AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI )
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P.

ASUNTO: Informe Final de Auditoria a la
Cuenta Publica del ejercicio 2014, del
Ayuntamiento de San Vicente Tancuayalab,
S.L.P.

INFORME: ASE-IFA/33/2014.

San Luis Potosi, S.L.P., a 27 de mayo de 2015.

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION
DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI

PRESENTES.-

Con fundamento en lo establecido por los articulos 53, pdarrafo segundo, 54, 57 fraccién
Xll, de la Constitucion Politica del Estado de San Luis Potosi; 15 fraccion VI, de la Ley
Orgdnica del Poder Legislativo; 1, 2, fraccién |, 3, 7 fraccidén Il, 12 fracciéon XVII, 17 fraccién
IV, 29, 30 fraccion lll, 33, 35 fracciones | a IX, 36 fracciones | y I, 37 y 52 de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento
Interior de la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se presenta a esa Comision
de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalizacién llevada a cabo a
la Cuenta PUblica 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de San Vicente Tancuayalab,
S.L.P., correspondiente al ejercicio de los recursos puUblicos comprendidos en el periodo de
enero a diciembre de 2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:

Los trabajos de fiscalizaciéon fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoria, con
la debida observancia de las leyes y demds normatividad aplicable. La definicidn de
objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluacion, de acuerdo con el contexto
que senala el articulo 64, en sus fracciones |, II, I, IV, V y VI, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron
tomando como base la documentacion presentada a este Organo de Fiscalizacion
Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de
campo, e informacién proporcionada por terceros involucrados.

En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que
derivan del andlisis y demds tareas senaladas en el pdrrafo que antecede, asimismo se
proporcionan ademds datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento
del origen y aplicaciéon de los recursos durante el ejercicio auditado.
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1. Antecedentes

1.1 Objetivo

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 35, en sus fracciones | a IX de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, la auditoria practicada a la Cuenta
PuUblica 2014 del H. Ayuntamiento de San Vicente Tacuayalab, S.L.P., tuvo como objetivo
determinar si los programas y su ejecucién se ajustaron a los términos y montos aprobados;
si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o
correspondieron a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeno,
eficiencia, eficacia y economia en el cumplimiento de los programas; si los recursos
provenientes de financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron
con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demds disposiciones aplicables y
se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma
posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestidn financiera del ente
auditado; verificar si en la gestién financiera se cumplié con lo dispuesto en las leyes,
reglamentos, decretos y demds disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro
y contabilidad gubernamental, contratacién de servicios, obra publica, adquisiciones,
arrendamientos, conservacion, uso, destino, afectacién, enajenacion y baja de bienes
muebles e inmuebles, almacenes y demds activos y recursos materiales; fiscalizar si la
recaudacién, administracion, manejo y aplicacién de recursos, asi como los actos,
contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebrd o realizd, se ajustaron a
la legalidad y si no han causado danos o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al
patrimonio del mismo, asi como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, y
derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes senaladas, la posible
aplicacién de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan.

1.2 Presentacion de la Cuenta Piblica

Con fecha 31de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de San Vicente Tancuayalab, S.L.P.,
presentd en tiempo y forma legal la Cuenta PUblica 2014, a efecto de dar cumplimiento a
lo establecido en los articulos 53, pdrrafo quinto, de la Constitucién Politica del Estado de
San Luis Potosi, y 39, pdrrafo tercero, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis
Potosi.

La Cuenta Publica fue analizada por los integrantes del Ayuntamiento, en acta de
Cabildo de sesion extraordinaria niUmero 98 de fecha 31 de enero de 2015, en la cual se
obtuvo como resultado la aprobacion por unanimidad de la misma.

Se observa que la Cuenta Publica 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de San
Vicente, S.L.P., al Congreso del Estado, incumple lo dispuesto en los articulos 46, fraccion |,
inciso e€) 48 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 38 de la Ley de la
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, al no incluir como minimo la informacion
contable siguiente:

e Notas alos estados financieros;
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1.3 Inicio de Auditoria

Con fecha 4 de marzo de 2015, y de conformidad con el articulo 49, fraccién |, de la Ley
de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se notificd al H. Ayuntamiento de San
Vicente, S.L.P., el inicio de la auditoria, su modalidad y alcance de la misma, de igual
forma, se requiri® al ente auditado la presentacién de la informacién necesaria e
indispensable para la prdctica de la revision correspondiente, levantdndose al efecto
Acta Circunstanciada identificada bajo el nUmero ASE-AEFM-IA/33/2014, concediendo en
dicho acto al ente sujeto de fiscalizacion, el término de diez dias, que senala la fraccién I
del articulo 49 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, para la
solventacion de las inconsistencias detectadas.

1.4 Cierre de Auditoria y nofificacion del pliego de observaciones

Con fecha 10 de abril de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elabord el acta de cierre de
auditoria y notificd el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte dias hdbiles,
con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la documentacién
comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de conformidad con el
articulo 49, fraccién IV, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

El procedimiento de auditoria aqui senalado, se realizd atendiendo las etapas procesales

gue para tal efecto refiere el precitado articulo 49, en sus fracciones |, II, lll, IV, V, y VI, en
relacién con el articulo 42, fracciones | a IV, de la propia Ley de Auditoria.

1.5 Alcance de la revisidon

Ingresos
Universo seleccionado: $ 80,137,159
Muestra auditada: 79,335,787
Representatividad de la muestra: 99%
Egresos
Universo seleccionado: $ 65,044,235
Muestra auditada: 54,637,157
Representatividad de la muestra: 84%
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Procedimientos de Auditoria aplicados

Constatar que el Presupuesto de Egresos se elabord, aprobd y publicd de
conformidad con lo establecido en la Constitucion Politica del Estado de San Luis
Potosi, la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi y la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto PuUblico de los Municipios del Estado de San Luis
Potosi.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto de participaciones estatales.

Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicé el calendario de
ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33 al Municipio de conformidad
con la Ley de Coordinacién Fiscal.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto asignado de los fondos del Ramo 33, de conformidad con la Ley de
Coordinacién Fiscal y el acuerdo administrativo por el que se da a conocer la
distribucion de los recursos y los calendarios de entero correspondientes al Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento
de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Periddico Oficial del
Estado el 30 de enero de 2014.

Verificar que el Municipio abrid las cuentas bancarias especificas para el manejo
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y para el Fortalecimiento de los Municipios, de conformidad con la ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio registré en su Cuenta PUblica las cuentas bancarias
utilizadas en el manejo de los recursos publicos.

Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoria fueron recaudados
conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de
Ingresos vigente del Municipio.

Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados,
identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Bdsicos de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptd e implementd los
acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable.

Revisar la existencia de la documentacién original que justifique y compruebe el
gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Cédigo Fiscal de la
Federacion.

Constatar que las percepciones de los servidores publicos del Municipio fueron
autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con
el Tabulador de Remuneraciones que emita el érgano edilicio, y que hayan sido
publicadas en el Peridédico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto
de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.
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Verificar que se redlice el cdlculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la
informacion correspondiente sobre la retencidén y pago de los impuestos, de
conformidad con la normatividad aplicable.

Verificar que los procedimientos de adjudicacidén de adquisiciones,
arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en
funcién del origen del recurso.

Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y enfidades crediticias.

Constatar que los recursos del FISM y sus rendimientos financieros se ejercieron con
oportunidad y que se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a
poblacién en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social y Zonas de Atencidén Prioritaria, asi como en los rubros especificados en la
normativa aplicable.

Comprobar que las obras y acciones del Ramo 33 hayan sido priorizadas y
validadas por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de
conformidad con lo establecido por la Ley para la Administracidn de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Ayuntamiento fomentd la participacion social en la integracién del
Programa Operativo Anual de los fondos del Ramo 33, en cumplimiento con lo
senalado en la Ley de Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracién de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio publicd los informes sobre la aplicacién de recursos de
los fondos del Ramo 33, en los érganos locales de difusidn y los puso a disposicidon
de la ciudadania a través de medios electrénicos y publicaciones especificas, en
cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal.

Verificar que el Municipio publicd los informes sobre la aplicacidén de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los érganos locales de
difusion y los puso a disposicion del publico en medios electrénicos y publicaciones
especificas, en cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal, la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio proporciond a la SHCP mediante el sistema electrénico
definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicacién de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los tiempos de enfrega
establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada el avance fisico de
las obras y acciones respectivas.

Verificar que el Municipio publicd los resultados alcanzados con el Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley de
Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracién de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.
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Comprobar que los recursos destinados a gastos indirectos no excedan el 3% del
monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se
aplicaron en los rubros establecidos, en cumplimiento de la Ley de Coordinacioén
Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.

Comprobar que los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional, no
excedan del 2% del monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y que se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad técnica,
administrafiva y organizacional del Municipio en cumplimiento de la Ley de
Coordinacién Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio suscribié el Programa de Desarrollo Institucional ante las
dependencias correspondientes en cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscall
y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado vy
Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que los procedimientos de adjudicacién de obra publica y servicios
relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable
en funcién del origen del recurso.

Verificar en campo las obras y acciones que infegran la muestra auditada, vy
confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos.

Solicitar a la unidad de control interno los resultados de la fiscalizacion realizada al
Municipio.

Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Ayuntamiento con base a la
revision de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de
Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el andlisis de
los contratos realizados y ejecutados, asi como verificar el cumplimiento de las
obligaciones de los servidores publicos designados por el Cabildo.

Revisar la informacidn financiera y estadistica del Ayuntamiento para medir el
desempeno a través de indicadores.
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2. Evaluacion Financiera

Atendiendo a lo establecido por el articulo 64 fraccidn | de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi, a continuacion se presenta la evaluacion de la gestion

financiera y presupuestal del Ayuntamiento:

2.1

211

Informacién Presupuestaria

Resumen del Estado Analitico de Ingresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analitico de ingresos del ejercicio
2014, con la clasificacion por rubro de ingresos:

Ley de Ley de % de Avance
Fuente de Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos dela
Estimada Modificada Devengados | Recaudados Recaudacion
Impuestos sobre los ingresos 15,000 15,000 0 0 0.00
Impuestos sobre el pafrimonio 1,763,000 1,248,108 704,340 704,340 56.43
Accesorios de impuestos 383,000 243,967 52,289 52,289 21.43
Contribuciones de mejoras 120,000 0 0 0 0.00
Derechos por el uso, goce, 50,000 50,000 0 0 0.00
aprovechamiento o explotacién de
bienes de dominio pUblico
Derechos por prestacién de servicios 2,311,800 1,679,299 477,970 477,970 28.46
Oftros derechos 150,000 90,686 90,686 90,686 100.00
Accesorios de derechos 361,300 92,300 0 0 0.00
Otros productos que generan ingresos 328,000 0 0 0 0.00
corrientes
Incentivos derivados de la colaboracién 18,000 18,000 0 0 0.00
fiscal
Multas 186,800 17,800 1,497 1,497 8.40
Indemnizaciones 70,000 1,833 0 0 0.00
Reintegros 8,000 10,000 5,486 5,486 54.86
Accesorios de aprovechamientos 86,000 0 0 0 0.00
Otros aprovechamientos 358,000 134,167 108,636 108,636 80.97
Participaciones 15,446,930 15,973,168 14,999,480 14,999,480 93.90
Aportaciones 22,070,665 63,673,961 63,673,960 63,673,960 99.99
Convenios 30,480,000 0 0 0 0.00
Endeudamiento interno 3,000,000 0 0 0 0.00
Total 77,206,495 83,248,289 80,114,344 80,114,344 96.23

Nota:

Existe una diferencia con respecto al estado de actividades ya que las cuentas de Otros

ingresos y beneficios no son presupuestadas.
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2.1.2 Resumen del Estado Analitico de Egresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analitico del ejercicio del
presupuesto de egresos 2014, con la clasificacion por objeto del gasto:

Objeto del Gasto Aprobado Modificado | Comprometido| Devengado Pagado
Servicios personales 13,661,481 17,939,056 15,555,883 15,555,883 15,555,883
Materiales y suministros 2,679,770 3,563,513 2,479,039 2,479,039 2,479,039
Servicios generales 9,261,844 10,840,338 7,317,951 7,317,951 6,851,151
Transferencias, asignaciones, 47,186,400 6,046,765 4,469,627 4,469,627 4,462,127
subsidios y otras ayudas
Bienes muebles, inmuebles e 1,497,000 1,136,087 688,245 688,245 688,245
infangibles
Inversion publica 0 30,047,234 21,852,335 21,852,335 21,852,335
Participaciones y 0 11,491,769 11,491,769 11,491,769 11,491,769
aportaciones
Deuda publica 2,920,000 2,183,528 1,196,375 1,196,375 1,196,375

Total 77,206,495 83,241,301 65,044,235 65,044,235 64,569,935
Notas:

1. Existe una diferencia en participaciones y aportaciones de $1,707,620 que corresponde
a la administracion del impuesto predial y a un convenio con la Secretaria de Agricultura y
Recursos Hidrdulicos, los cuales no fueron presupuestados y solo se ven reflejados en el
Estado de Actividades, asi mismo existe una diferencia de $6,989 por error contable en la
matriz de conversidon al no generar las cuentas correspondientes en el presupuesto de
egresos y en el estado de actividades, misma que se ve reflejada en las sumas totales del
modificado, comprometido, devengado y pagado.

2. Se hace mencidon que las partidas de bienes muebles, inmuebles e intangibles, Inversion
PUblica y Deuda PuUblica estdn consideradas dentro del Estado de Situacion Financiera.
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2.1.3 Aprobacioén, publicacién y modificacién del Presupuesto de Egresos 2014

En la aprobacién del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento
cumplid con el articulo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, el cual establece que la aprobacién del
Presupuesto de Egresos deberd darse a mds tardar el dia 30 de diciembre del aino anterior
al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo segin acta de sesidn
ordinaria nUmero 47 de fecha 10 de diciembre de 2013 cumple los requisitos sefalados en
el articulo 114, fraccion 1V, tercer pdrrafo, de la Constitucién Politica del Estado Libre vy
Soberano de San Luis Potosi, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos serdn
aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”.

En cuanto a la publicacién del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento dio cumplimiento
a lo ordenado en el articulo 115, segundo pdrrafo, de la Constitucién Politica del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosi, el cual sefala la obligacién de publicarlo en el
Periddico Oficial del Estado a mds tardar el dia 15 de enero de cada ejercicio anual, en
razén de que fue publicado el 14 de enero de 2015.

En acta de Cabildo de sesidn extraordinaria nimero 98 de fecha 31 de enero de 2014, se
autorizd la modificacion al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2014, con un
incremento del 8% sobre el presupuesto originalmente aprobado, quedando el importe
del presupuesto en $ 83,241,30.

2.2 Informacion Contable

2.2.1 Estado de Situacion Financiera

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Activo

Activo circulante
Efectivo y equivalentes (1,163,839)
Efectivo 33,440
Bancos/tesoreria 1 (1,197,279)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes 1,080,441
Cuentas por cobrar a corto plazo 1,167,611
Deudores diversos por cobrar a corto plazo (87,170)
Derechos a recibir bienes o servicios 45,675
Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo 45,675
Almacenes 62,640
Almacén de materiales y suministros de consumo 62,640
Oftros activos circulantes (52,000)
Valores en garantia (52,000)

Total de activo circulante (27,083)
Activo no circulante
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 21,852,335
Construcciones en proceso en bienes de dominio pUblico 2 10,663,640
Construcciones en proceso en bienes propios 2 11,188,695
Bienes muebles 1,732,707
Mobiliario y equipo de administraciéon 1,166,904
Vehiculos y equipo de transporte 386,199
Equipo de defensa y seguridad 146,158
Maguinaria, otros equipos y herramientas 19.854
Colecciones, obras de arte y objefos valiosos 13,592
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Activos intangibles 41,187
Software 41,187
Total de activo no circulante 23,626,229
Total de activo | 4,5 23,599,146
Pasivo
Pasivo circulante
Cuentas por pagar a corto plazo 6,128,046
Proveedores por pagar a corfo plazo 813,924
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 3 5,107,397
Otras cuentas por pagar a corto plazo 206,725
Total de pasivo circulante 6,128,046
Pasivo no circulante
Documentos por pagar a largo plazo 4,704,353
Documentos comerciales por pagar a largo plazo 4,704,353
Fondos y bienes de terceros en garantia y/o administracion a 136,713
largo plazo
Fondos en garantia a largo plazo 136,713
Total de pasivo no circulante 4,841,066
Total de pasivo 10,969,112
Hacienda publica/ patrimonio
Hacienda publica/patrimonio contribuido
Aportaciones 320,694
Hacienda publica /patrimonio generado (19.894,115)
Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) 37,115,270
Resultados de ejercicios anteriores (4,921,536)
Total hacienda publica/patrimonio 12,620,313
Total de pasivo y hacienda pUblica/patrimonio | 4,5 23,589,425

Notas:

1. El Municipio abrié cuentas bancarias a nombre del C. J. Jesus Soni Bulos en su cardcter
de Presidente Municipal, con la institucidn bancaria Banorte, segiun nimero de cuenta
siguiente: 0840071406, misma que fue utilizadas para el manejo de los fondos de Tesoreria.
Lo anterior fue autorizado por los integrantes del Ayuntamiento en sesién de cabildo
numero 3 de fecha 05 de octubre 2012, para evitar el embargo de fondos municipales por
demandas laborales. Existen cuentas bancarias del ejercicio 2013 y 2014 con sobregiro. Se
solicité confirmacién de saldos a la Institucién Bancaria Banorte SA, por conducto del
Municipio de San Vicente Tancuayalab, S.L.P., se advierte que esta Auditoria Superior del
Estado no recibid respuesta a dicha solicitud, por tal razén no fue posible verificar que el
Municipio haya registrado en sus estados financieros la totalidad de cuentas bancarias.

2. El Estado de Situacién Financiera del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2014 no
muestra cifras reales, ya que en el activo no circulante, en la cuenta de obras en proceso
en bienes de dominio publico (no capitalizable), al cierre del ejercicio 2014 se considerd
un saldo de $21,852,335, que representa el 92.6% de total del Activo, y segin los
lineamientos emitidos por el CONAC, la obra puUblica no capitalizable, al concluirla, se
tendria que reclasificar por el importe correspondiente a los recursos del mismo ejercicio, a
la cuenta denominada construccién en Bienes no Capitalizable, la cual forma parte del
Estado de Actividades, se hace mencién que existe errores de registro ya que fue
contabilizada en bienes de dominio publico y privado, asi como no se registrd los saldos
del ejercicio 2013.

3. Se verificd que el Municipio efectud la retencidn del impuesto y no enterd
mensualmente al Servicio de Administracién Tributaria (SAT) el Impuesto Sobre la Renta por
salarios, remuneraciones y demds prestaciones pagadas a funcionarios y trabajadores del
Municipio.
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4. Existe una diferencia entre el activo y pasivo mds patrimonio de $9,721 por error
generado en el sistema.

5. Derivado del andlisis practicado al estado de situaciéon financiera del Municipio, se
verificd que existen saldos en cuentas de periodos anteriores que no han reflejado
movimiento, por dicha razdn, se recomienda que la Tesoreria Municipal, en conjunto con
la Conftraloria Interna, se encarguen de efectuar la depuracién de las cuentas que no
tengan un sustento legal que acredite su procedencia con el previo acuerdo de los
integrantes del cabildo, a fin de que los estados financieros que integran la cuenta
publica 2014, muestren cifras reales.

2.2.2 Estado de Actividades

CONCEPTO NOTA IMPORTE o
1. Ingresos y otros beneficios

Ingresos de gestion 1,440,905 | 1.80
Impuestos sobre el patrimonio 704,340 0.88
Accesorios de impuestos 52,289 | 0.07
Derechos 568,657 | 0.71
Aprovechamientos de tipo corriente 115,619 0.14
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, 78,673,440 | 98.17
subsidios y otras ayudas
Participaciones 14,999,480 | 18.72
Aportaciones 63,673,960 | 79.46
Ofros ingresos y beneficios 22,814 0.03
Ingresos financieros 22,814 0.03

Total de ingresos y otfros beneficios 1 80,137,159 | 100.00

2. Gastos y otras pérdidas
Gastos de funcionamiento 25,352,873 | 58.93
Servicios personales 15,655,883 | 36.16
Materiales y suministros 2,479,039 5.76
Servicios generales 7,317,951 17.01
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 4,469,627 | 10.39
Transferencias al resto del sector pUblico 1,560,000 3.62
Ayudas sociales 2,888,960 6.72
Pensiones y jubilaciones 20,667 | 0.05
Participaciones y aportaciones 13,199,389 | 30.48
Convenios 13,199,389 | 30.68
Total de gastos y otras pérdidas 43,021,889 | 100.00
Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) 2 37,115,270
Nota:

1. De la revisién y fiscalizacién a los ingresos se verificd que el Municipio elabord los recibos
de cobro de Tesoreria sin que reunieran los requisitos establecidos en el Cddigo Fiscal
Federal, ya que no migraron al esquema de Comprobante Fiscal Digital por Internet
(CFDI).

2. El Estado de Actividades del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2014 no muestra el
resultado real del ejercicio, ya que no se registrd el gasto de las obras y acciones no
capitalizables ejecutadas en el ejercicio 2014 por $21,852,335, reflejando tales gastos en el
Estado de Posicion Financiera.
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23 Ingresos y otros beneficios

Este apartado se integra de los ingresos que el Municipio recaudd segin su Ley de
Ingresos y los que recibid de las participaciones y aportaciones, asi como los derivados de
convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del
ejercicio 2014, segun detalle siguiente:

2.3.1 Impuestos

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos
del Municipio en el ejercicio 2014 que pagaron las personas fisicas y morales que se
encontraron en la situacién juridica o de hecho prevista por la misma, distintas de las
aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Partida
integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Impuesto sobre el patrimonio S 704,340
Urbanos y suburbanos habitacionales 1 379,547
Rusticos 1 324,793
Accesorios del Impuesto 52,289
Recargos 1 52,289
TOTAL S 756,629

Nota:
1. El Municipio realizd el cobro del impuesto predial en apego a su Ley de Ingreso, asi
como lo recibid via participaciones a través de la Secretaria de Finanzas.

2.3.2 Derechos

Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos
en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los
bienes del dominio publico, asi como por recibir servicios que prestd el Municipio en sus
funciones de derecho publico. Partida integrada de la manera siguiente:

2.3.2.1 Derechos por prestacién de servicios

Corresponde a los ingresos que el Municipio recauda por el servicio que presta a la
ciudadania:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado 1 $ 24,706
Servicios de rastro 14,640
Servicios de planeacién 9,437
Servicios del registro civil 158,670
Licencia y refrendo para venta de bebidas alcohdlicas de baja graduacion 253,137
Expedicion de copias, constancias, certificaciones reproducciéon de 13,315

documentos requeridos a través de solicitudes de informacién publica vy
otras similares

Servicios catastrales 1 4,065
TOTAL S 477,970
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Nota:

1. En el rubro de servicio de agua potable y en el cobro por deslindes, se verificd que el
recibo o certificado de entero, no contiene los datos suficientes para verificar su correcto
cobro.

2.3.2.2 Otros derechos

CONCEPTO IMPORTE
Arrendamiento de inmuebles, locales y espacios fisicos (Dominio publico) | $ 90,687

Se registré en esta cuenta el cobro por uso de mercados y locales comerciales.
2.3.3 Aprovechamientos
Son los ingresos que percibid el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho

publico distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Multas $ 1,496
Reintegros 5,487
Donaciones, herencias y legados 108,470
Ferias y exposiciones 166

TOTAL |$ 115,619

2.3.4 Participaciones y aportaciones

Comprende el importe de los ingresos que recibid el Municipio en el ejercicio 2014 por
concepto de participaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la
ejecucion de programas federales, y se integra segun detalle siguiente:

2.3.4.1 Participaciones

De acuerdo a la informacidon proporcionada por el Municipio y la Secretaria de Finanzas,
este Ayuntamiento recibié las participaciones que se detallan a continuacion:

SECRETARIA DE

CONCEPTO NOTA MUNICIPIO FINANZAS DIFERENCIA

Fondo General 1,2 $ 8,594,192 |$ 10,207,021 | $ (2,312,829)
Fondo Municipal 1,2 2,616,397 3,798,526 (1,182,129)
Tenencias 1,2 465,093 494,372 (29,279)
Incentivo para la recaudacion 1,2 1,203,729 1,561,059 (357,330)
I.ES.P.S. 1,2 788,898 1,058,977 (270,079)
I.S.AN. 1,2 149,521 159,991 (10,470)
Fondo de Fiscalizacién 1,2 692,848 946,456 (253,608)
I.E.S.P.S. Gasolina 1,2 434,009 523,321 (89.313)
Traslado de dominio 3 54,792 0 54,792

SUMAS S 14999479 |$ 19,449,723 |S  (4,450,244)
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Notas:

1. La diferencia se debe a que el Municipio registré la participacion de diciembre de 2013,
por errores contables de registro y porque no se registrd la participacién de diciembre de
2014 depositada en enero 2015.

2. Se observd que existen diferencias en las participaciones con respecto a los registrado
en contabilidad vy lo reportado con la Secretaria de Finanzas, sin embargo al no cumplir
con los Postulados Bdsico de Contabilidad Gubernamental, no entregar los estados de
cuenta bancarios de los meses de octubre a diciembre 2014 y el no llevar una adecuado
registré de los movimientos, no se pudo detectar en donde se registraron contablemente
las diferencias antes mencionadas.

3. Existe error en el registrdé ya que corresponde a impuesto sobre el patrimonio, importe
que tendrd que haberse registrado en el rubro de ingresos de impuestos.

2.3.4.2 Aportaciones
En esta cuenta se registrd el importe de los ingresos que recibid el Municipio en el ejercicio

2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinacion Fiscal. Partida integrada
de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 1 $ 13,777,209
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 1 5,119,336
Aportaciones Fondo Estatal para la Infraestructura Social 2013 1 6,654,919
Aportaciones Fondo de Aportacién para el Fortalecimiento de 2 1,378,097
Enfidades 2013
Aportaciones Fondo Estatal de Aportaciones MUltiples 2013 2 1,902,578
CONADE (Consejo Nacional de Desarrollo) 2014 2 2,994,020
Programa de Estiaje 2014 2 550,000
Equidad de Género 2 250,000
Aportaciones Programa para la Infraestructura Bdsica de Atencion de 2 17,815,782
Pueblos Indigenas 2014
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2 1,113,485
2014
Contingencias Econdmicas 2014 2 5,352,974
Fondo Estatal de Aportaciones MdUltiples 2014 2 440,730
Fondo de Infraestructura Social Estatal 2014 1 6,324,820
Fondo de Infraestructura Social Estatal Remanentes 2013 1 10
TOTA L $ 63,673,960

Notas:

1. Se observé que existen diferencias en las participaciones con respecto a los registrado
en contabilidad y lo reportado con la Secretaria de Finanzas, publicado en el Periddico
Oficial del Estado en el 30 de enero de 2014, sin embargo al no cumplir con Postulados
Bdsico de Contabilidad Gubernamental, no entregar los estados de cuenta bancarios de
los meses de octubre a diciembre y el no llevar una adecuado registrd de los movimientos,
no se pudo detectar en dénde se registraron contablemente las diferencias antes
mencionadas.
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2. Existe error en el registré6 ya que corresponde a convenios, importe que tenia que
haberse registrado en el rubro de ingresos de convenios.

2.3.5 Oftros Ingresos y Beneficios

Esta partida comprende el importe de los ingresos que se derivan de las fransacciones y
eventos inusuales que no son propios del Ayuntamiento, partida integrada de la manera
siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Rendimientos bancarios | $ 22,814

2.4 Gastos y otras pérdidas

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales,
suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del
Municipio, asi como de las fransferencias y convenios, detallondo cada uno de estos
rubros de la forma siguiente:

2.4.1 Servicios personales

Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de cardcter
permanente y tfransitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se
derivaron. Parfida integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE

Remuneraciones al personal de cardcter permanente $ 13,298,254
Dietas 1 2,071,652
Haberes 2 11,226,602
Remuneraciones al personal de cardcter transitorio 523,342
Honorarios asimilables a salarios 282,430
Sueldos base al personal eventual 240,912
Retribuciones adicionales y especiales 905,472
Prima vacacional 900,763
Compensacion por servicios eventuales 4,709
Oftras prestaciones sociales y econémicas 828,815
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 642,916
Indemnizaciones 554
Prestaciones y haberes de retiro 185,345

TOTAL $ 15,555,883

Nota:

1. En esta cuenta se registraron Unicamente las compensaciones pagadas a los
integrantes del Cabildo, las cuales ascienden a un total de $2,071,652, se hace mencion
que existe un error de registro de $3,779 la cual corresponde a vidticos, siendo el importe
correcto de $2,067,873; la distribuciéon del gasto por miembro del Cabildo es la siguiente:

Pagina 15 de 87



AUDITOI’iiA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI )
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P.
|

NOMBRE / PUESTO COMPENSACION

ACUMULADA

J. JesUs Soni Bulos/ Presidente Municipal $ 658,015
Amelia Ponce Castellanos/Primer Regidor 198,940
Joaquin Meza Zumaya/ Segundo Regidor 200,940
Aurelia Acosta Balderas/ Tercero Regidor 198,940
J. Concepcion Terdn Guerrero/Cuarto Regidor 198,940
Julidn De La Cruz Garcia/Quinto Regidor 198,240
Herén Moreno Balderas/Sexto Regidor 198,940
Prof. Juan Anastasio Enriquez Gonzdlez/ Sindico Municipal 214,218

TOTAL | $ 2,067,873

2. Se verificd que en el rubro de haberes se registraron los sueldos al personal de base
permanente, asi mismo no dio cumplimiento con el requisito de timbrar ndmina ante el
Servicio de Administracién Tributariac por cada frabajador del Ayuntamiento
contraviniendo los articulos 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 29 del Cédigo Fiscal
Federal y Regla 1.2.7.5.3, de la Resoluciéon Misceldnea para el ejercicio fiscal 2014.

2.4.1.1 Tabulador de remuneraciones

Se verificd que las percepciones de los servidores puUblicos del Municipio, estdn
autorizadas por el Ayuntamiento en su Presupuesto de Egresos respectivo, de acuerdo
con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitié el érgano edilicio, y
fueron publicadas en el Periédico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto de
Egresos, de conformidad con los articulos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley
Reglamentaria del articulo 133 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
San Luis Potosi en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.

2.4.1.2 Juicios de orden laboral

A contfinuacion se detalla el estatus de las demandas de orden laboral que existen en
confra del Ayuntamiento:

EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTATUS
688/2010/M-4. | L&zaro Meraz Tribunal  Estatal  de | Suspensidn del
Conciliacion y Arbitraje procedimiento por
fallecimiento del
frabajador
21/2005/M-4. Roberto Martinez | Tribunal Estatal de | Pendiente cubrir
Sénchez Conciliacion y Arbitraje parcialidades
601/2010/M-5. | Ma. de los Angeles | Tribunal Estatal de | Pendiente resolver
Montalvo Rivera Conciliacion y Arbitraje incidente de personalidad
668/2009/M-5. | Guillermo Ponce | Tribunal Estatal de | Presentamos solicitud de
Medina Conciliacion y Arbitraje ampliacién de
presupuesto para el pago
de laudo
600/2010/M-4. | Evaristo Francisco Tribunal Estatal de | Procede falta de
Rodriguez Conciliacion y Arbitraje personalidad
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301/2013/M-3.

658/2013/M-2.

656/2013/M-5.

659/2013/M-2.

660/2013/M-4.

655/2013/M-4.

657/2013/M-1.

190/2013.
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ACTOR
Juana Maria Vargas

Luis Herndndez
Herndndez

Aureliano Lara
Sdnchez.

Juana Maria

Salvador Herndndez

Eleuterio Jasso
Gonzdlez

Samuel Sanchez
Pérez

Enrique Salvador
Herndndez

Evencio Ortiz Torres

TRIBUNAL
Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal de

Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion Y Arbitraje
Tribunal Estatal de

Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal de lo
Contencioso
Administrativo

ESTATUS

Pendiente el desahogo en
Tamuin

Procede la acumulacion

Pendiente resolucion del
incidente de acumulacién

Pendiente resolucion del
incidente de acumulacion
y personalidad

Pendiente resolucion del
incidente de acumulacién

Pendiente resolucion del
incidente de acumulacion
y procedié el incidente de
falta de personalidad
contra el actor. Se le tuvo
por no inferpuesta la
demanda inicial

El demandado promovid
el incidente de
acumulacioén y se
encuentra pendiente la
resolucion

El amparo por omisién de
calificar pruebas no
procedié. Se presentd el
recurso de revision y estd
en proceso pendiente

No obstante la anterior informacién reportada por el Ayuntamiento en su Cuenta PUblica
2014, tales juicios laborales no fueron cuantificados ni registrados en cuentas de orden, y
por consecuencia, el Municipio no tiene identificadas las posibles responsabilidades que
puedan, o no, presentarse por estos laudos en el futuro, contraviniendo lo dispuesto en la

Ley General

de Contabilidad Gubernamental

Nacional de Armonizacién Contable (CONAC).

2.4.2 Materiales y suministros

y Acuerdos emitidos por el Consejo

Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para
la prestacién de bienes y servicios y para el desempeno de las actividades administrativas
del Municipio. Partida integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO

Materiales de administracion, emision de documentos y articulos

oficiales

Materiales y Utiles de oficina

Materiales y Utiles de impresion y reproduccion

Materiales, Utiles para el proceso en equipos y bienes informdticos

Material de limpieza

Materiales para el registro e identificacién de bienes y personas

PARCIAL

IMPORTE
$ 618,029

555,537
15,500
6,988
10,146
29,858
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Alimentos y utensilios 172,548
Utensilios para el servicio de alimentacién 172,548
Materiales y articulos de construccién y de reparacion 362,762
Cemento y productos de concreto 75,380
Cal, yeso y productos de yeso 771
Madera y productos de madera 7,435
Material eléctrico y electrénico 105,168
Articulos metdlicos para la construccién 93,288
Materiales complementarios 80,720
Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorio 17,136
Medicinas y productos farmacéuticos 17,136
Combustibles, lubricantes y aditivos 795,345
Combustibles, lubricantes y aditivos 795,345
Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos 104,243
Vestuario, uniformes y blancos 19.877
Prendas de proteccién 84,366
Herramientas, refacciones y accesorios menores 408,976
Herramientas menores 40,526
Refacciones y accesorios menores de edificios 9,900
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 4,182
administracién, educacional y recreativo
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 354,003
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 365
TOTAL S 2,479,039

2.4.3 Servicios generales

Este rubro comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se confrataron
con particulares o instituciones del propio sector publico; asi como los servicios oficiales
requeridos para el desempeno de actividades vinculadas con la funcidon publica del
Municipio. Partida integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE

Servicios bdsicos S 2,424,016
Servicio de energia eléctrica 2,093,175

Servicio de agua potable 166,279

Servicio telefénico convencional 24,111

Servicio telefénico celular 49,068

Servicios de acceso de internet, redes y 91,360

procesamiento de informacion

Servicio postal 23

Servicios de arrendamiento 633,867
Arrendamiento de terrenos 30,000

Arrendamiento de edificios y locales 11,136
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Arrendamiento de mobiliario y equipo de 64,211
administracién, educacional y recreativo
Arrendamiento de maquinaria y equipo 528,520
Servicios profesionales, cientificos, técnicos y otros 679,828
servicios
Servicios legales, de contabilidad, auditoria y 1 664,238
relacionados
Servicios de diseho, arquitectura, ingenieria y 870
actividades relacionadas
Capacitacién 2,552
Avallos 12,168
Servicios financieros, bancarios y comerciales 58,620
Servicios bancarios 57,076
Fletes y maniobras 1,544
Servicios de, instalacion, reparacion, mantenimiento y 489,502
conservacion
Mantenimiento y conservacion de inmuebles 313,212
Mantenimiento y conservacién de mobiliario y equipo 6,148
Mantenimiento y conservaciéon de bienes 300
informdticos
Reparacién y mantenimiento de equipo de fransporte 47,744
Servicio de lavanderia, limpieza, higiene y fumigacion 48,000
Servicios de jardineria y fumigacién 74,098
Servicios de comunicacién social y publicidad 356,120
Servicios de telecomunicaciones y satélites 356,120
Servicios de traslado y vidticos 738,720
Vidticos 735,745
Oftros servicios de traslado y hospedaje 2,975
Servicios oficiales 1,785,644
Gastos de ceremonial y de orden social 1,785,644
Oftros servicios generales 151,634
Servicios funerarios y de cementerios 74,442
Placas y tenencias 29,500
Gestion legislativa 1 40,407
Gestion administrativa 1 2,285
Gestion sociall 1 5,000
TOTAL S 7,317,951
Nota:

1. Se observd pago de honorarios a 4 asesores financieros, contables y administrativos, sin
embargo se observd que la contabilidad no estaba bien elaborada en el uso de los
clasificadores por fuente de financiamiento, por distribucién geogrdfica y por proyecto,
razén por la cual no se pudo integrar los proyectos del ramo 28 y ramo 33 para poder
determinar los porcentajes de las ZAPS urbanas y las AGEBS, los cheques se registran con
diferente niUmero de su expedicion del taldn de las chequeras, en el rubro de ingresos no
se contabilizd el nUmero de recibo de entero ni el nombre a quien se expidid, asi mismo
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existen diferencias en las participaciones con respecto a los registrado en contabilidad y
lo reportado con la Secretaria de Finanzas, sin embargo al no cumplir con los Postulados
Bdsico de Contabilidad Gubernamental, no entregar los estados de cuenta bancarios de
los meses de octubre a diciembre de 2014 y el no llevar una adecuado registré de los
movimientos, no se pudo detectar en donde se registraron contablemente las diferencias
antes mencionadas.

2.4.4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Comprende el importe del gasto por las fransferencias, asignaciones, subsidios y ofras

ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores publico, privado y externo.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Transferencias al resto del sector publico S 1,560,000
Transferencias otorgadas a organismos entfidades 1 1,560,000
paraestatales no empresariales y no financieras
Ayudas sociales 2,888,960
Ayudas 751,178
Becas y otras ayudas para programas de capacitacion 98,800
Ayudas sociales a insfituciones de ensenanza 544,850
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 944,132
Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 550,000
Pensiones y jubilaciones 20,667
Pensiones 20,667
TOTAL S 4,469,627

Nota:
1. Participacién mensual al DIF municipal el cual estd descentralizado.

2.4.5 Participaciones y aportaciones
2.4.5.1 Convenios

Recursos asignados a un ente publico y reasignado por éste a otro a través de convenios
para su ejecucion.

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Administracion del impuesto predial 1 $ 40,120
Convenio con secretaria de agricultura y recursos hidréulicos 1 1,667,500
promocion y ejecuciéon de proyectos productivos
Convenios de descentralizacion y otros 2 11,491,769
TOTAL $ 13,199,389

Notas:

1. Se hace mencidén que éstas cuentas no fueron presupuestados y sdlo se ven reflejados
en el Estado de Actividades, asi mismo existe error en el registro contable.

2. Se registrdé errbneamente ya que corresponde a las obras o acciones realizadas con
otros recursos los cuales debieron registrarse en el activo obras en proceso.
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2.5 Denuncias

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalizaciédn no se
presentaron denuncias interpuestas por terceras personas en contra del H. Ayuntamiento
de San Vicente Tancuayalab, S.L.P.

2.6 Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores

Durante el proceso de fiscalizacién y auditoria de campo no se detectd algun parentesco
entre funcionarios y/o empleados municipales con proveedores, prestadores de servicios y
constructores contratados por el H. Ayuntamiento de San Vicente Tancuayalab, S.L.P.

2.7 Evaluacion del Ramo 33
2.7.1 Objetivo

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinacién Fiscal, y demds normativa
aplicable.

2.7.2 Ingresos y egresos registrados

RECURSO FORTAMUN-DF FISM TOTAL
ASIGNADOM $ 5119336 | $ 13,777,209 | $ 18,896,545
TOTAL 5,119,336 13,777,209 18,896,545
EJERCIDO @ 7,049,361 6,427,833 13,477,194
REVISADO 5,639,489 5,142,266 10,781,755

%o 80 80 80

(M Existe errores de registré ya que en la cuenta de participaciones de Infraestructura y
Fortalecimiento no registraron el total de las mismas. Siendo que lo transferido por la
Secretaria de Finanzas fue para infraestructura $15,308,006 y para Fortalecimiento
$7,679,001, asi mismo la diferencia entre ingresos y egresos corresponde a la prérroga la
cual el Municipio no registré en el devengo, asi como errores contables y el refrendo del
ejercicio 2013 registrado en el 2014.

(2 El rubro de lo ejercido se infegra como sigue:

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM
Egresos $ 6,919,361 | $ 5,966,179
Gastos indirectos 130,000 461,654
TOTAL | $ 7,049,361 | S 6,427,833
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2.7.3 Publicacidén de transferencia de recursos

Con la revision del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se
confirmd que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicé en el Periddico Oficial del
Estado, dentro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la
formula utilizada y su respectiva metodologia, asi como el calendario de ministraciones,
de conformidad con lo establecido en el articulo 35, pdrrafo segundo, de la Ley de
Coordinacién Fiscal.

Con el andlisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios numero
0210211328 del fondo de Infraestructura de 2014, y nimero 0210211337, del fondo de
Fortalecimiento, de Banorte, no se pudo confirmar que la Secretaria de Finanzas del
Estado de San Luis Potosi transfiieron en tiempo y forma los recursos de los fondos al
Municipio, esto debido al registro contable del Municipio y que no presentd los estados
de cuenta de octubre a diciembre de ambos fondos por 2014. Ademds no se pudo
verificar que las cantidades correspondieran a las publicadas en el Periddico Oficial del
Estado de fecha 30 de enero de 2014, en cumplimiento con lo establecido en el articulo
35, Ultimo pdrrafo, de la Ley de Coordinacion Fiscal.

2.7.4 Aperiura de cuenta bancaria

Con la revision de las pdlizas de ingresos se verificd que el Municipio aperturd las cuentas
nUmeros 0210211328 de Banorte del fondo de Infraestructura, y 0210211337 de Banorte del
fondo de Fortalecimiento, para el manejo de los fondos por el periodo del 1 de enero al
31 de diciembre de 2014, haciendo mencién que no son cuentas bancarias productivas
para el manejo de los recursos del FISM y FORTAMUN-DF y sus rendimientos; en
contravencion del articulo 69, pdrrafo cuarto, de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; asimismo, se confimd que el Municipio no contd con ingresos por
concepto de aportaciones de beneficiarios durante el ejercicio.

2.7.5 Vadlidacion del programa de obras y acciones

Con la revisién del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio,
se verificd que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base
en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinacién Fiscal asi como la Ley para la
Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

2.7.6 Destino de los recursos

Se verificd que el Municipio destind recursos del FISM para el financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a poblacién en
pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en zonas de
atencién prioritaria, y en los rubros especificados en la normativa aplicable, con
excepcion del recurso que se encuentra observado por un importe de $6,638,635.

2.7.7 Gastos indirectos

Con el andlisis del rubro gastos indirectos, se determind que el Municipio aplicé en el
periodo de enero a diciembre la cantidad de $461,654 en el FISM y $130,000 en el
FORTAMUN-DF, lo cual representa un porcentaje de 3% de FISM y 1.7% de FORTAMUN-DF,
por lo anterior, cumplid con lo establecido en la Ley de Coordinacidn Fiscal, asi como la
Ley para la Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San
Luis Potosi.
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2.7.8 Desarrollo institucional

Con el andlisis del rubro de Desarrollo Institucional, se comprobd que el Municipio aplicé
en el periodo de enero a diciembre, la cantidad de $285,966 que representa un 1.9% de
los recursos asignados al FISM, sin rebasar el limite establecido y su integracion
correspondid a los rubros de asistencia técnica; no se tuvo evidencia de que el Programa
de Desarrollo Institucional fuera debidamente validado por la Secretaria de Desarrollo
Social y Regional, en cumplimiento con los articulos 33 de la Ley de Coordinacién Fiscal;
73 y 74 de la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.

2.7.9 Consejo de Desarrollo Social Municipal

Con el objeto de verificar la participacion social, se confimd que el Municipio constituyd
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en
el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido por el articulo 66 y 69 de la Ley para la Administracién de
las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Por lo anterior, se determind que la participacién social en la operacion y desarrollo de los
fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que
formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron
priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los
articulos 33, fraccién I, inciso b, de la Ley de Coordinacién Fiscal, y 72, fracciones | a VIl
de la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de
San Luis Potosi.

2.7.10 Publicacioén de resultados

Con la revisién de la documentacion proporcionada, se pudo constatar que el Municipio
publicd informacidn sobre la aplicacidon de los recursos de los fondos; se informd a la
Secretaria de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez dias del mes
siguiente, respecto de la actualizacidon de su Programa de Obras y Acciones, se
comprobd que lo dio de alta en el Sistema de Informacién del Desarrollo Social y Regional
(SIDESORE), y se verificd que la informacién fue puesta a disposicién del publico en la
pdgina Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosi. Lo anterior, en cumplimiento con
lo establecido en los articulos 33, fraccion IV, de la Ley de Coordinacion Fiscal; 47, fraccién
Ly IV, y 79 de la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado vy
Municipios de San Luis Potosi.

2.7.11 Obras con reporte de prérroga

De acuerdo a la informacién proporcionada por el Municipio, previo conocimiento vy
validacion del Consejo de Desarrollo Social Municipal, se identificaron las obras y acciones
cuyo presupuesto asignado se estimd que no era posible ejercerlo en el ejercicio 2014,
siendo estas las siguientes:

RUBRO - OBRA/ACCION UBICACION
Construccién de Desayunador en J.N. Estefania Castaneda San Vicente Tancuayalab
Construccién de Desayunador en J.N. Guadalupe Victoria San Vicente Tancuayalab
Construccion de Dispensario Médico (ISSSTE) Varias Localidades
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Se hace mencién que segun oficios presentado a la SEDESORE con numero CODESOL
120/2014 de fecha 2 de diciembre de 2014, no se hace referencia con qué fondo se va a
pagar y el importe, asi mismo no se identifica en el POA presentado por el municipio, por
lo que no es posible identificar el monto de la prérroga.

28 Evaluaciéon administrativa y operativa

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccién IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, y partiendo de la base que arroja la informacion
determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el
Ayuntamiento de San Vicente Tancuayalab, S.L.P., podemos concluir que su sistema
contable no fue operado adecuadamente, en razdén de que se detectaron errores
constantes de registro, tanto en partidas contables como presupuestarias, ademds, los
clasificadores funcional, programdtico y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de
forma errébnea, ya que no se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos
clasificadores, emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable (CONAC).

Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la
adopcién e implementacion de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de
Armonizacidon Contable, se verificd que el Ayuntamiento cumplidé de manera parcial con
tal disposicién, contraviniendo lo senalado en los articulos 7 y 9 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicd
sUSs procesos operativos, cuestion que ocurrid también en lo relativo a la evaluacién
administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan
sus estados financieros, se procedid entonces a aplicar en forma especifica, las claves
que corresponden a observaciones de cardcter administrativo. El detalle de las mismas, se
presenta también en forma anexa a este informe.
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2.9 Evaluacién de obra publica

Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-33/14-R33-01

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:

Monto del POA: $ 301,300
Monto ejercido contable: $ 299,482

Modalidad de ejecucién:
Ejecutor:
Monto del contrato:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

Construccion de aula diddctica

en Cenfro de

Educacién Inicial "Elel Poke'lel”
San Francisco Cuayalab

Contratada por invitacion restringida
C. Rodolfo de JesuUs Rivera Zuniga

$ 301,300

TOTAL

FISM

$ 301,300

$ 301,300

100%

100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las

pdlizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 299,482

$ 301,300

$ 301,301

$ 299,482

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138

Il LOPSRM):

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

1

Cadena de concreto f'c = 250 kg/cm?2
de 14x10 cm armada con 2 varillas No.
3 fy = 4,200 kg/cm2 y "U" de alambrén
fy = 2530 kg/cm2 @ 25 cm. Incluye:
Cimbra aparente

ML

27.30

0.00

27.30

$

7,153

Cadena de concreto f'c = 250kg/cm?2
en celdas muro block hueco armada
con 1 varilla No. 3 fy = 4,200kg/cm?2.
Incluye: Recortes en block con disco y
tfaponado

ML

13.60

0.00

13.60

926

Cadena o castilo  aparente  de
concreto f'c = 250 kg/cm?2, 14x20 cm
armada con 4 varillas del No. 3 fy =
4,200 kg/cm?2 y estribos del No. 2 @ 20
cm. Incluye: Cimbra aparente y cruces
de varilla CD-3

ML

15.40

0.00

15.40

4,007
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Castilo  ahogado @ 75 cm de
separacion de concreto fc = 250
kg/cm2 con 2 varillas del No. 3 fy =
4,200 kg/cm2 en muros de block 2
celdas

ML

7.84

0.00

7.84

821

Muro block hueco barro prensado
natural éx12x24 cm de 12 cm de
espesor o medidas aproximadas
asentado con mortero cemento-arena
1:3 acabado aparente 2 caras. Incluye:
Cortes con disco

M2

5.98

0.00

5.98

2,881

Refuerzo con malla electro soldada 6*6
10/10 en pisos. Incluye: Suministro vy
colocacion

M2

53.04

0.00

53.04

3,286

Aplanado fino en muros con mortero
cemento-cal-arena 1:2:6 a plomo vy
regla 1 cm de repellado y 0,05 cm de
acabado con  esponja. Incluye:
Remates, emboquillado, volteador en
unidn con elementos estructurales,

maestras y curado

M2

128.64

0.00

128.64

20,976

Piso de loseta cerdmica prensada y
esmaltada de 31.5x31.5 cm modelo
mdxima niquel de vitfromex asentada
con mortero cemento-arena 1:5 con
boquilla de 6 mm de espesor, junteado
con cemento blanco

M2

46.06

0.00

46.06

13,157

Pintura vinilica lavable Osel Oro o
similar en muros, columnas, trabes,
zoclos, fronteras y plafén, trabajo
ferminado. Incluye: Una mano
preliminar de sellador con color, la
preparacion de la superficie, rebabear
y plaste necesario

M2

22476

0.00

22476

9,737

Suministro y colocacion de
impermeabilizante AP.P. de 4 mm,
Morter  Plas, Duraflex de  Jonhs
Mansville, Premium de Impac, Novaply
de TEXSA o similar, acabado granular
color terracota, membrana de
refuerzo de fibra de vidrio de 90
gr/cm?2, colocado con termo fusién

M2

76.03

0.00

76.03

11,085

Mueble para direccién o aula en Jardin
de Ninos, Primaria de 0.95x0.30x2.50 mts
a base de enfrepanos con bastidor de
madera de pino y friplay de 6 mm.
Incluye: Barniz y zoclo de madera
segun plano 0102-40

Pz

1.00

0.00

1.00

4,318

Limpieza de piso de concreto, mosaico
de pasta, cerdmica, en edificio y/o
obra exterior con cepillo, agua y acido
clorhidrico

M2

53.43

0.00

53.43

155

Limpieza de muros de block hueco
barro prensado, con cepillo agua vy
acido clorhidrico

M2

11.97

0.00

11.97

72

Limpieza de vidrios y tabletas por
ambas caras

M2

10.35

0.00

10.35

31

Suministro y colocacién de puerta tipo
IEIFE de 1.00x2.50 mts fipo marco
universal de aluminio con alma de
madera, chapa marca Philips modelo
530 o similar. Incluye: Bisagras

PZA

1.00

0.00

1.00

4,722
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
16 | Suministro y colocacién de canceleria | M2 10.34 0.00 10.34 20,748
de aluminio anodizado natural linea 2
tipo corrediza. Incluye: Repizén de
aluminio dentro y fuera cristal
templado de é mm, vinil, taquetes,
fornillos
17 | Suministro y colocaciéon de |ldmpara Pz 5.00 0.00 5.00 11,150
fluorescente de 2x32w, con gabinete
de ldmina calibre 22 acabado en
poliéster  micro pulverizado  de
aplicacién electrostdtica con tapas de
termopldstico con Louvre integral de
alto confort visual, abatible
desmontable
18 | Suministro y colocacién de tablero de Pz 1.00 0.00 1.00 1,199
control para 8 circuitos monofdsicos
19 | Suministro y colocacién de interruptor Pz 3.00 0.00 3.00 511
termo magnético de 1 polo 15 a 50
amp. Tipo QO. Incluye: Conexién y
prueba
Subtotal 116,935
IVA 18,710
Total | $ 135,645
FISM [ § 135,645 |

2. Se detectd una observacion financiera por concepto fuera de especificacion, el block
que se utiliza es hueco (enrase y muros), la cimbra es comun (losas vy trabes) vy las salidas
eléctricas se utiliza poliducto naranja (alumbrado y contactos). (Art. 84 Reglamento
LOPSRM):

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

1

Murete de enrase en cimentacion con
block de concreto sélido de 15x20x40
cm asentado con mortero cemento-
arena 1:5. Incluye: Recortes con disco
abrasivo

M2

30.41

0.00

30.41

6,624

Cimbra para losas, acabado aparente
con friplay de pino 16 mm. Incluye:
Cimbrado, descimbrado, chafldn,
gotero, perfil estructural en fronteras,
frentes (ochavos)

M2

67.32

0.00

67.32

8,937

Cimbra aparente en frabes con triplay
de pino de 16mm. Incluye: Cimbrado,
descimbrado, chaflanes u ochavos vy
frentes

M2

16.58

0.00

16.58

2,406

Muro de tabique rojo comin de 13 a 14
cm de espesor, asentado con mortero
cemento-arena 1:3 acabado comun

M2

54.44

0.00

54.44

13,224

Salida alumbrado o contacto con caja
de ldmina y tubo conduit Fo. Go. Pared
gruesa. Incluye: Contra, monitor y todo
lo neCésario para el buen
funcionamiento, calibre 10

SAL

5.00

0.00

5.00

4,220
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
6 |Salida de contacto monofdsico| SAL 4.00 0.00 4.00 3,401

polarizado duplex 15 amperes con caja
de ldmina y tfubo conduit Fo. Go. Pared
gruesa. Incluye: Contra, monitor y todo
lo neCésario para el buen
funcionamiento, calibre 10

Subtotal 38,812
IVA 6,210
Total | $ 45,022
[ FisM | $ 45,022 |

3. Se detectd una observacion por no aplicar la cldusula octava.- Penas convencionales.-
|.- Retener el 5%, Il.- Sanciones el 5% a la fecha de terminacién senalada en el programa
(contractual), $5,846.77 mensual de la fecha de terminacion contractual (15-sep-2014) a
la fecha de la auditoria (23-feb-2015), 161 dias calendario de atraso. Monto: $30,130.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Arf. 115 lll y 157 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $30,130.

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$15,065.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM y 139 al 143 Reglamento LOPSRM).

2. Se detectd una observacion al acta de entrega-recepcion, ya que se tiene con fecha
del 31 de diciembre de 2014 y a la fecha de la visita de auditoria 23 de febrero de 2015
adn no se encontraba terminada.

3. Se detectd una observaciéon por la mala elaboracion de la factura No. A48
correspondiente a la estimacion No. 3, dice $20,909.19 y debe decir $21,091.01

4, No se presenta: aviso de terminaciéon de la obra (Art. 152 LOPSRM), cuadro frio vy
dictamen de adjudicacién, escrito de aceptacidn de participar, manifestacién de
conocer el sitio de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), manifestacién de haber asistido a las
juntas de aclaraciones (Art. 63 LOPSRM), modelo de contrato (Art. 63 LOPSRM), oficio de
designacion del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM), presupuesto base del
ayuntamiento (Art. 28 LOPSRM), programa anual de obra (Art. 19 LOPSRM), publicacién de
la invitacién en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) y validacién de la dependencia normativa
(Art. 49 LAATEM).
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5. No se presenta: andlisis, cdlculo e integraciéon de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitdcoras
(Art. 102 Reglamento LOPSRM), listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), planos definitivos (Art.
134 VIl Reglamento LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de
la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucidén de los
frabajos de la maguinaria y equipo de construccidén (Art. 63 LOPSRM), programa
calendarizado de la ejecucion de los trabajos de los materiales (Art. 63 LOPSRM), proyecto
ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico
e ingenieria (Art. 43 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM),
relacion de contratos de obra, relacién de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM),
relacion de maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 Xl
Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $210,797

Observaciones con monto de referencia: $ 45,195
Observaciones Administrativas: 5

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-33/14-R33-02

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de aula diddctica en Centro de Educaciéon
Inicial "Sor Juana Inés de la Cruz"

Localidad: Francisco Villa

Monto del POA: $ 301,300

Monto ejercido contable: $ 299,482

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: C. Rodolfo de JesuUs Rivera ZUniga
Monto del contrato: $ 301,300

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 301,300 $ 301,300
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 299,482 $ 301,300 $ 309,146 $ 299,482

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
Il LOPSRM):
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado Verificado

Diferencia

Importe

Refuerzo con malla electro soldada 6*6
10/10 en pisos. Incluye: Suministro vy
colocacién

M2

53.04 0.00

53.04

3,286

Piso de loseta cerdmica prensada vy
esmaltada de 31.5x31.5 cm modelo
mdxima niquel de vitromex asentada
con mortero cemento-arena 1:5 con
boquilla de 6 mm de espesor, junteado
con cemento blanco

M2

46.06 0.00

46.06

13,157

Pintura vinilica lavable Osel Oro o
similar en muros, columnas, ftrabes,
zoclos, fronteras vy plafén, trabajo
ferminado. Incluye: Una mano
preliminar de sellador con color, la
preparacion de la superficie, rebabear
y plaste neCésario

M2

224.76 89.90

134.86

5,842

Mueble para direccion o aula en Jardin
de Ninos, Primaria de 0.95x0.30x2.50 mts
a base de enfrepanos con bastidor de
madera de pino y triplay de 6 mm.
Incluye: Barniz y zoclo de madera
segun plano 0102-40

Pz

1.00 0.00

1.00

4,381

Limpieza de piso de concreto, mosaico
de pasta, cerdmica, en edificio y/o
obra exterior con cepillo, agua y acido
clorhidrico

M2

53.43 0.00

53.43

155

Limpieza de muros de block hueco
barro prensado, con cepillo agua y
acido clorhidrico

M2

11.97 0.00

11.97

72

Limpieza de vidrios y tabletas por
ambas caras

M2

10.35 0.00

10.35

31

Suministro y colocacién de puerta tipo
IEIFE de 1.00x2.50 mts fipo marco
universal de aluminio con alma de
madera, chapa marca Philips modelo
530 o similar. Incluye: Bisagras

PZA

1.00 0.00

1.00

4,722

Suministro y colocacién de |ldmpara
fluorescente de 2x32w, con gabinete
de ldmina calibre 22 acabado en
poliéster  micro pulverizado de
aplicacién electrostdtica con tapas de
termopldstico con Louvre integral de
alto confort visual, abatible
desmontable

Pz

5.00 0.00

5.00

11,150

Suministro y colocacién de tablero de
control para 8 circuitos monofdsicos

Pz

1.00 0.00

1.00

1,199

Suministro y colocacién de interruptor
termo magnético de 1 polo 15 a 50
amp. Tipo QO. Incluye: Conexién vy
prueba

Pz

3.00 0.00

3.00

511

Subtotal

44,506

IVA

7121

Total

$

51,627

FISM | $

51,627 |

2. Se detectd una observacion financiera por concepto fuera de especificacién, el block
que se utiliza es hueco (enrase y muros), la cimbra es comun (losas y trabes), muro de
block hueco de barro prensado las juntas horizontales desniveladas e irregulares y las

salidas eléctricas se utiliza poliducto naranja

Reglamento LOPSRM):

(alumbrado y contactos).

(Art. 84
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Murete de enrase en cimentaciéon con| M2 30.41 0.00 3041 (% 6,624

block de concreto sdlido de 15x20x40
cm asentado con mortero cemento-
arena 1:5. Incluye: Recortes con disco
abrasivo

2 | Cimbra para losas, acabado aparente M2 67.32 0.00 67.32 8,937
con triplay de pino 16 mm. Incluye:
Cimbrado, descimbrado,  chafldn,
gotero, perfil estructural en fronteras,
frentes (ochavos)

3 | Cimbra aparente en frabes con triplay | M2 16.58 0.00 16.58 2,406
de pino de 16mm. Incluye: Cimbrado,
descimbrado, chaflanes u ochavos vy
frentes

4 | Muro de tabique rojo comin de 13a 14| M2 54.44 0.00 54.44 13,224
cm de espesor, asentado con mortero
cemento-arena 1:3 acabado comun

5 |Muro block hueco barro prensado| M2 5.98 4.49 1.49 718
natural 6x12x24 cm de 12 cm de
espesor o medidas aproximadas
asentado con mortero cemento-arena
1:3 acabado aparente 2 caras. Incluye:
Cortes con disco

6 | Salida alumbrado o contacto con caja| SAL 5.00 0.00 5.00 4,220
I&dmina y tubo conduit Fo. Go. Pared
gruesa. Incluye: Contra, monitor y todo
lo necesario para el buen
funcionamiento, calibre 10

7 |Salida de contacto monofdsico| SAL 4.00 0.00 4.00 3,401
polarizado duplex 15 amperes con caja
de lamina y tubo conduit Fo. Go. Pared
gruesa. Incluye: Contra, monitor y todo
lo necesario para el buen
funcionamiento, calibre 10

Subtotal 39,530
IVA 6,325
Total | $ 45,855
| FISM [ § 45,855 |

3. Se detectd una observacion por no aplicar la cldusula octava.- Penas convencionales.-
|.- Retener el 5%, Il.- Sanciones el 5% a la fecha de terminacién senalada en el programa
(contractual), $2,225.31 mensual de la fecha de terminacién contractual (15-sep-2014) a
la fecha de la auditoria (23-feb-2015), 161 dias calendario de atraso. Monto: $11,950.

4. Anticipo no amortizado $51,754.

5. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $222.

6. Retenciones no efectuadas cinco al millar (Art. 124 LOPSRM): $555.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 115 | LOPSRM). Monto de referencia de

acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $20,390.
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2. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 Il LOPSRM). Monto de referencia de
acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $30,130.

3. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 Il y 157 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $30,915.

4. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$15,457.

5. Licitacién incorrecta: Se detectd que ningun documento del expediente técnico de la
propuesta del confratista ganador esta firmado (Art. 65 de la LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $301,300.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM y 139 al 143 Reglamento LOPSRM).

2. Se detectd una observacion al acta de entrega-recepcidén, ya que se tiene con fecha
del 31 de diciembre de 2014 y a la fecha de la visita de auditoria 23 de febrero de 2015
aln no se encontraba terminada.

3. Se observa la falta del cuerpo de la estimacién No. 1, referencia factura No. A36.

4. No se presenta: acta de apertura (Art. 97 LOPSRM), acta de fallo (Art. 97 LOPSRM),
acta visita al lugar de la obra (Art. 48 XI LOPSRM), aviso de terminacion de la obra (Art.
152 LOPSRM), convenio adicional (Art. 139 LOPSRM), croquis de localizacién, cuadro frio y
dictamen de adjudicacién, informacién técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM),
manifestacion de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 63 LOPSRM), modelo de
contrato (Art. 63 LOPSRM), oficio de designacion del residente (Art. 83 Reglamento
LOPSRM), presupuesto base del ayuntamiento (Arf. 28 LOPSRM), programa anual de obra
(Art. 19 LOPSRM), publicacion de la invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) vy
validacion de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

5. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 134 VII
Reglamento LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM),
proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM), pruebas de laboratorio
(Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), relacion de contratos de obra, relacidon de los
profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), relacion de maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM)
y reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $161,963
Observaciones con monto de referencia: $ 468,192
Observaciones Administrativas: 5
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Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-33/14-R33-03

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Monto del conirato:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

Adquisicion de materiales
comedor 2da etapa

San Vicente Tancuayalab

$ 341,730

$ 341,730

Contratada por adjudicacidén directa
C. Guillermo Gonzdlez Rodriguez

$ 341,730

para construccion

de

TOTAL FISM
$ 341,730 $ 341,730
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 341,730

$ 341,730 $ 341,730 $ 341,730

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I

LOPSRM):
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Limpia, frazo y nivelacién del terreno| M2 600.00 300.00 300.00 | $ 2,700
(Area de edificios). Incluye: 10 cms de
despalme
2 |Cadena de liga en cimentacién| ML 70.00 49.00 21.00 35,154
desplante, de una seccién de 20x50
cms reforzada con acero del No. 3 y
estribos del No. 2 @ 15 cms con
concreto fc = 200 kg/cm2 T.M.A. 20
mm, cemenfo normal de 8 a 10 cms de
revenimiento. Incluye: Cimbra vy
descimbrado
Subftotal 37.854
IVA 6,056
Total | $ 43,910
FisM [ $ 43,910 ]

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $589.

3. Retenciones no efectuadas cinco al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,473.
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Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 [I LOPSRM).

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 1151l y 157 LOPSRM).
3. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

4, licitacién incorrecta: Se detectd una observacion por incumplimiento a LOPSRM del
Estado de San Luis Potosi; Licitacién incorrecta: por incumplimiento al articulo 36 de la
LOPSRM del estado de San Luis Potosi, debido a que el monto de la operacion de esta
obra $341,730.20 que es la 2da etapa sumada a la operacidén de la lera etapa de
$343,360.00 dan una operacion total de $685,090.20 estando en el rango de la modalidad
de invitaciéon restringida a cuando menos tres contratistas (articulo 36, fracciéon Il de la
LOPSRM); lo que se hizo fue partir la obra y ajustar los presupuestos a que no rebasaran los
$348,000.00 de la modalidad por adjudicacién directa. Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.

5. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM y 139 al 143 Reglamento LOPSRM).

6. No se presenta: acta de priorizacion y validacién de obras del Consejo de Desarrollo
Social Municipal (Art. 48 LAATEM), aviso de terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM),
oficio de designacion de la supervision (Art. 83 Reglamento LOPSRM) y validacion de la
dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

7. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VI
Reglamento LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), reporte
fotogrdafico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) vy reportes de la supervision (Art. 84 Xl
Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $45,972
Observaciones Administrativas: 7

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-33/14-R33-04

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Adquisicion de materiales para construccidén de
comedor lera etapa

Localidad: San Vicente Tancuayalab

Monto del POA: $ 343,360

Monto ejercido contable: $ 343,360

Modalidad de ejecucién: Contratada por adjudicacién directa

Ejecutor: Articulos de Fierro Sudrez, S.A. de C.V.

Monto del contrato: $ 343,360
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 343,340 $ 343,360
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 343,360 $ 343,360 $ 343,360 $ 343,360

C. RESULTADO

Observaciones Financieras
1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $592.

2. Retenciones no efectuadas cinco al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,480.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 Il LOPSRM).

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 1l y 157 LOPSRM).

3. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

4. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM y 139 al 143 Reglamento LOPSRM).

5. Licitacion incorrecta: Por incumplimiento al articulo 36 y 94 de la LOPSRM del estado de
San Luis Potosi, debido a que el monto de esta obra es de $343,360.00 que corresponde a
la lera etapa sumada al monto de la 2da etapa de $341,730.20 dan un total de
$685,090.20 estando en el rango de la modalidad de invitacion restringida a cuando
menos tres contratistas (articulo 36, fraccion Il y 94 de la LOPSRM); fraccionando la obra y
ajustar los montos para que no rebasard el monto mdximo de $348,000.00 de la
modalidad por adjudicaciéon directa. Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del
art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.

6. Se detectd una observacion financiera por concepto fuera de especificacion, ya que
el refuerzo de la cabrilla que se confrata es con monten de 4", ced. 14 y se ejecuta de PTR
de 2"y 1 1/4", (Art. 84 Reglamento LOPSRM).

7. No se presenta: acta de priorizacién y validacion de obras del Consejo de Desarrollo
Social Municipal (Art. 48 LAATEM), aviso de terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM),
contrato (Art. 104 LOPSRM), convenio adicional (Art. 139 LOPSRM), croquis de localizacion,
oficio de designacion de la supervision (Art. 83 Reglamento LOPSRM), prérrogas vy
validacion de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).
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8. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), nUmeros generadores (Art. 102
Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), pruebas de
laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), reporte fotogrdfico (Art. 102 IV Reglamento

LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 Xll Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $2,072
Observaciones Administrativas: 8

Clave de la obra:

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Monto del contrato:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

ASE-AEFO-EA-33/14-R33-05

Construccion de desayunador en J. N. Estefania
Castaneda

San Vicente Tancuayalab

$ 198,700

$ 197,844

Contratada por adjudicacién directa

Articulos de Fierro Sudrez, S.A. de C.V.

$ 198,700

TOTAL FISM
$ 198,700 $ 198,700
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$197.844 $ 198,700 $ 190,010 $ 197,844

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Anticipo no amortizado $59,610.

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $225.
3. Retenciones no efectuadas cinco al millar (Art. 124 LOPSRM): $562.
4, Falta documentacién comprobatoria: $7,834.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 1151 LOPSRM).
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2. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 Il LOPSRM).

3. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 1151y 157 LOPSRM).

4. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

5. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM y 139 al 143 Reglamento LOPSRM).

6. Se detectd que en el anticipo la factura No. 1470 es de fecha 21 de octubre de 2014 y
la pdliza de cheque es de fecha 09 de junio de 2014 (dos meses y medio antes de
entregar la factura), pasa lo mismo con la pdliza y la factura del pago de la estimacién
No. 1 (pdliza de fecha 04 de agosto de 2014 y factura No. 1472 de fecha 22 de octubre
de 2014).

7. Se detectd una observacion por la mala elaboracion de las facturas No. 1472 y No.
1543.

8. No se presenta: croquis de localizacién, oficio de designacion de la supervisiéon (Art. 83
Reglamento LOPSRM) y validaciéon de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

9. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VI
Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 Xll Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $68,231
Observaciones Administrativas: 9

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-33/14-R33-06

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Mantenimiento de linea y red de distribucion eléctrica
Localidad: San Juan de las Vegas 2, Fraccién Tancojol

Monto del POA: $ 382,800

Monto ejercido contable: $ 120,000

Modalidad de ejecucién: Contratada por adjudicacién directa

Ejecutor: Ing. Hugo David Rubio Barra.

Monto del contrato: $ 382,800

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 382,800 $ 382,800
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 120,000 $ 382,800 $ 381,150 $381,150
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C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
Il LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Trazo, locdalizacién y elaboracién de | PZA 9.00 0.00 9.00$% 5,850

cepas para hincado de postes en
terreno medio nivel fredtico

2 |Acareo de postes de concreto| PZA 1.00 0.00 1.00 8,500
reforzado al lugar. Incluye: Maniobra
de carga y descarga

3 | Suministro, hincado y plomeado de| PZA 1.00 0.00 1.00 12,639
postes de 12 mts con gria
4 |Instalacion de transformador de | PZA 2.00 1.00 1.00 28,500

distribucion  monofdsico fipo poste
capacidad de 15 KVA relacién de
fransformador  13,200-220/127  volts.
Incluye: Maniobras, conexiones vy
tornilleria

5 | Preparacion para equipo de medicién | LOTE 2.00 0.00 2.00 4,500
para alumbrado publico. Incluye: Base
socket tubo mufa, verificacién de la
SENER y contrato ante C. F. E.

6 | Proyecto eléctrico y dictamen técnico | LOTE 1.00 0.00 1.00 25,495
de las instalaciones del alumbrado
publico
Subtotal 85,484
IVA 13.678
Total | $ 99,162
| FISM [ § 99.162]

2. Se detectd una observacién por no aplicar la cldusula octava.- Penas convencionales.-
|.- Retener el 5%, .- Sanciones el 5% a la fecha de terminacién sefalada en el programa
(contractual), $4,958.10 mensual de la fecha de terminacion contractual (30-sep-2014) a
la fecha de la auditoria (24-feb-2015), 147 dias calendario de atraso. Monto: $24,295.

3. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $660.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 115 | LOPSRM). Monto de referencia de
acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $76,560.

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$19,058.

3. licitacion incorrecta: No se licita en la modalidad correspondiente al monto, de
acuerdo al monto la licitacion debid de ser por Invitacidn Restringida. Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $382,800.
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Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se observan como documentos improcedentes por tener conceptos pagados no
ejecutados el finiquito de obra, la fianza de vicios ocultos y el acta de entrega-recepcion.

2. No se presenta: acta de priorizacién y validacién de obras del Consejo de Desarrollo
Social Municipal (Art. 48 LAATEM), oficio de designacion de la supervisidn (Art. 83
Reglamento LOPSRM) y validaciéon de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

3. No se presenta: planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), reporte fotogrdfico
(Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 Xl Reglamento
LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $120,000
Observaciones Financieras Otfros Recursos: $4,117
Observaciones con monto de referencia: $ 478,418
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-33/14-R33-07

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Equipamiento de electrificacién no convencional
Localidad: San Vicente Tancuayalab

Monto del POA: $ 346,563

Monto ejercido contable: $ 346,563

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Administracidén Municipall
H. Ayuntamiento

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 346,563 $ 346,563
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 346,563

$ 346,563

$ 346,563

$ 346,563

Los gastos de la obra fueron erogados como se muestra en el siguiente anexo:

TOTAL ADQUISICION
$ 346,563 $ 346,563
100% 100%
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C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se detectd una observacion por que falté garantizar el 5% del monto de la propuesta
econdmica y ademds el cumplimiento del 30% del monto contratado (Art. 35, 46 y 47 1 y llI
LA).

1. No se presenta: acuerdo administrativo del érgano (Art. 165 LOPSRM), acuerdo
administrativo emitido por el Titular (Art. 166 LOPSRM), aviso de terminacién de la obra,
croquis de localizacion, oficio de designacién de la supervisidn y presupuesto base del
ayuntamiento.

2. No se presenta: bitdcoras, constancia detallada de los trabajos, explosidén de insumos,
numeros generadores, planos definitivos (Art. 166 LOPSRM), proyecto ejecutivo,
arquitectdnico e ingenieria y reportes de la supervision.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-33/14-R33-08

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de comedor en ETV. Tierra y Libertad
Localidad: San Vicente Tancuayalab

Monto del POA: $ 208,841

Monto ejercido contable: $ 207,940

Modalidad de ejecucion: Contratada por adjudicacién directa

Ejecutor: C. César Ponce Castellanos

Monto del contrato: $ 208,841

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 208,841 $ 208,841
100% 100%

En la revisibn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 207,940 $ 208,841 $ 208,361 $ 207,940

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observaciéon financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I
LOPSRM):
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Cubierta de lamina galvanizada zintfro | M2 294.80 249.00 4580 | % 8,340
R-101 c-30. Incluye:  Materiales,
acarreos, elevacién, fijacién, mano de
obra, equipo y herramienta
2 | Largueros de polin monten de 4" c-14.| ML 264.00 256.00 8.00 925
Incluye: Materiales, acarreos,
elevacién, fijacién, mano de obra,
equipo y herramienta de 0.00 a 18.00
mts de largo
Subtotal 9,265
IVA 1,483
Total | $ 10,748
| FisM | $ 10,748 |

2. Se detectd una observaciéon financiera por concepto pago improcedente, en el

presupuesto de concurso el concepto de la zapata aislada ya se incluye el dado.

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 Dado de desplante para poste de| PZA 10.00 0.00 10.00 | $ 8,710
acero de 40x40x80 mts en terreno tipo |
A de concreto f'c = 200 kg/cm2 T.M.A.
20 mm cemento normal, revenimiento
de 8 a 10 cms, seccidén de 40x40x80
mts. Incluye: Cimbra comuin, mano de

obra y herramienta menor

Subtotal 8,710

IVA 1,394

Total [ $ 10,104

| FisM [ $ 10,104 |

3. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $360.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 1151 LOPSRM).

2. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 [I LOPSRM).

3. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 11511y 157 LOPSRM).

4. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

5. No se presenta: acta de priorizacién y validacién de obras del Consejo de Desarrollo
Social Municipal (Art. 48 LAATEM), aviso de terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM),
oficio de designacién de la supervisidn (Art. 83 Reglamento LOPSRM), presupuesto base
del ayuntamiento (Art. 28 LOPSRM), programa anual de obra (Art. 19 LOPSRM) y validacién
de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

6. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), niUmeros generadores (Art. 102
Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM) y reportes de la

supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $21,211
Observaciones Administrativas: 6

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-33/14-R33-09

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de desayunador en J. N. Guadalupe
Victoria

Localidad: San Vicente Tancuayalab

Monto del POA: $ 198,700

Monto ejercido contable: $ 197,844

Modalidad de ejecucion: Contratada por adjudicacién directa

Ejecutor: Articulos de Fierro Sudrez, S.A. de C.V.

Monto del contrato: $ 198,700

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 198,700 $ 198,700
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 197,844 $ 198,700 $ 190,010 $ 197,844

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $343.

2. Falta documentaciéon comprobatoria: $7,834.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 1151 LOPSRM).

2. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 I LOPSRM).

3. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 11511y 157 LOPSRM).
4. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

5. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM y 139 al 143 Reglamento LOPSRM).
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6. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de
aceptacion de la obra, acta de entrega - recepcidn (Art. 152 LOPSRM), acta de
priorizacion y validacidon de obras del Consejo de Desarrollo Social Municipal (Art. 48
LAATEM), aviso de terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM), contrato (Art. 104 LOPSRM),
croquis de localizacién, cédula de registro por obra, dictamen o informe preventivo de
impacto ambiental (Art. 20 LOPSRM), informacién técnica o memoria descriptiva (Art. 43
LOPSRM), oficio de designacidn de la supervisibn (Art. 83 Reglamento LOPSRM),
presupuesto base del ayuntamiento (Art. 28 LOPSRM), programa anual de obra (Arf. 19
LOPSRM) y validacién de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

7. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), estimaciones (Art. 122
LOPSRM), nUmeros generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137
VIl Reglamento LOPSRM), reporte fotogrdfico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) y reportes
de la supervisidn (Art. 84 Xl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $8,177
Observaciones Administrativas: 7

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-33/14-R33-10

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de comedor CAM Maria Montessori
Localidad: San Vicente Tancuayalab

Monto del POA: $107,977

Monto ejercido contable: $107.511

Modalidad de ejecucion: Contratada por adjudicacion directa

Ejecutor: C. César Ponce Castellanos

Monto del contrato: $107,977

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 107,977 $ 107,977
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 107,511 $107.977 $107.977 $ 106,511

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observaciéon financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I
LOPSRM):
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 Columna de concreto f'c = 200 kg/cm2 | PZA 6.30 5.85 0.45|% 1,070
de 30 cms de didmetro x 3.50 mts de
altura reforzado con 6 varillas del No. 3
y estribos del No. 2 @ 2. Incluye: Cimbra
con sonotubo, habilitado y armado,
colado y descimbrado asi como

materiales, mano de obra

Subtotal 1,070

IVA 172

Total [ $ 1,242

FisM | $ 1,242

2. Se detectd una observacién financiera por concepto pago improcedente, en el

presupuesto de concurso el concepto de la zapata aislada ya se incluye el dado:

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 Dado de desplante para poste de| PZA 6.00 0.00 600 (% 5,226
acero de 40x40x80 mts en terreno fipo |
A de concreto f'c = 200 kg/cm2 T.M.A.
20 mm cemento normal, revenimiento
de 8 a 10 cms, seccidn de 40x40x80
mts. Incluye: Cimbra comun, mano de

obra y herramienta menor

Subtotal 5,226

IVA 836

Total | $ 6,062

FISM [ § 6,062 ]

3. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $186.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 1151 LOPSRM).

2. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 Il LOPSRM).

3. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

4. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM y 139 al 143 Reglamento LOPSRM).

5. No se presenta: acta de entrega - recepcidén (Art. 152 LOPSRM), acta de priorizaciéon y
validacion de obras del Consejo de Desarrollo Social Municipal (Art. 48 LAATEM), aviso de
terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM), oficio de designacién de la supervisidn (Art. 83
Reglamento LOPSRM), presupuesto base del ayuntamiento (Art. 28 LOPSRM) y validacion
de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

6. No se presenta: planos definitivos (Arf. 137 VIl Reglamento LOPSRM) y reportes de la

supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).
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|

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $7,490
Observaciones Administrativas: 6

Clave de la obra:
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA
Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucién:
Ejecutor:

Monto del contrato:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

ASE-AEFO-EA-33/14-R33-11

Mantenimiento de aulas
COBACH No. 16

San Vicente Tancuayalab

$ 248,922

$ 248,922

Contratada por adjudicacién directa
Arg. Marcelo Eduardo Flores Quijano
$ 250,000

(impermeabilizacion) en

TOTAL

FISM

$ 248,922

$ 248,922

100%

100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las

pdlizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS POLIZAS

$ 248,922

$ 248,922

$ 250,000 $ 248,922

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observaciéon financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I

LOPSRM):
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1| Suministro y colocacién de| M2 1,099.84 926.12 17372 $ 32,343
impermeabilizante AP.P. de 4 mm,
Morter  Plas, Duraflex de  Jonhs
Mansville, Premium de Impac,
Novaplay de Texsa o similar, acabado
granular color terracota, membrana de
refuerzo de fibra de vidrio de 90 gr/m2,
colocado
2 | Demolicién y retfiro de| M2 1,099.84 926.12 173.72 1,089
impermeabilizante en losa de azotea, a
una daltura de 0.00 a 2.50 mits por
medios manuales. Incluye:
Herramientas
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
3 |Limpieza fina y gruesa en edificios.| M2 1,097.73 933.07 164.66 578
Incluye: Vidrios, piso y recubrimientos
vidriados
Subtotal 34,010
IVA 5,442
Total | $ 39,452
| FISM [ § 39,452 |

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $431.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 Il LOPSRM).

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 11511y 157 LOPSRM).

3. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

4. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM y 139 al 143 Reglamento LOPSRM).

5. No se presenta: aviso de terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM), oficio de
designaciéon de la supervision (Art. 83 Reglamento LOPSRM) vy validacion de la

dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

6. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VI
Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 Xll Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $39,883
Observaciones Administrativas: é

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-33/14-R33-12

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentacién de calle 16 de Septiembre (aportacion
municipal)

Localidad: San Vicente Tancuayalab

Monto del POA: $ 547,870

Monto ejercido contable: $ 545,347

Modalidad de ejecucidén:  Contratada por licitacidon publica
Ejecutor: LEAQ. Jesus Nava Silva

Monto del contrato: $ 2,822,429

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 547,870 $ 547,870
100% 100%
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En la revision de la documentaciéon financiera de esta obra, se analizaron las

H. AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P.

podlizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 545,347

$ 547,870

$ 2,810,263

$ 2,107,461

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por volumen pagado en exceso (Art. 55
LOPSRM):

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

1

Limpieza, trazo y nivelacién en drea de
frabajo,  estableciendo ejes de
referencia y bancos de nivel

M2

5,110.00

4,492.15

617.85

2,521

Excavacion para abrir caja por medios
mecdnicos en material tipo | hasta una
profundidad de 60 cms

M3

3,066.00

1,081.81

1,984.19

48,811

Carga y acarreo de material producto
de la excavacion (desperdicio) con
equipo mecdnico hasta el primer
kilometro

M3

3,5625.90

1,406.35

2,119.55

51,611

Acarreo en camién del material
producto de excavacién o corte en
kilbmetros  subsecuentes (5  kms)
material medido en banco

M3/KM

17,629.50

7,031.76

10,697.74

97,393

Compactacion por medios mecdnicos
de terreno natural  hasta  una
profundidad de 15 cms al 90%
PROCTOR. Incluye: Escarificado,
homogenizacién y afine de la
superficie

M3

766.50

540.90

225.60

3,592

Suministro, homogenizaciéon, tendido,
afine y compactaciéon al 95% de
material de banco con caracteristicas
de sub base hidrdulica en un espesor
de 20 cms

M3

1,022.00

721.21

300.79

67,386

Suministro, homogenizaciéon, tendido,
afine 'y compactacién al 95% de
material de banco con caracteristicas
de base hidrdulica en un espesor de 20
cms

M3

1,022.00

721.21

300.79

74,482

Pavimento de concreto hidrdulico f'c =
250 kg/cm2 T.M.A 3/4", armado con
malla electro saldada 6x6 10/10.
Incluye: Cimbra metdlica, vibrado vy
curado

M2

5,110.00

3,606.03

1,503.97

348,019

Construccién de banquetas de 10 cms
de espesor de concreto hidrdulico f'c =
150 kg/cm2 T.M.A 3/4", armado con
malla electro saldada éx6 10/10.
Incluye: Cimbra metdlica, vibrado vy
curado

M2

926.00

714.49

211.51

27,014
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H. AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P.

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
10 | Construccidbn de  guarnicién  de ML 926.00 779.70 146.30 26,722
concreto hidrdulico f'c = 150 kg/cm2
T.M.A 3/4", seccidn trapezoidal de 20
cms de base, 30 cms de alturay 12 cms
de base superior vibrado y curado.
Incluye: Cimbra metdlica
11 | Calafateo en juntas de construccidn ML 1,948.00 1,691.73 256.27 3,229
con emulsion  asfdltica.  Incluye:
Materiales, mano de obra y todo lo
neCésario pard su correcta ejecucién
12 | Suministro y aplicacion de pintura de ML 926.00 779.70 146.30 4,755
frafico color amarillo en guarniciones.
Incluye: Materiales, mano de obra y
maquinarias
13 |Re nivelacion de pozo de visita.| PZA 7.00 6.00 1.00 2,153
Incluye: Elevacién de nivel con ladrillo
recocido, junteado con cemento
arend proporcion 1:3
Redondeo | $ -1
Subtotal 757,687
IVA 121,230
Total | $ 878,917
FORTAMUN-DF | $ 547,870
OTROS 331,047

2. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55

LOPSRM):
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 | Suministro y colocaciéon de| PZA 10.00 0.00 10.00 | $ 14,866
senalamiento  preventivo.  Incluye:
Materiales, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecucion
2 | Suministro y colocacion de | PIZA 6.00 0.00 6.00 10,172
senalamiento restrictivo. Incluye:
Materiales, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecucion
Subtotal 25,038
IVA 4,006
Total | $ 29,044
OTROS [ § 29,044 |

3. Retenciones no efectuadas cinco al millar (Art. 124 LOPSRM): $12,166.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 1151 LOPSRM).

2. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 Il LOPSRM).

3. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 11511y 157 LOPSRM).

4. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM y 139 al 143 Reglamento LOPSRM).
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5. Se detectd una observacion ya que con No. de oficio Codesol/926/2013 de fecha 17
de octubre de 2013 se le solicita al Arg. Marcelo Eduardo Flores Quijano que solvente las
observaciones de la obra "Construccion de calle 16 de Septiembre": Fianza de anticipo,
Fianza de cumplimiento, Oficio de inicio de frabajos, Mampara informativa, lera
estimacion, Reporte fotogrdfico y Bitdcora de obra; cuando el contratista es el LEAO.
Jesus Nava Silva. Explicar esta situacion.

6. Se observa la falta del cuerpo de la estimacion No. 1, referencia factura No. 535 y
estimacion No. 2, referencia factura No. 536.

7. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de
aceptacion de la obra, acta de entrega recepciéon (Art. 60 LOPSRM y 137 Reglamento
LOPSRM), acta de fallo (Art. 44 LOPSRM), acta primera (propuesta técnica) (Art. 44
LOPSRM), acta segunda (propuesta econdmica) (Art. 44 LOPSRM), aviso de terminacién
de la obra (Art. 135 Reglamento LOPSRM), catdlogo de conceptos (Art. 31 LOPSRM),
croquis de localizacién, cuadro frio y dictamen de adjudicacién, cédula de registro por
obra, dictamen o informe preventivo de impacto ambiental (Art. 17 LOPSRM),
documentacion legal de la empresa (Art. 28 Reglamento LOPSRM), informacion técnica o
memoria descriptiva, manifestacién de conocer el sitio de los trabajos (Art. 29 Vil
Reglamento LOPSRM), manifestacién de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art.
26 Reglamento LOPSRM), modelo de contrato (Art. 31 LOPSRM), presupuesto base del
ayuntamiento, proposicion firmada y carta compromiso (catdlogo de conceptos de
frabajo) (Art. 31 LOPSRM), publicacién en CompraNet junta de aclaraciones, acta de
apertura de proposiciones y fallo (Art. 84 LOPSRM), publicacion periddico de mayor
circulaciéon (Art. 27 LOPSRM), publicacién periddico oficial (Art. 27 LOPSRM) vy registro
estatal Unico de contratistas (Art. 16 Reglamento LOPSRM).

8. No se presenta: andlisis, cdlculo e integracion de salario real (Art. 29 Reglamento
LOPSRM), bitadcoras (Art. 50 LOPSRM), estimaciones (Art. 52 LOPSRM), listado de insumos
(Art. 29 Reglamento LOPSRM), nUmeros generadores (Art. 84 IX y 102 | Reglamento
LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VIl Reglamento LOPSRM), programa calendarizado de
la ejecucion de los trabajos de la mano de obra (Art. 31 LOPSRM vy 29 Reglamento
LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos de la maquinaria y
equipo de construccion (Art. 31 LOPSRM vy 29 Reglamento LOPSRM), programa
calendarizado de la ejecucion de los trabajos de los materiales (Art. 31 LOPSRM vy 29
Reglamento LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas
de la mano de obra (Art. 31 LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y
calendarizadas de la maquinaria y equipo de construccién (Art. 31 LOPSRM), programa
mensual de erogaciones de la ejecucion de los trabajos (Art. 31 LOPSRM), proyecto
ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 24 LOPSRM, 11 y 12 Reglamento LOPSRM),
relacién de contratos de obra (Art. 31 LOPSRM), relacién de los profesionales técnicos (Art.
29 Il Reglamento LOPSRM), relacion de maquinaria y equipo (Art. 31 LOPSRM), reporte
fotogrdfico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) vy reportes de la supervision (Art. 84 Xl
Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $545,347
Observaciones Financieras Otros Recursos: $374,780
Observaciones Administrativas: 8
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|

Clave de la obra:
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA
Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

ASE-AEFO-EA-33/14-R33-13

Construccion de red de drenaje sanitario en la Col.

Independencia

San Vicente Tancuayalab
$3,577,742

$ 1,073,322

Contratada por licitacién publica

Arg. Marcelo Eduardo Flores Quijano

Monto del contrato: $ 3,577,742
B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM FIESE

$ 3,577,742 $ 1,787,624 $1,790,118
100% 50% 50%
En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 1,073,322 $ 3,577,742 $ 3,577,742 $ 2,895,987

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observaciéon financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I

LOPSRM):
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Control en el frazo y nivelacién con| ML 3,948.62 2,315.61 1,633.01 | $ 8,900
equipo topogrdfico
2 | Suministro de tuberia corrugada de| ML 3.948.62 3.574.08 374.54 57,185
polietileno de alta densidad (PEAD ADS
N 12) para alcantarillado sanitario
doble pared herméfica. Incluye:
Campana y empaque de 20 cms (8")
de didmetro
Subtotal 66,085
IVA 10,573
Total | $ 76,658
| FISM | § 76,658 |

2. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138

[ LOPSRM):
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Limpieza, trazo y nivelacion para red M2 3.948.62 2,315.61 1,633.01 | $ 15,187
de atarjeas
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Ruptura y demolicién de pavimento
hidrdulico

M3

36.51

28.39

8.12

2,194

Construccion
cementada

de base de grava

M3

987.16

39.43

947.73

219,599

Fabricacién y colado de concreto
hidrdulico f'c = 150 kg/cm2 hecho en
obra de 10 cms de espesor acabado
escobillado, agregado mdximo 3/4" en
banqueta. Incluye: Cimbra, descimbra
y limpieza

M3

202.82

28.39

174.43

37,398

Excavacién por cualquier
procedimiento en zanjas en material
comun en seco. Incluye: Afloje,
amacice o limpieza de plantilla y
taludes, remocién, traspaleos verticales
para su extraccién y conservacion de
la zanja hasta la instalacion
satisfactoria

M3

3,237.54

2,532.12

705.42

67,544

Excavacién por cualquier
procedimiento en zanjas en material
comuUn en seco. Incluye: Afloje,
amacice o limpieza de plantilla y
taludes, remocién, traspaleos verticales
para su extraccién y conservacion de
la zanja hasta o  instalacion
safisfactoria

M3

940.80

281.35

659.46

80,599

Relleno en zanjas a volteo con material
producto de banco

M3

1,261.00

729.24

531.76

94,728

Relleno en zanjas compactado al 85%
PROCTOR en capas de 20 cms de
espesor con material producto de la
excavacion

M3

2,793.01

1,412.91

1,380.10

114,617

Planfilla apisonada al 85% PROCTOR,
en zanja. Incluye: Seleccion de
material, fraspaleo y acomodo del
material para permitir el apoyo

completo de la tuberia con arena

M3

276.40

173.67

102.73

28,829

Instalacioén de tuberia corrugada de
polietileno de alta densidad (PEAD ADS
N 12) para alcantarilado sanitario
doble pared hermética. Incluye:
Campana y  empaques, fletes,
maniobras locales, bajado, junteado
de la tuberia y prueba hidrostatica de
20

ML

3,948.62

2,315.61

1,633.01

38,229

Realizacién de prueba hidrostatica de
hermeticidad en linea de drengje
cenfral descarga sanitaria y pozo de
visita con una carga de 0.5 kg/cm2 a
prueba de 15 min de duracién de 20
cms (8") de didmetro

ML

3,948.62

2,315.61

1,633.01

39,503

Instalacion de manga de
empotramiento de PEAD sanitario.
Incluye: Acarreo y maniobras locales
de 20 cms (8") de didmetro

PZA

114.00

0.00

114.00

4,447

Suministro de manga de
empoframiento de PEAD sanitario.
Incluye: Acarreo y maniobras locales
de 20 cms (8") de didmetro

PZA

114.00

0.00

114.00

40,953
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Construccién de pozos de vista tipo
comun. Incluye: Plantilla de concreto
simple o de mamposteria de 3a
junteada con cemento-cal-arena 1:3,
muros de tabique de 7x14x28 cms
aplanado pulido interior con mortero
cemento-arena  1:4  adiciondndole
impermeabilizante

PZA

28.00

6.00

22.00

89,020

Construccién de pozos de vista tipo
comun. Incluye: Plantilla de concreto
simple o de mamposteria de 3a
junteada con cemento-cal-arena 1:3,
muros de tabique de 7x14x28 cms
aplanado pulido interior con mortero
cemento-arena  1:4  adiciondndole
impermeabilizante

PZA

12.00

2.00

10.00

49,569

Construccién de pozos de vista tipo
comun. Incluye: Plantilla de concreto
simple o de mamposteria de 3a
juntfeada con cemento-cal-arena 1:3,
muros de tabique de 7x14x28 cms
aplanado pulido interior con mortero
cemento-arena  1:4  adiciondndole
impermeabilizante

PZA

3.00

0.00

3.00

25,797

Construccién de pozos de vista tipo
comun. Incluye: Plantilla de concreto
simple o de mamposteria de 3a
junteada con cemento-cal-arena 1:3,
muros de tabique de 7x14x28 cms
aplanado pulido interior con mortero
cemento-arena  1:4  adiciondndole
impermeabilizante

PZA

1.00

0.00

1.00

2.119

Suministro y colocacién de brocales y
tapas de concreto para pozos de
visita. Incluye: Acarreo, maniobras
locales y almacenamiento de los
materiales de concretfo

PZA

48.00

28.00

20.00

24,730

Cajas de caida adosadas a los pozos
de vista hasta 1.00 mts de profundidad

CAJA

1.00

0.00

1.00

3,747

20

Cajas de caida adosadas a los pozos
de vista hasta 1.50 mts de profundidad

CAJA

5.00

0.00

5.00

22,988

21

Cajas de caida adosadas a los pozos
de vista hasta 2.00 mts de profundidad

CAJA

2.00

0.00

2.00

12,598

22

Limpieza general de la obra

M2

5,922.93

0.00

5,922.93

13,267

23

Limpieza, trazo y nivelacidén para
descargas domiciliarias

M2

735.00

227.50

507.50

4,720

24

Excavacién por cualquier
procedimiento en zanjas en material
comuUn en seco. Incluye: Afloje,
amacice o limpieza de plantilla y
taludes, remocién, traspaleos verticales
para su extraccién y conservacion de
la zanja hasta la  instalacion
satisfactoria

M3

771.75

295.75

476.00

45,577

25

Relleno en zanjas compactado al 85%
PROCTOR en capas de 20 cm de
espesor con material producto de la
excavacion

M3

487.54

80.33

407.21

72,540

26

Relleno en zanjas compactado al 85%
PROCTOR, en zanja. Incluye: Seleccién
de material, traspaleo y acomodo del
material para permitr el apoyo
completo de la tuberia con arena

M3

219.35

187.44

31.91

2,650
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

27

Plantilla apisonada al 85% PROCTOR,
en zanja. Incluye: Seleccidén de
material, fraspaleo y acomodo del
material  para permitr el apoyo

completo de la tuberia con arena

M3

51.45

22.75

28.70

8,054

28

Suministro de tuberia corrugada de
polietileno de alta densidad (PEAD ADS
N 12) para alcantarilado sanitario
doble pared hermética. Incluye:
Campana y empaque, fletes,
maniobras locales, bajado, junfeado
de la tuberia de 15 cms (6") de
didmetro

ML

735.00

325.00

410.00

45,067

29

Instalacion de tuberia corrugada de
polietileno de alta densidad (PEAD ADS
N 12) para alcantarilado sanitario
doble pared hermética. Incluye:
Campana y empaques, fletfes,
maniobras locales, bajado, junteado
de la tuberia y prueba hidrostatica de
15

ML

735.00

325.00

410.00

6,400

30

Instalacion de Yee prefabricada con
codo incluido con fres campanas de
polietileno de alta densidad (PEAD ADS
N 12) para alcantarillado. Incluye:
Empaques, fletes, maniobras locales,
bajado, junteado de la tuberia de 200
mm (8") x 150mm (é") en descargas

JGO

105.00

65.00

40.00

3,121

31

Instalacion de Yee prefabricada con
codo incluido con fres campanas de
polietileno de alta densidad (PEAD ADS
N 12) para alcantarillodo. Incluye:
Empaques, fletes, maniobras locales,
bajado, junteado de la tuberia de 200
mm (8") x 150mm (6") en descargas

JGO

105.00

65.00

40.00

21,554

32

Suministro de codo de PVC sanitario
Con una campana. Incluye: Acarreos y
maniobras locales de 45°x150 mm (4")
de didmetro

PZA

105.00

65.00

40.00

4,551

33

Instalacion de codo de PVC sanitario
con una campana. Incluye: Acarreos y
maniobras locales de 45°x150 mm (6")
de didmetro

PZA

105.00

65.00

40.00

1,560

34

Registro albanal con muro de tabique
de 14 cms aplanado con mortero
cemento-arena 1:3 y fapa de concreto
con marco de fierro de 0.40x0.60x0.50
mts de profundidad

PZA

105.00

65.00

40.00

35,135

35

Reposicidon de tomas domiciliarias de
agua potable con el suministro e
instalacion de tuberia PEAD de 1/2"
con tfodos los accesorios necesarios
para su correcta instalacion y
funcionamiento se incluye terraceria

ML

73.50

30.00

43.50

8,747

36

Limpieza general de la obra

M2

1,102.50

227.50

875.00

1,960

37

Acarreo al primer kilometro de
materiales pétreos, arena, grava,
material producto de excavacién en
camién de volteo, descarga a volteo
en camino plano revestido y lomerio
suave pavimentado

M3/KM

2,321.51

402.48

1,919.03

33,986
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
38 | Acarreo kildbmetros subsecuentes de | M3/KM 9,286.04 1,609.91 7.676.13 47,746
materiales pétreos, arena, grava,
material producto de excavacién en
camién de volteo, descarga a volteo
en camino plano revestido y lomerio
suave pavimentado
Redondeo | $ 1
Subtotal 1,378,031
IVA 220,485
Total |$ 1,598,516
| FSM]$ 1,598,516

3. Se detecta una observaciéon ya que los precios unitarios plasmados en la estimacion no
corresponden a los precios unitarios de su presupuesto de contrato andlisis detallado de
precios unitarios). Monto: $262,340

Clave

Conceptos

Unidad

P.U. de
Presupuesto
de Contrato

P.U.
Estimado

Diferencia
de P.U.
(Estimado-
Presupuesto)

Cantidad
Total
Estimada

Importe
Observado

Mampara
informativa de la
obra de 1.80x1.20
mts en lamina cal. 18
con postes de PTR
cal. 11 de 3 1/2'x3
1/2" largo de 3.00
mfs anclado en
concreto hidrdulico
fc = 100 kg/cm2
hasta una
profundidad de 30
cms

PZA

5,036.05

5,172.41

136.36

1.00 | $ 136.36

Limpieza, frazo vy
nivelacion para red
de atarjeas

M2

9.30

10.53

1.23

3,948.62 4,856.81

de
grava

Construccion
base de
cementada

M3

231.71

250.00

18.29

987.16 18,0565.16

Fabricaciéon y
colado de concreto
hidraulico f'c = 150
kg/cm2 hecho en
obra de 10 cms de
espesor acabado
escobillado,

agregado  mdximo
3/4" en banqueta.
Incluye: Cimbra,
descimbra y limpieza

M3

214.40

244.50

30.10

202.82 6,104.89

Relleno en zanjas a
volteo con material
producto de banco

M3

178.14

191.06

12.92

1,261.30 16,296.00
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Clave

Conceptos

Unidad

P.U. de
Presupuesto
de Contrato

P.U.
Estimado

Diferencia
de P.U.
(Estimado-
Presupuesto)

Cantidad
Total
Estimada

Importe
Observado

Suministro de tuberia
corrugada de
polietleno de alta
densidad (PEAD ADS
N 12) para
alcantarillado
sanitario doble
pared hermética.
Incluye: Campana y
empaque de 20 cms
(8") de didmetro

ML

152.68

158.85

6.17

3,948.62

24,362.99

Suministro de manga
de empotramiento
de PEAD sanitario.
Incluye: Acarreo vy
maniobras  locales
de 20 cms (8") de
didmetro

PZA

3569.24

378.19

18.95

114.00

2,160.30

Construccion de
pozos de vista tipo
comun. Incluye:
Plantilla de concreto
simple o de
mamposteria de 3a
junteada con
cemento-cal-arena

1:3, muros de
fabique de 7x14x28
cms aplanado
pulido interior con
mortero  cemento-
arena 1:4

adiciondndole
impermeabilizante
infegral, aplanado
interior y exterior,
concreto f'c = 150
kg/cm2, acero de
refuerzo y escalones
de varilla del No. 4
hasta 1.25 mits de
profundidad

PZA

4,046.38

4,529.82

483.44

28.00

13,5636.32
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Clave

Conceptos

Unidad

P.U. de
Presupuesto
de Contrato

P.U.
Estimado

Diferencia
de P.U.
(Estimado-
Presupuesto)

Cantidad
Total
Estimada

Importe
Observado

Construccion de
pozos de vista tipo
comun. Incluye:
Plantilla de concreto
simple o de
mamposteria de 3a
junteada con
cemento-cal-arena
1:3, muros de
tabique de 7x14x28
cms aplanado
pulido interior con
mortero  cemento-
arena 1:4
adiciondndole
impermeabilizante
integral, aplanado
interior y exterior,
concreto f'c = 150
kg/cm2, acero de
refuerzo y escalones
de varilla del No. 4
hasta 1.50 mts de
profundidad

PZA

4,956.89

5,500.00

543.11

12.00

6,517.32

Construccion de
pozos de vista tipo
comun. Incluye:
Plantilla de concreto
simple o) de
mamposteria de 3a
junteada con
cemento-cal-arena

1:3, muros de
fabique de 7x14x28
cms aplanado
pulido interior con
mortero  cemento-
arena 1:4

adiciondndole
impermeabilizante
infegral, aplanado
interior y exterior,
concreto fc = 150
kg/cm2, acero de
refuerzo y escalones
de varilla del No. 4
hasta 1.75 mts de
profundidad

PZA

5,867 .41

6,252.71

385.30

1.00

385.30
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Clave

Conceptos

Unidad

P.U. de
Presupuesto
de Contrato

P.U.
Estimado

Diferencia
de P.U.
(Estimado-
Presupuesto)

Cantidad
Total
Estimada

Importe
Observado

Construccion de
pozos de vista tipo
comun. Incluye:
Plantilla de concreto
simple o de
mamposteria de 3a
junteada con
cemento-cal-arena
1:3, muros de
tabique de 7x14x28
cms aplanado
pulido interior con
mortero  cemento-
arena 1:4
adiciondndole
impermeabilizante
integral, aplanado
interior y exterior,
concreto f'c = 150
kg/cm2, acero de
refuerzo y escalones
de varilla del No. 4
hasta 2.00 mts de
profundidad

PZA

6,777.93

7,011.14

233.21

1.00

233.21

Construccion de
pozos de vista tipo
comun. Incluye:
Plantilla de concreto
simple o) de
mamposteria de 3a
junteada con
cemento-cal-arena

1:3, muros de
fabique de 7x14x28
cms aplanado
pulido interior con
mortero  cemento-
arena 1:4

adiciondndole
impermeabilizante
infegral, aplanado
interior y exterior,
concreto fc = 150
kg/cm2, acero de
refuerzo y escalones
de varilla del No. 4
hasta 2.25 mts de
profundidad

PZA

7,688.45

7,704.27

15.82

2.00

37.64
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Clave

Conceptos

Unidad

P.U. de
Presupuesto
de Contrato

P.U.
Estimado

Diferencia
de P.U.
(Estimado-
Presupuesto)

Cantidad
Total
Estimada

Importe
Observado

Construccion de
pozos de vista tipo
comun. Incluye:
Plantilla de concreto
simple o de
mamposteria de 3a
junteada con
cemento-cal-arena
1:3, muros de
tabique de 7x14x28
cms aplanado
pulido interior con
mortero  cemento-
arena 1:4
adiciondndole
impermeabilizante
integral, aplanado
interior y exterior,
concreto f'c = 150
kg/cm2, acero de
refuerzo y escalones
de varilla del No. 4
hasta 2.75 mts de
profundidad

PZA

8.598.96

8,708.19

109.23

3.00

327.69

Construccién de
pozos de vista tipo
comun. Incluye:
Plantilla de concreto
simple o) de
mamposteria de 3a
junteada con
cemento-cal-arena
1:3, muros de
fabique de 7x14x28
cms aplanado
pulido interior con
mortero  cemento-
arena 1:4
adiciondndole
impermeabilizante
infegral, aplanado
interior y exterior,
concreto fc = 150
kg/cm2, acero de
refuerzo y escalones
de varilla del No. 4
hasta 3.00 mts de
profundidad

PZA

92.119.33

9,487.99

368.66

1.00

368.66

Suministro y
colocacion de
brocales y tapas de
concreto para pozos
de visita. Incluye:
Acarreo, maniobras
locales y
almacenamiento de
los materiales de
concreto

PZA

1,236.52

1,291.56

55.04

48.00

2,641.92

Limpieza general de
la obra

M2

224

5.00

276

5,922.93

16,347.29
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P.U. de Diferencia | - htidad
. P.U. de P.U. Importe
Clave Conceptos Unidad | Presupuesto . . Total
Estimado (Estimado- . Observado
de Contrato Estimada
Presupuesto)
17 Limpieza, trazo vy M2 9.30 10.53 1.23 735.00 904.05
nivelacion para
descargas
domiciliarias
18 Relleno en zanjas M3 178.14 191.08 12.94 487.54 6,308.77

compactado al 85%
PROCTOR en capas
de 20 cm de espesor
con material
producto de la
excavacion

19 Instalacion de Yee JGO 538.86 544.15 5.29 105.00 555.45
prefabricada con
codo incluido con
fres campanas de
polietileno de alta
densidad (PEAD ADS
N 12) para
alcantarillado.
Incluye: Empaques,
fletes, maniobras
locales, bajado,
junteado de la
tuberia de 200 mm
(8") x 150mm (6") en
descarga

20 Suministro de codo PZA 113.77 116.04 2.27 105.00 238.35
de PVC sanitario con
una campana.
Incluye: Acarreos y
maniobras locales
de 45°%x150 mm (6")
de didmetro

21 Registro albaral con PZA 878.38 1,415.23 536.85 105.00 56,369.25
muro de ftabique de
14 cms aplanado
con mortero
cemento-arena 1:3 y
tapa de concreto
con marco de fierro
de 0.40x0.60x0.50
mts de profundidad

22 Reposicién de tomas ML 201.09 277.00 75.91 73.50 5,579.39

domiciliarias de
agua potable con el
suministro e
instalacion de
tuberia PEAD de 1/2"
con todos los
accesorios

neCésarios para su
correcta instalacion
y funcionamiento se
incluye terraceria

23 Limpieza general de M2 2.24 5.00 2.76 1,102.50 3,042.90
la obra
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Clave

Conceptos

Unidad

P.U. de
Presupuesto
de Contrato

P.U.
Estimado

Diferencia
de P.U.
(Estimado-
Presupuesto)

Cantidad
Total
Estimada

Importe
Observado

24

Acarreo al
kilometro

materiales
arena, grava,
material  producto
de excavacién en
camién de volteo,
descarga a volteo
en camino plano
revestido y lomerio
suave pavimentado

primer
de
pétreos,

M3/KM

17.71

22.40

4.69

2.321.51

10,887.89

25

Acarreo  kildbmetros
subsecuentes de
materiales  pétreos,
arena, grava,
material  producto
de excavacién en
camién de volteo,
descarga a volteo
en camino plano
revestido y lomerio
suave pavimentado

M3/KM

6.22

9.44

3.22

9,286.04

29,901.05

Redondeo | $

1

Subtotal

226,155

IVA

36,185

Total | $

262,340

OTROS | §

262,340 |

4. Se detectd una observacidén por concepto fuera de especificacidon, el concepto
"Registro albanal" es con muro de tabique de 14 cms y se realizan con block de cemento

hueco 12x20x40. Monto: $106,987.

5. Se determina una observaciéon financiera debido a que no se aplicdé la pena
convencional por los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contfrato para la
conclusién total de la obra, de acuerdo a lo establecido en el Art. 107 de la LOPSRM, por
cada mes de atraso $68,902, a la fecha de la inspeccidn de auditoria 25 de febrero de
2015. Monto: $128,846.

6. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $6,169.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 115 | LOPSRM). Monto de referencia de
acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $1,073,323.

2. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 Il LOPSRM). Monto de referencia de
acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $357,774.

3. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 Il y 157 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $357,774.
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4. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$178,887.

5. Llicitacion Incorrecta, no se publicd en CompraNet la convocatoria (Art. 54 LOPSRM).
Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $3,577,742.

Observaciones Adminisirativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM y 139 al 143 Reglamento LOPSRM).

2. Se detect¢ la falta del reporte fotogrdafico de los conceptos estimados de la estimacion
No. 2.

3. Se detectd una observacién por la faltan pdlizas de cheque.

4. No se presenta: acta de entrega recepcién (Art. 152 LOPSRM), acta de fallo (Art. 81
LOPSRM), aviso de terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM), cuadro frio y dictamen de
adjudicaciéon, cédula de registro por obra, manifestaciéon de conocer el sitio de los
frabajos (Art. 63 LOPSRM), manifestacién de haber asistido a las juntas de aclaraciones
(Art. 63 LOPSRM), oficio de designacién del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM),
proposicion firmada y carta compromiso (catdlogo de conceptos de trabajo) (Art. 63
LOPSRM), prérrogas y validacién de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

5. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII
Reglamento LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM),
pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), reporte fotogrdfico (Art. 102 IV
Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $1,073,322
Observaciones Financieras Otfros Recursos: $1,106,195
Observaciones con monto de referencia: $ 5,545,500

Observaciones Administrativas: 5

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-33/14-R33-14

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de red de drendgje sanitario en la Col.
Benito Judrez

Localidad: San Vicente Tancuayalab

Monto del POA: $4,818,173

Monto ejercido contable: $ 1,358,725

Modalidad de ejecucién: Contratada por licitacion publica

Ejecutor: Arg. Marcelo Eduardo Flores Quijano

Monto del contrato: $ 4,818,173
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM FISE
$ 4,818,173 $ 283,472 $ 4,534,701
100% 6% 924%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,358,725 $4818,173 $4.818,173 $ 3,022,993

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observaciéon financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I
LOPSRM):

Cantidad . .
No. Concepto Un Estimado Verificado Diferencia Importe
1 Suministro de tuberia corrugada de ML 5,048.13 4,139.49 908.64 | $ 138,731
poliefileno de alta densidad (PEAD ADS
N 12) para alcantarilado sanitario
doble pared hermétfica. Incluye:
Campana y empaque de 20 cms (8")
de didmetro
2 | Suministro de tuberia corrugada de| ML 959.00 685.00 274.00 30,118

polietileno de alta densidad (PEAD ADS
N 12) para alcantarillado sanitario
doble pared hermética. Incluye:
Campana y empaque, fletes,
maniobras locales, bajado, junteado
de la tuberia de 15 cms (4") de

didmetro
Subtotal 168,849
IVA 27016
Total | $ 195,865
| FIsM | § 195,865 |

2. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
[l LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Limpieza, trazo y nivelacién para red M2 5,048.13 1,.513.59 3.534.54 | $ 32,871
de atarjeas
2 | Control en el trazo y nivelacién con ML 5,048.13 1,513.59 3,534.54 19,263
equipo topogrdfico
3 | Excavacion por cualquier M3 3.887.40 1,997.94 1,889.46 180,916

procedimiento en zanjas en material
comun en seco. Incluye: Afloje,
amacice o limpieza de plantilla vy
taludes, remocioén, traspaleos verticales
para su extraccién y conservacion de
la zanja hasta la  instalacion
safisfactoria
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado Verificado

Diferencia

Importe

Excavacién por cualquier
procedimiento en zanjas en material
comuUn en seco. Incluye: Afloje,
amacice o limpieza de plantilla y
taludes, remocioén, traspaleos verticales
para su extraccién y conservacion de
la zanja hosta la instalaciéon
safisfactoria

M3

3,101.39 0.00

3,101.39

379,052

Relleno en zanjas a volteo con material
producto de banco

M3

1,608.26 459.22

1,149.04

177,871

Relleno en zanjas compactado al 85%
PROCTOR en capas de 20 cms de
espesor con material producto de la
excavacion

M3

4,756.24 1,377.65

3,378.59

280,592

Plantilla apisonada al 85% PROCTOR,
en zanja. Incluye: Seleccion de
material, fraspaleo y acomodo del
material para permitir el apoyo

completo de la tuberia con arena

M3

353.36 113.52

239.84

67,306

Construccion de base de grava
cementada

M3

1,262.03 0.00

1,262.03

292,425

Instalacion de tuberia corrugada de
polietileno de alta densidad (PEAD ADS
N 12) para alcantarilado sanitario
doble pared hermética. Incluye:
Campana y empaques, fletfes,
maniobras locales, bajado, junteado
de la tuberia y prueba hidrostatica de
20

ML

5,048.13 1,513.59

3.534.54

82,744

Realizacién de prueba hidrostatica de
hermeticidad en linea de drenaje
cenfral descarga sanitaria y pozo de
visita con una carga de 0.5 kg/cm2 a
prueba de 15 min de duracién de 20
cms (8") de didmetro

ML

5,048.13 0.00

5,048.13

122,114

Instalacion de manga de
empotramiento de PEAD sanitario.
Incluye: Acarreo y maniobras locales
de 20 cms (8") de didmetro

PZA

148.00 0.00

148.00

5773

Suministro de manga de
empoframiento de PEAD sanitario.
Incluye: Acarreo y maniobras locales
de 20 cms (8") de didmetro

PZA

148.00 0.00

148.00

53,168

Construccién de pozos de vista tipo
comun. Incluye: Plantila de concreto
simple o de mamposteria de 3a
junteada con cemento-cal-arena 1:3,
muros de tfabique de 7x14x28 cms
aplanado pulido interior con mortero
cemento-arena  1:4  adiciondndole
impermeabilizante

PZA

29.00 1.00

28.00

113,299

Construccién de pozos de vista tipo
comun. Incluye: Plantila de concreto
simple o de mamposteria de 3a
junteada con cemento-cal-arena 1:3,
muros de tfabique de 7x14x28 cms
aplanado pulido interior con mortero
cemento-arena  1:4  adiciondndole
impermeabilizante

PZA

4.00 1.00

3.00

14,871
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Construccién de pozos de vista tipo
comun. Incluye: Plantilla de concreto
simple o de mamposteria de 3a
junteada con cemento-cal-arena 1:3,
muros de tabique de 7x14x28 cms
aplanado pulido interior con mortero
cemento-arena  1:4  adiciondndole
impermeabilizante

PZA

8.00

3.00

5.00

29,337

Construccién de pozos de vista tipo
comun. Incluye: Plantilla de concreto
simple o de mamposteria de 3a
junteada con cemento-cal-arena 1:3,
muros de tabique de 7x14x28 cms
aplanado pulido interior con mortero
cemento-arena  1:4  adiciondndole
impermeabilizante

PZA

7.00

1.00

6.00

40,668

Construccién de pozos de vista tipo
comun. Incluye: Plantilla de concreto
simple o de mamposteria de 3a
juntfeada con cemento-cal-arena 1:3,
muros de tabique de 7x14x28 cms
aplanado pulido interior con mortero
cemento-arena  1:4  adiciondndole
impermeabilizante

PZA

2.00

1.00

1.00

7,688

Construccién de pozos de vista tipo
comun. Incluye: Plantilla de concreto
simple o de mamposteria de 3a
junteada con cemento-cal-arena 1:3,
muros de tabique de 7x14x28 cms
aplanado pulido interior con mortero
cemento-arena  1:4  adiciondndole
impermeabilizante

PZA

5.00

1.00

4.00

31,162

Construccién de pozos de vista tipo
comun. Incluye: Plantilla de concreto
simple o de mamposteria de 3a
junteada con cemento-cal-arena 1:3,
muros de tabique de 7x14x28 cms
aplanado pulido interior con mortero
cemento-arena  1:4  adiciondndole
impermeabilizante

PZA

3.00

1.00

2.00

17,198

20

Construccién de pozos de vista tipo
comun. Incluye: Plantilla de concreto
simple o de mamposteria de 3a
junteada con cemento-cal-arena 1:3,
muros de tabique de 7x14x28 cms
aplanado pulido interior con mortero
cemento-arena  1:4  adiciondndole
impermeabilizante

PZA

2.00

0.00

2.00

18,239

21

Construccién de pozos de vista tipo
comun. Incluye: Plantilla de concreto
simple o de mamposteria de 3a
junteada con cemento-cal-arena 1:3,
muros de tfabique de 7x14x28 cms
aplanado pulido interior con mortero
cemento-arena  1:4  adiciondndole
impermeabilizante

PZA

1.00

0.00

1.00

9,640

22

Construccién de pozos de vista tipo
comun. Incluye: Plantilla de concreto
simple o de mamposteria de 3a
junteada con cemento-cal-arena 1:3,
muros de tabique de 7x14x28 cms
aplanado pulido interior con mortero
cemento-arena  1:4  adiciondndole
impermeabilizante

PZA

1.00

0.00

1.00

10,160
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado Verificado

Diferencia

Importe

23

Suministro y colocacién de brocales y
tapas de concreto para pozos de
visita. Incluye: Acarreo, maniobras
locales y almacenamiento de los
materiales de concreto

PZA

62.00 0.00

62.00

76,664

24

Cajas de caida adosadas a los pozos
de vista hasta 1.00 mts de profundidad

CAJA

6.00 0.00

6.00

22,482

25

Cajas de caida adosadas a los pozos
de vista hasta 1.50 mts de profundidad

CAJA

3.00 0.00

3.00

13,793

26

Limpieza general de la obra

M2

7,572.20 0.00

7,572.20

16,962

27

Limpieza, trazo y nivelacién para
descargas domiciliarias

M2

959.00 87.50

871.50

8,105

28

Excavacién por cualquier
procedimiento en zanjas en material
comun en seco. Incluye: Afloje,
amacice o limpieza de plantilla y
taludes, remocién, traspaleos verticales
para su extraccién y conservacion de
la zanja hasta o  instalacion
satisfactoria

M3

1,006.95 113.75

893.20

85,524

29

Relleno en zanjas compactado al 85%
PROCTOR en capas de 20 cms de
espesor con material producto de la
excavacion

M3

636.12 71.95

564.17

100,501

30

Relleno en zanjas compactado al 85%
PROCTOR, en zanja. Incluye: Seleccién
de material, traspaleo y acomodo del
material para permitir el apoyo
completo de la tuberia con arena

M3

286.20 30.84

255.36

21,208

31

Plantilla apisonada al 85% PROCTOR,
en zanja. Incluye: Seleccidén de
material, fraspaleo y acomodo del
material para permitr el apoyo

completo de la tuberia con arena

M3

67.13 8.75

58.38

16,383

32

Instalacion de tuberia corrugada de
poliefileno de alta densidad (PEAD ADS
N 12) para alcantarilado sanitario
doble pared hermética. Incluye:
Campana y empaques, fletes,
maniobras locales, bajado, junfeado
de la tuberia y prueba hidrostdtica de
15

ML

959.00 125.00

834.00

13.019

33

Instalacion de Yee prefabricada con
codo incluido con fres campanas de
poliefileno de alta densidad (PEAD ADS
N 12) para alcantarillado. Incluye:
Empaques, fletes, maniobras locales,
bajado, junteado de la tuberia de 200
mm (8") x 150mm (6")

JGO

137.00 25.00

112.00

8,738

34

Instalacion de Yee prefabricada con
codo incluido con tres campanas de
poliefileno de alta densidad (PEAD ADS
N 12) para alcantarillado. Incluye:
Empaques, fletes, maniobras locales,
bajado, junteado de la tuberia de 200
mm (8") x 150mm (")

JGO

137.00 25.00

112.00

60,352

35

Suministro de codo de PVC sanitario
con una campana. Incluye: Acarreos y
maniobras locales de 45°x150 mm (6")
de didmetro

PZA

137.00 25.00

112.00

12,742
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
36 |Instalacién de codo de PVC sanitario | PZA 137.00 25.00 112.00 4,369

con una campana. Incluye: Acarreos y
maniobras locales de 45°x150 mm (6")
de didmetro

37 | Registro albanal con muro de tabique | PZA 137.00 25.00 112.00 98,379
de 14 cms aplanado con mortero
cemento-arena 1:3 y tapa de concreto
con marco de fierro de 0.40x0.60x0.50
mts de profundidad

38 | Reposicion de tomas domiciliarias de ML 95.90 0.00 95.90 19,285
agua potable con el suministro e
instalacion de tuberia PEAD de 1/2"
con todos los accesorios necesarios
para su correcta instalacion y
funcionamiento se incluye terraceria

39 | Limpieza general de la obra M2 1,438.50 0.00 1,438.50 3.222

40 | Acarreo al primer kilometro de | M3/KM 2,962.42 50.00 2,912.42 51,579
materiales pétreos, arena, grava,
material producto de excavacion en
camién de volteo, descarga a volteo
en camino plano revestido y lomerio
suave pavimentado

41 | Acarreo kildbmetros subsecuentes de | M3/KM 8,887.28 125.00 8,762.28 54,501
materiales pétfreos, arena, grava,
material producto de excavacidén en
camién de volteo, descarga a volteo
en camino plano revestido y lomerio
suave pavimentado

Redondeo | $ -1
Subtotal 2,674,164
IVA 427,867

Total|$ 3,102,031

FISM | § 87,607

OTROS 3,014,424

3. Se detectd una observacién por concepto fuera de especificacion, el concepto es
"Registro albanal" es con muro de tabique de 14 cms y se realizan con block de cemento
hueco 12x20x40. Monto: $139,592.

4, Se determina una observacion financiera debido a que no se aplicd la pena
convencional por los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la
conclusién total de la obra, de acuerdo a lo establecido en el Art. 107 de la LOPSRM, por
cada mes de atraso $129,932, a la fecha de la inspeccién de auditoria 25 de febrero de
2015. Monto: $242,973.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 115 | LOPSRM). Monto de referencia de
acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $1,445,452.

2. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 Il LOPSRM). Monto de referencia de
acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $481,817.
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3. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 1l y 157 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $481,817.

4. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$240,909.

5. Llicitacion Incorrecta, no se publicd en CompraNet la convocatoria (Art. 54 LOPSRM).
Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $4,818,173.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM y 139 al 143 Reglamento LOPSRM).

2. Se detectd una observacion ya que todos los nUmeros generadores no tienen
localizacién (eje, tramo, tipo, calle, pozo, etc.), para ubicar en un plano y/o croquis lo que
se esté generando, niUmeros generadores deficientes técnicamente.

3. Se detecto la falta del reporte fotogrdfico de los conceptos estimados de la estimaciéon
No. 2.

4. Se detectd una observacién por la faltan pdlizas de cheque.

5. No se presenta: acta de entrega recepcién (Art. 152 LOPSRM), acta de fallo (Art. 81
LOPSRM), aviso de terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM), cuadro frio y dictamen de
adjudicacion, manifestacién de conocer el sitio de los trabajos (Art. 63 LOPSRM),
manifestacién de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 63 LOPSRM), oficio de
designacién del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM), proposicion firmada y carta
compromiso (catdlogo de conceptos de trabajo) (Art. 63 LOPSRM), prérrogas y validacion
de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

6. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII
Reglamento LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM),
pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art.
84 Xll Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $283,472

Observaciones Financieras Otfros Recursos: $3,396,989
Observaciones con monto de referencia: $ 7,468,168
Observaciones Administrativas: 6
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-33/14-R33-15

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de red de distribucion eléctrica

Localidad: San Juan de las Vegas

Monto del POA: $511,059

Monto ejercido contable: $ 511,059

Modalidad de ejecucién: Contratada por invitacion restringida

Ejecutor: Construccion y Administracion de Obras Versdtiles, S.A.
de C.V.

Monto del contrato: $ 511,059

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 511,059 $ 511,059
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 511,059 $ 511,059 $ 511,059 $ 508,856

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $881.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. T151ll'y 157 LOPSRM).

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

3. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM y 139 al 143 Reglamento LOPSRM).

4. Se detectd una observacion por la mala elaboraciéon del contrato, se contrata la obra
al representante de la empresa Ing. Julio César Rojas Méndez y no a la empresa
Construcciones y Administracion de Obras Versdtiles, S.A. de C.V.
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5. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de
aceptacion de la obra, acta de apertura (Art. 97 LOPSRM), acta de entrega recepcioén
(Art. 152 LOPSRM), acta de fallo (Art. 97 LOPSRM), acta de priorizacion y validacion de
obras del Consejo de Desarrollo Social Municipal (Art. 48 LAATEM), acta visita al lugar de la
obra (Art. 48 XI LOPSRM), aviso de terminacion de la obra (Art. 152 LOPSRM), bases de
licitacién (Art. 48 LOPSRM), catdlogo de conceptos (Art. 63 LOPSRM), contrato (Art. 104
LOPSRM), convenio adicional (Art. 139 LOPSRM), croquis de localizacién, cuadro frio y
dictamen de adjudicacién, cédula de registro por obra, dictamen o informe preventivo
de impacto ambiental (Art. 20 LOPSRM), documentacion legal de la empresa (Art. 63

LOPSRM), documento que acredite la propiedad del terreno (Art. 43 V LOPSRM), escrito de
aceptacion de participar, informacion técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM),
invitaciones (Art. 97 LOPSRM), manifestacién de conocer el sitio de los trabajos (Art. 63
LOPSRM), manifestacién de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 63 LOPSRM),
modelo de contfrato (Art. 63 LOPSRM), oficio de designacién del residente (Art. 83
Reglamento LOPSRM), presupuesto base del ayuntamiento (Art. 28 LOPSRM), programa
anual de obra (Art. 19 LOPSRM), proposiciéon firmada y carta compromiso (catdlogo de
conceptos de trabajo) (Art. 63 LOPSRM), publicacion de la invitacion en CompraNet (Art.
97 LOPSRM) y validacién de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

6. No se presenta: andlisis detallado de los precios unitarios (Art. 63 LOPSRM), andlisis,
cdlculo e integracién de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitdcoras (Art. 102 Reglamento
LOPSRM), estimaciones (Art. 122 LOPSRM), finiquito provisional (Art. 154 LOPSRM), listado de
insumos (Art. 63 LOPSRM), niUmeros generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), permiso vy
derecho de banco de material (Art. 27 LOPSRM), planos definitivos (Art. 134 VI
Reglamento LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos de la
mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos
de la maquinaria y equipo de construccién (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de
la ejecucion de los trabajos de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de
erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM),
programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y
equipo de construccidon (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la
ejecucion de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria
(Art. 43 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), relacion de
contratos de obra, relacién de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), relacién de
maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM), reporte fotogrdfico (Art. 102 IV Reglamento
LOPSRM) y reportes de la supervisién (Art. 84 Xl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $881
Observaciones Administrativas: 6
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-33/14-RO-16

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de dos pasos peatonales y vehiculares
para drenes pluviales en la comunidad El Chote

Localidad: El Chote

Monto del POA: $ 494,843

Monto ejercido contable: $ 148,453

Modalidad de ejecucién: Contratada por invitacion restringida

Ejecutor: Ing. Gilberto Gonzdlez Zumaya

Monto del contrato: $ 494,843

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISE
$ 494,843 $ 494,843
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 148,453 $ 494,843 $337.414 $ 336,251

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
[ LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Trazo y nivelacién de terreno para| M2 154.00 94.55 59.451% 549
desplante de estructura, mayores de
1,200 M2
2 | Excavacién con maqguinaria de 0.00 a| M3 77.76 76.26 1.50 261

2.00 mts de profundidad en material
fipo "B". Incluye: Afine y nivelacion de

cepa

3 |Planfila de 10 cms de espesor de M2 36.00 24.15 11.85 2,470
concreto hecho en obra fc = 150
kg/cm2

4 | Muro de concreto ciclépeo a base de| M3 102.60 41.24 61.36 97,538
piedra bola y concreto fc = 200

kg/cm2 en proporcién 50-50. Incluye:
Cimbra aparente, descimbrado vy
resane

5 | Acero de refuerzo en estructura No.4 f'y KG 1,896.40 1,739.57 156.83 3,739
= 4200 kg/cm2. Incluye: Suministro,
habilitado, armado, traslapes, silletas,
ganchos y desperdicios
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
6 | Suministro y colocacién de mampara | PZA 1.00 0.00 1.00 1,946

para anuncio de obra con lamina cal
18 de 1.80x1.20, postes de PTR cal 11 de
3 1/2" x 3 1/2" x 3.00 mts de altura
anclados en concreto hidrdulico fc =
100 kg/cm?2 hasta una profundidad de

30 cms
Redondeo | $ 1
Subftotal 106,504
IVA 17,040
Total | $ 123,544
OTROS [$  123,544]

2. Anticipo no amortizado $67,469.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Arf. 115 lll y 157 LOPSRM). Monfo de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $33,741.

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$16,871.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM y 139 al 143 Reglamento LOPSRM).

2. Se detectd una observacion por falta de documentacidn técnica para la revision de los
armados de los pasos, faltan los planos definitivos de cada uno de ellos, ya que son
diferentes; ademds seguin los planos tamano carta que anexan en el presupuesto las
frabes laterales longitudinales son de un ancho de 0.50 cms vy fisicamente estdn de 0.35
cms.

3. No se presenta: escrito de aceptaciéon de participar, modelo de contrato (Art. 63
LOPSRM), oficio de designacion del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM), proposicidn
firmada y carta compromiso (catdlogo de conceptos de frabajo) (Art. 63 LOPSRM) vy
validacion de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

4. No se presenta: andlisis detallado de los precios unitarios (Art. 63 LOPSRM), bitdcoras
(Art. 102 Reglamento LOPSRM), permiso y derecho de banco de material (Art. 27 LOPSRM),
planos definitivos (Art. 134 VII Reglamento LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e
ingenieria (Art. 43 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43
LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), relacién de contratos
de obra, relacion de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM) vy reportes de la
supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otros Recursos: $191,013
Observaciones con monto de referencia: $ 50,612
Observaciones Administrativas Otros Recursos: 4
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RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014
MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 8,051,647
MONTO FISCALIZADO $6,110,218
PORCENTAJE FISCALIZADO 76 %
NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 16
OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 2,588,819
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 14,005,473
DE REFERENCIA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 90

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014
MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 6,819,662
OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $ 5,073,093
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 50,612
DE REFERENCIA OTROS RECURSOS
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 4

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014

MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 12,929,880
OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $7,661,912
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 14,056,085
DE REFERENCIA TOTAL
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 94

Pagina 72 de 87



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI )
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P.

3. Resultados de la evaluacion al desempeno

Teniendo en cuenta lo establecido por los articulos 134 primer pdrrafo de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracciéon lll, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, se presentan los resultados relativos a la revision vy
fiscalizaciéon de los programas, respecto a la evaluacién del cumplimiento de los objetivos
y metas, asi como de la satisfaccion de las necesidades para las cuales fueron destinados
con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez.

La fiscalizacion de la gestion gubernamental se define como el conjunto de métodos vy
procedimientos técnicos que se aplican a un ente publico, con el fin de verificar el
cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de
eficiencia, eficacia y economia con que se utilizan los recursos humanos, técnicos,
materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a
cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestion gubernamental; de
conformidad con los articulos 7, 35y 37 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San
Luis Potosi.

La Auditoria al Desempeno tiene el propdsito fundamental de determinar si las
dependencias y entidades cumplen, no sélo con la normatividad, programas y metas
establecidos, sino también con las expectativas de la poblacidén que recibe sus bienes y
servicios, vy si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnoldgicos utilizados para
producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, idenfificar las
causas o dreas de oportunidad que limitan la consecucidn de dichos objetivos, y
proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la
organizacioén al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y
gue el otforgamiento de sus servicios sea oporfuno, confiable y completo.

El indicador es una expresidon cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un
medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones
del programa, monitorear y evaluar sus resultados.

Indicadores financieros

CLASIFICACION INDICADOR INTERPRETACION

El Municipio no cuenta con liquidez ya
que solo dispone de $0.00 para pagar
cada $1.00 de sus obligaciones a corto
plazo; por lo que se encuentra en
situacién Insuficiente y Critico.

Administracién de Liguidez
Efectivo Activo Circulante / Pasivo Circulante

Representa una carga del 2.78% de
cada peso de la deuda en relacién con
el gasto total.

Carga de la Deuda
Amortizacién de Pasivos/Gasto Total

Administracion de
Pasivos Nivel de Endeudamiento

Deuda Contratada/Ingresos
Propios+Participaciones Reales

El nivel de endeudamiento en el
ejercicio representa el 6.88% de los
ingresos efectivamente recaudados y
recibidos, en el ano.
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CLASIFICACION INDICADOR

Autonomia Financiera
Ingresos Propios/Ingresos Totales

Administraciéon de
Ingresos

Autonomia Financiera para cubrir
Gasto Corriente
Ingresos Propios/Gasto Corriente

Redlizacion de Inversiones,

Servicios y Beneficio Social

Gasto Sustentable/Ingresos por

Participaciones+Aportaciones
Federales

Administracion

Presupuestaria indice de Tendencias en Némina

Gasto en ndmina del ejercicio/Gasto
en némina del ejercicio inmediato
anterior

Proporcién de Gasto en Némina
sobre el Gasto de Operacién
Gasto en Nomina/Gasto de
Operacion

Resultado Financiero
Existencia + Ingresos / Egresos

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

Aplicacién de los recursos segun el rezago social:

Alcance de la revision

Universo seleccionado:
Muestra auditada:
Representatividad de la muestra:

INTERPRETACION

Los ingresos propios del Municipio
representan un 1.83% del total de los
recursos recibidos, por lo que el 98.17%
deriva de los recursos de las
participaciones; observdndose que el
Municipio carece de autonomia
financiera; encontrdndose en situaciéon
Insuficiente y Critico.

El gasto corriente en el Municipio es
cubierto en un 491% con recursos
propios, por lo cual se observa que
cuenta con un nivel Insuficiente vy
Critico en cuanto autonomia financiera,
para cubrir su gasto corriente.

El  Municipio invirti6 en obras de
infraestructura, servicios publicos vy
programas de beneficio social un

32.85% de los
Participaciones y Aportaciones
Federales, por lo que su nivel es
Insuficiente y Critico en los rubros ya
mencionados.

ingresos por

El gasto en nébmina del ejercicio 2014
fue de $15,555,883 representando éste
un incremento de 7.47% con respecto
al gosto del ano 2013 el cual fue de
$14,474,239.

El gasto de operacion del ejercicio fue

de $36,871,861 siendo el gasto en
némina de $15,555,883 el cudl
representa el 42.19% del gosto de
operacion.

El  Municipio presenta un grado

Insuficiente de equilibrio financiero en la
administracion de sus recursos, en virtud
de que la existencia mds los ingresos del
ejercicio no fueron similares en 1.29% a
los egresos realizados en el mismo.

$ 13,477,194
13,477,192
99.99%
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Muy alto - - $ 120,000 30

Alto 1 1,208,134 2,589

Medio - 5,872,646 6,444

Bajo 37 3 0 0

Muy bajo 81 2 0 0

Sin grado 3 3 447,246 48
Comunidades no localizadas 7 0 5,829,166 0
TOTAL 138 9 $ 13,477,192 9,111

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) con base
en el Il Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo (ENOE) 2010, IV
Trimestre; Avance Fisico Financiero ejercicio fiscal 2014.

Derivado del andlisis de la revisiéon se determina que se aplicé de la siguiente manera:

INVERSION EN PROGRAMAS 2014

43.25%

100%
80%
60%
43.57%
40%
20% 8.96% :
0.89% 0.00%  000%  332%
0% r 1
Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo  Sin grado
EHREZAGO SOCIAL

C.N.L.

Segun datos del CONEVAL no se localizaron las comunidades de Alto Higuerdn, San Juan

de las Vegas y Sasub

las cuales suman un importe de $447,246 por lo que se sugiere

presentar el Decreto publicado en el Peridédico Oficial del Estado; conforme lo sefala los
articulos 9 de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi y 19

fraccién XXIV de la Ley de Desarrollo Urbano de San Luis Potosi.

Se recomienda en el Avance Fisico Financiero dar nombre de las localidades a las cuales
se les asigna recursos, ya que el Municipio presenta 7 partidas con el nombre de varias
sumando la cantidad de $5,829,166.
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Distribuciéon del gasto por programa

Se verificé la informacion del Programa Operativo Anual del ejercicio en revision
distribuyendo el recurso de la siguiente manera:

PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO %
Educacion $ 3,257,651 24
Urbanizacién municipal 2,878,154 21
Asistencia social 2,265,318 17
Agua potable 1,636,219 12
Alcantarillado y drenaje 1,076,485 8
Seguridad puUblica 533,693 4
Salud 474,934 4
Caminos 400,000 3
Electrificacién 381,150 3
Organos de control 245,892 2
Desarrollo institucional 157,645 1
Estimulos a la educacién 99,800 1
Cultura 49,997
Fortalecimiento municipal 20,256
TOTAL |$ 13,477,194 100

Programas del ramo 33

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM)

RESULTADO DEL
INDICADOR %

1. CUMPLIMIENTO DE METAS
Nivel del gasto al 31 Del monto asignado del FISM por $15,308,006 se

CAP INDICADOR INTERPRETACION

41.99

diciembre de 2014 ejercio el 41.99% al 31 de diciembre de 2014.
I CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Concentracién de la De la inversién ejercida del FISM $6,427,833 al
1.1 inversion en la cabecera 43.02 cierre del ejercicio, se aplicd el 43.02% en la
municipal cabecera municipal.
Concentracién de la L S
12 poblacién en la cabecera 43.08 De la poblacién total del Mun|<;|p|o, el 43.08% se
. concentra en la cabecera municipal.
municipal
1.3 Viviendas particulares habitadas que no disponen de:
De la totalidad de las viviendas habitadas del
Agua entubada de red s .
1.3.1 P 12 Municipio, el 12% carece del servicio de agua
publica
potable.
3.2 Drenaie 13 De la totalidad de las viviendas habitadas del
e I Municipio, el 13% carece de servicio de drenagje.
De la fotalidad de las viviendas habitadas del
1.3.3 Energia eléctrica 14 Municipio, el 14% carece de servicio de energia

eléctrica.

Pagina 76 de 87



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI )
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P.

RESULTADO DEL
INDICADOR %

. DIFUSION

Disponibilidad para el
publico, de los informes
.1 mensuales de avance del 15 Cumplié parcialmente.
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)

Disponibilidad de los informes

CAP INDICADOR INTERPRETACION

1.2 frimestrales de avance del - No cumplié satisfactoriamente.
fondo (SHCP)
V. IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES
Importancia del fondo Los ingresos propios Municipales por $1,463,719
V.1 respecto de los recursos 9.56 representan el 9.56% del monto asignado del FISM
propios municipales por $15,308,006.

Importancia del fondo
respecto de la inversion
V.2 municipal en obra publica 14.95
financiada con recursos
propios del Municipio
FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da
a conocer la distribucidn del FISM a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico Financiero del FISM;
Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

La inversidn municipal en obra publica financiada
con recursos propios del Municipio por $2,287,984
representa el 14.95% del monto asignado del FISM
por $15,308,006.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF)

RESULTADO DEL
INDICADOR %

1. NIVEL DE GASTO EJERCIDO

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
91.80 $7.679,001 se ejercio el 91.80% al 31 de diciembre
de 2014.

I ORIENTACION DE LOS RECURSOS

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.1 Gasto en seguridad publica - $7,679,001 al cierre del ejercicio, no se destind
recursos al rubro de seguridad publica.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.2 Gasto en obra publica 84.60 $7,679,001 al cierre del ejercicio, se destind el
84.60% al rubro de obra publica.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.3 Gasto en otros rubros 1.65 $7,679.001 al cierre del ejercicio, se destiné el 1.65%
a otros rubros.

, Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
Gasto en estimulos a la ) S -
1.4 L - $7.679,001 al cierre del ejercicio, no se destind
educacion . -,
recursos al rubro de estimulos a la educacion.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
Gasto en asistencia social y $7,679,001 al cierre del ejercicio, se destind el
L. o 13.75 . . . g
servicio comunitario 13.75% al rubro de asistencia social y servicios
comunitarios.

. OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA)

Monto del fondo ejercido
I en el pago del servicio de . El Municipio no pago adefas con recursos de éste
’ la deuda publica, con fondo.

respecto al monto total

CAP INDICADOR INTERPRETACION

Nivel de gasto al 31 de
diciembre de 2014

1.5

Importe de la deuda
.2 respecto del monto -
asignado al fondo

El Municipio no tiene o no contrajo deuda publica
en el ejercicio.
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RESULTADO DEL %
CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION

SEGURIDAD PUBLICA

Participacion del fondo en
la erogacién total

V.1 municipal en el rengldn de
seguridad publica

) El Municipio no realizé gasto de seguridad publica
con recurso del FORTAMUN-DF.

V. DIFUSION
Disponibilidad para el
publico, de los informes
V.1 mensuales de avance del 100 Cumpli¢ satisfactoriamente.
fondo, en publicaciones

especificas (SEDESORE)

Disponibilidad de los
V.2 informes trimestrales de )
’ avance del fondo (SHCP)

No cumplié satisfactoriamente.

IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES

VL.
Importancia del fondo
resprgcifgsorlﬁulgiscriegluerzos Los ingresos propios municipales por $1,463,719
VI “21 Eesfos derepchos 19.06 representan el 19.06% del monto asignado del
P ' ' FORTAMUN-DF por $7,679,001.

productos y

aprovechamientos)
FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el
que se da a conocer la distribucién del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico

Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

PROGRAMA GENERAL DE OBRA

RESULTADO DEL 2
CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION

CUMPLIMIENTO DE METAS

indice de cumplimiento
de metas Del total de obras programadas el 93% de las

(% del total de obras que - - .
.1 . 93 mismas cumplieron con el avance fisico
cumplieron con el avance g L
Ul programado, segun datos del Municipio.
fisico programado)

indice de cumplimiento
de metas de las obras de

la muestra de auditoria
(avance fisico) (% del El 85.71% de las obras de la muestra de auditoria a

numero de obras de la o .
1.2 o 85.71 la fecha de revision, cumplieron con el avance
muestra de aquditoria que .
. fisico programado.
cumplieron con el avance
fisico programado)(andilisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(% de la inversion de la
1.3 muestra de auditoria que No aplica.
corresponde a obras que
cumplieron con el
avance fisico
programado)
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RESULTADO DEL
INDICADOR %

. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de
auditoria, que no estdn

CAP INDICADOR INTERPRETACION

A la fecha de revision al 31 de diciembre de 2014 el
28.59% de las obras de la muestra de auditoria que

1.1 tferminadas, no operan o 28.59 ) .
no estdn terminadas, no operan o no lo hacen
no lo hacen
adecuadamente.
adecuadamente

Concentraciéon de la

poblacion, del Municipio De la poblacion total del Municipio, el 43.08% se

1.2 que vive en: concentra en la cabecera municipal y el 56.92% en
Cabecera municipal 43.08 las comunidades.
Comunidades 56.92

De la inversion ejercida del Programa Municipal de
Obras por $13,477,194 a la fecha de revisién al 31
de diciembre de 2014, se aplicé el 43.57% en la
cabecera municipal.

Concentraciéon de la
1.3 inversién en la cabecera 43.57
municipal

De la inversion ejercida del Programa Municipal de
Obras por $13,477,194 a la fecha de revisién al 31
de diciembre de 2014, se aplicé el 56.43% en las
comunidades.

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y otfros al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo

Administrativo por el que se da a conocer la distribucion del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014;
Informe de Avance Fisico Financiero; Conteo de Poblacion y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

Concentracién de la
1.4 inversion en las 56.43
comunidades

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) OBRA

RESULTADO DEL 2
CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION

l. CUMPLIMIENTO DE METAS

indice de cumplimiento de
metas
1.1 (% del total de obras que 10
cumplieron con el avance
fisico programado)

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
revision, se observd cumplimiento del avance fisico
programado en el 10% de las mismas, segun datos
del Municipio.

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria

(avance fisico) (% del El 71.42% de las obras de la muestra de auditoria a
1.2 numero. de obras de la 71.42 la fecha de revisibn, cumplieron con el avance
muestra de auditoria que fisico programado.

cumplieron con el avance
fisico programado)(andiisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(% de la inversién de la .
1.3 o - No aplica.
muestra de auditoria que
corresponde a obras que
cumplieron con el avance

fisico programado)
1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de A la fecha de revisién 31 de diciembre de 2014 el

I auditoria, que no estdn 28.58 28.58% de las obras de la muestra de auditoria que

’ terminadas, no operan o no ’ no estdn terminadas, no operan o no lo hacen
lo hacen adecuadamente adecuadamente.

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FISM.
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA

RESULTADO DEL <
CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION

I CUMPLIMIENTO DE METAS
indice de cumplimiento de

metas Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
1.1 (% del total de obras que 15 revision, se observd cumplimiento del avance fisico
cumplieron con el avance programado en el 15% de las mismas, segun datos del

fisico programado) Municipio.

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria

(avance fisico) (% del El 100% de las obras de la muestra de auditoria a la
1.2 nUmero de obras de la 100 fecha de revision, cumplieron con el avance fisico
muestra de auditoria que programado.

cumplieron con el avance
fisico programado)(andlisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(% de la inversion de la .
1.3 o - No aplica.
muestra de auditoria que
corresponde a obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)

I CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de

auditoria, que no estdn )
1.1 . - No aplica.
tferminadas, no operan o no

lo hacen adecuadamente
FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FORTAMUN-DF.

Derivado de la evaluacidon al desempeno, se determina que el ente auditable se
encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial.

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones

segun corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la
enfidad.
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4. Evaluacion de legalidad

Aspecto legal

El articulo 7°, fraccion VI, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi,
establece textualmente:

“Articulo 7°. La Auditoria Superior del Estado tendrd las siguientes atribuciones:

Vl.- Comprobar si la recaudaciéon, administracion, manejo y aplicacién de recursos
Estatales y Municipales; asi como los actos, contralos, convenios, concesiones u
operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad,
y si no causaron dafos o perjuicios a las haciendas publicas, estatal o municipales, o al
patrimonio de ofros entes auditables.”

Con fundamento en el citado articulo, esta autoridad, por conducto de la Auditoria
Especial de Legalidad, programd, analizé vy fiscalizé el ejercicio 2014, verificando los actos
de legalidad al municipio de San Vicente Tancuayalab, S.L.P., que complementan la
revision financiera y de obra que se practica a la Cuenta PUblica de dicho Municipio en el
citado ejercicio fiscal.

En este orden de ideas, la Auditoria de legalidad que se practicéd al citado Municipio,
constituye el método de andlisis y evaluacion sobre el cumplimiento de las normas y
disposiciones que le son aplicables, asi como el de comprobar que las actividades
ejecutadas por el municipio, contribuyen a la consecucion de la aplicacién del marco
legal al gue se encuentra sujeto.

Alcance de la revision

Los alcances de la auditoria en materia de Legalidad practicada al Municipio de San
Vicente Tancuayalab, S.L.P., fueron consistentes en:

1. Revisidon de las actas de Cabildo readlizadas por ese Municipio de enero a
diciembre de 2014,

2. Verificacidon del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados vy
realizados por el municipio de San Vicente Tancuayalab, S.L.P. en los rubros de:

Comodato.

Arrendamiento.

Servicios Profesionales.

Deuda.

Convenios.

©00 00

3. Revision de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e
inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo
del municipio de San Vicente Tancuayalab, S.L.P., en el periodo de enero a
diciembre de 2014.
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4. Revision del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a
diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Contralor
Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor.

5. Revision de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de
San Vicente Tancuayalab, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones
realizadas.

Observaciones

Con fundamento en los articulos 7 fracciones II, lll, XXXI, 12 fracciones XllI, XVII, XXVII de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; se emiten las siguientes
observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el articulo 49 fraccion IV de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, no fueron solventadas:

Actas de Cabildo:

Revisidon de actas de Cabildo

a. Resulté que no existe evidencia documental ante esta Autoridad de que el H.
Ayuntamiento de San Vicente Tancuayalab, S.L.P., realizdé durante los meses de
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre vy
diciembre 2014, cuando menos dos sesiones ordinarias, de igual manera la
celebracion de sesidn solemne durante el mes septiembre 2014 incumpliéndose lo
establecido por el articulo 21 fraccién | de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del
Estado de San Luis Potosi.

b. Resulté que el C. Julidn de la Cruz Garcia en su cardcter de Regidor Municipal; fue
omiso en firmar el acta de fecha 6 de octubre de 2014, siendo que estuvo presente
en la sesién de Cabildo de la fecha citada, incumpliéndo lo establecido por el
articulo 28 y demds relativos de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de
San Luis Potosi.

c. Respecto a la presentacion de los informes financieros mensuales ante el H.
Cabildo, resultd lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 9 de septiembre de 2014
Febrero 9 de septiembre de 2014
Marzo 9 de septiembre de 2014
Abril 6 de octubre de 2014
Mayo 28 de octubre de 2014
Junio 27 de noviembre de 2014
Julio 16 de diciembre de 2014
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INFORME FECHA DE PRESENTACION
Agosto No existe evidencia documental
Septiembre No existe evidencia documental
Octubre No existe evidencia documental
Noviembre No existe evidencia documental
Diciembre No existe evidencia documental

De lo anterior, se desprende que ese H. Ayuntamiento incumplid las disposiciones
contenidas en el articulo 81 fraccién Vil y IX de la Ley Orgdnica del Municipio Libre
del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentacion fuera del
plazo establecido en la citada Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero ,febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de
2014, ante el H. Cabildo de ese Municipio.

. Con respecto a la presentaciéon de los Informes financieros mensuales ante el H.
Congreso del Estado, resultd lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 10 de septiembre de 2014
Febrero 10 de septiembre de 2014
Marzo 10 de septiembre de 2014
Abril 10 de octubre de 2014
Mayo 7 de noviembre de 2014
Junio 17 de diciembre de 2014
Julio 16 de enero de 2014
Agosto 16 de enero de 2014
Septiembre 16 de enero de 2014
Octubre 31 de enero de 2014
Noviembre 31 de enero de 2014
Diciembre 31 de enero de 2014

En razdn de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplié las disposiciones contenidas
en articulo 86 fraccion VIl de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San
Luis Potosi; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico para los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentacién de
fuera del plazo establecido en Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, ante el H. Congreso
del Estado a través de esta Auditoria Superior del Estado.

No se cuenta con evidencia documental que acredite que se presentaron para su
aprobaciéon ante el H. Cabildo de San Vicente Tancuayalab, S.L.P., los informes
financieros correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2014, incumpliéndose lo establecido con disposiciones
contenidas en el articulo 81 fraccién Vil y IX y 86 fraccion VIl de la Ley Orgdnica
del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.
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Esta autoridad no cuenta con evidencia documental que acredite que el H.
Cabildo de San Vicente Tancuayalab, S.L.P., llevara a cabo en fiempo y forma la
aprobaciéon del Proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015,
incumpliéndose lo estipulado por el articulo 31 inciso b) fracciones VI de la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

Esta Autoridad no cuenta con la documentacién que acredite que el H. Cabildo
de San Vicente Tancuayalab, S.L.P., llevara a cabo en tiempo y forma la
aprobaciéon del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015, incumpliendo
por lo establecido en el articulo 81 fraccidén Xl y demds relativos de la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi; 7 8, 9 y demds relativos
de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado y Municipios de
San Luis Potosi.

Esta Autoridad no cuenta con evidencia documental que acredite que el H.
Cabildo de San Vicente Tancuayalab, S.L.P., readlizara en tiempo y forma la
elaboracién del Tabulador de remuneraciones como anexo al Presupuesto de
Egresos para el ejercicio fiscal 2015, incumpliéndose lo establecido en el articulo 27
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico para los Municipios del
Estado de San Luis Potosi; 19 v 20 de la Ley Reglamentaria del articulo 133 de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi en materia de
remuneraciones.

Revisién de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e inmuebles
que forman parte del Patrimonio Municipal.

Se observd en acta Ordinaria de cabildo nUmero 89 de fecha de 27 de noviembre
de 2014, la donacién del terreno para el Bachillerato Tecnolégico Agropecuario
No. 257 con una superficie aproximada de 2658 m2 con las siguientes medidas y
colindancias : al norte 80 mts y colinda con calle José Gonzdlez al sur : 79.70 mts y
colinda con terreno del C.B.T.A. 257, al oriente: 33.40 mts. y colinda con terreno del
C. Sebastidn Gonzdlez del Angel, al poniente: 33.20 mts. y colinda con la carretera
San Vicente — Tamuin.

De lo anterior, se tiene que a la fecha esta Autoridad no cuenta con evidencia
documental que acredite se haya solicitado autorizacion al H. Congreso del
Estado para la donacién del predio autorizado, ni se no cuenta con constancia
expedida por el Sindico Municipal, que acredite que el predio en comento, a la
fecha sigue siendo propiedad del Ayuntamiento de San Vicente Tancuayalab,
S.L.P., lo anterior de acuerdo a lo establecido en los articulos 75 fraccion VI, 76,110,
111, 112 de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

Actas de Consejo de Desarrollo Social Municipal:

-

Resulté que el Consejo de Desarrollo Social del Municipio de San Vicente
Tancuayalab, S.L.P., no realizd durante los meses de enero, marzo, abril, junio, julio,
octubre y noviembre de 2014, asamblea ordinaria incumpliendo lo establecido por
el articulo 69 de la Ley para la Administracién de las Aportaciones Transferidas al
Estado y Municipios de San Luis Potosi.
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k. Se observa en acta 4 de fecha 9 de mayo de 2014 de consejo de Desarrollo Social
del municipio de San Vicente Tancuayalab, S.L.P. la validacién de las obras vy
acciones del Fondo de Infraestructura Social Municipal, Fondo de Fortalecimiento
Municipal se realizé fuera del plazo establecido en Ley toda vez que fué validado
el 9 de mayo de 2014, establecido por los articulos 48 y 66 fracciones | y lll de la Ley
para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de
San Luis Potosi.

Conclusion

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccién IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, se llevd a cabo el andlisis de la informacién vy
documentacién remitida a esta Auditoria Superior del Estado, respecto de la legalidad de
los actos ejecutados por el municipio de San Vicente Tancuayalab, S.L.P., verificando la
normatividad correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero a
diciembre de 2014, quedando aqui descritas las observaciones generadas del acto de
fiscalizacién.
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5. Resumen de observaciones

A continuacion se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas
al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad
con lo establecido en la fraccién V, del articulo 64, de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi.

Observaciones Financieras

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS

Ramo 28 $ 0
Ramo 33 13,059,081
Oftros Recursos 2,908,597
Obra PUblica Ramo 28 0
Obra PUblica Ramo 33 2,588,819
Obra PUblica Otfros Recursos 5,073,093

TOTAL | $ 23,629,590

Observaciones por Incumplimiento con monto de referencia

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS
Obra PUblica Ramo 33 $ 14,005,473
Obra PUblica Otros Recursos 50,612
TOTAL |$ 14,056,085

Observaciones Administrativas

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS

Ramo 28 19

Ramo 33 18

Obra PUblica Ramo 28 0

Obra PUblica Ramo 33 90

Obra PUblica Otfros Recursos 4

Legalidad 34
TOTAL 165
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6. Propuestas de las acciones a seguir

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir segun lo indica la fraccién VI
del articulo 64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; una vez
determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Publica 2014,
del Municipio de San Vicente Tancuayalab, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera
hipdtesis se procederd a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades
tendiente al resarcimiento correspondiente, ya que por si mismas  traen como
consecuencia un dano y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda PuUblica del
Municipio citado. Por lo que hace a las observaciones administrativas donde se advierte
gue no se causd dafno a la Hacienda PUblica Municipal se deberd dar vista de las mismas
al 6rgano competente a fin de que conforme a sus facultades actle segin lo previsto en
el articulo 68 fraccién | de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

Asi mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de San Vicente Tancuayalab, S.L.P., que esté
atento a la normatividad de cardcter general que para tal efecto rige el actuar de la
Administracién PUblica Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos
que se redlicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto
de egresos atendiendo a partidas debidamente aprobados y en caso de ser necesario
realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicacién en los recursos.

ATENTAMENTE

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
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