
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE  SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P. 

 

Página 1 de 87 

 

 
ASUNTO: Informe Final de Auditoría a la 

Cuenta Pública del ejercicio 2014, del 

Ayuntamiento de  San Vicente Tancuayalab, 

S.L.P. 

 

 
INFORME: ASE-IFA/33/2014.  

 

 
San Luis Potosí, S.L.P., a  27 de mayo de 2015. 

 

 

 

 

 

 
CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  

DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
P R E S E N T E S.- 

 

 
Con fundamento en lo establecido por los artículos 53, párrafo segundo, 54, 57 fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; 1, 2, fracción I, 3, 7 fracción II, 12 fracción XVII, 17 fracción 

IV, 29, 30 fracción III, 33, 35 fracciones I a IX, 36 fracciones I y II, 37 y 52 de la Ley de 

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento 

Interior de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se presenta a esa Comisión 

de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalización llevada a cabo a 

la Cuenta Pública 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de San Vicente Tancuayalab, 

S.L.P., correspondiente al ejercicio de los recursos públicos comprendidos en el periodo de 

enero a diciembre de 2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:  

 
Los trabajos de fiscalización fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoría, con 

la debida observancia de las leyes y demás normatividad aplicable. La definición de 

objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluación, de acuerdo con el contexto 

que señala el artículo 64, en sus fracciones I, II, III, IV, V y VI, de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron 

tomando como base la documentación presentada a este Órgano de Fiscalización 

Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de 

campo, e información proporcionada por terceros involucrados. 

 
En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que 

derivan del análisis y demás tareas señaladas en el párrafo que antecede, asimismo se 

proporcionan además datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento 

del origen y aplicación de los recursos durante el ejercicio auditado.  
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  1.   Antecedentes  

 

 

1.1  Objetivo 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 35, en sus fracciones I a IX de la Ley de 

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, la auditoría practicada a la Cuenta 

Pública 2014 del H. Ayuntamiento de San Vicente Tacuayalab, S.L.P., tuvo como objetivo 

determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados; 

si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o 

correspondieron a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeño, 

eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de los programas; si los recursos 

provenientes de financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron 

con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables y 

se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma 

posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestión financiera del ente 

auditado; verificar si en la gestión financiera se cumplió con lo dispuesto en las leyes, 

reglamentos, decretos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro 

y contabilidad gubernamental, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 

muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales; fiscalizar si la 

recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos, así como los actos, 

contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebró o realizó, se ajustaron a 

la legalidad y si no han causado daños o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al 

patrimonio del mismo, así como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, y 

derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes señaladas, la posible 

aplicación de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan. 

 

 

1.2  Presentación de la Cuenta Pública 

 

Con fecha 31de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de San Vicente Tancuayalab, S.L.P., 

presentó en tiempo y forma legal la Cuenta Pública 2014, a efecto de dar cumplimiento a 

lo establecido en los artículos 53, párrafo quinto, de la Constitución Política del Estado de 

San Luis Potosí, y 39, párrafo tercero, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis 

Potosí. 

 

 

La Cuenta Pública fue analizada por los integrantes del Ayuntamiento, en acta de 

Cabildo de sesión extraordinaria número 98 de fecha 31 de enero de 2015, en la cual se 

obtuvo como resultado la aprobación por unanimidad de la misma.  

 

  

Se observa que la Cuenta Pública 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de San 

Vicente, S.L.P., al Congreso del Estado, incumple lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, 

inciso e) 48 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 38 de la Ley de la 

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, al no incluir como mínimo la información 

contable siguiente: 

 

 

 Notas a los estados financieros; 
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1.3  Inicio de Auditoría 

 

Con fecha 4 de marzo de 2015, y de conformidad con el artículo 49, fracción I, de la Ley 

de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se notificó al H. Ayuntamiento de San 

Vicente, S.L.P., el inicio de la auditoría, su modalidad y alcance de la misma, de igual 

forma, se requirió al ente auditado la presentación de la información necesaria e 

indispensable para la práctica de la revisión correspondiente, levantándose al efecto 

Acta Circunstanciada identificada bajo el número ASE-AEFM-IA/33/2014, concediendo en 

dicho acto al ente sujeto de fiscalización, el término de diez días, que señala la fracción II 

del artículo 49 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, para la 

solventación de las inconsistencias detectadas. 

 

 

1.4  Cierre de Auditoría y notificación del pliego de observaciones  

 

Con fecha 10 de abril de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elaboró el acta de cierre de 

auditoría y notificó el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte días hábiles, 

con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la documentación 

comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de conformidad con el 

artículo 49, fracción IV, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí.  

 

El procedimiento de auditoría aquí señalado, se realizó atendiendo las etapas procesales 

que para tal efecto refiere el precitado artículo 49, en sus fracciones I, II, III, IV, V, y VII, en 

relación con el artículo 42, fracciones I a IV, de la propia Ley de Auditoría. 

 

 

1.5  Alcance de la revisión 

 

 

Ingresos 

 

Universo seleccionado: $ 80,137,159 

Muestra auditada:   79,335,787 

Representatividad de la muestra:   99% 

 

 

Egresos 

 

Universo seleccionado: $ 65,044,235 

Muestra auditada:   54,637,157 

Representatividad de la muestra:   84% 
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1.6  Procedimientos de Auditoría aplicados 

 

1. Constatar que el Presupuesto de Egresos se elaboró, aprobó y publicó de 

conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de San Luis 

Potosí, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis 

Potosí. 

2. Verificar que la Secretaría de Finanzas transfirió al Municipio en tiempo y forma el 

monto de participaciones estatales. 

3. Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicó el calendario de 

ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33 al Municipio de conformidad 

con la Ley de Coordinación Fiscal. 

4. Verificar que la Secretaría de Finanzas transfirió al Municipio en tiempo y forma el 

monto asignado de los fondos del Ramo 33, de conformidad con la Ley de 

Coordinación Fiscal y el acuerdo administrativo por el que se da a conocer la 

distribución de los recursos y los calendarios de entero correspondientes al Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento 

de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado el 30 de enero de 2014.  

5. Verificar que el Municipio abrió las cuentas bancarias específicas para el manejo 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

y para el Fortalecimiento de los Municipios, de conformidad con la ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

6. Verificar que el Municipio registró en su Cuenta Pública las cuentas bancarias 

utilizadas en el manejo de los recursos públicos. 

7. Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoría fueron recaudados 

conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de 

Ingresos vigente del Municipio.  

8. Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados, 

identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental. 

9. Verificar que el Municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptó e implementó los 

acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.  

10. Revisar la existencia de la documentación original que justifique y compruebe el 

gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la 

Federación.   

11. Constatar que las percepciones de los servidores públicos del Municipio fueron 

autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con 

el Tabulador de Remuneraciones que emita el órgano edilicio, y que hayan sido 

publicadas en el Periódico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto 

de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 
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12. Verificar que se realice el cálculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la 

información correspondiente sobre la retención y pago de los impuestos, de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

13. Verificar que los procedimientos de adjudicación de adquisiciones, 

arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en 

función del origen del recurso. 

14. Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y entidades crediticias.  

15. Constatar que los recursos del FISM y sus rendimientos financieros se ejercieron con 

oportunidad y que se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficiaron directamente a 

población en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago 

social y Zonas de Atención Prioritaria, así como en los rubros especificados en la 

normativa aplicable.  

16. Comprobar que las obras y acciones del Ramo 33 hayan sido priorizadas y 

validadas por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de 

conformidad con lo establecido por la Ley para la Administración de las 

Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

17. Verificar que el Ayuntamiento fomentó la participación social en la integración del 

Programa Operativo Anual de los fondos del Ramo 33, en cumplimiento con lo 

señalado en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las 

Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

18. Verificar que el Municipio publicó los informes sobre la aplicación de recursos de 

los fondos del Ramo 33, en los órganos locales de difusión y los puso a disposición 

de la ciudadanía a través de medios electrónicos y publicaciones específicas, en 

cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.  

19. Verificar que el Municipio publicó los informes sobre la aplicación de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los órganos locales de 

difusión y los puso a disposición del público en medios electrónicos y publicaciones 

específicas, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

20. Verificar que el Municipio proporcionó a la SHCP mediante el sistema electrónico 

definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes 

trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los tiempos de entrega 

establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada el avance físico de 

las obras y acciones respectivas. 

21. Verificar que el Municipio publicó los resultados alcanzados con el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley de 

Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
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22. Comprobar que los recursos destinados a gastos indirectos no excedan el 3% del 

monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se 

aplicaron en los rubros establecidos, en cumplimiento de la Ley de Coordinación 

Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

23. Comprobar que los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional, no 

excedan del 2% del monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y que se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad técnica, 

administrativa y organizacional del Municipio en cumplimiento de la Ley de 

Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

24. Verificar que el Municipio suscribió el Programa de Desarrollo Institucional ante las 

dependencias correspondientes en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal 

y la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

25. Verificar que los procedimientos de adjudicación de obra pública y servicios 

relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable 

en función del origen del recurso. 

26. Verificar en campo las obras y acciones que integran la muestra auditada, y 

confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos. 

27. Solicitar a la unidad de control interno los resultados de la fiscalización realizada al 

Municipio.  

28. Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Ayuntamiento con base a la 

revisión de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de 

Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el análisis de 

los contratos realizados y ejecutados, así como verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de los servidores públicos designados por el Cabildo.  

29. Revisar la información financiera y estadística del Ayuntamiento para medir el 

desempeño a través de indicadores. 

  



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE  SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P. 

 

Página 7 de 87 

 

 

  2.  Evaluación Financiera 

 

 

Atendiendo a lo establecido por el artículo 64 fracción I de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí, a continuación se presenta la evaluación de la gestión 

financiera y presupuestal del Ayuntamiento:  

 

 

2.1 Información Presupuestaria 

 

 

2.1.1  Resumen del Estado Analítico de Ingresos 

 

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analítico de ingresos del ejercicio 

2014, con la clasificación por rubro de ingresos:  

 

 

Fuente de Ingresos 

Ley de 

 Ingresos  

Estimada 

Ley de  

Ingresos 

Modificada 

Ingresos 

Devengados 

Ingresos 

Recaudados 

% de Avance 

 de la 

 Recaudación 

Impuestos sobre los ingresos 15,000 15,000 0 0 0.00 

Impuestos sobre el patrimonio 1,763,000 1,248,108 704,340 704,340 56.43 

Accesorios de impuestos 383,000 243,967 52,289 52,289 21.43 

Contribuciones de mejoras 120,000 0 0 0 0.00 

Derechos por el uso, goce, 

aprovechamiento o explotación de 

bienes de dominio público 

50,000 50,000 0 0 0.00 

Derechos por prestación de servicios 2,311,800 1,679,299 477,970 477,970 28.46 

Otros derechos 150,000 90,686 90,686 90,686 100.00 

Accesorios de derechos 361,300 92,300 0 0 0.00 

Otros productos que generan ingresos 

corrientes 

328,000 0 0 0 0.00 

Incentivos derivados de la colaboración 

fiscal 

18,000 18,000 0 0 0.00 

Multas 186,800 17,800 1,497 1,497 8.40 

Indemnizaciones 70,000 1,833 0 0 0.00 

Reintegros 8,000 10,000 5,486 5,486 54.86 

Accesorios de aprovechamientos 86,000 0 0 0 0.00 

Otros aprovechamientos 358,000 134,167 108,636 108,636 80.97 

Participaciones 15,446,930 15,973,168 14,999,480 14,999,480 93.90 

Aportaciones 22,070,665 63,673,961 63,673,960 63,673,960 99.99 

Convenios 30,480,000 0 0 0 0.00 

Endeudamiento interno 3,000,000 0 0 0 0.00 

Total 77,206,495 83,248,289 80,114,344 80,114,344 96.23 

 

Nota: 

Existe una diferencia con respecto al estado de actividades ya que las cuentas de Otros 

ingresos y beneficios no son presupuestadas. 
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2.1.2  Resumen del Estado Analítico de Egresos 

 

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analítico del ejercicio del 

presupuesto de egresos 2014, con la clasificación por objeto del gasto: 

 
Objeto del Gasto Aprobado Modificado Comprometido Devengado Pagado 

Servicios personales 13,661,481 17,939,056 15,555,883 15,555,883 15,555,883 

Materiales y suministros 2,679,770 3,563,513 2,479,039 2,479,039 2,479,039 

Servicios generales 9,261,844 10,840,338 7,317,951 7,317,951 6,851,151 

Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 

47,186,400 6,046,765 4,469,627 4,469,627 4,462,127 

Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 

1,497,000 1,136,087 688,245 688,245 688,245 

Inversión pública 0 30,047,234 21,852,335 21,852,335 21,852,335 

Participaciones y 

aportaciones 

0 11,491,769 11,491,769 11,491,769 11,491,769 

Deuda pública 2,920,000 2,183,528 1,196,375 1,196,375 1,196,375 

Total 77,206,495 83,241,301 65,044,235 65,044,235 64,569,935 

 

Notas:  

1. Existe una diferencia en participaciones y aportaciones de $1,707,620 que corresponde 

a la administración del impuesto predial y a un convenio con la Secretaría de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos,  los cuales no fueron presupuestados y solo se  ven reflejados en el 

Estado de Actividades, así mismo existe una diferencia de $6,989  por error contable en la 

matriz de conversión al no generar las cuentas correspondientes en el presupuesto de 

egresos y en el estado de actividades, misma que se ve reflejada en las sumas totales del 

modificado, comprometido, devengado y pagado. 

2. Se hace mención que las partidas de bienes muebles, inmuebles e intangibles, Inversión 

Pública y Deuda Pública están consideradas dentro del Estado de Situación Financiera. 
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2.1.3  Aprobación, publicación y modificación del Presupuesto de Egresos 2014 
 

En la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento 

cumplió con el artículo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los 

Municipios del Estado de San Luis Potosí, el cual establece que la aprobación del 

Presupuesto de Egresos deberá darse a más tardar el día 30 de diciembre del año anterior 

al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo según acta de sesión 

ordinaria número 47 de fecha 10 de diciembre de 2013 cumple los requisitos señalados en 

el artículo 114, fracción IV, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de San Luis Potosí, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos serán 

aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”. 
  

En cuanto a la publicación del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento dio cumplimiento 

a lo ordenado en el artículo 115, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de San Luis Potosí, el cual señala la obligación de publicarlo en el 

Periódico Oficial del Estado a más tardar el día 15 de enero de cada ejercicio anual, en 

razón de que fue publicado el 14 de enero de 2015.     
 

En acta de Cabildo de sesión extraordinaria  número 98 de fecha 31 de enero de 2014, se 

autorizó la modificación al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2014, con un 

incremento del 8% sobre el presupuesto originalmente aprobado, quedando el importe 

del presupuesto en $ 83,241,30. 
 

 

2.2  Información Contable 
 

2.2.1  Estado de Situación Financiera 
 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Activo       

Activo circulante      

Efectivo y equivalentes   (1,163,839)   

Efectivo   33,440   

Bancos/tesorería 1 (1,197,279)   

Derechos a recibir efectivo o equivalentes   1,080,441   

Cuentas por cobrar a corto plazo   1,167,611   

Deudores diversos por cobrar a corto plazo   (87,170)   

Derechos a recibir bienes o servicios   45,675   

Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo   45,675   

Almacenes   62,640   

Almacén de materiales y suministros de consumo   62,640   

Otros activos circulantes   (52,000)   

Valores en garantía   (52,000)   

Total de activo circulante   (27,083)   

Activo no circulante       

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso   21,852,335   

Construcciones en proceso en bienes de dominio público 2 10,663,640   

Construcciones en proceso en bienes propios 2 11,188,695   

Bienes muebles   1,732,707   

Mobiliario y equipo de administración   1,166,904   

Vehículos y equipo de transporte   386,199   

Equipo de defensa y seguridad   146,158   

Maquinaria, otros equipos y herramientas   19,854   

Colecciones, obras de arte y objetos valiosos   13,592   
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Activos intangibles   41,187   

Software   41,187   

Total de activo no circulante   23,626,229   

Total de activo 4,5   23,599,146 

Pasivo       

Pasivo circulante      

Cuentas por pagar a corto plazo   6,128,046   

Proveedores por pagar a corto plazo   813,924   

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 3 5,107,397   

Otras cuentas por pagar a corto plazo   206,725   

Total de pasivo circulante   6,128,046   

Pasivo no circulante     

Documentos por pagar a largo plazo   4,704,353   

Documentos comerciales por pagar a largo plazo   4,704,353   

Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a 

largo plazo 

  136,713   

Fondos en garantía a largo plazo   136,713   

Total de pasivo no circulante   4,841,066   

Total de pasivo     10,969,112 

Hacienda pública/ patrimonio       

Hacienda pública/patrimonio contribuido     

Aportaciones  320,694   

Hacienda pública /patrimonio generado  (19,894,115)   

Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)  37,115,270   

Resultados de ejercicios anteriores   (4,921,536)   

Total hacienda pública/patrimonio     12,620,313 

Total de pasivo y hacienda pública/patrimonio 4,5   23,589,425 

 

Notas: 

1. El Municipio abrió cuentas bancarias a nombre del C. J. Jesús Soni Bulos en su carácter 

de Presidente Municipal, con la institución bancaria Banorte, según número de cuenta 

siguiente: 0840071406, misma que fue utilizadas para el manejo de los fondos de Tesorería. 

Lo anterior fue autorizado por los integrantes del Ayuntamiento en sesión de cabildo 

número 3 de fecha 05 de octubre 2012, para evitar el embargo de fondos municipales por 

demandas laborales. Existen cuentas bancarias del ejercicio 2013 y 2014 con sobregiro. Se 

solicitó confirmación de saldos a la Institución Bancaria Banorte SA, por conducto del 

Municipio de San Vicente Tancuayalab, S.L.P., se advierte que esta Auditoría Superior del 

Estado no recibió respuesta a dicha solicitud, por tal razón no fue posible verificar que el 

Municipio haya registrado en sus estados financieros la totalidad de cuentas bancarias. 

2. El Estado de Situación Financiera del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2014 no 

muestra cifras reales, ya que en el activo no circulante, en la cuenta de obras en proceso 

en bienes de dominio público (no capitalizable), al cierre del ejercicio 2014 se consideró 

un saldo de $21,852,335, que representa el  92.6% de total del Activo, y según los 

lineamientos emitidos por el CONAC, la obra pública no capitalizable, al concluirla, se 

tendría que reclasificar por el importe correspondiente a los recursos del mismo ejercicio, a 

la cuenta denominada construcción en Bienes no Capitalizable, la cual forma parte del 

Estado de Actividades, se hace mención que existe errores de registro ya que fue 

contabilizada en bienes de dominio público y privado, así como no se registró los saldos 

del ejercicio 2013. 

3. Se verificó que el Municipio efectuó la retención del impuesto y no enteró 

mensualmente al Servicio de Administración Tributaría (SAT) el Impuesto Sobre la Renta por 

salarios, remuneraciones y demás prestaciones pagadas a funcionarios y trabajadores del 

Municipio. 
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4. Existe una diferencia entre el activo y pasivo más patrimonio de $9,721 por error 

generado en el sistema.  

5. Derivado del análisis practicado al estado de situación financiera del Municipio, se 

verificó que existen saldos en cuentas de periodos anteriores que no han reflejado 

movimiento, por dicha razón, se recomienda que la Tesorería Municipal, en conjunto con 

la Contraloría Interna,  se encarguen de efectuar la depuración de las cuentas que no 

tengan un sustento legal que acredite su procedencia  con el previo acuerdo de los 

integrantes del cabildo, a fin de que los estados financieros que integran la cuenta 

pública 2014, muestren cifras reales. 

 

 

2.2.2  Estado de Actividades  

 
CONCEPTO NOTA IMPORTE % 

1. Ingresos y otros beneficios       

Ingresos de gestión   1,440,905 1.80 

Impuestos sobre el patrimonio   704,340 0.88 

Accesorios de impuestos   52,289 0.07 

Derechos   568,657 0.71 

Aprovechamientos de tipo corriente   115,619 0.14 

Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 

  78,673,440 98.17 

Participaciones   14,999,480 18.72 

Aportaciones   63,673,960 79.46 

Otros ingresos y beneficios   22,814 0.03 

Ingresos financieros   22,814 0.03  

Total de ingresos y otros beneficios 1 80,137,159 100.00 

2. Gastos y otras pérdidas       

Gastos de funcionamiento   25,352,873 58.93 

Servicios personales   15,555,883 36.16 

Materiales y suministros   2,479,039 5.76 

Servicios generales   7,317,951 17.01 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   4,469,627 10.39 

Transferencias al resto del sector público   1,560,000 3.62 

Ayudas sociales   2,888,960 6.72 

Pensiones y jubilaciones   20,667 0.05 

Participaciones y aportaciones   13,199,389 30.68 

Convenios   13,199,389 30.68 

Total de gastos y otras pérdidas   43,021,889 100.00 

Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) 2 37,115,270   

 

Nota: 

1. De la revisión y fiscalización a los ingresos se verificó que el Municipio elaboró los recibos 

de cobro de Tesorería sin que reunieran los requisitos establecidos en el Código Fiscal 

Federal, ya que no migraron al esquema de Comprobante Fiscal Digital por Internet 

(CFDI). 

2. El Estado de Actividades del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2014 no muestra el 

resultado real del ejercicio, ya que no se registró el gasto de las obras y acciones no 

capitalizables ejecutadas en el ejercicio 2014 por $21,852,335, reflejando tales gastos en el 

Estado de Posición Financiera. 
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2.3  Ingresos y otros beneficios 
 

Este apartado se integra de los ingresos que el Municipio recaudó según su Ley de 

Ingresos y los que recibió de las participaciones y aportaciones, así como los derivados de 

convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del 

ejercicio 2014, según detalle siguiente:  
 

2.3.1  Impuestos 
 

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos 

del Municipio en el ejercicio 2014 que pagaron las personas físicas y morales que se 

encontraron en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, distintas de las 

aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Partida 

integrada de la manera siguiente: 
 

CONCEPTO NOTA  PARCIAL  IMPORTE 

Impuesto sobre el patrimonio     $ 704,340  

Urbanos y suburbanos habitacionales 1        379,547      

Rústicos 1        324,793      

Accesorios del Impuesto      52,289  

Recargos 1         52,289      

T O T A L    $ 756,629  

 

Nota:  

1.  El Municipio realizó el cobro del impuesto predial en apego a su Ley de Ingreso, así 

como lo recibió vía participaciones a través de la Secretaría de Finanzas. 
 

2.3.2  Derechos 
 

Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos 

en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que prestó el Municipio en sus 

funciones de derecho público. Partida integrada de la manera siguiente:  
 

2.3.2.1 Derechos por prestación de servicios 
 

Corresponde a los ingresos que el Municipio recauda por el servicio que presta a la 

ciudadanía: 
 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado 1 $ 24,706  

Servicios de rastro   14,640 

Servicios de planeación   9,437 

Servicios del registro civil   158,670 

Licencia y refrendo para venta de bebidas alcohólicas de baja graduación   253,137 

Expedición de copias, constancias, certificaciones reproducción de 

documentos requeridos a través de solicitudes de información pública y 

otras similares 

  13,315 

Servicios catastrales 1  4,065 

T O T A L  $ 477,970 
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Nota: 

1. En el rubro de servicio de agua potable  y en el cobro por deslindes, se verificó que el 

recibo o certificado de entero, no contiene los datos suficientes para verificar su correcto 

cobro. 

 

2.3.2.2 Otros derechos  

 

CONCEPTO IMPORTE 

Arrendamiento de inmuebles, locales y espacios físicos (Dominio público) $ 90,687 

 

Se registró en esta cuenta el cobro por uso de mercados y locales comerciales. 

 

2.3.3 Aprovechamientos  

 

Son los ingresos que percibió el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho 

público distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos. 

Partida integrada de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO IMPORTE 

Multas $ 1,496 

Reintegros  5,487 

Donaciones, herencias y legados  108,470 

Ferias y exposiciones   166 

T O T A L $ 115,619 

 

2.3.4  Participaciones y aportaciones  

 

Comprende el importe de los ingresos que recibió el Municipio en el ejercicio 2014 por 

concepto de participaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la 

ejecución de programas federales, y se integra según detalle siguiente:  
 

2.3.4.1  Participaciones  

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Municipio y la Secretaría de Finanzas, 

este Ayuntamiento recibió las participaciones que se detallan a continuación:  

 

CONCEPTO  NOTA MUNICIPIO 
SECRETARÍA DE 

FINANZAS 
DIFERENCIA 

Fondo General 1,2 $ 8,594,192 $ 10,907,021 $ (2,312,829) 

Fondo Municipal 1,2   2,616,397   3,798,526   (1,182,129) 

Tenencias 1,2   465,093   494,372   (29,279) 

Incentivo para la recaudación 1,2   1,203,729   1,561,059   (357,330) 

I.E.S.P.S. 1,2   788,898   1,058,977   (270,079) 

I.S.A.N. 1,2   149,521   159,991   (10,470) 

Fondo de Fiscalización 1,2   692,848   946,456   (253,608) 

I.E.S.P.S. Gasolina 1,2   434,009   523,321   (89,313) 

Traslado de dominio 3   54,792   0   54,792 

SUMAS  $ 14,999,479 $ 19,449,723 $ (4,450,244) 
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Notas: 

1. La diferencia se debe a que el Municipio registró la participación de diciembre de 2013, 

por errores contables de registro y porque no se registró la participación de diciembre de 

2014 depositada en enero 2015. 

2. Se observó que existen diferencias en las participaciones con respecto a los registrado 

en contabilidad y lo reportado con la Secretaría de Finanzas, sin embargo al no cumplir 

con los Postulados Básico de Contabilidad Gubernamental, no entregar los estados de 

cuenta bancarios de los meses de octubre a diciembre 2014 y el no llevar una adecuado 

registró de los movimientos, no se pudo detectar en donde se registraron contablemente 

las diferencias antes mencionadas. 

3. Existe error en el registró ya que corresponde a impuesto sobre el patrimonio, importe 

que tendrá que haberse registrado en el rubro de ingresos de impuestos. 

 

2.3.4.2 Aportaciones 

 

En esta cuenta se registró el importe de los ingresos que recibió el Municipio en el ejercicio 

2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Partida integrada 

de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 1 $ 13,777,209 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios  1   5,119,336 

Aportaciones Fondo Estatal para la Infraestructura Social 2013 1   6,654,919 

Aportaciones Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de 

Entidades  2013 

2   1,378,097 

Aportaciones Fondo Estatal de Aportaciones Múltiples 2013 2   1,902,578 

CONADE (Consejo Nacional de Desarrollo) 2014 2   2,994,020 

Programa de Estiaje 2014 2   550,000 

Equidad de Género 2   250,000 

Aportaciones Programa para la Infraestructura Básica de Atención de 

Pueblos Indígenas 2014 

2   17,815,782 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios  

2014 

2   1,113,485 

Contingencias Económicas 2014 2   5,352,974 

Fondo Estatal de Aportaciones Múltiples 2014 2   440,730 

Fondo de Infraestructura Social Estatal 2014 1   6,324,820 

Fondo de Infraestructura Social Estatal Remanentes 2013 1   10 

T O T A  L   $ 63,673,960 

 

Notas: 

1. Se observó que existen diferencias en las participaciones con respecto a los registrado 

en contabilidad y lo reportado con la Secretaría de Finanzas, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado en el 30 de enero de 2014,  sin embargo al no cumplir con Postulados 

Básico de Contabilidad Gubernamental, no entregar los estados de cuenta bancarios de 

los meses de octubre a diciembre y el no llevar una adecuado registró de los movimientos, 

no se pudo detectar en dónde se registraron contablemente las diferencias antes 

mencionadas. 
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2. Existe error en el registró ya que corresponde a convenios, importe que tenía que 

haberse registrado en el rubro de ingresos de convenios. 

 

2.3.5 Otros Ingresos y Beneficios  
 

Esta partida comprende el importe de los ingresos que se derivan de las transacciones y 

eventos inusuales que no son propios del Ayuntamiento, partida integrada de la manera 

siguiente:  
 

CONCEPTO IMPORTE 

Rendimientos bancarios  $ 22,814 

 

 

2.4  Gastos y otras pérdidas 
 

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales, 

suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del 

Municipio, así como de las transferencias  y convenios, detallando cada uno de estos 

rubros de la forma siguiente: 
 

2.4.1  Servicios personales 
 

Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de carácter 

permanente y transitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se 

derivaron. Partida integrada de la manera siguiente:  
 

CONCEPTO  NOTA PARCIAL  IMPORTE 

Remuneraciones al personal de carácter permanente      $ 13,298,254 

 Dietas  1 2,071,652     

 Haberes  2 11,226,602     

 Remuneraciones al personal de carácter transitorio        523,342 

 Honorarios asimilables a salarios    282,430     

 Sueldos base al personal eventual    240,912     

 Retribuciones adicionales y especiales        905,472 

 Prima vacacional    900,763     

 Compensación por servicios eventuales    4,709     

 Otras prestaciones sociales y económicas        828,815 

 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo    642,916     

 Indemnizaciones    554     

 Prestaciones y haberes de retiro    185,345     

 T O T A L      $ 15,555,883 

 

Nota: 

1. En esta cuenta se registraron únicamente las compensaciones pagadas a los 

integrantes del Cabildo, las cuales ascienden a un total de $2,071,652,  se hace mención 

que existe un error de registro de $3,779 la cual corresponde a viáticos, siendo el importe 

correcto de $2,067,873; la distribución del gasto por miembro del Cabildo es la siguiente: 
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NOMBRE / PUESTO 
COMPENSACIÓN 

ACUMULADA 

J. Jesús Soni Bulos/ Presidente Municipal  $  658,015 

 Amelia Ponce Castellanos/Primer Regidor                  
 

198,940 

 Joaquín Meza Zumaya/ Segundo  Regidor 
 

200,940 

 Aurelia Acosta Balderas/ Tercero Regidor 
 

198,940 

 J. Concepción Terán Guerrero/Cuarto Regidor 
 

198,940 

Julián De La Cruz García/Quinto Regidor 
 

198,940 

 Herón Moreno Balderas/Sexto Regidor 
 

198,940 

Prof. Juan Anastasio Enríquez González/ Síndico Municipal 
 

214,218 

 T O T A L   $  2,067,873 

 

2. Se verificó que en el rubro de haberes se registraron los sueldos al personal de base 

permanente, así mismo no dio cumplimiento con el requisito de timbrar nómina ante el 

Servicio de Administración Tributaria por cada  trabajador del Ayuntamiento 

contraviniendo los artículos 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 29 del Código Fiscal 

Federal y Regla 1.2.7.5.3, de la Resolución Miscelánea para el ejercicio fiscal 2014. 

 

2.4.1.1  Tabulador de remuneraciones  

 

Se verificó que las percepciones de los servidores públicos del Municipio, están 

autorizadas por el Ayuntamiento en su Presupuesto de Egresos respectivo, de acuerdo 

con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitió el órgano edilicio, y 

fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto de 

Egresos, de conformidad con los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley 

Reglamentaria del artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

San Luis Potosí en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 

y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 

 

2.4.1.2 Juicios de orden laboral 

 

A continuación se detalla el estatus de las demandas de orden laboral que existen en 

contra del Ayuntamiento:  

 

EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTATUS 

688/2010/M-4. Lázaro Meraz Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Suspensión del 

procedimiento por 

fallecimiento del 

trabajador 

21/2005/M-4. Roberto Martínez 

Sánchez 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Pendiente cubrir 

parcialidades 

601/2010/M-5. Ma. de los Ángeles 

Montalvo Rivera 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Pendiente resolver 

incidente de personalidad 

668/2009/M-5. Guillermo Ponce 

Medina 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Presentamos solicitud de 

ampliación  de 

presupuesto para el pago 

de laudo 

600/2010/M-4. Evaristo Francisco 

Rodríguez 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Procede falta de 

personalidad 
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EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTATUS 

301/2013/M-3. Juana María Vargas Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Pendiente el desahogo en 

Tamuín  

658/2013/M-2. Luis Hernández 

Hernández 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Procede la acumulación  

656/2013/M-5. Aureliano Lara 

Sánchez. 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Pendiente resolución del 

incidente de acumulación 

659/2013/M-2. Juana María 

Salvador Hernández  

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Pendiente resolución  del 

incidente de acumulación 

y personalidad 

660/2013/M-4. Eleuterio Jasso 

González 

Tribunal Estatal de 

Conciliación Y Arbitraje 

Pendiente resolución del 

incidente de acumulación 

655/2013/M-4. Samuel Sánchez 

Pérez 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Pendiente resolución del 

incidente de acumulación 

y procedió el incidente de 

falta de personalidad 

contra el actor. Se le tuvo 

por no interpuesta la 

demanda inicial 

657/2013/M-1. Enrique Salvador 

Hernández 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

El demandado promovió 

el incidente de 

acumulación y se 

encuentra pendiente la 

resolución 

190/2013. Evencio Ortiz Torres Tribunal de lo 

Contencioso 

Administrativo 

El amparo por omisión de 

calificar pruebas no 

procedió. Se presentó el 

recurso de revisión y está 

en proceso pendiente  

 

No obstante la anterior información reportada por el Ayuntamiento en su Cuenta Pública 

2014, tales juicios laborales no fueron cuantificados ni registrados en cuentas de orden, y 

por consecuencia, el Municipio no tiene identificadas las posibles responsabilidades que 

puedan, o no, presentarse por estos laudos en el futuro, contraviniendo lo dispuesto en la 

Ley General  de Contabilidad Gubernamental  y  Acuerdos emitidos por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

 

2.4.2  Materiales y suministros 

 

Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para 

la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas 

del Municipio. Partida integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO  PARCIAL    IMPORTE  

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos 

oficiales 

  $ 618,029  

Materiales y útiles de oficina 555,537      

Materiales y útiles de impresión y reproducción 15,500      

Materiales, útiles para el proceso en equipos y bienes informáticos 6,988      

Material de limpieza 10,146      

Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 29,858      
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CONCEPTO  PARCIAL    IMPORTE  

Alimentos y utensilios           172,548  

Utensilios para el servicio de alimentación 172,548      

Materiales y artículos de construcción y de reparación           362,762  

Cemento y productos de concreto 75,380      

Cal, yeso y productos de yeso 771      

Madera y productos de madera 7,435      

Material eléctrico y electrónico 105,168      

Artículos metálicos para la construcción 93,288      

Materiales complementarios 80,720      

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio             17,136  

Medicinas y productos  farmacéuticos 17,136      

Combustibles, lubricantes y aditivos           795,345  

Combustibles, lubricantes y aditivos 795,345      

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos           104,243  

Vestuario, uniformes y blancos 19,877      

Prendas de protección 84,366      

Herramientas, refacciones y accesorios menores           408,976  

Herramientas menores 40,526      

Refacciones y accesorios menores de edificios 9,900      

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 

administración, educacional y recreativo 

4,182      

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 354,003      

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 365      

T O T A L   $ 2,479,039  

 

2.4.3  Servicios generales 

 

Este rubro comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contrataron 

con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales 

requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública del 

Municipio. Partida integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO NOTA  PARCIAL   IMPORTE  

Servicios básicos    $    2,424,016  

Servicio de energía eléctrica      2,093,175      

Servicio de agua potable        166,279      

Servicio telefónico  convencional          24,111      

Servicio telefónico  celular          49,068      

Servicios de acceso de internet, redes y 

procesamiento de información 

          91,360      

Servicio postal                 23      

Servicios de arrendamiento            633,867  

Arrendamiento de terrenos           30,000      

Arrendamiento de edificios y locales           11,136      



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE  SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P. 

 

Página 19 de 87 

CONCEPTO NOTA  PARCIAL   IMPORTE  

Arrendamiento de mobiliario y equipo de 

administración, educacional y recreativo 

          64,211      

Arrendamiento de maquinaria y equipo         528,520      

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros 

servicios 

           679,828  

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y 

relacionados 

1       664,238      

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y 

actividades relacionadas 

               870      

Capacitación             2,552      

Avalúos           12,168      

Servicios financieros, bancarios y comerciales              58,620  

Servicios bancarios           57,076      

Fletes y maniobras             1,544      

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 

conservación 

                 489,502  

Mantenimiento y conservación de inmuebles         313,212      

Mantenimiento  y conservación  de mobiliario y equipo            6,148      

Mantenimiento  y  conservación  de bienes 

informáticos 

               300      

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte           47,744      

Servicio  de lavandería, limpieza, higiene y fumigación           48,000      

Servicios de jardinería y fumigación           74,098      

Servicios de comunicación social y publicidad                  356,120  

Servicios de telecomunicaciones y satélites         356,120      

Servicios de traslado y viáticos                  738,720  

Viáticos         735,745      

Otros servicios de traslado y hospedaje             2,975      

Servicios oficiales         1,785,644  

Gastos de ceremonial y de orden social      1,785,644      

Otros servicios generales                  151,634  

Servicios funerarios y de cementerios           74,442      

Placas y tenencias           29,500      

Gestión legislativa 1         40,407      

Gestión administrativa 1           2,285      

Gestión social 1           5,000      

T O T A L     $    7,317,951  

 

Nota: 

1. Se observó pago de honorarios a 4 asesores financieros, contables y administrativos,  sin 

embargo se observó que la contabilidad no estaba bien elaborada en el uso de los 

clasificadores por fuente de financiamiento, por distribución geográfica y por proyecto, 

razón por la cual no se pudo integrar los proyectos del ramo 28 y ramo 33 para poder 

determinar los porcentajes de las ZAPS urbanas y las AGEBS, los cheques se registran con 

diferente número de su expedición del talón de las chequeras, en el rubro de ingresos no 

se contabilizó  el número de recibo de entero ni el nombre a quien se expidió, así mismo 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE  SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P. 

 

Página 20 de 87 

existen diferencias en las participaciones con respecto a los registrado en contabilidad y 

lo reportado con la Secretaría de Finanzas, sin embargo al no cumplir con los Postulados 

Básico de Contabilidad Gubernamental, no entregar los estados de cuenta bancarios de 

los meses de octubre a diciembre de 2014 y el no llevar una adecuado registró de los 

movimientos, no se pudo detectar en donde se registraron contablemente las diferencias 

antes mencionadas. 

 

2.4.4  Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

 

Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo. 

Partida integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO NOTA  PARCIAL   IMPORTE 

Transferencias al resto del sector público     $ 1,560,000  

Transferencias otorgadas a organismos entidades 

paraestatales no empresariales y no financieras 

1 1,560,000      

Ayudas sociales       2,888,960  

Ayudas   751,178      

Becas y otras ayudas para programas de capacitación   98,800      

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza   544,850      

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro   944,132      

Ayudas por desastres naturales y otros siniestros   550,000      

Pensiones y jubilaciones       20,667  

Pensiones   20,667      

T O T A L     $ 4,469,627  

 

Nota: 

1. Participación mensual al DIF municipal el cual está descentralizado. 

 

2.4.5  Participaciones y aportaciones 

 

2.4.5.1 Convenios 

  

Recursos asignados a un ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios 

para su ejecución. 

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Administración del impuesto predial 1 $ 40,120 

Convenio con secretaría de agricultura y recursos hidráulicos 

promoción y ejecución de proyectos productivos 

1   1,667,500 

Convenios de descentralización y otros 2   11,491,769 

T O T A L   $ 13,199,389 

 

Notas: 

1. Se hace mención que éstas cuentas no fueron presupuestados y sólo se  ven reflejados 

en el Estado de Actividades, así mismo existe error en el registro contable. 

2. Se registró erróneamente ya que corresponde a las obras o acciones realizadas con 

otros recursos los cuales debieron registrarse en el activo obras en proceso. 
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2.5   Denuncias   

 

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalización no se 

presentaron denuncias interpuestas por terceras personas en contra del H. Ayuntamiento 

de San Vicente Tancuayalab, S.L.P. 

 

 

2.6  Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores  

 

Durante el proceso de fiscalización y auditoría de campo no se detectó algún parentesco 

entre funcionarios y/o empleados municipales con proveedores, prestadores de servicios y 

constructores contratados por el H. Ayuntamiento de San Vicente Tancuayalab, S.L.P. 

 

 

2.7  Evaluación del Ramo 33 

 

2.7.1  Objetivo 

 

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal,  y demás normativa 

aplicable. 

 

2.7.2  Ingresos y egresos registrados  

 

RECURSO FORTAMUN-DF FISM TOTAL 

ASIGNADO(1) $ 5,119,336 $ 13,777,209 $ 18,896,545 

TOTAL  5,119,336  13,777,209  18,896,545 

EJERCIDO (2)  7,049,361  6,427,833  13,477,194 

REVISADO  5,639,489  5,142,266  10,781,755 

%  80  80  80 

 
(1)   Existe errores de registró ya que en la cuenta de participaciones de Infraestructura y 

Fortalecimiento no registraron el total de las mismas. Siendo que lo transferido por la 

Secretaría de Finanzas fue para infraestructura $15,308,006 y para Fortalecimiento 

$7,679,001, así mismo la diferencia entre ingresos y egresos corresponde a la prórroga la 

cual el Municipio no registró en el devengo, así como errores contables y el refrendo del 

ejercicio 2013 registrado en el 2014. 

 

 
 (2)  El rubro de lo ejercido se integra como sigue: 

 

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM 

Egresos $ 6,919,361 $ 5,966,179 

Gastos indirectos   130,000  461,654 

T O T A L $ 7,049,361 $ 6,427,833 
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2.7.3  Publicación de transferencia de recursos 
 

Con la revisión del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se 

confirmó que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicó en el Periódico Oficial del 

Estado, dentro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la 

fórmula utilizada y su respectiva metodología, así como el calendario de ministraciones, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo, de la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

 

Con el análisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios número 

0210211328 del fondo de Infraestructura de 2014, y número 0210211337, del fondo de 

Fortalecimiento, de Banorte,  no se pudo confirmar que la Secretaría de Finanzas del 

Estado de San Luis Potosí transfirieron en tiempo y forma los recursos de los fondos al 

Municipio, esto debido al registro contable del Municipio y  que no presentó los estados 

de cuenta de octubre a diciembre de ambos fondos por 2014. Además no se pudo 

verificar que las cantidades correspondieran a las publicadas en el Periódico Oficial del 

Estado de fecha 30 de enero de 2014, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 

35, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

2.7.4  Apertura de cuenta bancaria 
 

Con la revisión de las pólizas de ingresos se verificó que el Municipio aperturó las cuentas 

números 0210211328 de Banorte del fondo de Infraestructura, y 0210211337 de Banorte del 

fondo de Fortalecimiento, para el manejo de los fondos por el periodo del 1 de enero al 

31 de diciembre de 2014, haciendo mención que no son cuentas bancarias productivas 

para el manejo  de los recursos del FISM y FORTAMUN-DF y sus rendimientos; en 

contravención del artículo 69, párrafo cuarto, de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; asimismo, se confirmó que el Municipio no contó con ingresos por 

concepto de aportaciones de beneficiarios durante el ejercicio. 

 

2.7.5  Validación del programa de obras y acciones 
 

Con la revisión del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio, 

se verificó que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base 

en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal así como la Ley para la 

Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.  

 

2.7.6 Destino de los recursos 
 

Se verificó que el Municipio destinó recursos del FISM para el financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficiaron directamente a población en 

pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en zonas de 

atención prioritaria, y en los rubros especificados en la normativa aplicable, con 

excepción del recurso que se encuentra observado por un importe de $6,638,635. 

 

2.7.7 Gastos indirectos 
 

Con el análisis del rubro gastos indirectos, se determinó que el Municipio aplicó en el 

periodo de enero a diciembre la cantidad de $461,654 en el FISM y $130,000 en el 

FORTAMUN-DF, lo cual representa un porcentaje de 3% de FISM y 1.7% de FORTAMUN-DF, 

por lo anterior, cumplió con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, así como la 

Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San 

Luis Potosí. 
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2.7.8  Desarrollo institucional 

 

Con el análisis del rubro de Desarrollo Institucional, se comprobó que el Municipio aplicó 

en el periodo de enero a diciembre, la cantidad de $285,966 que representa un 1.9% de 

los recursos asignados al FISM, sin rebasar el límite establecido y su integración 

correspondió a los rubros de asistencia técnica; no se tuvo evidencia de que el Programa 

de Desarrollo Institucional fuera debidamente validado por la Secretaría de Desarrollo 

Social y Regional, en cumplimiento con los artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; 

73 y 74 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí.  

 

2.7.9  Consejo de Desarrollo Social Municipal 

 

Con el objeto de verificar la participación social, se confirmó que el Municipio constituyó 

el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en 

el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 y 69 de la Ley para la Administración de 

las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 

Por lo anterior, se determinó que la participación social en la operación y desarrollo de los 

fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que 

formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron 

priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 33, fracción II, inciso b, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 72, fracciones I a VIII 

de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de 

San Luis Potosí. 

 

2.7.10 Publicación de resultados 

 

Con la revisión de la documentación proporcionada, se pudo constatar que el Municipio 

publicó información sobre la aplicación de los recursos de los fondos; se informó a la 

Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez días del mes 

siguiente, respecto de la actualización de su Programa de Obras y Acciones, se 

comprobó que lo dio de alta en el Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional 

(SIDESORE), y se verificó que la información fue puesta a disposición del público en la 

página Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Lo anterior, en cumplimiento con 

lo establecido en los artículos 33, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal; 47, fracción 

I y IV, y 79 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

 

2.7.11  Obras con reporte de prórroga  

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Municipio, previo conocimiento y 

validación del Consejo de Desarrollo Social Municipal, se identificaron las obras y acciones 

cuyo presupuesto asignado se estimó que no era posible ejercerlo en el ejercicio 2014, 

siendo estas las siguientes: 

 

RUBRO - OBRA/ACCIÓN UBICACIÓN 

Construcción de Desayunador en J.N. Estefanía Castañeda  San Vicente Tancuayalab 

Construcción de Desayunador  en J.N. Guadalupe Victoria San Vicente Tancuayalab 

Construcción de Dispensario Médico (ISSSTE) Varias Localidades 
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Se hace mención que según oficios presentado a la SEDESORE con número CODESOL 

120/2014 de fecha 2 de diciembre de 2014, no se hace referencia con qué fondo se va a 

pagar y el importe, así mismo no se identifica en el POA presentado por el municipio, por 

lo que no es posible identificar el monto de la prórroga. 

  

 

2.8  Evaluación administrativa y operativa 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64, fracción IV, de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí, y partiendo de la base que arroja la información 

determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el 

Ayuntamiento de San Vicente Tancuayalab, S.L.P., podemos concluir que su sistema 

contable no fue operado adecuadamente, en razón de que se detectaron errores 

constantes de registro, tanto en partidas contables como presupuestarias, además, los 

clasificadores funcional, programático y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de 

forma errónea, ya que no se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos 

clasificadores, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).       

 

Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la 

adopción e implementación de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, se verificó que el Ayuntamiento cumplió de manera parcial con 

tal disposición, contraviniendo lo señalado en los artículos 7 y 9 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicó 

sus procesos operativos, cuestión que ocurrió también en lo relativo a la evaluación 

administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan 

sus estados financieros, se procedió entonces a aplicar en forma específica, las claves 

que corresponden a observaciones de carácter administrativo. El detalle de las mismas, se 

presenta también en forma anexa a este informe. 
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 2.9 Evaluación de obra pública 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-33/14-R33-01 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de aula didáctica en Centro de 

Educación Inicial "Elel Poke'lel" 

Localidad: San Francisco Cuayalab 

Monto del POA: $ 301,300 

Monto ejercido contable: $ 299,482 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: C. Rodolfo de Jesús Rivera Zúñiga 

Monto del contrato: $ 301,300 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 301,300 $ 301,300 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 299,482 $ 301,300 $ 301,301 $ 299,482 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  

 
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Cadena de concreto f'c = 250 kg/cm2 

de 14x10 cm armada con 2 varillas No. 

3 fy = 4,200 kg/cm2 y "U" de alambrón 

fy = 2530 kg/cm2 @ 25 cm. Incluye: 

Cimbra aparente 

ML 27.30 0.00 27.30 $ 7,153 

2 Cadena de concreto f'c = 250kg/cm2 

en celdas muro block hueco armada 

con 1 varilla No. 3 fy = 4,200kg/cm2. 

Incluye: Recortes en block con disco y 

taponado 

ML 13.60 0.00 13.60  926 

3 Cadena o castillo aparente de 

concreto f'c = 250 kg/cm2, 14x20 cm 

armada con 4 varillas del No. 3 fy = 

4,200 kg/cm2 y estribos del No. 2 @ 20 

cm. Incluye: Cimbra aparente y cruces 

de varilla CD-3 

ML 15.40 0.00 15.40  4,007 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

4 Castillo ahogado @ 75 cm de 

separación de concreto f'c = 250 

kg/cm2 con 2 varillas del No. 3 fy = 

4,200 kg/cm2 en muros de block 2 

celdas 

ML 7.84 0.00 7.84  821 

5 Muro block hueco barro prensado 

natural 6x12x24 cm de 12 cm de 

espesor o medidas aproximadas 

asentado con mortero cemento-arena 

1:3 acabado aparente 2 caras. Incluye: 

Cortes con disco 

M2 5.98 0.00 5.98  2,881 

6 Refuerzo con malla electro soldada 6*6 

10/10 en pisos. Incluye: Suministro y 

colocación 

M2 53.04 0.00 53.04  3,286 

7 Aplanado fino en muros con mortero 

cemento-cal-arena 1:2:6 a plomo y 

regla 1 cm de repellado y 0,05 cm de 

acabado con esponja. Incluye: 

Remates, emboquillado, volteador en 

unión con elementos estructurales, 

maestras y curado 

M2 128.64 0.00 128.64  20,976 

8 Piso de loseta cerámica prensada y 

esmaltada de 31.5x31.5 cm modelo 

máxima níquel de vitromex asentada 

con mortero cemento-arena 1:5 con 

boquilla de  6 mm de espesor, junteado 

con cemento blanco 

M2 46.06 0.00 46.06  13,157 

9 Pintura vinílica lavable Osel Oro o 

similar en muros, columnas, trabes, 

zoclos, fronteras y plafón, trabajo 

terminado. Incluye: Una mano 

preliminar de sellador con color, la 

preparación de la superficie, rebabear 

y plaste necesario 

M2 224.76 0.00 224.76  9,737 

10 Suministro y colocación de 

impermeabilizante A.P.P. de 4 mm, 

Morter Plas, Duraflex de Jonhs 

Mansville, Premium de Impac, Novaply 

de TEXSA o similar, acabado granular 

color terracota,  membrana de 

refuerzo de fibra de vidrio de 90 

gr/cm2, colocado con termo fusión 

M2 76.03 0.00 76.03  11,085 

11 Mueble para dirección o aula en Jardín 

de Niños, Primaria de 0.95x0.30x2.50 mts 

a base de entrepaños con bastidor de 

madera de pino y triplay de 6 mm. 

Incluye: Barniz y zoclo de madera 

según plano 0102-40 

PZ 1.00 0.00 1.00  4,318 

12 Limpieza de piso de concreto, mosaico 

de pasta, cerámica, en edificio y/o 

obra exterior con cepillo, agua y acido 

clorhídrico 

M2 53.43 0.00 53.43  155 

13 Limpieza de muros de block hueco 

barro prensado, con cepillo agua y 

acido clorhídrico 

M2 11.97 0.00 11.97  72 

14 Limpieza de vidrios y tabletas por 

ambas caras 

M2 10.35 0.00 10.35  31 

15 Suministro y colocación de puerta tipo 

IEIFE de 1.00x2.50 mts tipo marco 

universal de aluminio con alma de 

madera, chapa marca Philips modelo 

530 o similar. Incluye: Bisagras 

PZA 1.00 0.00 1.00  4,722 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

16 Suministro y colocación de cancelería 

de aluminio anodizado natural línea 2  

tipo corrediza. Incluye: Repizón de 

aluminio dentro y fuera cristal  

templado de 6 mm, vinil, taquetes, 

tornillos 

M2 10.34 0.00 10.34  20,748 

17 Suministro y colocación de lámpara 

fluorescente de 2x32w, con gabinete 

de lámina calibre 22 acabado en 

poliéster micro pulverizado de 

aplicación electrostática con tapas de 

termoplástico con Louvre integral de 

alto confort visual, abatible 

desmontable 
 

PZ 5.00 0.00 5.00  11,150 

18 Suministro y colocación de tablero de 

control para 8 circuitos monofásicos 

PZ 1.00 0.00 1.00  1,199 

19 Suministro y colocación de interruptor 

termo magnético de 1 polo 15 a 50 

amp. Tipo QO. Incluye: Conexión y 

prueba 

PZ 3.00 0.00 3.00  511 

     Subtotal  116,935 

     IVA  18,710 

     Total $ 135,645 

        

     FISM $ 135,645 

 

 

2. Se detectó una observación financiera por concepto fuera de especificación, el block 

que se utiliza es hueco (enrase y muros), la cimbra es común (losas y trabes) y las salidas 

eléctricas se utiliza poliducto naranja (alumbrado y contactos). (Art. 84 Reglamento 

LOPSRM): 

 
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Murete de enrase en cimentación con 

block de concreto sólido de 15x20x40 

cm asentado con mortero cemento-

arena 1:5. Incluye: Recortes con disco 

abrasivo 
 

M2 30.41 0.00 30.41 $ 6,624 

2 Cimbra para losas, acabado aparente 

con triplay de pino 16 mm. Incluye: 

Cimbrado, descimbrado, chaflán, 

gotero, perfil estructural en fronteras, 

frentes (ochavos) 
 

M2 67.32 0.00 67.32  8,937 

3 Cimbra aparente en trabes con triplay 

de pino de 16mm. Incluye: Cimbrado, 

descimbrado, chaflanes u ochavos y 

frentes 

M2 16.58 0.00 16.58  2,406 

4 Muro de tabique rojo común de 13 a 14 

cm de espesor, asentado con mortero 

cemento-arena 1:3 acabado común 

M2 54.44 0.00 54.44  13,224 

5 Salida alumbrado o contacto con caja 

de lámina y tubo conduit Fo. Go. Pared 

gruesa. Incluye: Contra, monitor y todo 

lo neCésario para el buen 

funcionamiento, calibre 10 

SAL 5.00 0.00 5.00  4,220 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

6 Salida de contacto monofásico 

polarizado dúplex 15 amperes con caja 

de lámina y tubo conduit Fo. Go. Pared 

gruesa. Incluye: Contra, monitor y todo 

lo neCésario para el buen 

funcionamiento, calibre 10 

SAL 4.00 0.00 4.00  3,401 

     Subtotal  38,812 

     IVA  6,210 

     Total $ 45,022 

        

     FISM $ 45,022 

 

3. Se detectó una observación por no aplicar la cláusula octava.- Penas convencionales.- 

I.- Retener el 5%, II.- Sanciones el 5% a la fecha de terminación señalada en el programa 

(contractual), $5,846.77 mensual de la fecha de terminación contractual (15-sep-2014) a 

la fecha de la auditoría (23-feb-2015), 161 días calendario de atraso. Monto: $30,130. 

 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  
 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 III y 157 LOPSRM). Monto de 

referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. 

Monto de referencia: $30,130. 

 

 

2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$15,065. 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM y 139 al 143 Reglamento LOPSRM). 

 

 

2. Se detectó una observación al acta de entrega-recepción, ya que se tiene con fecha 

del 31 de diciembre de 2014 y a la fecha de la visita de auditoría 23 de febrero de 2015 

aún no se encontraba terminada. 

 

 

3. Se detectó una observación por la mala elaboración de la factura No. A48 

correspondiente a la estimación No. 3, dice $20,909.19 y debe decir $21,091.01 

 

 

4. No se presenta: aviso de terminación de la obra (Art. 152 LOPSRM), cuadro frío y 

dictamen de adjudicación, escrito de aceptación de participar, manifestación de 

conocer el sitio de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), manifestación de haber asistido a las 

juntas de aclaraciones (Art. 63 LOPSRM), modelo de contrato (Art. 63 LOPSRM), oficio de 

designación del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM), presupuesto base del 

ayuntamiento (Art. 28 LOPSRM), programa anual de obra (Art. 19 LOPSRM), publicación de 

la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) y validación de la dependencia normativa 

(Art. 49 LAATEM). 
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5. No se presenta: análisis, cálculo e integración de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitácoras 

(Art. 102 Reglamento LOPSRM), listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), planos definitivos (Art. 

134 VII Reglamento LOPSRM), programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de 

la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecución de los 

trabajos de la maquinaria y equipo de construcción (Art. 63 LOPSRM), programa 

calendarizado de la ejecución de los trabajos de los materiales (Art. 63 LOPSRM), proyecto 

ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectónico 

e ingeniería (Art. 43 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), 

relación de contratos de obra, relación de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), 

relación de maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII 

Reglamento LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $210,797 

Observaciones con monto de referencia:  $ 45,195 

Observaciones Administrativas: 5 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-33/14-R33-02 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de aula didáctica en Centro de Educación 

Inicial "Sor Juana Inés de la Cruz" 

Localidad: Francisco Villa 

Monto del POA: $ 301,300 

Monto ejercido contable: $ 299,482 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: C. Rodolfo de Jesús Rivera Zúñiga 

Monto del contrato: $ 301,300 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 301,300 $ 301,300 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 299,482 $ 301,300 $ 309,146 $ 299,482 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Refuerzo con malla electro soldada 6*6 

10/10 en pisos. Incluye: Suministro y 

colocación 

M2 53.04 0.00 53.04 $ 3,286 

2 Piso de loseta cerámica prensada y 

esmaltada de 31.5x31.5 cm modelo 

máxima níquel de vitromex asentada 

con mortero cemento-arena 1:5 con 

boquilla de  6 mm de espesor, junteado 

con cemento blanco 

M2 46.06 0.00 46.06  13,157 

3 Pintura vinílica lavable Osel Oro o 

similar en muros, columnas, trabes, 

zoclos, fronteras y plafón, trabajo 

terminado. Incluye: Una mano 

preliminar de sellador con color, la 

preparación de la superficie, rebabear 

y plaste neCésario 

M2 224.76 89.90 134.86  5,842 

4 Mueble para dirección o aula en Jardín 

de Niños, Primaria de 0.95x0.30x2.50 mts 

a base de entrepaños con bastidor de 

madera de pino y triplay de 6 mm. 

Incluye: Barniz y zoclo de madera 

según plano 0102-40 

PZ 1.00 0.00 1.00  4,381 

5 Limpieza de piso de concreto, mosaico 

de pasta, cerámica, en edificio y/o 

obra exterior con cepillo, agua y acido 

clorhídrico 

M2 53.43 0.00 53.43  155 

6 Limpieza de muros de block hueco 

barro prensado, con cepillo agua y 

acido clorhídrico 

M2 11.97 0.00 11.97  72 

7 Limpieza de vidrios y tabletas por 

ambas caras 

M2 10.35 0.00 10.35  31 

8 Suministro y colocación de puerta tipo 

IEIFE de 1.00x2.50 mts tipo marco 

universal de aluminio con alma de 

madera, chapa marca Philips modelo 

530 o similar. Incluye: Bisagras 

PZA 1.00 0.00 1.00  4,722 

9 Suministro y colocación de lámpara 

fluorescente de 2x32w, con gabinete 

de lámina calibre 22 acabado en 

poliéster micro pulverizado de 

aplicación electrostática con tapas de 

termoplástico con Louvre integral de 

alto confort visual, abatible 

desmontable 

PZ 5.00 0.00 5.00  11,150 

10 Suministro y colocación de tablero de 

control para 8 circuitos monofásicos 

PZ 1.00 0.00 1.00  1,199 

11 Suministro y colocación de interruptor 

termo magnético de 1 polo 15 a 50 

amp. Tipo QO. Incluye: Conexión y 

prueba 

PZ 3.00 0.00 3.00  511 

     Subtotal  44,506 

     IVA  7,121 

     Total $ 51,627 

        

     FISM $ 51,627 

 

2. Se detectó una observación financiera por concepto fuera de especificación, el block 

que se utiliza es hueco (enrase y muros), la cimbra es común (losas y trabes), muro de 

block hueco de barro prensado las juntas horizontales desniveladas e irregulares y las 

salidas eléctricas se utiliza poliducto naranja (alumbrado y contactos). (Art. 84 

Reglamento LOPSRM): 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Murete de enrase en cimentación con 

block de concreto sólido de 15x20x40 

cm asentado con mortero cemento-

arena 1:5. Incluye: Recortes con disco 

abrasivo 

M2 30.41 0.00 30.41 $ 6,624 

2 Cimbra para losas, acabado aparente 

con triplay de pino 16 mm. Incluye: 

Cimbrado, descimbrado, chaflán, 

gotero, perfil estructural en fronteras, 

frentes (ochavos) 

M2 67.32 0.00 67.32  8,937 

3 Cimbra aparente en trabes con triplay 

de pino de 16mm. Incluye: Cimbrado, 

descimbrado, chaflanes u ochavos y 

frentes 

M2 16.58 0.00 16.58  2,406 

4 Muro de tabique rojo común de 13 a 14 

cm de espesor, asentado con mortero 

cemento-arena 1:3 acabado común 

M2 54.44 0.00 54.44  13,224 

5 Muro block hueco barro prensado 

natural 6x12x24 cm de 12 cm de 

espesor o medidas aproximadas 

asentado con mortero cemento-arena 

1:3 acabado aparente 2 caras. Incluye: 

Cortes con disco 

M2 5.98 4.49 1.49  718 

6 Salida alumbrado o contacto con caja 

lámina y tubo conduit Fo. Go. Pared 

gruesa. Incluye: Contra, monitor y todo 

lo necesario para el buen 

funcionamiento, calibre 10 

SAL 5.00 0.00 5.00  4,220 

7 Salida de contacto monofásico 

polarizado dúplex 15 amperes con caja 

de lamina y tubo conduit Fo. Go. Pared 

gruesa. Incluye: Contra, monitor y todo 

lo necesario para el buen 

funcionamiento, calibre 10 

SAL 4.00 0.00 4.00  3,401 

     Subtotal  39,530 

     IVA  6,325 

     Total $ 45,855 

        

     FISM $ 45,855 

 

3. Se detectó una observación por no aplicar la cláusula octava.- Penas convencionales.- 

I.- Retener el 5%, II.- Sanciones el 5% a la fecha de terminación señalada en el programa 

(contractual), $2,225.31 mensual de la fecha de terminación contractual (15-sep-2014) a 

la fecha de la auditoría (23-feb-2015), 161 días calendario de atraso. Monto: $11,950. 

 

4. Anticipo no amortizado $51,754. 

 

5. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $222. 

 

6. Retenciones no efectuadas cinco al millar (Art. 124 LOPSRM): $555. 

 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 115 I LOPSRM). Monto de referencia de 

acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de 

referencia: $90,390. 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE  SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P. 

 

Página 32 de 87 

 

2. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 II LOPSRM). Monto de referencia de 

acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de 

referencia: $30,130. 

 

3. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 III y 157 LOPSRM). Monto de 

referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. 

Monto de referencia: $30,915. 

 

4. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$15,457. 

 

5. Licitación incorrecta: Se detectó que ningún documento del expediente técnico de la 

propuesta del contratista ganador esta firmado (Art. 65 de la LOPSRM). Monto de 

referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. 

Monto de referencia: $301,300. 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM y 139 al 143 Reglamento LOPSRM). 

 

2. Se detectó una observación al acta de entrega-recepción, ya que se tiene con fecha 

del 31 de diciembre de 2014 y a la fecha de la visita de auditoría 23 de febrero de 2015 

aún no se encontraba terminada. 

 

3. Se observa la falta del cuerpo de la estimación No. 1, referencia factura No. A36. 

 

4. No se presenta: acta de apertura (Art. 97  LOPSRM), acta de fallo (Art. 97  LOPSRM), 

acta visita al lugar de la obra (Art. 48 XI  LOPSRM), aviso de terminación de la obra (Art. 

152 LOPSRM), convenio adicional (Art. 139 LOPSRM), croquis de localización, cuadro frío y 

dictamen de adjudicación, información técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM), 

manifestación de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 63 LOPSRM), modelo de 

contrato (Art. 63 LOPSRM), oficio de designación del residente (Art. 83 Reglamento 

LOPSRM), presupuesto base del ayuntamiento (Art. 28 LOPSRM), programa anual de obra 

(Art. 19 LOPSRM), publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) y 

validación de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM). 

 

5. No se presenta: bitácoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 134 VII 

Reglamento LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 LOPSRM), 

proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 LOPSRM), pruebas de laboratorio 

(Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), relación de contratos de obra, relación de los 

profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), relación de maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM) 

y reportes de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $161,963 

Observaciones con monto de referencia:  $ 468,192 

Observaciones Administrativas: 5 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-33/14-R33-03 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Adquisición de materiales para construcción de 

comedor 2da etapa 

Localidad: San Vicente Tancuayalab 

Monto del POA: $ 341,730 

Monto ejercido contable: $ 341,730 

Modalidad de ejecución: Contratada por adjudicación directa 

Ejecutor: C. Guillermo González Rodríguez 

Monto del contrato: $ 341,730 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 341,730 $ 341,730 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 341,730 $ 341,730 $ 341,730 $ 341,730 

 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 II 

LOPSRM):  

 
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Limpia, trazo y nivelación del terreno 

(Área de edificios). Incluye: 10 cms de 

despalme 

M2 600.00 300.00 300.00 $ 2,700 

2 Cadena de liga en cimentación 

desplante, de una sección de 20x50 

cms reforzada con acero del No. 3 y 

estribos del No. 2 @ 15 cms con 

concreto f'c = 200 kg/cm2 T.M.A. 20 

mm, cemento normal de 8 a 10 cms de 

revenimiento. Incluye: Cimbra y 

descimbrado  

ML 70.00 49.00 21.00  35,154 

     Subtotal  37,854 

     IVA  6,056 

     Total $ 43,910 

        

     FISM $ 43,910 

 

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $589. 

 

3. Retenciones no efectuadas cinco al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,473. 
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Observaciones Administrativas de Control Interno 

 
1. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 II LOPSRM). 

 
2. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 III y 157 LOPSRM). 

 
3. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

 
4. Licitación incorrecta: Se detectó una observación por incumplimiento a LOPSRM del 

Estado de San Luís Potosí; Licitación incorrecta: por incumplimiento al artículo 36 de la 

LOPSRM del estado de San Luís Potosí, debido a que el monto de la operación de esta 

obra $341,730.20 que es la 2da etapa sumada a la operación de la 1era etapa de 

$343,360.00 dan una operación total de $685,090.20 estando en el rango de la modalidad 

de invitación restringida a cuando menos tres contratistas (artículo 36, fracción II de la 

LOPSRM); lo que se hizo fue partir la obra y ajustar los presupuestos a que no rebasaran los 

$348,000.00 de la modalidad por adjudicación directa. Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. 

 
5. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM y 139 al 143 Reglamento LOPSRM). 

 
6. No se presenta: acta de priorización y validación de obras del Consejo de Desarrollo 

Social Municipal (Art. 48 LAATEM), aviso de terminación de la obra (Art. 152 LOPSRM), 

oficio de designación de la supervisión (Art. 83 Reglamento LOPSRM) y validación de la 

dependencia normativa (Art. 49 LAATEM). 

 
7. No se presenta: bitácoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII 

Reglamento LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), reporte 

fotográfico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII 

Reglamento LOPSRM). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $45,972 

Observaciones Administrativas: 7 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-33/14-R33-04 

 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 
Nombre: Adquisición de materiales para construcción de 

comedor 1era etapa 

Localidad: San Vicente Tancuayalab 

Monto del POA: $ 343,360 

Monto ejercido contable: $ 343,360 

Modalidad de ejecución: Contratada por adjudicación directa 

Ejecutor: Artículos de Fierro Suárez, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 343,360 
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 343,360 $ 343,360 

100% 100% 

 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 343,360 $ 343,360 $ 343,360 $ 343,360 

 

 

C. RESULTADO 

 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $592. 

 

2. Retenciones no efectuadas cinco al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,480. 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 II LOPSRM). 

 

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 III y 157 LOPSRM). 

 

3. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

 

4. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM y 139 al 143 Reglamento LOPSRM). 

 

5. Licitación incorrecta: Por incumplimiento al artículo 36 y 94 de la LOPSRM del estado de 

San Luís Potosí, debido a que el monto de esta obra es de $343,360.00 que corresponde a 

la 1era etapa sumada al monto de la 2da etapa de $341,730.20 dan un total de 

$685,090.20 estando en el rango de la modalidad de invitación restringida a cuando 

menos tres contratistas (artículo 36, fracción II y 94 de la LOPSRM); fraccionando la obra y 

ajustar los montos para que no rebasará el monto máximo de $348,000.00 de la 

modalidad por adjudicación directa. Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del 

art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. 

 

6. Se detectó una observación financiera por concepto fuera de especificación, ya que 

el refuerzo de la cabrilla que se contrata es con monten de 4”, ced. 14 y se ejecuta de PTR 

de 2” y 1 1/4", (Art. 84 Reglamento LOPSRM). 

 

7. No se presenta: acta de priorización y validación de obras del Consejo de Desarrollo 

Social Municipal (Art. 48 LAATEM), aviso de terminación de la obra (Art. 152 LOPSRM), 

contrato (Art. 104 LOPSRM), convenio adicional (Art. 139 LOPSRM), croquis de localización, 

oficio de designación de la supervisión (Art. 83 Reglamento LOPSRM), prórrogas y 

validación de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM). 
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8. No se presenta: bitácoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), números generadores (Art. 102 

Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), pruebas de 

laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), reporte fotográfico (Art. 102 IV Reglamento 

LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $2,072 

Observaciones Administrativas: 8 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-33/14-R33-05 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de desayunador en J. N. Estefanía 

Castañeda 

Localidad: San Vicente Tancuayalab 

Monto del POA: $ 198,700 

Monto ejercido contable: $ 197,844 

Modalidad de ejecución: Contratada por adjudicación directa 

Ejecutor: Artículos de Fierro Suárez, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 198,700 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 198,700 $ 198,700 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 197,844 $ 198,700 $ 190,010 $ 197,844 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Anticipo no amortizado $59,610. 

 

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $225. 

 

3. Retenciones no efectuadas cinco al millar (Art. 124 LOPSRM): $562. 

 

4. Falta documentación comprobatoria: $7,834. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 115 I LOPSRM). 
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2. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 II LOPSRM). 
 

3. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 III y 157 LOPSRM). 
 

4. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 
 

5. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM y 139 al 143 Reglamento LOPSRM). 
 

6. Se detectó que en el anticipo la factura No. 1470 es de fecha 21 de octubre de 2014 y 

la póliza de cheque es de fecha 09 de junio de 2014 (dos meses y medio antes de 

entregar la factura), pasa lo mismo con la póliza y la factura del pago de la estimación 

No. 1 (póliza de fecha 04 de agosto de 2014 y factura No. 1472 de fecha 22 de octubre 

de 2014). 
 

7. Se detectó una observación por la mala elaboración de las facturas No. 1472 y No. 

1543. 
 

8. No se presenta: croquis de localización, oficio de designación de la supervisión (Art. 83 

Reglamento LOPSRM) y validación de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM). 
 

9. No se presenta: bitácoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII 

Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras:  $68,231 

Observaciones Administrativas: 9 
 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-33/14-R33-06 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Mantenimiento de línea y red de distribución eléctrica 

Localidad: San Juan de las Vegas 2, Fracción Tancojol 

Monto del POA: $ 382,800 

Monto ejercido contable: $ 120,000 

Modalidad de ejecución: Contratada por adjudicación directa 

Ejecutor: Ing. Hugo David Rubio Barra. 

Monto del contrato: $ 382,800 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 382,800 $ 382,800 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 120,000 $ 382,800 $ 381,150 $ 381,150 
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C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  

 
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Trazo, localización y elaboración de 

cepas para hincado de postes en 

terreno medio nivel freático 

PZA 9.00 0.00 9.00 $ 5,850 

2 Acarreo de postes de concreto 

reforzado al lugar. Incluye: Maniobra 

de carga y descarga 

PZA 1.00 0.00 1.00  8,500 

3 Suministro, hincado y plomeado de 

postes de 12 mts con grúa 

PZA 1.00 0.00 1.00  12,639 

4 Instalación de transformador de 

distribución monofásico tipo poste 

capacidad de 15 KVA relación de 

transformador 13,200-220/127 volts. 

Incluye: Maniobras, conexiones y 

tornillería 

PZA 2.00 1.00 1.00  28,500 

5 Preparación para equipo de medición 

para alumbrado público. Incluye: Base 

socket tubo mufa, verificación de la 

SENER y contrato ante C. F. E. 

LOTE 2.00 0.00 2.00  4,500 

6 Proyecto eléctrico y dictamen técnico 

de las instalaciones del alumbrado 

público 

LOTE 1.00 0.00 1.00  25,495 

     Subtotal  85,484 

     IVA  13,678 

     Total $ 99,162 

        

     FISM $ 99,162 

 

2. Se detectó una observación por no aplicar la cláusula octava.- Penas convencionales.- 

I.- Retener el 5%, II.- Sanciones el 5% a la fecha de terminación señalada en el programa 

(contractual), $4,958.10 mensual de la fecha de terminación contractual (30-sep-2014) a 

la fecha de la auditoría (24-feb-2015), 147 días calendario de atraso. Monto: $24,295. 
 

3. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $660. 
 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  
 

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 115 I LOPSRM). Monto de referencia de 

acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de 

referencia: $76,560. 
 

2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$19,058. 
 

3. Licitación incorrecta: No se licita en la modalidad correspondiente al monto, de 

acuerdo al monto la licitación debió de ser por Invitación Restringida. Monto de 

referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. 

Monto de referencia: $382,800. 
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Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se observan como documentos improcedentes por tener conceptos pagados no 

ejecutados el finiquito de obra, la fianza de vicios ocultos y el acta de entrega-recepción. 

 

2. No se presenta: acta de priorización y validación de obras del Consejo de Desarrollo 

Social Municipal (Art. 48 LAATEM), oficio de designación de la supervisión (Art. 83 

Reglamento LOPSRM) y validación de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM). 

 

3. No se presenta: planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), reporte fotográfico 

(Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento 

LOPSRM). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $120,000 

Observaciones Financieras Otros Recursos:  $4,117 

Observaciones con monto de referencia:  $ 478,418 

Observaciones Administrativas: 3 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-33/14-R33-07 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Equipamiento de electrificación no convencional 

Localidad: San Vicente Tancuayalab 

Monto del POA: $ 346,563 

Monto ejercido contable: $ 346,563 

Modalidad de ejecución: Administración Municipal 

Ejecutor: H. Ayuntamiento 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 346,563 $ 346,563 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 346,563 $ 346,563 $ 346,563 $ 346,563 

 

Los gastos de la obra fueron  erogados como se muestra en el siguiente anexo: 

 

T O T AL ADQUISICIÓN 

$ 346,563 $ 346,563 

100% 100% 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE  SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P. 

 

Página 40 de 87 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se detectó una observación por que faltó garantizar el 5% del monto de la propuesta 

económica y además el cumplimiento del 30% del monto contratado (Art. 35, 46 y 47 I y III 

LA). 

 

1. No se presenta: acuerdo administrativo del órgano (Art. 165 LOPSRM), acuerdo 

administrativo emitido por el Titular (Art. 166 LOPSRM), aviso de terminación de la obra, 

croquis de localización, oficio de designación de la supervisión y presupuesto base del 

ayuntamiento. 

 

2. No se presenta: bitácoras, constancia detallada de los trabajos, explosión de insumos, 

números generadores, planos definitivos (Art. 166 LOPSRM), proyecto ejecutivo, 

arquitectónico e ingeniería y reportes de la supervisión. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Administrativas: 3 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-33/14-R33-08 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de comedor en ETV. Tierra y Libertad 

Localidad: San Vicente Tancuayalab 

Monto del POA: $ 208,841 

Monto ejercido contable: $ 207,940 

Modalidad de ejecución: Contratada por adjudicación directa 

Ejecutor: C. César Ponce Castellanos 

Monto del contrato: $ 208,841 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 208,841 $ 208,841 

100% 100% 
 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 207,940 $ 208,841 $ 208,361 $ 207,940 
 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 
 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 II 

LOPSRM):  
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Cubierta de lamina galvanizada zintro 

R-101 c-30. Incluye: Materiales, 

acarreos, elevación, fijación, mano de 

obra, equipo y herramienta 

M2 294.80 249.00 45.80 $ 8,340 

2 Largueros de polín monten de 4" c-14. 

Incluye: Materiales, acarreos, 

elevación, fijación, mano de obra, 

equipo y herramienta de 0.00 a 18.00 

mts de largo 

ML 264.00 256.00 8.00  925 

     Subtotal  9,265 

     IVA  1,483 

     Total $ 10,748 

        

     FISM $ 10,748 

 

2. Se detectó una observación financiera por concepto pago improcedente, en el 

presupuesto de concurso el concepto de la zapata aislada ya se incluye el dado. 

 
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Dado de desplante para poste de 

acero de 40x40x80 mts en terreno tipo I 

A de concreto f'c = 200 kg/cm2 T.M.A. 

20 mm cemento normal, revenimiento 

de 8 a 10 cms, sección de 40x40x80 

mts. Incluye: Cimbra común, mano de 

obra y herramienta menor 

PZA 10.00 0.00 10.00 $ 8,710 

     Subtotal  8,710 

     IVA  1,394 

     Total $ 10,104 

        

     FISM $ 10,104 

 

3. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $360. 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 115 I LOPSRM). 

 

2. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 II LOPSRM). 

 

3. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 III y 157 LOPSRM). 

 

4. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

 

5. No se presenta: acta de priorización y validación de obras del Consejo de Desarrollo 

Social Municipal (Art. 48 LAATEM), aviso de terminación de la obra (Art. 152 LOPSRM), 

oficio de designación de la supervisión (Art. 83 Reglamento LOPSRM), presupuesto base 

del ayuntamiento (Art. 28 LOPSRM), programa anual de obra (Art. 19 LOPSRM) y validación 

de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM). 

 

6. No se presenta: bitácoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), números generadores (Art. 102 

Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM) y reportes de la 

supervisión (Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 
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RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $21,211 

Observaciones Administrativas: 6 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-33/14-R33-09 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de desayunador en J. N. Guadalupe 

Victoria 

Localidad: San Vicente Tancuayalab 

Monto del POA: $ 198,700 

Monto ejercido contable: $ 197,844 

Modalidad de ejecución: Contratada por adjudicación directa 

Ejecutor: Artículos de Fierro Suárez, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 198,700 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 198,700 $ 198,700 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 197,844 $ 198,700 $ 190,010 $ 197,844 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $343. 

 

2. Falta documentación comprobatoria: $7,834. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 115 I LOPSRM). 

 

2. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 II LOPSRM). 

 

3. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 III y 157 LOPSRM). 

 

4. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

 

5. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM y 139 al 143 Reglamento LOPSRM). 
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6. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de 

aceptación de la obra, acta de entrega - recepción (Art. 152 LOPSRM), acta de 

priorización y validación de obras del Consejo de Desarrollo Social Municipal (Art. 48 

LAATEM), aviso de terminación de la obra (Art. 152 LOPSRM), contrato (Art. 104 LOPSRM), 

croquis de localización, cédula de registro por obra, dictamen o informe preventivo de 

impacto ambiental (Art. 20 LOPSRM), información técnica o memoria descriptiva (Art. 43 

LOPSRM), oficio de designación de la supervisión (Art. 83 Reglamento LOPSRM), 

presupuesto base del ayuntamiento (Art. 28 LOPSRM), programa anual de obra (Art. 19 

LOPSRM) y validación de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM). 

 

7. No se presenta: bitácoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), estimaciones (Art. 122 

LOPSRM), números generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 

VII Reglamento LOPSRM), reporte fotográfico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) y reportes 

de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $8,177 

Observaciones Administrativas: 7 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-33/14-R33-10 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de comedor CAM María Montessori 

Localidad: San Vicente Tancuayalab 

Monto del POA: $107,977 

Monto ejercido contable: $107,511 

Modalidad de ejecución: Contratada por adjudicación directa 

Ejecutor: C. César Ponce Castellanos 

Monto del contrato: $107,977 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 107,977 $ 107,977 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 107,511 $ 107,977 $ 107,977 $ 106,511 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 II 

LOPSRM):  
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Columna de concreto f'c = 200 kg/cm2 

de 30 cms de diámetro x 3.50 mts de 

altura reforzado con 6 varillas del No. 3 

y estribos del No. 2 @ ?. Incluye: Cimbra 

con sonotubo, habilitado y armado, 

colado y descimbrado así como 

materiales, mano de obra 

PZA 6.30 5.85 0.45 $ 1,070 

     Subtotal  1,070 

     IVA  172 

     Total $ 1,242 

        

     FISM $ 1,242 

 

 

2. Se detectó una observación financiera por concepto pago improcedente, en el 

presupuesto de concurso el concepto de la zapata aislada ya se incluye el dado: 

 
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Dado de desplante para poste de 

acero de 40x40x80 mts en terreno tipo I 

A de concreto f'c = 200 kg/cm2 T.M.A. 

20 mm cemento normal, revenimiento 

de 8 a 10 cms, sección de 40x40x80 

mts. Incluye: Cimbra común, mano de 

obra y herramienta menor 

PZA 6.00 0.00 6.00 $ 5,226 

     Subtotal  5,226 

     IVA  836 

     Total $ 6,062 

        

     FISM $ 6,062 

 
3. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $186. 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 
1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 115 I LOPSRM). 

 
2. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 II LOPSRM). 

 
3. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

 
4. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM y 139 al 143 Reglamento LOPSRM). 

 
5. No se presenta: acta de entrega - recepción (Art. 152 LOPSRM), acta de priorización y 

validación de obras del Consejo de Desarrollo Social Municipal (Art. 48 LAATEM), aviso de 

terminación de la obra (Art. 152 LOPSRM), oficio de designación de la supervisión (Art. 83 

Reglamento LOPSRM), presupuesto base del ayuntamiento (Art. 28 LOPSRM) y validación 

de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM). 

 
6. No se presenta: planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM) y reportes de la 

supervisión (Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 
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RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $7,490 

Observaciones Administrativas: 6 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-33/14-R33-11 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Mantenimiento de aulas (impermeabilización) en 

COBACH No. 16 

Localidad: San Vicente Tancuayalab 

Monto del POA: $ 248,922 

Monto ejercido contable: $ 248,922 

Modalidad de ejecución: Contratada por adjudicación directa 

Ejecutor: Arq. Marcelo Eduardo Flores Quijano 

Monto del contrato: $ 250,000 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 248,922 $ 248,922 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 248,922 $ 248,922 $ 250,000 $ 248,922 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 II 

LOPSRM):  

 
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Suministro y colocación de 

impermeabilizante A.P.P. de 4 mm, 

Morter Plas, Duraflex de Jonhs 

Mansville, Premium de Impac, 

Novaplay de Texsa o similar, acabado 

granular color terracota, membrana de 

refuerzo de fibra de vidrio de 90 gr/m2, 

colocado 

M2 1,099.84 926.12 173.72 $ 32,343 

2 Demolición y retiro de 

impermeabilizante en losa de azotea, a 

una altura de 0.00 a 2.50 mts por 

medios manuales. Incluye: 

Herramientas 

M2 1,099.84 926.12 173.72  1,089 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

3 Limpieza fina y gruesa en edificios. 

Incluye: Vidrios, piso y recubrimientos 

vidriados 

M2 1,097.73 933.07 164.66  578 

     Subtotal  34,010 

     IVA  5,442 

     Total $ 39,452 

        

     FISM $ 39,452 

 

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $431. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 II LOPSRM). 

 

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 III y 157 LOPSRM). 

 

3. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

 

4. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM y 139 al 143 Reglamento LOPSRM). 

 

5. No se presenta: aviso de terminación de la obra (Art. 152 LOPSRM), oficio de 

designación de la supervisión (Art. 83 Reglamento LOPSRM) y validación de la 

dependencia normativa (Art. 49 LAATEM). 

 

6. No se presenta: bitácoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII 

Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $39,883 

Observaciones Administrativas: 6 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-33/14-R33-12 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Pavimentación de calle 16 de Septiembre (aportación 

municipal) 

Localidad: San Vicente Tancuayalab 

Monto del POA: $   547,870 

Monto ejercido contable: $   545,347 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: LEAO. Jesús Nava Silva 

Monto del contrato: $ 2,822,429 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FORTAMUN-DF 

$ 547,870 $ 547,870 

100% 100% 
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En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 545,347 $ 547,870 $ 2,810,263 $ 2,107,461 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 55 

LOPSRM):  

 
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Limpieza, trazo y nivelación en área de 

trabajo, estableciendo ejes de 

referencia y bancos de nivel 

M2 5,110.00 4,492.15 617.85 $ 2,521 

2 Excavación para abrir caja por medios 

mecánicos en material tipo I hasta una 

profundidad de 60 cms 

M3 3,066.00 1,081.81 1,984.19  48,811 

3 Carga y acarreo de material producto 

de la excavación (desperdicio) con 

equipo mecánico hasta el primer 

kilometro 

M3 3,525.90 1,406.35 2,119.55  51,611 

4 Acarreo en camión del material 

producto de excavación o corte en 

kilómetros subsecuentes (5 kms) 

material medido en banco 

M3/KM 17,629.50 7,031.76 10,597.74  97,393 

5 Compactación por medios mecánicos 

de terreno natural hasta una 

profundidad de 15 cms al 90% 

PROCTOR. Incluye: Escarificado, 

homogenización y afine de la 

superficie 

M3 766.50 540.90 225.60  3,592 

6 Suministro, homogenización, tendido, 

afine y compactación al 95% de 

material de banco con características 

de sub base hidráulica en un espesor 

de 20 cms 

M3 1,022.00 721.21 300.79  67,386 

7 Suministro, homogenización, tendido, 

afine y compactación al 95% de 

material de banco con características 

de base hidráulica en un espesor de 20 

cms 

M3 1,022.00 721.21 300.79  74,482 

8 Pavimento de concreto hidráulico f'c = 

250 kg/cm2 T.M.A 3/4", armado con 

malla electro saldada 6x6 10/10. 

Incluye: Cimbra metálica, vibrado y 

curado 

M2 5,110.00 3,606.03 1,503.97  348,019 

9 Construcción de banquetas de 10 cms 

de espesor de concreto hidráulico f'c = 

150 kg/cm2 T.M.A 3/4", armado con 

malla electro saldada 6x6 10/10. 

Incluye: Cimbra metálica, vibrado y 

curado 

M2 926.00 714.49 211.51  27,014 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

10 Construcción de guarnición de 

concreto hidráulico f'c = 150 kg/cm2 

T.M.A 3/4", sección trapezoidal de 20 

cms de base, 30 cms de altura y 12 cms 

de base superior vibrado y curado. 

Incluye: Cimbra metálica 

ML 926.00 779.70 146.30  26,722 

11 Calafateo en juntas de construcción 

con emulsión asfáltica. Incluye: 

Materiales, mano de obra y todo lo 

neCésario para su correcta ejecución 

ML 1,948.00 1,691.73 256.27  3,229 

12 Suministro y aplicación de pintura de 

trafico color amarillo en guarniciones. 

Incluye: Materiales, mano de obra y 

maquinarias 

ML 926.00 779.70 146.30  4,755 

13 Re nivelación de pozo de visita. 

Incluye: Elevación de nivel con ladrillo 

recocido, junteado con cemento 

arena proporción 1:3 

PZA 7.00 6.00 1.00  2,153 

     Redondeo $ -1 

     Subtotal  757,687 

     IVA  121,230 

     Total $ 878,917 

        

     FORTAMUN-DF $ 547,870 

     OTROS  331,047 

 

 

2. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 

LOPSRM):  

 
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Suministro y colocación de 

señalamiento preventivo. Incluye: 

Materiales, mano de obra y todo lo 

necesario para su correcta ejecución 

PZA 10.00 0.00 10.00 $ 14,866 

2 Suministro y colocación de 

señalamiento restrictivo. Incluye: 

Materiales, mano de obra y todo lo 

necesario para su correcta ejecución 

PZA 6.00 0.00 6.00  10,172 

     Subtotal  25,038 

     IVA  4,006 

     Total $ 29,044 

        

     OTROS $ 29,044 

 

3. Retenciones no efectuadas cinco al millar (Art. 124 LOPSRM): $12,166. 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 115 I LOPSRM). 

 

2. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 II LOPSRM). 

 

3. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 III y 157 LOPSRM). 

 

4. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM y 139 al 143 Reglamento LOPSRM). 
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5. Se detectó una observación ya que con No. de oficio Codesol/926/2013 de fecha 17 

de octubre de 2013 se le solicita al Arq. Marcelo Eduardo Flores Quijano que solvente las 

observaciones de la obra "Construcción de calle 16 de Septiembre": Fianza de anticipo, 

Fianza de cumplimiento, Oficio de inicio de trabajos, Mampara informativa, 1era 

estimación, Reporte fotográfico y Bitácora de obra; cuando el contratista es el LEAO. 

Jesús Nava Silva. Explicar esta situación. 

 

6. Se observa la falta del cuerpo de la estimación No. 1, referencia factura No. 535 y 

estimación No. 2, referencia factura No. 536. 

 

7. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de 

aceptación de la obra, acta de entrega recepción (Art. 60 LOPSRM y 137 Reglamento 

LOPSRM), acta de fallo (Art. 44 LOPSRM), acta primera (propuesta técnica) (Art. 44 

LOPSRM), acta segunda (propuesta económica) (Art. 44 LOPSRM), aviso de terminación 

de la obra (Art. 135 Reglamento LOPSRM), catálogo de conceptos (Art. 31 LOPSRM), 

croquis de localización, cuadro frío y dictamen de adjudicación, cédula de registro por 

obra, dictamen o informe preventivo de impacto ambiental (Art. 17 LOPSRM), 

documentación legal de la empresa (Art. 28 Reglamento LOPSRM), información técnica o 

memoria descriptiva, manifestación de conocer el sitio de los trabajos (Art. 29 VIII 

Reglamento LOPSRM), manifestación de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 

26 Reglamento LOPSRM), modelo de contrato (Art. 31 LOPSRM), presupuesto base del 

ayuntamiento, proposición firmada y carta compromiso (catálogo de conceptos de 

trabajo) (Art. 31 LOPSRM), publicación en CompraNet junta de aclaraciones, acta de 

apertura de proposiciones y fallo (Art. 84 LOPSRM), publicación periódico de mayor 

circulación (Art. 27 LOPSRM), publicación periódico oficial (Art. 27 LOPSRM) y registro 

estatal único de contratistas (Art. 16 Reglamento LOPSRM). 

 

8. No se presenta: análisis, cálculo e integración de salario real (Art. 29 Reglamento 

LOPSRM), bitácoras (Art. 50 LOPSRM), estimaciones (Art. 52 LOPSRM), listado de insumos 

(Art. 29 Reglamento LOPSRM), números generadores (Art. 84 IX y 102 I Reglamento 

LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), programa calendarizado de 

la ejecución de los trabajos de la mano de obra (Art. 31 LOPSRM y 29 Reglamento 

LOPSRM), programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de la maquinaria y 

equipo de construcción (Art. 31 LOPSRM y 29 Reglamento LOPSRM), programa 

calendarizado de la ejecución de los trabajos de los materiales (Art. 31 LOPSRM y 29 

Reglamento LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas 

de la mano de obra (Art. 31 LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y 

calendarizadas de la maquinaria y equipo de construcción (Art. 31 LOPSRM), programa 

mensual de erogaciones de la ejecución de los trabajos (Art. 31 LOPSRM), proyecto 

ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 24 LOPSRM, 11 y 12 Reglamento LOPSRM), 

relación de contratos de obra (Art. 31 LOPSRM), relación de los profesionales técnicos (Art. 

29 III Reglamento LOPSRM), relación de maquinaria y equipo (Art. 31 LOPSRM), reporte 

fotográfico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII 

Reglamento LOPSRM). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $545,347 

Observaciones Financieras Otros Recursos:  $374,780 

Observaciones Administrativas: 8 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-33/14-R33-13 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de red de drenaje sanitario en la Col. 

Independencia 

Localidad: San Vicente Tancuayalab 

Monto del POA: $ 3,577,742 

Monto ejercido contable: $ 1,073,322 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: Arq. Marcelo Eduardo Flores Quijano 

Monto del contrato: $ 3,577,742 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM FIESE 

$ 3,577,742 $ 1,787,624 $ 1,790,118 

100% 50% 50% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 1,073,322 $ 3,577,742 $ 3,577,742 $ 2,895,987 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 II 

LOPSRM):  

 
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Control en el trazo y nivelación con 

equipo topográfico 

ML 3,948.62 2,315.61 1,633.01 $ 8,900 

2 Suministro de tubería corrugada de 

polietileno de alta densidad (PEAD ADS 

N 12) para alcantarillado sanitario 

doble pared hermética. Incluye: 

Campana y empaque de 20 cms (8") 

de diámetro 

ML 3,948.62 3,574.08 374.54  57,185 

     Subtotal  66,085 

     IVA  10,573 

     Total $ 76,658 

        

     FISM $ 76,658 

 

2. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  

 
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Limpieza, trazo y nivelación para red 

de atarjeas 

M2 3,948.62 2,315.61 1,633.01 $ 15,187 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

2 Ruptura y demolición de pavimento 

hidráulico 

M3 36.51 28.39 8.12  2,194 

3 Construcción de base de grava 

cementada 

M3 987.16 39.43 947.73  219,599 

4 Fabricación y colado de concreto 

hidráulico f'c = 150 kg/cm2 hecho en 

obra de 10 cms de espesor acabado 

escobillado, agregado máximo 3/4" en 

banqueta. Incluye: Cimbra, descimbra 

y limpieza 

M3 202.82 28.39 174.43  37,398 

5 Excavación por cualquier 

procedimiento en zanjas en material 

común en seco. Incluye: Afloje, 

amacice o limpieza de plantilla y 

taludes, remoción, traspaleos verticales 

para su extracción y conservación de 

la zanja hasta la instalación 

satisfactoria  

M3 3,237.54 2,532.12 705.42  67,544 

6 Excavación por cualquier 

procedimiento en zanjas en material 

común en seco. Incluye: Afloje, 

amacice o limpieza de plantilla y 

taludes, remoción, traspaleos verticales 

para su extracción y conservación de 

la zanja hasta la instalación 

satisfactoria  

M3 940.80 281.35 659.46  80,599 

7 Relleno en zanjas a volteo con material 

producto de banco 

M3 1,261.00 729.24 531.76  94,728 

8 Relleno en zanjas compactado al 85% 

PROCTOR en capas de 20 cms de 

espesor con material producto de la 

excavación 

M3 2,793.01 1,412.91 1,380.10  114,617 

9 Plantilla apisonada al 85% PROCTOR, 

en zanja. Incluye: Selección de 

material, traspaleo y acomodo del 

material para permitir el apoyo 

completo de la tubería con arena 

M3 276.40 173.67 102.73  28,829 

10 Instalación de tubería corrugada de 

polietileno de alta densidad (PEAD ADS 

N 12) para alcantarillado sanitario 

doble pared hermética. Incluye: 

Campana y empaques, fletes, 

maniobras locales, bajado, junteado 

de la tubería y prueba hidrostática de 

20  

ML 3,948.62 2,315.61 1,633.01  38,229 

11 Realización de prueba hidrostática de 

hermeticidad en línea de drenaje 

central descarga sanitaria y pozo de 

visita con una carga de 0.5 kg/cm2 a 

prueba de 15 min de duración de 20 

cms (8") de diámetro 

ML 3,948.62 2,315.61 1,633.01  39,503 

12 Instalación de manga de 

empotramiento de PEAD sanitario. 

Incluye: Acarreo y maniobras locales 

de 20 cms (8") de diámetro 

PZA 114.00 0.00 114.00  4,447 

13 Suministro de manga de 

empotramiento de PEAD sanitario. 

Incluye: Acarreo y maniobras locales 

de 20 cms (8") de diámetro 

PZA 114.00 0.00 114.00  40,953 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

14 Construcción de pozos de vista tipo 

común. Incluye: Plantilla de concreto 

simple o de mampostería de 3a 

junteada con cemento-cal-arena 1:3, 

muros de tabique de 7x14x28 cms 

aplanado pulido interior con mortero 

cemento-arena 1:4 adicionándole 

impermeabilizante 

PZA 28.00 6.00 22.00  89,020 

15 Construcción de pozos de vista tipo 

común. Incluye: Plantilla de concreto 

simple o de mampostería de 3a 

junteada con cemento-cal-arena 1:3, 

muros de tabique de 7x14x28 cms 

aplanado pulido interior con mortero 

cemento-arena 1:4 adicionándole 

impermeabilizante 

PZA 12.00 2.00 10.00  49,569 

16 Construcción de pozos de vista tipo 

común. Incluye: Plantilla de concreto 

simple o de mampostería de 3a 

junteada con cemento-cal-arena 1:3, 

muros de tabique de 7x14x28 cms 

aplanado pulido interior con mortero 

cemento-arena 1:4 adicionándole 

impermeabilizante 

PZA 3.00 0.00 3.00  25,797 

17 Construcción de pozos de vista tipo 

común. Incluye: Plantilla de concreto 

simple o de mampostería de 3a 

junteada con cemento-cal-arena 1:3, 

muros de tabique de 7x14x28 cms 

aplanado pulido interior con mortero 

cemento-arena 1:4 adicionándole 

impermeabilizante 

PZA 1.00 0.00 1.00  9,119 

18 Suministro y colocación de brocales y 

tapas de concreto para pozos de 

visita. Incluye: Acarreo, maniobras 

locales y almacenamiento de los 

materiales de concreto 

PZA 48.00 28.00 20.00  24,730 

19 Cajas de caída adosadas a los pozos 

de vista hasta 1.00 mts de profundidad 

CAJA 1.00 0.00 1.00  3,747 

20 Cajas de caída adosadas a los pozos 

de vista hasta 1.50 mts de profundidad 

CAJA 5.00 0.00 5.00  22,988 

21 Cajas de caída adosadas a los pozos 

de vista hasta 2.00 mts de profundidad 

CAJA 2.00 0.00 2.00  12,598 

22 Limpieza general de la obra M2 5,922.93 0.00 5,922.93  13,267 

23 Limpieza, trazo y nivelación para 

descargas domiciliarias 

M2 735.00 227.50 507.50  4,720 

24 Excavación por cualquier 

procedimiento en zanjas en material 

común en seco. Incluye: Afloje, 

amacice o limpieza de plantilla y 

taludes, remoción, traspaleos verticales 

para su extracción y conservación de 

la zanja hasta la instalación 

satisfactoria  

M3 771.75 295.75 476.00  45,577 

25 Relleno en zanjas compactado al 85% 

PROCTOR en capas de 20 cm de 

espesor con material producto de la 

excavación 

M3 487.54 80.33 407.21  72,540 

26 Relleno en zanjas compactado al 85% 

PROCTOR, en zanja. Incluye: Selección 

de material, traspaleo y acomodo del 

material para permitir el apoyo 

completo de la tubería con arena 

M3 219.35 187.44 31.91  2,650 
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27 Plantilla apisonada al 85% PROCTOR, 

en zanja. Incluye: Selección de 

material, traspaleo y acomodo del 

material para permitir el apoyo 

completo de la tubería con arena 

M3 51.45 22.75 28.70  8,054 

28 Suministro de tubería corrugada de 

polietileno de alta densidad (PEAD ADS 

N 12) para alcantarillado sanitario 

doble pared hermética. Incluye: 

Campana y empaque, fletes, 

maniobras locales, bajado, junteado 

de la tubería de 15 cms (6") de 

diámetro 

ML 735.00 325.00 410.00  45,067 

29 Instalación de tubería corrugada de 

polietileno de alta densidad (PEAD ADS 

N 12) para alcantarillado sanitario 

doble pared hermética. Incluye: 

Campana y empaques, fletes, 

maniobras locales, bajado, junteado 

de la tubería y prueba hidrostática de 

15  

ML 735.00 325.00 410.00  6,400 

30 Instalación de Yee prefabricada con 

codo incluido con tres campanas de 

polietileno de alta densidad (PEAD ADS 

N 12) para alcantarillado. Incluye: 

Empaques, fletes, maniobras locales, 

bajado, junteado de la tubería de 200 

mm (8") x 150mm (6") en descargas 

JGO 105.00 65.00 40.00  3,121 

31 Instalación de Yee prefabricada con 

codo incluido con tres campanas de 

polietileno de alta densidad (PEAD ADS 

N 12) para alcantarillado. Incluye: 

Empaques, fletes, maniobras locales, 

bajado, junteado de la tubería de 200 

mm (8") x 150mm (6") en descargas 

JGO 105.00 65.00 40.00  21,554 

32 Suministro de codo de PVC sanitario 

con una campana. Incluye: Acarreos y 

maniobras locales de 45°x150 mm (6") 

de diámetro 

PZA 105.00 65.00 40.00  4,551 

33 Instalación de codo de PVC sanitario 

con una campana. Incluye: Acarreos y 

maniobras locales de 45°x150 mm (6") 

de diámetro 

PZA 105.00 65.00 40.00  1,560 

34 Registro albañal con muro de tabique 

de 14 cms aplanado con mortero 

cemento-arena 1:3 y tapa de concreto 

con marco de fierro de 0.40x0.60x0.50 

mts de profundidad 

PZA 105.00 65.00 40.00  35,135 

35 Reposición de tomas domiciliarias de 

agua potable con el suministro e 

instalación de tubería PEAD de 1/2" 

con todos los accesorios necesarios 

para su correcta instalación y 

funcionamiento se incluye terracería 

ML 73.50 30.00 43.50  8,747 

36 Limpieza general de la obra M2 1,102.50 227.50 875.00  1,960 

37 Acarreo al primer kilometro de 

materiales pétreos, arena, grava, 

material producto de excavación en 

camión de volteo, descarga a volteo 

en camino plano revestido y lomerío 

suave pavimentado 

M3/KM 2,321.51 402.48 1,919.03  33,986 
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38 Acarreo kilómetros subsecuentes de 

materiales pétreos, arena, grava, 

material producto de excavación en 

camión de volteo, descarga a volteo 

en camino plano revestido y lomerío 

suave pavimentado 

M3/KM 9,286.04 1,609.91 7,676.13  47,746 

     Redondeo $ 1 

     Subtotal  1,378,031 

     IVA  220,485 

     Total $ 1,598,516 

        

     FISM $ 1,598,516 

 

3. Se detecta una observación ya que los precios unitarios plasmados en la estimación no 

corresponden a los precios unitarios de su presupuesto de contrato análisis detallado de 

precios unitarios). Monto: $262,340 

 

Clave Conceptos Unidad 

P.U. de 

Presupuesto 

de Contrato 

P.U. 

Estimado 

Diferencia 

de P.U. 

(Estimado-

Presupuesto) 

Cantidad 

Total 

Estimada 

Importe 

Observado 

1 Mampara 

informativa de la 

obra de 1.80x1.20 

mts en lamina cal. 18 

con postes de PTR 

cal. 11 de 3 1/2"x3 

1/2" largo de 3.00 

mts anclado en 

concreto hidráulico 

f'c = 100 kg/cm2 

hasta una 

profundidad de 30 

cms 

PZA  5,036.05  5,172.41  136.36 1.00 $ 136.36 

2 Limpieza, trazo y 

nivelación para red 

de atarjeas 

M2  9.30  10.53  1.23 3,948.62  4,856.81 

3 Construcción de 

base de grava 

cementada 

M3  231.71  250.00  18.29 987.16  18,055.16 

4 Fabricación y 

colado de concreto 

hidráulico f'c = 150 

kg/cm2 hecho en 

obra de 10 cms de 

espesor acabado 

escobillado, 

agregado máximo 

3/4" en banqueta. 

Incluye: Cimbra, 

descimbra y limpieza 

M3  214.40  244.50  30.10 202.82  6,104.89 

5 Relleno en zanjas a 

volteo con material 

producto de banco 

M3  178.14  191.06  12.92 1,261.30  16,296.00 
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Cantidad 

Total 

Estimada 

Importe 

Observado 

6 Suministro de tubería 

corrugada de 

polietileno de alta 

densidad (PEAD ADS 

N 12) para 

alcantarillado 

sanitario doble 

pared hermética. 

Incluye: Campana y 

empaque de 20 cms 

(8") de diámetro 

ML  152.68  158.85  6.17 3,948.62  24,362.99 

7 Suministro de manga 

de empotramiento 

de PEAD sanitario. 

Incluye: Acarreo y 

maniobras locales 

de 20 cms (8") de 

diámetro 

PZA  359.24  378.19  18.95 114.00  2,160.30 

8 Construcción de 

pozos de vista tipo 

común. Incluye: 

Plantilla de concreto 

simple o de 

mampostería de 3a 

junteada con 

cemento-cal-arena 

1:3, muros de 

tabique de 7x14x28 

cms aplanado 

pulido interior con 

mortero cemento-

arena 1:4 

adicionándole 

impermeabilizante 

integral, aplanado 

interior  y exterior, 

concreto f'c = 150 

kg/cm2, acero de 

refuerzo y escalones 

de varilla del No. 4 

hasta 1.25 mts de 

profundidad 

PZA  4,046.38  4,529.82  483.44 28.00  13,536.32 
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Importe 
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9 Construcción de 

pozos de vista tipo 

común. Incluye: 

Plantilla de concreto 

simple o de 

mampostería de 3a 

junteada con 

cemento-cal-arena 

1:3, muros de 

tabique de 7x14x28 

cms aplanado 

pulido interior con 

mortero cemento-

arena 1:4 

adicionándole 

impermeabilizante 

integral, aplanado 

interior  y exterior, 

concreto f'c = 150 

kg/cm2, acero de 

refuerzo y escalones 

de varilla del No. 4 

hasta 1.50 mts de 

profundidad 

PZA  4,956.89  5,500.00  543.11 12.00  6,517.32 

10 Construcción de 

pozos de vista tipo 

común. Incluye: 

Plantilla de concreto 

simple o de 

mampostería de 3a 

junteada con 

cemento-cal-arena 

1:3, muros de 

tabique de 7x14x28 

cms aplanado 

pulido interior con 

mortero cemento-

arena 1:4 

adicionándole 

impermeabilizante 

integral, aplanado 

interior  y exterior, 

concreto f'c = 150 

kg/cm2, acero de 

refuerzo y escalones 

de varilla del No. 4 

hasta 1.75 mts de 

profundidad 

PZA  5,867.41  6,252.71  385.30 1.00  385.30 
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Presupuesto) 

Cantidad 

Total 

Estimada 

Importe 

Observado 

11 Construcción de 

pozos de vista tipo 

común. Incluye: 

Plantilla de concreto 

simple o de 

mampostería de 3a 

junteada con 

cemento-cal-arena 

1:3, muros de 

tabique de 7x14x28 

cms aplanado 

pulido interior con 

mortero cemento-

arena 1:4 

adicionándole 

impermeabilizante 

integral, aplanado 

interior  y exterior, 

concreto f'c = 150 

kg/cm2, acero de 

refuerzo y escalones 

de varilla del No. 4 

hasta 2.00 mts de 

profundidad 

PZA  6,777.93  7,011.14  233.21 1.00  233.21 

12 Construcción de 

pozos de vista tipo 

común. Incluye: 

Plantilla de concreto 

simple o de 

mampostería de 3a 

junteada con 

cemento-cal-arena 

1:3, muros de 

tabique de 7x14x28 

cms aplanado 

pulido interior con 

mortero cemento-

arena 1:4 

adicionándole 

impermeabilizante 

integral, aplanado 

interior  y exterior, 

concreto f'c = 150 

kg/cm2, acero de 

refuerzo y escalones 

de varilla del No. 4 

hasta 2.25 mts de 

profundidad 

PZA  7,688.45  7,704.27  15.82 2.00  37.64 
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13 Construcción de 

pozos de vista tipo 

común. Incluye: 

Plantilla de concreto 

simple o de 

mampostería de 3a 

junteada con 

cemento-cal-arena 

1:3, muros de 

tabique de 7x14x28 

cms aplanado 

pulido interior con 

mortero cemento-

arena 1:4 

adicionándole 

impermeabilizante 

integral, aplanado 

interior  y exterior, 

concreto f'c = 150 

kg/cm2, acero de 

refuerzo y escalones 

de varilla del No. 4 

hasta 2.75 mts de 

profundidad 

PZA  8,598.96  8,708.19  109.23 3.00  327.69 

14 Construcción de 

pozos de vista tipo 

común. Incluye: 

Plantilla de concreto 

simple o de 

mampostería de 3a 

junteada con 

cemento-cal-arena 

1:3, muros de 

tabique de 7x14x28 

cms aplanado 

pulido interior con 

mortero cemento-

arena 1:4 

adicionándole 

impermeabilizante 

integral, aplanado 

interior  y exterior, 

concreto f'c = 150 

kg/cm2, acero de 

refuerzo y escalones 

de varilla del No. 4 

hasta 3.00 mts de 

profundidad 

PZA  9,119.33  9,487.99  368.66 1.00  368.66 

15 Suministro y 

colocación de 

brocales y tapas de 

concreto para pozos 

de visita. Incluye: 

Acarreo, maniobras 

locales y 

almacenamiento de 

los materiales de 

concreto 

PZA  1,236.52  1,291.56  55.04 48.00  2,641.92 

16 Limpieza general de 

la obra 

M2  2.24  5.00  2.76 5,922.93  16,347.29 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE  SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P. 

 

Página 59 de 87 

Clave Conceptos Unidad 

P.U. de 

Presupuesto 

de Contrato 

P.U. 

Estimado 

Diferencia 

de P.U. 

(Estimado-

Presupuesto) 

Cantidad 
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17 Limpieza, trazo y 

nivelación para 

descargas 

domiciliarias 

M2  9.30  10.53  1.23 735.00  904.05 

18 Relleno en zanjas 

compactado al 85% 

PROCTOR en capas 

de 20 cm de espesor 

con material 

producto de la 

excavación 

M3  178.14  191.08  12.94 487.54  6,308.77 

19 Instalación de Yee 

prefabricada con 

codo incluido con 

tres campanas de 

polietileno de alta 

densidad (PEAD ADS 

N 12) para 

alcantarillado. 

Incluye: Empaques, 

fletes, maniobras 

locales, bajado, 

junteado de la 

tubería de 200 mm 

(8") x 150mm (6") en 

descarga 

JGO  538.86  544.15  5.29 105.00  555.45 

20 Suministro de codo 

de PVC sanitario con 

una campana. 

Incluye: Acarreos y 

maniobras locales 

de 45°x150 mm (6") 

de diámetro 

PZA  113.77  116.04  2.27 105.00  238.35 

21 Registro albañal con 

muro de tabique de 

14 cms aplanado 

con mortero 

cemento-arena 1:3 y 

tapa de concreto 

con marco de fierro 

de 0.40x0.60x0.50 

mts de profundidad 

PZA  878.38  1,415.23  536.85 105.00  56,369.25 

22 Reposición de tomas 

domiciliarias de 

agua potable con el 

suministro e 

instalación de 

tubería PEAD de 1/2" 

con todos los 

accesorios 

neCésarios para su 

correcta instalación 

y funcionamiento se 

incluye terracería 

ML  201.09  277.00  75.91 73.50  5,579.39 

23 Limpieza general de 

la obra 

M2  2.24  5.00  2.76 1,102.50  3,042.90 
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Cantidad 

Total 

Estimada 

Importe 

Observado 

24 Acarreo al primer 

kilometro de 

materiales pétreos, 

arena, grava, 

material producto 

de excavación en 

camión de volteo, 

descarga a volteo 

en camino plano 

revestido y lomerío 

suave pavimentado 

M3/KM  17.71  22.40  4.69 2.321.51  10,887.89 

25 Acarreo kilómetros 

subsecuentes de 

materiales pétreos, 

arena, grava, 

material producto 

de excavación en 

camión de volteo, 

descarga a volteo 

en camino plano 

revestido y lomerío 

suave pavimentado 

M3/KM  6.22  9.44  3.22 9,286.04  29,901.05 

         Redondeo $ 1 

         Subtotal  226,155 

         IVA  36,185 

         Total $ 262,340 

            

         OTROS $ 262,340 

 

4. Se detectó una observación por concepto fuera de especificación, el concepto 

"Registro albañal" es con muro de tabique de 14 cms y se realizan con block de cemento 

hueco 12x20x40. Monto: $106,987. 

 

5. Se determina una observación financiera debido a que no se aplicó la pena 

convencional por los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la 

conclusión total de la obra, de acuerdo a lo establecido en el Art. 107 de la LOPSRM, por 

cada mes de atraso $68,902, a la fecha de la inspección de auditoría 25 de febrero de 

2015. Monto: $128,846. 

 

6. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $6,169. 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 115 I LOPSRM). Monto de referencia de 

acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de 

referencia: $1,073,323. 

 

2. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 II LOPSRM). Monto de referencia de 

acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de 

referencia: $357,774. 

 

3. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 III y 157 LOPSRM). Monto de 

referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. 

Monto de referencia: $357,774. 
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4. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$178,887. 

 

5. Licitación Incorrecta, no se publicó en CompraNet la convocatoria (Art. 54 LOPSRM). 

Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del 

Estado. Monto de referencia: $3,577,742. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM y 139 al 143 Reglamento LOPSRM). 

 

2. Se detectó la falta del reporte fotográfico de los conceptos estimados de la estimación 

No. 2. 

 

3. Se detectó una observación por la faltan pólizas de cheque. 

 

4. No se presenta: acta de entrega recepción (Art. 152 LOPSRM), acta de fallo (Art. 81 

LOPSRM), aviso de terminación de la obra (Art. 152 LOPSRM), cuadro frío y dictamen de 

adjudicación, cédula de registro por obra, manifestación de conocer el sitio de los 

trabajos (Art. 63 LOPSRM), manifestación de haber asistido a las juntas de aclaraciones 

(Art. 63 LOPSRM), oficio de designación del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM), 

proposición firmada y carta compromiso (catálogo de conceptos de trabajo) (Art. 63 

LOPSRM), prórrogas y validación de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM). 

 

5. No se presenta: bitácoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII 

Reglamento LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 LOPSRM), 

pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), reporte fotográfico (Art. 102 IV 

Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $1,073,322 

Observaciones Financieras Otros Recursos:  $1,106,195 

Observaciones con monto de referencia:  $ 5,545,500 

Observaciones Administrativas: 5 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-33/14-R33-14 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de red de drenaje sanitario en la Col. 

Benito Juárez 

Localidad: San Vicente Tancuayalab 

Monto del POA: $ 4,818,173 

Monto ejercido contable: $ 1,358,725 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: Arq. Marcelo Eduardo Flores Quijano 

Monto del contrato: $ 4,818,173 
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM FISE 

$ 4,818,173 $ 283,472 $ 4,534,701 

100% 6% 94% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 1,358,725 $ 4,818,173 $ 4,818,173 $ 3,022,993 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 II 

LOPSRM):  

 

No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

1 Suministro de tubería corrugada de 

polietileno de alta densidad (PEAD ADS 

N 12) para alcantarillado sanitario 

doble pared hermética. Incluye: 

Campana y empaque de 20 cms (8") 

de diámetro 

ML 5,048.13 4,139.49 908.64 $ 138,731 

2 Suministro de tubería corrugada de 

polietileno de alta densidad (PEAD ADS 

N 12) para alcantarillado sanitario 

doble pared hermética. Incluye: 

Campana y empaque, fletes, 

maniobras locales, bajado, junteado 

de la tubería de 15 cms (6") de 

diámetro  

ML 959.00 685.00 274.00  30,118 

     Subtotal  168,849 

     IVA  27,016 

     Total $ 195,865 

        

     FISM $ 195,865 

 

2. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  

 
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Limpieza, trazo y nivelación para red 

de atarjeas 

M2 5,048.13 1,513.59 3,534.54 $ 32,871 

2 Control en el trazo y nivelación con 

equipo topográfico 

ML 5,048.13 1,513.59 3,534.54  19,263 

3 Excavación por cualquier 

procedimiento en zanjas en material 

común en seco. Incluye: Afloje, 

amacice o limpieza de plantilla y 

taludes, remoción, traspaleos verticales 

para su extracción y conservación de 

la zanja hasta la instalación 

satisfactoria 

M3 3,887.40 1,997.94 1,889.46  180,916 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

4 Excavación por cualquier 

procedimiento en zanjas en material 

común en seco. Incluye: Afloje, 

amacice o limpieza de plantilla y 

taludes, remoción, traspaleos verticales 

para su extracción y conservación de 

la zanja hasta la instalación 

satisfactoria  

M3 3,101.39 0.00 3,101.39  379,052 

5 Relleno en zanjas a volteo con material 

producto de banco 

M3 1,608.26 459.22 1,149.04  177,871 

6 Relleno en zanjas compactado al 85% 

PROCTOR en capas de 20 cms de 

espesor con material producto de la 

excavación 

M3 4,756.24 1,377.65 3,378.59  280,592 

7 Plantilla apisonada al 85% PROCTOR, 

en zanja. Incluye: Selección de 

material, traspaleo y acomodo del 

material para permitir el apoyo 

completo de la tubería con arena 

M3 353.36 113.52 239.84  67,306 

8 Construcción de base de grava 

cementada 

M3 1,262.03 0.00 1,262.03  292,425 

9 Instalación de tubería corrugada de 

polietileno de alta densidad (PEAD ADS 

N 12) para alcantarillado sanitario 

doble pared hermética. Incluye: 

Campana y empaques, fletes, 

maniobras locales, bajado, junteado 

de la tubería y prueba hidrostática de 

20  

ML 5,048.13 1,513.59 3,534.54  82,744 

10 Realización de prueba hidrostática de 

hermeticidad en línea de drenaje 

central descarga sanitaria y pozo de 

visita con una carga de 0.5 kg/cm2 a 

prueba de 15 min de duración de 20 

cms (8") de diámetro 

ML 5,048.13 0.00 5,048.13  122,114 

11 Instalación de manga de 

empotramiento de PEAD sanitario. 

Incluye: Acarreo y maniobras locales 

de 20 cms (8") de diámetro 

PZA 148.00 0.00 148.00  5,773 

12 Suministro de manga de 

empotramiento de PEAD sanitario. 

Incluye: Acarreo y maniobras locales 

de 20 cms (8") de diámetro 

PZA 148.00 0.00 148.00  53,168 

13 Construcción de pozos de vista tipo 

común. Incluye: Plantilla de concreto 

simple o de mampostería de 3a 

junteada con cemento-cal-arena 1:3, 

muros de tabique de 7x14x28 cms 

aplanado pulido interior con mortero 

cemento-arena 1:4 adicionándole 

impermeabilizante 

PZA 29.00 1.00 28.00  113,299 

14 Construcción de pozos de vista tipo 

común. Incluye: Plantilla de concreto 

simple o de mampostería de 3a 

junteada con cemento-cal-arena 1:3, 

muros de tabique de 7x14x28 cms 

aplanado pulido interior con mortero 

cemento-arena 1:4 adicionándole 

impermeabilizante 

PZA 4.00 1.00 3.00  14,871 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

15 Construcción de pozos de vista tipo 

común. Incluye: Plantilla de concreto 

simple o de mampostería de 3a 

junteada con cemento-cal-arena 1:3, 

muros de tabique de 7x14x28 cms 

aplanado pulido interior con mortero 

cemento-arena 1:4 adicionándole 

impermeabilizante 

PZA 8.00 3.00 5.00  29,337 

16 Construcción de pozos de vista tipo 

común. Incluye: Plantilla de concreto 

simple o de mampostería de 3a 

junteada con cemento-cal-arena 1:3, 

muros de tabique de 7x14x28 cms 

aplanado pulido interior con mortero 

cemento-arena 1:4 adicionándole 

impermeabilizante 

PZA 7.00 1.00 6.00  40,668 

17 Construcción de pozos de vista tipo 

común. Incluye: Plantilla de concreto 

simple o de mampostería de 3a 

junteada con cemento-cal-arena 1:3, 

muros de tabique de 7x14x28 cms 

aplanado pulido interior con mortero 

cemento-arena 1:4 adicionándole 

impermeabilizante 

PZA 2.00 1.00 1.00  7,688 

18 Construcción de pozos de vista tipo 

común. Incluye: Plantilla de concreto 

simple o de mampostería de 3a 

junteada con cemento-cal-arena 1:3, 

muros de tabique de 7x14x28 cms 

aplanado pulido interior con mortero 

cemento-arena 1:4 adicionándole 

impermeabilizante 

PZA 5.00 1.00 4.00  31,162 

19 Construcción de pozos de vista tipo 

común. Incluye: Plantilla de concreto 

simple o de mampostería de 3a 

junteada con cemento-cal-arena 1:3, 

muros de tabique de 7x14x28 cms 

aplanado pulido interior con mortero 

cemento-arena 1:4 adicionándole 

impermeabilizante 

PZA 3.00 1.00 2.00  17,198 

20 Construcción de pozos de vista tipo 

común. Incluye: Plantilla de concreto 

simple o de mampostería de 3a 

junteada con cemento-cal-arena 1:3, 

muros de tabique de 7x14x28 cms 

aplanado pulido interior con mortero 

cemento-arena 1:4 adicionándole 

impermeabilizante 

PZA 2.00 0.00 2.00  18,239 

21 Construcción de pozos de vista tipo 

común. Incluye: Plantilla de concreto 

simple o de mampostería de 3a 

junteada con cemento-cal-arena 1:3, 

muros de tabique de 7x14x28 cms 

aplanado pulido interior con mortero 

cemento-arena 1:4 adicionándole 

impermeabilizante 

PZA 1.00 0.00 1.00  9,640 

22 Construcción de pozos de vista tipo 

común. Incluye: Plantilla de concreto 

simple o de mampostería de 3a 

junteada con cemento-cal-arena 1:3, 

muros de tabique de 7x14x28 cms 

aplanado pulido interior con mortero 

cemento-arena 1:4 adicionándole 

impermeabilizante 

PZA 1.00 0.00 1.00  10,160 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

23 Suministro y colocación de brocales y 

tapas de concreto para pozos de 

visita. Incluye: Acarreo, maniobras 

locales y almacenamiento de los 

materiales de concreto 

PZA 62.00 0.00 62.00  76,664 

24 Cajas de caída adosadas a los pozos 

de vista hasta 1.00 mts de profundidad 

CAJA 6.00 0.00 6.00  22,482 

25 Cajas de caída adosadas a los pozos 

de vista hasta 1.50 mts de profundidad 

CAJA 3.00 0.00 3.00  13,793 

26 Limpieza general de la obra M2 7,572.20 0.00 7,572.20  16,962 

27 Limpieza, trazo y nivelación para 

descargas domiciliarias 

M2 959.00 87.50 871.50  8,105 

28 Excavación por cualquier 

procedimiento en zanjas en material 

común en seco. Incluye: Afloje, 

amacice o limpieza de plantilla y 

taludes, remoción, traspaleos verticales 

para su extracción y conservación de 

la zanja hasta la instalación 

satisfactoria  

M3 1,006.95 113.75 893.20  85,524 

29 Relleno en zanjas compactado al 85% 

PROCTOR en capas de 20 cms de 

espesor con material producto de la 

excavación 

M3 636.12 71.95 564.17  100,501 

30 Relleno en zanjas compactado al 85% 

PROCTOR, en zanja. Incluye: Selección 

de material, traspaleo y acomodo del 

material para permitir el apoyo 

completo de la tubería con arena 

M3 286.20 30.84 255.36  21,208 

31 Plantilla apisonada al 85% PROCTOR, 

en zanja. Incluye: Selección de 

material, traspaleo y acomodo del 

material para permitir el apoyo 

completo de la tubería con arena 

M3 67.13 8.75 58.38  16,383 

32 Instalación de tubería corrugada de 

polietileno de alta densidad (PEAD ADS 

N 12) para alcantarillado sanitario 

doble pared hermética. Incluye: 

Campana y empaques, fletes, 

maniobras locales, bajado, junteado 

de la tubería y prueba hidrostática de 

15  

ML 959.00 125.00 834.00  13,019 

33 Instalación de Yee prefabricada con 

codo incluido con tres campanas de 

polietileno de alta densidad (PEAD ADS 

N 12) para alcantarillado. Incluye: 

Empaques, fletes, maniobras locales, 

bajado, junteado de la tubería de 200 

mm (8") x 150mm (6") 

JGO 137.00 25.00 112.00  8,738 

34 Instalación de Yee prefabricada con 

codo incluido con tres campanas de 

polietileno de alta densidad (PEAD ADS 

N 12) para alcantarillado. Incluye: 

Empaques, fletes, maniobras locales, 

bajado, junteado de la tubería de 200 

mm (8") x 150mm (6") 

JGO 137.00 25.00 112.00  60,352 

35 Suministro de codo de PVC sanitario 

con una campana. Incluye: Acarreos y 

maniobras locales de 45°x150 mm (6") 

de diámetro 

PZA 137.00 25.00 112.00  12,742 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

36 Instalación de codo de PVC sanitario 

con una campana. Incluye: Acarreos y 

maniobras locales de 45°x150 mm (6") 

de diámetro 

PZA 137.00 25.00 112.00  4,369 

37 Registro albañal con muro de tabique 

de 14 cms aplanado con mortero 

cemento-arena 1:3 y tapa de concreto 

con marco de fierro de 0.40x0.60x0.50 

mts de profundidad 

PZA 137.00 25.00 112.00  98,379 

38 Reposición de tomas domiciliarias de 

agua potable con el suministro e 

instalación de tubería PEAD de 1/2" 

con todos los accesorios necesarios 

para su correcta instalación y 

funcionamiento se incluye terracería 

ML 95.90 0.00 95.90  19,285 

39 Limpieza general de la obra M2 1,438.50 0.00 1,438.50  3,222 

40 Acarreo al primer kilometro de 

materiales pétreos, arena, grava, 

material producto de excavación en 

camión de volteo, descarga a volteo 

en camino plano revestido y lomerío 

suave pavimentado 

M3/KM 2,962.42 50.00 2,912.42  51,579 

41 Acarreo kilómetros subsecuentes de 

materiales pétreos, arena, grava, 

material producto de excavación en 

camión de volteo, descarga a volteo 

en camino plano revestido y lomerío 

suave pavimentado 

M3/KM 8,887.28 125.00 8,762.28  54,501 

     Redondeo $ -1 

     Subtotal  2,674,164 

     IVA  427,867 

     Total $ 3,102,031 

        

     FISM $ 87,607 

     OTROS  3,014,424 

 

 

3. Se detectó una observación por concepto fuera de especificación, el concepto es 

"Registro albañal" es con muro de tabique de 14 cms y se realizan con block de cemento 

hueco 12x20x40. Monto: $139,592. 

 

4. Se determina una observación financiera debido a que no se aplicó la pena 

convencional por los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la 

conclusión total de la obra, de acuerdo a lo establecido en el Art. 107 de la LOPSRM, por 

cada mes de atraso $129,932, a la fecha de la inspección de auditoría 25 de febrero de 

2015. Monto: $242,973. 

 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 115 I LOPSRM). Monto de referencia de 

acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de 

referencia: $1,445,452. 

 

2. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 II LOPSRM). Monto de referencia de 

acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de 

referencia: $481,817. 
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3. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 III y 157 LOPSRM). Monto de 

referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. 

Monto de referencia: $481,817. 
 

 

4. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$240,909. 
 

 

5. Licitación Incorrecta, no se publicó en CompraNet la convocatoria (Art. 54 LOPSRM). 

Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del 

Estado. Monto de referencia: $4,818,173. 
 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM y 139 al 143 Reglamento LOPSRM). 
 

 

2. Se detectó una observación ya que todos los números generadores no tienen 

localización (eje, tramo, tipo, calle, pozo, etc.), para ubicar en un plano y/o croquis lo que 

se esté generando, números generadores deficientes técnicamente. 
 

 

3. Se detectó la falta del reporte fotográfico de los conceptos estimados de la estimación 

No. 2. 
 

 

4. Se detectó una observación por la faltan pólizas de cheque. 
 

 

5. No se presenta: acta de entrega recepción (Art. 152 LOPSRM), acta de fallo (Art. 81 

LOPSRM), aviso de terminación de la obra (Art. 152 LOPSRM), cuadro frío y dictamen de 

adjudicación, manifestación de conocer el sitio de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), 

manifestación de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 63 LOPSRM), oficio de 

designación del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM), proposición firmada y carta 

compromiso (catálogo de conceptos de trabajo) (Art. 63 LOPSRM), prórrogas y validación 

de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM). 
 

 

6. No se presenta: bitácoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII 

Reglamento LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 LOPSRM), 

pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 

84 XII Reglamento LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $283,472 

Observaciones Financieras Otros Recursos:  $3,396,989 

Observaciones con monto de referencia:  $ 7,468,168 

Observaciones Administrativas: 6 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-33/14-R33-15 

 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 
Nombre: Ampliación de red de distribución eléctrica 

Localidad: San Juan de las Vegas 

Monto del POA: $ 511,059 

Monto ejercido contable: $ 511,059 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Construcción y Administración de Obras Versátiles, S.A. 

de C.V. 

Monto del contrato: $ 511,059 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 
T O T A L FISM 

$ 511,059 $ 511,059 

100% 100% 

 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 511,059 $ 511,059 $ 511,059 $ 508,856 

 

 

C. RESULTADO 

 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $881. 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 III y 157 LOPSRM). 

 

 

2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

 

 

3. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM y 139 al 143 Reglamento LOPSRM). 

 

 

4. Se detectó una observación por la mala elaboración del contrato, se contrata la obra 

al representante de la empresa Ing. Julio César Rojas Méndez y no a la empresa 

Construcciones y Administración de Obras Versátiles, S.A. de C.V. 
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5. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de 

aceptación de la obra, acta de apertura (Art. 97  LOPSRM), acta de entrega recepción 

(Art. 152 LOPSRM), acta de fallo (Art. 97  LOPSRM), acta de priorización y validación de 

obras del Consejo de Desarrollo Social Municipal (Art. 48 LAATEM), acta visita al lugar de la 

obra (Art. 48 XI  LOPSRM), aviso de terminación de la obra (Art. 152 LOPSRM), bases de 

licitación (Art. 48 LOPSRM), catálogo de conceptos (Art. 63 LOPSRM), contrato (Art. 104 

LOPSRM), convenio adicional (Art. 139 LOPSRM), croquis de localización, cuadro frío y 

dictamen de adjudicación, cédula de registro por obra, dictamen o informe preventivo 

de impacto ambiental (Art. 20 LOPSRM), documentación legal de la empresa (Art. 63  

 

 

LOPSRM), documento que acredite la propiedad del terreno (Art. 43 V LOPSRM), escrito de 

aceptación de participar, información técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM), 

invitaciones (Art. 97 LOPSRM), manifestación de conocer el sitio de los trabajos (Art. 63 

LOPSRM), manifestación de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 63 LOPSRM), 

modelo de contrato (Art. 63 LOPSRM), oficio de designación del residente (Art. 83 

Reglamento LOPSRM), presupuesto base del ayuntamiento (Art. 28 LOPSRM), programa 

anual de obra (Art. 19 LOPSRM), proposición firmada y carta compromiso (catálogo de 

conceptos de trabajo) (Art. 63 LOPSRM), publicación de la invitación en CompraNet (Art. 

97 LOPSRM) y validación de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM). 

 

 

6. No se presenta: análisis detallado de los precios unitarios (Art. 63 LOPSRM), análisis, 

cálculo e integración de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitácoras (Art. 102 Reglamento 

LOPSRM), estimaciones (Art. 122 LOPSRM), finiquito provisional (Art. 154 LOPSRM), listado de 

insumos (Art. 63 LOPSRM), números generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), permiso y 

derecho de banco de material (Art. 27 LOPSRM), planos definitivos (Art. 134 VII 

Reglamento LOPSRM), programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de la 

mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecución de los trabajos 

de la maquinaria y equipo de construcción (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de 

la ejecución de los trabajos de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de 

erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), 

programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y 

equipo de construcción (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la 

ejecución de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería 

(Art. 43 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), relación de 

contratos de obra, relación de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), relación de 

maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM), reporte fotográfico (Art. 102 IV Reglamento 

LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 
 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

 

Observaciones Financieras:  $881 

Observaciones Administrativas: 6 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-33/14-RO-16 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de dos pasos peatonales y vehiculares 

para drenes pluviales en la comunidad El Chote 

Localidad: El Chote 

Monto del POA: $ 494,843 

Monto ejercido contable: $ 148,453 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Ing. Gilberto González Zumaya 

Monto del contrato: $ 494,843 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISE 

$ 494,843 $ 494,843 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 148,453 $ 494,843 $ 337,414 $ 336,251 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  

 
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Trazo y nivelación de terreno para 

desplante de estructura, mayores de 

1,200 M2 

M2 154.00 94.55 59.45 $ 549 

2 Excavación con maquinaria de 0.00 a 

2.00 mts de profundidad en material 

tipo "B". Incluye: Afine y nivelación de 

cepa 

M3 77.76 76.26 1.50  261 

3 Plantilla de 10 cms de espesor de 

concreto hecho en obra f'c = 150 

kg/cm2 

M2 36.00 24.15 11.85  2,470 

4 Muro de concreto ciclópeo a base de 

piedra bola y concreto f'c = 200 

kg/cm2 en proporción 50-50. Incluye: 

Cimbra aparente, descimbrado y 

resane 

M3 102.60 41.24 61.36  97,538 

5 Acero de refuerzo en estructura No.4 f'y 

= 4200 kg/cm2. Incluye: Suministro, 

habilitado, armado, traslapes, silletas, 

ganchos y desperdicios 

KG 1,896.40 1,739.57 156.83  3,739 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

6 Suministro y colocación de mampara 

para anuncio de obra con lamina cal 

18 de 1.80x1.20, postes de PTR cal 11 de 

3 1/2" x 3 1/2" x 3.00 mts de altura 

anclados en concreto hidráulico f'c = 

100 kg/cm2 hasta una profundidad de 

30 cms 

PZA 1.00 0.00 1.00  1,946 

     Redondeo $ 1 

     Subtotal  106,504 

     IVA  17,040 

     Total $ 123,544 

        

     OTROS $ 123,544 

 

2. Anticipo no amortizado $67,469. 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  
 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 III y 157 LOPSRM). Monto de 

referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. 

Monto de referencia: $33,741. 
 

2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$16,871. 
 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM y 139 al 143 Reglamento LOPSRM). 
 

2. Se detectó una observación por falta de documentación técnica para la revisión de los 

armados de los pasos, faltan los planos definitivos de cada uno de ellos, ya que son 

diferentes; además según los planos tamaño carta que anexan en el presupuesto las 

trabes laterales longitudinales son de un ancho de 0.50 cms y físicamente están de 0.35 

cms. 
 

3. No se presenta: escrito de aceptación de participar, modelo de contrato (Art. 63 

LOPSRM), oficio de designación del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM), proposición 

firmada y carta compromiso (catálogo de conceptos de trabajo) (Art. 63 LOPSRM) y 

validación de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM). 
 

4. No se presenta: análisis detallado de los precios unitarios (Art. 63 LOPSRM), bitácoras 

(Art. 102 Reglamento LOPSRM), permiso y derecho de banco de material (Art. 27 LOPSRM), 

planos definitivos (Art. 134 VII Reglamento LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectónico e 

ingeniería (Art. 43 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 

LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), relación de contratos 

de obra, relación de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM) y reportes de la 

supervisión (Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras Otros Recursos:  $191,013 

Observaciones con monto de referencia:  $ 50,612 

Observaciones Administrativas Otros Recursos: 4 
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RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014 

MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 8,051,647 

MONTO FISCALIZADO $ 6,110,218 

PORCENTAJE FISCALIZADO 76 % 

NÚMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 16 

OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 2,588,819 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA 

$ 14,005,473 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 90 

 

 

 

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014 

MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 6,819,662 

OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $ 5,073,093 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA OTROS RECURSOS 

$ 50,612 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 4 

 

 

 

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014 

MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 12,929,880 

OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 7,661,912 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA TOTAL 

$ 14,056,085 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 94 
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3.  Resultados de la evaluación al desempeño   

 

 

Teniendo en cuenta lo establecido por los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracción III, de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, se presentan los resultados relativos a la revisión y 

fiscalización de los programas, respecto a la evaluación del cumplimiento de los objetivos 

y metas, así como de la satisfacción de las necesidades para las cuales fueron destinados 

con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

 

La fiscalización de la gestión gubernamental se define como el conjunto de métodos y 

procedimientos técnicos que se aplican a un ente público, con el fin de verificar el 

cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de 

eficiencia, eficacia y economía con que se utilizan los recursos humanos, técnicos, 

materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a 

cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestión gubernamental; de 

conformidad con los artículos 7, 35 y 37 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San 

Luís Potosí. 

 

La Auditoría al Desempeño tiene el propósito fundamental de determinar si las 

dependencias y entidades cumplen, no sólo con la normatividad, programas y metas 

establecidos, sino también con las expectativas de la población que recibe sus bienes y 

servicios, y si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos utilizados para 

producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, identificar las 

causas o áreas de oportunidad que limitan la consecución de dichos objetivos, y 

proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la 

organización al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y 

que el otorgamiento de sus servicios sea oportuno, confiable y completo. 

 

El indicador es una expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un 

medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones  

del programa, monitorear y evaluar sus resultados.  

 

 

Indicadores financieros 

 

CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Administración de 

Efectivo 
Liquidez 

Activo Circulante / Pasivo Circulante 

El Municipio no cuenta con liquidez ya 

que solo dispone de $0.00 para pagar 

cada $1.00 de sus obligaciones a corto 

plazo; por lo que se encuentra en 

situación Insuficiente y Crítico. 

Administración de 

Pasivos 

Carga de la Deuda 
Amortización de Pasivos/Gasto Total 

Representa una carga del 2.78% de 

cada peso de la deuda en relación con 

el gasto total. 

Nivel de Endeudamiento 
Deuda Contratada/Ingresos 

Propios+Participaciones Reales 

El nivel de endeudamiento en el 

ejercicio representa el 6.88% de los 

ingresos efectivamente recaudados y 

recibidos, en el año. 
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CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Administración de 

Ingresos 
Autonomía Financiera 

Ingresos Propios/Ingresos Totales 

Los ingresos propios del Municipio 

representan un 1.83% del total de los 

recursos recibidos, por lo que el 98.17% 

deriva de los recursos de las 

participaciones; observándose que el 

Municipio carece de autonomía 

financiera; encontrándose en situación 

Insuficiente y Crítico. 
 

Administración 

Presupuestaria 

Autonomía Financiera para cubrir 

Gasto Corriente 
Ingresos Propios/Gasto Corriente 

El gasto corriente en el Municipio es 

cubierto en un 4.91% con recursos 

propios, por lo cual se observa que 

cuenta con un nivel  Insuficiente y 

Crítico en cuanto autonomía financiera, 

para cubrir su gasto corriente. 
 

Realización de Inversiones, 

Servicios y Beneficio Social 
Gasto Sustentable/Ingresos por 

Participaciones+Aportaciones 

Federales 

El Municipio invirtió en obras de 

infraestructura, servicios públicos y 

programas de beneficio social un 

32.85% de los ingresos por 

Participaciones y Aportaciones 

Federales, por lo que su nivel es  

Insuficiente y Crítico en los rubros ya 

mencionados. 
 

Índice de Tendencias en Nómina 
Gasto en nómina del ejercicio/Gasto 

en nómina del ejercicio inmediato 

anterior 

El gasto en nómina del ejercicio 2014 

fue de $15,555,883 representando éste 

un  incremento de 7.47% con respecto 

al gasto del año 2013 el cual fue de 

$14,474,239. 
 

Proporción de Gasto en Nómina 

sobre el Gasto de Operación 
Gasto en Nómina/Gasto de 

Operación 

El gasto de operación del ejercicio fue 

de  $36,871,861  siendo el gasto en 

nómina de $15,555,883  el cual 

representa el 42.19% del gasto de 

operación. 
 

Resultado Financiero 
Existencia + Ingresos / Egresos 

El Municipio  presenta un grado  

Insuficiente de equilibrio financiero en la 

administración de sus recursos, en virtud 

de que la existencia más los ingresos del 

ejercicio no fueron similares en 1.29%  a 

los egresos realizados en el mismo. 

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014. 

 

 

Aplicación de los recursos según el rezago social: 

 

 

 

Alcance de la revisión  

 

 

Universo seleccionado: $ 13,477,194 

Muestra auditada:         13,477,192 

Representatividad de la muestra:   99.99% 
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REZAGO SOCIAL 
TOTAL DE 

LOCALIDADES 

LOCALIDADES 

ATENDIDAS 

INVERSIÓN EN 

PROGRAMAS 2014 

NÚMERO DE 

HABITANTES 

Muy alto - - $ 120,000 30 

Alto 8 1   1,208,134 2,589 

Medio 2 -   5,872,646 6,444 

Bajo 37 3   0 0 

Muy bajo 81 2   0 0 

Sin grado 3 3   447,246 48 

Comunidades no localizadas 7 0   5,829,166 0 

T O T A L 138 9 $ 13,477,192 9,111 

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con base 

en el II Conteo de Población y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2010, IV 

Trimestre; Avance Físico Financiero ejercicio fiscal 2014. 

 

 

Derivado del análisis de la revisión se determina que se aplicó de la siguiente manera:  

 

 

 
 

 

Según datos del CONEVAL no se localizaron las comunidades de Alto Higuerón, San Juan 

de las Vegas y Sasub  las cuales suman un importe de $447,246 por lo que se sugiere 

presentar el Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado; conforme lo señala los 

artículos 9 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 19 

fracción XXIV de la Ley de Desarrollo Urbano de San Luis Potosí.  
 
 

Se recomienda en el Avance Físico Financiero dar nombre de las localidades a las cuales 

se les asigna recursos, ya que el Municipio presenta 7 partidas con el nombre de varias 

sumando la cantidad de $5,829,166. 
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Distribución del gasto por programa 
 

Se verificó la información del Programa Operativo Anual del ejercicio en revisión 

distribuyendo el recurso de la siguiente manera:    

 

PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO % 

Educación $ 3,257,651 24 

Urbanización municipal  2,878,154 21 

Asistencia social  2,265,318 17 

Agua potable  1,636,219 12 

Alcantarillado y drenaje  1,076,485 8 

Seguridad pública  533,693 4 

Salud  474,934 4 

Caminos  400,000 3 

Electrificación  381,150 3 

Órganos de control  245,892 2 

Desarrollo institucional  157,645 1 

Estímulos a la educación  99,800 1 

Cultura  49,997 0 

Fortalecimiento municipal  20,256 0 

T O T A L $ 13,477,194 100 

 

 

Programas del ramo 33 
 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 
Nivel del gasto al 31 

diciembre de 2014 
41.99 

Del monto asignado del FISM por $15,308,006 se 

ejerció el 41.99% al 31 de diciembre de 2014. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Concentración de la 

inversión en la cabecera 

municipal 

43.02 

De la inversión ejercida del FISM $6,427,833 al 

cierre del ejercicio, se aplicó el 43.02% en la 

cabecera municipal. 

II.2 

Concentración de la 

población en la cabecera 

municipal 

43.08 
De la población total del Municipio, el 43.08%  se 

concentra en la cabecera municipal. 

II.3 Viviendas particulares habitadas que no disponen de: 

II.3.1 
Agua entubada de red 

pública 
12 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 12% carece del servicio de agua 

potable. 

II.3.2 Drenaje 13 
De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 13% carece de servicio de drenaje. 

II.3.3 Energía eléctrica 14 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 14% carece de servicio de energía 

eléctrica. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

III. DIFUSIÓN 

III.1 

Disponibilidad para el 

público, de los informes 

mensuales de avance del 

fondo, en publicaciones 

específicas (SEDESORE) 

15 Cumplió parcialmente. 

III.2 

Disponibilidad de los informes 

trimestrales de avance del 

fondo (SHCP) 

-  No cumplió satisfactoriamente. 

IV. IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

IV.1 

Importancia del fondo 

respecto de los recursos 

propios municipales  

9.56 

Los ingresos propios Municipales por $1,463,719 

representan el 9.56% del monto asignado del FISM 

por $15,308,006. 

IV.2 

Importancia del fondo 

respecto de la inversión 

municipal en obra pública 

financiada con recursos 

propios del Municipio 

14.95 

La inversión municipal en obra pública financiada 

con recursos propios del Municipio por $2,287,984 

representa el 14.95% del monto asignado del FISM 

por $15,308,006. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da 

a conocer la distribución del FISM a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Físico Financiero del FISM; 

Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 

 

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. NIVEL DE GASTO EJERCIDO 

I.1 
Nivel de gasto al 31 de 

diciembre de 2014 
91.80 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$7,679,001 se ejerció el 91.80% al 31 de diciembre 

de 2014. 

II. ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS 

II .1 Gasto en seguridad pública - 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$7,679,001 al cierre del ejercicio, no se destinó 

recursos al rubro de seguridad pública. 

II.2 Gasto en obra pública 84.60 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$7,679,001 al cierre del ejercicio, se destinó el 

84.60% al rubro de obra pública. 

II.3 Gasto en otros rubros 1.65 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$7,679,001 al cierre del ejercicio, se destinó el 1.65% 

a otros rubros. 

II.4 
Gasto en estímulos a la 

educación 
- 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$7,679,001 al cierre del ejercicio, no se destinó 

recursos al rubro de estímulos a la educación. 

II.5 
Gasto en asistencia social y 

servicio comunitario 
13.75 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$7,679,001 al cierre del ejercicio, se destinó el 

13.75% al rubro de asistencia social y servicios 

comunitarios. 

III. OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA) 

III.1 

Monto del fondo ejercido 

en el pago del servicio de 

la deuda pública, con 

respecto al monto total 

- 
El Municipio no pago adefas con recursos de éste 

fondo. 

III.2 

Importe de la deuda 

respecto del monto 

asignado al fondo 

- 
El Municipio no tiene o no contrajo deuda pública 

en el ejercicio. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

IV. SEGURIDAD PÚBLICA 

IV.1 

Participación del fondo en 

la erogación total 

municipal en el renglón de 

seguridad pública 

 

- 
El Municipio no realizó gasto de seguridad pública 

con recurso del FORTAMUN-DF.  

V. DIFUSIÓN 

V.1 

Disponibilidad para el 

público, de los informes 

mensuales de avance del 

fondo, en publicaciones 

específicas (SEDESORE) 

 

100 Cumplió satisfactoriamente. 

V.2 

Disponibilidad de los 

informes trimestrales de 

avance del fondo (SHCP) 

 

-  No cumplió satisfactoriamente. 

VI. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

VI.1 

Importancia del fondo 

respecto de los recursos 

propios municipales 

(Impuestos, derechos, 

productos y 

aprovechamientos) 

19.06 

Los ingresos propios municipales por $1,463,719 

representan el 19.06% del monto asignado del 

FORTAMUN-DF por $7,679,001. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo Administrativo por el 

que se da a conocer la distribución del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Físico 

Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 
 

 

PROGRAMA GENERAL DE OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento 

de metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

 

93 

Del total de obras programadas el 93% de las 

mismas cumplieron con el avance físico 

programado, según datos del Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento 

de metas de las obras de 

la muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

 

85.71 

El 85.71% de las obras de la muestra de auditoría a 

la fecha de revisión, cumplieron con el avance 

físico programado. 

I.3 

Índice de cumplimiento 

de metas de las obras de 

la muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el 

avance físico 

programado) 

- No aplica. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o 

no lo hacen 

adecuadamente 

28.59 

A la fecha de revisión al 31 de diciembre de 2014 el 

28.59% de las obras de la muestra de auditoría que 

no están terminadas, no operan o no lo hacen 

adecuadamente. 

II.2 

Concentración de la 

población,  del Municipio 

que vive en:   
De la población total del Municipio, el 43.08% se 

concentra en la cabecera municipal y el 56.92% en 

las comunidades. Cabecera municipal 43.08 

Comunidades 56.92 

II.3 

Concentración de la 

inversión en la cabecera 

municipal 

43.57 

De la inversión ejercida del Programa Municipal de 

Obras por $13,477,194 a la fecha de revisión al 31 

de diciembre de 2014, se aplicó el 43.57% en la 

cabecera municipal. 

II.4 

Concentración de la 

inversión en las 

comunidades 

56.43 

De la inversión ejercida del Programa Municipal de 

Obras por $13,477,194 a la fecha de revisión al 31 

de diciembre de 2014, se aplicó el 56.43% en las 

comunidades. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y otros al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo 

Administrativo por el que se da a conocer la distribución del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; 

Informe de Avance Físico Financiero; Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 

 

 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento de 

metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

10 

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de 

revisión, se observó cumplimiento del avance físico 

programado en el 10% de las mismas, según datos 

del Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número. de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

71.42 

El 71.42% de las obras de la muestra de auditoría a 

la fecha de revisión, cumplieron con el avance 

físico programado. 

I.3 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el avance 

físico programado) 

- No aplica. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o no 

lo hacen adecuadamente 

28.58 

A la fecha de revisión 31 de diciembre de 2014 el 

28.58% de las obras de la muestra de auditoría que 

no están terminadas, no operan o no lo hacen 

adecuadamente. 

FUENTE: Informe de Avance Físico Financiero del FISM. 
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento de 

metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

15 

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de 

revisión, se observó cumplimiento del avance físico 

programado en el 15% de las mismas, según datos del 

Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

100 

El 100% de las obras de la muestra de auditoría a la 

fecha de revisión, cumplieron con el avance físico 

programado. 

I.3 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el avance 

físico programado) 

- No aplica. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o no 

lo hacen adecuadamente 

- No aplica. 

FUENTE: Informe de Avance Físico Financiero del FORTAMUN-DF. 

 

Derivado de la evaluación al desempeño, se determina que el ente auditable se 

encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial. 

 

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones 

según corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la 

entidad. 
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  4.  Evaluación de legalidad  
 
 

 

Aspecto legal  

 
El artículo 7º, fracción VI, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, 

establece textualmente: 

 
“Artículo 7º. La Auditoría Superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones: 

 
VI.- Comprobar si la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos 

Estatales y Municipales; así como los actos, contratos, convenios, concesiones u 

operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad, 

y si no causaron daños o perjuicios a las haciendas públicas, estatal o municipales, o al 

patrimonio de otros entes auditables.”  

 
Con fundamento en el citado artículo, esta autoridad, por conducto de la Auditoría 

Especial de Legalidad, programó, analizó y fiscalizó el ejercicio 2014, verificando los actos 

de legalidad al municipio de San Vicente Tancuayalab, S.L.P., que complementan la 

revisión financiera y de obra que se practica a la Cuenta Pública de dicho Municipio en el 

citado ejercicio fiscal. 

 
En este orden de ideas, la Auditoría de legalidad que se practicó al citado Municipio, 

constituye el método de análisis y evaluación sobre el cumplimiento de las normas y 

disposiciones que le son aplicables, así como el de comprobar que las actividades 

ejecutadas por el municipio, contribuyen a la consecución de la aplicación del marco 

legal al que se encuentra sujeto. 

 

 

Alcance de la revisión  

 
Los alcances de la auditoría en materia de Legalidad practicada al Municipio de San 

Vicente Tancuayalab, S.L.P., fueron consistentes en: 

 
1.  Revisión de las actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de enero a 

diciembre de 2014. 

 
2.  Verificación del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados y 

realizados por el municipio de San Vicente Tancuayalab, S.L.P. en los rubros de: 

a.  Comodato. 

b.  Arrendamiento. 

c.  Servicios Profesionales. 

d.  Deuda. 

e.  Convenios. 

 
3.  Revisión de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e 

inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo 

del municipio de San Vicente Tancuayalab, S.L.P., en el periodo de enero a 

diciembre de 2014. 
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4.  Revisión del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a 

diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Contralor 

Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor. 

 

5.  Revisión de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de 

San Vicente Tancuayalab, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones 

realizadas. 

 

 

Observaciones 

 

Con fundamento en los artículos 7 fracciones II, III, XXXI, 12 fracciones XII, XVII, XXVII de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; se emiten las siguientes 

observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el artículo 49 fracción IV de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, no fueron solventadas: 

 

 

Actas de Cabildo: 

 

 

Revisión de actas de Cabildo 

 

a.  Resultó que no existe evidencia documental ante esta Autoridad de que el H. 

Ayuntamiento de San Vicente Tancuayalab, S.L.P.,  realizó durante los meses de 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y 

diciembre 2014, cuando menos dos sesiones ordinarias, de igual manera la 

celebración de sesión solemne durante el mes septiembre 2014 incumpliéndose lo 

establecido por el artículo 21 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de San Luis Potosí. 

 

 

b.  Resultó que el C.  Julián de la Cruz García en su carácter de Regidor Municipal; fue 

omiso en firmar el acta de fecha 6 de octubre de 2014, siendo que estuvo presente 

en la sesión de Cabildo de la fecha citada, incumpliéndo lo establecido por el 

artículo 28 y demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

San Luis Potosí. 

 

 

c.  Respecto a la presentación de los informes financieros mensuales ante el H. 

Cabildo, resultó lo siguiente: 

 

INFORME FECHA DE PRESENTACIÓN 

Enero 9 de septiembre de 2014 

Febrero 9 de septiembre de 2014  

Marzo 9 de septiembre de 2014 

Abril 6 de octubre de 2014 

Mayo 28 de octubre de 2014 

Junio 27 de noviembre de 2014 

Julio 16 de diciembre de 2014 
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INFORME FECHA DE PRESENTACIÓN 

Agosto No existe evidencia documental  

Septiembre No existe evidencia documental  

Octubre No existe evidencia documental 

Noviembre No existe evidencia documental 

Diciembre No existe evidencia documental 

 

De lo anterior, se desprende que ese H. Ayuntamiento incumplió las disposiciones 

contenidas en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado de San Luis Potosí, lo anterior derivado de la presentación fuera del 

plazo establecido en la citada Ley, respecto de los informes financieros 

correspondientes a los meses de enero ,febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 

2014, ante el H. Cabildo de ese Municipio. 

 

d.  Con respecto a la presentación de los Informes financieros mensuales ante el H. 

Congreso del Estado, resultó lo siguiente: 

 

INFORME FECHA DE PRESENTACIÓN 

Enero 10 de septiembre de 2014 

Febrero 10 de septiembre de 2014 

Marzo 10 de septiembre de 2014 

Abril 10 de octubre de 2014 

Mayo 7 de noviembre de 2014 

Junio 17 de diciembre de 2014 

Julio 16 de enero de 2014 

Agosto 16 de enero de 2014 

Septiembre 16 de enero de 2014 

Octubre 31 de enero de 2014 

Noviembre 31 de enero de 2014 

Diciembre 31 de enero de 2014 

 

 

En razón de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplió las disposiciones contenidas 

en artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 

Luis Potosí; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los 

Municipios del Estado de San Luis Potosí, lo anterior derivado de la presentación de 

fuera del plazo establecido en Ley, respecto de los informes financieros 

correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, ante el H. Congreso 

del Estado a través de esta Auditoría Superior del Estado. 

 

e.  No se cuenta con evidencia documental que acredite que se presentaron para su 

aprobación ante el H. Cabildo de San Vicente Tancuayalab, S.L.P., los informes 

financieros correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2014, incumpliéndose lo establecido con disposiciones 

contenidas en el artículo 81 fracción VIII y IX y 86 fracción VII de la Ley Orgánica 

del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE  SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P. 

 

Página 84 de 87 

 

f.  Esta autoridad no cuenta con evidencia documental que acredite que el H. 

Cabildo de San Vicente Tancuayalab, S.L.P., llevara a cabo en tiempo y forma la 

aprobación del Proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015, 

incumpliéndose lo estipulado por el artículo 31 inciso b) fracciones VI de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 

 

g.  Esta Autoridad no cuenta con la documentación que acredite que el H. Cabildo 

de San Vicente Tancuayalab, S.L.P., llevara a cabo en tiempo y forma la 

aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015, incumpliendo 

por lo establecido en el artículo 81 fracción XII y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 7 8, 9 y demás relativos 

de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado y Municipios de 

San Luis Potosí. 

 

h.  Esta Autoridad no cuenta con evidencia documental que acredite que el H. 

Cabildo de San Vicente Tancuayalab, S.L.P., realizara en tiempo y forma la 

elaboración del Tabulador de remuneraciones como anexo al Presupuesto de 

Egresos para el ejercicio fiscal 2015, incumpliéndose lo establecido en el artículo 27 

de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del 

Estado de San Luis Potosí; 19 y 20 de la Ley Reglamentaria del artículo 133 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en materia de 

remuneraciones. 

 

 

Revisión de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e inmuebles 

que forman parte del Patrimonio Municipal. 

 

 

i.  Se observó en  acta Ordinaria de cabildo número 89 de fecha de 27 de noviembre 

de 2014, la donación del terreno para el Bachillerato Tecnológico Agropecuario 

No. 257 con una superficie aproximada de 2658 m2  con las siguientes medidas y 

colindancias : al norte 80 mts y colinda con calle José González al sur : 79.70 mts y 

colinda con terreno del C.B.T.A. 257, al oriente: 33.40 mts. y colinda con terreno del 

C. Sebastián González del Ángel, al poniente: 33.20 mts. y colinda con la carretera 

San Vicente – Tamuín. 

 

De lo anterior, se tiene que a la fecha esta Autoridad no cuenta con evidencia 

documental que acredite se haya solicitado autorización al H. Congreso del 

Estado para la donación del predio autorizado, ni se no cuenta con constancia 

expedida por el Síndico Municipal, que acredite que el predio en comento, a la 

fecha sigue siendo propiedad del Ayuntamiento de San Vicente Tancuayalab, 

S.L.P., lo anterior de acuerdo a lo establecido en los artículos 75 fracción VI, 76,110, 

111, 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luís Potosí. 

 

 

Actas de Consejo de Desarrollo Social Municipal: 

 

j. Resultó que el Consejo de Desarrollo Social del Municipio de San Vicente 

Tancuayalab, S.L.P., no realizó durante los meses de enero, marzo, abril, junio, julio, 

octubre y noviembre de 2014, asamblea ordinaria incumpliendo lo establecido por 

el artículo 69 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al 

Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
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k.  Se observa en acta 4 de fecha 9 de mayo de 2014 de consejo de Desarrollo Social 

del municipio de San Vicente Tancuayalab, S.L.P. la validación de las obras y 

acciones del Fondo de Infraestructura Social Municipal, Fondo de Fortalecimiento 

Municipal se realizó fuera del plazo establecido en Ley toda vez que fué validado 

el 9 de mayo de 2014, establecido por los artículos 48 y 66 fracciones I y III de la Ley 

para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de 

San Luis Potosí. 

 

 

Conclusión 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64, fracción IV, de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí, se llevó a cabo el análisis de la información y 

documentación remitida a esta Auditoría Superior del Estado, respecto de la legalidad de 

los actos ejecutados por el municipio de San Vicente Tancuayalab, S.L.P., verificando la 

normatividad correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero a 

diciembre de 2014, quedando aquí descritas las observaciones generadas del acto de 

fiscalización. 
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  5.  Resumen de observaciones  

 

 

A continuación se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas  

al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad 

con lo establecido en la fracción V, del artículo 64, de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí.    

 

 

 

Observaciones Financieras 

 

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS 

Ramo 28 $ 0 

Ramo 33  13,059,081 

Otros Recursos  2,908,597 

Obra Pública Ramo 28  0 

Obra Pública Ramo 33  2,588,819 

Obra Pública Otros Recursos  5,073,093 

T O T A L $ 23,629,590 

 

 

 

Observaciones por Incumplimiento con monto de referencia 

 

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS 

Obra Pública Ramo 33 $ 14,005,473 

Obra Pública Otros Recursos  50,612 

T O T A L $ 14,056,085 

 

 

 

Observaciones Administrativas 

 

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS 

Ramo 28 19 

Ramo 33 18 

Obra Pública Ramo 28 0 

Obra Pública Ramo 33 90 

Obra Pública Otros Recursos 4 

Legalidad 34 

T O T A L 165 
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  6.  Propuestas de las acciones a seguir 

 

 

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir según lo indica la fracción VI 

del artículo 64 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; una vez 

determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Pública 2014, 

del Municipio de San Vicente Tancuayalab, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera 

hipótesis se procederá a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades 

tendiente al resarcimiento correspondiente, ya que por sí mismas  traen como 

consecuencia un daño y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Pública del 

Municipio citado. Por lo que hace a las observaciones administrativas donde se advierte 

que no se causó daño a la Hacienda Pública Municipal se deberá dar vista de las mismas 

al órgano competente a fin de que conforme a sus facultades actúe según lo previsto en 

el artículo 68 fracción I de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 

 

 

Así mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de San Vicente Tancuayalab, S.L.P., que esté 

atento a la normatividad de carácter general que para tal efecto rige el actuar de la 

Administración Pública Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos 

que se realicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto 

de egresos atendiendo a partidas debidamente aprobados  y en caso de ser necesario 

realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicación en los recursos. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO 

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 


