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ASUNTO: Informe Final de Auditoría a la 

Cuenta Pública del ejercicio 2014, del 

Ayuntamiento de  Tamasopo, S.L.P. 

 

 
INFORME: ASE-IFA/38/2014.  

 

 
San Luis Potosí, S.L.P., a  27 de mayo de 2015. 

 

 

 

 

 

 
CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  

DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
P R E S E N T E S.- 

 

 
Con fundamento en lo establecido por los artículos 53, párrafo segundo, 54, 57 fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; 1, 2, fracción I, 3, 7 fracción II, 12 fracción XVII, 17 fracción 

IV, 29, 30 fracción III, 33, 35 fracciones I a IX, 36 fracciones I y II, 37 y 52 de la Ley de 

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento 

Interior de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se presenta a esa Comisión 

de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalización llevada a cabo a 

la Cuenta Pública 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Tamasopo, S.L.P., 

correspondiente al ejercicio de los recursos públicos comprendidos en el periodo de enero 

a diciembre de 2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:  

 
Los trabajos de fiscalización fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoría, con 

la debida observancia de las leyes y demás normatividad aplicable. La definición de 

objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluación, de acuerdo con el contexto 

que señala el artículo 64, en sus fracciones I, II, III, IV, V y VI, de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron 

tomando como base la documentación presentada a este Órgano de Fiscalización 

Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de 

campo, e información proporcionada por terceros involucrados. 

 
En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que 

derivan del análisis y demás tareas señaladas en el párrafo que antecede, asimismo se 

proporcionan además datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento 

del origen y aplicación de los recursos durante el ejercicio auditado.  
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  1.   Antecedentes  
 

 

1.1  Objetivo 
 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 35, en sus fracciones I a IX de la Ley de 

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, la auditoría practicada a la Cuenta 

Pública 2014 del H. Ayuntamiento de Tamasopo, S.L.P., tuvo como objetivo determinar si 

los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados; si las 

cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o correspondieron 

a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeño, eficiencia, eficacia y 

economía en el cumplimiento de los programas; si los recursos provenientes de 

financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la 

periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables y se 

cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma 

posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestión financiera del ente 

auditado; verificar si en la gestión financiera se cumplió con lo dispuesto en las leyes, 

reglamentos, decretos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro 

y contabilidad gubernamental, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 

muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales; fiscalizar si la 

recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos, así como los actos, 

contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebró o realizó, se ajustaron a 

la legalidad y si no han causado daños o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al 

patrimonio del mismo, así como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, y 

derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes señaladas, la posible 

aplicación de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan. 
 

 

1.2  Presentación de la Cuenta Pública 
 

Con fecha 31 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de Tamasopo, S.L.P., presentó en 

tiempo y forma legal la Cuenta Pública 2014, a efecto de dar cumplimiento a lo 

establecido en los artículos 53, párrafo quinto, de la Constitución Política del Estado de 

San Luis Potosí, y 39, párrafo tercero, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis 

Potosí. 
 

La Cuenta Pública fue analizada por los integrantes del Ayuntamiento, en acta de 

Cabildo de sesión ordinaria número 72 de fecha 30 de enero de 2015, en la cual 6 

integrantes votaron a favor y 2 miembros en contra, por lo que se aprobó por mayoría de 

votos. 
 

 

1.3  Inicio de Auditoría 
 

Con fecha 6 de marzo de 2015, y de conformidad con el artículo 49, fracción I, de la Ley 

de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se notificó al H. Ayuntamiento de 

Tamasopo, S.L.P., el inicio de la auditoría, su modalidad y alcance de la misma, de igual 

forma, se requirió al ente auditado la presentación de la información necesaria e 

indispensable para la práctica de la revisión correspondiente, levantándose al efecto 

Acta Circunstanciada identificada bajo el número ASE-AEFM-IA/38/2014, concediendo en 

dicho acto al ente sujeto de fiscalización, el término de diez días, que señala la fracción II 

del artículo 49 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, para la 

solventación de las inconsistencias detectadas. 
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1.4  Cierre de Auditoría y notificación del pliego de observaciones  

 

Con fecha 13 de abril de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elaboró el acta de cierre de 

auditoría y notificó el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte días hábiles, 

con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la documentación 

comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de conformidad con el 

artículo 49, fracción IV, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí.  

 

El procedimiento de auditoría aquí señalado, se realizó atendiendo las etapas procesales 

que para tal efecto refiere el precitado artículo 49, en sus fracciones I, II, III, IV, V, y VII, en 

relación con el artículo 42, fracciones I a IV, de la propia Ley de Auditoría. 

 

 

1.5  Alcance de la revisión 

 

 

Ingresos 

 

 Nota   

Universo seleccionado : 1 $ 80,210,857 

Muestra auditada:    52,137,057 

Representatividad de la muestra:    65% 

 

Egresos 

 

 Nota   

Universo seleccionado: 1 $ 81,863,743 

Muestra auditada:    49,118,246 

Representatividad de la muestra:    60% 

 

Nota 1: 

 

Se informa que con base en el Convenio de Coordinación y Colaboración suscrito entre la 

Auditoría Superior de la Federación (ASF) y ésta Entidad de Fiscalización Superior Local 

(EFSL), publicado en el Diario Oficial el 11 de diciembre de 2014, y mediante el oficio 

número OASF/0621/2015 emitido el 24 de febrero de 2015 y recibido el 06 de marzo del 

mismo año, signado por C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la 

Federación, solicitó que se realizaran las auditorías de manera coordinada a los Recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, del Municipio de Tamasopo, S.L.P.  

 

La participación coordinada de la Auditoría Superior del Estado (ASE) en la fiscalización 

de este Fondo, posibilitará un mayor alcance e integralidad de las auditorías. Para ello, 

existirá la coordinación necesaria con la ASF, quien proporcionará las guías de auditoría, 

metodología y papeles de trabajo, así como la capacitación correspondiente. 
 

Esta estrategia de coordinación permitirá una mayor calidad de la fiscalización de este 

fondo, y establece bases para un trabajo de más perspectiva y alcance para futuros 

ejercicios, respecto de las Aportaciones federales transferidas. 
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Estos trabajos dieron inicio a partir del mes de mayo del presente año.  

 

Una vez concluidos los trabajos coordinados de auditoría, los informes respectivos se 

remitirán a la Auditoría Superior de la Federación, a más a tardar el 1 de octubre de 2015, 

a fin de que ésta los integre al Informe que presentará a la Cámara de Diputados. 

 

Por lo anterior, en el presente Informe Final de Auditoría a la Cuenta Pública 2014, del 

Municipio de Tamasopo, S.L.P., no se incluye en la muestra auditada los resultados 

relacionados con el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal.  
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1.6  Procedimientos de Auditoría aplicados 

 

1. Constatar que el Presupuesto de Egresos se elaboró, aprobó y publicó de 

conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de San Luis 

Potosí, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis 

Potosí. 

2. Verificar que la Secretaría de Finanzas transfirió al Municipio en tiempo y forma el 

monto de participaciones estatales. 

3. Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicó el calendario de 

ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33, al Municipio de conformidad 

con la Ley de Coordinación Fiscal. 

4. Verificar que la Secretaría de Finanzas transfirió al Municipio en tiempo y forma el 

monto asignado del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y el acuerdo 

administrativo por el que se da a conocer la distribución de los recursos y los 

calendarios de entero correspondientes al Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios del 

Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de enero de 

2014.  

5. Verificar que el Municipio abrió las cuentas bancarias específicas para el manejo 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios, de conformidad con la ley General de Contabilidad Gubernamental. 

6. Verificar que el Municipio registró en su Cuenta Pública las cuentas bancarias 

utilizadas en el manejo de los recursos públicos. 

7. Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoría fueron recaudados 

conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de 

Ingresos vigente del Municipio.  

8. Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados, 

identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental. 

9. Verificar que el Municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptó e implementó los 

acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.  

10. Revisar la existencia de la documentación original que justifique y compruebe el 

gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la 

Federación.   

11. Constatar que las percepciones de los servidores públicos del Municipio fueron 

autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con 

el Tabulador de Remuneraciones que emita el órgano edilicio, y que hayan sido 

publicadas en el Periódico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto 

de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 
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12. Verificar que se realice el cálculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la 

información correspondiente sobre la retención y pago de los impuestos, de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

13. Verificar que los procedimientos de adjudicación de adquisiciones, 

arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en 

función del origen del recurso. 

14. Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y entidades crediticias.  

15. Comprobar que las obras y acciones del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios hayan sido priorizadas y validadas por los 

integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de conformidad con lo 

establecido por la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al 

Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

16. Verificar que el Ayuntamiento fomentó la participación social en la integración del 

Programa Operativo Anual en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de los Municipios, en cumplimiento con lo señalado en la Ley de Coordinación 

Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

17. Verificar que el Municipio publicó los informes sobre la aplicación de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los 

órganos locales de difusión y los puso a disposición del público en medios 

electrónicos y publicaciones específicas, en cumplimiento de la Ley de 

Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley para 

la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San 

Luis Potosí. 

18. Verificar que el Municipio proporcionó a la SHCP mediante el sistema electrónico 

definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes 

trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los 

tiempos de entrega establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada 

el avance físico de las obras y acciones respectivas. 

19. Verificar que el Municipio publicó los resultados alcanzados con el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley 

de Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

20. Verificar que los procedimientos de adjudicación de obra pública y servicios 

relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable 

en función del origen del recurso. 

21. Verificar en campo las obras y acciones que integran la muestra auditada, y 

confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos. 

22. Solicitar a la unidad de control interno los resultados de la fiscalización realizada al 

Municipio.  
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23. Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Ayuntamiento con base a la 

revisión de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de 

Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el análisis de 

los contratos realizados y ejecutados, así como verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de los servidores públicos designados por el Cabildo.  

24. Revisar la información financiera y estadística del Ayuntamiento para medir el 

desempeño a través de indicadores. 
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  2.  Evaluación Financiera 
 

Atendiendo a lo establecido por el artículo 64 fracción I de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí, a continuación se presenta la evaluación de la gestión 

financiera y presupuestal del Ayuntamiento:  
 

 

2.1 Información Presupuestaria 
 

2.1.1  Resumen del Estado Analítico de Ingresos 
 

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analítico de ingresos del ejercicio 

2014, con la clasificación por rubro de ingresos:  
 

Fuente de Ingresos 

Ley de 

Ingresos 

Estimada 

Ley de 

Ingresos 

Modificada 

Ingreso 

Devengado 

Ingresos 

Recaudados 

% de Avance 

de la  

Recaudación 

Impuestos 15,900,000  1,061,215  1,061,215  1,061,215  100.00% 

Contribuciones de mejoras 4,000,000  0  0  0  0.00% 

Derechos 5,855,000  1,445,043  1,445,043  1,445,043  100.00% 

Productos 8,000  130,851  130,851  130,851  100.00% 

Aprovechamientos 4,903,000  112,763  112,763  112,763  100.00% 

Ingresos por venta de bienes  0  140,000  0  0  0.00% 

Participaciones y aportaciones 150,060,000  119,719,818  119,719,818  119,719,818  100.00% 

Endeudamiento interno 11,000,000  0  0  0  0.00% 

Total 191,726,000  122,609,690  122,469,690  122,469,690  100.00% 

 

Nota: 

El ingreso recaudado por $122,469,690 no coincide con el total de ingresos del Estado de 

Actividades de $123,008,303 por una diferencia de $538,613 del concepto Ingresos 

Financieros.  
 

2.1.2  Resumen del Estado Analítico de Egresos 
 

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analítico del ejercicio del 

presupuesto de egresos 2014, con la clasificación por objeto del gasto: 
 

Objeto del gasto Aprobado Modificado Comprometido Devengado Pagado 

Servicios personales 14,315,000  25,573,470  25,291,246  25,291,246  25,291,246  

Materiales y suministros 9,460,000  6,737,143  6,737,143  6,737,143  6,737,143  

Servicios generales 10,271,000  9,765,928  9,223,657  9,223,657  9,223,657  

Transferencias, asignaciones, 

Subsidios y otras ayudas 

9,310,000  25,447,793  23,783,758  23,783,758  23,783,758  

Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 

2,260,000  1,492,465  1,492,465  1,492,465  1,492,465  

Inversión pública 138,768,000  61,683,886  57,319,054  57,319,054  57,319,054  

Inversiones financieras y otras 

provisiones 

7,250,000  0  0  0  0  

Deuda pública 1,000,000  778,554  778,554  778,554  778,554  

Total 192,634,000  131,479,239  124,625,877  124,625,877  124,625,877  

 

El presupuesto devengado por $124,625,877 no coincide con el total de gastos del Estado 

de Actividades de $65,035,804 por una diferencia de $59,590,073 que se integra de las 

partidas Bienes muebles, inmuebles e intangibles, Inversión pública y Deuda pública las 

cuales están consideradas en el Estado de Situación Financiera.   
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2.1.3  Aprobación, publicación y modificación del Presupuesto de Egresos 2014 

 

En la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento 

cumplió con el artículo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los 

Municipios del Estado de San Luis Potosí, el cual establece que la aprobación del 

Presupuesto de Egresos deberá darse a más tardar el día 30 de diciembre del año anterior 

al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo según acta de sesión 

ordinaria número 39 de fecha 19 de diciembre de 2013 cumple los requisitos señalados en 

el artículo 114, fracción IV, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de San Luis Potosí, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos serán 

aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”. 

 

En cuanto a la publicación del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento no dio 

cumplimiento a lo ordenado en el artículo 115, segundo párrafo, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, el cual señala la obligación de 

publicarlo en el Periódico Oficial del Estado a más tardar el día 15 de enero de cada 

ejercicio anual, en razón de que fue publicado el 21 de junio de 2014.     

 

En acta de cabildo de sesión extraordinaria  número 68 de fecha 15 de diciembre de 

2014, se autorizó una disminución del 32% sobre el presupuesto originalmente aprobado 

quedando el importe del presupuesto en $131,479,239.  

 

 

2.2  Información Contable 

 

2.2.1  Estado de Situación Financiera 

 

 
CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Activo 

 

    

Activo circulante      

Efectivo  382,725   

Bancos/tesorería  2,920,846   

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 1 671,055   

Cuentas por cobrar a corto plazo  27,284   

Suma  activo circulante    4,001,910 

Activo no circulante      

Documentos por cobrar a largo plazo  30,852   

Deudores diversos a largo plazo  1,040,252   

Infraestructura  6,225,606   

Construcciones en proceso en bienes de dominio 

público 

2 56,310,529 

  

Construcciones en proceso en bienes propios  1,082,160   

Mobiliario y equipo de administración  617,651   

Mobiliario y equipo educacional y recreativo  47,679   

Equipo e instrumental médico y de laboratorio  44,534   

Vehículos y equipo de transporte  778,839   

Maquinaria, otros equipos y herramientas  1,014,977   

Software  302,390   

Estudios, formulación y evaluación de proyectos  79,540   

Suma  activo no circulante    67,575,009 

Total de  activo 3   71,576,919 
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Pasivo 

 

    

Pasivo circulante      

Proveedores por pagar a corto plazo  (610)   

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 4 5,315,048   

Otras cuentas por pagar a corto plazo 5 958,257   

Suma  pasivo circulante    6,272,695 

Pasivo no circulante      
Documentos comerciales por pagar a largo plazo  (218,515)   

Suma  pasivo no circulante    (218,515) 

Total de  pasivo 2   6,054,180 

Patrimonio 

 

    
Hacienda pública /patrimonio generado      
Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro)  57,972,499   
Resultados de ejercicios anteriores 6 7,550,240   

Total de  patrimonio    65,522,739 

Total de  pasivo y patrimonio     71,576,919 

 

Notas: 

1. Se realizaron durante el ejercicio préstamos a empleados y funcionarios los cuales no 

fueron recuperados al 31 de diciembre de 2014.  

2. El Estado de Situación Financiera del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2014 no 

muestra cifras reales, ya que en el activo no circulante, en la cuenta de obras en proceso 

en bienes de dominio público (no capitalizable), al cierre del ejercicio 2014 se consideró 

un saldo de $56,310,529, que representa el 79% de total del Activo, y según los 

lineamientos emitidos por el CONAC, la obra pública no capitalizable, al concluirla, se 

tendría que reclasificar por el importe correspondiente a los recursos del mismo ejercicio, a 

la cuenta denominada construcción en Bienes no Capitalizable, la cual forma parte del 

Estado de Actividades. 

3. Existen errores contables de registro en cuentas de activo, pasivo y patrimonio. 

4. Se verificó que el Municipio retuvo el Impuesto Sobre la Renta por salarios, 

remuneraciones y demás prestaciones pagadas a funcionarios y trabajadores del 

Municipio, sin embargo no lo enteró mensualmente al Servicio de Administración Tributaría 

(SAT). 

5. Se verificó que el Ayuntamiento omitió solicitar la autorización del Congreso del Estado 

por  préstamo de particulares, debiendo contar con dicha autorización, ya que el 

Municipio obligó cantidades económicas con cargo a su presupuesto de egresos.  

6. Se verificó que existen saldos en cuentas de periodos anteriores que no han reflejado 

movimiento, por dicha razón, se recomendó que la tesorería municipal, en conjunto con 

la contraloría interna,  efectúen la depuración de las cuentas que no tengan un sustento 

legal que acredite su procedencia. 

 

 

2.2.2  Estado de Actividades  

 
CONCEPTO NOTA IMPORTE 

1.- Ingresos y otros beneficios    

Ingresos de gestión  2,749,872 

Impuestos  1,061,215 

Derechos  1,445,043 

Productos de tipo corriente  130,851 

Aprovechamientos de tipo corriente  112,763 
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CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 

 119,719,818 

Participaciones, aportaciones y convenios  119,719,818 

Otros ingresos y beneficios  538,613 

Ingresos financieros  536,607 

Otros ingresos y beneficios varios  2,006 

 Total ingresos y otros beneficios   123,008,303 

2.- Gastos y otras pérdidas    

Gastos de funcionamiento  41,252,046 

Servicios personales  25,291,246 

Materiales y suministros  6,737,143 

Servicios generales  9,223,657 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  23,783,758 

Transferencias internas y asignaciones al sector público  3,881,669 

Ayudas sociales  19,867,719 

Pensiones y jubilaciones  34,370 

Total de gastos y otras pérdidas  65,035,804 

Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) 1 57,972,499 

 

 

Nota: 

1. El Estado de Actividades del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2014 no muestra el 

resultado real del ejercicio, ya que no se registró el gasto de las obras y acciones no 

capitalizables ejecutadas en el ejercicio 2014 por $56,310,529, reflejando tales gastos en el 

Estado de Posición Financiera. 
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2.3  Ingresos y otros beneficios 

 

Este apartado se integra de los ingresos que el Municipio recaudó según su Ley de 

Ingresos y los que recibió de las participaciones y aportaciones, así como los derivados de 

convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del 

ejercicio 2014, según detalle siguiente:  

 

 

2.3.1  Impuestos 

 

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos 

del Municipio en el ejercicio 2014 que pagaron las personas físicas y morales que se 

encontraron en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, distintas de las 

aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Partida 

integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Impuestos sobre los ingresos    $ 43,209 

Impuestos sobre espectáculos públicos  36,776     

Traslado de dominio 1 6,433     

Impuesto sobre el patrimonio      1,018,006 

Impuesto predial 1 1,018,006     

T O T A L    $ 1,061,215 

 

Nota: 

1. La recaudación por concepto de Impuesto Predial  se realizó a través de la Secretaría 

de Finanzas del Estado de acuerdo al convenio de coordinación establecido.  

 

 

2.3.2  Derechos 

 

Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos 

en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que prestó el Municipio en sus 

funciones de derecho público. Partida integrada de la manera siguiente:  

 

2.3.2.1 Derechos por prestación de servicios 

 

Son los ingresos que percibió el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho 

público distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos. 

Partida integrada de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO IMPORTE 

Servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado $ 574,403 

Servicios de panteones   3,302 

Servicios de rastro   76,175 

Servicios de planeación   16,897 
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CONCEPTO IMPORTE 

Servicios de tránsito y seguridad   19,600 

Servicios del registro civil   425,044 

Licencia y refrendo para venta de bebidas alcohólicas de baja graduación   271,379 

Expedición de copias, constancias, certificaciones reproducción de documentos 

requeridos a través de solicitudes de información pública y otras similares 
  58,243 

T O T A L $ 1,445,043 

 
 

2.3.3  Productos 

 
Corresponde a los ingresos por las contraprestaciones por los servicios que prestó el 

Municipio en el ejercicio 2014 en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, 

aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado. Partida integrada de la 

manera siguiente:  

 

CONCEPTO IMPORTE 

Concesiones a particulares de servicios que no le corresponda prestar 

directamente al Municipio 

$ 130,851 

 
Se registró erróneamente la recaudación de baños públicos y el uso de piso en la vía 

pública, para fines comerciales en este rubro ya que según lineamientos emitidos por el 

CONAC dichos ingresos corresponden al rubro de Derechos.  

 
 

2.3.4  Aprovechamientos 

 
Son los ingresos que percibió el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho 

público distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos. 

Partida integrada de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO IMPORTE 

Multas $ 103,413 

Reintegros   9,350 

T O T A L $ 112,763 

 

 

2.3.5  Participaciones y aportaciones  

 
Comprende el importe de los ingresos que recibió el Municipio en el ejercicio 2014 por 

concepto de participaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la 

ejecución de programas federales, y se integra según detalle siguiente:  
 
 

2.3.5.1  Participaciones  

 
De acuerdo a la información proporcionada por el Municipio y la Secretaría de Finanzas, 

este Ayuntamiento recibió las participaciones que se detallan a continuación:  
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CONCEPTO MUNICIPIO SECRETARÍA DE FINANZAS DIFERENCIA 

Fondo General                                      $ 20,546,806 $  20,649,751 $ (102,945) 

Fondo  de Fomento Municipal                          7,129,822   7,193,243   (63,421) 

Tenencias                                            1,597,160   938,653   658,507 

I.E.S.P.S.                                           1,927,830   2,000,318   (72,488) 

Incentivo   470,468   2,036,540   (1,566,072) 

I.S.A.N.                                             1,691,257   302,210   1,389,047 

Fondo de Fiscalización                               1,674,629   1,790,908   (116,279) 

I.E.S.P.S. Gasolina                                        657,990   988,597   (330,607) 

Impuesto sobre Nómina   61,396   61,396    

SUMAS $ 35,757,358 $ 35,961,616 $ (204,258) 

 

Existen diferencias entre lo registrado en contabilidad y lo reportado por la Secretaría de 

Finanzas del Estado, considerando que lo correspondiente al mes de diciembre de 2013 

está registrado y depositado en el mes de enero de 2014 y lo correspondiente al mes de 

diciembre de 2014 está registrado y depositado en enero de 2015, además de que existen 

errores de registro.  

 

2.3.5.2 Aportaciones 

 

En esta cuenta se registró el importe de los ingresos que recibió el Municipio en el ejercicio 

2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Partida integrada 

de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  $ 42,797,446 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios    14,809,723 

Aportaciones de beneficiarios cemento 1  97,623 

T O T A L  $ 57,704,792 

 

Nota: 

1. Se registró erróneamente las aportaciones de beneficiarios cemento en este rubro, y 

corresponden al rubro de convenios. 

 

2.3.5.3  Convenios 

 
Este rubro corresponde al importe de los ingresos que recibió el Ayuntamiento en el 
ejercicio 2014 para su ejecución a través de convenios. 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas  

(PIBAI 2013) 

$  2,902,111  

Beneficiarios   783,860  

Programa Federal Ramo 20   5,761,918  

Instituto Nacional de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos Indígenas a 

Comunidades (INDEPI 2014) 

  502,531  

Programa de Infraestructura Indígena (PROII 2014)   5,463,641  
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CONCEPTO IMPORTE 

Vivienda Digna 2014    195,000  

Contingencias Económicas   2,431,254  

Fomento a la Urbanización Rural 2014   258,425  

Ramo 20  2014   3,261,730  

Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE 2014)   4,697,198  

T O T A L $ 26,257,668  

 

2.3.6 Otros Ingresos y beneficios 

 

En esta cuenta se registraron los ingresos obtenidos por los intereses generados en las 

diversas cuentas bancarias del Municipio y la aportación del 5% para gastos de 

Contraloría Interna e ingresos correspondientes a reintegros y reembolsos. Partida 

integrada de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO IMPORTE 

Otros ingresos financieros  $ 536,607 

Otros ingresos y beneficios varios   2,006 

T O T A L $ 538,613 

 

 

2.4  Gastos y otras pérdidas 

 

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales, 

suministros y servicios generales no personales así como las transferencias, detallando a 

continuación cada uno de estos rubros:  

 

2.4.1  Servicios personales 

 

Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de carácter 

permanente y transitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se 

derivaron. Partida integrada de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Remuneraciones al personal de carácter permanente     $ 21,288,327 

Dietas 1  4,217,955     

Sueldo base 2  17,070,372     

Remuneraciones al personal de carácter transitorio       3,519,381 

Sueldos base al personal eventual   3,519,381     

Retribuciones por servicios de carácter social       376,041 

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año   174,766     

Remuneraciones por horas extraordinarias   103,325     

Compensación por servicios eventuales   97,950     

Otras prestaciones sociales y económicas       107,497 

Indemnizaciones   96,097     

Liquidación de las prestaciones (Jubilación)   11,400     

T O T A L     $ 25,291,246 
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Notas: 

 
1. Dietas: 

 
En esta cuenta se registraron únicamente las compensaciones pagadas a los integrantes 

del Cabildo, las cuales ascienden a un total de $4,217,955; la distribución del gasto por 

miembro del Cabildo es la siguiente: 

 

NOMBRE / PUESTO NOTA COMPENSACIÓN ACUMULADA 

Vicente Segura Ortega/Presidente Municipal a $ 1,295,160 

Luis Alberto Abundis Rangel/Regidor  a  417,542 

Agustina Morales Leyva/Regidor  a  417,542 

Ma. Del Socorro Moreno Zúñiga/Regidor   a  417,542 

Samuel Mejía Morales/Regidor  a  417,542 

Luis Ernesto Reyes Peña/Regidor  a  417,542 

Celina del Socorro Gómez Ramírez/Regidor  a  417,542 

Ángel Espinosa Rodríguez/Sindico a  417,543 

T O T A L   $ 4,217,955 

 
Nota: 

a. Se registró la compensación extraordinaria autorizada en acta de cabildo no. 46 

de sesión ordinaria de fecha 14 de abril de 2014 y la de fin de año autorizada en 

acta de cabildo no. 66 de sesión ordinaria de fecha 28 de noviembre de 2014 que 

equivale a 70 días. 

 
2. El Municipio no emitió un (Comprobante Fiscal Digital (CFDI) a través de Internet por las 

remuneraciones que se efectuó por concepto de salarios y en general por la prestación 

de un servicio subordinado y no entregó o envió a sus trabajadores en formato electrónico 

archivo de las remuneraciones cubiertas a sus trabajadores, además no se realizó el 

cálculo, la retención y el pago del impuesto sobre la renta, sobre sueldos y salarios. 

 

 
2.4.1.1  Tabulador de remuneraciones  

 
Se verificó que las percepciones de los servidores públicos del Municipio, están 

autorizadas por el Ayuntamiento, en su Presupuesto de Egresos respectivo, sin embargo no 

se apegan al Tabulador de Remuneraciones que emitió el órgano edilicio, y que no fueron 

publicadas en el Periódico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto de 

Egresos, en contravención de los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley 

Reglamentaria del artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

San Luis Potosí en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 

y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 

 

 
2.4.1.2 Juicios de orden laboral 

 
A continuación se detalla el estatus de las demandas de orden laboral que existen contra 

el Ayuntamiento: 
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EXPEDIENTE ACTOR ESTATUS 

546/07/4 Maricarmen Rojas Gómez Laudo condenatorio $374,186.73 mas los Salarios 

caídos  absuelven de reinstalación 

667/04/4 Francisco Armendáriz Urbina y 

Juan José Julio Ortiz 

Laudo condenatorio por $482,161.35 

correspondiendo a Francisco Armendáriz la 

cantidad de $140,835.35 y a  José Julio Ortiz 

$341,326.00. Se embargo una cuenta 4041253840 

del banco HSBC y se pagó a Francisco 

Armendáriz la cantidad de $117,424.57 y a José 

Julio Ortíz $248,480.33 quedando pendiente el 

resto y los salarios que se sigan generando 

175/04/4 Arcedalia Nicolasa Pedraza 

Rodríguez 

Laudo condenatorio por la cantidad de 

$382,278.63 al 18 julio 2008  

196/04/4 Francisco Javier Ramírez Lugo Laudo condenatorio por la cantidad de $427,283 

de fecha 6 de Mayo de 2008  reinstalación. 

272/07/4 Ma. Magdalena Castillo 

Mendoza 

Laudo condenatorio por $1,013,050.82 

reinstalación a los actores y pago a Magdalena 

Castillo por la cantidad de $127,755, a Javier 

Moctezuma $210,763.63, a Gloria Sanz $90,623.63, 

a Ana Lilia Gallegos $70,564.24, a Salvador 

Hernández Martínez $74,652.11, a Alberto 

Hernández Torres$125,249, a  Iván René Zúñiga 

$195,552.00 (reinstalado)  y Leticia Ramírez Juárez 

$96,211.84 

474/04/4 Luis Enrique Ibarra Castillo Laudo condenatorio $65,599.56 relativo a 

vacaciones, prima vacacional y aguinaldo 

073/2007/M4 Roberto Carlos Domínguez 

Pérez 

Sentencia condenatoria pendiente 

cuantificación por parte del Tribunal de lo 

Contencioso  

405/2004/M4 Arturo Martínez Fortanelli Laudo condenatorio $522,842.12 

1241/2007 Maribel Álvarez Calixtro y otros Laudo condenatorio  

128/2009/5 Ángel Vázquez Espinoza Procedimiento en trámite no se ha celebrado la 

audiencia inicial por falta de notificación 

162/2004/4 Rogaciano Valladares Orta Inactivo  

291/2008/4 Jorge Hernández Espinoza  Procedimiento en trámite desahogo de pruebas  

355/2007/4 Teresa Edith Martínez Fortanelli 

y otros 

Audiencia celebrada y llevada en rebeldía por 

parte de los actores al no asistir a la audiencia. 

403/2005/4 María Isabel Gámez Santana Procedimiento en trámite 

491/2006/4 José De León Sauceda  Acuerdo de prescripción por inactividad 

procesal 

629/2009/2 Lorenzo Vega Mendoza  Proyecto 

872/2007/4 Leoncio García Zavala  Pendiente desahogo de pruebas 

386/2010/4 Juan Carlos Ramón Brindis Incompetencia para Cd. Valles no se ha 

celebrado la audiencia inicial  

423/2012/4 María Aguilar Ávila Proyecto  

AP/19/2014 Marcial Jacinto Aguilón 

Ramírez  

Pendiente ratificación del ofrecimiento de 

pruebas y se señalo para su desahogo las 10:00 

de los días 13 y 18 de noviembre para las 

testimoniales con cargo a Luis Ernesto Reyes 

Peña, Patricio Aparicio Quezada y Diana 

Carolina Cuellar Pecina  
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EXPEDIENTE ACTOR ESTATUS 

825/2013/2 Iván Silvestre Hernández  Se concedió el amparo para efectos de que se 

dejara insubsistente la interlocutoria recaída al 

incidente de incompetencia y en su lugar dicte 

otra la responsable. Está pendiente el desahogo 

de la audiencia inicial, falta contestar por el 

departamento de Seguridad Pública  

378/2013/3 Pablo Martínez Basoria  Pendiente alegatos y proyecto 

1110/2013/4 Alma María Isabel Martínez 

Hernández 

Pendiente la calificación de las pruebas y checar 

la manifestación respecto del ofrecimiento 

reinstalatorio ofrecido en la audiencia inicial 

1174/2013/2 Mónica Del Carmen García 

Martínez  

Pendiente la continuación del procedimiento 

(vence amparo del incidente el 4 de noviembre 

del 2014) 

379/2013/4 Darío Reyna Ortiz  Pendiente turnar a proyecto  

577/2014/4 Alan Javier Tello Loredo Fecha de audiencia inicial 18 de febrero del año 

2015 

260/2014/1 Cornelio Andrade Castillo  Audiencia inicial 5 de febrero del año 2015 

 

No obstante la anterior información reportada por el Ayuntamiento en su Cuenta Pública 

2014, tales juicios laborales no fueron cuantificados ni registrados en cuentas de orden, y 

por consecuencia, el Municipio no tiene identificadas las posibles responsabilidades que 

puedan, o no presentarse por estos laudos en el futuro, contraviniendo lo dispuesto en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos emitidos por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC).  

 

2.4.2  Materiales y suministros 

 

Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para 

la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas 

del Municipio. Partida integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de 

oficiales 

  $ 414,312 

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 209,943     

Materiales y útiles de impresión y reproducción 48,240     

Material estadístico y geográfico 11,310     

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 

información y comunicaciones 

50,765     

Material de limpieza 94,054     

Alimentos y utensilios     634,716 

Productos alimenticios para personas 553,765     

Utensilios para el servicio de alimentación 80,951     

Materias primas y materiales de producción y comercialización     36,752 

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como 

materia prima 

15,805     

Insumos textiles adquiridos como materia prima 2,454     

Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia 

prima 

90     
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados adquiridos 

como materia prima 

15,000     

Otros productos adquiridos como materia prima 3,403     

Materiales y artículos de construcción y de reparación     1,956,332 

Productos minerales no metálicos 582,946     

Cemento y productos de concreto 750,578     

Cal, yeso y productos de yeso 4,621     

Madera y productos de madera 53,174     

Vidrio y productos de vidrio 1,800     

Material eléctrico y electrónico 28,062     

Artículos metálicos para la construcción 442,504     

Otros materiales y artículos de construcción y reparación 92,647     

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios     455,561 

Productos químicos básicos 46     

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 10,643     

Medicinas y productos farmacéuticos 254,356     

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 189,902     

Otros productos químicos 614     

Combustibles, lubricantes y aditivos     2,459,898 

Combustibles, lubricantes y aditivos 2,459,898     

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos     169,875 

Vestuario y uniformes 32,008     

Prendas de seguridad y protección personal 4,361     

Artículos deportivos 133,158     

Productos textiles 348     

Materiales y suministro para seguridad     53,712 

Materiales de seguridad pública 292     

Prendas de protección para seguridad pública y nacional 53,420     

Herramientas, refacciones y accesorios menores     555,985 

Herramientas menores 69,995     

Refacciones y accesorios menores de edificios 13,561     

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 

administración, educacional y recreativo 

290     

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y 

tecnologías de información 

23,399     

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 448,740     

T O T A L   $ 6,737,143 

 

 
2.4.3  Servicios generales 

 
Este rubro comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contrataron 

con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales 

requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública del 

Municipio. Partida integrada de la manera siguiente: 
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Servicios básicos    $ 3,404,461 

Energía eléctrica  2,940,172    

Gas  26,246    

Agua  18,270    

Telefonía tradicional  76,353    

Telefonía celular  337,262    

Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de 

información 

 5,464    

Servicios postales y telegráficos  694    

Servicios de arrendamiento     10,000 

Otros arrendamientos  10,000    

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios     (88,952) 

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados  338,560    

Servicios de capacitación  290    

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado 

e impresión 

1 (474,202)    

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales  46,400    

Servicios financieros, bancarios y comerciales     176,116 

Servicios financieros y bancarios  127,359    

Seguro de bienes patrimoniales  39,999    

Fletes y maniobras  8,758    

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 

conservación 

    564,204 

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles  162,076    

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y 

equipo de administración, educacional y recreativo 

 16,299    

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 

cómputo y tecnologías de la información 

 42,927    

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  335,582    

Servicios de jardinería y fumigación  7,320    

Servicios de comunicación social y publicidad     581,100 

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 

sobre programas y actividades gubernamentales 

 563,700    

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes 

comerciales para promover la venta de bienes o servicios 

 17,400    

Servicios de traslados y viáticos     855,721 

Pasajes aéreos  7,236    

Pasajes terrestres  28,653    

Viáticos en el país  819,832    

Servicios oficiales     3,233,121 

Gastos de ceremonial  67,944    

Gastos de orden social y cultural  3,162,924    

Gastos de representación  2,253    

Otros servicios generales     487,886 
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Impuestos y derechos  266,655    

Sentencias y resoluciones judiciales  31,452    

Penas, multas, accesorios y actualizaciones  71,983    

Otros servicios generales  117,796    

T O T A L    $ 9,223,657 

 

Nota: 

1. Se refleja un saldo negativo en la cuenta de Servicios de apoyo administrativo, 

traducción, fotocopiado e impresión por reintegro de convenio con la Secretaría de 

Turismo a la cuenta bancaria de Fortalecimiento por un importe de $480,582 que se 

registró erróneamente en esta cuenta. 

 

 

2.4.4  Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

 

Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo. 

Partida integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Transferencias internas y asignaciones al sector público    $ 3,881,669 

Transferencia internas otorgadas a entidades 

paraestatales no empresariales y no financieras 

1 3,881,669     

Ayudas sociales     19,867,719 

Ayudas sociales a personas 2 18,993,088     

Becas y otras ayudas para programas de capacitación  386,190     

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza  392,476     

Ayudas sociales a  instituciones sin fines de lucro  86,965     

Ayudas sociales a cooperativas  9,000     

Pensiones y jubilaciones      34,370 

Pensiones  34,370     

T O T A L    $ 23,783,758 

 

 

Notas: 

1. Se registran los gastos correspondientes al DIF Municipal que opera como un 

departamento de la Presidencia Municipal, además de que se verificó el incumplimiento 

al acuerdo emitido en el periódico oficial de fecha 21 de octubre de 2000, en el cual se 

descentralizan los servicios proporcionados por el DIF de esta demarcación, en razón de 

no operar como tal. 

2. Se registró además de las ayudas sociales realizadas con Ramo 28, se incluyen las 

acciones realizadas con el Ramo 33. 

 

 

2.5   Denuncias   

 

Relativo a este punto se informa que durante el proceso de fiscalización no se presentaron 

denuncias interpuestas por terceras personas en contra del H. Ayuntamiento de 

Tamasopo, S.L.P. 
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2.6  Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores  

 

Durante el proceso de fiscalización y auditoría de campo no se detectó algún parentesco 

entre funcionarios y/o empleados municipales con proveedores, prestadores de servicios y 

constructores contratados por el H. Ayuntamiento de Tamasopo, S.L.P. 

 

 

2.7  Evaluación del Ramo 33 

 

2.7.1  Objetivo 

 

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y 

destinaron de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal,  y demás 

normativa aplicable. 

 

2.7.2  Ingresos registrados  

 

RECURSO FORTAMUN-DF 

ASIGNADO $ 14,809,723 

TOTAL   14,809,723 

EJERCIDO (2)   14,829,145 

REVISADO   8,897,487 

%   60 

 
 (2)  El rubro de lo ejercido se integra como sigue: 

 

CONCEPTO FORTAMUN-DF 

Egresos $ 14,396,120 

Gastos indirectos   433,025 

T O T A L $ 14,829,145 

 

2.7.3  Publicación de transferencia de recursos 

 

Con la revisión del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se 

confirmó que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicó en el Periódico Oficial del 

Estado, dentro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la 

fórmula utilizada y su respectiva metodología, así como el calendario de ministraciones, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo, de la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

 

Con el análisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios número 

212149546, del Fondo de Fortalecimiento, de Banorte,  se confirmó que la Secretaría de 

Finanzas del Estado de San Luis Potosí transfirió en tiempo y forma los recursos de los fondos 

al Municipio, además se verificó que las cantidades correspondieran a las publicadas en 

el Periódico Oficial del Estado de fecha 30 de enero de 2014, en cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 35, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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2.7.4  Apertura de cuenta bancaria 

 

Con la revisión de las pólizas de ingresos se verificó que el Municipio aperturó la cuenta 

bancaria número 212149546 de Banorte del Fondo de Fortalecimiento, para el manejo de 

los fondos por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. 
 

 

2.7.5  Validación del programa de obras y acciones 

 

Con la revisión del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio, 

se verificó que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base 

en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal así como la Ley para la 

Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.  
 

 

2.7.6  Gastos indirectos 

 

Con el análisis del rubro gastos indirectos, se determinó que el Municipio aplicó en el 

periodo de enero a diciembre $433,025 en el FORTAMUN-DF, lo cual representa un 

porcentaje de 3%, por lo anterior, cumplió con lo establecido en la Ley de Coordinación 

Fiscal, así como la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 
 

 

2.7.4  Consejo de Desarrollo Social Municipal 

 

Con el objeto de verificar la participación social, se confirmó que el Municipio constituyó 

el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en 

el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 y 69 de la Ley para la Administración de 

las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 

Por lo anterior, se determinó que la participación social en la operación y desarrollo de los 

fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que 

formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron 

priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 33, fracción II, inciso b, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 72, fracciones I a VIII 

de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de 

San Luis Potosí. 
 

 

2.7.8  Publicación de resultados 

 

Con la revisión de la documentación proporcionada, se pudo constatar que el Municipio 

publicó información sobre la aplicación de los recursos de los fondos; se informó a la 

Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez días del mes 

siguiente, respecto de la actualización de su Programa de Obras y Acciones, se 

comprobó que lo dio de alta en el Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional 

(SIDESORE), y se verificó que la información fue puesta a disposición del público en la 

página Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Lo anterior, en cumplimiento con 

lo establecido en los artículos 33, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal; 47, fracción 

I y IV, y 79 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO, S.L.P. 

 

Página 24 de 48 

 

2.7.9  Obras con reporte de prórroga  

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Municipio las obras realizadas con el 

Fondo de Fortalecimiento fueron concluidas al 31 de diciembre de 2014. 

 

 

2.8  Evaluación administrativa y operativa 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64, fracción IV, de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí, y partiendo de la base que arroja la información 

determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el 

Ayuntamiento de Tamasopo, S.L.P., podemos concluir que su sistema contable no fue 

operado adecuadamente, en razón de que se detectaron errores constantes de registro, 

tanto en partidas contables como presupuestarias, además, los clasificadores funcional, 

programático y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de forma errónea, ya que no 

se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos clasificadores, emitidos por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).       

 

Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la 

adopción e implementación de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, se verificó que el Ayuntamiento cumplió de manera parcial con 

tal disposición, contraviniendo lo señalado en los artículos 7 y 9 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicó 

sus procesos operativos, cuestión que ocurrió también en lo relativo a la evaluación 

administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan 

sus estados financieros, se procedió entonces a aplicar en forma específica, las claves 

que corresponden a observaciones de carácter administrativo. El detalle de las mismas, se 

presenta también en forma anexa a este informe. 
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 2.9 Evaluación de obra pública 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-38/14-R33-04 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de techo cuenca 

Localidad: San Nicolás de los Montes 

Monto del POA: $ 422,630 

Monto ejercido contable: $ 422,630 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: C. José Ricardo López Elías. 

Monto del contrato: $ 422,630 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FORTAMUN-DF 

$ 422,630 $ 422,630 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 422,630 $ 422,630 $ 422,630 $ 420,808 

 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $729. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 115 III y 157 

LOPSRM). 

 

2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

 

3. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM, 139 al 143 Reglamento de la LOPSRM). 

 

4. Se detectó una observación de el acta de entrega recepción ya que en los generales 

de la obra no se asienta el nombre del contratista se asienta el nombre del supervisor de 

la CODESOL, inversión ejercida, No. de oficios de autorización y aprobación, importes de 

contrato, estimado, deducciones y por cancelar, los datos de la garantía por vicios 

ocultos. Igual en el apartado de firmas no firma el contratista. 

 

5. No se presenta: aviso de terminación de la obra (Art. 152 LOPSRM), información técnica 

o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM) y publicación de la invitación en CompraNet (Art. 

97 LOPSRM). 
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6. No se presenta: planos definitivos (Art. 134 VII Reglamento LOPSRM), programa 

calendarizado de la ejecución de los trabajos de la maquinaria y equipo de construcción 

(Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la 

mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y 

calendarizadas de la maquinaria y equipo de construcción (Art. 63 LOPSRM), proyecto 

ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 LOPSRM), relación de los profesionales 

técnicos (Art. 63 LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $729 

Observaciones Administrativas: 6 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-38/14-R33-09 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de baños en Unidad Deportiva 

Localidad: Agua Buena 

Monto del POA: $ 537,651 

Monto ejercido contable: $ 537,651 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: C. Eliseo Villalón Barrios. 

Monto del contrato: $ 537,651 
 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L FORTAMUN-DF 

$ 537,651 $ 537,651 

100% 100% 
 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 537,651 $ 537,651 $ 537,651 $ 534,407 
 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 
 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 II 

LOPSRM):  
 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Muro de piedra bola negra de 0.60 mts 

de espesor, acabado común asentado 

con mortero cemento-arena 1:4. 

M3 23.76 12.58 11.18 $ 37,326 

     Subtotal  37,326 

     IVA  5,972 

     Total $ 43,298 

        

     FORTAMUN-DF $ 43,298 
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En el periodo de aclaraciones se anexa solicitud para una segunda revisión de la obra, 

para el desahogo de las observaciones, ya que se menciona que todo lo que se indica 

anteriormente se encuentra realizado en obra, por lo que en periodo de aclaraciones, 

queda supeditada a una nueva inspección física. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 
 

2. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM, 139 al 143 Reglamento de la LOPSRM). 
 

3. Se detectó una observación de el acta de entrega recepción ya que en los generales 

de la obra faltan datos como: No se asienta el nombre del contratista se asienta el 

nombre del supervisor de la CODESOL, No. de concurso, fecha de adjudicación, No. de 

contrato, fecha de contrato, No. de oficios de autorización y aprobación, importes del 

contrato, total estimado, deducciones y por cancelar, datos de la garantía por vicios 

ocultos. Igual en el apartado de firmas no firma el contratista. 
 

4. No se presenta: acta de apertura (Art. 97  LOPSRM), acta de fallo (Art. 97  LOPSRM), 

acta visita al lugar de la obra (Art. 48 XI  LOPSRM), aviso de terminación de la obra (Art. 

152 LOPSRM), bases de licitación (Art. 48 LOPSRM), catálogo de conceptos (Art. 63  

LOPSRM), cuadro frío y dictamen de adjudicación, documentación legal de la empresa 

(Art. 63 LOPSRM), escrito de aceptación de participar, información técnica o memoria 

descriptiva (Art. 43 LOPSRM), invitaciones (Art. 97 LOPSRM), manifestación de conocer el 

sitio de los trabajos (Art. 63  LOPSRM), manifestación de haber asistido a las juntas de 

aclaraciones (Art. 63 LOPSRM), modelo de contrato (Art. 63  LOPSRM), oficio de 

designación del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM), proposición firmada y carta 

compromiso (catálogo de conceptos de trabajo) (Art. 63 LOPSRM), publicación de la 

invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) y validación de la dependencia normativa (Art. 

49 LAATEM). 
 

5. No se presenta: análisis detallado de los precios unitarios (Art. 63 LOPSRM), análisis, 

cálculo e integración de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitácoras (Art. 102 Reglamento 

LOPSRM), listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), números generadores (Art. 102 Reglamento 

LOPSRM), planos definitivos (Art. 134 VII Reglamento LOPSRM), programa calendarizado de 

la ejecución de los trabajos de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa 

calendarizado de la ejecución de los trabajos de la maquinaria y equipo de construcción 

(Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de los 

materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y 

calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones 

cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de construcción (Art. 63 

LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la ejecución de los trabajos (Art. 63 

LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 LOPSRM), pruebas de 

laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), relación de contratos de obra, relación de 

los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), relación de maquinaria y equipo (Art. 63 

LOPSRM), reporte fotográfico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervisión 

(Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 
 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras:  $43,298 

Observaciones Administrativas: 5 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-38/14-R33-12 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción y rehabilitación de Unidad Deportiva. 

Localidad: Col. Obrera, Tambaca. 

Monto del POA: $ 299,999 

Monto ejercido contable: $ 299,999 

Modalidad de ejecución: Administración municipal. 

Ejecutor: H. Ayuntamiento 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FORTAMUN-DF 

$ 299,999 $ 299,999 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 299,999 $ 299,999 $ 298,000 $ 300,000 

 

Los gastos de la obra fueron  erogados como se muestra en el siguiente anexo: 

 

T O T A L ADQUISICIÓN NÓMINA 

$ 298,000 $ 271,000 $ 27,000 

100% 91% 9% 

 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por Adquisición pagada no suministrada (Art. 

138 II LOPSRM):  

 
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Facturado Verificado 

1 Arena fina M3 84.00 42.00 42.00 $ 9,870 

2 Armex para castillo de 1/4" PZA 23.00 14.00 9.00  1,170 

3 Calhidra Bulto 2.00 0.00 2.00  130 

4 Carretilla TRUPER PZA 1.00 0.00 1.00  950 

5 Cemento gris Bulto 773.00 572.00 201.00  24,723 

6 Grava triturada M3 91.00 61.00 30.00  7,350 

7 Hilo para albañil PZA 2.00 0.00 2.00  40 

8 Hoja para segueta PZA 20.00 0.00 20.00  600 

9 Lápiz bicolor PZA 1.00 0.00 1.00  5 

10 Llanta para carretilla PZA 2.00 0.00 2.00  640 

11 Malla para piso M2 400.00 357.00 43.00  774 

12 Piedra braza M3 51.00 23.00 28.00  4,620 

13 Relleno M3 26.00 5.00 21.00  3,360 

14 Tiralíneas PZA 1.00 0.00 1.00  141 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Facturado Verificado 

15 Tubo cedula 40 de 4" PZA 12.00 0.00 12.00  22,000 

16 Varilla 3/8" PZA 159.00 101.00 58.00  5,800 

17 Varilla 5/8" PZA 102.00 88.00 14.00  3,570 

     Subtotal  85,743 

     IVA  13,719 

     Total $ 99,462 

        

     FORTAMUN-DF $ 99,462 

 

En el periodo de aclaraciones se anexa solicitud para una segunda revisión de la obra, 

para el desahogo de las observaciones, ya que se menciona que todo lo que se indica 

anteriormente se encuentra realizado en obra, por lo que en periodo de aclaraciones, 

queda supeditada a una nueva inspección física. 

 

2. Falta documentación comprobatoria: $1,999. 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se detectó una observación por que faltó garantizar el 5% del monto de la propuesta 

económica y además el cumplimiento del 30% del monto contratado (Art. 35, 46 y 47 I y III 

LA). 

 

2. No se presenta: acta de priorización y validación de obras del Consejo de Desarrollo 

Social Municipal (Art. 48 LAATEM), acuerdo administrativo del órgano (Art. 165 LOPSRM), 

acuerdo administrativo emitido por el Titular (Art. 166 LOPSRM), aviso de terminación de la 

obra, croquis de localización, información técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM) 

y oficio de designación de la supervisión. 

 

3. No se presenta: bitácoras, planos definitivos (Art. 166 LOPSRM), proyecto ejecutivo, 

arquitectónico e ingeniería, pruebas de laboratorio (Art. 166-II-C LOPSRM) y reportes de la 

supervisión. 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $101,461 

Observaciones Administrativas: 3 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-38/14-R33-13 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Pavimentación de calle Álvaro Obregón 

Localidad: Damián Carmona 

Monto del POA: $ 367,500 

Monto ejercido contable: $ 367,500 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: C. Analia Moreno Zamudio 

Monto del contrato: $ 367,500 
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 
T O T A L FORTAMUN-DF 

$ 367,500 $ 367,500 

100% 100% 

 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 367,500 $ 367,500 $ 367,500 $ 331,823 

 

 

C. RESULTADO 

 

 

Observaciones Financieras 

 
1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $603. 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 
1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

 
2. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM, 139 al 143 Reglamento de la LOPSRM). 

 
3. Se detectó una observación en el acta de entrega recepción ya que en los generales 

de la obra le faltan datos como: No se asienta el nombre del contratista se asienta el 

nombre del supervisor de la CODESOL, No. de oficios de autorización y aprobación, 

inversión ejercida, importes del contrato, total estimado, deducciones y por cancelar, 

datos de la garantía por vicios ocultos. Igual en el apartado de firmas no firma el 

contratista. 

 
4. No se presenta: aviso de terminación de la obra (Art. 152 LOPSRM), cuadro frío y 

dictamen de adjudicación, información técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM) y 

publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 

 
5. No se presenta: planos definitivos (Art. 134 VII Reglamento LOPSRM), proyecto ejecutivo, 

arquitectónico e ingeniería (Art. 43 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectónico e 

ingeniería (Art. 43 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) y 

reportes de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 
Observaciones Financieras:  $603 

Observaciones Administrativas: 5 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-38/14-RO-31 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Pavimentación con concreto Hidráulico en Barrio La Mora. 

Localidad: Tamasopo. 

Monto del POA: $2,298,956 

Monto ejercido contable: $2,295,955 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida. 

Ejecutor: HERCAS Constructores, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $2,259,301 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

TOTAL RAMO 23 

$2,298,956 $2,298,956 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$2,295,955 $2,298,956 $2,298,956 $2,286,217 

 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 
 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  
 

No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

1 Trazo y nivelación en terreno plano 

urbano de 250 a 750 m2, por medios 

manuales, con hilo y nivel de 

manguera 

M2 5,146.86 3,721.45 1,425.41 $ 7,968 

2 Compactación de terreno natural 

existente compactado al 90% de su 

PVSM. Incluye: Colocación, tendido, 

nivelado, incorporación de humedad y 

compactado, en el área de los 

desplantes de la cama de los cortes en 

que no se haya ordenado excavación 

adicional 

M2 5,146.86 3,721.45 1,425.41  14,824 

3 Pavimento de 15 cms de espesor, de 

concreto f'c = 200 kg/cm2 acabado 

rayado, armado con malla electro 

soldada 6x6/10-10. Incluye: Materiales, 

acarreos, preparación de la superficie, 

nivelación, cimbrado, colado, mano 

de obra y herramienta 

M2 3,145.32 2,977.14 168.18  60,953 

     Redondeo $ 1 

     Subtotal  83,746 

     IVA  13,399 

     Total $ 97,145 
 

       

     OTROS $ 97,145 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO, S.L.P. 

 

Página 32 de 48 

 

En el periodo de aclaraciones se anexa solicitud para una segunda revisión de la obra, 

para el desahogo de las observaciones, ya que se menciona que todo lo que se indica 

anteriormente se encuentra realizado en obra, por lo que en periodo de aclaraciones, 

queda supeditada a una nueva inspección física. 

 

 

2. Retenciones no efectuadas cinco al millar (Art. 124 LOPSRM): $171. 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal). 

 

 

2. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal). 

 

 

3. Se detectó una observación en la modificación de metas, donde de los nuevos 

conceptos extraordinarios autorizados, no se incluye ningún soporte técnico-legal, como 

la solicitud, las notas de bitácora, los análisis detallados de precios unitarios, la revisión y la 

autorización y/o aprobación de los mismos. 

 

 

4. No se presenta: acta de apertura (Art. 37 LOPSRM Federal y 62 Reglamento LOPSRM 

Federal), acta de entrega recepción (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento LOPSRM 

Federal), acta de fallo (Art. 39 LOPSRM Federal y 68 Reglamento LOPSRM Federal), 

convenio adicional (Art. 59 LOPSRM Federal y 99 Reglamento LOPSRM Federal), cuadro frío 

y dictamen de adjudicación, escrito de aceptación de participar, información técnica o 

memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM Federal), oficio de designación de la supervisión (Art. 

53 LOPSRM Federal y 112 Reglamento LOPSRM Federal), proposición firmada y carta 

compromiso (catálogo de conceptos de trabajo) (Art. 41 Reglamento LOPSRM Federal) y 

publicación de la invitación en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal). 

 

 

5. No se presenta: bitácoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal), 

planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecución de 

los trabajos de la mano de obra (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa 

calendarizado de la ejecución de los trabajos de la maquinaria y equipo de construcción 

(Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecución de los 

trabajos de los materiales (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa mensual de 

erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 45 Reglamento 

LOPSRM Federal), programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de 

la maquinaria y equipo de construcción (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), proyecto 

ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 24 LOPSRM Federal y 24 Reglamento LOPSRM 

Federal) y reportes de la supervisión (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras Otros Recursos:  $97,316 

Observaciones Administrativas Otros Recursos: 5 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-38/14-RO-32 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Pavimentación de calle Rivera, El Trampolín con concreto 

hidráulico estampado 

Localidad: Tamasopo 

Monto del POA: $1,971,315 

Monto ejercido contable: $1,971,314 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Grupo HERCAS, S.A. de C.V 

Monto del contrato: $1,949,094 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

TOTAL RAMO 23 

$1,971,315 $1,971,315 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$1,971,314 $1,971,315 $1,971,315 $1,962,913 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Trazo y nivelación en el área de 

trabajo. Incluye: Colocación de guías y 

niveles necesarios para el correcto 

desplante en la obra y todo lo 

necesario para su correcta ejecución. 

P. U. O. T. 

M2 2,131.79 1,917.37 214.42 $ 1,664 

2 Suministro y colocación de concreto 

hidráulico premezclado f'c = 250 

kg/cm2 de 18 cms de espesor, T. M. A. 

1 1/2". Incluye: Acabado estampado, 

colado, vibrado con regla vibratoria y 

cimbra 

M3 308.46 281.30 27.16  98,538 

3 Corte y sellado de junta de dilatación 

@ 4.00 mts con una profundidad de 6 

mm de espesor. Incluye: calafateado 

en ambos sentidos con sikaflex 1-A ó 

similar, cordón Backer Rod Cell 1/4" 

(cola de rata), material, mano de obra, 

equipo de corte completo 

ML 438.65 396.72 41.93  3,937 

4 Fabricación y colocación de concreto 

hidráulico simple de f'c = 150 kg/cm2 

en guarniciones con sección ejecución 

M3 39.02 10.01 29.01  63,576 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

5 Fabricación y colocación de concreto 

hidráulico simple de f'c = 150 kg/cm2 

en banquetas de 8 cms de espesor con 

sección tipo según proyecto. Incluye: 

Todo lo necesario para su correcta 

ejecución 

3 36.52 10.91 25.61  51,935 

     Subtotal  219,650 

     IVA  35,144 

     Total $ 254,794 

        

     OTROS  254,794 

 

 

2. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Marcas en el pavimento P. U. O. T., 

pintura amarilla en raya central de 10 

cms de ancho 

ML 240.00 0.00 240.00 $ 1,510 

2 Marcas en el pavimento P. U. O. T., 

pintura blanca en raya lateral de 10 

cms de ancho 

ML 480.00 0.00 480.00  3,019 

     Subtotal  4,529 

     IVA  724 

     Total $ 5,253 

        

     OTROS  5,253 

 

En el periodo de aclaraciones se anexa solicitud para una segunda revisión de la obra, 

para el desahogo de las observaciones, ya que se menciona que todo lo que se indica 

anteriormente se encuentra realizado en obra, por lo que en periodo de aclaraciones, 

queda supeditada a una nueva inspección física. 

 

 

3. Retenciones no efectuadas cinco al millar (Art. 124 LOPSRM): $96. 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal). 

 

 

2. No se presenta: acta de priorización y validación de obras del Consejo de Desarrollo 

Social Municipal (Art. 48 LAATEM), aviso de terminación de la obra (Art. 64 LOPSRM Federal 

y 164 Reglamento LOPSRM Federal), convenio adicional (Art. 59 LOPSRM Federal y 99 

Reglamento LOPSRM Federal), cuadro frío y dictamen de adjudicación, documentación 

legal de la empresa (Art. 31 LOPSRM Federal), escrito de aceptación de participar, 

información técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM Federal), oficio de 

designación de la supervisión (Art. 53 LOPSRM Federal y 112 Reglamento LOPSRM Federal) 

y proposición firmada y carta compromiso (catálogo de conceptos de trabajo) (Art. 41 

Reglamento LOPSRM Federal). 
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3. No se presenta: bitácoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal), 

planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecución de 

los trabajos de la mano de obra (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa 

calendarizado de la ejecución de los trabajos de la maquinaria y equipo de construcción 

(Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecución de los 

trabajos de los materiales (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa mensual de 

erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de construcción 

(Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 

24 LOPSRM Federal y 24 Reglamento LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, arquitectónico 

e ingeniería, reporte fotográfico (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la 

supervisión (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras Otros Recursos:  $260,143 

Observaciones Administrativas Otros Recursos: 3 

 

 

 

 

RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014 

MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 34,004,944 

MONTO FISCALIZADO $ 22,907,543 

PORCENTAJE FISCALIZADO 67 % 

NÚMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 32 

OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 146,091 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA 

$ 0 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 19 

 

 

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014 

MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 24,217,831 

OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $ 357,458 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA OTROS RECURSOS 

$ 0 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 8 

 

 

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014 

MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 47,125,374 

OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 503,549 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA TOTAL 

$ 0 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 27 

 

  



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO, S.L.P. 

 

Página 36 de 48 

 

 

3.  Resultados de la evaluación al desempeño   

 

 

Teniendo en cuenta lo establecido por los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracción III, de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, se presentan los resultados relativos a la revisión y 

fiscalización de los programas, respecto a la evaluación del cumplimiento de los objetivos 

y metas, así como de la satisfacción de las necesidades para las cuales fueron destinados 

con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

 

La fiscalización de la gestión gubernamental se define como el conjunto de métodos y 

procedimientos técnicos que se aplican a un ente público, con el fin de verificar el 

cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de 

eficiencia, eficacia y economía con que se utilizan los recursos humanos, técnicos, 

materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a 

cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestión gubernamental; de 

conformidad con los artículos 7, 35 y 37 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San 

Luís Potosí. 

 

La Auditoría al Desempeño tiene el propósito fundamental de determinar si las 

dependencias y entidades cumplen, no sólo con la normatividad, programas y metas 

establecidos, sino también con las expectativas de la población que recibe sus bienes y 

servicios, y si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos utilizados para 

producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, identificar las 

causas o áreas de oportunidad que limitan la consecución de dichos objetivos, y 

proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la 

organización al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y 

que el otorgamiento de sus servicios sea oportuno, confiable y completo. 

 

El indicador es una expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un 

medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones  

del programa, monitorear y evaluar sus resultados.  

 

 

Indicadores financieros 

 

CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Administración de 

Efectivo 
Liquidez 

Activo Circulante / Pasivo Circulante 

El Municipio no cuenta con liquidez ya 

que solo dispone de $0.66 para pagar 

cada $1.00 de sus obligaciones a corto 

plazo; por lo que se encuentra en 

situación Insuficiente y Crítico. 

Administración de 

Pasivos 

Carga de la Deuda 
Amortización de Pasivos/Gasto Total 

Representa una carga del 1.20% de 

cada peso de la deuda en relación con 

el gasto total. 

Nivel de Endeudamiento 
Deuda Contratada/Ingresos 

Propios+Participaciones Reales 

El nivel de endeudamiento en el 

ejercicio representa el 0.54% de los 

ingresos efectivamente recaudados y 

recibidos, en el año. 
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CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Administración de 

Ingresos 
Autonomía Financiera 

Ingresos Propios/Ingresos Totales 

Los ingresos propios del Municipio 

representan un 2.67% del total de los 

recursos recibidos, por lo que el 97.33% 

deriva de los recursos de las 

participaciones; observándose que el 

Municipio carece de autonomía 

financiera; encontrándose en situación 

Insuficiente y Crítico. 

Administración 

Presupuestaria 

Autonomía Financiera para cubrir 

Gasto Corriente 
Ingresos Propios/Gasto Corriente 

El gasto corriente en el Municipio es 

cubierto en un 5.06% con recursos 

propios, por lo cual se observa que 

cuenta con un nivel  Insuficiente y 

Crítico en cuanto autonomía financiera, 

para cubrir su gasto corriente. 
 

Realización de Inversiones, 

Servicios y Beneficio Social 
Gasto Sustentable/Ingresos por 

Participaciones+Aportaciones 

Federales 

El Municipio invirtió en obras de 

infraestructura, servicios públicos y 

programas de beneficio social un 

65.93% de los ingresos por 

Participaciones y Aportaciones 

Federales, por lo que su nivel es  

Suficiente en los rubros ya 

mencionados. 
 

Índice de Tendencias en Nómina 
Gasto en nómina del ejercicio/Gasto 

en nómina del ejercicio inmediato 

anterior 

El gasto en nómina del ejercicio 2014 

fue de $25,291,246 representando éste 

un  incremento de 13.62% con respecto 

al gasto del año 2013 el cual fue de 

$22,260,370. 
 

Proporción de Gasto en Nómina 

sobre el Gasto de Operación 
Gasto en Nómina/Gasto de 

Operación 

El gasto de operación del ejercicio fue 

de  $79,864,949  siendo el gasto en 

nómina de $25,291,246  el cual 

representa el 31.67% del gasto de 

operación. 
 

Resultado Financiero 
Existencia + Ingresos / Egresos 

El Municipio  presenta un grado  

Insuficiente de equilibrio financiero en la 

administración de sus recursos, en virtud 

de que la existencia más los ingresos del 

ejercicio no fueron similares en 2.01%  a 

los egresos realizados en el mismo. 
 

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014. 

 

 

Aplicación de los recursos según el rezago social: 

 

 

 

Alcance de la revisión  

 

 

Universo seleccionado: $ 14,829,145 

Muestra auditada:         14,793,721 

Representatividad de la muestra:   99.76% 
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REZAGO SOCIAL 
TOTAL DE 

LOCALIDADES 

LOCALIDADES 

ATENDIDAS 

INVERSIÓN EN 

PROGRAMAS 2014 

NÚMERO DE 

HABITANTES 

Muy alto 49 2 $ 24,290 452 

Alto 54 16   1,112,312 3,869 

Medio 6 5   7,943,763 11,416 

Bajo 2 1   860,811 3,550 

Muy bajo 1 -   0 0 

Sin grado 55 1   20,000 5 

Comunidades no localizadas 1 1   4,832,545 0 

T O T A L 168 26 $ 14,793,721 19,292 

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con base 

en el II Conteo de Población y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2010, IV 

Trimestre; Avance Físico Financiero ejercicio fiscal 2014. 

 

 

Derivado del análisis de la revisión se determina que se aplicó de la siguiente manera:  

 

 

 
 

 

Según datos del CONEVAL no se localizo la comunidad de Abras del Corozo  la cual suma 

un importe de $20,000 por lo que se sugiere presentar el Decreto publicado en el Periódico 

Oficial del Estado; conforme lo señala los artículos 9 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado de San Luis Potosí y 19 fracción XXIV de la Ley de Desarrollo Urbano de San Luis 

Potosí.  
 

 

Se recomienda en el Avance Físico Financiero dar nombre de las localidades a las cuales 

se les asigna recursos, ya que el Municipio presenta 6  partidas con el nombre de varias 

sumando la cantidad de $ 4,832,545. 
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Distribución del gasto por programa 
 

Se verificó la información del Programa Operativo Anual del ejercicio en revisión 

distribuyendo el recurso de la siguiente manera:    

 

PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO % 

Urbanización $ 3,371,023 23 

Seguridad pública  3,055,113 21 

Agua potable  2,417,938 16 

Asistencia social  2,145,553 15 

Estímulos a la educación  1,235,740 8 

Deportes  1,028,869 7 

Gastos indirectos  612,614 4 

Turismo  303,580 2 

Educación  247,212 2 

Desarrollo institucional  174,555 1 

Infraestructura agropecuaria  109,683 0 

Caminos  90,000 1 

Salud  18,902 0 

Vivienda  11,983 0 

Cultura  6,380 0 

T O T A L $ 14,829,145 100 

 

 

Programas del ramo 33 
 

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. NIVEL DE GASTO EJERCIDO 

I.1 
Nivel de gasto al 31 de 

diciembre de 2014 
100.13 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$14,809,723 se ejerció el 100.13% al 31 de 

diciembre de 2014. 

II. ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS 

II .1 Gasto en seguridad pública 20.60 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$14,809,723 al cierre del ejercicio, se destinó el 

20.60% al rubro de seguridad pública. 

II.2 Gasto en obra pública 48.46 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$14,809,723 al cierre del ejercicio, se destinó el 

48.46% al rubro de obra pública. 

II.3 Gasto en otros rubros 8.14 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$14,809,723 al cierre del ejercicio, se destinó el 

8.14% a otros rubros. 

II.4 
Gasto en estímulos a la 

educación 
8.33 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$14,809,723 al cierre del ejercicio, se destinó el 

8.33% al rubro de estímulos a la educación. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

II.5 
Gasto en asistencia social y 

servicio comunitario 
14.47 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$14,809,723 al cierre del ejercicio, se destinó el 

14.47% al rubro de asistencia social y servicios 

comunitarios. 

III. OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA) 

III.1 

Monto del fondo ejercido 

en el pago del servicio de la 

deuda pública, con 

respecto al monto total 

- 
El Municipio no pago adefas con recursos de éste 

fondo. 

III.2 

Importe de la deuda 

respecto del monto 

asignado al fondo 

- 
El Municipio no tiene o no contrajo deuda pública 

en el ejercicio. 

IV. SEGURIDAD PÚBLICA 

IV.1 

Participación del fondo en 

la erogación total municipal 

en el renglón de seguridad 

pública 

100 

El monto total erogado en seguridad pública fue 

de $3,055,113 del cual el Municipio ejerció el 100% 

con recursos del FORTAMUN-DF.  

V. DIFUSIÓN 

V.1 

Disponibilidad para el 

público, de los informes 

mensuales de avance del 

fondo, en publicaciones 

específicas (SEDESORE) 

100 Cumplió satisfactoriamente. 

V.2 

Disponibilidad de los 

informes trimestrales de 

avance del fondo (SHCP) 

50 Cumplió parcialmente. 

VI. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

VI.1 

Importancia del fondo 

respecto de los recursos 

propios municipales 

(Impuestos, derechos, 

productos y 

aprovechamientos) 

22.20 

Los ingresos propios municipales por $3,288,485 

representan el 22.20% del monto asignado del 

FORTAMUN-DF por $14,809,723. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo Administrativo por el 

que se da a conocer la distribución del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Físico 

Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 
 

 

PROGRAMA GENERAL DE OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento 

de metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

52.50 

Del total de obras programadas el 52.50% de las 

mismas cumplieron con el avance físico 

programado, según datos del Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento 

de metas de las obras de 

la muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico 

programado)(análisis 

documental y visita física) 

100 

El 100% de las obras de la muestra de auditoría a la 

fecha de revisión, cumplieron con el avance físico 

programado. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I.3 

Índice de cumplimiento 

de metas de las obras de 

la muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el 

avance físico 

programado) 

 

- No aplica. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o 

no lo hacen 

adecuadamente 

 

- No aplica. 

II.2 

Concentración de la 

población,  del Municipio 

que vive en:   
De la población total del Municipio, el 15.25% se 

concentra en la cabecera municipal y el 84.75% en 

las comunidades. Cabecera municipal 15.25 

Comunidades 84.75 

II.3 

Concentración de la 

inversión en la cabecera 

municipal 

37.93 

De la inversión ejercida del Programa Municipal de 

Obras por $14,829,145 a la fecha de revisión al 31 de 

diciembre de 2014, se aplicó el 37.93% en la 

cabecera municipal. 

 

II.4 

Concentración de la 

inversión en las 

comunidades 

62.07 

De la inversión ejercida del Programa Municipal de 

Obras por $14,829,145 a la fecha de revisión al 31 de 

diciembre de 2014, se aplicó el 62.07% en las 

comunidades. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y otros al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo 

Administrativo por el que se da a conocer la distribución del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; 

Informe de Avance Físico Financiero; Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 

 

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento de 

metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

 

49 
Del total de las obras aprobadas, a la fecha de 

revisión, se observó cumplimiento del avance físico 

programado en el 49% de las mismas, según datos del 

Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

100 

El 100% de las obras de la muestra de auditoría a la 

fecha de revisión, cumplieron con el avance físico 

programado. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I.3 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el avance 

físico programado) 

- No aplica. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o no 

lo hacen adecuadamente 

- No aplica. 

FUENTE: Informe de Avance Físico Financiero del FORTAMUN-DF. 

 

Derivado de la evaluación al desempeño, se determina que el ente auditable se 

encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial. 

 

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones 

según corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la 

entidad. 
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  4.  Evaluación de legalidad  

 

 

Aspecto legal  

 

El artículo 7º, fracción VI, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, 

establece textualmente: 

 

“Artículo 7º. La Auditoría Superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones: 

 

VI.- Comprobar si la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos 

Estatales y Municipales; así como los actos, contratos, convenios, concesiones u 

operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad, 

y si no causaron daños o perjuicios a las haciendas públicas, estatal o municipales, o al 

patrimonio de otros entes auditables.”  
 

Con fundamento en el citado artículo, esta autoridad, por conducto de la Auditoría 

Especial de Legalidad, programó, analizó y fiscalizó el ejercicio 2014, verificando los actos 

de legalidad al municipio de Tamasopo, S.L.P., que complementan la revisión financiera y 

de obra que se practica a la Cuenta Pública de dicho Municipio en el citado ejercicio 

fiscal. 
 

En este orden de ideas, la Auditoría de legalidad que se practicó al citado Municipio, 

constituye el método de análisis y evaluación sobre el cumplimiento de las normas y 

disposiciones que le son aplicables, así como el de comprobar que las actividades 

ejecutadas por el Municipio, contribuyen a la consecución de la aplicación del marco 

legal al que se encuentra sujeto. 

 

 

Alcance de la revisión  
 

Los alcances de la auditoría en materia de Legalidad practicada al municipio de 

Tamasopo, S.L.P., fueron consistentes en: 
 

1.  Revisión de las actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de enero a 

diciembre de 2014. 
 

2.  Verificación del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados y 

realizados por el Municipio de Tamasopo, S.L.P. en los rubros de: 

a.  Comodato. 

b.  Arrendamiento. 

c.  Servicios Profesionales. 

d.  Deuda. 

e.  Convenios. 
 

3.  Revisión de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e 

inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo 

del Municipio de Tamasopo, S.L.P., en el período de enero a diciembre de 2014. 
 

4.  Revisión del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a 

diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Contralor 

Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor. 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE TAMASOPO, S.L.P. 

 

Página 44 de 48 

 

5.  Revisión de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de 

Tamasopo, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones realizadas. 

 

 

Observaciones 

 

Con fundamento en los artículos 7 fracciones II, III, XXXI, 12 fracciones XII, XVII, XXVII de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; se emiten las siguientes 

observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el artículo 49 fracción IV de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, no fueron solventadas: 

 

 

Actas de Cabildo: 

 

 

Revisión de actas de Cabildo 

 

a.  Se observa la inasistencia la C. Celina del Socorro Gómez Ramírez, a la sesión 

celebrada el 08 de agosto de 2014 sin que se justificara la inasistencia citada, 

según quedó registrado en el acta número 56 de sesión ordinaria, incumpliendo lo 

establecido por el artículo 24 y demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de San Luis Potosí. 

 

b.  Respecto a la presentación de los informes financieros mensuales ante el H. 

Cabildo, resultó lo siguiente: 

 

INFORME FECHA DE PRESENTACIÓN 

Enero 28 de marzo de 2014. 

Febrero 30 de abril de 2014. 

Marzo 7 junio de 2014. 

Abril 30 de junio de de 2014. 

Mayo 9 de julio de de 2014. 

Junio 29 de julio de 2014. 

Julio 29 de agosto de 2014. 

Agosto 29 de septiembre de 2014. 

Septiembre 8 de noviembre de 2014. 

Octubre 10 de diciembre de 2014. 

Noviembre 15 de diciembre de 2014. 

Diciembre Sin evidencia documental. 

 

 

De lo anterior, se desprende que ese H. Ayuntamiento incumplió las disposiciones 

contenidas en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado de San Luis Potosí, lo anterior derivado de la presentación fuera del 

plazo establecido en la citada Ley, respecto de los informes financieros 

correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2014, ante el H. Cabildo de ese 

Municipio. 
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c.  Con respecto a la presentación de los Informes financieros mensuales ante el H. 

Congreso del Estado, resultó lo siguiente: 
 

INFORME FECHA DE PRESENTACIÓN 

Enero 14 de agosto de 2014. 

Febrero 14 de agosto de 2014. 

Marzo 4 de septiembre de 2014. 

Abril 4 de septiembre de 2014. 

Mayo 4 de septiembre de 2014. 

Junio 4 de septiembre de 2014. 

Julio 23 de octubre de 2014. 

Agosto 23 de octubre de 2014. 

Septiembre 25 de noviembre de 2014. 

Octubre 11 de diciembre de 2014 

Noviembre 17 de diciembre de 2014. 

Diciembre 31 de enero de 2015. 

 

En razón de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplió las disposiciones contenidas 

en artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 

Luis Potosí; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los 

Municipios del Estado de San Luis Potosí, lo anterior derivado de la presentación de 

fuera del plazo establecido en Ley, respecto de los informes financieros 

correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2014, ante el H. Congreso del Estado a 

través de esta Auditoría Superior del Estado. 
 

d.  No se cuenta con evidencia documental que acredite que se presentó para su 

aprobación ante el H. Cabildo de Tamasopo, S.L.P., el informe financiero 

correspondiente al mes de diciembre de 2014, incumpliéndose lo establecido con 

disposiciones contenidas en el artículo 81 fracción VIII y IX y 86 fracción VII de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 
 

e.  Esta Autoridad no cuenta con evidencia documental que acredite que el H. 

Cabildo de Tamasopo, S.L.P., realizara en tiempo y forma la elaboración del 

Tabulador de remuneraciones como anexo al Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2015, incumpliéndose lo establecido en el artículo 27 de la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San 

Luis Potosí; 19 y 20 de la Ley Reglamentaria del artículo 133 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en materia de 

remuneraciones. 
 

f.  Se verificó si el H. Ayuntamiento de Tamasopo, S.L.P., autorizó contratos de 

comodato dentro del periodo comprendido de enero a diciembre de 2014, 

resultando lo siguiente: 
 

En el acta número 63 correspondiente a sesión de tipo ordinaria de fecha 24 de 

octubre de 2014, se aprobó celebrar contrato de comodato entre el H. 

Ayuntamiento y la Asociación Ganadera Local de Tamasopo respecto a un 

terreno, con el objeto de que sea instalada una mezcladora de alimentos, sin 

embargo no se anexo ni remitió el contrato respectivo para su análisis. 
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De lo anterior resultó que esta Autoridad no pudo verificar el periodo de vigencia 

ni los términos del contrato en mención de conformidad con el artículo 31 inciso a) 

fracción VI y 32 fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 

Luis Potosí, toda vez que no fue presentado el contrato de comodato respectivo 

ante esta Auditoría Superior del Estado. 

 

g.  Mediante acta número 55 de fecha 29 de julio de 2014, se aprobó la Publicación 

en el Periódico Oficial del Estado del Reglamento de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento del Municipio de Tamasopo, S.L.P. sin que a la fecha esta Autoridad 

cuente con evidencia documental de su publicación, incumpliendo con ello lo 

dispuesto por los artículo 30 fracción IV y el artículo 31 inciso b, fracción I de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 

 

Actas de Consejo de Desarrollo Social Municipal: 

 

h. Resultó que el Consejo de Desarrollo Social del Municipio de Tamasopo, S.L.P., no 

realizó durante los meses de febrero y abril de 2014, asamblea ordinaria 

incumpliendo lo establecido por el artículo 69 de la Ley para la Administración de 

las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 

i.  El Consejo de Desarrollo Social validó fuera del plazo de ley el Programa de Obras 

y Acciones para el ejercicio fiscal 2014, incumpliendo con ello lo establecido por el 

artículo 48 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al 

Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 

 

Conclusión 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64, fracción IV, de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí, se llevó a cabo el análisis de la información y 

documentación remitida a esta Auditoría Superior del Estado, respecto de la legalidad de 

los actos ejecutados por el Municipio de Tamasopo, S.L.P., verificando la normatividad 

correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero a diciembre de 

2014, quedando aquí descritas las observaciones generadas del acto de fiscalización. 
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  5.  Resumen de observaciones  

 

 

A continuación se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas  

al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad 

con lo establecido en la fracción V, del artículo 64, de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí.    

 

 

 

Observaciones Financieras 

 

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS 

Ramo 28 $ 2,353,798 

Ramo 33  0 

Otros Recursos  0 

Obra Pública Ramo 28  0 

Obra Pública Ramo 33  146,091 

Obra Pública Otros Recursos  357,458 

T O T A L $ 2,857,347 

 

 

 

Observaciones por incumplimiento con monto de referencia 

 

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS 

Obra Pública Ramo 33 $ 0 

Obra Pública Otros Recursos  0 

T O T A L $ 0 

 

 

 

Observaciones Administrativas 

 

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS 

Ramo 28 11 

Ramo 33 13 

Obra Pública Ramo 28 0 

Obra Pública Ramo 33 19 

Obra Pública Otros Recursos 8 

Legalidad 30 

T O T A L 81 
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  6.  Propuestas de las acciones a seguir 

 

 

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir según lo indica la fracción VI 

del artículo 64 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; una vez 

determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Pública 2014, 

del Municipio de Tamasopo, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera hipótesis se 

procederá a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades tendiente al 

resarcimiento correspondiente, ya que por sí mismas  traen como consecuencia un daño 

y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Pública del Municipio citado. Por lo que 

hace a las observaciones administrativas donde se advierte que no se causó daño a la 

Hacienda Pública Municipal se deberá dar vista de las mismas al órgano competente a fin 

de que conforme a sus facultades actúe según lo previsto en el artículo 68 fracción I de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 

 

 

Así mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de Tamasopo, S.L.P., que esté atento a la 

normatividad de carácter general que para tal efecto rige el actuar de la Administración 

Pública Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos que se 

realicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto de 

egresos atendiendo a partidas debidamente aprobados  y en caso de ser necesario 

realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicación en los recursos. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO 

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 


