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Cuenta Pública del ejercicio 2014, del 

Ayuntamiento de  Tancahuitz, S.L.P. 

 

 
INFORME: ASE-IFA/43/2014.  

 

 
San Luis Potosí, S.L.P., a  15 de mayo de 2015. 

 

 

 

 

 

 
CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  

DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
P R E S E N T E S.- 

 
 
Con fundamento en lo establecido por los artículos 53, párrafo segundo, 54, 57 fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; 1, 2, fracción I, 3, 7 fracción II, 12 fracción XVII, 17 fracción 

IV, 29, 30 fracción III, 33, 35 fracciones I a IX, 36 fracciones I y II, 37 y 52 de la Ley de 

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento 

Interior de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se presenta a esa Comisión 

de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalización llevada a cabo a 

la Cuenta Pública 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Tancanhuitz, S.L.P., 

correspondiente al ejercicio de los recursos públicos comprendidos en el periodo de enero 

a diciembre de 2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:  

 
Los trabajos de fiscalización fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoría, con 

la debida observancia de las leyes y demás normatividad aplicable. La definición de 

objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluación, de acuerdo con el contexto 

que señala el artículo 64, en sus fracciones I, II, III, IV, V y VI, de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron 

tomando como base la documentación presentada a este Órgano de Fiscalización 

Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de 

campo, e información proporcionada por terceros involucrados. 

 
En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que 

derivan del análisis y demás tareas señaladas en el párrafo que antecede, asimismo se 

proporcionan además datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento 

del origen y aplicación de los recursos durante el ejercicio auditado.  
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  1.   Antecedentes  

 

 
 

1.1  Objetivo 

 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 35, en sus fracciones I a IX de la Ley de 

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, la auditoría practicada a la Cuenta 

Pública 2014 del H. Ayuntamiento de Tancanhuitz, S.L.P., tuvo como objetivo determinar si 

los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados; si las 

cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o correspondieron 

a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeño, eficiencia, eficacia y 

economía en el cumplimiento de los programas; si los recursos provenientes de 

financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la 

periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables y se 

cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma 

posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestión financiera del ente 

auditado; verificar si en la gestión financiera se cumplió con lo dispuesto en las leyes, 

reglamentos, decretos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro 

y contabilidad gubernamental, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 

muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales; fiscalizar si la 

recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos, así como los actos, 

contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebró o realizó, se ajustaron a 

la legalidad y si no han causado daños o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al 

patrimonio del mismo, así como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, y 

derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes señaladas, la posible 

aplicación de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan. 

 
 

 

1.2  Presentación de la Cuenta Pública 

 

 

Con fecha 31 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de Tancahuitz, S.L.P., presentó en 

tiempo y forma legal la Cuenta Pública 2014, a efecto de dar cumplimiento a lo 

establecido en los artículos 53, párrafo quinto, de la Constitución Política del Estado de 

San Luis Potosí, y 39, párrafo tercero, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis 

Potosí. 

 

 

La Cuenta Pública fue analizada por los integrantes del Ayuntamiento, en acta de 

Cabildo de sesión ordinaria número 58  de fecha 29 de enero de 2015, en la cual se 

obtuvo como resultado la aprobación por unanimidad de la misma.  

 

 

Respecto a las observaciones, comentarios y documentación de las actuaciones llevadas 

a cabo en el presente proceso de auditoría y correlacionado con la fracción II del artículo 

64 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se puntualiza lo siguiente: 
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1.3  Inicio de Auditoría 

 

Con fecha 6 de marzo de 2015, y de conformidad con el artículo 49, fracción I, de la Ley 

de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se notificó al H. Ayuntamiento de 

Tancanhuitz, S.L.P., el inicio de la auditoría, su modalidad y alcance de la misma, de igual 

forma, se requirió al ente auditado la presentación de la información necesaria e 

indispensable para la práctica de la revisión correspondiente, levantándose al efecto 

Acta Circunstanciada identificada bajo el número ASE-AEFM-IA/13/2014, concediendo en 

dicho acto al ente sujeto de fiscalización, el término de diez días, que señala la fracción II 

del artículo 49 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, para la 

solventación de las inconsistencias detectadas. 

 

 

1.4  Cierre de Auditoría y notificación del pliego de observaciones  

 

Con fecha 27 de marzo de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elaboró el acta de cierre 

de auditoría y notificó el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte días 

hábiles, con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la 

documentación comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de 

conformidad con el artículo 49, fracción IV, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de 

San Luis Potosí.  

 

El procedimiento de auditoría aquí señalado, se realizó atendiendo las etapas procesales 

que para tal efecto refiere el precitado artículo 49, en sus fracciones I, II, III, IV, V, y VII, en 

relación con el artículo 42, fracciones I a IV, de la propia Ley de Auditoría. 

 

 

1.5  Alcance de la revisión 

 

 

Ingresos 

 

Universo seleccionado: $       108,085,333  

Muestra auditada:          86,468,266  

Representatividad de la muestra:                     80%  

 

 

Egresos 

 

Universo seleccionado: $      128,813,354  

Muestra auditada:        103,050,683  

Representatividad de la muestra:                       80%  

 

  



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ, S.L.P. 

 

Página 4 de 84 

 

 

1.6  Procedimientos de Auditoría aplicados 

 

1. Constatar que el Presupuesto de Egresos se elaboró, aprobó y publicó de 

conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de San Luis 

Potosí, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis 

Potosí. 

2. Verificar que la Secretaría de Finanzas transfirió al Municipio en tiempo y forma el 

monto de participaciones estatales. 

3. Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicó el calendario de 

ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33 al Municipio de conformidad 

con la Ley de Coordinación Fiscal. 

4. Verificar que la Secretaría de Finanzas transfirió al Municipio en tiempo y forma el 

monto asignado de los fondos del Ramo 33, de conformidad con la Ley de 

Coordinación Fiscal y el acuerdo administrativo por el que se da a conocer la 

distribución de los recursos y los calendarios de entero correspondientes al Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento 

de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado el 30 de enero de 2014.  

5. Verificar que el Municipio abrió las cuentas bancarias específicas para el manejo 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

y para el Fortalecimiento de los Municipios, de conformidad con la ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

6. Verificar que el Municipio registró en su Cuenta Pública las cuentas bancarias 

utilizadas en el manejo de los recursos públicos. 

7. Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoría fueron recaudados 

conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de 

Ingresos vigente del Municipio.  

8. Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados, 

identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental. 

9. Verificar que el Municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptó e implementó los 

acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.  

10. Revisar la existencia de la documentación original que justifique y compruebe el 

gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la 

Federación.   

11. Constatar que las percepciones de los servidores públicos del Municipio fueron 

autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con 

el Tabulador de Remuneraciones que emita el Órgano Edilicio, y que hayan sido 

publicadas en el Periódico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto 

de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 
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12. Verificar que se realice el cálculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la 

información correspondiente sobre la retención y pago de los impuestos, de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

13. Verificar que los procedimientos de adjudicación de adquisiciones, 

arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en 

función del origen del recurso. 

14. Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y entidades crediticias.  

15. Constatar que los recursos del FISM y sus rendimientos financieros se ejercieron con 

oportunidad y que se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficiaron directamente a 

población en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago 

social y Zonas de Atención Prioritaria, así como en los rubros especificados en la 

normativa aplicable.  

16. Comprobar que las obras y acciones del Ramo 33 hayan sido priorizadas y 

validadas por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de 

conformidad con lo establecido por la Ley para la Administración de las 

Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

17. Verificar que el Ayuntamiento fomentó la participación social en la integración del 

Programa Operativo Anual de los fondos del Ramo 33, en cumplimiento con lo 

señalado en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las 

Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

18. Verificar que el municipio publicó los informes sobre la aplicación de recursos de 

los fondos del Ramo 33, en los órganos locales de difusión y los puso a disposición 

de la ciudadanía a través de medios electrónicos y publicaciones específicas, en 

cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.  

19. Verificar que el Municipio publicó los informes sobre la aplicación de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los órganos locales de 

difusión y los puso a disposición del público en medios electrónicos y publicaciones 

específicas, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

20. Verificar que el Municipio proporcionó a la SHCP mediante el sistema electrónico 

definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes 

trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los tiempos de entrega 

establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada el avance físico de 

las obras y acciones respectivas. 

21. Verificar que el Municipio publicó los resultados alcanzados con el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley de 

Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
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22. Comprobar que los recursos destinados a gastos indirectos no excedan el 3% del 

monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se 

aplicaron en los rubros establecidos, en cumplimiento de la Ley de Coordinación 

Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

23. Comprobar que los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional, no 

excedan del 2% del monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y que se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad técnica, 

administrativa y organizacional del Municipio en cumplimiento de la Ley de 

Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

24. Verificar que el Municipio suscribió el Programa de Desarrollo Institucional ante las 

dependencias correspondientes en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal 

y la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

25. Verificar que los procedimientos de adjudicación de obra pública y servicios 

relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable 

en función del origen del recurso. 

26. Verificar en campo las obras y acciones que integran la muestra auditada, y 

confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos. 

27. Solicitar a la unidad de control interno los resultados de la fiscalización realizada al 

Municipio.  

28. Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Ayuntamiento con base a la 

revisión de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de 

Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el análisis de 

los contratos realizados y ejecutados, así como verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de los servidores públicos designados por el Cabildo.  

29. Revisar la información financiera y estadística del Ayuntamiento para medir el 

desempeño a través de indicadores. 
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  2.  Evaluación Financiera 

 
Atendiendo a lo establecido por el artículo 64 fracción I de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí, a continuación se presenta la evaluación de la gestión 

financiera y presupuestal del Ayuntamiento:  

 

 

2.1 Información Presupuestaria 

 

 

2.1.1  Resumen del Estado Analítico de Ingresos 

 
En la tabla siguiente se muestra el  resumen del estado analítico de ingresos del ejercicio 

2014, con la clasificación por rubro de ingresos:  

 

Fuente de Ingresos 
Ley de Ingresos 

Estimada 

Ley de 

Ingresos 

Modificada 

Ingreso 

Devengado 

Ingresos 

Recaudados 

% de Avance 

de la  

Recaudación 

Impuestos      1,001,333       1,001,333           529,302          529,302      52.85% 

Derechos         975,835       1,065,378           381,561          381,561      35.81% 

Productos           40,920            62,715             16,795            16,795      26.77% 

Aprovechamientos         296,838          306,501             77,625            77,625      25.32% 

Participaciones y aportaciones  116,194,925   141,317,885    106,858,073   106,808,036      75.57% 

Endeudamiento interno      2,200,000       4,144,183        1,944,183       1,944,183      46.91%  

Total  120,709,851   147,897,995   109,807,539   109,757,502      74.21%  

 
Existe diferencia  en la cuenta de Participaciones con lo reportado en el Estado de 

Actividades, ya que presupuestalmente no se consideraron los cargos registrados en las 

cuentas de Fondo General y Fondo Municipal. Además presentan errores de 

acumulación. 

 

 

2.1.2  Resumen del Estado Analítico de Egresos 

 
En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analítico del ejercicio del 

presupuesto de egresos 2014, con la clasificación por objeto del gasto: 
 

 
Objeto del gasto Aprobado Modificado Comprometido Devengado Pagado 

Servicios personales      19,543,915       16,438,523         16,040,804       16,040,804     16,040,804  

Materiales y suministros        8,932,310         7,413,823           6,902,328         6,897,804       5,865,441  

Servicios generales      29,106,009       15,406,282         10,252,145       10,252,145       9,588,083  

Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 

              8,250         6,794,137           5,646,840         5,646,840       4,324,081  

Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 

       1,145,000            502,626              461,558            461,558          461,558  

Inversión pública      60,193,950       91,308,141         87,221,051       87,034,407     78,769,750  

Inversiones financieras y otras 

provisiones 

          340,000                        -                          -                       -                      -    

Participaciones y aportaciones             44,652         2,078,836           2,078,836         2,078,836       2,078,836  

Deuda pública        1,395,765         3,339,948              231,177            231,177          231,177  

Total     120,709,851     143,282,316       128,834,739     128,643,571   117,359,730  



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ, S.L.P. 

 

Página 8 de 84 

 

En el rubro de Materiales y Suministros existe una diferencia por $154,62.00, entre el Estado 

Presupuestal de Egresos y el Estado de Actividades, ya que el Municipio registró la baja de 

activos fijos afectando de forma incorrecta en el egreso las cuentas de  materiales, útiles y 

equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones y la cuenta de 

materiales, accesorios y suministros de laboratorio las cuales corresponde al capítulo 2000 

de Materiales y Suministros. 

 

2.1.3  Aprobación, publicación y modificación del Presupuesto de Egresos 2014 

 

En la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento 

cumplió con el artículo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los 

Municipios del Estado de San Luis Potosí, el cual establece que la aprobación del 

Presupuesto de Egresos deberá darse a más tardar el día 30 de diciembre del año anterior 

al de su ejercicio. Sin embargo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo según acta de 

sesión ordinaria  número 25 de fecha 13 de diciembre de 2013 no cumplió con los 

requisitos señalados en el artículo 114, fracción IV, tercer párrafo, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, que la letra dice: “Los presupuestos 

de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”, 

en virtud de que no fue aprobado el presupuesto de ingresos para el ejercicio 2014. 

 

En cuanto a la publicación del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento dio cumplimiento 

a lo ordenado en el artículo 115, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de San Luis Potosí, el cual señala la obligación de publicarlo en el 

Periódico Oficial del Estado a más tardar el día 15 de enero de cada ejercicio anual, en 

razón de que fue publicado el 14 de enero de 2014.     

 

Respecto a la modificación del Presupuesto de Egresos, en acta de cabildo de sesión 

ordinaria número 57 de fecha 26 de enero de 2015, los integrantes del Ayuntamiento  

autorizaron un incremento del 22.52% sobre el presupuesto originalmente aprobado, 

quedando el importe del presupuesto en $143,282,316, sin existir una justificación 

programática y financiera para tal incremento.  

 

 

2.2  Información Contable 

 

2.2.1  Estado de Situación Financiera 

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Activo       

Activo circulante       

Bancos  1, 2        980,196    

Deudores diversos por cobrar a corto plazo            26,160    

Deudores por anticipos de la  tesorería a corto plazo          150,000    

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo          584,297    

Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo       2,647,260    

Suma  activo circulante          4,387,913  

Activo no circulante       

Terrenos       7,398,940    

Construcciones en proceso en bienes de dominio publico      29,350,890    

Construcciones en proceso en bienes propios       4,311,506    

Mobiliario y equipo de administración          191,356    

Equipo e instrumental médico y de laboratorio            35,000    
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Vehículos y equipo de transporte       1,064,000    

Equipo de defensa y seguridad          458,704    

Maquinaria, otros equipos y herramientas          283,405    

Software            33,932    

Estudios, formulación y evaluación de proyectos       1,365,000    

Suma  activo no circulante 3, 4      44,492,733  

Total de  activo 5      48,880,646  

Pasivo       

Pasivo circulante       

Proveedores por pagar a corto plazo 6     1,697,132    

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 6     8,264,657    

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 6     1,325,258    

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 7     2,503,189    

Otras cuentas por pagar a corto plazo              6,012    

Porción a corto plazo de la deuda pública interna  8     1,620,153    

Suma  pasivo circulante        15,416,401  

Pasivo no circulante     
 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración            23,000    

Suma  pasivo no circulante     23,000 

Total de  pasivo 5      15,439,401  

Patrimonio       

Hacienda pública /patrimonio generado     17,938,800    

Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro)     19,724,387    

Resultados de ejercicios anteriores 9     9,328,780    

Rectificaciones por errores contables 10 (13,550,722)    
Total de  patrimonio 5      33,441,245  

Total de  pasivo y patrimonio         48,880,646  

 

Notas: 

1. El Municipio abrió 33 cuentas bancarias a nombre del Lic. José Guadalupe Aguilar 

Acuña en su carácter de Presidente Municipal, con la institución bancaria Banorte. Lo 

anterior fue autorizado por los integrantes del Ayuntamiento en sesión de cabildo número 

1 de fecha 04 de octubre de 2012, para evitar el embargo de los fondos municipales por 

demandas laborales; sin embargo no presentaron la documentación que acredite las 

acciones implementadas para subsanar dicha situación, y en razón de que los Recursos 

Públicos de tipo Federal y Estatal, así como los Propios que recaude y reciba este 

Ayuntamiento, integran el patrimonio del Municipio y no de alguna otra persona, por lo 

que depositar dichos recursos en cuentas Bancarias a nombre de persona distinta a la del 

Municipio. 

2. Por parte de la Institución Bancaria Banorte, S.A. no se presentó la información 

correspondiente a la confirmación de saldos bancarios al 31/12/2014, y al no tener dicha 

confirmación esta autoridad no tiene los elementos suficientes para comprobar que las 

cuentas bancarias aperturadas por el Ayuntamiento fueron registradas en su totalidad en 

la Cuenta Pública 2014. 

3. Se observó que no se llevó a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes a 

que se refiere el artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; dicho 

inventario no está debidamente conciliado con el registro contable o en su caso los 

bienes inmuebles muestran un valor inferior al catastral. 

4. No se dio cumplimiento al plazo de 30 días hábiles para incluir en el inventario físico los 

bienes que adquieran, publicar el inventario de su bienes a través de internet, o su 

actualización, por lo menos, cada seis meses. 
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5. Se verificó que existen errores contables de clasificación y de registro de activos, 

pasivos, patrimonio. 

6. El Presupuesto de Egresos del ejercicio 2014 aprobado por el Cabildo, según acta 

número  de sesión 25 ordinaria de fecha 13 de diciembre de 2013 y su modificación del 26 

de enero de 2015 por un importe de $143,282,316; incumple los artículos 114, fracción IV, 

inciso c, párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, y 10 de la 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis 

Potosí, que establece: Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 

ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles; y los presupuestos anuales de egresos 

comprenderán las previsiones de gasto público que habrán de realizar, no coincide en 

suma con los ingresos. Ingreso recaudado registrado al cierre del ejercicio 2014 por un 

importe de $109,757,502, además se generó una deuda por un importe de $11,287,047, de 

la cual no se justifica con que ingresos se va a pagar. 

7. El Municipio, no enteró mensualmente al Servicio de Administración Tributaría (SAT) el 

Impuesto Sobre la Renta por salarios, remuneraciones y demás prestaciones pagadas a 

funcionarios y trabajadores del Municipio. 

8. El Ayuntamiento omitió solicitar la autorización del Congreso del Estado por el 

gravamen o deuda contraída con el particular Carlos Gerardo Santiago Rodríguez el cual 

se  pagara en 18 mensualidades, siendo el último pago el 30/09/2015, debiendo existir 

dicha autorización, ya que el Municipio obligó cantidades económicas con cargo a su 

presupuesto de egresos y sus efectos rebasan más de un ejercicio fiscal, según lo 

dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los 

Municipios de San Luis Potosí. 

9. Los saldos iniciales registrados contablemente al 1 de enero de 2014 no coinciden con 

los saldos de la Cuenta Pública del ejercicio 2013. 

10. En acta de cabildo ordinaria número 53 de fecha 10 de diciembre de 2014, se aprobó 

por unanimidad de votos la depuración de cuentas contables de ejercicios anteriores que 

no tienen movimiento.  

 

 

2.2.2  Estado de Actividades  

 
CONCEPTO NOTA IMPORTE % 

1.- Ingresos y otros beneficios       

Ingresos de gestión         1,005,283  - 

Impuestos            529,302  - 

Derechos            381,561  - 

Productos de tipo corriente              16,795  - 

Aprovechamientos de tipo corriente              77,625  - 

Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios     111,812,327  100 

Participaciones  

 

    25,711,982  23 

Aportaciones       45,990,829  41 

Convenios 1     40,109,516  36 

Total de Ingresos     112,817,610  100 

2.- Gastos y otras perdidas       

Gastos de funcionamiento       33,345,379  29 

Servicios personales 

 

    16,040,804  14 

Materiales y suministros         7,052,430  6 

Servicios generales       10,252,145  9 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas         5,646,840  5 

Subsidios             399,000  - 

Ayudas sociales 2       5,197,440  5 

Pensiones y jubilaciones              50,400  - 
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CONCEPTO NOTA IMPORTE % 

Participaciones y aportaciones          2,078,836  2 

Otros gastos              15,157  - 

Inversión pública       52,007,011  46 

Inversión pública no capitalizable       52,007,011  46 

Total de Gastos y otras Perdidas       93,093,223  83 

Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro)   19,724,387 17 

 

Notas: 

1.  En la cuenta de Convenios el sistema contable generó un error al acumular las partidas 

por un importe de $6,676,449, debiendo reflejar al 31 de diciembre de 2014 un saldo de 

$33,433,067. 

2. Como resultado del análisis practicado al manejo y operación del DIF Municipal, se 

verificó el incumplimiento al acuerdo de Cabildo de fecha 20 de enero de 1999, en el 

cual se descentralizan los servicios proporcionados por el DIF de esta demarcación, en 

razón de no operar como tal. 

 

 

2.3  Ingresos y otros beneficios 
 

Este apartado se integra de los ingresos que el municipio recaudó según su Ley de 

Ingresos y los que recibió de las participaciones y aportaciones, así como los derivados de 

convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del 

ejercicio 2014, según detalle siguiente:  
 

2.3.1  Impuestos 
 

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos 

del Municipio en el ejercicio 2014 que pagaron las personas físicas y morales que se 

encontraron en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, distintas de las 

aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Partida 

integrada de la manera siguiente: 
 

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Impuesto sobre el patrimonio   $ 529,302  

Impuesto predial 494,474     

Impuesto de adquisiciones de inmuebles y otros derechos reales    34,828      

T O T A L   $ 529,302  

 

Su recaudación se llevó a cabo a través del convenio de coordinación celebrado con la 

Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. 
 

2.3.2  Derechos 
 

Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos 

en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que prestó el Municipio en sus 

funciones de derecho público. Partida integrada de la manera siguiente:  
 

2.3.2.1 Derechos por prestación de servicios 

 

Corresponde a los ingresos por derechos que percibió el Municipio por prestar servicios 

exclusivos del Estado, cuya integración es la siguiente: 
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CONCEPTO IMPORTE 

Servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado $     41,690  

Servicios de panteones             953  

Servicios de planeación         1,250  

Servicios de tránsito y seguridad             626  

Servicios del registro civil    209,477  

Servicios de ocupación de la vía pública       17,285  

Servicios de estacionamiento en la vía pública       12,450  

Licencia y refrendo para venta de bebidas alcohólicas de baja graduación       52,655  

Expedición de copias, constancias, certificaciones reproducción de 

documentos requeridos a través de solicitudes de información pública y otras 

similares 

        7,360  

Licencias y refrendos de funcionamiento         3,097  

Servicio de ecología y medio ambiente         1,020  

Servicio de relleno sanitario       27,200  

T O T A  L $ 375,063 

  

2.3.2.2 Otros derechos  

 
Comprende los ingresos por derechos establecidos en su Ley de Ingresos por el uso ó 

aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como los servicios que presta el 

Municipio en sus funciones de derecho público, cuya integración es la siguiente: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Arrendamiento de mercados y locales comerciales $  1,166  

Uso de piso en la vía pública para fines comerciales    3,000  

Arrendamiento de auditorio municipal    2,332  

T O T A  L $  6,498  

 

 

2.3.3  Productos 

 
Corresponde a los ingresos por las contraprestaciones por los servicios que prestó el 

Municipio en el ejercicio 2014 en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, 

aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado. Partida integrada de la 

manera siguiente:  

 

CONCEPTO IMPORTE 

Rendimientos e intereses de inversión de capital $        16,795  

 

 

2.3.4  Aprovechamientos 

 
Son los ingresos que percibió el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho 

público distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos. 

Partida integrada de la manera siguiente:  
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CONCEPTO IMPORTE 

Multas  $        30,238  

Reintegros          27,595  

Donaciones herencias y legados          19,725  

Otros aprovechamientos                  67  

T O T A  L $        77,625  

 

 

2.3.5  Participaciones y aportaciones  

 

Comprende el importe de los ingresos que recibió el Municipio en el ejercicio 2014 por 

concepto de participaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la 

ejecución de programas federales, y se integra según detalle siguiente:  

 

2.3.5.1  Participaciones  

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Municipio y la Secretaría de Finanzas, 

este Ayuntamiento recibió las participaciones que se detallan a continuación:  

 

CONCEPTO MUNICIPIO 
SECRETARÍA DE 

FINANZAS 
DIFERENCIA 

Fondo General $        15,719,649  $  15,167,554  $ (552,095) 

Fondo Municipal            4,883,553        5,258,272         374,719  

Tenencias                704,401           704,401                     -    

Incentivo para la recaudación                781,639           848,332            66,693  

I.E.S.P.S.            1,406,958        1,468,574            61,616  

I.S.A.N.                221,517           221,517                     -    

Fondo de Fiscalización            1,266,571        1,266,571                     -    

I.E.S.P.S. Gasolina                727,694           776,761    49,067  

SUMAS $ 25,711,982 $ 25,711,982 $ - 

 

Existen diferencias entre lo registrado en contabilidad y lo reportado por la Secretaría de 

Finanzas del Estado, considerando que lo correspondiente al mes de diciembre de 2013 

está registrado y depositado en el mes de enero de 2014 y lo correspondiente al mes de 

diciembre de 2014 está registrado y depositado en enero 2015, además de que existen 

errores contables. 

 

2.3.5.2 Aportaciones 

 

En esta cuenta se registró el importe de los ingresos que recibió el Municipio en el ejercicio 

2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Partida integrada 

de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO IMPORTE 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 35,190,019 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios    10,800,810 

T O T A  L $ 45,990,829 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ, S.L.P. 

 

Página 14 de 84 

 

 

2.3.5.3  Convenios 

 
Este rubro corresponde al importe de los ingresos que recibió el Ayuntamiento en el 
ejercicio 2014 para su ejecución a través de convenios. Partida integrada de la manera 
siguiente: 

 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE)  $        424,630  

Construcción de 1 sanitario rural jardín de niños "Francisco Gabilondo Soler"            79,309  

Construcción de 2 aulas didácticas primaria "Fray Bartolomé de las Casas"          151,982  

Construcción de aula didáctica primaria indígena " Efraín González"            71,155  

Construcción de 1 aula didáctica escuela telesecundaria " Emiliano 

Zapata" 

         122,184  

Programa de infraestructura básica para la atención de los pueblos 

indígenas (PIBAI) 

      4,587,397  

Modernización y ampliación de camino E.C. carretera federal 85 Palmira 

nuevo ejido la Ceiba 

      4,587,397  

Fondo de pavimentaciones (FOPADEP)       1,998,000  

Pavimentación de calle Venustiano Carranza       1,998,000  

Programa de infraestructura indígena (PROII)       9,421,049  

Construcción del sistema de drenaje sanitario para beneficiar a la localidad 

Las Armas en el municipio de Tancanhuitz  

      4,810,713  

Construcción del sistema de agua potable para beneficiar a las 

localidades Cuatlamayan y Chacatitla primera sección en el municipio de 

Tancanhuitz  
 

      4,610,336  

Fondo Regional (FONREGION)       1,091,333  

Construcción de sistema de abastecimiento de agua potable para la 

comunidad el Tamarindo 

         192,673  

Ampliación de sistema de agua potable para la  comunidad de San José 

Pequetzen 

         898,660  

Instituto para el desarrollo de los pueblos indígenas (INDEPI)       2,729,893  

Modernización y pavimentación del camino Tamaleton 1ra. sección Teyja 

tramo  0-00 al km 2+54 

      2,729,893  

Fondo de infraestructura social estatal (FISE)          615,639  

Construcción de sistema de agua potable 220-Unup Juk Tzepacab          234,669  

Construcción de letrinas ecológicas secas (varias localidades) 272- Cuayo 

Piaxtla 

         191,970  

Mejoramiento de vivienda construcción de piso firme (varias localidades)          189,000  

Convenio programa (SEDESORE FISE)       1,865,612  

Convenio de los programas consejo educativo autónomo de los pueblos 

indígenas y comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas 

(CEAPI CDI) 
 

      7,059,622  

Relleno sanitario intermunicipal       3,639,892  

Tercera celda de relleno sanitario       3,639,892  

T O T A  L $  33,433,067  
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2.4  Gastos y otras pérdidas 

 

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales, 

suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del 

Municipio, así como de las transferencias y la inversión pública no capitalizable, 

detallando cada uno de estos rubros de la forma siguiente: 

 

 

2.4.1  Servicios personales 

 

Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de carácter 

permanente y transitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se 

derivaron. Partida integrada de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Remuneraciones al personal de carácter permanente     $ 13,160,469  

Dietas  1   2,246,240      

Sueldo base  2 10,914,229      

Remuneraciones al personal de carácter transitorio            145,903  

Sueldos base al personal eventual        145,903      

Retribuciones por servicios de carácter social         2,497,476  

Prima de vacaciones, dominical y gratificación de fin 

de año 

   2,383,489      

Compensaciones        113,987      

Otras prestaciones sociales y económicas            236,956  

Indemnizaciones          50,000      

Otras prestaciones sociales y económicas        186,956      

T O T A L     $ 16,040,804  

 

 

Notas: 

1. En esta cuenta se registraron únicamente las compensaciones pagadas a los 

integrantes del Cabildo, las cuales ascienden a un total de $2,246,240, la distribución del 

gasto por miembro del Cabildo es la siguiente: 

 

NOMBRE / PUESTO COMPENSACIÓN ACUMULADA 

Lic. José Guadalupe Aguilar Acuña/Presidente Municipal $        705,596  

Lic. Pedro Vidales Pérez/Primer Regidor          220,092  

C. Luis Antonio Lasso Carvajal/Segundo Regidor   220,092 

C.P. Ma. del Carmen Espinosa Martínez/Tercer Regidor   220,092 

C. Ángela Salinas Flores/Cuarto Regidor   220,092 

Profr. Miguel Ángel Hernández Flores/Quinto Regidor   220,092 

Lic. Yaniria Santiago Medina/Sexto Regidor   220,092 

Lic. Guillermina Martínez Salazar/Síndico Municipal   220,092 

T O T A  L $ 2,246,240 
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Existe diferencia entre lo pagado  y lo registrado contablemente, debido a que el pago 

de la compensación anual  pagado el mes de diciembre de 2014 se registró en la cuenta 

de primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año, rebasando el monto 

presupuestado en la cuenta de Dietas por un importe de $546,733. 

 

En acta de cabildo número 53 de fecha 10/12/2014,  en sesión ordinaria se aprobó por 

unanimidad de votos el pago de 60 días de aguinaldo como compensación 

extraordinaria  a  integrantes del H. Cabildo. 

 

2.  No hay evidencia de la elaboración de las nóminas timbradas por el pago de sueldos y 

salarios por el ejercicio fiscal 2014. Para los efectos del artículo 99, fracción III de la Ley de 

ISR, los comprobantes fiscales digitales que se emitan por las remuneraciones que se 

efectúen por concepto de salarios y en general por la prestación de un servicio personal 

subordinado. 

 

2.4.1.1  Tabulador de remuneraciones  

 

Se verificó que las percepciones de los servidores públicos del Municipio, están 

autorizadas por el Ayuntamiento, en su Presupuesto de Egresos respectivo, de acuerdo 

con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitió el Órgano Edilicio, y 

fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto de 

Egresos, de conformidad con los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley 

Reglamentaria del artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

San Luis Potosí en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 

y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 

 

2.4.1.2 Juicios de orden laboral 

 

A continuación se detalla el estatus de las demandas de orden laboral que existen en 

contra del Ayuntamiento, según información proporcionada por el Municipio en su 

Cuenta Pública 2014: 

 

EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTATUS 

02276/2012/JE1-1 Rodolfo Heberto Velarde Soria 

y Otros 

Junta Especial No. 1 de la 

Local de Conciliación y 

Arbitraje del Estado 

Trámite 

02856/2012/JE1-2 Blanca Guadalupe Salinas 

Nava y Otros 

Junta Especial No. 1 de la 

Local de Conciliación y 

Arbitraje del Estado 

Trámite 

1037/2007/M-4 Narciso Godoy Rivera y Víctor 

Zúñiga Zamora 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Trámite 

109/2007/M-3 Víctor Alfonso Rivera Álvarez y 

Otros 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Trámite 

1132/2009/M-4 Alfredo Martínez Solís y Otros Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Trámite 

205/2010/M-5 Sergio Miguel Castillo Posselt Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Trámite 

228/2009 Alejandro Flores Martínez Juzgado Mixto de Primera 

Instancia del Séptimo 

Distrito con Residencia en 

Tancanhuitz, S.L.P. 

Trámite 
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EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTATUS 

260/2005/M- Rafael Cruz Mendoza y Otros Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Trámite 

283/2011/M-3 Gabriel García Sandoya Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Trámite 

351/2003/M-3 Soraya Pozos Moreno Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Trámite 

416/2010/M-1 Ranulfo Agustín Martell Esquivel Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Trámite 

713/2012/M-5 Javier Castro Monroy y Otros Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Trámite 

714/2012/M-1 Juan Sánchez Ayala y Otros Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Trámite 

761/2012/M-1 Francisco Martín Zapata 

Jiménez  y Otros 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Trámite 

77/2004/M-4 Gabriel García Sandoya y 

Otros 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Trámite 

789/2010/2 Rosa Elena Lara Contreras Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Trámite 

880/2010/M-4 Rafael Tadeo García Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Trámite 

90/2010/M-5 Esteban Resendiz López Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Trámite 

973/2009/M-4 Teresa Resendiz De Santiago Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Trámite 

 

No obstante la anterior información reportada por el Ayuntamiento en su Cuenta Pública 

2014, tales juicios laborales no fueron cuantificados ni registrados en cuentas de orden, y 

por consecuencia, el Municipio no tiene identificadas las posibles responsabilidades que 

puedan, o no, presentarse por estos laudos en el futuro, contraviniendo lo dispuesto en la  

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos emitidos por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

 

 

2.4.2  Materiales y suministros 

 

Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para 

la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas 

del Municipio. Partida integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos 

de oficiales 

  $ 1,750,272 

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 580,692     

Materiales y útiles de impresión y reproducción 23,154     

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 

información y comunicaciones 

150,289     

Material impreso e información digital 704,181     

Material de limpieza 243,593     

Materiales y útiles de enseñanza 3,566     
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 44,797     

Alimentos y utensilios     364,342 

Productos alimenticios para personas 350,345     

Utensilios para el servicio de alimentación 13,997     

Materiales y artículos de construcción y de reparación     2,966,673 

Productos minerales no metálicos 50,410     

Cemento y productos de concreto 74,142     

Cal, yeso y productos de yeso 8,102     

Madera y productos de madera 26,986     

Material eléctrico y electrónico 1,913,739     

Artículos metálicos para la construcción 746,551     

Otros materiales y artículos de construcción y reparación 146,743     

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios     130,321 

Productos químicos básicos 314     

Medicinas y productos farmacéuticos 52,873     

Materiales, accesorios y suministros médicos 36,904     

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 21,594     

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 18,636     

Combustibles, lubricantes y aditivos     924,694 

Combustibles, lubricantes y aditivos 924,694     

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos     37,590 

Vestuario y uniformes 35,286     

Prendas de seguridad y protección personal 950     

Artículos deportivos 1,354     

Materiales y suministro para seguridad     160 

Materiales de seguridad pública 160     

Herramientas, refacciones y accesorios menores     878,378 

Herramientas menores 91,881     

Refacciones y accesorios menores de edificios 14,959     

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 

administración, educacional y recreativo 

19,173     

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y 

tecnologías de la información 

99,469     

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 294,021     

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 356,811     

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 2,064     

T O T A L   $ 7,052,430 

 

2.4.3  Servicios generales 

 

Este rubro comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contrataron 

con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales 

requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública del 

Municipio. Partida integrada de la manera siguiente: 
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Servicios básicos   $    4,338,591  

Energía eléctrica 4,282,852      

Agua      27,200      

Telefonía Tradicional      28,098      

Servicios postales y telegráficos           441      

Servicios de arrendamiento           487,531  

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, 

educacional y recreativo 

   326,035      

Arrendamiento de equipo de transporte    161,496      

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios           490,315  

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados    135,232      

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades 

relacionadas 
 

     58,232      

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en 

tecnologías de la información 
 

     76,179      

Servicios de capacitación        5,800      

Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión    106,826      

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales    108,046      

Servicios financieros, bancarios y comerciales              61,907  

Servicios financieros y bancarios      46,207      

Fletes y maniobras      15,700      

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 

conservación 

       1,048,427  

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles    561,641      

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 

cómputo y tecnologías de la información 

     35,667      

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte    113,702      

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y 

otros equipos y herramienta 

   337,417      

Servicios de comunicación social y publicidad           198,360  

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre 

programas y actividades gubernamentales 

   198,360      

Servicios de traslados y viáticos           565,672  

Pasajes terrestres      13,879      

Viáticos en el país    551,793      

Servicios oficiales        2,992,481  

Gastos ceremonial    484,648      

Gastos de orden social y cultural 2,507,833      

Otros servicios generales              68,861  

Impuestos y derechos      62,242      

Penas, multas, accesorios y actualizaciones        6,619      

T O T A L   $  10,252,145  
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2.4.4  Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 
 

Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo. 

Partida integrada de la manera siguiente: 
 

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Subsidios y subvenciones   $ 399,000 

Subsidio a la inversión 399,000     

Ayudas sociales     5,197,440 

Ayudas sociales a personas 4,965,414     

Ayudas sociales a actividades científicas o académicas 133,100     

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 90,676     

Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 8,250     

Pensiones y jubilaciones     50,400 

Pensiones 50,400     

T O T A L   $ 5,646,840 

 

 

2.4.5  Convenios 

 

Comprende el importe de gastos por convenios del Municipio y asignados por este a 

través de convenios para su ejecución. Partida integrada de la manera: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Modernización y ampliación de camino E.C. Eje Xolol $ 1,988,836 

Aportación del programa de cultura  90,000 

T O T A L $ 2,078,836 

 

 

2.4.6  Otros gastos y pérdidas extraordinarias 

 

Comprende el importe de gastos no incluidos en los grupos anteriores. Partida integrada 

de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Otros gastos $ 15,157 

 

En esta cuenta se registró el pago de ADEFAS. 
 

 

2.4.7  Inversión pública 

 

Comprende el importe del gasto por la inversión pública no capitalizable. Partida 

integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Inversión pública no capitalizable $ 52,007,011 
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2.5   Denuncias   

 

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalización no se 

presentaron denuncias interpuestas por terceras personas en contra del H. Ayuntamiento 

de Tancanhuitz, S.L.P. 

 

 

2.6  Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores  

 
Durante el proceso de fiscalización y auditoría de campo no se detectó algún parentesco 

entre funcionarios y/o empleados municipales con proveedores, prestadores de servicios y 

constructores contratados por el H. Ayuntamiento de Tancanhuitz, S.L.P. 

 

 

2.7  Evaluación del Ramo 33 

 
2.7.1  Objetivo 

 
Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal,  y demás normativa 

aplicable. 

 

 

2.7.2  Ingresos registrados  

 

RECURSO FORTAMUN-DF FISM TOTAL 

ASIGNADO $      10,800,810  $        35,190,019  $  45,990,829  

TOTAL        10,800,810           35,190,019     45,990,829  

EJERCIDO (1)        11,101,576           24,102,446     35,204,022  

REVISADO          8,881,261           19,281,957     28,163,218  

%   80   80   80 

 

 
 (1)  El rubro de lo ejercido se integra como sigue: 

 

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM 

Egresos $       11,054,890  $       23,379,164  

Gastos indirectos                46,686               723,282  

T O T A L $ 11,101,576 $ 24,102,446 

 

 

Se ejerció de más en FORTAMUN-DF por pago de refrendos del año 2013. 

 
Se ejerció contablemente de menos en el fondo de FISM, debido a que se registraron 

traspasos de la cuenta bancaria de FISM a bancos de otros fondos por obras convenidas. 
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2.7.3  Publicación de transferencia de recursos 
 

Con la revisión del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se 

confirmó que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicó en el Periódico Oficial del 

Estado, dentro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la 

fórmula utilizada y su respectiva metodología, así como el calendario de ministraciones, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo, de la Ley de 

Coordinación Fiscal.  
 

Con el análisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios número 

0250052750 del fondo de Infraestructura de 2014, y número 0245367357 del fondo de 

Fortalecimiento 2014, de banco Banorte,  se confirmó que la Secretaría de Finanzas del 

Estado de San Luis Potosí transfirió en tiempo y forma los recursos de los fondos al 

Municipio, además se verificó que las cantidades correspondieran a las publicadas en el 

Periódico Oficial del Estado de fecha 30 de enero de 2014, en cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 35, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

2.7.4  Apertura de cuenta bancaria 
 

Con la revisión de las pólizas de ingresos se verificó que el Municipio aperturó las cuentas 

números 0250052750 de banco Banorte del fondo de Infraestructura, y 0245367357 de 

banco Banorte del fondo de Fortalecimiento, para el manejo de los fondos por el periodo 

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014; asimismo, se confirmó que el Municipio no 

contó con ingresos por concepto de aportaciones de beneficiarios durante el ejercicio. 
 

2.7.5  Validación del programa de obras y acciones 
 

Con la revisión del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio, 

se verificó que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base 

en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal así como la Ley para la 

Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.  
 

2.7.6    Destino de los Recursos   
 

Se verificó que el Municipio destinó recursos del FISM para el financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficiaron directamente a población en 

pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y Zonas de 

Atención Prioritaria, así como en los rubros especificados en la normativa aplicable, a 

excepción del recurso que se encuentra observado por un importe de $3,842,738. 
 

2.7.7  Gastos indirectos 
 

Con el análisis del rubro gastos indirectos, se determinó que el Municipio aplicó en el 

periodo de enero a diciembre la cantidad de $723,282, en el FISM y $46,686, en el 

FORTAMUN-DF, lo cual representa un porcentaje de 2.18%  en FISM y 0.43% en FORTAMUN-

DF, por lo anterior, cumplió con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, así como 

la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de 

San Luis Potosí.  Se ejercieron gastos improcedentes por un importe de $471,209, los cuales 

se encuentran observados.  
 

2.7.8  Desarrollo institucional 
 

En el ejercicio 2014 el Municipio no destinó recursos del FISM para el programa de 

Desarrollo Institucional. 
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2.7.9  Consejo de Desarrollo Social Municipal 
 

Con el objeto de verificar la participación social, se confirmó que el Municipio constituyó 

el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en 

el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 y 69 de la Ley para la Administración de 

las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
 

Por lo anterior, se determinó que la participación social en la operación y desarrollo de los 

fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que 

formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron 

priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 33, fracción II, inciso b, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 72, fracciones I a VIII 

de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de 

San Luis Potosí. 
 

2.7.10  Publicación de resultados 
 

Con la revisión de la documentación proporcionada, se pudo constatar que el Municipio 

publicó información sobre la aplicación de los recursos de los fondos; se informó a la 

Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez días del mes 

siguiente, respecto de la actualización de su Programa de Obras y Acciones, se 

comprobó que lo dio de alta en el Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional 

(SIDESORE), y se verificó que la información fue puesta a disposición del público en la 

página Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Lo anterior, en cumplimiento con 

lo establecido en los artículos 33, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal; 47, fracción 

I y IV, y 79 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 
 

2.7.11  Obras con reporte de prórroga  
 

De acuerdo a la información proporcionada por el Municipio, no hay obras pendientes de 

ejercer en el 2015.  
 

Como resultado de la revisión practicada a la cuenta de Mejoramiento de vivienda-

Construcción de cuartos dormitorios 4X4 en Guadalupe Victoria, Cruztujub, Atempa, se 

verificó que no se justificó el pago del IVA por concepto de construcción de cuartos 

dormitorios 4X4, es improcedente contraviniendo a los artículos 9° fracciones I y II de la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y  29 del reglamento de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado. 

 
 

2.8  Evaluación administrativa y operativa 
 

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64, fracción IV, de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí, y partiendo de la base que arroja la información 

determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el 

Ayuntamiento de Tancanhuitz, S.L.P., podemos concluir que su sistema contable no fue 

operado adecuadamente, en razón de que se detectaron errores constantes de registro, 

tanto en partidas contables como presupuestarias, además, los clasificadores funcional, 

programático y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de forma errónea, ya que no 

se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos clasificadores, emitidos por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).       
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Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la 

adopción e implementación de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, se verificó que el Ayuntamiento cumplió de manera parcial con 

tal disposición, contraviniendo lo señalado en los artículos 7 y 9 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicó 

sus procesos operativos, cuestión que ocurrió también en lo relativo a la evaluación 

administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan 

sus estados financieros, se procedió entonces a aplicar en forma específica, las claves 

que corresponden a observaciones de carácter administrativo. El detalle de las mismas, se 

presenta también en forma anexa a este informe. 
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2.9 Evaluación de obra pública 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-43/14-R33-01 

 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Pavimentación de calle Antigua de Valdez en el barrio 

Tamunzoc en la Cabecera Municipal 

Localidad: Cabecera Municipal. 

Monto del POA: $ 400,000 

Monto ejercido contable: $ 400,000 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Construcciones y Materiales "Tanchachin" 

Monto del contrato: $ 400,000 

Año refrendo: 2013 - 2014 

Monto refrendo: $ 400,000 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 400,000 $ 400,000 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Reposición de tomas domiciliarias Pza 12.00 0.00 12.00 $ 20,057 

     Subtotal  20,057 

     IVA  3,209 

     Total $ 23,266 

        

     FISM $ 23,266 

 

En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se 

encuentran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parte del H. 

Ayuntamiento una nueva visita física a la obra para su verificación.  
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2. Se detectó una observación financiera por concepto sobreprecio (Art. 84 Reglamento 

LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Precio Unitario Diferencia Importe 

Concurso 

(Autorizado) 

Revisado 

ASE 

1 Concreto hecho en obra 

resistencia normal vaciado con 

carretilla y botes f´c=250 kg/cm2 

revendimiento de 10 cms. 

agregado máximo 3/4" de 15 

cms de espesor promedio 

M3 41.69 3,721.79 3,383.00 338.79 $ 14,124 

      Subtotal  14,124 

      IVA  2,260 

      Total $ 16,384 

         

      FISM $ 16,384 

 
3. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $690. 

 
4. Retenciones no efectuadas cinco al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,724. 

 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 
1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$20,000. 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 
1. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en 

contrato, no aplican la ejecución de la fianza de cumplimiento, o en su caso la recisión 

de contrato. 

 
2. No se presenta: documentación legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM) y publicación de 

la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 

 
3. No se presenta: pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM). 

 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 

Observaciones Financieras:  $42,064 

Observaciones con monto de referencia:  $ 20,000 

Observaciones Administrativas: 3 

 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ, S.L.P. 

 

Página 27 de 84 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-43/14-R33-02 

 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de paso vehicular Rafael Martel en el barrio 

Chanaca en la Cabecera Municipal 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 500,000 

Monto ejercido contable: $ 500,000 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Construcciones "Santiago" 

Monto del contrato: $ 500,000 

Año refrendo: 2013 - 2014 

Monto refrendo: $ 500,000 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 500,000 $ 500,000 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 497,845 

 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado no ejecutado (Art. 138 II 

LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1  Demolición a mano de pavimento M3 34.30 9.60 24.70 $ 22,473 

2  Trazo y nivelación M2 215.00 60.00 155.00  2,012 

3  Acarreo en camión al 1er kilometro M3 28.80 8.10 20.70  7,034 

4  Acarreo en camión kilometro 

subsecuente 

M3 28.80 8.10 20.70  1,383 

5  Compactación de terreno natural M2 215.00 60.00 155.00  7,150 

6  Mejoramiento de terreno con material 

tipo base 

M3 86.00 24.00 62.00  47,893 

7  Suministro y colocación de cimbra 

metálica 

ML 86.00 24.00 62.00  4,048 

8  Suministro y colocación de malla 66-

10/10 

M2 215.00 60.00 155.00  11,988 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

9  Concreto hecho en obra resistencia 

normal 

M3 34.40 9.60 24.80  92,884 

     Subtotal  196,865 

     IVA  31,498 

     Total $ 228,363 

        

     FISM $ 228,363 

 

En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se 

encuentran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parte del H. 

Ayuntamiento una nueva visita física a la obra para su verificación.  

 

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $862. 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 III y 157 LOPSRM). Monto de 

referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. 

Monto de referencia: $50,000. 

 

2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$25,000. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta: publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $229,225 

Observaciones con monto de referencia:  $ 75,000 

Observaciones Administrativas: 1 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-43/14-R33-03 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de techo de patio cívico en la escuela primaria 

“Héroes Potosinos” en la localidad de Tzepacab Centro 

Localidad: Tzepacab Centro 

Monto del POA: $ 537,000 

Monto ejercido contable: $ 537,000 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Construcciones y Materiales "Tanchachin" 

Monto del contrato: $ 537,000 

Año refrendo: 2013 - 2014 

Monto refrendo: $ 537,000 
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 537,000 $ 537,000 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 537,000 $ 537,000 $ 537,000 $ 537,000 

 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto sobreprecio (Art. 84 Reglamento 

LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Precio Unitario Diferencia Importe 

Concurso 

(Autorizado) 

Revisado 

ASE 

1 Suministro, colocación, montaje, 

nivelación, plomeo y soldado de 

estructura metálica 

PZA 6.00 37,675.24 30,638.00 7,037.24 $ 42,223 

      Subtotal  42,223 

      IVA  6,756 

      Total $ 48,979 

         

      FISM $ 48,979 

 

2. Retenciones no efectuadas cinco al millar (Art. 124 LOPSRM): $2,315. 

 

3. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $926. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM).  

 

2. Se detecta una observación, ya que el precio unitario de la estimación es diferente al 

del catálogo de conceptos. 

 

3. No se presenta: publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $52,220 

Observaciones Administrativas: 3 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-43/14-R33-04 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Pavimentación con concreto hidráulico de calle Principal en 

la localidad de Zojualo 

Localidad: Zojualo 

Monto del POA: $ 500,000 

Monto ejercido contable: $ 500,000 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Construcciones "CAPRICHO" 

Monto del contrato: $ 500,000 

Año refrendo: 2013 - 2014 

Monto refrendo: $ 500,000 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L FISM 

$ 500,000 $ 500,000 

100% 100% 
 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 497,845 
 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 
 

1. Se detectó una observación financiera por concepto sobreprecio (Art. 84 Reglamento 

LOPSRM):  
 

No. Concepto Un Cantidad Precio Unitario Diferencia Importe 

Concurso 

(Autorizado) 

Revisado 

ASE 

1 Concreto hecho en obra 

resistencia normal vaciado con 

carretilla y botes f´c=250 kg/cm2 

revendimiento de 10 cms. 

agregado máximo 3/4" de 15 

cms de espesor promedio 

M3 146.52 2,435.01 2,126.00 309.01 $ 45,276 

      Subtotal  45,276 

      IVA  7,244 

      Total $ 52,520 

         

      FISM $ 52,520 

 

En el periodo de aclaraciones se presenta documentación aclaratoria, la cual no solventa 

la observación, por lo cual se determina que persiste.  

 

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $862. 
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Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM).  

 

2. No se presenta: publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras:  $53,382 

Observaciones Administrativas: 2 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-43/14-R33-05 

 
A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 
Nombre: Ampliación de drenaje sanitario en la localidad de Palmira 

Nuevo 

Localidad: Palmira Nuevo 

Monto del POA: $ 1,145,553 

Monto ejercido contable: $ 1,150,512 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: COEINSA, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 1,150,512 

 
B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 
T O T A L FISM 

$ 1,145,553 $ 1,145,553 

100% 100% 

 
En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 1,150,512 $ 1,145,553 $ 1,150,512 $ 1,145,553 

 
C. RESULTADO 

 
Observaciones Financieras 

 
1. Estimación, falta el cuerpo de la estimación: $1,150,512. 

 
Referencia Concepto Fecha Importe 

358 Estimación. 1 23/04/14 $ 699,310 

362 Estimación. 2 11/05/14  451,202 

 
2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,984. 
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Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$57,526. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM). 

 

2. No se presenta: acta de entrega recepción (Art. 152 LOPSRM), catálogo de conceptos 

(Art. 63  LOPSRM), documentación legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), proposición 

firmada y carta compromiso (catálogo de conceptos de trabajo) (Art. 63 LOPSRM) y 

publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 

 

3. No se presenta: análisis detallado de los precios unitarios (Art. 63 LOPSRM), análisis 

cálculo e integración de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitácoras (Art. 102 Reglamento 

LOPSRM), listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), números generadores (Art. 102 Reglamento 

LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), programa calendarizado de 

la ejecución de los trabajos de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa 

calendarizado de la ejecución de los trabajos de la maquinaria y equipo de construcción 

(Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de los 

materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y 

calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones 

cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de construcción (Art. 63 

LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la ejecución de los trabajos (Art. 63 

LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 LOPSRM), reporte 

fotográfico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII 

Reglamento LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $1,145,553 

Observaciones Financieras Otros Recursos:  $4,959 

Observaciones con monto de referencia:  $ 57,526 

Observaciones Administrativas: 3 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-43/14-R33-06 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Rehabilitación de sistema de agua potable en la localidad 

La Ceiba 

Localidad: La Ceiba 

Monto del POA: $ 645,010 

Monto ejercido contable: $ 645,010 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Construcciones "CAPRICHO" 

Monto del contrato: $ 645,010 
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 645,010 $ 645,010 

100% 100% 

 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 645,010 $ 645,010 $ 645,010 $ 643,821 

 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 II 

LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Cadena de desplante de concreto Ml 5.30 0.00 5.30 $ 1,364 

2 Aplanado fino en muros y plafón M2 40.17 21.00 19.17  1,342 

3 Suministro y aplicación de pintura 

vinílica lavable 

M2 40.17 31.00 9.17  329 

4 Instalación y prueba de tubería de 

fierro galvanizado, incluye colocación 

de coples de 51" (2") de diámetro 

Ml 275.70 0.00 275.70  18,546 

     Redondeo $ 1 

     Subtotal  21,582 

     IVA  3,453 

     Total $ 25,035 

        

     FISM $ 25,035 

 

 

2. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Suministro y colocación de válvula de 

seccionamiento roscada tipo 

compuerta 

Pza 1.00 0.00 1.00 $ 2,444 

     Subtotal  2,444 

     IVA  391 

     Total $ 2,835 

        

     FISM $ 2,835 
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En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se 

encuentran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parte del H. 

Ayuntamiento una nueva visita física a la obra para su verificación.  

 

3. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,112. 
 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  
 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$32,228. 
 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. Se solicita el Programa calendarizado de la ejecución de los trabajos para el correcto 

análisis de la obra (art. 63 Fracc. XV). 
 

2. Se detecta una observación, ya que el precio unitario de la estimación es diferente al 

del catálogo de conceptos. 
 

3. No se presenta: publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) y 

validación de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM). 
 

4. No se presenta: planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), proyecto ejecutivo, 

arquitectónico e ingeniería (Art. 43 LOPSRM) y proyecto ejecutivo, arquitectónico e 

ingeniería (Art. 43 LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras:  $28,982 

Observaciones con monto de referencia:  $ 32,228 

Observaciones Administrativas: 4 
 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Construcción de camino rural con concreto hidráulico, en la 

calle Cuauhtémoc 

Localidad: Barrio Xochimilco 

Monto del POA: $ 600,000 

Monto ejercido contable: $ 600,000 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Gilberto Santiago Magdalena 

Monto del contrato: $ 600,000 
 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L FISM 

$ 600,000 $ 600,000 

100% 100% 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-43/14-R33-07 
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En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 597,414 
 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 
 

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,034. 
 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM).  
 

2. Se solicita el Programa calendarizado de la ejecución de los trabajos para el correcto 

análisis de la obra (art. 63 Fracc. XV). 
 

3. No se presenta: publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $1,034 

Observaciones Administrativas: 3 

 

 

 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de camino rural con concreto hidráulico en la 

calle principal 

Localidad: La zanja 

Monto del POA: $ 600,000 

Monto ejercido contable: $ 600,000 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Gilberto Santiago Magdalena 

Monto del contrato: $ 600,000 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 600,000 $ 600,000 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 597,414 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-43/14-R33-08 
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C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 
 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pago improcedente (Art. 84 

Reglamento LOPSRM):  
 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Escarificación de terreno hasta 10 cm. 

de espesor promedio, acamellonado 

de material producto de la excavación 

M3 114.53 0.00 114.53 $ 2,587 

2 Retiro de material producto de la 

excavación y/o demolición en camión 

fuera de la obra 

M3 114.53 0.00 114.53  5,433 

3 Compactación de terreno natural con 

rodillo vibrador y o compactador tipo 

bailarina al 95% proctor, adicionando 

agua, incluye mano de obra, equipo y 

herramienta 

M2 1,145.25 0.00 1,145.25  15,873 

     Redondeo $ 1 

     Subtotal  23,894 

     IVA  3,823 

     Total $ 27,717 

        

     FISM $ 27,717 

 

Se solicita la siguiente documentación: pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento 

LOPSRM), planos topográficos, proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 

LOPSRM) y reporte fotográfico en digital, ya que se necesitan para la validación de los 

presentes conceptos, ya que con lo presentado en el expediente unitario no consta de su 

ejecución. 
 

En el periodo de aclaraciones no se presenta ninguna documentación que desahogue la 

observación, sin embargo se solicita por parte del H. Ayuntamiento una nueva visita física 

a la obra para su verificación. 
 

2. Anticipo, no presentan factura: $180,000. 
 

Referencia Concepto Fecha Importe 

- Anticipo 05/12/14 $ 180,000 

 

3. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,034. 
 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  
 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 III y 157 LOPSRM). Monto de 

referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. 

Monto de referencia: $60,000. 
 

2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$30,000. 
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Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se solicita el Programa calendarizado de la ejecución de los trabajos para el correcto 

análisis de la obra (art. 63 Fracc. XV). 

 

2. No se presenta: publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $208,751 

Observaciones con monto de referencia:  $ 90,000 

Observaciones Administrativas: 2 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-43/14-R33-09 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Pavimentación con concreto hidráulico de calle principal 

Localidad: Guadalupe Victoria 

Monto del POA: $ 590,000 

Monto ejercido contable: $ 590,000 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Gilberto Santiago Magdalena 

Monto del contrato: $ 590,000 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 590,000 $ 590,000 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 590,000 $ 590,000 $ 590,000 $ 587,050 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pago improcedente (Art. 84 

Reglamento LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Escarificación de terreno M3 127.75 0.00 127.75 $ 2,574 

2 Retiro de material producto de la 

excavación 

M3 127.75 0.00 127.75  5,632 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

3 Compactación de terreno natural M2 1,277.50 0.00 1,277.50  16,850 

     Redondeo $ 1 

     Subtotal  25,057 

     IVA  4,009 

     Total $ 29,066 

        

     FISM $ 29,066 

 

Se solicita la siguiente documentación: pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento 

LOPSRM), planos topográficos,  proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 

LOPSRM) y reporte fotográfico en digital, ya que se necesitan para la validación de los 

presentes conceptos, ya que con lo presentado en el expediente unitario no consta de su 

ejecución. 
 

En el periodo de aclaraciones no se presenta ninguna documentación que desahogue la 

observación, sin embargo el se solicita por parte del H. ayuntamiento una nueva visita 

física a la obra para su verificación. 
 

2. Retenciones no efectuadas cinco al millar (Art. 124 LOPSRM): $2,543. 
 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  
 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$29,500. 
 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. Se solicita el programa calendarizado de la ejecución de los trabajos para el correcto 

análisis de la obra (art. 63 Fracc. XV). 
 

2. No se presenta: publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 
 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras:  $31,609 

Observaciones con monto de referencia:  $ 29,500 

Observaciones Administrativas: 2 
 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-43/14-R33-10 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Construcción de rampa en la localidad de Tlalzintla, 

Cuatlamayan 

Localidad: Cuatlamayan 

Monto del POA: $ 540,000 

Monto ejercido contable: $ 540,000 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Construcciones “SANTIAGO” 

Monto del contrato: $ 540,000 
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 540,000 $ 540,000 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 540,000 $ 540,000 $ 540,000 $ 537,300 

 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pago improcedente (Art. 84 

Reglamento LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Escarificación de terreno hasta 10 cm. 

de espesor promedio, acamellonado 

de material producto de la excavación 

M3 116.00 0.00 116.00 $ 2,340 

2 Retiro de material producto de la 

excavación y/o demolición en camión 

fuera de la obra 

M3 116.00 0.00 116.00  5,118 

3 Compactación de terreno natural con 

rodillo vibrador y o compactador tipo 

bailarina al 95% proctor, adicionando 

agua, incluye mano de obra, equipo y 

herramienta 

M2 1,160.00 0.00 1,160.00  15,300 

     Subtotal  22,758 

     IVA  3,641 

     Total $ 26,399 

        

     FISM $ 26,399 

 

 

Se solicita la siguiente documentación: pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento 

LOPSRM), planos topográficos,  proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 

LOPSRM) y reporte fotográfico en digital, ya que se necesitan para la validación de los 

presentes conceptos, ya que con lo presentado en el expediente unitario no consta de su 

ejecución. 

 

En el periodo de aclaraciones no se presenta ninguna documentación que desahogue la 

observación, sin embargo el se solicita por parte del H. Ayuntamiento una nueva visita 

física a la obra para su verificación. 

 

2. Se detectó una observación financiera por concepto sobreprecio (Art. 84 Reglamento 

LOPSRM):  
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No. Concepto Un Cantidad Precio Unitario Diferencia Importe 

Concurso 

(Autorizado) 

Revisado 

ASE 

1 Concreto hecho en obra M3 139.20 2,617.50 2,270.04 347.46 $ 48,366 

      Subtotal  48,366 

      IVA  7,739 

      Total $ 56,105 

         

      FISM $ 56,105 

 

En el periodo de aclaraciones se presenta documentación aclaratoria, la cual no solventa 

la observación, por lo cual se determina que persiste.  

 

3. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $931. 

 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$27,000. 

 

 

Observaciones Administrativas 

 

De Control Interno 

 

1. No se presenta: publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $83,435 

Observaciones con monto de referencia:  $ 27,000 

Observaciones Administrativas: 1 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-43/14-R33-11 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de comedor escolar en la escuela primaria “ 

Pedro Antonio Santos” 

Localidad: San José Pequetzen 

Monto del POA: $ 520,000 

Monto ejercido contable: $ 520,000 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Construcciones “SANTIAGO” 

Monto del contrato: $ 520,000 
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 520,000 $ 520,000 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 520,000 $ 520,000 $ 520,000 $ 517,400 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $897. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM).  

 

2. Se detecta una observación administrativa ya que el programa calendarizado de la 

ejecución de los trabajos se encuentra diferente a los rendimientos mostrados en la tarjeta 

de precios unitarios. 

 

3. No se presenta: publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $897 

Observaciones Administrativas: 3 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-43/14-R33-12 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de camino rural con concreto hidráulico 

Localidad: Linares 

Monto del POA: $ 500,000 

Monto ejercido contable: $ 500,000 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Gilberto Santiago Magdalena 

Monto del contrato: $ 500,000 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 500,000 $ 500,000 

100% 100% 
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En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 497,500 

 

 

C. RESULTADO 

 
Observaciones Financieras 

 
1. Se detectó una observación financiera por concepto pago improcedente (Art. 84 

Reglamento LOPSRM):  

 
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Escarificación de terreno hasta 10 cm. 

de espesor promedio, acamellonado 

de material producto de la excavación 

M3 108.00 0.00 108.00 $ 2,183 

2 Retiro de material producto de la 

excavación y/o demolición en camión 

fuera de la obra 

M3 108.00 0.00 108.00  4,775 

3 Compactación de terreno natural con 

rodillo vibrador y o compactador tipo 

bailarina al 95% proctor, adicionando 

agua, incluye mano de obra, equipo y 

herramienta 

M2 1,080.00 0.00 1,080.00  14,288 

     Subtotal  21,246 

     IVA  3,399 

     Total $ 24,645 

        

     FISM $ 24,645 

 

Se solicita la siguiente documentación: pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento 

LOPSRM), planos topográficos,  proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 

LOPSRM) y reporte fotográfico en digital, ya que se necesitan para la validación de los 

presentes conceptos, ya que con lo presentado en el expediente unitario no consta de su 

ejecución. 

 

En el periodo de aclaraciones no se presenta ninguna documentación que desahogue la 

observación, sin embargo el se solicita por parte del H. Ayuntamiento una nueva visita 

física a la obra para su verificación. 

 
2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $862. 

 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 
1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$25,000. 
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Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se detecta una observación administrativa ya que el programa calendarizado de la 

ejecución de los trabajos se encuentra diferente a los rendimientos mostrados en la tarjeta 

de precios unitarios. 

 

2. No se presenta: publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $25,507 

Observaciones con monto de referencia:  $ 25,000 

Observaciones Administrativas: 2 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-43/14-R33-13 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Elaboración de proyecto ejecutivo de sistema de agua 

potable 

Localidad: Tzé Pakab Primera Sección 

Monto del POA: $ 580,000 

Monto ejercido contable: $ 575,000 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: Gilberto Santiago Magdalena 

Monto del contrato: $ 575,000 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FORTAMUN-DF 

$ 580,000 $ 580,000 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$575,000 $ 580,000 $575,000 $ 572,125 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Estimación, falta el cuerpo de la estimación: $575,000. 

 

Referencia Concepto Fecha Importe 

09 Estimación 1 Finiquito 14/09/14 $ 575,000 

 

2. Retenciones no efectuadas Dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $991. 
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Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  
 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$28,750. 
 

2. Licitación Incorrecta, no se publicó en CompraNet la convocatoria (Art. 54 LOPSRM). 

Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del 

Estado. Monto de referencia: $575,000. 
 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. Se detecta una observación ya que el proyecto se encuentra elaborado por una 

persona física el C. Gilberto Santiago Magdalena, por lo cual se solicita la documentación 

legal del mismo y los documentos que lo avalen como  profesional en el ramo de la 

elaboración de este tipo de proyectos. 
 

2. Se detecta una observación ya que los planos no presentan los datos técnicos y 

profesionales de quien elaboró el proyecto así mismo carecen de firmas, y los  sellos de 

autorización de la dependencia normativa. 
 

3. No se presenta: cuadro frío y dictamen de adjudicación, documentación legal de la 

empresa (Art. 63 LOPSRM), publicación en CompraNet junta de aclaraciones, acta de 

apertura de proposiciones y fallo (Art. 84 LOPSRM) y publicación en Diario Oficial (Art. 54 

LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras:  $575,000 

Observaciones Financieras Otros Recursos:  $991 

Observaciones con monto de referencia:  $ 603,750 

Observaciones Administrativas: 3 
 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-43/14-R33-14 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Construcción de red de distribución eléctrica en el Bo. 

Tzutzocolo, en la localidad de Piaxtla 

Localidad: Piaxtla 

Monto del POA: $ 669,010 

Monto ejercido contable: $ 669,010 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Electrificaciones CONELC S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 669,010 
 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L FISM 

$ 669,010 $ 669,010 

100% 100% 
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En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 669,010 $ 669,010 $ 669,010 $ 666,127 

 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Suministro y colocación de 

transformador de 10 KVA 

Pza 1.00 0.00 1.00 $ 26,351 

2 Suministro y colocación de control de 

alumbrado público 

Lote 3.00 2.00 1.00  3,341 

3 Suministro y vestido de estructura A.P. 

R1 

Lote 8.00 0.00 8.00  3,451 

4 Suministro y vestido de estructura A.P.  

P1 

Lote 1.00 0.00 1.00  353 

5 Suministro y colocación de bajante de 

tierra física 

Lote 8.00 5.00 3.00  13,020 

6 Suministro y vestido de estructura  B.T.  

P3 

Lote 1.00 0.00 1.00  1,818 

7 Suministro y colocación de retenida 

doble ancla 

Lote 10.00 7.00 3.00  13,920 

8 Verificación U.V.I.E. para alumbrado 

público 

Lote 3.00 0.00 3.00  61,529 

9 Suministro y colocación de mampara 

informativa 

Pza 1.00 0.00 1.00  8,852 

10 Tramite, pagos y autorización de 

proyecto ante CFE 

Obra 1.00 0.00 1.00  25,250 

     Subtotal  157,885 

     IVA  25,262 

     Total $ 183,147 

        

     FISM $ 183,147 

 

 

En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se 

encuentran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parte del H. 

Ayuntamiento una nueva visita física a la obra para su verificación.  

 

2. No se presentan prórrogas ni se aplican penas convencionales equivalentes a $15,788, 

además se observa la mala elaboración del contrato en violación al Artículo 104 fracción 

X.  

 

3. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,153. 
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Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  
 

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 115 I LOPSRM). Monto de referencia de 

acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de 

referencia: $200,703. 
 

2. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 II LOPSRM). Monto de referencia de 

acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de 

referencia: $66,901. 
 

3. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 III y 157 LOPSRM). Monto de 

referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. 

Monto de referencia: $66,901. 
 

4. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$33,451. 
 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. Se detecta una observación ya que se presenta oficio con No. 

DUO070/SUP/O/0386/2014 donde la Comisión Federal de Electricidad manifiesta que el 

proyecto contratado por el H. Ayuntamiento de Tancanhuitz se encuentra 7.69% más 

elevado al costo proporcionado por CFE. 
 

2. No se presenta: publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras:  $200,088 

Observaciones con monto de referencia:  $367,956 

Observaciones Administrativas: 2 
 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-43/14-R33-15 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Ampliación de sistema de agua potable para la comunidad 

de San José Pequetzén 

Localidad: San José Pequetzén 

Monto del POA: $ 2,629,487 

Monto ejercido contable: $ 2,629,487 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: Constru-maquetas Catarino Martínez Martínez 

Monto del contrato: $ 2,629,487 
 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L FISM OTROS 

$ 2,629,486 $ 1,310,515 $ 1,318,971 

100% 50% 50% 
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En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$1,442,525 $ 2,629,487 $ 1,798,613 $ 1,792,396 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

 RED DE DISTRIBUCIÓN.       

1 Limpieza y trazo en el área de trabajo M2 2,799.50 1,700.00 1,099.50 $ 11,468 

2 Excavación  a mano  en  cualquier  

material  excepto roca hasta 2.00 

metros de profundidad 

M3 251.96 0.00 251.96  36,403 

3 Relleno de zanjas….a volteo con 

material producto de excavación 

M3 242.90 0.00 242.90  4,360 

4 Instalación  y  prueba  de  tubería  de  

fo.go.  Ced-40, incluye colocación de 

coples…de 50 mm. (2"")  de diámetro" 

M 2,243.42 1,700.00 543.42  12,732 

5 Tapón campana de fo.go de ...de 50 

mm (2") de diámetro 

Pza 11.00 3.00 8.00  327 

6 Tee de fo.go. De …de 50 x 50 mm (2" x 

2") de diámetro 

Pza 6.00 5.00 1.00  60 

7 Adaptador espiga de pvc ….de 50 MM 

(2") de diámetro 

Pza 14.00 0.00 14.00  126 

8 Adaptador campana de pvc ….de 50 

MM (2") de diámetro 

Pza 1.00 0.00 1.00  9 

9 Niple de fo.go. De ….de 4" de diámetro 

x 4" de longitud 

Pza 4.00 0.00 4.00  163 

10 Codo de fo.go. De 22° y 50 mm  (2") de 

diámetro 

Pza 10.00 0.00 10.00  409 

11 Suministro y prueba de tubería de 

fo.go. Ced-40, de 50 mm.(2")  de 

diámetro 

M 2,243.42 1,700.00 543.42  121,628 

12 Suministro de cople reforzado de….de 

100 mm. (4")  de diámetro 

Pza 93.00 90.00 3.00  608 

13 Suministro de cople reforzado de….de 

51 mm. (2") de diámetro 

Pza 374.00 250.00 124.00  5,389 

14 Tapón campana de fo.go de ...de 50 

mm (2") de diámetro 

Pza 11.00 5.00 6.00  249 

15 Codo de fo.go. De 22º de …100mm  

(4") de diámetro 

Pza 2.00 0.00 2.00  790 

16 Codo de fo.go. De 45° y 50 mm (2") de 

diámetro 

Pza 2.00 0.00 2.00  130 

17 Codo de pvc de 45 grados de ...de 50 

mm (2") de diámetro 

Pza 1.00 0.00 1.00  55 

18 Tee de fo.go. De ….de 100 x 100 mm (4" 

x 4") de diámetro 

Pza 8.00 1.00 7.00  3,133 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

19 Tee de fo.go. De ….de 50 x 50 mm (2" x 

2") de diámetro 

Pza 6.00 0.00 6.00  481 

20 Cruz de fo.go ….de 50 x 50 mm (2" x 2") 

de diámetro 

Pza 1.00 0.00 1.00  120 

21 Adaptador espiga de pvc ….de 50 mm 

(2") de diámetro 

Pza 14.00 0.00 14.00  2,646 

22 Adaptador campana de pvc ….de 50 

mm (2") de diámetro 

Pza 1.00 0.00 1.00  10 

23 Niple de fo.go.….de 4" de diámetro x 4" 

de long. 

Pza 4.00 0.00 4.00  894 

24 Niple de fo.go.…. de 2" de diámetro x 

4" de long. 

Pza 9.00 0.00 9.00  403 

25 Reducción campana de fo.go. De…de 

4" a 2" de diámetro 

Pza 10.00 0.00 10.00  10,957 

26 Suministro, fabricación  e instalación de 

abrazadera de acero tipo omega de 2 

1/2"" x 3/8"" a cada 1.5 m 

Pza 10.00 0.00 10.00  1,006 

27 Suministro y colocación de solera  de 

acero de 3"" X  1/2"" para soporte de 

tubería en cruce de alcantarilla  (ver 

detalle en plano) 

Kg 22.62 0.00 22.62  773 

28 Suministro e instalación de tornillos de 1 

1/2 "" X 1/4" para abrazadera  tipo  

omega,  incluye  tuerca hexagonal  y 

arandela a presión 

Pza 20.00 0.00 20.00  208 

29 Suministro e instalación de tornillos de  

3"" X  1/2"" para empotrar  en  muro  la  

ménsula  de  solera  de  acero, incluye 

tuerca hexagonal y arandela a presión 

Pza 20.00 0.00 20.00  245 

30 Codo de fo.go. De 45º de …de 50mm 

(2") de diámetro 

Pza 8.00 0.00 8.00  520 

31 Limpieza y trazo en el área de trabajo M2 77.88 0.00 77.88  812 

32 Excavación  a mano  en  cualquier  

material  excepto roca hasta 2.00 

metros de profundidad 

M3 46.73 0.00 46.73  6,752 

33 Plantilla apisonada al 85% proctor en 

zanjas...con material producto de 

excavación 

M3 3.27 0.00 3.27  176 

34 Relleno de zanjas….compactado al 

85% proctor con material producto de 

excavación 

M3 16.23 0.00 16.23  871 

35 Relleno de zanjas….a volteo con 

material producto de excavación 

M3 28.35 0.00 28.35  509 

36 Ruptura y demolición de…pavimento 

hidráulico 

M3 0.27 0.00 0.27  98 

37 Trazo y corte   c/cortadora de disco en 

pavimento hidráulico 

Ml 24.00 0.00 24.00  592 

38 Construcción de…pavimento o 

banqueta de concreto f´c=200 

kg/cm2, de 10 cm de espesor 

M2 1.80 0.00 1.80  504 

39 Suministro e instalación de tubería de 

pvc con cople de...de 75 mm. (3"") de 

diámetro rd-26 

M 77.88 0.00 77.88  8,163 

40 Adaptador espiga de pvc ….de 50 mm 

(2") de diámetro 

Pza 1.00 0.00 1.00  189 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

41 Niple de fo.go. De 76 mm (3") y 50 cm 

de longitud 

Pza 1.00 0.00 1.00  512 

42 Codo de fo.go. De 90° de 75 mm (3") 

de diámetro 

Pza 2.00 0.00 2.00  559 

43 Codo de fo.go. De 45° de 75 mm (3") 

de diámetro 

Pza 1.00 0.00 1.00  279 

44 Tubo de fo.go. De 75 mm (3") ced. 40 Ml 12.50 0.00 12.50  5,497 

45 Válvula de flotador clase 125 de 

cuerpo de hierro gris astm a 126 grados 

b, pintura epoxica de 75 mm (3") de 

diámetro 

Pza 1.00 0.00 1.00  9,557 

46 Suministro e instalación de bomba de 

inyección para clorar, con capacidad 

máxima de 15 g.p.h. Tipo diafragma y   

115    psi.    De    presión,    127    volts,    

60    hz.    Incluye aditamentos. 

Suministro  e  instalación  de  piezas  

especiales 

Pza 1.00 0.00 1.00  46,443 

47 Tubo de fo.go. De 100 mm (4") ced. 40 Ml 11.00 0.00 11.00  8,153 

48 Codo de fo.go. De 90º x 102 mm ( 4") 

de diámetro 

Pza 1.00 0.00 1.00  526 

49 Niple  de tubo de fo.go. Ced. 40 de 100 

mm. (4"") de diam. Por 0.50 m. de 

longitud 

Pza 1.00 0.00 1.00  714 

50 Suministro e instalación de tuerca unión 

de :de 100 mm (4")  de diámetro (en 

válvula de seccionamiento de la red) 

Pza 2.00 0.00 2.00  1,876 

51 Caja para operación de válvulas, 

medidas interiores según plano...tipo 2  

de 1,00 x 0.90 m 

Caja 1.00 0.00 1.00  6,296 

52 Suministro e instalación de 

contramarcos…sencillos de 1.10 m con 

canal de 100 mm. (4") 

Pza 1.00 0.00 1.00  2,413 

53 Suministro e instalación de marcos 

c/tapa de...fierro fundido de 50 x 50 

mm. Con    peso de 97 kg. 

Pza 1.00 0.00 1.00  3,760 

54 Mampara informativa de la obra de 

3.20 x 1.90 mts con lamina cal. 18 con 

postes de ptr 2" largo de 4.10 anclado 

en concreto  hidráulico  f'c=100kg/cm2 

hasta una profundidad de 50 cm 

Pza 1.00 0.00 1.00  15,915 

55 Limpieza general de la obra M2 4,199.25 0.00 4,199.25  19,233 

     Subtotal  356,701 

     IVA  57,073 

     Total $ 413,774 

        

     FISM $ 413,774 

 

En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se 

encuentran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parte del H. 

Ayuntamiento una nueva visita física a la obra para su verificación.  
 

2. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la 

cláusula décima tercera del contrato, no aplican la ejecución de la fianza de 

cumplimiento, o en su caso la recisión de contrato. Monto: $17,835. 
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3. Anticipo no amortizado $356,089. 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 66 LOPSRM Federal). Monto de referencia 

de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de 

referencia: $179,861. 

 

2. Licitación incorrecta: No se presenta la publicación en el Diario Oficial Monto de 

referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. 

Monto de referencia: $2,629,487. 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal, 139 al 143 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

2. Se detecta una observación por faltante de documentación técnica, ya que no se 

presentan el Programa calendarizado de la ejecución de los trabajos para el correcto 

análisis de la obra (art. 45 Fracc. X Reg. LOPSRM Federal).  

 

3. No se presenta: acta de entrega recepción (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento 

LOPSRM Federal), aviso de terminación de la obra (Art. 64 LOPSRM Federal y 164 

Reglamento LOPSRM Federal), oficio de designación de la supervisión (Art. 53 LOPSRM 

Federal y 112 Reglamento LOPSRM Federal) y presupuesto base del ayuntamiento. 

 

4. No se presenta: bitácoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal), 

números generadores (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal), planos definitivos (Art. 68 

LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería, reporte fotográfico (Art. 

132 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la supervisión (Art. 115 Reglamento 

LOPSRM Federal). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $787,698 

Observaciones con monto de referencia:  $2,809,348 

Observaciones Administrativas: 4 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-43/14-R33-16 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de sistema de agua potable 

Localidad: Unup Juk Tzepacab 

Monto del POA: $ 9,679,103 

Monto ejercido contable: $ 9,675,211 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: C. Carlos Gerardo Santiago Rodríguez 

Monto del contrato: $ 9,675,211 
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L OTROS FISM RAMO 20 

$ 9,679,103 $ 782,231 $ 5,022,231 $ 3,874,641 

100% 8% 52% 40% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$5,022,231 $ 9,679,103 $ 9,675,211 $ 9,633,508 

 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Estimación, falta el cuerpo de la estimación: $9,675,211. 

 

Referencia Concepto Fecha Importe 

449 Estimación 1 15/12/14 $ 8,121,863 

450 Estimación 2 Finiquito 15/12/14  1,553,348 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 66 LOPSRM Federal). Monto de referencia 

de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de 

referencia: $967,521. 

 

2. Licitación incorrecta: No se presenta la publicación en Diario Oficial (Art. 32 LOPSRM y 

31 Reglamento Federal). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley 

de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: $9,675,211. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal, 139 al 143 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

2. Se detecta una observación por faltante de documentación técnica, ya que no se 

presentan el Programa calendarizado de la ejecución de los trabajos para el correcto 

análisis de la obra (art. 45 Fracc. X Reg. LOPSRM Federal). 

 

3. No se presenta: acta de entrega recepción (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento 

LOPSRM Federal), prórrogas (Art. 100 Reglamento LOPSRM Federal) y publicación en Diario 

Oficial (Art. 32 LOPSRM Federal y 31 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

4. No se presenta: bitácoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal), 

estimaciones (Art. 54 LOPSRM Federal, 130, 132 y 133 Reglamento LOPSRM Federal), 

números generadores (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal), planos definitivos (Art. 68 

LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería y reportes de la 

supervisión (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal). 
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RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $5,022,231 

Observaciones Financieras Otros Recursos:  $4,652,980 

Observaciones con monto de referencia:  $ 10,642,732 

Observaciones Administrativas: 4 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-43/14-R33-17 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción del sistema de drenaje sanitario, para 

beneficiar a la localidad de Las armas, en el municipio de 

Tancanhuitz. 

Localidad: Las armas. 

Monto del POA: $ 8,088,544 

Monto ejercido contable: $ 8,085,233 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: D Y D Proyectos y Construcción S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 8,085,233 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM ESTATAL DIRECTA FEDERAL DIRECTA 

$ 8,088,544 $ 1,213,282 $ 404,427 $ 6,470,835 

100% 15% 5% 80% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 8,085,233 $ 8,088,544 $ 8,085,233 $ 8,050,432 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

 LINEA DE DRENAJE       

 Suministro de tubería de PVC       

1 De 8" de diámetro Ml 5,457.00 4,311.00 1,146.00 $ 236,122 

 Suministro de tubería de PVC       

2 De 6” de diámetro Ml 900.00 710.00 190.00  28,618 

3 Limpieza, trazo y nivelación para red 

de atarjeas 

M2 5,456.00 4,311.00 1,145.00  16,637 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

 Excavación por cualquier 

procedimiento para zanjas en material 

común 

      

4 Hasta 2.00 m. de profundidad M3 3,798.48 3,000.00 798.48  120,387 

5 Hasta 2.01 a 4.00 m. de profundidad M3 3,675.28 2,900.00 775.28  148,381 

6 Hasta 4.01 a 6.00 m. de profundidad M3 3,307.49 2,612.00 695.49  204,265 

 Excavación por cualquier 

procedimiento para zanjas en roca 

      

7 Hasta 2.00 m. de profundidad M3 949.62 750.00 199.62  73,985 

8 Hasta 2.01 a 4.00 m. de profundidad M3 918.83 725.00 193.83  92,844 

9 Hasta 4.01 a 6.00 m. de profundidad M3 826.87 653.00 173.87  91,051 

 Instalación de tubería de PVC       

10 De 8” de diámetro Ml 5,457.00 4,311.00 1,146.00  23,791 

11 Relleno de zanjas a volteo M3 11,446.85 9,043.00 2,403.85  106,659 

12 Con material producto de la 

excavación 

Ml 393.41 310.00 83.41  9,520 

 DESCARGAS DOMICILIARIAS       

13 Limpieza, trazo y nivelación M2 1,170.00 950.00 220.00  3,197 

 Excavación por cualquier 

procedimiento para zanjas en material 

común 

      

14 Hasta 2.00 m. de profundidad M3 936.00 740.00 196.00  29,551 

15 Relleno de zanjas a volteo M3 699.75 552.00 147.75  3,038 

 Plantilla apisonada al 85% proctor       

16 Con material producto de la 

excavación 

Ml 93.60 75.00 18.60  2,123 

 Suministro de tubería de PVC       

17 De 6” de diámetro Ml 270.00 213.00 57.00  8,585 

 Instalación de tubería de PVC       

18 De 8” de diámetro Ml 1,170.00 0.00 1,170.00  12,566 

 Instalación de silleta de PVC sanitario 

para descarga domiciliaria 

      

19 De 200 mm. (8”) x 150 mm Jgo 195.00 172.00 23.00  1,633 

 Suministro de silleta de PVC sanitario 

para descarga domiciliaria 

      

20 De 200 mm. (8”) x 150 mm Jgo 195.00 172.00 23.00  13,308 

 Instalación de manga de 

empotramiento 

      

21 De 200 m. (8”) de diámetro Pza 195.00 172.00 23.00  329 

 Suministro de manga de 

empotramiento 

      

22 De 200 m. (8”) de diámetro Pza 195.00 172.00 23.00  5,213 

 Suministro de codo de PVC       

23 De 45°x150 mm (6”) Pza 195.00 172.00 23.00  2,744 

 Instalación de codo de PVC       

24 De 45°x150 mm (6”) Pza 195.00 172.00 23.00  329 

 Registro de albañal con muros de 

tabique 14 cm. Aplanados con mortero 

cemento arena 1:3 y tapa de concreto 

con marco de fierro 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

25 De 0.40x0.60x0.50 m. de profundidad Pza 195.00 172.00 23.00  49,619 

26 Realización de prueba hidrostática de 

hermeticidad en línea de drenaje 

central y descargas sanitarias con una 

carga de 4 kg/cm2a prueba de 15 min. 

De duración 

Lote 1.00 0.00 1.00  30,406 

     Redondeo $ -1 

     Subtotal  1,314,900 

     IVA  210,384 

     Total $ 1,525,284 

        

     FISM $ 1,213,282 

     OTROS  312,002 

 
En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se 

encuentran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parte del H. 

Ayuntamiento una nueva visita física a la obra para su verificación.  

 
2. Estimación, falta el cuerpo de la estimación: $1,338,197. 

 
Referencia Concepto Fecha Importe 

23 Est. 2 25/07/14 $ 1,338,197 

 
3. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la 

clausula décima tercera del contrato, no aplican la ejecución de la fianza de 

cumplimiento, o en su caso la recisión de contrato. Monto: $65,745. 

 
Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 
1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 66 LOPSRM Federal). Monto de referencia 

de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de 

referencia: $808,523. 

 

2. Licitación incorrecta: No se presenta la publicación en diario oficial (Art. 32 LOPSRM y 31 

Reglamento Federal).  Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de 

Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: $8,085,233. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No presenta finiquito (Art. 60 LOPSRM Federal, 139 al 143 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

2. Se detecta una observación por faltante de documentación técnica, ya que no se 

presenta el programa calendarizado de la ejecución de los trabajos para el correcto 

análisis de la obra (art. 45 Fracc. X Reg. LOPSRM Federal). 

 

3. No se presenta: acta de entrega recepción (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento 

LOPSRM Federal), catálogo de conceptos (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal) y 

convenio adicional (Art. 59 LOPSRM Federal y 99 Reglamento LOPSRM Federal). 
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4. No se presenta: bitácoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal), 

planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería 

y reportes de la supervisión (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $1,213,282 

Observaciones Financieras Otros Recursos:  $1,715,944 

Observaciones con monto de referencia:  $ 8,893,756 

Observaciones Administrativas: 4 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-43/14-R33-18 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Construcción del sistema de agua potable, para beneficiar a 

las localidades de Cuatlamayan y Chacatitla primera 

sección, en el municipio de Tancanhuitz 

Localidad: Cuatlamayán 

Monto del POA: $ 9,527,600 

Monto ejercido contable: $ 9,526,177 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: COEINSA, S.A. de C.V. (Arq. Raúl Alejandro Menchaca 

Zúñiga) 

Monto del contrato: $ 9,526,177 
 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L FISM ESTATAL DIRECTA FEDERAL DIRECTA 

$ 9,527,600 $ 2,940,421 $ 476,380 $ 6,110,799 

100% 31% 5% 64% 
 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 9,526,177 $ 9,527,600 $ 9,526,177 $ 9,490,116 
 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 
 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  
 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

 CAJA DE CAPTACIÓN       

 OBRA CIVIL       

1 Limpieza y trazo M2 20.00 0.00 20.00 $ 272 

 Excavación en roca fija       

2 Hasta 2.00 m M3 139.39 0.00 139.39  65,459 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

 Relleno en zanjas       

3 Compactado  al 85 % proctor 

bombeo de achique con bomba 

M3 52.80 0.00 52.80  3,944 

4 De  3" de diámetro Hr 80.00 0.00 80.00  9,374 

 Fabricación y colado de concreto       

5 De f'c= 100kg / cm2 M3 1.00 0.00 1.00  2,266 

6 De f'c= 200kg / cm2 M3 17.63 0.00 17.63  49,603 

 Cimbra de madera  para acabados 

no aparentes 

      

7 Dalas, castillos y cerramientos M2 18.72 0.00 18.72  6,570 

8 Lozas M2 22.70 0.00 22.70  7,967 

9 En muros M2 119.42 0.00 119.42  41,914 

10 Suministro y colocación de acero de 

refuerzo de cualquier diámetro 

Kg 1,735.60 0.00 1,735.60  54,671 

11 Suministro y colocación de banda de 

pvc 

Ml 36.00 0.00 36.00  9,544 

12 Suministro y colocación de registro de 

60 x 60 cms 

Pza 2.00 0.00 2.00  13,745 

13 Sumisito y colocación de escalera 

marina 

Ml 3.20 0.00 3.20  18,957 

14 Sumisito y colocación de niples de 3" x 

8" 

Pza 12.00 0.00 12.00  289 

15 Sumisito y colocación de 

impermeabilizante integral 

Kg 38.29 0.00 38.29  834 

16 Tee de fogo de 102 x 102 mm. 4" x4" Pza 1.00 0.00 1.00  919 

17 Niple de fogo de 3 hilos de 4" Pza 4.00 0.00 4.00  1,266 

18 Codo de fogo de 90 x 102 mm. (4") Pza 2.00 0.00 2.00  1,301 

19 Malla de cobre del no. 6 de 102 mm. Pza 2.00 0.00 2.00  191 

 Suministro e instalación de niples de 

fogo de … 

      

20 De cuerda corrida de 4" x 20 cm Pza 2.00 0.00 2.00  812 

21 102 mm. 4" x45 cm Pza 1.00 0.00 1.00  373 

 Sumisito e instalación de piezas 

especiales en la salida de la caja de 

captación 

      

22 Niple de tubo de fogo de 4" Pza 1.00 0.00 1.00  668 

 Suministro e instalación de válvulas de 

seccionamiento… 

      

23 De 100 mm. (4") Pza 1.00 0.00 1.00  3,877 

 Sumisito e instalación de tuerca unión       

24 De 100 mm. (4") Pza 2.00 0.00 2.00  2,231 

25 Niple de fogo de 4" x 12" Pza 2.00 0.00 2.00  1,062 

 Cajas para operación de válvulas, 

medidas interiores según plano… 

      

26 Tipo 2 de 1.00 x 0.90 m Caja 1.00 0.00 1.00  3,694 

 Suministro e instalación de 

contramarcos 

      

27 Sencillos de 1.10mts Pza 1.00 0.00 1.00  1,975 

 Sumisito e instalación de marcos con 

tapa 

      

28 Fierro fundido por 50 x50 mm Pza 1.00 0.00 1.00  4,176 
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29 Limpieza general de la obra M2 20.00 0.00 20.00  152 

 Acarreo 1er. Km. de materiales       

30 Plano brecha, lomerío suave M3 52.80 0.00 52.80  429 

 Acarreo km. Subsecuentes al 1°       

31 Plano brecha, lomerío suave M3. Km 264.00 0.00 264.00  1,030 

 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO 

EN CÁRCAMO DE BOMBEO Y 

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA LA 

LOCALIDAD DE CUATLAMAYAN 

      

 Captación de obra  electromecánica 

sistema mecánico 

      

 Suministro e instalación de los 

siguientes equipos 

      

32 Motor -bomba tipo sumergible Lote 1.00 0.00 1.00  104,276 

33 Columna formada  por tramos de 

tubo de fierro  galvanizado de 3" 

Tramo 1.00 0.00 1.00  4,139 

34 Válvula de admisión y expulsión de 

aire de 1/2" 

Pza 1.00 0.00 1.00  2,532 

35 Manómetro tipo bourdon de rango 

cero-35 

Pza 1.00 0.00 1.00  2,367 

36 Medidor de caudal tipo turbina Pza 1.00 0.00 1.00  21,471 

37 Válvula de no retorno de 3" Pza 1.00 0.00 1.00  4,182 

38 Válvula de compuerta de vástago fijo 

de 3" 

Pza 2.00 0.00 2.00  7,650 

39 Placa de acero de 0.50 x 0.50 mts. de  

1/2" 

Pza 1.00 0.00 1.00  3,520 

40 Codo de 90° de fogo de 3" Pza 1.00 0.00 1.00  259 

41 Niple de tubo de fogo  de 3" … por 

300 mm 

Pza 1.00 0.00 1.00  406 

42 Niple de tubo de fogo  de 3" … por 

900 mm 

Pza 1.00 0.00 1.00  429 

43 Junta dresser Pza 1.00 0.00 1.00  1,694 

44 Niple de tubo de fogo de  3" por 250 

mm 

Pza 1.00 0.00 1.00  346 

45 Tee de fogo de 75 x 75 mm Pza 1.00 0.00 1.00  513 

46 Niple de fogo de 3" por 500 mm Pza 1.00 0.00 1.00  257 

47 Codo de 45° de fogo de 3" Pza 2.00 0.00 2.00  752 

48 Niple de tubo de fogo de 3"  por 320 

mm 

Pza 1.00 0.00 1.00  466 

49 Niple de tubo de fogo de 3" por 1090 

mm 

Pza 1.00 0.00 1.00  513 

50 Niple de tubo de fogo de 3" por 4170 

mm 

Pza 1.00 0.00 1.00  1,479 

51 Anclas de acero de 19 mm Pza 4.00 0.00 4.00  525 

52 Abrazadera en solera Pza 3.00 0.00 3.00  198 

53 Placas de refuerzo en descarga Pza 4.00 0.00 4.00  645 

54 Anclas  de acero de 25 mm Pza 6.00 0.00 6.00  823 

55 Tornillos de acero de 5/8" x 2 1/2" Pza 8.00 0.00 8.00  69 

56 Empaque de neopreno de 3" Pza 2.00 0.00 2.00  61 

57 Bridas de acero roscables de 3" Pza 2.00 0.00 2.00  859 

 OBRA CIVIL       



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ, S.L.P. 

 

Página 58 de 84 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

 Sumergencia en cárcamo, silletas y 

atraques 

      

58 De f'c=150 kg/cm2 M3 0.37 0.00 0.37  881 

 Cimbra de madera  para acabados 

no aparentes 

 0.00 0.00 0.00  0 

59 Dalas, castillos y cerramientos M2 3.84 0.00 3.84  1,348 

60 Suministro y colocación de acero de 

refuerzo de cualquier diámetro 

Kg 16.20 0.00 16.20  510 

 Suministro e instalación de los 

siguientes equipos 

      

61 Arrancador modelo weg para 

bombas sumergible 

Pza 1.00 0.00 1.00  26,212 

62 Tubo conduit de fogo pared gruesa 

de 1 1/4" 

M 20.00 0.00 20.00  3,851 

63 Gabinete para equipo de medición Pza 1.00 0.00 1.00  5,249 

64 Mufa de 1 1/4" Pza 1.00 0.00 1.00  42 

65 Codo conduit de fogo de 90° x1 1/4" M 2.00 0.00 2.00  72 

66 Cable thw-ls 90° cal. 4 M 16.00 0.00 16.00  450 

67 Cable tipo submarino de 3 

conductores 

M 20.00 0.00 20.00  2,888 

68 El cable thw-ls 90° cal.12 M 12.50 0.00 12.50  93 

69 Tubo conduit flexible M 2.00 0.00 2.00  253 

70 Conector recto para tubo liqualite Pza 2.00 0.00 2.00  72 

71 Monitor y contra tuerca de antimonio 

de 1 1/4" 

Pza 6.00 0.00 6.00  86 

72 Monitor y contra tuerca de antimonio 

de 19 mm 

Pza 10.00 0.00 10.00  98 

73 Caja de conexiones tipo ovalada tipo 

"ll" 

Pza 2.00 0.00 2.00  263 

74 Caja de conexiones tipo ovalada tipo 

"c" 

Pza 1.00 0.00 1.00  221 

75 Interruptor de presión con contactos Pza 1.00 0.00 1.00  4,951 

76 Caja de concreto para conexiones Caja 1.00 0.00 1.00  1,396 

77 Interruptor de nivel compuesto con un 

electrodo 

Lote 1.00 0.00 1.00  4,832 

78 Capacitor de 5 kva. 440 volts Lote 1.00 0.00 1.00  7,993 

 SUMINISTRO DE SISTEMA DE 

ALUMBRADO. 

      

79 Centro de cargas de alumbrado Lote 1.00 0.00 1.00  3,161 

80 Unidad de iluminación de vapor de 

mercurio 

Pza 1.00 0.00 1.00  2,410 

81 Unidad de iluminación tipo lámpara. Pza 1.00 0.00 1.00  1,968 

82 Contacto monofásico Pza 2.00 0.00 2.00  108 

83 Apagador sencillo Pza 2.00 0.00 2.00  60 

84 Chalupa de aluminio Pza 2.00 0.00 2.00  119 

85 Caja de conexiones de aluminio Pza 2.00 0.00 2.00  203 

86 Unidad de iluminación tipo 

fluorescente 

Pza 1.00 0.00 1.00  2,207 

87 Tubo conduit pared M 18.00 0.00 18.00  566 

88 Caja de conexiones Pza 2.00 0.00 2.00  203 

89 Transformador tipo seco de 3 kva Pza 1.00 0.00 1.00  23,860 
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 Sistema de tierras.  0.00 0.00 0.00  0 

90 Suministro y colocación de varilla 

copperweld de 5/8" 

Pza 4.00 0.00 4.00  2,720 

 Suministro y colocación de cable de 

cobre desnudo, semiduro de 7 hilos, 

para sistema de tierras. 

      

91 B) calibre 1/0 M 80.00 0.00 80.00  12,514 

 Suministro y colocación de 

conexiones soldables 

      

92 Conexión saldable tipo IA Conex 4.00 0.00 4.00  1,479 

93 Conexión saldable tipo TA Conex 4.00 0.00 4.00  1,527 

94 Conector cadwel tipo GT Conex 1.00 0.00 1.00  429 

 Conexión soldable a varilla 

copperweld de 5/8" y cable 4/0 

      

95 Tipo gr Conex 4.00 0.00 4.00  1,527 

 Subestación eléctrica de 10 kva, 

suministro, instalación, prueba y 

puesta en marcha de: 

      

96 Poste de concreto de pc 11-750 Pza 1.00 0.00 1.00  7,190 

97 Transformador de distribución de 

13,200/230-127… con capacidad de 

10 kva 

Pza 1.00 0.00 1.00  30,789 

98 Herrajes para subestación Lote 1.00 0.00 1.00  25,085 

99 Apartarrayos 12 ada Pza 2.00 0.00 2.00  2,577 

100 Cortacircuitos fusible Pza 2.00 0.00 2.00  3,234 

101 Multicable cf-600 M 6.95 0.00 6.95  1,380 

102 Tramites, planos, libranzas y pagaos Tramites 1.00 0.00 1.00  73,733 

 LÍNEA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 

13,000 VOLTS DE OPERACIÓN AISLADA 

A 13.2 KVA. SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN 

MARCHA DE… 

      

103 Placa 1pc Pza 3.00 0.00 3.00  878 

104 Ojo re Pza 2.00 0.00 2.00  172 

105 Grapa remate Pza 3.00 0.00 3.00  1,467 

106 Contrato de suministro de energía Contrato 1.00 0.00 1.00  28,036 

 CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE 

CONTROL Y VIGILANCIA 

CUATLAMAYAN 

      

107 Limpieza y trazo M2 400.00 50.00 350.00  4,760 

 Aplanados y emboquillados       

108 Aplanado con mortero cem-arena 1:5 M2 50.00 0.00 50.00  9,704 

 Pisos, lambrines y zoclos       

109 Piso de mosaico liso o marmoleado M 9.00 0.00 9.00  3,901 

110 Zoclo tipo loseta M 12.00 0.00 12.00  912 

 Malla de protección, postes y 

alambrados 

      

111 Poste galvanizado 2.00 m Pza 24.00 0.00 24.00  17,304 

112 Malla galvanizada M2 154.00 0.00 154.00  32,241 

113 Portón fabricado con malla 

galvanizada 

Pza 1.00 0.00 1.00  2,721 
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 Acabado de azoteas       

114 Enladrillado M2 16.00 0.00 16.00  4,451 

115 Escobillado con mortero M2 16.00 0.00 16.00  738 

116 Impermeabilización de azoteas M2 16.00 0.00 16.00  4,471 

 Salida para centro de luz o contacto       

117 Salida p/ centro Sal 3.00 0.00 3.00  1,861 

 Suministro e instalación de puertas       

118 De herrería tubular M2 2.21 0.00 2.21  3,164 

 Suministro e instalación de ventanas       

119 De herrería tubular M2 1.20 0.00 1.20  2,004 

120 Suministro y colocación de vidrio M2 1.50 0.00 1.50  469 

 Suministro y colocación de pintura       

121 Vinílica M2 50.00 0.00 50.00  2,252 

122 Esmalte en herrería M2 3.70 0.00 3.70  255 

123 Plano brecha, lomerío suave M3/km 7.50 0.75 6.75  26 

124 Limpieza y trazo M2 4,823.39 2,050.00 2,773.39  37,718 

 Instalación y prueba de tubería       

125 De 100 mm. (4") M 4,823.39 2,050.00 2,773.39  1,142,165 

 Suministro de tubería de fierro 

galvanizado ced 40 

      

126 De 100 mm. (4") M 4,823.39 2,050.00 2,773.39  1,503,788 

127 De 100 mm. (4") Pza 805.00 120.00 685.00  228,817 

 Suministro e instalación de       

128 Tapa de fogo de 3" Pza 6.00 0.00 6.00  825 

129 Niple de fogo de 25.4 mm (1") x 4" de 

longitud 

Pza 6.00 0.00 6.00  394 

130 Válvula de globo de 25.4 mm 1" Pza 6.00 0.00 6.00  2,219 

131 Niple de fogo de 25.4 mm (1") x 10" de 

longitud 

Pza 6.00 0.00 6.00  896 

 Cajas para operación de válvulas, 

medidas interiores según plano 

      

132 Tipo de 1 de 0.70x0.70 m Caja 6.00 0.00 6.00  17,037 

 Suministro e instalación de  0.00 0.00 0.00  0 

133 Niple de fogo de 100 mm. (4") x 12" Pza 18.00 0.00 18.00  9,453 

134 Adaptador tuerca unión  de 4" Pza 18.00 0.00 18.00  25,662 

135 Tee de fogo de 100 x 100 mm Pza 9.00 0.00 9.00  12,884 

136 Niple de fogo de 100 mm. (4") x 4" Pza 3.00 0.00 3.00  1,039 

137 Válvula de compuerta de 4" Pza 3.00 0.00 3.00  27,200 

 Cajas de operación de válvulas, 

medidas interiores según plano 

      

138 Tipo 1 de 0.70x0.70 m Caja 3.00 0.00 3.00  8,518 

 Suministro e instalación de 

contramarcos 

      

139 Sencillos de 0.90 m Pza 9.00 0.00 9.00  17,776 

 Suministro e instalación de 

contramarcos con tapa de 

      

140 Fierro fundido por 50 x50 mm Pza 9.00 0.00 9.00  37,580 

 Excavación en roca fija       

141 Hasta 2.00 m M3 103.04 0.00 103.04  48,389 
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 Relleno en zanjas       

142 A volteo con material producto de la 

excavación 

M3 85.01 0.00 85.01  6,349 

143 Suministro y colocación de acero de 

refuerzo cualquier diámetro 

Kg 2,905.53 0.00 2,905.53  91,524 

 Fabricación y colado de concreto       

144 De f´c= 150 kg/cm2 M3 40.89 0.00 40.89  97,320 

145 Cimbra de madera  para acabados 

no aparentes 

M2 373.52 0.00 373.52  131,098 

 DERIVACIÓN DE LA LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN PRINCIPAL A 

CÁRCAMO DE BOMBEO EXISTENTE EN 

LA LOC. DE CUATLAMAYAN. 

      

 Suministro e instalación de       

146 Tee de fogo de 100 x 100 mm Pza 1.00 0.00 1.00  1,432 

147 Reducción de fogo de 4" a 3" Pza 1.00 0.00 1.00  501 

148 Niple de fogo de 100 mm (4") x 4" Pza 3.00 0.00 3.00  1,039 

149 Niple de fogo de 75 mm (3") x 4" Pza 1.00 0.00 1.00  418 

 Suministro e instalación de       

150 Codo de fogo de 90° y 100 mm. (4") Pza 6.00 0.00 6.00  4,724 

 Suministro e instalación de válvulas de 

seccionamiento 

      

151 De 75 mm. (3") Pza 1.00 0.00 1.00  3,090 

 Suministro e instalación de válvulas de 

seccionamiento 

      

152 De 100 mm. (4") Pza 1.00 0.00 1.00  3,877 

 Cajas de operación de válvulas, 

medidas interiores según plano 

      

153 Tipo 2 de 1.00 x 0.90 m Caja 1.00 0.00 1.00  3,694 

 Suministro e instalación de 

contramarcos 

      

154 Sencillos de 1.10 m Pza 1.00 0.00 1.00  1,975 

 Suministro e instalación de marcos 

con tapa de 

      

155 Fierro fundido por 50 x50 mm Pza 1.00 0.00 1.00  4,176 

 DERIVACIÓN DE LA LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN PRINCIPAL A LA LÍNEA 

DE CONDUCCIÓN A LA LOC. DE 

TUZANTLA. 

      

156 Tee de fogo de 100 x 100 mm Pza 1.00 0.00 1.00  1,432 

 Suministro e instalación de       

 Suministro e instalación de válvulas de 

seccionamiento 

      

157 De 100 mm. (4") Pza 1.00 0.00 1.00  3,877 

 Cajas de operación de válvulas, 

medidas interiores según plano 

      

158 Tipo 2 de 1.00 x 0.90 m Caja 1.00 0.00 1.00  3,694 

 Suministro e instalación de 

contramarcos 

      

159 Sencillos de 1.10 m Pza 1.00 0.00 1.00  1,975 
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 Suministro e instalación de marcos 

con tapa de 

      

160 Fierro fundido por 50 x50 mm Pza 1.00 0.00 1.00  4,176 

 Codo de fogo de 45° de       

161 Codo de fogo de 45° y 100 mm. (4") Pza 2.00 0.00 2.00  895 

 Niple de fogo       

162 De 100 mm. (4") x 2.00 m Pza 1.00 0.00 1.00  1,968 

163 De 100 mm. (4") x 0.80 m Pza 1.00 0.00 1.00  638 

 Válvula de flotador       

164 Flotador de 100 mm. (4") Pza 1.00 0.00 1.00  26,174 

165 Suministro e instalación de 

hipoclorador tipo rural 

Lote 1.00 0.00 1.00  44,326 

 Suministro e instalación de piezas 

especiales de la fontanería en la 

salida al tanque 

      

166 Niple de tubo de fogo ced 40 de 75 

mm. (3") 

Pza 1.00 0.00 1.00  1,479 

 Suministro e instalación de válvulas de 

seccionamiento 

      

167 De 75 mm. (3") Pza 1.00 0.00 1.00  3,090 

 Suministro e instalación de tuerca 

unión de 

      

168 De 75 mm. (3") Pza 2.00 0.00 2.00  3,030 

 Cajas para operación de válvulas, 

medidas interiores según plano 

      

169 Tipo 1 de 0.70x0.70 m Pza 1.00 0.00 1.00  2,839 

 Suministro e instalación de 

contramarcos 

      

170 Sencillos de 1.10 m Pza 1.00 0.00 1.00  1,975 

 Suministro e instalación de marcos 

con tapa de 

      

171 Fierro fundido por 50 x50 mm Pza 1.00 0.00 1.00  4,176 

172 Limpieza general de la obra M2 7,235.09 0.00 7,235.09  54,914 

173 Mampara informativa de la obra Pza 1.00 0.00 1.00  19,003 

 LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO 

A TANQUE SUPERFICIAL A PROYECTO 

EN EL BARRIO DE TLALZINTLA, LOC. DE 

CUATLAMAYAN (KM 0+000 AL 

0+949.87) 

      

174 Codo de fogo de 45° y 75 mm. (3") Pza 4.00 0.00 4.00  1,050 

175 Codo de fogo de 22° y 75 mm. (3") Pza 6.00 0.00 6.00  2,434 

176 Codo de fogo de 90° y 75 mm. (3") Pza 6.00 0.00 6.00  3,221 

 Válvulas de admisión y expulsión de 

aire 

      

177 Niple de fogo de 75 mm (3") x 12" Pza 2.00 0.00 2.00  1,026 

 Suministro e instalación de tuerca 

unión de 

      

178 De 75 mm. (3") Pza 1.00 0.00 1.00  1,515 

179 Tee de fogo de 75 x 75 mm Pza 1.00 0.00 1.00  513 

180 Tapa de fogo de 3" Pza 1.00 0.00 1.00  137 
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181 Niple de fogo de 25.4 mm (1") x 4" de 

longitud 

Pza 1.00 0.00 1.00  66 

182 Válvula de globo de 25.4 mm 1" Pza 1.00 0.00 1.00  370 

183 Niple de fogo de 25.4 mm (1") x 10" de 

longitud 

Pza 1.00 0.00 1.00  149 

 Cuerpo de hierro gris astm       

184 De 25 mm. (1") Pza 1.00 0.00 1.00  1,730 

 Cajas para operación de válvulas, 

medidas interiores según plano 

      

 Tipo 1 de 0.70x0.70 m Caja 1.00 0.00 1.00  2,839 

185 Suministro e instalación de 

contramarcos 

      

186 Sencillos de 1.10 m Pza 1.00 0.00 1.00  1,975 

 Suministro e instalación de marcos 

con tapa de 

      

187 Fierro fundido por 50 x50 mm Pza 1.00 0.00 1.00  4,176 

 Cantidades de obra en atraques de 

la línea de conducción 

      

188 Hasta 2.00 m M3 20.16 0.00 20.16  9,467 

 Relleno en zanjas       

189 A volteo con material producto de la 

excavación 

M3 16.63 0.00 16.63  1,242 

190 Suministro y colocación de acero de 

refuerzo cualquier diámetro 

Kg 568.47 0.00 568.47  17,907 

 Fabricación y colado de concreto       

191 De f´c= 150 kg/cm2 M3 8.00 0.00 8.00  19,040 

 Cimbra de madera  para acabados 

no aparentes 

      

192 Cimentaciones M2 73.08 0.00 73.08  25,650 

 DERIVACIÓN A CÁRCAMO DE 

BOMBEO EXISTENTE. 

      

 Terracerías       

 Instalación de tubería y piezas 

especiales 

      

 Piezas especiales de fierro 

galvanizado en línea de conducción 

      

 Suministro de tubería de fierro 

galvanizado ced 40 

      

193 De 75 mm. (3") M 34.46 0.00 34.46  20,138 

194 De 75 mm. (3") Pza 8.00 0.00 8.00  2,386 

195 Codo de fogo de 90° y 75 mm. (3") Pza 1.00 0.00 1.00  537 

 Cantidades de obra en atraques de 

la línea de conducción 

      

 Excavación en roca fija       

196 Hasta 2.00 m. M3 0.64 0.00 0.64  301 

 Relleno en zanjas       

197 A volteo con material producto de la 

excavación 

M3 0.53 0.00 0.53  40 

198 Suministro y colocación de acero de 

refuerzo cualquier diámetro 

Kg 18.05 0.00 18.05  569 

 Fabricación y colado de concreto       
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

199 De f´c= 150 kg/cm2 M3 0.25 0.00 0.25  595 

 Cimbra de madera  para acabados 

no aparentes 

      

200 Cimentaciones M2 2.32 0.00 2.32  814 

 Suministro e instalación de piezas 

especiales de la fontanería en la 

salida al tanque 

      

201 Codo de 45° de fogo de 3" Pza 2.00 0.00 2.00  752 

 Válvula flotador       

202 Flotador de 75 mm. (3") Pza 1.00 0.00 1.00  2,505 

 Suministro e instalación de piezas 

especiales de la fontanería en la 

llegada al tanque 

      

203 Codo de 45° de fogo de 3" Pza 2.00 0.00 2.00  752 

 Niple de fogo       

204 De 75 mm (3") x 2.00 m Pza 1.00 0.00 1.00  1,426 

205 De 75 mm (3") x 0.80 m Pza 1.00 0.00 1.00  650 

 Válvula de flotador…       

206 Flotador de 75 mm. (3") Pza 1.00 0.00 1.00  2,505 

207 Suministro e instalación de 

hipoclorador tipo rural 

Lote 1.00 0.00 1.00  44,326 

 Suministro e instalación de piezas 

especiales de la fontanería en la 

salida al tanque 

      

208 Niple de tubo de fogo de 3 " Pza 1.00 0.00 1.00  1,479 

 Suministro e instalación de válvulas de 

seccionamiento 

      

209 De 75 mm (3") Pza 1.00 0.00 1.00  3,090 

 Suministro e instalación de tuerca 

unión de 

      

210 De 75 mm. Pza 2.00 0.00 2.00  3,030 

 Cajas para operación de válvulas, 

medidas interiores según plano 

      

211 Tipo 1 de 0.70x0.70 m Caja 1.00 0.00 1.00  2,839 

 Suministro e instalación de 

contramarcos 

      

212 Sencillos de 0.90 m Pza 1.00 0.00 1.00  1,975 

213 Fierro fundido por 50 x50 mm Pza 1.00 0.00 1.00  4,176 

214 Limpieza general de la obra M2 1,476.50 0.00 1,476.50  11,207 

 TANQUE SUPERFICIAL DE 30 M3 PARA 

LA LOCALIDAD DE CHACATITLA 

      

215 Limpieza y trazo M2 100.00 50.00 50.00  680 

216 De f´c= 150 kg/cm2 M3 2.05 0.00 2.05  4,645 

217 De f´c= 200 kg/cm3 M3 9.66 0.00 9.66  27,179 

218 Suministro y colocación de banda de 

pvc 

M 16.00 0.00 16.00  4,507 

219 Suministro y colocación de registro de 

60x60 

Pza 2.00 0.00 2.00  13,745 

220 Suministro y colocación de escalera 

marina 

Ml 5.20 0.00 5.20  30,806 

221 Relleno asfaltico de 2 cms de espesor Lts 38.40 0.00 38.40  2,269 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

222 Impermeabilizante integral Kg 32.43 0.00 32.43  1,060 

223 Tee de fogo de 102x102 mm Pza 3.00 0.00 3.00  2,757 

224 Codo de fogo de 90°x102 mm. (4") Pza 6.00 0.00 6.00  3,903 

225 Malla de cobre del no. 6 de 102 mm Pza 6.00 0.00 6.00  574 

226 De cuerda corrida de 4" x 20 cm Pza 6.00 0.00 6.00  2,435 

227 102 mm (4") x 45 cms Pza 3.00 0.00 3.00  1,120 

228 101 mm (4") Pza 6.00 0.00 6.00  3,185 

229 Poste galvanizado 2.00 m Pza 9.00 0.00 9.00  6,489 

230 Malla galvanizada. M2 74.00 0.00 74.00  15,493 

231 Portón fabricado con malla 

galvanizada 

Pza 1.00 0.00 1.00  2,721 

232 Limpieza y trazo M2 100.00 50.00 50.00  680 

233 Suministro y colocación de registro de 

60x60 

Pza 2.00 0.00 2.00  13,744 

234 Suministro y colocación de escalera 

marina 

Ml 5.20 0.00 5.20  30,806 

235 Codo de fogo de 90°x102 mm. (4") Pza 6.00 0.00 6.00  3,903 

236 Malla de cobre del no. 6 de 102 mm Pza 6.00 0.00 6.00  574 

237 De cuerda corrida de 4" x 20 cm. Pza 6.00 0.00 6.00  2,435 

238 102 mm (4") x 45 cms Pza 3.00 0.00 3.00  1,120 

239 101 mm (4") M 6.00 0.00 6.00  3,185 

240 Poste galvanizado 2.00 m Pza 9.00 0.00 9.00  6,489 

241 Malla galvanizada. M2 74.00 0.00 74.00  15,493 

242 Portón fabricado con malla 

galvanizada 

Pza 1.00 0.00 1.00  2,721 

     Redondeo $ 2 

     Subtotal  4,911,149 

     IVA  785,784 

     Total $ 5,696,933 

        

     FISM $ 2,940,421 

     OTROS  2,756,512 

 

 

2. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la 

clausula décima tercera del contrato, no aplican la ejecución de la fianza de 

cumplimiento, o en su caso la recisión de contrato. Monto: $245,557. 
 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  
 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 66 LOPSRM Federal). Monto de referencia 

de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de 

referencia: $952,618. 

 

2. Licitación incorrecta: Licitación incorrecta: No se presenta la publicación en diario 

oficial (Art. 32 LOPSRM y 31 Reglamento Federal). Monto de referencia de acuerdo a los 

supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$9,526,177. 
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Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal, 139 al 143 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

2. Se detecta una observación por faltante de documentación técnica, ya que no se 

presenta el programa calendarizado de la ejecución de los trabajos para el correcto 

análisis de la obra (Art. 45 Fracc. X Reg. LOPSRM Federal). 
 

3. No se presenta: acta de entrega recepción (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento 

LOPSRM Federal), aviso de terminación de la obra (Art. 64 LOPSRM Federal y 164 

Reglamento LOPSRM Federal) y oficio de designación de la supervisión (Art. 53 LOPSRM 

Federal y 112 Reglamento LOPSRM Federal). 
 

4. No se presenta: números generadores (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal), planos 

definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería, 

reporte fotográfico (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la supervisión (Art. 

115 Reglamento LOPSRM Federal). 
 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras:  $2,940,421 

Observaciones Financieras Otros Recursos:  $3,002,069 

Observaciones con monto de referencia:  $ 10,478,795 

Observaciones Administrativas: 4 
 

 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Modernización y ampliación de camino E.C. (carretera 

federal 85) Palmira Nuevo-Ejido La Ceiba, tramo del Km 

0+000 al Km 3+900 

Localidad: Palmira Nuevo 

Monto del POA: $ 16,387,671 

Monto ejercido contable: $ 9,834,247 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: JOGMA Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 16,387,671 

Año refrendo: 2013 - 2014 

Monto refrendo: $ 6,513,071 
 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L FISM FAFEF FEDERAL DIRECTA 

$ 16,387,672 $ 4,096,918 $ 819,384 $ 11,471,370 

100% 25% 5% 70% 
 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 9,834,247 $ 16,387,671 $ 16,347,318 $ 11,534,624 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-43/14-R33-19 
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C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Emulsión asfáltica empleada en riego 

tipo ECI-60 

LT 36,855.00 31,680.00 5,175.00 $ 58,478 

2 Carpeta de concreto asfáltico, incluye 

riego de liga compactada al 95% de 5 

cm de espesor 

M3 1,431.16 1,256.00 175.16  322,167 

     Subtotal  380,645 

     IVA  60,903 

     Total $ 441,548 

        

     FISM $ 441,548 

 

 

2. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Señalamiento SIG-7 de 40X178 cm PZA 4.00 0.00 4.00 $ 3,317 

2 Señalamiento SII-14 de 30X120 cm PZA 2.00 0.00 2.00  1,656 

3 Señalamiento SII-15 de 30X76 cm PZA 3.00 0.00 3.00  2,484 

     Subtotal  7,457 

     IVA  1,193 

     Total $ 8,650 

        

     FISM $ 8,649 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal, 139 al 143 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

2. Se detecta una observación administrativa, ya que en las estimaciones 1 y 2 el importe 

facturado es correcto y en las estimaciones 3, 4 y 5 finiquito se factura el neto a recibir. 

 

3. No se presenta: planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal) y reportes de la supervisión 

(Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $450,197 

Observaciones Administrativas: 3 
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RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014 

MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 38,505,251 

MONTO FISCALIZADO $ 22,909,940 

PORCENTAJE FISCALIZADO 59 % 

NÚMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 19 

OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 13,091,576 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA 

$ 34,152,591 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 53 

 

 

 

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014 

MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 31,729,038 

OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $ 9,376,943 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA 

 $ 0 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 0 

 

 

 

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014 

MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 54,638,978 

OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 22,468,519 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA 

$ 34,152,591 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 53 
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3.  Resultados de la evaluación al desempeño   

 

 

Teniendo en cuenta lo establecido por los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracción III, de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, se presentan los resultados relativos a la revisión y 

fiscalización de los programas, respecto a la evaluación del cumplimiento de los objetivos 

y metas, así como de la satisfacción de las necesidades para las cuales fueron destinados 

con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

 

La fiscalización de la gestión gubernamental se define como el conjunto de métodos y 

procedimientos técnicos que se aplican a un ente público, con el fin de verificar el 

cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de 

eficiencia, eficacia y economía con que se utilizan los recursos humanos, técnicos, 

materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a 

cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestión gubernamental; de 

conformidad con los artículos 7, 35 y 37 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San 

Luís Potosí. 

 

La Auditoría al Desempeño tiene el propósito fundamental de determinar si las 

dependencias y entidades cumplen, no sólo con la normatividad, programas y metas 

establecidos, sino también con las expectativas de la población que recibe sus bienes y 

servicios, y si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos utilizados para 

producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, identificar las 

causas o áreas de oportunidad que limitan la consecución de dichos objetivos, y 

proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la 

organización al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y 

que el otorgamiento de sus servicios sea oportuno, confiable y completo. 

 

El indicador es una expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un 

medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones  

del programa, monitorear y evaluar sus resultados.  

 

 

Indicadores financieros 

 

CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Administración de 

Efectivo 
Liquidez 

Activo Circulante / Pasivo Circulante 

El Municipio cuenta con liquidez ya que 

dispone de $2.71 para pagar cada 

$1.00 de sus obligaciones a corto plazo; 

por lo que se encuentra en situación 

Adecuado y Bueno. 

Administración de 

Pasivos 
Carga de la Deuda 

Amortización de Pasivos/Gasto Total 

Representa una carga del 0.25% de 

cada peso de la deuda en relación con 

el gasto total. 

Nivel de Endeudamiento 
Deuda Contratada/Ingresos 

Propios+Participaciones Reales 

El nivel de endeudamiento en el 

ejercicio representa el 10.45% de los 

ingresos efectivamente recaudados y 

recibidos, en el año. 
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CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Administración de 

Ingresos 

Autonomía Financiera 
Ingresos Propios/Ingresos Totales 

Los ingresos propios del Municipio 

representan un 77.21% del total de los 

recursos recibidos, por lo que el 22.79% 

deriva de los recursos de las 

participaciones; observándose que el 

Municipio cuenta con autonomía 

financiera; por lo que se encuentra en 

situación Adecuado y Bueno. 
 

Administración 

Presupuestaria 
Autonomía Financiera para cubrir 

Gasto Corriente 
Ingresos Propios/Gasto Corriente 

El gasto corriente en el Municipio es 

cubierto en un 223.39% con recursos 

propios, por lo cual se observa que 

cuenta con un nivel  Adecuado y 

Bueno en cuanto autonomía financiera, 

para cubrir su gasto corriente. 
 

Realización de Inversiones, 

Servicios y Beneficio Social 
Gasto Sustentable/Ingresos por 

Participaciones+Aportaciones 

Federales 

El Municipio invirtió en obras de 

infraestructura, servicios públicos y 

programas de beneficio social un 

60.58% de los ingresos por 

Participaciones y Aportaciones 

Federales, por lo que su nivel es  

Suficiente en los rubros ya 

mencionados. 
 

Índice de Tendencias en Nómina 
Gasto en nómina del ejercicio/Gasto 

en nómina del ejercicio inmediato 

anterior 

El gasto en nómina del ejercicio 2014 

fue de $16,040,803 representando éste 

un  incremento de 15.21% con respecto 

al gasto del año 2013 el cual fue de 

$13,922,519. 
 

Proporción de Gasto en Nómina 

sobre el Gasto de Operación 
Gasto en Nómina/Gasto de 

Operación 

El gasto de operación del ejercicio fue 

de  $50,093,794  siendo el gasto en 

nómina de $16,040,803  el cual 

representa el 32.02% del gasto de 

operación. 
 

Resultado Financiero 
Existencia + Ingresos / Egresos 

El Municipio  presenta un grado  

Insuficiente de equilibrio financiero en la 

administración de sus recursos, en virtud 

de que la existencia más los ingresos del 

ejercicio no fueron similares en 1.36%  a 

los egresos realizados en el mismo. 
 

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014. 

 

 

Aplicación de los recursos según el rezago social: 

 

 

Alcance de la revisión  

 

 

Universo seleccionado: $ 46,291,595 

Muestra auditada:         35,183,870 

Representatividad de la muestra:   76% 
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REZAGO SOCIAL 
TOTAL DE 

LOCALIDADES 

LOCALIDADES 

ATENDIDAS 

INVERSIÓN EN 

PROGRAMAS 2014 

NÚMERO DE 

HABITANTES 

Muy alto 75 14 $ 6,226,932 1,309 

Alto 94 26   17,255,915 5,231 

Medio 7 1   150,000 270 

Bajo 3 1   7,120,423 2,933 

Muy bajo - -   0 0 

Sin grado 41 2   900,000 10 

Comunidades no localizadas 1 1   3,530,600 0 

T O T A L 221 45 $ 35,183,870 9,753 

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con base 

en el II Conteo de Población y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2010, IV 

Trimestre; Avance Físico Financiero ejercicio fiscal 2014. 

 

Derivado del análisis de la revisión se determina que se aplicó de la siguiente manera:  

 

 
 

Según datos del CONEVAL no se localizaron las comunidades de Acayo, Chacana y 

Poytzén las cuales suman un importe de $2,400,000,  por lo que se sugiere presentar el 

Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado; conforme lo señala los artículos 9 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 19 fracción XXIV de la 

Ley de Desarrollo Urbano de San Luis Potosí.  
 

Se recomienda en el Avance Físico Financiero dar nombre de las localidades a las cuales 

se les asigna recursos, ya que el Municipio presenta 3  partidas con el nombre de varias 

sumando la cantidad de $2,030,600. 
 

Distribución del gasto por programa 
 

Se verificó la información del Programa Operativo Anual del ejercicio en revisión 

distribuyendo el recurso de la siguiente manera:    
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PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO % 

Traspasos entre cuentas $ 3,280,889.00 24 

Caminos  3,054,572  14  

Urbanización  627,849  9  

Educación  6,593,560  9  

Agua potable  566,540  7  

Electrificación  350,000  7  

Alcantarillado y drenaje  575,000  7  

Vivienda  600,000  6  

Protección social en salud  3,068,755  4  

Seguridad pública  4,297,000  4  

Gastos indirectos  596,219  2  

Asistencia social  1,974,202  1  

Manejo de residuos sólidos  726,408  1  

Infraestructura agropecuaria  1,504,017  1  

Desarrollo institucional  4,559,011  2  

Cultura  2,830,000  1  

Deportes  11,087,573  1  

T O T A L $ 46,291,595 100  

 

Programas del ramo 33 
 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) 
 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 
Nivel del gasto al 31 

diciembre de 2014 
68.49 

Del monto asignado del FISM por $35,190,019 se 

ejerció el 68.49% al 31 de diciembre de 2014. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 
Concentración de la inversión 

en la cabecera municipal 
6.33 

De la inversión ejercida del FISM $24,102,446 al 

cierre del ejercicio, se aplicó el 6.33% en la 

cabecera municipal. 

II.2 

Concentración de la 

población en la cabecera 

municipal 

13.94 
De la población total del Municipio, el 13.94%  se 

concentra en la cabecera municipal. 

II.3 Viviendas particulares habitadas que no disponen de: 

II.3.1 
Agua entubada de red 

pública 
56.52 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 56.52% carece del servicio de agua 

potable. 

II.3.2 Drenaje 59.51 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 59.51% carece de servicio de 

drenaje. 

II.3.3 Energía eléctrica 14.62 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 14.62% carece de servicio de 

energía eléctrica. 

III. DIFUSIÓN 

III.1 

Disponibilidad para el 

público, de los informes 

mensuales de avance del 

fondo, en publicaciones 

específicas (SEDESORE) 

100 Cumplió satisfactoriamente. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

III.2 

Disponibilidad de los informes 

trimestrales de avance del 

fondo (SHCP) 

25 Cumplió parcialmente. 

IV. IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

IV.1 

Importancia del fondo 

respecto de los recursos 

propios municipales  

2.48 

Los ingresos propios Municipales por $ 87,105,628 

representan 2.48 veces la partida asignada del 

FISM POR $ 35,190,019. 

IV.2 

Importancia del fondo 

respecto de la inversión 

municipal en obra pública 

financiada con recursos 

propios del Municipio 

- 
El Municipio no realizó obra pública con recurso 

municipal. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da 

a conocer la distribución del FISM a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Físico Financiero del FISM; 

Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 

 

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 

INTERPRETACIÓN 

I. NIVEL DE GASTO EJERCIDO 

I.1 
Nivel de gasto al 31 de 

diciembre de 2014 
100 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$10,800,810 se ejerció el 100% al 31 de diciembre 

de 2014. 

II. ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS 

II .1 Gasto en seguridad pública 13.55 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$10,800,810 al cierre del ejercicio, se destinó el 

13.55% al rubro de seguridad pública. 

II.2 Gasto en obra pública 60.19 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$10,800,810 al cierre del ejercicio, se destinó el 

60.19% al rubro de obra pública. 

II.3 Gasto en otros rubros 20.61 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$10,800,810 al cierre del ejercicio, se destinó el 

20.61% a otros rubros. 

II.4 
Gasto en estímulos a la 

educación 
- 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$10,800,810 al cierre del ejercicio, no se destinó 

recursos al rubro de estímulos a la educación. 
 

II.5 
Gasto en asistencia social y 

servicio comunitario 
5.66 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$10,800,810 al cierre del ejercicio, se destinó el 

5.66% al rubro de asistencia social y servicios 

comunitarios. 

III. OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA) 

III.1 

Monto del fondo ejercido en 

el pago del servicio de la 

deuda pública, con 

respecto al monto total 
 

- 
El Municipio no pago adefas con recursos de éste 

fondo. 

III.2 

Importe de la deuda 

respecto del monto 

asignado al fondo 

- 
El Municipio no tiene o no contrajo deuda 

pública en el ejercicio. 

IV. SEGURIDAD PÚBLICA 

IV.1 

Participación del fondo en 

la erogación total municipal 

en el renglón de seguridad 

pública 

100 

El monto total erogado en seguridad pública fue 

de $1,504,017 del cual el Municipio ejerció el 

100% con recursos del FORTAMUN-DF.  
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 

INTERPRETACIÓN 

V. DIFUSIÓN 

V.1 

Disponibilidad para el 

público, de los informes 

mensuales de avance del 

fondo, en publicaciones 

específicas (SEDESORE) 

100 Cumplió satisfactoriamente. 

V.2 

Disponibilidad de los 

informes trimestrales de 

avance del fondo (SHCP) 

-  No cumplió satisfactoriamente. 

VI. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

VI.1 

Importancia del fondo 

respecto de los recursos 

propios municipales 

(Impuestos, derechos, 

productos y 

aprovechamientos) 

8.06 

Los ingresos propios municipales por $ 87,105,628  

representan 8.06 veces la partida asignada del 

FORTAMUN DF por $ 10,800,810. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo Administrativo por el 

que se da a conocer la distribución del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Físico 

Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 
 

PROGRAMA GENERAL DE OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento 

de metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

86 

Del total de obras programadas el 86% de las 

mismas cumplieron con el avance físico 

programado, según datos del Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento 

de metas de las obras de 

la muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

75 

El 75% de las obras de la muestra de auditoría a la 

fecha de revisión, cumplieron con el avance físico 

programado. 

I.3 

Índice de cumplimiento 

de metas de las obras de 

la muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el 

avance físico 

programado) 

27.77 

Se observó que a la fecha de revisión el 27.77% de 

obras que constituyeron la muestra de auditoría 

cumplieron con su avance físico involucrando un 

monto de $11,131,459. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o 

no lo hacen 

adecuadamente 

22.23 

A la fecha de revisión al 31 de diciembre de 2014 el 

22.23% de las obras de la muestra de auditoría que 

no están terminadas, no operan o no lo hacen 

adecuadamente. 

II.2 

Concentración de la 

población,  del Municipio 

que vive en:   

De la población total del Municipio, el 13.94% se 

concentra en la cabecera municipal y el 86.06% en 

las comunidades. 
Cabecera municipal 13.94 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ, S.L.P. 

 

Página 75 de 84 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

Comunidades 86.06 

II.3 

Concentración de la 

inversión en la cabecera 

municipal 

20.24 

De la inversión ejercida del Programa Municipal de 

Obras por $46,291,595 a la fecha de revisión al 31 

de diciembre de 2014, se aplicó el 20.24% en la 

cabecera municipal. 

II.4 

Concentración de la 

inversión en las 

comunidades 

79.76 

De la inversión ejercida del Programa Municipal de 

Obras por $46,291,595 a la fecha de revisión al 31 

de diciembre de 2014, se aplicó el 79.76% en las 

comunidades. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y otros al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo 

Administrativo por el que se da a conocer la distribución del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; 

Informe de Avance Físico Financiero; Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 

 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 

INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento de 

metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

92 

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de 

revisión, se observó cumplimiento del avance físico 

programado en el 92% de las mismas, según datos 

del Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número. de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

50 

El 50% de las obras de la muestra de auditoría a la 

fecha de revisión, cumplieron con el avance físico 

programado. 

I.3 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el avance 

físico programado) 

27.77 

Se observó que a la fecha de revisión el 27.77% de 

obras que constituyeron la muestra de auditoría 

cumplieron con su avance físico involucrando un 

monto de $11,131,459. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o no 

lo hacen adecuadamente 

22.23 

A la fecha de revisión 31 de diciembre de 2014 el 

22.23% de las obras de la muestra de auditoría que 

no están terminadas, no operan o no lo hacen 

adecuadamente. 

FUENTE: Informe de Avance Físico Financiero del FISM. 

 

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento de 

metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

80 

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de 

revisión, se observó cumplimiento del avance físico 

programado en el 80% de las mismas, según datos del 

Municipio. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I.2 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

100 

El 100% de las obras de la muestra de auditoría a la 

fecha de revisión, cumplieron con el avance físico 

programado. 

I.3 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el avance 

físico programado) 

- No aplica. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o no 

lo hacen adecuadamente 

- No aplica. 

FUENTE: Informe de Avance Físico Financiero del FORTAMUN-DF. 

 

 

Derivado de la evaluación al desempeño, se determina que el ente auditable se 

encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial. 

 

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones 

según corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la 

entidad. 
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  4.  Evaluación de legalidad  

 

 

 

 

Aspecto legal  

 
El artículo 7º, fracción VI, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, 

establece textualmente: 

 
“Artículo 7º. La Auditoría Superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones: 

 
VI.- Comprobar si la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos 

Estatales y Municipales; así como los actos, contratos, convenios, concesiones u 

operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad, 

y si no causaron daños o perjuicios a las haciendas públicas, estatal o municipales, o al 

patrimonio de otros entes auditables.”  

 
Con fundamento en el citado artículo, esta autoridad, por conducto de la Auditoría 

Especial de Legalidad, programó, analizó y fiscalizó el ejercicio 2014, verificando los actos 

de legalidad al Municipio de Tancanhuitz, S.L.P., que complementan la revisión financiera 

y de obra que se practica a la Cuenta Pública de dicho Municipio en el citado ejercicio 

fiscal. 

 
En este orden de ideas, la Auditoría de legalidad que se practicó al citado Municipio, 

constituye el método de análisis y evaluación sobre el cumplimiento de las normas y 

disposiciones que le son aplicables, así como el de comprobar que las actividades 

ejecutadas por el Municipio, contribuyen a la consecución de la aplicación del marco 

legal al que se encuentra sujeto. 

 

 

Alcance de la revisión  

 
Los alcances de la auditoría en materia de Legalidad practicada al Municipio de 

Tancanhuitz, S.L.P., fueron consistentes en: 

 
1.  Revisión de las actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de enero a 

diciembre de 2014. 

 
2.  Verificación del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados y 

realizados por el Municipio de Tancanhuitz, S.L.P. en los rubros de: 

a.  Comodato. 

b.  Arrendamiento. 

c.  Servicios Profesionales. 

d.  Deuda. 

e.  Convenios. 

 

3.  Revisión de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e 

inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo 

del Municipio de Tancanhuitz, S.L.P., en el período de enero a diciembre de 2014. 
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4.  Revisión del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a 

diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Contralor 

Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor. 

 

5.  Revisión de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de 

Tancanhuitz, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones realizadas. 

 

 

Observaciones 

 

Con fundamento en los artículos 7 fracciones II, III, XXXI, 12 fracciones XII, XVII, XXVII de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; se emiten las siguientes 

observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el artículo 49 fracción IV de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, no fueron solventadas: 

 

Actas de Cabildo: 

 

Revisión de actas de Cabildo 

 

a.  Se observa la inasistencia del C. Lic. Pedro Vidales Pérez a la sesión celebrada el 03 

de diciembre de 2014, sin que se justificara la inasistencia citada, incumpliendo lo 

establecido por el artículo 24 y demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de San Luis Potosí. 

 

b.  Respecto a la presentación de los informes financieros mensuales ante el H. 

Cabildo, resultó lo siguiente: 

 

INFORME FECHA DE PRESENTACIÓN 

Enero 18 de julio del 2014 

Febrero 22 de agosto de 2014 

Marzo 22 de agosto de 2014 

Abril 11 de septiembre de 2014 

Mayo 11 de septiembre de 2014 

Junio 11 de septiembre de 2014 

Julio 10 de noviembre de 2014 

Agosto 10 de noviembre de 2014 

Septiembre 10 de noviembre de 2014 

Octubre 5 de diciembre de 2014 

Noviembre No hay evidencia 

Diciembre 26 de enero de 2015 

 

De lo anterior, se desprende que ese H. Ayuntamiento incumplió las disposiciones 

contenidas en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado de San Luis Potosí, lo anterior derivado de la presentación fuera del 

plazo establecido en la citada Ley, respecto de los informes financieros 

correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Julio, 

agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2014 ante el H. Cabildo de ese 

Municipio. 
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c.  Con respecto a la presentación de los Informes financieros mensuales ante el H. 

Congreso del Estado, resultó lo siguiente: 

 

INFORME FECHA DE PRESENTACIÓN 

Enero 25 de julio de 2014 

Febrero 26 de agosto de 2014 

Marzo 26 de agosto de 2014 

Abril 22 de septiembre de 2014 

Mayo 22 de septiembre de 2014 

Junio 22 de septiembre de 2014 

Julio 12 de noviembre de 2014 

Agosto 12 de noviembre de 2014 

Septiembre 12 de noviembre de 2014 

Octubre 16 de diciembre de 2014 

Noviembre No hay evidencia 

Diciembre  13 de enero 2015 

 

 

En razón de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplió las disposiciones contenidas 

en el artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

San Luis Potosí; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los 

Municipios del Estado de San Luis Potosí, lo anterior derivado de la presentación 

fuera del plazo establecido en Ley, respecto de los informes financieros 

correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2014, ante el H. Congreso del Estado 

a través de esta Auditoría Superior del Estado. 

 
d.  No se cuenta con evidencia documental que acredite que se presentaron para su 

aprobación ante el H. Cabildo de Tancanhuitz, S.L.P., los informes financieros 

correspondientes al mes de noviembre de 2014, incumpliéndose lo establecido 

con disposiciones contenidas en el artículo 81 fracción VIII y IX y 86 fracción VII de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 

 
e.  Se verificó si el H. Ayuntamiento de Tancanhuitz, S.L.P., autorizó contratos dentro 

del periodo comprendido de enero a diciembre de 2014, resultando lo siguiente: 

 
En acta numero 30 correspondiente a la sesión ordinaria de cabildo de fecha 05 

de febrero del 2014, se aprobó celebrar contrato de arrendamiento del vehículo 

Chevrolet, camioneta doble rodada, 2004, blanca, placas TN-72-086, con el 

Sistema Municipal DIF, para el reparto de desayunos escolares. 

 
De lo anterior resultó que esta Autoridad no logró verificar el periodo de vigencia 

del contrato en mención, de conformidad con el artículo 31 inciso a) fracción VI, 

32 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, 

así como los artículos 1º fracción IV, 5º fracción VIII, 6º, 22, 44 fracción I a IX, 45 y 46 

de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, toda vez que no fue 

presentado el contrato de arrendamiento ante esta Auditoría Superior del Estado.  
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En el acta número 30 correspondiente a sesión de tipo ordinaria de cabildo de 

fecha 5 de febrero del 2014, se aprobó celebrar contrato de comodato entre el H. 

Ayuntamiento y la Jurisdicción Sanitaria, respecto a ambulancia, Ford, número 6, 

número económico 811, 2006, blanca con azul, TC1029F, sin embargo no se anexo 

ni remitió el contrato respectivo para su análisis. 
 

De lo anterior resultó que esta Autoridad no pudo verificar el periodo de vigencia 

ni los términos del contrato en mención de conformidad con el artículo 31 inciso a) 

fracción VI y 32 fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 

Luis Potosí, toda vez que no fue presentado el contrato de comodato respectivo 

ante esta Auditoría Superior del Estado. 
 

f.  En acta 33 de fecha 21 de marzo de 2014, se aprobó solicitar préstamo económico 

a un particular de nombre C. Carlos Gerardo Santiago Rodríguez, por la cantidad 

de $1,949,183.43, (un millón novecientos cuarenta y nueve mil, ciento ochenta y 

tres pesos 43/100 M.N.), proyectado a pagarse en un máximo de 18 meses a partir 

del mes de abril del 2014 a septiembre de 2015, con el objeto de cubrir el pago de 

la aportación municipal de obra pública denominada Cuajenco Tercera 

Sección/Modernización y Ampliación del camino E.C.  km8+300, ejecutada por la 

Junta Estatal de Caminos. 
 

De lo anterior, esta Auditoría Superior del  Estado, cotejó la contratación de deuda 

de referencia con las autorizaciones que para tal supuesto realiza el H. Congreso 

del Estado, encontrándose que a la fecha no se solicitaron por parte del H. 

Ayuntamiento de Tancanhuitz, S.L.P., además de que esta Autoridad no cuenta 

con evidencia documental del contrato expedido de la línea de crédito 

autorizada, para su análisis legal, imposibilitándose la revisión del mismo; 

incumpliendo lo dispuesto por el artículo 31 inciso a fracción VI y 32 fracción I de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, así como artículo 11 

fracción I, inciso b), 13 fracción I, 14 fracción I,  y 16 de la Ley de Deuda Pública del 

Estado de San Luis Potosí. 
 

g.  Se encontró que mediante acta número 53 de fecha 10 de diciembre de 2014, se 

aprobó la celebración de convenio de colaboración entre el H. Ayuntamiento de 

Tancanhuitz, S.L.P., con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), con el 

objeto de llevar acabo el Programa de Fortalecimiento a la Trasversalidad de la 

perspectiva de género para el ejercicio 2015. 
 

De lo anterior resultó que esta Autoridad no logró verificar si el convenio autorizado 

se llevó a cabo bajo las reglas de operación correspondientes, lo anterior  de 

conformidad con los artículos 144 y 145 fracción de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de San Luis Potosí, toda vez que no fue presentado el convenio en 

mención, ante esta Auditoría Superior del Estado. 
 

 h.  En acta  33 de fecha 21 de marzo de 2014, se aprobaron compensaciones 

extraordinarias, a los Regidores y Síndicos, por un monto de $6,000 (Seis mil pesos 

00/100 M.N.) quincenales y para el Regidor Prof. Pedro Vidales Pérez, en atención a 

las comisiones que  desempeña de cultura, recreación y deporte, educación y 

bibliotecas, se autoriza un monto de $8.000 (ocho mil pesos 00/100 M.N.), así mismo 

al Prof. Miguel Ángel Hernández, por ser responsable de las comisiones de atención 

a grupos vulnerables y servicios un monto superior de $6,000 (Seis mil pesos 00/100 

M.N.) quincenales, y para el Presidente Municipal una compensación quincenal de 

$18,000 (Dieciocho mil pesos 00/100 M.N.). De la documentación presentada por el 
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ente auditable, se realizo un análisis, del cual se desprende que en el Presupuesto 

de Egresos  para el ejercicio 2014 del Municipio de Tancanhuitz, S.L.P., publicado 

en el Periódico Oficial del Estado el 14 de enero del 2014, los integrantes del H. 

Ayuntamiento aprobaron en la cuenta de dietas un importe de $2,200,000 (dos 

millones, doscientos mil pesos 00/M.N.) y conforme al análisis realizado por esta 

Autoridad, las percepciones recibidas por los integrantes del Ayuntamiento en el 

ejercicio 2014, sumaron un total $2,792,973 (dos millones, setecientos noventa y dos 

mil, novecientos setenta y tres pesos 00/100M.N.), excediéndose de dicho 

presupuesto; incumpliéndose lo establecido con disposiciones contenidas en el 

artículo 31 inciso b) fracción IX, 120 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de San Luis Potosí; 23 y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público para los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 
 

En acta número 53 de fecha 10 de diciembre de 2014, se aprobó otorgar 

compensación extraordinaria en el mes de diciembre de 2014, equivalente a 

cuatro compensaciones quincenales a todos los integrantes del H. Cabildo; para 

Presidente Municipal la cantidad de $100,000 (cien mil pesos 00/100 M.N.); para 

Sindico y Regidores la cantidad de $38,000 (treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.). 

De la documentación presentada por el ente auditable, se realizó un análisis, del 

cual se desprende que una vez verificada la compensación extraordinaria 

autorizada en el mes de diciembre de 2014, para los integrantes del H. Cabildo, no 

fueron registradas en la cuenta de dietas, sino que se registraron de forma errónea 

en la cuenta de gratificaciones de fin de año. Además de que en el Presupuesto 

de Egresos  para el ejercicio 2014 del Municipio de Tancanhuitz, S.L.P., publicado 

en el Periódico Oficial del Estado el 14 de enero del 2014, los integrantes del H. 

Ayuntamiento aprobaron en la cuenta de Dietas un importe de $2,200,000 (dos 

millones, doscientos mil pesos 00/M.N.) y conforme al análisis realizado por esta 

Autoridad, las percepciones recibidas por los integrantes del Ayuntamiento en el 

ejercicio 2014, sumaron un total $2,792,973 (dos millones, setecientos noventa y dos 

mil, novecientos setenta y tres pesos 00/100M.N.); incumpliéndose lo establecido 

con disposiciones contenidas en el artículo 31 inciso b) fracción IX, 120 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 23 y 27 de la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San 

Luis Potosí. 
 

Actas de Consejo de Desarrollo Social Municipal: 
 

i. Resultó que el Consejo de Desarrollo Social del Municipio de Tancanhuitz, S.L.P., no 

realizó durante el mes de marzo de 2014, asamblea ordinaria, incumpliendo lo 

establecido por el artículo 69 de la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
 

j.  No se cuenta con evidencia documental que avale que el Consejo de Desarrollo 

Social realizará la validación del Programa de Obras y Acciones para el ejercicio 

fiscal 2013, establecido por los artículos 48 y 66 fracciones I, III; y demás relativos de 

la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 
 

k.  No se cuenta con evidencia documental que avale que el Consejo de Desarrollo 

Social haya notificado a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, a más tardar 

el quince de noviembre de 2014, las obras o acciones a refrendar, establecido por 

los artículos 48 y 66 fracciones I, III; y demás relativos de la Ley para la 

Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis 

Potosí. 
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Conclusión 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64, fracción IV, de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí, se llevó a cabo el análisis de la información y 

documentación remitida a esta Auditoría Superior del Estado, respecto de la legalidad de 

los actos ejecutados por el Municipio de Tancanhuitz, S.L.P., verificando la normatividad 

correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero a diciembre de 

2014, quedando aquí descritas las observaciones generadas del acto de fiscalización. 
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  5.  Resumen de observaciones  

 

 

A continuación se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas  

al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad 

con lo establecido en la fracción V, del artículo 64, de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí.    

 

 

 

Observaciones Financieras 

 

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS 

Ramo 28 $ 2,214,183 

Ramo 33  5,125,516 

Otros Recursos  7,890,952 

Obra Pública Ramo 28  0 

Obra Pública Ramo 33  13,091,576 

Obra Pública Otros Recursos  9,376,943 

T O T A L $ 37,699,170 

 

 

 

Observaciones por incumplimiento con monto de referencia 

 

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS 

Obra Pública Ramo 33 $ 34,152,591 

Obra Pública Otros Recursos  0 

T O T A L $ 34,152,591 

 

 

 

Observaciones Administrativas 

 

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS 

Ramo 28 14 

Ramo 33 7 

Obra Pública Ramo 28 0 

Obra Pública Ramo 33 53 

Obra Pública Otros Recursos 0 

Legalidad 33 

T O T A L 107 
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  6.  Propuestas de las acciones a seguir 

 

 

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir según lo indica la fracción VI 

del artículo 64 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; una vez 

determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Pública 2014, 

del Municipio de Tancanhuitz, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera hipótesis se 

procederá a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades tendiente al 

resarcimiento correspondiente, ya que por sí mismas  traen como consecuencia un daño 

y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Pública del Municipio citado. Por lo que 

hace a las observaciones administrativas donde se advierte que no se causó daño a la 

Hacienda Pública Municipal se deberá dar vista de las mismas al órgano competente a fin 

de que conforme a sus facultades actúe según lo previsto en el artículo 68 fracción I de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 

 

 

Así mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de Tancanhuitz, S.L.P., que esté atento a la 

normatividad de carácter general que para tal efecto rige el actuar de la Administración 

Pública Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos que se 

realicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto de 

egresos atendiendo a partidas debidamente aprobados  y en caso de ser necesario 

realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicación en los recursos. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO 

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 


