AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO, S.L.P.

ASUNTO: Informe Final de Auditoria a la
Cuenta Publica del ejercicio 2014, del
Ayuntamiento de Ahualulco, S.L.P.

INFORME: ASE-IFA/01/2014.

San Luis Potosi, S.L.P., a 22 de mayo de 2015.

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION
DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI

PRESENTES.-

Con fundamento en lo establecido por los articulos 53, pdrrafo segundo, 54, 57 fraccién
Xll, de la Constitucion Politica del Estado de San Luis Potosi; 15 fraccidén VI, de la Ley
Orgdnica del Poder Legislativo; 1, 2, fraccién |, 3, 7 fraccién Il, 12 fraccion XVII, 17 fraccién
IV, 29, 30 fraccién lll, 33, 35 fracciones | a IX, 36 fracciones | y Il, 37 y 52 de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento
Interior de la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se presenta a esa Comision
de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalizacion llevada a cabo a
la Cuenta PUblica 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Ahualulco, S.L.P.,
correspondiente al ejercicio de los recursos pUblicos comprendidos en el periodo de enero
a diciembre de 2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:

Los trabajos de fiscalizacién fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoria, con
la debida observancia de las leyes y demds normatividad aplicable. La definicidon de
objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluacion, de acuerdo con el contexto
que sefnala el articulo 64, en sus fracciones |, I, lll, IV, V y VI, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron
tomando como base la documentacion presentada a este Organo de Fiscalizacion
Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de
campo, e informacién proporcionada por terceros involucrados.

En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que
derivan del andlisis y demds tareas sefaladas en el pdrrafo que antecede, asimismo se
proporcionan ademds datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento
del origen y aplicacién de los recursos durante el ejercicio auditado.
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1. Antecedentes

1.1 Objetivo

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 35, en sus fracciones | a IX de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, la auditoria practicada a la Cuenta
PUblica 2014 del H. Ayuntamiento de Ahualulco, S.L.P., tuvo como objetivo determinar si
los programas y su ejecucion se ajustaron a los términos y montos aprobados; si las
cantidades correspondientes a 1os ingresos y a los egresos, se ajustaron o correspondieron
a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeno, eficiencia, eficacia y
economia en el cumplimiento de los programas; si los recursos provenientes de
financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la
periodicidad y forma establecidas por las leyes y demds disposiciones aplicables y se
cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma
posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestidon financiera del ente
auditado; verificar si en la gestién financiera se cumplié con lo dispuesto en las leyes,
reglamentos, decretos y demds disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro
y contabilidad gubernamental, contratacién de servicios, obra publica, adqguisiciones,
arrendamientos, conservacion, uso, destino, afectacién, enajenacién y baja de bienes
muebles e inmuebles, almacenes y demds activos y recursos materiales; fiscalizar si la
recaudacién, administracion, manejo y aplicacion de recursos, asi como los actos,
confratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebrd o realizd, se ajustaron a
la legalidad y si no han causado danos o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al
patrimonio del mismo, asi como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, vy
derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes senaladas, la posible
aplicacién de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan.

1.2 Presentacion de la Cuenta PiUblica

Con fecha 31 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de Ahualulco, S.L.P., presentd en
tiempo y forma legal la Cuenta Publica 2014, a efecto de dar cumplimiento a lo
establecido en los articulos 53, pdrrafo quinto, de la Constitucién Politica del Estado de
San Luis Potosi, y 39, pdrrafo tercero, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis
Potosi.

La Cuenta Publica fue analizada por los integrantes del Ayuntamiento, en acta de
Cabildo de sesidén ordinaria nUmero 56 de fecha 30 de enero de 2015, en la cual se
obtuvo como resultado la aprobacion por unanimidad de la misma.

Respecto a las observaciones, comentarios y documentaciéon de las actuaciones llevadas
a cabo en el presente proceso de auditoria y correlacionado con la fraccidn Il del articulo
64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se puntualiza lo siguiente:
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1.3 Inicio de Auditoria

Con fecha 06 de marzo de 2015, y de conformidad con el articulo 49, fraccién |, de la Ley
de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se notificd al H. Ayuntamiento de
Ahualulco, S.L.P., el inicio de la auditoria, su modalidad y alcance de la misma, de igual
forma, se requiri® al ente auditado la presentacién de la informacién necesaria e
indispensable para la prdctica de la revision correspondiente, levantdndose al efecto
Acta Circunstanciada identificada bajo el nUmero ASE-AEFM-IA/01/2014, concediendo en
dicho acto al ente sujeto de fiscalizacion, el término de diez dias, que senala la fraccién I
del articulo 49 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, para la
solventacion de las inconsistencias detectadas.

1.4 Cierre de Auditoria y nofificacion del pliego de observaciones

Con fecha 25 de marzo de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elabord el acta de cierre
de auditoria y notificd el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte dias
hdbiles, con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la
documentacidn comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de
conformidad con el articulo 49, fraccién IV, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de
San Luis Potosi.

El procedimiento de auditoria aqui senalado, se realizd atendiendo las etapas procesales

gue para tal efecto refiere el precitado articulo 49, en sus fracciones |, II, lll, IV, V, y VII, en
relacion con el articulo 42, fracciones | a IV, de la propia Ley de Auditoria.

1.5 Alcance de la revisidon

Ingresos
Universo seleccionado: $ 83,789,288
Muestra auditada: 71,220,895
Representatividad de la muestra: 85%
Egresos
Universo seleccionado: $ 82,395,061
Muestra auditada: 65,916,050
Representatividad de la muestra: 80%
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Procedimientos de Auditoria aplicados

Constatar que el Presupuesto de Egresos se elabord, aprobd y publicd de
conformidad con lo establecido en la Constituciéon Politica del Estado de San Luis
Potosi, la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi y la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto PuUblico de los Municipios del Estado de San Luis
Potosi.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto de participaciones estatales.

Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicé el calendario de
ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33 al Municipio de conformidad
con la Ley de Coordinacion Fiscal.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto asignado de los fondos del Ramo 33, de conformidad con la Ley de
Coordinacién Fiscal y el acuerdo administrativo por el que se da a conocer la
distribucion de los recursos y los calendarios de entero correspondientes al Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento
de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Periddico Oficial del
Estado el 30 de enero de 2014.

Verificar que el Municipio abrid las cuentas bancarias especificas para el manejo
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y para el Fortalecimiento de los Municipios, de conformidad con la ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio registré6 en su Cuenta PUblica las cuentas bancarias
utilizadas en el manejo de los recursos publicos.

Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoria fueron recaudados
conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de
Ingresos vigente del Municipio.

Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados,
identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Bdsicos de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptd e implementd los
acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable.

Revisar la existencia de la documentacién original que justifique y compruebe el
gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Cédigo Fiscal de la
Federacion.

Constatar que las percepciones de los servidores publicos del Municipio fueron
autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con
el Tabulador de Remuneraciones que emita el érgano edilicio, y que hayan sido
publicadas en el Peridédico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto
de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.
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Verificar que se redlice el cdlculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la
informacion correspondiente sobre la retencidn y pago de los impuestos, de
conformidad con la normatividad aplicable.

Verificar que los procedimientos de adjudicacidén de adquisiciones,
arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en
funcién del origen del recurso.

Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y entidades crediticias.

Constatar que los recursos del FISM y sus rendimientos financieros se ejercieron con
oportunidad y que se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a
poblacién en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social y Zonas de Atencidén Prioritaria, asi como en los rubros especificados en la
normativa aplicable.

Comprobar que las obras y acciones del Ramo 33 hayan sido priorizadas y
validadas por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de
conformidad con lo establecido por la Ley para la Administracidn de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Ayuntamiento fomentd la participacion social en la integraciéon del
Programa Operativo Anual de los fondos del Ramo 33, en cumplimiento con lo
senalado en la Ley de Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracién de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio publicd los informes sobre la aplicacién de recursos de
los fondos del Ramo 33, en los érganos locales de difusidn y los puso a disposicidon
de la ciudadania a través de medios electrénicos y publicaciones especificas, en
cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal.

Verificar que el Municipio publicd los informes sobre la aplicacidén de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los érganos locales de
difusion y los puso a disposicion del publico en medios electrénicos y publicaciones
especificas, en cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal, la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y la Ley para la Administracidén de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio proporciond a la SHCP mediante el sistema electrénico
definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicacién de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los tiempos de entrega
establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada el avance fisico de
las obras y acciones respectivas.

Verificar que el Municipio publicd los resultados alcanzados con el Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley de
Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracién de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.
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Comprobar que los recursos destinados a gastos indirectos no excedan el 3% del
monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se
aplicaron en los rubros establecidos, en cumplimiento de la Ley de Coordinacioén
Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.

Comprobar que los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional, no
excedan del 2% del monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y que se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad técnica,
administrafiva y organizacional del Municipio en cumplimiento de la Ley de
Coordinacién Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio suscribié el Programa de Desarrollo Institucional ante las
dependencias correspondientes en cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscall
y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado vy
Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que los procedimientos de adjudicacién de obra publica y servicios
relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable
en funcién del origen del recurso.

Verificar en campo las obras y acciones que infegran la muestra auditada, vy
confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos.

Solicitar a la unidad de control interno los resultados de la fiscalizacion realizada al
Municipio.

Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Ayuntamiento con base a la
revision de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de
Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el andlisis de
los contratos realizados y ejecutados, asi como verificar el cumplimiento de las
obligaciones de los servidores publicos designados por el Cabildo.

Revisar la informacidén financiera y estadistica del Ayuntamiento para medir el
desempeno a través de indicadores.
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2. Evaluacion Financiera

Atendiendo a lo establecido por el articulo 64 fraccidn | de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi, a continuacidon se presenta la evaluacion de la gestion
financiera y presupuestal del Ayuntamiento:

2.1 Informacion Presupuestaria

2.1.1 Resumen del Estado Analitico de Ingresos

En la tabla siguiente se muestra el estado analitico de ingresos del ejercicio 2014, con la
clasificacién por rubro de ingresos:

Ley de Ley de | % de Avance
ngresos Ingresos
Fuente de Ingresos Ingresos Ing.rfesos Devengado | Recaudados dela B

Estimada Modificada Recaudacion
Impuestos 1,060,000 1,071,279 879,688 879,688 82.12%
Conftribuciones de mejoras 0 65,399 65,399 65,399 100.00%
Derechos 1,958,757 2,090,437 1,233,690 1,233,690 59.02%
Productos 18,000 70,215 50,946 50,946 72.56%
Aprovechamientos 610,000 610,000 298,767 298,767 48.98%
Parficipaciones y aportaciones 71,926,537 81,246,471 81,246,471 81,246,471 100.00%
Total 75,573,294 85,153,801 83,774,961 83,774,961 98.38%

2.1.2

Resumen del Estado Analitico de Egresos

En la tabla siguiente se muestra el estado analitico del ejercicio del presupuesto de
egresos 2014, con la clasificacién por objeto del gasto:

Objeto del Gasto Aprobado Modificado | Comprometido | Devengado Pagado
Servicios personales 17,915,536 19,880,001 19,743,822 19,743,822 | 19,743,822
Materiales y suministros 6,267,895 6,598,055 6,325,247 6,325,247 6,325,247
Servicios generales 7,310,729 7,829,313 7,678,469 7,678,469 7,678,469
Transferencias, asignaciones, 3,915,028 4,207,998 4,116,457 4,116,457 4,116,457
subsidios y otras ayudas
Bienes muebles, inmuebles e 58,567 83,243 83,242 83,242 83,242
infangibles
Inversidn publica 59,021,107 47,160,087 43,474,093 43,474,093 | 43,474,093
Deuda publica 961,976 961,976 961,976 961,976 961,976

Total 95,450,838 86,720,673 82,383,306 82,383,306 | 82,383,306

2.1.3 Aprobacioén, publicacién y modificacién del Presupuesto de Egresos 2014

En la aprobacion del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento
cumplié con el articulo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, el cual establece que la aprobacién del
Presupuesto de Egresos deberd darse a mds tardar el dia 30 de diciembre del aio anterior
al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo segun acta de sesién
ordinaria nUmero 29 de fecha 13 de diciembre de 2013 no cumple los requisitos sefialados
en el articulo 114, fracciéon IV, tercer parrafo, de la Constituciéon Politica del Estado Libre y
Soberano de San Luis Potosi, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos serdn
aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”.
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En cuanto a la publicacién del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento dio cumplimiento
a lo ordenado en el articulo 115, segundo pdrrafo, de la Constituciéon Politica del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosi, el cual sefala la obligacién de publicarlo en el
Periddico Oficial del Estado a mds tardar el dia 15 de enero de cada ejercicio anual, en
razén de que fue publicado el 14 de enero de 2014.

Respecto a la modificacién del Presupuesto de Egresos en acta de Cabildo de sesidn
ordinaria numero 56 de fecha 30 de enero de 2015, se autorizd un incremento del 11%
sobre el presupuesto originalmente aprobado $75,573,294; quedando el importe del
presupuesto en $83,776,842, se hace mencidén que no coincide con el reporte que genera
su sistema de contabilidad, ya que segun el Estado Analitico de Egresos, el presupuesto
modificado refleja un importe de $86,720,673; asi mismo, se observa que el ingreso
modificado es superior a dicho importe por $1,376,959, segun lo reflejado en sus Estados
Analiticos de Ingresos y Egresos, respectivamente.

2.2 Informacion Contable

2.2.1 Estado de Situacion Financiera

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Activo
Activo circulante
Efectivo 83,952
Bancos/tesoreria 1 4,397,740
Deudores diversos por cobrar a corto plazo 615,148
Ingresos por recuperar a corto plazo 37,594
Oftros derechos a recibir efectivo o equivalentes a efectivo 1,470,308
Suma activo circulante 6,604,742
Activo no circulante
Construcciones en proceso en bienes de dominio publico 2 71,996,681
Mobiliario y equipo de administracion 214,328
Vehiculos y equipo de transporte 470,000
Magquinaria, otros equipos y herramientas 753,292
Software 20,074
Estudios, formulacién y evaluacién de proyectos 2 1,100,000
Suma activo no circulante 74,554,375
Total de activo 81,159,117
Pasivo
Pasivo circulante
Servicios personales por pagar a corto plazo 1,610
Proveedores por pagar a corfo plazo 816,418
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 3 4,817,801
Otras cuentas por pagar a corto plazo 3,770,866
Ofros documentos por pagar a corto plazo 1,133,842
Total de pasivo 10,540,537
Patrimonio
Hacienda puUblica /patrimonio generado
Resultado del ejercicio (ahorro) 44,951,564
Resultados de ejercicios anteriores 25,667,016
Total de patrimonio 70,618,580
Total de pasivo y patrimonio 81,159,117
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Notas:

1. Corresponde al saldo de Fondo de Infraestructura Social Municipal y Fondo de
Aportaciones al Fomento Municipal 2014 para obras en prérroga. Como resultado de la
confirmacién de saldos solicitada a la Institucién Bancaria Banorte, SA, por conducto del
Municipio de Ahualulco, S.L.P., se advierte que esta Auditoria Superior del Estado no
recibid respuesta a dicha solicitud, por tal razén no fue posible verificar que el Municipio
haya registrado en sus estados financieros la totalidad de cuentas bancarias.

2. El Municipio no realizé el gjuste a cuentas de inversidon publica no capitalizable, por tal
razén el estado no muestra la situacion real al 31 de diciembre de 2014.

3. El Municipio enteré parcialmente al Servicio de Administraciéon Tributaria (SAT) el)
Impuesto Sobre la Renta por salarios, remuneraciones y demds prestaciones pagadas a
funcionarios y frabajadores del Municipio; realizaron convenio con la Secretaria de
Hacienda donde les determind un impuesto a pagar el cual estdn efectuando en
parcialidades en el ejercicio 2014.

2.2.2 Estado de Actividades

CONCEPTO NOTA IMPORTE o
1.- Ingresos y otros beneficios
Ingresos de gestion 2,530,371 3.02
Impuestos 879.687 1.05
Contribuciones de mejoras 65,399 0.08
Derechos 1,233,690 1.47
Productos de tipo corriente 52,827 0.06
Aprovechamientos de tipo corriente 298,768 0.36
Participaciones, aportaciones, fransferencias, asignaciones 81,246,471 96.97
Participaciones y aportaciones 81,246,471 96.97
Ofros ingresos y beneficios 12,446 0.01
Ingresos financieros 846 0.00
Otros ingresos y beneficios varios 11,600 0.01
Total de ingresos y otros beneficios 83,789,288 | 100.00
2.- Gastos y otras pérdidas
Gastos de funcionamiento 33,759,291 86.92
Servicios personales 1 19,751,989 50.86
Materiales y suministros 6,325,247 16.29
Servicios generales 1 7.682,055 19.78
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 4,116,457 10.60
Transferencias internas y asignaciones al sector publico 1,530,028 3.94
Ayudas sociales 2,052,038 5.28
Pensiones y jubilaciones 534,391 1.38
Oftros gastos y pérdidas extraordinarias 961,976 2.48
Oftros gastos 961,976 2.48
Total de gastos y otras pérdidas 38,837,724 | 100.00
Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) 2 44,951,564

Nota:

1. Existe una diferencia de $8,167 en la cuenta de sueldos al personal de base y de $3,586
en servicios financieros bancarios, debido a que el Municipio no presupuestd estas
cuentas.

2. Se hace mencién que el Municipio al no realizar el gjuste a la cuenta de inversién
publica no capitalizable, construccidn en bienes no capitalizable, el estado no muestra el
resultado real del ejercicio al 31 de diciembre de 2014.
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23 Ingresos y otros beneficios

Este apartado se integra de los ingresos que el Municipio recaudd segin su Ley de
Ingresos y los que recibid de las participaciones y aportaciones, asi como los derivados de
convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del
ejercicio 2014, se verificd que los ingresos recaudados no se depositaron oportunamente a
las cuentas bancarias a nombre del Municipio, en razdén de que los depdsitos se
efectuaron hasta 3 o 5 dias después de su recaudacion, segun detalle siguiente:

2.3.1 Impuestos

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos
del Municipio en el ejercicio 2014 que pagaron las personas fisicas y morales que se
encontraron en la situacién juridica o de hecho prevista por la misma, distintas de las
aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Partida
integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Impuesto sobre el patrimonio S 879,687
Impuesto predial 813,282
Impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales 66,405
TOTAL S 879,687

2.3.2 Contribuciones de mejoras

Son las establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio a cargo de las personas fisicas y
morales que se beneficiaron de forma directa por obras publicas. Partida que se integra
de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Aportaciones de ofros 1 $ 65,399

Nota:
1. Corresponde a la aportacion de beneficiarios de infraestructura para la realizacién de
las obras.

2.3.3 Derechos

Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos
en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los
bienes del dominio publico, asi como por recibir servicios que prestd el Municipio en sus
funciones de derecho publico. Partida integrada de la manera siguiente:

2.3.3.1 Derechos por prestacion de servicios

Corresponde a los ingresos que el Municipio recauda por el servicio que presta a la
ciudadania:
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CONCEPTO IMPORTE

Servicios de agua potable, drenagje y alcantarillado $ 191,344
Servicios de panteones 9,837
Servicios de rastro 36,830
Servicios de planeacién 13,740
Servicios de frdnsito y seguridad 60,650
Servicios del registro civil 288,219
Servicios de nomenclatura urbana 4,250
Licencia y refrendo para venta de bebidas alcohdlicas de baja graduacion 217,995
Expedicidn de copias, constancias, cerfificaciones reproduccion de documentos 29,919
requeridos a través de solicitudes de informacion publica y ofras similares

Servicios catastrales 62,527
Arrendamiento de inmuebles, locales y espacios en la via publica 318,379

TOTA L |S 1,233,690

2.3.4 Productos

Corresponde a los ingresos por las contraprestaciones por los servicios que prestd el
Municipio en el ejercicio 2014 en sus funciones de derecho privado, asi como por el uso,
aprovechamiento o enajenacion de bienes del dominio privado. Partida integrada de la
manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Enajenacién de bienes inmuebles de dominio privado 1 $ 52,827

Nota:
1. Corresponde a rendimientos generados por las cuentas bancarias del Municipio, los
cuales se encuentran registrados de forma incorrecta en esta cuenta.

2.3.5 Aprovechamientos
Son los ingresos que percibidé el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho

publico distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Multas $ 12,973
Oftros aprovechamientos 1 285,795

TOTA L S 298,768

Nota:
1. Corresponde al ingreso por la Feria celebrada en el Municipio en el mes de febrero por
un importe de $243,080 y a los donativos por refrendo de fierro por $42,715

2.3.6 Participaciones y aportaciones
Comprende el importe de los ingresos que recibid el Municipio en el ejercicio 2014 por
concepto de parficipaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la

ejecucion de programas federales, y se integra segun detalle siguiente:
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2.3.6.1 Participaciones

De acuerdo a la informacién proporcionada por el Municipio y la Secretaria de Finanzas,
este Ayuntamiento recibié las participaciones que se detallan a continuacion:

SECRETARIA DE

CONCEPTO NOTA MUNICIPIO FINANZAS DIFERENCIA

Fondo General 1 $ 12,785,947 | $ 13,013,432 | $ (227,485)
Fondo Municipal 4,520,511 4,520,511 0
Tenencia Estatal y Federal 2 599,398 591,052 8,346
I.ES.P.S. 2 1,188,984 1,253,497 (64,513)
I.S.AN. 2 188,750 189,379 (629)
Fondo de Fiscalizacién 2 1,057,956 1,123,536 (65,580)
|.E.S.P.S. Gasolina Estatal y Federal 2 734,535 621,343 113,192

SUMAS S 21,076,081 |$ 21,312,750 |$ (236,649)

Notas:

1. La diferencia es debido a que se registré el neto de la participacion de febrero
considerando la deduccidén de la Comisién Federal de Electricidad.

2. La diferencia se debe a que el Municipio registrd la participacion de diciembre de 2013,
en enero de 2014, errores contables de registro y no se registré la participacion de
diciembre de 2014 depositada en enero 2015.

2.3.6.2 Aportaciones
En esta cuenta se registrd el importe de los ingresos que recibié el Municipio en el ejercicio

2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal. Partida integrada
de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 19,928,964
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 9,571,286

TOTAL |$ 29,500,250

2.3.6.3 Convenios

Este rubro corresponde al importe de los ingresos que recibid el Ayuntamiento en el
ejercicio 2014 para su ejecucion a través de convenios. Partida integrada de la manera
siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Programa Fondo Estatal de Aportaciones Multiples 2013 | $ 476,248
Programa FOPAVE (Fondo para la vivienda) 2014 5,096,941
Programa CULTURA 2014 4,990,000
Programa INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014 1,796,400
Programa EQUIDAD DE GENERO 300,000
Ramo 20 2014 3,945,326
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CONCEPTO IMPORTE
Programa de Contingencias Econémicas 10,417,764
Programa Fondo Estatal de Infraestructura Social 2014 2,378,368
Programa Fondo Estatal de Aportaciones MUltiples 2014 1,269,092
TOTAL |$ 30,670,139

2.3.5 Otros Ingresos y Beneficios

Este rubro corresponde al importe de los rendimientos e intereses que generaron las
cuentas bancarias del Ayuntamiento en el ejercicio 2014 y un ingreso por parte del seguro
Qualitas SA de CV por pérdida total de la Patrulla de Seguridad Publica Luv.

CONCEPTO IMPORTE
Ingresos Financieros $ 846
Ingresos por Danos al Patrimonio Municipal 11,600
TOTAL | $ 12,446

24 Gastos y otras pérdidas

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales,
suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del
Municipio, asi como de las transferencias y otros gastos y pérdidas extraordinarias
detallando cada uno de estos rubros de |la forma siguiente:

2.4.1 Servicios personales

Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de cardcter
permanente y transitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se
derivaron. Parfida integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE

Remuneraciones al personal de cardcter permanente S 16,902,779
Dietas 1 2,281,923
Sueldo base 2 14,620,856
Remuneraciones al personal de cardcter transitorio 173,695
Sueldos base al personal eventual 173,695
Remuneraciones adicionales y especiales 2,267,189
Prima vacacional 190,603
Gratificacién de fin de ano 1,917,706
Compensaciones 36,017
Compensacion por servicios eventuales 122,863
Oftras prestaciones sociales y econémicas 408,326
Indemnizaciones 356,313
Indemnizaciones y liquidaciones por refiro y haberes 52,013

TOTAL $ 19,751,989
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Notas:

1. En esta cuenta se registraron Unicamente las compensaciones pagadas a los
integrantes del Cabildo, las cuales ascienden a un total de $2, 281,923; la distribucion del
gasto por miembro del Cabildo es la siguiente:

NOMBRE / PUESTO R

Ing. Guillermo Morales Martinez/Presidente Municipal | $ 582,232
Porfirio Rangel Flores/1er. Regidor 241,408
Lucio Esparza Amaya/2° Regidor 241,408
Silverio Gonzdlez Vazquez/3er. Regidor 241,408
Eugenio Nifo Rodriguez/4° Regidor 241,408
Luis Vazquez Mendoza/5° Regidor 241,408
Alfredo Miranda Mendoza/é° Regidor 241,408
Ma. Del Carmen Cerda Miranda/Sindico Municipal 251,243

TOTAL |$ 2,281,923

Se observd que en el mes de diciembre se otorgd al cabildo compensacion extraordinaria
correspondiente a 50 dias.

2. Se verificd que el Municipio no ha cumplido con el requisito de timbrar némina ante el
SAT por cada trabajador del Ayuntamiento contraviniendo el articulo 99 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, articulo 29 del Cédigo Fiscal de la Federacién, regla 1.2.7.5.3, de
la Resoluciéon Misceldnea Federal para el ejercicio 2014.

2.4.1.1 Tabulador de remuneraciones

Se verificd que las percepciones de los servidores publicos del Municipio, estdn
autorizadas por el Ayuntamiento, en su Presupuesto de Egresos respectivo, de acuerdo
con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitié el érgano edilicio, y
fueron publicadas en el Periédico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto de
Egresos, de conformidad con los articulos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley
Reglamentaria del articulo 133 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
San Luis Potosi en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.

2.4.1.2 Juicios de orden laboral

A continuaciéon se detalla el estatus de las demandas de orden laboral que existen en
confra del Ayuntamiento:

EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTATUS
149/2008/M-4 Ismael Cerda Tribunal Estatal de Conciliacién | Pendiente
y Arbitraje ejecucioéon

778/2008/M-4 Angélica Maria | Tribunal Estatal de Conciliacion | Pendiente
Martinez Nino y Arbifraje emplazar

1041/2007 Mayra lIsela Vidales | Tribunal Estatal de Conciliacidon | Pendiente
Rojas y Otros y Arbitraje ejecucion
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EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTATUS
2264/2007 Martha Ofelia | Tribunal Estatal de Conciliacion | Pendiente
Gonzdlez Alavez y Arbitraje ejecucion
598/2010/M-2 Esmeralda Vdzquez | Tribunal Estatal de Conciliacidon | Pendiente
Martinez y Arbitraje ejecucioéon
10664/2010/M-4 Martha Ofelia | Tribunal Estatal de Conciliacién | En proceso
Gonzdlez Alavez y Arbitraje
985/2012/M-2 Luis Florentino | Tribunal Estatal de Conciliacién | Pendiente
Carrizales Gonzdlez y Arbitraje ejecucion
855/2013/M-1 Herminio Esparza | Tribunal Estatal de Conciliacidén | Pendiente
Vidales y Arbitraje ejecucion
137/2014-/M3 Lucero Joselin | Tribunal Estatal de Conciliacion | En proceso
Herndndez Ramirez y Arbitraje
630/2014/M-6 Esmeralda  Martinez | Tribunal Estatal de Conciliacién | En proceso
Vidales y Arbifraje

No obstante la anterior informacién reportada por el Ayuntamiento en su Cuenta PUblica
2014, tales juicios laborales no fueron cuantificados ni registrados en cuentas de orden, y
por consecuencia, el Municipio no tiene identificadas las posibles responsabilidades que
puedan, o no, presentarse por estos laudos en el futuro, contfraviniendo lo dispuesto en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos emitidos por el Consejo
Nacional de Armonizacion Contable (CONAC).

2.4.2 Materiales y suministros

Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para
la prestacidon de bienes y servicios y para el desempeno de las actividades administrativas
del Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Material de administracion, emision de documentos y articulos S 474,665
oficiales
Materiales, Utiles y equipos menores de oficina 233,550
Materiales y Utiles de impresidn y reproduccién 2,030
Materiales, Utiles y equipos menores de tecnologias de la 86,279
informacion
Material impreso e informacién digital 37,350
Material de limpieza 115,456
Alimentos y utensilios 177,529
Alimentacién en oficinas o lugares de trabajo 177,529
Materias primas y materiales de produccién y comercializacion 165,305
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 16,000
Combustibles, lubricantes, aditivos, carbdn y sus derivados 78,984
Productos de cuero, piel, pldstico y hule adquirido como materia 70,321
prima
Materiales y articulos de construccién 2,935,923
Productos minerales no metdlicos 262,995
Productos minerales metdlicos 14,291
Cemento y productos de concreto 1,493,714
Cal, yeso y productos de concreto 42,635
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CONCEPTO
Material eléctrico y electronico
Articulos metdlicos para la construccion
Materiales complementarios
Otros materiales y articulos de construccién y reparacién
Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorio
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos
Fibras sintéticas, hules, pldsticos y derivados
Combustibles, lubricantes y aditivos
Combustibles, lubricantes y aditivos
Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos
Vestuario y uniformes
Articulos deportivos
Herramientas, refacciones y accesorios menores
Herramientas menores
Refacciones y accesorios menores de edificios
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo
Refacciones y accesorios menores de equipo de computo
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Refacciones y accesorios menores de equipo de maquinaria y otros
Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles
TOTAL

2.4.3 Servicios generales

PARCIAL
214,176
737,857

39.399
130,856

3,561
20,249

1,851,296

69,504
40,494

47,737
1,761
80,135
22,763
179.875
253,244
1,206

IMPORTE

23,810

1,851,296

109,998

586,721

S 6,325,247

Este rubro comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se confrataron
con particulares o instituciones del propio sector publico; asi como los servicios oficiales
requeridos para el desempeno de actividades vinculadas con la funcién puUblica del

Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO
Servicios bdsicos
Energia eléctrica
Telefonia tradicional
Telefonia celular
Servicios telegrdficos
Servicios de arrendamiento
Arrendamiento de edificios
Arrendamiento de maquinaria, ofros equipos y herramientas
Otros arrendamientos
Servicios profesionales, cientificos, técnicos y otros servicios
Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados

Servicios de diseno, arquitectura, ingenieria y actividades
relacionadas

Servicios de consultoria administrativa, procesos, y técnica
Servicios de capacitacion

PARCIAL

4,306,324
153,029
160,498

470

7,200
274,613
21,268

65,219
18,039

74,932
212,963

IMPORTE
S 4,620,321

303,081

381,647

Pagina 16 de 69



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO, S.L.P.

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado, e impresién 10,494
Servicios financieros, bancarios y comerciales 63,564
Servicios financieros y bancarios 47,318
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 7,678
Seguro de bienes patrimoniales 8,362
Fletes y maniobras 206
Servicios de instalacién, reparacién y mantenimiento 797,515
Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles 30,529
Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo 2,335
Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte 636,378
Instalacion, reparacién y mantenimiento de maquinaria 128,273
Servicios de comunicacién social y publicidad 146,959
Informe de gobierno 92,497
Servicios de impresién y reproduccién 49,577
Servicios de revelado de fotografias 4,885
Servicios de traslado y vidticos 99,614
Pasajes terrestres 600
Vidticos en el pais 97,143
Ofros servicios de fraslado y hospedaje 1,871
Servicios oficiales 1,191,395
Gastos de ceremonial 95,901
Gastos de orden social y cultural 570,775
Exposiciones 524,719
Otros servicios generales 77,959
Impuestos y derechos 20,250
Penas, multas, accesorios y actualizaciones 57,709
TOTAL S 7,682,055

2.4.4 Transferencias, asighaciones, subsidios y otras ayudas

Comprende el importe del gasto por las fransferencias, asignaciones, subsidios y ofras
ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores pUblico, privado y externo.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE

Transferencias internas y asignaciones al sector publico S 1,530,028
Transferencias infernas otorgadas a entidades 1 1,530,028
paraestatales no empresariales y no financieras
Ayudas sociales 2,052,038
Ayudas sociales a personas 226,522
Ayudas sociales a instituciones de ensenanza 423,184
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 1,402,332
Pensiones y jubilaciones 534,391
Pensiones 534,391

TOTAL $ 4,116,457
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Nota:
1. Corresponde a la aportacién de fortalecimiento para los programas de asistencia
social.

2.4.5 Ofros gastos y pérdidas exiraordinarias

Comprende el importe de gastos no incluidos en los grupos anteriores. Partida integrada
de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Oftros Gastos $ 961,976

Comprende las ADEFAS del ejercicio 2013 y 2012, las cuales fueron contabilizadas
errdbneamente, ya que debieron cancelar los proveedores y no afectar cuentas de
resultados.

2.5 Denuncias

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalizacion no se
presentaron denuncias intferpuestas por terceras personas en confra del H. Ayuntamiento
de Ahualulco, S.L.P.

2.6 Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores

Durante el proceso de fiscalizacién y auditoria de campo no se detectd algiun parentesco
entre funcionarios y/o empleados municipales con proveedores, prestadores de servicios y
constructores contratados por el H. Ayuntamiento de Ahualulco, S.L.P.

2.7 Evaluacion del Ramo 33
2.7.1 Objetivo

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinacion Fiscal, y demds normativa
aplicable.

2.7.2 Ingresos y egresos registrados

RECURSO FORTAMUN-DF FISM TOTAL
ASIGNADO $ 9,571,284 | § 19,928,964 | $ 29,500,248
OTROS 0 65,399 65,399
TOTAL 9,571,284 19,994,363 29,565,647
EJERCIDO @ 9,373,405 17,030,430 26,403,835
REVISADO 9,355,022 16,297,439 25,652,461

%o 99 96 97
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Nota:

La diferencia entre el ingreso y el egreso de infraestructura corresponde a la prérroga la
cual el Municipio no registré en el devengo.

M El rubro de oftros se intfegra como sigue:

CONCEPTO FISM
Aportacion de beneficiarios $ 65.399

(2 El rubro de lo ejercido se infegra como sigue:

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM
Egresos $ 9,105854 | $ 16,368,003
Gastos indirectos 267,551 597,028
Aportacion de beneficiarios 65,399
TOTAL | $ 9,373,405 | S 17,030,430

2.7.3 Publicacidén de transferencia de recursos

Con la revision del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se
confirmd que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicé en el Peridédico Oficial del
Estado, dentro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la
formula utilizada y su respectiva metodologia, asi como el calendario de ministraciones,
de conformidad con lo establecido en el articulo 35, pdrrafo segundo, de la Ley de
Coordinacion Fiscal.

Con el andilisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios nUmero 212817676
del fondo de Infraestructura de Banorte, y nUmero 212817685, del fondo de
Fortalecimiento, de Banorte, se confimd que la Secretaria de Finanzas del Estado de San
Luis Potosi transfirid en tiempo y forma los recursos de los fondos al Municipio, ademds se
verificd que las cantidades correspondieran a las publicadas en el Periddico Oficial del
Estado de fecha 30 de enero de 2014, en cumplimiento con lo establecido en el articulo
35, Ultimo pdrrafo, de la Ley de Coordinacién Fiscal.

2.7.4 Aperiura de cuenta bancaria

Con la revision de las pdlizas de ingresos se verificd que el Municipio aperturd las cuentas
nUumeros 212817676 de Banorte del fondo de Infraestructura, y 212817685 de Banorte del
fondo de Fortalecimiento, para el manejo de los fondos por el periodo del 1 de enero dl
31 de diciembre de 2014; asimismo, se confirmd que el Municipio contd con ingresos por
concepto de aportaciones de beneficiarios durante el ejercicio, dichas aportaciones
fueron depositadas en la cuenta nUmero 853000385 de Banorte.

2.7.5 Vadlidacién del programa de obras y acciones
Con la revisidén del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio,
se verificd que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base

en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinacién Fiscal asi como la Ley para la
Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.
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2.7.6 Destino de los Recursos

Se verificd que el Municipio destind recursos del FISM para el financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a poblacién en
pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en zonas de
atencién prioritaria, y en los rubros especificados en la normativa aplicable, con
excepcion del recurso que se encuentra observado por un importe de $481,931.

2.7.7 Gastos indirectos

Con el andlisis del rubro gastos indirectos, se determind que el Municipio aplicé en el
periodo de enero a diciembre la cantidad de $597,028 en el FISM y $267,551 en el
FORTAMUN-DF, lo cual representa un porcentaje de 3%, por lo anterior, cumplidé con lo
establecido en la Ley de Coordinacion Fiscal, asi como la Ley para la Administracién de
las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

2.7.8 Desarrollo institucional

Con el andlisis del fondo de Infraestructura se comprobd que el Municipio no aplicd
recursos en el rubro de Desarrollo Institucional.

2.7.9 Consejo de Desarrollo Social Municipal

Con el objeto de verificar la participacion social, se confirmd que el Municipio constituyd
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en
el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido por el articulo 66 y 69 de la Ley para la Administracidon de
las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Por lo anterior, se determind que la participacién social en la operacién y desarrollo de los
fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que
formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron
priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los
articulos 33, fraccién I, inciso b, de la Ley de Coordinacién Fiscal, y 72, fracciones | a VI
de la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de
San Luis Potosi.

2.7.10 Publicacidn de resultados

Con la revision de la documentacién proporcionada, se pudo constatar que el Municipio
publicd informacion sobre la aplicacidon de los recursos de los fondos; se informd a la
Secretaria de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez dias del mes
siguiente, respecto de la actualizacidn de su Programa de Obras y Acciones, se
comprobd que lo dio de alta en el Sistema de Informacién del Desarrollo Social y Regional
(SIDESORE), y se verificd que la informacién fue puesta a disposicidon del publico en la
pdgina Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosi. Lo anterior, en cumplimiento con
lo establecido en los articulos 33, fraccion IV, de la Ley de Coordinacion Fiscal; 47, fraccion
Iy IV, y 79 de la Ley para la Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.
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2.7.11 Obras con reporte de prérroga
De acuerdo a la informacién proporcionada por el Municipio, previo conocimiento vy

validacién del Consejo de Desarrollo Social Municipal, se identificaron las obras y acciones
cuyo presupuesto asignado se estimd que no era posible ejercerlo en el ejercicio 2014,

siendo estas las siguientes:

RUBRO - OBRA/ACCION UBICACION | FONDO IMPORTE

Agua Potable-Sustitucién y rehabilitacion de red | Cabecera FISM 732,565
hidrdulica en calle Baudelio Garcia Municipal
Agua Potable- Sustitucién y rehabilitacion de red | Cabecera FISM 1,672,932
hidrdulica en calle Leopoldo Stokosqui Municipal
Educacién-Construccion  de 1 sanitario  rural | El Zapote FISM 136,922
completo, construccion de patio civico vy | (Cerrito de
rehabilitacién general del plantel en la Escuela Blanco)
Telesecundaria "Jaime Nuno”
Educacién-Construccién de aula multiple en el | Cabecera FISM 495,000
Jardin de Nifos “Julidn Carrillo” Municipal
Educacién-Construccién de aula diddctica tipo Ul- | Cabecera FISM 29,689
C de 2 E.E. en Colegio de Bachilleres plantel 07 Municipal

TOTAL S 3,067,108

28 Evaluacion administrativa y operativa

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccién IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, y partiendo de la base que arroja la informacién
determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el
Ayuntamiento de Ahualulco, S.L.P., podemos concluir que su sistema contable no fue
operado adecuadamente, en razén de que se detectaron errores constantes de registro,
tanto en partidas contables como presupuestarias, ademds, los clasificadores funcional,
programdtico y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de forma errénea, ya que no
se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos clasificadores emitidos por el
Consejo Nacional de Armonizacion Contable (CONAC).

Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la
adopcidén e implementacion de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de
Armonizacién Contable, se verificd que el Ayuntamiento cumplid de manera parcial con
tal disposicidén, contraviniendo lo sefalado en los articulos 7 v 9 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicé
sUs procesos operativos, cuestidn que ocurrié también en lo relativo a la evaluaciéon
administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan
sus estados financieros, se procedid entonces a aplicar en forma especifica, las claves
que corresponden a observaciones de cardcter administrativo. El detalle de las mismas, se
presenta también en forma anexa a este informe.
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2.9 Evaluacién de obra publica
Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-01/14-R33-01

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentacion del camino Cerrito de Rojas a estacién Ipina
Localidad: Cerrito de Rojas

Monto del POA: $ 3,463,472

Monto ejercido contable: $3.933,727

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Monto del contrato:
Monto del convenio:

Contratada por licitacion pUblica
Gisega construcciones, S.A. de C.V.
$ 3,460,743

$ 472,984

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL BENEFICIARIOS RAMO 20 FISM OTROS
$ 3,463,472 $ 865,868 $ 865,868 $ 865,868 $ 865,868
100% 25% 25% 25% 25%
En la revisibn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$3,933,727 $ 3,463,472 $ 3,933,727 $3.916,771

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 11
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
TERRACERIAS
1 Mampara informativa de la obra de| pza 1.00 0.00 1.00|$ 5,264
1.85 x 1.50 de l&dmina cal. 18 con
postes de PTR cal 11 de 3 1/2"x 3 1/2"
de didmetro y de 3 metros de longitud,
anclados en concreto hidraulico f'c=
100 kg/cm?2 hasta una profundidad de
50 cm
PAVIMENTOS
2 | N-CTR-CAR-1-04-004/00  Suministro y It 15,300.00 5,928.00 9,372.00 123,898
colocaciéon de riego de impregnacién
con emulsion Asfdltica tipo ECI-60 a
razdén de 1.5 1t/m2
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

N-CTR-CAR-1-04-006/09  Suministro vy
colocacién de carpeta asfdltica de 5
cm de espesor compactos, incluye:
riego de liga compactado al 95% del
M.V.SM. vy la calidad cumplird con la
norma N CMT 4 05 003/08 de la
normatividad para la infraestructura

m3

510.00 198.00

312.00

SENALAMIENTO PERMANENTE

N-CTR-CAR-1-07-005/00  Suministro y
colocacién de senhalamiento vertical
preventivo con tableros 71 x 71 de
acuerdo a la Norma Oficial Mexicana
NOM-034-SCT2-2011, incluye: material,
mano de obra P.U.O.T.

pza

9.00 0.00

9.00 11,304

N-CTR-CAR-1-07-005/00  Suministro vy
colocaciéon de senalamiento vertical
restrictivo con tableros 71 x 71 de
acuerdo a la Norma Oficial Mexicana
NOM-034-SCT2-2011, incluye: material,
mano de obra P.U.O.T.

pza

8.00 0.00

8.00 10,048

N-CTR-CAR-1-07-005/00  Suministro vy
colocacion de senalamiento vertical
informativo Sll-14 con tableros de 30 x
1.20 de acuerdo a la Norma Oficial
Mexicana NOM-034-SCT2-2011, incluye:
material, mano de obra P.U.O.T.

pza

1.00 0.00

1.00 1,135

N-CTR-CAR-1-07-005/00  Suministro y
colocaciéon de senalamiento vertical
informativo SII-15 con tableros de 30 x
76 de acuerdo a la Norma Oficial
Mexicana NOM-034-SCT2-2011, incluye:
material, mano de obra P.U.O.T.

pza

1.00 0.00

1.00 1,014

N-CTR-CAR-1-07-005/00  Suministro vy
colocacion de senalamiento vertical
informativo SIG-7 con tableros de 40 x
239 de acuerdo a la Norma Oficial
Mexicana NOM-034-SCT2-2011, incluye:
material, mano de obra P.U.O.T.

pza

1.00 0.00

1.00 2,703

N-CTR-CAR-1-07-005/00  Suministro y
colocaciéon de senalamiento vertical
informativo SIR con tableros de 71 x 178
de acuerdo a la Norma Oficial
Mexicana NOM-034-SCT2-2011, incluye:
material, mano de obra P.U.O.T.

pza

1.00 0.00

1.00 2,825

N-CTR-CAR-1-07-007/00 Suministro
colocacion de indicadores de
alineamiento (OD-6) fantasmas inc.
Limpia de la zona de trabajo, acarreos,
fletes, mano de obrg, P.U.O.T.

pza

40.00 0.00

40.00 13,956

N-CTR-CAR-1-07-001/00 Pintura
confinua sencilla color amarillo de
10cm de ancho para separacién de
carriles inc. Limpia de la zona de
frabajo, acarreos, fletes, mano de
obra, almacenamiento, pintura para
fréfico, micro esferas de  vidrio
reflejante

mi

1,700.00 0.00

1,700.00
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
12 | N-CTR-CAR-1-07-001/00 Pintura ml 3,400.00 0.00 3,400.00 44,472

continua sencilla color blanca de 10cm
de ancho para rayas laterales del
camino inc. Limpia de la zona de
frabajo, acarreos, fletes, mano de
obra, almacenamiento, pintura para
fréfico, micro esferas de  vidrio

reflejante
Redondeo | $ -1
Subtotal 873,868
IVA 139,818

Total | $ 1,013,686

FISM | $ 865,868

OTROS 147,818

Se presentd en periodo de aclaraciones oficio No. 061/15 con fecha 22 de abril del 2015
en el cual se solicita una nueva inspeccién ocular al lugar de la obra.

2. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
cldusula décima tercera del contrato, no aplican la ejecucidon de la fianza de
cumplimiento, o en su caso la recision de contrato. Monto: $43,693.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal).
Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $393,373.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se observa el programa de obra en virtud que no concuerdan los rendimientos de las
matrices de los P.U. con el tiempo de ejecucién de la obra.

2. Se observan como improcedente el finiquito en virtud de que la obra al dia de la visita
se encontraba en proceso.

3. Se observa la mala elaboracién del POA ya que no se refleja la totalidad de los recursos
ejercidos.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $865,868
Observaciones Financieras Otros Recursos: $191,511
Observaciones con monto de referencia: $ 393,373

Observaciones Administrativas: 3
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-01/14-R33-02

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de red de drenagje en varias calles de la
Cabecera Municipal

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 1,009,184

Monto ejercido contable: $ 1,009,184

Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacion restringida
Ejecutor: Ing. Carlos Ruiz Montelongo

Monto del contrato: $ 1,009,184

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 1,009,184 $ 1,009,184
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,009,184 $ 1,009,184 $ 1,009,184 $ 1,003,094

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 Il LOPSRM).
2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

Se presentd en periodo de aclaraciones oficio No. 060/15 con fecha 22 de abril del 2015
con el cual no se aclara la observacion.

3. Se observa el programa de obra en virtud que no concuerdan los rendimientos de las
matrices de los P.U. con el tiempo de ejecucién de la obra.

4. No se presenta: publicacion de la invitacidn en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) vy
validacién de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 4
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-01/14-R33-03

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de red de distribucién eléctrica en la localidad
de Paso Bonito

Localidad: Paso Bonito

Monto del POA: $ 854,936

Monto ejercido contable: $ 854,936

Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacion restringida
Ejecutor: Ing. José Rafael Castro Martinez
Monto del contrato: $ 854,936

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 854,936 $ 854,936
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 854,936 $ 854,936 $ 854,936 $ 849,777

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
[ LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Reubicacion de acometida | pza 19.00 11.00 8.00 % 28,219
domiciliaria existente
2 | Trémites ante la CFE lote 1.00 0.00 1.00 31,192
Subtotal 59,411
IVA 9,506
Total | $ 68,917
| FISM | § 68917

Se presentd en periodo de aclaraciones oficio No. 063/15 con fecha 22 de abril en el cual
se solicita una nueva inspeccién ocular al lugar de la obra.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a

los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$42,747.
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Se presentd en periodo de aclaraciones oficio No. 063/15 con fecha 22 de abril con el
cual no se aclara la observacién.
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se observan como improcedentes el acta entrega - recepcidn asi como el finiquito en
virtud de que al dia de la visita la obra se encontfraba en proceso.

Se presentd en periodo de aclaraciones oficio No. 063/15 con fecha 22 de abril con el
cual no se aclara la observacion.

2. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
cldusula décima sexta del contrato, no aplican la ejecucion de la fianza de cumplimiento,
0 en su caso la recisién de contrato.

Se presentd en periodo de aclaraciones oficio No. 063/15 con fecha 22 de abril con el
cual no se aclara la observacion.

3. No se presenta: publicacién de la invitacion en Compra Net (Art. 97 LOPSRM).
Se presentd en periodo de aclaraciones oficio No. 063/15 con fecha 22 de abril con el
cual no se aclara la observacion.
RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $68,917

Observaciones con monto de referencia: $ 42,747
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-01/14-R33-04

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Rehabilitacién de camino de Puerto de Duques a las
Candelarias

Localidad: Las Candelarias

Monto del POA: $ 754,834

Monto ejercido contable: $ 754,834

Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacién restringida
Ejecutor: Ing. Rene Mata Espinoza

Monto del contrato: $ 754,834

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 754,834 $ 754,834
100% 100%
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En la revisibn de la documentacidon financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 754,834 $ 754,834 $ 754,833 $ 750,279

C. RESULTADO
Observaciones Adminisirativas de Control Interno
1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

Se presentd en periodo de aclaraciones oficio No. 062/15 con fecha 22 de abril del 2015
con el cual no se aclara la observacion.

2. No se presenta: publicaciéon de la invitaciéon en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).
RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-01/14-R33-05

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Sustitucion y Rehabilitacion de Red Hidrdulica en la
cabecera municipal

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 732,565

Monto ejercido contable: $ 732,565

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Lic. Juan Rafael Carreon Ruiz

Monto del contrato: $ 732,565

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 732,565 $ 732,565
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se andalizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 732,565 $ 732,565 $ 702,634 $ 698,394

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observaciéon financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I
LOPSRM):
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Plantilla o cama de arena para apoyo| m3 33.92 0.00 3392 (% 8,314
de tuberia, incluye: acarreo del
material
2 | Trazo y corte con cortadora de disco ml 641.44 0.00 641.44 29,737
en pavimento hidrdulico
Subtotal 38,051

IVA 6,088
Total | $ 44,139
FISM | § 44,139 |

2. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
I LOPSRM):

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Ruptura y demolicion de pavimento
hidraulico

m3

58.79

28.00

30.79 | $

5,164

Construccién  de
banqueta de concreto
kg/cm2 de 10 cm de espesor

pavimento o
f'c= 200

m2

452.22

188.00

264.22

83,745

Limpieza y trazo en el drea de trabajo

m2

452.22

281.00

171.22

1,336

Relleno de zanjas compactado al 85%
proctor con material producto de
banco (tepetate)

m3

192.42

0.00

192.42

37,747

Carga a camién de material producto
de la ruptura y demolicién del
pavimento hidrdulico

m3

58.79

28.00

30.79

1,078

Instalacién de vdlvula de
seccionamiento de 75mm (3") de
didmetro

pza

1.00

0.00

1.00

171

Caja para operacion de vdlvulas,
medidas interiores, tipo 3 de 1.40x1.20

caja

1.00

0.00

1.00

8,140

Suministro e instalacion de
contramarcos sencillos de 1.10m con
canal de 100 mm (4")

pza

1.00

0.00

1.00

1,669

Suministro e instalacion de marcos y
tfapa de fierro fundido de 50 x 50 cms
con peso de 55kg

pza

1.00

0.00

1.00

2,566

Suministro de tuberia de pvc serie ingles
con campana anger, anillo incluido,
incluye fletes y acarreos de 75mm (3")
de didmetro RD-26

mi

565.28

562.00

3.28

291

Suministro de empaque de hule de
neopreno de 75 mm (3") de didmetro

pza

3.00

0.00

3.00

130

Suministro y colocacion de piezas
especiales de pvc serie inglés, con
anillo incluido extremidad campana de
3" didmetro

pza

1.00

0.00

1.00

413

Suministro y colocacion de piezas
especiales de pvc serie inglés, con
anillo incluido : extremidad campana
de 2 1/2" didmetro

pza

1.00

0.00

1.00

324
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Suministro 'y colocacion de piezas
especiales de pvc serie inglés con
anillo incluido: cople de reparacion de
3" didmetro

pza

6.00

0.00

6.00

2,004

Suministro 'y colocacién de piezas
especiales serie ingles con anillo
incluido: tapon campaona de 3"
didmetro

pza

1.00

0.00

1.00

335

Suministro 'y colocacién de piezas
especiales de pvc serie inglés con
anillo incluido: reduccién campana de
4x3" didmetro

pza

8.00

0.00

8.00

5,096

Suministro y colocacion de piezas
especiales de pvc serie inglés con
anillo incluido: reduccién campana de
3x2 1/2"

pza

1.00

0.00

1.00

459

Suministro 'y colocacién de piezas
especiales de pvc serie inglés con
anillo incluido: extremidad campana
de 4" didmetro

pza

8.00

0.00

8.00

4,203

Suministro de empaque de hule de
neopreno de 100 mm (4") de didmetro

pza

7.00

0.00

7.00

488

20

Suministro de empaque de hule de
neopreno de 65 mm 2 1/2" de didmetro

pza

1.00

0.00

1.00

37

21

Suministro de valvula de
seccionamiento fipo compuerta de
fo.fo. Cuerpo bridado, interiores de
bronce de 75 mm (3") de didmetro 125
psi

pza

1.00

0.00

1.00

3,481

22

Acarreo ler. Km de materiales pétreos,
arena, grava, material producto de
excavacion en  camién  volteo,
descarga a volteo, en camino zona
urbana, fréansito normal

m3

192.42

0.00

192.42

3,785

23

Acarreo km subsecuentes al 1ro de
materiales pétreos, arena, grava, mat.
Producto de excavacién en camidn
volteo, descarga a volteo, en camino
zona urbana, trdnsito normail

m3.km

1,154.51

0.00

1,154.51

13,242

24

Ruptura y demolicion de pavimento
hidréulico

m3

20.53

9.00

11.53

1,934

25

Construccion de pavimento o
bangueta de concreto f'c= 200
kg/cm2 de 10 cm de espesor

m2

128.29

61.00

67.29

21,328

26

Instalaciéon de tuberia de PAD RD-9 de
13mm (1/2") didmetro con alma de
aluminio

m3

240.12

0.00

240.12

4,358

27

Carga a camién de material producto
de la ruptura y demolicién del
pavimento hidrdulico

m3

20.53

0.00

20.53

719

28

Acarreo ler. Km de material producto
de la ruptura y demolicion del
pavimento hidrdulico en camién
volteo, descarga a volteo, en camino
zona urbana, trdnsito normail

m3

20.53

0.00

20.53

404
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe

Estimado Verificado

29 | Acarreo km subsecuentes al 1ro de | m3.km 123.16 0.00 123.16 1,413
material producto de la ruptura y
demolicién del pavimento hidrdulico
en camién volteo, descarga a volteo,
en camino zona urbana, fransito

normal

30 |[Suministro e instalacién de llave de| pza 85.00 74.00 11.00 2,000
banqueta de bronce de 13 mm (1/2")
didmetro

31 | Abrazadera para pvc para toma| pza 85.00 74.00 11.00 965

domiciliaria de 75mm x 13mm (3"x1/2")
salida roscar NPT

32 |vdlvula de inserciobn de bronce de| pza 85.00 74.00 11.00 1,944
13mm (1/2")

Redondeo | $ -1

Subtotal 210,968

IVA 33,754

Total | $ 244,722

| Asm[s  244722]

3. Se detectd una observacion financiera por concepto pago improcedente (Art. 84
Reglamento LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe

Estimado Verificado

1 Instalacion, junteo y prueba de tuberia ml 565.28 0.00 565.28 | $ 9,220
de pvc serie inglés con campana
anger, anillo incluido de 75mm (3") de

didmetro
Subtotal 9,220
IVA 1,475
Total | $ 10,695
| FISM | § 10,695 |

La observaciéon se desprende en virtud de no presentar las pruebas de la tuberia y
considerando que fodos los conceptos son P.U.O.T. el pago de este es improcedente.

4. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
clausula décima sexta del contrato, no aplican la ejecucion de la fianza de cumplimiento,
0 en su caso la recision de contfrato. Monto: $2,448.

5. Falta documentacion comprobatoria: $29,931.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Arf. 115 lll y 157 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $70,263.
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2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$35,132.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. Se observa el acta entrega-recepcion ya que tiene fecha de inicio de los trabajos el 03
de noviembre del 2014 y fecha de término de los mismos el 31 de marzo del 2014, lo que

hace evidente la mala elaboraciéon de dicho documento.

2. No se presenta: publicacion de la invitacién en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) vy
validacion de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

3. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $331,935
Observaciones con monto de referencia: $ 105,395
Observaciones Administratfivas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-01/14-R33-06

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de un sanitario rural completo, construccion de
plaza civica y rehabilitacion general del plantel en la
telesecundaria "Jaime Nuno"

Localidad: El Zapote (Cerrito Blanco)

Monto del POA: $ 666,900

Monto ejercido contable: $ 529,978

Modalidad de ejecucién:  Confratada por invitacién restringida

Ejecutor: Ing. Humberto Ramos Pedraza

Monto del contrato: $ 666,900

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 666,900 $ 666,900
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 529,978 $ 666,900 $ 666,900 $ 662,876
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C. RESULTADO
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

Se presentd en periodo de aclaraciones oficio No. 067/15 con fecha 22 de abril del 2015
con el cual no se aclara la observacion.

2. No se presenta: documento que acredite la propiedad del terreno (Art. 43 V LOPSRM) y
publicacién de la invitacién en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

Se presentd en periodo de aclaraciones oficio No. 067/15 con fecha 22 de abril del 2015
con el cual no se aclara la observacion.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-01/14-R33-07

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de 1 aula tipo ul-c 2 e.e. en el colegio de
bachilleres plantel 07

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 570,000

Monto ejercido contable: $ 540,312

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Ing. Humberto Ramos Pedraza
Monto del contrato: $ 570,000

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 570,000 $ 570,000
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 540,312 $ 570,000 $ 570,000 $ 566,554

C. RESULTADO
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).
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Se presentd en periodo de aclaraciones oficio No. 068/15 con fecha 22 de abril del 2015
con el cual no se aclara la observacion.

2. No se presenta: publicacién de la invitacién en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

Se presentd en periodo de aclaraciones oficio No. 068/15 con fecha 22 de abril del 2015
con el cual no se aclara la observacion.

3. No se presenta: pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM).
Se presentd en periodo de aclaraciones oficio No. 068/15 con fecha 22 de abril del 2015
con el cual no se aclara la observacion.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-01/14-R33-08

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de un aula multiple en el jardin de nifos "Julidn
Carrillo"

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 495,000

Monto ejercido contable: $ 446,696

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Ing. Humberto Ramos Pedraza
Monto del contrato: $ 495,000

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 495,000 $ 495,000
100% 100%

En la revisibn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 446,696 $ 495,000 $ 495,000 $ 492,013

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
Il LOPSRM):
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 | Suministro y colocacion de mobiliario lote 1.00 0.00 1.00 | $ 28,339
Subtotal 28,339
IVA 4,534
Total | $ 32,873
| AsM|s  32,873]

Se presentd en periodo de aclaraciones con oficio No. 069/15 de fecha 22 de abril del
2015 con el cual se solicita una nueva inspeccion ocular al lugar de la obra.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$24,750.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se observa como improcedente el acta entrega - recepciéon en virtud de que la obra se
encuentra en proceso ya que al dia de la visita faltaban conceptos por ejecutar.

Se presentd en periodo de aclaraciones con oficio No. 069/15 de fecha 22 de abril del

2015 con el cual no se aclara la observacion

2. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
cldusula décima sexta del contrato, no aplican la ejecucion de la fianza de
cumplimiento, o en su caso la recision de contrato.

Se presentd en periodo de aclaraciones con oficio No. 069/15 de fecha 22 de abril del
2015 con el cual no se aclara la observacién
3. No se presenta: publicacion de la invitacion en Compra Net (Art. 97 LOPSRM)
Se presentd en periodo de aclaraciones con oficio No. 069/15 de fecha 22 de abril del
2015 con el cual no se aclara la observacién
RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $32,873

Observaciones con monto de referencia: $ 24,750
Observaciones Administrativas: 3
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-01/14-R33-09

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de red eléctrica en calle Chapala, en la
cabecera municipal

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 494,411

Monto ejercido contable: $ 494,412

Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacion restringida
Ejecutor: COPCIE ingenieria especializada, S.A. de C.V.
Monto del conirato: $ 494,411

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 494,411 $ 494,411
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 494,412 $ 494,411 $ 494,411 $ 491,428

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se observa la fianza de cumplimiento (Art. 115 Il LOPSRM).

Se presenta en periodo de aclaraciones oficio No. 070/15 con fecha 22 de abril del 2015
en el cual se presenta la fianza de manera conjunta de cumplimiento y vicios ocultos
donde la fecha de dicho documento no aplica para la fianza de cumplimiento.

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

Se presenta en periodo de aclaraciones oficio No. 070/15 con fecha 22 de abril del 2015
con el cual no se aclara la observacion.

3. No se presenta: publicacién de la invitacidén en CompraNet (Art. 97 LOPSRM)

Se presenta en periodo de aclaraciones oficio No. 070/15 con fecha 22 de abril del 2015
con el cual no se aclara la observacion.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 3
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Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-01/14-R33-10

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:
Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucidn:

Ejecutor:
Monto del contrato:

Ampliacién de red de distribucién eléctrica en unidad

deportiva

Cabecera Municipal

$ 398,800
$ 398,800

$ 398,800

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

Contratada por invitacion restringida
C.P. Georgina Ojeda Pérez

TOTAL

FISM

$ 398,800

$ 398,800

100%

100%

En la revision de la documentacidon financiera de esta obra, se analizaron las

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

podlizas

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 398,799

$ 398,800

$ 398,800

$ 396,393

C. RESULTADO

1. Se detectd una observacion financiera por concepto fuera de especificacién (Art. 84
Reglamento LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Excavaciéon en material tipo 3 por| M3 210.24 0.00 21024 | $ 54,267
medios mecdnicos, p/zanjas con
presencia de agua de 0.00 a 1.00 mts
de profundidad
Subtotal 54,267
IVA 8,683
Total | $ 62,950
Fism [ § 62,950

NOTA: La observacion anterior se origina en un andlisis a las matrices de precios unitarios
de la obra encontrando por ejemplo:

Que la matriz marca, excavacién en material tipo Il y dicho material en campo se
pudo apreciar claramente que no existe, asi como también excavacion en
presencia de agua y en el reporte fotogrdfico nunca se observa la existencia de la
misma, ademds que en la visita fisica a la obra se pudo observar que no existen las
condiciones para que hubiese agua en la excavacion.

Se presentd en periodo de aclaraciones oficio No. 071/15 con fecha 22 de abril del 2015
con el cual no se aclara la observacion.
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2. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
I LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 S y ¢ de fransformador de 37.5 kva| pza 1.00 0.00 1.00|$ 88,890
13200-120/240 v
2 |S vy c de tablero de distribucién 1f-3h | pza 1.00 0.00 1.00 23,744
120/240 v ngod
3 |Nicho para colocar tablero de| pza 1.00 0.00 1.00 8,198
distribucion
4 | Sycdetubode pvc pesado de 38 mm m 1,405.00 700.00 705.00 44,119
5 | Sy cderegistro rbtb1 para distribucion pza 10.00 9.00 1.00 2,602
6 |Sycdecablethw cal. 4 m 278.00 0.00 278.00 14,031
7 |Sycdecablethw cal. é m 260.00 0.00 260.00 8,432
8 |[Sycdecablethwcal 8 m 180.00 0.00 180.00 3,674
9 |Sycdecable thw cal. 10 m 160.00 0.00 160.00 1,981
10 [Sycdeitm 2x20 amp. pza 6.00 0.00 6.00 3.323
11 | Sycdeitm 2x30 amp. pza 5.00 0.00 5.00 2,769
12 Sy cdeitm 2x40 amp. pza 1.00 0.00 1.00 554
13 | Tramites ante C.F.E. lote 1.00 0.00 1.00 7.368
14 | UVIE lote 1.00 0.00 1.00 9,109
Redondeo | $ -1
Subtotal 218,793
IVA 35,007
Total | $ 253,800

| FSM|§ 253,800 |

Se presenta en periodo de aclaraciones oficio No. 071/15 con fecha 22 de abril del 2015
en el cual se solicita una nueva inspeccién ocular al lugar de la obra.

3. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
cldusula décima sexta  del contrato, no aplican la ejecucidon de la fianza de
cumplimiento, o en su caso la recision de contrato. Monto: $2,998.

Se presentd en periodo de aclaraciones oficio No. 071/15 con fecha 22 de abril del 2015
con el cual no se aclara la observacion.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. Licitacidn incorrecta: Se observa por documentaciéon técnica improcedente debido a
que todas las matrices de precios unitarios se encuentran mal elaboradas y por lo tanto la
propuesta debid haber sido desechada. Monto de referencia: $ 398,800 .

Se presentd en periodo de aclaraciones oficio No. 071/15 con fecha 22 de abril del 2015
con el cual no se aclara la observacion.

2. No se presenta la fianza de cumplimiento en la fecha correcta (Art. 60 Reglamento
LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria
Superior del Estado. Monto de referencia: $39,880.
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Se presentd en periodo de aclaraciones oficio No. 071/15 con fecha 22 de abril del 2015
con el cual no se aclara la observacion.

3. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$19,940.

Se presentd en periodo de aclaraciones oficio No. 071/15 con fecha 22 de abril del 2015
con el cual no se aclara la observacion.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. Se observa que el nombre de la obra en el contrato difiere al nombre en el POA.

Se presentd en periodo de aclaraciones oficio No. 071/15 con fecha 22 de abril del 2015
con el cual no se aclara la observacion.

2. Se observa como improcedente el acta entrega - recepcién vy el finiquito en virtud de
que al dia de la visita fisica a la obra esta se encontraba en proceso.

Se presentd en periodo de aclaraciones oficio No. 071/15 con fecha 22 de abril del 2015
con el cual no se aclara la observacion.

3. No se presenta: publicaciéon de la invitacién en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

Se presentd en periodo de aclaraciones oficio No. 071/15 con fecha 22 de abril del 2015
con el cual no se aclara la observacion.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $319,748
Observaciones con monto de referencia: $ 458,620
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-01/14-RO-11

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construcciéon de casa de cultura primera etapa
Localidad: Cabecera Municipal
Monto del POA: $ 4,994,643

Monto ejercido contable: $ 4,994,643

Modalidad de ejecucidén:  Contratada por licitacion publica
Ejecutor: C. Lucino Pecina Altamirano
Monto del contrato: $ 4,994,643

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL OTROS
$ 4,994,643 $ 4,994,643
100% 100%
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podlizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 4,994,644

$ 4,994,643

$ 4,994,643

$ 4,964,503

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

ESTRUCTURA

DE CONCRETO

Columna en estructura, incluye: cimbra
y descimbra seccién = 50X50cm
cimbra aparente reforzada con 180
kg/cm2 de acero fy=4200 kg/cm2
concreto f'c=250 kg/cm2-3/4"

m3

34.43

0.00

34.43

$

286,268

Losa plana en estructura peralte= 12
cm cimbra aparente reforzada con 72
kg de acero por m3, concreto f'c=250-
3/4"

m2

152.40

0.00

152.40

87,593

Muro de concreto 15 cm de espesor
cimbra aparente reforzada con 90 kg.
De acero por m3, concreto f'c=250-
3/4"

m2

45.60

0.00

45.60

39.376

ESTRUCTURA METALICA

colocacién,
plomeo vy

Suministro,
nivelacion,

montaje,
soldado de
estructura  metdlica con perfiles
estructurales, incluye: soldadura vy
tornilleria, fondo anticorrosivo y pintura
de esmalte osel oro o similar aplica con
pistola a dos manos

kg

6,722.52

0.00

6,722.52

241,607

Suministro y colocaciéon de multitecho
en 2" de espesor

m2

779.15

0.00

779.15

723,737

ALB

ANILERIA Y ACABADOS

Muro de block con concreto pesado
de 12X20X40 cm en 15 cm de espesor
asentado con mortero cemento-arena
1:4 hasta una altura de 10m

m2

1,348.24

1,000.00

348.24

90,894

Aplanado fino en muros a plomo vy
regla con mortero cemento-arena 1:5
espesor promedio =2 cm incluye
repellado pulido plana

m2

2,598.48

1,900.00

698.48

94,742

Aplanado de yeso en plafones a nivel y
regla de 1.5 cm de espesor promedio
con mortero yeso cemento-agua

m2

152.40

0.00

152.40

15,874

Suministro y colocacién de vitromuro
de 20X20 cm, incluye: materiales y

m2

mano de obra

126.24

0.00

126.24

45911
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No.

Concepto

Un Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Piso de loseta cerdmica prensada y
esmaltada de 33X33 cm modelo
innova de vitromex asentado con
mortero cemento -arena 1:5 con
boquilla de 6 mm espesor junteado
con cemento blanco

m2

235.60

0.00

235.60

88,854

Suministro y colocacién de loseta

vinilica

m2

217.50

0.00

217.50

72,297

Pintura vinilica lavable osel oro o similar
en muros, columnas trabes, zoclos,
fronteras y plafén, trabajo terminado,
incluye: una mano preliminar con
sellador con color, la preparacion de la
superficie, rebabear y plaste necesario

m2

2,624.64

0.00

2,624.64

147,977

13

Suministro e instalacion de alfombra

m2

119.75

0.00

119.75

26,047

14

Suministro e instalacion de falso plafén

m2

570.00

0.00

570.00

265,763

15

Suministro e instalacion de butacas

pza

350.00

0.00

350.00

541,093

instalacié

n hidrdulica

Registro de .040 X 0.60 X 1.00m (int) de
tabique rojo recocido en 13 cm
juntfeado con mortero cemento-arena
1:4 acabado pulido plantila de
concreto f'c= 150 kg/cm?2

pza

7.00

0.00

7.00

8,414

Salida sanitaria  para lavado,

mingitorio

WC,

sal

12.00

0.00

12.00

3.873

Suministro y colocacién de tubo de
PVC sanitario liso de 100 mm

35.00

0.00

35.00

2,658

19

Suministro e instalacién de mingitorio

pza

2.00

0.00

2.00

4,303

20

Suministro y colocacién de coladera
para piso helvex 5424

pza

4.00

0.00

4.00

6,134

21

Suministro y colocacién de tinaco de
polietileno de alta densidad de 1100 Its
incluye colocacion de vdlvula de
esfera y filtro de salida

pza

2.00

0.00

2.00

7,269

22

Suministro y colocacién de tubo de
cobre fipo m de 13 mm, incluye:
conexiones

45.00

0.00

45.00

5,870

23

Suministro y colocacién de tubo de
cobre fipo m de 19 mm, incluye:
conexiones

30.00

0.00

30.00

7,065

muebles sanitarios

24

Suministro de lavabo de cerdmica,
incluye: llave de aleta, contra rejilla y
cespol

pza

4.00

0.00

4.00

6,474

25

Suministro de wc tanque bajo, incluye:

pijas, cuello de cera, herrgjes, tuberia y
conexiones

pza

6.00

0.00

6.00

8,289

instalaciéon eléctrica

26

Salida de contacto  monofdsico
polarizado diplex de 15 amp en caja
de Ildmina y tubo conduit, fierro
galvanizado de 1/2" de didmetro parte
gruesaq, incluye: confra, monifor y fodo
lo necesario para suU buen
funcionamiento

sal

23.00

0.00

23.00

12,478
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
27 | Suministro y colocacién de ldmpara| pza 45.00 0.00 45.00 80,464

fluorescente de 2X32 w con gabinete
micro pulverizado de aplicaciéon
electrostdtica con tapas de
termopldstico con louver integral de
alto confort visual, abatible-
desmontable en aluminio, acabado
semiespectacular

28 | Suministro y colocacién de subestacion | juego 1.00 0.00 1.00 78,768
eléctrica  bifégsica  de 10  kva
autoprotegido en alta y baja en 34500

kv 120/240

29 | Suministro y colocacién de poste de | pza 1.00 0.00 1.00 8,253
12-750

30 |Salida de alumbrado o contacto con sal 45.00 0.00 45.00 22,989

caja de l[dmina y tubo conduit de fierro
galvanizado de 1/2" de didmetro parte
delgada, incluye: contra, monitor y
todo lo necesario para su correcto
funcionamiento

31 | Suministro y colocacién de tablero de | pza 2.00 0.00 2.00 1,838
conftrol 8 circuitos monofdsicos

Redondeo | $ 2
Subtotal 3,033,173
IVA 485,308

Total |$ 3,518,481

| omos [$ 3,518,481

Se presentd en periodo de aclaraciones oficio No. 071/15 con fecha 22 de abril del 2015
en el cual se solicita una nueva inspeccién ocular al lugar de la obra.

2. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
clausula décima tercera del contfrato, no aplican la ejecucidén de la fianza de
cumplimiento, o en su caso la recision de contrato. Monto: $151,658.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal).
Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $499,464.

Se presentd en periodo de aclaraciones oficio No. 071/15 con fecha 22 de abril del 2015
con el cual no se aclara la observacion.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. Se observa que no se presenta convenio de modificacién en tiempo.

2. Se observa como improcedente el acta entrega-recepcién por fecha, en virtud de que
al dia de la visita la obra se encontraba en proceso.

3. No se presenta: acta de priorizacién y validacién de obras del Consejo de Desarrollo
Social Municipal (Art. 48 LAATEM) y publicacién en Diario Oficial (Art. 32 LOPSRM Federal y
31 Reglamento LOPSRM Federal).
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4. No se presenta: reporte fotogrdfico (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal).
RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otros Recursos: $3, 670,139
Observaciones con monto de referencia: $ 499,464
Observaciones Administrativas Otros Recursos: 4

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-01/14-RO-12

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Rehabilitacién de unidad deportiva 2da. etapa
Localidad: Cabecera Municipal
Monto del POA: $1,796,244

Monto ejercido contable: $ 1,796,240
Modalidad de ejecucién:  Confratada por invitacion restringida
Ejecutor: GISEGA construcciones, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 1,796,244

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL OTROS
$ 1,796,244 $ 1,796,244
100% 100%

En la revisibn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,796,240 $ 1,796,244 $ 1,796,240 $ 1,788,497

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 11
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe

Estimado Verificado

1 Suministro y colocacién de vdlvula| PZA 5.00 4.00 1.00|$ 2,279
solenoide de 2" marca rain bird, incluye
el registro de vdlvula de pldstico con
tapa verde de 10" marca rain bird, vy,
todo lo necesario para su correcto
funcionamiento

Subtotal 2,279
IVA 365
Total | $ 2,644
OTROS | 2,644
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Se presenta en periodo de aclaraciones oficio No. 072/15 con fecha 22 de abril del 2015
con el cual se solicita una nueva inspeccién ocular al lugar de la obra.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presenta: publicacion de la invitacién en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal).
RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otros Recursos: $2,644
Observaciones Administrativas Otros Recursos: 1

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-01/14-RO-13
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentaciéon de concreto hidrdulico de la calle Benito
Judrez

Localidad: Paso Bonito

Monto del POA: $1,012,145

Monto ejercido contable: $1,012,146
Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: GISEGA construcciones, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $1,012,146

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL OTROS
$1,012,145 $1,012,145
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,012,146 $1.012,145 $1.012,145 $ 1,007,783

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe

Estimado Verificado

1 Toma domiciliaria de 3.00 m hasta 6.00 | pza 13.00 0.00 13.00 | $ 30,538
m con tuberia de polietileno de alta
densidad con alma de aluminio de 5/8"
inc. Conexidon y sondeos a cuadro
existente, trazo, nivelacién y limpieza
final, mano de obra calificada,
acarreos y maniobras
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
2 | Descarga domiciliaria con tuberia de | pza 3.00 0.00 3.00 12,060
pvc cal. 25 de 6" de 6.00 m a 2.00 m
de longitud inc. Pruebas hermeticidad,
control topogrdfico, mano de obra
cadlificada, conexién a red de
proyecto, refiro de tuberia existente,
cortes, ajustes del tubo, anillo
Reductores de velocidad pza 65.00 0.00 65.00 9.062
Sum y col. De senal restrictiva de| pza 2.00 0.00 2.00 2,941
71cmx71cm fabricada en Idmina
galvanizada cal 16 con acabado
reflejante grado ingenieria e impresiéon
serigrdfica a dos fintas lisa. Con ceja
inc. Poste de 5.08x5.08x300cm
galvanizado, excavacién
Subtotal 54,601
IVA 8,736
Total | $ 63,337
| OTRO | 63,337 |

Se presenta en periodo de aclaraciones oficio No. 072/15 con fecha 22 de abril del 2015
con el cual se solicita una nueva inspeccién ocular al lugar de la obra.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal).
Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $101,215.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la

cldusula décima sexta del contrato, no aplican la ejecucion de la fianza de cumplimiento,
0 en su caso la recisién de contrato.

2. No se presenta: acta de entrega recepciéon (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento
LOPSRM Federal) y publicacion de la invitacion en Compra Net. (Art. 44 LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otros Recursos: $63,337
Observaciones con monto de referencia: $ 101,215
Observaciones Administrativas Otros Recursos: 2
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-01/14-RO-14

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentacién de concreto hidrdulico del circuito vial que
conforman las calles Nifos Héroes y Emiliano Zapata en la
localidad de Paso Bonito

Localidad: Paso Bonito

Monto del POA: $ 2,185,906

Monto ejercido contable: $2,161,992

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:
Monto del contrato:

Contratada por invitacién restringida
Proyectos y Suministros Morales Ramos, S.A. de C.V.
$ 2,185,906

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL OTROS

$2,185,906 $ 2,185,906

100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 2,161,992 $ 2,185,906 $2,161,992 $ 2,152,673

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 11
LOPSRM Federal):

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Toma domiciliaria de 3.00 m hasta 6.00
m con tuberia de polietileno de alta
densidad con alma de aluminio de 5/8"
inc. Conexidon y sondeos a cuadro
existente, trazo, nivelacién y limpieza
final, mano de obra cdlificada,
acarreos y maniobras

pza

23.00

0.00

23.00

$

54,030

Descarga domiciliaria con tuberia de
pvc cal. 25 de 6" de 6.00 m a 2.00 m
de longitud, incluye: Pruebas
hermeticidad, control topogrdfico,
mano de obra cdlificada, conexién a
red de proyecto, retiro de tuberia
existente, cortes, ajustes del tubo, anillo

pza

5.00

0.00

5.00

20,100

Reductores de velocidad

pza

92.00

0.00

92.00

12,826
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe

Estimado Verificado

4 | Suministro y colocacién de sefal| pza 3.00 0.00 3.00 4,411
restrictiva de 71cmx71cm fabricada en
ldmina  galvanizada cal 16 con
acabado reflejante grado ingenieria e
impresién serigrafica a dos tintas lisa.

Con ceja inc. Poste de
5.08x5.08x300cm galvanizado,
excavacion
Subtotal 91,367
IVA 14,619
Total | $ 105,986
| OTROS | 105,986 |

Se presenta en periodo de aclaraciones oficio No. 075/15 con fecha 22 de abril del 2015
con el cual se solicita una nueva inspeccién ocular al lugar de la obra.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal).
Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $216,199.

Observaciones Adminisirativas de Control Interno
1. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
cldusula décima sexta del contrato, no aplican la ejecucién de la fianza de cumplimiento,
0 en su caso la recision de contrato.
2. No se presenta: publicacion de la invitacion en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal).
RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras Otros Recursos: $105,985

Observaciones con monto de referencia: $ 216,199
Observaciones Administrativas Otros Recursos: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-01/14-RO-15

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentacién de concreto hidrdulico de la calle Nopal en
el fraccionamiento Los Magueyes

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 1,891,935

Monto ejercido contable:  $ 1,891,793
Modalidad de ejecuciéon:  Contratada por invitacién restringida

Ejecutor: Proyectos y suministros Morales Ramos, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 1,891,935
Monto del convenio: $ 143
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL

OTROS

$ 1,891,935

$ 1,891,935

100%

100%

En la revision de la documentaciéon financiera de esta obra, se analizaron las

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

podlizas

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 1,891,793

$ 1,891,935

$ 1,891,835

$ 1,893,638

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Construccién de banguetas, rampas
(peatonales, cocheras) de concreto
simple, hecho en obra f'c=150kg/cm?2
t.m.a. 3/4" de 8 cm de espesor, incluye:
cortes a cada 1.5m, frazo,
excavaciones, nivelado, cimbrado,
colado, regleado, curado,
descimbrado

m2

906.53

774.00

132.53

$

33,333

Suministro y colocacién de concreto
hidrdulico de resistencia  f'c=250
kg/cm2, revenimienfo de 10 cm,
agregado mdaximo de 11/2" en
pavimento de un espesor de 15 cm,
incluye cimbra metdlica de primera
longitudinal machihembrado, equipo y
herramienta

m2

2,077.82

1,993.00

84.82

31,579

Toma domiciliaria de 3.00 m hasta 6.00
m con tuberia de polietileno de alta
densidad con alma de aluminio de 5/8"
incluye conexion y sondeos a cuadro
existente, trazo, nivelacién y limpieza
final, mano de obra calificada,
acarreos y maniobras de los materiales

pza

5.00

0.00

5.00

12,192

Descarga domiciliaria con tuberia de
pvc cal. 25 de 6" de 6.00 m a 2.00 m
de longitud inc. Pruebas hermeticidad,
control topogrdfico, mano de obra
cdlificada, conexién a red de
proyecto, retiro de tuberia existente,
cortes, ajustes del tubo, anillo

pza

1.00

0.00

1.00

3,908

Subtotal

81,012

IVA

12,962

Total

93,974

OTROS |

93,974
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Se presenta en periodo de aclaraciones oficio No. 076/15 con fecha 22 de abril del 2015
con el cual se solicita una nueva inspeccién ocular al lugar de la obra.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal).
Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $189,184.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se observa el programa de obra en virfud que no concuerdan los rendimientos de las
matrices de los P.U. con el tiempo de ejecucién de la obra.

2. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
cldusula décima sexta del contrato, no aplican la ejecucion de la fianza de cumplimiento,
0 en su caso la recision de contrato.
3. No se presenta: publicacién de la invitacién en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal).
RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras Otros Recursos: $93,974

Observaciones con monto de referencia: $ 189,184
Observaciones Administrativas Otfros Recursos: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-01/14-RO-16

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentacion de concreto hidrdulico de la calle 5 de mayo
Localidad: Paso Bonito
Monto del POA: $ 4,468,984

Monto ejercido contable: $ 4,458,695

Modalidad de ejecucién: Contratada por licitaciéon pUblica

Ejecutor: Proyectos y Suministros Morales Ramos, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 4,458,695

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL OTROS
$ 4,468,984 $ 4,468,984
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 4,458,695 $ 4,468,984 $ 4,468,984 $ 4,439,476
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C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

PRELIMINARES

Trazo y nivelacion del terreno con
equipo topogrdfico

m2

6,475.58

2,511.00

3,964.58

$

20,854

RED DE AGUA POTABLE

Tuberia de p.v.c. Hidrdulico rd-26 de 2
1/2", incluye control topogrdfico, trazo,
nivelacion y limpieza final, mano de
obra calificada, acarreos y maniobras
de los materiales. Excavaciones en
material fipo ii y hasta una profundidad
de1.0m

m

113.00

0.00

113.00

39,235

TERRACERIAS

Excavaciéon en cualquier tipo de
material y a cualquier profundidad
(apertura de caja), medido en banco
segun secciones constructivas, incluye
Excavacibn a mano y/o maquing,
mano de obra, maquinaria y equipo

m3

1,729.70

251.00

1,478.70

143,804

Carga por medios mecdnicos Yy
acarreo fuera de la obra de materiales
producto de demoliciones,
excavaciones o desmantelamientos,
en camion al ler km en camino plano,
brecha, lomerio suave, o terraceria

m3

2,248.61

249.00

1,999.61

85,543

Acarreo a kms subsecuentes al ler km
de materiales producto de
demoliciones, excavaciones ¢}
desmantelamientos en camién en
camino plano, brecha, lomerio suave,
o terraceria

m3/km

6,745.83

746.00

5,999.83

58,318

Compactacion  del terreno natural
existente para recibir material de
banco, incluye aportacion de agua

m2

4,900.00

2,510.90

2,389.10

50,267

Suministro de material de banco de la
region compactado al 95% de su
p.v.s.m. incluye acarreo, tendido
incorporacién de humedad optfima y
compactacion

m3

987.00

252.00

735.00

210,034

CONCRETOS

Construccién de banquetas, rampas
(peatonales, cocheras) de concreto
simple, hecho en obra f'c=150kg/cm?2
t.m.a. 3/4" de 8 cm de espesor, incluye:
cortes a cada 1.5m, frazo,
excavaciones, nivelado, cimbrado,
colado, regleado, curado,
descimbrado

m2

1,346.23

0.00

1,346.23

316,189

P&gina 50 de 69




AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO, S.L.P.

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Guarniciobn de concreto simple de
f'c=200 kg/cm2, seccién trapezoidal de
0.15-0.20x0.30  m, incluye ftrazo,
excavaciones, retiro de material fuera
de la obra, compactacion del drea de
desplante, trazo, nivelacion y
preparacién del drea de desplante,
cimbra

ml

1,354.20

180.00

1,174.20

267,706

Suministro y colocacién de concreto
hidrdulico de resistencia  f'c=250
kg/cm2, revenimiento de 10 cm,
agregado mdximo de 11/2" en
pavimento de un espesor de 15 cm
incluye, cimbra metdlica de primera
longitudinal machihembrado, equipo y
herramienta

m2

4,900.00

0.00

4,900.00

1,744,841

Corte y sellado de juntas de dilatacion
a cada 4.00 mts, con una profundidad
de 5 cm y 6 mm de espesor,
calafateado en ambos sentidos con
asfalto modificado o similar, incluye:
limpieza de junta, materiales, mano de
obra, equipo de corte

ml

1,165.56

0.00

1,165.56

64,922

TRABAJOS VARIOS

Toma domiciliaria de 3.00 m hasta 6.00
m con tuberia de polietileno de alta
densidad con alma de aluminio de 5/8"
inc. Conexion y sondeos a cuadro
existente, trazo, nivelacion y limpieza
final, mano de obra cadlificada,
acarreos y maniobras

pza

6.00

0.00

6.00

14,833

Renivelacion de pozo de visita con
tabique rojo recocido, junteado con
cemento arena y aplanado pulido,
incluye suministro y colocaciéon de
brocal con tapa de concreto

pza

6.00

0.00

6.00

19,770

Descarga domiciliaria con tuberia de
pvc cal. 25 de 6" de 600 m a 2.00 m
de longitud inc. Pruebas hermeticidad,
confrol topogrdfico, mano de obra
calificada, conexion a red de
proyecto, refiro de tuberia existente,
cortes, ajustes del tubo, anillo

pza

2.00

0.00

2.00

8,127

Suministro 'y colocacién de postes
cédnico liso de 7 metros de cafa con
luminaria  solar con Idmpara de
induccidon magnética 40w a 10 horas
de encendido, programable en dos
intervalos separados de tiempo, con
controlador heuridtico, mod. Elsi-ak-
40w-10h

pza

16.00

0.00

16.00

514,433

Reductores de velocidad

pza

50.00

0.00

50.00

6,809
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
17 | Suministro 'y colocacién de sefal| pza 3.00 0.00 3.00 4,296
restrictiva de 71cmx71cm fabricada en
ldmina  galvanizada cal 16  con
acabado reflejante grado ingenieria e
impresién serigrafica a dos tintas lisa.
Con ceja inc. Poste de
5.08x5.08x300cm galvanizado,
excavacion
18 | Suministro y colocaciéon de pintura ml 1.354.20 0.00 1.354.20 32,636
color amarilla en guarnicién. Incluye.:
limpieza de Ila zona de frabagjo,
acarreos, fletes, mano de obra, pintura
para tréfico, y herramienta
19 | Limpieza gruesa y fina durante y al final m2 6,475.58 0.00 6,475.58 28,557
de los trabajos, incluye mano de obra,
herramienta y equipo, materiales,
lavado, secados y todo lo necesario
para su correcta ejecucion
Redondeo -1
Subtotal 3,631,172
IVA 580,988
Total 4,212,160
| OrROS | 4,212,160

Se presenta en periodo de aclaraciones oficio No. 077/15 con fecha 22 de abril del 2015
con el cual se solicita una nueva inspeccién ocular al lugar de la obra.

2. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
cldusula décima tercera del contfrato, no aplican la ejecucidon de la fianza de
cumplimiento, o en su caso la recisién de contrato. Monto: $181,559.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 48 Il LOPSRM Federal). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $445,869.

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 66 LOPSRM Federal). Monto de referencia
de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $446,898.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: bases de licitacion (Art. 31 LOPSRM Federal) y modelo de contrato (Art.
46 LOPSRM Federal).

2. No se presenta: bitdcoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal) y
planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal).
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otros Recursos: $4, 393,719
Observaciones con monto de referencia: $ 892,767
Observaciones Administrativas Otros Recursos: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-01/14-RO-17

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentaciéon de concreto hidrdulico estampado de las
calles plaza Julidn Carrillo y plaza Antonia T. de Carrillo

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 5,968,678

Monto ejercido contable: $ 5,950,868

Modalidad de ejecucion: Contratada por licitacién publica

Ejecutor: Construcciones y Proyectos Miranda del Potosi, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 5,950,868

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL OTROS
$ 5,968,678 $ 5,968,678
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 5,950,868 $ 5,968,678 $ 5,968,678 $ 5,942,951

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 11
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado | Verificado
PRELIMINARES
1 |Trazo y nivelacién del terreno con| m2 6,305.58 3,338.00 2,967.58 | $ 15,372

equipo topogrdfico

RED DE AGUA POTABLE

2 | Tuberia de PVC hidrdulico RD-26 de 3", m 309.93 280.00 29.93 10,325
incluye control topogrdfico, trazo,
nivelacion y limpieza final, mano de
obra cdlificada, acarreos y mano de
obras de los materiales, excavaciones
en material fipo Il y hasta una prof. de
Im, afine de zanja, plantilla
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Tuberia de PVC hidrdulico RD-26 de 6",
incluye control topogrdfico, trazo,
nivelacion y limpieza final, mano de
obra cdlificada, acarreos y mano de
obras de los materiales, excavaciones
en material tipo Il y hasta una prof. de
1m, afine de zanja, plantilla

162.00

100.00

62.00

33,569

Suministro e instalacion de
conframarcos sencillos de 1.10 m con
canal de 100 mm (4")

pza

3.00

0.00

3.00

4,691

Caja para operacién de vdlvulas,
medidas interiores, fipo 3, de 1.40 x 1.20
m

caja

3.00

0.00

3.00

29,561

Suministro e instalacidn de marcos y
tapa de fierro fundido de 50 x 50 cm
con peso de 55 kg

pza

4.00

0.00

4.00

9,585

CONCRETOS

Construccién de banquetas, rampas
(peatonales, cocheras) de concreto
simple estampado hecho en obra
f'c=150kg/cm2 t.m.a. 3/4" de 8 cm de
espesor, incluye: cortes a cada 1.5 m,
frazo excavaciones, nivelado,
cimbrado, colado, regleado, curado,
desimbrado

m2

1,052.78

0.00

1,052.78

393,119

Guarnicion de concreto simple de f'c=
200 kg/cm2 seccién trapezoidal de
0.15-0.20x0.40 m, incluye: frazo,
excavacion, retiro de material fuera de
la obra, compactacién del drea de
desplante, frazo, nivelacion y
preparacion del drea de desplante

mi

452.57

0.00

452.57

102,842

Suministro y colocacién de concreto
hidrdulico estampado de resistencia
f'c=250 kg/cm2 revenimiento de 10
cm, agregado mdximo de 11/2" en
pavimento de un espesor de 15 cm
incluye: cimbra metdlica de primera
longuitudinal, machihembrado, equipo
y herramienta

m2

5,192.27

3,338.00

1,854.27

894,963

Corte de pavimento con disco a cada
4 mts con una profundidad de 5cmy é
mm de espesor, incluye: limpieza de
junta, materiales, mano de obra,
equipo de corte

mi

989.83

0.00

989.83

21,103

TRABAJOS VARIOS

Toma domiciliaria de 3m hasta 9m con
tuberia de polietieno de alta densidad
con alma de aluminio de 5/8" incluye:
conexién y sondeos a cuadro existente,
trazo, nivelacion y limpieza final, mano
de obra cadlificada, acarreos y mano
de obras de los materiales

pza

31.00

0.00

31.00

75,988
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Descarga domiciliaria con fuberia de
PVC serie 25 de 6" de ém a 9m de
longitud, incluye: control topogrdfico,
mano de obra cadlificada, conexion a
red de proyecto, retiro de tuberia
existente, cortes, ajustes del tubo,
anillos de hule, acarreos y mano de
obra

pza

30.00

0.00

30.00

119,652

Suministro y colocacién de postes
conico liso de 7 metros de cana con
luminaria  solar con ldmpara de
induccidon magnética 40w a 10 horas
de encendido, programable en dos
intervalos separados de tiempo, con
controlador heuridfico, incluye:
materiales

pza

15.00

0.00

15.00

462,737

Suministro y colocacién de sefal
restrictiva de 71 cm x 71 cm fabricada
en ldmina galvanizada cal 16 con
acabado reflejante grado ingenieria e
impresién serigrdfica a dos fintas lisa,
con ceja, incluye: poste  de
5.08x5.08x300 cm galvanizado,
excavacion

pza

1.00

0.00

1.00

1,359

Suministro y colocacién de pintura
color amarilla en guarnicion, incluye:
limpieza de la zona de frabagjo,
acarreos, fletes, mano de obra, pintura
para tréfico, desperdicio y herramienta

mi

379.13

0.00

379.13

8,894

Redondeo

1

Subtotal

2,183,761

IVA

349,401

Total

2,533,162

| omos | 2,533,162 ]

Se presentd en periodo de aclaraciones oficio No. 078/15 con fecha 22 de abril del 2015
en el cual se solicita una nueva inspeccidon ocular al lugar de la obra.

2. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
clausula décima tercera del contfrato, no aplican la ejecucidon de la fianza de
cumplimiento, o en su caso la recision de contrato. Monto: $109,188.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal).
Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $596,868.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se observa el programa de obra en virtud que no concuerdan los rendimientos de las
matrices de los P.U. con el tiempo de ejecuciéon de la obra.
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2. No se presenta: bases de licitaciéon (Art. 31 LOPSRM Federal) y modelo de contrato (Art.
46 LOPSRM Federal).

3. No se presenta: bitdcoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otros Recursos: $2, 642,350
Observaciones con monto de referencia: $ 596,868
Observaciones Administrativas Otfros Recursos: 3

RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014

MONTO REPORTADO EN OBRAS $12,317,453
MONTO FISCALIZADO $ 6,842,498
PORCENTAJE FISCALIZADO 56 %
NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 17
OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 1,619,341
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 1,024,885
DE REFERENCIA

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 29

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014

MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $24,916,139
OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $ 11,163,660
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 2,495,697
DE REFERENCIA OTROS RECURSOS

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 17

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014

MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 31,758,637
OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 12,783,001
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 3,520,582
DE REFERENCIA TOTAL

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 46
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3. Resultados de la evaluacion al desempeno

Teniendo en cuenta lo establecido por los articulos 134 primer pdrrafo de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracciéon lll, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, se presentan los resultados relativos a la revision y
fiscalizaciéon de los programas, respecto a la evaluacién del cumplimiento de los objetivos
y metas, asi como de la satisfaccion de las necesidades para las cuales fueron destinados
con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez.

La fiscalizacion de la gestion gubernamental se define como el conjunto de métodos vy
procedimientos técnicos que se aplican a un ente publico, con el fin de verificar el
cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de
eficiencia, eficacia y economia con que se utilizan los recursos humanos, técnicos,
materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a
cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestion gubernamental; de
conformidad con los articulos 7, 35y 37 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San
Luis Potosi.

La Auditoria al Desempeno tiene el propdsito fundamental de determinar si las
dependencias y entidades cumplen, no sélo con la normatividad, programas y metas
establecidos, sino también con las expectativas de la poblacidén que recibe sus bienes y
servicios, vy si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnoldgicos utilizados para
producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, idenfificar las
causas o dreas de oportunidad que limitan la consecucidn de dichos objetivos, y
proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la
organizacioén al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y
gue el otforgamiento de sus servicios sea oporfuno, confiable y completo.

El indicador es una expresidon cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un
medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones
del programa, monitorear y evaluar sus resultados.

Indicadores financieros

CLASIFICACION INDICADOR INTERPRETACION

El Municipio no cuenta con liquidez ya
que solo dispone de $0.63 para pagar
cada $1.00 de sus obligaciones a corto
plazo; por lo que se encuentra en
situacién Insuficiente y Critico.

Administracién de Liguidez
Efectivo Activo Circulante / Pasivo Circulante

Representa una carga del 2.09% de
cada peso de la deuda en relacién con
el gasto total.

Carga de la Deuda
Amortizacién de Pasivos/Gasto Total

Administracion de
Pasivos Nivel de Endeudamiento

Deuda Contratada/Ingresos
Propios+Participaciones Reales

El nivel de endeudamiento en el
ejercicio representa el 6.13% de los
ingresos efectivamente recaudados y
recibidos, en el ano.
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CLASIFICACION INDICADOR

Autonomia Financiera
Ingresos Propios/Ingresos Totales

Administracién de
Ingresos

Autonomia Financiera para cubrir
Gasto Corriente
Ingresos Propios/Gasto Corriente

Realizacion de Inversiones,

Servicios y Beneficio Social

Gasto Sustentable/Ingresos por

Participaciones+Aportaciones
Federales

Administracion

Presupuestaria indice de Tendencias en Némina

Gasto en ndmina del ejercicio/Gasto
en nébmina del ejercicio inmediato
anterior

Proporcién de Gasto en NOmina
sobre el Gasto de Operacion
Gasto en Nomina/Gasto de
Operacion

Resultado Financiero
Existencia + Ingresos / Egresos

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

Aplicacién de los recursos segun el rezago social:

Alcance de la revision

Universo seleccionado:

Muestra auditada:

Representatividad de la muestra:

INTERPRETACION

Los ingresos propios del Municipio
representfan un 3.03% del total de los
recursos recibidos, por lo que el 96.97%
deriva de los recursos de las
participaciones; observdndose que el
Municipio carece de autonomia
financiera; encontrdndose en situaciéon
Insuficiente y Critico.

El gasto corriente en el Municipio es
cubierto en un 6.71% con recursos
propios, por lo cual se observa que
cuenta con un nivel Insuficiente vy
Critico en cuanto autonomia financiera,
para cubrir su gasto corriente.

El  Municipio invirti6 en obras de
infraestructura, servicios publicos vy
programas de beneficio social un
56.80% de los ingresos por
Participaciones y Aportaciones

Federales, por lo que su nivel es
Insuficiente y Critico en los rubros ya
mencionados.

El gasto en nébmina del ejercicio 2014
fue de $19,751,989 representando éste
un decremento de 0.38% con respecto
al gasto del ano 2013 el cual fue de
$19,828,239.

El gasto de operacién del ejercicio fue
de $47,249,153 siendo el gasto en

némina de $19,751,989 el cudl
representa el 41.80% del gosto de
operacion.

El  Municipio presenta un grado

Insuficiente de equilibrio financiero en la
administracion de sus recursos, en virtud
de que la existencia mds los ingresos del
ejercicio no fueron similares en 2.82% a
los egresos realizados en el mismo.

$ 26,301,979
26,301,979
100%
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Muy alto - - $ 0

Alto 8 2 1,866,280

Medio 34 11 6,370,220

Bajo 23 1 313,545

Muy bajo 3 1 17,303,427

Sin grado 17 1 173,370
Comunidades no localizadas 1 1 275,137
TOTAL 86 17 S 26,301,979

NUMERO DE
HABITANTES
0

207

4,045

545

4,492

405

0

9,694

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) con base
en el Il Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo (ENOE) 2010, IV
Trimestre; Avance Fisico Financiero ejercicio fiscal 2014.

Derivado del andlisis de la revisidon se determina que se aplicé de la siguiente manera:

INVERSION EN PROGRAMAS 2014
100%
80%
65.79%
60%
40%
24.22%
20% AT 7N S

0.00% 1.19% 0.66% 1.05%
0%

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo Sin grado C.N.L.

EREZAGO SOCIAL

Segun datos del CONEVAL no se localizo la comunidad Yerbabuena la cual suma un
importe de $173,370; por lo que se sugiere presentar el Decreto publicado en el Periddico
Oficial del Estado; conforme lo sefala los articulos 9 de la Ley Orgdnica del Municipio Libre
del Estado de San Luis Potosi y 19 fraccién XXIV de la Ley de Desarrollo Urbano de San Luis

Potosi.

Se recomienda en el Avance Fisico Financiero dar nombre de las localidades a las cuales
se les asigna recursos, ya que el Municipio presenta 4 partidas con el nombre de varias
sumando la cantidad de $275,137.
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Distribucidon del gasto por programa

Se verificé la informacion del Programa Operativo Anual del ejercicio en revision
distribuyendo el recurso de la siguiente manera:

PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO %
Electrificacion $ 4,375,504 17
Caminos 3,998,111 15
Agua potable 3,364,991 13
Educacién 3,124,250 12
Vivienda 2,715,462 10
Seguridad publica 2,032,992 8
Salud 1,934,101 7
Gastos indirectos 1,587,463 6
Infraestructura agropecuaria 1,275,435 5
Fortalecimiento municipal 1,074,666 4
Urbanizacion 386,657 1
Deportes 277,348 1
Asistencia social 166,854 0
Cultura 90,000 1
TOTAL | $ 26,403,834 100

Programas del ramo 33

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM)

RESULTADO DEL
INDICADOR %

. CUMPLIMIENTO DE METAS
Nivel del gasto al 31 Del monto asignado del FISM por $19,928,964 se

CAP INDICADOR INTERPRETACION

85.46

diciembre de 2014 ejercio el 85.46% al 31 de diciembre de 2014.
1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Concentraciéon de la De la inversién ejercida del FISM $17,030,430 al
1.1 inversion en la cabecera 51.60 cierre del ejercicio, se aplicdé el 51.60% en la
municipal cabecera municipal.

Concentfracion de la De la poblacién total del Municipio, el 24.09% se

1.2 poblaciéon en la cabecera 24.09 o
. concentra en la cabecera municipal.
municipal
1.3 Viviendas particulares habitadas que no disponen de:
Aqua entubada de red De la totalidad de las viviendas habitadas del
1.3.1 g P 43.51 Municipio, el 43.51% carece del servicio de agua
publica

potable.
De la totalidad de las viviendas habitadas del
1.3.2 Drenaje 28.64 Municipio, el 28.64% carece de servicio de

drenagje.
De la totalidad de las viviendas habitadas del
1.3.3 Energia eléctrica 7.36 Municipio, el 7.36% carece de servicio de energia

eléctrica.
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RESULTADO DEL
INDICADOR %
1. DIFUSION
Disponibilidad para el
publico, de los informes
.1 mensuales de avance del 100 Cumplié satisfactoriamente.

fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)

Disponibilidad de los informes

CAP INDICADOR INTERPRETACION

1.2 frimestrales de avance del 25 Cumpli¢ parcialmente.
fondo (SHCP)
V. IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES
Importancia del fondo Los ingresos propios Municipales por $2,542,817
V.1 respecto de los recursos 12.76 representan el 12.76% del monto asignado del
propios municipales FISM por $19,928,964.

Importancia del fondo
respecto de la inversion
V.2 municipal en obra publica -
financiada con recursos
propios del Municipio
FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da
a conocer la distribucidn del FISM a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico Financiero del FISM;
Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

El Municipio no realizé obra publica con recurso
municipal.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF)

RESULTADO INTERPRETACION
CAP INDICADOR DEL
INDICADOR %

1. NIVEL DE GASTO EJERCIDO

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
97.93 $9.571,286 se ejercid el 97.93% al 31 de diciembre
de 2014.

I ORIENTACION DE LOS RECURSOS

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
21.69 $9.571,286 al cierre del ejercicio, se destind el
21.69% al rubro de seguridad publica.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.2 Gasto en obra publica 49.52 $9.571,286 al cierre del ejercicio, se destind el
49.52% al rubro de obra publica.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.3 Gasto en otros rubros 27.02 $9.571,286 al cierre del ejercicio, se destind el
27.02% a otros rubros.

. Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
Gasto en estimulos a la - . e
1.4 - - $9.571,286 al cierre del ejercicio, no se destind
educacion ; s
recursos al rubro de estimulos a la educacion.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.78 $9.571,286 al cierre del ejercicio, se destind el 1.78%
al rubro de asistencia social y servicios comunitarios.
. OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA)
Monto del fondo ejercido
en el pago del servicio de 10.05 Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
la deuda publica, con ’ $9.,571,286, el 10.05% se utilizé al pago de adefas.
respecto al monto total

Nivel de gasto al 31 de
diciembre de 2014

Gasto en seguridad

I publica

Gasto en asistencia social y

1.5 L o
servicio comunitario

1.1

Importe de la deuda
.2 respecto del monto -
asignado al fondo

El Municipio no tiene o no contrajo deuda publica
en el ejercicio.
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RESULTADO INTERPRETACION
CAP INDICADOR DEL
INDICADOR %
V. SEGURIDAD PUBLICA
PO”E%?S'OQC?;LE?&O en El monto total erogado en seguridad publica fue
V.1 9 100 de $2,032,992 del cual el Municipio ejercié el 100%

municipal en el rengldn de
seguridad publica
V. DIFUSION

Disponibilidad para el
publico, de los informes
mensuales de avance del

con recursos del FORTAMUN-DF.

V.1 . - 100 Cumplié satisfactoriamente.
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)
Disponibilidad de los
V.2 informes trimestrales de - No cumplié satisfactoriamente.
avance del fondo (SHCP)
VL. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES
Importancia del fondo
respricifgsfﬁﬁiscfiegltgos Los ingresos propios municipales por $2,542,817
VI Prop P 26.57 representan el 26.57% del monto asignado del

(Impuestos, derechos,
productos y
aprovechamientos)

FORTAMUN-DF por $9,571,286.

FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el
que se da a conocer la distribucién del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico
Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

PROGRAMA GENERAL DE OBRA

RESULTADO DEL
INDICADOR %

I CUMPLIMIENTO DE METAS

indice de cumplimiento
de metas
(% del total de obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)

CAP INDICADOR INTERPRETACION

Del total de obras programadas el 94% de las
94 mismas cumplieron con el avance fisico
programado, segun datos del Municipio.

indice de cumplimiento

de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(avance fisico) (% del

- némero de obras de la El 60% de las obras de la muestra de auditoria a la

o 60 fecha de revision, cumplieron con el avance fisico
muestra de aquditoria que
. programado.
cumplieron con el avance
fisico programado)(andilisis
documental y visita fisica)
indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(% de lainversion de la Se observé que a la fecha de revision el 30% de
13 muestra de auditoria que 30 obras que constituyeron la muesfro de auditoria
’ corresponde a obras que cumplieron con su avance fisico involucrando un
cumplieron con el monto de $1,759,668.
avance fisico
programado)
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RESULTADO DEL

CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION
. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Obrgs c;le la muestra c’je A la fecha de revision al 31 de diciembre de 2014 el
auditoria, que no estdn o
. 10% de las obras de la muestra de auditoria que no
1.1 tferminadas, no operan o 10 . -
estdn terminadas, no operan o no lo hacen
no lo hacen
adecuadamente.
adecuadamente
Concentracién de la
poblacion, del Mu.n|<:|p|o De la poblacion total del Municipio, el 24.09% se
1.2 que vive en: concentra en la cabecera municipal y el 75.91% en
Cabecera municipal 24.09 las comunidades.
Comunidades 75.91
Concentracion de la De la inversion ejercida del Programa Municipal de
03 inversion en la cabecera 65.79 Obras por $26,403,834 a la fecha de revision al 31
: S : de diciembre de 2014, se aplicé el 65.79% en la
municipal S
cabecera municipal.
Concentracion de la De la inversion ejercida del Programa Municipal de
. . . Obras por $26,403,834 a la fecha de revisiéon al 31
1.4 inversion en las 34.21

comunidades

de diciembre de 2014, se aplicé el 34.21% en las
comunidades.

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y otfros al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo
Administrativo por el que se da a conocer la distribucién del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014;
Informe de Avance Fisico Financiero; Conteo de Poblacion y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) OBRA

RESULTADO DEL INTERPRETACION

CAP INDICADOR INDICADOR %
I CUMPLIMIENTO DE METAS
Indice de f;’gt‘g's'm'emo de Del fofal de las obras aprobadas, a la fecha de
0 (% del fotal de obras que 88 revision, se observd cumpllmlem‘g del ovon’ce fisico
. programado en el 88% de las mismas, segun datos
cumplieron con el avance L
. del Municipio.
fisico programado)
indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(avance fisico) (% del El 60% de las obras de la muestra de auditoria a la
1.2 numero. de obras de la 60 fecha de revision, cumplieron con el avance fisico
muestra de auditoria que programado.
cumplieron con el avance
fisico programado)(andlisis
documental y visita fisica)
indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria Se observd que a la fecha de revisién el 30% de
13 (% de la inversién de la 30 obras que constituyeron la muestra de auditoria

1.1

muestra de auditoria que

corresponde a obras que

cumplieron con el avance
fisico programado)

Obras de la muestra de
auditoria, que no estdn
terminadas, no operan o no
lo hacen adecuadamente

cumplieron con su avance fisico involucrando un
monto de $1,759,668.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

10

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FISM.

A la fecha de revision 31 de diciembre de 2014 el
10% de las obras de la muestra de auditoria que no
estdn terminadas, no operan o no lo hacen
adecuadamente.
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA

RESULTADO DEL <
CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION

I CUMPLIMIENTO DE METAS
indice de cumplimiento de

metas Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
1.1 (% del total de obras que 100 revision, se observd cumplimiento del avance fisico
cumplieron con el avance programado en el 100% de las mismas, segun datos

fisico programado) del Municipio.

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(avance fisico) (% del
1.2 nUmero de obras de la - No aplica.
muestra de auditoria que
cumplieron con el avance
fisico programado)(andlisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(% de la inversion de la .
1.3 o - No aplica.
muestra de auditoria que
corresponde a obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)

I CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de

auditoria, que no estdn )
1.1 . - No aplica.
tferminadas, no operan o no

lo hacen adecuadamente
FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FORTAMUN-DF.

Derivado de la evaluacidon al desempeno, se determina que el ente auditable se
encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial.

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones

segun corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la
enfidad.
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4. Evaluacion de legalidad

Aspecto legal

El articulo 7°, fraccion VI, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi,
establece textualmente:

“Articulo 7°. La Auditoria Superior del Estado tendrd las siguientes atribuciones:

Vl.- Comprobar si la recaudacion, administracién, manejo y aplicacién de recursos
Estatales y Municipales; asi como los actos, contratos, convenios, concesiones u
operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad,
y si no causaron dafios o perjuicios a las haciendas publicas, estatal o municipales, o al
patrimonio de otros entes auditables.”

Con fundamento en el citado articulo, esta autoridad, por conducto de la Auditoria
Especial de Legalidad, programd, analizé vy fiscalizé el ejercicio 2014, verificando los actos
de legalidad al Municipio de Ahualulco, S.L.P., que complementan la revisién financiera y
de obra que se practica a la Cuenta Publica de dicho Municipio en el citado ejercicio
fiscal.

En este orden de ideas, la Auditoria de legalidad que se practicéd al citado Municipio,
constituye el método de andlisis y evaluacion sobre el cumplimiento de las normas vy
disposiciones que le son aplicables, asi como el de comprobar que las actividades
ejecutadas por el Municipio, contribuyen a la consecucién de la aplicacidon del marco
legal al que se encuentra sujeto.

Alcance de la revision

Los alcances de la auditoria en materia de Legalidad practicada al Municipio de
Ahualulco, S.L.P., fueron consistentes en:

1. Revisidon de las actas de Cabildo readlizadas por ese Municipio de enero a
diciembre de 2014,

2. Verificacion del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados vy
realizados por el Municipio de Ahualulco, S.L.P. en los rubros de:

Comodato.

Arrendamiento.

Servicios Profesionales.

Deuda.

Convenios.

®0000Q

3. Revision de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e
inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo
del Municipio de Ahualulco, S.L.P., en el periodo de enero a diciembre de 2014.

4. Revision del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a
diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Contralor
Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor.
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5. Revision de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de
Ahualulco, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones realizadas.

Observaciones

Con fundamento en los articulos 7 fracciones I, lll, XXXI, 12 fracciones XllI, XVII, XXVII de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; se emiten las siguientes
observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el articulo 49 fraccién IV de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, no fueron solventadas:

Actas de Cabildo:

Revisidon de actas de Cabildo

a. Respecto a la presentacion de los informes financieros mensuales ante el H.
Cabildo, resultd lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 15 de abril de 2014
Febrero 15 de abril de 2014
Marzo 13 de junio de 2014
Abril 14 de julio de 2014
Mayo 14 de agosto de 2014
Junio 28 de agosto de 2014
Julio 13 de septiembre de 2014
Agosto 14 de octubre de 2014
Septiembre 12 de noviembre de 2014
Octubre 28 de noviembre de 2014
Noviembre 13 de diciembre de 2014
Diciembre Sin evidencia documental

De lo anterior, se desprende que ese H. Ayuntamiento incumplid las disposiciones
contenidas en el articulo 81 fraccién Vil y IX de la Ley Orgdnica del Municipio Libre
del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentacion fuera del
plazo establecido en la citada Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre y octubre de 2014, ante el H. Cabildo de ese Municipio.

b. Con respecto a la presentacidon de los Informes financieros mensuales ante el H.
Congreso del Estado, resultd lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 26 de agosto de 2014
Febrero 26 de agosto de 2014
Marzo 26 de agosto de 2014

Abril 11 de septiembre de 2014
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INFORME FECHA DE PRESENTACION
Mayo 11 de septiembre de 2014
Junio 11 de septiembre de 2014
Julio 24 de octubre de 2014

Agosto 10 de diciembre de 2014
Septiembre 07 de enero de 2015

Octubre 12 de enero de 2015
Noviembre 31 de enero de 2015
Diciembre 31 de enero de 2015

En razdn de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplié las disposiciones contenidas
en articulo 86 fraccion VIl de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San
Luis Potosi; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto PuUblico para los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentaciéon de
fuera del plazo establecido en Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre vy diciembre de 2014, ante el H.
Congreso del Estado a través de esta Auditoria Superior del Estado.

Se encontré que mediante acta nimero 11 de fecha 08 de mayo de 2014, se
aprobd la celebracién de convenio de elaboracién, regulacion y expedicion de
permisos para circular sin placas y sin tarjeta de circulacidon dentro de su
jurisdiccion, entre el Ayuntamiento de Ahualulco y Director General de Seguridad
PUblica en el Estado y Transito Municipal

De lo anterior resultd que esta Autoridad logré verificar que el convenio autorizado
no se encuentra firmado, careciendo de validez, por lo que no se llevd a cabo
bajo las reglas de operacién correspondientes, lo anterior de conformidad con los
articulos 144 y 145 fraccidon de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de
San Luis Potosi.

Actas de Consejo de Desarrollo Social Municipal:

d. Resulté que el Consejo de Desarrollo Social del Municipio de Ahualulco, S.L.P., no

realizé durante los meses de abril, octubre y diciembre de 2014, asamblea
ordinaria incumpliendo lo establecido por el artficulo 69 de la Ley para la
Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis
Potosi.

Conclusion

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccién IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, se llevdé a cabo el andilisis de la informacion vy
documentacién remitida a esta Auditoria Superior del Estado, respecto de la legalidad de
los actos ejecutados por el Municipio de Ahualulco, S.L.P., verificando la normatividad
correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero a diciembre de
2014, guedando aqui descritas las observaciones generadas del acto de fiscalizacion.
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5. Resumen de observaciones

A continuacion se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas
al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad
con lo establecido en la fraccién V, del articulo 64, de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi.

Observaciones Financieras

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS

Ramo 28 $ 21,190
Ramo 33 378,067
Oftros Recursos 0
Obra PUblica Ramo 28 0
Obra PUblica Ramo 33 1,619,341
Obra PUblica Otfros Recursos 11,163,660

TOTAL | $ 13,182,258

Observaciones por Incumplimiento con monto de referencia

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS
Obra PUblica Ramo 33 1,024,885
Obra PUblica Otros Recursos 2,495,697
TOTAL | $ 3,520,582

Observaciones Administrativas

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS

Ramo 28 8
Ramo 33 6
Obra PUblica Ramo 28 0
Obra PUblica Ramo 33 29
Obra PUblica Otfros Recursos 17
Legalidad 26

TOTAL 86
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6. Propuestas de las acciones a seguir

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir segun lo indica la fraccién VI
del articulo 64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; una vez
determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Publica 2014,
del Municipio de Ahualulco, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera hipdtesis se
procederd a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades tendiente al
resarcimiento correspondiente, ya que por si mismas fraen como consecuencia un dafo
y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Publica del Municipio citado. Por lo que
hace a las observaciones administrativas donde se advierte que no se causé dano a la
Hacienda PUblica Municipal se deberd dar vista de las mismas al érgano competente a fin
de que conforme a sus facultades actle segun lo previsto en el articulo 68 fraccion | de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

Asi mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de Ahualulco, S.L.P., que esté atento a la
normatividad de cardcter general que para tal efecto rige el actuar de la Administracion
PuUblica Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos que se
realicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto de
egresos atendiendo a partidas debidamente aprobados y en caso de ser necesario
realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicacién en los recursos.

ATENTAMENTE

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
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