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Cuenta Pública del ejercicio 2014, del 

Ayuntamiento de Ahualulco, S.L.P. 

 

 

INFORME: ASE-IFA/01/2014.  

 

 

San Luis Potosí, S.L.P., a 22 de mayo de 2015. 

 

 

 

 

 

 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  

DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

P R E S E N T E S.- 

 

 

Con fundamento en lo establecido por los artículos 53, párrafo segundo, 54, 57 fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; 1, 2, fracción I, 3, 7 fracción II, 12 fracción XVII, 17 fracción 

IV, 29, 30 fracción III, 33, 35 fracciones I a IX, 36 fracciones I y II, 37 y 52 de la Ley de 

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento 

Interior de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se presenta a esa Comisión 

de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalización llevada a cabo a 

la Cuenta Pública 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Ahualulco, S.L.P., 

correspondiente al ejercicio de los recursos públicos comprendidos en el periodo de enero 

a diciembre de 2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:  

 

Los trabajos de fiscalización fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoría, con 

la debida observancia de las leyes y demás normatividad aplicable. La definición de 

objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluación, de acuerdo con el contexto 

que señala el artículo 64, en sus fracciones I, II, III, IV, V y VI, de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron 

tomando como base la documentación presentada a este Órgano de Fiscalización 

Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de 

campo, e información proporcionada por terceros involucrados. 

 

En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que 

derivan del análisis y demás tareas señaladas en el párrafo que antecede, asimismo se 

proporcionan además datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento 

del origen y aplicación de los recursos durante el ejercicio auditado.  
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  1.   Antecedentes  

 

 

 

1.1  Objetivo 

 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 35, en sus fracciones I a IX de la Ley de 

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, la auditoría practicada a la Cuenta 

Pública 2014 del H. Ayuntamiento de Ahualulco, S.L.P., tuvo como objetivo determinar si 

los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados; si las 

cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o correspondieron 

a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeño, eficiencia, eficacia y 

economía en el cumplimiento de los programas; si los recursos provenientes de 

financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la 

periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables y se 

cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma 

posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestión financiera del ente 

auditado; verificar si en la gestión financiera se cumplió con lo dispuesto en las leyes, 

reglamentos, decretos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro 

y contabilidad gubernamental, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 

muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales; fiscalizar si la 

recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos, así como los actos, 

contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebró o realizó, se ajustaron a 

la legalidad y si no han causado daños o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al 

patrimonio del mismo, así como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, y 

derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes señaladas, la posible 

aplicación de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan. 

 

 

 

1.2  Presentación de la Cuenta Pública 

 

 

Con fecha 31 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de Ahualulco, S.L.P., presentó en 

tiempo y forma legal la Cuenta Pública 2014, a efecto de dar cumplimiento a lo 

establecido en los artículos 53, párrafo quinto, de la Constitución Política del Estado de 

San Luis Potosí, y 39, párrafo tercero, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis 

Potosí. 

 

 

La Cuenta Pública fue analizada por los integrantes del Ayuntamiento, en acta de 

Cabildo de sesión ordinaria número 56 de fecha 30 de enero de 2015, en la cual se 

obtuvo como resultado la aprobación por unanimidad de la misma.  

 

 

Respecto a las observaciones, comentarios y documentación de las actuaciones llevadas 

a cabo en el presente proceso de auditoría y correlacionado con la fracción II del artículo 

64 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se puntualiza lo siguiente: 
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1.3  Inicio de Auditoría 

 

Con fecha 06 de marzo de 2015, y de conformidad con el artículo 49, fracción I, de la Ley 

de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se notificó al H. Ayuntamiento de 

Ahualulco, S.L.P., el inicio de la auditoría, su modalidad y alcance de la misma, de igual 

forma, se requirió al ente auditado la presentación de la información necesaria e 

indispensable para la práctica de la revisión correspondiente, levantándose al efecto 

Acta Circunstanciada identificada bajo el número ASE-AEFM-IA/01/2014, concediendo en 

dicho acto al ente sujeto de fiscalización, el término de diez días, que señala la fracción II 

del artículo 49 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, para la 

solventación de las inconsistencias detectadas. 

 

 

1.4  Cierre de Auditoría y notificación del pliego de observaciones  

 

Con fecha 25 de marzo de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elaboró el acta de cierre 

de auditoría y notificó el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte días 

hábiles, con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la 

documentación comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de 

conformidad con el artículo 49, fracción IV, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de 

San Luis Potosí.  

 

El procedimiento de auditoría aquí señalado, se realizó atendiendo las etapas procesales 

que para tal efecto refiere el precitado artículo 49, en sus fracciones I, II, III, IV, V, y VII, en 

relación con el artículo 42, fracciones I a IV, de la propia Ley de Auditoría. 

 

 

1.5  Alcance de la revisión 

 

 

Ingresos 

 

Universo seleccionado: $ 83,789,288 

Muestra auditada:   71,220,895 

Representatividad de la muestra:   85% 

 

 

Egresos 

 

Universo seleccionado: $ 82,395,061 

Muestra auditada:   65,916,050 

Representatividad de la muestra:   80% 
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1.6  Procedimientos de Auditoría aplicados 

 

1. Constatar que el Presupuesto de Egresos se elaboró, aprobó y publicó de 

conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de San Luis 

Potosí, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis 

Potosí. 

2. Verificar que la Secretaría de Finanzas transfirió al Municipio en tiempo y forma el 

monto de participaciones estatales. 

3. Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicó el calendario de 

ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33 al Municipio de conformidad 

con la Ley de Coordinación Fiscal. 

4. Verificar que la Secretaría de Finanzas transfirió al Municipio en tiempo y forma el 

monto asignado de los fondos del Ramo 33, de conformidad con la Ley de 

Coordinación Fiscal y el acuerdo administrativo por el que se da a conocer la 

distribución de los recursos y los calendarios de entero correspondientes al Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento 

de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado el 30 de enero de 2014.  

5. Verificar que el Municipio abrió las cuentas bancarias específicas para el manejo 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

y para el Fortalecimiento de los Municipios, de conformidad con la ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

6. Verificar que el Municipio registró en su Cuenta Pública las cuentas bancarias 

utilizadas en el manejo de los recursos públicos. 

7. Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoría fueron recaudados 

conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de 

Ingresos vigente del Municipio.  

8. Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados, 

identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental. 

9. Verificar que el Municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptó e implementó los 

acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.  

10. Revisar la existencia de la documentación original que justifique y compruebe el 

gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la 

Federación.   

11. Constatar que las percepciones de los servidores públicos del Municipio fueron 

autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con 

el Tabulador de Remuneraciones que emita el órgano edilicio, y que hayan sido 

publicadas en el Periódico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto 

de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 
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12. Verificar que se realice el cálculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la 

información correspondiente sobre la retención y pago de los impuestos, de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

13. Verificar que los procedimientos de adjudicación de adquisiciones, 

arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en 

función del origen del recurso. 

14. Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y entidades crediticias.  

15. Constatar que los recursos del FISM y sus rendimientos financieros se ejercieron con 

oportunidad y que se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficiaron directamente a 

población en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago 

social y Zonas de Atención Prioritaria, así como en los rubros especificados en la 

normativa aplicable.  

16. Comprobar que las obras y acciones del Ramo 33 hayan sido priorizadas y 

validadas por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de 

conformidad con lo establecido por la Ley para la Administración de las 

Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

17. Verificar que el Ayuntamiento fomentó la participación social en la integración del 

Programa Operativo Anual de los fondos del Ramo 33, en cumplimiento con lo 

señalado en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las 

Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

18. Verificar que el Municipio publicó los informes sobre la aplicación de recursos de 

los fondos del Ramo 33, en los órganos locales de difusión y los puso a disposición 

de la ciudadanía a través de medios electrónicos y publicaciones específicas, en 

cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.  

19. Verificar que el Municipio publicó los informes sobre la aplicación de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los órganos locales de 

difusión y los puso a disposición del público en medios electrónicos y publicaciones 

específicas, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

20. Verificar que el Municipio proporcionó a la SHCP mediante el sistema electrónico 

definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes 

trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los tiempos de entrega 

establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada el avance físico de 

las obras y acciones respectivas. 

21. Verificar que el Municipio publicó los resultados alcanzados con el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley de 

Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
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22. Comprobar que los recursos destinados a gastos indirectos no excedan el 3% del 

monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se 

aplicaron en los rubros establecidos, en cumplimiento de la Ley de Coordinación 

Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

23. Comprobar que los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional, no 

excedan del 2% del monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y que se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad técnica, 

administrativa y organizacional del Municipio en cumplimiento de la Ley de 

Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

24. Verificar que el Municipio suscribió el Programa de Desarrollo Institucional ante las 

dependencias correspondientes en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal 

y la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

25. Verificar que los procedimientos de adjudicación de obra pública y servicios 

relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable 

en función del origen del recurso. 

26. Verificar en campo las obras y acciones que integran la muestra auditada, y 

confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos. 

27. Solicitar a la unidad de control interno los resultados de la fiscalización realizada al 

Municipio.  

28. Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Ayuntamiento con base a la 

revisión de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de 

Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el análisis de 

los contratos realizados y ejecutados, así como verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de los servidores públicos designados por el Cabildo.  

29. Revisar la información financiera y estadística del Ayuntamiento para medir el 

desempeño a través de indicadores. 
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  2.  Evaluación Financiera 

 

Atendiendo a lo establecido por el artículo 64 fracción I de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí, a continuación se presenta la evaluación de la gestión 

financiera y presupuestal del Ayuntamiento:  

 

2.1 Información Presupuestaria 

 

2.1.1  Resumen del Estado Analítico de Ingresos 

 

En la tabla siguiente se muestra el estado analítico de ingresos del ejercicio 2014, con la 

clasificación por rubro de ingresos:  

 

Fuente de Ingresos 

Ley de 

Ingresos 

 Estimada 

Ley de 

Ingresos   

Modificada 

Ingresos  

Devengado 

Ingresos  

Recaudados 

% de Avance  

de la 

Recaudación 

Impuestos 1,060,000 1,071,279 879,688 879,688 82.12%  

Contribuciones de mejoras 0 65,399 65,399 65,399 100.00%  

Derechos 1,958,757 2,090,437 1,233,690 1,233,690 59.02%  

Productos 18,000 70,215 50,946 50,946 72.56%  

Aprovechamientos 610,000 610,000 298,767 298,767 48.98%  

Participaciones y aportaciones 71,926,537 81,246,471 81,246,471 81,246,471 100.00%  

Total 75,573,294 85,153,801 83,774,961 83,774,961 98.38%  

 

2.1.2  Resumen del Estado Analítico de Egresos 

 

En la tabla siguiente se muestra el estado analítico del ejercicio del presupuesto de 

egresos 2014, con la clasificación por objeto del gasto: 

 
Objeto del Gasto Aprobado Modificado Comprometido Devengado Pagado 

Servicios personales 17,915,536 19,880,001 19,743,822 19,743,822 19,743,822 

Materiales y suministros 6,267,895 6,598,055 6,325,247 6,325,247 6,325,247 

Servicios generales 7,310,729 7,829,313 7,678,469 7,678,469 7,678,469 

Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 

3,915,028 4,207,998 4,116,457 4,116,457 4,116,457 

Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 

58,567 83,243 83,242 83,242 83,242 

Inversión pública 59,021,107 47,160,087 43,474,093 43,474,093 43,474,093 

Deuda pública 961,976 961,976 961,976 961,976 961,976 

Total 95,450,838 86,720,673 82,383,306 82,383,306 82,383,306 

 

2.1.3  Aprobación, publicación y modificación del Presupuesto de Egresos 2014 

 

En la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento 

cumplió con el artículo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los 

Municipios del Estado de San Luis Potosí, el cual establece que la aprobación del 

Presupuesto de Egresos deberá darse a más tardar el día 30 de diciembre del año anterior 

al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo según acta de sesión 

ordinaria número 29 de fecha 13 de diciembre de 2013 no cumple los requisitos señalados 

en el artículo 114, fracción IV, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de San Luis Potosí, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos serán 

aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”. 
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En cuanto a la publicación del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento dio cumplimiento 

a lo ordenado en el artículo 115, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de San Luis Potosí, el cual señala la obligación de publicarlo en el 

Periódico Oficial del Estado a más tardar el día 15 de enero de cada ejercicio anual, en 

razón de que fue publicado el 14 de enero de 2014.     
 

Respecto a la modificación del Presupuesto de Egresos en acta de Cabildo de sesión 

ordinaria número 56 de fecha 30 de enero de 2015, se autorizó un incremento del 11% 

sobre el presupuesto originalmente aprobado $75,573,294; quedando el importe del 

presupuesto en $83,776,842, se hace mención que no coincide con el reporte que genera 

su sistema de contabilidad, ya que según el Estado Analítico de Egresos, el presupuesto 

modificado refleja un importe de $86,720,673; así mismo, se observa que el ingreso 

modificado es superior a dicho importe por $1,376,959, según lo reflejado en sus Estados 

Analíticos de Ingresos y Egresos, respectivamente. 

 

 

2.2  Información Contable 

 

 

2.2.1  Estado de Situación Financiera 

 
CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Activo       

Activo circulante       

Efectivo   83,952   

Bancos/tesorería 1 4,397,740   

Deudores diversos por cobrar a corto plazo   615,148   

Ingresos por recuperar a corto plazo   37,594   

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a efectivo   1,470,308   

Suma  activo circulante   6,604,742   

Activo no circulante       

Construcciones en proceso en bienes de dominio público 2 71,996,681   

Mobiliario y equipo de administración   214,328   

Vehículos y equipo de transporte   470,000   

Maquinaria, otros equipos y herramientas   753,292   

Software   20,074   

Estudios, formulación y evaluación de proyectos 2 1,100,000   

Suma  activo no circulante   74,554,375   

Total de  activo     81,159,117 

Pasivo       

Pasivo circulante       

Servicios personales por pagar a corto plazo   1,610   

Proveedores por pagar a corto plazo   816,418   

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 3 4,817,801   

Otras cuentas por pagar a corto plazo   3,770,866   

Otros documentos por pagar a corto plazo   1,133,842   

Total de  pasivo   10,540,537   

Patrimonio       

Hacienda pública /patrimonio generado       

Resultado del ejercicio (ahorro)   44,951,564   

Resultados de ejercicios anteriores   25,667,016   

Total de  patrimonio   70,618,580   

Total de  pasivo y patrimonio      81,159,117 
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Notas: 

1. Corresponde al saldo de Fondo de Infraestructura Social Municipal y Fondo de 

Aportaciones al Fomento Municipal 2014 para obras en prórroga. Como resultado de la 

confirmación de saldos solicitada a la Institución Bancaria Banorte, SA, por conducto del  

Municipio de Ahualulco, S.L.P., se advierte que esta Auditoría Superior del Estado no 

recibió respuesta a dicha solicitud, por tal razón no fue posible verificar que el Municipio 

haya registrado en sus estados financieros la totalidad de cuentas bancarias.  

2. El Municipio no realizó el ajuste a cuentas de inversión pública no capitalizable, por tal 

razón el estado no muestra la situación real al 31 de diciembre de 2014. 

3. El Municipio enteró parcialmente al Servicio de Administración Tributaría (SAT) el) 

Impuesto Sobre la Renta por salarios, remuneraciones y demás prestaciones pagadas a 

funcionarios y trabajadores del Municipio; realizaron convenio con la Secretaría de 

Hacienda donde les determinó un impuesto a pagar el cual están efectuando en 

parcialidades en el ejercicio 2014. 

 

2.2.2  Estado de Actividades  

 
CONCEPTO NOTA IMPORTE % 

1.- Ingresos y otros beneficios      

Ingresos de gestión  2,530,371 3.02  

Impuestos  879,687 1.05  

Contribuciones de mejoras  65,399 0.08  

Derechos  1,233,690 1.47  

Productos de tipo corriente  52,827 0.06  

Aprovechamientos de tipo corriente  298,768 0.36  

Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones  81,246,471 96.97  

Participaciones y aportaciones  81,246,471 96.97  

Otros ingresos y beneficios  12,446 0.01  

Ingresos financieros  846 0.00  

Otros ingresos y beneficios varios  11,600 0.01  

Total de ingresos y otros beneficios  83,789,288 100.00  

2.- Gastos y otras pérdidas     

Gastos de funcionamiento  33,759,291 86.92  

Servicios personales 1 19,751,989 50.86  

Materiales y suministros  6,325,247 16.29  

Servicios generales 1 7,682,055 19.78  

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  4,116,457 10.60  

Transferencias internas y asignaciones al sector público  1,530,028 3.94  

Ayudas sociales  2,052,038 5.28  

Pensiones y jubilaciones  534,391 1.38  

Otros gastos y pérdidas extraordinarias  961,976 2.48  

Otros gastos  961,976 2.48  

Total de gastos y otras pérdidas  38,837,724 100.00  

Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) 2 44,951,564   

 

Nota:  

1. Existe una diferencia de $8,167 en la cuenta de sueldos al personal de base y de $3,586 

en servicios financieros bancarios, debido a que el  Municipio no presupuestó estas 

cuentas. 

2. Se hace mención que el Municipio al no realizar el ajuste a la cuenta de inversión 

pública no capitalizable, construcción en bienes no capitalizable, el estado  no muestra el 

resultado real del ejercicio al 31 de diciembre de 2014. 
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2.3  Ingresos y otros beneficios 

 

Este apartado se integra de los ingresos que el Municipio recaudó según su Ley de 

Ingresos y los que recibió de las participaciones y aportaciones, así como los derivados de 

convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del 

ejercicio 2014, se verificó que los ingresos recaudados no se depositaron oportunamente a 

las cuentas bancarias a nombre del Municipio, en razón de que los depósitos se 

efectuaron hasta 3 o 5 días después de su recaudación, según detalle siguiente:  

 

2.3.1  Impuestos 

 

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos 

del Municipio en el ejercicio 2014 que pagaron las personas físicas y morales que se 

encontraron en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, distintas de las 

aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Partida 

integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Impuesto sobre el patrimonio  $ 879,687 

Impuesto predial 813,282   

Impuesto de adquisición de inmuebles y otros derechos reales 66,405   

T O T A L  $ 879,687 

 

 

2.3.2  Contribuciones de mejoras 

 

Son las establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio a cargo de las personas físicas y 

morales que se beneficiaron de forma directa por obras públicas. Partida que se integra 

de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Aportaciones de otros 1 $ 65,399  

 

 

Nota: 

1. Corresponde a la aportación de beneficiarios de infraestructura para la realización de 

las obras. 

 

2.3.3  Derechos 

 

Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos 

en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que prestó el Municipio en sus 

funciones de derecho público. Partida integrada de la manera siguiente:  

 

2.3.3.1 Derechos por prestación de servicios 

 

Corresponde a los ingresos que el Municipio recauda por el servicio que presta a la 

ciudadanía: 
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CONCEPTO IMPORTE 

Servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado $ 191,344  

Servicios de panteones  9,837 

Servicios de rastro  36,830 

Servicios de planeación  13,740 

Servicios de tránsito y seguridad  60,650 

Servicios del registro civil  288,219 

Servicios de nomenclatura urbana  4,250 

Licencia y refrendo para venta de bebidas alcohólicas de baja graduación  217,995 

Expedición de copias, constancias, certificaciones reproducción de documentos 

requeridos a través de solicitudes de información pública y otras similares 

 29,919 

Servicios catastrales  62,527 

Arrendamiento de inmuebles, locales y espacios en la vía pública  318,379 

T O T A  L $ 1,233,690 

  

2.3.4  Productos 
 

Corresponde a los ingresos por las contraprestaciones por los servicios que prestó el 

Municipio en el ejercicio 2014 en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, 

aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado. Partida integrada de la 

manera siguiente:  
 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Enajenación de bienes inmuebles de dominio privado 1 $ 52,827  

 

Nota: 

1. Corresponde a rendimientos generados por las cuentas bancarias del Municipio, los 

cuales se encuentran registrados de forma incorrecta en esta cuenta. 
 

2.3.5  Aprovechamientos 
 

Son los ingresos que percibió el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho 

público distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos. 

Partida integrada de la manera siguiente:  
 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Multas  $ 12,973  

Otros aprovechamientos 1  285,795 

T O T A  L  $ 298,768 

 

Nota: 

1. Corresponde al ingreso por la Feria celebrada en el Municipio en el mes de febrero por 

un importe de $243,080 y a los donativos por refrendo de fierro por $42,715  
 

2.3.6  Participaciones y aportaciones  
 

Comprende el importe de los ingresos que recibió el Municipio en el ejercicio 2014 por 

concepto de participaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la 

ejecución de programas federales, y se integra según detalle siguiente:  
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2.3.6.1  Participaciones  

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Municipio y la Secretaría de Finanzas, 

este Ayuntamiento recibió las participaciones que se detallan a continuación:  

 

CONCEPTO NOTA MUNICIPIO 
SECRETARÍA DE 

FINANZAS 
DIFERENCIA 

Fondo General 1 $ 12,785,947 $ 13,013,432 $ (227,485) 

Fondo Municipal     4,520,511   4,520,511   0 

Tenencia Estatal y Federal 2   599,398   591,052   8,346 

I.E.S.P.S. 2   1,188,984   1,253,497   (64,513) 

I.S.A.N. 2   188,750   189,379   (629) 

Fondo de Fiscalización 2   1,057,956   1,123,536   (65,580) 

I.E.S.P.S. Gasolina Estatal y Federal 2   734,535   621,343   113,192 

SUMAS   $ 21,076,081 $ 21,312,750 $ (236,669) 

 

Notas: 

1. La diferencia es debido a que se registró el neto de la participación de febrero 

considerando la deducción de la Comisión Federal de Electricidad. 

2. La diferencia se debe a que el Municipio registró la participación de diciembre de 2013, 

en enero de 2014, errores contables de registro y no se registró la participación de 

diciembre de 2014 depositada en enero 2015. 

 

2.3.6.2 Aportaciones 

 

En esta cuenta se registró el importe de los ingresos que recibió el Municipio en el ejercicio 

2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Partida integrada 

de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO IMPORTE 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 19,928,964  

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios   9,571,286 

T O T A  L $ 29,500,250 

 

2.3.6.3  Convenios 

 
Este rubro corresponde al importe de los ingresos que recibió el Ayuntamiento en el 
ejercicio 2014 para su ejecución a través de convenios. Partida integrada de la manera 
siguiente: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Programa Fondo Estatal de Aportaciones Múltiples 2013 $ 476,248  

Programa FOPAVE (Fondo para la vivienda) 2014   5,096,941 

Programa CULTURA 2014  4,990,000 

Programa INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014  1,796,400 

Programa EQUIDAD DE GENERO  300,000 

Ramo 20 2014  3,945,326 
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CONCEPTO IMPORTE 

Programa de Contingencias Económicas  10,417,764 

Programa Fondo Estatal de Infraestructura Social 2014  2,378,368 

Programa Fondo Estatal de Aportaciones Múltiples 2014  1,269,092 

T O T A  L $ 30,670,139 

 

2.3.5 Otros Ingresos y Beneficios 

 
Este rubro corresponde al importe de los rendimientos e intereses que generaron las 
cuentas bancarias del Ayuntamiento en el ejercicio 2014 y un ingreso por parte del seguro 
Qualitas SA de CV por pérdida total de la Patrulla de Seguridad Pública Luv. 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Ingresos Financieros $ 846 

Ingresos por Daños al Patrimonio Municipal  11,600 

T O T A L $ 12,446 

 

 

2.4  Gastos y otras pérdidas 

 

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales, 

suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del 

Municipio, así como de las transferencias y otros gastos y pérdidas extraordinarias 

detallando cada uno de estos rubros de la forma siguiente:  

 

 

2.4.1  Servicios personales 

 

Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de carácter 

permanente y transitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se 

derivaron. Partida integrada de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Remuneraciones al personal de carácter permanente   $ 16,902,779 

Dietas 1 2,281,923   

Sueldo base 2 14,620,856   

Remuneraciones al personal de carácter transitorio    173,695 

Sueldos base al personal eventual  173,695   

Remuneraciones adicionales y especiales    2,267,189 

Prima vacacional  190,603   

Gratificación de fin de año  1,917,706   

Compensaciones  36,017   

Compensación por servicios eventuales  122,863   

Otras prestaciones sociales y económicas    408,326 

Indemnizaciones  356,313   

Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes  52,013   

T O T A L   $ 19,751,989 
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Notas: 

1. En esta cuenta se registraron únicamente las compensaciones pagadas a los 

integrantes del Cabildo, las cuales ascienden a un total de $2, 281,923; la distribución del 

gasto por miembro del Cabildo es la siguiente: 

 

NOMBRE / PUESTO 
COMPENSACIÓN 

ACUMULADA 

Ing.  Guillermo Morales Martínez/Presidente Municipal $ 582,232  

Porfirio Rangel Flores/1er. Regidor   241,408 

Lucio Esparza Amaya/2° Regidor  241,408 

Silverio González Vázquez/3er. Regidor  241,408 

Eugenio Niño Rodríguez/4° Regidor  241,408 

Luis Vázquez Mendoza/5° Regidor  241,408 

Alfredo Miranda Mendoza/6° Regidor  241,408 

Ma. Del Carmen Cerda Miranda/Síndico Municipal  251,243 

T O T A  L $ 2,281,923 

 

Se observó que en el mes de diciembre se otorgó al cabildo compensación extraordinaria 

correspondiente a 50 días. 

 

2. Se verificó que el Municipio no ha cumplido con el requisito de timbrar nómina ante el 

SAT por cada  trabajador del Ayuntamiento contraviniendo el artículo 99 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, regla 1.2.7.5.3, de 

la Resolución Miscelánea Federal para el ejercicio 2014. 

 

2.4.1.1  Tabulador de remuneraciones  

 

Se verificó que las percepciones de los servidores públicos del Municipio, están 

autorizadas por el Ayuntamiento, en su Presupuesto de Egresos respectivo, de acuerdo 

con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitió el órgano edilicio, y 

fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto de 

Egresos, de conformidad con los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley 

Reglamentaria del artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

San Luis Potosí en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 

y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 

 

2.4.1.2 Juicios de orden laboral 

 

A continuación se detalla el estatus de las demandas de orden laboral que existen en 

contra del Ayuntamiento:  

 

EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTATUS 

149/2008/M-4 Ismael Cerda Tribunal Estatal de Conciliación 

y Arbitraje 

Pendiente 

ejecución 

778/2008/M-4 Angélica María 

Martínez Niño 

Tribunal Estatal de Conciliación 

y Arbitraje 
Pendiente 

emplazar 

1041/2007 Mayra Isela Vidales 

Rojas y Otros 

Tribunal Estatal de Conciliación 

y Arbitraje 
Pendiente 

ejecución 
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EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTATUS 

2264/2007 Martha Ofelia 

González Alavez  

Tribunal Estatal de Conciliación 

y Arbitraje 
Pendiente 

ejecución 

598/2010/M-2 Esmeralda Vázquez 

Martínez  

Tribunal Estatal de Conciliación 

y Arbitraje 
Pendiente 

ejecución 

10664/2010/M-4 Martha Ofelia 

González Alavez  

Tribunal Estatal de Conciliación 

y Arbitraje 
En proceso 

985/2012/M-2 Luis Florentino 

Carrizales González 

Tribunal Estatal de Conciliación 

y Arbitraje 
Pendiente 

ejecución 

855/2013/M-1 Herminio Esparza 

Vidales 

Tribunal Estatal de Conciliación 

y Arbitraje 
Pendiente 

ejecución 

137/2014-/M3 Lucero Joselín 

Hernández Ramírez 

Tribunal Estatal de Conciliación 

y Arbitraje 
En proceso 

630/2014/M-6 Esmeralda Martínez 

Vidales 

Tribunal Estatal de Conciliación 

y Arbitraje 
En proceso 

 

No obstante la anterior información reportada por el Ayuntamiento en su Cuenta Pública 

2014, tales juicios laborales no fueron cuantificados ni registrados en cuentas de orden, y 

por consecuencia, el Municipio no tiene identificadas las posibles responsabilidades que 

puedan, o no, presentarse por estos laudos en el futuro, contraviniendo lo dispuesto en la 

Ley General  de Contabilidad Gubernamental  y  Acuerdos emitidos por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
 

2.4.2  Materiales y suministros 
 

Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para 

la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas 

del Municipio. Partida integrada de la manera siguiente: 
 

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Material de administración, emisión de documentos y artículos 

oficiales 

 $ 474,665 

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 233,550   

Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,030   

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 

información 

86,279   

Material impreso e información digital 37,350   

Material de limpieza 115,456   

Alimentos y utensilios   177,529 

Alimentación en oficinas o lugares de trabajo 177,529   

Materias primas y materiales de producción y comercialización   165,305 

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 16,000   

Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados  78,984   

Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirido como materia 

prima 

70,321   

Materiales y artículos de construcción    2,935,923 

Productos minerales no metálicos 262,995   

Productos minerales metálicos 14,291   

Cemento y productos de concreto 1,493,714   

Cal, yeso y productos de concreto 42,635   
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Material eléctrico y electrónico 214,176   

Artículos metálicos para la construcción 737,857   

Materiales complementarios 39,399   

Otros materiales y artículos de construcción y reparación 130,856   

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio    23,810 

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 3,561   

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 20,249   

Combustibles, lubricantes y aditivos   1,851,296 

Combustibles, lubricantes y aditivos 1,851,296   

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos   109,998 

Vestuario y uniformes 69,504   

Artículos deportivos 40,494   

Herramientas, refacciones y accesorios menores   586,721 

Herramientas menores 47,737   

Refacciones y accesorios menores de edificios 1,761   

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo 80,135   

Refacciones y accesorios menores de equipo de computo 22,763   

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 179,875   

Refacciones y accesorios menores de equipo de maquinaria y otros 253,244   

Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles 1,206   

T O T A L  $ 6,325,247 

 

2.4.3  Servicios generales 
 

Este rubro comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contrataron 

con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales 

requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública del 

Municipio. Partida integrada de la manera siguiente: 
 

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Servicios básicos  $ 4,620,321 

Energía eléctrica 4,306,324   

Telefonía tradicional 153,029   

Telefonía celular 160,498   

Servicios telegráficos 470   

Servicios de arrendamiento   303,081 

Arrendamiento de edificios 7,200   

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 274,613   

Otros arrendamientos 21,268   

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios   381,647 

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 65,219   

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades 

relacionadas 

18,039   

Servicios de consultoría administrativa, procesos, y técnica 74,932   

Servicios de capacitación 212,963   



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO, S.L.P. 

 

Página 17 de 69 

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado, e  impresión 10,494   

Servicios financieros, bancarios y comerciales   63,564 

Servicios financieros y bancarios 47,318   

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 7,678   

Seguro de bienes patrimoniales 8,362   

Fletes y maniobras 206   

Servicios de instalación, reparación y mantenimiento   797,515 

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 30,529   

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 2,335   

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 636,378   

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria 128,273   

Servicios de comunicación social y publicidad   146,959 

Informe de gobierno 92,497   

Servicios de impresión y reproducción 49,577   

Servicios de revelado de fotografías 4,885   

Servicios de traslado y viáticos   99,614 

Pasajes terrestres 600   

Viáticos en el país 97,143   

Otros servicios de traslado y hospedaje 1,871   

Servicios oficiales   1,191,395 

Gastos de ceremonial 95,901   

Gastos de orden social y cultural 570,775   

Exposiciones 524,719   

Otros servicios generales   77,959 

Impuestos y derechos 20,250   

Penas, multas, accesorios y actualizaciones 57,709   

T O T A L  $ 7,682,055 

 

2.4.4  Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 
 

Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo. 

Partida integrada de la manera siguiente: 
 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Transferencias internas y asignaciones al sector público   $ 1,530,028 

Transferencias internas otorgadas a entidades 

paraestatales no empresariales y no financieras 

1 1,530,028   

Ayudas sociales    2,052,038 

Ayudas sociales a personas  226,522   

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza  423,184   

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro  1,402,332   

Pensiones y jubilaciones    534,391 

Pensiones  534,391   

T O T A L   $ 4,116,457 
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Nota: 

1. Corresponde a la aportación de fortalecimiento para los programas de asistencia 

social. 
  

2.4.5 Otros gastos y pérdidas extraordinarias 
 

Comprende el importe de gastos no incluidos en los grupos anteriores. Partida integrada 

de la manera siguiente: 
 

CONCEPTO IMPORTE 

Otros Gastos $ 961,976 

 

Comprende las ADEFAS del ejercicio 2013 y 2012, las cuales fueron contabilizadas 

erróneamente, ya que debieron cancelar los proveedores y no afectar cuentas de 

resultados. 

 

 

2.5 Denuncias   
 

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalización no se 

presentaron denuncias interpuestas por terceras personas en contra del H. Ayuntamiento 

de Ahualulco, S.L.P. 

 

 

2.6  Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores  
 

Durante el proceso de fiscalización y auditoría de campo no se detectó algún parentesco 

entre funcionarios y/o empleados municipales con proveedores, prestadores de servicios y 

constructores contratados por el H. Ayuntamiento de Ahualulco, S.L.P. 

 

 

2.7  Evaluación del Ramo 33 
 

2.7.1  Objetivo 
 

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal,  y demás normativa 

aplicable. 
 

2.7.2  Ingresos y egresos registrados  
 

RECURSO FORTAMUN-DF FISM TOTAL 

ASIGNADO $ 9,571,284 $ 19,928,964 $ 29,500,248 

OTROS (1)  0  65,399  65,399 

TOTAL  9,571,284  19,994,363  29,565,647 

EJERCIDO (2)  9,373,405  17,030,430  26,403,835 

REVISADO  9,355,022  16,297,439  25,652,461 

%  99  96  97 
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Nota: 

 

La diferencia entre el ingreso y el egreso de infraestructura corresponde a la prórroga la 

cual el Municipio no registró en el devengo. 

 
(1) El rubro de otros se integra como sigue: 

 

CONCEPTO FISM 

Aportación de beneficiarios $ 65.399 

 
 (2)  El rubro de lo ejercido se integra como sigue: 

 

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM 

Egresos $ 9,105,854 $ 16,368,003 

Gastos indirectos   267,551  597,028 

Aportación de beneficiarios    65,399 

T O T A L $ 9,373,405 $ 17,030,430 

 

2.7.3  Publicación de transferencia de recursos 

 

Con la revisión del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se 

confirmó que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicó en el Periódico Oficial del 

Estado, dentro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la 

fórmula utilizada y su respectiva metodología, así como el calendario de ministraciones, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo, de la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

 

Con el análisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios número 212817676 

del fondo de Infraestructura de Banorte, y número 212817685, del fondo de 

Fortalecimiento, de Banorte,  se confirmó que la Secretaría de Finanzas del Estado de San 

Luis Potosí transfirió en tiempo y forma los recursos de los fondos al Municipio, además se 

verificó que las cantidades correspondieran a las publicadas en el Periódico Oficial del 

Estado de fecha 30 de enero de 2014, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 

35, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

2.7.4  Apertura de cuenta bancaria 

 

Con la revisión de las pólizas de ingresos se verificó que el Municipio aperturó las cuentas 

números 212817676 de Banorte del fondo de Infraestructura, y 212817685 de Banorte del 

fondo de Fortalecimiento, para el manejo de los fondos por el periodo del 1 de enero al 

31 de diciembre de 2014; asimismo, se confirmó que el Municipio contó con ingresos por 

concepto de aportaciones de beneficiarios durante el ejercicio, dichas aportaciones 

fueron depositadas en la cuenta número 853000385 de Banorte. 

 

2.7.5  Validación del programa de obras y acciones 

 

Con la revisión del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio, 

se verificó que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base 

en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal así como la Ley para la 

Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.  
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2.7.6 Destino de los Recursos 

 

Se verificó que el Municipio destinó recursos del FISM para el financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficiaron directamente a población en 

pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en zonas de 

atención prioritaria, y en los rubros especificados en la normativa aplicable, con 

excepción del recurso que se encuentra observado por un importe de $481,931. 
 

 

2.7.7 Gastos indirectos 

 

Con el análisis del rubro gastos indirectos, se determinó que el Municipio aplicó en el 

periodo de enero a diciembre la cantidad de $597,028 en el FISM y $267,551 en el 

FORTAMUN-DF, lo cual representa un porcentaje de 3%, por lo anterior, cumplió con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, así como la Ley para la Administración de 

las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
 

 

2.7.8  Desarrollo institucional 

 

Con el análisis del fondo de Infraestructura se comprobó que el Municipio no aplicó 

recursos en el rubro de Desarrollo Institucional. 
 

 

2.7.9 Consejo de Desarrollo Social Municipal 

 

Con el objeto de verificar la participación social, se confirmó que el Municipio constituyó 

el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en 

el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 y 69 de la Ley para la Administración de 

las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 

Por lo anterior, se determinó que la participación social en la operación y desarrollo de los 

fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que 

formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron 

priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 33, fracción II, inciso b, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 72, fracciones I a VIII 

de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de 

San Luis Potosí. 
 

 

2.7.10  Publicación de resultados 

 

Con la revisión de la documentación proporcionada, se pudo constatar que el Municipio 

publicó información sobre la aplicación de los recursos de los fondos; se informó a la 

Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez días del mes 

siguiente, respecto de la actualización de su Programa de Obras y Acciones, se 

comprobó que lo dio de alta en el Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional 

(SIDESORE), y se verificó que la información fue puesta a disposición del público en la 

página Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Lo anterior, en cumplimiento con 

lo establecido en los artículos 33, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal; 47, fracción 

I y IV, y 79 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 
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2.7.11  Obras con reporte de prórroga  

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Municipio, previo conocimiento y 

validación del Consejo de Desarrollo Social Municipal, se identificaron las obras y acciones 

cuyo presupuesto asignado se estimó que no era posible ejercerlo en el ejercicio 2014, 

siendo estas las siguientes: 

 

RUBRO - OBRA/ACCIÓN UBICACIÓN FONDO IMPORTE 

Agua Potable-Sustitución y rehabilitación de red 

hidráulica en calle Baudelio García  

Cabecera 

Municipal 

FISM   732,565 

Agua Potable- Sustitución y rehabilitación de red 

hidráulica en calle Leopoldo Stokosqui 

Cabecera 

Municipal 

FISM   1,672,932 

Educación-Construcción de 1 sanitario rural 

completo, construcción de patio cívico y 

rehabilitación general del plantel en la Escuela 

Telesecundaria “Jaime Nuno” 

El Zapote 

(Cerrito de 

Blanco) 

FISM   136,922 

Educación-Construcción de aula múltiple en el 

Jardín de Niños “Julián Carrillo” 

Cabecera 

Municipal 

FISM   495,000 

Educación-Construcción de aula didáctica tipo U1-

C de 2 E.E. en Colegio de Bachilleres plantel 07 

Cabecera 

Municipal 

FISM   29,689 

    T O T A L $ 3,067,108 

 

 

2.8  Evaluación administrativa y operativa 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64, fracción IV, de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí, y partiendo de la base que arroja la información 

determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el 

Ayuntamiento de Ahualulco, S.L.P., podemos concluir que su sistema contable no fue 

operado adecuadamente, en razón de que se detectaron errores constantes de registro, 

tanto en partidas contables como presupuestarias, además, los clasificadores funcional, 

programático y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de forma errónea, ya que no 

se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos clasificadores emitidos por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).       

 

Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la 

adopción e implementación de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, se verificó que el Ayuntamiento cumplió de manera parcial con 

tal disposición, contraviniendo lo señalado en los artículos 7 y 9 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicó 

sus procesos operativos, cuestión que ocurrió también en lo relativo a la evaluación 

administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan 

sus estados financieros, se procedió entonces a aplicar en forma específica, las claves 

que corresponden a observaciones de carácter administrativo. El detalle de las mismas, se 

presenta también en forma anexa a este informe. 
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 2.9 Evaluación de obra pública 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-01/14-R33-01 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Pavimentación del camino Cerrito de Rojas a estación Ipiña 

Localidad: Cerrito de Rojas 

Monto del POA: $ 3,463,472 

Monto ejercido contable: $3,933,727 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: Gisega construcciones, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 3,460,743 

Monto del convenio: $ 472,984 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L BENEFICIARIOS RAMO 20 FISM OTROS 

$ 3,463,472 $ 865,868 $ 865,868 $ 865,868 $ 865,868 

100% 25% 25% 25% 25% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$3,933,727 $ 3,463,472 $ 3,933,727 $ 3,916,771 

 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

TERRACERIAS 

1 Mampara informativa de la obra de 

1.85 x 1.50  de lámina cal. 18 con 

postes de PTR cal 11 de 3 1/2" x 3 1/2" 

de diámetro y de 3 metros de longitud, 

anclados en concreto hidráulico f´c= 

100 kg/cm2 hasta una profundidad de 

50 cm 

pza 1.00 0.00 1.00 $ 5,264 

PAVIMENTOS 

2 N-CTR-CAR-1-04-004/00 Suministro y 

colocación de riego de impregnación 

con emulsión Asfáltica tipo ECI-60 a 

razón de 1.5 lt/m2 

lt 15,300.00 5,928.00 9,372.00  123,898 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

3 N-CTR-CAR-1-04-006/09 Suministro y 

colocación de carpeta asfáltica de 5 

cm de espesor compactos, incluye: 

riego de liga compactado al 95% del 

M.V.S.M. y la calidad cumplirá con la 

norma N CMT 4 05 003/08 de la 

normatividad para la infraestructura 

m3 510.00 198.00 312.00  635,014 

SEÑALAMIENTO PERMANENTE 

4 N-CTR-CAR-1-07-005/00 Suministro y 

colocación de señalamiento vertical 

preventivo con tableros 71 x 71 de 

acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 

NOM-034-SCT2-2011, incluye: material, 

mano de obra P.U.O.T. 

pza 9.00 0.00 9.00  11,304 

5 N-CTR-CAR-1-07-005/00 Suministro y 

colocación de señalamiento vertical 

restrictivo con tableros 71 x 71 de 

acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 

NOM-034-SCT2-2011, incluye: material, 

mano de obra P.U.O.T. 

pza 8.00 0.00 8.00  10,048 

6 N-CTR-CAR-1-07-005/00 Suministro y 

colocación de señalamiento vertical 

informativo SII-14 con tableros de 30 x 

1.20  de acuerdo a la Norma Oficial 

Mexicana NOM-034-SCT2-2011, incluye: 

material, mano de obra P.U.O.T. 

pza 1.00 0.00 1.00  1,135 

7 N-CTR-CAR-1-07-005/00 Suministro y 

colocación de señalamiento vertical 

informativo SII-15 con tableros de 30 x 

76  de acuerdo a la Norma Oficial 

Mexicana NOM-034-SCT2-2011, incluye: 

material, mano de obra P.U.O.T. 

pza 1.00 0.00 1.00  1,014 

8 N-CTR-CAR-1-07-005/00 Suministro y 

colocación de señalamiento vertical 

informativo SIG-7  con tableros de 40 x 

239  de acuerdo a la Norma Oficial 

Mexicana NOM-034-SCT2-2011, incluye: 

material, mano de obra P.U.O.T. 

pza 1.00 0.00 1.00  2,703 

9 N-CTR-CAR-1-07-005/00 Suministro y 

colocación de señalamiento vertical 

informativo SIR  con tableros de 71 x 178  

de acuerdo a la Norma Oficial 

Mexicana NOM-034-SCT2-2011, incluye: 

material, mano de obra P.U.O.T. 

pza 1.00 0.00 1.00  2,825 

10 N-CTR-CAR-1-07-007/00 Suministro 

colocación de indicadores de 

alineamiento (OD-6) fantasmas inc. 

Limpia de la zona de trabajo, acarreos, 

fletes, mano de obra, P.U.O.T. 

pza 40.00 0.00 40.00  13,956 

11 N-CTR-CAR-1-07-001/00 Pintura 

continua sencilla color amarillo de 

10cm de ancho para separación de 

carriles inc. Limpia de la zona de 

trabajo, acarreos, fletes, mano de 

obra, almacenamiento, pintura para 

tráfico, micro esferas de vidrio 

reflejante 

ml 1,700.00 0.00 1,700.00  22,236 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

12 N-CTR-CAR-1-07-001/00 Pintura 

continua sencilla color blanca de 10cm 

de ancho para rayas laterales del 

camino  inc. Limpia de la zona de 

trabajo, acarreos, fletes, mano de 

obra, almacenamiento, pintura para 

tráfico, micro esferas de vidrio 

reflejante 

ml 3,400.00 0.00 3,400.00  44,472 

     Redondeo $ -1 

     Subtotal  873,868 

     IVA  139,818 

     Total $ 1,013,686 

        

     FISM $ 865,868 

     OTROS  147,818 

        

 

Se presentó en periodo de aclaraciones oficio No. 061/15 con fecha 22 de abril del 2015  

en el cual se solicita una nueva inspección ocular al lugar de la obra. 

 

2. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la 

cláusula décima tercera del contrato, no aplican la ejecución de la fianza de 

cumplimiento, o en su caso la recisión de contrato. Monto: $43,693. 

 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal). 

Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del 

Estado. Monto de referencia: $393,373. 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se observa el programa de obra en virtud que no concuerdan los rendimientos de las 

matrices de los P.U. con el tiempo de ejecución de la obra. 

 

2. Se observan como improcedente el finiquito en virtud de que la obra al día de la visita 

se encontraba en proceso. 

 

3. Se observa la mala elaboración del POA ya que no se refleja la totalidad de los recursos 

ejercidos. 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $865,868 

Observaciones Financieras Otros Recursos: $191,511 

Observaciones con monto de referencia: $ 393,373 

Observaciones Administrativas: 3 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-01/14-R33-02 

 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 
Nombre: Ampliación de red de drenaje en varias calles de la 

Cabecera Municipal 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 1,009,184 

Monto ejercido contable: $ 1,009,184 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Ing. Carlos Ruiz Montelongo 

Monto del contrato: $ 1,009,184 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 
T O T A L FISM 

$ 1,009,184 $ 1,009,184 

100% 100% 

 
En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 1,009,184 $ 1,009,184 $ 1,009,184 $ 1,003,094 

 

 

C. RESULTADO 

 
Observaciones Administrativas de Control Interno 

 
1. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 II LOPSRM). 

 
2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

 
Se presentó en periodo de aclaraciones oficio No. 060/15 con fecha 22 de abril del 2015 

con el cual no se aclara la observación. 

 
3. Se observa el programa de obra en virtud que no concuerdan los rendimientos de las 

matrices de los P.U. con el tiempo de ejecución de la obra. 

 
4. No se presenta: publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) y 

validación de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 
Observaciones Administrativas: 4 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-01/14-R33-03 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Ampliación de red de distribución eléctrica en la localidad 

de Paso Bonito 

Localidad: Paso Bonito 

Monto del POA: $ 854,936 

Monto ejercido contable: $ 854,936 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Ing. José Rafael Castro Martínez 

Monto del contrato: $ 854,936 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 854,936 $ 854,936 

100% 100% 
 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 854,936 $ 854,936 $ 854,936 $ 849,777 
 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 
 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  
 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Reubicación de acometida 

domiciliaria existente 

pza 19.00 11.00 8.00 $ 28,219 

2 Trámites ante la CFE lote 1.00 0.00 1.00  31,192 

     Subtotal  59,411 

     IVA  9,506 

     Total $ 68,917 

        

     FISM $ 68,917 

 

Se presentó en periodo de aclaraciones oficio No. 063/15 con fecha 22 de abril en el cual 

se solicita una nueva inspección ocular al lugar de la obra. 
 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  
 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$42,747. 
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Se presentó en periodo de aclaraciones oficio No. 063/15 con fecha 22 de abril con el  

cual no se aclara la observación. 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se observan como improcedentes el acta entrega - recepción así como el finiquito en 

virtud de que al día de la visita la obra se encontraba en proceso. 

 

Se presentó en periodo de aclaraciones oficio No. 063/15 con fecha 22 de abril con el  

cual no se aclara la observación. 

 

2. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la 

cláusula décima sexta del contrato, no aplican la ejecución de la fianza de cumplimiento, 

o en su caso la recisión de contrato. 

 

Se presentó en periodo de aclaraciones oficio No. 063/15 con fecha 22 de abril con el  

cual no se aclara la observación. 

 

3. No se presenta: publicación de la invitación en Compra Net (Art. 97 LOPSRM). 

 

Se presentó en periodo de aclaraciones oficio No. 063/15 con fecha 22 de abril con el  

cual no se aclara la observación. 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $68,917 

Observaciones con monto de referencia: $ 42,747 

Observaciones Administrativas: 3 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-01/14-R33-04 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Rehabilitación de camino de Puerto de Duques a las 

Candelarias 

Localidad: Las Candelarias 

Monto del POA: $ 754,834 

Monto ejercido contable: $ 754,834 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Ing. Rene Mata Espinoza 

Monto del contrato: $ 754,834 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 754,834 $ 754,834 

100% 100% 
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En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 754,834 $ 754,834 $ 754,833 $ 750,279 
 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 
 

Se presentó en periodo de aclaraciones oficio No. 062/15 con fecha 22 de abril del 2015 

con el cual no se aclara la observación. 
 

2. No se presenta: publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Administrativas: 2 
 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-01/14-R33-05 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Sustitución y Rehabilitación de Red Hidráulica en la 

cabecera municipal 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 732,565 

Monto ejercido contable: $ 732,565 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Lic. Juan Rafael Carreon Ruiz 

Monto del contrato: $ 732,565 
 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L FISM 

$ 732,565 $ 732,565 

100% 100% 
 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 732,565 $ 732,565 $ 702,634 $ 698,394 
 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 
 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 II 

LOPSRM):  
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Plantilla o cama de arena para apoyo 

de tubería, incluye: acarreo del 

material 

m3 33.92 0.00 33.92 $ 8,314 

2 Trazo y corte con cortadora de disco 

en pavimento hidráulico 

ml 641.44 0.00 641.44  29,737 

     Subtotal  38,051 

     IVA  6,088 

     Total $ 44,139 

        

     FISM $ 44,139 

 

2. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Ruptura y demolición de pavimento 

hidráulico 

m3 58.79 28.00 30.79 $ 5,164 

2 Construcción de pavimento o 

banqueta de concreto f´c= 200 

kg/cm2 de 10 cm de espesor 

m2 452.22 188.00 264.22  83,745 

3 Limpieza y trazo en el área de trabajo m2 452.22 281.00 171.22  1,336 

4 Relleno de zanjas compactado al 85% 

proctor con material producto de 

banco (tepetate) 

m3 192.42 0.00 192.42  37,747 

5 Carga a camión de material producto 

de la ruptura y demolición del 

pavimento hidráulico 

m3 58.79 28.00 30.79  1,078 

6 Instalación de válvula de 

seccionamiento de 75mm (3") de 

diámetro 

pza 1.00 0.00 1.00  171 

7 Caja para operación de válvulas, 

medidas interiores, tipo 3 de 1.40x1.20 

caja 1.00 0.00 1.00  8,140 

8 Suministro e instalación de 

contramarcos sencillos de 1.10m con 

canal de 100 mm (4") 

pza 1.00 0.00 1.00  1,669 

9 Suministro e instalación de marcos y 

tapa de fierro fundido de 50 x 50 cms 

con peso de 55kg 

pza 1.00 0.00 1.00  2,566 

10 Suministro de tubería de pvc serie ingles 

con campana anger, anillo incluido, 

incluye fletes y acarreos de 75mm (3") 

de diámetro RD-26 

ml 565.28 562.00 3.28  291 

11 Suministro de empaque de hule de 

neopreno de 75 mm (3") de diámetro 

pza 3.00 0.00 3.00  130 

12 Suministro y colocación de piezas 

especiales de pvc serie inglés, con 

anillo incluido extremidad campana de 

3" diámetro 

pza 1.00 0.00 1.00  413 

13 Suministro y colocación de piezas 

especiales de pvc serie inglés, con 

anillo incluido : extremidad campana 

de 2 1/2" diámetro 

pza 1.00 0.00 1.00  324 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

14 Suministro y colocación de piezas 

especiales de pvc serie inglés con 

anillo incluido: cople de reparación de 

3" diámetro 

pza 6.00 0.00 6.00  2,004 

15 Suministro y colocación de piezas 

especiales serie ingles con anillo 

incluido: tapon campana de 3" 

diámetro 

pza 1.00 0.00 1.00  335 

16 Suministro y colocación de piezas 

especiales de pvc serie inglés con 

anillo incluido: reducción campana de 

4x3" diámetro 

pza 8.00 0.00 8.00  5,096 

17 Suministro y colocación de piezas 

especiales de pvc serie inglés con 

anillo incluido: reducción campana de 

3x2 1/2" 

pza 1.00 0.00 1.00  459 

18 Suministro y colocación de piezas 

especiales de pvc serie inglés con 

anillo incluido: extremidad campana 

de 4" diámetro 

pza 8.00 0.00 8.00  4,203 

19 Suministro de empaque de hule de 

neopreno de 100 mm (4") de diámetro 

pza 7.00 0.00 7.00  488 

20 Suministro de empaque de hule de 

neopreno de 65 mm 2 1/2" de diámetro 

pza 1.00 0.00 1.00  37 

21 Suministro de válvula de 

seccionamiento tipo compuerta de 

fo.fo. Cuerpo bridado, interiores de 

bronce de 75 mm (3") de diámetro 125 

psi 

pza 1.00 0.00 1.00  3,481 

22 Acarreo 1er. Km de materiales pétreos, 

arena, grava, material producto de 

excavación en camión volteo, 

descarga a volteo, en camino zona 

urbana, tránsito normal 

m3 192.42 0.00 192.42  3,785 

23 Acarreo km subsecuentes al 1ro de 

materiales pétreos, arena, grava, mat. 

Producto de excavación en camión 

volteo, descarga a volteo, en camino 

zona urbana, tránsito normal 

m3.km 1,154.51 0.00 1,154.51  13,242 

24 Ruptura y demolición de pavimento 

hidráulico 

m3 20.53 9.00 11.53  1,934 

25 Construcción de pavimento o 

banqueta de concreto f´c= 200 

kg/cm2 de 10 cm de espesor 

m2 128.29 61.00 67.29  21,328 

26 Instalación de tubería de PAD RD-9 de 

13mm (1/2") diámetro con alma de 

aluminio 

m3 240.12 0.00 240.12  4,358 

27 Carga a camión de material producto 

de la ruptura y demolición del 

pavimento hidráulico 

m3 20.53 0.00 20.53  719 

28 Acarreo 1er. Km de material producto 

de la ruptura y demolición del 

pavimento hidráulico en camión 

volteo, descarga a volteo, en camino 

zona urbana, tránsito normal 

m3 20.53 0.00 20.53  404 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

29 Acarreo km subsecuentes al 1ro de 

material producto de la ruptura y 

demolición del pavimento hidráulico 

en camión volteo, descarga a volteo, 

en camino zona urbana, transito 

normal 

m3.km 123.16 0.00 123.16  1,413 

30 Suministro e instalación de llave de 

banqueta de bronce de 13 mm (1/2") 

diámetro 

pza 85.00 74.00 11.00  2,000 

31 Abrazadera para pvc para toma 

domiciliaria de 75mm x 13mm (3"x1/2") 

salida roscar NPT 

pza 85.00 74.00 11.00  965 

32 válvula de inserción de bronce de 

13mm (1/2") 

pza 85.00 74.00 11.00  1,944 

     Redondeo $ -1 

     Subtotal  210,968 

     IVA  33,754 

     Total $ 244,722 

        

     FISM $ 244,722 

 

 

3. Se detectó una observación financiera por concepto pago improcedente (Art. 84 

Reglamento LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Instalación, junteo y prueba de tubería 

de pvc serie inglés con campana 

anger, anillo incluido de 75mm (3") de 

diámetro 

ml 565.28 0.00 565.28 $ 9,220 

     Subtotal  9,220 

     IVA  1,475 

     Total $ 10,695 

        

     FISM $ 10,695 

 

La observación se desprende en virtud de no presentar las pruebas de la tubería y 

considerando que todos los conceptos son P.U.O.T.  el pago de este es improcedente. 

 

4. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la 

cláusula décima sexta del contrato, no aplican la ejecución de la fianza de cumplimiento, 

o en su caso la recisión de contrato. Monto: $2,448. 

 

5. Falta documentación comprobatoria: $29,931. 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 III y 157 LOPSRM). Monto de 

referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. 

Monto de referencia: $70,263. 
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2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$35,132. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se observa el acta entrega-recepción ya que tiene fecha de inicio de los trabajos el 03 

de noviembre del 2014 y fecha de término de los mismos el 31 de marzo del 2014, lo que 

hace evidente la mala elaboración de dicho documento. 

 

2. No se presenta: publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) y 

validación de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM). 

 

3. No se presenta: bitácoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $331,935 

Observaciones con monto de referencia: $ 105,395 

Observaciones Administrativas: 3 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-01/14-R33-06 

 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de un sanitario rural completo, construcción de 

plaza cívica y  rehabilitación general del plantel en la 

telesecundaria "Jaime Nuno" 

Localidad: El Zapote (Cerrito Blanco) 

Monto del POA: $ 666,900 

Monto ejercido contable: $ 529,978 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Ing. Humberto Ramos Pedraza 

Monto del contrato: $ 666,900 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 666,900 $ 666,900 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 529,978 $ 666,900 $ 666,900 $ 662,876 
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C. RESULTADO 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

 

Se presentó en periodo de aclaraciones oficio No. 067/15 con fecha 22 de abril del 2015 

con el cual no se aclara la observación. 

 

2. No se presenta: documento que acredite la propiedad del terreno (Art. 43 V LOPSRM) y 

publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 

 

Se presentó en periodo de aclaraciones oficio No. 067/15 con fecha 22 de abril del 2015 

con el cual no se aclara la observación. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Administrativas: 2 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-01/14-R33-07 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de 1 aula tipo u1-c 2 e.e. en el colegio de 

bachilleres plantel 07 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 570,000 

Monto ejercido contable: $ 540,312 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Ing. Humberto Ramos Pedraza 

Monto del contrato: $ 570,000 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 570,000 $ 570,000 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 540,312 $ 570,000 $ 570,000 $ 566,554 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 
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Se presentó en periodo de aclaraciones oficio No. 068/15 con fecha 22 de abril del 2015 

con el cual no se aclara la observación. 

 

2. No se presenta: publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 

 

Se presentó en periodo de aclaraciones oficio No. 068/15 con fecha 22 de abril del 2015 

con el cual no se aclara la observación. 

 

3. No se presenta: pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM). 

 

Se presentó en periodo de aclaraciones oficio No. 068/15 con fecha 22 de abril del 2015 

con el cual no se aclara la observación. 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Administrativas: 3 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-01/14-R33-08 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de un aula múltiple en el jardín de niños "Julián 

Carrillo" 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 495,000 

Monto ejercido contable: $ 446,696 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Ing. Humberto Ramos Pedraza 

Monto del contrato: $ 495,000 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 495,000 $ 495,000 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 446,696 $ 495,000 $ 495,000 $ 492,013 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Suministro y colocación de mobiliario lote 1.00 0.00 1.00 $ 28,339 

     Subtotal  28,339 

     IVA  4,534 

     Total $ 32,873 

        

     FISM $ 32,873 

 

 

Se presentó en periodo de aclaraciones con oficio No. 069/15 de fecha 22 de abril del 

2015 con el cual se solicita una nueva inspección ocular al lugar de la obra. 

 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$24,750. 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se observa como improcedente el acta entrega - recepción en virtud de que la obra se 

encuentra en proceso ya que al día de la visita faltaban conceptos por ejecutar. 

 

Se presentó en periodo de aclaraciones con oficio No. 069/15 de fecha 22 de abril del 

2015 con el cual no se aclara la observación  

 

 

2. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la 

cláusula décima sexta  del contrato, no aplican la ejecución de la fianza de 

cumplimiento, o en su caso la recisión de contrato. 

 

Se presentó en periodo de aclaraciones con oficio No. 069/15 de fecha 22 de abril del 

2015 con el cual no se aclara la observación  

 

 

3. No se presenta: publicación de la invitación en Compra Net (Art. 97 LOPSRM)  

 

Se presentó en periodo de aclaraciones con oficio No. 069/15 de fecha 22 de abril del 

2015 con el cual no se aclara la observación  

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $32,873 

Observaciones con monto de referencia: $ 24,750 

Observaciones Administrativas: 3 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-01/14-R33-09 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Ampliación de red eléctrica en calle Chapala, en la 

cabecera municipal 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 494,411 

Monto ejercido contable: $ 494,412 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: COPCIE ingeniería especializada, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 494,411 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 494,411 $ 494,411 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 494,412 $ 494,411 $ 494,411 $ 491,428 

 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se observa la fianza de cumplimiento (Art. 115 II LOPSRM). 

 

Se presenta en periodo de aclaraciones oficio No. 070/15 con fecha 22 de abril del 2015 

en el cual se presenta la fianza de manera conjunta de cumplimiento y vicios ocultos 

donde la fecha de dicho documento no aplica para la fianza de cumplimiento. 

 

2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

 

Se presenta en periodo de aclaraciones oficio No. 070/15 con fecha 22 de abril del 2015 

con el cual no se aclara la observación. 

 

3. No se presenta: publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM)  

 

Se presenta en periodo de aclaraciones oficio No. 070/15 con fecha 22 de abril del 2015 

con el cual no se aclara la observación. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Administrativas: 3 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-01/14-R33-10 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Ampliación de red de distribución eléctrica en unidad 

deportiva 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 398,800 

Monto ejercido contable: $ 398,800 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: C.P. Georgina Ojeda Pérez 

Monto del contrato: $ 398,800 
 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L FISM 

$ 398,800 $ 398,800 

100% 100% 
 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 398,799 $ 398,800 $ 398,800 $ 396,393 
 

C. RESULTADO 
 

1. Se detectó una observación financiera por concepto fuera de especificación (Art. 84 

Reglamento LOPSRM):  
 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Excavación en material tipo 3 por 

medios mecánicos, p/zanjas con 

presencia de agua de 0.00 a 1.00 mts 

de profundidad 

M3 210.24 0.00 210.24 $ 54,267 

     Subtotal  54,267 

     IVA  8,683 

     Total $ 62,950 

        

     FISM $ 62,950 

        

 

NOTA: La observación anterior se origina en un análisis a las matrices de precios unitarios 

de la obra encontrando por ejemplo:  
 

 Que la matriz marca, excavación en material tipo III y dicho material en campo se 

pudo apreciar claramente que no existe, así como también excavación en 

presencia de agua y en el reporte fotográfico nunca se observa la existencia de la 

misma, además que en la visita física a la obra se pudo observar que no existen las 

condiciones para que hubiese agua en la excavación. 

 

 Se presentó en periodo de aclaraciones oficio No. 071/15 con fecha 22 de abril del 2015 

con el cual no se aclara la observación. 
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2. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 S y c de transformador de 37.5 kva 

13200-120/240 v 

pza 1.00 0.00 1.00 $ 88,890 

2 S y c de tablero de distribución 1f-3h 

120/240 v nqod 

pza 1.00 0.00 1.00  23,744 

3 Nicho para colocar tablero de 

distribución 

pza 1.00 0.00 1.00  8,198 

4 S y c de tubo de pvc pesado de 38 mm m 1,405.00 700.00 705.00  44,119 

5 S y c de registro rbtb1 para distribución pza 10.00 9.00 1.00  2,602 

6 S y c de cable thw cal. 4 m 278.00 0.00 278.00  14,031 

7 S y c de cable thw cal. 6 m 260.00 0.00 260.00  8,432 

8 S y c de cable thw cal. 8 m 180.00 0.00 180.00  3,674 

9 S y c de cable thw cal. 10 m 160.00 0.00 160.00  1,981 

10 S y c de itm 2x20 amp. pza 6.00 0.00 6.00  3,323 

11 S y c de itm 2x30 amp. pza 5.00 0.00 5.00  2,769 

12 S y c de itm 2x40 amp. pza 1.00 0.00 1.00  554 

13 Tramites ante C.F.E. lote 1.00 0.00 1.00  7,368 

14 UVIE lote 1.00 0.00 1.00  9,109 

     Redondeo $ -1 

     Subtotal  218,793 

     IVA  35,007 

     Total $ 253,800 

        

     FISM $ 253,800 

 

Se presenta en periodo de aclaraciones oficio No. 071/15 con fecha 22 de abril del 2015 

en el cual se solicita una nueva inspección ocular al lugar de la obra. 
 

3. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la 

cláusula décima sexta  del contrato, no aplican la ejecución de la fianza de 

cumplimiento, o en su caso la recisión de contrato. Monto: $2,998. 
 

Se presentó en periodo de aclaraciones oficio No. 071/15 con fecha 22 de abril del 2015 

con el cual no se aclara la observación. 
 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  
 

1. Licitación incorrecta: Se observa por documentación técnica improcedente debido a 

que todas las matrices de precios unitarios se encuentran mal elaboradas y por lo tanto la 

propuesta debió haber sido desechada. Monto de referencia: $ 398,800 . 
 

Se presentó en periodo de aclaraciones oficio No. 071/15 con fecha 22 de abril del 2015 

con el cual no se aclara la observación. 
 

2. No se presenta la fianza de cumplimiento en la fecha correcta  (Art. 60 Reglamento 

LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría 

Superior del Estado. Monto de referencia: $39,880. 
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Se presentó en periodo de aclaraciones oficio No. 071/15 con fecha 22 de abril del 2015 

con el cual no se aclara la observación. 

 

3. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$19,940. 

 

Se presentó en periodo de aclaraciones oficio No. 071/15 con fecha 22 de abril del 2015 

con el cual no se aclara la observación. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se observa que el nombre de la obra en el contrato difiere al nombre en el POA. 

 

Se presentó en periodo de aclaraciones oficio No. 071/15 con fecha 22 de abril del 2015 

con el cual no se aclara la observación. 

 

2. Se observa como improcedente el acta entrega - recepción y el finiquito en virtud de 

que al día de la visita física a la obra esta se encontraba en proceso. 

 

Se presentó en periodo de aclaraciones oficio No. 071/15 con fecha 22 de abril del 2015 

con el cual no se aclara la observación. 

 

3. No se presenta: publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 

 

Se presentó en periodo de aclaraciones oficio No. 071/15 con fecha 22 de abril del 2015 

con el cual no se aclara la observación. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras: $319,748 

Observaciones con monto de referencia: $ 458,620 

Observaciones Administrativas: 3 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-01/14-RO-11 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Construcción de casa de cultura primera etapa 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 4,994,643 

Monto ejercido contable: $ 4,994,643 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: C. Lucino Pecina Altamirano 

Monto del contrato: $ 4,994,643 
 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L OTROS 

$ 4,994,643 $ 4,994,643 

100% 100% 
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En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 4,994,644 $ 4,994,643 $ 4,994,643 $ 4,964,503 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

ESTRUCTURA DE CONCRETO 

1 Columna en estructura, incluye: cimbra 

y descimbra sección = 50X50cm 

cimbra aparente reforzada con 180 

kg/cm2 de acero fý=4200 kg/cm2 

concreto f´c=250 kg/cm2-3/4" 

m3 34.43 0.00 34.43 $ 286,268 

2 Losa plana en estructura peralte= 12 

cm cimbra aparente reforzada con 72 

kg de acero por m3, concreto f´c=250-

3/4" 

m2 152.40 0.00 152.40  87,593 

3 Muro de concreto 15 cm de espesor 

cimbra aparente reforzada con 90 kg. 

De acero por m3, concreto f´c=250-

3/4" 

m2 45.60 0.00 45.60  39,376 

ESTRUCTURA METÁLICA 

4 Suministro, colocación, montaje, 

nivelación, plomeo y soldado de 

estructura metálica con perfiles 

estructurales, incluye: soldadura y 

tornillería, fondo anticorrosivo y pintura 

de esmalte osel oro o similar aplica con 

pistola a dos manos 

kg 6,722.52 0.00 6,722.52  241,607 

5 Suministro y colocación de multitecho 

en 2" de espesor 

m2 779.15 0.00 779.15  723,737 

ALBAÑILERÍA Y ACABADOS 

6 Muro de block con concreto pesado 

de 12X20X40 cm en 15 cm de espesor 

asentado con mortero cemento-arena 

1:4 hasta una altura de 10m 

m2 1,348.24 1,000.00 348.24  90,894 

7 Aplanado fino en muros a plomo y 

regla con mortero cemento-arena  1:5 

espesor promedio =2 cm incluye 

repellado pulido plana 

m2 2,598.48 1,900.00 698.48  94,742 

8 Aplanado de yeso en plafones a nivel y 

regla de 1.5 cm de espesor promedio 

con mortero yeso cemento-agua 

m2 152.40 0.00 152.40  15,874 

9 Suministro y colocación de vitromuro 

de 20X20 cm, incluye: materiales y 

mano de obra 

m2 126.24 0.00 126.24  45,911 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

10 Piso de loseta cerámica prensada y 

esmaltada de 33X33 cm modelo 

innova de vitromex asentado con 

mortero cemento -arena 1:5 con 

boquilla de 6 mm espesor junteado 

con cemento blanco 

m2 235.60 0.00 235.60  88,854 

11 Suministro y colocación de loseta 

vinílica 

m2 217.50 0.00 217.50  72,297 

12 Pintura vinílica lavable osel oro o similar 

en muros, columnas trabes, zoclos, 

fronteras y plafón, trabajo terminado, 

incluye: una mano preliminar con 

sellador con color, la preparación de la 

superficie, rebabear y plaste necesario 

m2 2,624.64 0.00 2,624.64  147,977 

13 Suministro e instalación de alfombra m2 119.75 0.00 119.75  26,047 

14 Suministro e instalación de falso plafón m2 570.00 0.00 570.00  265,763 

15 Suministro e instalación de butacas pza 350.00 0.00 350.00  541,093 

instalación hidráulica 

16 Registro de .040 X 0.60 X 1.00m (int) de 

tabique rojo recocido en 13 cm 

junteado con mortero cemento-arena 

1:4 acabado pulido plantilla de 

concreto f´c= 150 kg/cm2 

pza 7.00 0.00 7.00  8,414 

17 Salida sanitaria para lavado, wc, 

mingitorio 

sal 12.00 0.00 12.00  3,873 

18 Suministro y colocación de tubo de 

PVC  sanitario liso de 100 mm 

m 35.00 0.00 35.00  2,658 

19 Suministro e instalación de mingitorio pza 2.00 0.00 2.00  4,303 

20 Suministro y colocación de coladera 

para piso helvex 5424 

pza 4.00 0.00 4.00  6,134 

21 Suministro y colocación de tinaco de 

polietileno de alta densidad de 1100 lts 

incluye colocación de válvula de 

esfera y filtro de salida 

pza 2.00 0.00 2.00  7,269 

22 Suministro y colocación de tubo de 

cobre tipo m de 13 mm, incluye: 

conexiones 

m 45.00 0.00 45.00  5,870 

23 Suministro y colocación de tubo de 

cobre tipo m de 19 mm, incluye: 

conexiones 

m 30.00 0.00 30.00  7,065 

muebles sanitarios 

24 Suministro de lavabo de cerámica, 

incluye: llave de aleta, contra rejilla y 

cespol 

pza 4.00 0.00 4.00  6,474 

25 Suministro de wc tanque bajo, incluye: 

pijas, cuello de cera, herrajes, tubería y 

conexiones 

pza 6.00 0.00 6.00  8,289 

instalación eléctrica 

26 Salida de contacto monofásico 

polarizado dúplex de 15 amp en caja 

de lámina y tubo conduit, fierro 

galvanizado de 1/2" de diámetro parte 

gruesa, incluye: contra, monitor y todo 

lo necesario para su buen 

funcionamiento 

sal 23.00 0.00 23.00  12,478 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

27 Suministro y colocación de lámpara 

fluorescente de 2X32 w con gabinete 

micro pulverizado de aplicación 

electrostática con tapas de 

termoplástico con louver integral de 

alto confort visual, abatible-

desmontable en aluminio, acabado 

semiespectacular 

pza 45.00 0.00 45.00  80,464 

28 Suministro y colocación de subestación 

eléctrica bifásica de 10 kva 

autoprotegido en alta y baja en 34500 

kv 120/240 

juego 1.00 0.00 1.00  78,768 

29 Suministro y colocación de poste de 

12-750 

pza 1.00 0.00 1.00  8,253 

30 Salida de alumbrado o contacto con 

caja de lámina y tubo conduit de fierro 

galvanizado de 1/2" de diámetro parte 

delgada, incluye: contra, monitor y 

todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento 

sal 45.00 0.00 45.00  22,989 

31 Suministro y colocación de tablero de 

control 8 circuitos monofásicos 

pza 2.00 0.00 2.00  1,838 

     Redondeo $ 2 

     Subtotal  3,033,173 

     IVA  485,308 

     Total $ 3,518,481 

        

     OTROS $ 3,518,481 

        

 

Se presentó en periodo de aclaraciones oficio No. 071/15 con fecha 22 de abril del 2015 

en el cual se solicita una nueva inspección ocular al lugar de la obra. 
 

2. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la 

cláusula décima tercera del contrato, no aplican la ejecución de la fianza de 

cumplimiento, o en su caso la recisión de contrato. Monto: $151,658. 
 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  
 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal). 

Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del 

Estado. Monto de referencia: $499,464. 
 

Se presentó en periodo de aclaraciones oficio No. 071/15 con fecha 22 de abril del 2015 

con el cual no se aclara la observación. 
 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. Se observa que no se presenta convenio de modificación en tiempo. 
 

2. Se observa como improcedente el acta entrega-recepción por fecha, en virtud de que 

al día de la visita la obra se encontraba en proceso. 
 

3. No se presenta: acta de priorización y validación de obras del Consejo de Desarrollo 

Social Municipal (Art. 48 LAATEM) y publicación en Diario Oficial (Art. 32 LOPSRM Federal y 

31 Reglamento LOPSRM Federal). 
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4. No se presenta: reporte fotográfico (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal). 
 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras Otros Recursos: $3, 670,139 

Observaciones con monto de referencia: $ 499,464 

Observaciones Administrativas Otros Recursos: 4 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-01/14-RO-12 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Rehabilitación de unidad deportiva 2da. etapa 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 1,796,244 

Monto ejercido contable: $ 1,796,240 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: GISEGA construcciones, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 1,796,244 
 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L OTROS 

$ 1,796,244 $ 1,796,244 

100% 100% 
 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 1,796,240 $ 1,796,244 $ 1,796,240 $ 1,788,497 
 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 
 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  
 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Suministro y colocación de válvula 

solenoide de 2" marca rain bird, incluye  

el registro de válvula  de plástico con 

tapa verde de 10" marca rain bird, y,  

todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento 

PZA 5.00 4.00 1.00 $ 2,279 

     Subtotal  2,279 

     IVA  365 

     Total $ 2,644 

        

     OTROS  2,644 
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Se presenta en periodo de aclaraciones oficio No. 072/15 con fecha 22 de abril del 2015 

con el cual se solicita una nueva inspección ocular  al lugar de la obra. 
 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. No se presenta: publicación de la invitación en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal). 
 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras Otros Recursos: $2,644 

Observaciones Administrativas Otros Recursos: 1 
 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-01/14-RO-13 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Pavimentación de concreto hidráulico de la calle Benito 

Juárez 

Localidad: Paso Bonito 

Monto del POA: $ 1,012,145 

Monto ejercido contable: $ 1,012,146 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: GISEGA construcciones, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 1,012,146 

  
 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L OTROS 

$ 1,012,145 $ 1,012,145 

100% 100% 
 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 1,012,146 $ 1,012,145 $ 1,012,145 $ 1,007,783 
 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 
 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  
 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Toma domiciliaria de 3.00 m hasta 6.00 

m con tubería de polietileno de alta 

densidad con alma de aluminio de 5/8" 

inc. Conexión y sondeos a cuadro 

existente,  trazo, nivelación y limpieza 

final, mano de obra calificada, 

acarreos y maniobras 

pza 13.00 0.00 13.00 $ 30,538 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

2 Descarga domiciliaria con tubería de 

pvc cal. 25 de 6"  de 6.00 m a 9.00 m 

de longitud inc.  Pruebas hermeticidad, 

control topográfico, mano de obra 

calificada, conexión a red de 

proyecto, retiro de tubería existente, 

cortes, ajustes del tubo, anillo 

pza 3.00 0.00 3.00  12,060 

3 Reductores de velocidad pza 65.00 0.00 65.00  9,062 

4 Sum y col. De señal restrictiva de 

71cmx71cm fabricada en lámina 

galvanizada cal 16 con acabado 

reflejante grado ingeniería e impresión 

serigráfica a dos tintas lisa. Con ceja 

inc. Poste de 5.08x5.08x300cm 

galvanizado, excavación 

pza 2.00 0.00 2.00  2,941 

     Subtotal  54,601 

     IVA  8,736 

     Total $ 63,337 

        

     OTROS  63,337 

 

 

Se presenta en periodo de aclaraciones oficio No. 072/15 con fecha 22 de abril del 2015 

con el cual se solicita una nueva inspección ocular al lugar de la obra. 

 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal). 

Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del 

Estado. Monto de referencia: $101,215. 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la 

cláusula décima sexta del contrato, no aplican la ejecución de la fianza de cumplimiento, 

o en su caso la recisión de contrato. 

 

 

2. No se presenta: acta de entrega recepción (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento 

LOPSRM Federal) y publicación de la invitación en Compra Net. (Art. 44 LOPSRM Federal). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras Otros Recursos: $63,337 

Observaciones con monto de referencia: $ 101,215 

Observaciones Administrativas Otros Recursos: 2 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-01/14-RO-14 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Pavimentación de concreto hidráulico del circuito vial que 

conforman las calles Niños Héroes y Emiliano Zapata en la 

localidad de Paso Bonito 

Localidad: Paso Bonito 

Monto del POA: $ 2,185,906 

Monto ejercido contable: $ 2,161,992 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Proyectos y Suministros Morales Ramos, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 2,185,906 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L OTROS 

$ 2,185,906 $ 2,185,906 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 2,161,992 $ 2,185,906 $ 2,161,992 $ 2,152,673 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Toma domiciliaria de 3.00 m hasta 6.00 

m con tubería de polietileno de alta 

densidad con alma de aluminio de 5/8" 

inc. Conexión y sondeos a cuadro 

existente,  trazo, nivelación y limpieza 

final, mano de obra calificada, 

acarreos y maniobras 

pza 23.00 0.00 23.00 $ 54,030 

2 Descarga domiciliaria con tubería de 

pvc cal. 25 de 6"  de 6.00 m a 9.00 m 

de longitud, incluye:  Pruebas 

hermeticidad, control topográfico, 

mano de obra calificada, conexión a 

red de proyecto, retiro de tubería 

existente, cortes, ajustes del tubo, anillo 

pza 5.00 0.00 5.00  20,100 

3 Reductores de velocidad pza 92.00 0.00 92.00  12,826 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

4 Suministro y colocación de señal 

restrictiva de 71cmx71cm fabricada en 

lámina galvanizada cal 16 con 

acabado reflejante grado ingeniería e 

impresión serigrafica a dos tintas lisa. 

Con ceja inc. Poste de 

5.08x5.08x300cm galvanizado, 

excavación 

pza 3.00 0.00 3.00  4,411 

     Subtotal  91,367 

     IVA  14,619 

     Total $ 105,986 

        

     OTROS  105,986 

 

Se presenta en periodo de aclaraciones oficio No. 075/15 con fecha 22 de abril del 2015 

con el cual se solicita una nueva inspección ocular al lugar de la obra. 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal). 

Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del 

Estado. Monto de referencia: $216,199. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la 

cláusula décima sexta del contrato, no aplican la ejecución de la fianza de cumplimiento, 

o en su caso la recisión de contrato. 
 

2. No se presenta: publicación de la invitación en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal). 
 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras Otros Recursos: $105,985 

Observaciones con monto de referencia: $ 216,199 

Observaciones Administrativas Otros Recursos: 2 
 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-01/14-RO-15 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Pavimentación de concreto hidráulico de la calle Nopal en 

el fraccionamiento Los Magueyes 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 1,891,935 

Monto ejercido contable: $ 1,891,793 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Proyectos y suministros Morales Ramos, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 1,891,935 

Monto del convenio: $ 143 
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L OTROS 

$ 1,891,935 $ 1,891,935 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 1,891,793 $ 1,891,935 $ 1,891,835 $ 1,893,638 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Construcción de banquetas, rampas 

(peatonales, cocheras) de concreto 

simple, hecho en obra f'c=150kg/cm2  

t.m.a. 3/4" de 8 cm de espesor, incluye: 

cortes a cada 1.5m, trazo, 

excavaciones, nivelado, cimbrado, 

colado, regleado, curado, 

descimbrado  

m2 906.53 774.00 132.53 $ 33,333 

2 Suministro y colocación de concreto 

hidráulico de resistencia f'c=250 

kg/cm2,  revenimiento de 10 cm, 

agregado máximo de 11/2" en 

pavimento de un espesor de 15 cm, 

incluye cimbra metálica de primera 

longitudinal machihembrado, equipo y 

herramienta  

m2 2,077.82 1,993.00 84.82  31,579 

3 Toma domiciliaria de 3.00 m hasta 6.00 

m con tubería de polietileno de alta 

densidad con alma de aluminio de 5/8" 

incluye conexión y sondeos a cuadro 

existente,  trazo, nivelación y limpieza 

final, mano de obra calificada, 

acarreos y maniobras de los materiales 

pza 5.00 0.00 5.00  12,192 

4 Descarga domiciliaria con tubería de 

pvc cal. 25 de 6"  de 6.00 m a 9.00 m 

de longitud inc.  Pruebas hermeticidad, 

control topográfico, mano de obra 

calificada, conexión a red de 

proyecto, retiro de tubería existente, 

cortes, ajustes del tubo, anillo 

pza 1.00 0.00 1.00  3,908 

     Subtotal  81,012 

     IVA  12,962 

     Total $ 93,974 

        

     OTROS  93,974 
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Se presenta en periodo de aclaraciones oficio No. 076/15 con fecha 22 de abril del 2015 

con el cual se solicita una nueva inspección ocular al lugar de la obra. 

  

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal). 

Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del 

Estado. Monto de referencia: $189,184. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se observa el programa de obra en virtud que no concuerdan los rendimientos de las 

matrices de los P.U. con el tiempo de ejecución de la obra. 

 

2. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la 

cláusula décima sexta del contrato, no aplican la ejecución de la fianza de cumplimiento, 

o en su caso la recisión de contrato. 

 

3. No se presenta: publicación de la invitación en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras Otros Recursos: $93,974 

Observaciones con monto de referencia: $ 189,184 

Observaciones Administrativas Otros Recursos: 3 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-01/14-RO-16 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Pavimentación de concreto hidráulico de la calle 5 de mayo 

Localidad: Paso Bonito 

Monto del POA: $ 4,468,984 

Monto ejercido contable: $ 4,458,695 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: Proyectos y Suministros Morales Ramos, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 4,458,695 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L OTROS 

$ 4,468,984 $ 4,468,984 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 4,458,695 $ 4,468,984 $ 4,468,984 $ 4,439,476 
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C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

PRELIMINARES 

1 Trazo y nivelación del terreno con 

equipo topográfico 

m2 6,475.58 2,511.00 3,964.58 $ 20,854 

RED DE AGUA POTABLE 

2 Tubería de p.v.c. Hidráulico rd-26 de 2 

1/2”, incluye control topográfico, trazo, 

nivelación y limpieza final, mano de 

obra calificada,  acarreos y maniobras 

de los materiales. Excavaciones en  

material tipo ii y hasta una profundidad 

de 1.0 m 

m 113.00 0.00 113.00  39,235 

TERRACERÍAS 

3 Excavación en cualquier tipo de 

material y a cualquier profundidad 

(apertura de caja), medido en banco 

según secciones constructivas, incluye 

Excavación a mano y/o maquina, 

mano de obra, maquinaria y equipo 

m3 1,729.70 251.00 1,478.70  143,804 

4 Carga por medios mecánicos y 

acarreo fuera de la obra de materiales 

producto de demoliciones, 

excavaciones o desmantelamientos,  

en camión al 1er  km en camino plano, 

brecha, lomerío suave, o terracería 

m3 2,248.61 249.00 1,999.61  85,543 

5 Acarreo a kms subsecuentes al 1er km 

de materiales producto de 

demoliciones, excavaciones o 

desmantelamientos en camión en 

camino plano, brecha, lomerío suave, 

o terracería 

m3/km 6,745.83 746.00 5,999.83  58,318 

6 Compactación del terreno natural 

existente para recibir material de 

banco, incluye aportación de agua 

m2 4,900.00 2,510.90 2,389.10  50,267 

7 Suministro de material de banco de la 

región compactado al 95% de su 

p.v.s.m.  incluye acarreo, tendido 

incorporación  de humedad optima y 

compactación 

m3 987.00 252.00 735.00  210,034 

CONCRETOS 

8 Construcción de banquetas, rampas 

(peatonales, cocheras) de concreto 

simple, hecho en obra f'c=150kg/cm2  

t.m.a. 3/4" de 8 cm de espesor, incluye: 

cortes a cada 1.5m, trazo, 

excavaciones, nivelado, cimbrado, 

colado, regleado, curado, 

descimbrado 

m2 1,346.23 0.00 1,346.23  316,189 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

9 Guarnición de concreto simple de 

f'c=200 kg/cm2, sección trapezoidal de 

0.15-0.20x0.30 m, incluye trazo, 

excavaciones, retiro de material fuera 

de la obra, compactación del área de 

desplante, trazo, nivelación y 

preparación del área de desplante, 

cimbra 

ml 1,354.20 180.00 1,174.20  267,706 

10 Suministro y colocación de concreto 

hidráulico de resistencia f'c=250 

kg/cm2,  revenimiento de 10 cm, 

agregado máximo de 11/2" en 

pavimento de un espesor de 15 cm 

incluye, cimbra metálica de primera 

longitudinal machihembrado, equipo y 

herramienta 

m2 4,900.00 0.00 4,900.00  1,744,841 

11 Corte y sellado de juntas de dilatación 

a cada 4.00 mts, con una profundidad 

de 5 cm y 6 mm de espesor, 

calafateado en ambos sentidos con 

asfalto modificado o similar, incluye: 

limpieza de junta, materiales, mano de 

obra, equipo de corte 

ml 1,165.56 0.00 1,165.56  64,922 

TRABAJOS VARIOS 

12 Toma domiciliaria de 3.00 m hasta 6.00 

m con tubería de polietileno de alta 

densidad con alma de aluminio de 5/8" 

inc. Conexión y sondeos a cuadro 

existente,  trazo, nivelación y limpieza 

final, mano de obra calificada, 

acarreos y maniobras 

pza 6.00 0.00 6.00  14,833 

13 Renivelacion de pozo de visita  con 

tabique rojo recocido, junteado con 

cemento arena y aplanado pulido, 

incluye suministro y colocación de 

brocal con tapa de concreto 
 

pza 6.00 0.00 6.00  19,770 

14 Descarga domiciliaria con tubería de 

pvc cal. 25 de 6"  de 6.00 m a 9.00 m 

de longitud inc.  Pruebas hermeticidad, 

control topográfico, mano de obra 

calificada, conexion a red de 

proyecto, retiro de tubería existente, 

cortes, ajustes del tubo, anillo 
 

pza 2.00 0.00 2.00  8,127 

15 Suministro y colocación de postes 

cónico liso de 7 metros de caña con 

luminaria solar con lámpara de 

inducción magnética 40w a 10 horas 

de encendido,  programable en dos 

intervalos separados de tiempo, con 

controlador heurídtico, mod. Elsi-ak-

40w-10h 
 

pza 16.00 0.00 16.00  514,433 

16 Reductores de velocidad pza 50.00 0.00 50.00  6,809 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

17 Suministro y colocación de señal 

restrictiva de 71cmx71cm fabricada en 

lámina galvanizada cal 16 con 

acabado reflejante grado ingeniería e 

impresión serigrafica a dos tintas lisa. 

Con ceja inc. Poste de 

5.08x5.08x300cm galvanizado, 

excavación 
 

pza 3.00 0.00 3.00  4,296 

18 Suministro y colocación de pintura 

color amarilla en guarnición. Incluye.: 

limpieza de la zona de trabajo, 

acarreos, fletes, mano de obra, pintura 

para tráfico,  y herramienta 

ml 1,354.20 0.00 1,354.20  32,636 

19 Limpieza gruesa y fina durante y al final 

de los trabajos, incluye mano de obra, 

herramienta y equipo, materiales, 

lavado, secados y todo lo necesario 

para su correcta ejecución 

m2 6,475.58 0.00 6,475.58  28,557 

     Redondeo $ -1 

     Subtotal  3,631,172 

     IVA  580,988 

     Total $ 4,212,160 

        

     OTROS  4,212,160 

 

Se presenta en periodo de aclaraciones oficio No. 077/15 con fecha 22 de abril del 2015 

con el cual se solicita una nueva inspección ocular al lugar de la obra. 

 

2. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la 

cláusula décima tercera del contrato, no aplican la ejecución de la fianza de 

cumplimiento, o en su caso la recisión de contrato. Monto: $181,559. 

 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 48 II LOPSRM Federal). Monto de 

referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. 

Monto de referencia: $445,869. 

 

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 66 LOPSRM Federal). Monto de referencia 

de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de 

referencia: $446,898. 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta: bases de licitación (Art. 31 LOPSRM Federal) y modelo de contrato (Art. 

46 LOPSRM Federal). 

 

2. No se presenta: bitácoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal) y 

planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal). 
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RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras Otros Recursos: $4, 393,719 

Observaciones con monto de referencia: $ 892,767 

Observaciones Administrativas Otros Recursos: 2 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-01/14-RO-17 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Pavimentación de concreto hidráulico estampado de las 

calles plaza Julián Carrillo y plaza Antonia T. de Carrillo 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 5,968,678 

Monto ejercido contable: $ 5,950,868 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: Construcciones y Proyectos Miranda del Potosí, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 5,950,868 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L OTROS 

$ 5,968,678 $ 5,968,678 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 5,950,868 $ 5,968,678 $ 5,968,678 $ 5,942,951 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

PRELIMINARES 

1 Trazo y nivelación del terreno con 

equipo topográfico 

m2 6,305.58 3,338.00 2,967.58 $ 15,372 

RED DE AGUA POTABLE 

2 Tubería de PVC hidráulico RD-26 de 3", 

incluye control topográfico, trazo, 

nivelación y limpieza final, mano de 

obra calificada, acarreos y mano de 

obras de los materiales, excavaciones 

en material tipo II y hasta una prof. de 

1m, afine de zanja, plantilla 

m 309.93 280.00 29.93  10,325 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

3 Tubería de PVC hidráulico RD-26 de 6", 

incluye control topográfico, trazo, 

nivelación y limpieza final, mano de 

obra calificada, acarreos y mano de 

obras de los materiales, excavaciones 

en material tipo II y hasta una prof. de 

1m, afine de zanja, plantilla 

m 162.00 100.00 62.00  33,569 

4 Suministro e instalación de 

contramarcos sencillos de 1.10 m con 

canal de 100 mm (4") 

pza 3.00 0.00 3.00  4,691 

5 Caja para operación de válvulas, 

medidas interiores, tipo 3, de 1.40 x 1.20 

m 

caja 3.00 0.00 3.00  29,561 

6 Suministro e instalación de marcos y 

tapa de fierro fundido de 50 x 50 cm 

con peso de 55 kg 

pza 4.00 0.00 4.00  9,585 

CONCRETOS 

7 Construcción de banquetas, rampas 

(peatonales, cocheras) de concreto 

simple estampado hecho en obra 

f´c=150kg/cm2 t.m.a. 3/4" de 8 cm de 

espesor, incluye: cortes a cada 1.5 m, 

trazo excavaciones, nivelado, 

cimbrado, colado, regleado, curado, 

desimbrado  

m2 1,052.78 0.00 1,052.78  393,119 

8 Guarnición de concreto simple de f´c= 

200 kg/cm2 sección trapezoidal de 

0.15-0.20x0.40 m, incluye: trazo, 

excavación, retiro de material fuera de 

la obra, compactación del área de 

desplante, trazo, nivelación y 

preparación del área de desplante 

ml 452.57 0.00 452.57  102,842 

9 Suministro y colocación de concreto 

hidráulico estampado de resistencia 

f´c=250 kg/cm2 revenimiento de 10 

cm, agregado máximo de 11/2" en 

pavimento de un espesor de 15 cm 

incluye: cimbra metálica de primera 

longuitudinal, machihembrado, equipo 

y herramienta 

m2 5,192.27 3,338.00 1,854.27  894,963 

10 Corte de pavimento con disco a cada 

4 mts con una profundidad de 5 cm y 6 

mm de espesor, incluye: limpieza de 

junta, materiales, mano de obra, 

equipo de corte 

ml 989.83 0.00 989.83  21,103 

TRABAJOS VARIOS 

11 Toma domiciliaria de 3m hasta 9m con 

tubería de polietileno de alta densidad 

con alma de aluminio de 5/8" incluye: 

conexión y sondeos a cuadro existente, 

trazo, nivelación y limpieza final, mano 

de obra calificada, acarreos y mano 

de obras de los materiales 

pza 31.00 0.00 31.00  75,988 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

12 Descarga domiciliaria con tubería de 

PVC serie 25 de 6" de 6m a 9m de 

longitud, incluye: control topográfico, 

mano de obra calificada, conexión a 

red de proyecto, retiro de tubería 

existente, cortes, ajustes del tubo, 

anillos de hule, acarreos y mano de 

obra 
 

pza 30.00 0.00 30.00  119,652 

13 Suministro y colocación de postes 

conico liso de 7 metros de caña con 

luminaria solar con lámpara de 

inducción magnética 40w a 10 horas 

de encendido, programable en dos 

intervalos separados de tiempo, con 

controlador heuridtico, incluye: 

materiales 
 

pza 15.00 0.00 15.00  462,737 

14 Suministro y colocación de señal 

restrictiva de 71 cm x 71 cm fabricada 

en lámina galvanizada cal 16 con 

acabado reflejante grado ingeniería e 

impresión serigráfica a dos tintas lisa, 

con ceja, incluye: poste de 

5.08x5.08x300 cm galvanizado, 

excavación 
 

pza 1.00 0.00 1.00  1,359 

15 Suministro y colocación de pintura 

color amarilla en guarnición, incluye: 

limpieza de la zona de trabajo, 

acarreos, fletes, mano de obra, pintura 

para tráfico, desperdicio y herramienta 

ml 379.13 0.00 379.13  8,894 

     Redondeo $ 1 

     Subtotal  2,183,761 

     IVA  349,401 

     Total $ 2,533,162 

        

     OTROS  2,533,162 

 

Se presentó en periodo de aclaraciones oficio No. 078/15 con fecha 22 de abril del 2015 

en el cual se solicita una nueva inspección ocular al lugar de la obra. 

 

2. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la 

cláusula décima tercera del contrato, no aplican la ejecución de la fianza de 

cumplimiento, o en su caso la recisión de contrato. Monto: $109,188. 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal). 

Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del 

Estado. Monto de referencia: $596,868. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se observa el programa de obra en virtud que no concuerdan los rendimientos de las 

matrices de los P.U. con el tiempo de ejecución de la obra. 
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2. No se presenta: bases de licitación (Art. 31 LOPSRM Federal) y modelo de contrato (Art. 

46 LOPSRM Federal). 

 

3. No se presenta: bitácoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras Otros Recursos: $2, 642,350 

Observaciones con monto de referencia: $ 596,868 

Observaciones Administrativas Otros Recursos: 3 

 

 

 

 

RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014 

MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 12,317,453 

MONTO FISCALIZADO $ 6,842,498 

PORCENTAJE FISCALIZADO 56 % 

NÚMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 17 

OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 1,619,341 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA 

$ 1,024,885 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 29 

 

 

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014 

MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 24,916,139 

OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $ 11,163,660 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA OTROS RECURSOS 

$ 2,495,697 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 17 

 

 

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014 

MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 31,758,637 

OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 12,783,001 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA TOTAL 

$ 3,520,582 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 46 
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3.  Resultados de la evaluación al desempeño   

 

 

Teniendo en cuenta lo establecido por los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracción III, de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, se presentan los resultados relativos a la revisión y 

fiscalización de los programas, respecto a la evaluación del cumplimiento de los objetivos 

y metas, así como de la satisfacción de las necesidades para las cuales fueron destinados 

con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

 

La fiscalización de la gestión gubernamental se define como el conjunto de métodos y 

procedimientos técnicos que se aplican a un ente público, con el fin de verificar el 

cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de 

eficiencia, eficacia y economía con que se utilizan los recursos humanos, técnicos, 

materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a 

cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestión gubernamental; de 

conformidad con los artículos 7, 35 y 37 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San 

Luís Potosí. 

 

La Auditoría al Desempeño tiene el propósito fundamental de determinar si las 

dependencias y entidades cumplen, no sólo con la normatividad, programas y metas 

establecidos, sino también con las expectativas de la población que recibe sus bienes y 

servicios, y si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos utilizados para 

producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, identificar las 

causas o áreas de oportunidad que limitan la consecución de dichos objetivos, y 

proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la 

organización al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y 

que el otorgamiento de sus servicios sea oportuno, confiable y completo. 

 

El indicador es una expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un 

medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones  

del programa, monitorear y evaluar sus resultados.  

 

 

Indicadores financieros 

 

CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Administración de 

Efectivo 
Liquidez 

Activo Circulante / Pasivo Circulante 

El Municipio no cuenta con liquidez ya 

que solo dispone de $0.63 para pagar 

cada $1.00 de sus obligaciones a corto 

plazo; por lo que se encuentra en 

situación Insuficiente y Crítico. 

Administración de 

Pasivos 

Carga de la Deuda 
Amortización de Pasivos/Gasto Total 

Representa una carga del 2.09% de 

cada peso de la deuda en relación con 

el gasto total. 

Nivel de Endeudamiento 
Deuda Contratada/Ingresos 

Propios+Participaciones Reales 

El nivel de endeudamiento en el 

ejercicio representa el 6.13% de los 

ingresos efectivamente recaudados y 

recibidos, en el año. 
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CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Administración de 

Ingresos 
Autonomía Financiera 

Ingresos Propios/Ingresos Totales 

Los ingresos propios del Municipio 

representan un 3.03% del total de los 

recursos recibidos, por lo que el 96.97% 

deriva de los recursos de las 

participaciones; observándose que el 

Municipio carece de autonomía 

financiera; encontrándose en situación 

Insuficiente y Crítico. 

Administración 

Presupuestaria 

Autonomía Financiera para cubrir 

Gasto Corriente 
Ingresos Propios/Gasto Corriente 

El gasto corriente en el Municipio es 

cubierto en un 6.71% con recursos 

propios, por lo cual se observa que 

cuenta con un nivel  Insuficiente y 

Crítico en cuanto autonomía financiera, 

para cubrir su gasto corriente. 

Realización de Inversiones, 

Servicios y Beneficio Social 
Gasto Sustentable/Ingresos por 

Participaciones+Aportaciones 

Federales 

El Municipio invirtió en obras de 

infraestructura, servicios públicos y 

programas de beneficio social un 

56.80% de los ingresos por 

Participaciones y Aportaciones 

Federales, por lo que su nivel es  

Insuficiente y Crítico en los rubros ya 

mencionados. 
 

Índice de Tendencias en Nómina 
Gasto en nómina del ejercicio/Gasto 

en nómina del ejercicio inmediato 

anterior 

El gasto en nómina del ejercicio 2014 

fue de $19,751,989 representando éste 

un  decremento de 0.38% con respecto 

al gasto del año 2013 el cual fue de 

$19,828,239. 

Proporción de Gasto en Nómina 

sobre el Gasto de Operación 
Gasto en Nómina/Gasto de 

Operación 

El gasto de operación del ejercicio fue 

de  $47,249,153  siendo el gasto en 

nómina de $19,751,989  el cual 

representa el 41.80% del gasto de 

operación. 
 

Resultado Financiero 
Existencia + Ingresos / Egresos 

El Municipio  presenta un grado  

Insuficiente de equilibrio financiero en la 

administración de sus recursos, en virtud 

de que la existencia más los ingresos del 

ejercicio no fueron similares en 2.82%  a 

los egresos realizados en el mismo. 

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014. 

 

 

Aplicación de los recursos según el rezago social: 

 

 

Alcance de la revisión  

 

 

Universo seleccionado: $ 26,301,979 

Muestra auditada:         26,301,979 

Representatividad de la muestra:   100% 
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REZAGO SOCIAL 
TOTAL DE 

LOCALIDADES 

LOCALIDADES 

ATENDIDAS 

INVERSIÓN EN 

PROGRAMAS 2014 

NÚMERO DE 

HABITANTES 

Muy alto - - $ 0 0 

Alto 8 2   1,866,280 207 

Medio 34 11   6,370,220 4,045 

Bajo 23 1   313,545 545 

Muy bajo 3 1   17,303,427 4,492 

Sin grado 17 1   173,370 405 

Comunidades no localizadas 1 1   275,137 0 

T O T A L 86 17 $ 26,301,979 9,694 

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con base 

en el II Conteo de Población y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2010, IV 

Trimestre; Avance Físico Financiero ejercicio fiscal 2014. 

 

 

 

Derivado del análisis de la revisión se determina que se aplicó de la siguiente manera:  

 

 

 
 

 

 

Según datos del CONEVAL no se localizo  la comunidad Yerbabuena la cual  suma un 

importe de $173,370; por lo que se sugiere presentar el Decreto publicado en el Periódico 

Oficial del Estado; conforme lo señala los artículos 9 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado de San Luis Potosí y 19 fracción XXIV de la Ley de Desarrollo Urbano de San Luis 

Potosí.  

 

Se recomienda en el Avance Físico Financiero dar nombre de las localidades a las cuales 

se les asigna recursos, ya que el Municipio presenta 4  partidas con el nombre de varias 

sumando la cantidad de $275,137. 
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Distribución del gasto por programa 
 

Se verificó la información del Programa Operativo Anual del ejercicio en revisión 

distribuyendo el recurso de la siguiente manera:    

 

PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO % 

Electrificación $ 4,375,504 17 

Caminos  3,998,111 15 

Agua potable  3,364,991 13 

Educación  3,124,250 12 

Vivienda  2,715,462 10 

Seguridad pública  2,032,992 8 

Salud  1,934,101 7 

Gastos indirectos  1,587,463 6 

Infraestructura agropecuaria  1,275,435 5 

Fortalecimiento municipal  1,074,666 4 

Urbanización  386,657 1 

Deportes  277,348 1 

Asistencia social  166,854 0 

Cultura  90,000 1 

T O T A L $ 26,403,834 100 

 

Programas del ramo 33 
 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 
Nivel del gasto al 31 

diciembre de 2014 
85.46 

Del monto asignado del FISM por $19,928,964 se 

ejerció el 85.46% al 31 de diciembre de 2014. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Concentración de la 

inversión en la cabecera 

municipal 

51.60 

De la inversión ejercida del FISM $17,030,430 al 

cierre del ejercicio, se aplicó el 51.60% en la 

cabecera municipal. 

II.2 

Concentración de la 

población en la cabecera 

municipal 

24.09 
De la población total del Municipio, el 24.09%  se 

concentra en la cabecera municipal. 

II.3 Viviendas particulares habitadas que no disponen de: 

II.3.1 
Agua entubada de red 

pública 
43.51 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 43.51% carece del servicio de agua 

potable. 

II.3.2 Drenaje 28.64 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 28.64% carece de servicio de 

drenaje. 

II.3.3 Energía eléctrica 7.36 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 7.36% carece de servicio de energía 

eléctrica. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

III. DIFUSIÓN 

III.1 

Disponibilidad para el 

público, de los informes 

mensuales de avance del 

fondo, en publicaciones 

específicas (SEDESORE) 

100 Cumplió satisfactoriamente. 

III.2 

Disponibilidad de los informes 

trimestrales de avance del 

fondo (SHCP) 

25 Cumplió parcialmente. 

IV. IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

IV.1 

Importancia del fondo 

respecto de los recursos 

propios municipales  

12.76 

Los ingresos propios Municipales por $2,542,817 

representan el 12.76% del monto asignado del 

FISM por $19,928,964. 

IV.2 

Importancia del fondo 

respecto de la inversión 

municipal en obra pública 

financiada con recursos 

propios del Municipio 

- 
El Municipio no realizó obra pública con recurso 

municipal. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da 

a conocer la distribución del FISM a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Físico Financiero del FISM; 

Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 

 

 

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) 

 

CAP INDICADOR 

RESULTADO 

DEL 

INDICADOR % 

INTERPRETACIÓN 

I. NIVEL DE GASTO EJERCIDO 

I.1 
Nivel de gasto al 31 de 

diciembre de 2014 
97.93 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$9,571,286 se ejerció el 97.93% al 31 de diciembre 

de 2014. 

II. ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS 

II .1 
Gasto en seguridad 

pública 
21.69 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$9,571,286 al cierre del ejercicio, se destinó el 

21.69% al rubro de seguridad pública. 

II.2 Gasto en obra pública 49.52 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$9,571,286 al cierre del ejercicio, se destinó el 

49.52% al rubro de obra pública. 

II.3 Gasto en otros rubros 27.02 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$9,571,286 al cierre del ejercicio, se destinó el 

27.02% a otros rubros. 

II.4 
Gasto en estímulos a la 

educación 
- 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$9,571,286 al cierre del ejercicio, no se destinó 

recursos al rubro de estímulos a la educación. 

II.5 
Gasto en asistencia social y 

servicio comunitario 
1.78 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$9,571,286 al cierre del ejercicio, se destinó el 1.78% 

al rubro de asistencia social y servicios comunitarios. 

III. OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA) 

III.1 

Monto del fondo ejercido 

en el pago del servicio de 

la deuda pública, con 

respecto al monto total 

10.05 
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$9,571,286, el 10.05% se utilizó al pago de adefas. 

III.2 

Importe de la deuda 

respecto del monto 

asignado al fondo 

- 
El Municipio no tiene o no contrajo deuda pública 

en el ejercicio. 
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CAP INDICADOR 

RESULTADO 

DEL 

INDICADOR % 

INTERPRETACIÓN 

IV. SEGURIDAD PÚBLICA 

IV.1 

Participación del fondo en 

la erogación total 

municipal en el renglón de 

seguridad pública 

100 

El monto total erogado en seguridad pública fue 

de $2,032,992 del cual el Municipio ejerció el 100% 

con recursos del FORTAMUN-DF.  

V. DIFUSIÓN 

V.1 

Disponibilidad para el 

público, de los informes 

mensuales de avance del 

fondo, en publicaciones 

específicas (SEDESORE) 

 

100 Cumplió satisfactoriamente. 

V.2 

Disponibilidad de los 

informes trimestrales de 

avance del fondo (SHCP) 

-  No cumplió satisfactoriamente. 

VI. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

VI.1 

Importancia del fondo 

respecto de los recursos 

propios municipales 

(Impuestos, derechos, 

productos y 

aprovechamientos) 

26.57 

Los ingresos propios municipales por $2,542,817 

representan el 26.57% del monto asignado del 

FORTAMUN-DF por $9,571,286. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo Administrativo por el 

que se da a conocer la distribución del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Físico 

Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 
 

 

PROGRAMA GENERAL DE OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento 

de metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

 

94 

Del total de obras programadas el 94% de las 

mismas cumplieron con el avance físico 

programado, según datos del Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento 

de metas de las obras de 

la muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

 

60 

El 60% de las obras de la muestra de auditoría a la 

fecha de revisión, cumplieron con el avance físico 

programado. 

I.3 

Índice de cumplimiento 

de metas de las obras de 

la muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el 

avance físico 

programado) 

 

30 

Se observó que a la fecha de revisión el 30% de 

obras que constituyeron la muestra de auditoría 

cumplieron con su avance físico involucrando un 

monto de $1,759,668. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o 

no lo hacen 

adecuadamente 

10 

A la fecha de revisión al 31 de diciembre de 2014 el 

10% de las obras de la muestra de auditoría que no 

están terminadas, no operan o no lo hacen 

adecuadamente. 

II.2 

Concentración de la 

población,  del Municipio 

que vive en:   
De la población total del Municipio, el 24.09% se 

concentra en la cabecera municipal y el 75.91% en 

las comunidades. Cabecera municipal 24.09 

Comunidades 75.91 

II.3 

Concentración de la 

inversión en la cabecera 

municipal 

65.79 

De la inversión ejercida del Programa Municipal de 

Obras por $26,403,834 a la fecha de revisión al 31 

de diciembre de 2014, se aplicó el 65.79% en la 

cabecera municipal. 

II.4 

Concentración de la 

inversión en las 

comunidades 

34.21 

De la inversión ejercida del Programa Municipal de 

Obras por $26,403,834 a la fecha de revisión al 31 

de diciembre de 2014, se aplicó el 34.21% en las 

comunidades. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y otros al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo 

Administrativo por el que se da a conocer la distribución del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; 

Informe de Avance Físico Financiero; Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 

 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 

INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento de 

metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

88 

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de 

revisión, se observó cumplimiento del avance físico 

programado en el 88% de las mismas, según datos 

del Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número. de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

60 

El 60% de las obras de la muestra de auditoría a la 

fecha de revisión, cumplieron con el avance físico 

programado. 

I.3 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el avance 

físico programado) 

30 

Se observó que a la fecha de revisión el 30% de 

obras que constituyeron la muestra de auditoría 

cumplieron con su avance físico involucrando un 

monto de $1,759,668. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o no 

lo hacen adecuadamente 

10 

A la fecha de revisión 31 de diciembre de 2014 el 

10% de las obras de la muestra de auditoría que no 

están terminadas, no operan o no lo hacen 

adecuadamente. 

FUENTE: Informe de Avance Físico Financiero del FISM. 
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento de 

metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

100 

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de 

revisión, se observó cumplimiento del avance físico 

programado en el 100% de las mismas, según datos 

del Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

- No aplica. 

I.3 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el avance 

físico programado) 

- No aplica. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o no 

lo hacen adecuadamente 

- No aplica. 

FUENTE: Informe de Avance Físico Financiero del FORTAMUN-DF. 

 

Derivado de la evaluación al desempeño, se determina que el ente auditable se 

encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial. 

 

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones 

según corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la 

entidad. 
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  4.  Evaluación de legalidad  

 

 

Aspecto legal  

 

El artículo 7º, fracción VI, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, 

establece textualmente: 
 

“Artículo 7º. La Auditoría Superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones: 
 

VI.- Comprobar si la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos 

Estatales y Municipales; así como los actos, contratos, convenios, concesiones u 

operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad, 

y si no causaron daños o perjuicios a las haciendas públicas, estatal o municipales, o al 

patrimonio de otros entes auditables.”  
 

Con fundamento en el citado artículo, esta autoridad, por conducto de la Auditoría 

Especial de Legalidad, programó, analizó y fiscalizó el ejercicio 2014, verificando los actos 

de legalidad al Municipio de Ahualulco, S.L.P., que complementan la revisión financiera y 

de obra que se practica a la Cuenta Pública de dicho Municipio en el citado ejercicio 

fiscal. 
 

En este orden de ideas, la Auditoría de legalidad que se practicó al citado Municipio, 

constituye el método de análisis y evaluación sobre el cumplimiento de las normas y 

disposiciones que le son aplicables, así como el de comprobar que las actividades 

ejecutadas por el Municipio, contribuyen a la consecución de la aplicación del marco 

legal al que se encuentra sujeto. 

 

 

Alcance de la revisión  
 

Los alcances de la auditoría en materia de Legalidad practicada al Municipio de 

Ahualulco, S.L.P., fueron consistentes en: 
 

1.  Revisión de las actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de enero a 

diciembre de 2014. 
 

2.  Verificación del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados y 

realizados por el Municipio de Ahualulco, S.L.P. en los rubros de: 

a.  Comodato. 

b.  Arrendamiento. 

c.  Servicios Profesionales. 

d.  Deuda. 

e.  Convenios. 
 

3.  Revisión de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e 

inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo 

del Municipio de Ahualulco, S.L.P., en el período de enero a diciembre de 2014. 
 

4.  Revisión del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a 

diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Contralor 

Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor. 
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5.  Revisión de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de 

Ahualulco, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones realizadas. 

 

Observaciones 

 

Con fundamento en los artículos 7 fracciones II, III, XXXI, 12 fracciones XII, XVII, XXVII de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; se emiten las siguientes 

observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el artículo 49 fracción IV de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, no fueron solventadas: 

 

Actas de Cabildo: 

 

Revisión de actas de Cabildo 

 

a.  Respecto a la presentación de los informes financieros mensuales ante el H. 

Cabildo, resultó lo siguiente: 

 

INFORME FECHA DE PRESENTACIÓN 

Enero 15 de abril de 2014 

Febrero 15 de abril de 2014 

Marzo 13 de junio de 2014 

Abril 14 de julio de 2014 

Mayo 14 de agosto de 2014 

Junio 28 de agosto de 2014 

Julio 13 de septiembre de 2014 

Agosto 14 de octubre de 2014 

Septiembre 12 de noviembre de 2014 

Octubre 28 de noviembre de 2014 

Noviembre 13 de diciembre de 2014 

Diciembre Sin evidencia documental 

 

De lo anterior, se desprende que ese H. Ayuntamiento incumplió las disposiciones 

contenidas en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado de San Luis Potosí, lo anterior derivado de la presentación fuera del 

plazo establecido en la citada Ley, respecto de los informes financieros 

correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre y octubre  de 2014, ante el H. Cabildo de ese Municipio. 

 

b.  Con respecto a la presentación de los Informes financieros mensuales ante el H. 

Congreso del Estado, resultó lo siguiente: 

 

INFORME FECHA DE PRESENTACIÓN 

Enero 26 de agosto de 2014 

Febrero 26 de agosto de 2014 

Marzo 26 de agosto de 2014 

Abril 11 de septiembre de 2014 
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INFORME FECHA DE PRESENTACIÓN 

Mayo 11 de septiembre de 2014 

Junio 11 de septiembre de 2014 

Julio 24 de octubre de 2014 

Agosto 10 de diciembre de 2014 

Septiembre 07 de enero de 2015 

Octubre 12 de enero de 2015 

Noviembre 31 de enero de 2015 

Diciembre 31 de enero de 2015 

 

En razón de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplió las disposiciones contenidas 

en artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 

Luis Potosí; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los 

Municipios del Estado de San Luis Potosí, lo anterior derivado de la presentación de 

fuera del plazo establecido en Ley, respecto de los informes financieros 

correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre  y  diciembre  de 2014, ante el H. 

Congreso del Estado a través de esta Auditoría Superior del Estado. 

 

 

c.  Se encontró que mediante acta número 11 de fecha 08  de mayo de 2014, se 

aprobó la celebración de convenio de elaboración,  regulación y expedición  de 

permisos para circular sin placas y sin tarjeta de circulación dentro de su 

jurisdicción, entre el Ayuntamiento de Ahualulco y Director General de Seguridad 

Pública en el Estado y Transito Municipal   

 

De lo anterior resultó que esta Autoridad logró verificar que el convenio autorizado 

no se encuentra firmado, careciendo de validez, por lo que no  se llevó a cabo 

bajo las reglas de operación correspondientes, lo anterior  de conformidad con los 

artículos 144 y 145 fracción de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

San Luis Potosí. 

 

 

Actas de Consejo de Desarrollo Social Municipal: 

 

d. Resultó que el Consejo de Desarrollo Social del Municipio de Ahualulco, S.L.P., no 

realizó durante los meses de abril, octubre y diciembre de 2014, asamblea 

ordinaria incumpliendo lo establecido por el artículo 69 de la Ley para la 

Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis 

Potosí. 

 

Conclusión 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64, fracción IV, de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí, se llevó a cabo el análisis de la información y 

documentación remitida a esta Auditoría Superior del Estado, respecto de la legalidad de 

los actos ejecutados por el Municipio de Ahualulco, S.L.P., verificando la normatividad 

correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero a diciembre de 

2014, quedando aquí descritas las observaciones generadas del acto de fiscalización. 
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  5.  Resumen de observaciones  

 

 

A continuación se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas  

al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad 

con lo establecido en la fracción V, del artículo 64, de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí.    

 

 

 

Observaciones Financieras 

 

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS 

Ramo 28 $ 21,190 

Ramo 33  378,067 

Otros Recursos  0 

Obra Pública Ramo 28  0 

Obra Pública Ramo 33  1,619,341 

Obra Pública Otros Recursos  11,163,660 

T O T A L $ 13,182,258 

 

 

 

Observaciones por Incumplimiento con monto de referencia 

 

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS 

Obra Pública Ramo 33  1,024,885 

Obra Pública Otros Recursos  2,495,697 

T O T A L $ 3,520,582 

 

 

 

Observaciones Administrativas 

 

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS 

Ramo 28 8 

Ramo 33 6 

Obra Pública Ramo 28 0 

Obra Pública Ramo 33 29 

Obra Pública Otros Recursos 17 

Legalidad 26 

T O T A L 86 
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  6.  Propuestas de las acciones a seguir 

 

 

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir según lo indica la fracción VI 

del artículo 64 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; una vez 

determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Pública 2014, 

del Municipio de Ahualulco, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera hipótesis se 

procederá a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades tendiente al 

resarcimiento correspondiente, ya que por sí mismas  traen como consecuencia un daño 

y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Pública del Municipio citado. Por lo que 

hace a las observaciones administrativas donde se advierte que no se causó daño a la 

Hacienda Pública Municipal se deberá dar vista de las mismas al órgano competente a fin 

de que conforme a sus facultades actúe según lo previsto en el artículo 68 fracción I de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 

 

 

Así mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de Ahualulco, S.L.P., que esté atento a la 

normatividad de carácter general que para tal efecto rige el actuar de la Administración 

Pública Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos que se 

realicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto de 

egresos atendiendo a partidas debidamente aprobados  y en caso de ser necesario 

realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicación en los recursos. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO 

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 


