AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P.

ASUNTO: Informe Final de Auditoria a la
Cuenta Publica del ejercicio 2014, del
Ayuntamiento de Armadillo de los Infante,
S.L.P.

INFORME: ASE-IFA/04/2014.

San Luis Potosi, S.L.P., a 15 de mayo de 2015.

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION
DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI

PRESENTES.-

Con fundamento en lo establecido por los articulos 53, pdarrafo segundo, 54, 57 fraccién
Xll, de la Constitucion Politica del Estado de San Luis Potosi; 15 fraccion VI, de la Ley
Orgdnica del Poder Legislativo; 1, 2, fraccién |, 3, 7 fraccidén Il, 12 fracciéon XVII, 17 fraccién
IV, 29, 30 fraccion lll, 33, 35 fracciones | a IX, 36 fracciones | y I, 37 y 52 de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento
Interior de la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se presenta a esa Comision
de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalizacién llevada a cabo a
la Cuenta PUblica 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Armadillo de los Infante,
S.L.P., correspondiente al ejercicio de los recursos puUblicos comprendidos en el periodo de
enero a diciembre de 2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:

Los trabajos de fiscalizaciéon fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoria, con
la debida observancia de las leyes y demds normatividad aplicable. La definicidn de
objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluacion, de acuerdo con el contexto
que senala el articulo 64, en sus fracciones |, II, I, IV, V y VI, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, en consecuencia a lo anterior los frabajos se efectuaron
tomando como base la documentacién presentada a este Organo de Fiscalizacion
Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de
campo, e informacién proporcionada por terceros involucrados.

En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que
derivan del andlisis y demds tareas senaladas en el pdrrafo que antecede, asimismo se
proporcionan ademds datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento
del origen y aplicaciéon de los recursos durante el ejercicio auditado.
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1. Antecedentes

1.1 Objetivo

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 35, en sus fracciones | a IX de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, la auditoria practicada a la Cuenta
PUblica 2014 del H. Ayuntamiento de Armadillo de los Infante, S.L.P., tuvo como objetivo
determinar si los programas y su ejecucién se ajustaron a los términos y montos aprobados;
si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se aqjustaron o
correspondieron a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeno,
eficiencia, eficacia y economia en el cumplimiento de los programas; si los recursos
provenientes de financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron
con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demds disposiciones aplicables y
se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma
posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestidn financiera del ente
auditado; verificar si en la gestién financiera se cumplié con lo dispuesto en las leyes,
reglamentos, decretos y demds disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro
y contabilidad gubernamental, contrataciéon de servicios, obra publica, adqguisiciones,
arrendamientos, conservacion, uso, destino, afectacion, enajenacion y baja de bienes
muebles e inmuebles, almacenes y demds activos y recursos materiales; fiscalizar si la
recaudacién, administracion, manejo y aplicacién de recursos, asi como los actos,
contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebrd o realizd, se ajustaron a
la legalidad y si no han causado danos o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al
patrimonio del mismo, asi como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, y
derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes senaladas, la posible
aplicacién de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan.

1.2 Presentacion de la Cuenta PiUblica

Con fecha 31 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de Armadillo de los Infante, S.L.P.,
presentd en tiempo y forma legal la Cuenta PUblica 2014, a efecto de dar cumplimiento a
lo establecido en los articulos 53, pdrrafo quinto, de la Constitucion Politica del Estado de
San Luis Potosi, y 39, pdrrafo tercero, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis
Potosi.

La Cuenta Publica fue analizada por los integrantes del Ayuntamiento, en acta de
Cabildo de sesidn ordinaria nimero 35 de fecha 29 de enero de 2015, en la cual no se
indico el resultado de la votacion.

Respecto a las observaciones, comentarios y documentaciéon de las actuaciones llevadas
a cabo en el presente proceso de auditoria y correlacionado con la fraccidn Il del articulo
64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se puntualiza lo siguiente:
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1.3 Inicio de Auditoria

Con fecha 4 de marzo de 2015, y de conformidad con el articulo 49, fraccién |, de la Ley
de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se notificd al H. Ayuntamiento de
Armadillo de los Infante, S.L.P., el inicio de la auditoria, su modalidad y alcance de la
misma, de igual forma, se requiridé al ente auditado la presentacién de la informaciéon
necesaria e indispensable para la prdctica de la revision correspondiente, levantdndose
al efecto Acta Circunstanciada identificada bajo el nUmero ASE-AEFM-IA/04/2014,
concediendo en dicho acto al ente sujeto de fiscalizacion, el término de diez dias, que
senala la fraccién Il del articulo 49 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis
Potosi, para la solventaciéon de las inconsistencias detectadas.

1.4 Cierre de Auditoria y nofificacion del pliego de observaciones

Con fecha 25 de marzo de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elabord el acta de cierre
de auditoria y notificd el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte dias
hdbiles, con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la
documentacion comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de
conformidad con el articulo 49, fraccién IV, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de
San Luis Potosi.

El procedimiento de auditoria aqui senalado, se realizd atendiendo las etapas procesales

gue para tal efecto refiere el precitado articulo 49, en sus fracciones |, II, lll, IV, V, y VII, en
relacion con el articulo 42, fracciones | a IV, de la propia Ley de Auditoria.

1.5 Alcance de la revisidon

Ingresos
Universo seleccionado: $ 52,416,384
Muestra auditada: 41,933,108
Representatividad de la muestra: 80%
Egresos
Universo seleccionado: $ 71,525,912
Muestra auditada: 57,220,729
Representatividad de la muestra: 80%
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Procedimientos de Auditoria aplicados

Constatar que el Presupuesto de Egresos se elabord, aprobd y publicdé de
conformidad con lo establecido en la Constituciéon Politica del Estado de San Luis
Potosi, la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi y la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis
Potosi.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al municipio en tiempo y forma el
monto de participaciones estatales.

Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicé el calendario de
ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33 al Municipio de conformidad
con la Ley de Coordinacién Fiscal.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto asignado de los fondos del Ramo 33, de conformidad con la Ley de
Coordinacién Fiscal y el acuerdo administrativo por el que se da a conocer la
distribucion de los recursos y los calendarios de entero correspondientes al Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento
de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Peridédico Oficial del
Estado el 30 de enero de 2014.

Verificar que el Municipio abrié las cuentas bancarias especificas para el manejo
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y para el Fortalecimiento de los Municipios, de conformidad con la ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio registré6 en su Cuenta PUblica las cuentas bancarias
utilizadas en el manejo de los recursos publicos.

Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoria fueron recaudados
conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de
Ingresos vigente del Municipio.

Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados,
identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Bdsicos de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptd e implementd los
acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable.

Revisar la existencia de la documentacién original que justifique y compruebe el
gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Cédigo Fiscal de la
Federacion.

Constatar que las percepciones de los servidores puUblicos del municipio fueron
autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con
el Tabulador de Remuneraciones que emita el érgano edilicio, y que hayan sido
publicadas en el Peridédico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto
de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.
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Verificar que se redlice el cdlculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la
informacion correspondiente sobre la retencidn y pago de los impuestos, de
conformidad con la normatividad aplicable.

Verificar que los procedimientos de adjudicacidén de adquisiciones,
arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en
funcién del origen del recurso.

Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y entidades crediticias.

Constatar que los recursos del FISM y sus rendimientos financieros se ejercieron con
oportunidad y que se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a
poblacién en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social y Zonas de Atencidén Prioritaria, asi como en los rubros especificados en la
normativa aplicable.

Comprobar que las obras y acciones del Ramo 33 hayan sido priorizadas y
validadas por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de
conformidad con lo establecido por la Ley para la Administracidn de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Ayuntamiento fomentd la participacion social en la integraciéon del
Programa Operativo Anual de los fondos del Ramo 33, en cumplimiento con lo
senalado en la Ley de Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracién de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio publicd los informes sobre la aplicacién de recursos de
los fondos del Ramo 33, en los érganos locales de difusidn y los puso a disposicidon
de la ciudadania a través de medios electrénicos y publicaciones especificas, en
cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal.

Verificar que el Municipio publicd los informes sobre la aplicacién de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los érganos locales de
difusion y los puso a disposicion del publico en medios electrénicos y publicaciones
especificas, en cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal, la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y la Ley para la Administracidén de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio proporciond a la SHCP mediante el sistema electrénico
definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicacién de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los tiempos de entrega
establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada el avance fisico de
las obras y acciones respectivas.

Verificar que el Municipio publicd los resultados alcanzados con el Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley de
Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracién de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.
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Comprobar que los recursos destinados a gastos indirectos no excedan el 3% del
monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se
aplicaron en los rubros establecidos, en cumplimiento de la Ley de Coordinacién
Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado vy
Municipios de San Luis Potosi.

Comprobar que los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional, no
excedan del 2% del monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y que se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad técnica,
administrafiva y organizacional del Municipio en cumplimiento de la Ley de
Coordinacién Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio suscribié el Programa de Desarrollo Institucional ante las
dependencias correspondientes en cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal
y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que los procedimientos de adjudicacién de obra publica y servicios
relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable
en funcién del origen del recurso.

Verificar en campo las obras y acciones que infegran la muestra auditada, y
confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos.

Solicitar a la unidad de control interno los resultados de la fiscalizacion realizada al
Municipio.

Evaluar la legalidad de los actos realizados por el ayuntamiento con base a la
revision de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de
Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el andlisis de
los contratos realizados y ejecutados, asi como verificar el cumplimiento de las
obligaciones de los servidores publicos designados por el Cabildo.

Revisar la informacidén financiera y estadistica del Ayuntamiento para medir el
desempeno a través de indicadores.
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2. Evaluacion Financiera

Atendiendo a lo establecido por el articulo 64 fraccidn | de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi, a continuacidon se presenta la evaluacion de la gestion
financiera y presupuestal del Ayuntamiento:

2.1

211

Informacién Presupuestaria

Resumen del Estado Analitico de Ingresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado
2014, con la clasificaciéon por rubro de ingresos:

analitico de ingresos del ejercicio

Ley de Ley de % de Avance
Ingreso Ingresos
Fuente de Ingresos Ingresos Ing.r.esos Devengado | Recaudados dela .

Estimada Modificada Recaudacion
Impuestos 900,000 900,000 435,981 435,981 48.44%
Derechos 776,667 776,667 643,413 643,413 82.84%
Productos 48,800 48,800 37,594 37,594 77.04%
Aprovechamientos 5,654,083 5,654,083 5,627,875 5,627,875 99.54%
Participaciones y aportaciones 68,117,490 68,117,490 45,671,521 45,506,962 66.81%
Total 75,497,040 75,497,040 52,416,384 52,251,825 69.21%

2.1.2

Resumen del Estado Analitico de Egresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analitico del ejercicio del
presupuesto de egresos 2014, con la clasificacién por objeto del gasto:

Objeto del gasto Aprobado Modificado | Comprometido | Devengado Pagado
Servicios personales 6,647,538 6,647,538 4,408,285 4,408,285 4,408,285
Materiales y suministros 2,429,033 2,429,033 1,955,847 1,955,847 1,955,847
Servicios generales 4,228,416 4,228,416 3,914,315 3,914,315 3,913,387
Transferencias, Asignaciones, 2,930,945 2,930,945 2,750,396 2,750,396 2,750,396
Subsidios y Otras Ayudas
Bienes muebles, inmuebles e 26,664 26,664 16,663 16,663 16,663
intfangibles
Inversion publica 59,184,444 59,184,444 58,480,406 58,480,406 58,480,406
Deuda publica 50,000 50,000 0 0 0

Total | (1)75,497,040 | 75,497,040 71,525,912 71,525,912 71,524,984

Nota:

1. El presupuesto aprobado y publicado para el ejercicio 2014 es por un importe de
$22,042,800, existe una diferencia entre el presupuesto aprobado registrado en el sistema
contable contra el publicado.
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2.1.3 Aprobacioén, publicacién y modificacién del Presupuesto de Egresos 2014

En la aprobacién del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento
cumplié con el articulo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, el cual establece que la aprobacién del
Presupuesto de Egresos deberd darse a mds tardar el dia 30 de diciembre del aio anterior
al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo segin acta de sesidn
ordinaria nUmero 21 de fecha 15 de diciembre de 2013 cumple los requisitos sefalados en
el articulo 114, fraccion 1V, tercer pdrrafo, de la Constitucién Politica del Estado Libre y
Soberano de San Luis Potosi, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos serdn
aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

En cuanto a la publicacién del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento dio cumplimiento
a lo ordenado en el articulo 115, segundo pdrrafo, de la Constitucién Politica del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosi, el cual sefala la obligacién de publicarlo en el
Periddico Oficial del Estado a mds tardar el dia 15 de enero de cada ejercicio anual, en
razdn de que fue publicado el 14 de enero de 2015.

Respecto a la modificacién al Presupuesto de Egresos en acta de sesidn extraordinaria
numero 34 de fecha 29 de diciembre de 2014, se autorizé un incremento del 342.50%
sobre el presupuesto originalmente aprobado, guedando el importe del presupuesto en
$75,497,040, debido a que existen remanentes de ejercicios anteriores aplicados al
presente ejercicio asi como ingresos superiores recibidos a los que se tenian programados.

2.2 Informacion Contable

2.2.1 Estado de Situacion Financiera

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Activo
Activo circulante
Efectivo 10,000
Bancos/tesoreria 22,772,803
Deudores diversos por cobrar a corto plazo 1 379,063
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes 56,458
Suma activo circulante 23,218,324
Activo no circulante
Terrenos 15,000
Construcciones en proceso en bienes de dominio publico 2 24,485,983
Mobiliario y equipo de administracién 58,926
Vehiculos y equipo de transporte 60,000
Magquinaria, otros equipos y herramientas 3.780
Software 9,159
Estudios, formulacién y evaluacién de proyectos 1,603,242
Suma activo no circulante 26,236,090
Total de activo 49,454,414
Pasivo
Pasivo circulante
Servicios personales por pagar a corto plazo 22,369
Proveedores por pagar a corto plazo 246,708
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 3 1,370,073
Otras cuentas por pagar a corto plazo 20,366,125
Suma pasivo circulante 22,005,275
Total de pasivo 22,005,275
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Patrimonio
Resultado del gjercicio (Ahorro/desahorro) 5,459,576
Resultados de ejercicios anteriores 21,989,563
Total de patrimonio 27,449.139
Total de pasivo y patrimonio 49,454,414

Notas:

1. Este saldo corresponde a ejercicios anteriores y no hubo movimiento durante el ejercicio
2014.

2. El Estado de Situacién Financiera del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2014 no
muestra cifras reales, ya que en el activo no circulante, en la cuenta de obras en proceso
en bienes de dominio puUblico (no capitalizable), al cierre del ejercicio 2014 se considerd
un saldo de $24,485,983, que representa el 49.50% de total del Activo, y segin los
lineamientos emitidos por el CONAC, la obra publica no capitalizable, al concluirla, se
tendria que reclasificar por el importe correspondiente a los recursos del mismo ejercicio, a
la cuenta denominada construccién en Bienes no Capitalizable, la cual forma parte del
Estado de Actividades.

3. Durante el ejercicio 2014 no se realizaron pagos al Servicio de Administracién Tributaria,

correspondientes a retenciones de ISR por sueldos y salarios.

2.2.2 Estado de Actividades
CONCEPTO NOTA IMPORTE %
1.- Ingresos y ofros beneficios
Ingresos de gestion 6,744,863 | 12.93
Impuestos 435,981 | 0.84
Derechos 643,413 | 1.23
Productos de tipo corriente 37,594 | 0.07
Aprovechamientos de tipo corriente 5,627,875 | 10.79
Participaciones, aportaciones, fransferencias, asignaciones 45,342,404 | 86.92
Participaciones y aportaciones 45,342,404 | 86.92
Ofros ingresos y beneficios 80,888 | 0.16
Ingresos financieros 80,888 | 0.16
Total Ingresos y otros beneficios 52,168,155 | 100
2.- Gastos y otras perdidas
Gastos de funcionamiento 10,276,591 | 22.00
Servicios personales 4,408,285 | 9.44
Materiales y suministros 1,955,847 | 4.19
Servicios generales 3,912,459 | 8.38
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 2,750,395 | 5.89
Ayudas sociales 2,472,427 | 5.29
Pensiones y jubilaciones 277,968 | 0.60
Inversidn cuenta publica 33,681,593 | 72.11
Inversion pUblica no capitalizable 1 33,681,593 | 72.11
Total Gastos y otras perdidas 46,708,579 | 100
Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) 5,459,576
Nota:

1. El Estado de Actividades del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2014 no muestra el
resultado real del ejercicio, ya que no se registré el gasto de las obras y acciones no
capitalizables ejecutadas en el ejercicio 2014 por $24,485,983, reflejando tales gastos en el
Estado de Posicion Financiera.
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23 Ingresos y otros beneficios

Este apartado se integra de los ingresos que el Municipio recaudd segin su Ley de
Ingresos y los que recibid de las participaciones y aportaciones, asi como los derivados de
convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del
ejercicio 2014, segun detalle siguiente:

2.3.1 Impuestos

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos
del Municipio en el ejercicio 2014 que pagaron las personas fisicas y morales que se
encontraron en la situacién juridica o de hecho prevista por la misma, distintas de las
aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Partida
integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE

Impuestos sobre los ingresos S 7,200
Impuestos sobre espectdculos publicos 7,200
Impuesto sobre el patrimonio 428,781
Impuesto predial 1 390,852
Impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos 37.929
reales

TOTAL S 435,981

Nota:

1. En el mes de enero no se registraron contablemente ingresos por este concepto y en el
mes de febrero una parte se recaudd por el Municipio y el resto del ano se realizé
convenio con la Secretaria de Finanzas.

2.3.2 Derechos

Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos
en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los
bienes del dominio publico, asi como por recibir servicios que prestd el Municipio en sus
funciones de derecho publico. Partida integrada de la manera siguiente:

2.3.2.1 Derechos por prestacion de servicios

Descripcion del Ingreso

CONCEPTO IMPORTE
Servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado $ 26,970
Servicios de panteones 1,251
Servicios de planeacién 485,061
Servicios de frdnsito y seguridad publica 8,360
Servicios del registro civil 37,133
Licencia y refrendo para venta de bebidas alcohdlicas de baja graduacion 71,664
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CONCEPTO IMPORTE

Expedicion de copias, constancias, certificaciones reproducciéon de 12,974
documentos requeridos a través de solicitudes de informacién publica y
ofras similares

TOTAL | $ 643,413

2.3.3 Productos

Corresponde a los ingresos por las confraprestaciones por los servicios que prestd el
Municipio en el ejercicio 2014 en sus funciones de derecho puUblico, asi como por el uso,
aprovechamiento o enajenacién de bienes del dominio pUblico. Partida integrada de la
manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE

Arrendamiento de inmuebiles, locales y espacios fisicos (lotes en panteones $ 37,594
a perpetuidad)

2.3.4 Aprovechamientos

Son los ingresos que percibid el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho
publico distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Multas administrativas $ 1,913
Reintegros y reembolsos 105,372
Donaciones, herencias y legados (ingresos por licencias de cambio de uso 5,520,590

de suelo)
TOTA L |$ 5,627,875

2.3.5 Participaciones y aportaciones

Comprende el importe de los ingresos que recibidé el Municipio en el ejercicio 2014 por
concepto de partficipaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la
ejecucién de programas federales, y se infegra segun detalle siguiente:

2.3.5.1 Participaciones

De acuerdo a la informacioén proporcionada por el Municipio y la Secretaria de Finanzas,
este Ayuntamiento recibié las participaciones que se detallan a continuacion:

CONCEPTO MUNICIPIO | SECRETARIA DE FINANZAS | DIFERENCIA

Fondo General $ 4,185,652 | $ 4,206,649 |$ (20,997)
Fondo Municipal 1,452,966 1,466,307 (13,341)
Tenencias 194,610 191,307 3.303
Incentivo para la recaudacion 342,006 341,211 795
[.LES.P.S. 406,821 407,990 (1,169)
[.S.A.N. 61,312 61,639 (327)
Fondo de Fiscalizacién 341,473 365,189 (23,716)
I.LES.P.S. Gasolina 215,740 202,100 13,640
SUMAS |$ 7,200,580 |$S 7,242,392 | S (41,812)
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Las diferencias corresponden a las participaciones del mes de diciembre del ejercicio
2013 registradas en el mes de enero 2014 y las de diciembre 2014 registradas en enero del
2015, asi como errores de registro en las subcuentas.

2.3.5.2 Aportaciones

En esta cuenta se registré el importe de los ingresos que recibié el Municipio en el ejercicio
2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinacion Fiscal. Partida integrada
de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 6,377,956
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2,277,313
TOTAL |$ 8,655,269

2.3.5.3 Convenios

Este rubro corresponde al importe de los ingresos que recibid el Ayuntamiento en el
ejercicio 2014 para su ejecucion a través de convenios. Partida integrada de la manera
siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Convenios 2013 $ 306,551
Alumbrado publico 326,815
Convenios 2014 1 28,853,188

TOTA L S 29,486,554

Nota:
1. Corresponde a Proyectos Regionales, Fondo Estatal de Aportaciones Multiples,
Programa 3X1, Ramo 20, Programa de Empleo Temporal.

2.4 Gastos y otras pérdidas

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales,
suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del
Municipio, asi como las transferencias y la inversion publica no capitalizable, detallando
cada uno de estos rubros de la forma siguiente:

2.4.1 Servicios personales

Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de cardcter
permanente y transitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se
derivaron. Parfida integrada de la manera siguiente:
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE

Remuneraciones al personal de cardcter permanente S 3,145,336
Dietas 1 952,975
Sueldo base 2 2,192,361
Remuneraciones al personal de cardcter transitorio 698,798
Sueldos base al personal eventual 698,798
Retribuciones por servicios de cardcter social 481,884
Gratificacién de fin de ano 322,479
Compensacioén por servicios eventuales 159,405
Seguridad social 6,267
Servicio medico 6,267
Oftras prestaciones sociales y econémicas 76,000
Liguidacion de las prestaciones (Jubilacion) 76,000

TOTAL S 4,408,285

Notas:

1. En esta cuenta se registran Unicamente las compensaciones pagadas a los integrantes
del Cabildo, las cuales ascienden a un total de $952,975.

2. Durante el ejercicio 2014 no se realizaron pagos al Servicio de Administracién Tributaria
referentes a retenciones de ISR por sueldos y salarios de los trabajadores; ademds de que
no timbraron la nédmina.

La distribucion del gasto por miembro del Cabildo es la siguiente:

NOMBRE / PUESTO COMPENSACION ACUMULADA

Ramiro Miguel Herndndez Presidente Municipal $ 255,763
Jerénimo Ramirez Primer Regidor 96,843
Alma Leticia Martinez Rangel Segundo Regidor 96,843
Carlos Tovar Maldonado Tercer Regidor 103,061
José Javier Navarrete Mares Cuarto Regidor 96,843
Lorenzo Rodriguez Jasso Quinto Regidor 96,843
Sergio Alejandro Alfaro Lopez Sexto Regidor 96,843
Ma. Faviola Rojas Molina Sindico Municipal 109,936
TOTA L |$ 952,975

2.4.1.1 Tabulador de remuneraciones

Se verificd que las percepciones de los servidores publicos del Municipio, estdn
autorizadas por el Ayuntamiento en su Presupuesto de Egresos respectivo, de acuerdo
con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitié el érgano edilicio, vy
fueron publicadas en el Periddico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto de
Egresos, de conformidad con los articulos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley
Reglamentaria del articulo 133 de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de
San Luis Potosi en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.
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1.4.1.2 Juicios de orden laboral

Descripcidn

EXPEDIENTE ACTOR
188/2004 C. Martha
Verdnica Torres
Rodriguez
1122/2012/M-3 | C. Pedro Torres

Viveros

1237/2012 C. Eduardo
Bear Meza

159/2007 /M-4 Ma. Dolores
Pardo Castillo,
Ma. Antonia
Bear Tristdn,
Juan Carlos
Vega
Guerrero,
Alfonso
Bear,
Euostorgia
Nieves Sol
Romero, Maria
del Refugio
Castillo  Lépez,
Armando
Lépez Bear, Luis
Urias Rodriguez
y José Luis
Santana
Castillo

Lépez

José
Bernardino
Alemdn de la
Torre

484/2013/M2

Estos laudos no fueron reconocidos en cuentas de orden.

2.4.2 Materiales y suministros

TRIBUNAL

Tribunal Estatal
Conciliacién
Arbitraje

Tribunal Estatal
Conciliacién
Arbitraje

Tribunal Estatal
Conciliacién
Arbitraje
Tribunal Estatal
Conciliacién
Arbitraje

de

de

de

de

H. Ayuntamiento de

Armadillo  de
Infante, SLP

los

ESTATUS

Procedimiento de juicio de
responsabilidad administrativa en
confra del H. Ayuntamiento de
Armadillo de los Infante de fecha
28 de mayo de 2009. Congreso
del Estado

Audiencia Inicial

Proyecto de Laudo

Acaban de notificar al
Ayuntamiento Tribunal Estatal de
Conciliacién y Arbitraje

Estd en proceso de desahogo de
pruebas. Tribunal Estatal de
Conciliacién y Arbitraje

Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para
la prestacién de bienes y servicios y para el desempeno de las actividades administrativas

del Municipio. Partida intfegrada de la manera siguiente:
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Material de administracién, emision de documentos y articulos S 111,699
oficiales
Materiales, Utiles y equipos menores de oficina 89,939
Materiales y Utiles de impresion y reproduccion 16,165
Materiales y Utiles y equipos menores de tecnologia 2216
Materiales de limpieza 3,379
Alimentos y utensilios 6,261
Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo 5,654
Alimentaciéon en eventos oficiales 607
Materiales y articulos de construccion y de reparacién 310,630
Cemento y productos de concreto 58,500
Material eléctrico y electrénico 137,609
Articulos metdlicos para la construccion 31,000
Materiales complementarios 6,815
Otros materiales y articulos de construccién y reparaciéon 76,706
Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorio 8,118
Productos quimicos bdsicos 575
Medicinas y productos farmacéuticos 7,543
Combustibles, lubricantes y aditivos 1,305,476
Combustibles, lubricantes y aditivos 1,305,476
Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos 46,643
Vestuario y uniformes 8,320
Articulos deportivos 38,323
Materiales y suministros para seguridad 39,036
Prendas de proteccién para seguridad publica y nacional 39,036
Herramientas, refacciones y accesorios menores 127,984
Herramientas menores 39.865
Refacciones y accesorios menores de equipo de fransporte 82,056
Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa 6,063
TOTAL S 1,955,847

2.4.3 Servicios generales

Este rubro comprende el importe del gasto por fodo fipo de servicios que se confrataron
con particulares o instituciones del propio sector publico; asi como los servicios oficiales
requeridos para el desempeno de actividades vinculadas con la funcién publica del
Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Servicios bdsicos S 1,571,106
Energia eléctrica 36,281
Otros pagos derivados de la prestacion del servicio 1,372,514
Telefonia celular 21,892
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Servicios de acceso ainternet, redes y procesamiento de datos 140,319
Servicios postales 100
Servicios de arrendamiento 137,602
Arrendamiento de edificios 17,700
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion 65,942
Arrendamiento de equipo de fransporte 17,760
Arrendamiento de maquinaria, ofros equipos y herramientas 23,200
Otros arrendamientos 13,000
Servicios profesionales, cientificos y técnicos 79,296
Servicios legales, de contabilidad auditoria y revisiones 72,156
Servicios de disefo, arquitectura e ingenieria 3,500
Servicios de tecnologias de la informacién 1,000
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresién 2,640
Servicios financieros, bancarios y comerciales 46,651
Servicios financieros, bancarios 4,110
Servicios de recaudacion, fraslado y custodia 20,354
Fletes y maniobras 22,187
Servicios de instalacién, reparacién y mantenimiento 535,245
Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles 26,650
Instalacion, reparacién y mantenimiento de mobiliario 685
Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo 14,461
Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte 469,089
Instalacion, reparacién y mantenimiento de maquinaria 24,360
Servicios de comunicacién social y publicidad 40,660
Difusiéon por radio, televisidon y otros medios de informacion 1,000
Informe de gobierno 12,700
Servicios de creatividad, reproduccién y produccion 26,960
Servicios de traslado y vidticos 680,352
Vidticos en el pais 680,352
Servicios oficiales 787,863
Gastos de ceremonial 465,341
Gastos de orden social y cultural 275,402
Espectdculos culturales 47,120
Otros servicios generales 33,684
Impuestos y derechos 12,760
Impuesto sobre némina 20,924
TOTAL S 3,912,459

2.4.4 Transferencias, asighaciones, subsidios y otras ayudas
Comprende el importe del gasto por las fransferencias, asignaciones, subsidios y otras

ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores publico, privado y externo.
Partida infegrada de la manera siguiente:
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE

Ayudas sociales S 2,472,427
Ayudas sociales a personas 2,187,577
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 98,430
Ayudas sociales a instituciones de ensenanza 186,420
Pensiones y jubilaciones 277,969
Pensiones 277,969

TOTAL S 2,750,396

2.4.5 Inversion publica

Comprende el importe del gasto por la inversion publica no capitalizable. Partida
integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Inversién PUblica no capitalizable S 33,681,593
Inversidon PUblica no capitalizable 1,290,731
Construccién en bienes no contabilizable 32,390,862
TOTAL $ 33,681,593

2.5 Denuncias

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalizacidn no se
presentaron denuncias interpuestas por terceras personas en confra del H. Ayuntamiento
de Armadillo de los Infante, S.L.P.

2.6 Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores

Durante el proceso de fiscalizacién y auditoria de campo no se detectd algiun parentesco
entre funcionarios y/o empleados municipales con proveedores, prestadores de servicios y
constructores contratados por el H. Ayuntamiento de Armadillo de los Infante, S.L.P.

2.7 Evaluacion del Ramo 33

2.7.1 Objetivo

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinacion Fiscal, y demds normativa
aplicable.
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2.7.2 Ingresosy egresos registrados

RECURSO FORTAMUN-DF FISM TOTAL
ASIGNADO $ 2277313 | $ 6,377,956 | $ 8,655,269
TOTAL 2,277,313 6,377,956 8,655,269
EJERCIDO (M 2,278,076 6,374,360 8,652,436
REVISADO 1,822,461 5,579,489 7,401,950

% 80 88 85

(M El rubro de lo ejercido se infegra como sigue:

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM
Egresos $ 2,273,521 | $ 6,305,510
Gastos indirectos 4,555 68,850
TOTAL | $ 2,278,076 | $ 6,374,360

2.7.3 Publicacidén de transferencia de recursos

Con la revision del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se
confirmd que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicé en el Peridédico Oficial del
Estado, dentro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la
formula utilizada y su respectiva metodologia, asi como el calendario de ministraciones,
de conformidad con lo establecido en el articulo 35, pdrrafo segundo, de la Ley de
Coordinacion Fiscal.

Con el andilisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios nUmero 213092649
del fondo de Infraestructura de Banorte, y nUmero 213092630, del fondo de
Fortalecimiento, de Banorte, se confirmd que la Secretaria de Finanzas del Estado de San
Luis Potosi transfirid en tiempo y forma los recursos de los fondos al Municipio, ademds se
verificd que las cantidades correspondieran a las publicadas en el Periddico Oficial del
Estado de fecha 30 de enero de 2014, en cumplimiento con lo establecido en el articulo
35, Ultimo pdrrafo, de la Ley de Coordinacién Fiscal.

2.7.4 Aperiura de cuenta bancaria

Con la revision de las pdlizas de ingresos se verificd que el Municipio aperturd las cuentas
nUumeros 213092649 de Banorte del fondo de Infraestructura, y 213092630 de Banorte del
fondo de Fortalecimiento, sin que sean productivas; para el manejo de los fondos por el
periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014; asimismo, se confirmd que el Municipio
no contd con ingresos por concepto de aportaciones de beneficiarios durante el
ejercicio.

2.7.5 Vadlidaciéon del programa de obras y acciones
Con la revisidén del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio,
se verificd que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base

en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinacién Fiscal asi como la Ley para la
Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Pagina 18 de 57



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P.

2.7.6 Destino de los Recursos

Se verificd que el Municipio destind recursos del FISM para el financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a poblacién en
pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en zonas de
atencidn prioritaria, y en los rubros especificados en la normativa aplicable.

2.7.7 Gastos indirectos

Con el andlisis del rubro gastos indirectos, se determind que el Municipio aplicd en el
periodo de enero a diciembre la cantidad de $68,850, en el FISM y $4,555, en el
FORTAMUN-DF, lo cual representa un porcentaje de 1% en Infraestructura y en lo que
respecta a Fortalecimiento representa un 0.2%, por lo anterior cumplié con lo establecido
en la Ley de Coordinacién Fiscal, asi como la Ley para la Administracion de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

2.7.8 Desarrollo institucional

Con el andlisis del rubro de Desarrollo Institucional, se comprobd que el Municipio aplicd
en el periodo de enero a diciembre, la cantidad de $127,559, que representa un 2% de los
recursos asignados al FISM, sin rebasar el limite establecido y su integracién correspondié a
los rubros de equipamiento con equipo de computo; no se tuvo evidencia de que el
Programa de Desarrollo Institucional fue debidamente validado por la Secretaria de
Desarrollo Social y Regional, en cumplimiento con los articulos 33 de la Ley de
Coordinacién Fiscal; 73 y 74 de la Ley para la Administracién de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

2.7.9 Consejo de Desarrollo Social Municipal

Con el objeto de verificar la participacion social, se confirmd que el Municipio constituyd
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en
el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido por el articulo 66 y 69 de la Ley para la Administracion de
las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Por lo anterior, se determind que la participacién social en la operacion y desarrollo de los
fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que
formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron
priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los
articulos 33, fraccién I, inciso b, de la Ley de Coordinacién Fiscal, y 72, fracciones | a VI
de la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de
San Luis Potosi.

2.7.10 Publicacidén de resultados

Con la revision de la documentacién proporcionada, no se pudo constatar que el
Municipio publicé informacién sobre la aplicacién de los recursos de los fondos; se informé
a la Secretaria de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez dias del mes
siguiente, respecto de la actualizacidon de su Programa de Obras y Acciones, se
comprobd que lo dio de alta en el Sistema de Informacién del Desarrollo Social y Regional
(SIDESORE), y se verificd que la informacién fue puesta a disposicidon del publico en la
pdgina Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosi. Lo anterior, en cumplimiento con
lo establecido en los articulos 33, fraccién IV, de la Ley de Coordinacion Fiscal; 47, fraccién
ly IV, y 79 de la Ley para la Administracidn de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.

Pagina 19 de 57



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P.

2.7.11 Obras con reporte de prérroga

De acuerdo a la informacién proporcionada por el Municipio, previo conocimiento vy
validacion del Consejo de Desarrollo Social Municipal, se identificaron las obras y acciones
cuyo presupuesto asignado se estimd que no era posible ejercerlo en el ejercicio 2014,
siendo estas las siguientes:

RUBRO - OBRA/ACCION UBICACION FONDO IMPORTE
Construccion de Techos Firmes Varias Localidades FISM $ 1,334,000

28 Evaluacion administrativa y operativa

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccién IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, y partiendo de la base que arroja la informacion
determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el
Ayuntamiento de Armadillo de los Infante, S.L.P., podemos concluir que su sistema
contable no fue operado adecuadamente, en razdn de que se detectaron errores
constantes de registro, tanto en partidas contables como presupuestarias, ademds, los
clasificadores funcional, programdtico y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de
forma errébnea, ya que no se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos
clasificadores, emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable (CONAC).

Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la
adopcién e implementacién de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de
Armonizacion Contable, se verificd que el Ayuntamiento cumpli®é de manera parcial con
tal disposicién, contraviniendo lo senalado en los articulos 7 y 9 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicd
sUs procesos operativos, cuestidn que ocurrid también en lo relativo a la evaluacion
administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan
sus estados financieros, se procedid entonces a aplicar en forma especifica, las claves
que corresponden a observaciones de cardcter administrativo. El detalle de las mismas, se
presenta también en forma anexa a este informe.
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2.9 Evaluacién de obra publica
Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-04/14-R33-01

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Empedrado de 150 metros de calle frente a la iglesia de la
comunidad

Localidad: Llano de Los Saldanas

Monto del POA: $ 545,200

Monto ejercido contable: $ 535,720
Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacidén restringida

Ejecutor: JCJIM arquitectos, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 535,720

Ano refrendo: 2013-2014

Monto refrendo: $ 545,200

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 545,200 $ 545,200
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 535,720 $ 545,200 $0 $0

C. RESULTADO
Observaciones Financieras
1. Falta documentacién comprobatoria: $535,720.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de cumplimiento en la fecha correcta (Art. 60 Reglamento
LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria
Superior del Estado. Monto de referencia: $53,572.

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. $26,786

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: acta de priorizacién y validacion de obras del Consejo de Desarrollo
Social Municipal (Art. 48 LAATEM), aviso de terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM),
convenio adicional (Art. 139 LOPSRM), dictamen o informe preventivo de impacto
ambiental (Art. 20 LOPSRM), oficio de designacién del residente (Art. 83 Reglamento
LOPSRM), proposicion firmada y carta compromiso (catdlogo de conceptos de trabajo)
(Art. 63 LOPSRM) y publicaciéon de la invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).
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2. No se presenta: andlisis detallado de los precios unitarios (Art. 63 LOPSRM), permiso y
derecho de banco de material (Art. 27 LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VI
Reglamento LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la
mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos
de la maqguinaria y equipo de construccidén (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de
la ejecucion de los trabajos de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de
erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM),
programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y
equipo de construccidon (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la
ejecucion de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria
(Art. 43 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM),
relacion de contratos de obra, relacién de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM),
relacion de maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM) vy reportes de la supervisidon (Art. 84 Xl
Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $ 535,720
Observaciones con monto de referencia: $ 80,358

Observaciones Administrafivas: 2
Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-04/14-R33-02
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA
Nombre: Construccién de huellas de concreto con piedra
Localidad: La Paradita
Monto del POA: $ 544,680

Monto ejercido contable: $ 544,980
Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida

Ejecutor: Constructora SRUBI, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 544,980

Ano refrendo: 2013-2014

Monto refrendo: $ 381,272

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 544,680 $ 544,680
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 544,980 $ 544,680 $0 $0
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C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Falta documentacion comprobatoria: $544,980.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de cumplimiento en la fecha correcta (Art. 60 Reglamento
LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria
Superior del Estado. Monto de referencia: $54,498.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: acta de aceptacion de la obra, acta de priorizacién y validacion de
obras del Consejo de Desarrollo Social Municipal (Art. 48 LAATEM), aviso de terminacion de
la obra (Art. 152 LOPSRM), convenio adicional (Art. 139 LOPSRM), oficio de designacidén del
residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM) vy publicacién de la invitacion en CompraNet (Art.
97 LOPSRM).

2. No se presenta: estimaciones (Art. 122 LOPSRM), permiso y derecho de banco de
material (Art. 27 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM)
y reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $ 544,980
Observaciones con monto de referencia: $ 54,498

Observaciones Administrativas: 2
Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-04/14-R33-03
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA
Nombre: Ampliacién de linea de conduccién de agua potable
Localidad: La Concordia
Monto del POA: $ 347,459

Monto ejercido contable: $ 347,459
Modalidad de ejecucién: Contratada por adjudicacién directa
Ejecutor: Ing. José Juan Herndndez Dominguez
Monto del contrato: $ 345,962

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 347,459 $ 347,459
100% 100%
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En la revisibn de la documentacidon financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 347,459 $ 347,459 $ 347,459 $ 345,462

C. RESULTADO
Observaciones Financieras
1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $599.

En el periodo de aclaraciones presentan mediante escrito una copia simple de un
depdsito bancario por la cantidad de $599 a una la cuenta del Municipio 0835730530 de
BANORTE con fecha del 23 de abril de 2015, el que se considera improcedente por faltar
presentar el recibo de entero de la tesoreria del Municipio con la descripcién del
concepto del pago.

Observaciones Adminisirativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

En el periodo de aclaraciones presentan mediante escrito una copia simple en papel
membretado del contratista donde se aprecia un cheque a nombre del Municipio lo cual
no cumple con lo estipulado en el articulon57 de la LOPSRM, por lo que se considera
improcedente la garantia del 5%.

2. Se detecta una observaciéon por faltante de documentacion técnica, ya gue no se
presenta la siguiente documentacioén; las tarjetas de precios unitarios del concurso y el
Programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos. Los cuales se solicitan para
hacer el correcto andlisis de la obra.

3. No se presenta: validaciéon de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $ 599

Observaciones Administrativas: 3
Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-04/14-R33-04
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA
Nombre: Construccion de camino rural con huellas de concreto en la
localidad de Mezquitalillo
Localidad: Mezquitalillo
Monto del POA: $ 257,430

Monto ejercido contable: $ 257,430

Modalidad de ejecucidén:  Contratada por adjudicaciéon directa
Ejecutor: José Juan Herndndez Dominguez
Monto del contrato: $ 257,430
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 257,430 $ 257,430
100% 100%

En la revision de la documentacidon financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 257,430 $ 257,430 $ 257,430 $ 256,320

C. RESULTADO

Observaciones Financieras
1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $444.

En el periodo de aclaraciones presentan mediante escrito una copia simple de un
depdsito bancario por la cantidad de $444 a una la cuenta del Municipio 0835730530 de
BANORTE con fecha del 23 de abril de 2015, el que se considera improcedente por faltar
presentar el recibo de entero de la tesoreria del Municipio con la descripcién del
concepto del pago.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

En el periodo de aclaraciones presentan mediante escrito una copia simple en papel
membretado del contratista donde se aprecia un cheque a nombre del Municipio lo cual
no cumple con lo estipulado en el articulon57 de la LOPSRM, por lo que se considera
improcedente la garantia del 5%.

2. Se detecta una observacién por faltante de documentacién técnica, ya que no se
presenta la siguiente documentacioén; las tarjetas de precios unitarios del concurso vy el
Programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos. Los cuales se solicitan para
hacer el correcto andlisis de la obra.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $ 444
Observaciones Administrativas: 2
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-04/14-R33-05

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Rehabilitacién de camino principal de la comunidad de San
Rafael

Localidad: San Rafael

Monto del POA: $779.741

Monto ejercido contable: $ 725,757

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: No disponible

Monto del conirato: Se desconoce

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$779.741 $779.741
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 725,757 $779.741 $0 $0

C. RESULTADO
Observaciones Financieras
1. No presentan expediente de obra: $725,757.
RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $ 725,757

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-04/14-R33-06

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de red de distribucidon aérea para viviendas en
calle Vicente Guerrero, Av. del Refugio de la comunidad de
La Concordia

Localidad: La Concordia

Monto del POA: $ 260,781

Monto ejercido contable: $ 260,781

Modalidad de ejecucién:  Contratada por adjudicaciéon directa

Ejecutor: Ing. Jorge Alberto Ramirez Castillo

Monto del contrato: $ 260,781
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL

FISM

$ 260,781

$ 260,781

100%

100%

En la revisidon de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

podlizas

MONTO CONTABLE MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 260,781 $ 260,781

$ 260,781

$ 259,657

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138

[ LOPSRM):
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Abrazadera 1BS PZA 4.00 0.00 400 | $ 522
2 | Abrazadera 2AG PZA 4.00 0.00 4.00 929
3 | Abrazadera UC PZA 2.00 0.00 2.00 201
4 | Abrazadera UL PZA 1.00 0.00 1.00 114
5 | Aislador 13PD PZA 4.00 0.00 4.00 2,307
6 | Aislador 13SHL45N (ASUS 15) PZA 4.00 0.00 4.00 1,486
7 | Aislador 1C PZA 32.00 2.00 30.00 9215
8 | Aislador 2R PZA 3.00 0.00 3.00 420
9 | Aislador 3R PZA 3.00 2.00 1.00 131
10 | Alambre AS4 KG 2.30 0.00 2.30 298
11 | Alambre CU4 KG 8.00 0.00 8.00 3.882
12 | Ancla C1 PZA 3.00 0.00 3.00 333
13 | Ancla C3 PZA 2.00 0.00 2.00 544
14 | Bastidor B3 PZA 4.00 0.00 4.00 1,147
15 | Bastidor B4 PZA 5.00 0.00 5.00 1,874
16 | Cable CSR 1/0 KG 90.72 0.00 90.72 9.874
17 | Cable AG 8 (5/16) KG 69.00 0.00 69.00 2,359
18 | Cable CUF 1/0 M 9.00 0.00 9.00 1,676
19 | Cable MILTIPLE AL-ACSR (2+1) 1/0-2C M 252.00 15.00 237.00 19,716
20 | Conectador CDP PZA 35.00 0.00 35.00 3.354
21 | Conectador LINEA VIVA PZA 2.00 0.00 2.00 566
22 | Cruceta PT 200 PZA 6.00 0.00 6.00 4,675
23 | Estribo Cal. 2-4/0 PZA 2.00 0.00 2.00 275
24 | Grapa pard fleje PZA 36.00 0.00 36.00 519
25 | Graparemate RAL 8 PZA 4.00 0.00 4.00 752
26 | Grillete GAl PZA 2.00 0.00 2.00 259
27 | Guardacabo G2 PZA 11.00 0.00 11.00 239
28 | OjoRE PZA 8.00 0.00 8.00 563
29 | Ancla 1PA PZA 3.00 0.00 3.00 941
30 | Ancla 2PA PZA 2.00 0.00 2.00 1,313
31 [ Perno DR 16X305 PZA 8.00 0.00 8.00 215
32 | Placa 1PC PZA 11.00 0.00 11.00 163
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
33 | Poste de concreto PCR-7-600 PZA 2.00 0.00 2.00 7.737
34 | Protector para retenida R1 PZA 5.00 0.00 5.00 2916
35 | Remate P ASCR 1/0 PZA 8.00 0.00 8.00 683
36 | Remate P ASCR 2 PZA 2.00 0.00 2.00 94
37 |[Soporte CV1 PZA 1.00 0.00 1.00 215
38 |Tirante 12 PZA 6.00 0.00 6.00 2,933
39 | Tornillo maquina 16x63 PZA 2.00 0.00 2.00 100
40 | Tornillo maquina 16x76 PZA 6.00 0.00 6.00 309
41 | Cable TW No. 10 M 2.00 0.00 2.00 42
42 | Murete para acometida PZA 3.00 1.00 2.00 7,694
43 | Cable multiple aluminio (1+1)6C M 75.00 0.00 75.00 2,914
44 | Guardacabo G3 PZA 6.00 0.00 6.00 131
45 | Conector cuna UDC T/J Marrén-Azul PZA 6.00 0.00 6.00 237
46 | Remate P8 (5/16) PZA 23.00 0.00 23.00 1,722
47 | Remate PARA 8 (5/16) PZA 7.00 0.00 7.00 888
48 | Por retiro de estructura baja tensién LOTE 4.00 0.00 4.00 4,767
49 | Porretiro de poste de concreto PC-9-450, | PZA 4.00 0.00 4.00 9,060
incluye tfraslado y entrega en almacén
de zona S.L.P.
50 | Por trémites ante C.F.E. LOTE 1.00 0.00 1.00 15,094
Redondeo | $ 1
Subtotal 120,797
IVA 19,327
Total | $ 140,124
| FASM|$  140,124]

En el periodo de aclaraciones mediante escrito manifiestan que los conceptos pagados y
no ejecutados ya se encuentran ejecutados y solicitan una nueva inspeccién a la obra,
por lo que el desahogo de la observacion queda supeditada a esta segunda visita.

2. No se presentan prérrogas, no se aplican penas convencionales manifestadas en la
cldusula décima tercera del contrato, no aplican la ejecucidén de la fianza de
cumplimiento, o en su caso la recisidn de contrato. Penas convencionales por dia de
retraso hasta el 26 de enero de 2015 (Art. 107 LOPSRM, determinadas Unicamente en
funciéon del importe de los trabajos no ejecutados) Monto: $15,703.

3. Retenciones no efectuadas Dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $450.

En el periodo de aclaraciones presentan mediante escrito una copia simple de un
depdsito bancario por la cantidad de $450 a la cuenta del Municipio 0835730530 de
BANORTE con fecha del 27 de abiril de 2015, el que se considera improcedente por faltar
presentar el recibo de entero de la tesoreria del Municipio con la descripcion del
concepto del pago.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. Se presenta la fianza de anticipo Apdcrifa (Art. 229 Cddigo Penal del Estado). Monto de

referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $78,234.
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En el periodo de aclaraciones manifiestan mediante escrito que presentan una nueva
fianza de anticipo, siendo esto falso al faltar este documento.

2. Se presenta la fianza de cumplimiento, Apodcrifa (Art. 229 Cdodigo Penal del Estado).
Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $26,078.

En el periodo de aclaraciones manifiestan mediante escrito que presentan una nueva
fianza de cumplimiento, siendo esto falso al faltar este documento.

3. Se presenta la fianza de vicios ocultos, Apdcrifa (Art. 229 Codigo Penal del Estado).
Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $26,078.

En el periodo de aclaraciones manifiestan mediante escrito que presentan una nueva
flanza de vicios ocultos, siendo esto falso al faltar este documento.

4. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$13,039.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. El aviso de terminacién de obra es improcedente por encontrarse la obra inconclusa el
dia 26 de enero de 2015.

2. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM) y validacién
de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

En el periodo de aclaraciones manifiestan por escrito que presentan la validacién de la
dependencia normativa, siendo esto falso al faltar este documento.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $ 156,277
Observaciones con monto de referencia: $ 143,429

Observaciones Administrativas: 2
Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-04/14-RO-07
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA
Nombre: Pavimentacién del camino Mezquitalillo-Puerto la Huerta
Localidad: Mezquitalillo
Monto del POA: No reportado

Monto ejercido contable: $ 7,368,582

Modalidad de ejecucién: Contratada por licitacion publica
Ejecutor: GISEGA Construcciones, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 9,901,437
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL RAMO 23
$ 9,901,437 $ 9,901,437
100% 100%
En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
EJERCICIO MONTO CONTABLE FACTURAS POLIZAS
2013 $ 2,969,152 $ 2,970,431 $ 2,970,431
2014 $ 7,368,582 $ 6,851,006 $0
TOTAL $10,337,734 $ 9,821,437 $2,970,431

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por volumen pagado en exceso (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Sub-yacente compactada al 95%, con| M3 8,400.00 4,409.50 3,990.50 | $ 508,031
material procedente de banco de
préstamos.
2 | Concreto hidrdulico de f'c=150 kg/cm?2 M3 21.00 0.00 21.00 45,501
3 | Concreto normal, simple, colado en M3 150.00 5.68 144.32 331,868
seco de f'c=250 kg/cm?2
Redondeo | $ -1
Subtotal 885,399
IVA 141,664
Total | $ 1,027,063
| OTROS | 1,027,063 |

2. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Botones de pldstico de 10 cms. por lado, | PZA 235.00 0.00 235.00 | $ 6,742
con reflejante, P.U.O.T.
Subtotal 6,742
IVA 1,079
Total | $ 7.821
[ OTROS | 7,821

3. Se detectd una observacion financiera por faltante de especificaciones técnicas
(Generadores, proyecto y planos de armados de obras de drenaje) (art. 23 LOPSRM
Federal):
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Sub-rasante compactada al 100%, con M3 8,400.00 0.00 8,400.00 1,203,636
material procedente de banco de
préstamos.
2 | Acero de refuerzo de fy=4200 kg/cm2, KG 12,070.00 0.00 12,070.00 316,475
P.U.O.T., incluye habilitado, armado vy
colocacién final.
Subtotal 1,520,111
IVA 243,218
Total 1,763,329
| OTROS | 1,763,329 |

4, Se detectd una observacion financiera por concepto fuera de especificacion (Art. 113
Reglamento LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Senales verticales bajas SID-10 de 239X40| PZA 1.00 0.00 1.00 8,687
con 3 tableros
Subtotal 8.687
IVA 1,419
Total 10,106
OTROS | 10,106

5. Falta documentacion comprobatoria: $ 516,297.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 66 LOPSRM Federal). Monto de referencia
de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $982,144.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
clausula décima sexta del contrato, no aplican la ejecucién de la fianza de cumplimiento,
0 en su caso la rescision de contrato. (Art. 107 LOPSRM, determinadas Unicamente en
funciéon del importe de los trabajos no ejecutados).

2. No se presenta: acta de entrega recepcion y aviso de terminacién de la obra.
3. No se presenta: planos definitivos, pruebas de laboratorio y reportes de la supervision.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otros Recursos: $ 3,324,616
Observaciones con monto de referencia: $ 982,144
Observaciones Administrativas Otfros Recursos: 3
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Clave de la obra:

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Palomas

$ 3,452,926

No reportado

ASE-AEFO-EA-04/14-RO-08

Conftratada por licitacion publica
Excavaciones Profesionales, S.A. de C.V.

Pavimentacién del camino San Antonio de Eguia-Palomas

Monto del contrato: $ 4,932,750
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL RAMO 23
$ 4,932,750 $ 4,932,750
100% 100%
En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
EJERCICIO MONTO CONTABLE FACTURAS POLIZAS
2013 $ 1,479,825 $ 1,479,825 $ 1,479,825
2014 $ 3,452,926 $ 3,452,926 $0
TOTAL $4,932,751 $4,932,751 $1,479,825

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observaciéon financiera

LOPSRM Federal):

por volumen pagado en exceso (Art. 55 I

No. Concepto

Un

Cantidad

Diferencia

Estimado

Verificado

Importe

1 Compactacién por medios mecdnicos
de terreno natural al 95% de su P.V.S.M.
mediante la prueba AASTHO estdndar
en capas de 20 cms., incluye
incorporacién de la humedad optima
del material, nivelacién y afine de
superficie, pruebas de laboratorio

M3

4,000.00

3,006.86 993.14

$

44,691

2 Construccién de capa subrasante con
material de banco en zona de arroyo,
compactada al 100% mds menos 2% de
su masa volumétrica seco mdéxima de la
prueba AASTHO esténdar y el material
serd de un tamano mdximo de 3", el cual
deberd cumplir con los requisitos

M3

7,560.34

5,594.12 1,966.22

257,398
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
3 |Suministro 'y colocacién de base M3 2,800.00 2,587.26 212.74 71,781
hidrdulica de 20 cms. de espesor
compacta al 100% de su P.V.S.M.
requerida  a la prueba  AASTHO
modificada y la cual contendrd por lo
menos 50% de producto de trituracion
de roca y cumplird con los requisitos de
la norma
4 | Suministro y colocacién de riego de M2 14,000.00 12,936.29 1,063.71 16,519
impregnacion con emulsién asfdltica tipo
ECI-60 a razdn de 1.51to./m2
Subtotal 390,389
IVA 62,462
Total 452,851
OTROS | 452,851

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Arf. 66 LOPSRM Federal). Monto de referencia
de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.

2. No se presenta: reportes de la supervision.

En el periodo de aclaraciones manifiestan por escrito que presentan los reportes de la
supervision, siendo esto falso al faltar este documento.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otros Recursos: $ 452,851
Observaciones Administrativas Otros Recursos:

2

Clave de la obra:

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad: San Elias
Monto del POA: $ 4,940,689
Monto ejercido contable: $ 3,458,482

Modalidad de ejecucién:
Ejecutor:

Monto del contrato: $ 4,940,689

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

ASE-AEFO-EA-04/14-RO-09

Contratada por licitacion publica
Constructora SARUBIS.A. de C.V.

Pavimentaciéon del camino San Elias-Palomas

TOTAL RAMO 23
$ 4,940,689 $ 4,940,689
100% 100%
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En la revisibn de la documentacidon financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
EJERCICIO MONTO CONTABLE FACTURAS POLIZAS
2013 $ 1,482,206 $ 1,482,207 $ 1,482,207
2014 $ 3,458,482 $ 3,458,482 $0
TOTAL $ 4,940,688 $ 4,940,689 $ 1,482,207

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera

LOPSRM Federal):

por volumen pagado en exceso (Art. 55 i

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Compactacién por medios mecdnicos| M3 4,000.00 3,095.39 904.61 | $ 40,707
de terreno natural al 95% de su P.V.S.M.
mediante la prueba AASTHO estdndar
en capas de 20 cms., incluye
incorporacién de la humedad optima
del material, nivelacién y afine de
superficie, pruebas de laboratorio
2 | Suministro y colocacién de riego de| M2 14,000.00 13,384.00 616.00 9,295
impregnacion con emulsién asfdltica tipo
ECI-60 a razdén de 1.51to./m2
Redondeo | $ 1
Subtotal 50,003
IVA 8,000
Total | $ 58,003
OTRO:S | 58,003

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: acta de entrega recepciéon (Art. 168 LOPSRM Federal).

2. No se presenta: planos definitivos y reportes de la supervisién (Art. 115 LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otros Recursos: $ 58,003
Observaciones Administrativas Otros Recursos: 2
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Clave de la obra:

H. AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P.

ASE-AEFO-EA-04/14-RO-10

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:
Localidad:
Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucion:

Ejecutor:

Pavimentacién del camino E.C. El Mezquite-Nogalitos

El Mezquite
$9.897,175
$ 6,928,022

Conftratada por licitacion publica

Excavaciones Profesionales, S.A. de C.V.

Monto del contrato: $9.897.175
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL RAMO 23
$ 9,897,175 $9.897,175
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

EJERCICIO MONTO CONTABLE FACTURAS POLIZAS
2013 $ 2,970,431 $ 2,969,152 $ 2,969,152
2014 $ 6,928,022 $ 6,606,345 $0

TOTAL $ 9,898,453 $ 9,575,497 $2,969,152

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera

LOPSRM Federal):

por volumen pagado en exceso (Art. 55 I

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Sub-yacente compactada al 95% con M3 11,345.60 9.413.90 1,931.70 | $ 274,939
material procedente de banco de
préstamo.
2 | Sub-rasante compactada al 100% con M3 11,429.80 9.306.10 2,123.70 334,143
material procedente de banco de
préstamo.
3 | Acero de refuerzo de fy=4200 kg/cm?2, KG 3.367.14 2,399.27 967.87 23,693
P.U.O.T., incluye habilitado, armado vy
colocacién final.
Subftotal 632,775
IVA 101,244
Total | $ 734,019
OTROS | 734,019
2. Estimacion, falta el cuerpo de la estimacion: $4,383,795.
Referencia Concepto Fecha Importe
35 Estimacién no. 3 06/06/14 $ 4,383,795
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3. Falta documentacién comprobatoria: $ 322,956.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 66 LOPSRM Federal). Monto de referencia
de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $660,635.

Observaciones Adminisirativas de Control Interno

1. No presentan pdlizas de cheques de las estimaciones niUmero 1, 2y 3.

2. No se presenta: nUmeros generadores y reportes de la supervision.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otros Recursos: $ 5,440,770
Observaciones con monto de referencia:  $ 660,635

Observaciones Administrativas Otros Recursos: 2
Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-04/14-RO-11
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA
Nombre: Pavimentacién integral de camino de concreto asfaltico,
Cabecera Municipal-San Miguel
Localidad: San Miguel
Monto del POA: No reportado

Monto ejercido contable: $ 3,564,356

Modalidad de ejecucién: Conftratada por licitacion publica
Ejecutor: Excavaciones Profesionales S.A. de C.V.
Monto del contrato: $11,881,187

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL RAMO 23
$ 12,000,000 $ 12,000,000
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 3,564,356 No reportado $ 7,470,265 $ 7,446,214
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C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Despalmes para desplante de M3 2,879.00 1,755.00 1,124.00 35,473
terraplenes, incluye todos los acarreos,
seleccionando el material para arrope
de taludes, P.U.O.T.
2 | Excavaciones, por unidad de obra M3 24,570.00 12,285.00 12,285.00 899,631
terminada. En cortes y adicionales,
cuando el material se desperdicie,
incluye todos los acarreos.
3 Compactaciéon del terreno natural en el M3 5,460.00 2,730.00 2,730.00 65,902
drea de desplante de los terraplenes
para 90%
4 | Suministro, formacién y compactacion M3 23,403.00 11,522.00 11,881.00 1,391,740
de terraplenes, P.U.O.T., incluyen todos
los acarreos de terraplenes adicionados
con sus cuias de sobreancho. Terraplén
compactado al 90% con material
procedente de banco.
5 | Excavacioén para estructura P.UO.T,, M3 275.34 158.00 117.34 12,494
cualesquiera que sean su clasificacién y
profundidad.
Redondeo 1
Subtotal 2,405,241
IVA 384,838
Total 2,790,079
OTROS | 2,790,079

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. Licitacién Incorrecta, no se publicé en CompraNet la convocatoria (Art. 32 LOPSRM
Federal), la publicacién en CompraNet junta de aclaraciones, acta de apertura de
proposiciones y fallo (Art. 39 BIS LOPSRM Federal) y no se presenta la publicacién en Diario
Oficial (Art. 32 LOPSRM Federal y 31 Reglamento LOPSRM Federal). Monto de referencia de
acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado: $11,881,187.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: acta de apertura (Art. 37 LOPSRM Federal y 62 Reglamento LOPSRM
Federal), acta visita al lugar de la obra, cuadro frio y dictamen de adjudicacién.

2. No se presenta: niUmeros generadores (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes
de la supervision (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal).
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otros Recursos: $ 2,790,079
Observaciones con monto de referencia: $ 11,881,187

Observaciones Administrativas Otros Recursos: 2
Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-04/14-RO-12
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA
Nombre: Pavimentacién integral de camino de concreto asfaltico
Concordia-Valle de San Juan
Localidad: La Concordia
Monto del POA: No reportado

Monto ejercido contable: $2,079,118

Modalidad de ejecucion: Contratada por licitacion puUblica
Ejecutor: Excavaciones Profesionales S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 6,930,393

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL RAMO 23
$ 6,930,393 $ 6,930,393
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$2,079,118 No reportado $ 3,788,375 $0

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Despalmes para desplante de M3 5,325.80 3.046.00 227980 | $ 74,139

terraplenes, incluye todos los acarreos,
seleccionando el material para arrope
de taludes, P.U.O.T.

2 | Compactacion del terreno natural en el M3 5,841.28 4,736.00 1,105.28 27,499
drea de desplante de los terraplenes
para 90%
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
3 | Suministro, formacién y compactacion| M3 6,114.30 4,060.00 2,054.30 247,995
de terraplenes, P.U.O.T., incluyen todos
los acarreos de terraplenes adicionados
con sus cufas de sobreancho. Terraplén
compactado al 90% con material
procedente de banco.
4 Excavaciéon para estructura P.UO.T,, M3 351.00 0.00 351.00 38,515
cualquiera que sean su clasificacion y
profundidad.
5 | Concreto normal, simple, colado en M3 36.30 0.00 36.30 43,376
seco de f'c=100 kg/cm?2
6 Concreto normal, simple, colado en M3 126.00 0.00 126.00 264,272
seco de f'c=250 kg/cm?2
7 | Concreto hidrdulico de f'c=150 kg/cm?2 M3 56.10 0.00 56.10 113,050
8 | Acero de refuerzo de fy=4200 kg/cm?2, KG 5,904.50 0.00 5,904.50 135,567
P.U.O.T., incluye habilitado, armado vy
colocacion final.
9 | Construccidon de sub-bases y bases, por| M3 537.89 0.00 537.89 193,393
unidad de obra terminada.
Redondeo 1
Subtotal 1,137,807
IVA 182,049
Total 1,319,856
| OTROS | 1,319,856

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. Licitacidén incorrecta: La convocatoria se publicd el dia de la apertura de las propuestas
con fecha del 15 de octubre de 2014, no se presenta: publicacién en Diario Oficial (Art. 32

LOPSRM Federal y 31 Reglamento LOPSRM Federal). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado: $6,930,393.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. En el periodo de aclaraciones manifiesta por escrito que presentan facturas pagadas
con sus respectivos cheques, siendo esto falso al faltar las pdlizas de cheques.

2. No se presenta: bitdcoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal).

En el periodo de desahogo manifiestan por escrito que presentan bitdcoras y reportes de
la supervisién, siendo esto falso al faltar estos documentos.

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras Otfros Recursos: $ 1,319,856

Observaciones con monto de referencia: $ 6,930,393
Observaciones Administrativas Otros Recursos: 2
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-04/14-RO-13

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentacién integral de camino de concreto asfaltico
Rancho Nuevo-Valle de San Juan.

Localidad: Rancho Nuevo

Monto del POA: No reportado

Monto ejercido contable: $ 2,384,005

Modalidad de ejecucion: Conftratada por licitacion publica
Ejecutor: JCIM Arquitectos S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 7,946,683

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL RAMO 23
$ 8,000,000 $ 8.000,000
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 2,384,005 No reportado $ 4,527,151 $ 4,508,955

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 Desmonte P.U.O.T., incluye fodos los HA 2.90 2.70 0201 % 5,893
acarreos.

2 Despalmes para desplante de M3 3.466.80 1,733.00 1,733.80 115,159
terraplenes, incluye todos los acarreos,
seleccionando el material para arrope
de taludes, P.U.O.T.

3 | Excavaciones, por unidad de obra M3 83.45 42.00 41.45 3,323
terminada. En cortes y adicionales,
cuando el material se desperdicie,
incluye todos los acarreos.

4 Compactacion del terreno natural en el M3 5,390.00 2,695.00 2,695.00 47,109
drea de desplante de los terraplenes
para 90%

5 | Suministro, formacién y compactacién| M3 10,264.85 4,620.00 5,644.85 635,667

de terraplenes, P.U.O.T., incluyen todos
los acarreos de terraplenes adicionados
con sus cuias de sobreancho. Terraplén
compactado al 90% con material
procedente de banco
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
6 | Excavaciéon para estructura P.UO.T, M3 333.45 167.00 166.45 21,196
cualesquiera que sean su clasificacion y
profundidad
7 | Concreto normal, simple, colado en| M3 37.10 19.00 18.10 35,688
seco de f'c=100 kg/cm?2
8 | Concreto normal, simple, colado en| M3 86.80 43.00 43.80 161,096
seco de f'c=250 kg/cm?2
9 | Concreto hidrdulico de f'c=150 kg/cm2 M3 228.94 27.00 201.94 423,583
10 | Acero de refuerzo de fy=4200 kg/cm2,| KG 2,413.60 1,207.00 1,206.60 30,008
P.U.O.T., incluye habilitado, armado vy
colocacién final
11 | Rellenos para la proteccion de las obras M3 100.04 50.00 50.04 8,640
de drengje compactado al 90%, con
material de igual calidad al de la
subrasante, P.U.O.T.
12 | Guarnicion tfrapecial de 15X20X40 cms. M 247.00 124.00 123.00 37,059
de concreto simple de f'c=250 kg/cm?2
Subtotal 1,524,421
IVA 243,907
Total 1,768,328
[ OTROS | 1,768,328

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de anficipo (Art. 48 | LOPSRM Federal). Monto de referencia de
acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $2,384,005.

2. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 48 II LOPSRM Federal). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado:
$794,668.

En el periodo de aclaraciones manifiesta con oficio sin nUmero con fecha de 27 de abril
de 2015 el C. Ramiro Miguel Herndndez que “En relacidn a la observacion numero dos por
falta de fianza de cumplimiento, quiero presentar la fianza de cumplimiento de la obra”,
sin presentarla esta.

3. Licitacién Incorrecta, no se publicé en CompraNet la convocatoria (Art. 32 LOPSRM
Federal), no se presenta la publicacién en Diario Oficial (Art. 32 LOPSRM Federal y 31
Reglamento LOPSRM Federal). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83
Il Ley de Auditoria Superior del Estado: $7,946,683.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: cuadro frio y dictamen de adjudicacién, manifestacién de conocer el
sifio de los frabajos (Art. 38 y 44 Reglamento LOPSRM Federal).

En el periodo de aclaraciones manifiestan por escrito que presenta el acta de visita al

lugar de la obra y el cuadro frio con el dictdmen de adjudicacién, siendo esto falso al
faltar estos documentos.
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2. No se presenta: bitdcoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal) y
reportes de la supervision (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal).

En el periodo de aclaraciones manifiestan por escrito que presenta bitdcoras y reportes de
la supervisidon, siendo esto falso al faltar estos documentos.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otros Recursos: $ 1,768,328

Observaciones con monto de referencia: $ 11,125,356
Observaciones Administrativas Otfros Recursos: 2

RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014
MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 3,323,801
MONTO FISCALIZADO $ 2,735,291
PORCENTAJE FISCALIZADO 82 %
NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 13
OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 1,963,777
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 278,285
DE REFERENCIA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 11

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014
MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 56,602,444
OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $ 15,154,503
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $31,579,715
DE REFERENCIA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 15

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014
MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 59,337,735
OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $17,118,280
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 31,858,000
DE REFERENCIA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 26
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3. Resultados de la evaluacion al desempeno

Teniendo en cuenta lo establecido por los articulos 134 primer pdrrafo de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracciéon lll, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, se presentan los resultados relativos a la revision y
fiscalizaciéon de los programas, respecto a la evaluacién del cumplimiento de los objetivos
y metas, asi como de la satisfaccion de las necesidades para las cuales fueron destinados
con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez.

La fiscalizacion de la gestion gubernamental se define como el conjunto de métodos vy
procedimientos técnicos que se aplican a un ente publico, con el fin de verificar el
cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de
eficiencia, eficacia y economia con que se utilizan los recursos humanos, técnicos,
materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a
cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestion gubernamental; de
conformidad con los articulos 7, 35y 37 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San
Luis Potosi.

La Auditoria al Desempeno tiene el propdsito fundamental de determinar si las
dependencias y entidades cumplen, no sélo con la normatividad, programas y metas
establecidos, sino también con las expectativas de la poblacidén que recibe sus bienes y
servicios, vy si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnoldgicos utilizados para
producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, identificar las
causas o dreas de oportunidad que limitan la consecucidn de dichos objetivos, y
proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la
organizacioén al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y
gue el otforgamiento de sus servicios sea oporfuno, confiable y completo.

El indicador es una expresidon cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un

medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones
del programa, monitorear y evaluar sus resultados.

Indicadores financieros

CLASIFICACION INDICADOR INTERPRETACION
Administracién de El Municipio no cuenta con liquidez ya
Efectivo Liquidez que solo dispone de $0.88 para pagar

cada $1.00 de sus obligaciones a corto
plazo; por lo que se encuentra en
situacién Insuficiente y Critico.

Activo Circulante / Pasivo Circulante

Administracion de Caraa de la Deud Representa una carga del -% de cada
Pasivos _-arga de la beuda peso de la deuda en relacidén con el
Amortizacion de Pasivos/Gasto Total .
gasto total. Sin pago a la deuda.

El nivel de endeudamiento en el
ejercicio representa el 45.67% de los
ingresos efectivamente recaudados y
recibidos, en el ano.

Nivel de Endeudamiento
Deuda Contratada/Ingresos
Propios+Participaciones Reales
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CLASIFICACION

Administraciéon de
Ingresos

INDICADOR

Autonomia Financiera
Ingresos Propios/Ingresos Totales

Administracion

Presupuestaria o ) )
Autonomia Financiera para cubrir

Gasto Corriente
Ingresos Propios/Gasto Corriente

Redlizacion de Inversiones,

Servicios y Beneficio Social

Gasto Sustentable/Ingresos por

Participaciones+Aportaciones
Federales

indice de Tendencias en Némina
Gasto en ndmina del ejercicio/Gasto
en némina del ejercicio inmediato
anterior

Proporcién de Gasto en Némina
sobre el Gasto de Operacién
Gasto en Nomina/Gasto de
Operacion

Resultado Financiero
Existencia + Ingresos / Egresos

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

Aplicacién de los recursos segun el rezago social:

Alcance de la revision

Universo seleccionado:
Muestra auditada:
Representatividad de la muestra:

INTERPRETACION

Los ingresos propios del Municipio
representan un 86.20% del total de los
recursos recibidos, por lo que el 13.80%
deriva de los recursos de las
participaciones; observdndose que el
Municipio cuenta con autonomia
financiera; por o que se encuentra en
situacion Adecuado y Bueno.

El gasto corriente en el Municipio es
cubierto en un 345.19% con recursos
propios, por lo cual se observa que
cuenta con un nivel Adecuado vy
Bueno en cuanto autonomia financiera,
para cubrir su gasto corriente.

El  Municipio invirti6 en obras de
infraestructura, servicios publicos vy
programas de beneficio social un

71.91% de los
Participaciones y Aportaciones
Federales, por lo que su nivel es
Adecuado y Bueno en los rubros ya
mencionados.

ingresos por

El gasto en nébmina del ejercicio 2014
fue de $4,408,285 representando éste
un incremento de 8.33% con respecto
al gosto del ano 2013 el cual fue de
$4,069,338.

El gasto de operacion del ejercicio fue
de $15,305,064 siendo el gasto en

némina de $4,408,285 el cuadl
representa el 28.80% del gaosto de
operacion.

El  Municipio presenta un grado

Insuficiente de equilibrio financiero en la
administracion de sus recursos, en virtud
de que la existencia mds los ingresos del
ejercicio no fueron similares en 1.59% a
los egresos realizados en el mismo.

$ 8,651,673
8,582,122
99.19%
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HABITANTES

Muy alto 5 2 $ 265,093 58

Alto 23 9 3,219,542 2,920

Medio 3 53,286 696

Bajo 4 1 1,651,172 203

Muy bajo - - 0 0

Sin grado 17 - 0 0
Comunidades no localizadas 1 - 3,393,029 0
TOTAL 54 15 S 8,582,122 3.877

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) con base
en el Il Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo (ENOE) 2010, IV
Trimestre; Avance Fisico Financiero ejercicio fiscal 2014.

Derivado del andlisis de la revisiéon se determina que se aplicé de la siguiente manera:

INVERSION EN PROGRAMAS 2014
100%
80%
60%
37.51% 39.54%
40%
19.24%
20% [ I s Mg [ e
3.09% 0.62% 0.00%  0.00%
0%
Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo Sin grado C.N.L.
E REZAGO SOCIAL

Se recomienda en el Avance Fisico Financiero dar nombre de las localidades a las cuales
se les asigna recursos, ya que el Municipio presenta 10 parfidas con el nombre de varias
sumando la cantidad de $ 3,393,029.

Distribucién del gasto por programa

Se verificé la informacién del Programa Operativo Anual del ejercicio en revisidon
distribuyendo el recurso de la siguiente manera:
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PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO %

Vivienda $ 3,031,973 35

Electrificacion 1,340,085 16

Caminos 1,283,933 15

Seguridad publica 840,321 10
Salud 535,412 6
Agua potable 482,597 6
Desarrollo institucional 394,964 5
Urbanizacion 192,131 2
Estimulos a la educacién 171,500 2
Educacién 146,230 2
Infraestructura agropecuaria 94,400 0
Cultura 77,091 1
Deportes 34,045 0
Asistencia social 23,200 0
Organos de control 3,791 0

TOTAL | $ 8,651,673 100

Programas del ramo 33

CAP

1.2

1.3

11.3.1

11.3.2

11.3.3

1.1

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM)

RESULTADO DEL
INDICADOR %

CUMPLIMIENTO DE METAS

Nivel del gasto al 31 99.94 Del monto asignado del FISM por $6,377,956 se
diciembre de 2014 ’ ejercio el 99.94% al 31 de diciembre de 2014.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

De la inversién ejercida del FISM $6,374,360 al
12.64 cierre del ejercicio, se aplicd el 12.64% en la
cabecera municipal.

INDICADOR INTERPRETACION

Concentracién de la inversion
en la cabecera municipal

Concentraciéon de la
poblacion en la cabecera 7.39
municipal

De la poblacién total del Municipio, el 7.39% se
concentra en la cabecera municipal.
Viviendas particulares habitadas que no disponen de:

Agua entubada de red De la totalidad de las viviendas habitadas del

S 18.24 Municipio, el 18.24% carece del servicio de agua
publica

potable.

De la totalidad de las viviendas habitadas del

Drenaje 30.31 Municipio, el 30.31% carece de servicio de
drenagje.

De la totalidad de las viviendas habitadas del

Energia eléctrica 7.79 Municipio, el 7.79% carece de servicio de energia
eléctrica.

DIFUSION

Disponibilidad para el
publico, de los informes
mensuales de avance del 100 Cumpli¢ satisfactoriamente.
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)
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RESULTADO DEL

CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION
Disponibilidad de los informes
1.2 frimestrales de avance del 25 Cumplié parcialmente.
fondo (SHCP)

V. IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES

Importancia del fondo Los ingresos propios municipales por $44,967,575
V.1 respecto de los recursos 7.05 representan 7.05 veces asignada del FISM por

propios municipales $6,374,360.
Importancia del fondo La inversion municipal en obra publica

respecto de la inversion
V.2 municipal en obra publica 1.84
financiada con recursos
propios del Municipio
FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da
a conocer la distribucidn del FISM a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico Financiero del FISM;
Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

financiada con recursos propios del Municipio
por $24,485,983 representa el 1.84% del monto
asignado del FISM por $6,377,956.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF)

RESULTADO DEL INTERPRETACION

CAP INDICADOR INDICADOR %
I NIVEL DE GASTO EJERCIDO
. Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
R Nivel de gasfo al 31 de 100 $2.277,313 se ejercio el 100% al 31 de diciembre
diciembre de 2014
de 2014.
1. ORIENTACION DE LOS RECURSOS
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.1 Gasto en seguridad publica 36.90 $2,277,313 al cierre del ejercicio, se destind el
36.90% al rubro de seguridad publica.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.2 Gasto en obra publica 39.01 $2,277,313 al cierre del ejercicio, se destind el
39.01% al rubro de obra publica.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.3 Gasto en otros rubros 15.54 $2,277,313 al cierre del ejercicio, se destind el
15.54% a otros rubros.
Gasto en estimulos a la Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.4 educacion 7.53 $2,277,313 al cierre del ejercicio, se destind el
7.53% al rubro de estimulos a la educacién.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
Gasto en asistencia social y $2,277,313 al cierre del ejercicio, se destind el
1.5 L . 1.02 - . . .
servicio comunitario 1.02% al rubro de asistencia social y servicios
comunitarios.
1. OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA)
Monto del fondo ejercido en
0 el pago del servicio de la ) El Municipio no pago adefas con recursos de éste
’ deuda publica, con fondo.
respecto al monto total
Importe de la deuda El Municipio no tiene o no confrgjo deuda
1.2 respecto del monto - . L
: publica en el ejercicio.
asignado al fondo
V. SEGURIDAD PUBLICA
Icz)(;rr?lzg%ﬁ?cizll frggg%egl El monto total erogado en seguridad publica fue
V.1 9 P 100 de $840,321 del cual el Municipio ejercié el 100%

en el renglén de seguridad
publica

con recursos del FORTAMUN-DF.

Pagina 47 de 57



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P.

RESULTADO DEL INTERPRETACION
CAP INDICADOR INDICADOR %
V. DIFUSION

Disponibilidad para el
publico, de los informes
V.1 mensuales de avance del 100 Cumplié satisfactoriamente.
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)

Disponibilidad de los

V.2 informes trimestrales de - No cumplié satisfactoriamente.
avance del fondo (SHCP)
VL. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES

Importancia del fondo
respecto de los recursos

propios municipales

VIL1
(Impuestos, derechos,
productos y

aprovechamientos)

FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el

que se da a conocer la distribucién del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico
Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

Los ingresos propios municipales por $ 44,967,575
19.75 representan 19.75 veces la partida asignada del
FORTAMUN- DF por $2,277,313.

PROGRAMA GENERAL DE OBRA

RESULTADO DEL
INDICADOR %

l. CUMPLIMIENTO DE METAS
indice de cumplimiento

CAP INDICADOR INTERPRETACION

de metas Del total de obras programadas el 64% de las
[ (% del total de obras que 64 mismas cumplieron con el avance fisico
cumplieron con el avance programado, segun datos del Municipio.

fisico programado)

indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria

(avance fisico) (% del El 33.33% de las obras de la muestra de auditoria a
1.2 numero de obras de la 33.33 la fecha de revision, cumplieron con el avance
muestra de auditoria que fisico programado.

cumplieron con el avance
fisico programado)(andilisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(% de lainversion de la
1.3 muestra de auditoria que - No aplica.
corresponde a obras que
cumplieron con el
avance fisico
programado)

. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de

o , A la fecha de revisiéon al 31 de diciembre de 2014 el
auditoria, que no estdn

66.67% de las obras de la muestra de auditoria que

1.1 tferminadas, no operan o 66.67 . .
no estdn ferminadas, no operan o no lo hacen
no lo hacen
adecuadamente.
adecuadamente
Concentraciéon de la » o
poblacién, del Municipio De la poblacion total del Mumgpm, el 7.39% se
1.2 que vive en: concentra en la cabecera municipal y el 92.61% en

— las comunidades.
Cabecera municipal 7.39
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RESULTADO DEL

CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION
Comunidades 92.61
Concentraciéon de la De la inversién ejercida del Programa Municipal de
. . Obras por $8,651,673 a la fecha de revisién al 31 de
1.3 inversion en la cabecera 19.24

diciembre de 2014, se aplicdé el 19.24% en la

municipal .
cabecera municipal.

De la inversién ejercida del Programa Municipal de
Obras por $8,651,673 a la fecha de revisién al 31 de
diciembre de 2014, se aplicdé el 80.76% en las
comunidades.

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y otros al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo

Administrativo por el que se da a conocer la distribucion del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014;
Informe de Avance Fisico Financiero; Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

Concentracién de la
1.4 inversion en las 80.76
comunidades

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) OBRA

RESULTADO DEL INTERPRETACION
INDICADOR %

l. CUMPLIMIENTO DE METAS

indice de cumplimiento de
metas
1.1 (% del total de obras que 70
cumplieron con el avance
fisico programado)

CAP INDICADOR

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
revision, se observd cumplimiento del avance fisico
programado en el 70% de las mismas, segun datos
del Municipio.

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria

(avance fisico) (% del El 33.33% de las obras de la muestra de auditoria a
1.2 numero. de obras de la 33.33 la fecha de revisibn, cumplieron con el avance
muestra de auditoria que fisico programado.

cumplieron con el avance
fisico programado)(andlisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
13 (% de la inversicjn E:Ie la ) No aplica.
muestra de auditoria que
corresponde a obras que
cumplieron con el avance

fisico programado)
1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de A la fecha de revisién 31 de diciembre de 2014 el

I auditoria, que no estdn 66.67 66.67% de las obras de la muestra de auditoria que

’ terminadas, no operan o no ’ no estdn terminadas, no operan o no lo hacen
lo hacen adecuadamente adecuadamente.

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FISM.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA

RESULTADO DEL

CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION
1. CUMPLIMIENTO DE METAS
indice de cumplimiento de
metas Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
1.1 (% del total de obras que 58 revision, se observd cumplimiento del avance fisico
cumplieron con el avance programado en el 58% de las mismas, segun datos del

fisico programado) Municipio.
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INDICADOR

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(avance fisico) (% del
numero de obras de la
muestra de auditoria que
cumplieron con el avance
fisico programado)(andiisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(% de la inversion de la
muestra de auditoria que
corresponde a obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)

Obras de la muestra de
auditoria, que no estdn
terminadas, no operan o no
lo hacen adecuadamente

RESULTADO DEL

INDICADOR % INTERPRETACION
- No aplica.
- No aplica.
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
- No aplica.

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FORTAMUN-DF.

Derivado de la evaluacidon al desempeno, se determina que el ente auditable se
encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial.

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones
segun corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la
entidad.
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4. Evaluacion de legalidad

Aspecto legal

El articulo 7°, fraccion VI, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi,
establece textualmente:

“Articulo 7°. La Auditoria Superior del Estado tendrd las siguientes atribuciones:

Vl.- Comprobar si la recaudaciéon, administracion, manejo y aplicacién de recursos
Estatales y Municipales; asi como los actos, contratos, convenios, concesiones u
operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad,
y si no causaron dafos o perjuicios a las haciendas publicas, estatal o municipales, o al
patrimonio de ofros entes auditables.”

Con fundamento en el citado articulo, esta autoridad, por conducto de la Auditoria
Especial de Legalidad, programd, analizé y fiscalizé el ejercicio 2014, verificando los actos
de legalidad al Municipio de Armadillo de los Infante, S.L.P., que complementan la revision
financiera y de obra que se practica a la Cuenta PUblica de dicho Municipio en el citado
ejercicio fiscal.

En este orden de ideas, la Auditoria de legalidad que se practicéd al citado Municipio,
constituye el método de andlisis y evaluacidon sobre el cumplimiento de las normas y
disposiciones que le son aplicables, asi como el de comprobar que las actividades
ejecutadas por el Municipio, contribuyen a la consecucién de la aplicacién del marco
legal al gue se encuentra sujeto.

Alcance de la revision

Los alcances de la auditoria en materia de Legalidad practicada al municipio de
Armadillo de los Infante, S.L.P., fueron consistentes en:

1. Revision de las actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de enero a
diciembre de 2014.

2. Verificacion del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados vy
realizados por el Municipio de Armadillo de los Infante, S.L.P. en los rubros de:

Comodato.
Arrendamiento.
Servicios Profesionales.
Deuda.

Convenios.

®00 00

3. Revision de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e
inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo
del Municipio de Armadillo de los Infante, S.L.P., en el periodo de enero a
diciembre de 2014.
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4. Revision del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a
diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Confralor
Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor.

5. Revision de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de
Armadillo de los Infante, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones realizadas.

Observaciones

Con fundamento en los articulos 7 fracciones II, lll, XXXI, 12 fracciones Xll, XVII, XXVII de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; se emiten las siguientes
observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el articulo 49 fraccién IV de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, no fueron solventadas:

Actas de Cabildo:
Revision de actas de Cabildo

a. Resultd que el H. Ayuntamiento de Armadillo de los Infante, S.L.P., no realizd
durante los meses de enero, febrero marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, cuando menos dos sesiones
ordinarias, incumpliéndose lo establecido por el articulo 21 fraccion | de la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

b. Se observa la inasistencia del C. Lorenzo Rodriguez Jasso en su cardcter de
Regidor, a la sesién ordinaria celebrada el 29 de noviembre de 2014, sin que se
justificara la inasistencia citada, incumpliendo a lo establecido por el articulo 24 y
demds relativos de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis
Potosi.

c. Respecto a la presentacién de los informes financieros mensuales ante el H.
Cabildo, resulté lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 9 de mayo de 2014
Febrero 9 de mayo de 2014
Marzo 9 de mayo de 2014
Abril 9 de mayo de 2014
Mayo Sin evidencia documental
Junio 29 de agosto de 2014
Julio Sin evidencia documental
Agosto Sin evidencia documental
Septiembre Sin evidencia documental
Octubre Sin evidencia documental
Noviembre Sin evidencia documental
Diciembre Sin evidencia documental
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De lo anterior, se desprende que ese H. Ayuntamiento incumplid las disposiciones
contenidas en el articulo 81 fraccion Vil y IX de la Ley Orgdnica del Municipio Libre
del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentacion fuera del
plazo establecido en la citada Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, y junio de 2014, ante el H.
Cabildo de ese Municipio.

. Con respecto a la presentacién de los Informes financieros mensuales ante el H.
Congreso del Estado, resulté lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 18 de julio de 2014
Febrero 18 de julio de 2014
Marzo 3 de septiembre de 2014
Abril 3 de septiembre de 2014
Mayo 9 de octubre de 2014
Junio 9 de octubre de 2014
Julio 13 de enero de 2015
Agosto 13 de enero de 2015
Septiembre 13 de enero de 2015
Octubre 31 de enero de 2015
Noviembre 31 de enero de 2015
Diciembre 31 de enero de 2015

En razén de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplié las disposiciones contenidas
en articulo 86 fraccidon VIl de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San
Luis Potosi; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico para los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentacion
fuera del plazo establecido en Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, ante el H. Congreso
del Estado a través de esta Auditoria Superior del Estado.

No se cuenta con evidencia documental que acredite que se presentaron para su
aprobaciéon ante el H. Cabildo de Armadillo de los Infante S.L.P., los informes
financieros correspondientes a los meses de mayo, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre de 2014, incumpliéndose lo establecido con
disposiciones contenidas en el articulo 81 fraccién Vil y IX y 86 fraccién Vil de la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

Se observd en acta de Cabildo nimero 33 de fecha de 15 de diciembre de 2014,
se aprobd la donacién de un inmueble propiedad del H. Ayuntamiento para la
Secretaria de Salud, para que se construyan las instalaciones del centro de Salud
llamado "Servicios de Salud de San Luis Potosi".
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De lo anterior, se tiene que a la fecha esta Autoridad no cuenta con evidencia
documental que acredite se haya solicitado autorizacion al H. Congreso del
Estado para la donacidon del predio autorizado, ni se cuenta con constancia
expedida por el Sindico Municipal, que acredite que el predio en comento, a la
fecha sigue siendo propiedad del Ayuntamiento de Armadillo de los Infante, S.L.P.,
lo anterior de acuerdo a lo establecido en los articulos 75 fraccién VI, 76,110, 111,
112 de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

Se encontré que mediante acta nUmero 28 de fecha 30 de julio de 2014, se
aprobd la celebracion de convenio de Coordinacion para la aportaciéon de
Recursos Financieros al Sistema de Proteccion Social en Salud, de lo anterior aun y
cuando se presentard ante esta Autoridad ejemplar del convenio autorizado, el
convenio de referencia no cuenta con las firmas de los siguientes participantes:
CC. el Dr. Francisco Javier Posadas Robledo Director General del SSSLP y de la
Directora del Régimen Estatal de Proteccion Social en Salud la Lic. Psic. Leticia
Pineda Vargas

De lo anterior, se tiene que a la fecha esta Autoridad no cuenta con evidencia
documental que acredite la firma del convenio de Coordinacién para la
aportacidn de Recursos Financieros al Sistema de Proteccidén Social en Salud,
incumpliendo con lo establecido por los articulos 83 y 84 de la Constitucion Politica
del Estado de San Luis Potosi.

Se observd en acta de Cabildo nUmero 27 de fecha de 20 de junio de 2014,
aprobaciéon de solicitud de cambio de empadronamiento a la C. Flomena Castillo
Castillo, de predio solar casa-habitacién ubicado en la comunidad de Ranchito de
los Guzmdn en Armadillo de los Infante de S.L.P., empadronado con el nUmero de
cuenta 438 en la Tesoreria Municipal, el cual pertenecia a su finado padre el C.
Francisco Castillo Portales, quien fallecié el dia 07 de abril de 2010.

De lo anterior, esta Autoridad no cuenta con evidencia documental que acredite
que se haya realizado el pago de derechos correspondiente, de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Ingresos para el ejercicio 2014.

Actas de Consejo de Desarrollo Social Municipal:

Resulté que el Consejo de Desarrollo Social del Municipio de Armadillo de los
Infante S.L.P., no realizd durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, asamblea
ordinaria incumpliendo lo establecido por el artficulo 69 de la Ley para la
Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis
Potosi.

No se cuenta con evidencia documental que avale que el Consejo de Desarrollo
Social realizard la validacién del Programa de Obras y Acciones para el ejercicio
fiscal 2014, establecido por el articulo 48 y demds relativos de la Ley para la
Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis
Potosi.
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k. No se cuenta con evidencia documental que avale que el Consejo de Desarrollo
Social realizard la presentacion del Reglamento Interno del Consejo de Desarrollo
Social, establecido por los articulos Articulo 67, 72 fraccion IX y demds de la Ley
para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de
San Luis Potosi

Conclusion

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccién IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, se llevdé a cabo el andilisis de la informacioén vy
documentacién remitida a esta Auditoria Superior del Estado, respecto de la legalidad
de los actos ejecutados por el Municipio de Armadillo de los Infante, S.L.P., verificando
la normatividad correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de

enero a diciembre de 2014, quedando aqui descritas las observaciones generadas del
acto de fiscalizaciéon.
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5. Resumen de observaciones

A continuacion se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas
al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad
con lo establecido en la fraccién V, del articulo 64, de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi.

Observaciones Financieras

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS

Ramo 28 $ 92,456
Ramo 33 1,105,393
Oftros Recursos 0
Obra PUblica Ramo 28 0
Obra PUblica Ramo 33 1,963,777
Obra PUblica Otfros Recursos 15,154,503

TOTAL | $ 18,316,129

Observaciones por Incumplimiento con monto de referencia

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS
Obra PUblica Ramo 33 $ 278,285
Obra PUblica Otros Recursos 31,579,715
TOTAL | $ 31,858,000

Observaciones Administrativas

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS

Ramo 28 12
Ramo 33 13
Obra PUblica Ramo 28 0
Obra PUblica Ramo 33 11
Obra PUblica Otfros Recursos 15
Legalidad 41

TOTAL 92
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6. Propuestas de las acciones a seguir

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir segun lo indica la fraccién VI
del articulo 64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; una vez
determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Publica 2014,
del Municipio de Armadillo de los Infante, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera
hipdtesis se procederd a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades
tendiente al resarcimiento correspondiente, ya que por si mismas traen como
consecuencia un dano y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda PuUblica del
Municipio citado. Por lo que hace a las observaciones administrativas donde se advierte
gue no se causd dafo a la Hacienda PUblica Municipal se deberd dar vista de las mismas
al 6rgano competente a fin de que conforme a sus facultades actle segin lo previsto en
el articulo 68 fraccién | de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

Asi mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de Armadillo de los Infante, S.L.P., que esté
atento a la normatividad de cardcter general que para tal efecto rige el actuar de la
Administracién PuUblica Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos
que se redlicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto
de egresos atendiendo a partidas debidamente aprobados y en caso de ser necesario
realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicacién en los recursos.

ATENTAMENTE

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
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