AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

ASUNTO: Informe Final de Auditoria a la
Cuenta Publica del ejercicio 2014, del
Ayuntamiento de Axtla de Terrazas, S.L.P.

INFORME: ASE-IFA/05/2014.

San Luis Potosi, S.L.P., a 22 de mayo de 2015.

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION
DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI

PRESENTES.-

Con fundamento en lo establecido por los articulos 53, pdarrafo segundo, 54, 57 fraccién
Xll, de la Constitucion Politica del Estado de San Luis Potosi; 15 fraccion VI, de la Ley
Orgdnica del Poder Legislativo; 1, 2, fraccién |, 3, 7 fraccidén Il, 12 fraccién XVII, 17 fraccién
IV, 29, 30 fraccion lll, 33, 35 fracciones | a IX, 36 fracciones | y I, 37 y 52 de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento
Interior de la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se presenta a esa Comisidon
de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalizacién llevada a cabo a
la Cuenta Publica 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Axtla de Terrazas, S.L.P.,
correspondiente al ejercicio de los recursos publicos comprendidos en el periodo de enero
a diciembre de 2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:

Los trabajos de fiscalizacién fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoria, con
la debida observancia de las leyes y demds normatividad aplicable. La definicidn de
objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluacion, de acuerdo con el contexto
que senala el articulo 64, en sus fracciones |, II, 1Il, IV, V y VI, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron
tomando como base la documentacion presentada a este Organo de Fiscalizacién
Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de
campo, e informacién proporcionada por terceros involucrados.

En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que
derivan del andlisis y demds tareas sefialadas en el pdrrafo que antecede, asimismo se
proporcionan ademds datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento
del origen y aplicaciéon de los recursos durante el ejercicio auditado.
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1. Antecedentes

1.1 Objetivo

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 35, en sus fracciones | a IX de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, la auditoria practicada a la Cuenta
PUblica 2014 del H. Ayuntamiento de Axtla de Terrazas, S.L.P., tuvo como objetivo
determinar si los programas y su ejecucién se ajustaron a los términos y montos aprobados;
si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se aqjustaron o
correspondieron a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeno,
eficiencia, eficacia y economia en el cumplimiento de los programas; si los recursos
provenientes de financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron
con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demds disposiciones aplicables y
se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma
posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestidon financiera del ente
auditado; verificar si en la gestién financiera se cumplié con lo dispuesto en las leyes,
reglamentos, decretos y demds disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro
y contabilidad gubernamental, contratacién de servicios, obra publica, adqguisiciones,
arrendamientos, conservacion, uso, destino, afectacion, enajenacién y baja de bienes
muebles e inmuebles, almacenes y demds activos y recursos materiales; fiscalizar si la
recaudacién, administracion, manejo y aplicacion de recursos, asi como los actos,
confratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebrd o realizd, se ajustaron a
la legalidad y si no han causado danos o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al
patrimonio del mismo, asi como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, vy
derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes senaladas, la posible
aplicacién de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan.

1.2 Presentacion de la Cuenta PiUblica

Con fecha 31 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de Axtla de Terrazas, S.L.P., presentd
en tiempo y forma legal la Cuenta PuUblica 2014, a efecto de dar cumplimiento a lo
establecido en los articulos 53, pdarrafo quinto, de la Constitucién Politica del Estado de
San Luis Potosi, y 39, pdrrafo tercero, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis
Potosi.

La Cuenta Publica fue andlizada por los integrantes del Ayuntamiento, en acta de
Cabildo de sesidn ordinaria nUmero LXVI de fecha 30 de Enero de 2015, en la cual se
obtuvo como resultado la aprobacion por unanimidad de la misma.

Respecto a las observaciones, comentarios y documentaciéon de las actuaciones llevadas
a cabo en el presente proceso de auditoria y correlacionado con la fraccién Il del articulo
64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se puntualiza lo siguiente:
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1.3 Inicio de Auditoria

Con fecha 5 de marzo de 2015, y de conformidad con el articulo 49, fraccién |, de la Ley
de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se notificd al H. Ayuntamiento de Axtla
de Terrazas, S.L.P., el inicio de la auditoria, su modalidad y alcance de la misma, de igual
forma, se requiri® al ente auditado la presentacién de la informacién necesaria e
indispensable para la prdctica de la revision correspondiente, levantdndose al efecto
Acta Circunstanciada identificada bajo el nUmero ASE-AEFM-IA/05/2014, concediendo en
dicho acto al ente sujeto de fiscalizacion, el término de diez dias, que senala la fraccién I
del articulo 49 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, para la
solventacion de las inconsistencias detectadas.

1.4 Cierre de Auditoria y nofificacion del pliego de observaciones

Con fecha 27 de marzo de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elabord el acta de cierre
de auditoria y notificd el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte dias
hdbiles, con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la
documentacidn comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de
conformidad con el articulo 49, fraccién IV, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de
San Luis Potosi.

El procedimiento de auditoria aqui senalado, se realizd atendiendo las etapas procesales

gue para tal efecto refiere el precitado articulo 49, en sus fracciones |, II, lll, IV, V, y VII, en
relacion con el articulo 42, fracciones | a IV, de la propia Ley de Auditoria.

1.5 Alcance de la revisidon

Ingresos
Nota
Universo seleccionado : 1 $ 113,930,866
Muestra auditada: 91,144,693
Representatividad de la muestra: 80%
Egresos
Nota
Universo seleccionado: 1 3 121,989,877
Muestra auditada: 97,591,902
Representatividad de la muestra: 80%
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Nota 1:

Se informa que con base en el Convenio de Coordinacién y Colaboracidén suscrito entre la
Auditoria Superior de la Federacidén (ASF) y esta Entidad de Fiscalizacion Superior Local
(EFSL), publicado en el Diario Oficial el 11 de diciembre de 2014, y mediante el oficio
numero OASF/0621/2015 emitido el 24 de febrero de 2015 y recibido el 6 de marzo del
mismo ano, signado por C.P.C. Juan Manuel Portal Martinez, Auditor Superior de la
Federacion, solicitdé que se realizaran las auditorias de manera coordinada a los Recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, del Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P.

La participacion coordinada de la Auditoria Superior del Estado (ASE) en la fiscalizacion
de este Fondo, posibilitard un mayor alcance e integralidad de las auditorias. Para ello,
existird la coordinacién necesaria con la ASF, quien proporcionard las guias de auditoria,
metodologia y papeles de trabajo, asi como la capacitacién correspondiente.

Esta estrategia de coordinacion permitird una mayor calidad de la fiscalizacion de este
fondo, y establece bases para un trabajo de mds perspectiva y alcance para futuros
gjercicios, respecto de las Aportaciones federales transferidas.

Estos tfrabajos dieron inicio a partir del mes de mayo del presente ano.

Una vez concluidos los trabajos coordinados de auditoria, los informes respectivos se
remitirdn a la Auditoria Superior de la Federacién, a mds a tardar el 1 de octubre de 2015,
a fin de que ésta los integre al Informe que presentard a la Cédmara de Diputados.

Por lo anterior, en el presente Informe Final de Auditoria a la Cuenta PuUblica 2014, del
Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P., no se incluye en la muestra auditada los resultados
relacionados con el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal.
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Procedimientos de Auditoria aplicados

Constatar que el Presupuesto de Egresos se elabord, aprobd y publicé de
conformidad con lo establecido en la Constitucién Politica del Estado de San Luis
Potosi, la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi y la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de los Municipios del Estado de San Luis
Potosi.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto de participaciones estatales.

Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicé el calendario de
ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33 al Municipio de conformidad
con la Ley de Coordinacion Fiscal.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto asignado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios, de conformidad con la Ley de Coordinacion Fiscal y el acuerdo
administrativo por el que se da a conocer la distribucion de los recursos y los
calendarios de entero correspondientes al Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el
Periddico Oficial del Estado el 30 de enero de 2014.

Verificar que el Municipio abrié las cuentas bancarias especificas para el manejo
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios, de conformidad con la ley General de Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio registrd en su Cuenta Publica las cuentas bancarias
utilizadas en el manejo de los recursos publicos.

Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoria fueron recaudados
conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de
Ingresos vigente del Municipio.

Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados,
identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Bdsicos de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptd e implementd los
acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable.

Revisar la existencia de la documentacién original que justifique y compruebe el
gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Cédigo Fiscal de la
Federacion.

Constatar que las percepciones de los servidores publicos del Municipio fueron
autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con
el Tabulador de Remuneraciones que emita el drgano edilicio, y que hayan sido
publicadas en el Periddico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto
de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.

Verificar que se redlice el cdlculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la
informacion correspondiente sobre la retencidén y pago de los impuestos, de
conformidad con la normatividad aplicable.
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Verificar que los procedimientos de adjudicacién de adquisiciones,
arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en
funciéon del origen del recurso.

Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y entidades crediticias.

Comprobar que las obras y acciones del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios, hayan sido priorizadas y validadas por los
infegrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de conformidad con lo
establecido por la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al
Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Ayuntamiento fomentd la participacion social en la integracion del
Programa Operatfivo Anual en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios, en cumplimiento con lo sefalado en la Ley de Coordinaciéon
Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio publicd los informes sobre la aplicacién de los recursos
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los
érganos locales de difusion y los puso a disposicidon del publico en medios
electréonicos y publicaciones especificas, en cumplimiento de la Ley de
Coordinacion Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley para
la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San
Luis Potosi.

Verificar que el Municipio proporciond a la SHCP mediante el sistema electrénico
definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicacidén de los recursos
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los
tiempos de entrega establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada
el avance fisico de las obras y acciones respectivas.

Verificar que el Municipio publicd los resultados alcanzados con el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley
de Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracién de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que los procedimientos de adjudicacién de obra puUblica y servicios
relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable
en funcién del origen del recurso.

Verificar en campo las obras y acciones que integran la muestra auditada, vy
confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos.

Solicitar a la unidad de conftrol interno los resultados de la fiscalizacidon realizada al
Municipio.

Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Ayuntamiento con base a la
revision de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de
Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el andlisis de
los contratos realizados y ejecutados, asi como verificar el cumplimiento de las
obligaciones de los servidores publicos designados por el Cabildo.

Revisar la informacidn financiera y estadistica del Ayuntamiento para medir el
desempeno a través de indicadores.
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Atendiendo a lo establecido por el articulo 64 fraccién | de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi, a continuacion se presenta la evaluacion de la gestion
financiera y presupuestal del Ayuntamiento:

2.1

211

Informacién Presupuestaria

Resumen del Estado Analitico de Ingresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analitico de ingresos del ejercicio
2014, con la clasificacion por rubro de ingresos:

Ley de Ley de % de Avance
Ingreso Ingresos
Fuente de Ingresos Ingresos Ingresos Devengado | Recaudados dela
Estimada Modificada 9 Recaudaciéon
Impuestos 1,650,000 1,437,401 1,437,401 1,437,401 100.00%
Conftribucién de mejoras 60,000 0 0 0 0.00%
Derechos 1,850,000 1,543,021 1,543,021 1,543,021 100.00%
Productos 5,000 0 0 0 0.00%
Aprovechamientos 1,740,000 991,822 991,822 991,822 100.00%
Parficipaciones y aportaciones 102,167,000 | 102,279,107 | 102,279,107 | 100,994,812 98.70%
Convenios 55,775,200 50,599,166 50,599,166 34,959,735 69.00%
Total | 163,247,200 156,850,517 156,850,517 139,926,791 89.00%

2.1.2

Resumen del Estado Analitico de Egresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analitico del ejercicio del
presupuesto de egresos 2014, con la clasificacién por objeto del gasto:

Objeto del gasto Aprobado Modificado | Comprometido| Devengado Pagado
Servicios personales 25,047,000 35,258,508 35,258,508 35,258,508 35,258,508
Materiales y suministros 11,075,000 7,886,433 7,886,433 7,886,433 7,861,995
Servicios generales 17,530,200 14,952,123 14,952,123 14,952,123 14,912,123
Transferencias, asignaciones, 7,100,000 8,406,508 8,406,508 8,406,508 8,406,508
subsidios y otras ayudas
Bienes muebles, inmuebles e 450,000 3,355,001 3,355,001 3,355,001 2,355,001
intfangibles
Inversiéon publica 45,000 89,627,623 89,627,623 89,627,623 58,031,035
Inversiones financieras y otras 0 2,737,365 2,737,365 2,737,365 2,737,365
provisiones
Deuda publica 2,000,000 6,361,185 6,361,185 6,361,185 6,361,185

Total | 163,247,200 168,584,746 168,584,746 168,584,746 135,923,720

Nota:

La diferencia entre el presupuesto devengado y el pagado corresponde a pasivos.
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2.1.3 Aprobacioén, publicacién y modificacién del Presupuesto de Egresos 2014

En la aprobacién del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento
cumplid con el articulo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, el cual establece que la aprobacién del
Presupuesto de Egresos deberd darse a mds tardar el dia 30 de diciembre del aio anterior
al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo segin acta de sesién
ordinaria numero XXXIIl de fecha 30 de diciembre de 2013 cumple los requisitos senalados
en el articulo 114, fraccién IV, tercer pdrrafo, de la Constitucidon Politica del Estado Libre y
Soberano de San Luis Potosi, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos serdn
aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”.

En cuanto a la publicacién del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento dio cumplimiento
a lo ordenado en el articulo 115, segundo pdrrafo, de la Constitucién Politica del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosi, el cual sefala la obligacidn de publicarlo en el
Peridédico Oficial del Estado a mds tardar el dia 15 de enero de cada ejercicio anual, en
razén de que fue publicado el 14 de enero de 2014,

Respecto a la modificacién del presupuesto de egresos en acta de cabildo de sesién
ordinaria nimero LXVI de fecha 30 de enero de 2015, se autorizd un incremento del 3%
sobre el presupuesto originalmente aprobado, quedando el importe del presupuesto en
$168,584,746 sin existir una justificacion programdtica y/o financiera para el incremento
sobre el total del presupuesto originalmente aprobado.

2.2 Informacioén Contable

2.2.1 Estado de Situacion Financiera

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Activo
Activo circulante
Efectivo y equivalentes 25,000
Bancos/tesoreria 1 10,664,414
Cuentas por cobrar a corto plazo 17,051,188
Deudores diversos por cobrar a corto plazo 30,500
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes 73,546
Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo 5,538,399
Suma activo circulante 33,383,047
Activo no circulante
Terrenos 5,950,000
Construcciones en proceso en bienes de dominio publico 2 94,592,757
Mobiliario y equipo de administracién 2,148,641
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 327,959
Equipo e instrumental médico y de laboratorio 20,880
Vehiculos y equipo de transporte 3,208,299
Equipo de defensa y seguridad 213,085
Maguinaria, otros equipos y herramientas 1,705,999
Software 51,034
Licencias 43,788
Estudios, formulacién y evaluacién de proyectos 420,928
Suma activo no circulante 108,683,370
Total de activo 142,066,417
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Pasivo
Pasivo circulante
Proveedores por pagar a corfo plazo 3,356,265
Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo 31,904,889
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 1,829,056
Otras cuentas por pagar a corto plazo 1,327,159
Suma pasivo circulante 38,417,369
Pasivo no circulante
Fondos y bienes de terceros en garantia y/o administraciéon a 70,011
largo plazo
Suma pasivo no circulante 70,011
Total de pasivo 38,487,380
Patrimonio
Hacienda publica /patrimonio
Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) 88,017,619
Resultados de ejercicios anteriores 15,561,418
Total Hacienda PUblica /Patrimonio 103,579,037
Total de pasivo y patrimonio 142,066,417
Notas:

1. El Municipio registra saldos negativos en las cuentas bancarias de BANORTE cuenta
numero 084330406-06 Tesoreria, cuenta 81943393-4 de Programa albergues escolares
indigenas 2012, cuenta 0253079543 FEIS 2014, como consecuencia de haber expedido
cheques por importe superior a los recursos disponibles, lo cual puede originar la
devolucién de dichos cheques y generar un perjuicio a la Hacienda PUblica Municipal.

2. El Estado de Situacién Financiera del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2014, no
muestra cifras reales, ya que en el activo no circulante, en la cuenta de obras en proceso
en bienes de dominio puUblico (no capitalizable), al cierre del ejercicio 2014 se considerd
un saldo de $94,592,757, que representa el 87% de total del Activo, y segin los
lineamientos emitidos por el CONAC, la obra publica no capitalizable, al concluirla, se
tendria que reclasificar por el importe correspondiente a los recursos del mismo ejercicio, a
la cuenta denominada construccién en Bienes no Capitalizable, la cual forma parte del
Estado de Actividades.

2.2.2 Estado de Actividades

CONCEPTO IMPORTE %
1.- Ingresos y ofros beneficios

Ingresos de gestion 3,972,244 3.00
Impuestos 1,437,401 1.00
Derechos 1,543,021 1.00
Aprovechamientos de tipo corriente 991,822 1.00
Zc;Li:;:é;:omones, aportaciones, fransferencias, asignaciones, subsidios y otras 152,920,123 97.00
Participaciones y aportaciones 152,920,123 97.00
Ofros ingresos y beneficios 367,674 0.00
Ofros ingresos y beneficios varios 367,674 0.00

Total de Ingresos y Otros Beneficios 157,260,041 | 100.00

2.- Gastos y otras perdidas

Gastos de funcionamiento 58,087,559 84.00
Servicios personales 35,249,003 51.00
Materiales y suministros 7,886,433 11.00
Servicios generales 14,952,123 22.00
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CONCEPTO IMPORTE %

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 8,406,508 12.00
Transferencias internas y asignaciones al sector publico 600,000 1.00
Ayudas sociales 7,806,508 11.00
Participaciones y convenios 2,737,365 4.00
Participaciones 55,000 0.00
Convenios 2,682,365 4.00
Oftros gastos y pérdidas extraordinarias 10,990 0.00
Otros gastos 10,990 0.00

Total de Gastos y Otras Pérdidas 69,242,422 | 100.00

Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) 88,017,619

Nota.

El Estado de Actividades al 31 de diciembre de 2014 no refleja el resultado real del
ejercicio, ya que no se registrd el gasto de las obras y acciones no capitalizables
ejecutadas en el ejercicio 2014 por $94,592,757, considerando el Ayuntamiento tales
gastos en el Estado de Posicién Financiera.
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23 Ingresos y otros beneficios

Este apartado se integra de los ingresos que el Municipio recaudd segin su Ley de
Ingresos y los que recibid de las participaciones y aportaciones, asi como los derivados de
convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del
ejercicio 2014, segun detalle siguiente:

2.3.1 Impuestos

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos
del Municipio en el ejercicio 2014 que pagaron las personas fisicas y morales que se
encontraron en la situacién juridica o de hecho prevista por la misma, distintas de las
aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Partida
integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE

Impuestos sobre los ingresos S 1,500
Impuestos sobre espectdculos publicos 1,500
Impuesto sobre el patrimonio 1,435,901
Impuesto predial 1 1,282,219
Impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos 1 153,682
reales

TOTAL $ 1,437,401

Nota:

1. Surecaudacion se llevd a cabo a fravés del convenio de coordinaciéon celebrado con
la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado.

2.3.2 Derechos

Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos
en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los
bienes del dominio publico, asi como por recibir servicios que prestd el Municipio en sus

funciones de derecho publico. Partida integrada de la manera siguiente:

2.3.2.1 Derechos por prestacion de servicios

Corresponde a los ingresos que percibid el Municipio por prestar servicios exclusivos del
estado detallando a continuacidn su integracion.

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Servicios de panteones $ 10,017
Servicios de rastro 9.705
Servicios de planeacién 1 380,730
Servicios de transito y seguridad 55,958
Servicios del registro civil 402,641
Servicios de licencias de publicidad y anuncios 25,733
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CONCEPTO NOTA IMPORTE
Servicios de nomenclatura urbana 315
Licencia y refrendo para venta de bebidas alcohdlicas de baja 179,218
graduacién
Expedicion de copias, constancias, certificaciones reproduccion de 24,325

documentos requeridos a través de solicitudes de informacién publica y
otras similares

Servicio de ecologia y medio ambiente 5,669
TOTAL S 1,094,311

Nota:

1. En el rubro de Servicios de planeacion, se verificd que por concepto de licencia de
construccioén, licencia de demolicion y licencia de uso de suelo, se detectd en algunos
recibos que no se detallan los datos suficientes para verificar su correcto cobro.

2.3.2.2 Otros derechos

Corresponde a los ingresos que percibid el Municipio por cobro de uso de piso para fines
comerciales.

CONCEPTO IMPORTE
Arrendamiento de inmuebles, locales y espacios fisicos (Dominio publico) $ 448,710

2.3.3 Aprovechamientos

Son los ingresos que percibid el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho
publico distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Multas $ 21,493
Otros aprovechamientos 1 970,329
TOTAL S 991,822

Nota:

1. En la cuenta de Otros aprovechamientos en el rubro de Ferias y exposiciones, no se
presentd el informe completo de la Feria de Santa Catarina 2014.

2.3.4 Parlicipaciones y aportaciones

Comprende el importe de los ingresos que recibidé el Municipio en el ejercicio 2014 por
concepto de parficipaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la
ejecucion de programas federales, y se integra segun detalle siguiente:

2.3.4.1 Participaciones

De acuerdo a la informacién proporcionada por el Municipio y la Secretaria de Finanzas,
este Ayuntamiento recibié las participaciones que se detallan a continuacion:
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SECRETARIA DE

CONCEPTO NOTA MUNICIPIO FINANZAS DIFERENCIA

Fondo General 1 $ 24,312,729 |$ 23,870,538 | $ 442,191
Fondo Municipal 1 7,956,017 8,296,835 (340,818)
Tenencias 1 1,063,554 1,081,219 (17,665)
Incentivo para la recaudacion 2,427,929 2,427,929 -
I.ES.P.S. 2 3,226,875 2,310,947 915,928
[.S.AN. 1 316,300 349,140 (32,840)
Fondo de Fiscalizacién 3 1,932,840 2,066,952 (134,112)
[.LE.S.P.S. Gasolina 2 125,540 1,143,306 (1,017,766)
Devolucion Impuesto sobre Noémina 1 521,134 574,603 (53,469)

SUMAS S 41,882,918 |$ 42,121,469 | $ (238,551)

Notas:

1. Errores de registro contable ya que la Secretaria de Finanzas lo deposité como Fondo
Municipal, Tenencias, I.S.A.N. y Devolucidén de Impuesto sobre Nomina y el Municipio lo
registro en Fondo General.

2. La Secretaria de Finanzas depositdé como IESPS gasolina y el Municipio lo registrd
contablemente en el fondo de IESPS.

3. El Municipio realizd el registro de la participacién en el mes de enero del 2015, por lo
cual existe una diferencia con lo depositado por la Secretaria de Finanzas.

2.3.4.2 Aportaciones
En esta cuenta se registrd el importe de los ingresos que recibié el Municipio en el ejercicio

2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinacion Fiscal. Partida integrada
de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 43,329,175
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 17,067,014

TOTAL |$ 60,396,189

2.3.4.3 Convenios

Este rubro corresponde al importe de los ingresos que recibid el Ayuntamiento en el
ejercicio 2014 para su ejecucién a través de convenios.

CONCEPTO IMPORTE
Federales S 37,314,358
Contraloria interna, aportacion 5 al millar 81,088
Comedor comunitario Escuela Jalpilla 282,190
Fondo de pavimentacién 2014 999,400
Programa de Infraestructura Indigena Federal 2014 21,580,363
Ramo 20 2014 3,661,434
Fondo de contingencias econémicas 2014 4,000,000
Luchando contra la violencia hacia las mujeres de Axtla 2014 300,000
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CONCEPTO IMPORTE

Programa para la Sustentabilidad de los Servicios de Agua Potable y 6,409,883
Saneamiento 2014

Estatales 13,326,658
Programa de obra Fondo Estatal de Aportaciones Multiples 2013 2,704,692
Aportacion Estatal granjas para aves de traspatio 209,248
Programa de Infraestructura Indigena 2014 1,348,777
Fondo Regional 2014 5,381,931
Programa educativo para madres y embarazadas adolecentes 15,000
Fondo Estatal para la Infraestructura Social 2014 3,667,010

TOTAL |$ 50,641,016

2.4  Gastos y otras pérdidas

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales,
suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del
Municipio, asi como las transferencias, participaciones, convenios, otros gastos y perdidas
extraordinarias , detallando cada uno de estos rubros de la forma siguiente:

2.4.1 Servicios personales
Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de cardcter

permanente y transitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se
derivaron. Partida integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Remuneraciones al personal de cardcter permanente S 24,705,068
Dietas 1 2,420,000
Sueldos base al personal permanente 22,285,068
Remuneraciones al personal de cardcter transitorio 2,839,577
Honorarios asimilables a salarios 538,349
Sueldos base al personal eventual 2 2,301,228
Remuneraciones adicionales y especiales 3,947,009
Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin 3,467,435
de ano
Horas extraordinarias 349,419
Compensaciones 130,155
Ofras prestaciones sociales y econémicas 3,757,349
Indemnizaciones 722,739
Prestaciones confractuales 3.034,610
TOTAL 2 $ 35,249,003
Notas:

1. En esta cuenta se registraron Unicamente las compensaciones pagadas a los
integrantes del Cabildo, las cuales ascienden a un total de $2,420,000; la distribucion del
gasto por miembro del Cabildo es la siguiente:
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COMPENSACION

NOMBRE / PUESTO NOTA ACUMULADA

Bonifacio Arguelles Garcia/Presidente Municipal $ 540,000
Ermentina Lara Pérez/Primer Regidor 270,000
J. Jesus Cruz Salazar/Segundo Regidor 270,000
Vianell Vita Acuna/Tercer Regidor 270,000
Rogelio Correa Gonzdlez/Cuarto Regidor 270,000
José Juan Herndndez Pérez/Quinto Regidor 270,000
Benito Herndndez Flores/Sexto Regidor a 260,000
Leoncio Abel Durzo Herndndez/Sindico Municipal 270,000

TOTAL S 2,420,000

Nota:

a. Se registro errbneamente a la cuenta de sueldos base al personal permanente la
primera quincena del mes de septiembre del Regidor Benito Herndndez Flores, en lugar
de redlizar el registro en la cuenta de dietas.

2. Elimporte registrado en el Estado Analitico del Presupuesto de Egresos con respecto a la
subcuenta de sueldo base al personal eventual no coincide con el Estado de Actividades,
que presenta el registro correcto debido a que se realizé un ajuste por la cantidad de
$9.505.00 por cancelaciéon de subsidio no registrado en ndminas por pago a personal que
aplico cuestionarios Unicos de informacién socioecondmica.

2.4.1.1 Tabulador de remuneraciones

Se verificd que las percepciones de los servidores publicos del Municipio, estdn
autorizadas por el Ayuntamiento en su Presupuesto de Egresos respectivo, de acuerdo
con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitié el érgano edilicio, y
fueron publicadas en el Periédico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto de
Egresos, de conformidad con los articulos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley
Reglamentaria del articulo 133 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
San Luis Potosi en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.

2.4.1.2 Juicios de orden laboral

A contfinuacion se detalla el estatus de las demandas de orden laboral que existen en
contra del Ayuntamiento:

EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTATUS
589/2013/M3 | Osvaldo Monsivdis Gudifio Tribunal Estatal de Conciliacién y | En proceso
Arbitraje
575/2009/M1 Héctor Jonguitud Salazar Tribunal Estatal de Conciliacién y | En proceso
Arbitraje
762/2012/M2 | Karla Elizabeth Maldonado | Tribunal Estatal de Conciliaciéon y | En proceso
Camacho Y Otros Arbitraje
148/2013/M1 Gerardo Ramirez Estrada Tribunal Estatal de Conciliacion y | En proceso
Arbitraje
285/2013/M3 | José Manuel Torres Silva Tribunal Estatal de Conciliacién y | En proceso
Arbitraje
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No obstante la anterior informacién reportada por el Ayuntamiento en su Cuenta PUblica
2014, tales juicios laborales no fueron cuantificados ni registrados en cuentas de orden, y
por consecuencia, el Municipio no tiene identificadas las posibles responsabilidades que
puedan, o no, presentarse por estos laudos en el futuro, contraviniendo lo dispuesto en la
Ley General de Contabilidad y acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de
Armonizacién Contable (CONAC).

2.4.2 Materiales y suministros
Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para

la prestacién de bienes y servicios y para el desempeno de las actividades administrativas
del Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Materiales de administracién, emision de documentos y articulos 615,890
de oficiales S
Materiales, Utiles y equipos menores de oficina 261,438
Materiales y Utiles de impresion y reproduccion 68,931
Materiales, Utiles y equipos menores de tecnologias de la
informacién y comunicaciones 49,832
Material impreso e informacién digital 185,310
Material de limpieza 50,379
Alimentos y utensilios 1,115,996
Productos alimenticios para personas 1,079,839
Utensilios para el servicio de alimentacién 36,157
Materiales y articulos de construccién y de reparacién 3,128,365
Productos minerales no metdlicos 512,634
Cemento y productos de concreto 351,545
Cal, yeso y productos de yeso 40,100
Madera y productos de madera 28,249
Vidrio y productos de vidrio 36,796
Material eléctrico y electrénico 468,181
Articulos metdlicos para la construccion 1,179,791
Materiales complementarios 41,688
Ofros materiales y articulos de construccion y reparacion 469,381
Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorios 1,004,005
Productos quimicos bdsicos 626
Medicinas y productos farmacéuticos 878,280
Materiales, accesorios y suministros médicos 20,057
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 60
Fibras sintéticas, hules, pldsticos y derivados 103,729
Otros productos quimicos 1,253
Combustibles, lubricantes y aditivos 1,360,650
Combustibles, lubricantes y aditivos 1,360,650
Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos 218,261
Vestuario y uniformes 187,313
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Prendas de seguridad y protecciéon personal 19,570
Articulos deportivos 1,758
Productos textiles 9,620
Materiales y suministro para seguridad 12,760
Prendas de proteccidén para seguridad publica y nacional 12,760
Herramientas, refacciones y accesorios menores 430,506
Herramientas menores 13,494
Refacciones y accesorios menores de edificios 1,137
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de
administracién, educacional y recreativo 8,594
Refacciones y accesorios menores de equipo de cémputo y
tecnologias de la informacién 16,936
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 370,009
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y ofros 20,336
equipos
TOTAL S 7,886,433

2.4.3 Servicios generales

Este rubro comprende el importe del gasto por fodo fipo de servicios que se confrataron
con particulares o instituciones del propio sector pUblico; asi como los servicios oficiales
requeridos para el desempeno de actividades vinculadas con la funcién puUblica del
Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Servicios bdsicos S 6,115,898
Energia eléctrica 5,912,126
Telefonia tradicional 201,499
Servicios postales y telegrdficos 2,273
Servicios de arrendamiento 2,282,030
Arrendamiento de equipo de transporte 1 1,130,488
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos vy 2
herramientas 73,520
Oftros arrendamientos 3 1,078,022
Servicios profesionales, cientificos, técnicos y otros
servicios 842,505
Servicios legales, de contabilidad, auditoria vy
relacionados 232,914
Servicios de disefo, arquitectura, ingenieria vy
actividades relacionadas 197,200
Servicios de consultoria administrativa, procesos,
técnica y en tecnologias de la informacion 10,800
Servicios de capacitacion 72,960
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e
impresion 828
Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales 327,803
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Servicios financieros, bancarios y comerciales 186,912
Servicios financieros y bancarios 83,886
Seguro de bienes patrimoniales 82,146
Fletes y maniobras 20,880
Servicios dg instalacién, reparaciéon, mantenimiento y 932,934
conservacion
Conservacién y mantenimiento menor de inmuebles 472,550
Instalacion, reparacién y mantenimiento de mobiliario
y equipo de administracién, educacional y recreativo 43,022
Instalacion, reparacién y mantenimiento de equipo
de coémputo y tecnologias de la informacién 32,794
Reparacién y mantenimiento de equipo de fransporte 381,320
Instalacién, reparacién y  mantenimiento  de 3.248
maquinaria, ofros equipos y herramienta
Servicios de comunicacién social y publicidad 393,680
Difusion por radio, television y otros medios de mensaje 393,680
sobre programas y actividades gubernamentales
Servicios de traslados y vidaticos 1,034,014
Pasajes terrestres 1,034,016
Servicios oficiales 2,501,233
Gastos ceremonial 404,231
Gastos de orden social y cultural 2,047,002
Congresos y convenciones 50,000
Oftros servicios generales 662,915
Impuestos y derechos 556,869
Penas, multas, accesorios y actualizaciones 31,554
Oftros servicios generales 74,492
TOTAL S 14,952,123
Notas:

1. Por pago de flete para traslado de basura al relleno sanitario intermunicipal en el
Municipio de Tancanhuitz, renta de camioneta para la entrega de programa de
desayunos escolares en comunidades y para la entrega de insumos de los programas del
DIF municipal.

2. Pago de renta de retroexcavadora que carga una parfe de basura a los camiones
recolectores que van al relleno sanitario intermunicipal.

3. Pago de arrendamiento de sonido y mobiliario para eventos realizados en el
Ayuntamiento, pago de renta de amplificadores de audio y video para sefal de antena
receptora en el Municipio.

2.4.4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Comprende el importe del gasto por las fransferencias, asignaciones, subsidios y otras

ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores publico, privado y externo.
Partida infegrada de la manera siguiente:
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Transferencias internas y asignaciones al sector publico S 600,000
Transferencia internas otorgadas a entidades paraestatales no 600,000
empresariales y no financieras
Ayudas sociales 7,806,508
Ayudas sociales a personas 4,907,357
Becas y otras ayudas para programas de capacitacion 15,000
Ayudas sociales a instituciones de ensenanza 564,417
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 2,319,734
TOTAL S 8,406,508

2.4.5 Participaciones y aportaciones

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE

Participaciones S 55,000
Convenios de colaboracién administrativa 55,000
Convenios 2,682,365
Convenios de reasignacion 2,444,715
Convenios de descentralizacién 200,000
Otros Convenios 37,650

TOTAL S 2,737,365

2.4.6 Ofros gastos y pérdidas extraordinarias

Comprende el importe de gastos no incluidos en los grupos anteriores. Partida integrada
de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Otros gastos $ 10,990

Pago de Adeudos de ejercicios anteriores del 2010 y 2012.

25 Denuncias
Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalizacidn no se

presentaron denuncias inferpuestas por terceras personas en contra del H. Ayuntamiento
de Axtla de Terrazas, S.L.P.

2.6 Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores
Durante el proceso de fiscalizacién, no se detectd algiun parentesco entre funcionarios

y/0 empleados municipales con proveedores, prestadores de servicios y constructores
confratados por el H. Ayuntamiento de Axtla de Terrazas, S.L.P.
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2.7 Evaluacién del Ramo 33

2.7.1 Objetivo

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y

destinaron de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinacién Fiscal, y demds
normativa aplicable.

2.7.2 Ingresos registrados

RECURSO FORTAMUN-DF
ASIGNADO $ 17,067,014
TOTAL 17,067,014
EJERCIDO (M 17,071,789
REVISADO 13,657,431

Zo 80

El importe ejercido es mayor debido a que al inicio del ejercicio el Municipio contaba con
saldos iniciales en bancos.

(M El rubro de lo ejercido se infegra como sigue:

CONCEPTO FORTAMUN-DF
Egresos $ 16,708,797
Gastos indirectos 362,992
TOTAL | S 17,071,789

2.7.3 Publicacioén de transferencia de recursos

Con la revision del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se
confirmd que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi public en el Peridédico Oficial del
Estado, dentro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la
formula utilizada y su respectiva metodologia, asi como el calendario de ministraciones,
de conformidad con lo establecido en el articulo 35, pdrrafo segundo, de la Ley de
Coordinacioén Fiscal.

Con el andlisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios nUmero 21254439-
2, del Fondo de Fortalecimiento, se confiimd que la Secretaria de Finanzas del Estado de
San Luis Potosi transfirid en tiempo y forma los recursos del Fondo al Municipio, ademds se
verificd que las cantidades correspondieran a las publicadas en el Peridédico Oficial del
Estado de fecha 30 de enero de 2014, en cumplimiento con lo establecido en el articulo
35, Ultimo pdrrafo, de la Ley de Coordinacion Fiscal.

2.7.4 Apertura de cuenta bancaria

Con la revision de las pdlizas de ingresos se verificd que el Municipio aperturd las cuentas
nUumeros 21254439-2 de BANORTE del Fondo de Fortalecimiento, para el manejo de los
recursos del fondo por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.
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2.7.5 Validacion del programa de obras y acciones

Con la revisién del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio,
se verificd que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base
en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinacién Fiscal asi como la Ley para la
Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

2.7.6 Consejo de desarrollo social municipal

Con el objeto de verificar la participacion social, se confimd que el Municipio constituyd
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en
el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido por el articulo 66 y 69 de la Ley para la Administracion de
las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Por lo anterior, se determind que la participacién social en la operacidn y desarrollo de los
fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que
formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron
priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los
articulos 33, fraccién I, inciso b, de la Ley de Coordinacién Fiscal, y 72, fracciones | a Vil
de la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de
San Luis Potosi.

2.7.7 Publicacioén de resultados

Con la revision de la documentacién proporcionada, se pudo constatar que el Municipio
publicd informacién sobre la aplicacion de los recursos del fondo; se informd a la
Secretaria de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez dias del mes
siguiente, respecto de la actualizacidon de su Programa de Obras y Acciones, se
comprobd que lo dio de alta en el Sistema de Informacién del Desarrollo Social y Regionall
(SIDESORE), y se verificd que la informacién fue puesta a disposicidon del publico en la
pdgina Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosi. Lo anterior, en cumplimiento con
lo establecido en los articulos 33, fraccion IV, de la Ley de Coordinacién Fiscal; 47, fraccién
Ly IV, y 79 de la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado vy
Municipios de San Luis Potosi.

28 Evaluacion administrativa y operativa

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccién IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, y partiendo de la base que arroja la informacién
determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el
Ayuntamiento de Axtla de Terrazas, S.L.P., podemos concluir que su sistema contable no
fue operado adecuadamente, en razdén de que se detectaron errores constantes de
registro, tanto en partidas contables como presupuestarias, ademds, los clasificadores
funcional, programdtico y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de forma erréneaq,
ya gque no se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos clasificadores emitidos
por el Consejo Nacional de Armonizaciéon Contable (CONAC).

Pagina 21 de 55



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la
adopcién e implementacién de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de
Armonizacién Contable, se verificd que el Ayuntamiento cumplié de manera parcial con
tal disposicién, contraviniendo lo sefalado en los articulos 7 v 9 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicd
sUs procesos operativos, cuestion que ocurrid también en lo relativo a la evaluacién
administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan
sus estados financieros, se procedié entonces a aplicar en forma especifica, las claves
gue corresponden a observaciones de cardcter administrativo. El detalle de las mismas, se
presenta también en forma anexa a este informe.
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2.9 Evaluacién de obra publica

Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-05/14-RO-17

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Monto del contrato:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

H. AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Construcciéon del sistema de abastecimiento de agua

potable

Crucero de Comoca

$2,086,777
$2,086,777

Contratada por licitacion publica
C. Ernestina del Carmen Diaz de Ledn Moreno

$ 2,086,777

TOTAL

RAMO 23

$ 2,086,777

$2,086,777

100%

100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las

pdlizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$2,086,777

$ 2,086,777

$2,086,777

$2,077,783

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 11
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 Desmonte, desenraice, desyerbe vy HA 0.50 0.00 0.50 % 4,903
limpia de terreno p/propdsitos de
construccién  en  vegetaciéon  tipo
manglar, selva, bosque
Limpieza y trazo en el drea de trabajo M2 50.00 0.00 50.00 604
Excavacién por cualquier | M3 136.08 0.00 136.08 15,604
procedimiento para desplante de
estructuras  hasta  3.00 mt de
profundidad en seco

4 | Excavacion por cualquier | M3 201.85 0.00 201.85 30,859
procedimiento para desplante de
estructuras  hasta 600 mt de
profundidad en agua
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Excavacién por cualquier
procedimiento para desplante de
estructuras en roca hasta 9.00 mts de
profundidad

M3

71.68

0.00

71.68

16,439

Relleno en zanjas a volteo con material
producto de excavaciéon

M3

163.30

0.00

163.30

14,981

Compactado al 85% proctor con
material producto de excavacion

HR

163.30

0.00

163.30

25,787

Bombeo de achique con bomba
autocebante propiedad del
contratista de 3" de didmetro y 8 hp

HR

200.00

0.00

200.00

27,126

Bombeo de achique con bomba
autocebante propiedad del
confratista de 4" de didmetro y 10 hp

HR

300.00

0.00

300.00

43,038

Fabricacién y colado de concreto,
vibrado y curado de f'c= 100 kg/cm?2

M3

2.24

0.00

224

5,002

Fabricacién y colad0o de concreto,
vibrado y curado de f'c= 250 kg/cm?2

M3

29.08

0.00

29.08

74,748

Cimbra de madera para acabados no
aparentes en cimentaciones

M2

9.76

0.00

9.76

1,657

Cimbra de madera para acabados no
aparentes en columnas y zapatas

M2

24.54

0.00

24.54

4,366

Cimbra de madera para acabados no
aparentes en losas

M2

45.36

0.00

45.36

8,436

Cimbra de madera para acabados no
aparentes en muros

M2

204.13

0.00

204.13

39.618

Suministro y colocacién de acero de
refuerzo cualquier didmetro

KG

2,880.94

0.00

2,880.94

80,724

Suministro y colocacién de banda de
PVC sin gjillos de 6"

ML

30.00

0.00

30.00

4,028

Suministro y colocacién de grava de
3/4" a 1 1/2" de didmetro en el drea
perimetral del cdrcamo

M3

128.78

0.00

128.78

52,273

Suministro y colocacién de registro de
70 *70 cms fabricado con dngulo
estructural con marco y contramarco
de 1/2"*21/2"* 1/4" y tapa de lamina
cal 14 incluye anclas de solera de
1"*3/16 y bisagra de 1/2"

PZA

1.00

0.00

1.00

1,795

20

Suministro y colocacién de escalera
marina de é m fabricada con dngulo
de 21/2™*2™1/4" a cada 30 cms y 40
cms de ancho

PZA

1.00

0.00

1.00

5,141

21

Suministro y colocacién de niples de
PVC de 3" *12" a cada 30 cms de
separaciéon colocados a tres bolillo

PZA

100.00

0.00

100.00

7,271

22

Suministro 'y colocacién de pintura
esmalte en herreria incluye primario
anticorrosivo

M2

8.65

0.00

8.65

1.160

23

Acarreo ler km de material pétreos
arena, grava, material producto de
excavaciéon  camién  de  volteo
descarga en camino plano terracerias
lomerio  suave revestido lomerio
pronunciado pavimentado

M3

147.02

0.00

147.02

5,565
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

24

Acarreo kms subsecuentes al Ter km de
material pétreos arena grava, material
producto de la excavacion camidn
de volteo descarga en camién plano
terracerias lomerio suave revestido (15
km de acarreo)

M3/KM

2,205.23

0.00

2,205.23

51,294

25

Muros de block 12*20*40 cm junteados
con mortero cem-arena 1:5

M2

32.43

0.00

32.43

6,220

26

Fabricacién y colado de concreto,
vibrado y curado de f'¢c=250 kg/cm?2

M3

2.81

0.00

2.81

7,223

27

Cimbra de madera para acabados no
aparentes en cadenas y castillos

M2

10.02

0.00

10.02

1,783

28

Cimbra de madera para acabados no
aparentes en losas

M2

6.60

0.00

6.60

1,227

29

Suministro y colocacién de acero de
refuerzo cualquier didmetro

KG

50.00

0.00

50.00

1,401

30

Aplanados y emboquillados con fodos
los materiales y mano de obra
aplanado fino en muro a plomo y regla
con mortero cem are 1.5 espesor
promedio 2 cm incluye repellado
pulido plana

M2

50.00

0.00

50.00

6,085

31

Impermeabilizacién de azoteas a base
de sellador e imprimidor 2 capas
revestimiento impermeable con
membrana intermedia y acabado
aparente

M2

15.00

0.00

15.00

2,974

32

Salida para centro de luz o contacto
con salida poliducto de 3/4" de
didmetro

SAL

3.00

0.00

3.00

2,255

33

Suministro e instalacién de puertas de
herreria estructurales

M2

1.00

0.00

1.00

2,410

34

Suministro e instalaciéon de ventanas de
herreria estructural perfiles Z,Ty L

M2

1.00

0.00

1.00

1,515

35

Suministro 'y colocacién de vidrio
medio o doble 3 mm

M2

1.00

0.00

1.00

302

36

Suministro y colocacién de pintura
esmalte en herreria incluye primario
anticorrosivo  vinilica en interiores vy
exteriores

M2

75.00

0.00

75.00

9,135

37

Esmalte en herreria

M2

11.00

0.00

11.00

1,475

38

Suministro e instalacién y pruebas en
marcha de conjunto bomba-motor
fipo sumergible, construido en acero
inoxidable para un gasto de 2.00

LPS y CDT de 80.22 m motor ftrifdsico
440 volts, 60 HZ 3450 rpom con una
eficiencia minima del conjunto de 72%

LOTE

1.00

0.00

1.00

94,380

39

Suministro y colocacion de niple de
FoGo cédula 40 de 254 mm (10") de
longitud y 51 mm (2") didmetro

PZA

1.00

0.00

1.00

468

40

Tuberia para columna de FoGo cédula
40 de 51 mm (2") de didmetro *3.20de
longitud extremos roscados, incluye
cople reforzado

TRAMO

2.00

0.00

2.00

3,687
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

41 | Codo a 90 grados de FoGo de 51 mm| PZA 1.00 0.00 1.00 263
(2" de digdmetro) para una presidon de
frabajo de 8.8 kg/cm?2 (125 psi)

42 | Placa de acero al carbén grado b de | PZA 1.00 0.00 1.00 2,040
50 *50 cm de 1/2'de espesor con
orificio cenfral de 51 mm (2") y ranura
para desalojo de columna y cable

43 | Niple de FoGo de 51 mm (2") didmetro | PZA 1.00 0.00 1.00 180
de 4" de longitud

44 | Niple de FoGo cédula 40 de 406 mm | PZA 1.00 0.00 1.00 291
(16") de longitud y 51 mm (2") didmetro

45 | Niple de FoGo cédula 40 de 250 mm | PZA 1.00 0.00 1.00 244
de longitud y 51 mm (2") didmetro para
8.8 kg/cm?2 (125 PSA) hecho en obra

46 | Brida roscable de FoGo de 51 mm (2") PZA 5.00 0.00 5.00 1,849

47 | Medidor de flujo fipo propela de 51 PZA 1.00 0.00 1.00 15,322
mm (2")

48 | Vdlvula de retencién ftipo check de| PZA 1.00 0.00 1.00 3.963
fofo de 51 mm (2")

49 | TEE de FoFo de 51*51 (2'*2") PZA 1.00 0.00 1.00 2,088

50 |Vdlvula de seccionamiento fipo| PZA 3.00 0.00 3.00 9,426
compuerta de fofo vastago fijo de 51
mm

51 | Tramo de tubo de FoGo de 51 mm| PZA 1.00 0.00 1.00 573
(2")2.20 de longitud

52 | Codo a 45 grados de FoGo de 51 mm PZA 3.00 0.00 3.00 772

53 | Tramo de tubo de FoGo de 51 mm| PIZA 1.00 0.00 1.00 643
(2")2.50 de longitud

54 | Mandmetro de presidn tipo burdon| PZA 1.00 0.00 1.00 6,091
sumergido en glicerina con caratula de
10 cm de didmetro elemento
diferencial de cobre de de 6.35 mm

55 | Tramo de tubo de FoGo cédula 40 de | PZA 2.00 0.00 2.00 686
51 mm (2") 1.10 de longitud

56 | Vdlvula de admision y expulsién de aire | PZA 1.00 0.00 1.00 2,492
de 25.4 mm (1" de didmetro )

57 | Niple de FoGo de 51 mm (2") didmetro | PZA 1.00 0.00 1.00 259
de 8" de longitud

58 | Reduccién de campana de FoGo de PZA 1.00 0.00 1.00 269
51 mm * 38 mm (2*11/4" didmetro)

59 | Empaque de plomo de 51 mm (2')| PZA 10.00 0.00 10.00 855
didmetro

60 |Tomilo con cabeza 'y tuerca| PZA 40.00 0.00 40.00 1,439
hexagonal de 16.9 mm *64 mm (5/8%*2
1/2')

61 | Suministro, instalacién y prueba vy ML 100.00 0.00 100.00 74,038
puesta en marcha consfruccién de
linea de transmisién eléctrica de media
tension 3f-acr1/0 a 13.2 kv/230

62 | Suministro e instalacién de arrancador | LOTE 1.00 0.00 1.00 23,679
a tensién plena de 3hp 440 v con
interruptor termodindmico integrado
montado en gabinete nema

63 | Limpiezay trazo en el drea de trabagjo M2 227.74 0.00 227.74 2,749
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
64 | Instalacion y prueba de tuberia de ML 227.74 0.00 227.74 3,632
fierro galvanizado incluye colocacién
de coples tuberiac de 51 mm (2"
didmetro)
65 |Rosca y corte para instalacién de| PZA 12.00 0.00 12.00 330
piezas especiales de fierro galvanizado
una rosca de 51 mm (2') didmetro
66 | Instalacién de piezas especiales de | PZA 12.00 0.00 12.00 659
fierro galvanizado dos roscas de 51 mm
(2") de didmetro
67 |Suministro y tuberiac de piezas ML 227.74 0.00 227.74 55,134
especiales de fiero galvanizado
cédula 40 2" de didmetro
68 | Codos de 90 grados por 2" de didmetro PZA 1.00 0.00 1.00 179
69 | Codos de 45 grados por 2" de didmetro | PZA 4.00 0.00 4.00 677
70 | Cople reforzado de 2" PZA 36.00 0.00 36.00 3.795
71 | Tuerca union de 2" PZA 3.00 0.00 3.00 791
72 | Niple hosta 8" de longitud y 2" de| PZA 2.00 0.00 2.00 431
didmetro
73 | Niple hasta 16 " de longitud y 2" de | PZA 2.00 0.00 2.00 495
didmetro
74 | Niple hecho en obra de 2" de didmetro | PZA 2.00 0.00 2.00 2,196
y 1.55 m de longitud
75 | Construccion de atraques vy silletas de | PZA 25.00 0.00 25.00 46,905
concreto f'c= 200 kg/cm2 seccion de
20*20 cms altura no mayor a 1.00 m
armado con 4 varillas de 3/8" y castillos
@ 20 cms zapata de 40*40 cms de 10
cms de espesor armado en parrilla con
varilla de 3/8" @15 cms
76 | Limpiezay trazo en el drea de trabagjo M2 600.73 0.00 600.73 7,251
77 | Instalacion de vdlvulas de| PZA 2.00 0.00 2.00 426
seccionamienfo de 51 mm (2') de
didmetro
78 | Instalacion de vdlvulas de| PZA 1.00 0.00 1.00 213
seccionamiento de 75 mm (3") de
didmetro
79 | Cajas para operacion de vdalvulas | CAJA 2.00 0.00 2.00 3,923
medidas interiores tipo 1 de 0.70*0.70 m
80 | Suministro e instalacién de| PZA 2.00 0.00 2.00 4,613
conframarcos sencillos de 0.90 cm con
canal de 100 mm (4")
81 | Suministro e instalacién de marcos con| PZA 2.00 0.00 2.00 4,461
tapa de fierro fundido de 50*50 cm
con peso de 55 kg
82 |Instalacién y prueba de tuberia  de ML 1,510.00 0.00 1,510.00 24,085
fierro galvanizado incluye colocacién
de coples, fuberia de 51 mm (2"
didmetro)
83 |Rosca y corte para instalacion de| PZA 27.00 0.00 27.00 741
piezas especiales de fierro galvanizado
una rosca de 51 mm (2") didmetro
84 |Rosca y corte para instalaciéon de PZA 1.00 0.00 1.00 27
piezas especiales de fierro galvanizado
una rosca de 75 mm (3") didmetro
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe

Estimado Verificado

85 | Instalacion de piezas especiales de| PZA 27.00 0.00 27.00 1,151
fierro galvanizado dos roscas de 51 mm
(2") de didmetro

86 | Instalacion de piezas especiales de| PZA 1.00 0.00 1.00 43
fierro galvanizado dos roscas de 75 mm
(3") de didmetro

87 | Suministro de piezas especiales de| PZA 2.00 0.00 2.00 2,520
fierro fundido puesta en obra TEE de
51*51 mm (2*2") didmetro

88 | Brida roscable de 2" de didmetro PZA 3.00 0.00 3.00 985

89 | Brida roscable de 3" de didmetro PZA 2.00 0.00 2.00 946

90 | Suministro de fornilos de cabeza| PZA 28.00 0.00 28.00 621
hexagonal con tuerca de 16*64 mm
(5/8™*21/2")

91 | Suministro de empaques de neopreno | PZA 5.00 0.00 5.00 104
de 51 mm (2") de didmetro

92 | Suministro de empaques de neopreno PZA 2.00 0.00 2.00 73
de 75 mm (3") de didmetro

93 | Vdlvula de compuerta vastago fijo de | PZA 2.00 0.00 2.00 5,432
(125 psi) puesta en obra de 51 mm (2")
de didmetro

94 | Vdélvula de compuerta vastago fijo de | PZA 1.00 0.00 1.00 4,475
(125 psi) puesta en obra de 75 mm (3")
de didmetro

95 |Suministro de tuberia y piezas ML 1,510.00 0.00 1,510.00 365,556

especiales de fierro galvanizado (hierro
maleable) cédula 40 por inmersién en
caliente fipo standard clase 150 (10.5
kg/cm2) puesta en obra tuberia
cedula 40 de 2"

96 |Suministro de tuberia y piezas| PZA 3.00 0.00 3.00 537
especiales de fierro galvanizado (hierro
maleable) cedula 40 por inmersién en
caliente fipo standard clase 150 (10.5
kg/cm?2) puesta en obra codos de 90
grados por 2" de didmetro

97 | Suministro de tuberia y piezas| PZA 5.00 0.00 5.00 846
especiales de fierro galvanizado (hierro
maleable) cedula 40 por inmersién en
caliente tipo standard clase 150 (10.5
kg/cm?2) puesta en obra codos de 45
grados por 2" de didmetro

98 |Suministro de tuberia y piezas PZA 2.00 0.00 2.00 431
especiales de fierro galvanizado (hierro
maleable) cedula 40 por inmersién en
caliente tipo standard clase 150 (10.5
kg/cm?2) puesta en obra codos de 45
grados por 3" de didmetro

99 | Cople reforzado de 2" de didmetro PZA 236.00 0.00 236.00 24,877

100 | Tapdn cachucha de 2" de digmetro PZA 4.00 0.00 4.00 549

101 | TEE reforzada de 2" de didmetro PZA 2.00 0.00 2.00 2,520

102 | Tuerca unidn de 2" de didmetro PZA 12.00 0.00 12.00 3,162

103 | Reduccién de campana de 76 x 51 PZA 1.00 0.00 1.00 275
mm (3%*2") didmetro

104 | Niple hasta 8 m de longitud y 2" de PZA 2.00 0.00 2.00 431
didmetro
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

105

Construccién de atraques vy silletas de
concreto f'c= 200 kg/cm2 seccion de
20*20 cms alfura no mayor a 1.00 m
armado con 4 varillas de 3/8"y castillos
@ 20 cms zapata de 40*40 cms de 10
cms de espesor armado en parrilla con
varila de 3/8" @15 cms incluye
excavaciones, plantilla, rellenos,
cimbra, etc

PZA

160.00

0.00

160.00

313,872

Suministro e instalacion de toma
domiciliaria abrazadera para ramal 10
m de tuberia de polietieno de alta
densidad de 13 mm (1/2") didmetro
cuadrado con tuberia de FoGo con
medidor domiciliario de 13 mm (1/2")
didmetro incluye piezas especiales,
vdlvulas, conexiones, materiales varios,
mano de obra, excavaciones, rellenos

TOMA

0.00

31.00

93,407

Redondeo

$

1

Subtotal

1,798,946

IVA

287,831

2,086,777

Total | $

| OTROS | 2,086,777

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de anticipo en la fecha correcta (Art. 48 | LOPSRM Federal).
Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $626,033.

2. No se presenta la fianza de cumplimiento en la fecha correcta (Art. 48 I LOPSRM
Federal). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria
Superior del Estado. Monto de referencia: $208,678.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. La obra no se ha iniciado. Los dias de la visita a las obras del 18 al 24 de enero del
presente ano se indica por parte del H. Ayuntamiento a tfravés de la Coordinacién de
Desarrollo Social que la obra no se ha iniciado y se entregd el convenio modificatorio en
fiempo No. LO-824053970-N7-2014-1, en donde las modificaciones a que se refiere el
convenio representan un diferimiento de 59 dias naturales en el plazo de ejecucién de los
frabajos del contrato con fecha de terminacién el 28 de febrero del 2015, se aclara que
esta obra no fue enlistada en las obras con prérroga.

2. No se presenta: aviso de terminacién de la obra (Art. 64 LOPSRM Federal y 164
Reglamento LOPSRM Federal), informaciéon técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM
Federal), manifestacién de conocer el sitio de los trabajos (Art. 38 y 44 Reglamento
LOPSRM Federal), manifestacién de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 35
LOPSRM Federal y 39 Reglamento LOPSRM Federal), oficio de designacién de la
supervision (Art. 53 LOPSRM Federal y 112 Reglamento LOPSRM Federal) y publicacion en
CompraNet de la junta de aclaraciones, acta de apertura de proposiciones y fallo (Art. 39
BIS LOPSRM Federal).
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3. No se presenta: planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal) y proyecto ejecutivo,
arquitectdénico e ingenieria.

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras Otros Recursos: $2,086,777

Observaciones con monto de referencia: $ 834,711
Observaciones Administrativas Otros Recursos: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-05/14-RO-18

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentacién de calle Hidalgo

Localidad: Chimalaco

Monto del POA: $ 1,000,000

Monto ejercido contable: $ 999,000

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacion restringida

Ejecutor: Construccidén Eléctrica, Hidrdulica y Civil, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 999,000

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL DIRECTA
$ 1,000,000 $ 1,000,000
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 999,000 $ 1,000,000 $ 999,000 $ 994,694

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 Limpieza y trazo en el drea de frabajo M2 1,520.00 0.00 1,520.00 | $ 14,242

2 |Corte para apertura en caja en| M3 295.20 0.00 295.20 18,252

material investigado en obra, incluye
acamellonamiento para carga

3 | Carga y acarreo de material producto M3 295.20 0.00 295.20 10,530
de corte en ler. Km medido en banco
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

4 | Compactaciéon del terreno natural al M2 1,520.00 0.00 1,520.00 62,685
90% de su PVSM con un espesor de 15
cms incluye incorporacién de agua,
afine compactacién y pruebas de
laboratorio

5 | Base hidrdulica incluye suministro de la| M3 304.00 0.00 304.00 114,261
planta a la obra, mezclado, ftendido,
afinado y compactado al 95 % PVSM
con espesor medido compactado de
20 cms, incluye pruebas de laboratorio
Cimbra en pisos con monten de 4" M2 85.50 0.00 85.50 16,200
Suministro y colocacién de malla| M2 1,140.00 0.00 1,140.00 44,494
electrosoldada 66/10*10 como refuerzo
por temperatura

8 | Suministro de relleno y compactado al M3 56.27 0.00 56.27 12,147
90 % de su PVSM en banquetas con
material de banco (tepetate)

9 | Guarnicion de concreto hidrdulico ML 380.00 0.00 380.00 76,802
hecho en obra f'c=150 kg/cm2 seccidén
15*%20*40

10 |Banqueta de concreto hidrdulico M2 304.00 0.00 304.00 77,192
hecho en obra f'c= 150 kg/cm2

11 | Pavimento de concreto hidrdulico de M3 171.00 0.00 171.00 394,897
15 cms de espesor hecho en obra
f'c=250 kg/cm2 agregado mdximo
3/4" incluye pasajuntas, polietileno cal
400 vibrado y curado

12 | Pintura de trdnsito color amarillo en| ML 380.00 0.00 380.00 16,374
guarnicion de concreto

13 | Renivelacién de brocales incluye | PZA 1.00 0.00 1.00 3.131
maniobras locales

Subtotal 861,207
IVA 137,793
Total 999,000
| otROS | 999,000 |

2. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
cldusula décima tercera del contrato, no aplican la ejecucidon de la fianza de
cumplimiento o en su caso la rescision de contrato Monto: $43,060.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de cumplimiento en la fecha correcta (Art. 48 | LOPSRM
Federal). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria
Superior del Estado. Monto de referencia: $99,900.

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal).
Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $99,900.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se observa la obra ya que no fue manifestada en el Programa Anual de Obra.
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2. Se observa el aviso de terminacién de la obra con fecha 24 de diciembre del 2014,
resultando improcedente ya que el dia de la visita a la obra 20 de enero del 2015 la obra
se encontraba en proceso constructivo.

3. No se presenta: acta de entrega recepcion (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento
LOPSRM Federal), prérrogas (Art. 100 Reglamento LOPSRM Federal) y publicacion de la
invitacion en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal).

4. No se presenta: planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal) y proyecto ejecutivo,
arquitectdénico e ingenieria.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otros Recursos: $1,042,060

Observaciones con monto de referencia: $ 199,800
Observaciones Administrativas Otros Recursos: 4

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-05/14-RO-19

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de pavimentacién con concreto hidrdulico de
calle Miguel Hidalgo

Localidad: Ejido Chimalaco

Monto del POA: $ 1,500,000

Monto ejercido contable: $ 1,500,000

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida

Ejecutor: Construccién Eléctrica Hidrdulica y Civil, S.A. de C.V.

Monto del contrato: $ 1,500,000

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL DIRECTA
$ 1,500,000 $ 1,500,000
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,493,534

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 11
LOPSRM Federal):
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Limpieza y trazo en el drea de trabajo M2 2,256.00 0.00 2,256.00 21,139
2 |Corte para apertura en caja en| M3 676.80 0.00 676.80 41,847
material investigado en obra incluye
acamellonamiento para carga
3 | Carga y acarreo de material producto | M3 676.80 0.00 676.80 24,141
de corte en ler. Km medido en banco
4 | Compactacién del terreno natural al| M2 2,256.00 0.00 2,256.00 93,037
90% de su PVSM con un espesor de 15
cms incluye incorporacion de agua,
afine compactacién y pruebas de
laboratorio
5 | Base hidrdaulica incluye suministro de la| M3 451.20 0.00 451.20 169,588
planta a la obra, mezclado, tendido,
afinado y compactado al 95 % PVSM
con espesor medido compactado de
20 cms incluye pruebas de laboratorio
Cimbra en pisos con monten de 6" M2 126.90 0.00 126.90 24,044
Suministro y colocacién de malla| M2 1,692.00 0.00 1,692.00 66,039
electrosoldada 66/10*10 como refuerzo
por temperatura
8 | Suministro de relleno y compactado al| M3 90.24 0.00 90.24 19,479
90 % de su PVSM en banqguetas con
material de banco (tepetate)
9 | Guarnicibn de concreto hidrdulico ML 528.00 0.00 528.00 106,714
hecho en obra f'c=150 kg/cm2 seccidn
15*20*40
10 |Bangueta de concreto hidrdulico| M2 415.20 0.00 415.20 105,428
hecho en obra f'c= 150 kg/cm?2
11 | Pavimento de concreto hidrdulico de| M3 253.80 0.00 253.80 586,110
15 cms de espesor hecho en obra
f'c=250 kg/cm2 agregado mdaximo
3/4" incluye pasajuntas, poliefileno cal
400 vibrado y curado
12 | Pintura de transito color amarilo en| ML 528.00 0.00 528.00 25,877
guarnicién de concreto
13 | Renivelacién de brocales incluye | PZA 3.00 0.00 3.00 9,660
maniobras locales
Subtotal 1,293,103
IVA 206,897
Total 1,500,000
oros| 1,500,000 |

2. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
clausula décima tercera del contfrato, no aplican la ejecucidon de la fianza de

cumplimiento o en su caso la rescision de contrato. Monto: $64,655.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de cumplimiento en la fecha correcta

(Art. 48 | LOPSRM

Federal). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria
Superior del Estado. Monto de referencia: $150,000.
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2. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal).
Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $150,000.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se observa la obra ya que no fue manifestada en el Programa Anual de Obra.

2. Se observa el aviso de terminaciéon de la obra con fecha 24 de diciembre del 2014,
resultando improcedente ya que el dia de la visita a la obra 20 de enero del 2015 la obra
no se habia iniciado.

3. No se presenta: acta de entrega recepcion (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento
LOPSRM Federal), prérrogas (Art. 100 Reglamento LOPSRM Federal) y publicacién de la
invitacion en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal).

4, No se presenta: planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal) y proyecto ejecutivo,
arquitectdnico e ingenieria.

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras Otfros Recursos: $1,564,655

Observaciones con monto de referencia: $ 300,000
Observaciones Administrativas Otfros Recursos: 4

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-05/14-RO-20

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de cancha deportiva
Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 1,000,000

Monto ejercido contable: $ 1,000,000

Modalidad de ejecucién: Contratada por invitacioén restringida
Ejecutor: Obras Electrociviles del Potosi, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 1,000,000

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL DIRECTA
$ 1,000,000 $ 1,000,000
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 995,690
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C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Limpieza y trazo en el drea de trabajo

M2

406.00

0.00

406.00

$

3,378

Demolicién de muros a base de block,
incluye refiro de malla ciclénica
existente en sitio de obra

ML

86.00

0.00

86.00

9,765

Demolicion de firme de concreto,
incluye reftiro fuera del sitio de obra

M2

450.00

0.00

450.00

61,079

Compactacion del terreno natural al
90% de su PVSM con un espesor de 15
cms incluye incorporacion de agua,
afine, compactacién y pruebas de
laboratorio

M2

406.00

0.00

406.00

34,924

Excavaciéon a mano en terreno tipo B
de 0.00 a a0.50 m de profundidad,
incluye traslapes manuales de apoyo,
acamellonado de material producto
de excavaciéon

M3

21.50

0.00

21.50

2,830

Plantila de concreto simple f'c=100
kg/cm2 de 5 cm de espesor, incluye
materiales, herramientas y mano de
obra

M2

43.00

0.00

43.00

4,205

Construccién de cadena de desplante
a base de concreto f'c=200 kg/cm?2
armado con varilla del No. 3 y estribos
con acero del No. 2 @ 20 cms incluye
cimbrado y descimbrado

ML

86.00

0.00

86.00

25,049

Desplante de muro de block del No. 12
a una altura de 1.20 mts variable en las
porterias incluye reboque

ML

86.00

0.00

86.00

22,212

Construccién de castilo de 1.20 de
altura a base de concreto f'c=200
kg/cm2 armada con varilla del No. 3
incluye cimbrado y descimbrado

PZA

34.00

0.00

34.00

43,037

Mejoramiento  con material  inerte
(choy) compactado al 95 % proctor
con rodillo vibratorio de 1/2 ton y pisdn
manual incluye preparacion de la
superficie, suministro y tendido de
material, nivelado, hidratacién de
material para su  compactacion,
limpieza

M3

121.80

0.00

121.80

34,572

Base de 12 cms
material de caliza triturado con
granulometria  aprobada  por un
laboratorio calificado consolidada,
homogenizada y compactada al 95%
del PVSM proctor incluye material,
fletes, acarreos maaquinaria,
herramienta

de espesor con

M2

406.00

0.00

406.00

29,358

P&gina 35 de 55




AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe

Estimado Verificado

12 | Riego de impregnacién con asfalto FM- | M2 406.00 0.00 406.00 40,153
1 (emulsidon) o equivalente a razén de
1.5 Its/m2 previo barrido de la
superficie, incluye material, maquinaria,
fletes, acarreo, equipo, agua y mano
de obra necesaria para su correcta

ejecucion

13 |Suministro y colocacion de pasto| M2 406.00 0.00 406.00 286,924
artificial

14 | Suministro y colocacién de malla ML 86.00 0.00 86.00 264,581

ciclénica 10.5 de abertura 63 mm
extremos terminados en nudo-nudo de
3.00 de altura para cercado perimefral
de cancha con postes de 2*2 mts de
longitud cal 18 los tubos longitudinales
de 2"son a cada 2.00 m

Redondeo | $ 1
Subtotal 862,069
IVA 137,931

Total | $ 1,000,000

| orRos | 1,000,000 |

2. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
cldusula décima tercera del contrato, no aplican la ejecucidon de la fianza de
cumplimiento o en su caso la rescisién de contrato. Monto: $43,103.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de cumplimiento en la fecha correcta (Arf. 48 | LOPSRM
Federal). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria
Superior del Estado. Monto de referencia: $100,000.

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal).
Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $100,000.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se observa la obra ya que no fue manifestada en el Programa Anual de Obra.

2. Se observa el aviso de terminacién de la obra con fecha 31 de diciembre del 2014,
resultando improcedente ya que el dia de la visita a la obra 22 de enero del 2015 la obra
se encontraba en proceso constructivo.

3. Se observa el acta de entrega-recepcidén con fecha de terminacion 31 de diciembre
del 2014, resultando improcedente ya que el dia de la visita a la obra 22 de enero del

2015 la obra se encontraba en proceso constructivo.

4. No se presenta: prérrogas (Art. 100 Reglamento LOPSRM Federal) y publicacién de la
invitacion en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal).
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5. No se presenta: planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo,
arquitecténico e ingenieria (Art. 24 LOPSRM Federal y 24 Reglamento LOPSRM Federal) y
pruebas de laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras Otros Recursos: $1,043,103

Observaciones con monto de referencia: $ 200,000
Observaciones Administrativas Otfros Recursos: 5

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-05/14-RO-21

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentacién con concreto hidrdulico de calle Josefa
Ortiz de Dominguez

Localidad: Ejido Jalpilla

Monto del POA: $ 1,500,000

Monto ejercido contable: $ 1,500,000

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacion restringida

Ejecutor: Instalaciones y Tecnologia para la Construcciéon, S.A de
C.V.

Monto del contrato: $ 1,500,000

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL DIRECTA
$ 1,500,000 $ 1,500,000
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,493,534

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe

Estimado Verificado

1 Pavimento de concreto hidrdulico de| M2 2,256.00 0.00 2,256.00 | $ 21,139
15 cms de espesor hecho en obra
f'c=250 kg/cm2 agregado mdximo 3/4"
incluye pasajuntas, polietileno cal 400
vibrado y curado
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
2 |Corte para apertura en caja en| M3 676.80 0.00 676.80 41,847
material investigado en obra incluye
acamellonamiento para carga
3 | Carga y acarreo de material producto | M3 676.80 0.00 676.80 24,141
de corte en ler km medido en banco
4 | Compactacién del suelo natural a| M2 2,256.00 0.00 2,256.00 93,037
mano 0 con equipo mecdnico incluye
incorporacién de agua, afine, relleno
en drea de baches, etc
5 | Base hidrdulica incluye suministro de la| M3 451.20 0.00 451.20 169,588
planta a la obra, mezclado, tendido,
afinado y compactado al 95% PVSM
con espesor medido compactado de
20 cms incluye pruebas de laboratorio
6 | Cimbra en pisos con monten de 6" x| M2 126.90 0.00 126.90 24,044
0.15
7 | Suministro y colocacion de malla M2 1,692.00 0.00 1,692.00 66,039
electrosoldada 6*6/10-10 incluye
acarreos, cortes, traslapes, amarres,
mano de obra, equipo y herramienta
8 | Suministro de relleno y compactado al| M3 90.24 0.00 90.24 19,479
90% de su PVSM en anquetas, con
material de banco (tepetate)
9 | Guarnicibn de concreto hidrdulico ML 528.00 0.00 528.00 106,714
hecho en obra f'c=150 kg/cm2 seccidn
15*20*40
10 |Bangueta de concreto hidrdulico| M2 415.20 0.00 415.20 105,428
hecho en obra f'c=150 kg/cm?2
11 | Pavimento de concreto hidrdulico de| M3 253.80 0.00 253.80 586,110
15 cms de espesor hecho en obra
f'c=250 kg/cm2 agregado mdximo 3/4"
incluye pasajuntas, polietieno cal 400
vibrado y curado
12 | Pintura de trdnsito color amarillo en ML 528.00 0.00 528.00 25,877
guarnicién de concreto
13 |Renivelacién de brocales, incluye | PZA 3.00 0.00 3.00 9.660
mano de obra locales
Subtotal 1,293,103
IVA 206,897
Total 1,500,000
omos| 1,500,000

2. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
clausula décima tercera del contfrato, no aplican la ejecucidon de la fianza de

cumplimiento o en su caso la rescisién de contrato. Monto: $64,655.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de cumplimiento en la fecha correcta

(Art. 48 | LOPSRM

Federal). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria
Superior del Estado. Monto de referencia: $150,000.
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2. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal).
Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $150,000.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se observa la obra ya que no fue manifestada en el Programa Anual de Obra.

2. Se observa el aviso de terminacion de la obra con fecha 24 de diciembre del 2014,

resultando improcedente ya que el dia de la visita a la obra 20 de enero del 2015 la obra

se encontraba en proceso constructivo.

3. No se presenta: acta de entrega recepcién (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento

LOPSRM Federal), prérrogas (Art. 100 Reglamento LOPSRM Federal) y publicacién de la

invitacion en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal).

4, No se presenta: planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal) y proyecto ejecutivo,

arquitectdnico e ingenieria (Art. 24 LOPSRM Federal y 24 Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otfros Recursos: $1, 564,655

Observaciones con monto de referencia: $ 300,000
Observaciones Administrativas Otfros Recursos: 4

Se informa que con base en el Convenio de Coordinacién y Colaboracion suscrito entre la
Auditoria Superior de la Federacién (ASF) y esta Entidad de Fiscalizacién Superior Local
(EFSL), publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 11 de diciembre de 2014,
mediante el oficio nUmero OASF/0621/2015 de fecha 24 de febrero de 2015 y recibido el
06 de marzo del mismo ano, signado por C.P.C. Juan Manuel Portal Martinez, Auditor
Superior de la Federacion, solicitdé que se realizaran las auditorias de manera coordinada
a los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, del Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P.

La participacion coordinada de la Auditoria Superior del Estado (ASE) en la fiscalizacion
de este Fondo, posibilitard un mayor alcance e integralidad de las auditorias. Para ello,
existird la coordinacién necesaria con la ASF, quien proporcionard las guias de auditoria,
metodologia y papeles de trabajo, asi como la capacitacién correspondiente.

Esta estrategia de coordinacion permitird una mayor calidad de la fiscalizacién de este
fondo, y establece bases para un frabajo con perspectiva y alcance para futuros
gjercicios, respecto de las Aportaciones federales transferidas.

Los trabajos iniciaron a partir del mes de mayo del presente ano.

Una vez concluidos los frabajos coordinados de auditoria, los informes respectivos se
remitirdn a la Auditoria Superior de la Federacién, a mds a tardar el 1 de octubre de 2015,
a fin de que ésta los integre al Informe que presentard a la Cdmara de Diputados.
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Por lo anterior, en el presente Informe Final de Auditoria a la Cuenta Publica 2014, del
Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P., no se incluye en la muestra auditada los resultados
relacionados con el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal.

RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014
MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 33,882,868
MONTO FISCALIZADO $ 19,880,850
PORCENTAJE FISCALIZADO 59 %
NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 21
OBSERVACIONES FINANCIERAS $0
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $0
DE REFERENCIA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 0

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014
MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 41,458,621
OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $7.301,250
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 1,834,511
DE REFERENCIA OTROS RECURSOS
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 20

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014
MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 61,339,471
OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 7,301,250
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 1,834,511
DE REFERENCIA TOTAL
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 20
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3. Resultados de la evaluacion al desempeno

Teniendo en cuenta lo establecido por los articulos 134 primer pdrrafo de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracciéon lll, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, se presentan los resultados relativos a la revision y
fiscalizaciéon de los programas, respecto a la evaluacién del cumplimiento de los objetivos
y metas, asi como de la satisfaccion de las necesidades para las cuales fueron destinados
con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez.

La fiscalizacion de la gestion gubernamental se define como el conjunto de métodos vy
procedimientos técnicos que se aplican a un ente publico, con el fin de verificar el
cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de
eficiencia, eficacia y economia con que se utilizan los recursos humanos, técnicos,
materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a
cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestion gubernamental; de
conformidad con los articulos 7, 35y 37 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San
Luis Potosi.

La Auditoria al Desempeno tiene el propdsito fundamental de determinar si las
dependencias y entidades cumplen, no sélo con la normatividad, programas y metas
establecidos, sino también con las expectativas de la poblacidén que recibe sus bienes y
servicios, vy si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnoldgicos utilizados para
producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, idenfificar las
causas o dreas de oportunidad que limitan la consecucidn de dichos objetivos, y
proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la
organizacioén al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y
gue el otforgamiento de sus servicios sea oporfuno, confiable y completo.

El indicador es una expresidon cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un
medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones
del programa, monitorear y evaluar sus resultados.

Indicadores financieros

CLASIFICACION INDICADOR INTERPRETACION

El Municipio cuenta con liquidez ya que
dispone de $3.69 para pagar cada
$1.00 de sus obligaciones a corto plazo;
por lo que se encuentra en situacion
Adecuado y Bueno.

Administracién de Liguidez
Efectivo Activo Circulante / Pasivo Circulante

Representa una carga del 2.47% de
cada peso de la deuda en relacién con
el gasto total.

El nivel de endeudamiento en el
ejercicio representa el 21.03% de los
ingresos efectivamente recaudados y
recibidos, en el ano.

Carga de la Deuda
Amortizacién de Pasivos/Gasto Total

Administracion de

Pasivos Nivel de Endeudamiento
Deuda Contratada/Ingresos
Propios+Participaciones Reales

Pagina 41 de 55



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

CLASIFICACION INDICADOR

Autonomia Financiera
Ingresos Propios/Ingresos Totales

Administraciéon de
Ingresos

Autonomia Financiera para cubrir
Gasto Corriente
Ingresos Propios/Gasto Corriente

Redlizacion de Inversiones,

Servicios y Beneficio Social

Gasto Sustentable/Ingresos por

Participaciones+Aportaciones
Federales

Administracion

Presupuestaria indice de Tendencias en Némina

Gasto en ndmina del ejercicio/Gasto
en nébmina del ejercicio inmediato
anterior

Proporcién de Gasto en Némina
sobre el Gasto de Operacién
Gasto en Nomina/Gasto de
Operacion

Resultado Financiero
Existencia + Ingresos / Egresos

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

Aplicacién de los recursos segun el rezago social:

Alcance de la revision

Universo seleccionado:
Muestra auditada:
Representatividad de la muestra:

INTERPRETACION

Los ingresos propios del Municipio
representan un 2.76% del total de los
recursos recibidos, por lo que el 97.24%
deriva de los recursos de las
participaciones; observdndose que el
Municipio carece de autonomia
financiera; encontrdndose en situaciéon
Insuficiente y Critico.

El gasto corriente en el Municipio es
cubierto en un 6.53% con recursos
propios, por lo cual se observa que
cuenta con un nivel Insuficiente vy
Critico en cuanto autonomia financiera,
para cubrir su gasto corriente.

El  Municipio invirti6 en obras de
infraestructura, servicios publicos vy
programas de beneficio social un

42.25% de los
Participaciones y Aportaciones
Federales, por lo que su nivel es
Insuficiente y Critico en los rubros ya
mencionados.

ingresos por

El gasto en nébmina del ejercicio 2014
fue de $35,249,003 representando éste
un incremento de 3.32% con respecto
al gosto del ano 2013 el cual fue de
$34,116,945.

El gasto de operacion del ejercicio fue
de $83,565,856 siendo el gasto en

némina de $35,249,003 el cudl
representa el 42.18% del gaosto de
operacion.

El  Municipio presenta un grado

Insuficiente de equilibrio financiero en la
administracion de sus recursos, en virtud
de que la existencia mds los ingresos del
ejercicio no fueron similares en 2.50% a
los egresos realizados en el mismo.

$ 17,067,014
17,067,013
100%
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TOTAL DE LOCALIDADES

REZAGO SOCIAL LOCALIDADES | ATENDIDAS
Muy alto 11
Alto 60
Medio
Bajo 3
Muy bajo -
Sin grado 21

Comunidades no localizadas -
TOTAL 101

7

INVERSION EN NUMERO DE
PROGRAMAS 2014 HABITANTES

$ 0 0
1,171,273 4,282

0 0

15,653,167 7.714

0 0

0 0

342,573 0

$ 17,067,013 11,996

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) con base
en el Il Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo (ENOE) 2010, IV

Trimestre; Avance Fisico Financiero ejercicio fiscal 2014.

Derivado del andlisis de la revisidon se determina que se aplicé de la siguiente manera:

INVERSION EN PROGRAMAS 2014
100% 91:13%
80%
60%
40%
20% 6.86% .
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.01%
0% 1
Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo Singrado  C.N.L.
HREZAGO SOCIAL

Se recomienda en el Avance Fisico Financiero dar nombre de las localidades a las cuales
se les asigna recursos, ya que el Municipio presenta 12 partidas con el nombre de varias

sumando la cantidad de $342,573.

Distribucion del gasto por programa

Se verificé la informacién del Programa Operativo Anual del ejercicio en revision

distribuyendo el recurso de la siguiente manera:
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PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO %
Infraestructura agropecuaria $ 8,843,521 51
Fortalecimiento municipal 2,556,143 14
Fondo emergente y contingencias 1,798,005 11
Desarrollo institucional 1,746,045 10
Seguridad publica 1,237,838 7
Agua potable 400,000 2
Deporte 127,784 1
Asistencia social 105,308 1
Educacién 82,780 1
Gastos indirectos 60,000 1
Salud 53,744 1
Caminos 33,640 1
Vivienda 22,206 1
TOTAL | $ 17,067,014 100

Programas del ramo 33

CAP

.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.1

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF)

INDICADOR

Nivel de gasto al 31 de
diciembre de 2014

Gasto en seguridad publica

Gasto en obra publica

Gasto en otros rubros

Gasto en estimulos a la
educacion

Gasto en asistencia social y

servicio comunitario

RESULTADO DEL
INDICADOR %

INTERPRETACION

NIVEL DE GASTO EJERCIDO

100

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
$17,067,014 se ejercié el 100% al 31 de diciembre
de 2014.

ORIENTACION DE LOS RECURSOS

51.82

17.32

13.07

10.53

7.25

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
$17,067,014 al cierre del ejercicio, se destind el
51.82% al rubro de seguridad publica.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
$17,067,014 al cierre del ejercicio, se destind el
17.32% al rubro de obra publica.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
$17,067,014 al cierre del ejercicio, se destind el
13.07% a otros rubros.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
$17,067,014 al cierre del ejercicio, se destiné el
10.53% al rubro de estimulos a la educacion.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
$17,067,014 al cierre del ejercicio, se destindé el
7.25% al rubro de asistencia social y servicios
comunitarios.

OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA)

Monto del fondo ejercido
en el pago del servicio de la
deuda publica, con
respecto al monto total

El Municipio no pago adefas con recursos de éste
fondo.
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RESULTADO DEL INTERPRETACION

CAP INDICADOR INDICADOR %

Importe de la deuda
1.2 respecto del monto -
asignado al fondo

Iv. SEGURIDAD PUBLICA

Partficipacion del fondo en
la erogacién total municipal

El Municipio no tiene o no contrajo deuda publica
en el gjercicio.

El monto total erogado en seguridad publica fue

V.1 en el rendlén de sequridad 100 de $8,843,521 del cual el Municipio ejercié el 100%
glon ¢ 9 con recursos del FORTAMUN-DF.
publica
V. DIFUSION

Disponibilidad para el
publico, de los informes
V.1 mensuales de avance del 100 Cumpli¢ satisfactoriamente.
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)

Disponibilidad de los

V.2 informes trimestrales de 75 Cumplié parcialmente.
avance del fondo (SHCP)
VI. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES

Importancia del fondo
respecto de los recursos
propios municipales
(Impuestos, derechos,
productos y
aprovechamientos)
FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el

que se da a conocer la distribucién del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico
Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Poblacion y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

Los ingresos propios municipales por $4,339,918
25.43 representan el 25.43% del monto asignado del
FORTAMUN-DF por $17,067,014.

VI

PROGRAMA GENERAL DE OBRA

RESULTADO DEL
INDICADOR %

l. CUMPLIMIENTO DE METAS
indice de cumplimiento

CAP INDICADOR INTERPRETACION

de metas Del total de obras programadas el 98.50% de las
I.1 (% del total de obras que 98.50 mismas cumplieron con el avance fisico
cumplieron con el avance programado, segun datos del Municipio.

fisico programado)

indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(avance fisico) (% del
1 nUmero de obras de la . No aplica
’ muestra de auditoria que ’
cumplieron con el avance
fisico
programado) (andilisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(% de la inversién de la
1.3 muestra de auditoria que - No aplica.
corresponde a obras que
cumplieron con el
avance fisico
programado)
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RESULTADO DEL
INDICADOR %

. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de
auditoria, que no estdn
1.1 terminadas, no operan o - No aplica.
no lo hacen
adecuadamente

CAP INDICADOR INTERPRETACION

Concentracién de la

poblacion, del Municipio De la poblacién total del Municipio, el 23.20% se

1.2 que vive en: concentra en la cabecera municipal y el 76.80% en
Cabecera municipal 23.20 las comunidades.
Comunidades 76.80

De la inversion ejercida del Programa Municipal de
Obras por $17,067,014 a la fecha de revisién al 31
de diciembre de 2014, se aplicd el 91.12% en la
cabecera municipal.

Concentracién de la
1.3 inversion en la cabecera 91.12
municipal

De la inversion ejercida del Programa Municipal de
Obras por $17,067,014 a la fecha de revision al 31 de
diciembre de 2014, se aplicd el 8.88% en las
comunidades.

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y otfros al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo
Administrativo por el que se da a conocer la distribucién del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014;
Informe de Avance Fisico Financiero; Conteo de Poblacion y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FISM.

Concentracion de la
1.4 inversion en las 8.88
comunidades

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA

RESULTADO DEL
INDICADOR %

l. CUMPLIMIENTO DE METAS

indice de cumplimiento de
metas
I.1 (% del total de obras que 100
cumplieron con el avance
fisico programado)

CAP INDICADOR INTERPRETACION

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
revision, se observé cumplimiento del avance fisico
programado en el 100% de las mismas, segun datos
del Municipio.

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(avance fisico) (% del
1.2 numero de obras de la - No aplica.
muestra de auditoria que
cumplieron con el avance
fisico programado)(andilisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de

metas de las obras de la

muestra de auditoria
(% de la inversién de la .
1.3 o - No aplica.

muestra de auditoria que

corresponde a obras que
cumplieron con el avance

fisico programado)
1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de
auditoria, que no estdn .
1.1 . - No aplica.
terminadas, no operan o no

lo hacen adecuadamente
FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FORTAMUN-DF.
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Derivado de la evaluacidon al desempeno, se determina que el ente auditable se
encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial.

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones

segun correspondad, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la
entidad.
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4. Evaluacion de legalidad

Aspecto legal

El articulo 7°, fraccion VI, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi,
establece textualmente:

“Articulo 7°. La Auditoria Superior del Estado tendrd las siguientes atribuciones:

Vl.- Comprobar si la recaudaciéon, administracién, manejo y aplicacién de recursos
Estatales y Municipales; asi como los actos, contratos, convenios, concesiones u
operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad,
y si no causaron dafios o perjuicios a las haciendas publicas, estatal o municipales, o al
patrimonio de otros entes auditables.”

Con fundamento en el citado articulo, esta autoridad, por conducto de la Auditoria
Especial de Legalidad, programd, analizé vy fiscalizé el ejercicio 2014, verificando los actos
de legalidad al municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P., que complementan la revisién
financiera y de obra que se practica a la Cuenta PUblica de dicho Municipio en el citado
ejercicio fiscal.

En este orden de ideas, la Auditoria de legalidad que se practicéd al citado Municipio,
constituye el método de andlisis y evaluacidén sobre el cumplimiento de las normas y
disposiciones que le son aplicables, asi como el de comprobar que las actividades
ejecutadas por el Municipio, contribuyen a la consecuciéon de la aplicacidon del marco
legal al gue se encuentra sujeto.

Alcance de la revision

Los alcances de la auditoria en materia de Legalidad practicada al municipio de Axtla de
Terrazas, S.L.P., fueron consistentes en:

1. Revisidon de las actas de Cabildo readlizadas por ese Municipio de enero a
diciembre de 2014,

2. Verificacion del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados vy
realizados por el municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P. en los rubros de:

Comodato.

Arrendamiento.

Servicios Profesionales.

Deuda.

Convenios.

®000aQ

3. Revision de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e
inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo
del Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P., en el periodo de enero a diciembre de
2014.

4. Revision del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a
diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Contralor
Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor.
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5. Revision de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de

Axtla de Terrazas, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones realizadas.

Observaciones

Con fundamento en los articulos 7 fracciones I, lll, XXXI, 12 fracciones XllI, XVII, XXVII de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; se emiten las siguientes
observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el articulo 49 fraccién IV de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, no fueron solventadas:

Actas de Cabildo:

Revision de actas de Cabildo

a. Resultdé que el H. Ayuntamiento de Axtla de Terrazas, S.L.P., no realizdé durante el

mes de mayo de 2014, cuando menos dos sesiones ordinarias, incumpliéndose lo
establecido por el articulo 21 fraccion | de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del
Estado de San Luis Potosi.

. Se encontré que el acta nUmero 42 de fecha 11 de abril de 2014, se remitidé ante
esta autoridad de manera incompleta, lo anterior por faltar las fojas 6, 7 y 8 del
acta de cabildo, correspondiente a la sesion ordinaria, razén por la cual se
imposibilitd el andlisis correspondiente de manera integra.

Con lo anterior, se advierte el incumplimiento al articulo 28 de la Ley Orgdnica del
Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi, donde se establece que “el resultado
de las sesiones se hard constar por el Secretario en un libro de actas, en donde
qguedardn anotados los extractos de los asuntos tratados y el resultado de las
votaciones”

Mediante acta nimero 40 de fecha 10 de abril de 2014, se aprobd el Reglamento
Inferno de Trabagjo para el H. Ayuntamiento de Axtla de Terrazas, S.L.P.,
encontrdndose la omisidén de la transcripcidén de la norma de cardcter general
aprobada en el cuerpo del acta en mencioén.

Mediante acta nimero 56 e fecha 30 de septiembre de 2014, correspondiente a
sesion ordinara, se aprobd el Reglamento de Obras PuUblicas de Axtla de Terrazas,
S.L.P., asentdndose en el acta de cabildo respectiva; sin embargo el Reglamento
de Obras Publicas en cita, en el capitulo XXIX de la construccién, se hace
referencia al Municipio de Matehuala, S.L.P., razdn por lo cual se requirid subsanar
dicha irregularidad.

Con dicha omisién se incumple lo dispuesto en el articulo 28 de la Ley Orgdnica del
Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi, donde se establece que “cuando el
acuerdo de los Ayuntamientos se refiera a normas de cardcter general, tales
como Reglamentos, Bandos o Iniciativas de leyes, éstos constardn integramente en
el Libro de Actas.”

Respecto a la presentacion de los informes financieros mensuales ante el H.
Cabildo, resulté lo siguiente:
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INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 16 de junio de 2014
Febrero 16 de junio de 2014
Marzo 16 de junio de 2014
Abril 31 de agosto de 2014
Mayo 21 de agosto de 2014
Junio 31 de agosto de 2014
Julio 30 de septiembre de 2014
Agosto 12 de octubre de 2014
Septiembre 27 de octubre de 2014
Octubre 27 de noviembre de 2014
Noviembre 12 de diciembre de 2014
Diciembre Sin evidencia

De lo anterior, se desprende que ese H. Ayuntamiento incumplid las disposiciones
contenidas en el articulo 81 fraccién Vil y IX de la Ley Orgdnica del Municipio Libre
del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentacion fuera del
plazo establecido en la citada Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre y octubre de 2014 ante el H. Cabildo de ese Municipio.

Con respecto a la presentacion de los Informes financieros mensuales ante el H.

Congreso del Estado, resultd lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 27 de junio de 2014
Febrero 27 de junio de 2014
Marzo 16 de julio de 2014
Abril 21 de agosto de 2014
Mayo 5 de septiembre de 2014
Junio 5 de septiembre de 2014
Julio 30 de septiembre de 2014
Agosto 17 de octubre de 2014
Septiembre 31 de octubre de 2014
Octubre 2 de diciembre de 2014
Noviembre 16 de diciembre de 2014
Diciembre 31 de enero de 2015

En razén de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplié las disposiciones contenidas
en articulo 86 fraccion VIl de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San
Luis Potosi; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico para los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentacién de
fuera del plazo establecido en Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2014, ante el H. Congreso del Estado a
través de esta Auditoria Superior del Estado.
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No se cuenta con evidencia documental que acredite que se presentaron para su
aprobaciéon ante el H. Cabildo de Axtla de Terrazas, S.L.P., el informe financiero
correspondiente al mes de diciembre de 2014, incumpliéndose lo establecido con
disposiciones contenidas en el articulo 81 fraccién Vil y IX y 86 fraccién VIl de la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

g. Mediante acta nimero 42 de fecha 11 de abril de 2014, se aprobd la celebracién
de convenio de colaboracidon con INFONAVIT, con el objeto de establecer bases
de colaboracién y coordinacién para promover el desarrollo ordenado de
viviendas e incentivar programas. Simplificar la reduccion de trdmites y tiempo de
respuesta a los trabajadores.

Mediante acta niUmero 42 de fecha 11 de abril de 2014, se aprobd la celebracion
del convenio de coordinacidén de acciones para la ejecucion del programa de
créditos “"Hogar para tu familia” con INFONAVIT.

Mediante acta numero 59 de fecha 27 de octubre de 2014 se aprobd la
celebracion de convenio de aceptacion de estipulacion de descuento salarial via
némina, mediante clave Unica de deduccidon de trabajadores de base al servicio
del Ayuntamiento de Axtla de Terrazas, S.L.P., representado por la C. Esperanza
Meraz Lara, Secretaria General del Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del
Ayuntamiento de Axtla de Terrazas, S.L.P., en su cardcter de retenedor y
depositario y la empresa FOMEPADE S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.T., representada
por la Lic. Elsa Edith Padilla Narvdez.

Mediante acta de cabildo nUmero 44 de fecha 11 de junio de 2014, se aprobd
celebrar convenio con la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU) vy el fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO),
dando una aportacién municipal de $999,060.50 (Novecientos noventa y nueve mil
sesenta pesos 50/100 M.N.), y subsidiard la aportacion del beneficiario por la
cantidad de $119,550 (Ciento diecinueve mil quinientos cincuenta pesos 00/100
M.N.), dando una cantidad total de $1,118,610.50 como aportacién local para la
ejecucidn de acciones de vivienda dentro del programa Vivienda Digna para el
ejercicio fiscal 2014, el cual tiene por objeto el beneficio de los habitantes del
Municipio.

Mediante acta nimero 48 de fecha 10 de julio de 2014, se aprobd celebrar
convenio con la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, (SEDATU), el
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) , y el Instituto
de Vivienda del Estado de San Luis Potosi, dando una aportacion municipal de
$737.254.70 (Setecientos freinta y siete mil doscientos cincuenta y cuatro pesos
70/100 M.N.), subsidiard la aportacién del beneficiario por la cantidad de $108,500
(Ciento ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.), y absorberd la parte estatal, dando
la canfidad total de 1,545,754.70 (Un milldn quinientos cuarenta y cinco ml
setecientos cincuenta y cuatro pesos 70/100 M.N.), como aportacién local, para la
ejecucién de 70 acciones de vivienda dentro del programa Vivienda Digna para
el ejercicio 2014.

De lo anterior resulté que esta Autoridad no logrd verificar si los convenios
autorizados se llevaron a cabo bajo las reglas de operacidén correspondientes, lo
anterior de conformidad con los articulos 144 y 145 fraccién de la Ley Orgdnica
del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi, toda vez que no fueron
presentados los convenios anteriormente citados ante esta Auditoria Superior del
Estado.
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Revisidn de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e inmuebles
que forman parte del Patrimonio Municipal.

h. Se encontrd que en acta de Cabildo niUmero 42 de fecha del 11 de abril de 2014,
se autorizd por el H. Cabildo dar de baja del inventario los  vehiculos, propiedad
del Ayuntamiento de Axtla de Terrazas, S.L.P., de los siguientes vehiculos:
Camioneta Nissan Urban, modelo 2001, numero de serie JN6FE1SX1X66121;
Camioneta Chevrolet Luv, doble cabina, color plata, (Patrulla 06), modelo 2004,
numero de serie 8GGTFRC104A131505; y Camioneta Chevrolet Silverado, color rojo
victoria, cabina regular, motor 8 cilindros, transmision automdatica, 4 velocidades.
(Patrulla).

De lo anterior se tiene que a la fecha esta Autoridad no cuenta con evidencia
documental que acredite se haya solicitado autorizacién al H. Congreso del
Estado para la baja de los vehiculos autorizados, ni se cuenta con constancia
expedida por el Sindico Municipal, que acredite que los vehiculos en comento, a
la fecha siguen siendo propiedad del Ayuntamiento de Axtla de Terrazas, S.L.P., lo
anterior de acuerdo a lo establecido en los articulos 108 y 109 de la Ley Orgdnica
del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

i. Se observé en acta de Cabildo nUmero 38 de fecha de 10 de marzo de 2014, se
aprobd la donacién a favor de los Servicios de Salud en el Estado, del terreno
ubicado en el Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P., el cual consta de una
superficie de dos hectdreas.

De lo anterior, se tiene que a la fecha esta Autoridad no cuenta con evidencia
documental que acredite se haya solicitado autorizacion al H. Congreso del
Estado para la donacidén del predio autorizado, ni se no cuenta con constancia
expedida por el Sindico Municipal, que acredite que el predio en comento, a la
fecha sigue siendo propiedad del Ayuntamiento de Axtla de Terrazas S.L.P., lo
anterior de acuerdo a lo establecido en los articulos 75 fraccidn VI, 76, 112 de la
Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

j- Se observé en el acta nUmero 39 de fecha 28 de marzo de 2014, se aprobd la
nivelacién de sueldo a diez de los agremiados del Sindicato de Trabajadores al
Servicio del Ayuntamiento de Axtla de Terrazas, S.L.P., los cuales reciben menos
percepcion laboral, por lo que se incrementard a los empleados Maria Leonor
Rangel, Gabino Loredo Judrez y Adita Marcos Gaspar, la cantidad de $1,800 (Un
mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) Quincenales a partir del 16 de abril de 2014.

Se observé en el acta nUmero 61 de fecha 27 de noviembre de 2014, se aprobé el
pago de 30 dias como compensacién extraordinaria anual (sic) al personal de
apoyo que labora en diferentes dependencias de gobierno e instituciones
educativas.

De lo anterior, no cuenta con evidencia documental que acredite el pago de
referencia se haya realizado de acuerdo a lo establecido por el articulo 120 de la
Ley Orgdnica de Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.
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Actas de Consejo de Desarrollo Social Municipal:

k. Resulté que el Consejo de Desarrollo Social del Municipio de Axtla e Terrazas, S.L.P.,
no realizd durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto vy
septiembre de 2014, asamblea ordinaria incumpliendo lo establecido por el
articulo 69 de la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al
Estado y Municipios de San Luis Potosi.

I.  No se cuenta con evidencia documental que avale que el Consejo de Desarrollo
Social realizard la validacién del Programa de Obras y Acciones para el ejercicio
fiscal 2014, establecido por los articulos 48 demds relativos de la Ley para la
Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis
Potosi.

Conclusion

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccién IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, se llevd a cabo el andlisis de la informacién vy
documentacién remitida a esta Auditoria Superior del Estado, respecto de la legalidad de
los actos ejecutados por el municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P., verificando la
normatividad correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero a
diciembre de 2014, quedando aqui descritas las observaciones generadas del acto de
fiscalizacion.
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5. Resumen de observaciones

A continuacion se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas
al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad
con lo establecido en la fraccién V, del articulo 64, de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi.

Observaciones Financieras

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS

Ramo 28 $ 19,140
Ramo 33 0
Oftros Recursos 0
Obra PUblica Ramo 28 0
Obra PUblica Ramo 33 0
Obra PUblica Otfros Recursos 7,301,250

TOTAL | $ 7,320,390

Observaciones por Incumplimiento con monto de referencia

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS
Obra PUblica Ramo 33 $ 0
Obra PUblica Otros Recursos 1,834,511
TOTAL | $ 1,834,511

Observaciones Administrativas

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS

Ramo 28 14
Ramo 33 10
Obra PUblica Ramo 28 0
Obra PUblica Ramo 33 0
Obra PUblica Otfros Recursos 20
Legalidad 39

TOTAL 83
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6. Propuestas de las acciones a seguir

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir segun lo indica la fraccién VI
del articulo 64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; una vez
determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Publica 2014,
del Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera hipbtesis
se procederd a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades
tendiente al resarcimiento correspondiente, ya que por si mismas  traen como
consecuencia un dano y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda PuUblica del
Municipio citado. Por lo que hace a las observaciones administrativas donde se advierte
gue no se causd dafo a la Hacienda Publica Municipal se deberd dar vista de las mismas
al 6rgano competente a fin de que conforme a sus facultades actle segin lo previsto en
el articulo 68 fraccién | de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

Asi mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de Axtla de Terrazas, S.L.P., que esté atento
a la normatividad de cardcter general que para tal efecto rige el actuar de la
Administracién PuUblica Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos
que se redlicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto
de egresos atendiendo a partidas debidamente aprobados y en caso de ser necesario
realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicacién en los recursos.

ATENTAMENTE

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
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