AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, S.L.P.

ASUNTO: Informe Final de Auditoria a la
Cuenta Publica del ejercicio 2014, del
Ayuntamiento de Cdrdenas, S.L.P.

INFORME: ASE-IFA/06/2014.

San Luis Potosi, S.L.P., a 15 de mayo de 2015.

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION
DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI

PRESENTES.-

Con fundamento en lo establecido por los articulos 53, pdrrafo segundo, 54, 57 fraccién
Xll, de la Constitucion Politica del Estado de San Luis Potosi; 15 fraccidén VI, de la Ley
Orgdnica del Poder Legislativo; 1, 2, fraccién |, 3, 7 fraccién Il, 12 fraccion XVII, 17 fraccién
IV, 29, 30 fraccién lll, 33, 35 fracciones | a IX, 36 fracciones | y Il, 37 y 52 de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento
Interior de la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se presenta a esa Comision
de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalizacion llevada a cabo a
la Cuenta PuUblica 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Cdardenas, S.L.P.,
correspondiente al ejercicio de los recursos pUblicos comprendidos en el periodo de enero
a diciembre de 2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:

Los trabajos de fiscalizacién fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoria, con
la debida observancia de las leyes y demds normatividad aplicable. La definicidon de
objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluacion, de acuerdo con el contexto
que senala el articulo 64, en sus fracciones |, II, lll, IV, V y VI, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron
tomando como base la documentacion presentada a este Organo de Fiscalizacion
Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de
campo, e informacién proporcionada por terceros involucrados.

En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que
derivan del andlisis y demds tareas sefaladas en el pdrrafo que antecede, asimismo se
proporcionan ademds datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento
del origen y aplicacién de los recursos durante el ejercicio auditado.
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1. Antecedentes

1.1 Objetivo

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 35, en sus fracciones | a IX de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, la auditoria practicada a la Cuenta
PUblica 2014 del H. Ayuntamiento de Cdrdenas, S.L.P., tuvo como objetivo determinar si
los programas y su ejecucion se ajustaron a los términos y montos aprobados; si las
cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o correspondieron
a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeno, eficiencia, eficacia y
economia en el cumplimiento de los programas; si los recursos provenientes de
financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la
periodicidad y forma establecidas por las leyes y demds disposiciones aplicables y se
cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma
posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestidn financiera del ente
auditado; verificar si en la gestién financiera se cumplié con lo dispuesto en las leyes,
reglamentos, decretos y demds disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro
y contabilidad gubernamental, contratacién de servicios, obra publica, adquisiciones,
arrendamientos, conservacion, uso, destino, afectacion, enajenacion y baja de bienes
muebles e inmuebles, almacenes y demds activos y recursos materiales; fiscalizar si la
recaudacién, administracion, manejo y aplicacién de recursos, asi como los actos,
contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebrd o realizd, se ajustaron a
la legalidad y si no han causado danos o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al
patrimonio del mismo, asi como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, y
derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes senaladas, la posible
aplicacién de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan.

1.2 Presentacion de la Cuenta Piblica

Con fecha 31 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de Cdrdenas, S.L.P., presentd en
tiempo y forma legal la Cuenta Publica 2014, a efecto de dar cumplimiento a lo
establecido en los articulos 53, pdrrafo quinto, de la Constitucidn Politica del Estado de
San Luis Potosi, y 39, pdrrafo tercero, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis
Potosi.

La Cuenta Publica fue analizada por los integrantes del Ayuntamiento, en acta de
Cabildo de sesion extraordinaria niUmero 90 de fecha 30 de enero de 2015, en la cual se
obtuvo como resultado la aprobacion por unanimidad de la misma.

Respecto a las observaciones, comentarios y documentaciéon de las actuaciones llevadas

a cabo en el presente proceso de auditoria y correlacionado con la fraccién Il del articulo
64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se puntualiza lo siguiente:
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1.3 Inicio de Auditoria

Con fecha 04 de marzo de 2015, y de conformidad con el articulo 49, fraccién |, de la Ley
de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se notificd al H. Ayuntamiento de
Cdrdenas, S.L.P., el inicio de la auditoria, su modalidad y alcance de la misma, de igual
forma, se requiri® al ente auditado la presentacién de la informacién necesaria e
indispensable para la prdctica de la revision correspondiente, levantdndose al efecto
Acta Circunstanciada identificada bajo el nUmero ASE-AEFM-IA/06/2014, concediendo en
dicho acto al ente sujeto de fiscalizacion, el término de diez dias, que senala la fraccién I
del articulo 49 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, para la
solventacion de las inconsistencias detectadas.

1.4 Cierre de Auditoria y nofificacion del pliego de observaciones

Con fecha 26 de marzo de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elaboré el acta de cierre
de auditoria y notificd el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte dias
hdbiles, con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la
documentacién comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de
conformidad con el articulo 49, fraccién IV, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de
San Luis Potosi.

El procedimiento de auditoria aqui senalado, se realizd atendiendo las etapas procesales

gue para tal efecto refiere el precitado articulo 49, en sus fracciones |, II, lll, IV, V, y VII, en
relacién con el articulo 42, fracciones | a IV, de |la propia Ley de Auditoria.

1.5 Alcance de la revisidon

Ingresos
Universo seleccionado: $ 48,937,440
Muestra auditada: 39,149,952
Representatividad de la muestra: 80%
Egresos
Universo seleccionado: $ 54,038,257
Muestra auditada: 43,230,606
Representatividad de la muestra: 80%
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Procedimientos de Auditoria aplicados

Constatar que el Presupuesto de Egresos se elabord, aprobd y publicd de
conformidad con lo establecido en la Constitucién Politica del Estado de San Luis
Potosi, la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi y la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis
Potosi.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto de participaciones estatales.

Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicé el calendario de
ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33 al Municipio de conformidad
con la Ley de Coordinacién Fiscal.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto asignado de los fondos del Ramo 33, de conformidad con la Ley de
Coordinacion Fiscal y el acuerdo administrativo por el que se da a conocer la
distribucion de los recursos y los calendarios de entero correspondientes al Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento
de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Periddico Oficial del
Estado el 30 de enero de 2014.

Verificar que el Municipio abrié las cuentas bancarias especificas para el manejo
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y para el Fortalecimiento de los Municipios, de conformidad con la ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio registré6 en su Cuenta PUblica las cuentas bancarias
utilizadas en el manejo de los recursos publicos.

Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoria fueron recaudados
conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de
Ingresos vigente del municipio.

Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados,
identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Bdsicos de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptd e implementd los
acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable.

Revisar la existencia de la documentacién original que justifique y compruebe el
gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Cédigo Fiscal de la
Federacion.

Constatar que las percepciones de los servidores publicos del Municipio fueron
autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con
el Tabulador de Remuneraciones que emita el érgano edilicio, y que hayan sido
publicadas en el Peridédico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto
de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.
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Verificar que se redlice el cdlculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la
informacién correspondiente sobre la retencidén y pago de los impuestos, de
conformidad con la normatividad aplicable.

Verificar que los procedimientos de adjudicacién de adquisiciones,
arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en
funcion del origen del recurso.

Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y entidades crediticias.

Constatar que los recursos del FISMDF y sus rendimientos financieros se ejercieron
con oportunidad y que se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a
poblacién en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social y Zonas de Atencidn Prioritaria, asi como en los rubros especificados en la
normativa aplicable.

Comprobar que las obras y acciones del Ramo 33 hayan sido priorizadas vy
validadas por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de
conformidad con lo establecido por la Ley para la Administracion de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Ayuntamiento fomentd la participaciéon social en la integracion
del Programa Operativo Anual de los fondos del Ramo 33, en cumplimiento con lo
senalado en la Ley de Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administraciéon de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio publicd los informes sobre la aplicacién de recursos de
los fondos del Ramo 33, en los érganos locales de difusion y los puso a disposicién
de la ciudadania a través de medios electrénicos y publicaciones especificas, en
cumplimiento de la Ley de Coordinacion Fiscal.

Verificar que el Municipio publicé los informes sobre la aplicacién de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los érganos locales de
difusion y los puso a disposicion del publico en medios electrénicos y publicaciones
especificas, en cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal, la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio proporciond a la SHCP mediante el sistema electronico
definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicacién de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los tiempos de enfrega
establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada el avance fisico de
las obras y acciones respectivas.

Verificar que el Municipio publicd los resultados alcanzados con el Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley de
Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.
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Comprobar que los recursos destinados a gastos indirectos no excedan el 3% del
monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se
aplicaron en los rubros establecidos, en cumplimiento de la Ley de Coordinacién
Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.

Comprobar que los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional, no
excedan del 2% del monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y que se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad técnica,
administrafiva y organizacional del Municipio en cumplimiento de la Ley de
Coordinacién Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio suscribié el Programa de Desarrollo Institucional ante las
dependencias correspondientes en cumplimiento de la Ley de Coordinacion Fiscal
y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado vy
Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que los procedimientos de adjudicaciéon de obra publica y servicios
relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable
en funcién del origen del recurso.

Verificar en campo las obras y acciones que infegran la muestra auditada, vy
confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos.

Solicitar a la unidad de control interno los resultados de la fiscalizacion realizada al
municipio.

Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Ayuntamiento con base a la
revision de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de
Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el andlisis de
los contratos realizados y ejecutados, asi como verificar el cumplimiento de las
obligaciones de los servidores puUblicos designados por el Cabildo.

Revisar la informacidn financiera y estadistica del Ayuntamiento  para medir el
desempeno a través de indicadores.
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2. Evaluacion Financiera

Atendiendo a lo establecido por el articulo 64 fraccidon | de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi, a continuacidon se presenta la evaluacion de la gestion
financiera y presupuestal del Ayuntamiento:

2.1

211

Informacion Presupuestaria

Resumen del Estado Analitico de Ingresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado
2014, con la clasificaciéon por rubro de ingresos:

analitico de ingresos del ejercicio

Ley de Ley de % de Avance
Ingreso Ingresos
Fuente de Ingresos Ingresos Ingresos Devengado | Recaudados dela

Estimada Modificada 9 Recaudacién
Impuestos 1,075,772 1,237,786 1,235,681 1,235,681 99.83%
Derechos 1,117,968 1,585,009 1,081,047 1,081,047 68.20%
Productos 942,465 995,213 836,847 836,847 84.09%
Aprovechamientos 951,436 1,250,342 572,668 572,668 45.80%
Parficipaciones y aportaciones 45,356,516 47,909,776 45,211,197 45,211,197 94.37%
Total | 49,444,157 | 52,978,126 48,937,440 48,937,440 92.37%

Existe diferencia con el estado andlitico de ingresos con respecto del estado de
actividades, en la cuenta de derechos se presentd un error de acumulacidén por un

importe de $8,791.

2.1.2

Resumen del Estado Analitico de Egresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analitico del ejercicio del
presupuesto de egresos 2014, con la clasificacién por objeto del gasto:

Objeto del gasto Aprobado Modificado | Comprometido| Devengado Pagado
Servicios personales 18,285,227 22,746,507 21,730,491 21,730,491 21,702,122
Materiales y suministros 3,234,881 5,253,780 5,195,662 5,195,662 5,026,113
Servicios generales 6,672,605 4,414,212 4,393,589 4,393,589 4,316,182
Transferencias, Asignaciones, 4,420,166 6,677,135 5,808,443 5,808,443 5,804,752
Subsidios y Otfras Ayudas
Bienes muebles, inmuebles e 577,500 286,575 234,100 234,100 234,100
intangibles
Inversidn publica 11,444,972 13,720,707 12,668,296 12,668,296 12,668,296
Inversiones financieras y ofras 400,000 0 0 0 0
provisiones
Deuda publica 4,408,806 4,408,806 4,157,656 4,157,656 4,157,656

Total 49,444,157 57,507,722 54,188,237 54,188,237 53,909,221
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2.1.3 Aprobacioén, publicacién y modificacién del Presupuesto de Egresos 2014

En la aprobacién del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento
cumplid con el articulo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, el cual establece que la aprobacién del
Presupuesto de Egresos deberd darse a mds tardar el dia 30 de diciembre del aio anterior
al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo segin acta de sesién
ordinaria nUmero 42 de fecha 10 de diciembre de 2013 cumple los requisitos sefalados en
el articulo 114, fraccién IV, tercer pdrrafo, de la Constitucidon Politica del Estado Libre vy
Soberano de San Luis Potosi, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos serdn
aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”.

En cuanto a la publicacién del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento dio
cumplimiento a lo ordenado en el articulo 115, segundo pdrrafo, de la Constitucién
Politica del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi, el cual sehala la obligacién de
publicarlo en el Periddico Oficial del Estado a mds tardar el dia 15 de enero de cada
ejercicio anual, en razén de que fue publicado el 14 de enero de 2014 por un importe de
$49,444,157.

Respecto a la modificacion del presupuesto de egresos se autorizdé un incremento del 16%
sobre el presupuesto originalmente aprobado, quedando el importe del presupuesto en
$57,507,722 sin existir una justificacion programdtica y/o financiera para el incremento
sobre el total del presupuesto originalmente aprobado.

2.2 Informacioén Contable

2.2.1 Estado de Situacion Financiera

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Activo
Activo circulante
Bancos/tesoreria 1,2 2,221,971
Deudores diversos por cobrar a corto plazo 695,546
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes 425,643
Anticipo a contratistas por obras puUblicas a corto plazo 188,571
Suma activo circulante 3.531,731
Activo no circulante
Terrenos 393,646
Construcciones en proceso en bienes de dominio publico 3 2,187,896
Construcciones en proceso en bienes propios 1,377,582
Mobiliario y equipo de administracién 944,572
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 13,188
Equipo e instrumental médico y de laboratorio 1,930
Vehiculos y equipo de transporte 1,521,134
Equipo de defensa y seguridad 141,566
Magquinaria, otros equipos y herramientas 140,240
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 28,710
Software 98,123
Estudios, formulaciéon y evaluacién de proyectos 663,549
Suma activo no circulante 7,512,136
Total de activo 11,043,867
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Pasivo
Pasivo circulante
Servicios personales por pagar a corto plazo 28,368
Proveedores por pagar a corto plazo 245,425
Contratistas por obras publicas por pagar a corto (155)
Transferencias oforgadas por pagar a corto plazo 3,691
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 2,995,945
Suma pasivo circulante 3.273,274
Pasivo no circulante
Proveedores por pagar a largo plazo 268,417
Documentos con conftratistas por obras publicas 67,395
Otros documentos por pagar a largo plazo (63,214)
Suma pasivo no circulante 272,598
Total de pasivo 3,545,872
Patrimonio
Hacienda publica /patrimonio generado 800,741
Resultado del gjercicio (Ahorro/desahorro) 2,243,238
Resultados de ejercicios anteriores 4,454,016
Suma hacienda publica /patrimonio generado 7,497,995
Total de pasivo y patrimonio 11,043,867

Notas:

1. Se confiimd que el Municipio registrd en su Cuenta Publica las cuentas bancarias
utilizadas en el manejo de los recursos fiscalizables por esta Auditoria, mediante
confirmacién de saldos con la Institucidn bancaria Banorte, S.A., vy la institucidon bancaria
BBVA Bancomer, S.A.

2. EI Municipio apertura dos cuentas bancarias a nombre del Presidente Municipal
correspondiendo a los fondos de ramo 33, mismas que fueron registradas en sus estados
financieros y canceladas al 31/12/14, con la finalidad de prevenir embargos por los juicios
laborales, aprobado por unanimidad en sesidn ordinaria nUmero 54 de fecha 24/04/14.

3. El Estado de Situacién Financiera del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2014, no
muestra cifras reales, ya que en el activo no circulante, en la cuenta de obras en proceso
en bienes de dominio publico (no capitalizable), al cierre del ejercicio 2014 se considerd
un saldo de $2,187,896, que representa el 20% de total del Activo, y segun los lineamientos
emitidos por el CONAC, la obra publica no capitalizable, al concluirla, se tendria que
reclasificar por el importe correspondiente a los recursos del mismo ejercicio, a la cuenta
denominada construccién en Bienes no Capitalizable, la cual forma parte del Estado de
Actividades.

El Estado de Actividades al 31 de diciembre de 2014 no refleja el resultado real del
ejercicio, ya que no se registrd el gasto de las obras y acciones no capitalizables
ejecutadas en el ejercicio 2014 por $2,187,896, considerando el Ayuntamiento tales gastos
en el Estado de Posicién Financiera.
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2.2.2 Estado de Actividades

CONCEPTO IMPORTE %

1.- Ingresos y otfros beneficios 51,089,753 | 100
Ingresos de gestion 3,717,452 | 7.28
Impuestos 1,235,681 | 2.42
Derechos 1,072,256 | 2.10
Productos de tipo corriente 836,847 | 1.64
Aprovechamientos de fipo corriente 572,668 | 1.12
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones 45,211,197 | 88.49
Participaciones y aportaciones 45,211,197 | 88.49
Ofros ingresos y beneficios 2,161,104 | 4.23
Oftros ingresos y beneficios varios 2,161,104 | 4.23
2.- Gastos y otras perdidas 48,846,515 100
Gastos de funcionamiento 31,319,742 | 64.12
Servicios personales 21,730,491 | 44.49
Materiales y suministros 5,195,662 | 10.64
Servicios generales 4,393,589 | 8.99
Transferencias, asignaciones, subsidios 5,808,442 | 11.89
Transferencias internas y asignaciones al sector publico 2,279,220 | 4.67
Ayudas sociales 1,833,085 | 3.75
Pensiones y jubilaciones 1,696,137 | 3.47
Oftros gastos y pérdidas extraordinarias (155) | 0.00
Oftros gastos (155) | 0.00
Inversién publica no capitalizable 11,718,486 | 23.99
Inversion publica no capitalizable 8,345,282 | 17.08

Construccidon en bienes no capitalizable 3,373,204 | 6.91

Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) 2,243,238
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23 Ingresos y otros beneficios

Este apartado se integra de los ingresos que el Municipio recaudd segin su Ley de
Ingresos y los que recibid de las participaciones y aportaciones, asi como los derivados de
convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del
ejercicio 2014, segun detalle siguiente:

2.3.1 Impuestos

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos
del Municipio en el ejercicio 2014 que pagaron las personas fisicas y morales que se
encontraron en la situacién juridica o de hecho prevista por la misma, distintas de las
aportaciones de seguridad social, confribuciones de mejoras y derechos. Parfida
integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA | PARCIAL IMPORTE
Impuesto sobre el patrimonio S 1,235,681
Impuesto predial 1 1,084,484
Impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales 1 151,197
TOTAL S 1,235,681

Nota:
1. Su recaudacion se llevd a cabo a través del convenio de coordinaciéon celebrado con
la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado.

2.3.2 Derechos

Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos
en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los
bienes del dominio publico, asi como por recibir servicios que prestd el Municipio en sus
funciones de derecho publico. Partida integrada de la manera siguiente:

2.3.2.1 Derechos por prestacion de servicios

Corresponde a los ingresos por derechos que percibid el Municipio por prestar servicios
exclusivos del Estado, cuya integracién es la siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado $ 30
Servicios de panteones 77,123
Servicios de rastro 138,493
Servicios de planeacién 43,607
Servicios de trdnsito y seguridad 12,058
Servicios del registro civil 458,699
Servicio de estacionamiento en la via publica 11,251
Servicios de licencias de publicidad 6,605
Servicios de nomenclatura 955
Licencia y refrendo para venta de bebidas alcohdlicas de baja graduacion 92,508
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CONCEPTO IMPORTE

Expedicion de copias, constancias, certificaciones reproduccion de 104,827
documentos requeridos a través de solicitudes de informacién publica y otras
similares

Servicios catastrales 69,140
Servicios de seguridad publica 56,960
TOTAL |$ 1,072,256

Existe diferencia con el estado andlitico de ingresos con respecto del estado de
actividades, en la cuenta de derechos se presentd un error de acumulaciéon por un
importe de $8,791 por concepto de estacionamiento en la via publica.

2.3.3 Productos

Corresponde a los ingresos por las confraprestaciones por los servicios que prestd el
Municipio en el ejercicio 2014 en sus funciones de derecho privado, asi como por el uso,
aprovechamiento o enajenacion de bienes del dominio privado. Partida integrada de la
manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Arrendamiento de inmuebles, locales y espacios fisicos $ 833,625
Enajenacién de bienes inmuebles de dominio privado 3.222
TOTAL |$ 836,847

2.3.4 Aprovechamientos

Son los ingresos que percibid el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho
publico distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Multas $ 220,440
Reintegros 11,647
Otros aprovechamientos 340,581
TOTAL |$ 572,668

2.3.5 Participaciones y aportaciones
Comprende el importe de los ingresos que recibid el Municipio en el ejercicio 2014 por

concepto de parficipaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la
ejecucion de programas federales, y se integra segun detalle siguiente:

2.3.5.1 Participaciones

De acuerdo a la informacién proporcionada por el Municipio y la Secretaria de Finanzas,
este Ayuntamiento recibid las participaciones que se detallan a continuacion:
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CONCEPTO
Fondo General
Fondo de Fomento Municipal
Tenencias
Incentivo para la recaudacion
I.ES.P.S.
[.S.AN.

Fondo del impuesto a la venta
final

Fondo de Fiscalizacion
I.ES.P.S. Gasolina

Devolucién Impuesto  sobre
Némina

SUMAS
Notas:

NOTA

MUNICIPIO

$ 12,737,545 | $

4,423,814
614,550
2,443,189
1,150,631
186,425
513,577

1,038,187
227,739
49,623

$ 23,385,280 |$S

SECRETARIA DE FINANZAS

DIFERENCIA
12,801,366.02 |$  (63,821)
4,459,164 (35,350)
581,900 32,650
2,443,156 33
1,240,111 (89,480)
187,357 (932)

0 513,577

1,110,276 (72,089)
615,242 (387,503)
49,623 0
23,557,878 | $ (102,915)

1. Las diferencias con la participacion registrada por el Ayuntamiento y ministraciones por
la Secretaria de Finanzas corresponden principalmente a errores de registro contable y a
participaciones registradas por el Municipio en enero del 2014 que corresponden a
diciembre de 2013; asi como por las participaciones del mes de diciembre de 2014
reportadas por la Secretaria de Finanzas; sin embrago fueron efectivamente depositadas

por parte de Secretaria de Finanzas en enero de 2015.

2.3.5.2 Aportaciones

En esta cuenta se registrd el importe de los ingresos que recibid el Municipio en el ejercicio
2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal. Partida integrada

de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 7,117,853
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 9,721,704
TOTAL |$ 16,839,557

2.3.5.3 Convenios

Este rubro corresponde al importe de los ingresos que recibidé el Ayuntamiento
ejercicio 2014 para su ejecucién a través de convenios.

CONCEPTO

Programa Federal Habitat

Programa Federal FAFEF
Programa Federal SEGE
Programa Federal FISE

Programa Federal Contingencias

IMPORTE
$ 1,486,200
15,000
694,049
1,391,111
1,400,000

TOTAL |S 4,986,360
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2.3.5.4 Otros ingresos y beneficios

Este rubro corresponde a estimulo fiscal por la adhesidn al decreto emitido por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico de fecha 5 de diciembre del 2008 por concepto
de regularizacién de pagos del I.S.R.

CONCEPTO IMPORTE
Estimulos fiscales $ 2,161,104

2.4 Gastos y otras pérdidas

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales,
suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del
Municipio, asi como las transferencias y la inversidn publica no capitalizable, detallando
cada uno de estos rubros de la forma siguiente:

2.4.1 Servicios personales
Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de cardcter

permanente y tfransitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se
derivaron. Parfida integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Remuneraciones al personal de cardcter permanente S 14,607,269
Dietas 1 2,888,425
Sueldo base 11,689,360
Complemento de sueldo 29,484
Remuneraciones al personal de cardcter transitorio 1,475,533
Sueldos base al personal eventual 1,475,533
Remuneraciones adicionales y especiales 2,751,535
Prima quincenal por anos de servicios efectivos 11,566
Prima vacacional 533,424
Gratificacién de fin de ano 2,129,042
Compensacion personal de seguridad 77,503
Oftras prestaciones sociales y econémicas 2,896,154
Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes 1,657,858
Prestaciones confractuales mensuales 11,275
Otras prestaciones sociales y econdmicas 1,227,021
TOTAL S 21,730,491

Nota:

1. En esta cuenta se registraron Unicamente las compensaciones pagadas a los
integrantes del Cabildo, las cuales ascienden a un total de $2,888,425; la distribucion del
gasto por miembro del Cabildo es la siguiente:

NOMBRE / PUESTO NOTA COMPENSACION ACUMULADA
Arturo Pina Aguilar / Presidente Municipal a $ 821,938
Emmanuel Méndez NURez / Primer Regidor a 284,559
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NOMBRE / PUESTO NOTA COMPENSACION ACUMULADA
Miguel Cardoza Martinez / Segundo Regidor a 284,559
Martha Griselda Soto Martinez / Tercer Regidor a 284,559
Enrique Dahud Dahda / Cuarto Regidor a 284,559
Ma. Guadalupe Eduarda Martinez Reynaga / a 284,559
Quinto Regidor
Aida Eneriedt Cufia Angeles / Sexto Regidor a 328,272
Rocio Itzel Alonso Huerta / Sindico Municipal a 322,238
TOTA L b S 2,895,243

Notas:

a. Se autorizd incremento de compensacién a integrantes de cabildo 5%, en acta de
cabildo No. 49 en sesién ordinaria de fecha 11/03/14, con retroactivo al mes de enero.

b. En acta de cabildo ordinaria nUmero 83 del dia 09 de diciembre de 2014 se aprobd
compensacién extraordinaria correspondiente al ejercicio 2014, equivalente a 78 dias a
Presidente Municipal, a Regidores 73 dias y Sindico 74 dias de salario.

Existe diferencia por un importe de $6,818, el cual corresponde a errores de registro por
concepto de sueldo de personal de confianza y posteriormente fue reclasificado a la
cuenta que le corresponde; sin embargo presupuestalmente no lo considera el sistema
siendo el correcto un importe de $2,895,243.

2.4.1.1 Tabulador de remuneraciones

Se verificd que las percepciones de los servidores publicos del Municipio, estdn
autorizadas por el Ayuntamiento, en su Presupuesto de Egresos respectivo, de acuerdo
con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitié el érgano edilicio, vy
fueron publicadas en el Peridédico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto de
Egresos, de conformidad con los articulos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley
Reglamentaria del articulo 133 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
San Luis Potosi en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.

2.4.1.2 Juicios de orden laboral

A continuaciéon se detalla el estatus de las demandas de orden laboral que existen en
confra del Ayuntamiento:

EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTADO
743/2010/M-3 Laura Angélica Quistan Sdnchez Tribunall Estatal de | Proceso
Conciliacion y Arbitraje
879/2013/M-5 Arturo Alvarado Martinez Tribunal Estatal de | Proceso

Conciliacion y Arbitraje

974/2013/M-3 Antonio Agripino Zuniga Verastegui Tribunal Estatal de | Proceso
Conciliaciéon y Arbitraje

877/2013/M-3 Ma. Cruz Uriza Torres y Edgar | Tribunal Estatal de | Proceso
Alfredo Campirano Uriza Conciliacion y Arbitraje

1113/2013/M-2 | Fernanda Montoya Méndez Tribunal Estatal de | Proceso
Conciliaciéon y Arbitraje
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EXPEDIENTE ACTOR
542/2013/M-5 Iris Astrid Esquivel Herndndez

402/2014/M-1 Guadalupe Miroslava Zapata
Mendoza

Tribunal

TRIBUNAL ESTADO
Estatal de | Proceso

Conciliacion y Arbitraje

Tribunal

Estatal de | Proceso

Conciliacion y Arbitraje

No obstante la anterior informacién reportada por el Ayuntamiento en su Cuenta Publica
2014, tales juicios laborales no fueron cuantificados ni registrados en cuentas de orden, y
por consecuencia, el Municipio no tiene identificadas las posibles responsabilidades que
puedan, o no, presentarse por estos laudos en el futuro, contraviniendo lo dispuesto en la
Ley General de Contabiidad y acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de

Armonizacién Contable (CONAC).

2.4.2 Materiales y suministros

Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para
la prestacién de bienes y servicios y para el desempeno de las actividades administrativas
del Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE

Material de administracién, emision de documentos y articulos S 965,970
oficiales

Materiales, Utiles y equipos menores de oficina 325,795

Materiales y Utiles de impresion y reproduccion 76,949

Materiales, Utiles y equipos meres de tecnologias 25,327

Material impreso e informacién digital 193,020

Material de limpieza 284,751

Materiales y Utiles de enseianza 43,374

Materiales para el registro e identificacién de bienes 16,754

Alimentos y utensilios 360,728
Alimentacién en oficinas o lugares de trabajo 46,113

Alimentos en eventos oficiales 61,817

Alimentacién para internos 247,295

Utensilios para el servicio de alimentaciéon 5,503

Materiales y articulos de construccién y de reparaciéon 533,239
Productos minerales metdlicos 96,223

Cemento y productos de concreto 82,534

Madera y productos de madera 18,446

Material eléctrico y electrénico 114,569

Articulos metdlicos para la construccién 73,427

Materiales complementarios 30,160

Otros materiales y articulos de construccién y reparacién 117,880

Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorio 33,444
Materiales, accesorios y suministros médicos 33,446

Combustibles, lubricantes y aditivos 2,924,352
Combustibles, lubricantes y aditivos 2,924,352

Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos 126,032
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Vestuario y uniformes 89,064
Prendas de seguridad y proteccion personal 12,200
Articulos deportivos 24,768
Herramientas, refacciones y accesorios menores 251,895
Herramientas menores 15,100
Refacciones y accesorios meres de mobiliario y equipo 2,156
Refacciones y accesorios meres de equipo de computo 490
Refacciones y accesorios meres de fransporte 234,149
TOTAL S 5,195,662

2.4.3 Servicios generales

Este rubro comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contrataron
con particulares o instituciones del propio sector publico; asi como los servicios oficiales
requeridos para el desempeno de actividades vinculadas con la funcidon publica del

Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Servicios bdsicos $ 1,764,589
Energia eléctrica 425,604
Otros pagos derivados de la prestacion del servicio eléctrico 1,016,770
Gas 20,785
Agua 125,401
Telefonia tradicional 101,042
Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento 65,474
Servicios postales 9.513
Servicios de arrendamiento 121,444
Arrendamiento de edificios 33,749
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracién 3,339
Arrendamiento de maquinaria, ofros equipos y herramientas 62,501
Oftros arrendamientos 21,855
Servicios profesionales, cientificos, técnicos y otros servicios 481,679
Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 424
Servicios de capacitacion 31,095
Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales 450,160
Servicios financieros, bancarios y comerciales 37,285
Servicios financieros y bancarios 13,304
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 12,826
Fletes y maniobras 11,155
Servicios de instalacién, reparacién, mantenimiento 1,035,606
Conservacién y mantenimiento menor de inmuebles 440,065
Instalacién, reparacién y mantenimiento de mobiliario 22,431
Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo 6,832
Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte 528,538
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Reparacién y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 104
Instalacion, reparacidon y mantenimiento de maquinaria 5,174
Servicios de jardineria y fumigacién 32,462
Servicios de comunicacién social y publicidad 34,806
Difusidn por radio, television y otros medios de mensajeria 34,806
Servicios de traslado y vidticos 415,270
Pasajes terrestres 51,328
Vidticos en el pais 363,942
Servicios oficiales 409,590
Gastos de ceremonial 299,912
Gastos de orden social y cultural 48,975
Espectdculos culturales 40,000
Gastos de representacion 20,703
Oftros servicios generales 93,320
Impuestos y derechos 46,436
Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales 19,275
Penas, multas, accesorios y actualizaciones 22,609
Oftros servicios generales 5,000
TOTAL $ 4,393,589

2.4.4 Transferencias, asighaciones, subsidios y otras ayudas

Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y ofras
ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores publico, privado y externo.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Transferencias internas al sector pUblico S 2,279,220

Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no | 2,260,277
empresariales y no financieras

Transferencias corrientes a organismos pUblicos descentralizados 18,943
Ayudas sociales 1,833,085
Ayudas sociales a personas 694,247
Becas y otras ayudas para programas de capacitacion 606,600
Ayudas sociales a instituciones de ensenanza 186,030
Ayudas sociales a insfituciones sin fines de lucro 346,208
Pensiones y jubilaciones 1,696,138
Pensiones 464,726
Jubilaciones 1,231,412
TOTAL $ 5,808,443

2.4.5 Inversién publica no capitalizable

Comprende el importe del gasto por la inversidn publica no capitalizable. Partida
infegrada de la manera siguiente:
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CONCEPTO NOTA IMPORTE
Inversién publica no capitalizable $ 8,345,282
Construccidon en bienes no capitalizable 3,373,204
TOTAL S 11,718,486

2.5 Denuncias

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalizacion no se
presentaron denuncias interpuestas por terceras personas en confra del H. Ayuntamiento
de Cdrdenas, S.L.P.

2.6 Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores

Durante el proceso de fiscalizacién se detectd parentesco por consanguinidad en cuarto
grado entre el Presidente Municipal C. Ing. Arturo Pina Aguilar con el Contralor Interno
Municipal C.L.A.E.J. Refugio Aguilar Diaz, por lo que fue observado.

Nota:

1. El contralor Interno Municipal C.L.A.E.J. Refugio Aguilar Diaz estuvo laborando del 1° de
enero a la segunda quincena de marzo de 2014, reintegrando a la cuenta bancaria de
Tesoreria Municipal con fecha 24/04/15 un importe total de $49,728 lo correspondiente a
sus percepciones durante este periodo.

2.7 Evaluacion del Ramo 33
2.7.1 Objetivo

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinacion Fiscal, y demds normativa
aplicable.

2.7.2 Ingresos registrados

RECURSO FORTAMUN-DF FISM TOTAL
ASIGNADO $ 9,721,704 | $ 7117853 | § 16,839,557
TOTAL 9,721,704 7,117,853 16,839,557
EJERCIDO (M 12,076,073 10,243,446 22,319,519
REVISADO 9,660,858 8,194,757 17,855,615

% 80 80 80

(M El rubro de lo ejercido se infegra como sigue:

En el Fondo de Fortalecimiento se ejercié un importe mayor a su techo financiero para
gjercicio 2014 debido al refrendo que corresponde a ejercicio 2013 y al pago de un laudo
laboral a favor del ex empleado Roberto Emilio Rivera Montoya pagado con remanentes
del Fondo de Fortalecimiento correspondientes a 2012 y 2013 cargados al egreso del
FORTAMUN-DF 2014.
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En el Fondo de Infraestructura Social se ejercié un importe mayor a su techo financiero
para ejercicio 2014 debido al refrendo que corresponde a ejercicio 2013 cargados al
egreso del FISM 2014,

El rubro de lo ejercido se inftegra como sigue:

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM
Egresos $ 11,795,052 | $ 10,029,210
Gastos indirectos 281,021 213,536
TOTAL | S 12,076,073 | $ 10,243,446

2.7.3 Publicacion de transferencia de recursos

Con la revision del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se
confirmd que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicd en el Periddico Oficial del
Estado, denfro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la
formula utilizada y su respectiva metodologia, asi como el calendario de ministraciones,
de conformidad con lo establecido en el articulo 35, pdrrafo segundo, de la Ley de
Coordinacion Fiscal.

Con el andlisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios nUmero 020-
6701644, 089-5142146 y 019-6891853 del Fondo de Infraestructura de Banorte y Bancomer,
y numero 020-6701662, 089-5142155 y 019-6891853, del Fondo de Fortalecimiento, de
Banorte y Bancomer, se confimd que la Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis
Potosi transfirid en tiempo y forma los recursos de los fondos al Municipio, ademds se
verificd que las cantidades correspondieran a las publicadas en el Periddico Oficial del
Estado de fecha 30 de enero de 2014, en cumplimiento con lo establecido en el articulo
35, Ultimo pdarrafo, de la Ley de Coordinacion Fiscal.

2.7.4 Aperiura de cuenta bancaria

Con la revisidon de las pdlizas de ingresos se verificd que el Municipio aperturd las cuentas
numeros 020-6701644, 089-5142146 y 019-6891853 de Banorte y Bancomer del Fondo de
Infraestructura, y 020-6701662, 089-5142155 y 019-6891853 de Banorte y Bancomer del
Fondo de Fortalecimiento, para el manejo de los fondos por el periodo del 1 de enero al
31 de diciembre de 2014.

2.7.5 Validacion del programa de obras y acciones

Con la revisién del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio,
se verificd que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base
en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinacién Fiscal asi como la Ley para la
Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

2.7.6 Destino de los recursos
Se verificd que el Municipio destind recursos del FISM para el financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a poblacién en

pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en zonas de
atencidn prioritaria, y en los rubros especificados en la normativa aplicable.
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2.7.7 Gastos indirectos

Con el andlisis del rubro gastos indirectos, se determindé que el Municipio aplicé en el
periodo de enero a diciembre la canfidad de $213,536 en el FISM y $281,021 en el
FORTAMUN-DF, lo cual representa un porcentaje de 3% en ambos casos, por lo anterior,
cumplid con lo establecido en la Ley de Coordinacion Fiscal, asi como la Ley para la
Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

2.7.8 Desarrollo institucional

Con el andlisis del rubro de Desarrollo Institucional, se comprobd que el Municipio aplicé
en el periodo de enero a diciembre, la cantidad de $142,357 que representa un 2% de los
recursos asignados al FISM, sin rebasar el limite establecido y su integracién correspondié a
los rubros de asistencia técnica; se tuvo evidencia de que el Programa de Desarrollo
Institucional fue debidamente validado por la Secretaria de Desarrollo Social y Regional,
en cumplimiento con los articulos 33 de la Ley de Coordinacién Fiscal; 73 y 74 de la Ley
para la Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis
Potosi.

2.7.9 Consejo de Desarrollo Social Municipal

Con el objeto de verificar la participacion social, se confirmd que el Municipio constituyd
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en
el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido por el articulo 66 y 69 de la Ley para la Administracidon de
las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Por lo anterior, se determind que la participacién social en la operacién y desarrollo de los
fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que
formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron
priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los
articulos 33, fraccién I, inciso b, de la Ley de Coordinacién Fiscal, y 72, fracciones | a VI
de la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de
San Luis Potosi.

2.7.10 Publicacidén de resultados

Con la revisién de la documentacion proporcionada, se pudo constatar que el Municipio
publicd informacidn sobre la aplicacidon de los recursos de los fondos; se informd a la
Secretaria de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez dias del mes
siguiente, respecto de la actualizacidon de su Programa de Obras y Acciones, se
comprobd que lo dio de alta en el Sistema de Informacién del Desarrollo Social y Regional
(SIDESORE), y se verificd que la informacién fue puesta a disposicidon del publico en la
pdgina Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosi. Lo anterior, en cumplimiento con
lo establecido en los articulos 33, fraccion IV, de la Ley de Coordinacion Fiscal; 47, fraccion
ly IV, y 79 de la Ley para la Administracidn de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.

Nota:

1. Se registré un importe en cuentas por cobrar por concepto de pago de "Derechos de
Alumbrado PUblico" por un importe de $622,494, el cual no fue registrado en el
presupuesto de egresos devengado para ejercerlo en el ejercicio 2015.
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2.7.11 Refrendos

El Ayuntamiento no reporto refrendo a SEDESORE de obras y acciones para el ejercicio
2015.

28 Evaluaciéon administrativa y operativa

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccién IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, y partiendo de la base que arroja la informacion
determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el
Ayuntamiento de Cdrdenas, S.L.P., podemos concluir que su sistema contable no fue
operado adecuadamente, en razén de que se detectaron errores constantes de registro,
tanto en partidas contables como presupuestarias, ademds, los clasificadores funcional,
programatico y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de forma errénea, ya que no
se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos clasificadores, emitidos por el
Consejo Nacional de Armonizacion Contable (CONAC).

Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la
adopcidén e implementacion de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de
Armonizacidon Contable, se verificd que el Ayuntamiento cumplié de manera parcial con
tal disposicién, contraviniendo lo senalado en los articulos 7 y 9 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento
aplicd sus procesos operativos, cuestion que ocurrid también en lo relativo a la evaluacién
administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan
sus estados financieros, se procedid entonces a aplicar en forma especifica, las claves
que corresponden a observaciones de cardcter administrativo. El detalle de las mismas, se
presenta también en forma anexa a este informe.
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2.9 Evaluacién de obra publica

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-06/14-R33-01

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentacién con concreto hidrdulico en calle Bartolomé
de las Casas

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 214,233

Monto ejercido contable: $214,233
Modalidad de ejecucion: Conftratada por invitacién restringida

Ejecutor: Sr. Graco Yovando Morales Vargas
Monto del contrato: $ 214,233

Ano refrendo: 2013-2014

Monto refrendo: $ 214,233

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 214,233 $ 214,233
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 214,233 $ 214,233 $ 214,233 $ 213,309

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de anticipo en la fecha correcta (Art. 32 1 LOPSRM).

2. No se presenta la fianza de cumplimiento en la fecha correcta (Art. 32 y 49 LOPSRM).

3. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 32 1lly 61 LOPSRM).
4, Se detecta una observacién administrativa por la falta de una correcta programacion y
planeacién de la obra, ya que de acuerdo al calendario fisico presentado en el
expediente del concurso, la obra se debié de realizar del 29 de noviembre al 30 de
diciembre del 2013, pero el municipio entregd el anticipo hasta el dia 31 de diciembre del

mismo ano, originado el retraso de la obra. (Art. 19 LOPSRM Fraccién 3a).

5. Se detecta una observacion ya que la fecha del fallo y la firma del contrato es con un
dia de diferencia, contraviniendo el art. 48 de la LOPSRM.

6. No se presenta: acta visita al lugar de la obra, cuadro frio y dictamen de adjudicacién,

modelo de contrato (Art. 31 LOPSRM) y oficio de designacién de la supervision (Art. 12
Reglamento LOPSRM).
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7. No se presenta: planos definifivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), programa
calendarizado de la ejecuciéon de los trabajos de la maquinaria y equipo de construccién
(Art. 31 LOPSRM vy 29 Reglamento LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucion de
los trabajos de los materiales (Art. 31 LOPSRM y 29 Reglamento LOPSRM), programa
mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de
construccion (Art. 31 LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la ejecucion de los
trabajos (Art. 31 LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 7

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-06/14-R33-02

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de invernadero hidropdnico de forraje verde
Localidad: Canoas
Monto del POA: $ 700,000

Monto ejercido contable: $ 519,924
Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacion restringida

Ejecutor: DEVICO Construcciones y Urbanizaciones S.A. de C.V.
Monto del contrato: $519,924

Ano refrendo: 2013-2014

Monto refrendo: $ 700,000

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 700,000 $ 700,000
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 519,924 $ 700,000 $ 519,924 $ 517,683

C. RESULTADO
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se detecta una observacion ya que la fecha del fallo y la firma del contrato es la
misma, contraviniendo el art. 48 de la LOPSRM.

2. No se presenta: acta visita al lugar de la obra, cuadro frio y dictamen de adjudicacion,
documento que acredite la propiedad del terreno (Art. 16 IX LOPSRM), modelo de
contrato (Art. 31 LOPSRM) y oficio de designacion de la supervision (Art. 12 Reglamento
LOPSRM).
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3. No se presenta: planos definitivos (Arf. 137 VII Reglamento LOPSRM), programa
calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la mano de obra (Art. 31 LOPSRM vy 29
Reglamento LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la
magquinaria y equipo de construccién (Art. 31 LOPSRM y 29 Reglamento LOPSRM),
programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos de los materiales (Art. 31 LOPSRM
y 29 Reglamento LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas vy
calendarizadas de la mano de obra (Art. 31 LOPSRM), programa mensual de erogaciones
cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de construccion (Art. 31
LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-06/14-R33-03

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccidon de muro periférico parcial Telesecundaria
Independencia y Libertad

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 248,645

Monto ejercido contable: $ 248,645
Modalidad de ejecucion: Conftratada por invitacidén restringida

Ejecutor: Sr. Graco Yovando Morales Vargas
Monto del contrato: $ 243,770

Ano refrendo: 2013-2014

Monto refrendo: $ 248,645

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 248,645 $ 248,645
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 248,645 $ 248,645 $ 243,770 $ 242,719

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Falta documentacion comprobatoria: $4,875
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se detecta una observacion ya que la fecha del fallo y la firma del contfrato es la
misma, contraviniendo el art. 48 de la LOPSRM.
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2. No se presenta: acta de enfrega recepcion (Art. 60 LOPSRM y 137 Reglamento
LOPSRM), acta visita al lugar de la obra, cuadro frio y dictamen de adjudicacion, modelo
de contrato (Art. 31 LOPSRM) y oficio de designacién de la supervision (Art. 12 Reglamento
LOPSRM).

3. No se presenta: planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), programa
calendarizado de la ejecuciéon de los trabajos de la maquinaria y equipo de construccion
(Art. 31 LOPSRM vy 29 Reglamento LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de
los trabajos de los materiales (Art. 31 LOPSRM y 29 Reglamento LOPSRM), programa
mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 31
LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la
magquinaria y equipo de construccion (Art. 31 LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84
Xl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $4,875
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-06/14-R33-04

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Rehabilitacion General del Plantel Esc. Sec. Julidn Carrillo
Localidad: Cabecera Municipal
Monto del POA: $ 386,744

Monto ejercido contable: $ 386,744
Modalidad de ejecucién: Contratada por invitacion restringida

Ejecutor: DEVICO Construcciones y Urbanizaciones S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 379,160

Ano refrendo: 2013-2014

Monto refrendo: $ 386,744

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 384,744 $ 386,744
100% 100%

En la revisibn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 386,744 $ 386,744 $ 379,160 $ 377,526

C. RESULTADO
Observaciones Financieras
1. Retenciones no efectuadas Dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $653

2. Falta documentacion comprobatoria: $7,584
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Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$18,958

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se detecta una observacion ya que la fecha del fallo y la firma del contrato es la
misma, confraviniendo el art. 109 de Ila LOPSRM.

2. No se presenta: acta de entrega recepciéon (Art. 152 LOPSRM), acta visita al lugar de la
obra (Art. 48 XI LOPSRM), cuadro frio y dictamen de adjudicaciéon, modelo de contrato
(Art. 63 LOPSRM), oficio de designacion del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM) y
publicacién de la invitacidn en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

3. No se presenta: planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), programa
calendarizado de la ejecucion de los trabajos de la maquinaria y equipo de construccion
(Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de los
materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas vy
calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones
cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de construccién (Art. 63
LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 Xl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $8,237

Observaciones con monto de referencia: $18,958
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-06/14-R33-05

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Rehabilitacién General del Plantel Escuela Primaria Progreso
Localidad: Higinio Olivo
Monto del POA: $ 294,673

Monto ejercido contable:  $ 294,673
Modalidad de ejecucién: Contratada por invitacion restringida

Ejecutor: Ing. Juan Pedro Ydnez Carvajal
Monto del contrato: $ 288,895

Ano refrendo: 2013-2014

Monto refrendo: $ 294,673

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 294,673 $ 294,673
100% 100%
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En la revisibn de la documentacidon financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 294,673 $ 294,673 $ 288,895 $ 287,649

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por volumen pagado en exceso (Art. 55
LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 Pintura vinilica lavable en muros M2 1,519.48 624.00 895.48 | $ 30,706
inferiores

2 | Pintura vinilica lavable en muros M2 1,302.12 290.00 1.,012.12 34,706
exteriores

Redondeo | $ 0

Subtotal 65,412

IVA 10,466

Total | $ 75,878

| FISM | $ 75,878 |

Durante el periodo de aclaraciones se entrega el generador con plano, planos de
conjunto y reporte fotogrdfico donde se aprecia los salones denominados A, B, C, D y E,
qgue no fueron mostrados inicialmente, quedando supeditado a una nueva visita para su
solventacion.

2. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55
LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Pasamanos de ptr de 1" PZA 1.00 0.00 1.00 | $ 1,927
Redondeo | $ 0
Subtotal 1,927
IVA 309
Total | $ 2,236
| FISM | $ 2236

Durante el periodo de aclaraciones se presenta reporte fotogrdfico donde se aprecia el
concepto observado ya ejecutado, quedando supeditado la solventacién a una nueva
visita.

3. Falta documentacién comprobatoria: $5,778
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se detecta una observacion ya que la fecha del fallo y la firma del contrato es la
misma, contraviniendo el art. 48 de la LOPSRM.
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2. No se presenta: acta de enfrega recepcion (Art. 60 LOPSRM y 137 Reglamento
LOPSRM), acta visita al lugar de la obra, bases de licitacién (Art. 31 y 45 LOPSRM), cuadro
frio y dictamen de adjudicacion, manifestacion de conocer el sitio de los trabajos (Art. 29
VIl Reglamento LOPSRM), modelo de contrato (Art. 31 LOPSRM) vy oficio de designacién
de la supervision (Art. 12 Reglamento LOPSRM).

3. No se presenta: bitdcoras (Art. 50 LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento
LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos de la maquinaria y
equipo de construccion (Art. 31 LOPSRM vy 29 Reglamento LOPSRM), programa
calendarizado de la ejecucion de los trabajos de los materiales (Art. 31 LOPSRM vy 29
Reglamento LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas
de la mano de obra (Art. 31 LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y
calendarizadas de la maquinaria y equipo de construccion (Art. 31 LOPSRM), reporte
fotogrdfico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) vy reportes de la supervision (Art. 84 Xl
Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $83,892
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-06/14-R33-06

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentacidn con concreto hidrdulico de calle Fernando 7.
Maldonado

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 497,751

Monto ejercido contable: $ 497,751
Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida

Ejecutor: C. Zaira Viridiana Salazar Ndjera
Monto del contrato: $ 497,751

Ano refrendo: 2013-2014

Monto refrendo: $ 497,751

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 497,751 $ 497,751
100% 100%

En la revisibn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 497,751 $ 497,751 $ 497,751 $ 495,606

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $858
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Observaciones Adminisirativas de Control Interno
1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

2. Se detecta una observacion ya que la fecha del fallo y la firma del contrato es la
misma, contraviniendo el art. 109 de la LOPSRM.

3. No se presenta: acta visita al lugar de la obra (Art. 48 XI LOPSRM), cuadro frio y
dictamen de adjudicacién, informacion técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM),
modelo de contrato (Art. 63 LOPSRM), oficio de designacion del residente (Art. 83
Reglamento LOPSRM) y publicaciéon de la invitacidon en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

4. No se presenta: listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VI
Reglamento LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos de la
magquinaria y equipo de construccién (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la
ejecucion de los trabajos de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de
erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM),
programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y
equipo de construccion (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria
(Art. 43 LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $858
Observaciones Administrativas: 4

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-06/14-R33-07
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de red de distribucién eléctrica calle La Palmita,
para la escuela de educacion bilingle Netzahualcdyotl.

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 100,766

Monto ejercido contable: $100,766
Modalidad de ejecucion: Contratada por adjudicacién directa

Ejecutor: COPOQOELC, S.A.de C.V.
Monto del contrato: $ 100,766

Ano refrendo: 2013-2014

Monto refrendo: $ 100,766

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 100,766 $ 100,766
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 100,766 $ 100,766 $ 100,766 $ 100,332
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C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I
LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Digitalizacién e impresion de plano | PZA 1.00 0.00 1.00 | $ 16,954
definifivo.
Redondeo | $ 0
Subtotal 16,954
IVA 2,713
Total | $ 19,667
| FISM|$ 19,667

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $174

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 Il LOPSRM).

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 1151l y 157 LOPSRM).

3. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

4. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

5. No se presenta: acta de entrega - recepcién (Art. 152 LOPSRM), dictamen o informe
preventivo de impacto ambiental (Art. 20 LOPSRM), oficio de designacién de la supervision
(Art. 83 Reglamento LOPSRM) vy validacién de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).
6. No se presenta: planos definitivos (Art. 137 VIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $19,841
Observaciones Administrativas: 6
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-06/14-R33-08

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de red de distribucion eléctrica calle Los Pocitos.
Localidad: Cabecera Municipal
Monto del POA: $ 184,910

Monto ejercido contable: $184,910
Modalidad de ejecucion: Conftratada por adjudicacién directa

Ejecutor: COPOELC S.A. DE C.V.
Monto del contrato: $ 184,910

Ano refrendo: 2013-2014

Monto refrendo: $ 184,910

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 184,910 $ 184910
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 184,910 $ 184910 $ 184,910 $ 184,113

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $318
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 [I LOPSRM).

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 1l y 157 LOPSRM).
3. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

4. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

5. No se presenta: acta de entrega - recepcion (Art. 152 LOPSRM) y oficio de designacién
de la supervisidon (Art. 83 Reglamento LOPSRM).

6. No se presenta: reportes de la supervisién (Art. 84 Xl Reglamento LOPSRM).
RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $318
Observaciones Administrativas: 6
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-06/14-R33-09
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de red de distribucion eléctrica calle Comonfort
Localidad: Cabecera Municipal
Monto del POA: $72,115

Monto ejercido contable: $72,115
Modalidad de ejecucién: Contratada por adjudicacién directa

Ejecutor: COPOELS.A de C.V.
Monto del contrato: $72,115

Ano refrendo: 2013-2014

Monto refrendo: $72,115

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$72,115 $72,115
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$72,115 $72,115 $72,115 $ 71,804

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
[ LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe

Estimado Verificado

1 Digitalizaciéon e impresién de plano | pza 1.00 0.00 1.00 | $ 16,954
definitivo de construccion de obra de
construcciéon, asi como tramites vy
pagos ante CFE de la obra desde su
solicitud de factibiidad hasta la
recepcién de la obra

Redondeo | $ 0
Subftotal 16,954

IVA 2,713

Total | $ 19,667

| FISM | § 19,667

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $124

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 Il LOPSRM). Monto de referencia de
acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $7,211
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2. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 1l y 157 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $7,211

3. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia: $3,606
Durante el periodo de aclaraciones se presenta escrito con fecha del 26 de enero del
2015, con nUmero 481/015, el cual no aclara la observacion marcada, por lo que persiste.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. No se presenta: acta de entrega - recepcion (Art. 152 LOPSRM), convenio adicional (Art.
139 LOPSRM), dictamen o informe preventivo de impacto ambiental (Art. 20 LOPSRM),
oficio de designacidén de la supervision (Art. 83 Reglamento LOPSRM) y prérrogas.

3. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), reportes de la supervisidén (Art.
84 Xl Reglamento LOPSRM).
RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $19,791
Observaciones con monto de referencia: $18,028
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-06/14-R33-10

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de red eléctrica colonia Vista del Sol
Localidad: Cabecera Municipal
Monto del POA: $ 142,210

Monto ejercido contable: $ 142,210
Modalidad de ejecucién: Contratada por adjudicacién directa

Ejecutor: COPOELC S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 142,210

Ano refrendo: 2013-2014

Monto refrendo: $ 142,210

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 142,210 $ 142,210
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 142,210 $ 142,210 $ 142,210 $ 141,597
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C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I
LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe

Estimado Verificado

1 Digitalizacién e impresién de plano | PZA 1.00 0.00 1.00 | $ 17,160
definitivo de construccion de obra de
electrificacion, asi como tramites vy
pagos ante CFE de la obra desde su
solicitud de factibiidad hasta la
recepcién de la obra

Redondeo | $ 0
subtotal 17,160

IVA 2,746

Total | § 19,906

| ASM[$ 19,906

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $245

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: acta de entrega - recepcién (Art. 152 LOPSRM), dictamen o informe
preventivo de impacto ambiental (Art. 20 LOPSRM), oficio de designacién de la supervision
(Art. 83 Reglamento LOPSRM), prérrogas vy validacién de la dependencia normativa (Art.
49 LAATEM).

2. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), reportes de la supervision (Art.
84 Xll Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $20,151
Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-06/14-R33-11

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de Centro de Desarrollo Comunitario Héroe de
Nacozari (1a etapa)

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 1,872,520

Monto ejercido contable: $ 1,864,449

Modalidad de ejecucién: Contratada por invitacion restringida
Ejecutor: Ing. Tomas Ontiveros Salazar

Monto del contrato: $1,872,520
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF FEDERAL DIRECTA
$ 1,872,520 $ 752,764 $1,119,756
100% 40% 60%
En la revision de la documentacidon financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 1,864,449 $ 1,872,520 $ 1,872,520 $ 1,864,449

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No.

Concepto

Un

Cantidad

Diferencia

Estimado

Verificado

Importe

Construccién de huellas en acceso
principal, coladas con concrefo
f'c=250 kg/cm2 alternadas  con
medidas de 0.40 x 1.76 mits con un
espesor de 10 cms

PZA

60.00

0.00

60.00

$

13,743

Suministro y colocacién de pasto en
rollo en drea de acceso principal
colocado entre huellas y al centro de
acceso

M2

40.26

0.00

40.26

6,109

Suministro y colocacién de letrero
luminoso Centro de Desarrollo
Comunitario Héroe de Nacozari en
acceso o entrada principal

PZA

1.00

0.00

1.00

4,556

Construccién de barda en acceso
principal para colocacién de imagen
institucional

M2

50.50

19.00

31.50

10,521

Limpia, frazo y nivelacion del terreno

M2

245.82

226.00

19.82

130

Excavacién por medios mecdnicos

refroexcavadores

M3

554.29

511.00

43.29

3,516

Plantila de concreto f'c=100 kg/cm?2
de 6 cm de espesor

M2

245.82

226.00

19.82

2,131

Construccién de zapata corrida en
cimentaciéon elaborada con concreto
f'c=250 kg/cm?2

ML

307.28

283.00

24.28

7,340

Murete de enrase en cimentacidon con
block de concreto solido

M2

257.53

243.00

14.53

3,409

Cadena de desplante hecha con
concreto f'c=250 kg/cm2 con seccién
de 15x30 cm

ML

306.58

283.00

23.58

4,949

Relleno y compactacién de material
producto de excavacién en cepas por
medios mecdnicos en capas d 20 cm

M3

204.68

189.00

15.68

1,102

Carga y acarreo en camiéon ler km

material abundado

M3/KM

576.55

531.00

45.55

1,292
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

13 |Muro de block de concreto de M2 756.90 751.00 5.90 1,290
15x20x40 cm

14 | Cadena de cerramiento hecha con ML 306.58 283.00 23.58 4,977
concreto f'c=250 kg/cm?2 de 15x30 cm

15 | Losa aligerada en estructura peralte de M2 394.60 370.00 24.60 13,513
25cm

16 | Firme de concreto f'c=150 kg/cm2 de 8 M2 370.53 320.00 50.53 6,664
cm de espesor

17 | Aplanado con yeso en losas M2 370.53 321.00 49.53 5,758

18 | Pintura vinilica lavable osel oro o similar M2 1,626.92 0.00 1,626.92 64,540
en muros, columnas, frabes, zoclo,
fronteras y plafén trabajo terminado

19 | Piso de loseta cerdmica prensada y M2 323.71 0.00 323.71 82,999
esmaltada de 31.5 x31.5 cms modelo
mdxima niquel o similar con boquilla

20 | Limpia, trazo y nivelacion del terreno M2 4.00 0.00 4.00 27

21 | Excavacion por medios mecdnicos M3 10.00 0.00 10.00 812
retroexcavadores

22 | Suministro y colocacién de cisterna| PZA 1.00 0.00 1.00 17,249
prefabricada de 10 m3 de capacidad

23 | Suministro y colocaciéon de ldmparas | PZA 18.00 0.00 18.00 23,862
suspendidas de 32 watts

24 | Suministro y colocacién de ldmpara | PZA 23.00 0.00 23.00 7,191
empofrada

25 |Salida de contacto  monofdsico| SAL 33.00 18.00 15.00 4,712
polarizado duplex 15 amp

26 | Suministro y colocacién de apagador PZA 16.00 6.00 10.00 219

27 | Suministro y colocacién de tablero de | PZA 2.00 0.00 2.00 1,458
conftrol para 8 circuitos

28 | Suministro y colocacién de interruptor | PZA 12.00 0.00 12.00 3,415
termo magnético de 1 polo 15a

29 |Salida de mueble sanitario con tubo | SAL 7.00 0.00 7.00 2,657
hidraulico

30 | Suministro y colocacién de lavabo de | PZA 2.00 0.00 2.00 2,555
cerdmica

31 | Suministro y colocacién de wc de| PZA 4.00 0.00 4.00 7,014
tangue bajo ecoldgico de 6 Its

32 |Suministro y colocacién de codo| PZA 4.00 0.00 4.00 672
extension para wc y accionador

33 | Suministro y colocacién de mingitorio PZA 1.00 0.00 1.00 2,345

34 | Alimentacién y descarga de tinaco| LOTE 2.00 0.00 2.00 1,629
hacia bano de hombres y mujeres

35 | Suministro y colocacién de vdlvula de | PZA 2.00 0.00 2.00 628
compuerta

36 | Suministro y colocaciéon de vdlvula de | PZA 1.00 0.00 1.00 155
flotador alta presion

37 | Suministro, acarreo y colocacion de PZA 1.00 0.00 1.00 1,787
finaco de 1100 Its

38 |[Suministro y colocacién de tubo ML 25.00 0.00 25.00 3,521
sanitario pvc campana 150 mm

39 | Suministro y colocacién d puerta de | PZA 6.00 0.00 6.00 14,585
tambor de 1x2.10 mts incluye chapa
phillips
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

40 | Suministro y colocacién de puerta de| PZA 4.00 0.00 4.00 8,552
tfambor de 0.90x2.10 mts incluye chapa
phillips

41 | Suministro y colocacién de ventanas| LOTE 1.00 0.00 1.00 33,913
de aluminio, incluye vidrio claro

42 | Suministro y colocacién de panel solar | PZA 3.00 0.00 3.00 61,643
de 580 watts para generar 2320
wh/diarios

43 | Piso de adocreto en exterior tipo | en M2 95.82 0.00 95.82 46,865
cruz de 8 cm de espesor en color

44 | Suministro y colocacién de 20 drboles| LOTE 1.00 0.00 1.00 26,764
fipo ficus, 5 jardineras, 3 palmas y 32.82
m2 de pasto en rollo

Redondeo | $ 3
Subtotal 513,472
IVA 82,155

Total | $ 595,627

| FORTAMUN-DF [ § 595,627

Durante el periodo de aclaraciones se entrega oficio en donde se manifiesta que los
conceptos observados ya fueron ejecutados, solicitando una nueva inspeccion, por lo
gue su solventacién queda supeditada a la mismai.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal).
Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $187,252

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presenta: convenio adicional (Art. 59 LOPSRM Federal y 99 Reglamento LOPSRM
Federal), préorrogas (Art. 100 Reglamento LOPSRM Federal) y publicacién de la invitacion

en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal).

2. No se presenta: pruebas de laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal) vy
reportes de la supervision (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federall).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $595,627

Observaciones con monto de referencia: $187,252
Observaciones Administrativas: 2
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-06/14-R33-12
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de red de drenagje sanitario en colector
principal calle Judrez y calles Primera Privada de 20 de
Noviembre, Segunda Privada de 20 de Noviembre y Felipe
Angeles en el municipio de Cardenas S.L.P.

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 928,614

Monto ejercido contable: $928,614

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida

Ejecutor: Ing. José Manuel Villalon Cruz

Monto del contrato: $ 928,614

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 928,614 $ 928,614
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 928,614 $ 928,614 $ 928,614 $ 924,612

C. RESULTADO
Observaciones Financieras
1. Retenciones no efectuadas Dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,601
Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).
2. Se detecta una observaciéon debido a que la fecha del acta de fallo es del 10 de Julio
del 2014 y la firma del contrato es al dia siguiente, contraviniendo al art. 109 de la misma
Ley.
3. No se presenta: informacion técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM),
publicacién de la invitacidn en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) vy validacion de la
dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).
4. No se presenta: pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $1,601
Observaciones Administrativas: 4
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Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-06/14-R33-13

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Monto del conirato:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

Construccién de red de drenaje sanitario en calle Cedrito
esquina con calle Sauce
Cabecera Municipal

$ 836,918
$ 831,868

Conftratada por invitacidén restringida
Ing. José Manuel Villalon Cruz

$ 836,918

TOTAL FIESE FISM
$ 836,917 $417,175 $ 419,742
100% 50% 50%
En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 831,868 $ 836,918 $ 836,918 $ 831,868

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observaciéon financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I

LOPSRM):
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Realizacién de prueba hidrostdtica de | LOTE 1.00 0.00 1.00| $ 6,140
hermeticidad
Subtotal 6,140
IVA 982
Total | $ 7,122
| FISM | $ 7122

2. Se detectd una observacién financiera por concepto sobreprecio (Art. 84 Reglamento

LOPSRM):
No. Concepto Un | Cantidad Precio Unitario Diferencia Importe
Concurso Revisado
(Autorizado) ASE
1 | Excavacién en zanjas material | M3 430.48 746.52 276.65 469.87 $ 202,270
fipo Il por medios mecdnicos,
incluye afine de taludes

Pagina 40 de 68




AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, S.L.P.

No. Concepto Un | Cantidad Precio Unitario Diferencia Importe
Concurso Revisado
(Autorizado) ASE
Subtotal 202,270
IVA 32,363
Total $ 234,633

ASM  [$ 234433

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

2. Se detecta una observacién ya que la fecha del fallo es del 29 de Julio del 2014 y la
firma del contrato es del dia siguiente, contraviniendo el art. 109 de la misma.

3. No se presenta: croquis de localizacién, cédula de registro por obra, dictamen o
informe preventivo de impacto ambiental (Art. 20 LOPSRM), informacién técnica o
memoria descripfiva (Art. 43 LOPSRM), invitaciones (Art. 97 LOPSRM), presupuesto base del
Ayuntamiento (Art. 28 LOPSRM) y publicacion de la invitacion en CompraNet (Art. 97
LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $241,755
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-06/14-R33-14

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de red de drendaje sanitario en calle Judrez
Localidad: Cabecera Municipal
Monto del POA: $ 648,738

Monto ejercido contable: $ 644,824

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Ing. René Chdvez Rodriguez

Monto del contrato: $ 648,738

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FIESE FISM
$ 648,738 $ 321,970 $ 326,768
100% 50% 50%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 644,824 $ 648,738 $ 648,738 $ 644,824
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C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I
LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Suministro y colocacién de tubo de ML 19.50 12.00 7.50 % 6,099
concreto de 12" en paso de vias férreas
(bajo puente)
2 | Redlizacién de prueba hidrostatica de | LOTE 1.00 0.00 1.00 6,851
hermeticidad
Subtotal 12,950
IVA 2,072
Total | $ 15,022
FISM | $ 15,022

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).
2. No se presenta: croquis de localizacién, cédula de registro por obra, dictamen o
informe preventivo de impacto ambiental (Art. 20 LOPSRM), informacién técnica o
memoria descripfiva (Art. 43 LOPSRM), presupuesto base del ayuntamiento (Arf. 28
LOPSRM) y publicacién de la invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $15,022
Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-06/14-R33-15

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de red de drenaje sanitario en calle Singlenton
Localidad: Cabecera Municipal
Monto del POA: $ 645,364

Monto ejercido contable: $ 645,364

Modalidad de ejecucién: Contratada por invitacion restringida
Ejecutor: Ing. René Chdvez Rodriguez

Monto del contrato: $ 645,364

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 645,364 $ 645,364
100% 100%
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cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

podlizas

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 645,364

$ 645,364

$ 645,364

$ 641,470

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138

Il LOPSRM):
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Trazo y nivelacion de linea de drenaje M2 356.00 340.00 16.00 | $ 129
2 | Plantilla de arena en cepas para alojar | M3 24.92 23.79 1.13 458
y recibir tuberia
3 | Suministro y colocacién de tubo de ML 356.00 340.00 16.00 6,141
poliefleno PEAD 10"
Acostillado de arena M3 81.70 78.02 3.68 1,634
Redalizacién de prueba hidrostatica de | LOTE 3.00 0.00 3.00 10,204
hermeticidad
6 | Relleno de material inerte de banco en M3 62.30 59.49 2.81 1,141
capas de 20 cm
7 |Relleno compactado por medios| M3 161.98 154.69 7.29 422
mecdnicos en capas de 20 cm
ufilizando  material de la obra
seleccionado
Limpieza final de la obra M2 2,136.00 2,039.88 96.12 929
Retiro de material sobrante fuera de la M3 242.97 232.03 10.94 384
obra
Redondeo | $ 1
Subtotal 21,443
IVA 3,431
Total | $ 24,874
| FISM | § 24,874

2. Se detectd una observacién financiera por concepto sobreprecio (Art. 84 Reglamento

LOPSRM):
No. Concepto Un | Cantidad Precio Unitario Diferencia Importe
Concurso Revisado
(Autorizado) ASE
1 | Excavacién en zanjas material | M3 361.21 173.48 45.06 128.42 $ 48,574
tipo Il por medios mecdnicos,
retroexcavadora CASE 580 M
4x4 motor diesel, incluye afine
de taludes a mano
Subtotal 48,574
IVA 7.771
Total $ 56,345
AsM |3 56345
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Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$32,268. Durante el periodo de aclaraciones se presenta escrito con fecha del 26 de
enero del 2015, con nUmero 481/015, el cual no aclara la observacién marcada, por lo
gue persiste.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se detecta una observacion ya que la fecha del fallo es del 16 de Octubre del 2014 y la
firma del contrato es del dia siguiente, contraviniendo el art. 109 de la misma.

2. No se presenta: informacién técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM) vy
publicacién de la invitacidn en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

3. No se presenta: relacion de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM).
RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $81,219

Observaciones con monto de referencia: $ 32,268
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-06/14-R33-16

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de red de drendgje sanitario en calle Judrez
Oriente

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 514,397

Monto ejercido contable: $ 514,397

Modalidad de ejecuciéon:  Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: C. Graco Yovando Morales Vargas
Monto del contrato: $ 514,397

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 514,397 $ 514,397
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 514,397 $ 514,397 $ 514,397 $ 511,293
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C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I
LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Realizacién de prueba hidrostdtica de | LOTE 3.00 0.00 3.00(% 18,633
hermeticidad
2 | Pozo de visita de muro de tabicén de | PZA 4.00 2.00 2.00 14,792
concreto solido 9x13x28 cm a tizén
aplanado pulido interior, brocal y tapa
de concreto didmetro de 0.60 a 1.50
sobre tubo
Subtotal 33,425
IVA 5,348
Total | $ 38,773
FsM|$ 38773

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).
2. No se presenta: informacién técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM) vy
publicacién de la invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $38,773
Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-06/14-R33-17

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de red de drenaje sanitario en colonia El
Trompillal, municipio de Cdrdenas S.L.P.

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 820,230

Monto ejercido contable: $ 820,230

Modalidad de ejecucién:
Ejecutor:
Monto del contrato:

Contratada por invitacién restringida
Ing. Francisco Alfredo Mendoza Alvarez
$ 820,230

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 820,230 $820,230
100% 100%
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En la revision de la documentaciéon financiera de esta obra, se analizaron las

podlizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 820,230

$ 820,230

$ 820,230

$ 815,281

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I

LOPSRM):
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Realizacién de prueba hidrostdtica de | LOTE 1.00 0.00 1.00|$ 6,742
hermeticidad
Subtotal 6,742
IVA 1,079
Total | $ 7.821
| FIsM | § 7,821

2. Se detectd una observacion financiera por concepto sobreprecio (Art. 84 Reglamento

LOPSRM):
No. Concepto Un | Cantidad Precio Unitario Diferencia Importe
Concurso Revisado
(Autorizado) ASE
1 | Excavacién en zanjas material | M3 460.45 237.96 102.84 135.12 $ 62,216
fipo Il con framos de tepetate
con grado medio a alto de
dureza, actividad hecha por
medios mecdnicos,
retroexcavadora CASE 580 M
4x4, incluye afine de taludes a
mano, herramienta menor vy
equipo menor
Subtotal 62,216
IVA 9,955
Total $ 72,171
SAE 72,171

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

2. Se detecta una observacién ya que la fecha del fallo es del 12 de Julio del 2014 y la
firma del contrato es 3 dias después, contfraviniendo el art. 109 de la misma.

3. No se presenta: informacién técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM) vy
publicacién de la invitacién en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).
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4. No se presenta: reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).
RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $79,992
Observaciones Administrativas: 4

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-06/14-R33-18
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de 1 aula aislada de medios de 6x8 tipo IEIFE
en esc. Tele Sec. Benito Judrez en la localidad de Los Lobos,
Municipio de Cdardenas S.L.P.

Localidad: Los Lobos

Monto del POA: $ 550,000

Monto ejercido contable: $ 546,729

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacion restringida

Ejecutor: Ing. Francisco Alfredo Mendoza Alvarez

Monto del contrato: $ 541,961

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 550,000 $ 550,000
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 546,729 $ 550,000 $ 550,000 $ 538,690

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacidn financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
Il LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Salida eléctrica de fuerza para| PZA 3.00 0.00 3.00|% 1,425

adlimentacién de de unidades de
enfriamiento

2 | Suministro, instalacion y conexién de | PZA 1.00 0.00 1.00 10,503
regulador de voltaje

3 | Alimentacion a tablero PZA 1.00 0.00 1.00 676
Suministro y colocacion de equipos solo | PZA 1.00 0.00 1.00 11,246

frio minisplit de 24 000 btu, 220 v
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
Subtotal 23,850
IVA 3.816
Total | $ 27,666
| FISM | $ 27,666

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $948

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$27,500
Observaciones Adminisirativas de Control Interno
1. No se presenta: publicacion de la invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).
2. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM).
RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $28,614

Observaciones con monto de referencia: $27,500
Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-06/14-R33-19

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Electrificacion rural del Barrio del Trompillal
Localidad: Cabecera Municipal
Monto del POA: $ 641,107

Monto ejercido contable: $ 641,107

Modalidad de ejecucién: Contratada por invitacion restringida
Ejecutor: COPOELS.A de C.V.

Monto del contrato: $ 641,107

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 641,107 $ 641,107
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las  pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
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MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 641,107 $ 641,107 $ 641,107 $ 637,238

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
[I LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Suministro e instalacion de| PZA 1.00 0.00 1.00|$ 60,031
fransformador monofdsico tipo poste
25-13.2kv
2 | Suministro e instalacién de | PZA 1.00 0.00 1.00 42,621
fransformador monofdsico tipo poste
15-13.2kv
3 | Suministro e instalacién de acometidas PZA 10.00 0.00 10.00 1,568
4 |Tramites ante CFE que incluya| PZA 1.00 0.00 1.00 14,915
aprobacion, libranza,  supervision,
pruebas y recepcion de la obra
Suministro e instalacién de luminarias PZA 15.00 0.00 15.00 32,820
Suministro e instalacién de red de MT 861.00 0.00 861.00 19,751
alumbrado publico
7 | Suministro e instalacion de gabinete de | PZA 1.00 0.00 1.00 9,973
control de la red de alumbrado publico
8 | Instalacién de murete de concreto PZA 10.00 0.00 10.00 33,571
Subtotal 215,250
IVA 34,442
Total | $ 249,692

| M 249,692

Durante el periodo de aclaraciones se entrega oficio en donde se manifiesta que los
conceptos observados ya fueron ejecutados, solicitando una nueva inspeccion, por lo
gue su solventacién queda supeditada a la misma.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 115 1l y 157
LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria
Superior del Estado. Monto de referencia: $64,111

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$32,055. Durante el periodo de aclaraciones se presenta escrito con fecha del 26 de
enero del 2015, con nUmero 481/015, el cual no aclara la observacidn marcada, por lo
que persiste.
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Observaciones Adminisirativas de Control Interno
1. No se presenta: publicacion de la invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

2. No se presenta: relacion de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM) y reportes de la
supervision (Art. 84 Xll Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $249,692

Observaciones con monto de referencia: $96,166
Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-06/14-RO-01

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentacién y drenagje calle Emilio Carranza
Localidad: Cabecera Municipal
Monto del POA: $ 1,400,000

Monto ejercido contable: $1,395,610

Modalidad de ejecucion: Conftratada por invitacioén restringida
Ejecutor: Ing. Luis Enrique Gonzdlez Amaro
Monto del contrato: $ 1,372,000

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL RAMO 23
$ 1,400,000 $ 1,400,000
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,395,610 $ 1,400,000 $ 1,372,000 $ 1,366,086

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 11
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe

Estimado Verificado

1 | Suministro y colocacién de drbol tipo | Pza 5.00 0.00 500|$% 2,452
ficus de 2.5 mts
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
2 | Redlizacion de prueba hidrostdtica Lote 1.00 0.00 1.00 6,355
Subtotal 8,807
IVA 1,409
Total | $ 10,216
| OTROS | 10,216 |

Durante el periodo de aclaraciones se presenta reporte fotogrdfico donde se aprecian los
conceptos observados, quedando supeditada la solventacién de la observaciéon a una
nueva inspeccion.

2. Falta documentacién comprobatoria: $23,610

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: dictamen o informe preventivo de impacto ambiental (Art. 20 LOPSRM
Federal), informacién técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM Federal), invitaciones
(Art. 44 LOPSRM Federal) y publicaciéon de la invitacion en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM

Federal).

2. No se presenta: planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal) y reportes de la supervision
(Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otros Recursos: $33,826
Observaciones Administrativas Ofros Recursos: 2
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RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014

MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 13,766,005
MONTO FISCALIZADO $ 8,441,033
PORCENTAJE FISCALIZADO 61 %
NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 20
OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 1,490,258
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 380,172
DE REFERENCIA

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 64

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014

MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 3,258,901

OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $ 33,826

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 0

DE REFERENCIA OTROS RECURSOS

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 2
RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014

MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 11,699,934

OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 1,524,083

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $380,172

DE REFERENCIA TOTAL

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 66
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3. Resultados de la evaluacion al desempeno

Teniendo en cuenta lo establecido por los articulos 134 primer pdarrafo de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracciéon lll, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, se presentan los resultados relativos a la revision y
fiscalizacién de los programas, respecto a la evaluacién del cumplimiento de los objetivos
y metas, asi como de la satisfaccion de las necesidades para las cuales fueron destinados
con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez.

La fiscalizacion de la gestiéon gubernamental se define como el conjunto de métodos y
procedimientos técnicos que se aplican a un ente publico, con el fin de verificar el
cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de
eficiencia, eficacia y economia con que se Uutilizan los recursos humanos, técnicos,
materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a
cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestion gubernamental; de
conformidad con los articulos 7, 35y 37 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San
Luis Potosi.

La Auditoria al Desempeno tiene el propdsito fundamental de determinar si las
dependencias y entidades cumplen, no sélo con la normatividad, programas y metas
establecidos, sino también con las expectativas de la poblacién que recibe sus bienes y
servicios, vy si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnoldgicos utilizados para
producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, identificar las
causas o dreas de oportunidad que limitan la consecucidn de dichos objetivos, y
proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la
organizacion al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y
gue el otforgamiento de sus servicios sea oporfuno, confiable y completo.

El indicador es una expresiéon cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un
medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones
del programa, monitorear y evaluar sus resultados.

Indicadores financieros

CLASIFICACION INDICADOR INTERPRETACION
Administracién de El Municipio no cuenta con liquidez ya
Efectivo Liquidez que solo dispone de $1.00 para pagar

cada $1.00 de sus obligaciones a corto
plazo; por lo que se encuentra en
situacién Insuficiente y Critico.

Activo Circulante / Pasivo Circulante

Administracion de Representa una carga del 11.08% de

Pasivos . qu’go de Iq Deuda cada peso de la deuda en relacién con
Amortizacion de Pasivos/Gasto Total
el gasto total.

El nivel de endeudamiento en el
ejercicio representa el 0.90% de los
ingresos efectivamente recaudados y
recibidos, en el ano.

Nivel de Endeudamiento
Deuda Contratada/Ingresos
Propios+Participaciones Reales
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CLASIFICACION INDICADOR

Administraciéon de
Ingresos

Autonomia Financiera
Ingresos Propios/Ingresos Totales

Administraciéon

Presupuestaria - . .
P Autonomia Financiera para cubrir

Gasto Corriente
Ingresos Propios/Gasto Corriente

Redlizacion de Inversiones,

Servicios y Beneficio Social

Gasto Sustentable/Ingresos por

Participaciones+Aportaciones
Federales

indice de Tendencias en Némina
Gasto en ndmina del ejercicio/Gasto
en némina del ejercicio inmediato
anterior

Proporcién de Gasto en Némina
sobre el Gasto de Operacién
Gasto en Nomina/Gasto de
Operacion

Resultado Financiero
Existencia + Ingresos / Egresos

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

Aplicacién de los recursos segun el rezago social:

Alcance de la revision

Universo seleccionado:
Muestra auditada:
Representatividad de la muestra:

INTERPRETACION

Los ingresos propios del Municipio
representan un 11.51% del total de los
recursos recibidos, por lo que el 88.49%
deriva de los recursos de las
participaciones; observdndose que el
Municipio carece de autonomia
financiera; encontrdndose en situaciéon
Insuficiente y Critico.

El gasto corriente en el Municipio es
cubierto en un 15.83% con recursos
propios, por lo cual se observa que
cuenta con un nivel Insuficiente vy
Critico en cuanto autonomia financiera,
para cubrir su gasto corriente.

El  Municipio invirti6 en obras de
infraestructura, servicios publicos vy
programas de beneficio social un
36.17% de los ingresos por
Participaciones y Aportaciones

Federales, por lo que su nivel es
Insuficiente y Critico en los rubros ya
mencionados.

El gasto en ndmina del ejercicio 2014
fue de $21,730,491 representando éste
un decremento de 0.56% con respecto
al gasto del ano 2013 el cual fue de
$21,852,303.

El gasto de operacion del ejercicio fue
de $49,204,257 siendo el gasto en

némina de $21,730,491 el cudl
representa el 44.16% del gasto de
operacion.

El  Municipio presenta un grado

Aceptable y Bueno de equilibrio
financiero en la administracién de sus
recursos, en virtud de que la existencia
mds los ingresos del ejercicio fueron
similares en 1.15% a los egresos
realizados en el mismo.

$ 16,465,771
16,462,271
99.98%
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HABITANTES

Muy alto 4 1 $ 734,675 16

Alto 9 7 720,500 2,736

Medio 1 1 7,500 132

Bajo 1 1 14,689,096 15,469

Muy bajo - - 0 0

Sin grado 16 1 310,500 462
Comunidades no localizadas 1 - 0 0
TOTAL 32 11 S 16,462,271 18,815

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) con base
en el Il Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo (ENOE) 2010, IV
Trimestre; Avance Fisico Financiero ejercicio fiscal 2014.

Derivado del andlisis de la revisién se determina que se aplicé de la siguiente manera:

INVERSION EN PROGRAMAS 2014

100% 89.23%

80%

60%

40%

20%

4.46% 4.38% 1.89%

0.05% 0.00% 0.00%

E r | E

0%
Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo Singrado  C.N.L.

E REZAGO SOCIAL

Segun datos del CONEVAL no se localizé las comunidad de El Aguaje la cual suma un
importe de $ 310,500 por lo que se sugiere presentar el Decreto publicado en el Periddico
Oficial del Estado; conforme lo seiala los articulos 9 de la Ley Orgdnica del Municipio Libre
del Estado de San Luis Potosi y 19 fraccion XXIV de la Ley de Desarrollo Urbano de San Luis
Potosi.

Distribucion del gasto por programa

Se verificé la informaciéon del Programa Operativo Anual del ejercicio en revision
distribuyendo el recurso de la siguiente manera:

PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO %
Agua potable $ 6,435,324 39
Fortalecimiento municipal 4,005,527 25
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PROGRAMA

Asistencia social
Educacién

Seguridad publica

Gastos indirectos
Desarrollo institucionall
Salud

Proteccién social en salud
Organos de control
Deportes

Urbanizacion

Caminos

Programas del ramo 33

CAP

1.1

1.2

1.3

1.3.1

1.3.2

11.3.3

.1

1.2

TOTAL | $

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, S.L.P.

DESTINO DEL RECURSO %
1,207,828
1,079,325

942,737
484,959
169,827 1
166,133
83,890
44,234
16,992
10,000 11
10,000 0
16,465,771 | 100

— wWlon | N | N

[eRNoRNe]

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM)

INDICADOR

Nivel del gasto al 31
diciembre de 2014

Concentracién de la
inversion en la cabecera
municipal

Concentracién de la

poblaciéon en la cabecera

municipal

RESULTADO DEL
INDICADOR %

INTERPRETACION

CUMPLIMIENTO DE METAS

100

88.48

81.68

Del monto asignado del FISM por $7,117,853 se
ejercié el 100% al 31 de diciembre de 2014.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

De la inversidén ejercida del FISM $7,117,853 al
cierre del ejercicio, se aplicdé el 88.48% en la
cabecera municipal.

De la poblacién total del Municipio, el 81.68% se
concentra en la cabecera municipal.

Viviendas particulares habitadas que no disponen de:

Agua entubada de red
publica

Drenaje

Energia eléctrica

Disponibilidad para el
publico, de los informes
mensuales de avance del
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)

Disponibilidad de los informes
frimestrales de avance del

fondo (SHCP)

10.24

20.03

2.86

100

37.50

De la totalidad de las viviendas habitadas del
Municipio, el 10.24% carece del servicio de agua
potable.

De la totalidad de las viviendas habitadas del
Municipio, el 20.03% carece de servicio de
drenagje.

De la totalidad de las viviendas habitadas del
Municipio, el 2.86% carece de servicio de energia
eléctrica.

DIFUSION

Cumpli¢ satisfactoriamente.

Cumplié parcialmente.
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RESULTADO DEL

CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION
Iv. IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES

Importancia del fondo Los ingresos propios Municipales por $5,878,556
V.1 respecto de los recursos 82.59 representan el 82.59% del monto asignado del

propios municipales

Importancia del fondo
respecto de la inversion
V.2 municipal en obra puUblica -
financiada con recursos
propios del Municipio
FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2014 y publicacion oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da

a conocer la distribucion del FISM a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico Financiero del FISM;
Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

FISM por $7,117,853.

El Municipio no realizé obra publica con recurso
municipal.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF)

RESULTADO DEL INTERPRETACION

CAP INDICADOR INDICADOR %
I NIVEL DE GASTO EJERCIDO
. Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.1 N|v<_al ple gasto al 31 de 96.16 $9.721,704 se ejercié el 96.16% al 31 de diciembre
diciembre de 2014 de 2014
1. ORIENTACION DE LOS RECURSOS
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.1 Gasto en seguridad publica 10.08 $9.721,704 al cierre del ejercicio, se destind el
10.08% al rubro de seguridad publica.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.2 Gasto en obra publica 45.18 $9,721,704 al cierre del ejercicio, se destind el
45.18% al rubro de obra publica.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.3 Gasto en otros rubros 31.81 $9.721,704 al cierre del ejercicio, se destind el
31.81% a otros rubros.
Gasto en estimulos a la Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.4 educacion - $9.721,704 al cierre del ejercicio, no se destind
recursos al rubro de estimulos a la educacién.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
05 Gasto en asistencia social y 12.92 $9.721,704 al cierre del ejercicio, se destind el
’ servicio comunitario ’ 12.92% al rubro de asistencia social y servicios
comunitarios.
1. OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA)
Monto del fondo ejercido en
I el pago del servicio de la 12.91 Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
’ deuda publica, con : $9.,721,704, el 12.91% se utilizd al pago de adefas.
respecto al monto total
Importe de la deuda El Municipio no tiene o no confrgjo deuda
.2 respecto del monto - Joli | siercici
: publica en el ejercicio.
asignado al fondo
V. SEGURIDAD PUBLICA
|52T$c'22%m§2|| frzgg%egl El monto total erogado en seguridad publica fue
AR e|gr’en o oo sour dg 3 100 de $942,737 del cual el Municipio ejercié el 100%
glon ¢ 9 con recursos del FORTAMUN-DF.
publica
V. DIFUSION
Disponibilidad para el
publico, de los informes
V.1 mensuales de avance del 100 Cumplié satisfactoriamente.

fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)
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RESULTADO DEL INTERPRETACION
CAP INDICADOR INDICADOR %
Disponibilidad de los
V.2 informes trimestrales de 50 Cumplié parcialmente.
avance del fondo (SHCP)
VL. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES

Importancia del fondo
respecto de los recursos
propios municipales
(Impuestos, derechos,
productos y
aprovechamientos)

Los ingresos propios municipales por $5,878,556
60.47 representan el 60.47% del monto asignado del
FORTAMUN-DF por $9,721,704.

FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el
que se da a conocer la distribucion del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico
Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

PROGRAMA GENERAL DE OBRA

RESULTADO DEL
INDICADOR %

l. CUMPLIMIENTO DE METAS
indice de cumplimiento

CAP INDICADOR INTERPRETACION

de metas Del total de obras programadas el 99% de las
.1 (% del total de obras que 99 mismas cumplieron con el avance fisico
cumplieron con el avance programado, segun datos del Municipio.

fisico programado)

indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria

(avance fisico) (% del El 54.41% de las obras de la muestra de auditoria a
1.2 numero de obras de la 54.41 la fecha de revision, cumplieron con el avance
muestra de auditoria que fisico programado.

cumplieron con el avance
fisico programado)(andilisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(% de la inversion de la
1.3 muestra de auditoria que 50
corresponde a obras que
cumplieron con el
avance fisico
programado)

. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de
auditoria, que no estdn

Se observd que a la fecha de revisién el 50% de
obras que constituyeron la muestra de auditoria
cumplieron con su avance fisico involucrando un
monto de $1,452,764.

A la fecha de revision al 31 de diciembre de 2014 el
41.18% de las obras de la muestra de auditoria que

1.1 terminadas, no operan o 41.18 ) .
no estdn terminadas, no operan o no lo hacen
no lo hacen
adecuadamente.
adecuadamente

Concentracién de la

poblacidn, del Municipio De la poblacién total del Municipio, el 81.68% se

.2 que vive en: concentra en la cabecera municipal y el 18.32% en
Cabecera municipal 81.68 las comunidades.
Comunidades 18.32

De la inversidn ejercida del Programa Municipal de
Obras por $16,465,771 a la fecha de revision al 31
de diciembre de 2014, se aplicé el 89.22% en la
cabecera municipal.

Concentracién de la
1.3 inversién en la cabecera 89.22
municipal
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RESULTADO DEL 2
CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION

De la inversidn ejercida del Programa Municipal de
Obras por $16,465,771 a la fecha de revision al 31
de diciembre de 2014, se aplicé el 10.78% en las
comunidades.

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y otros al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo
Administrativo por el que se da a conocer la distribucién del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014;
Informe de Avance Fisico Financiero; Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

Concentraciéon de la
1.4 inversion en las 10.78
comunidades

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) OBRA

RESULTADO DEL INTERPRETACION
INDICADOR %

l. CUMPLIMIENTO DE METAS

indice de cumplimiento de
metas
1.1 (% del total de obras que 100
cumplieron con el avance
fisico programado)

CAP INDICADOR

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
revision, se observd cumplimiento del avance fisico
programado en el 100% de las mismas, segin
datos del Municipio.

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria

(avance fisico) (% del El 58.82% de las obras de la muestra de auditoria a
1.2 numero. de obras de la 58.82 la fecha de revisibn, cumplieron con el avance
muestra de auditoria que fisico programado.

cumplieron con el avance
fisico programado)(andlisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
13 (% de la inversic_jn ’de la ) No aplica.
muestra de auditoria que
corresponde a obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)

I CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de A la fecha de revisién 31 de diciembre de 2014 el

I auditoria, que no estdn 4118 41.18% de las obras de la muestra de auditoria que

’ tferminadas, no operan o no ’ no estdn terminadas, no operan o no lo hacen
lo hacen adecuadamente adecuadamente.

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FISM.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA

RESULTADO DEL p
CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION

l. CUMPLIMIENTO DE METAS
indice de cumplimiento de

metas Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
1.1 (% del total de obras que 98 revisién, se observd cumplimiento del avance fisico
cumplieron con el avance programado en el 98% de las mismas, segun datos del

fisico programado) Municipio.
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INDICADOR

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(avance fisico) (% del
numero de obras de la
muestra de auditoria que
cumplieron con el avance
fisico programado)(andiisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(% de la inversion de la
muestra de auditoria que
corresponde a obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)

Obras de la muestra de
auditoria, que no estdn
terminadas, no operan o no
lo hacen adecuadamente

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, S.L.P.

RESULTADO DEL

INDICADOR % INTERPRETACION
50
El 50% de las obras de la muestra de auditoria a la
fecha de revisién, cumplieron con el avance fisico
programado.
50

Se observd que a la fecha de revisiéon el 50% de obras
que constituyeron la muestra de auditoria cumplieron
con su avance fisico involucrando un monto de
$1,452,764.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

- No aplica.

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FORTAMUN-DF.

Derivado de la evaluaciéon al desempeno, se determina que el ente auditable se
encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial.

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones
segun corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la
entidad.
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4. Evaluacion de legalidad

Aspecto legal

El articulo 7°, fraccion VI, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi,
establece textualmente:

“Articulo 7°. La Auditoria Superior del Estado tendrd las siguientes atribuciones:

Vl.- Comprobar si la recaudaciéon, administracién, manejo y aplicacién de recursos
Estatales y Municipales; asi como los actos, contralos, convenios, concesiones u
operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad,
y si no causaron dafios o perjuicios a las haciendas publicas, estatal o municipales, o al
patrimonio de otros entes auditables.”

Con fundamento en el citado articulo, esta autoridad, por conducto de la Auditoria
Especial de Legalidad, programd, analizé vy fiscalizé el ejercicio 2014, verificando los actos
de legalidad al Municipio de Cdrdenas, S.L.P., gue complementan la revisidon financiera y
de obra que se practica a la Cuenta Publica de dicho Municipio en el citado ejercicio
fiscal.

En este orden de ideas, la Auditoria de legalidad que se practicéd al citado Municipio,
constituye el método de andlisis y evaluacién sobre el cumplimiento de las normas vy
disposiciones que le son aplicables, asi como el de comprobar que las actividades
ejecutadas por el Municipio, contribuyen a la consecucion de la aplicacidén del marco
legal al gue se encuentra sujeto.

Alcance de la revision

Los alcances de la auditoria en materia de Legalidad practicada al Municipio de
Cdardenas, S.L.P., fueron consistentes en:

1. Revision de las actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de enero a
diciembre de 2014.

2. Verificacion del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados vy
realizados por el Municipio de Cdrdenas, S.L.P. en los rubros de:

Comodato.

Arrendamiento.

Servicios Profesionales.

Deuda.

Convenios.

®©00 00

3. Revision de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e
inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo
del Municipio de Cdardenas, S.L.P., en el periodo de enero a diciembre de 2014.

4. Revision del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a

diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Confralor
Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor.

Pagina 61 de 68



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, S.L.P.

5. Revision de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de
Cdrdenas, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones realizadas.

Observaciones

Con fundamento en los articulos 7 fracciones I, lll, XXXI, 12 fracciones XIlI, XVII, XXVII de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; se emiten las siguientes
observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el articulo 49 fraccién IV de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, no fueron solventadas:

Actas de Cabildo:
Revisidon de actas de Cabildo

a. Se observa la inasistencia de Profesora Aida Eneriedt Acuiia Angeles, Regidora a la
sesidon ordinaria, celebrada el 30 de septiembre de 2014, sin que se justificara la
inasistencia citada, incumpliendo a lo establecido por el articulo 24 y demds
relativos de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

b. Resulté que el H. Ayuntamiento de Cdrdenas, S.L.P., no realizd durante los meses de
junio, julio y diciembre de 2014, cuando menos dos sesiones ordinarias,
incumpliéndose lo establecido por el articulo 21 fraccion | de la Ley Orgdnica del
Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

c. Mediante acta nimero 51 de fecha 28 de marzo de 2014, se aprobd el
Reglamento de nomenclatura y nUmeros oficiales enconfrdndose la omisién de la
transcripciéon de la norma de cardcter general aprobada en el cuerpo del acta en
mencion.

Se encontrdé que en el acta nimero 54 de fecha 24 de abril de 2014, se aprobd el
Reglamento de Panteones o Cementerios (sic), encontrdndose la omisidén de la
transcripciéon de la norma de cardcter general aprobada en el cuerpo del acta en
mencion.

Mediante acta nUmero 54 de fecha 24 de abril de 2014, se aprobd el
Reglamento de Parques y Jardines, encontrdndose la omisidon de la transcripcion
de la norma de cardcter general aprobada en el cuerpo del acta en mencién.

Se encontré que en el acta nimero 59 de fecha 16 de junio de 2014, se aprobd la
reforma a los articulos 17 y 26 de la Constitucion Politica del Estado de San Luis
Potosi, encontrdndose la omisidon de la tfranscripcidon de la norma de cardcter
general aprobada en el cuerpo del acta en mencién.

Se observé que en el acta de cabildo niUmero 80 de fecha 10 de noviembre de
2014, se aprobd el Proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015,
encontrdndose la omisidén de la transcripcidén de la norma de cardcter general
aprobada en el cuerpo del acta en mencién.

Mediante acta nimero 84 de fecha 1 de diciembre de 2014, se aprobd el
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015, encontrdndose la omisidon de la
transcripcién de la norma de cardcter general aprobada en el cuerpo del acta en
mencion.
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Se encontrd que en el acta de cabildo niUmero 45 de fecha 24 de enero de 2014,
se aprobd la reforma al articulo 10 de la Constitucién Politica del Estado de San
Luis Potosi, encontrdndose la omision de la transcripcidon de la norma de cardcter
general aprobada en el cuerpo del acta en mencién.

Mediante acta numero 48 de fecha 28 de febrero de 2014, se aprobd la reforma a
los articulos 12, pdrrafo quinto, 53 pdarrafo quinto y 124 primer pdrrafo de la
Constitucién Politica de San Luis Potosi, encontrdndose la omisibn de la
transcripcién de la norma de cardcter general aprobada en el cuerpo del acta en
mencion.

Con dicha omisién se incumple lo dispuesto en el articulo 28 de la Ley Orgdnica del
Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi, donde se establece que “cuando el
acuerdo de los Ayuntamientos se refiera a normas de cardcter general, tales
como Reglamentos, Bandos o Iniciativas de leyes, éstos constardn integramente en
el Libro de Actas.”

Respecto a la presentacion de los informes financieros mensuales ante el H.
Cabildo, resultd lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 8 de abril de 2014
Febrero 31 de mayo de 2014
Marzo 31 de mayo de 2014
Abril 29 de agosto de 2014
Mayo 29 de agosto de 2014
Junio 12 de septiembre de 2014
Julio 30 de septiembre de 2014
Agosto 24 de octubre de 2014
Septiembre 27 de noviembre de 2014
Octubre 12 de diciembre de 2014
Noviembre Sin evidencia
Diciembre Sin evidencia

De lo anterior, se desprende que ese H. Ayuntamiento incumplid las disposiciones
contenidas en el articulo 81 fraccidn Vil y IX de la Ley Orgdnica del Municipio Libre
del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentaciéon fuera del
plazo establecido en la citada Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre y octubre, de 2014, ante el H. Cabildo de ese Municipio.

Con respecto a la presentacion de los Informes financieros mensuales ante el H.
Congreso del Estado, resulto lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 9 de abril de 2014

Febrero 11 de junio de 2014
Marzo 11 de junio de 2014
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Abril 5 de septiembre de 2014
Mayo 5 de septiembre de 2014
Junio 18 de septiembre de 2014
Julio 3 de octubre de 2014
Agosto 28 de octubre de 2014
Septiembre 2 de diciembre de 2014
Octubre 15 de diciembre de 2014
Noviembre 15 de enero de 2015
Diciembre 19 de enero de 2015

En razén de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplié las disposiciones contenidas
en articulo 86 fracciéon VIl de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San
Luis Potosi; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto PuUblico para los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentaciéon de
fuera del plazo establecido en Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, de 2014, ante el H. Congreso
del Estado a través de esta Auditoria Superior del Estado.

No se cuenta con evidencia documental que acredite que se presentaron para su
aprobacién ante el H. Cabildo de Cdrdenas, S.L.P., los informes financieros
correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2014, incumpliéndose
lo establecido con disposiciones contenidas en el articulo 81 fraccion Vil y IX y 86
fraccién VIl de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

. Con fecha 12 de diciembre de 2014, se aprobd por el H. Ayuntamiento de

Cdardenas S.L.P., el Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2015,
sin que se presentara como anexo el Tabulador de Remuneraciones respectivo,
derivdindose la inobservancia de lo establecido en el articulo 27 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico para los Municipios del Estado de San
Luis Potosi; 19 v 20 de la Ley Reglamentaria del articulo 133 de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi en materia de
remuneraciones.

Se encontré que mediante acta nimero 54 de fecha 24 de abril de 2014, se
aprobd la celebracién de convenio con la Comisidn Estatal del Agua para la
elaboracién del Proyecto para la Construccién de una planta tratadora de aguas
negras.

Mediante acta niUmero 55 de fecha 21 de mayo de 2014, se probd la celebraciéon
de convenio de Coordinaciéon con el IMSS Oportunidades, con el objeto de incluir
clinicas rurales de las comunidades de La Noria y La Labor.

Mediante Sesion Extraordinaria de fecha 23 de junio de 2014, se aprobd celebrar
convenio con la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) vy el
Instituto de la Vivienda del Estado (UNVIES), destinado al programa de ampliaciéon
de vivienda 2014.
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Mediante Sesidn Extraordinaria de fecha 23 de junio de 2014, se aprobd celebrar
convenio con la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), para
la construccién del Centro Comunitario.

De lo anterior resulté que esta Autoridad no logrd verificar si los convenios
autorizados se llevaron a cabo bajo las reglas de operaciéon correspondientes, lo
anterior de conformidad con los articulos 144 y 145 fraccién de la Ley Orgdnica
del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi, toda vez que no se presentaron
los convenios anteriormente citados, ante esta Auditoria Superior del Estado.

Revisién de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e inmuebles
que forman parte del Patrimonio Municipal.

i. Se encontré que en acta de Cabildo nUmero 62 de fecha del 30 de junio de 2014,
se autorizd por el H. Cabildo vender los vehiculos propiedad de Ayuntamiento,
que se encuentran en calidad de chatarra.

De lo anterior se tiene que a la fecha esta Autoridad no cuenta con evidencia
documental que acredite se haya solicitado autorizacion al H. Congreso del
Estado para la enagjenacion del predio autorizado, ni se cuenta con constancia
expedida por el Sindico Municipal, que acredite que el predio en comento, a la
fecha sigue siendo propiedad del Ayuntamiento de Cdrdenas, S.L.P., lo anterior de
acuerdo a lo establecido en los articulos 75 fraccién VI, 76,110, 111, 112 de la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

j. Se observd en acta de Cabildo niUmero 47 de fecha de 10 de febrero de 2014, se
aprobd donar terreno a Centro de Salud para la construccion del Centro de
Desarrollo Comunitario.

De lo anterior, se tiene que a la fecha esta Autoridad no cuenta con evidencia
documental que acredite se haya solicitado autorizacion al H. Congreso del
Estado para la donacidén de los vehiculos autorizados, ni se no cuenta con
constancia expedida por el Sindico Municipal, que acredite que los vehiculos en
comento, a la fecha sigue siendo propiedad del Ayuntamiento de Cdardenas,
S.L.P., lo anterior de acuerdo a lo establecido en los articulos 75 fraccion VI, 76,110,
111, 112 de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

Revision del perfil académico de los funcionarios designados en los cargos de Tesorero
Municipal, Contralor Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor.

k. En Sesidn Extraordinaria nimero 52 de fecha 31 de marzo de 2014, se advirtid que
se designa como Contralor Interno de ese H. Ayuntamiento, a la Licenciada Ma.
de Lourdes Torres Olguin, para que desempene dicho cargo a partir del 31 de
marzo de 2014, de lo anterior resulté que a la fecha no se ha remitido a esta
Autoridad, evidencia documental que acredite que la persona designada como
Contralor Interno cuenta con el perfil académico requerido para ejercer el cargo
para el que fue designada, de acuerdo a lo establecido en el articulo 85 de la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

I.  En Sesién Extraordinaria nUmero 68 de fecha 15 de agosto de 2014, se advirtid que
se designa como Secretario General del Ayuntamiento, al Profesor Antonio
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Mendieta Gdmez, para que desempene dicho cargo a partir del 15 de agosto de
2014, de lo anterior resulté que a la fecha no se ha remitido a esta autoridad,
evidencia documental que acredite que la persona designada como Secretario
del Ayuntamiento cuenta con el perfil académico requerido para ejercer el cargo
para el que fue designado, de acuerdo a lo establecido en el articulo 77 fraccion |l
de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

En sesidon ordinaria de fecha 9 de agosto de 2014, se advirtid que se notifica el
embargo del C. Emilio Rivera, con quien se habia acordado por la cantidad de
$500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.), sin embargo no respetd el acuerdo
y continud con el proceso de embargo, por lo que el Tribunal de Conciliacién y
Arbitraje ordend al banco BANORTE, que entregara un cheque como pago del
laudo al senor Emilio Rivera por la cantidad de $1,424,000.00 (Un millén
cuatrocientos veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.) del Ramo 33, que son recursos
federales ya etfiquetados y que no deben ser desviados para fines que no sean
destinados al Ramo 33, con fundamento en Articulos 75 fraccién VIII; 81 fraccioén II;
120 y demds relativos de la Ley Orgdnica de Municipio Libre del estado de San Luis
Potosi.

n. Se observdé que en el acta nimero 80 de fecha 11 de noviembre de 2014, aln y
cuando fue presentado el Proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015,
denftro del plazo, no se cuenta con evidencia documental que acredite que haya
sido aprobado por cuando menos las dos terceras partes de los integrantes del
Cabildo, toda vez que solo se menciona que es sancionada (sic) por todos los
infegrantes del Cabildo.

0. Se observd que en el acta nimero 80 de fecha 11 de noviembre de 2014, se
aprobd la compra de un equipo de codmputo (computadora e impresora), para el
mejor desempeino de actividades tanto de Sindicatura como de Secretaria. No se
tiene evidencia documental que la adqguisicidn del bien mueble haya sido
aprobada por el Comité de Adquisiciones.

Actas de Consejo de Desarrollo Social Municipal:

p. No se cuenta con evidencia documental que avale que el Consejo de Desarrollo
Social realizard la validacién del Programa de Obras y Acciones para el ejercicio
fiscal 2014, establecido por los articulos 48 demds relativos de la Ley para la
Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis
Potosi.

Conclusion

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccion IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, se llevd a cabo el andlisis de la informaciéon vy
documentacién remitida a esta Auditoria Superior del Estado, respecto de la legalidad de
los actos ejecutados por el Municipio de Cdrdenas, S.L.P., verificando la normatividad
correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero a diciembre de
2014, guedando aqui descritas las observaciones generadas del acto de fiscalizacién.
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5. Resumen de observaciones

A continuacion se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas
al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad
con lo establecido en la fraccidn V, del articulo 64, de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi.

Observaciones Financieras

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS

Ramo 28 $ 0
Ramo 33 178,285
Oftros Recursos 0
Obra PUblica Ramo 28 0
Obra PUblica Ramo 33 1,490,258
Obra PUblica Otfros Recursos 33,826

TOTAL | $ 1,702,369

Observaciones por incumplimiento con monto de referencia

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS
Obra PUblica Ramo 33 380,172
Obra PUblica Otros Recursos 0
TOTAL | $ 380,172

Observaciones Administrativas

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS

Ramo 28 14

Ramo 33 9

Obra PUblica Ramo 28 0

Obra PUblica Ramo 33 64

Obra PUblica Otros Recursos 2

Legalidad 51
TOTAL 140
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6. Propuestas de las acciones a seguir

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir segun lo indica la fraccién VI
del articulo 64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; una vez
determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Publica 2014,
del Municipio de Cdrdenas, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera hipdtesis se
procederd a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades tendiente al
resarcimiento correspondiente, ya que por si mismas fraen como consecuencia un dano
y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Publica del Municipio citado. Por lo que
hace a las observaciones administrativas donde se advierte que no se causé dano a la
Hacienda PUblica Municipal se deberd dar vista de las mismas al érgano competente a fin
de que conforme a sus facultades actle segun lo previsto en el articulo 68 fraccion | de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

Asi mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de Cdrdenas, S.L.P., que esté atento a la
normatividad de cardcter general que para tal efecto rige el actuar de la Administracion
PuUblica Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos que se
realicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto de
egresos atendiendo a parfidas debidamente aprobados y en caso de ser necesario
realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicaciéon en los recursos.

ATENTAMENTE

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
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