AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI )
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO, S.L.P.

ASUNTO: Informe Final de Auditoria a la
Cuenta Publica del ejercicio 2014, del
Ayuntamiento de Cerro de San Pedro, S.L.P.

INFORME: ASE-IFA/10/2014.

San Luis Potosi, S.L.P., a 15 de mayo de 2015.

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION
DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI

PRESENTES.-

Con fundamento en lo establecido por los articulos 53, pdrrafo segundo, 54, 57 fraccién
Xll, de la Constitucion Politica del Estado de San Luis Potosi; 15 fraccidén VI, de la Ley
Orgdnica del Poder Legislativo; 1, 2, fraccién |, 3, 7 fraccién Il, 12 fraccion XVII, 17 fraccién
IV, 29, 30 fraccién lll, 33, 35 fracciones | a IX, 36 fracciones | y Il, 37 y 52 de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento
Interior de la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se presenta a esa Comision
de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalizacion llevada a cabo a
la Cuenta PUblica 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Cerro de San Pedro, S.L.P.,
correspondiente al ejercicio de los recursos pUblicos comprendidos en el periodo de enero
a diciembre de 2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:

Los trabajos de fiscalizacién fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoria, con
la debida observancia de las leyes y demds normatividad aplicable. La definicidon de
objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluacion, de acuerdo con el contexto
que senala el articulo 64, en sus fracciones |, II, lll, IV, V y VI, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron
tomando como base la documentacion presentada a este Organo de Fiscalizacion
Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de
campo, e informacién proporcionada por terceros involucrados.

En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que
derivan del andlisis y demds tareas sefaladas en el pdrrafo que antecede, asimismo se
proporcionan ademds datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento
del origen y aplicacién de los recursos durante el ejercicio auditado.
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1. Antecedentes

1.1 Objetivo

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 35, en sus fracciones | a IX de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, la auditoria practicada a la Cuenta
Publica 2014 del H. Ayuntamiento de Cerro de San Pedro, S.L.P., tuvo como objetivo
determinar si los programas y su ejecucién se ajustaron a los términos y montos aprobados;
si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o
correspondieron a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeno,
eficiencia, eficacia y economia en el cumplimiento de los programas; si los recursos
provenientes de financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron
con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demds disposiciones aplicables y
se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma
posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestidon financiera del ente
auditado; verificar si en la gestién financiera se cumplié con lo dispuesto en las leyes,
reglamentos, decretos y demds disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro
y contabilidad gubernamental, contratacién de servicios, obra publica, adquisiciones,
arrendamientos, conservacion, uso, destino, afectaciéon, enajenacion y baja de bienes
muebles e inmuebles, almacenes y demds activos y recursos materiales; fiscalizar si la
recaudacién, administracion, manejo y aplicacion de recursos, asi como los actos,
contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebrd o realizd, se ajustaron a
la legalidad y si no han causado danos o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al
patrimonio del mismo, asi como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, vy
derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes senaladas, la posible
aplicacién de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan.

1.2 Presentacion de la Cuenta PUblica

Con fecha 31 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de Cerro de San Pedro, S.L.P.,
presentd en tiempo y forma legal la Cuenta PUblica 2014, a efecto de dar cumplimiento a
lo establecido en los articulos 53, pdrrafo quinto, de la Constitucién Politica del Estado de
San Luis Potosi, y 39, pdrrafo tercero, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis
Potosi.

La Cuenta PuUblica fue andlizada por los integrantes del Ayuntamiento, en acta de
Cabildo de sesidon ordinaria nimero 91 de fecha 30 de enero de 2015, en la cual se
obtuvo como resultado la aprobacion por unanimidad de la misma.

Respecto a las observaciones, comentarios y documentacién de las actuaciones llevadas

a cabo en el presente proceso de auditoria y correlacionado con la fraccién Il del articulo
64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se puntualiza lo siguiente:
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1.3 Inicio de Auditoria

Con fecha 04 de marzo de 2015, y de conformidad con el articulo 49, fraccién |, de la Ley
de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se notificd al H. Ayuntamiento de Cerro
de San Pedro, S.L.P., el inicio de la auditoria, su modalidad y alcance de la misma, de
igual forma, se requirid al ente auditado la presentacién de la informacién necesaria e
indispensable para la prdctica de la revision correspondiente, levantdndose al efecto
Acta Circunstanciada identificada bajo el nUmero ASE-AEFM-IA/10/2014, concediendo en
dicho acto al ente sujeto de fiscalizacion, el término de diez dias, que senala la fraccién I
del articulo 49 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, para la
solventacion de las inconsistencias detectadas.

1.4 Cierre de Auditoria y nofificacion del pliego de observaciones

Con fecha 25 de marzo de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elaboré el acta de cierre
de auditoria y notificd el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte dias
hdbiles, con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la
documentacién comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de
conformidad con el articulo 49, fraccién IV, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de
San Luis Potosi.

El procedimiento de auditoria aqui senalado, se realizd atendiendo las etapas procesales

gue para tal efecto refiere el precitado articulo 49, en sus fracciones |, II, lll, IV, V, y VII, en
relacién con el articulo 42, fracciones | a IV, de la propia Ley de Auditoria.

1.5 Alcance de la revisidon

Ingresos
Universo seleccionado: $ 34,300,759
Muestra auditada: 27,440,607
Representatividad de la muestra: 80%
Egresos
Universo seleccionado: $ 37,782,740
Muestra auditada: 30,226,192
Representatividad de la muestra: 80%
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Procedimientos de Auditoria aplicados

Constatar que el Presupuesto de Egresos se elabord, aprobd y publicd de
conformidad con lo establecido en la Constitucién Politica del Estado de San Luis
Potosi, la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi y la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis
Potosi.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto de participaciones estatales.

Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicd el calendario de
ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33 al Municipio de conformidad
con la Ley de Coordinacién Fiscal.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto asignado de los fondos del Ramo 33, de conformidad con la Ley de
Coordinacion Fiscal y el acuerdo administrativo por el que se da a conocer la
distribucion de los recursos y los calendarios de entero correspondientes al Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento
de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Periddico Oficial del
Estado el 30 de enero de 2014.

Verificar que el Municipio abrié las cuentas bancarias especificas para el manejo
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y para el Fortalecimiento de los Municipios, de conformidad con la ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio registré en su Cuenta PUblica las cuentas bancarias
utilizadas en el manejo de los recursos puUblicos.

Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoria fueron recaudados
conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de
Ingresos vigente del Municipio.

Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados,
identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Bdsicos de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptd e implementd los
acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable.

Revisar la existencia de la documentacién original que justifique y compruebe el
gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Cédigo Fiscal de la
Federacion.

Constatar que las percepciones de los servidores publicos del Municipio fueron
autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con
el Tabulador de Remuneraciones que emita el érgano edilicio, y que hayan sido
publicadas en el Peridédico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto
de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.
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Verificar que se redlice el cdlculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la
informacion correspondiente sobre la retencidén y pago de los impuestos, de
conformidad con la normatividad aplicable.

Verificar que los procedimientos de adjudicacidn de adquisiciones,
arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en
funciéon del origen del recurso.

Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y entidades credificias.

Constatar que los recursos del FISM y sus rendimientos financieros se ejercieron con
oportunidad y que se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a
poblacién en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social y Zonas de Atencidn Prioritaria, asi como en los rubros especificados en la
normativa aplicable.

Comprobar que las obras y acciones del Ramo 33 hayan sido priorizadas y
validadas por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de
conformidad con lo establecido por la Ley para la Administracidn de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Ayuntamiento fomentd la participacion social en la integracién del
Programa Operativo Anual de los fondos del Ramo 33, en cumplimiento con lo
senalado en la Ley de Coordinacién Fiscal y la Ley para la Administracién de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio publicd los informes sobre |la aplicacién de recursos de
los fondos del Ramo 33, en los érganos locales de difusidn y los puso a disposicidon
de la ciudadania a través de medios electronicos y publicaciones especificas, en
cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal.

Verificar que el Municipio publicd los informes sobre la aplicacién de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los érganos locales de
difusion y los puso a disposicion del pUblico en medios electrénicos y publicaciones
especificas, en cumplimiento de la Ley de Coordinacion Fiscal, la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y la Ley para la Administracién de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio proporciond a la SHCP mediante el sistema electrénico
definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicacién de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los tiempos de enfrega
establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada el avance fisico de
las obras y acciones respectivas.

Verificar que el Municipio publicd los resultados alcanzados con el Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley de
Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Comprobar que los recursos destinados a gastos indirectos no excedan el 3% del
monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se
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aplicaron en los rubros establecidos, en cumplimiento de la Ley de Coordinacién
Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.

Comprobar que los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional, no
excedan del 2% del monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y que se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad técnica,
administrafiva y organizacional del Municipio en cumplimiento de la Ley de
Coordinacién Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio suscribié el Programa de Desarrollo Institucional ante las
dependencias correspondientes en cumplimiento de la Ley de Coordinacion Fiscall
y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado vy
Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que los procedimientos de adjudicacion de obra publica y servicios
relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable
en funcién del origen del recurso.

Verificar en campo las obras y acciones que integran la muestra auditada, vy
confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos.

Solicitar a la unidad de control interno los resultados de la fiscalizacion realizada al
Municipio.

Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Ayuntamiento con base a la
revision de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de
Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el andlisis de
los contratos realizados y ejecutados, asi como verificar el cumplimiento de las
obligaciones de los servidores publicos designados por el Cabildo.

Revisar la informacidn financiera y estadistica del Ayuntamiento para medir el
desempeno a través de indicadores.
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2. Evaluacion Financiera

Atendiendo a lo establecido por el articulo 64 fraccidon | de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi, a continuacidon se presenta la evaluacion de la gestion
financiera y presupuestal del Ayuntamiento:

2.1

211

Informacion Presupuestaria

Resumen del Estado Analitico de Ingresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado
2014, con la clasificaciéon por rubro de ingresos:

analitico de ingresos del ejercicio

Ley de Ley de I % de Avance
ngreso Ingresos
Fuente de Ingresos Ingresos Ing.rfesos Devengado | Recaudados dela B

Estimada Modificada Recaudacion

Impuestos 3.739.656 5,015,307 5,015,307 4,998,318 99%
Conftribucién de mejoras 130,000 0 0 0 0%

Derechos 6,982,517 2,614,914 2,614,914 2,612,459 99%
Productos 304,548 146,385 146,385 146,385 100%
Aprovechamientos 6,780,300 3,156,387 3,156,387 3,156,387 100%
Participaciones y aportaciones 18,230,068 26,849,748 26,849,748 19,453,922 72%
Total 36,167,089 37,782,741 37,782,741 30,367,471 80%

En la informacion presupuestaria se observan diferencias del ingreso devengado con el
ingreso recaudado, las cuales son por concepto de error en los registros contables de los
rubros de impuestos, derechos y participaciones y aportaciones.

2.1.2 Resumen del Estado Analitico de Egresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analitico del ejercicio del

presupuesto de egresos 2014, con la clasificacion por objeto del gasto:

Objeto del gasto Aprobado Modificado | Comprometido| Devengado Pagado
Servicios personales 15,890,770 13,248,555 13,248,555 13,248,555 9.870,370
Materiales y suministros 3,192,197 3,191,267 3,191,267 3,191,267 2,769,130
Servicios generales 2,949,121 6,725,132 6,725,132 6,725,132 6,430,984
Transferencias, Asignaciones, 3,070,000 2,449,029 2,449,029 2,449,029 2,177,444
Subsidios y Otfras Ayudas
Bienes muebles, inmuebles e 1,395,000 675,500 675,500 675,500 466,580
infangibles
Inversion publica 9,370,000 11,493,257 11,493,257 11,493,257 10,047,984
Deuda publica 300,000 0 0 0 0

Total 36,167,088 37,782,740 37,782,740 37,782,740 31,762,492
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2.1.3 Aprobacioén, publicacién y modificaciéon del Presupuesto de Egresos 2014

En la aprobacién del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento
cumplid con el articulo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, el cual establece que la aprobacién del
Presupuesto de Egresos deberd darse a mds tardar el dia 30 de diciembre del aio anterior
al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo segin acta de sesién
extraordinaria nUmero 48 de fecha 14 de diciembre de 2013, no cumple los requisitos
senalados en el articulo 114, fraccion IV, tercer pdrrafo, de la Constitucion Politica del
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos
serdn aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”, en virtud de
que no fue aprobado el presupuesto de ingresos para el ejercicio 2014.

En cuanto a la publicacién del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento dio cumplimiento
a lo ordenado en el articulo 115, segundo pdrrafo, de la Constitucién Politica del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosi, el cual sefala la obligacidn de publicarlo en el
Periddico Oficial del Estado a mds tardar el dia 15 de enero de cada ejercicio anual.

El Ayuntamiento autorizé ampliaciones y reclasificaciones al Presupuesto de Egresos sin
que se hubiera franscrifo al cuerpo de las actas de Cabildo el detalle de tales

movimientos, asi como a su vez no se indicd el porcentaje o montos de dichas
ampliaciones y reclasificaciones.

2.2 Informacidén Contable

2.2.1 Estado de Situacion Financiera

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Activo

Activo Circulante S 4,331,053
Efectivo 1 191,255
Bancos/Tesoreria 2 875,673
Depdsitos de Fondos de Terceros en Garantia 2,320
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 3 3,100,808
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 160,997
Activo No Circulante 6,878,592
Terrenos 1,180,000
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio PUblico 113,714
Construcciones en Proceso en Bienes Propios 749,784
Mobiliario y Equipo de Administraciéon 1,006,645
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 37,340
Vehiculos y Equipo de Transporte 2,082,372
Equipo de Defensa y Seguridad 36,253
Magquinaria, Otfros Equipos y Herramientas 289,032
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 34,800
Software 189,889
Estudios, Formulacién y Evaluacion de Proyectos 1,158,763

Total Activo 4 S 11,209,645
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Pasivo
Pasivo Circulante 9,547,452
Proveedores por Pagar a corto Plazo 1,908,617
Contratistas por Obras PUblicas por Pagar a corto Plazo 2,457,023
Transferencias Otorgadas por Pagar 4,699
Retenciones y Conftribuciones por Pagar 2,085,584
Otras Cuentas por Pagar a corto Plazo 3,078,025
Ingresos Cobrados por Adelantado a corto Plazo 13,504
Patrimonio 1,662,193
Resultado del Ejercicio (Desahorro) -2,414,027
Resultados de Ejercicios Anteriores 4,076,220
Total Pasivo mds Patrimonio 4 S 11,209,645

Notas:

1. Se observa que el Municipio en el rubro de Efectivo (Caja General) dispone de efectivo
para el pago de gastos por comprobar, sin ser éstos reintegrados para ser depositados en
cuenta bancaria.

2. Como resultado de la confirmacién de saldos con la Institucidn Bancaria Banorte, se
verificd que el Municipio omitié reportar y registrar contablemente las cuentas bancarias
siguientes: 026676997-4, 026676999-2, 067902186-1, 026070414-2, 026070414-2, 026024984-9,
084989220-2, 062940640-9, 062940626-7, 062328004-5 y 025073147-5; sin que se indique el
fondo al que corresponden.

No se recibid la confirmacion de saldos solicitada a la Institucién Bancaria Banamex, por
conducto del Municipio, por tal razdén no fue posible verificar que el Municipio haya
registrado en sus estados financieros la totalidad de cuentas bancarias

El Municipio presenté conciliaciones bancarias mal elaboradas, asi como la falta de
estados bancarios de cuentas que no fienen movimientos contables durante el ejercicio;
no se tiene documentaciéon de la Institucidn bancaria para conocimiento de la
cancelacién o en efecto que no existan movimientos en las cuentas.

El Ayuntamiento registré saldo negativo en la cuenta bancaria nimero 021309265-8 del
fondo de Infraestructura 2014 de la Institucion Banorte al 31 de diciembre de 2014, como
consecuencia de haber expedido cheques por importe superior a los recursos disponibles,
lo cual puede originar la devolucién de dichos cheques y generar un perjuicio a la
Hacienda PUblica Municipal.

En acta de Cabildo 51 sesién Ordinaria con fecha de 04 de enero de 2014, se autorizd al
Tesorero Municipal la realizacién de traspasos, donde a su vez se indica en acta que
serian para solventacion de cuentas; se observa que contablemente no se tienen cuentas
por cobrar y pagar para el registro de los traspasos, el Municipio realiza los movimientos
banco contra bancos, por lo que no se puede determinar contablemente si se fiene el
reintegro total de cada uno de los préstamos entre cuentas.

3. Se observa que el Municipio no registrd contablemente en cuentas por cobrar los
préstamos realizados a empleados y a terceros.

4. Derivado del andlisis practicado al Estado de Situacién Financiera del Municipio, se
verificé que existen saldos en cuentas de periodos anteriores que no han reflejado
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movimiento, por dicha razdn, se recomienda que la Tesoreria Municipal, en conjunto con
la Conftraloria Interna, se encarguen de efectuar la depuracién de las cuentas que no
fengan un sustento legal que acredite su procedencia con el previo acuerdo de los
integrantes del Cabildo, a fin de que los estados financieros que integran la Cuenta
PUblica 2014, muestren cifras reales.

2.2.2 Estado de Actividades

CONCEPTO NOTA IMPORTE %
1.- Ingresos y otros beneficios
Ingresos de gestion 1 10,874,970 | 32
Impuestos 5,015,306 15
Derechos 2,556,892
Productos de tipo corriente 146,385
Aprovechamientos de tipo corriente 3,156,387 9
Participaciones, aportaciones, fransferencias, asignaciones 23,423,554 | 68
Participaciones y aportaciones 22,976,417 | 67
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras asignaciones 447,137 1
Ofros ingresos y beneficios 2,235 -
Otros ingresos y beneficios varios 2,235 -
Total de Ingresos y Otros Beneficios 34,300,759 | 100
2.- Gastos y otras perdidas
Gastos de funcionamiento 23,164,954 | 63
Servicios personales 13,248,555 36
Materiales y suministros 3,191,267
Servicios generales 6,725,132 18
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 2,449,029
Ayudas sociales 2,449,029
Inversion Cuenta PUblica 11,100,803 | 30
Inversion Publica No Capitalizable 11,100,803 | 30
Total de Gastos y Ofras Pérdidas 36,714,786 | 100
Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) (2,414,027)

Nota:

1. Se verificé que los ingresos recaudados no se depositaron oportunamente a las cuentas
bancarias a nombre del Municipio, en razén de que los depdsitos se efectuaron en su
mayoria con semanas de posterioridad.

Se observan errores contables de clasificacion y de registro principalmente en los rubros
de dietas, sueldo base, materiales, Utiles y equipo menor de oficina, alimentacién de
oficinas, estudios de factibilidad, indemnizaciones, combustible, articulos deportivos,
servicios legales, de contabilidad y relacionados, servicios en tecnologias de la
informacion, gastos de orden social y cultural y participaciones.

23 Ingresos y otros beneficios
Este apartado se integra de los ingresos que el Municipio recaudd segin su Ley de

Ingresos y los que recibid de las participaciones y aportaciones, asi como los derivados de
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convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del
ejercicio 2014, segun detalle siguiente:

2.3.1 Impuestos

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos
del Municipio en el ejercicio 2014 que pagaron las personas fisicas y morales que se
encontraron en la situacién juridica o de hecho prevista por la misma, distintas de las
aportaciones de seguridad social, confribuciones de mejoras y derechos. Parfida
infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Impuesto sobre el patrimonio $ 3,651,074
Impuesto predial 1 3,651,074
Impuesto sobre la produccidn, el consumo y las 404,815
fransacciones
Traslado de Dominio 2 404,815
Accesorios de Impuestos 3 959,417
Multas 103,967
Recargos 98,019
Gastos de ejecucion 51,062
Actualizaciones 109,485
Rezagos 596,884
TOTAL $ 5,015,306
Notas:

1. Se observa que por la recaudacién del Impuesto predial, los recibos de entero
elaborados por este concepto no contienen los datos suficientes para verificar su correcto
cobro, por lo que no se puede determinar si se apegan o no, a lo establecido a la Ley de
Ingresos del Municipio vigente, asi como se comprobd que autorizaron la reduccion en el
pago de este impuesto a personas mayores de 60 anos, jubilados o pensionados, sin
embargo el Municipio no presentd la documentacion que acredite su situacion, condicién
referida y que se aplique para el predio que habitan.

2. Se observa que por el concepto de traslado de dominio, los recibos de entero
elaborados no contienen los datos suficientes para verificar su correcto cobro, por lo que
no se puede determinar si s&e apegan o no, a lo establecido a la Ley de Ingresos del
Municipio vigente.

3. Esta cuenta se integra de los ingresos recibidos por multas por infracciones a la Ley de
Catastro, recargos moratorios por pago extempordneo del impuesto predial, gastos de
ejecucion por pago del impuesto predial, actualizaciones por pago extempordneo del
impuesto predial y rezagos por pagos al impuesto predial.

2.3.2 Derechos
Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos
en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los

bienes del dominio publico, asi como por recibir servicios que prestd el Municipio en sus
funciones de derecho publico. Partida integrada de la manera siguiente:
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2.3.2.1 Derechos por prestacion de servicios

Corresponde a los ingresos que percibid el Municipio por prestar servicios exclusivos del
Estado, detallando a continuacién su integracion:

CONCEPTO NOTA IMPORTE

Servicios de panteones $ 7,777

Servicios de ocupacion de la via publica 1 53,112

Servicios de planeacién 2 1,274,110

Servicios de frdnsito y seguridad 2 918,861

Servicios del registro civil 2 57,700

Servicios de nomenclatura urbana 4,290

Licencia y refrendo para venta de bebidas alcohdlicas de baja 23 73,438

graduacién

Expedicidon de copias, constancias, certificaciones reproduccién 4,748

de documentos requeridos a fravés de solicitudes de

informacion publica y ofras similares

Servicios catastrales 2 162,856
TOTA L S 2,556,892

Notas:

1. Se observa que por el concepto de Ocupacién de via publica, el Municipio no presenta
boletaje correspondiente, asi como los datos suficientes para verificar su correcto cobro.
2. Se observa que por los conceptos senalados, los recibos de entero elaborados no
confienen los datos suficientes para verificar su correcto cobro, por lo que no se puede
determinar si se apegan o no, a lo establecido en la Ley de Ingresos del Municipio vigente.
3. Se determind el incumplimiento en la Ley de Ingresos del Ayuntamiento por concepto
del refrendo anual, al aplicar una cuota mayor a la aprobada en dicho ordenamiento en
la mayoria de los recibos del periodo de enero a julio de 2014, asi como el incumplimiento
de la Ley de bebidas alcohdlicas del Estado de San Luis Potosi en su Articulo 30 Fraccion |,
al no redlizarse el trdmite de refrendo anual dentro del plazo sehalado que corresponde al
mes de enero 2014.

2.3.3 Productos

Corresponde a los ingresos por las contraprestaciones por los servicios que prestd el
Municipio en el ejercicio 2014 en sus funciones de derecho privado, asi como por el uso,
aprovechamiento o enajenacion de bienes del dominio privado. Partida integrada de la
manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Arrendamiento inmuebles locales y espacios publicos 1 $ 139,200
Rendimiento e intereses de inversidon 7,185
TOTA L S 146,385

Nota:

1. El ingreso corresponde al arrendamiento del anfiguo Hospital de la Cabecera Municipal
a la Minera San Xawvier, por el periodo de enero a diciembre 2014, con un monto mensual
de $11,600.
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2.3.4 Aprovechamientos
Son los ingresos que percibid el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho

publico distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Donaciones, Herencias y Legados $ 3,156,387

Nota:

El importe de este rubro principalmente se integra por el donativo mensual que recibe el
Municipio por convenio con Minera San Xavier, S.A. de C.V.

2.3.5 Participaciones y aportaciones

Comprende el importe de los ingresos que recibid el Municipio en el ejercicio 2014 por
concepto de parficipaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la
ejecucion de programas federales, y se integra segun detalle siguiente:

2.3.5.1 Participaciones

De acuerdo a la informacion proporcionada por el Municipio y la Secretaria de Finanzas,
este Ayuntamiento recibié las participaciones que se detallan a continuacion:

SECRETARIA DE

CONCEPTO NOTA MUNICIPIO FINANZAS DIFERENCIA

Fondo General 1 $ 3,800,265 | $ 3,821,430 | $ (21,165)
Fondo Municipal 1,324,564 1,324,564 -
Tenencias 1 171177 172,821 (1.644)
I.LES.P.S. 1 400,154 368,547 31,607
[.S.AN. 1 50,443 55,680 (5.237)
Fondo de Fiscalizacién 329,892 329,892 -
I.LES.P.S. Gasolina 1 150,150 182,508 (32,358)
Devolucién Impuesto  sobre 132,663 132,663 -
Némina

SUMAS $ 6,359,308 | $ 6,388,105 | $ (28,797)
Nota:

1. Las diferencias presentadas corresponden por mal clasificacién e inconsistencias de
registro entre fondos de las Participaciones del Ayuntamiento durante el ejercicio, asi
como el registro posterior de Participaciones depositadas por la Secretaria de Finanzas.

2.3.5.2 Aportaciones
En esta cuenta se registrd el importe de los ingresos que recibid el Municipio en el gjercicio

2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal. Partida integrada
de la manera siguiente:
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CONCEPTO NOTA IMPORTE
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 642,512
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2,064,264
TOTA L S 2,706,776

2.3.5.3 Convenios

Este rubro corresponde al importe de los ingresos que recibid el Ayuntamiento en el
ejercicio 2014 para su ejecucién a través de convenios.

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Convenios 1 $ 11,160,060
Programa Estatal — SEDESORE FEIS 1,770,430
Estimulos ISR 2 979.842
TOTA L S 13,910,332

Notas:

1. Como resultado de la revisidn se observa que el Municipio no desglosa contablemente
las Aportaciones recibidas por los diferentes fondos y programas, por lo que no se puede
determinar a qué fondo pertenecen y si su aplicacién es la correcta.

2. Se observa que el concepto senalado corresponde al estimulo fiscal por parte de la
Secretaria de Finanzas convenido con el Ayuntamiento para impuestos de ejercicios 2013
y 2014,

2.3.5 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Corresponde al registro de condonacién de impuestos sobre la renta por adhesién del
Municipio a decreto publicado por la Secretaria de Hacienda el 05 de diciembre de 2008,
por un importe de $447,137.

2.3.6 Ofros ingresos y beneficios

Este concepto corresponde a los ingresos que se derivaron de transacciones y eventos
inusuales, que no son propios del objeto del Ayuntamiento, no incluidos en las cuentas
anteriores, por un importe de $2,235.

2.4 Gastos y otras pérdidas

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales,
suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del
Municipio, asi como las transferencias y la inversidn publica no capitalizable, detallando
cada uno de estos rubros de la forma siguiente:

2.4.1 Servicios personales

Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de cardcter

permanente y transitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se
derivaron. Parfida integrada de la manera siguiente:
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Remuneraciones al personal de cardcter permanente $ 9,423,137
Dietas 1 2,432,226
Sueldo base 2 6,990,911
Remuneraciones al personal de cardcter transitorio 1,354,522
Honorarios por servicios personales 8.049
Honorarios asimilables a salarios 3.200
Sueldos base al personal eventual 1,343,273
Retribuciones por servicios de caracter social 1,327,426
Prima vacacional 158,754
Gratificacién de fin de ano 1,148,285
Remuneraciones por horas extraordinarias 20,387
Oftras prestaciones sociales y econémicas 1,143,470
Indemnizaciones y Liquidaciones por retiro y haber 3 789,183
Otras prestaciones sociales y econdmicas 4 354,287
TOTAL S 13,248,555

Notas:

1. En esta cuenta se registraron Unicamente las compensaciones pagadas a los
integrantes del Cabildo, las cuales ascienden a un total de $2,432,226; la distribuciéon del
gasto por miembro del Cabildo es la siguiente:

NOMBRE / PUESTO COMPENSACION ACUMULADA
Ma. Rosaura Loredo Loredo/ Presidente Municipal | $ 846,579
Juana Maria Sandoval Gémez/ Primer Regidor 212,072
Sebastidn Martinez Loredo/ Segundo Regidor 212,072
Leonor Lopez Méndez/ Tercer Regidor 212,072
Juan Carlos Ojeda Gutiérrez/ Cuarto Regidor 212,072
Martha Patricia Sandoval Loredo/ Quinto Regidor 212,072
Angélica Maria de la Rosa Maldonado/ Sexto 212,072
Regidor
Antonio Ruiz Gallegos/ Sindico Municipall 313,215
TOTAL |$ 2,432,226

2. Se verificé que en el gjercicio 2014 el Municipio no cumplid con el requisito de timbrar la
némina ante el SAT por cada frabajador del Ayuntamiento.

3. Se observa que el Municipio presenté como documentacién comprobatoria para pago
de laudo, copia de adendum de convenio, celebrado entre Municipio y ex trabajador
Leobardo Segura Lopez, emitido en el juicio laboral nimero 521/2004/M-4, donde se
manifiesta los pagos por realizar del Ayuntamiento a la contra parte por un total de
$780,000, dando por concluido el pago en el mes de septiembre de 2014 para dar
cumplimiento; se observaron pagos posteriores a la fecha estipulada.

4. El concepto lo integrd los gastos por consultas, medicamentos, estudios clinicos y ayuda
médica en general a los empleados del Ayuntamiento.
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2.4.1.1 Tabulador de remuneraciones

Se verificd que las percepciones de los servidores puUblicos del Municipio, estdn
autorizadas por el Ayuntamiento, en su Presupuesto de Egresos respectivo, de acuerdo
con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitié el érgano edilicio, y
fueron publicadas en el Periddico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto de
Egresos, de conformidad con los articulos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley
Reglamentaria del articulo 133 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
San Luis Potosi en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.

Se observa que el Tabulador fue aprobado considerando solo el sueldo mensual sin fomar
en consideracion otro tipo de percepciones recibidas por empleados y funcionarios
durante el gjercicio.

2.4.1.2 Juicios de orden laboral

A continuaciéon se detalla el estatus de las demandas de orden laboral que existen en
contra del Ayuntamiento:

EXPEDIENTE ACTOR NOTA TRIBUNAL ESTATUS
298/2003/M-4 | Albino Torres Rios 1 Tribunal  Estatal | Concluido
de Conciliacién
y Arbitraje
521/2004/M-4 | Rosaura  Araceli  Lépez Tribunal  Estatal | Concluido con
Cervantes, Rafaela Diaz de Conciliacion | relaciéon a todos los
Grimaldo, Leonor Ldépez y Arbitraje frabajadores a
Méndez, Leobardo Segura excepcién del C.
Lépez, Isela Ortiz Mendoza, Leobardo  Segura
Maria  Margarita Molina Lopez, con quien
Pena, Catarina lbarra se tiene pagos
Turrubiartes, Petra pendientes de
Monsivdis de la  Rosa, finiquitar por
Justina Loredo Monjards, concepto de
Juan Enrique Nava convenio de pago
Cadena, Narciso Alvarado de laudos
Castillo 'y Cirilo  Alvarado
Castillo
411/2004/M-4 Juan Medina Castillo Tribunal  Estatal | Asunfo  concluido
de Conciliacién | por prescripcién de
y Arbitraje la ejecucidén del
laudo
30/2005/M-4 Bernardino Solis Ojeda 1 Tribunal  Estatal | Concluido
511/2005/M-4 de Conciliacién
y Arbifraje
37/2006/M-4 Laurentino Renteria 1 Tribunal  Estatal | Concluido
Coronado de Conciliacién
y Arbitraje
63/2006/M-4 Ma.  Trinidad  Martinez Tribunal  Estatal | En proceso
Torres de Conciliacién
y Arbifraje
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EXPEDIENTE ACTOR NOTA TRIBUNAL ESTATUS
216/2007/M-4 J. Camilo Loredo Loredo Tribunal  Estatal | En proceso
de Conciliacién
y Arbifraje
251/2007/M-4 | Sandra Loredo Loredo 1 Tribunal  Estatal | Concluido
de Conciliacién
y Arbitraje
252/2007/M-4 | Maria Luisa Nava Castillo 1 Tribunal  Estatal | Concluido
de Conciliacién
y Arbifraje
269/2007/M-4 | Andrés Sandoval Loredo 1 Tribunal  Estatal | Concluido
de Conciliacién
y Arbitraje
50/2008/M-4 José Ventura Escalante Tribunal  Estatal | En proceso
Torres de Conciliacién
y Arbifraje
859/2010/M-3 José Socorro  Alvarado Tribunal  Estatal | En proceso
859/2011/M-3 | Picazo, Consuelo Garcia de Conciliacién
Ventura, José Angel y Arbifraje
Colorado Nava
312/2012/M-2 | Alma Delia Loredo Tribunal Estatal En proceso
Cabrera de Conciliacion
y Arbitraje
410/2012/M-2 Ulises Emmanuel Cifuentes Tribunal  Estatal | En proceso
Lopez de Conciliacién
y Arbitraje
492/2013/M-4 Catarino lbarra Turrubiartes Tribunal  Estatal | En proceso
de Conciliacion
y Arbitraje
1200/2013/M- | Claudia Cecilia Cadena Tribunal  Estatal | En proceso
1 Ramos de Conciliacién
y Arbitraje
1313/2013/M- Eustolio Torres Castillo Tribunal  Estatal | En proceso
1 de Conciliacién
y Arbifraje
Nota:

1. El Ayuntamiento reporta que los laudos se encuentran concluidos sin evidencia de
pagos relativos a éstos.

No obstante la anterior informacidén reportada por el Ayuntamiento en su Cuenta PUblica
2014, tales juicios laborales no fueron cuantificados ni registrados en cuentas de orden, y
por consecuencia, el Municipio no fiene identificadas las posibles responsabilidades que
puedan, o no, presentarse por estos laudos en el futuro, contfraviniendo lo dispuesto en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos emitidos por el Consejo
Nacional de Armonizacion Contable (CONAC).

2.4.2 Materiales y suministros
Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para
la prestacion de bienes y servicios y para el desempeno de las actividades administrativas

del Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:

Pagina 17 de 54



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI )
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO, S.L.P.

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Material de administracién, emisién de documentos y $ 525,864
articulos oficiales
Materiales, Utiles y equipos menores de oficina 138,603
Materiales y Utiles de impresidon y reproduccion 129,047
Materiales, Utiles y equipos menores de tecnologia 91,447
Material impreso e informacién digital 150,414
Material de limpieza 15,253
Materiales para el registro e identificaciéon de bienes y 1,100
personas
Alimentos y utensilios 191,841
Alimentacién en oficinas o lugares de trabajo 161,663
Alimentacién en eventos oficiales 29,659
Alimentacién en programas de capacitacion y 519
adiestramiento
Materias primas y materiales de produccion vy 9,900
comercializacién
Combustibles, lubricantes, aditivos, carbdén vy sus 9.900
derivados adquiridos como materia prima
Materiales y articulos de construccién y de reparacion 552,514
Cemento y productos de concreto 218,940
Cal, yeso y productos de yeso 3,872
Madera y productos de madera 1,600
Material eléctrico y electrénico 279,133
Articulos metdlicos para la construccién 2,427
Ofros materiales y articulos de construccién vy 46,542
reparacion
Combustibles, lubricantes y aditivos 1,474,775
Combustibles, lubricantes y aditivos 1,474,775
Vestuario, blancos, prendas de protecciéon y articulos 301,858
deportivos
Vestuario y uniformes 58,118
Articulos deportivos 243,740
Herramientas, refacciones y accesorios menores 134,515
Herramientas menores 7,283
Refacciones y accesorios menores de equipo de 127,232
fransporte
TOTAL 1 S 3,191,267
Nota:

1. Se observd en general la falta de documentacion de trdmite interno de diferentes
rubros contables por la falta de requisiciones, érdenes de compra, solicitudes, recibos,
oficios de comisién y vales que indiquen drea, destino y autorizacién para compra de
combustible, materiales, refacciones, maquinaria, equipos, mantenimientos de equipo de
fransporte, vidticos o compras.
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2.4.3 Servicios generales

Este rubro comprende el importe del gasto por fodo fipo de servicios que se confrataron
con particulares o instituciones del propio sector publico; asi como los servicios oficiales
requeridos para el desempeno de actividades vinculadas con la funcidon publica del
Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Servicios bdsicos $ 2,772,943
Energia eléctrica 534,965
Pago por estudios de factibilidad de servicio eléctrico 45,189
Oflros _Pagos derivados de la prestacidn del servicio 2017230
eléctrico
Telefonia tradicional 65,691
Telefonia celular 44,073
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento 65,795
de informacién
Servicios de arrendamiento 436,611
Arrendamiento de edificios 20,048
Arrendamienfo  de  mobiliario y equipo de
. ., . . 82,615
administracién, educacional y recreativo
Arrendamiento de equipo de fransporte 100,289
Arrendamientfo  de maquinaria, ofros equipos Y
- 80,335
herramientas
Arrendamiento financiero de equipo de tfransporte
153,324
terrestre
Servicios profesionales, cientificos, técnicos y otros 1,496,190
servicios
Servicios legales, de contabilidad, auditoria y | 1,249,961
relacionados
Servicios de consultoria  administrativa, procesos,
L . . - 136,074
técnica y en tecnologias de la informacion
Servicios en tecnologias de la informacién 19,934
Servicios de capacitacion 1,209
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e 89012
impresién ’
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 23,403
Servicios financieros y bancarios y comerciales integrales 23,403
Servicios de instalacién, reparaciéon, mantenimiento y 935,767
conservacion
Conservacién y mantenimiento menor de inmuebles 194,846
Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y 1 032
equipo de administraciéon, educacional y recreativo !
Instalacién, reparacién y mantenimiento de equipo de 51 440
cémputo y tocologias de la informacién '
Reparacién y mantenimiento de equipo de fransporte 367,409
Instalacién, reparacién y mantenimiento de mdquina, 12.760

otros equipos y herramientas
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CONCEPTO PARCIAL
Servicios de jardineria y fumigacién 308,280
Servicios de comunicacién social y publicidad
Difusidn por radio, television y otros medios de mensajes
sobre programas y actividades gubernamentales 192,368
Servicios de impresiéon y reproduccidén 55,680
Servicios de traslado y vidticos
Vidticos en el pais 7.472
Gasto de traslados en comisiones oficiales 14,500
Servicios oficiales
Gastos de ceremonial 232,755
Gastos de orden social y cultural 329,616
Oftros servicios generales
Servicios funerarios y de cementerios 39,544
Impuesto sobre ndmina 116,479
Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales 7,000
Penas, multas, accesorios y actualizaciones 64,804

TOTAL S

2.4.4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

IMPORTE

248,048

21,972

562,371

227,827

6,725,132

Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y ofras
ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores publico, privado y externo.

Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL
Ayudas sociales
ayudas sociales a personas 1 2,010,959
ayudas sociales a instituciones de ensenanza 1 418,070
ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 20,000
TOTAL

Nota:

IMPORTE
$ 2,449,029
S 2,449,029

1. Como resultado de la revision practicada a la cuenta de Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Ofras ayudas, se observa que las Dependencias que solicitan personal al
Municipio para trabajar en distintas comunidades, no presentaron solicitud de apoyo para
conocimiento de las horas, actividades y puesto que desempenan, asi como recibos de
némina firmados y con copia de identificacion oficial de los trabajadores para cotejo de

firma.

2.4.5 Inversion publica

Comprende el importe del gasto por la inversion publica no capitalizable. Partida

infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA
Inversion publica no capitalizable $

IMPORTE

11,100,803
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2.5 Denuncias

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalizacidn no se
presentaron denuncias interpuestas por terceras personas en contra del H. Ayuntamiento
de Cerro de San Pedro, S.L.P.

2.6 Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores

Durante el proceso de fiscalizacién y auditoria de campo no se detectd algun parentesco
entre funcionarios y/o empleados municipales con proveedores, prestadores de servicios y
constructores contratados por el H. Ayuntamiento de Cerro de San Pedro, S.L.P.

2.7 Evaluacion del Ramo 33
2.7.1 Objetivo

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinacion Fiscal, y demds normativa
aplicable.

2.7.2 Ingresos registrados

RECURSO FORTAMUN-DF FISM TOTAL
ASIGNADO $ 2,064,264 | $ 642,512 | $ 2,706,776
OTROS - - -
TOTAL 2,064,264 642,512 2,706,776
EJERCIDO (M 2,067,266 629,661 2,696,927
REVISADO 1,653,813 503,729 2,157,542

% 80 80 80

(M El rubro de lo ejercido se infegra como sigue:

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM
Egresos $ 2,005,338 | $ 610,386
Gastos indirectos 61,928 19,275
TOTAL | $ 2,067,266 | S 629,661

Se observa que el Municipio no registré las obras y acciones por proyectos y fuentes de
financiamiento, asi como por localidad, por lo que la integracion de los mismos se revisd
con base a los expedientes fisicos entregados, facturas y conceptos identificables en
pdlizas contables.

Pagina 21 de 54



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI )
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO, S.L.P.

2.7.3 Publicacidén de transferencia de recursos

Con la revision del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se
confirmd que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicé en el Periddico Oficial del
Estado, dentro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la
formula utilizada y su respectiva metodologia, asi como el calendario de ministraciones,
de conformidad con lo establecido en el articulo 35, pdrrafo segundo, de la Ley de
Coordinacién Fiscal.

Con el andlisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios nimero
021309265-8 y 026024955-9 del fondo de Infraestructura de Banorte, y nUmero 021309266-7
y 026024954-0, del fondo de Fortalecimiento, de Banorte, se confirmé que la Secretaria
de Finanzas del Estado de San Luis Potosi transfirié en tiempo y forma los recursos de los
fondos al Municipio, ademds se verificd que las cantidades correspondieran a las
publicadas en el Peridédico Oficial del Estado de fecha 30 de enero de 2014, en
cumplimiento con lo establecido en el articulo 35, Ultimo pdrrafo, de la Ley de
Coordinacion Fiscal.

2.7.4 Aperiura de cuenta bancaria

Con la revision de las pdlizas de ingresos se verificd que el Municipio aperturd las cuentas
nUumeros 021309265-8 y 026024955-9 de Banorte del fondo de Infraestructura, y 021309266-7
y 026024954-0 de Banorte del fondo de Fortalecimiento, para el manejo de los fondos por
el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014; asimismo, se confiimd que el
Municipio conté con ingresos por concepto de aportaciones de beneficiarios durante el
ejercicio, dichas aportaciones fueron depositadas en la cuenta niUmero 084731777-4 de
Banorte del fondo de Aportacion de beneficiarios y en la cuenta nUmero 086244380-9 de
Banorte del fondo de Vivienda Digna.

Se observa que el Municipio no aperturd cuentas bancarias productivas en el manejo de
sus recursos de Infraestructura Social y Fortalecimiento durante el ejercicio fiscal
correspondiente, contraviniendo al Articulo 69 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.

2.7.5 Validacion del programa de obras y acciones

Con la revisién del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio,
se verificd que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base
en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinaciéon Fiscal asi como la Ley para la
Administracidon de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

2.7.6 Destino de los Recursos

Se verificd que el Municipio destind recursos del FISM para el financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a poblacién en
pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en zonas de
atencién prioritaria, y en los rubros especificados en la normativa aplicable, con
excepcion del recurso que se encuentra observado por un importe de $136,003.

2.7.7 Gastos indirectos

Con el andlisis del rubro gastos indirectos, se determind que el Municipio aplicd en el
periodo de enero a diciembre la cantidad de $19,275 en el FISM y $61,928 en el
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FORTAMUN-DF, lo cual representa un porcentaje de 3% en ambos casos, por lo anterior,
cumplié con lo establecido en la Ley de Coordinaciéon Fiscal, asi como la Ley para la
Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

2.7.8 Desarrollo institucional

Con el andlisis del rubro de Desarrollo Institucional, se comprobd que el Municipio aplicé
en el periodo de enero a diciembre, la cantidad de $12,850 que representa un 2% de los
recursos asignados al FISM, sin rebasar el limite establecido y su integracién correspondid
al rubro de equipamiento; se tuvo evidencia de que el Programa de Desarrollo
Institucional fue debidamente validado por la Secretaria de Desarrollo Social y Regional,
en cumplimiento con los articulos 33 de la Ley de Coordinacién Fiscal; 73 y 74 de la Ley
para la Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis
Potosi.

2.7.9 Consejo de desarrollo social municipal

Con el objeto de verificar la participacion social, se confirmd que el Municipio constituyd
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en
el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido por el articulo 66 y 69 de la Ley para la Administracidon de
las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Por lo anterior, se determind que la participaciéon social en la operaciéon y desarrollo de los
fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que
formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron
priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los
articulos 33, fraccién I, inciso b, de la Ley de Coordinacién Fiscal, y 72, fracciones | a VI
de la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de
San Luis Potosi.

2.7.10 Publicacidén de resultados

Con la revisién de la documentacion proporcionada, se pudo constatar que el Municipio
publicd informacidn sobre la aplicacidon de los recursos de los fondos; se informd a la
Secretaria de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez dias del mes
siguiente, respecto de la actualizacidon de su Programa de Obras y Acciones, se
comprobd que lo dio de alta en el Sistema de Informacién del Desarrollo Social y Regional
(SIDESORE), y se verificd que la informacién fue puesta a disposicidon del publico en la
pdgina Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosi. Lo anterior, en cumplimiento con
lo establecido en los articulos 33, fraccion IV, de la Ley de Coordinacion Fiscal; 47, fraccion
ly IV, y 79 de la Ley para la Administracidn de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.

2.7.11 Obras con reporte de prérroga

De acuerdo a la informacién proporcionada por el Municipio, no se tiene documento
oficial por parte de la SEDESORE, que senale las acciones que no fueron concluidas en el
gjercicio 2014.

28 Evaluaciéon administrativa y operativa

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccion IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, y partiendo de la base que arroja la informaciéon
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determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el
Ayuntamiento de Cerro de San Pedro, S.L.P., podemos concluir que su sistema contable
no fue operado adecuadamente, en razén de que se detectaron errores constantes de
registro, tanto en partidas contables como presupuestarias, ademds, los clasificadores
funcional, programdtico y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de forma errdneq,
ya gue no se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos clasificadores emitidos
por el Consejo Nacional de Armonizacidon Contable (CONAC).

Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la
adopcién e implementacién de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de
Armonizacidon Contable, se verificd que el Ayuntamiento cumplié de manera parcial con
tal disposicién, contraviniendo lo senalado en los articulos 7 y 9 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicd
sUs procesos operativos, cuestion que ocurrid también en lo relativo a la evaluacién
administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan
sus estados financieros, se procedid entonces a aplicar en forma especifica, las claves
que corresponden a observaciones de cardcter administrativo. El detalle de las mismas, se
presenta también en forma anexa a este informe.
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2.9 Evaluacién de obra publica
ASE-AEFO-EA-10/14-R28-01

Clave de la obra:

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Modernizacién de acceso a cerro de san Pedro
Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 3,307,203

Monto ejercido contable: No disponible

Contratada por invitacion restringida
JCIM ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
$ 3,307,203

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:
Monto del contrato:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL RAMO 28 (MINERA SAN XAVIER)
$ 3,307,203 $ 3,307,203
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

No disponible $ 3.307,203 $ 3,307,203 $0

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
I LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Guarnicion de concreto hidrdulico| ML 125.60 0.00 125.60 | $ 29,351
hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 con
T.M.A. 19mm de seccion 15 x 20 x 40,
incluye: cimbrado, descimbrado,
colado 'y acabado  superficial,
obtencién de pruebas P.U.O.T.
Redondeo | $ 0
Subtotal 29,351
IVA 4,696
Total | $ 34,047
Ramo 28 | $ 34,047
2. Estimacion, falta el cuerpo de la estimacion: $182,281
Referencia Concepto Fecha Importe
38 JCJM ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. 16/12/14 $ 182,281
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3. Se observa que no se aplican las penas convencionales manifestadas en la cldusula
décima sexta del contrato Monto: $3,259

4. Retenciones no efectuadas Dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $2,384

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$165,360

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. Se observa la falta de pdlizas de cheque del total del monto ejercido.

3.No se presenta: acta de priorizacion y validacién de obras del Consejo de Desarrollo
Social Municipal (Art. 48 LAATEM), documento que acredite la propiedad del terreno (Art.
43 V LOPSRM), oficio de designacion del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM) vy
programa anual de obra (Art. 19 LOPSRM).

4. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 134 VII
Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 Xll Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $221,971

Observaciones con monto de referencia: $165,360
Observaciones Administrativas: 4
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RESUMEN DE MONTOS RAMO 28 EJERCICIO 2014

MONTO FISCALIZADO $ 3,307,203

NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 1

OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 221,971

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 165360

DE REFERENCIA

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 4
RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014

MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 3,307,203

OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 221,971

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 165,360

DE REFERENCIA

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 4
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A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

loma
Localidad: Portezuelo
Monto del POA: $ 327.156
Monto ejercido contable: $ 327.156

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:
Monto del contrato:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

ASE-AEFO-EA-10/14-R33-01

Contratada por adjudicacidén directa
Ma. del Carmen Garcia Rosas
$ 327,156

Construccion de linea de agua potable de libramiento la

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 327,156 $ 327,156
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 327,156 $ 327,156

$ 327,156

$ 325,745

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
[ LOPSRM):

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia Importe

Suministro y colocacién de tuberia de
pvc hidrdulico de 2" en RD-26, incluye
todo lo necesario para su correcta
instalacion y funcionamiento

ML

1,110.00

977.00

133.00 | $ 10,574

Rejillas en fierro para cubrir areas de
entradas de portones vehiculares

PZA

3.00

0.00

3.00 9,750

Descarga de fuberia ads de 6" de
didmetro para aguas pluviales en linea
hidrdulica

LOTE

1.00

0.00

1.00 24,854

Construccién de caja de vdlvulas de
1.00 x 1.00 mis. (inferior) a base de
muro de tabique recocido de 15 cms
de espesor asentado con mortero
cem-arena 1:5 castillos en las esquinas
para refuerzo armados con armex 12 *
12* 4, concreto fc=150kg/cm2, los

PZA

2.00

0.00

2.00 14,500

Mampara informativa

PZA

1.00

0.00

1.00 5,500
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
Redondeo | $ 0
Subtotal 65,178
IVA 10,428
Total | $ 75,606
| FORTAMUN-DF | § 75,606 |

2. Se detectd una observacion financiera por pago improcedente, ya que en la

estimacion 1 (finiquito) se estima con un precio unitario superior al

del

presupuesto y

catalogo de precios unitarios de la propuesta inicial, como se muestra en el siguiente
anexo.. Monto: $34,780

No.

Conceptos

Unidad

Precio U.
Catalogo
de
conceptos

Precio U.
Estimado

Diferencia
de P.U.
(estimado -
Presupuesto)

Cantidad
Total
Estimada

Importe
Observado

Trazo y nivelacion  del
terreno con cuadrilla
topogrdfica y equipo
electrénico (estacién total)
estableciendo coordenadas
referencias y puentes en los
ejes para la verificacion de
los mismos

m2

$7.89

$12.50

$4.61

579.15

$2,669

Excavacién en zanja por
medios mecdnicos en
ferreno fipo Il hasta una
profundidad de 1.00 por
medios mecdnicos

m3

$266.58

$485.00

$218.42

19.55

$4,270

Suministro y colocacién de
cama de arena de 10 cms
de espesor para apoyo de
tuberia incluye  acostilla
miento de la tuberia

m3

$241.44

$315.00

$73.56

23.16

$1,703

Relleno compactado de
material de banco en cepas
de 20 cms de espesor,
compactado al 920%
protector por medios
mecdnicos (bailarina),
incluye incorporacién de
agua para lograr el grado
de compactacion y
muestreo a cielo abierto a
15 cms

m3

$157.00

$185.00

$28.00

49.55

$1,387

Suministro y colocacién de
vdlvulas de fierro fundido
Con QCCcesorios necesarios
para su instalacion  y
funcionamiento para
seccionar las lineas de
conduccién (2 vélvulas)

lote

$779.49

$6,990.00

$6,210.51

1.00

$6,210
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No Conceptos Unidad | PrecioU. |PrecioU. | Diferencia Cantidad Importe
. Cataloao | Estimado de P 1l Tatal Ohsarvadan

Toma domiciliaria de hasta
600 ml de tubo de
manguera de 1/2" de diam
6 y piezas especiales incluye jgo $1,173.70 | $1,460.00 $286.30 48 $13,742
excavacion en material tipo
I, mano de obra vy
mafteriales

Redondeo 0

Subtofal | ¢ 29,983

VAL § 4,797

Total $ 34,780

FORTAMUN-DF $ 34,780

3. Se detecta una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado de la
prueba hidrostatica en tuberia de pvc por lo que es necesario se presente la nota de
bitGdcora en donde el Municipio estd enterado de la ejecucién de dicha pruebay dala
autorizacién de que continlen con los trabajos en la linea de 977 ml. Monto: $15,465.

4. Se observa gue no se aplican las penas convencionales manifestadas en la cldusula
décima sexta del contrato Monto: $3,258.

5. Retenciones no efectuadas Dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $564

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de cumplimiento en la fecha correcta (Art. 60 Reglamento
LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria
Superior del Estado. Monto de referencia: $32,716.

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a

los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$16,358.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. No se presenta: acta de priorizacién y validacién de obras del Consejo de Desarrollo
Social Municipal (Art. 48 LAATEM), oficio de designacion de la supervision (Art. 83
Reglamento LOPSRM) y validacién de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

3. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VI

Reglamento LOPSRM), reporte fotogrdfico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) y reportes de
la supervisidn (Art. 84 Xll Reglamento LOPSRM).
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $ 129,673
Observaciones con monto de referencia: $ 49,074
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-10/14-R33-02

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de red eléctrica calle Judrez
Localidad: Portezuelo
Monto del POA: $ 293,332

Monto ejercido contable: $ 293,331

Modalidad de ejecucion: Contratada por adjudicacién directa
Ejecutor: Electro servicios DM, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 293,332

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 293,332 $ 293,332
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 293,331 $ 293,332 $ 149,442 $ 293,332

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Estimacion, falta el cuerpo de la estimacion: $61,000

Referencia Concepto Fecha Importe

2953 Electro servicios DM, s.a. de c.v. 31/12/14 $ 61,000

2. Retenciones no efectuadas Dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $105
3. Retenciones no efectuadas Cinco al millar (Art. 124 LOPSRM): $263
4. Falta documentacién comprobatoria: $143,889

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 115 | LOPSRM). Monto de referencia de
acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $88,442
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2. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 Il LOPSRM). Monto de referencia de
acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $29,333

3. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 Il y 157 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $ 29,333

4. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$14,666

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. Se observa la mala elaboraciéon de la factura 2954 (anticipo) ya que el monto es mayor
al 30% de anticipo

3. No presenta convenio modificatorio en plazo

4, Se observa el acta de entrega recepcidn improcedente en fecha ya que al momento
de la visita a la obra se encontraba en proceso (19 de enero de 2015) y el acta tiene
fecha anterior (22 de diciembre de 2014)

5. No se presenta: acta de priorizacién y validacién de obras del Consejo de Desarrollo
Social Municipal (Art. 48 LAATEM), oficio de designacidén de la supervision (Art. 83
Reglamento LOPSRM), programa anual de obra (Art. 19 LOPSRM) y validacién de la
dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

6. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), niUmeros generadores (Art. 102
Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), reporte
fotogrdafico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) vy reportes de la supervision (Art. 84 Xl
Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $ 205,257
Observaciones con monto de referencia: $ 161,774
Observaciones Administrativas: 6

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-10/14-R33-03

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Extension de linea aéreaq, colocacién de 8 postes, 3 bajadas
y transformador

Localidad: Nueva zapatilla

Monto del POA: $ 268,259

Monto ejercido contable: $ 202,000

Modalidad de ejecucién: Contratada por adjudicacién directa
Ejecutor: Electro servicios DM, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 268,259
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 268,259 $ 268,259
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 202,000 $ 268,259 $91,518 $ 128,259

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Estimacién, no corresponde a la obra: $91,518

Referencia Concepto Fecha Importe

2567 Electro servicios DM, s.a. de c.v. 29/05/14 $ 91,518

2. Retenciones no efectuadas Dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $158.
3. Retenciones no efectuadas Cinco al millar (Art. 124 LOPSRM): $394.

4. Falta documentacion comprobatoria: $176,742 (es la diferencia de lo contratado con lo
facturado)

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 Il LOPSRM). Monto de referencia de
acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $26,826.

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 1l y 157 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $26,826

3. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$13,413

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. No se presenta: acta de priorizacién y validacién de obras del Consejo de Desarrollo

Social Municipal (Art. 48 LAATEM), cédula de registro por obra, oficio de designacion de la
supervision (Art. 83 Reglamento LOPSRM) y programa anual de obra (Art. 19 LOPSRM).
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3. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), nUmeros generadores (Art. 102
Reglamento LOPSRM), reporte fotografico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) vy reportes de
la supervision (Art. 84 Xll Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $202,000
Observaciones Financieras Otros Recursos: $ 66,812
Observaciones con monto de referencia: $ 67,065
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-10/14-RO-04

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentacién de las calles las Flores, Gardenias, Bugambilia,
Orquidea, Jazmin y San Antonio del fraccionamiento RUstico
Planta del Carmen

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $2,612,902

Monto ejercido contable: $ 261,290

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Contratada por licitacién publica
JCJM ARQUITECTQOS, S.A. DE C.V.

Monto del contrato: $2,611,507
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL BENEFICIARIOS FEDERAL DIRECTA OTROS
$2,612,902 $ 870,968 $ 870,967 $ 870,967
100% 33% 33% 33%
En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 261,290 $ 2,612,902 $ 2,611,507 $0

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detecté una observacién financiera por volumen pagado en exceso (Art. 55 I

LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Limpieza y trazo con apoyo de brigada | M2 5,240.13 3.878.28 1,361.85| % 5,052
topogrdfica
2 |Corte para apertura en caja en| M3 1,834.05 993.78 840.27 19,646
mafterial investigado en obra incluye
acamellonamiento para su carga
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Carga y acarreo de material producto
de corte y en ler. kilometro medido en
banco

M3

2,200.85

1,192.54

1,008.31

22,929

Acarreo en kms subsecuentes al
primero de material producto del corte

M3

6,602.56

3,577.62

3,024.94

33,395

Compactacion del terreno natural al
90% de su P.V.S.M. con un espesor de
15 cm incluye incorporacién de agua,
afine y compactaciéon y pruebas de
laboratorio

M2

5,240.13

3,878.28

1,361.85

16,860

Base de la regién incluye suministro del
banco a la obra, mezclando, tendido,
afinado y compactado al 95% P.V.S.M.
con un espesor medido compactado
de 20 cm, pruebas de laboratorio

M3

1,048.03

775.66

272.37

60,275

Relleno en drea de banqueta con
material de banco (tepetate)
compactado al 90% de su P.U.O.T.

M3

247.23

125.07

122.16

21,896

Guarnicion de concreto hidrdulico
hecho en obra de f'c=150kg/cm2 con
TM.A. 19 mm de seccion 15x20x40
incluye cimbrado vy descimbrado,
obtencién de pruebas de laboratorio

ML

1,379.05

1,025.40

353.65

62,112

Banqueta de concreto hidrdulico
hecho en obra de f'c=150kg/cm2 de
8cm de espesor con T.M.A. 3/4" incluye:
cimbrado, suminisfro de concreto,
colado, acabado superficial y
volteador en aristas, curado vy
descimbrado, pruebas de laboratorio

M2

1.172.19

851.33

320.86

54,322

Pavimento de concreto hidrdulico de
15 cm de espesor premezclado con
revestimiento de 8 a 12 de f'¢c=200
kg/cm2 incluye: suministro y colocacion
de malla electrosoldada éx6 cal 8,
acabado superficial rayado transversal,
juntas con volteador, vibrado

M2

3,772.83

2,839.38

933.45

296,669

Corte y sellado de juntas de dilatacién
a cada 4.00 mts con una profundidad
de 5 cm y 6 mm de espesor,
calafateado en ambos sentidos con
asfalto modificado o similar, incluye:
limpieza de junta, materiales, mano de
obra, equipo de corte

ML

943.38

787.80

155.58

2,584

Pintura color amarillo PMST SCT a base
de solvente, para guarnicion de
concreto: incluye suministro y
aplicaciéon a 2 manos, limpieza del
area de trabajo con solucién de dcido
muridtico al 10% en agua para evitar
desprendimientos, herramienta, mano.

ML

1,379.05

1,064.40

314.65

8,870

Redondeo

0

Subtotal

604,610

IVA

96,738

Total

701,348

OTROS |

701,348
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2. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 11

LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 Mampara de obra de 3.20 x 1.90 mts | PZA 1.00 0.00 1.00 5,856
de ldmina cal. 18 y ptr cal. 11 de 3 1/2"
x 3 1/2"y 4.1 mts de altura, anclada en
concreto hidrdulico de f'c=100kg/cm?2
a una profundidad de 50 cm, incluye:
una impresién en vinil auto adherible y

deberd ser colocado

Redondeo 0

Subtotal 5,856

IVA 937

Total 6,793

OTROS | 6,793

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas

(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 66 LOPSRM Federal). Monto de referencia
de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de

referencia: $261,151

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal, 139 al 143 Reglamento LOPSRM Federal).

2. Se observa la falta de pdlizas de cheque del total del monto ejecutado.

3. Se observan las facturas 32 y 44 de JCJM ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. que corresponden
a las mismas facturas presentadas de la estimaciones 1 y 2 finiquito (34 y 35), todas se
encuentran registradas en el SAT

4. No se presenta: acta de aceptacién de la obra.

5. No se presenta: nUmeros generadores (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal), planos
definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, arquitecténico e ingenieria,
pruebas de laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la supervisidén
(Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otros Recursos: $ 708,141
Observaciones con monto de referencia: $261,151

Observaciones Administrativas Otros Recursos: 5
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-10/14-RO-05

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentacidon con concreto hidrdulico calle La Loma en
Portezuelo, primera etapa

Localidad: Portezuelo

Monto del POA: $ 2,000,000

Monto ejercido contable: $447,011

Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacion restringida
Ejecutor: Ma. del Carmen Garcia Rosas
Monto del contrato: $ 2,000,000

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL DIRECTA
$ 2,000,000 $ 2,000,000
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las  pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 447,011 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 1,018,256

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art.
55 Il LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Suministro y colocacién de mampara | PZA 1.00 0.00 1.00|$ 6,903
informativa con medidas de 3.20 x 1.90
de lamina cal 18 en pfr cal. 11 de 3

1/2" x 31/2" y 4.10 mts de alto anclada
con concreto hidrdulico con una
profundidad de 50 cm

Redondeo | $ 0
Subtotal 6,903
IVA 1,104

Total | $ 8,007
OTROS | 8,007

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal).

2. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal, 139 al 143 Reglamento LOPSRM Federal).
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3. Se observa la falta de pdlizas de cheque del total del monto ejercido.

4. Se observa que no se aplican las penas convencionales manifestadas en la clausula
decima sexta del contrato

5. No se presenta: acta de priorizacién y validacién de obras del Consejo de Desarrollo
Social Municipal (Art. 48 LAATEM), cédula de registro por obra y publicacién de la
invitacion en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal).

6. No se presenta: planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo,

arquitectdnico e ingenieria, pruebas de laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal)
y reportes de la supervision (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otros Recursos: $8,007
Observaciones Administrativas Otfros Recursos: é

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-10/14-RO-06

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentacion de concreto hidrdulico del libramiento La
Loma 2da. etapa
Localidad: Portezuelo

Monto del POA: $ 3,506,830

Monto ejercido contable: $ 244,051

Modalidad de ejecucién: Contratada por licitacién publica
Ejecutor: Ma. del Carmen Garcia Rosas

Monto del contrato: $ 2,396,856
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL BENEFICIARIOS RAMO 20 OTROS
$ 3,506,830 $1,669,919 $ 1,669,919 $ 166,992
100% 48% 48% 4%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 244,051

$ 3,506,830

$ 2,396,856

$ 242,617

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por volumen pagado en exceso (Art. 55 |l

LOPSRM Federal):
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Concreto hidrdulico premezclado con
un f'c=200kg/cm2 con un t.m.a. de 1
1/2" revenimiento de 10cm, resistencia
normal, de 15 cm de espesor incluye:
curado a base de membrana color
blanco, vibrado con regla vibratoria,
acabado regleado, incluye cimbra

M2

3,669.51

3,636.51

33.00

9,856

Suministro e instalacién de malla
electrosoldada  10-10 para recibir
concreto premezclado incluye
traslapes, cortes y herramienta para su
correcta instalacion

M2

3,669.51

3,636.51

33.00

1,016

Corte y sellado de juntas de dilataciéon
a cada 4.00 mts con una profundidad
de 5mm calafateado en ambos
sentidos

ML

784.61

586.00

198.61

4,334

Guarnicion de concreto en secciones
de 10*15*25 con concreto
premezclado f'c=200kg/cm2
revestimiento +-10cm, agregado
mdximo 3/4" resistencia normal, incluye:
frazos, nivelacion, excavaciones,
cimbras y descimbras

ML

1,540.62

921.20

619.42

116,612

Relleno de material inerte de banco
(tepetate) compactado por medios
mecdnicos para recibir banqueta en
capa de 10 cm, como mdximo con
compactacién al 90% de su PVSM
(proctor), incluye: insumos, acarreo
necesario,  tendido, humedecido,
compactado

M3

77.03

55.21

21.82

3,453

Banqueta de concreto f'c=150kg/cm?2
revestimiento +-10cm, agregado
mdximo 3/4" resistencia normal, hecho
en obra

M2

770.31

552.00

218.31

42,250

Subtotal

177,521

IVA

28,403

Total

205,924

OTROS |

205,924 |

2. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 11
LOPSRM Federal):

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Mampara informativa de la obra de
1.85 x 150 m de I&dmina cal. 18 con
postes de ptrcal. 11 de 3 1/2" x 3 1/2"
de diam y de 3.00 mfs de longitud
anclados en concreto  hidrdulico
f'c=100kg/cm2 hasta una profundidad
de 50 cm

PZA

1.00

0.00

1.00

$

5,325

Pintura de trdfico en color amarillo en
guarnicion de concreto

ML

1,540.62

921.20

619.42

21,822
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
Subtotal 27,147
IVA 4,344
Total | $ 31,491
| OTROS | 31,491

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 48 Il LOPSRM Federal). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $239,686

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal).
Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $239,686

3. Licitacién Incorrecta, no se publicd en CompraNet la convocatoria (Art. 32 LOPSRM
Federal). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria
Superior del Estado. Monto de referencia: $2, 396,856

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. Se observa la falta de pdlizas de cheque del anticipo y 1a. estimacion.

2. No se presenta: oficio de designacion de la supervision (Art. 53 LOPSRM Federal y 112
Reglamento LOPSRM Fed.) y publicacién en CompraNet junta de aclaraciones, acta de
apertura de proposiciones y fallo (Art. 39 BIS LOPSRM Federal).

3. No se presenta: proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria, pruebas de laboratorio
(Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la supervision (Art. 115 Reglamento
LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otfros Recursos: $ 237,416
Observaciones con monto de referencia: $ 2,876,228
Observaciones Administrativas Otfros Recursos: 3
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RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014

MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 888,746
MONTO FISCALIZADO $ 888,746
PORCENTAJE FISCALIZADO 100 %
NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 6
OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 536,930
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 277,913
DE REFERENCIA

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 12

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014

MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $8,119,730

OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $ 1,020,376

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 3,137,379

DE REFERENCIA OTROS RECURSOS

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 14
RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014

MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 9,008,476

OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 1,557,306

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 3,415,292

DE REFERENCIA TOTAL

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 26
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3. Resultados de la evaluacion al desempeno

Teniendo en cuenta lo establecido por los articulos 134 primer pdrrafo de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracciéon lll, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, se presentan los resultados relativos a la revision y
fiscalizacién de los programas, respecto a la evaluacién del cumplimiento de los objetivos
y metas, asi como de la satisfaccion de las necesidades para las cuales fueron destinados
con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez.

La fiscalizacion de la gestion gubernamental se define como el conjunto de métodos vy
procedimientos técnicos que se aplican a un ente publico, con el fin de verificar el
cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de
eficiencia, eficacia y economia con que se utilizan los recursos humanos, técnicos,
materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a
cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestion gubernamental; de
conformidad con los articulos 7, 35y 37 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San
Luis Potosi.

La Auditoria al Desempeno tiene el propdsito fundamental de determinar si las
dependencias y entidades cumplen, no sélo con la normatividad, programas y metas
establecidos, sino también con las expectativas de la poblacidén que recibe sus bienes y
servicios, vy si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnoldgicos utilizados para
producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, identificar las
causas o dreas de oportunidad que limitan la consecucidn de dichos objetivos, y
proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la
organizacioén al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y
gue el otforgamiento de sus servicios sea oporfuno, confiable y completo.

El indicador es una expresiéon cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un

medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones
del programa, monitorear y evaluar sus resultados.

Indicadores financieros

CLASIFICACION INDICADOR INTERPRETACION
Administracién de El Municipio no cuenta con liquidez ya
Efectivo Liquidez que solo dispone de $0.45 para pagar

cada $1.00 de sus obligaciones a corto
plazo; por lo que se encuentra en
situacién Insuficiente y Critico.

Activo Circulante / Pasivo Circulante

Administracion de Representa una carga del 3.56% de

Pasivos . qu’go de Iq Deuda cada peso de la deuda en relacién con
Amortizacion de Pasivos/Gasto Total
el gasto total.

El nivel de endeudamiento en el
ejercicio representa el 20.52% de los
ingresos efectivamente recaudados y
recibidos, en el ano.

Nivel de Endeudamiento
Deuda Contratada/Ingresos
Propios+Participaciones Reales
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CLASIFICACION

Administraciéon de
Ingresos

INDICADOR

Autonomia Financiera
Ingresos Propios/Ingresos Totales

Administraciéon

Presupuestaria - . .
P Autonomia Financiera para culbrir

Gasto Corriente
Ingresos Propios/Gasto Corriente

Redlizacion de Inversiones,

Servicios y Beneficio Social

Gasto Sustentable/Ingresos por

Participaciones+Aportaciones
Federales

indice de Tendencias en Némina
Gasto en ndmina del ejercicio/Gasto
en némina del ejercicio inmediato
anterior

Proporcién de Gasto en Némina
sobre el Gasto de Operacién
Gasto en Nomina/Gasto de
Operacion

Resultado Financiero
Existencia + Ingresos / Egresos

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

Aplicacién de los recursos segun el rezago social:
Alcance de la revision
Universo seleccionado:

Muestra auditada:
Representatividad de la muestra:

INTERPRETACION

Los ingresos propios del Municipio
representan un 33.01% del total de los
recursos recibidos, por lo que el 66.99%
deriva de los recursos de las
participaciones; observdndose que el
Municipio carece de autonomia
financiera; encontrdndose en situaciéon
Insuficiente y Critico.

El gasto corriente en el Municipio es
cubierto en un 44.21% con recursos
propios, por lo cual se observa que
cuenta con un nivel Insuficiente vy
Critico en cuanto autonomia financiera,
para cubrir su gasto corriente.

El  Municipio invirti6 en obras de
infraestructura, servicios publicos vy
programas de beneficio social un
36.43% de los ingresos por
Participaciones y Aportaciones

Federales, por lo que su nivel es
Insuficiente y Critico en los rubros ya
mencionados.

El gasto en ndmina del ejercicio 2014
fue de $13,248,555 representando éste
un incremento de 26.76% con respecto
al gasto del ano 2013 el cual fue de
$10,451,573.

El gasto de operacion del ejercicio fue
de $27,681,249 siendo el gasto en

némina de $13,248,555 el cudl
representa el 47.86% del gasto de
operacion.

El  Municipio presenta un grado

Aceptable de equilibrio financiero en la
administracion de sus recursos, en virtud
de que la existencia mds los ingresos del
ejercicio fueron casi similares en 1.05%
a los egresos realizados en el mismo;
encontrdndose en situaciéon Suficiente.

$ 2,693,926
2,085,801
77.42%
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REZAGO SOCIAL

Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
Sin grado
Comunidades no localizadas
TOTAL

TOTAL DE
LOCALIDADES

NN AW O

1
18

1
5

LOCALIDADES
ATENDIDAS

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO, S.L.P.

INVERSION EN
PROGRAMAS 2014

0
235,293
999.762
620,487

0

0
230,259

$ 2,085,801

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) con base
en el Il Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo (ENOE) 2010, IV
Trimestre; Avance Fisico Financiero ejercicio fiscal 2014.

NUMERO DE
HABITANTES
0

218

97

1,353

0

146

0

1,814

Derivado del andlisis de la revisidon se determina que se aplicé de la siguiente manera:

INVERSION EN PROGRAMAS 2014

100%

80%

60%

40%

4/.957%

20%

0%
Muy alto

Alto

0.00% 0.00%

1LUa70

Medio Bajo

EREZAGO SOCIAL

Muy bajo Sin grado

C.N.L.

Se recomienda en el Avance Fisico Financiero dar nombre de las localidades a las cuales
se les asigna recursos, ya que el Municipio presenta 4 partidas con el nombre de varias
sumando la cantidad de $230,259.

Distribucién del gasto por programa

Se verificd la informacion del Programa Operativo Anual del ejercicio en revisidn
distribuyendo el recurso de la siguiente manera:
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PROGRAMA
Agua potable
Seguridad publica
Urbanizacion
Traspaso enfre cuentas

Gastos indirectos

Programas del ramo 33

DESTINO DEL RECURSO %
$ 1,328,956 49
780,824 29
412,223 16
171,903 6
21 0
TOTAL | $ 2,693,926 100

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM)

RESULTADO DEL

CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION
I CUMPLIMIENTO DE METAS
B Nivel del gasto al 31 520 Del monto asignado del FISM por $642,512 se
’ diciembre de 2014 ’ ejercié el 5.20% al 31 de diciembre de 2014.
1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
- . ., De la inversién ejercida del FISM $33,411 al cierre
Concenfracion de la inversion o L
1.1 e 5.20 del ejercicio, se aplicd el 5.20% en la cabecera
en la cabecera municipal -
municipal.
Cong:,en’rrooon dela De la poblacién total del Municipio, el 2.41% se
1.2 poblacion en la cabecera 2.41 ot
L concentra en la cabecera municipal.
municipal
1.3 Viviendas particulares habitadas que no disponen de:
Aqua entubada de red De la totalidad de las viviendas habitadas del
11.3.1 9 o 4.57 Municipio, el 4.57% carece del servicio de agua
publica
potable.
De la totalidad de las viviendas habitadas del
1.3.2 Drenaje 6.44 Municipio, el 6.44% carece de servicio de
drenagje.
De la totalidad de las viviendas habitadas del
11.3.3 Energia eléctrica 2.80 Municipio, el 2.80% carece de servicio de energia
eléctrica.
1. DIFUSION
Disponibilidad para el
publico, de los informes
.1 mensuales de avance del 100 Cumpli¢ satisfactoriamente.
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)
Disponibilidad de los informes
.2 frimestrales de avance del - No cumplié satisfactoriamente.
fondo (SHCP)
Iv. IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES
Importancia del fondo Los ingresos propios Municipales por $ 11,324,343
V.1 respecto de los recursos 17.63 representan 17.63 veces la partida asignada del
propios municipales FORTAMUN-DF por $642.512.
Importancia del fondo
respecto de la inversiéon La inversibn municipal en obra publica
V.2 municipal en obra publica 16 financiada con recursos propios representa 16

financiada con recursos
propios del Municipio

veces la partida asignada del FISM por $642,512.

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2014 y publicacion oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da
a conocer la distribucidn del FISM a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico Financiero del FISM;

Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF)

INDICADOR

Nivel de gasto al 31 de
diciembre de 2014

Gasto en seguridad publica

Gasto en obra publica

Gasto en otros rubros

Gasto en estimulos a la
educacion

Gasto en asistencia social y
servicio comunitario

Monto del fondo ejercido en
el pago del servicio de la
deuda publica, con
respecto al monto total

Importe de la deuda
respecto del monto
asignado al fondo

Participacion del fondo en

la erogacién total municipal

en el renglén de seguridad
publica

Disponibilidad para el
publico, de los informes
mensuales de avance del
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)

Disponibilidad de los
informes trimestrales de
avance del fondo (SHCP)

RESULTADO DEL INTERPRETACION

INDICADOR %
NIVEL DE GASTO EJERCIDO

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
100 $2,064,264 se ejercid el 100% al 31 de diciembre
de 2014.

ORIENTACION DE LOS RECURSOS

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por

37.83 $2,064,264 al cierre del ejercicio, se destind el
37.83% al rubro de seguridad publica.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
45.13 $2,064,264 al cierre del ejercicio, se destind el
45.13% al rubro de obra publica.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
17.05 $2,064,264 al cierre del ejercicio, se destind el

17.05% a otros rubros.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
- $2,064,264 al cierre del ejercicio, no se destind
recursos al rubro de estimulos a la educacién.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
$2,064,264 al cierre del ejercicio, no se destind
recursos al rubro de asistencia social y servicios
comunitarios.

OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA)

El Municipio no pago adefas con recursos de éste
fondo.

El Municipio no tiene o no confrajo deuda
publica en el ejercicio.
SEGURIDAD PUBLICA
El monto total erogado en seguridad publica fue
100 de $780,824 del cual el Municipio ejercié el 100%
con recursos del FORTAMUN-DF.

DIFUSION

100 Cumplié satisfactoriamente.

- No cumplié satisfactoriamente.

IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES

Importancia del fondo
respecto de los recursos
propios municipales
(Impuestos, derechos,
productos y
aprovechamientos)

Los ingresos propios municipales por $ 11,324,343
5.49 representan 5.49 veces la partida asignada del
FORTAMUN DF por 2,064,264.

FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el
que se da a conocer la distribucion del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico
Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.
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PROGRAMA GENERAL DE OBRA

RESULTADO DEL
INDICADOR %

I CUMPLIMIENTO DE METAS

CAP INDICADOR INTERPRETACION

indice de cumplimiento
de metas
(% del total de obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)

indice de cumplimiento

de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(avance fisico) (% del
numero de obras de la

81.50

Del total de obras programadas el 81.50% de las
mismas  cumplieron con el avance fisico
programado, segun datos del Municipio.

.2 muestra de auditoria que ) No aplica.
cumplieron con el avance
fisico
programado)(andilisis
documental y visita fisica)
indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(% de lainversion de la
1.3 muestra de auditoria que - No aplica.
corresponde a obras que
cumplieron con el
avance fisico
programado)
1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Obrqs C,je la muestra c,je A la fecha de revisién al 31 de diciembre de 2014 el
auditoria, que no estdn o
. 100% de las obras de la muestra de auditoria que no
1.1 terminadas, no operan o 100 . .
estdn ferminadas, no operan o no lo hacen
no lo hacen
adecuadamente.
adecuadamente
Concentracién de la
poblacion, del Municipio De la poblacién total del Municipio, el 2.41% se
.2 que vive en. concentra en la cabecera municipal y el 97.59% en
Cabecera municipal 2.41 las comunidades.
Comunidades 97.59
Concentracion de la De la inversion ejercida del Programa Municipal de
03 inversion en la cabecerda 47.93 Obras por $2,693,926 a la fecha de revision al 31 de
: T ’ diciembre de 2014, se aplicé el 47.93% en la
municipal .-
cabecera municipal.
Concentracion de la De la inversion ejercida del Programa Municipal de
. ., Obras por $2,693,926 a la fecha de revision al 31 de
1.4 inversion en las 52.07

comunidades

diciembre de 2014, se aplicé el 52.07% en las
comunidades.

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y otfros al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo
Administrativo por el que se da a conocer la distribucién del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014;
Informe de Avance Fisico Financiero; Conteo de Poblacion y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) OBRA

RESULTADO DEL INTERPRETACION
INDICADOR %

1. CUMPLIMIENTO DE METAS

indice de cumplimiento de
metas
1.1 (% del total de obras que 88
cumplieron con el avance
fisico programado)

CAP INDICADOR

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
revision, se observd cumplimiento del avance fisico
programado en el 88% de las mismas, segun datos
del Municipio.

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(avance fisico) (% del
1.2 nUmero. de obras de la - No aplica.
muestra de auditoria que
cumplieron con el avance
fisico programado)(andlisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(% de lainversion de la .
1.3 o - No aplica.
muestra de auditoria que
corresponde a obras que
cumplieron con el avance

fisico programado)
1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de A la fecha de revision 31 de diciembre de 2014 el

I auditoria, que no estdn 100 100% de las obras de la muestra de auditoria que

’ terminadas, no operan o no no estdn terminadas, no operan o no lo hacen
lo hacen adecuadamente adecuadamente.

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FISM.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA

RESULTADO DEL
INDICADOR %

I CUMPLIMIENTO DE METAS
indice de cumplimiento de

CAP INDICADOR INTERPRETACION

metas Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
1.1 (% del total de obras que 75 revisién, se observd cumplimiento del avance fisico
cumplieron con el avance programado en el 75% de las mismas, segun datos del

fisico programado) Municipio.

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(avance fisico) (% del
1.2 numero de obras de la - No aplica.
muestra de auditoria que
cumplieron con el avance
fisico programado) (andilisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(% de la inversién de la .
1.3 o - No aplica.
muestra de auditoria que
corresponde a obras que
cumplieron con el avance

fisico programado)
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RESULTADO DEL

CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION
1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Obras de la muestra de A la fecha de revisién 31 de diciembre de 2014, el
R auditoria, que no estén 100 100% de las obras de la muestra de auditoria que no
’ ferminadas, no operan o no estdn terminadas, no operan o no lo hacen
lo hacen adecuadamente adecuadamente.

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FORTAMUN-DF.

Derivado de la evaluacion al desempeno, se determina que el ente auditable se
encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial.

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones

segun corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la
entidad.
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4. Evaluacion de legalidad

Aspecto legal
El articulo 7°, fraccion VI, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi,
establece textualmente:

“Articulo 7°. La Auditoria Superior del Estado tendrd las siguientes atribuciones:

Vl.- Comprobar si la recaudaciéon, administracién, manejo y aplicacién de recursos
Estatales y Municipales; asi como los actos, contralos, convenios, concesiones u
operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad,
y si no causaron dafios o perjuicios a las haciendas publicas, estatal o municipales, o al
patrimonio de otros entes auditables.”

Con fundamento en el citado articulo, esta autoridad, por conducto de la Auditoria
Especial de Legalidad, programd, analizd y fiscalizd el ejercicio 2014, verificando los actos
de legalidad al municipio de Cerro de San Pedro, S.L.P., que complementan la revisién
financiera y de obra que se practica a la Cuenta PUblica de dicho Municipio en el citado
ejercicio fiscal.

En este orden de ideas, la Auditoria de legalidad que se practicéd al citado Municipio,
constituye el método de andlisis y evaluacién sobre el cumplimiento de las normas vy
disposiciones que le son aplicables, asi como el de comprobar que las actividades
ejecutadas por el Municipio, contribuyen a la consecuciéon de la aplicacidon del marco
legal al que se encuentra sujeto.

Alcance de la revision

Los alcances de la auditoria en materia de Legalidad practicada al municipio de Cerro
de San Pedro, S.L.P., fueron consistentes en:

1. Revision de las actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de enero a
diciembre de 2014.

2. Verificacion del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados vy
realizados por el municipio de Cerro de San Pedro, S.L.P. en los rubros de:

Comodato.

Arrendamiento.

Servicios Profesionales.

Deuda.

Convenios.

®©00 00

3. Revision de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e
inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo
del municipio de Cerro de San Pedro, S.L.P., en el periodo de enero a diciembre de
2014.

4. Revision del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a

diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Confralor
Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor.
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Revisidn de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de
Cerro de San Pedro, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones realizadas.

Observaciones

Con fundamento en los articulos 7 fracciones II, lll, XXXI, 12 fracciones Xll, XVII, XXVII de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; se emiten las siguientes
observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el articulo 49 fraccién IV de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, no fueron solventadas:

Actas de Cabildo:

Revisidon de actas de Cabildo

a.

C.

Con respecto a la presentacién de los Informes financieros mensuales ante el H.
Congreso del Estado, resultd lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 14 de julio de 2014
Febrero 5 de septiembre de 2014
Marzo 5 de septiembre de 2014
Abril 5 de septiembre de 2014
Mayo 5 de septiembre de 2014
Junio 5 de septiembre de 2014
Julio 16 de octubre de 2014
Agosto 16 de octubre de 2014
Septiembre 19 de noviembre de 2014
Octubre 17 de diciembre de 2014
Noviembre 6 de enero de 2014
Diciembre Sin evidencia

En razdn de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplid las disposiciones contenidas
en articulo 86 fraccion VIl de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San
Luis Potosi; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico para los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentacién de
fuera del plazo establecido en Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2014, ante el H. Congreso del Estado
a través de esta Auditoria Superior del Estado.

No se cuenta con evidencia documental que acredite que se presentaron para su
aprobaciéon ante el H. Cabildo de Cerro de San Pedro, S.L.P., los informes
financieros correspondientes al mes de diciembre de 2014, incumpliéndose lo
establecido con disposiciones contenidas en el articulo 81 fraccién VIl y IX y 86
fraccién VIl de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

Se encontré que mediante acta nimero 62 de fecha 29 de mayo de 2014, se

aprobd la celebracién de convenio para que los trabajadores del Municipio
obtengan crédito para la adquisicion de viviendas entre el Instituto Nacional de la
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Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) y el Ayuntamiento de Cerro de San
Pedro; S.L.P.

De lo anterior resulté que esta Autoridad logrd verificar el convenio autorizado
percatdndose de que no se encuentra firmado por una de las partes, el Instituto
Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), careciendo de validez, lo
anterior de conformidad con los articulos 144 y 145 fraccién de la Ley Orgdnica
del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

Actas de Consejo de Desarrollo Social Municipal:

a. Resulté que el Consejo de Desarrollo Social del municipio de Cerro de San Pedro,
S.L.P., no realizd durante el mes de octubre de 2014, asamblea ordinaria
incumpliendo lo establecido por el articulo 69 de la Ley para la Administracion de
las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Conclusion

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccién IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, se llevd a cabo el andlisis de la informacién vy
documentacién remitida a esta Auditoria Superior del Estado, respecto de la legalidad de
los actos ejecutados por el municipio de Cerro de San Pedro, S.L.P., verificando la
normatividad correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero a
diciembre de 2014, quedando aqui descritas las observaciones generadas del acto de
fiscalizacion.
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5. Resumen de observaciones

A continuacion se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas
al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad
con lo establecido en la fraccién V, del articulo 64, de la Ley de Auditoria Superior del

Estado de San Luis Potosi.

Observaciones Financieras

ORIGEN DEL RECURSO
Ramo 28
Ramo 33
Oftros Recursos
Obra PUblica Ramo 28
Obra PUblica Ramo 33
Obra PUblica Otfros Recursos

FINANCIERAS
$ 4,910,308
994,708
4,129,454
221,971
536,930
1,020,376

TOTAL | § 11,813,747

Observaciones por incumplimiento con monto de referencia

ORIGEN DEL RECURSO
Obra PUblica Ramo 28
Obra PUblica Ramo 33
Obra PUblica Otfros Recursos

Observaciones Administrativas

ORIGEN DEL RECURSO
Ramo 28
Ramo 33
Obra PUblica Ramo 28
Obra PUblica Ramo 33
Obra PUblica Otfros Recursos
Legalidad

FINANCIERAS
165,360
277,913
3,137,379

TOTAL | § 3,580,652

ADMINISTRATIVAS
69
23
4
12
14
18

TOTAL 140

Pagina 53 de 54



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI )
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO, S.L.P.

6. Propuestas de las acciones a seguir

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir segun lo indica la fraccién VI
del articulo 64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; una vez
determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Publica 2014,
del municipio de Cerro de San Pedro, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera
hipdtesis se procederd a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades
tendiente al resarcimiento correspondiente, ya que por si mismas  traen como
consecuencia un dano y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda PuUblica del
Municipio citado. Por lo que hace a las observaciones administrativas donde se advierte
gue no se causd dafo a la Hacienda PUblica Municipal se deberd dar vista de las mismas
al 6rgano competente a fin de que conforme a sus facultades actle segun lo previsto en
el articulo 68 fraccién | de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

Asi mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de Cerro de San Pedro, S.L.P., que esté
atento a la normatividad de cardcter general que para tal efecto rige el actuar de la
Administracién PUblica Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos
que se redlicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto
de egresos atendiendo a partidas debidamente aprobados y en caso de ser necesario
realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicacién en los recursos.

ATENTAMENTE

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO ]
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
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