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ASUNTO: Informe Final de Auditoria a la
Cuenta Publica del ejercicio 2014, del
Ayuntamiento de Charcas, S.L.P.

INFORME: ASE-IFA/15/2014.

San Luis Potosi, S.L.P., a 15 de mayo de 2015.

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION
DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI

PRESENTES.-

Con fundamento en lo establecido por los articulos 53, pdrrafo segundo, 54, 57 fraccién
Xll, de la Constitucion Politica del Estado de San Luis Potosi; 15 fraccidén VI, de la Ley
Orgdnica del Poder Legislativo; 1, 2, fraccién |, 3, 7 fraccién Il, 12 fraccion XVII, 17 fraccién
IV, 29, 30 fraccién lll, 33, 35 fracciones | a IX, 36 fracciones | y Il, 37 y 52 de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento
Interior de la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se presenta a esa Comision
de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalizacion llevada a cabo a
la Cuenta Publica 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Charcas, S.L.P.,
correspondiente al ejercicio de los recursos pUblicos comprendidos en el periodo de enero
a diciembre de 2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:

Los trabajos de fiscalizacién fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoria, con
la debida observancia de las leyes y demds normatividad aplicable. La definicidon de
objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluacion, de acuerdo con el contexto
que sefnala el articulo 64, en sus fracciones |, I, lll, IV, V y VI, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron
tomando como base la documentacion presentada a este Organo de Fiscalizacion
Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de
campo, e informacién proporcionada por terceros involucrados.

En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que
derivan del andlisis y demds tareas sefaladas en el pdrrafo que antecede, asimismo se
proporcionan ademds datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento
del origen y aplicacién de los recursos durante el ejercicio auditado.
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1. Antecedentes

1.1 Objetivo

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 35, en sus fracciones | a IX de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, la auditoria practicada a la Cuenta
PUblica 2014 del H. Ayuntamiento de Charcas, S.L.P., tfuvo como objetivo determinar si los
programas y su ejecucién se ajustaron a los términos y montos aprobados; si las
cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o correspondieron
a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeno, eficiencia, eficacia y
economia en el cumplimiento de los programas; si los recursos provenientes de
financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la
periodicidad y forma establecidas por las leyes y demds disposiciones aplicables y se
cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma
posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestidon financiera del ente
auditado; verificar si en la gestién financiera se cumplié con lo dispuesto en las leyes,
reglamentos, decretos y demds disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro
y contabilidad gubernamental, contratacién de servicios, obra publica, adquisiciones,
arrendamientos, conservacion, uso, destino, afectacion, enajenacién y baja de bienes
muebles e inmuebles, almacenes y demds activos y recursos materiales; fiscalizar si la
recaudacién, administracion, manejo y aplicacion de recursos, asi como los actos,
contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebrd o realizd, se ajustaron a
la legalidad y si no han causado danos o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al
patrimonio del mismo, asi como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, vy
derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes senaladas, la posible
aplicacién de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan.

1.2 Presentacion de la Cuenta Piblica

Con fecha 31 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de Charcas, S.L.P., presentd en
tiempo y forma legal la Cuenta Publica 2014, a efecto de dar cumplimiento a lo
establecido en los articulos 53, pdrrafo quinto, de la Constitucidn Politica del Estado de
San Luis Potosi, y 39, pdrrafo tercero, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis
Potosi.

La Cuenta Publica fue analizada por los integrantes del Ayuntamiento, en acta de
Cabildo de sesidon ordinaria niUmero 65 de fecha 29 de enero de 2015, en la cual se
obtuvo como resultado la aprobacion por unanimidad de la misma.

Respecto a las observaciones, comentarios y documentacién de las actuaciones llevadas
a cabo en el presente proceso de auditoria y correlacionado con la fraccién Il del articulo
64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se puntualiza lo siguiente:
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1.3 Inicio de Auditoria

Con fecha 05 de marzo de 2015, y de conformidad con el articulo 49, fraccién |, de la Ley
de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se notificd al H. Ayuntamiento de
Charcas, S.L.P., el inicio de la auditoria, su modalidad y alcance de la misma, de igual
forma, se requiri® al ente auditado la presentacién de la informacién necesaria e
indispensable para la prdctica de la revision correspondiente, levantdndose al efecto
Acta Circunstanciada identificada bajo el nUmero ASE-AEFM-IA/15/2014, concediendo en
dicho acto al ente sujeto de fiscalizacion, el término de diez dias, que senala la fraccién I
del articulo 49 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, para la
solventacion de las inconsistencias detectadas.

1.4 Cierre de Auditoria y nofificacion del pliego de observaciones

Con fecha 25 de marzo de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elaboré el acta de cierre
de auditoria y notificd el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte dias
hdbiles, con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la
documentacién comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de
conformidad con el articulo 49, fraccién 1V, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de
San Luis Potosi.

El procedimiento de auditoria aqui senalado, se realizd atendiendo las etapas procesales

gue para tal efecto refiere el precitado articulo 49, en sus fracciones |, II, lll, IV, V, y VII, en
relacién con el articulo 42, fracciones | a IV, de la propia Ley de Auditoria.

1.5 Alcance de la revisidon

Ingresos
Universo seleccionado: $ 74,085,391
Muestra auditada: 70,663,838
Representatividad de la muestra: 95%
Egresos
Universo seleccionado: $ 65,775,679
Muestra auditada: 57,598,962
Representatividad de la muestra: 88%
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Procedimientos de Auditoria aplicados

Constatar que el Presupuesto de Egresos se elabord, aprobd y publicd de
conformidad con lo establecido en la Constitucién Politica del Estado de San Luis
Potosi, la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi y la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis
Potosi.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto de participaciones estatales.

Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicd el calendario de
ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33 al Municipio de conformidad
con la Ley de Coordinacién Fiscal.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto asignado de los fondos del Ramo 33, de conformidad con la Ley de
Coordinacion Fiscal y el acuerdo administrativo por el que se da a conocer la
distribucion de los recursos y los calendarios de entero correspondientes al Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento
de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Periddico Oficial del
Estado el 30 de enero de 2014.

Verificar que el Municipio abrié las cuentas bancarias especificas para el manejo
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y para el Fortalecimiento de los Municipios, de conformidad con la ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio registré en su Cuenta PUblica las cuentas bancarias
utilizadas en el manejo de los recursos publicos.

Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoria fueron recaudados
conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de
Ingresos vigente del Municipio.

Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados,
identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Bdsicos de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptd e implementd los
acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable.

Revisar la existencia de la documentacién original que justifique y compruebe el
gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Cédigo Fiscal de la
Federacion.

Constatar que las percepciones de los servidores publicos del Municipio fueron
autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con
el Tabulador de Remuneraciones que emita el érgano edilicio, y que hayan sido
publicadas en el Peridédico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto
de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.
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Verificar que se redlice el cdlculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la
informacion correspondiente sobre la retencidén y pago de los impuestos, de
conformidad con la normatividad aplicable.

Verificar que los procedimientos de adjudicacién de adquisiciones,
arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en
funcion del origen del recurso.

Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y entidades crediticias.

Constatar que los recursos del FISM y sus rendimientos financieros se ejercieron con
oportunidad y que se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a
poblacién en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social y Zonas de Atencidn Prioritaria, asi como en los rubros especificados en la
normativa aplicable.

Comprobar que las obras y acciones del Ramo 33 hayan sido priorizadas vy
validadas por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de
conformidad con lo establecido por la Ley para la Administracion de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Ayuntamiento fomentd la participacion social en la integracién del
Programa Operativo Anual de los fondos del Ramo 33, en cumplimiento con lo
senalado en la Ley de Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracién de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio publicd los informes sobre la aplicacién de recursos de
los fondos del Ramo 33, en los érganos locales de difusion y los puso a disposicién
de la ciudadania a fravés de medios electrénicos y publicaciones especificas, en
cumplimiento de la Ley de Coordinacion Fiscal.

Verificar que el Municipio publicé los informes sobre la aplicacién de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los érganos locales de
difusion y los puso a disposicion del publico en medios electrénicos y publicaciones
especificas, en cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal, la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio proporciond a la SHCP mediante el sistema electronico
definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicacién de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los tiempos de enfrega
establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada el avance fisico de
las obras y acciones respectivas.

Verificar que el Municipio publicd los resultados alcanzados con el Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley de
Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administraciéon de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Pagina 5 de 61



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE CHARCAS, S.L.P.

Comprobar que los recursos destinados a gastos indirectos no excedan el 3% del
monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se
aplicaron en los rubros establecidos, en cumplimiento de la Ley de Coordinacion
Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.

Comprobar que los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional, no
excedan del 2% del monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y que se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad técnica,
administrativa y organizacional del Municipio en cumplimiento de la Ley de
Coordinaciéon Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio suscribié el Programa de Desarrollo Institucional ante las
dependencias correspondientes en cumplimiento de la Ley de Coordinacion Fiscal
y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado vy
Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que los procedimientos de adjudicacién de obra publica y servicios
relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable
en funcién del origen del recurso.

Verificar en campo las obras y acciones que integran la muestra auditada, vy
confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos.

Solicitar a la unidad de conftrol interno los resultados de la fiscalizacidon realizada al
Municipio.

Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Ayuntamiento con base a la
revisidn de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de
Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el andlisis de
los contratos realizados y ejecutados, asi como verificar el cumplimiento de las
obligaciones de los servidores puUblicos designados por el Cabildo.

Revisar la informacién financiera y estadistica del Ayuntamiento para medir el
desempeno a través de indicadores.
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2. Evaluacion Financiera

Atendiendo a lo establecido por el articulo 64 fraccidn | de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi, a continuacidon se presenta la evaluacion de la gestion
financiera y presupuestal del Ayuntamiento:

2.1 Informacion Presupuestaria

2.1.1 Resumen del Estado Analitico de Ingresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analitico de ingresos del ejercicio
2014, con la clasificacion por rubro de ingresos:

Ley de Ley de Ingresos Ingresos % de Avance
Fuente de Ingresos NOTA Ingresos Ing.r.esos Devengado | Recaudados dela .

Estimada Modificada Recaudacion
Impuestos 1,844,337 2,085,494 1,197,281 1,197,281 57.41%
Contribuciones de mejoras 3.615,003 3,644,263 588,060 588,060 16.14%
Derechos 4,152,329 4,748,369 2,417,228 2,417,228 50.21%
Productos 0 402,551 402,551 402,551 100.00%
Aprovechamientos 2,399,042 4,998,994 3,422,669 3,422,669 68.47%
Participaciones 22,249,968 26,711,922 24,733,821 24,733,821 92.59%
Aportaciones 30,268,867 35,442,540 35,442,540 35,442,540 100.00%
Convenios 2,446,919 2,446,919 331,515 331,515 13.55%
Total 66,976,465 86,664,096 74,085,391 74,085,391 85.49%

Nota:

1. Se hace mencién que la cuenta de incentivo de la recaudacién se encuentra mal
dada de alta ya que no acumula en el total de participaciones, siendo que el total de
participaciones deberia ser de $30,283,547, reflejéndose en la Ley de Ingresos Modificada,
Ingresos devengados y recaudados.

2.1.2 Resumen del Estado Analitico de Egresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analitico del ejercicio del

presupuesto de egresos 2014, con la clasificacién por objeto del gasto:

Objeto del Gasto NOTA | Aprobado Modificado | Comprometido | Devengado Pagado
Servicios personales 1 19,877,504 19,877,504 19,302,209 19,302,209 19,297,918
Materiales y suministros 3,797,764 3,797,764 3,625,531 3,625,531 3,276,099
Servicios generales 2 11,206,361 11,206,361 (271,832) (271.832) 5,127,544
Transferencias, 2 6,679,656 6,679,656 5,408,945 5,408,945 5,619,414
asignaciones, subsidios y
ofras ayudas
Bienes muebles, inmuebles 4,197,052 4,197,052 1,193,136 1,193,136 1,193,136
e intangibles
Inversion publica 29,440,669 29,440,669 24,142,194 24,142,194 24,142,194
Participaciones y 607,415 607,415 607,415 607,415 607,415
aportaciones
Deuda publica 360,001 360,001 303,628 303,628 303,628

Total 76,166,422 76,166,422 54,311,226 54,311,224 59,567,348
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Notas:

1. Existe una diferencia en la cuenta de prima vacacional debido a que el Municipio
realizé movimientos acreedores los cuales por la naturaleza de la cuenta deudora el
sistema no considerd los movimientos.

2. Dicho importe se refleja con saldo negativo en el comprometido y devengado debido
a gue se contabilizaron las deducciones de la Comisidn Federal de Electricidad realizadas
por la Secretaria de Finanzas vy el seguro popular por fortalecimiento abonadas con signo
negativo, por la naturaleza de la cuenta el sistema no considerd el movimiento.

2.1.3 Aprobacioén, publicacién y modificacién del Presupuesto de Egresos 2014

En la aprobacién del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento
cumplié con el articulo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico de los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, el cual establece que la aprobacién del
Presupuesto de Egresos deberd darse a mds tardar el dia 30 de diciembre del aio anterior
al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo segin acta de sesién
ordinaria nUmero 32 de fecha 13 de noviembre de 2013, cumple los requisitos senalados
en el articulo 114, fraccion IV, tercer pdrrafo, de la Constitucién Politica del Estado Libre y
Soberano de San Luis Potosi, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos serdn
aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”, en virfud de que
fue aprobado el presupuesto de ingresos para el ejercicio 2014.

En cuanto a la publicacidon del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento no dio
cumplimiento a lo ordenado en el articulo 115, segundo pdrrafo, de la Constitucién
Politica del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi, el cual senala la obligacién de
publicarlo en el Periddico Oficial del Estado a mds tardar el dia 15 de enero de cada
ejercicio anual, en razén de que fue publicado extempordneamente el 07 de octubre del
2014.

Respecto a la modificacion del Presupuesto de Egresos en acta de cabildo de sesidn
ordinaria nUmero 65 de fecha 29 de enero de 2015, se autorizdé la modificacién al
presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2014, con un incremento del 14% sobre el
presupuesto originalmente aprobado, quedando el importe del presupuesto en
$76,166,422.

2.2 Informacién Contable

2.2.1 Estado de Situacion Financiera

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Activo

Activo circulante

Efectivo (24,396)
Bancos/tesoreria 1 13,771,890
Deudores diversos por cobrar a corto plazo 409,625
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a efectivo 5,473,768

Suma activo circulante 19,630,887
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Activo no circulante
Terrenos 2,150,000
Viviendas 2 901,172
Construcciones en proceso en bienes de dominio publico 2 43,053,729
Construcciones en proceso en bienes propios 5,448
Mobiliario y equipo de administracién 627,211
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 3 25,168
Vehiculos y equipo de transporte 3,370,625
Equipo de defensa y seguridad 16,512
Magqguinaria, otros equipos y herramientas 401,355
Suma activo no circulante 50,551,220
Total de activo 70,182,107
Pasivo
Pasivo circulante
Servicios personales por pagar a corto plazo 1 (71,587)
Proveedores por pagar a corto plazo 6 453,241
Transferencias oforgadas por pagar a corto plazo 22,863
Retenciones y confribuciones por pagar a corto plazo 4y5 9,498,530
Otros documentos por pagar a corto plazo 5 (22,065)
Suma pasivo circulante 9,880,982
Pasivo no circulante
Créditos diferidos a largo plazo 66,549
Suma pasivo no circulante 66,549
Total de pasivo 9,947,531
Patrimonio
Hacienda publica /patrimonio generado 5,637,024
Resultado del gjercicio (Ahorro/desahorro) 33,645,041
Resultados de ejercicios anteriores 7 20,952,711
Cambios por errores contables (200)
Total de patrimonio 60,234,576
Total de pasivo y patrimonio 70,182,107

Notas:

1. El Municipio aperturd la cuenta bancaria nUmero 210436596 con la Institucién bancaria
Banorte, S.A., a nombre del C. Francisco Gutiérrez Garcia en su cardcter de Presidente
Municipal, para el manejo de los fondos de los beneficiarios del fondo de FORTAMUN-DF.
Lo anterior fue aprobado por los integrantes del Ayuntamiento en sesion de Cabildo
numero 7 de fecha 05/12/2012, justificando en dicha acta la apertura de tal cuenta
bancaria para evitar el embargo de fondos municipales por demandas laborales.

2. El Municipio no realizé el gjuste a cuentas de inversién publica no capitalizable, por tal
razén el estado no muestra la situacion real al 31 de diciembre de 2014.

3. El Municipio registré cuentas de gasto en el activo.

4. Se observan errores contables en el registro de las pensiones alimenticias, la prestacion
de muebleria, impuestos por pagar I.S.R. sobre sueldos y salarios y 2% sobre ndminas ya
que en algunos casos no se realizé el registro del pasivo.

5. El Municipio efectud la retencién pero no enteré mensualmente al Servicio de
Administracion Tributaria (SAT) el Impuesto Sobre la Renta por salarios, remuneraciones y
demds prestaciones pagadas a funcionarios y trabajadores del Municipio; en
contravencién de los articulos 94 y 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
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6. El Municipio registré mal las Adefas del ejercicio 2014, ya que fueron registradas con
fecha 31/01/2014, debiendo ser 31/12/2014.
7. El Municipio no inicidé con la existencia final del ejercicio 2013.

Derivado del andlisis practicado al estado de situacién financiera del Municipio, se verificd
gue existen saldos en cuentas de periodos anteriores que no han reflejado movimiento,
por dicha razdn, se recomienda que la tesoreria municipal, en conjunto con la Contraloria
Interna, se encarguen de efectuar la depuracién de las cuentas que no tengan un
sustento legal que acredite su procedencia con el previo acuerdo de los integrantes del
cabildo, a fin de que los estados financieros que integran la cuenta publica 2014,
muestren cifras reales.

2.2.2 Estado de Actividades

CONCEPTO 2014 %
1.- Ingresos y otros beneficios

Ingresos de gestion 8,027,789 10.83
Impuestos 1,197,281 1.62
Contribuciones de mejoras 588,060 0.79
Derechos 2,417,228 3.26
Productos de fipo corriente 402,551 0.54
Aprovechamientos de tipo corriente 3,422,669 4.62
Participaciones, aportaciones, fransferencias, asignaciones, 66,057,602 89.17

subsidios y otras ayudas
Participaciones y aportaciones 66,057,602 89.17
Total de ingresos y otros beneficios 74,085,391 | 100.00

2.- Gastos y otras perdidas
Gastos de funcionamiento 33,653,694 83.22
Servicios personales 19,293,627 47.71
Materiales y suministros 3,625,531 8.97
Servicios generales 10,734,536 26.54
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 5,875,612 14.53
Transferencias internas y asignaciones al sector publico 1,782,113 4.41
Transferencias al resto del sector pUblico 899 0.00
Ayudas sociales 2,890,013 7.15
Pensiones y jubilaciones 1,202,587 2.97
Participaciones y aportaciones 607,415 1.50
Convenios 607,415 1.50
Otros gastos y pérdidas extraordinarias 303,628 0.75
Otros gastos 303,628 0.75
Total de gastos y otras pérdidas 40,440,349 | 100.00
Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) 33,645,042

De la revision vy fiscalizacién a los ingresos se verificd que el Municipio elabord los recibos
de cobro de Tesoreria sin que reunieran los requisitos establecidos en el Cédigo Fiscal
Federal, ya que no migraron al esquema de comprobante fiscal digital por internet (CFDI).

Se hace mencidn que el Municipio al no realizar el ajuste a la cuenta de inversion publica

no capitalizable, construccidén en bienes no capitalizable, el estado no muestra el
resultado real del ejercicio al 31 de diciembre de 2014.
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23 Ingresos y otros beneficios

Este apartado se integra de los ingresos que el Municipio recaudd segin su Ley de
Ingresos y los que recibid de las participaciones y aportaciones, asi como los derivados de
convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del
ejercicio 2014, segun detalle siguiente:

2.3.1 Impuestos

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos
del Municipio en el ejercicio 2014 que pagaron las personas fisicas y morales que se
encontraron en la situacién juridica o de hecho prevista por la misma, distintas de las
aportaciones de seguridad social, confribuciones de mejoras y derechos. Parfida
integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Impuesto sobre el patrimonio S 1,197,281
Impuesto predial 1 1,197,281
TOTAL S 1,197,281

Nota:
1. Se confirmd, que los recibos de entero no especifican la base de cobro para
determinar, si se tuvo, o0 no, apego a su Ley de Ingresos vigente.

2.3.2 Contribuciones de mejoras
Son las establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio a cargo de las personas fisicas y

morales que se beneficiaron de forma directa por obras publicas. Partida que se integra
de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Aportaciones de beneficiarios FISM 1 $ 442,996
Aportaciones de beneficiarios FORTAMUN 115,804
Aportaciones de otros 2 25,560
Rehabilitaciéon de pozo Coyotillos 3,700
TOTAL S 588,060

Notas:

1. Se observd que el Municipio registrd errdbneamente una ministracién del ramo 20 por un
importe de $268,200, la cual debié haber sido registrada en la cuenta de convenios
programa federal ramo 20.

2. Dicho ingreso se debe a la aportacién que hacen los comerciantes mensualmente
para el pago de veladores.

2.3.3 Derechos

Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos
en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los
bienes del dominio publico, asi como por recibir servicios que prestd el Municipio en sus
funciones de derecho publico. Partida integrada de la manera siguiente:
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2.3.3.1 Derechos por prestacion de servicios

Corresponde a los ingresos que el Municipio recauda por el servicio que presta a la
ciudadania:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Servicios de aseo publico 1 $ 36
Servicios de panteones 1 13,423
Servicios de rastro 1 50,189
Servicios de planeacién 1 75,431
Servicios de frdnsito y seguridad 1 11,575
Servicios del registro civil 2 779,887
Expedicion de copias, constancias, certificaciones reproduccion de 3 363,901
documentos requeridos a través de solicitudes de informacién publica y
otras similares
Arrendamiento de inmuebles, locales y espacios fisicos (Dominio publico) 1,122,786
TOTAL S 2,417,228

Notas:

1. Se observa que no todas las cuentas son acumulativas en el rubro de prestacidon de
servicios solo las indicadas.

2. Se observd que dicha cuenta acumula en su total el importe de licencia y refrendo de
bebidas alcohdlicas, publicidad y nomenclatura urbana.

3. Se observd que dicha cuenta acumula en su total el importe de servicios catastrales.

2.3.4 Productos

Corresponde a los ingresos por las contraprestaciones por los servicios que prestd el
Municipio en el ejercicio 2014 en sus funciones de derecho privado, asi como por el uso,
aprovechamiento o enajenacion de bienes del dominio privado. Partida integrada de la
manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Enajenacién de bienes inmuebles de dominio privado 1 $ 400,000
Rendimientos de capital 2,551
TOTAL S 402,551

Notas:

1. Dicha ingreso corresponde al anficipo por la venta de dos predios propiedad del
Ayuntamiento y que forman parte del fundo legal, la cual fue aprobada en el acta de
cabildo N° 33, sesion extraordinaria de fecha 25/11/2013, asi como la aprobacién y
autorizaciéon por el Congreso mediante Decreto 847 del 03/01/2015 edicién extraordinaria,
se utilizd para el pago de laudo laboral de Jorge Valente Carranza Puente y pago de
proveedores.
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2.3.5 Aprovechamientos
Son los ingresos que percibid el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho

publico distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Multas $ 186,310
Reintegros 42
Ferias y Exposiciones 802,652
Donaciones, Herencias y Legados 1 2,433,665
TOTAL S 3,422,669

Nota:

1. Algunos de los ingresos recaudados por donativos no se respaldan con recibo de
entero.

2.3.6 Participaciones y aportaciones

Comprende el importe de los ingresos que recibid el Municipio en el ejercicio 2014 por

concepto de participaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la
ejecucién de programas federales, y se infegra segin detalle siguiente:

2.3.6.1 Participaciones

De acuerdo a la informacidon proporcionada por el Municipio y la Secretaria de Finanzas,
este Ayuntamiento recibid las participaciones que se detallan a continuacion:

SECRETARIA DE

CONCEPTO NOTA MUNICIPIO FINANZAS DIFERENCIA

Fondo General 1 $ 15669981 |'$ 14,586,273 |'$ 1,083,708
Fondo Municipal 1 4,991,659 5,060,502 (68.843)
Tenencias 1 674,109 662,199 11,910
I.ES.P.S. 1 1,325,227 1,401,004 (75.777)
I.S.A.N. 1 211,101 211,665 (564)
Incentivo a la Recaudacioén 1y2 5,549,726 0 5,549,726
Fondo de Fiscalizacién 1 1,174,883 1,256,324 (81,441)
I.LE.S.P.S. Gasolina 1 686,860 693,320 (6,460)
Devolucion Impuesto sobre Noémina 1 0 152,326 (152,326)

SUMAS $ 30,283,546 | S 24,023,613 |S 6,259,933

Notas:

1. Se observa que los registros contables no coinciden con los reportados por la Secretaria
de Finanzas, debido al registro errdneo de las participaciones en cuentas donde no
correspondian, remanentes del mes de diciembre de 2013 depositados en enero de 2014
y participaciones de diciembre de 2014 depositadas en enero de 2015.
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2. Se observa que el Municipio no recibidé participacién por dicho concepto, sin embargo
se contabilizé en dicha cuenta las aportaciones federales de contingencias, SEDESOL,
Ramo 20 y el descuento de la Federacién por concepto de |.S.R. de sueldos vy salarios.
Ademds la partida de Incentivo a la Recaudacion se dio de alta de manera errdnea en su
sistema contable, ya que no acumula a la suma del rubro de participaciones.

2.3.6.2 Aportaciones
En esta cuenta se registré el importe de los ingresos que recibié el Municipio en el ejercicio

2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinacion Fiscal. Partida integrada
de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 1 $ 22,592,907
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 10,851,633
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Deportiva 998,000
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 2 1,000,000
TOTAL S 35,442,540

Notas:

1. Se observa que en dicha cuenta se contabilizd la ministracién del programa FISE 2014,
del mes de diciembre por un importe de $1,126,484, que es un error contable ya que
tendria que ser registrada en una cuenta independiente.

2. Corresponde a la ministracion del programa FAFEF 2014.

2.3.6.3 Convenios

Este rubro corresponde al importe de los ingresos que recibid el Ayuntamiento en el
ejercicio 2014 para su ejecucién a través de convenios.

CONCEPTO IMPORTE
Programa federal -ramo 20 | $ 331,515

24 Gastos y otras pérdidas

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales,
suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del
Municipio, en los rubros siguientes:

2.4.1 Servicios personales

Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de cardcter

permanente y transitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se
derivaron. Parfida integrada de la manera siguiente:
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CONCEPTO
Remuneraciones al personal de cardcter permanente
Dietas
Sueldo base
Remuneraciones al personal de cardcter transitorio
Sueldos base al personal eventual
Retfribuciones por servicios de cardcter social
Prima vacacional
Gratificacién de fin de ano
Remuneraciones por horas extraordinarias
Pago de dias de descanso laborados
Compensacién por servicios eventuales
Oftras prestaciones sociales y econémicas
Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haber
TOTAL

Notas:

NOTA PARCIAL IMPORTE
S 15,724,578
1 3,015,198
2 12,711,380
369,995
369,995
2,600,646
238,174
2199177
6,487
33,653
123,155
596,408
596,408
S 19,293,627

1. En esta cuenta se registraron Unicamente las compensaciones pagadas a los
integrantes del Cabildo, las cuales ascienden a un total de $3,015,198; la distribucién del

gasto por miembro del Cabildo es la siguiente:

NOMBRE / PUESTO

Francisco Gutiérrez Garcia/Presidente
Flavio Martinez Figueroa/Sindico

Tedfila Cruz Saavedra/1er Regidor

José Vicente Ramirez Rosales/2do Regidor
Pablo Lépez Contreras/3er Regidor

Elia del Sagrario Lépez Avila/4to Regidor
Roberto Guerrero Rangel/5to Regidor

José Luis Aurelio Serna Martinez/éto Regidor

TOTA L

Notas:

NOTA | COMPENSACION
ACUMULADA

$ 668,706
337,231

337,231

337,231

b 323,106
337,231

337,231

337,231

$ 3,015,198

Q
U 0/ 0| U0 0|0 T

a. Se observa que faltd registrar la 2° quincena del mes de octubre la cual fue
contabilizada en la cuenta de sueldo base, por un importe de $14,125

b. Se observa que la compensacion extraordinaria fue registrada en la cuenta de
gratificacién de fin de ano, la cual fue de 50 dias, por un importe de $413,606

2. Se verificd que el Municipio no dio cumplimiento con el requisito de timbrar ndmina ante
el Servicio de Administracion Tributaria por cada  trabajador del Ayuntamiento
contraviniendo los articulos 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 29 del Cédigo Fiscall
Federal y regla 1.2.7.5.3, de la Resoluciéon Misceldnea Federal para el ejercicio fiscal 2014.
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2.4.1.1 Tabulador de remuneraciones

Se verificd que las percepciones de los servidores publicos del Municipio, estdn
autorizadas por el Ayuntamiento en su Presupuesto de Egresos respectivo, de acuerdo
con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitié el érgano edilicio, y
fueron publicadas en el Periddico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto de
Egresos, de conformidad con los articulos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley
Reglamentaria del articulo 133 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
San Luis Potosi en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.

2.4.1.2 Juicios de orden laboral

A continuaciéon se detalla el estatus de las demandas de orden laboral que existen en
contra del Ayuntamiento:

EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTATUS
993/2012-M3 Claudia  Verdnica  Ortiz Tribunal Estatal de Desahogo de
Rubio Conciliacion y Arbitraje pruebas
343/2010-M3 Gabriela Rios Rodriguez Tribunal Estatal de Proyecto de laudo
Conciliaciéon y Arbitraje
0030/2013-M3 | Elvira Flores Rodriguez, Tribunal Estatal de lo Desahogo de
Francisco David  Vargas Contencioso pruebas
Coronado, Daniel  Proa Administrativo
Esquivel, Juventina
Montelongo  Gonzdlez vy
Alejandro Colunga
Gonzdlez
178/2013-M5 José Angel Rodriguez | Tribunal Estatal de | Pendiente de
Zarazua Conciliacion y Arbitraje resolverse
316/2013-M1 José Oscar Bernal Zapata Tribunal Estatal de | Pendiente de
Conciliacion y Arbitraje resolverse
663/2013-M1 Luis Antonio Martinez Garcia | Tribunall Estatal de | Desahogo de
Conciliacion y Arbitraje audiencia
243/2012 Luis  Armando  Colunga Juzgado Mixto de 1° Desahogo de
Gonzdlez Instancia, Venado, S.L.P. pruebas
145/2013-M2 Luis Humberto Rodriguez | Tribunal Estatal de | Proyecto de laudo
Manzanares Conciliacion y Arbitraje
542/2012 Mireya Herndndez Rodriguez | Tercer Tribunal | Pendiente de
y Nassam Lugo Castaneda Colegiado del 9° | resolverse
Circuito
970/2013/M-5 Rubén Landeros Vigil Tribunal Estatal de | Desahogo de
Conciliacion y Arbitraje pruebas

1025/2007/M4 | Maria Alberta Cazares | Tribunal Estatal de | Proyecto de laudo
Cazares, Maria del Carmen | Conciliacion y Arbitraje
Beltrdn Galaviz, Karla
Paulina Martinez Castro y
Francisco Gerardo Flores
Rodriguez
1073/2013-M5 | Ricardo Reyna lbarra Tribunal Estatal de | Desahogo de
Conciliacion y Arbitraje pruebas
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EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTATUS

132/2010/M2 Tiburcio Valerio Lépez Tribunal Estatal de | Proyecto de laudo
Conciliacion y Arbitraje

33/2014-M1 Luis Antonio Martinez Garcia | Tribunall Estatal de | En proceso
Conciliacion y Arbitraje

No obstante la anterior informacion reportada por el Ayuntamiento en su Cuenta Publica
2014, tales juicios laborales no fueron cuantificados ni registrados en cuentas de orden, y
por consecuencia, el Municipio no tiene identificadas las posibles responsabilidades que
puedan, o no, presentarse por estos laudos en el futuro, contraviniendo lo dispuesto en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos emitidos por el Consejo
Nacional de Armonizacién Contable (CONAC).

2.4.2 Materiales y suministros
Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para

la prestacidon de bienes y servicios y para el desempeno de las actividades administrativas
del Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Material de administracién, emision de documentos y articulos S 518,713
oficiales
Materiales, Utiles y equipos menores de oficina 139,168
Materiales y Utiles de impresion y reproduccién 93,565
Materiales, Utiles y equipos menores de tecnologias de la 32,395
informacion y comunicaciones
Material impreso e informacién digital 210,307
Material de limpieza 15,278
Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas 28,000
Alimentos y utensilios 573,718
Alimentacién en oficinas o lugares de trabajo 239,235
Alimentacion en eventos oficiales 74,753
Alimentacién para internos 259,730
Materiales y articulos de construccion y de reparacién 700,275
Productos minerales no metdlicos 11,286
Cemento y productos de concreto 140,135
Cal, yeso y productos de yeso 14,804
Madera y productos de madera 5,940
Material eléctrico y electrénico 176,979
Articulos metdlicos para la construccién 249,001
Otros materiales y articulos de construccién y reparacién 102,130
Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorio 41,714
Fibras sintéticas, hules, pldsticos y derivados 6,764
Otros productos quimicos 34,950
Combustibles, lubricantes y aditivos 1,248,418
Combustibles, lubricantes y aditivos 1,248,418
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CONCEPTO
Vestuario, blancos, prendas de proteccién y articulos deportivos
Vestuario y uniformes
Articulos deportivos
Materiales y suministros para seguridad
Sustancias y materiales explosivos
Herramientas, refacciones y accesorios menores
Herramientas menores

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de
administracion, educacional y recreativo

Refacciones y accesorios menores de equipo de cdmputo vy
tecnologias de la informacién

Refacciones y accesorios menores de equipo de fransporte
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y ofros equipos
TOTAL

2.4.3 Servicios generales

PA

1

RCIAL

87,345
70,628

45,320

98,732
19,383

19,745

86,040
15,500

IMPORTE
257,973

45,320

239,400

S 3,625,531

Este rubro comprende el importe del gasto por fodo fipo de servicios que se confrataron
con particulares o instituciones del propio sector publico; asi como los servicios oficiales
requeridos para el desempeno de actividades vinculadas con la funcidon publica del

Municipio. Partida integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL
Servicios bdsicos
Energia eléctrica 8,073,678
Telefonia tradicional 60,385
Telefonia celular 31,300
Servicios postales 688
Servicios de arrendamiento
Arrendamiento de  mobiliario 'y equipo de 81,749
administracién, educacional y recreativo
Servicios profesionales, cientificos y técnicos y otros
servicios
Servicios legales, de contabilidad, auditoria vy 9,675
relacionados
Servicios de consultoria administrativa, procesos vy 60,000
técnica
Servicios de capacitacion 22,817
Servicios de investigacién cientifica y desarrollo 42,390
Servicios financieros, bancarios y comerciales
Servicios financieros y bancarios 17,003
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 9,534
Seguro de bienes patrimoniales 20,528
Fletes y maniobras 6,833

$

IMPORTE
8,166,051

81,749

134,882

53,898
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Servicios de instalacion, reparacién, mantenimiento y 311,244
conservacion
Conservacién y mantenimiento menor de inmuebles 40,780
Reparacién y mantenimiento de equipo de transporte 261,204
terrestre
Reparacion y mantenimiento de equipo de defensa y 1,600
seguridad
Instalacion, reparacidén y mantenimiento de mdquina, 6,472
otros equipos y herramientas
Servicios de limpieza y manejo de desechos 1,190
Servicios de comunicacién social y publicidad 27,861
Difusion por radio, felevision y otros medios de 26,658

mensajes sobre programas y actividades
gubernamentales

Informe de gobierno 1,203
Servicios de fraslado y viaticos 115,070
Pasajes terrestres 31,176
Vidticos en el pais 83,894
Servicios oficiales 1,795,034
Gastos de ceremonial 2,100
Gastos de orden social y cultural 273,680
Exposiciones 53,997
Espectdculos culturales 1,465,257
Oftros servicios generales 48,745
Servicios funerarios y de cementerios 22,176
Impuestos y derechos 525
Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales 15,697
Penas, multas, accesorios y actualizaciones 10,347
TOTAL $ 10,734,536

2.4.4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Comprende el importe del gasto por las fransferencias, asignaciones, subsidios y otras
ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores publico, privado y externo.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Transferencias internas al sector pUblico S 1,782,112
Transferencias corrientes a organismos publicos descentralizados 1,662,112
Transferencias internas otorgadas a fideicomisos publicos financieros 120,000
Transferencias al resto del sector pUblico 899
Transferencias otorgadas a entidades federativas y Municipios 899
Ayudas sociales a personas 2,418,982
Ayudas sociales a personas 2,418,982
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE

Becas 178,500
Becas y otras ayudas para programas de capacitacion 178,500
Ayudas sociales a instituciones 47,898
Ayudas sociales a instituciones de ensenanza 47,898
Ayudas sociales a actividades cientificas o académicas 44,634
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 44,634
Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros 200,000
Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 200,000
Pensiones y jubilaciones 1,202,587
Jubilaciones 1,202,587

TOTAL S 5,875,612

2.4.5 Parlicipaciones y aportaciones

Comprende el importe del gasto del programa Fondo Estatal de Aportaciones Multiples
2013. Partida integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
FEAM 2013, Construcciéon de banos en la primaria Justo Sierra $ 47,177
FEAM 2013, Rehabilitacién de banos en la primaria Benito Judrez 315,238
FORTAMUN-DF 2014, Infraestructura y equipamiento desarrollo rural 1 245,000
TOTAL $ 607,415

Nota:

1. Se observa que dicho importe se contabilizd errdneamente en esta cuenta, ya que
corresponde a un equipamiento de proyectos productivos de fortalecimiento, la cual
debid registrarse en ayudas sociales.

2.4.6 Ofros gastos y pérdidas extraordinarias

Comprende el importe de gastos no incluidos en los grupos anteriores. Partida integrada
de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Ofros gastos $ 303,628

Comprende las ADEFAS del gjercicio 2013, las cuales fueron contabilizadas erréneamente,
ya que debieron cancelar los proveedores mismos que no estaban registrados en la
existencia inicial.

25 Denuncias
Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalizacidn no se

presentaron denuncias interpuestas por terceras personas en contra del H. Ayuntamiento
de Charcas, S.L.P.
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2.6 Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores

Durante el proceso de fiscalizacion y auditoria de campo se detectd parentesco entre
funcionarios y empleados municipales contratados por el H. Ayuntamiento de Charcas,
S.L.P., en este caso la esposa del Presidente Municipal de nombre Martha Rosa Ramirez
Palomo (Presidenta del D.LF.), es prima hermana de la tesorera municipal Inelida
Margarita Solis Palomo, por lo que se constaté mediante actas de nacimiento del
parentesco enfre ambas, de conformidad a lo senalado por la Ley de Responsabilidades
de los Servidores del Estado y Municipios de San Luis Potosi, en su articulo 56 fracciones XIli
y XVIII, existe responsabilidad derivada de la participacién del Presidente Municipal
Francisco Gutiérrez Garcia, en la designacién de la C. Inelida Margarita Solis Palomo,
como Tesorera municipal de este H. Ayuntamiento.

2.7 Evaluacion del Ramo 33
2.7.1 Objetivo

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y desfinaron de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinacion Fiscal, y demds normativa
aplicable.

2.7.2 Ingresos registrados

RECURSO FORTAMUN-DF FISM TOTAL

ASIGNADO $ 10,851,633 | $ 21,466,423 | '$ 32,318,056

OTROS 115,804 156,550 272,354

TOTAL 10,967,437 21,622,973 32,590,410

EJERCIDO @ 10,817,692 14,536,141 25,353,833

REVISADO 7,994,067 14,536,141 22,530,208
% 74% 100% 89%

La diferencia de infraestructura corresponde a la prorroga la cual el Municipio no registré
en el devengo.

(M El rubro de ofros se infegra como sigue:

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM
Aportacion de beneficiarios $ 115,804 $ 156,550

(@ El rubro de lo ejercido se infegra como sigue:

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM
Egresos $ 10,394,800 | $ 13,790,066
Gastos indirectos 307,088 571,279
Aportacion de beneficiarios 115,804 174,796
TOTAL | $ 10,817,692 | $ 14,536,141
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2.7.3 Publicacidén de transferencia de recursos

Con la revision del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se
confirmd que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicé en el Periddico Oficial del
Estado, dentro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la
formula utilizada y su respectiva metodologia, asi como el calendario de ministraciones,
de conformidad con lo establecido en el articulo 35, pdrrafo segundo, de la Ley de
Coordinacién Fiscal.

Con el andilisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios nUmero 216020764
del fondo de Infraestructura de Banorte, y nUmero 216022526, del fondo de
Fortalecimiento, de Banorte, se confimd que la Secretaria de Finanzas del Estado de San
Luis Potosi transfirid en tiempo y forma los recursos de los fondos al Municipio, ademds se
verificd que las cantidades correspondieran a las publicadas en el Periddico Oficial del
Estado de fecha 30 de enero de 2014, en cumplimiento con lo establecido en el articulo
35, Ultimo pdrrafo, de la Ley de Coordinacion Fiscal.

2.7.4 Aperiura de cuenta bancaria

Con la revision de las podlizas de ingresos se verificd que el Municipio aperturd las cuentas
nUmeros 216020764 de Banorte del fondo de Infraestructura, y 216022526 de Banorte del
fondo de Fortalecimiento, para el manejo de los fondos por el periodo del 1 de enero al
31 de diciembre de 2014; asimismo, se confirmd que el Municipio contd con ingresos por
concepto de aportaciones de beneficiarios durante el ejercicio, dichas aportaciones
fueron depositadas en la cuenta niUmero 210436596 de Banorte. Cabe mencionar que la
cuenta de beneficiarios fue aperturada a nombre del Presidente Municipal Francisco
Gutiérrez Garcia. Asi mismo el Municipio no aperturé cuentas productivas contraviniendo
el articulo 69 de la Ley General de contabilidad Gubernamental.

2.7.5 Vadlidacion del programa de obras y acciones

Con la revisién del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio,
se verificd que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base
en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinacidén Fiscal asi como la Ley para la
Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

2.7.6 Destino de los Recursos

Se verificd que el Municipio destind recursos del FISM para el financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a poblacién en
pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en zonas de
atencién prioritaria, y en los rubros especificados en la normativa aplicable, con
excepcion del recurso que se encuentra observado por un importe de $462,223.

2.7.7 Gastos indirectos

Con el andlisis del rubro gastos indirectos, se determind que el Municipio aplicé en el
periodo de enero a diciembre la cantidad de $571,279 en el FISM y $307,088 en el
FORTAMUN-DF, lo cual representa un porcentaje de 2.7% y 2.8% en ambos casos, por lo
anterior, cumplié con lo establecido en la Ley de Coordinaciéon Fiscal, asi como la Ley
para la Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis
Potosi.
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2.7.8 Desarrollo institucional

Con el andlisis del rubro de Desarrollo Institucional, se comprobd que el Municipio aplicé
en el periodo de enero a diciembre, la cantidad de $200,000 que representa un 0.9% de
los recursos asignados al FISM, sin rebasar el limite establecido y su integracion
correspondid al rubro de equipamiento; se tuvo evidencia de que el Programa de
Desarrollo Institucional fue debidamente validado por la Secretaria de Desarrollo Social y
Regional, en cumplimiento con los articulos 33 de la Ley de Coordinacién Fiscal; 73y 74 de
la Ley para la Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de
San Luis Potosi.

2.7.9 Consejo de desarrollo social municipal

Con el objeto de verificar la participacion social, se confimd que el Municipio constituyd
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en
el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido por el articulo 66 y 69 de la Ley para la Administracion de
las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Por lo anterior, se determind que la participacién social en la operacion y desarrollo de los
fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que
formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron
priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los
articulos 33, fraccién I, inciso b, de la Ley de Coordinacién Fiscal, y 72, fracciones | a VI
de la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de
San Luis Potosi.

2.7.10 Publicacioén de resultados

Con la revisién de la documentacion proporcionada, se pudo constatar que el Municipio
publicd informacidn sobre la aplicacidon de los recursos de los fondos; se informd a la
Secretaria de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez dias del mes
siguiente, respecto de la actualizacidon de su Programa de Obras y Acciones, se
comprobd que lo dio de alta en el Sistema de Informacién del Desarrollo Social y Regional
(SIDESORE), y se verificd que la informacién fue puesta a disposicién del publico en la
pdgina Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosi. Lo anterior, en cumplimiento con
lo establecido en los articulos 33, fraccion IV, de la Ley de Coordinacion Fiscal; 47, fraccién
Ly IV, y 79 de la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado vy
Municipios de San Luis Potosi.

2.7.11 Obras con reporte de prérroga

De acuerdo a la informacién proporcionada por el Municipio, previo conocimiento vy
validacion del Consejo de Desarrollo Social Municipal, se identificaron las obras y acciones
cuyo presupuesto asignado se estimd que no era posible ejercerlo en el ejercicio 2014,
siendo estas las siguientes:

RUBRO - OBRA/ACCION UBICACION FONDO IMPORTE

Agua y saneamiento/Construccion de linea de | Vicente FISM $ 3,230,011
conducciéon de agua potable en la localidad de | Guerrero

Vicente Guerrero al tanque elevado de la colonia

aviacioén
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RUBRO - OBRA/ACCION UBICACION | FONDO IMPORTE
Agua y saneamiento/Construccién de 41 letrinas | Cabecera FISM 1,073,951
ecoldgicas secas
Urbanizacion/Adquisicion e instalacion de 61 | Cabecera FISM 1,827,752
celdas solares en varias localidades del Municipio
Vivienda/Construcciéon de 31 recdmaras | San Rafael FISM- 1,148,500
adicionales BENEF
Vivienda/Construccion de 31 recdmaras | Calabacillas FISM- 1,148,800
adicionales BENEF
Vivienda/  Construccién de 31 recdmaras | Ignacio FISM- 1,149,000
adicionales Aldama BENEF

TOTAL | § 9,578,014

2.8 Evaluacion administrativa y operativa

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccién IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, y partiendo de la base que arroja la informacion
determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el
Ayuntamiento de Charcas, S.L.P., podemos concluir que su sistema contable no fue
operado adecuadamente, en razén de que se detectaron errores constantes de registro,
tanto en partidas contables como presupuestarias, ademds, los clasificadores funcional,
programdtico y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de forma errénea, ya que no
se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos clasificadores emitidos por el
Consejo Nacional de Armonizacion Contable (CONAC).

Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la
adopcién e implementacién de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de
Armonizacion Contable, se verificd que el Ayuntamiento cumpli® de manera parcial con
tal disposicién, contraviniendo lo senalado en los articulos 7 y 9 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicé
sUSs procesos operativos, cuestion que ocurrid también en lo relativo a la evaluacién
administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan
sus estados financieros, se procedid entonces a aplicar en forma especifica, las claves
que corresponden a observaciones de cardcter administrativo. El detalle de las mismas, se
presenta también en forma anexa a este informe.
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2.9 Evaluacién de obra pUblica

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-15/14-R33-01

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Red de distribucidon de agua potable para la comunidad de
Ignacio Aldama

Localidad: Ignacio Aldama

Monto del POA: $ 602,740

Monto ejercido contable: $ 600,143

Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacion restringida
Ejecutor: Ing. René Mata Espinoza

Monto del contrato: $ 602,740

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 602,740 $ 602,740
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 600,143 $ 602,740 $ 602,740 $ 599,103

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

2. No se presenta: oficio de designacién del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM]).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-15/14-R33-02

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de red de agua potable para el
fraccionamiento aviacién

Localidad: Charcas

Monto del POA: $ 1,045,196

Monto ejercido contable: $ 1,054,391

Modalidad de ejecuciéon:  Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Ing. Israel Herndndez Garcia

Monto del contrato: $ 1,045,196
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISE FISM
$ 1,045,196 $ 522,884 $ 522,312
100% 50% 50%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 1,054,391 $ 1,045,196

$ 1,045,196

$ 1,038,889

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
I LOPSRM):

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Carga a camién de material producto
de excavaciéon

M3

797.76

0.00

797.76 | %

21,396

Excavacién en roca fija para zanjas, en
seco zona A hasta dos metros de
profundidad

M3

1,274.40

332.55

941.85

204,165

Plantilla apisonada al 85% proctor en

zanjas con material producto de
banco

M3

127.44

33.26

94.18

10,525

Relleno en zanjas compactado al 90 %
proctor con material producto de
excavacion

M3

637.20

166.28

470.92

84,022

Instalacion de tuberia de p.v.c. con
cople de 75 mm de didmetro

2,124.00

579.00

1,545.00

17,010

Instalacion de valvula de
seccionamiento de 76 mm 3" de
didmetro

PZA

5.00

0.00

5.00

1,193

Prueba de presion hidrostdtica a
tuberia de p.v.c. de 75 mm (3"), incluye:
agua, tapones, bomba, materiales,
herramientas, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecucion

2,124.00

0.00

2,124.00

29,651

Instalacion de tomas domiciliarias de
1/2", con tubo multicapa

PZA

223.00

0.00

223.00

32,745

Suministro de tuberia de PVC segun los
precios de lista, anger RD/26 de 75 mm
de didmetro

2,124.00

579.00

1,545.00

45,315

Caja para operaciéon de vdlvulas tipo
2, medidas de 1.00 x 0.90 m

CAJA

5.00

0.00

5.00

19,125

Suministro e instalacion de
contramarco sencillo de 1.10 m con
canal de 100 mm (4")

PZA

5.00

0.00

5.00

3,471

Suministro e instalacién de marcos con
tapa de fierro fundido de 50 x 50 cm
con peso de 55 kg

PZA

5.00

0.00

5.00

3,670
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
13 | Suministro de vdlvula de admision y | PZA 5.00 0.00 5.00 8,114
expulsion de aire combinada mixta de
(125PSl) cuerpo de hierro gris ASTM
grado B flofador de acero inoxidable y
pintura epdxica de 2" de didmetro
roscado
14 | Vdlvula de compuerta vdastago fijo| PZA 5.00 0.00 5.00 826
(125PSI) puesta en obra de 76 mm de
didmetro
15 | Suministro de medidor tipo domiciliario | PZA 223.00 0.00 223.00 79,859
incluye: conexiones LA.B. segun
precios de lista de 1/2" de didmetro de
capacidad
16 | Suministro de medidor tipo propela de | PZA 1.00 0.00 1.00 5,150
3" de pieza didmetro bridado
17 | Suministro e instalaciéon de TEE de PVC | PZA 11.00 0.00 11.00 6,069
hidraulico de 3" x 3"
18 | Suministro e instalacién de codo de | PZA 2.00 0.00 2.00 796
PVC de 3"x 90
19 | Suministro e instalacién de codo de | PZA 4.00 0.00 4.00 1,410
PVC de 3"x 45
20 | Suministro e instalacion de extremidad | PZA 5.00 0.00 5.00 1,307
espiga de PVC de 3" de didmetro
21 | Suministro e instalaciéon de extremidad | PZA 5.00 0.00 5.00 1,563
campana de PVC de 3" de didmetro
22 | Suministro de empaques de neopreno | PZA 11.00 0.00 11.00 409
de 76 mm (3") de didmetro
23 | Suministro de tornillos de 16 mm x 76 | PZA 44.00 0.00 44.00 1,347
mm (5/8"x 3")
24 | Suministro e instalacion de sonda| PZA 1.00 0.00 1.00 14,969
eléctrica para control nivel y bomba en
tanque elevado
25 | Acarreo ler km de materiales pétreos, M3 797.76 0.00 797.76 21,396
arena, grava, mat. producto de
excavacion en camién de volteo,
descarga a volteo, en zona urbana
tré&nsito normal
26 | Acarreo km subsecuente al lo., de M3 1.661.76 0.00 1,661.76 22,999
materiales pétreos, arena, grava,
material producto de excavaciéon en
camién volteo, en zona urbana trdnsito
normal
27 | Mampara informativa con lédmina cal.| PZA 1.00 0.00 1.00 5,887
18 de 1.80 x 1.20 m, poste ptr cal 11 de
3 1/2" x 3 1/2" 3.00 m de altura,
anclados en concreto hidrdulico fc=
100 kg/cm?2 hasta una profundidad de
30 cm.
Subtotal 644,389
IVA 103,102
Total 747,491
FISM 522,312
OTROS 225,179
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2. Se detectd una observacion financiera por concepto pago improcedente, ya que la
tuberia de la toma domiciliaria se instalé en la excavacién de la descarga de la obra de
drenaje, ejecutada por el mismo confratista (Art. 84 Reglamento LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe

Estimado Verificado

1 Excavacién a mano para zanjas en | M3 160.56 0.00 160.56 | $ 23,156
cualquier material excepto roca, en
seco hasta 2.00 mts. de profundidad

2 | Relleno en zanjas compactado al 85 % | M3 660.64 0.00 660.64 95,278
proctor, con material de banco

Redondeo | $ 0
Subtotal 118,434
IVA 18,949

Total | $ 137,383
OTROS | $ 137,383

3. No se presentan prérrogas, no se aplican penas convencionales manifestadas en la
cldusula décima cuarta del contrato, no aplican la ejecucién de la fianza de
cumplimiento, o en su caso la rescision de contrato. Monto: $64,439

4, Falta documentacién comprobatoria: $9,195

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de cumplimiento en la fecha correcta (Art. 60 Reglamento
LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria
Superior del Estado. Monto de referencia: $104,520

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 115 1l y 157
LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria
Superior del Estado. Monto de referencia: $104,520

3. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$52,260

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se observa el andlisis del precio unitario del concepto "Relleno de zanjas compactado
al 90% proctor con material producto de la excavacién', ya que no estd soportado con el
andlisis del costo horario del "compactador manual (bailarina) MDD-GV-151 motor gas.
5HP".

2. No se presenta: planos definitivos (Art. 137 VIl Reglamento LOPSRM), proyecto ejecutivo,
arquitecténico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM), y pruebas de laboratorio (Art. 102 IV
Reglamento LOPSRM).
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $ 522,312
Observaciones Financieras Otros Recursos: $ 436,196
Observaciones con monto de referencia: $ 262,679
Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-15/14-R33-03

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de tanque elevado y red de distribucién de
agua potable en varias localidades(Salinillas, San Francisco
de los Alamos, San Francisco de los Ejidos)

Localidad: Charcas

Monto del POA: $ 1,025,056

Monto ejercido contable: $ 1,020,638

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:
Monto del contrato:

Contratada por invitacién restringida
Ing. Israel Herndndez Garcia
$ 1,025,056

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM

$ 1,025,056 $ 1,025,056

100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

pdlizas

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,020,638 $ 1,025,056 $ 1,025,056 $1,018.871

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observaciéon financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I
LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Limpieza y trazo en el drea de frabajo M2 225.00 25.00 200.00 442
2 | Excavacién con equipo para zanjas en | M3 236.25 22.50 213.75 58,386
cualquier material excepto roca, en
seco en zona B de 0 a 6.00 mis de
profundidad depositando el material
en camioén
3 | Fabricacién y colado de concreto| M3 7.55 2.00 5.55 9,070
vibrado y colado de f'c= 100 kg/cm2
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

4 | Fabricacion y colado de concreto| M3 24.31 4.40 19.91 43,152
vibrado y curado de f'c= 250 kg/cm?2

5 | Cimbra de madera para acabados no| M2 53.04 13.92 39.12 6,057
aparentes en cimentaciones

6 | Suministro y colocaciéon de acero de KG 3.803.50 316.69 3.486.81 86,717
refuerzo

7 | Relleno de zanjas compactado al 90% | M3 204.39 16.10 188.29 14,609
proctor con material producto de
excavacion

8 |Muros de tabique rojo recocido, | M2 80.50 57.87 22.63 5,615
junteado con mortero cemento-arena
1:5 de 14 cm de espesor

9 | Fabricacién y colado de concreto| M3 10.86 3.68 7.18 15,562
vibrado y curado de f'c= 250 kg/cm?2

10 | Cimbra en tanqgues elevados M2 205.64 45.32 160.32 31,246

11 | Suministro y colocacién de acero de KG 1,762.02 431.50 1,330.52 33,090
refuerzo

Subtotal 303,946
IVA 48,631
Total | $ 352,577
AsM|$ 352,577

2. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138

[ LOPSRM):
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 Limpieza y trazo en el drea de trabajo M2 2,687.42 0.00 2,687.42 | $ 5,939

2 | Excavacién en roca fija para zanjas, en | M3 685.96 0.00 685.96 145,513
seco zona A hasta dos metros de
profundidad

3 | Plantila apisonada 85% proctor en| M3 102.40 0.00 102.40 15,969
zanjas con material producto de
banco

4 | Excavacidn a mano para zanjas en | M3 26.83 0.00 26.83 3.109
cualquier material excepto roca, en
seco hasta 2.0 mts de profundidad

5 | Relleno en zanjas compactado al 85 % | M3 344.20 0.00 344.20 47,031
proctor, con material de banco

6 | Relleno en zanjas compactado al 85 % | M3 270.48 0.00 270.48 15,758
proctor, con material producto de
excavacion

7 | Instalacién de tuberia PVC con cople M 1,843.00 0.00 1,843.00 7,962
de 50 mm de didmetro

8 |Prueba de presidbn hidrostdtica a M 1,843.00 0.00 1,843.00 11,040
tuberia de pvc de 50 mm (2"), incluye:
agua, tapones, bomba, materiales,
herramientas, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecucion

9 |Instalacion de tuberia de pvc con M 531.00 0.00 531.00 2,390
cople de 75 mm de diametro
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Prueba de presion hidrostdtica a
tuberia de pvc de 75 mm (3"), incluye:
agua, fapones, bomba, materiales,
herramientas, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecucion

531.00

0.00

531.00

3,983

Instalacion de valvulas de
seccionamientfo de 51 mm (2") de
didmetro

PZA

1.00

0.00

1.00

609

Instalacion de vdlvula de
seccionamiento de 76 mm (3") de
digdmetro

PZA

1.00

0.00

1.00

127

Caja para operacién de vdlvulas fipo 2,
medidas interiores de 1.00 x 0.90 m

CAJA

2.00

0.00

2.00

3,544

Suministro e instalacion de
conframarcos sencillos de 1.10 m con
canal de 100 mm (4")

PZA

2.00

0.00

2.00

2,038

Suministro e instalacion de marcos con
tapa de fierro fundido de 50x50 cm con
peso de 55 kg

PZA

2.00

0.00

2.00

4,708

Instalacion y prueba de tuberia de
fierro  fundido galvanizado, incluye
colocacion de coples de 51 mm de
didmetro

12.00

0.00

12.00

164

Instalacion y prueba de tuberia de
fiero galvanizado de 76 mm (3") de
didmetro

15.00

0.00

15.00

526

Instalacion de piezas especiales de
fierro galvanizado dos roscas de 2"

PZA

1.00

0.00

1.00

33

Instalacion de piezas especiales de
fierro galvanizado dos roscas de 3"

PZA

3.00

0.00

3.00

114

20

Fabricacién y colado de concreto
vibrado y colado de f'c=100 kg/cm2

M3

1.80

0.00

1.80

2,942

21

Suministro de tuberia hidrdulica de pvc,
segun precios de lista, anger RD/26 de
2" didmetro

1,843.00

0.00

1,843.00

46,775

22

Suministro de tuberia hidrdulica de pvc,
segun precios de lista, anger RD/21 de
3" didmeftro

531.00

0.00

531.00

36,235

23

Suministro de empaques de neopreno
de 51 mm 2" didmetro

PZA

2.00

0.00

2.00

20

24

Suministro de empaques de neopreno
de 76 mm 3" didmetro

PZA

2.00

0.00

2.00

39

25

Suministro de vdlvula de admisién vy
expulsion de aire, cuerpo de hierro gris
ASTM A 126 grado B, flotador de acero
inoxidable (125 psi), pintura epdxica de
1" roscada

PZA

2.00

0.00

2.00

1,784

26

Vdlvulas de compuerta vdstago fijo de
(125 psi) puesta en obra de 50 mm (2')
didmetro

PZA

1.00

0.00

1.00

1,731

27

Vdlvulas de compuerta véstago fijo de
(125 psi) puesta en obra de 76 mm (3")
didmetro

PZA

1.00

0.00

1.00

2,568

28

Suministro  de codos de fierro

galvanizado de 90 x 3"

PZA

3.00

0.00

3.00

579
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

29 |Suministro de tuberia y piezas| PZA 1.00 0.00 1.00 30
especiales de fierro galvanizado (hierro
maleable) cédula 40 por inmersién en
caliente tipo sténdard clase 150 (10.5
kg/cm2), codos de 90 por 2'de
digdmetro

30 |Suministro de tuberia de fierro M 12.00 0.00 12.00 1,948
galvanizado (hierro maleable) cédula
40 por inmersibn en caliente fipo
stdndard clase 150 (10.5 kg/cm2),
roscada de 2'de didmetro

31 |Suministro de tuberia de fierro M 18.00 0.00 18.00 5,977
galvanizado (hierro maleable) cédula
40 por inmersion en caliente fipo
stdndard clase 150 (10.5 kg/cm?2),
roscada de 3"de didmetro

32 | Suministro de tornillos de 16 mm x 64| PZA 8.00 0.00 8.00 78
mm (5/8"x 2 1/2")

33 | Suministro de tornillos de 16 mm x 76 | PZA 16.00 0.00 16.00 179
mm (5/8"x 3")

34 |Suministro e instalacion  de tee| PZA 1.00 0.00 1.00 478
reduccion de pvc de 4" x 3" RD-26

35 | Suministro e instalacién de codo de | PZA 4.00 0.00 4.00 442
pvc de 45 grados de 50 mm (2') de
didmetro

36 | Suministro e instalacién de codo de | PZA 3.00 0.00 3.00 446
pvc de 90 grados de 50 mm

37 | Suministro de adaptador espiga de pvc | PZA 1.00 0.00 1.00 129
roscado de 50 mm (2") de didmetro

38 | Suministro e instalacién de tapdn | PZA 4.00 0.00 4.00 459
campana de pvc de 2"

39 | Suministro e instalacion de extremidad | PZA 1.00 0.00 1.00 125
espiga de pvc de 2"

40 | Suministro e instalacion de extremidad | PZA 1.00 0.00 1.00 144
campana de pvc de 2"

41 |Instalacién de toma domiciliaria de | PZA 37.00 0.00 37.00 41,851
1/2", con fubo multicapa

42 | Aplanados y emboquillados, con todos | M2 343.31 0.00 343.31 39,412
los materiales y mano de obra con
mortero cemento-arena 1:3, de 2 cm
de espesor y adifivo infegral

43 | Suministro y colocacion de KG 83.93 0.00 83.93 2,133
impermeabilizante integral

44 | Suministro e instalacion de pintura M2 249.76 0.00 249.76 11,734
vinilica en interiores y exteriores ( tres
manos )

45 | Suministro e instalacién de escalera | PZA 1.00 0.00 1.00 10,542
fabricada con solera de acuerdo a
diseno, escalones cada 30 cm y un
ancho de 30 cm de 17 m de altura

46 | Suministro e instalacién de escalera tipo | PZA 1.00 0.00 1.00 2,797
marina para interior de tanque de 4.00
m de altura, protegida con pinfura
epoxica

47 | Suministro e instalacién de tapa| PZA 1.00 0.00 1.00 1,060
metdlica de 60 cm x 60 cm para
acceso a tanque
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
48 |Suministro e instalacion de lote de| PZA 1.00 0.00 1.00 9,666
piezas especiales para las
inferconexiones
49 | Instalacién de valvulas de | PIA 2.00 0.00 2.00 1,218
seccionamiento de 51 mm (2") de
didmetro
50 | Vdlvulas de compuerta véstago fijo de | PZA 2.00 0.00 2.00 3,462
(125 psi) puesta en obra de 50 mm (2")
de didmetro
51 | Caja para operacién de vdlvulas tipo 1, | CAJA 2.00 0.00 2.00 3.250
medidas interiores de 0.70 x 0.70 m
52 | Suministro en instalacion de | PZA 2.00 0.00 2.00 2,038
conframarcos sencillos de 1.10 m con
canal de 100 mm (4")
53 | Suministro e instalacién de marcos con | PZA 2.00 0.00 2.00 4,708
tapa de fierro fundido de 50x50 cm con
peso de 55 kg
Subtotal 507,536
IVA 81,206
Total | $ 588,742
| FISM|[$ 588,742

3. No se presentan prérrogas, no se aplican penas convencionales manifestadas en la
cldusula décima sexta del contrato, no aplican la ejecucion de la fianza de cumplimiento,
0 en su caso la rescisiéon de contrato. Monto: $25,377

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 115 1l y 157
LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria
Superior del Estado. Monto de referencia: $102,506

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$51,253

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se observa el andlisis de precio unitario correspondiente al concepto "Prueba de presidn
hidrostdtica a tuberia de PVC de 50 mm (2"), incluye: agua, tapones, bomba, materiales,
herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucién’, ya que el
costo correspondiente al mandmetro no estd reflejado en el programa de erogacion a
costo directo calendarizado y cuantificado de maquinaria y equipo de construccion.

2. Se observa el andlisis de precio unitario correspondiente al concepto "Prueba de presidon
hidrostatica a tuberia de PVC de 75 mm (3"), incluye: agua, tapones, bomba, materiales,
herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion”, ya que el
costo correspondiente al mandémetro no estd reflejado en el programa de erogacién a
costo directo calendarizado y cuantificado de maquinaria y equipo de construccion.
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3. Se observa el acta de entrega-recepcién como improcedente por fecha (Art. 152
LOPSRM).

4. No se presenta: oficio de designacion del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM).

5. No se presenta: planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), programa
calendarizado de la ejecuciéon de los trabajos de la maquinaria y equipo de construccion
(Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los tfrabajos de los
materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y
calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico
e ingenieria (Art. 43 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) y
reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $ 966,696

Observaciones con monto de referencia: $ 153,759
Observaciones Administrativas: 5

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-15/14-R33-04

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentacion de calles Alhdndiga, Francisco Villa 'y
Graciano Sédnchez, municipio de Charcas, S.L.P.

Localidad: Charcas

Monto del POA: $ 4,099,748

Monto ejercido contable: $ 4,086,159

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Contratada por licitacién publica
Ing. Israel Herndndez Garcia

Monto del contrato: $ 4,099,748
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FAFEF FEDERAL DIRECTA| FORTAMUN-DF BENEFICIARIOS
$ 4,099,748 $ 1,000,000 $ 1,999,544 $ 100,659 $ 999,544
100% 24% 49% 3% 24%

En la revisibn de la documentacidon financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 4,086,159 $ 4,099,748 $ 4,099,748 $ 4,075,008

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por volumen pagado en exceso (Art. 55 |l
LOPSRM Federal):
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Limpieza y trazo con apoyo de brigada
topogrdfica

M2

7.971.87

7,860.41

111.46

610

Corte para apertura en caja en
material tipo "C" investigado en obra,
incluye acamellonamiento para su
carga

M3

4,170.68

4,087 .41

83.27

3,892

Carga y acarreo de material producto
del corte y en ler kildbmetro medido en
banco

M3

5,213.35

3,635.44

1,577 .91

39,258

Acarreo en kms subsecuentes al
primero del material producto del corte

M3

15,640.05

8,725.05

6,915.00

90,310

Compactacién del terreno natural al
90% de su P.V.S.M., con un espesor de
15 cm, incluye: incorporacion de agua,
afine y compactaciéon, y pruebas de
laboratorio

M2

7.971.00

7,860.41

110.59

1,471

Guarnicion trapezoidal con concreto
hidradulico hecho en obra de f'c=150
kg/cm2 con tm.a. 19mm, de seccidén
15 x 20 x 40, incluye: cimbrado, colado
de concreto, acabado superficial vy
descimbrado, obtencidon de pruebas
de laboratorio

ML

1,610.07

1,541.46

68.61

11,447

Banqueta de concreto hidrdulico
hecho en obra f'c= 150kg/cm2 de 8 cm
de espesor con T.M.A 3/4 incluye:
cimbrado, suminisfro de concreto,
colado, acabado superficial y
volteador en aristas, curado vy
descimbrado, pruebas de laboratorio

M2

2,379.87

1,784.20

595.67

106,673

Corte y sellado de juntas de dilatacién
a cada 4.00 mts, con una profundidad
de 5 cm y 6 mm de espesor,
calafateado en ambos sentidos con
asfalto modificado o similar, incluye:
limpieza de junta, materiales, mano de
obra, equipo de corte

1,863.66

1,566.39

297.27

11,353

Renivelacién de pozo de visita, incluye
suministro y colocacién de brocal con
tapa de polietilieno modelo H25 para
fréfico pesado, nueva vy renivelacion
con tabique rojo recocido, juntado con
cemento-arena y aplanado pulido

PZA

9.00

4.00

5.00

16,791

Pintura color amarillo PMST SCT a base
de solvente, para guarnicién de
concreto, incluye: suministro y
aplicacion a dos manos, limpieza del
drea de trabajo con solucién de dcido
muridtico al 10% en agua para evitar
desprendimiento, herramienta, mano

1,610.07

1,541.46

68.61

1,622

Subtotal

283,427

IVA

45,348

Total

328,775

FORTAMUN-DF

100,659

OTROS

228,116
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Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: oficio de designacion de la supervision (Art. 53 LOPSRM Federal y 112
Reglamento LOPSRM Federal).

2. No se presenta: planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), programa calendarizado de
la ejecucidn de los trabajos de la maquinaria y equipo de construccidn (Art. 45
Reglamento LOPSRM Federal), programa mensual de erogaciones cuantificadas y
calendarizadas de la mano de obra (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa
mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de
construccion (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), pruebas de laboratorio (Art. 132
Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la supervision (Art. 115 Reglamento LOPSRM
Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $ 100,659

Observaciones Financieras Otfros Recursos: $ 228,116
Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-15/14-R33-05

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construcciéon de drenaje para el fraccionamiento Aviacion
Localidad: Charcas
Monto del POA: $ 2,169,639

Monto ejercido contable: $2,162,918

Modalidad de ejecucion: Contratada por licitacién publica
Ejecutor: Ing. Israel Herndndez Garcia
Monto del contrato: $ 2,169,639

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM FISE
$ 2,169,639 $ 1,083,260 $ 1,086,379
100% 50% 50%

En la revisibn de la documentacidon financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 2,162,918 $ 2,169,639 $ 2,169,639 $ 2,156,546

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observaciéon financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I
LOPSRM):

Pagina 36 de 61




AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE CHARCAS, S.L.P.

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Excavacién en roca fija para zanjas, en | M3 2,874.47 2,162.86 711.61 (% 167,719
seco zona A hasta dos metfros de
profundidad
2 | Relleno en zanjas compactado al 85 % | M3 1,004.27 872.60 131.67 23,909
proctor, con material de banco
3 | Pozos de visita tipo comun, hasta 1.25 | POZO 32.00 31.00 1.00 6,856
m de profundidad
Subtotal 198,484

IVA 31,757
Total | $ 230,241
AsM|$ 230241 ]

2. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
[ LOPSRM):

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Carga a camién de material producto
de excavacion

M3

1,344.12

0.00

1.344.12 | $

36,708

Excavacién a mano para zanjas en
cualquier material excepto roca, en
seco hasta 2.00 mts. de profundidad

M3

52.18

0.00

52.18

5,934

Plantilla apisonada al 85% proctor en
zanjas con material producto de

banco

M3

255.24

180.06

75.18

11,035

Relleno en zanjas compactado al 90 %
proctor con material producto de
excavacion

M3

1,412.00

1,110.20

301.80

19,523

Instalacion de descarga domiciliaria,
incluye: materiales, mano de obra y
tfodo lo necesario para la correcta
ejecucion de los trabajos

PZA

223.00

0.00

223.00

137.000

Brocales y tapas para pozos de visita
de concreto, fabricacién e instalacion

POZO

32.00

0.00

32.00

43,768

Registros de albanal con muros de
tabique de 14 cms, aplanados con
mortero cemento-arena 1:3 y tapa de
concreto con marco de fierro de 0.40 x
0.60 x 0.50 mts de profundidad

PZA

223.00

0.00

223.00

213,279

Prueba hidrostdtica en tuberia de pvc
para alcantarillado sanitario serie 25 de
200 mm (8"), de acuerdo con la Norma
Oficial Mexicana NOM-001-CNA-1995-
Sistema de alcantarilado sanitario-
Especificaciones de hermeticidad,
incluye: agua, bomba, manémetro

ML

2,692.99

0.00

2,692.99

38,294

Acarreo ler km de materiales pétreos,
arena, grava, mat. producto de
excavacion en  camién  volteo,
descarga a volteo en zona urbana
frdnsito normall

M3

1,063.14

0.00

1,063.14

29,034
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe

Estimado Verificado

10 | Acarreo km subsecuente al 1o, de| M3 1,063.14 0.00 1,063.14 14,980
materiales pétreos, arena, grava,
material producto de excavacion en
camién volteo, en zona urbana transito
normal

11 | Mampara informativa con Idmina cal. | PZA 1.00 0.00 1.00 5,992
18 de 1.80 x 1.20 m, poste ptr cal 11 de
3 1/2" x 3 1/2" 3.00 m de alfura,
anclados en concreto hidrdulico fc=
100 kg/cm?2 hasta una profundidad de
30 cm.

Subtotal 555,547
IVA 88,888
Total | $ 644,435

| FISM | 644,435 |

3. No se presentan prérrogas, no se aplican penas convencionales manifestadas en la
cldusula décima quinta del contrato, no aplican la ejecucion de la fianza de
cumplimiento, o en su caso la rescision de contrato. Monto: $27,777

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 115 1l y 157
LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria
Superior del Estado. Monto de referencia: $216,964

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$108,482

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se observa el acta de entrega-recepcidon como improcedente por fecha (Art. 152
LOPSRM).
2. No se presenta: prérrogas.

3. No se presenta: planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), programa
calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM),
programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos de la maquinaria y equipo de
construccion (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43
LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) y reportes de la
supervisidon (Art. 84 Xll Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $ 902,453

Observaciones con monto de referencia: $ 325,446
Observaciones Administrativas: 3
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-15/14-R33-06
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construcciéon de linea de conduccion de agua potable en la
localidad de Vicente Guerrero al tanque elevado de la
colonia Aviacién

Localidad: Vicente Guerrero

Monto del POA: $ 3,231,225

Monto ejercido contable: $ 969,003

Modalidad de ejecucidn:  Contratada por licitacidon publica

Ejecutor: Israel Herndndez Garcia
Monto del contrato: $ 3,230,011
Ano refrendo: 2014 - 2015
Monto refrendo: $ 2,262,222

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 3,231,225 $ 3,231,225
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 969,003 $ 3,231,225 $ 969,003 $ 969,003

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 115 | LOPSRM). Monto de referencia de
acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $969,003

2. No se presenta la fianza de cumplimiento en la fecha correcta (Art. 60 Reglamento
LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria
Superior del Estado. Monto de referencia: $323,001

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: publicacion en CompraNet junta de aclaraciones, acta de apertura de
proposiciones y fallo (Art. 84 LOPSRM) y validacién de la dependencia normativa (Art. 49

LAATEM).
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2. No se presenta: programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos de la mano de
obra (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la
magquinaria y equipo de construccién (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la
ejecucion de los trabajos de los materiales (Art. 63 LOPSRM) y programa mensual de
erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones con monto de referencia: $ 1,292,004
Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-15/14-RO-07

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentacién calle Juventud entre Miguel Hidalgo,
Francisco Villa y AlIhdndiga

Localidad: Charcas

Monto del POA: $ 1,000,000

Monto ejercido contable: $ 1,000,000

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:
Monto del contrato:

Contratada por invitacién restringida
Ing. Israel Herndndez Garcia
$ 998,862

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL RAMO 23

$ 1,000,000 $ 1,000,000

100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 993,973

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detecté una observacién financiera por volumen pagado en exceso (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 Limpieza y trazo con apoyo de brigada | M2 1,355.00 1,244.79 110.21 667
topogrdfica

2 | Corte para apertura en caja en| M3 375.30 362.94 12.36 672
material tipo "C" investigado en obra,
incluye acamellonamiento para su
carga
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Carga y acarreo de material producto
del corte y en ler kildbmetro medido en
banco

M3

450.00

211.46

238.54

6,949

Acarreo en kms subsecuentes al
primero del material producto del corte

M3

375.30

211.46

163.84

2,536

Compactacion del terreno natural al
90% de su P.V.S.M., con un espesor de
15 cm, incluye: incorporacién de agua,
afine y compactaciéon, y pruebas de
laboratorio

M2.

1,355.00

1,244.79

110.21

1,661

Guarnicion trapezoidal con concreto
hidrdulico hecho en obra de f'c=150
kg/cm2 con T.M.A. 19mm, de seccidén
15 x 20 x 40, incluye: cimbrado, colado
de concreto, acabado superficial vy
descimbrado, obtencidon de pruebas
de laboratorio

360.00

302.20

57.80

12,339

Banqueta de concreto hidrdulico
hecho en obra f'c= 150kg/cm2 de 8 cm
de espesor con T.M.A 3/4 incluye:
cimbrado, suministro de concreto,
colado, acabado  superficial y
volteador en aristas, curado vy
descimbrado, pruebas de laboratorio

M2

432.00

365.72

66.28

14,582

Pavimento de concreto hidrdulico de
15 cm de espesor premezclado con
revenimiento de 8 a 12 de f'c=
250kg/cm?2 incluye: suministro vy
colocacién de malla electrosoldada
6x6 cal 8, acabado superficial rayado
fransversal, juntas con  volteador,
vibrado

M2

1,355.00

1,244.79

110.21

36,823

Corte y sellado de juntas de dilatacién
a cada 4.00 mts, con una profundidad
de 5 cm y 6 mm de espesor,
calafateado en ambos sentidos con
asfalto modificado o similar, incluye:
limpieza de junta, materiales, mano de
obra, equipo de corte

414.00

378.96

35.04

1,506

Pintura color amarillo PMST SCT a base
de solvente, para guarnicion de
concreto, incluye: suministro y
aplicacién a dos manos, limpieza del
drea de trabajo con solucién de dcido
muriatico al 10% en agua para evitar
desprendimiento, herramienta, mano

360.00

302.20

57.80

2,381

Subtotal

80,116

IVA

12,819

Total

92,935

OTROS |

92,935
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2. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe

Estimado Verificado

1 Mampara informativa de la obra de | PZA 1.00 0.00 1.00 | $ 6,191
3.20 x 1.90 mts en l[dmina cal 18 con
postes de PTR cal 11 de 31/2"x3 1/2"y
de 4.10 m de longitud, anclados en
concreto hidrdulico de f'c= 100 kg/cm2
hasta una profundidad de 50 cm,
incluye rotulado de la misma

2 | Renivelacién de pozo de visita, incluye | PZA 2.00 0.00 2.00 8,274
suministro y colocacién de brocal con
tapa de poliefileno modelo H25 para
tréfico pesado, nueva y renivelacion
con tabique rojo recocido, junteado
con cemento-arena y aplanado pulido

Subtotal 14,465
IVA 2,314
Total | $ 16,779
OTRO | 16,779
3. Estimacioén, no corresponde a la obra: $1,138
Referencia Concepto Fecha Importe
2580 Compra de papeleria 30/12/14 |'$ 1,138

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal).
Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $100,000

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presentan prérrogas, no se aplican penas convencionales manifestadas en la
clausula décima cuarta del contrato, no aplican la ejecucidn de la fianza de
cumplimiento, o en su caso la rescision de contrato.

2. No se presenta: acta de entrega recepcién (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento
LOPSRM Federal) y oficio de designacién de la supervision (Art. 53 LOPSRM Federal y 112
Reglamento LOPSRM Federal).

3. No se presenta: planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo,
arquitectdnico e ingenieria (Art. 24 LOPSRM Federal y 24 Reglamento LOPSRM Federal),
pruebas de laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la supervision
(Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal).
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otros Recursos: $ 110,852
Observaciones con monto de referencia: $ 100,000
Observaciones Administrativas Otros Recursos: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-15/14-RO-08

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de Unidad Deportiva Municipal
Localidad: Charcas
Monto del POA: $ 2,000,000

Monto ejercido contable: $ 1,999,418
Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida

Ejecutor: Ing. Justino Judrez Rivera
Monto del contrato: $ 1,962,102
Monto del convenio: $ 33,898

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL RAMO 23
$ 2,000,000 $ 2,000,000
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,999,418 $ 2,000,000 $ 1,996,000 $1,984,159

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detecté una observacién financiera por volumen pagado en exceso (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Construccién de gradas metdlicas a KG 2,965.00 2,563.88 401.121% 25,964

base de PTR de 2' y montén de 8",
tuberia de 3" céd 30, PTR cal 14 de 3"
para estructura de cubierta, incluye
placas para anclar, cortes, soldadura,
pintura y todo lo necesario para su
correcta ejecucion
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Firme de 10 cms de espesor en drea
donde se instalardn las  gradas,
fabricado con concreto premezclado
f'c= 200 kg/cm2, resistencia rdpida,
agreg mdx 20 mm, acabado
antiderrapante con allanadora,
refuerzo con malla electrosoldada 6-
6/6-6 incluye todo

M2

126.00

85.00

41.00

9,822

Repellado muros interior, exterior vy
plafones a regla, nivel y plomo con
mortero cemento-arena 1:4, espesor
promedio de 2.0 cm hasta una altura
mdxima de 2.50 mfts incluye: acarreo
de los materiales a una primera
estacion de 20 mts a distancia horizon

M2

74.12

71.21

291

712

Pintura vinilica en muros y plafones,
hasta una altura méxima de 2.50 mts,
incluye: una mano de sellador 5x1, dos
manos de pintura, preparacion de la
superficie, materiales, mano de obra y
todo lo necesario para su correcta
ejecucion, frabajo terminado

M2

74.12

71.21

291

210

Salida eléctrica para alumbrado sobre
muros y/o techo a base de tuberia
poliflex de 13 y 19 mm de didmetro, se
considera la tuberia, cajas, tapas,
conexiones, apagador sencillo
infercambiable mod. 65151 mca sica
mod. Life color blanco de 16 A y/o cal

SAL

4.00

2.00

2.00

1,063

Suministro e instalacién contacto, toma
corriente doble aterrizado color marfil
clave M5250WP marca arrow hart o
calidad similar, trabajo terminado

PZA

2.00

1.00

1.00

451

Firme de 10 cms de espesor, fabricado
con concreto premezclado f'c= 150
kg/cm?2, resistencia rdpida, agreg mdax
20 mm, acabado comun, refuerzo con
malla electrosoldada  6-6/6-6 incluye
todo lo necesario para su correcta
ejecucion, frabajo terminado

M2

29.00

26.35

2.65

710

Muro de block de concreto pesado de
15 x 20 x 40 cm, asentado con mortero
cementfo-arena 1:4, juntas de 1 cm de
espesor, acabado comun hasta 3.00
mts de altura, incluye: materiales, mano
de obra y equipo necesario para su
correcta ejecuciéon

M2

66.81

62.57

4.25

1,272

Cadena de cerramiento a base de
concreto de 15 x 20 cms, concreto f'c=
150 kg/cm2, resistencia normal, agreg
mdx 20mm, fabricado en obra por
medios manuales, con armex 15-20,
acabado aparente hasta 3.00 mts de
altura, incluye: mano de obra,
materiales

28.47

26.60

1.87

425
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Salida eléctrica para alumbrado sobre
muros y/o techo a base de tuberia
poliflex de 13 y 19 mm de didmetro, se
considera la tuberia, cajas, tapas,
conexiones, apagador sencillo
infercambiable mod. 65151 mca sica
mod. Life color blanco de 16 A y/o cal

SAL

5.00

4.00

1.00

805

Suministro e instalacién contacto, toma
corriente doble aterrizado color marfil
clave MS5250WP marca arrow hart o
calidad similar, trabajo terminado

PZA

4.00

2.00

2.00

902

Piso de loseta interceramic romdnica
de 1a 30 x 30 cm asentado con
mortero cemento-arena 1:4,
lechadeado con cemento blanco-
agua, incluye: acarreo  de  los
materiales a una 1a estacion a 20.00 m
de distancia  horizontal,  trabajo
terminado

M2

29.00

26.65

2.35

730

Banqueta de 10 cms de espesor, con
concreto f'c= 150 kg/cm2, resistencia
normal, agreg mdx 20mm, fabricado
en obra por medios manuadles,
acabado antiderrapante, cimbrado y
descimbrado, trabajo tferminado

M2

55.20

26.32

28.88

7127

Fabricacion de meseta en drea de
banos base de losa maciza de 5 cm de
espesor 1.47 x 0.60 mts con concreto
f'c= 200 kg/cm2, T.M.A 3/4" R.N., hecho
en obra a base de acero de 3/8" de
didmetro, @ 20 cm en ambos sentidos,
dejando preparaciones para recibir

M2

2.00

1.45

0.55

620

Construccién de registro sanitario de
0.40 x 0.60 x 0.80 mts, con acabado
pulido en su interior, a base de tabique
rojo recocido, junteado con mezcla
mortero cemento-arena de 2 cm de
espesor, incluye: mafteriales,
excavacion y relleno del mismo

PZA

3.00

2.00

1.00

2,109

Subtotal

52,922

IVA

8,468

Total

61,390

OTROS |

61,390

2. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Suministro 'y colocacién de poste| PZA 2.00 0.00 200(% 5,767

cancha volibol con tubo fofo ¢-30, 65
cms longitud, 101 mm de didmetro,
para anclaje en piso. Incluye "muerto”
de concreto f'c= 150 kg/cm2 y dngulo
para anclaje y fubo de 2.05 m x 75 mm
de didmetro y orejas soldadas
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
Subtotal 5,767
IVA 923
Total | $ 6,690
OTROS | 6,690 |

3. Se detectd una observacion financiera por concepto fuera de especificacion (Art. 113
Reglamento LOPSRM Federal):

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Bajada de aguas pluviales a base de
tuberia de PVC sanitario uso rudo de 4"
de didm., marca duraldén, con
coladera de azotea mod 444-X mca
helvex o calidad equivalente, fijada
con 2 soportes tipo omega y/o U ligera
a muro, incluye: suministro, instala

PZA

1.00

1.00

0.00

Suministro y colocacién de puerta de
0.90 x 2.10 mts hechas a base de
perfiles de aluminio, incluye: materiales,
mano de obra y fodo lo necesario para
su buen funcionamiento, trabajo
terminado

PZA

1.00

0.00

1.00

3,037

Suministro y colocacion de canceleria
hechas a base de perfiles de aluminio,
incluye: materiales, mano de obra y
todo lo necesario para su buen
funcionamiento, trabajo terminado

LOTE

1.00

0.00

1.00

11,250

Subtotal

14,287

IVA

2,286

Total

16,573

| OTRO:S | 16,573 |

4. Retenciones no efectuadas Cinco al millar (Art. 191 Ley Federal de Derechos): $146
5. Falta documentacién comprobatoria: $3,418

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal).
Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $199,942

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presentan prérrogas, no se aplican penas convencionales manifestadas en la
clausula décima cuarta del contrato, no aplican la ejecucidén de la fianza de
cumplimiento, o en su caso la rescision de contrato.
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2. No se presenta: oficio de designacion de la supervision (Art. 53 LOPSRM Federal y 112
Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otros Recursos: $ 88,217
Observaciones con monto de referencia: $ 199,942
Observaciones Administrativas Otros Recursos: 2

RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014
MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 5,297,938
MONTO FISCALIZADO $ 4,303,030
PORCENTAJE FISCALIZADO 81.22 %
NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 8
OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 2,492,120
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 2,033,888
DE REFERENCIA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 16

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014
MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 8,608,352
OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $ 863,381
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 299,942
DE REFERENCIA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 5

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014
MONTO TOTAL FISCALIZADO $12,911,382
OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 3,355,501
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 2,333,830
DE REFERENCIA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 21
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3. Resultados de la evaluacion al desempeno

Teniendo en cuenta lo establecido por los articulos 134 primer pdrrafo de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracciéon lll, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, se presentan los resultados relativos a la revision y
fiscalizacién de los programas, respecto a la evaluacién del cumplimiento de los objetivos
y metas, asi como de la satisfaccion de las necesidades para las cuales fueron destinados
con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez.

La fiscalizacion de la gestion gubernamental se define como el conjunto de métodos vy
procedimientos técnicos que se aplican a un ente publico, con el fin de verificar el
cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de
eficiencia, eficacia y economia con que se utilizan los recursos humanos, técnicos,
materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a
cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestion gubernamental; de
conformidad con los articulos 7, 35y 37 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San
Luis Potosi.

La Auditoria al Desempeno tiene el propdsito fundamental de determinar si las
dependencias y entidades cumplen, no sélo con la normatividad, programas y metas
establecidos, sino también con las expectativas de la poblacidén que recibe sus bienes y
servicios, vy si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnoldgicos utilizados para
producirlos u oforgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, idenftificar las
causas o dreas de oportunidad que limitan la consecucidn de dichos objetivos, y
proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la
organizacioén al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y
gue el otforgamiento de sus servicios sea oporfuno, confiable y completo.

El indicador es una expresidon cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un
medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones
del programa, monitorear y evaluar sus resultados.

Indicadores financieros

CLASIFICACION INDICADOR INTERPRETACION

El Municipio cuenta con liquidez ya que
dispone de $1.97 para pagar cada
$1.00 de sus obligaciones a corto plazo;
por lo que se encuentra en situacion
Adecuado y Bueno.

Administracién de Liguidez
Efectivo Activo Circulante / Pasivo Circulante

Representa una carga del 0.75% de
cada peso de la deuda en relacién con
el gasto total.

Carga de la Deuda
Amortizacién de Pasivos/Gasto Total

Administracion de

Pasivos Nivel de Endeudamiento
Deuda Contratada/Ingresos
Propios+Participaciones Reales

El nivel de endeudamiento en el
ejercicio representa el 0.53% de los
ingresos efectivamente recaudados y
recibidos, en el ano.
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CLASIFICACION INDICADOR

Autonomia Financiera
Ingresos Propios/Ingresos Totales

Administracién de
Ingresos

Autonomia Financiera para cubrir
Gasto Corriente
Ingresos Propios/Gasto Corriente

Redlizacion de Inversiones,

Servicios y Beneficio Social

Gasto Sustentable/Ingresos por

Participaciones+Aportaciones
Federales

Administraciéon

Presupuestaria indice de Tendencias en Némina

Gasto en nédmina del ejercicio/Gasto
en némina del ejercicio inmediato
anterior

Proporcién de Gasto en Némina
sobre el Gasto de Operacién
Gasto en Nomina/Gasto de
Operacion

Resultado Financiero
Existencia + Ingresos / Egresos

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

Aplicacién de los recursos segun el rezago social:

Alcance de la revision

Universo seleccionado:
Muestra auditada:
Representatividad de la muestra:

INTERPRETACION

Los ingresos propios del Municipio
representan un 10.84% del total de los
recursos recibidos, por lo que el 89.16%
deriva de los recursos de las
participaciones; observdndose que el
Municipio carece de autonomia
financiera; encontrdndose en situaciéon
Insuficiente y Critico.

El gasto corriente en el Municipio es
cubierto en un 20.31% con recursos
propios, por lo cual se observa que
cuenta con un nivel Insuficiente vy
Critico en cuanto autonomia financiera,
para cubrir su gasto corriente.

El  Municipio invirti6 en obras de
infraestructura, servicios publicos vy
programas de beneficio social un
40.52% de los ingresos por
Participaciones y Aportaciones

Federales, por lo que su nivel es
Insuficiente y Critico en los rubros ya
mencionados.

El gasto en ndmina del ejercicio 2014
fue de $19,293,627 representando éste
un incremento de 8.08% con respecto
al gasto del ano 2013 el cual fue de
$17,851,298.

El gasto de operacion del ejercicio fue
de $50,346,998 siendo el gasto en

némina de $19,293,627 el cudl
representfa el 38.32% del gasto de
operacion.

El  Municipio presenta un grado

Insuficiente de equilibrio financiero en la
administracion de sus recursos, en virtud
de que la existencia mds los ingresos del
ejercicio no fueron similares en 2.49% a
los egresos realizados en el mismo.

$ 24,693,740
24,693,740
100%
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REZAGO SOCIAL

Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
Sin grado
Comunidades no localizadas
TOTAL

H. AYUNTAMIENTO DE CHARCAS, S.L.P.

TOTAL DE LOCALIDADES INVERSION EN
LOCALIDADES ATENDIDAS PROGRAMAS 2014

43 5 $ 4,083,700

53 6 2,600,165

- 0

2 1 17,980,634

1 - 0

73 1 9,241

2 1 20,000

180 14 S 24,693,740

NUMERO
DE
HABITANTES

352
1,042
0
12,748
0

2

4
14,148

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) con base
en el Il Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo (ENOE) 2010, IV
Trimestre; Avance Fisico Financiero ejercicio fiscal 2014.

Derivado del andlisis de la revisidon se determina que se aplicé de la siguiente manera:

INVERSION EN PROGRAMAS 2014
100%
80% 72.81%
60%
40%
20% 16.54% 10:53%
0.00% 0.00% 0.04% 0.08%
0%
Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo Singrado  C.N.L.
E REZAGO SOCIAL

Segun datos del CONEVAL no se localizo la comunidad de Cerro Gordo, la cual suma un
importe de $9,241 por lo que se sugiere presentar el Decreto publicado en el Periddico
Oficial del Estado; conforme lo sefala los articulos 9 de la Ley Orgdnica del Municipio Libre
del Estado de San Luis Potosi y 19 fraccién XXIV de la Ley de Desarrollo Urbano de San Luis

Potosi.

Se recomienda en el Avance Fisico Financiero dar nombre de las localidades a las cuales
se les asigna recursos, ya que el Municipio presenta 2 partidas con el nombre de varias
sumando la cantidad de $20,000.

Distribucién del gasto por programa

Se verificé la informacién del Programa Operativo Anual del ejercicio en revisidon
distribuyendo el recurso de la siguiente manera:
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PROGRAMA

Electrificacién

Agua potable
Urbanizacion

Vivienda

Seguridad puUblica
Estimulos a la educacién
Fortalecimiento municipal
Gastos indirectos
Proteccién social
Desarrollo institucional
Asistencia social
Infraestructura agropecuaria
Deportes

Fondo emergente
Cultura

Educacion

Programas del ramo 33

CAP

1.2

1.3

11.3.1

11.3.2

1.3.3

DESTINO DEL RECURSO %

$ 6,310,412 26
5,836,293 24
3,368,202 13
2,078,056 8
1,808,916 7
1,593,340 6
904,971 4
869,966 3
494,675 2
386,872 2
331,826 1
266,520 1
194,411 1
169,972 1
50,067 1
29,241 0
$ 24,693,740 100

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM)

INDICADOR

Nivel del gasto al 31
diciembre de 2014

Concentracién de la inversion

en la cabecera municipal

Concentracién de la
poblacién en la cabecera
municipal

RESULTADO DEL
INDICADOR %

CUMPLIMIENTO DE METAS

INTERPRETACION

Del monto asignado del FISM por $21,466,423 se
ejercié el 67.72% al 31 de diciembre de 2014.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

De la inversidon ejercida del FISM $14,536,141 al
cierre del ejercicio, se aplicd el 68.48% en la
cabecera municipal.

De la poblacién total del Municipio, el 60.36% se
concentra en la cabecera municipal.

Viviendas particulares habitadas que no disponen de:

Agua entubada de red
publica

Drenaje

Energia eléctrica

De la totalidad de las viviendas habitadas del
Municipio, el 20.59% carece del servicio de agua
potable.

De la totalidad de las viviendas habitadas del
Municipio, el 23.22% carece de servicio de
drenqgje.

De la totalidad de las viviendas habitadas del
Municipio, el 9.57% carece de servicio de energia
eléctrica.
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RESULTADO DEL
INDICADOR %

. DIFUSION

Disponibilidad para el
publico, de los informes
.1 mensuales de avance del 100
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)

Disponibilidad de los informes
1.2 frimestrales de avance del 37.50
fondo (SHCP)

Iv. IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES

Los ingresos propios Municipales por $8,027,789
representan el 37.40% del monto asignado del
FISM por $21,466,423.

CAP INDICADOR INTERPRETACION

Cumpli¢ satisfactoriamente.

Cumplié parcialmente.

Importancia del fondo
V.1 respecto de los recursos 37.40
propios municipales

Importancia del fondo
respecto de la inversion
V.2 municipal en obra publica -
financiada con recursos
propios del Municipio
FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da
a conocer la distribucidn del FISM a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico Financiero del FISM;
Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

El Municipio no realizd6 obra publica con recurso
municipal.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF)

RESULTADO DEL INTERPRETACION

INDICADOR %
1. NIVEL DE GASTO EJERCIDO

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
93.60 $10,851,633 se ejercié el 93.60% al 31 de
diciembre de 2014.

I ORIENTACION DE LOS RECURSOS
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por

CAP INDICADOR

Nivel de gasto al 31 de
diciembre de 2014

1.1 Gasto en seguridad publica 17.81 $10,851,633 al cierre del ejercicio, se destind el
17.81% al rubro de seguridad publica.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.2 Gasto en obra publica 39.89 $10,851,633 al cierre del ejercicio, se destind el
39.89% al rubro de obra publica.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.3 Gasto en ofros rubros 23.35 $10,851,633 al cierre del ejercicio, se destind el

23.35% a ofros rubros.

Gasto en estimulos a la Del monto asighado al FORTAMUN-DF por

1.4 educacion 15.69 $10,851,633 al cierre del ejercicio, se destind el
15.69% al rubro de estimulos a la educacioén.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
05 Gasto en asistencia social y 397 $10,851,633 al cierre del ejercicio, se destind el

3.27% al rubro de asistencia social y servicios
comunitarios.

. OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA)

Monto del fondo ejercido en

servicio comunitario

el pago del servicio de la
deuda publica, con
respecto al monto total

1.1

Importe de la deuda
.2 respecto del monto
asignado al fondo

El Municipio no pago adefas con recursos de éste
fondo.

El Municipio no tiene o no confrajo deuda
publica en el ejercicio.
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RESULTADO DEL INTERPRETACION
INDICADOR %

SEGURIDAD PUBLICA

INDICADOR

Partficipacion del fondo en

la erogacién total municipal

en el renglén de seguridad
publica

El monto total erogado en seguridad publica fue
100 de $1,808,916 del cual el Municipio ejercié el
100% con recursos del FORTAMUN-DF.

DIFUSION

Disponibilidad para el

publico, de los informes
mensuales de avance del 100 Cumplié satisfactoriamente.
fondo, en publicaciones

especificas (SEDESORE)

Disponibilidad de los
informes trimestrales de 75 Cumpli¢ parcialmente.
avance del fondo (SHCP)

IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES

Importancia del fondo
respecto de los recursos
propios municipales
(Impuestos, derechos,
productos y
aprovechamientos)

Los ingresos propios municipales por $8,027,789
73.98 representan el 73.98% del monto asignado del
FORTAMUN-DF por $10,851,633.

FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el
que se da a conocer la distribucién del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico
Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Poblacion y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

CAP

PROGRAMA GENERAL DE OBRA

RESULTADO DEL
INDICADOR %

CUMPLIMIENTO DE METAS

INDICADOR INTERPRETACION

indice de cumplimiento

de meftas Del total de obras programadas el 70.50% de las
(% del total de obras que 70.50 mismas cumplieron con el avance fisico
cumplieron con el avance programado, segun datos del Municipio.

fisico programado)

indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(avance fisico) (% del
nUmero de obras de la
muestra de auditoria que
cumplieron con el avance
fisico
programado)(andilisis
documental y visita fisica)

El 20% de las obras de la muestra de auditoria a la
20 fecha de revisién, cumplieron con el avance fisico
programado.

indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(% de lainversion de la
muestra de auditoria que 80
corresponde a obras que
cumplieron con el
avance fisico
programado)

Se observd que a la fecha de revision el 80% de
obras que constituyeron la muestra de auditoria
cumplieron con su avance fisico involucrando un
monto de $5,861,854.
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RESULTADO DEL

CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION
. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Obrgs qe la muestra (;ie A la fecha de revisién al 31 de diciembre de 2014 el
auditoria, que no estdn o
. 100% de las obras de la muestra de auditoria que no
1.1 terminadas, no operan o 100 : .
estdn ferminadas, no operan o no lo hacen
no lo hacen
adecuadamente.
adecuadamente
Concentracién de la
poblacion, del ML{”'C'D'O De la poblacién total del Municipio, el 60.36% se
1.2 que vive en: concentra en la cabecera municipal y el 39.64% en
Cabecera municipal 60.36 las comunidades.
Comunidades 39.64
Concentracion de la De la inversion ejercida del Programa Municipal de
. iy Obras por $25,897,740 a la fecha de revision al 31 de
1.3 inversion en la cabecera 70.92 g .
L diciembre de 2014, se aplico el 70.92% en la
municipal .-
cabecera municipal.
Concentracion de la De la inversion ejercida del Programa Municipal de
. . Obras por $25,897,740 a la fecha de revisién al 31
1.4 inversién en las 29.08

de diciembre de 2014, se aplicé el 29.08% en las
comunidades.
FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y otfros al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo

Administrativo por el que se da a conocer la distribucion del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014;
Informe de Avance Fisico Financiero; Conteo de Poblacion y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

comunidades

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) OBRA

RESULTADO DEL INTERPRETACION

CAP INDICADOR INDICADOR %
I CUMPLIMIENTO DE METAS
Indice de %’g;gls'm'emo de Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
revision, se observd cumplimiento del avance fisico
1.1 (% del total de obras que 62 - .
cumplieron con el avance progromo‘dp en el 62% de las mismas, segun datos
. del Municipio.
fisico programado)
indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(avance fisico) (% del El 20% de las obras de la muestra de auditoria a la
1.2 numero. de obras de la 20 fecha de revision, cumplieron con el avance fisico
muestra de auditoria que programado.
cumplieron con el avance
fisico programado)(andlisis
documental y visita fisica)
indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria Se observd que a la fecha de revisién el 80% de
13 (% de la inversién de la 80 obras que constituyeron la muestra de auditoria

1.1

muestra de auditoria que

corresponde a obras que

cumplieron con el avance
fisico programado)

Obras de la muestra de
auditoria, que no estdn
terminadas, no operan o no
lo hacen adecuadamente

cumplieron con su avance fisico involucrando un
monto de $5,861,854.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FISM.

No aplica.
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA

RESULTADO DEL
INDICADOR %

I CUMPLIMIENTO DE METAS
indice de cumplimiento de

CAP INDICADOR INTERPRETACION

metas
(% del total de obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)

79

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
revision, se observd cumplimiento del avance fisico
programado en el 79% de las mismas, segun datos del
Municipio.

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(avance fisico) (% del
1.2 nUmero de obras de la -
muestra de auditoria que
cumplieron con el avance
fisico programado)(andlisis
documental y visita fisica)

No aplica.

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(% de la inversion de la
muestra de auditoria que
corresponde a obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)
1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Obras de la muestra de A la fecha de revision 31 de diciembre de 2014, el
auditoria, que no estdn 100 100% de las obras de la muestra de auditoria que no

tferminadas, no operan o no estdn terminadas, no operan o no lo hacen
lo hacen adecuadamente adecuadamente.

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FORTAMUN-DF.

No aplica.

1.1

Derivado de la evaluacidon al desempeno, se determina que el ente auditable se
encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial.

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones

segun corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la
enfidad.
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4. Evaluacion de legalidad

Aspecto legal

El articulo 7°, fraccion VI, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi,
establece textualmente:

“Articulo 7°. La Auditoria Superior del Estado tendrd las siguientes atribuciones:

Vl.- Comprobar si la recaudaciéon, administracién, manejo y aplicacién de recursos
Estatales y Municipales; asi como los actos, contralos, convenios, concesiones u
operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad,
y si no causaron dafios o perjuicios a las haciendas publicas, estatal o municipales, o al
patrimonio de otros entes auditables.”

Con fundamento en el citado articulo, esta autoridad, por conducto de la Auditoria
Especial de Legalidad, programd, analizd y fiscalizd el ejercicio 2014, verificando los actos
de legalidad al Municipio de Charcas, S.L.P., que complementan la revision financiera y
de obra que se practica a la Cuenta Publica de dicho Municipio en el citado ejercicio
fiscal.

En este orden de ideas, la Auditoria de legalidad que se practicéd al citado Municipio,
constituye el método de andlisis y evaluacién sobre el cumplimiento de las normas vy
disposiciones que le son aplicables, asi como el de comprobar que las actividades
ejecutadas por el Municipio, contribuyen a la consecucién de la aplicacidon del marco
legal al gue se encuentra sujeto.

Alcance de la revision

Los alcances de la auditoria en materia de Legalidad practicada al municipio de
Charcas, S.L.P., fueron consistentes en:

1. Revision de las actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de enero a
diciembre de 2014.

2. Verificacion del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados vy
realizados por el municipio de Charcas, S.L.P. en los rubros de:

Comodato.

Arrendamiento.

Servicios Profesionales.

Deuda.

Convenios.

®©000Q

3. Revision de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e
inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo
del municipio de Charcas, S.L.P., en el periodo de enero a diciembre de 2014.

4. Revision del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a
diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Contralor
Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor.
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5. Revision de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de
Charcas, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones realizadas.

Observaciones

Con fundamento en los articulos 7 fracciones Il, lll, XXXI, 12 fracciones XlI, XVII, XXVII de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; se emiten las siguientes
observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el articulo 49 fraccién IV de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, no fueron solventadas:

Actas de Cabildo:
Revisiéon de actas de Cabildo
a. Resultd que el H. Ayuntamiento de Charcas, S.L.P., no readlizd durante el mes de
Septiembre de 2014, cuando menos dos sesiones ordinarias, incumpliéndose lo
establecido por el articulo 21 fraccidon | de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del

Estado de San Luis Potosi.

b. Respecto a la presentacion de los informes financieros mensuales ante el H.
Cabildo, resulté lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 8 de julio de 2014
Febrero 10 de octubre de 2014
Marzo 10 de octubre de 2014
Abril 10 de octubre de 2014
Mayo 10 de octubre de 2014
Junio 10 de octubre de 2014
Julio 10 de octubre de 2014
Agosto 10 de octubre de 2014
Septiembre 29 de enero de 2015
Octubre 29 de enero de 2015
Noviembre 29 de enero de 2015
Diciembre 29 de enero de 2015

De lo anterior, se desprende que ese H. Ayuntamiento incumplid las disposiciones
contenidas en el articulo 81 fraccidn Vil y IX de la Ley Orgdnica del Municipio Libre
del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentaciéon fuera del
plazo establecido en la citada Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, ante el H. Cabildo
de ese Municipio.

c. Con respecto a la presentacién de los Informes financieros mensuales ante el H.
Congreso del Estado, resultd lo siguiente:
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INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 5 de noviembre de 2014
Febrero 17 de diciembre de 2014
Marzo 17 de diciembre de 2014
Abril 17 de diciembre de 2014
Mayo 13 de enero de 2015
Junio 13 de enero de 2015
Julio 13 de enero de 2015

Agosto 26 de enero de 2015

Septiembre 31 enero de 2015

Octubre 31 enero de 2015
Noviembre 31 enero de 2015
Diciembre 31 enero de 2015

En razén de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplié las disposiciones contenidas
en articulo 86 fracciéon VIl de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San
Luis Potosi; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico para los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentacion
fuera del plazo establecido en Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, ante el H. Congreso
del Estado a través de esta Auditoria Superior del Estado.

Revision de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e inmuebles
que forman parte del Patrimonio Municipal.

d. Se encontré que en acta de Cabildo nUmero 50 Ordinaria, de fecha del 26 de
junio de 2014, se autorizd por el H. Cabildo la venta de terreno en la parte poniente
de la cabecera Municipal con las siguientes colindancias: al Norte 50 m y linda con
terreno Municipal, al sur mide 50 m y linda con anfiguo camino a la mina al oriente
mide 145.95 m vy linda con libramiento poniente, al poniente mide 183.34 vy linda
con terreno municipal con una superficie aproximada de 7921.25 m2.

De lo anterior se fiene que a la fecha esta Autoridad no cuenta con evidencia
documental que acredite se haya solicitado autorizacion al H. Congreso del
Estado para la enajenacion del predio sefalado, ni se cuenta con constancia
expedida por el Sindico Municipal, que acredite que el predio en comento, a la
fecha sigue siendo propiedad del Ayuntamiento de Charcas, S.L.P., lo anterior de
acuerdo a lo establecido en los articulos 75 fraccion VI, 76,110, 111, 112 de la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

e. Se observé en acta de Cabildo nUmero 49 Ordinaria de fecha 11 de junio de 2014,
la Donacién de Terreno al centro de atencidon multiple “Benito Judrez” con las
siguientes medidas: Al norte 36.00m linda con calle Melchor Ocampo, con una
superficie aproximada de 3984m2, el cabildo lo aprueba de forma undnime, vy se
ordenando se nofifique al Centro Educativo anteriormente mencionado.
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De lo anterior, se tiene que a la fecha esta Autoridad no cuenta con evidencia
documental que acredite se haya autorizado por el H. Congreso del Estado la
donacion del predio sefalado, ni se cuenta con constancia expedida por el
Sindico Municipal, que acredite que el predio en comento, a la fecha sigue siendo
propiedad del Ayuntamiento de Charcas, S.L.P., lo anterior de acuerdo a lo
establecido en los articulos 75 fraccion VI, 76,110, 111, 112 de la Ley Orgdnica del
Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

Actas de Consejo de Desarrollo Social Municipal:

f.

Resulté que el Consejo de Desarrollo Social del municipio de Charcas, S.L.P., no
realizé durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2014, asamblea
ordinaria incumpliendo lo establecido por el articulo 69 de la Ley para la
Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis
Potosi.

Conclusion

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccién IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, se llevd a cabo el andlisis de la informacién vy
documentacién remitida a esta Auditoria Superior del Estado, respecto de la legalidad de
los actos ejecutados por el Municipio de Charcas, S.L.P., verificando la normatividad
correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero a diciembre de
2014, guedando aqui descritas las observaciones generadas del acto de fiscalizacion.

Pagina 59 de 61



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE CHARCAS, S.L.P.

5. Resumen de observaciones

A continuacion se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas
al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad
con lo establecido en la fraccién V, del articulo 64, de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi.

Observaciones Financieras

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS

Ramo 28 $ 267,790
Ramo 33 339,501
Oftros Recursos 0
Obra PUblica Ramo 28 0
Obra PUblica Ramo 33 2,492,120
Obra PUblica Otfros Recursos 863,381

TOTAL | $ 3,962,792

Observaciones por Incumplimiento con monto de referencia

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS
Obra PUblica Ramo 33 2,033,888
Obra PUblica Otros Recursos 299,942
TOTAL | $ 2,333,830

Observaciones Administrativas

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS

Ramo 28 18
Ramo 33 8
Obra PUblica Ramo 28 0
Obra PUblica Ramo 33 16
Obra PUblica Otros Recursos 5
Legalidad 21

TOTAL 68
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6. Propuestas de las acciones a seguir

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir segun lo indica la fraccién VI
del articulo 64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; una vez
determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Publica 2014,
del Municipio de Charcas, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera hipdtesis se
procederd a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades tendiente al
resarcimiento correspondiente, ya que por si mismas traen como consecuencia un dano
y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Publica del Municipio citado. Por lo que
hace a las observaciones administrativas donde se advierte que no se causé dano a la
Hacienda PUblica Municipal se deberd dar vista de las mismas al drgano competente a fin
de que conforme a sus facultades actle segun lo previsto en el articulo 68 fraccion | de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

Asi mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de Charcas, S.L.P., que esté atento a la
normatividad de cardcter general que para tal efecto rige el actuar de la Administracion
PuUblica Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos que se
realicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto de
egresos atendiendo a parfidas debidamente aprobados y en caso de ser necesario
realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicaciéon en los recursos.

ATENTAMENTE

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
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