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INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

ASUNTO: Informe Final de Auditoria a la
Cuenta Publica del ejercicio 2014, del
Ayuntamiento de Ciudad del Maiz, S.L.P.

INFORME: ASE-IFA/12/2014.

San Luis Potosi, S.L.P., a 15 de mayo de 2015.

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION
DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI

PRESENTES.-

Con fundamento en lo establecido por los articulos 53, pdrrafo segundo, 54, 57 fraccién
Xll, de la Constitucion Politica del Estado de San Luis Potosi; 15 fraccidén VI, de la Ley
Orgdnica del Poder Legislativo; 1, 2, fraccién |, 3, 7 fraccién I, 12 fraccion XVII, 17 fraccién
IV, 29, 30 fraccién lll, 33, 35 fracciones | a IX, 36 fracciones | y Il, 37 y 52 de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento
Interior de la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se presenta a esa Comision
de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalizaciéon llevada a cabo a
la Cuenta Publica 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Ciudad del Maiz, S.L.P.,
correspondiente al ejercicio de los recursos pUblicos comprendidos en el periodo de enero
a diciembre de 2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:

Los trabajos de fiscalizacién fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoria, con
la debida observancia de las leyes y demds normatividad aplicable. La definicidon de
objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluacion, de acuerdo con el contexto
que senala el articulo 64, en sus fracciones |, II, lll, IV, V y VI, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron
tomando como base la documentacion presentada a este Organo de Fiscalizacion
Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de
campo, e informacién proporcionada por terceros involucrados.

En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que
derivan del andlisis y demds tareas sefialadas en el pdrrafo que antecede, asimismo se
proporcionan ademds datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento
del origen y aplicacién de los recursos durante el ejercicio auditado.
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1. Antecedentes

1.1 Objetivo

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 35, en sus fracciones | a IX de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, la auditoria practicada a la Cuenta
PUblica 2014 del H. Ayuntamiento de Ciudad del Maiz, S.L.P., tuvo como objetivo
determinar si los programas y su ejecucién se ajustaron a los términos y montos aprobados;
si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o
correspondieron a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeno,
eficiencia, eficacia y economia en el cumplimiento de los programas; si los recursos
provenientes de financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron
con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demds disposiciones aplicables y
se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma
posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestién financiera del ente
auditado; verificar si en la gestién financiera se cumplié con lo dispuesto en las leyes,
reglamentos, decretos y demds disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro
y contabilidad gubernamental, contrataciéon de servicios, obra publica, adqguisiciones,
arrendamientos, conservacion, uso, destino, afectacion, enajenacion y baja de bienes
muebles e inmuebles, almacenes y demds activos y recursos materiales; fiscalizar si la
recaudacioén, administracion, manejo y aplicacién de recursos, asi como los actos,
contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebrd o realizd, se ajustaron a
la legalidad y si no han causado danos o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al
patrimonio del mismo, asi como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, y
derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes senaladas, la posible
aplicacién de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan.

1.2 Presentacion de la Cuenta PiUblica

Con fecha 31 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de Ciudad del Maiz, S.L.P., presentd
en tiempo y forma legal la Cuenta Publica 2014, a efecto de dar cumplimiento a lo
establecido en los articulos 53, pdrrafo quinto, de la Constitucién Politica del Estado de
San Luis Potosi, y 39, pdrrafo tercero, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis
Potosi.

La Cuenta PuUblica fue andlizada por los integrantes del Ayuntamiento, en acta de
Cabildo de sesién extraordinaria nimero 24 de fecha 31 de enero de 2015, en la cual se
obtuvo como resultado la aprobacion por unanimidad de la misma.

Respecto a las observaciones, comentarios y documentacién de las actuaciones llevadas
a cabo en el presente proceso de auditoria y correlacionado con la fraccién Il del articulo
64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se puntualiza lo siguiente:
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1.3 Inicio de Auditoria

Con fecha 6 de marzo de 2015, y de conformidad con el articulo 49, fraccién |, de la Ley
de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se notificd al H. Ayuntamiento de
Ciudad del Maiz, S.L.P., el inicio de la auditoria, su modalidad y alcance de la misma, de
igual forma, se requirid al ente auditado la presentacién de la informacién necesaria e
indispensable para la prdctica de la revision correspondiente, levantdndose al efecto
Acta Circunstanciada identificada bajo el nUmero ASE-AEFM-IA/12/2014, concediendo en
dicho acto al ente sujeto de fiscalizacion, el término de diez dias, que senala la fraccién I
del articulo 49 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, para la
solventacion de las inconsistencias detectadas.

1.4 Cierre de Auditoria y nofificacion del pliego de observaciones

Con fecha 26 de marzo de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elabord el acta de cierre
de auditoria y notificd el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte dias
hdbiles, con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la
documentacion comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de
conformidad con el articulo 49, fraccién IV, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de
San Luis Potosi.

El procedimiento de auditoria aqui senalado, se realizd atendiendo las etapas procesales

gue para tal efecto refiere el precitado articulo 49, en sus fracciones |, II, lll, IV, V, y VII, en
relacion con el articulo 42, fracciones | a IV, de la propia Ley de Auditoria.

1.5 Alcance de la revisidon

Ingresos
Universo seleccionado: $ 119,249,263
Muestra auditada: 108,516,829
Representatividad de la muestra: 21%
Egresos
Universo seleccionado: $ 121,905,087
Muestra auditada: 104,838,375
Representatividad de la muestra: 86%
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Procedimientos de Auditoria aplicados

Constatar que el Presupuesto de Egresos se elabord, aprobd y publicd de
conformidad con lo establecido en la Constituciéon Politica del Estado de San Luis
Potosi, la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi y la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto PuUblico de los Municipios del Estado de San Luis
Potosi.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirié al Municipio en tiempo y forma el
monto de participaciones estatales.

Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicé el calendario de
ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33 al Municipio de conformidad
con la Ley de Coordinacién Fiscal.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto asignado de los fondos del Ramo 33, de conformidad con la Ley de
Coordinacién Fiscal y el acuerdo administrativo por el que se da a conocer la
distribucion de los recursos y los calendarios de entero correspondientes al Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento
de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Periddico Oficial del
Estado el 30 de enero de 2014.

Verificar que el Municipio abrié las cuentas bancarias especificas para el manejo
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y para el Fortalecimiento de los Municipios, de conformidad con la ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio registré6 en su Cuenta PUblica las cuentas bancarias
utilizadas en el manejo de los recursos publicos.

Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoria fueron recaudados
conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de
Ingresos vigente del Municipio.

Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados,
identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Bdsicos de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptd e implementd los
acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable.

Revisar la existencia de la documentacién original que justifique y compruebe el
gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Cédigo Fiscal de la
Federacion.

Constatar que las percepciones de los servidores publicos del Municipio fueron
autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con
el Tabulador de Remuneraciones que emita el érgano edilicio, y que hayan sido
publicadas en el Peridédico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto
de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.
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Verificar que se redlice el cdlculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la
informacion correspondiente sobre la retencidn y pago de los impuestos, de
conformidad con la normatividad aplicable.

Verificar que los procedimientos de adjudicacidén de adquisiciones,
arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en
funcién del origen del recurso.

Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y entidades crediticias.

Constatar que los recursos del FISMDF vy sus rendimientos financieros se ejercieron
con oportunidad y que se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a
poblacién en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social y Zonas de Atencidén Prioritaria, asi como en los rubros especificados en la
normativa aplicable.

Comprobar que las obras y acciones del Ramo 33 hayan sido priorizadas y
validadas por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de
conformidad con lo establecido por la Ley para la Administracidn de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Ayuntamiento fomentd la participacion social en la integraciéon del
Programa Operativo Anual de los fondos del Ramo 33, en cumplimiento con lo
senalado en la Ley de Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracién de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio publicd los informes sobre la aplicacién de recursos de
los fondos del Ramo 33, en los érganos locales de difusidn y los puso a disposicidon
de la ciudadania a través de medios electronicos y publicaciones especificas, en
cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal.

Verificar que el Municipio publicd los informes sobre la aplicacidén de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los érganos locales de
difusion y los puso a disposicion del publico en medios electrénicos y publicaciones
especificas, en cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal, la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y la Ley para la Administracién de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio proporciond a la SHCP mediante el sistema electrénico
definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicacién de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los tiempos de enfrega
establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada el avance fisico de
las obras y acciones respectivas.

Verificar que el Municipio publicd los resultados alcanzados con el Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley de
Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracién de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potos.
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Comprobar que los recursos destinados a gastos indirectos no excedan el 3% del
monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se
aplicaron en los rubros establecidos, en cumplimiento de la Ley de Coordinacién
Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado vy
Municipios de San Luis Potosi.

Comprobar que los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional, no
excedan del 2% del monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y que se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad técnica,
administrafiva y organizacional del Municipio en cumplimiento de la Ley de
Coordinacién Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio suscribié el Programa de Desarrollo Institucional ante las
dependencias correspondientes en cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal
y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado vy
Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que los procedimientos de adjudicacién de obra publica y servicios
relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable
en funcién del origen del recurso.

Verificar en campo las obras y acciones que infegran la muestra auditada, y
confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos.

Solicitar a la unidad de control interno los resultados de la fiscalizacién realizada al
Municipio.

Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Ayuntamiento con base a la
revision de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de
Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el andlisis de
los contratos realizados y ejecutados, asi como verificar el cumplimiento de las
obligaciones de los servidores publicos designados por el Cabildo.

Revisar la informacidén financiera y estadistica del Ayuntamiento para medir el
desempeno a través de indicadores.
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2. Evaluacion Financiera

Atendiendo a lo establecido por el articulo 64 fraccidn | de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi, a continuacion se presenta la evaluacion de la gestion
financiera y presupuestal del Ayuntamiento:

2.1

2.1.1

Informacién Presupuestaria

Resumen del Estado Analitico de Ingresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado
2014, con la clasificacion por rubro de ingresos:

analitico de ingresos del ejercicio

Ley de Ley de % de Avance

Fuente de Ingresos Ingresos Ingresos Ingreso Ingresos dela
: . Devengado | Recaudados .z

Estimada Modificada Recaudacion
Impuestos 2,430,000 2,430,000 1,174,743 1,174,743 48.34%
Conftribuciones de mejoras 1,000,000 1,000,000 0 0 0.00%
Derechos 1,886,433 1,902,967 959,197 959,197 50.41%
Productos 212,200 212,200 10,201 10,201 4.81%
Aprovechamientos 5,220,940 5,220,940 403,258 403,258 7.72%
Parficipaciones y aportaciones 121,304,918 | 121,288,384 | 116,899,186 | 116,705,381 96.21%
Ingresos derivados de financiamientos 1,000,000 1,000,000 0 0 0.00%
Total | 133,054,491 | 133,054,491 | 119,446,585 | 119,252,780 89.63%

El sistema no reconoce un cargo en la cuenta de partficipaciones por un importe de

$193,805.

2.1.2

Resumen del Estado Analitico de Egresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analitico del ejercicio del
presupuesto de egresos 2014, con la clasificacién por objeto del gasto:

Objeto del gasto Aprobado Modificado | Comprometido | Devengado Pagado
Servicios personales 27,164,890 27,164,890 25,728,326 25,728,326 25,728,326
Materiales y suministros 9,002,615 9,002,615 7,358,211 7,358,211 7,358,211
Servicios generales 19,421,781 19,421,781 12,434,226 12,434,226 12,434,226
Transferencias, asignaciones, 9,626,720 9,626,720 8,447,500 8,447,500 8,447,500
subsidios y otras ayudas
Bienes muebles, inmuebles e 863,211 863,211 663,391 663,391 663,391
infangibles
Inversion publica 66,975,274 66,975,274 66,958,534 66,958,534 66,958,534

Total | 133,054,491 133,054,491 121,590,188 121,590,188 121,590,188

El Presupuesto aprobado y reflejado en el estado analitico de egresos no coincide con el
aprobado y publicado en el diario oficial el 14 de enero del 2014, cuyo importe es de

$129,712,593.

No se afectd presupuestalmente partidas registradas en las cuentas de alimentacién
internos por un importe de $25,000, y en otros servicios derivados de la prestaciéon del
servicio eléctrico por un importe de $289,899.
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2.1.3 Aprobacion, publicacién y modificacién del Presupuesto de Egresos 2014

En la aprobacién del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento
cumplid con el articulo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, el cual establece que la aprobacién del
Presupuesto de Egresos deberd darse a mds tardar el dia 30 de diciembre del aio anterior
al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo segin acta de sesidn
ordinaria nUmero 21 de fecha 15 de diciembre de 2013 cumple con los requisitos
senalados en el articulo 114, fraccion IV, tercer pdrrafo, de la Constitucion Politica del
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos
serdn aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”.

En cuanto ala publicacién del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento dio cumplimiento
a lo ordenado en el articulo 115, segundo pdrrafo, de la Constitucién Politica del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosi, el cual sefiala la obligacién de publicarlo en el
Peridédico Oficial del Estado a mds tardar el dia 15 de enero de cada ejercicio anual, en
razén de que fue publicado el 14 de enero de 2014.

En acta de sesién ordinaria nUmero 46 de fecha 29 de diciembre de 2014, se autorizd la
modificacion al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2014, con un incremento del
2.58% sobre el presupuesto originalmente aprobado, el Municipio realizé una ampliacién
guedando el importe del presupuesto en $133,054,491.

2.2 Informacidén Contable

2.2.1 Estado de Situacion Financiera

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Activo
Activo circulante
Efectivo 20,000
Bancos tesoreria y otros fondos 135 1,972,020
Cuentas por cobrar a corto plazo 2 1,458,567
Préstamos otorgados a corto plazo 1,231,075
Suma activo circulante 4,681,662
Activo no circulante
Terrenos 960,000
Construcciones en proceso en bienes propios 1,413,980
Mobiliario y equipo de administracién 937,634
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 80,792
Equipo e instrumental médico y de laboratorio 3,132
Vehiculos y equipo de transporte 2,840,412
Equipo de defensa y seguridad 2,253
Magqguinaria, otros equipos y herramientas 91,100
Licencias 22,471
Estudios, formulacion y evaluacién de proyectos 3.330,670
Suma_activo no circulante 9,682,444
Total de activo 14,364,106
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Pasivo
Pasivo circulante
Servicios personales por pagar a corto plazo 1,340,704
Proveedores por pagar a corto plazo 2,569,632
Conftratistas por obras publicas por pagar a corto plazo 41,795
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 11,320,550
Oftras cuentas por pagar a corto plazo 2,855,565
Documentos con conftratistas por obras publicas 78,953
Suma Pasivo no circulante 18,207,199
Total de pasivo 18,207,199
Patrimonio
Resultado del gjercicio (ahorro) 1,689,789
Resultados de ejercicios anteriores (5.532,882)
Total de patrimonio (3.843,093)
Total de pasivo y patrimonio 4 14,364,106

Notas:

1. El Municipio abrié cuentas bancarias a nombre del C. Juan Fernando Tovar Tovar, en su
cardcter de Presidente Municipal, con la institucidn bancaria BBVA Bancomer, segun
numeros de cuenta siguientes: 195217733, 192134829, 195218195, 192134853, 195218101,
192461455, 192461307, 192134675 para el manejo de los fondos de Ingresos Propios, FISM
2013, FISM 2014, FORTAMUN-DF 2013, FORTAMUN-DF 2014, DIF Municipal, FOPAVED 2013,
PROSSAPYS CONAGUA 2013, lo anterior fue aprobado por los integrantes del
Ayuntamiento en sesion de Cabildo niumero 25 de fecha 11/02/2014, para evitar el
embargo de los fondos municipales por demandas laborales; sin embargo no presentaron
la documentacidn que acredite las acciones implementadas para subsanar dicha
situacién, y en razdn de que los Recursos PUblicos de tipo Federal y Estatal, asi como los
Propios que recaude y reciba este Ayuntamiento, integran el patrimonio del Municipio y
no de alguna otra persona, por lo que depositar dichos recursos en cuentas Bancarias a
nombre de persona distinta a la del Municipio, constituye una falta grave a los principios
de Legalidad, Honradez, Imparcialidad, Lealtad, Eficiencia, Eficacia y Transparencia que
rigen el actuar del Servicio PUblico.

2. El Municipio destind recursos de FORTAMUN-DF, FISM y otros fondos por un importe de
$1,071,793, para el pago de laudos de ejercicios anteriores del saldo de las cuentas
embargadas por el Tribunal Estatal de Conciliacion y Arbitraje nimeros 18055231 de
FORTAMUN-DF 2011 y 191527150 DE FORTAMUN-DF 2012, 18554413 de FISM 2011 vy
191526812 de FISM 2012, 0190403792 de Programa tu Casa, 72413760 de Ramo 20, 795275
de Remanente CONAGUA, 1851138523 Beneficiarios, 190497622 FEIS y 190497223 de FAFEF,
registrando en cuenta por cobrar el monto de los laudos contra bancos debiendo
registrarse en gastos.

3. Por parte de la Institucién Bancomer S.A. no se presentd la informacidn correspondiente
a la confirmacion de saldos al 31/12/2014, al no tener dicha confirmacion ésta autoridad
no tiene los elementos suficientes para verificar que las cuentas bancarias aperturadas
por el Ayuntamiento se hayan registrado en la Cuenta PUblica del ejercicio 2014.

4. Como resultado del andlisis practicado al Estado de Situacién Financiera del Municipio
al 31 de diciembre del 2014, se verificd que existen saldos en cuentas de periodos
anteriores que no han reflejado movimiento, por dicha razén, se recomienda que la
tesoreria municipal, en conjunto con la contraloria interna, se encarguen de efectuar la
depuracion de las cuentas que no tengan un sustento legal que acredite su procedencia
con el previo acuerdo de los infegrantes del Cabildo, a fin de que los estados financieros
que integran la Cuenta PUblica muestren cifras reales.

Pagina 9 de 74



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014

H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

5. Se aperturaron las cuentas bancarias para el manejo del fondo de Infraestructura Social
Municipal y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipio en
cuentas no productivas.

2.2.2 Estado de Actividades

CONCEPTO NOTA IMPORTE %
1.- Ingresos y otros beneficios
Ingresos de gestion 2,547,399 | 2.14
Impuestos 1,174,743 | 0.99
Derechos 959,197 | 0.80
Productos 10,201 0.01
Aprovechamientos 403,258 | 0.34
:::siic;&asc;oor;re:; ac;zg::ciones, transferencias, asignaciones, 116,511,576 | 97.70
Parficipaciones y aportaciones 116,511,576 | 97.70
Oftros ingresos y beneficios 190,288 | 0.16
Ingresos financieros 1,960 0.00
Otros ingresos y beneficios varios 188,328 | 0.16
Total de ingresos y otros beneficios 1 119,249,263 100
2.- Gastos y otras perdidas

Gastos de funcionamiento 45,835,661 | 38.99
Servicios personales 25,728,326 | 21.89
Materiales y suministros 7,383,209 6.28
Servicios generales 12,724,126 | 10.82
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas 8,447,501 7.19
Transferencias internas y asignaciones al sector publico 4,404,185 3.75
Ayudas sociales 3,696,345 | 3.14

Pensiones y jubilaciones 346,971 0.3
Inversion publica 63,276,312 | 53.82
Inversion publica no capitalizable 63,276,312 | 53.82
Total de gastos y otras perdidas 117,559,474 100

Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) 1,689,789

Nota:
El Municipio no emitid CFDI en el cobro de impuestos, derechos, productos y

1.

aprovechamientos, contribuciones de mejoras,
convenios.

participaciones,
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23 Ingresos y otros beneficios

Este apartado se integra de los ingresos que el Municipio recaudd segin su Ley de
Ingresos y los que recibid de las participaciones y aportaciones, asi como los derivados de
convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del
ejercicio 2014, segun detalle siguiente:

2.3.1 Impuestos

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos
del Municipio en el ejercicio 2014 que pagaron las personas fisicas y morales que se
encontraron en la situacién juridica o de hecho prevista por la misma, distintas de las
aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Partida
integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA | PARCIAL IMPORTE
Impuesto sobre el patrimonio S 1,174,743
Impuesto predial 1,099,432
Impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales 75,311
TOTAL 1 $ 1,174,743

Nota:

1. En los recibos expedidos por concepto de Impuesto Predial e Impuesto de Adquisicion
de Inmuebles, no contiene los datos suficientes motivo por el cual nos fue imposible
comprobar que los cobros realizados por estos conceptos se efectuaron en estricto apego
a lo autorizado en su Ley de Ingresos,

2.3.3 Derechos

Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos
en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los
bienes del dominio puUblico, asi como por recibir servicios que prestd el Municipio en sus

funciones de derecho publico. Partida integrada de la manera siguiente:

2.3.3.1 Derechos por prestacién de servicios

CONCEPTO IMPORTE
Servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado $ 1,911
Servicio de rastro 815
Servicios de planeacién 10,653
Servicio de registro civil 664,947
Servicio de reparacién, conservacion y mantenimiento de pavimento 191
Servicio de licencias de publicacién de anuncios 796
Servicio de nomenclatura urbana 2,556
Licencias y refrendos para venta de bebidas alcohdlicas de baja graduacion 107,418

Expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccién de documentos

requeridos a través de solicitudes de informacién publica y otfras similares 22,343
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CONCEPTO IMPORTE
Servicios catastrales 33,458
Servicio de ocupacién de la via publica 114,109

TOTA L[S 959,197
2.3.4 Productos

Corresponde a los ingresos por las contraprestaciones por los servicios que prestd el
Municipio en el ejercicio 2014 en sus funciones de derecho privado, asi como por el uso,
aprovechamiento o enajenacion de bienes del dominio privado. Partida integrada de la
manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Arrendamiento de inmuebles, locales y espacios fisicos | $ 10,201

2.3.5 Aprovechamientos

Son los ingresos que percibidé el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho
publico distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Multas $ 17,718
Reintegros y reembolsos 356,969
Accesorios de aprovechamientos 28,571

TOTA L |$ 403,258

2.3.6 Participaciones y aportaciones
Comprende el importe de los ingresos que recibidé el Municipio en el ejercicio 2014 por

concepto de partficipaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la
ejecucién de programas federales, y se infegra segun detalle siguiente:

2.3.6.1 Participaciones

De acuerdo a la informacidon proporcionada por el Municipio y la Secretaria de Finanzas,
este Ayuntamiento recibié las participaciones que se detallan a continuacion:

CONCEPTO MUNICIPIO SECRETARIA DE FINANZAS DIFERENCIA
Fondo General $ 21,750,577 | $ 21,859,619 |'$ (109,042)
Fondo Municipal 7,548,896 7,617,074 (68,178)
Tenencias 1,011,079 993,869 17,210
I.ES.P.S. 2,111,631 2,118,743 (7.112)
I.S.AN. 318,462 320,101 (1,639)
Fondo de Fiscalizacién 1,821,736 1,896,716 (74,980)
I.E.S.P.S. Gasolina 1,120,629 1,049,017 71,612

SUMAS | $ 35,683,010 |$ 35,855,139 | $ (172,129)

Pagina 12 de 74



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014

H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

Existen diferencias enfre lo registrado en la contabilidad del Municipio y lo reportado por
la Secretaria de Finanzas Gobierno del Estado, considerando que lo correspondiente all
mes de diciembre del 2013, fue registrado y depositado en el mes de enero del 2014 y lo
correspondiente al mes de diciembre 2014 estd registrado y depositado en enero 2015.

2.3.6.2 Aportaciones

En esta cuenta se registrd el importe de los ingresos que recibid el Municipio en el ejercicio
2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinacion Fiscal. Partida integrada

de la manera siguiente:

CONCEPTO
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
Vivienda digna 2013

Programa de servicio de agua potable y saneamiento (PROSSAPYS-
CONAGUA)

Fondo migrantes

Fondo de infraestructura deportiva 2014

Fondo de pavimentacién, espacios deportivos (FOPAVED GOB.2014)
Vivienda digna 2014

Agua potable alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (
APAZU) 2014

Ramo 23 2014

Ramo 20 2014

3ra. Etapa del centro cultural
FEIS 2014

NOTA

N I

e I

TOTA L

Nota:

IMPORTE
$ 33,340,875
16,080,315
10,380

90,366
312,363
998,000

4,994,998
340,925

11,494,721
6,599,704
2,354,375
2,000,000

949,264
S 79,566,286

1. El Municipio registré contablemente en aportaciones lo correspondiente a los importes

convenidos con diversas dependencias.

2.3.6.3 Convenios

Este rubro corresponde al importe de los ingresos que recibié el Ayuntamiento en el

ejercicio 2014 para su ejecucién a través de convenios.

CONCEPTO IMPORTE

Convenio varios ramos( Alumbrado publico) | $
Cdrcel distrital (Alimentacion internos)
TOTA L |$

24 Gastos y otras pérdidas

1,000,000
262,275
1,262,275

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales,
suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del
Municipio, y asi como de las trasferencias y la inversion publica no capitalizable,

detallando tales rubros de la forma siguiente:
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2.4.1 Servicios personales
Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de cardcter

permanente y transitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se
derivaron. Parfida integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE

Remuneraciones al personal de cardcter permanente S 21,217,442
Dietas 1 4,614,847
Sueldo base 23 16,602,595
Remuneraciones al personal de cardcter transitorio 1,087,702
Honorarios asimilables a salarios 2,3 1,027,702
Sueldos base al personal eventual 60,000
Retribuciones por servicios de cardcter social 2,800,605
Prima vacacional 23 205,886
Gratificacién de fin de ano 23 2,594,719
Oftras prestaciones sociales y econémicas 622,577
Seguridad Social 191,904
Liguidacion de las prestaciones (Jubilacién) 2,3 430,673

TOTAL S 25,728,324

Notas:

1. En esta cuenta se registraron Unicamente las compensaciones pagadas a los
integrantes del Cabildo, las cuales ascienden a un total de $4,614,849, la distribucién del
gasto por miembro del Cabildo fue la siguiente:

NOMBRE / PUESTO COMPENSACION ACUMULADA

Juan Fernando Tovar Tovar / Presidente Municipal $ 1,056,880
Juan Omar Reyes Rascédn / Sindico Municipal 508,281
Ma. Del Carmen Delgadillo Luna / Regidor 508,281
Ma. Dolores Alvarez Castillo / Regidor 508,281
Sergio Paramé Zanella / Regidor 508,281
Porfiria De Ledn Vilicaia / Regidor 508,281
Alberto Tovar Herrera / Regidor 508,281
Marcelino Castillo Méndez / Regidor 508,281

TOTAL |$S 4,614,847

A partir del 1 de abril del 2014, hubo un incremento del 10% a todos los integrantes del
Cabildo, autorizado en acta No.27, de fecha 19/03/2014, con este incremento
sobrepasan los montos autorizados en el tabulador de remuneraciones publicado el
14/01/2014.

Se pagaron 44 dias de compensacion extraordinaria en el mes de diciembre del 2014,
2. El Municipio no enteré mensualmente al Servicio de Administracion Tributaria (SAT) el

impuesto sobre la renta por salarios por el periodo de enero a diciembre del 2014 y demds
prestaciones pagadas a funcionarios y trabajadores.
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3. El Municipio no emitié un CFDI por las remuneraciones que efectud por concepto de
salarios y en general por la prestacién de un servicio subordinado y no entregd o envid a
sus trabajadores en formato electrénico XML de las remuneraciones cubiertas a sus
frabajadores.

2.4.1.1 Tabulador de remuneraciones

Se verificé que las percepciones de los servidores publicos del Municipio  estdn
autorizadas por el Ayuntamiento, en su Presupuesto de Egresos respectivo sin embargo no
se apegaron al Tabulador Desglosado de las Remuneraciones que emitid el érgano
edilicio, y que fue publicado en el Periddico Oficial del Estado como un anexo de su
Presupuesto de Egresos, de conformidad con los articulos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la
Ley Reglamentaria del articulo 133 de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano
de San Luis Potosi en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.

2.4.1.2 Juicios de orden laboral

A continuaciéon se detalla el estatus de las demandas de orden laboral que existe en
confra del Ayuntamiento:

EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTADO
632/2007 /M-4 Ascencio Martinez | Tribunal Estatal de | Sin actividad por el
Sandoval Conciliacién y Arbitraje momento
021/2008/3 Cristina Carranza | Tribunal Estatal de | Sin acfividad por el

Cadena y ofros

Conciliacién y Arbitraje

momento

366/2008/M-4 Juan Pablo Ruiz | Tribunal Estatal de | Embargo en el terreno
Castellano Conciliacion y Arbitraje de la unidad deportiva
ejecucion de sentencia
390/2004/M-4 Wenceslao Anguiano | Tribunal Estatal de | Apercibimiento, sin
Martinez Conciliacién y Arbitraje actividad por el
momento

162/2008/M-4 Gonzalo de Ledn Olvera | Tribunal Estatal de | No hay sentencia, sin
Conciliacion y Arbitraje actividad por el

momento
423/2008/M-4 Valentino Sdnchez | Tribunal Estatal de | No hay conocimiento de
Moreno Conciliacion y Arbitraje sentencia, sin actividad

por el momento

351/2008/M-4 Gustavo Saucedo | Tribunal Estatal de | Apercibimiento, sin
Aguilar Conciliacién y Arbitraje actividad por el

momento
79/2007 /M-4 Erka Martinez Pérez y | Tribunal Estatal de | En ejecucion de

175/2007 /M-4

ofros

Regulo Francisco
Martinez Luna y otros

Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

sentencia, embargo en
las cuentas a nombre
del Municipio, asi como
dos vehiculos, y predio
“Puerta de Golpe”

Sin actividad por el
momento
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EXPEDIENTE
20/2008/M-4

547/2009/M-4

275/208/M-4

567/2010/M-1

29/2007/M-4

739/2008/M-4

113/2007/M-4

704/2007 /M-4

328/2011/M-2

274/2008/M-4

329/2011/M-3

566/2010/D8-5

ACTOR

Marcelino
Barajas

Naranjo

JesUs Gonzdlez Zuniga

Ma. Teresa Flores
Monsivdis y otros
Trabajadores del
sindicato

Marisol Bustamante
Galvan

Catalina Sdnchez

Dionisio Rangel Carrillo y
otros

José Martinez Aguilar

Marco Antonio Cruz

Rochay Otros

Venancio Rodriguez de
la Torre

Felipe Nery Ayala

Ma.
Pecina

Teresa Garcia

TRIBUNAL

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacién y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacién y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacién y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacién y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacién y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacién y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

ESTADO

Sin  acftividad por el
momento

Apercibimiento, sin
actividad por el
momento

En ejecucioéon de
sentencia, embargo de
cuentas bancarias,
terreno unidad
deportiva

En ejecucion de
sentencia, etapa de
aplicaciéon de sanciones
administrativas por
incumplimiento de

laudo, senalan embargo
de cuentas bancarias,
documentos como
pagares y chequeras a
nombre del Municipio

Apercibimiento, sin
actividad por el
momento

Conciliado

Sin  Actividad por el
momento

En ejecucion de
sentencia, sin actividad
por el momento,

embargo en las cuentas
bancarias

Inactividad procesal

Ejecucién de sentencia,
embargo de cuentfas
bancarias, y de terreno
“El Bellado", lotificacion
de ferreno
fraccionamiento Villa
Antigua, existe auto de
ejecucién, no obstante
ante el incumplimiento
del laudo, el ? de marzo
del 2013, se giro oficios al
Congreso del Estado a
fin de iniciar los juicios de
responsabilidad que
consideren pertinentes

Convenio en el Tribunal
de Conciliacién

Ejecucion de sentenciao-
inactividad procesal
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EXPEDIENTE
871/2007/M-4

10/2010/M-5

140/2012/M-5

36/2010/M-1

1031/2010/D.B.3

1309/2012/M-2

1179/2012/M-2

326/2013/M-1

190/2013/M-1

024/2013/3

380/2013

328/2013-1

327/2013/M-3

336/2013/M-3

768/2014/10

ACTOR
Valente Garcia Pecina

Oscar Hugo Mendoza
Trejo

José Inés Coronado
Garcia

Juana Herndndez
Jiménez

Tomasa Espinoza
Rodriguez

René Requena Laya y

José Amparo Pifa
Brendali de Ledn
Turrubiartes

Brenda Olvera Martinez

Abril
Huerta

Selene Garibaldi

Bernardino Cedillo Pena

Celestino Galarza

Méndez
Felipe Fuentes Sdnchez

Fermin de Ledn

Rodriguez

Jorge Carrizales Tovar

Ma. de
Jaramillo

la Luz Ayala

TRIBUNAL

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacién y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacién y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacién y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacién y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacién y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacién y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

ESTADO

Ejecucién de sentencia-
inactividad procesal

Convenio
Inactividad Procesal

Ejecucién de sentencia,
aplicacion de medidas
de apremio por parte
del Tribunal de
Conciliacién y Arbitraje,
piden reinstalacion y el
pago de salarios caidos
en negociaciones,
embargo del predio
“Loma del agua salada”

En proceso-etapa de
acuerdo

Concluido-convenio
Concluido-convenio
Ejecucién de sentencia,

posibilidad de acuerdo
Ejecucién de sentencia,

imposibilidad de
acuerdo

En ejecucion de
sentencia

En ejecucion de
sentencia

En ejecucion de
sentencia, se enviaron
constancias del

expediente al tribunal
competente para iniciar
juicio de procedencia

En ejecucion de
sentencia-posibilidad de
convenio

En ejecucion de
sentencio-posibilidad de
convenio

En proceso

No obstante la anterior informacion reportada por el Ayuntamiento en su Cuenta Publica
2014, tales juicios laborales no fueron cuantificados ni registrados en cuentas de orden, y
por consecuencia, el Municipio no fiene identificadas las posibles responsabilidades que
puedan, o no presentarse por estos laudos en el futuro, contraviniendo lo dispuesto en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos emitidos por el Consejo
Nacional de Armonizacién Contable (CONAC).
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2.4.2 Materiales y suministros
Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para

la prestacién de bienes y servicios y para el desempeno de las actividades administrativas
del Municipio. Partida intfegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Materiales de administracion, emisiéon de documentos y articulos S 840,831
oficiales
Materiales, Utiles y equipos menores de oficina 191,970
Materiales y Utiles de impresion y reproduccion 68,692
Materiales, Utiles y equipos menores de tecnologia 232,453
Material impreso e informacién digital 176,367
Material de limpieza 171,349
Alimentos y utensilios 1,079,374
Alimentacién en oficinas o lugares de trabajo 567,031
Alimentacién en eventos oficiales 4,290
Alimentacién para internos 474,503
Utensilios para el servicio de alimentacion 33,550
Materiales y articulos de construccién y de reparacién 499,887
Cemento y productos de concreto 13,020
Cal, yeso y productos de yeso 4,590
Madera y productos de madera 2,450
Material eléctrico y electrénico 417,027
Articulos metdlicos para la construccién 2,985
Materiales complementarios 3,190
Otros materiales y articulos de construccién y reparaciéon 56,625
productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorio 439,216
Medicinas y productos farmacéuticos 434,970
Materiales, accesorios y suministros médicos 4,246
Combustibles, lubricantes y aditivos 3,657,356
Combustibles, lubricantes y aditivos 3,657,356
Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos 113,868
Vestuario y uniformes 25,984
Prendas de seguridad y proteccion personal 10,045
Articulos deportivos 75,983
Productos textiles 1,856
Herramientas, refacciones y accesorios menores 752,677
Herramientas menores 48,463
Refacciones y accesorios menores de edificios 28,710
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo 2,345
Refacciones y accesorios menores de equipo de coémputo 6,948
Refacciones y accesorios menores de equipo de fransporte 650,041
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y Otros equipos 16,170
TOTAL $ 7,383,209
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2.4.3 Servicios generales

Este rubro comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contrataron
con particulares o instituciones del propio sector publico; asi como los servicios oficiales
requeridos para el desempeno de actividades vinculadas con la funcidén publica del
Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA | PARCIAL IMPORTE
Servicios basicos S 5,969,903
Energia eléctrica 284,297
Otros pagos derivados de la prestacion del servicio eléctrico 5,310,102
Telefonia tradicionall 160,098
Telefonia celular 215,013
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de 277
informacion
Servicios postales 116
Servicios de arrendamiento 136,884
Arrendamiento de edificios 6,000
Arrendamiento de equipo de fransporte 113,680
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 17.204
Servicios profesionales, cientificos, técnicos y ofros servicios 1,760,674
Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 48,720
Servicios de diseho, arquitectura, ingenieria y actividades 1,229,586
relacionadas
Servicios de consultoria administrativa, procesos y técnica 336,200
Servicios de capacitacién 146,168
Servicios financieros, bancarios y comerciales 71,797
Servicios financieros y bancarios 29,670
Seguro de bienes patrimoniales 34,007
Fletes y maniobras 8,120
Servicios de, instalacién, reparaciéon, mantenimiento y 784,292
conservacion
Conservacién y mantenimiento menor de inmuebles 65,083
Instalacién, reparacién y mantenimiento de equipo 74,752
Reparacién y mantenimiento de equipo de fransporte 561,544
Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquina 82,913
Servicios de comunicacién social y publicidad 74,350
Difusion por radio, television y otros medios 74,350
Servicios de traslado y vidticos 665,003
Vidticos en el pais 665,003
Servicios oficiales 3,227,819
Gastos de ceremonial 267,612
Gastos de orden social y cultural 2,322,899
Exposiciones 1 633,828
Espectdculos culturales 3,480
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CONCEPTO NOTA | PARCIAL
Oftros servicios generales
Servicios funerarios y de cementerios 20,146
Impuestos y derechos 7.314
Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales 2,045
Penas, multas, accesorios y actualizaciones 3,898

TOTAL
Nota:

1. El Municipio no presenté informe de la FEREMA 2014.

2.4.4 Transferencias, asignaciones, subsidios y ofras ayudas

IMPORTE
33,403

S 12,724,125

Comprende el importe del gasto por las fransferencias, asignaciones, subsidios y ofras
ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores publico, privado y externo.

Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL
Transferencias internas y asignaciones al sector publico

Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales y no 332,838
financieras

transferencias corrientes a organismos pUblicos descentralizados 4,071,347
Ayudas sociales

Ayudas sociales a personas 3,228,820
Ayudas sociales a insfituciones de ensenanza 350,015
Ayudas sociales a insfituciones sin fines de lucro 117,510
Pensiones y jubilaciones

Pensiones 346,971

TOTAL

2.4.7 Inversion publica

IMPORTE
$ 4,404,185

3,696,345

346,971

$ 8,447,501

Comprende el importe del gasto por la inversidn publica no capitalizable. Partida

integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Edificacién habitacional $ 2,332,216
Construccién y/o rehabilitacion de escuelas y espacios publicos 1,975,372
Construccion y/o rehabilitacion de espacios deportivos 2,702,835
Construccion y/o rehabilitacion de infraestructura 1,294,317
Construcciéon de obras para el abastecimiento de agua 40,851,190
Division de terrenos y construccion de obras 11,641,853
Construccion de vias de comunicaciéon 1,279,914
Instalaciones y equipamiento en construcciones 1,198,615

TOTAL |$ 63,276,312
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2.5 Denuncias

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalizacidn no se
presentaron denuncias interpuestas por terceras personas en contra del H. Ayuntamiento
de Ciudad del Maiz, S.L.P.

2.6 Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores

Durante el proceso de fiscalizacién no se detectd algun parentesco entre funcionarios y/o
empleados municipales con proveedores, prestadores de servicios y constructores
contratados por el H. Ayuntamiento de Ciudad del Maiz, S.L.P.

2.7 Evaluacion del Ramo 33
2.7.1 Objetivo

Verificar que los recursos asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinacion Fiscal, y demds normativa
aplicable.

2.7.2 Ingresos registrados

RECURSO FORTAMUN-DF FISM TOTAL
ASIGNADO $ 16080315 |$ 33340875 |$ 49,421,190
TOTAL 16,080,315 33,340,875 49,421,190
EJERCIDO (M 15,539,106 33,337,378 48,876,484
REVISADO 13,208,204 28,336,771 41,545,011

% 85 85 85

(M Elrubro de lo ejercido se infegra como sigue:

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM
Egresos $ 15057,159 |$ 32,338,263
Gastos indirectos 481,947 999,115

TOTAL $ 15,539,106 |$ 33,337,378

2.7.3 Publicacioén de transferencia de recursos

Con la revisién del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se
confirmd que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicé en el Periddico Oficial del
Estado, denfro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la
formula utilizada y su respectiva metodologia, asi como el calendario de ministraciones,
de conformidad con lo establecido en el articulo 35, pdrrafo segundo, de la Ley de
Coordinacion Fiscal.
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Con el andilisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios nUmero 195218195
del fondo de Infraestructura de Bancomer, y nUmero 195218101, del fondo de
Fortalecimiento, de Bancomer, se confimd que la Secretaria de Finanzas del Estado de
San Luis Potosi transfirid en tiempo y forma los recursos de los fondos al Municipio, ademds
se verificd que las cantidades correspondieran a las publicadas en el Periddico Oficial del
Estado de fecha 30 de enero de 2014, en cumplimiento con lo establecido en el articulo
35, Ultimo pdrrafo, de la Ley de Coordinacion Fiscal.

2.7.4 Aperiura de cuenta bancaria

Con la revision de las pdlizas de ingresos se verificd que el Municipio aperturd las cuentas
nUmeros 195218195 de Bancomer del fondo de Infraestructura, y 195218101 de Bancomer
del fondo de Fortalecimiento, las cuentas no son productivas para el manejo de los fondos
por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014; asimismo, se confimé que el
Municipio no contd con ingresos por concepto de aportaciones de beneficiarios durante
el gjercicio.

2.7.5 Vadlidacion del programa de obras y acciones

Con la revisién del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio,
se verificd que las obras y acciones de la muestra no fueron priorizadas y validadas con
base en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinacién Fiscal asi como la Ley
para la Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis
Potosi.

2.7.6 Destino de los recursos

Se verificd que el Municipio destind recursos del FISM para el financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a poblacién en
pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en zonas de
atencidn prioritaria, y en los rubros especificados en la normativa aplicable , a excepcidn
del recurso que se encuentra observado por un importe de $2,494,823.

2.7.7 Gastos indirectos

Con el andlisis del rubro gastos indirectos, se determind que el Municipio aplicd en el
periodo de enero a diciembre la cantidad de $999,115, en el FISM y $481,947, en el
FORTAMUN-DF, lo cual representa un porcentaje de 3% en ambos casos, por o anterior,
cumplid con lo establecido en la Ley de Coordinacién Fiscal, asi como la Ley para la
Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

2.7.8 Desarrollo institucional

Con el andlisis del rubro de Desarrollo Institucional, se comprobd que el Municipio aplicd
en el periodo de enero a diciembre, la cantidad de $666,817, que representa un 2% de los
recursos asignados al FISM, sin rebasar el limite establecido y su integracion correspondid a
los rubros de capacitacion y actualizacién del personal técnico, adquisicion de software y
hardware, acondicionamiento de espacios fisicos (mobiliario)y creacion y actualizacién
de la normatividad (actualizacion de reglamentos, normas vy leyes); se tuvo evidencia de
que el Programa de Desarrollo Institucional fue debidamente validado por la Secretaria
de Desarrollo Social y Regional, en cumplimiento con los articulos 33 de la Ley de
Coordinacion Fiscal; 73 y 74 de la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.
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2.7.9 Consejo de desarrollo social municipal

Con el objeto de verificar la participacion social, se confimd que el Municipio constituyd
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en
el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido por el articulo 66 y 69 de la Ley para la Administracién de
las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Se constatd que las obras y acciones que formaron parte de la muestra revisada, por el
periodo de enero a diciembre, no fueron priorizadas y validadas por sus infegrantes en la
cuarta reunién ordinaria anexan cuatfro hojas que contienen la relacion de obras vy
acciones para el ejercicio 2014, las cuales no contiene al margen las firmas de los
miembros que asistieron a la reunién, contraviniendo con lo establecido en los articulos 33,
fraccion I, inciso b, de la Ley de Coordinacioén Fiscal, y 72, fracciones | a VIl de la Ley para
la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

2.7.10 Publicacion de resultados

Con la revision de la documentacién proporcionada, se pudo constatar que el Municipio
publicd informacion sobre la aplicacion de los recursos de los fondos; se informd a la
Secretaria de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez dias del mes
siguiente, respecto de la actualizacién de su Programa de Obras y Acciones, y lo dio de
alta en el Sistema de Informacién del Desarrollo Social y Regional (SIDESORE), y sin
embargo la informacién no fue puesta a disposicion del publico en la pdgina Web del
Gobierno del Estado de San Luis Potosi. Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en
los articulos 33, fraccién IV, de la Ley de Coordinacion Fiscal; 47, fraccién Iy IV, y 79 de la
Ley para la Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San
Luis Potosi.

2.7.11 Obras con reporte de prérroga

De acuerdo a la informacién proporcionada por el Municipio, previo conocimiento y
validacion del Consejo de Desarrollo Social Municipal, se identificaron las obras y acciones
cuyo presupuesto asignado se estimd que no era posible ejercerlo en el ejercicio 2014,
siendo estas las siguientes:

RUBRO - OBRA/ACCION UBICACION FONDO IMPORTE

Infraestructura educativa / Construccidn de | Ejido Palomas | FISM $ 196,348
aula diddctica 6X9, estructura regional aislada
con mamposteria en la escuela primaria Justo

Sierra

Construccion de centro deportivo comunitario Cabecera FORTAMUN- 700,000
2daos. Etapa Municipal DF

Alcantarillado y Drengje / Ampliacion de red de Cabecera FISM 446,051
drenaje sanitario en colonia Buenavista Municipal

TOTAL | $§ 1,342,399

Como resultado de la revision practicada a los expedientes técnicos de las obras y
acciones financiadas con el FISM, se verificd que el importe de las obras o acciones
reportadas como obras que pidieron prérroga a la SEDESORE no coincide con el saldo
contable registrado en libros en la cuenta bancaria del fondo.
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Por las obras que se solicité prérroga para concluirlas en el ejercicio 2015, se verificd que
existen errores contables de clasificacion ya que se registraron en el presupuesto pagado
y no en el devengado.

28 Evaluaciéon administrativa y operativa

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccién IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, y partiendo de la base que arroja la informacion
determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el
Ayuntamiento de Ciudad del Maiz, S.L.P., podemos concluir que su sistema contable no
fue operado adecuadamente, en razdén de que se detectaron errores constantes de
registro, tanto en partidas contables como presupuestarias, ademds, los clasificadores
funcional, programdtico y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de forma erréneq,
ya que no se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos clasificadores, emitidos
por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable (CONAC).

Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la
adopcidén e implementacion de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de
Armonizacidon Contable, se verificd que el Ayuntamiento cumpli® de manera parcial con
tal disposicién, contraviniendo lo senalado en los articulos 7 y 9 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicé
sUs procesos operativos, cuestion que ocurrid también en lo relativo a la evaluacién
administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan
sus estados financieros, se procedid entonces a aplicar en forma especifica, las claves
que corresponden a observaciones de cardcter administrativo. El detalle de las mismas, se
presenta también en forma anexa a este informe.
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2.9 Evaluacién de obra pUblica

Clave de la obra:

H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

ASE-AEFO-EA-12/14-R33-01

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Monto del contrato:

Ano refrendo:

Monto refrendo:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

Equipamiento de la casa de cultura

Cabecera Municipal

$ 2,500,000
$ 2,291,734

Contratada por adjudicacidén directa
La CEMSA Proyectos y Construcciones , S.A. de C.V.

$ 325,633
2013-2014
$500.,000

TOTAL FORTAMUN-DF FEDERAL DIRECTA
$ 2,500,000 $ 2,000,000
100% 80%
En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$2,291,734 $ 2,500,000 $ 325,633 $ 323,667

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138

[ LOPSRM):
No. Concepto Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Suministro e instalacion de materiales | PZA 3.00 0.00 3.00(% 4,518
necesarios para la instalacién de
sistemas de tierras
2 | Suministro e instalacion de materiales | LOTE 2.00 0.00 2.00 2,867
necesarios para efiquetacién de
cables y registros de media tension
3 | Suministro e instalaciones de materiales ML 47.00 0.00 47.00 14,338
necesarios para la instalacién y
colocacién de ftuberia de 1 1/4"
galvanizada
4 | Suministro e instalacién de base de| PZA 1.00 0.00 1.00 3,130
medidor de 7 x 200 amp.
5 | Suministro e instalacion de interruptor | PZA 1.00 0.00 1.00 11,898
termomagnético de 250 amp, inc.
gabinete
6 | Suministro e instalacidon de cable de ML 240.00 0.00 240.00 45,362
cobre forrado tipo THW-LS cal. 2 AWG
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe

Estimado Verificado

7 | Suministro e instalacién de materiales | PZA 2.00 0.00 2.00 9,468
necesarios para la instalacién de
estructura tipo " RD3N " - 13,200 volts

8 |Unidad verificadora de la obra| LOTE 1.00 0.00 1.00 13,200
eléctrico ante la sener

Subtotal 104,781

IVA 16,765

Total | $ 121,546

| FORTAMUN-DF | § 121,546

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$16,282.

2. Se presenta la fianza de cumplimiento con fecha incorrecta de la obra (art. 60
Reglamento LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 IR Ley
de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia: $ 32,563.

3. No se presenta la fianza de cumplimiento del convenio con la Secretaria de Cultura
(Art. 48 Il LOPSRM Federal) Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 i
Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia: Monto: $200,000.

4. No se presenta la fianza de vicios ocultos del convenio con la Secretaria de Cultura
(Art. 66 LOPSRM Federal) Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley
de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia: Monto: $200,000.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal).

2. Se observa en que el refrendo 2013 — 2014 no registran el monto federal que marca en
el POA ejercicio 2013.

3. No se presenta: acta de entrega - recepcion (Art. 64 LOPSRM Federal), acta de
priorizacion y validaciéon de obras del Consejo de Desarrollo Social Municipal (Art. 48
LAATEM), croquis de localizacion, cédula de registro por obra, dictamen o informe
preventivo de impacto ambiental (Art. 20 LOPSRM Federal), informaciéon técnica o
memoria descriptiva (Art. 53 LOPSRM Federal), oficio de designacién de la supervision (Art.
53 Reglamento LOPSRM Federal) y presupuesto base del Ayuntamiento.

4. No se presenta: bitdcoras (Art. 123 Reglamento LOPSRM Federal), niUmeros generadores
(Art. 54 LOPSRM Federal), planos definitivos, reporte fotogrdfico (Art. 132 IV Reglamento
LOPSRM Federal) y reportes de la supervision.

5. No se presenta el contrato del convenio con la Secretaria de Cultura.
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $ 121,546
Observaciones con monto de referencia: $ 448,845

Observaciones Administrativas: 5
Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-12/14-R33-01-A
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA
Nombre: Instalacién de circuito cerrado en la casa de la cultura
Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 174,367
Monto ejercido contable: $ 174,368
Modalidad de ejecucion: Contratada por adjudicacidén directa

Ejecutor: C. Abel Quinones Amezquita
Monto del contrato: $ 174,367

Ano de refrendo: 2013 -2014

Monto refrendo: $ 500,000

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 174,367 $ 174,367
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentédndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 174,368 $ 174,367 $ 174,367 $173.315

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 1151 LOPSRM).

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 1151l y 157 LOPSRM).

3. No se presenta: acta de entrega recepcion (Art. 60 LOPSRM y 137 Reglamento
LOPSRM), acta de priorizacion y validaciéon de obras del Consejo de Desarrollo Social
Municipal (Art. 48 LAATEM), aviso de terminacién de la obra (Art. 135 Reglamento
LOPSRM), convenio adicional (Art. 56 LOPSRM), croquis de localizacién, cédula de registro
por obra, dictamen o informe preventivo de impacto ambiental (Art. 17 LOPSRM),
informacion técnica o memoria descriptiva, oficio de designaciéon de la supervisién (Art. 12
Reglamento LOPSRM), presupuesto base del Ayuntamiento y registro estatal Unico de
conftratistas (Art. 16 Reglamento LOPSRM).

4. No se presenta: bitdcoras (Art. 50 LOPSRM), niUmeros generadores (Art. 84 IX y 102 |
Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), proyecto
ejecutivo, arquitecténico e ingenieria, reporte fotogrdfico (Art. 102 IV Reglamento
LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 Xll Reglamento LOPSRM).
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 4
Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-12/14-R33-02
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA
Nombre: Rehabilitacion de la casa de la cultura
Localidad: Cabecera Municipal
Monto del POA: $ 313,024

Monto ejercido contable: $ 250,065
Modalidad de ejecucion: Contratada por adjudicacidén directa

Ejecutor: Constructora Finca Real del Centro S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 250,065

Ano refrendo: 2013 -2014

Monto refrendo: $ 313,024

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 313,024 $ 313,024
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 250,065 $ 313,024 $ 250,065 $ 249,357

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

2. No se presenta: acta de entrega - recepcion (Art. 152 LOPSRM) y oficio de designacién
de la supervisidon (Art. 83 Reglamento LOPSRM).

3. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII
Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

4. Se observa que no registraron en el POA el monto ejercido total correcto.
RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 4
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-12/14-R33-03
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Rehabilitacion de la calle Mariano Matamoros
Localidad: Cabecera Municipal
Monto del POA: $ 624,726

Monto ejercido contable: $ 622,299

Modalidad de ejecucidén:  Confratada por licitacion publica

Ejecutor: Caminos y Drenajes Escamilla Construcciones, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 623,513

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

OTROS
TOTAL FISM ( MIGRANTES )
$ 624,726 $ 312,363 $ 312,363
100% 50% 50%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 622,299 $ 624,726 $ 623,513 $ 619,751

C. RESULTADO
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Licitacién incorrecta: En compraNet no se publicaron: junta de aclaraciones, acta de
fallo.

2. Se presenta la fianza de vicios ocultos con la fecha incorrecta (Art. 66 LOPSRM Federal).

3. No se presenta: acta de apertura (Art. 37 LOPSRM Federal y 62 Reglamento LOPSRM
Federal), acta de fallo (Art. 39 LOPSRM Federal y 68 Reglamento LOPSRM Federal), acta
de priorizacién y validacién de obras del Consejo de Desarrollo Social Municipal (Art. 48
LAATEM), bases de licitacién (Art. 31 LOPSRM Federal), cuadro frio y dictamen de
adjudicacion, dictamen o informe preventivo de impacto ambiental (Art. 20 LOPSRM
Federal), documento que acredite la propiedad del terreno (Art. 43 V LOPSRM Federal),
manifestacion de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 35 LOPSRM Federal y 39
Reglamento LOPSRM Federal), modelo de contrato (Art. 46 LOPSRM Federal), prérrogas
(Art. 100 Reglamento LOPSRM Federal) y publicacion en Diario Oficial (Art. 32 LOPSRM
Federal y 31 Reglamento LOPSRM Federal).

4. No se presenta: planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo,
arquitectdnico e ingenieria, pruebas de laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal)
y reportes de la supervisién (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 4
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-12/14-R33-04

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de drenaje sanitario en andador Juan Alvarez y
1° de Mayo, barrio la Villa

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 317,152

Monto ejercido contable: $317.152

Modalidad de ejecucion: Contratada por adjudicacidén directa
Ejecutor: C. Mario Rubén Pina Gaytan

Monto del contrato: $317.152

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 317,152 $ 317,152
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 317,152 $ 317,152 $ 317,152 $ 315,238

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 Il LOPSRM).
2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

3. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 115 1l y 157
LOPSRM).

4. No se presenta: prérrogas y validaciéon de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).
5. No se presenta: reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).
RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 5
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-12/14-R33-05

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccidon de drenaje sanitario en calle prolongacién
Ignacio Zaragoza, Barrio la Villa

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 420,044

Monto ejercido contable: $ 420,044
Modalidad de ejecucion: Contratada por adjudicacidén directa

Ejecutor: PRALCO, S.A.de C.V.
Monto del contrato: $ 345,909
Monto del convenio: $ 74135
Monto total: $ 420,044

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 420,044 $ 420,044
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque vy facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 420,044 $ 420,044 $ 420,044 $ 417,509

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 Il LOPSRM).

2. No se presenta la ampliacién de la fianza de vicios ocultos (Art. 115111y 157 LOPSRM).

3. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

4. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM, 139 al 143 Reglamento).

5. No se presenta: acta de entrega - recepcion (Art. 152 LOPSRM), oficio de designacion
de la supervision (Art. 83 Reglamento LOPSRM), prérrogas vy validacion de la dependencia
normativa (Art. 49 LAATEM).

6. No se presenta: reportes de la supervision (Art. 84 Xl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 6
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AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Palomas
Localidad: Palomas
Monto del POA: $ 16,688,940
Monto ejercido contable: $ 16,786,625

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

ASE-AEFO-EA-12/14-R33-06

Contratada por licitacién publica
Plomeria Pon-ce s de RL de C.V.

Construccion de sanitario lera etapa en la localidad de

Monto del contrato: $ 16,279,487
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
FEDERAL DIRECTA
TOTAL FISM ( APAZU )
$ 16,688,940 $ 6,677,226 $10,011,714
100% 40% 60%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 16,786,625 $ 16,688,940 $ 16,668,643 $ 15,038,819

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 11
LOPSRM Federal):

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Suministro y colocacion de base
hidrdulica de 20cm de espesor
compactada al 95% prueba proctor

M3

306.32

0.00

306.32

$

107,040

Suministro y colocacién de pavimento
de carpeta asfdltica de 7.5 cm de
espesor

M3

114.87

0.00

114.87

298,453

Descarga Domiciliaria con tuberia de 6"
de polietileno de alta densidad tipo
corrugado sanitario con una longitud
de 0.0 - 12.0 mts, incluye excavacién en
zanja a mano y fodo lo necesario para
su correcto funcionamiento, asi como
la bota de insercién

PZA.

133.00

120.00

13.00

39,904

Registro de albanal con muros de
tabique de 14 cms aplanados con
mortero cemento - arena 1:3 y tapa de
concreto con marco de fierro de 0.40 x
0.60 y 0.50 cms de profundidad

PZA.

133.00

120.00

13.00

20,198

Limpieza general

M2

9,258.60

0.00

9,258.60

40,460
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
Subtotal 506,055
IVA 80,969

Total | $ 587,024

| FISM[$ 587,024 ]

En periodo de aclaraciones se presenta la siguiente documentacién: oficio aclaratorio
solicitando una verificaciéon ocular por parte de esta auditoria, para verificar que los
trabajos se encuentran ejecutados, ya que al momento de su revision no se encontraban
ejecutados, finiquito de obra y reporte fotogrdfico, por lo que queda supeditada a una
nueva inspeccion fisica a la obra.

2. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
cldusula décima tercera del contrato, no aplican la ejecucion de la fianza de
cumplimiento o en su caso la rescision de contrato. Monto: $25,303.

3. Falta documentacion comprobatoria: $117,982.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. Se presenta la fianza de vicios ocultos con la fecha incorrecta (Art. 66 LOPSRM Federal).
Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $1,678,662.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. Se observa que no presentan pdlizas cheque del monto total ejercido.

2. Se observa el acta de entrega - recepciéon como improcedente por estar al momento
de la visita de auditoria en proceso.

3. No se presenta: cuadro frio y dictamen de adjudicacién, oficio de designacion de la
supervision (Art. 53 LOPSRM Federal y 112 Reglamento LOPSRM Federal), prérrogas (Art. 100
Reglamento LOPSRM Federal), publicacién en Diario Oficial (Art. 32 LOPSRM Federal y 31
Reglamento LOPSRM Federal) y validacion de la dependencia normativa.

4. No se presenta: programa calendarizado de la ejecucidn de los trabajos de la mano de
obra (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecucién de
los trabajos de la maquinaria y equipo de construccién (Art. 45 Reglamento LOPSRM
Federal), pruebas de laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la
supervision (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $ 730,309
Observaciones con monto de referencia: $ 1, 678,662
Observaciones Administrafivas: 4
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-12/14-R33-07

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Sustitucion de red de drenaje sanitario en la calle Ignacio
Zaragoza

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 2,860,000

Monto ejercido contable: $ 2,829,125
Modalidad de ejecucidn:  Contratada por licitacion pUblica
Ejecutor: C. Catalina Gonzdlez Herndndez
Monto del contrato: $2,784,719

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

FEDERAL DIRECTA
TOTAL FISM ( APAZU )
$ 2,860,000 $ 1,372,800 $ 1,487,200
100% 48% 52%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 2,829,125 $ 2,860,000 $2,784,719 $ 2,619,792

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 11
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 Ruptura y demolicién de pavimento | M3 134.86 87.77 47.09 | $ 4,806
hidraulico

2 | Construcciobn de Base de grava| M3 182.50 131.65 50.85 21,058
cementada

3 | Pavimento o banqgueta de concreto M2 912.49 877.68 34.81 12,958
f'c=200 kg/cm2, de 10 cm de espesor

4 | Excavacién por cualquier | M3 805.72 705.09 100.63 15,228

procedimiento para zanjas, en material
comun tipo B, en seco, incluye afloje,
amacice 6 limpieza de plantilla vy
taludes, remocidn, traspaleos verticales
para su extraccién y conservacién de
la zanjo de 2.00 a 4.00 mts de
profundidad

5 |Compactado al 85 % proctor, en M3 547.50 530.46 17.04 4,571
capas de 20 cms.de espesor, con
material producto de banco
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H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Plantilla apisonada al 85 % proctor, en
zanjas, incluye seleccién del material,
fraspaleos y acomodo del material
para permitir el apoyo completo de la
tuberia con material producto de
banco

M3

91.25

89.91

1.34

359

Instalacion de tuberia corrugada de
poliefileno de alta densidad (PEAD ADS
N-12) para alcantarilado sanitario,
doble pared hermética, incluye
campana y empaque, fletes,
maniobras locales, bajado, junteo de la
tuberia y prueba hidrostatica de 25

ML

1,073.52

806.00

267.52

8,042

Suministro de tuberia corrugada de
polietileno de alta densidad (PEAD ADS
N-12) para alcantarilado sanitario,
doble pared hermética, incluye
campana y empaque de 25 cms ( 10")
didmetro

ML

1,073.52

806.00

267.52

68,156

Realizacion de prueba hidrostatica de
hermeticidad en linea de drendgje
cenfral, descargas sanitaria y pozos de
visita, con una carga de 0.5 kg/cm2 a
prueba de 15 min. de duracién de 25
cms ( 10") didmetro

ML

1,057.74

0.00

1,057.74

24,645

Instalacion de manga de
empotramiento de PEAD sanitario,
incluye acarreo y maniobras locales de
250 mm (10") de didmetro

PZA.

22.00

17.00

5.00

1.297

Suministro de manga de
empoframiento de PEAD sanifario,
incluye acarreo y maniobras locales de
250 mm (10") de didmetro

PZA.

22.00

17.00

5.00

4,011

Construccion de pozos de visita tipo
comun, incluye plantilla de concreto
simple o de mamposteria de 3a
junteado con mortero de cemento-cal-
arena 1:3, muros de tabique de 7x14x28
6 block de 12x20x40 cms, hasta 2.25
mts de profundidad

PZA.

3.00

1.00

2.00

16,438

Construccion de pozos de visita tipo
comun, incluye plantila de concreto
simple o de mamposteria de 3a
junteado con mortero de cemento-cal-
arena 1:3, muros de tabique de 7x14x28
6 block de 12x20x40 cms, hasta 2.75
mts de profundidad

PZA.

2.00

0.00

2.00

19,505

Suministro y colocacién de brocales y
tapas de concreto para pozos de
visita, incluye acarreo, maniobras
locales y almacenamiento de los
mafteriales

PZA.

16.00

0.00

16.00

39.710

Mampara informativa de la obra de
3.20x 1.90 mts con lamina cal.18, con
postes de PTR 2" largo de 4.10 m,
anclado en concreto hidrdulico f'c=100
kg/cm2 hasta una profundidad de 50
cm

PZA.

1.00

0.00

1.00

8,085

Pagina 35 de 74




AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia Importe

Tramites, pagos y libranzas ante las
dependencias de Secretaria  de
Comunicaciones y Transportes (SCT)
y/o Junta Estatal de Caminos (JEC)

LOTE

2.00

0.00

2.00 55,532

Excavacién por cualquier
procedimiento para zanjas, en material
comun, en seco, incluye dfloje,
amacice 6 limpieza de plantilla vy
taludes, remocién, traspaleos verticales
para su extraccién y conservacion de
la zanja hasta la instalacion

M3

630.66

208.14

422.52 46,055

Relleno en zanjas a volteo con
material producto de Excavacién

M3

258.01

85.15

172.86 9,818

Compactado al 85 % proctor, en
capas de 20 cms. de espesor, con
material producto de banco

M3

172.02

56.76

115.26 30,916

20

Plantilla apisonada al 85 % proctor, en
zanjas, incluye seleccion del material,
fraspaleos y acomodo del material
para permitir el apoyo completo de la
tuberia con material producto de
banco

M3

57.36

18.92

38.44 10,311

21

Suministro de tuberia corrugada de
polietileno de alta densidad (PEAD ADS
N-12) para alcantarilado sanitario,
doble pared hermética, incluye
campana y empaque de 15 cms. (6")
didmetro (Para descarga domiciliaria)

ML

882.00

291.10

590.90 65,625

22

Instalacion de tuberia corrugada de
polietileno de alta densidad (PEAD ADS
N-12) para alcantarilado sanitario,
doble pared hermética, incluye
campana y empaque, fletes,
maniobras locales, bajado, junteo de la
tuberia y prueba hidrostatica

ML

882.00

291.10

590.90 14,702

23

Instalacion de yee prefabricada con
codo incluido de fres campanas de
polietileno de alta densidad (PEAD ADS
N-12) para alcantarilado sanitario,
incluye empaques, flete, maniobras
locales, bajado, junteo de la tuberia,
de 250 mm (10") x 150 mm (6”)

PZA.

126.00

82.00

44.00 9127

24

Suministro de yee prefabricada con
codo incluido de fres campanas de
polietileno de alta densidad (PEAD ADS
N-12) para alcantarilado sanitario,
incluye empaques, flete, maniobras
locales, bajado, junteo de la tuberia de
250 mm (10") x 150 mm (6")

PZA.

126.00

82.00

44.00 19,276

25

Suministro de codo de PVC sanitario
con una campana, incluye acarreo vy
maniobras locales de 45° x 150 mm (6")
de didmetro

PZA.

126.00

82.00

44.00 12,217

26

Instalacién de codo de PVC sanitario
con una campana, incluye acarreo vy
maniobras locales de 45° x 150 mm (6")
de didmetro

PZA.

126.00

82.00

44,00 9127
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
27 |Registro de albanal c/muros de | PZA. 126.00 82.00 44.00 70,213
tabique 14 cm, aplanados c/mortero
cemento-arena 1:3 y tapa de concreto
c/marco de fierro de 0.40 x 0.60 x 0.50
mts de profundidad
Subftotal 601,788
IVA 96,286
Total | $ 698,074
| FSM|$ 698,073

En periodo de aclaraciones se presenta la siguiente documentacién: oficio aclaratorio
solicitando una verificacién ocular por parte de esta auditoria, para verificar que los
frabajos se encuentran ejecutados, ya que al momento de su revisibn no se encontraban
ejecutados, finiquito de obra y reporte fotogrdfico, por lo que queda supeditada a una
nueva inspeccion fisica a la obra.

2. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
cldusula décima tercera del contrato, no aplican la ejecucion de la fianza de
cumplimiento o en su caso la rescisidon de contrato. Monto: $30,089.

3. Falta documentacidén comprobatoria: $44,406.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. Se presenta la fianza de vicios ocultos con la fecha incorrecta (Art. 66 LOPSRM Federal).
Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $282,912.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se observa el acta de entrega recepcidn improcedente por fecha, la obra estd en
proceso y por no estar llenos los espacios de garantia por vicios ocultos.

2. Se observa la factura N° 18 que corresponde al pago de la estimacién 2, esta no
corresponde con el gjercicio fiscal 2014, siendo esta con fecha de 21 de enero de 2015.

3. No se presenta: bases de licitaciéon (Art. 31 LOPSRM Federal), cuadro frio y dictamen de
adjudicacion, modelo de contrato (Art. 46 LOPSRM Federal), oficio de designacién de la
supervision (Art. 53 LOPSRM Federal y 112 Reglamento LOPSRM Federal), prérrogas (Art. 100
Reglamento LOPSRM Federal), publicacién en Diario Oficial (Art. 32 LOPSRM Federal y 31
Reglamento LOPSRM Federal) y validacién de la dependencia normativa.

4. No se presenta: bitdcoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal),
programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la mano de obra (Art. 45
Reglamento LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos
de la maquinaria y equipo de construccion (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal),
programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra
(Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa mensual de erogaciones cuantificadas y
calendarizadas de la maguinaria y equipo de construccién (Art. 45 Reglamento LOPSRM
Federal), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria y reportes de la supervision (Art.
115 Reglamento LOPSRM Federal).
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $ 772,568
Observaciones con monto de referencia: $ 282,912

Observaciones Administrativas: 4
Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-12/14-R33-08
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA
Nombre: Construccion de red de agua potable, Barrio el Orégano
Localidad: Cabecera Municipal
Monto del POA: $ 1,037,863

Monto ejercido contable: $ 1,037,863

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: PRALCO, S.A. de C.V.

Monto del contrato: $ 1,037,863

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 1,037,863 $ 1,037,863
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,037,863 $ 1,037,863 $ 1,037,863 $ 1,031,600

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
[ LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Elaboraciéon de aftraque, concreto f'c=| PZA. 12.00 0.00 1200 | $ 1,072
200 kg/cm2, medidas: 30cm x 40 cm x
25cm
2 | Lote de piezas especiales de pvc para | LOTE 1.00 0.00 1.00 203,694
red hidraulica de 3"
3 | Fabricacién de caja de vdlvulos, | PZA. 3.00 0.00 3.00 16,075
medidas: 1.24 x 1.24 x 1.00 m, muros de
ladrillo, losa superior armada con varilla
de no. 3, " h ", tapa de hierro fundido
con insignia de agua potable
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
Subtotal 220,841
IVA 35.335

Total | $ 256,176

| FISM | $ 256,176 |

En periodo de aclaraciones se presenta la siguiente documentacién: oficio aclaratorio
solicitando una verificaciéon ocular por parte de esta auditoria, para verificar que los
trabajos se encuentran ejecutados, ya que al momento de su revision no se encontraban
ejecutados, finiquito de obra y reporte fotogrdfico, por lo que queda supeditada a una
nueva inspeccion fisica a la obra.

2. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
cldusula décima quinta del contrato, no aplican la ejecucidn de la fianza de
cumplimiento o en su caso la rescisién de contrato. Monto: $11,042.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. Se presenta la fianza de vicios ocultos con la fecha incorrecta (Art. 115 Iy 157 LOPSRM).
Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $103,786.

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$51,893.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se observa el acta de entrega recepcién improcedente por la fecha, la obra estd en
proceso y por no estar lleno los espacios de la garantia de vicios ocultos.

2. No se presenta: bases de licitacion (Art. 48 LOPSRM), cuadro frio y dictamen de
adjudicacion, escrito de aceptacién de participar, modelo de contrato (Art. 63 LOPSRM),
oficio de designacién del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM), publicacion de la
invitacién en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) y validacién de la dependencia normativa (Art.
49 LAATEM).

3. No se presenta: nUmeros generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos
(Art. 134 VIl Reglamento LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucidén de los
frabajos de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién
de los trabajos de la maguinaria y equipo de construccidon (Art. 63 LOPSRM), programa
calendarizado de la ejecucion de los trabajos de los materiales (Art. 63 LOPSRM), proyecto
ejecutivo, arquitectdénico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM), relacién de contratos de obra,
relacion de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), reporte fotogrdfico (Art. 102 IV
Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $ 267,218
Observaciones con monto de referencia: $ 155,679
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-12/14-R33-09

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de red de drenaje sanitario en colonia las
lomas

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 3,801,973

Monto ejercido contable: $ 3,804,079

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Contratada por licitacién publica
Caminos y Drenajes Escamilla Construcciones, S.A. de C.V.

Monto del contrato: $ 3,799,297
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FISM RAMO 20 FISE
$ 3,801,973 $ 954,181 $ 1,898,528 $ 949,264
100% 25% 50% 25%
En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 3,804,079 $ 3,801,973 $ 3,799,297 $ 3,377,343

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detecté una observaciéon financiera por volumen pagado en exceso (Arf. 55 I
LOPSRM Federal):

Cantidad
Estimado Verificado

No. Concepto Un Diferencia Importe

1 Mampara informativa de la obra de| PZA. 1.00 0.00 1.00 | $
1.85X1.50 mts. de |dmina cal. 18 con
postes de pir cal. 11 de 3 1/2 pulg.X 3
1/2 pulg. de didmetro y de 3.00 mts. de
longitud  anclados en  concreto
hidrdulico f'c= 100 kg/cm2 hasta una
profundidad de 50 cm

4,185

2 Brocal y tapa circular de concreto| PZA. 39.00
fc=150kg/cm2 de 60 cm. de didmetro,
incluye: suministro y colocacién, todo lo

necesario para su correcta ejecucion

37.00 2.00 3.011
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe

Estimado Verificado

3 | Pozo de visita de muro de tabique de | PZA. 3.00 1.00 2.00 17,960
0.25 m. a tizdn aplanado pulido,
desplante mamposteria escalones, de
2.51 hasta 3.00 m. de profundidad

Redondeo | $ 1
subtotal 25,157

IVA 4,025

Total[$ 29,182

| FASM|§ 29,182

En periodo de aclaraciones se presenta la siguiente documentacién: oficio aclaratorio
solicitando una verificacién ocular por parte de esta auditoria ya que consideramos que
la obra no se mostré correctamente, para verificar que los trabajos se encuentran
ejecutados, finiquito de obra, plano de la obra, por lo que queda supeditada a una
nueva inspeccion fisica a la obra.

2. Falta documentacion comprobatoria: $4,782.
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Licitacion incorrecta: No se publicaron el acta de fallo y acta de proposiciones. Monto
de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior
2. Se observa que no presentan pdlizas cheque del monto total ejercido.

3. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
cldusula décima tercera del contrato, no aplican la ejecucidén de la fianza de
cumplimiento o en su caso la recisién de contrato.

4. No se presenta: modelo de contrato (Art. 46 LOPSRM Federal), oficio de designacion de
la supervision (Art. 53 LOPSRM Federal y 112 Reglamento LOPSRM Federal), prérrogas (Art.
100 Reglamento LOPSRM Federal), publicacién en Diario Oficial (Art. 32 LOPSRM Federal y
31 Reglamento LOPSRM Federal) y validacion de la dependencia normativa.

5. No se presenta: bitdcoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal),
planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecucion de
los trabajos de la mano de obra (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa
calendarizado de la ejecuciéon de los trabajos de la maquinaria y equipo de construccion
(Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria y
reportes de la supervision (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $ 33,964
Observaciones Administrativas: 5
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-12/14-R33-10

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de drenaje sanitario en calle Juan Alvarez,
Barrio La Villa

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $914,924

Monto ejercido contable: $914,924

Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacion restringida

Ejecutor: Corporativo Constructor CAPAAYV, S.A. de C.V.
Monto del conirato: $914,924

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 914,924 $ 914,924
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 914,924 $ 914,924 $ 914,924 $ 871,544

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 1151 LOPSRM).
2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

3. Se observa como improcedente el finiquito de obra estd mal elaborado en el concepto
de descargas domiciliarias de drenaje con tuberia de polietileno de alta densidad de 6"
no corresponden los volimenes y el precio unitario con lo presupuestado.

4. Se observa que no presentan pdlizas cheque del monto total ejercido.

5. No se presenta: bases de licitacion (Art. 48 LOPSRM), cuadro frio y dictamen de
adjudicacion, escrito de aceptacién de participar, modelo de contrato (Art. 63 LOPSRM),
oficio de designacién del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM), publicacion de la
invitacién en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) y validacién de la dependencia normativa (Art.
49 LAATEM).

6. No se presenta: listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), niUmeros generadores (Art. 102
Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 134 VIl Reglamento LOPSRM), programa
calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM),
programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos de la maquinaria y equipo de
construccion (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos
de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y
calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico
e ingenieria (Art. 43 LOPSRM), relacion de contratos de obra y reportes de la supervisidon
(Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 6
Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-12/14-R33-11
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA
Nombre: Rehobili’roci,én de camino rural tramo entre la Morita vy
Tanque los Angeles
Localidad: Tanque los Angeles ( El Venadito )
Monto del POA: $817.324

Monto ejercido contable: $817,324

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: PRALCO, S.A. de C.V.

Monto del contrato: $817.,324

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 817,324 $ 817,324
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 817,324 $ 817,324 $ 817,324 $ 585,514

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 1151 LOPSRM).

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

3. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM, 139 al 143 Reglamento).

4. Se observa gue no se presentan pdlizas cheque del monto total ejercido.

5. No se presenta: cuadro frio y dictamen de adjudicacién, escrito de aceptacion de

participar, modelo de contrato (Art. 63 LOPSRM), oficio de designacidon del residente (Art.
83 Reglamento LOPSRM) y publicacién de la invitacién en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).
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6. No se presenta: listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), niumeros generadores (Art. 102
Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 134 VII Reglamento LOPSRM), programa
calendarizado de la ejecucién de los trabagjos de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM),
programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos de la maquinaria y equipo de
construccion (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecuciéon de los trabajos
de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y
calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico
e ingenieria (Art. 43 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM),
relacion de contratos de obra, relacién de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM),
reporte fotogrdfico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 X
Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 6
Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-12/14-R33-12
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA
Nombre: Construccion de aula 2 E.E. estructura U-1C aislada en Esc.
Sec. Técnica N° 58
Localidad: Palomas
Monto del POA: $ 399,790

Monto ejercido contable: $ 399,790

Modalidad de ejecucién:  Confratada por invitacion restringida
Ejecutor: Ing. Luis Enriqgue Gonzdlez Amaro
Monto del contrato: $ 399,790

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 399,790 $ 399,790
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 399.790 $ 399,790 $ 399,790 $ 397,378

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
Il LOPSRM):
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Cimbra para losas, acabado aparente
con ftriplay de pino 16 mm, incluye
cimbrado,  descimbrado,  chafldn,
gotero, perfil estructural en fronteras,
frentes (ochavos)

M2

85.11

0.00

85.11

8,159

Cimbra aparente en trabes con triplay
de pino de 16mm, incluye cimbrado,
descimbrado, chaflanes u ochavos vy
frentes

M2

63.02

0.00

63.02

6,370

Acero refuerzo en estructura didmetro
# 3 f'y=4200kg/cm2, incluye suministro,
habilitado, armado, fraslapes,
ganchos, silletas y desperdicio

KG

816.05

150.39

665.66

15,323

Acero refuerzo en estructura didmetro
# 5 f'y=4200kg/cm?2, incluye suministro,
habilitado, armado, fraslapes,
ganchos, silletas y desperdicio

KG

95.84

0.00

95.84

2,206

Acero refuerzo en estructura didmetro
# 6 al 12 fy=4200kg/cm2, incluye
suministro, habilitado, armado,
fraslapes, ganchos, silletas y
desperdicio

KG

597.64

264.06

333.58

10,384

Concreto f'c=250 kg/cm2 en estructura
y losas fabricado en obra con
revolvedora TM.A.  3/4", incluye
colocacioén, vibrado y curado en losas
manteniéndola humeda por 7 dias,
obtencién de cilindros para pruebas de
laboratorio de los diferentes elementos

M3

15.07

0.00

15.07

24,281

Cadena de concreto f'c=250kg/cm?2
en celdas muro block hueco armada
con 1 varilla n. 3 fy=420kg/cm?2, incluye
recortes en block con disco y
taponado

ML

21.52

0.00

21.52

1,299

Cadena o castillo de concreto f'c=250
kg/cm2 14x15 cm armada con 4 varillas
# 3 fy=4200 kg/cm2 y estribos # 2 @ 15
cm incluye cimbra aparente y cruces
de varillas

ML

32.58

0.00

32.58

5,903

Cadena o castillo de concreto f'c=250
kg/cm2 14x20 cm armada con 4 varillas
# 3 fy=4200 kg/cm?2 estribos # 2 @
20cm. Incluye cimbra aparente vy
cruces de varilla

ML

14.20

0.00

14.20

2,822

Muro block hueco barro prensado
natural 6 x 12 x 24 cm de 12 cm de
espesor o medidas aproximadas
asentado con mortero cemento-arena
1:3 acabado aparente 2 caras incluye
cortes con disco

M2

9.47

0.00

9.47

6,606

Suministro y colocacién de piedra bola
acomodada sin juntear tamano
promedio 20 cm

M3

19.20

0.00

19.20

11,505
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Piso concreto f'c=150 kg/cm2 10 cm
espesor colado en secciones
alternadas acabado pulido o rayado
recto con brocha de pelo, incluye
juntas frias acabado con volteador
incluye cimbra frontera

M2

13.28

0.00

13.28

2,529

Rodapié de concreto f'c=150 kg/cm?2
seccion de 15x30 cm armada con 5
varillas # 3 fy= 4200 kg/cm?2 y bastdén de
1.40 m de longitud del # 2 @ 25cm

ML

8.18

0.00

8.18

1.147

Forjado de nariz en banquetas,
incluye cimbra, acero del numero 3
longitudinal y acero del no. 2 a 25 cm
y gotero

ML

8.90

0.00

8.90

640

Forjado de nariz de concreto
f'c=150kg/cm?2 incluye cimbra y acero
0.8 kg/ml para remate piso lado
posterior y laterales de edificio

ML

23.40

0.00

23.40

1,844

Aplanado fino en muros con mortero
cemento / cal /arena 1/ 2/ é a plomo
y regla, 1 cm de repellado y 1 cm de
acabado con esponja incluye remates,
emboquillado, volteador en unién con
elementos estructurales, maestras vy
curado

M2

75.50

0.00

75.50

8.171

Piso de loseta cerdmica prensada vy
esmaltada de 31.5*31.5 cm modelo
madxima niquel de vitromex asentada
con mortero cemento arena.l:5 con
boqguilla de 6 mm espesor junteado
con cemento blanco

M2

48.92

0.00

48.92

13,192

Pintura vinilica lavable osel oro o similar
en muros, columnas, trabes, zoclos,
fronteras y plafon, frabagjo terminado
incluye una mano preliminar de
sellador con color, la preparacién de la
superficie, rebabear y plaste necesario

M2

328.79

0.00

328.79

17,225

Suministro y colocacién de
impermeabilizante AP.P. de 4 mm,
moter plas, duraflex de jonhs mansville,
premium de impac, novaply de texsa,
uniplas modiply de imperquimia o
similar.  Acabado  granular  color
ferracota, membrana de refuerzo de
fibra de vidrio

M2

96.76

0.00

96.76

11,174

20

Limpieza de piso de concreto, mosaico
de pasta, cerdmica, en edificio y/o
obra exterior con cepillo, agua y dcido
clorhidrico

M2

48.92

0.00

48.92

44]

21

Limpieza de muros de block hueco
barro prensado, con cepillo agua y
dcido clorhidrico

M2

18.94

0.00

18.94

205

22

Limpieza de vidrios y tabletas por
ambas caras

M2

16.36

0.00

16.36

134

23

Suministro y colocacién de puerta tipo
I[EIFE de 1.00 x 2.50 m tipo marco
universal de aluminio con alma de
madera, chapa marca Philips modelo
530 o similar, incluye bisagras

Pz

1.00

0.00

1.00

4,169
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe

Estimado Verificado

24 | Suministro y colocacién de canceleria | M2 16.36 0.00 16.36 19,607
de aluminio anodizado natural linea 2
fipo corrediza, incluye repizon de
aluminio dentro 'y fuera cristal
templado de 6 mm, vinil, faquetes,
tornillos

25 | Salida alumbrado o contacto con caja | SAL 5.00 0.00 5.00 3.883
ldmina y tubo  conduit fierro
galvanizado pared gruesa, incluye
contfra, monitor y todo lo necesario
para el buen funcionamiento

26 | Suministro y colocacion de ldmpara Pz 9.00 0.00 9.00 15,679
fluorescente de 2x32w con gabinete
de ldmina cal 22 acabado en poliéster
micropulverizado de aplicacion
electrostdtica con tapas de
termopldstico con louver integral de

alto confort visual, abatible-
desmontable
27 |Salida de contacto monofdsico M3 2.00 0.00 2.00 1,586

polarizado duplex 15 amp. con caja
ldmina y tubo  conduit fierro
galvanizado pared gruesa incluye
contra, monitor y todo lo necesario p/el
buen funcionamiento

28 | Suministro y colocacién de tablero de | M2 1.00 0.00 1.00 789
control para 8 circuitos monofdsicos
29 | Suministro y colocacién de interruptor | M2 4.00 0.00 4.00 2,036

termomagnético de 1 polo 15 a 50amp
tipo Qo, incluye conexién y prueba

30 | Mobiliario LOTE 1.00 0.00 1.00 26,082
Subtotal 225,391
IVA 36,063

Total | $ 261,454

| FISM | $ 261,454 |

2. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
cldusula décima quinta del contrato, no aplican la ejecucidn de la fianza de
cumplimiento o en su caso la rescisién de contrato. Monto: $11,270.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. Se presenta la fianza de vicios ocultos con la fecha incorrecta (Art. 115 1Il'y 157 LOPSRM).
Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $39,979.

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$19,990.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se observa el acta de entrega - recepcién como se improcedente por estar al
momento de la visita de auditoria en proceso.
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2. No se presenta: acta visita al lugar de la obra (Art. 48 XI LOPSRM), bases de licitacion
(Art. 48 LOPSRM), cuadro frio y dictamen de adjudicacién, manifestaciéon de conocer el
sifio de los frabajos (Art. 63 LOPSRM), modelo de contrato (Art. 63 LOPSRM), oficio de
designacion del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM) y publicacién de la invitacién en
CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

3. No se presenta: nUmeros generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), programa
calendarizado de la ejecucion de los frabajos de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM),
programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos de la maquinaria y equipo de
construccion (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos
de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuanftificadas y
calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico
e ingenieria (Art. 43 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM),
reporte fotogrdfico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 Xl
Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $ 272,724
Observaciones con monto de referencia: $ 59,969

Observaciones Administrativas: 3
Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-12/14-R33-13
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA
Nombre: Construccién de tanque regulador de agua potable de 50
m3 en el pozo del Orégano
Localidad: Cabecera Municipal
Monto del POA: $ 356,739

Monto ejercido contable: $ 356,739

Modalidad de ejecucién:  Confratada por invitacion restringida

Ejecutor: Caminos y Drenajes Escamilla Construcciones S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 356,739

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 356,739 $ 356,739
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 356,739 $ 356,739 $ 356,739 $ 214,240
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C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
[ LOPSRM):

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Cajas para operacién de vdlvulas,
medidas interiores tipo i de 0.70 x 0.70
m

CAJA

1.00

0.00

1.00

$

3,347

Suministro, instalacién y prueba de
tuberias y piezas especiales de fierro
galvanizado (hierro maleable)
cedula 40 por inmersibn en caliente
fipo kg/cm2) 3" de didmetro. Estadndar
clave 150 (10.5 kg/cm2 ) 2 1/2" de
didmetro

6.00

0.00

6.00

2,741

Fabricacién y colado de concreto,
vibrado y curado de f'c=200 kg./cm?2

M3

12.73

11.156

1.58

3217

Suministro y colocacién de acero de
refuerzo de 1/2" de didmetro

KG

164.00

0.00

164.00

5,369

Aplanado con mortero cemento-arena
1:3 de 1.5 cms de espesor

M2

42.00

0.00

42.00

5,791

Suministro y colocacién de
impermeabilizante infegral en
aplanados a base de morteros
expuestos al contacto eventual o
permanente con agua o humedad

M2

42.00

0.00

42.00

3,449

Construccion de silleta para soporte de
tuberia, de concreto f'c=150 kg/cm?2
armado con varilla 3/8" de 30x30x30
cm. Incluye niple de 3", cimbra vy
descimbra y todos los materiales
necesarios

PZA

2.00

0.00

2.00

1,670

Suministro y colocacién de medidor de
gasto tipo propela, cuerpo bridado,
de 150 mm ( 6 ")@ con lectura de gasto
instantdneo y totalizador de volumen

PZA

1.00

0.00

1.00

23,052

Suministro y colocacién de vdlvula de
flotador clase 125 de cuerpo de 3" (75
mm)

PZA

1.00

0.00

1.00

7,543

Suministro y colocacién de vdlvula de

de compuerta vdéstago fijo de 3" de
didmetro roscada

PZA

1.00

0.00

1.00

8,786

Suministro y colocacién de codos de
90° por 3" de didmetro, Fo. Go

PZA

8.00

0.00

8.00

3,140

Suministro y colocacién de codos de
45° por 3" de didmetro, Fo. Go

PZA

2.00

0.00

2.00

730

Suministro y colocacién de TEE de fo.fo.
de 3" de didmetro brida

PZA

4.00

0.00

4.00

7,220

Suministro y colocacién de niple hasta
6" de longitud y 3" de didmetro, Fo. Go

PZA

12.00

0.00

12.00

3,210
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Construccién de atraques de concreto
con dimensiones 0.30 x 0.30 x 0.30 m,
incluye: suministro, acarreo y
maniobras de todos los materiales
necesarios, fabricacion y colocacién
de concreto f'c=150 kg/cm2, cimbra y
descimbra

PZA

3.00

0.00

3.00

913

Suministro e instalacién de
conframarcos sencillos de 0.90 m con
canal de 100 mm. (4")

PZA

1.00

0.00

1.00

241

Suministro e instalacién de marcos c/
tapa fierro fundido de 50 x 50 cm con
peso de 55 kg

PZA

1.00

0.00

1.00

1,331

Suministro y colocaciéon de escalera
marina de 1.5 m de altura y 40 cm de
ancho con dos soleras de 2" x 1 1/4"y
escalones de 3/4"a/c 30 cm

PZA

2.00

0.00

2.00

7,109

Suministro y colocacién de tapa de
lamina anfiderrapante de 60 x 60 cm
con marco y contramarco de dngulos
de (2'x2"x3/16") y lamina calibre 8

PZA

2.00

0.00

2.00

3,155

20

Letrero municipio en tanques elevados
y superficiales con pintura vinilica
lavable letras de .75 mts de altura,
segun supervision datos de obra

LOTE

1.00

0.00

1.00

4,025

21

Acabado de azoteas, con fodos los
materiales y mano de obra escobillado
con mortero de cemento-arena de 1:3

M2

29.16

0.00

29.16

5,134

22

Impermeabilizacién de azoteas a base
de sellador e imprimador, 2 capas
revestido impermeable ¢ / membrana
de ref. intermedio y acabado
aparente

M2

29.16

0.00

29.16

6,143

23

Suministro y colocacién de sellador
monocomponente de alto desempeno
de poliuretano elastomérico, en junta
con dimensiones de 13mm de
profundidad y 19mm de ancho

21.60

0.00

21.60

2,889

24

Acarreo Ter km, de materiales pétreos
arena, grava, materiales producto de
excavacion en camién volteo, en
camino plano brecha, lomerio suave
terracerias, lomerio pronunciado
revestido, montanoso

M3

39.20

0.00

39.20

2,335

25

Acarreo km. subsecuentes al lo., de
materiales pétreos arena, grava,
materiales producto de excavacion en
camién  volteo, en camino plano
brecha, lomerio suave terracerias,
lomerio pronunciado revestido,
montanoso pavimentado

M3/KM

117.60

0.00

117.60

1,434

26

Firme de 8 cm de espesor, de
concreto f'c=200 kg/cm2 acabado
con llana metdlica, armado con malla
electrosoldada  6x6/10-10,  incluye:
materiales, acarreos, preparacion de la
superficie, nivelacion, cimbrado
colado, mano de obra, equipo vy
herramienta

M2

3.10

0.00

3.10

666
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
27 | Aplanado con mortero cemento-arena M2 32.88 0.00 32.88 6,393
1:3 de 1.5 cms de espesor y adifivo
integral
28 | Puerta de entrada metdlica y ventana | LOTE 1.00 0.00 1.00 1,464

(.60 x 0.60 m) para exterior, pintura
anficorrosiva, incluye material y mano

de obra
29 | Instalacién eléctrica para caseta LOTE 1.00 0.00 1.00 450
30 | Suministro y colocacion de equipo de | LOTE 1.00 0.00 1.00 7,988
cloracién
Subftotal 131,635
IVA 21,061
Total | $ 152,694
| M]3 152,694]

En periodo de aclaraciones se presenta la siguiente documentacién: oficio aclaratorio
solicitando una verificacidén ocular por parte de esta auditoria para verificar que los
frabajos se encuentran ejecutados dichos conceptos, finiquito de obra, reporte
fotogrdfico, por lo que queda supeditada a una nueva inspeccidn fisica a la obra.

2. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
cldusula décima quinta del contrato, no aplican la ejecucion de la fianza de
cumplimiento o en su caso la rescisién de contrato. Monto: $6,582.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. Se presenta la fianza de vicios ocultos con la fecha incorrecta (Art. 115 1Ily 157 LOPSRM).
Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $35,674.

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$17,837.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. Se observa la falta de pdlizas cheque del monto total ejercido.

2. No se presenta: acta de priorizacién y validacién de obras del Consejo de Desarrollo
Social Municipal (Art. 48 LAATEM), acta visita al lugar de la obra (Art. 48 XI LOPSRM), bases
de licitacion (Art. 48 LOPSRM), cuadro frio y dictamen de adjudicacion, documento que
acredite la propiedad del terreno (Art. 43 V LOPSRM), escrito de aceptacién de participar,
oficio de designacién del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM), programa anual de
obra (Art. 19 LOPSRM), publicacion de la invitacién en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) vy
validacion de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).
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3. No se presenta: nUmeros generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), programa
calendarizado de la ejecucion de los frabajos de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM),
programa calendarizado de la ejecucidon de los trabajos de los materiales (Art. 63
LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano
de obra (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas vy
calendarizadas de la maquinaria y equipo de construccién (Art. 63 LOPSRM), proyecto
ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84
Xl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $ 159,276
Observaciones con monto de referencia: $ 53,511

Observaciones Administrativas: 3
Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-12/14-R33-14
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA
Nombre: Construccién de tanque de agua potable con capacidad
de 40 m3 en el fraccionamiento La Pista
Localidad: Cabecera Municipal
Monto del POA: $ 352,963

Monto ejercido contable: $ 352,963

Modalidad de ejecucién:  Confratada por invitacion restringida
Ejecutor: C. Mario Rubén Pina Gaitdn

Monto del contrato: $ 352,963

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 352,963 $ 352,963
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 352,963 $ 352,963 $ 352,963 $ 210,500

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 Il LOPSRM).

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115111y 157 LOPSRM).
3. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

4. Se observa que no presentan pdlizas cheque por el monto total ejercido.
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5. No se presenta: cuadro frio y dictamen de adjudicacién, escrito de aceptacién de
participar, oficio de designacion del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM), proposicion
firmada y carta compromiso (catdlogo de conceptos de trabajo) (Art. 63 LOPSRM),
publicacién de la invitacidn en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) vy validacion de la
dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

6. No se presenta: nuUmeros generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), programa
calendarizado de la ejecucion de los frabajos de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM),
programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos de la maquinaria y equipo de
construccion (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos
de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y
calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones
cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de construccién (Art. 63
LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la ejecucion de los trabajos (Art. 63
LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM), relacién de
contratos de obra, relacién de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), relacién de
magquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM), reporte fotogrdfico (Art. 102 IV Reglamento
LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 Xl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 6
Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-12/14-RO-15
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA
Nombre: Construccién de centro deportivo comunitario 2da etapa
Localidad: Cabecera Municipal
Monto del POA: $ 1,000,000

Monto ejercido contable: $ 1,000,000
Modalidad de ejecucién:  Confratada por invitacion restringida

Ejecutor: No presenta
Monto del contrato: No presenta
Ano refrendo: 2014 - 2015
Monto refrendo: $ 300,000

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES
TOTAL (FAM )
$ 1,000,000 $ 1,000,000
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,000,000 $ 1,000,000 $0 $0
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C. RESULTADO
Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No presentan expediente de obra.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otfros Recursos: $ 1, 000,000

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-12/14-RO-16

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentacion con concreto hidrdulico calle: Abasolo
Localidad: Cabecera Municipal
Monto del POA: $ 1,258,695

Monto ejercido contable: $ 1,258,695

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Ing. Antonio S&nchez Contreras
Monto del contrato: $ 1,258,695

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL RAMO 23
( FOPEDEP )
$ 1,258,695 $ 1,258,695
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,258,695 $ 1,258,695 $ 1,258,695 $ 1,253,270

C. RESULTADO
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: invitaciones (Art. 44 LOPSRM Federal), oficio de designacion de la
supervision (Art. 53 LOPSRM Federal y 112 Reglamento LOPSRM Federal), prérrogas (Art. 100
Reglamento LOPSRM Federal) y publicacion de la invitacion en CompraNet. (Art. 44
LOPSRM Federal).

2. No se presenta: planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo,
arquitecténico e ingenieria, pruebas de laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM
Federal), relacién de contratos de obra (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes
de la supervision (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal).
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas Otros Recursos: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-12/14-RO-17

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentacién con concreto hidrdulico calle: Narciso
Mendoza

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 1,232,476

Monto ejercido contable: $ 1,232,476

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Arg. Jhon Henrry Vega Cruz

Monto del contrato: $ 1,232,476

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

RAMO 23
TOTAL ( FOPEDEP )
$ 1,232,476 $ 1,232,476
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,232,476 $ 1,232,476 $ 1,232,476 $ 1,227,164

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Suministro y colocacién de mampara | PZA 1.00 0.00 1.00$ 7.845
informativa de la obra
Subftotal 7.845
IVA 1,255
Total | $ 9,100
OTROS | 9,100
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Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: invitaciones (Art. 44 LOPSRM Federal), modelo de confrato (Art. 46
LOPSRM Federal), oficio de designacion de la supervision (Art. 53 LOPSRM Federal y 112
Reglamento LOPSRM Federal), prérrogas (Art. 100 Reglamento LOPSRM Federal) vy
publicaciéon de la invitacidon en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal).

2. No se presenta: programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos de la mano de
obra (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecucion de
los trabajos de la maquinaria y equipo de construccion (Art. 45 Reglamento LOPSRM
Federal), proyecto ejecutivo, arquitectédnico e ingenieria (Art. 24 LOPSRM Federal y 24
Reglamento LOPSRM Federal), pruebas de laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM
Federal), relacién de contratos de obra (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal), reporte
fotogrdfico (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la supervision (Art. 115
Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otros Recursos: $ 9,101

Observaciones Administrativas Otros Recursos: 2
Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-12/14-RO-18
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA
Nombre: Pavimentacion de concreto hidrdulico calle: 13 de
Septiembre, Colonia La Pista
Localidad: Cabecera Municipal
Monto del POA: $ 2,351,225

Monto ejercido contable: $ 2,351,225

Modalidad de ejecucién:  Confratada por invitacion restringida
Ejecutor: Catalina Gonzdlez Herndndez
Monto del contrato: $ 2,409,325

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

RAMO 23
TOTAL ( FOPEDEP )
$2.351.225 $2.351,225
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 2,351,225 $ 2,351,225 $ 2,351,285 $ 2,340,840
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C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detecté una observacion financiera por volumen pagado en exceso (Arf. 55 I
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Pavimento de concreto hidrdulico M2 2,466.66 2,362.30 104.36 40,163
hecho en obra de 15 cm de espesor f'c
= 200 kg/cm2 agregado mdximo de
14", incluye: suministro, colocacién,
vibrado y curado
2 | Guarnicion de concreto hecho en obra ML 880.00 860.80 19.20 4,543
resistencia normal 15x20x40 con T.M.A.
de 19 mm, incluye cimbrado, suministro
y colado de concreto, acabado
superficial y descimbrado
3 | Pintura en guarnicién y pavimento con ML 880.00 860.80 19.20 552
esmalte amarillo tréfico.
Subtotal 45,258
IVA 7,241
Total | $ 52,499
OTROS | 52,499

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se observa la mala elaboracién de la factura N° 4 que corresponde a la estimaciéon N° 2
se amortizan $360,052 debiendo de ser $ 302,012.

2. No se presenta: oficio de designacion de la supervisién (Art. 53 LOPSRM Federal y 112
Reglamento LOPSRM Federal), prérrogas (Art. 100 Reglamento LOPSRM Federal) vy
publicacién de la invitacion en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal).

3. No se presenta: planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), programa calendarizado de
la ejecucién de los trabajos de la mano de obra (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal),
programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos de la maquinaria y equipo de
construccion (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa calendarizado de la
ejecucion de los trabajos de los materiales (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), proyecto
ejecutivo, arquitecténico e ingenieria, pruebas de laboratorio (Art. 132 Reglamento
LOPSRM Federal), relaciéon de contratos de obra (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal) y
reportes de la supervision (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otros Recursos: $ 52,499
Observaciones Administrativas Otros Recursos: 3
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-12/14-RO-19

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentacion con concreto hidrdulico calle: Josefa Ortiz de
Dominguez, Barrio La Villa

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 3,841,644

Monto ejercido contable: $ 3,841,644

Modalidad de ejecucidn:  Contratada por licitacion pUblica
Ejecutor: Arq. Jhon Henrry Vega Cruz
Monto del contrato: $ 3,737,244

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

RAMO 23
TOTAL ( FOPEDEP )
$ 3,841,644 $ 3,841,644
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque vy facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 3,841,644 $3.841,644 $ 3,737,244 $ 3,721,135

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por volumen pagado en exceso (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe

Estimado Verificado

1 Guarnicion de concreto hecho en obra ML 1,333.20 1.314.00 1920 % 4,764
resistencia normal 15x20x40 con T.M.A.
de 19 mm, incluye cimbrado, suministro
y colado de concreto, acabado
superficial y descimbrado

2 |Banqueta de concreto hidrdulico| M2 1,237.10 1,222.00 15.10 3,558
hecho en obra de 8 cms de espesor de
f'c=150 kg/cm2 con TM.A. de 19 mm

3 | Pintura en guarnicién y pavimento con ML 1,333.20 1,314.00 19.20 721
esmalte amarillo tréfico

Subtotal 9,043
IVA 1,447
Total | $ 10,490
OTROS | 10,490
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2. Falta documentacién comprobatoria: $104,400.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. Licitacién Incorrecta, no se publicd en CompraNet la convocatoria (Art. 32 LOPSRM
Federal). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria
Superior del Estado. Monto de referencia: $ 3, 737,244.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: acta de entrega recepciéon (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento
LOPSRM Federal), modelo de contrato (Art. 46 LOPSRM Federal), oficio de designacion de
la supervision (Art. 53 LOPSRM Federal y 112 Reglamento LOPSRM Federal), prérrogas (Art.
100 Reglamento LOPSRM Federal), publicacién en CompraNet junta de aclaraciones,
acta de apertura de proposiciones y fallo (Art. 39 BIS LOPSRM Federal) y publicacién en
Diario Oficial (Art. 32 LOPSRM Federal y 31 Reglamento LOPSRM Federal).

2. No se presenta: bitdcoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal),
programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la mano de obra (Art. 45
Reglamento LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos
de la maquinaria y equipo de construccion (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal),
programa calendarizado de la ejecucidon de los trabajos de los materiales (Art. 45
Reglamento LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, arquitectédnico e ingenieria, pruebas
de laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal), reporte fotografico (Art. 132
Reglamento LOPSRM Federal) vy reportes de la supervision (Art. 115 Reglamento LOPSRM
Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otfros Recursos: $ 114,890
Observaciones con monto de referencia: $ 3, 737,244
Observaciones Administrativas Otros Recursos: 2
Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-12/14-RO-20
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA
Nombre: Pavimentacién con concreto hidrdulico de calle Ricardo
Martinez
Localidad: Cabecera Municipal
Monto del POA: $1,913,619

Monto ejercido contable: $1,913,619
Modalidad de ejecucién: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Diseno y construcciones de obra civil
Monto del contrato: $1,913,619
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

RAMO 23

TOTAL ( FOPEDEP )

$1,913,619 $ 1,213,619
100% 100%

En la revisibn de la documentacidon financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,913,619 $1.913,619 $ 1,213,619 $ 1,905,371

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 48 | LOPSRM Federal).

2. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 48 Il LOPSRM Federal).

3. Se observa el contrato de la obra no estd firmado por ningin representante del
Municipio ni el contratista.

4. No se presenta: cuadro frio y dictamen de adjudicacién, invitaciones (Art. 44 LOPSRM
Federal), modelo de contrato (Art. 46 LOPSRM Federal), oficio de designacién de la
supervision (Art. 53 LOPSRM Federal y 112 Reglamento LOPSRM Federal), prérrogas (Art. 100
Reglamento LOPSRM Federal) y publicacién de la invitacion en CompraNet. (Art. 44
LOPSRM Federal).

5. No se presenta: bitdcoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal),
planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecucion de
los trabajos de la mano de obra (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa
calendarizado de la ejecuciéon de los trabajos de la maquinaria y equipo de construcciéon
(Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecucién de los
frabajos de los materiales (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo,
arquitectdnico e ingenieria, pruebas de laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal)
y reportes de la supervisién (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas Ofros Recursos: 5
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RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014
MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 28,929,797
MONTO FISCALIZADO $ 14,920,760
PORCENTAJE FISCALIZADO 52.01 %
NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 20
OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 2,357,605
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 2,679,578
DE REFERENCIA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 68

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014
MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 28,256,728
OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $ 176,490
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 3,737,244
DE REFERENCIA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 15

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014
MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 43,177,488
OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 2,534,095
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 6,416,822
DE REFERENCIA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 83
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3. Resultados de la evaluacion al desempeno

Teniendo en cuenta lo establecido por los articulos 134 primer pdrrafo de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracciéon lll, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, se presentan los resultados relativos a la revision y
fiscalizaciéon de los programas, respecto a la evaluacién del cumplimiento de los objetivos
y metas, asi como de la satisfaccion de las necesidades para las cuales fueron destinados
con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez.

La fiscalizacion de la gestion gubernamental se define como el conjunto de métodos vy
procedimientos técnicos que se aplican a un ente publico, con el fin de verificar el
cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de
eficiencia, eficacia y economia con que se utilizan los recursos humanos, técnicos,
materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a
cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestion gubernamental; de
conformidad con los articulos 7, 35y 37 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San
Luis Potosi.

La Auditoria al Desempeno tiene el propdsito fundamental de determinar si las
dependencias y entidades cumplen, no sélo con la normatividad, programas y metas
establecidos, sino también con las expectativas de la poblacidén que recibe sus bienes y
servicios, vy si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnoldgicos utilizados para
producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, identificar las
causas o dreas de oportunidad que limitan la consecucidn de dichos objetivos, y
proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la
organizacioén al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y
gue el otforgamiento de sus servicios sea oporfuno, confiable y completo.

El indicador es una expresidon cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un
medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones
del programa, monitorear y evaluar sus resultados.

Indicadores financieros

CLASIFICACION INDICADOR INTERPRETACION
Administracién de El Municipio no cuenta con liquidez ya
Efectivo Liquidez que solo dispone de $0.26 para pagar

cada $1.00 de sus obligaciones a corto
plazo; por lo que se encuentra en
situacién Insuficiente y Critico.

Activo Circulante / Pasivo Circulante

Administracion de Representa una carga del 3.50% de

Pasivos . qu’go de Iq Deuda cada peso de la deuda en relacién con
Amortizacion de Pasivos/Gasto Total
el gasto total.

El nivel de endeudamiento en el
ejercicio representa el 5.09% de los
ingresos efectivamente recaudados y
recibidos, en el ano.

Nivel de Endeudamiento
Deuda Contratada/Ingresos
Propios+Participaciones Reales
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CLASIFICACION

Administracién de
Ingresos

INDICADOR

Autonomia Financiera
Ingresos Propios/Ingresos Totales

Administracion
Presupuestaria
Autonomia Financiera para cubrir
Gasto Corriente
Ingresos Propios/Gasto Corriente

Realizacion de Inversiones,

Servicios y Beneficio Social

Gasto Sustentable/Ingresos por

Participaciones+Aportaciones
Federales

indice de Tendencias en Némina
Gasto en ndmina del ejercicio/Gasto
en nébmina del ejercicio inmediato
anterior

Proporcién de Gasto en Némina
sobre el Gasto de Operacién
Gasto en Nomina/Gasto de
Operacion

Resultado Financiero
Existencia + Ingresos / Egresos

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

Aplicacién de los recursos segun el rezago social:

Alcance de la revision

Universo seleccionado:
Muestra auditada:
Representatividad de la muestra:

INTERPRETACION

Los ingresos propios del Municipio
representan un 70.08% del total de los
recursos recibidos, por lo que el 29.92%
deriva de los recursos de las
participaciones; observdndose que el
Municipio cuenta con autonomia
financiera; por o que se encuentra en
situacion Adecuado y Bueno.

El gasto corriente en el Municipio es
cubierto en un 153.95% con recursos
propios, por lo cual se observa que
cuenta con un nivel Adecuado vy
Bueno en cuanto autonomia financiera,
para cubrir su gasto corriente.

El  Municipio invirti® en obras de
infraestructura, servicios publicos vy
programas de beneficio social un
46.71% de los ingresos por
Participaciones y Aportaciones

Federales, por lo que su nivel es
Insuficiente y Critico en los rubros ya
mencionados.

El gasto en ndmina del ejercicio 2014
fue de $25,728,326 representando éste
un incremento de 24.73% con respecto
al gasto del ano 2013 el cual fue de
$20,627,585.

El gasto de operacién del ejercicio fue
de $69,822,268 siendo el gasto en

némina de $25,728,326 el cudl
representa el 36.85% del gasto de
operacion.

El  Municipio presenta un grado

Insuficiente de equilibrio financiero en la
administracién de sus recursos, en virtud
de que la existencia mds los ingresos del
ejercicio no fueron similares en 1.00% a
los egresos realizados en el mismo.

$ 48,876,484
48,876,466
99.99%
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HABITANTES

Muy alto 12 1 $ 330,744 929

Alto 48 7 1,433,835 12,993

Medio 8 2 7,925,108 5,470

Bajo 3 1 35,675,961 10,554

Muy bajo - - 0 0

Sin grado 1 1 2,693,494 1,377
Comunidades no localizadas 32 1 817,324 0
TOTAL 104 13 S 48,876,466 31,323

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) con base
en el Il Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo (ENOE) 2010, IV
Trimestre; Avance Fisico Financiero ejercicio fiscal 2014.

Derivado del andlisis de la revisidn se determina que se aplicé de la siguiente manera:

INVERSION EN PROGRAMAS 2014

100%

80% 72.99%

60%

40%
16.21%
0.68% 2.93% 0.00% 1.67%

0% | —

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo Sin Grado  C.N.L.

20%

5.51%

1

EREZAGO SOCIAL

Segun datos del CONEVAL no se localizo la comunidad de Tanque de los Angeles la cual
suma un importe de $817,324 por lo que se sugiere presentar el Decreto publicado en el
Periddico Oficial del Estado; conforme lo sehala los articulos 9 de la Ley Orgdnica del
Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi y 19 fraccion XXIV de la Ley de Desarrollo
Urbano de San Luis Potosi.

Se recomienda en el Avance Fisico Financiero dar nombre de las localidades a las cuales
se les asigna recursos, ya que el Municipio presenta 3 partidas con el nombre de varias
sumando la cantidad de $2,693,494.
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Distribuciéon del gasto por programa

Se verificd la informaciéon del Programa Operativo Anual del ejercicio en revision
distribuyendo el recurso de la siguiente manera:

PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO %

Agua potable $ 23,355,852 48
Urbanizacion 5,342,022 11
Seguridad publica 5,221,633 10
Infraestructura agropecuaria 3,720,128 8
Vivienda 2,133,953 4
Gastos indirectos 1,746,018 4
Deportes 1,600,000 3
Asistencia social 1,497,600 3
Caminos 1,279,913 3
Desarrollo instifucional 983,647 2
Salud 781,701 2
Educacién 680,287 1
Fortalecimiento municipal 473,730 1
Organos de control 60,000 0

TOTAL |$ 48,876,484 100

Programas del ramo 33

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM)

RESULTADO DEL
INDICADOR %

. CUMPLIMIENTO DE METAS
Nivel del gasto al 31 Del monto asignado del FISM por $33,340,875 se

CAP INDICADOR INTERPRETACION

99.99

diciembre de 2014 ejercio el 99.99% al 31 de diciembre de 2014.
I CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Concentraciéon de la De la inversion ejercida del FISM $33,337,378 al
1.1 inversion en la cabecera 68.29 cierre del ejercicio, se aplicd el 68.29% en la
municipal cabecera municipal.
Concentraciéon de la L .
2 poblacién en la cabecera 33.17 De la poblacién total del Mumqgo, el 33.17% se
. concentra en la cabecera municipal.
municipal
1.3 Viviendas particulares habitadas que no disponen de:
AqQua entubada de red De la totalidad de las viviendas habitadas del
1.3.1 g - 33.68 Municipio, el 33.68% carece del servicio de agua
publica
potable.
De la totalidad de las viviendas habitadas del
1.3.2 Drenaje 4415 Municipio, el 44.15% carece de servicio de
drenagje.
De la totalidad de las viviendas habitadas del
1.3.3 Energia eléctrica 5.12 Municipio, el 5.12% carece de servicio de energia

eléctrica.
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INDICADOR

Disponibilidad para el
publico, de los informes
mensuales de avance del
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)

Disponibilidad de los informes

frimestrales de avance del
fondo (SHCP)

RESULTADO DEL

INTERPRETACION

INDICADOR %
DIFUSION
100 Cumplié satisfactoriamente.
25 Cumplié parcialmente.

IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES

Importancia del fondo
respecto de los recursos
propios municipales

Importancia del fondo
respecto de la inversion
municipal en obra publica
financiada con recursos
propios del Municipio

2.50

Los ingresos propios Municipales por $83,566,248
representan 2.50 veces la partida asignada del
FISM por $ 33,340,875.

El Municipio no realizé obra publica con recurso
municipal.

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da
a conocer la distribucidn del FISM a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico Financiero del FISM;
Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

CAP

.1

1.2

1.3

1.4

1.5

.1

1.2

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF)

INDICADOR

Nivel de gasto al 31 de
diciembre de 2014

Gasto en seguridad publica

Gasto en obra publica

Gasto en otros rubros

Gasto en estimulos a la
educacion

Gasto en asistencia social y
servicio comunitario

Monto del fondo ejercido
en el pago del servicio de la
deuda publica, con
respecto al monto total

Importe de la deuda
respecto del monto
asignado al fondo

RESULTADO DEL
INDICADOR %

INTERPRETACION

NIVEL DE GASTO EJERCIDO

96.63

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
$16,080,315 se ejercid el 96.63% al 31 de diciembre
de 2014.

ORIENTACION DE LOS RECURSOS

33.60

19.38

37.38

9.64

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
$16,080,315 al cierre del ejercicio, se destind el
33.60% al rubro de seguridad publica.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
$16,080,315 al cierre del ejercicio, se destind el
19.38% al rubro de obra publica.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
$16,080,315 al cierre del ejercicio, se destiné el
37.38% a otros rubros.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
$16,080,315 al cierre del ejercicio, no se destind
recursos al rubro de estimulos a la educacién.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
$16,080,315 al cierre del ejercicio, se destind el
9.64% al rubro de asistencia social y servicios
comunitarios.

OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA)

0.00

0.00

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
$16,080,315, el 0.00% se utilizé al pago de adefas.

El importe de la deuda publica $18 representa un
0.00% del monto asignado al FORTAMUN-DF por
$16,080,315.
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RESULTADO DEL INTERPRETACION

CAP INDICADOR INDICADOR %
V. SEGURIDAD PUBLICA

|§er2€|22%??§§|| frgsg%e';l El monto total erogado en seguridad publica fue
va e el?en e soaun dg p 100 de $5,221,633 del cual el Municipio ejercié el 100%

glon ¢ S con recursos del FORTAMUN-DF.
publica

V. DIFUSION

Disponibilidad para el
publico, de los informes
V.1 mensuales de avance del 100 Cumpli¢ satisfactoriamente.
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)

Disponibilidad de los

V.2 informes trimestrales de 25 Cumplié parcialmente.
avance del fondo (SHCP)
VL. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES

Importancia del fondo
respecto de los recursos
propios municipales
VI.1
(Impuestos, derechos,
productos y
aprovechamientos)

Los ingresos propios Municipales por $83,566,248
5.19 representan 5.19 veces la partida asignada del
FISM por $ 16,080,315.

FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el
que se da a conocer la distribucién del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico
Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Poblacion y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

PROGRAMA GENERAL DE OBRA

RESULTADO DEL
INDICADOR %

l. CUMPLIMIENTO DE METAS
indice de cumplimiento

CAP INDICADOR INTERPRETACION

de metas Del total de obras programadas el 95.50% de las
1.1 (% del total de obras que 95.50 mismas cumplieron con el avance fisico
cumplieron con el avance programado, segun datos del Municipio.

fisico programado)

indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria

(avance fisico) (% del El 62.49% de las obras de la muestra de auditoria a
1.2 nUmero de obras de la 62.49 la fecha de revision, cumplieron con el avance
muestra de auditoria que fisico programado.

cumplieron con el avance
fisico programado)(andilisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(% de lainversion de la
1.3 muestra de aquditoria que 41.67
corresponde a obras que
cumplieron con el
avance fisico
programado)

. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de
auditoria, que no estdn

Se observéd que a la fecha de revision el 41.67% de
obras que constituyeron la muestra de auditoria
cumplieron con su avance fisico involucrando un
monto de $10,305,003.

A la fecha de revisidon al 31 de diciembre de 2014 el
33.34% de las obras de la muestra de auditoria que

1.1 tferminadas, no operan o 33.34 . .
no estdn terminadas, no operan o no lo hacen
no lo hacen
adecuadamente.
adecuadamente
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RESULTADO DEL 2
CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION

Concentraciéon de la
poblacién, del Municipio

que vive en: De la poblacion fotal del Municipio, el 33.17% se
1.2 concentra en la cabecera municipal y el 66.83% en
Cabecera municipal 33.17 las comunidades.
Comunidades 66.83
De la inversién ejercida del Programa Municipal de
Concentracién de la Obras por $48,876,484 a la fecha de revision al 31
1.3 inversion en la cabecera 72.99 de diciembre de 2014, se aplicé el 72.99% en la
municipal cabecera municipal.
De la inversién ejercida del Programa Municipal de
Concentracion de la Obras por $48,876,484 a la fecha de revision al 31
1.4 inversion en las 27.01 de diciembre de 2014, se aplicé el 27.01% en las
comunidades comunidades.

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y otfros al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo
Administrativo por el que se da a conocer la distribucién del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014;
Informe de Avance Fisico Financiero; Conteo de Poblacion y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) OBRA

RESULTADO DEL INTERPRETACION
INDICADOR %

I CUMPLIMIENTO DE METAS
indice de cumplimiento de

CAP INDICADOR

metas Del total de las obras aprobadas, a la fecha de

Ry (% del total de obras que 93 revision, se observd cumplimiento del avance fisico

: cumplieron con el avance programado en el 93% de las mismas, segun datos
fisico programado) del Municipio.

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(avance fisico) (% del
12 numero. de obras de la 58.33
muestra de auditoria que
cumplieron con el avance
fisico programado)(andiisis
documental y visita fisica)

El 58.33% de las obras de la muestra de auditoria a
la fecha de revisibn, cumplieron con el avance
fisico programado.

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(% de lainversion de la
1.3 muestra de auditoria que 41.67
corresponde a obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)

Se observd que a la fecha de revision el 41.67% de
obras que constituyeron la muestra de auditoria
cumplieron con su avance fisico involucrando un
monto de $10,305,003.

I CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de
auditoria, que no estdn .
1.1 . - No aplica.
terminadas, no operan o no

lo hacen adecuadamente

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FISM.
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA

RESULTADO DEL P
CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION

I CUMPLIMIENTO DE METAS

indice de cumplimiento de
metas
1.1 (% del total de obras que 98
cumplieron con el avance

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
revision, se observd cumplimiento del avance fisico
programado en el 98% de las mismas, segun datos del

fisico programado) Municipio.
indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(avance fisico) (% del El 66.66% de las obras de la muestra de auditoria a la
1.2 nUmero de obras de la 66.66 fecha de revision, cumplieron con el avance fisico
muestra de auditoria que programado.

cumplieron con el avance
fisico programado)(andlisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(% de lainversion de la .
1.3 o - No aplica.
muestra de auditoria que
corresponde a obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)

I CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de A la fecha de revision 31 de diciembre de 2014, el

I auditoria, que no estdn 33.34 33.34% de las obras de la muestra de auditoria que no

’ tferminadas, no operan o no ’ estdn terminadas, no operan o no lo hacen
lo hacen adecuadamente adecuadamente.

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FORTAMUN-DF.

Derivado de la evaluacidon al desempeno, se determina que el ente auditable se
encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial.

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones

segun corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la
entidad.

Pagina 69 de 74



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

4. Evaluacion de legalidad

Aspecto legal
El articulo 7°, fraccion VI, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi,
establece textualmente:

“Articulo 7°. La Auditoria Superior del Estado tendrd las siguientes atribuciones:

Vl.- Comprobar si la recaudacion, administracién, manejo y aplicacién de recursos
Estatales y Municipales; asi como los actos, coniratos, convenios, concesiones u
operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad,
y si no causaron dafios o perjuicios a las haciendas publicas, estatal o municipales, o al
patrimonio de otros entes auditables.”

Con fundamento en el citado articulo, esta autoridad, por conducto de la Auditoria
Especial de Legalidad, programd, analizé vy fiscalizé el ejercicio 2014, verificando los actos
de legalidad al Municipio de Ciudad del Maiz, S.L.P., que complementan la revision
financiera y de obra que se practica a la Cuenta PUblica de dicho Municipio en el citado
ejercicio fiscal.

En este orden de ideas, la Auditoria de legalidad que se practicéd al citado Municipio,
constituye el método de andlisis y evaluacion sobre el cumplimiento de las normas y
disposiciones que le son aplicables, asi como el de comprobar que las actividades
ejecutadas por el Municipio, contribuyen a la consecucidon de la aplicacion del marco
legal al gue se encuentra sujeto.

Alcance de la revision

Los alcances de la auditoria en materia de Legalidad practicada al Municipio de Ciudad
del Maiz, S.L.P., fueron consistentes en:

1. Revision de las actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de enero a
diciembre de 2014.

2. Verificacion del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados vy
realizados por el Municipio de Ciudad del Maiz, S.L.P. en los rubros de:

Comodato.

Arrendamiento.

Servicios Profesionales.

Deuda.

Convenios.

®000Q

3. Revision de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e
inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo
del Municipio de Ciudad del Maiz, S.L.P., en el periodo de enero a diciembre de
2014.

4. Revision del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a
diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Contralor
Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor.
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5. Revision de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de
Ciudad del Maiz, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones realizadas.

Observaciones

Con fundamento en los articulos 7 fracciones I, lll, XXXI, 12 fracciones Xll, XVII, XXVII de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; se emiten las siguientes
observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el articulo 49 fraccién IV de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, no fueron solventadas:

Actas de Cabildo:

Revision de actas de Cabildo

a. Resultdé que el H. Ayuntamiento de Ciudad del Maiz, S.L.P., no realizé durante el
mes de agosto de 2014, cuando menos dos sesiones ordinarias, incumpliéndose lo
establecido por el articulo 21 fraccién | de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del
Estado de San Luis Potosi.

b. Respecto a la presentacidon de los informes financieros mensuales ante el H.
Cabildo, resultd lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 31 de marzo de 2014
Febrero 20 de agosto de 2014
Marzo 20 de agosto de 2014
Abril 20 de agosto de 2014
Mayo 4 de septiembre de 2014
Junio 4 de septiembre de 2014
Julio 9 de octubre de 2014
Agosto 9 de octubre de 2014
Septiembre 15 de diciembre de 2014
Octubre 15 de diciembre de 2014
Noviembre 15 de diciembre de 2014
Diciembre 31 de enero de 2015

De lo anterior, se desprende que ese H. Ayuntamiento incumplid las disposiciones
contenidas en el articulo 81 fraccion Vil y IX de la Ley Orgdnica del Municipio Libre
del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentaciéon fuera del
plazo establecido en la citada Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, ante el H. Cabildo
de ese Municipio.
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Con respecto a la presentacion de los Informes financieros mensuales ante el H.

Congreso del Estado, resulté lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 3 de septiembre de 2014
Febrero 3 de septiembre de 2014
Marzo 4 de septiembre de 2014
Abril 4 de septiembre de 2014
Mayo 4 de septiembre de 2014
Junio 4 de septiembre de 2014
Julio 4 de noviembre de 2014
Agosto 4 de noviembre de 2014
Septiembre 9 de enero de 2015
Octubre 9 de enero de 2015
Noviembre 9 de enero de 2015
Diciembre 31 de enero de 2015

En razdn de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplid las disposiciones contenidas
en articulo 86 fraccion VIl de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San
Luis Potosi; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto PuUblico para los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentacién de
fuera del plazo establecido en Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, ante el H. Congreso
del Estado a través de esta Auditoria Superior del Estado.

Revisién de Licencia de Uso de suelo, otorgadas por el Ayuntamiento.

d. Se encontrdé que en acta de Cabildo nimero 39 Ordinaria, de fecha del 23 de
septiembre de 2014, se autorizd de forma undnime el otorgar Licencia de Uso de
suelo a favor de la razén social “*Mi bodega Aurrera”.

De lo anterior se tiene que a la fecha esta Autoridad no cuenta con evidencia
documental que acredite dicho trdmite, no se cuenta con evidencia del ingreso
de acuerdo a la normativa en la Ley de Ingresos.

Conclusion

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccién IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, se llevd a cabo el andlisis de la informaciéon vy
documentacién remitida a esta Auditoria Superior del Estado, respecto de la legalidad de
los actos ejecutados por el Municipio de Ciudad del Maiz, S.L.P., verificando la
normatividad correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero a
diciembre de 2014, quedando aqui descritas las observaciones generadas del acto de
fiscalizacién.
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5. Resumen de observaciones

A continuacion se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas
al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad
con lo establecido en la fraccién V, del articulo 64, de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi.

Observaciones Financieras

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS

Ramo 28 $ 39,402
Ramo 33 3,999,308
Oftros Recursos 1,289,027
Obra PUblica Ramo 28 0
Obra PUblica Ramo 33 2,736,059
Obra PUblica Otfros Recursos 2,769,377

TOTAL | $ 10,833,173

Observaciones por incumplimiento con monto de referencia

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS
Obra PUblica Ramo 33 $ 2,679,578
Obra PUblica Otros Recursos 3,737244
TOTAL | $ 6,416,822

Observaciones Administrativas

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS

Ramo 28 14
Ramo 33 39
Obra PUblica Ramo 28 0
Obra PUblica Ramo 33 68
Obra PUblica Otfros Recursos 14
Legalidad 26

TOTAL 161
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6. Propuestas de las acciones a seguir

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir segun lo indica la fraccién VI
del articulo 64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; una vez
determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Publica 2014,
del Municipio de Ciudad del Maiz, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera hipbtesis
se procederd a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades
tendiente al resarcimiento correspondiente, ya que por si mismas  traen como
consecuencia un dano y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda PuUblica del
Municipio citado. Por lo que hace a las observaciones administrativas donde se advierte
gue no se causd dafo a la Hacienda PuUblica Municipal se deberd dar vista de las mismas
al érgano competente a fin de que conforme a sus facultades actle segun lo previsto en
el articulo 68 fraccidén | de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

Asi mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de Ciudad del Maiz, S.L.P., que esté atento a
la normatividad de cardcter general que para tal efecto rige el actuar de la
Administracién PuUblica Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos
que se redlicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto
de egresos atendiendo a partidas debidamente aprobados y en caso de ser necesario
realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicacién en los recursos.

ATENTAMENTE

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
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