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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  

DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
P R E S E N T E S.- 

 

 
Con fundamento en lo establecido por los artículos 53, párrafo segundo, 54, 57 fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; 1, 2, fracción I, 3, 7 fracción II, 12 fracción XVII, 17 fracción 

IV, 29, 30 fracción III, 33, 35 fracciones I a IX, 36 fracciones I y II, 37 y 52 de la Ley de 

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento 

Interior de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se presenta a esa Comisión 

de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalización llevada a cabo a 

la Cuenta Pública 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P., 

correspondiente al ejercicio de los recursos públicos comprendidos en el periodo de enero 

a diciembre de 2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:  

 
Los trabajos de fiscalización fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoría, con 

la debida observancia de las leyes y demás normatividad aplicable. La definición de 

objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluación, de acuerdo con el contexto 

que señala el artículo 64, en sus fracciones I, II, III, IV, V y VI, de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron 

tomando como base la documentación presentada a este Órgano de Fiscalización 

Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de 

campo, e información proporcionada por terceros involucrados. 

 
En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que 

derivan del análisis y demás tareas señaladas en el párrafo que antecede, asimismo se 

proporcionan además datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento 

del origen y aplicación de los recursos durante el ejercicio auditado.  
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  1.   Antecedentes  

 

 

 

1.1  Objetivo 

 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 35, en sus fracciones I a IX de la Ley de 

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, la auditoría practicada a la Cuenta 

Pública 2014 del H. Ayuntamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P., tuvo como objetivo 

determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados; 

si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o 

correspondieron a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeño, 

eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de los programas; si los recursos 

provenientes de financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron 

con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables y 

se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma 

posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestión financiera del ente 

auditado; verificar si en la gestión financiera se cumplió con lo dispuesto en las leyes, 

reglamentos, decretos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro 

y contabilidad gubernamental, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 

muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales; fiscalizar si la 

recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos, así como los actos, 

contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebró o realizó, se ajustaron a 

la legalidad y si no han causado daños o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al 

patrimonio del mismo, así como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, y 

derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes señaladas, la posible 

aplicación de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan. 

 

 

 

1.2  Presentación de la Cuenta Pública 

 

 

Con fecha 31 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P., presentó 

en tiempo y forma legal la Cuenta Pública 2014, a efecto de dar cumplimiento a lo 

establecido en los artículos 53, párrafo quinto, de la Constitución Política del Estado de 

San Luis Potosí, y 39, párrafo tercero, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis 

Potosí. 

 

 

La Cuenta Pública fue analizada por los integrantes del Ayuntamiento, en acta de 

Cabildo de sesión extraordinaria número 24  de fecha 31 de enero de 2015, en la cual se 

obtuvo como resultado la aprobación por unanimidad de la misma.  

 

 

Respecto a las observaciones, comentarios y documentación de las actuaciones llevadas 

a cabo en el presente proceso de auditoría y correlacionado con la fracción II del artículo 

64 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se puntualiza lo siguiente: 
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1.3  Inicio de Auditoría 

 

Con fecha 6 de marzo de 2015, y de conformidad con el artículo 49, fracción I, de la Ley 

de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se notificó al H. Ayuntamiento de 

Ciudad del Maíz, S.L.P., el inicio de la auditoría, su modalidad y alcance de la misma, de 

igual forma, se requirió al ente auditado la presentación de la información necesaria e 

indispensable para la práctica de la revisión correspondiente, levantándose al efecto 

Acta Circunstanciada identificada bajo el número ASE-AEFM-IA/12/2014, concediendo en 

dicho acto al ente sujeto de fiscalización, el término de diez días, que señala la fracción II 

del artículo 49 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, para la 

solventación de las inconsistencias detectadas. 

 

 

1.4  Cierre de Auditoría y notificación del pliego de observaciones  

 

Con fecha 26 de marzo de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elaboró el acta de cierre 

de auditoría y notificó el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte días 

hábiles, con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la 

documentación comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de 

conformidad con el artículo 49, fracción IV, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de 

San Luis Potosí.  

 

El procedimiento de auditoría aquí señalado, se realizó atendiendo las etapas procesales 

que para tal efecto refiere el precitado artículo 49, en sus fracciones I, II, III, IV, V, y VII, en 

relación con el artículo 42, fracciones I a IV, de la propia Ley de Auditoría. 

 

 

1.5  Alcance de la revisión 

 

 

 

Ingresos 

 

Universo seleccionado: $ 119,249,263 

Muestra auditada:   108,516,829 

Representatividad de la muestra:   91% 

 

 

 

Egresos 

 

Universo seleccionado: $ 121,905,087 

Muestra auditada:   104,838,375 

Representatividad de la muestra:   86% 
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1.6  Procedimientos de Auditoría aplicados 

 

1. Constatar que el Presupuesto de Egresos se elaboró, aprobó y publicó de 

conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de San Luis 

Potosí, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis 

Potosí. 

2. Verificar que la Secretaría de Finanzas transfirió al Municipio en tiempo y forma el 

monto de participaciones estatales. 

3. Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicó el calendario de 

ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33 al Municipio de conformidad 

con la Ley de Coordinación Fiscal. 

4. Verificar que la Secretaría de Finanzas transfirió al Municipio en tiempo y forma el 

monto asignado de los fondos del Ramo 33, de conformidad con la Ley de 

Coordinación Fiscal y el acuerdo administrativo por el que se da a conocer la 

distribución de los recursos y los calendarios de entero correspondientes al Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento 

de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado el 30 de enero de 2014.  

5. Verificar que el Municipio abrió las cuentas bancarias específicas para el manejo 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

y para el Fortalecimiento de los Municipios, de conformidad con la ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

6. Verificar que el Municipio registró en su Cuenta Pública las cuentas bancarias 

utilizadas en el manejo de los recursos públicos. 

7. Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoría fueron recaudados 

conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de 

Ingresos vigente del Municipio.  

8. Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados, 

identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental. 

9. Verificar que el Municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptó e implementó los 

acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.  

10. Revisar la existencia de la documentación original que justifique y compruebe el 

gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la 

Federación.   

11. Constatar que las percepciones de los servidores públicos del Municipio fueron 

autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con 

el Tabulador de Remuneraciones que emita el órgano edilicio, y que hayan sido 

publicadas en el Periódico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto 

de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 
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12. Verificar que se realice el cálculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la 

información correspondiente sobre la retención y pago de los impuestos, de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

13. Verificar que los procedimientos de adjudicación de adquisiciones, 

arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en 

función del origen del recurso. 

14. Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y entidades crediticias.  

15. Constatar que los recursos del FISMDF y sus rendimientos financieros se ejercieron 

con oportunidad y que se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficiaron directamente a 

población en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago 

social y Zonas de Atención Prioritaria, así como en los rubros especificados en la 

normativa aplicable.  

16. Comprobar que las obras y acciones del Ramo 33 hayan sido priorizadas y 

validadas por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de 

conformidad con lo establecido por la Ley para la Administración de las 

Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

17. Verificar que el Ayuntamiento fomentó la participación social en la integración del 

Programa Operativo Anual de los fondos del Ramo 33, en cumplimiento con lo 

señalado en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las 

Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

18. Verificar que el Municipio publicó los informes sobre la aplicación de recursos de 

los fondos del Ramo 33, en los órganos locales de difusión y los puso a disposición 

de la ciudadanía a través de medios electrónicos y publicaciones específicas, en 

cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.  

19. Verificar que el Municipio publicó los informes sobre la aplicación de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los órganos locales de 

difusión y los puso a disposición del público en medios electrónicos y publicaciones 

específicas, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

20. Verificar que el Municipio proporcionó a la SHCP mediante el sistema electrónico 

definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes 

trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los tiempos de entrega 

establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada el avance físico de 

las obras y acciones respectivas. 

21. Verificar que el Municipio publicó los resultados alcanzados con el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley de 

Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
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22. Comprobar que los recursos destinados a gastos indirectos no excedan el 3% del 

monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se 

aplicaron en los rubros establecidos, en cumplimiento de la Ley de Coordinación 

Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

23. Comprobar que los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional, no 

excedan del 2% del monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y que se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad técnica, 

administrativa y organizacional del Municipio en cumplimiento de la Ley de 

Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

24. Verificar que el Municipio suscribió el Programa de Desarrollo Institucional ante las 

dependencias correspondientes en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal 

y la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

25. Verificar que los procedimientos de adjudicación de obra pública y servicios 

relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable 

en función del origen del recurso. 

26. Verificar en campo las obras y acciones que integran la muestra auditada, y 

confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos. 

27. Solicitar a la unidad de control interno los resultados de la fiscalización realizada al 

Municipio.  

28. Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Ayuntamiento con base a la 

revisión de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de 

Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el análisis de 

los contratos realizados y ejecutados, así como verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de los servidores públicos designados por el Cabildo.  

29. Revisar la información financiera y estadística del Ayuntamiento para medir el 

desempeño a través de indicadores. 
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  2.  Evaluación Financiera 

 
Atendiendo a lo establecido por el artículo 64 fracción I de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí, a continuación se presenta la evaluación de la gestión 

financiera y presupuestal del Ayuntamiento:  

 

 

2.1 Información Presupuestaria 

 
2.1.1  Resumen del Estado Analítico de Ingresos 

 
En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analítico de ingresos del ejercicio 

2014, con la clasificación por rubro de ingresos:  

 

Fuente de Ingresos 

Ley de 

Ingresos 

Estimada 

Ley de 

Ingresos 

Modificada 

Ingreso 

Devengado 

Ingresos 

Recaudados 

% de Avance 

de la  

Recaudación 

Impuestos 2,430,000 2,430,000 1,174,743 1,174,743 48.34% 

Contribuciones de mejoras 1,000,000 1,000,000 0 0 0.00% 

Derechos 1,886,433 1,902,967 959,197 959,197 50.41% 

Productos 212,200 212,200 10,201 10,201 4.81% 

Aprovechamientos 5,220,940 5,220,940 403,258 403,258 7.72% 

Participaciones  y aportaciones 121,304,918 121,288,384 116,899,186 116,705,381 96.21% 

Ingresos derivados de financiamientos 1,000,000 1,000,000 0 0 0.00% 

Total 133,054,491 133,054,491 119,446,585 119,252,780 89.63% 

 
El sistema no reconoce un cargo en la cuenta de participaciones por un importe de 

$193,805. 
 

2.1.2  Resumen del Estado Analítico de Egresos 

 
En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analítico del ejercicio del 

presupuesto de egresos 2014, con la clasificación por objeto del gasto: 

 
Objeto del gasto Aprobado Modificado Comprometido Devengado Pagado 

Servicios personales 27,164,890 27,164,890 25,728,326 25,728,326 25,728,326 

Materiales y suministros 9,002,615 9,002,615 7,358,211 7,358,211 7,358,211 

Servicios generales 19,421,781 19,421,781 12,434,226 12,434,226 12,434,226 

Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 

9,626,720 9,626,720 8,447,500 8,447,500 8,447,500 

Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 

863,211 863,211 663,391 663,391 663,391 

Inversión pública 66,975,274 66,975,274 66,958,534 66,958,534 66,958,534 

Total 133,054,491 133,054,491 121,590,188 121,590,188 121,590,188 

 
El Presupuesto aprobado y reflejado en el estado analítico de egresos no coincide con el 

aprobado y publicado en el diario oficial el 14 de enero del 2014, cuyo importe es de 

$129,712,593. 

 
No se afectó presupuestalmente  partidas registradas  en las cuentas de alimentación 

internos por un importe de $25,000, y en otros servicios derivados de la prestación del 

servicio eléctrico por un importe de $289,899.    
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2.1.3  Aprobación, publicación y modificación del Presupuesto de Egresos 2014 

 

En la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento 

cumplió con el artículo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los 

Municipios del Estado de San Luis Potosí, el cual establece que la aprobación del 

Presupuesto de Egresos deberá darse a más tardar el día 30 de diciembre del año anterior 

al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo según acta de sesión 

ordinaria número 21 de fecha 15 de diciembre de 2013 cumple con los requisitos 

señalados en el artículo 114, fracción IV, tercer párrafo, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos 

serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”. 

 

En cuanto a la publicación del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento dio  cumplimiento 

a lo ordenado en el artículo 115, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de San Luis Potosí, el cual señala la obligación de publicarlo en el 

Periódico Oficial del Estado a más tardar el día 15 de enero de cada ejercicio anual, en 

razón de que fue publicado el 14 de enero de 2014.     

 

En acta de sesión ordinaria número 46 de fecha 29 de diciembre de 2014, se autorizó la 

modificación al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2014, con un incremento del 

2.58% sobre el presupuesto originalmente aprobado, el Municipio realizó una ampliación 

quedando el importe del presupuesto en $133,054,491. 

 

 

2.2  Información Contable 

 

2.2.1  Estado de Situación Financiera 

 
CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Activo       

Activo circulante       

Efectivo   20,000   

Bancos tesorería y otros fondos 1,3,5 1,972,020   

Cuentas por cobrar a corto plazo 2 1,458,567   

Préstamos otorgados a corto plazo   1,231,075   

Suma  activo circulante     4,681,662 

Activo no circulante       

Terrenos   960,000   

Construcciones en proceso en bienes propios   1,413,980   

Mobiliario y equipo de administración   937,634   

Mobiliario y equipo educacional y recreativo   80,792   

Equipo e instrumental médico y de laboratorio   3,132   

Vehículos y equipo de transporte   2,840,412   

Equipo de defensa y seguridad   2,253   

Maquinaria, otros equipos y herramientas   91,100   

Licencias   22,471   

Estudios, formulación y evaluación de proyectos   3,330,670   

Suma  activo no circulante     9,682,444 

Total de  activo     14,364,106 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P. 

 

Página 9 de 74 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Pasivo       

Pasivo circulante       

Servicios personales por pagar a corto plazo   1,340,704   

Proveedores por pagar a corto plazo   2,569,632   

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo   41,795   

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo   11,320,550   

Otras cuentas por pagar a corto plazo   2,855,565   

Documentos con contratistas por obras públicas    78,953   

Suma Pasivo no circulante     18,207,199 

Total de  pasivo     18,207,199 

Patrimonio       

Resultado del ejercicio (ahorro)   1,689,789   

Resultados de ejercicios anteriores   (5,532,882)   

Total de  patrimonio     (3,843,093) 

Total de  pasivo y patrimonio 4 
 

14,364,106 
 

Notas: 

1. El Municipio abrió cuentas bancarias a nombre del C. Juan Fernando Tovar Tovar, en su 

carácter de Presidente Municipal, con la institución bancaria BBVA Bancomer, según 

números de cuenta siguientes: 195217733, 192134829, 195218195, 192134853, 195218101, 

192461455, 192461307, 192134675 para el manejo de  los fondos de Ingresos Propios,  FISM 

2013, FISM 2014, FORTAMUN-DF 2013, FORTAMUN-DF 2014, DIF Municipal, FOPAVED 2013, 

PROSSAPYS CONAGUA 2013,  lo anterior fue aprobado por los integrantes del 

Ayuntamiento en sesión de Cabildo número 25 de fecha 11/02/2014, para evitar el 

embargo de los fondos municipales por demandas laborales; sin embargo no presentaron 

la documentación que acredite las acciones implementadas para subsanar dicha 

situación, y en razón de que los Recursos Públicos de tipo Federal y Estatal, así como los 

Propios que recaude y reciba este Ayuntamiento, integran el patrimonio del Municipio y 

no de alguna otra persona, por lo que depositar dichos recursos en cuentas Bancarias a 

nombre de persona distinta a la del Municipio, constituye una falta grave a los principios 

de Legalidad, Honradez, Imparcialidad, Lealtad, Eficiencia, Eficacia y Transparencia que 

rigen el actuar del Servicio Público. 

2. El Municipio destinó recursos de FORTAMUN-DF, FISM y otros fondos por un importe de 

$1,071,793, para el pago de laudos de ejercicios anteriores del saldo de las cuentas 

embargadas por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje números 18055231 de 

FORTAMUN-DF 2011 y 191527150 DE FORTAMUN-DF 2012, 18554413 de FISM 2011 y 

191526812 de FISM 2012, 0190403792 de Programa tu Casa, 72413760 de Ramo 20, 795275 

de Remanente CONAGUA, 1851138523 Beneficiarios, 190497622 FEIS y 190497223 de FAFEF, 

registrando en cuenta por cobrar el monto de los laudos contra bancos debiendo 

registrarse en gastos. 

3. Por parte de la Institución Bancomer S.A. no se presentó la información correspondiente 

a la confirmación de saldos al 31/12/2014, al no tener dicha confirmación ésta autoridad 

no tiene los elementos suficientes para verificar que las cuentas bancarias aperturadas 

por el Ayuntamiento se hayan registrado en la Cuenta Pública del ejercicio 2014. 

4. Como resultado del análisis practicado al Estado de Situación Financiera del Municipio 

al 31 de diciembre del 2014, se verificó que existen saldos en cuentas de periodos 

anteriores que no han reflejado movimiento, por dicha razón, se recomienda que la 

tesorería municipal, en conjunto con la contraloría interna,  se encarguen de efectuar la 

depuración de las cuentas que no tengan un sustento legal que acredite su procedencia  

con el previo acuerdo de los integrantes del Cabildo, a fin de que los estados financieros 

que integran la Cuenta Pública muestren cifras reales. 
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5. Se aperturaron las cuentas bancarias para el manejo del fondo de Infraestructura Social 

Municipal y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipio en 

cuentas no productivas.  

 

2.2.2  Estado de Actividades  

 
CONCEPTO NOTA IMPORTE % 

1.- Ingresos y otros beneficios       
Ingresos de gestión   2,547,399 2.14 

Impuestos   1,174,743 0.99 

Derechos   959,197 0.80 

Productos    10,201 0.01 

Aprovechamientos    403,258 0.34 

Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 
  116,511,576 97.70 

Participaciones y aportaciones   116,511,576 97.70 

Otros ingresos y beneficios   190,288 0.16 

Ingresos financieros   1,960 0.00 

Otros ingresos y beneficios varios   188,328 0.16 

Total de ingresos y otros beneficios 1 119,249,263 100 

    
  

2.- Gastos y otras perdidas   
  

Gastos de funcionamiento   45,835,661 38.99 

Servicios personales   25,728,326 21.89 

Materiales y suministros   7,383,209 6.28 

Servicios generales   12,724,126 10.82 

Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas   8,447,501 7.19 

Transferencias internas y asignaciones al sector público   4,404,185 3.75 

Ayudas sociales   3,696,345 3.14 

Pensiones y jubilaciones   346,971 0.3 

Inversión pública   63,276,312 53.82 

Inversión pública no capitalizable   63,276,312 53.82 

Total de gastos y otras perdidas   117,559,474 100 

Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) 
 

1,689,789 
 

 

Nota: 

1. El Municipio no emitió CFDI en el cobro de impuestos, derechos, productos y 

aprovechamientos, contribuciones de mejoras,  participaciones, aportaciones y 

convenios. 
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2.3  Ingresos y otros beneficios 

 

Este apartado se integra de los ingresos que el Municipio recaudó según su Ley de 

Ingresos y los que recibió de las participaciones y aportaciones, así como los derivados de 

convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del 

ejercicio 2014, según detalle siguiente:  

 

2.3.1  Impuestos 

 

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos 

del Municipio en el ejercicio 2014 que pagaron las personas físicas y morales que se 

encontraron en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, distintas de las 

aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Partida 

integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Impuesto sobre el patrimonio      $ 1,174,743  

Impuesto predial  1,099,432      

Impuesto de adquisición de inmuebles y otros derechos reales   75,311      

T O T A L  1   $ 1,174,743  

 

Nota: 

1.  En los recibos expedidos por concepto de  Impuesto Predial e Impuesto de Adquisición 

de Inmuebles, no contiene los datos suficientes motivo por el cual nos fue imposible 

comprobar que los cobros realizados por estos conceptos se efectuaron en estricto apego 

a lo autorizado en su Ley de Ingresos, 

 

2.3.3  Derechos 

 

Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos 

en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que prestó el Municipio en sus 

funciones de derecho público. Partida integrada de la manera siguiente:  

 

2.3.3.1 Derechos por prestación de servicios 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado $ 1,911  

Servicio de rastro   815  

Servicios de planeación   10,653  

Servicio de registro civil   664,947  

Servicio de reparación, conservación y mantenimiento de pavimento   191  

Servicio de licencias de publicación de anuncios   796  

Servicio de nomenclatura urbana   2,556  

Licencias y refrendos para venta de bebidas alcohólicas de baja graduación   107,418  

Expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos 

requeridos a través de solicitudes de información pública y otras similares 

  
22,343  
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CONCEPTO IMPORTE 

Servicios catastrales   33,458  

Servicio de ocupación de la vía pública   114,109  

T O T A  L $ 959,197  

  

2.3.4  Productos 

 
Corresponde a los ingresos por las contraprestaciones por los servicios que prestó el 

Municipio en el ejercicio 2014 en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, 

aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado. Partida integrada de la 

manera siguiente:  

 

CONCEPTO IMPORTE 

Arrendamiento de inmuebles, locales y espacios físicos  $ 10,201  

 
2.3.5  Aprovechamientos 

 
Son los ingresos que percibió el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho 

público distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos. 

Partida integrada de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO IMPORTE 

Multas $ 17,718  

Reintegros y reembolsos   356,969  

Accesorios de aprovechamientos   28,571  

T O T A  L $ 403,258  

 
2.3.6  Participaciones y aportaciones  

 

Comprende el importe de los ingresos que recibió el Municipio en el ejercicio 2014 por 

concepto de participaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la 

ejecución de programas federales, y se integra según detalle siguiente:  
 

2.3.6.1  Participaciones  

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Municipio y la Secretaría de Finanzas, 

este Ayuntamiento recibió las participaciones que se detallan a continuación:  

 

CONCEPTO MUNICIPIO SECRETARÍA DE FINANZAS DIFERENCIA 

Fondo General $ 21,750,577 $ 21,859,619 $ (109,042) 

Fondo Municipal   7,548,896   7,617,074   (68,178) 

Tenencias   1,011,079   993,869   17,210 

I.E.S.P.S.   2,111,631   2,118,743   (7,112) 

I.S.A.N.   318,462   320,101   (1,639) 

Fondo de Fiscalización   1,821,736   1,896,716   (74,980) 

I.E.S.P.S. Gasolina   1,120,629   1,049,017   71,612 

SUMAS $ 35,683,010 $ 35,855,139 $ (172,129) 
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Existen diferencias entre lo registrado en la contabilidad del Municipio y lo reportado por 

la Secretaría de Finanzas Gobierno del Estado, considerando que lo correspondiente al 

mes de diciembre del 2013, fue registrado y depositado en el mes de enero del 2014 y lo 

correspondiente al mes de diciembre 2014 está registrado y depositado en enero 2015. 
 

2.3.6.2 Aportaciones 
 

En esta cuenta se registró el importe de los ingresos que recibió el Municipio en el ejercicio 

2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Partida integrada 

de la manera siguiente:  
 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal   $ 33,340,875 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios      16,080,315 

Vivienda digna 2013 1   10,380 

Programa de servicio de agua potable y saneamiento (PROSSAPYS-

CONAGUA) 1   90,366 

Fondo migrantes 1   312,363 

Fondo de infraestructura deportiva 2014 1   998,000 

Fondo de pavimentación, espacios deportivos (FOPAVED GOB.2014) 1   4,994,998 

Vivienda digna 2014 1   340,925 

Agua potable alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas ( 

APAZU) 2014 1   11,494,721 

Ramo 23 2014 1   6,599,704 

Ramo 20 2014 1   2,354,375 

3ra. Etapa del centro cultural 1   2,000,000 

FEIS 2014 1   949,264 

T O T A  L   $ 79,566,286 

 

Nota: 
1. El Municipio registró contablemente en aportaciones lo correspondiente a los importes 
convenidos con diversas dependencias. 
 

2.3.6.3  Convenios 
 

Este rubro corresponde al importe de los ingresos que recibió el Ayuntamiento en el 
ejercicio 2014 para su ejecución a través de convenios. 
 

CONCEPTO IMPORTE 

Convenio varios ramos( Alumbrado público)  $ 1,000,000 

Cárcel distrital (Alimentación internos)   262,275 

T O T A  L $ 1,262,275 

 

 

2.4  Gastos y otras pérdidas 
 

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales, 

suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del 

Municipio, y así como de las trasferencias y la inversión pública no capitalizable, 

detallando tales rubros de la forma siguiente: 
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2.4.1  Servicios personales 

 

Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de carácter 

permanente y transitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se 

derivaron. Partida integrada de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Remuneraciones al personal de carácter permanente     $  21,217,442  

Dietas  1     4,614,847      

Sueldo base 2,3   16,602,595      

Remuneraciones al personal de carácter transitorio         1,087,702  

Honorarios asimilables a salarios 2,3     1,027,702      

Sueldos base al personal eventual           60,000      

Retribuciones por servicios de carácter social         2,800,605  

Prima vacacional 2,3        205,886      

Gratificación de fin de año 2,3     2,594,719      

Otras prestaciones sociales y económicas            622,577  

Seguridad Social         191,904      

Liquidación de las prestaciones (Jubilación) 2,3        430,673      

T O T A L    $  25,728,326  

 

Notas: 

1.  En esta cuenta se registraron únicamente las compensaciones pagadas a los 

integrantes del Cabildo, las cuales ascienden a un total de $4,614,849,  la distribución del 

gasto por miembro del Cabildo fue la siguiente: 

 

NOMBRE / PUESTO COMPENSACIÓN ACUMULADA 

Juan Fernando Tovar Tovar / Presidente Municipal $ 1,056,880 

Juan Omar Reyes Rascón / Síndico Municipal   508,281 

Ma. Del Carmen Delgadillo Luna / Regidor   508,281 

Ma. Dolores Álvarez Castillo / Regidor   508,281 

Sergio Paramó Zanella / Regidor   508,281 

Porfíria De León Villicaña / Regidor   508,281 

Alberto Tovar Herrera / Regidor   508,281 

Marcelino Castillo Méndez / Regidor   508,281 

T O T A  L $ 4,614,847 

 

A partir del 1 de abril del 2014, hubo un incremento del 10% a todos los integrantes del 

Cabildo, autorizado en acta No.27, de fecha 19/03/2014, con este incremento 

sobrepasan los montos autorizados en el tabulador de remuneraciones publicado el 

14/01/2014. 

 

Se pagaron 44 días de compensación extraordinaria en el mes de diciembre del 2014. 

 

2. El Municipio no enteró mensualmente al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el 

impuesto sobre la renta por salarios por el periodo de enero a diciembre del 2014 y demás 

prestaciones pagadas a funcionarios y trabajadores. 
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3. El Municipio no emitió un CFDI por las remuneraciones que efectuó por concepto de 

salarios y en general por la prestación de un servicio subordinado y  no entregó o envió a 

sus trabajadores en formato electrónico XML de las remuneraciones cubiertas a sus 

trabajadores.   

 
2.4.1.1  Tabulador de remuneraciones  

 
Se verificó que las percepciones de los servidores públicos del Municipio  están 

autorizadas por el Ayuntamiento, en su Presupuesto de Egresos respectivo sin embargo no 

se apegaron  al Tabulador Desglosado de las Remuneraciones que emitió el órgano 

edilicio, y que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado como un anexo de su 

Presupuesto de Egresos, de conformidad con los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la 

Ley Reglamentaria del artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de San Luis Potosí en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 

 
2.4.1.2 Juicios de orden laboral 

 
A continuación se detalla el estatus de las demandas de orden laboral que existe en 

contra del Ayuntamiento: 

 

EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTADO 

632/2007/M-4 Ascencio Martínez 

Sandoval 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Sin actividad por el 

momento 

021/2008/3 Cristina Carranza 

Cadena y otros 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Sin actividad por el 

momento  

366/2008/M-4 Juan Pablo Ruíz 

Castellano 

 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Embargo en el terreno 

de la unidad deportiva 

ejecución de sentencia 

390/2004/M-4 Wenceslao Anguiano 

Martínez 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Apercibimiento, sin 

actividad por el 

momento 

162/2008/M-4 Gonzalo de León Olvera Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

No hay sentencia, sin 

actividad por el 

momento 

423/2008/M-4 Valentino Sánchez 

Moreno 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

No hay conocimiento de 

sentencia, sin actividad 

por el momento 

351/2008/M-4 Gustavo Saucedo 

Aguilar 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Apercibimiento, sin 

actividad por el 

momento 

79/2007/M-4 Erika Martínez Pérez y 

otros 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

En ejecución de 

sentencia, embargo en 

las cuentas a nombre 

del Municipio, así como  

dos vehículos, y predio 

“Puerta de Golpe”  

175/2007/M-4 Regulo Francisco 

Martínez Luna y otros 

 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Sin actividad por el 

momento 
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EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTADO 

20/2008/M-4 Marcelino Naranjo 

Barajas 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Sin actividad por el 

momento 

547/2009/M-4 Jesús González Zúñiga Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Apercibimiento, sin 

actividad por el 

momento 

275/208/M-4 Ma. Teresa Flores 

Monsiváis y otros 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

En ejecución de 

sentencia, embargo de 

cuentas bancarias, 

terreno unidad 

deportiva 

567/2010/M-1 Trabajadores del 

sindicato 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

En ejecución de 

sentencia, etapa de 

aplicación de sanciones 

administrativas por 

incumplimiento de 

laudo, señalan embargo 

de cuentas bancarias, 

documentos como 

pagares y chequeras a 

nombre del Municipio 

29/2007/M-4 Marisol Bustamante 

Galván 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Apercibimiento, sin 

actividad por el 

momento 

739/2008/M-4 Catalina Sánchez Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Conciliado 

113/2007/M-4 Dionisio Rangel Carrillo y 

otros 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Sin Actividad por el 

momento 

704/2007/M-4 José Martínez Aguilar Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

En ejecución de 

sentencia, sin actividad 

por el momento, 

embargo en las cuentas 

bancarias 

328/2011/M-2 Marco Antonio Cruz 

Rocha y Otros 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Inactividad procesal 

274/2008/M-4 Venancio Rodríguez de 

la Torre 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Ejecución de sentencia, 

embargo de cuentas 

bancarias, y de terreno 

“El Bellado”, lotificación 

de terreno 

fraccionamiento Villa 

Antigua, existe auto de 

ejecución, no obstante 

ante el incumplimiento 

del laudo, el 9 de marzo 

del 2013, se giro oficios al 

Congreso del Estado a 

fin de iniciar los juicios de 

responsabilidad que 

consideren pertinentes 

329/2011/M-3 Felipe Nery Ayala Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Convenio en el Tribunal 

de Conciliación 

566/2010/D8-5 Ma. Teresa García 

Pecina  

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Ejecución de sentencia-

inactividad procesal 
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EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTADO 

871/2007/M-4 Valente García Pecina Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Ejecución de sentencia-

inactividad procesal 

10/2010/M-5 Oscar Hugo Mendoza 

Trejo 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Convenio 

140/2012/M-5 José Inés Coronado 

García 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Inactividad Procesal 

36/2010/M-1 Juana Hernández 

Jiménez 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Ejecución de sentencia, 

aplicación de medidas 

de apremio por parte 

del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje, 

piden reinstalación y el 

pago de salarios caídos 

en negociaciones, 

embargo del predio 

“Loma del agua salada” 

1031/2010/D.B.3 Tomasa Espinoza 

Rodríguez 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

En proceso-etapa de 

acuerdo 

1309/2012/M-2 René Requena Laya y 

José Amparo Piña 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Concluido-convenio 

1179/2012/M-2 Brendali de León 

Turrubiartes 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Concluido-convenio 

326/2013/M-1 Brenda Olvera Martínez Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Ejecución de sentencia, 

posibilidad de acuerdo 

190/2013/M-1 Abril Selene Garibaldi 

Huerta 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Ejecución de sentencia, 

imposibilidad de 

acuerdo 

024/2013/3 Bernardino Cedillo Peña Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

En ejecución de 

sentencia 

380/2013 Celestino Galarza 

Méndez 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

En ejecución de 

sentencia 

328/2013-1 Felipe Fuentes Sánchez Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

En ejecución de 

sentencia, se enviaron 

constancias del 

expediente al tribunal 

competente para iniciar 

juicio de procedencia 

327/2013/M-3 Fermín de León 

Rodríguez 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

En ejecución de 

sentencia-posibilidad de 

convenio 

336/2013/M-3 Jorge Carrizales Tovar Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

En ejecución de 

sentencia-posibilidad de 

convenio 

768/2014/10 Ma. de la Luz Ayala 

Jaramillo 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

En proceso 

 

No obstante la anterior información reportada por el Ayuntamiento en su Cuenta Pública 

2014, tales juicios laborales no fueron cuantificados ni registrados en cuentas de orden, y 

por consecuencia, el Municipio no tiene identificadas las posibles responsabilidades que 

puedan, o no presentarse por estos laudos en el futuro, contraviniendo lo dispuesto en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos emitidos por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC).  
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2.4.2  Materiales y suministros 

 

Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para 

la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas 

del Municipio. Partida integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Materiales  de administración, emisión de documentos y artículos 

oficiales 

  $ 840,831 

Materiales, útiles y equipos menores de oficina      191,970     

Materiales y útiles de impresión y reproducción        68,692     

Materiales, útiles y equipos menores de tecnología      232,453     

Material impreso e información digital      176,367     

Material de limpieza      171,349     

Alimentos y utensilios     1,079,374 

Alimentación en oficinas o lugares de trabajo      567,031     

Alimentación en eventos oficiales          4,290     

Alimentación para internos      474,503     

Utensilios para el servicio de alimentación        33,550     

 Materiales y artículos de construcción y de reparación     499,887 

Cemento y productos de concreto        13,020     

Cal, yeso y productos de yeso          4,590     

Madera y productos de madera          2,450     

Material eléctrico y electrónico      417,027     

Artículos metálicos para la construcción          2,985     

Materiales complementarios          3,190     

Otros materiales y artículos de construcción y reparación        56,625     

 productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio     439,216 

Medicinas y productos farmacéuticos      434,970     

Materiales, accesorios y suministros médicos          4,246     

Combustibles, lubricantes y aditivos     3,657,356 

Combustibles, lubricantes y aditivos   3,657,356     

 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos     113,868 

Vestuario y uniformes        25,984     

Prendas de seguridad y protección personal 10,045     

Artículos deportivos        75,983     

Productos textiles          1,856     

Herramientas, refacciones y accesorios menores     752,677 

Herramientas menores        48,463     

Refacciones y accesorios menores de edificios 28,710     

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo 2,345     

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo 6,948     

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte      650,041     

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y Otros equipos 16,170     

T O T A L   $ 7,383,209 
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2.4.3  Servicios generales 

 

Este rubro comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contrataron 

con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales 

requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública del 

Municipio. Partida integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Servicios básicos   $ 5,969,903 

Energía eléctrica  284,297   

Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico  5,310,102   

Telefonía tradicional  160,098   

Telefonía celular  215,013   

Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de 

información 

 277   

Servicios postales  116   

Servicios de arrendamiento    136,884 

Arrendamiento de edificios  6,000   

Arrendamiento de equipo de transporte  113,680   

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas  17,204   

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios    1,760,674 

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados  48,720   

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades 

relacionadas 

 1,229,586   

Servicios de consultoría administrativa, procesos y técnica  336,200   

Servicios de capacitación  146,168   

Servicios financieros, bancarios y comerciales    71,797 

Servicios financieros y bancarios  29,670   

Seguro de bienes patrimoniales  34,007   

Fletes y maniobras  8,120   

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 

conservación 

   784,292 

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles  65,083   

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo  74,752   

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  561,544   

Instalación, reparación y mantenimiento de maquina  82,913   

Servicios de comunicación social y publicidad    74,350 

Difusión por radio, televisión y otros medios  74,350   

Servicios de traslado y viáticos    665,003 

Viáticos en el país  665,003   

Servicios oficiales    3,227,819 

Gastos de ceremonial  267,612   

Gastos de orden social y cultural  2,322,899   

Exposiciones 1 633,828   

Espectáculos culturales  3,480   
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Otros servicios generales    33,403 

Servicios funerarios y de cementerios  20,146   

Impuestos y derechos  7,314   

Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales  2,045   

Penas, multas, accesorios y actualizaciones  3,898   

T O T A L   $ 12,724,125 

 

Nota: 

1. El Municipio no presentó informe de la FEREMA 2014. 

 

 

2.4.4  Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

 

Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo. 

Partida integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Transferencias internas y asignaciones al sector público  $ 4,404,185 

Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales y no 

financieras 

332,838   

transferencias corrientes a organismos públicos descentralizados 4,071,347   

Ayudas sociales   3,696,345 

Ayudas sociales a personas 3,228,820   

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 350,015   

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 117,510   

Pensiones y jubilaciones   346,971 

Pensiones 346,971   

T O T A L  $ 8,447,501 

 

 

2.4.7  Inversión pública 

 

Comprende el importe del gasto por la inversión pública no capitalizable. Partida 

integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Edificación habitacional $ 2,332,216 

Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios públicos 

 

1,975,372 

Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos 

 

2,702,835 

Construcción y/o rehabilitación de infraestructura 

 

1,294,317 

Construcción de obras para el abastecimiento de agua 

 

40,851,190 

División de terrenos y construcción de obras 

 

11,641,853 

Construcción de vías de comunicación 

 

1,279,914 

Instalaciones y equipamiento en construcciones 

 

1,198,615 

T O T A L $ 63,276,312 
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2.5   Denuncias   

 

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalización no se 

presentaron denuncias interpuestas por terceras personas en contra del H. Ayuntamiento 

de Ciudad del Maíz, S.L.P. 

 

 

2.6  Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores  

 

Durante el proceso de fiscalización no se detectó algún parentesco entre funcionarios y/o 

empleados municipales con proveedores, prestadores de servicios y constructores 

contratados por el H. Ayuntamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. 

 

 

2.7  Evaluación del Ramo 33 

 

2.7.1  Objetivo 

 

Verificar que los recursos asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal,  y demás normativa 

aplicable. 

 

2.7.2  Ingresos registrados  
 

RECURSO FORTAMUN-DF FISM TOTAL 

ASIGNADO $ 16,080,315 $ 33,340,875 $ 49,421,190 

TOTAL   16,080,315  33,340,875  49,421,190 

EJERCIDO (1)   15,539,106  33,337,378  48,876,484 

REVISADO   13,208,204  28,336,771  41,545,011 

%  85  85  85 

 
(1)  El rubro de lo ejercido se integra como sigue: 
 

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM 

Egresos $ 15,057,159 $ 32,338,263 

Gastos indirectos  481,947  999,115 

T O T A L $ 15,539,106 $ 33,337,378 

 

2.7.3  Publicación de transferencia de recursos 
 

Con la revisión del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se 

confirmó que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicó en el Periódico Oficial del 

Estado, dentro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la 

fórmula utilizada y su respectiva metodología, así como el calendario de ministraciones, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo, de la Ley de 

Coordinación Fiscal.  
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Con el análisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios número 195218195 

del fondo de Infraestructura de Bancomer, y número 195218101, del fondo de 

Fortalecimiento, de Bancomer,  se confirmó que la Secretaría de Finanzas del Estado de 

San Luis Potosí transfirió en tiempo y forma los recursos de los fondos al Municipio, además 

se verificó que las cantidades correspondieran a las publicadas en el Periódico Oficial del 

Estado de fecha 30 de enero de 2014, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 

35, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

2.7.4  Apertura de cuenta bancaria 
 

Con la revisión de las pólizas de ingresos se verificó que el Municipio aperturó las cuentas 

números 195218195 de Bancomer del fondo de Infraestructura, y 195218101 de Bancomer 

del fondo de Fortalecimiento, las cuentas no son productivas para el manejo de los fondos 

por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014; asimismo, se confirmó que el 

Municipio no contó con ingresos por concepto de aportaciones de beneficiarios durante 

el ejercicio. 
 

2.7.5  Validación del programa de obras y acciones 
 

Con la revisión del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio, 

se verificó que las obras y acciones de la muestra no fueron priorizadas y validadas con 

base en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal así como la Ley 

para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis 

Potosí.  
 

2.7.6     Destino de los recursos 
 

Se verificó que el Municipio destinó recursos del FISM para el financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficiaron directamente a población en 

pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en zonas de 

atención prioritaria, y en los rubros especificados en la normativa aplicable , a excepción 

del recurso que se encuentra observado por un importe de $2,494,823. 
 

2.7.7  Gastos indirectos 
 

Con el análisis del rubro gastos indirectos, se determinó que el Municipio aplicó en el 

periodo de enero a diciembre la cantidad de $999,115, en el FISM y $481,947, en el 

FORTAMUN-DF, lo cual representa un porcentaje de 3% en ambos casos, por lo anterior, 

cumplió con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, así como la Ley para la 

Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
 

2.7.8  Desarrollo institucional 
 

Con el análisis del rubro de Desarrollo Institucional, se comprobó que el Municipio aplicó 

en el periodo de enero a diciembre, la cantidad de $666,817, que representa un 2% de los 

recursos asignados al FISM, sin rebasar el límite establecido y su integración correspondió a 

los rubros de capacitación y actualización del personal técnico, adquisición de software y 

hardware, acondicionamiento de espacios físicos (mobiliario)y creación y actualización 

de la normatividad (actualización de reglamentos, normas y leyes); se tuvo evidencia de 

que el Programa de Desarrollo Institucional fue debidamente validado por la Secretaría 

de Desarrollo Social y Regional, en cumplimiento con los artículos 33 de la Ley de 

Coordinación Fiscal; 73 y 74 de la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.  
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2.7.9  Consejo de desarrollo social municipal 

 

Con el objeto de verificar la participación social, se confirmó que el Municipio constituyó 

el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en 

el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 y 69 de la Ley para la Administración de 

las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 

Se  constató que las obras y acciones que formaron parte de la muestra revisada, por el 

periodo de enero a diciembre, no fueron priorizadas y validadas por sus integrantes en la 

cuarta reunión ordinaria anexan cuatro hojas que contienen la relación de obras y 

acciones para el ejercicio 2014, las cuales no contiene al margen las firmas de los 

miembros que asistieron a la reunión, contraviniendo con lo establecido en los artículos 33, 

fracción II, inciso b, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 72, fracciones I a VIII de la Ley para 

la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 

2.7.10  Publicación de resultados 

 

Con la revisión de la documentación proporcionada, se pudo constatar que el Municipio 

publicó información sobre la aplicación de los recursos de los fondos; se informó a la 

Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez días del mes 

siguiente, respecto de la actualización de su Programa de Obras y Acciones, y  lo dio de 

alta en el Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional (SIDESORE), y sin 

embargo la información no fue puesta a disposición del público en la página Web del 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en 

los artículos 33, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal; 47, fracción I y IV, y 79 de la 

Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San 

Luis Potosí. 

 

2.7.11  Obras con reporte de prórroga  

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Municipio, previo conocimiento y 

validación del Consejo de Desarrollo Social Municipal, se identificaron las obras y acciones 

cuyo presupuesto asignado se estimó que no era posible ejercerlo en el ejercicio 2014, 

siendo estas las siguientes: 

 

RUBRO - OBRA/ACCIÓN UBICACIÓN FONDO IMPORTE 

Infraestructura educativa / Construcción de 

aula didáctica 6X9, estructura regional aislada 

con mampostería en la escuela primaria Justo 

Sierra 

Ejido Palomas FISM $ 196,348 

Construcción de centro deportivo comunitario 

2das. Etapa 

Cabecera 

Municipal 

FORTAMUN-

DF 

 700,000 

Alcantarillado y Drenaje / Ampliación de red de 

drenaje sanitario en colonia Buenavista 

Cabecera 

Municipal 

FISM  446,051 

  T O T A L $ 1,342,399 

 

Como resultado de la revisión practicada a los expedientes técnicos de las obras y 

acciones financiadas con el FISM, se verificó que el importe de las obras o acciones 

reportadas como obras que pidieron prórroga a la SEDESORE no coincide con el saldo 

contable registrado en libros en la cuenta bancaria del fondo. 
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Por las obras que se solicitó prórroga para concluirlas en el ejercicio 2015, se verificó que 

existen errores contables de clasificación ya que se registraron en el presupuesto pagado 

y no en el devengado. 

 

 

2.8  Evaluación administrativa y operativa 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64, fracción IV, de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí, y partiendo de la base que arroja la información 

determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el 

Ayuntamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P., podemos concluir que su sistema contable no 

fue operado adecuadamente, en razón de que se detectaron errores constantes de 

registro, tanto en partidas contables como presupuestarias, además, los clasificadores 

funcional, programático y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de forma errónea, 

ya que no se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos clasificadores, emitidos 

por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).       

 

Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la 

adopción e implementación de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, se verificó que el Ayuntamiento cumplió de manera parcial con 

tal disposición, contraviniendo lo señalado en los artículos 7 y 9 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicó 

sus procesos operativos, cuestión que ocurrió también en lo relativo a la evaluación 

administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan 

sus estados financieros, se procedió entonces a aplicar en forma específica, las claves 

que corresponden a observaciones de carácter administrativo. El detalle de las mismas, se 

presenta también en forma anexa a este informe. 
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2.9 Evaluación de obra pública 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-12/14-R33-01 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Equipamiento de la casa de cultura 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 2,500,000 

Monto ejercido contable: $ 2,291,734 

Modalidad de ejecución: Contratada por adjudicación directa 

Ejecutor: La CEMSA Proyectos y Construcciones , S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 325,633 

Año refrendo: 2013 -2014 

Monto refrendo: $500,000 
 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L FORTAMUN-DF FEDERAL DIRECTA 

$ 2,500,000 $ 500,000 $ 2,000,000 

100% 20% 80% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 2,291,734 $ 2,500,000 $ 325,633 $ 323,667 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 
 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  
 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Suministro e instalación de materiales 

necesarios para la instalación de 

sistemas de tierras 

PZA 3.00 0.00 3.00 $ 4,518 

2 Suministro e instalación de materiales 

necesarios para etiquetación de 

cables y registros de media tensión 

LOTE 2.00 0.00 2.00  2,867 

3 Suministro e instalaciones de materiales 

necesarios para la instalación y 

colocación de tubería de 1 1/4" 

galvanizada 

ML 47.00 0.00 47.00  14,338 

4 Suministro e instalación de base de 

medidor de 7 x 200 amp. 

PZA 1.00 0.00 1.00  3,130 

5 Suministro e instalación de interruptor 

termomagnético de 250 amp, inc. 

gabinete 

PZA 1.00 0.00 1.00  11,898 

6 Suministro e instalación de cable de 

cobre forrado tipo THW-LS cal. 2 AWG 

ML 240.00 0.00 240.00  45,362 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

7 Suministro e instalación de materiales 

necesarios para la instalación de 

estructura tipo " RD3N " - 13,200 volts 

PZA 2.00 0.00 2.00  9,468 

8 Unidad verificadora de la obra 

eléctrico ante la sener 

LOTE 1.00 0.00 1.00  13,200 

     Subtotal  104,781 

     IVA  16,765 

     Total $ 121,546 

        

     FORTAMUN-DF $ 121,546 

 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 
1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$16,282. 

 
2. Se presenta la fianza de cumplimiento con fecha incorrecta de la obra (art. 60 

Reglamento LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 IR  Ley 

de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: $ 32,563. 

 
3. No se presenta la fianza de cumplimiento del convenio con la Secretaría de Cultura 

(Art. 48 II LOPSRM Federal) Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II 

Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: Monto: $200,000. 

 
4. No se presenta la fianza de vicios ocultos del convenio con la Secretaría de Cultura  

(Art. 66 LOPSRM Federal) Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley 

de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: Monto: $200,000. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 
1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal). 

 
2. Se observa en que el refrendo 2013 – 2014 no registran el monto federal que marca en 

el POA ejercicio 2013. 

 

3. No se presenta: acta de entrega - recepción (Art. 64 LOPSRM Federal), acta de 

priorización y validación de obras del Consejo de Desarrollo Social Municipal (Art. 48 

LAATEM), croquis de localización, cédula de registro por obra, dictamen o informe 

preventivo de impacto ambiental (Art. 20 LOPSRM Federal), información técnica o 

memoria descriptiva (Art. 53 LOPSRM Federal), oficio de designación de la supervisión (Art. 

53 Reglamento LOPSRM Federal) y presupuesto base del Ayuntamiento. 
 

4. No se presenta: bitácoras (Art. 123 Reglamento LOPSRM Federal), números generadores 

(Art. 54 LOPSRM Federal), planos definitivos, reporte fotográfico (Art. 132 IV Reglamento 

LOPSRM Federal) y reportes de la supervisión. 

 

5. No se presenta el contrato del convenio con la Secretaría de Cultura. 
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RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras: $      121,546 

Observaciones con monto de referencia: $      448,845 

Observaciones Administrativas:                  5 
 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-12/14-R33-01-A 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Instalación de circuito cerrado en la casa de la cultura 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 174,367 

Monto ejercido contable: $ 174,368 

Modalidad de ejecución: Contratada por adjudicación directa 

Ejecutor: C. Abel Quiñones Amezquita 

Monto del contrato: $ 174,367 

Año de refrendo: 2013 -2014 

Monto refrendo: $ 500,000 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L FORTAMUN-DF 

$ 174,367 $ 174,367 

100% 100% 
 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 174,368 $ 174,367 $ 174,367 $ 173,315 
 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 II  LOPSRM). 
 

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 III y 157 LOPSRM). 
 

3. No se presenta: acta de entrega recepción (Art. 60 LOPSRM y 137 Reglamento 

LOPSRM), acta de priorización y validación de obras del Consejo de Desarrollo Social 

Municipal (Art. 48 LAATEM), aviso de terminación de la obra (Art. 135 Reglamento 

LOPSRM), convenio adicional (Art. 56 LOPSRM), croquis de localización, cédula de registro 

por obra, dictamen o informe preventivo de impacto ambiental (Art. 17 LOPSRM), 

información técnica o memoria descriptiva, oficio de designación de la supervisión (Art. 12 

Reglamento LOPSRM), presupuesto base del Ayuntamiento y registro estatal único de 

contratistas (Art. 16 Reglamento LOPSRM). 
 

4. No se presenta: bitácoras (Art. 50 LOPSRM), números generadores (Art. 84 IX y 102 I 

Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), proyecto 

ejecutivo, arquitectónico e ingeniería, reporte fotográfico (Art. 102 IV Reglamento 

LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 
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RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Administrativas:             4 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-12/14-R33-02 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Rehabilitación de la casa de la cultura 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 313,024 

Monto ejercido contable: $ 250,065 

Modalidad de ejecución: Contratada por adjudicación directa 

Ejecutor: Constructora Finca Real del Centro S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 250,065 

Año refrendo: 2013 - 2014 

Monto refrendo: $ 313,024 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FORTAMUN-DF 

$ 313,024 $ 313,024 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 250,065 $ 313,024 $ 250,065 $ 249,357 
 

 

C. RESULTADO 
 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM).  

 

2. No se presenta: acta de entrega - recepción (Art. 152 LOPSRM) y oficio de designación 

de la supervisión (Art. 83 Reglamento LOPSRM). 

 

3. No se presenta: bitácoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII 

Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 

 

4. Se observa que no registraron en el POA el monto ejercido total correcto. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Administrativas:             4 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-12/14-R33-03 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Rehabilitación de la calle Mariano Matamoros 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 624,726 

Monto ejercido contable: $ 622,299 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: Caminos y Drenajes Escamilla Construcciones, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 623,513 
 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L FISM 
OTROS 

( MIGRANTES ) 

$ 624,726 $ 312,363 $ 312,363 

100% 50% 50% 
 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 622,299 $ 624,726 $ 623,513 $ 619,751 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Licitación incorrecta: En compraNet no se publicaron: junta de aclaraciones, acta de 

fallo.  

 

2. Se presenta la fianza de vicios ocultos con la fecha incorrecta (Art. 66 LOPSRM Federal). 

 

3. No se presenta: acta de apertura (Art. 37 LOPSRM Federal y 62 Reglamento LOPSRM 

Federal), acta de fallo (Art. 39 LOPSRM Federal y 68 Reglamento LOPSRM Federal), acta 

de priorización y validación de obras del Consejo de Desarrollo Social Municipal (Art. 48 

LAATEM), bases de licitación (Art. 31 LOPSRM Federal), cuadro frío y dictamen de 

adjudicación, dictamen o informe preventivo de impacto ambiental (Art. 20 LOPSRM 

Federal), documento que acredite la propiedad del terreno (Art. 43 V LOPSRM Federal), 

manifestación de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 35 LOPSRM Federal y 39 

Reglamento LOPSRM Federal), modelo de contrato (Art. 46 LOPSRM Federal), prórrogas 

(Art. 100 Reglamento LOPSRM Federal) y publicación en Diario Oficial (Art. 32 LOPSRM 

Federal y 31 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

4. No se presenta: planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, 

arquitectónico e ingeniería, pruebas de laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal) 

y reportes de la supervisión (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Administrativas:                   4 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-12/14-R33-04 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de drenaje sanitario en andador Juan Álvarez y 

1° de Mayo, barrio la Villa 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 317,152 

Monto ejercido contable: $ 317,152 

Modalidad de ejecución: Contratada por adjudicación directa 

Ejecutor: C. Mario Rubén Piña Gaytan 

Monto del contrato: $ 317,152 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 317,152 $ 317,152 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 317,152 $ 317,152 $ 317,152 $ 315,238 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 II LOPSRM).  

 

2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM).  

 

3. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 115 III y 157 

LOPSRM). 

 

4. No se presenta: prórrogas y validación de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM). 

 

5. No se presenta: reportes de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Administrativas:             5 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-12/14-R33-05 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de drenaje sanitario en calle prolongación 

Ignacio Zaragoza, Barrio la Villa 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 420,044 

Monto ejercido contable: $ 420,044 

Modalidad de ejecución: Contratada por adjudicación directa 

Ejecutor: PRALCO, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 345,909 

Monto del convenio: $   74,135 

Monto total: $ 420,044 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 420,044 $ 420,044 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 420,044 $ 420,044 $ 420,044 $ 417,509 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 II LOPSRM).  

 

2. No se presenta la ampliación de la fianza de vicios ocultos (Art. 115 III y 157 LOPSRM).  

 

3. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM).  

 

4. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM, 139 al 143 Reglamento). 

 

5. No se presenta: acta de entrega - recepción (Art. 152 LOPSRM), oficio de designación 

de la supervisión (Art. 83 Reglamento LOPSRM), prórrogas y validación de la dependencia 

normativa (Art. 49 LAATEM). 

 

6. No se presenta: reportes de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Administrativas:             6 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-12/14-R33-06 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de sanitario 1era etapa en la localidad de 

Palomas 

Localidad: Palomas 

Monto del POA: $ 16,688,940 

Monto ejercido contable: $ 16,786,625 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: Plomería Pon-ce s de RL  de C.V. 

Monto del contrato: $ 16,279,487 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 
FEDERAL DIRECTA 

( APAZU ) 

$ 16,688,940 $ 6,677,226 $ 10,011,714 

100% 40% 60% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 16,786,625 $ 16,688,940 $ 16,668,643 $ 15,038,819 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Suministro y colocación de base 

hidráulica de 20cm de espesor 

compactada al 95% prueba proctor 

M3 306.32 0.00 306.32 $ 107,040 

2 Suministro y colocación de pavimento 

de carpeta asfáltica de 7.5 cm de 

espesor 

M3 114.87 0.00 114.87  298,453 

3 Descarga Domiciliaria con tubería de 6" 

de polietileno de alta densidad tipo 

corrugado sanitario con una longitud 

de 0.0 - 12.0 mts, incluye excavación en 

zanja a mano y todo lo necesario para 

su correcto funcionamiento, así como 

la bota de inserción 

PZA. 133.00 120.00 13.00  39,904 

4 Registro de albañal con muros de 

tabique de 14 cms aplanados con 

mortero cemento - arena 1:3 y tapa de 

concreto con marco de fierro de 0.40 x 

0.60 y 0.50 cms de profundidad 

PZA. 133.00 120.00 13.00  20,198 

5 Limpieza general M2 9,258.60 0.00 9,258.60  40,460 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

     Subtotal  506,055 

     IVA  80,969 

     Total $ 587,024 

        

     FISM $ 587,024 

 

En periodo de aclaraciones se presenta la siguiente documentación: oficio aclaratorio 

solicitando una verificación ocular por parte de esta auditoría, para verificar que los 

trabajos se encuentran ejecutados, ya que al momento de su revisión no se encontraban 

ejecutados, finiquito de obra y reporte fotográfico, por lo que queda supeditada a una 

nueva inspección física a la obra.  

 

2. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la 

cláusula décima tercera del contrato, no aplican la ejecución de la fianza de 

cumplimiento o en su caso la rescisión de contrato. Monto: $25,303. 

 

3. Falta documentación comprobatoria: $117,982. 

 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. Se presenta la fianza de vicios ocultos con la fecha incorrecta (Art. 66 LOPSRM Federal). 

Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del 

Estado. Monto de referencia: $1,678,662. 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se observa que no presentan pólizas cheque del monto total ejercido. 

 

2. Se observa el acta de entrega - recepción como improcedente por estar al momento 

de la visita de auditoría en proceso. 

 

3. No se presenta: cuadro frío y dictamen de adjudicación, oficio de designación de la 

supervisión (Art. 53 LOPSRM Federal y 112 Reglamento LOPSRM Federal), prórrogas (Art. 100 

Reglamento LOPSRM Federal), publicación en Diario Oficial (Art. 32 LOPSRM Federal y 31 

Reglamento LOPSRM Federal) y validación de la dependencia normativa. 

 

4. No se presenta: programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de la mano de 

obra (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecución de 

los trabajos de la maquinaria y equipo de construcción (Art. 45 Reglamento LOPSRM 

Federal), pruebas de laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la 

supervisión (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal). 
 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras: $     730,309 

Observaciones con monto de referencia: $ 1, 678,662 

Observaciones Administrativas:                   4 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-12/14-R33-07 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Sustitución de red de drenaje sanitario en la calle Ignacio 

Zaragoza 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 2,860,000 

Monto ejercido contable: $ 2,829,125 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: C. Catalina González Hernández 

Monto del contrato: $ 2,784,719 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 
FEDERAL DIRECTA 

( APAZU ) 

$ 2,860,000 $ 1,372,800 $ 1,487,200 

100% 48% 52% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 2,829,125 $ 2,860,000 $ 2,784,719 $ 2,619,792 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Ruptura y demolición de pavimento 

hidráulico 

M3 134.86 87.77 47.09 $ 4,806 

2 Construcción de Base de grava 

cementada 

M3 182.50 131.65 50.85  21,058 

3 Pavimento o banqueta de concreto 

f´c=200 kg/cm2, de 10 cm de espesor 

M2 912.49 877.68 34.81  12,958 

4 Excavación por cualquier 

procedimiento para zanjas, en material 

común tipo B, en seco, incluye afloje, 

amacice ó limpieza de plantilla y 

taludes, remoción, traspaleos verticales 

para su extracción y conservación de 

la zanja de 2.00 a 4.00 mts de 

profundidad 

M3 805.72 705.09 100.63  15,228 

5 Compactado al 85 % proctor, en 

capas de 20 cms.de espesor, con 

material producto de banco 

M3 547.50 530.46 17.04  4,571 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

6 Plantilla apisonada al 85 % proctor, en 

zanjas, incluye selección del material, 

traspaleos y acomodo del material 

para permitir el apoyo completo de la 

tubería con material producto de 

banco 

M3 91.25 89.91 1.34  359 

7 Instalación de tubería corrugada de 

polietileno de alta densidad (PEAD ADS  

N-12) para alcantarillado sanitario,  

doble pared hermética, incluye 

campana y empaque, fletes, 

maniobras locales, bajado, junteo de la 

tubería y prueba hidrostática de 25 

ML 1,073.52 806.00 267.52  8,042 

8 Suministro de tubería corrugada de 

polietileno de alta densidad (PEAD ADS 

N-12) para alcantarillado sanitario, 

doble pared hermética, incluye 

campana y empaque de 25 cms ( 10" ) 

diámetro 

ML 1,073.52 806.00 267.52  68,156 

9 Realización de prueba hidrostática de 

hermeticidad en línea de drenaje 

central, descargas sanitaria y pozos de 

visita, con una carga de 0.5 kg/cm2 a 

prueba de 15 min. de duración de 25 

cms ( 10" ) diámetro 

ML 1,057.74 0.00 1,057.74  24,645 

10 Instalación de manga de 

empotramiento de PEAD sanitario, 

incluye acarreo y maniobras locales de 

250 mm (10") de diámetro 

PZA. 22.00 17.00 5.00  1,297 

11 Suministro de manga de 

empotramiento de PEAD sanitario, 

incluye acarreo y maniobras locales de 

250 mm (10") de diámetro 

PZA. 22.00 17.00 5.00  4,011 

12 Construcción de pozos de visita tipo 

común, incluye plantilla de concreto 

simple o de mampostería de 3a 

junteado con mortero de cemento-cal-

arena 1:3, muros de tabique de 7x14x28 

ó block de 12x20x40 cms, hasta 2.25 

mts de profundidad 

PZA. 3.00 1.00 2.00  16,438 

13 Construcción de pozos de visita tipo 

común, incluye plantilla de concreto 

simple o de mampostería de 3a 

junteado con mortero de cemento-cal-

arena 1:3, muros de tabique de 7x14x28 

ó block de 12x20x40 cms, hasta 2.75 

mts de profundidad 

PZA. 2.00 0.00 2.00  19,505 

14 Suministro y colocación de brocales y 

tapas de concreto para pozos de 

visita, incluye acarreo, maniobras 

locales y almacenamiento de los 

materiales 

PZA. 16.00 0.00 16.00  39,710 

15 Mampara informativa de la obra de 

3.20x 1.90 mts con lamina cal.18, con 

postes de PTR 2" largo de 4.10 m, 

anclado en concreto hidráulico f'c=100 

kg/cm2 hasta una profundidad de 50 

cm 

PZA. 1.00 0.00 1.00  8,085 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

16 Tramites, pagos y libranzas ante las 

dependencias de Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT)  

y/o Junta Estatal de Caminos (JEC) 

LOTE 2.00 0.00 2.00  55,532 

17 Excavación por cualquier 

procedimiento para zanjas, en material 

común, en seco, incluye afloje, 

amacice ó limpieza de plantilla y 

taludes, remoción, traspaleos verticales 

para su extracción y conservación de 

la zanja hasta la instalación  

M3 630.66 208.14 422.52  46,055 

18 Relleno en zanjas  a volteo con 

material producto de Excavación 

M3 258.01 85.15 172.86  9,818 

19 Compactado al 85 % proctor, en 

capas de 20 cms. de espesor, con 

material producto de banco 

M3 172.02 56.76 115.26  30,916 

20 Plantilla apisonada al 85 % proctor, en 

zanjas, incluye selección del material, 

traspaleos y acomodo del material 

para permitir el apoyo completo de la 

tubería con material producto de 

banco 

M3 57.36 18.92 38.44  10,311 

21 Suministro de tubería corrugada de 

polietileno de alta densidad (PEAD ADS 

N-12) para alcantarillado sanitario, 

doble pared hermética, incluye 

campana y empaque de 15 cms. (6") 

diámetro (Para descarga domiciliaria) 

ML 882.00 291.10 590.90  65,625 

22 Instalación de tubería corrugada de 

polietileno de alta densidad (PEAD ADS  

N-12) para alcantarillado sanitario,  

doble pared hermética, incluye 

campana y empaque, fletes, 

maniobras locales, bajado, junteo de la 

tubería y prueba hidrostática 

ML 882.00 291.10 590.90  14,702 

23 Instalación de yee prefabricada con 

codo incluido de tres campanas de 

polietileno de alta densidad (PEAD ADS 

N-12) para alcantarillado sanitario, 

incluye empaques, flete, maniobras 

locales, bajado, junteo de la tubería, 

de 250 mm (10") x 150 mm (6”) 

PZA. 126.00 82.00 44.00  9,127 

24 Suministro de yee prefabricada con 

codo incluido de tres campanas de 

polietileno de alta densidad (PEAD ADS 

N-12) para alcantarillado sanitario, 

incluye empaques, flete, maniobras 

locales, bajado, junteo de la tubería de 

250 mm (10") x 150 mm (6") 

PZA. 126.00 82.00 44.00  19,276 

25 Suministro de codo de PVC sanitario 

con una campana, incluye acarreo y 

maniobras locales de 45º x 150 mm (6") 

de diámetro 

PZA. 126.00 82.00 44.00  12,217 

26 Instalación de codo de PVC sanitario 

con una campana, incluye acarreo y 

maniobras locales de 45º x 150 mm (6") 

de diámetro 

PZA. 126.00 82.00 44.00  9,127 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

27 Registro de albañal c/muros de 

tabique 14 cm, aplanados c/mortero 

cemento-arena 1:3 y tapa de concreto 

c/marco de fierro  de 0.40 x 0.60 x 0.50 

mts de profundidad 

PZA. 126.00 82.00 44.00  70,213 

     Subtotal  601,788 

     IVA  96,286 

     Total $ 698,074 

        

     FISM $ 698,073 

 

En periodo de aclaraciones se presenta la siguiente documentación: oficio aclaratorio 

solicitando una verificación ocular por parte de esta auditoría, para verificar que los 

trabajos se encuentran ejecutados, ya que al momento de su revisión no se encontraban 

ejecutados, finiquito de obra y reporte fotográfico, por lo que queda supeditada a una 

nueva inspección física a la obra.  
 

2. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la 

cláusula décima tercera del contrato, no aplican la ejecución de la fianza de 

cumplimiento o en su caso la rescisión de contrato. Monto: $30,089. 
 

3. Falta documentación comprobatoria: $44,406. 
 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. Se presenta la fianza de vicios ocultos con la fecha incorrecta (Art. 66 LOPSRM Federal). 

Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del 

Estado. Monto de referencia: $282,912. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se observa el acta de entrega recepción improcedente por fecha, la obra está en 

proceso y por no estar llenos los espacios de garantía por vicios ocultos. 

 

2. Se observa la factura N° 18 que corresponde al pago de  la estimación 2, esta no 

corresponde con el ejercicio fiscal 2014, siendo esta con fecha de 21 de enero de 2015. 

 

3. No se presenta: bases de licitación (Art. 31 LOPSRM Federal), cuadro frío y dictamen de 

adjudicación, modelo de contrato (Art. 46 LOPSRM Federal), oficio de designación de la 

supervisión (Art. 53 LOPSRM Federal y 112 Reglamento LOPSRM Federal), prórrogas (Art. 100 

Reglamento LOPSRM Federal), publicación en Diario Oficial (Art. 32 LOPSRM Federal y 31 

Reglamento LOPSRM Federal) y validación de la dependencia normativa. 

 

4. No se presenta: bitácoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal), 

programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de la mano de obra (Art. 45 

Reglamento LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecución de los trabajos 

de la maquinaria y equipo de construcción (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), 

programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra 

(Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa mensual de erogaciones cuantificadas y 

calendarizadas de la maquinaria y equipo de construcción (Art. 45 Reglamento LOPSRM 

Federal), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería y reportes de la supervisión (Art. 

115 Reglamento LOPSRM Federal). 
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RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $ 772,568 

Observaciones con monto de referencia: $ 282,912 

Observaciones Administrativas:               4 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-12/14-R33-08 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de red de agua potable, Barrio el Orégano 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 1,037,863 

Monto ejercido contable: $ 1,037,863 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: PRALCO, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 1,037,863 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 1,037,863 $ 1,037,863 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 1,037,863 $ 1,037,863 $ 1,037,863 $ 1,031,600 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Elaboración de atraque, concreto f´c= 

200 kg/cm2, medidas: 30cm x 40 cm x 

25cm 

PZA. 12.00 0.00 12.00 $ 1,072 

2 Lote de piezas especiales de pvc para 

red hidráulica de 3" 

LOTE 1.00 0.00 1.00  203,694 

3 Fabricación de caja de válvulas, 

medidas: 1.24 x 1.24 x 1.00 m, muros de 

ladrillo, losa superior armada con varilla 

de no. 3, " h ", tapa de hierro fundido 

con insignia de agua potable 

PZA. 3.00 0.00 3.00  16,075 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

     Subtotal  220,841 

     IVA  35,335 

     Total $ 256,176 

        

     FISM $ 256,176 

 

 

En periodo de aclaraciones se presenta la siguiente documentación: oficio aclaratorio 

solicitando una verificación ocular por parte de esta auditoría, para verificar que los 

trabajos se encuentran ejecutados, ya que al momento de su revisión no se encontraban 

ejecutados, finiquito de obra y reporte fotográfico, por lo que queda supeditada a una 

nueva inspección física a la obra.  

 

 

2. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la 

cláusula décima quinta del contrato, no aplican la ejecución de la fianza de 

cumplimiento o en su caso la rescisión de contrato. Monto: $11,042. 

 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. Se presenta la fianza de vicios ocultos con la fecha incorrecta (Art. 115 III y 157 LOPSRM). 

Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del 

Estado. Monto de referencia: $103,786. 

 

2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$51,893. 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se observa el acta de entrega recepción improcedente por la fecha, la obra está en 

proceso y por no estar lleno los espacios de la garantía de vicios ocultos. 

 

2. No se presenta: bases de licitación (Art. 48 LOPSRM), cuadro frío y dictamen de 

adjudicación, escrito de aceptación de participar, modelo de contrato (Art. 63 LOPSRM), 

oficio de designación del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM), publicación de la 

invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) y validación de la dependencia normativa (Art. 

49 LAATEM). 

 

3. No se presenta: números generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos 

(Art. 134 VII Reglamento LOPSRM), programa calendarizado de la ejecución de los 

trabajos de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecución 

de los trabajos de la maquinaria y equipo de construcción (Art. 63 LOPSRM), programa 

calendarizado de la ejecución de los trabajos de los materiales (Art. 63 LOPSRM), proyecto 

ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 LOPSRM), relación de contratos de obra, 

relación de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), reporte fotográfico (Art. 102 IV 

Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 
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RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $ 267,218 

Observaciones con monto de referencia: $ 155,679 

Observaciones Administrativas:               3 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-12/14-R33-09 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de red de drenaje sanitario en colonia las 

lomas 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 3,801,973 

Monto ejercido contable: $ 3,804,079 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: Caminos y Drenajes Escamilla Construcciones, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 3,799,297 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM RAMO 20 FISE 

$ 3,801,973 $ 954,181 $ 1,898,528 $ 949,264 

100% 25% 50% 25% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 3,804,079 $ 3,801,973 $ 3,799,297 $ 3,377,343 

 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 
 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Mampara informativa de la obra de 

1.85X1.50 mts. de lámina cal. 18 con 

postes de ptr cal. 11 de 3 1/2 pulg.X 3 

1/2 pulg. de diámetro y de 3.00 mts. de 

longitud anclados en concreto 

hidráulico f´c= 100 kg/cm2 hasta una 

profundidad de 50 cm 

PZA. 1.00 0.00 1.00 $ 4,185 

2 Brocal y tapa circular de concreto 

fc=150kg/cm2 de 60 cm. de diámetro, 

incluye: suministro y colocación, todo lo 

necesario para su correcta ejecución 

PZA. 39.00 37.00 2.00  3,011 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

3 Pozo de visita de muro de tabique de 

0.25 m. a tizón aplanado pulido, 

desplante mampostería escalones, de 

2.51 hasta 3.00 m. de profundidad 

PZA. 3.00 1.00 2.00  17,960 

     Redondeo $ 1 

     Subtotal  25,157 

     IVA  4,025 

     Total $ 29,182 

        

     FISM $ 29,182 

 

En periodo de aclaraciones se presenta la siguiente documentación: oficio aclaratorio 

solicitando una verificación ocular por parte de esta auditoría ya que consideramos que 

la obra no se mostró correctamente, para verificar que los trabajos se encuentran 

ejecutados, finiquito de obra, plano de la obra, por lo que  queda supeditada a una 

nueva inspección física a la obra.  

 

2. Falta documentación comprobatoria: $4,782. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Licitación incorrecta: No se publicaron el acta de fallo y acta de proposiciones. Monto 

de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior  

2. Se observa que no presentan pólizas cheque del monto total ejercido. 

 

3. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la 

cláusula décima tercera del contrato, no aplican la ejecución de la fianza de 

cumplimiento o en su caso la recisión de contrato. 

 

4. No se presenta: modelo de contrato (Art. 46 LOPSRM Federal), oficio de designación de 

la supervisión (Art. 53 LOPSRM Federal y 112 Reglamento LOPSRM Federal), prórrogas (Art. 

100 Reglamento LOPSRM Federal), publicación en Diario Oficial (Art. 32 LOPSRM Federal y 

31 Reglamento LOPSRM Federal) y validación de la dependencia normativa. 

 

5. No se presenta: bitácoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal), 

planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecución de 

los trabajos de la mano de obra (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa 

calendarizado de la ejecución de los trabajos de la maquinaria y equipo de construcción 

(Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería y 

reportes de la supervisión (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $   33,964 

Observaciones Administrativas: 5 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-12/14-R33-10 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de drenaje sanitario en calle Juan Álvarez, 

Barrio La Villa 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 914,924 

Monto ejercido contable: $ 914,924 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Corporativo Constructor CAPAAV, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 914,924 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 914,924 $ 914,924 

100% 100% 
 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 914,924 $ 914,924 $ 914,924 $ 871,544 
 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 115 I LOPSRM).  
 

2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM).  
 

3. Se observa como improcedente el finiquito de obra está mal elaborado en el concepto 

de descargas domiciliarias de drenaje con tubería de polietileno de alta densidad de 6" 

no corresponden los volúmenes y el precio unitario con lo presupuestado. 
 

4. Se observa que no presentan pólizas cheque del monto total ejercido. 
 

5. No se presenta: bases de licitación (Art. 48 LOPSRM), cuadro frío y dictamen de 

adjudicación, escrito de aceptación de participar, modelo de contrato (Art. 63 LOPSRM), 

oficio de designación del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM), publicación de la 

invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) y validación de la dependencia normativa (Art. 

49 LAATEM). 
 

6. No se presenta: listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), números generadores (Art. 102 

Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 134 VII Reglamento LOPSRM), programa 

calendarizado de la ejecución de los trabajos de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), 

programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de la maquinaria y equipo de 

construcción (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecución de los trabajos 

de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y 

calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectónico 

e ingeniería (Art. 43 LOPSRM), relación de contratos de obra y reportes de la supervisión 

(Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 
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RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Administrativas:                6 

 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-12/14-R33-11 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Rehabilitación de camino rural tramo entre la Morita y 

Tanque los Ángeles 

Localidad: Tanque los Ángeles ( El Venadito ) 

Monto del POA: $ 817,324 

Monto ejercido contable: $ 817,324 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: PRALCO, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 817,324 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 817,324 $ 817,324 

100% 100% 

 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 817,324 $ 817,324 $ 817,324 $ 585,514 

 

 

C. RESULTADO 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 115 I LOPSRM).  

 

2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM).  

 

3. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM, 139 al 143 Reglamento). 

 

4. Se observa que no se presentan pólizas cheque del monto total ejercido. 

 

5. No se presenta: cuadro frío y dictamen de adjudicación, escrito de aceptación de 

participar, modelo de contrato (Art. 63 LOPSRM), oficio de designación del residente (Art. 

83 Reglamento LOPSRM) y publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 
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6. No se presenta: listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), números generadores (Art. 102 

Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 134 VII Reglamento LOPSRM), programa 

calendarizado de la ejecución de los trabajos de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), 

programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de la maquinaria y equipo de 

construcción (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecución de los trabajos 

de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y 

calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectónico 

e ingeniería (Art. 43 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), 

relación de contratos de obra, relación de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), 

reporte fotográfico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII 

Reglamento LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Administrativas:               6 

 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-12/14-R33-12 

 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de aula 2 E.E. estructura U-1C aislada en  Esc. 

Sec. Técnica N° 58 

Localidad: Palomas 

Monto del POA: $ 399,790 

Monto ejercido contable: $ 399,790 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Ing. Luis Enrique González Amaro 

Monto del contrato: $ 399,790 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L FISM 

$ 399,790 $ 399,790 

100% 100% 
 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 399,790 $ 399,790 $ 399,790 $ 397,378 
 

 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 
 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Cimbra para losas, acabado aparente 

con triplay de pino 16 mm, incluye 

cimbrado, descimbrado, chaflán, 

gotero, perfil estructural en fronteras, 

frentes (ochavos) 

M2 85.11 0.00 85.11 $ 8,159 

2 Cimbra aparente en trabes con triplay 

de pino de 16mm, incluye cimbrado, 

descimbrado, chaflanes u ochavos y 

frentes 

M2 63.02 0.00 63.02  6,370 

3 Acero refuerzo en estructura diámetro 

# 3 f'y=4200kg/cm2, incluye suministro, 

habilitado, armado, traslapes, 

ganchos, silletas y desperdicio 

KG 816.05 150.39 665.66  15,323 

4 Acero refuerzo en estructura diámetro 

# 5 f'y=4200kg/cm2, incluye suministro, 

habilitado, armado, traslapes, 

ganchos, silletas y desperdicio 

KG 95.84 0.00 95.84  2,206 

5 Acero refuerzo en estructura diámetro 

# 6 al 12 f'y=4200kg/cm2, incluye 

suministro, habilitado, armado, 

traslapes, ganchos, silletas y 

desperdicio 

KG 597.64 264.06 333.58  10,384 

6 Concreto f'c=250 kg/cm2 en estructura 

y losas fabricado en obra con 

revolvedora T.M.A. 3/4", incluye 

colocación, vibrado y curado en losas  

manteniéndola húmeda por 7 días, 

obtención de cilindros para pruebas de 

laboratorio de los diferentes elementos 

M3 15.07 0.00 15.07  24,281 

7 Cadena de concreto f'c=250kg/cm2 

en celdas muro block hueco armada 

con 1 varilla n. 3 fy=420kg/cm2, incluye 

recortes en block con disco  y 

taponado 

ML 21.52 0.00 21.52  1,299 

8 Cadena o castillo de concreto f'c=250 

kg/cm2 14x15 cm armada con 4 varillas  

# 3 fy=4200 kg/cm2 y estribos # 2 @ 15 

cm incluye cimbra aparente y cruces 

de varillas 

ML 32.58 0.00 32.58  5,903 

9 Cadena o castillo de concreto f'c=250 

kg/cm2 14x20 cm armada con 4 varillas 

#  3 fy=4200 kg/cm2 estribos # 2 @ 

20cm. Incluye cimbra aparente y 

cruces de varilla 

ML 14.20 0.00 14.20  2,822 

10 Muro block hueco barro prensado 

natural 6 x 12 x 24 cm de 12 cm de 

espesor o medidas aproximadas 

asentado con mortero cemento-arena 

1:3 acabado aparente 2 caras incluye 

cortes con disco 

M2 9.47 0.00 9.47  6,606 

11 Suministro y colocación de piedra bola 

acomodada sin juntear tamaño 

promedio 20 cm 

M3 19.20 0.00 19.20  11,505 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

12 Piso concreto f'c=150 kg/cm2 10 cm 

espesor colado en secciones 

alternadas acabado pulido o rayado 

recto con brocha de pelo, incluye 

juntas frías acabado con volteador 

incluye cimbra frontera 

M2 13.28 0.00 13.28  2,529 

13 Rodapié de concreto f'c=150 kg/cm2 

sección  de 15x30 cm armada con 5 

varillas # 3 fy= 4200 kg/cm2 y bastón de 

1.40 m de longitud del # 2 @ 25cm 

ML 8.18 0.00 8.18  1,147 

14 Forjado de nariz en banquetas,   

incluye cimbra, acero del numero 3 

longitudinal y acero del no. 2  a 25 cm 

y gotero 

ML 8.90 0.00 8.90  640 

15 Forjado de nariz de concreto 

f'c=150kg/cm2 incluye  cimbra y acero 

0.8 kg/ml para remate piso lado 

posterior y laterales de edificio 

ML 23.40 0.00 23.40  1,844 

16 Aplanado fino en muros con mortero 

cemento / cal / arena 1 / 2 / 6 a plomo 

y regla, 1 cm de repellado y 1 cm de 

acabado con esponja incluye remates, 

emboquillado, volteador en unión con 

elementos estructurales, maestras y 

curado 

M2 75.50 0.00 75.50  8,171 

17 Piso de loseta cerámica prensada y 

esmaltada  de 31.5*31.5 cm modelo 

máxima níquel de vitromex asentada 

con mortero cemento arena.1:5 con 

boquilla de  6 mm espesor junteado 

con cemento blanco 

M2 48.92 0.00 48.92  13,192 

18 Pintura vinilica lavable osel oro o similar 

en muros, columnas, trabes, zoclos, 

fronteras y plafon, trabajo terminado 

incluye una mano preliminar de 

sellador con color, la preparación de la 

superficie, rebabear y plaste necesario 

M2 328.79 0.00 328.79  17,225 

19 Suministro y colocación de 

impermeabilizante A.P.P. de 4 mm, 

moter plas, duraflex de jonhs mansville, 

premium de impac, novaply de texsa, 

uniplas modiply de imperquimia o 

similar. Acabado granular color 

terracota,  membrana de refuerzo de 

fibra de vidrio 

M2 96.76 0.00 96.76  11,174 

20 Limpieza de piso de concreto, mosaico 

de pasta, cerámica,  en edificio y/o 

obra exterior con cepillo, agua y ácido 

clorhídrico 

M2 48.92 0.00 48.92  441 

21 Limpieza de muros de block hueco 

barro prensado, con cepillo agua y 

ácido clorhídrico 

M2 18.94 0.00 18.94  205 

22 Limpieza de vidrios y tabletas por 

ambas caras 

M2 16.36 0.00 16.36  134 

23 Suministro y colocación de puerta tipo 

IEIFE de  1.00 x 2.50 m tipo marco 

universal de aluminio con  alma de 

madera, chapa marca Philips modelo 

530 o similar, incluye bisagras 

PZ 1.00 0.00 1.00  4,169 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

24 Suministro y colocación de cancelería 

de aluminio anodizado natural línea 2  

tipo corrediza, incluye repizon de 

aluminio dentro y fuera cristal  

templado de 6 mm, vinil, taquetes, 

tornillos 

M2 16.36 0.00 16.36  19,607 

25 Salida alumbrado o contacto con caja 

lámina y tubo conduit fierro 

galvanizado pared gruesa,  incluye 

contra, monitor y todo lo necesario 

para el buen funcionamiento 

SAL 5.00 0.00 5.00  3,883 

26 Suministro y colocación de lámpara 

fluorescente de 2x32w con gabinete 

de lámina cal 22 acabado en poliéster 

micropulverizado de aplicación 

electrostática con tapas de 

termoplástico con louver integral de 

alto confort visual, abatible-

desmontable 

PZ 9.00 0.00 9.00  15,679 

27 Salida de  contacto monofásico 

polarizado dúplex 15 amp. con caja 

lámina y tubo conduit fierro 

galvanizado pared gruesa incluye 

contra, monitor y todo lo necesario p/el 

buen funcionamiento 

M3 2.00 0.00 2.00  1,586 

28 Suministro y colocación  de tablero de 

control para 8 circuitos monofásicos 

M2 1.00 0.00 1.00  789 

29 Suministro y colocación de interruptor 

termomagnético de 1 polo 15 a 50amp 

tipo Qo, incluye conexión y prueba 

M2 4.00 0.00 4.00  2,036 

30 Mobiliario LOTE 1.00 0.00 1.00  26,082 

     Subtotal  225,391 

     IVA  36,063 

     Total $ 261,454 

        

     FISM $ 261,454 

 

2. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la 

cláusula décima quinta del contrato, no aplican la ejecución de la fianza de 

cumplimiento o en su caso la rescisión de contrato. Monto: $11,270. 
 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  
 

1. Se presenta la fianza de vicios ocultos con la fecha incorrecta (Art. 115 III y 157 LOPSRM). 

Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del 

Estado. Monto de referencia: $39,979. 
 

2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$19,990. 
 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. Se observa el acta de entrega - recepción como se improcedente por estar al 

momento de la visita de auditoría en proceso. 
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2. No se presenta: acta visita al lugar de la obra (Art. 48 XI  LOPSRM), bases de licitación 

(Art. 48 LOPSRM), cuadro frío y dictamen de adjudicación, manifestación de conocer el 

sitio de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), modelo de contrato (Art. 63 LOPSRM), oficio de 

designación del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM) y publicación de la invitación en 

CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 

 

3. No se presenta: números generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), programa 

calendarizado de la ejecución de los trabajos de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), 

programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de la maquinaria y equipo de 

construcción (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecución de los trabajos 

de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y 

calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectónico 

e ingeniería (Art. 43 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), 

reporte fotográfico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII 

Reglamento LOPSRM). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 
Observaciones Financieras: $ 272,724 

Observaciones con monto de referencia: $   59,969 

Observaciones Administrativas:               3 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-12/14-R33-13 
 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 
Nombre: Construcción de tanque regulador de agua potable de 50 

m3 en el pozo del Orégano 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 356,739 

Monto ejercido contable: $ 356,739 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Caminos y Drenajes Escamilla Construcciones S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 356,739 
 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 356,739 $ 356,739 

100% 100% 
 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 356,739 $ 356,739 $ 356,739 $ 214,240 
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C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 
 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Cajas para operación de válvulas, 

medidas interiores tipo i de 0.70 x 0.70 

m 

CAJA 1.00 0.00 1.00 $ 3,347 

2 Suministro, instalación y prueba de 

tuberías y piezas especiales de fierro 

galvanizado      (hierro maleable) 

cedula 40 por inmersión en caliente 

tipo kg/cm2) 3" de diámetro. Estándar 

clave 150 (10.5 kg/cm2 ) 2 1/2" de 

diámetro 

M 6.00 0.00 6.00  2,741 

3 Fabricación y colado de concreto, 

vibrado y curado de f'c=200 kg./cm2 

M3 12.73 11.15 1.58  3,217 

4 Suministro y colocación de acero de 

refuerzo de 1/2" de diámetro 

KG 164.00 0.00 164.00  5,369 

5 Aplanado con mortero cemento-arena 

1:3 de 1.5 cms de espesor 

M2 42.00 0.00 42.00  5,791 

6 Suministro y colocación de 

impermeabilizante integral en 

aplanados a base de morteros 

expuestos al contacto eventual o 

permanente con agua o humedad 

M2 42.00 0.00 42.00  3,449 

7 Construcción de silleta para soporte de 

tubería, de concreto f'c=150 kg/cm2 

armado con varilla 3/8" de 30x30x30 

cm. Incluye niple de 3", cimbra y 

descimbra y todos los materiales 

necesarios 

PZA 2.00 0.00 2.00  1,670 

8 Suministro y colocación de medidor de 

gasto tipo propela, cuerpo bridado,  

de 150 mm ( 6 ")ø con lectura de gasto 

instantáneo y totalizador de volumen 

PZA 1.00 0.00 1.00  23,052 

9 Suministro y colocación de válvula de 

flotador  clase 125 de  cuerpo de 3" (75 

mm) 

PZA 1.00 0.00 1.00  7,543 

10 Suministro y colocación de válvula de  

de compuerta vástago fijo de 3" de 

diámetro roscada 

PZA 1.00 0.00 1.00  8,786 

11 Suministro y colocación de codos de 

90° por 3"    de diámetro, Fo. Go 

PZA 8.00 0.00 8.00  3,140 

12 Suministro y colocación de codos de 

45° por 3"    de diámetro, Fo. Go 

PZA 2.00 0.00 2.00  730 

13 Suministro y colocación de TEE de fo.fo. 

de 3"    de diámetro brida 

PZA 4.00 0.00 4.00  7,220 

14 Suministro y colocación de niple hasta 

6" de longitud y 3"  de diámetro, Fo. Go 

PZA 12.00 0.00 12.00  3,210 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

15 Construcción de atraques de concreto 

con dimensiones 0.30 x 0.30 x 0.30 m, 

incluye: suministro, acarreo y 

maniobras de todos los materiales 

necesarios, fabricación y colocación 

de concreto f'c=150 kg/cm2, cimbra y 

descimbra 

PZA 3.00 0.00 3.00  913 

16 Suministro e instalación de 

contramarcos sencillos de 0.90 m con 

canal de 100 mm. (4") 

PZA 1.00 0.00 1.00  941 

17 Suministro e instalación de marcos c/ 

tapa fierro  fundido  de  50 x 50 cm con  

peso de 55 kg 

PZA 1.00 0.00 1.00  1,331 

18 Suministro y colocación de escalera 

marina de 1.5 m de altura y 40 cm de 

ancho con dos soleras de 2" x 1 1/4" y 

escalones de 3/4"a/c 30 cm 

PZA 2.00 0.00 2.00  7,109 

19 Suministro y colocación de  tapa de 

lamina antiderrapante de 60 x 60 cm 

con marco y contramarco de ángulos 

de (2" x 2" x 3/16") y lamina calibre 8 

PZA 2.00 0.00 2.00  3,155 

20 Letrero municipio en tanques elevados 

y superficiales con pintura vinílica 

lavable letras de .75 mts de altura, 

según supervisión datos de obra 

LOTE 1.00 0.00 1.00  4,025 

21 Acabado de azoteas, con todos los 

materiales y mano de obra escobillado 

con mortero de cemento-arena de 1:3 

M2 29.16 0.00 29.16  5,134 

22 Impermeabilización de azoteas a base 

de sellador e imprimador, 2 capas 

revestido impermeable c / membrana 

de ref. intermedio y acabado 

aparente 

M2 29.16 0.00 29.16  6,143 

23 Suministro y colocación de sellador 

monocomponente de alto desempeño 

de poliuretano elastomérico, en junta 

con dimensiones de 13mm de 

profundidad y 19mm de ancho 

M 21.60 0.00 21.60  2,889 

24 Acarreo 1er km, de materiales pétreos 

arena, grava, materiales producto de 

excavación en camión volteo, en 

camino  plano brecha, lomerío suave 

terracerías, lomerío pronunciado 

revestido, montañoso 

M3 39.20 0.00 39.20  2,335 

25 Acarreo km. subsecuentes al 1o., de 

materiales pétreos arena, grava, 

materiales producto de excavación en 

camión volteo, en camino plano 

brecha, lomerío suave terracerías, 

lomerío pronunciado revestido, 

montañoso pavimentado 

M3/KM 117.60 0.00 117.60  1,434 

26 Firme de  8 cm de espesor, de 

concreto f'c=200 kg/cm2 acabado 

con llana metálica, armado con malla 

electrosoldada 6x6/10-10, incluye: 

materiales, acarreos, preparación de la 

superficie, nivelación, cimbrado 

colado, mano de obra, equipo y 

herramienta 

M2 3.10 0.00 3.10  666 
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Estimado Verificado 

27 Aplanado con mortero cemento-arena 

1:3 de 1.5 cms de espesor y aditivo 

integral 

M2 32.88 0.00 32.88  6,393 

28 Puerta de entrada metálica y ventana 

(.60 x 0.60 m) para exterior, pintura 

anticorrosiva, incluye material y mano 

de obra 

LOTE 1.00 0.00 1.00  1,464 

29 Instalación eléctrica para caseta LOTE 1.00 0.00 1.00  450 

30 Suministro y colocación de equipo de 

cloración 

LOTE 1.00 0.00 1.00  7,988 

     Subtotal  131,635 

     IVA  21,061 

     Total $ 152,694 

        

     FISM $ 152,694 

 

 
En periodo de aclaraciones se presenta la siguiente documentación: oficio aclaratorio 

solicitando una verificación ocular por parte de esta auditoría para verificar que los 

trabajos se encuentran ejecutados dichos conceptos, finiquito de obra, reporte 

fotográfico, por lo que queda supeditada a una nueva inspección física a la obra.  

 
2. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la 

cláusula décima quinta del contrato, no aplican la ejecución de la fianza de 

cumplimiento o en su caso la rescisión de contrato. Monto: $6,582. 

 
 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 
1. Se presenta la fianza de vicios ocultos con la fecha incorrecta (Art. 115 III y 157 LOPSRM). 

Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del 

Estado. Monto de referencia: $35,674. 

 
2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$17,837. 

 
 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 
1. Se observa la falta de pólizas cheque del monto total ejercido. 

 
2. No se presenta: acta de priorización y validación de obras del Consejo de Desarrollo 

Social Municipal (Art. 48 LAATEM), acta visita al lugar de la obra (Art. 48 XI  LOPSRM), bases 

de licitación (Art. 48 LOPSRM), cuadro frío y dictamen de adjudicación, documento que 

acredite la propiedad del terreno (Art. 43 V LOPSRM), escrito de aceptación de participar, 

oficio de designación del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM), programa anual de 

obra (Art. 19 LOPSRM), publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) y 

validación de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM). 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P. 

 

Página 52 de 74 

 

3. No se presenta: números generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), programa 

calendarizado de la ejecución de los trabajos de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), 

programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de los materiales (Art. 63 

LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano 

de obra (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y 

calendarizadas de la maquinaria y equipo de construcción (Art. 63 LOPSRM), proyecto 

ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 

XII Reglamento LOPSRM). 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $ 159,276 

Observaciones con monto de referencia: $   53,511 

Observaciones Administrativas:               3 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-12/14-R33-14 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de tanque de agua potable con capacidad 

de 40 m3 en el fraccionamiento La Pista 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 352,963 

Monto ejercido contable: $ 352,963 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: C. Mario Rubén Piña Gaitán 

Monto del contrato: $ 352,963 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 352,963 $ 352,963 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 352,963 $ 352,963 $ 352,963 $ 210,500 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 II LOPSRM).  

 

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 III y 157 LOPSRM).  

 

3. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM).  

 

4. Se observa que no presentan pólizas cheque por el monto total ejercido. 
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5. No se presenta: cuadro frío y dictamen de adjudicación, escrito de aceptación de 

participar, oficio de designación del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM), proposición 

firmada y carta compromiso (catálogo de conceptos de trabajo) (Art. 63 LOPSRM), 

publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) y validación de la 

dependencia normativa (Art. 49 LAATEM). 

 

6. No se presenta: números generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), programa 

calendarizado de la ejecución de los trabajos de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), 

programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de la maquinaria y equipo de 

construcción (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecución de los trabajos 

de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y 

calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones 

cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de construcción (Art. 63 

LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la ejecución de los trabajos (Art. 63 

LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 LOPSRM), relación de 

contratos de obra, relación de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), relación de 

maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM), reporte fotográfico (Art. 102 IV Reglamento 

LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Administrativas:              6 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-12/14-RO-15 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de centro deportivo comunitario 2da etapa 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 1,000,000 

Monto ejercido contable: $ 1,000,000 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: No presenta 

Monto del contrato: No presenta 

Año refrendo: 2014 - 2015 

Monto refrendo: $ 300,000 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L 
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES          

(FAM ) 

$ 1,000,000 $ 1,000,000 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 0 $ 0 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P. 

 

Página 54 de 74 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No presentan expediente de obra. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras Otros Recursos: $ 1, 000,000 

 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-12/14-RO-16 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Pavimentación con concreto hidráulico calle: Abasolo 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 1,258,695 

Monto ejercido contable: $ 1,258,695 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Ing. Antonio Sánchez Contreras 

Monto del contrato: $ 1,258,695 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L RAMO 23 

( FOPEDEP ) 

$ 1,258,695 $ 1,258,695 

100% 100% 

 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 1,258,695 $ 1,258,695 $ 1,258,695 $ 1,253,270 

 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. No se presenta: invitaciones (Art. 44 LOPSRM Federal), oficio de designación de la 

supervisión (Art. 53 LOPSRM Federal y 112 Reglamento LOPSRM Federal), prórrogas (Art. 100 

Reglamento LOPSRM Federal) y publicación de la invitación en CompraNet. (Art. 44 

LOPSRM Federal). 
 

2. No se presenta: planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, 

arquitectónico e ingeniería, pruebas de laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM 

Federal), relación de contratos de obra (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes 

de la supervisión (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal). 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P. 

 

Página 55 de 74 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Administrativas Otros Recursos: 2 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-12/14-RO-17 

 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Pavimentación con concreto hidráulico calle: Narciso 

Mendoza 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 1,232,476 

Monto ejercido contable: $ 1,232,476 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Arq. Jhon Henrry Vega Cruz 

Monto del contrato: $ 1,232,476 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L 
RAMO 23 

( FOPEDEP ) 

$ 1,232,476 $ 1,232,476 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 1,232,476 $ 1,232,476 $ 1,232,476 $ 1,227,164 

 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Suministro y colocación de mampara 

informativa de la obra 

PZA 1.00 0.00 1.00 $ 7,845 

     Subtotal  7,845 

     IVA  1,255 

     Total $ 9,100 

        

     OTROS  9,100 
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Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. No se presenta: invitaciones (Art. 44 LOPSRM Federal), modelo de contrato (Art. 46 

LOPSRM Federal), oficio de designación de la supervisión (Art. 53 LOPSRM Federal y 112 

Reglamento LOPSRM Federal), prórrogas (Art. 100 Reglamento LOPSRM Federal) y 

publicación de la invitación en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal). 
 

2. No se presenta: programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de la mano de 

obra (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecución de 

los trabajos de la maquinaria y equipo de construcción (Art. 45 Reglamento LOPSRM 

Federal), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 24 LOPSRM Federal y 24 

Reglamento LOPSRM Federal), pruebas de laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM 

Federal), relación de contratos de obra (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal), reporte 

fotográfico (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la supervisión (Art. 115 

Reglamento LOPSRM Federal). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras Otros Recursos: $ 9,101 

Observaciones Administrativas Otros Recursos:           2 
 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-12/14-RO-18 

 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Pavimentación de concreto hidráulico calle: 13 de 

Septiembre, Colonia La Pista 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 2,351,225 

Monto ejercido contable: $ 2,351,225 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Catalina González Hernández 

Monto del contrato: $ 2,409,325 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L 
RAMO 23 

( FOPEDEP ) 

$ 2,351,225 $ 2,351,225 

100% 100% 

 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 2,351,225 $ 2,351,225 $ 2,351,285 $ 2,340,840 
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C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 
 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Pavimento de concreto hidráulico 

hecho en obra de 15 cm de espesor f'c 

= 200 kg/cm2 agregado máximo de 

1½”, incluye: suministro, colocación, 

vibrado y curado 

M2 2,466.66 2,362.30 104.36 $ 40,163 

2 Guarnición de concreto hecho en obra  

resistencia normal 15x20x40 con T.M.A. 

de 19 mm, incluye cimbrado, suministro 

y colado de concreto, acabado 

superficial y descimbrado 

ML 880.00 860.80 19.20  4,543 

3 Pintura en guarnición y pavimento con 

esmalte amarillo tráfico. 

ML 880.00 860.80 19.20  552 

     Subtotal  45,258 

     IVA  7,241 

     Total $ 52,499 

        

     OTROS  52,499 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se observa la mala elaboración de la factura N° 4 que corresponde a la estimación N° 2 

se amortizan $360,052 debiendo de ser $ 302,012. 

 

2. No se presenta: oficio de designación de la supervisión (Art. 53 LOPSRM Federal y 112 

Reglamento LOPSRM Federal), prórrogas (Art. 100 Reglamento LOPSRM Federal) y 

publicación de la invitación en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal). 

 

3. No se presenta: planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), programa calendarizado de 

la ejecución de los trabajos de la mano de obra (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), 

programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de la maquinaria y equipo de 

construcción (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa calendarizado de la 

ejecución de los trabajos de los materiales (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), proyecto 

ejecutivo, arquitectónico e ingeniería, pruebas de laboratorio (Art. 132 Reglamento 

LOPSRM Federal), relación de contratos de obra (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal) y 

reportes de la supervisión (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras Otros Recursos: $ 52,499 

Observaciones Administrativas Otros Recursos:             3 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-12/14-RO-19 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Pavimentación con concreto hidráulico calle: Josefa Ortiz de 

Domínguez, Barrio La Villa 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 3,841,644 

Monto ejercido contable: $ 3,841,644 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: Arq. Jhon Henrry Vega Cruz 

Monto del contrato: $ 3,737,244 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L 
RAMO 23 

( FOPEDEP ) 

$ 3,841,644 $ 3,841,644 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 3,841,644 $ 3,841,644 $ 3,737,244 $ 3,721,135 

 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Guarnición de concreto hecho en obra  

resistencia normal 15x20x40 con T.M.A. 

de 19 mm, incluye cimbrado, suministro 

y colado de concreto, acabado 

superficial y descimbrado 

ML 1,333.20 1,314.00 19.20 $ 4,764 

2 Banqueta de concreto hidráulico 

hecho en obra de 8 cms de espesor de 

f'c= 150 kg/cm2 con T.M.A.  de 19 mm 

M2 1,237.10 1,222.00 15.10  3,558 

3 Pintura en guarnición y pavimento con 

esmalte amarillo tráfico 

ML 1,333.20 1,314.00 19.20  721 

     Subtotal  9,043 

     IVA  1,447 

     Total $ 10,490 

        

     OTROS  10,490 
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2. Falta documentación comprobatoria: $104,400. 
 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 
1. Licitación Incorrecta, no se publicó en CompraNet la convocatoria (Art. 32 LOPSRM 

Federal). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría 

Superior del Estado. Monto de referencia: $ 3, 737,244. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta: acta de entrega recepción (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento 

LOPSRM Federal), modelo de contrato (Art. 46 LOPSRM Federal), oficio de designación de 

la supervisión (Art. 53 LOPSRM Federal y 112 Reglamento LOPSRM Federal), prórrogas (Art. 

100 Reglamento LOPSRM Federal), publicación en CompraNet junta de aclaraciones, 

acta de apertura de proposiciones y fallo (Art. 39 BIS LOPSRM Federal) y publicación en 

Diario Oficial (Art. 32 LOPSRM Federal y 31 Reglamento LOPSRM Federal). 
 

2. No se presenta: bitácoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal), 

programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de la mano de obra (Art. 45 

Reglamento LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecución de los trabajos 

de la maquinaria y equipo de construcción (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), 

programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de los materiales (Art. 45 

Reglamento LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería, pruebas 

de laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal), reporte fotográfico (Art. 132 

Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la supervisión (Art. 115 Reglamento LOPSRM 

Federal). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 
Observaciones Financieras Otros Recursos: $      114,890 

Observaciones con monto de referencia: $  3, 737,244 

Observaciones Administrativas Otros Recursos:                    2 

 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-12/14-RO-20 
 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Pavimentación con concreto hidráulico de calle Ricardo 

Martínez 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 1,913,619 

Monto ejercido contable: $ 1,913,619 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Diseño y construcciones de obra civil 

Monto del contrato: $ 1,913,619 
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L 
RAMO 23 

( FOPEDEP ) 

$ 1,913,619 $ 1,913,619 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 1,913,619 $ 1,913,619 $ 1,913,619 $ 1,905,371 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 48 I LOPSRM Federal).  

 

2. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 48 II LOPSRM Federal).  

 

3. Se observa el contrato de la obra no está firmado por ningún representante del 

Municipio ni el contratista. 

 

4. No se presenta: cuadro frío y dictamen de adjudicación, invitaciones (Art. 44 LOPSRM 

Federal), modelo de contrato (Art. 46 LOPSRM Federal), oficio de designación de la 

supervisión (Art. 53 LOPSRM Federal y 112 Reglamento LOPSRM Federal), prórrogas (Art. 100 

Reglamento LOPSRM Federal) y publicación de la invitación en CompraNet. (Art. 44 

LOPSRM Federal). 

 

5. No se presenta: bitácoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal), 

planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecución de 

los trabajos de la mano de obra (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa 

calendarizado de la ejecución de los trabajos de la maquinaria y equipo de construcción 

(Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecución de los 

trabajos de los materiales (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, 

arquitectónico e ingeniería, pruebas de laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal) 

y reportes de la supervisión (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 
Observaciones Administrativas Otros Recursos:               5 
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RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014 

MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 28,929,797 

MONTO FISCALIZADO $ 14,920,760 

PORCENTAJE FISCALIZADO 52.01 % 

NÚMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 20 

OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 2,357,605 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA 

$ 2,679,578 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 68 

 

 

 

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014 

MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 28,256,728 

OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $ 176,490 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA 

$  3,737,244 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 15 

 

 

 

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014 

MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 43,177,488 

OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $   2,534,095 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA 

$  6,416,822 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 83 
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3.  Resultados de la evaluación al desempeño   

 

 

Teniendo en cuenta lo establecido por los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracción III, de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, se presentan los resultados relativos a la revisión y 

fiscalización de los programas, respecto a la evaluación del cumplimiento de los objetivos 

y metas, así como de la satisfacción de las necesidades para las cuales fueron destinados 

con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

 

La fiscalización de la gestión gubernamental se define como el conjunto de métodos y 

procedimientos técnicos que se aplican a un ente público, con el fin de verificar el 

cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de 

eficiencia, eficacia y economía con que se utilizan los recursos humanos, técnicos, 

materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a 

cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestión gubernamental; de 

conformidad con los artículos 7, 35 y 37 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San 

Luís Potosí. 

 

La Auditoría al Desempeño tiene el propósito fundamental de determinar si las 

dependencias y entidades cumplen, no sólo con la normatividad, programas y metas 

establecidos, sino también con las expectativas de la población que recibe sus bienes y 

servicios, y si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos utilizados para 

producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, identificar las 

causas o áreas de oportunidad que limitan la consecución de dichos objetivos, y 

proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la 

organización al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y 

que el otorgamiento de sus servicios sea oportuno, confiable y completo. 

 

El indicador es una expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un 

medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones  

del programa, monitorear y evaluar sus resultados.  

 

Indicadores financieros 

 

CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Administración de 

Efectivo 
Liquidez 

Activo Circulante / Pasivo Circulante 

El Municipio no cuenta con liquidez ya 

que solo dispone de $0.26 para pagar 

cada $1.00 de sus obligaciones a corto 

plazo; por lo que se encuentra en 

situación Insuficiente y Crítico. 

Administración de 

Pasivos 
Carga de la Deuda 

Amortización de Pasivos/Gasto Total 

Representa una carga del 3.50% de 

cada peso de la deuda en relación con 

el gasto total. 

Nivel de Endeudamiento 
Deuda Contratada/Ingresos 

Propios+Participaciones Reales 

El nivel de endeudamiento en el 

ejercicio representa el 5.09% de los 

ingresos efectivamente recaudados y 

recibidos, en el año. 
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CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Administración de 

Ingresos 

Autonomía Financiera 
Ingresos Propios/Ingresos Totales 

Los ingresos propios del Municipio 

representan un 70.08% del total de los 

recursos recibidos, por lo que el 29.92% 

deriva de los recursos de las 

participaciones; observándose que el 

Municipio cuenta con autonomía 

financiera; por lo que se encuentra en 

situación Adecuado y Bueno. 
 

Administración 

Presupuestaria 
Autonomía Financiera para cubrir 

Gasto Corriente 
Ingresos Propios/Gasto Corriente 

El gasto corriente en el Municipio es 

cubierto en un 153.95% con recursos 

propios, por lo cual se observa que 

cuenta con un nivel  Adecuado y 

Bueno en cuanto autonomía financiera, 

para cubrir su gasto corriente. 
 

Realización de Inversiones, 

Servicios y Beneficio Social 
Gasto Sustentable/Ingresos por 

Participaciones+Aportaciones 

Federales 

El Municipio invirtió en obras de 

infraestructura, servicios públicos y 

programas de beneficio social un 

46.71% de los ingresos por 

Participaciones y Aportaciones 

Federales, por lo que su nivel es  

Insuficiente y Crítico en los rubros ya 

mencionados. 
 

Índice de Tendencias en Nómina 
Gasto en nómina del ejercicio/Gasto 

en nómina del ejercicio inmediato 

anterior 

El gasto en nómina del ejercicio 2014 

fue de $25,728,326 representando éste 

un  incremento de 24.73% con respecto 

al gasto del año 2013 el cual fue de 

$20,627,585. 
 

Proporción de Gasto en Nómina 

sobre el Gasto de Operación 
Gasto en Nómina/Gasto de 

Operación 

El gasto de operación del ejercicio fue 

de  $69,822,268  siendo el gasto en 

nómina de $25,728,326  el cual 

representa el 36.85% del gasto de 

operación. 
 

Resultado Financiero 
Existencia + Ingresos / Egresos 

El Municipio  presenta un grado  

Insuficiente de equilibrio financiero en la 

administración de sus recursos, en virtud 

de que la existencia más los ingresos del 

ejercicio no fueron similares en 1.00%  a 

los egresos realizados en el mismo. 

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014. 

 

 
Aplicación de los recursos según el rezago social: 

 

 
Alcance de la revisión  

 
Universo seleccionado: $ 48,876,484 

Muestra auditada:         48,876,466 

Representatividad de la muestra:   99.99% 
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REZAGO SOCIAL 
TOTAL DE 

LOCALIDADES 

LOCALIDADES 

ATENDIDAS 

INVERSIÓN EN 

PROGRAMAS 2014 

NÚMERO 

DE 

HABITANTES 

Muy alto 12 1 $ 330,744 929 

Alto 48 7   1,433,835 12,993 

Medio 8 2   7,925,108 5,470 

Bajo 3 1   35,675,961 10,554 

Muy bajo - -   0 0 

Sin grado 1 1   2,693,494 1,377 

Comunidades no localizadas 32 1   817,324 0 

T O T A L 104 13 $ 48,876,466 31,323 

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con base 

en el II Conteo de Población y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2010, IV 

Trimestre; Avance Físico Financiero ejercicio fiscal 2014. 

 

 
Derivado del análisis de la revisión se determina que se aplicó de la siguiente manera:  

 

 
 

 
 

 

Según datos del CONEVAL no se localizo la comunidad de Tanque de los Ángeles  la cual 

suma un importe de $817,324 por lo que se sugiere presentar el Decreto publicado en el 

Periódico Oficial del Estado; conforme lo señala los artículos 9 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 19 fracción XXIV de la Ley de Desarrollo 

Urbano de San Luis Potosí.  
 
 

Se recomienda en el Avance Físico Financiero dar nombre de las localidades a las cuales 

se les asigna recursos, ya que el Municipio presenta 3  partidas con el nombre de varias 

sumando la cantidad de $2,693,494. 
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Distribución del gasto por programa 

 

Se verificó la información del Programa Operativo Anual del ejercicio en revisión 

distribuyendo el recurso de la siguiente manera:    

 

PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO % 

Agua potable $ 23,355,852 48 

Urbanización   5,342,022 11 

Seguridad pública  5,221,633 10 

Infraestructura agropecuaria  3,720,128 8 

Vivienda  2,133,953 4 

Gastos indirectos  1,746,018 4 

Deportes  1,600,000 3 

Asistencia social  1,497,600 3 

Caminos  1,279,913 3 

Desarrollo institucional  983,647 2 

Salud  781,701 2 

Educación  680,287 1 

Fortalecimiento municipal  473,730 1 

Órganos de control  60,000 0 

T O T A L $ 48,876,484 100 

 

 

Programas del ramo 33 
 

 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 
Nivel del gasto al 31 

diciembre de 2014 
99.99 

Del monto asignado del FISM por $33,340,875 se 

ejerció el 99.99% al 31 de diciembre de 2014. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Concentración de la 

inversión en la cabecera 

municipal 

68.29 

De la inversión ejercida del FISM $33,337,378 al 

cierre del ejercicio, se aplicó el 68.29% en la 

cabecera municipal. 

II.2 

Concentración de la 

población en la cabecera 

municipal 

33.17 
De la población total del Municipio, el 33.17%  se 

concentra en la cabecera municipal. 

II.3 Viviendas particulares habitadas que no disponen de: 

II.3.1 
Agua entubada de red 

pública 
33.68 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 33.68% carece del servicio de agua 

potable. 

II.3.2 Drenaje 44.15 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 44.15% carece de servicio de 

drenaje. 

II.3.3 Energía eléctrica 5.12 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 5.12% carece de servicio de energía 

eléctrica. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

III. DIFUSIÓN 

III.1 

Disponibilidad para el 

público, de los informes 

mensuales de avance del 

fondo, en publicaciones 

específicas (SEDESORE) 

100 Cumplió satisfactoriamente. 

III.2 

Disponibilidad de los informes 

trimestrales de avance del 

fondo (SHCP) 

25 Cumplió parcialmente. 

IV. IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

IV.1 

Importancia del fondo 

respecto de los recursos 

propios municipales  

2.50 

Los ingresos propios Municipales por $83,566,248 

representan 2.50 veces  la partida  asignada del 

FISM por $ 33,340,875. 

IV.2 

Importancia del fondo 

respecto de la inversión 

municipal en obra pública 

financiada con recursos 

propios del Municipio 

- 
El Municipio no realizó obra pública con recurso 

municipal. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da 

a conocer la distribución del FISM a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Físico Financiero del FISM; 

Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 

 
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 

INTERPRETACIÓN 

I. NIVEL DE GASTO EJERCIDO 

I.1 
Nivel de gasto al 31 de 

diciembre de 2014 
96.63 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$16,080,315 se ejerció el 96.63% al 31 de diciembre 

de 2014. 

II. ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS 

II .1 Gasto en seguridad pública 33.60 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$16,080,315 al cierre del ejercicio, se destinó el 

33.60% al rubro de seguridad pública. 

II.2 Gasto en obra pública 19.38 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$16,080,315 al cierre del ejercicio, se destinó el 

19.38% al rubro de obra pública. 

 

II.3 Gasto en otros rubros 37.38 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$16,080,315 al cierre del ejercicio, se destinó el 

37.38% a otros rubros. 

II.4 
Gasto en estímulos a la 

educación 
- 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$16,080,315 al cierre del ejercicio, no se destinó 

recursos al rubro de estímulos a la educación. 

II.5 
Gasto en asistencia social y 

servicio comunitario 
9.64 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$16,080,315 al cierre del ejercicio, se destinó el 

9.64% al rubro de asistencia social y servicios 

comunitarios. 

III. OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA) 

III.1 

Monto del fondo ejercido 

en el pago del servicio de la 

deuda pública, con 

respecto al monto total 

 

0.00 
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$16,080,315, el 0.00% se utilizó al pago de adefas. 

III.2 

Importe de la deuda 

respecto del monto 

asignado al fondo 

0.00 

El importe de la deuda pública $18 representa un 

0.00% del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$16,080,315. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 

INTERPRETACIÓN 

IV. SEGURIDAD PÚBLICA 

IV.1 

Participación del fondo en 

la erogación total municipal 

en el renglón de seguridad 

pública 

100 

El monto total erogado en seguridad pública fue 

de $5,221,633 del cual el Municipio ejerció el 100% 

con recursos del FORTAMUN-DF.  

V. DIFUSIÓN 

V.1 

Disponibilidad para el 

público, de los informes 

mensuales de avance del 

fondo, en publicaciones 

específicas (SEDESORE) 

100 Cumplió satisfactoriamente. 

V.2 

Disponibilidad de los 

informes trimestrales de 

avance del fondo (SHCP) 

25 Cumplió parcialmente. 

VI. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

VI.1 

Importancia del fondo 

respecto de los recursos 

propios municipales 

(Impuestos, derechos, 

productos y 

aprovechamientos) 

5.19 

Los ingresos propios Municipales por $83,566,248 

representan 5.19 veces  la partida  asignada del 

FISM por $ 16,080,315. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo Administrativo por el 

que se da a conocer la distribución del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Físico 

Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 
 

PROGRAMA GENERAL DE OBRA 
 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento 

de metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

95.50 

Del total de obras programadas el 95.50% de las 

mismas cumplieron con el avance físico 

programado, según datos del Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento 

de metas de las obras de 

la muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

62.49 

El 62.49% de las obras de la muestra de auditoría a 

la fecha de revisión, cumplieron con el avance 

físico programado. 

I.3 

Índice de cumplimiento 

de metas de las obras de 

la muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el 

avance físico 

programado) 

41.67 

Se observó que a la fecha de revisión el 41.67% de 

obras que constituyeron la muestra de auditoría 

cumplieron con su avance físico involucrando un 

monto de $10,305,003. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o 

no lo hacen 

adecuadamente 

33.34 

A la fecha de revisión al 31 de diciembre de 2014 el 

33.34% de las obras de la muestra de auditoría que 

no están terminadas, no operan o no lo hacen 

adecuadamente. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

II.2 

Concentración de la 

población,  del Municipio 

que vive en: 
   

De la población total del Municipio, el 33.17% se 

concentra en la cabecera municipal y el 66.83% en 

las comunidades. Cabecera municipal 33.17 

Comunidades 66.83 

II.3 

Concentración de la 

inversión en la cabecera 

municipal 

72.99 

De la inversión ejercida del Programa Municipal de 

Obras por $48,876,484 a la fecha de revisión al 31 

de diciembre de 2014, se aplicó el 72.99% en la 

cabecera municipal. 

 

II.4 

Concentración de la 

inversión en las 

comunidades 

27.01 

De la inversión ejercida del Programa Municipal de 

Obras por $48,876,484 a la fecha de revisión al 31 

de diciembre de 2014, se aplicó el 27.01% en las 

comunidades. 

 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y otros al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo 

Administrativo por el que se da a conocer la distribución del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; 

Informe de Avance Físico Financiero; Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 

 

 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 

INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento de 

metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

 

93 

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de 

revisión, se observó cumplimiento del avance físico 

programado en el 93% de las mismas, según datos 

del Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número. de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 
 

58.33 

El 58.33% de las obras de la muestra de auditoría a 

la fecha de revisión, cumplieron con el avance 

físico programado. 

I.3 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el avance 

físico programado) 

 

41.67 

Se observó que a la fecha de revisión el 41.67% de 

obras que constituyeron la muestra de auditoría 

cumplieron con su avance físico involucrando un 

monto de $10,305,003. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o no 

lo hacen adecuadamente 

- No aplica. 

FUENTE: Informe de Avance Físico Financiero del FISM. 
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento de 

metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

98 

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de 

revisión, se observó cumplimiento del avance físico 

programado en el 98% de las mismas, según datos del 

Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

66.66 

El 66.66% de las obras de la muestra de auditoría a la 

fecha de revisión, cumplieron con el avance físico 

programado. 

I.3 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el avance 

físico programado) 

- No aplica. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o no 

lo hacen adecuadamente 

33.34 

A la fecha de revisión 31 de diciembre de 2014, el 

33.34% de las obras de la muestra de auditoría que no 

están terminadas, no operan o no lo hacen 

adecuadamente. 

FUENTE: Informe de Avance Físico Financiero del FORTAMUN-DF. 

 

 

Derivado de la evaluación al desempeño, se determina que el ente auditable se 

encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial. 

 

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones 

según corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la 

entidad. 
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  4.  Evaluación de legalidad  

 

 

Aspecto legal  

El artículo 7º, fracción VI, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, 

establece textualmente: 
 

“Artículo 7º. La Auditoría Superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones: 
 

VI.- Comprobar si la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos 

Estatales y Municipales; así como los actos, contratos, convenios, concesiones u 

operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad, 

y si no causaron daños o perjuicios a las haciendas públicas, estatal o municipales, o al 

patrimonio de otros entes auditables.”  
 

Con fundamento en el citado artículo, esta autoridad, por conducto de la Auditoría 

Especial de Legalidad, programó, analizó y fiscalizó el ejercicio 2014, verificando los actos 

de legalidad al Municipio de Ciudad del Maíz, S.L.P., que complementan la revisión 

financiera y de obra que se practica a la Cuenta Pública de dicho Municipio en el citado 

ejercicio fiscal. 
 

En este orden de ideas, la Auditoría de legalidad que se practicó al citado Municipio, 

constituye el método de análisis y evaluación sobre el cumplimiento de las normas y 

disposiciones que le son aplicables, así como el de comprobar que las actividades 

ejecutadas por el Municipio, contribuyen a la consecución de la aplicación del marco 

legal al que se encuentra sujeto. 

 

 

Alcance de la revisión  
 

Los alcances de la auditoría en materia de Legalidad practicada al Municipio de Ciudad 

del Maíz, S.L.P., fueron consistentes en: 
 

1.  Revisión de las actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de enero a 

diciembre de 2014. 
 

2.  Verificación del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados y 

realizados por el Municipio de Ciudad del Maíz, S.L.P. en los rubros de: 

a.  Comodato. 

b.  Arrendamiento. 

c.  Servicios Profesionales. 

d.  Deuda. 

e.  Convenios. 
 

3.  Revisión de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e 

inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo 

del Municipio de Ciudad del Maíz, S.L.P., en el período de enero a diciembre de 

2014. 

 

4.  Revisión del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a 

diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Contralor 

Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor. 
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5.  Revisión de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de 

Ciudad del Maíz, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones realizadas. 

 

 

Observaciones 

 
Con fundamento en los artículos 7 fracciones II, III, XXXI, 12 fracciones XII, XVII, XXVII de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; se emiten las siguientes 

observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el artículo 49 fracción IV de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, no fueron solventadas: 

 

 

Actas de Cabildo: 

 

 

Revisión de actas de Cabildo 

 
a. Resultó que el H. Ayuntamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P., no realizó durante el 

mes de agosto de 2014, cuando menos dos sesiones ordinarias, incumpliéndose lo 

establecido por el artículo 21 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de San Luis Potosí. 

 

 

b.  Respecto a la presentación de los informes financieros mensuales ante el H. 

Cabildo, resultó lo siguiente:  

 

INFORME FECHA DE PRESENTACIÓN 

Enero 31 de marzo de 2014 

Febrero 20 de agosto de 2014 

Marzo 20 de agosto de 2014 

Abril 20 de agosto de 2014 

Mayo 4 de septiembre de 2014 

Junio 4 de septiembre de 2014 

Julio 9 de octubre de 2014 

Agosto 9 de octubre de 2014 

Septiembre 15 de diciembre de 2014 

Octubre 15 de diciembre de 2014 

Noviembre 15 de diciembre de 2014 

Diciembre 31 de enero de 2015 

 
De lo anterior, se desprende que ese H. Ayuntamiento incumplió las disposiciones 

contenidas en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado de San Luis Potosí, lo anterior derivado de la presentación fuera del 

plazo establecido en la citada Ley, respecto de los informes financieros 

correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, ante el H. Cabildo 

de ese Municipio. 
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c.  Con respecto a la presentación de los Informes financieros mensuales ante el H. 

Congreso del Estado, resultó lo siguiente: 

 

INFORME FECHA DE PRESENTACIÓN 

Enero 3 de septiembre de 2014 

Febrero 3 de septiembre de 2014 

Marzo 4 de septiembre de 2014 

Abril 4 de septiembre de 2014 

Mayo 4 de septiembre de 2014  

Junio 4 de septiembre de 2014 

Julio 4 de noviembre de 2014  

Agosto 4 de noviembre de 2014 

Septiembre 9 de enero de 2015  

Octubre 9 de enero de 2015 

Noviembre 9 de enero de 2015 

Diciembre 31 de enero de 2015 

 

En razón de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplió las disposiciones contenidas 

en artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 

Luis Potosí; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los 

Municipios del Estado de San Luis Potosí, lo anterior derivado de la presentación de 

fuera del plazo establecido en Ley, respecto de los informes financieros 

correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, ante el H. Congreso 

del Estado a través de esta Auditoría Superior del Estado. 

 

 

Revisión de Licencia de Uso de suelo, otorgadas por el Ayuntamiento. 

 

d.  Se encontró que en acta de Cabildo número 39 Ordinaria, de fecha del 23 de 

septiembre de 2014, se autorizó de forma unánime el otorgar Licencia de Uso de 

suelo a favor de la razón social “Mi bodega Aurrera”.  

 

De lo anterior se tiene que a la fecha esta Autoridad no cuenta con evidencia 

documental que acredite dicho trámite, no se cuenta con evidencia del ingreso 

de acuerdo a la normativa en la Ley de Ingresos.  

 

 

Conclusión 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64, fracción IV, de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí, se llevó a cabo el análisis de la información y 

documentación remitida a esta Auditoría Superior del Estado, respecto de la legalidad de 

los actos ejecutados por el Municipio de Ciudad del Maíz, S.L.P., verificando la 

normatividad correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero a 

diciembre de 2014, quedando aquí descritas las observaciones generadas del acto de 

fiscalización. 
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  5.  Resumen de observaciones  

 

 

A continuación se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas  

al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad 

con lo establecido en la fracción V, del artículo 64, de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí.    

 

 

Observaciones Financieras 

 

 

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS 

Ramo 28 $ 39,402 

Ramo 33  3,999,308 

Otros Recursos  1,289,027 

Obra Pública Ramo 28  0 

Obra Pública Ramo 33  2,736,059 

Obra Pública Otros Recursos  2,769,377 

T O T A L $ 10,833,173 

 

 

Observaciones por incumplimiento con monto de referencia 

 

 

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS 

Obra Pública Ramo 33 $ 2,679,578 

Obra Pública Otros Recursos  3,737244 

T O T A L $ 6,416,822 

 

 

Observaciones Administrativas 

 

 

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS 

Ramo 28 14 

Ramo 33 39 

Obra Pública Ramo 28 0 

Obra Pública Ramo 33 68 

Obra Pública Otros Recursos 14 

Legalidad 26 

T O T A L 161 
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  6.  Propuestas de las acciones a seguir 

 

 

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir según lo indica la fracción VI 

del artículo 64 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; una vez 

determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Pública 2014, 

del Municipio de Ciudad del Maíz, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera hipótesis 

se procederá a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades 

tendiente al resarcimiento correspondiente, ya que por sí mismas  traen como 

consecuencia un daño y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Pública del 

Municipio citado. Por lo que hace a las observaciones administrativas donde se advierte 

que no se causó daño a la Hacienda Pública Municipal se deberá dar vista de las mismas 

al órgano competente a fin de que conforme a sus facultades actúe según lo previsto en 

el artículo 68 fracción I de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 

 

Así mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P., que esté atento a 

la normatividad de carácter general que para tal efecto rige el actuar de la 

Administración Pública Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos 

que se realicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto 

de egresos atendiendo a partidas debidamente aprobados  y en caso de ser necesario 

realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicación en los recursos. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO 

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 


