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Cuenta Pública del ejercicio 2014, del 

Ayuntamiento de  Ciudad Fernández, S.L.P. 

 

 
INFORME: ASE-IFA/14/2014.  

 

 
San Luis Potosí, S.L.P., a  22 de mayo de 2015. 

 

 

 

 

 

 
CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  

DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
P R E S E N T E S.- 

 

 
Con fundamento en lo establecido por los artículos 53, párrafo segundo, 54, 57 fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; 1, 2, fracción I, 3, 7 fracción II, 12 fracción XVII, 17 fracción 

IV, 29, 30 fracción III, 33, 35 fracciones I a IX, 36 fracciones I y II, 37 y 52 de la Ley de 

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento 

Interior de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se presenta a esa Comisión 

de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalización llevada a cabo a 

la Cuenta Pública 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., 

correspondiente al ejercicio de los recursos públicos comprendidos en el periodo de enero 

a diciembre de 2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:  

 
Los trabajos de fiscalización fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoría, con 

la debida observancia de las leyes y demás normatividad aplicable. La definición de 

objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluación, de acuerdo con el contexto 

que señala el artículo 64, en sus fracciones I, II, III, IV, V y VI, de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron 

tomando como base la documentación presentada a este Órgano de Fiscalización 

Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de 

campo, e información proporcionada por terceros involucrados. 

 
En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que 

derivan del análisis y demás tareas señaladas en el párrafo que antecede, asimismo se 

proporcionan además datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento 

del origen y aplicación de los recursos durante el ejercicio auditado.  
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  1.   Antecedentes  
 

 

1.1  Objetivo 
 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 35, en sus fracciones I a IX de la Ley de 

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, la auditoría practicada a la Cuenta 

Pública 2014 del H. Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., tuvo como objetivo 

determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados; 

si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o 

correspondieron a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeño, 

eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de los programas; si los recursos 

provenientes de financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron 

con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables y 

se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma 

posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestión financiera del ente 

auditado; verificar si en la gestión financiera se cumplió con lo dispuesto en las leyes, 

reglamentos, decretos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro 

y contabilidad gubernamental, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 

muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales; fiscalizar si la 

recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos, así como los actos, 

contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebró o realizó, se ajustaron a 

la legalidad y si no han causado daños o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al 

patrimonio del mismo, así como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, y 

derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes señaladas, la posible 

aplicación de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan. 
 

 

1.2  Presentación de la Cuenta Pública 
 

Con fecha 31 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., presentó 

en tiempo y forma legal la Cuenta Pública 2014, a efecto de dar cumplimiento a lo 

establecido en los artículos 53, párrafo quinto, de la Constitución Política del Estado de 

San Luis Potosí, y 39, párrafo tercero, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis 

Potosí. 
 

La Cuenta Pública fue analizada por los integrantes del Ayuntamiento, en acta de 

Cabildo de sesión ordinaria número 77  de fecha 29 de enero de 2015, en la cual  se 

obtuvo como resultado la aprobación por unanimidad de la misma.  
 

Se observa que la Cuenta Pública 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Ciudad 

Fernández, S.L.P., al Congreso del Estado, incumple lo dispuesto en los artículos 46, 

fracción I, inciso e, 48 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 38 de la 

Ley de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, al no incluir como mínimo la 

información contable siguiente:  
 

 Notas a los estados financieros 
 

 Además no presentaron estados financieros consolidados, en contravención de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la Norma en materia de 

consolidación de Estados Financieros y demás información contable, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de octubre de 2014. 
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Respecto a las observaciones, comentarios y documentación de las actuaciones llevadas 

a cabo en el presente proceso de auditoría y correlacionado con la fracción II del artículo 

64 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se puntualiza lo siguiente: 

 

 

1.3  Inicio de Auditoría 

 

Con fecha 06 de marzo de 2015, y de conformidad con el artículo 49, fracción I, de la Ley 

de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se notificó al H. Ayuntamiento de 

Ciudad Fernández, S.L.P., el inicio de la auditoría, su modalidad y alcance de la misma, de 

igual forma, se requirió al ente auditado la presentación de la información necesaria e 

indispensable para la práctica de la revisión correspondiente, levantándose al efecto 

Acta Circunstanciada identificada bajo el número ASE-AEFM-IA/14/2014, concediendo en 

dicho acto al ente sujeto de fiscalización, el término de diez días, que señala la fracción II 

del artículo 49 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, para la 

solventación de las inconsistencias detectadas. 

 

 

1.4  Cierre de Auditoría y notificación del pliego de observaciones  

 

Con fecha 26 de marzo de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elaboró el acta de cierre 

de auditoría y notificó el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte días 

hábiles, con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la 

documentación comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de 

conformidad con el artículo 49, fracción IV, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de 

San Luis Potosí.  

 

El procedimiento de auditoría aquí señalado, se realizó atendiendo las etapas procesales 

que para tal efecto refiere el precitado artículo 49, en sus fracciones I, II, III, IV, V, y VII, en 

relación con el artículo 42, fracciones I a IV, de la propia Ley de Auditoría. 

 

 

1.5  Alcance de la revisión 

 

 

Ingresos 

 

Universo seleccionado: $    133,950,221  

Muestra auditada:      107,160,177  

Representatividad de la muestra:   80% 

 

 

Egresos 

 

Universo seleccionado: $    148,765,118  

Muestra auditada:      119,012,094  

Representatividad de la muestra:   80% 
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1.6  Procedimientos de Auditoría aplicados 

 

1. Constatar que el Presupuesto de Egresos se elaboró, aprobó y publicó de 

conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de San Luis 

Potosí, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis 

Potosí. 

2. Verificar que la Secretaría de Finanzas transfirió al Municipio en tiempo y forma el 

monto de participaciones estatales. 

3. Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicó el calendario de 

ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33 al Municipio de conformidad 

con la Ley de Coordinación Fiscal. 

4. Verificar que la Secretaría de Finanzas transfirió al Municipio en tiempo y forma el 

monto asignado de los fondos del Ramo 33, de conformidad con la Ley de 

Coordinación Fiscal y el acuerdo administrativo por el que se da a conocer la 

distribución de los recursos y los calendarios de entero correspondientes al Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento 

de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado el 30 de enero de 2014.  

5. Verificar que el Municipio abrió las cuentas bancarias específicas para el manejo 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

y para el Fortalecimiento de los Municipios, de conformidad con la ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

6. Verificar que el Municipio registró en su Cuenta Pública las cuentas bancarias 

utilizadas en el manejo de los recursos públicos. 

7. Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoría fueron recaudados 

conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de 

Ingresos vigente del Municipio.  

8. Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados, 

identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental. 

9. Verificar que el Municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptó e implementó los 

acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.  

10. Revisar la existencia de la documentación original que justifique y compruebe el 

gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la 

Federación.   

11. Constatar que las percepciones de los servidores públicos del Municipio fueron 

autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con 

el Tabulador de Remuneraciones que emita el órgano edilicio, y que hayan sido 

publicadas en el Periódico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto 

de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 
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12. Verificar que se realice el cálculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la 

información correspondiente sobre la retención y pago de los impuestos, de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

13. Verificar que los procedimientos de adjudicación de adquisiciones, 

arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en 

función del origen del recurso. 

14. Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y entidades crediticias.  

15. Constatar que los recursos del FISM y sus rendimientos financieros se ejercieron con 

oportunidad y que se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficiaron directamente a 

población en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago 

social y Zonas de Atención Prioritaria, así como en los rubros especificados en la 

normativa aplicable.  

16. Comprobar que las obras y acciones del Ramo 33 hayan sido priorizadas y 

validadas por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de 

conformidad con lo establecido por la Ley para la Administración de las 

Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

17. Verificar que el Ayuntamiento fomentó la participación social en la integración del 

Programa Operativo Anual de los fondos del Ramo 33, en cumplimiento con lo 

señalado en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las 

Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

18. Verificar que el Municipio publicó los informes sobre la aplicación de recursos de 

los fondos del Ramo 33, en los órganos locales de difusión y los puso a disposición 

de la ciudadanía a través de medios electrónicos y publicaciones específicas, en 

cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.  

19. Verificar que el Municipio publicó los informes sobre la aplicación de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los órganos locales de 

difusión y los puso a disposición del público en medios electrónicos y publicaciones 

específicas, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

20. Verificar que el Municipio proporcionó a la SHCP mediante el sistema electrónico 

definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes 

trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los tiempos de entrega 

establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada el avance físico de 

las obras y acciones respectivas. 

21. Verificar que el Municipio publicó los resultados alcanzados con el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley de 

Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
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22. Comprobar que los recursos destinados a gastos indirectos no excedan el 3% del 

monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se 

aplicaron en los rubros establecidos, en cumplimiento de la Ley de Coordinación 

Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

23. Comprobar que los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional, no 

excedan del 2% del monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y que se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad técnica, 

administrativa y organizacional del Municipio en cumplimiento de la Ley de 

Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

24. Verificar que el Municipio suscribió el Programa de Desarrollo Institucional ante las 

dependencias correspondientes en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal 

y la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

25. Verificar que los procedimientos de adjudicación de obra pública y servicios 

relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable 

en función del origen del recurso. 

26. Verificar en campo las obras y acciones que integran la muestra auditada, y 

confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos. 

27. Solicitar a la unidad de control interno los resultados de la fiscalización realizada al 

Municipio.  

28. Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Ayuntamiento con base a la 

revisión de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de 

Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el análisis de 

los contratos realizados y ejecutados, así como verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de los servidores públicos designados por el Cabildo.  

29. Revisar la información financiera y estadística del Ayuntamiento para medir el 

desempeño a través de indicadores. 
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  2.  Evaluación Financiera 

 

 

Atendiendo a lo establecido por el artículo 64 fracción I de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí, a continuación se presenta la evaluación de la gestión 

financiera y presupuestal del Ayuntamiento:  

 

 

 

2.1 Información Presupuestaria 

 

 

2.1.1  Resumen del Estado Analítico de Ingresos 

 
En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analítico de ingresos del ejercicio 

2014, con la clasificación por rubro de ingresos:  

 

Fuente de Ingresos 

Ley de 

Ingresos 

Estimada 

Ley de 

Ingresos 

Modificada 

Ingreso 

Devengado 

Ingresos 

Recaudados 

% de Avance 

de la  

Recaudación 

Impuestos       3,020,000    3,996,787        3,997,221       3,997,004  100.01% 

Derechos       2,827,000        2,586,415        2,586,373        2,586,373  100.00% 

Productos              5,000             85,421             85,421            85,421  100.00% 

Aprovechamientos       1,300,000        1,239,058     1,239,058        1,239,058  100.00% 

Participaciones y aportaciones    93,815,000    126,441,127   139,739,868  132,820,498  105.05% 

Contribuciones de Mejoras 230,000 94,248 94,248 94,248 100.00% 

Total  101,197,000   134,443,056  147,742,189    140,822,602  104.75% 

 
Existe diferencia con el estado de actividades, ya que presupuestalmente el sistema no 

reconoce cargos realizados en las cuentas de impuestos, participaciones y aportaciones 

por $6,920,321. 

 

 

2.1.2  Resumen del Estado Analítico de Egresos 

 
En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analítico del ejercicio del 

presupuesto de egresos 2014, con la clasificación por objeto del gasto: 

 
Objeto del gasto Aprobado Modificado Comprometido Devengado Pagado 

Servicios personales   29,950,000         44,853,799         44,853,799          44,853,799        44,853,799  

Materiales y suministros     3,510,000          11,567,393          11,567,393          11,567,393        11,567,393  

Servicios generales   11,618,000          12,864,682          12,863,311         12,863,311        12,863,311  

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 

    2,315,000            8,387,300            8,387,300           8,387,300          8,387,300  

Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 

   1,054,000            2,780,966           2,780,966           2,780,966          2,780,966  

Inversión pública  52,650,000          66,945,700          66,945,700       66,945,700        66,945,700  

Deuda pública        100,000            1,299,226           1,299,226         1,299,226          1,299,226  

Total 101,197,000        148,699,066     148,697,695        148,697,695     148,697,695  
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2.1.3  Aprobación, publicación y modificación del Presupuesto de Egresos 2014 

 
En la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento 

cumplió con el artículo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los 

Municipios del Estado de San Luis Potosí, el cual establece que la aprobación del 

Presupuesto de Egresos deberá darse a más tardar el día 30 de diciembre del año anterior 

al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo según acta de sesión 

extraordinaria  número 41-E de fecha 19 de diciembre de 2013 cumple los requisitos 

señalados en el artículo 114, fracción IV, tercer párrafo, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos 

serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.” 
 

 

En cuanto a la publicación del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento dio cumplimiento 

a lo ordenado en el artículo 115, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de San Luis Potosí, el cual señala la obligación de publicarlo en el 

Periódico Oficial del Estado a más tardar el día 15 de enero de cada ejercicio anual, en 

razón de que fue publicado el 14 de enero de 2014.     
 

 

Respecto a la modificación del Presupuesto de Egresos en acta de cabildo de sesión 

ordinaria número 77-O de fecha 29 de enero de 2015, se autorizó un incremento del 47% 

sobre el presupuesto originalmente aprobado, quedando el importe del presupuesto en 

$148,699,066 sin existir una justificación programática y financiera para el incremento sobre 

el total del presupuesto originalmente aprobado. 

 

 

2.2  Información Contable 

 
2.2.1  Estado de Situación Financiera 

 

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Activo 

 

    

Activo circulante 

 

    

Bancos/tesorería 1, 2, 3       7,455,390    

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 4       1,131,910    

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes  

 

            30,552    

Almacén de Materiales y Suministros de Construcción 

 

            93,030    

Valores en Garantía 

 

            25,561    

Suma  activo circulante 

 

        8,736,443  

Activo no circulante 

  

  

Construcciones en proceso en bienes de dominio público 5      63,097,523    

Construcciones en proceso en bienes propios 

 

       3,220,876    

Mobiliario y equipo de administración 

 

      2,121,623    

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 

 

            37,707    

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 

 

            34,425    

Vehículos y equipo de transporte 

 

       3,240,092    

Maquinaria, otros equipos y herramientas 

 

      6,163,704    

Software 

 

              5,000    

Estudios, formulación y evaluación de proyectos 

 

        627,301    

Suma  activo no circulante 

 

   78,548,251 

Total de  activo 6 

 

     87,284,694  
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Pasivo 

  

  

Pasivo circulante 

  

  

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 

 

      2,347,201    

Otros documentos por pagar a corto plazo 

 

      9,935,427    

Suma  pasivo circulante 

  

   12,282,628  

Pasivo no circulante 

   Préstamos de la deuda pública interna por pagar 

 

         479,404  

 Suma  pasivo no circulante 

  

    479,404  

Total de  pasivo 6 

 

12,762,032  

Patrimonio 

   
Hacienda pública /patrimonio generado 

 

      8,914,614    

Resultado del ejercicio (Ahorro) 

 

     56,210,985    

Resultados de ejercicios anteriores 7        9,397,063    
Total de  patrimonio 

 

  74,522,662  

Total de  pasivo y patrimonio  

 

      87,284,694  

 

 

Notas: 

 

1. El Ayuntamiento registró saldos negativos en las cuentas bancarias de Tesorería no. 

65502531089 y no. 525183848, cuenta no. 8364 de Infraestructura 2013, cuenta no. 8373 

Fortalecimiento 2013, como consecuencia de haber expedido cheques por importe 

superior a los recursos disponibles. 

2. Por parte de la Institución Banorte S.A. no se presentó la información correspondiente a 

la confirmación de saldos al 31/12/2014, al no tener dicha confirmación esta autoridad no 

tiene los elementos suficientes para verificar que las cuentas bancarias aperturadas por el 

Ayuntamiento se hayan registrado en la Cuenta Pública del ejercicio 2014. 

3. No se presentaron estados de cuenta y conciliaciones bancarias , cuenta 884001573, 

del fondo Vivienda Digna 2013, cuenta 870091960, fondo Feis 2013, cuenta 848123244, 

fondo Beneficiarios 2012.  

4. Se verificó que la cuenta de Deudores Diversos – préstamos a funcionarios y empleados 

no se registra de manera pormenorizada por lo que no se puede verificar el saldo por 

empleado. 

5. El Estado de Situación Financiera del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2014 no 

muestra cifras reales, ya que en el activo no circulante, en la cuenta de obras en proceso 

en bienes de dominio público (no capitalizable), al cierre del ejercicio 2014 se consideró 

un saldo de $63,097,523, que representa el 72.29% de total del Activo, y según los 

lineamientos emitidos por el CONAC, la obra pública no capitalizable, al concluirla, se 

tendría que reclasificar por el importe correspondiente a los recursos del mismo ejercicio, a 

la cuenta denominada construcción en Bienes no Capitalizable, la cual forma parte del 

Estado de Actividades. 

6. Se observan errores contables de registro de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, 

gastos, inversiones, obligaciones y ejecuciones correspondientes a los programas y 

partidas de su propio presupuesto. 

7. Como resultado del análisis practicado al Estado de Situación Financiera del Municipio 

al 31 de diciembre del 2014, se verificó que existen saldos en cuentas de periodos 

anteriores que no han reflejado movimiento, por dicha razón, se recomienda que la 

Tesorería Municipal, en conjunto con la Contraloría Interna,  se encarguen de efectuar la 

depuración de las cuentas que no tengan un sustento legal que acredite su procedencia  

con el previo acuerdo de los integrantes del Cabildo, a fin de que los estados financieros 

que integran la Cuenta Pública muestren cifras reales. 
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2.2.2  Estado de Actividades  

 

 
CONCEPTO NOTA IMPORTE % 

1.- Ingresos y otros beneficios 

 

    

Ingresos de gestión 

 

           8,000,725  5.97 

Impuestos 

 

           3,995,625  2.98 

Contribuciones de mejoras 

 

               94,248  0.07 

Derechos 

 

         2,586,373  1.93 

Productos de tipo corriente 

 

               85,421  0.06 

Aprovechamientos de tipo corriente 

 

         1,239,058  0.93 

Participaciones, aportaciones, transferencias 

 

  125,901,127  93.99 

Participaciones y aportaciones 

 

     125,901,127  93.99 

Otros ingresos y beneficios 

 

              48,358  0.04 

Ingresos financieros 

 

              48,358  0.04 

Total de Ingresos y otros Beneficios 

 

       133,950,210  100 

2.- Gastos y otras perdidas 

 

    

Gastos de funcionamiento 

 

       69,284,503  89.13 

Servicios personales 1          44,853,799  57.70 

Materiales y suministros 

 

       11,567,393  14.88 

Servicios generales 

 

      12,863,311  16.55 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

 

        8,387,299  10.78 

Transferencias internas y asignaciones al sector público 

 

             78,080  0.10 

Ayudas sociales 

 

     8,228,307  10.58 

Pensiones y jubilaciones 

 

               80,912  0.10 

Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública 

 

           67,422  0.09 

Intereses de la deuda pública interna 

 

             67,422  0.09 

Total de Gastos y Otras Perdidas 

 

        77,739,224  100 

Resultado del ejercicio (Ahorro) 2          56,210,986    

 

 

Notas: 

1. El Municipio no emitió CFDI por las remuneraciones efectuadas por concepto de 

salarios y en general por la prestación de un servicio subordinado. 

2. El Estado de Actividades del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2014 no muestra el 

resultado real del ejercicio, ya que no se registró el gasto de las obras y acciones no 

capitalizables ejecutadas en el ejercicio 2014 por $63,097,523, reflejando tales gastos en el 

Estado de Posición Financiera. 
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2.3  Ingresos y otros beneficios 

 

Este apartado se integra de los ingresos que el Municipio recaudó según su Ley de 

Ingresos y los que recibió de las participaciones y aportaciones, así como los derivados de 

convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del 

ejercicio 2014, según detalle siguiente:  

 

2.3.1  Impuestos 

 

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos 

del Municipio en el ejercicio 2014 que pagaron las personas físicas y morales que se 

encontraron en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, distintas de las 

aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Partida 

integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Impuestos sobre los ingresos  $ 30,000 

Impuestos sobre espectáculos públicos 30,000   

Impuesto sobre el patrimonio   3,965,625 

Impuesto predial 3,412,684   

Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones 

(traslados de dominio) 

159,600   

Accesorios de impuestos 393,341   

T O T A L  $ 3,995 ,625 

 

2.3.2  Contribuciones de mejoras 
 

Son las establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio a cargo de las personas físicas y 

morales que se beneficiaron de forma directa por obras públicas. Partida que se integra 

de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Contribuciones de mejoras por Obras Públicas $ 94,248  

 

Se integra por las siguientes obras realizadas: Capilla San Isidro Labrador en Los Llanitos, 

construcción de la capilla del Campestre, tala de árboles dentro de propiedades 

particulares, limpia de terrenos baldíos, etc. 

 

2.3.3  Derechos 
 

Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos 

en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que prestó el Municipio en sus 

funciones de derecho público. Partida integrada de la manera siguiente:  

 

2.3.3.1 Derechos por prestación de servicios 
 

Corresponde a los ingresos por derechos que percibió el Municipio por prestar servicios 

exclusivos del Estado, cuya integración es la siguiente: 
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CONCEPTO IMPORTE 

Servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado $ 103,200 

Servicios de panteones  29,671 

Servicios de planeación  427,290 

Servicios de tránsito y seguridad  11,782 

Servicios del registro civil  725,857 

Servicios de reparación, conservación y mantenimiento de pavimentos  15,122 

Servicios de nomenclatura urbana  16,987 

Licencias y refrendos para venta de bebidas alcohólicas  397,185 

Expedición de copias, constancias, certificaciones y otras  6,444 

Servicios catastrales  336,125 

Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos  440,348 

Derechos por servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones 

reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de información 

pública y otras similares 

 76,127 

Accesorios  235 

T O T A L $ 2,586,373 

 

  

2.3.4  Productos 

 

Corresponde a los ingresos por las contraprestaciones por los servicios que prestó el 

Municipio en el ejercicio 2014 en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, 

aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado. Partida integrada de la 

manera siguiente:  

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Uso de piso en la vía pública para fines de lucro  $ 76,265 

Por el arrendamiento de inmuebles de mercados y locales comerciales 1  9,156 

T O T A L  $ 85,421 

 

Nota: 

1. En este concepto existe un error de registro contable, este importe debió registrarse en 

la cuenta de Derechos por corresponder a ingresos por uso de bienes de dominio público. 

 

 

2.3.5  Aprovechamientos 

 

Son los ingresos que percibió el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho 

público distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos. 

Partida integrada de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Multas 1 $ 705,361 

Reintegros   4,506 

Otros Aprovechamientos 2  529,191 

T O T A L  $ 1,239,058 
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Notas: 

1. Ingresos de multas por faltas al cuerpo de policía y faltas e infracciones a la Ley de 

Tránsito del Municipio. 

2. Aportaciones por usar el relleno sanitario, por compra de computadoras para el Jardín 

de Niños Juan A. Mateos en la colonia 20 de noviembre, etc. 

 

2.3.6  Participaciones y aportaciones  

 

Comprende el importe de los ingresos que recibió el Municipio en el ejercicio 2014 por 

concepto de participaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la 

ejecución de programas federales, y se integra según detalle siguiente:  
 

2.3.6.1  Participaciones  

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Municipio y la Secretaría de Finanzas, 

este Ayuntamiento recibió las participaciones que se detallan a continuación:  

 

CONCEPTO NOTA MUNICIPIO 
SECRETARÍA DE 

FINANZAS 
DIFERENCIA 

Fondo General 1 $ 29,170,657 $   29,317,163  $ (146,506)    

Fondo Municipal 1    10,130,366     10,226,202    (95,836)         

Tenencias 1    1,356,801       1,333,919         22,882        

I.E.S.P.S. 1    3,054,915       2,846,751       208,164       

I.S.A.N. 1    427,658           430,089    (2,431)           

Fondo de Fiscalización 1    2,510,455       2,547,511    (37,056)        

I.E.S.P.S. Gasolina 1    1,283,430       1,407,731    (124,301)  

Devolución Impuesto sobre Nómina     795,267           795,267    0  

SUMAS  $ 48,729,549 $ 48,904,633 $ (175,084) 

 

Nota: 

1.  Se observa que existen diferencias entre lo registrado en la contabilidad del Municipio y 

lo reportado por la Secretaría de Finanzas Gobierno del Estado, considerando que lo 

correspondiente al mes de diciembre del 2013, fue registrado y depositado en el mes de 

enero del 2014 y lo correspondiente al mes de diciembre 2014 está registrado y 

depositado en enero 2015. 

 

2.3.6.2 Aportaciones 
 

En esta cuenta se registró el importe de los ingresos que recibió el Municipio en el ejercicio 

2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Partida integrada 

de la manera siguiente:  
 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  $ 21,346,240 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios  1  22,659,417 

T O T A L  $ 44,005,657 

 

Nota: 

1.  Se observa que se incluye además de las aportaciones un importe de $313,410 por 

concepto de aportaciones de beneficiarios, registrada erróneamente en esta cuenta. 
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2.3.6.3  Convenios 

 
Este rubro corresponde al importe de los ingresos que recibió el Ayuntamiento en el 
ejercicio 2014 para su ejecución a través de convenios. 

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Programa Hábitat y Rescate de Espacios Públicos  1 $ 11,227,139  

Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos (FOPAVED)  2     8,939,550  

Vivienda Digna  3   482,850  

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 

(APAZU) 

 4     6,563,166  

Fondo Estala de Aportaciones Múltiples (FEAM SEGE)  5     1,581,430  

Otros Convenios  6     2,442,400  

Trabajo en la Equidad de Género  7        300,000  

Programa Especial para la Atención a Niñas  8          30,000  

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP)  9   1,599,386 

T O T A L   $ 33,165,921 

 

 

Notas: 

1. En este rubro se ejecutaron obras de Red de Drenaje Sanitario, talleres de capacitación 

y operación a comités comunitarios, equipamiento y mobiliario de plaza en Loma Bonita y 

varios cursos de capacitación. 

2. En este rubro se ejecutaron obras de construcción y techado de canchas y unidad 

deportiva en escuelas del Refugio. 

3.  En este rubro se realizó  la adquisición e instalación de celdas solares y construcción de 

letrinas ecológicas en varias localidades. 

4.  En este rubro se realizó el colector de drenaje sanitario en el Refugio. 

5.  Construcción de aulas didácticas y sanitarios en centros escolares. 

6.  En este rubro se realizó la pavimentación con concreto hidráulico en la prolongación 

Matamoros Barrio 3° y el equipamiento en el teatro de Villas de Santa Elena. 

7.  En este concepto se impartieron talleres, foros, mesas de trabajo, capacitaciones para 

ejecuciones y evaluación de políticas de igualdad en Instancia a la Mujer. 

8. Por eventos y talleres de prevenciones.  

9. Celdas solares y letrinas.  

 

 

2.4  Gastos y otras pérdidas 

 

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales, 

suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del 

Municipio, así como transferencias y los intereses de la deuda pública interna, detallando 

a continuación cada uno de estos rubros:  

 

 

2.4.1  Servicios personales 

 

Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de carácter 

permanente y transitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se 

derivaron. Partida integrada de la manera siguiente:  
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Remuneraciones al personal de carácter permanente    $  29,470,161  

Dietas 1     3,331,667     

Sueldo base   26,109,118     

Complemento de sueldo         29,376     

Remuneraciones al personal de carácter transitorio      8,463,125  

Honorarios por servicios personales         15,620     

Honorarios asimilables a salarios       185,222     

Sueldos base al personal eventual    8,253,408     

Retribuciones por servicios de carácter social           8,875     

Remuneraciones Adicionales y Especiales      4,687,675  

Prima vacacional      574,703     

Gratificación de fin de año   3,928,857     

Remuneraciones por horas extraordinarias       12,000     

Compensación por servicios eventuales      16,169     

Compensación personal de seguridad    155,946     

Otras prestaciones sociales y económicas      2,232,838  

Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haber   1,588,484     

Liquidación de las prestaciones (Jubilación)           4,500     

Prestaciones contractuales mensuales       609,939     

Apoyos a la capacitación de servidores públicos         29,915     

T O T A L   $  44,853,799  

 

Nota: 
 

1. Dietas: 
 

En esta cuenta se registraron únicamente las compensaciones pagadas a los integrantes 

del Cabildo, las cuales ascienden a un total de $3,331,667; la distribución del gasto por 

miembro del Cabildo es la siguiente: 
 

NOMBRE / PUESTO NOTA 
COMPENSACIÓN 

ACUMULADA 

C. Rafael Lara Oviedo / Presidente   $           885,164  

Prof. Horacio Constancio López Sánchez / 1º Regidor de Mayoría              350,000  

C. Ma. De La Luz Martínez Santillán / 1°Regidor Proporcional              350,000  

C. Luis Puebla Bulnes / 2° Regidor              350,000  

C. Ma. Constitución Hernández Rúelas / 3º Regidor              350,000  

C. Ma. Azucena Hernández Morales / 4º Regidor  a            349,501  

C. Bernardo Sánchez García / 5º Regidor              350,000  

Lic. Natzally Hernández Reyna / Síndico  a            347,002  

T O T A  L b $       3,331,667 

 

Notas: 

a. Se observa una diferencia por descontarles directamente de compensaciones un 

préstamo solicitado. 

b. Se otorgaron compensaciones extraordinarias en el mes de enero y diciembre 2014 

correspondientes a 50 días. 
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2.4.1.1  Tabulador de remuneraciones  

 

Se verificó que las percepciones de los servidores públicos del Municipio, están  

autorizadas por el Ayuntamiento  en su Presupuesto de Egresos respectivo, sin embargo no 

se apegaron a los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitió el órgano 

edilicio, y fueron  publicadas en el Periódico Oficial del Estado como un anexo de su 

Presupuesto de Egresos, de conformidad con los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la 

Ley Reglamentaria del artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de San Luis Potosí en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 

 

El aguinaldo no se aprobó por Acta de Cabildo, únicamente se autorizó en el presupuesto 

de egresos 2014. 

 

2.4.1.2 Juicios de orden laboral 

 

A continuación se detalla el estatus de las demandas de orden laboral que existen en 

contra del Ayuntamiento: 

 

EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL STATUS 

124/2007/M4 José Bernardo 

Martínez 

TECA Se presentó promoción otorgando 

nombramientos de los nuevos abogados 

127/2007/M4 José Leobardo 

Amaya 

TECA Audiencia de prueba confesional por parte 

del actor 

193/2007/M4 Héctor Martínez 

Torres 

TECA Se presentó promoción otorgando 

nombramientos de los nuevos abogados 

198/2007/M4 Norma Ortiz 

Alvarado 

TECA Se presentó promoción otorgando 

nombramientos de los nuevos abogados 

324/2009/M4 José Guadalupe 

Olguín Padrón 

TECA Se resuelve para laudo 

803/2010/M5 Jerónimo Vázquez 

Venegas 

TECA Etapa indefinida hasta resolución 

850/2010/M4 Margarita García 

Suarez 

TECA Se presenta amparo directo laboral No. 

428/2014 

1011/2010/M5 José Luis López 

Vázquez 

TECA Se presenta promoción ante el TECA 

1010/2010/M4 Gloria González 

Flores 

TECA Se presenta promoción ante el TECA 

179/2010/M4 Manuel Reyes 

Galván 

TECA Se encuentra en amparo directo No. 

437/2014/9 

1091/2010/M4 Ángel Díaz Tapia y 

Martin Lucio 

Vielma 

TECA Se presenta promoción ante el TECA 

11740/2010/12 Juana María 

Jiménez Torres, Ma. 

Luisa Salas Juárez y 

Sabina Hurtado 

Vega 

TECA Se promueve amparo por parte del 

Ayuntamiento y se admite 

194/2012/M2 Reynaldo Vázquez 

Martínez 

TECA Audiencia de desahogo de pruebas 
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EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL STATUS 

515/2012/M2 Héctor Noé 

Martínez 

Hernández 

TECA Se encuentra en amparo directo 

505/2012/M4 Carlos Enrique 

Dahud Uresti 

TECA Se dictó laudo 

883/2012/M2 Jaime de Jesús 

García Méndez 

TECA Se abre etapa de demandas y 

excepciones 

365/2013/M2 Amado Jiménez 

Rodríguez 

TECA Juicio de amparo indirecto No. 907/2014/VI 

366/2013/M3 Luciano Briseño 

Castillo y Adriana 

Reyna López 

TECA Desahogo de pruebas 

367/2013/M4 Elpidio Bautista 

Ramírez 

TECA Desahogo de pruebas testimoniales 

526/2013/M2 Raúl Ventura 

Palomares 

TECA Se ofrece la reinstalación  

783/2014/M6 José de Jesús 

Almazan Zamora 

TECA En audiencia de conciliación 

 

No obstante la anterior información reportada por el Ayuntamiento en su Cuenta Pública 

2014, tales juicios laborales no fueron cuantificados ni registrados en cuentas de orden, y 

por consecuencia, el Municipio no tiene identificadas las posibles responsabilidades que 

puedan, o no presentarse por estos laudos en el futuro, contraviniendo lo dispuesto en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos emitidos por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC).  

 

 

2.4.2  Materiales y suministros 

 

Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para 

la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas 

del Municipio. Partida integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Material de administración, emisión de documentos y artículos 

oficiales 

 $  2,167,522  

Materiales, útiles y equipos menores de oficina   476,282     

Materiales y útiles de impresión y reproducción      71,859     

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías 1,298,628     

Material impreso e información digital    166,140     

Material de limpieza    142,462     

Materiales para el registro e identificación de bienes      12,151     

Alimentos y Utensilios          347,554 

Alimentación en oficinas o lugares de trabajo    142,333     

Alimentación en eventos especiales    189,097     

Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento        3,943     

Utensilios para el servicio de alimentación      12,181     

Materias primas y materiales de producción y comercialización         388,752  
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales      53,853     

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio      64,895     

Otros productos adquiridos como materia prima    270,004     

Materiales y artículos de construcción y reparación     1,539,004 

Productos minerales metálicos    109,448     

Cemento y productos de concreto    178,535     

Cal, yeso y productos de yeso      36,856     

Madera y productos de madera    105,195     

Vidrio y productos de vidrio           110     

Material eléctrico y electrónico    224,725     

Artículos metálicos para la construcción    376,230     

Otros materiales y artículos de construcción y reparación    507,905     

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio         409,071  

Productos químicos básicos        1,000     

Medicinas y productos farmacéuticos    324,239     

Materiales, accesorios y suministros médicos      38,702     

Materias sintéticas, hules, plásticos y derivados      45,130     

Combustibles, lubricantes y aditivos       5,071,062  

Combustibles, lubricantes y aditivos 5,071,062     

Vestuario, blancos, prendas de protección      1,035,088  

Vestuarios y uniformes    453,311     

Prendas de seguridad y protección personal           920     

Artículos deportivos      10,522     

Productos textiles    161,530     

Blancos y otros productos, excepto prendas    408,805     

Materiales y suministros para la seguridad              5,549  

Materiales de seguridad pública       5,549     

Herramienta, refacciones y accesorios menores         603,791  

Herramientas menores      56,011     

Refacciones y accesorios menores de edificios      18,527     

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo         180     

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo      26,464     

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumentos        8,145     

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte    423,710     

Refacciones y accesorios menores de equipo de maquinaria y 

otros 

   70,754     

T O T A L  $  11,567,393  

 

 

2.4.3  Servicios generales 

 

Este rubro comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contrataron 

con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales 

requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública del 

Municipio. Partida integrada de la manera siguiente: 
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Servicios básicos  $     6,315,995  

Energía Eléctrica  6,084,484     

Suministro de gas por ductos           1,246     

Agua           2,727     

Telefonía tradicional       149,259     

Telefonía celular         76,669     

Servicios postales           1,610     

Servicios de arrendamiento           702,288  

Arrendamiento de edificios        20,280     

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración       159,532     

Arrendamiento de equipo de transporte       102,798     

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta       298,516     

Otros arrendamientos      118,418     

Renta de exhibiciones temporales          2,744     

Servicios profesionales, científicos y técnicos           622,505  

Servicios, legales de contabilidad y auditoría        137,955     

Servicios de diseño, arquitectura e ingeniería       41,120     

Servicios de consultoría administrativa         51,190     

Servicios en tecnologías de la información         28,198     

Servicios de capacitación         56,160     

Servicios de investigación científica y desarrollo       276,000     

Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión         30,815     

Servicios profesionales, científicos y técnicos           1,067     

Servicios financieros, bancarios y comerciales           216,054  

Servicios financieros y bancarios         41,486     

Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas         30,579     

Seguros de bienes patrimoniales       112,063     

Fletes y maniobras        31,926     

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento       1,434,905  

Conservación y mantenimiento de inmuebles       96,476     

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario         36,832     

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo       39,584     

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 

transporte 

   1,137,361     

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria  112,048     

Servicios de limpieza y manejo de desechos              546     

Servicios de jardinería y fumigación         12,058     

Servicios de comunicación social y publicidad           386,732  

Difusión por radio, televisión y otros     287,836     

Informe de gobierno        94,583     

Servicios de impresión y reproducción          4,313     

Servicios de traslado y viáticos           396,317  

Viáticos en el país     396,317     
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Servicios oficiales           230,937  

Gastos de ceremonial         35,537     

Gastos de orden social y cultural     165,636     

Espectáculos culturales         29,314     

Gastos de representación              450     

Servicios generales       2,557,578  

Servicios funerarios y de cementerio           5,000     

Impuesto sobre nómina       952,643     

Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales         90,128     

Sentencias y resoluciones por autoridad competente   1,506,404     

Penas, multas, accesorios y actualizaciones                  4     

Otros gastos por responsabilidades           3,399     

T O T A L  $   12,863,311  

 

2.4.4  Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 
 

Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo. 

Partida integrada de la manera siguiente: 
 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Transferencias internas al sector público   $      78,080  

Transferencias internas otorgadas a entidades 

paraestatales no empresariales y no financieras 

      78,080     

Ayudas sociales     8,228,307  

Ayudas sociales a personas 1 2,872,475     

Becas y otras ayudas para programas de capacitación  3,769,571     

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza     530,687     

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro  1,055,574     

Pensiones y jubilaciones          80,912  

Pensiones       76,112     

Jubilaciones         4,800     

T O T A L   $ 8,387,299  

 

Nota: 

1. Se pagaron apoyos a beneficiaros por servicios funerarios del proveedor Misión Funeral 

Rafael Lara e Hijos, S.A. de C.V.,  que pertenece al Presidente Municipal C. Rafael Lara 

Oviedo, contraviniendo al artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. 
 

2.4.5  Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública 
 

Comprende el importe del gasto por los intereses, comisiones y otros gastos de la deuda 

pública derivado de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con 

instituciones nacionales. Partida integrada de la manera siguiente: 
 

CONCEPTO IMPORTE 

Intereses de la deuda pública de ejercicios anteriores $ 67,422 
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2.5   Denuncias   

 

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalización no se 

presentaron denuncias interpuestas por terceras personas en contra del H. Ayuntamiento 

de Ciudad Fernández, S.L.P. 

 

 

2.6  Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores  

 

Durante el proceso de fiscalización y auditoría de campo no se detectó algún parentesco 

entre funcionarios y/o empleados municipales con proveedores, prestadores de servicios y 

constructores contratados por el H. Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P. 

 

 

2.7  Evaluación del Ramo 33 

 

 

2.7.1  Objetivo 

 

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal,  y demás normativa 

aplicable. 

 

2.7.2  Ingresos y egresos registrados  

 

RECURSO FORTAMUN-DF FISM TOTAL 

ASIGNADO $ 22,346,007 $ 21,346,240 $ 43,692,247 

OTROS (1)  313,410    313,410 

TOTAL  22,659,417  21,346,240  44,005,657 

EJERCIDO (2)  24,294,591  23,104,091  47,398,682 

REVISADO  19,435,673  20,100,559  39,536,232 

%  80  87  83 

 

(1)  El rubro de otros se integra por la aportación de los beneficiarios 

 

 
 (2)  El rubro de lo ejercido se integra como sigue: 

 

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM 

Egresos $         23,623,009  $       22,459,255  

Gastos indirectos                671,582               644,836  

T O T A L $         24,294,591  $      23,104,091  

 

Nota: 

Se ejerció un importe mayor ya que se incluye refrendos del ejercicio 2013. 
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2.7.3  Publicación de transferencia de recursos 

 

Con la revisión del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se 

confirmó que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicó en el Periódico Oficial del 

Estado, dentro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la 

fórmula utilizada y su respectiva metodología, así como el calendario de ministraciones, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo, de la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

 

Con el análisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios número 206701680 

del fondo de Infraestructura de Banorte, y número 206701671, del fondo de 

Fortalecimiento, de Banorte,  se confirmó que la Secretaría de Finanzas del Estado de San 

Luis Potosí transfirió en tiempo y forma los recursos de los fondos al Municipio, además se 

verificó que las cantidades correspondieran a las publicadas en el Periódico Oficial del 

Estado de fecha 30 de enero de 2014, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 

35, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

2.7.4  Apertura de cuenta bancaria 

 

Con la revisión de las pólizas de ingresos se verificó que el Municipio aperturó las cuentas 

números 206701680 de Banorte del fondo de Infraestructura, y  206701671 de Banorte del 

fondo de Fortalecimiento, para el manejo de los fondos por el periodo del 1 de enero al 

31 de diciembre de 2014; asimismo, se confirmó que el Municipio no contó con ingresos 

por concepto de aportaciones de beneficiarios durante el ejercicio. 

 

2.7.5  Validación del programa de obras y acciones 

 

Con la revisión del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio, 

se verificó que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base 

en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal así como la Ley para la 

Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.  

 

2.7.6  Destino de los recursos 

 

Se verificó que el Municipio destinó recursos del FISM para el financiamiento de obras , 

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficiaron directamente a población en 

pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en zonas de 

atención prioritaria, y en los rubros especificados en la normativa aplicable , a excepción 

del recurso que se encuentra observado por un importe de $2,494,823. 

 

2.7.7  Gastos indirectos 

 

Con el análisis del rubro gastos indirectos, se determinó que el Municipio aplicó en el 

periodo de enero a diciembre la cantidad de $644,836 en el FISM y $671,582 en el 

FORTAMUN-DF, lo cual representa un porcentaje de 3% en ambos casos, por lo anterior, 

cumplió con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, así como la Ley para la 

Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

Además se observó  un monto de $441,902.00 por gastos que resultaron improcedentes, 

toda vez que no se destinaron en acciones autorizadas para gastos indirectos, en 

contravención de los artículos 33, inciso A, fracción I y 49 primer párrafo de la Ley de 

Coordinación Fiscal; 45 y 87  de la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
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2.7.8  Desarrollo institucional 

 

Con el análisis del rubro de Desarrollo Institucional, se comprobó que el Municipio aplicó 

en el periodo de enero a diciembre, la cantidad de $426,925 que representa un 2% de los 

recursos asignados al FISM, sin rebasar el límite establecido y su integración correspondió a 

al rubro de equipamiento; se tuvo evidencia de que el Programa de Desarrollo 

Institucional fue debidamente validado por la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, 

en cumplimiento con los artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; 73 y 74 de la Ley 

para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis 

Potosí.  

 

2.7.9  Consejo de desarrollo social municipal 

 

Con el objeto de verificar la participación social, se confirmó que el Municipio constituyó 

el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en 

el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 y 69 de la Ley para la Administración de 

las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 

Por lo anterior, se determinó que la participación social en la operación y desarrollo de los 

fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que 

formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron 

priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 33, fracción II, inciso b, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 72, fracciones I a VIII 

de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de 

San Luis Potosí. 

 

2.7.10  Publicación de resultados 

 

Con la revisión de la documentación proporcionada, se pudo constatar que el Municipio 

publicó información sobre la aplicación de los recursos de los fondos; se informó a la 

Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez días del mes 

siguiente, respecto de la actualización de su Programa de Obras y Acciones, se 

comprobó que lo dio de alta en el Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional 

(SIDESORE), sin embargo no se pudo verificar que la información fuera puesta a 

disposición del público en la página Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Lo 

anterior, en lo establecido en los artículos 33, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal; 

47, fracción I y IV, y 79 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al 

Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 

2.7.11  Obras con reporte de prórroga  

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Municipio, previo conocimiento y 

validación del Consejo de Desarrollo Social Municipal, se identificaron las obras y acciones 

cuyo presupuesto asignado se estimó que no era posible ejercerlo en el ejercicio 2014, 

siendo estas las siguientes: 
 

RUBRO - OBRA/ACCIÓN UBICACIÓN FONDO IMPORTE 

Agua Potable - Construcción de depósitos de 

almacenamiento 

Paso San 

Martin 

FISM $ 90,832  

Agua Potable - Construcción de sistema integral de 

agua 

Puerto de 

Palo Gordo 

FISM                

314,607  
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RUBRO - OBRA/ACCIÓN UBICACIÓN FONDO IMPORTE 

Agua Potable - Mejoramiento de Línea de 

conducción 

Barrio de la 

Cruz 

FISM                

137,223  

Agua Potable - Construcción de red de agua 

potable 

Mojarras de 

Abajo 

FISM             

890,680  

Drenajes y Sanitario - Construcción de drenaje 

sanitario en calle Benjamín Robles Urbina 

Ciudad 

Fernández 

FISM    255,402             

Drenaje Sanitario - Construcción de drenaje 

sanitario en calle Juárez 

Ciudad 

Fernández 

FISM             

2,068,929  

Drenaje Sanitario - Construcción de drenaje 

sanitario en calle Daniel Gama 

Ciudad 

Fernández 

FISM                

421,382  

Servicios Sanitarios - Construcción de servicios 

sanitarios rurales completos en E.P. Orgullo 

Campesino 

La Ventilla FISM                

467,121  

Red Eléctrica - Ampliación de red eléctrica en calle 

principal de Mojarras de Abajo 

Mojarras de 

Abajo 

FISM                

207,902  

Vivienda - Aportación municipal para el programa 

Vivienda Digna(ampliaciones) 

Ciudad 

Fernández 

FISM                

1,109,868  

Vivienda - Aportación municipal para el programa 

Vivienda Rural(ampliaciones) 

Varias 

Localidades 

FISM                

243,127  

Estufas Ecológicas - Construcción de estufas 

ecológicas en varias localidades 

Varias 

Localidades 

FISM                

75,876  

    T O T A L $ 6,282,949            

 

Nota: 

Se observó que el Municipio cuenta con los recursos necesarios para liquidar estas obras. 

 

 

2.8  Evaluación administrativa y operativa 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64, fracción IV, de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí, y partiendo de la base que arroja la información 

determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el 

Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., podemos concluir que su sistema contable no 

fue operado adecuadamente, en razón de que se detectaron errores constantes de 

registro, tanto en partidas contables como presupuestarias, además, los clasificadores 

funcional, programático y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de forma errónea, 

ya que no se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos clasificadores, emitidos 

por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).       

 

Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la 

adopción e implementación de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, se verificó que el Ayuntamiento cumplió de manera parcial con 

tal disposición, contraviniendo lo señalado en los artículos 7 y 9 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicó 

sus procesos operativos, cuestión que ocurrió también en lo relativo a la evaluación 

administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan 

sus estados financieros, se procedió entonces a aplicar en forma específica, las claves 

que corresponden a observaciones de carácter administrativo. El detalle de las mismas, se 

presenta también en forma anexa a este informe. 
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 2.9 Evaluación de obra pública 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-14/14-R33-01 

 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de drenaje sanitario en calle Dren Platanares 

de Francisco I.  Madero a Emiliano Zapata 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 450,014 

Monto ejercido contable: $ 450,015 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Urbanización y Gerencia de Construcción, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 405,432 

Año refrendo: 2013-2014  

Monto refrendo: $ 450,014 

Monto del convenio: $ 44,582 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 450,014 $ 450,014 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 450,015 $ 450,014 $ 450,014 $ 448,075 

 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $776. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta: publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $776 

Observaciones Administrativas: 1 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-14/14-R33-02 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Rehabilitación de relleno sanitario municipal 

Localidad: Puestecitos 

Monto del POA: $ 739,438 

Monto ejercido contable: $ 5,547 

Modalidad de ejecución: Administración Municipal 

Ejecutor: H. Ayuntamiento 

Año refrendo: 2013-2014  

Monto refrendo: $ 562,838 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM FORTAMUN-DF 

$ 739,438 $ 562,838 $ 176,600 

100% 76% 24% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 5,547 $ 739,438 $ 739,438 $ 737,036 

 

Los gastos de la obra fueron  erogados como se muestra en el siguiente anexo: 

 

T O T A L ADQUISICIÓN SERVICIOS 

GENERALES 

SUBCONTRATO 

$ 739,438 $ 5,545 $ 176,600 $ 557,293 

100% 1% 24% 75% 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. Se hace una observación por incumplimiento al artículo 163 de  la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las mismas en donde textualmente dice:  las 

instituciones podrán realizar obra pública por administración  directa, siempre que posean 

la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal efecto consistentes en 

maquinaria, equipo de construcción y personal técnico capacitado que se requiera para 

el desarrollo de los trabajos respectivos y en el art. 164 manifiesta que en la ejecución de 

obra por administración directa, bajo ninguna circunstancia podrán participar terceros 

como contratistas, sean cuales fueren las condiciones particulares, naturaleza jurídica o 

modalidades que éstos adopten". 
 

2. No se presenta: reportes de la supervisión. 
 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Administrativas: 2 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-14/14-R33-03 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción del Teatro Villas de Santa Elena tercera etapa 

Localidad: Ciudad Fernández 

Monto del POA: $ 1,738,671 

Monto ejercido contable: $ 3,180,648 

Modalidad de ejecución: Administración Municipal 

Ejecutor: H. Ayuntamiento 

Año refrendo: 2013-2014  

Monto refrendo: $ 1,738,671 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FORTAMUN-DF RAMO 28 

$ 1,738,670 $ 1,531,653 $ 207,017 

100% 88% 12% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 3,180,648 $ 1,738,671 $ 1,738,670 $ 1,736,769 

 

Los gastos de la obra fueron  erogados como se muestra en el siguiente anexo: 

 

T O T A L ADQUISICIÓN NÓMINA SUBCONTRATO 

$ 1,738,671 $ 1,254,194 $ 43,342 $ 441,135 

100% 72% 2% 25% 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Falta documentación comprobatoria: $1, 441,978. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se observa el proceso de licitación de la adquisición de cancelería de aluminio y 

plafones ya que la fecha de las invitaciones son posteriores a la fecha de la firma del 

contrato. 

 

2. Se hace una observación por incumplimiento al artículo 163 de  la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, en donde textualmente dice: "Las 

instituciones podrán realizar obra pública por administración directa, siempre que posean 

la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal efecto, consistentes en 

maquinaria, equipo de construcción y personal técnico capacitado que se requiera para 

el desarrollo de los trabajos respectivos" . Y en el artículo 164 dice: "En la ejecución de obra 

por administración directa, bajo ninguna circunstancia podrán participar terceros como 

contratistas, sean cuales fueren las condiciones particulares, naturaleza jurídica o 

modalidades que éstos adopten". 
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RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $1,441,978 

Observaciones Administrativas: 2 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-14/14-R33-04 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de parque Llanitos de Fertimex, equipamiento, 

mobiliario e infraestructura urbana, primera etapa 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 1,950,000 

Monto ejercido contable: $ 1,370,810 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: LEAO Jorge Valentín García Lara 

Monto del contrato: $ 1,948,968 

Monto del convenio: $ 1,032 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FORTAMUN-DF FEDERAL DIRECTA 

$ 1,950,000 $ 780,000 $ 1,170,000 

100% 40% 60% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 1,370,810 $ 1,950,000 $ 1,950,000 $ 1,941,595 

 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Suministro, colocación y fijación de 

aparato ejercitador ABDOMEN DOBLE 

en  barra modelo E10AB-BAR marca 

Lepark o similar. Incluye nivelación del 

aparato y fijación con 1 dado de 

concreto de 70x50x75 cm, y 2 dados 

de concreto de 20x20x55 cm f'c= 250 

kg/cm2 

PZA 1.00 0.00 1.00 $ 24,945 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

2 Suministro, colocación y fijación de 

aparato ejercitador TWISTER TRIPLE  en  

base tubular  modelo E20TWI-TUB 

marca Lepark o similar. Incluye 

nivelación del aparato y fijación con  2 

dados de concreto de 20x20x55 cm y 1 

dado de concreto de 50x50 f'c= 250 

kg/cm2 

PZA 1.00 0.00 1.00  27,727 

3 Suministro, colocación y fijación de 

aparato ejercitador TONIFICADORA DE 

PIERNA DOBLE   modelo E13TON-BAR 

marca Lepark o similar. Incluye 

nivelación del aparato y fijación con  2 

dados de concreto de 20x20x55 cm 

f'c= 250 kg/cm2 

PZA 1.00 0.00 1.00  28,248 

     Subtotal  80,920 

     IVA  12,947 

     Total $ 93,867 

        

     FORTAMUN-DF $ 93,867 

 

En periodo de aclaraciones el H. Ayuntamiento presenta por medio de oficio No. 

382/04/2015 la solicitud de una segunda revisión en campo, para realizar conjuntamente 

una inspección ocular de los trabajos desarrollados al amparo del contrato, a fin de 

constatar las metas alcanzadas en esta obra. 

 

2. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la 

cláusula décima tercera del contrato, no aplican la ejecución de la fianza de 

cumplimiento o en su caso la rescisión de contrato. Monto: $4,046. 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $97,913 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-14/14-R33-06 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de drenaje sanitario en calle Juárez 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 2,955,613 

Monto ejercido contable: $ 2,955,613 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: Constructora y Comercializadora de Productos para la 

Industria Constructora, S.A. 

Monto del contrato: $ 2,955,613 

Año refrendo: 2014-2015 

Monto refrendo: $ 2,068,929 

Monto del convenio: $ 9,492 
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 2,955,613 $ 2,955,613 

100% 100% 

 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 2,955,613 $ 2,955,613 $ 2,965,105 $ 2,952,325 

 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Reconexión de tomas de aguas 

domiciliarias dañadas por excavación, 

incluye: excavación, manguera 1/2" 

RD-9, cople, abrazadera y relleno 

compactado 

PZA 30.00 0.00 30.00 $ 5,628 

2 Pozo de visita de muro de tabique de 

barro rojo recocido 5 x 13 x 26 cms a 

tizón aplanado pulido, escalones de 

varilla No. 4, brocal y tapa de concreto 

f´c=250 Kg/cm² diámetro de 0.60 a 1.50 

m sobre tubo de 0.35 a 1.80m, de 

profundidad  

PZA 8.00 6.00 2.00  30,790 

3 Descargas domiciliarias de drenaje de 

4.50 ml de longitud con tubería de 

polietileno de alta densidad de 6" de 

diámetro, incluye: registro ciego de 

transición de 40 x 60 cm (medida 

interior), excavación en terreno común 

con profundidad promedio 

PZA 91.00 0.00 91.00  401,384 

4 Construcción de base hidráulica de 

20cm. de espesor compactada al 95% 

PROCTOR por medios mecánicos con 

incorporación de humedad, incluye: 

maniobras y suministros 

M³ 442.98 0.00 442.98  77,703 

5 Riego de Liga con emulsión 

superestable incluye suministro, 

maniobras y señalamiento de 

seguridad 

M² 2,214.92 0.00 2,214.92  47,643 

6 Suministro y colocación de carpeta en 

caliente de 7cm. de espesor 

compactada por medios mecánicos, 

incluye maniobras y señalamientos de 

seguridad 

M³ 155.04 0.00 155.04  541,021 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

7 Limpieza general durante y al término 

de la obra incluye acarreo de 

escombros 

M² 11,013.77 0.00 11,013.77  79,299 

     Subtotal  1,183,468 

     IVA  189,355 

     Total $ 1,372,823 

        

     FISM $ 1,372,823 

 

 

2. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la 

cláusula décima tercera del contrato, no aplican la ejecución de la fianza de 

cumplimiento o en su caso la rescisión de contrato. Monto: $59,173. 

 

3. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $5,112. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta: publicación en CompraNet del acta de apertura de proposiciones y 

fallo (Art. 84 LOPSRM). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $1, 437,108 

Observaciones Administrativas: 1 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-14/14-R33-07 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Sustitución de colector de drenaje sanitario para la zona 

conurbada de las localidades del Refugio, Cd. Fernández y 

Río Verde (2a. etapa) 

Localidad: Ciudad Fernández 

Monto del POA: $ 8,196,103 

Monto ejercido contable: $ 8,193,103 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: Constructora y Comercializadora de Productos para la 

Industria Constructora, S.A. 

Monto del contrato: $ 7,998,155 

Monto del convenio: $ 1,845 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FORTAMUN-DF FEDERAL DIRECTA OTROS 

$ 8,196,103 $ 2,256,916 $ 4,261,914 $ 1,677,273 

100% 28% 52% 20% 
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En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 8,193,103 $ 8,196,103 $ 8,000,000 $ 6,820,637 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Carga y acarreo 1er. km. de materiales 

pétreos, arena, grava, material 

producto de excavación en camión 

volteo, descarga a volteo en zona 

urbana transito normal; incluye 25 % de 

abundamiento 

M3 545.84 0.00 545.84 $ 20,988 

2 Acarreo km. subsecuentes al 1o., de 

material pétreos arena, grava, material 

producto de excavación en camión 

volteo, en camino revestido y lomerio 

suave pavimentado; a basureros 

municipales, incluye 25 % de 

abundamiento 

M3/KM 1,637.51 0.00 1,637.51  16,064 

3 Brocal y tapa para pozo de visita..... de 

concreto, fabricación e instalación 

PZA 14.00 13.00 1.00  1,665 

     Redondeo $ -1 

     Subtotal  38,716 

     IVA  6,195 

     Total $ 44,911 

        

     FORTAMUN-DF $ 44,911 

 

En periodo de aclaraciones el H. Ayuntamiento presenta por medio de oficio No. 

583/04/2015 la solicitud de una segunda revisión en campo, para realizar conjuntamente 

una inspección ocular de los trabajos desarrollados al amparo del contrato, a fin de 

constatar las metas alcanzadas en esta obra. 
 

2. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la 

cláusula décima tercera del contrato, no aplican la ejecución de la fianza de 

cumplimiento o en su caso la rescisión de contrato. Monto: $1,936. 
 

3. Falta documentación comprobatoria: $193,103. 
 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  
 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal). 

Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del 

Estado. Monto de referencia: $800,000. 
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Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se hace una observación por no presentar las pólizas de cheque del monto total 

ejercido. 

 

2. Se observa el aviso de terminación de la obra con fecha 31 de diciembre del 2014, 

resultando improcedente ya que el día de la visita a la obra 4 de febrero del 2015 la obra 

se encontraba sin terminar. 

 

3. Se observa el acta de entrega-recepción con fecha de terminación 31 de diciembre 

del 2014, resultando improcedente ya que el día de la visita a la obra 4 de febrero del 

2015 la obra se encontraba sin terminar. 

 

4. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), cédula de 

registro por obra, publicación en CompraNet del fallo (Art. 39 BIS LOPSRM Federal), 

publicación en Diario Oficial (Art. 32 LOPSRM Federal y 31 Reglamento LOPSRM Federal) y 

validación de la dependencia normativa. 

 

5. No se presenta: reportes de la supervisión (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras: $239,950 

Observaciones con monto de referencia: $ 800,000 

Observaciones Administrativas: 5 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-14/14-R33-08 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Unidad Deportiva El Refugio, Equipamiento, Mobiliario e 

Infraestructura Urbana, Consolidación Integral 

Localidad: El Refugio 

Monto del POA: $ 1,250,000 

Monto ejercido contable: $ 1,250,001 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Barcenas Constructores, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 1,242,591 

Monto del convenio: $ 7,409 
 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L FORTAMUN-DF FEDERAL DIRECTA 

$ 1,250,000 $ 500,000 $ 750,000 

100% 40% 60% 
 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 1,250,001 $ 1,250,000 $ 1,250,000 $ 1,244,612 
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C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 
 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  
 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Suministro e instalación de sistema de 

riego por aspersión en campo de Soft, 

incluye: Tubo de PVC RD 26 3", Tubo 

PVC RD26 2 1/2", Tubo PVC RD26  2", 

Rotor Modelo 6504 Rain Bird, válvula 

selenoide 2", Registro 12" Rain Bird 

cable de uso rudo 

ML 675.00 0.00 675.00 $ 102,458 

     Subtotal  102,458 

     IVA  16,394 

     Total $ 118,852 

        

     FORTAMUN-DF $ 118,852 

 

2. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  
 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Suministro y colocación de proyector 

aditivo metálico de 400 watts modelo 

águila, incluye: poste metálico cónico 

de 9.00 mts cruceta PT-250, abrazadera 

UC, ancla para poste, conector CU-AL 

cal 6, conector a tope cal 4, cinta de 

aislar, poliducto 

PZA 40.00 0.00 40.00 $ 161,839 

     Subtotal  161,839 

     IVA  25,894 

     Total $ 187,733 

        

     FORTAMUN-DF $ 187,733 

 

En periodo de aclaraciones el H. Ayuntamiento presenta por medio de oficio No. 

383/04/2015 la solicitud de una segunda revisión en campo, para realizar conjuntamente 

una inspección ocular de los trabajos desarrollados al amparo del contrato, a fin de 

constatar las metas alcanzadas en esta obra. 
 

3. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la 

cláusula décima tercera del contrato, no aplican la ejecución de la fianza de 

cumplimiento o en su caso la rescisión de contrato. Monto: $9,386. 
 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  
 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal). 

Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del 

Estado. Monto de referencia: $125,000. 
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Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se observa el acta de entrega-recepción con fecha de terminación 12 de diciembre 

del 2014, resultando improcedente ya que el día de la visita a la obra 5 de febrero del 

2015 la obra se encontraba sin terminar. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $315,971 

Observaciones con monto de referencia: $ 125,000 

Observaciones Administrativas: 1 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-14/14-R33-09 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción integral de calle Francisco I. Madero 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 1,539,114 

Monto ejercido contable: $ 1,539,114 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Miguel Angel Donjuan Segura 

Monto del contrato: $ 1,537,177 

Monto del convenio: $ 1,937 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FORTAMUN-DF FAFEF FEDERAL DIRECTA 

$ 1,539,114 $ 438,798 $ 275,079 $ 825,237 

100% 29% 18% 53% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 1,539,114 $ 1,539,114 $ 1,539,114 $ 1,032,480 
 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. No se presenta: proposición firmada y carta compromiso (catálogo de conceptos de 

trabajo) (Art. 41 Reglamento LOPSRM Federal). 
 

2. No se presenta: listado de insumos (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la 

supervisión (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal). 
 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Administrativas: 2 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-14/14-R33-11 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción Integral de Calle Flor de Azahar 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 1,468,640 

Monto ejercido contable: $ 1,535,428 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Bárcenas Constructores, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 1,467,931 

Monto del convenio: $ 67,498 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FORTAMUN-DF FAFEF FEDERAL DIRECTA 

$ 1,468,640 $ 299,669 $ 292,243 $ 876,728 

100% 20% 20% 60% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 1,535,428 $ 1,468,640 $ 1,535,429 $ 1,528,811 

 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Descarga domiciliaria 6.5 m tubería de 

PVC sanitaria  suministro y colocación 

de descarga domiciliaria tubo de PVC 

sanitario 0.16 m con codo  y silleta 

junteado con pegamento 

PZA 25.00 24.00 1.00 $ 1,067 

2 Reconexión de tomas de aguas 

domiciliarias 

PZA 25.00 24.00 1.00  455 

3 Tubería  de PVC de 2" idem a tubería 

de 3" 

ML 372.00 150.00 222.00  8,678 

4 Sustitución de tomas domiciliarias de 

agua potable (cortas), incluye: 

manguera de 1/2 pulgada, 2 

abrazaderas sin fin, registro y llave de 

banqueta, excavación, acostillado y 

relleno 

PZA 25.00 24.00 1.00  824 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

5 Suministro y colocación de pavimento 

de concreto hidráulico  de 15 

centímetros de espesor con concreto 

hecho en obra de resistencia f'c=250 

kg/cm2 revenimiento de 10 cm 

agregado máximo 3/4 de pulgada 

M2 1,427.74 1,359.00 68.74  19,544 

6 Limpieza gruesa de la obra M2 2,855.48 1,683.00 1,172.48  16,766 

7 Demolición de concreto en guarnición 30 4.98 0.00 4.98  5,918 

     Subtotal  53,252 

     IVA  8,520 

     Total $ 61,772 

        

     FORTAMUN-DF $ 61,772 

 

 

2. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Sellado de juntas de dilatación a base 

de silicón, incluye: suministro y mano de 

obra y tirilla de respaldo de espuma de 

polietileno 

ML 930.24 0.00 930.24 $ 14,475 

2 Colocación de grabado en concreto 

de logotipos federales y municipales de 

acuerdo al diseño proporcionado por 

la SEDATU, inc. mano de obra, 

herramienta y equipo, materiales, 

placa plasmada en concreto fresco , 

franja de concreto fresco para el 

grabad 

PZA 1.00 0.00 1.00  674 

     Redondeo $ -1 

     Subtotal  15,148 

     IVA  2,424 

     Total $ 17,572 

        

     FORTAMUN-DF $ 17,572 

 

 

En periodo de aclaraciones el H. Ayuntamiento presenta por medio de oficio No. 

583/04/2015 la solicitud de una segunda revisión en campo, para realizar conjuntamente 

una inspección ocular de los trabajos desarrollados al amparo del contrato, a fin de 

constatar las metas alcanzadas en esta obra. 

 

3. Falta cuerpo de la  estimación No. 1 Monto: $78,724. 

 

4. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la 

cláusula décima tercera del contrato, no aplican la ejecución de la fianza de 

cumplimiento o en su caso la rescisión de contrato. Monto: $757. 

 

5. Retenciones no efectuadas cinco al millar (Art. 124 LOPSRM): $57. 
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Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. Se hace una observación financiera por no presentar la autorización y la tarjeta de 

precios unitarios de los siguientes conceptos: 
 

a) Derribo de árboles 

b) Demolición de concreto en banquetas 

c) Demolición de concreto en guarnición 
 

2. No se presenta: acta de entrega recepción (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento 

LOPSRM Federal), cédula de registro por obra y dictamen o informe preventivo de 

impacto ambiental (Art. 20 LOPSRM Federal). 
 

3. No se presenta: planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal) y proyecto ejecutivo, 

arquitectónico e ingeniería (Art. 24 LOPSRM Federal y 24 Reglamento LOPSRM Federal). 
 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras:  $158,882 

Observaciones Administrativas: 3 
 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-14/14-R33-12 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Construcción de drenaje sanitario en calle Valentín Gama 

Col. Gama 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 904,643 

Monto ejercido contable: $ 904,643 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Cocopic, S.A de C.V. 

Monto del contrato: $ 904,643 
 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L FISM 

$ 904,643 $ 904,643 

100% 100% 
 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 904,643 $ 904,643 $ 904,643 $ 900,743 
 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 
 

1. Se detecta una observación financiera por pago improcedente ya que no presenta la 

autorización del  precio unitario “Bombeo de aguas negras para achique de caudal de 

línea central para una distancia 70-120 m en tubería de 6" de instalación temporal” en 

violación al artículo 56 párrafo 9º LOPSRM.  Monto: $9,271. 
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2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,560. 
 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. Se observa que se presenta informe de la Publicación en CompraNet de la obra, sin 

embargo incumple en la fecha de la publicación (Art. 56 LOPSRM). 
 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras: $10,831 

Observaciones Administrativas: 1 
 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-14/14-R33-13 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Construcción de drenaje sanitario en calle Carlos Robles 

Urbina 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 906,302 

Monto ejercido contable: $ 906,303 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Cocopic, S.A de C.V. 

Monto del contrato: $ 906,302 
 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L FISM 

$ 906,302 $ 906,302 

100% 100% 
 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 906,303 $ 906,302 $ 906,302 $ 902,396 
 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 
 

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,563. 
 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. Se observa que se presenta informe de la Publicación en CompraNet de la obra, sin 

embargo incumple en la fecha de la publicación (Art. 56 LOPSRM). 
 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras:  $1,563 

Observaciones Administrativas: 1 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-14/14-RO-16 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Pavimentación con concreto hidráulico estampado calle 

Morelos acceso principal de Pepsi-Carretera Federal #70 Col. 

Fuente Villas de Santa Elena 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 4,510,000 

Monto ejercido contable: $ 4,510,000 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: Arq. John Henry Vega Cruz 

Monto del contrato: $ 4,502,000 

Monto del convenio: $ 8,000 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L OTROS 

$ 4,510,000 $ 4,510,000 

100% 100% 
 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 4,510,000 $ 4,510,000 $ 4,510,000 $ 4,490,560 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Sellado de juntas de dilatación a base 

de silicón incluye suministro y 

colocación de tirilla respaldo de 

espuma de polietileno y corte con 

cortadora para concreto de disco en 

pavimento 

ML 1,585.55 0.00 1,585.55 $ 46,853 

     Subtotal  46,853 

     IVA  7,496 

     Total $ 54,349 

        

     OTROS  54,349 

 

En periodo de aclaraciones el H. Ayuntamiento presenta por medio de oficio No. MCF-

429/2015 la solicitud de una segunda revisión en campo, para realizar conjuntamente una 

inspección ocular de los trabajos desarrollados al amparo del contrato, a fin de constatar 

las metas alcanzadas en esta obra. 
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2. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la 

cláusula décima tercera del contrato, no aplican la ejecución de la fianza de 

cumplimiento o en su caso la rescisión de contrato. Monto: $2,343. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras Otros Recursos: $56,692 

 

 

Nota:  

 

En la(s) Obra(s) ASE-AEFO-EA-14/14-R33-05, ASE-AEFO-EA-14/14-R33-10, ASE-AEFO-EA-14/14-

RO-14, ASE-AEFO-EA-14/14-RO-15,  no se determinaron observaciones, en virtud de 

presentar debidamente integrados los expedientes unitarios de obra y aplicar 

adecuadamente los recursos en las mismas. 

 

 

 

RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014 

MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 22,069,499 

MONTO FISCALIZADO $ 12,633,683 

PORCENTAJE FISCALIZADO 57 % 

NÚMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 16 

OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 3,704,972 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA 

$ 925,000 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 19 

 

 

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014 

MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 20,447,657 

OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $ 56,692 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA OTROS RECURSOS 

$ 0 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 0 

 

 

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014 

MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 33,081,340 

OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 3,761,664 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA TOTAL 

$ 925,000 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 19 
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3.  Resultados de la evaluación al desempeño   

 

 

Teniendo en cuenta lo establecido por los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracción III, de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, se presentan los resultados relativos a la revisión y 

fiscalización de los programas, respecto a la evaluación del cumplimiento de los objetivos 

y metas, así como de la satisfacción de las necesidades para las cuales fueron destinados 

con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

 

La fiscalización de la gestión gubernamental se define como el conjunto de métodos y 

procedimientos técnicos que se aplican a un ente público, con el fin de verificar el 

cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de 

eficiencia, eficacia y economía con que se utilizan los recursos humanos, técnicos, 

materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a 

cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestión gubernamental; de 

conformidad con los artículos 7, 35 y 37 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San 

Luís Potosí. 

 

La Auditoría al Desempeño tiene el propósito fundamental de determinar si las 

dependencias y entidades cumplen, no sólo con la normatividad, programas y metas 

establecidos, sino también con las expectativas de la población que recibe sus bienes y 

servicios, y si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos utilizados para 

producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, identificar las 

causas o áreas de oportunidad que limitan la consecución de dichos objetivos, y 

proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la 

organización al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y 

que el otorgamiento de sus servicios sea oportuno, confiable y completo. 

 

El indicador es una expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un 

medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones  

del programa, monitorear y evaluar sus resultados.  

 

 

Indicadores financieros 

 

CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Administración de 

Efectivo 
Liquidez 

Activo Circulante / Pasivo Circulante 

El Municipio no cuenta con liquidez ya 

que solo dispone de $0.68 para pagar 

cada $1.00 de sus obligaciones a corto 

plazo; por lo que se encuentra en 

situación Insuficiente y Crítico. 

Administración de 

Pasivos 

Carga de la Deuda 
Amortización de Pasivos/Gasto Total 

Representa una carga del 1.67% de 

cada peso de la deuda en relación con 

el gasto total. 

Nivel de Endeudamiento 
Deuda Contratada/Ingresos 

Propios+Participaciones Reales 

El nivel de endeudamiento en el 

ejercicio representa el 0.67% de los 

ingresos efectivamente recaudados y 

recibidos, en el año. 
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CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Administración de 

Ingresos 
Autonomía Financiera 

Ingresos Propios/Ingresos Totales 

Los ingresos propios del Municipio 

representan un 6.01% del total de los 

recursos recibidos, por lo que el 93.99% 

deriva de los recursos de las 

participaciones; observándose que el 

Municipio carece de autonomía 

financiera; encontrándose en situación 

Insuficiente y Crítico. 
 

Administración 

Presupuestaria 

Autonomía Financiera para cubrir 

Gasto Corriente 
Ingresos Propios/Gasto Corriente 

El gasto corriente en el Municipio es 

cubierto en un 10.36% con recursos 

propios, por lo cual se observa que 

cuenta con un nivel  Insuficiente y 

Crítico en cuanto autonomía financiera, 

para cubrir su gasto corriente. 

Realización de Inversiones, 

Servicios y Beneficio Social 
Gasto Sustentable/Ingresos por 

Participaciones+Aportaciones 

Federales 

El Municipio invirtió en obras de 

infraestructura, servicios públicos y 

programas de beneficio social un 

56.24% de los ingresos por 

Participaciones y Aportaciones 

Federales, por lo que su nivel es  

Insuficiente y Crítico en los rubros ya 

mencionados. 
 

Índice de Tendencias en Nómina 
Gasto en nómina del ejercicio/Gasto 

en nómina del ejercicio inmediato 

anterior 

El gasto en nómina del ejercicio 2014 

fue de $44,853,799 representando éste 

un  incremento de 9.99% con respecto 

al gasto del año 2013 el cual fue de 

$40,779,529. 
 

Proporción de Gasto en Nómina 

sobre el Gasto de Operación 
Gasto en Nómina/Gasto de 

Operación 

El gasto de operación del ejercicio fue 

de  $101,966,393  siendo el gasto en 

nómina de $44,853,799  el cual 

representa el 43.99% del gasto de 

operación. 
 

Resultado Financiero 
Existencia + Ingresos / Egresos 

El Municipio  presenta un grado  

Insuficiente de equilibrio financiero en la 

administración de sus recursos, en virtud 

de que la existencia más los ingresos del 

ejercicio no fueron similares en 1.96%  a 

los egresos realizados en el mismo. 

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014. 

 

 

Aplicación de los recursos según el rezago social: 

 

 

 

Alcance de la revisión  

 

 

Universo seleccionado: $ 43,692,247 

Muestra auditada:         43,616,767 

Representatividad de la muestra:   99.82% 
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REZAGO SOCIAL 
TOTAL DE 

LOCALIDADES 

LOCALIDADES 

ATENDIDAS 

INVERSIÓN EN 

PROGRAMAS 2014 

NÚMERO DE 

HABITANTES 

Muy alto 8 3 $ 935,507 95 

Alto 26 4   4,260,900 398 

Medio 12 -   0 0 

Bajo 3 1   34,788,178 32,006 

Muy bajo - -   0 0 

Sin grado 44 2   2,850,061 21 

Comunidades no localizadas 1 1   782,121 0 

T O T A L 94 11 $ 43,616,767 32,520 

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con base 

en el II Conteo de Población y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2010, IV 

Trimestre; Avance Físico Financiero ejercicio fiscal 2014. 

 

 

Derivado del análisis de la revisión se determina que se aplicó de la siguiente manera:  

 

 

 
 

 

Según datos del CONEVAL no se localizaron las comunidades de  Ejido Los Llanitos y Tízar 

las cuales suman un importe de $2,850,061 por lo que se sugiere presentar el Decreto 

publicado en el Periódico Oficial del Estado; conforme lo señala los artículos 9 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 19 fracción XXIV de la Ley de 

Desarrollo Urbano de San Luis Potosí.  

 

 

Se recomienda en el Avance Físico Financiero dar nombre de las localidades a las cuales 

se les asigna recursos, ya que el Municipio presenta 12 partidas con el nombre de varias 

sumando la cantidad de $782,121. 
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Distribución del gasto por programa 
 

Se verificó la información del Programa Operativo Anual del ejercicio en revisión 

distribuyendo el recurso de la siguiente manera:    

 

PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO % 

Agua potable $ 13,559,468 31 

Seguridad pública  12,048,519 27 

Urbanización  3,226,484 7 

Vivienda  3,218,025 7 

Desarrollo institucional  2,232,326 5 

Estímulos a la educación  1,755,929 4 

Cultura  1,738,671 4 

Asistencia social  1,700,342 4 

Gastos  indirectos  1,626,421 4 

Educación  1,044,243 2 

Caminos  703,138 2 

Infraestructura agropecuaria  497,664 1 

Fortalecimiento municipal  172,302 1 

Protección social en salud  168,715 1 

T O T A L $ 43,692,247 100 

 

Programas del ramo 33 
 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 
Nivel del gasto al 31 

diciembre de 2014 
100 

Del monto asignado del FISM por $21,346,240 se 

ejerció el 100% al 31 de diciembre de 2014. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Concentración de la 

inversión en la cabecera 

municipal 

60.63 

De la inversión ejercida del FISM $21,346,240 al 

cierre del ejercicio, se aplicó el 60.63% en la 

cabecera municipal. 

II.2 

Concentración de la 

población en la cabecera 

municipal 

73.52 
De la población total del Municipio, el 73.52%  se 

concentra en la cabecera municipal. 

II.3 Viviendas particulares habitadas que no disponen de: 

II.3.1 
Agua entubada de red 

pública 
7.29 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 7.29% carece del servicio de agua 

potable. 

II.3.2 Drenaje 14.96 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 14.96% carece de servicio de 

drenaje. 

II.3.3 Energía eléctrica 2.68 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 2.68% carece de servicio de energía 

eléctrica. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

III. DIFUSIÓN 

III.1 

Disponibilidad para el 

público, de los informes 

mensuales de avance del 

fondo, en publicaciones 

específicas (SEDESORE) 

100 Cumplió satisfactoriamente. 

III.2 

Disponibilidad de los informes 

trimestrales de avance del 

fondo (SHCP) 

25 Cumplió parcialmente. 

IV. IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

IV.1 

Importancia del fondo 

respecto de los recursos 

propios municipales  

37.71 

Los ingresos propios Municipales por $8,049,083 

representan el 37.71% del monto asignado del 

FISM por $21,346,240. 

IV.2 

Importancia del fondo 

respecto de la inversión 

municipal en obra pública 

financiada con recursos 

propios del Municipio 

- 
El Municipio no realizó obra pública con recurso 

municipal. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da 

a conocer la distribución del FISM a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Físico Financiero del FISM; 

Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 

INTERPRETACIÓN 

I. NIVEL DE GASTO EJERCIDO 

I.1 
Nivel de gasto al 31 de 

diciembre de 2014 
100 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$22,346,007 se ejerció el 100% al 31 de diciembre 

de 2014. 

II. ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS 

II .1 Gasto en seguridad pública 53.92 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$22,346,007 al cierre del ejercicio, se destinó el 

53.92% al rubro de seguridad pública. 

II.2 Gasto en obra pública 8.78 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$22,346,007 al cierre del ejercicio, se destinó el 

8.78% al rubro de obra pública. 
 

II.3 Gasto en otros rubros 21.84 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$22,346,007 al cierre del ejercicio, se destinó el 

21.84% a otros rubros. 
 

II.4 
Gasto en estímulos a la 

educación 
7.86 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$22,346,007 al cierre del ejercicio, se destinó el 

7.86% al rubro de estímulos a la educación. 
 

II.5 
Gasto en asistencia social y 

servicio comunitario 
7.61 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$22,346,007 al cierre del ejercicio, se destinó el 

7.61% al rubro de asistencia social y servicios 

comunitarios. 

III. OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA) 

III.1 

Monto del fondo ejercido 

en el pago del servicio de la 

deuda pública, con 

respecto al monto total 

- 
El Municipio no pago adefas con recursos de éste 

fondo. 

III.2 

Importe de la deuda 

respecto del monto 

asignado al fondo 

- 
El Municipio no tiene o no contrajo deuda pública 

en el ejercicio. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 

INTERPRETACIÓN 

IV. SEGURIDAD PÚBLICA 

IV.1 

Participación del fondo en 

la erogación total municipal 

en el renglón de seguridad 

pública 
 

100 

El monto total erogado en seguridad pública fue 

de $12,048,519 del cual el Municipio ejerció el 

100% con recursos del FORTAMUN-DF.  

V. DIFUSIÓN 

V.1 

Disponibilidad para el 

público, de los informes 

mensuales de avance del 

fondo, en publicaciones 

específicas (SEDESORE) 
 

100 Cumplió satisfactoriamente. 

V.2 

Disponibilidad de los 

informes trimestrales de 

avance del fondo (SHCP) 
 

-  No cumplió satisfactoriamente. 

VI. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

VI.1 

Importancia del fondo 

respecto de los recursos 

propios municipales 

(Impuestos, derechos, 

productos y 

aprovechamientos) 

36.02 

Los ingresos propios municipales por $8,049,083 

representan el 36.02% del monto asignado del 

FORTAMUN-DF por $22,346,007. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo Administrativo por el 

que se da a conocer la distribución del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Físico 

Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 

 

 
PROGRAMA GENERAL DE OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento 

de metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 
 

94 

Del total de obras programadas el 94% de las 

mismas cumplieron con el avance físico 

programado, según datos del Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento 

de metas de las obras de 

la muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico 

programado)(análisis 

documental y visita física) 
 

68 

El 68% de las obras de la muestra de auditoría a la 

fecha de revisión, cumplieron con el avance físico 

programado. 

I.3 

Índice de cumplimiento 

de metas de las obras de 

la muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el 

avance físico 

programado) 

- No aplica. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o 

no lo hacen 

adecuadamente 

32 

A la fecha de revisión al 31 de diciembre de 2014 el 

32% de las obras de la muestra de auditoría que no 

están terminadas, no operan o no lo hacen 

adecuadamente. 

II.2 

Concentración de la 

población,  del Municipio 

que vive en:   
De la población total del Municipio, el 73.52% se 

concentra en la cabecera municipal y el 26.48% en 

las comunidades. Cabecera municipal 73.52 

Comunidades 26.48 

II.3 

Concentración de la 

inversión en la cabecera 

municipal 

79.75 

De la inversión ejercida del Programa Municipal de 

Obras por $43,692,247 a la fecha de revisión al 31 de 

diciembre de 2014, se aplicó el 79.75% en la 

cabecera municipal. 

II.4 

Concentración de la 

inversión en las 

comunidades 

20.25 

De la inversión ejercida del Programa Municipal de 

Obras por $43,692,247 a la fecha de revisión al 31 de 

diciembre de 2014, se aplicó el 20.25% en las 

comunidades. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y otros al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo 

Administrativo por el que se da a conocer la distribución del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; 

Informe de Avance Físico Financiero; Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 

 

 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 

INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento de 

metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

90 

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de 

revisión, se observó cumplimiento del avance físico 

programado en el 90% de las mismas, según datos 

del Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número. de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

80 

El 80% de las obras de la muestra de auditoría a la 

fecha de revisión, cumplieron con el avance físico 

programado. 

I.3 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el avance 

físico programado) 

- No aplica. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o 

no lo hacen 

adecuadamente 

20 

A la fecha de revisión 31 de diciembre de 2014 el 

20% de las obras de la muestra de auditoría que no 

están terminadas, no operan o no lo hacen 

adecuadamente. 

FUENTE: Informe de Avance Físico Financiero del FISM. 
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento de 

metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

98 

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de 

revisión, se observó cumplimiento del avance físico 

programado en el 98% de las mismas, según datos del 

Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

55.55 

El 55.55% de las obras de la muestra de auditoría a la 

fecha de revisión, cumplieron con el avance físico 

programado. 

I.3 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el avance 

físico programado) 

- No aplica. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o no 

lo hacen adecuadamente 

44.45 

A la fecha de revisión 31 de diciembre de 2014, el 

44.45% de las obras de la muestra de auditoría que no 

están terminadas, no operan o no lo hacen 

adecuadamente. 

FUENTE: Informe de Avance Físico Financiero del FORTAMUN-DF. 

 

Derivado de la evaluación al desempeño, se determina que el ente auditable se 

encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial. 

 

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones 

según corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la 

entidad. 
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  4.  Evaluación de legalidad  

 

Aspecto legal  

 

El artículo 7º, fracción VI, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, 

establece textualmente: 

 

“Artículo 7º. La Auditoría Superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones: 

 

VI.- Comprobar si la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos 

Estatales y Municipales; así como los actos, contratos, convenios, concesiones u 

operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad, 

y si no causaron daños o perjuicios a las haciendas públicas, estatal o municipales, o al 

patrimonio de otros entes auditables.”  

 

Con fundamento en el citado artículo, esta autoridad, por conducto de la Auditoría 

Especial de Legalidad, programó, analizó y fiscalizó el ejercicio 2014, verificando los actos 

de legalidad al Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P., que complementan la revisión 

financiera y de obra que se practica a la Cuenta Pública de dicho Municipio en el citado 

ejercicio fiscal. 

 

En este orden de ideas, la Auditoría de legalidad que se practicó al citado Municipio, 

constituye el método de análisis y evaluación sobre el cumplimiento de las normas y 

disposiciones que le son aplicables, así como el de comprobar que las actividades 

ejecutadas por el municipio, contribuyen a la consecución de la aplicación del marco 

legal al que se encuentra sujeto. 

 

Alcance de la revisión  

 

Los alcances de la auditoría en materia de Legalidad practicada al Municipio de Ciudad 

Fernández, S.L.P., fueron consistentes en: 

 

1.  Revisión de las actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de enero a 

diciembre de 2014. 

 

2.  Verificación del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados y 

realizados por el municipio de Ciudad Fernández S.L.P. en los rubros de: 

a.  Comodato. 

b.  Arrendamiento. 

c.  Servicios Profesionales. 

d.  Deuda. 

e.  Convenios. 

 

3.  Revisión de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e 

inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo 

del municipio de Ciudad Fernández, S.L.P., en el período de enero a diciembre de 

2014. 
 

4.  Revisión del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a 

diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Contralor 

Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor. 
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5.  Revisión de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de 

Ciudad Fernández, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones realizadas. 

 

Observaciones 

 
Con fundamento en los artículos 7 fracciones II, III, XXXI, 12 fracciones XII, XVII, XXVII de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; se emiten las siguientes 

observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el artículo 49 fracción IV de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, no fueron solventadas: 

 

Actas de Cabildo: 

 

Revisión de actas de Cabildo 
 

a. Resultó que el H. Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., no realizó durante el 

mes de abril de 2014, cuando menos dos sesiones ordinarias, incumpliéndose lo 

establecido por el artículo 21 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de San Luis Potosí. 
 

b.  Resultó que la C. Ma. Azucena Hernández Morales en su carácter de Regidora fue 

omiso en firmar las actas de fecha 15 de octubre de 2014, y 30 de diciembre de 

2014 de siendo que estuvo presente en las sesiones de Cabildo de las fechas 

citadas, incumpliendo lo establecido por el artículo 28 y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 
 

c.  Se observa la inasistencia del C. Bernardo  Sánchez García en su carácter de 

Regidor a la sesión ordinaria celebrada el 30 de abril de 2014, sin que se justificara 

la inasistencia citada, incumpliendo a lo establecido por el artículo 24 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 
 

d.  Mediante acta número 60 de fecha 31 de julio de 2014,, se aprobó el manual 

general de organización  del H. Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.,    

encontrándose la omisión de la transcripción de la norma de carácter general 

aprobada en el cuerpo del acta en mención.  
 

Con dicha omisión se incumple lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, donde se establece que “cuando el 

acuerdo  de los Ayuntamientos se refiera a normas de carácter general, tales 

como Reglamentos, Bandos o Iniciativas de leyes, éstos constarán íntegramente en 

el Libro de Actas.” 
 

e.  Respecto a la presentación de los informes financieros mensuales ante el H. 

Cabildo, resultó lo siguiente: 

 

INFORME FECHA DE PRESENTACIÓN 

Enero 13 de marzo de 20124 

Febrero 14 de mayo de 2014 

Marzo 15 de mayo de 2014 

Abril 15 de junio de 2014 

Mayo 11 de julio de 2014 

Junio 13 de agosto de 2014 
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INFORME FECHA DE PRESENTACIÓN 

Julio 12 de septiembre de 2014 

Agosto 15 de octubre de 2014 

Septiembre 13 de noviembre de 2014 

Octubre 11 de diciembre de 2014 

Noviembre 30 de diciembre de 2014 

Diciembre Sin evidencia 

 

De lo anterior, se desprende que ese H. Ayuntamiento incumplió las disposiciones 

contenidas en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado de San Luis Potosí, lo anterior derivado de la presentación fuera del 

plazo establecido en la citada Ley, respecto de los informes financieros 

correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2014,  ante el H. Cabildo de ese 

Municipio. 

 

f.  Con respecto a la presentación de los Informes financieros mensuales ante el H. 

Congreso del Estado, resultó lo siguiente: 
 

INFORME FECHA DE PRESENTACIÓN 

Enero 19 de septiembre de 2014 

Febrero 29 de septiembre de 2014 

Marzo 6 de octubre de 2014 

Abril 13 de octubre de 2014 

Mayo 20 de octubre de 2014 

Junio 27 de octubre de 2014 

Julio 3 de noviembre de 2014 

Agosto 14 de noviembre de 2014 

Septiembre 5 de diciembre de 2014 

Octubre 6 de enero de 2015 

Noviembre 21 de enero de 2015 

Diciembre 31 de enero de 2015 

 

En razón de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplió las disposiciones contenidas 

en artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 

Luis Potosí; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los 

Municipios del Estado de San Luis Potosí, lo anterior derivado de la presentación de 

fuera del plazo establecido en Ley, respecto de los informes financieros 

correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, ante el H. Congreso 

del Estado a través de esta Auditoría Superior del Estado. 
 

g.  No se cuenta con evidencia documental que acredite que se presentó para su 

aprobación ante el H. Cabildo de Ciudad Fernández, S.L.P.,  el informe  financiero 

correspondiente al mes de diciembre de 2014, incumpliéndose lo establecido con 

disposiciones contenidas en el artículo 81 fracción VIII y IX y 86 fracción VII de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 
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h.  El Informe Financiero correspondiente al mes de diciembre de 2014, se presentó 

ante el H. Congreso del Estado a través de la Auditoría Superior del Estado  fuera 

del plazo establecido en Ley, incumpliéndose lo establecido con disposiciones 

contenidas en el artículo 81 fracción VIII y IX y 86 fracción VII de la Ley Orgánica 

del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 

 

 

i.  Esta Autoridad no cuenta con la documentación que acredite que el H. Cabildo 

de Ciudad Fernández S.L.P., llevara a cabo en tiempo y forma la aprobación del 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015, incumpliendo por lo 

establecido en el artículo 81 fracción XII y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 7 8, 9 y demás relativos de la Ley del 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado y Municipios de San Luis 

Potosí. 

 

 

j.  Esta Autoridad no cuenta con evidencia documental que acredite que el H. 

Cabildo de Ciudad Fernández S.L.P., realizara en tiempo y forma la elaboración 

del Tabulador de remuneraciones como anexo al Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2015, incumpliéndose lo establecido en el artículo 27 de la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San 

Luis Potosí; 19 y 20 de la Ley Reglamentaria del artículo 133 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en materia de 

remuneraciones. 

 

 

k.  Se encontró que mediante acta número 58 de fecha 11 de julio de 2014, se 

aprobó la celebración de convenio para la obtención de recursos con la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEDATU y el Fideicomiso Fondo 

Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) por la cantidad de $1,053,221.00 

(Un millón cincuenta y tres mil doscientos veintiún pesos 00/100 M.N.) como 

aportación local para la ejecución de vivienda dentro del programa Vivienda 

Digna para el ejercicio fiscal 2014. 

 

      Mediante acta número 58 de fecha 11 de julio de 2014, se aprobó la celebración 

de convenio de colaboración con la Secretaría de Finanzas para realizar "Proyecto 

de pavimentación con concreto hidráulico 3er. etapa en la calle Prolongación de 

Matamoros, Barrio Tercero, El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P., el cual tiene por 

objeto la transferencia de subsidios por un monto total de $1,000,000.00 (Un millón 

de pesos 00/100 M.N.). 

 

      Mediante acta 43 de fecha  30 de enero de 2014, se aprobó la  celebración de 

convenio de Coordinación de Acciones en Materia de Desarrollo Urbano y 

Vivienda. 

  

      Mediante acta 71 de fecha 13 de noviembre de 2014, se aprobó la celebración de 

convenio de Coordinación entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, con el fin de designar a un Servidor Público que funja como Residente 

de Obra y supervisar los trabajos de Rehabilitación del Relleno Sanitario con 

recurso del FONDEN. Así mismo se observa que en cuanto a la vigencia de dicho 

Convenio, no se especifica con certeza la fecha de su terminación ya que solo 

menciona que terminará cuando se entreguen los trabajos concluidos. 
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De lo anterior resultó que esta Autoridad no logró verificar si el convenio autorizado 

se llevó a cabo bajo las reglas de operación correspondientes, lo anterior  de 

conformidad con los artículos 144 y 145 fracción de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de San Luis Potosí, toda vez que no fue presentado el convenio de 

Ciudad Fernández, S.L.P., ante esta Auditoría Superior del Estado. 
 

Revisión de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e inmuebles 

que forman parte del Patrimonio Municipal. 
 

l.  Se observó en  acta de Cabildo número 55 de fecha de 27 de mayo de 2014, la  

aprobación de donación de predio ubicado en el  fraccionamiento La Trinidad,  

con una superficie de 9,820.85 metros cuadrados, mismo que se donará a los 

Servicio de Salud del Estado para la construcción de 3,000 metros cuadrados, al 

Centro de Salud. 
 

      Mediante acta número 67 de fecha 29 de septiembre de 2014, se aprobó la 

donación del predio en donde se encuentra ya funcionando el Centro de Salud, 

ya que dicha área fue donada en 1996, y en el año 2006 se aprueba la donación 

habiéndose construido las instalaciones de dicho centro de salud, que 

actualmente se encuentra en funcionamiento, por lo que se aclara, más que la 

donación, sería ratificar la donación otorgado (sic). 
 

De lo anterior, se tiene que a la fecha esta Autoridad no cuenta con evidencia 

documental que acredite se haya solicitado autorización al H. Congreso del 

Estado para la donación de los predios autorizados, ni se  cuenta con constancia 

expedida por el Síndico Municipal, que acredite que los predios en comento, a la 

fecha siguen siendo propiedad del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., lo 

anterior de acuerdo a lo establecido en los artículos 75 fracción VI, 76,110, 111, 112 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luís Potosí. 
 

Actas de Consejo de Desarrollo Social Municipal: 
 

m. Resultó que el Consejo de Desarrollo Social del Municipio de Ciudad Fernández, 

S.L.P., no realizó durante los meses de enero, febrero, marzo, mayo, junio,  octubre 

y diciembre de 2014, asambleas ordinarias incumpliendo lo establecido por el 

artículo 69 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al 

Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
 

n.  No se cuenta con evidencia documental que avale que el Consejo de Desarrollo 

Social realizará la validación del Programa de Obras y Acciones para el ejercicio 

fiscal 2014, establecido por los artículos 48 demás relativos de la Ley para la 

Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis 

Potosí. 
   
        

Conclusión 
 

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64, fracción IV, de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí, se llevó a cabo el análisis de la información y 

documentación remitida a esta Auditoría Superior del Estado, respecto de la legalidad de 

los actos ejecutados por el municipio de Ciudad Fernández, S.L.P., verificando la 

normatividad correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero a 

diciembre de 2014, quedando aquí descritas las observaciones generadas del acto de 

fiscalización. 
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  5.  Resumen de observaciones  

 

 

A continuación se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas  

al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad 

con lo establecido en la fracción V, del artículo 64, de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí.    

 

 

 

Observaciones Financieras 

 

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS 

Ramo 28 $ 423,600 

Ramo 33  534,675 

Otros Recursos  2,910,100 

Obra Pública Ramo 28  0 

Obra Pública Ramo 33  3,704,972 

Obra Pública Otros Recursos  56,692 

T O T A L $ 7,630,039 

 

 

 

Observaciones por Incumplimiento con monto de referencia 

 

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS 

Obra Pública Ramo 33 $ 925,000 

Obra Pública Otros Recursos  0 

T O T A L $ 925,000 

 

 

 

Observaciones Administrativas 

 

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS 

Ramo 28 17 

Ramo 33 11 

Obra Pública Ramo 28 0 

Obra Pública Ramo 33 19 

Obra Pública Otros Recursos 0 

Legalidad 41 

T O T A L 88 
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  6.  Propuestas de las acciones a seguir 

 

 

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir según lo indica la fracción VI 

del artículo 64 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; una vez 

determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Pública 2014, 

del Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera 

hipótesis se procederá a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades 

tendiente al resarcimiento correspondiente, ya que por sí mismas  traen como 

consecuencia un daño y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Pública del 

Municipio citado. Por lo que hace a las observaciones administrativas donde se advierte 

que no se causó daño a la Hacienda Pública Municipal se deberá dar vista de las mismas 

al órgano competente a fin de que conforme a sus facultades actúe según lo previsto en 

el artículo 68 fracción I de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 

 

 

Así mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., que esté atento 

a la normatividad de carácter general que para tal efecto rige el actuar de la 

Administración Pública Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos 

que se realicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto 

de egresos atendiendo a partidas debidamente aprobados  y en caso de ser necesario 

realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicación en los recursos. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO 

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 


