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ASUNTO: Informe Final de Auditoria a la
Cuenta Publica del ejercicio 2014, del
Ayuntamiento de Coxcatldn, S.L.P.

INFORME: ASE-IFA/11/2014.

San Luis Potosi, S.L.P., a 27 de mayo de 2015.

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION
DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI

PRESENTES.-

Con fundamento en lo establecido por los articulos 53, pdrrafo segundo, 54, 57 fraccién
Xll, de la Constitucion Politica del Estado de San Luis Potosi; 15 fraccidén VI, de la Ley
Orgdnica del Poder Legislativo; 1, 2, fraccién |, 3, 7 fraccién Il, 12 fraccion XVII, 17 fraccién
IV, 29, 30 fraccién lll, 33, 35 fracciones | a IX, 36 fracciones | y Il, 37 y 52 de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento
Interior de la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se presenta a esa Comision
de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalizacion llevada a cabo a
la Cuenta PuUblica 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Coxcatldn, S.L.P.,
correspondiente al ejercicio de los recursos pUblicos comprendidos en el periodo de enero
a diciembre de 2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:

Los trabajos de fiscalizacién fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoria, con
la debida observancia de las leyes y demds normatividad aplicable. La definicidon de
objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluacion, de acuerdo con el contexto
que senala el articulo 64, en sus fracciones |, I, I, IV, V y VI, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron
tomando como base la documentacion presentada a este Organo de Fiscalizacion
Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de
campo, e informacién proporcionada por terceros involucrados.

En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que
derivan del andlisis y demds tareas sefaladas en el pdrrafo que antecede, asimismo se
proporcionan ademds datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento
del origen y aplicacién de los recursos durante el ejercicio auditado.
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1. Antecedentes

1.1 Objetivo

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 35, en sus fracciones | a IX de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, la auditoria practicada a la Cuenta
Publica 2014 del H. Ayuntamiento de Coxcafldn, S.L.P., tuvo como objetivo determinar si
los programas y su ejecucion se ajustaron a los términos y montos aprobados; si las
cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o correspondieron
a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeno, eficiencia, eficacia y
economia en el cumplimiento de los programas; si los recursos provenientes de
financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la
periodicidad y forma establecidas por las leyes y demds disposiciones aplicables y se
cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma
posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestidon financiera del ente
auditado; verificar si en la gestién financiera se cumplié con lo dispuesto en las leyes,
reglamentos, decretos y demds disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro
y contabilidad gubernamental, contratacién de servicios, obra publica, adquisiciones,
arrendamientos, conservacion, uso, destino, afectacién, enajenacion y baja de bienes
muebles e inmuebles, almacenes y demds activos y recursos materiales; fiscalizar si la
recaudacién, administracion, manejo y aplicacion de recursos, asi como los actos,
contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebrd o realizd, se ajustaron a
la legalidad y si no han causado danos o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al
patrimonio del mismo, asi como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, y
derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes senaladas, la posible
aplicacién de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan.

1.2 Presentacion de la Cuenta Piblica

Con fecha 31 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de Coxcatldn, S.L.P., presentd en
tiempo y forma legal la Cuenta Publica 2014, a efecto de dar cumplimiento a lo
establecido en los articulos 53, pdrrafo quinto, de la Constitucidn Politica del Estado de
San Luis Potosi, y 39, pdrrafo tercero, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis
Potosi.

La Cuenta Publica fue anadlizada por los integrantes del Ayuntamiento, en acta de
Cabildo de sesion extraordinaria sin nUmero de fecha 30 de enero de 2015, en la cual se
aprobd por mayoria de votos.

Se observa que la Cuenta Publica 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Coxcatldn,
S.L.P., al Congreso del Estado, incumple lo dispuesto en los articulos 46, fraccién |, incisos
a), b), c), e) y f), fraccién Il, incisos a) y b), 48 y 55 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, y 38 de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, al no
incluir como minimo la informacidén contable y presupuestaria siguiente:
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I Informacién contable, con la desagregacion siguiente:
e Nofas alos estados financieros;
il Informacién presupuestaria, con la desagregacion siguiente:

e Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivardn las
siguientes clasificaciones:

i. Funcional y programatica

Respecto a las observaciones, comentarios y documentacién de las actuaciones llevadas
a cabo en el presente proceso de auditoria y correlacionado con la fraccidén Il del articulo
64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se puntualiza lo siguiente:

1.3 Inicio de Auditoria

Con fecha 12 de marzo de 2015, y de conformidad con el articulo 49, fraccién |, de la Ley
de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se notificdé al H. Ayuntamiento de
Coxcatldn, S.L.P., el inicio de la auditoria, su modalidad y alcance de la misma, de igual
forma, se requiri® al ente auditado la presentacién de la informacién necesaria e
indispensable para la prdctica de la revision correspondiente, levantdndose al efecto
Acta Circunstanciada identificada bajo el nUmero ASE-AEFM-IA/11/2015, concediendo en
dicho acto al ente sujeto de fiscalizacion, el término de diez dias, que senala la fraccién I
del arficulo 49 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, para la
solventacion de las inconsistencias detectadas.

1.4 Cierre de Auditoria y nofificacion del pliego de observaciones

Con fecha 10 de abril de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elabord el acta de cierre de
auditoria y notificd el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte dias hdbiles,
con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la documentacién
comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de conformidad con el
articulo 49, fraccién IV, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

El procedimiento de auditoria aqui sefalado, se realizé atendiendo las etapas procesales

que para tal efecto refiere el precitado articulo 49, en sus fracciones |, II, lll, IV, V, y VII, en
relacion con el articulo 42, fracciones | a IV, de la propia Ley de Auditoria.
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1.5 Alcance de la revisidon

Ingresos
Universo seleccionado: $ 111,591,171
Muestra auditada: 89,272,937
Representatividad de la muestra: 80%
Egresos
Universo seleccionado: $ 93,984,011
Muestra auditada: 75,187,209
Representatividad de la muestra: 80%
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Procedimientos de Auditoria aplicados

Constatar que el Presupuesto de Egresos se elabord, aprobd y publicd de
conformidad con lo establecido en la Constitucién Politica del Estado de San Luis
Potosi, la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi y la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis
Potosi.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto de participaciones estatales.

Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicd el calendario de
ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33 al Municipio de conformidad
con la Ley de Coordinacién Fiscal.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto asignado de los fondos del Ramo 33, de conformidad con la Ley de
Coordinacion Fiscal y el acuerdo administrativo por el que se da a conocer la
distribucion de los recursos y los calendarios de entero correspondientes al Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento
de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Periddico Oficial del
Estado el 30 de enero de 2014.

Verificar que el Municipio abrié las cuentas bancarias especificas para el manejo
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y para el Fortalecimiento de los Municipios, de conformidad con la ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio registré en su Cuenta PUblica las cuentas bancarias
utilizadas en el manejo de los recursos puUblicos.

Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoria fueron recaudados
conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de
Ingresos vigente del Municipio.

Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados,
identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Bdsicos de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptd e implementd los
acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable.

Revisar la existencia de la documentacién original que justifique y compruebe el
gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Cédigo Fiscal de la
Federacion.

Constatar que las percepciones de los servidores publicos del Municipio fueron
autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con
el Tabulador de Remuneraciones que emita el érgano edilicio, y que hayan sido
publicadas en el Peridédico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto
de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.
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Verificar que se redlice el cdlculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la
informacién correspondiente sobre la retencidén y pago de los impuestos, de
conformidad con la normatividad aplicable.

Verificar que los procedimientos de adjudicacién de adquisiciones,
arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en
funcion del origen del recurso.

Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y entidades crediticias.

Constatar que los recursos del FISM y sus rendimientos financieros se ejercieron con
oportunidad y que se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a
poblacién en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social y Zonas de Atencidn Prioritaria, asi como en los rubros especificados en la
normativa aplicable.

Comprobar que las obras y acciones del Ramo 33 hayan sido priorizadas y
validadas por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de
conformidad con lo establecido por la Ley para la Administracion de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Ayuntamiento fomentd la participacion social en la integracién del
Programa Operativo Anual de los fondos del Ramo 33, en cumplimiento con lo
senalado en la Ley de Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracién de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio publicd los informes sobre |la aplicacion de recursos de
los fondos del Ramo 33, en los érganos locales de difusion y los puso a disposicién
de la ciudadania a fravés de medios electrénicos y publicaciones especificas, en
cumplimiento de la Ley de Coordinacion Fiscal.

Verificar que el Municipio publicé los informes sobre la aplicacién de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los érganos locales de
difusion y los puso a disposicion del publico en medios electrénicos y publicaciones
especificas, en cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal, la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio proporciond a la SHCP mediante el sistema electronico
definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicacién de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los tiempos de enfrega
establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada el avance fisico de
las obras y acciones respectivas.

Verificar que el Municipio publicd los resultados alcanzados con el Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley de
Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.
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Comprobar que los recursos destinados a gastos indirectos no excedan el 3% del
monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se
aplicaron en los rubros establecidos, en cumplimiento de la Ley de Coordinacion
Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.

Comprobar que los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional, no
excedan del 2% del monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y que se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad técnica,
administrativa y organizacional del Municipio en cumplimiento de la Ley de
Coordinaciéon Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio suscribié el Programa de Desarrollo Institucional ante las
dependencias correspondientes en cumplimiento de la Ley de Coordinacion Fiscal
y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado vy
Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que los procedimientos de adjudicacién de obra publica y servicios
relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable
en funcién del origen del recurso.

Verificar en campo las obras y acciones que integran la muestra auditada, y
confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos.

Solicitar a la unidad de conftrol interno los resultados de la fiscalizacidon realizada al
Municipio.

Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Ayuntamiento con base a la
revision de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de
Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el andlisis de
los contratos realizados y ejecutados, asi como verificar el cumplimiento de las
obligaciones de los servidores puUblicos designados por el Cabildo.

Revisar la informacién financiera y estadistica del Ayuntamiento para medir el
desempeno a través de indicadores.
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2. Evaluacion Financiera

Atendiendo a lo establecido por el articulo 64 fraccidn | de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi, a continuacidon se presenta la evaluacion de la gestion
financiera y presupuestal del Ayuntamiento:

2.1

211

Informacién Presupuestaria

Resumen del Estado Analitico de Ingresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analitico de ingresos del ejercicio
2014, con la clasificaciéon por rubro de ingresos:

Ley de Ley de % de Avance
Ingreso Ingresos
Fuente de Ingresos Ingresos Ingresos Devengado | Recaudados dela
Estimada Modificada g Recaudacién
Impuestos 345,985 383,330 383,330 383,330 100.00%
Derechos 423,300 350,348 350,348 350,348 100.00%
Productos 23,000 23,000 16,125 16,125 70.10%
Aprovechamientos 28,700 16,821 18,221 18,221 108.32%
Participaciones y aportaciones 62,691,860 64,199,743 63,787,772 63,551,278 98.98%
Convenios 15,000,000 47,313,597 47,313,597 38,154,663 80.64%
Total 78,512,845 | 112,286,839 | 111,869,393 | 102,473,965 91.26%

En la informacion presupuestaria se observan diferencias del ingreso devengado en el
Estado Analitico de Ingresos con el Estado de Actividades, las cuales son por concepto de
error en los registros contables de los rubros de participaciones y aportaciones, asi como
de convenios, arrojando una diferencia de $278,222.

2.1.2

Resumen del Estado Analitico de Egresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analitico del ejercicio del
presupuesto de egresos 2014, con la clasificacion por objeto del gasto:

Objeto del gasto Aprobado Modificado | Comprometido| Devengado Pagado
Servicios personales 22,762,501 21,720,675 21,720,675 21,720,675 21,720,675
Materiales y suministros 2,007,625 2,868,926 2,922,271 2,922,271 2,922,271
Servicios generales 5,993,870 7,359,067 7,518,026 7,518,026 7,518,026
Transferencias, asignaciones, 460,000 1,259,578 1,466,818 1,466,818 1,466,818
subsidios y otras ayudas
Bienes muebles, inmuebles e 355,000 4,276,593 356,559 356,559 356,559
infangibles
Inversidn publica 46,334,844 73,588,704 60,165,853 58,775,818 52,197,772
Partficipaciones y aportaciones 0 462,082 462,082 462,082 462,082
Deuda publica 599,005 751,214 761,762 761,762 761,762

Total 78,512,845 112,286,839 95,374,046 93,984,011 87,405,965

Se observa diferencia del egreso devengado en
Estado de Actividades, debido a que los rubros de adqguisiciones, inversion publica y
deuda publica no son reflejadas, ya que son cuentas del Estado de Situacién Financiera,

el Estado Andalitico de Egresos con el
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asi como un registro erréneo por la cantidad de $2,320 que corresponde a la cuenta de
materiales, Utiles y equipos menores de oficina.

2.1.3 Aprobacioén, publicacién y modificacion del Presupuesto de Egresos 2014

En la aprobacién del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento
cumplid con el articulo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, el cual establece que la aprobacién del
Presupuesto de Egresos deberd darse a mds tardar el dia 30 de diciembre del ano anterior
al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo segin acta de sesidn
extraordinaria sin niUmero de fecha 21 de diciembre de 2013 no cumple los requisitos
senalados en el articulo 114, fraccion IV, tercer pdrrafo, de la Constitucion Politica del
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos
serdn aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”, en virtud de
que no fue aprobado el presupuesto de ingresos para el ejercicio 2014.

En cuanto a la publicacidon del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento no dio
cumplimiento a lo ordenado en el articulo 115, segundo pdrrafo, de la Constituciéon
Politica del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi, el cual sefala la obligacion de
publicarlo en el Periddico Oficial del Estado a mds tardar el dia 15 de enero de cada
ejercicio anual, en razén de que no se tiene evidencia de su publicacion.

Respecto a las modificaciones al Presupuesto de Egresos, en acta de Cabildo de sesidn
extraordinaria sin nUmero de fecha 31 de diciembre de 2014, se autorizd un incremento
del 4.83% sobre el presupuesto originalimente aprobado, quedando el importe del
presupuesto en $108,493,333 sin existir una justificacién programdtica y/o financiera para
el incremento sobre el total del presupuesto originalmente aprobado. Se observa que en
los reportes presupuestales el Municipio tiene un Presupuesto vigente por el monto de
$112,286,839, por lo que existe una diferencia no justificada.

2.2 Informacioén Contable

2.2.1 Estado de Situacidn Financiera

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Activo
Activo circulante
Bancos/tesoreria 1 12,591,141
Cuenta por cobrar a corto plazo 2 11,477,355
Deudores diversos por cobrar a corto plazo 75,728
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo 906,502
Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo 3 5,142,349
Suma activo circulante 30,193,075
Activo no circulante
Terrenos 1,620,000
Construcciones en proceso en bienes de dominio puUblico 4 53,871,853
Construcciones en proceso en bienes propios 4,903,965
Mobiliario y equipo de administracién 259,181
Vehiculos y equipo de transporte 524,070
Magqguinaria, otros equipos y herramientas 74,008
Software 41,983
Suma activo no circulante 61,295,060
Total de activo 5 91,488,135
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Pasivo
Pasivo circulante
Proveedores por pagar a corto plazo 1,152,627
Conftratistas por obras publicas por pagar a corto plazo b 13,184,883
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 7 3,679.698
Otras cuentas por pagar a corto plazo 170,291
Valores y bienes en garantia a corto plazo 22,000
Provisién para demandas y juicios a corto plazo 42,850
Suma pasivo circulante 18,252,349
Pasivo no circulante
Suma pasivo no circulante 0
Total de pasivo 18,252,349
Patrimonio
Resultado del gjercicio (Ahorro/desahorro) 77,498,979
Resultados de ejercicios anteriores (4.263,193)
Total de patrimonio 73,235,786
Total de pasivo y patrimonio 5 91,488,135

Notas:

1. Se observa que el Municipio abrié cuentas bancarias a nombre del Ingeniero Raul de
Jesus Gonzdlez Vega en su cardcter de Presidente Municipal, con la institucién bancaria
Banorte, segun niUmeros de cuenta siguientes: 089355744-7 del fondo de Gasto Corriente,
089355743-8 del fondo FISM 2013 P.F, 089355742-9 del fondo FAFM 2013 P.F., 089355748-3
del fondo Pavimentacién 2013 PF, 089737017-6 del fondo Vivienda 2013 PF, 089737022-4
del fondo Sistema de Agua Potable 2013 PF, 089737021-5 del fondo FEIS 2013 PF,
089737023-3 del fondo Techo Cuenca 2013 PF y 089737020-6 PF.

Se verificd que el Municipio presenta estados de cuenta adicionales a los de cada mes y
no se tiene evidencia del registro contablemente de las cuentas, las cuales son las
siguientes: 089737020-6 a nombre de Ing. Raull de Jesus Gonzdlez Vega, la cuenta
085774781-1 del fondo FISM 2013 y la cuenta 087827734-0 Vivienda 2013.

Como resultado de la confirmacion de saldos solicitada a la Institucion Bancaria Banorte,
por conducto del Municipio, se advierte que esta Auditoria Superior del Estado no recibid
respuesta a dicha solicitud, por tal razén no fue posible verificar que el Municipio haya
registrado en sus estados financieros la totalidad de cuentas bancarias.

El Municipio presentd conciliaciones bancarias mal elaboradas, asi como la falta de
estados bancarios de cuentas que no tienen movimientos contables durante el gjercicio;
no se tiene documentacién de la Institucidn bancaria para conocimiento de la
cancelacion o en efecto que no existan movimientos en las cuentas.

El Ayuntamiento registré saldo negativo al 31 de diciembre de 2014, en las cuenta
bancaria de Banorte 023901225-4 del fondo de Ramo 20 2014 por $(1,432,580.05), como
consecuencia de haber expedido cheques por importe superior a los recursos disponibles,
lo cual puede originar la devolucidon de dichos cheques y generar un perjuicio a la
Hacienda PUblica Municipal.

2. La cuenta corresponde a saldos iniciales de obras de la administracidén 2009-2012, asi
como por reintegro de pago de la construccion de estufas ecoldgicas y por el proyecto
de constfruccion de sistema de agua en Ixtiamel-San Andrés, que serd recuperado por
préstamo gestionado con Banobras en 2015.
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3. Se observa que el Municipio registrd la cuenta de anticipos a contratistas, no realizando
al 31de diciembre la afectacion a cuentas presupuestales y de resultados, motivo por el
cual se refleja un saldo en la cuenta.

4. El Estado de Situacion Financiera del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2014, no
muestra cifras reales, ya que en el activo no circulante, en la cuenta de construcciones en
proceso en bienes de dominio pUblico (no capitalizables), al cierre del ejercicio 2014, se
considerd un saldo de $53,871,853, que representa 87.88% del total del activo, y segin
lineamientos emitidos por el CONAC, la obra puUblica no capitalizable, al concluirla se
tendria que reclasificar por el importe correspondiente a los recursos del mismo ejercicio, a
la cuenta denominada construccion en bienes no capitalizables, la cual forma parte del
Estado de Actividades.

5. Derivado del andlisis practicado al Estado de Situacién Financiera del Municipio, se
verificd que existen saldos en cuentas de periodos anteriores que no han reflejado
movimiento, por dicha razén, se recomendd que la Tesoreria Municipal, en conjunto con
la Contraloria Interna, se encarguen de efectuar la depuracién de las cuentas que no
tengan un sustento legal que acredite su procedencia con el previo acuerdo de los
integrantes del Cabildo, a fin de que los estados financieros que integran la Cuenta
PUblica 2014, muestren cifras reales.

6. La partida se compone de saldos iniciales de ejercicios anteriores, asi como los registros
de obras y acciones en proceso que se reflejan en el devengado. ”

7. No se fuvo evidencia de que el Municipio enterara mensualmente al Servicio de
Administracién Tributaria (SAT) el Impuesto Sobre la Renta por salarios, remuneraciones y
demds prestaciones pagadas a funcionarios y trabajadores del Municipio durante el
ejercicio 2014.

2.2.2 Estado de Actividades

CONCEPTO NOTA IMPORTE %
1.- Ingresos y ofros beneficios
Ingresos de gestion 1 768,024 | .71
Impuestos 383,330 .34
Derechos 350,348 | .34
Productos de tipo corriente 16,125 .01
Aprovechamientos de fipo corriente 18,221 .02
:Sgioi:c;%asciones, aportaciones, fransferencias, asignaciones y 110,823,147 | 99.29
Participaciones y aportaciones 63,509,549 | 57.00
Convenios 47,313,598 | 42.29
Otros ingresos y beneficios 0
Total de ingresos y otros beneficios 2 111,591,171 | 100.00
2.- Gastos y otras pérdidas

Gastos de funcionamiento 32,160,972 | 95.00
Servicios personales 21,720,675 | 64.00
Materiales y suministros 2,922,271 9.00
Servicios generales 7,518,026 | 22.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 1,466,818 | 4.00
Ayudas sociales 1,466,818 | 4.00
Participaciones y aportaciones 462,082 | 1.00
Convenios 462,082 | 1.00
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CONCEPTO NOTA IMPORTE %
Oftros gastos y pérdidas extraordinarias 2,320 -
Es‘richiorjes, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y 2300
amortizaciones !
Total de gastos y otras pérdidas 2 34,092,192 | 100
Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) 3 77,498,979

Notas:

1. Se verificd que los ingresos recaudados no se depositaron oportunamente a las cuentas
bancarias a nombre del Municipio, en razén de que los depdsitos se efectuaron en su
mayoria con dias de posterioridad.

2. Se observan errores contables de clasificacion y de registro de activos, pasivos,
patrimonio, ingresos, gastos, inversiones, asignaciones, obligaciones y ejecuciones
correspondientes a los programas y partidas de su propio presupuesto.

3. El Estado de Actividades no refleja el Resultado real del Ejercicio, ya que no registrd el
gasto de las obras y acciones no capitalizables ejecutadas en el ejercicio por $53,871,853,
considerando el Ayuntamiento tales gastos en el Estado de Posicion Financiera.

23 Ingresos y otros beneficios

Este apartado se integra de los ingresos que el Municipio recaudd segin su Ley de
Ingresos y los que recibid de las participaciones y aportaciones, asi como los derivados de
convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del
ejercicio 2014, segun detalle siguiente:

2.3.1 Impuestos

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos
del Municipio en el ejercicio 2014 que pagaron las personas fisicas y morales que se
encontraron en la situacién juridica o de hecho prevista por la misma, distintas de las
aportaciones de seguridad social, confribuciones de mejoras y derechos. Partida
infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Impuesto sobre el patrimonio $ 383,330
Impuesto predial 375,008
Impuesto de adquisicidn de inmuebles y ofros derechos reales 8,322
TOTAL $ 383,330

Corresponden a los cobros efectuados de acuerdo a la Ley de Ingresos vigente del
Municipio. Dicho ingreso se obtuvo por medio de lo transferido por la Secretaria de
Finanzas de acuerdo al convenio de recaudacion.

2.3.2 Derechos
Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos
en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los

bienes del dominio publico, asi como por recibir servicios que prestd el Municipio en sus
funciones de derecho publico. Partida integrada de la manera siguiente:
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2.3.2.1 Derechos por prestacion de servicios

Corresponde a los ingresos que percibid el Municipio por prestar servicios exclusivos del
Estado, detallando a continuacién su integracion:

CONCEPTO NOTA IMPORTE

Servicios de agua potable, drenagje y alcantarillado 1 S 3,903
Servicios de panteones 700
Servicios de rastro 2 17,770
Servicios de planeacion 960
Servicios de trdnsito y seguridad 1,017
Servicios del registro civil 3 179,020
Licencia y refrendo para venta de bebidas alcohdlicas de baja 4 32,819
graduacién
Expedicion de copias, constancias, certificaciones reproduccion de 1,796
documentos requeridos a través de solicitudes de informacién publica y
otras similares

TOTA L S 237,985

Notas:

1. Se observa que el Ayuntamiento autorizd la reduccion en el pago de este impuesto a
personas mayores de 60 anos, jubilados o pensionados, sin embargo el Municipio no
presentd la documentacién que acredite su situacion, condicién referida y que se aplique
para el predio que habitan.

2. Se observa que por el concepto de servicio de rastro, en el cobro de ganado bovino, se
determind el incumplimiento en la Ley de Ingresos del Ayuntamiento, al aplicar una cuota
mayor a la aprobada en dicho ordenamiento. Asi como relativo a la cuenta de Servicio
de deguello, se observa que se realizan cobros por el servicio sin tener instalaciones de
Rastro Municipal.

3. Se observa que el Municipio realizd el cobro de actas de nacimiento, defuncion,
matrimonio y divorcio conforme a la fracciéon VIl de su Ley de Ingresos que corresponde al
rubro de otros registros del estado civil y que sefala una cuota por $30.00; siendo menor al
concepto de la fraccion VI del Articulo 26 que senala la expedicidén de certificacion de
actas con un cobro de $32.00 cada una.

4. Se determind que el Ayuntamiento incumplié a la Ley de Bebidas Alcohdlicas del Estado
de San Luis Potosi en su Articulo 30 Fraccion |, al no realizarse el trédmite de refrendo anual
dentro del plazo senalado que corresponde al mes de enero 2014.

2.3.2.2 Otros derechos

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Arrendamiento de inmuebles, locales y espacios fisicos 1 $ 112,363

Nota:

1. Se observa que por el concepto de uso de via publica y sanitarios publicos, los recibos
de entero elaborados no contienen los datos suficientes para verificar su correcto cobro,
por lo que no se puede determinar si se apegan, o no, a lo establecido a la Ley de
Ingresos del Municipio vigente.
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2.3.3 Productos

Corresponde a los ingresos por las contraprestaciones por los servicios que prestd el
Municipio en el ejercicio 2014 en sus funciones de derecho privado, asi como por el uso,
aprovechamiento o enajenacion de bienes del dominio privado. Partida integrada de la
manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Rendimiento e intereses de inversion de capital $ 16,125

2.3.4 Aprovechamientos

Son los ingresos que percibid el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho
publico distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Multas $ 11,498
Reintegros 2,346
Ofros Aprovechamientos 4,377
TOTAL |$ 18,221

2.3.5 Participaciones y aportaciones
Comprende el importe de los ingresos que recibid el Municipio en el ejercicio 2014 por

concepto de partficipaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la
ejecucion de programas federales, y se integra segun detalle siguiente:

2.3.5.1 Participaciones

De acuerdo a la informacidén proporcionada por el Municipio y la Secretaria de Finanzas,
este Ayuntamiento recibié las participaciones que se detallan a continuacion:

CONCEPTO NOTA MUNICIPIO SECRETARIA DE FINANZAS | DIFERENCIA

Fondo General $ 12,733,107 | $ 12,803,762 |$ (70,655)
Fondo Municipal 4,433,607 4,439,846 (6,239)
Tenencias 589,159 579,196 9.963
Incentivo para la recaudacion 859,451 796,621 62,830
[.LES.P.S. 1,393,341 1,235,603 157,738
[.S.A.N. 185,656 186,676 (1,020)
Fondo de Fiscalizacién 1,133,563 1,105,864 27,699
[.LE.S.P.S. Gasolina 495,403 610,671 (115,268)
SUMAS 1 $ 21,823,287 |$S 21,758,239 | $ 65,048

Nota:

1. Las diferencias presentadas corresponden a Participaciones del mes de diciembre de
2013 registradas durante el ejercicio 2014, asi como por inconsistencias de registro entre
fondos de las Participaciones.
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2.3.5.2 Aportaciones

En esta cuenta se registrd el importe de los ingresos que recibid el Municipio en el ejercicio
2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal. Partida integrada
de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 32,951,257
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 8,735,005

TOTA L |$S 41,686,262

2.3.5.3 Convenios

Este rubro corresponde al importe de los ingresos que recibid el Ayuntamiento en el
ejercicio 2014 para su ejecucion a través de convenios. Partida integrada de la manera
siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Programa Federal - Ramo 20 $ 11,975,050
Programa Estatal — Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 12,589,245
Construcciéon de aula diddctica y sanitario rural — Secretaria de Educacion del 324,643
Gobierno del Estado
Construccién de mddulo de servicios sanitario - Secretaria de Educacion del 315,961
Gobierno del Estado
Construcciéon de aula diddctica - Secretaria de Educacion del Gobierno del 182,175
Estado
Fondo de Cultura - Biblioteca mévil 2014 3,992,000
Construcciéon de unidad deportiva y recreativa — Fondo Infraestructura 4,990,000
Deportiva 2014
Pavimentacién calle Carlos Jonguitud Barrios — Fondo de Pavimentacién 2014 1,998,000
Fondo de Confingencias 4,000,000
Construccién de 3 aulas diddcticas - Secretaria de Educacién del Gobierno del 546,524
Estado
Banobras (préstamo) 6,400,000

TOTA L |S 47,313,598

2.4 Gastos y otras pérdidas

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales,
suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del
Municipio, asi como transferencias, convenios y otros gastos y pérdidas extraordinarias,
detallando a continuacion cada uno de estos rubros:

2.4.1 Servicios personales

Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de cardcter
permanente y transitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se
derivaron. Parfida integrada de la manera siguiente:
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Remuneraciones al personal de cardcter permanente S 18,951,157
Dietas 1 2,986,452
Sueldo base 15,964,705
Remuneraciones al personal de cardcter transitorio 385,564
Honorarios asimilables a salarios 127,600
Sueldos base al personal eventual 257,966
Retribuciones por servicios de cardcter social 2,317,202
Prima vacacional, dominical y gratificacion de fin de 2,317,202
ano
Oftras prestaciones sociales y econémicas 66,750
Indemnizaciones 66,750
TOTAL S 21,720,675
Nota:

1. En esta cuenta se registraron Unicamente las compensaciones pagadas a los
integrantes del Cabildo, las cuales ascienden a un total de $2,986,452; la distribucion del
gasto por miembro del Cabildo es la siguiente:

NOMBRE / PUESTO COMPENSACION ACUMULADA
Lic. Raul de Jesus Gonzdlez Vega / Presidente $ 639,796
Municipal
Prof. Graciela Rodriguez Sdnchez/ Primer Regidor 332,684
Prof. Benito Mordn Trejo/ Segundo Regidor 332,684
M.V.Z. Patricia Ocana Villasana/ Tercer Regidor 332,684
Prof. Mateo Reyes Salazar/ Cuarto Regidor 332,684
C. Paulino Cruz Reyes/ Quinto Regidor 332,684
C. Silverio Herndndez Aimaraz/ Sexto Regidor 332,684
Lic. Antonio Guzmdn Villasana/ Sindico Municipal 350,552
TOTA L |$ 2,986,452

2.4.1.1 Tabulador de remuneraciones

Se verificd que las percepciones de los servidores puUblicos del Municipio, estdn
autorizadas por el Ayuntamiento, en su Presupuesto de Egresos respectivo, de acuerdo
con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitié el érgano edilicio, y
no fueron publicadas en el Periddico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto
de Egresos, en confravenciéon de los articulos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley
Reglamentaria del articulo 133 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
San Luis Potosi en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.

Cabe aclarar que el Tabulador fue aprobado considerando solo el sueldo mensual sin
tomar en consideracion otro tipo de percepciones recibidas por empleados y funcionarios
durante el ejercicio.
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2.4.1.2 Juicios de orden laboral

A continuaciéon se detalla el estatus de las demandas de orden laboral que existen en
contra del Ayuntamiento:

EXPEDIENTE
251/2013/M5

467/2004/M-4

1042/2007 /M-4

887/2007 /M-4

559/2004/M-4

110/2004/M-4

60/2008/M-4

28/2007/M-4

07/2005/M-4

069/2005/M-4

127/2009/M-4

156/2009/M-4

185/2010/M-5

1395/2011/JE1-
2

ACTOR

Cristina Herndndez
Herndndez y ofros

Maria de los Angeles
Vega Martinez, Vitania
Flores Herndndez,
Rigoberto Sabino
Mayorga Sdnchez,
Jorge Antonio  Pérez
Ledn, Celso Medina
Reyes, Maricruz Alvarez
Nieto, Rosalba Santiago

Eulogio, Guillermina
Gonzdlez Sdnchez,
Roberto Cruz Hurtado,
Noradina Gonzdlez
Castro, Francisca
Alvarez  Maldonado  y

Wulfrano Castro Garcia

Cuauhtémoc Rodriguez
Aguilar

Yessica Lizbeth
Herndndez

Wendy Marlene
Herndndez Herndndez
Miguel Escobar
Gonzdlez

Martin Zendén Vdazquez
Arizahi Medina Lara

Blanca Susana
Martinez

Vega

J. JesUs Herndndez Cruz

José Herndndez

Pascuala
Benito Gonzdlez Cruz

Rubén Herndndez
Herndndez
Marcelo Gerardo
Puente Ruiz

TRIBUNAL

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal  Estatal  de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal  de
Conciliaciéon y Arbitraje
Tribunal Estatal  de
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal  de
Conciliaciéon y Arbitraje
Tribunal Estatal  de
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal  de
Conciliaciéon y Arbitraje
Tribunal Estatal  de
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal  de
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal  de
Conciliaciéon y Arbitraje
Tribunal Estatal  de
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal  de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal  Estatal  de
Conciliacion y Arbifraje

ESTATUS
Desahogo de pruebas

Reinstalacion de
Wulfrano Castro Garcia.
Tribunal emite resolucién
y declara procedente
actualizacion
promovida por actores

Requerimiento de pago
Requerimiento de pago
Laudo

Laudo

Requerimiento de pago
Sin emplazar

Laudo pendiente
Requerimiento de pago
Laudo pendiente
Laudo pendiente
Conveniado

Pendiente cierre de
instruccion  por Junta
Especial NUm. 1 de la
Local de Conciliacién y
Arbitraje
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EXPEDIENTE
1273/2009/M-5

35/2007/M-4

867/2010/M-4

267/2012/M-2

940/2012/M-4

2666/2012/JE12

113/2009/M-3

748/2013/M-4

ACTOR
Josefina Cabrera
Rodriguez
Yolanda Herndndez

Herndndez y ofros

Luis Enrique lbarra

Castillo

Bonifacio Herndndez

Herndndez
Karla Irais  Mendoza
Herndndez y ofros

José Garcia Herndndez

Juan Carlos Garcia Soni

Patricia Flores Simén

TRIBUNAL

Tribunal  Estatal  de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal  Estatal  de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal  Estatal  de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal  Estatal  de
Conciliacion y Arbitraje

Junta local de
conciliacién y arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal  de
Conciliaciéon y Arbitraje

ESTATUS

Resolucidon a incidente
de laudo, autorizando
liguidacién
Conveniado con
algunos trabajadores

Pendiente audiencia
inicial

Concluido

En proceso de

calificacion de pruebas
ofrecidas

Audiencia pendiente

En proceso, sin
contestacion de
Tribunal

En proceso, pendiente
calificacion de pruebas

No obstante la anterior informacidén reportada por el Ayuntamiento en su Cuenta PUblica
2014, tales juicios laborales no fueron cuantificados ni registrados en cuentas de orden, y
por consecuencia, el Municipio no tiene identificadas las posibles responsabilidades que
puedan, o no, presentarse por estos laudos en el futuro, contfraviniendo lo dispuesto en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos emitidos por el Consejo

Nacional de Armonizacién Contable (CONAC).

2.4.2 Materiales y suministros

Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para
la prestacidon de bienes y servicios y para el desempeno de las actividades administrativas

del Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO

Material de administraciéon, emisién de documentos y articulos
oficiales

Materiales, Utiles y equipos menores de oficina
Materiales y Utiles de impresidn y reproduccién

Materiales, Utiles y equipos
informacién y comunicaciones

menores de tecnologias de la

Material impreso e informacién digital

Material de limpieza

Materiales para el registro e identificaciéon de bienes y personas
Alimentos y utensilios

Productos alimenticios para personas

Materiales y articulos de construccion y de reparacién
Productos minerales no metdlicos

Cemento y productos de concreto

PARCIAL

IMPORTE
S 1,070,175

769,955
14,214
9.396

190,984

40,026

45,600
249,330

249,330
447,462

26,573

49,042
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Cal, yeso y productos de yeso 9,588
Material eléctrico y electrénico 143,106
Articulos metdlicos para la construccién 127,651
Otros materiales y articulos de construccion y reparaciéon 91,502
Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorios 6,706
Fibras sintéticas, hules, pldsticos y derivados 6.706
Combustibles, lubricantes y aditivos 1,062,761
Combustibles, lubricantes y aditivos 1,062,761
Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos 28,488
Vestuario y uniformes 18,452
Artficulos deportivos 10,036
Herramientas, refacciones y accesorios menores 57,349
Herramientas menores 125
Refacciones y accesorios menores de equipo de cdmputo vy 14,864
tecnologias de informacion
Refacciones y accesorios menores de equipo de fransporte 42,360
TOTAL S 2,922,271

2.4.3 Servicios generales

Este rubro comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contrataron
con particulares o instituciones del propio sector publico; asi como los servicios oficiales
requeridos para el desempeno de actividades vinculadas con la funcidon publica del
Municipio. Partida integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Servicios basicos S 4,574,931
Energia eléctrica 4,462,460
Telefonia tradicional 44,843
Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento 67,628
de informacién
Servicios de arrendamiento 94,889
Arrendamiento de edificios 44,000
Oftros arrendamientos 50,889
Servicios profesionales, cientificos, técnicos y otros 160,746
servicios
Servicios de diseno, arquitectura, ingenieria vy 113,000
actividades relacionadas
Servicios de consultoria  administrativa, procesos, 47,746
técnicas y en tecnologias de la informacién
Servicios financieros, bancarios y comerciales 31,624
Servicios financieros y bancarios 22,474
Seguro de bienes patrimoniales 9.150
Servicios de instalacién, reparacién, mantenimiento y 728,824

conservacion
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Instalacién, reparacién y mantenimiento de mobiliario y 7,610
equipo de administracion, educacional y recreativo
Instalacién, reparacién y mantenimiento de equipo de 63,467
cémputo y tecnologias de la informacién
Reparacién y mantenimiento de equipo de fransporte 470,485
Servicios de limpieza y manejo de desechos 187,264
Servicios de comunicacién social y publicidad 208,800
Difusién por radio, television y otros medios de mensaje 208,800
sobre programas y actividades gubernamentales
Servicios de traslados y vidticos 962,105
Pasajes ferrestres 85,212
Vidticos en el pais 1 876,893
Servicios oficiales 756,105
Gastos de ceremonial 14,723
Gastos de orden social y cultural 741,382
TOTAL S 7,518,026
Nota:

1. Se observa que no se tuvo evidencia de las politicas internas del Municipio para el
control de la comprobacion de vidticos y de alguna manera tener conocimiento de los
montos asignados para consumos, combustible y hospedaje.

2.4.4 Transferencias, asighaciones, subsidios y otras ayudas
Comprende el importe del gasto por las fransferencias, asignaciones, subsidios y ofras

ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores publico, privado y externo.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Ayudas sociales $ 1,466,818
Ayudas sociales a personas 1,248,568
Ayudas sociales a instifuciones de ensenanza 144,764
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 73,486
TOTAL S 1,466,818

2.4.5 Parlicipaciones y aportaciones

Comprende las aportaciones hechas por parte del Municipio para llevar a cabo
diferentes convenios y proyectos. Parfida integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Convenios $ 462,082
Convenio Comisién Federal de Electricidad 1 262,082
Convenio seguro popular 200,000
TOTAL S 462,082
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Nota:
1. El concepto se integra por las aportaciones municipales que realizd el Ayuntamiento
por motivo de ampliacién de red eléctrica en localidades.

2.4.6 Ofros gastos y pérdidas extraordinarias

Comprende el importe de gastos no incluidos en los grupos anteriores. Partida integrada
de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE

Estimaciones,  depreciaciones, deterioros, obsolescencia vy 1 $ 2,320
amortizaciones

Nota:

1. El concepto se integra por la compra de dos impresoras Epson, a lo cual en razén de los
lineamientos del CONAC, donde se establece que a efecto que sean las adquisiciones
reflejadas en el activo deberdn ser a un costo igual o mayor a los 35 SMZG; se observa
gue el Municipio realiza de manera errdnea el registro contable, al no haber registrado en
el rubro de Materiales, Utiles y equipos menores de oficina el concepto de dicha cuenta.

2.5 Denuncias

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalizacién no se
presentaron denuncias interpuestas por terceras personas en contra del H. Ayuntamiento
de Coxcatlan, S.L.P.

2.6 Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores

Durante el proceso de fiscalizacién y auditoria de campo no se detectd algiun parentesco
entre funcionarios y/o empleados municipales con proveedores, prestadores de servicios y
constructores contratados por el H. Ayuntamiento de Coxcatldn, S.L.P.

2.7 Evaluacion del Ramo 33
2.7.1 Objetivo

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinacion Fiscal, y demds normativa
aplicable.

2.7.2 Ingresosy egresos registrados

RECURSO FORTAMUN-DF FISM TOTAL
ASIGNADO $ 8735005 | $ 32,951,257 | § 41,686,262
TOTAL 8,735,005 32,951,257 41,686,262
EJERCIDO M 8,735,005 22,918,033 31,653,038
REVISADO 6,988,004 18,334,426 25,322,430

%o 80 80 80
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(M El rubro de lo ejercido se infegra como sigue:

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM
Egresos $ 8,590,325 | $ 22,074,517
Gastos indirectos 144,680 843,516
TOTAL | $ 8,735,005 | $ 22,918,033

Se observa que el Municipio no contabilizdé de manera correcta los gastos de las obras y
acciones del Ramo 33, al verificar que los importes registrados en el momento contable de
lo pagado no coinciden con los registros en bancos, ademds de no presentar las pdlizas
contables en los expedientes o en su defecto alguna integracion.

2.7.3 Publicacidén de transferencia de recursos

Con la revision del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se
confirmd que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicd en el Periddico Oficial del
Estado, denfro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, |a
formula utilizada y su respectiva metodologia, asi como el calendario de ministraciones,
de conformidad con lo establecido en el articulo 35, pdrrafo segundo, de la Ley de
Coordinacion Fiscal.

Con el andlisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios niumero
021254435-6 del fondo de Infraestructura de Banorte, y nUmero 021254436-5 del fondo de
Fortalecimiento, de Banorte, se confirmd que la Secretaria de Finanzas del Estado de San
Luis Potosi transfirid en tiempo y forma los recursos de los fondos al Municipio, ademds se
verificd que las cantidades correspondieran a las publicadas en el Periddico Oficial del
Estado de fecha 30 de enero de 2014, en cumplimiento con lo establecido en el articulo
35, Ultimo pdrrafo, de la Ley de Coordinacion Fiscal.

2.7.4 Apertura de cuenta bancaria

Con la revisidon de las pdlizas de ingresos se verificd que el Municipio aperturd las cuentas
numeros 021254435-6 del fondo de Infraestructura, y 021254436-5 de Banorte del fondo de
Fortalecimiento, para el manejo de los fondos por el periodo del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2014; asimismo, se confirmd que el Municipio no conté con ingresos por
concepto de aportaciones de beneficiarios durante el ejercicio.

Se observa que el Municipio no aperturd cuentas bancarias productivas en el manejo de
sus recursos de Infraestructura Social y Fortalecimiento durante el ejercicio fiscal
correspondiente, contraviniendo al Articulo 69 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.

2.7.5 Vadlidaciéon del programa de obras y acciones
Con la revisidén del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio,
se verificd que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base

en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinacién Fiscal asi como la Ley para la
Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.
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2.7.6 Destino de los recursos

Se verificd que el Municipio destind recursos del FISM para el financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a poblacién en
pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en zonas de
atencién prioritaria, y en los rubros especificados en la normativa aplicable, con
excepcion del recurso que se encuentra observado por un importe de $5,749,058.

2.7.7 Gastos indirectos

Con el andlisis del rubro gastos indirectos, se determindé que el Municipio aplicé en el
periodo de enero a diciembre la cantidad de $843,516 en el FISM y $144,680 en el
FORTAMUN-DF, lo cual representa un porcentaje de 3% y 2%, respectivamente, por lo
anterior, cumplié con lo establecido en la Ley de Coordinaciéon Fiscal, asi como la Ley
para la Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis
Potosi.

2.7.8 Desarrollo institucional

Con el andlisis del rubro de Desarrollo Institucional, se comprobd que el Municipio aplicd
en el periodo de enero a diciembre, la cantidad de $667,164 que representa un 2% de los
recursos asignados al FISM, sin rebasar el limite establecido y su integracién correspondid
a los rubros de asistencia técnica y equipamiento; se tuvo evidencia de que el Programa
de Desarrollo Institucional fue debidamente validado por la Secretaria de Desarrollo Social
y Regional, en cumplimiento con los articulos 33 de la Ley de Coordinaciéon Fiscal; 73 y 74
de la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de
San Luis Potosi.

2.7.9 Consejo de Desarrollo Social Municipal

Con el objeto de verificar la participaciéon social, se confirmd que el Municipio constituyd
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en
el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido por el articulo 66 y 69 de la Ley para la Administracidon de
las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Por lo anterior, se determind que la participaciéon social en la operacién y desarrollo de los
fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que
formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron
priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los
articulos 33, fraccién I, inciso b, de la Ley de Coordinaciéon Fiscal, y 72, fracciones | a VI
de la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de
San Luis Potosi.

2.7.10 Publicacidn de resultados

Con la revision de la documentacién proporcionada, se pudo constatar que el Municipio
publicd informacion sobre la aplicacidon de los recursos de los fondos; se informd a la
Secretaria de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez dias del mes
siguiente, respecto de la actualizacidon de su Programa de Obras y Acciones, se
comprobd que lo dio de alta en el Sistema de Informacién del Desarrollo Social y Regional
(SIDESORE), y se verificd que la informacién fue puesta a disposicidon del publico en la
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pdgina Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosi. Lo anterior, en cumplimiento con
lo establecido en los articulos 33, fraccién IV, de la Ley de Coordinacidn Fiscal; 47, fraccion
Ly IV, y 79 de la Ley para la Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.

2.7.11 Obras con reporte de prérroga

De acuerdo a la informacién proporcionada por el Municipio, previo conocimiento y
validacion del Consejo de Desarrollo Social Municipal, se identificaron las obras y acciones
cuyo presupuesto asignado se estimd que no era posible ejercerlo en el ejercicio 2014,
siendo estas las siguientes:

RUBRO - OBRA/ACCION UBICACION FONDO IMPORTE
Construcciéon de cuartos dormitorios Ajuatitla 1a Mejoramiento | $ 126,000
seccion de Vivienda
Construcciéon de cuartos dormitorios Barrio el Zocote Mejoramiento 84,000
de Vivienda
Construccién de cuartos dormitorios Las Mesas Mejoramiento 294,000
de Vivienda
Construcciéon de cuartos dormitorios Suchiaco Mejoramiento 462,000
de Vivienda
Construccién de cuartos dormitorios Tloxco Mejoramiento 84,000
de Vivienda
Conservacién de camino rural Mahuagjco Caminos 644,280
Rurales
Conservacién de camino rural Amaxac Caminos 407,445
Rurales
Conservacién de camino rural Calmecayo Caminos 766,370
Rurales
Conservacién de camino rural Tazaquil Caminos 412,021
Comunidad Rurales
TOTAL |S 3,280,116

28 Evaluaciéon administrativa y operativa

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccién IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, y partiendo de la base que arroja la informaciéon
determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el
Ayuntamiento de Coxcatldn, S.L.P., podemos concluir que su sistema contable no fue
operado adecuadamente, en razédn de que se detectaron errores constantes de registro,
tanto en partidas contables como presupuestarias, ademds, los clasificadores funcional,
programdtico y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de forma errdnea, ya que no
se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos clasificadores emitidos por el
Consejo Nacional de Armonizacién Contable (CONAC).

Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la
adopcién e implementacion de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de
Armonizacién Contable, se verificd que el Ayuntamiento cumplié de manera parcial con
tal disposicién, contraviniendo lo sefalado en los articulos 7 v 9 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.
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Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicé
sUs procesos operativos, cuestion que ocurrid también en lo relativo a la evaluacién
administratfiva, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan
sus estados financieros, se procedid entonces a aplicar en forma especifica, las claves
que corresponden a observaciones de cardcter administrativo. El detalle de las mismas, se
presenta también en forma anexa a este informe.
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2.9 Evaluacién de obra publica

Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-11/14-R33-01

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucién:
Ejecutor:

Construccion de sistema regional de abastecimiento de

agua potable

Calmecayo
$ 6,686,058
$ 1,331,448

Contratada por licitacién publica
Grupo URBACONSINT, S.A. de C.V.

Monto del contrato: $ 6,686,058
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FISM FEDERAL DIRECTA
$ 6,686,059 $ 1,337,212 $ 5,348,847
100% 20% 80%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 1,331,448

$ 6,686,058

$ 4,680,241

$ 6,256,076

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por volumen pagado en exceso (Art. 55 I

LOPSRM Federal):

Cantidad . .
No. Concepto Un Diferencia Importe
Estimado Verificado
Equipamiento PB1.- Tubo conduit de
1 | fo.go. PG de 3/4" didmetro, con cople | PZA 40.00 0.00 40.00 | $ 2,436
interal
2 | Mufa de 3/4" de didmetro de fo.go. PZA 2.00 0.00 2.00 868
Gabinete para equipo de medicidon
3 c/bases soquett e ITM de 3X50 A PIA 1.00 0.00 1.00 3,329
Codo conduit de fo.go. 90° X 3/4" PZA 5.00 2.00 3.00 113
5 | Cable THW 75° C cal. 12 AWG M 105.00 40.00 65.00 3,929
6 Tub”o .clonduﬁr flexible tipo licuatite de P7A 4.00 0.00 4.00 165
3/4" didmetro
7 Copes:lfor recto para tubo licuatite de P7A 2.00 0.00 2.00 33
3/4" didmetro
8 Monitor y ggnfrofuerco de antimonio P7A 6.00 2.00 4.00 186
de 25 mm didmetro
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Cantidad . .
No. Concepto Un - — Diferencia Importe
Estimado Verificado

9 Monitor y ggnfrofuerco de antimonio P7A 10.00 0.00 10.00 433
de 19 mm didmetro
Caja de conexiones serie ovalada fipo

10 "[1" de 19 mm (3/4') PZA 2.00 0.00 2.00 615
Interruptor de presibn con contactos

11 | NC para sistema hidrdulico con rango | PZA 1.00 0.00 1.00 12,073
de 0-7Kg/cm2

12 ngo'de concreto para conexiones P7A 1.00 0.00 1.00 1,942
eléctricas s/plano
Interruptor de nivel compuesto con
electrodo, cable monopolar cal. 12,

13 110 MTR de fubo poliducto 3/4" PZA 1.00 0.00 1.00 6,702
didmetro

14 | Capacitor de 5 KVAR 440 V, con ITM PZA 1.00 0.00 1.00 18,178
Sistema de alumbrado PB1.- Unidad de
iluminacién  fipo ldmpara  exterior

15 incandescente de 100 W, 127 V con PZA 1.00 0.00 1.00 167
foco

16 |TUbo conduit poliducto de 3/4"1 20.00 0.00 20.00 305
didmetro
Contacto monofdsico fipo

17 |intercambiable 127 V de 15 A PZA 3.00 1.00 2.00 404
c/entrada a tierra

jg |Apagador  sencillo 5 A PO | pya 2.00 1.00 1.00 37
infercambiable

19 Chalupa de aluminio con placa para P7A 200 1.00 1.00 76
fres ventanas
Caja de conexiones de aluminio

20 | hexagonal de 4" con arribo de 3/4" de | PZA 2.00 1.00 1.00 427
didmetro
Transformador fipo seco de 3 KVA

21 Monofdsico 440/220-127 V PZA 1.00 0.00 1.00 22,433
Suministro 'y colocacién de varilla

22 copperweld de 5/8' y 3.05 m PZA 4,00 2.00 2.00 1,172
Suministro y colocaciéon de cable de

23 | cobre desnudo, semiduro de 7 hilos M 31.00 15.00 16.00 2,858
para sistema de tierras a) calibre 2/0
Suministro y colocacién de conexiones

24 | soldables fipo IA para cable 2/0 de | CONEX 4.00 2.00 2.00 4,856
paso con derivacién 1/0
Conexion soldable a varilla

25 | copperweld de 5/8" y cable 4/0 tipo | CONEX 4.00 2.00 2.00 4,843
GR
Equipamiento PB2.- Tubo conduit de

26 |fo.go. PG de 3/4" didmetro, con cople | PZA 40.00 0.00 40.00 2,436
interal

27 | Mufa de 3/4" de didmetro de fo.go. PZA 2.00 0.00 2.00 868
Gabinete para equipo de medicion

28 c/bases soquett e ITM de 3X50 A PZA 1.00 0.00 1.00 3,329

29 | Codo conduit de fo.go. 90° X 3/4" PZA 5.00 2.00 3.00 113

30 | Cable THW 75° C cal. 12 AWG M 105.00 40.00 65.00 3.929

31 Tub”o v(;onduﬁ flexible tipo licuatite de P7A 4.00 0.00 400 165
3/4" didmetro

32 Copep,for recto para tubo licuatite de P7A 2.00 0.00 200 33
3/4" didmetro
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Cantidad . .
No. Concepto Un - — Diferencia Importe
Estimado Verificado

33 Monitor y ggnfrofuerco de anfimonio P7A 6.00 200 4.00 186
de 25 mm didmetro

34 Monitor y ggnTroTuerco de anfimonio P7A 10.00 0.00 10.00 433
de 19 mm didmetro
Caja de conexiones serie ovalada fipo

35 "[1" de 19 mm (3/4') PZA 2.00 0.00 2.00 615
Interruptor de presidbn con contactos

36 | NC para sistema hidrdulico con rango |  PZA 1.00 0.00 1.00 12,073
de 0-7Kg/cm2

37 ngo.de concreto para conexiones P7A 1.00 0.00 1.00 1,942
eléctricas s/plano
Interruptor de nivel compuesto con
electrodo, cable monopolar cal. 12,

38 1110 MR de fubo poliducto 3/4"| F*A 1.00 0.00 1.00 6,702
didmetro

39 | Capacitor de 5 KVAR 440 V, con ITM PZA 1.00 0.00 1.00 18,178
Sistema de alumbrado PB2.- Unidad de
iluminacién vapor de mercurio fipo
suburbana, con foco de 259 W con

40 balastra integrada 220 V, incluye PIA 200 1.00 1.00 3886
fotocelda, brazo, soporte y elementos
para su fijacién
Unidad de iluminaciéon tipo ldmpara

41 | exteriorincandescente de 100 W, 127 V| PZA 1.00 0.00 1.00 167
con foco

4 |TUbo conduit poliducto de  3/4") 20.00 0.00 20.00 305
didmetro
Contacto monofdsico fipo

43 |intercambicble 127 V de 15 A| PIA 3.00 1.00 2.00 404
c/entrada a tierra

44 |APOgador  sencilo 5 A fipo| by, 2.00 1.00 1.00 37
infercambiable

45 Chalupa de aluminio con placa para P7A 200 1.00 1.00 76
fres ventanas
Caja de conexiones de aluminio

46 | hexagonal de 4" con arribo de 3/4" de | PZA 2.00 1.00 1.00 427
didmetro
Transformador tipo seco de 3 KVA

47 monofdsico 440/220-127 V PZA 1.00 0.00 1.00 22,433
Suministro 'y colocacién de varilla

48 copperweld de 5/8"y 45 cm longitud PIA 4.00 200 200 1172
Suministro y colocacién de cable de

49 | cobre desnudo, semiduro de 7 hilos M 31.00 15.00 16.00 2,858
para sistema de tierras a) calibre 2/0
Suministro y colocacién de conexiones

50 soldables tipo IA para cable 1/0 CONEX 200 0.00 200 5,407
Suministro y colocacién de conexiones

51 |soldables fipo IA para cable 2/0 de | CONEX 4.00 2.00 2.00 4,856
paso con derivacién 1/0
Conexion soldable a varilla

52 | copperweld de 5/8" y cable 4/0 tipo | CONEX 4.00 2.00 2.00 4,843
GR
LCG1 Petlacoto 5+242.33 - 8+472.-

53 | Instalacion de vdlvulas de| PZA 8.00 1.00 7.00 1,724
seccionamiento de 2" de didmetro

54 | Instalacion de valvulas de| PZA 4.00 1.00 3.00 985
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seccionamiento de 3" de didmetro

55 Ins:rolocion de junta dreser de 3" de P7A 11.00 10.00 1.00 546
didmetro

56 Ins:roloaon de junta dreser de 4" de P7A 12.00 200 10.00 5,609
didmetro
Caja de operacién de vdlvulas,

57 | medidas interiores tipo 1 de 0.70 X 0.70 | PZA 7.00 4.00 3.00 11,859
m
Caja de operacién de vdlvulas,

58 | medidas inferiores tipo 2 de 1.0 X 0.90 | PZA 4.00 2.00 2.00 14,000
m
Suministro e instalacién de

59 | contramarcos, sencillos de 0.0 m con PZA 7.00 4.00 3.00 4,825
canal de 4"
Suministro e instalacion de

60 | contramarcos, sencillos de 1.10 m con PZA 4.00 2.00 2.00 3,694
canal de 4"
Suministro e instalacién de marcos con

61 tapa de fofo de 50X50 cm PZA 11.00 6.00 5.00 9,832

go |nstalacion y prueba de fuberia de |, 792.02 483.00 309.02 55,738
fogo 2" de didmetro

63 |Instalacion y prueba de fuberia de | ), 1,186.26 780.00 406.26 73,310
fogo 3" de didmetro

64 |Instalacion y prueba de fuberia de | ), 1,251.41 968.00 283.41 51,909
fogo 4" de didmetro

65 SurlTlir.ﬂ,sfros.— Suministro de codo de 11.5 P7A 3.00 1.00 200 1,973
° 4" didmetro de fofo

g6 |Suminisiio de codo de 225 ° 41 oy, 5.00 1.00 400 3,945
didmetro de fofo

g7 |Suminisiro de codo de 225 % 3| o, 6.00 2.00 400 3,494
didmetro de fofo

8 Suministro de TEE 4 X 4 X 2" de didmetro P7A 3.00 0.00 3.00 3.726
de fofo

69 Suministro de TEE 4 X 4 X 3" de didmetro P7A 200 1.00 1.00 1312
de fofo

70 nglms’rro de brida roscable de 4" de P7A 28.00 6.00 2200 10,925
didmetro de fofo

71 SL.J[’ﬂiniSTI’O de brida roscable de 3" de P7A 16.00 8.00 8.00 3.884
didmetro de fofo

72 | Suministro de tornillos de 5/8" X 2 1/2" PZA 204.00 132.00 72.00 3,422

73 | Suministro de tornillos de 5/8" X 3" PZA 248.00 32.00 216.00 7,435

74 SF’Y“‘”‘S”O de empaques neopreno 2° PZA 27.00 20.00 7.00 282
didmetro

75 |Suminisiro de empaques neopreno 3" 5, 27.00 8.00 19.00 1,175
didmetro

7¢ |Suminisiro de empaques neopreno 4% 5, 31.00 5.00 26.00 2,243
didmetro
Suministro e instalacién de vdavula de

77 | admisién y expulsion de aire de 1"| PZA 5.00 1.00 4.00 15,766
didmetro roscable

78 Suministro e instalacion de vcn{'ulo de P7A 8.00 1.00 7.00 35.741
compuerta puesta en obra de 2

79 Suministro e instalacion de vcn{'ulo de P7A 4.00 1.00 3.00 25,610
compuerta puesta en obra de 3
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80 ngims’rro de junta dreser estilo 40 de 3" P7A 11.00 10.00 1.00 2625
digmetro

81 nginis’rro de junta dreser estilo 40 de 4" P7A 12.00 200 10.00 29228
didmetro

gp |Suministro de fuberia de fogo de 2" de |, 792.02 483.00 309.02 101,130
digmetro ced. 40

g3 |Suministro de fuberia de fogo de 3" de |, 1,186.26 780.00 406.26 199,518
digmetro ced. 40

g4 |Suministro de fuberia de fogo de 4" de |\, 1,251.41 968.00 283.41 198,835
didmetro ced. 40
Suministro de codo de fogo de 90° 2"

85 de didmetro ced. 40 M 3.00 1.00 2.00 292
Suministro de codo de fogo de 45° 2"

86 de didmetro ced. 40 M 7.00 4,00 3.00 2,103
Suministro de codo de fogo de 45° 3"

87 de didmetro cod. 40 M 3.00 2.00 1.00 432
Suministro de codo de fogo de 45° 4"

88 de digmetro ced. 40 M 3.00 2.00 1.00 619
Suministro de cople reforzado de fogo

89 de 3" de diamelro ced. 40 PZA 185.00 123.00 62.00 14,230

90 Suministro de cople reforzado de fogo P7A 195.00 153.00 42.00 13.222

de 4" de didmetro ced. 40

91 Suministro e |nsTo|?C|on .olle vdlvula de P7A 5.00 4.00 1.00 1611
globo de bronce 1" de didmetro

Construccion de atraques de concreto
92 | F'c= 200 kg/cm2, seccién 20 X 20 cm | PZA 24.00 22.00 2.00 2,105
altura no mayor a 1.0 m de altura

Construccién de silletas de concreto
93 | F'c=200 kg/cm2, seccidbn 20X20cmno | PZA 269.00 147.00 122.00 128,407
mayor a 1.0 m de altura

Sincho de solera de 2" X 3/16" de 90 cm

74 | e longitud

PZA 269.00 147.00 122.00 51,579

Suministro y colocacién de perno de
95 |5/8" de didmetro con fuerca| PZA 538.00 294.00 244.00 23,070
hexagonal y rondana de presién

g¢ |Derivacion ~ Ajuatitia Il Seccion.-| ,, 322.99 304.00 18.99 422
Limpieza y frazo en el drea de trabajo

97 Insfololclzion Y prueba de tfuberia de M 32299 304.00 18.99 3.425
fogo 2" de didmetro

98 nglms’rro de tuberia de fogo de 2" de M 32299 304.00 18.99 6,215
digmetro ced. 40

99 Sumipjsfro de codo de fogo de 45° 2" M 6.00 2.00 4.00 2804
de didmetro ced. 40

100 Suministro de tuerca union de fogo de P7A 5.00 3.00 2.00 513

2" de didmetro ced. 40

Suministro e instalaciéon de vdlvula de
101 flotador de 2" de didmetro PZA 1.00 0.00 1.00 17,071

Derivacién Amaxcac.- Limpieza y trazo

102 ; . M2 321.30 258.00 63.30 1,407
en el drea de trabajo

103 |Instalacion ~ de - valvdlas - de | py, 1.00 0.00 1.00 246
seccionamiento de 2" de didmetro

104 | Instalacion y prueba de fuberia de |, 321.30 258.00 63.30 11,417
fogo 2" de didmetro

105 | Suministros.-  Suministro  de  brida PZA 4.00 2.00 2.00 993
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roscable de 2" de didmetro de fofo

106 | Suministro de tornillos de 5/8" X 2 1/2" PZA 16.00 8.00 8.00 380
107 nginis’rro de empaques neopreno 2" P7A 4.00 2.00 200 81
didmetro

108 Suministro e instalacion de on'ulo de P7A 1.00 0.00 1.00 4921
compuerta puesta en obra de 2

Suministro de tuberia de fogo de 2" de

109 digmetro ced. 40 M 321.30 258.00 63.30 20,716
Suministro de codo de fogo de 90° 2"

110 de didmetro ced. 40 M 3.00 2.00 1.00 146

m Suministro de codo de fogo de 45° 2" M 8.00 4.00 400 2804

de didmetro ced. 40

Construccién de atraques de concreto
112 | Fc= 200 kg/cm2, seccién 20 X 20 cm | PZA 26.00 18.00 8.00 8,420
altura no mayor a 1.0 m de altura

Derivacién 6 Chachatitla.- Limpieza y

113 . - M2 560.35 531.00 29.35 652
frazo en el drea de trabajo

114 Instolols:ion Y prueba de tuberia de M 560.35 531.00 9935 5294
fogo 2" de didmetro

115 |Suminisiro de fuberia de fogo de 2°de |\, 560.35 531.00 29.35 9,605
digmetro ced. 40
Suministro de codo de fogo de 90° 2"

116 de diametro ced. 40 M 3.00 2.00 1.00 146

17 Sumir\jstro de codo de fogo de 45° 2" M 5.00 3.00 2,00 1,402
de didmetro ced. 40

118 Suministro de fuerca union de fogo de P7A 3.00 1.00 200 513

2" de didmetro ced. 40

Construccién de atraques de concreto
119 | Fc= 200 kg/cm2, seccién 20 X 20 cm | PZA 46.00 35.00 11.00 11,578
altura no mayor a 1.0 m de altura

Derivacién 7 Coamila.- Limpieza y trazo

120 . - M2 560.06 403.00 157.06 3,491
en el drea de frabajo

191 |Instalacion y prueba de fuberia de| 560.06 403.00 157.06 28,329
fogo 2" de didmetro
Suministros.-  Suministro  de  brida

122 | [ oscable de 2" de didmetro de fofo PZA 4.00 200 200 993

123 | Suministro de tornillos de 5/8" X 2 1/2" PZA 16.00 8.00 8.00 380

124 SL.J[’ﬂiniSTI’O de empaques neopreno 2" P7A 4.00 200 200 81
didmetro

125 |Suministro de fuberia de fogo de 2'de |, 560.06 403.00 157.06 51,399
didmetro ced. 40
Suministro de codo de fogo de 90° 2"

126 de didmetro ced. 40 M 3.00 1.00 2.00 292

— o A

127 Sum|njsfro de codo de fogo de 45° 2 M 10.00 1.00 9.00 6,309
de didmetro ced. 40

128 Suministro de tuerca unién de fogo de P7A 3.00 2.00 1.00 256

2" de didmetro ced. 40

129 Summ@’rro e msfolooon”de medidor de P7A 1.00 0.00 1.00 17.750
gasto tipo propela de 2

Suministro e instalacién de vdlvula de

130 flotador de 2" de didmetro

PZA 1.00 0.00 1.00 17,071

Construccién de atraques de concreto
131 | Fc= 200 kg/cm2, seccién 20 X 20 cm | PZA 46.00 25.00 21.00 22,103
altura no mayor a 1.0 m de altura

Pagina 31 de 101




AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN, S.L.P.

Cantidad . .
No. Concepto Un - — Diferencia Importe
Estimado Verificado
Redondeo | $ 3
Subtotal 1,570,051
IVA 251,208

Total | $ 1,821,259

FISM|$ 1,337,212

OTROS | $ 484,047

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 48 | LOPSRM Federal).

2. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 48 Il LOPSRM Federal).
3. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 66 LOPSRM Federal).
4. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal).

5. Se observa que faltan pdlizas de cheque del anticipo.

6. Se observa un pago improcedente ya que la estimacién no. 1 carece de firma del
contratista.

7. Se observa que en el POA no se manifiesta en la estructura financiera el recurso federal
de acuerdo al monto del contrato no. COXCATLAN-CDSM-SC-004/LP/13

8. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de
aceptacion de la obra, acta de entrega recepcidén (Art. 64 LOPSRM Federal y 166
Reglamento LOPSRM Federal), acta visita al lugar de la obra, aviso de terminacion de la
obra (Art. 64 LOPSRM Federal y 164 Reglamento LOPSRM Federal), bases de licitacion (Art.
31 LOPSRM Federal), catdlogo de conceptos (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal),
croquis de localizaciéon, dictamen o informe preventivo de impacto ambiental (Art. 20
LOPSRM Federal), documentacién legal de la empresa (Art. 31 LOPSRM Federal),
informacion técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM Federal), manifestaciéon de
conocer el sitio de los trabajos (Art. 38 y 44 Reglamento LOPSRM Federal), manifestacién
de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 35 LOPSRM Federal y 39 Reglamento
LOPSRM Federal), modelo de contrato (Art. 46 LOPSRM Federal), proposiciéon firmada vy
carta compromiso (catdlogo de conceptos de trabajo) (Art. 41 Reglamento LOPSRM
Federal), publicacion en CompraNet junta de aclaraciones, acta de apertura de
proposiciones y fallo (Art. 39 BIS LOPSRM Federal), publicacién en CompraNet junta de
aclaraciones, acta de apertura de proposiciones y fallo (Art. 39 BIS LOPSRM Federal),
publicacién en Diario Oficial (Art. 32 LOPSRM Federal y 31 Reglamento LOPSRM Federal) y
validacion de la dependencia normativa.

9. No se presenta: andlisis detallado de los precios unitarios (Art. 45 Reglamento LOPSRM
Federal), andlisis, cdilculo e integracion de salario real (Art. 45 Reglamento LOPSRM
Federal), listado de insumos (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), planos definitivos (Art.
68 LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la mano
de obra (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecucion
de los trabajos de la maquinaria y equipo de construcciéon (Art. 45 Reglamento LOPSRM

P&gina 32 de 101



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN, S.L.P.

Federal), programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos de los materiales (Art.
45 Reglamento LOPSRM Federal), programa mensual de erogaciones cuantificadas vy
calendarizadas de la mano de obra (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa
mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de
construccion (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa mensual de erogaciones
de la ejecucién de los trabajos (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo,
arquitectdnico e ingenieria, relacidén de contratos de obra (Art. 44 Reglamento LOPSRM
Federal), relacion de los profesionales técnicos (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal),
relacion de maquinaria y equipo (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal) y reporte
fotogrdfico (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal).

10. Falta documentacién comprobatoria (factura de anticipo).
RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $1,331,448

Observaciones Financieras Otros Recursos: $ 489,811
Observaciones Administrativas: 10

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-11/14-R33-02

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construcciéon de sistema de agua potable
Localidad: Tazaquil
Monto del POA: $ 10,803,772

Monto ejercido contable: $2,746,169

Modalidad de ejecucion: Contratada por licitacién publica
Ejecutor: Grupo HERCAS, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $10,803,772

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM FEDERAL DIRECTA
$ 10,803,772 $ 2,803,772 $ 8,000,000
100% 26% 74%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 2,746,169 $ 10,803,772 $ 10,803,772 $7,965,517

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por volumen pagado en exceso (Art. 55 |l
LOPSRM Federal):
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Estimado Verificado
1 Linea de conduccidn.- Trazo de lineas M2 3.416.00 2687.00 729.00 | $ 4964
de agua potable
5 Suministro y colocl:'oaon de fuberia de ML 3.416.00 2687.00 79900 094,747
fogo ced. 40de 3
Caja de operacién de vdlvulas tipo 2
3 de 0.70 X 0.70 m PZA 5.00 1.00 4,00 14,230
Atraques de concreto, incluye zapata
4 de 60X60 cm y columna de 20X20 cm PZA 200.00 155.00 45.00 35,674
5 Red de distribucion.- Trazo de lineas de M2 17.695.00 8.632.00 9.063.00 61,719
agua potable
6 Suministro y colocl:,oaon de fuberia de ML 793.00 700.00 93.00 37.601
fogo ced. 40de 3
7 |Suministro y colocacion de fuberia de |, 17,695.00 8,632.00 9,063.00| 2,654,825
fogo ced. 40 de 2
Atraques de concreto, incluye zapata
8 de 60X60 cm y columna de 20X20 cm PZA 500.00 285.00 215.00 170,441
9 Suministro y coI?cocpp de vdlvula de P7A 12.00 8.00 400 13.827
compuerta de 2" de didmetro
Suministro e instalacion de brida
10 roscable de fogo de 2" de didmetro PZA 24.00 16.00 8.00 2,480
Suministro e instalacién de empaque
1 de plomo de fogo de 2" de didmetro PZA 24.00 16.00 8.00 425
Suministro y colocacién de vdlvula de
12 flotador de 2" de diametro PZA 6.00 2.00 4.00 31,798
Suministro y colocacion de tapa de
13 | regisiro metdlico 0.70 X 0.70 m PZA 6.00 200 4.00 3.557
Caja de operacién de vdlvulas tipo 2
14 de 0.70 X 0.70 m PZA 12.00 8.00 4,00 14,230
Redondeo | $ 0
Subtotal 3,340,513
IVA 534,482
Total | $  3.874,995
FISM | $ 2,803,772
OTROS | $ 1,071,223
Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas

(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 48 | LOPSRM Federal). Monto de referencia de
acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $3,241,132

2. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 48 Il LOPSRM Federal). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $1,080,377

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal).

2. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal).
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3. Se observa ya que se presenta el convenio adicional para aumentar el plazo de
ejecucion del contrato mismo que carece de firmas.

4. Se observa que faltan pdlizas de cheque del anticipo, estimacion no. 1 y estimacion no.
2

5. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de
aceptacion de la obra, acta de entrega recepcion (Art. 64 LOPSRM Federal y 166
Reglamento LOPSRM Federal), acta visita al lugar de la obra, aviso de terminacion de la
obra (Art. 64 LOPSRM Federal y 164 Reglamento LOPSRM Federal), bases de licitacion (Art.
31 LOPSRM Federal), catdlogo de conceptos (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal),
croquis de localizaciéon, dictamen o informe preventivo de impacto ambiental (Art. 20
LOPSRM Federal), documentacion legal de la empresa (Art. 31 LOPSRM Federal),
informacion técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM Federal), manifestacion de
conocer el sitio de los trabajos (Art. 38 y 44 Reglamento LOPSRM Federal), manifestacion
de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 35 LOPSRM Federal y 39 Reglamento
LOPSRM Federal), oficio de designacion de la supervisidn (Art. 53 LOPSRM Federal y 112
Reglamento LOPSRM Federal), publicacion en CompraNet junta de aclaraciones, acta de
apertura de proposiciones y fallo (Art. 39 BIS LOPSRM Federal), publicacién en CompraNet
junta de aclaraciones, acta de apertura de proposiciones y fallo (Art. 39 BIS LOPSRM
Federal), publicacién en Diario Oficial (Art. 32 LOPSRM Federal y 31 Reglamento LOPSRM
Federal) y validacién de la dependencia normativa.

6. No se presenta: andlisis detallado de los precios unitarios (Art. 45 Reglamento LOPSRM
Federal), andlisis, cdlculo e integracidon de salario real (Art. 45 Reglamento LOPSRM
Federal), bitdcoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federall), listado de
insumos (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal),
programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la mano de obra (Art. 45
Reglamento LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos
de la maquinaria y equipo de construccion (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal),
programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de los materiales (Art. 45
Reglamento LOPSRM Federal), programa mensual de erogaciones cuantificadas vy
calendarizadas de la mano de obra (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa
mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de
construccion (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa mensual de erogaciones
de la ejecucién de los trabajos (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo,
arquitectdnico e ingenieria, relacién de contratos de obra (Art. 44 Reglamento LOPSRM
Federal), relacién de los profesionales técnicos (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal) vy
relacién de maquinaria y equipo (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $2,746,169
Observaciones Financieras Otfros Recursos: $1,128,826

Observaciones con monto de referencia: $4,321,509

Observaciones Administrativas: é
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-11/14-R33-03
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Sustitucion de linea en red de distribuciéon (tuberia y tomas
de agua) en la calle Carlos Jonguitud Barrios enfre Guilermo
Prieto y Escontria

Localidad: Coxcatlan

Monto del POA: $ 345,000

Monto ejercido contable: $ 345,000

Modalidad de ejecucidon:  Contratada por adjudicacion directa

Ejecutor: Grupo HERCAS, S.A. de C.V.

Monto del contrato: $ 345,000

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 345,000 $ 345,000
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 345,000 $ 345,000 $ 344,980 $ 343,988

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observaciéon financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I
LOPSRM):

Cantidad
No. Concepto Un - — Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 Limpieza y trazo en el drea de frabajo M2 207.00 142.00 65.00| % 841
Excavacién con equipo ara zanjas en

2 | material comidn, en seco en zona B| M3 74.52 51.12 23.40 8,104
hasta 6.0 m de profundidad
Plantilla apisonada al 85% proctor en

3 |zanjas con material producto de| M3 58.43 39.76 18.67 13,253

banco

Relleno en zanjas compactado al 85%
4 | proctor con material producto de M3 12.42 9.09 3.33 394
excavacion

Carga y acarreo de materiales pétreos,
5 |arena, grava producto de excavacion | M3 58.43 39.76 18.67 1,446
en camién de volteo

Redondeo | $ -1
Subtotal 24,037
IVA 3,846

Total | $ 27,883

FISM | $ 27,883
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Observaciones Adminisirativas de Control Interno
1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).
2. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

3. Se observa la factura no. 331 con fecha 10 de junio de 2014 ya que tfiene un error
aritmético, asi mismo no coincide el monto facturado con el monto bruto en estimaciones.

4. No se presenta: permiso y derecho de banco de material (Art. 27 LOPSRM) y pruebas de
laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $27,883
Observaciones Administrativas: 4

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-11/14-R33-04

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de comedor comunitario
Localidad: Coxcatlan
Monto del POA: $ 1,188,046

Monto ejercido contable: $ 1,188,046

Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacion restringida
Ejecutor: Grupo HERCAS, S.A. de C.V.

Monto del contrato: $ 1,188,046

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 1,188,046 $1,188,046
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$1,188,046 $ 1,188,046 $ 831,632 $1,180,877

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observaciéon financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I
LOPSRM):
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Cantidad . .
No. Concepto Un - — Diferencia Importe
Estimado Verificado

Limpia, trazo y nivelacién para dreas
exteriores e interiores: incluye
localizacion de ejes, cotas, niveles,
equipo, herramienta y mano de obra

M2 286.40 226.16 60.24 | $ 2,836

Excavacién en material tipo A en
2 | cepas a mano a cualquier profundidad M3 114.80 80.20 34.60 10,837
en material investigado en obra

Relleno y compactaciéon de
cimentacién en capas de 20 cm con

3 | pisén de mano utilizando el material M3 103.04 81.90 21.14 3,881
producto de excavacion, incluye
fraslapeos

Cadena de liga enfre columnas de
galera de 15X25 cm armada con varilla

4 de 3/8" y estribos del no.2 @ 15 cm ML 73.06 70.54 252 1208
concreto F'c= 200 kg/cm?2-3/4"
Suministro y colocacién de malla
5 | electrosoldada para reforzamiento del M2 286.40 226.16 60.24 2,407
piso 6X6 10/10
Concreto hidrdulico Fc= 150 kg/cm2
6 | en piso fabricado en obra colado en M3 42.96 22.25 20.71 80,442
cuadros alternados
Estructura metdlica para drea de
7 golerg de 8.0 nrjl X. 30.0 ml, mcluyei polin, LOTE 1.00 0.94 0.06 35.814
montén, I&Gmina galvanizada,
soldadura, pintura
Construccién  de  cisterna para
8 | almacenamiento de aguade 15m3de | LOTE 1.00 0.72 0.28 29,185
capacidad
Redondeo | $ 1
Subtotal 166,611
IVA 26,658
Total | $ 193,269
| ASM[$ 193,269

2. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
Il LOPSRM):

Cantidad . .
No. Concepto Un . — Diferencia Importe
Estimado Verificado
Suministro y colocacioén de 4 llaves
j | narz incluye - conexiones, red de| o, 400 0.00 400§ 2,160
distribucidn y todo lo necesario para su
correcta ejecucion

Redondeo | $ 0
Subtotal 2,160

IVA 346

Total | $ 2,506

| FIsM | $ 2,506

3. Falta documentacion comprobatoria (factura de anticipo): $356,414
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Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 lll y 157 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $83,163

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$41,582

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. Se detecta una observacién: debido a que la fecha del fallo es el 28 de mayo de 2014
y la firma del contrato es dos dias después, contraviene al art. 109 de la LOPSRM.

3. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de
aceptaciéon de la obra, acta de entrega recepcion (Art. 152 LOPSRM), acta de
priorizacion y validaciéon de obras del Consejo de Desarrollo Social Municipal (Art. 48
LAATEM), acta visita al lugar de la obra (Art. 48 XI LOPSRM), croquis de localizacion,
cédula de registro por obra, dictamen o informe preventivo de impacto ambiental (Art. 20
LOPSRM), documentacion legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), escrito de aceptacion de
participar, informacién técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM), manifestacion de
conocer el sitio de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), manifestacién de haber asistido a las
juntas de aclaraciones (Art. 63 LOPSRM), oficio de designacién del residente (Art. 83
Reglamento LOPSRM), programa anual de obra (Art. 19 LOPSRM), proposicién firmada vy
carta compromiso (catdlogo de conceptos de trabajo) (Art. 63 LOPSRM) y publicacion de
la invitacién en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

4. No se presenta: listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico
e ingenieria (Art. 43 LOPSRM), relacion de contratos de obra, relacion de los profesionales
técnicos (Art. 63 LOPSRM), relacion de maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM) y reportes de
la supervision (Art. 84 Xll Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $552,189

Observaciones con monto de referencia: $124,745
Observaciones Administrativas: 4
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|

Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-11/14-R33-05

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Rehabilitacion de camino rural

Nombre:

Localidad: San Andrés
Monto del POA: $ 308,000
Monto ejercido contable: $ 308,000

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:
Monto del conirato:

Contratada por adjudicacidén directa
Grupo HERCAS, S.A. de C.V.

$ 308,000

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 308,000 $ 308,000
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 308,000 $ 308,000

$ 308,000

$ 306,141

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
[ LOPSRM):

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia Importe

Trazo vy nivelacién con aparatos
topogrdficos en terrenos accidentados
mayores a 1000 m2

M2

3,500.00

1,606.00 1

.894.00 | $ 21,592

Cajeo, escarificacién y retiro de
material existente con equipo
mecdnico seccion 0.45X4.50 m a una
distancia mdxima de 3 Km

M3

175.00

80.28

94.72 11,908

Suministro de base hidrdulica para
revestir camino

M3

525.00

240.84

284.16 87.416

Tendido de material de base hidrdulica
con equipo mecdnico (moto
conformadora) para revestir camino

M3

525.00

240.84

284.16 8,073

Forjado de cuneta de 90 cm de ancho
en ambos lados del cuerpo del camino
con moto conformadora sobre terreno
natural

ML

1,200.00

485.00

715.00 13,528

Limpieza general de la obra, incluye
apile y refiro de material sobrante vy
escombro

LOTE

1.00

0.50

0.50 2,246
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Redondeo | $ -1
subtotal 144,762
IVA 23,162
Total [§ 167,924
| ASM|$  167,924]

Se presenta en periodo de aclaraciones oficio no. 110/2015 manifestando que han sido
solventadas las observaciones de la obra, por lo que persiste la observacién financiera y
guedard supeditado a una inspeccidén ocular.

2. Se detecta una observacion financiera ya que no se aplicé la pena convencional que
se indica en el contrato por no haber terminado la obra en el plazo de ejecucion (Art. 104-
X LOPSRM). Monto: $8,396

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$15,400

Observaciones Adminisirativas de Control Interno

1. Se observa ya que se presenta la fianza de vicios ocultos con fecha 17 de junio de 2014
y ésta es improcedente debido a que la obra estd inconcusa al dia de la visita ordinaria
(Art. 157 LOPSRM).

2. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

3. Se observa ya que se presenta el acta de entrega - recepcién y ésta es improcedente
debido a que la obra estd inconcusa al dia de la visita ordinaria (Art. 152 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $176,320

Observaciones con monto de referencia: $ 15,400
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-11/14-R33-06

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Rehabilitacion de camino rural
Localidad: Xocoyo
Monto del POA: $ 347,900

Monto ejercido contable: $ 347,900

Modalidad de ejecucién:  Contratada por adjudicaciéon directa
Ejecutor: Grupo HERCAS, S.A. de C.V.

Monto del contrato: $ 347,900
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL

FISM

$ 347,900

$ 347,900

100%

100%

En la revision de la documentaciéon financiera de esta obra, se analizaron las

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

podlizas

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 347,900 $ 347,900

$ 347,900

$ 345,801

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138

[ LOPSRM):
Cantidad . .
No. Concepto Un Diferencia Importe
Estimado Verificado
Trazo vy nivelacién con aparatos
1 topogrdficos en terrenos accidentados | M2 4,200.00 1,453.00 2,747.00 | $ 31,124
mayores a 1000 m2
Cajeo, escarificacion y retiro de
p |mafericl — existenfe  con  equipo | s 210.00 72.63 137.37 17,184
mecdnico seccion 0.45X4.50 m a una
distancia mdxima de 3 Km
3 |Suminisiro de base hidraulica para | 4 630.00 217.88 412,12 126,129
revestir camino
Tendido de material de base hidrdulica
4 |con equipo mecdnico (moto | M3 630.00 217.88 41212 11,651
conformadora) para revestir camino
Forjado de cuneta de 90 cm de ancho
5 en ambos lados del cuerpo del camino ML 540.00 350.00 190.00 3578
con moto conformadora sobre terreno
natural
Limpieza general de la obra, incluye
6 | apile y retiro de material sobrante y| LOTE 1.00 0.40 0.60 3,161
escombro
Redondeo | $ -1
Subtotal 192,826
IVA 30,852
Total | $ 223,678
| asm[$  223678]

Se presenta en periodo de aclaraciones oficio no. 111/2015 manifestando que han sido
solventadas las observaciones de la obra, por lo que persiste la observacién financiera y

quedard supeditado a una inspeccidon ocular.
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2. Se detecta una observacion financiera ya que no se aplicd la pena convencional que
se indica en el contrato por no haber terminado la obra en el plazo de ejecucion (Art. 104-
X LOPSRM). Monto: $11,184

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a

los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:

$17,395

Observaciones Adminisirativas de Control Interno

1. Se observa ya que se presenta la fianza de vicios ocultos con fecha 17 de junio de 2014

y ésta es improcedente debido a que la obra estd inconcusa al dia de la visita ordinaria

(Art. 157 LOPSRM).

2. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

3. Se observa ya que se presenta el acta de entrega - recepcién y ésta es improcedente

debido a que la obra estd inconcusa al dia de la visita ordinaria (Art. 152 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $234,862

Observaciones con monto de referencia: $ 17,395
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-11/14-R33-07

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Perforacién de pozo para abastecimiento de agua
Localidad: Amaxac
Monto del POA: $ 518,940

Monto ejercido contable: $ 518,940

Modalidad de ejecucién:  Confratada por invitacion restringida
Ejecutor: CONSTRU-OBRAS ALABASTRO S.A. DE C.V.
Monto del contrato: $ 518,940

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 518,940 $ 518,940
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
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MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 518,940 $ 518,940 $ 518,940 $ 515,808

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacidn financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
Il LOPSRM):

Cantidad . .
No. Concepto Un Diferencia Importe
Estimado Verificado
Recoleccidén muestra de agua y andlisis
1 fisico-quimico, bacterioldgico y metales | LOTE 1.00 0.00 1.00$ 7,673
pesados
Redondeo | $ 0
Subtotal 7,673
IVA 1,227
Total | $ 8,900
| FISM | $ 8,900

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$25,947

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. Se determina una observacion: debido a que la fecha de fallo es el 24 de julio de 2014 y
la firma del contrato es 4 dias después contraviene al Art. 109 de LOPSRM.

3. No se presenta: documentacion legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), proposicién
firmada y carta compromiso (catdlogo de conceptos de trabajo) (Art. 63 LOPSRM),
publicacién de la invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) y validacién de la
dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

4. No se presenta: proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM),
pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), relacion de contratos de obra,
relacién de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM) vy relacion de maquinaria y equipo
(Art. 63 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $ 8,900
Observaciones con monto de referencia: $25,947

Observaciones Administrativas: 4
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Clave de la obra:

H. AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN, S.L.P.

ASE-AEFO-EA-11/14-R33-08

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:
Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucion:

Construccion del

potable
Coamila
$ 2,554,677
$2,119,210

Contratada por licitacién pUblica

sistema de abastecimiento de agua

Ejecutor: Antonio Rivera Herndndez
Monto del contrato: $ 2,553,806
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FISM RAMO 20 FISE
$ 2,554,678 $1.274,411 $ 821,344 $ 458,923
100% 50% 32% 18%
En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las  pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$2,119,210 $ 2,554,677 $ 2,553,806 $ 2,369,736

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I

LOPSRM Federal):

Cantidad
No. Concepto Un - — Diferencia Importe
Estimado Verificado

Linea de conduccién.- Mampara

1 informativa de la obra de 1.85X1.50 m| PZA 1.00 0.00 1.001 % 5,394
de ldmina cal. 11
Caja de operacién de vdlvulas tipo 1

2 de 0.70 X 0.70 m CAJA 1.00 0.00 1.00 2,847
Suministro e instalacion de

3 | contramarcos sencillos de 0.90 m con| PZA 1.00 0.00 1.00 1,774
canal de 4"
Suministro e instalacién de marcos y

4 tapa de fierro fundido de 50X50 cm PZA 1.00 0.00 1.00 2,881

5 ngwsfro de vdlvulas eliminadoras de P7A 1.00 0.00 1.00 2085
aire (150 PSI)
Suministro e instalaciéon de vdalvula de

6 globo de bronce roscable de 1/2" PZA 1.00 0.00 1.00 982
Suministro e instalacion de vdalvula de

7 globo de bronce roscable de 2" PZA 1.00 0.00 1.00 2,239
Red de distribucion y  tomas

8 | domiciliarias.- Limpieza y trazo en el| M2 3,153.63 2,676.00 477.63 7,986
drea de trabajo
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Cantidad . .
No. Concepto Un - — Diferencia Importe
Estimado Verificado
Caja de operacién de vdlvulas tipo 1
9 de 0.70 X 0.70 m CAJA 1.00 0.00 1.00 2,847
Suministro e instalacién de
10 | contramarcos sencillos de 0.90 m con | PZA 1.00 0.00 1.00 1,774
canal de 4"
Suministro e instalacién de marcos y
1 tapa de fierro fundido de 50X50 cm PZA 1.00 0.00 1.00 2881
Instalacion y prueba de tuberia de
12 | fogo ced. 40 de 2", incluye colocacién M 2,906.00 2,436.00 470.00 16,483
de coples
Suministro de piezas especiales de fofo,
13 brida roscable de 2" de didmetro PZA 1.00 0.00 1.00 305
Suministro de piezas especiales de fofo,
14 brida roscable de 2 1/2" de didmetro PZA 3.00 0.00 3.00 1.096
Suministro de tornillos de 16 mm X 65
15 mm (5/8"X 2 1/2) PZA 36.00 0.00 36.00 810
16 Suministro  de empglque de hule P7A 3.00 0.00 3.00 39
neopreno de 51 mm (2")
Suministro de empaque de hule
17 neopreno de 65 mm (2 1/2') PZA 6.00 0.00 6.00 108
18 Vqlvulo“de compuerta vastago fijo, 125 P7A 1.00 0.00 1.00 2920
psi de 2
19 Vqlvulo de f:ompuerto vastago fijo, 125 P7A 1.00 0.00 1.00 3.650
pside 2 1/2
Suministro  de  tuberia y piezas
20 | especiales de fogo ced. 40, tuberia de M 2,906.00 2,436.00 470.00 132,305
2" de didmetro
Suministro  de tuberia y piezas
21 | especiales de fogo ced. 40, tuberia de M 248.60 240.00 8.60 3.474
2 1/2" de didmetro
Suministro  de  fuberia y piezas
22 | especiales de fogo ced. 40, cople| PZA 455.00 381.00 74.00 4,060
reforzado de 2" de didmetro
Redondeo 0
Subtotal 198,940
IVA 31,830
Total 230,770
Asm[$ 230,770

2. Se detecta una observacidn financiera ya que no se aplicd la pena convencional que
se indica en el contrato por no haber terminado la obra en el plazo de ejecucién (Art. 46-
X LOPSRM Federal). Monto: $11,538

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se determina una observaciéon ya que se presenta la fianza de vicios ocultos con fecha
8 de noviembre de 2014 y ésta es improcedente por estar la obra inconclusa a la fecha
de la auditoria ordinaria (Art. 66 LOPSRM Federal).

2. Se determina una observacién ya que se presenta el finiquito técnico, acta de entrega-
recepcion y aviso de terminacién de la obra, mismos documentos son improcedentes por
estar la obra inconclusa a la fecha de la auditoria ordinaria (Art. 64 LOPSRM Federal).
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3. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de
priorizacion y validaciéon de obras del Consejo de Desarrollo Social Municipal (Art. 48
LAATEM), cédula de registro por obra, dictamen o informe preventivo de impacto
ambiental (Art. 20 LOPSRM Federal), informacion técnica o memoria descriptiva (Art. 43
LOPSRM Federal), presupuesto base del ayuntamiento, publicacién en CompraNet junta
de aclaraciones, acta de apertura de proposiciones y fallo (Art. 32 BIS LOPSRM Federal) y
publicacién en Diario Oficial (Art. 32 LOPSRM Federal y 31 Reglamento LOPSRM Federal).

4. No se presenta: pruebas de laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal).
RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $242,308
Observaciones Administrativas: 4

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-11/14-R33-09

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién del sistema multiple de abastecimiento de
agua potable

Localidad: El Sabino

Monto del POA: $ 671,852

Monto ejercido contable: $ 671,852

Modalidad de ejecucién:  Confratada por invitacion restringida

Ejecutor: Construcciones y Edificaciones TOGEAR, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $7,115,512

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 671,852 $ 671,852
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se andlizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 671,852 $ 671,852 $ 2,323,457 $ 667,715

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. El personal de H. Ayuntamiento manifiesta que la obra viene del ejercicio 2013 con
clave 2013-6062 y la cantidad de $671,851 representada en el POA con fecha 11 de enero
de 2015 es un pago de la factura finiquito (estimacién no. 3) que se le quedd a deber al
contratista, se presenta transferencia electrénica no. 51 por la cantidad de $667,714 vy
copia de la factura no. 747 a la que se abond el pago, por lo que existe una diferencia.
Monto: $4,137
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $4,137

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-11/14-RO-10

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de sistema de abastecimiento de agua
potable para las localidades de Ixtiamel y San Bernal

Localidad: Ixtfiamel

Monto del POA: $ 3,695,820

Monto ejercido contable: $ 1,475,928

Modalidad de ejecucion: Contratada por licitacién publica
Ejecutor: CONSTRU-OBRAS ALABASTRO S.A. DE C.V.
Monto del contrato: $ 3,695,820

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISE OTROS (BANOBRAS)
$ 3,695,820 $ 1,475,928 $ 2,219,892
100% 40% 60%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,475,928 $ 3,695,820 $ 3,695,820 $ 2,302,703

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
Il LOPSRM):

Cantidad . .
No. Concepto Un Diferencia Importe
Estimado Verificado

Mandmetro de presién tipo bourdon,

rango de medicion de 0 - 21 kg/cm?2 PIA 1.00 0.00 1.00 % 5.232

Vdalvula de dlivio de presién y contra
2 | golpe de ariete de 2", incluye niples y | PZA 1.00 0.00 1.00 32,816
vdlvulas de seccionamiento

Empaque de hule neopreno de 51 mm

5 PZA 10.00 8.00 2.00 52

Tornillo con cabeza y fuerca hexagonal

de 16 mm X 65 mm (5/8" X 2 1/2') PZA 40.00 32.00 8.00 229

Sistema eléctrico.- Construccion de
linea de fransmision eléctrica de media
tension monofdsica 2F-ACSR1/0 34.5 kv,
5 |incluye materiales, mano de obra, ML 250.00 0.00 250.00 175,488
proyecto y los trdmites respectivos ante
CFE hasta su liberacién y puesta en
operacion
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Cantidad . .
No. Concepto Un - — Diferencia Importe
Estimado Verificado
Construccion de linea de transmision
eléctrica de media tension
monofdsica, tramo flojo no mayor a 20
6 |m aislada en 34000 V, incluye| PZA 1.00 0.00 1.00 32,265
materiales, mano de obra, proyecto y
los frémites respectivos ante CFE hasta
su liberacion y puesta en operacion
Construccién de subestacion eléctrica
de 10 KVA 2F a 34.5 KV/220 V, incluye
tablero, arrancador a tensidon plena de
’ 1.5 HP, ITM, herrqgjes, proyecto y los LOTE 1.00 0.00 1.00 60.541
frémites ante CFE hasta su liberacién y
puesta en operaciéon
8 Suministro y colocacién de vidrio medio M2 1.00 0.00 1.00 305
doble 3 mm
Mampara informativa de la obra de
9 1.80X1.20 m en ldmina cal. 18 con| PZA 1.00 0.00 1.00 6,267
poste PTR cal. 11
Redondeo | $ -2
Subftotal 313,213
IVA 50,114
Total | $ 363,327
| OTROs | 363,327 |

2. Se detecta una observacién financiera por sobre costo en el precio unitario con un
faltante  de documentacion técnica como factura del proveedor, pruebas de
laboratorio, factura de pago por verificaciones y hoja de registro ante CFE (Art. 7, 17 Bis y
33 de LASE) y (Art. 35y 73 LOPSRM). Monto: $19,430

Clave P.U.en Diferencia de Cantidad Importe
Producto o material tarjeta de P.U. cotizado | P.U. (tarjeta- P
TPU N total observado
concurso cotizado)
Transformador de 10 KVA

EEO3 en 34.50 KV/220 V $ 35,050.00 $23,000.00 $12,050.00 1.00 $ 12,050.00
EEO1 | CCF 33KV $ 5.101.00 $ 1,000.00 $ 4,101.00 2.00 $ 8,202.00
EEO2 | Poste de 12 m-750 kg $ 4,850.00 $ 2,500.00 $ 2,350.00 2.00 $  4,700.00
Redondeo | $ -
Subtotal | $ 24,952.00
IVA| $  2,680.00
Total| $ 19,430.00

3. Se detecta una observacion financiera ya que no se aplicé la pena convencional que
se indica en el contrato por no haber terminado la obra en el plazo de ejecucion (Art. 104-
X LOPSRM). Monto: $18,166

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$184,791
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Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se determina una observaciéon ya que se presenta la fianza de vicios ocultos con fecha
17 de diciembre de 2014 y ésta es improcedente por estar la obra inconclusa a la fecha
de la auditoria ordinaria (Art. 157 LOPSRM).

2. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

3. Se detecta una observacidn ya que no se presentan pdlizas de cheque de la
estimacién no. 2

4. No se presenta: acta de entrega recepciodn (Art. 152 LOPSRM), aviso de terminacion de
la obra (Art. 152 LOPSRM) vy oficio de designacion del residente (Art. 83 Reglamento
LOPSRM).

5. No se presenta: planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM) y proyecto
ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras Otros Recursos: $400,923

Observaciones con monto de referencia: $184,791
Observaciones Administrativas Otfros Recursos: 5

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-11/14-R33-11

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de sistema de agua potable en la localidad
Ejido Maytla (El Ciruelo)

Localidad: Maytla (El Ciruelo)

Monto del POA: $ 1,965,222

Monto ejercido contable: $ 1,965,222

Modalidad de ejecucién: Contratada por licitacién publica
Ejecutor: CONSTRU-OBRAS ALABASTRO S.A. DE C.V.
Monto del contrato: $ 1,965,522

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM FISE
$ 1,965,222 $ 844,274 $1.120,948
100% 43% 57%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,965,222 $ 1,965,222 $ 1,965,222 $ 1,678,635
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C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I

LOPSRM):
Cantidad . .
No. Concepto Un Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Linea ,de conducaqn.— Limpieza y frazo M2 743.00 619.00 124,00 | $ 1,660
en el drea de frabajo
Suministro  de  tuberia y piezas
2 | especiales de fogo ced. 40, tuberia de M 743.00 619.00 124.00 32,178
2" de didmetro
Instalacion y prueba de tuberia de
3 |fogo ced. 40 de 2", incluye colocacion M 743.00 619.00 124.00 2,642
de coples
Vdlvula de admisién y expulsién de aire
4 |combinada- Vdivula de admision y| 5, 3.00 2.00 1.00 1,286
expulsion de aire combinada de acero
de 1/2" didmetro roscada
5 Suministro y t:olocomon de vdlvula de P7A 6.00 1.00 500 3,940
globo de 1/2
Redondeo | $ 0
Subtotal 41,706
IVA 6,673
Total | $ 48,379
Fsm | § 48,379 |

2. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138

Il LOPSRM):
Cantidad . .
No. Concepto Un Diferencia Importe
Estimado Verificado

Equipamiento.- Suministro de tuberia y

1 piezas especiales de fogo ced. 40,| PIA 1.00 1.00 0.00|$% 145
reduccion bushing de 2'a 1 1/2"
Suministro  de tuberia y piezas

2 | especiales de fogo ced. 40, niple de 5| PZA 1.00 0.00 1.00 1,357
m de longitud de 2" de didmetro
Suministro  de  tuberia y piezas

3 | especiales de fogo ced. 40, niple hasta | PZA 3.00 0.00 3.00 752
12" de longitud de 2" de didmetro
Suministro  de  tuberia y piezas

4 |especiales de fogo ced. 40, TEE| PZA 2.00 0.00 2.00 398
reforzada de 2" de didmetro
Suministro  de tfuberia y piezas

5 | especiales de fogo ced. 40, reduccién | PZA 1.00 0.00 1.00 75
bushing de 2" a 1/2"
Suministro  de tuberia y piezas

6 | especiales de fogo ced. 40, niple hasta | PZA 4.00 0.00 4.00 120
4" de longitud de 2" de didmetro

7 Suministro y ‘(I:olococmn de vdalvula de P7A 200 0.00 200 1576
globo de 1/2

Pagina 51 de 101



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014

H. AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN, S.L.P.

Cantidad . .
No. Concepto Un - — Diferencia Importe
Estimado Verificado
Suministro  de fuberia y piezas
8 | especiales de fogo ced. 40, reduccién | PZA 1.00 0.00 1.00 68
bushing de 1/2 a 1/4"
Suministro e instalacién de mandémetro
9 | de presidon de 0 a 25 kg/cm2 con salida | PZA 1.00 0.00 1.00 1,619
de 1/4"
Suministro  de  tuberia y piezas
10 | especiales de fogo ced. 40, niple hasta | PZA 5.00 0.00 5.00 1,262
6" de longitud de 2" de didmetro
Suministro instalacién y prueba de
11 | medidor de caudal tipo PMM de 2'| PZA 1.00 0.00 1.00 6,805
digdmetro
Suministro  de tuberia y piezas
12 | especiales de fogo ced. 40, tuerca| PZA 1.00 0.00 1.00 172
unién de 2" de didmetro
13 Vglvulo de no retorno check de 2" P7A 1.00 0.00 1.00 3.104
didmetro
Suministro  de  tuberia y piezas
14 | especiales de fogo ced. 40, niple hasta | PZA 1.00 0.00 1.00 192
10" de longitud de 2" de didmetro
15 | Valwla de compuerta vastago filo de | py, 2.00 0.00 2.00 12,675
2" didmetro
Suministro  de tuberia y piezas
16 | especiales de fogo ced. 40, codo 45°| PZA 2.00 0.00 2.00 289
de 2" de didmetro
Suministro  de tuberia y piezas
17 | especiales de fogo ced. 40, niple de | PZA 1.00 0.00 1.00 1,145
4.20 de longitud de 2" de didmetro
Vdalvula de admision y expulsion de aire
18 | combinada de acero de 1/2" didmetro | PZA 1.00 0.00 1.00 1,286
roscada
Acometida monofdésica a medicién.-
19 Centro de carga QO2 PZA 1.00 0.00 1.00 236
20 | Unidad termomagnética 2X30 A PZA 1.00 0.00 1.00 210
21 | Poste de madera de 27 PZA 1.00 0.00 1.00 4,450
Acometida aérea a caseta de control.-
22 Cable de aluminio 2+1 cal. 8 ML 55.00 0.00 55.00 3,496
23 | Conector tope cal. 8 PZA 4.00 0.00 4.00 244
24 | Bastidor B1 PZA 3.00 0.00 3.00 248
25 | Aislador carrete H1 PZA 3.00 0.00 3.00 169
26 | Tornillo maquina 16X150 mm PZA 3.00 0.00 3.00 169
97 Alimentacion de control y”egluipo de P7A 4.00 0.00 4.00 159
bombeo.- Conector recto 1" didmetro
Arrancador magnético a tensién plena
28 oara 5 HP 220 V PZA 1.00 0.00 1.00 3,227
29 | Taquete de pldstico 1/4" PZA 20.00 0.00 20.00 37
30 | Pijano. 10X 1" didmetro PZA 20.00 0.00 20.00 37
Equipo de bombeo.- Suministro e
31 msToquon de equipo de bombeo P7A 1.00 0.00 1.00 25.413
sumergible acoplado a motor
monofdsico incluye cable sumergible
Suministro e instalacién de funda de
32 | pvc 4" didmetro para enfriamiento de | PZA 1.00 0.00 1.00 1,132
motor sumergible (caseta de controles)
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Cantidad . .
No. Concepto Un - — Diferencia Importe
Estimado Verificado
Caseta de controles.- Muro de block
33 15X20X40 cm hasta 6 m de altura M2 12.30 0.00 1230 3278
34 Cimbra para ‘ocobodos no aparentes M2 5.44 0.00 5.44 1526
en dalas, castillos y cerramientos
Cimbra para acabados no aparentes
35 | enlosas con altura de obra falsa hasta | M2 4.84 0.00 4.84 2,139
3.60m
36 F'okzricoaon y colado de concreto de M3 0.41 0.00 0.41 904
F'c= 150 kg/cm?2
Fabricacién y colado de concreto de
37 Fe= 200 kg/cm? M3 0.48 0.00 0.48 1,250
Suministro y colocacién de acero de
38 refuerzo 01 fiy= 4200 kg/cm?2 KG 35.66 0.00 35.66 856
Suministro y colocacién de acero de
39 refuerzo 02 f'y= 2830 kg/cm?2 KG 229 0.00 229 65
40 | Aplanados y emboquillados M2 37.58 0.00 37.58 4,775
41 | Suministro e instalacién de puertas M2 1.68 0.00 1.68 3.066
Suministro 'y colocacidon de pintura
42 | vinilica en interiores y exteriores a tres| M2 37.58 0.00 37.58 1,573
manos
43 Suministro y col,ococion de pintura M2 3.36 0.00 3.36 188
esmalte en herreria
44 Impermeobﬂgocpn en azoteas a base M2 484 0.00 484 880
de sellador e imprimidor
45 | Salida para centro de luz o contacto SAL 2.00 0.00 2.00 633
Cloracién.- Caja de operacion de
46 | Jaivulas fipo 1 de 0.98 X 0.98 m CAJA 1.00 0.00 1.00 25824
Suministro e instalacién de
47 | contramarcos sencillos de 0.90 m con| PZA 1.00 0.00 1.00 1,483
canal de 4"
Suministro e instalacién de marcos y
48 tapa de fierro fundido de 50X50 cm PZA 1.00 0.00 1.00 2,664
Suministro instalacidon y prueba de
49 | gosificador de hipoclorito fipo tableta | 24 1.00 0.00 1.00 8,489
50 Cdarcamo de bomb.eo (captacién).- M2 28.20 0.00 28.20 4295
Aplanados y emboquillados
51 |Suministo y - colocacion  de| 5.00 0.00 5.00 281
impermeabilizante integral
50 Sum_|n|sfro e instalacidon de escalera LOTE 200 0.00 200 3.048
marina
53 Suministro Y colococpn de desague a LOTE 200 0.00 200 10,364
base de piezas especiales
Mampara informativa de la obra de
54 |[1.80X1.20 m en ldmina cal. 18 con| PZA 1.00 0.00 1.00 5172
poste PTR cal. 11
Redondeo | $ 4
Subtotal 132,024
IVA 21,124
Total | $ 153,150
FISM[$ 153,150
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3. Se detecta una observacion financiera por sobre costo en el precio unitario con un
faltante de documentacidon técnica como factura del proveedor, pruebas de
laboratorio, factura de pago por verificaciones y hoja de registro ante CFE (Art. 7, 17 Bis y
33 de LASE) y (Art. 35y 73 LOPSRM). Monto: $25,520

P.U. en Diferencia de
Producto o material tarjeta de | P.U. cotizado | P.U. (tarjeta-
concurso cotizado)

Clave
TPU

Cantidad Importe
total observado

Transformador de 10 KVA
SITET 2F en 13200/220-127 V. $35,000.00 $16,000.00 $19,000.00 1.00 $ 19,000.00

SSIITTEE% CCF 33KV $ 3.381.00 $ 1,000.00 $ 2,381.00 2.00 $ 4,762.00
SITE1 | Poste de 12 m-750 kg $ 3,500.00 $ 2,500.00 $ 1,000.00 3.00 $ 3,000.00
Redondeo | $ -

Subtotal | $ 26,762.00
IVA| $ 3,520.00
Total | $ 25,520.00

4, Se detecta una observacion financiera ya que no se aplicéd la pena convencional que
se indica en el contrato por no haber terminado la obra en el plazo de ejecucion (Art. 104-
X LOPSRM). Monto: $7,649

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$98,261

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se detecta una observacion ya que se presenta la fianza de vicios ocultos con fecha 16
de diciembre de 2014 y ésta es improcedente por estar la obra inconclusa a la fecha de
la auditoria ordinaria (Art. 157 LOPSRM).

2. Se observa que faltan pdlizas de cheque de la estimacién no. 2

3. Se detecta observacion ya que se presenta el finiquito y éste es improcedente por estar
la obra inconclusa a la fecha de la auditoria ordinaria (Art. 153 LOPSRM).

4. No se presenta: acta de entrega recepcion (Art. 152 LOPSRM), prdrrogas, publicacion
en CompraNet junta de aclaraciones, acta de apertfura de proposiciones y fallo (Art. 84
LOPSRM) y publicacién en Diario Oficial (Art. 54 LOPSRM).

5. No se presenta: planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM) y proyecto
ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $234,698

Observaciones con monto de referencia: $ 98,261
Observaciones Administrativas: 5
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Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-11/14-RO-12

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

comunidad de Petlacoyo

Nombre: Construccion  de
Localidad: Petlacoyo
Monto del POA: $ 3,665,507
Monto ejercido contable: $ 1,991,866

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Contratada por licitacién publica
Fortino Cruz Garcia

sistemma  de agua potable para la

Monto del contrato: $ 3,665,507
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FISE OTROS (BANOBRAS)
$ 3,665,507 $ 1,991,866 $ 1,673,641
100% 54% 46%
En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 1,991,866 $ 3,665,507 $ 3,665,507 $ 2,137,160

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
[ LOPSRM):

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia Importe

Vdilvula de alivio de presidon y contra
golpe de ariete de 2", incluye niples y
vdlvulas de seccionamiento

PZA

1.00

0.00 1.00| % 32,853

Sistema eléctrico.- Construcciéon de
linea de fransmision eléctrica de media
tension monofdsica 2F-ACSR1/0 34.5 kv,
incluye materiales, mano de obra,
proyecto y los trdmites respectivos ante
CFE hasta su liberacién y puesta en
operacion

ML

150.00

0.00 150.00 103,395

Construccién de linea de transmisién
eléctrica de media tension
monofdsica, framo flojo no mayor a 20
m aislada en 34000 V, incluye
materiales, mano de obra, proyecto y
los frémites respectivos ante CFE hasta
su liberacién y puesta en operacion

PZA

1.00

0.00 1.00 31,360
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Construccion de subestacién eléctrica
de 10 KVA 2F a 34.5 KV/220 V, incluye
tablero, arrancador a tension plena de
1.5 HP, ITM, herrgjes, proyecto y los
frédmites ante CFE hasta su liberacién y
puesta en operaciéon

LOTE

1.00

0.00

1.00

60,486

Caseta de operacion y cercado.-
Postes y alambrados con todos los
materiales y mano de obra, suministro y
colocacién de cerca con mala
galvanizada de 2.0 m de altura, incluye
portén de 2 hojas y 3.0 m de ancho

M2

80.00

0.00

80.00

32,518

Suministro y colocacién de vidrio medio
doble 3 mm

M2

1.00

0.00

1.00

318

Suministro 'y colocacion de pintura
vinilica en interiores, exteriores a dos
manos

M2

40.00

0.00

40.00

2,054

Suministro 'y colocacion de pintura
esmalte en herreria

M2

4.00

0.00

4.00

327

Llinea de conduccién.- Caja de
operacion de vdlvulas tipo 1 de 0.70 X
0.70m

CAJA

1.00

0.00

1.00

2,723

Suministro e instalacion de
conframarcos sencillos de 0.90 m con
canal de 4"

PZA

1.00

0.00

1.00

1,784

Suministro e instalacién de marcos y
tapa de fierro fundido de 50X50 cm

PZA

1.00

0.00

1.00

2,797

Suministro de vdlvulas eliminadoras de
aire 150 psi flotfador de acero
inoxidable de 1/2" de didmetro

PZA

1.00

0.00

1.00

2,079

Suministro e instalacién de vdlvula de
globo de bronce de 1/2" didmetro

PZA

1.00

0.00

1.00

978

Suministro e instalaciéon de vdlvula de
globo de bronce de 2" didmetro

PZA

1.00

0.00

1.00

2,021

Construccidon de atraques de concreto
F'c= 200 kg/cm2 seccidén 20X20 cm
altura no mayor a 1.00 m

PZA

65.00

25.00

40.00

46,675

Red de distribucibn y tomas
domiciliarias.- Limpieza y tfrazo en el
drea de trabajo

M2

4,127.44

4,075.00

52.44

835

Caja de operacién de vdlvulas tipo 1
de 0.70X0.70 m

CAJA

4.00

3.00

1.00

2,723

Suministro e instalacion de
conframarcos sencillos de 0.90 m con
canal de 4"

PZA

4.00

3.00

1.00

1,784

Suministro e instalacién de marcos y
tapa de fierro fundido de 50X50 cm

PZA

4.00

3.00

1.00

2,797

20

Instalacion y prueba de tuberia de
fogo ced. 40 de 2", incluye colocacién
de coples

4,127.44

4,075.00

52.44

1,267

21

Construccién de atraques de concreto
Fic= 200 kg/cm2 seccidon 20X20 cm
altura no mayor a 1.00 m

PZA

413.00

280.00

133.00

155,195

22

Suministro  de  fuberia y piezas
especiales de fogo ced. 40, tuberia de
2" de didmetro

4,127 .44

4,075.00

52.44

13,958
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Cantidad . .
No. Concepto Un - — Diferencia Importe
Estimado Verificado

Suministro  de  fuberia y piezas

23 | especiales de fogo ced. 40, cople| PZA 645.00 637.00 8.00 448
reforzado de 2" de didmetro
Toma domiciliaria de 13 mm (1/2") para
conexiéon a red de tuberia de fogo, TEE

g4 |reduccion de 50X13 mm, 10 m de| ;- 90.00 0.00 90.00 353,158
tfuberia de fogo, fuerca unién, niple,
codos, vdlvula de compuerta, nariz,
medidor de gasto de bronce, PUOT
Tanque de 30 m3.- Caja de operacién

25 de vdlvulas tipo 1 de 0.70 X 0.70 m CAJA 200 0.00 200 5,447
Suministro e instalacion de

26 | conframarcos sencillos de 1.10 m con| PZA 2.00 0.00 2.00 2,897
canal de 4"
Suministro e instalacién de marcos y

27 tapa de fierro fundido de 50X50 cm PZA 200 0.00 200 5.594
Suministro de piezas especiales de fofo,

28 brida roscable de 3" de didmetro PZA 4.00 200 200 553

29 Suminisfr? d(? fornillos de 16 mm X 65 P7A 16.00 8.00 8.00 208
mm (5/8" X 3")

30 Suministro  de empcvnyque de hule P7A 400 200 200 52
neopreno de 75 mm (3")

31 Fob.ricocion e instalacion de esccl?lero M 4.00 200 200 4,447
marina co varilla corrugada de 3/4
Mampara informativa de la obra de

32 |1.80X1.20 m en ldmina cal. 18 con| PZA 1.00 0.00 1.00 6,264
poste PTR cal. 11

Redondeo | $ 1
Subtotal 880,015
IVA 140,803
Total|$ 1,020,818
| orros|  1,020818]

2. Se detecta una observacion financiera por sobre costo en el precio unitario con un

faltante

de documentacidon técnica como factura del

proveedor,

pruebas de

laboratorio, factura de pago por verificaciones y hoja de registro ante CFE (Art. 7, 17 Bis y
33 de LASE) y (Art. 35y 73 LOPSRM). Monto: $16,704

Clave P.U.en Diferencia de Cantidad Importe
Producto o material tarjeta de P.U. cotizado | P.U. (tarjeta- P
TPU N total observado
concurso cotizado)
Transformador de 10 KVA

EEO3 en 34.50 KV/220 V $35,050.00 $23,000.00 $ 12,050.00 1.00 $ 12,050.00
EEO2 | CCF13.2KV $ 5,101.00 $ 800.00 $ 4,301.00 2.00 $  8,602.00
EEO2 | Poste de 12 m-750 kg $ 4,850.00 $ 2,500.00 $ 2,350.00 1.00 $  2.350.00
Redondeo | $ -
Subtotal | $ 23,002.00
IVA| $ 2,304.00
Total| $ 16,704.00
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3. Se detecta una observacion financiera ya que no se aplicd la pena convencional que
se indica en el contrato por no haber terminado la obra en el plazo de ejecucion (Art. 104-
X LOPSRM). Monto: $51,041

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$183,275

Observaciones Adminisirativas de Control Interno

1. Se determina una observacion ya que se presenta la fianza de vicios ocultos con fecha
18 de diciembre de 2014 y ésta es improcedente por estar la obra inconclusa a la fecha
de la auditoria ordinaria (Art. 157 LOPSRM).

2. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

3. Se observa que faltan pdlizas de cheque de la estimaciéon no. 1y no. 2

4, No se presenta: acta de entrega recepcion (Art. 152 LOPSRM).

5. No se presenta: planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM) y proyecto
ejecutivo, arquitectonico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras Otros Recursos: $1,088,563

Observaciones con monto de referencia: $ 183,275
Observaciones Administrativas Otros Recursos: 5

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-11/14-R33-13

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién del sistema de abastecimiento de agua potable
San Pablo para beneficiar a la localidad de San Pablo
Palzoquillo

Localidad: San Pablo Segundo (Palzoquillo)

Monto del POA: $ 1,663,773

Monto ejercido contable: $ 1,663,773
Modalidad de ejecucién: No disponible
Ejecutor: No presenta
Monto del contrato: No presenta

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM ESTATAL DIRECTA FEDERAL DIRECTA
$ 1,663,774 $ 612,340 $ 53,276 $ 998,158
100% 37% 3% 60%
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En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,663,773

$ 1,663,773 $ 1,663,773 $ 1,656,602

C. RESULTADO
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Licitacion incorrecta: No presenta documento que acredite la modalidad de
contratacién de la obra (Art. 44 LOPSRM Federal).

2. No se presenta: acta visita al lugar de la obra, contrato (Art. 46 LOPSRM Federal y 79
Reglamento LOPSRM Federal), manifestacidon de conocer el sitio de los trabajos (Art. 38 y
44 Reglamento LOPSRM Federal) y manifestacién de haber asistido a las juntas de
aclaraciones (Art. 35 LOPSRM Federal y 39 Reglamento LOPSRM Federal).

3. No se presenta: andlisis detallado de los precios unitarios (Art. 45 Reglamento LOPSRM
Federal), planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e
ingenieria y relaciéon de maquinaria y equipo (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-11/14-R33-14

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construcciéon de sistema de agua potable
Localidad: Tepotzuapa

Monto del POA: $ 6,054,675

Monto ejercido contable: $ 4,664,640

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Contratada por licitacién publica
Marcelo Eduardo Flores Quijano

Monto del contrato: $ 6,054,675
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FISM ESTATAL DIRECTA FEDERAL DIRECTA
$ 6,054,675 $ 908,200 $ 302,734 $ 4,843,741
100% 15% 5% 80%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 4,664,640

$ 6,054,675

$ 6,054,675

$ 5,396,752
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C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por volumen pagado en exceso (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

Cantidad . .
No. Concepto Un - — Diferencia Importe
Estimado Verificado
Linea de alimentacién de Tanque de 10
m3 a Tanque de 100 m3 (Afraques de
apoyo).- columna de apoyo (atraque)
] de concreto armado de 15x15x50CM, PLA 32.00 20.00 1200 % 3,487
incluye todo lo necesario para su
correcta elaboracién
Suministro e instalacion de abrazadera
fipo omega de solera de 2'x 1/4"
9 sujetada ~con _tormllo; y tuercas GO 32.00 20.00 12.00 555
anclados, incluye; materiales, mano de
obra, y todo lo necesario para su
instalacion
Redondeo | $ 0
Subtotal 4,042
IVA 646
Total | $ 4,688
Fism | 4,688 |

2. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Llinea de conduccion (Afraque de
concreto).- Columna de apoyo
(atraque) de concreto armado de
15x15x50CM,  incluye zapata de
60x60cm, excavacién, mano de obra,
herramienta, material y todo lo
necesario para sU correcta
elaboracién

PZA

108.00

82.00

26.00

$ 7,556

Suministro e instalacién de abrazadera
fipo omega de solera de 2'x 1/4"
sujetada con tornillos 'y tuercas
anclados, incluye; materiales, mano de
obra, y todo lo necesario para su
instalacion

JGO

108.00

82.00

26.00

1,201

Vdlvulos.- Vdlvula de admisién y
expulsion de aire combinada mixta de
cuerpo de hierro gris ASTM A-48 de
acero inoxidable pintura epdxica y E.P.
16A B1) de 13 mm (1/2") de didmetro
roscada

PZA

1.00

0.00

1.00

1,671

Suministro y colocacién de vdlvula de
globo de 1/2" de didmetro

PZA

2.00

0.00

2.00

634
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Cajas de operacién de vdlvulas,
medidas interiores, fipo i de 0.70x.070 m

CAJA

1.00

0.00

1.00

2,800

Suministro e instalacion de
contramarcos sencillos 0.90 con canal
de 100 mm (4")

PZA

0.00

1.00

1,046

Suministro e instalacion de marco con
tapa de fierro fundido de 0.50 x0.50 m
Con peso de 97 kg

PZA

0.00

1.00

1,516

Suministro e instalacién de mandmetro
de presién de glicerina de 0-21kg/cm2.
con salida de 1/4"

PZA

0.00

1.00

Piezas especiales de fofo.- Suministro e
Instalacion de piezas especiales de 01)
Fierro fundido (Fofo.) brida roscada de
75mm (3") peso=4.0kg

PZA

2.00

0.00

2.00

816

Suministro e Instalacion de medidores
de propela extremos bridados y E.P. 2a
01) de 76 mm (3") de didmetro

PZA

1.00

0.00

1.00

2,103

Suministro e Instalacidén de piezas
especiales de 01) Fierro fundido (Fofo.)
carrete de 76mm x 25cm (3"x25cm)
peso=11.0kg

PZA

1.00

0.00

1.00

951

Suministro e instalaciéon de vdlvula de
no reforno (check) de 125 PSI y E.P.
16A 03) de 76 mm (3") de didmetro

PZA

1.00

0.00

1.00

4,667

Suministro e Instalacién de piezas
especiales de 01) Fierro fundido (Fofo.)
tfee de 75x51mm (3"x2") peso=15.0kg

PZA

1.00

0.00

1.00

1,100

Vdlvula de compuerta vdastago fijo de
125 PSl y E.P. 16A 01) de 50 mm (2") de
didmetro

PZA

3.00

0.00

3.00

8817

Vdlvula de compuerta vdastago fijo de
125 PSl y E.P. 16A 03) de 76 mm (3") de
didmetro"

PZA

1.00

0.00

1.00

3,256

Vdalvula de dlivio de presién y contra
golpe de ariete de (clase 125) cuerpo
de hierro gris ASTM  A-48 pintura
epoéxica y E.P. 16A E3) de 51 mm (2")
de didmetro roscada

PZA

1.00

0.00

1.00

15,097

Suministro e instalacion de
extremidades de fierro fundido y E.P. 8A
01) de 51 mm(2™) a 76 mm(3™)

KG

12.00

0.00

12.00

701

Suministro e Instalacién de piezas
especiales de 01) Fierro fundido (Fofo.)
carrete de 76mm x 50cm (3"x50cm)
peso=17.0kg

PZA

1.00

0.00

1.00

1,124

Suministro de empaques de plomo y
E.P.8A01) de 51 mm (2") de didmetro

PZA

4.00

0.00

4.00

135

20

Suministro de empaques de plomo y
E.P.8A 03) de 76 mm (3") de didmetro

PZA

7.00

0.00

7.00

336

21

Suministro de tornillos y E.P. 8A 01) de 16
mm X 64 mm (5/8" x 2 1/2")

PZA

44.00

0.00

44.00

482
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Cantidad . .
No. Concepto Un - — Diferencia Importe
Estimado Verificado

Equipo de bombeo.- Suministro e

instalacion de equipo de bombeo

sumergible grundfos modelo

40x150x37ds  acoplado a  motor
2 monofdsico de 15 h.p. 230 volts. Incluye PIA 1.00 0.00 1.00 62,069

caja de control y 10 mts de cable

sumergible 3x2. para un gasto de 3.143

lps para vencer

Suministro e instalacién de funda de
23 |tubo de p.v.c. de §' diam para| PZA 1.00 0.00 1.00 578

enfriamiento de motor sumergible

Acometida monofdsica en BT a tablero
24 de medicién.- Mufa de 1 1/4" PIA 1.00 0.00 1.00 221
25 | Tubo conduit p.g. 1 1/4". PZA 1.00 0.00 1.00 468
26 | Base soquet de 100 amp. 7 ferminales PZA 1.00 0.00 1.00 2,517
27 | Tubo conduit p.g. 1/2 PZA 1.00 0.00 1.00 96
28 | Tuercay monitor 1/2 PZA 1.00 0.00 1.00 26
29 | Unicanal perforado PZA 1.00 0.00 1.00 328
30 | Varillaroscada 3/8"x 90cm PZA 2.00 0.00 2.00 229
31 | Tuercaredonda planay de presion 3/8" | PZA 8.00 0.00 8.00 129
32 Interruptor termo magnético fal 2x100 PZA 1.00 0.00 1.00 2084

amp.
33 Goblhe’re metdlico 30x10x15cm con P7A 1.00 0.00 1.00 1162

planfilla.
34 | Cable thw s cal 2. ML 22.00 0.00 22.00 1,951
35 | Cable thhw Is cal 8. ML 15.00 0.00 15.00 552
36 | Conectorrecto 1 1/4" PZA 2.00 0.00 2.00 143
37 | Tubo flexible 1 1/4" ML 1.00 0.00 1.00 63
38 | Varilla de tierra 5' PZA 1.00 0.00 1.00 339
39 | Conector para varilla de tierra PZA 1.00 0.00 1.00 63
40 ?I:r/r:ﬁntacwn a bombeo.- Tubo flexible ML 200 0.00 200 126
41 | Conectorrecto 1 1/4" PZA 2.00 0.00 2.00 143
42 | Cable thhw Is cal 2. ML 80.00 0.00 80.00 7,094

Arrancador magnético a tensién plena
43 | para 30 h.p. 220 volts. con relevador de | PZA 1.00 0.00 1.00 5,015

estado sdélido
44 | Tubo conduit p.g. 1 1/4". PZA 2.00 0.00 2.00 936
45 | Mufade 1 1/4" PZA 2.00 0.00 2.00 442
46 Regis.Tro metdlico 20x20x15 cm con P7A 1.00 0.00 1.00 991

plantilla
47 | Tuercay monitorde 1 1/4" PZA 2.00 0.00 2.00 68
48 | Abrazadera omega 1 1/4" PZA 6.00 0.00 6.00 207
49 | Aislador carrete PZA 6.00 0.00 6.00 448
50 | Bastidor b3 PZA 2.00 0.00 2.00 426
51 | Flexible de acero inoxidable 3/4 ML 13.00 0.00 13.00 329
52 | Cinta de aislar pldstico scotch 33 PZA 3.00 0.00 3.00 126
53 | Conector tape n°2 PZA 6.00 0.00 6.00 725
54 | Pija n° 10x1" Diam PZA 30.00 0.00 30.00 68
55 | Taquete de pldstico 1/4" PZA 30.00 0.00 30.00 59
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

56

Acometida aérea a transformador a
caseta de control.- Conector tope
para cable de (cobre-aluminio)cal .2

PZA

4.00

0.00

4.00

465

57

Cable de aluminio para cometida
aérea 2 +1cal2

ML

70.00

0.00

70.00

14,659

58

Remate preformador cal 2

PZA

3.00

0.00

3.00

311

59

Caseta de controles.- Limpieza y trazo
en el drea de trabajo

M2

6.25

0.00

6.25

50

60

Excavacién en cualquier fipo de
material y por cualquier método hasta
2.00m de profundidad, incluye
herramientas mano de obra y acarreos
dentro de la obra

M3

1.62

0.00

1.62

377

61

Muros de tabique rojo recocido, hasta
6.00 metfros de altura, junteado con
mortero cemento-arena 1:5. incluye
acarreos, descarga, almacenamiento
del cemento, fabricacién de mortero,
asentado del tabique y terminado del
muro. de 14 cms. de espesor

M2

12.90

0.00

12.90

5,044

62

Cimbra de madera para acabados no
aparentes. incluye: fletes y maniobras
locales del material, fabricacion,
cimbrado, descimbrado y terminado
del drea colada en dalas, castillos y
cerramientos

M2

6.78

0.00

6.78

419

63

Losas con altura de obra falsa hasta
3.60m

M2

4.83

0.00

4.83

2,064

64

Fabricacién y colado de concreto
simple, vibrado 'y curado con
membrana incluye: obtencién de
arenas, gravas, cribado, acarreos,
descarga, almacenamiento  del
cemento, fabricacién del concreto vy
colocacioén. de F'c=200 kg/cm?2

M3

2.02

0.00

2.02

2,489

65

Suministro y colocacién de acero de
refuerzo en  estructuras, incluye
suministro en la bodega de la obra,
desperdicios, alambre de amarre,
habilitacion y colocacion suministro y
colocaciéon de acero de refuerzo

KG

137.18

0.00

137.18

3,032

66

Aplanados y emboquillados, con todos
los materiales y mano de obra. incluye
obtencién, cribado de arena,
descarga, acarreo, almacenamiento
del cemento y calhidra, fabricacién de
mortero, colocacién del aplanado vy
terminado de la superficie aplanado

M2

28.38

0.00

28.38

2,202

67

Suministro e instalacién de puertas
incluye materiales en obra, fletes,
maniobras locales, habilitaciéon
incluyendo soldadura, bisagras, pintura
anticorrosiva, instalacién 'y amacice
con mortero necesario de herreria
estructural, perfiles z.t y | ta

M2

1.89

0.00

1.89

2,090

68

Suministro 'y colocacién de pintura
vinilica en interiores y exteriores (tres
manos)

M2

28.38

0.00

28.38

1,205
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

69

Suministro 'y colocacién de pintura
esmalte en herreria.

M2

1.89

0.00

1.89

96

70

Fabricacién y lanzado de concreto en
paredes, pisos y plafones, curado piso
de concreto simple F'c=100 kg/cm?2 de
8 cm de espesor total

M2

225

0.00

2.25

222

Impermeabilizacién de azoteas a base
de sellador e imprimador, 2 capas
revest impermeable c/membrana de
ref intermedio y acabado aparente

M2

225

0.00

2.25

486

72

Salida p/centfro de luz o contacto con
salida, tuberia poliducto 1/2" diam

SAL

2.00

0.00

2.00

973

73

Cloracién.- Cajas de operacién de
vdlvulas, medidas interiores

10) tipo 1 de .98X.98 m

PZA

1.00

0.00

1.00

3.823

74

Suministro e instalacion de
contramarcos sencillos .20 m con canal
de 100 mm (4")

PZA

1.00

0.00

1.00

1,046

75

Suministro e instalacion de marco con
tapa de fierro fundido de 0.50 x0.50 m
con peso de 55 kg

PZA

1.00

0.00

1.00

1,516

76

Suministro e instalacion de equipo de
cloracién de hipoclorito de sodio a
base de pulsaciones magnéticas con
equipo de desinfeccion de 1 a 5 1ps y
vencer una carca dindmica total de 10
kg. incluye fletes y maniobras locales,
asi como 20 Its

PZA

1.00

0.00

1.00

10,090

77

Red de distribucion 2A y 2AB.-
Suministro  de tuberia y piezas
especiales de fiero galvanizado,
tuberia cedula 40 de 51 mm (2") de
didmetro

5,793.61

4,547.00

1,246.61

269,343

78

Suministro  de tuberia y piezas
especiales de fierro galvanizado (hierro
maleable) cédula 40 por inmersidén en
caliente tipo Standard clase 150 (10.5
kg/cm?2) 87056D cople reforzado de 2"
de didmetro

PZA

905.00

711.00

194.00

10,061

79

Instalacion y prueba de tuberia de
fierro galvanizado, incluye colocacién
de coples y E.P. 9 06) de 51 mm ( 2")
de didmetro

5,793.61

4,547.00

1,246.61

59,912

80

Atraques de apoyo.- Columna de
apoyo (atraque) de concreto armado
de 15x15x50CM, incluye; zapata de
60x60cm, excavacion, mano de obra,
herramienta, material y todo lo
necesario para ] correcta
elaboracion

PZA

878.00

700.00

178.00

51,727

81

Suministro e instalacion de abrazadera
fipo omega de solera de 2'x 1/4"
sujetada con tomillos y tuercas
anclados, incluye; materiales, mano de
obra, y todo lo necesario para su
instalacion

JGO

878.00

700.00

178.00

8,225
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

82

Tomas domiciliarias.- Excavacion en
zanjas para cualquier fipo de material
investigado en  obra, cualquier
profundidad, incluyendo acarreo del
material no utilizable fuera de la obra

M3

30.24

0.00

30.24

1,517

83

Relleno en zanjas a volteo con material
producto de excavaciéon

M3

18.14

0.00

1,598

84

Relleno en zanjas compactado al 85%
proctor, con material producto de
excavacion

M3

8.32

0.00

209

85

Plantilla apisonada al 85% proctor en

zanjas con material producto de
excavacion

M3

3.78

0.00

3.78

86

Suministro e Instalacion de piezas
especiales en ramal de toma
domiciliaria. Incluye: abrazadera de
insercion de pvc con salida para
cuerda, de 3 a 1 1/4" diam o
aditamentos ncesarios para conexién a
tuberia de 1/2", lleve de insercidon
metdlica,

LOTE

189.00

0.00

189.00

187,339

87

Suministro  de  tuberia y piezas
especiales de fierro galvanizado(Hierro
Maleable) cédula 40 por inmersién en
caliente tipo standard clase 150 (10.5
KG/CM2) y E.P. 9A niple hasta 90cm de
LONG de cédula 40 de 13 MM (1/2") de
digdmetro

PZA

189.00

0.00

189.00

15,001

88

Suministro  de tuberia y piezas
especiales de fierro galvanizado(Hierro
Maleable) cédula 40 por inmersién en
caliente fipo standard clase 150 (10.5
KG/CM2) y E.P. 2A niple hasta 60cm de
LONG de cédula 40 de 13 MM (1/2") de
didmetro

PZA

378.00

0.00

378.00

21,221

89

Suministro  de fuberia y piezas
especiales de fierro galvanizado(Hierro
Maleable) cédula 40 por inmersién en
caliente fipo standard clase 150 (10.5
KG/CM2) y E.P. 9A SOT) niple hasta 4"
de LONG de cédula 40 de 13 MM (1/2")
de didmetro

PZA

378.00

0.00

378.00

6,641

90

Suministro  de tuberia y piezas
especiales de fierro galvanizado(Hierro
Maleable) cédula 40 por inmersién en
caliente tipo standard clase 150 (10.5
KG/CM2) y E.P. 9A J0O1) tee reforzada
de cédula 40 de 13 MM (1/2") de
didmetro

PZA

189.00

0.00

189.00

3,791

21

Suministro  de  tuberia y piezas
especiales de fierro galvanizado(Hierro
Maleable) cédula 40 por inmersién en
caliente fipo standard clase 150 (10.5
KG/CM2) y E.P. 9A 101) tapdn macho
de cédula 40 de 13 MM (1/2") de
didmetro

PZA

189.00

0.00

189.00

2,922
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Cantidad . .
No. Concepto Un - — Diferencia Importe
Estimado Verificado

Suministro  de  fuberia y piezas
especiales de fierro galvanizado(hierro
maleable) cédula 40 por inmersién en
92 | caliente fipo Standard clase 150 (10.5| PZA 567.00 0.00 567.00 6,016
kg/cm2) y EP. 9A Al) codo de 90°
cédula 40 de 13 mm (1/2") de

didmetro

Suministro y colocacién de vdlvula de
93 globo de 1/2" de didmetro PZA 189.00 0.00 189.00 59,896
94 Suministro e instalacion de llave nariz PZA 189.00 0.00 189.00 17,252

de 1/2" de didmetro

Suministro de medidores fipo
domiciliario, incluyendo conexiones

O1)marca cicasa modelo mmd-15 S de
95 |15 mm (1/2) de diamefro, gasfo| pz, 189.00 0.00 189.00 109,813
permanente de 1.5 m3/h y un gasto de
sobrecarga de 3m3/h, presiébn de
trabajo de 10 kg/cm?2 y presidn méxima

de prueba
Redondeo | $ -1
Subftotal 1,023,607
IVA 165,217
Total | $ 1,197,824

FISM | $ 903,512

OTROS 294,312

3. Se detecta una observacion financiera ya que no se aplicd la pena convencional que
se indica en el contrato por no haber terminado la obra en el plazo de ejecucion del
convenio (Art. 46-X LOPSRM Federal). Monto: $59,891

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 66 LOPSRM Federal). Monto de referencia
de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $605,468

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal).
2. Se observa que faltan pdlizas de cheque de las estimaciones no. 1,2y 3.

3. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de
aceptacion de la obra, acta de entrega recepcion (Art. 64 LOPSRM Federal y 166
Reglamento LOPSRM Federal), aviso de terminacién de la obra (Art. 64 LOPSRM Federal y
164 Reglamento LOPSRM Federal), croquis de localizacion, cédula de registro por obra,
dictamen o informe preventivo de impacto ambiental (Art. 20 LOPSRM Federal),
documentacion legal de la empresa (Art. 31 LOPSRM Federal), proposicion firmada vy
carta compromiso (catdlogo de conceptos de tfrabajo) (Art. 41 Reglamento LOPSRM
Federal) y publicacién en Diario Oficial (Art. 32 LOPSRM Federal y 31 Reglamento LOPSRM
Federal).
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4, No se presenta: andlisis detallado de los precios unitarios (Art. 45 Reglamento LOPSRM
Federal), andlisis, cdlculo e integracién de salario real (Art. 45 Reglamento LOPSRM
Federal), listado de insumos (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal) y pruebas de
laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $208,200
Observaciones Financieras Otros Recursos: $354,203
Observaciones con monto de referencia: $605,468
Observaciones Administrativas: 4

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-11/14-RO-15

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de red de drenaje sanitario
Localidad: Barrio El Zocote

Monto del POA: $ 4,887,992

Monto ejercido contable: $ 3,226,075

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Contratada por licitacién publica
Fortino Cruz Garcia

Monto del contrato: $ 4,887,880
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FISE FEDERAL DIRECTA OTROS (BANOBRAS)
$ 4,887,991 $1,613,037 $1,613,037 $ 1,661,917
100% 33% 33% 34%
En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 3,226,075 $ 4,887,992 $ 4,910,436 $ 982,453

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

Cantidad . .
No. Concepto Un - — Diferencia Importe
Estimado Verificado

j |Red de drendje sanitario.- Limpieza y| o 2,342.30 1,830.00 51230 | $ 8,955
frazo en el drea de trabagjo
Ruptura y demolicién, frazo y corte con

2 |cortadora de disco en pavimento ML 180.00 0.00 180.00 5,659
asfdltico
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Cantidad . .
No. Concepto Un - — Diferencia Importe
Estimado Verificado
Ruptura y demolicién, trazo y corte con
3 |corfadora de disco en pavimento ML 2,158.00 0.00 2,158.00 115,410
hidraulico
4 Rupfqro y demolicion en pavimento M2 5.06 0.00 5.06 1,504
asfdltico
5 |Rupfura 'y demolicion en pavimenio |, 80.93 0.00 80.93 33,010
hidraulico
Excavacién para zanjas en material
6 | comuin en seco zona B hasta 6.00 mde | M3 2,543.78 1,948.00 595.78 144,417
profundidad
Plantilla apisonada al 85% proctor en
7 | zanjas con material producto de la| M3 163.45 137.23 26.22 7,919
excavacion
Relleno en zanjas compactado al 85%
8 |proctor en zanjas con material| M3 1,304.22 1,116.00 188.22 8.316
producto de la excavacion
Relleno en zanjas compactado al 85%
9 |proctor en zanjas con material| M3 748.81 628.67 120.14 36,131
producto de banco
jo |Constuccion de  base de grava| s 175.35 7437 100.98 63,209
cementada
17 | Construccion de base de pavimento |, 67.50 0.00 67.50 14,128
asfdltico
Construccién de pavimento o
12 | banqueta fc= 200 kg/cm2 y 10 cm | M2 809.25 743.65 65.60 25,016
espesor
Suministro  de  tuberiac de pvc
13 | Gicantarilado de 200 mm de didmetro | M 234230 1.830.00 51230 146,195
Instalacion de  tuberiac de pvc
14 alcantarillado de 200 mm de didmetro ML 234230 1.830.00 512.30 10,036
15 Pozo de vis]to fipo comun hasta 1.00 m P7A 8.00 700 1.00 4,630
de profundidad
16 Pozo de VIS.ITCI fipo comun hasta 1.25 m P7A 29.00 18.00 11.00 63,332
de profundidad
17 Pozo de vis]to fipo comun hasta 1.75 m P7A 4.00 3.00 1.00 7 844
de profundidad
18 Pozo de vis]to fipo comun hasta 2.25 m P7A 1.00 0.00 1.00 10.891
de profundidad
19 Pozo de VIS.ITCI fipo comun hasta 2.50 m P7A 4.00 0.00 4.00 48116
de profundidad
20 Pozo de wsﬁo fipo comun hasta 2.75 m P7A 3.00 1.00 200 25,993
de profundidad
1 Pozo de VIS.ITCI fipo comun hasta 3.25 m P7A 9.00 3.00 6.00 93.319
de profundidad
29 Pozo de wsﬁo fipo comun hasta 3.75 m P7A 1.00 0.00 1.00 17.703
de profundidad
g3 | Brocales y tapas para pozo de visita de | o 62.00 49.00 13.00 24,283
concreto fabricacion e instalacién
Cajas de caida adosada a los pozos
24 de visita hasta 1.0 m de profundidad PZA 5.00 0.00 5.00 13,982
Cajos de caida adosada a los pozos
25 de visita hasta 1.50 m de profundidad PZA 5.00 0.00 5.00 18,196
Cajas de caida adosada a los pozos
26 de visita hasta 2.00 m de profundidad PZA 2.00 0.00 9.00 40.284
27 | Soporte de tuberia de drenaje sanitario| M3 165.36 0.00 165.36 233,892
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Cantidad . .
No. Concepto Un - — Diferencia Importe
Estimado Verificado
a base de concreto f'c= 150 kg/cm?2
con 80 cm de base inferior y 50 de
base superior y altura variable
8 Descorgos,dom|<:|||or|os.‘- Limpieza vy M2 570.00 468.00 102.00 1,783
frazo en el drea de trabagjo
Ruptura y demolicién, trazo y corte con
29 | cortadora de disco en pavimento ML 84.00 0.00 84.00 2,641
asfdltico
Ruptura y demolicién, trazo y corte con
30 |cortadora de disco en pavimento ML 528.00 0.00 528.00 28,237
hidrdulico
31 Rupfgro y demolicion en pavimento M2 291 0.00 291 657
asfdltico
3p |Ruptura y demolicion en pavimento | ,, 294 0.00 294 1,199
hidrdaulico
Excavacién para zanjas en material
33 | comuUn en seco zona B hasta .00 mde | M3 438.90 360.36 78.54 19,038
profundidad
Plantilla apisonada al 85% proctor en
34 |zanjas con material producto de la| M3 39.90 32.76 7.14 2,157
excavacion
Relleno en zanjas compactado al 85%
35 |proctor en zanjas con material| M3 219.45 180.18 39.27 1,735
producto de la excavacion
Relleno en zanjas compactado al 85%
36 |proctor en zanjas con material| M3 169.48 155.53 13.95 4,195
producto de banco
37 |Consfruccion de  base de graval 4 4284 0.00 42.84 26,816
cementada
38 Cor,ws’frucoon de base de pavimento M2 29.40 0.00 29.40 6,153
asfdltico
Construccién de pavimento o
39 |bangueta f'c= 200 kg/cm2 y 10 cm | M2 184.80 0.00 184.80 70,472
espesor
Carga y acarreo de materiales pétreos,
40 | arena, grava, material producto de la M3 282.98 231.66 51.32 3,348
excavacion
Suministro  de  tuberiac  de pvc
41 alcantarillado de 160 mm de didmetro ML 570.00 468.00 102.00 22,229
Instalacion  de  tuberia  de pvc
42 | Gicantarilado de 160 mm de didmetro | M 570.00 468.00 102.00 4,848
43 Suministro e instalacion de codo de P7A 95.00 78.00 17.00 3,229
pvc de 45° X 152 mm
Suministro e instalacion de silleta con
44 desv. a de 45° X de 200 mm PZA 95.00 78.00 17.00 3,729
45 |Regstro de albanal con muros de | by, 95.00 78.00 17.00 26,759
tabique de 14 cm
Redondeo 0
Subtotal 1,451,595
IVA 232,256
Total 1,683,851
orRos | 1,683,851
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2. Se detecta una observacion financiera ya que no se aplicd la pena convencional que
se indica en el contrato por no haber terminado la obra en el plazo de ejecucion del
convenio (Art. 46-X LOPSRM Federal). Monto: $80,774

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se determina una observaciéon ya que se presenta la fianza de vicios ocultos con fecha
20 de noviembre de 2014 y ésta es improcedente por estar la obra inconclusa a la fecha
de la auditoria ordinaria (Art. 66 LOPSRM Federal).

2. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal).
3. Se observa que faltan pdlizas de cheque del anticipo, estimaciéon no.1 vy 2.

4. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de
aceptaciéon de la obra, acta de entrega recepcidon (Art. 64 LOPSRM Federal y 166
Reglamento LOPSRM Federal), aviso de terminacién de la obra (Art. 64 LOPSRM Federal y
164 Reglamento LOPSRM Federal), croquis de localizacién, cédula de registro por obra,
dictamen o informe preventivo de impacto ambiental (Art. 20 LOPSRM Federal),
informacion técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM Federal) y presupuesto base
del ayuntamiento.

5. No se presenta: planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal) y proyecto ejecutivo,
arquitectdnico e ingenieria.

6. Se observa que falta el convenio modificatorio (Art. 59 LOPSRM Federal).
RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otros Recursos: $1,764,625
Observaciones Administrativas Otfros Recursos: é

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-11/14-R33-16

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construcciéon de red de drenaje sanitario
Localidad: Barrio La Palma
Monto del POA: $3,715,617

Monto ejercido contable: $ 1,836,628

Modalidad de ejecucidén:  Contratada por licitacion publica
Ejecutor: CONSTRU-OBRAS ALABASTRO S.A. DE C.V.
Monto del contrato: $3,715,617

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM FISE
$3.715,617 $ 1,836,628 $1,878,989
100% 49% 51%
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En la revision de la documentaciéon financiera de esta obra, se analizaron las

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

podlizas

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 1,836,628

$3.715,617

$3.715,617

$ 2,774,621

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I

LOPSRM):
Cantidad
No. Concepto Un Diferencia Importe
Estimado Verificado
j |Red de drendje sanitario- Limpieza y |/, 1,895.00 1,806.00 89.00 | $ 1,192
frazo en el drea de trabajo
Excavacién para zanjas en material
2 | comun en seco zona B hasta 6.00 m de | M3 2,061.04 1,970.00 91.04 17,377
profundidad
Plantilla apisonada al 85% proctor en
3 |zanjas con material producto de la| M3 142.13 135.44 6.69 743
excavacion
Relleno en zanjas compactado al 85%
4 |proctor en zanjas con material M3 815.21 620.47 194.74 18,469
producto de la excavacion
Relleno en zanjas compactado al 85%
5 |proctor en zanjas con material M3 913.17 718.13 195.04 18,802
producto de banco
Suministro  de  tuberia de pvc
6 alcantarillado de 200 mm de didmetro ML 1.895.00 1.806.00 89.00 24,147
Instalacién de tuberia de pvc
/ alcantarillado de 200 mm de didmetro ML 1.895.00 1.806.00 89.00 1,654
8 Pozo de VIS_ITO fipo comun hasta 1.25 m P7A 27.00 21.00 6.00 33.919
de profundidad
9 Pozo de wsfro fipo comun hasta 2.75 m P7A 2.00 0.00 200 21711
de profundidad
Cajas de caida adosada a los pozos
10 de visita hasta 1.0 m de profundidad PIA 3.00 1.00 200 3.743
Redondeo | $ -1
Subftotal 141,756
IVA 22,681
Total | $ 164,437
FISM|$ 164,437

2. Se detecta una observacion financiera por sobre costo en el precio unitario con un
faltante de documentacion técnica como factura del proveedor (Art. 7, 17 Bis y 33 de

LASE) y (Art. 35y 73 LOPSRM). Monto: $22,458

Pagina 71 de 101




AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN, S.L.P.

P.U.en Diferencia de .
Clave Producto o material tarjeta de PU P.U. (tarjeta- Cantidad Importe
TPU cotizado N total observado
concurso cotizado)
INS- Brocales y tapas de pozos
TUB- ales y tap P $1,24000| $ 800.00| $  440.00 4400| $ 19,360.00
de visita
467
Redondeo | $ 0.40
Subtotal | $ 19,360.00
IVA| $ 3,097.60
Total | $ 22,458.00

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo
a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$185,781

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. Se observa que faltan pdlizas de cheque de la estimacién no. 2

3. No se presenta: planos definitivos (Arf. 137 VII Reglamento LOPSRM) y proyecto
ejecutivo, arquitecténico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $186,895
Observaciones con monto de referencia: $185,781

Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-11/14-R33-17

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construcciéon de red de drenaje sanitario
Localidad: Barrio Pacula

Monto del POA: $ 5,768,602

Monto ejercido contable: $ 7,647,519

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Contratada por licitacion publica
Fortino Cruz Garcia

Monto del contrato: $ 5,768,530
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FISM RAMO 20 FISE
$ 5,768,603 $ 1,961,325 $ 1,903,639 $ 1,903,639
100% 34% 33% 33%
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cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

podlizas

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$7.,647.519

$ 5,768,602

$ 5,768,530

$ 4,829,540

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Red de drenaje sanitario.- Limpieza y
trazo en el drea de trabajo

M2

1,279.00

1,112.00

167.00

$

2,869

Excavacién para zanjas en material,
comun, en seco. en zona "B" hasta 6.00
m. de profundidad

M3

408.47

355.13

53.34

12,698

Plantilla apisonada al 85% proctor en

zanjas con material producto de
banco.

M3

22.35

19.43

2.92

866

Relleno en zanjas compactado al 85%
proctor, con material producto de
excavacion

M3

274.37

151.60

122.77

5,327

Relleno en zanjas compactado al 85%
proctor, con material producto de
banco

M3

102.39

89.02

13.37

3,949

Carga y acarreo de materiales
pétreos, arena, grava, mat. producto
de excavacién en camién volteo,
descarga a volteo en camino plano
revestido y lomerio suave pavimentado

M3

134.10

116.59

17.51

1,122

Suministro  de tuberiac de P.V.C,
alcantarillado, sistema métrico serie 20
de 200 mm. de didmetro

ML

1,279.00

1,112.00

167.00

46,802

Instalacion de tuberia de PVC. con
cople integral de 200 mm. (8') de
didmetro

ML

1,279.00

1,112.00

167.00

3213

Pozos de visita tipo comun, hasta 1.25
m. de profundidad

POZO

15.00

9.00

6.00

33,930

Brocales y tapas de pozos de visita de
concreto, fabricacion e instalacion

PZA

18.00

17.00

1.00

1,834

Encofrado de pozo de visita tipo
comiun. A base de concreto
f'c=150kg/cm? de 1.4 m x 1.4 m de
seccion sobre el brocal, reforzado con
malla electrosoldada 66-1010. incluye,
material, mano de obra, herramienta,
equipo, armado, cimbrado,
descimbrado

PZA

14.00

10.00

4.00

13,812
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Cantidad . .
No. Concepto Un - — Diferencia Importe
Estimado Verificado
Encofrado de tuberia de drenaje
sanitario de 8" diam. a base de
concreto f'c=150kg/cm? de
12 50cmx50cm de seccion fransversal, ML 981.00 628.00 353.00 1.078.189
reforzado con malla electrosoldada 66-
1010. incluye, materia, mano de obra,
herramienta, equipo, armado,
cimbrado, descimbrado
Cruce de arroyo.- Fabricacién y colado
13 de concreto wbrodo y curado de f'c= M3 78.65 0.00 78.65 168,003
200 kg/cm2. incluye acareo de
materiales, materiales y mano de obra
Cimbra de madera para acabados
14 | no aparentes en muros hasta 3.0 m. de | M2 80.96 0.00 80.96 20,021
altura
15 Suministro y colocacién de acero de KG 44286 0.00 442 86 13,831
refuerzo
Redondeo | $ -1
Subtotal 1,406,465
IVA 225,035
Total|$ 1,631,500
| FISM | $ 1,631,500 |

2. Se detecta una observacion financiera ya que no se aplicd la pena convencional que
se indica en el contrato por no haber tferminado la obra en el plazo de ejecuciéon del
convenio (Art. 46-X LOPSRM Federal). Monto: $67,082

3. Falta documentacion comprobatoria: $1,878,989

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se detecta una observacion ya que se presenta la fianza de vicios ocultos con fecha 20
de noviembre de 2014 y ésta es improcedente por estar la obra inconclusa a la fecha de
la auditoria ordinaria (Art. 66 LOPSRM Federal).

2. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal).
3. Se observa que faltan pdlizas de cheque de la estimacién no. 2

4. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de
aceptaciéon de la obra, acta de entrega recepcién (Art. 64 LOPSRM Federal y 166
Reglamento LOPSRM Federal), croquis de localizacién, cédula de registro por obra,
informacion técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM Federal), publicacion en
CompraNet junta de aclaraciones, acta de apertura de proposiciones y fallo (Art. 39 BIS
LOPSRM Federal) y publicacién en Diario Oficial (Art. 32 LOPSRM Federal y 31 Reglamento
LOPSRM Federal).

5. No se presenta: bitdcoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal),

planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal) y proyecto ejecutivo, arquitecténico e
ingenieria.
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $1,961,325
Observaciones Financieras Otros Recursos: $1,616,246
Observaciones Administrativas: 5

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-11/14-R33-18

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Rehabilitacién de red de drenaje sanitario en la calle Carlos
Jonguitud Barrios

Localidad: Barrio Panohuaya

Monto del POA: $ 481,171

Monto ejercido contable: $ 481,171

Modalidad de ejecucidn:
Ejecutor:
Monto del contrato:

Contratada por invitacion restringida
CONSTRU-OBRAS ALABASTRO S.A. DE C.V.
$ 481,171

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM

$ 481,171 $ 481,171

100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

pdlizas

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 481,171 $ 481,171 $ 481,171 $ 478,267

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
[l LOPSRM):

Cantidad
No. Concepto Un Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 Red de dr(lenOJe son|Tor|9.— Limpieza y M2 412.00 81.00 331.00 | $ 4,432
frazo en el drea de trabajo
Excavacién para zanjas en material,

2 | comun, en seco. en zona "B" hasta 6.00 | M3 370.80 66.83 303.97 59,244
m. de profundidad
Plantilla apisonada al 85% proctor en

3 |zanjas con material producto de| M3 30.90 6.08 24.82 4,018
banco
Relleno en zanjas compactado al 85%

4 | proctor, con material producto de| M3 142.14 64.28 77.86 4,710
excavacion
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Cantidad . .
No. Concepto Un - — Diferencia Importe
Estimado Verificado
Carga y acarreo. de  materiales
pétreos, arena, grava, mat. producto
5 |de excavacidn en camién volteo, | M3 142.14 64.28 77.86 4,573
descarga a volteo en camino plano
revestido y lomerio suave pavimentado
Suministro de fuberia de P.V.C.,
6 | alcantarillado, sistemna métrico serie 20| ML 412.00 81.00 331.00 91.363
de 200 mm. de didmetro
Instalacion de tuberia de PVC. con
7 |cople integral de 200 mm. (8") de| ML 412.00 81.00 331.00 6,272
didmetro
8 Pozos de wsﬂq fipo comun, hasta 1.25 POZO 500 0.00 500 27513
m. de profundidad
9 Pozos de wsﬁq fipo comun, hasta 1.50 POZO 1.00 0.00 1.00 6,174
m. de profundidad
1o |PBrocales y tapas de pozos de visita de | p; 8.00 0.00 8.00 14,738
concreto, fabricacion e instalacion
11 | Manga de empotramiento de: 160mm PZA 17.00 0.00 17.00 5,367
Demolicibn de pozo de Vvisita
12 |encofrado, para colocacién de | LOTE 7.00 0.00 7.00 7,448
mangas
13 Descorgos,domiciliorios..— Limpieza vy M2 180.00 0.00 180.00 2410
frazo en el drea de trabagjo
Excavacién para zanjas en material,
14 | comun, en seco. en zona "B" hasta 6.00 | M3 64.80 0.00 64.80 12,630
m. de profundidad
Plantilla apisonada al 85% proctor en
15 |zanjas con material producto de| M3 9.54 0.00 9.54 1,544
banco
Relleno en zanjas compactado al 85%
16 |proctor, con material producto de| M3 32.40 0.00 32.40 1,960
excavacion
Suministro de tuberiac de P.V.C.,
17 | alcantarillado, sistema métrico serie 20| ML 180.00 0.00 180.00 41,116
de 160 mm. de didmetro
Instalacion de tuberia de PVC. con
18 | cople integral de 160 mm. (6") de| ML 180.00 0.00 180.00 3,055
didmetro
Suministro e instalacién de codo de
19 PVC de 45°% 152mm PZA 30.00 0.00 30.00 4,424
Suministro e instalacién de silleta con
20 desv. a 45° de PVC de: 200mm PZA 30.00 0.00 30.00 6,264
Registro albanal c/muros de tabique 14
cm., aplanados c/mortero cem-are 1:3
21 |y tapa de concreto c/marco de fierro | PZA 30.00 0.00 30.00 58,899
de 0.40x0.60 m. y 050 m. de
profundidad
Redondeo | $ -2
Subtotal 368,152
IVA 58,905
Total | $ 427,057
FISM|$ 427,057
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2. Se detecta una observacion financiera ya que no se aplicd la pena convencional que
se indica en el contrato por no haber terminado la obra en el plazo de ejecucion del
convenio (Art. 104-X LOPSRM). Monto: $21,353

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$24,059

Observaciones Adminisirativas de Control Interno

1. Se determina una observacion ya que se presenta la fianza de vicios ocultos con fecha
21 de agosto de 2014 y ésta es improcedente por estar la obra inconclusa a la fecha de la
auditoria ordinaria (Art. 157 LOPSRM]).

2. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

3. Se determina una observacién: debido a que la fecha de fallo es el 4 de agosto de
2014 y la firma del contrato es 1 dias después contraviene al Art. 109 de LOPSRM.

4. Se determina una observacién ya que se presenta el acta de entrega recepcién vy el
aviso de terminacién y estos documentos son improcedentes por estar la obra inconclusa
a la fecha de la auditoria ordinaria (Art. 152 LOPSRM).
5. No se presenta: publicacién de la invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).
6. No se presenta: planos definitivos (Art. 134 VIl Reglamento LOPSRM).
RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $448,410

Observaciones con monto de referencia: $ 24,059
Observaciones Administrativas: 6

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-11/14-R33-19

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de 2 aulas adosadas 6.00 X 8.00 mts. Est. Reg.
Tipo IEIFE en el CEBAC "20 de noviembre"

Localidad: Coxcatlan

Monto del POA: $ 840,839

Monto ejercido contable: $ 840,839

Modalidad de ejecuciéon:  Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Alejandra Celeste Armenta Vidales
Monto del contrato: $ 840,839
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TOTAL

FISM

$ 840,839

$ 840,839

100%

100%

En la revision de la documentaciéon financiera de esta obra, se analizaron las

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

podlizas

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 840,839

$ 840,839 $ 840,839

$ 835,765

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observaciéon financiera por volumen pagado

LOPSRM):

en exceso (Art. 138 I

No. Concepto

Cantidad

Un

Estimado Verificado

Diferencia

Importe

colocacion

Refuerzo con malla electrosoldada 6*6
1 10/10 en pisos, Incluye suministro y| M2 106.47

91.73

14.74

620

compactacion, maestras
fronteras

Firme de concreto F'c=150 kg/cm2 de
8 cm de espesor incluye nivelacion y
y cimbra

M2 92.12

91.73

0.39

90

espesor colado en

cimbra fronteras

Piso de concreto F'c=150kg/cm2,10cm
secciones
alternadas acabado pulido o rayado
recto con brocha de pelo, incluye
juntas frias acabado con volteador,

M2 14.36

12.57

1.79

493

elementos estructurales,
curado

Aplanado fino en muros con mortero
cemento/cal/arena 1/2/6 a plomo y
regla, de 1cm de repellado y 1 cm de
4 | acabado con esponja incluye remates, | M2 203.04
emboquillado, volteador, en unién con
maestras  y

195.00

8.04

1,445

Piso de loseta cerdmica prensada y
esmaltada de 31.5*31.5 cm modelo
mdxima de niquel de
asentada con mortero cemento arena
1:5 con boguila de 6 mm, espesor
junteado con cemento blanco

vifromex M2 92.12

21.73

0.39

184

Pintura vinilica lavable Osel oro 6 similar
en muros, columnas, trabes, zoclos,
fronteras y plafén, trabajo terminado
incluye una mano preliminar de
sellador con color, la preparacion de la
superficie, rebabear y plaste necesario

M2 395.28

290.00

105.28

7.140

Pagina 78 de 101




AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014

H. AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN, S.L.P.

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Suministro y colocacién de
impermeabilizante APP de 4 mm,
morter plas, duraflex de jonhs mansville,
premium de impac, novaply de texsa o
similar, acabado  granular  color
terracota, membrana de refuerzo de
fibra de vidrio de 90 gr/cm2, colocado

M2

152.09

141.00

11.09

2,266

Limpieza de piso de concreto, mosaico
de pasta, cerdmica, en edificio y/o
obra exterior con cepillo, agua y dcido
clorhidrico.

M2

106.86

91.73

15.13

374

Salida contacto monofdsico
polarizado duplex 15amp c/cja
|[dmina y tubo conduit fe. galv, pared
gruesa incluye contra, monitor y fodo lo
nec, para su buen funcionamiento

SAL.

8.00

2.00

6.00

7,159

Suministro y colocaciéon de Interruptor
Termomagnetico DE 1 POLO DE 15 A
50 AMP, Tipo QO, incluye: conexion y
prueba

PZA

6.00

2.00

4.00

1.277

Red eléctrica  exterior.-  Registro
eléctrico 60 x 60 x 80 cm. con block
cemento tabique aplanado pulido
interior, con tapa de Idmina
antiderrapante calibre 14 a 4 aguas,
marco y conframarco, cadena de
14*20 cm perimetral concrefo fc=150
kg/cm2 arm

PZA

2.00

1.00

1.00

2,472

Obra exterior.- Limpia,frazo y nivelacion
del tereno (Area de edificios)
Incl.10cm de despalme

M2

68.10

62.00

6.10

4]

Excavacién por medios mecdnicos en
ferreno investigado en obra Tipo B", a
una profundidad de 1.50 mt segun
Estudio de Mecdnica de Suelos. Incluye
afine de talud y acarreo dentro y fuera
de la obra de material no utilizable

M3

13.62

12.40

1.22

171

Refuerzo con malla electrosoldada 6*6
10/10 en pisos, Incluye suministro vy
colocacion

M2

68.10

62.00

6.10

257

Piso de concreto F'c=150kg/cm2,10cm
espesor colado en secciones
alternadas acabado pulido o rayado
recto con brocha de pelo, incluye
juntas frias acabado con volteador,
cimbra fronteras

M2

68.10

62.00

6.10

1,681

Redondeo | $

1

Subtotal

25,671

IVA

4,107

Total | $

29,778

FISM | $

29,778

Se presenta en periodo de aclaraciones oficio no. 112/2015 manifestando que han sido
solventadas las observaciones de la obra, por lo que persiste la observaciéon financiera y

quedard supeditado a una inspeccidon ocular.

Pagina 79 de 101



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN, S.L.P.

Observaciones Adminisirativas de Control Interno
1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).
2. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

3. Se determina una observacién: debido a que la fecha de fallo es el 27 de agosto de
2014 y la firma del contrato es 2 dias después contraviene al Art. 109 de LOPSRM.

4, No se presenta: publicacion de la invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) y
validacion de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

5. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), proyecto ejecutivo,
arquitecténico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM), relacién de contratos de obra, relacién de
los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM) y relacion de maquinaria y equipo (Art. 63
LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $29,778
Observaciones Administrativas: 5

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-11/14-R33-20

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de 3 aulas diddcticas adosadas 6.00 X 8.00 mts.
Est. Reg. Tipo IEIFE en el Centro de Atencidén MdUltiple "Benito
Judrez"

Localidad: Coxcatldn

Monto del POA: $ 994,384

Monto ejercido contable: $ 994,384

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: OLVIASFALTOS, S.A. DE C.V.

Monto del contrato: $ 994,384

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 994,384 $ 994,384
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 994,384 $ 994,384 $ 994,384 $ 988,384
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C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
Il LOPSRM):

Cantidad . .
No. Concepto Un Diferencia Importe
Estimado Verificado
Estructura.-  Cimbra para losas,
acabado aparente con triplay de pino
1 16mm Incluye Cimbrado, descimbrado, M2 192.46 0.00 192.46 | $ 47,270

chaflan, gotero, perfil estructural en
fronterq, frentes (ochavos)

Cimbra aparente en frabes con triplay
de pino 16mm Incluye Cimbrado,

2 descimbrado, chaflanes u ochavos y M2 49.74 0.00 49.74 13,684
frentes
Acero de refuerzo en estructura
didmetro # 3, Fy=4200 kg/cm2 incl.

3 | suministro, habilitado, armado, KG 1,256.64 0.00 1,256.64 43,580
fraslapes, ganchos, silletas y
desperdicio
Acero de refuerzo en estructura
didmetro # 4, Fy=4200 kg/cm2 incluye

4 | suministro, habilitado, armado, KG 362.64 0.00 362.64 12,576
fraslapes, ganchos, silletas y
desperdicio
Acero de refuerzo en estructura
didmetro # 5, Fy=4200 kg/cm?2 incluye

5 | suministro, habilitado, armado, KG 101.07 0.00 101.07 3,603
fraslapes, ganchos, silletas y
desperdicio

Concreto F'c=250 kg/cm?2 en
estructura y losas, fabricado en obra
con revolvedora t.m.a.3/4", Incluye
6 | colocacion, vibrado y curado en losas M3 26.65 0.00 26.65 64,840
manteniéndola hiumeda por 7 dias, y
obtencién de cilindros para pruebas de
laboratorio de los diferentes

Albanileria y acabados.- Cadena de
concreto F'c=250kg/cm2, de 14x10 cm
armada con 2 varillas #3 Fy=4200
kg/cm2 y U de alambrén FY=2530
kg/cm2 @ 25 cm incluye cimbra
aparente

ML 70.50 0.00 70.50 13,744

Cadena de concreto F'c=250kg/cm?2,
en celdas de muro block hueco,
8 |amada con 1 varilla #3 FY=4200| ML 40.80 0.00 40.80 4,654
KG/CM2 incluye recortes en block con
disco taponado

Cadena ¢ castillo de concreto F'c=250
kg/cm2, de 14x15 cm armada con 4
9 | varillas #3 FY=4200 kg/cm?2 y estribos #2 ML 82.50 0.00 82.50 21,419
@ 15cm, incluye cimbra aparente y
cruce de varillas
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Cantidad

No.

Concepto

Un

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Cadena o castilo de concreto de
F'C=250 KG/CM2 14X20 cm. armada
con 4 varllas # 3 FY=4200 kg/cm?2
estribos # 2 @ 20 cm. Incluye cimbra
aparente y cruces de varilla

ML

29.90

0.00

29.90

8,636

Cadena o castillo de concreto F'c=250
kg/cm2, de 14x20 cm armada con 4
varillas #4 FY=4200 kg/cm?2 y estribos #2
@ 20cm, incluye cimbra aparente y
cruce de varillas

ML

23.60

0.00

23.60

6,637

Castilo ahogado @75 cm de
separacion de concreto
F'c=250kg/cm2 con 2 var #3,Fy=4200
kg/cm2 en muros de block 2 celdas

ML

23.52

0.00

23.52

3,105

Muro de tabique rojo comun de 13 a 14
cm de espesor asenf. con mort.
cem.arena 1:3 acabado comuin

M2

116.36

14.86

101.50

39,248

Muro de block hueco barro prensado
natural 6x12x24cm de 12cm esp. med
aprox. asent. con mort.cem-arena 1:3
acab. aparente 2 caras incl.
cort,c/disco

M2

17.94

0.00

17.94

8,846

Refuerzo con malla electrosoldada 6*6
10/10 en pisos, Incl. sum, y colocacién

M2

159.51

0.00

159.51

7,306

Suministro y colocacién de piedra bola
acomodada  sin juntear famano
promedio 20 cm

M3

50.40

0.00

50.40

20,204

Firme de concreto F'c=150kg/cm2 de 8
cm de esp. incl. nivelacion y compact,
maestras y cimra fronteras

M2

138.18

0.00

138.18

33,760

Piso de concreto F'c=150kg/cm2,10cm,
esp. colado en secciones alternadas
acab, pulido, rayado recto c/brocha
de pelo, incl, juntas frias acab.
volteador, cimbr. frontera

M2

21.35

0.00

21.35

6,091

Rodapie de concreto F'c=150 kg/cm2,
seccion promedio 15x 30cm, armado
con 5 varillas #3 y bastones de 1.40 m
de longuitud del #2 @ 25 cm

ML

22.32

0.00

22.32

7,375

20

Forjado de nariz en banquetas incl.
cimbr.acero #3 longitudinal y acero #2
@25cm y goterén

ML

24.50

0.00

24.50

3,820

21

Foriado de nariz de concreto
f'c=150kg/cm?2, incl. cimbr. acero #3 ,
0.8kg/ml p/remate piso lado posterior y
laterales de edificio

ML

53.50

0.00

53.50

7,074

22

Aplanado fino en muros con mort.
cem--arena 1:3 aplomo y regla de 1cm
de repellado y 1 cem acab. con
esponja incl remates, embogquillado,
volt. en unién c/elementos estruct.
maestras y curado

M2

277 .44

0.00

277 .44

44,784

23

Piso de loseta cerdmica prensada y
esmaltada de 31.5*31.5 cm modelo
mdxima de niquel de vitromex o piso
similar, asentada con mortero cemento
arena 1:5 con boquilla de 6 mm,
espesor junteado con cemento blanco

M2

138.18

0.00

138.18

46,806
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Cantidad

No.

Concepto

Un

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

24

Pintura vinilica lavable Osel oro o similar
en muros, columnas, frabes, zoclos,
fronteras y plafén, trabajo terminado
incluye una mano preliminar de
sellador con color, la preparacion de la
superficie, rebabear y plaste necesario

M2

565.80

0.00

565.80

41,196

25

Suministro y colocacion de
impermeabilizante APP de 4 mm,
morter plas, duraflex de jonhs mansville,
premium de impac, novaply de texsa o
similar, acabado  granular  color
terracota, membrana de refuerzo de
fibra de vidrio de 90 gr/cm?2, colocado

M2

228.15

0.00

228.15

53,905

26

Limpieza de piso de concreto, mosaico
de pasta, cerdmica, en edificio y/o
obra exterior con cepillo, agua y dcido
clorhidrico

M2

160.29

0.00

160.29

5,591

27

Limpieza de muros de block hueco de
barro prensado, con cepillo, agua y
dcido clorhidrico.

M2

35.87

0.00

35.87

948

28

Limpieza de vidrios y tabletas ambas
caras

M2

31.02

0.00

31.02

646

29

Herreria.- Sum. y coloc. de puerta tipo
MULTYPANEL de 0.98 x2.5m con
antepecho de 0.4m Incl. cristal claro de
é6mm esmerilado, mco. universal de
aluminio c/alma de madera, chapa
mca. phillips mod. 525, incl. bisagras.

PZA

3.00

0.00

3.00

10,018

30

Sum. y coloc. de canceleria de
aluminio anodizado natural linea 2" tipo
corrediza incl. repizdn de aluminio
dentro y fuera,cristal templado é6mm,
vinil y taquetes

M2

31.02

0.00

31.02

63,481

31

Instalaciones.-  Salida  alumbrado 6
contacto  c/cja.lamina, incl.contra,
monitor 'y todo lo nec, p/ su
funcionamiento

SAL

15.00

0.00

15.00

10,268

32

Sum y coloc. de luminaria fluorescente
de 2x32wtts, con lamp, gab. de Idmina
cal. 22 acab. poliester
micropulverizado de aplic.
Electrostatica con tapas de
termopldstico con louver integrado de
alto confort visual abatible
desmontable en al. Aca

PZA

15.00

0.00

15.00

25,021

33

Salida contacto monofdsico
polarizado duplex 15amp , c/cja.
|[&dmina incl. contra, monitor y todo lo
nec, p/su funcionamiento

SAL

12.00

0.00

12.00

9,853

34

Suministro 'y coloc. de tablero de
control p/8 circuitos monofdsicos

PZA

3.00

0.00

3.00

5,812

35

Sum y coloc de ITM DE 1 POLO DE 15 A
50 AMP, Tipo QO, incl, cnx. y pba

PZA

9.00

0.00

9.00

3,335
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Cantidad . .
No. Concepto Un - — Diferencia Importe
Estimado Verificado

Red eléctrica  exterior-  Registro
eléctrico 60 x 60 x 80 cm. con block
cemenfo o fabique aplanado pulido
interior, con tapa de Ildmina
antiderrapante calibre 14 a 4 aguas,
marco y conframarco, cadena de
14*20 cm perimetral concreto fc=150
kg/cm2 arm

36 PZA 4.00 0.00 4.00 11,349

Suministro y tfendido de manguera
37 |flexible 19 mm didmetro incluye ML 40.00 0.00 40.00 4,415
conexiones, trazo, excavacion y relleno

Suministro, colocacién y conexién de
38 |cable de cobre con aislamiento thw ML 50.00 0.00 50.00 2,266
calibre # 8 incluye cinta aislante

Suministro y colocacién de varilla de
fierra cooper weld de 3.0 mfs. Por 19
39 |mm. didmetro, incluye conector,| PZA 5.00 0.00 5.00 2,483
conductor, bentonita  sédica vy
excavaciones

Redondeo | $ 0
Subtotal 719,649
IVA 115,144

Total | $ 834,793

| FSM|$  834793]

2. Se detecta una observacion financiera ya que no se aplicd la pena convencional que
se indica en el contrato por no haber terminado la obra en el plazo de ejecuciéon del
convenio (Art. 104-X LOPSRM). Monto: $41,740

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$49,719

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se determina una observaciéon ya que se presenta la fianza de vicios ocultos con fecha
23 de diciembre de 2014 y ésta es improcedente por estar la obra inconclusa a la fecha
de la auditoria ordinaria (Art. 157 LOPSRM).

2. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

3. Se determina una observacion: debido a que la fecha de fallo es el 19 de agosto de
2014 y la firma del contrato es 3 dias después contraviene al Art. 109 de LOPSRM.

4. Se observa ya que se presenta el acta de entrega recepcidn y el aviso de terminacién y

estos documentos son improcedentes por estar la obra inconclusa a la fecha de la
auditoria ordinaria (Art. 152 LOPSRM]).
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5. No se presenta: publicacion de la invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) vy
validacion de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

6. No se presenta: planos definitivos (Art. 134 VIl Reglamento LOPSRM) y proyecto
ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM]).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $876,533

Observaciones con monto de referencia: $ 49,719
Observaciones Administrativas: 6

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-11/14-R33-21

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de dispensario médico
Localidad: Amaxac
Monto del POA: $ 1,000,000

Monto ejercido contable: $ 1,000,000

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Ernesto Ruiz Cruz

Monto del contrato: $ 1,000,000

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 1,000,000 $ 1,000,000
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 993,966

C. RESULTADO
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se determina una observacion: debido a que la fecha de fallo es el 3 de septiembre de
2014 y la firma del contrato es 2 dias después contraviene al Art. 109 de LOPSRM.

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).
3. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

4. No se presenta: publicacion de la invitacidn en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) vy
validacién de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

5. No se presenta: planos definitivos (Art. 134 VIl Reglamento LOPSRM).
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 5

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-11/14-RO-22

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion del sistema de agua potable del Barrio La
Palma

Localidad: Barrio La Palma

Monto del POA: $1,762,471

Monto ejercido contable: $0
Modalidad de ejecucion: No disponible

Ejecutor: No disponible
Monto del contrato: No disponible
Ano refrendo: 2014 -2015
Monto refrendo: $1,762,471

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISE OTROS (BANOBRAS)
$ 1,762,471 $ 1,089,906 $ 672,565
100% 62% 38%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$0 $ 1,762,471 $0 $0

C. RESULTADO

Nota: Esta obra fue ejecutada en el ejercicio 2015 por lo que se fiscalizard en su periodo
correspondiente.
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RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014

MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 20,758,738
MONTO FISCALIZADO $18,274,294
PORCENTAJE FISCALIZADO 88%
NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 22
OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 9,970,055
(SEB??IEIT:\éRAE(IZ\:(éCIA\ES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 5,468,284
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 80

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014

MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 41,646,026
OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $ 6,843,197
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 368,066
DE REFERENCIA OTROS RECURSOS '
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 16

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014

MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 59,920,320
OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 16,813,252
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 5,836,350
DE REFERENCIA TOTAL T
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 96
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3. Resultados de la evaluacion al desempeno

Teniendo en cuenta lo establecido por los articulos 134 primer pdrrafo de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracciéon lll, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, se presentan los resultados relativos a la revision y
fiscalizaciéon de los programas, respecto a la evaluacién del cumplimiento de los objetivos
y metas, asi como de la satisfaccion de las necesidades para las cuales fueron destinados
con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez.

La fiscalizacion de la gestion gubernamental se define como el conjunto de métodos vy
procedimientos técnicos que se aplican a un ente publico, con el fin de verificar el
cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de
eficiencia, eficacia y economia con que se utilizan los recursos humanos, técnicos,
materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a
cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestion gubernamental; de
conformidad con los articulos 7, 35y 37 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San
Luis Potosi.

La Auditoria al Desempeno tiene el propdsito fundamental de determinar si las
dependencias y entidades cumplen, no sélo con la normatividad, programas y metas
establecidos, sino también con las expectativas de la poblacidén que recibe sus bienes y
servicios, vy si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnoldgicos utilizados para
producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, identificar las
causas o dreas de oportunidad que limitan la consecucidn de dichos objetivos, y
proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la
organizacioén al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y
gue el otforgamiento de sus servicios sea oporfuno, confiable y completo.

El indicador es una expresidon cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un
medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones
del programa, monitorear y evaluar sus resultados.

Indicadores financieros

CLASIFICACION INDICADOR INTERPRETACION

El Municipio cuenta con liquidez ya que
dispone de $1.65 para pagar cada
$1.00 de sus obligaciones a corto plazo;
por lo que se encuentra en situacion
Adecuado y Bueno.

Administracién de Liguidez
Efectivo Activo Circulante / Pasivo Circulante

Representa una carga del 18.17% de
cada peso de la deuda en relacién con
el gasto total.

Carga de la Deuda
Amortizacién de Pasivos/Gasto Total
Administracién de
Pasivos Nivel de Endeudamiento

Deuda Contratada/Ingresos
Propios+Participaciones Reales

El nivel de endeudamiento en el
ejercicio representa el 12.11% de los
ingresos efectivamente recaudados y
recibidos, en el ano.
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CLASIFICACION INDICADOR

Autonomia Financiera
Ingresos Propios/Ingresos Totales

Administracién de
Ingresos

Autonomia Financiera para cubrir
Gasto Corriente
Ingresos Propios/Gasto Corriente

Redlizacion de Inversiones,

Servicios y Beneficio Social

Gasto Sustentable/Ingresos por

Participaciones+Aportaciones
Federales

Administraciéon

Presupuestaria indice de Tendencias en Némina

Gasto en nédmina del ejercicio/Gasto
en némina del ejercicio inmediato
anterior

Proporcién de Gasto en Némina
sobre el Gasto de Operacién
Gasto en Nomina/Gasto de
Operacion

Resultado Financiero
Existencia + Ingresos / Egresos

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

Aplicacién de los recursos segun el rezago social:

Alcance de la revision

Universo seleccionado:
Muestra auditada:
Representatividad de la muestra:

INTERPRETACION

Los ingresos propios del Municipio
representan un 0.69% del total de los
recursos recibidos, por lo que el 99.31%
deriva de los recursos de las
participaciones; observdndose que el
Municipio carece de autonomia
financiera; encontrdndose en situaciéon
Insuficiente y Critico.

El gasto corriente en el Municipio es
cubierto en un 2.28% con recursos
propios, por lo cual se observa que
cuenta con un nivel Insuficiente vy
Critico en cuanto autonomia financiera,
para cubrir su gasto corriente.

El  Municipio invirti6 en obras de
infraestructura, servicios publicos vy
programas de beneficio social un
48.09% de los ingresos por
Participaciones y Aportaciones
Federales, por lo que su nivel es

Insuficiente y Critico en los rubros ya
mencionados.

El gasto en ndmina del ejercicio 2014
fue de $21,720,675 representando éste
un incremento de 11.20% con respecto
al gasto del ano 2013 el cual fue de
$19,532,406.

El gasto de operacion del ejercicio fue
de $42,362,795 siendo el gasto en

némina de $21,720,675 el cudl
representa el 51.27% del gasto de
operacion.

El  Municipio presenta un grado

Insuficiente de equilibrio financiero en la
administracion de sus recursos, en virtud
de que la existencia mds los ingresos del
ejercicio no fueron similares en 3.15% a
los egresos realizados en el mismo.

$ 31,653,038
31,653,038
100%
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wacosom | STLEE. lOcABADES | wmney Mmoot

Muy alto - - 1,692,745 74

Alto 7 2 27,995,385 9,168

Medio 1 - 294,000 654

Bajo 47 17 0 0

Muy bajo 11 2 0 0

1 546,000 375

Comunidades no localizadas 3 2 1,124,908 0
TOTAL 71 24 S 31,653,038 10,271

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) con base
en el Il Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo (ENOE) 2010, IV
Trimestre; Avance Fisico Financiero ejercicio fiscal 2014.

Derivado del andlisis de la revisién se determina que se aplicé de la siguiente manera:

INVERSION EN PROGRAMAS 2014

100% 88.:44%

80%

60%

40%

20% |pegp :
: 0.93%  0.00%  0.00%  172%  3.55%

0% E 1

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo Singrado  C.N.L.

E REZAGO SOCIAL

Segun datos del CONEVAL no se localizaron la comunidades de Barrio Pacula y Suchiaco
las cuales suman un importe de $546,000 por lo que se sugiere presentar el Decreto
publicado en el Peridédico Oficial del Estado; conforme lo sefala los articulos 9 de la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi y 19 fraccién XXIV de la Ley de
Desarrollo Urbano de San Luis Potosi.

Se recomienda en el Avance Fisico Financiero dar nombre de las localidades a las cuales
se les asigna recursos, ya que el Municipio presenta 8 partidas con el nombre de varias
sumando la cantidad de $1,124,908.

Distribucion del gasto por programa

Se verificé la informaciéon del Programa Operativo Anual del ejercicio en revision
distribuyendo el recurso de la siguiente manera:
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PROGRAMA

Agua potable

Proteccién social en salud
Traspaso entre cuentas
Seguridad publica
Educacién

Vivienda

Asistencia social
Urbanizacioén

Salud

Gastos indirectos
Desarrollo institucional
Caminos rurales
Infraestructura agropecuaria
Estimulos a la educacion
Organos de control

Deportes

Programas del ramo 33

CAP

.2

1.3

11.3.1

11.3.2

1.3.3

DESTINO DEL RECURSO %

$ 10,546,684
5,130,949
3,818,750
2,303,377
1,618,744
1,553,954
1,295,246
1,271,610
1,000,000

924,660
909,067
655,900
368,046
179,983

64,468

11,600

—_ =W
N | o | W

N W WwWlw NN O)On|

TOTAL | $ 31,653,038 100

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM)

INDICADOR

Nivel del gasto al 31
diciembre de 2014

Concentracién de la inversion
en la cabecera municipal

Concentracién de la
poblacion en la cabecera
municipal

RESULTADO DEL
INDICADOR %

CUMPLIMIENTO DE METAS

INTERPRETACION

Del monto asignado del FISM por $32,951,257 se
ejercié el 69.55% al 31 de diciembre de 2014.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

De la inversion ejercida del FISM $22,918,033 al
cierre del ejercicio, se aplicé el 29.46% en la
cabecera municipal.

De la poblacién total del Municipio, el 15.31% se
concentra en la cabecera municipal.

Viviendas particulares habitadas que no disponen de:

Agua entubada de red
publica

Drenaje

Energia eléctrica

De la totalidad de las viviendas habitadas del
Municipio, el 50.82% carece del servicio de agua
potable.

De la totalidad de las viviendas habitadas del
Municipio, el 73.14% carece de servicio de
drenagje.

De la totalidad de las viviendas habitadas del
Municipio, el 9.33% carece de servicio de energia
eléctrica.
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INDICADOR

Disponibilidad para el
publico, de los informes
mensuales de avance del
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)

Disponibilidad de los informes

frimestrales de avance del
fondo (SHCP)

RESULTADO DEL
INDICADOR %

DIFUSION

100

75

INTERPRETACION

Cumpli¢ satisfactoriamente.

Cumplié parcialmente.

IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES

Importancia del fondo
respecto de los recursos
propios municipales

Importancia del fondo
respecto de la inversion
municipal en obra publica
financiada con recursos
propios del Municipio

2.33

Los ingresos propios Municipales por $768,023
representan el 2.33% del monto asignado del
FISM por $32,951,257.

El Municipio no realizd6 obra publica con recurso
municipal.

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da
a conocer la distribucidn del FISM a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico Financiero del FISM;
Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

CAP

.1

1.2

1.3

1.4

1.5

.1

1.2

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF)

INDICADOR

Nivel de gasto al 31 de
diciembre de 2014

Gasto en seguridad publica

Gasto en obra publica

Gasto en otros rubros

Gasto en estimulos a la
educacion

Gasto en asistencia social y
servicio comunitario

Monto del fondo ejercido
en el pago del servicio de la
deuda publica, con
respecto al monto total

Importe de la deuda
respecto del monto
asignado al fondo

RESULTADO DEL
INDICADOR %

INTERPRETACION

NIVEL DE GASTO EJERCIDO

100

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
$8,735,005 se ejercio el 100% al 31 de diciembre
de 2014.

ORIENTACION DE LOS RECURSOS

26.37

8.85

61.49

2.06

1.23

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
$8,735,005 al cierre del ejercicio, se destind el
26.37% al rubro de seguridad publica.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
$8,735,005 al cierre del ejercicio, se destind el
8.85% al rubro de obra publica.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
$8,735,005 al cierre del ejercicio, se destind el
61.49% a ofros rubros.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
$8,735,005 al cierre del ejercicio, se destind el
2.06% al rubro de estimulos a la educacién.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
$8,735,005 al cierre del ejercicio, se destind el
1.23% al rubro de asistencia social y servicios
comunitarios.

OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA)

4.65

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
$8,735,005, el 4.65% se utilizd al pago de adefas.

El Municipio no tiene o no contrajo deuda publica
en el ejercicio.
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RESULTADO DEL

CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION
V. SEGURIDAD PUBLICA
|§er2€|22%??§§|| frgsg%e';l El monto total erogado en seguridad publica fue
va e el?en e soaun dg p 100 de $2,303,377 del cual el Municipio ejercié el 100%
glon ¢ S con recursos del FORTAMUN-DF.
publica
V. DIFUSION

Disponibilidad para el
publico, de los informes
V.1 mensuales de avance del 100 Cumpli¢ satisfactoriamente.
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)

Disponibilidad de los

V.2 informes trimestrales de 75 Cumplié parcialmente.
avance del fondo (SHCP)
VL. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES

Importancia del fondo
respecto de los recursos
propios municipales
(Impuestos, derechos,
productos y
aprovechamientos)

Los ingresos propios municipales por $768,023
8.79 representan el 8.79% del monto asignado del
FORTAMUN-DF por $8,735,005.

VI.1

FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el
que se da a conocer la distribucién del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico
Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Poblacion y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

PROGRAMA GENERAL DE OBRA

RESULTADO DEL
INDICADOR %

I CUMPLIMIENTO DE METAS

indice de cumplimiento
de metas
(% del total de obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)

CAP INDICADOR INTERPRETACION

Del total de obras programadas el 100% de las
100 mismas cumplieron con el avance fisico
programado, segun datos del Municipio.

indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(avance fisico) (% del
numero de obras de la
muestra de auditoria que
cumplieron con el avance
fisico programado)(andilisis
documental y visita fisica)

El 50% de las obras de la muestra de auditoria a la
50 fecha de revision, cumplieron con el avance fisico
programado.

indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(% de lainversion de la
muestra de auditoria que .
1.3 - No aplica.
corresponde a obras que
cumplieron con el
avance fisico
programado)
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RESULTADO DEL 2
CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION

. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de

. , A la fecha de revision al 31 de diciembre de 2014 el
auditoria, que no estdn

50% de las obras de la muestra de auditoria que no

1.1 tferminadas, no operan o 50 . -
estdn terminadas, no operan o no lo hacen
no lo hacen
adecuadamente.
adecuadamente

Concentraciéon de la

poblacion, del Municipio De la poblacion total del Municipio, el 15.31% se

1.2 que vive en: concentra en la cabecera municipal y el 84.69% en
Cabecera municipal 15.31 las comunidades.
Comunidades 84.69

De la inversion ejercida del Programa Municipal de
Obras por $31,653,038 a la fecha de revisién al 31
de diciembre de 2014, se aplicé el 49.39% en la
cabecera municipal.

Concentraciéon de la
1.3 inversién en la cabecera 49.39
municipal

De la inversion ejercida del Programa Municipal de
Obras por $31,653,038 a la fecha de revisién al 31
de diciembre de 2014, se aplicé el 50.61% en las
comunidades.

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y otfros al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo

Administrativo por el que se da a conocer la distribucion del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014;
Informe de Avance Fisico Financiero; Conteo de Poblacion y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

Concentracién de la
1.4 inversion en las 50.61
comunidades

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) OBRA

RESULTADO DEL
INDICADOR %

l. CUMPLIMIENTO DE METAS

indice de cumplimiento de
metas
1.1 (% del total de obras que 100
cumplieron con el avance
fisico programado)

CAP INDICADOR INTERPRETACION

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
revision, se observd cumplimiento del avance fisico
programado en el 100% de las mismas, segin
datos del Municipio.

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria

(avance fisico) (% del El 50% de las obras de la muestra de auditoria a la
1.2 numero. de obras de la 50 fecha de revision, cumplieron con el avance fisico
muestra de auditoria que programado.

cumplieron con el avance
fisico programado)(andlisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(% de la inversién de la .
1.3 o - No aplica.
muestra de auditoria que
corresponde a obras que
cumplieron con el avance

fisico programado)
1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Obras de la muestra de A la fecha de revisién 31 de diciembre de 2014 el
auditoria, que no estdn 50 50% de las obras de la muestra de auditoria que no

terminadas, no operan o no estdn terminadas, no operan o no lo hacen
lo hacen adecuadamente adecuadamente.

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FISM.

1.1
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA

RESULTADO DEL

CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION
. CUMPLIMIENTO DE METAS
indice de cumplimiento de
metas Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
1.1 (% del total de obras que 100 revision, se observd cumplimiento del avance fisico
cumplieron con el avance programado en el 100% de las mismas, segun datos

fisico programado) del Municipio.

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(avance fisico) (% del
1.2 nUmero de obras de la - No aplica.
muestra de auditoria que
cumplieron con el avance
fisico programado)(andlisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(% de la inversion de la .
1.3 o - No aplica.
muestra de auditoria que
corresponde a obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)

I CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de

auditoria, que no estdn )
1.1 . - No aplica.
tferminadas, no operan o no

lo hacen adecuadamente
FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FORTAMUN-DF.

Derivado de la evaluacidon al desempeno, se determina que el ente auditable se
encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial.

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones

segun corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la
enfidad.
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4. Evaluacion de legalidad

Aspecto legal

El articulo 7°, fraccion VI, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi,
establece textualmente:

“Articulo 7°. La Auditoria Superior del Estado tendrd las siguientes atribuciones:

Vl.- Comprobar si la recaudaciéon, administracion, manejo y aplicacién de recursos
Estatales y Municipales; asi como los actos, contralos, convenios, concesiones u
operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad,
y si no causaron dafios o perjuicios a las haciendas publicas, estatal o municipales, o al
patrimonio de ofros entes auditables.”

Con fundamento en el citado articulo, esta autoridad, por conducto de la Auditoria
Especial de Legalidad, programd, analizé vy fiscalizé el ejercicio 2014, verificando los actos
de legalidad al municipio de Coxcatldn, S.L.P., que complementan la revisién financiera y
de obra que se practica a la Cuenta Publica de dicho Municipio en el citado ejercicio
fiscal.

En este orden de ideas, la Auditoria de legalidad que se practicéd al citado Municipio,
constituye el método de andlisis y evaluacién sobre el cumplimiento de las normas vy
disposiciones que le son aplicables, asi como el de comprobar que las actividades
ejecutadas por el Municipio, contribuyen a la consecucion de la aplicacion del marco
legal al gue se encuentra sujeto.

Alcance de la revision

Los alcances de la auditoria en materia de Legalidad practicada al municipio de
Coxcatldn, S.L.P., fueron consistentes en:

1. Revision de las actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de enero a
diciembre de 2014.

2. Verificacion del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados vy
realizados por el municipio de Coxcatldn, S.L.P. en los rubros de:

Comodato.

Arrendamiento.

Servicios Profesionales.

Deuda.

Convenios.

®000aQ

3. Revision de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e
inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo
del municipio de Coxcatldn, S.L.P., en el periodo de enero a diciembre de 2014.
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4. Revision del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a
diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Confralor
Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor.

5. Revision de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de
Coxcatldn, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones realizadas.

Observaciones

Con fundamento en los articulos 7 fracciones I, lll, XXXI, 12 fracciones XlI, XVII, XXVII de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; se emiten las siguientes
observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el articulo 49 fraccién IV de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, no fueron solventadas:

Actas de Cabildo:
Revision de actas de Cabildo

a. Resultdé que el H. Ayuntamiento de Coxcatldn, S.L.P., no realizd durante el mes de
febrero de 2014, cuando menos dos sesiones ordinarias, incumpliéndose lo
establecido por el articulo 21 fraccion | de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del
Estado de San Luis Potosi.

b. Se observa la inasistencia de la C. M.V.Z. Patricia Ocana Villasana, Regidora, a la
sesion celebrada el 31 de diciembre de 2014, sin que se justificara la inasistencia
citada, incumpliendo a lo establecido por el articulo 24 y demds relativos de la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

c. Respecto a la presentacion de los informes financieros mensuales ante el H.
Cabildo, resultd lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 3 de septiembre de 2014
Febrero 3 de septiembre de 2014
Marzo 3 de septiembre de 2014
Abril 11 de noviembre de 2014
Mayo 11 de noviembre de 2014
Junio 11 de noviembre de 2014
Julio Sin evidencia
Agosto Sin evidencia
Septiembre Sin evidencia
Octubre Sin evidencia
Noviembre Sin evidencia
Diciembre Sin evidencia

De lo anterior, se desprende que ese H. Ayuntamiento incumplié las disposiciones
contenidas en el articulo 81 fraccidn Vil y IX de la Ley Orgdnica del Municipio Libre
del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentaciéon fuera del
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plazo establecido en la citada Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2014,
ante el H. Cabildo de ese Municipio.

. Con respecto a la presentacion de los Informes financieros mensuales ante el H.
Congreso del Estado, resultd lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 29 de agosto de 2015
Febrero 29 de agosto de 2014
Marzo 29 de agosto de 2014
Abril 24 de octubre de 2014
Mayo 24 de octubre de 2014
Junio 4 de noviembre de 2014
Julio 12 de enero de 2015
Agosto 12 de enero de 2015
Septiembre 12 de enero de 2015
Octubre 31 de enero de 2015
Noviembre 31 de enero de 2015
Diciembre 31 de enero de 2015

En razdn de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplid las disposiciones contenidas
en articulo 86 fraccion VIl de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San
Luis Potosi; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico para los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentacion
fuera del plazo establecido en Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, ante el H. Congreso
del Estado a través de esta Auditoria Superior del Estado.

No se cuenta con evidencia documental que acredite que se presentaron para su
aprobacion ante el H. Cabildo de Coxcatldn, S.L.P., los informes financieros
correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre vy
diciembre de 2014, incumpliéndose lo establecido con disposiciones contenidas en
el articulo 81 fracciéon VIl y IX y 86 fraccion VIl de la Ley Orgdnica del Municipio
Libre del Estado de San Luis Potosi.

Se encontrdé que mediante acta de fecha 10 de marzo de 2014, se aprobd la
celebracion de convenio de colaboracién “Coxcatldn en acciones firmes contra
el dengue, competencias y habilidades familiares en la prevencién del dengue”
entre el Comité Nacional de Comunidades Saludables y el Ayuntamiento de
Coxcatldn, S.L.P.

De lo anterior resulté que esta Autoridad no logré verificar si el convenio autorizado
se llevd a cabo bajo las reglas de operacién correspondientes, lo anterior de
conformidad con los articulos 144 y 145 fraccion de la Ley Orgdnica del Municipio
Libre del Estado de San Luis Potosi, toda vez que no fue presentado el convenio de
colaboracion “Coxcatldn en acciones firmes contra el dengue, competencias vy
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habilidades familiares en la prevencion del dengue”, ante esta Auditoria Superior
del Estado.

g. Se encontré que mediante acta de fecha 16 de junio de 2014, se aprobd la
celebracion de convenio de ejecucion del programa vivienda digna que celebran
el municipio de Coxcatldn, S.L.P., SEDATU y FONHAPO.

De lo anterior resulté que esta Autoridad logré verificar que dicho convenio en su
cldusula décima novena establece que la vigencia terminard el 31 de Diciembre
de 2015, sin tener evidencia documental de la solicitud de autorizacién al H.
Congreso del Estado para suscribir el citado convenio con vigencia posterior al
término de su administracion, contraviniendo lo dispuesto por el articulo 145
fraccion lll de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

h. Se encontrd que mediante acta de fecha 16 de junio de 2014, se aprobd la
celebracién de convenio de ejecucidn del programa vivienda digna que celebran
el municipio de Coxcatldn, S.L.P., SEDATU y FONHAPO.

De lo anterior resultdé que del convenio autorizado, se encontrd la omisidn de la
firma del C. Miguel Angel Judrez Martinez, Encargado de Despacho de la SEDATU
en el Estado de San Luis Potosi, incumpliéndose lo establecido por los articulos 83 y
84 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi.

Actas de Consejo de Desarrollo Social Municipal:

a. Resultd que el Consejo de Desarrollo Social del municipio de Coxcatldn, S.L.P., no
realizd durante el mes de abril de 2014, asamblea ordinaria incumpliendo lo
establecido por el articulo 69 de la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Conclusion

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccién IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, se llevdé a cabo el andilisis de la informacion y
documentacién remitida a esta Auditoria Superior del Estado, respecto de la legalidad de
los actos ejecutados por el municipio de Coxcatldn, S.L.P., verificando la normatividad
correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero a diciembre de
2014, quedando aqui descritas las observaciones generadas del acto de fiscalizacién.
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5. Resumen de observaciones

A continuacion se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas
al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad
con lo establecido en la fraccién V, del articulo 64, de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi.

Observaciones Financieras

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS

Ramo 28 $ 132,049
Ramo 33 10,151,446
Oftros Recursos 7,205,234
Obra PUblica Ramo 28 0
Obra PUblica Ramo 33 9,970,055
Obra PUblica Otfros Recursos 6,843,197

TOTAL | $ 34,301,981

Observaciones por Incumplimiento con monto de referencia

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS
Obra PUblica Ramo 33 5,468,284
Obra PUblica Otros Recursos 368,066
TOTAL | $ 5,836,350

Observaciones Administrativas

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS

Ramo 28 49

Ramo 33 19

Obra PUblica Ramo 28 0

Obra PUblica Ramo 33 80

Obra PUblica Otfros Recursos 16

Legalidad 28
TOTAL 192
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6. Propuestas de las acciones a seguir

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir segun lo indica la fraccién VI
del articulo 64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; una vez
determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Publica 2014,
del Municipio de Coxcatldn, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera hipdtesis se
procederd a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades tendiente al
resarcimiento correspondiente, ya que por si mismas traen como consecuencia un dano
y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Publica del Municipio citado. Por lo que
hace a las observaciones administrativas donde se advierte que no se causé dano a la
Hacienda PUblica Municipal se deberd dar vista de las mismas al érgano competente a fin
de que conforme a sus facultades actle segun lo previsto en el articulo 68 fraccion | de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

Asi mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de Coxcatldn, S.L.P., que esté atento a la
normatividad de cardcter general que para tal efecto rige el actuar de la Administracion
PuUblica Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos que se
realicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto de
egresos atendiendo a parfidas debidamente aprobados y en caso de ser necesario
realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicacién en los recursos.

ATENTAMENTE

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
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