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ASUNTO: Informe Final de Auditoría a la 

Cuenta Pública del ejercicio 2014, del 

Ayuntamiento de Coxcatlán, S.L.P. 

 

 

INFORME: ASE-IFA/11/2014.  

 

 

San Luis Potosí, S.L.P., a  27 de mayo de 2015. 

 

 

 

 

 

 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  

DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

P R E S E N T E S.- 

 

 

Con fundamento en lo establecido por los artículos 53, párrafo segundo, 54, 57 fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; 1, 2, fracción I, 3, 7 fracción II, 12 fracción XVII, 17 fracción 

IV, 29, 30 fracción III, 33, 35 fracciones I a IX, 36 fracciones I y II, 37 y 52 de la Ley de 

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento 

Interior de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se presenta a esa Comisión 

de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalización llevada a cabo a 

la Cuenta Pública 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Coxcatlán, S.L.P., 

correspondiente al ejercicio de los recursos públicos comprendidos en el periodo de enero 

a diciembre de 2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:  

 

Los trabajos de fiscalización fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoría, con 

la debida observancia de las leyes y demás normatividad aplicable. La definición de 

objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluación, de acuerdo con el contexto 

que señala el artículo 64, en sus fracciones I, II, III, IV, V y VI, de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron 

tomando como base la documentación presentada a este Órgano de Fiscalización 

Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de 

campo, e información proporcionada por terceros involucrados. 

 

En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que 

derivan del análisis y demás tareas señaladas en el párrafo que antecede, asimismo se 

proporcionan además datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento 

del origen y aplicación de los recursos durante el ejercicio auditado.  
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  1.   Antecedentes  

 

 

1.1  Objetivo 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 35, en sus fracciones I a IX de la Ley de 

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, la auditoría practicada a la Cuenta 

Pública 2014 del H. Ayuntamiento de Coxcatlán, S.L.P., tuvo como objetivo determinar si 

los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados; si las 

cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o correspondieron 

a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeño, eficiencia, eficacia y 

economía en el cumplimiento de los programas; si los recursos provenientes de 

financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la 

periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables y se 

cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma 

posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestión financiera del ente 

auditado; verificar si en la gestión financiera se cumplió con lo dispuesto en las leyes, 

reglamentos, decretos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro 

y contabilidad gubernamental, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 

muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales; fiscalizar si la 

recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos, así como los actos, 

contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebró o realizó, se ajustaron a 

la legalidad y si no han causado daños o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al 

patrimonio del mismo, así como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, y 

derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes señaladas, la posible 

aplicación de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan. 

 

 

1.2  Presentación de la Cuenta Pública 

 

Con fecha 31 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de Coxcatlán, S.L.P., presentó en 

tiempo y forma legal la Cuenta Pública 2014, a efecto de dar cumplimiento a lo 

establecido en los artículos 53, párrafo quinto, de la Constitución Política del Estado de 

San Luis Potosí, y 39, párrafo tercero, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis 

Potosí. 

 

La Cuenta Pública fue analizada por los integrantes del Ayuntamiento, en acta de 

Cabildo de sesión extraordinaria sin número de fecha 30 de enero de 2015, en la cual se 

aprobó por mayoría de votos. 

 

Se observa que la Cuenta Pública 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Coxcatlán, 

S.L.P., al Congreso del Estado, incumple lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, incisos 

a), b), c), e) y f), fracción II, incisos a) y b), 48 y 55 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, y 38 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, al no 

incluir como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:  
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I. Información contable, con la desagregación siguiente: 

 

 Notas a los estados financieros; 

 

II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente: 

 

 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las 

siguientes clasificaciones: 

 

i. Funcional  y programática 

 

Respecto a las observaciones, comentarios y documentación de las actuaciones llevadas 

a cabo en el presente proceso de auditoría y correlacionado con la fracción II del artículo 

64 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se puntualiza lo siguiente: 

 

 

1.3  Inicio de Auditoría 

 

Con fecha 12 de marzo de 2015, y de conformidad con el artículo 49, fracción I, de la Ley 

de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se notificó al H. Ayuntamiento de 

Coxcatlán, S.L.P., el inicio de la auditoría, su modalidad y alcance de la misma, de igual 

forma, se requirió al ente auditado la presentación de la información necesaria e 

indispensable para la práctica de la revisión correspondiente, levantándose al efecto 

Acta Circunstanciada identificada bajo el número ASE-AEFM-IA/11/2015, concediendo en 

dicho acto al ente sujeto de fiscalización, el término de diez días, que señala la fracción II 

del artículo 49 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, para la 

solventación de las inconsistencias detectadas. 

 

 

1.4  Cierre de Auditoría y notificación del pliego de observaciones  

 

Con fecha 10 de abril de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elaboró el acta de cierre de 

auditoría y notificó el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte días hábiles, 

con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la documentación 

comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de conformidad con el 

artículo 49, fracción IV, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí.  

 

El procedimiento de auditoría aquí señalado, se realizó atendiendo las etapas procesales 

que para tal efecto refiere el precitado artículo 49, en sus fracciones I, II, III, IV, V, y VII, en 

relación con el artículo 42, fracciones I a IV, de la propia Ley de Auditoría. 
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1.5  Alcance de la revisión 

 

 

Ingresos 

 

Universo seleccionado: $ 111,591,171 

Muestra auditada:   89,272,937 

Representatividad de la muestra:   80% 

 

 

Egresos 

 

Universo seleccionado: $ 93,984,011 

Muestra auditada:   75,187,209 

Representatividad de la muestra:   80% 
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1.6  Procedimientos de Auditoría aplicados 

 

1. Constatar que el Presupuesto de Egresos se elaboró, aprobó y publicó de 

conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de San Luis 

Potosí, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis 

Potosí. 

2. Verificar que la Secretaría de Finanzas transfirió al Municipio en tiempo y forma el 

monto de participaciones estatales. 

3. Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicó el calendario de 

ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33 al Municipio de conformidad 

con la Ley de Coordinación Fiscal. 

4. Verificar que la Secretaría de Finanzas transfirió al Municipio en tiempo y forma el 

monto asignado de los fondos del Ramo 33, de conformidad con la Ley de 

Coordinación Fiscal y el acuerdo administrativo por el que se da a conocer la 

distribución de los recursos y los calendarios de entero correspondientes al Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento 

de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado el 30 de enero de 2014.  

5. Verificar que el Municipio abrió las cuentas bancarias específicas para el manejo 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

y para el Fortalecimiento de los Municipios, de conformidad con la ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

6. Verificar que el Municipio registró en su Cuenta Pública las cuentas bancarias 

utilizadas en el manejo de los recursos públicos. 

7. Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoría fueron recaudados 

conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de 

Ingresos vigente del Municipio.  

8. Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados, 

identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental. 

9. Verificar que el Municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptó e implementó los 

acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.  

10. Revisar la existencia de la documentación original que justifique y compruebe el 

gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la 

Federación.   

11. Constatar que las percepciones de los servidores públicos del Municipio fueron 

autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con 

el Tabulador de Remuneraciones que emita el órgano edilicio, y que hayan sido 

publicadas en el Periódico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto 

de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 
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12. Verificar que se realice el cálculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la 

información correspondiente sobre la retención y pago de los impuestos, de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

13. Verificar que los procedimientos de adjudicación de adquisiciones, 

arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en 

función del origen del recurso. 

14. Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y entidades crediticias.  

15. Constatar que los recursos del FISM y sus rendimientos financieros se ejercieron con 

oportunidad y que se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficiaron directamente a 

población en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago 

social y Zonas de Atención Prioritaria, así como en los rubros especificados en la 

normativa aplicable.  

16. Comprobar que las obras y acciones del Ramo 33 hayan sido priorizadas y 

validadas por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de 

conformidad con lo establecido por la Ley para la Administración de las 

Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

17. Verificar que el Ayuntamiento fomentó la participación social en la integración del 

Programa Operativo Anual de los fondos del Ramo 33, en cumplimiento con lo 

señalado en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las 

Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

18. Verificar que el Municipio publicó los informes sobre la aplicación de recursos de 

los fondos del Ramo 33, en los órganos locales de difusión y los puso a disposición 

de la ciudadanía a través de medios electrónicos y publicaciones específicas, en 

cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.  

19. Verificar que el Municipio publicó los informes sobre la aplicación de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los órganos locales de 

difusión y los puso a disposición del público en medios electrónicos y publicaciones 

específicas, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

20. Verificar que el Municipio proporcionó a la SHCP mediante el sistema electrónico 

definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes 

trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los tiempos de entrega 

establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada el avance físico de 

las obras y acciones respectivas. 

21. Verificar que el Municipio publicó los resultados alcanzados con el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley de 

Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
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22. Comprobar que los recursos destinados a gastos indirectos no excedan el 3% del 

monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se 

aplicaron en los rubros establecidos, en cumplimiento de la Ley de Coordinación 

Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

23. Comprobar que los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional, no 

excedan del 2% del monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y que se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad técnica, 

administrativa y organizacional del Municipio en cumplimiento de la Ley de 

Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

24. Verificar que el Municipio suscribió el Programa de Desarrollo Institucional ante las 

dependencias correspondientes en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal 

y la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

25. Verificar que los procedimientos de adjudicación de obra pública y servicios 

relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable 

en función del origen del recurso. 

26. Verificar en campo las obras y acciones que integran la muestra auditada, y 

confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos. 

27. Solicitar a la unidad de control interno los resultados de la fiscalización realizada al 

Municipio.  

28. Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Ayuntamiento con base a la 

revisión de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de 

Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el análisis de 

los contratos realizados y ejecutados, así como verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de los servidores públicos designados por el Cabildo.  

29. Revisar la información financiera y estadística del Ayuntamiento para medir el 

desempeño a través de indicadores. 
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  2.  Evaluación Financiera 

 

Atendiendo a lo establecido por el artículo 64 fracción I de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí, a continuación se presenta la evaluación de la gestión 

financiera y presupuestal del Ayuntamiento:  

 

 

2.1 Información Presupuestaria 

 

2.1.1  Resumen del Estado Analítico de Ingresos 

 

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analítico de ingresos del ejercicio 

2014, con la clasificación por rubro de ingresos:  

 

Fuente de Ingresos 

Ley de 

Ingresos 

Estimada 

Ley de 

Ingresos 

Modificada 

Ingreso 

Devengado 

Ingresos 

Recaudados 

% de Avance 

de la  

Recaudación 

Impuestos 345,985 383,330 383,330 383,330 100.00% 

Derechos 423,300 350,348 350,348 350,348 100.00% 

Productos 23,000 23,000 16,125 16,125 70.10% 

Aprovechamientos 28,700 16,821 18,221 18,221 108.32% 

Participaciones y aportaciones 62,691,860 64,199,743 63,787,772 63,551,278 98.98% 

Convenios 15,000,000 47,313,597 47,313,597 38,154,663 80.64% 

Total 78,512,845 112,286,839 111,869,393 102,473,965 91.26% 

 

En la información presupuestaria se observan diferencias del ingreso devengado en el 

Estado Analítico de Ingresos con el Estado de Actividades, las cuales son por concepto de 

error en los registros contables de los rubros de participaciones y aportaciones, así como 

de convenios, arrojando una diferencia de $278,222. 

 

2.1.2  Resumen del Estado Analítico de Egresos 

 

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analítico del ejercicio del 

presupuesto de egresos 2014, con la clasificación por objeto del gasto: 

 
Objeto del gasto Aprobado Modificado Comprometido Devengado Pagado 

Servicios personales 22,762,501 21,720,675 21,720,675 21,720,675 21,720,675 

Materiales y suministros 2,007,625 2,868,926 2,922,271 2,922,271 2,922,271 

Servicios generales 5,993,870 7,359,067 7,518,026 7,518,026 7,518,026 

Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 

460,000 1,259,578 1,466,818 1,466,818 1,466,818 

Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 

355,000 4,276,593 356,559 356,559 356,559 

Inversión pública 46,334,844 73,588,704 60,165,853 58,775,818 52,197,772 

Participaciones y aportaciones 0 462,082 462,082 462,082 462,082 

Deuda pública 599,005 751,214 761,762 761,762 761,762 

Total 78,512,845 112,286,839 95,374,046 93,984,011 87,405,965 

 

Se observa diferencia  del egreso devengado en el Estado Analítico de Egresos con el 

Estado de Actividades, debido a que los rubros de adquisiciones, inversión pública y 

deuda pública no son reflejadas, ya que son cuentas del Estado de Situación Financiera, 
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así como un registro erróneo por la cantidad de $2,320 que corresponde a la cuenta de 

materiales, útiles y equipos menores de oficina. 

 

2.1.3  Aprobación, publicación y modificación del Presupuesto de Egresos 2014 

 

En la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento 

cumplió con el artículo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los 

Municipios del Estado de San Luis Potosí, el cual establece que la aprobación del 

Presupuesto de Egresos deberá darse a más tardar el día 30 de diciembre del año anterior 

al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo según acta de sesión 

extraordinaria sin número de fecha 21 de diciembre de 2013 no cumple los requisitos 

señalados en el artículo 114, fracción IV, tercer párrafo, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos 

serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”, en virtud de 

que no fue aprobado el presupuesto de ingresos para el ejercicio 2014. 

 

En cuanto a la publicación del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento no dio 

cumplimiento a lo ordenado en el artículo 115, segundo párrafo, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, el cual señala la obligación de 

publicarlo en el Periódico Oficial del Estado a más tardar el día 15 de enero de cada 

ejercicio anual, en razón de que no se tiene evidencia de su publicación.     

 

Respecto a las modificaciones al Presupuesto de Egresos, en acta de Cabildo de sesión 

extraordinaria sin número de fecha 31 de diciembre de 2014, se autorizó un incremento 

del 4.83% sobre el presupuesto originalmente aprobado, quedando el importe del 

presupuesto en $108,493,333 sin existir una justificación programática y/o financiera para 

el incremento sobre el total del presupuesto originalmente aprobado. Se observa que en 

los reportes presupuestales el Municipio tiene un Presupuesto vigente por el monto de 

$112,286,839, por lo que existe una diferencia no justificada. 

 

 

2.2  Información Contable 

 

2.2.1  Estado de Situación Financiera 

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Activo       

Activo circulante 

 

    

Bancos/tesorería 1 12,591,141   

Cuenta por cobrar a corto plazo 2 11,477,355 

 Deudores diversos por cobrar a corto plazo 

 

75,728   

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo 

 

906,502   

Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo 3 5,142,349   

Suma  activo circulante 

 

  30,193,075 

Activo no circulante 

  

  

Terrenos 

 

1,620,000   

Construcciones en proceso en bienes de dominio público 4 53,871,853   

Construcciones en proceso en bienes propios 

 

4,903,965   

Mobiliario y equipo de administración 

 

259,181   

Vehículos y equipo de transporte 

 

524,070   

Maquinaria, otros equipos y herramientas 

 

74,008   

Software 

 

41,983   

Suma  activo no circulante 

  

61,295,060 

Total de  activo 5 

 

91,488,135 
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Pasivo 

  

  

Pasivo circulante 

  

  

Proveedores por pagar a corto plazo 

 

1,152,627   

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 6 13,184,883   

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 7 3,679,698   

Otras cuentas por pagar a corto plazo 

 

170,291 

 Valores y bienes en garantía a corto plazo 

 

22,000 

 Provisión para demandas y juicios a corto plazo 

 

42,850 

 Suma  pasivo circulante 

  

18,252,349 

Pasivo no circulante 

   Suma  pasivo no circulante 

  

0 

Total de  pasivo 

  

18,252,349 

Patrimonio 

   Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) 

 

77,498,979 

 Resultados de ejercicios anteriores 

 

(4,263,193) 

 Total de  patrimonio 

 

  73,235,786 

Total de  pasivo y patrimonio  5   91,488,135 

 

Notas: 

1.  Se observa que el Municipio abrió cuentas bancarias a nombre del Ingeniero Raúl de 

Jesús González Vega en su carácter de Presidente Municipal, con la institución bancaria 

Banorte, según números de cuenta siguientes: 089355744-7 del fondo de Gasto Corriente, 

089355743-8 del fondo FISM 2013 P.F, 089355742-9 del fondo FAFM 2013 P.F., 089355748-3 

del fondo Pavimentación 2013 PF, 089737017-6 del fondo Vivienda 2013 PF, 089737022-4 

del fondo Sistema de Agua Potable 2013 PF, 089737021-5 del fondo FEIS 2013 PF, 

089737023-3 del fondo Techo Cuenca 2013 PF y 089737020-6 PF.  

 

Se verificó que el Municipio presenta estados de cuenta adicionales a los de cada mes y 

no se tiene evidencia del registro contablemente de las cuentas, las cuales son las 

siguientes: 089737020-6 a nombre de Ing. Raúl de Jesús González Vega, la cuenta 

085774781-1 del fondo FISM 2013 y la cuenta 087827734-0 Vivienda 2013. 

 

Como resultado de la confirmación de saldos solicitada a la Institución Bancaria Banorte, 

por conducto del Municipio, se advierte que esta Auditoría Superior del Estado no recibió 

respuesta a dicha solicitud, por tal razón no fue posible verificar que el Municipio haya 

registrado en sus estados financieros la totalidad de cuentas bancarias. 

 

El Municipio presentó conciliaciones bancarias mal elaboradas, así como la falta de 

estados bancarios de cuentas que no tienen movimientos contables durante el ejercicio; 

no se tiene documentación de la Institución bancaria para conocimiento de la 

cancelación o en efecto que no existan movimientos en las cuentas.  

 

El Ayuntamiento registró saldo negativo al 31 de diciembre de 2014, en las cuenta 

bancaria de Banorte 023901225-4 del fondo de Ramo 20 2014 por $(1,432,580.05), como 

consecuencia de haber expedido cheques por importe superior a los recursos disponibles, 

lo cual puede originar la devolución de dichos cheques y generar un perjuicio a la 

Hacienda Pública Municipal. 

 

2. La cuenta corresponde a saldos iniciales de obras de la administración 2009-2012, así 

como por reintegro de pago de la construcción de estufas ecológicas y por el proyecto 

de construcción de sistema de agua en Ixtiamel-San Andrés, que será  recuperado por 

préstamo gestionado con Banobras en 2015. 
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3. Se observa que el Municipio registró la cuenta de anticipos a contratistas, no realizando 

al 31de diciembre la afectación a cuentas presupuestales y de resultados, motivo por el 

cual se refleja un saldo en la cuenta. 

4. El Estado de Situación Financiera del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2014, no 

muestra cifras reales, ya que en el activo no circulante, en la cuenta de construcciones en 

proceso en bienes de dominio público (no capitalizables), al cierre del ejercicio 2014, se 

consideró un saldo de $53,871,853, que representa  87.88% del total del activo, y según 

lineamientos emitidos por el CONAC, la obra pública no capitalizable, al concluirla se 

tendría que reclasificar por el importe correspondiente a los recursos del mismo ejercicio, a 

la cuenta denominada construcción en bienes no capitalizables, la cual forma parte del 

Estado de Actividades.  

5. Derivado del análisis practicado al Estado de Situación Financiera del Municipio, se 

verificó que existen saldos en cuentas de periodos anteriores que no han reflejado 

movimiento, por dicha razón, se recomendó que la Tesorería Municipal, en conjunto con 

la Contraloría Interna,  se encarguen de efectuar la depuración de las cuentas que no 

tengan un sustento legal que acredite su procedencia  con el previo acuerdo de los 

integrantes del Cabildo, a fin de que los estados financieros que integran la Cuenta 

Pública 2014, muestren cifras reales. 

6. La partida se compone de saldos iniciales de ejercicios anteriores, así como los registros 

de obras y acciones en proceso que se reflejan en el devengado. ´ 

7. No se tuvo evidencia de que el Municipio enterara mensualmente al Servicio de 

Administración Tributaría (SAT) el Impuesto Sobre la Renta por salarios, remuneraciones y 

demás prestaciones pagadas a funcionarios y trabajadores del Municipio durante el 

ejercicio 2014. 

 

2.2.2  Estado de Actividades  

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE % 

1.- Ingresos y otros beneficios       

Ingresos de gestión 1 768,024 .71 

Impuestos   383,330 .34 

Derechos   350,348 .34 

Productos de tipo corriente   16,125 .01 

Aprovechamientos de tipo corriente   18,221 .02 

Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones y 

subsidios 
  110,823,147 99.29 

Participaciones y aportaciones   63,509,549 57.00 

Convenios 
 

47,313,598 42.29 

Otros ingresos y beneficios   0 
 

 Total de ingresos y otros beneficios 2  111,591,171  100.00 

2.- Gastos y otras pérdidas       

Gastos de funcionamiento   32,160,972 95.00 

Servicios personales   21,720,675 64.00 

Materiales y suministros   2,922,271 9.00 

Servicios generales   7,518,026 22.00 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   1,466,818 4.00 

Ayudas sociales   1,466,818 4.00 

Participaciones y aportaciones   462,082 1.00 

Convenios 
 

462,082 1.00 
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CONCEPTO NOTA IMPORTE % 

Otros gastos y pérdidas extraordinarias   2,320 - 

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y 

amortizaciones  
2,320 

 

Total de gastos y otras pérdidas 2 34,092,192 100 

Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) 3 77,498,979 
 

 

Notas: 

1. Se verificó que los ingresos recaudados no se depositaron oportunamente a las cuentas 

bancarias a nombre del Municipio, en razón de que los depósitos se efectuaron en su 

mayoría con días de posterioridad. 

2. Se observan errores contables de clasificación y de registro de activos, pasivos, 

patrimonio, ingresos, gastos, inversiones, asignaciones, obligaciones y ejecuciones 

correspondientes a los programas y partidas de su propio presupuesto. 

3. El Estado de Actividades no refleja el Resultado real del Ejercicio, ya que no registró el 

gasto de las obras y acciones no capitalizables ejecutadas en el ejercicio por $53,871,853, 

considerando el Ayuntamiento tales gastos en el Estado de Posición Financiera. 

 

 

2.3  Ingresos y otros beneficios 

 

Este apartado se integra de los ingresos que el Municipio recaudó según su Ley de 

Ingresos y los que recibió de las participaciones y aportaciones, así como los derivados de 

convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del 

ejercicio 2014, según detalle siguiente:  

 

2.3.1  Impuestos 

 

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos 

del Municipio en el ejercicio 2014 que pagaron las personas físicas y morales que se 

encontraron en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, distintas de las 

aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Partida 

integrada de la manera siguiente: 

 

 

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Impuesto sobre el patrimonio  $ 383,330 

Impuesto predial 375,008   

Impuesto de adquisición de inmuebles y otros derechos reales 8,322   

T O T A L  $ 383,330 

 

Corresponden a los cobros efectuados de acuerdo a la Ley de Ingresos vigente del 

Municipio. Dicho ingreso se obtuvo por medio de lo transferido por la Secretaría de 

Finanzas de acuerdo al convenio de recaudación. 

 

2.3.2 Derechos 

 

Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos 

en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que prestó el Municipio en sus 

funciones de derecho público. Partida integrada de la manera siguiente:  
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2.3.2.1 Derechos por prestación de servicios 

 
Corresponde a los ingresos que percibió el Municipio por prestar servicios exclusivos del 

Estado, detallando a continuación su integración: 

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado 1 $ 3,903 

Servicios de panteones   700 

Servicios de rastro 2  17,770 

Servicios de planeación   960 

Servicios de tránsito y seguridad   1,017 

Servicios del registro civil 3  179,020 

Licencia y refrendo para venta de bebidas alcohólicas de baja 

graduación 

4  32,819 

Expedición de copias, constancias, certificaciones reproducción de 

documentos requeridos a través de solicitudes de información pública y 

otras similares 

  1,796 

T O T A  L  $ 237,985 

 

Notas: 

1. Se observa que el Ayuntamiento autorizó la reducción en el pago de este impuesto a 

personas mayores de 60 años, jubilados o pensionados, sin embargo el Municipio no 

presentó la documentación que acredite su situación, condición referida y que se aplique 

para el predio que habitan. 

2. Se observa que por el concepto de servicio de rastro, en el cobro de ganado bovino, se 

determinó el incumplimiento en la Ley de Ingresos del Ayuntamiento, al aplicar una cuota 

mayor a la aprobada en dicho ordenamiento. Así como relativo a la cuenta de Servicio 

de degüello, se observa que se realizan cobros por el servicio sin tener instalaciones de 

Rastro Municipal. 

3. Se observa que el Municipio realizó el cobro de actas de nacimiento, defunción, 

matrimonio y divorcio conforme a la fracción VII de su Ley de Ingresos que corresponde al 

rubro de otros registros del estado civil y que señala una cuota por $30.00; siendo menor al 

concepto de la fracción VI del Artículo 26 que señala la expedición de certificación de 

actas con un cobro de $32.00 cada una. 

4. Se determinó que el Ayuntamiento incumplió a la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado 

de San Luis Potosí en su Artículo 30 Fracción I, al no realizarse el trámite de refrendo anual 

dentro del plazo señalado que corresponde al mes de enero 2014. 

 

2.3.2.2 Otros derechos  

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Arrendamiento de inmuebles, locales y espacios físicos  1 $ 112,363  

 

Nota: 

1. Se observa que por el concepto de uso de vía pública y sanitarios públicos, los recibos 

de entero elaborados no contienen los datos suficientes para verificar su correcto cobro, 

por lo que no se puede determinar si se apegan, o no, a lo establecido a la Ley de 

Ingresos del Municipio vigente.  
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2.3.3  Productos 

 

Corresponde a los ingresos por las contraprestaciones por los servicios que prestó el 

Municipio en el ejercicio 2014 en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, 

aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado. Partida integrada de la 

manera siguiente:  

 

CONCEPTO IMPORTE 

Rendimiento e intereses de inversión de capital $ 16,125  

 

2.3.4  Aprovechamientos 

 

Son los ingresos que percibió el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho 

público distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos. 

Partida integrada de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO IMPORTE 

Multas $ 11,498 

Reintegros  2,346 

Otros Aprovechamientos  4,377 

T O T A  L $ 18,221 

 

2.3.5  Participaciones y aportaciones  

 

Comprende el importe de los ingresos que recibió el Municipio en el ejercicio 2014 por 

concepto de participaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la 

ejecución de programas federales, y se integra según detalle siguiente:  
 

2.3.5.1  Participaciones  

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Municipio y la Secretaría de Finanzas, 

este Ayuntamiento recibió las participaciones que se detallan a continuación:  

 

CONCEPTO NOTA MUNICIPIO SECRETARÍA DE FINANZAS DIFERENCIA 

Fondo General  $ 12,733,107 $ 12,803,762 $ (70,655) 

Fondo Municipal    4,433,607   4,439,846    (6,239) 

Tenencias    589,159   579,196    9,963 

Incentivo para la recaudación    859,451   796,621    62,830 

I.E.S.P.S.    1,393,341   1,235,603    157,738 

I.S.A.N.    185,656   186,676    (1,020) 

Fondo de Fiscalización    1,133,563   1,105,864    27,699 

I.E.S.P.S. Gasolina    495,403   610,671    (115,268) 

SUMAS 1 $ 21,823,287 $ 21,758,239 $ 65,048 

 

Nota: 

1. Las diferencias presentadas corresponden a Participaciones del mes de diciembre de 

2013 registradas durante el ejercicio 2014, así como por inconsistencias de registro entre 

fondos de las Participaciones. 
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2.3.5.2 Aportaciones 

 

En esta cuenta se registró el importe de los ingresos que recibió el Municipio en el ejercicio 

2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Partida integrada 

de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO IMPORTE 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 32,951,257 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios   8,735,005 

T O T A  L $ 41,686,262 

 

2.3.5.3  Convenios 

 
Este rubro corresponde al importe de los ingresos que recibió el Ayuntamiento en el 
ejercicio 2014 para su ejecución a través de convenios. Partida integrada de la manera 
siguiente: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Programa Federal – Ramo 20 $ 11,975,050 

Programa Estatal – Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal  12,589,245 

Construcción de aula didáctica y sanitario rural – Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado 

 324,643 

Construcción de módulo de servicios sanitario - Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado 

 315,961 

Construcción de aula didáctica - Secretaría de Educación del Gobierno del 

Estado 

 182,175 

Fondo de Cultura – Biblioteca móvil 2014  3,992,000 

Construcción de unidad deportiva y recreativa – Fondo Infraestructura 

Deportiva 2014 

 4,990,000 

Pavimentación calle Carlos Jonguitud Barrios – Fondo de Pavimentación 2014  1,998,000 

Fondo de Contingencias  4,000,000 

Construcción de 3 aulas didácticas - Secretaría de Educación del Gobierno del 

Estado 

 546,524 

Banobras (préstamo)  6,400,000 

T O T A  L $ 47,313,598 

 

 

2.4  Gastos y otras pérdidas 

 

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales, 

suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del 

Municipio, así como transferencias, convenios y otros gastos y pérdidas extraordinarias, 

detallando a continuación cada uno de estos rubros:  

 

2.4.1  Servicios personales 

 

Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de carácter 

permanente y transitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se 

derivaron. Partida integrada de la manera siguiente:  
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Remuneraciones al personal de carácter permanente   $ 18,951,157 

Dietas 1 2,986,452   

Sueldo base  15,964,705   

Remuneraciones al personal de carácter transitorio    385,566 

Honorarios asimilables a salarios  127,600   

Sueldos base al personal eventual  257,966   

Retribuciones por servicios de carácter social    2,317,202 

Prima vacacional, dominical y gratificación de fin de 

año 

 2,317,202   

Otras prestaciones sociales y económicas    66,750 

Indemnizaciones  66,750   

T O T A L   $ 21,720,675 

 

Nota: 

1. En esta cuenta se registraron únicamente las compensaciones pagadas a los 

integrantes del Cabildo, las cuales ascienden a un total de $2,986,452; la distribución del 

gasto por miembro del Cabildo es la siguiente: 

 

 

NOMBRE / PUESTO COMPENSACIÓN ACUMULADA 

Lic. Raúl de Jesús González Vega / Presidente 

Municipal 

$ 639,796 

Prof. Graciela Rodríguez Sánchez/ Primer Regidor  332,684 

Prof. Benito Morán Trejo/ Segundo Regidor  332,684 

M.V.Z. Patricia Ocaña Villasana/ Tercer Regidor  332,684 

Prof. Mateo Reyes Salazar/ Cuarto Regidor  332,684 

C. Paulino Cruz Reyes/ Quinto Regidor  332,684 

C. Silverio Hernández Almaraz/ Sexto Regidor  332,684 

Lic. Antonio Guzmán Villasana/ Síndico Municipal  350,552 

T O T A  L $ 2,986,452 

 

2.4.1.1  Tabulador de remuneraciones  

 

Se verificó que las percepciones de los servidores públicos del Municipio, están 

autorizadas por el Ayuntamiento, en su Presupuesto de Egresos respectivo, de acuerdo 

con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitió el órgano edilicio, y 

no fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto 

de Egresos, en contravención de los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley 

Reglamentaria del artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

San Luis Potosí en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 

y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 

 

 

Cabe aclarar que el Tabulador fue aprobado considerando solo el sueldo mensual sin 

tomar en consideración otro tipo de percepciones recibidas por empleados y funcionarios 

durante el ejercicio.   
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2.4.1.2 Juicios de orden laboral 

 

A continuación se detalla el estatus de las demandas de orden laboral que existen en 

contra del Ayuntamiento: 

 

EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTATUS 

251/2013/M5 Cristina Hernández 

Hernández y otros 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Desahogo de pruebas 

467/2004/M-4 María de los Ángeles 

Vega Martínez, Vitania 

Flores Hernández, 

Rigoberto Sabino 

Mayorga Sánchez, 

Jorge Antonio Pérez 

León, Celso Medina 

Reyes, Maricruz Álvarez 

Nieto, Rosalba Santiago 

Eulogio, Guillermina 

González Sánchez, 

Roberto Cruz Hurtado, 

Noradina González 

Castro, Francisca 

Álvarez Maldonado y 

Wulfrano Castro García 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Reinstalación de 

Wulfrano Castro García. 

Tribunal emite resolución 

y declara procedente 

actualización 

promovida por actores 

1042/2007/M-4 Cuauhtémoc Rodríguez 

Aguilar 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Requerimiento de pago  

887/2007/M-4 Yessica Lizbeth 

Hernández 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Requerimiento de pago 

559/2004/M-4 Wendy Marlene 

Hernández Hernández 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Laudo 

110/2004/M-4 Miguel Escobar 

González 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Laudo 

60/2008/M-4 Martin Zenón Vázquez Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Requerimiento de pago 

28/2007/M-4 Arizahí  Medina Lara Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Sin emplazar 

07/2005/M-4 Blanca Susana Vega 

Martínez 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Laudo pendiente 

069/2005/M-4 J. Jesús Hernández Cruz Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Requerimiento de pago 

127/2009/M-4 José Hernández 

Pascuala 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Laudo pendiente 

156/2009/M-4 Benito González Cruz Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Laudo pendiente 

185/2010/M-5 Rubén Hernández 

Hernández 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Conveniado 

1395/2011/JE1-

2 

Marcelo Gerardo 

Puente Ruiz 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Pendiente cierre de 

instrucción por Junta 

Especial Núm. 1 de la 

Local de Conciliación y 

Arbitraje 
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EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTATUS 

1273/2009/M-5 Josefina Cabrera 

Rodríguez 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Resolución a incidente 

de laudo, autorizando 

liquidación  

35/2007/M-4 Yolanda Hernández 

Hernández y otros 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Conveniado con 

algunos  trabajadores 

867/2010/M-4 Luis Enrique Ibarra 

Castillo 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Pendiente audiencia 

inicial 

 

267/2012/M-2 Bonifacio Hernández 

Hernández 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

Concluido 

 

940/2012/M-4 Karla Iraís Mendoza 

Hernández y otros 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

En proceso de 

calificación de pruebas 

ofrecidas 

2666/2012/JE12 José García Hernández Junta local de 

conciliación y arbitraje 

Audiencia pendiente 

113/2009/M-3 Juan Carlos García Soni Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

En proceso, sin 

contestación de 

Tribunal 

748/2013/M-4 Patricia Flores Simón Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

En proceso, pendiente 

calificación de pruebas  

 

No obstante la anterior información reportada por el Ayuntamiento en su Cuenta Pública 

2014, tales juicios laborales no fueron cuantificados ni registrados en cuentas de orden, y 

por consecuencia, el Municipio no tiene identificadas las posibles responsabilidades que 

puedan, o no, presentarse por estos laudos en el futuro, contraviniendo lo dispuesto en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos emitidos por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

 

2.4.2  Materiales y suministros 

 

Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para 

la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas 

del Municipio. Partida integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Material de administración, emisión de documentos y artículos 

oficiales 

 $ 1,070,175 

 

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 769,955   

Materiales y útiles de impresión y reproducción 14,214   

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 

información y comunicaciones 

9,396   

Material impreso e información digital 190,984   

Material de limpieza 40,026   

Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 45,600   

Alimentos y utensilios   249,330 

Productos alimenticios para personas 249,330   

Materiales y artículos de construcción y de reparación   447,462 

Productos minerales no metálicos 26,573   

Cemento y productos de concreto 49,042   
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Cal, yeso y productos de yeso 9,588   

Material eléctrico y electrónico 143,106   

Artículos metálicos para la construcción 127,651   

Otros materiales y artículos de construcción y reparación 91,502   

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios   6,706 

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 6.706   

Combustibles, lubricantes y aditivos   1,062,761 

Combustibles, lubricantes y aditivos 1,062,761   

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos   28,488 

Vestuario y uniformes 18,452   

Artículos deportivos 10,036   

Herramientas, refacciones y accesorios menores   57,349 

Herramientas menores 125   

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y 

tecnologías de información 

14,864   

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 42,360   

T O T A L  $ 2,922,271 

 

2.4.3  Servicios generales 

 

Este rubro comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contrataron 

con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales 

requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública del 

Municipio. Partida integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Servicios básicos   $ 4,574,931 

Energía eléctrica  4,462,460   

Telefonía tradicional  44,843   

Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento 

de información 

 67,628   

Servicios de arrendamiento    94,889 

Arrendamiento de edificios  44,000   

Otros arrendamientos  50,889   

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros 

servicios 

   160,746 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y 

actividades relacionadas 

 113,000   

Servicios de consultoría administrativa, procesos, 

técnicas y en tecnologías de la información 

 47,746   

Servicios financieros, bancarios y comerciales    31,624 

Servicios financieros y bancarios  22,474   

Seguro de bienes patrimoniales  9,150   

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 

conservación 

   728,826 
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y 

equipo de administración, educacional y recreativo 

 7,610 

 

  

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 

cómputo y tecnologías de la información 

 63,467   

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  470,485   

Servicios de limpieza y manejo de desechos  187,264   

Servicios de comunicación social y publicidad    208,800 

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 

sobre programas y actividades gubernamentales 

 208,800 

 

  

Servicios de traslados y viáticos    962,105 

Pasajes terrestres  85,212   

Viáticos en el país 1 876,893   

Servicios oficiales    756,105 

Gastos de ceremonial  14,723   

Gastos de orden social y cultural  741,382   

T O T A L   $ 7,518,026 

 

Nota: 

1. Se observa que no se tuvo evidencia de las políticas internas del Municipio para el 

control de la comprobación de viáticos y de alguna manera tener conocimiento de los 

montos asignados para consumos, combustible y hospedaje. 

 

2.4.4  Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

 

Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo. 

Partida integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Ayudas sociales  $ 1,466,818 

Ayudas sociales a personas 1,248,568   

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 144,764   

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 73,486   

T O T A L  $ 1,466,818 

  

2.4.5  Participaciones y aportaciones 

 

Comprende las aportaciones hechas por parte del Municipio para llevar a cabo 

diferentes convenios y proyectos. Partida integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Convenios    $ 462,082 

Convenio Comisión Federal de Electricidad  1 262,082   

Convenio seguro popular  200,000   

T O T A L   $ 462,082 
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Nota: 

1. El concepto se integra por las aportaciones municipales que realizó el Ayuntamiento 

por motivo de ampliación de red eléctrica en localidades. 

 

2.4.6  Otros gastos y pérdidas extraordinarias 

 

Comprende el importe de gastos no incluidos en los grupos anteriores. Partida integrada 

de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y 

amortizaciones  

1 $ 2,320 

 

Nota: 

1. El concepto se integra por la compra de dos impresoras Epson, a lo cual en razón de los 

lineamientos del CONAC, donde se establece que a efecto que sean las adquisiciones 

reflejadas en el activo deberán ser a un costo igual o mayor a los 35 SMZG; se observa 

que el Municipio realiza de manera errónea el registro contable, al no haber registrado en 

el rubro de Materiales, útiles y equipos menores de oficina el concepto de dicha cuenta. 

 

2.5   Denuncias   

 

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalización no se 

presentaron denuncias interpuestas por terceras personas en contra del H. Ayuntamiento 

de Coxcatlán, S.L.P. 

 

2.6  Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores  

 

Durante el proceso de fiscalización y auditoría de campo no se detectó algún parentesco 

entre funcionarios y/o empleados municipales con proveedores, prestadores de servicios y 

constructores contratados por el H. Ayuntamiento de Coxcatlán, S.L.P. 

 

2.7  Evaluación del Ramo 33 
 

2.7.1  Objetivo 
 

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal,  y demás normativa 

aplicable. 
 

2.7.2  Ingresos y egresos registrados  
 

RECURSO FORTAMUN-DF FISM TOTAL 

ASIGNADO $ 8,735,005 $ 32,951,257 $ 41,686,262 

TOTAL  8,735,005  32,951,257  41,686,262 

EJERCIDO (1)  8,735,005  22,918,033  31,653,038 

REVISADO  6,988,004  18,334,426  25,322,430 

%  80  80  80 
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 (1)  El rubro de lo ejercido se integra como sigue: 

 

 

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM 

Egresos $ 8,590,325 $ 22,074,517 

Gastos indirectos   144,680  843,516 

T O T A L $ 8,735,005 $ 22,918,033 

 

Se observa que el Municipio no contabilizó de manera correcta los gastos de las obras y 

acciones del Ramo 33, al verificar que los importes registrados en el momento contable de 

lo pagado no coinciden con los registros en bancos, además de no presentar las pólizas 

contables en los expedientes o en su defecto alguna integración. 

 

2.7.3  Publicación de transferencia de recursos 

 

Con la revisión del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se 

confirmó que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicó en el Periódico Oficial del 

Estado, dentro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la 

fórmula utilizada y su respectiva metodología, así como el calendario de ministraciones, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo, de la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

 

Con el análisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios número 

021254435-6 del fondo de Infraestructura de Banorte, y número 021254436-5 del fondo de 

Fortalecimiento, de Banorte,  se confirmó que la Secretaría de Finanzas del Estado de San 

Luis Potosí transfirió en tiempo y forma los recursos de los fondos al Municipio, además se 

verificó que las cantidades correspondieran a las publicadas en el Periódico Oficial del 

Estado de fecha 30 de enero de 2014, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 

35, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

2.7.4  Apertura de cuenta bancaria 

 

Con la revisión de las pólizas de ingresos se verificó que el Municipio aperturó las cuentas 

números 021254435-6 del fondo de Infraestructura, y 021254436-5 de Banorte del fondo de 

Fortalecimiento, para el manejo de los fondos por el periodo del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2014; asimismo, se confirmó que el Municipio no contó con ingresos por 

concepto de aportaciones de beneficiarios durante el ejercicio. 

 

Se observa que el Municipio no aperturó cuentas bancarias productivas en el manejo de 

sus recursos de Infraestructura Social y Fortalecimiento durante el ejercicio fiscal 

correspondiente, contraviniendo al Artículo 69 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

 

2.7.5  Validación del programa de obras y acciones 

 

Con la revisión del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio, 

se verificó que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base 

en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal así como la Ley para la 

Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.  
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2.7.6     Destino de los recursos 

 

Se verificó que el Municipio destinó recursos del FISM para el financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficiaron directamente a población en 

pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en zonas de 

atención prioritaria, y en los rubros especificados en la normativa aplicable, con 

excepción del recurso que se encuentra observado por un importe de $5,749,058. 

 

2.7.7  Gastos indirectos    

 

Con el análisis del rubro gastos indirectos, se determinó que el Municipio aplicó en el 

periodo de enero a diciembre la cantidad de $843,516 en el FISM y $144,680 en el 

FORTAMUN-DF, lo cual representa un porcentaje de 3% y 2%, respectivamente, por lo 

anterior, cumplió con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, así como la Ley 

para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis 

Potosí. 

 

2.7.8  Desarrollo institucional 

 

Con el análisis del rubro de Desarrollo Institucional, se comprobó que el Municipio aplicó 

en el periodo de enero a diciembre, la cantidad de $667,164 que representa un 2% de los 

recursos asignados al FISM,  sin rebasar el límite establecido y su integración correspondió 

a los rubros de asistencia técnica y equipamiento; se tuvo evidencia de que el Programa 

de Desarrollo Institucional fue debidamente validado por la Secretaría de Desarrollo Social 

y Regional, en cumplimiento con los artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; 73 y 74 

de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de 

San Luis Potosí.  

 

2.7.9  Consejo de Desarrollo Social Municipal 

 

Con el objeto de verificar la participación social, se confirmó que el Municipio constituyó 

el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en 

el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 y 69 de la Ley para la Administración de 

las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 

Por lo anterior, se determinó que la participación social en la operación y desarrollo de los 

fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que 

formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron 

priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 33, fracción II, inciso b, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 72, fracciones I a VIII 

de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de 

San Luis Potosí. 

 

2.7.10 Publicación de resultados 

 

Con la revisión de la documentación proporcionada, se pudo constatar que el Municipio 

publicó información sobre la aplicación de los recursos de los fondos; se informó a la 

Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez días del mes 

siguiente, respecto de la actualización de su Programa de Obras y Acciones, se 

comprobó que lo dio de alta en el Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional 

(SIDESORE), y se verificó que la información fue puesta a disposición del público en la 
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página Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Lo anterior, en cumplimiento con 

lo establecido en los artículos 33, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal; 47, fracción 

I y IV, y 79 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

 

2.7.11  Obras con reporte de prórroga  

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Municipio, previo conocimiento y 

validación del Consejo de Desarrollo Social Municipal, se identificaron las obras y acciones 

cuyo presupuesto asignado se estimó que no era posible ejercerlo en el ejercicio 2014, 

siendo estas las siguientes: 

 

RUBRO - OBRA/ACCIÓN UBICACIÓN FONDO IMPORTE 

Construcción de cuartos dormitorios  Ajuatitla 1a 

sección 

Mejoramiento 

de Vivienda 

$ 126,000 

Construcción de cuartos dormitorios  Barrio el Zocote Mejoramiento 

de Vivienda 

 84,000 

Construcción de cuartos dormitorios  Las Mesas Mejoramiento 

de Vivienda 

 294,000 

Construcción de cuartos dormitorios  Suchiaco Mejoramiento 

de Vivienda 

 462,000 

Construcción de cuartos dormitorios  Tlaxco Mejoramiento 

de Vivienda 

 84,000 

Conservación de camino rural Mahuajco Caminos 

Rurales 

 644,280 

Conservación de camino rural Amaxac Caminos 

Rurales 

 407,445 

Conservación de camino rural Calmecayo Caminos 

Rurales 

 766,370 

Conservación de camino rural Tazaquil 

Comunidad 

Caminos 

Rurales 

 412,021 

  T O T A L $ 3,280,116 

 

2.8  Evaluación administrativa y operativa 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64, fracción IV, de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí, y partiendo de la base que arroja la información 

determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el 

Ayuntamiento de Coxcatlán, S.L.P., podemos concluir que su sistema contable no fue 

operado adecuadamente, en razón de que se detectaron errores constantes de registro, 

tanto en partidas contables como presupuestarias, además, los clasificadores funcional, 

programático y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de forma errónea, ya que no 

se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos clasificadores emitidos por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).       

 

Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la 

adopción e implementación de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, se verificó que el Ayuntamiento cumplió de manera parcial con 

tal disposición, contraviniendo lo señalado en los artículos 7 y 9 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 
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Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicó 

sus procesos operativos, cuestión que ocurrió también en lo relativo a la evaluación 

administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan 

sus estados financieros, se procedió entonces a aplicar en forma específica, las claves 

que corresponden a observaciones de carácter administrativo. El detalle de las mismas, se 

presenta también en forma anexa a este informe. 
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 2.9 Evaluación de obra pública 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-11/14-R33-01 

 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de sistema regional de abastecimiento de 

agua potable 

Localidad: Calmecayo 

Monto del POA: $ 6,686,058 

Monto ejercido contable: $ 1,331,448 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: Grupo URBACONSINT, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 6,686,058 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM FEDERAL DIRECTA 

$ 6,686,059 $ 1,337,212 $ 5,348,847 

100% 20% 80% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 1,331,448 $ 6,686,058 $ 4,680,241 $ 6,256,076 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

1 
Equipamiento PB1.- Tubo conduit de 

fo.go. PG de 3/4" diámetro, con cople 

interal 

PZA 40.00 0.00 40.00 $ 2,436 

2 Mufa de 3/4" de diámetro de fo.go. PZA 2.00 0.00 2.00  868 

3 
Gabinete para equipo de medición 

c/bases soquett e ITM de 3X50 A 
PZA 1.00 0.00 1.00  3,329 

4 Codo conduit de fo.go. 90° X 3/4" PZA 5.00 2.00 3.00  113 

5 Cable THW 75° C cal. 12 AWG M 105.00 40.00 65.00  3,929 

6 
Tubo conduit flexible tipo licuatite de 

3/4" diámetro 
PZA 4.00 0.00 4.00  165 

7 
Conector recto para tubo licuatite de 

3/4" diámetro 
PZA 2.00 0.00 2.00  33 

8 
Monitor y contratuerca de antimonio 

de 25 mm diámetro 
PZA 6.00 2.00 4.00  186 
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No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

9 
Monitor y contratuerca de antimonio 

de 19 mm diámetro 
PZA 10.00 0.00 10.00  433 

10 
Caja de conexiones serie ovalada tipo 

"LL" de 19 mm (3/4") 
PZA 2.00 0.00 2.00  615 

11 

Interruptor de presión con contactos 

NC para sistema hidráulico con rango 

de 0 - 7 Kg/cm2 

PZA 1.00 0.00 1.00  12,073 

12 
Caja de concreto para conexiones 

eléctricas s/plano 
PZA 1.00 0.00 1.00  1,942 

13 

Interruptor de nivel compuesto con 

electrodo, cable monopolar cal. 12, 

110 MTR de tubo poliducto 3/4" 

diámetro 

PZA 1.00 0.00 1.00  6,702 

14 Capacitor de 5 KVAR 440 V, con ITM PZA 1.00 0.00 1.00  18,178 

15 

Sistema de alumbrado PB1.- Unidad de 

iluminación tipo lámpara exterior 

incandescente de 100 W, 127 V con 

foco 

PZA 1.00 0.00 1.00  167 

16 
Tubo conduit poliducto de 3/4" 

diámetro 
M 20.00 0.00 20.00  305 

17 

Contacto monofásico tipo 

intercambiable 127 V de 15 A 

c/entrada a tierra 

PZA 3.00 1.00 2.00  404 

18 
Apagador sencillo 5 A tipo 

intercambiable 
PZA 2.00 1.00 1.00  37 

19 
Chalupa de aluminio con placa para 

tres ventanas 
PZA 2.00 1.00 1.00  76 

20 

Caja de conexiones de aluminio 

hexagonal de 4" con arribo de 3/4" de 

diámetro 

PZA 2.00 1.00 1.00  427 

21 
Transformador tipo seco de 3 KVA 

monofásico 440/220-127 V 
PZA 1.00 0.00 1.00  22,433 

22 
Suministro y colocación de varilla 

copperweld de 5/8" y 3.05 m 
PZA 4.00 2.00 2.00  1,172 

23 
Suministro y colocación de cable de 

cobre desnudo, semiduro de 7 hilos 

para sistema de tierras a) calibre 2/0 

M 31.00 15.00 16.00  2,858 

24 

Suministro y colocación de conexiones 

soldables tipo IA para cable 2/0 de 

paso con derivación 1/0 

CONEX 4.00 2.00 2.00  4,856 

25 

Conexión soldable a varilla 

copperweld de 5/8" y cable 4/0 tipo 

GR 

CONEX 4.00 2.00 2.00  4,843 

26 
Equipamiento PB2.- Tubo conduit de 

fo.go. PG de 3/4" diámetro, con cople 

interal 

PZA 40.00 0.00 40.00  2,436 

27 Mufa de 3/4" de diámetro de fo.go. PZA 2.00 0.00 2.00  868 

28 
Gabinete para equipo de medición 

c/bases soquett e ITM de 3X50 A 
PZA 1.00 0.00 1.00  3,329 

29 Codo conduit de fo.go. 90° X 3/4" PZA 5.00 2.00 3.00  113 

30 Cable THW 75° C cal. 12 AWG M 105.00 40.00 65.00  3,929 

31 
Tubo conduit flexible tipo licuatite de 

3/4" diámetro 
PZA 4.00 0.00 4.00  165 

32 
Conector recto para tubo licuatite de 

3/4" diámetro 
PZA 2.00 0.00 2.00  33 
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33 
Monitor y contratuerca de antimonio 

de 25 mm diámetro 
PZA 6.00 2.00 4.00  186 

34 
Monitor y contratuerca de antimonio 

de 19 mm diámetro 
PZA 10.00 0.00 10.00  433 

35 
Caja de conexiones serie ovalada tipo 

"LL" de 19 mm (3/4") 
PZA 2.00 0.00 2.00  615 

36 

Interruptor de presión con contactos 

NC para sistema hidráulico con rango 

de 0 - 7 Kg/cm2 

PZA 1.00 0.00 1.00  12,073 

37 
Caja de concreto para conexiones 

eléctricas s/plano 
PZA 1.00 0.00 1.00  1,942 

38 

Interruptor de nivel compuesto con 

electrodo, cable monopolar cal. 12, 

110 MTR de tubo poliducto 3/4" 

diámetro 

PZA 1.00 0.00 1.00  6,702 

39 Capacitor de 5 KVAR 440 V, con ITM PZA 1.00 0.00 1.00  18,178 

40 

Sistema de alumbrado PB2.- Unidad de 

iluminación vapor de mercurio tipo 

suburbana, con foco de 259 W con 

balastra integrada 220 V, incluye 

fotocelda, brazo, soporte y elementos 

para su fijación 

PZA 2.00 1.00 1.00  3,886 

41 
Unidad de iluminación tipo lámpara 

exterior incandescente de 100 W, 127 V 

con foco 

PZA 1.00 0.00 1.00  167 

42 
Tubo conduit poliducto de 3/4" 

diámetro 
M 20.00 0.00 20.00  305 

43 
Contacto monofásico tipo 

intercambiable 127 V de 15 A 

c/entrada a tierra 

PZA 3.00 1.00 2.00  404 

44 
Apagador sencillo 5 A tipo 

intercambiable 
PZA 2.00 1.00 1.00  37 

45 
Chalupa de aluminio con placa para 

tres ventanas 
PZA 2.00 1.00 1.00  76 

46 

Caja de conexiones de aluminio 

hexagonal de 4" con arribo de 3/4" de 

diámetro 

PZA 2.00 1.00 1.00  427 

47 
Transformador tipo seco de 3 KVA 

monofásico 440/220-127 V 
PZA 1.00 0.00 1.00  22,433 

48 
Suministro y colocación de varilla 

copperweld de 5/8" y 45 cm longitud 
PZA 4.00 2.00 2.00  1,172 

49 

Suministro y colocación de cable de 

cobre desnudo, semiduro de 7 hilos 

para sistema de tierras a) calibre 2/0 

M 31.00 15.00 16.00  2,858 

50 
Suministro y colocación de conexiones 

soldables tipo IA para cable 1/0 
CONEX 2.00 0.00 2.00  5,407 

51 

Suministro y colocación de conexiones 

soldables tipo IA para cable 2/0 de 

paso con derivación 1/0 

CONEX 4.00 2.00 2.00  4,856 

52 

Conexión soldable a varilla 

copperweld de 5/8" y cable 4/0 tipo 

GR 

CONEX 4.00 2.00 2.00  4,843 

53 

LCG1 Petlacoto 5+242.33 – 8+472.- 

Instalación de válvulas de 

seccionamiento de 2" de diámetro 

PZA 8.00 1.00 7.00  1,724 

54 Instalación de válvulas de PZA 4.00 1.00 3.00  985 
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seccionamiento de 3" de diámetro 

55 
Instalación de junta dreser de 3" de 

diámetro 
PZA 11.00 10.00 1.00  546 

56 
Instalación de junta dreser de 4" de 

diámetro 
PZA 12.00 2.00 10.00  5,609 

57 

Caja de operación de válvulas, 

medidas interiores tipo 1 de 0.70 X 0.70 

m 

PZA 7.00 4.00 3.00  11,859 

58 

Caja de operación de válvulas, 

medidas interiores tipo 2 de 1.0 X 0.90 

m 

PZA 4.00 2.00 2.00  14,000 

59 
Suministro e instalación de 

contramarcos, sencillos de 0.90 m con 

canal de 4" 

PZA 7.00 4.00 3.00  4,825 

60 

Suministro e instalación de 

contramarcos, sencillos de 1.10 m con 

canal de 4" 

PZA 4.00 2.00 2.00  3,694 

61 
Suministro e instalación de marcos con 

tapa de fofo de 50X50 cm 
PZA 11.00 6.00 5.00  9,832 

62 
Instalación y prueba de tubería de 

fogo 2" de diámetro 
M 792.02 483.00 309.02  55,738 

63 
Instalación y prueba de tubería de 

fogo 3" de diámetro 
M 1,186.26 780.00 406.26  73,310 

64 
Instalación y prueba de tubería de 

fogo 4" de diámetro 
M 1,251.41 968.00 283.41  51,909 

65 
Suministros.- Suministro de codo de 11.5 

° 4" diámetro de fofo 
PZA 3.00 1.00 2.00  1,973 

66 
Suministro de codo de 22.5 ° 4" 

diámetro de fofo 
PZA 5.00 1.00 4.00  3,945 

67 
Suministro de codo de 22.5 ° 3" 

diámetro de fofo 
PZA 6.00 2.00 4.00  3,494 

68 
Suministro de TEE 4 X 4 X 2" de diámetro 

de fofo 
PZA 3.00 0.00 3.00  3,726 

69 
Suministro de TEE 4 X 4 X 3" de diámetro 

de fofo 
PZA 2.00 1.00 1.00  1,312 

70 
Suministro de brida roscable de 4" de 

diámetro de fofo 
PZA 28.00 6.00 22.00  10,925 

71 
Suministro de brida roscable de 3" de 

diámetro de fofo 
PZA 16.00 8.00 8.00  3,884 

72 Suministro de tornillos de 5/8" X 2 1/2" PZA 204.00 132.00 72.00  3,422 

73 Suministro de tornillos de 5/8" X 3" PZA 248.00 32.00 216.00  7,435 

74 
Suministro de empaques neopreno 2" 

diámetro 
PZA 27.00 20.00 7.00  282 

75 
Suministro de empaques neopreno 3" 

diámetro 
PZA 27.00 8.00 19.00  1,175 

76 
Suministro de empaques neopreno 4" 

diámetro 
PZA 31.00 5.00 26.00  2,243 

77 

Suministro e instalación de vávula de 

admisión y expulsión de aire de 1" 

diámetro roscable 

PZA 5.00 1.00 4.00  15,766 

78 
Suministro e instalación de vávula de 

compuerta puesta en obra de 2" 
PZA 8.00 1.00 7.00  35,741 

79 
Suministro e instalación de vávula de 

compuerta puesta en obra de 3" 
PZA 4.00 1.00 3.00  25,610 
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80 
Suministro de junta dreser estilo 40 de 3" 

diámetro 
PZA 11.00 10.00 1.00  2,625 

81 
Suministro de junta dreser estilo 40 de 4" 

diámetro 
PZA 12.00 2.00 10.00  29,228 

82 
Suministro de tubería de fogo de 2" de 

diámetro ced. 40 
M 792.02 483.00 309.02  101,130 

83 
Suministro de tubería de fogo de 3" de 

diámetro ced. 40 
M 1,186.26 780.00 406.26  199,518 

84 
Suministro de tubería de fogo de 4" de 

diámetro ced. 40 
M 1,251.41 968.00 283.41  198,835 

85 
Suministro de codo de fogo de 90° 2" 

de diámetro ced. 40 
M 3.00 1.00 2.00  292 

86 
Suministro de codo de fogo de 45° 2" 

de diámetro ced. 40 
M 7.00 4.00 3.00  2,103 

87 
Suministro de codo de fogo de 45° 3" 

de diámetro ced. 40 
M 3.00 2.00 1.00  432 

88 
Suministro de codo de fogo de 45° 4" 

de diámetro ced. 40 
M 3.00 2.00 1.00  619 

89 
Suministro de cople reforzado de fogo 

de 3" de diámetro ced. 40 
PZA 185.00 123.00 62.00  14,230 

90 
Suministro de cople reforzado de fogo 

de 4" de diámetro ced. 40 
PZA 195.00 153.00 42.00  13,222 

91 
Suministro e instalación de válvula de 

globo de bronce 1" de diámetro 
PZA 5.00 4.00 1.00  1,611 

92 

Construcción de atraques de concreto 

F'c= 200 kg/cm2, sección 20 X 20 cm 

altura no mayor a 1.0 m de altura 

PZA 24.00 22.00 2.00  2,105 

93 

Construcción de silletas de concreto 

F'c= 200 kg/cm2, sección 20 X 20 cm no 

mayor a 1.0 m de altura 

PZA 269.00 147.00 122.00  128,407 

94 
Sincho de solera de 2" X 3/16" de 90 cm 

de longitud 
PZA 269.00 147.00 122.00  51,579 

95 

Suministro y colocación de perno de 

5/8" de diámetro con tuerca 

hexagonal y rondana de presión 

PZA 538.00 294.00 244.00  23,070 

96 
Derivación Ajuatitla II Sección.- 

Limpieza y trazo en el área de trabajo 
M2 322.99 304.00 18.99  422 

97 
Instalación y prueba de tubería de 

fogo 2" de diámetro 
M 322.99 304.00 18.99  3,425 

98 
Suministro de tubería de fogo de 2" de 

diámetro ced. 40 
M 322.99 304.00 18.99  6,215 

99 
Suministro de codo de fogo de 45° 2" 

de diámetro ced. 40 
M 6.00 2.00 4.00  2,804 

100 
Suministro de tuerca unión de fogo de 

2" de diámetro ced. 40 
PZA 5.00 3.00 2.00  513 

101 
Suministro e instalación de válvula de 

flotador de 2" de diámetro 
PZA 1.00 0.00 1.00  17,071 

102 
Derivación Amaxcac.- Limpieza y trazo 

en el área de trabajo 
M2 321.30 258.00 63.30  1,407 

103 
Instalación de válvulas de 

seccionamiento de 2" de diámetro 
PZA 1.00 0.00 1.00  246 

104 
Instalación y prueba de tubería de 

fogo 2" de diámetro 
M 321.30 258.00 63.30  11,417 

105 Suministros.- Suministro de brida PZA 4.00 2.00 2.00  993 
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roscable de 2" de diámetro de fofo 

106 Suministro de tornillos de 5/8" X 2 1/2" PZA 16.00 8.00 8.00  380 

107 
Suministro de empaques neopreno 2" 

diámetro 
PZA 4.00 2.00 2.00  81 

108 
Suministro e instalación de vávula de 

compuerta puesta en obra de 2" 
PZA 1.00 0.00 1.00  4,921 

109 
Suministro de tubería de fogo de 2" de 

diámetro ced. 40 
M 321.30 258.00 63.30  20,716 

110 
Suministro de codo de fogo de 90° 2" 

de diámetro ced. 40 
M 3.00 2.00 1.00  146 

111 
Suministro de codo de fogo de 45° 2" 

de diámetro ced. 40 
M 8.00 4.00 4.00  2,804 

112 
Construcción de atraques de concreto 

F'c= 200 kg/cm2, sección 20 X 20 cm 

altura no mayor a 1.0 m de altura 

PZA 26.00 18.00 8.00  8,420 

113 
Derivación 6 Chachatitla.- Limpieza y 

trazo en el área de trabajo 
M2 560.35 531.00 29.35  652 

114 
Instalación y prueba de tubería de 

fogo 2" de diámetro 
M 560.35 531.00 29.35  5,294 

115 
Suministro de tubería de fogo de 2" de 

diámetro ced. 40 
M 560.35 531.00 29.35  9,605 

116 
Suministro de codo de fogo de 90° 2" 

de diámetro ced. 40 
M 3.00 2.00 1.00  146 

117 
Suministro de codo de fogo de 45° 2" 

de diámetro ced. 40 
M 5.00 3.00 2.00  1,402 

118 
Suministro de tuerca unión de fogo de 

2" de diámetro ced. 40 
PZA 3.00 1.00 2.00  513 

119 

Construcción de atraques de concreto 

F'c= 200 kg/cm2, sección 20 X 20 cm 

altura no mayor a 1.0 m de altura 

PZA 46.00 35.00 11.00  11,578 

120 
Derivación 7 Coamila.- Limpieza y trazo 

en el área de trabajo 
M2 560.06 403.00 157.06  3,491 

121 
Instalación y prueba de tubería de 

fogo 2" de diámetro 
M 560.06 403.00 157.06  28,329 

122 
Suministros.- Suministro de brida 

roscable de 2" de diámetro de fofo 
PZA 4.00 2.00 2.00  993 

123 Suministro de tornillos de 5/8" X 2 1/2" PZA 16.00 8.00 8.00  380 

124 
Suministro de empaques neopreno 2" 

diámetro 
PZA 4.00 2.00 2.00  81 

125 
Suministro de tubería de fogo de 2" de 

diámetro ced. 40 
M 560.06 403.00 157.06  51,399 

126 
Suministro de codo de fogo de 90° 2" 

de diámetro ced. 40 
M 3.00 1.00 2.00  292 

127 
Suministro de codo de fogo de 45° 2" 

de diámetro ced. 40 
M 10.00 1.00 9.00  6,309 

128 
Suministro de tuerca unión de fogo de 

2" de diámetro ced. 40 
PZA 3.00 2.00 1.00  256 

129 
Suministro e instalación de medidor de 

gasto tipo propela de 2" 
PZA 1.00 0.00 1.00  17,750 

130 
Suministro e instalación de válvula de 

flotador de 2" de diámetro 
PZA 1.00 0.00 1.00  17,071 

131 
Construcción de atraques de concreto 

F'c= 200 kg/cm2, sección 20 X 20 cm 

altura no mayor a 1.0 m de altura 

PZA 46.00 25.00 21.00  22,103 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE COXCATLÁN, S.L.P. 

 

Página 32 de 101 

No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

     Redondeo $ 3 

     Subtotal  1,570,051 

     IVA  251,208 

     Total $ 1,821,259 

        

     FISM $ 1,337,212 

     OTROS $ 484,047 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 48 I LOPSRM Federal).  

 

2. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 48 II LOPSRM Federal).  

 

3. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 66 LOPSRM Federal).  

 

4. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal). 

 

5. Se observa que faltan pólizas de cheque del anticipo. 

 

6. Se observa un pago improcedente ya que la estimación no. 1 carece de firma del 

contratista. 

 

7. Se observa que en el POA no se manifiesta en la estructura financiera el recurso federal 

de acuerdo al monto del contrato no. COXCATLÁN-CDSM-SC-004/LP/13 

 

8. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de 

aceptación de la obra, acta de entrega recepción (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 

Reglamento LOPSRM Federal), acta visita al lugar de la obra, aviso de terminación de la 

obra (Art. 64 LOPSRM Federal y 164 Reglamento LOPSRM Federal), bases de licitación (Art. 

31 LOPSRM Federal), catálogo de conceptos (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), 

croquis de localización, dictamen o informe preventivo de impacto ambiental (Art. 20 

LOPSRM Federal), documentación legal de la empresa (Art. 31 LOPSRM Federal), 

información técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM Federal), manifestación de 

conocer el sitio de los trabajos (Art. 38 y 44 Reglamento LOPSRM Federal), manifestación 

de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 35 LOPSRM Federal y 39 Reglamento 

LOPSRM Federal), modelo de contrato (Art. 46 LOPSRM Federal), proposición firmada y 

carta compromiso (catálogo de conceptos de trabajo) (Art. 41 Reglamento LOPSRM 

Federal), publicación en CompraNet junta de aclaraciones, acta de apertura de 

proposiciones y fallo (Art. 39 BIS LOPSRM Federal), publicación en CompraNet junta de 

aclaraciones, acta de apertura de proposiciones y fallo (Art. 39 BIS LOPSRM Federal), 

publicación en Diario Oficial (Art. 32 LOPSRM Federal y 31 Reglamento LOPSRM Federal) y 

validación de la dependencia normativa. 

 

9. No se presenta: análisis detallado de los precios unitarios (Art. 45 Reglamento LOPSRM 

Federal), análisis, cálculo e integración de salario real (Art. 45 Reglamento LOPSRM 

Federal), listado de insumos (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), planos definitivos (Art. 

68 LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de la mano 

de obra (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecución 

de los trabajos de la maquinaria y equipo de construcción (Art. 45 Reglamento LOPSRM 
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Federal), programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de los materiales (Art. 

45 Reglamento LOPSRM Federal), programa mensual de erogaciones cuantificadas y 

calendarizadas de la mano de obra (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa 

mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de 

construcción (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa mensual de erogaciones 

de la ejecución de los trabajos (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, 

arquitectónico e ingeniería, relación de contratos de obra (Art. 44 Reglamento LOPSRM 

Federal), relación de los profesionales técnicos (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal), 

relación de maquinaria y equipo (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal) y reporte 

fotográfico (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

10. Falta documentación comprobatoria (factura de anticipo).  

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $1,331,448 

Observaciones Financieras Otros Recursos: $   489,811 

Observaciones Administrativas: 10 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-11/14-R33-02 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de sistema de agua potable 

Localidad: Tazaquil 

Monto del POA: $ 10,803,772 

Monto ejercido contable: $ 2,746,169 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: Grupo HERCAS, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 10,803,772 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM FEDERAL DIRECTA 

$ 10,803,772 $ 2,803,772 $ 8,000,000 

100% 26% 74% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 2,746,169 $ 10,803,772 $ 10,803,772 $ 7,965,517 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  
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1 
Línea de conducción.- Trazo de líneas 

de agua potable 
M2 3,416.00 2,687.00 729.00 $ 4,964 

2 
Suministro y colocación de tubería de 

fogo ced. 40 de 3" 
ML 3,416.00 2,687.00 729.00  294,742 

3 
Caja de operación de válvulas tipo 2 

de 0.70 X 0.70 m 
PZA 5.00 1.00 4.00  14,230 

4 
Atraques de concreto, incluye zapata 

de 60X60 cm y columna de 20X20 cm 
PZA 200.00 155.00 45.00  35,674 

5 
Red de distribución.- Trazo de líneas de 

agua potable 
M2 17,695.00 8,632.00 9,063.00  61,719 

6 
Suministro y colocación de tubería de 

fogo ced. 40 de 3" 
ML 793.00 700.00 93.00  37,601 

7 
Suministro y colocación de tubería de 

fogo ced. 40 de 2" 
ML 17,695.00 8,632.00 9,063.00  2,654,825 

8 
Atraques de concreto, incluye zapata 

de 60X60 cm y columna de 20X20 cm 
PZA 500.00 285.00 215.00  170,441 

9 
Suministro y colocación de válvula de 

compuerta de 2" de diámetro 
PZA 12.00 8.00 4.00  13,827 

10 
Suministro e instalación de brida 

roscable de fogo de 2" de diámetro 
PZA 24.00 16.00 8.00  2,480 

11 
Suministro e instalación de empaque 

de plomo de fogo de 2" de diámetro 
PZA 24.00 16.00 8.00  425 

12 
Suministro y colocación de válvula de 

flotador de 2" de diámetro 
PZA 6.00 2.00 4.00  31,798 

13 
Suministro y colocación de tapa de 

registro metálico 0.70 X 0.70 m 
PZA 6.00 2.00 4.00  3,557 

14 
Caja de operación de válvulas tipo 2 

de 0.70 X 0.70 m 
PZA 12.00 8.00 4.00  14,230 

     Redondeo $ 0 

     Subtotal  3,340,513 

     IVA  534,482 

     Total $ 3,874,995 

        

     FISM $ 2,803,772 

     OTROS $ 1,071,223 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 48 I LOPSRM Federal). Monto de referencia de 

acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de 

referencia: $3,241,132 

 

2. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 48 II LOPSRM Federal). Monto de 

referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. 

Monto de referencia: $1,080,377 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal). 

 

2. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal). 
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3. Se observa ya que se presenta el convenio adicional para aumentar el plazo de 

ejecución del contrato mismo que carece de firmas. 

 

4. Se observa que faltan pólizas de cheque del anticipo, estimación no. 1 y estimación no. 

2 

 

5. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de 

aceptación de la obra, acta de entrega recepción (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 

Reglamento LOPSRM Federal), acta visita al lugar de la obra, aviso de terminación de la 

obra (Art. 64 LOPSRM Federal y 164 Reglamento LOPSRM Federal), bases de licitación (Art. 

31 LOPSRM Federal), catálogo de conceptos (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), 

croquis de localización, dictamen o informe preventivo de impacto ambiental (Art. 20 

LOPSRM Federal), documentación legal de la empresa (Art. 31 LOPSRM Federal), 

información técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM Federal), manifestación de 

conocer el sitio de los trabajos (Art. 38 y 44 Reglamento LOPSRM Federal), manifestación 

de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 35 LOPSRM Federal y 39 Reglamento 

LOPSRM Federal), oficio de designación de la supervisión (Art. 53 LOPSRM Federal y 112 

Reglamento LOPSRM Federal), publicación en CompraNet junta de aclaraciones, acta de 

apertura de proposiciones y fallo (Art. 39 BIS LOPSRM Federal), publicación en CompraNet 

junta de aclaraciones, acta de apertura de proposiciones y fallo (Art. 39 BIS LOPSRM 

Federal), publicación en Diario Oficial (Art. 32 LOPSRM Federal y 31 Reglamento LOPSRM 

Federal) y validación de la dependencia normativa. 

 

6. No se presenta: análisis detallado de los precios unitarios (Art. 45 Reglamento LOPSRM 

Federal), análisis, cálculo e integración de salario real (Art. 45 Reglamento LOPSRM 

Federal), bitácoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal), listado de 

insumos (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), 

programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de la mano de obra (Art. 45 

Reglamento LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecución de los trabajos 

de la maquinaria y equipo de construcción (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), 

programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de los materiales (Art. 45 

Reglamento LOPSRM Federal), programa mensual de erogaciones cuantificadas y 

calendarizadas de la mano de obra (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa 

mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de 

construcción (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa mensual de erogaciones 

de la ejecución de los trabajos (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, 

arquitectónico e ingeniería, relación de contratos de obra (Art. 44 Reglamento LOPSRM 

Federal), relación de los profesionales técnicos (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal) y 

relación de maquinaria y equipo (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $2,746,169 

Observaciones Financieras Otros Recursos: $1,128,826 

Observaciones con monto de referencia: $4,321,509 

 

Observaciones Administrativas: 6 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-11/14-R33-03 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Sustitución de línea en red de distribución (tubería y tomas 

de agua) en la calle Carlos Jonguitud Barrios entre Guilermo 

Prieto y Escontría 

Localidad: Coxcatlán 

Monto del POA: $ 345,000 

Monto ejercido contable: $ 345,000 

Modalidad de ejecución: Contratada por adjudicación directa 

Ejecutor: Grupo HERCAS, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 345,000 
 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L FISM 

$ 345,000 $ 345,000 

100% 100% 
 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 345,000 $ 345,000 $ 344,980 $ 343,988 
 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 II 

LOPSRM):  

 

No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

1 Limpieza y trazo en el área de trabajo M2 207.00 142.00 65.00 $ 841 

2 

Excavación con equipo ara zanjas en 

material común, en seco en zona B 

hasta 6.0 m de profundidad 

M3 74.52 51.12 23.40  8,104 

3 

Plantilla apisonada al 85% proctor en 

zanjas con material producto de 

banco 

M3 58.43 39.76 18.67  13,253 

4 

Relleno en zanjas compactado al 85% 

proctor con material producto de 

excavación 

M3 12.42 9.09 3.33  394 

5 

Carga y acarreo de materiales pétreos, 

arena, grava producto de excavación 

en camión de volteo 

M3 58.43 39.76 18.67  1,446 

     Redondeo $ -1 

     Subtotal  24,037 

     IVA  3,846 

     Total $ 27,883 

        

     FISM $ 27,883 
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Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

 

2. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM). 

 

3. Se observa la factura no. 331 con fecha 10 de junio de 2014 ya que tiene un error 

aritmético, así mismo no coincide el monto facturado con el monto bruto en estimaciones. 

 

4. No se presenta: permiso y derecho de banco de material (Art. 27 LOPSRM) y pruebas de 

laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $27,883 

Observaciones Administrativas: 4 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-11/14-R33-04 

 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de comedor comunitario 

Localidad: Coxcatlán 

Monto del POA: $ 1,188,046 

Monto ejercido contable: $ 1,188,046 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Grupo HERCAS, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 1,188,046 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 1,188,046 $ 1,188,046 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 1,188,046 $ 1,188,046 $ 831,632 $ 1,180,877 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 II 

LOPSRM):  
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No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

1 

Limpia, trazo y nivelación para áreas 

exteriores e interiores: incluye 

localización de ejes, cotas, niveles, 

equipo, herramienta y mano de obra 

M2 286.40 226.16 60.24 $ 2,836 

2 

Excavación en material tipo A en 

cepas a mano a cualquier profundidad 

en material investigado en obra 

M3 114.80 80.20 34.60  10,837 

3 

Relleno y compactación de 

cimentación en capas de 20 cm con 

pisón de mano utilizando el material 

producto de excavación, incluye 

traslapeos 

M3 103.04 81.90 21.14  3,881 

4 

Cadena de liga entre columnas de 

galera de 15X25 cm armada con varilla 

de 3/8" y estribos del no.2 @ 15 cm 

concreto F'c= 200 kg/cm2-3/4" 

ML 73.06 70.54 2.52  1,208 

5 
Suministro y colocación de malla 

electrosoldada para reforzamiento del 

piso 6X6 10/10 

M2 286.40 226.16 60.24  2,407 

6 

Concreto hidráulico F'c= 150 kg/cm2 

en piso fabricado en obra colado en 

cuadros alternados 

M3 42.96 22.25 20.71  80,442 

7 

Estructura metálica para área de 

galera de 8.0 ml X 30.0 ml, incluye polín, 

montén, lámina galvanizada, 

soldadura, pintura 

LOTE 1.00 0.94 0.06  35,814 

8 

Construcción de cisterna para 

almacenamiento de agua de 15 m3 de 

capacidad 

LOTE 1.00 0.72 0.28  29,185 

     Redondeo $ 1 

     Subtotal  166,611 

     IVA  26,658 

     Total $ 193,269 

        

     FISM $ 193,269 

 

2. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  

 

No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

1 

Suministro y colocación de 4 llaves 

nariz, incluye conexiones, red de 

distribución y todo lo necesario para su 

correcta ejecución 

PZA 4.00 0.00 4.00 $ 2,160 

     Redondeo $ 0 

     Subtotal  2,160 

     IVA  346 

     Total $ 2,506 

        

     FISM $ 2,506 

 

3. Falta documentación comprobatoria (factura de anticipo): $356,414 
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Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 III y 157 LOPSRM). Monto de 

referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. 

Monto de referencia: $83,163 

 

2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$41,582 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM). 

 

2. Se detecta una observación: debido a que la fecha del fallo es el 28 de mayo de 2014 

y la firma del contrato es dos días después, contraviene al art. 109 de la LOPSRM. 

 

3. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de 

aceptación de la obra, acta de entrega recepción (Art. 152 LOPSRM), acta de 

priorización y validación de obras del Consejo de Desarrollo Social Municipal (Art. 48 

LAATEM), acta visita al lugar de la obra (Art. 48 XI  LOPSRM), croquis de localización, 

cédula de registro por obra, dictamen o informe preventivo de impacto ambiental (Art. 20 

LOPSRM), documentación legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), escrito de aceptación de 

participar, información técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM), manifestación de 

conocer el sitio de los trabajos (Art. 63  LOPSRM), manifestación de haber asistido a las 

juntas de aclaraciones (Art. 63 LOPSRM), oficio de designación del residente (Art. 83 

Reglamento LOPSRM), programa anual de obra (Art. 19 LOPSRM), proposición firmada y 

carta compromiso (catálogo de conceptos de trabajo) (Art. 63 LOPSRM) y publicación de 

la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 

 

4. No se presenta: listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectónico 

e ingeniería (Art. 43 LOPSRM), relación de contratos de obra, relación de los profesionales 

técnicos (Art. 63 LOPSRM), relación de maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM) y reportes de 

la supervisión (Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $552,189 

Observaciones con monto de referencia: $124,745 

Observaciones Administrativas: 4 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-11/14-R33-05 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Rehabilitación de camino rural 

Localidad: San Andrés 

Monto del POA: $ 308,000 

Monto ejercido contable: $ 308,000 

Modalidad de ejecución: Contratada por adjudicación directa 

Ejecutor: Grupo HERCAS, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 308,000 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 308,000 $ 308,000 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 308,000 $ 308,000 $ 308,000 $ 306,141 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  

 

No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

1 

Trazo y nivelación con aparatos 

topográficos en terrenos accidentados 

mayores a 1000 m2 

M2 3,500.00 1,606.00 1,894.00 $ 21,592 

2 

Cajeo, escarificación y retiro de 

material existente con equipo 

mecánico sección 0.45X4.50 m a una 

distancia máxima de 3 Km 

M3 175.00 80.28 94.72  11,908 

3 
Suministro de base hidráulica para 

revestir camino 
M3 525.00 240.84 284.16  87,416 

4 

Tendido de material de base hidráulica 

con equipo mecánico (moto 

conformadora) para revestir camino 

M3 525.00 240.84 284.16  8,073 

5 

Forjado de cuneta de 90 cm de ancho 

en ambos lados del cuerpo del camino 

con moto conformadora sobre terreno 

natural 

ML 1,200.00 485.00 715.00  13,528 

6 
Limpieza general de la obra, incluye 

apile y retiro de material sobrante y 

escombro 

LOTE 1.00 0.50 0.50  2,246 
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     Redondeo $ -1 

     Subtotal  144,762 

     IVA  23,162 

     Total $ 167,924 

        

     FISM $ 167,924 

 

Se presenta en periodo de aclaraciones oficio no. 110/2015 manifestando que han sido 

solventadas las observaciones de la obra, por lo que persiste la observación financiera y 

quedará supeditado a una inspección ocular. 

 

2. Se detecta una observación financiera ya que no se aplicó la pena convencional que 

se indica en el contrato por no haber terminado la obra en el plazo de ejecución (Art. 104-

X LOPSRM). Monto: $8,396 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$15,400 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se observa ya que se presenta la fianza de vicios ocultos con fecha 17 de junio de 2014 

y ésta es improcedente debido a que la obra está inconcusa al día de la visita ordinaria 

(Art. 157 LOPSRM).  

 

2. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM). 

 

3. Se observa ya que se presenta el acta de entrega - recepción y ésta es improcedente 

debido a que la obra está inconcusa al día de la visita ordinaria (Art. 152 LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $176,320 

Observaciones con monto de referencia: $ 15,400 

Observaciones Administrativas: 3 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-11/14-R33-06 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Rehabilitación de camino rural 

Localidad: Xocoyo 

Monto del POA: $ 347,900 

Monto ejercido contable: $ 347,900 

Modalidad de ejecución: Contratada por adjudicación directa 

Ejecutor: Grupo HERCAS, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 347,900 
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 347,900 $ 347,900 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 347,900 $ 347,900 $ 347,900 $ 345,801 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  

 

No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

1 
Trazo y nivelación con aparatos 

topográficos en terrenos accidentados 

mayores a 1000 m2 

M2 4,200.00 1,453.00 2,747.00 $ 31,124 

2 

Cajeo, escarificación y retiro de 

material existente con equipo 

mecánico sección 0.45X4.50 m a una 

distancia máxima de 3 Km 

M3 210.00 72.63 137.37  17,184 

3 
Suministro de base hidráulica para 

revestir camino 
M3 630.00 217.88 412.12  126,129 

4 

Tendido de material de base hidráulica 

con equipo mecánico (moto 

conformadora) para revestir camino 

M3 630.00 217.88 412.12  11,651 

5 

Forjado de cuneta de 90 cm de ancho 

en ambos lados del cuerpo del camino 

con moto conformadora sobre terreno 

natural 

ML 540.00 350.00 190.00  3,578 

6 

Limpieza general de la obra, incluye 

apile y retiro de material sobrante y 

escombro 

LOTE 1.00 0.40 0.60  3,161 

     Redondeo $ -1 

     Subtotal  192,826 

     IVA  30,852 

     Total $ 223,678 

        

     FISM $ 223,678 

 

Se presenta en periodo de aclaraciones oficio no. 111/2015 manifestando que han sido 

solventadas las observaciones de la obra, por lo que persiste la observación financiera y 

quedará supeditado a una inspección ocular. 
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2. Se detecta una observación financiera ya que no se aplicó la pena convencional que 

se indica en el contrato por no haber terminado la obra en el plazo de ejecución (Art. 104-

X LOPSRM). Monto: $11,184 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$17,395 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se observa ya que se presenta la fianza de vicios ocultos con fecha 17 de junio de 2014 

y ésta es improcedente debido a que la obra está inconcusa al día de la visita ordinaria 

(Art. 157 LOPSRM).  

 

2. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM). 

 

3. Se observa ya que se presenta el acta de entrega - recepción y ésta es improcedente 

debido a que la obra está inconcusa al día de la visita ordinaria (Art. 152 LOPSRM). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $234,862 

Observaciones con monto de referencia: $ 17,395 

Observaciones Administrativas: 3 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-11/14-R33-07 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Perforación de pozo para abastecimiento de agua 

Localidad: Amaxac 

Monto del POA: $ 518,940 

Monto ejercido contable: $ 518,940 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: CONSTRU-OBRAS ALABASTRO S.A. DE C.V. 

Monto del contrato: $ 518,940 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 518,940 $ 518,940 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
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MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 518,940 $ 518,940 $ 518,940 $ 515,808 
 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 
 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  
 

No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

1 

Recolección muestra de agua y análisis 

físico-químico, bacteriológico y metales 

pesados 

LOTE 1.00 0.00 1.00 $ 7,673 

     Redondeo $ 0 

     Subtotal  7,673 

     IVA  1,227 

     Total $ 8,900 

        

     FISM $ 8,900 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  
 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$25,947 
 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM). 

 

2. Se determina una observación: debido a que la fecha de fallo es el 24 de julio de 2014 y 

la firma del contrato es 4 días después contraviene al Art. 109 de LOPSRM. 

 

3. No se presenta: documentación legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), proposición 

firmada y carta compromiso (catálogo de conceptos de trabajo) (Art. 63 LOPSRM), 

publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) y validación de la 

dependencia normativa (Art. 49 LAATEM). 

 

4. No se presenta: proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 LOPSRM), 

pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), relación de contratos de obra, 

relación de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM) y relación de maquinaria y equipo 

(Art. 63 LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $  8,900 

Observaciones con monto de referencia: $25,947 

 

Observaciones Administrativas: 4 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-11/14-R33-08 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción del sistema de abastecimiento de agua 

potable 

Localidad: Coamila 

Monto del POA: $ 2,554,677 

Monto ejercido contable: $ 2,119,210 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: Antonio Rivera Hernández 

Monto del contrato: $ 2,553,806 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM RAMO 20 FISE 

$ 2,554,678 $ 1,274,411 $ 821,344 $ 458,923 

100% 50% 32% 18% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 2,119,210 $ 2,554,677 $ 2,553,806 $ 2,369,736 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

1 

Línea de conducción.- Mampara 

informativa de la obra de 1.85X1.50 m 

de lámina cal. 11 

PZA 1.00 0.00 1.00 $ 5,394 

2 
Caja de operación de válvulas tipo 1 

de 0.70 X 0.70 m 
CAJA 1.00 0.00 1.00  2,847 

3 

Suministro e instalación de 

contramarcos sencillos de 0.90 m con 

canal de 4" 

PZA 1.00 0.00 1.00  1,774 

4 
Suministro e instalación de marcos y 

tapa de fierro fundido de 50X50 cm 
PZA 1.00 0.00 1.00  2,881 

5 
Suministro de válvulas eliminadoras de 

aire (150 PSI) 
PZA 1.00 0.00 1.00  2,085 

6 
Suministro e instalación de válvula de 

globo de bronce roscable de 1/2" 
PZA 1.00 0.00 1.00  982 

7 
Suministro e instalación de válvula de 

globo de bronce roscable de 2" 
PZA 1.00 0.00 1.00  2,239 

8 

Red de distribución y tomas 

domiciliarias.- Limpieza y trazo en el 

área de trabajo 

M2 3,153.63 2,676.00 477.63  7,986 
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No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

9 
Caja de operación de válvulas tipo 1 

de 0.70 X 0.70 m 
CAJA 1.00 0.00 1.00  2,847 

10 
Suministro e instalación de 

contramarcos sencillos de 0.90 m con 

canal de 4" 

PZA 1.00 0.00 1.00  1,774 

11 
Suministro e instalación de marcos y 

tapa de fierro fundido de 50X50 cm 
PZA 1.00 0.00 1.00  2,881 

12 

Instalación y prueba de tubería de 

fogo ced. 40 de 2", incluye colocación 

de coples 

M 2,906.00 2,436.00 470.00  16,483 

13 
Suministro de piezas especiales de fofo, 

brida roscable de 2" de diámetro 
PZA 1.00 0.00 1.00  305 

14 
Suministro de piezas especiales de fofo, 

brida roscable de 2 1/2" de diámetro 
PZA 3.00 0.00 3.00  1,096 

15 
Suministro de tornillos de 16 mm X 65 

mm (5/8" X 2 1/2") 
PZA 36.00 0.00 36.00  810 

16 
Suministro de empaque de hule 

neopreno de 51 mm (2") 
PZA 3.00 0.00 3.00  39 

17 
Suministro de empaque de hule 

neopreno de 65 mm (2 1/2") 
PZA 6.00 0.00 6.00  108 

18 
Válvula de compuerta vástago fijo, 125 

psi de 2" 
PZA 1.00 0.00 1.00  2,920 

19 
Válvula de compuerta vástago fijo, 125 

psi de 2 1/2" 
PZA 1.00 0.00 1.00  3,650 

20 
Suministro de tubería y piezas 

especiales de fogo ced. 40, tubería de 

2" de diámetro 

M 2,906.00 2,436.00 470.00  132,305 

21 

Suministro de tubería y piezas 

especiales de fogo ced. 40, tubería de 

2 1/2" de diámetro 

M 248.60 240.00 8.60  3,474 

22 

Suministro de tubería y piezas 

especiales de fogo ced. 40, cople 

reforzado de 2" de diámetro 

PZA 455.00 381.00 74.00  4,060 

     Redondeo $ 0 

     Subtotal  198,940 

     IVA  31,830 

     Total $ 230,770 

        

     FISM $ 230,770 

 

2. Se detecta una observación financiera ya que no se aplicó la pena convencional que 

se indica en el contrato por no haber terminado la obra en el plazo de ejecución (Art. 46-

X LOPSRM Federal). Monto: $11,538 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se determina una observación ya que se presenta la fianza de vicios ocultos con fecha 

8 de noviembre de 2014 y ésta es improcedente por estar la obra inconclusa a la fecha 

de la auditoría ordinaria (Art. 66 LOPSRM Federal).   

 

2. Se determina una observación ya que se presenta el finiquito técnico, acta de entrega- 

recepción y aviso de terminación de la obra, mismos documentos son improcedentes por 

estar la obra inconclusa a la fecha de la auditoría ordinaria (Art. 64 LOPSRM Federal). 
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3. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de 

priorización y validación de obras del Consejo de Desarrollo Social Municipal (Art. 48 

LAATEM), cédula de registro por obra, dictamen o informe preventivo de impacto 

ambiental (Art. 20 LOPSRM Federal), información técnica o memoria descriptiva (Art. 43 

LOPSRM Federal), presupuesto base del ayuntamiento, publicación en CompraNet junta 

de aclaraciones, acta de apertura de proposiciones y fallo (Art. 39 BIS LOPSRM Federal) y 

publicación en Diario Oficial (Art. 32 LOPSRM Federal y 31 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

4. No se presenta: pruebas de laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $242,308 

Observaciones Administrativas: 4 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-11/14-R33-09 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción del sistema múltiple de abastecimiento de 

agua potable 

Localidad: El Sabino 

Monto del POA: $ 671,852 

Monto ejercido contable: $ 671,852 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Construcciones y Edificaciones TOGEAR, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 7,115,512 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 671,852 $ 671,852 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 671,852 $ 671,852 $ 2,323,457 $ 667,715 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. El personal de H. Ayuntamiento manifiesta que la obra viene del ejercicio 2013 con 

clave 2013-6062 y la cantidad de $671,851 representada en el POA con fecha 11 de enero 

de 2015 es un pago de la factura finiquito (estimación no. 3) que se le quedó a deber al 

contratista, se presenta transferencia electrónica no. 51 por la cantidad de $667,714 y 

copia de la factura no. 747 a la que se abonó el pago, por lo que existe una diferencia. 

Monto: $4,137 
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RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $4,137 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-11/14-RO-10 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de sistema de abastecimiento de agua 

potable para las localidades de Ixtiamel y San Bernal 

Localidad: Ixtiamel 

Monto del POA: $ 3,695,820 

Monto ejercido contable: $ 1,475,928 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: CONSTRU-OBRAS ALABASTRO S.A. DE C.V. 

Monto del contrato: $ 3,695,820 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISE OTROS (BANOBRAS) 

$ 3,695,820 $ 1,475,928 $ 2,219,892 

100% 40% 60% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 1,475,928 $ 3,695,820 $ 3,695,820 $ 2,302,703 
 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 
 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  
 

No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

1 
Manómetro de presión tipo bourdon, 

rango de medición de 0 - 21 kg/cm2 
PZA 1.00 0.00 1.00 $ 5,232 

2 

Válvula de alivio de presión y contra 

golpe de ariete de 2", incluye niples y 

válvulas de seccionamiento 

PZA 1.00 0.00 1.00  32,816 

3 
Empaque de hule neopreno de 51 mm 

2" 
PZA 10.00 8.00 2.00  52 

4 
Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal 

de 16 mm X 65 mm (5/8" X 2 1/2") 
PZA 40.00 32.00 8.00  229 

5 

Sistema eléctrico.- Construcción de 

línea de transmisión eléctrica de media 

tensión monofásica 2F-ACSR1/0 34.5 kv, 

incluye materiales, mano de obra, 

proyecto y los trámites respectivos ante 

CFE hasta su liberación y puesta en 

operación 

ML 250.00 0.00 250.00  175,488 
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No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

6 

Construcción de línea de transmisión 

eléctrica de media tensión 

monofásica, tramo flojo no mayor a 20 

m aislada en 34000 V, incluye 

materiales, mano de obra, proyecto y 

los trámites respectivos ante CFE hasta 

su liberación y puesta en operación 

PZA 1.00 0.00 1.00  32,265 

7 

Construcción de subestación eléctrica 

de 10 KVA 2F a 34.5 KV/220 V, incluye 

tablero, arrancador a tensión plena de 

1.5 HP, ITM, herrajes, proyecto y los 

trámites ante CFE hasta su liberación y 

puesta en operación 

LOTE 1.00 0.00 1.00  60,541 

8 
Suministro y colocación de vidrio medio 

doble 3 mm 
M2 1.00 0.00 1.00  325 

9 
Mampara informativa de la obra de 

1.80X1.20 m en lámina cal. 18 con 

poste PTR cal. 11 

PZA 1.00 0.00 1.00  6,267 

     Redondeo $ -2 

     Subtotal  313,213 

     IVA  50,114 

     Total $ 363,327 

        

     OTROS  363,327 

 

2. Se detecta una observación financiera por sobre costo en el precio unitario con un 

faltante  de documentación técnica como factura del proveedor, pruebas de 

laboratorio, factura de pago por verificaciones y hoja de registro ante CFE (Art. 7, 17 Bis y 

33 de LASE) y (Art. 35 y 73 LOPSRM). Monto: $19,430 

 

Clave 

TPU 
Producto o material 

P.U. en 

tarjeta de 

concurso 

P.U. cotizado 

Diferencia de 

P.U. (tarjeta-

cotizado) 

Cantidad 

total  

Importe 

observado 

EE03 
Transformador de 10 KVA 

en 34.50 KV/220 V 
 $ 35,050.00   $23,000.00   $ 12,050.00  1.00  $    12,050.00  

EE01 CCF 33 KV  $   5,101.00   $  1,000.00   $   4,101.00  2.00  $      8,202.00  

EE02 Poste de 12 m-750 kg  $   4,850.00   $  2,500.00   $   2,350.00  2.00  $      4,700.00  

     
Redondeo  $                 -    

     
Subtotal  $    24,952.00  

     
IVA  $      2,680.00  

     
Total  $    19,430.00  

 

3. Se detecta una observación financiera ya que no se aplicó la pena convencional que 

se indica en el contrato por no haber terminado la obra en el plazo de ejecución (Art. 104-

X LOPSRM). Monto: $18,166 
 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$184,791 
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Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se determina una observación ya que se presenta la fianza de vicios ocultos con fecha 

17 de diciembre de 2014 y ésta es improcedente por estar la obra inconclusa a la fecha 

de la auditoría ordinaria (Art. 157 LOPSRM).  

 

2. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM). 

 

3. Se detecta una observación ya que no se presentan pólizas de cheque de la 

estimación no. 2 

 

4. No se presenta: acta de entrega recepción (Art. 152 LOPSRM), aviso de terminación de 

la obra (Art. 152 LOPSRM) y oficio de designación del residente (Art. 83 Reglamento 

LOPSRM). 

 

5. No se presenta: planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM) y proyecto 

ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras Otros Recursos: $400,923 

Observaciones con monto de referencia: $184,791 

Observaciones Administrativas Otros Recursos: 5 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-11/14-R33-11 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de sistema de agua potable en la localidad 

Ejido Maytla (El Ciruelo) 

Localidad: Maytla (El Ciruelo) 

Monto del POA: $ 1,965,222 

Monto ejercido contable: $ 1,965,222 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: CONSTRU-OBRAS ALABASTRO S.A. DE C.V. 

Monto del contrato: $ 1,965,522 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM FISE 

$ 1,965,222 $ 844,274 $ 1,120,948 

100% 43% 57% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 1,965,222 $ 1,965,222 $ 1,965,222 $ 1,678,635 
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C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 II 

LOPSRM):  

 

No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

1 
Línea de conducción.- Limpieza y trazo 

en el área de trabajo 
M2 743.00 619.00 124.00 $ 1,660 

2 

Suministro de tubería y piezas 

especiales de fogo ced. 40, tubería de 

2" de diámetro 

M 743.00 619.00 124.00  32,178 

3 

Instalación y prueba de tubería de 

fogo ced. 40 de 2", incluye colocación 

de coples 

M 743.00 619.00 124.00  2,642 

4 

Válvula de admisión y expulsión de aire 

combinada.- Válvula de admisión y 

expulsión de aire combinada de acero 

de 1/2" diámetro roscada 

PZA 3.00 2.00 1.00  1,286 

5 
Suministro y colocación de válvula de 

globo de 1/2" 
PZA 6.00 1.00 5.00  3,940 

     Redondeo $ 0 

     Subtotal  41,706 

     IVA  6,673 

     Total $ 48,379 

        

     FISM $ 48,379 

 

2. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  

 

No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

1 
Equipamiento.- Suministro de tubería y 

piezas especiales de fogo ced. 40, 

reducción bushing de 2" a 1 1/2" 

PZA 1.00 1.00 0.00 $ 145 

2 

Suministro de tubería y piezas 

especiales de fogo ced. 40, niple de 5 

m de longitud de 2" de diámetro 

PZA 1.00 0.00 1.00  1,357 

3 

Suministro de tubería y piezas 

especiales de fogo ced. 40, niple hasta 

12" de longitud de 2" de diámetro 

PZA 3.00 0.00 3.00  752 

4 
Suministro de tubería y piezas 

especiales de fogo ced. 40, TEE 

reforzada de 2" de diámetro 

PZA 2.00 0.00 2.00  398 

5 

Suministro de tubería y piezas 

especiales de fogo ced. 40, reducción 

bushing de 2" a 1/2" 

PZA 1.00 0.00 1.00  75 

6 

Suministro de tubería y piezas 

especiales de fogo ced. 40, niple hasta 

4" de longitud de 2" de diámetro 

PZA 4.00 0.00 4.00  120 

7 
Suministro y colocación de válvula de 

globo de 1/2" 
PZA 2.00 0.00 2.00  1,576 
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No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

8 

Suministro de tubería y piezas 

especiales de fogo ced. 40, reducción 

bushing de 1/2 a 1/4" 

PZA 1.00 0.00 1.00  68 

9 

Suministro e instalación de manómetro 

de presión de 0 a 25 kg/cm2 con salida 

de 1/4" 

PZA 1.00 0.00 1.00  1,619 

10 

Suministro de tubería y piezas 

especiales de fogo ced. 40, niple hasta 

6" de longitud de 2" de diámetro 

PZA 5.00 0.00 5.00  1,262 

11 

Suministro instalación y prueba de 

medidor de caudal tipo PMM de 2" 

diámetro 

PZA 1.00 0.00 1.00  6,805 

12 
Suministro de tubería y piezas 

especiales de fogo ced. 40, tuerca 

unión de 2" de diámetro 

PZA 1.00 0.00 1.00  172 

13 
Válvula de no retorno check de 2" 

diámetro 
PZA 1.00 0.00 1.00  3,104 

14 
Suministro de tubería y piezas 

especiales de fogo ced. 40, niple hasta 

10" de longitud de 2" de diámetro 

PZA 1.00 0.00 1.00  192 

15 
Válvula de compuerta vástago fijo de 

2" diámetro 
PZA 2.00 0.00 2.00  12,675 

16 
Suministro de tubería y piezas 

especiales de fogo ced. 40, codo 45° 

de 2" de diámetro 

PZA 2.00 0.00 2.00  289 

17 

Suministro de tubería y piezas 

especiales de fogo ced. 40, niple de 

4.20 de longitud de 2" de diámetro 

PZA 1.00 0.00 1.00  1,145 

18 

Válvula de admisión y expulsión de aire 

combinada de acero de 1/2" diámetro 

roscada 

PZA 1.00 0.00 1.00  1,286 

19 
Acometida monofásica a medición.- 

Centro de carga QO2 
PZA 1.00 0.00 1.00  236 

20 Unidad termomagnética 2X30 A PZA 1.00 0.00 1.00  210 

21 Poste de madera de 27' PZA 1.00 0.00 1.00  4,450 

22 
Acometida aérea a caseta de control.- 

Cable de aluminio 2+1 cal. 8 
ML 55.00 0.00 55.00  3,496 

23 Conector tope cal. 8 PZA 4.00 0.00 4.00  244 

24 Bastidor B1 PZA 3.00 0.00 3.00  248 

25 Aislador carrete H1 PZA 3.00 0.00 3.00  169 

26 Tornillo máquina 16X150 mm PZA 3.00 0.00 3.00  169 

27 
Alimentación de control y equipo de 

bombeo.- Conector recto 1" diámetro 
PZA 4.00 0.00 4.00  159 

28 
Arrancador magnético a tensión plena 

para 5 HP 220 V 
PZA 1.00 0.00 1.00  3,227 

29 Taquete de plástico 1/4" PZA 20.00 0.00 20.00  37 

30 Pija no. 10 X 1" diámetro PZA 20.00 0.00 20.00  37 

31 

Equipo de bombeo.- Suministro e 

instalación de equipo de bombeo 

sumergible acoplado a motor 

monofásico incluye cable sumergible 

PZA 1.00 0.00 1.00  25,413 

32 
Suministro e instalación de funda de 

pvc 4" diámetro para enfriamiento de 

motor sumergible (caseta de controles) 

PZA 1.00 0.00 1.00  1,132 
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No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

33 
Caseta de controles.- Muro de block 

15X20X40 cm hasta 6 m de altura 
M2 12.30 0.00 12.30  3,278 

34 
Cimbra para acabados no aparentes 

en dalas, castillos y cerramientos 
M2 5.44 0.00 5.44  1,526 

35 

Cimbra para acabados no aparentes 

en losas con altura de obra falsa hasta 

3.60 m 

M2 4.84 0.00 4.84  2,139 

36 
Fabricación y colado de concreto de 

F'c= 150 kg/cm2 
M3 0.41 0.00 0.41  904 

37 
Fabricación y colado de concreto de 

F'c= 200 kg/cm2 
M3 0.48 0.00 0.48  1,250 

38 
Suministro y colocación de acero de 

refuerzo 01 f'y= 4200 kg/cm2 
KG 35.66 0.00 35.66  856 

39 
Suministro y colocación de acero de 

refuerzo 02 f'y= 2830 kg/cm2 
KG 2.29 0.00 2.29  65 

40 Aplanados y emboquillados M2 37.58 0.00 37.58  4,775 

41 Suministro e instalación de puertas M2 1.68 0.00 1.68  3,066 

42 

Suministro y colocación de pintura 

vinílica en interiores y exteriores a tres 

manos 

M2 37.58 0.00 37.58  1,573 

43 
Suministro y colocación de pintura 

esmalte en herrería 
M2 3.36 0.00 3.36  188 

44 
Impermeabilización en azoteas a base 

de sellador e imprimidor 
M2 4.84 0.00 4.84  880 

45 Salida para centro de luz o contacto SAL 2.00 0.00 2.00  633 

46 
Cloración.- Caja de operación de 

válvulas tipo 1 de 0.98 X 0.98 m 
CAJA 1.00 0.00 1.00  2,824 

47 

Suministro e instalación de 

contramarcos sencillos de 0.90 m con 

canal de 4" 

PZA 1.00 0.00 1.00  1,483 

48 
Suministro e instalación de marcos y 

tapa de fierro fundido de 50X50 cm 
PZA 1.00 0.00 1.00  2,664 

49 
Suministro instalación y prueba de 

dosificador de hipoclorito tipo tableta 
PZA 1.00 0.00 1.00  8,489 

50 
Cárcamo de bombeo (captación).- 

Aplanados y emboquillados 
M2 28.20 0.00 28.20  4,295 

51 
Suministro y colocación de 

impermeabilizante integral 
KG 5.00 0.00 5.00  281 

52 
Suministro e instalación de escalera 

marina 
LOTE 2.00 0.00 2.00  3,048 

53 
Suministro y colocación de desagüe a 

base de piezas especiales 
LOTE 2.00 0.00 2.00  10,364 

54 
Mampara informativa de la obra de 

1.80X1.20 m en lámina cal. 18 con 

poste PTR cal. 11 

PZA 1.00 0.00 1.00  5,172 

     Redondeo $ 4 

     Subtotal  132,024 

     IVA  21,124 

     Total $ 153,150 

        

     FISM $ 153,150 
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3. Se detecta una observación financiera por sobre costo en el precio unitario con un 

faltante  de documentación técnica como factura del proveedor, pruebas de 

laboratorio, factura de pago por verificaciones y hoja de registro ante CFE (Art. 7, 17 Bis y 

33 de LASE) y (Art. 35 y 73 LOPSRM). Monto: $25,520 

 

Clave 

TPU 
Producto o material 

P.U. en 

tarjeta de 

concurso 

P.U. cotizado 

Diferencia de 

P.U. (tarjeta-

cotizado) 

Cantidad 

total  

Importe 

observado 

SITE1 
Transformador de 10 KVA 

2F en 13200/220-127 V 
 $35,000.00   $16,000.00   $ 19,000.00  1.00   $    19,000.00  

SITE2, 

SITE3 
CCF 33 KV  $  3,381.00   $  1,000.00   $   2,381.00  2.00   $      4,762.00  

SITE1 Poste de 12 m-750 kg  $  3,500.00   $  2,500.00   $   1,000.00  3.00   $      3,000.00  

     
Redondeo  $                 -    

     
Subtotal  $    26,762.00  

     
IVA  $      3,520.00  

     
Total  $    25,520.00  

 

4. Se detecta una observación financiera ya que no se aplicó la pena convencional que 

se indica en el contrato por no haber terminado la obra en el plazo de ejecución (Art. 104-

X LOPSRM). Monto: $7,649 
 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  
 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$98,261 
 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. Se detecta una observación ya que se presenta la fianza de vicios ocultos con fecha 16 

de diciembre de 2014 y ésta es improcedente por estar la obra inconclusa a la fecha de 

la auditoría ordinaria (Art. 157 LOPSRM).   
 

2. Se observa que faltan pólizas de cheque de la estimación no. 2 
 

3. Se detecta observación ya que se presenta el finiquito y éste es improcedente por estar 

la obra inconclusa a la fecha de la auditoría ordinaria (Art. 153 LOPSRM). 

 

4. No se presenta: acta de entrega recepción (Art. 152 LOPSRM), prórrogas, publicación 

en CompraNet junta de aclaraciones, acta de apertura de proposiciones y fallo (Art. 84 

LOPSRM) y publicación en Diario Oficial (Art. 54 LOPSRM). 

 

5. No se presenta: planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM) y proyecto 

ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $234,698 

Observaciones con monto de referencia: $ 98,261 

Observaciones Administrativas: 5 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-11/14-RO-12 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de sistema de agua potable para la 

comunidad de Petlacoyo 

Localidad: Petlacoyo 

Monto del POA: $ 3,665,507 

Monto ejercido contable: $ 1,991,866 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: Fortino Cruz García 

Monto del contrato: $ 3,665,507 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISE OTROS (BANOBRAS) 

$ 3,665,507 $ 1,991,866 $ 1,673,641 

100% 54% 46% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 1,991,866 $ 3,665,507 $ 3,665,507 $ 2,137,160 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  

 

No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

1 

Válvula de alivio de presión y contra 

golpe de ariete de 2", incluye niples y 

válvulas de seccionamiento 

PZA 1.00 0.00 1.00 $ 32,853 

2 

Sistema eléctrico.- Construcción de 

línea de transmisión eléctrica de media 

tensión monofásica 2F-ACSR1/0 34.5 kv, 

incluye materiales, mano de obra, 

proyecto y los trámites respectivos ante 

CFE hasta su liberación y puesta en 

operación 

ML 150.00 0.00 150.00  103,395 

3 

Construcción de línea de transmisión 

eléctrica de media tensión 

monofásica, tramo flojo no mayor a 20 

m aislada en 34000 V, incluye 

materiales, mano de obra, proyecto y 

los trámites respectivos ante CFE hasta 

su liberación y puesta en operación 

PZA 1.00 0.00 1.00  31,360 
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No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

4 

Construcción de subestación eléctrica 

de 10 KVA 2F a 34.5 KV/220 V, incluye 

tablero, arrancador a tensión plena de 

1.5 HP, ITM, herrajes, proyecto y los 

trámites ante CFE hasta su liberación y 

puesta en operación 

LOTE 1.00 0.00 1.00  60,486 

5 

Caseta de operación y cercado.- 

Postes y alambrados con todos los 

materiales y mano de obra, suministro y 

colocación de cerca con malla 

galvanizada de 2.0 m de altura, incluye 

portón de 2 hojas y 3.0 m de ancho 

M2 80.00 0.00 80.00  32,518 

6 
Suministro y colocación de vidrio medio 

doble 3 mm 
M2 1.00 0.00 1.00  318 

7 

Suministro y colocación de pintura 

vinílica en interiores, exteriores a dos 

manos 

M2 40.00 0.00 40.00  2,054 

8 
Suministro y colocación de pintura 

esmalte en herrería 
M2 4.00 0.00 4.00  327 

9 

Línea de conducción.- Caja de 

operación de válvulas tipo 1 de 0.70 X 

0.70 m 

CAJA 1.00 0.00 1.00  2,723 

10 

Suministro e instalación de 

contramarcos sencillos de 0.90 m con 

canal de 4" 

PZA 1.00 0.00 1.00  1,784 

11 
Suministro e instalación de marcos y 

tapa de fierro fundido de 50X50 cm 
PZA 1.00 0.00 1.00  2,797 

12 

Suministro de válvulas eliminadoras de 

aire 150 psi , flotador de acero 

inoxidable de 1/2" de diámetro 

PZA 1.00 0.00 1.00  2,079 

13 
Suministro e instalación de válvula de 

globo de bronce de 1/2" diámetro 
PZA 1.00 0.00 1.00  978 

14 
Suministro e instalación de válvula de 

globo de bronce de 2" diámetro 
PZA 1.00 0.00 1.00  2,021 

15 

Construcción de atraques de concreto 

F'c= 200 kg/cm2 sección 20X20 cm 

altura no mayor a 1.00 m 

PZA 65.00 25.00 40.00  46,675 

16 

Red de distribución y tomas 

domiciliarias.- Limpieza y trazo en el 

área de trabajo 

M2 4,127.44 4,075.00 52.44  835 

17 
Caja de operación de válvulas tipo 1 

de 0.70 X 0.70 m 
CAJA 4.00 3.00 1.00  2,723 

18 

Suministro e instalación de 

contramarcos sencillos de 0.90 m con 

canal de 4" 

PZA 4.00 3.00 1.00  1,784 

19 
Suministro e instalación de marcos y 

tapa de fierro fundido de 50X50 cm 
PZA 4.00 3.00 1.00  2,797 

20 

Instalación y prueba de tubería de 

fogo ced. 40 de 2", incluye colocación 

de coples 

M 4,127.44 4,075.00 52.44  1,267 

21 

Construcción de atraques de concreto 

F'c= 200 kg/cm2 sección 20X20 cm 

altura no mayor a 1.00 m 

PZA 413.00 280.00 133.00  155,195 

22 

Suministro de tubería y piezas 

especiales de fogo ced. 40, tubería de 

2" de diámetro 

M 4,127.44 4,075.00 52.44  13,958 
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No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

23 

Suministro de tubería y piezas 

especiales de fogo ced. 40, cople 

reforzado de 2" de diámetro 

PZA 645.00 637.00 8.00  448 

24 

Toma domiciliaria de 13 mm (1/2") para 

conexión a red de tubería de fogo, TEE 

reducción de 50X13 mm, 10 m de 

tubería de fogo, tuerca unión, niple, 

codos, válvula de compuerta, nariz, 

medidor de gasto de bronce, PUOT 

JGO 90.00 0.00 90.00  353,158 

25 
Tanque de 30 m3.- Caja de operación 

de válvulas tipo 1 de 0.70 X 0.70 m 
CAJA 2.00 0.00 2.00  5,447 

26 

Suministro e instalación de 

contramarcos sencillos de 1.10 m con 

canal de 4" 

PZA 2.00 0.00 2.00  2,897 

27 
Suministro e instalación de marcos y 

tapa de fierro fundido de 50X50 cm 
PZA 2.00 0.00 2.00  5,594 

28 
Suministro de piezas especiales de fofo, 

brida roscable de 3" de diámetro 
PZA 4.00 2.00 2.00  553 

29 
Suministro de tornillos de 16 mm X 65 

mm (5/8" X 3") 
PZA 16.00 8.00 8.00  228 

30 
Suministro de empaque de hule 

neopreno de 75 mm (3") 
PZA 4.00 2.00 2.00  52 

31 
Fabricación e instalación de escalera 

marina co varilla corrugada de 3/4" 
M 4.00 2.00 2.00  4,447 

32 

Mampara informativa de la obra de 

1.80X1.20 m en lámina cal. 18 con 

poste PTR cal. 11 

PZA 1.00 0.00 1.00  6,264 

     Redondeo $ 1 

     Subtotal  880,015 

     IVA  140,803 

     Total $ 1,020,818 

        

     OTROS  1,020,818 

 

2. Se detecta una observación financiera por sobre costo en el precio unitario con un 

faltante  de documentación técnica como factura del proveedor, pruebas de 

laboratorio, factura de pago por verificaciones y hoja de registro ante CFE (Art. 7, 17 Bis y 

33 de LASE) y (Art. 35 y 73 LOPSRM). Monto: $16,704 

 

Clave 

TPU 
Producto o material 

P.U. en 

tarjeta de 

concurso 

P.U. cotizado 

Diferencia de 

P.U. (tarjeta-

cotizado) 

Cantidad 

total  

Importe 

observado 

EE03 
Transformador de 10 KVA 

en 34.50 KV/220 V 
 $35,050.00   $23,000.00   $ 12,050.00  1.00   $    12,050.00  

EE02 CCF 13.2 KV  $  5,101.00   $     800.00   $   4,301.00  2.00   $      8,602.00  

EE02 Poste de 12 m-750 kg  $  4,850.00   $  2,500.00   $   2,350.00  1.00   $      2,350.00  

     
Redondeo  $                 -    

     
Subtotal  $    23,002.00  

     
IVA  $      2,304.00  

     
Total  $    16,704.00  
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3. Se detecta una observación financiera ya que no se aplicó la pena convencional que 

se indica en el contrato por no haber terminado la obra en el plazo de ejecución (Art. 104-

X LOPSRM). Monto: $51,041 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$183,275 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se determina una observación ya que se presenta la fianza de vicios ocultos con fecha 

18 de diciembre de 2014 y ésta es improcedente por estar la obra inconclusa a la fecha 

de la auditoría ordinaria (Art. 157 LOPSRM).   

 

2. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM). 

 

3. Se observa que faltan pólizas de cheque de la estimación no. 1 y no. 2 

 

4. No se presenta: acta de entrega recepción (Art. 152 LOPSRM). 

 

5. No se presenta: planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM) y proyecto 

ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras Otros Recursos: $1,088,563 

Observaciones con monto de referencia: $  183,275 

Observaciones Administrativas Otros Recursos: 5 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-11/14-R33-13 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable 

San Pablo para beneficiar a la localidad de San Pablo 

Palzoquillo 

Localidad: San Pablo Segundo (Palzoquillo) 

Monto del POA: $ 1,663,773 

Monto ejercido contable: $ 1,663,773 

Modalidad de ejecución: No disponible 

Ejecutor: No presenta 

Monto del contrato: No presenta 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM ESTATAL DIRECTA FEDERAL DIRECTA 

$ 1,663,774 $ 612,340 $ 53,276 $ 998,158 

100% 37% 3% 60% 
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En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 1,663,773 $ 1,663,773 $ 1,663,773 $ 1,656,602 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Licitación incorrecta: No presenta documento que acredite la modalidad de 

contratación de la obra (Art. 44 LOPSRM Federal).  

 

2. No se presenta: acta visita al lugar de la obra, contrato (Art. 46 LOPSRM Federal y 79 

Reglamento LOPSRM Federal), manifestación de conocer el sitio de los trabajos (Art. 38 y 

44 Reglamento LOPSRM Federal) y manifestación de haber asistido a las juntas de 

aclaraciones (Art. 35 LOPSRM Federal y 39 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

3. No se presenta: análisis detallado de los precios unitarios (Art. 45 Reglamento LOPSRM 

Federal), planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, arquitectónico e 

ingeniería y relación de maquinaria y equipo (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Administrativas: 3 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-11/14-R33-14 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de sistema de agua potable 

Localidad: Tepotzuapa 

Monto del POA: $ 6,054,675 

Monto ejercido contable: $ 4,664,640 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: Marcelo Eduardo Flores Quijano 

Monto del contrato: $ 6,054,675 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM ESTATAL DIRECTA FEDERAL DIRECTA 

$ 6,054,675 $ 908,200 $ 302,734 $ 4,843,741 

100% 15% 5% 80% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 4,664,640 $ 6,054,675 $ 6,054,675 $ 5,396,752 
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C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

1 

Línea de alimentación de Tanque de 10 

m3 a Tanque de 100 m3 (Atraques de 

apoyo).- columna de apoyo (atraque) 

de concreto armado de 15x15x50CM, 

incluye todo lo necesario para su 

correcta elaboración 

PZA 32.00 20.00 12.00 $ 3,487 

2 

Suministro e instalación de abrazadera 

tipo omega de solera de 2"x 1/4" 

sujetada con tornillos y tuercas 

anclados, incluye; materiales, mano de 

obra, y todo lo necesario para su 

instalación 

JGO 32.00 20.00 12.00  555 

     Redondeo $ 0 

     Subtotal  4,042 

     IVA  646 

     Total $ 4,688 

        

     FISM $ 4,688 

 

2. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

1 

Línea de conducción (Atraque de 

concreto).- Columna de apoyo 

(atraque) de concreto armado de 

15x15x50CM, incluye zapata de 

60x60cm, excavación, mano de obra, 

herramienta, material y todo lo 

necesario para su correcta 

elaboración 

PZA 108.00 82.00 26.00 $ 7,556 

2 

Suministro e instalación de abrazadera 

tipo omega de solera de 2"x 1/4" 

sujetada con tornillos y tuercas 

anclados, incluye; materiales, mano de 

obra, y todo lo necesario para su 

instalación 

JGO 108.00 82.00 26.00  1,201 

3 

Válvulas.- Válvula de admisión y 

expulsión de aire combinada mixta de 

cuerpo de hierro gris ASTM A-48 de 

acero inoxidable pintura epóxica y E.P. 

16A B1) de 13 mm (1/2") de diámetro 

roscada 

PZA 1.00 0.00 1.00  1,671 

4 
Suministro y colocación de válvula de 

globo de 1/2" de diámetro 
PZA 2.00 0.00 2.00  634 
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No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

5 
Cajas de operación de válvulas, 

medidas interiores, tipo i de 0.70x.070 m 
CAJA 1.00 0.00 1.00  2,800 

6 
Suministro e instalación de 

contramarcos sencillos 0.90 con canal 

de 100 mm (4") 

PZA 1.00 0.00 1.00  1,046 

7 

Suministro e instalación de marco con 

tapa de fierro fundido de 0.50 x0.50 m 

Con peso de 97 kg 

PZA 1.00 0.00 1.00  1,516 

8 
Suministro e instalación  de manómetro 

de presión de glicerina de 0-21kg/cm2. 

con salida de 1/4” 

PZA 1.00 0.00 1.00  1,124 

9 

Piezas especiales de fofo.- Suministro e 

Instalación de piezas especiales de 01)  

Fierro fundido (Fofo.) brida roscada de 

75mm (3") peso=4.0kg 

PZA 2.00 0.00 2.00  816 

10 

Suministro e Instalación de medidores 

de propela extremos bridados y  E.P. 2a 

01) de  76 mm (3") de diámetro 

PZA 1.00 0.00 1.00  2,103 

11 

Suministro e Instalación de piezas 

especiales de 01)  Fierro fundido (Fofo.) 

carrete de 76mm x 25cm (3"x25cm) 

peso=11.0kg 

PZA 1.00 0.00 1.00  951 

12 
Suministro e instalación de válvula de 

no retorno (check) de 125 PSI  y E.P. 

16A 03) de 76 mm (3"") de diámetro 

PZA 1.00 0.00 1.00  4,667 

13 

Suministro e Instalación de piezas 

especiales de 01)  Fierro fundido (Fofo.) 

tee de 75x51mm (3"x2") peso=15.0kg 

PZA 1.00 0.00 1.00  1,100 

14 

Válvula de compuerta vástago fijo de 

125 PSI y E.P. 16A 01) de 50 mm (2"") de 

diámetro 

PZA 3.00 0.00 3.00  8,817 

15 
Válvula de compuerta vástago fijo de 

125 PSI y E.P. 16A 03) de 76 mm (3"") de 

diámetro" 

PZA 1.00 0.00 1.00  3,256 

16 

Válvula de alivio de presión y contra 

golpe de ariete de (clase 125) cuerpo 

de hierro gris ASTM A-48 pintura 

epóxica y E.P. 16A E3) de 51 mm (2"") 

de diámetro roscada 

PZA 1.00 0.00 1.00  15,097 

17 

Suministro e instalación de 

extremidades de fierro fundido y E.P. 8A 

01) de 51 mm(2"") a 76 mm(3"") 

KG 12.00 0.00 12.00  701 

18 

Suministro e Instalación de piezas 

especiales de 01)  Fierro fundido (Fofo.) 

carrete de 76mm x 50cm (3"x50cm) 

peso=17.0kg 

PZA 1.00 0.00 1.00  1,124 

19 
Suministro de empaques de plomo y 

E.P. 8A 01) de 51 mm (2"") de diámetro 
PZA 4.00 0.00 4.00  135 

20 
Suministro de empaques de plomo y 

E.P. 8A 03) de 76 mm (3"") de diámetro 
PZA 7.00 0.00 7.00  336 

21 
Suministro de tornillos y E.P. 8A 01) de 16 

mm X 64 mm (5/8"" x 2 1/2"") 
PZA 44.00 0.00 44.00  482 
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22 

Equipo de bombeo.- Suministro e 

instalación de equipo de bombeo 

sumergible grundfos modelo 

40x150x37ds acoplado a motor 

monofásico de 15 h.p. 230 volts. Incluye 

caja de control y 10 mts de cable 

sumergible 3x2.  para un gasto de 3.143 

lps para vencer 

PZA 1.00 0.00 1.00  62,069 

23 

Suministro e instalación de funda de 

tubo de p.v.c. de 6" diam para 

enfriamiento de motor sumergible 

PZA 1.00 0.00 1.00  578 

24 
Acometida monofásica en BT a tablero 

de medición.- Mufa de 1 1/4" 
PZA 1.00 0.00 1.00  221 

25 Tubo conduit p.g. 1 1/4". PZA 1.00 0.00 1.00  468 

26 Base soquet de 100 amp. 7 terminales PZA 1.00 0.00 1.00  2,517 

27 Tubo conduit p.g. 1/2 PZA 1.00 0.00 1.00  96 

28 Tuerca y monitor 1/2 PZA 1.00 0.00 1.00  26 

29 Unicanal perforado PZA 1.00 0.00 1.00  328 

30 Varilla roscada 3/8" x 90cm PZA 2.00 0.00 2.00  229 

31 Tuerca redonda plana y de presión 3/8" PZA 8.00 0.00 8.00  129 

32 
Interruptor termo magnético fal 2x100 

amp. 
PZA 1.00 0.00 1.00  2,084 

33 
Gabinete metálico 30x10x15cm con 

plantilla. 
PZA 1.00 0.00 1.00  1,162 

34 Cable thw ls cal 2. ML 22.00 0.00 22.00  1,951 

35 Cable thhw ls cal 8. ML 15.00 0.00 15.00  552 

36 Conector recto 1 1/4" PZA 2.00 0.00 2.00  143 

37 Tubo flexible 1 1/4" ML 1.00 0.00 1.00  63 

38 Varilla de tierra 5' PZA 1.00 0.00 1.00  339 

39 Conector para varilla de tierra PZA 1.00 0.00 1.00  63 

40 
Alimentación a bombeo.- Tubo flexible 

1 1/4" 
ML 2.00 0.00 2.00  126 

41 Conector recto 1 1/4" PZA 2.00 0.00 2.00  143 

42 Cable thhw ls cal 2. ML 80.00 0.00 80.00  7,094 

43 
Arrancador magnético a tensión plena 

para 30 h.p. 220 volts. con relevador de 

estado sólido 

PZA 1.00 0.00 1.00  5,015 

44 Tubo conduit p.g. 1 1/4". PZA 2.00 0.00 2.00  936 

45 Mufa de 1 1/4" PZA 2.00 0.00 2.00  442 

46 
Registro metálico 20x20x15 cm con 

plantilla 
PZA 1.00 0.00 1.00  991 

47 Tuerca y monitor de 1 1/4" PZA 2.00 0.00 2.00  68 

48 Abrazadera omega 1 1/4" PZA 6.00 0.00 6.00  207 

49 Aislador carrete PZA 6.00 0.00 6.00  448 

50 Bastidor b3 PZA 2.00 0.00 2.00  426 

51 Flexible de acero inoxidable 3/4 ML 13.00 0.00 13.00  329 

52 Cinta de aislar plástico scotch 33 PZA 3.00 0.00 3.00  126 

53 Conector tape n°2 PZA 6.00 0.00 6.00  725 

54 Pija n° 10x1" Diam PZA 30.00 0.00 30.00  68 

55 Taquete de plástico 1/4" PZA 30.00 0.00 30.00  59 
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56 

Acometida aérea a transformador a 

caseta de control.- Conector tope 

para cable de (cobre-aluminio)cal .2 

PZA 4.00 0.00 4.00  465 

57 
Cable de aluminio para cometida 

aérea 2 +1 cal 2 
ML 70.00 0.00 70.00  14,659 

58 Remate preformador cal 2 PZA 3.00 0.00 3.00  311 

59 
Caseta de controles.- Limpieza y trazo 

en el área de trabajo 
M2 6.25 0.00 6.25  50 

60 

Excavación en cualquier tipo de 

material y por cualquier método hasta 

2.00m de profundidad, incluye 

herramientas mano de obra y acarreos 

dentro de la obra 

M3 1.62 0.00 1.62  377 

61 

Muros de tabique rojo recocido, hasta 

6.00 metros de altura, junteado con 

mortero cemento-arena 1:5.  incluye 

acarreos, descarga, almacenamiento 

del cemento, fabricación de mortero, 

asentado del tabique y terminado del 

muro. de 14 cms. de espesor 

M2 12.90 0.00 12.90  5,044 

62 

Cimbra de madera para acabados no 

aparentes.  incluye: fletes y maniobras 

locales del material, fabricación, 

cimbrado, descimbrado y terminado 

del área colada en dalas, castillos y 

cerramientos 

M2 6.78 0.00 6.78  419 

63 
Losas con altura de obra falsa hasta 

3.60 m 
M2 4.83 0.00 4.83  2,064 

64 

Fabricación y colado de concreto 

simple, vibrado y curado con 

membrana  incluye: obtención de 

arenas, gravas, cribado, acarreos, 

descarga,  almacenamiento del 

cemento, fabricación del concreto y 

colocación. de F'c=200 kg/cm2 

M3 2.02 0.00 2.02  2,489 

65 

Suministro y colocación de acero de 

refuerzo en estructuras, incluye 

suministro en la bodega de la obra, 

desperdicios, alambre de amarre, 

habilitación y colocación suministro y 

colocación de acero de refuerzo 

KG 137.18 0.00 137.18  3,032 

66 

Aplanados y emboquillados, con todos 

los materiales y mano de obra.  incluye 

obtención, cribado de arena, 

descarga, acarreo, almacenamiento 

del cemento y calhidra, fabricación de 

mortero, colocación del aplanado y 

terminado de la superficie aplanado 

M2 28.38 0.00 28.38  2,202 

67 

Suministro e instalación de puertas  

incluye materiales en obra, fletes, 

maniobras locales, habilitación 

incluyendo soldadura, bisagras, pintura 

anticorrosiva, instalación y amacice 

con mortero necesario de herrería 

estructural, perfiles z.t y l ta 

M2 1.89 0.00 1.89  2,090 

68 
Suministro y colocación de pintura 

vinílica en interiores y exteriores (tres 

manos) 

M2 28.38 0.00 28.38  1,205 
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69 
Suministro y colocación de pintura 

esmalte en herrería. 
M2 1.89 0.00 1.89  96 

70 

Fabricación y lanzado de concreto en 

paredes, pisos y plafones, curado piso 

de concreto simple F'c=100 kg/cm2 de 

8 cm de espesor total 

M2 2.25 0.00 2.25  222 

71 

Impermeabilización  de azoteas a base 

de sellador  e imprimador,  2  capas  

revest impermeable c/membrana de 

ref intermedio y acabado aparente 

M2 2.25 0.00 2.25  486 

72 
Salida p/centro de luz o contacto con 

salida, tubería poliducto 1/2" diam 
SAL 2.00 0.00 2.00  973 

73 

Cloración.- Cajas de operación de 

válvulas, medidas interiores 

10) tipo 1 de .98X.98 m 

PZA 1.00 0.00 1.00  3,823 

74 
Suministro e instalación de 

contramarcos sencillos .90 m con canal 

de 100 mm (4") 

PZA 1.00 0.00 1.00  1,046 

75 

Suministro e instalación de marco con 

tapa de fierro fundido de 0.50 x0.50 m 

con peso de 55 kg 

PZA 1.00 0.00 1.00  1,516 

76 

Suministro e instalación de equipo de 

cloración de hipoclorito de sodio a 

base de pulsaciones magnéticas con 

equipo de desinfección de 1 a 5 lps y 

vencer una carca dinámica total de 10 

kg.  incluye fletes y maniobras locales, 

así como 20 lts  

PZA 1.00 0.00 1.00  10,090 

77 

Red de distribución 2A y 2AB.- 

Suministro de tubería y piezas 

especiales de fierro galvanizado, 

tubería cedula 40 de 51 mm (2"") de 

diámetro 

M 5,793.61 4,547.00 1,246.61  269,343 

78 

Suministro de tubería y piezas 

especiales de fierro galvanizado (hierro 

maleable) cédula 40 por inmersión en 

caliente tipo Standard clase 150 (10.5 

kg/cm2) 87056D cople reforzado de 2"    

de diámetro 

PZA 905.00 711.00 194.00  10,061 

79 

Instalación y prueba de tubería de 

fierro galvanizado, incluye colocación 

de coples y E.P. 9 06) de 51 mm ( 2"") 

de diámetro 

M 5,793.61 4,547.00 1,246.61  59,912 

80 

Atraques de apoyo.- Columna de 

apoyo (atraque) de concreto armado 

de 15x15x50CM, incluye; zapata de 

60x60cm, excavacion, mano de obra, 

herramienta, material y todo lo 

necesario para su correcta 

elaboración 

PZA 878.00 700.00 178.00  51,727 

81 

Suministro e instalacion de abrazadera 

tipo omega de solera de 2"x 1/4" 

sujetada con tornillos y tuercas 

anclados, incluye; materiales, mano de 

obra, y todo lo necesario para su 

instalación 

JGO 878.00 700.00 178.00  8,225 
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82 

Tomas domiciliarias.- Excavacion en 

zanjas para cualquier tipo de material 

investigado en obra, cualquier 

profundidad, incluyendo acarreo del 

material no utilizable fuera de la obra 

M3 30.24 0.00 30.24  1,517 

83 
Relleno en zanjas a volteo con material 

producto de excavación 
M3 18.14 0.00 18.14  1,598 

84 
Relleno en zanjas compactado al 85% 

proctor, con material producto de 

excavación 

M3 8.32 0.00 8.32  209 

85 

Plantilla apisonada al 85% proctor en 

zanjas con material producto de 

excavación 

M3 3.78 0.00 3.78  111 

86 

Suministro e Instalacion de piezas 

especiales en ramal de toma 

domiciliaria. Incluye:   abrazadera de 

insercion  de pvc con salida para 

cuerda, de 3" a 1 1/4" diam o 

aditamentos ncesarios para conexión a 

tubería de 1/2", lleve de inserción 

metálica, 

LOTE 189.00 0.00 189.00  187,339 

87 

Suministro de tubería y piezas 

especiales de fierro galvanizado(Hierro 

Maleable) cédula 40 por inmersión en 

caliente tipo standard clase 150 (10.5 

KG/CM2) y E.P. 9A niple hasta 90cm de 

LONG de cédula 40 de 13 MM (1/2") de 

diámetro 

PZA 189.00 0.00 189.00  15,001 

88 

Suministro de tubería y piezas 

especiales de fierro galvanizado(Hierro 

Maleable) cédula 40 por inmersión en 

caliente tipo standard clase 150 (10.5 

KG/CM2) y E.P. 9A niple hasta 60cm de 

LONG de cédula 40 de 13 MM (1/2") de 

diámetro 

PZA 378.00 0.00 378.00  21,221 

89 

Suministro de tubería y piezas 

especiales de fierro galvanizado(Hierro 

Maleable) cédula 40 por inmersión en 

caliente tipo standard clase 150 (10.5 

KG/CM2) y E.P. 9A S01) niple hasta 4" 

de LONG de cédula 40 de 13 MM (1/2") 

de diámetro 

PZA 378.00 0.00 378.00  6,641 

90 

Suministro de tubería y piezas 

especiales de fierro galvanizado(Hierro 

Maleable) cédula 40 por inmersión en 

caliente tipo standard clase 150 (10.5 

KG/CM2) y E.P. 9A J01) tee reforzada  

de cédula 40 de 13 MM (1/2") de 

diámetro 

PZA 189.00 0.00 189.00  3,791 

91 

Suministro de tubería y piezas 

especiales de fierro galvanizado(Hierro 

Maleable) cédula 40 por inmersión en 

caliente tipo standard clase 150 (10.5 

KG/CM2) y E.P. 9A I01) tapón macho 

de cédula 40 de 13 MM (1/2") de 

diámetro 

PZA 189.00 0.00 189.00  2,922 
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92 

Suministro de tubería y piezas 

especiales de fierro galvanizado(hierro 

maleable) cédula 40 por inmersión en 

caliente tipo Standard clase 150 (10.5 

kg/cm2) y E.P. 9A A1) codo  de 90° 

cédula 40 de 13 mm (1/2"") de 

diámetro 

PZA 567.00 0.00 567.00  6,016 

93 
Suministro y colocación de válvula de 

globo de 1/2" de diámetro 
PZA 189.00 0.00 189.00  59,896 

94 
Suministro e instalación de llave nariz 

de 1/2" de diámetro 
PZA 189.00 0.00 189.00  17,252 

95 

Suministro de medidores tipo 

domiciliario, incluyendo conexiones 

01)marca cicasa modelo  mmd-15 S de 

15 mm (1/2") de diámetro, gasto 

permanente de 1.5 m3/h y un gasto de 

sobrecarga de 3m3/h, presión de 

trabajo de 10 kg/cm2 y presión máxima 

de prueba 

PZA 189.00 0.00 189.00  109,813 

     Redondeo $ -1 

     Subtotal  1,023,607 

     IVA  165,217 

     Total $ 1,197,824 

        

     FISM $ 903,512 

     OTROS  294,312 

 

3. Se detecta una observación financiera ya que no se aplicó la pena convencional que 

se indica en el contrato por no haber terminado la obra en el plazo de ejecución del 

convenio (Art. 46-X LOPSRM Federal). Monto: $59,891 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 66 LOPSRM Federal). Monto de referencia 

de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de 

referencia: $605,468 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal). 

 

2. Se observa que faltan pólizas de cheque de las estimaciones no. 1, 2 y 3. 

 

3. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de 

aceptación de la obra, acta de entrega recepción (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 

Reglamento LOPSRM Federal), aviso de terminación de la obra (Art. 64 LOPSRM Federal y 

164 Reglamento LOPSRM Federal), croquis de localización, cédula de registro por obra, 

dictamen o informe preventivo de impacto ambiental (Art. 20 LOPSRM Federal), 

documentación legal de la empresa (Art. 31 LOPSRM Federal), proposición firmada y 

carta compromiso (catálogo de conceptos de trabajo) (Art. 41 Reglamento LOPSRM 

Federal) y publicación en Diario Oficial (Art. 32 LOPSRM Federal y 31 Reglamento LOPSRM 

Federal). 
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4. No se presenta: análisis detallado de los precios unitarios (Art. 45 Reglamento LOPSRM 

Federal), análisis, cálculo e integración de salario real (Art. 45 Reglamento LOPSRM 

Federal), listado de insumos (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal) y pruebas de 

laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $908,200 

Observaciones Financieras Otros Recursos: $354,203 

Observaciones con monto de referencia: $605,468 

Observaciones Administrativas: 4 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-11/14-RO-15 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de red de drenaje sanitario 

Localidad: Barrio El Zocote 

Monto del POA: $ 4,887,992 

Monto ejercido contable: $ 3,226,075 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: Fortino Cruz García 

Monto del contrato: $ 4,887,880 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISE FEDERAL DIRECTA OTROS (BANOBRAS) 

$ 4,887,991 $ 1,613,037 $ 1,613,037 $ 1,661,917 

100% 33% 33% 34% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 3,226,075 $ 4,887,992 $ 4,910,436 $ 982,453 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

1 
Red de drenaje sanitario.- Limpieza y 

trazo en el área de trabajo 
M2 2,342.30 1,830.00 512.30 $ 8,955 

2 

Ruptura y demolición, trazo y corte con 

cortadora de disco en pavimento 

asfáltico 

ML 180.00 0.00 180.00  5,659 
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No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

3 

Ruptura y demolición, trazo y corte con 

cortadora de disco en pavimento 

hidráulico 

ML 2,158.00 0.00 2,158.00  115,410 

4 
Ruptura y demolición en pavimento 

asfáltico 
M2 5.06 0.00 5.06  1,504 

5 
Ruptura y demolición en pavimento 

hidráulico 
M2 80.93 0.00 80.93  33,010 

6 

Excavación para zanjas en material 

común en seco zona B hasta 6.00 m de 

profundidad 

M3 2,543.78 1,948.00 595.78  144,417 

7 

Plantilla apisonada al 85% proctor en 

zanjas con material producto de la 

excavación 

M3 163.45 137.23 26.22  7,919 

8 
Relleno en zanjas compactado al 85% 

proctor en zanjas con material 

producto de la excavación 

M3 1,304.22 1,116.00 188.22  8,316 

9 

Relleno en zanjas compactado al 85% 

proctor en zanjas con material 

producto de banco 

M3 748.81 628.67 120.14  36,131 

10 
Construcción de base de grava 

cementada 
M3 175.35 74.37 100.98  63,209 

11 
Construcción de base de pavimento 

asfáltico 
M2 67.50 0.00 67.50  14,128 

12 
Construcción de pavimento o 

banqueta f'c= 200 kg/cm2 y 10 cm 

espesor 

M2 809.25 743.65 65.60  25,016 

13 
Suministro de tubería de pvc 

alcantarillado de 200 mm de diámetro 
ML 2,342.30 1,830.00 512.30  146,195 

14 
Instalación de tubería de pvc 

alcantarillado de 200 mm de diámetro 
ML 2,342.30 1,830.00 512.30  10,036 

15 
Pozo de visita tipo común hasta 1.00 m 

de profundidad 
PZA 8.00 7.00 1.00  4,630 

16 
Pozo de visita tipo común hasta 1.25 m 

de profundidad 
PZA 29.00 18.00 11.00  63,332 

17 
Pozo de visita tipo común hasta 1.75 m 

de profundidad 
PZA 4.00 3.00 1.00  7,844 

18 
Pozo de visita tipo común hasta 2.25 m 

de profundidad 
PZA 1.00 0.00 1.00  10,891 

19 
Pozo de visita tipo común hasta 2.50 m 

de profundidad 
PZA 4.00 0.00 4.00  48,116 

20 
Pozo de visita tipo común hasta 2.75 m 

de profundidad 
PZA 3.00 1.00 2.00  25,993 

21 
Pozo de visita tipo común hasta 3.25 m 

de profundidad 
PZA 9.00 3.00 6.00  93,319 

22 
Pozo de visita tipo común hasta 3.75 m 

de profundidad 
PZA 1.00 0.00 1.00  17,703 

23 
Brocales y tapas para pozo de visita de 

concreto fabricación e instalación 
PZA 62.00 49.00 13.00  24,283 

24 
Cajas de caída adosada a los pozos 

de visita hasta 1.0 m de profundidad 
PZA 5.00 0.00 5.00  13,982 

25 
Cajas de caída adosada a los pozos 

de visita hasta 1.50 m de profundidad 
PZA 5.00 0.00 5.00  18,196 

26 
Cajas de caída adosada a los pozos 

de visita hasta 2.00 m de profundidad 
PZA 9.00 0.00 9.00  40,284 

27 Soporte de tubería de drenaje sanitario M3 165.36 0.00 165.36  233,892 
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No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

a base de concreto f'c= 150 kg/cm2 

con 80 cm de base inferior y 50 de 

base superior y altura variable 

28 
Descargas domiciliarias.- Limpieza y 

trazo en el área de trabajo 
M2 570.00 468.00 102.00  1,783 

29 
Ruptura y demolición, trazo y corte con 

cortadora de disco en pavimento 

asfáltico 

ML 84.00 0.00 84.00  2,641 

30 

Ruptura y demolición, trazo y corte con 

cortadora de disco en pavimento 

hidráulico 

ML 528.00 0.00 528.00  28,237 

31 
Ruptura y demolición en pavimento 

asfáltico 
M2 2.21 0.00 2.21  657 

32 
Ruptura y demolición en pavimento 

hidráulico 
M2 2.94 0.00 2.94  1,199 

33 
Excavación para zanjas en material 

común en seco zona B hasta 6.00 m de 

profundidad 

M3 438.90 360.36 78.54  19,038 

34 

Plantilla apisonada al 85% proctor en 

zanjas con material producto de la 

excavación 

M3 39.90 32.76 7.14  2,157 

35 

Relleno en zanjas compactado al 85% 

proctor en zanjas con material 

producto de la excavación 

M3 219.45 180.18 39.27  1,735 

36 

Relleno en zanjas compactado al 85% 

proctor en zanjas con material 

producto de banco 

M3 169.48 155.53 13.95  4,195 

37 
Construcción de base de grava 

cementada 
M3 42.84 0.00 42.84  26,816 

38 
Construcción de base de pavimento 

asfáltico 
M2 29.40 0.00 29.40  6,153 

39 

Construcción de pavimento o 

banqueta f'c= 200 kg/cm2 y 10 cm 

espesor 

M2 184.80 0.00 184.80  70,472 

40 

Carga y acarreo de materiales pétreos, 

arena, grava, material producto de la 

excavación 

M3 282.98 231.66 51.32  3,348 

41 
Suministro de tubería de pvc 

alcantarillado de 160 mm de diámetro 
ML 570.00 468.00 102.00  22,229 

42 
Instalación de tubería de pvc 

alcantarillado de 160 mm de diámetro 
ML 570.00 468.00 102.00  4,848 

43 
Suministro e instalación de codo de 

pvc de 45° X 152 mm 
PZA 95.00 78.00 17.00  3,229 

44 
Suministro e instalación de silleta con 

desv. a de 45° X de 200 mm 
PZA 95.00 78.00 17.00  3,729 

45 
Registro de albañal con muros de 

tabique de 14 cm 
PZA 95.00 78.00 17.00  26,759 

     Redondeo $ 0 

     Subtotal  1,451,595 

     IVA  232,256 

     Total $ 1,683,851 

        

     OTROS  1,683,851 
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2. Se detecta una observación financiera ya que no se aplicó la pena convencional que 

se indica en el contrato por no haber terminado la obra en el plazo de ejecución del 

convenio (Art. 46-X LOPSRM Federal). Monto: $80,774 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se determina una observación ya que se presenta la fianza de vicios ocultos con fecha 

20 de noviembre de 2014 y ésta es improcedente por estar la obra inconclusa a la fecha 

de la auditoría ordinaria (Art. 66 LOPSRM Federal).   

 

2. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal). 

 

3. Se observa que faltan pólizas de cheque del anticipo, estimación no.1 y 2. 

 

4. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de 

aceptación de la obra, acta de entrega recepción (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 

Reglamento LOPSRM Federal), aviso de terminación de la obra (Art. 64 LOPSRM Federal y 

164 Reglamento LOPSRM Federal), croquis de localización, cédula de registro por obra, 

dictamen o informe preventivo de impacto ambiental (Art. 20 LOPSRM Federal), 

información técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM Federal) y presupuesto base 

del ayuntamiento. 

 

5. No se presenta: planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal) y proyecto ejecutivo, 

arquitectónico e ingeniería. 

 

6. Se observa que falta el convenio modificatorio (Art. 59 LOPSRM Federal). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras Otros Recursos: $1,764,625 

Observaciones Administrativas Otros Recursos: 6 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-11/14-R33-16 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de red de drenaje sanitario 

Localidad: Barrio La Palma 

Monto del POA: $ 3,715,617 

Monto ejercido contable: $ 1,836,628 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: CONSTRU-OBRAS ALABASTRO S.A. DE C.V. 

Monto del contrato: $ 3,715,617 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM FISE 

$ 3,715,617 $ 1,836,628 $ 1,878,989 

100% 49% 51% 
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En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 1,836,628 $ 3,715,617 $ 3,715,617 $ 2,774,621 

 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 II 

LOPSRM):  

 

No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

1 
Red de drenaje sanitario.- Limpieza y 

trazo en el área de trabajo 
M2 1,895.00 1,806.00 89.00 $ 1,192 

2 

Excavación para zanjas en material 

común en seco zona B hasta 6.00 m de 

profundidad 

M3 2,061.04 1,970.00 91.04  17,377 

3 

Plantilla apisonada al 85% proctor en 

zanjas con material producto de la 

excavación 

M3 142.13 135.44 6.69  743 

4 
Relleno en zanjas compactado al 85% 

proctor en zanjas con material 

producto de la excavación 

M3 815.21 620.47 194.74  18,469 

5 

Relleno en zanjas compactado al 85% 

proctor en zanjas con material 

producto de banco 

M3 913.17 718.13 195.04  18,802 

6 
Suministro de tubería de pvc 

alcantarillado de 200 mm de diámetro 
ML 1,895.00 1,806.00 89.00  24,147 

7 
Instalación de tubería de pvc 

alcantarillado de 200 mm de diámetro 
ML 1,895.00 1,806.00 89.00  1,654 

8 
Pozo de visita tipo común hasta 1.25 m 

de profundidad 
PZA 27.00 21.00 6.00  33,919 

9 
Pozo de visita tipo común hasta 2.75 m 

de profundidad 
PZA 2.00 0.00 2.00  21,711 

10 
Cajas de caída adosada a los pozos 

de visita hasta 1.0 m de profundidad 
PZA 3.00 1.00 2.00  3,743 

     Redondeo $ -1 

     Subtotal  141,756 

     IVA  22,681 

     Total $ 164,437 

        

     FISM $ 164,437 

 

 

2. Se detecta una observación financiera por sobre costo en el precio unitario con un 

faltante  de documentación técnica como factura del proveedor (Art. 7, 17 Bis y 33 de 

LASE) y (Art. 35 y 73 LOPSRM). Monto: $22,458 
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Clave 

TPU 
Producto o material 

P.U. en 

tarjeta de 

concurso 

P.U. 

cotizado 

Diferencia de 

P.U. (tarjeta-

cotizado) 

Cantidad 

total  

Importe 

observado 

INS-

TUB-

467 

Brocales y tapas de pozos 

de visita 
 $1,240.00   $    800.00   $      440.00  44.00   $    19,360.00  

     
Redondeo  $             0.40  

     
Subtotal  $    19,360.00  

     
IVA  $      3,097.60  

     
Total  $    22,458.00  

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM).  Monto de referencia de acuerdo 

a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$185,781 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM). 

 

2. Se observa que faltan pólizas de cheque de la estimación no. 2 

 

3. No se presenta: planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM) y proyecto 

ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $186,895 

Observaciones con monto de referencia: $185,781 

 

Observaciones Administrativas: 3 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-11/14-R33-17 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de red de drenaje sanitario 

Localidad: Barrio Pacula 

Monto del POA: $ 5,768,602 

Monto ejercido contable: $ 7,647,519 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: Fortino Cruz García 

Monto del contrato: $ 5,768,530 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L FISM RAMO 20 FISE 

$ 5,768,603 $ 1,961,325 $ 1,903,639 $ 1,903,639 

100% 34% 33% 33% 
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En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 7,647,519 $ 5,768,602 $ 5,768,530 $ 4,829,540 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

1 
Red de drenaje sanitario.- Limpieza y 

trazo en el área de trabajo 
M2 1,279.00 1,112.00 167.00 $ 2,869 

2 
Excavación para zanjas en material, 

común, en seco. en zona "B" hasta 6.00 

m. de profundidad 

M3 408.47 355.13 53.34  12,698 

3 

Plantilla apisonada al 85% proctor en 

zanjas con material producto de 

banco. 

M3 22.35 19.43 2.92  866 

4 

Relleno en zanjas compactado al 85% 

proctor, con material producto de 

excavación 

M3 274.37 151.60 122.77  5,327 

5 

Relleno en zanjas compactado al 85% 

proctor, con material producto de 

banco 

M3 102.39 89.02 13.37  3,949 

6 

Carga y acarreo  de  materiales  

pétreos, arena, grava, mat. producto 

de excavación en camión volteo, 

descarga a volteo en camino plano 

revestido y lomerío suave pavimentado 

M3 134.10 116.59 17.51  1,122 

7 

Suministro de tubería de P.V.C., 

alcantarillado, sistema métrico serie 20 

de 200 mm. de diámetro 

ML 1,279.00 1,112.00 167.00  46,802 

8 

Instalación de tubería de PVC. con 

cople integral de 200 mm. (8") de 

diámetro 

ML 1,279.00 1,112.00 167.00  3,213 

9 
Pozos de visita tipo común, hasta 1.25 

m. de profundidad 
POZO 15.00 9.00 6.00  33,930 

10 
Brocales y tapas de pozos de visita de 

concreto, fabricación e instalación 
PZA 18.00 17.00 1.00  1,834 

11 

Encofrado de pozo de visita tipo 

común. A base de concreto 

f'c=150kg/cm² de 1.4 m x 1.4 m de 

sección sobre el brocal, reforzado con 

malla electrosoldada 66-1010. incluye, 

material, mano de obra, herramienta, 

equipo, armado, cimbrado, 

descimbrado  

PZA 14.00 10.00 4.00  13,812 
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No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

12 

Encofrado de tubería de drenaje 

sanitario de 8" diam. a base de 

concreto f'c=150kg/cm² de 

50cmx50cm de sección transversal, 

reforzado con malla electrosoldada 66-

1010. incluye, materia, mano de obra, 

herramienta, equipo, armado, 

cimbrado, descimbrado 

ML 981.00 628.00 353.00  1,078,189 

13 

Cruce de arroyo.- Fabricación y colado 

de concreto vibrado y curado de f'c= 

200 kg/cm2. incluye acarreo de 

materiales, materiales y mano de obra 

M3 78.65 0.00 78.65  168,003 

14 

Cimbra  de  madera  para  acabados  

no aparentes en muros hasta 3.0 m. de 

altura 

M2 80.96 0.00 80.96  20,021 

15 
Suministro y colocación de acero de 

refuerzo 
KG 442.86 0.00 442.86  13,831 

     Redondeo $ -1 

     Subtotal  1,406,465 

     IVA  225,035 

     Total $ 1,631,500 

        

     FISM $ 1,631,500 

 

2. Se detecta una observación financiera ya que no se aplicó la pena convencional que 

se indica en el contrato por no haber terminado la obra en el plazo de ejecución del 

convenio (Art. 46-X LOPSRM Federal). Monto: $67,082 

 

3. Falta documentación comprobatoria: $1,878,989 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se detecta una observación ya que se presenta la fianza de vicios ocultos con fecha 20 

de noviembre de 2014 y ésta es improcedente por estar la obra inconclusa a la fecha de 

la auditoría ordinaria (Art. 66 LOPSRM Federal).   

 

2. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal). 

 

3. Se observa que faltan pólizas de cheque de la estimación no. 2 

 

4. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de 

aceptación de la obra, acta de entrega recepción (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 

Reglamento LOPSRM Federal), croquis de localización, cédula de registro por obra, 

información técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM Federal), publicación en 

CompraNet junta de aclaraciones, acta de apertura de proposiciones y fallo (Art. 39 BIS 

LOPSRM Federal) y publicación en Diario Oficial (Art. 32 LOPSRM Federal y 31 Reglamento 

LOPSRM Federal). 

 

5. No se presenta: bitácoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal), 

planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal) y proyecto ejecutivo, arquitectónico e 

ingeniería. 
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RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $1,961,325 

Observaciones Financieras Otros Recursos: $1,616,246 

Observaciones Administrativas: 5 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-11/14-R33-18 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Carlos 

Jonguitud Barrios 

Localidad: Barrio Panohuaya 

Monto del POA: $ 481,171 

Monto ejercido contable: $ 481,171 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: CONSTRU-OBRAS ALABASTRO S.A. DE C.V. 

Monto del contrato: $ 481,171 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 481,171 $ 481,171 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 481,171 $ 481,171 $ 481,171 $ 478,267 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  

 

No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

1 
Red de drenaje sanitario.- Limpieza y 

trazo en el área de trabajo 
M2 412.00 81.00 331.00 $ 4,432 

2 

Excavación para zanjas en material, 

común, en seco. en zona "B" hasta 6.00 

m. de profundidad 

M3 370.80 66.83 303.97  59,244 

3 
Plantilla apisonada al 85% proctor en 

zanjas con material producto de 

banco 

M3 30.90 6.08 24.82  4,018 

4 

Relleno en zanjas compactado al 85% 

proctor, con material producto de 

excavación 

M3 142.14 64.28 77.86  4,710 
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No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

5 

Carga y acarreo.  de  materiales  

pétreos, arena, grava, mat. producto 

de excavación en camión volteo, 

descarga a volteo en camino plano 

revestido y lomerio suave pavimentado 

M3 142.14 64.28 77.86  4,573 

6 

Suministro de tubería de P.V.C., 

alcantarillado, sistema métrico serie 20 

de 200 mm. de diámetro 

ML 412.00 81.00 331.00  91,363 

7 

Instalación de tubería de PVC. con 

cople integral de 200 mm. (8") de 

diámetro 

ML 412.00 81.00 331.00  6,272 

8 
Pozos de visita tipo común, hasta 1.25 

m. de profundidad 
POZO 5.00 0.00 5.00  27,513 

9 
Pozos de visita tipo común, hasta 1.50 

m. de profundidad 
POZO 1.00 0.00 1.00  6,174 

10 
Brocales y tapas de pozos de visita de 

concreto, fabricación e instalación 
PZA 8.00 0.00 8.00  14,738 

11 Manga de empotramiento de: 160mm PZA 17.00 0.00 17.00  5,367 

12 
Demolición de pozo de visita 

encofrado, para colocación de 

mangas 

LOTE 7.00 0.00 7.00  7,448 

13 
Descargas domiciliarias.- Limpieza y 

trazo en el área de trabajo 
M2 180.00 0.00 180.00  2,410 

14 
Excavación para zanjas en material, 

común, en seco. en zona "B" hasta 6.00 

m. de profundidad 

M3 64.80 0.00 64.80  12,630 

15 

Plantilla apisonada al 85% proctor en 

zanjas con material producto de 

banco 

M3 9.54 0.00 9.54  1,544 

16 

Relleno en zanjas compactado al 85% 

proctor, con material producto de 

excavación 

M3 32.40 0.00 32.40  1,960 

17 
Suministro de tubería de P.V.C., 

alcantarillado, sistema métrico serie 20 

de 160 mm. de diámetro 

ML 180.00 0.00 180.00  41,116 

18 

Instalación de tubería de PVC. con 

cople integral de 160 mm. (6") de 

diámetro 

ML 180.00 0.00 180.00  3,055 

19 
Suministro e instalación de codo de 

PVC de 45°x 152mm 
PZA 30.00 0.00 30.00  4,424 

20 
Suministro e instalación de silleta con 

desv. a 45° de PVC de: 200mm 
PZA 30.00 0.00 30.00  6,264 

21 

Registro albañal c/muros de tabique 14 

cm., aplanados c/mortero cem-are 1:3 

y tapa de concreto c/marco de fierro 

de 0.40x0.60 m. y 0.50 m. de 

profundidad 

PZA 30.00 0.00 30.00  58,899 

     Redondeo $ -2 

     Subtotal  368,152 

     IVA  58,905 

     Total $ 427,057 

        

     FISM $ 427,057 
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2. Se detecta una observación financiera ya que no se aplicó la pena convencional que 

se indica en el contrato por no haber terminado la obra en el plazo de ejecución del 

convenio (Art. 104-X LOPSRM). Monto: $21,353 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$24,059 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se determina una observación ya que se presenta la fianza de vicios ocultos con fecha 

21 de agosto de 2014 y ésta es improcedente por estar la obra inconclusa a la fecha de la 

auditoría ordinaria (Art. 157 LOPSRM).  

 

2. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM). 

 

3. Se determina una observación: debido a que la fecha de fallo es el 4 de agosto de 

2014 y la firma del contrato es 1 días después contraviene al Art. 109 de LOPSRM. 

 

4. Se determina una observación ya que se presenta el acta de entrega recepción y el 

aviso de terminación y estos documentos son improcedentes por estar la obra inconclusa 

a la fecha de la auditoría ordinaria (Art. 152 LOPSRM). 

 

5. No se presenta: publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 

 

6. No se presenta: planos definitivos (Art. 134 VII Reglamento LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $448,410 

Observaciones con monto de referencia: $ 24,059 

Observaciones Administrativas: 6 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-11/14-R33-19 

 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de 2 aulas adosadas 6.00 X 8.00 mts. Est. Reg. 

Tipo IEIFE en el CEBAC "20 de noviembre" 

Localidad: Coxcatlán 

Monto del POA: $ 840,839 

Monto ejercido contable: $ 840,839 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Alejandra Celeste Armenta Vidales 

Monto del contrato: $ 840,839 
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 840,839 $ 840,839 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 840,839 $ 840,839 $ 840,839 $ 835,765 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 II 

LOPSRM):  

 

No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

1 
Refuerzo con malla electrosoldada 6*6 

10/10 en pisos, Incluye suministro y 

colocación 

M2 106.47 91.73 14.74 $ 620 

2 

Firme de concreto F´c=150 kg/cm2 de 

8 cm de espesor incluye  nivelación y 

compactación, maestras y cimbra 

fronteras 

M2 92.12 91.73 0.39  90 

3 

Piso de concreto F´c=150kg/cm2,10cm 

espesor  colado en secciones 

alternadas acabado pulido o rayado 

recto con brocha de pelo, incluye 

juntas frias acabado con volteador, 

cimbra fronteras 

M2 14.36 12.57 1.79  493 

4 

Aplanado fino en muros con mortero 

cemento/cal/arena 1/2/6 a plomo y 

regla, de 1cm de repellado y 1 cm de 

acabado con esponja incluye remates, 

emboquillado, volteador, en unión con  

elementos estructurales, maestras y 

curado 

M2 203.04 195.00 8.04  1,445 

5 

Piso de loseta cerámica prensada y 

esmaltada de 31.5*31.5 cm modelo 

máxima de níquel de vitromex 

asentada con mortero cemento arena 

1:5 con boquilla de 6 mm, espesor 

junteado con cemento blanco 

M2 92.12 91.73 0.39  184 

6 

Pintura vinílica lavable Osel oro ó similar 

en muros, columnas, trabes, zoclos, 

fronteras y plafón, trabajo terminado 

incluye una mano preliminar de 

sellador con color, la preparación de la 

superficie, rebabear y plaste necesario 

M2 395.28 290.00 105.28  7,140 
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No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

7 

Suministro y colocación de 

impermeabilizante APP de 4 mm, 

morter plas, duraflex de jonhs mansville, 

premium de impac, novaply de texsa o 

similar, acabado granular color 

terracota, membrana de refuerzo de 

fibra de vidrio de 90 gr/cm2, colocado  

M2 152.09 141.00 11.09  2,266 

8 

Limpieza de piso de concreto, mosaico 

de pasta, cerámica, en edificio y/o 

obra exterior con cepillo, agua y ácido 

clorhídrico. 

M2 106.86 91.73 15.13  374 

9 

Salida  contacto monofásico 

polarizado duplex 15amp , c/cja 

lámina y tubo conduit fe. galv, pared 

gruesa incluye contra, monitor y todo lo 

nec, para su buen funcionamiento 

SAL. 8.00 2.00 6.00  7,159 

10 

Suministro y colocación de Interruptor 

Termomagnetico  DE 1 POLO DE 15 A 

50 AMP, Tipo QO, incluye: conexion y 

prueba 

PZA 6.00 2.00 4.00  1,277 

11 

Red eléctrica exterior.- Registro 

eléctrico 60 x 60 x 80 cm. con block 

cemento tabique aplanado pulido 

interior,  con tapa de lámina 

antiderrapante calibre 14 a 4 aguas, 

marco y contramarco, cadena de 

14*20 cm perimetral concreto fc=150 

kg/cm2 arm 

PZA 2.00 1.00 1.00  2,472 

12 
Obra exterior.- Limpia,trazo y nivelación 

del terreno (Área de edificios) 

Incl.10cm de despalme 

M2 68.10 62.00 6.10  41 

13 

Excavación  por medios mecánicos en 

terreno investigado en obra Tipo B", a 

una profundidad de 1.50  mt según 

Estudio de Mecánica de Suelos. Incluye 

afine de talud y acarreo dentro y fuera 

de la obra de material no utilizable 

M3 13.62 12.40 1.22  171 

14 
Refuerzo con malla electrosoldada 6*6 

10/10 en pisos, Incluye suministro y 

colocación 

M2 68.10 62.00 6.10  257 

15 

Piso de concreto F´c=150kg/cm2,10cm 

espesor  colado en secciones 

alternadas acabado pulido o rayado 

recto con brocha de pelo, incluye 

juntas frías acabado con volteador, 

cimbra fronteras 

M2 68.10 62.00 6.10  1,681 

     Redondeo $ 1 

     Subtotal  25,671 

     IVA  4,107 

     Total $ 29,778 

        

     FISM $ 29,778 

 

Se presenta en periodo de aclaraciones oficio no. 112/2015 manifestando que han sido 

solventadas las observaciones de la obra, por lo que persiste la observación financiera y 

quedará supeditado a una inspección ocular. 
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Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

 

2. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM). 

 

3. Se determina una observación: debido a que la fecha de fallo es el 27 de agosto de 

2014 y la firma del contrato es 2 días después contraviene al Art. 109 de LOPSRM. 

 

4. No se presenta: publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) y 

validación de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM). 

 

5. No se presenta: bitácoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), proyecto ejecutivo, 

arquitectónico e ingeniería (Art. 43 LOPSRM), relación de contratos de obra, relación de 

los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM) y relación de maquinaria y equipo (Art. 63 

LOPSRM). 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $29,778 

Observaciones Administrativas: 5 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-11/14-R33-20 

 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de 3 aulas didácticas adosadas 6.00 X 8.00 mts. 

Est. Reg. Tipo IEIFE en el Centro de Atención Múltiple "Benito 

Juárez" 

Localidad: Coxcatlán 

Monto del POA: $ 994,384 

Monto ejercido contable: $ 994,384 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: OLVIASFALTOS, S.A. DE C.V. 

Monto del contrato: $ 994,384 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

 

T O T A L FISM 

$ 994,384 $ 994,384 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 994,384 $ 994,384 $ 994,384 $ 988,384 
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C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  

 

No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

1 

Estructura.- Cimbra para losas, 

acabado aparente con triplay de pino 

16mm Incluye Cimbrado, descimbrado, 

chaflan, gotero, perfil estructural en 

frontera, frentes (ochavos) 

M2 192.46 0.00 192.46 $ 47,270 

2 

Cimbra aparente en trabes con triplay 

de pino 16mm Incluye Cimbrado, 

descimbrado, chaflanes u ochavos y 

frentes 

M2 49.74 0.00 49.74  13,684 

3 

Acero de refuerzo en estructura 

diámetro # 3, Fý=4200 kg/cm2 incl. 

suministro, habilitado, armado, 

traslapes, ganchos, silletas y 

desperdicio 

KG 1,256.64 0.00 1,256.64  43,580 

4 

Acero de refuerzo en estructura 

diámetro # 4, Fý=4200 kg/cm2 incluye  

suministro, habilitado, armado, 

traslapes, ganchos, silletas y 

desperdicio 

KG 362.64 0.00 362.64  12,576 

5 

Acero de refuerzo en estructura 

diámetro # 5, Fý=4200 kg/cm2 incluye 

suministro, habilitado, armado, 

traslapes, ganchos, silletas y 

desperdicio 

KG 101.07 0.00 101.07  3,603 

6 

Concreto F´c=250 kg/cm2 en 

estructura y losas, fabricado en obra 

con revolvedora t.m.a.3/4", Incluye 

colocación, vibrado y curado en losas 

manteniéndola húmeda por 7 días, y 

obtención de cilindros para pruebas de 

laboratorio de los diferentes  

M3 26.65 0.00 26.65  64,840 

7 

Albañilería y acabados.- Cadena de 

concreto F´c=250kg/cm2, de 14x10 cm 

armada con 2 varillas #3 Fy=4200 

kg/cm2 y U de alambrón FY=2530 

kg/cm2 @ 25 cm incluye cimbra 

aparente 

ML 70.50 0.00 70.50  13,744 

8 

Cadena de concreto F´c=250kg/cm2, 

en celdas de muro block hueco,  

armada con 1 varilla #3 FY=4200 

KG/CM2 incluye recortes en block con 

disco  taponado 

ML 40.80 0.00 40.80  4,654 

9 

Cadena ó castillo de concreto F´c=250 

kg/cm2, de 14x15 cm armada con 4 

varillas #3 FY=4200 kg/cm2 y estribos #2 

@ 15cm, incluye cimbra aparente y 

cruce de varillas 

ML 82.50 0.00 82.50  21,419 
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No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

10 

Cadena o castillo de concreto de  

F'C=250 KG/CM2 14X20 cm. armada 

con 4 varillas #  3 FY=4200 kg/cm2 

estribos # 2 @ 20 cm. Incluye cimbra 

aparente y cruces de varilla 

ML 29.90 0.00 29.90  8,636 

11 

Cadena o castillo de concreto F´c=250 

kg/cm2, de 14x20 cm armada con 4 

varillas #4 FY=4200 kg/cm2 y estribos #2 

@ 20cm, incluye cimbra aparente y 

cruce de varillas 

ML 23.60 0.00 23.60  6,637 

12 

Castillo ahogado @75 cm de 

separación de concreto 

F´c=250kg/cm2 con 2 var #3,Fý=4200 

kg/cm2 en muros de block 2 celdas 

ML 23.52 0.00 23.52  3,105 

13 

Muro de tabique rojo común de 13 a 14 

cm de espesor asent. con mort. 

cem.arena 1:3 acabado común 

M2 116.36 14.86 101.50  39,248 

14 

Muro de block hueco barro prensado 

natural 6x12x24cm de 12cm esp. med 

aprox. asent. con mort.cem-arena 1:3 

acab. aparente 2 caras incl. 

cort,c/disco 

M2 17.94 0.00 17.94  8,846 

15 
Refuerzo con malla electrosoldada 6*6 

10/10 en pisos, Incl. sum, y colocación 
M2 159.51 0.00 159.51  7,306 

16 

Suministro y colocación de piedra  bola 

acomodada sin juntear tamaño 

promedio 20 cm 

M3 50.40 0.00 50.40  20,204 

17 

Firme de concreto F´c=150kg/cm2 de 8 

cm de esp. incl. nivelación y compact, 

maestras y cimra fronteras 

M2 138.18 0.00 138.18  33,760 

18 

Piso de concreto F´c=150kg/cm2,10cm, 

esp. colado en secciones alternadas 

acab, pulido, rayado recto c/brocha 

de pelo, incl, juntas frias acab. 

volteador, cimbr. frontera 

M2 21.35 0.00 21.35  6,091 

19 

Rodapie de concreto F´c=150 kg/cm2, 

seccion promedio 15x 30cm, armado 

con 5 varillas #3 y bastones de 1.40 m 

de longuitud del #2 @ 25 cm 

ML 22.32 0.00 22.32  7,375 

20 
Forjado de nariz en banquetas incl. 

cimbr.acero #3 longitudinal y acero #2 

@25cm y goterón 

ML 24.50 0.00 24.50  3,820 

21 

Forjado de nariz de concreto 

f´c=150kg/cm2, incl. cimbr. acero #3 , 

0.8kg/ml p/remate piso lado posterior y 

laterales de edificio 

ML 53.50 0.00 53.50  7,074 

22 

Aplanado fino en muros con mort. 

cem--arena 1:3 aplomo y regla de 1cm 

de repellado y 1 cem acab. con 

esponja incl remates, emboquillado, 

volt. en unión c/elementos estruct. 

maestras y curado 

M2 277.44 0.00 277.44  44,784 

23 

Piso de loseta cerámica prensada y 

esmaltada de 31.5*31.5 cm modelo 

máxima de níquel de vitromex o piso 

similar, asentada con mortero cemento 

arena 1:5 con boquilla de 6 mm, 

espesor junteado con cemento blanco 

M2 138.18 0.00 138.18  46,806 
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No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

24 

Pintura vínilica lavable Osel oro o similar 

en muros, columnas, trabes, zoclos, 

fronteras y plafón, trabajo terminado 

incluye una mano preliminar de 

sellador con color, la preparación de la 

superficie, rebabear y plaste necesario 

M2 565.80 0.00 565.80  41,196 

25 

Suministro y colocación de 

impermeabilizante APP de 4 mm, 

morter plas, duraflex de jonhs mansville, 

premium de impac, novaply de texsa o 

similar, acabado granular color 

terracota, membrana de refuerzo de 

fibra de vidrio de 90 gr/cm2, colocado 

M2 228.15 0.00 228.15  53,905 

26 

Limpieza de piso de concreto, mosaico 

de pasta, cerámica, en edificio y/o 

obra exterior con cepillo, agua y ácido 

clorhídrico 

M2 160.29 0.00 160.29  5,591 

27 

Limpieza de muros de block hueco de 

barro prensado, con cepillo, agua y 

ácido clorhídrico. 

M2 35.87 0.00 35.87  948 

28 
Limpieza de vidrios y tabletas ambas 

caras 
M2 31.02 0.00 31.02  646 

29 

Herrería.- Sum. y coloc. de puerta tipo 

MULTYPANEL de 0.98 x2.5m con 

antepecho de 0.4m Incl. cristal claro de 

6mm  esmerilado,  mco. universal de 

aluminio c/alma de madera, chapa 

mca. phillips mod. 525, incl. bisagras. 

PZA 3.00 0.00 3.00  10,018 

30 

Sum. y coloc. de cancelería de 

aluminio anodizado natural línea 2" tipo 

corrediza incl. repizón de aluminio 

dentro y fuera,cristal templado 6mm, 

vinil y taquetes 

M2 31.02 0.00 31.02  63,481 

31 

Instalaciones.- Salida alumbrado ó 

contacto c/cja.lamina, incl.contra, 

monitor y todo lo nec, p/ su 

funcionamiento 

SAL 15.00 0.00 15.00  10,268 

32 

Sum y coloc. de luminaria fluorescente 

de  2x32wtts, con lamp, gab. de lámina 

cal. 22 acab. poliester 

micropulverizado de aplic.  

Electrostatica con tapas de 

termoplástico con louver integrado de 

alto confort visual abatible 

desmontable en al. Aca 

PZA 15.00 0.00 15.00  25,021 

33 

Salida  contacto monofásico 

polarizado duplex 15amp , c/cja. 

lámina incl. contra, monitor y todo lo 

nec, p/su funcionamiento 

SAL 12.00 0.00 12.00  9,853 

34 
Suministro y coloc. de tablero de 

control p/8 circuitos monofásicos 
PZA 3.00 0.00 3.00  5,812 

35 
Sum y coloc de ITM DE 1 POLO DE 15 A 

50 AMP, Tipo QO, incl, cnx. y pba 
PZA 9.00 0.00 9.00  3,335 
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No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

36 

Red eléctrica exterior.- Registro 

eléctrico 60 x 60 x 80 cm. con block 

cemento o tabique aplanado pulido 

interior,  con tapa de lámina 

antiderrapante calibre 14 a 4 aguas, 

marco y contramarco, cadena de 

14*20 cm perimetral concreto fc=150 

kg/cm2 arm 

PZA 4.00 0.00 4.00  11,349 

37 

Suministro y tendido de manguera 

flexible 19 mm diámetro  incluye 

conexiones, trazo, excavación y relleno 

ML 40.00 0.00 40.00  4,415 

38 

Suministro, colocación y conexión de 

cable de cobre con aislamiento thw 

calibre # 8  incluye cinta aislante 

ML 50.00 0.00 50.00  2,266 

39 

Suministro y colocación de varilla de 

tierra cooper weld de 3.0 mts. Por 19 

mm. diámetro, incluye conector, 

conductor, bentonita sódica y  

excavaciones 

PZA 5.00 0.00 5.00  2,483 

     Redondeo $ 0 

     Subtotal  719,649 

     IVA  115,144 

     Total $ 834,793 

        

     FISM $ 834,793 

 

2. Se detecta una observación financiera ya que no se aplicó la pena convencional que 

se indica en el contrato por no haber terminado la obra en el plazo de ejecución del 

convenio (Art. 104-X LOPSRM). Monto: $41,740 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$49,719 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se determina una observación ya que se presenta la fianza de vicios ocultos con fecha 

23 de diciembre de 2014 y ésta es improcedente por estar la obra inconclusa a la fecha 

de la auditoría ordinaria (Art. 157 LOPSRM).   

 

2. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM). 

 

3. Se determina una observación: debido a que la fecha de fallo es el 19 de agosto de 

2014 y la firma del contrato es 3 días después contraviene al Art. 109 de LOPSRM. 

 

4. Se observa ya que se presenta el acta de entrega recepción y el aviso de terminación y 

estos documentos son improcedentes por estar la obra inconclusa a la fecha de la 

auditoría ordinaria (Art. 152 LOPSRM). 
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5. No se presenta: publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) y 

validación de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM). 

 

6. No se presenta: planos definitivos (Art. 134 VII Reglamento LOPSRM) y proyecto 

ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $876,533 

Observaciones con monto de referencia: $ 49,719 

Observaciones Administrativas: 6 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-11/14-R33-21 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de dispensario médico 

Localidad: Amaxac 

Monto del POA: $ 1,000,000 

Monto ejercido contable: $ 1,000,000 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Ernesto Ruiz Cruz 

Monto del contrato: $ 1,000,000 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 1,000,000 $ 1,000,000 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 993,966 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se determina una observación: debido a que la fecha de fallo es el 3 de septiembre de 

2014 y la firma del contrato es 2 días después contraviene al Art. 109 de LOPSRM.  

 

2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

 

3. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM). 

 

4. No se presenta: publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) y 

validación de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM). 

 

5. No se presenta: planos definitivos (Art. 134 VII Reglamento LOPSRM). 
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RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Administrativas: 5 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-11/14-RO-22 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción del sistema de agua potable del Barrio La 

Palma 

Localidad: Barrio La Palma 

Monto del POA: $ 1,762,471 

Monto ejercido contable: $ 0 

Modalidad de ejecución: No disponible 

Ejecutor: No disponible 

Monto del contrato: No disponible 

Año refrendo: 2014 - 2015 

Monto refrendo: $ 1,762,471 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISE OTROS (BANOBRAS) 

$ 1,762,471 $ 1,089,906 $ 672,565 

100% 62% 38% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 0 $ 1,762,471 $ 0 $ 0 

 

C. RESULTADO 

 

Nota: Esta obra fue ejecutada en el ejercicio 2015 por lo que se fiscalizará en su periodo 

correspondiente. 
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RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014 

MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 20,758,738 

MONTO FISCALIZADO $ 18,274,294 

PORCENTAJE FISCALIZADO  88% 

NÚMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 22 

OBSERVACIONES FINANCIERAS $  9,970,055 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA 
$  5,468,284 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 80 

 

 

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014 

MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 41,646,026 

OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $  6,843,197 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA OTROS RECURSOS 
$    368,066 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 16 

 

 

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014 

MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 59,920,320 

OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 16,813,252 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA TOTAL 
$  5,836,350 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 96 
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3.  Resultados de la evaluación al desempeño   

 

 

Teniendo en cuenta lo establecido por los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracción III, de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, se presentan los resultados relativos a la revisión y 

fiscalización de los programas, respecto a la evaluación del cumplimiento de los objetivos 

y metas, así como de la satisfacción de las necesidades para las cuales fueron destinados 

con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

 

La fiscalización de la gestión gubernamental se define como el conjunto de métodos y 

procedimientos técnicos que se aplican a un ente público, con el fin de verificar el 

cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de 

eficiencia, eficacia y economía con que se utilizan los recursos humanos, técnicos, 

materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a 

cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestión gubernamental; de 

conformidad con los artículos 7, 35 y 37 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San 

Luís Potosí. 

 

La Auditoría al Desempeño tiene el propósito fundamental de determinar si las 

dependencias y entidades cumplen, no sólo con la normatividad, programas y metas 

establecidos, sino también con las expectativas de la población que recibe sus bienes y 

servicios, y si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos utilizados para 

producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, identificar las 

causas o áreas de oportunidad que limitan la consecución de dichos objetivos, y 

proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la 

organización al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y 

que el otorgamiento de sus servicios sea oportuno, confiable y completo. 

 

El indicador es una expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un 

medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones  

del programa, monitorear y evaluar sus resultados.  

 

 

Indicadores financieros 

 

CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Administración de 

Efectivo 
Liquidez 

Activo Circulante / Pasivo Circulante 

El Municipio cuenta con liquidez ya que 

dispone de $1.65 para pagar cada 

$1.00 de sus obligaciones a corto plazo; 

por lo que se encuentra en situación 

Adecuado y Bueno. 

Administración de 

Pasivos 

Carga de la Deuda 
Amortización de Pasivos/Gasto Total 

Representa una carga del 18.17% de 

cada peso de la deuda en relación con 

el gasto total. 

Nivel de Endeudamiento 
Deuda Contratada/Ingresos 

Propios+Participaciones Reales 

El nivel de endeudamiento en el 

ejercicio representa el 12.11% de los 

ingresos efectivamente recaudados y 

recibidos, en el año. 
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CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Administración de 

Ingresos 
Autonomía Financiera 

Ingresos Propios/Ingresos Totales 

Los ingresos propios del Municipio 

representan un 0.69% del total de los 

recursos recibidos, por lo que el 99.31% 

deriva de los recursos de las 

participaciones; observándose que el 

Municipio carece de autonomía 

financiera; encontrándose en situación 

Insuficiente y Crítico. 

Administración 

Presupuestaria 

Autonomía Financiera para cubrir 

Gasto Corriente 
Ingresos Propios/Gasto Corriente 

El gasto corriente en el Municipio es 

cubierto en un 2.28% con recursos 

propios, por lo cual se observa que 

cuenta con un nivel  Insuficiente y 

Crítico en cuanto autonomía financiera, 

para cubrir su gasto corriente. 

Realización de Inversiones, 

Servicios y Beneficio Social 
Gasto Sustentable/Ingresos por 

Participaciones+Aportaciones 

Federales 

El Municipio invirtió en obras de 

infraestructura, servicios públicos y 

programas de beneficio social un 

48.09% de los ingresos por 

Participaciones y Aportaciones 

Federales, por lo que su nivel es  

Insuficiente y Crítico en los rubros ya 

mencionados. 

Índice de Tendencias en Nómina 
Gasto en nómina del ejercicio/Gasto 

en nómina del ejercicio inmediato 

anterior 

El gasto en nómina del ejercicio 2014 

fue de $21,720,675 representando éste 

un  incremento de 11.20% con respecto 

al gasto del año 2013 el cual fue de 

$19,532,406. 

Proporción de Gasto en Nómina 

sobre el Gasto de Operación 
Gasto en Nómina/Gasto de 

Operación 

El gasto de operación del ejercicio fue 

de  $42,362,795  siendo el gasto en 

nómina de $21,720,675  el cual 

representa el 51.27% del gasto de 

operación. 

Resultado Financiero 
Existencia + Ingresos / Egresos 

El Municipio  presenta un grado  

Insuficiente de equilibrio financiero en la 

administración de sus recursos, en virtud 

de que la existencia más los ingresos del 

ejercicio no fueron similares en 3.15%  a 

los egresos realizados en el mismo. 

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014. 

 

 

Aplicación de los recursos según el rezago social: 

 

 

Alcance de la revisión  
 

 

Universo seleccionado: $ 31,653,038 

Muestra auditada:         31,653,038 

Representatividad de la muestra:   100% 
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REZAGO SOCIAL 
TOTAL DE 

LOCALIDADES 

LOCALIDADES 

ATENDIDAS 

INVERSIÓN EN 

PROGRAMAS 2014 

NÚMERO DE 

HABITANTES 

Muy alto - -   1,692,745 74 

Alto 7 2   27,995,385 9,168 

Medio 1 -   294,000 654 

Bajo 47 17   0 0 

Muy bajo 11 2   0 0 

 2 1   546,000 375 

Comunidades no localizadas 3 2   1,124,908 0 

T O T A L 71 24 $ 31,653,038 10,271 

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con base 

en el II Conteo de Población y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2010, IV 

Trimestre; Avance Físico Financiero ejercicio fiscal 2014. 

 

Derivado del análisis de la revisión se determina que se aplicó de la siguiente manera:  

 

 
 

Según datos del CONEVAL no se localizaron la comunidades  de Barrio Pacula y Suchiaco  

las cuales suman un importe de $546,000 por lo que se sugiere presentar el Decreto 

publicado en el Periódico Oficial del Estado; conforme lo señala los artículos 9 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 19 fracción XXIV de la Ley de 

Desarrollo Urbano de San Luis Potosí.  
 

Se recomienda en el Avance Físico Financiero dar nombre de las localidades a las cuales 

se les asigna recursos, ya que el Municipio presenta 8  partidas con el nombre de varias 

sumando la cantidad de $1,124,908. 
 

 

Distribución del gasto por programa 
 

Se verificó la información del Programa Operativo Anual del ejercicio en revisión 

distribuyendo el recurso de la siguiente manera:    
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PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO % 

Agua potable $ 10,546,684 33 

Protección social en salud  5,130,949 16 

Traspaso entre cuentas  3,818,750 12 

Seguridad pública  2,303,377 7 

Educación  1,618,744 5 

Vivienda  1,553,954 5 

Asistencia social  1,295,246 4 

Urbanización  1,271,610 4 

Salud  1,000,000 3 

Gastos indirectos  924,660 3 

Desarrollo institucional  909,067 3 

Caminos rurales  655,900 2 

Infraestructura agropecuaria  368,046 1 

Estímulos a la educación  179,983 1 

Órganos de control  64,468 0 

Deportes  11,600 0 

T O T A L $ 31,653,038 100 

 

 

Programas del ramo 33 
 

 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) 

 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 
Nivel del gasto al 31 

diciembre de 2014 
69.55 

Del monto asignado del FISM por $32,951,257 se 

ejerció el 69.55% al 31 de diciembre de 2014. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 
Concentración de la inversión 

en la cabecera municipal 
29.46 

De la inversión ejercida del FISM $22,918,033 al 

cierre del ejercicio, se aplicó el 29.46% en la 

cabecera municipal. 

II.2 

Concentración de la 

población en la cabecera 

municipal 

15.31 
De la población total del Municipio, el 15.31%  se 

concentra en la cabecera municipal. 

II.3 Viviendas particulares habitadas que no disponen de: 

II.3.1 
Agua entubada de red 

pública 
50.82 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 50.82% carece del servicio de agua 

potable. 

II.3.2 Drenaje 73.14 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 73.14% carece de servicio de 

drenaje. 

II.3.3 Energía eléctrica 9.33 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 9.33% carece de servicio de energía 

eléctrica. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

III. DIFUSIÓN 

III.1 

Disponibilidad para el 

público, de los informes 

mensuales de avance del 

fondo, en publicaciones 

específicas (SEDESORE) 

100 Cumplió satisfactoriamente. 

III.2 

Disponibilidad de los informes 

trimestrales de avance del 

fondo (SHCP) 

75 Cumplió parcialmente. 

IV. IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

IV.1 

Importancia del fondo 

respecto de los recursos 

propios municipales  

2.33 

Los ingresos propios Municipales por $768,023 

representan el 2.33% del monto asignado del 

FISM por $32,951,257. 

IV.2 

Importancia del fondo 

respecto de la inversión 

municipal en obra pública 

financiada con recursos 

propios del Municipio 

- 
El Municipio no realizó obra pública con recurso 

municipal. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da 

a conocer la distribución del FISM a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Físico Financiero del FISM; 

Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 

 

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. NIVEL DE GASTO EJERCIDO 

I.1 
Nivel de gasto al 31 de 

diciembre de 2014 
100 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$8,735,005 se ejerció el 100% al 31 de diciembre 

de 2014. 

II. ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS 

II .1 Gasto en seguridad pública 26.37 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$8,735,005 al cierre del ejercicio, se destinó el 

26.37% al rubro de seguridad pública. 

II.2 Gasto en obra pública 8.85 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$8,735,005 al cierre del ejercicio, se destinó el 

8.85% al rubro de obra pública. 

II.3 Gasto en otros rubros 61.49 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$8,735,005 al cierre del ejercicio, se destinó el 

61.49% a otros rubros. 

II.4 
Gasto en estímulos a la 

educación 
2.06 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$8,735,005 al cierre del ejercicio, se destinó el 

2.06% al rubro de estímulos a la educación. 

II.5 
Gasto en asistencia social y 

servicio comunitario 
1.23 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$8,735,005 al cierre del ejercicio, se destinó el 

1.23% al rubro de asistencia social y servicios 

comunitarios. 

III. OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA) 

III.1 

Monto del fondo ejercido 

en el pago del servicio de la 

deuda pública, con 

respecto al monto total 

4.65 
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$8,735,005, el 4.65% se utilizó al pago de adefas. 

III.2 

Importe de la deuda 

respecto del monto 

asignado al fondo 

- 
El Municipio no tiene o no contrajo deuda pública 

en el ejercicio. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

IV. SEGURIDAD PÚBLICA 

IV.1 

Participación del fondo en 

la erogación total municipal 

en el renglón de seguridad 

pública 

100 

El monto total erogado en seguridad pública fue 

de $2,303,377 del cual el Municipio ejerció el 100% 

con recursos del FORTAMUN-DF.  

V. DIFUSIÓN 

V.1 

Disponibilidad para el 

público, de los informes 

mensuales de avance del 

fondo, en publicaciones 

específicas (SEDESORE) 

100 Cumplió satisfactoriamente. 

V.2 

Disponibilidad de los 

informes trimestrales de 

avance del fondo (SHCP) 

75 Cumplió parcialmente. 

VI. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

VI.1 

Importancia del fondo 

respecto de los recursos 

propios municipales 

(Impuestos, derechos, 

productos y 

aprovechamientos) 

8.79 

Los ingresos propios municipales por $768,023 

representan el 8.79% del monto asignado del 

FORTAMUN-DF por $8,735,005. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo Administrativo por el 

que se da a conocer la distribución del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Físico 

Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 
 

 

 

PROGRAMA GENERAL DE OBRA 

 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento 

de metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

 

100 

Del total de obras programadas el 100% de las 

mismas cumplieron con el avance físico 

programado, según datos del Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento 

de metas de las obras de 

la muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

 

50 

El 50% de las obras de la muestra de auditoría a la 

fecha de revisión, cumplieron con el avance físico 

programado. 

I.3 

Índice de cumplimiento 

de metas de las obras de 

la muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el 

avance físico 

programado) 

 

- No aplica. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o 

no lo hacen 

adecuadamente 

50 

A la fecha de revisión al 31 de diciembre de 2014 el 

50% de las obras de la muestra de auditoría que no 

están terminadas, no operan o no lo hacen 

adecuadamente. 

II.2 

Concentración de la 

población,  del Municipio 

que vive en:   
De la población total del Municipio, el 15.31% se 

concentra en la cabecera municipal y el 84.69% en 

las comunidades. Cabecera municipal 15.31 

Comunidades 84.69 

II.3 

Concentración de la 

inversión en la cabecera 

municipal 

49.39 

De la inversión ejercida del Programa Municipal de 

Obras por $31,653,038 a la fecha de revisión al 31 

de diciembre de 2014, se aplicó el 49.39% en la 

cabecera municipal. 

II.4 

Concentración de la 

inversión en las 

comunidades 

50.61 

De la inversión ejercida del Programa Municipal de 

Obras por $31,653,038 a la fecha de revisión al 31 

de diciembre de 2014, se aplicó el 50.61% en las 

comunidades. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y otros al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo 

Administrativo por el que se da a conocer la distribución del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; 

Informe de Avance Físico Financiero; Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 

 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento de 

metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

100 

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de 

revisión, se observó cumplimiento del avance físico 

programado en el 100% de las mismas, según 

datos del Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número. de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

50 

El 50% de las obras de la muestra de auditoría a la 

fecha de revisión, cumplieron con el avance físico 

programado. 

I.3 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el avance 

físico programado) 

- No aplica. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o no 

lo hacen adecuadamente 

50 

A la fecha de revisión 31 de diciembre de 2014 el 

50% de las obras de la muestra de auditoría que no 

están terminadas, no operan o no lo hacen 

adecuadamente. 

FUENTE: Informe de Avance Físico Financiero del FISM. 
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento de 

metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

100 

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de 

revisión, se observó cumplimiento del avance físico 

programado en el 100% de las mismas, según datos 

del Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

- No aplica. 

I.3 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el avance 

físico programado) 

- No aplica. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o no 

lo hacen adecuadamente 

- No aplica. 

FUENTE: Informe de Avance Físico Financiero del FORTAMUN-DF. 

 

Derivado de la evaluación al desempeño, se determina que el ente auditable se 

encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial. 

 

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones 

según corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la 

entidad. 
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  4.  Evaluación de legalidad  

 

 

Aspecto legal  

 

El artículo 7º, fracción VI, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, 

establece textualmente: 

 

“Artículo 7º. La Auditoría Superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones: 

 

VI.- Comprobar si la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos 

Estatales y Municipales; así como los actos, contratos, convenios, concesiones u 

operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad, 

y si no causaron daños o perjuicios a las haciendas públicas, estatal o municipales, o al 

patrimonio de otros entes auditables.”  

 

Con fundamento en el citado artículo, esta autoridad, por conducto de la Auditoría 

Especial de Legalidad, programó, analizó y fiscalizó el ejercicio 2014, verificando los actos 

de legalidad al municipio de Coxcatlán, S.L.P., que complementan la revisión financiera y 

de obra que se practica a la Cuenta Pública de dicho Municipio en el citado ejercicio 

fiscal. 

 

En este orden de ideas, la Auditoría de legalidad que se practicó al citado Municipio, 

constituye el método de análisis y evaluación sobre el cumplimiento de las normas y 

disposiciones que le son aplicables, así como el de comprobar que las actividades 

ejecutadas por el Municipio, contribuyen a la consecución de la aplicación del marco 

legal al que se encuentra sujeto. 

 

 

Alcance de la revisión  

 

Los alcances de la auditoría en materia de Legalidad practicada al municipio de 

Coxcatlán, S.L.P., fueron consistentes en: 

 

1.  Revisión de las actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de enero a 

diciembre de 2014. 

 

2.  Verificación del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados y 

realizados por el municipio de Coxcatlán, S.L.P. en los rubros de: 

a.  Comodato. 

b.  Arrendamiento. 

c.  Servicios Profesionales. 

d.  Deuda. 

e.  Convenios. 

 

3.  Revisión de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e 

inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo 

del municipio de Coxcatlán, S.L.P., en el período de enero a diciembre de 2014. 
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4.  Revisión del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a 

diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Contralor 

Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor. 

 

5.  Revisión de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de 

Coxcatlán, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones realizadas. 

 

 

Observaciones 

 

Con fundamento en los artículos 7 fracciones II, III, XXXI, 12 fracciones XII, XVII, XXVII de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; se emiten las siguientes 

observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el artículo 49 fracción IV de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, no fueron solventadas: 

 

Actas de Cabildo: 

 

Revisión de actas de Cabildo 

 

a.  Resultó que el H. Ayuntamiento de Coxcatlán, S.L.P., no realizó durante el mes de 

febrero de 2014, cuando menos dos sesiones ordinarias, incumpliéndose lo 

establecido por el artículo 21 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de San Luis Potosí. 

 

b.  Se observa la inasistencia de la C. M.V.Z. Patricia Ocaña Villasana, Regidora, a la 

sesión celebrada el 31 de diciembre de 2014, sin que se justificara la inasistencia 

citada, incumpliendo a lo establecido por el artículo 24 y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 

 

c.  Respecto a la presentación de los informes financieros mensuales ante el H. 

Cabildo, resultó lo siguiente: 

 

INFORME FECHA DE PRESENTACIÓN 

Enero 3 de septiembre de 2014 

Febrero 3 de septiembre de 2014 

Marzo 3 de septiembre de 2014 

Abril 11 de noviembre de 2014 

Mayo 11 de noviembre de 2014 

Junio 11 de noviembre de 2014 

Julio Sin evidencia 

Agosto Sin evidencia 

Septiembre Sin evidencia 

Octubre Sin evidencia 

Noviembre Sin evidencia 

Diciembre Sin evidencia 

 

De lo anterior, se desprende que ese H. Ayuntamiento incumplió las disposiciones 

contenidas en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado de San Luis Potosí, lo anterior derivado de la presentación fuera del 
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plazo establecido en la citada Ley, respecto de los informes financieros 

correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2014, 

ante el H. Cabildo de ese Municipio. 

 

d.  Con respecto a la presentación de los Informes financieros mensuales ante el H. 

Congreso del Estado, resultó lo siguiente: 

 

INFORME FECHA DE PRESENTACIÓN 

Enero 29 de agosto de 2015 

Febrero 29 de agosto de 2014 

Marzo 29 de agosto de 2014 

Abril 24 de octubre de 2014 

Mayo 24 de octubre de 2014 

Junio 4 de noviembre de 2014 

Julio 12 de enero de 2015 

Agosto 12 de enero de 2015 

Septiembre 12 de enero de 2015 

Octubre 31 de enero de 2015 

Noviembre 31 de enero de 2015 

Diciembre 31 de enero de 2015 

 

En razón de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplió las disposiciones contenidas 

en artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 

Luis Potosí; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los 

Municipios del Estado de San Luis Potosí, lo anterior derivado de la presentación 

fuera del plazo establecido en Ley, respecto de los informes financieros 

correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, ante el H. Congreso 

del Estado a través de esta Auditoría Superior del Estado. 

 

e.  No se cuenta con evidencia documental que acredite que se presentaron para su 

aprobación ante el H. Cabildo de Coxcatlán, S.L.P., los informes financieros 

correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2014, incumpliéndose lo establecido con disposiciones contenidas en 

el artículo 81 fracción VIII y IX y 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de San Luis Potosí. 

 

f.  Se encontró que mediante acta de fecha 10 de marzo de 2014, se aprobó la 

celebración de convenio de colaboración “Coxcatlán en acciones firmes contra 

el dengue, competencias y habilidades familiares en la prevención del dengue” 

entre el Comité Nacional de Comunidades Saludables y el Ayuntamiento de 

Coxcatlán, S.L.P. 

 

De lo anterior resultó que esta Autoridad no logró verificar si el convenio autorizado 

se llevó a cabo bajo las reglas de operación correspondientes, lo anterior  de 

conformidad con los artículos 144 y 145 fracción de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de San Luis Potosí, toda vez que no fue presentado el convenio de 

colaboración “Coxcatlán en acciones firmes contra el dengue, competencias y 
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habilidades familiares en la prevención del dengue”, ante esta Auditoría Superior 

del Estado. 

 

g.  Se encontró que mediante acta de fecha 16 de junio de 2014, se aprobó la 

celebración de convenio de ejecución del programa vivienda digna que celebran 

el municipio de Coxcatlán, S.L.P., SEDATU y FONHAPO. 

 

  De lo anterior resultó que esta Autoridad logró verificar que dicho convenio en su 

cláusula décima novena establece que la vigencia terminará el 31 de Diciembre 

de 2015, sin tener evidencia documental de la solicitud de autorización al H. 

Congreso del Estado para suscribir el citado convenio con vigencia posterior al 

término de su administración, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 145 

fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 

 

 h. Se encontró que mediante acta de fecha 16 de junio de 2014, se aprobó la   

celebración de convenio de ejecución del programa vivienda digna que celebran 

el municipio de Coxcatlán, S.L.P., SEDATU y FONHAPO. 

 

De lo anterior resultó que del convenio autorizado, se encontró la omisión de la 

firma del C. Miguel Ángel Juárez Martínez, Encargado de Despacho de la SEDATU 

en el Estado de San Luis Potosí, incumpliéndose lo establecido por los artículos 83 y 

84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. 

 

 

Actas de Consejo de Desarrollo Social Municipal: 

 

a. Resultó que el Consejo de Desarrollo Social del municipio de Coxcatlán, S.L.P., no 

realizó durante el mes de abril de 2014, asamblea ordinaria incumpliendo lo 

establecido por el artículo 69 de la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 

 

Conclusión 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64, fracción IV, de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí, se llevó a cabo el análisis de la información y 

documentación remitida a esta Auditoría Superior del Estado, respecto de la legalidad de 

los actos ejecutados por el municipio de Coxcatlán, S.L.P., verificando la normatividad 

correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero a diciembre de 

2014, quedando aquí descritas las observaciones generadas del acto de fiscalización. 
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  5.  Resumen de observaciones  

 

 

A continuación se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas  

al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad 

con lo establecido en la fracción V, del artículo 64, de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí.    

 

 

Observaciones Financieras 

 

 

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS 

Ramo 28 $ 132,049 

Ramo 33  10,151,446 

Otros Recursos  7,205,234 

Obra Pública Ramo 28  0 

Obra Pública Ramo 33  9,970,055 

Obra Pública Otros Recursos  6,843,197 

T O T A L $ 34,301,981 

 

 

Observaciones por Incumplimiento con monto de referencia 

 

 

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS 

Obra Pública Ramo 33  5,468,284 

Obra Pública Otros Recursos  368,066 

T O T A L $ 5,836,350 

 

 

Observaciones Administrativas 

 

 

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS 

Ramo 28 49 

Ramo 33 19 

Obra Pública Ramo 28 0 

Obra Pública Ramo 33 80 

Obra Pública Otros Recursos 16 

Legalidad 28 

T O T A L 192 
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  6.  Propuestas de las acciones a seguir 

 

 

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir según lo indica la fracción VI 

del artículo 64 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; una vez 

determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Pública 2014, 

del Municipio de Coxcatlán, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera hipótesis se 

procederá a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades tendiente al 

resarcimiento correspondiente, ya que por sí mismas  traen como consecuencia un daño 

y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Pública del Municipio citado. Por lo que 

hace a las observaciones administrativas donde se advierte que no se causó daño a la 

Hacienda Pública Municipal se deberá dar vista de las mismas al órgano competente a fin 

de que conforme a sus facultades actúe según lo previsto en el artículo 68 fracción I de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 

 

 

Así mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de Coxcatlán, S.L.P., que esté atento a la 

normatividad de carácter general que para tal efecto rige el actuar de la Administración 

Pública Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos que se 

realicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto de 

egresos atendiendo a partidas debidamente aprobados  y en caso de ser necesario 

realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicación en los recursos. 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO 

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 


