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ASUNTO: Informe Final de Auditoria a la
Cuenta PuUblica ~del ejercicio 2014, del
Ayuntamiento de Ebano, S.L.P.

INFORME: ASE-IFA/16/2014.

San Luis Potosi, S.L.P., a 15 de mayo de 2015.

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION
DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI

PRESENTES.-

Con fundamento en lo establecido por los articulos 53, pdarrafo segundo, 54, 57 fraccién
Xll, de la Constitucion Politica del Estado de San Luis Potosi; 15 fraccion VI, de la Ley
Orgdnica del Poder Legislativo; 1, 2, fraccién |, 3, 7 fraccidén Il, 12 fraccién XVII, 17 fraccién
IV, 29, 30 fraccion lll, 33, 35 fracciones | a IX, 36 fracciones | y I, 37 y 52 de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento
Interior de la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se presenta a esa Comisidon
de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalizacién llevada a cabo a
la Cuenta PUblica 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Ebano, S.L.P.
correspondiente al ejercicio de los recursos publicos comprendidos en el periodo de enero
a diciembre de 2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:

Los trabajos de fiscalizacién fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoria, con
la debida observancia de las leyes y demds normatividad aplicable. La definicidn de
objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluacion, de acuerdo con el contexto
que senala el articulo 64, en sus fracciones |, II, 1Il, IV, V y VI, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron
tomando como base la documentaciéon presentada a este Organo de Fiscalizacion
Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de
campo, e informacién proporcionada por terceros involucrados.

En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que
derivan del andlisis y demds tareas sefialadas en el pdrrafo que antecede, asimismo se
proporcionan ademds datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento
del origen y aplicaciéon de los recursos durante el ejercicio auditado.
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1. Antecedentes

1.1 Objetivo

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 35, en sus fracciones | a IX de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, la auditoria practicada a la Cuenta
PUblica 2014 del H. Ayuntamiento de Ebano, S.L.P., tuvo como objetivo determinar si los
programas y su ejecucién se ajustaron a los términos y montos aprobados; si las
canfidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o correspondieron
a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeno, eficiencia, eficacia y
economia en el cumplimiento de los programas; si los recursos provenientes de
financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la
periodicidad y forma establecidas por las leyes y demds disposiciones aplicables y se
cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma
posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestidon financiera del ente
auditado; verificar si en la gestién financiera se cumplié con lo dispuesto en las leyes,
reglamentos, decretos y demds disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro
y contabilidad gubernamental, contratacién de servicios, obra publica, adquisiciones,
arrendamientos, conservacion, uso, destino, afectacion, enajenacion y baja de bienes
muebles e inmuebles, almacenes y demds activos y recursos materiales; fiscalizar si la
recaudacién, administracion, manejo y aplicacion de recursos, asi como los actos,
contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebrd o realizd, se ajustaron a
la legalidad y si no han causado danos o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al
patrimonio del mismo, asi como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, vy
derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes senaladas, la posible
aplicaciéon de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan.

1.2 Presentacion de la Cuenta PUblica

Con fecha 31 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de Ebano, S.L.P., presentd en tiempo
y forma legal la Cuenta Publica 2014, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en
los articulos 53, pdrrafo quinto, de la Constitucién Politica del Estado de San Luis Potosi, y
39, parrafo tercero, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

La Cuenta PuUblica fue andlizada por los integrantes del Ayuntamiento, en acta de
Cabildo de sesidon extraordinaria nimero 118 de fecha 30 de enero de 2015, en la que se
obtuvo como resultado la aprobacién por unanimidad de la misma.

Respecto a las observaciones, comentarios y documentacién de las actuaciones llevadas
a cabo en el presente proceso de auditoria y correlacionado con la fraccién Il del articulo
64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se puntualiza lo siguiente:
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1.3 Inicio de Auditoria

Con fecha 6 de marzo de 2015, y de conformidad con el articulo 49, fraccién |, de la Ley
de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se notificd al H. Ayuntamiento de
Ebano, S.L.P., el inicio de la auditoria, su modalidad y alcance de la misma, de igual
forma, se requirid al ente auditado la presentacién de la informacién necesaria e
indispensable para la prdctica de la revision correspondiente, levantdndose al efecto
Acta Circunstanciada identificada bajo el nUmero ASE-AEFM-IA/16/2014, concediendo en
dicho acto al ente sujeto de fiscalizacion, el término de diez dias, que seiala la fraccidn I
del articulo 49 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, para la
solventacion de las inconsistencias detectadas.

1.4 Cierre de Auditoria y nofificacién del pliego de observaciones

Con fecha 27 de marzo de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elaboré el acta de cierre
de auditoria y notificd el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte dias
hdbiles, con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones vy la
documentacién comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de
conformidad con el articulo 49, fraccién IV, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de
San Luis Potosi.

El procedimiento de auditoria aqui senalado, se realizd atendiendo las etapas procesales

gue para tal efecto refiere el precitado articulo 49, en sus fracciones |, II, Ill, IV, V, y VI, en
relacién con el articulo 42, fracciones | a IV, de la propia Ley de Auditoria.

1.5 Alcance de la revisidon

Ingresos
Universo seleccionado: $ 117,070,114
Muestra auditada: 93,656,091
Representatividad de la muestra: 80%
Egresos
Universo seleccionado: $ 119,579,736
Muestra auditada: 95,663,789
Representatividad de la muestra: 80%
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Procedimientos de Auditoria aplicados

Constatar que el Presupuesto de Egresos se elabord, aprobd y publicd de
conformidad con lo establecido en la Constituciéon Politica del Estado de San Luis
Potosi, la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi y la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto PuUblico de los Municipios del Estado de San Luis
Potosi.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirié al Municipio en tiempo y forma el
monto de participaciones estatales.

Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicé el calendario de
ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33 al Municipio de conformidad
con la Ley de Coordinacién Fiscal.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto asignado de los fondos del Ramo 33, de conformidad con la Ley de
Coordinacién Fiscal y el acuerdo administrativo por el que se da a conocer la
distribucion de los recursos y los calendarios de entero correspondientes al Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento
de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Periddico Oficial del
Estado el 30 de enero de 2014.

Verificar que el Municipio abrid las cuentas bancarias especificas para el manejo
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y para el Fortalecimiento de los Municipios, de conformidad con la ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio registré6 en su Cuenta PUblica las cuentas bancarias
utilizadas en el manejo de los recursos publicos.

Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoria fueron recaudados
conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de
Ingresos vigente del municipio.

Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados,
identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Bdsicos de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptd e implementd los
acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable.

Revisar la existencia de la documentacién original que justifique y compruebe el
gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Cédigo Fiscal de la
Federacion.

Constatar que las percepciones de los servidores publicos del Municipio fueron
autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con
el Tabulador de Remuneraciones que emita el érgano edilicio, y que hayan sido
publicadas en el Peridédico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto
de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.
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Verificar que se redlice el cdlculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la
informacion correspondiente sobre la retencidn y pago de los impuestos, de
conformidad con la normatividad aplicable.

Verificar que los procedimientos de adjudicacidén de adquisiciones,
arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en
funcién del origen del recurso.

Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y entidades crediticias.

Constatar que los recursos del FISM y sus rendimientos financieros se ejercieron con
oportunidad y que se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a
poblacién en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social y Zonas de Atencidén Prioritaria, asi como en los rubros especificados en la
normativa aplicable.

Comprobar que las obras y acciones del Ramo 33 hayan sido priorizadas y
validadas por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de
conformidad con lo establecido por la Ley para la Administracidn de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Ayuntamiento fomentd la participacion social en la integracién del
Programa Operativo Anual de los fondos del Ramo 33, en cumplimiento con lo
senalado en la Ley de Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracién de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio publicd los informes sobre la aplicacién de recursos de
los fondos del Ramo 33, en los érganos locales de difusidn y los puso a disposicidon
de la ciudadania a través de medios electrénicos y publicaciones especificas, en
cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal.

Verificar que el Municipio publicd los informes sobre la aplicacidén de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los érganos locales de
difusion y los puso a disposicion del publico en medios electrénicos y publicaciones
especificas, en cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal, la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y la Ley para la Administracidén de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio proporciond a la SHCP mediante el sistema electrénico
definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicacién de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los tiempos de enfrega
establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada el avance fisico de
las obras y acciones respectivas.

Verificar que el Municipio publicd los resultados alcanzados con el Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley de
Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.
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Comprobar que los recursos destinados a gastos indirectos no excedan el 3% del
monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se
aplicaron en los rubros establecidos, en cumplimiento de la Ley de Coordinacién
Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.

Comprobar que los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional, no
excedan del 2% del monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y que se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad técnica,
administrativa y organizacional del Municipio en cumplimiento de la Ley de
Coordinacién Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio suscribié el Programa de Desarrollo Institucional ante las
dependencias correspondientes en cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal
y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado vy
Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que los procedimientos de adjudicacién de obra publica y servicios
relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable
en funcién del origen del recurso.

Verificar en campo las obras y acciones que infegran la muestra auditada, vy
confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos.

Solicitar a la unidad de control interno los resultados de la fiscalizacion realizada al
municipio.

Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Ayuntamiento con base a la
revision de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de
Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el andlisis de
los contratos realizados y ejecutados, asi como verificar el cumplimiento de las
obligaciones de los servidores publicos designados por el Cabildo.

Revisar la informacidén financiera y estadistica del Ayuntamiento para medir el
desempeno a través de indicadores.
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2. Evaluacion Financiera

Atendiendo a lo establecido por el articulo 64 fraccién | de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi, a continuacidon se presenta la evaluacion de la gestion
financiera y presupuestal del Ayuntamiento:

2.1

211

Informacién Presupuestaria

Resumen del Estado Analitico de Ingresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado
2014, con la clasificacion por rubro de ingresos:

analitico de ingresos del ejercicio

Ley de Ley de % de Avance
Fuente de Ingresos Ingresos Ingresos Ingreso Ingresos dela

Estimada Modificada Devengado | Recaudados Recaudacién
Impuestos 2,804,816 2,804,816 0 2,804,816 100%
Contribuciones de Mejoras 200,540 200,540 200,540 100%
Derechos 3,195,657 3,195,657 0 3,195,657 100%
Productos 220,553 220,553 0 220,553 100%
Aprovechamientos 246,610 246,610 0 246,610 100%
Participaciones y aportaciones 109,463,762 | 109,463,762 0| 109,463,762 100%
Transferencias, asignaciones, subsidios y 938,176 938,176 0 938,176 100%

otras ayudas
Total | 117,070,114 | 117,070,114 0| 117,070,114 100.00%

El estado analitico de ingresos presentado por el Municipio en la cuenta publica 2014 es
errdneo, toda vez que el importe total es correcto sin embargo los ingresos por rubro no
corresponden a los registrados de manera individual en su contabilidad, ademds el

ingreso devengado se reporta con saldos en cero, por

lo que se determina que la

informacion presupuestal de los ingresos, generada por su sistema contable no es

confiable.

2.1.2

Resumen del Estado Analitico de Egreso

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analitico del ejercicio del
presupuesto de egresos 2014, con la clasificaciéon por objeto del gasto:

Objeto del gasto Aprobado Modificado | Comprometido | Devengado Pagado
Servicios personales 36,960,538 35,095,503 0 7,085,365 35,095,503
Materiales y suministros 9,158,606 11,086,279 0 1,694,738 11,086,279
Servicios generales 13,534,174 20,101,072 0 4,995,277 19,157,760
Transferencias, Asignaciones, 4,750,000 7,298,297 0 1,912,291 7,298,297
Subsidios y Otras Ayudas
Bienes muebles, inmuebles e 1,001,680 896,228 0 317,033 896,228
intangibles
Inversiéon publica 47,965,482 44,235,526 0 28,191,781 36,906,556
Inversiones financieras y ofras 1,768,428 0 0 0 0
provisiones
Participaciones y Aportaciones 0 790,316 0 142,858 790,316
Deuda publica 12,833,753 8,469,440 0 219,429 8,469,440

Total [ 127,972,661 127,972,661 0 44,558,772 119,700,379
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El estado analitico de egresos presentado por el Municipio es erréneo debido a que el
egreso comprometido no se refleja, ademds no refleja de forma real las operaciones del
ayuntamiento; por lo que se determina que la informacién presupuestal de los egresos
generada por su sistema contable no es confiable.

2.1.3 Aprobacioén, publicacién y modificacion del Presupuesto de Egresos 2014

En la aprobacién del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento
cumplié con el articulo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, el cual establece que la aprobacién del
Presupuesto de Egresos deberd darse a mds tardar el dia 30 de diciembre del ano anterior
al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo segin acta de sesidn
extraordinaria  nUmero 58 de fecha 12 de diciembre de 2013 cumple los requisitos
sefalados en el articulo 114, fraccién IV, tercer pdrrafo, de la Constitucién Politica del
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos
serdn aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”, en virtud de
que fue aprobado el presupuesto de ingresos para el ejercicio 2014 por un importe de
$141,000,000, sin embargo, la informacién registrada en su sistema contable no coincide
con lo autorizado por los infegrantes del Ayuntamiento.

En cuanto a la publicacién del Presupuesto de Egresos, el Ayuntamiento dio cumplimiento
a lo ordenado en el articulo 115, segundo pdrrafo, de la Constitucién Politica del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosi, el cual sefala la obligacién de publicarlo en el
Peridédico Oficial del Estado a mds tardar el dia 15 de enero de cada ejercicio anual, en
razén de que fue publicado el 14 de enero de 2014.

Respecto a la modificacion del Presupuesto de Egresos, los integrantes del H. Cabildo
autorizaron reclasificaciones entre rubros, sin variacion al importe total del presupuesto
inicial de $141,000,000, segun consta en acta de cabildo extraordinaria nimero 115 de
fecha 29 de diciembre de 2014, sin embargo, el importe registrado en su sistema contable,
en el momento contable del modificado no coincide con monto aprobado.

2.2 Informacioén Contable

2.2.1 Estado de Situacidn Financiera

CONCEPTO NOTA | PARCIAL IMPORTE
Activo

Activo Circulante 14,024,913
Efectivo y Equivalentes 1 10,627,734
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 3,252,075
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 140,000
Almacén 5,104
Activo No Circulante 13,892,941
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 250,000
Bienes Muebles 6,518,654
Activos Intangibles 404,132
Activos Diferidos 6,720,155

Total de activo 2 27,917,854
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CONCEPTO NOTA | PARCIAL IMPORTE
Pasivo
Pasivo Circulante 19,748,271
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 3 18,440,670
Documentos por Pagar a Corto Plazo 1,204
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracién a Corto Plazo 26,099
Otros Pasivos a Corto Plazo 1,280,298
Pasivo No Circulante 26,547,262
Cuentas por Pagar a Largo Plazo 4,300,582
Pasivos Diferidos a Largo Plazo 4 22,246,680
Total de pasivo 46,295,533
Patrimonio
Hacienda Publica /Patrimonio Contribuido (15,868,057)
Total de pasivo y patrimonio 5 30,427,475

Notas:

1. El Municipio aperturé cuentas bancarias a nombre de la Dra. Teodora Mata Garcia, en
su cardcter de presidente municipal, aprobado por los integrantes del Cabildo en Sesidon

Ordinaria del 01 de octubre de 2012.

2. El estado de situacion financiera presentado por el Ayuntamiento no detalla por rubro
cada una de las cuentas que infegra el Activo, Pasivo y Patrimonio, por lo que se
determina que la informacién que el sistema contable utilizado es errdnea.
3. Este importe se integra de adeudos de ejercicios anteriores, asi como los pagos

pendientes de cubrir a contratistas por obra ejercida en el ano 2014.

4. Este importe es de ejercicios anteriores, asi como el registro de retenciones de 5% al

millar.

5. El estado de situacién financiera determinado por el sistema es arrojado con errores
puesto que la suma de su activo presenta diferencias con el total de pasivo y patrimonio,
ya gue no considerd el Resultado del Ejercicio por $(2,509,622).

2.2.2 Estado de Actividades

CONCEPTO NOTA IMPORTE %
1.- Ingresos y ofros beneficios
Ingresos de gestion 1 116,044,067 99
Impuestos 2,746,173 2
Contribuciones de mejoras 213,783 -
Derechos 3,195,657 3
Productos de fipo corriente 198,764 -
Aprovechamientos de tipo corriente 246,609 -
Participaciones y aportaciones 2 109,443,081 94
Otros ingresos y beneficios 1,026,047 1
Total de ingresos y otfros beneficios 117,070,114 100
2.- Gastos y otras perdidas

Gastos de funcionamiento 66,743,299 56
Servicios personales 35,540,252 30
Materiales y suministros 11,086,280 9
Servicios generales 20,116,767 17
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 7,298,295 6
Ayudas sociales 3,355,455 3
Pensiones y jubilaciones 2,216,087 2
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Andlogos 1,726,753 1
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CONCEPTO NOTA IMPORTE %
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pUblica 512,300 -
Intereses de la deuda publica 512,300 -
Participaciones y aportaciones 790,316 1
Convenios 790,316 1
Inversion Publica 44,235,526 37
Inversion publica no capitalizable 43,235,526 36
Inversidn publica capitalizable 1,000,000 1
Total de gastos y otras partidas 119,579,736 100

Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro) 3 (2,509,622)

Notas:

1. El estado de actividades acumula dentro de sus ingresos por gestidon los recibidos por
participaciones, asi como las aportaciones de ramo 33, por lo que este reporte es errébneo
2. Estos ingresos no los refleja el Estado de Actividades, solo los acumula, el importe fue
determinado de la balanza de comprobacién.

3. El Resultado del Ejercicio determinado en el Estado de Actividades, no fue considerado
en el Estado de Situacién Financiera.

23 Ingresos y otros beneficios

Este apartado se integra de los ingresos que el Municipio recaudd segin su Ley de
Ingresos y los que recibid de las participaciones y aportaciones, asi como los derivados de
convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del
ejercicio 2014, segun detalle siguiente:

2.3.1 Impuestos

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos
del Municipio en el ejercicio 2014 que pagaron las personas fisicas y morales que se
encontraron en la situacién juridica o de hecho prevista por la misma, distintas de las
aportaciones de seguridad social, confribuciones de mejoras y derechos. Partida
infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Impuesto sobre el patrimonio S 2,746,173
Impuesto predial 1 2,414,924
Impuesto de adquisicién de inmuebles y ofros derechos 1 331,249
reales
TOTAL S 2,746,173
Nota:

1. La recaudacién de estos impuestos es transferida via participaciones, de acuerdo al
convenio celebrado con la Secretaria de Finanzas.

2.3.2 Contribuciones de mejoras

Son las establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio a cargo de las personas fisicas y
morales que se beneficiaron de forma directa por servicios puUblicos. Partida que se
intfegra de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Aportaciones de beneficiarios para la elaboracién de presas | $ 213,783
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Estas aportaciones son recaudadas por el Municipio y enteradas a Gobierno del Estado
para aportacion de Convenio con SEDARH.

2.3.3 Derechos

Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos
en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los
bienes del dominio publico, asi como por recibir servicios que prestd el Municipio en sus
funciones de derecho publico. Partida integrada de la manera siguiente:

2.3.3.1 Derechos por prestacion de servicios

Corresponde a los ingresos que percibid el Municipio por prestar servicios exclusivos del
estado, detallando a continuacion su integracion:

CONCEPTO NOTA IMPORTE

Servicios de aseo publico 1 $ 259,380
Servicios de panteones 1 68,938
Servicios de rastro 2 499,556
Servicios de planeacién 12 571,773
Servicios de trdnsito y seguridad 1 447,106
Servicios del registro civil 1 582,207
Servicios de nomenclatura urbana 13,690
Servicios de licencia de publicidad y anuncios 7,580
Licencia y refrendo para venta de bebidas alcohdlicas de baja 2 488,844
graduacién

Expedicidn de copias, constancias, certificaciones reproduccion 81,199

de documentos requeridos a fravés de solicitudes de
informacion publica y otfras similares

Servicios catastrales 175,384
TOTA L S 3,195,657

Notas:

1. En los recibos de entero expedidos por el Municipio no contfienen los datos suficientes
para verificar su correcto cobro.

2. Estas cuentas incluyen el cobro por parte del Municipio por conceptos que no fueron
aprobados en su Ley de ingresos, como es cesion de derechos, contfratos de
arrendamiento y refrendos por permisos de estancias infantiles

2.3.4 Productos

Corresponde a los ingresos por las contraprestaciones por los servicios que prestd el
Municipio en el gjercicio 2014 en sus funciones de derecho privado, asi como por el uso,
aprovechamiento o enajenacion de bienes del dominio privado. Partida integrada de la
manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
(Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Fisicos (Dominio PUblico) 1,2 $ 198,764

Notas:
1. El Municipio registré6 de manera errénea este concepto pues corresponde al rubro de
otros derechos.
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2. En los recibos de entero expedidos por el Municipio no contienen los datos suficientes
para verificar su correcto cobro.

2.3.5 Aprovechamientos
Son los ingresos que percibidé el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho

publico distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Aprovechamientos de tipo corriente S 135,742
Multas de Policia y Trdnsito 1 135,742
Otros aprovechamientos 110,867
Donaciones, Herencias y Legados 2 110,383
Certificaciones de Dictdmenes de Factibilidad de 484

Seguridad en Infraestructura
TOTAL S 246,609

Notas:

1. En los recibos de entero expedidos por el Municipio no contienen los datos suficientes
para verificar su correcto cobro.

2. Este importe se integra de cobros no considerados en su Ley de Ingresos como son
derechos de estancias infantiles, apoyos hechos por intermediarios para escuelas de
calidad, sanciones por captura de animales callejeros y a vehiculos con exceso de
dimensiones.

2.3.6 Participaciones y aportaciones

Comprende el importe de los ingresos que recibidé el Municipio en el ejercicio 2014 por
concepto de partficipaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la
ejecucion de programas federales, y se integra segun detalle siguiente:

2.3.6.1 Participaciones

De acuerdo a la informacién proporcionada por el Municipio y la Secretaria de Finanzas,
este Ayuntamiento recibid las participaciones que se detallan a continuacion:

CONCEPTO NOTA MUNICIPIO SECRETARIA DE FINANZAS | DIFERENCIA
Fondo General 1 $ 26,378,498 |$ 28,429,510 |$ 2,051,012
Fondo Municipal 1 9,081,486 9,860,511 779,025
Tenencias 1 1,303,023 1,286,286 (16,737)
Incentivo para la recaudacion 1 5,136,440 5,560,083 423,643
[.LES.P.S. 1 2,756,249 2,744,810 (11,439)
[.S.A.N. 1 412,366 414,688 2,322
Fondo de Fiscalizacién 1 2,296,819 2,456,376 159,557
[.LE.S.P.S. Gasolina 1 1,205,957 1,359,245 153,288
Devolucion Impuesto  sobre 1 111,865 356,414 244,549
Némina
SUMAS $ 48,682,703 | S 52,467,923 | $ 3,785,220
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Nota:

1. Esta diferencia se intfegra por los errores de registro, de las participaciones recibidas en
enero de 2014, reportadas por la Secretaria de Finanzas en el ejercicio 2013 asi como las
participaciones del mes de diciembre 2014 y remanente que el Municipio no la recibidé en
este ejercicio sino hasta el mes de enero de 2015.

2.3.6.2 Aportaciones

En esta cuenta se registré el importe de los ingresos que recibié el Municipio en el ejercicio
2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal. Partida integrada
de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 27,409,348
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 21,319,778

TOTAL |S 48,729,126

2.3.6.3 Convenios

Este rubro corresponde al importe de los ingresos que recibid el Ayuntamiento en el
ejercicio 2014 para su ejecucion a través de convenios. Partida integrada de la manera
siguiente:

CONCEPTO IMPORTE

Rehabilitacion de casa de la cultura $ 1,000,000
SEDATU (Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) 6,750,000
Programa estatal (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 875,000
Social Estatal)

FAFEF (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 1,350,000
Entidades Federativas)

Programa estatal de empleo temporal 301,452
DIF Estatal (estimulos) 4,800
Sedesol Ramo 20, piso firme 1,750,000

TOTAL |S 12,031,252

2.3.7 Ofiros ingresos y otros beneficios

Este rubro corresponde a los ingresos y beneficios varios que se derivan de fransacciones
y eventos inusuales, no incluidas en las cuentas anteriores, segun detalle siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Rendimientos financieros $ 29,227
Estimulos Decreto S.H.C.P. 1 938,176
Retencién de 5% al millar 58,643

TOTA L S 1,026,044

Nota:

1. Este importe corresponde al registro de condonacién de impuestos sobre la renta por
adhesién del Municipio a decreto publicado por la Secretaria de Hacienda el 05 de
diciembre de 2008.
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2.4 Gastos y otras pérdidas

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales,
suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del
Municipio, asi como las transferencias, intereses de la Deuda, los convenios y la inversion
publica no capitalizable, detallondo cada uno de estos rubros de la forma siguiente:

2.4.1 Servicios personales
Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de cardcter

permanente y transitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se
derivaron. Parfida integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE

Remuneraciones al personal de cardcter permanente S 28,443,563

Dietas 1 3.872,000

Sueldo base al personal 24,571,563

Remuneraciones al personal de cardcter transitorio 608,164

Sueldos base al personal eventual 241,164

Reftribuciones por servicios de cardcter social 367,000

Retribuciones por servicios de cardcter social 4,568,367

Prima vacacional 649,629

Gratificacién de fin de ano 2 3.641,305

Compensaciéon personal de seguridad 277,433

Oftras prestaciones sociales y econémicas 1,475,408

Indemnizaciones vy liquidaciones por retiro y haberes 491,963

caidos

Oftras prestaciones por apoyo, eventos y festejos 3 983,445

Impuesto sobre némina 444,750
TOTAL $ 35,540,252

Notas:

1. En esta cuenta se registraron Unicamente las compensaciones pagadas a los
integrantes del Cabildo, las cuales ascienden a un total de $3,872,000; la distribuciéon del
gasto por miembro del Cabildo es la siguiente:

NOMBRE / PUESTO NOTA COMPENSACION ACUMULADA

Dra. Teodora Mata Garcia/Presidente Municipal a $ 733,333
Lic. Francisco Rodrigo Azua Ferndndez/Sindico a 498,667
Dra. Minerva Gomez Lopez Regidor a 440,000
C. Pedro Gonzdlez Reyes/Regidor a 440,000
C. Juan Evaristo Olguin Judrez/Regidor a 440,000
C. Francisco Anfonio Herndndez Guerrero/Regidor a 440,000
Profa. Elvira Herndndez Guillen / Regidor a 440,000
Prof. Francisco Javier Borja Lara / Regidor a 440,000
TOTA L S 3,872,000
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Nota:

a. Este importe incluye una compensacion extraordinaria otorgada en el mes de
diciembre equivalente a 80 dias, aprobado en acta de cabildo ordinaria niUmero 110
de fecha 20 de noviembre de 2014.

2. Este egreso no fue tomado en consideracion para elaboracién de tabulador, toda vez
gue este fue aprobado tomando en cuenta Unicamente los sueldos mensuales.

3. Este egreso corresponde al pago de servicio médico a empleados y funcionarios del
Ayuntamiento

2.4.1.1 Tabulador de remuneraciones

Se verificd que las percepciones de los servidores puUblicos del Municipio, estdn
autorizadas por el Ayuntamiento en su Presupuesto de Egresos respectivo, de acuerdo
con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitié el érgano edilicio, y
fueron publicadas en el Periddico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto de
Egresos, de conformidad con los articulos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley
Reglamentaria del articulo 133 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
San Luis Potosi en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.

2.4.1.2 Juicios de orden laboral

A continuacién se detalla el estatus de las demandas de orden laboral que existen en
confra del Ayuntamiento:

EXPEDIENTE ACTOR NOTA TRIBUNAL ESTATUS
453/2004/M-4 Ana Maria Tribunal Estatal de | Laudo laboral
Gutiérrez Conciliacion y Arbitraje Condenatorio por
Puente $350,000.00
41/2006/M-4 Francisco Tribunal Estatal de | Se encuentra

Guerra Lucio Conciliacion y Arbitraje

Estatal de

inactivo por el Actor

132/2007/M-4 | Higinio S&nchez Tribunal Laudo condenatorio

Martinez Conciliacion y Arbitraje por la cantidad de
$214,226.55

179/2007/M-4 | Hilario Torres Tribunal Estatal de | Se encuentra
Gonzdlez y Conciliacion y Arbitraje inactivo por el Actor
Rubicel Judrez
Arguelles

371/2007/M-4 | Delia Rocio Tribunal Estatal de | En tramite
Molina Leija Conciliacion y Arbitraje

683/2007/M-4 | Juan Carlos Tribunal Estatal de | Pendiente de dictar
Herndndez Conciliacion y Arbitraje Laudo
Enriquez

257/2007/M-4 | Ma. Tribunal Estatal de | Laudo condenatorio
Concepcién Conciliacion y Arbitraje que rebasa la
Herndndez cantidad de
Sanchez y otros $2,000,000.
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EXPEDIENTE
36/2001/M-4

255/2001/M-1

108/2002/M-1

210/2003/M-2

386/2004/M-4

35/2005/M-4

36/2005/M-4

39/2005/M-4

81/2005/M-4

435/2005/M-4

411/2006/M-4
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ACTOR

José  Antfonio
NuUriez Guel

Venancio
Judrez Medina

Vicenta
Amparo Lucio

Maria Luisa
Rodriguez  del
Angel

Juan  Antonio
Perales
Vdzquez
Estelbban Ramos
Herndndez

Maurilio
Escamilla Rosas

Oscar Vdazquez
Herndndez

Fortino
Rodriguez
Salazar

Pedro
Armenddriz
José Angel
Ramos Castillo

NOTA

H. AYUNTAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

TRIBUNAL

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliaciéon y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliaciéon y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliaciéon y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliaciéon y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbifraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

ESTATUS
La administracion
2007-2009 celebrd

convenio de pago
de laudo; el cual se
cumplié

parcialmente, razdn
por la que se
reconvenia y se dan

en pago dos
vehiculos.

Se encuentra
inactivo por el Actor
Existe laudo
absolutorio

Se encuenfra en
amparo directo;
existe laudo

condenatorio por
$350,000.

Presentd
desistimiento de la
accién por el Actor

Se encuenfra en
proyecto de laudo

Laudo cumplido por
el municipio

Laudo cumplido por
el municipio

Se dictd laudo por
$134,000. Ya se
solicito primer
requerimiento de
pago el 15/11/07 y el
segundo
requerimiento de
pago y embargo de
bienes en fecha 04
de marzo de 2014

Laudo cumplido por

el Municipio

Existe laudo
condenatorio por
$700,000.00. Se

promovié amparo y
e acordd se reponga
del procedimiento el
desahogo de
algunas pruebas.
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46/2007/M-4

147/2007 /M-4

250/2007 /M-4

717/2007 /M-4

1050/2007 /M-

4

642/2008/M-4

643/2008/M-4

644/2006/M-4

183/04/1-3

43/98/M

322/2009/M-2
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ACTOR

Dulce Carolina
Hernandez
Castillo,  Rosa
Maria  Huerta
Valdez, Andrés
Gonzdlez Ortiz,
Artfuro  NUnez
Gbémez, Abel
Nimmerfall y
ofros

José  Antonio
Camacho
Méndez, Oscar
de la Cruz
Requenaq,
Daniel
Moctezuma
Salman y ofros

Romualdo
Munoz Gudino

Cecilia
Reséndiz
Ramirez

Josefina
Herndndez
Bravo

Daniel
Santacruz

Teodoro
Herverth
Ramirez

Gregorio
Santacruz
Torres

Co’rolino del
Angel
Cervantes
Ricardo Tobias

Orta

Marylin - Azuara
Biu

NOTA

TRIBUNAL

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliaciéon y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliaciéon y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacién y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliaciéon y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliaciéon y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliaciéon y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbifraje

Tribunal Estatal de
Conciliaciéon y Arbitraje

ESTATUS

Se realizd convenio
por desistimiento de
demandaq, este
convenio asciende a
la cantfidad de
$34,145,278.

Se convenio pagar
con dos trabajadores
(Luis Escamilla Vargas
y José Mario Castillo
Valdez ): se
reinstalacién el 25 de
septiembre de 2009

Laudo condenatorio
de fecha 27 de abril
de 2012 por $62,999.

Laudo cumplido por
el municipio.

Pendiente de dictar
laudo

Desistimiento del
Actor
Desistimiento del
Actor
Desistimiento del
Actor
Desistimiento del

Actor

Convenio de laudo
por la canfidad de
$5,700,000 de los
cuales solo se
cubrieron
$2,500,000.00,
pendiente de cubrir
las dos Ultimas
parcialidades mas
intereses  moratorios
hasta SU
cumplimiento.

Laudo condenatorio
por la cantidad de
$292,973.63.

Pagina 17 de 75



EXPEDIENTE
619/2010/M-2

9269/2010/M-2

662/2009/M-4

633/2012/M-4

321/2009/M-1

338/2009/M-3

78/2013/M-5

763/2012/M-3

655/2012/M-3

03/2013/M-4

850/2013/JE-1
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ACTOR

Gabriela Lopez
Leija

Francisco Mata
Garcia

Miriam Sofia
Cabrales, Nora
Elizabeth Pazzi,
Nora Elia
Casas, Leticia
Carrizales,

Verdnica

Baltazar, Beatriz
Salas, Laura
Ramirez y otros

Javier  Zarate
Saldiernag,
Nicolds Chdvez
Medina,
Juanita
Maldonado,
Guadalupe
Banda y Brigido
Cruz

Dario del Angel
Cervantes

Dario del Angel
Cervantes

Fernando
Lapata
Herndndez

Ricardo Tobias
Orta

Agustin - Tovar

Ramirez
S.U.TS.A.

Janeth
Mendoza
Valdez y
Janeth
Contreras Pérez

NOTA

TRIBUNAL

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliaciéon y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacién y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliaciéon y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliaciéon y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliaciéon y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

ESTATUS

Desahogo de
pruebas

En frdmite

Convenio de
terminacioén
voluntaria  por la
cantidad de
$47,876,992.

Pendiente de laudo

Se condena al pago
de $1,429,477.51.

Se condena al pago

de $1,330,000.

Se encuentra en
frédmite de
conciliacién y
ofrecimiento de
pruebas.

Se encuenfra en
frdmite de
conciliacién y
ofrecimiento de
pruebas.

Se firmo desistimiento
de demanda

Se encuenfra en

frédmite de
conciliacion y
ofrecimiento de
pruebas.

Se encuentra en
frédmite de
conciliacion de
demanda y

excepciones
desistiéndose una de
las actoras (Janeth
Conftreras)
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EXPEDIENTE
626/2013/M-5

1135/2012/M-
5

1134/2012/M-
2

609/2013/M-5

954/2013/M-5

87/2013/M-1

921/2013/M-2

312/2013/M-3

1154/2013/M-
3
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ACTOR

Hilaria  Salazar
Luna y Daniel

Santa Cruz
Herndndez
Salvador  Leal
Mainou

Oscar Javier
Mdrquez, Luz
Ma. Tovar,
Francisco
Javier Limas,
Araceli

Morales, Adrian
Ortiz, Guillermo
Gonzdlez y
Carlos Garcia

Juana Maria
Garcia Guillen
y otros

Manuel Cobos
Escobedo

Benito Salvador
Aguirre, David
Salas, Mauro
Ruiz Saldierna,
Eulogio Olvera
de la Cruz y
Salvador

Rodriguez

SUTS.A.

Felipe de JesUs
Boeta Judrez

Edgar Alan
Salas Aguilar

NOTA

TRIBUNAL

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliaciéon y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliaciéon y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliaciéon y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbifraje

Tribunal Estatal de
Conciliaciéon y Arbitraje
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ofrecimiento
pruebas.
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pruebas.
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EXPEDIENTE ACTOR NOTA TRIBUNAL ESTATUS
42/2014/M-1 Mauro  Jorge Tribunal Estatal de | Se encuenfra en
Ruiz Saldierna Conciliacion y Arbitraje tr&dmite de
conciliacién y
ofrecimiento de
pruebas.

No obstante la anterior informacion reportada por el Ayuntamiento en Cuenta Publica
2014, tales juicios laborales no fueron cuantificados ni registrados en cuentas de orden, y
por consecuencia, el Municipio no tiene identificadas las posibles responsabilidades que
puedan, o no, presentarse por estos laudos en el futuro, contraviniendo lo dispuesto en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos emitidos por el Consejo
Nacional de Armonizacién Contable (CONAC).

Notas:

1. El Tribunal Estatal de Conciliacion y Arbitraje hizo de conocimiento al Congreso el 24 de
febrero de 2014 con oficio No. 329/2014 de fecha 30 de enero de 2014 del mismo ano, el
incumplido con el pago de laudo de fecha 15 de noviembre de 2007, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por los 137, 138, 139 y 140 de la Ley de Trabajadores al
Servicio de las Instituciones PUblicas del Estado de San Luis Potosi. El importe estimado de
pago proporcionado por el Ayuntamiento asciende a $134,000.00

2. El Tribunal Estatal de Conciliaciéon y Arbitraje hizo de conocimiento al Congreso el 05 de
diciembre de 2014 con oficio No. 4297/2014 de fecha 02 de diciembre de 2014 del mismo
ano, el acuerdo en el que se solicitd juicio de responsabilidad en contra de quienes hayan
incumplido con el pago de convenio de fecha 27 de agosto de 2009, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por los 137, 138, 139 y 140 de la Ley de Trabajadores al
Servicio de las Instituciones PuUblicas del Estado de San Luis Potosi. El importe estimado de
pago proporcionado por el Ayuntamiento asciende a $47,876,992.

Asi mismo mediante oficios identificados con nUmero 329/2014 y 4297/2014 de fecha 30 de
enero y 02 de diciembre del ano 2014 respectivamente, fueron remitidos por parte del
Tribunal Estatal de Conciliacién y Arbitraje al Congreso del Estado, dentro de los cuales
anexan copias certificadas de los expedientes laborales 81/2005/M-4 y 662/2009/P.P.4,
por lo cual en el presente informe de esta Auditoria, se hace referencia de los mismos, a
efecto de poder determinar la responsabilidad del o los involucrados al incumplimiento
del pago de los referidos laudos laborales, esto sin detrimento de las actuaciones o
resoluciones que llegue a determinar el H. Congreso del Estado y de lo cual la Auditoria
Superior del Estado, estard a la espera de la notificacion.

2.4.2 Materiales y suministros

Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para
la prestacién de bienes y servicios y para el desempeno de las actividades administrativas
por el Municipio. Partida integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Material de administraciéon, emision de documentos y S 2,467,457
articulos oficiales
Materiales, Utiles y equipos menores de oficina 1,728,145
Materiales y Utiles de impresidn y reproduccién 194,260
Materiales, Utiles y equipos menores de tecnologia de la 60,164

informacién y comunicaciones
Materiales impresos e informaciéon digital 194,683
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CONCEPTO NOTA | PARCIAL IMPORTE
Material de limpieza 239,805
Material para el registro e identificacién 50,400
Alimentos y utensilios 1,376,931
Alimentos en oficina o lugares de trabajo 882,863
Alimentos en eventos oficiales 412,141
Alimentos en programa de capacitacién y adiestramiento 31,346
Utensilios para el servicio de alimentacion 10,065
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 40,516
adquiridos como materia prima
Materiales y articulos de construccién y reparacién 2,495,634
Productos minerales no metdlicos 496,839
Cementos y productos de concreto 214,945
Cal, yeso y productos de yeso 12,445
Madera y productos de madera 122,413
Material eléctrico y electrénico 488,621
Articulos metdlicos para la construccién 177680
Materiales complementarios 334,442
Otros materiales y articulos de construccién y reparacién 648,249
Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorio 158,513
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos 6,257
Materiales, accesorios y suministros médicos 152,256
Combustibles, lubricantes y aditivos 3,518,302
Combustibles, lubricantes y aditivos 3,518,302
Vestuario, blancos, prendas de protecciéon y articulos 543,102
deportivos
Vestuario y uniformes 247,066
Artficulos deportivos 221,786
Blancos y ofros productos texfiles excepto prendas de 74,250
vestir
Herramientas, refacciones y accesorios menores 526,341
Herramientas menores 39.776
Refacciones y accesorios menores de equipo de 1 486,565
fransporte
TOTAL $ 11,086,280
Nota:

1. En este rubro se ejercieron gastos por concepto de compra de refacciones para
vehiculos en comodato. Los contratos celebrados no especifican los conceptos
considerados para su reparacién por lo que estos egresos forman parte del pliego de
observaciones.

2.4.3 Servicios generales

Este rubro comprende el importe del gasto por fodo fipo de servicios que se confrataron
con particulares o instituciones del propio sector publico; asi como los servicios oficiales
requeridos para el desempeno de actividades vinculadas con la funcién publica del
Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:
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CONCEPTO
Servicios basicos
Energia eléctrica

Otros pagos derivados de la prestacion del servicio
eléctrico

Agua
Telefonia fradicional
Telefonia celular

Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento
de informacién

Servicio de arrendamiento
Arrendamiento de edificios

Arrendamiento  de mobiliario  y  equipo de
administracién, educacional y recreativo

Arrendamiento de equipo de transporte

Arrendamiento  de maquinaria, ofros equipos vy
herramientas

Servicios profesionales, cientificos, técnicos y otros
servicios

Servicios legales de contabilidad, auditoria vy
relacionados

Servicio de consultoria administrativa, procesos vy
técnica

Servicios de disefio, arquitectura, ingenieria vy
actividades relacionadas

Servicios de capacitacion

Servicios de investigacion cientifica y desarrollo

Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e
impresion

Servicios de vigilancia

Servicios financieros, bancarios y comerciales
Servicios financieros y bancarios

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
Seguro de bienes patrimoniales

Fletes y maniobras

Servicios de instalacién, reparacion mantenimiento y
conservacion

Conservacién y mantenimiento menor de inmuebles

Instalacion, reparacién y mantenimiento de mobiliario y
equipo de administracién, educacional y recreativa

Reparaciéon y mantenimiento de equipo de transporte
terrestre

Instalacion, reparacidon y mantenimiento de mdaquinag,
ofros equipos y herramientas

Servicio de limpieza y manejo de desechos
Servicio de jardineria y fumigacion
Servicios de comunicacién social y publicidad

NOTA

1

2

3

4

5

PARCIAL

340,102
5,037,606

2,000
102,011
37,426
137,309

81,388
277,017

44,080
1,943,656

2,523,152

215,333

145,000

2,515,226
76,832
31,320

4,600

72,120
99.178

5,336
49,868

320,199
79,568

1,061,894

1,950

17,400
50,908

IMPORTE
S 5,656,454

2,346,141

5,511,463

226,502

1,631,919

366,274
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Difusién por radio, television y otros medios de mensajes 335,682
sobre programas y actividades gubernamentales
Informe de gobierno 30,592
Servicios de traslado y vidticos 973,980
Vidticos en el pais 922,695
Gastos de traslado en comisiones oficiales 51,285
Servicios oficiales 2,873,687
Gastos de ceremonial 1,968,822
Gastos de orden social y cultural 904,865
Oftros servicios generales 630,347
Servicios funerarios y de cementerios 530,380
Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales 27,203
Penas, multas, accesorios y actualizaciones 44,228
Ofros servicios generales 28,536
TOTAL S 20,116,767
Notas:

1. Este egreso se refiere al pago de alumbrado publico descontado via participaciones
por medio de la Secretaria de Finanzas.

2. Este importe corresponde a la renta de magquinaria, sin embargo el Municipio no
presentd actas de fallo para su renta, por lo que se detalle en pliego de observaciones.

3. El Municipio contratd los servicios de un despacho para la actualizacion de sus
declaraciones y calculo de ISR, a fin de adherirse al Decreto de la Secretaria de Hacienda
para condonacion de adeudo de impuestos de ejercicio anteriores.

4. En este egreso se incluye la capacitaciéon bdsica al personal del ayuntamiento.

5. En este rubro se ejercieron gastos por concepto de reparaciones a vehiculos en
comodato. Los contratos celebrados no especifican los conceptos considerados para su
reparaciéon por lo que estos egresos forman parte del pliego de observaciones.

2.4.4 Transferencias, asighaciones, subsidios y otras ayudas
Comprende el importe del gasto por las fransferencias, asignaciones, subsidios y ofras

ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores publico, privado y externo.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Ayudas sociales S 746,470
Ayudas sociales a personas 746,470
Becas 1,905,600
Becas y otras ayudas para programas de capacitacion 1,905,600
Ayudas sociales a instituciones de ensenanza 703,384
Ayudas sociales a instituciones de ensenanza 600,243
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 103,141
Pensiones y jubilaciones 2,216,089
Pensiones 2,216,089
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Transferencias a fideicomisos de entidades, mandatos y 1,726,753
ofros andlogos
Transferencias a fideicomisos de entidades, mandatos y 1 1,726,753
otros andlogos
TOTAL S 7,298,296

Nota:

1. Este importe fue descontado via participaciones del Fondo de Fortalecimiento por
medio de la Secretaria de Finanzas por concepto de aportacidén municipal para convenio
con SEDARH para la ejecucion y promocién de programas productivos.

2.4.5 Participaciones y Aportaciones

Comprende las aportaciones hechas por parte del Municipio para llevar acabo diferentes
convenios y proyectos. Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Participaciones y aportaciones S 790,316
Convenio CEA - INDEPI 2014 130,316
Convenio seguro popular 1 500,000
Proyecto ejecutivo Apazu 160,000

TOTAL S 790,316

Nota:
1. Este importe fue descontado via participaciones del Fondo de Fortalecimiento por
medio de la Secretaria de Finanzas por concepto de aportacién municipal.

2.4.6 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pUblica

Comprende el importe del gasto por los intereses, comisiones y ofros gastos de la deuda
publica derivado de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con
instituciones nacionales. Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Intereses de la deuda publica $ 512,300

Este rubro incluye el pago de intereses por préstamo contratado con la instituciéon
bancaria Bansi, S.A. en el ejercicio 2011.

2.4.7 Inversién pUblica

Comprende el importe del gasto por la inversibn publica no capitalizable. Partida
infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Inversion publica no capitalizable S 43,235,526
Edificacién habitacional 9,928,025
Educativos 2,314,182
Construccién y/o rehabilitacion de infraestructura cultural 1,335,511
Construccién y/o rehabilitacion de infraestructura sociall 4,500,001
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Divisibn de terrenos y construccion de obras de 1 24,935,564
urbanizaciéon
Trabajos de acabado en edificaciones y ofros trabajos 222,243
especializados
Inversién publica capitalizable 1,000,000
Obra publica en bienes propios 2 1,000,000
TOTAL S 44,235,526

Notas:

1. El Municipio ejercio recursos del Fondo de Infraestructura fuera de las zonas de atencion
prioritaria las cuales son senaladas en pliego de observaciones

2. Este importe es un error de registro, ya que, corresponde al pago de rehabilitaciéon y
adecuacién de la casa de la cultura, inversidn que tendria que haberse registrado en la
cuenta del activo, por corresponder a una obra capitalizable, segin los lineamientos
emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable (CONAC).

2.5 Denuncias

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalizacién no se
presentaron denuncias inferpuestas por terceras personas en confra del H. Ayuntamiento
de Ebano, S.L.P.

2.6 Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores

Durante el proceso de fiscalizacién y auditoria de campo no se detectd algiun parentesco
entre funcionarios y/o empleados municipales con prqveedores, prestadores de servicios y
constructores contratados por el H. Ayuntamiento de Ebano, S.L.P.

2.7 Evaluacion del Ramo 33
2.7.1 Objetivo

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinacién Fiscal, y demds normativa
aplicable.

2.7.2 Ingresos registrados

RECURSO FORTAMUN-DF FISM TOTAL
ASIGNADO $ 21,319,778 | $ 27,409,348 | $ 48,729,126
TOTAL 21,319,778 27,409,348 48,729,126
EJERCIDO (M 21,319,778 27,409,348 48,729,126
REVISADO 17,055,822 21,927,478 38,983,301

% 80 80 80
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(M El rubro de lo ejercido se infegra como sigue:

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM
Egresos $ 20,682,358 | $ 27,409,348
Gastos indirectos 637,420 0
TOTAL | $ 21,319,778 | $ 27,409,348

Esta informacion fue proporcionada por el Ayuntamiento, toda vez que su sistema
contable no genera reportes que permitan identificar los gastos por unidad administrativa,
ademds el importe ejercido incluye las obras reportadas como prorroga, las cuales fueron
registradas en el devengo.

2.7.3 Publicacidén de transferencia de recursos

Con la revision del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se
confirmd que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicé en el Periddico Oficial del
Estado, dentro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la
formula utilizada y su respectiva metodologia, asi como el calendario de ministraciones,
de conformidad con lo establecido en el articulo 35, pdrrafo segundo, de la Ley de
Coordinacion Fiscal.

Con el andlisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios nimero
0216833580 de Banorte, nUmeros 0195000998 y 0195000629 del BBVA Bancomer del fondo
de Infraestructura, y nUmero 0216835379 de Banorte, numeros 0195000890 y 0195000173
de BBVA Bancomer del fondo de Fortalecimiento, se confirmd que la Secretaria de
Finanzas del Estado de San Luis Potosi transfirid en tiempo y forma los recursos de los fondos
al Municipio, ademds se verificd que las cantidades correspondieran a las publicadas en
el Periddico Oficial del Estado de fecha 30 de enero de 2014, en cumplimiento con lo
establecido en el articulo 35, Ultimo pdrrafo, de la Ley de Coordinacién Fiscal.

2.7.4 Aperiura de cuenta bancaria

Con la revision de las podlizas de ingresos se verificd que el Municipio aperturd las cuentas
numeros 0216833580 de Banorte, niUmeros 0195000998 y 0195000629 del BBVA Bancomer
del fondo de Infraestructura, y niUmero 0216835379 de Banorte, nUmeros 0195000890 y
0195000173 de BBVA Bancomer del fondo de Fortalecimiento, para el manejo de los
fondos por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014; asimismo, se confirmd
que el Municipio no contd con ingresos por concepto de aportaciones de beneficiarios
durante el ejercicio.

2.7.5 Vadlidacion del Programa de Obras y Acciones

Con la revisidén del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio,
se verificd que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base
en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinacién Fiscal asi como la Ley para la
Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

2.7.6 Destino de los Recurso

Se verificd que el Municipio destiné recursos del FISM para el financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a poblacién en
pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en zonas de
atencién prioritaria, y en los rubros especificados en la normativa aplicable, con
excepcion del recurso que se encuentra observado por un importe de $1,955,296.
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2.7.7 Gastos indirectos

Con el andlisis del rubro gastos indirectos, se determind que el Municipio aplicd
Unicamente del FORTAMUN-DF la cantidad de $637,420, lo cual representa un porcentaje
de 3%, por lo anterior cumplié con lo establecido en la Ley de Coordinaciéon Fiscal, asi
como la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios
de San Luis Potosi.

2.7.8 Desarrollo institucional

El Municipio presentd oficio nUmero 142/2015 de fecha 19 de marzo de 2015 a esta
Auditoria en el que se hace mencidon que el Ayuntamiento no realizé convenio del
Programa de Desarrollo Institucional Municipal con SEDESOL y SEDESORE durante el
ejercicio 2014.

2.7.9 Consejo de desarrollo social municipal

Con el objeto de verificar la participacion social, se confirmd que el Municipio constituyd
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en
el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido por el articulo 66 y 69 de la Ley para la Administracién de
las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Por lo anterior, se determind que la participacién social en la operacion y desarrollo de los
fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que
formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron
priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los
articulos 33, fraccién I, inciso b, de la Ley de Coordinacion Fiscal, y 72, fracciones | a VI
de la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de
San Luis Potosi.

2.7.10 Publicacidén de resultados

Con la revision de la documentacién proporcionada, se pudo constatar que el Municipio
publicd informacion sobre la aplicacion de los recursos de los fondos; se informd a la
Secretaria de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez dias del mes
siguiente, respecto de la actualizacion de su Programa de Obras y Acciones, se
comprobd que lo dio de alta en el Sistema de Informacién del Desarrollo Social y Regional
(SIDESORE), y se verificd que la informacién fue puesta a disposicidon del publico en la
pdgina Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosi. Lo anterior, en cumplimiento con
lo establecido en los articulos 33, fraccion IV, de la Ley de Coordinacion Fiscal; 47, fraccion
ly IV, y 79 de la Ley para la Administracidn de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.

2.7.11 Obras con reporte de prérroga
De acuerdo a la informacién proporcionada por el Municipio, previo conocimiento vy
validacién del Consejo de Desarrollo Social Municipal, se identificaron las obras y acciones

cuyo presupuesto asignado se estimd que no era posible ejercerlo en el ejercicio 2014,
siendo estas las siguientes:
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RUBRO - OBRA/ACCION UBICACION FONDO IMPORTE

Educacién / Construccion de una aula diddctica Pujal Coy F.L.S.M. $ 272,329
6X8 Mts. Adosada en Cenfro de Bachillerato
Comunitario Francisco Mdrquez

Educacién / Rehabilitacién general del plantel y Pujal Coy F.I.S.M. 174,008
construccion de fosa séptica en Esc. Primaria Tierra

y Libertad

Vivienda / Construccion de piso firme en varias Cabecera F.I.S.M. 508,314
colonias de la zona sur de Cabecera Municipal Municipal

Vivienda / Construccién de piso firme en varias Cabecera F.I.S.M. 1,330,000
colonias de la zona norte de Cabecera Municipal Municipal

Vivienda / Ampliacidén de vivienda en colonias Cabecera F.I.S.M. 1,263,000
varias de Cabecera Municipal Municipal

Vivienda / Ampliacién de vivienda en el NCPE Pujal Coy F.I.S.M. 1,263,000
Pujal Coy, Colonias Populares

Agua y Saneamiento / Rehabilitacion de red de Cabecera F.I.S.M. 700,000
drenagje sanitario con tubo pvc sanitario diam. 10" Municipal

serie 25 en Calle Héroes de Nacozari, Col. Estacién

585 M.

Agua y Saneamiento / Rehabilitacion de red de Cabecera F.LS.M. 1,334,000
drenagje sanitario con tubo pvc sanitario diam. 20" Municipal

serie 25 en Calle Venustiano Carranza, Col.
Cantarranas 706.74 M.

Agua y Saneamiento / Ampliacién de la red de Cabecera F.L.S.M. 523,000
drenagje sanitario con tubo pvc en Calle Ave. Municipal

L&zaro Cdrdenas y la Pez

Agua y Saneamiento / Rehabilitacion de red de Cabecera F.LS.M. 1,334,000
drenaje sanitario con fubo pvc en calles varias de Municipal

la Colonia Campamento SARH 1000 MI.

Urbanizacién/ Pavimento de concreto hidrdulico Cabecera F.F.M. 1,334,000
Calle ramén Lopez Velarde de Melchor Ocampo Municipal

a Fray Bartolomé de las Casas 165 MI.
TOTAL | $ 10,035,651

Al cierre del ejercicio el Municipio reporta un saldo en bancos de Ramo 33 por $8,506,751,
por lo anterior se observa que no existe el recurso suficiente para ejecutar las obras
reportadas.

28 Evaluacion administrativa y operativa

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccién IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, y partiendo de la base que arroja la informacién
determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el
Ayuntamiento de Ebano, S.L.P., podemos concluir que su sistema contable no fue
operado adecuadamente, en razdn de que se detectaron errores constantes de registro,
tanto en partidas contables como presupuestarias, ademds, los clasificadores funcional,
programdtico y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de forma errénea, ya que no
se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos clasificadores emitidos por el
Consejo Nacional de Armonizacion Contable (CONAC).
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Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la
adopcién e implementacién de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de
Armonizacién Contable, se verificd que el Ayuntamiento cumplié de manera parcial con
tal disposicién, contraviniendo lo sefalado en los articulos 7 v 9 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicd
sUs procesos operativos, cuestion que ocurrid también en lo relativo a la evaluacion
administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan
sus estados financieros, se procedié entonces a aplicar en forma especifica, las claves
gue corresponden a observaciones de cardcter administrativo. El detalle de las mismas, se
presenta también en forma anexa a este informe.
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2.9 Evaluacién de obra publica

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-16/14-R33-01

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Rehabilitacién de Red de Agua Potable en Avenida Manuel
C. Larraga

Localidad: Avenida Manuel C. Larraga

Monto del POA: $ 1,200,000

Monto ejercido contable: $1,199,649
Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacion restringida

Ejecutor: ROPE ARQUITECTURA S.A. DE C.V.
Monto del contrato: $1,197.343
Ano refrendo: 2013-2014
Monto refrendo: $ 1,200,000

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 1,200,000 $ 1,200,000
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentédndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,199,649 $ 1,200,000 $ 1,199,649 $1,194,478

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $2,068.
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

2. No se presenta: publicacién de la invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $2,068
Observaciones Administrativas: 2
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-16/14-R33-03

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimento de Concreto Hidrdulico en Calle Camino a la
Granja de la Col. Solidaridad

Localidad: Colonia Solidaridad

Monto del POA: $ 545,004

Monto ejercido contable: $ 460,958
Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida

Ejecutor: Arg. Roberto Rodriguez Escamilla
Monto del contrato: $ 543,611

Ano refrendo: 2013-2014

Monto refrendo: $ 545,004

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 545,004 $ 545,004
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 460,958 $ 545,004 $ 543,611 $ 541,268

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $937.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

2. No se presenta: publicacién de la invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $937
Observaciones Administrativas: 2
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-16/14-R33-05

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentacién de Concreto Hidrdulico en Calle Ponciano
Arriaga de la Colonia A.J. Bermidez

Localidad: Colonia A.J. BermUdez

Monto del POA: $ 544,810

Monto ejercido contable: $ 544,162
Modalidad de ejecucion: Conftratada por invitacién restringida

Ejecutor: Arg. Roberto Rodriguez Escamilla
Monto del contrato: $ 544,321

Ano refrendo: 2013-2014

Monto refrendo: $ 544,810

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 544,810 $ 544,810
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se andlizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 544,162 $ 544,810 $ 544,162 $ 541,817

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $938.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

2. No se presenta: publicacién de la invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $938
Observaciones Administrativas: 2
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-16/14-R33-07

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimento de concreto hidrdulico de calle Villa de Terrazas
del framo Calle Tamuin a Calle Rioverde Col. Del Valle

Localidad: Colonia del Valle

Monto del POA: $ 500,000

Monto ejercido contable: $ 416,783
Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida

Ejecutor: PERFIGAS
Monto del contrato: $ 433,881
Ano refrendo: 2013-2014
Monto refrendo: $ 500,000

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 500,000 $ 500,000
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 416,783 $ 500,000 $ 416,783 $ 414,987

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $719.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

2. No se presenta: publicacién de la invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $719
Observaciones Administrativas: 2
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Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-16/14-R33-08

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Rehabilitacién de segunda etapa en parque Tayde Leal de

Fonseca
Colonia 18 de
$ 4,497,633

$ 4,500,001

Marzo

Conftratada por licitacion publica
MEZTEC EDIFICACIONES

Monto del contrato: $ 4,494,082
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FAM FEDERAL DIRECTA
$ 4,497,633 $1,797,633 $ 2,700,000
100% 40% 60%
En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 4,500,001 $ 4,497,633 $ 4,500,000 $ 3,009,925

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia Importe

Trazo y nivelacién del terreno para
establecer ejes y referencias. Incluye:.
Material, mano de obra, equipo vy
herramienta

M2.

721.80

0.00

721.80 | $ 4,129

Retfiro de material existente en obra,
grava confaminada, desperdicio de
relleno, fierro viejo, incluye: carga y
acarreo fuera de la obra

LOTE

1.00

0.00

1.00 3,951

Demolicién de pisos de concreto de 8
a 25 cms. de espesor, en drea de
juegos, andador peatonal, escalinata,
asador, bancas de concreto, rodete
de muro con herramienta manual y
mecdnica, incluye: mano de obra,
retro de material producto de
demolicién

M2.

1,179.10

0.00

1,179.10 10,459

Despalme de terreno natural  con
equipo mecdnico, incluye: carga vy
acareo del material producto de
despalme

M2.

721.25

0.00

721.25 13,610
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado Verificado

Diferencia

Importe

Compactacion  del terreno natural
existente por medios mecdnicos, inc.
tendido, escarificado, afine, nivelacién,
bombeo, incorporacién de agua vy
compactaciéon al 90% de la prueba
porter con reportes de laboratorio

M2.

721.25 0.00

721.25

10,545

Excavacién por medio mecdnico para
abrir zanja en material b de 0.00 a 1.50
m de profundidad incluye afine de
superficies y talud, acarreo dentro y
fuera de la obra material no utilizable,
mano de obra y herramienta

M3.

397.77 0.00

397.77

26,587

Relleno compactado con material
inerte de banco en capas de 20 cm
de espesor para formacién de
terraplén inc. incorporaciéon de
humedad y compactacion con equipo
mecdnico al 95% proctor

M3

405.05 0.00

405.05

89,338

Piso de concreto estampado ftipo
ladrillo petatillo de 10 cm de espesor y
bordeado de cenefa decorativa,
reforzado con malla electrosoldada
para piso f'c=150kg/cm2, agregado
mdximo 3/4 pulg. inc. colado,
aplicacion de color endurecedor,
desmoldante

M2.

721.25 0.00

721.25

251,659

Elaboracion de guarnicién de 15x20x50
cm seccién rectangular a base de
concreto hid. f'c=200 kg/cm2 t.m.a.
3/4" hecho en obra. inc. cimbrado,
descimbrado, vibrado, curado,
acabado con volteador, coloc. de
junta de dilatacion con celotex @10.50
m.

ML

148.75 0.00

148.75

41,937

Limpieza general de la obra durante el
inicio y termino de la obra, inc. material
y acarreo de escombros fuera del lugar
de la obra

M2.

721.25 0.00

721.25

3,512

Trazo y nivelacién del terreno para
establecer ejes y referencias. incluye:.
material, mano de obra, equipo y
herramienta

M2

1,132.85 0.00

1,132.85

6,480

Despalme de terreno natural con
equipo mecdnico, incluye: carga vy
acareo del material producto de
despalme

M2

1,132.85 0.00

1,132.85

21,377

Compactaciéon del terreno natural al 85
% de su p.v.s.m proctor por medios
mecdnicos, incluye: incorporacién de
humedad y todo lo necesario para su
correcta ejecucién

M2

1,132.85 0.00

1,132.85

16,562

Suministro, tendido y acomodado de
fierra vega, en una capa de 10 cms.
de espesor, en drea de jardines,
incluye: carga, acarreo, descarga,
tendido y nivelacién del material

M2.

1,132.85 0.00

1,132.85

47,534
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Suministro y colocacién de pasto fipo
americano en cuadro de 50 x 50 cms.
incluye: carga, acarreo,
descarga,acomodo, cortes, nivelacion
y humedad

M2.

1,132.85

0.00

1,132.85

150,216

Salida de dlimentacién de agua
potable a partir de cisterna de riego
alojada en pargque. inc. excavacién de
zanja, plantilla de arena, infroduccién
de tuberia de pvc. 6 manguera, relleno
con material de banco

TOMA

1.00

0.00

1.00

1,974

Limpieza general de la obra durante el
inicio y término de la misma

M2

1,132.85

0.00

1,132.85

5517

Trazo y nivelacion de  plazas,
andadores, banquetas y pavimentos.
estableciendo puntos y referencias.
primeros 10,000 m2

M2

111.19

0.00

111.19

636

Despalme de terreno natural  con
equipo mecdnico, incluye: carga vy
acareo del material producto de
despalme

M2

111.19

0.00

111.19

2,098

20

Excavacién a mano para abrir zanja en
material b de 0.00 a 1.50 m de
profundidad incluye: afine de fondo y
taludes

M3.

51.49

0.00

51.49

17,198

21

Compactacion del terreno natural al 85
% de su p.v.s.m proctor por medios
mecdnicos, incluye: incorporacién de
humedad y todo lo necesario para su
correcta ejecucién

M2

111.19

0.00

111.19

1,626

22

Relleno con piedra volcdnica tipo
tezontle color rojo 3/4" pulg. con un
espesor de 20 cms

M3.

15.60

0.00

15.60

11,435

23

Relleno compactado con material
inerte de banco, en capas de 20 cms.
de espesor, incluye: incorporacién de
humedad y compactacion por medios
mecdnicos al 95% porter

M3.

34.24

0.00

34.24

6,939

24

Relleno con piedra bola de la regidn,
incluye: lavado suministro y colocacién

M2

21.07

0.00

21.07

2,390

25

Elaboraciéon de guarnicién de 15x20x25
cm seccién rectangular a base de
concreto hid. f'c=150 kg/cm2 t.m.a.
3/4" hecho en obra. incluye: cimbrado,
descimbrado, vibrado, curado,
acabado con volteador, pintura de
fréfico en guarnicién color blanco

ML.

28.92

0.00

28.92

7,946

26

Elaboraciéon de guarnicion de 15 x 20 x
50 cms. seccién rectangular a base de
concreto con un f'c=150 kg/cm2 t.m.q.
3/4" hecho en obra. incluye: cimbrado,
descimbrado, vibrado, curado,
acabado con volteador, coloc. de
junta de dilatacién con celotexa

ML

40.40

0.00

40.40

11,390

27

Limpieza general de la obra durante el
inicio y fermino de la misma

M2

111.19

0.00

111.19

541

P&gina 36 de 75




AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

28

Trazo y nivelacién del terreno para
establecer ejes y referencias. primeros
10,000 m2 inc. material, mano de obra,
equipo y /o herramienta

M2

819.09

0.00

819.09

4,685

29

Despalme de terreno natural  con
equipo mecdnico, incluye: carga vy
acareo del material producto de
despalme

M2

819.09

0.00

819.09

15,456

30

Compactacion del terreno natural al 85
% de su p.v.s.m proctor por medios
mecdnicos, incluye: incorporacién de
humedad y todo lo necesario para su
correcta ejecucién

M2

819.09

0.00

819.09

11,975

31

Excavacién manual a cualquier tipo
de ferreno investigado en obra,
cualquier profundidad incluye afine de
la superficie, talud, acarreo dentro vy
fuera de la obra material no utilizable,
mano de obra y herramienta

M3

47.25

0.00

47.25

15,782

32

Dala de liga de concreto hidrdulico f'c
200 kg/cm?2 armada con acero del n° 3
y est del n°2 @ 20 cms, para contener
filtro de piedra braza, incluye cimbra,
descimbra, colado material mano de
obra, equipo y herramienta

ML

110.80

0.00

110.80

20,324

33

Excavacién por medio mecdnico para
abrir zanja en material b de 0.00 a 1.50
m de profundidad incluye afine de
superficies y falud, acarreo dentro y
fuera de la obra material no utilizable,
mano de obra y herramienta

M3

991.52

0.00

991.52

66,273

34

Suministro y colocacién de filtro de
piedra braza, acomodado y nivelada
previo al relleno de material inerte

M3

145.01

0.00

145.01

85,009

35

Muro de piedra brasa de 1.00 de base
y 40 cm de remate acabado comuin
con mortero cemento-arena 1:4

M3

70.03

0.00

70.03

85,365

36

Suministro, tendido de relleno
compactado con material inerte  de
banco en capas de 15 cm de espesor
inc. carga, acarreo de material
incorporacién de humedad y
compactacion con placa vibratoria al
95% proctor

M3

45.54

0.00

45.54

10,044

37

Plantila de concreto simple para
desplante de murete en cimentacion
con concreto hecho en obra con
revolvedora f'c=100kg/cm2 de 6 cm
de espesor t.m.a. 3/4"™. incluye
suministro de material, fabricaciéon y
colado del concreto, regleado mano
de obra

M2

97.98

0.00

97.98

9.713

38

Murete de enrase a 2 hilos en
cimentacién con block de concreto
solido pesado de 15x20x40 asentado
con mezcla de mortero, cemento,
arena 1:4 acabado comun, reforzado
con varillas de 3/4" @ 60 cm. incluye
recortes con disco abrasivo, material

M2

66.48

0.00

66.48

19,962
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

39

Zapata de cimentacion aislada hasta
1.5 mts de profundidad de 1.5 x 1.5 x
0.20 mts armada con varila de 1/2" @
20 cm en ambos sentidos fy' 4200
kg/cm2 segun disefo, incluye limpieza,
preparacién de la superficie , dfine,
armado, cortes, traslapes

M3

6.30

0.00

6.30

15,983

40

Fabricacién de dado de concreto
hecho e obra o premezclado de f'c
200 kg/cm2 de 0.30 x 0.30 mts segun
diseno armado con 4 varillas de 5/8 y
estribos de 1/4" @ 25 cms incluye mano
de obra, herramientas, equipo
materiales necesarios puestos en obra

M3

2.39

0.00

2.39

11,899

4

Suministro y colocacién de placa de
acero base espesor 1/2" para apoyos
segun estructura fabricadas segun
especificacion incluye instalacién
anclaje, aplicacién  de  pintura
anticorrosiva

KG

125.51

0.00

125.51

5,037

42

Dala de liga de concreto hidrdulico f'c
200 kg/cm2 armada con acero del n° 3
y est del n°2 @ 20 cms incluye cimbra,
descimbra, colado material mano de
obra, equipo y herramienta.

ML

110.80

0.00

110.80

20,324

43

Suministro y colocacién de relleno de
banco para recibir piso en cancha
compactado en capas de 20 cms al 95
% de sU p.v.s.m. incluye
homogenizacién, tendido y
compactado

M3

145.01

0.00

145.01

29,388

44

Piso de concreto armado hecho en
obra resistencia normal f'c=200 kg/cm?2
agregado mdximo 3/4" de 10cm de
espesor, acabado pulido con llana
metdlica. incluye refuerzo con malla
electrosoldada para piso

M2

725.04

0.00

725.04

208,166

45

Piso de concreto estampado tipo
ladrillo petatillo de 10 cm de espesor
yreforzado con malla electrosoldada
para piso f'c=150kg/cm?2, agregado
mdximo 3/4 pulg. inc. colado,
aplicacion de color endurecedor,
desmoldante en marca koncreta o
similar

M2.

78.66

0.00

78.66

27,446

46

Cimbra en escalones y forjado de nariz
incluye cimbra y acero de refuerzo del
n° 3 @ 20 en ambos sentidos

ML

16.10

0.00

16.10

366

47

Suministro y colocacién de porteria
multiusos inp-evpO1 prefabricada
marca inoplay o similar. incluye porteria
de futbol, tablero, canasta de
basquetbol, segun especificaciones del
programa y todo lo necesario para su
correcta instalacion

PZA

2.00

0.00

2.00

81,103

48

Suministro y colocacién de postes y
redes para voley bol marca inoplay o
similar, segun especificaciones. incluye
todo lo necesario para su correcta
instalacion

LOTE

1.00

0.00

1.00

32,204
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49

Suministro y colocaciéon pintura epoxica
a dos manos, marca sherwin williams o
similar, color y aplicacién segun
especificacion. incluye frazo,
encintado, materiales, mano de obra y
herramienta

ML

431.70

0.00

431.70

4,770

50

Suministro y colocacién de cerca de
malla en cancha deportiva tipo ciclén
calibre10, 55 x 55 mm. de  cualquier
altura, incluye postes de arranque,
esquineros, intermedios, barra superior,
cable galvanizado calibre 1 inferior

ML

54.00

0.00

54.00

20,043

51

Limpieza durante y al término de la
obra, incluye acarreo de escombros
fuera del lugar de la obra

M2

819.09

0.00

819.09

3,989

52

Suministro y aplicacion de
impermeabilizante a.p.p. de 4mm,
moter plas, duraflex de johns mansville,
premium de impac, novaply de texsa o
similar. acabado  granular  color
terracota, membrana de refuerzo de
fibra de vidrio de 90gr/cm?2 colocado

M2

90.56

0.00

90.56

12,039

53

Desmontaje de herreria en general
existente empofrada o anclada.
incluye demolicion o raspado de
concreto, acopio y retiro de material
en carretilla fuera de la obra

M2

8.09

0.00

8.09

1,148

54

Demolicibn  de aplanado existente
sobre muros y losa por medios
manuales, depositando el material
producto de la demolicion vy retfirado
en carretilla fuera de la obra. incluye
todo lo necesario para la correcta
ejecucion

M2

184.88

0.00

184.88

6,998

55

Limpieza de muro de piedra braza
hasta 3.00 m de altura por medio de
sand blast. incluye mano de obra,
herramienta y equipo

M2

11.91

0.00

11.91

451

56

Demolicién de pisos de concreto de 8-
10cm de espesor con herramienta
manual. incluye mano de obra,
herramienta, acopio vy retiro de
material en carretilla fuera de la obra

M2

54.32

0.00

54.32

2,056

57

Construccién de rodapie de block de
12 x 20 x 40 cms, para cubrir cadena
de cimentacién producto de
excavacion , junteado con mortero
cemento arena 1:4, incluye aplanado
con estampado tipo piedra lqgja,
herramienta, equipo, mano de obra vy
todo lo necesario

M2.

27 .49

0.00

27.49

8276

58

Aplanado en muros y losa interior con
mortero cemento -arena 1:4, a plomo y
regla, muros hasta una altura de 3.5m
espesor promedio 2 cm. acabado llana
de madera incluye remates, perfiles y
emboquillado, materiales, mano de
obra, equipo y herramienta

M2

171.45

0.00

171.45

18,494
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59

Aplanado en muros exterior con
mortero cemento -arena 1:4, a plomo y
regla, muros hasta una altura de 3.5m
espesor promedio 2 cm. acabado
estfampado  tipo piedra lgja. inc.
materiales, mano de obra equipo y
herramienta

M2

13.43 0.00

13.43

1,449

60

Piso de concreto armado hecho en
obra resistencia  normal  f'c=150
kg/cm2, agregado mdximo 3/4" de
10cm de espesor, acabado pulido con
llana metdlica. incluye refuerzo con
malla electrosoldada para piso

M2

54.32 0.00

54.32

12,940

61

Suministro y colocacién de piso o
vifropiso marca interceramic o similar
de primera linea trdfico intenso,
modelo, medida y color segun
especificacion, asentado con
pegazulejo con junta de color de 4 mm
de ancho minimo. incluye nivelacién,
pendientes

M2

54.32 0.00

54.32

16,176

62

Suministro 'y aplicacion de pintura
vinilica marca comex o similar en muros
a dos manos y una capa de sellador,
colores segun especificacién. incluye
todo lo necesario para su correcta
aplicacion

M2

184.88 0.00

184.88

8,797

63

Suministro 'y colocacién de puerta
multypanel de 2.30 x 0.90 mts. tipo
marco universal de aluminio con alma
de madera. incluye chapa marca
phillips o similar, bisagras y todo lo
necesario para su correcta instalacion

PZA

1.00 0.00

1.00

1,358

64

Suministro y colocacién de ventana de
proyeccién de aluminio serie 2" cuprum
o similar con vidrio claro bicapa de
minimo 4mm. de espesor y pelicula
anfiestillable frasparente entre capa vy
capa seccidén de 295 x 1.00 mts.
incluye: herramienta, equipo

PZA

2.00 0.00

2.00

3,746

65

Suministro y colocacién de instalaciéon
sanitaria incluye: tuberias de pvc de 2"
y 4" codos, pegamentfo, accesorios,
cortes, desperdicio, sondeos, material,
mano de obra, equipo, herramientas y
todo lo necesario para su correcta
ejecucion

LOTE

1.00 0.00

1.00

1,633

66

Suministro y colocacién de tarja de
acero inoxidable , salida con fubo
hidrdulico de pvc. incluye conexiones,
accesorios  llave y todo lo necesario
para la correcta instalacion

LOTE

1.00 0.00

1.00

1,452

67

Registro de 0.60 x 0.60 x 1.00 mfs. con
block de cemento ¢ tabique rojo
recocido de 13 cms. junteado con
mortero cemento-arena 1:4 acabado
pulido interior, media cana con marco
y contramarco metdlico de dngulo de
3/16"y 11/4", plantilla de concreto

PZA.

1.00 0.00

1.00

1,949
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68

Suministro y colocacién de centro de
carga igesa o similar de 4 ventanas.
incluye todo lo necesario para su
correcta instalacion

PZA.

1.00

0.00

1.00

617

69

Registro eléctrico de 0.60 x 0.60 x 1.00
mts. a base de block 12 x 20 x 40 cms.
incluye excavacién , aplanado , marco
y conframarco de solera reforzada,
tapa de concretfo acabado
estampado tipo ladrillo petatillo

PZA.

1.00

0.00

1.00

1,949

70

Salida para iluminacién,  incluye:
cable, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecucion

SAL.

4.00

0.00

4.00

2,190

71

Suministro y colocacién de Idmpara
fluorescente, incluye: gabinete
metdlico

PZA.

4.00

0.00

4.00

7,162

72

Salida para contacto doble incluye:
cable, chalupa, contactos bticino o
similar, y todo lo necesario para su
correcta ejecucién

SAL.

4.00

0.00

4.00

2,197

73

Salida para apagador de dos ventanas
incluye: cable, chalupa, apagador
bticino o similar, y todo lo necesario
para su correcta ejecuciéon

SAL

2.00

0.00

2.00

1,095

74

Tala de drbol de cualquier dimensién y
altura, incluye: desrrame, corte y retiro
a lugar indicado por la supervision

PZA.

12.00

0.00

12.00

1,756

75

Poda de drboles en segunda etapa,
incluye mano de obra, herramienta vy
retiro fuera de la obra

LOTE

1.00

0.00

1.00

946

76

Arbol existente de fipo endémico de
mds de 4.00 de altura en buen estado.

ARBOL

27.00

0.00

27.00

13,863

77

Cadena de concreto f'c=200kg/cm?2
de 15x20 armada con 4 varillas de 3/8"
y estribos del #2 @ 15 cm. incluye
cimbrado, armado, colado y
descimbrado

ML

45.65

0.00

45.65

7,992

78

Suministro y colocacién de pasamanos
en drea de rampa para personas con
discapacidad, elaborado en tubo de
acero de 2' cédula 40. incluye
soldaduras, pintura anticorrosiva de
fondo y acabado en pintura
electroestatica color segun
especificacion

ML

30.17

0.00

30.17

43,647

79

Trazo de 1 lote de rotulacién por cada
200 m2 de intervencién equivalente a
20 piezas de logotipo institucional,
municipal o federal con pintura vinilica
o0 epoxica dependiendo de la
superficie de marca comex o similar en
muros. incluye material

LOTE

1.00

0.00

1.00

2,830

80

Piso de concreto armado hecho en
obra resistencia  normal  f'c=150
kg/cm2, agregado mdximo 3/4" de
10cm de espesor, acabado pulido con
llana metdlica. incluye refuerzo con
malla electrosoldada para piso

M2

52.39

0.00

52.39

12,480
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81

Suministro 'y aplicacion de pintura
vinilica marca comex o similar en muros
a dos manos y una capa de sellador,
colores segun especificacién. incluye
todo lo necesario para su correcta
aplicacion

M2

294.74

0.00

294.74

14,024

82

Suministro y colocacién de puerta
multypanel de 2.10x1.0 m tipo marco
universal de aluminio con alma de
madera. incluye chapa marca phillips
o similar, bisagras y todo lo necesario
para su correcta instalacion

M2

3.00

0.00

3.00

4,074

83

Suministro y colocacién de espejo de
aluminio de 6 mm, largo y ancho segun
especificacion, con marco de aluminio
cuprum o similar anodizado natural de
2" y fondo de triplay de pino. incluye
todo lo necesario para su correcta
instalacion

PZA

2.00

0.00

2.00

1,365

84

Suministro y colocacién de instalaciéon
sanitaria inc. tuberias de pvc de 2", 4"
codos, pegamento, accesorios, cortes,
desperdicio, sondeos, material, mano
de obra, equipo y herramientas y todo
lo necesario para su correcta
ejecucion

LOTE

1.00

0.00

1.00

1,633

85

Suministro y colocacién de tubo de
cobre 1 1/2" incluye soldadura
accesorios y todo lo necesario para su
correcta instalacion

ML

28.00

0.00

28.00

12,832

86

Suministro y colocaciéon de lavabo
cerdmico tipo ovalin marca orion o
similar para empofrar o sobreponer
color blanco incluye llave ahorradora
de agua marca pressmatic o similar,
acompanada de vdlvula reguladora,

cespol para lavabo contrarejilla

PZA

4.00

0.00

4.00

8,363

87

Suministro y colocacién de w.c. color
blanco para fluxometro marca orion o
similar modelo segun especificacion.
incluye suministro e instalacién, tapa,
asiento, fluxometro en w.c. marca
helvex o similar de 38 mm. para bagja
presion, fubo y botdn

PZA

6.00

0.00

6.00

40,287

88

Suministro y colocacién de mingitorio
color blanco para fluxbmetro marca
orién o similar. incluye fluxébmetro en
mingitorio de palanca acabado cromo
marca helvex o similar, vdlvula para
mingitorio pressmatic o similar, botdn
temporizado

PZA

2.00

0.00

2.00

12,399

89

Suministro y colocacién de dispensador
de papel sanitario jumbo marca
crisoba o similar inc. todo lo necesario
para su correcta instalacion

PZA

6.00

0.00

6.00

9,922

20

Suministro y colocacién de dispensador
de jabdn de 600 ml. marca crisoba o
similar inc. todo lo necesario para su
correcta instalacion

PZA

2.00

0.00

2.00

1,365
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21

Suministro y colocacién de barras de
seguridad recta y satinada de apoyo
para discapacidad con tubo de acero
inoxidable calibre 18 de 1 1/4" marca
sanilock o similar. Incluye paquete de
fijacién, modelo y largo segun
especificacién incluye todo

PZA

6.00

0.00

6.00

5,853

92

Suministro y colocacién de aeromotor
tfanque hidroneumdatico cilindrico
vertical marca evans o similar,
abastecimiento segun
especificaciones. Incluye 2 bombas
centrifugas horizontales de 1 hp marca
evans o similar, tablero Ih, kit de
hidroneumdtico

LOTE

0.00

1.00

13,700

23

Suministro y colocacién de centro de
carga igesa o similar de 4 ventanas.
incluye todo lo necesario para su
correcta instalacion

PZA.

1.00

0.00

1.00

617

94

Suministro y colocacién de mampara
modular tipo modumex o similar solido
fenolico estructurado en color natural
[fabricado de puertas y pilastras de 19
mm de espesor, paneles laterales y
paneles de mingitorios de 12mm,
incluye cortes

PZA

8.00

0.00

8.00

79,985

95

Suministro de cesto para basura en
color café

PZA.

8.00

0.00

8.00

3,498

96

Conftrol eléctrico para sistema de riego
incluye: retiro del existente vy
colocacion en pasillo de muro interior

PZA

1.00

0.00

1.00

588

97

Suministro y colocacién de techumbre
prefabricada segun plano y
especificacion

M2

725.04

0.00

725.04

504,592

98

Suministro y colocacién de canal de
|[dmina lisa cal. 22 para drenar aguas
pluviales

LOTE

1.00

0.00

1.00

23,216

99

Bajada de agua pluvial con tuberia de
pvc. de 4". incluye conexiones

LOTE

1.00

0.00

1.00

614

100

Construccion de castillo de concreto
hidraulico f'c 200 kg/cm?2 para refuerzo
de columnas metdlicas en techado
incluye cimbra , colado

ML

56.00

0.00

56.00

12,710

101

Trazo y nivelacién del terreno para
establecer ejes y referencias. primeros
10,000 m2 inc. material, mano de obra,
equipo y /o herramienta

M2

638.25

275.50

362.75

2,075

102

Despalme de terreno natural con
equipo mecdnico, incluye: carga vy
acareo del material producto de
despalme

M2

638.25

275.50

362.75

6,845

103

Compactaciéon del terreno natural al 85
% de su p.v.s.m proctor por medios
mecdnicos, incluye: incorporacién de
humedad y todo lo necesario para su
correcta ejecucién

M2

638.25

275.50

362.75

5,303
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104 | Excavacién por medios mecdnicos| M3. 391.20 155.00 236.20 15,788

para abrir zanja en material b de 0.00 a
1.50 m de profundidad inc. carga y
acarreo

105 | Relleno compactado con material M3 224.90 41.30 183.60 40,495
inerte de banco en capas de 15 cm
de espesor inc. incorporacién de
humedad y compactacién con placa
vibratoria al 5% proctor

106 | Suministro y colocacion de material de M3 227.32 55.10 172.22 37,985
banco para terraplen compactado en
capas de 20 cms por medios
mecdnicos incluye homogenizacion
tendido y compactacién

107 | Elaboracion de guarnicidn de 15x20x50 | ML 511.44 0.00 511.44 140,518
cm seccién rectangular a base de
concreto hid. f'c=200 kg/cm2 t.m.a.
3/4" hecho en obra. inc. cimbrado,
descimbrado, vibrado, curado,
acabado con volteador, coloc. de
junta de dilatacién con celotex

108 | Limpieza general de la obra durante el M2 638.25 275.50 362.75 1,767
inicio y término de la misma.
109 | Suministro, colocacién vy fijacion de| PZA 5.00 0.00 5.00 29,592

banca inp-mu0é1 marca inoplay o
similar. incluye todo lo necesario para
su correcta instalacion

110 | Suministro, colocacién vy fijacion de| PZA 14.00 0.00 14.00 73.650
bote separador de basura doble
modelo inp-b17 marca inoplay o
similar. incluye todo lo necesario para
su correcta instalacion

111 | Trazo y nivelacién del terreno para M2 145.80 0.00 145.80 834
establecer ejes y referencias. primeros
10,000 m2 inc. material, mano de obra,
equipo y /o herramienta

112 | Excavacién a mano para abrir zanja en M3 66.21 0.00 66.21 22,115
material b de 000 a 1.50 m de
profundidad inc. afine de fondo vy
taludes

113 | Construccion de base de concreto| PZA 14.00 0.00 14.00 13,098
f'c=150 kg/cm2 seccidn piramidal base
de 50cm corona de 25cm vy altura de
80 cm para recibir poste de alumbrado
publico. incluye ahogado de 4
espdrragos de 3/4 con tuercas y todo
lo necesario para la correcta ejecucion

114 | Construccidén de murete para | PZA. 1.00 0.00 1.00 322
colocacién de tablero eléctrico con
block 12x20x40 , aplanado con

acabado en estampado en ambas
caras incluye remates sobre muro de 5
cms de espesor con tubo de pvc de
media cana
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115

Suministro, colocacion vy fijacién de
luminaria marca city leaf o similar con
foco vinter de 150 watts y balastra.
incluye fotocelda, fabricada en
aleacién de aluminio y policarbonato,
soporte ajustable a cualquier brazo ip
Sptico eléctrico 43 soquet

PZA

14.00

0.00

14.00

106,639

Suministro 'y colocacién de poste
cbnico circular marca exterlux o similar,
para alumbrado publico, calibre 11
con placa base de 10 5/8 distancia
enfre centfros de 7.5 " punta de poste.
incluye brazo fipo curvo de 2.4 de
longitud fabricado en tubo de 2

PZA

14.00

0.00

14.00

27,619

117

Suministro y colocacion de luminaria
para jardin  empotrada en el suelo de
led's de acero inoxidable incluye mano
de obra herramienta

PZA.

1.00

0.00

1.00

1,699

118

El espacio cuenta con murete
portaplaca de 2.00 mts. de alto por
1.00 mts. de ancho dejando en la parte
superior un recténgulo de 0.40x0.60 mts.
para la colocacién de la placa de
identificacion con los requerimientos
grdficos asentados en la guia

PZA

1.00

0.00

1.00

1,057

119

Suministro y colocaciéon de placa de
.40x.60 m. en loseta cerdmica marca
vitromex o similar, grabado en bajo
relieve, segun especificaciones del
anexo

PZA

1.00

0.00

1.00

381

120

Suministro y colocacién de moddulo
referencial inp-tcO1 marca inoplay o
similar contenido segun especificacion,
medidas .90x.40x2.00. incluye base e
iluminacién interior con placa de
acrilico

PZA

4.00

0.00

4.00

28,496

121

Suministro y colocacién de sefalizacién
a base de l[dmina calibre 16 de 50x50
cm con tubular de 1" x 1 1/2"
galvanizada, marca inoplay o similar.
incluye base de concreto f'c=150
kg/cm2 y todo lo necesario para su
correcta ejecuciéon

PZA

14.00

0.00

14.00

36,825

122

Suministro 'y colocacién de cable
(normal) thw 600 volts. 90 grados
calibre 12

ML

200.00

0.00

200.00

1,690

123

Suministro 'y colocacién de cable
(normal) thw 600 volts. 90 grados
calibre 10

ML

1,400.00

0.00

1,400.00

14,798

124

Suministro y colocacién de centro de
carga monofdsico 20 espacios

PZA

1.00

0.00

1.00

3,307

125

Suministro y colocacién de interruptor
2x60

PZA

1.00

0.00

1.00

476

126

Suministro 'y colocacién de tuberia
conduit pvc de 2" pared gruesa verde

PZA

18.00

0.00

18.00

2,124

127

Suministro 'y colocacién de tuberia
conduit pvc de 1" pared gruesa verde

PZA

36.00

0.00

36.00

1,348
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

128 | Suministro y colocacién de tuberia| PZA 83.00 0.00 83.00 2,790
conduit pvc de 3/4" pared gruesa
verde

129 | Suministro y colocacion de térmicos| PZA 1.00 0.00 1.00 476
2x30 modelo quinzifo o similar

130 [ Suministro y colocacién de térmicos| PZA 1.00 0.00 1.00 212
1x30 modelo quinzifo o similar

131 | Suministro y colocacién de ftuberia| PZA 27.00 0.00 27.00 937
galvanizada cedula 10 de 3/4"
ponchable

132 | Suministro y colocacién de coples de | PZA 14.00 0.00 14.00 517
3/4" galvanizada ponchable pared
delgada cedula 10

133 | Suministro y colocacién de cable uso ML 2.00 0.00 2.00 221
rudo 3x12

134 | Suministro y colocacién de luminaria de | PZA 6.00 0.00 6.00 379
100 w marca luminova o similar

135 | Suministro 'y colocacién de cable| ML. 100.00 0.00 100.00 498
(normal) thw 600 volts. 90 grados
calibre 16

136 | Suministro 'y colocacién de cable| ML. 220.00 0.00 220.00 3,628
(normal) thw 600 volts. 90 grados
calibre 8

137 | Suministro y colocacién de cable| ML. 170.00 0.00 170.00 5,030
(normal) thw 600 volts. 90 grados
calibre 6

138 | Suministro y colocacién de cable| ML. 340.00 0.00 340.00 15,858
(normal) thw 600 volts. 90 grados
calibre 4

139 | Suministro y colocacién de térmico 2 x| PZA. 3.00 0.00 3.00 1,429
20

140 | Suministro y colocacién de térmico 1 x| PZA. 6.00 0.00 6.00 1,274
20

141 | Suministro y colocacién de tee 1"| PIZA. 1.00 0.00 1.00 37
condulet galv.

142 | Suministro y colocacién de tee 3/4™| PZA. 4.00 0.00 4.00 109
conduket galv.

143 | Suministro y colocaciéon de "c" 3/4™| PILA. 2.00 0.00 2.00 118
conduket galv.

144 | Suministro y colocacién de codo| PIZA. 3.00 0.00 3.00 144
galvanizado 1 ™ cedula 10 pared
delgada

145 | Suministro y colocacién de codo| PZA. 6.00 0.00 6.00 235
galvanizado 3/4 " cedula 10 pared
delgada

146 | Suministro y colocacién de cople| PZA. 3.00 0.00 3.00 111
galvanizado 1" cedula 10 con tornillo

147 | Suministro y colocacion de codo pve 1| PZA. 18.00 0.00 18.00 379
" cedula 10 pared gruesa

148 | Suministro y colocacién de codo pvc| PZA. 15.00 0.00 15.00 422
3/4"" cedula 10 pared gruesa

149 | Suministro y colocacién de codo pvc 2"| PZA. 4.00 0.00 4.00 131
" cedula 10 pared gruesa
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
150 | Suministro y colocacidén de ftuberia| PZA. 4.00 0.00 4,00 191
galvanizada cedula 10 de 1"
ponchable
151 | Suministro y colocacién de coples de 1"| PZA. 14.00 0.00 14.00 609
galvanizada ponchable pared
delgada cedula 10
152 | Suministro y colocacién de conectores | PZA. 14.00 0.00 14.00 82
de 3/4" galvanizada con tornillo.
153 | Suministro y colocacién de reduccion| PZA. 2.00 0.00 2.00 96
bushing galvanizado de 1" a 3/4"
Subtotal 3,174,972
IVA 507,995

Total | $ 3,682,967

| omos| 3,682,967 |

2. Se detecta una observacién por penas convencionales (cldusula decima quinta del
confrato de obra) debido al retraso de la obra ya que no se termino en la fecha indicada
en el contrato. Monto: $158,748.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Son improcedentes el finiquito de la obra y Fianza de vicios ocultos ya que la obra se
encontrd inconclusa al momento de la revisién de campo.

2. No se presenta: acta de entrega recepcién (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento
LOPSRM Federal) y aviso de terminacién de la obra (Art. 64 LOPSRM Federal y 164
Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otros Recursos: $3,841,715
Observaciones Administrativas Otfros Recursos: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-16/14-R33-09
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Rehabilitacién de red de distribucidn de agua potable
didmetro 14" clase 10 en parque DIF Tayde Leal de Fonseca
Col. 18 de Marzo 224 ml.

Localidad: Parque DIF Tayde Leal Fonseca

Monto del POA: $515,711

Monto ejercido contable: $ 515,711

Modalidad de ejecucién: No disponible

Ejecutor: No presenta

Monto del contrato: No presenta

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 515,711 $ 515,711
100% 100%
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En la revisibn de la documentacidon financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 515,711 $ 515,711

$ 515,711

$ 512,599

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138

Il LOPSRM):
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Trazo y Nivelacion de terreno M2 224.00 166.00 58.00| $ 321
2 Excavacion con maquina para abrir M3 290.08 150.00 140.08 8,122
zanja en material B de 0.00 a 2.50 m. de
profundidad
3 | Suministro y colocacion de tuberia de ML 224.00 166.00 58.00 61,437
pvc. Clase 10 de 14",
4 | Suministro e instalacion de valvula de | PZA 2.00 0.00 2.00 10,534
seccionamiento de 3" Fo. Fo. Incluye
empaques de neopreno  tornillos,
herraminta y mano de obra.
5 | Suministro e instalacion de valvula de| PZA 1.00 0.00 1.00 8,320
seccionamiento de 4" Fo. Fo. Incluye
empaques de neopreno  tornillos,
herraminta y mano de obra.
6 | Suministro e instalaciéon de valvula de | PZA 1.00 0.00 1.00 45,111
seccionamiento de 14" Fo. Fo. Incluye
empaques de neopreno  tornillos,
herraminta y mano de obra.
7 Relleno compactado con material M3 252.85 0.00 252.85 20,281
producto de excavacion libre de piedras
en capas que no exedan 15cm, de
espesor.
8 | Limpieza general de la obra. M2 224.00 0.00 224.00 728
Subtotal 154,854
IVA 24,777
Total | $ 179,631
ASM[$ 179,630

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$25,786.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Son improcedentes: Fianza de vicios ocultos, Finiquito, Acta de entrega- recepcion.
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $179,630
Observaciones con monto de referencia: $ 25,786
Observaciones Administrativas: 1

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-16/14-R33-10

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de red de drenaje sanitario en las Calles la Pez,
Lazaro Cdardenas y 2da. privada Justo Sierra Col. Petrolera

Localidad: Priv. Justo Sierra

Monto del POA: $1,027,318

Monto ejercido contable: $1,027,318
Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacion restringida

Ejecutor: Arg. Roberto Rodriguez Escamilla
Monto del contrato: $ 1,127,627
Monto del convenio: $ 103,633

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 1,027,318 $1.027,318
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,027,318 $1.027,318 $1.027,318 $1,021,119

C. RESULTADO
Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 1151l y 157 LOPSRM).

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 2
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-16/14-R33-13

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de Centro de Desarrollo Comunitario Col Ejido 20
de Noviembre

Localidad: Col Ejido 20 de Noviembre

Monto del POA: $ 605,503

Monto ejercido contable: $ 605,503

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Arg. Roberto Rodriguez Escamilla
Monto del contrato: $ 609,921

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEIS FEDERAL DIRECTA
$ 605,503 $ 388,171 $ 217,332
100% 64% 36%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 605,503 $ 605,503 $ 605,503 $ 412,837

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 60 LOPSRM Federal, 139 al 143 Reglamento LOPSRM Federal).

2. No se presenta: acta de entrega recepciéon (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento
LOPSRM Federal).

3. No se presenta: reportes de la supervision (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas Otros Recursos: 3
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-16/14-R33-14

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de una Aula Diddctica 6.00 x 8.00 m. y un
sanitario rural en Esc. Primaria Indigena Francisco Xavier
Estrada.

Localidad: Ponciano Arriaga

Monto del POA: $ 550,282

Monto ejercido contable: $ 550,282

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Ing. Javier Zamora Gazca

Monto del contrato: $ 451,851

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM FORTAMUN-DF
$ 550,282 $ 524,147 $ 26,135
100% 95% 5%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 550,282 $ 550,282 $ 524,147 $ 547,119

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Retenciones no efectuadas cinco al millar (Art. 124 LOPSRM): $113.
2. Falta documentacion comprobatoria: $26,135.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$26,207

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: acta de entrega recepcion (Art. 152 LOPSRM) y convenio adicional (Art.
139 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $26,248

Observaciones con monto de referencia: $ 26,207
Observaciones Administrativas: 1
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-16/14-R33-15

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Rehabilitacién general de plantel y construccidn de
cisternas en Esc. Primaria Indigena, Lic. Benito Judrez

Localidad: Ponciano Arriaga

Monto del POA: $ 453,627

Monto ejercido contable: $ 453,627

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:
Monto del conirato:

Contratada por invitacién restringida
JAVIER ZAMORA GAICA
$ 453,627

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM

$ 453,627 $ 453,627

100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 453,627 $ 453,627 $ 453,626 $ 450,889

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
[ LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Suministro y colocacion de tablero de | PZA 3.00 2.00 1.00| % 889
confrol de 8 circuitos
2 | Registro electrico60*60*80 cm. Con block | PZA 8.00 7.00 1.00 3.050
de cemento.
3 Pintura aplicada con brocha en M2 39.14 0.00 39.14 5,048
interiores de cisterna.
Redondeo | $ 0
Subtotal 8,987
IVA 1,438
Total | $ 10,425
| Fism | § 10,425

2. Se detecta una observacién por penas convencionales debido al retraso de la obra ya
gue no se termino en la fecha indicada en el contrato, por la cantidad de $470 Monto:
$470.
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Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$22,681.

Observaciones Adminisirativas de Control Interno

1. Es improcedente la Fianza de vicios ocultos ya que la obra se encontrd inconclusa al
momento de la revisibn de campo.

2. No se presenta: acta de entrega recepcidén (Art. 152 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $10,895
Observaciones con monto de referencia: $ 22,681
Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-16/14-R33-16

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de Red de Distribucién Eléctrica en la Colonia
Marcelo de los Santos

Localidad: Col Marcelo de los Santos

Monto del POA: $ 1,202,885

Monto ejercido contable: $ 1,202,885
Modalidad de ejecucién: No disponible
Ejecutor: No presenta
Monto del contrato: No presenta

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 1,202,885 $ 1,202,885
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,202,885 $ 1,202,885 $ 1,202,885 $ 1,195,626
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C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
[l LOPSRM):
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Transformador  37.5kva. Transformador | LOTE 4.00 3.00 1.00 | $ 39,164
fipo poste en aceite relacién de voltaje
13200-120/240 volts.
2 Estructura  fransf.  Conv. Contfiene| LOTE 4.00 3.00 1.00 6,649
dispositivos de protecciéon y
seccionalizacion.
3 | Electrosoldados de tierra materiales de | LOTE 4.00 3.00 1.00 6,379
conexion y medicion de tierras.
4 | cable aislado neutral, XLP 600 volts. (2+1). | MTS 620.00 565.60 54.40 5,722
cableaislado xlp polanel c-4 aereo. MTS 620.00 565.60 54.40 1,907
6 | acomefida domiciliariac  con cable | LOTE 80.00 55.00 25.00 22,363
XLP1+1.
7 | de murete de acometida domiciliaria | LOTE 80.00 55.00 25.00 82,981
110 v. con base de medicidn tubo
conduit. Galv de 1 1/4".
Subtotal 165,165
IVA 26,426
Total | $ 191,591
| Asmls  191,591]
2. Se detecta una observacion por penas convencionales debido al retraso de la obra,

por la cantidad de $4,324 Monto: $4,324.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas

(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:

$60,144.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Son improcedentes el finiquito de la obra y fianza de vicios ocultos ya que la
encontrd inconclusa al momento de la revision de campo.

obra se

2. No se presenta: acta de entrega recepcidén (Art. 152 LOPSRM) y contrato (Art. 104

LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $195,914

Observaciones con monto de referencia:

$ 60,144

Observaciones Administrativas: 2
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A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Flores.
Localidad: Col. Las Flores
Monto del POA: $ 1,220,925
Monto ejercido contable: $ 1,220,925

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:
Monto del conirato:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

ASE-AEFO-EA-16/14-R33-17

Contratada por invitacién restringida
CONSTRUCCIONES PLANICIE S.A. DE C.V.
$ 1,220,925

Ampliacién de Red de Distribucién Eléctrica en Colonia las

TOTAL FISM
$ 1,220,925 $ 1,220,925
100% 100%
En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 1,220,925 $ 1,220,925 $ 1,220,925 $ 1,213,558
C. RESULTADO
Observaciones Financieras
1. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
Il LOPSRM):
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Sum. Y col. De estructura primaria en | LOTE 8.00 4.00 400 $% 13,293
media tensidon vr2n 33kv.
2 | Sum. Y col. De estructura secundaria en | LOTE 9.00 5.00 4.00 6,959
baja tensién ip4.
3 | Sum.Y col. De transformador de 25 kva. LOTE 3.00 2.00 1.00 45,267
4 |Sum. Y col. De estructura soporte de | LOTE 5.00 4.00 1.00 3,250
fransformador 11r28.
5 | Sum.Y col. De sistemas de tierras 3k para | LOTE 5.00 4.00 1.00 4,353
fransformador
6 | Sum.Y col. De cable de aluminio acsr cal | LOTE 680.00 496.30 183.70 17,262
mdultiple neutranor.
7 | Sum.Y col. De cable polanel cal 4. LOTE 680.00 496.30 183.70 3,942
8 | Sum.Y col. De acometida domiciliaria. LOTE 70.00 30.00 40.00 22,312
Sum. Y col. De murete de acometida | LOTE 70.00 30.00 40.00 148,869
domiciliaria.
Redondeo | $ 1
Subtotal 265,508
IVA 42,481
Total | $ 307,989
FsM|$ 307989
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2. Se detecta una observacién por penas convencionales debido al retraso de la obra ya
gue no se termino en la fecha indicada en el contrato, por la cantidad de $15,222 Monto:
$15,222.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 lll y 157 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $122,093.

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:

$61,046.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Es improcedente el Acta de entrega-recepcion.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $323,211
Observaciones con monto de referencia: $ 183,139
Observaciones Administrativas: 1

Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-16/14-R33-18

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucidn:

Ampliacién de Red Eléctrica en Calles 11 y Doce de la
Comunidad Pujal Coy

Pujal Coy

$ 448,227

$ 448,293

Contratada por invitaciéon restringida

Ejecutor: PROCELMEC/ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
ELECTROMECANICAS
Monto del contrato: $ 490,858
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FISM
$ 448,227 $ 448,227
100% 100%
En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 448,293 $ 448,227 $ 448,293 $ 445,587
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C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
Il LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Suministro y colocacion de| PZA 1.00 0.00 1.00 | $ 40,792
fransformador 25 kva.
Redondeo | $ 0
Subtotal 40,792
IVA 6,527
Total | $ 47,319
| FsM | § 47,319 |

2. Se detecta una observacién por penas convencionales (cldusula decima quinta del
contrato de obra) debido al refraso de la obra ya que no se termino en la fecha indicada
en el contrato. Monto: $2,366.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 1l y 157 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $44,829.

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$22,415.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. No se presenta: acta de entrega recepcion (Art. 152 LOPSRM) y aviso de terminacién de
la obra (Art. 152 LOPSRM).

3. No se presenta: estimaciones (Art. 122 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $49,685
Observaciones con monto de referencia: $ 67,244
Observaciones Administrativas: 3
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-16/14-R33-19

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de Linea y Red de Distribucion Eléctrica en la
comunidad de Estacién Auza incluye murete y acometida

Localidad: Estacion Auza

Monto del POA: $ 859,852

Monto ejercido contable: $ 859,852

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida

Ejecutor: CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICASY CIVILES
Monto del contrato: $ 859,852

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 859,852 $ 859,852
100% 100%
En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las  pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 859,852 $ 859,852 $ 859,852 $ 854,663
C. RESULTADO
Observaciones Financieras
1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
[ LOPSRM):
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 S. y c. poste de concreto octogonal de | PZA 1.00 0.00 1.00 | $ 6,109
13 mts de altura y 600kg/cm?2.
2 |S.y c. poste de concreto octogonal de | PZA 6.00 5.00 1.00 6,198
12 mts de altura y 750kg/cm?2.
3 |S. y c. estructura bagja tension  1R4.| LOTE 6.00 5.00 1.00 1,341
remate sencillo 4 aisladores.
Subtotal 13,648
IVA 2,184
Total | $ 15,832
| Fism | § 15832 ]

2. Se detecta una observacion por penas convencionales debido al retraso de la obra ya
gue no se termino en la fecha indicada en el contrato, por la cantidad de $791 Monto:

$791.
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Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$42,993.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Son improcedentes el finiquito de la obra, Fianza de vicios ocultos y acta de entrega-
recepcion ya que la obra se encontrd inconclusa al momento de la revisibn de campo.

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $16,623

Observaciones con monto de referencia: $ 42,993
Observaciones Administrativas: 1

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-16/14-R33-20

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de red de Agua Potable en Calles,
independencia, Lienzo Charro, 5 de Mayo, Avila Camacho,
Venustiano Carranza, R. Garcia, Zapata, Zostepec y Calle sin
Nombre

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 931,344

Monto ejercido contable: $ 396,378

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida

Ejecutor: CONSTRUCCIONES GMT

Monto del contrato: $ 929,789

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FAFEF FISM FEDERAL DIRECTA
$ 931,344 $ 147,469 $ 341,468 $ 442,407
100% 16% 37% 47%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 396,378

$ 931,344

$ 1,095,338

$ 751,709

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Faltan pdlizas de cheques.
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2. No se presenta: convenio adicional (Art. 59 LOPSRM Federal y 99 Reglamento LOPSRM
Federal).
RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-16/14-R33-21

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de red de drenaje sanitario en Calles Fco. Villa,
Venustiano Carranza, 5 de mayo, Calle sin nombre y C.
Jacinto B. Trevino.

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $899,913

Monto ejercido contable: $ 898,303

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:
Monto del contrato:

Contratada por invitacion restringida
Ing. Javier Zamora Gazca
$ 898,303

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL DIRECTA FEIS FISM
$ 899,913 $ 468,337 $156,113 $ 275,463
100% 52% 17% 31%
En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 898,303 $ 899,913 $ 898,303 $ 892,882

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera
LOPSRM Federal):

por volumen pagado en exceso (Art. 55 i

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 Trazo y nivelacion de terreno, con M2 986.43 922.55 63.88 | $ 337
aparatos  topogrdficos, estableciendo
ejes de referencia.

2 | Excavacion a mdquina para abrir zanja | M3 1,216.27 1,072.50 143.77 11,397
en material B de 0.00 a 250 m. de
profundidad.
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
3 | Suministro y tendido de tuberia de pvc. ML 986.40 922.55 63.85 15,752
Sanitario serie 25 de (250) de 10" de
didmetro.
Subtotal 27,486
IVA 4,397
Total | $ 31,883
FISM | $ 31,883 |

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $31,883

Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-16/14-R33-23

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:
Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucion:

Ejecutor:

Construccion de Calle Agquismdn con concreto hidraulico
entre C. Matehuala y C. Tamasopo y paralela a C. Ferrocarril

y C. Allende

Col. Estacion

$1.912,666
$ 1,859,061

Arg. Roberto Rodriguez Escamilla

Contratada por invitacién restringida

Monto del contrato: $1,910,985
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FAFEF FEIS FEDERAL DIRECTA
$ 1,912,666 $ 181,055 $ 1,188,489 $ 543,122
100% 9% 62% 28%
En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 1,859,061 $1,912,666 $ 1,306,560 $ 1,411,456

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Anficipo no amortizado $259,040.

2. Falta documentacion comprobatoria: $552,501.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas

(LOPSRM)
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1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$65,328.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otros Recursos: $811,541
Observaciones con monto de referencia: $ 65,328

Nota:

En la(s) Obra(s) ASE-AEFO-EA-16/14-R33-02, ASE-AEFO-EA-16/14-R33-04, ASE-AEFO-EA-16/14-
R33-06, ASE-AEFO-EA-16/14-R33-11, ASE-AEFO-EA-16/14-R33-12, ASE-AEFO-EA-16/14-R33-22,
no se determinaron observaciones, en virtud de presentar debidamente infegrados los
expedientes unitarios de obra y aplicar adecuadamente los recursos en las mismas.

RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014

MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 19,093,573
MONTO FISCALIZADO $ 12,253,594
PORCENTAJE FISCALIZADO 64 %
NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 23
OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 838,751
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 428,194
DE REFERENCIA

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 23

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014

MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 10,759,441
OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $ 4,653,256
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 65,328
DE REFERENCIA OTROS RECURSOS

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 5

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014

MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 23,013,035
OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 5,492,007
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 493,522
DE REFERENCIA TOTAL

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 28
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3. Resultados de la evaluacion al desempeno

Teniendo en cuenta lo establecido por los articulos 134 primer pdrrafo de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracciéon lll, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, se presentan los resultados relativos a la revision y
fiscalizaciéon de los programas, respecto a la evaluacién del cumplimiento de los objetivos
y metas, asi como de la satisfaccion de las necesidades para las cuales fueron destinados
con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez.

La fiscalizacion de la gestion gubernamental se define como el conjunto de métodos vy
procedimientos técnicos que se aplican a un ente publico, con el fin de verificar el
cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de
eficiencia, eficacia y economia con que se utilizan los recursos humanos, técnicos,
materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a
cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestion gubernamental; de
conformidad con los articulos 7, 35y 37 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San
Luis Potosi.

La Auditoria al Desempeno tiene el propdsito fundamental de determinar si las
dependencias y entidades cumplen, no sélo con la normatividad, programas y metas
establecidos, sino también con las expectativas de la poblacidén que recibe sus bienes y
servicios, vy si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnoldgicos utilizados para
producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, identificar las
causas o dreas de oportunidad que limitan la consecucidn de dichos objetivos, y
proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la
organizacioén al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y
gue el otforgamiento de sus servicios sea oporfuno, confiable y completo.

El indicador es una expresidon cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un
medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones
del programa, monitorear y evaluar sus resultados.

Indicadores financieros

CLASIFICACION INDICADOR INTERPRETACION

El Municipio no cuenta con liquidez ya
que solo dispone de $0.30 para pagar
cada $1.00 de sus obligaciones a corto
plazo; por lo que se encuentra en
situacién Insuficiente y Critico.

Administracién de Liguidez
Efectivo Activo Circulante / Pasivo Circulante

Representa una carga del 10.70% de
cada peso de la deuda en relacién con
el gasto total.

Carga de la Deuda
Amortizacién de Pasivos/Gasto Total
Administracién de
Pasivos Nivel de Endeudamiento

Deuda Contratada/Ingresos
Propios+Participaciones Reales

El nivel de endeudamiento en el
ejercicio representa el 27.15% de los
ingresos efectivamente recaudados y
recibidos, en el ano.
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CLASIFICACION INDICADOR

Autonomia Financiera
Ingresos Propios/Ingresos Totales

Administracién de
Ingresos

Autonomia Financiera para cubrir
Gasto Corriente
Ingresos Propios/Gasto Corriente

Redlizacion de Inversiones,

Servicios y Beneficio Social

Gasto Sustentable/Ingresos por

Participaciones+Aportaciones
Federales

Administraciéon

Presupuestaria indice de Tendencias en Némina

Gasto en nédmina del ejercicio/Gasto
en némina del ejercicio inmediato
anterior

Proporcién de Gasto en Némina
sobre el Gasto de Operacién
Gasto en Nomina/Gasto de
Operacion

Resultado Financiero
Existencia + Ingresos / Egresos

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

Aplicacién de los recursos segun el rezago social:

Alcance de la revision

Universo seleccionado:
Muestra auditada:
Representatividad de la muestra:

INTERPRETACION

Los ingresos propios del Municipio
representan un 6.50% del total de los
recursos recibidos, por lo que el 93.50%
deriva de los recursos de las
participaciones; observédndose que el
Municipio carece de autonomia
financiera; encontrdndose en situaciéon
Insuficiente y Critico.

El gasto corriente en el Municipio es
cubierto en un 10.27% con recursos
propios, por lo cual se observa que
cuenta con un nivel Insuficiente vy
Critico en cuanto autonomia financiera,
para cubrir su gasto corriente.

El  Municipio invirti6 en obras de
infraestructura, servicios publicos vy
programas de beneficio social un
94.77% de los ingresos por
Participaciones y Aportaciones

Federales, por lo que su nivel es
Adecuado y Bueno en los rubros ya
mencionados.

El gasto en ndmina del ejercicio 2014
fue de $35,540,252 representando éste
un decremento de 3.85% con respecto
al gasto del ano 2013 el cual fue de
$36,962,464.

El gasto de operacion del ejercicio fue
de $95,361,372 siendo el gasto en

némina de $35,540,252 el cudl
representa el 37.27% del gasto de
operacion.

El  Municipio presenta un grado

Insuficiente de equilibrio financiero en la
administracion de sus recursos, en virtud
de que la existencia mds los ingresos del
ejercicio no fueron similares en 0.87% a
los egresos realizados en el mismo.

$ 48,729,128
48,545,519
99.62%
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REZAGOSOCIAL | |GCAIDADES | ATENDIDAS

Muy alto 5 1 $

Alto 18 9

Medio 1 -

Bajo 1 1

Muy bajo - -

Sin grado 74 2

Comunidades no localizadas - -
TOTAL 99 13 $

INVERSION EN NU':;‘:RO
PROGRAMAS 2014 | |\ by e
1,089,866 134
8,221,846 16,212
0 0
36,784,428 24,296
0 0
2,449,379 1
0 0
48,545,519 40,653

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) con base
en el Il Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo (ENOE) 2010, IV

Trimestre; Avance Fisico Financiero ejercicio fiscal 2014.

Derivado del andlisis de la revisiéon se determina que se aplicé de la siguiente manera:

INVERSION EN PROGRAMAS 2014

100%
80% 75.77%
60%
40%
20% 16.94%

2.25% 0.00% 000% %% 0.00%

0%
Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo Singrado  C.N.L.
EREZAGO SOCIAL

Segun datos del CONEVAL no se localizo las comunidades Colonia 20 de Noviembre vy

Pujal Coy las cuales suman un importe de $2,449,379, por

lo que se sugiere presentar el

Decreto publicado en el Periddico Oficial del Estado; conforme lo senala los articulos 9 de
la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi y 19 fraccion XXIV de la

Ley de Desarrollo Urbano de San Luis Potosi.
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Distribuciéon del gasto por programa

Se verificé la informacion del Programa Operativo Anual del ejercicio en revision
distribuyendo el recurso de la siguiente manera:

PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO %
Electrificacion $ 8,949,095 18
Alcantarillado y drenaje 8,043,574 17
Seguridad publica 5,925,427 12
Vivienda 5,720,913 12
Urbanizacion 4,898,189 10
Agua potable 4,044,954 8
Asistencia social 2,442,139 5
Educacién 2,392,587 5
Fortalecimiento municipal 1,800,001 4
Estimulos a la educacién 1,600,800 3
Infraestructura agropecuaria 1,500,000 3
Gastos indirectos 712,584 1
Salud 500,000 1
Deporte 198,865 1
TOTAL | $ 48,729,128 100

Programas del ramo 33

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM)

RESULTADO DEL
INDICADOR %

l. CUMPLIMIENTO DE METAS

Nivel del gasto al 31 100 Del monto asignado del FISM por $27,409,348 se
diciembre de 2014 ejercié el 100% al 31 de diciembre de 2014.

I CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

De la inversion ejercida del FISM $27,409,348 al

60.27 cierre del ejercicio, se aplicd el 60.27% en la
cabecera municipal.

CAP INDICADOR INTERPRETACION

Concentracién de la inversion
en la cabecera municipal

Concentracion de la De la poblaciéon total del Municipio, el 58.50% se

1.2 poblaciéon en la cabecera 58.50 e
. concentra en la cabecera municipal.
municipal
1.3 Viviendas particulares habitadas que no disponen de:
De la totalidad de las viviendas habitadas del
Agua entubada de red S g
11.3.1 I 16.09 Municipio, el 16.09% carece del servicio de agua
publica
potable.
De la totalidad de las viviendas habitadas del
11.3.2 Drenaje 13.61 Municipio, el 13.61% carece de servicio de
drenagje.
De la totalidad de las viviendas habitadas del
11.3.3 Energia eléctrica 5.14 Municipio, el 5.14% carece de servicio de energia

eléctrica.
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RESULTADO DEL
INDICADOR %

. DIFUSION

Disponibilidad para el
publico, de los informes
.1 mensuales de avance del 100 Cumpli¢ satisfactoriamente.
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)

Disponibilidad de los informes

CAP INDICADOR INTERPRETACION

1.2 frimestrales de avance del 25 Cumplié parcialmente.
fondo (SHCP)
Iv. IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES
Importancia del fondo Los ingresos propios Municipales por $7,606,352
V.1 respecto de los recursos 27.75 representan el 27.75% del monto asignado del
propios municipales FISM por $27,409,348.

Importancia del fondo
respecto de la inversion
V.2 municipal en obra publica -
financiada con recursos
propios del Municipio
FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da
a conocer la distribucidn del FISM a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico Financiero del FISM;
Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

El Municipio no realizd6 obra publica con recurso
municipal.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF)

RESULTADO DEL INTERPRETACION
INDICADOR %
l. NIVEL DE GASTO EJERCIDO
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
100 $21,319,778 se ejercié el 100% al 31 de diciembre
de 2014.
1. ORIENTACION DE LOS RECURSOS
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.1 Gasto en seguridad pUblica 27.79 $21,319,778 al cierre del ejercicio, se destind el
27.79% al rubro de seguridad publica.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.2 Gasto en obra publica 31.50 $21,319,778 al cierre del ejercicio, se destind el
31.50% al rubro de obra publica.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.3 Gasto en otros rubros 21.75 $21,319,778 al cierre del ejercicio, se destind el
21.75% a otros rubros.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
7.51 $21,319,778 al cierre del ejercicio, se destind el

CAP INDICADOR

Nivel de gasto al 31 de
diciembre de 2014

L4 Gasto en estimulos a la

educacion 7.51% al rubro de estimulos a la educacion.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
05 Gasto en asistencia social y 11.45 $21,319,778 al cierre del ejercicio, se destind el

servicio comunitario 11.45% al rubro de asistencia social y servicios
comunitarios.

. OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA)

Monto del fondo ejercido en
I el pago del servicio de la . El Municipio no pago adefas con recursos de éste
’ deuda publica, con fondo.

respecto al monto total

Importe de la deuda
.2 respecto del monto -
asignado al fondo

El Municipio no tiene o no confrajo deuda
publica en el ejercicio.
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RESULTADO DEL INTERPRETACION

CAP INDICADOR INDICADOR %

Iv. SEGURIDAD PUBLICA

lgzrrlc'zcé%zqull ]:'rowggi?:iegl El monto total erogado en seguridad publica fue

V.1 o el?en e oo dg p 100 de $5.925,427 del cual el Municipio ejercid el
glon de seg 100% con recursos del FORTAMUN-DF.
publica

V. DIFUSION

Disponibilidad para el
publico, de los informes
V.1 mensuales de avance del 100 Cumplié satisfactoriamente.
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)

Disponibilidad de los

V.2 informes trimestrales de 50 Cumpli¢ parcialmente.
avance del fondo (SHCP)
VI. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES

Importancia del fondo

respec.‘ro de Io§ recursos Los ingresos propios municipales por $7,606,352
propios municipales

(Impuestos, derechos 35.68 representan el 35.68% del monto asignado del
pprodu'cfosy ' FORTAMUN-DF por $21,319,778.

aprovechamientos)

VI

FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el
que se da a conocer la distribucién del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico
Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Poblacion y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

PROGRAMA GENERAL DE OBRA

RESULTADO DEL

CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION
. CUMPLIMIENTO DE METAS
indice de cumplimiento
de metas Del total de obras programadas el 79.50% de las
1.1 (% del total de obras que 79.50 mismas cumplieron con el avance fisico
cumplieron con el avance programado, segun datos del Municipio.
fisico programado)
indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(avance fisico) (% del El 55.55% de las obras de la muestra de auditoria a
1.2 nUmero de obras de la 55.55 la fecha de revision, cumplieron con el avance
muestra de auditoria que fisico programado.

cumplieron con el avance
fisico programado)(andilisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(% de lainversion de la
1.3 muestra de aquditoria que 5.55
corresponde a obras que
cumplieron con el
avance fisico
programado)

. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de
auditoria, que no estdn

Se observé que a la fecha de revisidon el 5.55% de
obras que constituyeron la muestra de auditoria
cumplieron con su avance fisico involucrando un
monto de $1,163,340.

A la fecha de revisiéon al 31 de diciembre de 2014 el
69.44% de las obras de la muestra de auditoria que

1.1 tferminadas, no operan o 69.44 . .
no estdn terminadas, no operan o no lo hacen
no lo hacen
adecuadamente.
adecuadamente
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RESULTADO DEL

CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION
Concentraciéon de la
poblacion, del Mu.n|<:|p|o De la poblacién total del Municipio, el 58.50% se
1.2 que vive en. concentra en la cabecera municipal y el 41.50% en
Cabecera municipal 58.50 las comunidades.
Comunidades 41.50
Concentracion de la De la inversion ejercida del Programa Municipal de
. .7 Obras por $48,729,128 a la fecha de revision al 31
1.3 inversion en la cabecera 75.77

de diciembre de 2014, se aplicé el 75.77% en la

municipal s
cabecera municipal.

De la inversion ejercida del Programa Municipal de
Obras por $48,729,128 a la fecha de revision al 31
de diciembre de 2014, se aplicé el 24.23% en las
comunidades.

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y otros al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo

Administrativo por el que se da a conocer la distribucién del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014;
Informe de Avance Fisico Financiero; Conteo de Poblacion y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

Concentraciéon de la
1.4 inversion en las 24.23
comunidades

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) OBRA

RESULTADO DEL INTERPRETACION

INDICADOR %
. CUMPLIMIENTO DE METAS

CAP INDICADOR

1.1

indice de cumplimiento de
metas
(% del total de obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(avance fisico) (% del
nuUmero. de obras de la
muestra de auditoria que
cumplieron con el avance
fisico programado)(andilisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(% de lainversion de la
muestra de auditoria que
corresponde a obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)

Obras de la muestra de
auditoria, que no estdn
terminadas, no operan o no
lo hacen adecuadamente

65

55.556

5.55

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
revision, se observd cumplimiento del avance fisico
programado en el 65% de las mismas, segun datos
del Municipio.

El 55.55% de las obras de la muestra de auditoria a
la fecha de revisibn, cumplieron con el avance
fisico programado.

Se observé que a la fecha de revision el 5.55% de
obras que constituyeron la muestra de auditoria
cumplieron con su avance fisico involucrando un
monto de $1,163,340.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

38.89

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FISM.

A la fecha de revisién 31 de diciembre de 2014 el
38.89% de las obras de la muestra de auditoria que
no estdn terminadas, no operan o no lo hacen
adecuadamente.
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA

RESULTADO DEL
INDICADOR %

I CUMPLIMIENTO DE METAS
indice de cumplimiento de

CAP INDICADOR INTERPRETACION

metas
(% del total de obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)

24

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
revision, se observd cumplimiento del avance fisico
programado en el 94% de las mismas, segun datos del
Municipio.

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(avance fisico) (% del
1.2 nUmero de obras de la -
muestra de auditoria que
cumplieron con el avance
fisico programado)(andlisis
documental y visita fisica)

No aplica.

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(% de la inversion de la
muestra de auditoria que
corresponde a obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)
1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Obras de la muestra de A la fecha de revision 31 de diciembre de 2014, el
auditoria, que no estdn 100 100% de las obras de la muestra de auditoria que no

tferminadas, no operan o no estdn terminadas, no operan o no lo hacen
lo hacen adecuadamente adecuadamente.

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FORTAMUN-DF.

No aplica.

1.1

Derivado de la evaluacidon al desempeno, se determina que el ente auditable se
encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial.

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones

segun corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la
enfidad.
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4. Evaluacion de legalidad

Aspecto legal

El articulo 7°, fraccion VI, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi,
establece textualmente:

“Articulo 7°. La Auditoria Superior del Estado tendrd las siguientes atribuciones:

Vl.- Comprobar si la recaudaciéon, administracion, manejo y aplicacién de recursos
Estatales y Municipales; asi como los actos, contralos, convenios, concesiones u
operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad,
y si no causaron dafios o perjuicios a las haciendas publicas, estatal o municipales, o al
patrimonio de ofros entes auditables.”

Con fundamento en el citado articulo, esta autoridad, por conducto de la Auditoria
Especial de Legalidad, programd, analizd y fiscalizd el ejercicio 2014, verificando los actos
de legalidad al Municipio de Ebano, S.L.P., que complementan la revisién financiera y de
obra que se practica a la Cuenta PUblica de dicho Municipio en el citado ejercicio fiscal.

En este orden de ideas, la Auditoria de legalidad que se practicéd al citado Municipio,
constituye el método de andlisis y evaluacién sobre el cumplimiento de las normas vy
disposiciones que le son aplicables, asi como el de comprobar que las actividades
ejecutadas por el Municipio, contribuyen a la consecuciéon de la aplicacidon del marco
legal al gue se encuentra sujeto.

Alcance de la revision

Los alcances de la auditoria en materia de Legalidad practicada al Municipio de Ebano,
S.L.P., fueron consistentes en:

1. Revision de las actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de enero a
diciembre de 2014.

2. Verificacion del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados vy
realizados por el Municipio de Ebano, S.L.P. en los rubros de:

Comodato.

Arrendamiento.

Servicios Profesionales.

Deuda.

Convenios.

®©000Q

3. Revision de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e
inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo
del Municipio de Ebano, S.L.P., en el periodo de enero a diciembre de 2014.

4. Revision del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a
diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Contralor
Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor.
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5. Revision de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de
Ebano, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones realizadas.

Observaciones

Con fundamento en los articulos 7 fracciones II, lll, XXXI, 12 fracciones XlI, XVII, XXVII de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; se emiten las siguientes
observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el articulo 49 fraccién IV de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, no fueron solventadas:

Actas de Cabildo:

Revision de actas de Cabildo

a. Resulté que el H. Ayuntamiento de Ebano, S.L.P., no realizé durante el mes de junio

de 2014, cuando menos dos sesiones ordinarias, incumpliéndose lo establecido por
el articulo 21 fracciéon | de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San
Luis Potosi.

. Con respecto a la presentacion de los Informes financieros mensuales ante el H.
Congreso del Estado, resulto lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 26 de marzo 2014
Febrero 21 de abril de 2014
Marzo 16 de mayo de 2014
Abril 25 de junio de 2014
Mayo 15 de julio de 2014
Junio 3 de septiembre de 2014
Julio 8 de octubre de 2014
Agosto 20 de noviembre de 2014
Septiembre 1 de diciembre de 2014
Octubre 17 de diciembre de 2014
Noviembre 23 de enero de 2015
Diciembre 31 de enero de 2015

En razén de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplié las disposiciones contenidas
en articulo 86 fraccion VIl de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San
Luis Potosi; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico para los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentacion
fuera del plazo establecido en Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, ante el H. Congreso
del Estado a través de esta Auditoria Superior del Estado.
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c. Con fecha 10 de noviembre de 2014, se aprobé por el H. Ayuntamiento de Ebano,
S.L.P., el Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2015, sin que se
presentara como anexo el Tabulador de Remuneraciones respectivo, derivdindose
la inobservancia de lo establecido en el articulo 27 de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto PUblico para los Municipios del Estado de San Luis Potosi; 19 vy
20 de la Ley Reglamentaria del articulo 133 de la Constitucidn Politica del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosi en materia de remuneraciones.

Conclusion

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccién IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, se llevd a cabo el andlisis de la informacién vy
documentacién remitida a esta Auditoria Superior del Estado, respecto de la legalidad de
los actos ejecutados por el Municipio de Ebano, S.L.P., verificando la normatividad
correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero a diciembre de
2014, guedando aqui descritas las observaciones generadas del acto de fiscalizacion.
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5. Resumen de observaciones

A continuacion se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas
al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad
con lo establecido en la fraccién V, del articulo 64, de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi.

Observaciones Financieras

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS

Ramo 28 $ 261,746
Ramo 33 2,503,899
Oftros Recursos 0
Obra PUblica Ramo 28 0
Obra PUblica Ramo 33 838,751
Obra PUblica Otfros Recursos 4,653,256

TOTAL | $ 8,257,652

Observaciones por incumplimiento con monto de referencia

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS
Obra PUblica Ramo 33 $ 428,194
Obra PUblica Otros Recursos 65,328
TOTAL | $ 493,522

Observaciones Administrativas

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS

Ramo 28 27

Ramo 33 32

Obra PUblica Ramo 28 0

Obra PUblica Ramo 33 23

Obra PUblica Otfros Recursos 5

Legalidad 14
TOTAL 101
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6. Propuestas de las acciones a seguir

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir segun lo indica la fraccién VI
del articulo 64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; una vez
determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Publica 2014,
del Municipio de Ebano, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera hipdtesis se
procederd a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades tendiente al
resarcimiento correspondiente, ya que por si mismas fraen como consecuencia un dafo
y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Publica del Municipio citado. Por lo que
hace a las observaciones administrativas donde se advierte que no se causé dano a la
Hacienda PUblica Municipal se deberd dar vista de las mismas al érgano competente a fin
de que conforme a sus facultades actie segun lo previsto en el articulo 68 fraccidn | de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

Asi mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de Ebano, S.L.P., que esté atento a la
normatividad de cardcter general que para tal efecto rige el actuar de la Administracion
PUblica Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos que se
realicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto de
egresos atendiendo a partidas debidamente aprobados y en caso de ser necesario
realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicacién en los recursos.

ATENTAMENTE

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
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