AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO, S.L.P.

ASUNTO: Informe Final de Auditoria a la
Cuenta Publica del ejercicio 2014, del
Ayuntamiento de El Naranjo, S.L.P.

INFORME: ASE-IFA/17/2014.

San Luis Potosi, S.L.P., a 27 de mayo de 2015.

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION
DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI

PRESENTES.-

Con fundamento en lo establecido por los articulos 53, pdarrafo segundo, 54, 57 fraccién
Xll, de la Constitucion Politica del Estado de San Luis Potosi; 15 fraccidon VI, de la Ley
Orgdnica del Poder Legislativo; 1, 2, fraccién |, 3, 7 fraccién Il, 12 fraccion XVII, 17 fraccién
IV, 29, 30 fraccion lll, 33, 35 fracciones | a IX, 36 fracciones | y Il, 37 y 52 de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento
Interior de la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se presenta a esa Comision
de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalizacién llevada a cabo a
la Cuenta Publica 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de El Naranjo, S.L.P.,
correspondiente al ejercicio de los recursos pUblicos comprendidos en el periodo de enero
a diciembre de 2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:

Los trabajos de fiscalizaciéon fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoria, con
la debida observancia de las leyes y demds normatividad aplicable. La definicidon de
objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluacion, de acuerdo con el contexto
que senala el articulo 64, en sus fracciones |, I, lll, IV, V y VI, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron
tomando como base la documentacion presentada a este Organo de Fiscalizacion
Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de
campo, e informacién proporcionada por terceros involucrados.

En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que
derivan del andlisis y demds tareas sefaladas en el pdrrafo que antecede, asimismo se
proporcionan ademds datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento
del origen y aplicaciéon de los recursos durante el ejercicio auditado.
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1. Antecedentes

1.1 Objetivo

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 35, en sus fracciones | a IX de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, la auditoria practicada a la Cuenta
PuUblica 2014 del H. Ayuntamiento de El Naranjo, S.L.P., fuvo como objetivo determinar si los
programas y su ejecucién se ajustaron a los términos y montos aprobados; si las
canfidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o correspondieron
a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeno, eficiencia, eficacia y
economia en el cumplimiento de los programas; si los recursos provenientes de
financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la
periodicidad y forma establecidas por las leyes y demds disposiciones aplicables y se
cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma
posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestidon financiera del ente
auditado; verificar si en la gestién financiera se cumplié con lo dispuesto en las leyes,
reglamentos, decretos y demds disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro
y contabilidad gubernamental, contratacién de servicios, obra publica, adqguisiciones,
arrendamientos, conservacion, uso, destino, afectaciéon, enajenacién y baja de bienes
muebles e inmuebles, almacenes y demds activos y recursos materiales; fiscalizar si la
recaudacién, administracion, manejo y aplicacion de recursos, asi como los actos,
contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebrd o realizd, se ajustaron a
la legalidad y si no han causado danos o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al
patrimonio del mismo, asi como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, vy
derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes senaladas, la posible
aplicaciéon de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan.

1.2 Presentacion de la Cuenta PUblica

Con fecha 31 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de El Naranjo, S.L.P., presenté en
tiempo y forma legal la Cuenta Publica 2014, a efecto de dar cumplimiento a lo
establecido en los articulos 53, pdrrafo quinto, de la Constitucidn Politica del Estado de
San Luis Potosi, y 39, pdrrafo tercero, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis
Potosi.

La Cuenta PuUblica fue andlizada por los integrantes del Ayuntamiento, en acta de
Cabildo de sesién ordinaria niumero 83 de fecha 29 de enero de 2015, en la cual 8
integrantes votaron a favor, 0 miembro en contra y 0 abstencién, cual se obtuvo como
resultado la aprobacién por unanimidad de la misma.

Respecto a las observaciones, comentarios y documentacién de las actuaciones llevadas

a cabo en el presente proceso de auditoria y correlacionado con la fraccién Il del articulo
64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se puntualiza lo siguiente:
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1.3 Inicio de Auditoria

Con fecha 06 de marzo de 2015, y de conformidad con el articulo 49, fraccién |, de la Ley
de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se notificd al H. Ayuntamiento de El
Naranjo, S.L.P., el inicio de la auditoria, su modalidad y alcance de la misma, de igual
forma, se requirid al ente auditado la presentacién de la informacién necesaria e
indispensable para la prdctica de la revision correspondiente, levantdndose al efecto
Acta Circunstanciada identificada bajo el nUmero ASE-AEFM-IA/17/2014, concediendo en
dicho acto al ente sujeto de fiscalizacion, el término de diez dias, que seiala la fraccidn I
del articulo 49 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, para la
solventacion de las inconsistencias detectadas.

1.4 Cierre de Auditoria y nofificacién del pliego de observaciones

Con fecha 09 de abril de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elabord el acta de cierre de
auditoria y notificd el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte dias hdbiles,
con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la documentacién
comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de conformidad con el
articulo 49, fracciéon IV, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

El procedimiento de auditoria aqui senalado, se realizd atendiendo las etapas procesales

gue para tal efecto refiere el precitado articulo 49, en sus fracciones |, II, lll, IV, V, y VII, en
relacién con el articulo 42, fracciones | a IV, de la propia Ley de Auditoria.

1.5 Alcance de la revisidon

Ingresos
Universo seleccionado: $ 80,873,336
Muestra auditada: 64,698,669
Representatividad de la muestra: 80%
Egresos
Universo seleccionado: $ 80,977,552
Muestra auditada: 68,830,919
Representatividad de la muestra: 85%
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1.6

10.

1.

Procedimientos de Auditoria aplicados

Constatar que el Presupuesto de Egresos se elabord, aprobd y publicdé de
conformidad con lo establecido en la Constitucién Politica del Estado de San Luis
Potosi, la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi y la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis
Potosi.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto de participaciones estatales.

Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicd el calendario de
ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33 al Municipio de conformidad
con la Ley de Coordinacién Fiscal.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto asignado de los fondos del Ramo 33, de conformidad con la Ley de
Coordinacion Fiscal y el acuerdo administrativo por el que se da a conocer la
distribucion de los recursos y los calendarios de entero correspondientes al Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento
de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Periddico Oficial del
Estado el 30 de enero de 2014.

Verificar que el Municipio abrié las cuentas bancarias especificas para el manejo
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y para el Fortalecimiento de los Municipios, de conformidad con la ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio registré en su Cuenta PuUblica las cuentas bancarias
utilizadas en el manejo de los recursos publicos.

Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoria fueron recaudados
conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de
Ingresos vigente del Municipio.

Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados,
identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Bdsicos de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptd e implementd los
acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable.

Revisar la existencia de la documentacién original que justifique y compruebe el
gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Cédigo Fiscal de la
Federacion.

Constatar que las percepciones de los servidores publicos del Municipio fueron
autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con
el Tabulador de Remuneraciones que emita el érgano edilicio, y que hayan sido
publicadas en el Peridédico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto
de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.
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12. Verificar que se realice el cdlculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la
informacion correspondiente sobre la retencidén y pago de los impuestos, de
conformidad con la normatividad aplicable.

13. Verificar que los procedimientos de adjudicacion de adquisiciones,
arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en
funciéon del origen del recurso.

14. Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y enfidades credificias.

15. Constatar que los recursos del FISM y sus rendimientos financieros se ejercieron con
oportunidad y que se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a
poblacién en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social y Zonas de Atencidén Prioritaria, asi como en los rubros especificados en la
normativa aplicable.

16. Comprobar que las obras y acciones del Ramo 33 hayan sido priorizadas y
validadas por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de
conformidad con lo establecido por la Ley para la Administracion de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

17. Verificar que el Ayuntamiento fomentd la participacion social en la integracién del
Programa Operativo Anual de los fondos del Ramo 33, en cumplimiento con lo
senalado en la Ley de Coordinacién Fiscal y la Ley para la Administracién de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

18. Verificar que el Municipio publicd los informes sobre la aplicaciéon de recursos de
los fondos del Ramo 33, en los érganos locales de difusion y los puso a disposicién
de la ciudadania a fravés de medios electrénicos y publicaciones especificas, en
cumplimiento de la Ley de Coordinacion Fiscal.

19. Verificar que el Municipio publicé los informes sobre la aplicacién de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los érganos locales de
difusion y los puso a disposicion del publico en medios electrénicos y publicaciones
especificas, en cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal, la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

20. Verificar que el Municipio proporcioné a la SHCP mediante el sistema electrénico
definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicacién de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los tiempos de enfrega
establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada el avance fisico de
las obras y acciones respectivas.

21. Verificar que el Municipio publicd los resultados alcanzados con el Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley de
Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administraciéon de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.
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Comprobar que los recursos destinados a gastos indirectos no excedan el 3% del
monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se
aplicaron en los rubros establecidos, en cumplimiento de la Ley de Coordinacion
Fiscal y la Ley para la Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.

Comprobar que los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional, no
excedan del 2% del monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y que se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad técnica,
administrativa y organizacional del Municipio en cumplimiento de la Ley de
Coordinacién Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio suscribié el Programa de Desarrollo Institucional ante las
dependencias correspondientes en cumplimiento de la Ley de Coordinacion Fiscal
y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado vy
Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que los procedimientos de adjudicaciéon de obra publica y servicios
relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable
en funcién del origen del recurso.

Verificar en campo las obras y acciones que infegran la muestra auditada, vy
confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos.

Solicitar a la unidad de control interno los resultados de la fiscalizacién realizada al
Municipio.

Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Ayuntamiento con base a la
revisidn de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de
Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el andlisis de
los contratos realizados y ejecutados, asi como verificar el cumplimiento de las
obligaciones de los servidores puUblicos designados por el Cabildo.

Revisar la informacién financiera y estadistica del Ayuntamiento para medir el
desempeno a través de indicadores.
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2. Evaluacion Financiera

Atendiendo a lo establecido por el articulo 64 fraccidon | de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi, a continuacion se presenta la evaluacion de la gestidon
financiera y presupuestal del Ayuntamiento:

2.1 Informacién Presupuestaria

2.1.1 Resumen del Estado Analitico de Ingresos

En la tabla siguiente se muestra el estado analitico de ingresos del ejercicio 2014, con la
clasificacién por rubro de ingresos:

Ley de Ley de
Ingresos Ingresos Devengado % de la
Fuente de Ingresos Ingresos Ingresos . s
> o Devengados | Recaudados | Por Recaudar | Recaudacion
Estimada Modificada

Impuestos sobre los 4,000 800 800 800 0 100.00
ingresos
Impuestos sobre el 2,080,000 1,570,559 1,570,559 1,570,559 0 100.00
patrimonio
Derechos por 1,520,000 1,943,788 1,943,788 1,293,788 650,000 66.56
prestacién de
servicios
Otros derechos 800,000 665,626 665,626 665,626 0 100.00
Productos 120,000 86,017 86,017 86,017 0 100.00
derivados del uso y
aprovechamiento
de bienes no
sujetos a régimen
de dominio
publico
Enajenacion de 15,000 15,970 15,970 15,970 0 100.00
bienes muebles no
sujetos a ser
inventariados
Multas 70,000 61,610 61,610 61,610 0 100.00
Otros 918,000 39,437 39,437 39,437 0 100.00
aprovechamientos
Participaciones 24,377,700 26,216,923 26,216,923 26,216,923 0 100.00
Aportaciones 23,800,000 26,687,295 26,687,295 26,687,295 0 100.00
Convenios 18,000,000 24,235,311 24,235,311 24,235,311 0 100.00

Total 71,704,700 81,523,336 81,523,336 80,873,336 650,000 99.20
Nota:

1. Corresponde a un ingreso por permiso de construccién de bodega al Ingenio San
Miguel del Naranjo, quedando registrado como ingreso por devengar, en la cuenta de
derechos por prestacion de servicios, servicio de planeacion. Existe una diferencia con
respecto al estado de actividades ya que las cuentas de Ofros ingresos y beneficios no
son presupuestadas.

2.1.2 Resumen del Estado Analitico de Egresos

En la tabla siguiente se muestra el estado analitico del ejercicio del presupuesto de
egresos 2014, con la clasificacién por objeto del gasto:
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Objeto del Gasto Aprobado Modificado Comprometido | Devengado Pagado
Servicios personales 21,765,000 24,253,738 24,253,738 24,253,738 24,253,738
Materiales y suministros 4,630,000 4,329,731 4,329,731 4,308,807 4,308,807
Servicios generales 7,255,000 9,586,721 9,586,721 9,527,654 9,527,654
Transferencias, asignaciones, 6,300,000 2,277,033 2,277,033 2,277,033 2,277,033
subsidios y otras ayudas
Bienes muebles, inmuebles e 2,140,000 314,644 314,644 314,644 314,644
intangibles
Inversidon publica 29,614,700 42,224,793 42,224,793 39,759,000 39,759,000
Deuda publica 0 536,676 536,676 536,676 536,676

Total 71,704,700 83,523,336 83,523,336 80,977,552 80,977,552

Nota:
Se hace mencidén que las partidas de bienes muebles, inmuebles e intangibles y Deuda
PUblica estdn consideradas dentro del Estado de Situacién Financiera.

2.1.3 Aprobacioén, publicacién y modificacién del Presupuesto de Egresos 2014

En la aprobacién del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento
cumplié con el articulo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico de los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, el cual establece que la aprobacién del
Presupuesto de Egresos deberd darse a mds tardar el dia 30 de diciembre del aio anterior
al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo segin acta de sesidn
ordinaria nUmero 43 de fecha 15 de diciembre de 2013 cumple los requisitos sefalados en
el articulo 114, fraccion 1V, tercer pdrrafo, de la Constitucién Politica del Estado Libre y
Soberano de San Luis Potosi, que la letra dice: "Los presupuestos de egresos serdn
aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”.

En cuanto a la publicacién del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento dio cumplimiento
a lo ordenado en el articulo 115, segundo pdrrafo, de la Constitucién Politica del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosi, el cual sefala la obligacién de publicarlo en el
Periddico Oficial del Estado a mds tardar el dia 15 de enero de cada ejercicio anual, en
razén de que fue publicado el 14 de enero de 2015.

Respecto a la modificacion del Presupuesto de Egresos en acta de cabildo de sesidn
ordinaria nUmero 80 de fecha 30 de diciembre de 2014, se autorizd un incremento del 16%
sobre el presupuesto originalmente aprobado, quedando el importe del presupuesto en
$83.523,336, se hace mencidén que el presupuesto de ingresos no coincide en suma con el
presupuesto de egresos.

2.2 Informacién Contable

2.2.1 Estado de Situacion Financiera

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Activo

Activo circulante

Efectivo y equivalentes 2,809,134
Efectivo 30,295
Bancos/tesoreria 1 1,078,806
Bancos/dependencias y otros 1,566,925
Depdsitos de fondos de terceros en garantia y/o administracion 133,108
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Derechos a recibir efectivo o equivalentes 49,831
Cuentas por cobrar a corfo plazo 40,744
Deudores diversos por cobrar a corto plazo 9,087
Derechos a recibir bienes o servicios 614,833
Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo 614,833
Total de activos circulantes 3,473,798
Activo no circulante
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 710,625
Terrenos 150,000
Construcciones en proceso en bienes propios 560,625
Bienes muebles 8,897,774
Mobiliario y equipo de administracién 1,756,177
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 79,458
Equipo e instrumental médico y de laboratorio 20,465
Vehiculos y equipo de transporte 6,376,978
Equipo de defensa y seguridad 92,005
Maguinaria, ofros equipos y herramientas 572,691
Activos intangibles 27,865
Software 27,865
Total de activos no circulantes 9,636,264
Total de activo 13,110,062
Pasivo
Pasivo circulante
Cuentas por pagar a corto plazo 3,213,364
Servicios personales por pagar a corto plazo 233,299
Proveedores por pagar a corfo plazo 2,087,175
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 892,890
Documentos por pagar a corto plazo 70,000
Otros documentos por pagar a corto plazo 70,000
Porcién a corto plazo de la deuda piblica a largo plazo 2,000,000
Porcién a corto plazo de la deuda publica interna 2,000,000
Fondos y bienes de terceros en garantia y/o administracién a corto plazo 29,400
Fondos en garantia a corto plazo 29,400
Total de pasivos circulantes 5,312,764
Total de pasivo 5,312,764
Hacienda publica/ patrimonio
Hacienda publica/patrimonio contribuido
Hacienda publica/generado (6.833,600)
Resultados del ejercicio (Ahorro/ desahorro) 1,307,813
Resultados de ejercicios anteriores (2,271,511)
Exceso o insuficiencia en la actualizacién de la hacienda pUblica/ 7,797,298
patrimonio
Total de pasivo y hacienda pUblica/patrimonio 13,110,062
Nota:

1. Como resultado de la confirmacion de saldos solicitada a la Institucién Bancaria BBVA
Bancomer, por conducto del Municipio de El Naranjo, S.L.P., se advierte que esta Auditoria
Superior del Estado no recibidé respuesta a dicha solicitud, por tal razén no fue posible
verificar que el Municipio haya registrado en sus estados financieros la totalidad de
cuentas bancarias.
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2.2.2 Estado de Actividades

CONCEPTO IMPORTE %
1. Ingresos y otros beneficios
Ingresos de gestiéon 3,733,807 4.62
Impuestos sobre los ingresos 800 0.00
Impuestos sobre el patrimonio 1,570,560 1.95
Derechos 1,959,414 2.42
Productos de tipo corriente 101,987 0.13
Aprovechamientos de fipo corriente 101,046 0.12
Participaciones, aportaciones, fransferencias, asignaciones, subsidios y otras 75,513,368 93.37
ayudas
Participaciones 26,216,923 32.41
Aportaciones 26,687,295 33.00
Convenios 22,609,150 27.96
Oftros ingresos y beneficios 1,626,245 2.01
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y ofros 85 0.00
Oftros ingresos y beneficios varios 1,626,160 2.01
Total de ingresos y otros beneficios 80,873,420 100.00
2. Gastos y otras pérdidas
Gastos de funcionamiento 38,090,199 47.87
Servicios personales 24,253,738 30.48
Materiales y suministros 4,308,807 5.42
Servicios generales 9,527,654 11.97
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 2,277,033 2.86
Transferencias internas y asignaciones al sector publico 70,000 0.09
Ayudas sociales 2,207,033 2.77
Inversion publica 39,198,375 49.27
Inversion publica no capitalizable 39,198,375 49.27
Total de gastos y otras pérdidas 79,565,607 100.00
Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) 1,307,813
Nota:

Existe una diferencia de $650,000 con respecto al presupuesto de ingresos ya que sdlo lo
registraron en ingresos por devengar y cuentas por cobrar, no afectando el ingreso,
derechos servicio de planeacién.

23 Ingresos y otros beneficios

Este apartado se integra de los ingresos que el Municipio recaudd segin su Ley de
Ingresos y los que recibid de las participaciones y aportaciones, asi como los derivados de
convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del
ejercicio 2014, segun detalle siguiente:

2.3.1 Impuestos

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos
del Municipio en el ejercicio 2014 que pagaron las personas fisicas y morales que se
encontraron en la situacién juridica o de hecho prevista por la misma, distintas de las
aportaciones de seguridad social, confribuciones de mejoras y derechos. Partida
integrada de la manera siguiente:
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE

Impuestos sobre los ingresos S 800
Impuestos sobre espectdculos publicos 800
Impuesto sobre el patrimonio 1,570,560
Impuesto predial 1 1,403,392
Impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos 167,168
reales

TOTAL $ 1,571,360

Nota:

1. El cobro de impuesto predial se efectud previo convenio, a fravés de la Secretaria de
Finanzas.

2.3.2 Derechos

Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos
en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los
bienes del dominio publico, asi como por recibir servicios que prestd el Municipio en sus
funciones de derecho publico. Partida integrada de la manera siguiente:

2.3.2.1 Derechos por prestacion de servicios

Ingresos cobrados por el Ayuntamiento con apego a su ley de ingresos. Partida integrada
de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Servicios de panteones $ 9,401
Servicios de rastro 45,239
Servicios de planeacién 51,551
Servicios de trdnsito y seguridad 3.400
Servicios del registro civil 411,465
Servicios de licencias de publicidad y anuncios 4,359
Servicios de nomenclatura urbana 5,250
Licencia y refrendo para venta de bebidas alcohdlicas de baja graduacién 719,355
Expedicion de copias, constancias, certificaciones reproducciéon de documentos 43,768

requeridos a través de solicitudes de informacioén publica y otfras similares
TOTAL |$ 1,293,788

2.3.2.2 Otros derechos

CONCEPTO IMPORTE
Ofros ingresos por ferias $ 513,790
Ingresos DIF Municipal 48,276
Ingresos por baile de aniversario 103,560

TOTAL |$ 665,626

Se registré en esta cuenta el cobro por uso de piso.
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2.3.3 Productos

Corresponde a los ingresos por las confraprestaciones por los servicios que prestd el
Municipio en el ejercicio 2014 en sus funciones de derecho privado, asi como por el uso,
aprovechamiento o enajenacion de bienes del dominio privado. Partida integrada de la
manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Arrendamiento de inmuebles, locales y espacios 1 $ 86,017
Venta de bienes muebles e inmuebles 2 15,970
TOTAL S 101,987

Notas:
1. Dicha cuenta debid ser registrada en otros derechos, ya que corresponde a la renta de
locales en el mercado y uso de piso en la via pUblica para fines comerciales.

2. Se registré en esta cuenta el uso de lotes en panteones, se hace mencidn que se existe
errores de clasificacion ya que corresponde a un derecho.

2.3.4 Aprovechamientos

Son los ingresos que percibid el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho

publico distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Multas de policia y trdnsito $ 56,507
Multas administrativas 5,102
Donaciones, herencias y legados 1 39.437
TOTAL S 101,046

Nota:

1. Existe error de registr6 ya que corresponde a aportacidn de beneficiarios para
mantenimiento de unidad deportiva realizada con fondo de gasto corriente.

2.3.5 Parlicipaciones y aportaciones

Comprende el importe de los ingresos que recibidé el Municipio en el ejercicio 2014 por

concepto de parficipaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la
ejecucion de programas federales, y se integra segun detalle siguiente:

2.3.5.1 Participaciones

De acuerdo a la informacion proporcionada por el Municipio y la Secretaria de Finanzas,
este Ayuntamiento recibié las participaciones que se detallan a continuacion:
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CONCEPTO MUNICIPIO SECRETARIA DE FINANZAS DIFERENCIA

Fondo General $ 15119589 |$ 14,094,935 | $ 1,024,654
Fondo Municipal 3,666,193 4,880,344 (1,214,151)
Tenencias 666,361 636,958 29,403
I.ES.P.S. 1,400,443 1,356,718 43,725
I.S.AN. 185,694 204,974 (19,280)
I.ES.P.S. Gasolina 666,660 671,855 (5.195)
Fondo de Fiscalizacién 1,136,020 1,214,886 (78,866)
Incentivo para la recaudacion 3,142,986 3,141,843 1,143
Devoluciéon Impuesto sobre Némina 232,977 232,977 0

SUMAS |$ 26,216,923 | S 26,435,490 | $ (218,567)

Se observa que los registros contables no coinciden con los reportados por la Secretaria
de Finanzas, debido al registro de remanentes del mes de diciembre de 2013 depositados
en enero de 2014 y participaciones de diciembre de 2014 depositadas en enero de 2015.

2.3.5.2 Aportaciones
En esta cuenta se registrd el importe de los ingresos que recibid el Municipio en el ejercicio

2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinacion Fiscal. Partida integrada
de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 1 $ 15,366,861

Municipal

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 1 9,813,743

Municipios

Aportacién de beneficiarios Fortalecimiento 2013 1,2 1,172,104

Aportacién de beneficiarios Fortalecimiento 2014 2 249,587

Aportacién de beneficiarios Infraestructura 2014 2 85,000
TOTA L $ 26,687,295

Notas:

1. Existen errores de registro ya que en la cuenta de participaciones de Infraestructura y
fortalecimiento registraron las aportaciones de beneficiarios. Siendo que lo fransferido por
la Secretaria de Finanzas fue para Infraestructura $13,012,388 y para Fortalecimiento
$10,521,536, asi mismo la diferencia de menos en fortalecimiento es debido a que se
registré una participacién en la cuenta de aportacion beneficiarios Fortalecimiento 2013.

2. Existe error de registro ya que son aportacion de beneficiarios los cuales debieron de ser
registrados en contribuciones de mejora.

2.3.5.3 Convenios

Este rubro corresponde al importe de los ingresos que recibid el Ayuntamiento en el
ejercicio 2014 para su ejecucién a través de convenios.
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CONCEPTO IMPORTE
Convenios ramo 33 $ 22,181,131
Secretaria de Educacion General de Gobierno del Estado 2013 128,019
Convenio Instancia de la mujer 300,000

TOTAL |$ 22,609,150

2.3.6 Oftros Ingresos y Beneficios

Esta partida comprende el importe de los ingresos que se derivan de Ilas tfransacciones y
eventos inusuales que no son propios del Ayuntamiento, partida integrada de la manera
siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
ISR 2014 1 $ 844,816
ISR 2013 1 781,344
Rendimientos generados por las cuentas bancarias 85
TOTA L S 1,626,245

Nota:

1. Convenio de estimulos fiscales celebrado con la Secretaria de Hacienda y Crédito
PUblico para el pago de impuestos.

2.4 Gastos y otras pérdidas

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales,
suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del
Municipio, asi como de las transferencias y la inversidn publica no capitalizable,
detallando cada uno de estos rubros de la forma siguiente:

2.4.1 Servicios personales

Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de cardcter
permanente y transitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se
derivaron. Parfida integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Remuneraciones al personal de cardcter permanente S 19,702,996
Dietas 1 2,583,874
Sueldo base 2 17,119,122
Remuneraciones al personal de cardcter transitorio 146,616
Sueldos base al personal eventual 146,616
Retribuciones por servicios de cardcter social 3,326,894
Prima vacacional y dominical 307,009
Gratificacién de fin de afo 3 2,723,541
Remuneraciones por horas extraordinarias 296,344
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE

Seguridad social 601,382
Aportaciones de seguridad social 601,382
Ofras prestaciones sociales y econémicas 445,787
Indemnizaciones 403,607
Prestaciones para capacitacién de los servidores 42,180
publicos
Pago de estimulos a servidores publicos 30,063
Estimulos 30,063

TOTAL S 24,253,738

Notas:

1. En esta cuenta se registraron Unicamente las compensaciones pagadas a los
integrantes del Cabildo, las cuales ascienden a un total de $2,583,874; la distribucién del
gasto por miembro del Cabildo es la siguiente:

NOMBRE / PUESTO COMPENSACION ACUMULADA

Prof. Artemio Alvarez De Leén / Presidente Municipal $ 519,929
Dra. Mayra Olvera Ferrioli / Primer Regidor 294,849
C. Jaime Arturo Herrera Espinosa / Segundo Regidor 294,849
Ing. Alfredo Ortiz Lopez / Tercer Regidor 294,849
Prof. Guadalupe Martinez Manzano / Cuarto Regidor 294,849
Ing. Valdemar Gutiérrez Calbrera / Quinto Regidor 294,849
Prof. Aima Lilia Moctezuma Sdnchez / Sexto Regidor 294,849
Lic. Peter Alba Cadena / Sindico Municipal 294,851
TOTAL |$ 2,583,874

2. Se verificd que en el gjercicio 2014 el Municipio no cumplid con el requisito de timbrar
némina ante el SAT por cada trabajador del Ayuntamiento contraviniendo el articulo 99
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, articulo 29 del Cédigo Fiscal Federal, y la Regla
1.2.7.5.3, de la Resolucién Misceldnea Federal para el ejercicio 2014.

3. Se pagaron 60 dias de aguinaldo para el ejercicio 2014, para trabajadores e integrantes
del Cabildo.

2.4.1.1 Tabulador de remuneraciones

Se verificd que las percepciones de los servidores puUblicos del Municipio, estdn
autorizadas por el Ayuntamiento en su Presupuesto de Egresos respectivo, de acuerdo
con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitié el érgano edilicio, vy
fueron publicadas en el Periddico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto de
Egresos, de conformidad con los articulos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley
Reglamentaria del articulo 133 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
San Luis Potosi en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.
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2.4.1.2 Juicios de orden laboral

A continuacion se detalla el estatus de las demandas de orden laboral que existen en
contra del Ayuntamiento:

EXPEDIENTE
431/2008/M-4

912/2010/M-5

997/2010/M-3

1002/2009/M-2

757/2013/M-5

ACTOR

Dora Hilda Torres

Jasso

Laura Alicia Sdnchez
Mendoza

Ladislao Cdardenas

Rangel

Juana Maria Olvera
Lépez

Jazmin Margarita
Pecina Rivera

TRIBUNAL
Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal de

Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

ESTATUS
Desahogo de pruebas

Audiencia Trifdsica
Se dictd resolucion
En cumplimiento de

amparo

Pendiente de audiencia
frifésica

No obstante la anterior informacion reportada por el Ayuntamiento en su Cuenta Publica
2014, tales juicios laborales no fueron cuantificados ni registrados en cuentas de orden, y
por consecuencia, el Municipio no tiene identificados las posibles responsabilidades que
puedan, o no, presentarse por estos laudos en el futuro, contraviniendo lo dispuesto en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos emitidos por el Consejo
Nacional de Armonizacién Contable (CONAC).

2.4.2 Materiales y suministros
Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para

la prestacidon de bienes y servicios y para el desempeno de las actividades administrativas
del Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE

Material de administracidn, emision de documentos y articulos S 520,990
oficiales

Materiales, Utiles y equipos menores de oficina 204,710

Materiales y Utiles de impresidon y reproduccion 132,939

Materiales, Utiles y equipos menores de tecnologia 3,246

Material impreso o informacién digital 6,000

Material de limpieza 137,695

Material para el registro o identificacién de bienes 36,400

Alimentos y utensilios 93,748
Productos alimenticios para personas 93,748

Materiales y articulos de construccién 471,841
Productos minerales no metdlicos 4,618

Cemento y productos de concreto 719

Cal, yeso y productos de yeso 2,763

Madera y productos de madera 22,673
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Material eléctrico y electrénico 296,206
Articulos metdlicos para la construccién 26,824
Materiales complementarios 9,487
Otros materiales y articulos de construccion y reparacién 108,551
Productos quimicos y farmacéuticos 18,033
Productos quimicos bdsicos 396
Fertilizantes, pesticidas y otros agroguimicos 10,996
Materiales, accesorios y suministros médicos 6,630
Fibras sintéticas, hules, pldsticos y derivados 11
Combustibles, lubricantes y aditivos 1,988,184
Combustibles 1,829,494
Lubricantes y aditivos 158,690
Vestuario, Blancos y prendas de vestir 220,312
Vestuario y uniformes 115,133
Prendas de seguridad y proteccion personal 24,155
Articulos deportivos 81,024
Herramientas, refacciones y accesorios 995,699
Herramientas menores 47,924
Refacciones y accesorios menores de edificios 7,060
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo 22,696
Refacciones y accesorios menores de equipo cémputo 2,562
Refacciones y accesorios menores de equipo de fransporte 730,146
Refacciones y accesorios menores de maquinaria 185,311
TOTAL S 4,308,807

2.4.3 Servicios generales

Este rubro comprende el importe del gasto por fodo fipo de servicios que se confrataron
con particulares o instituciones del propio sector pUblico; asi como los servicios oficiales
requeridos para el desempeno de actividades vinculadas con la funcién puUblica del
Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Servicios bdsicos $ 2,442,369
Energia eléctrica 2,233,611
Gas 2,050
Agua 10,718
Telefonia tradicional 72,584
Telefonia celular 122,374
Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento 1,032
Servicios profesionales y cientificos 809,277
Servicios legales, de contabilidad y auditoria 504,993
Servicios de diseno, arquitectura y ingenieria 20,880
Servicios de capacitacion 46,400
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CONCEPTO
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresiones
Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales
Servicios financieros y bancarios
Servicios financieros y bancarios
Seguro de bienes patrimoniales
Fletes y maniobras
Servicios de instalacién y reparacién
Conservacién y mantenimiento menor de inmuebles

Instalacién, reparacién y mantenimiento menor de equipo de
computo

Instalacién, reparacion y mantenimiento de equipo de transporte
Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria
Servicio de limpieza y manejo de desechos
Servicios de jardineria y fumigacién
Servicios de comunicacién social
Difusién por radio, television y otros medios de mensajes
Servicios de traslado y vidticos
Pasajes ferrestres
Vidticos en el pais
Servicios oficiales
Gastos de orden social y cultural
Exposiciones
Oftros servicios generales
Servicios funerarios y de cementerios
Impuestos y derechos
Sentencias y resoluciones por autoridad competente
Otros gastos por responsabilidades
Impuesto sobre ndminas y ofros que se deriven
TOTAL

2.4.4 Transferencias, asighaciones, subsidios y otras ayudas

PARCIAL IMPORTE
158,049
78,955
143,901
79.153
44,751
19,997
1,217,030
227,552
522

197,604

124,315

659,037

8.000
342,340

342,340
685,291

475,669

209,622
3,431,200

669,723
761,477

456,246
7,000
102,320
105,502
101
241,323
S 9,527,654

Comprende el importe del gasto por las fransferencias, asignaciones, subsidios y ofras
ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores publico, privado y externo.

Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO
Transferencias internas al sector pUblico

Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no
empresariales y no financieras

Ayudas sociales

Ayudas sociales a personas

Becas y ofras ayudas para programas de capacitacion
Ayudas sociales a instifuciones de ensenanza

PARCIAL IMPORTE
$ 70,000
70,000
2,207,033
1,102,675
367,000
179.740
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 554,868
Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 2,750
TOTAL $ 2,277,033

2.4.5 Inversion publica

Comprende el importe del gasto por la inversion publica no capitalizable. Partida
infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Inversidn publica no capitalizable | $ 39,198,375

Este importe estd integrado por 44 obras del ramo 33.
25 Denuncias

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalizaciédn no se
presentaron denuncias interpuestas por terceras personas en confra del H. Ayuntamiento
de El Naranjo S.L.P.

2.6 Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores

Durante el proceso de fiscalizacién no se detectd algun parentesco entre funcionarios y/o
empleados municipales con proveedores, prestadores de servicios y constructores
contratados por el H. Ayuntamiento de El Naranjo, S.L.P.

2.7 Evaluacion del Ramo 33
2.7.1 Objetivo

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinacién Fiscal, y demds normativa
aplicable.

2.7.2 Ingresosy egresos registrados

RECURSO FORTAMUN-DF FISM TOTAL
ASIGNADO $ 9813743 | $ 15,366,861 | $ 25,180,604
OTROS M 1,421,691 85,000 1,506,691
TOTAL 11,235,434 15,451,861 26,687,295
EJERCIDO @ 10,521,536 10,988,211 21,509,747
REVISADO 7,259,860 10,988,211 18,248,071

Yo 69 100 85
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Existen errores de registro ya que en la cuenta de participaciones de Infraestructura y
fortalecimiento registraron las aportaciones de beneficiarios. Siendo que lo fransferido por
la Secretaria de Finanzas fue para Infraestructura $13,012,388 y para Fortalecimiento
$10,521,536, asi mismo la diferencia de menos en fortalecimiento es debido a que se
registré una participaciéon en la cuenta de aportacion beneficiarios Fortalecimiento 2013,
asi mismo la diferencia entre ingresos y egresos corresponde a la prérroga la cual el
Municipio no registré en el devengo.

M El rubro de ofros se intfegra como sigue:

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM
Aportacion de beneficiarios $ 1,421,691 | $ 85,000

(2 El rubro de lo ejercido se infegra como sigue:

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM
Egresos $ 8,784,198 | $ 10,503,727
Gastos indirectos 315,645 399,484
Aportacion de beneficiarios 1,421,693 85,000
TOTAL | $ 10,521,536 | $ 10,988,211

2.7.3 Publicacion de transferencia de recursos

Con la revision del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se
confirmd que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicé en el Peridédico Oficial del
Estado, dentro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la
formula utilizada y su respectiva metodologia, asi como el calendario de ministraciones,
de conformidad con lo establecido en el articulo 35, pdrrafo segundo, de la Ley de
Coordinacion Fiscal.

Con el andilisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios numero
0195029457 del fondo de Infraestructura de BBVA Bancomer, y niumero 0195029651, del
fondo de Fortalecimiento, de BBVA Bancomer, se confirmd que la Secretaria de Finanzas
del Estado de San Luis Potosi transfirié en tiempo y forma los recursos de los fondos all
Municipio, ademds se verificd que las cantidades correspondieran a las publicadas en el
Periddico Oficial del Estado de fecha 30 de enero de 2014, en cumplimiento con lo
establecido en el articulo 35, Ultimo pdrrafo, de la Ley de Coordinacién Fiscal.

2.7.4 Apertura de cuenta bancaria

Con la revision de las pdlizas de ingresos se verificd que el Municipio aperturd las cuentas
numeros 0195029457 de BBVA Bancomer del fondo de Infraestructura, y 0195029651 de
BBVA Bancomer del fondo de Fortalecimiento, para el manejo de los fondos por el
periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, las cuales no son cuentas productivas
contfraviniendo el articulo 69 de la Ley General de contabiidad Gubernamental;
asimismo, se confirmd que el Municipio contd con ingresos por concepto de aportaciones
de beneficiarios durante el ejercicio, dichas aportaciones fueron depositadas en la
cuenta numero 0195790735 de BBVA Bancomer del fondo de Fortalecimiento, y cuenta
numero 0195790794 de BBVA Bancomer del fondo de Infraestructura.
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2.7.5 Vadlidacion del programa de obras y acciones

Con la revisiéon del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio,
se verificd que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base
en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinacidn Fiscal asi como la Ley para la
Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

2.7.6 Destino de los recursos

Se verificd que el Municipio destino recursos del FISM para el financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a poblacién en
pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en zonas de
atencién prioritaria, y en los rubros especificados en la normativa aplicable, con
excepcion del recurso gue se encuentra observado por un importe de $ 968,040.

2.7.7 Gastos indirectos

Con el andlisis del rubro gastos indirectos, se determind que el Municipio aplicd en el
periodo de enero a diciembre la cantidad de $399,484 en el FISM y $315,645 en el
FORTAMUN-DF, lo cual representa un porcentaje de 3% en ambos casos, por lo anterior,
cumplié con lo establecido en la Ley de Coordinacidn Fiscal, asi como la Ley para la
Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

2.7.8 Desarrollo institucional

Con el andlisis del rubro de Desarrollo Institucional, se comprobd que el Municipio aplicé
en el periodo de enero a diciembre, la canfidad de $124,079 que representa un1.08% de
los recursos asignados al FISM, sin rebasar el limite establecido y su integracién
correspondid a los rubros de asistencia técnica, equipamiento y capacitacion; se tuvo
evidencia de que el Programa de Desarrollo Institucional fue debidamente validado por la
Secretaria de Desarrollo Social y Regional, en cumplimiento con los articulos 33 de la Ley
de Coordinacién Fiscal; 73 y 74 de la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

2.7.9 Consejo de Desarrollo Social Municipal

Con el objeto de verificar la participacion social, se confirmd que el Municipio constituyd
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en
el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido por el articulo 66 y 69 de la Ley para la Administracién de
las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Por lo anterior, se determind que la participacién social en la operacién y desarrollo de los
fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que
formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron
priorizadas y validadas por sus intfegrantes, de conformidad con lo establecido en los
articulos 33, fraccién I, inciso b, de la Ley de Coordinacién Fiscal, y 72, fracciones | a VI
de la Ley para la Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de
San Luis Potosi.
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2.7.10 Publicacidén de resultados

Con la revision de la documentacién proporcionada, se pudo constatar que el Municipio
publicd informacidn sobre la aplicacidon de los recursos de los fondos; se informd a la
Secretaria de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez dias del mes
siguiente, respecto de la actuadlizacidon de su Programa de Obras y Acciones, se
comprobd que lo dio de alta en el Sistema de Informacién del Desarrollo Social y Regional
(SIDESORE), vy se verificd que la informacién fue puesta a disposicidon del publico en la
pdgina Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosi. Lo anterior, en cumplimiento con
lo establecido en los articulos 33, fraccion IV, de la Ley de Coordinacion Fiscal; 47, fraccién
ly IV, y 79 de la Ley para la Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.

2.7.11 Obras con reporte de prérroga

De acuerdo a la informacién proporcionada por el Municipio, previo conocimiento vy
validacion del Consejo de Desarrollo Social Municipal, se identificaron las obras y acciones
cuyo presupuesto asignado se estimd que no era posible ejercerlo en el ejercicio 2014,
siendo estas las siguientes:

RUBRO - OBRA/ACCION UBICACION | FONDO IMPORTE
Construccion de 31 recdmaras adicionales 4X4 El Naranjo, FISM $ 607,049
sede: colonia Esperanza Norte S.L.P.

Construccién de 20 recdmaras adicionales 4X4 El Naranjo, FISM 410,644
sede: Los Alamos de Arriba S.L.P.
Construccion de 20 recdmaras adicionales 4X4 El Naranjo, FISM 410,644
sede: El Platanito S.L.P.
Construccion de 28 recdmaras adicionales 4X4 El Naranjo, FISM 595,434
sede: Maitinez S.L.P.

TOTAL | $ 2,023,771

Segun saldo reflejado en bancos no existe el recurso para ejercer estas obras.

28 Evaluaciéon administrativa y operativa

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccién IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, y partiendo de la base que arroja la informacién
determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el
Ayuntamiento de El Naranjo, S.L.P., podemos concluir que su sistema contable no fue
operado adecuadamente, en razén de que se detectaron errores constantes de registro,
tanto en partidas contables como presupuestarias, ademds, los clasificadores funcional,
programdtico y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de forma errénea, ya que no
se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos clasificadores, emitidos por el
Consejo Nacional de Armonizacién Contable (CONAC).
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Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la
adopcién e implementacién de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de
Armonizacidon Contable, se verificd que el Ayuntamiento cumpli®é de manera parcial con
tal disposicidén, contraviniendo lo sefalado en los articulos 7 vy 9 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicé
sUs procesos operativos, cuestidn que ocurrid también en lo relativo a la evaluacién
administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan
sus estados financieros, se procedié entonces a aplicar en forma especifica, las claves
gue corresponden a observaciones de cardcter administrativo. El detalle de las mismas, se
presenta también en forma anexa a este informe.
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2.9 Evaluacién de obra publica
Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-17/14-R33-01

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Intfroduccidén de red de drenaje en la Col. Esperanza Norte 1a
Etapa

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 1,227,295

Monto ejercido contable: $ 1,227,295
Modalidad de ejecucion: Conftratada por invitacidén restringida
Ejecutor: Civil y Eléctrico de Valles, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 1,227,295

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 1,227,295 $ 1,227,295
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,227,295 $ 1,227,295 $ 1,227,295 $ 1,231,876

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

2. Se detecta una observacién por faltante de documentacion técnica por la falta de

programas calendarizados de la ejecucidon de los trabajos de la mano de obra, de la

maquinaria y equipo de construccién y de los materiales (Art. 31 LOPSRM y 29 Reglamento

LOPSRM).

3. No se presenta: documentacién legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), publicacién de

la invitacién en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) y validacion de la dependencia normativa

(Art. 49 LAATEM).

4, No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), proyecto ejecutivo,

arquitecténico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV

Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervisidon (Art. 84 Xll Reglamento LOPSRM).
RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 4
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-17/14-R33-02

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Intfroduccién de red de drenaje en la Col. La Presa, sector |l
Localidad: Cabecera Municipal
Monto del POA: $ 995,870

Monto ejercido contable: $ 995,870

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Constructora RAUPE de México S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 995,870

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 995,870 $ 995,870
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 995,870 $ 995,870 $ 995,870 $ 560,606

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

2. No se presenta: aviso de terminacion de la obra (Art. 152 LOPSRM), cuadro frio y
dictamen de adjudicacién, documentacidon legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM),
manifestacién de conocer el sitio de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), publicacién de la
invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) y validacion de la dependencia normativa (Art.
49 LAATEM).

3. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), proyecto ejecutivo,

arquitecténico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV
Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 Xll Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 3
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-17/14-R33-03

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de Colector para la Conduccidén de Aguas
Residuales

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 1,036,527

Monto ejercido contable: $ 1,036,527

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: C. Lazaro Reyes Herndndez

Monto del contrato: $ 998,526

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 1,036,527 $ 1,036,527
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,036,527 $ 1,036,527 $ 1,036,527 $ 1,030,272

C. RESULTADO
Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

2. Se detecta una observacion ya que entre el acta de fallo y la firma del contrato solo
hay 5 dias contraviniendo el art. 109 de la misma Ley.

3. No se presenta: cuadro frio y dictamen de adjudicacién, escrito de aceptacién de
participar, publicacién de la invitacién en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) y validaciéon de la
dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

4. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art.
102 IV Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervisidn (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 4

Pagina 26 de 68




AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO, S.L.P.

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-17/14-R33-04

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Conservacion del Relleno Sanitario
Localidad: Cabecera Municipal
Monto del POA: $ 659,037

Monto ejercido contable: $ 659,037

Modalidad de ejecucidn: Contratada por invitacion restringida
Ejecutor: C. Francisca Requena Bdez

Monto del contrato: $ 659,937

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 659,037 $ 659,037
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 659,037 $ 659,037 $ 659,037 $ 656,524

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 1151y 157 LOPSRM).
2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

3. Se detecta una observacion ya que entre el acta de fallo y la firma del contrato solo
hay 4 dias contraviniendo el art. 109 de la misma Ley.

Durante el periodo de aclaraciones se presenta escrito con nimero de oficio 65/2015 vy
con fecha del 20 de abril del 2015, el cual no aclara la observacién marcada, por lo que
persiste.

4. No se presenta: documentacién legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), publicacién de
la invitacién en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) y validaciéon de la dependencia normativa
(Art. 49 LAATEM).

5. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), listado de insumos (Art. 63
LOPSRM), planos definitivos (Art. 134 VII Reglamento LOPSRM), proyecto ejecutivo,
arquitecténico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV
Reglamento LOPSRM), relacién de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM) vy reportes
de la supervisidon (Art. 84 Xll Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 5
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-17/14-R33-05

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de linea de conduccién de agua potable para
abastecer a las localidades La Esperanza Norte y La Presa

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 1,098,891

Monto ejercido contable: $ 1,098,891

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Constructora RAUPE de México S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 1,098,891

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 1,098,891 $ 1,098,891
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,098,891 $ 1,098,891 $ 1,098,891 $ 1,092,260

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
I LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 | Instalacién de tuberia de acero de 8" MI 186.00 180.00 600|$% 793
2 | Prueba hidrostdtica de tuberia de MI 186.00 0.00 186.00 2,000
acero soldada de 8"
3 | Suministro de tuberia de acero de 8" Ml 186.00 180.00 6.00 4,971
Limpieza en el drea de frabajo M2 1,270.00 1,230.00 40.00 515
5 | Excavacién con equipo para zanjas en M2 390.00 377.71 12.29 438
cualquier material de 0.00 a 6.00
6 | Excavacion en roca fija para zanjas en M3 592.00 573.35 18.65 5,306
seco
7 | Planfila y acostilado con material M3 95.00 92.00 3.00 443
producto de banco (arena)
8 |Relleno en zanjas con material de M3 455.98 440.66 15.32 1,826
banco
9 |Relleno en zanjas con material M3 442.97 429.01 13.96 1,219
producto de la excavacion
10 | Instalacion y prueba de tuberia de 6" Ml 1,270.00 1,230.00 40.00 548
11 | Suministro de tuberia hidrdulica de 6" MI 1,270.00 1,230.00 40.00 7.819
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

12 | Acarreo ler km M3 700.74 678.66 22.08 654
13 | Acarreo km subsecuentes Km/M3 2,102.22 2,036.00 66.22 497
Subtotal 27,029

IVA 4,324

Total | $ 31,353
| ASM|$  31,353]

Durante el periodo de aclaraciones se presenta oficio en donde se manifiesta que los
conceptos observados ya fueron ejecutados, solicitando una nueva inspecciéon, por lo
gue su solventacién queda supeditada a la misma.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 115 1l y 157
LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria
Superior del Estado. Monto de referencia: $109,889

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$54,945

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se detecta una observacion ya que entre la firma del contrato y el acta de fallo solo
hay 7 dias, contraviniendo el art. 109 de la misma Ley

2. Se detecta una observaciéon porque se presenta el acta de entrega recepcion pero es
improcedente ya que la obra se encontraba en proceso al dia de la visita.

3. No se presentan penas las prorrogas ni se aplican penas convencionales de acuerdo a
la clausula decima tercera del contrato.

4. No se presenta: aviso de terminacion de la obra (Art. 152 LOPSRM), cuadro frio vy
dictamen de adjudicacién, documentacién legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM),
manifestacion de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 63 LOPSRM), publicacion
de la invitacidn en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) y validacién de la dependencia
normativa (Art. 49 LAATEM).

5. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), proyecto ejecutivo,
arquitecténico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV
Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervisidn (Art. 84 Xll Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $31,353

Observaciones con monto de referencia: $164,834
Observaciones Administrativas: 5
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-17/14-R33-06

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Intfroduccién de red de distribucion de agua potable en Col.
La Presa

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 785,790

Monto ejercido contable: $ 785,790

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: C. Lazaro Reyes Herndndez

Monto del contrato: $ 785,790

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 785,790 $ 785,790
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 785,790 $ 785,790 $ 785,790 $ 690,958

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
I LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 | Limpieza en el drea de trabajo M2 2,171.88 1,958.00 21388 % 1,082
2 | Excavacién con equipo para zanjas en M3 660.30 595.00 65.30 3.556
cualquier material
3 | Excavaciéon en roca fija para zanjas en M3 282.97 255.00 27.97 2,572
seco
Plantilla apisonada M3 121.94 110.00 11.94 1,415
Acostillado de material M3 63.36 57.00 6.36 445
6 | Compactado al 85% con material de M3 468.36 422.00 46.36 4,318
banco
7 | Compactado al 85% con material M3 277.67 250.00 27.67 600
producto de la excavacion
Instalacion y prueba de tuberia de 3" MI 497.98 480.00 17.98 233
Instalacion y prueba de tuberia de 2" Ml 1,922.71 1,773.00 149.71 1,425
10 | Suministro de tuberia hidrdulica de pvc Ml 497.98 480.00 17.98 2,088
de 3"
11 | Suministro de tuberia hidrdulica de 2" M 1,922.71 1,733.00 189.71 12,756
12 | Acarreo ler km materiales pétreos M3 943.27 850.00 93.27 4,091
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
13 | Acarreo km subsecuentes Km/M3 2,829.81 2,551.00 278.81 3,463
Redondeo | $ 1
Subtotal 38,045
IVA 6,088
Total | $ 44,133
| ASM|$  44,133]

Durante el periodo de aclaraciones se presenta oficio en donde se manifiesta que los
conceptos observados ya fueron ejecutados, solicitando una nueva inspecciéon, por lo
gue su solventacién queda supeditada a la misma.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 115 1l y 157
LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria
Superior del Estado. Monto de referencia: $78,579

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$39,289

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. Se detecta una observacidon ya que entre la fecha del acta de fallo y la firma del
contrato existen 5 dias, contraviniendo el articulo 109 de la misma

3. Se detecta una observacion porgue se presenta el acta de entrega recepcidén pero es
improcedente ya que la obra se encontraba en proceso al dia de la visita.

4. No se presentan penas las prorrogas ni se aplican penas convencionales de acuerdo a
la cldusula decima tercera del contrato.

5. No se presenta: cuadro frio y dictamen de adjudicacién, documentacién legal de la
empresa (Art. 63 LOPSRM), publicacién de la invitacidn en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) vy
validacion de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

6. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art.
102 IV Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervisidn (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $44,133

Observaciones con monto de referencia: $ 117,868
Observaciones Administrativas: 6
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-17/14-R33-07

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccidon de aula diddctica éx8 en Cebac 12 de
Octubre

Localidad: Maitinez

Monto del POA: $ 328,087

Monto ejercido contable: $ 229,650

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Ing. Oscar Adrian Ortiz Martinez
Monto del contrato: $ 322,069

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL BENEFICIARIOS FORTAMUN-DF
$ 328,087 $ 98,438 $ 229,649
100% 30% 70%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 229,650 $ 328,087 $ 322,069 $ 320,126

C. RESULTADO
Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

2. Se detecta una observacién ya que la fecha del acta de fallo y la de firma del
contrato es con 1 dia de diferencia, contraviniendo el articulo 109 de la misma Ley

3. Se detecta una observacién por faltante de documentacion técnica por la falta de
programas calendarizados de la ejecucidon de los trabajos de la mano de obra, de la
maquinaria y equipo de construccién y de los materiales (Art. 31 LOPSRM y 29 Reglamento
LOPSRM)

4. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de
aceptacion de la obra, acta visita al lugar de la obra (Art. 48 XI LOPSRM), croquis de
localizacién, cédula de registro por obra, dictamen o informe preventivo de impacto
ambiental (Art. 20 LOPSRM), escrito de aceptacion de participar, informacién técnica o
memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM), modelo de contrato (Art. 63 LOPSRM), presupuesto
base del ayuntamiento (Art. 28 LOPSRM), proposicidn firmada y carta compromiso
(catdlogo de conceptos de trabajo) (Art. 63 LOPSRM), publicacién de la invitacién en
CompraNet (Art. 97 LOPSRM) y validacién de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

5. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VI
Reglamento LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM),
relacién de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM) y reportes de la supervisién (Art. 84
Xl Reglamento LOPSRM).
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 5

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-17/14-R33-08

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de Albergue Comunitario El sabinito (1a Etapa)
Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $7,774,688

Monto ejercido contable: $7.774,687

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Contratada por licitaciéon publica
Constructora RAUPE de México, S.A. de C.V.

Monto del contrato: $7,774,688
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FISM BENEFICIARIOS FEDERAL DIRECTA
$7.774,688 $ 1,699,191 $ 1,988,629 $ 4,086,868
100% 22% 26% 52%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$7.774,687

$7.774,688

$7.774,688

$7.727,772

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 11
LOPSRM Federal):

Cantidad Diferencia

Estimado Verificado

No. Concepto Un Importe

1 Banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm? M2 144,732
de 8 cm espesor, en dreas de acuerdo
a diseno, cimbra, acabado
escobillado, curado, volteado y junta
fria. Incluye: materiales y mano de

obra. Trabajo terminado

838.73 155.00 683.73 | $

2 |Aplanado en muros con mortero M2 4,836.97 2,395.00 2,441.97 249,252

cemento - arena 1:5 a plomo y regla
de 2.5 cm de espesor promedio.
Trabajo terminado
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe

Estimado Verificado

3 |Pintura vinllica lavable comex o M2 5,517.08 0.00 5,517.08 229,952
similar en muros, columnas, frabes,
zoclo, fronteras vy plafén, trabajo
tferminado, incluye una mano
preliminar de sellador con color, la
preparacién de la superficie, rebabear
y plaste necesario

4 | Suministro y  colocacidon de M2 818.99 0.00 818.99 110,252
impermeabilizante a.p.p. de 4 mm,
acabado granular color  rojo

terracota, membrana de refuerzo de
fiora de vidio de 90 gr/cm2,
colocado con termo fusidn, incluye
sellado de fraslapes con gravilla

5 |Losa de enfrepiso con sistema de M2 818.99 563.00 255.99 211,297
panel estructural de 4" panel 'w" mod
l-ps-4 o similar y claro méximo de 4.50
m formado por estructura
fridimensional de alambre
galvanizado calibre 14, espuma de
poliestireno con densidad de 12 a 15

kg/m?

6 | Celosia a base de tubo negro cal 18 M2 353.40 177.00 176.40 28,249
de 2 1/2" de didmetro x 481 mts de
longitud @ 30 cm. Ahogado en
sistema de panel estructural de 4"
panel "W", segun diseno. Incl pintura de
esmalte. Trabajo terminado

7 | Salida alumbrado o contacto con| Salida 192.00 90.00 102.00 67,277
caja lamina y poliducto naranja de
3/4 incluye confra, monitor y todo lo
necesario para el buen

funcionamiento. Trabajo terminado

8 | Suministro y colocacién de spot de Pza 96.00 18.00 78.00 38,091
porcelana o similar, incluye bote, arillo
y reflector de 50 w. Trabajo terminado

9 |Sum. y col. de tablero de control Pza 4.00 0.00 4.00 5,052
square-d para 4 circuitos monofdsicos
inc. Todo para ] buen
funcionamiento. Trabajo terminado

10 |Syc de puerta con marco de perfil Pza 48.00 0.00 48.00 85,444

comercial de 0.86x2.10m incluye
pintura esmalte y pasador. Trabajo

terminado
11 | Ventana de herreriac abatible o Pza 96.00 0.00 96.00 135,548
corrediza de 1.22 x 1.26 mts, incl.
suministro 'y colocacién. Trabajo
terminado
12 | Losa de cimentacién de 12 cm de M2 250.07 223.00 27.07 9,175

espesor, concrefo fc=250  kg/cm2
hecho en obra, acabado pulido
infegral, armada con malla electro
soldada éxé 4/4, incluye cimbra en
frontera. Trabagjo terminado
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
13 | Banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm? M2 88.84 0.00 88.84 16,212
de 8 cm espesor, en dreas de acuerdo
a diseno, cimbra, acabado

escobillado, curado, volteado y junta
fria. Incluye: materiales y mano de
obra. Trabajo terminado

14 | Aplanado en muros con mortero M2 800.89 766.00 34.89 3.561
cemento - arena 1:5 a plomo y regla
de 25 cm de espesor promedio.
Trabajo terminado

15 | Pintura viniica lavable comex o M2 1,077.69 383.00 694.69 28,955
similar en muros, columnas, frabes,
zoclo, fronteras vy plafén, trabajo
terminado, incluye una mano
preliminar de sellador con color, la
preparaciéon de la superficie, rebabear
y plaste necesario

16 | Mampara divisoria  para  w.c vy M2 115.50 91.00 24.50 7.049
regaderas con muro de 15 cm de 1.75
de altura a base de block hueco 15-20-
40 cm de espesor asentado con
motero cemento arena 1:5; incluye
castilo ahogado denfro de hueco @
60 cm con varilla de 3/8" concreto
f'c=150 kg/cm

17 | Aplanado fino en mamparas de w.c. y M2 252.45 182.00 70.45 7.809
regaderas con mortero cemento-cal-
arena 1:2:6 a plomo y regla 1 cm de
repellado y 1 cm de acabado con
esponja incluye remates emboquillado
volteador en unién con elementos
estructurales maestras y  curado,
frabajo

18 | Pintura vinilica lavable osel oro o M2 252.45 0.00 252.45 10,522
similar en muros de mamparas de w.c y
regaderas trabagjo terminado incluye
una mano preliminar de sellador con
color, la preparacién de la superficie
rebabear y plaste necesario trabajo
terminado

19 | Suministro y colocacién de mampara Pza 22.00 0.00 22.00 31,746
de w.c. de 0.93x1.20 mts a base de
perfiles tubulares y ldmina estriada
incluye fondo anticorrosiva y pintura

20 | Suministro y colocacién de mampara Pza 28.00 0.00 28.00 30,395
de w.c. de 0.95x0.90 mts a base de
perfiles tubulares y l&dmina estriada
incluye fondo anticorrosiva y pintura

21 | Suministro y  colocacién de M2 300.89 0.00 300.89 40,506
impermeabilizante a.p.p. de 4 mm,
acabado granular color  rojo

terracota, membrana de refuerzo de
fibora de vidrio de 90 gr/cm2,
colocado con termo fusidn, incluye
sellado de fraslapes con gravilla

22 |Syc de puerta con marco de perfil Pza 2.00 0.00 2.00 5218
comercial de 0.90x2.10m incluye
pintura esmalte y pasador. Trabajo
terminado
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Cantidad Diferencia

No. Concepto Un

Estimado

Verificado

Importe

23

Ventana de herreria abatible de
0.50x0.50 mts, incl. Suministro y
colocacién. Trabajo terminado

Pza

36.00

0.00

36.00

50,831

24

Suministro y colocacion de w.c. de
tanque bajo ecoldégico de 6 lts de
cerdmica color blanco

Pza

22.00

0.00

22.00

31,323

25

Suministro y colocacién de codo de
extension paraw.c. y accionador

Pza

22.00

0.00

22.00

8,542

26

Suministro y colocacién de mingitorio
de cerdmica color blanco

Pza

8.00

0.00

8.00

8,514

27

Suministro y colocacién de lavabo
ovalin empoftrar o sobreponer

M2

20.00

0.00

20.00

30,352

28

Suministro y colocacién de coladera al
piso

M2

28.00

0.00

28.00

20,473

29

Suministro y colocacién de lavadero
de concreto con pileta

Pza

32.00

0.00

32.00

45,240

30

Regadera de bronce cromado 20 cm
de diédmetro , incluye jabonera

Pza

28.00

0.00

28.00

44,806

31

Alimentacién y descarga de finaco
con tubo de fo.go. 1 1/2"

Pza

8.00

0.00

8.00

17,260

32

Suministro y acarreo de tinaco rofoplas
de 1100 Its

Pza

8.00

0.00

8.00

18,426

33

Forjado de fogdn y mesa hecha en
obra a base de muros de ladrillo vy
losa de concreto armada con malla.
Incluye aplanado y parrilla a base de
varilla corrugada  de 3/8", a cada 2.5
cms segun diseno. Trabajo terminado

Pza

12.00

6.00

6.00

32,107

34

Mesa para comedor de 0.75 x 0.75 x
0.80 mts, forjado en obra a base de
muros de block y cubierta de
concreto armado con malla, seguin
diseno. Incluye aplanado, pintura y 4
bancos por mesa. Trabajo terminado

Pza

16.00

8.00

8.00

38,048

35

Suministro y colocacién de cubierta a
base de lamina galvateja cal. 26,
incluye cumbreras, pijas, cortes,
desperdicios y fodo lo necesario para
su correcta colocacion.  Trabajo
terminado

M2

356.70

178.00

178.70

44,357

36

Salida alumbrado o contacto con caja
lamina y poliducto naranja de 3/4
incluye confra, monitor y todo lo
necesario para el buen
funcionamiento. Trabagjo terminado

M2

16.00

8.00

8.00

5,277

37

Sum. Y col. De tablero de control
square-d para 4 circuitos monofdsicos
inc. Todo para sU buen
funcionamiento. Trabagjo terminado

M2

2.00

1.00

1.00

1,263

38

Banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm?
de 8 cm espesor, en dreas de acuerdo
a diseno, cimbra, acabado
escobillado, curado, volteado y junta
fria. Incluye: materiales y mano de
obra. Trabajo terminado

M2

196.08

0.00

196.08

35,781
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe

Estimado Verificado

39 [Muro de 15 cm de 0.00 a 3.00 m. A M2 286.97 272.00 14.97 4,307
base de de block hueco 15-20-40 cm.
de espesor asentado con mortero
cemento-arena 1:5, incluye: castillo
ahogado dentro de hueco @ 60 cm
con una varilla de 3/8" concreto
f'c=150 kg/cm2 con grava

40 |Aplanado en muros con mortero M2 749.96 272.00 477.96 48,785
cemento - arena 1:5 a plomo y regla
de 25 cm de espesor promedio.
Trabajo terminado

41 |Pintura viniica lavable comex o M2 870.86 0.00 870.86 36,297
similar en muros, columnas, frabes,
zoclo, fronteras vy plafén, tfrabajo
terminado, incluye una mano
preliminar de sellador con color, la
preparacién de la superficie, rebabear
y plaste necesario

42 | Suministro y  colocacién de M2 134.33 0.00 134.33 18,084
impermeabilizante a.p.p. de 4 mm,
acabado granular color  rojo

terracota, membrana de refuerzo de
fibora de vidrio de 90 gr/cm2,
colocado con termo fusidn, incluye
sellado de fraslapes con gravilla

43 |Losa de enfrepiso con sistema de M2 134.33 70.00 64.33 53,099
panel estructural de 4" panel "w"  mod
I-ps-4 o similar y claro méximo de 4.50
m formado por estructura
fridimensional de alambre
galvanizado calibre 14, espuma de
poliestireno con densidad de 12 a 15

kg/m?

44 | Salida alumbrado o contacto con| Salida 25.00 13.00 12.00 7,915
caja lédmina y poliducto naranja de
3/4 incluye confra, monitor y todo lo
necesario para el buen

funcionamiento. Trabajo terminado

45 | Suministro y colocacién de spot de Pza 18.00 9.00 9.00 4,395
porcelana o similar, incluye bote, arillo
y reflector de 50 w. Trabajo terminado

46 |Syc de puerta con marco de perfil Pza 6.00 0.00 6.00 15,653
comercial de 0.86x2.10m incluye
pintfura esmalte y pasador. trabajo
tferminado

47 |Ventana de herreria abatible 6 Pza 7.00 0.00 7.00 9,884
corrediza de 1.22 x 1.26 mts, incl.
suministro y colocacién. Trabajo
terminado

48 | Suministro 'y colocacién de reja M2 40.80 0.00 40.80 97.979
metdlica de 2.50 mts de altura, trabajo
tferminado

49 | Portdn metdlico de 1.75 x2.50 mits, Pza 2.00 0.00 2.00 19.764
trabajo terminado

50 | Salida de muebla sanitario con tubo | Salida 6.00 0.00 6.00 5974
hidrdulico de cobre
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
51 | Suministro y colocacién de w.c. de Pza 2.00 0.00 2.00 2,848
tanque bajo ecoldégico de 6 lts de
cerdmica color blanco
52 | Suministro y colocaciéon de lavabo M2 2.00 0.00 2.00 3,035
ovalin empofrar o sobreponer
53 | Regadera de bronce cromado 20 cm | Pza 2.00 0.00 2.00 3.200
de didmetro , incluye jabonera
54 | Aimentacién y descarga de finaco| Pza 2.00 0.00 2.00 4,315
con tubo de fo.go. 1 1/2"
55 | Suministro y acarreo de tinaco rotoplas Pza 2.00 0.00 2.00 4,606
de 1100 Its
56 |Zapata corrida a base de concreto M 185.71 129.00 56.71 15,071
hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 de
1.60x0.12 mts, refuerzo de malla
soldada
57 | Muro de block hueco 15x20x40 cm M2 350.42 0.00 350.42 55,980
acabado con repellado de 1 cm vy
pintada de acuerdo a la supervision
asentado con mezcla cemento arena
1:4
58 |Cadena de seccion de 15 x25 cm, MI 371.42 258.00 113.42 26,942
concreto f'c=200 kg/cm?2
59 |Castilo de seccidn 15 x15 cm de M 140.00 100.00 40.00 7.976
concreto hidrdulico de f'c=200 kg/cm?2
en revenimiento de 8-10 cm con armex
15x15-4
60 |Trazo vy nivelacion topogrdfica de M2 157.97 0.00 157.97 790
terreno, en terracerias, estableciendo
ejes y referencias. En aéreas
mayores a 5000 m2. Trabajo
tferminado
61 |Excavacién 30 cm en cortes y| M3 15.34 0.00 15.34 583
adicionales abajo de la sub rasante,
en material fipo Il con equipo
apropiado para este fin. Trabajo
tferminado
62 | Mejoramiento del ferreno de M3 4.38 0.00 4.38 872
desplante mediante el empleo de 30
cm de espesor de piedra con tfamano
de 2" a 10" bandeado, como disipador
de arcila expansible. Trabajo
terminado
63 | Concreto f'c=100 kg/cm2 en huecos M3 10.96 0.00 10.96 1,669
para fijacion de postes de malla
ciclonica
Redondeo -2
Subtotal 2,378,915
IVA 380,627
Total 2,759,542
FISM 1,699,191
OTROS 1,060,351
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Durante el periodo de aclaraciones se presenta oficio en donde se manifiesta que los
conceptos observados ya fueron ejecutados, solicitando una nueva inspeccion, por lo
gue su solventacién queda supeditada a la mismai.

2. No se presentan penas las prérrogas ni se aplican penas convencionales de acuerdo a
la cldusula decima segunda del contrato. Monto: $2,358

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal).
Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $777,469

2. Licitacién incorrecta: No se presenta la publicacion en el Diario Oficial ni se publico en
CompraNet la convocatoria (Art. 32 LOPSRM Federal). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia: $7,
774,688

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: convenio adicional (Art. 59 LOPSRM Federal y 99 Reglamento LOPSRM
Federal), dictamen o informe preventivo de impacto ambiental (Art. 20 LOPSRM Federal),
documento que acredite la propiedad del terreno (Art. 43 V LOPSRM Federal), oficio de
designacion de la supervision (Art. 53 LOPSRM Federal y 112 Reglamento LOPSRM Federal)
y publicaciéon en CompraNet junta de aclaraciones, acta de apertura de proposiciones y
fallo (Art. 39 BIS LOPSRM Federal).

2. No se presenta: planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo,
arquitectdnico e ingenieria y reportes de la supervisidon (Art. 115 Reglamento LOPSRM
Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $1, 699,191
Observaciones Financieras Otros Recursos: $1, 062,709
Observaciones con monto de referencia: $ 8,552,157
Observaciones Administrativas: 2
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-17/14-RO-01

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construcciéon de Albergue Comunitario El Sabinito 2a Etapa
Localidad: Cabecera Municipal
Monto del POA: $ 12,389,100

Monto ejercido contable: $12,389,100

Modalidad de ejecucidn: Contratada por licitacion publica

Ejecutor: Diseno, Construccion y Verificaciéon DICOV S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 12,389,100

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL DIRECTA
$ 12,389,100 $ 12,389,100
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 12,389,100 $ 12,389,100 $ 12,389,100 $ 12,314,338

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 11
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe

Estimado Verificado

1 Mampara informativa de obra de Pza 1.00 0.00 1.00(% 3,031
3.20x1.90 mts de Idmina cal 18 con
postes de ptr 3.90 mts de longitud,
anclados con concreto hidrdulico.
Trabajo terminado

2 | Banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm? | M2 838.73 0.00 838.73 152,624
de 8 cm espesor, en dreas de acuerdo
a diseno, cimbra, acabado

escobillado, curado, volteado y junta
fria. Incluye: materiales y mano de
obra. Trabajo terminado

3 | Aplanado en muros con mortero M2 4,836.97 0.00 4,836.97 477,748
cemento - arena 1:5 a plomo y regla
de 2.5 cm de espesor promedio.
Trabajo terminado
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe

Estimado Verificado

4 | Pintura vinllica lavable comex o M2 5,517.08 0.00 5,517.08 248,544
similar en muros, columnas, frabes,
zoclo, fronteras vy plafén, trabajo
tferminado, incluye una mano
preliminar de sellador con color, la
preparacién de la superficie, rebabear
y plaste necesario

5 | Suministro y  colocacidon de M2 818.99 0.00 818.99 136,771
impermeabilizante a.p.p. de 4 mm,
acabado granular color  rojo

terracota, membrana de refuerzo de
fiora de vidio de 90 gr/cm2,
colocado con termo fusidn, incluye
sellado de fraslapes con gravilla

6 |Losa de enfrepiso con sistema de M2 818.99 188.00 630.99 460,818
panel estructural de 4" panel 'w" mod
l-ps-4 o similar y claro méximo de 4.50
m formado por estructura
fridimensional de alambre
galvanizado calibre 14, espuma de
poliestireno con densidad de 12 a 15

kg/m?

7 | Celosia a base de tubo negro cal 18 M2 353.40 0.00 353.40 679,938
de 2 1/2" de diam x 481 mifs de
longitud @ 30 cm. Ahogado en
sistema de panel estructural de 4"
panel "W", segun diseno. Incl pintura de
esmalte. Trabajo terminado.

8 |Sadlida alumbrado o contacto con| Salida 192.00 0.00 192.00 109,676
caja lédmina y poliducto naranja de
3/4 incluye confra, monitor y todo lo
necesario para el buen

funcionamiento. Trabajo terminado

9 | Suministro y colocacién de spot de Pza 96.00 0.00 96.00 45,984
porcelana o similar, incluye bote, arillo
y reflector de 50 w. Trabajo terminado.

10 |Sum. y col. de tablero de control Pza 4.00 0.00 4.00 4,077
square-d para 4 circuitos monofdsicos
inc. Todo para ] buen
funcionamiento. Trabajo terminado

11 |Syc de puerta con marco de perfil Pza 48.00 0.00 48.00 57,951

comercial de 0.86x2.10m incluye
pintura esmalte y pasador. Trabajo

terminado
12 | Ventana de herreriac abatible 6 Pza 96.00 0.00 96.00 154,639
corrediza de 1.22 x 1.26 mts, incl.
suministro 'y colocacién. Trabajo
terminado
13 | Forjado de cama litera a base de losa Pza 48.00 0.00 48.00 219,916

de concreto de 10 cm de espesor con
malla electro soldada 6-6 10-10 con
acabado pulido, sobre castillos armex
15x 15 - 4 electro soldada con f'c = 150
kg/cm2 incluye: cimbra, descimbra,
materiales, mano de obra
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Estimado Verificado
14 | Suministro y colocacién de |ldmpara| Pza 28.00 0.00 28.00 455,274

solar con gabinete de iluminacién de
tecnologia induccidén magnética vial
auténoma para encendido de 12
horas, de 4500 IUmenes, temperatura
de color de 6,000 k, con gabinete tfipo
suburbano, carcasa de aleacién de
aluminio

15 | Dado de 40 x 40 x 40 cm. construido de Pza 28.00 0.00 28.00 12,330
concreto premezclado f'c= 200 kg/cm?2
y armado con varilla no. 3. Incluye:
desmonte, despalme, mejoramiento,
frazo, nivelacion, excavacion,
compactacion, plantilla, cimbra,
armado, colado, vibrado, curado,
relleno

16 |Losa de cimentacién de 12 cm de M2 826.44 705.00 121.44 34,326
espesor, concrefo fc=250 kg/cm2
hecho en obra, acabado pulido
integral, armada con malla electro
soldada 6xé6 4/4, incluye cimbra en
frontera. Trabajo terminado

17 | Zapata aislada za-1 de 1.00 x 1.00 x| Pza 48.00 40.00 8.00 9,804
0.20 m de seccién y dado de 0.35 x
0.35 x .50 m. de profundidad, concreto
f'c=250 kg/cm?. Incluye: excavacion,
plantilla, cimbrado, armado, colado,
relleno y todo lo necesario para su
correcta ejecuciéon

18 | Columna de concreto armado de Pza 48.00 40.00 8.00 24,801
30x30 cm de espesor. Fc=250 kg/cm?2,
tma 19mm, reforzada con év#4 vy
estribos #3 @15. Trabajo terminado

19 | Dala de liga (dI-2), con seccidén de 15 x Ml 230.40 192.00 38.40 10,568
20 cm de concrefo f'c=200 kg/cm?2
reforzada con 4 varillas de 1/2" @ y
estribos de 1/4" a cada 20 cm, con
cimbra comun. Trabajo terminado

20 | Forjado de fogdn y mesa hecha en| Pza 36.00 0.00 36.00 197,370
obra a base de muros de ladrillo vy
losa de concreto armada con malla.
Incluye aplanado y parrilla a base de
varilla corrugada  de 3/8", a cada 2.5
cms segun disefo. Trabajo terminado

21 | Mesa para comedor de 0.75 x 0.75 x Pza 48.00 0.00 48.00 110,343
0.80 mts, forjado en obra a base de
muros de block vy cubierta de
concreto armado con malla, segun
diseno. Incluye aplanado, pintura y 4
bancos por mesa. Trabajo terminado

22 | Estructura a base de pir perfil tubular Pza 6.00 0.00 6.00 175,989
estructural cal. 14 de 2 x 2 pulg
(perimetral), y largueros de 4 x 2 pulg
cal 14, incluye fijacién de estructura a
columnas con placa de 1/4, soldadura,
fondo anticorrosivo vy pinfura de
esmalte, segun disefno
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23 | Suministro y colocacién de cubierta a M2 1,070.10 0.00 1,070.10 358,783

base de lamina galvateja cal. 26,
incluye cumbreras, pijas, cortes,
desperdicios y tfodo lo necesario para
su correcta  colocacién.  Trabajo
terminado

24 | Salida alumbrado o contacto con caja M2 48.00 0.00 48.00 29,972
lédmina y poliducto naranjo de 3/4
incluye contra, monitor y todo lo
necesario para el buen
funcionamiento. Trabajo terminado

25 |Sum. y col. de tablero de confrol M2 6.00 0.00 6.00 6,116
square-d para 4 circuitos monofdsicos
inc. Todo para suU buen
funcionamiento. Trabajo ferminado

26 | Suministro y colocaciéon de ldmpara Pza 8.00 0.00 8.00 130,078
solar con gabinete de iluminacién de
tecnologia induccién magnética vial
autbnoma para encendido de 12
horas, de 4500 lUmenes, temperatura
de color de 6,000 k, con gabinete tipo
suburbano, carcasa de aleacién de
aluminio

27 | Dado de 40 x 40 x 40 cm. construido de Pza 8.00 0.00 8.00 3.523
concretfo premezclado f'c= 200 kg/cm?2
y armado con varilla no. 3. Incluye:
desmonte, despalme, mejoramiento,
tfrazo, nivelacion, excavacion,
compactacion, plantilla, cimbra,
armado, colado, vibrado, curado,
rellenado

28 |Trazo y nivelacién topogrdfica de M2 224.64 0.00 224.64 1,139
terreno, en terracerias, estableciendo
ejes y referencias. Trabajo terminado

29 | Excavacién en cortes y adicionales M3 292.03 0.00 292.03 9,710
abagjo de la sub rasante, en material
fipo Il Con equipo apropiado para este
fin. Trabajo terminado

30 | Escarificaciéon y compactacion en el M2 224.64 0.00 224.64 4,634
drea de desplante de terraplenes, al
90% de la prueba proctor de una capa
de 20 cm. Trabajo terminado

31 | Mejoramiento del terreno de desplante M3 67.39 0.00 67.39 31,994
mediante el empleo de 30 cm de
espesor de piedra con tamano de 2" a
10" bandeado, como disipador de
arcilla expansible. Trabajo terminado

32 |Formacién y compactacion  de M3 44,93 0.00 44,93 6,137
terraplenes con material de banco,
compactada al 95% de la prueba
proctor, en capas no mayores de 20
cm de espesor. Trabajo terminado

33 |Losa de cimentacién de 12 cm de M2 224.64 0.00 224.64 63,497
espesor, concreto f'c=250 kg/cm2
hecho en obra, acabado pulido
integral, armada con malla electro
soldada éxé 4/4, incluye cimbra en
frontera. Trabagjo terminado
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34 |Relleno y compactacién de material M3 20.43 0.00 20.43 1,130

producto de excavacién por medios
mecdnicos y agua, en capas de 20 cm
de espesor incluye: acarreo dentro y
fuera de la obra

35 | Suministro y relleno de material inerte, M3 31.56 0.00 31.56 5,099
compactado por medios mecdnicos y
agua en capas de 20 cm de espesor
incluye acarreo dentro y fuera de la
obra

36 |Concreto f'c= 250 kg/cm2 en M3 3.18 0.00 3.18 4,489
cimentacién t.m.a. 3/4" hecho en obra
con revolvedora incluye colado,
vibrado, curado vy obtencién de
cilindros para pruebas de laboratorio

de los diferentes elementos
estructurales
37 | Cimbra para cimentacién con madera M2 51.24 0.00 51.24 7.898

de pino de 3a, acabado comun
incluye cimbrado y descimbrado

38 | Acero para refuerzo en cimentaciéon Kg 111.90 0.00 111.90 2,050
con acero del no. 2 f'c= 2530 kg/cm?2
incluye suministro, habilitado, armado,
fraslapes, ganchos y desperdicios

39 | Acero de refuerzo didmetro no. 3 f'c= Kg 218.19 0.00 218.19 3.692
4200 kg/cm2 incluye  suministro,
habilitado, armado, fraslapes, silletas,
ganchos y desperdicios

40 | Mamposteria de piedra de la regiéon M3 30.99 0.00 30.99 29,749
asentada con mortero cemento-cal-
arenaq, proporciéon 1:2:6 en
cimentacion

41 | Cimbra para losas, acabado aparente M2 205.77 0.00 205.77 56,276

con ftriplay de pino 16 mm. Incluye
cimbrado,  descimbrado,  chafldn,
goftero, perfil estructural de fronteras y
frentes

42 | Cimbra aparente en frabes con triplay M2 205.77 0.00 205.77 63,538
de pino 16 mm. Incluye cimbrado,
descimbrado, chaflén, gofero, perfil
estructural de fronteras y frentes

43 | Acero refuerzo en estructura con Kg 93.45 0.00 93.45 1,712
alambrén f'y= 2530 kg/cm2 incluye,
suministro, habilitado, armado,
fraslapes, ganchos, silletas y
desperdicios
44 | Acero refuerzo en estructura didmetros Kg 1,016.04 0.00 1,016.04 17,191
no. 3 f'y= 4200 kg/cm2 incluye
suministro, habilitado, armado,
fraslapes, ganchos, silletas y
desperdicios
45 | Acero refuerzo en estructura didmetros Kg 328.44 0.00 328.44 5,557
no. 4 fy= 4200 kg/cm2 incluye
suministro, habilitado, armado,
fraslapes, ganchos, silletas y

desperdicios
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46

Acero refuerzo en estructura didmetros
no. 5 fy= 4200 kg/cm2 incluye
suministro, habilitado, armado,
fraslapes, ganchos, silletas y
desperdicios

Kg

100.53

0.00

100.53

1,701

47

Concreto  fc= 250 kg/cm2 en
estructura y losas fabricado en obra
con revolvedora t.m.a. 3/4" incluye
colocacién, vibrado y curado en losas
manteniéndola hiumeda por 7 dias,
obtencién de cilindros para pruebas de
laboratorio de los diferentes elementos

M3

27.09

0.00

27.09

38,240

48

Cadena de concreto f'c= 250 kg/cm?2
de 14 x 10 cm. Armada con 2 varillas
no. 3 fy= 4200 kg7cm2 y "U" de
alambrén f'y= 2530 kg/cm2 a 25 cm.
Incluye cimbra aparente

Ml

84.00

0.00

84.00

17,832

49

Cadena de concreto f'c= 250 kg/cm?2
en celdas muro block hueco armada
con 1 varilla del no. 3 f'y= 420 kg/cm?2
incluye recortes en block con disco y
taponado

Ml

40.80

0.00

40.80

2,457

50

Cadena o castillo de concreto f'c= 250
kg/cm2 14 x 15 cm. Armada con 4
varillas no. 3 f'y= 4200 kg/cm?2 y estribos
no. 2 @ 15 cm incluye cimbra aparente
y cruces de varillas

Ml

88.86

0.00

88.86

20,906

51

Cadena o castillo de concreto f'c= 250
kg/cm2 14 x 20 cm. Armada con 4
varillas no. 3 f'y= 4200 kg/cm?2 estribos
del no. 2 @ 20 cm. Incluye cimbra
aparente y cruces de varillas

Ml

46.80

0.00

46.80

11,473

52

Cadena de concreto f'c= 250 kg/cm?2
14 x 15 cm. Armada con 4 varillas # 3
f'y= 4200 kg/cm?2 estribos # 2 @ 30 cm.
Incluye cimbra aparente y cruces de
varilla cd-3

Ml

30.90

0.00

30.90

7,270

53

Castilo ahogado @ 75 cm. de
separacién de concreto f'c: 250
km/cm2 con dos varillas del numero 3
fy: 4200 kg/cm2 en muros de block dos
celdas

Ml

23.76

0.00

23.76

1,385

54

Muro de tabique rojo comun de 7 x 14
x 28 de 14 cm. de espesor asentado
con mortero cemento-cal-arena 1:2:6
acabado comun incluye desperdicio y
preparacién para recibir castillo

M2

155.31

0.00

155.31

53,875

55

Muro block hueco de barro prensado
natural 6 x 12 x 24 cm. de 12 cm. De
espesor o medidas aproximadas
asentado con mortero cemento -
arena 1:3 acabado aparente 2 caras
incluye corte con disco

M2

17.94

0.00

17.94

9.213

56

Refuerzo con malla 6x6-10/10 en piso,
incluye: suministro y colocacion.

M2

137.91

0.00

137.91

4,311
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57

Firme de concreto f'c= 150 kg/cm2 de
8 cms de espesor incluye nivelacién y
compactacién, maestras y cimbra
frontera

M2

486.00

0.00

486.00

82,508

58

Piso de concreto f'c= 150 kg/cm2 10
cms de espesor colado en secciones
alternadas acabado pulido o rayado
recto con brocha de pelo, incluye
juntas frias acabado con volteador
incluye: cimbra frontera

M2

7.37

0.00

7.37

1,505

59

Guarnicion de concreto f'c = 150
kg/cm2 de 15 x 30 cm. Sin armar
incluye cimbra

Ml

22.68

0.00

22.68

3,467

60

Forjado de nariz en banquetas incluye
cimbra, acero del numero 3
longitudinal y acero del numero 2 @ 25
cm. y gotero

Ml

26.70

0.00

26.70

3,794

61

Forjado de nariz de concreto f'c= 150
kg/cm2 incluye cimbra, acero 0.8
kg/ml para remate piso lado posterior y
laterales de edificio

Ml

68.10

0.00

68.10

13,083

62

Aplanado fino en muros con mortero
cemento - arena 1:5 a plomoy regla, 1
cm de repellado y 1 cm. de acabado
con esponja incluye: remate,
emboquillado, volteador en unién con
elementos estructurales, maestros vy
curados

M2

337.86

0.00

337.86

36,769

63

Pintura vinilica lavable osel oro o similar
en muros, columnas, trabes, zoclos,
fronteras y plafén, trabajo terminado
incluye una mano preliminar de
sellador con color, la preparacién de la
superficie rebabiar y plaste necesario

M2

628.32

0.00

628.32

28,306

64

Suministro y colocacioén de
impermeabilizante a. P. P. De 4 mm.
Acabado granular color terracota,
membrana de refuerzo de fibra de
vidrio de 90 grs/cm2, colocado por
termo fusidn incluye sellador de
fraslapes con gravilla carta de garantia
por ocho anos

M2

224.64

0.00

224.64

37,515

65

Limpieza de muros de block hueco
barro prensado, con cepillo, agua vy
dcido clorhidrico

M2

35.79

0.00

35.79

454

66

Limpieza de vidrios y tabletas por
ambas caras

M2

7.50

0.00

7.50

95

67

Suministro y colocacién de puerta tipo
leife de 1.00 x 2.50 mfts. Tipo marco
universal  de aluminio con alma de
madera, chapa marca philips modelo
530 o similar incluye bisagras

M2

7.50

0.00

7.50

5,425

68

Suministro y colocacién de canceleria
de aluminio anodizado natural linea
dos fipo corrediza incluye repisdon de
aluminio dentro 'y fuera, cristal
tfemplado de 6 mm. vinil, faquetes y
tornillos

M2

31.02

0.00

31.02

49,838
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69 | Salida alumbrado o contacto con caja Sal 15.00 0.00 15.00 8,090
l[édmina y poliducto o similar incluye
confra y todo lo necesario para su
buen funcionamiento

70 | Suministro, armado, colocacion y| Pza 15.00 0.00 15.00 14,305
conexién de luminaria fluorescente de
48", con gabinete de Idmina cal. 20
rolada en frio pintura de alta
reflectancia acabado enamel,
balastro electronico de de 2x32 w, 120
v. Para tubos de 32 w. T-8 y difusor

71 |Salida de contacto monofdsico Sal 3.00 0.00 3.00 1,501
polarizado duplex 15 amp. Con caja
laminada y poliducto o similar incluye
confra, monitor y fodo lo necesario
para su buen funcionamiento

72 | Suministro y colocaciéon de tablero de Pza 1.00 0.00 1.00 4,501
control para 8 circuitos

73 | Suministro y colocacién de interruptor | Pza 9.00 0.00 9.00 2,388
termo magnético de un polo de 15 a
50 amp. fipo g0 incluye conexion y
prueba

74 | Suministro y colocaciéon de ldmpara Pza 8.00 0.00 8.00 130,078
solar con gabinete de iluminacién de
tecnologia induccidén magnética vial
auténoma para encendido de 12
horas, de 4500 lumenes, temperatura
de color de 6,000 k, con gabinete tipo
suburbano, carcasa de aleacién de
aluminio

75 | Dado de 40 x 40 x 40 cm. construido de Pza 8.00 0.00 8.00 3,523
concretfo premezclado f'c= 200 kg/cm?2
y armado con varilla no. 3. Incluye:
desmonte, despalme, mejoramiento,
tfrazo, nivelacion, excavacion,
compactacion, plantilla, cimbra,
armado, colado, vibrado, curado,
rellenado

76 | Limpieza de terreno plano a mano, M2 544,00 0.00 544,00 3,286
incluye: apile del material en el lugar y
acarreos a 1a. estacién de 20 m

77 |Trazo y nivelacién topogrdfica de M2 544.00 0.00 544.00 2,758
terreno para estructuras, estableciendo
ejes y referencias incluye todo lo
necesario para su correcta ejecucion

78 | Despalme de terreno natural, de 10 M2 544.00 0.00 544.00 2,404
cm. de espesor. Desperdiciando el
material. En corte y adicionales abajo
de la sub rasante. Incluye: maniobras
para su posterior retiro

79 | Excavacibn a mano en cualquier M3 163.20 0.00 163.20 5,426
terreno cualquier profundidad, incluye:
afine de taludes y acarreo dentro de la
obra de material no utilizable (no se
pagaran sobre anchos)

Pagina 47 de 68




AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO, S.L.P.

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe

Estimado Verificado

80 | Escarificaciéon y compactaciéon en el M2 544,00 0.00 544,00 11,223
drea de desplante de terraplenes, al
90% de la prueba proctor de una capa
de 20 cm

81 | Mejoramiento del terreno de M3 163.20 0.00 163.20 77.481
desplante mediante el empleo de 30
cm de espesor de piedra con tfamano
de 2" a 10" bandeado, como disipador
de arcilla expansible

82 |Formacién y compactacién  de M3 108.00 0.00 108.00 14,753
terraplenes con material de banco,
compactada al 95% de la prueba
proctor, en capas no mayores de 20
cm de espesor

83 |Losa de cimentacién de 10 cm de M2 190.40 0.00 190.40 53,818
espesor, concrefo fc=250 kg/cm2
hecho en obra, acabado pulido
infegral, armada con malla electro
soldada 6xé6 4/4, incluye cimbra en
frontera

84 | Plantilla concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 m2 163.20 0.00 163.20 16,395
cm., incluye: compactacién del fondo
y curado, no se pagaran sobre
anchos), frabajo terminado

85 | Muro de enrase con block 15 x 20 x 40 m3 39.20 0.00 39.20 12,212
cms de 15 cm de espesor, junteado
con mortero cemento-arena 1:5 de
proporcién, con espesor promedio de
1.6 cm en junfas y relleno con
concrefo de f'c=150 kg/cm?2 trabajo
terminado

86 | Firme de 10 cms. de espesor fabricado M2 544.00 0.00 544.00 129,521
con concretfo premezclado
f'c=200kg/cm?2, resistencia  rdpida,
agr.max. 20mm, , acabado
antiderrapante con allanadora,
refuerzo con malla electro soldada 6,6-
6,6 incluye todo lo necesario para su
correcta ejecucién

87 | Forjado de nariz en banqguetas. Incluye Ml 98.00 0.00 98.00 11,550
materiales, mano de obra vy
herramienta

88 | Suministro y colocacién de poste Pza 2.00 0.00 2.00 3,740
cancha volibol con tubo fo. Galv c-40,
65 cms. Longitud 101 mm. de didmetro,
para anclaje en piso. Incluye " muerto "
de concreto fc= 150 kg/cm2 y dngulo
para anclaje y tubo de 2.05 mx 75
mm. De di&dmetro y orejas

89 | Suministro y colocacién de tablero de Pza 2.00 0.00 2.00 12,037
policarbonato de 12 mm espesor,
seccién 1.20 x 1.80 mts. con marco de
dngulo 1 x 1 incluye anclas, tornilleria,
aro con placa pintura esmalte

90 |Pintura antiderrapante top-deportivo M2 544.00 0.00 544.00 56,070
en cancha basquetbol, incluye frazo
limpieza y preparacion de la
superficie
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe

Estimado Verificado

91 | Limpieza de piso de concreto, mosaico M2 544.00 0.00 544.00 9,618
de pasta, cerdmica, en edificio y/o
obra exterior con cepillo, agua y dcido
clorhidrico

92 | Suministro y colocacién de porteria| Pza 2.00 0.00 2.00 28,145
mulfifuncional a base de tubo
mecdnico de un didmetro de 3"
cédula 40, acabado con pintura de
esmalte anticorrosivo alkidal en color
azul de osel oro o similar, muertos de
concreto de f'c= 250 kg/cm2 de 0.25

93 | Suministro y colocaciéon de ldmpara Pza 6.00 0.00 6.00 97,559
solar con gabinete de iluminacién de
tecnologia induccién magnética vial
autbnoma para encendido de 12
horas, de 4500 lUmenes, temperatura
de color de 6,000 k, con gabinete tipo
suburbano, carcasa de aleacién de
aluminio

94 | Dado de 40 x 40 x 40 cm. construido de Pza 6.00 0.00 6.00 2,642
concretfo premezclado f'c= 200 kg/cm?2
y armado con varilla no. 3. Incluye:
desmonte, despalme, mejoramiento,
frazo, nivelacion, excavacion,
compactacion, plantilla, cimbra,
armado, colado, vibrado, curado,
relleno

95 |Trazo y nivelacién topogrdfica de M2 2,493.79 0.00 2,493.79 12,644
terreno, en terracerias, estableciendo
ejes y referencias. En dreas mayores
a 5000 m2. de acuerdo a
especificacion de plano

96 | Despalme de terreno natural de 15 M3 1,988.52 0.00 1,988.52 8,789
cm. de espesor. Desperdiciando el
material. en corte incluye: maniobras
para su posterior retiro de acuerdo a
especificacion de plano

97 | Suministro de tierra vegetal preparada M3 1,263.81 0.00 1,263.81 195,019
para relleno de hasta 15 cm de
profundidad en dreas verdes
existentes, incluye material de material
a una primera estacién a 20 mts a una
distancia horizontal, incluye: materiales,
mano de obra, herramienta y equipo

98 | Excavacién en cortes y adicionales M3 1,869.30 0.00 1,869.30 62,154
abagjo de la sub rasante, en material
fipo Il con equipo apropiado para este
fin. De acuerdo a especificacion de
plano

99 | Escarificacién y compactacion en el M2 2,493.79 0.00 2,493.79 51,447
drea de desplante de terraplenes, al
90% de la prueba proctor de una capa
de 20 cm. de acuerdo a
especificaciéon de plano
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado Verificado

Diferencia

Importe

100

Formacién y compactacién de
terraplenes con material de banco,
compactada al 95% de la prueba
proctor, en capas no mayores de 20
cm de espesor. de acuerdo a
especificacion de plano

M3

1,148.81 0.00

1,148.81

156,927

101

Mejoramiento del ferreno de
desplante mediante el empleo de 30
cm de espesor de piedra con tamano
de 2" a 10" bandeado, como disipador
de arcilla expansible. de acuerdo a
especificacion de plano

M3

917.74 0.00

917.74

435,706

102

Formacién y compactacién de relleno
con material de banco, compactado
al 95% de la prueba proctor, en capas
no mayores a 20 cm.

M3

749.21 0.00

749.21

102,342

103

Losa de cimentacion de 10 cm de
espesor, concreto f'c=250 kg/cm?2
hecho en obra, o, armada con malla
electro soldada 6xé 6/6, incluye cimbra
en frontera. Trabajo terminado

M2

1,445.27 0.00

1,445.27

408,520

104

Suministro y colocacién de adocreto
durastone de 9.7 x 19.7 x 8 cms
colocacion tipo espina de pescado en
colores de acuerdo a plano
arquitectoénico, asentado en cama de
arena de rio de 3 cm de espesor, con
vibrado y compactado del pavimento,
sellado

M2

1,445.27 0.00

1,445.27

432,295

105

Banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm?
de 8 cm espesor, en dreas de 1.20
x1.50 m en promedio, cimbra,
acabado escobillado, curado,
volteado y junta  fria. Incluye:
materiales y mano de obra

M2

652.16 0.00

652.16

118,674

106

Guarnicion de concreto fc= 150
kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento
normal revenimiento 8 a 10 cm.
Seccién 15 cm x 0.40 cimbra comun a
4 usos, incluye: pintura color blanco en
presentacion

Ml

2,642.43 0.00

2,642.43

630,827

Redondeo

4

Subtotal

8,388,280

IVA

1,342,125

Total

9,730,405

OTROS |

9,730,405 |

Durante el periodo de aclaraciones se presenta oficio en donde se manifiesta que los
conceptos observados ya fueron ejecutados, solicitando una nueva inspeccion, por lo
que su solventacién queda supeditada a la misma.

2. No se presentan penas las prorrogas ni se aplican penas convencionales de acuerdo a
la clausula decima segunda del contrato. Monto: $8,078
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Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal).
Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $1, 238,910

2. Licitacién incorrecta: No se presenta la publicacién en el Diario Oficial ni se publico en
CompraNet la convocatoria (Art. 32 LOPSRM Federal). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia: $12,
389,100

Observaciones Adminisirativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal, 139 al 143 Reglamento LOPSRM Federal).

2. Se detecta una observaciéon administrativa ya que se presenta el aviso de terminacién
de obra con fecha del 31 de diciembre del 2014 y al dia de la visita de obra, esta se
encontraba en proceso, siendo improcedente.

3. Se detecta una observacion administrativa ya que se presenta el acta de entrega
recepcion con fecha del 6 de enero del 2015 y al dia de la visita de obra esta se
encontraba en proceso, siendo improcedente.

4. No se presenta: acta de fallo (Arf. 39 LOPSRM Federal y 68 Reglamento LOPSRM
Federal), dictamen o informe preventivo de impacto ambiental (Art. 20 LOPSRM Federal) y
publicacién en CompraNet junta de aclaraciones, acta de apertura de proposiciones y
fallo (Art. 39 BIS LOPSRM Federal).

5. No se presenta: bitdcoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal),
planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e
ingenieria, relacion de los profesionales técnicos (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal) y
reportes de la supervision (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federall).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otros Recursos: $9, 738,483
Observaciones con monto de referencia: $ 13, 628,010
Observaciones Administrativas Ofros Recursos: 5

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-17/14-RO-02

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentacién de Boulevard Miguel Hidalgo
Localidad: Cabecera Municipal
Monto del POA: $ 1,505,645

Monto ejercido contable: $ 1,505,645

Modalidad de ejecucion: Contratada por licitacion publica

Ejecutor: Constructora RAUPE de México, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 1,505,645
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FAFEF
$ 1,505,645 $ 1,505,645
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,505,645 $ 1,505,645 $ 1,505,645 $ 1,500,443

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 1151 LOPSRM).
2. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 Il LOPSRM).
3. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).
4. No se presenta: acta visita al lugar de la obra (Art. 48 XI LOPSRM), cuadro frio y
dictamen de adjudicacion, modelo de contrato (Art. 63 LOPSRM), oficio de designacion
del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM), presupuesto base del ayuntamiento (Art. 28
LOPSRM), publicacién en CompraNet junta de aclaraciones, acta de apertura de
proposiciones y fallo (Art. 84 LOPSRM) y publicaciéon en Diario Oficial (Art. 54 LOPSRM).
5. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII
Reglamento LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) y reportes
de la supervision (Art. 84 Xl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas Otros Recursos: 5
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RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014

MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 13,963,189
MONTO FISCALIZADO $ 7,732,250
PORCENTAJE FISCALIZADO 55%
NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 10
OBSERVACIONES FINANCIERAS $1.774,677
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 8,834,859
DE REFERENCIA

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 34

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014
MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 20,068,680
OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $10,801,192
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 13,628,010
DE REFERENCIA OTROS RECURSOS
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 10

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014
MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 27,800,930
OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 12,575,869
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 22,462,869
DE REFERENCIA TOTAL
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 44

Pagina 53 de 68



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO, S.L.P.

3. Resultados de la evaluacion al desempeno

Teniendo en cuenta lo establecido por los articulos 134 primer pdrrafo de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracciéon lll, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, se presentan los resultados relativos a la revision y
fiscalizacién de los programas, respecto a la evaluacién del cumplimiento de los objetivos
y metas, asi como de la satisfaccion de las necesidades para las cuales fueron destinados
con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez.

La fiscalizacion de la gestion gubernamental se define como el conjunto de métodos vy
procedimientos técnicos que se aplican a un ente publico, con el fin de verificar el
cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de
eficiencia, eficacia y economia con que se utilizan los recursos humanos, técnicos,
materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados vy llevar a
cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestion gubernamental; de
conformidad con los articulos 7, 35 y 37 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San
Luis Potosi.

La Auditoria al Desempeno tiene el propdsito fundamental de determinar si las
dependencias y entidades cumplen, no sélo con la normatividad, programas y metas
establecidos, sino también con las expectativas de la poblacidén que recibe sus bienes y
servicios, vy si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnoldgicos utilizados para
producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, identificar las
causas o dreas de oportunidad que limitan la consecucidn de dichos objetivos, y
proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la
organizacién al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y
gue el otforgamiento de sus servicios sea oporfuno, confiable y completo.

El indicador es una expresiéon cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un
medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones
del programa, monitorear y evaluar sus resultados.

Indicadores financieros

CLASIFICACION INDICADOR INTERPRETACION

El Municipio no cuenta con liquidez ya
que solo dispone de $0.65 para pagar
cada $1.00 de sus obligaciones a corto
plazo; por lo que se encuentra en
situacién Insuficiente y Critico.

Administracién de Liguidez
Efectivo Activo Circulante / Pasivo Circulante

Representa una carga del 1.61% de
cada peso de la deuda en relacién con
el gasto total.

Carga de la Deuda
Amortizacién de Pasivos/Gasto Total
Administracion de

PAsivos El nivel de endeudamiento en el

ejercicio representa el 4.87% de los
ingresos efectivamente recaudados y
recibidos, en el ano.

Nivel de Endeudamiento
Deuda Contratada/Ingresos
Propios+Participaciones Reales
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CLASIFICACION INDICADOR

Autonomia Financiera
Ingresos Propios/Ingresos Totales

Administracién de
Ingresos

Autonomia Financiera para cubrir
Gasto Corriente
Ingresos Propios/Gasto Corriente

Realizacion de Inversiones,

Servicios y Beneficio Social

Gasto Sustentable/Ingresos por

Participaciones+Aportaciones
Federales

Administraciéon

Presupuestaria indice de Tendencias en Némina

Gasto en ndmina del ejercicio/Gasto
en némina del ejercicio inmediato
anterior

Proporcién de Gasto en Némina
sobre el Gasto de Operacién
Gasto en Nomina/Gasto de
Operacion

Resultado Financiero
Existencia + Ingresos / Egresos

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

Aplicacién de los recursos segun el rezago social:
Alcance de la revision
Universo seleccionado:

Muestra auditada:
Representatividad de la muestra:

INTERPRETACION

Los ingresos propios del Municipio
representan un 6.63% del total de los
recursos recibidos, por lo que el 93.37%
deriva de los recursos de las
participaciones; observdndose que el
Municipio carece de autonomia
financiera; encontrdndose en situacion
Insuficiente y Critico.

El gasto corriente en el Municipio es
cubierto en un 13.28% con recursos
propios, por lo cual se observa que
cuenta con un nivel Insuficiente vy
Critico en cuanto autonomia financiera,
para cubrir su gasto corriente.

El  Municipio invirti6 en obras de
infraestructura, servicios publicos vy
programas de beneficio social un

51.98% de los
Participaciones y Aportaciones
Federales, por lo que su nivel es
Insuficiente y Critico en los rubros ya
mencionados.

ingresos por

El gasto en ndmina del ejercicio 2014
fue de $24,253,738 representando éste
un decremento de 11.55% con
respecto al gasto del ano 2013 el cual
fue de $27,419,504.

El gasto de operacion del ejercicio fue
de $50,888,768 siendo el gasto en

némina de $24,253,738 el cudl
representa el 47.66% del gasto de
operacion.

El  Municipio presenta un grado

Insuficiente de equilibrio financiero en la
administracion de sus recursos, en virtud
de que la existencia mds los ingresos del
ejercicio no fueron similares en 0.90% a
los egresos realizados en el mismo.

$ 21,509,747
21,509,747
100%
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wacosoca | JOTARE | IOCAIDIOE | vimaON | wiero o

Muy alto 8 3 $ 246,850 138

Alto 23 7 1,264,209 3,225

Medio 15 6 780,481 1,868

Bajo 3 2 17,981,643 11,834

Muy bajo - - 0 0

Sin grado 41 - 0 0
Comunidades no localizadas 1 1 1,236,564 0
TOTAL 91 19 S 21,509,747 17,065

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) con base
en el Il Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo (ENOE) 2010, IV
Trimestre; Avance Fisico Financiero ejercicio fiscal 2014.

Derivado del andlisis de la revisiéon se determina que se aplicé de la siguiente manera:

INVERSION EN PROGRAMAS 2014

100%
83.60%
80%
60%
40%
20% 5.88% 5.75%
1.15% °°7 3.63% 0.00%  0.00% o
0% —
Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo Singrado  C.N.L.
EH REZAGO SOCIAL

Se recomienda en el Avance Fisico Financiero dar nombre de las localidades a las cuales
se les asigna recursos, ya que el Municipio presenta 5 partidas con el nombre de varias

sumando la cantidad de $1,236,564

Distribucion del gasto por programa

Se verificé la informaciéon del Programa Operativo Anual del ejercicio en revision
distribuyendo el recurso de la siguiente manera:
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PROGRAMA

Agua potable
Vivienda

Seguridad publica
Urbanizacion

Salud

Traspaso a tesoreria
Fortalecimiento municipal
Educacién

Gastos indirectos
Asistencia social
Organos de control

Deporte

Programas del ramo 33

CAP

.1

1.2

1.3

11.3.1

11.3.2

11.3.3

.1

DESTINO DEL RECURSO %
$ 6,592,285 31
3,190,454 15
2,872,556 13
2,591,470 12
2,133,518 10

1,500,000 7

845,939 4

789,355 4

699,867 3

262,667 1

20,852 0

10,784

TOTAL | $ 21,509,747 100

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM)

INDICADOR

Nivel del gasto al 31
diciembre de 2014

Concentracién de la
inversion en la cabecera
municipal

Concentracién de la
poblacién en la cabecera
municipal

RESULTADO DEL
INDICADOR %

INTERPRETACION

CUMPLIMIENTO DE METAS

84.44

Del monto asignado del FISM por $13,012,388 se
ejercié el 84.44% al 31 de diciembre de 2014.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

78.69

51.53

De la inversién ejercida del FISM $10,988,211 al
cierre del ejercicio, se aplicé el 78.69% en la
cabecera municipal.

De la poblacién total del Municipio, el 51.53% se
concentra en la cabecera municipal.

Viviendas particulares habitadas que no disponen de:

Agua entubada de red
publica

Drenaje

Energia eléctrica

Disponibilidad para el
publico, de los informes
mensuales de avance del
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)

8.69

15.97

3.36

100

De la totalidad de las viviendas habitadas del
Municipio, el 8.69% carece del servicio de agua
potable.

De la totalidad de las viviendas habitadas del
Municipio, el 15.97% carece de servicio de
drenagje.

De la totalidad de las viviendas habitadas del
Municipio, el 3.36% carece de servicio de energia
eléctrica.

DIFUSION

Cumpli¢ satisfactoriamente.
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RESULTADO DEL

CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION
Disponibilidad de los informes
.2 frimestrales de avance del 50 Cumplié parcialmente.
fondo (SHCP)

Iv. IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES

Importancia del fondo Los ingresos propios Municipales por $5,360,052
V.1 respecto de los recursos 41.19 representan el 41.19% del monto asignado del

propios municipales FISM por $13,012,388.

Importancia del fondo
respecto de la inversion
V.2 municipal en obra puUblica -
financiada con recursos
propios del Municipio
FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da

a conocer la distribucion del FISM a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico Financiero del FISM;
Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

El Municipio no realizé obra publica con recurso
municipal.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF)

RESULTADO DEL 2
CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION

l. NIVEL DE GASTO EJERCIDO

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
100 $10,521,536 se ejercio el 100% al 31 de diciembre
de 2014.

I ORIENTACION DE LOS RECURSOS
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por

1.1 Gasto en seguridad publica 27.30 $10,521,536 al cierre del ejercicio, se destindé el
27.30% al rubro de seguridad publica.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.2 Gasto en obra publica 61.32 $10,521,536 al cierre del ejercicio, se destind el
61.32% al rubro de obra publica.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.3 Gasto en otros rubros 11.29 $10,521,536 al cierre del ejercicio, se destind el
11.29% a otros rubros.
Gasto en estimulos a la Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.4 . - $10,521,536 al cierre del ejercicio, no se destind
educacion ; -,
recursos al rubro de estimulos a la educacion.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
$10,521,536 al cierre del ejercicio, se destind el

Nivel de gasto al 31 de
diciembre de 2014

Gasto en asistencia social y

115 servicio comunitario 0.10 0.10% al rubro de asistencia social y servicios
comunitarios.
1. OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA)
Monto del fondo ejercido
0 en el pago del servicio de la 510 Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
’ deuda publica, con : $10,521,536, el 5.10% se utilizd al pago de adefas.
respecto al monto total
Importe de la deuda El Municipio no tiene o no contrajo deuda publica
1.2 respecto del monto - N
: en el ejercicio.
asignado al fondo
V. SEGURIDAD PUBLICA
Igg:f'gi%g?(izll fr?]B(:i?:ierc]ul El monto total erogado en seguridad publica fue
V.1 g P 100 de $2,872,556 del cual el Municipio ejercié el 100%

en el renglén de seguridad

o con recursos del FORTAMUN-DF.
publica

Pagina 58 de 68



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO, S.L.P.

RESULTADO DEL %
CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION

V. DIFUSION

Disponibilidad para el
publico, de los informes
V.1 mensuales de avance del 100 Cumpli¢ satisfactoriamente.
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)

Disponibilidad de los

V.2 informes trimestrales de 50 Cumplié parcialmente.
avance del fondo (SHCP)
VL. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES

Importancia del fondo
respecto de los recursos
propios municipales
(Impuestos, derechos,
productos y
aprovechamientos)
FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el

que se da a conocer la distribucién del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico
Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Poblacion y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

Los ingresos propios municipales por $5,360,052
50.94 representan el 50.94% del monto asignado del
FORTAMUN-DF por $10,521,536.

VI

PROGRAMA GENERAL DE OBRA

RESULTADO DEL 2
CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION

l. CUMPLIMIENTO DE METAS
indice de cumplimiento

de metas Del total de obras programadas el 99% de las
[ (% del total de obras que 99 mismas cumplieron con el avance fisico
cumplieron con el avance programado, segun datos del Municipio.

fisico programado)

indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria

(avance fisico) (% del El 50% de las obras de la muestra de auditoria a la
1.2 numero de obras de la 50 fecha de revisién, cumplieron con el avance fisico
muestra de auditoria que programado.

cumplieron con el avance
fisico programado)(andilisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(% de la inversion de la
1.3 muestra de auditoria que - No aplica.
corresponde a obras que
cumplieron con el
avance fisico
programado)

. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de

oo - A la fecha de revisiéon al 31 de diciembre de 2014 el
auditoria, que no estdn

50% de las obras de la muestra de auditoria que no

1.1 terminadas, no operan o 50 . -
estdn terminadas, no operan o no lo hacen
no lo hacen
adecuadamente.
adecuadamente
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RESULTADO DEL

CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION
Concentraciéon de la
poblacion, del Municipio De la poblacién total del Municipio, el 51.53% se
1.2 que vive en. concentra en la cabecera municipal y el 48.47% en
Cabecera municipal 51.53 las comunidades.
Comunidades 48.47
Concentracion de la De la inversidn ejercida del Programa Municipal de
. 2 Obras por $21,509,747 a la fecha de revisién al 31
1.3 inversion en la cabecera 83.50

de diciembre de 2014, se aplicé el 83.50% en la
cabecera municipal.

De la inversidn ejercida del Programa Municipal de
Obras por $21,509,747 a la fecha de revisidon al 31
de diciembre de 2014, se aplicé el 16.50% en las
comunidades.

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y otros al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo
Administrativo por el que se da a conocer la distribucién del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014;
Informe de Avance Fisico Financiero; Conteo de Poblacion y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

municipal

Concentraciéon de la
1.4 inversion en las 16.50
comunidades

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) OBRA

RESULTADO DEL 2
CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION

l. CUMPLIMIENTO DE METAS

indice de cumplimiento de
metas
1.1 (% del total de obras que 98
cumplieron con el avance
fisico programado)

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
revision, se observd cumplimiento del avance fisico
programado en el 98% de las mismas, segun datos
del Municipio.

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria

(avance fisico) (% del El 50% de las obras de la muestra de auditoria a la
1.2 nUmero. de obras de la 50 fecha de revisién, cumplieron con el avance fisico
muestra de auditoria que programado.

cumplieron con el avance
fisico programado)(andilisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
13 (% de la inversic_in <’:Ie la ) No aplica.
muestra de auditoria que
corresponde a obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)

I CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de A la fecha de revisién 31 de diciembre de 2014 el

i auditoria, que no estdn 50 50% de las obras de la muestra de auditoria que no

’ terminadas, no operan o no estdn terminadas, no operan o no lo hacen
lo hacen adecuadamente adecuadamente.

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FISM.
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA

RESULTADO DEL 2
CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION

I CUMPLIMIENTO DE METAS
indice de cumplimiento de

metas Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
.1 (% del total de obras que 100 revisién, se observd cumplimiento del avance fisico
cumplieron con el avance programado en el 100% de las mismas, segun datos

fisico programado) del Municipio.

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria

(avance fisico) (% del El 50% de las obras de la muestra de auditoria a la
1.2 numero de obras de la 50 fecha de revision, cumplieron con el avance fisico
muestra de auditoria que programado.

cumplieron con el avance
fisico programado)(andilisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(% de lainversion de la .
1.3 o - No aplica.
muestra de auditoria que
corresponde a obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)

. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de A la fecha de revision 31 de diciembre de 2014, el 50%

I auditoria, que no estdn 50 de las obras de la muestra de auditoria que no estdn

’ ferminadas, no operan o no ferminadas, no operan o no lo hacen
lo hacen adecuadamente adecuadamente.

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FORTAMUN-DF.

Derivado de la evaluaciéon al desempeno, se determina que el ente auditable se
encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial.

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones

segun corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la
enfidad.
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4. Evaluacion de legalidad

Aspecto legal

El articulo 7°, fraccion VI, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi,
establece textualmente:

“Articulo 7°. La Auditoria Superior del Estado tendrd las siguientes atribuciones:

Vl.- Comprobar si la recaudaciéon, administracion, manejo y aplicacién de recursos
Estatales y Municipales; asi como los actos, contratos, convenios, concesiones u
operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad,
y si no causaron dafios o perjuicios a las haciendas publicas, estatal o municipales, o al
patrimonio de ofros entes auditables.”

Con fundamento en el citado articulo, esta autoridad, por conducto de la Auditoria
Especial de Legalidad, programd, analizé y fiscalizé el ejercicio 2014, verificando los actos
de legalidad al municipio de El Naranjo, S.L.P., que complementan la revisidén financiera y
de obra que se practica a la Cuenta Publica de dicho Municipio en el citado ejercicio
fiscal.

En este orden de ideas, la Auditoria de legalidad que se practicéd al citado Municipio,
constituye el método de andlisis y evaluacién sobre el cumplimiento de las normas y
disposiciones que le son aplicables, asi como el de comprobar que las actividades
ejecutadas por el Municipio, contribuyen a la consecucién de la aplicacion del marco
legal al que se encuentra sujeto.

Alcance de la revision

Los alcances de la auditoria en materia de Legalidad practicada al municipio de El
Naranjo, S.L.P., fueron consistentes en:

1. Revision de las actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de enero a
diciembre de 2014,

2. Verificacién del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados vy
realizados por el municipio de El Naranjo, S.L.P. en los rubros de:

Comodato.

Arrendamiento.

Servicios Profesionales.

Deuda.

Convenios.

®000Q

3. Revision de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e
inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo
del municipio de El Naranjo, S.L.P., en el periodo de enero a diciembre de 2014.
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4. Revision del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a
diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Confralor
Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor.

5. Revision de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de El
Naranjo, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones realizadas.

Observaciones

Con fundamento en los articulos 7 fracciones II, lll, XXXI, 12 fracciones Xll, XVII, XXVII de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; se emiten las siguientes
observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el articulo 49 fraccién IV de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, no fueron solventadas:

Actas de Cabildo:
Revision de actas de Cabildo

a. Resultdé que el H. Ayuntamiento de El Naranjo, S.L.P., no realizd durante los meses
de enero, febrero, agosto, octubre y diciembre de 2014, cuando menos dos
sesiones ordinarias, incumpliéndose lo establecido por el articulo 21 fraccién | de la
Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

b. Resultd que el Ing. Alfredo Ortiz Lopez, en su cardcter de Regidor; fue omiso en
firmar el acta numero 56 de fecha 23 de enero de 2014, siendo que estuvo
presente en la sesidon ordinaria de Cabildo de la fecha citada, incumpliéndose lo
establecido por el articulo 28 y demds relativos de la Ley Orgdnica del Municipio
Libre del Estado de San Luis Potosi.

c. Mediante acta nimero 59 de fecha 18 de junio de 2014, se aprobaron las
Reformas de los articulos 17 primer pdarrafo, 26 fraccién |, 30 pdrrafo segundo, 31,
32, 33, 36, 37, 38 pdrrafo primero, 40, 47 fracciones II, Il Y IV, 48, 57 fracciones XXXIV
y XXXVI, 73 fracciones |, I, lll, IV, V, y VI, 90 pdrrafo primero, 114 en su fraccién |, 117
en sus fracciones | y II, y 118 en sus fracciones I, lll y IV y pdrrafo Ultimo; adiciona a
los articulos, 26 en su fraccion Il pdrrafo segundo, 47 las fracciones VI y VIl pdrrafo
Ultimo, y 118 fracciones V y VI, pdrrafo pendltimo y deroga en el articulo 47 de la
Constitucién  Politica del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi,
encontrdndose la omision de la tfranscripcién de la norma de cardcter general
aprobada en el cuerpo del acta en mencion.

Con dicha omisidon se incumple lo dispuesto en el articulo 28 de la Ley Orgdnica
del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi, donde se establece que “cuando
el acuerdo de los Ayuntamientos se refiera a normas de cardcter general, tales
como Reglamentos, Bandos o Iniciativas de leyes, éstos constardn integramente en
el Libro de Actas.”

d. Respecto a la presentacién de los informes financieros mensuales ante el H.
Cabildo, resulté lo siguiente:
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INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 16 de abril de 2014.
Febrero 16 de abril de 2014.
Marzo 6 de mayo de 2014.
Abril 9 de julio de 2014.
Mayo 9 de julio de 2014.
Junio Sin evidencia.

Julio 27 de octubre de 2014.
Agosto 27 de octubre de 2014.
Septiembre 13 de noviembre de 2014.
Octubre Sin evidencia.
Noviembre Sin evidencia.
Diciembre Sin evidencia.

De lo anterior, se desprende que ese H. Ayuntamiento incumplié las disposiciones
contenidas en el articulo 81 fraccién Vil y IX de la Ley Orgdnica del Municipio Libre
del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentacion fuera del
plazo establecido en la citada Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto y
septfiembre de 2014, ante el H. Cabildo de ese Municipio.

Con respecto a la presentacion de los Informes financieros mensuales ante el H.
Congreso del Estado, resultd lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 30 de junio de 2014.
Febrero 30 de junio de 2014.
Marzo 30 de junio de 2014.
Abril 30 de septiembre de 2014.
Mayo 28 de octubre de 2014.
Junio Sin evidencia.
Julio 14 de noviembre de 2014,
Agosto 14 de noviembre de 2014.
Septiembre 8 de enero de 2015.
Octubre Sin evidencia.
Noviembre Sin evidencia.
Diciembre Sin evidencia.
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En razdn de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplié las disposiciones contenidas
en articulo 86 fraccion VIl de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San
Luis Potosi; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico para los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentacion de
fuera del plazo establecido en Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto y
septiembre de 2014, ante el H. Congreso del Estado a través de esta Auditoria
Superior del Estado.

No se cuenta con evidencia documental que acredite que se presentaron para su
aprobaciéon ante el H. Cabildo de El Naranjo, S.L.P., los informes financieros
correspondientes a los meses de junio, octubre, noviembre y diciembre de 2014,
incumpliéndose lo establecido con disposiciones contenidas en el articulo 81
fraccion Vil y IX y 86 fracciéon VIl de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado
de San Luis Potosi.

No se cuenta con evidencia documental que acredite que el H. Ayuntamiento de
El Naranjo, S.L.P., presentard ante el H. Congreso del Estado a través de esta
Auditoria Superior del Estado los informes financieros correspondientes a los meses
de junio, octubre, noviembre y diciembre de 2014, incumpliéndose lo establecido
con disposiciones contenidas en el articulo 81 fraccion VIl y IX y 86 fraccidon VIl de
la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi, 19 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico para los Municipios del Estado de San
Luis Potosi; 39 pdrrafo quinto y 42 BIS fraccién | de la Ley de la Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi.

Se encontré que mediante Acta numero 49 de fecha 20 de febrero de 2014, se
aprobd la celebracién de Convenio en el cual se gestionan recursos para
aplicarse en el departamento de instancia de la mujer de ese Municipio con el
Instituto Nacional de Mujeres (INMUJERES) y el H. Ayuntamiento de El Naranjo; S.L.P.

De lo anterior resultd que esta Autoridad no logrd verificar si el convenio autorizado
se llevdé a cabo bajo las reglas de operacion correspondientes, lo anterior de
conformidad con los articulos 144 y 145 de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del
Estado de San Luis Potosi, toda vez que no fue presentado el convenio celebrado
con el Instituto Nacional de Mujeres (INMUJERES), ante esta Auditoria Superior del
Estado.

Se encontré que mediante Acta nimero 64 de fecha 14 de julio de 2014, se
aprobd la celebracién de Convenio para que el municipio reciba la cantidad de
$210,000.00 (Doscientos Diez Mil Pesos 00/100 M.N.) el cual tendrd el interés del 1% vy
el plazo serd por un mes, mismos que se aplicardn en el departamento de cultura
de esta presidencia municipal, sin mencionar el rubro del cual se pagard el activo
entre la Secretaria de Cultura y el Ayuntamiento de El Naranjo; S.L.P.

De lo anterior resulté que esta Autoridad no logré verificar si el convenio autorizado
se llevd a cabo bajo las reglas de operacién correspondientes, lo anterior de
conformidad con los articulos 144 y 145 de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del
Estado de San Luis Potosi, toda vez que no fue presentado el convenio celebrado
con la Secretaria de Cultura, ante esta Auditoria Superior del Estado.
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Revision de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e
inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal.

j. Se observd en acta de Cabildo nimero 56 de fecha de 23 de mayo de 2014, la
autorizacion de lotificacidn al Arg. Sergio Dionisio de Ledn Gbémez, en el
fraccionamiento Esperanza de los lotes 1, 2, 13 y 14 de la manzana 38.

De lo anterior, se tiene que a la fecha esta Autoridad no cuenta con evidencia
documental del recibo correspondiente del pago de derechos, ni se cuenta con
constancia expedida por tesoreria Municipal, que acredite el pago de derechos
en comentfo, lo anterior de acuerdo a la normativa establecida en la Ley de
Ingresos correspondiente y en los articulos 51, 52 y 53 de la Ley de Hacienda para
los Municipios del Estado de San Luis Potosi.

Revision del perfil académico de los funcionarios designados en los cargos de
Tesorero Municipal, Contralor Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial
Mayor.

k. En Sesién ordinaria niUmero 74 de fecha 06 de octubre de 2014, se advirtidé que se
designa como Tesorero Municipal de ese H. Ayuntamiento, al C. Emanuel
Herndndez Garcia, para que desempene dicho cargo a partir del 06 de octubre
de 2014, de lo anterior resultd que a la fecha no se ha remitido a esta Autoridad,
evidencia documental que acredite que la persona designada como Tesorero
Municipal cuenta con el perfil académico requerido para ejercer el cargo para el
que fue designado, de acuerdo a lo establecido en el articulo 80 fraccién | de la
Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

Actas de Consejo de Desarrollo Social Municipal:

l.  Resulté que el Consejo de Desarrollo Social del Municipio de El Naranjo, S.L.P., no
realizé durante los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto
septiembre, octubre, y diciembre de 2014, asamblea ordinaria incumpliendo |o
establecido por el articulo 69 de la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

m. No se cuenta con evidencia documental que avale que el Consejo de Desarrollo
Social redlizard la validacion del Programa de Obras y Acciones para el ejercicio
fiscal 2014, establecido por los articulos 48 demds relativos de la Ley para la
Administracidon de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis
Potosi.

Conclusion

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccion IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, se llevd a cabo el andlisis de la informaciéon vy
documentacién remitida a esta Auditoria Superior del Estado, respecto de la legalidad de
los actos ejecutados por el municipio de El Naranjo, S.L.P., verificando la normatividad
correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero a diciembre de
2014, guedando aqui descritas las observaciones generadas del acto de fiscalizacién.
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5. Resumen de observaciones

A continuacién se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas
al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad
con lo establecido en la fraccion V, del articulo 64, de la Ley de Auditoria Superior del

Estado de San Luis Potosi.

Observaciones Financieras

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS
Ramo 28 $ 221,178
Ramo 33 968,040
Otros Recursos 0
Obra PUblica Ramo 28 0
Obra PUblica Ramo 33 1,774,677
Obra PUblica Otfros Recursos 10,801,192
TOTAL | $ 13,765,087

Observaciones por incumplimiento con monto de referencia

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS
Obra PUblica Ramo 33 $ 8,834,859
Obra PUblica Otros Recursos 13,628,010
TOTAL | $ 22,462,869

Observaciones Administrativas

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS

Ramo 28 15
Ramo 33 7
Obra PUblica Ramo 28 0
Obra PUblica Ramo 33 34
Obra PUblica Otfros Recursos 10
Legalidad 35
TOTAL 101
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6. Propuestas de las acciones a seguir

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir segun lo indica la fraccién VI
del articulo 64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; una vez
determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Publica 2014,
del Municipio de El Naranjo, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera hipodtesis se
procederd a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades tendiente al
resarcimiento correspondiente, ya que por si mismas traen como consecuencia un dano
y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Publica del Municipio citado. Por lo que
hace a las observaciones administrativas donde se advierte que no se causé dano a la
Hacienda PUblica Municipal se deberd dar vista de las mismas al drgano competente a fin
de que conforme a sus facultades actie segun lo previsto en el articulo 68 fraccion | de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

Asi mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de El Naranjo, S.L.P., que esté atento a la
normatividad de cardcter general que para tal efecto rige el actuar de la Administracion
PuUblica Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos que se
realicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto de
egresos atendiendo a parfidas debidamente aprobados y en caso de ser necesario
realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicaciéon en los recursos.

ATENTAMENTE

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Pagina 68 de 68



