AUDITOI}I’A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN, S.L.P.

ASUNTO: Informe Final de Auditoria a la
Cuenta Publica del ejercicio 2014, del
Ayuntamiento de Huehuetldn, S.L.P.

INFORME: ASE-IFA/19/2014.

San Luis Potosi, S.L.P., a 22 de mayo de 2015.

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION
DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI

PRESENTES.-

Con fundamento en lo establecido por los articulos 53, pdrrafo segundo, 54, 57 fraccién
Xll, de la Constitucion Politica del Estado de San Luis Potosi; 15 fraccidén VI, de la Ley
Orgdnica del Poder Legislativo; 1, 2, fraccién |, 3, 7 fraccién Il, 12 fraccion XVII, 17 fraccién
IV, 29, 30 fraccién lll, 33, 35 fracciones | a IX, 36 fracciones | y Il, 37 y 52 de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento
Interior de la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se presenta a esa Comision
de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalizacion llevada a cabo a
la Cuenta PuUblica 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Huehuetldn, S.L.P.,
correspondiente al ejercicio de los recursos pUblicos comprendidos en el periodo de enero
a diciembre de 2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:

Los trabajos de fiscalizacién fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoria, con
la debida observancia de las leyes y demds normatividad aplicable. La definicidon de
objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluacion, de acuerdo con el contexto
que senala el articulo 64, en sus fracciones |, II, lll, IV, V y VI, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron
tomando como base la documentacion presentada a este Organo de Fiscalizacion
Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de
campo, e informacién proporcionada por terceros involucrados.

En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que
derivan del andlisis y demds tareas sefaladas en el pdrrafo que antecede, asimismo se
proporcionan ademds datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento
del origen y aplicacién de los recursos durante el ejercicio auditado.
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1. Antecedentes

1.1 Objetivo

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 35, en sus fracciones | a IX de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, la auditoria practicada a la Cuenta
Publica 2014 del H. Ayuntamiento de Huehuetlan, S.L.P., fuvo como objetivo determinar si
los programas y su ejecucion se ajustaron a los términos y montos aprobados; si las
cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o correspondieron
a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeno, eficiencia, eficacia y
economia en el cumplimiento de los programas; si los recursos provenientes de
financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la
periodicidad y forma establecidas por las leyes y demds disposiciones aplicables y se
cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma
posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestidon financiera del ente
auditado; verificar si en la gestién financiera se cumplié con lo dispuesto en las leyes,
reglamentos, decretos y demds disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro
y contabilidad gubernamental, contratacién de servicios, obra publica, adquisiciones,
arrendamientos, conservacion, uso, destino, afectacién, enajenacion y baja de bienes
muebles e inmuebles, almacenes y demds activos y recursos materiales; fiscalizar si la
recaudacién, administracion, manejo y aplicacion de recursos, asi como los actos,
contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebrd o realizd, se ajustaron a
la legalidad y si no han causado danos o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al
patrimonio del mismo, asi como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, y
derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes senaladas, la posible
aplicacién de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan.

1.2 Presentacion de la Cuenta Piblica

Con fecha 31 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de Huehuetldn, S.L.P., presentd en
tiempo y forma legal la Cuenta Publica 2014, a efecto de dar cumplimiento a lo
establecido en los articulos 53, pdrrafo quinto, de la Constitucidn Politica del Estado de
San Luis Potosi, y 39, pdrrafo tercero, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis
Potosi.

La Cuenta Publica fue anadlizada por los integrantes del Ayuntamiento, en acta de
Cabildo de sesidon ordinaria niUmero 67 de fecha 28 de enero de 2015, en la cual se
obtuvo como resultado la aprobacién por unanimidad de la misma.

El Municipio omitié agregar a la Cuenta Publica 2014 la informacién senfalada en el
articulo 39, Ultimo pdrrafo, de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi,
relativa a los procedimientos civiles, penales, administrativos y laborales, en los que el H.
Ayuntamiento fue parte.

Respecto a las observaciones, comentarios y documentacién de las actuaciones llevadas

a cabo en el presente proceso de auditoria y correlacionado con la fraccidn Il del articulo
64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se puntualiza lo siguiente:
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1.3 Inicio de Auditoria

Con fecha 05 de marzo de 2015, y de conformidad con el articulo 49, fraccién |, de la Ley
de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se notificd al H. Ayuntamiento de
Huehuetldn, S.L.P., el inicio de la auditoria, su modalidad y alcance de la misma, de igual
forma, se requiri® al ente auditado la presentacién de la informacién necesaria e
indispensable para la prdctica de la revision correspondiente, levantdndose al efecto
Acta Circunstanciada identificada bajo el nUmero ASE-AEFM-IA/19/2014, concediendo en
dicho acto al ente sujeto de fiscalizacion, el término de diez dias, que senala la fraccién I
del articulo 49 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, para la
solventacion de las inconsistencias detectadas.

1.4 Cierre de Auditoria y notificacion del pliego de observaciones

Con fecha 31 de marzo de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elabord el acta de cierre
de auditoria y notificd el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte dias
hdbiles, con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la
documentacidn comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de
conformidad con el articulo 49, fraccién IV, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de
San Luis Potosi.

El procedimiento de auditoria aqui senalado, se realizd atendiendo las etapas procesales

gue para tal efecto refiere el precitado articulo 49, en sus fracciones |, II, lll, IV, V, y VII, en
relacion con el articulo 42, fracciones | a IV, de la propia Ley de Auditoria.

1.5 Alcance de la revisidon

Ingresos
Universo seleccionado: $ 63,240,332
Muestra auditada: 50,592,266
Representatividad de la muestra: 80%
Egresos
Universo seleccionado: $ 65,743,724
Muestra auditada: 52,594,979
Representatividad de la muestra: 80%
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Procedimientos de Auditoria aplicados

Constatar que el Presupuesto de Egresos se elabord, aprobd y publicd de
conformidad con lo establecido en la Constitucién Politica del Estado de San Luis
Potosi, la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi y la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis
Potosi.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto de participaciones estatales.

Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicd el calendario de
ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33 al Municipio de conformidad
con la Ley de Coordinacién Fiscal.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto asignado de los fondos del Ramo 33, de conformidad con la Ley de
Coordinacion Fiscal y el acuerdo administrativo por el que se da a conocer la
distribucion de los recursos y los calendarios de entero correspondientes al Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento
de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Periddico Oficial del
Estado el 30 de enero de 2014.

Verificar que el Municipio abrié las cuentas bancarias especificas para el manejo
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y para el Fortalecimiento de los Municipios, de conformidad con la ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio registré en su Cuenta PUblica las cuentas bancarias
utilizadas en el manejo de los recursos publicos.

Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoria fueron recaudados
conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de
Ingresos vigente del Municipio.

Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados,
identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Bdsicos de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptd e implementd los
acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable.

Revisar la existencia de la documentacién original que justifique y compruebe el
gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Cédigo Fiscal de la
Federacion.

Constatar que las percepciones de los servidores publicos del Municipio fueron
autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con
el Tabulador de Remuneraciones que emita el érgano edilicio, y que hayan sido
publicadas en el Peridédico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto
de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.
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Verificar que se redlice el cdlculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la
informacion correspondiente sobre la retencidén y pago de los impuestos, de
conformidad con la normatividad aplicable.

Verificar que los procedimientos de adjudicacién de adquisiciones,
arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en
funcion del origen del recurso.

Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y entidades crediticias.

Constatar que los recursos del FISM y sus rendimientos financieros se ejercieron con
oportunidad y que se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a
poblacién en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social y Zonas de Atencidn Prioritaria, asi como en los rubros especificados en la
normativa aplicable.

Comprobar que las obras y acciones del Ramo 33 hayan sido priorizadas vy
validadas por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de
conformidad con lo establecido por la Ley para la Administracion de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Ayuntamiento fomenté la participacion social en la integracién del
Programa Operativo Anual de los fondos del Ramo 33, en cumplimiento con lo
senalado en la Ley de Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracién de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio publicd los informes sobre la aplicacién de recursos de
los fondos del Ramo 33, en los érganos locales de difusion y los puso a disposicién
de la ciudadania a fravés de medios electrénicos y publicaciones especificas, en
cumplimiento de la Ley de Coordinacion Fiscal.

Verificar que el Municipio publicé los informes sobre la aplicacién de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los érganos locales de
difusion y los puso a disposicion del publico en medios electrénicos y publicaciones
especificas, en cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal, la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y la Ley para la Administracién de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio proporciond a la SHCP mediante el sistema electronico
definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicacién de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los tiempos de enfrega
establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada el avance fisico de
las obras y acciones respectivas.

Verificar que el Municipio publicd los resultados alcanzados con el Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley de
Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.
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Comprobar que los recursos destinados a gastos indirectos no excedan el 3% del
monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se
aplicaron en los rubros establecidos, en cumplimiento de la Ley de Coordinacion
Fiscal y la Ley para la Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.

Comprobar que los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional, no
excedan del 2% del monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y que se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad técnica,
administrativa y organizacional del Municipio en cumplimiento de la Ley de
Coordinaciéon Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio suscribié el Programa de Desarrollo Institucional ante las
dependencias correspondientes en cumplimiento de la Ley de Coordinacion Fiscal
y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que los procedimientos de adjudicacién de obra publica y servicios
relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable
en funcién del origen del recurso.

Verificar en campo las obras y acciones que integran la muestra auditada, y
confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos.

Solicitar a la unidad de conftrol interno los resultados de la fiscalizacidon realizada al
Municipio.

Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Ayuntamiento con base a la
revision de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de
Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el andlisis de
los contratos realizados y ejecutados, asi como verificar el cumplimiento de las
obligaciones de los servidores puUblicos designados por el Cabildo.

Revisar la informacién financiera y estadistica del Ayuntamiento para medir el
desempeno a través de indicadores.
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2. Evaluacion Financiera

Atendiendo a lo establecido por el articulo 64 fraccidn | de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi, a continuacidon se presenta la evaluacion de la gestion
financiera y presupuestal del Ayuntamiento:

2.1 Informacién Presupuestaria

2.1.1 Resumen del Estado Analitico de Ingresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analitico de ingresos del ejercicio
2014, con la clasificaciéon por rubro de ingresos:

Ley de Ley de % de Avance
Ingreso Ingresos
Fuente de Ingresos Ingresos Ingresos Devengado | Recaudados dela
Estimada Modificada g Recaudacién
Impuestos 355,000 464,063 464,063 464,063 100.00%
Contribuciones de Mejoras - 1,462,040 1,462,040 - 0.00%
Derechos 652,000 80,869 80,869 80,869 100.00%
Productos 55,000 - - - 0.00%
Aprovechamientos 2,910,000 72,361 72,361 72,361 100.00%
Participaciones, aportaciones y 51,250,000 61,160,974 61,160,974 55,945,843 91.47%
convenios
Total 55,222,000 63,240,307 63,240,307 56,563,136 89.44%

2.1.2 Resumen del Estado Analitico de Egresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analitico del ejercicio del
presupuesto de egresos 2014, con la clasificacion por objeto del gasto:

Objeto del gasto Aprobado Modificado | Comprometido| Devengado Pagado
Servicios personales 10,176,435 13,355,396 13,355,396 13,355,396 13,230,216
Materiales y suministros 1,337,100 2,456,825 2,456,825 2,456,825 2,299,961
Servicios generales 40,511,185 11,607,971 11,607,971 11,607,971 11,210,610
Transferencias,  Asignaciones, 1,547,000 2,937,886 2,937,886 2,937,886 2,251,527
Subsidios y Otras Ayudas
Bienes muebles, inmuebles e 290,000 415,806 415,806 415,806 415,806
infangibles
Inversion publica - 33,370,018 33,369,928 33,369,928 26,692,756
Participaciones y Aportaciones - 700,000 700,000 700,000 700,000
Deuda publica 1,360,280 899.912 899.912 899.912 899,912

Total 55,222,000 65,743,814 65,743,724 65,743,724 57,700,788
Nota:

Existe un egreso devengado mayor en virtud de que en el rubro de cuentas por pagar se
refleja la cantidad de $8,042,936 correspondiente a Adefas por pagar en el 2015.

2.1.3 Aprobacioén, publicacién y modificacién del Presupuesto de Egresos 2014
En la aprobacion del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento
cumplié con el articulo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico de los

Municipios del Estado de San Luis Potosi, el cual establece que la aprobacién del
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Presupuesto de Egresos deberd darse a mds tardar el dia 30 de diciembre del ano anterior
al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo segin acta de sesidn
ordinaria niUmero 34 de fecha 05 de diciembre de 2013 cumple los requisitos senalados en
el articulo 114, fraccion 1V, tercer pdrrafo, de la Constitucién Politica del Estado Libre vy
Soberano de San Luis Potosi, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos serdn
aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”, en virtud de que
si fue aprobado el presupuesto de ingresos para el ejercicio 2014.

En cuanto a la publicacidon del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento no dio
cumplimiento a lo ordenado en el articulo 115, segundo pdarrafo, de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi, el cual sehala la obligaciéon de
publicarlo en el Periddico Oficial del Estado a md&s tardar el dia 15 de enero de cada
ejercicio anual, en razén de que no hay constancia de su publicacion.

Respecto de la modificacién del Presupuesto de Egresos, en acta de cabildo de sesidn
ordinaria numero 58 de fecha 31 de octubre de 2014, se autorizd un incremento del 16%
sobre el presupuesto originalmente aprobado, quedando el importe del presupuesto en
$65,743,814.

2.2 Informacién Contable

2.2.1 Estado de Situacidn Financiera

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Activo
Activo circulante
Efectivo 24,978
Bancos/tesoreria 1 (934,912)
Cuentas por cobrar a corto plazo 2 15,252,262
Deudores diversos por cobrar a corto plazo 264,582
Ingresos por recuperar a corto plazo 1,462,040
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes 414,569
Anticipo a contratistas por obras puUblicas a corto plazo 612,000
Suma activo circulante 17,095,519
Activo no circulante
Construcciones en proceso en bienes de dominio pUblico 3 56,919,592
Construcciones en proceso en bienes propios 2,875,558
Mobiliario y equipo de administracién 604,230
Vehiculos y equipo de transporte 1,677,750
Magquinaria, otros equipos y herramientas 100,000
Software 20,000
Suma activo no circulante 62,197,130
Total de activo 79,292,649
Pasivo
Pasivo circulante
Proveedores por pagar a corto plazo 1,553,490
Conftratistas por obras publicas por pagar a corto plazo 7,289,171
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 2,292,808
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Ofras cuentas por pagar a corto plazo 1,540,339
Otros documentos por pagar a corto plazo 2,500
Suma pasivo circulante 12,678,308
Pasivo no circulante
Documentos comerciales por pagar a largo plazo 7.853,061
Suma pasivo no circulante 7,853,061
Total de pasivo 20,531,369
Patrimonio
Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) 32,182,253
Resultados de ejercicios anteriores 26,579,027
Total de patrimonio 58,761,280
Total de pasivo y patrimonio $79,292,649

Notas:

1. Como resultado de la revision practicada al rubro de bancos se verificd que el
Municipio abrié cuentas bancarias a nombre del C. Lic. Giovanni Magdiel Mdrquez
Galvan en su cardcter de Presidente Municipal. También se verificd que el Municipio
registra saldos negativos en algunas cuentas bancarias.

2. Las cuentas por cobrar a corto plazo se integran de la siguiente manera:

CONCEPTO IMPORTE
Cuentas por cobrar ejercicio 2013 $ 10,037,131
Convenio para la modernizacién y pavimentacion de camino 4,908,358
Tancanhuitz - Huehuetldn (Federal CDI)
Convenio para la modernizacién y pavimentacién de camino 306,773
Tancanhuitz - Huehuetldn (Estatal INDEPI)
TOTAL |§ 15,252,262

3. El Municipio no hizo el fraspaso de las obras no capitalizables a cuentas del gasto,
dejando el total del monto reflejado en el Activo No Circulante.

El Estado de Situacion Financiera del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2014, no
muestra cifras reales, ya que en el activo no circulante, en la cuenta de Construcciones
en proceso en bienes del dominio publico (no capitalizable) al cierre del ejercicio 2014 se
considerd un saldo de $56,919,592 que representa el 72% del total del Activo y segun los
lineamientos emitidos por el CONAC, la obra publica no capitalizable, al concluirla, se
tendrd que reclasificar por el importe correspondiente a los recursos del mismo ejercicio a
la cuenta denominada Construccidén en bienes no capitalizable, la cual forma parte del
Estado de Actividades.
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2.2.2 Estado de Actividades

CONCEPTO NOTA IMPORTE %
1.- Ingresos y ofros beneficios

Ingresos de gestion 2,079,358 | 3.00

Impuestos 464,063 | 1.00

Conftribuciones de mejoras 1,462,040 | 2.00

Derechos 1 80,894 | 0.00

Aprovechamientos de tipo corriente 72,361 | 0.00
Participaciones, aportaciones y transferencias 61,160,974 | 97.00
Participaciones y aportaciones 61,160,974 | 97.00
Total de Ingresos 63,240,332 | 100.00

2.- Gastos y otras pérdidas

Gastos de funcionamiento 27,420,192 | 89.00
Servicios personales 13,355,396 | 44.00

Materiales y suministros 2,456,825 | 8.00
Servicios generales 11,607,971 | 37.00

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 2,937,887 | 9.00

Ayudas sociales 2,937,887 | 9.00

Participaciones y Aportaciones 700,000 | 2.00

Convenios 700,000 | 2.00
Total de Gastos y otras Pérdidas 31,058,079 | 100.00

Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) 32,182,253

Nota:
1. Existen errores contables en el Estado Analitico de Ingresos y el Estado de Actividades
en la cuenta de Servicios del Registro Civil.

El Estado de Actividades al 31 de diciembre de 2014 no refleja el resultado real del
ejercicio, ya que no registrd el gasto de las obras y acciones no capitalizables ejecutadas
en el ejercicio 2014 por $56,919,592, considerando el Ayuntamiento tales gastos en el
Estado de Posicién Financiera.

23 Ingresos y otros beneficios

Este apartado se integra de los ingresos que el Municipio recaudd segun su Ley de
Ingresos vy los que recibid de las participaciones y aportaciones, asi como los derivados de
convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del
ejercicio 2014, segun detalle siguiente:

2.3.1 Impuestos

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos
del Municipio en el ejercicio 2014 que pagaron las personas fisicas y morales que se
encontraron en la situacién juridica o de hecho prevista por la misma, distintas de las
aportaciones de seguridad social, confribuciones de mejoras y derechos. Parfida
integrada de la manera siguiente:
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Impuesto sobre el patrimonio 464,063
Impuesto predial 1 393,370
Impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos 70,693
reales
TOTAL S 464,063
Nota:

1. Este impuesto fue recaudado previo convenio a través de la Secretaria de Finanzas del
Gobierno del Estado de San Luis Potosi.

2.3.2 Contribuciones de mejoras

Son las establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio a cargo de las personas fisicas y
morales que se beneficiaron de forma directa por obras publicas. Partida que se integra
de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE

Ingreso por recuperar por concepto de aportacion de beneficiariosy | $ 1,462,040
Ramo 20 para la obra pavimentacién de las calles Miguel Hidalgo y
Cuauhtémoc en la Delegacion de Huichihuaydn.

2.3.3 Derechos

Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos
en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los
bienes del dominio publico, asi como por recibir servicios que prestd el Municipio en sus
funciones de derecho publico. Partida integrada de la manera siguiente:

2.3.3.1 Derechos por prestacion de servicios

En este rubro se registran los ingresos por prestacién de servicios otorgados por el
Municipio, infegrados de la siguiente manera:

CONCEPTO NOTA IMPORTE

Licencia y refrendo para venta de bebidas alcohdlicas de baja 1 61,347

graduacién

Servicios del registro civil 18,990

Servicios de panteones 255

Servicios de planeacién 246

Servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado $ 56
TOTAL S 80,894

Nota:

1. Se verificd que en este concepto los recibos de entero no contienen los datos
suficientes para verificar su correcto cobro.
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2.3.4 Aprovechamientos
Son los ingresos que percibid el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho

publico distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Reintegros y reembolsos 1 $ 62,669
Ofros aprovechamientos 5,322
Depdsito para pago de comisiones 4,020
Registro de fierro 350
TOTA L S 72,361

Nota:
1. Corresponde a reintegro de préstamo 2014 del Fondo de Fortalecimiento a Tesoreria
para pago de policias del Ramo 33.

2.3.5 Participaciones y aportaciones
Comprende el importe de los ingresos que recibid el Municipio en el ejercicio 2014 por

concepto de participaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la
ejecucién de programas federales, y se infegra segun detalle siguiente:

2.3.5.1 Participaciones

De acuerdo a la informacidon proporcionada por el Municipio y la Secretaria de Finanzas,
este Ayuntamiento recibid las participaciones que se detallan a continuacion:

CONCEPTO NOTA MUNICIPIO SECRETARIA DE FINANZAS DIFERENCIA
Fondo General 1 $ 11,250,862 | $ 11,369,949 | $ 119,087
Fondo Municipal 1 3,629,291 3,940,408 311,117
Tenencias 1 494,395 514,125 19,730
Incentfivo para la 1 792,828 858,219 65,391
recaudacién
I.LES.P.S. 1 1,052,789 1,096,185 43,396
[.S.AN. 1 137,435 165,613 28,178
Fondo de 1 941,770 981,274 39,504
Fiscalizacion
I.LES.P.S. Gasolina 1 521,740 542,815 21,075

SUMAS S 18,821,110 | $ 19,468,588 | S 647,478
Nota:

1. La diferencia en todos los conceptos se debe a que el Municipio no registrd en su
contabilidad como ingreso devengado la participacion y remanente de participaciones
del mes de diciembre de 2014 que la Secretaria de Finanzas les deposita hasta el mes de
enero de 2015.
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2.3.5.2 Aportaciones
En esta cuenta se registrd el importe de los ingresos que recibid el Municipio en el ejercicio

2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinacidn Fiscal. Partida integrada
de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 25,290,309
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 7,860,221

TOTAL |$ 33,150,530

2.3.5.3 Convenios

Este rubro corresponde al importe de los ingresos que recibid el Ayuntamiento en el
ejercicio 2014 para su ejecucion a través de convenios, partida integrada de la manera
siguiente:

CONCEPTO IMPORTE

Aportacion del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y | $ 8,366,084
Comunidades Indigenas del Estado de San Luis Potosi (INDEPI) y de la Comisién

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas (CDI) para la obra de

Modernizacién y pavimentacién de camino Tancanhuitz-Huehuetldn

Aportacion del Ramo 20 y Otros Fondos para la obra de Pavimentacion de 823,249
calles Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc en Huichihuaydn

TOTA L |S 9,189,333

2.4 Gastos y otras pérdidas

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales,
suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del
Municipio, asi como las transferencias y convenios, detallando cada uno de estos rubros
de la siguiente manera:

2.4.1 Servicios personales
Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de cardcter

permanente y transitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se
derivaron. Parfida integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Remuneraciones al personal de cardcter permanente S 10,187,395
Dietas 1 1,056,000
Sueldo base 9,131,395
Remuneraciones al personal de cardcter transitorio 1,010,012
Honorarios asimilables a salarios 525,371
Sueldos base al personal eventual 484,641
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Retribuciones por servicios de caracter social 1,888,410
Prima vacacional, dominical y gratificacién de fin de 2 1,320,102
ano
Remuneraciones por horas extraordinarias 159,968
Compensacioén por servicios eventuales 408,340
Oftras prestaciones sociales y econémicas 269,579
Indemnizaciones 3.600
Prestaciones Confractuales 265,979
TOTAL $ 13,355,396
Notas:

1. En esta cuenta se registraron Unicamente las compensaciones pagadas a los
integrantes del Cabildo, las cuales ascienden a un total de $1,056,000, la distribucion del
gasto por miembro del Cabildo es la siguiente:

NOMBRE / PUESTO NOTA COMPENSACION ACUMULADA
Lic. Giovanni Magdiel Mdrquez Galvan/Presidente a $ 360,000
Municipal
Profr. Joel Morales Padrén/Primer Regidor a 96,000
Profra. Griselda Martinez Durdn/Segundo Regidor a 96,000
C. Angel Mdrquez Martinez/Tercer Regidor a 96,000
C. Rubén Vega Herndndez/Cuarto Regidor a 96,000
C. Antonio Herndndez Herndndez/Quinto Regidor a 96,000
C. Paula Lorenzo Dolores/Sexto Regidor a 96,000
Ing. Iris Nayelli Lozano Ortiz/Sindico Municipal a 120,000
TOTA L S 1,056,000

Nota:

a. Corresponde a la compensaciéon mensual pagada de enero a diciembre de 2014.
No incluye compensacion extraordinaria en esta cuenta, ya que por errores de
registro contable dicha compensacién extraordinaria se registré en la cuenta de
Prima vacacional, dominical y gratificacidon de fin de afo y no en la cuenta de Dietas.
Se otorgaron 40 dias de compensacién extraordinaria autorizada en acta de cabildo
numero 63, sesion ordinaria de fecha 10 de diciembre de 2014.

2. En esta cuenta se incluye el importe de $117,335 de la compensacién extraordinaria de
los integrantes del Cabildo, la cual debidé de haber sido registrada en la cuenta de Dietas.

2.4.1.1 Tabulador de remuneraciones

Se verificd que las percepciones de los servidores puUblicos del Municipio, estdn
autorizadas por el Ayuntamiento en su Presupuesto de Egresos respectivo, de acuerdo
con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitié el érgano edilicio, vy
no fueron publicadas en el Periddico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto
de Egresos en contravencién de los articulos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley
Reglamentaria del articulo 133 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
San Luis Potosi en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.
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2.4.1.2 Juicios de orden laboral

A continuaciéon se detalla el estatus de las demandas de orden laboral que existen en
contra del Ayuntamiento.

EXPEDIENTE
32/2011-M-3

118/2007-M-4

742/2010-M-2

118/2007-M-4

931/2010-M-5

437/2011-M-3

69/2007-M-4

8416/2010-Il

121/2007-M-2

731/2007-M-2

876/2010-M-5

998/2010-M-4

741/2010-M-1

74/2007-M-4

S/N

1049/2009-M-

4

068/2007-M-4

070/2007-M-4

100/2007-M-4

118/2007-M-4

740/2010-M-5

ACTOR
José Alfredo Rivera Pérez

Maria Félix Mdrquez
Balderas

Ariel Leonardo Martinez
Gonzdlez

Merced Montero Garcia

Karen Arteaga Garcia

Carolina Ramirez Villegas

Maria de Lourdes
Herndndez Villeda

Ma. del Socorro de la
Torre Zavala

Aquilina Herndndez
Navarrete

Alejandro Gonzdlez
Mendoza

Juan Pablo Acosta
Martinez

Sandra Guerrero Gonzdlez

Victor
Landaverde

Vdézquez
Efrén Gutiérrez Balderas

Norma Munguia Sandoval
Jaime Herndndez Martinez

Francisca Herndndez

Angeles
Bertha Herndndez Morales

Olga Olivares SGenz

Dagoberto Valencia

Morales
Mauricio Mdrquez Avila

TRIBUNAL
Tribunal Estatal de
Conciliacién y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacién y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacién y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacién y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacién y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacién y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacién y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacién y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacién y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

ESTATUS
Estado de Pruebas

Conveniado por $54,320
Estado de Pruebas

Conveniado a pagar en
parcialidades la
cantidad de $400,000

Estado de Pruebas
Estado de Pruebas

Conveniado por
$295,069

Convenio con la Actora
Conveniado por $86,000

Audiencia Trifdsica
Pendiente

Convenio
Conveniado por $35,000

En espera de
Notificacién de Laudo

Conveniado por $60,000
Conveniado por $80,000

En espera de
Notificacién de Laudo

Laudo a favor de la
actora

Laudo a favor de la
actora

Laudo a favor de la
actora
Laudo a favor del actor

En proceso
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EXPEDIENTE
808/2010-M-5

263/200-M-5

329/2007-M-4

653/2012

655/2012

547/2012

2899/2012

2900/2012

2898/2012

48/2013

267/2013/M-5

941/2013/M-5

325/2013/M-5

ACTOR
Mayolo Ruiz Vézquez

Eleuterio Martinez

Martinez
Ma. Del socorro Medina

Morales
Edgar Gémez Herndndez
Ignacio Martinez Garcia

Martin Herndndez

Uriel Sosa Alvarez

Julio Mdrquez Correa

Juan José Herndndez

Alvarez

Julieta Robles Rodriguez

Héctor Martin Silva
Saldivar

Nicolds Santos Martinez

Elizabeth Pérez Sdnchez

TRIBUNAL

Tribunal Estatal de
Conciliacién y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacién y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacién y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacién y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacién y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje
Junta Local de
Conciliacion y Arbitraje
de Cd. Valles
Junta Local de
Conciliaciéon y Arbitraje
de Cd. Valles
Junta Local de
Conciliacion y Arbitraje
de Cd. Valles
Junta Local de
Conciliaciéon y Arbitraje
de Cd. Valles
Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacién y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

ESTATUS
En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

No obstante la anterior informacién reportada por el Ayuntamiento en su Cuenta PUblica
2014, tales juicios laborales no fueron cuantificados ni registrados en cuentas de orden, y
por consecuencia, el Municipio no fiene identificadas las posibles responsabilidades que
puedan, o no, presentarse por estos laudos en el futuro, contraviniendo lo dispuesto en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos emitidos por el Consejo
Nacional de Armonizacion Contable (CONAC).

2.4.2 Materiales y suministros

Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para
la prestacién de bienes y servicios y para el desempeno de las actividades administrativas
del Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO

Material de administracién, emisién de documentos y
articulos oficiales

Materiales, Utiles y equipos menores de oficina
Materiales y Utiles de impresion y reproduccion

Material impreso e informacién digital

PARCIAL IMPORTE
$ 172,971
139,655
1,600
31.716
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE

Alimentos y utensilios 111,636
Productos alimenticios para personas 111,636
Materiales y articulos de construccién 1,361,776
Material eléctrico y electrénico 353,776
Articulos metdlicos para la construccién 1,008,000
Combustibles, lubricantes y aditivos 788,442
Combustibles, lubricantes y aditivos 788,442
Vestuario, blancos, prendas de proteccion 22,000
Vestuario y uniformes 10,000
Articulos deportivos 12,000

TOTAL S 2,456,825

2.4.3 Servicios generales

Este rubro comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contrataron
con particulares o instituciones del propio sector publico; asi como los servicios oficiales
requeridos para el desempeno de actividades vinculadas con la funcidn publica del

Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Servicios basicos S 5,821,034
Energia eléctrica 5,815,148
Telefonia tradicionall 2,116
Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento 3,770
Servicios de arrendamiento 111,280
Arrendamiento de equipo de transporte 40,000
Arrendamiento  de maquinaria, ofros equipos Y 60,000
herramientas
Oftros arrendamientos 11,280
Servicios profesionales, cientificos y técnicos 50,344
Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales 50,344
Servicios financieros, bancarios y comerciales 74175
Servicios financieros y bancarios 74,175
Servicios de instalacién, reparaciéon y mantenimiento 2,029,985
Conservacién y mantenimiento menor de inmuebles 1,460,069
Instalacién, reparacién y mantenimiento de mobiliario y 2,647
equipo
Reparacién y mantenimiento de equipo de frasporte 567,269
Servicios de comunicacién social y publicidad 27,000
Difusién por radio, television y otros medios de mensajes 27,000
Servicios de traslado y vidticos 707,703
Servicios integrales de traslado y vidticos 707,703
Servicios oficiales 2,763,247
Gastos de ceremonial 252,884
Gastos de orden social y cultural 2,510,363
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Oftros servicios generales 23,203
Ofros servicios generales 23,203
TOTAL $ 11,607,971

2.4.4 Transferencias, asignaciones, subsidios y ofras ayudas

Comprende el importe del gasto por las fransferencias, asignaciones, subsidios y ofras
ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores publico, privado y externo.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Ayudas sociales S 2,556,480
Ayudas sociales a instituciones 381,406
Ayudas sociales a instifuciones de ensenanza 59,989
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 321,417
TOTAL S 2,937,886

2.4.6 Participaciones y Aportaciones

Comprende el importe de las aportaciones del Municipio para la realizacion de
convenios.

CONCEPTO IMPORTE

Convenio con el Municipio de Tancanhuitz, S.L.P. | $ 700,000
(Aportacion Municipal del Convenio para la construcciéon de
celda en el relleno sanitario).

2.5 Denuncias

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalizacion no se
presentaron denuncias intferpuestas por terceras personas en confra del H. Ayuntamiento
de Huehuetldn, S.L.P.

2.6 Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores

Durante el proceso de fiscalizacién y auditoria de campo no se detectd algin parentesco
entre funcionarios y/o empleados municipales con proveedores, prestadores de servicios y
constructores contratados por el H. Ayuntamiento de Huehuetldn, S.L.P.

2.7 Evaluacion del Ramo 33
2.7.1 Objetivo

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinacién Fiscal, y demds normativa
aplicable.
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2.7.2 Ingresosy egresos registrados

RECURSO FORTAMUN-DF FISM TOTAL
ASIGNADO $ 7.860.221 | $ 25,290,309 | $ 33,150,530
TOTAL 7,860,221 25,290,309 33,150,530
EJERCIDO (M 7,860,221 25,290,309 33,150,530
REVISADO $ 6,288,177 20,232,247 | $ 26,520,424

% 80 80 80

(M El rubro de lo ejercido se infegra como sigue:

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM
Egresos $ 7.774,414 | $ 24,591,600
Gastos indirectos 85,807 698,709
TOTAL | $ 7,860,221 | $ 25,290,309

2.7.3 Publicacidén de transferencia de recursos

Con la revision del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se
confirmd que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicé en el Peridédico Oficial del
Estado, dentro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la
formula utilizada y su respectiva metodologia, asi como el calendario de ministraciones,
de conformidad con lo establecido en el articulo 35, pdrrafo segundo, de la Ley de
Coordinacion Fiscal.

Con el andilisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios nUmero 215202938
del fondo de Infraestructura de Banorte y niUmero 215202947 del fondo de Fortalecimiento,
de Banorte, a nombre del Municipio, y los estados de cuenta bancarios nUmero 215202956
del fondo de Infraestructura de Banorte y niUmero 215202965 del fondo de Fortalecimiento,
de Banorte, a nombre del Presidente Municipal, se confirmd que la Secretaria de Finanzas
del Estado de San Luis Potosi transfirié en tiempo y forma los recursos de los fondos al
Municipio, ademds se verificd que las cantidades correspondieran a las publicadas en el
Periddico Oficial del Estado de fecha 30 de enero de 2014, en cumplimiento con lo
establecido en el articulo 35, Ultimo pdrrafo, de la Ley de Coordinacién Fiscal. Cabe
mencionar que los recursos se depositaron primero en la cuenta a nombre del Municipio y
después se transfirieron a la cuenta a nombre del presidente.

2.7.4 Apertura de cuenta bancaria

Con la revision de las pdlizas de ingresos se verificd que el Municipio aperturd las cuentas
numero 215202938 del fondo de Infraestructura de Banorte y nUmero 215202947 del fondo
de Fortalecimiento, de Banorte, a nombre del Municipio, y las cuentas bancarias niUmero
215202956 del fondo de Infraestructura de Banorte y nUmero 215202965 del fondo de
Fortalecimiento, de Banorte, a nombre del Presidente Municipal, las cuales no fueron
cuentas productivas, para el manejo de los fondos por el periodo del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2014; asimismo, se confirmd que el Municipio no contd con ingresos por
concepto de aportaciones de beneficiarios durante el gjercicio.
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2.7.5 Vadlidacion del programa de obras y acciones

Con la revisién del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio,
se verificd que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base
en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinacién Fiscal asi como la Ley para la
Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

2.7.6 Destino de los Recursos

Se verificd que el Municipio destind recursos del FISM para el financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a poblacién en
pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en zonas de
atencién prioritaria, y en los rubros especificados en la normativa aplicable, con
excepcion del recurso que se encuentra observado por un importe de $7,302,307

2.7.7 Gastos indirectos

Con el andlisis del rubro gastos indirectos, se determind que el Municipio aplicd en el
periodo de enero a diciembre la canfidad de $698,709 en el FISM y $85,807 en el
FORTAMUN-DF, lo cual representa un porcentaje menor del 3% en ambos casos, por lo
anterior, cumplié con lo establecido en la Ley de Coordinacién Fiscal, asi como la Ley
para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis
Potosi.

2.7.8 Desarrollo institucional

Con el andlisis del rubro de Desarrollo Institucional, se comprobd que el Municipio aplicd
en el periodo de enero a diciembre la canfidad de $405,806 que representa un 1.60% de
los recursos asignados al FISM, sin rebasar el limite establecido y su integracién
correspondid al rubro de equipamiento; no se tuvo evidencia de que el Programa de
Desarrollo Institucional fuera debidamente validado por la Secretaria de Desarrollo Social
y Regional, en contravencion con los articulos 33 de la Ley de Coordinacién Fiscal; 73y 74
de la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de
San Luis Potosi.

2.7.9 Consejo de desarrollo social municipal

Con el objeto de verificar la participacion social, se confirmd que el Municipio constituyd
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en
el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido por el articulo 66 y 69 de la Ley para la Administracion de
las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Por lo anterior, se determind que la participacién social en la operacién y desarrollo de los
fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que
formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron
priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los
articulos 33, fraccién I, inciso b, de la Ley de Coordinacién Fiscal, y 72, fracciones | a VI
de la Ley para la Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de
San Luis Potosi.
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2.7.10 Publicacidén de resultados

Con la revision de la documentacién proporcionada, se pudo constatar que el Municipio
publicd informacidn sobre la aplicacidon de los recursos de los fondos; se informd a la
Secretaria de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez dias del mes
siguiente, respecto de la actualizacion de su Programa de Obras y Acciones, se
comprobd que lo dio de alta en el Sistema de Informacién del Desarrollo Social y Regional
(SIDESORE), y se verificd que la informacién fue puesta a disposicidon del publico en la
pdgina Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosi. Lo anterior, en cumplimiento con
lo establecido en los articulos 33, fraccién IV, de la Ley de Coordinacidn Fiscal; 47, fraccion
Ly IV, y 79 de la Ley para la Administraciéon de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.

2.7.11 Obras con reporte de prorroga

De acuerdo a la informacién proporcionada por el Municipio, se verificé que no hubo
obras con reporte de prérroga por el ejercicio 2014.

2.8 Evaluaciéon administrativa y operativa

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccién IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, y partiendo de la base que arroja la informacion
determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el
Ayuntamiento de Huehuetldn, S.L.P., podemos concluir que su sistema contable no fue
operado adecuadamente, en razén de que se detectaron errores constantes de registro,
tanto en partidas contables como presupuestarias, ademds, los clasificadores funcional,
programatico y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de forma errdénea, ya que no
se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos clasificadores, emitidos por el
Consejo Nacional de Armonizacion Contable (CONAC).

Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la
adopcién e implementacién de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de
Armonizacion Contable, se verificd que el Ayuntamiento cumplié de manera parcial con
tal disposicién, contraviniendo lo senalado en los articulos 7 y 9 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicd
sUSs procesos operativos, cuestion que ocurrid también en lo relativo a la evaluacion
administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan
sus estados financieros, se procedid entonces a aplicar en forma especifica, las claves
gue corresponden a observaciones de cardcter administrativo. El detalle de las mismas, se
presenta también en forma anexa a este informe.
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2.9 Evaluacién de obra publica

Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-19/14-R33-01

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de comedor comunitario en la Escuela Primaria
1ro. de Mayo

Localidad: Jilim Tantocoy Il

Monto del POA: $ 510,000

Monto ejercido contable: $ 510,000

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:
Monto del contrato:

Con’rro’rgdo por invitacién re;‘rringido
Miguel Angel de Jesus Ortiz Avila
$ 510,000

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM

$ 510,000 $ 510,000

100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

pdlizas

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 510,000 $ 510,000 $ 510,000 $ 507,802

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observaciéon financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I
LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Suministro y colocacién de techumbre | M2 540.00 432.00 108.00 | $ 23,759
de l&mina galvanizada cal. 26, incluye
caballete y maniobras segin proyecto
Subtotal 23,759
IVA 3.801
Total | $ 27,560
| FIsM [ $ 27,560 ]

2. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
Il LOPSRM):

Pagina 22 de 80



AUDITOI}I’A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN, S.L.P.

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 pintura de esmalte alquidalico ra-20| M2 260.00 156.00 104.00 | $ 6,941

para exterior, suministro y aplicacién
por aspersion de dos capas de 0.038
mm cada una

Subtotal 6,941
IVA 1,111
Total | $ 8,052
| FIsM | § 8,052 |

3. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $879.

Presentan oficio de fecha 6 de mayo de 2015 signado por el C. Presidente Municipal, Lic.
Giovanni Magdiel Mdrquez Galvdn, con relacién a la retencién del dos al millar, sin
embargo no se aclara la observacion debido a que la LOPSRM del estado de San Luis
Potosi en su articulo 124, menciona que las instituciones contratantes retendrdn el importe
de los derechos senalados (dos y cinco al millar), asi mismo obliga a los contratistas a
cubrir el importe de estos derechos en cada estimacién que se genere.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Arf. 115 lll y 157 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $51,000.

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$25,500.

Presentan oficio de fecha 6 de mayo de 2015 signado por el C. Presidente Municipal, Lic.
Giovanni Magdiel Mdrquez, con relacion a la garantia del 5%, sin embargo no se aclara la
observacion debido a que el articulo 157 de la Ley hace referencia a otorgar una fianza
por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido en la obra y a presentar una
carta de crédito irevocable o a la aportacidn de recursos liquidos en fideicomisos
especialmente constituidos, para garantizar durante un plazo de doce meses el
cumplimiento de las obligaciones referente a los defectos y los vicios ocultos en que
hubiera incurrido el contratista.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
cldusula décima tercera inciso Il del contrato.

3. Falta el cuerpo de la Estimacion 1 finiquito, Art. 102 del Reglamento de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, para el Estado y Municipios de San Luis
Potosi.
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4, No se presenta: aviso de terminacion de la obra (Art. 152 LOPSRM), bases de licitacion
(Art. 48 LOPSRM), catdlogo de conceptos (Art. 63 LOPSRM), cuadro frio y dictamen de
adjudicacion, documentacion legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), documento que
acredite la propiedad del terreno (Art. 43 V LOPSRM), escrito de aceptaciéon de participar,
manifestacion de conocer el sitio de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), modelo de contrato
(Art. 63 LOPSRM), oficio de designacion del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM),
proposicion firmada y carta compromiso (catdlogo de conceptos de trabajo) (Art. 63
LOPSRM) y publicacién de la invitacion en CompraNet (Arf. 97 LOPSRM).

5. No se presenta: andlisis detallado de los precios unitarios (Art. 63 LOPSRM), andlisis,
cdlculo e integracién de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitdcoras (Art. 102 Reglamento
LOPSRM), estimaciones (Art. 122 LOPSRM), listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), nUmeros
generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 134 VII Reglamento
LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la mano de obra
(Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los frabagjos de la
magquinaria y equipo de construcciéon (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la
ejecucion de los trabajos de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de
erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM),
programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y
equipo de construccidon (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la
ejecucion de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria
(Art. 43 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM),
relacion de contratos de obra, relaciéon de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM),
relaciobn de maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM), reporte fotografico (Art. 102 IV
Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $36,491

Observaciones con monto de referencia: $ 76,500
Observaciones Administrativas: 5

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-19/14-R33-02

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de comedor comunitario en la Escuela
Secundaria Nicolds Zapata

Localidad: Huichihuayan

Monto del POA: $ 510,000

Monto ejercido contable: $ 510,000

Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacién restringida
Ejecutor: C. Miguel Angel de JesUs Ortiz Avila
Monto del contrato: $ 510,000

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 510,000 $ 510,000
100% 100%
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En la revisibn de la documentacidon financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 510,000 $ 510,000 $ 510,000 $ 507,802

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Estimacion, falta el cuerpo de la estimacién: $510,000.

Referencia Concepto Fecha Importe

40 Estimacion 1 finiquito / Miguel Angel de Jesus| 22/05/14 |$ 510,000
Ortiz Avila

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $879.

Presentan oficio de fecha 6 de mayo de 2015 signado por el C. Presidente Municipal; Lic.
Giovanni Magdiel Mdrquez Galvdn, con relacién a la retencién del dos al millar, sin
embargo no se aclara la observaciéon debido a que la LOPSRM del estado de San Luis
Potosi en su articulo 124, menciona que las instituciones contratantes retendrdn el importe
de los derechos senalados (dos y cinco al millar), asi mismo obliga a los contratistas a
cubrir el importe de estos derechos en cada estimacion que se genere.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 1l y 157 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $51,000.

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$25,500.

Presentan oficio de fecha 6 de mayo de 2015 signado por el C. Presidente Municipal, Lic.
Giovanni Magdiel Mdrquez, con relacion a la garantia del 5%, sin embargo no se aclara la
observacion debido a que el articulo 157 de la Ley hace referencia a otorgar una fianza
por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido en la obra y a presentar una
carta de crédito irevocable o a la aportacién de recursos liquidos en fideicomisos
especialmente constituidos, para garantizar durante un plazo de doce meses el
cumplimiento de las obligaciones referente a los defectos y los vicios ocultos en que
hubiera incurrido el contratista.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. No se presenta documentacién técnica relativa a la licitacién de la obra, articulo 63 de
la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas del Estado, ni el cuerpo de la
estimacion para poder generar dicha obra art. 102 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el Estado y Municipios de San Luis
Potosi.
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3. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de
aceptacion de la obra, acta de entrega recepcidén (Art. 152 LOPSRM), aviso de
terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM), bases de licitacion (Art. 48 LOPSRM), catdlogo
de conceptos (Art. 63 LOPSRM), croquis de localizacién, cuadro frio y dictamen de
adjudicacion, cédula de registro por obra, dictamen o informe preventivo de impacto
ambiental (Art. 20 LOPSRM), documentacién legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM),
documento que acredite la propiedad del tereno (Art. 43 V LOPSRM), escrito de
aceptacion de participar, informacion técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM),
manifestacion de conocer el sitio de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), modelo de contrato
(Art. 63 LOPSRM), oficio de designacién del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM),
presupuesto base del Ayuntamiento (Art. 28 LOPSRM), programa anual de obra (Art. 19
LOPSRM), proposicion firmada y carta compromiso (catdlogo de conceptos de trabajo)
(Art. 63 LOPSRM), publicacion de la invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) vy
validacion de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

4. No se presenta: andlisis detallado de los precios unitarios (Art. 63 LOPSRM), andlisis,
cdlculo e integracién de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitdcoras (Art. 102 Reglamento
LOPSRM), estimaciones (Art. 122 LOPSRM), listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), nUmeros
generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), permiso y derecho de banco de material
(Art. 27 LOPSRM), planos definitivos (Art. 134 VII Reglamento LOPSRM), programa
calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM),
programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos de la maquinaria y equipo de
construccion (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos
de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y
calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones
cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de construccién (Art. 63
LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la ejecucién de los trabajos (Art. 63
LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectédnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM), proyecto
ejecutivo, arquitecténico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM), relacién de contratos de obra,
relacién de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), relacidon de maquinaria y equipo
(Art. 63 LOPSRM), reporte fotogrdfico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) y reportes de la
supervision (Art. 84 Xll Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $510,000
Observaciones Financieras Otros Recursos: $879
Observaciones con monto de referencia: $ 76,500
Observaciones Administrativas: 4

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-19/14-R33-03

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de comedor comunitario en el Jardin de Nifos
"José Vasconcelos"

Localidad: El Nacimiento

Monto del POA: $ 510,000

Monto ejercido contable: $ 510,000

Modalidad de ejecuciéon:  Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Miguel Angel de JesUs Ortiz Avila
Monto del contrato: $ 510,000
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 510,000 $ 510,000
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 510,000 $ 510,000 $ 510,000 $ 507,802

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Estimacion, falta el cuerpo de la estimacién: $510,000.

Referencia Concepto Fecha Importe

39 Estimacion 1 finiquito / Miguel Angel de Jesis| 22/05/14 |$ 510,000
Ortiz Avila

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $879.

Presentan oficio de fecha 6 de mayo de 2015 signado por el C. Presidente Municipal, Lic.
Giovanni Magdiel Mdrquez Galvdn, con relacién a la retencién del dos al millar, sin
embargo no se aclara la observacion debido a que la LOPSRM del estado de San Luis
Potosi en su articulo 124, menciona que las instituciones contratantes retendrdn el importe
de los derechos sefalados (dos y cinco al millar), asi mismo obliga a los contratistas a
cubrir el importe de estos derechos en cada estimacion que se genere.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 1l y 157 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $51,000.

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$25,500.

Presentan oficio de fecha 6 de mayo de 2015 signado por el C. Presidente Municipal, Lic.
Giovanni Magdiel Mdrquez, con relacion a la garantia del 5%, sin embargo no se aclara la
observacion debido a que el articulo 157 de la Ley hace referencia a otorgar una fianza
por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido en la obra y a presentar una
carta de crédito irevocable o a la aportacién de recursos liquidos en fideicomisos
especialmente constituidos, para garantizar durante un plazo de doce meses el
cumplimiento de las obligaciones referente a los defectos y los vicios ocultos en que
hubiera incurrido el contratista.
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Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. No se presenta documentacion técnica relativa a la licitacion de la obra, articulo 63 de
la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas del Estado, ni el cuerpo de la
estimacion para poder generar dicha obra art. 102 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el Estado y Municipios de San Luis
Potosi.

3. No se presenta: aviso de terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM), bases de licitacion
(Art. 48 LOPSRM), catdlogo de conceptos (Art. 63 LOPSRM), croquis de localizacion,
cuadro frio y dictamen de adjudicaciéon, cédula de registro por obra, dictamen o informe
preventivo de impacto ambiental (Art. 20 LOPSRM), documentacidn legal de la empresa
(Art. 63 LOPSRM), documento que acredite la propiedad del terreno (Art. 43 V LOPSRM),
escrito de aceptacion de participar, informacién técnica o memoria descriptiva (Art. 43
LOPSRM), manifestacién de conocer el sitio de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), modelo de
contrato (Art. 63 LOPSRM), oficio de designacion del residente (Art. 83 Reglamento
LOPSRM), presupuesto base del Ayuntamiento (Art. 28 LOPSRM), programa anual de obra
(Art. 19 LOPSRM), proposicion firmada y carta compromiso (catdlogo de conceptos de
trabajo) (Art. 63 LOPSRM) y publicacién de la invitacién en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

4, No se presenta: andlisis detallado de los precios unitarios (Art. 63 LOPSRM), andlisis,
cdlculo e integracién de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitdcoras (Art. 102 Reglamento
LOPSRM), estimaciones (Art. 122 LOPSRM), listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), nUmeros
generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 134 VII Reglamento
LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la mano de obra
(Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucidén de los trabagjos de la
magquinaria y equipo de construccién (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la
ejecucion de los trabajos de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de
erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM),
programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y
equipo de construccidon (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la
ejecucidn de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria
(Art. 43 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM),
relacién de contratos de obra, relacidon de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM),
relacién de maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM), reporte fotogrdfico (Art. 102 IV
Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervisidon (Art. 84 Xll Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $510,000
Observaciones Financieras Otros Recursos: $879
Observaciones con monto de referencia: $ 76,500
Observaciones Administrativas: 4
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-19/14-R33-04

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de comedor comunitario en la Escuela
Telesecundaria Damidn Carmona

Localidad: El Nacimiento

Monto del POA: $ 510,000

Monto ejercido contable: $ 510,000

Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacion restringida
Ejecutor: Miguel Angel de JesuUs Ortiz Avila
Monto del contrato: $ 510,000

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 510,000 $ 510,000
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 510,000 $ 510,000 $ 510,000 $ 507.802

C. RESULTADO
Observaciones Financieras
1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $879.

Presentan oficio de fecha 6 de mayo de 2015 signado por el C. Presidente Municipal, Lic.
Giovanni Magdiel Mdrquez Galvdn, con relacién a la retencién del dos al millar, sin
embargo no se aclara la observacion debido a que la LOPSRM del estado de San Luis
Potosi en su articulo 124, menciona que las instituciones contratantes retendrdn el importe
de los derechos senalados (dos y cinco al millar), asi mismo obliga a los contratistas a
cubrir el importe de estos derechos en cada estimacidn que se genere.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 1151y 157 LOPSRM).
2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

Presentan oficio de fecha 6 de mayo de 2015 signado por el C. Presidente Municipal, Lic.
Giovanni Magdiel Mdrquez, con relacién a la garantia del 5%, sin embargo no se aclara la
observacion debido a que el articulo 157 de la Ley hace referencia a otorgar una fianza
por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido en la obra y a presentar una
carta de crédito irrevocable o a la aportacidn de recursos liquidos en fideicomisos
especialmente constituidos, para garantizar durante un plazo de doce meses el
cumplimiento de las obligaciones referente a los defectos y los vicios ocultos en que
hubiera incurrido el confratista.

Pagina 29 de 80




AUDITOI}I’A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN, S.L.P.

3. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

4, Falta el cuerpo de la Estimacion 1 finiquito, Art. 102 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, para el Estado y Municipios de San Luis
Potosi.

5. No se presenta: aviso de terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM), bases de licitacién
(Art. 48 LOPSRM), catdlogo de conceptos (Art. 63 LOPSRM), cuadro frio y dictamen de
adjudicacion, documentacion legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), documento que
acredite la propiedad del terreno (Art. 43 V LOPSRM), escrito de aceptacion de participar,
manifestacion de conocer el sitio de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), modelo de contrato
(Art. 63 LOPSRM), oficio de designacién del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM),
proposicion firmada y carta compromiso (catdlogo de conceptos de trabajo) (Art. 63
LOPSRM) y publicaciéon de la invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

6. No se presenta: andlisis detallado de los precios unitarios (Art. 63 LOPSRM), andlisis,
cdlculo e integracién de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitdcoras (Art. 102 Reglamento
LOPSRM), estimaciones (Art. 122 LOPSRM), listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), nUmeros
generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 134 VII Reglamento
LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la mano de obra
(Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la
magquinaria y equipo de construccién (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la
ejecucion de los trabajos de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de
erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM),
programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y
equipo de construccion (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la
ejecucién de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria
(Art. 43 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM),
pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), relacién de contratos de obra,
relacién de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), relacion de maquinaria y equipo
(Art. 63 LOPSRM), reporte fotogrdfico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) y reportes de la
supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $879
Observaciones Administrativas: 6

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-19/14-R33-05

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccidén de comedor comunitario en la Escuela Primaria
Plan de San luis

Localidad: El Nacimiento

Monto del POA: $ 510,000

Monto ejercido contable: $ 510,000

Modalidad de ejecuciéon:  Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Miguel Angel de JesUs Ortiz Avila
Monto del contrato: $ 510,000
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 510,000 $ 510,000
100% 100%

En la revisibn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 510,000 $ 510,000 $ 510,000 $ 507,802

C. RESULTADO
Observaciones Financieras
1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $879.

Presentan oficio de fecha 6 de mayo de 2015 signado por el C. Presidente Municipal, Lic.
Giovanni Magdiel Mdrquez Galvdn, con relacién a la retencién del dos al millar, sin
embargo no se aclara la observacion debido a que la LOPSRM del estado de San Luis
Potosi en su articulo 124, menciona que las instituciones contratantes retendrdn el importe
de los derechos sefalados (dos y cinco al millar), asi mismo obliga a los contratistas a
cubrir el importe de estos derechos en cada estimacion que se genere.

Observaciones Adminisirativas de Control Interno
1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 1151y 157 LOPSRM).
2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

Presentan oficio de fecha 6 de mayo de 2015 signado por el C. Presidente Municipal, Lic.
Giovanni Magdiel Mdrquez, con relacion a la garantia del 5%, sin embargo no se aclara la
observacion debido a que el articulo 157 de la Ley hace referencia a otorgar una fianza
por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido en la obra y a presentar una
carta de crédito irrevocable o a la aportacidn de recursos liquidos en fideicomisos
especialmente constituidos, para garantizar durante un plazo de doce meses el
cumplimiento de las obligaciones referente a los defectos y los vicios ocultos en que
hubiera incurrido el contratista.

3. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

4, Falta el cuerpo de la Estimacion 1 finiquito, Art. 102 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, para el Estado y Municipios de San Luis
Potosi.

5. No se presenta: aviso de terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM), bases de licitacién
(Art. 48 LOPSRM), catdlogo de conceptos (Art. 63 LOPSRM), cuadro frio y dictamen de
adjudicacién, documentacion legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), documento que
acredite la propiedad del terreno (Art. 43 V LOPSRM), escrito de aceptacién de participar,
manifestaciéon de conocer el sitio de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), modelo de contrato
(Art. 63 LOPSRM), oficio de designacién del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM),
proposicion firmada y carta compromiso (catdlogo de conceptos de trabajo) (Art. 63
LOPSRM) y publicacién de la invitacidon en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).
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6. No se presenta: andlisis detallado de los precios unitarios (Art. 63 LOPSRM), andlisis,
cdlculo e integracién de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitdcoras (Art. 102 Reglamento
LOPSRM), estimaciones (Art. 122 LOPSRM), listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), nUmeros
generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 134 VII Reglamento
LOPSRM), programa calendarizado de la ejecuciéon de los trabajos de la mano de obra
(Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucidn de los trabagjos de la
magquinaria y equipo de construccién (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la
ejecucion de los trabajos de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de
erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM),
programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y
equipo de construccion (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la
ejecucion de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria
(Art. 43 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM),
pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), relacion de contratos de obra,
relacion de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), relacidén de maquinaria y equipo
(Art. 63 LOPSRM), reporte fotogrdfico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) vy reportes de la
supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $879
Observaciones Administrativas: 6

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-19/14-R33-06

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de comedor comunitario en la Escuela Primaria
"Plan de Ayutla"

Localidad: Chununtzen |

Monto del POA: $ 510,000

Monto ejercido contable: $ 510,000

Modalidad de ejecucién:  Confratada por invitacién restringida
Ejecutor: Arq. Alejandro Maldonado Vidales
Monto del contrato: $ 510,000

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 510,000 $ 510,000
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 510,000 $ 510,000 $ 507,802 $ 507,802
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C. RESULTADO
Observaciones Financieras
1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $879.

Presentan oficio de fecha 6 de mayo de 2015 signado por el C. Presidente Municipal, Lic.
Giovanni Magdiel Mdarquez Galvdn, con relacion a la retencidén del dos al millar, sin
embargo no se aclara la observaciéon debido a que la LOPSRM del estado de San Luis
Potosi en su articulo 124, menciona que las instituciones contratantes retendrdn el importe
de los derechos senalados (dos y cinco al millar), asi mismo obliga a los contratistas a
cubrir el importe de estos derechos en cada estimacién que se genere.

2. Falta documentacién comprobatoria: $2,198.
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. T151ll'y 157 LOPSRM).

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Presentan oficio de fecha é de
mayo de 2015 signado por el C. Presidente Municipal, Lic. Giovanni Magdiel Mdrquez, con
relacién a la garantia del 5%, sin embargo no se aclara la observacién debido a que el
articulo 157 de la Ley hace referencia a otorgar una fianza por el equivalente al diez por
ciento del monto total ejercido en la obra y a presentar una carta de crédito irevocable
o a la aportacion de recursos liquidos en fideicomisos especialmente constituidos, para
garantizar durante un plazo de doce meses el cumplimiento de las obligaciones referente
a los defectos y los vicios ocultos en que hubiera incurrido el contratista.

3. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

4. Falta el cuerpo de la Estimacién 1 finiquito, Art. 102 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, para el Estado y Municipios de San Luis
Potosi.

5. No se presenta: aviso de terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM), bases de licitaciéon
(Art. 48 LOPSRM), catdlogo de conceptos (Art. 63 LOPSRM), cuadro frio y dictamen de
adjudicacién, documentacion legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), documento que
acredite la propiedad del terreno (Art. 43 V LOPSRM), escrito de aceptacién de participar,
manifestacién de conocer el sitio de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), modelo de contrato
(Art. 63 LOPSRM), oficio de designacién del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM),
proposicion firmada y carta compromiso (catdlogo de conceptos de trabajo) (Art. 63
LOPSRM) y publicacién de la invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

6. No se presenta: andlisis detallado de los precios unitarios (Art. 63 LOPSRM), andlisis,
cdlculo e integracién de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitdcoras (Art. 102 Reglamento
LOPSRM), estimaciones (Art. 122 LOPSRM), listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), nUmeros
generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 134 VIl Reglamento
LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los frabajos de la mano de obra
(Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucidn de los trabagjos de la
maquinaria y equipo de construccion (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la
ejecucién de los trabajos de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de
erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM),
programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y
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equipo de construccion (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la
ejecucion de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria
(Art. 43 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM),
relacion de contratos de obra, relacién de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM),
relacion de maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM), reporte fotogrdfico (Art. 102 IV
Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $3,077
Observaciones Administrativas: 6

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-19/14-R33-07

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de comedor comunitario en la Escuela Primaria
Gregorio Torres Quintero

Localidad: La Pimienta

Monto del POA: $ 510,000

Monto ejercido contable: $ 510,000

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:
Monto del contrato:

Con’rro’rgdo por invitacién re;‘rringido
Miguel Angel de Jesus Ortiz Avila
$ 510,000

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM

$ 510,000 $ 510,000

100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

pdlizas

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 510,000 $ 510,000 $ 510,000 $ 507,802

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observaciéon financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I
LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 Suministro y colocacién de techumbre M2 540.00 390.37 149.63 | $ 32917
de l&mina galvanizada cal. 26, incluye
caballete y maniobras segin proyecto

Subtotal 32,917

IVA 5,267

Total | $ 38,184

FISM [ § 38,184]
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2. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
I LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 pintura de esmalte alquidalico ra-20| M2 260.00 156.00 104.00 | $ 6,941

para exterior, suministro y aplicacién
por aspersion de dos capas de 0.038
mm cada una

Subtotal 6,941
IVA 1,111
Total | $ 8,052
| FISM | § 8,052 |

3. Retenciones no efectuadas Dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $879.

Presentan oficio de fecha 6 de mayo de 2015 signado por el C. Presidente Municipal, Lic.
Giovanni Magdiel Mdarquez Galvdn, con relacién a la retencién del dos al millar, sin
embargo no se aclara la observacion debido a que la LOPSRM del estado de San Luis
Potosi en su articulo 124, menciona que las instituciones contratantes retendrdn el importe
de los derechos sefalados (dos y cinco al millar), asi mismo obliga a los contratistas a
cubrir el importe de estos derechos en cada estimacién que se genere.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Péblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Arf. 115 lll y 157 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $51,000.

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$25,500. Presentan oficio de fecha é de mayo de 2015 signado por el C. Presidente
Municipal, Lic. Giovanni Magdiel Mdarquez, con relaciéon a la garantia del 5%, sin embargo
no se aclara la observacién debido a que el articulo 157 de la Ley hace referencia a
otorgar una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido en la obra
y a presentar una carta de crédito irrevocable o a la aportacién de recursos liquidos en
fideicomisos especialmente constituidos, para garantizar durante un plazo de doce meses
el cumplimiento de las obligaciones referente a los defectos y los vicios ocultos en que
hubiera incurrido el contratista.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
cldusula décima tercera inciso Il del contrato.

3. Se presenta Acta de Entrega recepcidén de obra, la cual resulta improcedente al estar
sin terminar la obra.

4. Falta el cuerpo de la Estimacion 1 finiguito, Art. 102 del Reglamento de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, para el Estado y Municipios de San Luis
Potosi.

Pa&gina 35 de 80



AUDITOI}I’A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN, S.L.P.

5. No se presenta: aviso de terminacion de la obra (Art. 152 LOPSRM), bases de licitacion
(Art. 48 LOPSRM), catdlogo de conceptos (Art. 63 LOPSRM), cuadro frio y dictamen de
adjudicacion, documentacion legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), documento que
acredite la propiedad del terreno (Art. 43 V LOPSRM), escrito de aceptaciéon de participar,
manifestacion de conocer el sitio de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), modelo de contrato
(Art. 63 LOPSRM), oficio de designacion del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM),
proposicion firmada y carta compromiso (catdlogo de conceptos de trabajo) (Art. 63
LOPSRM) y publicaciéon de la invitacion en CompraNet (Arf. 97 LOPSRM).

6. No se presenta: andlisis detallado de los precios unitarios (Art. 63 LOPSRM), andlisis,
cdlculo e integracién de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitdcoras (Art. 102 Reglamento
LOPSRM), estimaciones (Art. 122 LOPSRM), listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), nUmeros
generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 134 VIl Reglamento
LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la mano de obra
(Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos de la
magquinaria y equipo de construccién (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la
ejecucion de los trabajos de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de
erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM),
programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y
equipo de construccion (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la
ejecucion de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria
(Art. 43 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM),
relacion de contratos de obra, relacién de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM),
relaciobn de maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM), reporte fotogrdfico (Art. 102 IV
Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $47,115

Observaciones con monto de referencia: $ 76,500
Observaciones Administrativas: 6

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-19/14-R33-08

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de comedor comunitario en la Escuela Primaria
Renacimiento

Localidad: Cruz Blanca

Monto del POA: $ 510,000

Monto ejercido contable: $ 510,000

Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacién restringida
Ejecutor: Miguel Angel de Jesus Ortiz Avila
Monto del contrato: $ 510,000

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 510,000 $ 510,000
100% 100%
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En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 510,000 $ 510,000 $ 510,000 $ 507,802

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Estimacioén, falta el cuerpo de la estimacion: $510,000.

Referencia Concepto Fecha Importe

38 Estimacion 1 finiquito/Miguel Angel de JesUs Ortiz 22/05/14 |'$ 510,000
Avila

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $879. Presentan oficio de
fecha 6 de mayo de 2015 signado por el C. Presidente Municipal, Lic. Giovanni Magdiel
Mdarguez Galvdn, con relaciéon a la retencién del dos al millar, sin embargo no se aclara la
observacion debido a que la LOPSRM del estado de San Luis Potosi en su articulo 124,
menciona que las instituciones contratantes retendrdn el importe de los derechos
senalados (dos y cinco al millar), asi mismo obliga a los contratistas a cubrir el importe de
estos derechos en cada estimacion que se genere.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 lll y 157 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $51,000.

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$25,500. Presentan oficio de fecha é de mayo de 2015 signado por el C. Presidente
Municipal, Lic. Giovanni Magdiel Mé&rquez, con relaciéon a la garantia del 5%, sin embargo
no se aclara la observacién debido a que el articulo 157 de la Ley hace referencia a
otorgar una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido en la obra
y a presentar una carta de crédito irrevocable o a la aportacidén de recursos liquidos en
fideicomisos especialmente constituidos, para garantizar durante un plazo de doce meses
el cumplimiento de las obligaciones referente a los defectos y los vicios ocultos en que
hubiera incurrido el contratista.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. No se presenta documentacién técnica relativa a la licitacion de la obra, articulo 63 de
la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas del Estado, ni el cuerpo de la
estimacion para poder generar dicha obra art. 102 del Reglamento de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el Estado y Municipios de San Luis
Potosi.
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3. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de
aceptaciéon de la obra, acta de entrega recepcidén (Art. 152 LOPSRM), aviso de
terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM), bases de licitacion (Art. 48 LOPSRM), catdlogo
de conceptos (Art. 63 LOPSRM), croquis de localizacién, cuadro frio y dictamen de
adjudicacion, cédula de registro por obra, dictamen o informe preventivo de impacto
ambiental (Art. 20 LOPSRM), documentacién legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM),
documento que acredite la propiedad del terreno (Art. 43 V LOPSRM), escrito de
aceptacion de participar, informaciéon técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM),
manifestacion de conocer el sitio de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), modelo de contrato
(Art. 63 LOPSRM), oficio de designacion del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM),
presupuesto base del Ayuntamiento (Art. 28 LOPSRM), programa anual de obra (Arf. 19
LOPSRM), proposicion firmada y carta compromiso (catdlogo de conceptos de trabajo)
(Art. 63 LOPSRM), publicacién de la invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) vy
validacion de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

4. No se presenta: andlisis detallado de los precios unitarios (Art. 63 LOPSRM), andlisis,
cdlculo e integracién de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitdcoras (Art. 102 Reglamento
LOPSRM), estimaciones (Art. 122 LOPSRM), listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), nUmeros
generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 134 VII Reglamento
LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la mano de obra
(Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los frabagjos de la
magquinaria y equipo de construccién (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la
ejecucion de los trabajos de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de
erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM),
programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y
equipo de construccidon (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la
ejecucion de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria
(Art. 43 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM),
relacion de contratos de obra, relacién de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM),
relacién de maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM), reporte fotogrdfico (Art. 102 IV
Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $510,000
Observaciones Financieras Otros Recursos: $879
Observaciones con monto de referencia: $ 76,500
Observaciones Administrativas: 4

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-19/14-R33-09

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de comedor comunitario en la Escuela Primaria
"Carlos A. Carrillo"

Localidad: Los Pinos

Monto del POA: $ 510,000

Monto ejercido contable:  $ 510,000

Modalidad de ejecuciéon:  Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Miguel Angel de JesUs Ortiz Avila
Monto del contrato: $ 510,000
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 510,000 $ 510,000
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 510,000 $ 510,000 $ 510,000 $ 507,802

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observaciéon financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I
LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Suministro y colocacion de techumbre M2 540.00 468.66 71341 % 15,694

de ldmina galvanizada cal. 26, incluye
caballete y maniobras segun proyecto

Subtotal 15,694
IVA 2,511
Total | $ 18,205
[ FisM [ $ 18,205 |

2. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
I LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 pinfura de esmalte alquidalico ra-20| M2 260.00 156.00 104.00 | $ 6,941

para exterior, suministro y aplicacién
por aspersion de dos capas de 0.038
mm cada una

Subtotal 6,941
IVA 1,111
Total | $ 8,052
| FisM | § 8,052 ]

3. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $879. Presentan oficio de
fecha 6 de mayo de 2015 signado por el C. Presidente Municipal, Lic. Giovanni Magdiel
Mdrquez Galvan, con relacion a la retencion del dos al millar, sin embargo no se aclara la
observacion debido a que la LOPSRM del estado de San Luis Potosi en su articulo 124,
menciona que las instituciones contratantes retendrdn el importe de los derechos
senalados (dos y cinco al millar), asi mismo obliga a los contratistas a cubrir el importe de
estos derechos en cada estimacién que se genere.
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Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 lll y 157 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $51,000.

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$25,500. Presentan oficio de fecha 6 de mayo de 2015 signado por el C. Presidente
Municipal, Lic. Giovanni Magdiel Mdarquez, con relacion a la garantia del 5%, sin embargo
no se aclara la observacién debido a que el articulo 157 de la Ley hace referencia a
otorgar una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido en la obra
y a presentar una carta de crédito irrevocable o a la aportacién de recursos liquidos en
fideicomisos especialmente constituidos, para garantizar durante un plazo de doce meses
el cumplimiento de las obligaciones referente a los defectos y los vicios ocultos en que
hubiera incurrido el conftratista.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
cldusula décima tercera inciso Il del contrato.

3. Falta el cuerpo de la Estimacion 1 finiquito, Art. 102 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, para el Estado y Municipios de San Luis
Potosi.

4. No se presenta: acta de entrega recepcidén (Art. 152 LOPSRM), aviso de terminacién de
la obra (Art. 152 LOPSRM), bases de licitacion (Art. 48 LOPSRM), catdlogo de conceptos
(Art. 63 LOPSRM), cuadro frio y dictamen de adjudicacién, documentacién legal de la
empresa (Art. 63 LOPSRM), documento que acredite la propiedad del terreno (Art. 43 V
LOPSRM), escrito de aceptacion de participar, manifestacién de conocer el sitio de los
frabajos (Art. 63 LOPSRM), modelo de contrato (Art. 63 LOPSRM), oficio de designacién del
residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM), proposicién firmada y carta compromiso
(catdlogo de conceptos de trabajo) (Art. 63 LOPSRM) y publicacion de la invitacién en
CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

5. No se presenta: andlisis detallado de los precios unitarios (Art. 63 LOPSRM), andilisis,
cdlculo e integracién de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitdcoras (Art. 102 Reglamento
LOPSRM), estimaciones (Art. 122 LOPSRM), listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), nUmeros
generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 134 VII Reglamento
LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los frabajos de la mano de obra
(Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucidn de los trabagjos de la
magquinaria y equipo de construccién (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la
ejecucidén de los trabajos de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de
erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM),
programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y
equipo de construccion (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la
ejecucion de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria
(Art. 43 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM),
relacion de contratos de obra, relacién de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM),
relacion de maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM), reporte fotogrdfico (Art. 102 IV
Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 Xll Reglamento LOPSRM).
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $27,136
Observaciones con monto de referencia: $ 76,500
Observaciones Administrativas: 5

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-19/14-R33-10

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de comedor comunitario en el J. N. Miguel
Hidalgo y Costilla

Localidad: Los Pinos

Monto del POA: $ 510,000

Monto ejercido contable: $ 510,000

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Arq. Alejandro Maldonado Vidales
Monto del contrato: $ 510,000

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 510,000 $ 510,000
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 510,000 $ 510,000 $ 510,000 $ 507,802

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
[ LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Construccién de cabrilla hechas de KG 4,438.00 0.00 4,438.00 | $ 232,418

polin monten de 10" y lamineros de
polin monten de 5" cal. 14

2 | Montaje de estructura de acero hasta | KG 4,438.00 0.00 4,438.00 70,653
20 m de altura, formada en perfiles
ligeros de (12 a 60 kg/m)

3 | Suministro y colocacién de techumbre | M2 540.00 0.00 540.00 118,795
de l&mina galvanizada cal. 26, incluye
caballete y maniobras segin proyecto

4 | pintfura de esmalte alquidalico ra-20| M2 260.00 0.00 260.00 17,352
para exterior, suministro y aplicacién
por aspersion de dos capas de 0.038
mm cada una
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
5 |Limpieza general durante la obra| LTE 1.00 0.00 1.00 437
incluye acarreos de escombro etc.
Subtotal 439,655
IVA 70,345
Total | $ 510,000
| FISM [ § 510,000 |

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $879.

Presentan oficio de fecha 6 de mayo de 2015 signado por el C. Presidente Municipal, Lic.
Giovanni Magdiel Mdrquez Galvdn, con relacién a la retencién del dos al millar, sin
embargo no se aclara la observaciéon debido a que la LOPSRM del estado de San Luis
Potosi en su articulo 124, menciona que las instituciones contratantes retendrdn el importe
de los derechos senalados (dos y cinco al millar), asi mismo obliga a los contratistas a
cubrir el importe de estos derechos en cada estimacién que se genere.

3. No se presentan prérrogas, no aplican las sanciones de la cldusula décimo tercera del
contrato, respecto al retraso en la entrega de la obra con respecto al dia de la visita.
Monto: $59,353.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 115 | LOPSRM). Monto de referencia de
acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $255,000.

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Arf. 115 lll y 157 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $51,000.

3. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$25,500. Presentan oficio de fecha é de mayo de 2015 signado por el C. Presidente
Municipal, Lic. Giovanni Magdiel Mdrquez, con relacién a la garantia del 5%, sin embargo
no se aclara la observacién debido a que el articulo 157 de la Ley hace referencia a
otorgar una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido en la obra
y a presentar una carta de crédito irrevocable o a la aportacién de recursos liquidos en
fideicomisos especialmente constituidos, para garantizar durante un plazo de doce meses
el cumplimiento de las obligaciones referente a los defectos y los vicios ocultos en que
hubiera incurrido el contratista.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. El contrato de obra en su cldusula quinta presenta errores en cuanto a los porcentajes e
importes del anficipo (Art.104 inciso VIl de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado); asi mismo no hace referencia a la forma y términos para garantizar la
correcta inversion del anticipo(Art. 104 inciso VIl de la Ley de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado); no presentan la autorizacién por escrito de
otorgar un porcentaje mayor al 30% de anticipo (Art.117 inciso VI de la Ley de Obras y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado).
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3. Falta el cuerpo de la Estimacion 1 finiquito, Art. 102 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, para el Estado y Municipios de San Luis
Potosi.

4. No se presenta: aviso de terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM), bases de licitacién
(Art. 48 LOPSRM), catdlogo de conceptos (Art. 63 LOPSRM), cuadro frio y dictamen de
adjudicacion, documentacion legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), documento que
acredite la propiedad del terreno (Art. 43 V LOPSRM), escrito de aceptacién de participar,
manifestacion de conocer el sitio de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), modelo de contrato
(Art. 63 LOPSRM), oficio de designacion del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM),
proposicion firmada y carta compromiso (catdlogo de conceptos de trabajo) (Art. 63
LOPSRM) y publicacién de la invitacion en CompraNet (Arf. 97 LOPSRM).

5. No se presenta: andlisis detallado de los precios unitarios (Art. 63 LOPSRM), andlisis,
cdlculo e integracién de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitdcoras (Art. 102 Reglamento
LOPSRM), estimaciones (Art. 122 LOPSRM), listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), nUmeros
generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 134 VII Reglamento
LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la mano de obra
(Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucidn de los trabagjos de la
magquinaria y equipo de construccién (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la
ejecucion de los trabajos de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de
erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM),
programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y
equipo de construccion (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la
ejecucion de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria
(Art. 43 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM),
relacion de contratos de obra, relacidon de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM),
relacién de maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM), reporte fotogrdfico (Art. 102 IV
Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $510,000
Observaciones Financieras Otfros Recursos:  $60,232
Observaciones con monto de referencia: $ 331,500

Observaciones Administrativas: 5

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-19/14-R33-11

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccidn de comedor comunitario en Cabecera
Municipal

Localidad: Huehuetlan

Monto del POA: $ 650,000

Monto ejercido contable:  $ 650,000

Modalidad de ejecuciéon:  Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Alejandro Maldonado Vidales
Monto del contrato: $ 650,000
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 650,000 $ 650,000
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 650,000 $ 650,000 $ 650,000 $ 647,198

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Estimacion, falta el cuerpo de la estimacién: $650,000.

Referencia Concepto Fecha Importe

60 Estimacion 1 finiquito / Alejandro Maldonado 17/12/14 $ 650,000
Vidales

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,120.

Presentan oficio de fecha 6 de mayo de 2015 signado por el C. Presidente Municipal, Lic.
Giovanni Magdiel Mdrquez Galvdn, con relacién a la retencién del dos al millar, sin
embargo no se aclara la observacion debido a que la LOPSRM del estado de San Luis
Potosi en su articulo 124, menciona que las instituciones contratantes retendrdn el importe
de los derechos sefalados (dos y cinco al millar), asi mismo obliga a los contratistas a
cubrir el importe de estos derechos en cada estimacidon que se genere.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 115 | LOPSRM). Monto de referencia de
acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $325,000.

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 1l y 157 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $65,000.

3. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$32,500. Presentan oficio de fecha é de mayo de 2015 signado por el C. Presidente
Municipal, Lic. Giovanni Magdiel Md&rquez, con relacién a la garantia del 5%, sin embargo
no se aclara la observacién debido a que el articulo 157 de la Ley hace referencia a
otorgar una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido en la obra
y a presentar una carta de crédito irrevocable o a la aportacidén de recursos liquidos en
fideicomisos especialmente constituidos, para garantizar durante un plazo de doce meses
el cumplimiento de las obligaciones referente a los defectos y los vicios ocultos en que
hubiera incurrido el contratista.
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Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. El contrato de obra en su cldusula séptima no hace referencia a la forma y términos
para garantizar la correcta inversién del anticipo(Art.104 inciso VIl de la Ley de Obras y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado); no presentan la autorizacién por
escrifo de otorgar un porcentaje mayor al 30% de anticipo (Art.117 inciso VI de la Ley de
Obras y Servicios Relacionados con las mismas del Estado); la Obra estd terminada al 100%
sin embargo no se puede determinar su revisidon, el expediente técnico ni la estimacion
presentan presupuesto de los frabajos.

3. La factura #60 de la estimaciéon 1 finiquito estd mal elaborada ya que importa la
cantidad de $325,000.00 debiendo ser por $650,000.00, por ser estimacién Unica finiquito.

4. Falta el cuerpo de la Estimacion 1 finiquito, Art. 102 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, para el Estado y Municipios de San Luis
Potosi.

5. No se presenta: aviso de terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM), bases de licitacion
(Art. 48 LOPSRM), catdlogo de conceptos (Art. 63 LOPSRM), cuadro frio y dictamen de
adjudicacion, documentacion legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), documento que
acredite la propiedad del terreno (Art. 43 V LOPSRM), escrito de aceptacion de participar,
manifestacién de conocer el sitio de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), modelo de contrato
(Art. 63 LOPSRM), oficio de designacién del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM),
presupuesto base del Ayuntamiento (Art. 28 LOPSRM), programa anual de obra (Art. 19
LOPSRM), proposicion firmada y carta compromiso (catdlogo de conceptos de trabajo)
(Art. 63 LOPSRM) y publicaciéon de la invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

6. No se presenta: andlisis detallado de los precios unitarios (Art. 63 LOPSRM), andlisis,
cdlculo e integracién de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitdcoras (Art. 102 Reglamento
LOPSRM), estimaciones (Art. 122 LOPSRM), listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), nUmeros
generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 134 VII Reglamento
LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la mano de obra
(Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucidén de los trabagjos de la
maquinaria y equipo de construccion (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la
ejecucién de los trabajos de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de
erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM),
programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y
equipo de construccidon (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la
ejecucion de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria
(Art. 43 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM),
relacion de contratos de obra, relacién de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM),
relacion de maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM), reporte fotogrdfico (Art. 102 IV
Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $650,000
Observaciones Financieras Otfros Recursos: $1,120
Observaciones con monto de referencia: $ 422,500
Observaciones Administrativas: 6
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-19/14-R33-12
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccidon de comedor comunitario en el Albergue
Escolar Indigena "Cuauhtémoc"

Localidad: Tatacuatla

Monto del POA: $ 510,000

Monto ejercido contable: $ 510,000

Modalidad de ejecucidén:  Confratada por invitacion restringida
Ejecutor: Miguel Angel de Jesus Ortiz Avila
Monto del contrato: $ 510,000

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 510,000 $ 510,000
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentédndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 510,000 $ 510,000 $ 510,000 $ 507,802

C. RESULTADO
Observaciones Financieras
1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $879.

Presentan oficio de fecha 6 de mayo de 2015 signado por el C. Presidente Municipal, Lic.
Giovanni Magdiel Mdrquez Galvdn, con relacién a la retencién del dos al millar, sin
embargo no se aclara la observacion debido a que la LOPSRM del estado de San Luis
Potosi en su articulo 124, menciona que las instituciones contratantes retendrdn el importe
de los derechos sefalados (dos y cinco al millar), asi mismo obliga a los confratistas a
cubrir el importe de estos derechos en cada estimacion que se genere.

Observaciones Adminisirativas de Control Interno
1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 1151y 157 LOPSRM).

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Presentan oficio de fecha 6 de
mayo de 2015 signado por el C. Presidente Municipal, Lic. Giovanni Magdiel Mdrquez, con
relacién a la garantia del 5%, sin embargo no se aclara la observacién debido a que el
articulo 157 de la Ley hace referencia a otorgar una fianza por el equivalente al diez por
ciento del monto total ejercido en la obra y a presentar una carta de crédito irrevocable
o a la aportacidén de recursos liquidos en fideicomisos especialmente constituidos, para
garantizar durante un plazo de doce meses el cumplimiento de las obligaciones referente
a los defectos y los vicios ocultos en que hubiera incurrido el contratista.
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3. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

4, Falta el cuerpo de la Estimacion 1 finiquito, Art. 102 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, para el Estado y Municipios de San Luis
Potosi.

5. No se presenta: aviso de terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM), bases de licitacién
(Art. 48 LOPSRM), catdlogo de conceptos (Art. 63 LOPSRM), cuadro frio y dictamen de
adjudicacion, documentacion legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), documento que
acredite la propiedad del terreno (Art. 43 V LOPSRM), escrito de aceptacién de participar,
manifestacion de conocer el sitio de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), modelo de contrato
(Art. 63 LOPSRM), oficio de designacion del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM),
proposicion firmada y carta compromiso (catdlogo de conceptos de trabajo) (Art. 63
LOPSRM) y publicaciéon de la invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

6. No se presenta: andlisis detallado de los precios unitarios (Art. 63 LOPSRM), andlisis,
cdlculo e integracién de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitdcoras (Art. 102 Reglamento
LOPSRM), estimaciones (Art. 122 LOPSRM), listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), nUmeros
generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 134 VII Reglamento
LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la mano de obra
(Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la
magquinaria y equipo de construccién (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la
ejecucion de los trabajos de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de
erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM),
programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y
equipo de construccion (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la
ejecucién de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria
(Art. 43 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM),
relacion de contratos de obra, relacién de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM),
relacién de maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM), reporte fotogrdfico (Art. 102 IV
Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 Xll Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $879
Observaciones Administrativas: 6

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-19/14-R33-13

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de comedor comunitario en el Jardin de Nifos
Ignacio Aldama

Localidad: Tantocoy Uno

Monto del POA: $ 510,000

Monto ejercido contable: $ 510,000

Modalidad de ejecuciéon:  Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Alejandro Maldonado Vidales
Monto del contrato: $ 510,000
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 510,000 $ 510,000
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 510,000 $ 510,000 $ 510,000 $ 507,802

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Estimacion, falta el cuerpo de la estimacién: $510,000.

Referencia Concepto Fecha Importe

70 Estimacion 1 finiquito/Alejandro  Maldonado 22/12/14 $ 510,000
Vidales

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $879.

Presentan oficio de fecha 6 de mayo de 2015 signado por el C. Presidente Municipal, Lic.
Giovanni Magdiel Mdrquez Galvdn, con relacién a la retencién del dos al millar, sin
embargo no se aclara la observacién debido a que la LOPSRM del estado de San Luis
Potosi en su articulo 124, menciona que las instituciones contratantes retendrdn el importe
de los derechos senalados (dos y cinco al millar), asi mismo obliga a los contratistas a
cubrir el importe de estos derechos en cada estimacion que se genere.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 115 | LOPSRM). Monto de referencia de
acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $255,000.

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 1l y 157 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $51,000.

3. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$25,500. Presentan oficio de fecha é de mayo de 2015 signado por el C. Presidente
Municipal, Lic. Giovanni Magdiel Md&rquez, con relacién a la garantia del 5%, sin embargo
no se aclara la observacién debido a que el articulo 157 de la Ley hace referencia a
otorgar una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido en la obra
y a presentar una carta de crédito irrevocable o a la aportacidén de recursos liquidos en
fideicomisos especialmente constituidos, para garantizar durante un plazo de doce meses
el cumplimiento de las obligaciones referente a los defectos y los vicios ocultos en que
hubiera incurrido el contratista.
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Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. Se presenta Acta de Enfrega recepcién, la cual resulta improcedente al estar sin
terminar la obra.

3. El contrato de obra en su cldusula quinta presenta errores en cuanto a los importes del
anficipo (Art. 104 inciso VIl de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas del
Estado); asimismo no hace referencia a la forma y términos para garantizar la correcta
inversion del anticipo(Art. 104 inciso VIl de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado); no presentan la autorizacion por escrito de otorgar un porcentaje
mayor al 30% de anficipo (Art. 117 inciso VI de la Ley de Obras y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado).

4. No se presenta: aviso de terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM), bases de licitacién
(Art. 48 LOPSRM), catdlogo de conceptos (Art. 63 LOPSRM), cuadro frio y dictamen de
adjudicaciéon, documentaciéon legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), documento que
acredite la propiedad del terreno (Art. 43 V LOPSRM), escrito de aceptacién de participar,
manifestacion de conocer el sitio de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), modelo de contrato
(Art. 63 LOPSRM), oficio de designacién del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM),
proposicion firmada y carta compromiso (catdlogo de conceptos de trabajo) (Art. 63
LOPSRM) y publicacién de la invitacién en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

5. No se presenta: andlisis detallado de los precios unitarios (Art. 63 LOPSRM), andlisis,
cdlculo e integracién de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitdcoras (Art. 102 Reglamento
LOPSRM), estimaciones (Art. 122 LOPSRM), listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), nUmeros
generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 134 VIl Reglamento
LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la mano de obra
(Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos de la
magquinaria y equipo de construccién (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la
ejecucion de los trabajos de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de
erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM),
programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y
equipo de construccion (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la
ejecucidn de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria
(Art. 43 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM),
relacién de contratos de obra, relacion de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM),
relacion de maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM), reporte fotogrdfico (Art. 102 IV
Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $510,000
Observaciones Financieras Otfros Recursos: $879
Observaciones con monto de referencia: $ 331,500
Observaciones Administrativas: 5
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-19/14-R33-14

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de comedor comunitario en el Jardin de Ninos
Nicolds Bravo

Localidad: Jilim Tantocoy llI

Monto del POA: $ 510,000

Monto ejercido contable: $ 510,000

Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacion restringida
Ejecutor: Alejandro Maldonado Vidales
Monto del contrato: $ 510,000

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 510,000 $ 510,000
100% 100%

En la revisibn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 510,000 $ 510,000 $ 510,000 $ 507,802

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Estimacion, falta el cuerpo de la estimacién: $510,000.

Referencia Concepto Fecha Importe

63 Estimacion 1 finiquito/Alejondro  Maldonado 17/12/14 |'$ 510,000
Vidales

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $879. Presentan oficio de
fecha 6 de mayo de 2015 signado por el C. Presidente Municipal, Lic. Giovanni Magdiel
Mdarguez Galvdn, con relaciéon a la retencién del dos al millar, sin embargo no se aclara la
observacion debido a que la LOPSRM del estado de San Luis Potosi en su articulo 124,
menciona que las instituciones contratantes retendrdn el importe de los derechos
sefalados (dos y cinco al millar), asi mismo obliga a los contratistas a cubrir el importe de
estos derechos en cada estimacién que se genere.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 115 | LOPSRM). Monto de referencia de
acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $255,000.

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Arf. 115 lll y 157 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $51,000.
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3. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$25,500. Presentan oficio de fecha é6 de mayo de 2015 signado por el C. Presidente
Municipal, Lic. Giovanni Magdiel Md&rquez, con relacién a la garantia del 5%, sin embargo
no se aclara la observacién debido a que el articulo 157 de la Ley hace referencia a
otorgar una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido en la obra
y a presentar una carta de crédito irrevocable o a la aportacién de recursos liquidos en
fideicomisos especialmente constituidos, para garantizar durante un plazo de doce meses
el cumplimiento de las obligaciones referente a los defectos y los vicios ocultos en que
hubiera incurrido el contratista.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. Se presenta Acta de Entrega recepcién, la cual resulta improcedente al estar sin
terminar la obra.

3. El contrato de obra en su cldusula quinta presenta errores en cuanto a los importes del
anficipo (Art. 104 inciso VIl de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas del
Estado); asimismo no hace referencia a la forma y términos para garantizar la correcta
inversion del anticipo (Art. 104 inciso VIl de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado); no presentan la autorizacion por escrito de otorgar un porcentaje
mayor al 30% de anticipo (Art. 117 inciso VI de la Ley y de Obras y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado).

4. No se presenta: aviso de terminacidn de la obra (Art. 152 LOPSRM), bases de licitacién
(Art. 48 LOPSRM), catdlogo de conceptos (Art. 63 LOPSRM), cuadro frio y dictamen de
adjudicacién, documentacion legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), documento que
acredite la propiedad del terreno (Art. 43 V LOPSRM), escrito de aceptacién de participar,
manifestacién de conocer el sitio de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), modelo de contrato
(Art. 63 LOPSRM), oficio de designacion del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM),
proposicion firmada y carta compromiso (catdlogo de conceptos de trabajo) (Art. 63
LOPSRM) y publicacién de la invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

5. No se presenta: andlisis detallado de los precios unitarios (Art. 63 LOPSRM), andlisis,
cdlculo e integracién de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitdcoras (Art. 102 Reglamento
LOPSRM), estimaciones (Art. 122 LOPSRM), listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), nUmeros
generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 134 VIl Reglamento
LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los frabajos de la mano de obra
(Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucidn de los trabajos de la
maquinaria y equipo de construccion (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la
ejecucion de los trabajos de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de
erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM),
programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y
equipo de construccidon (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la
ejecucion de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria
(Art. 43 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitecténico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM),
pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), relacién de contratos de obra,
relacién de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), relacion de maquinaria y equipo
(Art. 63 LOPSRM), reporte fotogrdfico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) vy reportes de la
supervisidon (Art. 84 Xll Reglamento LOPSRM).
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $510,000
Observaciones Financieras Otros Recursos: $879
Observaciones con monto de referencia: $ 331,500
Observaciones Administrativas: 5

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-19/14-R33-15

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccidn de comedor comunitario en la  Esc.
telesecundaria Fco. Glez. Bocanegra
Localidad: La Pimienta
Monto del POA: $ 510,000
Monto ejercido contable: $ 510,000
Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Carlos Gerardo Santiago Rodriguez
Monto del contrato: $ 510,000
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FISM
$ 510,000 $ 510,000
100% 100%
En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 510,000 $ 510,000 $ 510,000 $ 354,802

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacidn financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
Il LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 Construccidén de cabrila hechas de| KG 4,438.00 3.816.35 621.65 % 32,556
polin monten de 10" y lamineros de
polin monten de 5" cal. 14

2 | Montgje de estructura de acero hasta | KG 4,438.00 3.816.35 621.65 9.897
20 m de altura, formada en perfiles
ligeros de (12 a 60 kg/m)

3 | Suministro y colocacién de techumbre | M2 540.00 0.00 540.00 118,795
de l&dmina galvanizada cal. 26, incluye
caballete y maniobras segun proyecto
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
4 | pintura de esmalte alquidalico ra-20| M2 260.00 117.00 143.00 9,544
para exterior, suministro y aplicacién
por aspersion de dos capas de 0.038
mm cada una
5 |Llimpieza general durante la obra LTE 1.00 0.00 1.00 437
incluye acarreos de escombro etc.
Redondeo | $ -1
Subtotal 171,228
IVA 27,397
Total | $ 198,625
| FISM [ § 198,625 |

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $879. Presentan oficio de
fecha 6 de mayo de 2015 signado por el C. Presidente Municipal, Lic. Giovanni Magdiel
Mdarguez Galvdn, con relaciéon a la retencién del dos al millar, sin embargo no se aclara la
observacion debido a que la LOPSRM del estado de San Luis Potosi en su articulo 124,
menciona que las instituciones contratantes retendrdn el importe de los derechos
sefalados (dos y cinco al millar), asi mismo obliga a los contratistas a cubrir el importe de
estos derechos en cada estimacion que se genere.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 115 | LOPSRM). Monto de referencia de
acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $153,000.

2. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 Il LOPSRM). Monto de referencia de
acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $51,000.

3. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 1l y 157 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $51,000.

4. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$25,500. Presentan oficio de fecha é de mayo de 2015 signado por el C. Presidente
Municipal, Lic. Giovanni Magdiel Mdarquez, con relacién a la garantia del 5%, sin embargo
no se aclara la observacién debido a que el articulo 157 de la Ley hace referencia a
oforgar una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido en la obra
y a presentar una carta de crédito irrevocable o a la aportacién de recursos liquidos en
fideicomisos especialmente constituidos, para garantizar durante un plazo de doce meses
el cumplimiento de las obligaciones referente a los defectos y los vicios ocultos en que
hubiera incurrido el contratista.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. Falta el cuerpo de la Estimacion 1 finiquito, Art. 102 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, para el Estado y Municipios de San Luis
Potosi.
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3. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
cldusula décimo tercera inciso Il del contrato.

4. No se presenta: acta de entrega recepcidén (Art. 152 LOPSRM), aviso de terminacién de
la obra (Art. 152 LOPSRM), bases de licitacion (Art. 48 LOPSRM), catdlogo de conceptos
(Art. 63 LOPSRM), cuadro frio y dictamen de adjudicacién, documentacién legal de la
empresa (Art. 63 LOPSRM), documento que acredite la propiedad del terreno (Art. 43 V
LOPSRM), escrito de aceptacion de participar, manifestacién de conocer el sitio de los
trabajos (Art. 63 LOPSRM), modelo de contrato (Art. 63 LOPSRM), oficio de designacién del
residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM), proposicion firmada y carta compromiso
(catdlogo de conceptos de trabajo) (Art. 63 LOPSRM) y publicacion de la invitaciéon en
CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

5. No se presenta: andlisis detallado de los precios unitarios (Art. 63 LOPSRM), andlisis,
cdlculo e integracién de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitdcoras (Art. 102 Reglamento
LOPSRM), estimaciones (Art. 122 LOPSRM), listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), nUmeros
generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 134 VII Reglamento
LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la mano de obra
(Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucidn de los trabagjos de la
magquinaria y equipo de construccién (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la
ejecucion de los trabajos de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de
erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM),
programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y
equipo de construccidon (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la
ejecucion de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria
(Art. 43 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM),
relacion de contratos de obra, relacién de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM),
relacién de maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM), reporte fotogrdfico (Art. 102 IV
Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $199,504
Observaciones con monto de referencia: $ 280,500
Observaciones Administrativas: 5

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-19/14-R33-16

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construcciéon de 2 aulas en la Escuela Preparatoria por
Cooperacidn # 8 "Francisco | Madero"

Localidad: Huehuetldn

Monto del POA: $ 542,000

Monto ejercido contable: $ 542,000

Modalidad de ejecuciéon:  Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Alejandro Maldonado Vidales
Monto del contrato: $ 542,000
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 542,000 $ 542,000
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 542,000 $ 542,000 $ 542,000 $ 539,664

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Estimacion, falta el cuerpo de la estimacién: $542,000.

Referencia Concepto Fecha Importe

57 Estimacion 1 finiquito/Alejandro  Maldonado 17/12/14 | $ 542,000
Vidales

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $934

Presentan oficio de fecha 6 de mayo de 2015 signado por el C. Presidente Municipal, Lic.
Giovanni Magdiel Mdrquez Galvdn, con relacién a la retencién del dos al millar, sin
embargo no se aclara la observacion debido a que la LOPSRM del estado de San Luis
Potosi en su articulo 124, menciona que las instituciones contratantes retendrdn el importe
de los derechos senalados (dos y cinco al millar), asi mismo obliga a los contratistas a
cubrir el importe de estos derechos en cada estimacion que se genere.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 115 | LOPSRM). Monto de referencia de
acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $271,000.

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 1l y 157 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $54,200.

3. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$27,100. Presentan oficio de fecha é de mayo de 2015 signado por el C. Presidente
Municipal, Lic. Giovanni Magdiel Md&rquez, con relacién a la garantia del 5%, sin embargo
no se aclara la observacién debido a que el articulo 157 de la Ley hace referencia a
otorgar una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido en la obra
y a presentar una carta de crédito irrevocable o a la aportacidén de recursos liquidos en
fideicomisos especialmente constituidos, para garantizar durante un plazo de doce meses
el cumplimiento de las obligaciones referente a los defectos y los vicios ocultos en que
hubiera incurrido el contratista.
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Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. El contrato de obra no hace referencia a la forma y términos para garantizar la correcta
inversion del anticipo (Art. 104 inciso VIl de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado).

3. No se presenta documentacion técnica relativa a la licitacion de la obra, articulo 63 de
la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas del Estado.

4. No se presenta: aviso de terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM), bases de licitacién
(Art. 48 LOPSRM), catdlogo de conceptos (Art. 63 LOPSRM), cuadro frio y dictamen de
adjudicacién, documentacion legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), documento que
acredite la propiedad del terreno (Art. 43 V LOPSRM), escrito de aceptacién de participar,
informacion técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM), manifestacién de conocer el
sifio de los frabajos (Art. 63 LOPSRM), modelo de contrato (Art. 63 LOPSRM), oficio de
designacion del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM), presupuesto base del
Ayuntamiento (Art. 28 LOPSRM), programa anual de obra (Art. 19 LOPSRM), proposiciéon
firmada y carta compromiso (catdlogo de conceptos de trabajo) (Art. 63 LOPSRM) y
publicacién de la invitacién en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

5. No se presenta: andlisis detallado de los precios unitarios (Art. 63 LOPSRM), andlisis,
cdlculo e integracién de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitdcoras (Art. 102 Reglamento
LOPSRM), estimaciones (Art. 122 LOPSRM), listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), nUmeros
generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 134 VIl Reglamento
LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la mano de obra
(Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucidén de los trabagjos de la
maquinaria y equipo de construccion (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la
ejecucién de los trabajos de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de
erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM),
programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y
equipo de construccidon (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la
ejecucion de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria
(Art. 43 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM),
pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), relaciéon de contratos de obra,
relacion de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), relacién de maquinaria y equipo
(Art. 63 LOPSRM), reporte fotogrdfico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) y reportes de la
supervisidon (Art. 84 Xll Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $542,000
Observaciones Financieras Otros Recursos: $934
Observaciones con monto de referencia: $ 352,300
Observaciones Administrativas: 5
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-19/14-R33-17

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de camino con concreto hidrdulico en la
localidad de Tantocoy |

Localidad: Tantocoy |

Monto del POA: $ 770,000

Monto ejercido contable: $ 770,000

Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacion restringida
Ejecutor: Alejandro Maldonado Vidales
Monto del contrato: $ 770,000

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 770,000 $ 770,000
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 770,000 $ 770,000 $ 770,000 $ 766,681

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Estimacion, falta el cuerpo de la estimacién: $770,000.

Referencia Concepto Fecha Importe

59 Estimaciéon 1/ Alejandro Maldonado Vidales 17/12/14 % 770,000

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,328.

Presentan oficio de fecha 6 de mayo de 2015 signado por el C. Presidente Municipal, Lic.
Giovanni Magdiel Mdrquez Galvdn, con relacién a la retencién del dos al millar, sin
embargo no se aclara la observacion debido a que la LOPSRM del estado de San Luis
Potosi en su articulo 124, menciona que las instituciones contratantes retendrdn el importe
de los derechos seialados (dos y cinco al millar), asi mismo obliga a los contratistas a
cubrir el importe de estos derechos en cada estimacién que se genere.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 115 | LOPSRM). Monto de referencia de
acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $385,000.

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Arf. 115 lll y 157 LOPSRM). Monto de

referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $77,000.
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3. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$38,500. Presentan oficio de fecha é6 de mayo de 2015 signado por el C. Presidente
Municipal, Lic. Giovanni Magdiel Md&rquez, con relacién a la garantia del 5%, sin embargo
no se aclara la observacién debido a que el articulo 157 de la Ley hace referencia a
otorgar una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido en la obra
y a presentar una carta de crédito irrevocable o a la aportacién de recursos liquidos en
fideicomisos especialmente constituidos, para garantizar durante un plazo de doce meses
el cumplimiento de las obligaciones referente a los defectos y los vicios ocultos en que
hubiera incurrido el contratista.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. El contfrato de obra no hace referencia a la forma y términos para garantizar la correcta
inversién del anticipo (Art. 104 inciso VIl de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado).

3. No presentan la autorizacién por escrito de otorgar un porcentaje mayoral 30% de
anficipo (Art.117 inciso VI de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas del
Estado)

4. No se presenta: acta de priorizacién y validacién de obras del Consejo de Desarrollo
Social Municipal (Art. 48 LAATEM), aviso de terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM),
bases de licitacion (Art. 48 LOPSRM), catdlogo de conceptos (Art. 63 LOPSRM), cuadro frio
y dictamen de adjudicacion, documentacién legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM),
documento que acredite la propiedad del terreno (Art. 43 V LOPSRM), escrito de
aceptaciéon de participar, manifestacién de conocer el sitio de los trabajos (Art. 63
LOPSRM), modelo de contrato (Art. 63 LOPSRM), oficio de designacién del residente (Art.
83 Reglamento LOPSRM), presupuesto base del Ayuntamiento (Art. 28 LOPSRM), programa
anual de obra (Art. 19 LOPSRM), proposiciéon firmada y carta compromiso (catdlogo de
conceptos de trabajo) (Art. 63 LOPSRM) y publicacién de la invitacién en CompraNet (Art.
97 LOPSRM).

5. No se presenta: andlisis detallado de los precios unitarios (Art. 63 LOPSRM), andlisis,
cdlculo e integracién de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitdcoras (Art. 102 Reglamento
LOPSRM), estimaciones (Art. 122 LOPSRM), listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), nUmeros
generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), permiso y derecho de banco de material
(Art. 27 LOPSRM), planos definitivos (Art. 134 VIl Reglamento LOPSRM), programa
calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM),
programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos de la maquinaria y equipo de
construccion (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos
de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y
calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones
cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de construccidn (Art. 63
LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la ejecucidén de los trabajos (Art. 63
LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectédnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM), proyecto
ejecutivo, arquitecténico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM), relacién de contratos de obra,
relacién de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), relacion de maquinaria y equipo
(Art. 63 LOPSRM), reporte fotogrdfico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) y reportes de la
supervisidon (Art. 84 Xll Reglamento LOPSRM).
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $770,000
Observaciones Financieras Otros Recursos: $1,328
Observaciones con monto de referencia: $ 500,500
Observaciones Administrativas: 5

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-19/14-R33-18

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de 2 aulas en la Escuela Preparatoria por
Cooperacién #9 "Ponciano Arriaga”

Localidad: Huichihuayan

Monto del POA: $ 542,000

Monto ejercido contable: $ 542,000
Modalidad de ejecucion: No disponible
Ejecutor: No presenta
Monto del contrato: No disponible

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 542,000 $ 542,000
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 542,000 $ 542,000 $0 $0

C. RESULTADO
Observaciones Financieras
1. No presentan expediente de obra: $542,000.
RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $542,000

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-19/14-R33-19
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construcciéon de dispensario medico
Localidad: La Pimienta
Monto del POA: $ 800,000

Monto ejercido contable: $ 800,000

Modalidad de ejecucién: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Miguel Angel de Jesus Ortiz Avila
Monto del contrato: $ 800,000
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 800,000 $ 800,000
100% 100%

En la revision de la documentacidon financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 800,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 796,552

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Estimacion, falta el cuerpo de la estimacion: $800,000.

Referencia Concepto Fecha Importe

54 Estimacion 1 finiquito/ Miguel Angel de Jesus Ortiz | 04/06/14 | '$ 800,000
Avila

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,379. Presentan oficio de
fecha 6 de mayo de 2015 signado por el C. Presidente Municipal, Lic. Giovanni Magdiel
Mdrquez Galvdan, con relaciéon a la retencién del dos al millar, sin embargo no se aclara la
observacion debido a que la LOPSRM del estado de San Luis Potosi en su articulo 124,
menciona que las instituciones contratantes retendrdn el importe de los derechos
senalados (dos y cinco al millar), asi mismo obliga a los contratistas a cubrir el importe de
estos derechos en cada estimacion que se genere.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 lll y 157 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $80,000.

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$40,000. Presentan oficio de fecha é de mayo de 2015 signado por el C. Presidente
Municipal, Lic. Giovanni Magdiel Md&rquez, con relacién a la garantia del 5%, sin embargo
no se aclara la observacién debido a que el articulo 157 de la Ley hace referencia a
otorgar una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido en la obra
y a presentar una carta de crédito irrevocable o a la aportacidén de recursos liquidos en
fideicomisos especialmente constituidos, para garantizar durante un plazo de doce meses
el cumplimiento de las obligaciones referente a los defectos y los vicios ocultos en que
hubiera incurrido el contratista.
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Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. No se presenta documentacion técnica relativa a la licitacién de la obra, articulo 63 de
la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de San Luis Potosi.

3. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de
aceptaciéon de la obra, acta de entrega recepcion (Art. 152 LOPSRM), acta de
priorizacion y validaciéon de obras del Consejo de Desarrollo Social Municipal (Art. 48
LAATEM), aviso de terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM), bases de licitacion (Art. 48
LOPSRM), catdlogo de conceptos (Art. 63 LOPSRM), contrato (Art. 104 LOPSRM), croquis de
localizaciéon, cuadro frio y dictamen de adjudicacién, cédula de registro por obra,
dictamen o informe preventivo de impacto ambiental (Art. 20 LOPSRM), documentacién
legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), documento que acredite la propiedad del terreno
(Art. 43 V LOPSRM), escrito de aceptaciéon de participar, informacién técnica o memoria
descriptiva (Art. 43 LOPSRM), manifestacion de conocer el sitio de los trabajos (Art. 63
LOPSRM), modelo de contrato (Art. 63 LOPSRM), oficio de designacién del residente (Art.
83 Reglamento LOPSRM), presupuesto base del Ayuntamiento (Art. 28 LOPSRM), programa
anual de obra (Art. 19 LOPSRM), proposicién firmada y carta compromiso (catdlogo de
conceptos de trabajo) (Art. 63 LOPSRM), publicacion de la invitacion en CompraNet (Art.
97 LOPSRM) y validacion de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

4, No se presenta: andlisis detallado de los precios unitarios (Art. 63 LOPSRM), andlisis,
cdlculo e integracién de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitdcoras (Art. 102 Reglamento
LOPSRM), estimaciones (Art. 122 LOPSRM), finiquito provisional (Art. 154 LOPSRM), listado de
insumos (Art. 63 LOPSRM), niUmeros generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), permiso y
derecho de banco de material (Art. 27 LOPSRM), planos definitivos (Art. 134 VI
Reglamento LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la
mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos
de la maqguinaria y equipo de construccién (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de
la ejecucion de los trabajos de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de
erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM),
programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y
equipo de construccion (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la
ejecucidn de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria
(Art. 43 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM),
pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), relacién de contratos de obra,
relacién de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), relacion de maquinaria y equipo
(Art. 63 LOPSRM), reporte fotogrdfico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) vy reportes de la
supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $800,000
Observaciones Financieras Otros Recursos: $1,379
Observaciones con monto de referencia: $ 120,000
Observaciones Administrativas: 4

Pagina 61 de 80



AUDITOI}I’A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN, S.L.P.

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-19/14-R33-20

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Aportacidn municipal para la pavimentaciéon de las calles
Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc en la delegacidon de
Huichihuayan

Localidad: Huichihuayan

Monto del POA: $ 2,193,060

Monto ejercido contable: $ 634,245

Contratada por invitacién restringida
Excavaciones Profesionales, SA de CV

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Monto del contrato:

$ 2,193,060

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF BENEFICIARIOS RAMO 20
$ 2,193,060 $ 731,020 $ 731,020 $ 731,020
100% 33% 33% 33%

En la revisidn de la documentaciéon financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque vy facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 634,245 $ 2,193,060 $ 2,193,060 $ 1,365,175
C. RESULTADO
Observaciones Financieras
1. Estimacién, falta el cuerpo de la estimacién 1: $1, 693,091.
Referencia Concepto Fecha Importe
54 Estimacion 1 / Excavaciones profesionales SA de 27/11/14 $ 1,693,091
Ccv

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de anficipo (Art. 48 | LOPSRM Federal). Monto de referencia de
acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $657,918.

2. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 48 Il LOPSRM Federal). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $219,306.

3. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 66 LOPSRM Federal). Monto de referencia
de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $219,306.
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Observaciones Adminisirativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 60 LOPSRM Federal, 168 al 171 Reglamento LOPSRM Federal).

2. No se presenta: acta de apertura (Art. 37 LOPSRM Federal y 62 Reglamento LOPSRM
Federal), acta de priorizacién y validacién de obras del Consejo de Desarrollo Social
Municipal (Art. 48 LAATEM), acta visita al lugar de la obra, aviso de terminacién de la obra
(Art. 64 LOPSRM Federal y 164 Reglamento LOPSRM Federal), bases de licitacion (Art. 31
LOPSRM Federal), catdlogo de conceptos (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), contrato
(Art. 46 LOPSRM Federal y 79 Reglamento LOPSRM Federal), convenio adicional (Art. 59
LOPSRM Federal y 99 Reglamento LOPSRM Federal), cuadro frio y dictamen de
adjudicacion, documentacion legal de la empresa (Art. 31 LOPSRM Federal), escrito de
aceptaciéon de participar, invitaciones (Art. 44 LOPSRM Federal), manifestacién de
conocer el sitio de los trabajos (Art. 38 y 44 Reglamento LOPSRM Federal), manifestacién
de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 35 LOPSRM Federal y 39 Reglamento
LOPSRM Federal), modelo de contrato (Art. 46 LOPSRM Federal), oficio de designacién de
la supervision (Art. 53 LOPSRM Federal y 112 Reglamento LOPSRM Federal), presupuesto
base del Ayuntamiento, proposicién firmada y carta compromiso (catdlogo de conceptos
de trabajo) (Art. 41 Reglamento LOPSRM Federal), prérrogas (Art. 100 Reglamento LOPSRM
Federal) y publicaciéon de la invitacidon en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal).

3. No se presenta: andlisis detallado de los precios unitarios (Art. 45 Reglamento LOPSRM
Federal), andlisis, cdlculo e integraciéon de salario real (Art. 45 Reglamento LOPSRM
Federal), bitdcoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal),
estimaciones (Art. 54 LOPSRM Federal, 130, 132 y 133 Reglamento LOPSRM Federal), listado
de insumos (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), nUmeros generadores (Art. 132
Reglamento LOPSRM Federal), planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), programa
calendarizado de la ejecucién de los frabajos de la mano de obra (Art. 45 Reglamento
LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecucidn de los trabajos de la
magquinaria y equipo de construccion (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa
calendarizado de la ejecucidon de los trabajos de los materiales (Art. 45 Reglamento
LOPSRM Federal), programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de
la mano de obra (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa mensual de
erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maqguinaria y equipo de construccion
(Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa mensual de erogaciones de la ejecucién
de los frabajos (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e
ingenieria (Art. 24 LOPSRM Federal y 24 Reglamento LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo,
arquitectdénico e ingenieria, pruebas de laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM
Federal), relacién de contratos de obra (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal), relacién de
los profesionales técnicos (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal), relacion de maquinaria y
equipo (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal), reporte fotogrdfico (Art. 132 Reglamento
LOPSRM Federal) y reportes de la supervision (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $634,245

Observaciones Financieras Otfros Recursos: $1, 058,846
Observaciones con monto de referencia: $ 1, 096,530
Observaciones Administrativas: 3
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Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-19/14-R33-21

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:
Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucion:

Aportacion

municipal  para

la

modernizacién y

pavimentacién del camino e.c. (eje carretero Tancanhuitz-
Huehuetlan)-Tzineja lI-Tanleab I

Tanleab |l
$ 9.842,451
$ 9.842,451

Contratada por licitacién publica

Ejecutor: Héctor Miguel Sadnchez Flores
Monto del contrato: $ 9.842,451
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FISM FAFEF FEDERAL DIRECTA
$ 9,842,452 $ 1,476,368 $ 492,123 $ 7,873,961
100% 15% 5% 80%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque vy facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 9,842,451 $9.842,451 $ 9,842,451 $ 4,617,009
C. RESULTADO
Observaciones Financieras
1. Estimacién, falta el cuerpo de la estimacién: $9, 842,451.
Referencia Concepto Fecha Importe
478 Estimacién 1 / Héctor Miguel Sdnchez Flores 26/11/14 | $ 1,077,526
487 Estimacién 2 / Héctor Miguel Sdnchez Flores 02/12/14 5,220,867
488 Estimacion 3 finiquito/ Héctor Miguel Sdnchez| 02/12/14 3.544,058
Flores

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 66 LOPSRM Federal). Monto de referencia
de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $984,245.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 60 LOPSRM Federal, 168 al 171 Reglamento LOPSRM Federal).

2. Faltan pdlizas complementarias (recurso estatal y federal) de las estimaciones 2 y 3
finiquito.
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3. No se presenta: acta de entrega recepcion (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento
LOPSRM Federal), acta de priorizacién y validaciéon de obras del Consejo de Desarrollo
Social Municipal (Art. 48 LAATEM), aviso de terminacién de la obra (Art. 64 LOPSRM Federal
y 164 Reglamento LOPSRM Federal), catdlogo de conceptos (Art. 45 Reglamento LOPSRM
Federal), croquis de localizacién, cuadro frio y dictamen de adjudicacion, modelo de
contrato (Art. 46 LOPSRM Federal), oficio de designacion de la supervision (Art. 53 LOPSRM
Federal y 112 Reglamento LOPSRM Federal), presupuesto base del Ayuntamiento,
proposicion firmada y carta compromiso (catdlogo de conceptos de trabajo) (Art. 41
Reglamento LOPSRM Federal), prérrogas (Art. 100 Reglamento LOPSRM Federal) vy
publicacién en Diario Oficial (Art. 32 LOPSRM Federal y 31 Reglamento LOPSRM Federal).

4. No se presenta: bitdcoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal),
estimaciones (Art. 54 LOPSRM Federal, 130, 132 y 133 Reglamento LOPSRM Federal),
numeros generadores (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal), planos definitivos (Arf. 68
LOPSRM Federal), programa mensual de erogaciones de la ejecucién de los trabajos (Art.
45 Reglamento LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria, pruebas
de laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal), reporte fotografico (Art. 132
Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la supervision (Art. 115 Reglamento LOPSRM
Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $1, 476,368
Observaciones Financieras Otfros Recursos: $8, 366,083
Observaciones con monto de referencia: $ 984,245
Observaciones Administrativas: 4

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-19/14-R33-22
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Rehabilitacion del sistema de agua San Juanito Huehuetldn
Localidad: Huehuetldn
Monto del POA: $ 708,959

Monto ejercido contable:  $ 708,959
Modalidad de ejecucién:  Administracién Municipall
Ejecutor: H. Ayuntamiento

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 708,959 $ 708,959
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 708,959 $ 708,959 $ 491,387 $ 640,979

Los gastos de la obra fueron erogados como se muestra en el siguiente anexo:

TOTAL ADQUISICION SERVICIOS GENERALES
$ 491,387 $ 35,998 $ 455,389
100% 7% 93%
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C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Falta documentacion comprobatoria: $217,572.
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de
aceptaciéon de la obra, acta de entrega-recepcidén (Art. 152 LOPSRM), acta de
priorizacion y validaciéon de obras del Consejo de Desarrollo Social Municipal (Art. 48
LAATEM), acuerdo administrativo del érgano (Art. 165 LOPSRM), acuerdo administrativo
emitido por el Titular (Art. 166 LOPSRM), aviso de terminacién de la obra, croquis de
localizacién, cédula de registro por obra, informacién técnica o memoria descriptiva (Art.
43 LOPSRM), oficio de designacidn de la supervisidn y presupuesto base del Ayuntamiento.

2. No se presenta: bitdcoras, constancia detallada de los trabajos, explosion de insumos,
numeros generadores, reporte fotogrdfico y reportes de la supervision.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $217,572
Observaciones Administrativas: 2

RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014

MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 24,294,333
MONTO FISCALIZADO $ 13,360,347
PORCENTAJE FISCALIZADO 55 %
NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 22
OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 9,008,145
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 5,210,075
DE REFERENCIA

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 101

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014

MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 9,828,124
OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $ 9,494,318
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $0

DE REFERENCIA OTROS RECURSOS

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 0

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014

MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 23,188,471
OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 18,502,463
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 5,210,075
DE REFERENCIA TOTAL

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 101
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3. Resultados de la evaluacion al desempeno

Teniendo en cuenta lo establecido por los articulos 134 primer pdrrafo de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracciéon lll, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, se presentan los resultados relativos a la revision y
fiscalizacién de los programas, respecto a la evaluacién del cumplimiento de los objetivos
y metas, asi como de la satisfaccion de las necesidades para las cuales fueron destinados
con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez.

La fiscalizacion de la gestion gubernamental se define como el conjunto de métodos vy
procedimientos técnicos que se aplican a un ente publico, con el fin de verificar el
cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de
eficiencia, eficacia y economia con que se utilizan los recursos humanos, técnicos,
materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a
cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestion gubernamental; de
conformidad con los articulos 7, 35y 37 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San
Luis Potosi.

La Auditoria al Desempeno tiene el propdsito fundamental de determinar si las
dependencias y entidades cumplen, no sélo con la normatividad, programas y metas
establecidos, sino también con las expectativas de la poblacidén que recibe sus bienes y
servicios, vy si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnoldgicos utilizados para
producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, idenfificar las
causas o dreas de oportunidad que limitan la consecucidn de dichos objetivos, y
proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la
organizacioén al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y
gue el otforgamiento de sus servicios sea oporfuno, confiable y completo.

El indicador es una expresidon cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un
medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones
del programa, monitorear y evaluar sus resultados.

Indicadores financieros

CLASIFICACION INDICADOR INTERPRETACION

El Municipio no cuenta con liquidez ya
que solo dispone de $0.83 para pagar
cada $1.00 de sus obligaciones a corto
plazo; por lo que se encuentra en
situacién Insuficiente y Critico.

Representa una carga del 10.68% de
cada peso de la deuda en relacién con
el gasto total.

El nivel de endeudamiento en el
ejercicio representa el 25.65% de los
ingresos efectivamente recaudados y
recibidos, en el ano.

Administracién de Liguidez
Efectivo Activo Circulante / Pasivo Circulante

Carga de la Deuda
Amortizacién de Pasivos/Gasto Total

Administracion de

Pasivos Nivel de Endeudamiento
Deuda Contratada/Ingresos
Propios+Participaciones Reales
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CLASIFICACION INDICADOR

Autonomia Financiera
Ingresos Propios/Ingresos Totales

Administracién de
Ingresos

Autonomia Financiera para culbrir
Gasto Corriente
Ingresos Propios/Gasto Corriente

Redlizacion de Inversiones,

Servicios y Beneficio Social

Gasto Sustentable/Ingresos por

Participaciones+Aportaciones
Federales

Administraciéon

Presupuestaria indice de Tendencias en Némina

Gasto en nédmina del ejercicio/Gasto
en némina del ejercicio inmediato
anterior

Proporcién de Gasto en Némina
sobre el Gasto de Operacién
Gasto en Nomina/Gasto de
Operacion

Resultado Financiero
Existencia + Ingresos / Egresos

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

Aplicacién de los recursos segun el rezago social:
Alcance de la revision
Universo seleccionado:

Muestra auditada:
Representatividad de la muestra:

INTERPRETACION

Los ingresos propios del Municipio
representan un 3.29% del total de los
recursos recibidos, por lo que el 96.71%
deriva de los recursos de las
participaciones; observdndose que el
Municipio carece de autonomia
financiera; encontrdndose en situaciéon
Insuficiente y Critico.

El gasto corriente en el Municipio es
cubierto en un 6.85% con recursos
propios, por lo cual se observa que
cuenta con un nivel Insuficiente vy
Critico en cuanto autonomia financiera,
para cubrir su gasto corriente.

El  Municipio invirti6 en obras de
infraestructura, servicios publicos vy
programas de beneficio social un
46.85% de los ingresos por
Participaciones y Aportaciones

Federales, por lo que su nivel es
Insuficiente y Critico en los rubros ya
mencionados.

El gasto en ndmina del ejercicio 2014
fue de $13,355,396 representando éste
un incremento de 10.35% con respecto
al gasto del ano 2013 el cual fue de
$12,103,007.

El gasto de operacion del ejercicio fue
de $38,218,299 siendo el gasto en

némina de $13,355,396 el cudl
representa el 34.95% del gasto de
operacion.

El  Municipio presenta un grado

Insuficiente de equilibrio financiero en la
administracion de sus recursos, en virtud
de que la existencia mds los ingresos del
ejercicio no fueron similares en 2.89% a
los egresos realizados en el mismo.

$ 33,150,530
33,150,517
99.99%
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wacosocaL | JOIAMDE | IOCADIOES | wiEONsL | Miero o

Muy alto 11 2 $ 2,679,880 1,412

Alto 22 12 11,372,363 5,544

Medio 4,370,000 1,551

Bajo 4 12,608,255 2,635

Muy bajo - - 0 0

Sin grado 6 - 0 0
Comunidades no localizadas 1 1 2,120,019 0
TOTAL 49 20 S 33,150,517 11,142

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) con base
en el Il Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo (ENOE) 2010, IV

Trimestre; Avance Fisico Financiero ejercicio fiscal 2014.

Derivado del andlisis de la revisién se determina que se aplicé de la siguiente manera:

INVERSION EN PROGRAMAS 2014
100%
80%
60%
2% I, 38.03%
20% | 13.185 6.40%
» - 000%  000%
Muyalto  Alto  Medio  Bajo Muybajo Singrado C.N.L.
HREZAGO SOCIAL

Se recomienda en el Avance Fisico Financiero dar nombre de las localidades a las cuales
se les asigna recursos, ya que el Municipio presenta 9 partidas con el nombre de varias

sumando la cantidad de $ 2,120,019.

Distribucion del gasto por programa

Se verificé la informaciéon del Programa Operativo Anual del ejercicio en revision

distribuyendo el recurso de la siguiente manera:

PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO %
Educacion $ 13,924,930 42
Urbanizacion 5,080,597 15
Caminos 3,059,592 9
Agua potable 2,477,199 8
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PROGRAMA

Seguridad publica

Cultura

Vivienda

Salud

Gastos indirectos

Traspasos entre cuentas
Infraestructura agropecuaria
Desarrollo institucional
Asistencia social

Organos de control

Programas del ramo 33

CAP

1.1

1.2

1.3

1.3.1

11.3.2

11.3.3

.1

1.2

V.1

DESTINO DEL RECURSO %
2,409,453
1,912,437
1,008,000
796,552
656,308
585,840
491,704 1
335,800 1
269,316 1
142,802 1
TOTAL | $ 33,150,530 42

NININ| W o~ N

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM)

INDICADOR

Nivel del gasto al 31
diciembre de 2014

Concentracién de la
inversién en la cabecera
municipal

Concentraciéon de la
poblacion en la cabecera
municipal

RESULTADO DEL
INDICADOR %

INTERPRETACION

CUMPLIMIENTO DE METAS

100

15.29

3.67

Del monto asignado del FISM por $25,290,309 se
ejercié el 100% al 31 de diciembre de 2014.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

De la inversién ejercida del FISM $25,290,309 al
cierre del ejercicio, se aplicdé el 15.29% en la
cabecera municipal.

De la poblacién total del Municipio, el 3.67% se
concentra en la cabecera municipal.

Viviendas particulares habitadas que no disponen de:

Agua entubada de red
publica

Drenaje

Energia eléctrica

Disponibilidad para el
publico, de los informes
mensuales de avance del
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)

Disponibilidad de los informes
trimestrales de avance del
fondo (SHCP)

23.23

52.89

18.75

100

De la totalidad de las viviendas habitadas del
Municipio, el 23.23% carece del servicio de agua
potable.

De la totalidad de las viviendas habitadas del
Municipio, el 52.89% carece de servicio de
drenagje.

De la totalidad de las viviendas habitadas del
Municipio, el 18.75% carece de servicio de
energia eléctrica.

DIFUSION

Cumplié satisfactoriamente.

No cumplié satisfactoriamente.

IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES

Importancia del fondo
respecto de los recursos
propios municipales

8.22

Los ingresos propios Municipales por $2,079,358
representan el 8.22% del monto asignado del FISM
por $25,290,309.
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RESULTADO DEL

INDICADOR % INTERPRETACION

CAP INDICADOR
Importancia del fondo
respecto de la inversion
V.2 municipal en obra puUblica -
financiada con recursos
propios del Municipio
FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da
a conocer la distribucion del FISM a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico Financiero del FISM;
Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

El Municipio no realizd obra publica con recurso
municipal.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF)

RESULTADO DEL INTERPRETACION
INDICADOR %

l. NIVEL DE GASTO EJERCIDO

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
100 $7.860,221 se ejercio el 100% al 31 de diciembre de
2014,

Il ORIENTACION DE LOS RECURSOS
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.1 Gasto en seguridad publica 30.65 $7,860,221 al cierre del ejercicio, se destind el
30.65% al rubro de seguridad publica.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.2 Gasto en obra publica 38.07 $7,860,221 al cierre del ejercicio, se destind el
38.07% al rubro de obra publica.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.3 Gasto en otros rubros 27.85 $7,860,221 al cierre del ejercicio, se destind el
27.85% a otros rubros.
Gasto en estimulos a la Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.4 - - $7.860,221 al cierre del ejercicio, no se destind
educacion . .
recursos al rubro de estimulos a la educacion.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
$7,860,221 al cierre del ejercicio, se destind el

CAP INDICADOR

Nivel de gasto al 31 de
diciembre de 2014

Gasto en asistencia social y

115 servicio comunitario 343 3.43% al rubro de asistencia social y servicios
comunitarios.
11 OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA)
Monto del fondo ejercido
I en el pago del servicio de la ) El Municipio no pago adefas con recursos de éste
’ deuda publica, con fondo.
respecto al monto total
Importe de la deuda El Municipio no tiene o no contrajo deuda publica
.2 respecto del monto - B
: en el ejercicio.
asignado al fondo
V. SEGURIDAD PUBLICA
Ig(;r:f'zg%?;(izll fn(iggiiiegl El monto total erogado en seguridad publica fue
va e eI?en o o Soou dg . 100 de $2,409,453 del cual el Municipio ejercié el 100%
glon ¢ ou con recursos del FORTAMUN-DF.
publica
V. DIFUSION

Disponibilidad para el
publico, de los informes
V.1 mensuales de avance del 100 Cumpli¢ satisfactoriamente.
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)

Disponibilidad de los
V.2 informes trimestrales de - No cumplié satisfactoriamente.
avance del fondo (SHCP)
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RESULTADO DEL INTERPRETACION
CAP INDICADOR INDICADOR %
VL. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES

Importancia del fondo
respecto de los recursos
propios municipales
(Impuestos, derechos,
productos y
aprovechamientos)

Los ingresos propios municipales por $2,079,358
26.45 representan el 26.45% del monto asignado del
FORTAMUN-DF por $7,860,221.

FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el
que se da a conocer la distribucion del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico
Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

PROGRAMA GENERAL DE OBRA

RESULTADO DEL £
CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION

l. CUMPLIMIENTO DE METAS
indice de cumplimiento

de metas Del total de obras programadas el 76.50% de las
.1 (% del total de obras que 76.50 mismas cumplieron con el avance fisico
cumplieron con el avance programado, segun datos del Municipio.

fisico programado)

indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(avance fisico) (% del
numero de obras de la
muestra de auditoria que
cumplieron con el avance
fisico
programado)(andilisis
documental y visita fisica)

El 19.04% de las obras de la muestra de auditoria a la
19.04 fecha de revisién, cumplieron con el avance fisico
programado.

indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(% de lainversion de la
1.3 muestra de auditoria que - No aplica.
corresponde a obras que
cumplieron con el
avance fisico
programado)

. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de

o ) A la fecha de revisién al 31 de diciembre de 2014 el
auditoria, que no estdn

90.47% de las obras de la muestra de auditoria que

1.1 terminadas, no operan o 90.47 . .
no estdn terminadas, no operan o no lo hacen
no lo hacen
adecuadamente.
adecuadamente

Concentracién de la

poblacién, del Municipio De la poblacién total del Municipio, el 3.67% se

.2 que vive en: concentra en la cabecera municipal y el 96.33% en
Cabecera municipal 3.67 las comunidades.
Comunidades 96.33

De la inversion ejercida del Programa Municipal de
Obras por $33,150,530 a la fecha de revision al 31 de
diciembre de 2014, se aplicé el 27.89% en la
cabecera municipal.

Concentracién de la
1.3 inversion en la cabecera 27.89
municipal
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RESULTADO DEL

INDICADOR % INTERPRETACION

CAP INDICADOR
De la inversion ejercida del Programa Municipal de
Obras por $33,150,530 a la fecha de revisiéon al 31 de
diciembre de 2014, se aplicé el 72.11% en las
comunidades.

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y ofros al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo

Administrativo por el que se da a conocer la distribucién del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014;
Informe de Avance Fisico Financiero; Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

Concentracién de la
1.4 inversion en las 72.11
comunidades

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) OBRA

RESULTADO DEL INTERPRETACION
INDICADOR %

l. CUMPLIMIENTO DE METAS

indice de cumplimiento de
metas
1.1 (% del total de obras que 66
cumplieron con el avance
fisico programado)

CAP INDICADOR

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
revision, se observd cumplimiento del avance fisico
programado en el 66% de las mismas, segun datos
del Municipio.

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria

(avance fisico) (% del El 19.04% de las obras de la muestra de auditoria a
1.2 numero. de obras de la 19.04 la fecha de revision, cumplieron con el avance
muestra de auditoria que fisico programado.

cumplieron con el avance
fisico programado)(andlisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
13 (% de la inversic_jn ’de la ) No aplica.
muestra de auditoria que
corresponde a obras que
cumplieron con el avance

fisico programado)
1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de

o ) A la fecha de revision 31 de diciembre de 2014 el
auditoria, que no estdn

80.96% de las obras de la muestra de auditoria que

1.1 ferminadas, no operan o 80.96 . .
no estdn terminadas, no operan o no lo hacen
no lo hacen
adecuadamente.
adecuadamente

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FISM.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA

RESULTADO DEL
INDICADOR %

l. CUMPLIMIENTO DE METAS
indice de cumplimiento de

CAP INDICADOR INTERPRETACION

metas Del total de las obras aprobadas, a la fecha de revision,
I.1 (% del total de obras que 87 se observé cumplimiento del avance fisico programado
cumplieron con el avance en el 87% de las mismas, segun datos del Municipio.

fisico programado)
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RESULTADO DEL £
CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION
indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(avance fisico) (% del
1.2 nUmero de obras de la - No aplica.

muestra de auditoria que
cumplieron con el avance
fisico programado)(andilisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
13 (% de la inversién FJe la ) No aplica.
muestra de auditoria que
corresponde a obras que
cumplieron con el avance

fisico programado)
I CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Obras de la muestra de

auditoria, que no estdn A la fecha de revisidén 31 de diciembre de 2014, el 100%

1.1 terminadas, no operan o 100 de las obras de la muestra de auditoria que no estdn

no lo hacen terminadas, no operan o no lo hacen adecuadamente.
adecuadamente

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FORTAMUN-DF.

Derivado de la evaluacidon al desempeno, se determina que el ente auditable se
encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial.

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones

segun corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la
entidad.
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4. Evaluacion de legalidad

Aspecto legal

El articulo 7°, fraccion VI, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi,
establece textualmente:

“Articulo 7°. La Auditoria Superior del Estado tendrd las siguientes atribuciones:

Vl.- Comprobar si la recaudaciéon, administracion, manejo y aplicacién de recursos
Estatales y Municipales; asi como los actos, contralos, convenios, concesiones u
operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad,
y si no causaron dafios o perjuicios a las haciendas publicas, estatal o municipales, o al
patrimonio de ofros entes auditables.”

Con fundamento en el citado articulo, esta autoridad, por conducto de la Auditoria
Especial de Legalidad, programd, analizd vy fiscalizd el ejercicio 2014, verificando los actos
de legalidad al municipio de Huehuetldn, S.L.P., que complementan la revisidon financiera
y de obra que se practica a la Cuenta Publica de dicho Municipio en el citado ejercicio
fiscal.

En este orden de ideas, la Auditoria de legalidad que se practicéd al citado Municipio,
constituye el método de andlisis y evaluacién sobre el cumplimiento de las normas vy
disposiciones que le son aplicables, asi como el de comprobar que las actividades
ejecutadas por el Municipio, contribuyen a la consecucién de la aplicacion del marco
legal al gue se encuentra sujeto.

Alcance de la revision

Los alcances de la auditoria en materia de Legalidad practicada al municipio de
Huehuetldn, S.L.P., fueron consistentes en:

1. Revision de las actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de enero a
diciembre de 2014.

2. Verificacion del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados vy
realizados por el municipio de Huehuetldn, S.L.P. en los rubros de:

Comodato.

Arrendamiento.

Servicios Profesionales.

Deuda.

Convenios.

®©000Q

3. Revision de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e
inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo
del municipio de Huehuetldn, S.L.P., en el periodo de enero a diciembre de 2014.

4. Revision del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a
diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Contralor
Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor.
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5. Revision de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de
Huehuetldn, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones realizadas.

Observaciones

Con fundamento en los articulos 7 fracciones II, lll, XXXI, 12 fracciones XII, XVII, XXVII de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; se emiten las siguientes
observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el articulo 49 fraccién IV de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, no fueron solventadas:

Actas de Cabildo:
Revisidon de actas de Cabildo

a. Resultdé que el H. Ayuntamiento de Huehuetldn, S.L.P., no realizd durante el mes de
septiembre de 2014, cuando menos dos sesiones ordinarias, incumpliéndose o
establecido por el articulo 21 fraccidon | de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del
Estado de San Luis Potosi.

b. Resultd que el C. Angel Mdrquez Martinez en su cardcter de Regidor; fue omiso en
firmar el acta de fecha 30 de septiembre de 2014, siendo que estuvo presente en
la sesion de Cabildo de la fecha citada, incumpliendo lo establecido por el
articulo 28 y demdas relativos de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de
San Luis Potosi.

c. Respecto a la presentacidén de los informes financieros mensuales ante el H.
Cabildo, resultd lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 5 de julio de 2014
Febrero 5 de julio de 2014
Marzo 30 de agosto de 2014
Abril 10 de septiembre de 2014
Mayo 10 de septiembre de 2014
Junio 31 de octubre de 2014
Julio 25 de noviembre de 2014
Agosto No existe evidencia documental
Septiembre No existe evidencia documental
Octubre No existe evidencia documental
Noviembre No existe evidencia documental
Diciembre No existe evidencia documental

De lo anterior, se desprende que ese H. Ayuntamiento incumplié las disposiciones
contenidas en el articulo 81 fraccién Vil y IX de la Ley Orgdnica del Municipio Libre
del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentacién fuera del
plazo establecido en la citada Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de
2014, ante el H. Cabildo de ese Municipio.
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d. Con respecto a la presentacion de los Informes financieros mensuales ante el H.
Congreso del Estado, resulté lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 14 de agosto de 2014
Febrero 14 de agosto de 2014
Marzo 12 de septiembre de 2014
Abril 14 de octubre de 2014
Mayo 14 de octubre de 2014
Junio 7 de noviembre de 2014
Julio 9 de diciembre de 2014
Agosto 23 de enero de 2015
Septiembre 23 de enero de 2015
Octubre 23 de enero de 2015
Noviembre 23 de enero de 2015
Diciembre 30 de enero de 2015

En razdn de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplid las disposiciones contenidas
en articulo 86 fraccion VIl de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San
Luis Potosi; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto PuUblico para los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentacion
fuera del plazo establecido en Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, ante el H. Congreso
del Estado a través de esta Auditoria Superior del Estado.

e. No se cuenta con evidencia documental que acredite que se presentaron para su
aprobacién ante el H. Cabildo de Huehuetlan, S.L.P., los informes financieros
correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2014, incumpliéndose lo establecido con las disposiciones contenidas
en el articulo 81 fraccién Vil y IX y 86 fraccion VIl de la Ley Orgdnica del Municipio
Libre del Estado de San Luis Potosi.

f. Esta Autoridad no cuenta con la documentacion que acredite que el H. Cabildo
de Huehuetldn, S.L.P., llevara a cabo en tiempo y forma la aprobacion del
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015, incumpliendo lo establecido
en el articulo 81 fraccion Xl y demds relativos de la Ley Orgdnica del Municipio
Libre del Estado de San Luis Potosi; 7 8, 9 y demds relativos de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado y Municipios de San Luis
Potosi.

g. Resultdé que en acta de cabildo numero 61 de fecha 19 de noviembre de 2014 el
H. Ayuntamiento de Huehuetlan, S.L.P., contrato un préstamo a corto plazo con un
interés del 2% mensual por la cantidad de $599,000.00 (guinientos noventa y nueve
mil pesos 00/100 M.N) con un particular sin que se tenga evidencia documental de
ese contrato, ya que no se anexd al acta ni se remitié para su andlisis.
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De lo anterior resulté que esta Autoridad no pudo verificar el periodo de vigencia
ni los términos del contrato en mencién de conformidad con el articulo 31 inciso a)
fraccion VI y 32 fraccion |, de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San
Luis Potosi, toda vez que no fue presentado el contrato de préstamo respectivo
ante esta Auditoria Superior del Estado.

h. Se encontrdé que mediante acta nimero 40 de fecha 12 de febrero de 2014, se
aprobd la celebraciéon de convenio para obtener recursos con la Secretaria de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) vy el fideicomiso del Fondo Nacional
de Habitaciones Populares (FONHAPO) para la ejecucion del programa
Habitaciones Populares por la cantidad de $1,700.000.00 (un millén setecientos mil
pesos 00/100M.N.) para la realizacién de 85 acciones; de igual manera se encontrd
gue mediante acta numero 48 de fecha 04 de junio de 2014, se aprobd un
convenio con (SEDATU) y (FONHAPO)por la cantidad de $ 1,026.610.50 (un millén
veintiséis mil seiscientos diez pesos 50/100 M.N.) como aportacién local para la
ejecucidn de acciones de vivienda.

De lo anterior resulté que esta Autoridad no logrd verificar si los convenios
autorizados se llevaron a cabo bajo las reglas de operacion correspondientes, lo
anterior de conformidad con los articulos 144 y 145 de la Ley Orgdnica del
Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi, toda vez que no fueron presentados
los convenios celebrados con (SEDATU) y (FONHAPQ), ante esta Auditoria Superior
del Estado.

Actas de Consejo de Desarrollo Social Municipal:

i. Resultd que el Consejo de Desarrollo Social del Municipio de Huehuetldn, S.L.P., no
realizd durante los meses de enero, abril y mayo de 2014, asamblea ordinaria
incumpliendo lo establecido por el articulo 69 de la Ley para la Administraciéon de
las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Conclusion

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccién IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, se llevdé a cabo el andilisis de la informacion y
documentacién remitida a esta Auditoria Superior del Estado, respecto de la legalidad de
los actos ejecutados por el Municipio de Huehuetldn, S.L.P., verificando la normatividad
correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero a diciembre de
2014, guedando aqui descritas las observaciones generadas del acto de fiscalizacion.
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5. Resumen de observaciones

A continuacion se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas
al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad

con lo establecido en la fracciéon V, del articulo 64, de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi.

Observaciones Financieras

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS

Ramo 28 $ 975,661
Ramo 33 7,302,307
Oftros Recursos 0
Obra PUblica Ramo 28 0
Obra PUblica Ramo 33 9,008,145
Obra PUblica Otfros Recursos 9,494,318

TOTAL | $ 26,780,431

Observaciones por Incumplimiento con monto de referencia

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS
Obra PUblica Ramo 33 5,210,075
Obra PUblica Otros Recursos 0
TOTAL | $ 5,210,075

Observaciones Administrativas

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS

Ramo 28 27

Ramo 33 16

Obra PUblica Ramo 28 0

Obra PUblica Ramo 33 101

Obra PUblica Otfros Recursos 0

Legalidad 25
TOTAL 169
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6. Propuestas de las acciones a seguir

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir segun lo indica la fraccién VI
del articulo 64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; una vez
determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Publica 2014,
del Municipio de Huehuetldan, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera hipdtesis se
procederd a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades tendiente al
resarcimiento correspondiente, ya que por si mismas fraen como consecuencia un dafo
y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Publica del Municipio citado. Por lo que
hace a las observaciones administrativas donde se advierte que no se causé dano a la
Hacienda PUblica Municipal se deberd dar vista de las mismas al érgano competente a fin
de que conforme a sus facultades actie segun lo previsto en el articulo 68 fraccién | de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

Asi mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de Huehuetldn, S.L.P., que esté atento a la
normatividad de cardcter general que para tal efecto rige el actuar de la Administracién
PUblica Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos que se
realicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto de
egresos atendiendo a partidas debidamente aprobados y en caso de ser necesario
realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicacién en los recursos.

ATENTAMENTE

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Pa&gina 80 de 80



