
FISM FORTAMUN-DF OTROS

19/08/14 CH - 70 y 117 Infraestructura Carretera - 

Construcción de Camino

13 Como resultado de la revisión practicada al expediente de la

obra denominada construcción de camino con concreto

hidráulico en la localidad de Los Pinos, se verificó que el

Municipio omitió presentar en dicho expediente las garantías

por el sostenimiento de la propuesta económica; los anticipos;

el cumplimiento de los contratos; los defectos o vicios ocultos,

y carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por

ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien,

evidencia de la aportación de recursos líquidos por una

cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en

fideicomisos especialmente constituidos para ello; pago

realizado con los cheques números 70 y 117, expedidos a

favor de Proveedor Alejandro Maldonado Vidales, por

concepto de anticipo y finiquito; contraviniendo los artículos

115 y 157 de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

Además tampoco se realizó el proceso de adjudicación de la

obra,contraviniendo los artículos 36, 37 y 44 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de San Luis Potosí. Así como tampoco presentan

expediente técnico de la obra en mención contraviniendo los

artículos 61 y 82 de la Ley para la Administración de las

Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis

Potosí.    

RECOMENDACIÓN.- ENTE: No presenta desahogo.

NOTIFICACIÓN.- Ente: Indican que anexan el proceso de

adjudicación de la obra, su respectiva fianza y expediente

técnico. ASE: No se desahoga en notificación, debido a que el

proceso de adjudicación que presentan está incompleto (no

presentan los sobres con las propuestas técnicas ni

económicas de ninguno de los participantes, ni la

documentación del constructor participante) y solo presentan

fianza de vicios ocultos.  

05/09/14 CH 38 y 47 Cultura - Festival Cultural San Diego 

de Alcalá 2014

13 Como resultado de la revisión practicada al rubro de Cultura,

se verificó que el Municipio no realizó el proceso para la

adjudicación del contrato de los pagos realizados con los

cheques números 38 y 47, expedido a favor del Proveedor

Fernando Rubio Torres, por concepto de Servicios de renta de

escenarios, renta de mobiliario, perifoneo, presentación de

grupos, conductor del programa, propaganda, publicidad y

sonido para el festival cultural San Diego de Alcalá 2014;

contraviniendo los artículos 22 y 23 de la Ley de Adquisiciones

del Estado de San Luis Potosí.

RECOMENDACIÓN.- ENTE: No presenta desahogo.

NOTIFICACIÓN.- Ente: Anexan contrato de los servicios para

el festival cultural San Diego de Alcalá 2014. ASE: No se

desahoga en notificación, debido a que no presentan lo que se

les solicita.

12/03/14 CH 4 y 6 Cultura - Festival Cultural San José 

2014

13 Como resultado de la revisión practicada al rubro de Cultura,

se verificó que el Municipio no realizó el proceso para la

adjudicación del contrato de los pagos realizados con los

cheques números 4 y 6, expedido a favor del Proveedor

Fernando Rubio Torres, por concepto de renta de equipo de

escenografía, audio, video e iluminación digital para la

organización de eventos culturales y recreativos durante tres

días para el festival cultural San José en la localidad de

Huichihuayán; contraviniendo los artículos 22 y 23 de la Ley de

Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.  

RECOMENDACIÓN.- ENTE: No presenta desahogo.

NOTIFICACIÓN.- Ente: Anexan contrato de los servicios para

el evento del festival cultural Sn José 2014. ASE: No se

desahoga en notificación, debido a que no presentan el

proceso de adjudicación que se les solicita.
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12/03/14 Ch 7 Cultura - Festival Cultural San José 13 Como resultado de la revisión practicada al rubro de Cultura,

se verificó que el Municipio no realizó el proceso para la

adjudicación del contrato del pago realizado con el cheque

número 7, expedido a favor del Proveedor Reyes Homero Ruíz

García, por concepto de presentación de grupo musical

Indomables de Cedral en el festival cultural San José en la

localidad de Huichihuayán; contraviniendo los artículos 22 y 23

de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

RECOMENDACIÓN.- ENTE: No presenta desahogo.

NOTIFICACIÓN.- Ente: Anexan contrato de los servicios para

el evento del festival cultural San José 2014. ASE: No se

desahoga en notificación, debido a que no presentan el

proceso de adjudicación que se les solicita. 

17/09/14 CH - 43 Desarrollo Urbano - Pavimentación de 

Concreto Hidráulico en Calle Primero 

de Mayo

13, 18 Como resultado de la revisión practicada a los expedientes

técnicos de las obras y acciones ejecutadas con recursos del

Fortalecimiento Municipal, faltó presentar el expediente relativo

a la obra Pavimentación de concreto hidráulico en calle

Primero de Mayo en la Delegación de Huichihuayán, pago

realizado con el cheque número 43, expedido a favor de

Proveedor Rodolfo Aguilar Acuña, por concepto de primera

estimación y finiquito ; contraviniendo los artículos 61 y 82 de

la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas

al Estado y Municipios de San Luis Potosí. Falta también

anexar en el expediente técnico el proceso de adjudicación.   

RECOMENDACIÓN.- ENTE: No presenta desahogo.

NOTIFICACIÓN.- Ente: Indican que anexan el proceso de

adjudicación de la obra y su respectivo expediente técnico.

ASE: No se desahoga en notificación, debido a que el proceso

de adjudicación que presentan está incompleto (no presentan

los sobres con las propuestas técnicas ni económicas de

ninguno de los participantes, ni la documentación del

constructor participante) y no presentan expediente técnico.

07/10/14 CH - 96 Educación - Mantenimiento de Aulas 13, 18 Como resultado de la revisión practicada al expediente de la

obra mantenimiento de aulas en la escuela secundaria Vicente

Guerrero en Huehuetlán, se verificó que el Municipio no realizó

el proceso para la adjudicación del contrato de dicha obra

señalada, pago realizado con el cheque número 96, expedido

a favor de Proveedor Fuerza Material Construcciones y

Suministros, S.A de C.V., por concepto de vitropiso y cemento;

contraviniendo los artículos 22 y 23 de la Ley de Adquisiciones

del Estado de San Luis Potos. En virtud de que fraccionan la

compra en 5 facturas que dan el importe total de $300,000.00

con la misma fecha y del mismo proveedor, con el fin de evitar

el proceso de adjudicación. Falta también el expediente

técnico de la obra en mención; contraviniendo los artículos 61

y 82 de la Ley para la Administración de las Aportaciones

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.  

RECOMENDACIÓN.- ENTE: No presenta desahogo.

NOTIFICACIÓN.- Ente: Indican que anexan el proceso de

adjudicación y expediente técnico. ASE: No se desahoga en

notificación, debido a que no presentan la cotización de por lo

menos tres proveedores y en el expediente técnico que

presentan no anexan acta de entrega recepción. 

10/10/14 CH - 62, 64, 

65 y 99

Vivienda - Mejoramiento de Vivienda 13, 18 Como resultado de la revisión practicada al expediente de la

acción Construcción de techo firme en varias localidades, se

verificó que el Municipio no realizó el proceso para la

adjudicación del contrato, pago realizado con los cheques

número 62, 64, 65 y 99, expedidos a favor de Proveedor

Grupo Galpin, S.A. de C.V., por concepto de 6,000 láminas

galvanizadas rectas C30 3´X 3.00 M; contraviniendo los

artículos 22 y 23 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San

Luis Potosí. Además tampoco presentan expediente técnico;

contraviniendo los artículos 61 y 82 de la Ley para la

Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y

Municipios de San Luis Potosí.  

RECOMENDACIÓN.- ENTE: No presenta desahogo.

NOTIFICACIÓN.- Ente: Indican que anexan el proceso de

adjudicación y expediente técnico. ASE: No se desahoga en

notificación, debido a que no presentan el proceso de la

licitación pública y en el expediente técnico que presentan no

anexan la relación firmada de las personas beneficiadas. 

Página 2 de 5 



FISM FORTAMUN-DF OTROS

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

PLIEGO DE OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014 (RAMO 33 Y OTROS RECURSOS)

ADMINISTRATIVAS

MUNICIPIO: HUEHUETLÁN, S.L.P.

FECHA REF. NO. PROGRAMA - OBRA/ACCION
IMPORTE

CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESAHOGO DE LA OBSERVACIÓN

08/10/14 CH -  94 Infraestructura Agropecuaria - 

Suministro de Equipamiento para 

Mantenimiento de Tierras de Temporal

13, 18 Como resultado de la revisión practicada al expediente de la

acción suministro de equipamiento para mantenimiento de

tierras de temporal en varias localidades, se verificó que el

Municipio no realizó el proceso para la adjudicación del

contrato de dicha acción señalada, pago realizado con el

cheque número 94, expedido a favor de Proveedor Fuerza

Material Construcciones y Suministros, S.A de C.V., por

concepto de 3,000 machetes y 3,000 limas; contraviniendo los

artículos 22 y 23 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San

Luis Potosí. En virtud de que fraccionan la compra en 3

facturas que dan el importe total de $160,000.00 con la misma

fecha, del mismo proveedor y con folios consecutivos (2555,

2556 y 2557), con el fin de evitar el proceso de adjudicación.

Falta también el expediente técnico de la obra en mención;

contraviniendo los artículos 61 y 82 de la Ley para la

Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y

Municipios de San Luis Potosí.  

RECOMENDACIÓN.- ENTE: No presenta desahogo.

NOTIFICACIÓN.- Ente: Indican que presentan el proceso de

adjudicación y expediente técnico. ASE: No se desahoga en

notificación, debido a que no presentan la cotización de por lo

menos tres proveedores y en el expediente técnico que

presentan no anexan la relación firmada de las personas

beneficiadas.

08/10/14 Ch - 97 Infraestructura Agropecuaria - 

Suministro de Equipamiento para 

Mantenimiento de Tierras de Temporal

13, 18 Como resultado de la revisión practicada al expediente de la

acción suministro de equipamiento para mantenimiento de

tierras de temporal en varias localidades, se verificó que el

Municipio no realizó el proceso para la adjudicación del

contrato de dicha acción señalada, pago realizado con el

cheque número 97, expedido a favor de Proveedor Humberto

Calleja Cruz, por concepto de 1,807 machetes y 2,234 limas;

contraviniendo los artículos 22 y 23 de la Ley de Adquisiciones

del Estado de San Luis Potosí. En virtud de que fraccionan la

compra en 3 facturas que dan el importe total de $160,000.00

con la misma fecha, del mismo proveedor y con folios

consecutivos (242, 243 y 244), con el fin de evitar el proceso

de adjudicación. Falta también el expediente técnico de la obra

en mención; contraviniendo los artículos 61 y 82 de la Ley para

la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y

Municipios de San Luis Potosí.  

RECOMENDACIÓN.- ENTE: No presenta desahogo.

NOTIFICACIÓN.- Ente: Indican que anexan el proceso de

adjudicación y expediente técnico. ASE: No se desahoga en

notificación, debido a que no presentan la cotización de por lo

menos tres proveedores y en el expediente técnico que

presentan no anexan la relación firmada de las personas

beneficiadas. 

04/11/14 CH - 110 Educación - Construcción de Aula 18 Como resultado de la revisión practicada a los expedientes

técnicos de las obras y acciones ejecutadas con recursos del

Infraestructura Social Municipal, faltó presentar el expediente

relativo a la obra construcción de una aula en el Jardín de

Niños "Fray Bartolomé de las Casas" en la Delegación de

Huichihuayán, pago realizado con el cheque número 110,

expedido a favor de Proveedor Alejandro Maldonado Vidales,

por concepto de estimación única; contraviniendo los artículos

61 y 82 de la Ley para la Administración de las Aportaciones

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

RECOMENDACIÓN.- ENTE: No presenta desahogo.

NOTIFICACIÓN.- Ente: Anexan expediente técnico. ASE: No

se desahoga en notificación, debido a que a la fecha de la

Auditoría de campo (19 de marzo de 2015), esta obra estaba

inconclusa. Enviar evidencia fotográfica de los trabajos

terminados y acta de entrega recepción firmada y sellada por

la escuela beneficiada. (Según expediente técnico la fecha de

terminación es 31 de diciembre de 2014).
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C.I. Ramo 33 - Cuentas bancarias no 

aperturadas  por fondo

R33-C24 Como resultado de la revisión practicada al Fondo de

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal o al Fondo de

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, se verificó

que el Ayuntamiento no aperturó cuentas bancarias

productivas para el manejo de los recursos del FISM y

FORTAMUN-DF; en contravención del artículo 69, párrafo

cuarto, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

No se desahoga, en notificación debido a que sólo indican que

tomarán en cuenta esta recomendación para evitar futuras

observaciones.

C.I. Ramo 33 - El municipio no presentó a 

la SEDESORE el programa de 

Desarrollo Institucional

R33-C28 Como resultado de la revisión practicada al programa de

Desarrollo Institucional, se verificó que el Municipio dispuso de

un 2% del total de recursos del Fondo para la Infraestructura

Social Municipal para la realización de dicho programa, sin que

haya sido convenido entre la SEDESOL, la SEDESORE y el

Municipio; en contravención del artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal.

No se desahoga, en notificación debido a que sólo indican que

está en trámite la devolución de este expediente por parte de

SEDESORE. 

C.I. Ramo 33 - La documentación 

comprobatoria del gasto no contiene la 

leyenda "Operdo" por FIS

R33-C31 Como resultado de la revisión practicada a los expedientes de

las obras y acciones financiadas con el Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura Social Municipal y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y el Fondo de

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, se verificó

que la documentación comprobatoria del egreso no está

cancelada con la leyenda "Operado FISM 2014" y "Operado

FORTAMUN-DF 2014"; contraviniendo el artículo 70, fracción

II, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

No se desahoga, en notificación debido a que sólo indican que

tomarán en cuenta esta recomendación para evitar futuras

observaciones. 

C.I. Ramo 33 - Falta de cuestionarios de 

Control Interno e Indicadores

R33-L2 Se verificó que el Municipio no entregó los cuestionarios de

Control Interno e Indicadores, motivo por el cual no es posible

determinar el grado de Control Interno Municipal.

No se desahoga, en notificación, debido a que no presentan

los cuestionarios de control interno e indicadores que se les

solicitan.

C.I. Ramo 33 - Préstamos o Traspasos 

con Ramo 33

R33-L3 Se observa que realizaron traspasos de Ramo 33 a cuentas

de gasto corriente, entre el FISM y el FORTAMUN,

recuperados en el trasncurso del ejercicio, infringiendo los

artículos 45 y 50 de la Ley para la Administración de las

Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios del Estado

de San Luis Potosí.

No se desahoga, en notificación, debido a que sólo mencionan

que se han tomado las medidas necesarias para evitar este

tipo de errores involuntarios.

C.I. Ramo 33 - Inversión excedente de 

FISM en ZAP Urbanas

R33-L4 Se observa que de acuerdo a la cobertura de atención con

recursos de FISM 2014 existe una inversión excedente en ZAP

urbanas por un importe de $1,496,277; contraviniendo el

artículo 33, inciso A, fracción I, de la Ley de Coordinación

Fiscal y el Acuerdo que emite los Lineamientos Generales

publicado en el diario Oficial el 14 de febrero de 2014 en el

punto 2.3 y Modificación del Diario Oficial del 13 de Mayo de

2014.  

No se desahoga, en notificación, debido a que sólo mencionan

que se han tomado las medidas necesarias para evitar este

tipo de errroes involuntarios.

NÚMERO DE OBSERVACIONES 16

NO CUANTIFICABLES
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18 - Falta expediente técnico - Artículos 61 y 82 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.

SIGLAS:

ASE Auditoría Superior del Estado

CFE Código Fiscal del Estado

CFF Código Fiscal de la Federación

CPE Constitución Política del Estado

LAATEM Ley para la Administración de las Aportaciones transferidas al Estado y Municipios de San Luís Potosí

LAE Ley de Adquisiciones del Estado

LAESLP Ley del Agua del Estado de San Luis Potosí

LAS Ley de Asistencia Social del Estado de San Luis Potosí

LCF Ley de Coordinación Fiscal

LPCyGPM Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado

c.c.p. Expediente

JZZ/CHG/JML/ITR/VVG/NML

"2015, Año de Julián Carrillo Trujillo"

A T E N T A M E N T E

____________________________________________________

C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

____________________________________          ___________________________________

C.P. Verónica Eloisa Viera Gûereque          C.P. Norma Concepción Moreno López

13 - No hay apego a la Ley de Adquisiciones o la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma - Artículos 46 y 47 Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí; o artículo 115 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 

Estado de San Luis Potosí.

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. MAYO 22, 2015

SUPERVISOR                                                        AUDITOR
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