
FISM FORTAMUN-DF OTROS

01/01/14 TE Administración Pública - Gastos 

Indirectos

1,838 7 Como resultado de la revisión practicada al rubro de

Administración Pública - Gastos Indirectos, se verificó que el

Municipio destinó recursos del Fondo de Infraestructura Social

Municipal (FISM) para el pago de viáticos, dicha erogación

resulta improcedente, toda vez que los recursos del fondo no

se destinaron a los rubros establecidos en el artículo 33, inciso

A, fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal; en

contravención de los artículos 33, inciso A, fracción I, y 49,

primer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal; 45 y 87 de la

Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al

Estado y Municipios de San Luis Potosí.

RECOMENDACIÓN.- ENTE: No presenta desahogo.

NOTIFICACIÓN.- Ente: Indican que este gasto lo realizan con

apego a la apertura programática con fecha 5 de junio de

2014. ASE: No se desahoga en notificación, debido a que

este gasto contraviene el artículo 33 de la Ley de Coordinación

Fiscal y lineamientos 1.1, 1.2 y 2.3 del Acuerdo por el que se

emiten los Lineamientos Generales para la operación del

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social publicado

en Diario Oficial del 14 de febrero del 2014, asi como el

Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos Generales

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la

Infraerstructura Social, publicado en el Periodico Oficial del 13

de mayo del 2014.

08/05/14 CH -26 Educación - Construcción de Comedor 

Comunitario

510,000 7, 13 Como resultado de la revisión practicada al expediente de la

obra denominada construcción de comedor comunitario en la

Escuela Primaria Venustiano Carranza en la localidad de

Tandzumadz, se verificó que el Municipio omitió presentar en

dicho expediente las garantías por el sostenimiento de la

propuesta económica; los anticipos; el cumplimiento de los

contratos; los defectos o vicios ocultos, y carta de crédito

irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto

total ejercido de los trabajos, o bien, evidencia de la aportación

de recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por

ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente

constituidos para ello; pago realizado con el cheque número

26, expedido a favor de Proveedor Miguel de Jesús Ortíz

Ávila, por concepto de primera estimación y finiquito;

contraviniendo los artículos 115 y 157 de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado

de San Luis Potosí. Además tampoco se realizó el proceso de

adjudicación de la obra,contraviniendo los artículos 36, 37 y 44

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas del Estado de San Luis Potosí. Se verificó también

que el Municipio destinó estos recursos del Fondo de

Infraestructura Social Municipal (FISM) para el pago de

Construcción de Galeras y no para Construcción de

Comedores Comunitarios como lo manifiestan en su Programa

de Obras y Acciones, dicha erogación resulta improcedente,

toda vez que los recursos del FISM no se destinaron a los

rubros establecidos en el artículo 33, inciso A, fracción I, de la

Ley de Coordinación Fiscal; 

RECOMENDACIÓN.- ENTE: No presenta desahogo.

NOTIFICACIÓN.- Ente: Indican que anexan proceso de

adjudicación de la obra y su fianza respectiva. ASE: No se

desahoga en notificación, debido a que el proceso de

adjudicación que presentan está incompleto (no presentan los

sobres con las propuestas técnicas ni económicas de ninguno

de los participantes, ni la documentación del constructor

participante) y sólo presentan fianza de vicios ocultos.

Además, se verificó que el Municipio destinó estos recursos

del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) para el

pago de Construcción de Galeras y no para Construcción de

Comedores Comunitarios como lo manifiestan en su Programa

de Obras y Acciones, dicha erogación resulta improcedente,

toda vez que los recursos del FISM no se destinaron a los

rubros establecidos en el artículo 33, inciso A, fracción I, de la

Ley de Coordinación Fiscal; contraviniendo el artículos 33 de la

Ley de Coordinación Fiscal y el Acuerdo que emite los

Lineamientos Generales publicado en el Diario Oficial el 14 de

febrero de 2014 en el punto 2.3 y modificación del Diario Oficial 

del 13 de mayo de 2014.   

contraviniendo el artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal

y el Acuerdo que emite los Lineamientos Generales publicado

en el Diario Oficial el 14 de febrero de 2014 en el punto 2.3 y

modificación del Diario Oficial del 13 de mayo de 2014.
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22/05/14 CH - 29 Educación - Construcción de Comedor 

Comunitario

510,000 7, 13 Como resultado de la revisión practicada al expediente de la

obra denominada construcción de comedor comunitario en el

Jardín de Niños "El Pipila" en la localidad de Tzineja I, se

verificó que el Municipio omitió presentar en dicho expediente

las garantías por el sostenimiento de la propuesta económica;

los anticipos; el cumplimiento de los contratos; los defectos o

vicios ocultos, y carta de crédito irrevocable por el equivalente

al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o

bien, evidencia de la aportación de recursos líquidos por una

cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en

fideicomisos especialmente constituidos para ello; pago

realizado con el cheque número 29, expedido a favor de

Proveedor Miguel Ángel de Jesús Ortíz Ávila, por concepto de

primera estimación y finiquito; contraviniendo los artículos 115

y 157 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas del Estado de San Luis Potosí. Además

tampoco se realizó el proceso de adjudicación de la

obra,contraviniendo los artículos 36, 37 y 44 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de San Luis Potosí. Se verificó también que el

Municipio destinó estos recursos del Fondo de Infraestructura

Social Municipal (FISM) para el pago de Construcción de

Galeras y no para Construcción de Comedores Comunitarios

como lo manifiestan en su Programa de Obras y Acciones,

dicha erogación resulta improcedente, toda vez que los

recursos del FISM no se destinaron a los rubros establecidos

en el artículo 33, inciso A, fracción I, de la Ley de Coordinación

Fiscal; 

RECOMENDACIÓN.- ENTE: No presenta desahogo.

NOTIFICACIÓN.- Ente: Indican que presentan proceso de

adjudicación y su respectiva fianza. ASE: No se desahoga en

notificación, debido a que el proceso de adjudicación que

presentan está incompleto (no presentan los sobres con las

propuestas técnicas ni económicas de ninguno de los

participantes, ni la documentación del constructor participante)

y sólo presentan fianza de vicios ocultos. Además, se verificó

que el Municipio destinó estos recursos del Fondo de

Infraestructura Social Municipal (FISM) para el pago de

Construcción de Galeras y no para Construcción de

Comedores Comunitarios como lo manifiestan en su Programa

de Obras y Acciones, dicha erogación resulta improcedente,

toda vez que los recursos del FISM no se destinaron a los

rubros establecidos en el artículo 33, inciso A, fracción I, de la

Ley de Coordinación Fiscal; contraviniendo el artículos 33 de la

Ley de Coordinación Fiscal y el Acuerdo que emite los

Lineamientos Generales publicado en el Diario Oficial el 14 de

febrero de 2014 en el punto 2.3 y modificación del Diario Oficial 

del 13 de mayo de 2014.     

contraviniendo el artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal

y el Acuerdo que emite los Lineamientos Generales publicado

en el Diario Oficial el 14 de febrero de 2014 en el punto 2.3 y

modificación del Diario Oficial del 13 de mayo de 2014.  
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22/05/14 CH - 34 Educación - Construcción de Comedor 

Comunitario

510,000 7, 13 Como resultado de la revisión practicada al expediente de la

obra denominada construcción de comedor comunitario en la

Escuela Primaria Benito Juárez en la localidad de Alaquich, se

verificó que el Municipio omitió presentar en dicho expediente

las garantías por el sostenimiento de la propuesta económica;

los anticipos; el cumplimiento de los contratos; los defectos o

vicios ocultos, y carta de crédito irrevocable por el equivalente

al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o

bien, evidencia de la aportación de recursos líquidos por una

cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en

fideicomisos especialmente constituidos para ello; pago

realizado con el cheque número 34, expedido a favor de

Proveedor Miguel Ángel de Jesús Ortíz Ávila, por concepto de

primera estimación y finiquito; contraviniendo los artículos 115

y 157 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas del Estado de San Luis Potosí. Además

tampoco se realizó el proceso de adjudicación de la

obra,contraviniendo los artículos 36, 37 y 44 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de San Luis Potosí. Se verificó también que el

Municipio destinó estos recursos del Fondo de Infraestructura

Social Municipal (FISM) para el pago de Construcción de

Galeras y no para Construcción de Comedores Comunitarios

como lo manifiestan en su Programa de Obras y Acciones,

dicha erogación resulta improcedente, toda vez que los

recursos del FISM no se destinaron a los rubros establecidos

en el artículo 33, inciso A, fracción I, de la Ley de Coordinación

Fiscal; 

RECOMENDACIÓN.- ENTE: No presenta desahogo.

NOTIFICACIÓN.- Ente: Indican que presentan proceso de

adjudicación y su respectiva fianza. ASE: No se desahoga en

notificación, debido a que el proceso de adjudicación que

presentan está incompleto (no presentan los sobres con las

propuestas técnicas ni económicas de ninguno de los

participantes, ni la documentación del constructor participante)

y sólo presentan fianza de vicios ocultos. Además, se verificó

que el Municipio destinó estos recursos del Fondo de

Infraestructura Social Municipal (FISM) para el pago de

Construcción de Galeras y no para Construcción de

Comedores Comunitarios como lo manifiestan en su Programa

de Obras y Acciones, dicha erogación resulta improcedente,

toda vez que los recursos del FISM no se destinaron a los

rubros establecidos en el artículo 33, inciso A, fracción I, de la

Ley de Coordinación Fiscal; contraviniendo el artículos 33 de la

Ley de Coordinación Fiscal y el Acuerdo que emite los

Lineamientos Generales publicado en el Diario Oficial el 14 de

febrero de 2014 en el punto 2.3 y modificación del Diario Oficial 

del 13 de mayo de 2014.     

contraviniendo el artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal

y el Acuerdo que emite los Lineamientos Generales publicado

en el Diario Oficial el 14 de febrero de 2014 en el punto 2.3 y

modificación del Diario Oficial del 13 de mayo de 2014.    
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22/05/14 CH - 30 Educación - Construcción de 

Comedores Comunitarios

510,000 7, 13 Como resultado de la revisión practicada al expediente de la

obra denominada construcción de comedor comunitario en la

Escuela Primaria Benito Juárez en la localidad de Tzineja I, se

verificó que el Municipio omitió presentar en dicho expediente

las garantías por el sostenimiento de la propuesta económica;

los anticipos; el cumplimiento de los contratos; los defectos o

vicios ocultos, y carta de crédito irrevocable por el equivalente

al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o

bien, evidencia de la aportación de recursos líquidos por una

cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en

fideicomisos especialmente constituidos para ello; pago

realizado con el cheque número 30, expedido a favor de

Proveedor Miguel de Jesús Ortíz Ávila, por concepto de

primera estimación y finiquito; contraviniendo los artículos 115

y 157 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas del Estado de San Luis Potosí. Además

tampoco se realizó el proceso de adjudicación de la

obra,contraviniendo los artículos 36, 37 y 44 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de San Luis Potosí. Se verificó también que el

Municipio destinó estos recursos del Fondo de Infraestructura

Social Municipal (FISM) para el pago de Construcción de

Galeras y no para Construcción de Comedores Comunitarios

como lo manifiestan en su Programa de Obras y Acciones,

dicha erogación resulta improcedente, toda vez que los

recursos del FISM no se destinaron a los rubros establecidos

en el artículo 33, inciso A, fracción I, de la Ley de Coordinación

Fiscal; 

RECOMENDACIÓN.- ENTE: No presenta desahogo.

NOTIFICACIÓN.- Ente: Indican que anexan proceso de

adjudicación de la obra y su respectiva fianza. ASE: No se

desahoga en notificación, debido a que el proceso de

adjudicación que presentan está incompleto (no presentan los

sobres con las propuestas técnicas ni económicas de ninguno

de los participantes, ni la documentación del constructor

participante) y sólo presentan fianza de vicios ocultos.

Además, se verificó que el Municipio destinó estos recursos

del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) para el

pago de Construcción de Galeras y no para Construcción de

Comedores Comunitarios como lo manifiestan en su Programa

de Obras y Acciones, dicha erogación resulta improcedente,

toda vez que los recursos del FISM no se destinaron a los

rubros establecidos en el artículo 33, inciso A, fracción I, de la

Ley de Coordinación Fiscal; contraviniendo el artículos 33 de la

Ley de Coordinación Fiscal y el Acuerdo que emite los

Lineamientos Generales publicado en el Diario Oficial el 14 de

febrero de 2014 en el punto 2.3 y modificación del Diario Oficial 

del 13 de mayo de 2014.     

contraviniendo el artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal

y el Acuerdo que emite los Lineamientos Generales publicado

en el Diario Oficial el 14 de febrero de 2014 en el punto 2.3 y

modificación del Diario Oficial del 13 de mayo de 2014.    
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07/06/14 CH - 57 Educación - Construcción de Comedor 

Comunitario

510,000 7, 13 Como resultado de la revisión practicada al expediente de la

obra denominada construcción de comedor comunitario en la

Escuela Telesecundaria Graciano Sánchez en la localidad de

San José, se verificó que el Municipio omitió presentar en

dicho expediente las garantías por el sostenimiento de la

propuesta económica; los anticipos; el cumplimiento de los

contratos; los defectos o vicios ocultos, y carta de crédito

irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto

total ejercido de los trabajos, o bien, evidencia de la aportación

de recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por

ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente

constituidos para ello; pago realizado con el cheque número

57, expedido a favor de Proveedor Rodolfo Aguilar Acuña por

concepto de primera estimación y finiquito; contraviniendo los

artículos 115 y 157 de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

Además tampoco se realizó el proceso de adjudicación de la

obra,contraviniendo los artículos 36, 37 y 44 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de San Luis Potosí. Se verificó también que el

Municipio destinó estos recursos del Fondo de Infraestructura

Social Municipal (FISM) para el pago de Construcción de

Galeras y no para Construcción de Comedores Comunitarios

como lo manifiestan en su Programa de Obras y Acciones,

dicha erogación resulta improcedente, toda vez que los

recursos del FISM no se destinaron a los rubros establecidos

en el artículo 33, inciso A, fracción I, de la Ley de Coordinación

Fiscal; 

RECOMENDACIÓN.- ENTE: No presenta desahogo.

NOTIFICACIÓN.- Ente: Indican que presentan el proceso de

adjudicación de la obra y su respectiva fianza. ASE: No se

desahoga en notificación, debido a que no presentan el

proceso de adjudicación, ni fianzas. Además, se verificó que el

Municipio destinó estos recursos del Fondo de Infraestructura

Social Municipal (FISM) para el pago de Construcción de

Galeras y no para Construcción de Comedores Comunitarios

como lo manifiestan en su Programa de Obras y Acciones,

dicha erogación resulta improcedente, toda vez que los

recursos del FISM no se destinaron a los rubros establecidos

en el artículo 33, inciso A, fracción I, de la Ley de Coordinación

Fiscal; contraviniendo el artículos 33 de la Ley de Coordinación

Fiscal y el Acuerdo que emite los Lineamientos Generales

publicado en el Diario Oficial el 14 de febrero de 2014 en el

punto 2.3 y modificación del Diario Oficial del 13 de mayo de

2014.     

contraviniendo el artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal

y el Acuerdo que emite los Lineamientos Generales publicado

en el Diario Oficial el 14 de febrero de 2014 en el punto 2.3 y

Modificación del Diario Oficial del 13 de mayo de 2014.     
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07/07/14 CH - 55 Educación - Construcción de Comedor 

Comunitario

510,000 7, 13 Como resultado de la revisión practicada al expediente de la

obra denominada construcción de comedor comunitario en la

Escuela Telesecundaria Fernando Montes de Oca en la

localidad de Cruz Blanca, se verificó que el Municipio omitió

presentar en dicho expediente las garantías por el

sostenimiento de la propuesta económica; los anticipos; el

cumplimiento de los contratos; los defectos o vicios ocultos, y

carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por

ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien,

evidencia de la aportación de recursos líquidos por una

cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en

fideicomisos especialmente constituidos para ello; pago

realizado con el cheque número 55, expedido a favor de

Proveedor Carlos Gerardo Santiago Rodríguez por concepto

de primera estimación y finiquito; contraviniendo los artículos

115 y 157 de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

Además tampoco se realizó el proceso de adjudicación de la

obra,contraviniendo los artículos 36, 37 y 44 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de San Luis Potosí. Se verificó también que el

Municipio destinó estos recursos del Fondo de Infraestructura

Social Municipal (FISM) para el pago de Construcción de

Galeras y no para Construcción de Comedores Comunitarios

como lo manifiestan en su Programa de Obras y Acciones,

dicha erogación resulta improcedente, toda vez que los

recursos del FISM no se destinaron a los rubros establecidos

en el artículo 33, inciso A, fracción I, de la Ley de Coordinación

Fiscal; 

RECOMENDACIÓN.- ENTE: No presenta desahogo.

NOTIFICACIÓN.- Ente: Indican que presentan el proceso de

adjudicación y su respectiva fianza. ASE: No se desahoga en

notificación, debido a que el proceso de adjudicación que

presentan está incompleto (no presentan los sobres con las

propuestas técnicas ni económicas de ninguno de los

participantes, ni la documentación del constructor participante)

y no presentan fianzas. Además, se verificó que el Municipio

destinó estos recursos del Fondo de Infraestructura Social

Municipal (FISM) para el pago de Construcción de Galeras y

no para Construcción de Comedores Comunitarios como lo

manifiestan en su Programa de Obras y Acciones, dicha

erogación resulta improcedente, toda vez que los recursos del

FISM no se destinaron a los rubros establecidos en el artículo

33, inciso A, fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal;

contraviniendo el artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal

y el Acuerdo que emite los Lineamientos Generales publicado

en el Diario Oficial el 14 de febrero de 2014 en el punto 2.3 y

modificación del Diario Oficial del 13 de mayo de 2014.     

contraviniendo el artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal

y el Acuerdo que emite los Lineamientos Generales Publicado

en el Diario Oficial el 14 de febrero de 2014 en el punto 2.3 y

Modificación del Diario Oficial del 13 de mayo de 2014.   
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07/07/14 CH - 58 Educación - Construcción de Comedor 

Comunitario

510,000 7, 13 Como resultado de la revisión practicada al expediente de la

obra denominada construcción de comedor comunitario en la

Escuela Telesecundaria Adolfo López Mateos en la localidad

de Tandzzumadz, se verificó que el Municipio omitió presentar

en dicho expediente las garantías por el sostenimiento de la

propuesta económica; los anticipos; el cumplimiento de los

contratos; los defectos o vicios ocultos, y carta de crédito

irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto

total ejercido de los trabajos, o bien, evidencia de la aportación

de recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por

ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente

constituidos para ello; pago realizado con el cheque número

58, expedido a favor de Proveedor Rodolfo Aguilar Acuña por

concepto de primera estimación y finiquito; contraviniendo los

artículos 115 y 157 de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

Además tampoco se realizó el proceso de adjudicación de la

obra,contraviniendo los artículos 36, 37 y 44 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de San Luis Potosí. Se verificó también que el

Municipio destinó estos recursos del Fondo de Infraestructura

Social Municipal (FISM) para el pago de Construcción de

Galeras y no para Construcción de Comedores Comunitarios

como lo manifiestan en su Programa de Obras y Acciones,

dicha erogación resulta improcedente, toda vez que los

recursos del FISM no se destinaron a los rubros establecidos

en el artículo 33, inciso A, fracción I, de la Ley de Coordinación

Fiscal; 

RECOMENDACIÓN.- ENTE: No presenta desahogo.

NOTIFICACIÓN.- Ente: Indican que presentan el proceso de

adjudicación y su respectiva fianza. ASE: No se desahoga en

notificación, debido a que no presentan el proceso de

adjudicación y no presentan fianzas. Además se verificó que el

Municipio destinó estos recursos del Fondo de Infraestructura

Social Municipal (FISM) para el pago de Construcción de

Galeras y no para Construcción de Comedores Comunitarios

como lo manifiestan en su Programa de Obras y Acciones,

dicha erogación resulta improcedente, toda vez que los

recursos del FISM no se destinaron a los rubros establecidos

en el artículo 33, inciso A, fracción I, de la Ley de Coordinación

Fiscal; contraviniendo el artículos 33 de la Ley de Coordinación

Fiscal y el Acuerdo que emite los Lineamientos Generales

publicado en el Diario Oficial el 14 de febrero de 2014 en el

punto 2.3 y modificación del Diario Oficial del 13 de mayo de

2014.     

contraviniendo el artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal

y el Acuerdo que emite los Lineamientos Generales publicado

en el diario Oficial el 14 de febrero de 2014 en el punto 2.3 y

Modificación del Diario Oficial del 13 de Mayo de 2014.    
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FISM FORTAMUN-DF OTROS

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

PLIEGO DE OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014 (RAMO 33 Y OTROS RECURSOS)

FINANCIERAS

MUNICIPIO: HUEHUETLÁN, S.L.P.

FECHA REF. NO. PROGRAMA - OBRA/ACCION
IMPORTE

CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESAHOGO DE LA OBSERVACIÓN

01/08/14 CH 80 y 135 Educación - Construcción de Comedor 

Comunitario

300,000 7, 13 Como resultado de la revisión practicada al expediente de la

obra denominada construcción de comedor comunitario en el

centro de educación preescolar indígena "Alicia Ramírez" en la

localidad de Tandzumadz, se verificó que el Municipio omitió

presentar en dicho expediente las garantías por el

sostenimiento de la propuesta económica; los anticipos; el

cumplimiento de los contratos; los defectos o vicios ocultos, y

carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por

ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien,

evidencia de la aportación de recursos líquidos por una

cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en

fideicomisos especialmente constituidos para ello; pago

realizado con los cheques números 80 y 135, expedido a

favor de Proveedor Alejandro Maldonado Vidales, por

concepto de anticipo y finiquito; contraviniendo los artículos

115 y 157 de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

Además tampoco se realizó el proceso de adjudicación de la

obra,contraviniendo los artículos 36, 37 y 44 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de San Luis Potosí. Se verificó también que el

Municipio destinó estos recursos del Fondo de Infraestructura

Social Municipal (FISM) para el pago de Construcción de

Galeras y no para Construcción de Comedores Comunitarios

como lo manifiestan en su Programa de Obras y Acciones,

dicha erogación resulta improcedente, toda vez que los

recursos del FISM no se destinaron a los rubros establecidos

en el artículo 33, inciso A, fracción I, de la Ley de Coordinación

Fiscal; 

RECOMENDACIÓN.- ENTE: No presenta desahogo.

NOTIFICACIÓN.- Ente: Indican que anexan proceso de

adjudicación y su respectiva fianza. ASE: No se desahoga en

notificación, debido a que no presentan el proceso de

adjudicación, sólo presentan fianza de vicios ocultos. Además,

se verificó que el Municipio destinó estos recursos del Fondo

de Infraestructura Social Municipal (FISM) para el pago de

Construcción de Galeras y no para Construcción de

Comedores Comunitarios como lo manifiestan en su Programa

de Obras y Acciones, dicha erogación resulta improcedente,

toda vez que los recursos del FISM no se destinaron a los

rubros establecidos en el artículo 33, inciso A, fracción I, de la

Ley de Coordinación Fiscal; contraviniendo el artículos 33 de la

Ley de Coordinación Fiscal y el Acuerdo que emite los

Lineamientos Generales publicado en el Diario Oficial el 14 de

febrero de 2014 en el punto 2.3 y modificación del Diario Oficial 

del 13 de mayo de 2014.     

contraviniendo el artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal

y el Acuerdo que emite los Lineamientos Generales publicado

en el Diario Oficial el 14 de febrero de 2014 en el punto 2.3 y

Modificación del Diario Oficial del 13 de mayo de 2014.    
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FISM FORTAMUN-DF OTROS

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

PLIEGO DE OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014 (RAMO 33 Y OTROS RECURSOS)

FINANCIERAS

MUNICIPIO: HUEHUETLÁN, S.L.P.

FECHA REF. NO. PROGRAMA - OBRA/ACCION
IMPORTE

CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESAHOGO DE LA OBSERVACIÓN

20/08/14 CH - 73 y 126 Desarrollo Urbano - Construcción de 

Comedor Comunitario.- TzinejaII

510,000 7, 13 Como resultado de la revisión practicada al expediente de la

obra denominada construcción de comedor comunitario en la

comunidad de Tzineja II, se verificó que el Municipio omitió

presentar en dicho expediente las garantías por el

sostenimiento de la propuesta económica; los anticipos; el

cumplimiento de los contratos; los defectos o vicios ocultos, y

carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por

ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien,

evidencia de la aportación de recursos líquidos por una

cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en

fideicomisos especialmente constituidos para ello; pago

realizado con los cheques números 73 y 126, expedido a

favor de Proveedor Alejandro Maldonado Vidales, por

concepto de anticipo y finiquito; contraviniendo los artículos

115 y 157 de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

Además tampoco se realizó el proceso de adjudicación de la

obra,contraviniendo los artículos 36, 37 y 44 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de San Luis Potosí. Se verificó también que el

Municipio destinó estos recursos del Fondo de Infraestructura

Social Municipal (FISM) para el pago de Construcción de

Galeras y no para Construcción de Comedores Comunitarios

como lo manifiestan en su Programa de Obras y Acciones,

dicha erogación resulta improcedente, toda vez que los

recursos del FISM no se destinaron a los rubros establecidos

en el artículo 33, inciso A, fracción I, de la Ley de Coordinación

Fiscal; 

RECOMENDACIÓN.- ENTE: No presenta desahogo.

NOTIFICACIÓN.- Ente: Indican que anexan el proceso de

adjudicación de la obra y su respecticva fianza. ASE: No se

desahoga en notificación, debido a que el proceso de

adjudicación que presentan está incompleto (no presentan los

sobres con las propuestas técnicas ni económicas de ninguno

de los participantes, ni la documentación del contructor

participante) y sólo presentan fianza de vicios ocultos.

Además, se verificó que el Municipio destinó estos recursos

del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) para el

pago de Construcción de Galeras y no para Construcción de

Comedores Comunitarios como lo manifiestan en su Programa

de Obras y Acciones, dicha erogación resulta improcedente,

toda vez que los recursos del FISM no se destinaron a los

rubros establecidos en el artículo 33, inciso A, fracción I, de la

Ley de Coordinación Fiscal; contraviniendo el artículos 33 de la

Ley de Coordinación Fiscal y el Acuerdo que emite los

Lineamientos Generales publicado en el Diario Oficial el 14 de

febrero de 2014 en el punto 2.3 y modificación del Diario Oficial 

del 13 de mayo de 2014.     

contraviniendo el artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal

y el Acuerdo que emite los Lineamientos Generales publicado

en el Diario Oficial el 14 de febrero de 2014 en el punto 2.3 y

modificación del Diario Oficial del 13 de mayo de 2014.   
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FISM FORTAMUN-DF OTROS

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

PLIEGO DE OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014 (RAMO 33 Y OTROS RECURSOS)

FINANCIERAS

MUNICIPIO: HUEHUETLÁN, S.L.P.

FECHA REF. NO. PROGRAMA - OBRA/ACCION
IMPORTE

CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESAHOGO DE LA OBSERVACIÓN

21/08/14 CH 77 y 132 Educación - Construcción de Comedor 

Comunitario

510,000 7, 13 Como resultado de la revisión practicada al expediente de la

obra denominada construcción de comedor comunitario

Conafe en la comunidad de La Pedrera, se verificó que el

Municipio omitió presentar en dicho expediente las garantías

por el sostenimiento de la propuesta económica; los anticipos;

el cumplimiento de los contratos; los defectos o vicios ocultos,

y carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por

ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien,

evidencia de la aportación de recursos líquidos por una

cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en

fideicomisos especialmente constituidos para ello; pago

realizado con los cheques números 77 y 132, expedido a

favor de Proveedor Alejandro Maldonado Vidales, por

concepto de anticipo y finiquito; contraviniendo los artículos

115 y 157 de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

Además tampoco se realizó el proceso de adjudicación de la

obra,contraviniendo los artículos 36, 37 y 44 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de San Luis Potosí. Se verificó también que el

Municipio destinó estos recursos del Fondo de Infraestructura

Social Municipal (FISM) para el pago de Construcción de

Galeras y no para Construcción de Comedores Comunitarios

como lo manifiestan en su Programa de Obras y Acciones,

dicha erogación resulta improcedente, toda vez que los

recursos del FISM no se destinaron a los rubros establecidos

en el artículo 33, inciso A, fracción I, de la Ley de Coordinación

Fiscal; 

RECOMENDACIÓN.- ENTE: No presenta desahogo.

NOTIFICACIÓN.- Ente: Indican que anexan el proceso de

adjudicación de la obra y su respectiva fianza. ASE: No se

desahoga en notificación, debido a que el proceso de

adjudicación que presentan está incompleto (no presentan los

sobres con las propuestas técnicas ni económicas de ninguno

de los participantes, ni la documentación del constructor

participante) y sólo presentan fianza de vicios ocultos.

Además, se verificó que el Municipio destinó estos recursos

del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) para el

pago de Construcción de Galeras y no para Construcción de

Comedores Comunitarios como lo manifiestan en su Programa

de Obras y Acciones, dicha erogación resulta improcedente,

toda vez que los recursos del FISM no se destinaron a los

rubros establecidos en el artículo 33, inciso A, fracción I, de la

Ley de Coordinación Fiscal; contraviniendo el artículos 33 de la

Ley de Coordinación Fiscal y el Acuerdo que emite los

Lineamientos Generales publicado en el Diario Oficial el 14 de

febrero de 2014 en el punto 2.3 y modificación del Diario Oficial 

del 13 de mayo de 2014.     

contraviniendo el artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal

y el Acuerdo que emite los Lineamientos Generales publicado

en el Diario Oficial el 14 de febrero de 2014 en el punto 2.3 y

modificación del Diario Oficial del 13 de mayo de 2014.    

Página 10 de 15 



FISM FORTAMUN-DF OTROS

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

PLIEGO DE OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014 (RAMO 33 Y OTROS RECURSOS)

FINANCIERAS

MUNICIPIO: HUEHUETLÁN, S.L.P.

FECHA REF. NO. PROGRAMA - OBRA/ACCION
IMPORTE

CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESAHOGO DE LA OBSERVACIÓN

21/08/14 CH - 79 y 134 Educación - Construcción de Comedor 

Comunitario

510,000 7, 13 Como resultado de la revisión practicada al expediente de la

obra denominada construcción de comedor comunitario en el

Jardín de Niños Miguel Alemán Valdéz en la localidad de San

José de las Flores, se verificó que el Municipio omitió

presentar en dicho expediente las garantías por el

sostenimiento de la propuesta económica; los anticipos; el

cumplimiento de los contratos; los defectos o vicios ocultos, y

carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por

ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien,

evidencia de la aportación de recursos líquidos por una

cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en

fideicomisos especialmente constituidos para ello; pago

realizado con los cheques números 79 y 134, expedido a

favor de Proveedor Alejandro Maldonado Vidales, por

concepto de anticipo y finiquito; contraviniendo los artículos

115 y 157 de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

Además tampoco se realizó el proceso de adjudicación de la

obra,contraviniendo los artículos 36, 37 y 44 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de San Luis Potosí. Se verificó también que el

Municipio destinó estos recursos del Fondo de Infraestructura

Social Municipal (FISM) para el pago de Construcción de

Galeras y no para Construcción de Comedores Comunitarios

como lo manifiestan en su Programa de Obras y Acciones,

dicha erogación resulta improcedente, toda vez que los

recursos del FISM no se destinaron a los rubros establecidos

en el artículo 33, inciso A, fracción I, de la Ley de Coordinación

Fiscal; 

RECOMENDACIÓN.- ENTE: No presenta desahogo.

NOTIFICACIÓN.- Ente: Indican que anexan el proceso de

licitación de la obra y su respectiva fianza. ASE: No se

desahoga en notificación, debido a que el proceso de

adjudicación que presentan está incompleto (no presentan los

sobres con las propuestas técnicas ni económicas de ninguno

de los participantes, ni la documentación del constructor

participante) y sólo presentan fianza de vicios ocultos.

Además, se verificó que el Municipio destinó estos recursos

del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) para el

pago de Construcción de Galeras y no para Construcción de

Comedores Comunitarios como lo manifiestan en su Programa

de Obras y Acciones, dicha erogación resulta improcedente,

toda vez que los recursos del FISM no se destinaron a los

rubros establecidos en el artículo 33, inciso A, fracción I, de la

Ley de Coordinación Fiscal; contraviniendo el artículos 33 de la

Ley de Coordinación Fiscal y el Acuerdo que emite los

Lineamientos Generales publicado en el Diario Oficial el 14 de

febrero de 2014 en el punto 2.3 y modificación del Diario Oficial 

del 13 de mayo de 2014.     

contraviniendo el artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal

y el Acuerdo que emite los Lineamientos Generales publicado

en el diario Oficial el 14 de febrero de 2014 en el punto 2.3 y

Modificación del Diario Oficial del 13 de Mayo de 2014.    
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FISM FORTAMUN-DF OTROS

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

PLIEGO DE OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014 (RAMO 33 Y OTROS RECURSOS)

FINANCIERAS

MUNICIPIO: HUEHUETLÁN, S.L.P.

FECHA REF. NO. PROGRAMA - OBRA/ACCION
IMPORTE

CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESAHOGO DE LA OBSERVACIÓN

22/08/14 CH - 81 Y 136 Educación - Construcción de Comedor 

Comunitariio

510,000 7, 13 Como resultado de la revisión practicada al expediente de la

obra denominada construcción de comedor comunitario en el

Jardín de Niños Juan de Dios Peza en la localidad de Tanleab

I, se verificó que el Municipio omitió presentar en dicho

expediente las garantías por el sostenimiento de la propuesta

económica; los anticipos; el cumplimiento de los contratos; los

defectos o vicios ocultos, y carta de crédito irrevocable por el

equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los

trabajos, o bien, evidencia de la aportación de recursos

líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del

mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para

ello; pago realizado con los cheques números 81 y 136,

expedido a favor de Proveedor Alejandro Maldonado Vidales,

por concepto de anticipo y finiquito; contraviniendo los artículos

115 y 157 de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

Además tampoco se realizó el proceso de adjudicación de la

obra,contraviniendo los artículos 36, 37 y 44 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de San Luis Potosí. Se verificó también que el

Municipio destinó estos recursos del Fondo de Infraestructura

Social Municipal (FISM) para el pago de Construcción de

Galeras y no para Construcción de Comedores Comunitarios

como lo manifiestan en su Programa de Obras y Acciones,

dicha erogación resulta improcedente, toda vez que los

recursos del FISM no se destinaron a los rubros establecidos

en el artículo 33, inciso A, fracción I, de la Ley de Coordinación

Fiscal; 

RECOMENDACIÓN.- ENTE: No presenta desahogo.

NOTIFICACIÓN.- Ente: Indican que anexan el proceso de

adjudicación y su respectiva fianza. ASE: No se desahoga en

notificación, debido a que el proceso de adjudicación que

presentan está incompleto (no presentan los sobres con las

propuestas técnicas ni económicas de ninguno de los

participantes, ni la documentación del constructor participante)

y sólo presentan fianza de vicios ocultos. Además, se verificó

que el Municipio destinó estos recursos del Fondo de

Infraestructura Social Municipal (FISM) para el pago de

Construcción de Galeras y no para Construcción de

Comedores Comunitarios como lo manifiestan en su Programa

de Obras y Acciones, dicha erogación resulta improcedente,

toda vez que los recursos del FISM no se destinaron a los

rubros establecidos en el artículo 33, inciso A, fracción I, de la

Ley de Coordinación Fiscal; contraviniendo el artículos 33 de la

Ley de Coordinación Fiscal y el Acuerdo que emite los

Lineamientos Generales publicado en el Diario Oficial el 14 de

febrero de 2014 en el punto 2.3 y modificación del Diario Oficial  

del 13 de mayo de 2014.     

contraviniendo el artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal

y el Acuerdo que emite los Lineamientos Generales publicado

en el Diario Oficial el 14 de febrero de 2014 en el punto 2.3 y

modificación del Diario Oficial del 13 de mayo de 2014.      
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FISM FORTAMUN-DF OTROS

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

PLIEGO DE OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014 (RAMO 33 Y OTROS RECURSOS)

FINANCIERAS

MUNICIPIO: HUEHUETLÁN, S.L.P.

FECHA REF. NO. PROGRAMA - OBRA/ACCION
IMPORTE

CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESAHOGO DE LA OBSERVACIÓN

22/08/14 CH - 84 y 145 Educación - Construcción de Comedor 

Comunitario

510,000 7, 13 Como resultado de la revisión practicada al expediente de la

obra denominada construcción de comedor comunitario en la

Escuela Telesecundaria Francisco Sarabia en la localidad de

Tantocoy I, se verificó que el Municipio omitió presentar en

dicho expediente las garantías por el sostenimiento de la

propuesta económica; los anticipos; el cumplimiento de los

contratos; los defectos o vicios ocultos, y carta de crédito

irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto

total ejercido de los trabajos, o bien, evidencia de la aportación

de recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por

ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente

constituidos para ello; pago realizado con los cheques

números 84 y 145, expedido a favor de Proveedor Alejandro

Maldonado Vidales, por concepto de anticipo, primera

estimación y finiquito; contraviniendo los artículos 115 y 157 de

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas del Estado de San Luis Potosí. Además tampoco se

realizó el proceso de adjudicación de la obra,contraviniendo

los artículos 36, 37 y 44 de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San

Luis Potosí. Se verificó también que el Municipio destinó estos

recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)

para el pago de Construcción de Galeras y no para

Construcción de Comedores Comunitarios como lo manifiestan 

en su Programa de Obras y Acciones, dicha erogación resulta

improcedente, toda vez que los recursos del FISM no se

destinaron a los rubros establecidos en el artículo 33, inciso A,

fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal; 

RECOMENDACIÓN.- ENTE: No presenta desahogo.

NOTIFICACIÓN.- Ente: Indican que anexan el proceso de

adjudicación de la obra y su respectiva fianza. ASE: No se

desahoga en notificación, debido a que el proceso de

adjudicación que presentan está incompleto (no presentan los

sobres con las propuestas técnicas ni económicas de ninguno

de los participantes, ni la documentación del constructor

participante) y sólo presentan fianza de vicios ocultos.

Además, se verificó que el Municipio destinó estos recursos

del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) para el

pago de Construcción de Galeras y no para Construcción de

Comedores Comunitarios como lo manifiestan en su Programa

de Obras y Acciones, dicha erogación resulta improcedente,

toda vez que los recursos del FISM no se destinaron a los

rubros establecidos en el artículo 33, inciso A, fracción I, de la

Ley de Coordinación Fiscal; contraviniendo el artículos 33 de la

Ley de Coordinación Fiscal y el Acuerdo que emite los

Lineamientos Generales publicado en el Diario Oficial el 14 de

febrero de 2014 en el punto 2.3 y modificación del Diario Oficial 

del 13 de mayo de 2014.     

contraviniendo el artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal

y el Acuerdo que emite los Lineamientos Generales publicado

en el Diario Oficial el 14 de febrero de 2014 en el punto 2.3 y

modificación del Diario Oficial del 13 de mayo de 2014.    
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FISM FORTAMUN-DF OTROS

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

PLIEGO DE OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014 (RAMO 33 Y OTROS RECURSOS)

FINANCIERAS

MUNICIPIO: HUEHUETLÁN, S.L.P.

FECHA REF. NO. PROGRAMA - OBRA/ACCION
IMPORTE

CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESAHOGO DE LA OBSERVACIÓN

05/12/14 CH - 76 y 131 Educación - Construcción de Comedor 

Comunitario

510,000 7, 13 Como resultado de la revisión practicada al expediente de la

obra denominada construcción de comedor comunitario en la

comunidad de La Escalera, se verificó que el Municipio omitió

presentar en dicho expediente las garantías por el

sostenimiento de la propuesta económica; los anticipos; el

cumplimiento de los contratos; los defectos o vicios ocultos, y

carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por

ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien,

evidencia de la aportación de recursos líquidos por una

cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en

fideicomisos especialmente constituidos para ello; pago

realizado con los cheques números 76 y 131, expedido a

favor de Proveedor Alejandro Maldonado Vidales, por

concepto de anticipo y finiquito; contraviniendo los artículos

115 y 157 de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

Además tampoco se realizó el proceso de adjudicación de la

obra,contraviniendo los artículos 36, 37 y 44 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de San Luis Potosí. Se verificó también que el

Municipio destinó estos recursos del Fondo de Infraestructura

Social Municipal (FISM) para el pago de Construcción de

Galeras y no para Construcción de Comedores Comunitarios

como lo manifiestan en su Programa de Obras y Acciones,

dicha erogación resulta improcedente, toda vez que los

recursos del FISM no se destinaron a los rubros establecidos

en el artículo 33, inciso A, fracción I, de la Ley de Coordinación

Fiscal; 

RECOMENDACIÓN.- ENTE: No presenta desahogo.

NOTIFICACIÓN.- Ente: Indican que anexan el proceso de

adjudicación y la fianza respectiva. ASE: No se desahoga en

notificación, debido a que el proceso de adjudicación que

presentan está incompleto (no presentan los sobres con las

propuestas técnicas ni económicas de ninguno de los

participantes, ni la documentación del constructor participante)

y sólo presentan fianza de vicios ocultos. Además, se verificó

que el Municipio destinó estos recursos del Fondo de

Infraestructura Social Municipal (FISM) para el pago de

Construcción de Galeras y no para Construcción de

Comedores Comunitarios como lo manifiestan en su Programa

de Obras y Acciones, dicha erogación resulta improcedente,

toda vez que los recursos del FISM no se destinaron a los

rubros establecidos en el artículo 33, inciso A, fracción I, de la

Ley de Coordinación Fiscal; contraviniendo el artículos 33 de la

Ley de Coordinación Fiscal y el Acuerdo que emite los

Lineamientos Generales publicado en el Diario Oficial el 14 de

febrero de 2014 en el punto 2.3 y modificación del Diario Oficial  

del 13 de mayo de 2014.     

contraviniendo el artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal

y el Acuerdo que emite los Lineamientos Generales publicado

en el Diario Oficial el 14 de febrero de 2014 en el punto 2.3 y

modificación del Diario Oficial del 13 de mayo de 2014.   

18/12/14 CH - 146 Infraestructura Carretera - 

Pavimentación de Concreto Hidráulico

370,469 7 Como resultado de la revisión practicada al rubro de

Infraestructura Carretera - Pavimentación de Concreto

Hidráulico, se verificó que el Municipio destinó recursos del

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) para el pago

de pavimentación de concreto hidráulico en calle Ebanos, en la

localidad de Chunutzen I; dicha erogación resulta

improcedente, toda vez que los recursos del fondo no se

destinaron a los rubros establecidos en el artículo 33, inciso A,

fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal, pago realizado

con el cheque número 146, expedido a favor de Proveedor

Alejandro Maldonado Vidales, por concepto de estimación

única y finiquito; en contravención de los artículos 33, inciso A,

fracción I, y 49, primer párrafo, de la Ley de Coordinación

Fiscal; 45 y 87 de la Ley para la Administración de las

Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis

Potosí. Cabe señalar que tampoco presentan fianzas, proceso

de adjudicación, ni acta de entrega recepción debidamente

firmada y sellada.

RECOMENDACIÓN.- ENTE: No presenta desahogo.

NOTIFICACIÓN.- Ente: Indican que realizaron esta obra de

acuerdo a la apertura programática con fecha 5 de junio del

2014. ASE: No se desahoga en notificación, debido a que

dicha erogación resulta improcedente, toda vez que los

recursos del FISM no se destinaron a los rubros establecidos

en el artículo 33, inciso A, fracción I, de la Ley de Coordinación

Fiscal; contraviniendo el artículos 33 de la Ley de Coordinación

Fiscal y el Acuerdo que emite los Lineamientos Generales

publicado en el Diario Oficial el 14 de febrero de 2014 en el

punto 2.3 y modificación del Diario Oficial del 13 de mayo de

2014.     

TOTAL POR DESAHOGAR 7,302,307 0 0
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FINANCIERAS

MUNICIPIO: HUEHUETLÁN, S.L.P.

FECHA REF. NO. PROGRAMA - OBRA/ACCION
IMPORTE

CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESAHOGO DE LA OBSERVACIÓN

RESUMEN: BALANCE INGRESOS EGRESOS

7 - - 7,302,307

TOTAL 0 0 7,302,307

7,302,307

DESCRIPCIÓN DE CLAVES Y SU FUNDAMENTACIÓN

EGRESOS

SIGLAS:

ASE Auditoría Superior del Estado

CFE Código Fiscal del Estado

CFF Código Fiscal de la Federación

CPE Constitución Política del Estado

LAATEM Ley para la Administración de las Aportaciones transferidas al Estado y Municipios de San Luís Potosí

LAE Ley de Adquisiciones del Estado

LAESLP Ley del Agua del Estado de San Luis Potosí

LAS Ley de Asistencia Social del Estado de San Luis Potosí

LCF Ley de Coordinación Fiscal

LPCyGPM Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado

c.c.p. Expediente

JZZ/CHG/JML/ITR/VVG/NML

7 - Erogaciones improcedentes - Artículos 33, inciso A, fracción I, y 49, primer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal; 45 y 87 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. MAYO 22, 2015

A T E N T A M E N T E

"2015, Año de Julián Carrillo Trujillo"

____________________________________________________

C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

____________________________________          ___________________________________

C.P. Verónica Eloisa Viera Gûereque          C.P. Norma Concepción Moreno López

SUPERVISOR                                                        AUDITOR
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