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INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

ASUNTO: Informe Final de Auditoria a la
Cuenta Publica del ejercicio 2014, del
Ayuntamiento de  Mexquitic de Carmonag,
S.L.P.

INFORME: ASE-IFA/23/2014.

San Luis Potosi, S.L.P., a 27 de mayo de 2015.

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION
DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI

PRESENTES.-

Con fundamento en lo establecido por los articulos 53, pdarrafo segundo, 54, 57 fraccién
Xll, de la Constitucion Politica del Estado de San Luis Potosi; 15 fraccion VI, de la Ley
Orgdnica del Poder Legislativo; 1, 2, fraccién |, 3, 7 fraccidén Il, 12 fracciéon XVII, 17 fraccién
IV, 29, 30 fraccion lll, 33, 35 fracciones | a IX, 36 fracciones | y I, 37 y 52 de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento
Interior de la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se presenta a esa Comision
de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalizacién llevada a cabo a
la Cuenta Publica 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona,
S.L.P., correspondiente al ejercicio de los recursos puUblicos comprendidos en el periodo de
enero a diciembre de 2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:

Los trabajos de fiscalizaciéon fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoria, con
la debida observancia de las leyes y demds normatividad aplicable. La definicidn de
objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluacion, de acuerdo con el contexto
que senala el articulo 64, en sus fracciones |, II, I, IV, V y VI, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, en consecuencia a lo anterior los frabajos se efectuaron
tomando como base la documentacion presentada a este Organo de Fiscalizacion
Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de
campo, e informacién proporcionada por terceros involucrados.

En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que
derivan del andlisis y demds tareas sefaladas en el pdrrafo que antecede, asimismo se
proporcionan ademds datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento
del origen y aplicaciéon de los recursos durante el ejercicio auditado.
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1. Antecedentes

1.1 Objetivo

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 35, en sus fracciones | a IX de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, la auditoria practicada a la Cuenta
PuUblica 2014 del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P., tuvo como objetivo
determinar si los programas y su ejecucién se ajustaron a los términos y montos aprobados;
si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se aqjustaron o
correspondieron a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeno,
eficiencia, eficacia y economia en el cumplimiento de los programas; si los recursos
provenientes de financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron
con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demds disposiciones aplicables y
se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma
posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestidon financiera del ente
auditado; verificar si en la gestién financiera se cumplié con lo dispuesto en las leyes,
reglamentos, decretos y demds disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro
y contabilidad gubernamental, contratacidén de servicios, obra publica, adquisiciones,
arrendamientos, conservacion, uso, destino, afectacion, enajenacién y baja de bienes
muebles e inmuebles, almacenes y demds activos y recursos materiales; fiscalizar si la
recaudacién, administracion, manejo y aplicacion de recursos, asi como los actos,
contfratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebrd o realizd, se ajustaron a
la legalidad y si no han causado danos o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al
patrimonio del mismo, asi como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, vy
derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes senaladas, la posible
aplicacién de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan.

1.2 Presentacion de la Cuenta PiUblica

Con fecha 31 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P.,
presentd en tiempo y forma legal la Cuenta PUblica 2014, a efecto de dar cumplimiento a
lo establecido en los articulos 53, pdrrafo quinto, de la Constitucion Politica del Estado de
San Luis Potosi, y 39, pdrrafo tercero, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis
Potosi.

La Cuenta Publica fue analizada por los integrantes del Ayuntamiento, en acta de
Cabildo de sesién extraordinaria nUmero 72 de fecha 29 de enero de 2015, en la cual se
obtuvo como resultado la aprobacion por unanimidad de la misma.

Respecto a las observaciones, comentarios y documentaciéon de las actuaciones llevadas
a cabo en el presente proceso de auditoria y correlacionado con la fraccidn Il del articulo
64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se puntualiza lo siguiente:
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1.3 Inicio de Auditoria

Con fecha 5 de marzo de 2015, y de conformidad con el articulo 49, fraccién |, de la Ley
de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se notificd al H. Ayuntamiento de
Mexquitic de Carmona, S.L.P., el inicio de la auditoria, su modalidad y alcance de la
misma, de igual forma, se requiridé al ente auditado la presentacién de la informaciéon
necesaria e indispensable para la prdctica de la revision correspondiente, levantdndose
al efecto Acta Circunstanciada identificada bajo el nUmero ASE-AEFM-IA/23/2014,
concediendo en dicho acto al ente sujeto de fiscalizacion, el término de diez dias, que
senala la fraccién Il del articulo 49 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis
Potosi, para la solventaciéon de las inconsistencias detectadas.

1.4 Cierre de Auditoria y nofificacion del pliego de observaciones

Con fecha 8 de abril de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elabord el acta de cierre de
auditoria y notificd el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte dias hdbiles,
con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la documentacién
comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de conformidad con el
articulo 49, fraccién IV, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

El procedimiento de auditoria aqui senalado, se realizd atendiendo las etapas procesales

gue para tal efecto refiere el precitado articulo 49, en sus fracciones |, II, lll, IV, V, y VII, en
relacién con el articulo 42, fracciones | a IV, de la propia Ley de Auditoria.

1.5 Alcance de la revisidon

Ingresos
Universo seleccionado: $ 142,619,555
Muestra auditada: 114,095,644
Representatividad de la muestra: 80%
Egresos
Universo seleccionado: $ 171,105,814
Muestra auditada: 136,884,651
Representatividad de la muestra: 80%
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Procedimientos de Auditoria aplicados

Constatar que el Presupuesto de Egresos se elabord, aprobd y publicd de
conformidad con lo establecido en la Constituciéon Politica del Estado de San Luis
Potosi, la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi y la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto PuUblico de los Municipios del Estado de San Luis
Potosi.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirié al Municipio en tiempo y forma el
monto de participaciones estatales.

Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi, publicé el calendario de
ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33 al Municipio, de conformidad
con la Ley de Coordinacién Fiscal.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto asignado de los fondos del Ramo 33, de conformidad con la Ley de
Coordinacién Fiscal y el acuerdo administrativo por el que se da a conocer la
distribucion de los recursos y los calendarios de entero correspondientes al Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento
de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Periddico Oficial del
Estado el 30 de enero de 2014.

Verificar que el Municipio abrid las cuentas bancarias especificas, para el manejo
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y para el Fortalecimiento de los Municipios, de conformidad con la ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio registré en su Cuenta PUblica las cuentas bancarias
utilizadas en el manejo de los recursos publicos.

Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoria fueron recaudados
conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de
Ingresos vigente del Municipio.

Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados,
identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Bdsicos de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptd e implementd los
acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable.

Revisar la existencia de la documentacién original que justifique y compruebe el
gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Cédigo Fiscal de la
Federacion.

Constatar que las percepciones de los servidores publicos del Municipio fueron
autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con
el Tabulador de Remuneraciones que emita el érgano edilicio, y que hayan sido
publicadas en el Peridédico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto
de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.
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Verificar que se redlice el cdlculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la
informacion correspondiente sobre la retencidén y pago de los impuestos, de
conformidad con la normatividad aplicable.

Verificar que los procedimientos de adjudicacidén de adquisiciones,
arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en
funcién del origen del recurso.

Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y enfidades crediticias.

Constatar que los recursos del FISM y sus rendimientos financieros se ejercieron con
oportunidad y que se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a
poblacién en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social y Zonas de Atencidén Prioritaria, asi como en los rubros especificados en la
normativa aplicable.

Comprobar que las obras y acciones del Ramo 33 hayan sido priorizadas y
validadas por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal, de
conformidad con lo establecido por la Ley para la Administracidn de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Ayuntamiento fomentd la participacion social en la integraciéon del
Programa Operativo Anual de los fondos del Ramo 33, en cumplimiento con lo
senalado en la Ley de Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracién de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio publicd los informes sobre la aplicacion de recursos de
los fondos del Ramo 33, en los érganos locales de difusidn y los puso a disposicidon
de la ciudadania a través de medios electronicos y publicaciones especificas, en
cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal.

Verificar que el Municipio publicd los informes sobre la aplicacidén de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los érganos locales de
difusion y los puso a disposicion del publico en medios electrénicos y publicaciones
especificas, en cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal, la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y la Ley para la Administracién de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio proporciond a la SHCP mediante el sistema electrénico
definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicacién de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los tiempos de enfrega
establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada el avance fisico de
las obras y acciones respectivas.

Verificar que el Municipio publicd los resultados alcanzados con el Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley de
Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracién de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.
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Comprobar que los recursos destinados a gastos indirectos no excedan el 3% del
monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se
aplicaron en los rubros establecidos, en cumplimiento de la Ley de Coordinacién
Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.

Comprobar que los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional, no
excedan del 2% del monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y que se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad técnica,
administrafiva y organizacional del Municipio en cumplimiento de la Ley de
Coordinacién Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio suscribié el Programa de Desarrollo Institucional ante las
dependencias correspondientes en cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal
y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado vy
Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que los procedimientos de adjudicacién de obra publica y servicios
relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable
en funcién del origen del recurso.

Verificar en campo las obras y acciones que infegran la muestra auditada, vy
confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos.

Solicitar a la unidad de control interno los resultados de la fiscalizacion realizada al
Municipio.

Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Ayuntamiento con base a la
revision de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de
Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el andlisis de
los contratos realizados y ejecutados, asi como verificar el cumplimiento de las
obligaciones de los servidores publicos designados por el Cabildo.

Revisar la informacidén financiera y estadistica del Ayuntamiento para medir el
desempeno a través de indicadores.
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2. Evaluacion Financiera

Atendiendo a lo establecido por el articulo 64 fraccidn | de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi, a continuacidon se presenta la evaluacion de la gestion
financiera y presupuestal del Ayuntamiento:

2.1 Informacién Presupuestaria

211

Resumen del Estado Analitico de Ingresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado
2014, con la clasificaciéon por rubro de ingresos:

analitico de ingresos del ejercicio

Ley de Ley de % de Avance
Ingreso Ingresos
Fuente de Ingresos Ingresos Ing.r.esos Devengado | Recaudados dela .

Estimada Modificada Recaudacion

Impuestos 5,930,000 11,230,000 4,784,202 4,784,202 42.60%

Contribuciones de mejoras 164,000 5,245,611 2,586,111 2,586,111 49.30%

Derechos 4,189,500 13,489,500 3,202,814 3,202,814 23.74%

Productos 280,000 1,080,000 165,023 165,023 15.28%

Aprovechamientos 455,000 1,510,388 667,979 667,979 44.23%

Participaciones y aportaciones 115,912,574 | 132,182,190 | 126,127,135 | 126,127,135 95.42%

Transferencias, asignaciones, subsidios y 0 3,976,885 1,687,690 1,687,690 42.44%
otras ayudas

Total | 126,931,074 | 168,714,574 | 139,220,954 | 139,220,954 82.52%

Existe diferencia con lo reporfado en el Estado de Actividades por cargos que no
reconoce presupuestalmente el sistema en las cuentas de contribuciones de mejoras por
un importe de $3,372, servicios de planeacion por $2,250 y en transferencias internas DIF

por $91,945.

Existe diferencia con lo reportado en el Estado de Actividades, por participacion del
fondo de Infraestructura no registrada presupuestalmente por un importe de $3,134,945.

2.1.2

Resumen del Estado Analitico de Egresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analitico del ejercicio del
presupuesto de egresos 2014, con la clasificacion por objeto del gasto:

Objeto del gasto Aprobado Modificado | Comprometido| Devengado Pagado
Servicios personales 45,642,797 47,182,456 47,125,425 47,125,425 47,125,425
Materiales y suministros 4,765,000 6,621,754 6,621,754 6,621,754 6,621,754
Servicios generales 12,890,000 15,604,762 15,598,640 15,598,640 15,598,640
Transferencias,  Asignaciones, 14,952,074 31,337,183 31,337,183 31,337,183 31,337,183
Subsidios y Otfras Ayudas
Bienes muebles, inmuebles e 4,665,771 497,261 497,261 497,261 497,261
infangibles
Inversidn publica 35,351,432 59,927,257 57,247,569 57,247,569 57,247,569
Deuda publica 8,600,000 10,223,590 10,223,590 10,223,590 10,223,590

Total 126,867,074 171,394,263 168,651,422 168,651,422 | 168,651,422
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2.1.3 Aprobacioén, publicacién y modificacion del Presupuesto de Egresos 2014

En la aprobacién del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento
cumplid con el articulo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, el cual establece que la aprobacién del
Presupuesto de Egresos deberd darse a mds tardar el dia 30 de diciembre del aio anterior
al de su ejercicio. Asi mismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo segun acta de sesidon
extraordinaria numero 37 de fecha 18 de diciembre de 2013 cumplié con los requisitos
senalados en el articulo 114, fraccion |V, tercer pdrrafo, de la Constitucidon Politica del
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos
serdn aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”, en virtud de
que fue aprobado el presupuesto de ingresos para el ejercicio 2014. El presupuesto
aprobado y publicado no coincide con el registrado en el sistema contable.

En cuanto a la publicacién del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento dio cumplimiento
a lo ordenado en el articulo 115, segundo pdarrafo, de la Constitucién Politica del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosi, el cual sefala la obligacidn de publicarlo en el
Peridédico Oficial del Estado a mds tardar el dia 15 de enero de cada ejercicio anual, en
razén de que fue publicado el 14 de enero de 2014.

Respecto a la modificacién del Presupuesto de Egresos, en acta de cabildo de sesidn
ordinaria nimero 67 de fecha 26 de diciembre de 2014, los infegrantes del Ayuntamiento
autforizaron un incremento del 32.98% sobre el presupuesto originalmente aprobado,
guedando el importe del presupuesto en $168,714,574, sin justificar financiera y
programdticamente para tal incremento.

El importe del Presupuesto de Egresos modificado por el H. Cabildo, no coincide con el
importe contable que muestra el Estado Analitico de Egresos en la columna de Egresos
modificado.

2.2 Informacioén Contable

2.2.1 Estado de Situacidn Financiera

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Activo
Activo circulante
Efectivo 30,240
Bancos 1,2,3 2,696,702
Derechos a recibir efectivo o equivalentes 842,498
Suma activo circulante 3.569.440
Activo no circulante
Terrenos 1,025,000
Construcciones en proceso en bienes de dominio publico 4 95,923,794
Construcciones en proceso en bienes propios 9.927,589
Mobiliario y equipo de administracion 2,214,298
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 21,690
Vehiculos y equipo de transporte 5,127,900
Magquinaria, otros equipos y herramientas 2,456,673
Activos biolégicos 3,500
Estudios, formulacion y evaluacién de proyectos 6,313,331
Suma activo no circulante 123,013,775
Total de activo 5 126,583,215
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Pasivo
Pasivo circulante
Servicios personales por pagar a corto plazo 5,600
Proveedores por pagar a corto plazo 6 15,051,006
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 3,310,126
Otras cuentas por pagar a corto plazo 1,002,637
Otros documentos por pagar a corto plazo 4,185,926
Suma pasivo circulante 23,555,295
Pasivo no circulante
Documentos comerciales por pagar a largo plazo 7 13,941,293
Suma pasivo no circulante 13,941,293
Total de pasivo 5 37,496,588
Patrimonio
Hacienda publica /patrimonio generado 9,186,410
Resultado del gjercicio (Ahorro/desahorro) 39,528,561
Resultados de ejercicios anteriores 40,371,656
Total de patrimonio 5 89,086,627
Total de pasivo y patrimonio 126,583,215

Notas:

1. El Municipio abrié una cuenta bancaria a nombre del C.P. Ramdn Ramirez Reyna en su
cardcter de Presidente Municipal, con la institucidn bancaria Banorte, con el nUmero de
cuenta siguiente: 0217796703 Ramodn Ramirez Reyna para el manejo de Laudos Laborales
de Ramo 28, respectivamente. Lo anterior fue autorizado por los integrantes del
Ayuntamiento en sesidon ordinaria de cabildo nUmero 42 de fecha 20/02/2014, para evitar
el embargo de los fondos municipales por demandas laborales.

2. Por parte de la Institucion Bancaria Banorte, S.A. no se presentd la informacion
correspondiente a la confirmacién de saldos bancarios al 31/12/2014, y al no tener dicha
confirmacién esta Autoridad no tiene los elementos suficientes para comprobar que las
cuentas bancarias aperturadas por el Ayuntamiento fueron registradas en la Cuenta
PUblica 2014.

3. El Municipio registré saldos negativos en las cuentas bancarias del Banco Banorte,
numero de cuenta 0217796703 Ramdn Ramirez Reyna, 00227670714 Ingresos Propios 3,
0230407268 Vivienda, 0239939100 Ingresos Propios julio ejercicio 2014, como consecuencia
de haber expedido cheques por importe superior a los recursos disponibles, lo cual puede
originar la devolucion de dichos cheques y generar un perjuicio a la Hacienda Publica
Municipal.

4. El Estado de Situacién Financiera del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2014 no
muestra cifras reales, ya que en el activo no circulante, en la cuenta de obras en proceso
en bienes de dominio publico (no capitalizable), al cierre del ejercicio 2014 se considerd
un saldo de $95.923,794, que representa el 75.78% de total del Activo, y segun los
lineamientos emitidos por el CONAC, la obra publica no capitalizable, al concluirla, se
tendria que reclasificar por el importe correspondiente a los recursos del mismo ejercicio, a
la cuenta denominada construccién en Bienes no Capitalizable, la cual forma parte del
Estado de Actividades.

5. Se verificd que existen errores contables y de registro en cuentas del activo, pasivo y
patrimonio.

6. Se generd deuda por $15,051,006 que no se aplicd al Presupuesto devengado sino al
Presupuesto pagado.
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7. Se verificd que el Ayuntamiento omitié solicitar la autorizacion del Congreso del Estado
por el gravamen o deuda contraida con la institucion bancaria Bansi, S.C. por un importe
de $1,800.000, debiendo existir dicha autorizacién, ya que el Municipio obligd cantidades
econdmicas con cargo a su presupuesto de egresos y sus efectos rebasan mds de un
ejercicio fiscal, contraviniendo el articulo 20 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y
Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.

2.2.2 Estado de Actividades

CONCEPTO NOTA IMPORTE
1.- Ingresos y otros beneficios
Ingresos de gestion 11,400,507
Impuestos 4,784,202
Contribuciones de mejoras 2,582,739
Derechos 3,200,564
Productos de tfipo corriente 165,023
Aprovechamientos de tipo corriente 667,979
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios 130,857,825
Participaciones y aportaciones 129,262,080
Participaciones 65,847,171
Aportaciones 58,785,019
Convenios 4,629,890
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 1,595,745
Subsidios y subvenciones 1,595,745
Ofros ingresos y beneficios 361,223
Ingresos financieros 224,785
Oftros ingresos y beneficios varios 136,438
Total de Ingresos 142,619,555
2.- Gastos y otras perdidas

Gastos de funcionamiento 69,299,419
Servicios personales 47,125,425
Materiales y suministros 6,621,754
Servicios generales 15,552,240
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 31,337,183
Subsidios y subvenciones 9,600,000
Ayudas sociales 21,737,183
Intereses, comisiones y otfros gastos de la deuda pUblica 1,360,372
Intereses de la deuda puUblica 1,360,372
Otros gastos y perdidas extraordinarias 1,094,020
Oftros gastos 1,094,020
Total de Gastos y otras Perdidas 103,090,994

Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) 1 39,528,561

Nota:

1. El Estado de Actividades del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2014 no muestra el
resultado real del ejercicio, ya que no se registrd el gasto de las obras y acciones no
capitalizables ejecutadas en el ejercicio 2014 por $95,923,794, reflejando tales gastos en el
Estado de Posicién Financiera.
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23 Ingresos y otros beneficios

Este apartado se integra de los ingresos que el Municipio recaudd segin su Ley de
Ingresos y los que recibid de las participaciones y aportaciones, asi como los derivados de
convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del
ejercicio 2014, segun detalle siguiente:

2.3.1 Impuestos

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos
del Municipio en el ejercicio 2014, que pagaron las personas fisicas y morales que se
encontraron en la situacién juridica o de hecho prevista por la misma, distintas de las
aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Partida
integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Impuesto sobre el patrimonio S 4,784,202
Impuesto predial 1 3.830,545
Impuesto de plusvalia 953,657

TOTAL $ 4,784,202

Nota:
1. Su recaudacion se llevd a cabo a través del convenio de coordinacion celebrado con
la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado.

2.3.2 Contribucion de mejoras
Corresponde a los ingresos establecidos en Ley a cargo de las personas fisicas que se

beneficiaon de manera directa por obras publicas realizadas en el ejercicio. Partida
integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Aportacién de beneficiarios FISM $ 950,867
Aportacién de beneficiario FORTAMUN-DF 1,074,094
Aportacién de beneficiarios Ramo 28 557,778

TOTAL |$ 2,582,739

2.3.3 Derechos

Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos
en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los
bienes del dominio publico, asi como por recibir servicios que prestd el Municipio en sus
funciones de derecho publico. Partida integrada de la manera siguiente:

2.3.3.1 Derechos por prestacion de servicios

Corresponde a los ingresos por derechos que percibid el Municipio por prestar servicios
exclusivos del Estado, cuya integracion es la siguiente:
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CONCEPTO IMPORTE
Servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado $ 828,480
Servicios de panteones 23,692
Servicios de rastro 6,174
Servicios de planeacién 272,741
Servicios de frdnsito y seguridad 83,300
Servicios del registro civil 509,168
Servicios de licencias de publicidad y anuncios 3,222
Servicios de nomenclatura urbana 16,426
Licencia y refrendo para venta de bebidas alcohdlicas de baja graduacién 517,575
Expedicion de copias, constancias, certificaciones reproduccién de 149,055

documentos requeridos a través de solicitudes de Informacidn PUblica y otfras
similares

Servicios catastrales 785,372
Servicio de ecologia y medio ambiente 5,359

TOTAL |$ 3,200,564

2.3.4 Productos

Corresponde a los ingresos por las contraprestaciones por los servicios que prestd el
Municipio en el ejercicio 2014 en sus funciones de derecho privado, asi como por el uso,
aprovechamiento o enajenacion de bienes del dominio privado. Partida integrada de la
manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Arrendamiento de inmuebles, locales y espacios fisicos (dominio publico)
Mercados y locales comerciales 1 $ 145,465
Uso de banos 1 11,858
Renta equipo de cémputo 7,700
TOTA L $ 165,023

Nota:
1. Error de registro, este importe corresponde a Derechos.

2.3.5 Aprovechamientos

Son los ingresos que percibid el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho
publico distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Multas de policia y trdnsito $ 12,155
Reintegros y reembolsos 511,629
Donaciones herencias y legados 72,085
Ferias y exposiciones 71,210
Licitaciones 900
TOTAL |§$ 667,979
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2.3.6 Parlicipaciones y aportaciones

Comprende el importe de los ingresos que recibid el Municipio en el ejercicio 2014 por
concepto de partficipaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la
ejecucion de programas federales, y se integra segun detalle siguiente:

2.3.6.1 Participaciones

De acuerdo a la informacidn proporcionada por el Municipio y la Secretaria de Finanzas,
este Ayuntamiento recibid las participaciones que se detallan a continuacion:

CONCEPTO MUNICIPIO SECRETARIA DE FINANZAS DIFERENCIA

Fondo General $ 36,226,359 | $ 36,408,840 | $ (182,481)
Fondo Municipal 12,599,759 12,728,130 (128,371)
Tenencias 1,713,691 1,658,473 55,218
Incentivo para la recaudacion 5,187,136 5,180,587 6,549
I.ES.P.S. 3,529,656 3,545,773 (16,117)
I.S.AN. 579,093 535,698 43,395
Fondo de Fiscalizacién 3,150,477 3,171,089 (20,612)
I.E.S.P.S. Gasolina 1,873,969 1,753,018 120,951
Apoyo 2% sobre nédmina 987,031 930,725 56,306

SUMAS | S 65,847,171 | $ 65,912,333 | $ (65,162)

Existen diferencias entre lo registrado en contabilidad vy lo reportado por la Secretaria de
Finanzas del Estado, considerando que lo correspondiente al mes de diciembre de 2013
estd registrado y depositado en el mes de enero de 2014 vy lo correspondiente al mes de
diciembre de 2014 estd registrado y depositado en enero 2015.

2.3.6.2 Aportaciones

En esta cuenta se registré el importe de los ingresos que recibié el Municipio en el ejercicio
2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinaciéon Fiscal. Partida integrada
de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 31,349,453
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 27,435,566
TOTAL |$ 58,785,019

2.3.6.3 Convenios

Este rubro corresponde al importe de los ingresos que recibié el Ayuntamiento en el
ejercicio 2014 para su ejecucion a través de convenios. Partida integrada de la manera
siguiente:

CONCEPTO
Ramo 20 2014 $
FEAM 2014
FISE 2014

TOTAL |§

IMPORTE
3,784,560
705,330

140,000
4,629,890
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2.3.7 Subsidios y subvenciones
Esta cuenta corresponde al importe de los ingresos recibidos por el Municipio para el

desarrollo de actividades de interés general a través del Ayuntamiento a los diferentes
sectores de la sociedad. Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Estimulos fiscales | $ 1,595,745

Esta cuenta fue registrada de forma errénea en esta partida, ya que corresponde a la
cuenta denominada Oftros ingresos y beneficios varios.

2.3.8 Oftros ingresos y beneficios
En esta cuenta se registraron los ingresos obtenidos por los intereses generados en las

diversas cuentas bancarias del Municipio, la aportacidon del 5% para gastos de
Contraloria Interna. Partida integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Ingresos financieros( intereses generados) | $ 224,785
5% al millar contraloria interna 136,438

TOTAL |$ 361,223

2.4 Gastos y otras pérdidas

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales,
suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del
Municipio, asi como de las transferencias, los intereses, comisiones y otros gastos de la
deuda puUblica y otros gastos y pérdidas extraordinarias, detallaondo cada uno de estos
rubros de la forma siguiente:

2.4.1 Servicios personales

Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de cardcter
permanente y transitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se
derivaron. Parfida integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE

Remuneraciones al personal de cardcter permanente $ 37,055,541
Dietas 1 7,404,113

Sueldo base al personal permanente 2 29,651,428

Remuneraciones al personal de cardcter transitorio 98,479
Sueldos base al personal eventual 98,479

Retfribuciones por servicios de cardcter social 6,404,628
Prima de vacaciones, dominical y gratificacién de fin 6,404,628

de ano
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE

Compensaciones
Seguridad social 126,894
Aportaciones para seguros 126,894
Ofras prestaciones sociales y econémicas 3,418,883
Prestaciones y haberes de retiro 3,418,883
Pago de estimulos a servidores publicos 21,000
Estimulos 21,000

TOTAL $ 47,125,425

Notas:

1. En esta cuenta se registraron Unicamente las compensaciones pagadas a los
integrantes del Cabildo, las cuales ascienden a un total de $7,404,113, la distribucién del
gasto por miembro del Cabildo es la siguiente:

NOMBRE / PUESTO NOTA | COMPENSACION ACUMULADA

C.P. Ramdn Ramirez Reyna/Presidente Municipall $ 1,147,334
C. J. JesUs Corpus Rodriguez/Primer Regidor 897,752
C. Rogelio Martinez Tovar/Segundo Regidor 897,752
C. Juan Herndndez Mexicano/Tercer Regidor 897,752
C. J. Néstor Jiménez Ramirez/Cuarto Regidor a 866,037
José Guadalupe Lara Garcia/Cuarto Regidor suplente b 4,230
C. Samuel Aguilar Herndndez/Quinto Regidor 897,752
C. Alejandro Ramos Compean/Sexto Regidor 897,752
Lic. Brenda Nohemi Vézquez Ramirez/Sindico Municipal 897,752
TOTAL S 7,404,113

Notas:

a. En acta de cabildo nimero 66 de sesidon ordinaria de fecha 18/12/2014, se informd el
fallecimiento del cuarto Regidor J. Néstor Jiménez Ramirez, por enfermedad y se
propuso citar al suplente para la toma de protesta en la siguiente acta de cabildo, asi
mismo se aprueba que se le pague a los familiares su aguinaldo y pago de la quincena
completa.

b. En acta de cabildo niUmero 67 de sesidn ordinaria de fecha 26/12/2014, se informé
que en virtud del fallecimiento del cuarto Regidor J. Néstor Jiménez Ramirez, se mandd
llamar al C. José Guadalupe Lara Garcia que es el Regidor suplente y hacerle la toma
de protesta de rigor y tome posesion del cargo como cuarto Regidor. Se le pagaron 2
dias de la segunda quincena de diciembre del 2014.

2. No hay evidencia de la elaboracién de las ndminas timbradas por el pago de sueldos y
salarios por el ejercicio fiscal 2014. Para los efectos del articulo 99, fraccién Il de la Ley de
ISR, los comprobantes fiscales digitales que se emitan por las remuneraciones que se
efectien por concepto de salarios y en general por la prestacién de un servicio personal
subordinado.
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2.4.1.1 Tabulador de remuneraciones

Se verificd que las percepciones de los servidores publicos del Municipio, estdn
autorizadas por el Ayuntamiento, en su Presupuesto de Egresos respectivo, de acuerdo
con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitié el érgano edilicio, y
fueron publicadas en el Periddico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto de
Egresos, de conformidad con los articulos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley
Reglamentaria del articulo 133 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
San Luis Potosi en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.

2.4.1.2 Juicios de orden laboral
A continuaciéon se detalla el estatus de las demandas de orden laboral que existen en

contra del Ayuntamiento, segin informacién proporcionada por el Municipio en su
Cuenta Publica 2014:

EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTADO

443/2008/M5 Olga Rodriguez | Tribunal Estatal de | Laudo firme convenio
Esquivel Conciliacion y Arbitraje

963/2009/M5 Nohemi  Degollado | Tribunal Estatal de | Cadlificacion de pruebas
Barcenas Conciliacion y Arbitraje

1036/2009/M5 Alvaro Herndndez | Tribunal Estatal de | Requerimiento de apago
Lopez Conciliacion y Arbitraje

308/2009/M5 Nora Elba Judrez | Tribunal Estatal de | Requerimiento de pago
Cruz Conciliacion y Arbitraje por la cantidad de

$668,565

09/2010/M4 Miguel Sandate | Tribunal Estatal de | Amparo contra laudo
Quistian Conciliacién y Arbitraje

1078/2010/M4 Blanca Digna | Tribunal Estatal de | Amparo confra laudo
Méndez Rangel Conciliacion y Arbitraje

179/20111/M4 | José Hilario Vézquez | Tribunal Estatal de | Proyecto de laudo
Rivera Conciliacién y Arbitraje

655/2011/M4 Benigno Puente | Tribunal Estatal de | Requerimiento de pago
Lopez Conciliacion y Arbitraje

666/2011/M5 Oswaldo Briones | Tribunal Estatal de | Proyecto de laudo
Pérez Conciliacion y Arbitraje

342/2011/M5 Casimiro Vingja | Tribunal Estatal de | Requerimiento de pago
Garcia Conciliacion y Arbitraje y amparo por parte del

actor

957/2009/M5 Bernardo Lozada | Tribunal Estatal de | Proyecto de laudo
Martinez Conciliacién y Arbitraje

454/2010/M3 José Lino Cordero Tribunal Estatal de | Amparo contra laudo

Conciliacion y Arbitraje

642/2013/M1 Grisel Carina | Tribunal Estatal de | Proyecto de laudo
Mexicano Puente Conciliacién y Arbitraje

588/2013/M2 Pedro Garcia Tribunal Estatal de | Cadlificacién de pruebas

Conciliacion y Arbitraje

672/2013/M3 Beatriz Montalvo | Tribunal Estatal de | Requerimiento de pago

Herndndez Conciliacién y Arbitraje
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EXPEDIENTE
68/2013/M2

788/2013/M3

720/2013/M4

338/2014/M1

497/2014/M2

473/2014/M4

601/2014/M6

31/2014/M4

776/2012/M5

746/2010/M4

352/2007 /M4

601/2012/M3

700/2012/M2

705/2012/M2

799/2012/M5

1302/2012/M5

16/2013/M4

67/2013/M1

402/2013/M2

1057/2012/M1

715/2012/M2

H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

ACTOR

Cristina
Quistian

Raquel
Mendoza

Tovar
Herndndez

Rodrigo Ramirez

Flores

Rubi Lineth Segovia
Anguiano

Jazmin Yadira
Herndndez Rodriguez

Elaine Alba Cabello

Enrique Garcia
Jacobo
Mariana Flores
Méndez

Ménica del Carmen
Rodriguez de La Torre

Raul Flores Flores

José Aldo Vdzquez

José Israel  Quiroz
Herndndez

Juan Tovar
Herndndez

Ma. Graciela
Martinez Herndndez
José Pilar Quistian
Herndndez, Agustin

Sdnchez Herndndez y
José Luis Herndndez
Salazar

Mario Tovar Ojeda

Maria Isabel Tovar

Torres

Elizabeth Dominguez
Camarillo

Faustina Santfilldn
Pérez
Juan Francisco

Sdnchez Herndndez

Catalina Dominguez
Valerio

TRIBUNAL

Tribunal Estatal
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal
Conciliacién y Arbitraje
Tribunal Estatal
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal
Conciliacion y Arbitraje

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

ESTADO
Requerimiento de pago

Proyecto de laudo
Requerimiento de pago
Diferimiento de
audiencia

Cdlificacién de pruebas
Calificaciéon de pruebas

Cdlificacién de pruebas

Audiencia inicial

Laudo firme por la
cantidad de  $418.000
convenio en
parcialidades

Laudo firme por la

cantidad de $1.400,000
pago en parcialidades

Laudo firme y pago en
parcialidades

Proyecto de laudo

Requerimiento de pago
por la cantidad de
$700,000
aproximadamente

Requerimiento de pago
laudo firme

Requerimiento de pago
laudo firme

Proyecto de laudo
Requerimiento de pago
laudo firme

Proyecto de laudo

Cadlificacién de pruebas

Requerimiento de pago

por la canfidad de
$629.385 laudo firme
Laudo firme

requerimiento de pago
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No obstante la anterior informacion reportada por el Ayuntamiento en su Cuenta Publica
2014, tales juicios laborales no fueron cuantificados ni registrados en cuentas de orden, y
por consecuencia, el Municipio no tiene identificadas las posibles responsabilidades que
puedan, o no, presentarse por estos laudos en el futuro, contraviniendo lo dispuesto en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos emitidos por el Consejo
Nacional de Armonizacién Contable (CONAC).

2.4.2 Materiales y suministros

Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para
la prestacidon de bienes y servicios y para el desempeno de las actividades administrativas
del Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE

Materiales de administracion, emisién de documentos y articulos S 1,422,979
de oficiales
Materiales, Utiles y equipos menores de oficina 891,441
Materiales y Utiles de impresion y reproduccién 232,436
Material impreso e informacién digital 127,971
Material de limpieza 126,331
Materiales para el registro e identificacién de bienes y personas 44,800
Alimentos y utensilios 232,301
Productos alimenticios para personas 232,301
Materiales y articulos de construccién y de reparacion 30,176
Material eléctrico y electrénico 30,176
Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorios 126,640
Medicinas y productos farmacéuticos 126,640
Combustibles, lubricantes y aditivos 4,428,592
Combustibles, lubricantes y aditivos 4,428,592
Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos 155,268
Vestuario y uniformes 155,268
Materiales y suministro para seguridad 85,496
Materiales de seguridad publica 41,432
Prendas de proteccién para seguridad publica y nacional 44,064
Herramientas, refacciones y accesorios menores 140,302
Herramientas menores 140,302

TOTAL S 6,621,754

2.4.3 Servicios generales

Este rubro comprende el importe del gasto por fodo fipo de servicios que se confrataron
con particulares o instituciones del propio sector publico; asi como los servicios oficiales
requeridos para el desempeno de actividades vinculadas con la funcidon publica del
Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:
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CONCEPTO
Servicios bdsicos
Energia eléctrica
Agua
Telefonia tradicional
Telefonia celular
Servicio de telecomunicaciones y satélites

Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento
de informacién

Servicios de arrendamiento

Arendamiento de  mobiliario 'y equipo de
administracion, educacional y recreativo

Servicios profesionales, cientificos, técnicos y oftros
servicios

Servicios de disefo, arquitectura, ingenieria vy
actividades relacionadas

Servicios de capacitacion

Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales
Servicios financieros, bancarios y comerciales

Servicios financieros y bancarios

Servicios de recaudacion, fraslado y custodia de valores
Seguro de bienes patrimoniales

Fletes y maniobras

Servicios de instalacién, reparaciéon, mantenimiento y
conservacion

Conservacién y mantenimiento menor de inmuebles

Instalacidn, reparacién y mantenimiento de mobiliario y
equipo de oficina

Instalacién, reparacion y mantenimiento de equipo de
computo y tecnologias de la informacién

Reparacién y mantenimiento de equipo de fransporte

Instalacién, reparacién y mantenimiento de maquinaria
y ofros equipos y herramienta

Servicios de comunicacién social y publicidad

Difusidn por radio, televisién y otros medios de mensaje
sobre programas y actividades gubernamentales

Oftros servicios de informacion
Servicios de traslados y vidticos

Vidticos en el pais
Servicios oficiales

Gastos de orden social y cultural

Exposiciones

Oftros servicios generales

Impuestos y derechos

Penas, multas, accesorios y actualizaciones

TOTAL

NOTA

PARCIAL IMPORTE
S 6,647,300

6,306,274
68,614
111,616
79.728
22,111
59,057

464
464

628,657

240,000

268,134

120,523
625,522

184,971

184,602

255,519

430
2,966,858

384,398
8,078

17,778

1,859,868
696,736

47,414
35,526

11,888
42,292

42,292
2,916,962

2,906,000

10,962
1,676,771

1,251,689

425,082
$ 15,552,240
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Nota:
1. Existe diferencia con el estado andalitico de egresos por un importe de $46,400 por
gastos notariales, solo aplicados presupuestalmente.

2.4.4 Transferencias, asighaciones, subsidios y otras ayudas
Comprende el importe del gasto por las fransferencias, asignaciones, subsidios y otras

ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores publico, privado y externo.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Subsidios y subvenciones S 9,600,000
Oftros subsidios 9,600,000
Ayudas sociales 21,737,183
Ayudas sociales a personas 15,687,125
Becas y otras ayudas para programas de capacitacion 944,115
Ayudas sociales a instifuciones de ensenanza 2,122,375
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 2,983,568
TOTAL S 31,337,183

2.4.5 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica

Esta partida corresponde al importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la
deuda publica, derivados de los diversos créditos contratados a plazo con Instituciones
Nacionales de Crédito. Partida integrada de la siguiente manera:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Intereses de la deuda publica 1,2 $ 1,360,372
TOTAL $ 1,360,372

Nota:

1. Corresponde al pago de los intereses por la deuda contraida con el Banco Bansi, S.C.,
destinada al pago de proyecto de alumbrado publico del Municipio. Préstamo otorgado
en el mes de septiembre del 2013 por un importe de $3,900,000 pagadero al 27 de agosto
del 2015.

2. Corresponde al pago de los intereses por la deuda contraida con la institucidén bancaria
Bansi, S.C. en el mes de diciembre del 2014 por un importe de $1,800,000.

2.4.6 Ofros gastos y pérdidas extraordinarias

Comprende el importe de gastos no incluidos en los grupos anteriores. Partida integrada
de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Oftros gastos $ 1,094,020
TOTAL | $ 1,094,020

Nota:
1. En esta cuenta se registrd el pago de ADEFAS de obras de FORTAMUN-DF 2013 no
registradas en el pasivo.
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2.5 Denuncias

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalizacidén se presentd
denuncia por presuntas irregularidades cometidas en la entrega de apoyos productivos
con recursos del Ramo 22 en el Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, presentada el

20 de octubre del 2014 segun folios 022774, 022775, 006537.

PUNTO PUNTO DE LA DENUNCIA CONCLUSION

1 El C. José Enedido Lozano Herndndez, | En auditoric de campo del mes de
solicité apoyo de un implemento agricola | marzo de 2015, se verificd fisicamente
(una sembradora), la cual fue autorizada | el apoyo enfregado de una
por el Presidente Municipal, aportando el | sembradora a José Enedino Lozano
50% del costo total de la sembradora. Le | Herndndez, firmando de conformidad
notificaron que ya no le entregarian dicho | la compulsa de beneficiarios
apoyo, pero el Ayuntamiento ya fiene la
factura de esta compra y el proveedor ya
no le regresé su aportacion. Anexan copia
de factura 1624 por compra de una
sembradora por un importe de $91,000

2 El C. José Trinidad Herndndez Lozano, | En auditoric de campo del mes de
solicité apoyo de un implemento agricola | marzo de 2015, se verificd fisicamente
(construccién de corral de manejo con | el apoyo entregado de un corral con
tejabdn, comederos y bebederos), la cual | tejabdn, comederos y bebederos a
fue autorizada por el Presidente Municipal, | José Trinidad Herndndez Lozano,
aportando el 50% del costo total. Le | firmando de conformidad la compulsa
notificaron que ya no le entregarian dicho | de beneficiarios
apoyo. Anexa copia de carta de
autorizacion y pago de la aportacion del
beneficiario

3 La C. Maria de Lourdes Sandate Vanegas, | En auditoriac de campo del mes de
solicité apoyo de un implemento agricola | marzo de 2015, se verificd fisicamente
(molino  de nixtamal), la cual fue | el apoyo entregado de un molino de
autorizada por el Presidente Municipal Le | nixtamal a Maria Lourdes Sandate
notificaron que ya no le entregarian dicho | Vanegas, firmando de conformidad la
apoyo compulsa de beneficiarios

2.6 Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores

Durante el proceso de fiscalizacién y auditoria de campo no se detectd algiun parentesco
entre funcionarios y/o empleados municipales con proveedores, prestadores de servicios y
constructores contratados por el H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P.

2.7 Evaluacion del Ramo 33

2.7.1 Objetivo

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), y al Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinacién Fiscal, y demds normativa
aplicable.
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2.7.2 Ingresos y Egresos regisirados

RECURSO FORTAMUN-DF FISM TOTAL
ASIGNADO $ 27,435,566 | $ 31,349,453 | S 58,785,019
OTROS ) 1,074,094 950,867 2,024,961
TOTAL 28,509,660 32,300,320 60,809,980
EJERCIDO @ 28,566,873 32,663,548 61,230,421
REVISADO 22,853,498 26,130,838 48,984,336

% 80 80 80

(M El rubro de ofros se infegra como sigue:

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM
Aportacion de beneficiarios $ 1,074,094 | $ 950,867
TOTAL | S 1,074,094 | S 950,867

(2 El rubro de lo ejercido se infegra como sigue:

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM
Egresos $ 27,930,910 | $ 32,513,548
Gastos indirectos 635,963 150,000
TOTAL | S 28,566,873 | S 32,663,548

2.7.3 Publicacioén de transferencia de recursos

Con la revision del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se
confirmd que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi, publicd en el Periddico Oficial del
Estado, denfro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la
formula utilizada y su respectiva metodologia, asi como el calendario de ministraciones,
de conformidad con lo establecido en el articulo 35, pdrrafo segundo, de la Ley de
Coordinacion Fiscal.

Con el andlisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios nUmero
0212817537 del Fondo de Infraestructura 2014, y nimero 0212817546 del Fondo de
Fortalecimiento 2014, de banco Banorte, se confirmd que la Secretaria de Finanzas del
Estado de San Luis Potosi, transfirid en tiempo y forma los recursos de los fondos al
Municipio, ademds se verificd que las cantidades correspondieran a las publicadas en el
Periddico Oficial del Estado de fecha 30 de enero de 2014, en cumplimiento con lo
establecido en el articulo 35, Ultimo pdrrafo, de la Ley de Coordinacién Fiscal.

2.7.4 Apertura de cuenta bancaria

Con la revisidon de las pdlizas de ingresos se verificd que el Municipio aperturd las cuentas
numeros 0212817537 de banco Banorte del fondo de Infraestructura, y 0212817546 de
banco Banorte del fondo de Fortalecimiento, para el manejo de los fondos por el periodo
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014; asimismo, se confirmd que el Municipio contd
con ingresos por concepto de aportaciones de beneficiarios durante el ejercicio, dichas
aportaciones fueron depositadas en la cuenta nUmero 0220297992 de banco Banorte.
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2.7.5 Vadlidacion del programa de obras y acciones

Con la revisién del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio,
se verificd que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base
en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinacién Fiscal, asi como la Ley para la
Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

2.7.6 Destino de los Recursos

Se verificd que el Municipio destind recursos del FISM-DF para el financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a poblacién en
pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y Zonas de
Atencion Prioritaria, asi como en los rubros especificados en la normativa aplicable, o
excepcion del recurso que se encuentra observado, y que no aplicaron el 68.40% en las
localidades con rezago social alto y medio.

2.7.7 Gastos indirectos

Con el andlisis del rubro gastos indirectos, se determind que el Municipio aplicé en el
periodo de enero a diciembre la cantidad de $150,000 en el FISM y $635,963 en el
FORTAMUN-DF, lo cual representa un porcentaje de 0.48% en FISM y 2.32% en FORTAMUN-
DF, por lo anterior, cumplié con lo establecido en la Ley de Coordinacion Fiscal, asi como
la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de
San Luis Potosi.

2.7.8 Desarrollo institucional

En el ejercicio 2014 el Municipio no destind recursos del FISM para el programa de
Desarrollo Institucional.

2.7.9 Consejo de Desarrollo Social Municipal

Con el objeto de verificar la participacion social, se confirmd que el Municipio constituyd
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en
el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido por el articulo 66 y 69 de la Ley para la Administracién de
las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Por lo anterior, se determind que la participacién social en la operacién y desarrollo de los
fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que
formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron
priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los
articulos 33, fraccién I, inciso b, de la Ley de Coordinaciéon Fiscal, y 72, fracciones | a VI
de la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de
San Luis Potosi.
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2.7.10 Publicacidén de resultados

Con la revision de la documentacién proporcionada, se pudo constatar que el Municipio
publicd informacién sobre la aplicacidon de los recursos de los fondos; se informd a la
Secretaria de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez dias del mes
siguiente, respecto de la actuadlizacidon de su Programa de Obras y Acciones, se
comprobd que lo dio de alta en el Sistema de Informacién del Desarrollo Social y Regional
(SIDESORE), y se verificd que la informacién fue puesta a disposiciéon del publico en la
pdgina Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosi. Lo anterior, en cumplimiento con
lo establecido en los articulos 33, fraccion IV, de la Ley de Coordinacion Fiscal; 47, fraccidn
Ly IV, y 79 de la Ley para la Administraciéon de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.

2.7.11 Obras con reporte de prérroga

De acuerdo a la informacién proporcionada por el Municipio, previo conocimiento vy
validacion del Consejo de Desarrollo Social Municipal, se identificaron las obras y acciones
cuyo presupuesto asignado se estimd que no era posible ejercerlo en el ejercicio 2014,
siendo estas las siguientes:

RUBRO - OBRA/ACCION UBICACION FONDO IMPORTE
Alcantarillado y Drenaje
Ampliacién de red de drenaje 3ra. Seccion San Marcos Carmona FISM $ 322,342

Agua Potable
Rehabilitacién del sistema de agua potable Cabecera Municipal FISM 1,683,404
TOTAL | $ 2005746

La cuenta bancaria de Banorte con niumero 0212817537 del fondo FISM 2014, al 31 de
diciembre tiene un saldo de $2,007,091 para ejercer en el ejercicio 2015 las obras en
prérroga.

28 Evaluaciéon administrativa y operativa

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccién IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, y partiendo de la base que arroja la informacién
determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el
Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P., podemos concluir que su sistema
contable no fue operado adecuadamente, en razén de que se detectaron errores
constantes de registro, tanto en partidas contables como presupuestarias, ademds, los
clasificadores funcional, programdtico y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de
forma errébnea, ya que no se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos
clasificadores, emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable (CONAC).

Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la
adopcién e implementacion de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de
Armonizacién Contable, se verificd que el Ayuntamiento cumplié de manera parcial con
tal disposicidén, contraviniendo lo sefalado en los articulos 7 v 9 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.
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Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicd
sUs procesos operativos, cuestion que ocurrid también en lo relativo a la evaluacién
administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan
sus estados financieros, se procedid entonces a aplicar en forma especifica, las claves
que corresponden a observaciones de cardcter administrativo. El detalle de las mismas, se
presenta también en forma anexa a este informe.
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2.9 Evaluacién de obra publica

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-23/14-R33-01

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de camino principal con carpeta asfdltica
Localidad: Cerro Prieto
Monto del POA: $ 1,200,000

Monto ejercido contable: $ 1,199,999
Modalidad de ejecucion: Contratada por licitacién publica

Ejecutor: Venustiano Alvizu Lépez
Monto del contrato: $ 928,734

Ano refrendo: 2013-2014

Monto refrendo: $ 1,200,000

Monto del convenio: $ 271,264

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 1,200,000 $ 1,200,000
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,199,999 $ 1,200,000 $1.199,998 $1.192,757

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
Il LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Formacién de cunetas, incluye: ML 2,000.00 252.78 1,747.22 | $ 44,257

nivelaciéon, alineacién, excavaciones,
carga y traslado de material producto
de  excavacion a banco de
desperdicios

Subtotal 44,257
IVA 7,081
Total | $ 51,338
FISM | $ 51,338
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En periodo de aclaraciones se presentd oficio No. CDSM-111/2015 de fecha é de mayo de
2015, por parte del Ing. José Serafin Flores Zavala, Coordinador de Desarrollo Social,
anexando escrito firmado por el C.P. Ramdn Ramirez Reyna, Presidente Municipal, en el
cual manifiesta que "Se verificd en campo y se encuentran los trabajos en su totalidad por
lo que se solicita una segunda revision fisica". Quedando su desahogo supeditado a una
nueva inspeccion fisica a la obra, para corroborar la ejecucion del concepto observado.

2. Se determina una observaciéon financiera debido a que no se aplicd la pena
convencional por los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la
conclusiéon total de la obra, de acuerdo a lo establecido en el Art. 107 de la LOPSRM.
Monto: $16,294.

Observaciones Adminisirativas de Control Interno
1. Se determina una observacidén de control interno, debido a que la fianza de vicios
ocultos y acta de entrega-recepcion resultan improcedentes ya que la obra se encuentra
inconclusa.
2. No se presenta: permiso y derecho de banco de material (Art. 27 LOPSRM), proyecto
(Art. 43 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) y reportes de la
supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $67,632
Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-23/14-R33-02

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Reconstruccidén de camino con carpeta asfdltica tramo
Corte primero-Puerto de providencia

Localidad: Corte primero

Monto del POA: $ 1,000,000

Monto ejercido contable:  $ 1,002,551
Modalidad de ejecucidén:  Contratada por licitacion publica

Ejecutor: EAO. Genaro Campos Navarro
Monto del contrato: $ 799,909

Ano refrendo: 2013-2014

Monto refrendo: $ 1,000,000

Monto del convenio: $ 202,642

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 1,000,000 $ 1,000,000
100% 100%
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En la revisibn de la documentacidon financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,002,551 $ 1,000,000 $ 1,002,551 $ 996,501

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
[l LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Suministro y colocacion de carpeta| M2 6,404.86 6,205.00 19986 % 17,296
asfdltica de 3/4" a finos de 4 cms de
espesor
2 | Excavacién para apertura de caja a M2 342.00 0.00 342.00 28,988

base de escarificado de pavimento
existente, incluye: carga y acarreo
dentro y fuera de la obra en un radio

de 5km

3 | Corte en pavimento existente con una M2 1,140.00 0.00 1,140.00 11,981
profundidad de 5 cms de espesor

4 | Suministro y colocacion de capa sub M2 342.00 0.00 342.00 90,288

base con material de banco con un
espesor de 20 cms, incluye: prueba

proctor
Subtotal 148,553
IVA 23,769
Total|$ 172,322
| Asm[s  172,322]

En periodo de aclaraciones se presentd oficio No. CDSM-111/2015 de fecha é de mayo de
2015, por parte del Ing. José Serafin Flores Zavala, Coordinador de Desarrollo Social,
anexando escrito firmado por el C.P. Ramdn Ramirez Reyna, Presidente Municipal, en el
cual manifiesta que "Se verificé en campo y se encuentran los trabajos en su totalidad por
lo que se solicita una segunda revision fisica.". Quedando su desahogo supeditado a una
nueva inspeccion fisica a la obra, para corroborar la ejecucion del concepto observado.

2. Derivado de la inspeccidn fisica a la obra, en la cual se sefald y midid un espesor en la
carpeta asfdltica de 3 cms, siendo que, de acuerdo al concepto de obra "Suministro y
colocacién de carpeta asfdltica de 3/4" a finos de 4 cms de espesor” y andlisis de precio
unitario del mismo, se presupuestd la carpeta asfdltica con un espesor de 4 cms. en la que
se considerd un 32.5% de desperdicio, y conforme al andlisis realizado éste nos arroja una
diferencia como se muestra en el siguiente recuadro:
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SUM Y COL DE CARPETA PreSUpUGSTS%SV estimado Fiscalizado 3 cms

Descripcion Unidad | Canfidad Ucnﬁgr‘i’o Total Cantidad U‘;ﬁgg’o Total
Emulsién |  LTO 1.50000 7.50 11.25 1.50000 | 7.50 11.25
Mezcla| M3 0.05300 | 1,080.00 57.24 003975 | 1,080.00 | 42.93
68.49 54,18

Camion|  HR 0.00167 270.15 0.45 000167 | 270.15 0.45
Barredora|  HR 0.00125 157.19 0.20 000125 | 157.19 0.20
Pefrolizadora|  HR 0.00182 337.63 0.61 000182 | 337.63 0.61
Volteo | HR 0.00714 244.23 1.74 000714 | 24423 1.74
Compactador|  HR 0.00200 323.98 0.65 000200 | 323.98 0.65
CO?SSS;?COCE HR 0.00200 353.47 071 000200 | 353.47 0.71
Pavimentadora |  HR 000143 | 102619 1.47 000143 | 102619 | 147
5.83 5.83

CUADRILLA|  JOR 000091 | 3,354.30 3.05 000091 | 335430 | 3.05
3.05 3.05

oo |77 oo | 6306

3.50 % 2.71 3.50 % 221

400 % 3.09 400 % 2.52

subtotal 83.17 subtofal | 67.79

0.00 0.00 0.00 0.00

subtotal 83.17 subotal | 67.79

3.40% 2.83 3.40% 2.30
subtotal 86.00 subtofal |  70.10

0.50 % 0.39 0.50 % 0.32

subtotal 86.39 subtotal |  70.41

020% 0.15 0.20% 0.13

| ew. 86.54 | ru. | 7054 |

Por lo que resulta, una observacion financiera por concepto de sobreprecio (Art. 73 de la

LOPSRM vy 40 Il Reglamento LOPSRM).

No. Concepto Un | Cantidad Precio Unitario Diferencia Importe
Concurso Revisado
(Autorizado) ASE
1 | Suministro y colocacién de| M2 6,205.00 86.54 70.54 16.00 $ 102,478
carpeta asfdltica de 3/4" a finos
de 4 cms de espesor
Redondeo | $ 0
Subftotal 102,478
IVA 16,396
Total $ 118,874
AsM |3 118874
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En periodo de aclaraciones se presentd oficio No. CDSM-111/2015 de fecha é de mayo de
2015, por parte del Ing. José Serafin Flores Zavala, Coordinador de Desarrollo Social,
anexando escrito firmado por el C.P. Ramdn Ramirez Reyna, Presidente Municipal, en el
cual manifiesta que "Se verificd en campo y se encuentran los trabajos en su totalidad por
lo que se solicita una segunda revision fisica.", en el cual se acompana reporte fotogrdfico
de la toma de muestras del pavimento asfdltico. Quedando su desahogo supeditado a
una nueva inspeccidén fisica a la obra, para corroborar la ejecucidon del concepto
observado.

3. Se determina una observacién financiera debido a que no se aplicd la pena
convencional por los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la
conclusiéon total de la obra, de acuerdo a lo establecido en el Art. 107 de la LOPSRM.
Monto: $51,994.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se determina una observacién de control interno, debido a que la fianza de vicios
ocultos y acta de entrega-recepcion resultan improcedentes ya que la obra se encuentra
inconclusa.

2. No se presenta: permiso y derecho de banco de material (Arf. 27 LOPSRM), proyecto
(Art. 43 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) y reportes de la
supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $343,190
Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-23/14-R33-03

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de red de agua potable
Localidad: San Marcos Carmona
Monto del POA: $ 1,298,898

Monto ejercido contable: $ 1,298,898

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Manuel Escalante Cuellar

Monto del contrato: $ 1,298,898

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 1,298,898 $ 1,298,898
100% 100%

En la revisibn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,298,898 $ 1,298,898 $ 1,298,898 $ 1,291,059
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C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por volumen pagado

en exceso (Art. 138 |l

LOPSRM):
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Limpieza y trazo en el drea de trabajo M2 4,388.02 3.742.10 64592 | $ 5,749
2 | Suministro e instalacién de tuberia de | ML 2,783.00 2,105.10 677.90 21,523
PVC de 2" de didmetro
3 | Suministro e instalacién de tuberia de ML 1,205.00 1,056.00 149.00 11,342
PVC de 3" de didmetro
4 | Suministro e instalacion de toma| LOTE 40.00 33.00 7.00 5,687
domiciliaria
Subtotal 44,301
IVA 7.088
Total | $ 51,389
AsM|$ 51,389

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

2. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

3. Se determina una observacién, debido a que en los precios unitarios reflejados en el
cuerpo de la estimacioén, existe una variacidn con respecto a los manifestados en el
presupuesto de confrato y tarjetas de precios unitarios de concurso.

4. No se presenta: validaciéon de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

5. No se presenta: nUmeros generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos
(Art. 134 VIl Reglamento LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucidén de los
frabajos de la maquinaria y equipo de construccidn (Art. 63 LOPSRM), programa
calendarizado de la ejecucidon de los trabajos de los materiales (Art. 63 LOPSRM),
programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra
(Art. 63 LOPSRM), programa mensucal de erogaciones de la ejecucién de los trabajos (Art.
63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM), relacion de
magquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 Xl Reglamento
LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $51,389
Observaciones Administrativas: 5
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-23/14-R33-04

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construcciéon de linea de conduccidon de agua potable
Localidad: La Matanza
Monto del POA: $ 845,252

Monto ejercido contable: $ 845,252
Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacion restringida

Ejecutor: José Luis Mata Jurado
Monto del contrato: $ 845,252
Convenio modificatorio: En plazo

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM REMANENTE 2013
$ 845,252 $ 844,642 $ 610
100% 100% 0%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 845,252 $ 845,252 $ 845,252 $ 840,151

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
[ LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 Colocacion de vdlvulas compuerta | PZA 2.00 0.00 2.00|$% 10,322
acero fundido y conexiones de 3"

2 | Colocaciéon de tuberia y conexiones de ML 722.64 631.00 91.64 11,376
PVC de 21/2"

3 | Colocacién de tuberia galvanizada y ML 368.70 339.20 29.50 13,890
conexiones galvanizados roscada ced.
40 de 2 1/2" a cielo abierto

Subtotal 35,588
IVA 5,695
Total | $ 41,283

| FIsM | $ 41,283]

En periodo de aclaraciones se presentd oficio No. CDSM-111/2015 de fecha é de mayo de
2015, por parte del Ing. José Serafin Flores Zavala, Coordinador de Desarrollo Social,
anexando escrito fimado por el C.P. Ramdén Ramirez Reyna, Presidente Municipal,
manifestando que "Por medio de la presente solicitamos una nueva verificacién en
campo.", en el cual se acompana convenio modificatorio al confrato con fecha 5 de
diciembre de 2014, en donde se estipula una ampliacién en el plazo de ejecucion al 14
de febrero de 2015 y plano definitivo. Quedando su desahogo supeditado a una nueva
inspeccion fisica a la obra, para corroborar la ejecucidn del concepto observado.
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Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. Se observa la fianza de anticipo por diferencia de monto, debido a que el monto
afianzado es por el monto sin I.V.A. del anficipo (Art. 115 | LOPSRM). Monto de referencia
de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $34,976.

2. Se observa la fianza de cumplimiento por diferencia de monto, debido a que el monto
afianzado es por el importe del contrato antes de LLV.A. (Art. 115 | LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $11,659.

3. Se observa la fianza de vicios ocultos por diferencia de monto, debido g que el monto
afianzado es por el importe fotal ejecutado antes de IVA (Art. 115 Il y 157 LOPSRM). Monto
de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $11,659.

4. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$42,263

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se determina una observacion de control interno, debido a que los conceptos y precios
unitarios, manifestados en las estimaciones No. 1 y 2, no coinciden con los conceptos de
presupuesto base del ayuntamiento, catdlogo de conceptos de concurso y finiquito
técnico.

2. Se determina una observacion de control interno, debido a que la fianza de vicios
ocultos, finiquito técnico y acta de entrega-recepcion resultan improcedentes ya que la
obra se encuentra inconclusa.

3. No se presenta: nUmeros generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM) vy reportes de la
supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $41,283
Observaciones con monto de referencia: $ 100,557
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-23/14-R33-05

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de red de drenaje
Localidad: San Marcos Carmona
Monto del POA: $1,191,772

Monto ejercido contable: $1,191,772

Modalidad de ejecuciéon:  Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Constructora MOBS, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $1,191,772
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$1.191,772 $1.191,772
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$1.191,772 $1.191,772 $1.191,772 $ 1,184,580

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Estimacion, falta el cuerpo de la estimacién de las estimaciones 1,2y 3: $1,191,771.

Referencia Concepto Fecha Importe
12 Constructora MOBS 09/10/14 |$ 284,690
26 Constructora MOBS 29/10/14 483,420
29 Constructora MOBS 20/11/14 423,661

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a

los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$59,589.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. No se presenta: aviso de terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM) y validacién de la
dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

3. No se presenta: nUmeros generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos
(Art. 134 VII Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 Xl Reglamento
LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $1,191,771
Observaciones con monto de referencia: $ 59,589
Observaciones Administrativas: 3
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-23/14-R33-06

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de red de drenaje sector cuarto
Localidad: San Marcos Carmona
Monto del POA: $ 1,315,438

Monto ejercido contable: $ 1,315,436

Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacion restringida
Ejecutor: Constructora MOBS, S.A de C.V.
Monto del contrato: $ 1,315,438

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 1,315,438 $ 1,315,438
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,315,436 $ 1,315,438 $1,303,718 $ 1,295,906

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Estimacion, falta el cuerpo de la estimacién de las estimaciones 1, 2y 3: $1,294,558.

Referencia Concepto Fecha Importe
13 Constructora MOBS 10/09/14 $ 489,622
19 Constructora MOBS 10/10/14 324,898
28 Constructora MOBS 17/11/14 480,038

2. Anticipo no amortizado $6,264.
3. Falta documentacion comprobatoria: $11,718.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$65,186.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM y 139 al 143 del Reglamento de la LOPSRM).

2. No se presenta: acta de aceptacion de la obra, aviso de terminacién de la obra (Art.
152 LOPSRM) y validacion de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).
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3. No se presenta: estimaciones (Art. 122 LOPSRM), nUmeros generadores (Art. 102
Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 134 VIl Reglamento LOPSRM), proyecto (Art.
43 LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $1,312,540

Observaciones con monto de referencia: $ 65,186
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-23/14-R33-07

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de red de drenaje segunda seccién
Localidad: San Marcos Carmona
Monto del POA: $ 781,531

Monto ejercido contable: $ 781,530

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Manuel Escalante Cuellar

Monto del contrato: $ 781,531

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 781,531 $ 781,531
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 781,530 $ 781,531 $ 781,531 $776811

C. RESULTADO
Observaciones Financieras
1. Se detectd una observacion por pago improcedente, ya que en la estimacion No. 1 se

estima con un precio superior al contenido en el presupuesto y catdlogo de precios
unitarios de la propuesta inicial, como se muestra en el siguiente anexo:

Diferencia .
P.U. P.U. de P.U. Cantidad Importe
No. Concepto Un | presupuesto . . total
estimado | (estimado- R observado
contratado estimada
presupuesto)
I |Excavacion con equipo  para) i | guu03 147.43 3.30 48451 |$ 1598.88
zanjas en material B
2 | Bxcavacion con equipo  para| s 378.05 385.21 7.16 99.49 712.34
zanjas en material C
3 | Suministro y colocacién de tubo
sanitario PEAD de 10" de diametro ML 282.66 292.17 9.51 484.54 4,607.97
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Diferencia .
P.U. P.U. depy. | Confidad |\ ore
No. Concepto Un | presupuesto : . total
estimado | (estimado- . observado
contiratado estimada
presupuesto)
4 | Suminisiro y colocacion de brocal | ;5 | 47517 | 1,719.74 44.57 9.00 401.13
y tapa de concreto
Redondeo | $ -.32
Subtotal 7,320
IVA 1,171
Total | $ 8,491
ASM|$ 8,491
2. Estimacion, falta el cuerpo de la estimacion No. 2: $363,602.
Referencia Concepto Fecha Importe
12 Manuel Escalante Cuellar 30/12/14 $ 363,602

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas

(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:

$39.077.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM y 139 al 143 del Reglamento de la LOPSRM).

2. No se presenta: aviso de terminacion de la obra (Art. 152 LOPSRM) vy validacion de la
dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

3. No se presenta: estimaciones (Art. 122 LOPSRM), nUmeros generadores (Art. 102
Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 134 VIl Reglamento LOPSRM) y reportes de la
supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $372,093
Observaciones con monto de referencia: $ 39,077

Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra:

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:
Localidad:

Monto del POA:
Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucién:

Ejecutor:

Monto del contrato:
Convenio modificatorio:

ASE-AEFO-EA-23/14-R33-08

Ampliacién de red de drenaje sector cinco
San Marcos Carmona

$1,198,137
$1,198,136
Contratada por invitacién restringida

Omar Alejandro Rodriguez Galindo

En plazo

$1,198,137
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL

FISM

$1,198,137

$1,198,137

100%

100%

En la revision de la documentaciéon financiera de esta obra, se analizaron las

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

podlizas

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$1,198,136 $1.,198,137

$1,198,137

$ 1,190,906

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138

Il LOPSRM):
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Trazo y nivelacién de terreno ML 547.00 417.70 12930 | $ 932
2 | Excavacion en zanjas por medios| M3 811.49 446.86 364.63 138,268
mecdnicos en material tipo lll roca
3 | Suministro y tendido de cama de arena M3 49.36 30.59 18.77 6,135
de 10 cms de espesor
4 | Suministro y colocacién de tuberia ML 547.00 382.40 164.60 143,204
PEAD corrugada de 10" de didmetro
para alcantarillado sanitario
5 | Relleno por medios mecdnicos en zanja M3 734.50 340.66 393.84 54,712
con material producto de excavacion
6 | Carga y acarreo de material producto M3 76.98 49.97 27.01 2,951
de excavacién en el ler. Km
7 | Carga y acarreo de material producto | M3/KM 923.80 599.64 324.16 4,921
de la excavacién en km subsecuentes
al primero (12 km)
8 | Construcciéon de pozo de visita a base | PZA 8.00 6.00 2.00 18,002
de T.R.R. hasta 2.00 mts de profundidad
9 | Limpieza general de la obra M2 546.30 265.40 280.90 2,548
10 | Suministro y colocacién de carpeta| M2 38.00 32.80 5.20 1.890
asfdltica de 5 cms de espesor
11 | Suministro y colocacién de base M3 7.60 6.40 1.20 470
hidrdulica a un espesor medido
compacto de 20 cms
12 | Demolicién de carpeta asfdltica por| M2 38.00 2.80 35.20 7,603
medios manuales
Redondeo | $ -1
Subtotal 381,635
IVA 61,062
Total | $ 442,697
ASM]$ 442,697
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En periodo de aclaraciones se presentd oficio No. CDSM-111/2015 de fecha é de mayo de
2015, por parte del Ing. José Serafin Flores Zavala, Coordinador de Desarrollo Social,
anexando escrito firmado por el C.P. Ramdén Ramirez Reyna, Presidente Municipal,
manifestando que "Por medio de la presente solicitamos una nueva verificacion en
campo.”, en el cual se acompana convenio modificatorio al contrato con fecha 15 de
diciembre de 2014, en donde se estipula una ampliacion en el plazo de ejecucién al 14
de febrero de 2015. Quedando su desahogo supeditado a una nueva inspeccion fisica a
la obra, para corroborar la ejecuciéon del concepto observado.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$59,907.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se determina una observacion debido a que no presentan escrito de autorizacién para
el incremento del 50% en el anticipo emitida por el fitular, ya que segun contrato se
otorgaria un 30 % como lo establece la clausula quinta. (art. 117 fracc. VI LOPSRM)

2. Se determina una observacién, ya que existen conceptos fuera de catdlogo de
confrato, sin existir convenio modificatorio en el que se autorice el pago de los trabajos
ejecutados, asi como la solicitud de autorizacién de los precios unitarios y su andlisis
respectivo, como se establece en los art. 145y 146 de la LOPSRM.

3. Se determina una observacién debido a que resulta improcedente la documentacién
presentada como el acta de entfrega-recepcion, fianza de vicios ocultos y finiquito
técnico, ya que la obra no ha sido concluida

4. No se presenta: acta de priorizacién y validacién de obras del Consejo de Desarrollo
Social Municipal (Artf. 48 LAATEM), aviso de terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM),
documento que acredite la propiedad del terreno (Art. 43 V LOPSRM), escrito de
aceptacion de participar, informacion técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM),
oficio de designacion del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM) vy validacion de la
dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

5. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 134 VII
Reglamento LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM),
relacion de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM) y reportes de la supervisidon (Art. 84
Xl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $442,697
Observaciones con monto de referencia: $ 59,907
Observaciones Administrativas: 5
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-23/14-R33-09

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Suministro de concreto hidrdulico para pavimentacion en
calle Av. Rangel y Segunda privada de Rangel

Localidad: Contreras

Monto del POA: $ 586,380

Monto ejercido contable: $ 586,380

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Administracién municipal
H. Ayuntamiento

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF

$ 586,380 $ 586,380

100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

pdlizas

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 586,380 $ 586,380 $ 586,380 $ 586,380

Los gastos de la obra fueron erogados como se muestra en el siguiente anexo:

TOTAL ADQUISICION
$ 586,380 $ 586,380
100% 100%

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observaciéon financiera por Adquisicion pagada no suministrada (Art.
138 Il LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Facturado Verificado
1 | Suministro de concreto hidrdulico| M3 337.00 322.00 15.00 | $ 22,500
premezclado F'c=250 kg/cm?2
Subtotal 22,500
IVA 3,600
Total | $ 26,100
| FORTAMUN-DF | § 26,100

En periodo de aclaraciones se presentd oficio No. CDSM-111/2015 de fecha é de mayo de
2015, por parte del Ing. José Serafin Flores Zavala, Coordinador de Desarrollo Social,
anexando escrito firmado por el C.P. Ramdén Ramirez Reyna, Presidente Municipal,
manifestando que, "Se verificd en campo y se encuentran los trabajos en su totalidad por
lo que se solicita una segunda revision fisica.". Quedando su desahogo supeditado a una
nueva inspeccion fisica a la obra, para corroborar el suministro y ejecucién del concepto
observado.
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2. Se determina una observaciéon financiera debido a que no se aplicdé la pena
convencional por el incumplimiento en la entrega del material segin fecha limite de
contrato, de acuerdo a la cldusula décimo segunda de contrato, como se establece en
el art. 44 VI de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosi. Monto: $112,500

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta documento que garantice la seriedad del sostenimiento de la propuesta
del 5% del monto de la proposicidn, de acuerdo a lo establecido al articulo 47, fraccién |,
de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosi. Monto: $29,319

2. No se presenta fianza del 30% que garantice el cumplimiento del contrato, de acuerdo
a lo establecido en el articulo 47 fraccidén lll de la Ley de Adquisiciones del Estado de San
Luis Potosi Monto: $175,914.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $138,600
Observaciones con monto de referencia: $205,233

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-23/14-R33-10

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de techado en la Escuela Primaria Francisco
Sarabia

Localidad: Cerrito de Jaral

Monto del POA: $ 656,863

Monto ejercido contable: $ 656,863

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Juve Enrique Nieto Trejo

Monto del contrato: $ 656,863

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF BENEFICIARIOS
$ 656,863 $ 526,863 $ 130,000
100% 80% 20%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 656,863 $ 656,863 $ 656,858 $ 652,899

C. RESULTADO
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).
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2. No se presenta: planos definitivos (Art. 134 VIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-23/14-R33-11

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de techado en Escuela Primaria Sor Juana Inés
de la Cruz

Localidad: La Cruz

Monto del POA: $ 438,351

Monto ejercido contable: $ 438,350
Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida

Ejecutor: Desarrolladora y Supervision de Obra Civil de México, S.A. de
C.V.
Monto del contrato: $ 438,351

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 438,351 $ 438,351
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 438,350 $ 438,351 $ 438,351 $ 435,706

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 1
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-23/14-R33-12

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de techado en Escuela Primaria Ldzaro
Cdrdenas

Localidad: Los Moreno

Monto del POA: $ 558,824

Monto ejercido contable: $ 558,824

Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacion restringida
Ejecutor: Juan Guillermo Mendoza de |la Rosa
Monto del contrato: $ 558,824

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 558,824 $ 558,824
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 558,824 $ 558,824 $ 558,824 $ 555,451

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 [I LOPSRM).

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 1l y 157 LOPSRM).

3. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

4. No se presenta: planos definitivos (Art. 134 VII Reglamento LOPSRM) y reportes de la
supervisidon (Art. 84 Xll Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 4
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Clave de la obra:
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA
Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Monto del contrato:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

ASE-AEFO-EA-23/14-R33-13

Construccion de techado en la Escuela Primaria José Ma.
Morelos y Pavén
Cabecera municipal
$ 685,141

$ 685,141
Contratada por invitacién restringida
Arg. Ma. del Carmen Garcia Rosas

$ 685,141

TOTAL FORTAMUN-DF BENEFICIARIOS
$ 685,141 $ 555,141 $ 130,000
100% 81% 19%
En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 685,141 $ 685,141 $ 685,141 $ 681,007

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138

Il LOPSRM):
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Suministro y colocacién de crucetas de | KG 494.73 355.37 139.36 | $ 9,546
CVE-1, contraventeo en cada eje de
redondo liso de 3/4"
2 | Suministro y colocacion de cargadores | KG 2,596.35 2,536.80 59.55 1,469
LAR-1, monten de 6" cal. 14
3 | Refuerzo con malla elecfrosoldada 6*6 | M2 57.60 0.00 57.60 2,845
10/10 en pisos
4 | Piso de concreto Fc= 150 kg/cm2 de | M2 57.60 0.00 57.60 9.719
10 cms de espesor
5 | Limpieza general de la obra M2 524.48 0.00 524.48 1,893
Redondeo | $ 1
Subtotal 25,473
IVA 4,076
Total | $ 29,549
| FORTAMUN-DF | § 29,549 |

2. Se detectd una observacion financiera por concepto sobreprecio (Art. 84 Reglamento

LOPSRM):
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No. Concepto Un | Cantidad Precio Unitario Diferencia Importe
Concurso Revisado
(Autorizado) ASE

1 | Excavacién por medios | M3 67.20 476.01 354.61 121.00 |$ 8,158

mecdnicos 0 a mano en terreno
tipo Il a una profundidad de
1.20 mts

2 | Zapata de cimentacién aislada | PZA 10.00 3,285.80 2,564.74 721.00 7.211
de 2.00 x 2.00 armada con var
del #4@30 cms en un sentido y
var del #4@20 cms en sentido
confrario concreto Fc= 250
kg/cm2 con una altura de 25
cms

3 | Zapata de cimentacion aislada | PZA 4.00 4,439.51 2,888.29 | 1,551.00 6,205
de 2.00 x 2.00 armada con var
del #4@315 cms en ambos
senfidos, concretfo Fc= 250
kg/cm2 con una altura de 30
cms

4 |Dado de concreto de 60 x 60| PZA 14.00 2,331.89 1,440.87 891.00 12,474
cms armado con 8 var de 5/8"y
estribos  del  #2@20 cms,
concreto F'c= 250 kg/cm2 con
una altura de 85y 90 cms

5 | Columna de concreto de 40| PZA 14.00 3,730.36 2,228.65| 1,502.00 21,024
cms de didmetro armado con 8
var de 5/8" y estribos de 3/8'@20
cms, concreto Fc= 250 kg/cm?2
con una altura de 5.00 mts

6 |Suministro e instalacion  de | M2 525.00 324.26 254.94 69.00 36,357
techumbre de Idmina cal. 26 R-
101
Subtotal 91,429
IVA 14,629
Total $ 106,058
| FORTAMUN | 106,058 |

3. Se determina una observacién financiera debido a que no se aplicdé la pena
convencional por los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la
conclusién total de la obra, de acuerdo a lo establecido en el Art. 107 de la LOPSRM.
Monto: $2,547.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$34,257.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se determina una observacion debido a que resulta improcedente la documentacion

presentada como el aviso de terminacion de la obra y fianza de vicios ocultos, hasta en
tanto no se corrobore la conclusidon de la obra.

Pagina 45 de 78



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

2. No se presenta: convenio adicional (Art. 139 LOPSRM).

3. No se presenta: reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $138,154
Observaciones con monto de referencia: $ 34,257
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-23/14-R33-14

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de techado en la Escuela Primaria Nifio Artillero
Localidad: Monte Oscuro

Monto del POA: $ 781,471

Monto ejercido contable: $ 676,467

Modalidad de ejecucién:  Confratada por invitacion restringida

Ejecutor: Juan Guillermo Mendoza de |la Rosa
Monto del contrato: $ 676,471
Monto del convenio: $ 105,637

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF BENEFICIARIOS RAMO 28
$ 781,471 $ 546,471 $ 130,000 $ 105,000
100% 70% 17% 13%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas

cheque y facturas, presentédndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 676,467

$ 781,471

$ 781,471

$ 672,388

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 Il LOPSRM).

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 11511y 157 LOPSRM).

3. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

4. No se presenta: reportes de la supervision (Art. 84 Xl Reglamento LOPSRM).
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 4

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-23/14-R33-15
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de carpeta asfdltica en camino rural Jalisco
Localidad: Cerrito de Estanzuela
Monto del POA: $ 1,328,889

Monto ejercido contable: $ 1,328,888

Modalidad de ejecucién:  Confratada por invitacion restringida
Ejecutor: Ing. Oscar Compedn Vdazquez
Monto del contrato: $ 1,328,889

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF BENEFICIARIOS
$ 1,328,889 $ 1,138,889 $ 190,000
100% 86% 14%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,328,888 $ 1,328,889 $ 1,328,889 $0

C. RESULTADO
Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

2. No se presenta: proyecto (Art. 43 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Arf. 102 IV
Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 Xll Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-23/14-R33-16

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccidon con carpeta asfdltica en camino rural Maciel
Localidad: Huizachillos
Monto del POA: $ 809,871

Monto ejercido contable: $ 809,871

Modalidad de ejecucién: Contratada por invitacion restringida
Ejecutor: Ing. Oscar Compedn Vdazquez
Monto del contrato: $ 809,871
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM BENEFICIARIOS
$ 809,871 $ 647,897 $161,974
100% 80% 20%
En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 809,871 $ 809,871 $ 809,871 $ 804,984

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

2. No se presenta: proyecto (Art. 43 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV
Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-23/14-R33-17

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Monto del contrato:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

Construccion de carpeta asfdltica de camino rural Benito

Judrez

Los Uribe
$ 787,908
$ 787,907

Contratada por invitacién restringida

Ing. Oscar Compean Vdzquez

$ 787,908

TOTAL BENEFICIARIOS FISM
$ 787,908 $ 157,582 $ 630,326
100% 20% 80%
En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 787,907 $ 787,908 $ 787,908 $ 783,153
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C. RESULTADO
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

2. No se presenta: proyecto (Art. 43 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV
Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-23/14-R33-18

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de carpeta asfdltica en camino rural Francisco
I. Madero

Localidad: Maravillas

Monto del POA: $ 529,549

Monto ejercido contable: $ 529,549

Modalidad de ejecucién:  Confratada por invitacion restringida
Ejecutor: Ing. Oscar Compedn Vazquez
Monto del contrato: $ 529,549

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 529,549 $ 529,549
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 529,549 $ 529,549 $ 529,549 $ 526,353

C. RESULTADO
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

2. No se presenta: proyecto (Art. 43 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV
Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 2
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-23/14-R33-19

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de carpeta asfdltica en camino rural Adolfo
Lopez Mateos

Localidad: Maravillas

Monto del POA: $ 546,582

Monto ejercido contable: $ 546,581

Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacién restringida
Ejecutor: Juan Carlos Castillo Ojeda

Monto del contrato: $ 546,582

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 546,582 $ 546,582
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 546,581 $ 546,582 $ 546,582 $0

C. RESULTADO
Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

2. No se presenta: proyecto (Art. 43 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV
Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-23/14-R33-20

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccidon con carpeta asfdltica en camino rural 20 de
Noviembre y Benito Judrez

Localidad: Puerto de Providencia

Monto del POA: $ 1,105,492

Monto ejercido contable: $ 1,105,492

Modalidad de ejecucién: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Ing. Oscar Compedn Vdazquez
Monto del contrato: $ 1,105,492
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL BENEFICIARIOS FISM
$ 1,105,492 $ 221,098 $ 884,394
100% 20% 80%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,105,492 $ 1,105,492 $ 1,105,492 $ 1,098,821

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se determina una observacion financiera por sobreprecio en el concepto de "Carpeta
asfdltica", debido a que el precio que presenta del material "Carpeta asfdltica en
caliente" estd por encima de precio de mercado, de acuerdo al comparativo realizado
con obras similares e igual fecha de concurso y contrato, realizadas por el contratista, que
este presenta en su listado de insumos, asi como en el andlisis de precio unitario, en el que
presenta un costo menor en el material mencionado (Art. 73 de la LOPSRM y 40 I
Reglamento LOPSRM):

No. Concepto Un | Cantidad Precio Unitario Diferencia Importe
Concurso Revisado
(Autorizado) ASE
1 | Carpeta asfdltica de planta de | M2 4,527.50 153.95 129.54 24.00 $ 107,404
4 cms de espesor

Subtotal 107,404

IVA 17,185

Total $ 124,589

ASM  [§ 124,589

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

2. No se presenta: proyecto (Art. 43 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV

Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).
RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $124,589
Observaciones Administrativas: 2
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-23/14-R33-21

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de carpeta asfdltica en camino rural General
Trevino

Localidad: Puerto de Providencia

Monto del POA: $ 954,466

Monto ejercido contable: $ 954,466

Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacion restringida
Ejecutor: Juan Carlos Castillo Ojeda

Monto del contrato: $ 954,466

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL BENEFICIARIOS FISM
$ 954,466 $ 190,893 $ 763,573
100% 20% 80%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 954,466 $ 954,466 $ 954,466 $ 948,706

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
I LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Reubicacién de acometida eléctrica PZA 11.00 0.00 11.00 | $ 4,378
Subtotal 4,378
IVA 700
Total | $ 5,078
| FISM | § 5,078 |

En periodo de aclaraciones se presentd oficio No. CDSM-111/2015 de fecha é de mayo de
2015, por parte del Ing. José Serafin Flores Zavala, Coordinador de Desarrollo Social,
anexando escrito firmado por el C.P. Ramdén Ramirez Reyna, Presidente Municipal,
manifestando que, "Se verificd en campo y se encuentran los trabajos en su totalidad por
lo que se solicita una segunda revision fisica.", anexando reporte fotogrdfico de los
trabajos ejecutados. Quedando su desahogo supeditado a una nueva inspeccidn fisica a
la obra, para corroborar la ejecucién del concepto observado.

2. Se determina una observacién financiera debido a que no se aplicé la pena
convencional por los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la
conclusion total de la obra, de acuerdo a lo establecido en el Art. 107 de la LOPSRM.
Monto: $2,079.
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Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$47,723.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se determina una observacién debido a que resulta improcedente la documentacién
presentada como el acta de entrega-recepcion, finiquito técnico y fianza de vicios
ocultos, ya que la obra no ha sido concluida.

2. No se presenta: proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM),
pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) vy reportes de la supervisidn (Art.
84 Xl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $7,157
Observaciones con monto de referencia: $ 47,723
Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-23/14-R33-22

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién con carpeta asfdltica en camino rural framo
Rincén de San José-Los Jiménez

Localidad: Rincén de San José

Monto del POA: $ 1,332,201

Monto ejercido contable: $ 1,332,201

Modalidad de ejecucién:  Confratada por invitacién restringida
Ejecutor: Juan Carlos Castillo Ojeda

Monto del contrato: $ 1,332,201

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 1,332,201 $ 1,332,201
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,332,201 $ 1,332,201 $ 1,332,201 $ 1,324,162
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C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
Il LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Limpia, frazo y nivelacion de terreno M2 6,000.00 5,785.26 21474 % 1,132
2 | Escarificado de terraplén existente, | M3 900.00 867.79 32.21 4,944
compactaciéon de 15 cms de espesor
3 | Carpeta asfdltica de planta de 4 cms| M2 6,000.00 5,687.07 312.93 45,475
de espesor
4 | Limpieza general de la obra M2 6,000.00 5,785.26 214.74 1,694
Subtotal 53,245
IVA 8,519
Total | $ 61,764
| FORTAMUN-DF | § 61,764]

En periodo de aclaraciones se presentd oficio No. CDSM-111/2015 de fecha é de mayo de
2015, por parte del Ing. José Serafin Flores Zavala, Coordinador de Desarrollo Social,
anexando escrito firmado por el C.P. Ramdén Ramirez Reyna, Presidente Municipal,
manifestando que, "Se verificd en campo y se encuentran los trabajos en su totalidad por
lo que se solicita una segunda revision fisica.", anexando plano definitivo y bitdcora.
Quedando su desahogo supeditado a una nueva inspeccién fisica a la obra, para
corroborar el suministro y ejecucién del concepto observado.

2. Se determina una observacién financiera debido a que no se aplicd la pena
convencional por los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la
conclusiéon total de la obra, de acuerdo a lo establecido en el Art. 107 de la LOPSRM.
Monto: $13,311.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$66,610.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se determina una observacion debido a que resulta improcedente la documentacion

presentada como el acta de entrega-recepcion, finiquito técnico y fianza de vicios
ocultos, ya que la obra no ha sido concluida.

2. No se presenta: proyecto (Art. 43 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV
Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $75,075
Observaciones con monto de referencia: $ 66,610
Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-23/14-R33-23

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de carpeta asfdltica en camino rural San Luis
Localidad: Salitrillo
Monto del POA: $ 1,212,107

Monto ejercido contable: $1,212,108

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Juan Carlos Castillo Ojeda

Monto del contrato: $ 1,212,107

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 1,212,107 $ 1,212,107
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$1,212,108 $1.212,107 $1.212,107 $0

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

2. No se presenta: proyecto (Art. 43 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Arf. 102 IV
Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 Xll Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 2

P&gina 55 de 78




AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.

Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-23/14-R33-24

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Ampliacién de red de distribucion eléctrica en Av. Cruces,
Damidn Carmona y Prol. Sor Juana Inés de la Cruz
Cruces y Carmona

Nombre:

Localidad:

Monto del POA: $ 699,989
Monto ejercido contable: $ 699,990

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Monto del conirato:
Convenio modificatorio:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

Contratada por invitacién restringida
Arg. Ma. Dolores Guerrero Amaya

$ 699,989
En plazo

TOTAL FISM
$ 699,989 $ 699,989
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las  pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 699,990

$ 699,989

$ 909,986

$ 695,765

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138

Il LOPSRM):
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 Suministro y colocacién de poste de | PZA 4.00 3.00 1.00|$ 8.121
concreto 9-400

2 | Suministro y colocacién de estructura | PZA 6.00 3.00 3.00 9,402
secundaria R4

3 | Suministro y colocacién de bajada de | PZA 7.00 2.00 5.00 18,197
fierra

4 | Suministro y colocacién de | PZA 3.00 0.00 3.00 322,211
transformador monofdsico de 15 Kva

5 | Suministro y colocacién de retenida de | PZA 3.00 2.00 1.00 3.447
ancla sencilla RSA

6 | Suministro y colocacién de retenida de | PZA 1.00 0.00 1.00 4,733
ancla RBA

7 | Suministro y colocacién de luminaria | PZA 4.00 1.00 3.00 14,613
suburbana 70 Watts

8 | Suministro y colocacién de acometida | PZA 8.00 0.00 8.00 37.351
domiciliaria

9 | Suministro y colocacién de contfrol de | PZA 3.00 1.00 2.00 11,555
alumbrado publico
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
10 | Suministro y colocacién de cable| MTS 85.00 61.00 24.00 3,343
neutranel 1+1 cal. 6
11 | Suministro y colocacién de cable AL | MTS 85.00 61.00 24.00 9,152
neutranel 2+1 cal. 1/0-2
Redondeo | $ 2
Subtotal 442,127
IVA 70,740
Total | $ 512,867
| ASM|$ 512867

En periodo de aclaraciones se presentd oficio No. CDSM-111/2015 de fecha é de mayo de
2015, por parte del Ing. José Serafin Flores Zavala, Coordinador de Desarrollo Social,
anexando escrito firmado por el C.P. Ramdén Ramirez Reyna, Presidente Municipal,
manifestando que, "Se verificd en campo y se encuentran los trabajos en su totalidad por
lo que se solicita una segunda revision fisica.", anexando convenio modificatorio de fecha
15 de diciembre de 2014, para la ampliacién de plazo de ejecucién, para concluir los
frabajos al 15 de febrero de 2015, plano definitivo, reporte fotogrdfico, finiquito técnico.
Quedando su desahogo supeditado a una nueva inspeccién fisica a la obra, para
corroborar el suministro y ejecucién del concepto observado.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$45,499.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se determina una observacion ya que resulta improcedente la documentacion
presentada como el acta de entrega-recepcion y fianza de vicios ocultos, debido a que
se presenta convenio modificatorio con fecha de terminacién de obra 15 de febrero de
2015, misma que no coincide con las fechas de acta de entrega-recepcién vy la fianza de
vicios ocultos.

2. No se presenta: programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos de la
magquinaria y equipo de construccién (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la
ejecucién de los trabajos de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de
erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM),
programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y
equipo de construccion (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la
ejecucidén de los trabajos (Art. 63 LOPSRM) vy reportes de la supervision (Art. 84 Xl
Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $512,867

Observaciones con monto de referencia: $ 45,499
Observaciones Administrativas: 2
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A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Sudrez
Localidad:
Monto del POA: $ 871,449
Monto ejercido contable: $ 871,448

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Monto del contrato:
Convenio modificatorio:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

ASE-AEFO-EA-23/14-R33-25

San Marcos Carmona

Contratada por invitacién restringida
Ing. José Rafael Castro Martinez

$ 871,449

En plazo

Ampliacién de red de distribucion eléctrica en calle Pino

TOTAL

FISM

$ 871,449

$ 871,449

100%

100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

pdlizas

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 871,448 $ 871,449

$ 871,449

$ 866,190

C. RESULTADO

Observaciones Financieras
1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138

Il LOPSRM):
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Suministro y colocacién de poste de | PZA 4.00 0.00 4.00 25,951
concreto 9-400
2 | Suministro y colocacién de estructura | PZA 6.00 2.00 4,00 7,229
neutro corrido R2
3 | Suministro y colocacién de estructura | PZA 10.00 7.00 3.00 7.401
secundaria R4
4 | Suministro y colocaciéon de| PIA 1.00 0.00 1.00 103,013
fransformador monofdsico de 15 Kva
5 | Suministro y colocacién de | PZA 1.00 0.00 1.00 121,820
fransformador monofdsico de 25 Kva
6 | Suministro y colocacién de retenida de | PZA 7.00 6.00 1.00 3.009
ancla sencilla RSA
7 | Suministro y colocacién de retenida | PZA 4.00 2.00 2.00 19,764
estaca y ancla REA
8 | Suministro y colocacién de luminaria| PZA 7.00 6.00 1.00 3.872
suburbana 70 Watts
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
9 | Suministro y colocacién de control de | PZA 2.00 0.00 2.00 10,879
alumbrado publico
Redondeo | $ 1
Subtotal 302,939
IVA 48,470
Total | $ 351,409

| ASM[$ 351,409 |

En periodo de aclaraciones se presentd oficio No. CDSM-111/2015 de fecha é de mayo de
2015, por parte del Ing. José Serafin Flores Zavala, Coordinador de Desarrollo Social,
anexando escrito firmado por el C.P. Ramdén Ramirez Reyna, Presidente Municipal,
manifestando que, "Se verificd en campo y se encuentran los trabajos en su totalidad por
lo que se solicita una segunda revision fisica.", anexando convenio modificatorio de fecha
15 de diciembre de 2014, para la ampliacién de plazo de ejecucién, para concluir los
frabajos al 15 de febrero de 2015, plano definitivo, reporte fotogrdfico, finiquito técnico.
Quedando su desahogo supeditado a una nueva inspeccién fisica a la obra, para
corroborar el suministro y ejecucién del concepto observado.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$43,572.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se determina una observacion ya que resulta improcedente la documentacién
presentada como el acta de entrega-recepcion y fianza de vicios ocultos, debido a que
se presenta convenio modificatorio con fecha de terminacion de obra 15 de febrero de
2015, misma que no coincide con las fechas de acta de entrega recepcion vy la fianza de
vicios ocultos.

2. No se presenta: programa calendarizado de la ejecucidon de los trabajos de los
materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y
calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones
cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de construccion (Art. 63
LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la ejecucion de los trabajos (Art. 63
LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM) y reportes de la
supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $351,409
Observaciones con monto de referencia: $ 43,572
Observaciones Administrativas: 2
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A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de red de distribucién eléctrica en calzada de
Guadalupe vy priv. Himno Nacional

Localidad: San Marcos Carmona

Monto del POA: $ 587,452

Monto ejercido contable: $ 587,453

Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacion restringida
Ejecutor: Ing. Pedro Francisco Cerino Rivera
Monto del contrato: $ 587,452

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 587,452 $ 587,452
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 587,453 $ 587,452 $ 587,452 $ 583,907

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
[ LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Suministro y colocacién de acometidas | LOTE 25.00 20.00 5.00% 12,415
domiciliarias
2 | Suministro y colocacién de luminaria | LOTE 9.00 7.00 2.00 5,431
suburbana
3 | Suministro y colocacién de bajante de | LOTE 7.00 4.00 3.00 12,163
fierra fisica
Subftotal 30,009
IVA 4,801
Total | $ 34,810
| FIsM | $ 34,810 |

En periodo de aclaraciones se presentd oficio No. CDSM-111/2015 de fecha é de mayo de
2015, por parte del Ing. José Serafin Flores Zavala, Coordinador de Desarrollo Social,
anexando escrito firmado por el C.P. Ramdén Ramirez Reyna, Presidente Municipal,
manifestando que, "Por cuestiones de tfrdmites ante CFE, algunos conceptos no se les
mostré en su momento al Auditor.", anexando plano definitivo, reporte fotogrdfico,
finiquito técnico. Quedando su desahogo supeditado a una nueva inspeccién fisica a la
obra, para corroborar el suministro y ejecucién del concepto observado.
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2. Se determina una observaciéon financiera debido a que no se aplicdé la pena
convencional por los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la
conclusiéon total de la obra, de acuerdo a lo establecido en el Art. 107 de la LOPSRM.
Monto: $3,701.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$29,373.
Observaciones Adminisirativas de Control Interno
1. Se determina una observaciéon debido a que resulta improcedente la documentacion
presentada como el acta de entrega-recepcion, finiquito técnico y fianza de vicios
ocultos, ya que la obra no ha sido concluida.
2. No se presenta: reportes de la supervision (Art. 84 Xl Reglamento LOPSRM).
RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $38,511

Observaciones con monto de referencia: $ 29,373
Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-23/14-R33-27

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de red de distribucion eléctrica en segunda
privada de Himno Nacional

Localidad: San Marcos Carmona

Monto del POA: $ 353,344

Monto ejercido contable: $ 353,344

Modalidad de ejecucién:  Confratada por invitacion restringida
Ejecutor: Arq. Maria Dolores Guerrero Amaya
Monto del contrato: $ 353,344

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 353,344 $ 353,344
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 353,344 $ 353,344 $ 353,344 $ 351,212
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C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
Il LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Suministro y colocacion de estructura | PZA 1.00 0.00 1.00| % 7,603
primaria VA30
2 | Suministro y colocacién de estructura | PZA 1.00 0.00 1.00 2,343
secundaria R4-R3
3 | Suministro y colocaciéon de retenida | PZA 4.00 3.00 1.00 2,555
RSA
4 | Suministro y colocacién de cable de KG 36.90 26.03 10.87 2,502
aluminio desnudo ACSR cal. 1/0
5 | Trémites ante la CFE LOTE 1.00 0.00 1.00 18,952
Redondeo | $ -1
Subtotal 33,954
IVA 5,433
Total | $ 39,387
I FISM | $ 39,387 |

En periodo de aclaraciones se presentd oficio No. CDSM-111/2015 de fecha é de mayo de
2015, por parte del Ing. José Serafin Flores Zavala, Coordinador de Desarrollo Social,
anexando escrito firmado por el C.P. Ramdén Ramirez Reyna, Presidente Municipal,
manifestando que, "Se verificd en campo y se encuentran los trabajos en su totalidad por
lo que se solicita una segunda revision fisica.", anexando plano definitivo, reporte
fotogrdfico, finiquito técnico. Quedando su desahogo supeditado a una nueva
inspecciéon fisica a la obra, para corroborar el suministro y ejecucién del concepto
observado.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$17,667.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: reportes de la supervisidon (Art. 84 Xl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $39,387
Observaciones con monto de referencia: $ 17,667
Observaciones Administrativas: 1
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RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014
MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 31,366,527
MONTO FISCALIZADO $ 22,240,200
PORCENTAJE FISCALIZADO 70 %
NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 27
OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 5,248,344
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $814,250
DE REFERENCIA '
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 65

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014
MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 1,259,575
OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $0
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $0
DE REFERENCIA OTROS RECURSOS
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 0

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014

MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 23,657,357
OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 5,248,344
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $:814,250
DE REFERENCIA TOTAL '
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 65
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3. Resultados de la evaluacion al desempeno

Teniendo en cuenta lo establecido por los articulos 134 primer pdrrafo de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracciéon lll, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, se presentan los resultados relativos a la revision y
fiscalizaciéon de los programas, respecto a la evaluacién del cumplimiento de los objetivos
y metas, asi como de la satisfaccion de las necesidades para las cuales fueron destinados
con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez.

La fiscalizacion de la gestion gubernamental se define como el conjunto de métodos vy
procedimientos técnicos que se aplican a un ente publico, con el fin de verificar el
cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de
eficiencia, eficacia y economia con que se utilizan los recursos humanos, técnicos,
materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a
cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestion gubernamental; de
conformidad con los articulos 7, 35y 37 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San
Luis Potosi.

La Auditoria al Desempeno tiene el propdsito fundamental de determinar si las
dependencias y entidades cumplen, no sélo con la normatividad, programas y metas
establecidos, sino también con las expectativas de la poblacidén que recibe sus bienes y
servicios, vy si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnoldgicos utilizados para
producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, idenfificar las
causas o dreas de oportunidad que limitan la consecucidn de dichos objetivos, y
proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la
organizacioén al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y
gue el otforgamiento de sus servicios sea oporfuno, confiable y completo.

El indicador es una expresidon cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un
medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones
del programa, monitorear y evaluar sus resultados.

Indicadores financieros

CLASIFICACION INDICADOR INTERPRETACION

El Municipio no cuenta con liquidez ya
que solo dispone de $0.10 para pagar
cada $1.00 de sus obligaciones a corto
plazo; por lo que se encuentra en
situacién Insuficiente y Critico.

Administracién de Liguidez
Efectivo Activo Circulante / Pasivo Circulante

Representa una carga del 8.86% de
cada peso de la deuda en relacién con
el gasto total.

Carga de la Deuda
Amortizacién de Pasivos/Gasto Total
Administracién de
Pasivos Nivel de Endeudamiento

Deuda Contratada/Ingresos
Propios+Participaciones Reales

El nivel de endeudamiento en el
ejercicio representa el 20.10% de los
ingresos efectivamente recaudados y
recibidos, en el ano.
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CLASIFICACION INDICADOR

Autonomia Financiera
Ingresos Propios/Ingresos Totales

Administracién de
Ingresos

Autonomia Financiera para cubrir
Gasto Corriente
Ingresos Propios/Gasto Corriente

Redlizacion de Inversiones,

Servicios y Beneficio Social

Gasto Sustentable/Ingresos por

Participaciones+Aportaciones
Federales

Administraciéon

Presupuestaria indice de Tendencias en Némina

Gasto en ndmina del ejercicio/Gasto
en némina del ejercicio inmediato
anterior

Proporcién de Gasto en Némina
sobre el Gasto de Operacién
Gasto en Nomina/Gasto de
Operacion

Resultado Financiero
Existencia + Ingresos / Egresos

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

Aplicacién de los recursos segun el rezago social:

Alcance de la revision

Universo seleccionado:
Muestra auditada:

Representatividad de la muestra:

INTERPRETACION

Los ingresos propios del Municipio
representan un 9.37% del total de los
recursos recibidos, por lo que el 90.63%
deriva de los recursos de las
participaciones; observdndose que el
Municipio carece de autonomia
financiera; encontrdndose en situaciéon
Insuficiente y Critico.

El gasto corriente en el Municipio es
cubierto en un 13.27% con recursos
propios, por lo cual se observa que
cuenta con un nivel Insuficiente vy
Critico en cuanto autonomia financiera,
para cubrir su gasto corriente.

El  Municipio invirti6 en obras de
infraestructura, servicios puUblicos vy
programas de beneficio social un
62.11% de los ingresos por
Participaciones y Aportaciones
Federales, por lo que su nivel es
Suficiente en los rubros ya

mencionados.

El gasto en ndmina del ejercicio 2014
fue de $47,125,425 representando éste
un decremento de 7.77% con respecto
al gasto del ano 2013 el cual fue de
$51,093,799.

El gasto de operacion del ejercicio fue
de $129,203,475 siendo el gasto en

némina de $47,125,425 el cual
representa el 36.47% del gasto de
operacion.

El  Municipio presenta un grado

Insuficiente de equilibrio financiero en la
administracion de sus recursos, en virtud
de que la existencia mds los ingresos del
ejercicio no fueron similares en 1.86% a
los egresos realizados en el mismo.

$ 61,230,421
57,158,345
93.34%
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wacosom | STLEE. locABADES | ey oDt

Muy alto 6 3 $ 1,571,377 303

Alto 67 26 18,473,200 13,294

Medio 31 13 29,663,816 13,198

Bajo 4 2 1,073,334 2,902

Muy bajo - - 0 0

Sin grado 9 1 1,322,863 836
Comunidades no localizadas 2 - 5,053,755 0
TOTAL 119 45 S 57,158,345 30,533

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) con base
en el Il Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo (ENOE) 2010, IV
Trimestre; Avance Fisico Financiero ejercicio fiscal 2014.

Derivado del andlisis de la revisidon se determina que se aplicd de la siguiente manera:

INVERSION EN PROGRAMAS 2014

100%

80%

60% 51.90%

40% 32:32%

o 275% o 1.88% 2.31% 5.81%
/5% -88%  0.00% 31%

0% S — I}
Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo Singrado  C.N.L.
E REZAGO SOCIAL

Segun datos del CONEVAL no se localizo la comunidad de Los Vdzquez la cual suma un
importe de $1,322,863 por lo que se sugiere presentar el Decreto publicado en el Periédico
Oficial del Estado; conforme lo sefala los articulos 9 de la Ley Orgdnica del Municipio Libre
del Estado de San Luis Potosi y 19 fraccién XXIV de la Ley de Desarrollo Urbano de San Luis
Potosi

Se recomienda en el Avance Fisico Financiero dar nombre de las localidades a las cuales
se les asigna recursos, ya que el Municipio presenta 6 partidas con el nombre de varias
sumando la cantidad de $5,053,755.
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Distribucidon del gasto por programa

Se verificé la informacion del Programa Operativo Anual del ejercicio en revision
distribuyendo el recurso de la siguiente manera:

PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO %

Caminos $ 12,369,411 19

Seguridad puUblica 8,115,823 13

Educacion 7,291,793 12
Electrificacion 5,705,486 9
Alcantarillado y drenaje 5,476,125 9
Agua potable 5,044,207 8
Vivienda 4,801,199 8
Infraestructura agropecuaria 4,069,019 7
Gastos indirectos 3.041,389 5
Urbanizacion 2,883,031 5
Estimulos a la educacion 1,035,945 2
Asistencia social 971,830 2
Fondo de confingencias 425,163 1

TOTAL | $ 61,230,421 100

Programas del ramo 33

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM)

RESULTADO DEL

CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION
1. CUMPLIMIENTO DE METAS
B Nivel del gasto al 31 100 Del monto asignado del FISM por $31,349,453 se
’ diciembre de 2014 ejercié el 100% al 31 de diciembre de 2014.
. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Concentracién de la De la inversidon ejercida del FISM $31,349,453 all
1.1 inversion en la cabecera 11.04 cierre del ejercicio, se aplicé el 11.04% en la
municipal cabecera municipal.
Concentracién de la - s
2 poblacién en la cabecera 047 De la poblacién total del Mun|'C|lp|o, el 2.67% se
.. concentra en la cabecera municipal.
municipal
1.3 Viviendas particulares habitadas que no disponen de:
Adua enfubada de red De la totalidad de las viviendas habitadas del
1.3.1 9 I 25.03 Municipio, el 25.03% carece del servicio de agua
publica
potable.
De la totalidad de las viviendas habitadas del
1.3.2 Drenaje 33.42 Municipio, el 33.42% carece de servicio de
drenqgje.
De la totalidad de las viviendas habitadas del
1.3.3 Energia eléctrica 5.26 Municipio, el 5.26% carece de servicio de energia

eléctrica.
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RESULTADO DEL
INDICADOR %

. DIFUSION

Disponibilidad para el
publico, de los informes
.1 mensuales de avance del 100
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)

Disponibilidad de los informes
1.2 frimestrales de avance del 50
fondo (SHCP)

Iv. IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES

Los ingresos propios Municipales por $13,357,475
representan el 42.61% del monto asignado del
FISM por $31,349,453.

CAP INDICADOR INTERPRETACION

Cumpli¢ satisfactoriamente.

Cumplié parcialmente.

Importancia del fondo
V.1 respecto de los recursos 42.61
propios municipales

Importancia del fondo
respecto de la inversion
V.2 municipal en obra publica 31.67
financiada con recursos
propios del Municipio
FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da
a conocer la distribucidn del FISM a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico Financiero del FISM;
Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

La inversién municipal en obra publica financiada
con recursos propios del Municipio por $9,927,589
representa el 31.67% del monto asignado del FISM
por $31,349,453.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF)

RESULTADO DEL
INDICADOR %

1. NIVEL DE GASTO EJERCIDO

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
$27,435,566 se ejercié el 104.12% al 31 de
diciembre de 2014.

I ORIENTACION DE LOS RECURSOS
Del monto asignado al

CAP INDICADOR INTERPRETACION

Nivel de gasto al 31 de

diciembre de 2014 104.12

FORTAMUN-DF  por

.1 Gasto en seguridad publica 28.41 $27,435,566 al cierre del ejercicio, se destind el
28.41% al rubro de seguridad publica.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.2 Gasto en obra publica 43.73 $27,435,566 al cierre del ejercicio, se destind el
43.73% al rubro de obra publica.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.3 Gasto en otros rubros 20.83 $27,435,566 al cierre del ejercicio, se destind el
20.83% a ofros rubros.
Gasto en estimulos a la Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.4 educacion 3.63 $27,435,566 al cierre del ejercicio, se destind el
3.63% al rubro de estimulos a la educacién.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
Gasto en asistencia social y $27,435,566 al cierre del ejercicio, se destind el
1.5 L o 3.40 : ; . o
servicio comunitario 3.40% al rubro de asistencia social y servicios
comunitarios.
11 OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA)
Monto del fondo ejercido
I en el pago del servicio de la ) El Municipio no pago adefas con recursos de éste
’ deuda publica, con fondo.
respecto al monto total
Importe de la deuda El importe de la deuda publica $1,800,000
1.2 respecto del monto 6.56 representa un 6.56% del monto asignado al

asignado al fondo

FORTAMUN-DF por $27,435,566.
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RESULTADO DEL

CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION
V. SEGURIDAD PUBLICA
|§%r:$6'22%2?§2|| fr?'lgr?li?:iegl El monto total erogado en seguridad publica fue
v S el?en e soaun dg p 100 de $8,115,823 del cual el Municipio ejercié el 100%
glon ¢ S con recursos del FORTAMUN-DF.
publica
V. DIFUSION

Disponibilidad para el
publico, de los informes
mensuales de avance del

V.1 ) . 100 Cumpli¢ satisfactoriamente.
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)
Disponibilidad de los
V.2 informes trimestrales de 75 Cumplié parcialmente.
avance del fondo (SHCP)
VI. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES
Importancia del fondo
resprgc;rgscrisulgiscriegluézos Los ingresos propios municipales por $13,357,475
VI prop P 48.69 representan el 48.69% del monto asignado del

(Impuestos, derechos,
productos y
aprovechamientos)
FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el

que se da a conocer la distribucién del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico
Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

FORTAMUN-DF por $27,435,566.

PROGRAMA GENERAL DE OBRA

RESULTADO DEL
INDICADOR %

I CUMPLIMIENTO DE METAS

indice de cumplimiento
de meftas
(% del total de obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)

CAP INDICADOR INTERPRETACION

Del total de obras programadas el 87.50% de las
87.50 mismas cumplieron con el avance fisico
programado, segun datos del Municipio.

indice de cumplimiento

de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(avance fisico) (% del

numero de obras de la El 49% de las obras de la muestra de auditoria a la
1.2 muestra de auditoria que 49 fecha de revisién, cumplieron con el avance fisico
cumplieron con el avance programado.
fisico

programado)(andilisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(% de lainversion de la
muestra de auditoria que .
1.3 - No aplica.
corresponde a obras que
cumplieron con el
avance fisico
programado)
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RESULTADO DEL
INDICADOR %

. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de
auditoria, que no estdn

CAP INDICADOR INTERPRETACION

A la fecha de revisién al 31 de diciembre de 2014 el
51% de las obras de la muestra de auditoria que no

1.1 terminadas, no operan o 51 . -
estdn ferminadas, no operan o no lo hacen
no lo hacen
adecuadamente.
adecuadamente

Concentracién de la

poblacion, del Municipio De la poblacién total del Municipio, el 2.67% se

1.2 que vive en: concentra en la cabecera municipal y el 97.33% en
Cabecera municipal 2.67 las comunidades.
Comunidades 97.33

De la inversion ejercida del Programa Municipal de
Obras por $61,230,421 a la fecha de revision al 31 de
diciembre de 2014, se aplicdé el 26.58% en la
cabecera municipal.

Concentracién de la
1.3 inversion en la cabecera 26.58
municipal

De la inversion ejercida del Programa Municipal de
Obras por $61,230,421 a la fecha de revision al 31 de
diciembre de 2014, se aplicé el 73.42% en las
comunidades.

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y otros al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo

Administrativo por el que se da a conocer la distribucion del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014;
Informe de Avance Fisico Financiero; Conteo de Poblacion y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

Concentracién de la
1.4 inversion en las 73.42
comunidades

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) OBRA

RESULTADO DEL 2
CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION

l. CUMPLIMIENTO DE METAS

indice de cumplimiento de
metas
1.1 (% del total de obras que 83
cumplieron con el avance
fisico programado)

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
revision, se observé cumplimiento del avance fisico
programado en el 83% de las mismas, segun datos
del Municipio.

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria

(avance fisico) (% del El 25% de las obras de la muestra de auditoria a la
1.2 numero. de obras de la 25 fecha de revision, cumplieron con el avance fisico
muestra de auditoria que programado.

cumplieron con el avance
fisico programado)(andilisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de

metas de las obras de la

muestra de auditoria
(% de la inversion de la .
1.3 o - No aplica.

muestra de auditoria que
corresponde a obras que
cumplieron con el avance

fisico programado)
1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de

o . A la fecha de revision 31 de diciembre de 2014 el
auditoria, que no estdn

75% de las obras de la muestra de auditoria que no

1.1 terminadas, no operan o 75 . -
estdn terminadas, no operan o no lo hacen
no lo hacen
adecuadamente.
adecuadamente

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FISM.
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA

RESULTADO DEL £
CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION

I CUMPLIMIENTO DE METAS

indice de cumplimiento de
metas
[ (% del total de obras que 92
cumplieron con el avance

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
revision, se observd cumplimiento del avance fisico
programado en el 92% de las mismas, segun datos del

fisico programado) Municipio.
indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(avance fisico) (% del El 72.72% de las obras de la muestra de auditoria a la
1.2 numero de obras de la 72.72 fecha de revision, cumplieron con el avance fisico
muestra de auditoria que programado.

cumplieron con el avance
fisico programado)(andilisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
13 (% de lainversion de la ) No aplica
’ muestra de auditoria que ’
corresponde a obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)
1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Obras de la muestra de A la fecha de revisién 31 de diciembre de 2014, el
auditoria, que no estdn 9798 27.28% de las obras de la muestra de auditoria que no

ferminadas, no operan o no estdn terminadas, no operan o no lo hacen
lo hacen adecuadamente adecuadamente.

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FORTAMUN-DF.

1.1

Derivado de la evaluacion al desempeno, se determina que el ente auditable se
encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial.

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones

segun corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la
enfidad.
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4. Evaluacion de legalidad

Aspecto legal

El articulo 7°, fraccidn VI, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi,
establece textualmente:

“Articulo 7°. La Auditoria Superior del Estado tendrd las siguientes atribuciones:

Vl.- Comprobar si la recaudacion, administracién, manejo y aplicacién de recursos
Estatales y Municipales; asi como los actos, coniratos, convenios, concesiones u
operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad,
y si no causaron dafos o perjuicios a las haciendas publicas, estatal o municipales, o al
patrimonio de ofros entes auditables.”

Con fundamento en el citado articulo, esta autoridad, por conducto de la Auditoria
Especial de Legalidad, programd, analizé vy fiscalizd el ejercicio 2014, verificando los actos
de legalidad al municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P., que complementan la revision
financiera y de obra que se practica a la Cuenta PUblica de dicho Municipio en el citado
ejercicio fiscal.

En este orden de ideas, la Auditoria de legalidad que se practicd al citado Municipio,
constituye el método de andlisis y evaluacién sobre el cumplimiento de las normas vy
disposiciones que le son aplicables, asi como el de comprobar que las actividades
ejecutadas por el municipio, contribuyen a la consecucion de la aplicacién del marco
legal al gue se encuentra sujeto.

Alcance de la revision

Los alcances de la auditoria en materia de Legalidad practicada al municipio de
Mexquitic de Carmona, S.L.P., fueron consistentes en:

1. Revisidn de las actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de enero a
diciembre de 2014,

2. Verificacion del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados vy
realizados por el municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P. en los rubros de:

Comodato.

Arrendamiento.

Servicios Profesionales.

Deuda.

Convenios.

®000aQ

3. Revision de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e
inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo
del municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P., en el periodo de enero a
diciembre de 2014,

4. Revision del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a
diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Contralor
Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor.
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5. Revision de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de
Mexquitic de Carmona, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones realizadas.

Observaciones

Con fundamento en los articulos 7 fracciones II, lll, XXXI, 12 fracciones Xll, XVII, XXVII de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; se emiten las siguientes
observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el articulo 49 fraccién IV de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, no fueron solventadas:

Actas de Cabildo:
Revision de actas de Cabildo
a. Resulté que el H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P., no realizd
durante el mes de diciembre de 2014, cuando menos dos sesiones ordinarias,
incumpliéndose lo establecido por el articulo 21 fraccion | de la Ley Orgdnica del

Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

b. Respecto a la presentacion de los informes financieros mensuales ante el H.
Cabildo, resulté lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 11 de abril de 2014
Febrero 11 de abril de 2014
Marzo 22 de julio de 2014
Abril 22 de julio de 2014
Mayo 15 de agosto de 2014
Junio 17 de octubre de 2014
Julio 21 de noviembre de 2014
Agosto 21 de noviembre de 2014
Septiembre 18 de agosto de 2014
Octubre No existe evidencia
documental
Noviembre No existe evidencia
documental
Diciembre No existe evidencia
documental

De lo anterior, se desprende que ese H. Ayuntamiento incumplié las disposiciones
contenidas en el articulo 81 fraccién Vil y IX de la Ley Orgdnica del Municipio Libre
del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentacién fuera del
plazo establecido en la citada Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril , mayo, junio, julio,
agosto y septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, ante el H. Cabildo
de ese Municipio.
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c. Con respecto a la presentacion de los Informes financieros mensuales ante el H.
Congreso del Estado, resulté lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 30 de mayo de 2014
Febrero 30 de mayo de 2014
Marzo 25 de julio de 2014
Abril 25 de julio de 2014
Mayo 28 de agosto de 2014
Junio 31 de octubre de 2014
Julio 10 de diciembre de 2014
Agosto 10 de diciembre de 2014
Septiembre 12 de enero de 2015
Octubre 22 de enero de 2015
Noviembre 31 de enero de 2015
Diciembre 31 de enero de 2015

En razdn de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplié las disposiciones contenidas
en articulo 86 fraccion VIl de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San
Luis Potosi; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto PuUblico para los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentacion de
fuera del plazo establecido en Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto y septiembre de 2014, ante el H. Congreso del Estado a través de esta
Auditoria Superior del Estado.

d. No se cuenta con evidencia documental que acredite que se presentaron para su
aprobaciéon ante el H. Cabildo de Mexquitic de Carmona, S.L.P., los informes
financieros correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de
2014, incumpliéndose lo establecido con disposiciones contenidas en el articulo 81
fraccion Vil y IX y 86 fracciéon VIl de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado
de San Luis Potosi.

Verificaciéon del Cumplimientode la Legalidad de los Contratos Autorizados y Realizados

e. Se verificd si el H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P., autorizd
confratos de arrendamientos dentro del periodo comprendido de enero a
diciembre de 2014, resultando lo siguiente:

En acta Ordinaria de cabildo nUmero 44 de fecha 21 de marzo de 2014, se observd
la aprobacién de celebrar contrato de arrendamiento de Maquinaria y Vehiculos
para rehabilitacién de caminos en las comunidades de ese Municipio, sin que
exista evidencia documental ante esta Autoridad del contrato, para su analisis
legal correspondiente.
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De lo anterior resultd que esta Autoridad no logré verificar el periodo de vigencia
del contrato en mencién, de conformidad con el arficulo 31 inciso a) fraccién VI,
32 fraccion | de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi,
asi como los articulos 1° fraccidén IV, 5° fraccion VI, 6°, 22, 44 fraccidén | a IX, 45y 46
de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosi, toda vez que no fue
presentado el contrato de arrendamiento de Maquinaria y Vehiculos para
rehabilitaciéon de caminos ante esta Auditoria Superior del Estado.

En el acta nimero 54 correspondiente a sesidon de tipo Ordinaria de fecha 31 de
julio de 2014, se aprobd celebrar contrato de comodato sobre un bien inmueble
entre el H. Ayuntamiento y Servicio Postal Mexicano, sin que exista evidencia
documental ante esta autoridad del contfrato para su  andlisis legal
correspondiente.

De lo anterior resulté que esta Autoridad no pudo verificar el periodo de vigencia
ni los términos del contrato en mencién de conformidad con el articulo 31 inciso a)
fraccién VI y 32 fraccién |, de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San
Luis Potosi, toda vez que no fue presentado el contrato de comodato respectivo
ante esta Auditoria Superior del Estado.

Avutorizacion de Convenios

Se encontré que mediante acta de sesidn Extraordinaria nimero 40 de fecha 27
de enero de 2014 y acta nimero 48 de fecha 20 de mayo de 2014 se aprobd la
celebracion de convenio de Colaboracién que celebra la Secretaria de Seguridad
PUblica del Estado de San Luis Potosi y el Municipio de Mexquitic de Carmona,
S.L.P., con el objeto de coordinar la participacién del Municipio en la realizacion
de actos de elaboracién, regulacién y expedicidn de permisos para circular sin
placas y sin tarjeta de circulacion; sin que exista evidencia documental de dicho
convenio para su andlisis legal correspondiente.

Se encontré que mediante acta de sesion Ordinaria nUmero 55 de fecha 15 de
agosto de 2014 se aprobd la celebracién de convenio Marco de Coordinacién
DU-SLP/02/2014 entre el municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P., y la Comisién
Federal de Electricidad, con el objeto de ejecutar Proyecto de Electrificacion y
donde la aportacién total municipal serd por la cantidad de $177,032.37 (ciento
setenta y siete mil treinta y dos pesos 37/100 m.n)., la cual se descontard
automaticdmente por la Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi, del
Fondo de Infraestructura Social Municipal; sin que exista evidencia documental de
dicho convenio para su andlisis legal correspondiente.

De lo anterior resulté que esta Autoridad no logrd verificar si los convenios
autorizados se llevaron a cabo bajo las reglas de operacion correspondientes, o
anterior de conformidad con los articulos 144 y 145 fraccién de la Ley Orgdnica del
Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi, toda vez que no fueron presentados
los convenios de Colaboracion que celebra la Secretaria de Seguridad Publica del
Estado de San Luis Potosi y el Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P., vy
convenio de Marco de Coordinacién DU-SLP/02/2014 entre el municipio de
Mexquitic de Carmona, S.L.P., y la Comisién Federal de Electricidad, ante esta
Auditoria Superior del Estado.
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Revision de perfil académico de los funcionarios designados en los Cargos de Tesorero
Municipal, Contralor Interno, Secretario General, y/o en su caso Oficial Mayor.

g. En sesidon Ordinaria de Cabildo niumero 65 de fecha 28 de noviembre de 2014 se
advirtio que se designa como Tesorero Municipal al C. Juan Isaias Flores Camacho
para gque ocupe el cargo de Tesorero Municipal de Mexquitic de Carmona, S.L.P.,
a partir del 28 de noviembre de 2014 sin que exista evidencia documental ante
esta Autoridad, que acredite la fianza otorgada para ejercer el cargo, segun lo
previsto por el articulo 79 pdrrafo segundo de la Ley Orgdnica del Municipio Libre
del Estado de San Luis Potosi.

Observaciones especificas

h. En sesién Ordinaria de Cabildo numero 66 de fecha 18 de diciembre de 2014, se
advierte que se aprueba otorgar compensacidén econdmica a los integrantes del
H. Cabildo del municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P., correspondiente al
periodo de enero a diciembre de 2014; lo correspondiente a 70 dias de salario, con
lo que se incumple lo establecido en el articulo 31 Inciso b) fracciéon IX, 120 de la
Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi; 23 y 27 de la Ley de
Presupuesto Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis
Potosi, S.L.P.

Conclusion

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccién IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, se llevd a cabo el andlisis de la informacién vy
documentacion remitida a esta Auditoria Superior del Estado, respecto de la legalidad de
los actos ejecutados por el municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P., verificando la
normatividad correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero a
diciembre de 2014, quedando aqui descritas las observaciones generadas del acto de
fiscalizacion.
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5. Resumen de observaciones

A continuacion se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas
al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad
con lo establecido en la fraccién V, del articulo 64, de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi.

Observaciones Financieras

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS

Ramo 28 $ 1,879,872
Ramo 33 2,047,203
Oftros Recursos 0
Obra PUblica Ramo 28 0
Obra PUblica Ramo 33 5,248,344
Obra PUblica Otfros Recursos 0

TOTAL | $ 9,175,419

Observaciones por incumplimiento con monto de referencia

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS
Obra PUblica Ramo 33 $ 814,250
Obra PUblica Otros Recursos 0
TOTAL | $ 814,250

Observaciones Administrativas

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS

Ramo 28 24

Ramo 33 9

Obra PUblica Ramo 28 0

Obra PUblica Ramo 33 65

Obra PUblica Otfros Recursos 0

Legalidad 30
TOTAL 128
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6. Propuestas de las acciones a seguir

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir segun lo indica la fraccién VI
del articulo 64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; una vez
determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Publica 2014,
del Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera
hipdtesis se procederd a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades
tendiente al resarcimiento correspondiente, ya que por si mismas traen como
consecuencia un dano y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda PuUblica del
Municipio citado. Por lo que hace a las observaciones administrativas donde se advierte
gue no se causd dano a la Hacienda Publica Municipal se deberd dar vista de las mismas
al 6rgano competente a fin de que conforme a sus facultades actle segin lo previsto en
el articulo 68 fraccién | de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

Asi mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P., que esté
atento a la normatividad de cardcter general que para tal efecto rige el actuar de la
Administracién PUblica Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos
que se redlicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto
de egresos atendiendo a partidas debidamente aprobados y en caso de ser necesario
realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicacién en los recursos.

ATENTAMENTE

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
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