AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, S.L.P.

ASUNTO: Informe Final de Auditoria a la
Cuenta Publica del ejercicio 2014, del
Ayuntamiento de Moctezuma, S.L.P.

INFORME: ASE-IFA/24/2014.

San Luis Potosi, S.L.P., a 27 de mayo de 2015.

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION
DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI

PRESENTES.-

Con fundamento en lo establecido por los articulos 53, pdrrafo segundo, 54, 57 fraccién
Xll, de la Constitucion Politica del Estado de San Luis Potosi; 15 fraccidén VI, de la Ley
Orgdnica del Poder Legislativo; 1, 2, fraccién |, 3, 7 fraccién Il, 12 fraccion XVII, 17 fraccién
IV, 29, 30 fraccién lll, 33, 35 fracciones | a IX, 36 fracciones | y Il, 37 y 52 de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento
Interior de la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se presenta a esa Comision
de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalizacion llevada a cabo a
la Cuenta Publica 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Moctezuma, S.L.P.,
correspondiente al ejercicio de los recursos pUblicos comprendidos en el periodo de enero
a diciembre de 2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:

Los trabajos de fiscalizacién fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoria, con
la debida observancia de las leyes y demds normatividad aplicable. La definicidon de
objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluacion, de acuerdo con el contexto
que sefnala el articulo 64, en sus fracciones |, I, lll, IV, V y VI, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron
tomando como base la documentacion presentada a este Organo de Fiscalizacion
Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de
campo, e informacién proporcionada por terceros involucrados.

En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que
derivan del andlisis y demds tareas sefaladas en el pdrrafo que antecede, asimismo se
proporcionan ademds datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento
del origen y aplicacién de los recursos durante el ejercicio auditado.
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1. Antecedentes

1.1 Objetivo

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 35, en sus fracciones | a IX de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, la auditoria practicada a la Cuenta
PuUblica 2014 del H. Ayuntamiento de Moctezuma, S.L.P., fuvo como objetivo determinar si
los programas y su ejecucion se ajustaron a los términos y montos aprobados; si las
cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o correspondieron
a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeno, eficiencia, eficacia y
economia en el cumplimiento de los programas; si los recursos provenientes de
financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la
periodicidad y forma establecidas por las leyes y demds disposiciones aplicables y se
cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma
posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestidon financiera del ente
auditado; verificar si en la gestién financiera se cumplié con lo dispuesto en las leyes,
reglamentos, decretos y demds disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro
y contabilidad gubernamental, contratacién de servicios, obra publica, adquisiciones,
arrendamientos, conservacion, uso, destino, afectaciéon, enajenacién y baja de bienes
muebles e inmuebles, almacenes y demds activos y recursos materiales; fiscalizar si la
recaudacién, administracion, manejo y aplicacion de recursos, asi como los actos,
contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebrd o realizd, se ajustaron a
la legalidad y si no han causado danos o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al
patrimonio del mismo, asi como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, vy
derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes senaladas, la posible
aplicacién de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan.

1.2 Presentacion de la Cuenta Piblica

Con fecha 30 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de Moctezuma, S.L.P., presentd en
tiempo y forma legal la Cuenta Publica 2014, a efecto de dar cumplimiento a lo
establecido en los articulos 53, pdrrafo quinto, de la Constitucidn Politica del Estado de
San Luis Potosi, y 39, pdrrafo tercero, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis
Potosi.

La Cuenta Publica fue analizada por los integrantes del Ayuntamiento, en acta de
Cabildo de sesién ordinaria nimero 03 de fecha 27 de enero de 2015, en la cual 4
infegrantes votaron a favor, 3 abstenciones, utilizando el voto de calidad del Presidente
Municipal por lo que se aprobd por mayoria de votos.

El Municipio omitié agregar a la Cuenta Publica 2014 la informacién sefalada en el
articulo 39, Ultimo pdrrafo, de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi,
relativa a los procedimientos civiles, penales, administrativos y laborales, en los que el
Ayuntamiento fue parte, razén por la cual no se dio cabal cumplimiento al numeral antes
citado.

Respecto a las observaciones, comentarios y documentacién de las actuaciones llevadas
a cabo en el presente proceso de auditoria y correlacionado con la fraccién Il del articulo
64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se puntualiza lo siguiente:
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1.3 Inicio de Auditoria

Con fecha 05 de marzo de 2015, y de conformidad con el articulo 49, fraccién |, de la Ley
de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se notificd al H. Ayuntamiento de
Moctezuma, S.L.P., el inicio de la auditoria, su modalidad y alcance de la misma, de igual
forma, se requiri® al ente auditado la presentacién de la informacién necesaria e
indispensable para la prdctica de la revision correspondiente, levantdndose al efecto
Acta Circunstanciada identificada bajo el nUmero ASE-AEFM-IA/24/2014, concediendo en
dicho acto al ente sujeto de fiscalizacion, el término de diez dias, que sefala la fraccién |l
del articulo 49 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, para la
solventacion de las inconsistencias detectadas.

1.4 Cierre de Auditoria y nofificacion del pliego de observaciones

Con fecha 09 de abril de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elabord el acta de cierre de
auditoria y notificd el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte dias hdbiles,
con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la documentacién
comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de conformidad con el
articulo 49, fraccién IV, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

El procedimiento de auditoria aqui senalado, se realizd atendiendo las etapas procesales

gue para tal efecto refiere el precitado articulo 49, en sus fracciones |, II, lll, IV, V, y VII, en
relacién con el articulo 42, fracciones | a IV, de la propia Ley de Auditoria.

1.5 Alcance de la revisidon

Ingresos
Universo seleccionado: $ 74,651,042
Muestra auditada: 59,720,834
Representatividad de la muestra: 80%
Egresos
Universo seleccionado: $ 73,791,734
Muestra auditada: 59,033,387
Representatividad de la muestra: 80%
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Procedimientos de Auditoria aplicados

Constatar que el Presupuesto de Egresos se elabord, aprobd y publicd de
conformidad con lo establecido en la Constitucién Politica del Estado de San Luis
Potosi, la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi y la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis
Potosi.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto de participaciones estatales.

Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicé el calendario de
ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33 al Municipio de conformidad
con la Ley de Coordinacién Fiscal.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto asignado de los fondos del Ramo 33, de conformidad con la Ley de
Coordinacion Fiscal y el acuerdo administrativo por el que se da a conocer la
distribucion de los recursos y los calendarios de entero correspondientes al Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento
de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Periddico Oficial del
Estado el 30 de enero de 2014.

Verificar que el Municipio abrié las cuentas bancarias especificas para el manejo
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y para el Fortalecimiento de los Municipios, de conformidad con la ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio registré en su Cuenta PUblica las cuentas bancarias
utilizadas en el manejo de los recursos publicos.

Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoria fueron recaudados
conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de
Ingresos vigente del Municipio.

Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados,
identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Bdsicos de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptd e implementd los
acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable.

Revisar la existencia de la documentacién original que justifique y compruebe el
gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Cédigo Fiscal de la
Federacion.

Constatar que las percepciones de los servidores publicos del Municipio fueron
autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con
el Tabulador de Remuneraciones que emita el érgano edilicio, y que hayan sido
publicadas en el Peridédico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto
de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.
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Verificar que se redlice el cdlculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la
informacién correspondiente sobre la retencidén y pago de los impuestos, de
conformidad con la normatividad aplicable.

Verificar que los procedimientos de adjudicacién de adquisiciones,
arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en
funcion del origen del recurso.

Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y entidades crediticias.

Constatar que los recursos del FISM y sus rendimientos financieros se ejercieron con
oportunidad y que se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a
poblacién en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social y Zonas de Atencidn Prioritaria, asi como en los rubros especificados en la
normativa aplicable.

Comprobar que las obras y acciones del Ramo 33 hayan sido priorizadas vy
validadas por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de
conformidad con lo establecido por la Ley para la Administracion de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Ayuntamiento fomentd la participacion social en la integracién del
Programa Operativo Anual de los fondos del Ramo 33, en cumplimiento con lo
senalado en la Ley de Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracién de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio publicd los informes sobre la aplicacién de recursos de
los fondos del Ramo 33, en los érganos locales de difusion y los puso a disposicién
de la ciudadania a fravés de medios electrénicos y publicaciones especificas, en
cumplimiento de la Ley de Coordinacion Fiscal.

Verificar que el Municipio publicé los informes sobre la aplicacién de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los érganos locales de
difusion y los puso a disposicion del publico en medios electrénicos y publicaciones
especificas, en cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal, la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio proporciond a la SHCP mediante el sistema electronico
definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicacién de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los tiempos de enfrega
establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada el avance fisico de
las obras y acciones respectivas.

Verificar que el Municipio publicd los resultados alcanzados con el Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley de
Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracidén de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.
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Comprobar que los recursos destinados a gastos indirectos no excedan el 3% del
monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se
aplicaron en los rubros establecidos, en cumplimiento de la Ley de Coordinacion
Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.

Comprobar que los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional, no
excedan del 2% del monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y que se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad técnica,
administrativa y organizacional del Municipio en cumplimiento de la Ley de
Coordinaciéon Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio suscribié el Programa de Desarrollo Institucional ante las
dependencias correspondientes en cumplimiento de la Ley de Coordinacion Fiscal
y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado vy
Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que los procedimientos de adjudicacién de obra publica y servicios
relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable
en funcién del origen del recurso.

Verificar en campo las obras y acciones que integran la muestra auditada, vy
confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos.

Solicitar a la unidad de conftrol interno los resultados de la fiscalizacidon realizada al
Municipio.

Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Ayuntamiento con base a la
revisidn de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de
Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el andlisis de
los contratos realizados y ejecutados, asi como verificar el cumplimiento de las
obligaciones de los servidores puUblicos designados por el Cabildo.

Revisar la informacién financiera y estadistica del Ayuntamiento para medir el
desempeno a través de indicadores.
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2. Evaluacion Financiera

Atendiendo a lo establecido por el articulo 64 fraccidn | de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi, a continuacidon se presenta la evaluacion de la gestion
financiera y presupuestal del Ayuntamiento:

2.1 Informacién Presupuestaria

2.1.1 Resumen del Estado Analitico de Ingresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analitico de ingresos del ejercicio
2014, con la clasificaciéon por rubro de ingresos:

Ley de Ley de % de Avance
Ingresos Ingresos
Fuente de Ingresos Ingresos Ingresos Devengado | Recaudados dela )

Estimada Modificada Recaudacion
Impuestos 544,575 454,049 454,049 454,049 100.00%
Derechos 986,163 823,471 823,471 823,471 100.00%
Productos 309,570 315,175 315,175 315,175 100.00%
Aprovechamientos 1,582,500 76,977 76,977 76,977 100.00%
Participaciones y aportaciones 62,751,240 72,510,160 72,510,160 72,510,160 100.00%

Total | 66,174,048 | 74,179,832 | 74,179,832 74,179,832 100.00%

Nota:
Existe una diferencia con respecto al estado de actividades ya que las cuentas de Otros
ingresos y beneficios no son presupuestadas.

2.1.2 Resumen del Estado Analitico de Egresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analitico del ejercicio del
presupuesto de egresos 2014, con la clasificacion por objeto del gasto:

Objeto del Gasto Aprobado Modificado | Comprometido | Devengado Pagado
Servicios personales 18,879,819 20,267,472 20,267,472 20,267,472 20,225,483
Materiales y suministros 4,487,225 4,573,667 4,573,667 4,573,667 4,110,375
Servicios generales 7,878,317 8,982,783 8,982,783 8,982,783 8,745,453
Transferencias, asignaciones, 5,828,111 4,429,537 4,429,537 4,429,537 4,372,220
subsidios y otras ayudas
Bienes muebles, inmuebles e 370,000 340,524 340,524 340,524 325,003
infangibles
Inversion publica 26,980,577 35,347,102 35,347,102 32,241,351 31,547,403
Deuda publica 1,750,000 2,956,400 2,956,400 2,956,400 2,956,400

Total 66,174,049 76,897,485 76,897,485 73,791,734 72,282,337

Nota:
Se hace mencién que las partidas de bienes muebles, inmuebles e intangibles, Inversidn
PUblica y Deuda Publica estdn consideradas dentro del Estado de Situacién Financiera.

2.1.3 Aprobacion, publicacién y modificacién del Presupuesto de Egresos 2014
En la aprobacién del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento

cumplid con el articulo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, el cual establece que la aprobacién del
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Presupuesto de Egresos deberd darse a mds tardar el dia 30 de diciembre del ano anterior
al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo segin acta de sesidn
extraordinaria  nimero 21 de fecha 26 de diciembre de 2013 cumple los requisitos
senalados en el articulo 114, fraccion IV, tercer pdrrafo, de la Constitucién Politica del
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos
serdn aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”.

En cuanto a la publicacién del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento dio cumplimiento
a lo ordenado en el articulo 115, segundo pdrrafo, de la Constituciéon Politica del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosi, el cual sefala la obligacién de publicarlo en el
Periddico Oficial del Estado a mds tardar el dia 15 de enero de cada ejercicio anual, en
razdn de que fue publicado el 14 de enero de 2014.

En acta de sesion extraordinaria nimero 36 de fecha 31 de diciembre de 2014, se autorizd
la modificacién al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2014, con un incremento del
16% sobre el presupuesto originalmente aprobado, quedando el importe del presupuesto
en $76,897,485 sin existir una justificacion programdtica y/o financiera para el incremento
sobre el total del presupuesto originalmente aprobado, asi mismo se hace mencién que el
presupuesto de egresos fue elaborado por un importe mayor a los ingresos segun los
reportes presupuestales del SACGé6, arrogando una diferencia por $2,717,653 la cual
representa un 3.66% con respecto al ingreso devengado.

2.2 Informacidén Contable

2.2.1 Estado de Situacidn Financiera

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Activo
Activo circulante
Efectivo 21,184
Bancos/tesoreria 1 1,882,720
Bancos/dependencias y otros 53,615
Depdsitos de fondos de terceros en garantia (17,300)
Cuentas por cobrar a corto plazo 2,093,183
Suma activo circulante 4,033,402
Activo no circulante
Terrenos 714,575
Construcciones en proceso en bienes de dominio puUblico 2 51,264,630
Construcciones en proceso en bienes propios 145,198
Mobiliario y equipo de administracién 814,000
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 88,691
Vehiculos y equipo de transporte 1,834,375
Equipo de defensa y seguridad 125,073
Maquinaria, otros equipos y herramientas 551,896
Activos biolégicos 61,250
Software 26,821
Licencias 11,705
Estudios, formulacién y evaluacién de proyectos 2,352,321
Suma activo no circulante 57,990,535
Total de activo 62,023,937
Pasivo
Pasivo circulante
Servicios personales por pagar a corto plazo 42,389
Proveedores por pagar a corto plazo 954,148
Contratistas por obras publicas por pagar a corto 698,296
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 62,537
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 1,654,829
Suma pasivo circulante 3,412,199
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Pasivo no circulante
Proveedores por pagar a largo plazo 1,480,813
Contratistas por obras publicas por pagar a largo 139,275
Suma pasivo no circulante 1,620,088
Total de pasivo 5,032,287
Patrimonio
Hacienda puUblica /patrimonio generado
Resultado del gjercicio (ahorro) 36,397,583
Resultados de ejercicios anteriores 20,594,067
Suma hacienda publica /patrimonio generado 56,991,650
Total de patrimonio 56,991,650
Total de pasivo y patrimonio 62,023,937

Notas:

1. Corresponde al saldo de Fondo de Infraestructura Social Municipal 2014 para obras en
prérroga. Como resultado de la confirmacién de saldos solicitada a la Institucién Bancaria
Banorte por conducto del Municipio de Moctezuma, S.L.P., se advierte que esta Auditoria
Superior del Estado no recibié respuesta a dicha solicitud, por tal razén no fue posible
verificar que el Municipio haya registrado en sus estados financieros la totalidad de
cuentas bancarias, asi mismo se verificd que en el ejercicio 2014 el Municipio abrid
cuentas bancarias a nombre del C. C. J. Isabel Ruiz Alviso en su cardcter de Presidente
Municipal, con la institucidn bancaria Banorte, segiun nimeros de cuenta siguientes:
numero 849679083 del fondo tesoreria 12-15, 862102768 FISM 2013, 215456571 FAFM 2014 y
215451679 FISM 2014, respectivamente. Lo anterior fue aprobado por los integrantes del
Ayuntamiento en sesidén de Cabildo niUmero No. 2 Extraordinaria de fecha 03 de octubre
de 2012, justificando en dicha acta la apertura de tales cuentas bancarias para evitar el
embargo de fondos municipales por demandas laborales.

2. El Estado de Situacién Financiera del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2014 no
muestra cifras reales, ya que en el activo no circulante, en la cuenta de obras en proceso
en bienes de dominio puUblico (no capitalizable), al cierre del ejercicio 2014 se considerd
un saldo de $32,241,350 que corresponden a obras del ejercicio 2014 , que representa el
52% de total del Activo, y $19,023,280 a obras de ejercicios anteriores y segun los
lineamientos emitidos por el CONAC, la obra publica no capitalizable, al concluirla, se
tendria que reclasificar por el importe correspondiente a los recursos del mismo ejercicio, a
la cuenta denominada construccién en Bienes no Capitalizable, la cual forma parte del
Estado de Actividades, asi mismo se hace mencién que la diferencia de deberd.

2.2.2 Estado de Actividades

CONCEPTO IMPORTE PARCIAL
1.- Ingresos y otros beneficios
Ingresos de gestién 1,669,672 2.24
Impuestos 454,049 0.62
Derechos 823,471 1.10
Productos de tipo corriente 315175 0.42
Aprovechamientos de fipo corriente 76,977 0.10
Participaciones, aportaciones, fransferencias, asignaciones 72,510,160 97.13
Participaciones y aportaciones 72,510,160 97.13
Ofros ingresos y beneficios 471,210 0.63
Ingresos financieros 13.992 0.02
Ofros ingresos y beneficios varios 457,218 0.61
Total de ingresos y otros beneficios 74,651,042 100.00
2.- Gastos y otras pérdidas

Gastos de funcionamiento 33,823,922 88.42
Servicios personales 20,267,472 52.98
Materiales y suministros 4,573,667 11.96
Servicios generales 8,982,783 23.48
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CONCEPTO IMPORTE PARCIAL
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 4,429,537 11.58
Transferencias internas y asignaciones al sector publico 240,574 0.63
Ayudas sociales 2,458,963 6.43
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contfrato 1,730,000 4.52
Total de gastos y otras pérdidas 38,253,459 100.00

Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) 36,397,583

El Estado de Actividades del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2014 no muestra el
resultado real del ejercicio, ya que no se registré el gasto de las obras y acciones no
capitalizables ejecutadas en el ejercicio 2014 por $32,241,350 y $19,023,280 a obras de
ejercicios anteriores.
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23 Ingresos y otros beneficios

Este apartado se integra de los ingresos que el Municipio recaudd segin su Ley de
Ingresos y los que recibid de las participaciones y aportaciones, asi como los derivados de
convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del
ejercicio 2014, segun detalle siguiente:

2.3.1 Impuestos

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos
del Municipio en el ejercicio 2014, que pagaron las personas fisicas y morales que se
encontraron en la situacién juridica o de hecho prevista por la misma, distintas de las
aportaciones de seguridad social, confribuciones de mejoras y derechos. Parfida
integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA | PARCIAL IMPORTE
Impuesto sobre el patrimonio S 454,049
Impuesto predial 1 412,032
Impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales 42,017
TOTAL S 454,049

Nota:
1. Impuesto recaudado en apego a su Ley de Ingresos.

2.3.2 Derechos

Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos
en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los
bienes del dominio publico, asi como por recibir servicios que prestd el Municipio en sus
funciones de derecho publico. Partida integrada de la manera siguiente:

2.3.2.1 Derechos por prestacion de servicios

Corresponde a los ingresos que el Municipio recaudd por el servicio que prestdé a la
ciudadania:

CONCEPTO IMPORTE
Servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado $ 251,529
Servicios de panteones 482
Licencias de construccién y remodelacion 3.376
Reposicién de planos 576
Expedicion de licencias uso de suelo 2977
Licencias para fraccionar o lotificar terrenos 1,136
Permiso para circular sin placas 2,085
Constancias diversas 43
Celebracién de matrimonios 2,775
Registro de sentencias de divorcio 577
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CONCEPTO IMPORTE

Certificacién de actas de nacimiento 206,842
Certificacion de actas de defuncion 5,966
Certificacién de actas de matrimonio 16,210
Oftros servicios 1,655
Servicio de reparacién, conservacion y mantenimiento de pavimentos 256
Servicios de nomenclatura urbana 2,373
Licencia y refrendo para venta de bebidas alcohdlicas de baja graduacion 261,864
Actas de identificacion 338
Cartas de recomendacion, residencia y domicilio 27,344
Certificaciones diversas 7,235
AvalUos catastrales 18,560
Certificaciones 6,072
Deslinde 3.200

TOTAL |§ 823,471

2.3.3 Productos

Corresponde a los ingresos por las contraprestaciones por los servicios que prestd el
Municipio en el ejercicio 2014 en sus funciones de derecho privado, asi como por el uso,
aprovechamiento o enajenacion de bienes del dominio privado. Partida integrada de la
manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Balnearios o banos publicos 1 $ 64,848
Auditorio 1 9,525
Uso de piso en la via publica 1 211,675
Uso de lotes en panteones 1 29,127

TOTAL S 315,175

Nota:

1. Dicha cuenta debid ser registrada en otros derechos, segun lineamientos emitidos por el
CONAC, ya que corresponde a la renta de balnearios o bafos publicos, auditorio, uso de
piso en la via puUblica y uso de lotes en panteones.

2.3.4 Aprovechamientos
Son los ingresos que percibid el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho

publico distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Multas de policia y transito $ 10,229
Reintegros y reembolsos 12,607
Aprovechamientos provenientes de obras publicas 5% al millar 42,325
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CONCEPTO IMPORTE

Donaciones, herencias y legados 11,816
TOTAL |$ 76,977

2.3.5 Participaciones y aportaciones
Comprende el importe de los ingresos que recibidé el Municipio en el ejercicio 2014 por

concepto de participaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la
ejecucion de programas federales, y se integra segun detalle siguiente:

2.3.5.1 Participaciones

De acuerdo a la informacion proporcionada por el Municipio y la Secretaria de Finanzas,
este Ayuntamiento recibié las participaciones que se detallan a continuacion:

SECRETARIA DE

CONCEPTO NOTA MUNICIPIO FINANZAS DIFERENCIA

Fondo General 1 $ 13,794,809 | $ 13,940,763 | $ (145,954)
Fondo Municipal 1 4,787,222 4,830,137 (42,915)
Tenencia Estatal y Federal 1 641,189 630,266 10,923
[.ES.P.S. 1 1,338,963 1,343,380 (4,417)
[.S.AN. 1 201,935 202,959 (1,024)
Fondo de Fiscalizacién 1 1,124,582 1,202,673 (78,091)
I.LE.S.P.S. Gasolina Estatal y Federal 1 708,967 665,480 43,487
SUMAS S 22,597,667 | $ 22,815,658 | $ (217,991)

Notas:

1. La diferencia se debe a que el Municipio registrd la participacion de diciembre de 2013,
en enero de 2014, errores contables de registré y la participacién de diciembre de 2014
fue depositada en enero 2015.

2.3.5.2 Aportaciones
En esta cuenta se registré el importe de los ingresos que recibié el Municipio en el ejercicio

2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinaciéon Fiscal. Partida integrada
de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 26,045,073
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 9,921,919

TOTAL |S 35,966,992

2.3.5.3 Convenios
Este rubro corresponde al importe de los ingresos que recibié el Ayuntamiento en el

ejercicio 2014 para su ejecucion a tfravés de convenios. Partida integrada de la manera
siguiente:
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CONCEPTO IMPORTE
Ramo 20 2014 $ 5,624,435
Fondo para la Infraestructura Social Estatal 2014 4,628,252
Fondo Estatal de Aportaciones Multiples 2014 1,146,400
Vivienda 800,000
Fondo de Aportaciones MUltiples 2014 1,746,414

TOTA L |$S 13,945,501

2.3.6 Oftros Ingresos y Beneficios

Esta partida comprende el importe de los ingresos que se derivan de las fransacciones y
eventos inusuales que no son propios del Ayuntamiento, partida integrada de la manera
siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Rendimientos bancarios $ 13,992
Estimulos fiscales, devolucion del 2% sobre ndmina y devolucion de derechos de agua 457,218

TOTAL |$ 471,210

24 Gastos y otras pérdidas

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales,
suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del
Municipio, asi como las transferencias y detallando cada uno de estos rubros de la forma
siguiente:

2.4.1 Servicios personales
Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de cardcter

permanente y tfransitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se
derivaron. Parfida integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Remuneraciones al personal de cardcter permanente S 12,162,155
Dietas 1 4,035,528
Sueldo base 2 8,094,829
Complemento de sueldo 31,798
Remuneraciones al personal de cardcter transitorio 4,951,504
Honorarios por servicios personales 18,183
Sueldos base al personal eventual 4,933,321
Remuneraciones adicionales y especiales 2,111,622
Prima vacacional 191,415
Gratificacién de fin de ano 1,378,271
Remuneraciones por horas extraordinarias 507,455
Compensacion por servicios eventuales 34,481
Seguridad Social 323,894
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Gastos médicos de clinicas 31,050
Gastos médicos medicamentos 195,301
Gastos médicos honorarios 97,543
Ofras prestaciones sociales y econémicas 718,297
Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes 680,848
Prestaciones confractuales mensuales 31,909
Apoyos a la capacitacién de servidores publicos 5,540
TOTAL S 20,267,472

Notas:

1. En esta cuenta se registran Unicamente las compensaciones pagadas a los integrantes
del Cabildo, las cuales ascienden a un total de $4,035,528; la distribucién del gasto por
miembro del Cabildo es la siguiente:

NOMBRE / PUESTO NOTA COMPENSACION

ACUMULADA

J. Isabel Ruiz Alviso/Presidente Municipal a $ 1,041,927
J. Félix Oviedo Luis/Ter. Regidor a 427,658
Maria de la Luz Cuevas Viera/2° Regidor a 427,657
Carmen Johana Rocha Martinez/3er. Regidor a 427,657
Daniel Viera Espinoza/4° Regidor a 427,657
Fernando Pérez Reyna/5° Regidor a 427,657
Raymundo Guerrero Reyna/6° Regidor a 427,657
Tec. Norma Elizabeth Pérez Martinez/Sindico Municipall a 427,658

TOTA L $ 4,035,528

Nota:

a. Se observd que en el mes de diciembre se otorgd compensacion extraordinaria al
Presidente Municipal correspondiente a 24 dias y a los Regidores y Sindico
correspondiente a 65 dias.

2. Se verificd que el Municipio no cumplié con el requisito de timbrar némina ante el SAT
por cada trabajador del Ayuntamiento contraviniendo los articulos 99 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, 29 del Cddigo Fiscal de la Federacién y Regla 1.2.7.5.3, de la
Resolucién Misceldnea Federal para el ejercicio 2014.

2.4.1.1 Tabulador de remuneraciones

Se verificd que las percepciones de los servidores publicos del Municipio, estdn
autorizadas por el Ayuntamiento en su Presupuesto de Egresos respectivo, de acuerdo
con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitié el érgano edilicio, y
fueron publicadas en el Peridédico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto de
Egresos, de conformidad con los articulos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley
Reglamentaria del articulo 133 de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de
San Luis Potosi en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.
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2.4.1.2 Juicios de orden laboral

A continuacién se detalla el estatus de las demandas de orden laboral que existen en
contra del Ayuntamiento:

EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTATUS
62/2005/M4 Raul Leyva Contreras Tribunal Estatal de | Ejecucién de laudo
Conciliacion y Arbitraje firme
354/04/M4 Francisco Garay | Tribunal Estatal de | En proceso
Zamora Conciliacion y Arbitraje

346/04/M4 Janeth Escaname | Tribunal Estatal de | En proceso
Roque y Oftros Conciliacion y Arbitraje

No obstante la anterior informacion reportada por el Ayuntamiento en su Cuenta PUblica
2014, tales juicios laborales no fueron cuantificados ni registrados en cuentas de orden, y
por consecuencia, el Municipio no tiene identificadas las posibles responsabilidades que
puedan, o no, presentarse por estos laudos en el futuro, contraviniendo lo dispuesto en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos emitidos por el Consejo
Nacional de Armonizacién Contable (CONAC).

2.4.2 Materiales y suministros
Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para

la prestacién de bienes y servicios y para el desempeno de las actividades administrativas
del Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Material de administracién, emision de documentos y articulos S 638,309
oficiales
Materiales, Utiles y equipos menores de oficina 220,862
Materiales y Utiles de impresion y reproduccion 422
Materiales, Utiles y equipos menores de tecnologias de la 286,470
informacién
Material impreso e informacién digital 15,428
Material de limpieza 64,855
Materiales para el registro e identificacién de bienes y personas 50,272
Alimentos y utensilios 350,453
Alimentacién en oficinas o lugares de trabajo 125,183
Alimentacién en eventos oficiales 212,852
Utensilios para el servicio de alimentacién 12,418
Materiales y articulos de construccién y reparacion 455,761
Productos minerales no metdlicos 121,679
Cemento y productos de concreto 109,508
Cal, yeso y productos de yeso 4,505
Madera y productos de madera 6,000
Material eléctrico y electrénico 52,828
Articulos metdlicos para la construccién 76,514
Materiales complementarios 27,096
Otros materiales y articulos de construccién 57,631
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorio 218,390
Productos quimicos bdsicos 2,359
Medicinas y productos farmacéuticos 3,076
Materiales, accesorios y suministros médicos 11,942
Fibras sintéticas, hules, pldsticos y derivados 201,013
Combustibles, lubricantes y aditivos 2,572,817
Combustibles, lubricantes y aditivos 2,572,817
Vestuario, blancos, prendas de proteccion 118,577
Vestuario y uniformes 73,077
Prendas de seguridad y proteccion personal 10,323
Articulos deportivos 34,388
Productos textiles 789
Materiales y suministros para seguridad 28,768
Prendas de proteccidén para seguridad publica 28,768
Herramientas, refacciones y accesorios menores 190,592
Herramientas menores 27,233
Refacciones y accesorios menores de edificios 19,168
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo 311
Refacciones y accesorios menores de equipo de cémputo 5,568
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 122,727
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y ofros equipos 15,585
TOTAL S 4,573,667

2.4.3 Servicios generales

Este rubro comprende el importe del gasto por fodo fipo de servicios que se confrataron
con particulares o instituciones del propio sector pUblico; asi como los servicios oficiales
requeridos para el desempeno de actividades vinculadas con la funcién puUblica del
Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Servicios basicos S 5,360,205
Energia eléctrica 5,017,463
Suministro de gas por ductos y tanque estacionario 581
Telefonia tradicional 124,894
Telefonia celular 193.556
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento 23,200
Servicios postales 511
Servicios de arrendamiento 315,414
Arrendamiento de edificios 15,920
Arrendamiento de equipo de fransporte 111,360
Otros arrendamientos 188,134
Servicios profesionales, cientificos, técnicos y ofros servicios 983,808
Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 84,534
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CONCEPTO

Servicios de diseno, arquitectura, ingenieria y actividades
relacionadas

Servicios de consultoria administrativa, procesos y técnica
Servicios de capacitacion

Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresidn
Servicios financieros, bancarios y comerciales

Servicios financieros y bancarios

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas

Fletes y maniobras

Servicios de instalacién, reparaciéon y mantenimiento
Conservacién y mantenimiento menor de inmuebles
Instalacién, reparacién y mantenimiento de mobiliario
Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo
Reparacién y mantenimiento de equipo de fransporte
Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria
Servicios de jardineria y fumigacién

Servicios de comunicacién social y publicidad

Difusiéon por radio, television y otros medios de mensajes sobre
programas y actividades gubernamentales

Servicios de revelado de fotografias

Servicios de traslado y vidticos

Vidticos en el pais

Servicios oficiales

Gastos de orden social y cultural

Gastos de representacion

Oftros servicios generales

Servicios funerarios y de cementerios

Impuestos y derechos

Impuesto sobre nédmina

Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales

Penas, multas, accesorios y actualizaciones
TOTAL

2.4.4 Transferencias, asighaciones, subsidios y otras ayudas

PARCIAL
620,969

182,062
63,098
33,145

22,107
23,066
9,030

86,457
3,480
27,468
686,575
257,019
3,058

99,761

10,286

638,328

176,151
24,669

3,000
9,999
222,577
11,413
8.912

IMPORTE

54,203

1,064,057

110,047

638,328

200,820

255,901

S 8,982,783

Comprende el importe del gasto por las fransferencias, asignaciones, subsidios y ofras
ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores publico, privado y externo.

Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA
Transferencias internas al sector pUblico
Asignaciones presupuestarias al poder ejecutivo 1
Transferencias internas otorgadas a entidades 2

paraestatales, no empresariales y no financieras

PARCIAL IMPORTE
S 240,574
222,129
18,445
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Ayudas sociales 2,458,963
Ayudas sociales a personas 1,701,339
Ayudas sociales a instituciones de ensenanza 757,624
Transferencias a fideicomisos, mandatos y ofros andlogos 1,730,000
Transferencias a fideicomisos del poder ejecutivo 3 1,730,000

TOTAL S 4,429,537

Notas:

1. Convenio con Servicios de Salud del Estado (Proteccién Social en Salud).
2. Apoyo a la oficina del Ministerio PUblico.
3. Convenio con Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraulicos.

2.5 Denuncias

Relativo a este punto, se da cuenta del escrito presentado con fecha 30 de marzo de
2015, mediante el cual los CC. Raymundo Guerrero Reyna, Fernando Pérez Reyna, Maria
de la Luz Cuevas Viera y Carmen Johana Rocha Martinez, en su calidad de Regidores
hacen referencia a diversas iregularidades cometidas por parte del Presidente Municipal,
causa que ha cometido por parte de los Regidores en cita, en omisidon al cargo que les
confiere de no firmar ni aprobar la Cuenta Publica asi como el Informe de Gobierno
correspondiente, por encontrarse inconformes anfe los mismos, haciendo referencia de
forma especifica a lo siguiente redactado en el presente cuadro y que es sobre lo que se
realizé la auditoria correspondiente:

DENUNCIA

Por lo que corresponde al
rubro de Adquisiciones
de mobiliario y equipo

Combustible

Obras

RESPUESTA

Se verificaron las adquisiciones correspondientes al
mobiliario y equipo, las cuales cuentan con las facturas y
los resguardos correspondientes.

El consumo de combustible fue revisado, verificando que
se encuentra debidamente comprobado vy justificado con
bitdcoras y vales.

Se hace mencion que de las obras seialas son revisadas
por el auditor de obra, las cuales se informardn en el
apartado  correspondiente,  siendo  las  siguientes:
Construccién de drenaje sanitario en la Colonia Cristo Rey,
Construccién de drenaje sanitario en Barrio La Laguna,
Construccién de drenagje sanitario en la Colonia
Camposanto, Construccion de sistema de agua potable
en Cabecera Municipal (Garabatillo) y Construccién de
sistema de abastecimiento de agua potable en El Tapado;
por lo que corresponde a la obra denominada Ampliacion
de red de distribucién de agua potable en Colonia Cristo
Rey, fue revisada por el drea municipal presentando un
avance fisico y financiero del 100% segun datos del POA y
el acta de entrega-recepcion asi como de la verificacion
de facturas y estimaciones.
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2.6 Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores

Durante el proceso de fiscalizacidén no se detectd algin parentesco entre funcionarios
y/o empleados municipales con proveedores, prestadores de servicios y constructores
contratados por el H. Ayuntamiento de Moctezuma, S.L.P.

2.7 Evaluacion del Ramo 33
2.7.1 Objetivo

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinacion Fiscal, y demds normativa
aplicable.

2.7.2 Ingresos y egresos registrados

RECURSO FORTAMUN-DF FISM TOTAL
ASIGNADO $ 9,921,919 | $ 26,045,073 | $ 35,966,992
TOTAL 9,921,919 26,045,073 35,966,992
EJERCIDO (M 9,966,334 24,680,757 34,647,091
REVISADO 7,973,067 19,744,606 27,717,673

Zo 80 80 80

Nota:

La diferencia entre el ingreso y el egresos de infraestructura corresponde a la prorroga la
cual el Municipio no registrd6 en el devengo, asi como se contabilizé gastos de
infraestructura y fortalecimiento del ejercicio 2013.

(M El rubro de lo ejercido se infegra como sigue:

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM
Egresos $ 9,670,059 | $ 23,920,303
Gastos indirectos 296,275 760,454
TOTAL | $ 9,966,334 | S 24,680,757

2.7.3 Publicacidén de transferencia de recursos

Con la revisién del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se
confirmd que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicé en el Periddico Oficial del
Estado, dentro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la
formula utilizada y su respectiva metodologia, asi como el calendario de ministraciones,
de conformidad con lo establecido en el articulo 35, pdrrafo segundo, de la Ley de
Coordinacién Fiscal.

Pagina 20 de 68



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, S.L.P.

Con el andilisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios nUmero 260203319
del fondo de Infraestructura de Banorte, y nUmero 260207858, del fondo de
Fortalecimiento, de Banorte, se confimd que la Secretaria de Finanzas del Estado de San
Luis Potosi transfirié en tiempo y forma los recursos de los fondos al Municipio, ademds se
verificd que las cantidades correspondieran a las publicadas en el Peridédico Oficial del
Estado de fecha 30 de enero de 2014, en cumplimiento con lo establecido en el articulo
35, Ultimo pdrrafo, de la Ley de Coordinacion Fiscal.

2.7.4 Aperiura de cuenta bancaria

Con la revision de las podlizas de ingresos se verificd que el Municipio aperturd las cuentas
nUmeros 260203319 de Banorte del fondo de Infraestructura, y 260207858 de Banorte del
fondo de Fortalecimiento, para el manejo de los fondos por el periodo del 1 de enero al
31 de diciembre de 2014, especifica para el manejo de los recursos del FISM o
FORTAMUN-DF y sus rendimientos, se hace mencidn que no son cuentas bancarias
productivas; en contravencién del articulo 69, pdrrafo cuarto, de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; asimismo, se confirmd que el Municipio no contd con
ingresos por concepto de aportaciones de beneficiarios durante el ejercicio.

2.7.5 Vadlidacion del programa de obras y acciones

Con la revisién del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio,
se verificd que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base
en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinacidén Fiscal asi como la Ley para la
Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

2.7.6 Destino de los recursos

Se verificd que el Municipio destind recursos del FISM para el financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a poblacién en
pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en zonas de
atencién prioritaria, y en los rubros especificados en la normativa aplicable, con
excepcion del recurso que se encuentra observado por un importe de $1,000,000.

2.7.7 Gastos indirectos

Con el andlisis del rubro gastos indirectos, se determind que el Municipio aplicé en el
periodo de enero a diciembre la cantidad de $760,454 en el FISM y $296,275 en el
FORTAMUN-DF, lo cual representa un porcentaje de 3% en ambos casos, por o anterior,
cumplié con lo establecido en la Ley de Coordinacion Fiscal, asi como la Ley para la
Administraciéon de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

2.7.8 Desarrollo institucional

Con el andlisis del rubro de Desarrollo Institucional, se comprobd que el Municipio aplicd
en el periodo de enero a diciembre, la cantidad de $492,921 que representa un 2% de los
recursos asignados al FISM, sin rebasar el limite establecido y su integracion correspondid a
los rubros de equipamiento y capacitacion; no se tuvo evidencia de que el Programa de
Desarrollo Institucional fuera debidamente validado por la Secretaria de Desarrollo Social
y Regional, contraviniendo con los articulos 33 de la Ley de Coordinacion Fiscal; 73y 74 de
la Ley para la Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de
San Luis Potosi.
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2.7.9 Consejo de Desarrollo Social Municipal

Con el objeto de verificar la participacion social, se confirmd que el Municipio constituyd
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en
el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido por el articulo 66 y 69 de la Ley para la Administracion de
las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Por lo anterior, se determind que la participacién social en la operacién y desarrollo de los
fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que
formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron
priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los
articulos 33, fraccién |l, inciso b, de la Ley de Coordinaciéon Fiscal, y 72, fracciones | a
Vlll,de la Ley para la Administracidon de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios
de San Luis Potosi.

2.7.10 Publicacion de resultados

Con la revision de la documentacién proporcionada, se pudo constatar que el Municipio
publicd informacidn sobre la aplicacion de los recursos de los fondos; se informd a la
Secretaria de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez dias del mes
siguiente, respecto de la actualizacion de su Programa de Obras y Acciones, se
comprobd gue lo dio de alta en el Sistema de Informacién del Desarrollo Social y Regional
(SIDESORE), vy se verificd que la informacién fue puesta a disposiciéon del publico en la
pdgina Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosi. Lo anterior, en cumplimiento con
lo establecido en los articulos 33, fraccidn IV, de la Ley de Coordinacion Fiscal; 47, fraccion
Ly IV, y 79 de la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado vy
Municipios de San Luis Potosi.

2.7.11 Obras con reporte de prérroga

De acuerdo a la informacién proporcionada por el Municipio, previo conocimiento y
validacion del Consejo de Desarrollo Social Municipal, se identificaron las obras y acciones
cuyo presupuesto asignado se estimd que no era posible ejercerlo en el ejercicio 2014,
siendo estas las siguientes:

RUBRO - OBRA/ACCION UBICACION FONDO IMPORTE
Vivienda-Construccién  de letrinas  ecoldgicas Varias FISM $ 520,290
hUumedas con Biodigestor localidades
Vivienda-Construccion de recdmaras adicionales Varias FISM 366,840
de 4X4 localidades
Vivienda-Construccion de 8 recdmaras Varias FISM 319,489
localidades

Vivienda-Construccion de 8 letrinas Varias FISM 311,206
localidades

Vivienda-Construccion de 6 sanitarios completos Varias FISM 248,937
localidades

TOTAL | S 1,766,762

Nota:
El Municipio cuenta con saldo en bancos para el pago de las obras reportadas con
prérroga.
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28 Evaluaciéon administrativa y operativa

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccion IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, y partiendo de la base que arroja la informacion
determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el
Ayuntamiento de Moctezuma, S.L.P., podemos concluir que su sistema contable no fue
operado adecuadamente, en razén de que se detectaron errores constantes de registro,
tanto en partidas contables como presupuestarias, ademds, los clasificadores funcional,
programdtico y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de forma errénea, ya que no
se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos clasificadores, emitidos por el
Consejo Nacional de Armonizacién Contable (CONAC).

Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la
adopcién e implementaciéon de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de
Armonizacién Contable, se verificd que el Ayuntamiento cumplidé de manera parcial con
tal disposicién, contraviniendo lo seialado en los articulos 7 v 9 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicd
sUs procesos operativos, cuestion que ocurrid también en lo relativo a la evaluacién
administratfiva, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan
sus estados financieros, se procedid entonces a aplicar en forma especifica, las claves
gue corresponden a observaciones de cardcter administrativo. El detalle de las mismas, se
presenta también en forma anexa a este informe.
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2.9 Evaluacién de obra publica
Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-24/14-R33-01

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construcciéon de sistema de abastecimiento de agua
potable en el Tapado

Localidad: El Tapado

Monto del POA: $ 890,000

Monto ejercido contable: $ 887.559

Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacién restringida
Ejecutor: Esteban Jurado Ramos

Monto del contrato: $ 888,056

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 890,000 $ 890,000
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 887,559 $ 890,000 $ 888,056 $ 882,695

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
I LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Cajas para operacion de vdilvulas, | PZA 2.00 0.00 200 % 8,178

medidas interiores fipo 1 de 0.70 x 0.70
m. Inc. Marco y contarmarco de fofo

2 | Suministro e instalaciéon de vdivulas de | PZA 2.00 1.00 1.00 1,499
compuerta vdstago fijo de (125 psi),
puesta en obra, de 51 mm (2') de

didmetro
Subtotal 9,677
IVA 1,548
Total | $ 11,225
| FISM | $ 11,225 ]

Dentro del periodo de aclaraciones se presenta por parte del H. Ayuntamiento
documentacién sin oficio y la cual consiste en reporte fotogrdfico de la obra
mencionando gque los conceptos observados ya estdn colocados por lo que se supedita a
una nueva inspeccion ocular para el posible desahogo de los conceptos observados.
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Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$44,403.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se presenta acta entrega recepcidn, fianza de vicios ocultos y finiquito siendo estos
improcedentes por presentar conceptos pagados no ejecutados.

2. No presentan penas convencionales.
RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $11,225

Observaciones con monto de referencia: $44,403
Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-24/14-R33-02

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construcciéon de Sistema de abastecimiento de agua
potable

Localidad: Francisco Villa

Monto del POA: $ 1,145,998

Monto ejercido contable: $1,145,836

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Desarrollos civiles y terrestres joé, S.A de C.V.
Monto del contrato: $ 1,145,998

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$1,145,998 $ 1,145,998
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,145,836 $ 1,145,998 $ 1,145,998 $1,112,436

C. RESULTADO
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 1

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-24/14-R33-03

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construcciéon de sistema de abastecimiento de agua
potable

Localidad: La Minita

Monto del POA: $611,193

Monto ejercido contable: $611,193

Modalidad de ejecucién:
Ejecutor:
Monto del contrato:

Contratada por invitacion restringida
Maria de la Luz Cuervo Gonzdlez
$ 607,504

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM

$611,193 $ 611,193

100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

pdlizas

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$611,193 $611,193 $611,192 $ 607,504

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
[ LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 |limpiezay trazo en el area de trabajo M2 165.00 0.00 165.00 | $ 1,861

2 | Cajas para operacion de vdilvulas, | CAJA 1.00 0.00 1.00 3,941
medidas interiores tipo i de 0.70 x 0.70
m.

3 | Suministro e instalacion de | PZA 1.00 0.00 1.00 1,260
conframarcos sencillos de 0.90 m. con
canal de 100 mm. (4")

4 | Suministro e instalaciéon de marcos c/| PZA 1.00 0.00 1.00 2,334
tapa de fierro fundido de 50 x 50 cm
con peso de 55 kg.
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Suministro, instalacién y prueba de
tuberia y piezas especiales de fierro
galvanizado (incluye colocacion de
coples) (hierro maleable) cedula 40 por
inmersibn en caliente fipo standard
clase 150 (10.5 kg/cm?2), tuberia cedula
40 roscada de 1 1/2 de didmetro

M

165.00

0.00

165.00

94,067

Suministro  de  fuberia y piezas
especiales de fierro galvanizado (hierro
maleable) cedula 40 por inmersién en
caliente tipo standard clase 150 (10.5
kg/cm?2), codos de 90' por 1 1/2" de
didmetro

PZA

2.00

0.00

2.00

343

Suministro  de  fuberia y piezas
especiales de fierro galvanizado (hierro
maleable) cedula 40 por inmersion en
caliente fipo standard clase 150 (10.5
kg/cm?2), codos de 45° por 1 1/2" de
didmetro

PZA

2.00

0.00

2.00

351

Atraques de concreto (ver detalle en el
plano) para tuberia de fierro
galvanizado

PZA

19.00

0.00

19.00

25,344

Vdlvula de seccionamiento  tipo
compuerta de vdstago fijo bridada de
(2'@) para una presidn de trabajo de
10.5 kg/cm? (150 psi)

PZA

1.00

0.00

1.00

2,373

Suministro e instalacién de cisterna
fricapa de 20,000 Its; incluye
plataforma para con material de
excavacion, mano de obra,
herramienta y piezas especiales para
] correcta instalacion y
funcionamiento

PZA

1.00

0.00

1.00

46,423

(Red de distribucién) limpieza y trazo en
el drea de trabajo

M2

465.00

0.00

465.00

5,245

Suministro, instalacién y prueba de
tuberia y piezas especiales de fierro
galvanizado (incluye colocacion de
coples) (hierro maleable) cedula 40 por
inmersibn en caliente fipo standard
clase 150 (10.5 kg/cm?2), tuberia cedula
40 roscada de 1 1/2 de didmetro

465.00

0.00

465.00

265,097

Suministro  de  fuberia y piezas
especiales de fierro galvanizado (hierro
maleable) cedula 40 por inmersidon en
caliente tipo standard clase 150 (10.5
kg/cm?2), codos de 90' por 1 1/2" de
didmetro

PZA

6.00

0.00

6.00

1,030

Suministro  de  fuberia y piezas
especiales de fierro galvanizado (hierro
maleable) cedula 40 por inmersién en
caliente tipo standard clase 150 (10.5
kg/cm?2). codos de 45° por 1 1/2" de
didmetro

PZA

6.00

0.00

6.00

1,052

Atraques de concreto (ver detalle en el
plano) para tuberia de fierro
galvanizado

PZA

50.00

0.00

50.00

66,694

Suministro y col. de tapdn cachucha
de 11/2" de didmetro

PZA

2.00

0.00

2.00

196
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
17 | Suministro y colocacién de tomas| PZA 4.00 0.00 4.00 8,997

domiciliarias con tuberia polietileno
con alma de aluminio con una longitud
promedio de ém incluye lo necesario
para su correcta ejecucion (ver plano)

Redondeo | $ 2
Subtotal 526,608
IVA 84,257

Total | $ 610,865

| ASM|$  610,865]

Dentro del periodo de aclaraciones se presenta por parte del H. Ayuntamiento
documentacién sin oficio y la cual consiste en reporte fotogrdfico de la obra,
mencionando que los conceptos observados ya estdn colocados por lo que se supedita a
una nueva inspeccion ocular para el posible desahogo de los conceptos observados.

2. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
cldusula décima sexta del contrato por un importe de $ 26,630, no aplican la ejecuciéon de
la fianza de cumplimiento, o en su caso la recisidn de contrato. Monto: FISM $328, otros
recursos 26,302.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PuUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$30,560.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de anticipo en la fecha correcta (Art. 115 | LOPSRM).

2. No se presenta la fianza de cumplimiento en la fecha correcta (Art. 60 Reglamento
LOPSRM).

3. Se presenta fianza de vicios ocultos, finiquito y acta de entrega recepcién (Art. 152
LOPSRM) los cuales son improcedentes por resultar la obra inconclusa.

4, No se presenta: aviso de terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $611,193
Observaciones Financieras Otros Recursos: $ 26,302
Observaciones con monto de referencia: $ 30,560
Observaciones Administrativas: 4
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A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

potable
Localidad: Los Gatos
Monto del POA: $ 1,330,874
Monto ejercido contable: $ 1,330,874

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:
Monto del contrato:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

ASE-AEFO-EA-24/14-R33-04

Contratada por invitacién restringida
Elia del Pilar Guardiola Flores
$ 1,330,874

Construccion de sistema de abastecimiento de agua

TOTAL

FISM

$ 1,330,874

$ 1,330,874

100%

100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las

cheque vy facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

pdlizas

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 1,330,874 $ 1,330,874

$ 1,330,874

$ 1,322,843

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138

Il LOPSRM):
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 | Aforo en noria existente en la localidad | AFORO 1.00 0.00 1.00 83,071
de los gatos
2 | Limpiezay trazo en el drea de trabajo M2 16.00 0.00 16.00 313
3 | Suministro e instalacién de bomba| PZA 1.00 0.00 1.00 31,866
solar, incluye paneles, fotoceldas y lo
necesario para su correcta ejecucion
4 | (Linea de conduccién) limpieza y trazo M2 1,450.00 0.00 1,450.00 28,406
en el drea de frabajo
5 | Suministro, instalacion y prueba de M 1,450.00 0.00 1,450.00 451,559
tuberia y piezas especiales de fierro
galvanizado (incluye colocacién de
coples) (hierro maleable) cédula 40
por inmersion en caliente tipo standard
clase 150 (10.5 kg/cm2). tuberia cedula
40 roscadade 11
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado Verificado

Diferencia

Importe

Suministro  de  tuberia y piezas
especiales de fierro galvanizado
(hierro  maleable) cédula 40 por
inmersibn en caliente tipo standard
clase 150 (10.5 kg/cm?2), codos de 20'
por 1 1/2" de didmetro

PZA

6.00 0.00

6.00

1,359

Suministro  de  fuberia y piezas
especiales de  fierro galvanizado
(hierro  maleable) cédula 40 por
inmersibn en caliente tipo standard
clase 150 (10.5 kg/cm?2). codos de 45°
por 11/2" de didmetro

PZA

6.00 0.00

6.00

2,772

Afraques de concreto (ver detalle en el
plano) para tuberiac de fierro
galvanizado

PZA

100.00 0.00

100.00

122,138

Suministro e instalacién de cisterna
fricapa de 20,000 Its; incluye mano de
obra, herramienta y piezas especiales
para su correcta instalacion y
funcionamiento

PZA

1.00 0.00

1.00

110,047

Limpieza y trazo en el drea de trabajo
en red de distribucién

M2

680.00 0.00

680.00

13,321

Suministro, instalacién y prueba de
tuberia y piezas especiales de fierro
galvanizado (incluye colocacién de
coples) (hierro maleable) cédula 40
por inmersién en caliente tipo standard
clase 150 (10.5 kg/cm?2). tuberia cédula
40 roscadade 11

680.00 0.00

680.00

211,766

Suministro  de  fuberia y piezas
especiales de  fierro galvanizado
(hierro  maleable) cédula 40 por
inmersion en cadliente tipo standard
clase 150 (10.5 kg/cm?2). codos de 90'
por 1 1/2" de didmetro

PZA

6.00 0.00

6.00

1,359

Suministro  de tuberia y piezas
especiales de  fierro galvanizado
(hierro  maleable) cédula 40 por
inmersion en caliente tipo standard
clase 150 (10.5 kg/cm?2). codos de 45°
por 1 1/2" de didmetro

PZA

6.00 0.00

6.00

2,772

Atraques de concreto (ver detalle en el
plano) para tuberia de fierro
galvanizado

PZA

52.00 0.00

52.00

63,512

15

Tapdn cachucha de 2" de didmetro

PZA

2.00 0.00

2.00

209

16

Suministro y colocacién de tomas
domiciliarias con tuberia polietileno
con alma de aluminio con una longitud
promedio de ém incluye lo necesario
para su correcta ejecucién (ver plano)

PZA

5.00 0.00

5.00

22,345

Redondeo | $

1

Subtotal

1,146,816

IVA

183,490

Total | $

1,330,306

FIsM | §

1,330,306
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Dentro del periodo de aclaraciones se presenta por parte del H. Ayuntamiento
documentacién sin oficio y la cual consiste en reporte fotogrdfico de la obra
mencionando gue los conceptos observados ya estdn colocados por lo que se supedita a
una nueva inspeccion ocular para el posible desahogo de los conceptos observados.

2. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
cldusula décima sexta del contrato por un importe de $57,340, no aplican la ejecucion de
la fianza de cumplimiento, o en su caso la recisidon de contrato. Monto: FISM $568 otros
recursos $56,772.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 115 | LOPSRM). Monto de referencia de
acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $60,000.

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 1l y 157 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $133,087.
3. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$66,544.
Observaciones Administrativas de Control Interno
1. Se presenta finiquito el cual resulta improcedente por resultar la obra inconclusa.
2. No se presenta: aviso de terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM).
RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $1,330,874
Observaciones Financieras Otfros Recursos: $ 56,772

Observaciones con monto de referencia: $ 259,631
Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-24/14-R33-05

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de sistema de abastecimiento de agua
potable

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 9,057,971

Monto ejercido contable: $ 9,048,513
Modalidad de ejecucién:  Confratada por licitacion publica

Ejecutor: Construcciones y servicios de la huasteca S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 9,048,514
Convenio En plazo
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM RAMO 20 OTROS(FEIS)
$ 9,057,970 $ 2,799,356 $ 3,558,057 $ 2,700,557
100% 31% 39% 30%
En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 9,048,513 $ 9,057,971 $9.048,514 $ 9,009,512

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Suministro de tuberia hidrdulica de pvc | MTS 2,270.00 2,167.00 103.00 | $ 5,460
fubo hid. ang. rd-26 de 50 mm (2pulg.)
de didmetro
2 | Ruptura y demolicién de pavimento M3 35.00 0.00 35.00 11,194
hidrdulico
3 |Trazo y corte con cortadora de disco | MITS 500.00 0.00 500.00 15,970
en pavimento hidrdulico
4 | Construccidn de material de base M3 35.00 0.00 35.00 13,119
compactado al 90 por ciento proctor
pard recibir pavimento hidrdulico
5 | Pavimento o banqueta de concreto f'c M2 175.00 0.00 175.00 84,933
=200 kg/cm2y de 20 cm de espesor
6 | Instalacién y prueba de tuberia de pvc | MTS 6,520.00 3.382.00 3,138.00 143,312
con coples de 160 mm. (6 pulg.) de
didmetro
7 |Instalaciébn de fuberiac de acero| MTS 360.00 0.00 360.00 37,616
soldada de 6 pulg. de didmetro y 7.11
mm de espesor
8 | Prueba hidrostdtica de tuberia de| MTS 360.00 0.00 360.00 8,248
acero soldada de 6 pulg. de didmetro
9 | Limpieza de tuberia y piezas especiales M2 174.28 0.00 174.28 18,097
de acero, con chorro de arena exterior
a metal cercano al blanco
10 | Interior a metal cercano al blanco M2 174.28 0.00 174.28 19,159
11 | Corte y biselado de tuberia de acero MTS 19.36 0.00 19.36 4,696
12 | Proteccién anticorrosiva para tuberias| M2 174.28 0.00 174.28 44,785
de acero superficie exterior a base de
primario de alquitran de hulla, esmalte
aplicado en caliente y proteccion
mecdnica con malla fibra de vidrio y
fieltro de fibra de vidrio
13 | Superficie inferior con primario epoxico M2 174.28 0.00 174.28 32,108
catalizado 'y acabado epoxico
catalizado de altos sdlidos, ejecutado
en obra
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Superficie inferior en parcheo con
primario epoxico catalizado y
acabado epoxico catalizado de altos
sélidos, ejecutado en obra

M2

38.73

0.00

38.73

6,046

Inspeccién radiogrdfica en soldadura
en fuberia de acero

M2

25.00

0.00

25.00

13,415

Cajas para operacion de vdlvulas,
medidas interiores. (para desaguies)
tipo 2 de 1,00 x 0.90 m.

CAJA

10.00

0.00

10.00

59,160

Suministro e instalacion de
conframarcos sencillos de 1.10 m. con
canal de 100 mm. (4 pulg.)

PZA

10.00

0.00

10.00

21,014

Suministro e instalacién de marcos
c/tapa de fierro fundido de 50 x 50 mm.
con peso de 55 kg.

PZA

10.00

0.00

10.00

28,320

Piezas especiales de acero, suministro,
fabricacién e instalacion

KG

70.00

0.00

70.00

7,657

20

Suministro, fabricacién y colocacién de
bridas de acero

KG

80.00

0.00

80.00

17,500

21

Construccién de atraques vy silletas de
concreto armado, incluye material y
mano de obra de acuerdo a plano; asi
como excavaciones, plantillas, rellenos,
cimbra y descimbra

PZA

15.00

0.00

15.00

24,846

22

Concreto ciclépeo para proteccién de
tuberia en cruces con arroyos

M3

35.00

0.00

35.00

65,417

23

Suministro de tuberia hidrdulica de pvc
fubo hid. ang. rd-26 de 160 mm (6
pulg.) de didmetro

MTS

3,196.00

58.00

3,138.00

903,462

24

Suministro de tuberia de acero norma
astm a-53 acero al carbdédn extremos
biselados de 6 pulg. de didmetro y de
7.11 mm de espesor std 40

MTS

360.00

0.00

360.00

318,017

25

Suministro e instalacién de vdlvulas de
admisién y expulsién de airecuerpo de
hierro gris astm al126 grado b flotador
acero inoxidable de (150 psi), pintura
epoxica, incluye accesorios para su
correcta instalacién de acuerdo a
plano de 1 pulg. (25 mm)

PZA

10.00

0.00

10.00

21,515

26

Suministro e instalacién de vdlvulas de
compuerta para desagues de 2 pulg.
de didmetro, incluye tee y accesorios
para su correcta instalacién  de
acuerdo a plano de 50 mm (2 pulg.) de
didmetro

PZA

3.00

0.00

3.00

17,249

27

Suministro de piezas especiales de pvc
codo de 45° pvc de 6 pulg. de
didmetro

PZA

8.00

0.00

8.00

3,251

28

Suministro de piezas especiales de pvc
codo de 90° pvc de 6 pulg. de
didmetro

PZA

4.00

0.00

4.00

1,781

29

Suministro de piezas especiales de pvc
extremidad espiga pvc de 6 pulg. de
didmetro

PZA

1.00

0.00

1.00

371

30

Empaque para bridas de 6 pulg. de
didmetro

PZA

8.00

0.00

8.00

1,181
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

31

Acarreo ler km de materiales pefreos,
arena, grava, material producto de
excavacion en  camién  volteo,
descarga a volteo en camino zona
urbana trdnsito normal

M3

1,738.21

0.00

1,738.21

34,138

32

Acarreo km’s subsecuentes al primero
de materiales petreos, arena, grava,
material producto de excavacion en
camién volteo, descarga a volteo en
camino plano brecha, lomerio suave
terracerias, lomerio pronunciado
revestido, montanoso pavimentado

M3

17,382.12

0.00

17,382.12

161,480

33

Plantilla apisonada al 85 por ciento
proctor en zanjas con material
producto de banco.

M3

63.25

0.00

63.25

14,267

34

Relleno en zanjas compactado al 90
por ciento proctor con material
producto de excavacién

M3

219.65

0.00

219.65

17,306

35

Relleno en zanjas compactado al 90
por ciento proctor con material
producto de banco

M3

219.65

0.00

219.65

40,618

36

Cajas para operacion de vdlvulas,
medidas interiores. (para desaguies)
fipo 1 de 0,70 x 0,70 m.

CAJA

3.00

0.00

3.00

9,550

37

Suministro e instalacién de marcos
c/tapa de fierro fundido de 50 x 50 mm.
con peso de 55 kg.

PZA

3.00

0.00

3.00

8,496

38

Construccién de atraques vy silletas de
concreto armado, incluye material y
mano de obra de acuerdo a plano; asi
como excavaciones, plantillas, rellenos,
cimbra y descimbra

PZA

2.00

0.00

2.00

3,313

39

Concreto ciclépeo para proteccién de
tuberia en cruces con arroyos

M2

1.20

0.00

1.20

2,243

40

Suministro e instalacién de vdlvulas de
admision y expulsion de aire cuerpo de
hierro gris astm al126 grado b flotador
acero inoxidable de (150 psi), pintura
epoxica, incluye accesorios para su
correcta instalacién de acuerdo a
plano de 1 pulg. (25 mm

PZA

1.00

0.00

1.00

2,273

41

Suministro e instalacién de vdlvulas de
compuerta para desagues de 2 pulg.
de didmetro, incluye tee y accesorios
para su correcta instalacion  de
acuerdo a plano de 50 mm (2 pulg.) de
didmetro

PZA

2.00

0.00

2.00

11,500

42

Cajas para operacion de vdlvulas,
medidas interiores. (para vaeas y
desagues) tipo 1 de 0,70 x 0,70 m.

CAJA

1.00

0.00

1.00

3,183

43

Suministro e instalacion de
contramarcos sencillos de 0.90 m. con
canal de 100 mm. (4 pulg.)

PZA

1.00

0.00

1.00

1,758

44

Suministro e instalacién de marcos
c/tapa de fierro fundido de 50 x 50 mm.
con peso de 55 kg.

PZA

1.00

0.00

1.00

2,832
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Diferencia

Importe

45

Suministro e instalaciéon de vdlvulas de
compuerta para desagues de 2 pulg.
de didmetro, incluye tee y accesorios
para su correcta instalacién  de
acuerdo a plano de 50 mm (2 pulg.) de
didmetro

PZA

1.00

0.00

1.00

5,750

46

Suministro e instalacién de tomas
domiciliarias (incluye, hasta 10 mts de
tuberia de polietileno con alama de
aluminio de 1/2", abrazadera de p.v.c.
de 2'x1/2", vdlvula de insercion 1/2",
cuadro a base de tuberia y piezas
especiales de fierro galvanizado

LOTE

60.00

0.00

60.00

89,321

47

Mamposteria de piedra, con
paramentos rostreados junteados con
mortero cemento-arena 1:3

M3

144.00

0.00

144.00

203,316

48

Fabricacién y colado de concreto
vibrado y curado de fc = 100 kg/cm?2

M3

11.50

0.00

11.50

20,908

49

Fabricacién y colado de concreto
vibrado y curado de fc = 250 kg/cm?2

M3

68.00

0.00

68.00

151,694

50

Cimbra de madera para acabados no
aparentes en cimentaciones

M2

161.00

0.00

161.00

25,749

51

Cimbra de madera para acabados no
aparentes losas con altura de obra
falsa de hasta 3.60 m.

M2

144.00

0.00

144.00

23,030

52

Suministro y colocacién de acero de
refuerzo fy= 4200 kg/cm2

KG

3,861.00

0.00

3.861.00

151,583

53

Aplanados y emboquillados, con todos
los materiales y mano de obra
aplanado con mortero cemento-arena
1:3, de 2 cm de espesor y aditivo
infegral

M2

100.00

0.00

100.00

13,084

54

Suministro y colocacioén de
impermeabilizante integral

KG

138.00

0.00

138.00

5,054

55

Suministro y colocacién banda de pvc,
sin gjillos de 9 pulg.

MTS

50.00

0.00

50.00

10,081

56

Suministro y colocacion de tapa de
lamina de 0.7 x 0.7 m. para fanques de
a.p. hecha con marco y conframarco
de angulo de 2 pulg. x 2 pulg. 3/16 y
lamina calibre 8

PZA

2.00

0.00

2.00

2,725

57

Suministro e instalacion de escalera
marina con 2 soleras de 2 pulg. x 1 1/4
pulg. y escalones de 3/4 pulg. a 30 cm

ML

6.00

0.00

6.00

5,668

58

Relleno asfaltico de 2 cm de espesor

MTS

50.00

0.00

50.00

1,622

59

Instalacion de vdlvulas de
seccionamiento de 75 mm (3 pulg.) de
didmetro

PZA

1.00

0.00

1.00

1.215

60

Instalacion de vdalvulas de
seccionamiento de 152 mm (6 pulg.)
de didmetro

PZA

2.00

0.00

2.00

4,860

61

Cajas para operacién de vdlvulas caja
fipo 2 de 1.00 x 0.90 m.

CAJA

3.00

0.00

3.00

17,748

62

Suministro e instalacion de
contramarcos sencillos de 0.90 m. con
canal de 100 mm. (4 pulg.)

PZA

3.00

0.00

3.00

5,274

63

Suministro e instalacién de marcos
c/tapa de fierro fundido de 50 x 50 mm.
con peso de 134 kg.

PZA

3.00

0.00

3.00

10,981
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64

Instalacion y prueba de tuberia de
fierro fundido cedula 40 de 75 mm (3
pulg.) de didmetro

MTS

4.00

0.00

4.00

1,215

65

Instalacion y prueba de tuberia de
fierro fundido cedula 40 de 150 mm (6
pulg.) de didmetro

MTS

12.00

0.00

12.00

7,291

66

Instalacion de piezas especiales de
fierro fundido

KG

80.00

0.00

80.00

6,805

67

Suministro de piezas especiales de fierro
fundido 76 mm ( 3 pulg. ) de didmetro

KG

50.00

0.00

50.00

3,828

68

Suministro de piezas especiales de fierro
fundido 152 mm ( 6 pulg. ) de didmetro

KG

150.00

0.00

150.00

15,371

69

Vdlvula de flotador (125 psi) cuerpo de
hierro gris astm a- 48 pintura epoxica
de 4 pulg. de didmetro bridada

PZA

1.00

0.00

1.00

14,747

70

Vdlvulas de compuerta vdastago fijo de
(125 psi ) puestas en obra de 75 mm (3
pulg.) de didmetro

PZA

1.00

0.00

1.00

3,516

71

Vdlvulas de compuerta vdastago fijo de
(125 psi ) puestas en obra de 152 mm (
6 pulg.) de didmetro

PZA

2.00

0.00

2.00

12,356

72

Niple de cuerda corrida de 100 mm (4
pulg.) de didmetro

PZA

18.00

0.00

18.00

3,922

73

Niple de fres hilos de 100 mm ( 4 pulg.)
de didmetro

PZA

9.00

0.00

9.00

1,855

74

Suministro de piezas especiales de fierro
galvanizado para venfilas de acuerdo
a plano codo galvanizado de 90° 100
mm (4 pulg.) de didmetro

PZA

18.00

0.00

18.00

9,265

75

Tee reforzada galvanizada de 100 mm
(4 pulg.) de didmetro

PZA

2.00

0.00

9.00

7,950

76

Tela de alambre de mosquitero de 102
mm ( 4 pulg. ) de didmetro

PZA

18.00

0.00

18.00

530

77

Suministro e instalacion. motorbomba
fipo sumergible completa construida
en acero inoxidable para una carga
dindmica total de 260 m de columna
de agua, caudal de 18 lp.s., check
integrado, niple, reduccién de 6 pulg. a
4 pulg. de didmetro para instalacién

LOTE

1.00

0.00

1.00

322,377

78

Columna formada por tramos, con
cople integral de tubo de acero astm
a53b cedula 40 de 150 mm (6 pulg.) de
didmetro con exfremos roscados vy
longitud de 6,10 m.

MTS

164.00

0.00

164.00

143,246

79

Sujecién de descarga a base de placa
de acero, de acuerdo a plano
(50cmx50cmx 1" de espesor)

PZA

1.00

0.00

1.00

4,844

80

Codo de 90° de acero a53b cedula 40
de 6 pulg. de didmetro, extremos
bridados

PZA

1.00

0.00

1.00

1.362

81

Extremidad de tubo de acero astm a-
53 b, cédula 40, de 150 mm (6 pulg.) de
didmetro por 450 mm de longitud

PZA

1.00

0.00

1.00

1,230

82

Vdlvula de admisién y expulsién de aire
para una presion 250 psi en fo.fo. y
esfera de inoxidable, 1 1/2 pulg. de
orificio de venteo, incluye vdlvula de
seccionamiento, niples, coples para su
correcta instalaciéon

PZA

1.00

0.00

1.00

3,758
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

83

Mandmetro tipo borddn sumergido en
glicerina con cardtula de 10 cm de
dimatero, rango de medicién de 0 a 20
kg/cm2, incluye vdlvula de
seccionamiento, niples, coples vy
amortiguador de pulsacion y todo lo
necesario para su correcta instalacién

PZA

1.00

0.00

1.00

8,569

84

Junta dresser estilo 38 de 150 mm (6
pulg.) de didmetro con empaques vy
tornillos. clse 250

PZA

0.00

1.00

85

Extremidad de tubo de acero astm a-
53b, cedula 40 de 150 mm (6 pulg.) de
didmetro por 1500 mm de longitud

PZA

0.00

1.00

86

Medidor de caudal fipo propela
modelo sgh, cuerpo bridado de tubo
de acero cedula 40 de 150 mm (6
pulg.) de didmetro para una carga
dindmica total de trabajo de 200 psi.

PZA

1.00

0.00

1.00

87

Carrete de tubo de acero astm a-53b
cedula 40 de 150 mm (6 pulg.) de
didmetro por 750 mm de longitud

PZA

1.00

0.00

1.00

2,972

88

Vdlvula de no retorno de 150 mm (6
pulg.) de didmetro clase 250 psi
bridado

PZA

1.00

0.00

1.00

4,356

89

Carrete de tubo de acero astm a-53b
cedula 40 de 150 mm (6 pulg.) de
didmetro por 200 mm de longitud

PZA

1.00

0.00

1.00

1,526

20

Tee de acero astm a-53b cedula 40 de
150 mm x 150 mm (6 pulg. x é pulg.) de
didmetro bridado en los extremos

PZA

1.00

0.00

1.00

3,505

21

Carrete de tubo de acero astm a-53b
cedula 40 de 150 mm (6 pulg.) de
didmetro por 320 mm de longitud

PZA

1.00

0.00

1.00

1,778

92

Vdlvula de compuerta vdéstago fijo 150
mm (6 pulg.) de didmetro clase 250 psi
bridado.

PZA

2.00

0.00

2.00

22,347

923

Carrete de tubo de acero astm a-53b
cedula 40 de 150 mm (6 pulg.) de
didmetro por 200 mm de longitud

PZA

1.00

0.00

1.00

1,586

94

Codo de 45° de 150 mm (6 pulg.) de
didmetro de acero bridado

PZA

1.00

0.00

1.00

1,484

925

Extremidad de tubo de acero astm a-
53b, cedula 40 de 150 mm (6 pulg.) de
didmetro por 1300 mm de longitud

PZA

1.00

0.00

1.00

3,530

96

Codo de 45° soldado de 150 mm (6
pulg.) de didmetro de acero

PZA

1.00

0.00

1.00

9209

97

Extremidad de tubo de acero astm a-
53b, cedula 40 de 150 mm (6 pulg.) de
didmetro por 200 mm de longitud

PZA

1.00

0.00

1.00

687

28

Placa de 5/8 pulg. de espesor,
dimensiones segun plano

PZA

1.00

0.00

1.00

4,844

929

Anclas de acero de 25 mm de
didmetro

PZA

4.00

0.00

4.00

884

100

Abrazadera de solera segin plano

PZA

2.00

0.00

2.00

1,305

101

Anclas de acero de 25 mm de
didmetro

PZA

4.00

0.00

4.00

884

102

Tornillos de acero de 5/8 pulg. x 3 pulg.
con tuerca y arandela de presién

PZA

96.00

0.00

96.00

4,116

103

Empaque de plomo de 150 mm (6
pulg.) de didmetro

PZA

12.00

0.00

12.00

1,070
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Estimado Verificado
104 | Suministro de los siguientes equipos. | LOTE 1.00 0.00 1.00 70,505
Centro de control de motores con
interruptor general termomagnetico de
175 a., 3 tcs. de 300/5 a. un
amperimefro con conmutador de 4
posiciones esc. 0-300 amp., un
voltimetro de 0-600 v. con conmutador
de 4 posiciones
105 | Cable tipo thw cal. 2/0 awg MTS 70.00 0.00 70.00 17,418
106 | Cable tipo thw cal. 1/0 awg MTS 25.00 0.00 25.00 4,675
107 | Tuberia conduit pared gruesa, con| MTS 20.00 0.00 20.00 9.138
rosca galvanizada, Suministro,
colocacion y pruebas tubo conduit
grueso galvanizado de 51 mm.
108 | Coples pared gruesa con rosca,| PZA 6.00 0.00 6.00 310
galvanizada (Suministro)
109 | Codos de 90° pared gruesa con rosca, | PZA 2.00 0.00 2.00 1,113
galvanizada (Suministro) codo de 90°
de 51 mm.
110 | Suministro e instalacion  de mufa| PZA 1.00 0.00 1.00 1,629
ferminal fipo concha para tubo
conduit de 51 mm de didmetro para 4
hilos
111 | Tubo conduit de fo. go. pared gruesa | MTS 40.00 0.00 40.00 5,682
de 3/4 pulg. diam., con cople infegral
112 | Mufa de 3 /4 pulg. de didm. de fo.go. PZA 2.00 0.00 2.00 93
113 | Gabinete para equipo de medicién, | JGO 1.00 0.00 1.00 10,012
con fabla de madera en interior del
fondo, dimensiones segin plano,
c/bases soquett de 13 terminales en
caja metdlica, e interruptor
tfermomagnetico de 3x250 amp. en dos
secciones para instalacion de tcs
114 | General tipo magnético de 3x200| MTS 5.00 0.00 5.00 551
amp,, incluye conductores de cable
cal. 12 awg 90°c para conexiones
115 | Codo conduit de fo.go. 90° x 3/4 pulg. ML 6.00 0.00 6.00 8,915
116 | Tubo conduit de fo.go. p.g. de 100 mm. | MTS 340.00 0.00 340.00 87.975
de didmetro
117 | Cable fipo submarino de 3| PZA 1.00 0.00 1.00 769
conductores por 4 hilos, cal. 1/0
awg.(dos conductores por fase)
118 | Mufa para cable submarino de 100 mm | PZA 1.00 0.00 1.00 977
119 | Cable thw 75° c. cal.12 awg. MTS 300.00 0.00 300.00 6,063
120 | Tubo conduit flexible fipo liqualite de 2| MTS 2.00 0.00 2.00 417
pulg. de didmetro
121 | Tubo conduit flexible tipo liqualite de | MTS 4.00 0.00 4.00 693
3/4 pulg. de didmetro
122 | Conector recto para tubo liqualite de 2| PZA 2.00 0.00 2.00 173
pulg. de didmetro
123 | Conector recto para tubo liqualite de | PZA 2.00 0.00 2.00 152
3/4 pulg. de didmetro
124 | Monitor y confra tuerca de antimonio | PZA 6.00 0.00 6.00 163
de 51 mm. de didmetro
125 | Monitor y confra tuerca de antimonio | PZA 4.00 0.00 4,00 86
de 19 mm. de didmetro
126 | Caja de conexiones serie ovalada tipo | PZA 2.00 0.00 2.00 633
IIlde 19 mm. (3/4 pulg.)
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127

Caja de conexiones serie ovalada fipo
c de 50 mm. (2 pulg.)

PZA

2.00

0.00

2.00

920

128

Interruptor de presion con contactos
n.c. para sistema hidrdulico(agua) con
rango de 0-7 kgr/cm?2.

PZA

1.00

0.00

1.00

12,994

129

Caja de concreto para conexiones
eléctricas s/plano

CAJA

1.00

0.00

1.00

4,223

130

Intferruptor de nivel (integrado en ccm)
compuesto con un elecfrodo, cable
monopolar cal. no. 12, 170 mtr. de tubo
poliducto de 3/4 pulg. de diédmetro

LOTE

1.00

0.00

1.00

12,501

131

Capacitor de b5kvar. 440 volts, con
interruptor termomagnetico

LOTE

1.00

0.00

1.00

19,762

132

Transformador de 112.5 kva a 440/
13200v

PZA

1.00

0.00

1.00

116,135

133

Instalacion de los siguientes equipos.
cenfro de control de motores con
inferruptor general termomagnetico de
175 a., 3 fcs. de 300/5 a. un
amperimetro con conmutador de 4
posiciones esc. 0-300 amp., un
voltimetro de 0-600 v., con conmutador

LOTE

1.00

0.00

1.00

20,151

134

Cable fipo thw cal. 2/0 awg

MTS

70.00

0.00

70.00

4,607

135

Cabile fipo thw cal. 1/0 awg

MTS

25.00

0.00

25.00

1,235

136

Tuberia conduit pared gruesa, con
rosca galvanizada, Suministro,
colocacion y pruebas. tubo conduit
grueso galvanizado de 51 mm.

MTS

20.00

0.00

20.00

134

137

Coples pared gruesa con rosca,
galvanizada (Suministro)

PZA

6.00

0.00

6.00

43

138

Codos de 90° pared gruesa con rosca,
galvanizada (Suministro) codo de 90°
de 51 mm.

PZA

2.00

0.00

2.00

35

139

Suministro e instalacion de mufa
tferminal  tipo concha para tubo
conduit de 51 mm de didmetro para 4
hilos

PZA

1.00

0.00

1.00

140

Tubo conduit de fo. go. pared gruesa
de 3/4 pulg. diam., con cople integral

MTS

40.00

0.00

40.00

696

141

Mufa de 3 /4 pulg. de diédm. de fo.go.

PIEZA

2.00

0.00

2.00

142

Gabinete para equipo de medicién,
con fabla de madera en inferior del
fondo, dimensiones segun plano,
c/bases soquett de 200 amp., 13
terminales en caja metdlica, e
interruptor termomagnetico de 3x250
amp. en dos secciones para instalaciéon
de fcs

JGO

1.00

0.00

1.00

2,533

143

Codo conduit de fo.go. 90° x 3/4 pulg..

MTS

5.00

0.00

5.00

63

144

Tubo conduit de fo.go. p.g. de 100 mm.
de didmetro

MTS

6.00

0.00

6.00

293

145

Cable fipo submarino de 3
conductores por 4 hilos, cal. 1/0
awg.(dos conductores por fase)

MTS

340.00

0.00

340.00

11,424

146

Mufa para cable submarino de 100 mm

PZA

1.00

0.00

1.00

47

147

Codo conduit de fo.go. de 100 mm.
P.g.

PZA

1.00

0.00

1.00

27

148

Cable thw 75° c. cal.12 awg.

MTS

300.00

0.00

300.00

2,421
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Estimado Verificado
149 | Tubo conduit flexible fipo liqualite de 2| MTS 2.00 0.00 2.00 13
pulg. de didmetro
150 | Tubo conduit flexible tipo liqualite de | MTS 4.00 0.00 4.00 27
3/4 pulg. de didmetro
151 | Conector recto para tubo liqualite de 2| PZA 2.00 0.00 2.00 27
pulg. de didmetro
152 | Conector recto para tubo liqualite de | PZA 2.00 0.00 2.00 27
3/4 pulg. de didmetro
153 | Monitor y contra tuerca de antimonio | PZA 6.00 0.00 6.00 81
de 51 mm. de didmetro
154 | Monitor y contra tuerca de antimonio | PZA 4.00 0.00 4.00 54
de 19 mm. de didmetro
155 | Caja de conexiones serie ovalada tipo | PZA 2.00 0.00 2.00 13
Il de 19 mm. (3/4 pulg.)
156 | Caja de conexiones serie ovalada tipo | PZA 2.00 0.00 2.00 81
c de 50 mm. (2 pulg.)
157 | Interruptor de presibn con contactos | PZA 1.00 0.00 1.00 805
n.c. para sistema hidraulico(agua) con
rango de 0-7 kgr/cm2
158 | Interruptor de nivel (integrado en ccm) | LOTE 1.00 0.00 1.00 67
compuesto con un electrodo, cable
monopolar cal. no. 12, 170 mir. de tubo
poliducto de 3/4 pulg. de didmetro
159 | Capacitor de 5kvar. 440 volts, con| LOTE 1.00 0.00 1.00 94
intferuptor termomagnetico
160 | Transformador de 112.5 kva a 440/| PZA 1.00 0.00 1.00 7.599
13200v
Redondeo 1
Subtotal 4,139,946
IVA 662,391
Total 4,802,337
FISM | $ 2,799,356
OTROS 2,002,981
Dentro del periodo de aclaraciones se presenta por parte del H. Ayuntamiento

documentacién sin oficio y la cual consiste en reporte fotogrdfico de la obra,
mencionando que los conceptos observados ya estdn colocados por lo que se supedita a
una nueva inspeccion ocular para el posible desahogo de los conceptos observados.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 66 LOPSRM Federal). Monto de referencia
de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $904,851.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: acta de entrega recepcion (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento
LOPSRM Federal) y aviso de terminacién de la obra (Art. 64 LOPSRM Federal y 164
Reglamento LOPSRM Federal).
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $2,799,356
Observaciones Financieras Otros Recursos: $2,002,981
Observaciones con monto de referencia: $ 904,851
Observaciones Administrativas: 1

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-24/14-R33-06

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de sistema de abastecimiento de agua
potable

Localidad: Sta. Ma. de la Luz (Las Liebres)

Monto del POA: $ 839,995

Monto ejercido contable: $ 839,995

Contratada por invitacién restringida
David Edmundo Aguilar Avalos
$ 728,830

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:
Monto del contrato:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM

$ 839,995 $ 839,995

100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 839,995 $ 839,995 $ 837,212 $ 834,926

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacidn financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
Il LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 | Excavacién por medios mecdnicos en| M3 13.50 0.00 13.50 | $ 4,339
terreno fipo B cualquier profundidad
2 | Construccién de cisterna de 12000 It. | PIEZA 1.00 0.00 1.00 26,456

de capacidad incluye excavacion
firme de F'c 150 kg/cm2 de 8 cm. de
espesor, muro perimefral de block
15x20x40 junteado con mortero cem-
are prop. 1:3 aplanado pulido interior
con castillo en esquinas de concreto
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
3 | Equipamiento mecdnico motor-bomba | PIEZA 1.00 0.00 1.00 24,151
fipo sumergible completa construida
en acero inoxidable de 1 h.p. 230 v.
4 | Columna formada por tramos de tubo M 3.00 0.00 3.00 1,057
de hierro galvanizado ced. 40 de 1" de
didmetro
5 | Suministro y colocacién de planta de | PIEZA 1.00 0.00 1.00 28,423
luz 220 v.
6 | Suministro y colocacién de cerca| M.L 16.00 0.00 16.00 11,405
perimetral con poste tubular y malla
ciclénica a una altura de 0 a 2 mt.
Redondeo | $ 1
Subtotal 95,832
IVA 15,333
Total | $ 111,165
| ASM|$  111,165]

2. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
cldusula décima sexta del contrato por un importe de $ 4,719, no aplican la ejecucién de
la fianza de cumplimiento, o en su caso la recisién de contrato. Monto: $4,719.

3. Falta documentacién comprobatoria: $2,783.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$41,861.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se presenta acta entrega recepcion, fianza de vicios ocultos y finiquito los cuales
resultan improcedentes por encontrarse la obra inconclusa.

2. No se presenta convenio modificatorio.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $118,667
Observaciones con monto de referencia: $ 41,861
Observaciones Administrativas: 2
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A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

ASE-AEFO-EA-24/14-R33-07

conduccién de agua potable

Nombre:

Localidad: Santa Catarina
Monto del POA: $ 1,185,790
Monto ejercido contable: $ 1,185,790

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:
Monto del conirato:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

Contratada por invitacién restringida
Raymundo Arellano Rivera
$ 1,185,790

Equipamiento de pozo y construccidn de linea de

TOTAL FISM
$ 1,185,790 $ 1,185,790
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 1,185,790 $ 1,185,790

$1.184,918

$1,179.806

C. RESULTADO

Observaciones Financieras
1. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
I LOPSRM):

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia Importe

Conjunto bomba-motor fipo
sumergible, de 1.5 a 230 volts 1 fase
con caja de confrol para un gasto
mdximo de 1.3 lts/seg contra una cdt
de 60 mfs. consfruido en acero
inoxidable con descarga de
51mm(2')e, motor eléctrico cable
submarino

EQUIPO

1.00

0.00

1.00 | $ 94,630

Vdalvula de admonicién y expulsion de
aire, combinada mixta de 1/2"g incluye
2 niples de 1/2" x4" de long., vdlvula de
globo de bronce y abrazadera de
fierro p/tubo de 51mm(2.0")

PZA

1.00

0.00

1.00 3,018

Mandémetro de presién tipo bourdon
con caratula de 2.0" con rango de
lectura de 21 kg/cm2 incluye vdlvula
de seccionamiento, niples, coples vy
amortiguador de pulsaciones

PZA

1.00

0.00

1.00 738

Suministro e instalacién de medidor
fipo turbina de 2.0"

PZA

1.00

0.00

1.00 4,878

Vdlvula de no retorno (check) de
51mm (2.0") @ clase psi

PZA

1.00

0.00

1.00 1,898

Vdlvula de compuerta de 51mm
(2.0")@ vastago fijo clase 125psi

PZA

2.00

1.00

1.00 2,079
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Arrancador a tencién reducida de 10
h.p./220 volts, con interruptor
termomagnetico, marca squar-d o
similar

PZA

1.00

0.00

1.00

30,856

Postes y alambrados con todos los
materiales y mano de obra, malla
galvanizada c/avertura de 55x55cm.
calibre 10, de 2.00m. de altura y 3 hilos
de alambre de puas, incluye porton en
2 hojas, 3m. ancho, soporteria de
fo.go. de 2" de didmetro

52.00

0.00

52.00

31,822

Suministro y colocacién de vidrio
medio doble de 3mm.

M2

1.00

0.00

1.00

231

Linea de conduccién por bombeo--
vdlvula de admicion y expulsion de
aire, combinada mixta de 1/2"g incluye
2 niples de 1/2" x4" de long., vdlvula de
globo de bronce y abrazadera de
fierro p/tubo de 51mm(2.0")

PZA

2.00

0.00

2.00

6,036

Suministro y colocacién de vdlvula tipo
flotador clase 125 de cuerpo hierro gris
astm 126 grado b, tornilleria de gradob
pinfura epoxica bridada de 2.5 " de
didmetro roscada

PZA

2.00

0.00

2.00

2,919

Instalacién y prueba hidrostatica de
tuberia de fierro galvanizado, inc.
colocacion de coples de 63mm(2.5")
de didmetro

489.23

0.00

489.23

40,141

Construccién de cajas de operacion
cajas para operacién de vdalvulas,
medidas interiores fipo 2 1.00x0.920m

CAJA

2.00

0.00

2.00

9,488

Suministro e instalacion de
contramarcos sencillos de 0.90m, con
canal de 100mm (4")

PZA

2.00

0.00

2.00

5,984

Suministro e instalacion de marcos con
tfapas de lamina anfiderrapante
calibre 16

PZA

2.00

0.00

2.00

6,174

Fabricacién de silletas a base de
concreto armado con varilla de no. 4
inc. cimbra suministrado e instalaciéon
de cinchos fipo omega de acero de
2.5" de ancho de 1/4" de espesor
longitud de 25 cm, dimensiones del
atraque 0.35x0.35x.80 fabricadas

PZA

82.00

72.00

10.00

20,474

Suministro 'y aplicacién de pintura
epoxica en color blanco en muros
grado alimenticio

M2

47.60

0.00

47.60

8,989

Suministro y colocacién de escalera
marina de 2.8 m de altura y 40 cm. de
ancho con tubo negro de 1 1/2" y
escalones a/c 40 cm

PZA

2.00

0.00

2.00

5,730

Suministro y colocacién de ventilas
fabricadas con fubo de fo.go. de 2"
didmetro

PZA

2.00

0.00

2.00

1,427

Subtotal

284,512

IVA

45,522

Total | $

330,034

FIsM | $

330,034
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Dentro del periodo de aclaraciones se presenta por parte del H. Ayuntamiento
documentacién sin oficio y la cual consiste en reporte fotogrdfico de la obra
mencionando gue los conceptos observados ya estdn colocados por lo que se supedita a
una nueva inspeccion ocular para el posible desahogo de los conceptos observados.

2. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la

cldusula décima sexta del contrato por un importe de $14,225, no aplican la ejecucién de
la fianza de cumplimiento, o en su caso la recision de contrato. Monto: $14,225.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$59,246.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se presenta fianza de vicios ocultos el cual resulta improcedente por encontrarse la
obra inconclusa.

2. No se presenta: acta de entrega recepcioén (Art. 152 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $344,259
Observaciones con monto de referencia: $ 59,246
Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-24/14-R33-08

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construcciéon de red de drenaje en colonia Camposanto
Localidad: Barrio Camposanto
Monto del POA: $ 1,372,557

Monto ejercido contable: $ 1,372,557

Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacién restringida
Ejecutor: Maria de la Luz Cuervo Gonzdlez
Monto del contrato: $ 1,331,520

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 1,372,557 $ 1,372,557
100% 100%
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En la revision de la documentaciéon financiera de esta obra, se analizaron las

podlizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 1,372,557

$ 1,372,557

$ 1,372,557

$ 1,364,275

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de anticipo en la fecha correcta (Art. 1151 LOPSRM).

2. No se presenta la fianza de cumplimiento en la fecha correcta (Art. 60 Reglamento

LOPSRM).

3. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

4. No se presenta: convenio adicional (Art. 139 LOPSRM) y publicacién de la invitacién en
CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 4

Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-24/14-R33-09

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucién:
Ejecutor:

Monto del contrato:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

Construccién de drenaje en calles de la colonia Cristo Rey

Moctezuma

$764,317
$ 764,041

Contratada por invitacion restringida
Esteban Jurado Ramos

$764,317

TOTAL

FISM

$ 764,317

$764,317

100%

100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las

pdlizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 764,041

$764,317

$764,318

$ 759,706
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C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 1

Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-24/14-R33-10

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Monto del contrato:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

Construccién de red de drenaje sanitario

Barrio La Laguna

$ 690,142
$ 858,231

Contratada por invitacién restringida
Raymundo Arellano Rivera

$ 1,237,769

TOTAL

FISM

$ 690,142

$ 690,142

100%

100%

En la revision de la documentacidon financiera de esta obra, se analizaron las

podlizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 858,231

$ 690,142

$ 1,235,635

$ 911,488

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: convenio adicional (Art. 139 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 1
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ASE-AEFO-EA-24/14-R33-11

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccidon de drengje sanitario para la  colonia
Camposanto
Localidad: Moctezuma
Monto del POA: $ 2,681,894
Monto ejercido contable: $ 2,680,127
Modalidad de ejecucion:  Contratada por licitacion pUblica
Ejecutor: Juan José de Jesus Trujillo Neri
Monto del contrato: $ 2,680,127
Convenio En plazo
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL OTROS FISM RAMO 20
$ 2,681,894 $ 804,568 $ 864,826 $ 1,012,500
100% 30% 32% 38%
En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 2,680,127 $ 2,681,894 $ 2,680,127 $ 2,674,857

C. RESULTADO

Observaciones Financieras
1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I

LOPSRM Federal):

No. Concepto Un

Cantidad

Estimado Verificado

Diferencia Importe

1 Suministro,
hermeticidad de

instalacién y prueba de M

1,950.50 1,938.00

12.50 | $ 3,383

tuberia de p.v.c.
alcantarillado sistema métrico serie 20
nom-001-cna; nmx 215 de 200 mm de
didmetro

Suministro, instalacién y prueba de
hermeticidad de tuberia de p.v.c.
alcantarillado sistema métrico serie 20
nom-001-cna; nmx 215 de 250 mm de
didmetro

110.18

0.00

110.18

26,537

Plantilla apisonada al 85 por ciento de
proctor en zanjas con material
producto de banco

M3

155.10

118.99

36.11

6,992

Relleno en zanjas compactado al 90
por ciento proctor, con material de
banco

M3

2,703.12

2,554.38

148.74

16,245

Relleno en zanjas compactado al 85
por ciento proctor, con material
producto de excavaciéon

M3

775.51

713.81

61.70

2,902
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
6 | Descargas domiciliarias, sileta  de | PZA 56.00 37.00 19.00 30,631

servicio de 8 pulg. a 6 pulg. Incluye
codo de 45°, albanal de 6 pulg. de pvc
serie 20 tipo sanitario, incluye cortes,
excavaciones en zanja de 30 cm de
ancho, rellenos con material producto
de excavaciéon compactado

7 | Registro de albanal con muros de| PZA 56.00 37.00 19.00 27,859
tabique 14 cm, aplanados con mortero
cemento-arena 1:3 y tapa de concreto
con marco de fierro de 0.40 x 0.60 y
0.75 m de profundidad

Redondeo | $ 1
Subtotal 114,550
IVA 18,329
Total | $ 132,879
| AsM[s 132,879 ]

Dentro del periodo de aclaraciones se presenta por parte del H. Ayuntamiento
documentacién sin oficio y la cual consiste en reporte fotogrdfico de la obra
mencionando que los conceptos observados ya estdn colocados por lo que se supedita a
una nueva inspeccion ocular para el posible desahogo de los conceptos observados.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se presenta finiquito, acta entrega recepcién y fianza de vicios ocultos los cuales
resultan improcedente por encontrar la obra inconclusa.

2. No se presenta: acta de entrega recepciéon (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento
LOPSRM Federal).
RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $132,879
Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-24/14-R33-12

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construcciéon de drenaje sanitario en calle Miguel Barragdn
Localidad: Moctezuma
Monto del POA: $ 773,629

Monto ejercido contable: $771,594

Modalidad de ejecucién: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Elia del Pilar Guardiola Florez

Monto del contrato: $771,594
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 773,629 $ 773,629
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 771,594

$ 773,629

$ 771,594

$ 766,938

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de anticipo en la fecha correcta (Art. 1151 LOPSRM).

2. No se presenta la fianza de cumplimiento en la fecha correcta (Art. 60 Reglamento

LOPSRM).

3. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-24/14-R33-13

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucién:
Ejecutor:

Monto del contrato:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

Electrificacion de calle Molineia, privada Aldama y Fco. |.

Madero

Barrio La Laguna

$ 515,972
$ 515,973

Contratada por invitacion restringida
Elia del Pilar Guardiola Flores

$ 515,972

TOTAL FISM
$ 515,972 $ 515,972
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 515,973

$ 515,972

$ 515,972

$ 512,859
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C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
Il LOPSRM):

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Suministro 'y colocacién de poste
octagonal de concreto de 12 metros
750 kgs de resistencia, incluye tfodos los
materiales necesarios, mano de obra,
acarreos y maniobras de grua, parado
del poste, plomeado del mismo vy
nivelado del terreno

PZA

8.00

7.00

1.00

$

6,715

Suministro y colocacion de tubo
conduit pared gruesa de 2", incluye
todos los materiales necesarios, mano
de obra, asi como todo lo necesario
para su correcta instalacion y posterior
funcionamiento

T™O

1.00

0.00

1.00

1,233

Suministro y colocacién de protector
para retenida, incluye todos los
mafteriales necesarios, mano de obra,
asi como todo lo necesario para su
correcta  instalacién  y  posterior
funcionamiento

PZA

4.00

2.00

2.00

1,802

Suministro y colocacién de varilla de
tierra de 5/8" x 3000 mm con conector,
incluye todos los materiales necesarios,
mano de obra, asi como todo lo
necesario para su correcta instalacion
y posterior funcionamiento

PZA

8.00

0.00

8.00

5217

Suministro y colocacioén de
fransformador tipo poste monofdsico
aufoprotegido de 25 kva, 13200 v.p. -
220/127 v.s.,  incluye todos  los
materiales necesarios, mano de obra,
asi como todo lo necesario para su
correcta  instalacién y  posterior
funcionamiento

PZA

1.00

0.00

1.00

40,426

Suministro y colocacién de ldmpara
fipo suburbana de 70 watts., incluye
todos los materiales necesarios, mano
de obra, asi como todo lo necesario
para su correcta instalacion y posterior
funcionamiento

PZA

7.00

0.00

7.00

14,312

Suministro 'y colocacién de brazo
soporte para ldmpara tipo suburbana
de 120 metros. incluye todos los
materiales necesarios, mano de obra,
asi como todo lo necesario para su
correcta  instalacién y  posterior
funcionamiento

PZA

7.00

0.00

7.00

3,342

Suministro y colocacién de tubo
conduit pared gruesa de 1 1/2.
incluye todos los materiales necesarios,
mano de obra, asi como todo lo
necesario para su correcta instalacion
y posterior funcionamiento

T™O

1.00

0.00

1.00

844
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
9 | Suministro y colocacién de tubo| TMO 1.00 0.00 1.00 645
conduit pared gruesa de 1 1/4"

incluye todos los materiales necesarios,
mano de obra, asi como todo lo
necesario para su correcta instalacion
y posterior funcionamiento

10 | Suministro 'y colocacién de base PZA 2.00 0.00 2.00 2,988
soquet de medicién 4 t x 100 amps.
incluye todos los materiales necesarios,
mano de obra, asi como todo lo
necesario para su correcta instalaciéon
y posterior funcionamiento

11 | Suministro y colocacién de control de PZA 2.00 0.00 2.00 6,122
alumbrado 220 volts. incluye todos los
mafteriales necesarios, mano de obra,
asi como todo lo necesario para su
correcta  instalacién y  posterior
funcionamiento

12 | Planos, trdmites y gestiones ante | TRAMITE 2.00 0.00 2.00 31,978
comision federal de electricidad,
durante el proceso y la terminacién de

la obra
Subtotal 115,624
IVA 18,500
Total|$ 134,124
I ASM|$  134,124]

Dentro del periodo de aclaraciones se presenta por parte del H. Ayuntamiento
documentacién sin oficio y la cual consiste en reporte fotogrdfico de la obra
mencionando gue los conceptos observados ya estdn colocados por lo que se supedita a
una nueva inspeccion ocular para el posible desahogo de los conceptos observados.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$25,799.

Observaciones Adminisirativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de anticipo en la fecha correcta (Art. 1151 LOPSRM).

2. No se presenta la fianza de cumplimiento en la fecha correcta (Art. 60 Reglamento
LOPSRM).

3. Se detecta una observacién por presentar el aviso de terminacion de obra con fecha
30 de julio de 2014 ya que en la visita ordinaria en enero de 2015 se encontrd la obra
inconclusa.

4. No se presenta: acta de entrega recepcion (Art. 152 LOPSRM) y validacién de la
dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $134,124
Observaciones con monto de referencia: $ 25,799
Observaciones Administrativas: 4

RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014
MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 18,605,316
MONTO FISCALIZADO $ 13,784,649
PORCENTAJE FISCALIZADO 74 %
NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 13
OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 5,482,577
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 1,366,351
DE REFERENCIA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 29

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014
MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 8,075,682
OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $ 2,086,055
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $0
DE REFERENCIA OTROS RECURSOS
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 0

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014
MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 21,860,331
OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 7,568,632
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 1,366,351
DE REFERENCIA TOTAL
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 29
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3. Resultados de la evaluacion al desempeno

Teniendo en cuenta lo establecido por los articulos 134 primer pdrrafo de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracciéon lll, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, se presentan los resultados relativos a la revision y
fiscalizaciéon de los programas, respecto a la evaluacién del cumplimiento de los objetivos
y metas, asi como de la satisfaccion de las necesidades para las cuales fueron destinados
con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez.

La fiscalizacion de la gestion gubernamental se define como el conjunto de métodos vy
procedimientos técnicos que se aplican a un ente publico, con el fin de verificar el
cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de
eficiencia, eficacia y economia con que se utilizan los recursos humanos, técnicos,
materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a
cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestion gubernamental; de
conformidad con los articulos 7, 35y 37 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San
Luis Potosi.

La Auditoria al Desempeno tiene el propdsito fundamental de determinar si las
dependencias y entidades cumplen, no sélo con la normatividad, programas y metas
establecidos, sino también con las expectativas de la poblacidén que recibe sus bienes y
servicios, vy si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnoldgicos utilizados para
producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, identificar las
causas o dreas de oportunidad que limitan la consecucidn de dichos objetivos, y
proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la
organizacioén al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y
gue el otforgamiento de sus servicios sea oporfuno, confiable y completo.

El indicador es una expresidon cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un
medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones
del programa, monitorear y evaluar sus resultados.

Indicadores financieros

CLASIFICACION INDICADOR INTERPRETACION

El Municipio no cuenta con liquidez ya
que solo dispone de $0.80 para pagar
cada $1.00 de sus obligaciones a corto
plazo; por lo que se encuentra en
situacién Insuficiente y Critico.

Administracién de Liguidez
Efectivo Activo Circulante / Pasivo Circulante

Representa una carga del 7.73% de
cada peso de la deuda en relacién con
el gasto total.

Carga de la Deuda
Amortizacién de Pasivos/Gasto Total
Administracién de
Pasivos Nivel de Endeudamiento

Deuda Contratada/Ingresos
Propios+Participaciones Reales

El nivel de endeudamiento en el
ejercicio representa el 3.99% de los
ingresos efectivamente recaudados y
recibidos, en el ano.
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CLASIFICACION INDICADOR

Autonomia Financiera
Ingresos Propios/Ingresos Totales

Administracién de
Ingresos

Autonomia Financiera para cubrir
Gasto Corriente
Ingresos Propios/Gasto Corriente

Redlizacion de Inversiones,

Servicios y Beneficio Social

Gasto Sustentable/Ingresos por

Participaciones+Aportaciones
Federales

Administraciéon

Presupuestaria indice de Tendencias en Némina

Gasto en nédmina del ejercicio/Gasto
en némina del ejercicio inmediato
anterior

Proporcién de Gasto en Némina
sobre el Gasto de Operacién
Gasto en Nomina/Gasto de
Operacion

Resultado Financiero
Existencia + Ingresos / Egresos

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

Aplicacién de los recursos segun el rezago social:

Alcance de la revision

Universo seleccionado:
Muestra auditada:
Representatividad de la muestra:

INTERPRETACION

Los ingresos propios del Municipio
representan un 2.87% del total de los
recursos recibidos, por lo que el 97.13%
deriva de los recursos de las
participaciones; observdndose que el
Municipio carece de autonomia
financiera; encontrdndose en situaciéon
Insuficiente y Critico.

El gasto corriente en el Municipio es
cubierto en un 5.60% con recursos
propios, por lo cual se observa que
cuenta con un nivel Insuficiente vy
Critico en cuanto autonomia financiera,
para cubrir su gasto corriente.

El  Municipio invirti6 en obras de
infraestructura, servicios publicos vy
programas de beneficio social un
48.19% de los ingresos por
Participaciones y Aportaciones

Federales, por lo que su nivel es
Insuficiente y Critico en los rubros ya
mencionados.

El gasto en ndmina del ejercicio 2014
fue de $20,267,472 representando éste
un incremento de 17.50% con respecto
al gasto del ano 2013 el cual fue de
$17,248,873.

El gasto de operacion del ejercicio fue
de $48,219,793 siendo el gasto en

némina de $20,267,472 el cudl
representa el 42.03% del gasto de
operacion.

El  Municipio presenta un grado

Insuficiente de equilibrio financiero en la
administracion de sus recursos, en virtud
de que la existencia mds los ingresos del
ejercicio no fueron similares en 2.49% a
los egresos realizados en el mismo.

$ 34,602,676
33,593,645
97.08%
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wacosom | ULEE. lOcAbADE | wmsOum | averon:
Muy alto 12 5 $ 5,389,251 301
Alto 81 6 2,296,451 1,062
Medio 11 1 21,457,699 4,792
Bajo - - 0 0
Muy bajo - - 0 0
Sin grado 30 - 0 0
Comunidades no localizadas 2 1 4,450,244 0
TOTAL 136 13 S 33,593,645 6,155

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) con base
en el Il Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo (ENOE) 2010, IV
Trimestre; Avance Fisico Financiero ejercicio fiscal 2014.

Derivado del andlisis de la revisién se determina que se aplicé de la siguiente manera:

INVERSION EN PROGRAMAS 2014

100%

80%
63.87%

60%

40%

16.04% 13.259
209
0% 6.84%

0.00%  0.00%  0.00% :
0%

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo Singrado  C.N.L.

E REZAGO SOCIAL

Se recomienda en el Avance Fisico Financiero dar nombre de las localidades a las cuales
se les asigna recursos, ya que el Municipio presenta 10 parfidas con el nombre de varias
sumando la cantidad de $4,450,244.

Distribucion del gasto por programa

Se verificé la informaciéon del Programa Operativo Anual del ejercicio en revision
distribuyendo el recurso de la siguiente manera:

PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO %
Agua potable $ 11,523,821 34
Alcantarillado y drenaje 5,344,013 16
Vivienda 3.865,754 4
Organos de control 3,560,316 0.
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PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO %
Caminos 3,095,701 1
Electrificacion 1,894,793 6
Proteccién social en salud 1,408,985 0
Gastos indirectos 1,151,292 3
Educacién 1,142,846 3
Infraestructura agropecuaria 555,343 9
Seguridad publica 361,517 11
Deportes 317,958 1
Asistencia social 138,430 0
Desarrollo institucional 135,940 2.
Fortalecimiento municipal 46,715 9
Residuos sélidos 43,049 1
Salud 16,203 0.

TOTAL | $ 34,602,676 100

Programas del ramo 33

CAP

1.1

1.2

1.3

1.3.1

11.3.2

11.3.3

.1

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM)

RESULTADO DEL £
INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION

CUMPLIMIENTO DE METAS

Nivel del gasto al 31 Del monto asignado del FISM por $26,045,073 se

94.76

diciembre de 2014 ejercio el 94.76% al 31 de diciembre de 2014.
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Concentraciéon de la De la inversién ejercida del FISM $24,680,757 al
inversion en la cabecera 50.62 cierre del ejercicio, se aplicd el 50.62% en la
municipal cabecera municipal.
Concentraciéon de la L .
poblacién en la cabecera 24.79 De la poblacién total del Mumqgo, el 24.79% se
. concentra en la cabecera municipal.
municipal
Viviendas particulares habitadas que no disponen de:
Aqua entubada de red De la tfotalidad de las viviendas habitadas del
g o 91.96 Municipio, el 91.96% carece del servicio de agua
publica
potable.
De la totalidad de las viviendas habitadas del
Drenaje 32.72 Municipio, el 32.72% carece de servicio de
drenagje.
De la totalidad de las viviendas habitadas del
Energia eléctrica 7.47 Municipio, el 7.47% carece de servicio de energia
eléctrica.
DIFUSION

Disponibilidad para el

publico, de los informes
mensuales de avance del 100 Cumplié satisfactoriamente.
fondo, en publicaciones

especificas (SEDESORE)
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RESULTADO DEL

CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION
Disponibilidad de los informes
1.2 frimestrales de avance del 50 Cumplié parcialmente.
fondo (SHCP)

V. IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES

Importancia del fondo Los ingresos propios Municipales por $2,140,882
V.1 respecto de los recursos 8.22 representan el 8.22% del monto asignado del FISM

propios municipales por $26,045,073.

Importancia del fondo
respecto de la inversion
V.2 municipal en obra puUblica -
financiada con recursos
propios del Municipio
FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da
a conocer la distribucion del FISM a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico Financiero del FISM;
Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

El Municipio no realizé obra puUblica con recurso
municipal.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF)

RESULTADO DEL INTERPRETACION
INDICADOR %

l. NIVEL DE GASTO EJERCIDO
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
100 $9,921,919 se ejercid el 100% al 31 de diciembre de
2014,
1. ORIENTACION DE LOS RECURSOS
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
.1 Gasto en seguridad publica 35.88 $9.921,919 al cierre del ejercicio, se destind el
35.88% al rubro de seguridad publica.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.2 Gasto en obra publica 16.59 $9.921,919 al cierre del ejercicio, se destind el
16.59% al rubro de obra publica.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.3 Gasto en otros rubros 47.06 $9.921,919 al cierre del ejercicio, se destind el
47.06% a otros rubros.
Gasto en estimulos a la Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.4 - - $9.921,919 al cierre del ejercicio, no se destind
educacion . -
recursos al rubro de estimulos a la educacion.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
$9.921,919 al cierre del ejercicio, se destind el

CAP INDICADOR

Nivel de gasto al 31 de
diciembre de 2014

Gasto en asistencia social y

115 servicio comunitario 0.47 0.47% al rubro de asistencia social y servicios
comunitarios.
. OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA)
Monto del fondo ejercido
0 en el pago del servicio de la 29 80 Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
’ deuda publica, con ’ $9.,921,919, el 29.80% se utilizd al pago de adefas.
respecto al monto total
Importe de la deuda El Municipio no tiene o no contrajo deuda publica
1.2 respecto del monto - N
: en el ejercicio.
asignado al fondo
V. SEGURIDAD PUBLICA
Igg:f'gi%g:(izll ]cr(r)\B(:ic::ierc]ul El monto total erogado en seguridad publica fue
V.1 g P 100 de $3,560,316 del cual el Municipio ejercié el 100%

en el renglén de seguridad

. con recursos del FORTAMUN-DF.
publica
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RESULTADO DEL INTERPRETACION
CAP INDICADOR INDICADOR %
V. DIFUSION

Disponibilidad para el
publico, de los informes
V.1 mensuales de avance del 100 Cumpli¢ satisfactoriamente.
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)

Disponibilidad de los

V.2 informes trimestrales de 75 Cumplié parcialmente.
avance del fondo (SHCP)
VL. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES

Importancia del fondo

respecffo de Io§ recursos Los ingresos propios municipales por $2,140,882
E propios municipales

(Impuestos, derechos 21.58 representan el 21.58% del monto asignado del
pprodu'dosy ' FORTAMUN-DF por $9,921,919.

aprovechamientos)

FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el
que se da a conocer la distribucién del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico
Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

PROGRAMA GENERAL DE OBRA

RESULTADO DEL
INDICADOR %

l. CUMPLIMIENTO DE METAS
indice de cumplimiento

CAP INDICADOR INTERPRETACION

de metas Del total de obras programadas el 90% de las
[ (% del total de obras que 90 mismas cumplieron con el avance fisico
cumplieron con el avance programado, segin datos del Municipio.

fisico programado)

indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria

(avance fisico) (% del El 38.46% de las obras de la muestra de auditoria a
1.2 numero de obras de la 38.46 la fecha de revision, cumplieron con el avance
muestra de auditoria que fisico programado.

cumplieron con el avance
fisico programado)(andilisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(% de lainversion de la
1.3 muestra de auditoria que - No aplica.
corresponde a obras que
cumplieron con el
avance fisico
programado)

. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de

o , A la fecha de revisiéon al 31 de diciembre de 2014 el
auditoria, que no estdn

61.53% de las obras de la muestra de auditoria que

1.1 tferminadas, no operan o 61.53 . .
no estdn ferminadas, no operan o no lo hacen
no lo hacen
adecuadamente.
adecuadamente
Concentraciéon de la De la poblacién total del Municipio, el 24.79% se
1.2 poblaciéon, del Municipio concentra en la cabecera municipal y el 75.21% en
que vive en: las comunidades.
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RESULTADO DEL

CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION
Cabecera municipal 24.79
Comunidades 75.21
Concentracién de la De la inversion ejercida del Programa Municipal de
. . Obras por $34,647,091 a la fecha de revision al 31
1.3 inversion en la cabecera 63.87

de diciembre de 2014, se aplicé el 63.87% en la

municipal s
cabecera municipal.

De la inversidn ejercida del Programa Municipal de
Obras por $34,647,091 a la fecha de revision al 31
de diciembre de 2014, se aplicé el 36.13% en las
comunidades.

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y otros al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo

Administrativo por el que se da a conocer la distribucién del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014;
Informe de Avance Fisico Financiero; Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

Concentraciéon de la
1.4 inversion en las 36.13
comunidades

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) OBRA

RESULTADO DEL INTERPRETACION
INDICADOR %

l. CUMPLIMIENTO DE METAS

indice de cumplimiento de
metas
1.1 (% del total de obras que 90
cumplieron con el avance
fisico programado)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria

CAP INDICADOR

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
revision, se observd cumplimiento del avance fisico
programado en el 90% de las mismas, segun datos
del Municipio.

(avance fisico) (% del El 38.46% de las obras de la muestra de auditoria a
1.2 nUmero. de obras de la 38.46 la fecha de revisibn, cumplieron con el avance
muestra de auditoria que fisico programado.

cumplieron con el avance
fisico programado)(andilisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
13 (% de la inversic_jn ’de la ) No aplica.
muestra de auditoria que
corresponde a obras que
cumplieron con el avance

fisico programado)
1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de A la fecha de revisién 31 de diciembre de 2014 el

I auditoria, que no estdn 61.53 61.53% de las obras de la muestra de auditoria que

’ terminadas, no operan o no ’ no estdn terminadas, no operan o no lo hacen
lo hacen adecuadamente adecuadamente.

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FISM.
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA

RESULTADO DEL <
CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION

I CUMPLIMIENTO DE METAS
indice de cumplimiento de

metas Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
1.1 (% del total de obras que 90 revision, se observd cumplimiento del avance fisico
cumplieron con el avance programado en el 90% de las mismas, segun datos del

fisico programado) Municipio.

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(avance fisico) (% del
1.2 nUmero de obras de la - No aplica.
muestra de auditoria que
cumplieron con el avance
fisico programado)(andlisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(% de la inversion de la .
1.3 o - No aplica.
muestra de auditoria que
corresponde a obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)

I CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de

auditoria, que no estdn )
1.1 . - No aplica.
tferminadas, no operan o no

lo hacen adecuadamente
FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FORTAMUN-DF.

Derivado de la evaluacidon al desempeno, se determina que el ente auditable se
encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial.

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones

segun corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la
enfidad.
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4. Evaluacion de legalidad

Aspecto legal

El articulo 7°, fraccion VI, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi,
establece textualmente:

“Articulo 7°. La Auditoria Superior del Estado tendrd las siguientes atribuciones:

Vl.- Comprobar si la recaudaciéon, administracion, manejo y aplicacién de recursos
Estatales y Municipales; asi como los actos, contratos, convenios, concesiones u
operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad,
y si no causaron dafios o perjuicios a las haciendas publicas, estatal o municipales, o al
patrimonio de ofros entes auditables.”

Con fundamento en el citado articulo, esta autoridad, por conducto de la Auditoria
Especial de Legalidad, programd, analizé y fiscalizé el ejercicio 2014, verificando los actos
de legalidad al Municipio de Moctezuma, S.L.P., que complementan la revisién financiera
y de obra que se practica a la Cuenta Publica de dicho Municipio en el citado ejercicio
fiscal.

En este orden de ideas, la Auditoria de legalidad que se practicéd al citado Municipio,
constituye el método de andlisis y evaluacion sobre el cumplimiento de las normas y
disposiciones que le son aplicables, asi como el de comprobar que las actividades
ejecutadas por el Municipio, contribuyen a la consecucién de la aplicacion del marco
legal al gue se encuentra sujeto.

Alcance de la revision

Los alcances de la auditoria en materia de Legalidad practicada al Municipio de
Moctezuma, S.L.P., fueron consistentes en:

1. Revision de las actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de enero a
diciembre de 2014.

2. Verificacion del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados y
realizados por el Municipio de Moctezuma, S.L.P. en los rubros de:

Comodato.

Arrendamiento.

Servicios Profesionales.

Deuda.

Convenios.

®©000Q

3. Revision de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e
inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo
del Municipio de Moctezuma, S.L.P., en el periodo de enero a diciembre de 2014.

4. Revision del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a
diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Contralor
Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor.
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5. Revision de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de
Moctezuma, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones realizadas.

Observaciones

Con fundamento en los articulos 7 fracciones I, lll, XXXI, 12 fracciones XllI, XVII, XXVII de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; se emiten las siguientes
observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el articulo 49 fraccién IV de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, no fueron solventadas:

Actas de Cabildo:
Revision de actas de Cabildo

a. Resultd que el H. Ayuntamiento de Moctezuma, S.L.P., no realizd durante los meses
de abril, mayo, junio, octubre, noviembre y diciembre de 2014, cuando menos dos
sesiones ordinarias, incumpliéndose lo establecido por el articulo 21 fraccion | de la
Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

b. Se observa la inasistencia del la C. Norma Elizabeth Pérez Martinez, Sindico
Municipal, a las sesiones celebradas los dias 1 y 26 de junio de 2014 sin que se
justificara las inasistencias citadas, incumpliendo a lo establecido por el articulo 24
y demds relativos de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis
Potosi.

c. Respecto a la presentacidon de los informes financieros mensuales ante el H.
Cabildo, resultd lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 1 de abril de 2014
Febrero 1 de abril de 2014
Marzo 10 de abril de 2014
Abril 14 de mayo de 2014
Mayo 11 de junio de 2014
Junio 14 de julio de 2014
Julio 11 de agosto de 2014
Agosto 13 de septiembre de 2014
Septiembre No se fiene evidencia
Octubre No se tiene evidencia
Noviembre No se tiene evidencia
Diciembre No se tiene evidencia

De lo anterior, se desprende que ese H. Ayuntamiento incumplié las disposiciones
contenidas en el articulo 81 fraccidén Vil y IX de la Ley Orgdnica del Municipio Libre
del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentacién fuera del
plazo establecido en la citada Ley, respecto de los informes financieros
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correspondientes a los meses de enero y febrero de 2014, ante el H. Cabildo de
ese Municipio.

. Con respecto a la presentacion de los Informes financieros mensuales ante el H.
Congreso del Estado, resultd lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 2 de abril de 2014
Febrero 2 de abril de 2014
Marzo 16 de abril de 2014
Abril 20 de mayo de 2014
Mayo 17 de junio de 2014
Junio 21 de julio de 2014
Julio 15 de agosto de 2014
Agosto 17 de septiembre de 2014
Septiembre 17 de octubre de 2014
Octubre 21 de noviembre de 2014
Noviembre 17 de diciembre de 2014
Diciembre 26 de enero de 2015

En razdn de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplid las disposiciones contenidas
en articulo 86 fraccion VIl de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San
Luis Potosi; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico para los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentacién de
fuera del plazo establecido en Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero y diciembre de 2014, ante el H.
Congreso del Estado a través de esta Auditoria Superior del Estado.

No se cuenta con evidencia documental que acredite que se presentaron para su
aprobacion ante el H. Cabildo de Moctezuma, S.L.P., los informes financieros
correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
2014, incumpliéndose lo establecido con disposiciones contenidas en el articulo 81
fraccion Vil y IX y 86 fraccidon VIl de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado
de San Luis Potosi.

Esta autoridad no cuenta con evidencia documental que acredite que el H.
Cabildo de Moctezuma, S.L.P., llevara a cabo en tiempo y forma la aprobacién del
Proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015, incumpliéndose lo
estipulado por el articulo 31 inciso b) fracciones VI de la Ley Orgdnica del
Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

Esta Autoridad no cuenta con la documentacién que acredite que el H. Cabildo
de Moctezuma, S.L.P., llevara a cabo en tiempo y forma la aprobacién del
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015, incumpliendo por lo
establecido en el articulo 81 fraccién Xll y demds relativos de la Ley Orgdnica del
Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi; 7 8, 9 y demds relativos de la Ley del
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado y Municipios de San Luis
Potosi.
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h. Esta Auforidad no cuenta con evidencia documental que acredite que el H.
Cabildo de Moctezuma, S.L.P., redlizara en tiempo y forma la elaboracién del
Tabulador de remuneraciones como anexo al Presupuesto de Egresos para el
ejercicio fiscal 2015, incumpliéndose lo establecido en el articulo 27 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico para los Municipios del Estado de San
Luis Potosi; 19 y 20 de la Ley Reglamentaria del articulo 133 de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi en materia de
remuneraciones.

i. Se verificd si el H. Ayuntamiento de Moctezuma, S.L.P., autorizé contrato de
comodato dentro del periodo comprendido de enero a diciembre de 2014,
resulfando lo siguiente:

En el acta nimero 1 correspondiente a sesidén de tipo ordinaria de fecha 14 de
enero de 2014, se aprobd celebrar contrato de comodato entre el H.
Ayuntamiento y el C. Addn Herrera Flores respecto a un local del mercado
municipal, sin embargo, no se anexo ni remitid el contrato respectivo para su
andlisis, contrato que debe ser realizado y presentado aun y cuando refirieran que
se trata de actividades propias del Ayuntamiento, por lo que se requiere el
contrato respectivo para su andlisis legal

De lo anterior resulté que esta Autoridad no pudo verificar el periodo de vigencia
ni los términos del contrato en mencién de conformidad con el articulo 31 inciso a)
fraccion VI y 32 fraccion |, de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San
Luis Potosi, toda vez que no fue presentado el contrato de comodato respectivo
ante esta Auditoria Superior del Estado.

i. Se encontré que mediante acta nimero 6 de fecha 23 de marzo de 2014, se
aprobd la celebracién de convenio de colaboracidén con la Comisidn Estatal del
Agua a efecto de realizar la construccidon de red de distribucién de agua potable,
segunda etapa en la localidad del Ancén.

De lo anterior resulté que esta Autoridad no logrd verificar si el convenio autorizado
se llevd a cabo bajo las reglas de operacién correspondientes, lo anterior de
conformidad con los articulos 144 y 145 de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del
Estado de San Luis Potosi, toda vez que no fue presentado el convenio de
colaboracion ente el H. Ayuntamiento de Moctezuma S.L.P. y la Comisién Estatal
del Agua, ante esta Auditoria Superior del Estado.

k. Se encontrd que mediante acta nimero 10 de fecha 24 de mayo de 2014, se
aprobd la celebracién de convenio para llevar a cabo un proyecto de alumbrado
publico, mayormente sustentable, socialmente responsable y generador de
recursos, con la finalidad de modernizar el alumbrado puUblico, con la empresa
Alianza Estratégica para lograr Eficiencias Energéticas, cuya vigencia serd de 10
anos, a partir del mes de mayo en que se realizo la firma del mism.

De lo anterior resulté que esta Autoridad al verificar el convenio respectivo se
detecta que el mismo excede su vigencia al periodo de la Administracion
incumpliendo con ello en lo establecido en el articulo 32 fraccién | de la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.
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Conclusion

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccién IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, se llevd a cabo el andlisis de la informacién vy
documentacién remitida a esta Auditoria Superior del Estado, respecto de la legalidad de
los actos ejecutados por el Municipio de Moctezuma, S.L.P., verificando la normatividad
correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero a diciembre de
2014, guedando aqui descritas las observaciones generadas del acto de fiscalizacion.
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5. Resumen de observaciones

A continuacion se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas
al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad
con lo establecido en la fraccién V, del articulo 64, de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi.

Observaciones Financieras

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS

Ramo 28 $ 0
Ramo 33 1,000,000
Oftros Recursos 0
Obra PUblica Ramo 28 0
Obra PUblica Ramo 33 5,482,577
Obra PUblica Otfros Recursos 2,086,055

TOTAL | $ 8,568,632

Observaciones por Incumplimiento con monto de referencia

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS
Obra PUblica Ramo 33 1,366,351
Obra PUblica Otros Recursos 0
TOTAL | $ 1,366,351

Observaciones Administrativas

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS

Ramo 28 7
Ramo 33 12
Obra PUblica Ramo 28 0
Obra PUblica Ramo 33 29
Obra PUblica Otfros Recursos 0
Legalidad 17

TOTAL 65
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6. Propuestas de las acciones a seguir

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir segun lo indica la fraccién VI
del articulo 64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; una vez
determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Publica 2014,
del Municipio de Moctezuma, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera hipdtesis se
procederd a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades tendiente al
resarcimiento correspondiente, ya que por si mismas fraen como consecuencia un dafo
y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Publica del Municipio citado. Por lo que
hace a las observaciones administrativas donde se advierte que no se causé dano a la
Hacienda PUblica Municipal se deberd dar vista de las mismas al drgano competente a fin
de que conforme a sus facultades actle segun lo previsto en el articulo 68 fraccion | de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

Asi mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de Moctezuma, S.L.P., que esté atento a la
normatividad de cardcter general que para tal efecto rige el actuar de la Administracion
PUblica Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos que se
realicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto de
egresos atendiendo a partidas debidamente aprobados y en caso de ser necesario
realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicacién en los recursos.

ATENTAMENTE

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
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