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INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE RAYON, S.L.P.

ASUNTO: Informe Final de Auditoria a la
Cuenta Publica del ejercicio 2014, del
Ayuntamiento de Raydn, S.L.P.

INFORME: ASE-IFA/25/2014.

San Luis Potosi, S.L.P., a 22 de mayo de 2015.

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION
DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI

PRESENTES.-

Con fundamento en lo establecido por los articulos 53, pdarrafo segundo, 54, 57 fraccién
Xll, de la Constitucion Politica del Estado de San Luis Potosi; 15 fraccion VI, de la Ley
Orgdnica del Poder Legislativo; 1, 2, fraccién |, 3, 7 fraccidén Il, 12 fraccién XVII, 17 fraccién
IV, 29, 30 fraccion lll, 33, 35 fracciones | a IX, 36 fracciones | y I, 37 y 52 de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento
Interior de la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se presenta a esa Comisidon
de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalizacién llevada a cabo a
la Cuenta Publica 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Raydn, S.L.P.,
correspondiente al ejercicio de los recursos publicos comprendidos en el periodo de enero
a diciembre de 2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:

Los trabajos de fiscalizaciéon fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoria, con
la debida observancia de las leyes y demds normatividad aplicable. La definicidn de
objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluacion, de acuerdo con el contexto
que senala el articulo 64, en sus fracciones I, II, 1Il, IV, V y VI, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron
tomando como base la documentacién presentada a este Organo de Fiscalizacion
Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de
campo, e informacién proporcionada por terceros involucrados.

En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que
derivan del andlisis y demds tareas sefialadas en el pdrrafo que antecede, asimismo se
proporcionan ademds datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento
del origen y aplicaciéon de los recursos durante el ejercicio auditado.

Pagina 1 de 50



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE RAYON, S.L.P.

1. Antecedentes

1.1 Objetivo

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 35, en sus fracciones | a IX de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, la auditoria practicada a la Cuenta
PuUblica 2014 del H. Ayuntamiento de Rayén, S.L.P., fuvo como objetivo determinar si los
programas y su ejecucién se ajustaron a los términos y montos aprobados; si las
cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o correspondieron
a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeno, eficiencia, eficacia y
economia en el cumplimiento de los programas; si los recursos provenientes de
financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la
periodicidad y forma establecidas por las leyes y demds disposiciones aplicables y se
cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma
posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestidon financiera del ente
auditado; verificar si en la gestién financiera se cumplié con lo dispuesto en las leyes,
reglamentos, decretos y demds disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro
y contabilidad gubernamental, contratacién de servicios, obra publica, adquisiciones,
arrendamientos, conservacion, uso, destino, afectaciéon, enajenacién y baja de bienes
muebles e inmuebles, almacenes y demds activos y recursos materiales; fiscalizar si la
recaudacién, administracion, manejo y aplicacion de recursos, asi como los actos,
contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebrd o realizd, se ajustaron a
la legalidad y si no han causado danos o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al
patrimonio del mismo, asi como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, vy
derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes senaladas, la posible
aplicacién de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan.

1.2 Presentacion de la Cuenta Piblica

Con fecha 31 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de Raydn, S.L.P., presentd en tiempo y
forma legal la Cuenta Publica 2014, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en los
articulos 53, pdrrafo quinto, de la Constitucion Politica del Estado de San Luis Potosi, y 39,
pdrrafo tercero, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

La Cuenta PuUblica fue andlizada por los integrantes del Ayuntamiento, en acta de
Cabildo de sesion extraordinaria nimero 3 de fecha 29 de enero de 2015, en la cual se
obtuvo como resultado la aprobacion por unanimidad de la misma.

Se observa que la Cuenta Publica 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Raydn,
S.L.P., al Congreso del Estado, incumple lo dispuesto en los articulos 46, fraccion |, inciso €),
48 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 38 de la Ley de la Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, al no incluir como minimo la informacién contable
siguiente:

¢ Notas alos estados financieros;
Respecto a las observaciones, comentarios y documentacién de las actuaciones llevadas
a cabo en el presente proceso de auditoria y correlacionado con la fraccién Il del articulo

64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se puntualiza lo siguiente:
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1.3 Inicio de Auditoria

Con fecha 5 de marzo de 2015, y de conformidad con el articulo 49, fraccién |, de la Ley
de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se notificd al H. Ayuntamiento de
Rayodn, S.L.P., el inicio de la auditoria, su modalidad y alcance de la misma, de igual
forma, se requiri® al ente auditado la presentacién de la informacién necesaria e
indispensable para la prdctica de la revision correspondiente, levantdndose al efecto
Acta Circunstanciada identificada bajo el nUmero ASE-AEFM-IA/25/2014, concediendo en
dicho acto al ente sujeto de fiscalizacion, el término de diez dias, que senala la fraccién I
del articulo 49 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, para la
solventacion de las inconsistencias detectadas.

1.4 Cierre de Auditoria y nofificacion del pliego de observaciones

Con fecha 31 de marzo de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elabord el acta de cierre
de auditoria y notificd el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte dias
hdbiles, con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la
documentacidn comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de
conformidad con el articulo 49, fraccién IV, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de
San Luis Potosi.

El procedimiento de auditoria aqui senalado, se realizd atendiendo las etapas procesales

gue para tal efecto refiere el precitado articulo 49, en sus fracciones |, II, lll, IV, V, y VII, en
relacion con el articulo 42, fracciones | a IV, de la propia Ley de Auditoria.

1.5 Alcance de la revisidon

Ingresos
Universo seleccionado: $ 64,688,753
Muestra auditada: 51,751,002
Representatividad de la muestra: 80%
Egresos
Universo seleccionado: $ 71,673,071
Muestra auditada: 50,171,150
Representatividad de la muestra: 70%
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Procedimientos de Auditoria aplicados

Constatar que el Presupuesto de Egresos se elabord, aprobd y publicd de
conformidad con lo establecido en la Constituciéon Politica del Estado de San Luis
Potosi, la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi y la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis
Potosi.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto de participaciones estatales.

Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicd el calendario de
ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33 al Municipio de conformidad
con la Ley de Coordinacién Fiscal.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto asignado de los fondos del Ramo 33, de conformidad con la Ley de
Coordinacién Fiscal y el acuerdo administrativo por el que se da a conocer la
distribucion de los recursos y los calendarios de entero correspondientes al Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento
de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Periddico Oficial del
Estado el 30 de enero de 2014.

Verificar que el Municipio abrid las cuentas bancarias especificas para el manejo
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y para el Fortalecimiento de los Municipios, de conformidad con la ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio registré6 en su Cuenta PUblica las cuentas bancarias
utilizadas en el manejo de los recursos publicos.

Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoria fueron recaudados
conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de
Ingresos vigente del Municipio.

Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados,
identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Bdsicos de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptd e implementd los
acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable.

Revisar la existencia de la documentacién original que justifique y compruebe el
gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Cédigo Fiscal de la
Federacion.

Constatar que las percepciones de los servidores publicos del Municipio fueron
autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con
el Tabulador de Remuneraciones que emita el érgano edilicio, y que hayan sido
publicadas en el Peridédico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto
de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.
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Verificar que se redlice el cdlculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la
informacion correspondiente sobre la retencidn y pago de los impuestos, de
conformidad con la normatividad aplicable.

Verificar que los procedimientos de adjudicacidén de adquisiciones,
arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en
funcién del origen del recurso.

Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y entidades crediticias.

Constatar que los recursos del FISM y sus rendimientos financieros se ejercieron con
oportunidad y que se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a
poblacién en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social y Zonas de Atencidén Prioritaria, asi como en los rubros especificados en la
normativa aplicable.

Comprobar que las obras y acciones del Ramo 33 hayan sido priorizadas y
validadas por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de
conformidad con lo establecido por la Ley para la Administracidn de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Ayuntamiento fomentd la participacion social en la integraciéon del
Programa Operativo Anual de los fondos del Ramo 33, en cumplimiento con lo
senalado en la Ley de Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracién de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio publicd los informes sobre la aplicacién de recursos de
los fondos del Ramo 33, en los érganos locales de difusidn y los puso a disposicidon
de la ciudadania a través de medios electrénicos y publicaciones especificas, en
cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal.

Verificar que el Municipio publicd los informes sobre la aplicacidén de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los érganos locales de
difusion y los puso a disposicion del publico en medios electrénicos y publicaciones
especificas, en cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal, la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y la Ley para la Administracidén de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio proporciond a la SHCP mediante el sistema electrénico
definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicacién de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los tiempos de enfrega
establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada el avance fisico de
las obras y acciones respectivas.

Verificar que el Municipio publicd los resultados alcanzados con el Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley de
Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.
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Comprobar que los recursos destinados a gastos indirectos no excedan el 3% del
monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se
aplicaron en los rubros establecidos, en cumplimiento de la Ley de Coordinacién
Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.

Comprobar que los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional, no
excedan del 2% del monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y que se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad técnica,
administrativa y organizacional del Municipio en cumplimiento de la Ley de
Coordinacién Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio suscribié el Programa de Desarrollo Institucional ante las
dependencias correspondientes en cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal
y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado vy
Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que los procedimientos de adjudicacién de obra publica y servicios
relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable
en funcién del origen del recurso.

Verificar en campo las obras y acciones que infegran la muestra auditada, vy
confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos.

Solicitar a la unidad de control interno los resultados de la fiscalizacion realizada al
Municipio.

Evaluar la legalidad de los actos realizados por el ayuntamiento con base a la
revision de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de
Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el andlisis de
los contratos realizados y ejecutados, asi como verificar el cumplimiento de las
obligaciones de los servidores publicos designados por el Cabildo.

Revisar la informacidén financiera y estadistica del ayuntamiento para medir el
desempeno a través de indicadores.
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2. Evaluacion Financiera

Atendiendo a lo establecido por el articulo 64 fraccién | de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi, a continuacidon se presenta la evaluacion de la gestion
financiera y presupuestal del Ayuntamiento:

2.1

211

Informacién Presupuestaria

Resumen del Estado Analitico de Ingresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado
2014, con la clasificacion por rubro de ingresos:

analitico de ingresos del ejercicio

Ley de Ley de % de Avance
Ingreso Ingresos
Fuente de Ingresos Ingresos Ing.rfesos Devengado | Recaudados dela B
Estimada Modificada Recaudacion
Impuestos 1,589,915 1,588,051 1,588,051 1,588,051 100%
Conftribuciones de Mejoras 40,000 270,000 270,000 270,000 100%
Derechos 1,041,975 749,871 749,871 749,871 100%
Productos 171,200 177179 177179 177179 100%
Aprovechamientos 250,000 477,851 477,851 477,851 100%
Parficipaciones y aportaciones 63,923,751 61,425,801 62,589,526 62,007,663 100.90%
Total | 67,016,841 64,688,753 65,852,478 65,270,615 100.90%

Nota:

Existe diferencia en el Estado de Actividades por cargos realizados en la cuenta de
participaciones que no considera el Estado Andlitico de Ingresos por un importe de
$581,863 en las cuentas de participaciones y convenios, ademds se presentan errores al

clasificar las subcuentas al acumularse en cuentas que no corresponden.

2.1.2

En la tabla siguiente se muestra el resumen del

Resumen del Estado Analitico de Egresos

estado analitico del ejercicio del
presupuesto de egresos 2014, con la clasificacién por objeto del gasto:

Objeto del gasto Aprobado Modificado | Comprometido| Devengado Pagado
Servicios personales 14,860,207 13,745,435 13,745,435 13,745,435 13,745,435
Materiales y suministros 2,390,000 1,103,798 1,108,798 1,103,798 1,103,798
Servicios generales 5,738,209 8,885,245 8,885,245 8,885,245 8,885,245
Transferencias,  asignaciones, 6,673,642 7,572,139 7,572,139 7,572,139 7,572,139
subsidios y otras ayudas
Bienes muebles, inmuebles e 1,427,000 919,257 919,257 919,257 919,257
intangibles
Inversion publica 35,627,783 34,600,865 34,525,331 34,525,331 34,525,331
Deuda publica 300,000 4,660,813 4,660,813 4,660,813 4,660,813

Total 67,016,841 71,487,552 71,412,018 71,412,018 71,412,018
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2.1.3 Aprobacioén, publicacién y modificacion del Presupuesto de Egresos 2014

En la aprobacién del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento
cumplid con el articulo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, el cual establece que la aprobacién del
Presupuesto de Egresos deberd darse a mds tardar el dia 30 de diciembre del ano anterior
al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo segin acta de sesiéon
extraordinaria nUmero 34 de fecha 11 de diciembre de 2013 reunid los requisitos senalados
en el articulo 114, fraccién IV, tercer parrafo, de la Constitucidon Politica del Estado Libre y
Soberano de San Luis Potosi, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos serdn
aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”.

En cuanto a la publicacién del Presupuesto de Egresos, el Ayuntamiento dio cumplimiento
a lo ordenado en el articulo 115, segundo pdrrafo, de la Constituciéon Politica del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosi, el cual sefala la obligacién de publicarlo en el
Peridédico Oficial del Estado a mds tardar el dia 15 de enero de cada ejercicio anual, en
razén de que fue publicado el 14 de enero de 2014.

Respecto a la modificacion del presupuesto de egresos, se verificdé que realizaron
ampliaciones en el sistema contable, sin existir la autorizacién por parte de los integrantes
del Ayuntamiento y no presentaron la justificacion financiera y programdatica.

2.2 Informacién Contable

2.2.1 Estado de Situacidn Financiera

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Activo
Activo circulante
Efectivo 27,841
Bancos/Tesoreria 1,2,3 3.843,538
Depdsitos de fondos de terceros en garantia 86,875
Deudores diversos por cobrar a corto plazo 4 (2,024,002)
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes 610,308
Suma activo circulante 2,544,560
Activo no circulante 5
Terrenos 1,535,000
Construcciones en proceso en bienes de dominio publico b 59,374,566
Mobiliario y equipo de administracién 943,748
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 6,597
Vehiculos y equipo de transporte 624,035
Equipo de defensa y seguridad 164,846
Magqguinaria, otros equipos y herramientas 555,569
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 18,000
Software 25,699
Estudios, formulacion y evaluacién de proyectos 1,610,000
Suma activo no circulante 64,858,060
Total de activo 67,402,620
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Pasivo
Pasivo circulante
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 7 2,571,958
Otros documentos por pagar a corto plazo 8 9,532,829
Suma pasivo circulante 12,104,787
Total de pasivo 12,104,787
Patrimonio
Resultado del ejercicio (Ahorro) 33,121,084
Resultados de ejercicios anteriores 22,176,749
Total de patrimonio 55,297,833
Total de pasivo y patrimonio 67,402,620

Notas:

1. Se presentd solicitud de la confirmacién de saldos y cuentas bancarias, no recibiendo
respuesta alguna de dicha solicitud.

2. El Ayuntamiento registré saldos negativos en algunas cuentas bancarias, como
consecuencia de haber expedido cheques por importe superior a los recursos disponibles,
lo cual puede originar la devolucidon de dichos cheques y generar un perjuicio a la
Hacienda PUblica Municipal.

3. El ayuntamiento abrié cuentas bancarias a nombre del C. Salvador Lépez Delgado en
su cardcter de Presidente Municipal, con la institucidn bancaria Banorte, lo anterior fue
autorizado por los integrantes del Ayuntamiento en sesién de cabildo solemne de fecha 1
de octubre de 2013, para evitar el embargo de los fondos municipales por demandas
laborales.

4. El importe que desprende este rubro es de administraciones anteriores, que no se ha
realizado la depuracion.

5. El Ayuntamiento no elabord un registro auxiliar sujeto a inventario de los bienes muebles
e inmuebles bajo su custodia que, por su naturaleza, sean inalienables e imprescriptibles,
como lo son los monumentos arqueoldgicos, artisticos e historicos.

Registraron en el Activo Circulante en la cuenta obras en proceso, sin embargo se deberia
haber realizado al cierre del ejercicio una reclasificacién a la cuenta del gasto en obras
no capitalizables

6. El Estado de Situacidn Financiera del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2014 no
muestra cifras reales, ya que en el activo no circulante, en la cuenta de obras en proceso
en bienes de dominio puUblico (no capitalizable), al cierre del ejercicio 2014 se considerd
un saldo de $59.374,566, que representa el 88% de total del Activo, y segun los
lineamientos emitidos por el CONAC, la obra publica no capitalizable, al concluirla, se
tendria que reclasificar por el importe correspondiente a los recursos del mismo ejercicio, a
la cuenta denominada construccion en Bienes no Capitalizable, la cual forma parte del
Estado de Actividades.

7. En este rubro se verificd que el Municipio no enterd al Servicios de Administracién
Tributaria (SAT) el Impuesto Sobre la Renta por Salarios, retenido a funcionarios vy
frabajadores del Ayuntamiento.

8. Este rubro de integra de las cuentas pendientes de pagar al 31 de diciembre, asi como
de los sueldos el que se integra por un importe de $1,944,255. Los cuales se registraron
incorrectamente dentro del presupuesto pagado.

Deuda contraida con Roberto Tello Castillo por laudo laboral 709/2007/M4 por un importe
de $512,000, los pagos se excederdn del periodo de la administracién.

Cancelacién de pasivo de proveedores en obras de refrendo del ejercicio 2013,
mantenimiento de alumbrado publico.
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2.2.2 Estado de Actividades

CONCEPTO NOTA IMPORTE %
1.- Ingresos y ofros beneficios

Ingresos de gestion 3,262,952 5.04
Impuestos 1,588,051 2.45
Contribuciones de mejoras 270,000 0.42
Derechos 749,871 1.16
Productos de tipo corriente 177179 0.27
Aprovechamientos de fipo corriente 477,851 0.74
Participaciones, aportaciones, fransferencias 61,425,801 | 94.96
Participaciones y aportaciones 61,425,801 | 94.96

Total de ingresos y otros beneficios 64,688,753 100
2.- Gastos y otras pérdidas
Gastos de funcionamiento 23,734,479 | 7519
Servicios personales 13,745,435 | 43.54
Materiales y suministros 1,103,798 3.50
Servicios generales 8,885,246 | 28.15
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 7,572,139 | 23.99
Transferencias internas y asignaciones al sector publico 4,091,042 12.96
Ayudas sociales 2,760,238 8.74
Pensiones y jubilaciones 720,859 2.28
Otros gastos y pérdidas extraordinarias 261,052 0.82
Otros gastos 261,052 0.82
Total de gastos y otras pérdidas 1 31,567,670 100
Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) 2 33,121,083

Notas:

1. El Ayuntamiento expidid pagos con cheque nominativo los cuales no contienen en el
anverso del mismo la expresidon "para abono en cuenta del beneficiario.

2. El Estado de Actividades del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2014 no muestra el
resultado real del ejercicio, ya que no se registrd el gasto de las obras y acciones no
capitalizables ejecutadas en el ejercicio 2014 por $59,374,566, reflejando tales gastos en el
Estado de Posicién Financiera.
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23 Ingresos y otros beneficios

Este apartado se integra de los ingresos que el Municipio recaudd segin su Ley de
Ingresos y los que recibid de las participaciones y aportaciones, asi como los derivados de
convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del
ejercicio 2014, segun detalle siguiente:

2.3.1 Impuestos

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos
del Municipio en el ejercicio 2014 que pagaron las personas fisicas y morales que se
encontraron en la situacién juridica o de hecho prevista por la misma, distintas de las
aportaciones de seguridad social, confribuciones de mejoras y derechos. Partida
infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Impuesto sobre el patrimonio $ 1,588,051
Impuesto predial 1,588,051
TOTAL $ 1,588,051

El cobro del Impuesto Predial se realizd, previo convenio, a través de la Secretaria de
Finanzas.

2.3.2 Contribuciones de mejoras

Son las establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio a cargo de las personas fisicas y
morales que se beneficiaron de forma directa por obras publicas. Partida que se integra
de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Conftribucion de mejoras por obras publicas $ 270,000

2.3.3 Derechos

Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos
en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los
bienes del dominio publico, asi como por recibir servicios que prestd el Municipio en sus
funciones de derecho publico. Partida integrada de la manera siguiente:

2.3.3.1 Derechos por prestacion de servicios

Son los ingresos que percibid el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho
publico distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Servicios de agua potable, drenagje y alcantarillado $ 5,284
Servicios de panteones 13,613
Servicios de rastro 194,263
Servicios de planeacion 1 103,100
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CONCEPTO NOTA IMPORTE
Servicios de frdnsito y seguridad 19,522
Servicios del registro civil 225,757
Servicios de nomenclatura urbana 832
Licencia y refrendo para venta de bebidas alcohdlicas de baja graduacion 166,361
Expedicion de copias, constancias, certificaciones reproduccion de 21,139

documentos requeridos a fravés de solicitudes de informacién publica y
otras similares

TOTAL S 749,87

Nota:

1. De este rubro se realizé un cobro por licencia de uso de suelo a Energéticos Los
Venados, S.A. de C.V., en los recibo de entero no senalan base cobro y no presentan la
documentacién de los trdmites ante las diferentes dependencias para el otorgamiento de
la licencia senalada.

2.3.4 Productos

Corresponde a los ingresos por las contfraprestaciones por los servicios que prestd el
Municipio en el ejercicio 2014 en sus funciones de derecho privado, asi como por el uso,
aprovechamiento o enajenacion de bienes del dominio privado. Partida integrada de la
manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Arrendamiento de inmuebles, locales y espacios fisicos (Dominio publico), 1 $ 175,085
uso de piso en via publica, mercado y locales comerciales y uso de bano
publicos
Rendimientos de capital 2,095
TOTAL S 177,180
Nota:

1. El Ayuntamiento registré indebidamente la partida de este rubro debiendo ser en Otros
Derechos.

2.3.5 Aprovechamientos
Son los ingresos que percibid el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho

publico distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Multas $ 39,277
Otros aprovechamientos (Ferias y exposiciones) 438,574
TOTAL |$ 477,851

2.3.6 Participaciones y aportaciones

Comprende el importe de los ingresos que recibid el Municipio en el ejercicio 2014 por
concepto de partficipaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la
ejecucion de programas federales, y se integra segun detalle siguiente:
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2.3.6.1 Participaciones

De acuerdo a la informacion proporcionada por el Municipio y la Secretaria de Finanzas,
este Ayuntamiento recibié las participaciones que se detallan a continuacion:

SECRETARIA DE

CONCEPTO NOTA MUNICIPIO FINANZAS DIFERENCIA

Fondo General $ 10,955,406 |$ 11,009,683 | $ (54,277)
Fondo Municipal 3,784,661 3,814,281 (29,620)
Tenencias 508,531 499,479 9,052
Incentivo para la recaudacion 2,555,123 2,548,857 6,266
I.LES.P.S. 1,053,763 1,054,667 (904)
[.S.AN. 159,000 159,340 (340)
Fondo del impuesto a la venta final 557,992 521,992 36,000
Fondo de Fiscalizacién 908,606 946,095 (37.,489)
SUMAS 1 $ 20,483,082 | S 20,554,394 |S (71,312)

Nota:

1. Existen diferencias entre lo registrado en la contabilidad del Municipio y lo reportado por
la Secretaria de Finanzas Gobierno del Estado, considerando que lo correspondiente all
mes de diciembre del 2013, fue registrado y depositado en el mes de enero del 2014 y lo
correspondiente al mes de diciembre 2014 estd registrado y depositado en enero 2015.

2.3.6.2 Aportaciones
En esta cuenta se registré el importe de los ingresos que recibié el Municipio en el ejercicio

2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinaciéon Fiscal. Partida integrada
de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 17,602,597
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 8,063,516

TOTAL |$ 25,666,113

2.3.6.3 Convenios

Este rubro corresponde al importe de los ingresos que recibié el Ayuntamiento en el
ejercicio 2014 para su ejecucién a través de convenios.

CONCEPTO IMPORTE

PROII 2014 Federal Programa de Infraestructura Bdsica para la Atencién de los | $ 8,625,991
Pueblos Indigenas (PIBAI)

Ramo 20 2014 2,296,924
Contingencias econémicas 2014 1,350,000
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 800,000
(FAFEF 2014)

Vivienda 2014 604,803
Programa de Infraestructura Indigena (PROII Estatal 2014) 623,219
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CONCEPTO IMPORTE
Fondo de apoyo a migrantes 2013 473,330
Fondo de apoyo a migrantes 2014 469,416
Programa para la Sustentabilidad de los Servicios de Agua Potable y 22,423

Saneamiento en comunidades Rurales (PROSSAPYS)
Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FEIS Remanentes 2014) 10,500
TOTAL |§ 15,276,606

2.4 Gastos y otras pérdidas

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales,
suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del
Municipio, asi como las transferencias y otros gastos y partidas extraordinarias, detallando
a continuacion cada uno de estos rubros:

2.4.1 Servicios personales
Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de cardcter

permanente y fransitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se
derivaron. Parfida integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE

Remuneraciones al personal de cardcter permanente S 11,118,793
Dietas 1,2 1,836,315
Sueldo base 2 9,282,478
Remuneraciones al personal de cardcter transitorio 1,156,901
Sueldos base al personal eventual 1,156,901
Retfribuciones por servicios de cardcter social 1,345,840
Gratificacién de fin de ano 1,326,540
Remuneraciones por horas extraordinarias 19,300
Oftras prestaciones sociales y econémicas 123,901
Liguidacion de las prestaciones (Jubilacion) 92,427
Compensacion por servicios eventuales 31,474

TOTAL $ 13,745,435

Notas:

1. En esta cuenta se registraron Unicamente las compensaciones de los integrantes del
Cabildo, las cuales ascienden a un total de $ 1,836,316, registrado durante el periodo de
enero a diciembre; la distribucién del gasto por miembro del Cabildo es la siguiente:

NOMBRE / PUESTO Ci’é‘ﬂiﬁﬁ&%‘f"
Salvador Lépez Delgado/Presidente Municipal $ 525,350
Mayoria Sidronio Guillen Godinez/Regidor por mayoria 176,067
Olinda Delia Ramos Ramirez/Primer Regidor 176,067
Julidn Méndez Rivera/Segundo Regidor 176,067
Julidn Méndez Rivera/Tercer Regidor 176,067

Pagina 14 de 50



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE RAYON, S.L.P.

COMPENSACION
NOMBRE / PUESTO ACUMULADA
Ma. Inés Rivera Jiménez/Cuarto Regidor 183,015
J. Jesus Mdrquez Ventura/Quinto Regidor 176,067
Lic. Claudia Gonzdlez Rubio/Sindico Municipal 247,616
TOTAL |§$ 1,836,316

2. Se registraron sueldos pendientes por pagar al 31 de diciembre de 2014. Asi mismo se
verificd que el Municipio no emitidé un CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), por
las remuneraciones realizadas al personal del Ayuntamiento.

2.4.1.1 Tabulador de remuneraciones

Se verificd que las percepciones de los servidores puUblicos del Municipio, estdn
autorizadas por el Ayuntamiento en su Presupuesto de Egresos respectivo, desglosados de
las remuneraciones que emitidé el érgano edilicio, y fueron publicadas en el Periddico
Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto de Egresos, de conformidad con los
articulos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley Reglamentaria del articulo 133 de la
Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi en materia de
remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de los
Municipios del Estado de San Luis Potosi.

2.4.1.2 Juicios de orden laboral

A continuaciéon se detalla el estatus de las demandas de orden laboral que existe en
confra del Ayuntamiento:

EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTATUS

654/2012/M-2 C. Sonia Cano Valdés Tribunal Estatal de | En trdmite
Conciliacion y Arbitraje

1269/2012/M-4 C. José Luis Perez Padilla Tribunal Estatal de | En trdmite
Conciliaciéon y Arbitraje

1306/2012/M-4 C. Guillermo Martinez Diaz Tribunal Estatal de | En trdmite
Conciliacion y Arbitraje

1274/2012/M-4 C. Alfredo Flores Aguilar Tribunal Estatal de | En trdmite
Conciliaciéon y Arbitraje

1304/2012/M-2 C. Crescencio Cdrdenas | Tribunal Estatal de | En trdmite
Gbémez Conciliacion y Arbitraje

1286/2012/M-1 C. Francisco Javier | Tribunal Estatal de | En tradmite
Calderdn Flores Conciliacion y Arbitraje

1305/2012/M-3 C. Silvano Castillo | Tribunal Estatal de | En trdmite
Mdarquez Conciliacion y Arbitraje

1283/2012/M-3 C. Martha Calderén | Tribunal Estatal de | En tfrdmite
Martinez Conciliacion y Arbitraje

1268/2012/M-3 C. José Cleofas Granados | Tribunal Estatal de | En trdmite
Geronimo Y Ofros Conciliacion y Arbitraje

1277/2012/M-2 C. Ma. Teresa Soldevilla | Tribunal Estatal de | En tradmite
Flores Conciliacion y Arbitraje

227/2013/M-1 C. Mercedes Reyes Tribunal Estatal de | En trdmite

Conciliaciéon y Arbitraje
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EXPEDIENTE
813/2013/M-1

231/2013/M-5

1138/2013/M-2

230/2013/M-4

364/2014/M-5

383/2014/M-4

547/2014/M-6

868/2010/M-5

761/2014/M-3

709/2007/M-4

1049/2007/M-4

280/2007/M-4

213/2007/M-5

768/2007/M-4

537/2008/M-5

645/2009/M-3

687/2010/M-3

AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE RAYON, S.L.P.

ACTOR
C. David Tello Pérez

C. Jerébnimo Ruiz Padréon

C. César Manuel Avalos
Castillo

C. Ana Karen Campirano
Uriza

C. Ma. Herlinda Gutiérrez
Rubio

C. Genaro Ibarra Tello

C. Alicia Miguelina Rivera
Banda

C. Fernando Castillo

Aguilar
C. Fermin Gémez Judrez

C. Roberto Tello Castillo

Ma. del Rosario Vdzquez
Gaytdn

C. Valentino Montes

Morante

C. Mirna Guerrero Alonso
Y Otros

C. Rufino
Rodriguez

Aguilar

C. Mdnica Reséndiz Lucio
Y Maria Eleazar Rodriguez
Herndndez

C. Saul Luna Garcia

C. Maria Del
Morante Gonzdlez

Refugio

TRIBUNAL
Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliaciéon y Arbitraje
Tribunal Estatal de

Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliaciéon y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje
Tribunal Estatal de
Conciliaciéon y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliaciéon y Arbitraje
Tribunal Estatal de

Conciliaciéon y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliaciéon y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliaciéon y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbifraje

ESTATUS
En trdmite

En tramite
En tramite
En trdmite
En tramite
En trdmite
En tramite
En trdmite
En tramite

Proceso de
convenio

En ejecucion;
Turnado al H.
Congreso del
Estado para
Resolucion y
procedencia del
juicio de
responsabilidades
en contfra del H.
cabildo, por
incumplimiento del
laudo, se promovid
juicio de amparo
por la actora

En proceso

En trdmite juicio de

amparo  ndmero
760/2014
En convenio de
pagos

Ejecucioén de
laudo, las actoras
promovieron juicio

de amparo
Pendiente de
pPago y de
ejecucioéon

Se reinstalé a la
actora y queda
pendiente de

pago
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EXPEDIENTE
723/2010/M-1

781/2010/M-5

1075/2010_/E-3

31/2007/M-4

58/2010-Il

276/2012-lll

872/2014-
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ACTOR

C. Elfego
Montes

Guadalupe

C. Jorge Martinez Vargas

C. Maria Elena Govea
Gdmez

C. Nicolds Sdnchez Tovar Y
Oftros

Luis Meza Noyola

Trinidad Bueno Lopez

Juicio de Amparo
872/2014-lll promovido por
Maria Helly Susana

Barberena Quesada

TRIBUNAL

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliaciéon y Arbitraje

Tribunal Estatal de
Conciliacion y Arbitraje
Juzgado Quinto de

Distrito en el Estado de
San Luis Potosi

Juzgado Séptimo de
Distrito en el Estado de
San Luis Potosi con
residencia en Cd. Valles

Juzgado Cuarto de
Distrito en el Estado

ESTATUS
En ejecucion, se
encuentra
pendiente de
pago y se
embargo
camioneta
propiedad del
Municipio
En ejecucion vy
pendiente de
pago
Se encuentra
pendiente de
citaciéon para
comparecer a
juicio
En convenio de
pagos
Pendiente de
Resolucion
Pendiente de
Resolucion
Audiencias

Constitucionales

No obstante la anterior informacién reportada por el Ayuntamiento en su Cuenta PUblica
2014, tales juicios laborales no fueron cuantificados ni registrados en cuentas de orden, y
por consecuencia, el Municipio no fiene identificadas las posibles responsabilidades que
puedan, o no presentarse por estos laudos en el futuro, contraviniendo lo dispuesto en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos emitidos por el Consejo
Nacional de Armonizacién Contable (CONAC).

2.4.2 Materiales y suministros

Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para
la prestacion de bienes y servicios y para el desempeno de las actividades administrativas
del Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO

PARCIAL

Material de administraciéon, emisién de documentos y articulos

oficiales

Materiales de administracion, emision de documentos

Alimentos y utensilios

Materiales y articulos de construccidon y de reparto

Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorio

Combustibles, lubricantes y aditivos

IMPORTE

1,103,798

205,536
99,852
(143,979)

603

735,024
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Vestuario, blancos, prendas de proteccidn y articulos 19,066
Materiales y suministros para seguridad 96,439
Herramientas, refacciones y accesorios menores 91,257
TOTAL $ 1,103,798

2.4.3 Servicios generales

Este rubro comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contrataron
con particulares o instituciones del propio sector publico; asi como los servicios oficiales
requeridos para el desempeno de actividades vinculadas con la funcidon publica del
Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Servicios generales S 8,885,244
Servicios bdsicos 3,512,716
Servicios de arrendamiento 155,150
Servicios profesionales, cientificos y técnicos 103,550
Servicios financieros, bancarios y comerciales 48,919
Servicios de instalacion, reparacién y mantenimiento 651,126
Servicios de comunicacion social y publicidad 62,014
Servicios de traslado y vidticos 933,666
Servicios oficiales 1,153,960
Oftros servicios generales 2,264,145
TOTAL S 8,885,246

2.4.4 Transferencias, asighaciones, subsidios y otras ayudas

Comprende el importe del gasto por las fransferencias, asignaciones, subsidios y ofras
ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores publico, privado y externo.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE

Transferencias internas oforgadas a entidades S 4,091,042

paraestatales no empresariales y no financieras (DIF)

Ayudas sociales 1,185,645

Becas 470,243

Ayudas sociales a instituciones 1,104,330

Ayudas sociales a instituciones de ensenanza 705,559

Ayudas sociales a instifuciones sin fines de lucro 398,771

Pensiones y jubilaciones 720,859
TOTAL S 7,572,139

2.4.5 Ofiros gastos de ejercicios anteriores

Comprende el importe del gasto por el pasivo de ejercicios antferiores pago de
combustible, refacciones, papeleria, arrendamiento, del ejercicio 2012 y 2013, donde el
registro contable el Ayuntamiento lo registrd errébneamente, quedando un saldo en
ejercicio anteriores.
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CONCEPTO IMPORTE
Otros gastos de ejercicios anteriores $ 261,052

2.5 Denuncias

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalizacidn no se
presentaron denuncias interpuestas por terceras personas en contra del H. Ayuntamiento
de Rayén, S.L.P.

2.6 Casos de parentesco

En relacién a este punto se informa que se detectd el pago de sueldos a empleados que
guardaban parentesco entre el Presidente y Sindico, dejando de prestar los empleados
sus servicios, al Ayuntamiento en el trascurso del ejercicio 2014.

2.7 Evaluacion del Ramo 33
2.7.1 Objetivo

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinacion Fiscal, y demds normativa
aplicable.

2.7.2 Ingresos y egresos registrados

RECURSO FORTAMUN-DF FISM TOTAL
ASIGNADO $ 8,063,516 | $ 17,602,597 | $ 25,666,113
EJERCIDO (M 8,397,345 20,554,191 28,951,536
REVISADO 8,176,074 8.868.210 17,044,284

%o 97 43 59

(M El rubro de lo ejercido se infegra como sigue:

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM
Egresos $ 8,397,345 | $ 20,554,191
Gastos indirectos 208,662 519,956
TOTAL | §$ 8,606,007 | S 21,074,147

Nota:

Se ejercid un importe mayor en el Fondo de Infraestructura ya que se registraron recursos
correspondientes al Fondo de Infraestructura 2013 y Remanente del Fondo de
Fortalecimiento del ejercicio 2013.
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2.7.3 Publicacién de transferencia de recursos

Con la revision del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se
confirmd que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicé en el Periddico Oficial del
Estado, dentro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la
formula utilizada y su respectiva metodologia, asi como el calendario de ministraciones,
de conformidad con lo establecido en el articulo 35, pdrrafo segundo, de la Ley de
Coordinacién Fiscal.

Con el andilisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios nUmero 895142007
del fondo de Infraestructura de Banorte, y nimero 895142016, del fondo de
Fortalecimiento, de Banorte, se confimd que la Secretaria de Finanzas del Estado de San
Luis Potosi transfirié en tiempo y forma los recursos de los fondos al Municipio, ademds se
verificd que las cantidades correspondieran a las publicadas en el Periddico Oficial del
Estado de fecha 30 de enero de 2014, en cumplimiento con lo establecido en el articulo
35, Ultimo pdarrafo, de la Ley de Coordinacidn Fiscal.

2.7.4 Aperiura de cuenta bancaria

Con la revision de las pdlizas de ingresos se verificd que el Municipio aperturd las cuentas
numeros 895142007 de Banorte del fondo de Infraestructura, y 895142016 de Banorte del
fondo de Fortalecimiento, para el manejo de los fondos por el periodo del 1 de enero al
31 de diciembre de 2014. Las cuales no fueron productivas.

2.7.5 Validacion del programa de obras y acciones

Con la revisién del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio,
se verificd que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base
en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinacién Fiscal asi como la Ley para la
Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

2.7.6 Destino de los recursos

Se verificd que el Municipio destind recursos del FISM para el financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a poblacién en
pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en zonas de
atencidén prioritaria, y en los rubros especificados en la normativa aplicable, a excepcion
del recurso que se encuentra observado por un importe de $2,863,918.

2.7.7 Gastos indirectos

Con el andlisis del rubro gastos indirectos, se determind que el Municipio aplicd en el
periodo de enero a diciembre la cantidad de $519,956 en el FISM y $208,662 en el
FORTAMUN-DF, lo cual representa un porcentaje de 2.9 y 2.5% en ambos casos, por lo
anterior, cumplié con lo establecido en la Ley de Coordinaciéon Fiscal, asi como la Ley
para la Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis
Potosi.
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2.7.8 Desarrollo institucional

Con el andlisis del rubro de Desarrollo Institucional, se comprobd que el Municipio aplicd
en el periodo de enero a diciembre, la canfidad de $338,740 que representa un 1.92% de
los recursos asignados al FISM, sin rebasar el limite establecido y su integracion
correspondid a los rubros de asistencia técnica; no se tuvo evidencia de que el Programa
de Desarrollo Institucional fue debidamente validado por la Secretaria de Desarrollo Social
y Regional, incumplimiento con los articulos 33 de la Ley de Coordinacién Fiscal; 73y 74 de
la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de
San Luis Potosi.

2.7.9 Consejo de desarrollo social municipal

Con el objeto de verificar la participacion social, se confimd que el Municipio constituyd
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en
el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido por el articulo 66 y 69 de la Ley para la Administracién de
las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Por lo anterior, se determind que la participacién social en la operacion y desarrollo de los
fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que
formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron
priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los
articulos 33, fraccién I, inciso b, de la Ley de Coordinacién Fiscal, y 72, fracciones | a VI
de la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de
San Luis Potosi.

2.7.10 Publicacioén de resultados

Con la revision de la documentacién proporcionada, no se tuvo evidencia de la
publicacién de informacion sobre la aplicacion de los recursos de los fondos; sin embargo
el Municipio informd a la Secretaria de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de
los diez dias del mes siguiente, respecto de la actualizacién de su Programa de Obras y
Acciones, lo dio de alta en el Sistema de Informacién del Desarrollo Social y Regional
(SIDESORE), y asi mismo se tuvo evidencia que la informacion fue puesta a disposicion del
publico en la pdgina Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosi. Lo anterior, en
cumplimiento con lo establecido en los articulos 33, fraccién IV, de la Ley de Coordinacién
Fiscal; 47, fraccidn | y IV, y 79 de la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

2.7.11 Obras con reporte de prérroga

De acuerdo a la informacién proporcionada por el Municipio, previo conocimiento vy
validacion del Consejo de Desarrollo Social Municipal, se identificaron las obras y acciones
cuyo presupuesto asignado se estimd que no era posible ejercerlo en el ejercicio 2014,
siendo estas las siguientes:

RUBRO - OBRA/ACCION UBICACION FONDO IMPORTE
Obra de construccion de sistema de abastecimiento | Cerrito de la FISM $ 1,590,586
de agua potable Cruz
Agua potable en Barrio el Sabinito Cabecera FISM 1,391,683
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RUBRO - OBRA/ACCION UBICACION | FONDO IMPORTE

Construccion de 31 acciones de ampliacion de Cabecera FISM 872,214
vivienda urbana
Construcciéon de 9 letrinas ecolégicas y 9 La Chaca FISM 362,039
cosechadoras de agua
Suministro e instalacion de paneles solares Cabecera FISM 129,195
Ampliacién de linea eléctrica en barrio el Sabino Cabecera FISM

110,029

TOTAL | S 4,455,746

Notas:

1. El Ayuntamiento omitié anexar el acta de entrega-recepcidén que acredite la recepcion
fisica de algunas obras

3. El Ayuntamiento registrd las obras en proceso dentro del presupuesto pagado debiendo
registrarlas en el presupuesto devengado

4. El Ayuntamiento dejé pendiente de ejercer un importe de $4,531,426, en el ejercicio
2014, correspondientes a obras en proceso que no fueron contratadas al 31 de diciembre
de 2014

2.7 Evaluaciéon administrativa y operativa

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccién IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, y partiendo de la base que arroja la informacion
determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el
Ayuntamiento de Raydn, S.L.P., podemos concluir que su sistema contable no fue
operado adecuadamente, en razdn de que se detectaron errores constantes de registro,
tanto en partidas contables como presupuestarias, ademds, los clasificadores funcional,
programdtico y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de forma errénea, ya que no
se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos clasificadores, emitidos por el
Consejo Nacional de Armonizacién Contable (CONAC).

Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la
adopcién e implementacion de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de
Armonizacién Contable, se verificd que el Ayuntamiento cumplid de manera parcial con
tal disposicién, contraviniendo lo senalado en los articulos 7 y 9 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicé
sUs procesos operativos, cuestion que ocurrid también en lo relativo a la evaluacion
administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan
sus estados financieros, se procedid entonces a aplicar en forma especifica, las claves
gue corresponden a observaciones de cardcter administrativo. El detalle de las mismas, se
presenta también en forma anexa a este informe.
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2.9 Evaluacioén de obra publica
Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-25/14-R33-01
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Perforacién de pozo profundo para agua potable
Localidad: Tierras Coloradas
Monto del POA: $ 1,426,987

Monto ejercido contable: $ 1,426,987
Modalidad de ejecucidén:  Confratada por licitacion publica

Ejecutor: Ing. René Meza Lozano
Monto del contrato: $ 1,426,987
Ano refrendo: 2013-2014
Monto refrendo: $ 1,426,987

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 1,426,987 $ 1,426,987
100% 100%

En la revision de la documentacién financiera de esta obra, se revisaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,426,987 $ 1,426,987 $ 1,426,987 $ 1,418,376

C. RESULTADO
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM), cabe hacer mencién que en base
a la LOPSRM, ésta deberd ser en carta de crédito irevocable o recurso aportado en
fideicomiso.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 1

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-25/14-R33-02
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentaciéon de la calle Miguel Gonzdlez (entre calle
Judrez y carretera federal 70)

Localidad: Crucero de Rayén

Monto del POA: $ 946,660

Monto ejercido contable:  $ 468,965
Modalidad de ejecuciéon:  Contratada por invitacién restringida

Ejecutor: Luis Alfonso Mares Valdez
Monto del contrato: $ 946,374

Ano refrendo: 2013-2014

Monto refrendo: $ 662,748
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FAM FISM
$ 946,660 $ 473,330 $ 473,330
100% 50% 50%
En la revision de la documentacién financiera de esta obra, se revisaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 468,965 $ 946,660 $ 946,374 $ 942,295

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se detecta una observacion por no publicar en CompraNet en tiempo y forma: acta de
junta de aclaraciones, acta de presentacién y apertura de proposiciones y fallo (Art. 39 y

39 Bis Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 1

Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-25/14-R33-03

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:
Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucion:

Ejecutor:

Monto del contrato:
Ano refrendo:
Monto refrendo:

Construccion de techado en plaza civica de la escuela
primaria Melchor Ocampo
Cabecera municipal

$ 1,285,674
$ 1,285,675

Contratada por invitacién restringida

Concesionaria Potosina de Obra PuUblica, S.A. de C.V.

$ 1,285,674
2013-2014
$ 1,285,674

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL

FISM

$ 1,285,674

$ 1,285,674

100%

100%

En la revision de la documentacidon financiera de esta obra, se revisaron las

podlizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 1,285,675

$ 1,285,674

$ 1,285,674

$1,277.915
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C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
Il LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Pavimento de concreto de f'c= 150 M2 81.84 0.00 81.84|% 15,952

kg/cm2 en drea de excavaciones en
seccibn de 0.06, incluye colado,
vibrado, curado

Redondeo | § ]
Subtotal 15,952
IVA 2,552
Total | $ 18,504
| FISM [ § 18,505 |

En periodo de aclaraciones se presenta oficio No. MRS/CDS/2012-2015/2015/28 de fecha
28 de abril de 2015 por parte del H. Ayuntamiento, con el desahogo de las observaciones,
y en relacién a la presente obra se indica que los trabajos se encuentran concluidos en su
totalidad, con lo cual se presume podria desahogar la observacién por conceptos
pagados no ejecutados, quedando supeditado la aclaracidén a una nueva visita de obra.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 115 1l y 157
LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria
Superior del Estado. Monto de referencia: $128,567.

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM), cabe hacer mencién que en base
a la LOPSRM, ésta deberd ser en carta de crédito irevocable o recurso aportado en
fideicomiso. Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria
Superior del Estado. Monto de referencia: $64,284.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
cldusula décima cuarta del contrato, no aplican la ejecucién de la fianza de

cumplimiento o en su caso la rescision de contrato.

2. No se presenta en tiempo y forma: publicacion de la invitacidn en CompraNet (Art. 97
LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $18,505

Observaciones con monto de referencia: $ 192,851
Observaciones Administrativas: 2
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Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-25/14-R33-05

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucién:
Ejecutor:

Monto del contrato:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

Profundizacién de pozo profundo de agua potable

Aguacatillos
$ 791,561
$ 791,561

Contratada por invitacion restringida
Ing. René Meza Lozano

$ 791,651

TOTAL FISM
$ 791,561 $ 791,561
100% 100%

En la revisibn de la documentaciéon financiera de esta obra, se revisaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 791,561

$ 791,561

$ 791,651

$ 786,874

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM), cabe hacer mencidon que en base
a la LOPSRM, ésta deberd ser en carta de crédito irrevocable o recurso aportado en

fideicomiso.

2. No se presenta en tiempo y forma: publicacién de la invitacion en CompraNet (Art. 97

LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-25/14-R33-06

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucién:
Ejecutor:

Monto del contrato:

Ampliacién de red de drenagje sanitario en calle Centenario

entre Allende y Francisco A. Rivas

Cabecera municipal
$ 345,326
$ 345,325

Contratada por adjudicacién directa
Arg. Ana Maria Ramos Martinez

$ 345,326

Pagina 26 de 50




AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE RAYON, S.L.P.

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL

FISM

$ 345,326

$ 345,326

100%

100%

En la revision de la documentacién financiera de esta obra, se revisaron las

polizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 345,325

$ 345,326

$ 345,326

$ 343,243

C. RESULTADO

Observaciones Adminisirativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM), cabe hacer mencién que en base
a la LOPSRM, ésta deberd ser en carta de crédito irevocable o recurso aportado en
fideicomiso.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 1

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-25/14-R33-07

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de red de drenagje sanitario en calle Calichal
entre Fco. A. Rivas y carretera crucero de Raydn

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 347,698

Monto ejercido contable: $ 347,698

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:
Monto del contrato:

Contratada por adjudicacién directa
Arg. Ana Maria Ramos Martinez
$ 347,698

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL

FISM

$ 347,698

$ 347,698

100%

100%

En la revision de la documentacidon financiera de esta obra, se revisaron las

podlizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 347,698

$ 347,698

$ 347,698

$ 345,600
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C. RESULTADO
Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM), cabe hacer mencidn que en base
a la LOPSRM, ésta deberd ser en carta de crédito irrevocable o recurso aportado en
fideicomiso.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 1

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-25/14-R33-08

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de red de drenagje sanitario en calle Jiménez
entre Fco. A. Rivas y carretera crucero de Raydn

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 347,701

Monto ejercido contable: $ 347,701

Modalidad de ejecucion: Contratada por adjudicacidén directa
Ejecutor: Arg. Ana Maria Ramos Martinez
Monto del contrato: $ 347,701

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 347,701 $ 347,701
100% 100%

En la revision de la documentacién financiera de esta obra, se revisaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 347,701 $ 347,701 $ 347,701 $ 345,603

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM), cabe hacer mencién que en base
a la LOPSRM, ésta deberd ser en carta de crédito irevocable o recurso aportado en
fideicomiso.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 1
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-25/14-R33-09
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Intfroduccién de drenaje sanitario en calle camino a paso de
las mulas Barrio El Sabino

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 455,241

Monto ejercido contable: $ 455,241

Modalidad de ejecucidén:  Confratada por invitacion restringida
Ejecutor: C. Martha Claudia Castillo Guerrero
Monto del contrato: $ 455,241

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 455,241 $ 455,241
100% 100%

En la revisibn de la documentacion financiera de esta obra, se revisaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 455,241 $ 455,241 $ 455,241 $ 452,494

C. RESULTADO
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM), cabe hacer mencidon que en base
a la LOPSRM, ésta deberd ser en carta de crédito irevocable o recurso aportado en
fideicomiso.

2. No se presenta en tiempo y forma: publicacion de la invitacidn en CompraNet (Art. 97
LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-25/14-R33-10

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Intfroduccién de 179.84ml de tuberia de drenaje sanitario vy
ampliacion de red de agua potable en calle Fco. | Madero

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 446,022

Monto ejercido contable: $ 446,022
Modalidad de ejecuciéon:  Contratada por invitacién restringida

Ejecutor: C. José Antonio Judrez
Monto del contrato: $ 459,633
Monto del convenio: $ 13,611 (ala baja)
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM

$ 446,022 $ 446,022

100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se revisaron las
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

podlizas

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 446,022 $ 446,022 $ 446,022 $ 443,331

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM), cabe hacer mencidon que en base
a la LOPSRM, ésta deberd ser en carta de crédito irrevocable o recurso aportado en

fideicomiso.

2. No se presenta en tiempo y forma: publicacion de la invitacion en CompraNet (Art. 97
LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-25/14-R33-11

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Infroduccién de 406.95ml de drenaje sanitario sobre calle
Valle, tramo de calle Mina a Francisco A. Rivas

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 938,833

Monto ejercido contable: $ 938,832

Modalidad de ejecucién:
Ejecutor:

Monto del contrato:
Monto del convenio:

Contratada por invitacién restringida
C. José Antonio Judrez

$ 932,575

$ 41,252

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM FAM
$ 938,832 $ 469,416 $ 469,416
100% 50% 50%
En la revisibn de la documentaciéon financiera de esta obra, se revisaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 938,832 $ 938,833 $ 973,827 $ 969,630
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C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta en tiempo y forma: publicacién de la invitacion en CompraNet. (Art. 44
LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 1

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-25/14-R33-12

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de red de drenaje sanitario en calle Allende
entre Calichal y Francisco A. Rivas

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 588,980

Monto ejercido contable: $ 588,980

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Arg. Ana Maria Ramos Martinez
Monto del contrato: $ 588,980

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 588,980 $ 588,980
100% 100%

En la revisibn de la documentaciéon financiera de esta obra, se revisaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 588,980 $ 588,980 $ 588,980 $ 585,426

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM), cabe hacer mencidon que en base
a la LOPSRM, ésta deberd ser en carta de crédito irevocable o recurso aportado en

fideicomiso.

2. No se presenta en tiempo y forma: publicacion de la invitacidén en CompraNet (Art. 97
LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 2
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-25/14-R33-13
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construcciéon de linea central de drenaje sanitario en calles
Lucio Cabanas y Misael NUnez Acosta en Frac. Emiliano
Zapata

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 655,742

Monto ejercido contable: $ 655,742
Modalidad de ejecucidén:  Confratada por invitacion restringida

Ejecutor: C. David Torres Don
Monto del contrato: $ 605,207
Monto del convenio: $ 50,535

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 655,742 $ 655,742
100% 100%

En la revision de la documentacién financiera de esta obra, se revisaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 655,742 $ 655,742 $ 655,742 $ 651,785

C. RESULTADO
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM), cabe hacer mencidon que en base
a la LOPSRM, ésta deberd ser en carta de crédito irevocable o recurso aportado en
fideicomiso.

2. No se presenta en tiempo y forma: publicacion de la invitacién en CompraNet (Art. 97
LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-25/14-R33-14

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construcciéon de linea central de drenaje y agua potable en
calle privada de Riva Palacio

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 687,002

Monto ejercido contable:  $ 687,003

Modalidad de ejecucién: Contratada por invitacion restringida
Ejecutor: C. David Torres Don

Monto del contrato: $ 687,002
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL

FISM

$ 687,002

$ 687,002

100%

100%

En la revision de la documentacién financiera de esta obra, se revisaron las

polizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 687,003

$ 687,002

$ 687,002

$ 682,857

C. RESULTADO

Observaciones Adminisirativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM), cabe hacer mencién que en base
a la LOPSRM, ésta deberd ser en carta de crédito irrevocable o recurso aportado en

fideicomiso.

2. No se presenta en tiempo y forma: publicacion de la invitacién en CompraNet (Art. 97
LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-25/14-R33-15

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Rehabilitacion de drenaje en calle Aldama (entre Judrez y
Fco. A. Rivas)

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 317,243

Monto ejercido contable: $ 317,242

Modalidad de ejecucién:
Ejecutor:
Monto del contrato:

Contratada por adjudicacién directa
Arg. Ana Maria Ramos Martinez
$ 317,243

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL

FISM

$ 317,243

$ 317,243

100%

100%

En la revision de la documentaciéon financiera de esta obra, se revisaron las

pdlizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 317,242

$ 317,243

$ 317,243

$ 315,328
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C. RESULTADO
Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM), cabe hacer mencién que en base
a la LOPSRM, ésta deberd ser en carta de crédito irrevocable o recurso aportado en
fideicomiso.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 1

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-25/14-R33-17

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Aportacidén municipal para la construccién del camino rurall
tipo "E" Las Guapas-La Nueva Reforma, tramo km 0+000 al km
3+300.81

Localidad: Las Guapas

Monto del POA: $ 1,869,660

Monto ejercido contable: $ 1,869,661

Contratada por licitacién publica
GISEGA Construcciones, S.A. de C.V.

Modalidad de ejecucién:
Ejecutor:

Monto del contrato: $ 12,464,387
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FISM FEDERAL DIRECTA ESTATAL DIRECTA
$ 12,464,387 $ 1,869,658 $ 9,971,510 $ 623,219
100% 15% 80% 5%

En la revisibn de la documentaciéon financiera de esta obra, se revisaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 1,869,661

$ 1,869,660

$ 12,464,387

$9.974,279

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 11

LOPSRM Federal):
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 Concreto hidrdulico simple de f'c= 150 M3 548.45 83.00 465.45| % 699,111
kg/cm2 en cunetas con losas de
longitud minima de 1.00m, incluye
fabricacién y colocacién de concreto,
cimbra, descimbra, curado y junta fria

2 | Carpeta de concreto hidrdulico de| M3 2,420.54 2,398.00 22.54 42,119
f'c= 250 kg/cm2 (N-CTR-CAR-1-04-
009/06)

3 | Plantilla de arena para tuberia de PEAD M3 4.14 0.00 4.14 1,526

4 | Excavacién cualesquiera que seas su| M3 199.45 0.00 199.45 7.723
clasificacién y profundidad PUOT, para
obras de drengje

5 | Relleno con material B, incluye volteoy | M3 23.37 0.00 23.37 1,482
colocacion, humedecido y
compactado con bailarina

6 | Mamposteria de 3a clase en muros M3 60.77 0.00 60.77 52,279

7 | Fabricaciéon y colocacion de concreto| M3 35.04 0.00 35.04 32,130
ciclépeo en estructuras, concreto f'c=
200 kg/cm?2

8 | Suministro e instalacién de tuberia| ML 12.10 0.00 12.10 19,510
PEAD corrugada para drenaje pluvial
de 30" de digdmetro

9 | Suministro e instalacion de tuberia| ML 5.48 0.00 5.48 12,771
PEAD corrugada para drenagje pluvial
de 42" de didmetro

10 | Suministro e instalacion de tuberia ML 6.77 0.00 6.77 20,379
PEAD corrugada para drenagje pluvial
de 48" de didmetro

11 | Suministro y colocacién de| PIZA 6.00 0.00 6.00 6,356
senalamiento preventivo SP-6 71x71

12 | Suministro y colocacién de| PIZA 14.00 0.00 14.00 14,830
senalamiento preventivo SP-7 71x71

13 | Suministro y colocacién de| PZA 2.00 0.00 2.00 2,119
senalamiento preventivo SP-8 71x71

14 | Suministro y colocacion de | PZA 4.00 0.00 4.00 4,237
senalamiento preventivo SP-9 71x71

15 | Suministro y colocacion de | PZA 2.00 0.00 2.00 2,119
senalamiento preventivo SP-10 71x71

16 | Suministro y colocacion de | PZA 3.00 0.00 3.00 3.178
senalamiento preventivo SP-12 71x71

17 | Suministro y colocacion de | PZA 12.00 0.00 12.00 12,712
senalamiento preventivo SP-26 71x71

18 | Suministro y colocacién de| PZA 1.00 0.00 1.00 1,295
senalamiento restrictivo SR-6 71x71

19 | Suministro y colocacién de| PZA 7.00 0.00 7.00 7.828
senalamiento restrictivo SR-9 71x71

20 | Suministro y colocacién de| PZA 4.00 0.00 4.00 9.636
senalamiento informativo SID-9
40x239(dos tableros)

21 | Suministro y colocacién de| PZA 4.00 0.00 4.00 8,952
senalamiento informativo SID-11 40x239

22 | Suministro y colocacién de| PZA 1.00 0.00 1.00 1,295
senalamiento informativo SlI-14 30x120

23 | Suministro y colocacién de | PZA 3.00 0.00 3.00 2,294
senalamiento informativo Sli-15 30x76

24 | Suministro y colocacién de| PZA 1.00 0.00 1.00 2,120
senalamiento informativo general SIG-7
40x239

P&gina 35 de 50




AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

H. AYUNTAMIENTO DE RAYON, S.L.P.

INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
25 | Suministro y colocacién de indicadores | PZA 180.00 0.00 180.00 37,755
de dlineamiento  (fantasmas) de
100x13cms PUOT
Redondeo | $ -1
Subtotal 1,005,755
IVA 160,921
Total [ $ 1,166,676
| FISM[$ 1,166,676 |

En periodo de aclaraciones se presenta oficio No. MRS/CDS/2012-2015/2015/042 de fecha
22 de abril de 2015 por parte del H. Ayuntamiento, con el desahogo de las observaciones,
y en relacién a la presente obra se indica que los trabajos se encuentran concluidos en su
totalidad, con lo cual se presume podria desahogar la observacién por conceptos
pagados no ejecutados, quedando supeditado la aclaracidon a una nueva visita de obra.

2. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
cldusula décima cuarta del contrato, no aplican la ejecucién de la fianza de
cumplimiento o en su caso la recisidon de contrato. Monto: $50,288.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal).
Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $1,246,439.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se detecta una observacién administrativa por no reflejar en el POA, el total de la
inversidén autorizada y el origen de los recursos. (Estructura financiera)

2. Se detecta una observacién administrativa por no presentar las pdlizas de cheques
correspondientes a las estimaciones 8y 9.

3. No se presenta: andlisis detallado de los precios unitarios (Art. 45 Reglamento LOPSRM
Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $1,216,964

Observaciones con monto de referencia: $1,246,439
Observaciones Administrativas: 3

Nota:

En la(s) Obra(s) ASE-AEFO-EA-25/14-R33-04, ASE-AEFO-EA-25/14-R33-16, ASE-AEFO-EA-25/14-
RO-18, no se detferminaron observaciones, en virtud de presentar debidamente
infegrados los expedientes unitarios de obra y aplicar adecuadamente los recursos en las
mismas.
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|

RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014
MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 15,567,741
MONTO FISCALIZADO $11,244,183
PORCENTAJE FISCALIZADO 72 %
NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 18
OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 1,235,469
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 1,439,290
DE REFERENCIA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 24

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014
MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 13,999,494
OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $0
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $0
DE REFERENCIA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 0

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014
MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 25,243,677
OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 1,235,469
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 1,439,290
DE REFERENCIA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 24
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3. Resultados de la evaluacion al desempeno

Teniendo en cuenta lo establecido por los articulos 134 primer pdrrafo de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracciéon lll, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, se presentan los resultados relativos a la revision y
fiscalizacién de los programas, respecto a la evaluacién del cumplimiento de los objetivos
y metas, asi como de la satisfaccion de las necesidades para las cuales fueron destinados
con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez.

La fiscalizacion de la gestidn gubernamental se define como el conjunto de métodos vy
procedimientos técnicos que se aplican a un ente publico, con el fin de verificar el
cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de
eficiencia, eficacia y economia con que se utilizan los recursos humanos, técnicos,
materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a
cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestion gubernamental; de
conformidad con los articulos 7, 35 y 37 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San
Luis Potosi.

La Auditoria al Desempeno tiene el propdsito fundamental de determinar si las
dependencias y entidades cumplen, no sélo con la normatividad, programas y metas
establecidos, sino también con las expectativas de la poblacidén que recibe sus bienes y
servicios, vy si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnoldgicos utilizados para
producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, idenfificar las
causas o dreas de oportunidad que limitan la consecucidn de dichos objetivos, y
proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la
organizacion al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, vy
gue el otforgamiento de sus servicios sea oporfuno, confiable y completo.

El indicador es una expresidon cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un
medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones
del programa, monitorear y evaluar sus resultados.

Indicadores financieros

CLASIFICACION INDICADOR INTERPRETACION

El Municipio no cuenta con liquidez ya
que solo dispone de $0.21 para pagar
cada $1.00 de sus obligaciones a corto
plazo; por lo que se encuentra en
situacién Insuficiente y Critico.

Administracién de Liguidez
Efectivo Activo Circulante / Pasivo Circulante

Representa una carga del 14.76% de
cada peso de la deuda en relacién con
el gasto total.

Carga de la Deuda
Amortizacién de Pasivos/Gasto Total

Administracion de
Pasivos Nivel de Endeudamiento

Deuda Contratada/Ingresos
Propios+Participaciones Reales

El nivel de endeudamiento en el
ejercicio representa el 13.10% de los
ingresos efectivamente recaudados y
recibidos, en el ano.
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CLASIFICACION INDICADOR

Autonomia Financiera
Ingresos Propios/Ingresos Totales

Administraciéon de
Ingresos

Autonomia Financiera para cubrir
Gasto Corriente
Ingresos Propios/Gasto Corriente

Redlizacion de Inversiones,

Servicios y Beneficio Social

Gasto Sustentable/Ingresos por

Participaciones+Aportaciones
Federales

Administraciéon

Presupuestaria indice de Tendencias en Némina

Gasto en ndmina del ejercicio/Gasto
en némina del ejercicio inmediato
anterior

Proporcién de Gasto en Nomina
sobre el Gasto de Operacion
Gasto en Nomina/Gasto de
Operacion

Resultado Financiero
Existencia + Ingresos / Egresos

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

Aplicacién de los recursos segun el rezago social:

Alcance de la revision

Universo seleccionado:
Muestra auditada:
Representatividad de la muestra:

INTERPRETACION

Los ingresos propios del Municipio
representfan un 5.04% del total de los
recursos recibidos, por lo que el 94.96%
deriva de los recursos de las
participaciones; observdndose que el
Municipio carece de autonomia
financiera; encontrdndose en situaciéon
Insuficiente y Critico.

El gasto corriente en el Municipio es
cubierto en un 10.42% con recursos
propios, por lo cual se observa que
cuenta con un nivel Insuficiente vy
Critico en cuanto autonomia financiera,
para cubrir su gasto corriente.

El  Municipio invirti6 en obras de
infraestructura, servicios publicos vy
programas de beneficio social un

65.08% de los ingresos por
Participaciones y Aportaciones
Federales, por lo que su nivel es
Suficiente en los rubros ya

mencionados.

El gasto en nébmina del ejercicio 2014
fue de $13,745,435 representando éste
un decremento de 16.42% con
respecto al gasto del ano 2013 el cual
fue de $16,445,009.

El gasto de operacion del ejercicio fue
de $39,703,963 siendo el gasto en

némina de $13,745,435 el cudl
representa el 34.62% del gasto de
operacion.

El  Municipio presenta un grado

Insuficiente de equilibrio financiero en la
administraciéon de sus recursos, en virtud
de que la existencia mds los ingresos del
ejercicio no fueron similares en 2.75% a
los egresos realizados en el mismo.

$ 25,666,113
25,666,106
99.99%
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REZAGO SOCIAL

TOTAL DE LOCALIDADES

LOCALIDADES ATENDIDAS

Muy alto 11
Alto 33

Medio 3

Bajo 1

Muy bajo -
Sin grado 18
Comunidades no localizadas 1
TOTAL 67

9

INVERSION EN
PROGRAMAS 2014
$ 3,329,825

2,821,049

0

19,515,232

0

0

0

$ 25,666,106

NUMERO DE
HABITANTES

857

1,276

0

5,928

0

0

0

8,061

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) con base
en el Il Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo (ENOE) 2010, IV

Trimestre; Avance Fisico Financiero ejercicio fiscal 2014.

Derivado del andlisis de la revisidon se determina que se aplicé de la siguiente manera:

INVERSION EN PROGRAMAS 2014

Muy alto Alto Medio Bajo

EHREZAGO SOCIAL

100%
80% 76.04%

(]

60%

40%

20% 12.97%. 10.99%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0%

Muy bajo Singrado  C.N.L.

Distribucion del gasto por programa

Se verificé la informacién del Programa Operativo Anual del ejercicio en revision

distribuyendo el recurso de la siguiente manera:

PROGRAMA
Agua potable
Fortalecimiento municipal
Vivienda
Urbanizacion

Seguridad publica

DESTINO DEL RECURSO

$

7,529,070
4,044,281
3,830,454
2,527,528
2,035,776

%

35
14
13

7
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PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO %
Caminos 1,970,917 7
Infraestructura agropecuaria 897,607 3
Educacién 884,274 3
Proteccién social 734,034 3
Organos de control 317,830 1
Asistencia social 307,243 1
Cultura 200,000 1
Gastos indirectos 162,599 1
Estimulos a la educacién 162,000
Desarrollo institucional 62,500
TOTAL | $ 25,666,113 35

Programas del ramo 33

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM)

RESULTADO DEL

CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION
. CUMPLIMIENTO DE METAS
r Nivel del gasto al 31 100 Del monto asignado del FISM por $17,602,597 se
’ diciembre de 2014 ejercié el 100% al 31 de diciembre de 2014.
1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Concentraciéon de la De la inversién ejercida del FISM $17,602,597 al
1.1 inversion en la cabecera 65.50 cierre del ejercicio, se aplicdé el 65.50% en la
municipal cabecera municipal.
Concentraciéon de la L .
12 poblacién en la cabecera 37.74 De la poblacién total del Mumqgo, el 37.74% se
. concentra en la cabecera municipal.
municipal
1.3 Viviendas particulares habitadas que no disponen de:
Agua enfubada de red De la fotalidad de las viviendas habitadas del
1.3.1 o 29.95 Municipio, el 29.95% carece del servicio de agua
publica
potable.
3.2 Drenaje 2299 De Ig.fpfohdod de las V|V|endc_Js_ hobﬁodos.del
Municipio, el 13% carece de servicio de drenagje.
De la totalidad de las viviendas habitadas del
1.3.3 Energia eléctrica 8.03 Municipio, el 14% carece de servicio de energia
eléctrica.
1. DIFUSION
Disponibilidad para el
publico, de los informes
.1 mensuales de avance del 100 Cumplié satisfactoriamente.
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)
Disponibilidad de los informes
1.2 trimestrales de avance del 25 Cumplié parcialmente.
fondo (SHCP)
V. IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES
Importancia del fondo Los ingresos propios Municipales por $3,262,952
V.1 respecto de los recursos 18.54 representan el 18.54% del monto asignado del

propios municipales

FISM por $17,602,597.
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RESULTADO DEL

INDICADOR % INTERPRETACION

CAP INDICADOR
Importancia del fondo
respecto de la inversion
V.2 municipal en obra puUblica -
financiada con recursos
propios del Municipio
FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da
a conocer la distribucion del FISM a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico Financiero del FISM;
Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

El Municipio no realizd obra publica con recurso
municipal.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF)

RESULTADO DEL INTERPRETACION
INDICADOR %

l. NIVEL DE GASTO EJERCIDO

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
100 $8,063,516 se ejercio el 100% al 31 de diciembre de
2014,
Il ORIENTACION DE LOS RECURSOS
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.1 Gasto en seguridad publica 25.25 $8,063,516 al cierre del ejercicio, se destind el
25.25% al rubro de seguridad publica.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.2 Gasto en obra publica 30.99 $8,063,516 al cierre del ejercicio, se destind el
30.99% al rubro de obra publica.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.3 Gasto en otros rubros 37.94 $8,063,516 al cierre del ejercicio, se destind el
37.94% a otros rubros.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por

CAP INDICADOR

Nivel de gasto al 31 de
diciembre de 2014

Gasto en estimulos a la

1.4 educacion 2.01 $8,063,516 al cierre del ejercicio, se destind el
2.01% al rubro de estimulos a la educacién.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
Gasto en asistencia social y $8,063,516 al cierre del ejercicio, se destind el
1.5 . o 3.81 : . . o
servicio comunitario 3.81% al rubro de asistencia social y servicios
comunitarios.
. OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA)
Monto del fondo ejercido
I en el pago del servicio de la ) El Municipio no pago adefas con recursos de éste
’ deuda publica, con fondo.
respecto al monto total
Importe de la deuda El Municipio no tiene o no contrajo deuda publica
1.2 respecto del monto - S
: en el ejercicio.
asignado al fondo
V. SEGURIDAD PUBLICA
Ig(;r:f'zg%?;(izll fn(iggiiiegl El monto total erogado en seguridad publica fue
V.1 en eI?en 16n de se ridgd 100 de $2,035,776 del cual el Municipio ejercié el 100%
glon ¢ ou con recursos del FORTAMUN-DF.
publica
V. DIFUSION

Disponibilidad para el
publico, de los informes
V.1 mensuales de avance del 100 Cumpli¢ satisfactoriamente.
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)

Disponibilidad de los
V.2 informes trimestrales de - No cumplié satisfactoriamente.
avance del fondo (SHCP)

Pagina 42 de 50



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE RAYON, S.L.P.

RESULTADO DEL INTERPRETACION
CAP INDICADOR INDICADOR %
VL. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES

Importancia del fondo
respecto de los recursos
propios municipales
(Impuestos, derechos,
productos y
aprovechamientos)

Los ingresos propios municipales por $3,262,952
40.47 representan el 40.47% del monto asignado del
FORTAMUN-DF por $8,063,516.

FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el
que se da a conocer la distribucion del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico
Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

PROGRAMA GENERAL DE OBRA

RESULTADO DEL
INDICADOR %

l. CUMPLIMIENTO DE METAS
indice de cumplimiento

CAP INDICADOR INTERPRETACION

de metas Del total de obras programadas el 92.50% de las
.1 (% del total de obras que 92.50 mismas cumplieron con el avance fisico
cumplieron con el avance programado, segun datos del Municipio.

fisico programado)

indice de cumplimiento

de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(avance fisico) (% del

p El 88.88% de las obras de la muestra de auditoria a
numero de obras de la

1.2 L 88.88 la fecha de revision, cumplieron con el avance
muestra de auditoria que .
. fisico programado.
cumplieron con el avance
fisico programado)(andilisis
documental y visita fisica)
indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(% de lainversion de la Se observd que a la fecha de revision el 5.56% de
13 muestra de auditoria que 5.56 obras que constituyeron la muestra de auditoria
’ corresponde a obras que ’ cumplieron con su avance fisico involucrando un
cumplieron con el monto de $1,869,658.
avance fisico
programado)
. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Obras de la muesfra de Ala fecha de revision al 31 de diciembre de 2014 el
auditoria, que no estdn L
) 5.56% de las obras de la muestra de auditoria que
1.1 tferminadas, no operan o 5.56 . -
no estdn terminadas, no operan o no lo hacen
no lo hacen
adecuadamente.
adecuadamente
Concentraciéon de la
poblacion, del Municipio De la poblacion total del Municipio, el 37.74% se
.2 que vive en: concentra en la cabecera municipal y el 62.26% en
Cabecera municipal 37.74 las comunidades.
Comunidades 62.26
Concentracion de la De la inversion ejercida del Programa Municipal de
. .S Obras por $25,666,113 a la fecha de revision al 31
1.3 inversion en la cabecera 76.03

de diciembre de 2014, se aplicé el 76.03% en la

municipal =
cabecera municipal.

Pagina 43 de 50



AUDITOI}I’A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE RAYON, S.L.P.
e —

RESULTADO DEL 2
CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION
De la inversidn ejercida del Programa Municipal de
Obras por $25.666,113 a la fecha de revision al 31
de diciembre de 2014, se aplicé el 23.97% en las
comunidades.
FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y ofros al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo
Administrativo por el que se da a conocer la distribucién del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014;
Informe de Avance Fisico Financiero; Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

Concentraciéon de la
1.4 inversion en las 23.97
comunidades

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) OBRA

RESULTADO DEL INTERPRETACION
INDICADOR %

I CUMPLIMIENTO DE METAS
indice de cumplimiento de

CAP INDICADOR

metas Del total de las obras aprobadas, a la fecha de

r (% del total de obras que 95 revision, se observd cumplimiento del avance fisico

’ cumplieron con el avance programado en el 95% de las mismas, segun datos
fisico programado) del Municipio.

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria

(avance fisico) (% del El 88.88% de las obras de la muestra de auditoria a
1.2 numero. de obras de la 88.88 la fecha de revisibn, cumplieron con el avance
muestra de auditoria que fisico programado.

cumplieron con el avance
fisico programado)(andlisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(% de lainversidon de la
1.3 muestra de auditoria que 5.56
corresponde a obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)

Se observd que a la fecha de revision el 5.56% de
obras que constituyeron la muestra de auditoria
cumplieron con su avance fisico involucrando un
monto de $1,869,658.

I CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de A la fecha de revisién 31 de diciembre de 2014 el

I auditoria, que no estdn 554 5.56% de las obras de la muestra de auditoria que

’ terminadas, no operan o no ’ no estdn terminadas, no operan o no lo hacen
lo hacen adecuadamente adecuadamente.

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FISM.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA

RESULTADO DEL P
CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION

l. CUMPLIMIENTO DE METAS
indice de cumplimiento de

metas Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
1.1 (% del total de obras que 90 revision, se observd cumplimiento del avance fisico
cumplieron con el avance programado en el 90% de las mismas, segun datos del

fisico programado) Municipio.
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INDICADOR

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(avance fisico) (% del
numero de obras de la
muestra de auditoria que
cumplieron con el avance
fisico programado)(andiisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(% de la inversion de la
muestra de auditoria que
corresponde a obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)

Obras de la muestra de
auditoria, que no estdn
terminadas, no operan o no
lo hacen adecuadamente

H. AYUNTAMIENTO DE RAYON, S.L.P.

RESULTADO DEL

INDICADOR % INTERPRETACION
- No aplica.
- No aplica.
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
- No aplica.

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FORTAMUN-DF.

Derivado de la evaluacidon al desempeno, se determina que el ente auditable se
encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial.

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones
segun corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la
entidad.
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4. Evaluacion de legalidad

Aspecto legal

El articulo 7°, fraccion VI, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi,
establece textualmente:

“Articulo 7°. La Auditoria Superior del Estado tendrd las siguientes atribuciones:

Vl.- Comprobar si la recaudaciéon, administracion, manejo y aplicacion de recursos
Estatales y Municipales; asi como los actos, contratos, convenios, concesiones u
operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad,
y si no causaron dafos o perjuicios a las haciendas publicas, estatal o municipales, o al
patrimonio de ofros entes auditables.”

Con fundamento en el citado articulo, esta autoridad, por conducto de la Auditoria
Especial de Legalidad, programd, analizé y fiscalizé el ejercicio 2014, verificando los actos
de legalidad al municipio de Raydn, S.L.P., que complementan la revisidon financiera y de
obra gque se practica a la Cuenta PUblica de dicho Municipio en el citado ejercicio fiscal.

En este orden de ideas, la Auditoria de legalidad que se practicd al citado Municipio,
constituye el método de andlisis y evaluacion sobre el cumplimiento de las normas vy
disposiciones que le son aplicables, asi como el de comprobar que las actividades
ejecutadas por el Municipio, contribuyen a la consecucién de la aplicacion del marco
legal al gue se encuentra sujeto.

Alcance de la revision

Los alcances de la auditoria en materia de Legalidad practicada al municipio de Raydn,
S.L.P., fueron consistentes en:

1. Revision de las actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de enero a
diciembre de 2014,

2. Verificacién del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados vy
realizados por el municipio de Raydn, S.L.P. en los rubros de:

Comodato.
Arrendamiento.
Servicios Profesionales.
Deuda.

Convenios.

®000aQ

3. Revision de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e
inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo
del municipio de Raydn, S.L.P., en el periodo de enero a diciembre de 2014.
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4. Revision del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a
diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Confralor
Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor.

5. Revision de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de
Rayén, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones realizadas.

Observaciones

Con fundamento en los articulos 7 fracciones II, lll, XXXI, 12 fracciones Xll, XVII, XXVII de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; se emiten las siguientes
observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el articulo 49 fraccién IV de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, no fueron solventadas:

Actas de Cabildo:
Revision de actas de Cabildo

a. Se observd la inasistencia del C. Emilio Medina Ferndndez en su calidad de
Regidor, a la sesidon celebrada el 30 de julio de 2014, sin que se justificara la
inasistencia citada, incumpliendo a lo establecido por el articulo 24 y demds
relativos de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

b. Respecto a la presentacion de los informes financieros mensuales ante el H.
Cabildo, resulté lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 16 de mayo de 2014
Febrero 11 de julio de 2014
Marzo 30 de julio de 2014
Abril 25 de agosto de 2014
Mayo 2 de septiembre de 2014
Junio 11 de septiembre de 2014
Julio 30 de septiembre de 2014
Agosto 20 de octubre de 2014
Septiembre 25 de noviembre de 2014
Octubre 29 de diciembre de 2014
Noviembre 29 de diciembre de 2014
Diciembre No existe evidencia
documental

De lo anterior, se desprende que ese H. Ayuntamiento incumplié las disposiciones
contenidas en el articulo 81 fraccidn Vil y IX de la Ley Orgdnica del Municipio Libre
del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentaciéon fuera del
plazo establecido en la citada Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2014, ante el H. Cabildo de ese
Municipio.
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c. Con respecto a la presentacion de los Informes financieros mensuales ante el H.

Congreso del Estado, resulté lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 26 de mayo de 2014
Febrero 17 de julio de 2014
Marzo 26 de agosto de 2014
Abril 26 de agosto de 2014
Mayo 4 de septiembre de 2014
Junio 1 de octubre de 2014
Julio 8 de octubre de 2014
Agosto 4 de noviembre de 2014
Septiembre 5 de enero de 2015
Octubre 8 de enero de 2015
Noviembre 15 de enero de 2015
Diciembre No existe evidencia documental

En razdn de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplié las disposiciones contenidas
en el articulo 86 fraccion VIl de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de
San Luis Potosi; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico para los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentacion
fuera del plazo establecido en Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre y noviembre 2014, ante el H. Congreso del Estado a
través de esta Auditoria Superior del Estado.

d. No se cuenta con evidencia documental que acredite que se presentd para su
aprobacién ante el H. Cabildo de Raydén, S.LP., el informe financiero
correspondiente al mes de diciembre de 2014, incumpliéndose lo establecido con
las disposiciones contenidas en el articulo 81 fraccién Vil y IX y 86 fraccién VIl de la
Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

e. No se cuenta con evidencia documental que acredite que se presentd para su
aprobacién ante el H. Congreso del Estado a través de la Auditoria Superior del
Estado, S.L.P., el informe financiero correspondiente al mes de diciembre de 2014,
incumpliéndose lo establecido con las disposiciones contenidas en el articulo 81
fraccion VI, 86 fracciéon VI, de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de
San Luis Potosi; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico para los
Municipios del Estado de San Luis Potosi; 39 pdrrafo quinto y 42 BIS fraccion | de la
Ley de la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

Conclusion

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccidn IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, se llevé a cabo el andilisis de la informacion vy
documentacion remitida a esta Auditoria Superior del Estado, respecto de la legalidad de
los actos ejecutados por el municipio de Raydn, S.L.P., verificando la normatividad
correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero a diciembre de
2014, quedando aqui descritas las observaciones generadas del acto de fiscalizacién.
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5. Resumen de observaciones

A continuacion se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas
al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad
con lo establecido en la fraccién V, del articulo 64, de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi.

Observaciones Financieras

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS

Ramo 28 $ 24,792
Ramo 33 5,369,235
Oftros Recursos 0
Obra PUblica Ramo 28 0
Obra PUblica Ramo 33 1,235,469
Obra PUblica Otfros Recursos 0

TOTAL | $ 6,629,496

Observaciones por Incumplimiento con monto de referencia

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS
Obra PUblica Ramo 33 $ 1,439,290
Obra PUblica Otros Recursos 0
TOTAL |$ 1,439,290

Observaciones Administrativas

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS

Ramo 28 26
Ramo 33 18
Obra PUblica Ramo 28 0
Obra PUblica Ramo 33 24
Obra PUblica Otfros Recursos 0
Legalidad 25

TOTAL 93
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6. Propuestas de las acciones a seguir

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir segun lo indica la fraccién VI
del articulo 64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; una vez
determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Publica 2014,
del Municipio de Rayén, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera hipdtesis se
procederd a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades tendiente al
resarcimiento correspondiente, ya que por si mismas fraen como consecuencia un dafo
y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Publica del Municipio citado. Por lo que
hace a las observaciones administrativas donde se advierte que no se causé dano a la
Hacienda PUblica Municipal se deberd dar vista de las mismas al érgano competente a fin
de que conforme a sus facultades actle segun lo previsto en el articulo 68 fraccion | de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

Asi mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de Raydn, S.L.P., que esté atento a la
normatividad de cardcter general que para tal efecto rige el actuar de la Administracion
PUblica Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos que se
realicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto de
egresos atendiendo a partidas debidamente aprobados y en caso de ser necesario
realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicacién en los recursos.

ATENTAMENTE

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
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