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INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS, S.L.P.

ASUNTO: Informe Final de Auditoria a la
Cuenta Publica del ejercicio 2014, del
Ayuntamiento de Salinas, S.L.P.

INFORME: ASE-IFA/27/2014.

San Luis Potosi, S.L.P., a 27 de mayo de 2015.

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION
DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI

PRESENTES.-

Con fundamento en lo establecido por los articulos 53, pdarrafo segundo, 54, 57 fraccién
Xll, de la Constitucion Politica del Estado de San Luis Potosi; 15 fraccion VI, de la Ley
Orgdnica del Poder Legislativo; 1, 2, fraccién |, 3, 7 fraccidén Il, 12 fraccién XVII, 17 fraccién
IV, 29, 30 fraccion lll, 33, 35 fracciones | a IX, 36 fracciones | y I, 37 y 52 de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento
Interior de la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se presenta a esa Comisidon
de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalizacién llevada a cabo a
la Cuenta PuUblica 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Salinas, S.L.P.,
correspondiente al ejercicio de los recursos publicos comprendidos en el periodo de enero
a diciembre de 2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:

Los trabajos de fiscalizacién fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoria, con
la debida observancia de las leyes y demds normatividad aplicable. La definicidn de
objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluacion, de acuerdo con el contexto
que senala el articulo 64, en sus fracciones |, II, I, IV, V y VI, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron
tomando como base la documentacion presentada a este Organo de Fiscalizacion
Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de
campo, e informacién proporcionada por terceros involucrados.

En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que
derivan del andlisis y demds tareas sefaladas en el pdrrafo que antecede, asimismo se
proporcionan ademds datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento
del origen y aplicaciéon de los recursos durante el ejercicio auditado.

Pagina 1 de 76



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS, S.L.P.

1. Antecedentes

1.1 Objetivo

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 35, en sus fracciones | a IX de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, la auditoria practicada a la Cuenta
Publica 2014 del H. Ayuntamiento de Salinas, S.L.P., tuvo como objetivo determinar si los
programas y su ejecucién se ajustaron a los términos y montos aprobados; si las
cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o correspondieron
a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeno, eficiencia, eficacia y
economia en el cumplimiento de los programas; si los recursos provenientes de
financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la
periodicidad y forma establecidas por las leyes y demds disposiciones aplicables y se
cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma
posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestidon financiera del ente
auditado; verificar si en la gestién financiera se cumplié con lo dispuesto en las leyes,
reglamentos, decretos y demds disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro
y contabilidad gubernamental, contratacién de servicios, obra publica, adquisiciones,
arrendamientos, conservacion, uso, destino, afectacion, enajenacion y baja de bienes
muebles e inmuebles, almacenes y demds activos y recursos materiales; fiscalizar si la
recaudacién, administracion, manejo y aplicacion de recursos, asi como los actos,
contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebrd o realizd, se ajustaron a
la legalidad y si no han causado danos o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al
patrimonio del mismo, asi como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, vy
derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes senaladas, la posible
aplicacién de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan.

1.2 Presentacion de la Cuenta Piblica

Con fecha 31 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de Salinas, S.L.P., presenté en tiempo
y forma legal la Cuenta PUblica 2014, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en
los articulos 53, pdrrafo quinto, de la Constitucién Politica del Estado de San Luis Potosi, vy
39, parrafo tercero, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

La Cuenta PuUblica fue andlizada por los integrantes del Ayuntamiento, en acta de
Cabildo de sesion extraordinaria niUmero 81 de fecha 13 de enero de 2015, en la cual 8
integrantes votaron a favor, en la cual se obtuvo como resultado la aprobacién por
unanimidad de la misma.

Se observa que la Cuenta Publica 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Salinas,
S.L.P., al Congreso del Estado, incumple lo dispuesto en los articulos 46, fraccién |, inciso e),
fraccién II, inciso b), 48 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 38 de la
Ley de la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, al no incluir como minimo la
informacion contable y presupuestaria siguiente:

I Informacién contable, con la desagregacion siguiente:

e Notas alos estados financieros;
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il Informacién presupuestaria, con la desagregacién siguiente:

e Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivardn las
siguientes clasificaciones:

iii. Funcionaly Programdtico

Respecto a las observaciones, comentarios y documentacién de las actuaciones llevadas
a cabo en el presente proceso de auditoria y correlacionado con la fraccién Il del articulo
64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se puntualiza lo siguiente:

1.3 Inicio de Auditoria

Con fecha 5 de marzo de 2015, y de conformidad con el articulo 49, fraccién |, de la Ley
de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se notificdé al H. Ayuntamiento de
Salinas, S.L.P., el inicio de la auditoria, su modalidad y alcance de la misma, de igual
forma, se requiri® al ente auditado la presentacién de la informacién necesaria e
indispensable para la prdctica de la revision correspondiente, levantdndose al efecto
Acta Circunstanciada identificada bajo el niUmero ASE-AEFM-IA/27/2014, concediendo en
dicho acto al ente sujeto de fiscalizacion, el término de diez dias, que seiala la fraccién I
del articulo 49 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, para la
solventacion de las inconsistencias detectadas.

1.4 Cierre de Auditoria y nofificacién del pliego de observaciones

Con fecha 13 de abril de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elabord el acta de cierre de
auditoria y notificd el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte dias hdbiles,
con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la documentacién
comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de conformidad con el
articulo 49, fraccion IV, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

El procedimiento de auditoria aqui senalado, se realizé atendiendo las etapas procesales

que para tal efecto refiere el precitado articulo 49, en sus fracciones |, II, lll, IV, V, y VII, en
relacion con el articulo 42, fracciones | a IV, de la propia Ley de Auditoria.

1.5 Alcance de la revisidon

Ingresos
Universo seleccionado: $ 95,343,087
Muestra auditada: 76,274,470
Representatividad de la muestra: 80%
Egresos
Universo seleccionado: $ 105,913,561
Muestra auditada: 84,730,849
Representatividad de la muestra: 80%
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Procedimientos de Auditoria aplicados

Constatar que el Presupuesto de Egresos se elabord, aprobd y publicd de
conformidad con lo establecido en la Constituciéon Politica del Estado de San Luis
Potosi, la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi y la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis
Potosi.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto de participaciones estatales.

Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicd el calendario de
ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33 al Municipio de conformidad
con la Ley de Coordinacién Fiscal.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto asignado de los fondos del Ramo 33, de conformidad con la Ley de
Coordinacién Fiscal y el acuerdo administrativo por el que se da a conocer la
distribucion de los recursos y los calendarios de entero correspondientes al Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento
de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Periddico Oficial del
Estado el 30 de enero de 2014.

Verificar que el Municipio abrid las cuentas bancarias especificas para el manejo
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y para el Fortalecimiento de los Municipios, de conformidad con la ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio registré6 en su Cuenta PUblica las cuentas bancarias
utilizadas en el manejo de los recursos publicos.

Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoria fueron recaudados
conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de
Ingresos vigente del Municipio.

Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados,
identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Bdsicos de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptd e implementd los
acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable.

Revisar la existencia de la documentacién original que justifique y compruebe el
gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Cédigo Fiscal de la
Federacion.

Constatar que las percepciones de los servidores publicos del Municipio fueron
autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con
el Tabulador de Remuneraciones que emita el érgano edilicio, y que hayan sido
publicadas en el Peridédico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto
de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.
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Verificar que se redlice el cdlculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la
informacion correspondiente sobre la retencidn y pago de los impuestos, de
conformidad con la normatividad aplicable.

Verificar que los procedimientos de adjudicacidén de adquisiciones,
arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en
funcién del origen del recurso.

Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y enfidades crediticias.

Constatar que los recursos del FISM y sus rendimientos financieros se ejercieron con
oportunidad y que se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a
poblacién en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social y Zonas de Atencidén Prioritaria, asi como en los rubros especificados en la
normativa aplicable.

Comprobar que las obras y acciones del Ramo 33 hayan sido priorizadas y
validadas por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de
conformidad con lo establecido por la Ley para la Administracidn de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Ayuntamiento fomentd la participacion social en la integracién del
Programa Operativo Anual de los fondos del Ramo 33, en cumplimiento con lo
senalado en la Ley de Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracién de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio publicd los informes sobre la aplicacién de recursos de
los fondos del Ramo 33, en los érganos locales de difusidn y los puso a disposicidon
de la ciudadania a través de medios electronicos y publicaciones especificas, en
cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal.

Verificar que el Municipio publicd los informes sobre la aplicacidén de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los érganos locales de
difusion y los puso a disposicion del publico en medios electrénicos y publicaciones
especificas, en cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal, la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y la Ley para la Administracién de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio proporciond a la SHCP mediante el sistema electrénico
definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicacién de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los tiempos de enfrega
establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada el avance fisico de
las obras y acciones respectivas.

Verificar que el Municipio publicd los resultados alcanzados con el Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley de
Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.
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Comprobar que los recursos destinados a gastos indirectos no excedan el 3% del
monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se
aplicaron en los rubros establecidos, en cumplimiento de la Ley de Coordinacién
Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.

Comprobar que los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional, no
excedan del 2% del monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y que se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad técnica,
administrativa y organizacional del Municipio en cumplimiento de la Ley de
Coordinacién Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio suscribié el Programa de Desarrollo Institucional ante las
dependencias correspondientes en cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal
y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado vy
Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que los procedimientos de adjudicacién de obra publica y servicios
relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable
en funcién del origen del recurso.

Verificar en campo las obras y acciones que infegran la muestra auditada, vy
confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos.

Solicitar a la unidad de control interno los resultados de la fiscalizacion realizada al
Municipio.

Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Ayuntamiento con base a la
revision de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de
Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el andlisis de
los contratos realizados y ejecutados, asi como verificar el cumplimiento de las
obligaciones de los servidores publicos designados por el Cabildo.

Revisar la informacidén financiera y estadistica del Ayuntamiento para medir el
desempeno a través de indicadores.
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2. Evaluacion Financiera

Atendiendo a lo establecido por el articulo 64 fraccién | de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi, a continuacidon se presenta la evaluacion de la gestion
financiera y presupuestal del Ayuntamiento:

2.1 Informacién Presupuestaria

2.1.1 Resumen del Estado Analitico de Ingresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analitico de ingresos del ejercicio
2014, con la clasificaciéon por rubro de ingresos:

Ley de Ley de % de Avance
Ingreso Ingresos
Fuente de Ingresos Ingresos Ingresos Devengado | Recaudados dela
Estimada Modificada 9 Recaudacién
Impuestos 1,650,000 1,650,000 849,171 849,171 51.46%
Derechos 3,482,000 3,482,000 2,970,881 2,970,881 85.32%
Productos 765,000 765,000 930,153 930,153 121.59%
Aprovechamientos 450,000 450,000 488,356 488,356 108.52%
Participaciones y aportaciones 76,323,000 96,150,990 90,104,526 90,104,526 93.71%
Ingresos derivados de financiamientos 1,000,000 1,000,000 0 0 0.00%
Total 83,670,000 | 103,497,990 95,343,087 95,343,087 92.12%

El Municipio no realizd modificacién a su presupuesto de ingresos por los ingresos
efectivamente devengados y recaudados, ya que en la cuenta de Productos y
Aprovechamientos se refleja un importe mayor al importe correspondiente a la Ley de
Ingresos Modificada.

2.1.2 Resumen del Estado Analitico de Egresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analitico del ejercicio del
presupuesto de egresos 2014, con la clasificacion por objeto del gasto:

Objeto del gasto Aprobado Modificado | Comprometido| Devengado Pagado
Servicios personales 25,042,936 30,695,190 30,695,190 30,695,190 29,943,515
Materiales y suministros 4,430,490 6,207,504 6,207,504 6,207,504 3,545,038
Servicios generales 10,951,867 12,935,818 12,934,817 12,934,817 11,695,362
Transferencias, Asignaciones, 8,714,000 9,491,845 9,491,845 9,491,845 9,362,970
Subsidios y Otfras Ayudas
Bienes muebles, inmuebles e 866,320 611,906 611,906 611,906 611,906
infangibles
Inversion publica 29,334,387 40,760,746 38,764,140 38,764,140 36,124,642
Deuda publica 4,330,000 7,208,159 7,208,159 7,208,159 7,208,159

Total 83,670,000 107,911,168 105,913,561 105,913,561 98,491,592

El sistema contable no integra un importe de $46,584,152 que corresponden a los
conceptos de Bienes muebles, inmuebles e intangibles, Inversion publica y Deuda
puUblica en el Estado de Actividades, asi como el rubro de otros gastos y pérdidas
extraordinarias, concepto que no se considera presupuestalmente.
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2.1.3 Aprobacioén, publicacién y modificacién del Presupuesto de Egresos 2014

En la aprobacién del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento
cumplid con el articulo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, el cual establece que la aprobacién del
Presupuesto de Egresos deberd darse a mds tardar el dia 30 de diciembre del aio anterior
al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo segin acta de sesién
ordinaria nUmero 40 de fecha 21 de diciembre de 2013 cumple los requisitos senalados
en el articulo 114, fraccidén IV, tercer pdrrafo, de la Constitucién Politica del Estado Libre y
Soberano de San Luis Potosi, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos serdn
aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”.

En cuanto a la publicacién del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento dio cumplimiento
a lo ordenado en el articulo 115, segundo pdrrafo, de la Constitucién Politica del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosi, el cual sefala la obligacidn de publicarlo en el
Peridédico Oficial del Estado a mds tardar el dia 15 de enero de cada ejercicio anual, en
razén de que fue publicado el: 14 de enero de 2014,

En acta de sesién ordinaria  nUmero 80 de fecha 12 de enero de 2015, se autorizd la
modificacion al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2014, con un incremento del
29% sobre el presupuesto originalmente aprobado, quedando el importe del presupuesto
en $107,911,168 sin existir una justificacion programdtica y financiera para el incremento
sobre el total del presupuesto originaimente aprobado, ademds de que los ingresos
recaudados fueron Unicamente por un importe de $95,343,087.

2.2 Informacioén Contable

2.2.1 Estado de Situacion Financiera

CONCEPTO NOTA | PARCIAL IMPORTE
Activo

Activo circulante

Efectivo 8.827
Bancos/tesoreria 1,2 2,523,960

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 5,742,118

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a 5,632

Anticipo a contratistas por obras publicas a corto 17,000

Suma activo circulante 8,297,537

Activo no circulante

Construcciones en proceso en bienes de dominio puUblico 3 80,390,852

Ofros bienes Inmuebles 83,580,769

Mobiliario y equipo de administracién 1,503,034

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 288,531

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 126,878

Vehiculos y equipo de transporte 7,682,134

Equipo de defensa y seguridad 79,520

Magquinaria, otros equipos y herramientas 3,151,249
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 1,162,485
Software 32,795
Estudios, formulacion y evaluaciéon de proyectos 113,680
Suma activo no circulante 178,111,927
Total de activo 186,409,464
Pasivo
Pasivo circulante
Servicios personales por pagar a corto plazo 779,545
Proveedores por pagar a corto plazo 6,945,212
Conftratistas por obras publicas por pagar a corto 2,616,059
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 641,412
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 4 3,704,601
Otras cuentas por pagar a corto plazo 2,670,369
Otros documentos por pagar a corto plazo 7,026
Suma pasivo circulante 5 17,364,224
Pasivo no circulante
Fondos en garantia a largo plazo 97,982
Suma pasivo no circulante 97,982
Total de pasivo 17,462,206
Patrimonio
Hacienda publica /patrimonio generado 84,607,522
Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) 36,013,679
Resultados de ejercicios anteriores 6 48,326,057
Total de patrimonio 168,947,258
Total de pasivo y patrimonio 186,409,464

Notas:

1. Se verificd que el Secretario del Ayuntamiento firma los cheques, sin que dicha
atribucion esté dentro de sus funciones, a partir del cambio de Tesorera Municipal firmaron
los cheques el Presidente y Secretario de forma mancomunada tanto de los Fondos de
Ramo 28, Ramo 33 y Otros, ya que es funcidon del Tesorero, en contravencion de los
Articulos 78 y 81 fraccién X de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis
Potosi.

2. Como resultado de la revision practicada al rubro de bancos, se advierte que no
presentaron los estados de cuenta y conciliaciones bancarias de la institucidn bancaria
Banorte S.A., de la cuenta nUmero 0054052609-1 Ramo 20 correspondiente a los meses de
Enero, febrero y marzo, y conciliacion bancaria de la cuenta nimero 202390189 Migrantes
del mes de febrero.

3. El Estado de Situacién Financiera del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2014 no
muestra cifras reales, ya que en el activo no circulante, en la cuenta de obras en proceso
en bienes de dominio publico (no capitalizable), al cierre del ejercicio 2014 se considerd
un saldo de $80,390,852, que representa el 43.13% de total del Activo, y segun los
lineamientos emitidos por el CONAC, la obra puUblica no capitalizable, al concluirla, se
tendria que reclasificar por el importe correspondiente a los recursos del mismo ejercicio, a
la cuenta denominada construccidon en Bienes no Capitalizable, la cual forma parte del
Estado de Actividades.

4. Se verificd que el Municipio retuvo el Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios, sin
embargo no lo enterd al Servicio de Administracion Tributaria (SAT ), incumpliendo con lo
senalado en los articulos 94 y 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
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5. Se verificd que se registré un pasivo de $10,340,816 al 31 de diciembre de 2014, sin tener
recurso disponible para su liquidacion, incluyendo $779,545 por concepto de sueldos y
dietas por pagar del mes de diciembre 2014.

6. Como resultado del andlisis practicado al Estado de Situacién Financiera del Municipio
al 31 de diciembre de 2014, se verificd que existen saldos en cuentas de periodos
anteriores que no han reflejado movimiento, por dicha razdn, se recomienda que la
Tesoreria Municipal, en conjunto con la Contraloria Interna, se encarguen de efectuar la
depuraciéon de las cuentas que no tengan un sustento legal que acredite su procedencia
con el previo acuerdo de los infegrantes del Cabildo, a fin de que los estados financieros
que integran la Cuenta PUblica muestren cifras reales.

2.2.2 Estado de Actividades

CONCEPTO NOTA IMPORTE %
1.- Ingresos y otros beneficios

Ingresos de gestion 5,238,562 5.49
Impuestos 849,171 0.89
Derechos 2,970,881 3.11
Productos de tipo corriente 930,154 0.98
Aprovechamientos de tipo corriente 488,356 0.51
Participaciones,  aportaciones, transferencias,  asignaciones, 90,104,526 94.51
subsidios y ofras ayudas

Participaciones y aportaciones 90,104,526 94.51

Total de ingresos y otros beneficio 1 95,343,088 | 100.00

2.- Gastos y otras pérdidas

Gastos de funcionamiento 49,837,511 84.00
Servicios personales 30,695,190 51.74
Materiales y suministros 6,207,504 10.46
Servicios generales 12,934,817 21.80
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 9,491,845 16.00
Transferencias internas y asignaciones al sector publico 5,644,000 9.51
Ayudas sociales 2,951,909 4.98
Pensiones y jubilaciones 895,936 1.51
Otros gastos y pérdidas extraordinarias 53 0.00
Intereses de la deuda puUblica 14,945 0.03
Ofros gastos (14,892) 0.03
Total de gastos y otras pérdidas 59,329,409 100.00
Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) 2 36,013,679
Notas:

1. Se verificd que el Municipio no emitid Comprobante Fiscal Digital (CFDI) en el cobro de

confribuciones federales, estatales, productos, y aprovechamiento, contraviniendo con

el articulo 29 primer y Ultimo pdrrafo del Cédigo Fiscal de la Federacion.

2. El Estado de Actividades del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2014 no muestra el
resultado real del ejercicio, ya que no se registrd el gasto total de las obras y acciones no
capitalizables ejecutadas en el ejercicio 2014 por un importe de $80,390,852, reflejando
tales gastos en el Estado de Posicidon Financiera.
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23 Ingresos y otros beneficios

Este apartado se integra de los ingresos que el Municipio recaudd segin su Ley de
Ingresos y los que recibid de las participaciones y aportaciones, asi como los derivados de
convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del
ejercicio 2014, segun detalle siguiente:

2.3.1 Impuestos

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos
del Municipio en el ejercicio 2014 que pagaron las personas fisicas y morales que se
encontraron en la situacién juridica o de hecho prevista por la misma, distintas de las
aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Partida
integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA | PARCIAL IMPORTE
Impuesto sobre el patrimonio $ 849,171
Impuesto predial 1 746,654
Impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales 102,517
TOTAL S 849171

Nota:

1. Se verificd en el rubro de ingresos, relativo a la cuenta de Impuesto predial, que los
recibos elaborados por el cobro de este impuesto no contienen los datos especificos para
verificar su correcto cobro.

2.3.2 Derechos

Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos
en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los
bienes del dominio publico, asi como por recibir servicios que prestd el Municipio en sus
funciones de derecho publico. Partida integrada de la manera siguiente:

2.3.2.1 Derechos por prestacion de servicios

Son los ingresos que percibid el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho
publico distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Servicios de agua potable, drenagje y alcantarillado $ 1,097,334
Servicios de panteones 1 20,716
Servicios de rastro 1 549,641
Servicios de planeacién 1 53,399
Servicios del registro civil 611,711
Servicios de licencias de publicidad y anuncios 51,990
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CONCEPTO NOTA IMPORTE
Licencia y refrendo para venta de bebidas alcohdlicas de baja graduacion 1 375,139
Expedicion de copias, constancias, certificaciones reproduccién de 155,870

documentos requeridos a través de solicitudes de informacién publica y

otras similares

Servicios catastrales 1 55,081
TOTAL $ 2,970,881

Nota:

1. Se verificd en el rubro de ingresos, relativo a las cuentas de servicio de panteones,
servicio de rastro, servicio de planeacion, licencia y refrendo para venta de bebidas
alcohdlicas de baja graduacion y servicios catastrales, que los recibos elaborados para el
cobro de los derechos senalados no contienen los datos especificos para verificar su
correcto cobro.

2.3.3 Productos

Corresponde a los ingresos por las contfraprestaciones por los servicios que prestd el
Municipio en el ejercicio 2014 en sus funciones de derecho privado, asi como por el uso,
aprovechamiento o enajenacion de bienes del dominio privado. Partida integrada de la
manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Arrendamiento de inmuebles, locales y espacios fisicos 1 $ 830,903
Rendimiento e intereses de capital 21,096
5% al millar 78,155
TOTAL S 930,154

Nota:

1. Se verificd en el rubro de ingresos relativo a las cuenta de servicio de arrendamiento de
inmuebles, locales y espacios fisicos por concepto de renta de locales en el mercado, uso
de piso, que los recibos elaborados no contienen los datos especificos para verificar su
correcto cobro, ademds de que se registré errdbneamente en esta cuenta ya que
corresponden a Derechos.

2.3.4 Aprovechamientos

Son los ingresos que percibié el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho
publico distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Multas de policia y transito $ 39,650
Reintegros y rembolsos 15,758
Donaciones, herencias y legados 432,948
TOTAL |§ 488,356

2.3.5 Participaciones y aportaciones

Comprende el importe de los ingresos que recibidé el Municipio en el ejercicio 2014 por
concepto de parficipaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la
ejecucion de programas federales, y se integra segun detalle siguiente:
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De acuerdo a la informacion proporcionada por el Municipio y la Secretaria de Finanzas,
este Ayuntamiento recibié las participaciones que se detallan a continuacion:

CONCEPTO
Fondo General
Fondo Municipal
Tenencias
I.ES.P.S.
I.S.AN.
Fondo de Fiscalizacién
I.E.S.P.S. Gasolina

MUNICIPIO SECRETARIA DE FINANZAS | DIFERENCIA
$ 20,567,388 | $ 20,670,439 | $ (103,051
7,136,787 7,200,325 (63,538)
955,888 939,594 16,294
1,995,929 2,002,386 (6,457)
301,019 302,522 (1,503)
1,571,588 1,792,748 (221,160)
1,159,123 989,609 169,514
SUMAS |S 33,487,722 | S 33,897,623 | S  (209,901)

Existen diferencias entre o registrado en la contabilidad del Municipio y lo reportado por
la Secretaria de Finanzas Gobierno del Estado, considerando que lo correspondiente all
mes de diciembre del 2013, fue registrado y depositado en el mes de enero del 2014 y lo
correspondiente al mes de diciembre 2014 estd registrado y depositado en enero 2015, asi
como errores de registro.

2.3.5.2 Aportaciones

En esta cuenta se registré el importe de los ingresos que recibid el Municipio en el ejercicio
2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal. Partida integrada

de la manera siguiente:

CONCEPTO

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

2.3.5.3 Convenios

TOTAL

Este rubro corresponde al importe de los ingresos que recibid
ejercicio 2014 para su ejecucién a través de convenios.

CONCEPTO

Fondo de apoyo a migrantes

HABITAT 2013
Ramo 20 2013

SEDATU 2013 (Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano)

Vivienda digna

FEAM 2013 (Fondo Estatal de Aportaciones Multiples)

HABITAT 2014

IMPORTE
$ 23,091,977
15,498,666
S 38,590,643

el Ayuntamiento en el

NOTA IMPORTE
$ 526,410
1 (48,217)
4,903,901

1 (1,438)
800,000

760,375

2,000,118
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CONCEPTO NOTA IMPORTE

Contingencia econémica 3,500,000

FISE 2014 (Fondo para la Infraestructura Social del Estado) 4,162,838

FAFEF 2014 (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 548,914

Entidades Federativas)

FEAM 2014 (Fondo Estatal de Aportaciones MUltiples) 673,260
TOTAL S 17,826,161

Nota:

1. Se refleja un saldo negativo en las cuentas de HABITAT 2013 y SEDATU 2013 por
concepto de reintegros de recursos no ejercidos segun convenio.

2.4 Gastos y otras pérdidas

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales,
suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del
Municipio, asi como las transferencias y otros gastos y pérdidas extraordinarias, detallando
a continuacién cada uno de estos rubros:

2.4.1 Servicios personales
Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de cardcter

permanente y transitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se
derivaron. Partida integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA | PARCIAL IMPORTE

Remuneraciones al personal de cardcter permanente S 27,113,380
Dietas 1,2,4 | 3,112,993
Sueldo base 2,3,4 | 24,000,387
Remuneraciones al personal de cardcter transitorio 26,335
Sueldos base al personal eventual 26,335
Retribuciones por servicios de cardcter social 3,517,467
Prima vacacional 2,934,509
Gratificacién de fin de ano 329,179
Seguridad social 4,007
Compensacién personal de seguridad 249,772
Oftras prestaciones sociales y econémicas 38,008
Liquidacion de las prestaciones (Jubilacién) 38,008

TOTAL $ 30,695,190
Notas:
1. Dietas

En esta cuenta se registran Unicamente las compensaciones pagadas a los integrantes
del Ayuntamiento, por un total de $3,112,993, sin embargo dicho importe es erréneo por
inconsistencias en su registro, siendo la distribucién e importe correcto del gasto por cada
intfegrante de Ayuntamiento lo detallado a continuacién:
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MPENSACION
NOMBRE / PUESTO NOTA CiCUMUSLACDAO
C. Salvador Herndndez Gallegos / Presidente Municipall a $ 1,112,031
C. Héctor Manuel Pérez Alonso / Primer Regidor a 285,598
C. Ma. Magdalena Becerra Rivas / Segundo Regidor a 285,598
C. Graciela Zamora Maldonado / Tercer Regidor a 285,598
C. Santana Lépez Ruiz / Cuarto Regidor a 285,598
C. José Luis Romero Calzada / Quinto Regidor a 285,598
C. Victor Manuel Galaviz Herndndez / Sexto Regidor a 285,598
C. José Octavio Reyes Herndndez / Sindico Municipal a 285,598
TOTAL b S 3,111,217
Notas:

a. Se autorizaron aguinaldo para los integrantes de cabildo y trabajadores del
Municipio, en sesidon ordinaria nUmero 77 de fecha 15 de diciembre de 2014, no
indican los dias otorgados, pero aplicaron 51 dias.

b. Se refleja una diferencia contra el Estado de Actividades por un importe de $ 1,776
correspondiente a la retencién del impuesto de la primera quincena de noviembre
del C. José Luis Romero Calzada, por cancelacién de cheque 3090 de fecha 1 de
diciembre de 2014.

2. El Municipio dejoé pendiente de pago al Cabildo y empleados al cierre del ejercicio el
importe de $ 779,545 correspondiente a la segunda quincena de diciembre de 2014.

3. Se advierte que no se realizd el proceso de entrega - recepcidn correspondiente, con
motivo de cambio de la C. Ma. del Rocio Lépez Mancillas Tesorera Municipal, segin
consta en acta de cabildo niUmero 72 sesion extraordinaria de fecha 13 de noviembre de
2014 y nombran nuevo titular de Tesoreria a la C. Liliana Herndndez Parga.

4. Se verificd que el Municipio no emiti¢ un Comprobante Fiscal Digital (CFDI) por las
remuneraciones que efectud por concepto de salarios y en general por la prestacion de
un servicio subordinado y no entregd o envié a sus trabajadores en formato electréonico
XML de las remuneraciones cubiertas a sus tfrabajadores.

2.4.1.1 Tabulador de remuneraciones

Se verificd que las percepciones de los servidores puUblicos del Municipio, estdn
autorizadas por el Ayuntamiento en su Presupuesto de Egresos respectivo, de acuerdo
con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitié el érgano edilicio, y
fueron publicadas en el Periédico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto de
Egresos, de conformidad con los articulos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley
Reglamentaria del articulo 133 de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de
San Luis Potosi en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.

2.4.1.2 Juicios de orden laboral

A continuacién se detalla el estatus de las demandas de orden laboral que existe en
contra del Ayuntamiento:
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429/2011/M5

895/2009/M5

993/2010/M4

4724/2013/10

238/2013/M2

99/2013/12

108/2013/M5

1293/2012/M2

58/2013/M2

128/2013//M3

420/2012/M1

246/2013/M5

142/2013/M5
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ACTOR

José  Eugenio
Paisano
Martinez-Varios

Luis Eduardo
Solis Delgadillo

Luz Adriana
Rodriguez
Chong

Esmeralda del
Carmen
Sifuentes Pasilla

Blanca
Minerva
Angélica
Rodriguez

Juan Carlos
Gbémez
Pacheco-

Varios

Rosalba Judrez
Ramirez

Juana Ma.
Cardenas

Parra

Carolina
Araceli Galaviz
Echavarria -
Varios

Maria Isabel
Contreras

Cardosa

Martin
Herndndez
Martinez

Ericka Liliana
de la Rosa Ortiz
Reina Lidia
Tenorio
Becerra

Cruz  Moreno
Rodriguez

TRIBUNAL

Junta  Estatal
Conciliacién
Arbitraje-Mesa 4
Junta  Estatal
Conciliacién
Arbitraje-Mesa 5

Junta  Estatal
Conciliacién
Arbitraje-Mesa 5
Junta  Estatal
Conciliacién
Arbitraje-Mesa 4
Junta  Estatal
Conciliacién
Arbitraje-Mesa 10

Junta  Estatal
Conciliacién
Arbitraje-Mesa 2

Junta  Estatal
Conciliacién
Arbitraje-Mesa 12
Junta  Estatal
Conciliacién
Arbitraje-Mesa 5
Junta  Estatal
Conciliacién
Arbitraje-Mesa 2

Junta  Estatal
Conciliacién
Arbitraje-Mesa 2
Junta  Estatal
Conciliacién
Arbitraje-Mesa 3
Junta  Estatal
Conciliacién
Arbitraje-Mesa 1
Junta  Estatal
Conciliaciéon
Arbitraje-Mesa 5
Junta  Estatal
Conciliacién
Arbitraje-Mesa 5

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

ESTATUS
Se dictd laudo

Desahogo de etapas de
conciliacion, demanda y
excepciones. Falta que el tribunal
Laboral califique las probanzas
ofrecidas por las partes

Se dicté Laudo el 2 de marzo de
2014

Se dictd laudo

Pendiente desahogo de pruebas

Se encuentra
llevarse a cabo
inicial

pendiente de
la audiencia

En proceso - ofrecimiento de

pruebas

En proceso - pendiente desahogo
de pruebas

En  proceso-
pruebas

Desahogo de

En  proceso-
pruebas

Desahogo de

En  proceso-
pruebas

Desahogo de

Se encuentra con la secretaria
proyectista en elaboracién de
Laudo

Etapa de cierre de instruccion

En proceso — pendiente desahogo
de pruebas

Pagina 16 de 76
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151/2013/M4

198/2013/M4

464/2013/M2

226/2013/M5

558/2013/M3

100/2013/13

119/2013/M1

887/2013/M3

501/2012/M1

248/2013/M2

684/2007 /M4

254/2010/M4

61/2012/M3

775/2011/M3

AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS, S.L.P.

ACTOR

José Abel
Marmolejo

Rivera - Varios

José  Antonio
Ojeda Cerda

Roberta
Noriega Flores
J. JesUs Rico
Mendoza

Jessica  Anaid
Marcén
Rodriguez-
Sandra Patricia
Reyes
Rodriguez

Aurora
Gabriela
Mauricio
Alvarez

Rodrigo  Cruz

Cedillo

Javier
Raymundo
Gonzdlez
Galindo

Elizabeth
Robledo
Alvarez

Luis Garcia

Cruz

Pablo Calvillo
Judrez- Varios

José  Eugenio
Paisano
Martinez-Varios

Luis Alberto
Martinez Torres

Elizabeth
Robledo
Alvarez- Varios

TRIBUNAL

Junta  Estatal
Conciliacién
Arbitraje-Mesa 4

Junta  Estatal
Conciliacién
Arbitraje-Mesa 4
Junta  Estatal
Conciliacién
Arbitraje-Mesa 2
Junta  Estatal
Conciliacién
Arbitraje-Mesa 5
Junta  Estatal
Conciliacién
Arbitraje-Mesa 3

Junta  Estatal
Conciliacién
Arbitraje-Mesa 13

Junta  Estatal
Conciliacién
Arbitraje-Mesa 1
Junta  Estatal
Conciliacién
Arbitraje-Mesa 3

Junta  Estatal
Conciliacién
Arbitraje-Mesa 1
Junta  Estatal
Conciliacién
Arbitraje-Mesa 2
Junta  Estatal
Conciliacién
Arbifraje-Mesa 4
Junta  Estatal
Conciliaciéon
Arbitraje-Mesa 4
Junta  Estatal
Conciliacién
Arbifraje-Mesa 3
Junta  Estatal
Conciliaciéon
Arbitraje-Mesa 3

de
Y

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

ESTATUS

Estd pendiente que el Tribunal fije
la fecha y hora para la
aceptacion del perito nombrado
por nuestra parte denfro de
incidente de falta personalidad
interpuesta por la parte actora.

Se dictdé Laudo

Cdlificacién
pruebas

y desahogo de

Se llega a un convenio

En proceso — pendiente desahogo
de pruebas

Se dictdé Laudo

En proceso — pendiente desahogo
de pruebas

Cdlificacién
pruebas

y desahogo de

En proyecto

Cdlificacién
pruebas

y desahogo de

Proceso — resolucién del presente
juicio

Laudo de fecha 24 de octubre
de 2013

Desahogo de pruebas

Estd pendiente que el Tribunal fije
la fecha y hora para la
aceptacion del perito nombrado
por nuestra parte denfro de
incidente de falta personalidad
interpuesta por la parte actora.
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182/2010/M4

153/2007/M4,

1565,170,291,547

3365/2010/4

1187/2013/4

1096/2013/5

1188/2013/4
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ACTOR

Maria
Contreras
Cardosa

Isabel

Alejandro
Robledo
Martinez-Varios

Valentina
Aguilar Tenorio-
Varios

JesUs Martinez
Galvan- Arturo
Galaviz Casillas

Araceli Colima
Rodriguez

Francisco
Javier Ramos
Rivas

TRIBUNAL

Junta  Estatal
Conciliacién
Arbitraje-Mesa 4
Junta  Estatal
Conciliacién
Arbitraje-Mesa 4
Junta  Estatal
Conciliacién
Arbitraje-Mesa 4
Junta  Estatal
Conciliacién
Arbitraje-Mesa 4
Junta  Estatal
Conciliacién
Arbitraje-Mesa 5
Junta  Estatal
Conciliacién
Arbitraje-Mesa 4

de
Y

de
Y

de
Y

de
Y

de
Y

de
Y

ESTATUS
Ejecucioén de Laudo

Ejecucion de Laudo

Ejecucioén de Laudo

Cdlificacién y desahogo de
pruebas
Calificacién 'y desahogo de
pruebas

Pendiente la celebracion de la
audiencia inicial

No obstante la anterior informacion reportada por el Ayuntamiento en su Cuenta PUblica
2014, tales juicios laborales no fueron cuantificados ni registrados en cuentas de orden, y
por consecuencia, el Municipio no tiene identificadas las posibles responsabilidades que
puedan, o no presentarse por estos laudos en el futuro, contraviniendo lo dispuesto en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos emitidos por el Consejo
Nacional de Armonizacién Contable (CONAC).

2.4.2 Materiales y suministros

Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para
la prestacidon de bienes y servicios y para el desempeno de las actividades administrativas

del Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Materiales de administracion, emision de documentos y articulos de S 774,600
oficiales
Materiales, Utiles y equipos menores de oficina 472,365
Materiales y Utiles de impresion y reproduccioén 131,530
Material de limpieza 94,768
Materiales para el registro e identificacién de bienes y personas 75,937
Alimentos y utensilios 1,458,252
Alimentacién en oficinas o lugares de trabajo 296,589
Alimentacion en eventos oficiales 814,173
Alimentacién para internos 339,142
Utensilios para el servicio de alimentaciéon 8,348
Materias primas y materiales de produccion y comercializaciéon 32,824
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como 20,456
materia prima
Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima 12,368
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CONCEPTO
Materiales y articulos de construccién y de reparacién
Productos minerales no metdlicos
Cemento y productos de concreto
Cal, yeso y productos de yeso
Madera y productos de madera
Vidrio y productos de vidrio
Material eléctrico y electrénico
Articulos metdlicos para la construccion
Materiales complementarios
Otros materiales y articulos de construcciéon y reparacion
Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorios
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos
Medicinas y productos farmacéuticos
Otros productos quimicos
Fibras sintéticas, hule, pldsticos y derivados
combustibles, lubricantes y aditivos
Combustibles, lubricantes y aditivos
Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos
Vestuario y uniformes
Prendas de seguridad y proteccidén personall
Productos textiles
Blancos y ofros productos textiles, excepto prendas de vestir
Materiales y suministro para seguridad
Sustancias y materiales explosivos
Materiales de seguridad publica
Herramientas, refacciones y accesorios menores
Herramientas menores
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Refacciones y accesorios menores ofros bienes muebles

2.4.3 Servicios generales

PARCIAL

286,056
5,409
7,720
7,062

46

201,712
2,355

102,611

21,595

13,142
2,661
68,987
260

2,924,707

86,442
2,676
300
300

2,152
2,146

110,805
21,768
70,916

IMPORTE
634,566

85,050

2,924,707

89.718

4,298

203,489

$ 6,207,504

Este rubro comprende el importe del gasto por fodo fipo de servicios que se confrataron
con particulares o instituciones del propio sector publico; asi como los servicios oficiales
requeridos para el desempeno de actividades vinculadas con la funcidon puUblica del

Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO
Servicios bdsicos
Energia eléctrica
Otros pagos derivados por prestaciones de servicio eléctrico
Gas
Telefonia tradicional
Telefonia celular

PARCIAL

3,326,453
4,280,617
119,952
430,740
18,623

IMPORTE
$ 8,199,221
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CONCEPTO

Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de
informacion

Servicios postales y telegrdficos
Servicios de arrendamiento
Arrendamiento de edificios

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion,
educacional y recreativo

Arrendamiento de equipo de fransporte

Arrendamiento de maquinaria, ofros equipos y herramientas
Otros arrendamientos

Servicios profesionales, cientificos, técnicos y ofros servicios
Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
Servicios de capacitacion

Servicios de apoyo administrativo, fraduccion, fotocopiado e
impresion

Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales
Servicios financieros, bancarios y comerciales
Servicios financieros y bancarios

Seguro de bienes patrimoniales

Fletes y maniobras

Servicios de instalacién, reparacién, mantenimiento y
conservacion

Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles

Instalacion, reparaciéon y mantenimiento de equipo de cémputo
y tecnologias de la informacion

Instalacion, reparacién y mantenimiento de equipo e
instrumental médico y de laboratorio

Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte

Instalacion, reparacién y mantenimiento de maquinaria y otros
equipos y herramienta

Servicios de comunicacién social y publicidad

Difusiéon por radio, televisidén y ofros medios de mensajes sobre
programas y actividades gubernamentales

Servicios de impresién y reproducciéon

Difusion por radio, television y otros medios de mensajes
comerciales para promover la venta de bienes o servicios

Servicios de traslados y vidticos

Pasajes terrestres

Vidticos en el pais

Vidticos en el extranjero

Oftros servicios de fraslado y hospedaje
Servicios oficiales

Gastos ceremonial

Gastos de orden social y cultural

Otros servicios generales

Servicios funerales y de cementerios

NOTA

1

PARCIAL
6,038

16,798

156,148
122,623

3.312
95,598
31,460

819,931
18,700
37,796

202,896

65,081
8,058
8.120

44,451
62,396

11,702

407,573
148,253

412,139

9.107
2,210

24,840
169,736
3,081
12,555

83,150
1,539,966

2,752

IMPORTE

409,141

1,079,323

81,259

674,375

423,456

210,212

1,623,116

234,714
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CONCEPTO NOTA | PARCIAL IMPORTE
Impuestos y derechos 1,244
Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales 12,437
Sentencias y resoluciones judiciales 162,463
Penas, multas, accesorios y actualizaciones 55,818
TOTAL S 12,934,817

Nota:

1. Se observa que el municipio no presenté el Informe Financiero del Patronato de la Feria
correspondiente al ejercicio 2014, celebrada del 23 de febrero al 9 de marzo de 2014,
ademds de que no se entregd documentacidn comprobatoria de los artistas que se
presentaron en la Feria Regional de Salinas (FERESA 2014).

2.4.4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras

ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores puUblico, privado y externo.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE

Transferencias internas al sector piblico S 5,644,000
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no 3,360,000
empresariales y no financieras
Transferencias corrientes a organismos publicos descentralizados 2,284,000
Ayudas sociales 2,951,909
Pensiones y jubilaciones 895,936
Pensiones 895,936

TOTAL $ 9.491,845

2.4.5 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pUblica

Comprende el importe del gasto por los intereses, comisiones y ofros gastos de la deuda
publica derivado de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con
instifuciones nacionales. Partida integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Intereses de la deuda publica $ 14,945
Otros Gastos (Adefas) 1 (14,892)
TOTAL $ 53

Nota:
1. Se refleja un saldo negativo por error al no reclasificar a las cuentas por pagar de

proveedores el pago de Adefas este importe.
25 Denuncias
Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalizacidn no se

presentaron denuncias interpuestas por terceras personas en contra del H. Ayuntamiento
de Salinas, S.L.P.
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2.6 Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores

Se verificd que el parentesco por afinidad (cuiado) en linea colateral, en segundo grado
entre la C. Ma. del Rocio Lépez Mancillas Tesorera Municipal y el C. José Octavio Reyes
Herndndez Sindico Municipal, fue aclarado ya que se presentd acta certificada de
divorcio de fecha de expedicion del 17 de abril de 2015, donde se plasma la fecha 3 de
septiembre de 2013 como ejecutoria de disolucidon de matrimonio del C. Guillermo Reyes
Herndndez y la C. Ma. del Rocio Lopez Mancillas.

2.7 Evaluacion del Ramo 33

2.7.1 Objetivo

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinacion Fiscal, y demds normativa
aplicable.

2.7.2 Ingresos registrados

RECURSO FORTAMUN-DF FISM TOTAL
ASIGNADO | $ 15,498,666 |$ 23,091,977 |S 38,590,643
EJERCIDO (M 15,498,666 23,091,977 38,590,643
REVISADO 13,173,866 19,628,181 32,802,047

%% 85 85 85

(M Elrubro de lo ejercido se infegra como sigue:

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM
Egresos $ 15,103,371 $ 22,545,998
Gastos indirectos 395,295 545,979

TOTAL | $ 15,498,666 | S 23,091,977

2.7.3 Publicacidén de transferencia de recursos

Con la revision del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se
confirmd que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicé en el Periddico Oficial del
Estado, denfro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la
féormula utilizada y su respectiva metodologia, asi como el calendario de ministraciones,
de conformidad con lo establecido en el articulo 35, pdrrafo segundo, de la Ley de
Coordinacién Fiscal.
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Con el andilisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios nUmero 210381829
del Fondo de Infraestructura y niumero 210381838 del Fondo de Fortalecimiento, de
Banorte, se confirmd que la Secretaria de Finanzas del Estado de San Luis Potosi transfirid
en tiempo y forma los recursos de los fondos al Municipio, ademds se verificd que las
cantidades correspondieran a las publicadas en el Periddico Oficial del Estado de fecha
30 de enero de 2014, en cumplimiento con lo establecido en el articulo 35, Ultimo pdarrafo,
de la Ley de Coordinacién Fiscal.

2.7.4 Aperiura de cuenta bancaria

Con la revision de las podlizas de ingresos se verificd que el Municipio aperturd las cuentas
nUmeros 210381829 de Banorte del fondo de Infraestructura, y 210381838 de Banorte del
fondo de Fortalecimiento, para el manejo de los fondos por el periodo del 1 de enero al
31 de diciembre de 2014, dichas cuentas no fueron productivas; asimismo, se confirmd
gue el Municipio no contd con ingresos por concepto de aportaciones de beneficiarios
durante el ejercicio.

2.7.5 Vadlidacion del programa de obras y acciones

Con la revisién del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio,
se verificd que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base
en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinacién Fiscal asi como la Ley para la
Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

2.7.6 Destino de los recursos

Se verificd que el Municipio destind recursos del FISM para el financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a poblacion en
pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en zonas de
atencién prioritaria, y en los rubros especificados en la normativa aplicable, a excepcion
del recurso que se encuentra observado por un importe de $7,733,087 ademds de que no
se aplico el 92.5% dentro de las 12 localidades con los grados de rezago social mds altos.

2.7.7 Gastos indirectos

Con el andlisis del rubro gastos indirectos, se determindé que el Municipio aplicé en el
periodo de enero a diciembre la cantidad de $545,979 en el FISM y $395,295 en el
FORTAMUN-DF, lo cual representa un porcentaje de 2% y 3% respectivamente, por o
anterior, cumplié con lo establecido en la Ley de Coordinacién Fiscal, asi como la Ley
para la Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis
Potosi.

2.7.8 Desarrollo institucional

Con el andlisis del rubro de Desarrollo Institucional, se comprobd que el Municipio aplicd
en el periodo de enero a diciembre, la cantidad de $97,905 que representa un 0.4% de los
recursos asignados al FISM, sin rebasar el limite establecido y su integraciéon correspondid a
los rubros de asistencia técnica, equipamiento y capacitacién; se tuvo evidencia de que
el Programa de Desarrollo Institucional fue debidamente validado por la Secretaria de
Desarrollo Social y Regional, en cumplimiento con los arficulos 33 de la Ley de
Coordinacién Fiscal; 73 y 74 de la Ley para la Administracidon de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.
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2.7.9 Consejo de Desarrollo Social Municipal

Con el objeto de verificar la participacion social, se confirmd que el Municipio constituyd
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en
el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido por el articulo 66 y 69 de la Ley para la Administracién de
las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Por lo anterior, se determind que la participacién social en la operacién y desarrollo de los
fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que
formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron
priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los
articulos 33, fraccién I, inciso b, de la Ley de Coordinacién Fiscal, y 72, fracciones | a VI
de la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de
San Luis Potosi.

2.7.10 Publicacion de resultados

Con la revisidon de la documentacién proporcionada, no fue posible constatar que el
Municipio publicara informacion sobre la aplicacion de los recursos de los fondos; y que se
informara a la Secretaria de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez dias
del mes siguiente, respecto de la actualizaciéon de su Programa de Obras y Acciones, y
que se dio de alta en el Sistema de Informaciéon del Desarrollo Social y Regional
(SIDESORE), y no se tuvo evidencia de que la informacién fue puesta a disposiciéon del
publico en la pdgina Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosi. Lo anterior, en
cumplimiento con lo establecido en los articulos 33, fraccién IV, de la Ley de Coordinacién
Fiscal; 47, fraccion | y IV, y 79 de la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

2.7.11 Obras con reporte de prérroga

De acuerdo a la informacién proporcionada por el Municipio, previo conocimiento y
validacion del Consejo de Desarrollo Social Municipal, se identificaron las obras y acciones
cuyo presupuesto asignado se estimd que no era posible ejercerlo en el ejercicio 2014,
siendo estas las siguientes:

RUBRO - OBRA/ACCION UBICACION FONDO IMPORTE
Infraestructura educativa - construccion de una El Potro FISM $ 210,910
aula en jardin de ninos Javier Mina
Infraestructura educativa - construccién de una | Punteros-San FISM 210,910
aula en jardin de niflos Rosario Castellano José de

Punteros
Infraestructura educativa - construccidon de un Cabecera FISM 322,280
sanitario en jardin de ninos Manuel José Othdn Municipal
Infraestructura educativa - construccion de una Charco FISM 210,910
aula diddctica en escuela primaria Miguel Hidalgo Colorado
Infraestructura educativa — construccion de una El potro FISM 210,210
aula diddctica en escuela primaria Cristébal Colén
Infraestructura educativa - construccion de una La Reforma FISM 210,910
aula diddctica en escuela primaria Mdrtires de
Tacubaya
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RUBRO - OBRA/ACCION UBICACION FONDO IMPORTE
Infraestructura educativa - construccién de una Palma FISM 210,910
aula diddctica en escuela primaria Aguiles Serddn Pegada
Infraestructura educativa — construccion  de un Salitrillo FISM 149,660
sanitario rural en escuela primaria Cuauhtémoc
Infraestructura educativa — consfruccion  de un Santa Maria FISM 149,660
sanitario rural en escuela primaria  Emiliano
Carranza
Infraestructura educativa — construccion de un San Antonio FISM 149,660
sanitario rural en escuela telesecundaria Manuel de la Paz
José Othdén
Infraestructura educativa — construccion  de un Cabecera FISM 105,210
sanitario en jardin de ninos Tomds de Iriarte Municipal
Infraestructura educativa - rehabilitacién general Conegijillo FISM 202,370
del plantel en escuela primaria Netzahualcdyotl
Infraestructura educativa - rehabilitacion de dos La Mesilla FISM 105,000

aulas diddcticas es escuela primaria 21 de Marzo
TOTAL | $ 2,450,000

El Municipio no tiene el recurso suficiente para ejercer las obras en prérroga por un importe
de $2,450,000, ya que el saldo en bancos de la cuenta bancaria Banorte no. 210381829
FISM 2014 al 31 de diciembre de 2014 es por un importe de $1,867,642.

2.8 Evaluacién administrativa y operativa

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccién IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, y partiendo de la base que arroja la informacion
determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el
Ayuntamiento de Salinas, S.L.P., podemos concluir que su sistema contable no fue
operado adecuadamente, en razén de que se detectaron errores constantes de registro,
tanto en partidas contables como presupuestarias, ademds, los clasificadores funcional,
programatico y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de forma errénea, ya que no
se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos clasificadores, emitidos por el
Consejo Nacional de Armonizacién Contable (CONAC).

Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la
adopcién e implementacién de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de
Armonizacién Contable, se verificd que el Ayuntamiento cumplié de manera parcial con
tal disposicidén, contraviniendo lo sefalado en los articulos 7 v 9 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicd
sUSs procesos operativos, cuestion que ocurrid también en lo relativo a la evaluacion
administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan
sus estados financieros, se procedid entonces a aplicar en forma especifica, las claves
gue corresponden a observaciones de cardcter administrativo. El detalle de las mismas, se
presenta también en forma anexa a este informe.
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2.9 Evaluacién de obra publica

Clave de la obra:

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

La Paz
Localidad:
Monto del POA: $ 404,513
Monto ejercido contable: $ 402,769

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Monto del contrato: $ 404,513
Ano refrendo: 2013-2014
Monto refrendo: $ 404,513

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

ASE-AEFO-EA-27/14-R33-01

Salinas de Hidalgo

Contratada por invitacién restringida
Rubisela Escobedo Chdvez

Ampliacién de red de drenadje en la calle Managua en Col.

TOTAL

FISM

$ 404,513

$ 404,513

100%

100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

pdlizas

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 402,769

$ 404,513

$ 404,513

$ 402,769

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por volumen pagado en exceso (Art. 55

LOPSRM):
Cantidad . .
No. Concepto Un Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Excavacién con equipo y/o amano en | M3 324.00 271.32 52.68 % 15,081
cualquier terreno hasta una
profundidad de 3.0 m y en presencia
de agua si se presentara
2 | Acarreo en camiéon de volteo material M3 324.00 271.32 52.68 3,672
producto de excavacién al 2 y 3 km
subsecuente incluye carga y descarga
3 | Plantila con cama de arena con un| M3 20.25 16.96 3.29 210
espesor de 10 cm para tendido de
tubos
4 | Relleno en zanjas compactado al 90% | M3 105.75 101.75 4.00 672
con material producto de banco
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Cantidad . .
No. Concepto Un - — Diferencia Importe
Estimado Verificado
5 |Relleno compactado al 90% con| M3 182.25 152.62 29.63 2,181
material producto de excavacion

Subtotal 22,516
IVA 3,603
Total | $ 26,119
| FISM | $ 26,119 |

2. Se detectd una observacidn financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55
LOPSRM):

Cantidad . .
No. Concepto Un - — Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Demolicion de concreto cortado y M3 1.35 1.13 0221% 33
acarreado fuera de la obra
2 | Descarga domiciliariac a linea de| PZA 18.00 10.00 8.00 27,351

drenaje con tubo de PVC sanitario serie
25 alcantarillado de 6", silleta de 12" X
6", codo 45Xé", registro sanitario de

60X40 cm

3 | Pozos de visita tipo comin hasta 1.75m | PZA 5.00 3.00 2.00 6,552
de profundidad

4 | Brocales y tapas de pozos de visita de | PZA 5.00 2.00 3.00 5,932
polietileno de alta densidad conftra alto
impacto

5 | Suministro y colocacién de concreto| M3 1.50 0.00 1.50 2,980

de una F'c= 200 kg/cm2 en pavimento
cortado, incluye afine de la superficie

6 | Limpieza y entrega de la obra M2 202.50 190.00 12.50 104
Redondeo | $ 1
Subtotal 42,953
IVA 6,872
Total | $ 49,825
| FisM | $ 49,825 |

3. Se detecta una observacion financiera ya que no se aplicd la pena convencional que
se indica en el contfrato por no haber terminado la obra en el plazo de ejecucién (Art. 47-
VIII LOPSRM). Monto $2,147.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se observa que se presenta la fianza de vicios ocultos con fecha 11 de marzo de 2014 y
ésta es improcedente ya que a la fecha de la visita fisica la obra se encuentra inconclusa
(Art. 32y 61 LOPSRM).

2. No presenta finiquito (Art. 60 LOPSRM, 139 al 143 Reglamento LOPSRM).

3. Se determina una observacion debido a que la fecha del fallo es el 15 de noviembre de
2013 y la firma del contrato es tres dias después, contraviene al art. 48 de la LOPSRM.
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4. No se presenta: Registro Estatal Unico de Contratistas (Art. 16 Reglamento LOPSRM),
acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de aceptacion de la
obra, acta de entrega recepcién (Art. 60 LOPSRM y 137 Reglamento LOPSRM), aviso de
terminacién de la obra (Art. 135 Reglamento LOPSRM), croquis de localizacién, cédula de
registro por obra, dictamen o informe preventivo de impacto ambiental (Art. 17 LOPSRM),
escrifo de aceptacion de participar (Art. 40 LOPSRM), oficio de designacién de la
supervision (Art. 12 Reglamento LOPSRM), presupuesto base del ayuntamiento y validacion
de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

5. No se presenta: planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM) vy reportes de la
supervision (Art. 84 Xll Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $78,091
Observaciones Administrativas: 5

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-27/14-R33-02

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentaciéon con carpeta asfdltica en caliente en calle
carretera a Punteros entre calle 27 de septiembre y calle
Deportiva

Localidad: Palma Pegada

Monto del POA: $ 1,317,602

Monto ejercido contable:  $ 1,307,093
Modalidad de ejecucion: Contratada por licitacién publica

Ejecutor: Servicios y Construcciones CAROMAR, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $1,312,751
Ano refrendo: 2013-2014
Monto refrendo: $ 1,312,751

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 1,317,602 $ 1,317,602
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,307,093 $ 1,317,602 $ 393,825 $ 393,825

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Falta documentacion comprobatoria y técnica (facturas y estimaciones): $913,268.
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Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. Licitacién incorrecta: no se publicd la convocatoria de la licitacidn publica en
CompraNet y en el Periddico Oficial del Estado (Art. 54 LOPSRM). Monto de referencia de
acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $1,312,751.

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$19,691.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).
2. Se observa que el acta de visita al lugar de los trabajos carece de firmas.

3. Se observa que existe una incongruencia ya que el confratista manifiesta haber asistido
al sitio de los trabajos y en el acta no aparece la razdn social y firma del mismo.

4. Se observa que el Registro Estatal Unico de Conftratistas no estd vigente a la fecha de la
convocatoria (Art. 51, 52, 69 y 176 LOPSRM).

5. No se publicé en CompraNet el acta de junta de aclaraciones, acta de apertura de
proposiciones y el acta de fallo (Art. 56, 82 y 84 LOPSRM).

6. No se presenta: aviso de terminacion de la obra (Art. 152 LOPSRM), manifestacion de
haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 63 LOPSRM) y oficio de designacion del
residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM).

7. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), estimaciones (Art. 122
LOPSRM), nUmeros generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137
VIl Reglamento LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectonico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM),
relacion de contratos de obra, reporte fotogrdfico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) vy
reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

8. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Arf. 115 1l y 157
LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $ 913,268

Observaciones con monto de referencia: $1,332,442
Observaciones Administrativas: 8
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Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-27/14-R33-03

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Monto del conirato:

Ano refrendo:

Monto refrendo:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

Rehabilitacidén de servicios y pavimentacién en la calle San

Luis

Salinas de Hidalgo

$ 537,987
$ 535,668

Contratada por invitacion restringida
Rubisela Escobedo Chdvez

$ 537,987
2013-2014
$ 537,987

TOTAL

FISM

$ 537,987

$ 537,987

100%

100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las

cheque vy facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

pdlizas

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 535,668

$ 537,987

$ 537,987

$ 535,668

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por volumen pagado en exceso (Art. 55

LOPSRM):
Cantidad . .
No. Concepto Un Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Suministro y colocacién de banqueta| M2 616.00 478.00 138.00 | $ 23,460
de concreto F'c= 150 kg/cm2 de 10 cm
de espesor inc. Todo lo necesario para
su correcta ejecucidon con rampas
para discapacitados en las esquinas
sed su caso
Redondeo | $ 0
Subtotal 23,460
IVA 3.754
Total | $ 27,214
| AsM|$  27214]

2. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55

LOPSRM):
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Cantidad . .
No. Concepto Un - — Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 | Suministro y colocacion de pintura de | M2 98.00 0.00 98.00 | $ 6,468

esmalte en color amarillo trdnsito sobre
guarniciéon

Subtotal 6,468

IVA 1,035

Total | $ 7,503

| FISM | $ 7,503

Se presenta en periodo de aclaraciones oficio No. DS/66/15 solicitando una nueva revisién
ocular a la obra debido a que no se encontraba concluida en su ftotalidad, por lo que
persiste la observacion financiera y quedard supeditado a una inspeccioén fisica a la obra.

Observaciones Adminisirativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 60 LOPSRM, 139 al 143 Reglamento LOPSRM).

2. Se determina una observacion: debido a que la fecha del fallo es el 15 de noviembre
de 2013 y la firma del contrato es tres dias después, contraviene al Art. 48 de la LOPSRM.

3. Se detecta una observacién ya que no se aplicd la pena convencional que se indica
en el confrato por no haber terminado la obra en el plazo de ejecucion (Art. 47-VI
LOPSRM).

4. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de
aceptacion de la obra, acta de entrega recepcién (Art. 60 LOPSRM y 137 Reglamento
LOPSRM), aviso de terminacién de la obra (Art. 135 Reglamento LOPSRM), croquis de
localizaciéon, cédula de registro por obra, dictamen o informe preventivo de impacto
ambiental (Art. 17 LOPSRM), escrito de aceptacién de participar (Art. 40 LOPSRM), oficio
de designacién de la supervision (Art. 12 Reglamento LOPSRM) y presupuesto base del
ayuntamiento.

5. No se presenta: andlisis detallado de los precios unitarios, listado de insumos (Art. 29
Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), pruebas de
laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), relacion de contratos de obra (Art. 31
LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 Xll Reglamento LOPSRM).

6. Se observa que se presenta la fianza de vicios ocultos con fecha 11 de marzo de 2014 y
ésta es improcedente ya que a la fecha de la visita fisica la obra se encuentra inconclusa
(Art. 32y 61 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $34,717
Observaciones Administrativas: 6
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Clave de la obra:

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS, S.L.P.

ASE-AEFO-EA-27/14-R33-04

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Monto del conirato:

Ano refrendo:

Monto refrendo:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

Construccion de servicios sanitarios en Esc. Prim. Palma

Pegada

Salinas de Hidalgo

$ 460,400
$ 458,416

Contratada por invitacién restringida
Raul Eduardo Villegas Olvera

$ 460,400
2013-2014
$ 460,400

TOTAL

FISM

$ 460,400

$ 460,400

100%

100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las

pdlizas

cheque vy facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 458,416

$ 460,400

$ 460,400

$ 458,416

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55

LOPSRM):
Cantidad . .
No. Concepto Un Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Suministro y colocacién de luminaria | PZA 3.00 0.00 3.00|$% 2,804
fipo arbotante con foco ahorrador
dulux value el twist 27W/827 Osram,
incluye pruebas, materiales y todo lo
necesario para su instalacién
2 | Suministro y colocacién de interruptor | PZA 3.00 2.00 1.00 199
termomagnético de 1 polo 15 a 50 A
tipo QO
3 | Suministro y colocacién de coladera| PZA 3.00 2.00 1.00 492
helvex no. 24
Subtotal 3,495
IVA 559
Total | $ 4,054
FIsM | $ 4,054
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Se presenta en periodo de aclaraciones oficio No. DS/66/15 solicitando una nueva revision
ocular a la obra debido a que no se encontraba concluida en su totalidad, por lo que
persiste la observacion financiera y quedard supeditado a una inspeccidn fisica a la obra.

Observaciones Adminisirativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 60 LOPSRM, 139 al 143 Reglamento LOPSRM).
2. No se presenta la fianza de cumplimiento en la fecha correcta (Art. 32 Il LOPSRM).

3. Se determina una observacién: debido a que la fecha del fallo es el 21 de octubre de
2013 y la firma del contrato es un dia después, contraviene al Art. 48 de la LOPSRM.

4, Se detecta una observacién ya que no se aplicd la pena convencional que se indica
en el contrato por no haber terminado la obra en el plazo de ejecucion (Art. 47-VI
LOPSRM).

5. No se presenta: Registro Estatal Unico de Contratistas (Art. 16 Reglamento LOPSRM),
acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de aceptacion de la
obra, acta de entrega recepcién (Art. 60 LOPSRM y 137 Reglamento LOPSRM), aviso de
terminacién de la obra (Art. 135 Reglamento LOPSRM), croquis de localizacién, cédula de
registro por obra, dictamen o informe preventivo de impacto ambiental (Art. 17 LOPSRM),
documentacién legal de la empresa (Art. 28 Reglamento LOPSRM), oficio de designacion
de la supervision (Art. 12 Reglamento LOPSRM), presupuesto base del ayuntamiento,
proposicion firmada y carta compromiso (catdlogo de conceptos de trabajo) (Art. 31
LOPSRM) y validacién de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

6. No se presenta: bitdcoras (Art. 50 LOPSRM), nUmeros generadores (Art. 84 IX y 102 |
Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), proyecto
ejecutivo, arquitecténico e ingenieria (Art. 24 LOPSRM, 11 y 12 Reglamento), relacion de
contratos de obra (Art. 31 LOPSRM) vy reportes de la supervision (Art. 84 Xl Reglamento
LOPSRM).

7. Se observa que se presenta la fianza de vicios ocultos con fecha 28 de abril de 2014 y
ésta es improcedente ya que a la fecha de la visita fisica, la obra se encuentra inconclusa
(Art. 32y 61 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $ 4,054
Observaciones Administrativas: 7

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-27/14-R33-05
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de mddulo de servicio sanitario en estructura
regional 6.0 X 8.0 Esc. Prim. Belisario Dominguez

Localidad: Salinas de Hidalgo

Monto del POA: $ 460,400

Monto ejercido contable: $ 299,160
Modalidad de ejecucion:  Contratada por invitacién restringida

Ejecutor: Raul Eduardo Villegas Olvera
Monto del contrato: $ 300,455

Ano refrendo: 2013 -2014

Monto refrendo: $ 460,400
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 460,400 $ 460,400
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 299,160 $ 460,400 $ 300,455 $ 299,160

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55
LOPSRM):

Cantidad
No. Concepto Un Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 Mueble para direccién o aula, enjardin | PZA 1.00 0.00 1.00$ 3,178

de ninos, primaria de 0.95X0.30X2.50 m

a base de entfrepanos

2 | Mobiliario escolar LOTE 1.00 0.00 1.00 16,351
Redondeo | $ -1
Subtotal 19,528
IVA 3,125
Total | $ 22,653
| FisM | $ 22,653

Se presenta en periodo de aclaraciones oficio No. DS/66/15 solicitando una nueva revision
ocular a la obra debido a que no se encontraba concluida en su totalidad, por lo que
persiste la observacion financiera y quedard supeditado a una inspeccioén fisica a la obra.
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de cumplimiento en la fecha correcta (Art. 32 Il LOPSRM).

2. No presenta finiquito (Art. 60 LOPSRM, 139 al 143 Reglamento LOPSRM).

3. Se determina una observacién: debido a que la fecha del fallo es el 4 de noviembre de
2013 y la firma del contrato es un dia después, contraviene al Art. 48 de la LOPSRM.

4. Se detecta una observacién ya que no se aplicéd la pena convencional que se indica

en el contrato por no haber terminado la obra en el plazo de ejecucién (Art. 47-VIlI
LOPSRM).
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5. No se presenta: Registro Estatal Unico de Contratistas (Art. 16 Reglamento LOPSRM),
acta de entrega recepcidon (Art. 60 LOPSRM y 137 Reglamento LOPSRM), aviso de
terminacién de la obra (Art. 135 Reglamento LOPSRM), manifestacién de haber asistido a
las juntas de aclaraciones (Art. 26 Reglamento LOPSRM) y oficio de designacion de la
supervision (Art. 12 Reglamento LOPSRM).

6. No se presenta: bitdcoras (Art. 50 LOPSRM), nUmeros generadores (Art. 84 IX y 102 |
Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), proyecto
ejecutivo, arquitectdénico e ingenieria (Art. 24 LOPSRM, 11 y 12 Reglamento), relacién de
contratos de obra (Art. 31 LOPSRM) vy reportes de la supervision (Art. 84 Xl Reglamento
LOPSRM).

7. Se observa que se presenta la fianza de vicios ocultos con fecha 28 de abril de 2014 y
ésta es improcedente ya que a la fecha de la visita fisica, la obra se encuentra inconclusa
(Art. 32y 61 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $22,653
Observaciones Administrativas: 7

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-27/14-R33-06

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentacién, jardineria y alumbrado publico en el ICAT
Salinas

Localidad: Salinas de Hidalgo

Monto del POA: $ 408,000

Monto ejercido contable: $ 406,241
Modalidad de ejecucién:  Confratada por invitacion restringida

Ejecutor: José Alberto Garcia Escareno
Monto del contrato: $ 408,000

Ano refrendo: 2013-2014

Monto refrendo: $ 408,000

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 408,000 $ 408,000
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 406,241 $ 408,000 $ 408,000 $ 406,241
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C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55

LOPSRM):
Cantidad . .
No. Concepto Un Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Pavimento de concreto.- Excavacién| M3 9.95 5.70 4.25 227
por medios mecdnicos en terreno
investigado en obra, tipo B cualquier
profundidad
2 |Pavimento de concreto.- Piso de| M2 209.45 203.30 6.15 1,064
concreto F'c= 150 kg/cm2 de 10 cm de
espesor colado en secciones
alternadas acabado pulido rayado
3 | Pavimento de concreto.- Guarnicion ML 62.20 0.00 62.20 11,766
de concrefo F'c= 150 kg/cm2 de 15 X
30 cm sin armair, incluye cimbra
4 | Jardinera 1.- Excavacién por medios| M3 14.64 10.11 4.53 242
mecdnicos en terreno investigado en
obra, tipo B cualquier profundidad
5 | Jardinera 1.- Guarnicion de concreto| ML 91.51 63.60 27.91 5,279
F'c= 150 kg/cm2 de 15 X 30 cm sin
armar, incluye cimbra
Redondeo 1
Subtotal 18,579
IVA 2,973
Total 21,552
Asm[$  21,552]

Se presenta en periodo de aclaraciones oficio No. DS/66/15 solicitando una nueva revisiéon
ocular a la obra debido a que no se encontraba concluida en su totalidad, por lo que
persiste la observacion financiera y quedard supeditado a una inspeccion fisica a la obra.

2. Se detectd una observacion financiera por pago improcedente, ya que en la
estimaciéon no. 1 se estima con un precio superior al contenido en el presupuesto vy
catdlogo de precios unitarios de la propuesta inicial, como se muestra en el siguiente
anexo. Monto: $8,000.

P.U. Diferencia de | ¢ htidad
P.U. P.U. Importe
No. Concepto Un | presupuesto . . total
estimado (estimado- R observado
de contirato estimada
presupuesto)
1 | Suministro e instalacién de | PZA $74,332.75 $81,229.31 $ 6,896.56 1.00 $6,896.56
luminaria sub urbana en
drea de pasto con clave
00003
Redondeo | -$ 0.01
Subtotal | $ 6.,896.56
IVA| $ 1,103.45
Total| $ 8,000.00
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Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presenta la fianza de cumplimiento en la fecha correcta (Art. 32 Il LOPSRM).
2. No presenta finiquito (Art. 60 LOPSRM, 139 al 143 Reglamento LOPSRM).

3. Se observa que el Registro Estatal Unico de Contratistas no estd vigente a la fecha de la
convocatoria (Art. 27 LOPSRM).

4, Se determina una observacién: debido a que la fecha del fallo es el 4 de noviembre de
2013 y la firma del contrato es un dia después, contraviene al Art. 48 de la LOPSRM.

5. Se detecta una observacién ya que no se aplicd la pena convencional que se indica
en el contrato por no haber terminado la obra en el plazo de ejecucion (Art. 47-VI
LOPSRM).

6. No se presenta: acta de entrega recepcién (Art. 60 LOPSRM y 137 Reglamento
LOPSRM), aviso de terminacién de la obra (Art. 135 Reglamento LOPSRM), manifestacion
de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 26 Reglamento LOPSRM) y oficio de
designacion de la supervision (Art. 12 Reglamento LOPSRM).

7. No se presenta: bitdcoras (Art. 50 LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento
LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 24 LOPSRM, 11 y 12
Reglamento), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), relacién de
contratos de obra (Art. 31 LOPSRM) vy reportes de la supervisidon (Art. 84 Xl Reglamento
LOPSRM).

8. Se observa que se presenta la fianza de vicios ocultos con fecha 28 de abril de 2014 y
ésta es improcedente ya que a la fecha de la visita fisica, la obra se encuentra inconclusa
(Art. 32111y 61 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $29,552
Observaciones Administrativas: 8

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-27/14-R33-07

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construcciéon de depdsito de almacenamiento de agua
Localidad: Salto Matorral
Monto del POA: $ 420,000

Monto ejercido contable: $ 420,000

Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacién restringida
Ejecutor: Rubisela Escobedo Chdvez

Monto del contrato: $ 420,000

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 420,000 $ 420,000
100% 100%
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En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 417,466

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Estimacion, falta el cuerpo de la estimacién: $420,000.

Referencia Concepto Fecha Importe

301E Rubisela Escobedo Chdvez 17/11/14 $ 420,000

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$21,000.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. Se determina una observacién: debido a que la fecha del fallo es el 20 de octubre de
2014 y la firma de contrato es un dia después, contraviene al Art. 109 de la LOPSRM.

3. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de
aceptaciéon de la obra, acta de entrega recepcidén (Art. 152 LOPSRM), aviso de
terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM), catdlogo de conceptos (Art. 63 LOPSRM),
croquis de localizacién, cédula de registro por obra, dictamen o informe preventivo de
impacto ambiental (Art. 20 LOPSRM), documentaciéon legal de la empresa (Art. 63
LOPSRM), escrito de aceptaciéon de participar, informacién técnica o memoria descriptiva
(Art. 43 LOPSRM), manifestaciéon de conocer el sitio de los trabajos (Art. 63 LOPSRM),
manifestacién de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 63 LOPSRM), oficio de
designaciéon del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM), presupuesto base del
ayuntamiento (Art. 28 LOPSRM), proposicidén firmada y carta compromiso (catdlogo de
conceptos de trabajo) (Art. 63 LOPSRM) y publicacién de la invitacidon en CompraNet (Art.
97 LOPSRM).

4. No se presenta: andlisis detallado de los precios unitarios (Art. 63 LOPSRM), andlisis,
cdlculo e integracién de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitdcoras (Art. 102 Reglamento
LOPSRM), listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), nUmeros generadores (Art. 102 Reglamento
LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la mano de obra
(Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucidn de los trabagjos de la
magquinaria y equipo de construccién (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la
ejecucion de los trabajos de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de
erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM),
programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y
equipo de construccion (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la
ejecucion de los frabajos (Art. 63 LOPSRM), relacién de contratos de obra, relacion de los
profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), relacidon de maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM)
y reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).
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5. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 115 1l y 157

LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $420,000
Observaciones con monto de referencia: $ 21,000
Observaciones Administrativas: 5

Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-27/14-RO-08

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:
Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucion:

Construccion de la red de drenadje en la Colonia Santa

Cecilia

Salinas de Hidalgo

$3.746,680
$ 3,753,724

Contratada por licitacién publica

Ejecutor: Omicar Construcciones, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 3,746,680
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FISE FEDERAL DIRECTA BENEFICIARIOS
$ 3,746,680 $ 1,873,340 $ 936,670 $ 936,670
100% 50% 25% 25%
En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 3,753,724 $ 3,746,680 $ 3,746,680 $ 3,724,071

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I

LOPSRM Federal):

Cantidad . .
No. Concepto Un Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 | Trazo y nivelaciéon en el ligar de trabajo M3 3,605.37 2,649.90 95547 | $ 6,258
2 | Excavacién en cualquier material y por| M3 4,203.81 3,080.75 1,123.06 305,001
cualquier medio de 0.00 hasta 2.50 de
profundidad
3 | Suministro e instalacion de tuberia de M3 3,606.43 2,649.90 956.53 208,753
PVC alcantarillado serie-25 de 200 mm
(8") de didmetro
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Cantidad . .
No. Concepto Un - — Diferencia Importe
Estimado Verificado

4 | Plantila compactada al 85% con M3 270.48 198.74 71.74 10,098
material fino producto de banco de 10
cm de espesor

5 |Relleno compactado al 90% con M3 1,241.24 910.45 330.79 45,808
material producto de banco

6 | Relleno en zanjas a volteo con material M3 2,851.64 1,741.07 1.110.57 87,646
producto de la excavacion

7 |Pozos de visita tipo comin de 1.00| PZA 43.00 28.00 15.00 121,012
hasta 1.50 m de profundidad

8 |Pozos de visita tipo comin de 1.50| PZA 11.00 7.00 4.00 35,111
hasta 1.75 m de profundidad

9 |Pozos de visita tipo comin de 1.75| PIA 8.00 6.00 2.00 18,986
hasta 2.00 m de profundidad

10 | Pozos de visita tipo comUn de 2.00| PZA 2.00 1.00 1.00 10,204
hasta 2.25 m de profundidad

11 | Pozos de visita tipo comin de 225| PZA 3.00 1.00 2.00 21,842
hasta 2.50 m de profundidad

12 | Suministro e instalacion de brocal y| PZA 67.00 43.00 24.00 26,350
tapa para pozos de visita de concreto

13 |Descarga domiciliaria a linea de| PZA 22.00 0.00 22.00 98,190
drenaje con tubo de pvc alcantarillado
serie 25 de 6", incluye registro sanitario
de 60X40 cm marco y contramarco de
fierro, excavaciones y rellenos

14 | Acarreoler km de materiales pétreos | M3 1.758.14 1.183.59 574.55 8.302
arena, grava material producto de
excavacion en camion de volteo

15 | Acarreo km subsecuentes al 1o de | M3/KM 7,032.54 4,734.35 2,298.19 16,616
materiales pétreos arena, grava
material producto de excavacién en
camién de volteo

16 | Suministro y colocacién de tuberia de| M3 33.34 0.00 33.34 14,530
acero al carbdén de 12" de didmetro
cédula 40

17 | Atraque de concreto f'c= 200 kg/cm2 | PZA 1.00 0.00 1.00 1,723
de 0.40X0.40X1.60 m

Redondeo | $ -1
Subtotal 1,036,429
IVA 165,829
Total | $ 1,202,258
oos | 1,202,258 ]

Se presenta en periodo de aclaraciones mediante oficio No. DS/66/15 nUmeros
generadores, finiquito técnico y solicitando una nueva revisién ocular a la obra debido a
gue no se enconfraba concluida en su totalidad, por lo que persiste la observacion
financiera y quedard supeditado a una inspeccion fisica a la obra.

2. Se detecta una observacién financiera ya que no se aplicé la pena convencional que
se indica en el contrato por no haber terminado la obra en el plazo de ejecucién (Art. 46-
X LOPSRM). Monto: $51,821.

3. Falta documentacién comprobatoria: $7,044.
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Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: acta de entrega recepciéon (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento
LOPSRM Federal), dictamen o informe preventivo de impacto ambiental (Art. 20 LOPSRM
Federal), publicacién en CompraNet junta de aclaraciones, acta de apertura de
proposiciones y fallo (Art. 39 BIS LOPSRM Federal), publicacion en Diario Oficial (Art. 32
LOPSRM Federal y 31 Reglamento LOPSRM Federal) y validacidén de la dependencia
normativa.

2. No se presenta: proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria y reportes de la
supervision (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal).

3. Se observa ya que se presenta la fianza de vicios cultos con fecha del 17 de diciembre
de 2014 y ésta es improcedente por estar la obra inconclusa a la fecha de la auditoria
ordinaria (Arf. 66 de LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otros Recursos: $1,261,123
Observaciones Administrativas Otfros Recursos: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-27/14-R33-09

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de red de drenaje en la Colonia La Ladrillera
Localidad: Salinas de Hidalgo

Monto del POA: $ 5,157,993

Monto ejercido contable: $ 5,152,427

Modalidad de ejecucién:
Ejecutor:
Monto del contrato:

Contratada por licitacién publica
Omicar Construcciones, S.A. de C.V.
$ 5,146,867

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL BENEFICIARIOS | FEDERAL DIRECTA FISE FISM
$ 5,157,992 $ 1,289,498 $ 1,289,498 $ 1,289,498 $ 1,289,498
100% 25% 25% 25% 25%
En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 5,152,427 $ 5,157,993 $ 5,146,867 $ 4,729,793

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):
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Cantidad . .
No. Concepto Un - — Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Trazo y nivelacién en el lugar de ML 5,281.45 3,850.00 1,431.45| % 9,362
frabajo
2 | Excavacién en cualquier materialy por| M3 7,128.62 5,145.07 1,983.55 397,008
cualquier medio de 0.00 hasta 3.50 de
profundidad
3 | Suministro e instalacion de tuberia de M 5,281.34 3,850.00 1,431.34 292,094
PVC alcantarillado serie-25 de 200 mm
(8") de didmetro
4 | Plantila compactada al 85% con M3 396.10 288.75 107.35 15,103
material fino producto de banco de 10
cm de espesor
5 |Relleno compactado al 90% con M3 1,980.50 1,322.78 657.72 89,884
material producto de banco
6 | Relleno en zanjas a volteo con material M3 5,148.80 3.412.57 1,736.23 136,971
producto de la excavacion
7 |Pozos de visita tipo comin de 1.00| PZA 52.00 36.00 16.00 125,221
hasta 1.50 m de profundidad
8 |Pozos de visita tipo comin de 1.75| PIA 8.00 4.00 4.00 37,953
hasta 2.00 m de profundidad
9 | Pozos de visita tipo comin de 2.00| PZA 4.00 3.00 1.00 10,199
hasta 2.25 m de profundidad
10 | Pozos de visita fipo comin de 2.50| PZA 5.00 1.00 4.00 45,776
hasta 2.75 m de profundidad
11 | Pozos de visita fipo comin de 2.75| PIA 5.00 2.00 3.00 35,910
hasta 3.00 m de profundidad
12 | Pozos de visita fipo comin de 3.25| PZA 1.00 0.00 1.00 13,298
hasta 3.50 m de profundidad
13 | Suministro e instalacion de brocal y| PZA 88.00 62.00 26.00 28,531
tapa para pozos de visita de concreto
14 | Descarga domiciliaric o linea de| M3 44.00 0.00 44.00 152,552
drenaje con tubo de pvc alcantarillado
serie 25 de 6", incluye registro sanitario
de 60X40 cm marco y conframarco de
fierro, excavaciones y rellenos
15 | Acarreoler km de materiales pétreos M3 2,574.65 1,719.62 855.03 12,355
arena, grava material producto de
excavacion en camion de volteo
16 | Acarreo km subsecuentes al 1o de | M3/KM 10,298.62 6,878.47 3,420.15 21,992
materiales pétreos arena, grava
material producto de excavacién en
camién de volteo
17 | Encofrado de tuberia con concreto de ML 41.18 0.00 41.18 15,578
F'c= 150 kg/cm2 reforzado con malla
electrosoldada 6X6-6/6
Redondeo | $ -2
Subtotal 1,439,784
IVA 230,366
Total|$ 1,670,150
FISM [ $ 1,289,498
OTROS 380,652
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Se presenta en periodo de aclaraciones mediante oficio No. DS/66/15 nUmeros
generadores, finiquito técnico y solicitando una nueva revisién ocular a la obra debido a
gue no se encontraba concluida en su totalidad, por lo que persiste la observacion
financiera y quedard supeditado a una inspeccion fisica a la obra.

2. Se detecta una observacién financiera ya que no se aplicd la pena convencional que
se indica en el contrato por no haber terminado la obra en el plazo de ejecucién (Art. 46-
X LOPSRM Federal). Monto: $71,989.

3. Falta documentacién comprobatoria: $5,560.
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: acta de entrega recepcion (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento
LOPSRM Federal), dictamen o informe preventivo de impacto ambiental (Art. 20 LOPSRM
Federal), publicacion en CompraNet junta de aclaraciones, acta de apertura de
proposiciones y fallo (Art. 39 BIS LOPSRM Federal), publicacién en Diario Oficial (Art. 32
LOPSRM Federal y 31 Reglamento LOPSRM Federal) y validacién de la dependencia
normativa.

2. No se presenta: proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria y reportes de la
supervision (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal).

3. Se observa ya que se presenta la fianza de vicios cultos con fecha del 17 de diciembre
de 2014 y ésta es improcedente por estar la obra inconclusa a la fecha de la auditoria
ordinaria (Art. 66 de LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $1,289,498

Observaciones Financieras Otros Recursos: $ 458,201
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-27/14-R33-10

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién del centro de desarrollo comunitario La Paz
Localidad: Salinas de Hidalgo
Monto del POA: $ 484,884

Monto ejercido contable: $ 484,884

Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacién restringida
Ejecutor: Carlos Ruiz Montelongo

Monto del contrato: $ 484,884

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF RAMO 20
$ 484,884 $ 195,592 $ 289,292
100% 40% 60%
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cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

podlizas

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 484,884 $ 484,884

$ 484,884

$ 481,958

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

Cantidad
No. Concepto Un - — Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Tarja metdlica de acero inoxidable con | PZA 2.00 0.00 2.00 % 9,491
escurridor liso de 40X40 cm incluye llave
mezcladora etc.
2 | Suministro e instalacién de salida| SAL 8.00 0.00 8.00 6,920
eléctrica para contacto a base de
poliducto de 3/4"y cable THW cal. 10y
12 incluye todo lo necesario para su
correcta ejecucion
3 | Suministro e instalacion de salida| SAL 3.00 0.00 3.00 2,739
eléctrica para apagadores a base de
poliducto de 3/4"y cable THW cal. 10y
12 incluye todo lo necesario para su
correcta ejecuciéon
4 | Mampara informativa de la obra de | PZA 1.00 0.00 1.00 5,995
acuverdo a especificaciones de la
SEDATU, incluye todo lo necesario para
su correcta ejecucion
5 | Anuncio luminoso (caja de luz) con| PZA 1.00 0.00 1.00 1,381
cantos de ldmina galvanizada  luz
interior y lona traslUcida
Subtotal 26,526
IVA 4,244
Total | $ 30,770

| FORTAMUN-DF | $

30,770

Se presenta en periodo de aclaraciones mediante oficio No. DS/66/15 memoria
fotogrdfica y solicitando una nueva revisibn ocular a la obra debido a que no se
encontfraba concluida en su totalidad, por lo que persiste la observaciéon financiera y
quedard supeditado a una inspeccion fisica a la obra.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 66 LOPSRM Federal). Monto de referencia
de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $48,488.
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Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se observa que se presenta el finiquito técnico y éste es improcedente ya que la obra
estd inconclusa a la fecha de la auditoria ordinaria (Art. 64 LOPSRM).

2. Se detecta una observacién administrativa ya que no se aplicd la pena convencional
que se indica en el contrato por no haber terminado la obra en el plazo de ejecuciéon (Art.
46-X LOPSRM Federal).

3. No se presenta: acta de entrega recepcion (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento
LOPSRM Federal), oficio de designacion de la supervision (Art. 53 LOPSRM Federal y 112
Reglamento LOPSRM Federal) y publicacién de la invitacion en CompraNet. (Art. 44
LOPSRM Federal).

4. No se presenta: bitdcoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal),
proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 24 LOPSRM Federal y 24 Reglamento
LOPSRM Federal) y reportes de la supervisidén (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $30,770

Observaciones con monto de referencia: $48,488
Observaciones Administrativas: 4

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-27/14-R33-11

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de camino a base de carpeta asfdltica en
caliente El Potro - Pozo Seco

Localidad: Pozo Seco

Monto del POA: $ 3,435,297

Monto ejercido contable: $ 3,435,297

Modalidad de ejecucién: Contratada por licitacién publica
Ejecutor: Juan Manuel Rodriguez Flores
Monto del contrato: $ 3,435,297

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 3,435,297 $ 3,435,297
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 3,435,297 $ 3.435,297 $ 3,435,297 $ 3,414,567
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C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
Il LOPSRM):

Cantidad . .
No. Concepto Un - — Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Suministro y colocacion de carpeta de | M3 912.00 899.70 1230 | $ 26,665
concreto asfdltico elaborada en plante
y en caliente con espesor de 5cm y su
respectivo riego de liga con emulsién
asfdltica a razén de 0.5 1t/m2
2 | Anuncio informativo de la obra| PZA 1.00 0.00 1.00 4,228
dimensiones de 2.40X2.80 m
3 | Colocacion de sefalamiento horizontal ML 3,000.00 0.00 3,000.00 27,960
que consistird en raya central continua
o discontinua color amarillo de 10 cm
de ancho
4 | Suministro y colocacion de botones| PZA 100.00 0.00 100.00 2,838
amarillos doble cara 10X10X1.9 cm
5 | Suministro y colocaciéon de indicadores | PZA 150.00 0.00 150.00 60,917
de adlineamiento a base de concreto
hidrdulico
6 | Restrictiva SR-9 40 km/hr 71X71 cm PZA 3.00 0.00 3.00 8.373
7 | Informativa SIl-14 120X30 cm PZA 1.00 0.00 1.00 2,328
8 | Informativa SlI-14 76X30 cm PZA 3.00 0.00 3.00 6,985
9 Preventiva SP-6 71X71 cm PZA 3.00 0.00 3.00 9,762
10 | Preventiva SP-34 71X71 cm PZA 3.00 0.00 3.00 7,332
Subtotal 157,387
IVA 25,182
Total | $ 182,569
| FisM | $ 182,569

Se presenta en periodo de aclaraciones mediante oficio No. DS/66/15 memoria
fotogrdfica y solicitando una nueva revisidn ocular a la obra debido a que no se
encontfraba concluida en su totalidad, por lo que persiste la observaciéon financiera y
quedard supeditado a una inspeccion fisica a la obra.

2. Se detecta una observacién financiera ya que no se aplicéd la pena convencional que
se indica en el contrato por no haber terminado la obra en el plazo de ejecucion (Art. 104-
X LOPSRM). Monto: $7,869.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:

$171,765.

Pagina 46 de 76



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS, S.L.P.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de
aceptacion de la obra, acta de entrega recepcidén (Art. 152 LOPSRM), aviso de
terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM), croquis de localizacién, cédula de registro por
obra, dictamen o informe preventivo de impacto ambiental (Art. 20 LOPSRM), informacién
técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM), oficio de designacién del residente (Art.
83 Reglamento LOPSRM), presupuesto base del ayuntamiento (Art. 28 LOPSRM), programa
anual de obra (Art. 19 LOPSRM), publicacién en CompraNet junta de aclaraciones, acta
de apertura de proposiciones y fallo (Art. 84 LOPSRM) y publicacion en Diario Oficial (Art.
54 LOPSRM).

3. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII
Reglamento LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM),
pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) vy reportes de la supervisidn (Art.
84 Xl Reglamento LOPSRM).

4. Se observa ya que se presenta la fianza de vicios cultos con fecha del 13 de marzo de
2015 y ésta es improcedente por estar la obra inconclusa a la fecha de la auditoria
ordinaria (Arf. 66 de LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $190,438
Observaciones con monto de referencia: $171,765
Observaciones Administrativas: 4

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-27/14-R33-12

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de linea y red de distribucion eléctrica en la
comunidad de Piedras Negras

Localidad: Piedras Negras

Monto del POA: $ 2,441,243

Monto ejercido contable: $ 2,441,243

Modalidad de ejecucion: Contratada por licitacién publica
Ejecutor: Alejandro Herrera Herndndez
Monto del contrato: $ 2,441,243

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 2,441,243 $ 2,441,243
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 2,441,243 $ 2,441,243 $ 2,441,243 $ 2,426,511
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C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
Il LOPSRM):

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

1

Sum. y Col. de daisladores eléctricos
para media y baja tensidn. Incluye
todo lo necesario para su buen
funcionamiento

PARTIDA

1.00

0.00

1.00

152,549

Sum. y Col. de herrajes eléctricos para
media y baja tension. Incluye todo lo
necesario para sU buen
funcionamiento

PARTIDA

1.00

0.00

1.00

252,182

Sum. y Col. de conductores eléctricos
agislados y forrados para media y baja
tension. Incluye todo lo necesario para
su buen funcionamiento

PARTIDA

1.00

0.00

1.00

405,070

Sum. y Col. de conectores eléctricos
para media y baja tensidn. Incluye
todo lo necesario para su buen
funcionamiento

PARTIDA

1.00

0.00

1.00

36,657

Sum. y Col. de equipo de medicién,
alumbrado  publico y luminarics.
Incluye todo lo necesario para su buen
funcionamiento

PARTIDA

1.00

0.00

1.00

73,665

Sum. y Col. de materiales para
bajadas de sistema de tierra en media
y baja tensién. Incluye todo lo
necesario para sU buen
funcionamiento

PARTIDA

1.00

0.00

1.00

89,190

Sum. y Col. de materiales de acero
preformados para media y baja
tensidn. Incluye todo lo necesario para
su buen funcionamiento

PARTIDA

1.00

0.00

1.00

67,818

Sum. y Col. de poste de concreto
octagonal de 12 m de altura. Incluye
todo lo necesario para su buen
funcionamiento

PZA

63.00

46.00

17.00

106,193

Sum. y Col. de poste de concreto
octagonal de 9 m de altura. Incluye
todo lo necesario para su buen
funcionamiento

PZA

1.00

0.00

1.00

4,997

Sum. y Col. de fransformador
autoprotegido en media y bagja
tensién de 10 KVA 33000-120/240 V.
Incluye todo lo necesario para su buen
funcionamiento

PZA

5.00

0.00

5.00

213,328

Sum. y Col. de daisladores eléctricos
para media y baja tensidn. Incluye
todo lo necesario para su buen
funcionamiento

PARTIDA

1.00

0.00

1.00

42,549

Pagina 48 de 76




AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS, S.L.P.

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Sum. y Col. de herrgjes eléctricos para
media y baja tension. Incluye todo lo
necesario para sU buen
funcionamiento

PARTIDA

1.00

0.00

1.00

61,731

Sum. y Col. de conductores eléctricos
aislados y forrados para media y baja
tension. Incluye todo lo necesario para
su buen funcionamiento

PARTIDA

1.00

0.00

1.00

102,980

Sum. y Col. de conectores eléctricos
para media y baja tensién. Incluye
todo lo necesario para su buen
funcionamiento

PARTIDA

1.00

0.00

1.00

12,553

Sum. y Col. de equipo de medicién,
alumbrado publico y luminarias.
Incluye todo lo necesario para su buen
funcionamiento

PARTIDA

1.00

0.00

1.00

21,554

Sum. y Col. de materiales para
bajadas de sistema de tierra en media
y bagja tensién. Incluye todo lo
necesario para sU buen
funcionamiento

PARTIDA

1.00

0.00

1.00

22,652

Sum. y Col. de materiales de acero
preformados para media y baja
tension. Incluye todo lo necesario para
su buen funcionamiento

PARTIDA

1.00

0.00

1.00

22,640

Sum. y Col. de poste de concreto
octagonal de 12 m de altura. Incluye
todo lo necesario para su buen
funcionamiento

PZA

13.00

12.00

1.00

6,247

Sum. y Col. de poste de concreto
octagonal de 9 m de altura. Incluye
todo lo necesario para su buen
funcionamiento

PZA

1.00

0.00

1.00

4,997

20

Sum. y Col. de fransformador
autoprotegido en media y bagja
tension de 10 KVA 33000-120/240 V.
Incluye todo lo necesario para su buen
funcionamiento

PZA

1.00

0.00

1.00

42,666

Redondeo

-3

Subtotal

1,742,215

IVA

278,755

Total

2,020,970

FISM | $

2,020,970

Se presenta en periodo de aclaraciones mediante oficio No. DS/66/15 memoria
fotogrdfica y solicitando una nueva revisibn ocular a la obra debido a que no se
encontfraba concluida en su totalidad, por lo que persiste la observaciéon financiera y
quedard supeditado a una inspeccion fisica a la obra.

2. Se detecta una observacién financiera ya que no se aplicé la pena convencional que
se indica en el contrato por no haber terminado la obra en el plazo de ejecucion (Art. 104-
X LOPSRM). Monto: $87,110.

Pagina 49 de 76




AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS, S.L.P.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$122,062.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de
aceptacion de la obra, acta de entrega recepcidn (Art. 152 LOPSRM), acta de fallo (Art.
81 LOPSRM), aviso de terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM), croquis de localizacion,
cédula de registro por obra, dictamen o informe preventivo de impacto ambiental (Art. 20
LOPSRM), informaciéon técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM), manifestaciéon de
conocer el sitio de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), manifestacién de haber asistido a las
juntas de aclaraciones (Art. 63 LOPSRM), proposicién firmada y carta compromiso
(catdlogo de conceptos de trabajo) (Art. 63 LOPSRM), publicacién en CompraNet junta
de aclaraciones, acta de apertura de proposiciones y fallo (Art. 84 LOPSRM) y validacién
de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

2. No se presenta: planos definitivos (Art. 137 VIl Reglamento LOPSRM), proyecto ejecutivo,
arquitecténico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 XIl
Reglamento LOPSRM).

3. Se detecta una observacién ya que se presenta la fianza de vicios ocultos con fecha 19
de diciembre de 2014 y ésta es improcedente debido a que la obra estd inconclusa al dia
de la auditoria ordinaria (Art. 157 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $2,108,080

Observaciones con monto de referencia: $ 122,062
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-27/14-R33-13

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construcciéon de linea y red de distribucion eléctrica en la
comunidad de Santa Elena

Localidad: Santa Elena

Monto del POA: $ 1,841,824

Monto ejercido contable: $ 1,841,825

Modalidad de ejecucion:  Confratada por licitaciéon publica
Ejecutor: Alejandro Herrera Herndndez
Monto del contrato: $ 1,841,824

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 1,841,824 $1.841,824
100% 100%
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En la revision de la documentaciéon financiera de esta obra, se analizaron las

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

podlizas

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 1,841,825

$ 1,841,824

$ 1,841,824

$ 1,830,710

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
[l LOPSRM):

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Sum. y Col. de daisladores eléctricos
para media y baja tensidn. Incluye
todo lo necesario para su buen
funcionamiento

PARTIDA

1.00

0.00

1.00

$

144,193

Sum. y Col. de herrajes eléctricos para
media y baja tension. Incluye todo lo
necesario para suU buen
funcionamiento

PARTIDA

1.00

0.00

1.00

195,695

Sum. y Col. de conductores eléctricos
aislados y forrados para media y baja
tensidn. Incluye todo lo necesario para
su buen funcionamiento

PARTIDA

1.00

0.00

1.00

419,736

Sum. y Col. de conectores eléctricos
para media y baja tensidn. Incluye
todo lo necesario para su buen
funcionamiento

PARTIDA

1.00

0.00

1.00

38,828

Sum. y Col. de equipo de medicién,
alumbrado  publico y luminarics.
Incluye todo lo necesario para su buen
funcionamiento

PARTIDA

1.00

0.00

1.00

67,238

Sum. y Col. de materiales para
bajadas de sistema de tierra en media
y bagja tensién. Incluye todo lo
necesario para suU buen
funcionamiento

PARTIDA

1.00

0.00

1.00

81,081

Sum. y Col. de materiales de acero
preformados para media y baja
tension. Incluye todo lo necesario para
su buen funcionamiento

PARTIDA

1.00

0.00

1.00

67,744

Sum. y Col. de poste de concreto
octagonal de 12 m de altura. Incluye
todo lo necesario para su buen
funcionamiento

PARTIDA

57.00

49.00

8.00

50,314
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Cantidad . .
No. Concepto Un - — Diferencia Importe
Estimado Verificado

9 [Sum. y Col. de transformador PZA 5.00 0.00 5.00 214,781
autoprotegido en media y baqja
tension de 10 KVA 33000-120/240 V.
Incluye todo lo necesario para su buen
funcionamiento

Redondeo | $ -1
Subtotal 1,279,609
IVA 204,738

Total | $ 1,484,347

| FISM | $ 1,484,347

Se presenta en periodo de aclaraciones mediante oficio No. DS/66/15 memoria
fotogrdfica y solicitando una nueva revision ocular a la obra debido a que no se
encontraba concluida en su totalidad, por lo que persiste la observacién financiera y
guedard supeditado a una inspeccidn fisica a la obra.

2. Se detecta una observacion financiera ya que no se aplicd la pena convencional que
se indica en el contrato por no haber terminado la obra en el plazo de ejecucion (Art. 104-
X LOPSRM). Monto: $63,980.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$92,091.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de
aceptaciéon de la obra, acta de entrega recepcidn (Art. 152 LOPSRM), acta de fallo (Art.
81 LOPSRM), aviso de terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM), croquis de localizacién,
cédula de registro por obra, dictamen o informe preventivo de impacto ambiental (Art. 20
LOPSRM), informacion técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM), manifestacion de
conocer el sitio de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), manifestacién de haber asistido a las
juntas de aclaraciones (Art. 63 LOPSRM), oficio de designacién del residente (Art. 83
Reglamento LOPSRM), programa anual de obra (Art. 19 LOPSRM), publicacién en
CompraNet junta de aclaraciones, acta de apertura de proposiciones y fallo (Art. 84
LOPSRM) y validacién de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

3. No se presenta: planos definitivos (Art. 137 VIl Reglamento LOPSRM), proyecto ejecutivo,
arquitecténico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV
Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

4. Se detecta una observacién ya que se presenta la fianza de vicios ocultos con fecha 19

de diciembre de 2014 y ésta es improcedente debido a que la obra estd inconclusa al dia
de la auditoria ordinaria (Art. 157 Il LOPSRM).
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $1,548,327
Observaciones con monto de referencia: $ 92,091
Observaciones Administrativas: 4

ASE-AEFO-EA-27/14-R33-14

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

red de agua potable en las

calles

Washington, Habana, Guadalupe y Kingston

Nombre: Ampliacién de
Localidad: Salinas de Hidalgo
Monto del POA: $ 504,899

Monto ejercido contable: $ 504,899

Modalidad de ejecucion:

Contratada por invitacién restringida

Ejecutor: CESTY Construcciones, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 504,899
B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM FAFEF FEDERAL DIRECTA

$ 504,899 $ 101,010 $ 100,950 $ 302,939

100% 20% 20% 60%
En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 504,899 $ 504,899 $ 504,899 $ 501,852

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 11

LOPSRM Federal):

Cantidad
No. Concepto Un Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 | Trazo y nivelacién del drea de trabajo M2 632.00 600.10 31.90 280

2 | Excavacién en cepas en terreno clase | M3 151.68 144.02 7.66 2,603
Il con medios mecdnicos

3 | Plantila para asentar tuberia con| M3 25.28 24.00 1.28 384
cama de arena fina espesor de 10 cm

4 | Acarreo ler km de materiales producto M3 151.68 144.02 7.66 576
de excavacién en camion de volteo

5 | Relleno en zanjas, tendido de material M3 101.40 97.72 3.68 951
fipo lll para la subrasante compactado
al 90% proctor con material de banco
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Cantidad . .
No. Concepto Un - — Diferencia Importe
Estimado Verificado
6 | Suministro y colocacion de fuberia de | ML 632.00 600.10 31.90 2,260
agua potable RD 26 en pvc 2"
7 | Acostillamiento de fubo con arena M3 23.70 21.00 2.70 809
crivada hasta 5 cm arriba del lomo de
tuberia
8 | Mampara informativa de la obra de| PZA 1.00 0.00 1.00 2,244
acuerdo a especificaciones de la
SEDATU dimensiones de 3.20X1.90 m
lona pldstica
9 | Suministro y colocacion de toma| PZA 118.00 24.00 94.00 168,014
domiciliaria, incluye abrazadera de
pvc c/tor 2'X1 1/2", 4 acople rosca
macho 1/2" de polipropileno,
adaptador campana de pvc hco de 2"
2 codos de 90° Illave nariz para
manguera, medidor de agua, vdlvula
de esfera
10 |Limpieza general de la obra, se ML 2,522.73 2,400.40 122.33 528
considera 4 m2 por cada metro lineal
de limpieza
Redondeo | $ 1
Subtotal 178,650
IVA 28,584
Total | $ 207,234
FISM | $ 101,010
OTROS 106,224

Se presenta en periodo de aclaraciones mediante oficio No. DS/66/15 memoria
fotogrdfica, plano definitivo y solicitando una nueva revisidn ocular a la obra debido a
gue no se encontraba concluida en su totalidad, por lo que persiste la observacién
financiera y quedard supeditado a una inspeccion fisica a la obra.

2. Se detecta una observacion financiera ya que no se aplicd la pena convencional que

se indica en el contrato por no haber terminado la obra en el plazo de ejecucién (Art. 46-
X LOPSRM Federal). Monto: $8,932.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal).

2. No se presenta: publicacién de la invitacion en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal) y
validacion de la dependencia normativa.

3. No se presenta: proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 24 LOPSRM Federall
y 24 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la supervision (Art. 115 Reglamento
LOPSRM Federal).

4, Se detecta una observacion ya que se presenta la fianza de vicios ocultos con fecha 15
de diciembre de 2014 y ésta es improcedente debido a que la obra se encuentra
inconclusa al dia de la auditoria ordinaria (Art. 66 LOPSRM).
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $101,010
Observaciones Financieras Otros Recursos: $115,156
Observaciones Administrativas: 4

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-27/14-R33-15

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de red de drenagje sanitario en la calle Bogotd
Localidad: Salinas de Hidalgo

Monto del POA: $ 1,015,181

Monto ejercido contable: $ 1,015,181

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Contratada por invitacion restringida
Constructora DICO, S.A. de C.V.

Monto del contrato: $ 1,015,181
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FISM FAFEF FEDERAL DIRECTA
$1,015,181 $ 203,131 $ 202,942 $ 609,108
100% 20% 20% 60%
En la revisidn de la documentacidn financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$1,015,181 $1,015,181 $ 1,015,181 $ 1,009,055

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 11
LOPSRM Federal):

Cantidad
No. Concepto Un Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 | Excavacién en cualquier material y M3 540.00 487.39 52,61 % 25,618
por cualquier medio de 0.00 hasta
1.80 de profundidad
2 |Relleno en zanjos a volteo con M3 396.00 332.55 63.45 19,049
material producto de la excavacion
compactado al 0% proctor material
de banco en capas de 20 cm
3 | Acarreo de material fipo lll en camién M3 540.00 487.39 52.61 7.037
de volteo ler km de materiales
producto de excavacién producto
de excavacion
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Cantidad . .
No. Concepto Un - — Diferencia Importe
Estimado Verificado
4 | Acostillamiento de tubo con arena M3 103.50 97.15 6.35 2,211
crivada hasta 5 cm arriba del lomo
de la tuberia
5 |Registro de 0.40X0.60 m a base de | REGISTRO 91.00 72.00 19.00 24,220
tabique
6 | Descarga domiciliaria.- Suministro y | DESCARGA 21.00 72.00 19.00 20,624
colocacién de tuberia de PVC
alcantarillado  serie-25 de 6" de
digdmetro
7 | Excavacion de zanja descarga M3 201.60 159.62 41.98 10,221
domiciliariac con maquinaria  en
terreno tipo Il con una seccién de 8
ml y 40 cm de ancho y altura hasta 70
cm
8 | Mampara informativa de la obra de PZA 1.00 0.00 1.00 5,235
acuerdo a especificaciones de la
SEDATU con dimensiones 3.20X1.920 m
con lona plastica
Subtotal 114,215
IVA 18,274
Total | $ 132,489
FsM|$ 132,489

Se presenta en periodo de aclaraciones

mediante oficio No. DS/66/15 memoria

fotogrdfica, plano definitivo y solicitando una nueva revision ocular a la obra debido a
gue no se encontraba concluida en su totalidad, por lo que persiste la observacién
financiera y quedard supeditado a una inspeccion fisica a la obra.

2. Se detectd una observacion financiera por pago improcedente, ya que en la
estimacion no. 1y 2 se estiman con un precio superior al contenido en el presupuesto y
catdlogo de precios unitarios de la propuesta inicial, como se muestra en el siguiente
anexo. Monto $34,600.

P.U. Diferencia de | ¢ ntidad
P.U. P.U. Importe
No. Concepto Un | presupuesto . . total
de contrato estimado (estimado- estimada observado
presupuesto)
1 | Registro de 0.40X0.60 m a | REG $ 1,274.76 $ 1,542.52 $ 267.76 91.00 $24,366.16
base de tabique
juntfeado con mortero
cem-are, incluye tapa de
concreto de fc= 150
kg/cm2 y mano de obra
calificada
2 | Suministro 'y colocacién | DES $ 1,085.45 $ 1,145.46 $ 60.01 91.00 $ 5,460.91
de tubo de pvc de
drencje de 6" serie 25
para descarga
domiciliaria
Redondeo | $ 0.60
Subtotal | $ 29,827.07
IVA| $ 477233
Total| $ 34,600.00
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3. Se detecta una observacion financiera ya que no se aplicd la pena convencional que
se indica en el contfrato por no haber terminado la obra en el plazo de ejecucion (Art. 46-
X LOPSRM Federal). Monto $6,624.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal).

2. No se presenta: publicacién de la invitacién en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal) y
validaciéon de la dependencia normativa.

3. No se presenta: planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal) y reportes de la supervision
(Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal).

4. Se observa ya que se presenta la fianza de vicios ocultos con fecha 28 de noviembre
de 2014 y ésta es improcedente debido a que la obra se encuentra inconclusa al dia de
la auditoria ordinaria (Art. 66 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $173,713
Observaciones Administrativas: 4

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-27/14-R33-16

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de red de drenaje sanitario (1a. etapa)
Localidad: Palma Pegada
Monto del POA: $ 5,872,537

Monto ejercido contable: $ 5,869,970

Modalidad de ejecucién: Contratada por licitacién pUblica
Ejecutor: GISEGA Construcciones, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 5,866,969

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM FAFEF RAMO 20
$ 5,872,538 $3,043,110 $ 148,913 $ 2,680,515
100% 52% 3% 45%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 5,869,970 $ 5,872,537 $ 5,866,969 $ 5,841,481
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C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

1

Mampara informativa de la obra de
1.85X1.50 m de ladmina cal. 18

PZA

1.00

0.00

1.00

$

5,751

Terracerias.- Limpieza y trazo en el drea
de frabajo

M2

5,944.10

2,041.50

3,902.60

25,640

Excavacién a mano para zanjas en
material comun, con presencia de
agua de 201 hasta 6.00 m de
profundidad

M3

2,797.57

173.04

2,624.53

519,368

Excavacién en roca fija para zanjas,
con presencia de agua hasta 2.00 m
de profundidad

M3

466.26

0.00

466.26

132,926

Excavacién en roca fija para zanjas,
con presencia de agua de 2.01 hasta
6.00 m de profundidad

M3

699.39

0.00

699.39

269,594

Plantilla apisonada al 85% proctor con
material producto de banco de 10 cm
de espesor

M3

445.97

204.50

241.47

80,820

Relleno en zanjas a volteo con material
producto de la excavacion

M3

3,093.60

2,257.00

836.60

81,108

Relleno en zanjas compactado al 90%
proctor con material producto de
banco

M3

2,042.88

446.23

1,596.65

509,970

Obra civil.- Instalacién  de tuberia
corrugada  de poliefileno de alta
densidad serie 65 fipo N12 (8")

ML

5,944.10

2,041.50

3,902.60

165,236

Pozos de visita tipo comUn hasta 1.50 m
de profundidad

PZA

58.00

17.00

41.00

320,098

Pozos de visita tipo comuUn hasta 2.00 m
de profundidad

PZA

4.00

0.00

4.00

38,218

Pozos de visita tipo comuUn de 2.50
hasta 3.50 m de profundidad

PZA

2.00

1.00

1.00

12,358

Pozos de visita tipo comuUn hasta 3.50 m
de profundidad

PZA

1.00

0.00

1.00

15,283

Cajas de caida adosadas a los pozos
de visita hasta 1.00 m de profundidad

PZA

5.00

0.00

5.00

21,823

Brocales y tapas para pozos de visita
de concreto

PZA

65.00

18.00

47.00

91,196

Suministro e instalacién de tuberia para
alcantarillado sanitario para descargas
domiciliarias de 6" de didmetro 15 cm

PZA

170.00

44.00

126.00

246,140

Suministro en obra tuberia corrugada
de polietileno de alta densidad serie 65
fipo N12 (8")

ML

5,944.10

2,041.50

3,902.60

617,001
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Cantidad . .
No. Concepto Un - — Diferencia Importe
Estimado Verificado
18 |Registro de albanal con muros de| PZA 170.00 44.00 126.00 359,416
tabique, aplando con mortero cem-are
1:3 y fapa de concreto con marco de
dngulo de fierro de 0.40X0.60X0.60 m
de profundidad
Redondeo 1
Subtotal 3,511,947
IVA 561,911
Total 4,073,858
FISM 3,043,110
OTROS 1,030,748

Se presenta en periodo de aclaraciones mediante oficio No. DS/66/15 memoria
fotogrdfica y solicitando una nueva revisidn ocular a la obra debido a que no se
encontfraba concluida en su totalidad, por lo que persiste la observaciéon financiera y
quedard supeditado a una inspeccion fisica a la obra.

2. Se detecta una observacion financiera ya que no se aplicd la pena convencional que
se indica en el contrato por no haber terminado la obra en el plazo de ejecucién (Art. 46-
X LOPSRM Federal). Monto: $175,597.

3. Falta documentacién comprobatoria: $3,001.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal).

2. No se presenta: acta de entrega recepcién (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento
LOPSRM Federal), aviso de terminacién de la obra (Art. 64 LOPSRM Federal y 164
Reglamento LOPSRM Federal), documentacion legal de la empresa (Art. 31 LOPSRM
Federal), manifestacién de conocer el sitio de los trabajos (Art. 38 y 44 Reglamento
LOPSRM Federal), manifestacién de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 35
LOPSRM Federal y 39 Reglamento LOPSRM Federal), oficio de designacion de la
supervision (Art. 53 LOPSRM Federal y 112 Reglamento LOPSRM Federal), proposicidon
firmada y carta compromiso (catdlogo de conceptos de trabajo) (Art. 41 Reglamento
LOPSRM Federal), publicacién en CompraNet junta de aclaraciones, acta de apertura de
proposiciones y fallo (Art. 39 BIS LOPSRM Federal), publicacién en Diario Oficial (Art. 32
LOPSRM Federal y 31 Reglamento LOPSRM Federal) y validacién de la dependencia
normativa.

3. No se presenta: andlisis detallado de los precios unitarios (Art. 45 Reglamento LOPSRM
Federal), andlisis, cdiculo e integraciéon de salario real (Art. 45 Reglamento LOPSRM
Federal), bitdcoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal), listado de
insumos (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), planos definitivos (Arf. 68 LOPSRM Federal),
programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la mano de obra (Art. 45
Reglamento LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos
de la maquinaria y equipo de construccién (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal),
programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de los materiales (Art. 45
Reglamento LOPSRM Federal), programa mensual de erogaciones cuantificadas vy
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calendarizadas de la mano de obra (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa
mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de
construccion (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa mensual de erogaciones
de la ejecucién de los trabajos (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo,
arquitectdnico e ingenieria, relacién de contratos de obra (Art. 44 Reglamento LOPSRM
Federal), relacion de los profesionales técnicos (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal),
relacion de maquinaria y equipo (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la
supervision (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federall).

4. Se observa ya que se presenta la fianza de vicios ocultos con fecha 31 de diciembre de
2014 y ésta es improcedente debido a que la obra se encuentra inconclusa al dia de la
auditoria ordinaria (Art. 66 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $3,043,110

Observaciones Financieras Otros Recursos: $1,209,346
Observaciones Administrativas: 4

RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014

MONTO REPORTADO EN OBRAS $19.154,197
MONTO FISCALIZADO $ 16,559,607
PORCENTAJE FISCALIZADO 86 %
NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 16
OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 9,987,281
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 1,787,848
DE REFERENCIA U
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 76

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014

MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 11,949,833
OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $ 3,043,826
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 0
DE REFERENCIA OTROS RECURSOS

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 3

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014

MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 28,509,440
OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 13,031,107
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 1,787,848
DE REFERENCIA TOTAL Y
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 79
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3. Resultados de la evaluacion al desempeno

Teniendo en cuenta lo establecido por los articulos 134 primer pdrrafo de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracciéon lll, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, se presentan los resultados relativos a la revision y
fiscalizaciéon de los programas, respecto a la evaluacién del cumplimiento de los objetivos
y metas, asi como de la satisfaccion de las necesidades para las cuales fueron destinados
con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez.

La fiscalizacion de la gestion gubernamental se define como el conjunto de métodos vy
procedimientos técnicos que se aplican a un ente publico, con el fin de verificar el
cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de
eficiencia, eficacia y economia con que se utilizan los recursos humanos, técnicos,
materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a
cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestion gubernamental; de
conformidad con los articulos 7, 35y 37 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San
Luis Potosi.

La Auditoria al Desempeno tiene el propdsito fundamental de determinar si las
dependencias y entidades cumplen, no sélo con la normatividad, programas y metas
establecidos, sino también con las expectativas de la poblacidén que recibe sus bienes y
servicios, vy si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnoldgicos utilizados para
producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, identificar las
causas o dreas de oportunidad que limitan la consecucidn de dichos objetivos, y
proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la
organizacioén al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y
gue el otforgamiento de sus servicios sea oporfuno, confiable y completo.

El indicador es una expresidon cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un
medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones
del programa, monitorear y evaluar sus resultados.

Indicadores financieros

CLASIFICACION INDICADOR INTERPRETACION

El Municipio no cuenta con liquidez ya
gue solo dispone de $0.48 para pagar
cada $1.00 de sus obligaciones a corto
plazo; por lo que se encuentra en
situacién Insuficiente y Critico.

Administracién de Liguidez
Efectivo Activo Circulante / Pasivo Circulante

Representa una carga del 12.15% de
cada peso de la deuda en relacién con
el gasto total.

Carga de la Deuda
Amortizacién de Pasivos/Gasto Total
Administracién de
Pasivos Nivel de Endeudamiento

Deuda Contratada/Ingresos
Propios+Participaciones Reales

El nivel de endeudamiento en el
ejercicio representa el 12.32% de los
ingresos efectivamente recaudados y
recibidos, en el ano.
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CLASIFICACION INDICADOR

Autonomia Financiera
Ingresos Propios/Ingresos Totales

Administraciéon de
Ingresos

Autonomia Financiera para cubrir
Gasto Corriente
Ingresos Propios/Gasto Corriente

Realizacion de Inversiones,

Servicios y Beneficio Social

Gasto Sustentable/Ingresos por

Participaciones+Aportaciones
Federales

Administraciéon

Presupuestaria indice de Tendencias en Némina

Gasto en ndmina del ejercicio/Gasto
en némina del ejercicio inmediato
anterior

Proporcién de Gasto en Némina
sobre el Gasto de Operacién
Gasto en Nomina/Gasto de
Operacion

Resultado Financiero
Existencia + Ingresos / Egresos

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

Aplicacién de los recursos segun el rezago social:

Alcance de la revision

Universo seleccionado:
Muestra auditada:
Representatividad de la muestra:

INTERPRETACION

Los ingresos propios del Municipio
representan un 5.49% del total de los
recursos recibidos, por lo que el 94.51%
deriva de los recursos de las
participaciones; observédndose que el
Municipio carece de autonomia
financiera; encontrdndose en situaciéon
Insuficiente y Critico.

El gasto corriente en el Municipio es
cubierto en un 8.83% con recursos
propios, por lo cual se observa que
cuenta con un nivel Insuficiente vy
Critico en cuanto autonomia financiera,
para cubrir su gasto corriente.

El  Municipio invirti® en obras de
infraestructura, servicios publicos vy
programas de beneficio social un
47 .84% de los ingresos por
Participaciones y Aportaciones

Federales, por lo que su nivel es
Insuficiente y Critico en los rubros ya
mencionados.

El gasto en ndmina del ejercicio 2014
fue de $30,695,190 representando éste
un incremento de 12.24% con respecto
al gasto del ano 2013 el cual fue de
$27,346,614.

El gasto de operacion del ejercicio fue
de $74,828,022 siendo el gasto en

némina de $30,695,190 el cudl
representa el 41.02% del gaosto de
operacion.

El  Municipio presenta un grado

Insuficiente de equilibrio financiero en la
administraciéon de sus recursos, en virtud
de que la existencia mds los ingresos del
ejercicio no fueron similares en 3.85% a
los egresos realizados en el mismo.

$ 38,590,643
35,919,321
93.07%
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wacosom | STLEE. locABADES | ey oDt

Muy alto 10 3 $ 2,606,047 100

Alto 55 12 12,311,085 6,368

Medio 3 2 21,002,189 17,465

Bajo - - 0 0

Muy bajo - - 0 0

Sin grado 34 - 0 0
Comunidades no localizadas 1 - 0 0
TOTAL 103 17 S 35,919,321 23,933

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) con base
en el Il Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo (ENOE) 2010, IV
Trimestre; Avance Fisico Financiero ejercicio fiscal 2014.

Derivado del andlisis de la revisidon se determina que se aplicé de la siguiente manera:

INVERSION EN PROGRAMAS 2014
100%
80%
58.47%
60%
40% 34.27%
20% 1 gsew
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0%
Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo Singrado  C.N.L.
E REZAGO SOCIAL

Distribucién del gasto por programa

Se verificé la informacién del Programa Operativo Anual del ejercicio en revisidon
distribuyendo el recurso de la siguiente manera:

PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO %
Urbanizacion $ 11,656,131 30
Alcantarillado y drenaje 7,625,146 20
Agua potable 4,631,218 12
Infraestructura agropecuaria 4,081,517 11
Seguridad publica 3.971,206 10
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PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO %
Vivienda 1,656,300 4
Educacién 1,050,000 3
Gastos indirectos 995,778 3
Proteccién social en salud 971,751 3
Electrificacién 912,962 2
Caminos 534,973 1
Asistencia social 360,185 1
Desarrollo institucional 73.155 0
Deportes 58,000 0
Contingencias 12,321 0

TOTAL | $ 38,590,643 100

Programas del ramo 33

CAP

1.1

1.2

1.3

1.3.1

11.3.2

11.3.3

.1

1.2

V.1

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM)

RESULTADO DEL £
INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION

CUMPLIMIENTO DE METAS

Nivel del gasto al 31 Del monto asignado del FISM por $23,091,977 se

diciembre de 2014 100 ejercio el 100% al 31 de diciembre de 2014.
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Concentraciéon de la De la inversién ejercida del FISM $23,091,977 al
inversion en la cabecera 23.17 cierre del ejercicio, se aplicdé el 23.17% en la
municipal cabecera municipal.
Concenfracién de la L o
poblacién en la cabecera 5572 De la poblacién total del Municipio, el 55.72% se

. concentra en la cabecera municipal.
municipal

Viviendas particulares habitadas que no disponen de:

Agua entubada de red De la totalidad de las viviendas habitadas del

I 36.45 Municipio, el 36.45% carece del servicio de agua
publica

potable.

De la totalidad de las viviendas habitadas del

Drendje 20.01 Municipio, el 20.01% carece de servicio de
drenagje.

De la totalidad de las viviendas habitadas del

Energia eléctrica 3.51 Municipio, el 3.51% carece de servicio de energia
eléctrica.

DIFUSION

Disponibilidad para el

publico, de los informes
mensuales de avance del 100 Cumplié satisfactoriamente.
fondo, en publicaciones

especificas (SEDESORE)

Disponibilidad de los informes

trimestrales de avance del 12.50 Cumplié parcialmente.
fondo (SHCP)
IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES
Importancia del fondo Los ingresos propios Municipales por $13,357,475
respecto de los recursos 42.61 representan el 42.61% del monto asignado del
propios municipales FISM por $31,349,453.
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RESULTADO DEL

INDICADOR % INTERPRETACION

CAP INDICADOR
Importancia del fondo
respecto de la inversion
V.2 municipal en obra puUblica -
financiada con recursos
propios del Municipio
FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da
a conocer la distribucion del FISM a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico Financiero del FISM;
Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

El Municipio no realizd obra publica con recurso
municipal.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF)

RESULTADO DEL 2
CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION

l. NIVEL DE GASTO EJERCIDO

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
100 $15,498,666 se ejercio el 100% al 31 de diciembre
de 2014.

Il ORIENTACION DE LOS RECURSOS
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.1 Gasto en seguridad publica 25.62 $15,498,666 al cierre del ejercicio, se destind el
25.62% al rubro de seguridad publica.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.2 Gasto en obra publica 4396 $15,498,666 al cierre del ejercicio, se destind el
43.96% al rubro de obra publica.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.3 Gasto en ofros rubros 28.09 $15,498,666 al cierre del ejercicio, se destind el
28.09% a otros rubros.
Gasto en estimulos a la Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.4 - - $15,498,666 al cierre del ejercicio, no se destind
educacion . .
recursos al rubro de estimulos a la educacion.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
$15,498,666 al cierre del ejercicio, se destind el

Nivel de gasto al 31 de
diciembre de 2014

Gasto en asistencia social y

115 servicio comunitario 232 2.32% al rubro de asistencia social y servicios
comunitarios.
11 OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA)
Monto del fondo ejercido
I en el pago del servicio de la ) El Municipio no pago adefas con recursos de éste
’ deuda publica, con fondo.
respecto al monto total
Importe de la deuda El Municipio no tiene o no contrajo deuda publica
.2 respecto del monto - B
: en el ejercicio.
asignado al fondo
V. SEGURIDAD PUBLICA
Ig(;r:f'zg%?;(izll fn(iggiiiegl El monto total erogado en seguridad publica fue
va e eI?en o o Soou dg . 100 de $3,971,206 del cual el Municipio ejercié el 100%
glon ¢ ou con recursos del FORTAMUN-DF.
publica
V. DIFUSION

Disponibilidad para el
publico, de los informes
V.1 mensuales de avance del 100 Cumpli¢ satisfactoriamente.
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)

Disponibilidad de los
V.2 informes trimestrales de 50 Cumplié parcialmente.
avance del fondo (SHCP)
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RESULTADO DEL

CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION
VL. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES
Importancia del fondo
respecto de los recursos
propios municipales Los ingresos propios municipales por $5,238,562
VI (Impuestos, derechos, 33.80 representan el 33.80% del monto asignado del
productos y FORTAMUN-DF por $15,498,666.

aprovechamientos)

FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el
que se da a conocer la distribucion del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico
Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

PROGRAMA GENERAL DE OBRA

RESULTADO DEL
INDICADOR %

l. CUMPLIMIENTO DE METAS
indice de cumplimiento

CAP INDICADOR INTERPRETACION

de metas Del total de obras programadas el 96% de las
.1 (% del total de obras que 926 mismas cumplieron con el avance fisico
cumplieron con el avance programado, segun datos del Municipio.

fisico programado)

indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(avance fisico) (% del
numero de obras de la .
1.2 o - No aplica.
muestra de auditoria que
cumplieron con el avance
fisico programado)(andilisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(% de lainversion de la
1.3 muestra de auditoria que - No aplica.
corresponde a obras que
cumplieron con el
avance fisico
programado)

. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de

o ) A la fecha de revision al 31 de diciembre de 2014 el
auditoria, que no estdn

100% de las obras de la muestra de auditoria que no

1.1 tferminadas, no operan o 100 . .
estdn terminadas, no operan o no lo hacen
no lo hacen
adecuadamente.
adecuadamente
Concentraciéon de la
poblacién, del Municipio
que vive en: De la poblacién total del Municipio, el 55.72% se
1.2 concentra en la cabecera municipal y el 44.28% en
Cabecera municipal 55.72 las comunidades.
Comunidades 44.28

De la inversion ejercida del Programa Municipal de
Obras por $38,590,643 a la fecha de revisién al 31
de diciembre de 2014, se aplicé el 55.85% en la
cabecera municipal.

Concentracién de la
1.3 inversion en la cabecera 55.85
municipal
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RESULTADO DEL 2
CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION
De la inversidn ejercida del Programa Municipal de
Obras por $38,590,643 a la fecha de revision al 31
de diciembre de 2014, se aplicé el 44.15% en las
comunidades.
FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y otros al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo
Administrativo por el que se da a conocer la distribucién del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014;
Informe de Avance Fisico Financiero; Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

Concentraciéon de la
1.4 inversion en las 4415
comunidades

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) OBRA

RESULTADO DEL
INDICADOR %

I CUMPLIMIENTO DE METAS
indice de cumplimiento de

CAP INDICADOR INTERPRETACION

metas Del total de las obras aprobadas, a la fecha de

r (% del total de obras que 94 revision, se observd cumplimiento del avance fisico

’ cumplieron con el avance programado en el 94% de las mismas, segun datos
fisico programado) del Municipio.

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(avance fisico) (% del
numero. de obras de la .
1.2 o - No aplica.
muestra de auditoria que
cumplieron con el avance
fisico programado)(andlisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
13 (% de la inversién Qe la ) No aplica.
muestra de auditoria que
corresponde a obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)

I CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Obras de la muestra de A la fecha de revisién 31 de diciembre de 2014 el
I auditoria, que no estdn 100 100% de las obras de la muestra de auditoria que
’ tferminadas, no operan o no no estdn terminadas, no operan o no lo hacen
lo hacen adecuadamente adecuadamente.

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FISM.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA

RESULTADO DEL

CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION
. CUMPLIMIENTO DE METAS
indice de cumplimiento de
metas Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
1.1 (% del total de obras que 98 revisién, se observd cumplimiento del avance fisico
cumplieron con el avance programado en el 98% de las mismas, segun datos del

fisico programado) Municipio.
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INDICADOR

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(avance fisico) (% del
numero de obras de la
muestra de auditoria que
cumplieron con el avance
fisico programado)(andiisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(% de la inversion de la
muestra de auditoria que
corresponde a obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)

Obras de la muestra de
auditoria, que no estdn
terminadas, no operan o no
lo hacen adecuadamente

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS, S.L.P.

RESULTADO DEL

INDICADOR % INTERPRETACION

- No aplica.

- No aplica.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

A la fecha de revision 31 de diciembre de 2014, el
100% de las obras de la muestra de auditoria que no
estdn terminadas, no operan o no lo hacen
adecuadamente.

100

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FORTAMUN-DF.

Derivado de la evaluacidon al desempeno, se determina que el ente auditable se
encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial.

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones
segun corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la
entidad.
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4. Evaluacion de legalidad

Aspecto legal

El articulo 7°, fraccion VI, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi,
establece textualmente:

“Articulo 7°. La Auditoria Superior del Estado tendrd las siguientes atribuciones:

Vl.- Comprobar si la recaudaciéon, administracion, manejo y aplicacién de recursos
Estatales y Municipales; asi como los actos, contralos, convenios, concesiones u
operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad,
y si no causaron dafios o perjuicios a las haciendas publicas, estatal o municipales, o al
patrimonio de ofros entes auditables.”

Con fundamento en el citado articulo, esta autoridad, por conducto de la Auditoria
Especial de Legalidad, programd, analizé y fiscalizé el ejercicio 2014, verificando los actos
de legalidad al Municipio de Salinas, S.L.P., que complementan la revisidén financiera y de
obra que se practica a la Cuenta PUblica de dicho Municipio en el citado ejercicio fiscal.

En este orden de ideas, la Auditoria de legalidad que se practicéd al citado Municipio,
constituye el método de andlisis y evaluacién sobre el cumplimiento de las normas vy
disposiciones que le son aplicables, asi como el de comprobar que las actividades
ejecutadas por el Municipio, contribuyen a la consecuciéon de la aplicacidon del marco
legal al gue se encuentra sujeto.

Alcance de la revision

Los alcances de la auditoria en materia de Legalidad practicada al Municipio de Salinas,
S.L.P., fueron consistentes en:

1. Revision de las actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de enero a
diciembre de 2014.

2. Verificacion del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados vy
realizados por el Municipio de Salinas, S.L.P. en los rubros de:

Comodato.

Arrendamiento.

Servicios Profesionales.

Deuda.

Convenios.

®©000Q

3. Revision de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e
inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo
del Municipio de Salinas, S.L.P., en el periodo de enero a diciembre de 2014.

4. Revision del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a
diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Contralor
Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor.
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5. Revision de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de
Salinas, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones realizadas.

Observaciones

Con fundamento en los articulos 7 fracciones II, lll, XXXI, 12 fracciones Xll, XVII, XXVII de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; se emiten las siguientes
observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el articulo 49 fraccién IV de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, no fueron solventadas:

Actas de Cabildo:

Revision de actas de Cabildo

a. Resulté que el H. Ayuntamiento de Salinas, S.L.P., no realizé durante los meses de
enero, marzo y octubre de 2014, cuando menos dos sesiones ordinarias,
incumpliéndose lo establecido por el articulo 21 fraccion | de la Ley Orgdnica del
Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

b. Resulté que el C. José Luis Romero Calzada en su cardcter de regidor; fue omiso en
firmar el acta 59 de fecha 11 de agosto de 2014, siendo que estuvo presente en la
sesion ordinaria de Cabildo de la fecha citada, incumpliendo lo establecido por el
articulo 28 y demds relativos de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de
San Luis Potosi.

c. Mediante acta nimero 45 de fecha 10 de febrero de 2014, se aprobd la minuta
que reforma el pdrrafo quinto del articulo 53, de la Constitucion Politica del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosi (materia cuentas publicas); aprobacion de la
minuta que reforma el pdrrafo quinto del articulo 12, de la Constitucién Politica del
Estado Libre y Soberano (materia: derecho humano de personas a un espacio de
calidad); aprobacién de la minuta que reforma el pdrrafo primero del articulo 124
de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi (materia
qgue reconoce como servidores puUblicos a titulares de los organismos
constitucionales autébnomos); aprobacion de minuta que reforma el articulo 10 en
sus pdrrafos, primero y actuales cuarto y quinto; y adiciona pdrrafo al mismo
articulo 10, este como cuarto por lo que los ahora cuarto y gquinto pasan a ser
pdrrafos quinto y sexto de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
San Luis Potosi, encontrdndose la omisidn de la transcripcién de la norma de
cardcter general aprobada en el cuerpo del acta en mencién.

Mediante acta nimero 53 de fecha 30 de mayo de 2014, se aprobd la minuta
que reforma el articulo 17 de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano
de San Luis Potosi (materia: competencia de la Comision Estatal de Derechos
Humanos), encontrédndose la omisién de la transcripcién de la norma de cardcter
general aprobada en el cuerpo del acta en mencion.

Pagina 70 de 76



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS, S.L.P.

Mediante acta nUmero 53 de fecha 30 de mayo de 2014, se aprobd la minuta
minuta que reforma los articulos 26 en su fracciéon |, 30 en su pdrrafo segundo, 31,
32, 33, 36, 37, 38 en su parrafo primero, 40, 47 en sus fracciones XXXIV y XXXVI, 73 en
sus fracciones |, II, II, IV, V y VI, 90 en su pdrrafo primero, 114 en su fraccién |, 117 en
sus fracciones | y Il 'y 108 en sus fracciones II, Il y IV y pdrrafo Ultimo; adicionar a los
articulos 26 en su fraccidén segunda pdrrafo segundo, 47 las fracciones VI y Vil y
pdrrafo Ultimo y 118 las fracciones V y VI y pdrrafo pendltimo; y derogar en el
articulo 47 el ahora pdrrafo Ultimo de la Constitucidn Politica del Estado Libre y
Soberano del Estado de San Luis Potosi (materia electoral), encontrdndose la
omision de la transcripcion de la norma de cardcter general aprobada en el
cuerpo del acta en mencién.

Mediante acta numero 58 de fecha 30 de julio de 2014, se aprobd la la reforma all
articulo 114 fraccion X y Xl y adicién al mismo articulo 114 la fraccion Xl de la
Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano, encontrdndose la omisién de la
transcripciéon de la norma de cardcter general aprobada en el cuerpo del acta en
mencion.

Con dicha omisién se incumple lo dispuesto en el articulo 28 de la Ley Orgdnica del
Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi, donde se establece que “cuando el
acuverdo de los Ayuntamientos se refiera a normas de cardcter general, tales
como Reglamentos, Bandos o Iniciativas de leyes, éstos constaran integramente en
el Libro de Actas.”

Respecto a la presentacion de los informes financieros mensuales ante el H.
Cabildo, resultd lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 11 AGOSTO 2014
Febrero 19 AGOSTO 2014
Marzo 22 AGOSTO 2014
Abril 28 AGOSTO 2014
Mayo 2 SEPTIEMBRE 2014
Junio 4 SEPTIEMBRE 2014
Julio 12 SEPTIEMBRE 2014
Agosto Sin evidencia documental
Septiembre Sin evidencia documental
Octubre 12 NOVIEMBRE 2014
Noviembre 15 DICIEMBRE 2014
Diciembre Sin evidencia documental

De lo anterior, se desprende que ese H. Ayuntamiento incumplié las disposiciones
contenidas en el articulo 81 fraccién Vil y IX de la Ley Orgdnica del Municipio Libre
del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentacién fuera del
plazo establecido en la citada Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de
2014, ante el H. Cabildo de ese Municipio.
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e. Con respecto a la presentacion de los Informes financieros mensuales ante el H.
Congreso del Estado, resulté lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 12 DE AGOSTO DE 2014
Febrero 20 DE AGOSTO DE 2014
Marzo 22 DE AGOSTO DE 2014
Abril 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Mayo 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Junio 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Julio 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Agosto 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Septiembre 24 DE OCTUBRE DE 2014
Octubre 14 DE NOVIEMBE DE 2014
Noviembre 5 DE ENERO DE 2015
Diciembre 31 DE ENERO DE 2015

En razdn de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplié las disposiciones contenidas
en articulo 86 fraccion VIl de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San
Luis Potosi; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto PuUblico para los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentaciéon de
fuera del plazo establecido en Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2014, ante el H. Congreso del
Estado a través de esta Auditoria Superior del Estado.

f.  No se cuenta con evidencia documental que acredite que se presentaron para su
aprobacién ante el H. Cabildo de Salinas, S.L.P., los informes financieros
correspondientes a los meses de agosto, septiembre y diciembre de 2014,
incumpliéndose lo establecido con disposiciones contenidas en el articulo 81
fraccion Vil y IX y 86 fracciéon VIl de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado
de San Luis Potosi.

g. Se verificé si el H. Ayuntamiento de Salinas, S.L.P., autorizdé contratos de prestacion
de servicios profesionales independientes y comodato denfro del periodo
comprendido de enero a diciembre de 2014, resultando lo siguiente:

En el acta niumero 55 correspondiente a sesidén de tipo ordinaria de fecha 11 de
junio de 2014, aprobd confratar los servicios de profesionales de la empresa GW
Corporate Finantial Group, S.A de C.V. para la gestion de recursos etiquetados, sin
embargo no se anexo ni remitié el contrato respectivo para su andlisis.

De lo anterior resulté que esta Autoridad no logré verificar el periodo de vigencia
del contrato en menciéon, de conformidad con los Articulos 31 inciso a) fracciones
VI, 32 fraccién |, 70 fraccion XXIX, 75 fraccion VI, 78 fraccién VI, 86 fraccién Xl y
demds relativos de la Ley Orgdnica del Municipio Libre de Estado de San Luis
Potosi., toda vez que no fue presentado el contfrato de Servicios Profesionales
Independientes, ante esta Auditoria Superior del Estado.
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En el acta nUmero 66 correspondiente a sesidon de tipo ordinaria de fecha 22 de
septiembre de 2014, se aprobd celebrar contrato de comodato con el Supremo
Tribunal de Justicia del Estado respecto del bien mueble perteneciente al
Municipio, inmueble que tendrd como finalidad la instalacién de las oficinas del
Juzgado Mixto de Primera Instancia en esta ciudad, asi como la instalaciéon de la
Sala para desahogar los Juicios de Oralidad Penal del Nuevo Sistema de Justicia
Penal, con una duracién de 25 anos, sin embargo no se anexo ni remitié el
contrato respectivo para su andlisis.

De lo anterior resultd que esta Autoridad al momento de checar acta de Cabildo
correspondiente se encontrd que el término del contrato de comodato senalado
excede en su vigencia al periodo de la administracién municipal, incumpliendo
con ello en lo establecido en el articulo 32 fraccion | de la Ley Orgdnica del
Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi, encontrdndose que a la fecha no se
tiene evidencia de la autorizaciéon por parte del H. Congreso del Estado, lo anterior
de conformidad con el articulo 31 inciso a) fraccion VI y 32 fraccion | de la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

Se encontrdé que mediante acta nUmero 46 de fecha 26 de febrero de 2014, se
aprobd la celebracién de convenio con FAMSA cuya finalidad primordial es que la
empresa otorgue créditos a los trabajadores del Ayuntamiento para la adquisicion
de bienes muebles en distintos establecimientos comerciales.

De lo anterior resulté que esta Autoridad no pudo verificar el periodo de vigencia
ni los términos del convenio en mencidn y considerando que a la fecha no se tiene
evidencia de autorizacién del H. Congreso del Estado, incumpliéndose lo previsto
en el articulo 31 inciso a) fraccién VI y 32 fraccién | de la Ley Orgdnica del
Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi, toda vez que no fue presentado el
convenio respectivo a esta Auditoria Superior del Estado.

Se encontré que mediante acta ordinaria nimero 49 de fecha 31 de marzo de
2014, se aprobd la celebracién de convenio con INFONAVIT, cuya finalidad
primordial es que el Instituto Nacional de referencia otorgue facilidades a los
trabajadores del H. Ayuntamiento para la adquisicion de viviendas y que les
permita tener una mejor calidad de vida.

Se encontré que mediante acta ordinaria nUmero 50 de fecha 10 de abril de 2014,
se aprobd la celebracion de convenio de coordinacién en materia de Seguridad
PUblica de la Zona Altiplano Sur con el H. Ayuntamiento de Salinas, S.L.P.

Se encontré que mediante acta ordinaria nimero 52 de fecha 09 de mayo de
2014, se aprobd la celebracién de convenio de coordinacién para consolidar el
Programa Estatal de Proteccion Social en salud con el H. Ayuntamiento de Salinas,
S.L.P.

De lo anterior resultd que esta Autoridad no logrd verificar si el convenio autorizado
se llevdé a cabo bagjo las reglas de operacion correspondientes, lo anterior
incumpliéndo lo preceptuado en los articulos 144 y 145 fraccion de la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi, toda vez que no fueron
presentados los convenios celebrados a esta Auditoria Superior del Estado.
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j.  Se observé en acta de Cabildo ordinaria nUmero 75 de fecha de 26 de noviembre
de 2014, se autorizé proyecto de modernizacidon del alumbrado publico, sin que a
la fecha se cuente con ejemplar del debido contrato, imposibilitdndose la revisidon
legal del mismo, incumpliendo con lo estipulado en los articulos 31 inciso a)
fracciones VI, 32 fraccién |, 70 fraccién XXIX, 75 fraccion VI, 78 fraccion VI, 86
fraccion Xl y demds relativos de la Ley Orgdnica del Municipio Libre de Estado de
San Luis Potosi.

Actas de Consejo de Desarrollo Social Municipal:

k. No se cuenta con evidencia documental que avale que el Consejo de Desarrollo
Social, realizd su correspondiente Reglamento Interno, incumpliéndose en
consecuencia lo establecido por los articulos 67, 72 fraccion IX y demds de la Ley
para la Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de
San Luis Potosi.

Conclusion

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo é4, fraccion IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, se llevd a cabo el andlisis de la informacién vy
documentacién remitida a esta Auditoria Superior del Estado, respecto de la legalidad de
los actos ejecutados por el Municipio de Salinas, S.L.P., verificando la normatividad
correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero a diciembre de
2014, guedando aqui descritas las observaciones generadas del acto de fiscalizacion.
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5. Resumen de observaciones

A continuacion se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas
al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad
con lo establecido en la fraccién V, del articulo 64, de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi.

Observaciones Financieras

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS

Ramo 28 $ 0
Ramo 33 6,345,931
Oftros Recursos 0
Obra PUblica Ramo 28 0
Obra PUblica Ramo 33 9,987,281
Obra PUblica Otfros Recursos 3,043,826

TOTAL | $ 19,377,038

Observaciones por incumplimiento con monto de referencia

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS
Obra PUblica Ramo 33 $ 1,787,848
Obra PUblica Otros Recursos 0
TOTAL | $ 1,787,848

Observaciones Administrativas

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS

Ramo 28 21

Ramo 33 16

Obra PUblica Ramo 28 0

Obra PUblica Ramo 33 76

Obra PUblica Otfros Recursos 3

Legalidad 36
TOTAL 152
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6. Propuestas de las acciones a seguir

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir segun lo indica la fraccién VI
del articulo 64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; una vez
determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Publica 2014,
del Municipio de Salinas, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera hipdtesis se
procederd a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades tendiente al
resarcimiento correspondiente, ya que por si mismas traen como consecuencia un dafo
y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Publica del Municipio citado. Por lo que
hace a las observaciones administrativas donde se advierte que no se causé dano a la
Hacienda PUblica Municipal se deberd dar vista de las mismas al drgano competente a fin
de que conforme a sus facultades actle segun lo previsto en el articulo 68 fraccion | de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

Asi mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de Salinas, S.L.P., que esté atento a la
normatividad de cardcter general que para tal efecto rige el actuar de la Administracion
PUblica Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos que se
realicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto de
egresos atendiendo a partidas debidamente aprobados y en caso de ser necesario
realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicacién en los recursos.

ATENTAMENTE

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Pagina 76 de 76



