
FISM FORTAMUN-DF OTROS

19/12/14 PCH-C1659, 

C1662

Fortalecimiento - Conservación de 

caminos rurales  El Pinto - Agua Fría

13 Como resultado de la revisión practicada al expediente de la

obra Conservación de camino El Pinito - Agua Fria, se verificó

que el Municipio no realizó el proceso para la adjudicación del

contrato, pago realizado con las transferencias número C1659

y C1662, expedidas a favor del Proveedor Edificaciones y

Proyectos Rioverde Potosino, S.A. de C.V., por concepto de

renta de camión y máquina retroexcavadora; contraviniendo

los artículos 22 y 23 de la Ley de Adquisiciones del Estado de

San Luis Potosí;  

RECOMENDACIÓN.- Ente: El Municipio presenta oficio en el

cual indica que fue una adjudicación directa de acuerdo a los

montos establecidos en el Periódico Oficial del Estado para la

Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas en el

ejercicio 2014. ASE: No se desahoga, en razón de que el

monto total del arrendamiento de la máquina retroexcavadora

rebasa del monto permitido para la adjudicación directa,

debiendo ser por invitación restringida. NOTIFICACIÓN.-

ENTE: No presenta desahogo.

23/12/14 PCH-C0953, 

C0959, C1552

Infraestructura - Conservación de 

camino Corral Quemado - Cañada de 

Santa Gertrudis

13 Como resultado de la revisión practicada al expediente de la

obra Conservación de camino Corral Quemado - Cañada de

Santa Gertrudis, se verificó que no presentan las garantías por

el sostenimiento de la propuesta económica y por los vicios

ocultos, pago realizado con la transferencia número C953,

C959, C1552, expedido a favor de Proveedor Uriel Antonio

Flores, por concepto de conservación de camino;

contraviniendo el artículo 115 de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San

Luis Potosí.

RECOMENDACIÓN.- Ente: El Municipio presenta oficio en el

que indica que no se solicitó fianza por el sostenimiento de la

propuesta económica debido a que no lo requiere la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

publicada el 24 de Octubre de 2014, asimismo presentan la

fianza por los vicios ocultos realizada con la aseguradora

MAPFRE número 0031500004319. ASE: Se desahoga

parcialmente, debido a que no presentaron la fianza por el

sostenimiento de la propuesta económica (cumplimiento) que

establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas que establece sea un 10% del monto

contratado. NOTIFICACIÓN.- ENTE: No presenta desahogo.

C.I. Ramo 33 - Los registros contables no 

conciden con el POA y/o con informes 

trimestrales pre

R33-C27 Como resultado de la revisión practicada a los expedientes

técnicos de las obras y acciones financiadas con el Fondo de

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal o el Fondo de

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, se verificó

que la información reportada a la SEDESORE (POA) no

coincide con los registros contables; contraviniendo los

artículos 5, 15, 16, 29, 30 y 34 de la Ley de Presupuesto,

Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de

San Luis Potosí, 48 y 53 de la Ley para la Administración de

las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San

Luis Potosí.

El Municipio presenta el POA del ejercicio 2014, sin embargo

no se desahoga en razón de que alguna información no

coincide con los registros contables.

C.I. Ramo 33 - Ramo 33 - No hay 

evidencia de que el Ayuntamiento 

cuente con capacidad técnica para 

realizar obra

R33-L8 Se observa que el Ayuntamiento realizó obra pública por

administración directa, sin que posea la capacidad técnica y

los elementos necesarios para tal efecto, en contravención del

artículo 163 de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las mismas, para el Estado y Municipios de

San Luis Potosí.

No presenta desahogo

C.I. Ramo 33 - Saldo de la cuenta de 

Infraestructura 2014 no comprometido 

al cierre del ejercicio 2014

R33-L9 Como resultado del análisis de la cuenta bancaria número

206701578 del fondo de Infraestructura 2014, se determinó

que no se comprometió el importe de $13,912 saldo de la

cuenta de Infraestructura 2014, para la realización de obras o

acciones del R-33. 

No presenta desahogo

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
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Ramo 33 - Instancias Técnicas 

Independientes para la evaluación de 

los recursos de los fondos FISM y 

FORTAMUN-DF

R33-L11 No se tiene evidencia de que la entidad federativa designo a

instancias técnicas independientes para la evaluación de los

recursos de los fondos de FISM y FORTAMUN-DF en

indicador estratégico y de gestión y que los resultados se

publicaran en su página de internet e informaran medinate el

sistema de formato único de la SHCP en contravención a los

artículos 85, fracción I y 110 de la LFPRH, 48 y 49 de la LCF;

72 y 80 de la LGCG. 

No presenta desahogo

C.I. Ramo 33 - Programa de Seguridad 

Pública autorizado

R33-L12 No se tiene evidencia de que el Municipio disponga de un

programa de seguridad pública que oriente sus acciones en

esta materia, así como, con indicadores para evaluar los

resultados obtenidos, analizando en su caso, el

comportamiento de los valores de estos indicadores, respecto

de los observados en el ejercicio anterior.

No presenta desahogo

NÚMERO DE OBSERVACIONES 7

DESCRIPCIÓN DE CLAVES Y SU FUNDAMENTACIÓN

EGRESOS

SIGLAS:

ASE Auditoría Superior del Estado

CFE Código Fiscal del Estado

CFF Código Fiscal de la Federación

CPE Constitución Política del Estado

LAATEM Ley para la Administración de las Aportaciones transferidas al Estado y Municipios de San Luís Potosí

LAE Ley de Adquisiciones del Estado

LAESLP Ley del Agua del Estado de San Luis Potosí

LAS Ley de Asistencia Social del Estado de San Luis Potosí

LCF Ley de Coordinación Fiscal

LPCyGPM Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado

c.c.p. Expediente

JZZ/CHG/JML/ITR/AVD/BEC

13 - No hay apego a la Ley de Adquisiciones o la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma - Artículos 22 y 23 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí; 36, 37 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

del Estado de San Luis Potosí.

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. MAYO 15, 2015

SUPERVISOR                                                        AUDITOR

"2015, Año de Julián Carrillo Trujillo"

A T E N T A M E N T E

____________________________________________________

C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

__________________________          _______________________________________

C.P. Adriana Vázquez Díaz          C. P. Bertha Guadalupe Escareño Chávez

Página 2 de 2 


