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ASUNTO: Informe Final de Auditoría a la 

Cuenta Pública del ejercicio 2014, del 

Ayuntamiento de  San Luis Potosí, S.L.P. 

 

 

INFORME: ASE-IFA/29/2014.  

 

 

San Luis Potosí, S.L.P., a  27 de mayo de 2015. 

 

 

 

 

 

 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  

DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE SAN LUIS POTOSÍ 
 

P R E S E N T E S.- 

 

 

Con fundamento en lo establecido por los artículos 53, párrafo segundo, 54, 57 fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; 1, 2, fracción I, 3, 7 fracción II, 12 fracción XVII, 17 fracción 

IV, 29, 30 fracción III, 33, 35 fracciones I a IX, 36 fracciones I y II, 37y52 de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento Interior de la 

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se presenta a esa Comisión de Vigilancia 

del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalización llevada a cabo a la Cuenta 

Pública 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P., correspondiente 

al ejercicio de los recursos públicos comprendidos en el periodo de enero a diciembre de 

2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente: 

 

Los trabajos de fiscalización fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoría, con 

la debida observancia de las leyes y demás normatividad aplicable. La definición de 

objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluación, de acuerdo con el contexto 

que señala el artículo 64, en sus fracciones I, II, III, IV, V y VI, de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron 

tomando como base la documentación presentada a este Órgano de Fiscalización 

Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de 

campo, e información proporcionada por terceros involucrados. 

 

En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que 

derivan del análisis y demás tareas señaladas en el párrafo que antecede, asimismo se 

proporcionan además datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento 

del origen y aplicación de los recursos durante el ejercicio auditado.  
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 1.   Antecedentes  

 

 

1.1  Objetivo 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 35, en sus fracciones I a IX de la Ley de 

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, la auditoría practicada a la Cuenta 

Pública 2014 del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P., tuvo como objetivo determinar 

si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados; si las 

cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o correspondieron 

a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeño, eficiencia, eficacia y 

economía en el cumplimiento de los programas; si los recursos provenientes de 

financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la 

periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables y se 

cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma 

posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestión financiera del ente 

auditado; verificar si en la gestión financiera se cumplió con lo dispuesto en las leyes, 

reglamentos, decretos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro 

y contabilidad gubernamental, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 

muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales; fiscalizar si la 

recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos, así como los actos, 

contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebró o realizó, se ajustaron a 

la legalidad y si no han causado daños o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al 

patrimonio del mismo, así como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, y 

derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes señaladas, la posible 

aplicación de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan. 

 

1.2  Presentación de la Cuenta Pública 

 

Con fecha 30 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P., presentó en 

tiempo y forma legal la Cuenta Pública 2014, a efecto de dar cumplimiento a lo 

establecido en los artículos 53, párrafo quinto, de la Constitución Política del Estado de 

San Luis Potosí, y 39, párrafo tercero, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis 

Potosí. 

 

La Cuenta Pública fue analizada por los integrantes del Ayuntamiento, en acta de 

Cabildo de sesión ordinaria número 84 de fecha 30 de enero de 2015, en la cual doce 

integrantes votaron a favor, tres miembros en contra y una abstención, por lo que se 

aprobó por mayoría de votos. 

 

Se observa que la Cuenta Pública 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de San Luis 

Potosí, S.L.P., al Congreso del Estado, incumple lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, 

inciso b) 48 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que aunque presentó 

todos los formatos en la cuenta pública, el sistema implementado arrojó la siguiente 

diferencia:  

 

I. Información contable, con la desagregación siguiente: 

 

 Estado de variación en la hacienda pública; no coincide con su sistema 

implementado. 
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Respecto a las observaciones, comentarios y documentación de las actuaciones llevadas 

a cabo en el presente proceso de auditoría y correlacionado con la fracción II del artículo 

64 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se puntualiza lo siguiente: 

 

 

1.3 Inicio de Auditoría 

 

Con fecha 06 de marzo de 2015, y de conformidad con el artículo 49, fracción I, de la Ley 

de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se notificó al H. Ayuntamiento de San 

Luis Potosí, S.L.P., el inicio de la auditoría, su modalidad y alcance de la misma, de igual 

forma, se requirió al ente auditado la presentación de la información necesaria e 

indispensable para la práctica de la revisión correspondiente, levantándose al efecto 

Acta Circunstanciada identificada bajo el número ASE-AEFM-IA/29/2014, concediendo en 

dicho acto al ente sujeto de fiscalización, el término de diez días, que señala la fracción II 

del artículo 49 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, para la 

solventación de las inconsistencias detectadas. 

 

 

1.4 Cierre de Auditoría y notificación del pliego de observaciones  

 

Con fecha 17 de abril de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elaboró el acta de cierre de 

auditoría y notificó el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte días hábiles, 

con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la documentación 

comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de conformidad con el 

artículo 49, fracción IV, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 

 

El procedimiento de auditoría aquí señalado, se realizó atendiendo las etapas procesales 

que para tal efecto refiere el precitado artículo 49, en sus fracciones I, II, III, IV, V, y VII, en 

relación con el artículo 42, fracciones I a IV, de la propia Ley de Auditoría., 

 

 

1.5 Alcance de la revisión 

 

 

Ingresos 

 

 NOTA   

Universo seleccionado: 1 $    3,038,452,712 

Muestra auditada:    2,430,762,170 

Representatividad de la muestra:    80% 

 

Egresos 

 

 NOTA   

Universo seleccionado: 1 $ 3,250,233,168 

Muestra auditada:    2,600,186,534 

Representatividad de la muestra:    80% 
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Nota: 

 

1. Se informa que con base en el Convenio de Coordinación y Colaboración suscrito entre 

la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y ésta Entidad de Fiscalización Superior Local 

(EFSL), publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 11 de diciembre de 2014, y 

mediante el oficio número OASF/0621/2015 emitido el 24 de febrero de 2015 y recibido el 

06 de marzo del mismo año, signado por C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez, Auditor 

Superior de la Federación, solicitó que se realizaran las auditorías de manera coordinada 

a los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, del Municipio de San Luis Potosí, S.L.P.  

 

La participación coordinada de la Auditoría Superior del Estado (ASE) en la fiscalización 

de este Fondo, posibilitará un mayor alcance e integralidad de las auditorías. Para ello, 

existirá la coordinación necesaria con la ASF, quien proporcionará las guías de auditoría, 

metodología y papeles de trabajo, así como la capacitación correspondiente. 

 

Esta estrategia de coordinación permitirá una mayor calidad de la fiscalización de este 

fondo, y establece bases para un trabajo de más perspectiva y alcance para futuros 

ejercicios, respecto de las Aportaciones federales transferidas. 

 

Estos trabajos dieron inicio a partir del mes de mayo del presente año.  

 

Una vez concluidos los trabajos coordinados de auditoría, los informes respectivos se 

remitirán a la Auditoría Superior de la Federación, a más a tardar el 1 de octubre de 2015, 

a fin de que ésta los integre al Informe que presentará a la Cámara de Diputados. 

 

Por lo anterior, en el presente Informe Final de Auditoría a la Cuenta Pública 2014, del 

Municipio de San Luis Potosí, S.L.P., no se incluye en la muestra auditada los resultados 

relacionados con el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal.  
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1.6  Procedimientos de Auditoría aplicados 

1. Constatar que el Presupuesto de Egresos se elaboró, aprobó y publicó de 

conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de San Luis 

Potosí, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis 

Potosí. 

2. Verificar que la Secretaría de Finanzas transfirió al Municipio en tiempo y forma el 

monto de participaciones estatales. 

3. Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicó el calendario de 

ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33 al Municipio de conformidad 

con la Ley de Coordinación Fiscal. 

4. Verificar que la Secretaría de Finanzas transfirió al Municipio en tiempo y forma el 

monto asignado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y el acuerdo 

administrativo por el que se da a conocer la distribución de los recursos y los 

calendarios de entero correspondientes al Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado el 30 de enero de 2014.  

5. Verificar que el Municipio abrió las cuentas bancarias específicas para el manejo 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

6. Verificar que el Municipio registró en su Cuenta Pública las cuentas bancarias 

utilizadas en el manejo de los recursos públicos. 

7. Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoría fueron recaudados 

conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de 

Ingresos vigente del Municipio.  

8. Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados, 

identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental. 

9. Verificar que el Municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptó e implementó los 

acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

10. Revisar la existencia de la documentación original que justifique y compruebe el 

gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la 

Federación.   

11. Constatar que las percepciones de los servidores públicos del Municipio fueron 

autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con 

el Tabulador de Remuneraciones que emita el órgano edilicio, y que hayan sido 

publicadas en el Periódico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto 

de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 

12. Verificar que se realice el cálculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la 

información correspondiente sobre la retención y pago de los impuestos, de 

conformidad con la normatividad aplicable. 
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13. Verificar que los procedimientos de adjudicación de adquisiciones, 

arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en 

función del origen del recurso. 

14. Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y entidades crediticias.  

15. Comprobar que las obras y acciones del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios, hayan sido priorizadas y validadas por los 

integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de conformidad con lo 

establecido por la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al 

Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

16. Verificar que el Ayuntamiento fomentó la participación social en la integración del 

Programa Operativo Anual en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de los Municipios, en cumplimiento con lo señalado en la Ley de Coordinación 

Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

17. Verificar que el Municipio publicó los informes sobre la aplicación de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los 

órganos locales de difusión y los puso a disposición del público en medios 

electrónicos y publicaciones específicas, en cumplimiento de la Ley de 

Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley para 

la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San 

Luis Potosí. 

18. Verificar que el Municipio proporcionó a la SHCP mediante el sistema electrónico 

definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes 

trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los 

tiempos de entrega establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada 

el avance físico de las obras y acciones respectivas. 

19. Verificar que el Municipio publicó los resultados alcanzados con el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley 

de Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

20. Verificar que los procedimientos de adjudicación de obra pública y servicios 

relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable 

en función del origen del recurso. 

21. Verificar en campo las obras y acciones que integran la muestra auditada, y 

confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos. 

22. Solicitar a la unidad de control interno los resultados de la fiscalización realizada al 

Municipio.  

23. Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Ayuntamiento con base a la 

revisión de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de 

Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el análisis de 

los contratos realizados y ejecutados, así como verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de los servidores públicos designados por el Cabildo.  

24. Revisar la información financiera y estadística del Ayuntamiento para medir el 

desempeño a través de indicadores. 
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 2.  Evaluación Financiera 

 

 

Atendiendo a lo establecido por el artículo 64 fracción I de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí, a continuación se presenta la evaluación de la gestión 

financiera y presupuestal del Ayuntamiento:  
 

 

2.1 Información Presupuestaria 
 

 

2.1.1  Resumen del Estado Analítico de Ingresos 
 

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analítico de ingresos del ejercicio 

2014, con la clasificación por rubro de ingresos:  
 

 

Fuente de Ingresos 

Ley de 

Ingresos 

Estimada 

Ley de 

Ingresos 

Modificada 

Ingreso 

Devengado 

Ingresos 

Recaudados 

% de Avance 

de la  

Recaudación 

Impuestos 420,151,237 532,355,851 566,450,898 566,450,898 106.40% 

Contribución de mejoras 2,224,554 2,224,554 3,472,233 3,472,233 156.09% 

Derechos 223,511,400 223,511,400 277,273,773 277,273,773 124.05% 

Productos 21,885,000 21,885,000 49,707,613 49,707,613 227.13% 

Aprovechamientos 68,401,763 89,651,763 43,241,690 43,241,690 48.23% 

Participaciones y aportaciones 1,305,101,136 1,637,353,154 1,348,015,929 1,348,015,929 82.33% 

Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 

0 100,209,145 99,021,117 99,021,117 98.81% 

Otros ingresos y beneficios 0 0         8,227,158           8,227,158  100.00% 

Ingresos derivados de 

financiamientos 

0 713,000,000 713,000,000 713,000,000 100.00% 

Total 2,041,275,090 3,320,190,867 3,108,410,411 3,108,410,411 93.62% 

 

 

Se detectó que el Municipio registró un ingreso devengado y recaudado mayor al ingreso 

modificado en los rubros de impuestos, contribución de mejoras, derechos y productos.   
 

 

El ingreso derivado de financiamiento no fue contabilizado en las cuentas de ingresos, 

solamente en cuentas por pagar, razón por la cual el total del ingreso recaudado 

reflejado en este estado analítico difiere con el total del ingreso registrado en el estado de 

actividades.  
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2.1.2  Resumen del Estado Analítico de Egresos 
 

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analítico del ejercicio del 

presupuesto de egresos 2014, con la clasificación por objeto del gasto: 
 

Objeto del gasto Aprobado Modificado Comprometido Devengado Pagado 

Servicios personales 1,115,837,351 1,188,728,444 1,188,728,444 1,188,728,444 1,159,908,509 

Materiales y suministros        78,524,262        159,271,308        159,271,308        159,271,308       129,376,526  

Servicios generales       323,992,377        579,602,415        579,602,415        579,602,415       504,234,876  

Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 

        16,515,000        328,702,472        328,702,472        328,702,472       306,250,569  

Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 

          1,000,000          75,992,608          75,992,608          75,992,608        54,594,581  

Inversión pública                         -          304,755,340        304,755,340        304,755,340       208,771,221  

Inversiones financieras y otras 

provisiones 

        24,500,000                          -                             -                            -                            -    

Participaciones y aportaciones       466,906,100          69,237,794          69,237,794          69,237,794         51,648,575  

Deuda pública         14,000,000       613,900,486        613,900,486        613,900,486       613,900,486  

Total 2,041,275,090 3,320,190,867 3,320,190,867 3,320,190,867 3,028,685,343 

 

Nota:  

Como resultado de la revisión al Estado de Actividades, se determinó que en la cuenta de 

materiales y suministros, en el momento del devengado no coincide contra el Estado 

Analítico de Egresos, por un a diferencia de $2,699,864 por errores del sistema. Siendo el 

importe correcto el que arroja el Estado de Actividades. 

Respecto al importe reflejado  en el Estado Analítico de Egresos en el momento 

presupuestal pagado, en los rubros de bienes muebles y deuda pública, se informa que  

tales conceptos forman parte del Estado de Situación Financiera, en cuanto al rubro de 

inversión pública el cual refleja un importe de $304,755,340 en el momento presupuestal 

de devengado se integra de $11,354,711 que se reclasificaron del Estado de Situación 

Financiera al de  Actividades, mientras que el importe de $293,400,629 está registrado en 

la cuenta de construcciones en proceso en bienes de dominio público y propio, ya que 

son obras que se encuentran en proceso al 31 de diciembre de 2014 y por ende al cierre 

del ejercicio formaron parte del estado de situación financiera.   

 

2.1.3  Aprobación, publicación y modificación del Presupuesto de Egresos 2014 

 

En la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento 

cumplió con el artículo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los 

Municipios del Estado de San Luis Potosí, el cual establece que la aprobación del 

Presupuesto de Egresos deberá darse a más tardar el día 30 de diciembre del año anterior 

al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo según acta de sesión 

extraordinaria  número 12 de fecha 18 de diciembre de 2013 cumple los requisitos 

señalados en el artículo 114, fracción IV, tercer párrafo, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos 

serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”, en virtud de 

que  fue aprobado el presupuesto de ingresos para el ejercicio 2014. 

 

En cuanto a la publicación del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento dio cumplimiento 

a lo ordenado en el artículo 115, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de San Luis Potosí, el cual señala la obligación de publicarlo en el 

Periódico Oficial del Estado a más tardar el día 15 de enero de cada ejercicio anual, en 

razón de que fue publicado el 31 de diciembre de 2013. 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. 

 

Página 9 de 106 

 

En acta de sesión ordinaria número 1 de fecha 15 de enero de 2015, se autorizó la 

modificación al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2014, con un incremento del 

63% sobre el presupuesto originalmente aprobado, quedando el importe del presupuesto 

en $3,320,190,867. 
 

2.2  Información Contable 
 

2.2.1  Estado de Situación Financiera 

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Activo       

Activo circulante       

Bancos/tesorería 1 104,082,651   

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 2 15,736,338   

Otros derechos a recibir bienes o servicios   308,855   

Almacenes   3,547,223   

Otros activos circulantes   584,448   

Suma  activo circulante     124,259,515 

Activo no circulante 2     

Terrenos   1,947,275,427   

Viviendas   9,017,292   

Edificios no habitacionales   2,149,523   

Construcciones en proceso en bienes de dominio público    282,246,530   

Construcciones en proceso en bienes propios   42,261,335   

Mobiliario y equipo de administración   203,366,323   

Mobiliario y equipo educacional y recreativo   3,824,336   

Equipo e instrumental médico y de laboratorio   2,113,234   

Vehículos y equipo de transporte   260,069,979   

Equipo de defensa y seguridad   193,151,818   

Maquinaria, otros equipos y herramientas   121,909,483   

Software   412,351   

Licencias   9,724,839   

Suma  activo no circulante     3,077,522,470 

Total de  activo     3,201,781,985 

Pasivo       

Pasivo circulante       

Proveedores por pagar a corto plazo 1 695,831,562   

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 3 89,836,965   

Suma  pasivo circulante     785,668,527 

Pasivo no circulante       

Proveedores por pagar a largo plazo 1 6,948,963   

Otros documentos por pagar a largo plazo 4 459,300,000   

Suma  pasivo no circulante    466,248,963 

Total de  pasivo     1,251,917,490 

Patrimonio       

Hacienda pública /patrimonio generado   2,355,632,047  

Resultado del ejercicio (Ahorro)   9,281,877  

Resultados de ejercicios anteriores   (415,049,429)  

Suma  hacienda pública /patrimonio generado     1,949,864,495 

Total de  patrimonio     1,949,864,495 

Total de pasivo y patrimonio      3,201,781,985 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. 

 

Página 10 de 106 

 

Notas: 

 

1. Como resultado del análisis practicado al rubro de Deudores Diversos, se verificó que al 

31 de diciembre de 2014, existen saldos pendientes de cobro por un importe de                  

$3,100,908, durante el ejercicio no se registró amortización de dicho saldo; se verificó que 

existen saldos en cuentas de periodos anteriores que no han reflejado movimiento, por 

dicha razón, se recomendó que la Tesorería Municipal, en conjunto con la Contraloría 

Interna,  se encarguen de efectuar la depuración de las cuentas que no tengan un 

sustento legal que acredite su procedencia  con el previo acuerdo de los integrantes del 

Cabildo, a fin de que los estados financieros que integran la Cuenta Pública muestren 

cifras reales; también se determinó que al cierre del ejercicio 2014 existen préstamos y 

gastos a comprobar en los que omitieron presentar el soporte documental respectivo que 

garantice la recuperación de los adeudos registrados, o no se indica en el pagaré el plazo 

de recuperación; se solicitó un selectivo de 70 expedientes, mismos que no pudieron 

presentar. Como resultado del desahogo de notificaciones al municipio de San Luis Potosí 

Cuenta Pública 2014, se determinó que para efecto de desahogar, el Ayuntamiento 

reclasificó cuentas que se encontraban en circulación en sus cuentas bancarias contra 

resultado del ejercicio 2014; por lo que contraviene  la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental en su artículo 16. 

 

2. Se verificó que el Ayuntamiento no formuló los programas anuales de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, en contravención del artículo 15 de la Ley de Adquisiciones 

para el Estado de San Luis Potosí. 

 

3. Como resultado de la revisión practicada a los rubros de cuentas por pagar y servicios 

personales, se verificó que no se proporcionó mensualmente a las autoridades fiscales, la 

información correspondiente sobre el pago y traslado del impuesto sobre la renta sobre 

sueldos y salarios, de los meses de junio a diciembre 2014, en contravención del  artículo 

96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.  

 

4. Son los créditos bancarios contratados con la institución bancaria BANSI, S.A.  

 

 

 

 

2.2.2  Estado de Actividades  

 

 
CONCEPTO NOTA IMPORTE % 

1.- Ingresos y otros beneficios       

Ingresos de gestión 2 940,146,207 39.25 

Impuestos   566,450,898 23.65 

Contribuciones de mejoras   3,472,233 0.14 

Derechos   277,273,773 11.58 

Productos de tipo corriente   49,707,613 2.08 

Aprovechamientos de tipo corriente   43,241,690 1.81 

Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas 

  1,447,037,046 60.41 

Participaciones y aportaciones   1,348,015,929 56.27 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   99,021,117 4.13 

Otros ingresos y beneficios   8,227,158 0.34 

Ingresos financieros   8,227,158 0.34 

Total de ingresos y otros beneficios  2,395,410,411 100.00 
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CONCEPTO NOTA IMPORTE % 

       

2.- Gastos y otras pérdidas 2     

Gastos de funcionamiento   1,924,902,303 80.67 

Servicios personales 1 1,188,728,444 49.82 

Materiales y suministros   156,571,444 6.56 

Servicios generales   579,602,415 24.29 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras    328,702,472 13.78 

Transferencias internas y asignaciones al sector público   12,040,069 0.5 

Ayudas sociales   313,683,910 13.15 

Transferencias al exterior   2,978,493 0.12 

Participaciones y aportaciones   69,237,794 2.9 

Convenios   69,237,794 2.9 

Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública   51,931,255 2.18 

Intereses de la deuda pública   35,526,519 1.49 

Comisiones de la deuda pública   16,404,736 0.69 

Inversión Pública   11,354,711 0.48 

Inversión pública no capitalizable   11,354,711 0.48 

Total de gastos y otras pérdidas  2,386,128,535  100.00 

Resultado del ejercicio (Ahorro)   9,281,876   

 

 

 

 

Notas: 

 

1. El Municipio no emitió un comprobante fiscal digital por internet por las remuneraciones 

que se realizaron por concepto de salarios y en general por la prestación de un servicio 

subordinado, y no envió a sus trabajadores en formato electrónico XML de las 

remuneraciones cubiertas a sus trabajadores; en contravención de los artículos 29 

fracción V del Código Fiscal de la Federación y 99, fracción lll, de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta. 

 

2. Se verificó que existen errores contables de clasificación o de registro de ingresos, 

gastos, inversiones, asignaciones y obligaciones, en contravención de los artículos 81, 

fracciones VII y VIII, 86, fracciones II, III y IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de San Luis Potosí, 5, 16, 17, 19, 29, 30, 31, y 34 de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 

 

 

2.3  Ingresos y otros beneficios 

 

Este apartado se integra de los ingresos que el Municipio recaudó según su Ley de 

Ingresos y los que recibió de las participaciones y aportaciones, así como los derivados de 

convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del 

ejercicio 2014, según detalle siguiente: 

 

 

2.3.1  Impuestos 

 

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos 

del Municipio en el ejercicio 2014 que pagaron las personas físicas y morales que se 

encontraron en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, distintas de las 

aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Partida 

integrada de la manera siguiente: 
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Impuestos sobre los ingresos   $ 724,062 

Impuestos sobre espectáculos públicos 724,062    

Impuesto sobre el patrimonio    

Impuesto sobre el patrimonio   565,726,836 

Impuesto predial 274,459,816    

Impuesto de adquisición de inmuebles y otros derechos reales 118,750,645    

Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones 48,619,722    

Accesorios 123,896,653    

T O T A L   $ 566,450,898 

 

 

2.3.2  Contribuciones de mejoras 

 

Son las establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio a cargo de las personas físicas y 

morales que se beneficiaron de forma directa por obras públicas. Partida que se integra 

de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Contribución de mejoras por obras públicas $ 3,472,233  

 

 

2.3.3 Derechos 

 

Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos 

en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que prestó el Municipio en sus 

funciones de derecho público. Partida integrada de la manera siguiente:  

 

 

2.3.3.1 Derechos por prestación de servicios 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Servicios de aseo público $  27,009,728  

Servicios de panteones      7,175,422  

Servicios de rastro    17,099,654  

Servicios de planeación    94,344,836  

Servicios de tránsito y seguridad   35,282,282  

Servicios del registro civil      3,320,389  

Servicios de salubridad           76,457  

Servicios de estacionamiento en la vía pública   33,000,037  

Servicios de reparación, conservación y mantenimiento de pavimentos          817,200  

Servicios de licencias de publicidad y anuncios   11,962,696  

Servicios de nomenclatura urbana             3,826  

Licencia y refrendo para venta de bebidas alcohólicas de baja graduación  7,910,999  
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CONCEPTO IMPORTE 

Expedición de copias, constancias, certificaciones reproducción de 

documentos requeridos a través de solicitudes de información pública y otras 

similares 

    2,333,701  

Servicios catastrales   21,215,920  

Accesorios    14,696,489 

Otros derechos      1,024,137 

T O T A L $ 277,273,773 

 

 

2.3.4  Productos 

 

Corresponde a los ingresos por las contraprestaciones por los servicios que prestó el 

Municipio en el ejercicio 2014 en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, 

aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado. Partida integrada de la 

manera siguiente:  

 

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Arrendamiento de inmuebles, locales y espacios físicos (Dominio público)  $     7,533,331 

Otros productos que generan ingresos corrientes 1   42,174,282 

T O T A L  $  49,707,613  

 

Nota: 

 

1. En esta cuenta se registró de forma errónea la última ministración, que corresponde a  

las aportaciones  del FORTAMUN-DF por un importe de $34,052,712 

 

 

2.3.5 Aprovechamientos 

 

Son los ingresos que percibió el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho 

público distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos. 

Partida integrada de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO IMPORTE 

Multas $  36,629,714  

Indemnizaciones           19,303  

Reintegros      1,860,792 

Accesorio de aprovechamientos           86,085 

Otros aprovechamientos     4,645,796 

T O T A L $   43,241,690 

 

 

2.3.6  Participaciones y aportaciones  

 

Comprende el importe de los ingresos que recibió el Municipio en el ejercicio 2014 por 

concepto de participaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la 

ejecución de programas federales, y se integra según detalle siguiente:  
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2.3.6.1  Participaciones  

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Municipio y la Secretaría de Finanzas, 

este Ayuntamiento recibió las participaciones que se detallan a continuación: 

 

CONCEPTO NOTA MUNICIPIO SECRETARÍA DE FINANZAS DIFERENCIA 

Fondo General  $ 501,644,116  $            501,644,116  $  

Fondo Municipal 1   181,902,103               174,138,520    7,763,583  

Tenencias      23,324,576                  23,324,576     

I.E.S.P.S. 1     46,671,486                  48,731,721    (2,060,235)  

I.S.A.N. 1     10,577,698                    7,349,063    3,228,635  

I.E.S.P.S. Gasolina  1     23,810,062                  23,774,280         35,782  

Fondo de Fiscalización 1    38,486,645                  40,930,581    (2,443,936)  

Devolución Impuesto sobre 

Nómina 

1       7,352,172                  10,580,806    (3,228,634)  

SUMAS  $ 833,768,858  $             830,473,663  $ 3,295,195  

 

Nota: 

 

1. Existen diferencias entre lo registrado en la contabilidad y lo reportado por la Secretaría 

de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, debido a que lo correspondiente al 

mes de diciembre 2013, fue registrado y depositado en el mes de enero 2014 y, lo 

correspondiente al mes de diciembre 2014 está registrado en el mes de enero 2015. 

 

 

2.3.6.2 Aportaciones 

 

En esta cuenta se registró el importe de los ingresos que recibió el Municipio en el ejercicio 

2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Partida integrada 

de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  $ 69,957,699  

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios  1  362,307,810  

Aportaciones estatales y federales     11,729,907 

T O T A L  $ 443,995,416 

 

Nota: 

 

1. En esta cuenta sólo se registraron 11 ministraciones, la última aportación  se registró de 

forma errónea  en el rubro de productos. 

 

 

2.3.6.3  Convenios 

 
Este rubro corresponde al importe de los ingresos que recibió el Ayuntamiento en el 
ejercicio 2014 para su ejecución a través de convenios. Partida integrada  de la manera 
siguiente: 
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CONCEPTO IMPORTE 

Convenios $ 70,251,655 

 

2.3.7  Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

 

Son los ingresos obtenidos por las aportaciones federales y municipales del SUBSEMUN 2014 

federal y de coparticipación municipal. Partida integrada de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO IMPORTE 

Aportación Federal SUBSEMUN 2014 $ 79,756,411 

SUBSEMUN 2014  11,290,920 

Aportación Municipal SUBSEMUN 2014  7,973,786 

T O T A L $ 99,021,117 

 

2.3.8  Otros ingresos y beneficios 

 

Son los ingresos obtenidos por concepto de intereses ganados por manejo de cuentas 

bancarias y por rendimientos financieros por concepto de inversiones en valores. Partida 

integrada de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO IMPORTE 

Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros $ 8,227,158 

 

2.3.9  Ingresos derivados de financiamientos 

 

Son los ingresos obtenidos por la celebración de empréstitos, autorizados por los 

integrantes del Ayuntamiento y que en su caso fueron ratificados por el H. Congreso 

Estado. Partida integrada de la manera siguiente:  

 

Como ya se mencionó en el apartado 2.1.1 del resumen  del Estado Analítico de Ingresos, 

que forma parte de este informe,  este importe no fue contabilizado en las cuentas 

contables  de ingresos, solamente en las cuentas por pagar, sin embargo  se integra de la 

siguiente manera: 

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Crédito recibido el  7 de marzo 2014 1 $        273,000,000 

Crédito recibido el  24 de abril 2014 2           190,000,000 

Crédito recibido el  4 de junio 2014 3           200,000,000 

Crédito recibido el  4 de junio 2014 4             50,000,000 

T O T A  L 5 $ 713,000,000 

 

Notas: 

 

1. Se autorizó al Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P., para que gestione y contrate un 

crédito hasta por la cantidad de $273,000,000, según decreto número 397 del 17 de 

diciembre de 2013, hasta por 15 años. Para cumplir con las obligaciones financieras que 

tiene en materia de inversión pública productiva. 
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2. Se autorizó al Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P., para que gestione y contrate un 

crédito hasta por la cantidad de $190,000,000, según decreto número 396 del 17 de 

diciembre de 2013, hasta por 15 años. Para crédito otorgado al amparo del decreto 

legislativo número 495 publicado el 14 de agosto de 2008 en el Periódico Oficial del 

Estado y su respectivo refinanciamiento publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 06 

de julio de 2010, al amparo del decreto legislativo número 206. 

 

3. Se autorizó crédito en acta de cabildo número 13 ordinaria del 15 de julio de 2014 por 

mayoría, para inversión pública productiva, hasta 16 mensualidades, con vencimiento al 

30 de septiembre 2015. 

 

4. Se autoriza en acta de cabildo número 13 ordinaria del 15 de julio de 2014 por mayoría, 

para inversión pública productiva, hasta 16 mensualidades, con vencimiento al 30 de 

septiembre 2015. En relación a las notas número 3 y 4 se observó de manera no 

cuantificable que contraviene a los artículos 6° fracción ll, 13 fracción ll de la Ley de 

Deuda Pública del Estado y  20 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de 

los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 

 

5. Como resultado de la revisión practicada a la cuenta de títulos y valores de la  deuda 

pública interna; se verificó que el Municipio tiene deuda pública por un importe de            

$713,000,000 durante el ejercicio 2014, rebasando el 20% de los ingresos autorizados en su 

presupuesto anual con  un importe de $48,961,827. Respecto a su presupuesto anual de 

$3,320,190,866.78, Contraviene el artículo 17 de la Ley de Deuda Pública del Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

 

 

2.4  Gastos y otras pérdidas 

 

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales, 

suministros, servicios generales no personales, transferencias, participaciones y 

aportaciones, intereses comisiones y otros gastos de la deuda pública e inversión pública, 

necesarios para el funcionamiento del Municipio, y del rubro del cual se aplicó en los 

rubros siguientes:  

 

2.4.1  Servicios personales 

 

Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de carácter 

permanente y transitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se 

derivaron. Partida integrada de la manera siguiente:  

 

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Remuneraciones al personal de carácter permanente    $ 514,713,860 

Dietas 1,2 13,875,480    

Sueldo base 2 500,838,380    

Remuneraciones al personal de carácter transitorio     122,534,321 

Honorarios asimilables a salarios 2 122,534,321    

Retribuciones por servicios de carácter social  1,064,428  1,064,428 

Remuneraciones Adicionales y Especiales       182,596,935 

Primas por años de servicios efectivos prestados 2 18,842,290     
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin 

de año. 

2 147,207,382     

Horas extras   7,241,523     

Compensaciones 2 9,305,740     

Seguridad Social     141,937,355 

Aportaciones a los fondos de vivienda  11,004,955    

Aportaciones para Seguros 3 130,932,400    

Otras prestaciones sociales y económicas     112,746,089 

Fondo de ahorro  5,852,419    

Indemnizaciones  3,037,707    

Prestaciones y haberes de retiro  59,447,256    

Prestaciones Contractuales  23,406,403    

Otras prestaciones sociales y económicas  21,002,304    

Pago de estímulos a servidores públicos     7,152,269 

Estímulos  7,152,269    

Impuestos sobre nóminas y otros     105,983,187 

Impuestos sobre nóminas  20,185,842    

Otros impuestos derivados de una relación laboral  85,797,345    

T O T A L    $ 1,188,728,444 

 

 

Notas: 

 

1. En esta cuenta se registraron únicamente las compensaciones pagadas a los 

integrantes del Cabildo, las cuales ascienden a un total de $13,875,480,  registrado 

durante el periodo de enero a diciembre; la distribución del gasto por miembro del 

Cabildo es la siguiente: 

 

 
 

NOMBRE / PUESTO NOTA COMPENSACIÓN ACUMULADA 

Lic. Mario García Valdez / Presidente Municipal a,b $ 1,347,533 

Arq. Eduardo Acebo Zarzosa/Regidor a,b  706,196 

C. Juan José Aguilar Espinoza/ Regidor a,b  705,897 

Lic. Luis Gerardo Aldaco Ortega/ Regidor a,b  706,196 

Lic.. Alma Ruth Castillo Zúñiga/ Regidor a,b  706,196 

Lic. Irene Margarita Hernández Fiscal/ Regidor a,b  706,196 

Mtro. María Eloísa Landaverde Trejo/ Regidor a,b  706,196 

M.A. Oliver Meade Hervert/ Regidor a.b  706,196 

C. Gabriela de los Sagrados Corazón Meade Pons/ Regidor a,b  706,196 

Dr. Jesús Eduardo Noyola Bernal/ Regidor a,b  706,196 

Lic. E. Jorge Luis Pérez Ávila/ Regidor a,b  706,196 

Mtro. Nadya Edith Rangel Zavala/ Regidor a,b,c  603,506 

Lic. Yadira Alejandra Salas Niño/ Regidor a,b  706,196 

Prof. Marín Trejo Reséndiz/ Regidor a,b  706,196 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. 

 

Página 18 de 106 

NOMBRE / PUESTO NOTA COMPENSACIÓN ACUMULADA 

C. José Antonio Zapata Meraz/ Regidor a,b,d  88,513 

Lic. Sergio Zapata Montoya/ Regidor a,b  706,196 

Lic. Marco Antonio Zavala Galeana/ Regidor a,b  706,196 

Lic. Paulina Castelo Campos/ Sindico a,b,c  852,692 

Lic. Mariana García Alcalde/ Sindico a,b,d  148,561 

Lic. María Eugenia Rivera Fernández/ Sindico a,b  948,230 

T O T A  L  $ 13,875,480 

 

Notas: 

a. Incremento salarial a partir de la primera quincena del mes de julio con un aumento 

del 39% general tanto al Presidente como Regidores y Síndicos. 

b. Compensación extraordinaria durante el ejercicio fue de 69 días en general, y pago 

proporcional a los C. Mtro. Nadya Edith Rangel Zavala/ Regidor por solicitud de 

licencia, Lic. Paulina Castelo Campos/ Síndico por solicitud de licencia, C. José Antonio 

Zapata Meráz/ Regidor por cubrir licencia y Lic. Mariana García Alcalde/ Síndico por 

cubrir licencia. 

c. Solicitan licencia a partir de la segunda quincena del mes de octubre. 

d. Cubren licencias a partir de la primera quincena del mes de noviembre. 
 

2. De la revisión practicada de las nóminas se desprende que no se descuenta 

correctamente el I.S.R. a empleados e integrantes de cabildo,  contraviniendo los artículos 

94 y 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 

3. De la revisión practicada al cumplimiento del contrato de prestación de servicio 

médico con la sociedad mercantil denominada Investigaciones Médicas del Potosí, S.A. 

de C.V., no presentó fianza de cumplimiento a favor de la Tesorería del Municipio de San 

Luis Potosí, S.L.P., por un importe de $14,796,960 en el que se incluye I.V.A. correspondiente 

al 30% de la cantidad total ofertada en la propuesta económica. Contraviene los artículos 

1632, 1675 y 1676 del Código Civil del Estado de San Luis Potosí, en lo que se refiere al 

perfeccionamiento de los contratos y sus cláusulas, por otro lado incumple con el artículo 

49 fracción IV de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, que señala que en 

todo caso los proveedores deberán garantizar el cumplimiento de los contratos, el cual no 

podrá ser en una porción inferior de un 30% sobre su monto. 

 

 

2.4.1.1 Tabulador de remuneraciones  

 

Se verificó que las percepciones de los servidores públicos del Municipio, están 

autorizadas por el Ayuntamiento, en su Presupuesto de Egresos respectivo, y fueron 

publicadas en el Periódico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto de 

Egresos, de conformidad con los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley 

Reglamentaria del artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

San Luis Potosí en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 

y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 

 

Sin embargo se verificó que el tabulador de sueldos presenta inconsistencias en cuanto a 

la determinación del sueldo mensual de cada uno de los puestos, ya que no están 

considerando el subsidio que da el Ayuntamiento al absorber el pago del I.S.R. de todos 

sus trabajadores, funcionarios y miembros del cabildo; aguinaldo y demás prestaciones 

económicas;  contraviniendo el artículo 133,  fracción l, de la Constitución Política del 

Estado de San Luis Potosí. 
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2.4.1.2 Juicios de orden laboral 

 

A continuación se detalla el estatus de los juicios laborales instaurados en contra del 

Ayuntamiento, los cuales fueron tramitados ante el Tribunal Estatal de Conciliación y 

Arbitraje, según detalle siguiente: 

 

EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTADO 

47/2014/M-1 Aranda Castillo Jesús Mesa 1 Continuación audiencia inicial 9 

de marzo 2015. 

436/2013/M-1 Arguelles Herrera Raúl      Mesa 1 Calificación de pruebas. 

1152/2013/M-1 Betancourt Rivera 

María Guadalupe    

Mesa 1 Desahogo de pruebas 3 de 

febrero 2015. 

411/2008/D.B.1  y                                          

7240/2010/9 

Carmona Vázquez 

Norberta 

Mesa 1                                       Revisar en la junta local. 

 232/2014/M-1 Cepeda Cruz Ma. 

Guadalupe  

Mesa 1 Continuación de audiencia 

inicial 12 de enero 2015.  

1063/2013/E-1 Cerna Arriaga Ma. Rita   Mesa 1 Desahogo de pruebas. 

1308/2012/M-1 Chan y Alvarado Jesús 

Baltasar 

Mesa 1 Continuación de audiencia 

inicial 15 de enero 2015. 

 774/2013/M-1 Compean Torres Martín 

Ricardo                                

Mesa 1 Continuación de audiencia 

inicial 12 de febrero 2015.  

 890/2013/M-1 Corona Márquez   

Judith   

Mesa 1 Desahogo de pruebas.  

52/2014/M-1 Correa Carrillo 

Verónica  

Mesa 1 Calificación de pruebas. 

 272/2011/M-1 Cruz Calderón Dora 

Erika y  Marcial 

González Juan José 

Mesa 1 Laudo emitido 14 de octubre 

2014, actores promueven 

amparo 1°T.C.C., toca 458/2013. 

                 

1114/2012/M-1 

De los Santos 

Viramontes Lucina                  

Mesa 1 Desahogo de pruebas 13 de 

febrero 2014. 

 663/2010/M-1 Díaz Izeta Eduardo  Mesa 1 Caducidad última actuación 16 

de diciembre 2011. 

708/2013/M-1  Duran Báez Yulet 

Berenice  

Mesa 1 Desahogo de pruebas. 

Posible convenio por 

terminación de juicio. 

396/2014/M1 Estrada Barajas Juan 

Flavio 

Mesa 1 Continuación audiencia inicial 3 

de marzo 2015. 

Posible convenio dentro de 

juicio. 

442/2013/M-1 Félix Espinoza Jesús 

Salvador  

Mesa 1 Continuación de audiencia 

inicial 19 de enero 2015.  

 694/2012/D.B-1 Flores Hernández María 

Guadalupe                

Mesa 1 Revisar en tribunal. 

391/2013/M-1 Galarza Rocha Araceli      Mesa 1 Desahogo de pruebas 2 de 

marzo 2015. 

 1184/2013/M-1 García Rodríguez Rosa 

Delia               

Mesa 1 Continuación de audiencia 

inicial 14 de enero 2015. 

467/2008/M-1 González Mendoza 

Manuela Del Carmen  

Mesa 1 Caducidad última actuación 21 

de abril 2009. 
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1130/2012/M-1 González Ramos José 

Guadalupe  

Mesa 1 Calificación de pruebas 30 de 

julio 2013. 

1147/2013/M-1 González Ríos Zuilma 

Hezel 

Mesa 1 Desahogo de pruebas 12 de 

febrero 2015. 

 753/2013/M-1 Guerrero Transpaderne 

Adolfo Valentín  

Mesa 1 Desahogo de pruebas 29 de 

enero 2015. 

1097/2013/E-1 Guevara Ramírez Koral 

Azucena  

Mesa 1 Calificación de pruebas auto 31 

de marzo 2014. 

  28/2014/M-1 Hernández Del Castillo 

Luis Alfonso  

Mesa 1 Continuación de audiencia 

inicial 12 de enero 2015.  

 538/2013/M-1 Hernández Rocha Eva        Mesa 1 Calificación de pruebas. 

 195/2013/M-1 Lee Palau Ma. de Los 

Ángeles 

Mesa 1 Continuación de audiencia 

inicial 4 de febrero 2015 posible 

convenio dentro de juicio. 

      431/2013/M-1 Martínez Ruiz César       Mesa 1 Alegatos. 

133/2013/M-1 Mendoza Gómez 

María Raquel                             

Mesa 1 Desahogo de pruebas. 

 

767/2010/M-1 Morales Gómez 

Armando  y Morelos 

Paulín Omar A.  

Mesa 1 Desahogo de pruebas. 

 363/2013/M-1 Moreno Guerrero Eva 

Bibiana y Otros  

Mesa 1 Continuación audiencia inicial 

10 de febrero 2015 posible 

convenio dentro de juicio. 

 22/2014/M-1 Muñoz Ayala Juan Félix                              Mesa 1 Audiencia inicial se promueve 

Incidente de competencia.  

470/2014/M1 Navarro Marín Juan 

Antonio de Jesús 

Mesa 1 Continuación de audiencia 

inicial 19 de febrero 2014. 

791/2013/M-1 Pérez Arellano León          Mesa 1 Calificación de pruebas. 

 1231/2012/M-1 Pérez Ruiz Alejandra  Mesa 1 Desahogo de pruebas 4 de 

marzo 2014. 

 376/2013/M-1 Rosales Fernández 

Claudia del Rocío                           

Mesa 1 Continuación de audiencia 

inicial 19 de enero 2015. 

 346/2013/M-1 Ruíz Hernández Judith   Mesa 1 Continuación de audiencia 

inicial 29 d enero 2015 

796/2009/M-1 Salas Gaytán Maribel  Mesa 1 En ejecución panilla de 

actualización. 

237/2013/M1 Segura Macías Hilda 

Aracely 

Mesa 1 Continuación de audiencia 

inicial 11 de febrero 2015 posible 

convenio. 

426/2014/M2 Almendárez Loredo 

Jesús Armando 

Mesa 2 Continuación de audiencia 

inicial 5 de enero 2015. 

 709/2013/M-2 Arriaga Sánchez 

Gregorio    

Mesa 2 Desahogo de pruebas 3 de 

febrero 2015. 

317/2013/M-2   Cáceres Márquez 

Yaspik 

Mesa 2 Desahogo de pruebas pericial 6 

de enero 2015. 

 258/2013/M-2 Cardona Reyna Pedro 

Antonio  

Mesa 2 Desahogo de pruebas. 

 347/2013/M-2 Celestino Saldaña 

Ulises  

Mesa 2 Desahogo de pruebas. 
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382/2014/M-2 Dávila Pérez Carlos 

Edward 

Mesa 2 Continuación de audiencia 

inicial 19 de enero 2014. 

1074/2012/M-2 Del Valle Cuevas Rocío Mesa 2 Desahogo de pruebas. 

    1147/2012/M-2 Espinoza Gómez 

Verónica            

Mesa 2 Desahogo de pruebas. 

 515/2010/M-5 

316/2011/M-2 

Galarza  Almaguer 

José de Jesús  

Mesa 2 Un juicio concluido por 

caducidad y el otro en la etapa 

de desahogo de pruebas.  

      432/2013/M-2 Hernández Banda Edith 

del Socorro        

Mesa 2 Calificación de pruebas. 

 147/2010/M-2 Hernández Narváez 

Guillermo Eduardo  

Mesa 2 Laudo absolutorio emitido 8 de 

junio 2012, condena pago 

prestaciones económicas 

$12,650. En ejecución. 

134/2013/M-2 Hernández Salazár 

Mayra Alexandra  

Mesa 2 Desahogo de pruebas. 

   987/2012/M-2 Hernández Tovar 

Carlos 

Mesa 2 Laudo condenatorio emitido 13 

de noviembre 2014 condena 

prestaciones económicas 

$131,989. 

En ejecución. 

455/2014/M2 Job A. Dulla Mc Cann 

Rodríguez 

Mesa 2 Continuación de audiencia 

inicial 6 de enero 2015. 

115/2013/M-2  Márquez Alonso José 

Francisco                                 

Mesa 2 Desahogo de pruebas. 

342/2010/M-2  Martínez García José 

Valentín y Otros  

Mesa 2 Laudo condenatorio emitido 29 

de agosto 2012 $6,681,870 

cantidad pactada en convenio 

por ejecución de laudo.  

56/2008/D.B.-2 Moreno Rodríguez 

Catalina  

Mesa 2 Revisarlo en el tribunal. 

154/2007/M-2 Navarro Muñiz Juan 

Manuel                             

Mesa 2 Laudo condenatorio 

requerimiento de pago 7 de 

enero 2014 $1,157,658 

consignación de cheque menos 

I.S.P.T. $779,387 en ejecución  

 574/2013/M-2 Piña Castro Jesús              Mesa 2 Desahogo de pruebas 7 de 

enero 2015. 

 447/2010/M-2 Rivera Torres Julián 

Mauricio  

Mesa 2  Laudo absolutorio emitido 15 

de mayo 2014 condena pago 

prestaciones proporcionales 

$25,457 en ejecución de laudo. 

1098/2013/M-2 Rodríguez Alvarado 

Israel  

Mesa 2 Desahogo de pruebas 14 de 

enero 2015. 

 1176/2009-M-2 Martin Del Campo Ma. 

Laura Rubalcaba 

Mesa 2 Laudo condenatorio emitido 6 

de octubre 2011 condena 

reinstalación y prestaciones 

económicas $243,897 pago de 

$4243,897 del 1 de junio 2014 en 

ejecución. 
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584/2007/M-2 Sánchez Corta Gilda 

Lorena  

Mesa 2 Laudo condenatorio 4 de 

septiembre 2013 condena 

reinstalación y prestaciones 

económicas $614,515. 

191/2013/M-2 Sánchez Gómez Ma. 

Lucía  

Mesa 2 Desahogo de pruebas auto 30 

de junio 2014. 

 417/2013/M-2 Urbina Acevedo Luis 

Xavier                 

Mesa 2 Desahogo de pruebas auto 11 

de octubre 2013. 

735/2012/M-2 Woge Jáuregui Susana    Mesa 2 Desahogo de pruebas auto 23 

de noviembre 2013. 

 290/2011/M-3 Alonso Hernández Juan 

José  

Mesa 3 Desahogo de pruebas. 23 de 

febrero 2015. 

     348/2013/M-3 Arreola Sánchez Pedro 

Ángel.              

Mesa 3 Desahogo de pruebas. 

747/2013/M-3 Balderas Lara Oscar 

Hugo      

Mesa 3 Desahogo de pruebas. 

1080/2012/M-3 Balderas Vargas María 

Guadalupe 

Mesa 3 Desahogo de pruebas 9 de 

enero 2015. 

323/2009/M-3 Blanco Valdez Leticia  Mesa 3 Laudo condenatorio emitido 19 

de septiembre 2011condena 

reinstalación y prestaciones 

económicas $197,339 pagado 

26 de junio 2014 menos I.S.P.T. 

$137,815 falta actualización. 

69/2013/M-3 Bores Martínez Mario       Mesa 3 Desahogo de pruebas. 

691/2013/M-3 Bravo Rangel 

Cuauhtémoc  

Mesa 3 Desahogo de pruebas 9 de 

febrero 2015. 

454/2012/M-3 Briones Pérez Benito  Mesa 3 Continuación audiencia inicial 

21 de abril 2015. 

1175/2013/M-3 Castillo Bárcenas Isabel 

Cristina                     

Mesa 3 Continuación de audiencia 

inicial 10 de febrero 2015. 

Posible convenio. 

               

207/2013/M-3 

Melida Nacima David 

Medina                

Mesa 3 Proyecto de laudo. 

1144/2013/M-3 Debo Armenta Daniel 

Alfonso 

Mesa 3 Continuación de audiencia 

inicial 11 de marzo 2015. 

255/2011/M-3 Farías Cruz Miguel 

Ángel  

Mesa 3 Laudo absolutorio emitido 31 de 

marzo 2014 condena 

prestaciones económicas 

$21,450. 

686/2012/M-3 Fletes García Sergio   Mesa 3 Desahogo de pruebas 15 de 

enero 2015. 

  30/2014/M-3 Franco García Pablo 

Arturo   

Mesa 3 Proyecto de laudo. 

543/2011/M-3 Gallegos Cortes Elías   Mesa 3 Desahogo de pruebas. 

1195/2012/M-3  García Chávez Rodrigo   Mesa 3 Desahogo de pruebas 3 de 

marzo 2015. 

155/2013/M-3 García Puente 

Alejandro  

Mesa 3 Desahogo de pruebas 9 de 

marzo 2015. 
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906/2013/DB3 Granja Ofelia Mesa 3 Continuación audiencia inicial 

30 de enero 2015. 

439/2012/DB3 García Cortes Ma. 

Lourdes 

Mesa 3 Continuación audiencia inicial 

30 de enero 2015. 

451/2014/M-3 Juárez Martínez 

Ricardo 

Mesa 3 Continuación de audiencia 

inicial 05 de marzo 2015. 

1079/2010/M-3 Lara Acosta Norberto  Mesa 3 Laudo condenatorio emitido 10 

de julio 2013 condena 

reinstalación y prestaciones 

económicas $192,966 y 

reconocimiento de antigüedad 

1 de mayo 2005 indeterminado, 

médico nivel 12 pagado 7 de 

julio 2014, $105,511 en ejecución 

falta nombramiento. 

433/2013/M-3 López Jiménez Edgar 

Omar  

Mesa 3 Continuación audiencia inicial 

20 de enero 2015. 

192/2013/M-3  López Martínez Fortino  Mesa 3 Alegatos. 

65/2014/M3                    

ACUMULADO 

66/2014/M4 

López Leyva Carolina Mesa 3 Continuación de audiencia 

inicial 18 de febrero 2015. 

              944/2012/M-

3 

Medina Domínguez 

Edna Cristina               

Mesa 3 Desahogo de pruebas Posible 

convenio. 

371/2012/DB3 Medina Nieto Teresa 

Alejandra 

Mesa 3 Continuación de audiencia 

inicial 9 de marzo 2015. 

749/2013/D.B.3 Ponce Campos Ma. 

del  Socorro 

Mesa 3 Convenio por terminación de 

juicio laboral celebrado 9 de 

diciembre 2014 $5,487 por 

pagar. 

13/2012/E-3 Puente Saucedo Ana 

María Martina   

Mesa 3 Laudo absolutorio emitido 23 de 

octubre 2014. Condena 

prestaciones económicas 

$12,919 en ejecución. 

421/2011/M-3 Ramírez Guerrero José 

Arturo  

Mesa 3 Desahogo de pruebas. 

 23/2010/M-3 Ramírez Rodríguez 

Ricardo  

Mesa 3 Laudo absolutorio emitido 9 de 

mayo 2013 condena $20,701.  

En ejecución. 

 755/2013/M-3 Rivera Gutiérrez Marco 

Aurelio  

Mesa 3 Continuación audiencia inicial 

19 de febrero 2015. 

636/2011/M-3 Rivera Rocha Felipe De 

Jesús  

Mesa 3 Alegatos. 

783/2013/M-3  Rubio Bello Miguel 

Arturo   

Mesa 3 Alegatos. 

1243/2009/E-3 Rubio Quezada 

Irasema  

Mesa 3 Calificación de pruebas auto 22 

de noviembre 2010. 

1181/2013/M-3 Sánchez Sarmiento 

Irene 

Mesa 3 Audiencia inicial 5 de enero 

2015. 

417/2014/M3 Sánchez Ramírez 

Azucena 

Mesa 3 Calificación de pruebas. 
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418/2013/M-3 Vera Sota Ana Lilia      Mesa 3 Desahogo de pruebas auto 13 

de mayo 2014. 

1223/2012/M-4 Aguiñaga Mejía 

Alfredo  

Mesa 4 Desahogo de pruebas. 

  317/2012/M-4 Alcalá Paz José 

Armando  

Mesa 4 Laudo condenatorio emitido 27 

de marzo 2014 Condena 

reinstalación y pago de 

prestaciones $402,029 pago 11 

de julio 2014 menos I.S.P.T. 

$270,414. En ejecución, 

actualización. 

682/2013/M-4      Anguiano Barajas José 

Manuel                          

Mesa 4 Continuación audiencia inicial 4 

de febrero 2014. 

436/2014/M-4 Alvizo Quezada María 

Magdalena 

Mesa 4 Continuación audiencia inicial 

14 de enero 2015. 

1121/2013/E-4 Cobos Tiscareño José 

Salvador  Contreras 

Flores Carlos Gabriel, 

Govea García Elsa 

Yolanda, Dávalos 

Santoyo  Arlette y 

Alfaro Castro María 

Isabel  

Mesa 4 Incidente de acumulación y se 

acumula al expediente 

364/2010/m-2. 

455/2012/E-4 Contreras Pérez 

Gelasio  

Mesa 4 Continuación de audiencia 

inicial 4 de septiembre 2012. 

   800/2013/M-4 Coronado Betancourt 

José Eduardo 

Mesa 4 Continuación de audiencia 

inicial 11 de febrero 2015. 

673/2013/M-4 Cuevas Buendía María 

Dolores 

Mesa 4 Continuación de audiencia 

inicial 21 de enero 2015. 

 1216/2009/M-4 Estrada Reyna 

Alejandro  

Mesa 4 Laudo condenatorio emitido 26 

de junio 2014 condena 

prestaciones económicas 

$363,627 amparo promovido 

por el actor. 

       1182/2012/M4 Gómez Méndez 

Guillermo Abel        

Mesa 4 Desahogo de pruebas 20 de 

enero 2015. 

671/2013/M-4 Govea Salazar Claudia 

Patricia 

Mesa 4 Continuación de audiencia 

inicial  5 de enero 2015. 

645/2013/M-4 Lárraga Elizondo Abel      Mesa 4 Continuación de audiencia 

inicial. 

70/2013/M-4 Ledesma Ramírez 

Martha Patricia                   

Mesa 4 Desahogo de pruebas. 

729/2011/M-4 López Delgado Eulogio  Mesa 4 Desahogo de pruebas. 

 66/2014/M-4 López Leyva Carolina    Mesa 4 Incidente de acumulación y se 

acumula al 65/2014 /m-3 remite 

a la mesa 3. 

175/2012/M-4 López Mandujano 

Gustavo Alberto  

Mesa 4 Desahogo de pruebas. 

605/2010/M-4 Luna Arcos Silvia Leticia  Mesa 4 Desahogo de pruebas. 

1033/2012/M-4 Márquez Bravo Diana 

Guadalupe  

Mesa 4 Desahogo de pruebas informe 

recursos humanos. 
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1192/2013/E-4 Márquez Niño Silvia 

Elena 

Mesa 4 Desahogo de pruebas. 

 209/2010/M-4 Martínez Rangel 

Salvador  

Mesa 4 Laudo condenatorio emitido 

14.noviembre.2013 prestaciones 

económicas  $1,414,337.46 

requerimiento 13 de junio 2014 

$1,568,216 pagado $1,031,133 

$86,288, $68,309.  

              146/2013/M-

4 

Mascorro Torres Juan 

Manuel                      

Mesa 4 Laudo condenatorio emitido 30 

de octubre 2014, reinstalación y 

prestaciones económicas 

$257,530 y reinstalación pago 

$31,999 del 25 de septiembre 

2014, $176,490 8 de diciembre 

2014 en ejecución. 

434/2013/M-4 Mendoza Nava 

Ramsés    

Mesa 4 Desahogo de pruebas 15 de 

enero 2015. 

625/2013/M-4 Montes García Diana 

Carolina                              

Mesa 4 Calificación de pruebas. 

811/2013/M-4 Morales Morales Karina 

Lucia                             

Mesa 4 Desahogo de pruebas 12 de 

enero 2015. 

1197/2013/M-4 Moreno de la Rosa 

María Aurora               

Mesa 4 Desahogo de pruebas 19 de 

enero 2015. 

172/2013/M-4 Muñiz Ortíz Araceli  Mesa 4 Desahogo de pruebas. 

848/2013/M-4 Ocaña Gómez Martha 

Eugenia  

Mesa 4 Desahogo de pruebas. 

701/2014/M-4 Oviedo Rodríguez Rosa 

María 

Mesa 4 Audiencia inicial 19 de enero 

2015. 

40/2014/M-4 Palomo Cuevas Carlos 

de Jesús    

Mesa 4 Desahogo de pruebas 18 de 

marzo 2015. 

   1166/2012/M-4 Pérez González Lizbeth 

Guadalupe y Ponce 

Ponce Aura Lizeth 

Mesa 4 Desahogo de pruebas auto 

octubre 2013. 

1123/2012/M-4 Reyes Méndez David    Mesa 4 Desahogo de pruebas 29 enero 

2015. 

 573/2009/M-4 Rodríguez Maldonado 

Elizabeth  

Mesa 4 Desahogo de pruebas. 

453/2013/M-4  Salas Basurto Elba 

Xóchitl 

Mesa 4 Desahogo de pruebas. 

713/2011/D.B-4 Santana Martínez 

Jacinta  

Mesa 4 Radicado el 28 de octubre del 

2011 ver físicamente el 

expediente. 

 1119/2010/M-4 Torres Méndez 

Francisco  

Mesa 4 Ver físicamente probablemente 

concluido. 

117/2013/M-4  Torres Ortíz Mayra 

Isabel   

Mesa 4 Desahogo de pruebas. 

62/2014/M-4 Vázquez Serna Israel    Mesa 4 Calificación desahogo. 

                     

613/2013/M-4    

Vela Lucio Luis 

Armando                              

Mesa 4 Calificación de pruebas. 

 404/2010/M-4 Velázquez García 

Raymundo  

Mesa 4 Desahogo de pruebas. 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. 

 

Página 26 de 106 

EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTADO 

101/2014/M-5 Beltrán Orozco Rosa 

Elia 

Mesa 5 Convenio celebrado 18 de 

noviembre 2014 fecha de pago 

16 de febrero 2015 cantidad a 

pagar $11,000. 

368/2012/E-5 Cabrera Pedroza 

Janeth Karina  

Mesa 5 Alegatos auto 31 de julio 2014. 

 401/2011/M-5 Castillo Sánchez 

Gregorio  

Mesa 5 Desahogo de pruebas 4 de 

febrero 2015. 

572/2013/M-5 Díaz Banda Lilia         Mesa 5 Incidente de acumulación. 

826/2012/E-5 Duque Castillo Marco 

Antonio de Jesús     

Mesa 5 Desahogo de pruebas 29 de 

enero 2015. 

744/2013/M-5 Flores Cruz Juan Carlos    Mesa 5 Convenio por terminación de 

juicio laboral fecha 20 de 

octubre 2014 en cumplimiento 

de convenio. 

220/2010/M-5 Flores Hernández Irma  Mesa 5 Desahogo de pruebas 12 de 

marzo 2015. 

1118/2012/M-5 García Morales Miguel 

Ángel                   

Mesa 5 Desahogo de pruebas 19 de 

enero 2015. 

721/2013/M-5  Huerta Amaya Edith 

Griselda                            

Mesa 5 Desahogo de pruebas. 

812/2013/M-5 Iñiguez Medina 

Octavio   

Mesa 5 Desahogo de pruebas 5 de 

febrero 2015. 

152/2013/M-5 Izaguirre Anaya Jaime     Mesa 5 Desahogo de pruebas auto 25 

de febrero 2014. 

1130/2010/M-5 Jiménez Pimentel Abel 

Samuel  

Mesa 5 Laudo condenatorio del 15 de 

enero del 2013 condena 

prestaciones económicas 

$351,817 pago de laudo 

$263,678 requerimiento de pago 

autorizado 25 de octubre 2013 a 

pagar $110,696 en ejecución. 

                    

454/2013/M-5 

Martínez Díaz José 

Gilberto                     

Mesa 5 Desahogo de pruebas 19 de 

marzo 2015. 

 36/2012/M-5 Maya Méndez Claudia 

Estela, Dávila Fuentes 

Alicia, Quintana Rivera 

Benito  

Mesa 5 Alegatos. 

1072/2012/M-5 Mendoza Herrera 

Ángel Yizreel 

Mesa 5 Desahogo de pruebas 27 de 

enero 2015. 
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 1141/2013/M-5 Ordáz Castro Juan 

Francisco Javier             

Mesa 5 Convenio por terminación de 

juicio laboral 14 de marzo 2014 

a pagar $31,127 $197,000 

requerimiento de pago por 

$72,091 consignación de pago 

03 de octubre 2014 $40,964 

requerimiento de pago 07 de 

octubre 2014 a pagar $107,735 

convenio por terminación de 

juicio laboral 14 de marzo 2014 

a pagar $31,127 pago 15 de 

octubre 2014 $35,644 pago 26 

de septiembre 2014 $40,964. 

71/2013/M-5 Pérez Cruz Ma. Irma.      Mesa 5 Desahogo de pruebas. 

651/2013/M-5 Ramos Escobedo 

Daniel       

Mesa 5 Desahogo de pruebas 

comparecencia 24 de marzo 

2014. 

435/2013/M-5 Rangel Chávez Juan      Mesa 5 Calificación. 

1149/2009/M-5 Rojo  Martínez Luciano 

Antonio  

Mesa 5 Laudo condenatorio el 14 de 

noviembre del 2013 condena 

reinstalación y prestaciones 

económicas $446,352 e 

instalación 4 de julio 2014 se 

pagó el 12 de septiembre por 

$300,029 recoger póliza. 

995/2009/M-5 Ruiz García Carlos 

Alberto  

Mesa 5 Laudo absolutorio emitido 12 de 

noviembre 2014 absuelve 

reinstalación y prestaciones 

económicas condena pago 

prestaciones proporcionales a 

pagar $15,477 ejecución. 

 934/2013/M-5 Salinas Ávila Ana Paula   Mesa 5 Desahogo de pruebas 05 de 

marzo 2015. 

499/2013/M-5  Silos Rangel Humberto   Mesa 5 Desahogo de pruebas 17 de 

marzo 2015. 

 500/2012/M-5 Suárez Almendárez 

Agustina        

Mesa 5 Calificación comparecencia 16 

de noviembre 2012. 

343/2011/M-5 Vandonni Zavala 

Joseph  

Mesa 5 Laudo absolutorio 3 de 

junio2014 por $33,253 se pagó el 

11 de diciembre 2014 $27,898. 

62/2014/M-5 Vázquez Serna Israel Mesa 5 Desahogo de pruebas. 

 628/2010/M-2 

52/2011/M-5 

Venzor Medina 

Francisco  

Mesa 5 52/2011 última actuación 

diciembre del 2012 revisar 

físicamente y el 628/2010 

absolutorio. 

1113/2012/M-5 Villagómez Ortega 

Carlos Emmanuel 

Mesa 5 Desahogo de pruebas 9 de 

febrero 2015. 

125/2010/M-5 Y 

379/2011/M-2 

Villarreal Ábrego 

Blanca Olivia 

Mesa 5 Ver físicamente ambos 

expedientes. 

1209/2012/M-5 Ynurrigarro Ramírez 

Roberto                              

Mesa 5 Desahogo de pruebas. 29 de 

enero 2015. 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. 

 

Página 28 de 106 

EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTADO 

1146/2013/M-5 Zúñiga Salazár 

Verónica                      

Mesa 5 Calificación de pruebas. 

532/2014/M6 Contreras Almendárez 

Rocío Adriana 

Mesa 6 Calificación de pruebas. 

616/2014/M-6 Díaz Banda Lilia         Mesa 6 Audiencia inicial 16 de enero 

2014. 

604/2014/PP6 García Velazco Ericka Mesa 6 Desahogo de pruebas 12 de 

enero 2015. 

687/2014/M6 Lara Flores Mario  Mesa 6 Continuación audiencia inicial 

20 de enero 2015. 

718/2014/M6 Rodríguez López 

Alejandra  

Mesa 6 Continuación de audiencia 

inicial 12 de febrero 2015. 

 

No obstante la anterior información reportada por el Ayuntamiento en su Cuenta Pública 

2014, tales juicios laborales no fueron cuantificados ni registrados en cuentas de orden, y 

por consecuencia, el Municipio no tiene identificadas las posibles responsabilidades que 

puedan, o no presentarse por estos laudos en el futuro, contraviniendo lo dispuesto en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos emitidos por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

 

2.4.2  Materiales y suministros 

 

Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para 

la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas 

del Municipio. Partida integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Material de administración, emisión de documentos y 

artículos oficiales 

  $ 11,203,926 

Materiales, útiles y equipos menores de oficina  3,476,401   

Materiales y útiles de impresión y reproducción  16,632   

Material estadístico y geográfico  2,205   

Material, útiles y equipos menores de tecnología de la 

información y comunicación 

 2,490,884   

Material impreso e información digital  1,507,864   

Material de limpieza  1,688,208   

Materiales y útiles de enseñanza  2,021,732   

Alimentos y utensilios    3,859,251 

Productos alimenticios para personas  2,826,432   

Productos alimenticios para animales  1,022,733   

Utensilios para el servicio de alimentación  10,086   

Materiales y artículos de construcción y reparación    20,178,676 

Productos metálicos y a base de minerales no 

metálicos 

 4,635,738   

Productos minerales no metálicos  311,323   

Cemento y productos de concreto  1,424,005   

Cal, yeso y productos de yeso  106,935   

Madera y productos de madera  106,699   
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Vidrio y productos de vidrio  12,293   

Material eléctricos y electrónico  7,165,852   

Artículos metálicos para la construcción  616,566   

Materiales complementarios  2,945,967   

Otros materiales y artículos de construcción y 

reparación 

 2,853,298   

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio    57,578,199 

Productos químicos básicos  27,120   

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos  35,449   

Medicinas y productos farmacéuticos 1 55,885,063   

Materiales, accesorios y suministros médicos  1,173,328   

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio  60,545   

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados  395,915   

Otros productos químicos  779   

Combustibles, lubricantes y aditivos    47,915,570 

Combustibles, lubricantes y aditivos  47,915,570   

Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos 

deportivos 

   12,212,113 

Vestuario y uniformes  10,020,745   

Prendas de seguridad y protección personal  382,711   

Artículos deportivos  1,790,086   

Productos textiles  4,766   

Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de 

vestir 

 13,805   

Materiales y suministros de seguridad pública    157,715 

Materiales de seguridad pública  157,715   

Herramientas, refacciones y accesorios menores    3,465,994 

Herramientas menores  786,335   

Refacciones y accesorios menores de edificios  136,334   

De mobiliario y equipo de administración, educacional 

y recreativo 

 412,558   

De equipo de cómputo y tecnologías de la información  81,635   

De equipo de transporte  1,017,313   

De equipo de defensa y seguridad  1,000   

De maquinaria y otros equipos  841,320   

De otros bienes muebles  189,499   

T O T A L   $ 156,571,444 

 

Nota: 

1. De la revisión practicada a la cuenta de materiales y suministros, productos químicos, 

farmacéuticos y de laboratorio, medicinas y productos farmacéuticos, se verificó que 

presentan copia de cheque a favor del Municipio de San Luis Potosí como garantía de 

cumplimiento del contrato celebrado con el proveedor Yazmín González Rangel por 

concepto de  medicamentos, sin embargo no es suficiente para garantizar en términos 

del artículo 136 del Código Fiscal del Estado, ya que un cheque puede no tener fondos en 

el momento en que se necesite cobrar. 
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2.4.3  Servicios generales 

 

 

Este rubro comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contrataron 

con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales 

requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública del 

Municipio. Partida integrada de la manera siguiente: 

 

 

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Servicios básicos   $  192,304,285  

Agua potable 23,361,760     

Energía eléctrica 114,375,475     

Gas 90,890     

Servicio acceso de internet, redes y procesamiento de información 2,569,809     

Servicios integrales y otros servicios 43,721,627     

Servicios postales y telegráficos 807,436     

Telefonía celular 2,907,662     

Teléfono 4,469,626     

Servicios de arrendamiento          7,085,511  

Arrendamiento de edificios 4,022,655     

De mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 68,266     

De equipo instrumental médico y de laboratorio 2,610     

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 2,161,315     

Arrendamiento de equipo de transporte 187,012     

Otros arrendamientos 643,653     

Servicios de comunicación social y publicidad        65,769,755  

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre 

programas y actividades gubernamentales 

63,462,839     

Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a 

través de internet 

289,745     

Servicios de creatividad preproducción y producción de 

publicidad excepto internet 

1,985,880     

Servicios de revelado de fotografías 31,291     

Servicios de instalación reparación mantenimiento y conservación    155,206,361 

Conservación y mantenimiento menores de inmuebles 2,490,391     

De mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 66,581     

De equipo de cómputo y TDI 145,980     

De equipo de instrumental médico y de laboratorio 4,930     

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros 

equipos y herramienta 

6,400,196     

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 17,928,394     

Servicio de jardinería y fumigación 787,070     

Servicios de limpieza y manejo de desechos 127,382,819     

Servicios financieros bancarios y comerciales        36,129,080  

Comisiones por ventas 1,376,186     
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Seguro de bienes patrimoniales 3,994,208     

Servicio de traslado y custodia de valores 1,023,453     

Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar 22,996,199     

Fletes y maniobras 46,420     

Servicios financieros y bancarios 6,692,614     

Servicios oficiales        41,385,968 

Congresos y convenciones 1,382,800     

Exposiciones 357,415     

Gastos de ceremonial 2,483,964     

Gastos de orden social y cultural 36,352,400     

Gastos de representación 809,389     

Servicios profesionales científicos y técnicos y otros servicios        66,926,733  

Capacitación y adiestramiento 6,136,638     

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e 

impresión 

3,761,387     

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en 

tecnologías de la información 

3,915,620     

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería, y actividades 

relacionadas 

61,155     

Servicios de protección y seguridad 9,514,103     

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 26,538,027     

Servicios de vigilancia 5,384     

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 16,994,419     

Servicio de traslado y viáticos          2,600,574  

Pasajes aéreos 529,171     

Pasajes terrestres 771,819     

Viáticos en el extranjero 272,391     

Servicios integrales de traslado y viáticos 11,196     

Viáticos en el país 1,005,254     

Otros servicios de traslado y hospedaje 10,743     

Otros servicios generales        12,194,148  

Ayuda funerales 292,746     

Multas y recargos 2,991,383     

Otros gastos por responsabilidades 8,501,351     

Otros servicios generales 362,603     

Sentencias y resoluciones 46,065     

T O T A L    $  579,602,415  

 

 

 

2.4.4  Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

 

 

Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo. 

Partida integrada de la manera siguiente: 
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Asignaciones al sector público  $ 3,240,000 

Subsidio a bomberos 3,240,000   

Transferencias internas al sector publico   5,000,000 

Transferencia internas otorgadas a fideicomisos públicos 

financieros 

5,000,000   

Transferencias a entidades federativas y municipios   3,800,069 

Reintegro tesorería de la federación 1,337,941   

Reintegro PEC 470,098   

Reintegro SEDATU 1,992,030   

Ayudas sociales   298,711,148 

Ayudas sociales a personas 111,333,022   

Estímulos desarrollo urbano 25,639,994   

Estímulos catastro 115,937,827   

Estimulo comercio 2,780,481   

Estímulos tránsito 43,019,824   

Becas   256,500 

Becas y ayudas para programas de capacitación 256,500   

Ayudas sociales a instituciones   14,297,885 

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 4,901,166   

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 8,596,719   

Ayudas sociales a cooperativas 300,000   

Ayudas sociales a entidades de interés publico 500,000   

Ayudas por desastres naturales o siniestros   418,377 

Ayudas por desastres naturales o siniestros 358,377   

Otras ayudas 60,000   

Transferencias a gobiernos extranjeros y organismos 

internacionales 

  2,978,493 

Transferencias a organismos internacionales 2,978,493   

T O T A L  $ 328,702,472 

 

 

2.4.5 Participaciones y aportaciones, convenios 

 

Comprende el importe de obras y acciones realizadas con base en los convenios de 

ejecución de la  Secretaría de Desarrollo Social y Regional y el Municipio de San Luis 

Potosí. Partida integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Convenios de reasignación 1 $ 51,077,300 

Otros convenios 2  18,160,494 

T O T A L  $ 69,237,794 

 

Notas: 

1. Se integra de la siguiente manera: 
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Ampliación de red de distribución eléctrica calle fuente de Hércules. $ 103,319  

Ampliación de red de distribución eléctrica calle Juárez entre palmas y 

camino a colonia Revolución. 

 116,208             

Equipo electromecánico de pozo profundo de agua potable de la 

comunidad tierra blanca. 

 900,019                       

Ampliación de red de distribución eléctrica en calle del río entre 

prolongación Coronel Romero y Río Lerma. 

 145,631        

Programa modernización y tecnificación de unidades de riego.  2,558,560                    

Proyectos productivos estratégicos, componentes: agrícolas, pecuarios, 

pesca, acuícolas, sanidad vegetal, extensión e innovación productiva y 

rehabilitación. 

 4,106,401                    

Conservación y uso sustentable de suelo y agua.  1,700,000                    

Programa cosecha de agua.  1,000,000                    

Estiaje.  800,000                       

Programa para promover mecanismos locales de pago por servicios 

ambientales a través de fondos concurrentes. 

  238,750                      

Componente atención a desastres naturales en el sector agropecuario y 

pesquero. (Seguro agrícola catastrófico). 

 251,250                       

Perforación de pozo para abastecimiento de agua potable (pozo industrias 

II). 

 1,600,000                    

Conservación de camino bocas el mezquite.  633,221                       

Equipamiento electromecánico de pozo profundo de agua potable, 

comunidad San José de Buenavista. 

  644,274                      

Construcción red de drenaje sanitario y planta de tratamiento de aguas 

residuales. 

  425,895                      

Ampliación red de distribución eléctrica 1a. Etapa, en calle Joya Boreal, Joya 

Azul, etc. 

 2,318,744                    

Asistencia social y desarrollo comunitario, transformando juntos tu unidad 

habitacional. "Pintando tu casa". 

 2,000,000                    

Ampliación de red de distribución eléctrica en 3ra privada los Rodríguez.   59,041                         

Ampliación de red de distribución eléctrica en privada Arboledas.  86,435                          

Ampliación de red de distribución eléctrica en calle Lirio y Begonia.  64,141                          

Construcción línea de conducción del pozo Tangamanga ll, con tubería de 

polietileno de alta densidad de 6". 

 100,000                       

Elaboración de proyecto ejecutivo de planta de tratamiento de aguas 

residuales, parque Morales. 

 180,000                       

Ampliación de red de distribución eléctrica en calle Ignacio Martínez entre 

calle Guadalajara y privada Justo Sierra. 

 32,665                          

Ampliación de red de distribución eléctrica en 1a y 2a privada de Camino 

Viejo a Peñasco entre Camino Viejo a Peñasco y fin de privada. 

 53,784                          

Ampliación de red de distribución eléctrica en calle Cd. Madero y privada 

Matamoros. 

 65,164                          

Ampliación de red de distribución eléctrica en calle Álvaro Obregón entre 

calle Felipe Ángeles y camino a Escalerillas. 

 13,606                          

Ampliación de red de distribución eléctrica en calle Felipe Ángeles entre 

calle Álvaro Obregón y cauce del Rio Potosino. 

 62,291                          

Ampliación de red de distribución eléctrica en calle San Carlos entre calle 

Francisco I. Madero y avenida de Las Torres. 

 85,172                          
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Ampliación de red de distribución eléctrica en calle Amapola entre calle 

Buganvilia y Camino real a Saltillo. 

 15,601                          

Ampliación de red de distribución eléctrica en calle V. Carranza entre calle 

Santa María y Camino Antiguo a Santa María. 

  56,885                         

Ampliación de red de distribución eléctrica en calle valle del lago entre 

avenida Mexquitic y fin  de calle. 

 99,549                          

Ampliación de red de distribución eléctrica en calle 3a privada de V. 

Carranza entre Carranza y fin de privada. 

 96,331                          

Ampliación de red de distribución eléctrica en privada López entre calle 

arquitos y fin de privada. 

 86,825                          

Ampliación de red de distribución eléctrica en calle Justo Sierra entre anillo 

periférico sur y 1a sur. 

 77,037                          

Ampliación de red de distribución eléctrica en privada 1a norte entre 

prolongación Coronel Romero y fin  de privada. 

 58,637                          

Ampliación de red de distribución eléctrica en privada 3a sur entre las calles 

de Ignacio Zaragoza y Rafael Ramírez. 

 81,564                          

Ampliación de red de distribución eléctrica en 2a privada de naranjos entre 

las privadas de la pasadita y naranjos. 

 39,611                          

Ampliación de red de distribución eléctrica en privada Belisario Domínguez 

entre las calles de Belisario Domínguez y La Palma. 

   22,439                        

Asistencia social y desarrollo comunitario, aprendamos para transformar.  350,000                       

Aportación municipal para el Subsemun 2014.  19,264,707                  

2013 Consejo nacional de fomento.  1,120,000                    

Adquisición de activo fijo.  5,000,000                    

Convenio de reasignación.  3,113,543                    

Asistencia social y desarrollo comunitario, aprendamos para transformar.  1,250,000                    

T O T A L $ 51,077,300 

 

2. Se integra de la siguiente manera: 

 

CONCEPTO SEDESORE  IMPORTE 

Perforación de pozo para abastecimiento de agua potable 

(Pozo Industrias ll) 

2882607 $ 9,600,000                    

Aportación  al Instituto Municipal de Planeación de San Luis 

Potosí 

No indica  4,700,000                    

Convenio de descentralización No indica  1,930,200 

Refrendo 2013, formación de emprendedores en los centros 

de desarrollo comunitario. UASLP 

No indica  900,000 

Secretaría de Desarrollo Económico, para desarrollo y 

fortalecimiento de 100 empresas 

No indica  690,000 

Secretaría de Desarrollo Económico, para desarrollo y 

fortalecimiento de formación de espíritu 

No indica  143,322 

Convenio de colaboración, festival de letras, Colegio de San 

Luis , A.C. 

No indica  106,972 

Convenio de colaboración con Gob. del Estado de San Luis 

Potosí 

No indica  90,000 

T O T A L  $ 18,160,494 
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2.4.6 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública 

 

Comprende el importe del gasto por los intereses, comisiones y otros gastos de la deuda 

pública derivado de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con 

instituciones nacionales. Partida integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Intereses de la deuda pública 1 $ 35,526,519 

Comisiones de la deuda pública 1  16,404,736 

T O T A L  $ 51,931,255 

 

 

Nota: 

1. Los intereses y comisiones que se pagaron durante el ejercicio 2014 son los siguientes: 

 

DEUDA INTERESES COMISIONES 

$ 50,000,000  $ 1,800,256         $ 750,000                       

  200,000,000    6,445,833               3,000,000                   

  190,000,000  

 

7,289,280             

 

4,493,500                   

  273,000,000    19,991,150             8,161,236                   

$ 713,000,000              $ 35,526,519           $ 16,404,736                 

 

 

2.4.7 Inversión pública no capitalizable 

 

Comprende el importe de gastos no incluidos en los grupos anteriores. Partida integrada 

de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Otros gastos 1 $ 11,354,711 

 

1. Este importe corresponde al registro de traspaso por término de obra  por edificación no 

habitacional no capitalizable y división de terrenos y construcción de obras, del Estado de 

Situación Financiera al Estado de Actividades. 

 

No presentaron la póliza de diario número 372 del 31 de diciembre de 2014 por un importe 

de $27,952,369, en la cual afectaron la cuenta de resultado de ejercicios anteriores, 

gastos y otras pérdidas, construcción de bienes no capitalizables y edificios no 

habitacionales, así como la de construcciones en proceso en bienes de dominio público y 

privado, por concepto de traspaso de término de obra según registros contables, no 

detallando el nombre, ubicación e importe de cada obra que fue reclasificada a las 

cuentas señaladas. 

 

 

2.5  Denuncias  

 

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalización no se 

presentaron denuncias interpuestas por terceras personas en contra del H. Ayuntamiento 

de San Luis Potosí, S.L.P. 
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2.6  Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores  

 

Durante el proceso de fiscalización y auditoría de campo no se detectó algún parentesco 

entre funcionarios y/o empleados municipales con proveedores, prestadores de servicios y 

constructores contratados por el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí S.L.P. 

 

 

2.7  Evaluación del Ramo 33 

 

2.7.1  Objetivo 

 

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de 

Aportaciones para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 

de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, 

administraron, ejercieron y destinaron de conformidad con lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal,  y demás normativa aplicable. 

 

 

2.7.2  Ingresos y egresos registrados 

 

RECURSO FORTAMUN-DF 

ASIGNADO $   396,632,379  

TOTAL  396,632,379   

EJERCIDO     396,632,379   

REVISADO   317,305,903  

%   80  

 

 

2.7.3  Publicación de transferencia de recursos 

 

Con la revisión del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se 

confirmó que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicó en el Periódico Oficial del 

Estado, dentro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la 

fórmula utilizada y su respectiva metodología, así como el calendario de ministraciones, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo, de la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

 

Con el análisis de los registros contables y estado de cuenta bancario número  

016271001669 del fondo de Fortalecimiento, de Afirme, S.A.,  se confirmó que la Secretaría 

de Finanzas del Estado de San Luis Potosí transfirió en tiempo y forma los recursos del fondo 

al Municipio, además se verificó que las cantidades correspondieran a las publicadas en 

el Periódico Oficial del Estado de fecha 30 de enero de 2014, en cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 35, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 

2.7.4  Apertura de cuenta bancaria 

 

Con la revisión de las pólizas de ingresos se verificó que el Municipio aperturó la cuenta 

número 016271001669 de Afirme, S.A.,  del fondo de Fortalecimiento, para el manejo de 

los recursos del fondo por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. 
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2.7.5  Validación del programa de obras y acciones 

 

Con la revisión del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio, 

se verificó que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base 

en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal así como la Ley para la 

Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.  

 

2.7.6 Consejo de desarrollo social municipal 

 

Con el objeto de verificar la participación social, se confirmó que el Municipio constituyó 

el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en 

el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 y 69 de la Ley para la Administración de 

las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 

Por lo anterior, se determinó que la participación social en la operación y desarrollo de los 

fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que 

formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron 

priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 33, fracción II, inciso b, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 72, fracciones I a VIII 

de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de 

San Luis Potosí. 

 

2.7.7 Publicación de resultados 

 

Con la revisión de la documentación proporcionada, se pudo constatar que el Municipio 

publicó información sobre la aplicación de los recursos de los fondos; se informó a la 

Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez días del mes 

siguiente, respecto de la actualización de su Programa de Obras y Acciones, se 

comprobó que lo dio de alta en el Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional 

(SIDESORE), y se verificó que la información fue puesta a disposición del público en la 

página Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Lo anterior, en cumplimiento con 

lo establecido en los artículos 33, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal; 47, fracción 

I y IV, y 79 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

 

2.7.8 Obras y acciones con reporte de prórroga  

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Municipio, previo conocimiento y 

validación del Consejo de Desarrollo Social Municipal, se identificaron las obras y acciones 

cuyo presupuesto asignado se estimó que no era posible ejercerlo en el ejercicio 2014, 

siendo estas las siguientes: 

 

 

RUBRO - OBRA/ACCIÓN UBICACIÓN FONDO IMPORTE 

Estudio de mecánica de suelos y/o estudios 

de Ingeniería, necesarios para la 

elaboración de proyectos 

Municipio de 

San Luis Potosí 

FORTAMUN-

DF 

$ 700,000 

Construcción de aula estructural 6 x 8 

metros en escuela telesecundaria Ricardo 

Flores Magón 

Los Gómez FORTAMUN-

DF  

 32,450 
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RUBRO - OBRA/ACCIÓN UBICACIÓN FONDO IMPORTE 

Suministro de mobiliario escolar para el 

Jardín de niños Huemac 

El Jaguey 

Laguna de 

Santa Rita 

FORTAMUN-

DF 

 79,385 

Construcción de cuatro aulas tipo U2C en 

Escuela Normal Camilo Arriaga 

Satélite FORTAMUN-

DF 

 714,999 

Construcción de segundo nivel módulo de 

escaleras y cuatro aulas en Escuela 

Secundaria Técnica No. 88 

Plan Ponciano 

Arriaga 

FORTAMUN-

DF 

 1,058,349 

Construcción de techo en plaza cívica 

Escuela Secundaria Técnica No. 83 

6 de Junio FORTAMUN-

DF 

 196,352 

Suministro de materiales, adquisición y 

mantenimiento de equipo para programa 

2014 de conservación y mantenimiento de 

vialidades por medio del centro de 

operaciones 

Varias FORTAMUN-

DF 

 10,000,000 

Servicio integral de 3000 papeleras Varias FORTAMUN-

DF 

 771,960 

Suministro para el funcionamiento de 

invernadero de forraje verde hidropónico 

Peñasco FORTAMUN-

DF 

 124,198 

Rehabilitación y equipamiento urbano de 

calle 71  (Tramo: Periférico a Calle 24) 

Varias FORTAMUN-

DF 

 308,895 

Reconstrucción de puente avenida 

seminario primera etapa cuerpo oriente 

Las Mercedes FORTAMUN-

DF 

 1,380,351 

Campamentos culturales en centros 

comunitarios  2014 

Varias FORTAMUN-

DF 

 109,761 

Eventos de temporada 2014 Varias FORTAMUN-

DF 

 372,971 

Fiestas de la fundación 2014 Varias FORTAMUN-

DF 

 1,592,651 

Capacitación para maestros de la escuela 

Municipal de formación musical  2014 

Zona Centro FORTAMUN-

DF 

 11,422 

Mantenimiento de instrumental musical 2014 

de la escuela Municipal de formación 

musical 

Zona Centro FORTAMUN-

DF 

 51,139 

Recorriendo juntos tu caminar Municipio de 

San Luis Potosí 

FORTAMUN-

DF 

 3,000,000 

Apoyando a tú escuela Municipio de 

San Luis Potosí 

FORTAMUN-

DF 

 1,341,403 

En rescate de tú colonia Municipio de 

San Luis Potosí 

FORTAMUN-

DF 

 1,914,695 

Recrea vía familiar Municipio de 

San Luis Potosí 

FORTAMUN-

DF 

 405,645 

Equipamiento agropecuario y pesquero Municipio de 

San Luis Potosí 

FORTAMUN-

DF 

 1,142,857 

Mejoramiento del centro canino Municipio de 

San Luis Potosí 

FORTAMUN-

DF 

 58,178 

Construcción de calle Danubio Azúl, tramo 

de Jasso Reyes a Avenida Juárez 

Bellas Lomas FORTAMUN-

DF 

 367,734 

Construcción de calle lago, tramo de 

parque nacional a volcán 

Garita de 

Jalisco 

FORTAMUN-

DF 

 361,002 
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RUBRO - OBRA/ACCIÓN UBICACIÓN FONDO IMPORTE 

Construcción de calle laguna de Tamiahua, 

tramo de Dr. Salvador Nava Martínez a Lago 

Hielmar 

San Luis Rey FORTAMUN-

DF 

 2,332,610 

Construcción de calle Jerusalén, tramo de 

Zapote a Pánfilo Natera 

Santa Rosa FORTAMUN-

DF 

 1,392,067 

Desarrollo, salud y fortalecimiento integral 

para el adulto mayor 

Varias FORTAMUN-

DF 

 105,488 

Formación de habilidades emprendedoras 

para mujeres en situación de vulnerabilidad 

en centros de desarrollo comunitario 

Municipio de 

San Luis Potosí 

FORTAMUN-

DF 

 400,000 

Programa de rescate y fortalecimiento de la 

cultura en centros comunitarios 

Municipio de 

San Luis Potosí 

FORTAMUN-

DF 

 301,576 

Atención a eventos culturales de 

organismos ciudadanos 

Municipio de 

San Luis Potosí 

FORTAMUN-

DF 

 253,249 

Etapa municipal de olimpiada nacional 

2015 

Municipio de 

San Luis Potosí 

FORTAMUN-

DF 

 347,000 

Torneo Municipal de futbol inter colonias Municipio de 

San Luis Potosí 

FORTAMUN-

DF 

 105,867 

Implementos y equipo para unidades 

deportivas y programas institucionales 

Municipio de 

San Luis Potosí 

FORTAMUN-

DF 

 616,545 

Construcción de módulo sanitario y 

equipamiento en área deportiva de Jassos 

San Nicolás de 

Jassos 

FORTAMUN-

DF 

 292,340 

Construcción de dos cámaras frías La Libertad FORTAMUN-

DF 

 2,014,584 

Construcción de muro separador de área 

de sacrificio 

La Libertad FORTAMUN-

DF 

 240,430 

Generador de energía eléctrica La Libertad FORTAMUN-

DF 

 884,640 

Ampliación de área de decomiso en 

vísceras 

La Libertad FORTAMUN-

DF 

 47,066 

Cambio de tanque de escaldado, 

estructura y soporte de scraper de la 

maquina depiladora de cerdos 

La Libertad FORTAMUN-

DF 

 433,840 

Cambio completo del sistema de 

extracción de estiércol 

La Libertad FORTAMUN-

DF 

 636,046 

Cambio completo de rampa de 

descargadero de cerdos 

La Libertad FORTAMUN-

DF 

 505,818 

Rehabilitación de oficinas en área 

administrativa comedor y lavandería 

La Libertad FORTAMUN-

DF 

 186,355 

Programa de  rehabilitación y 

mantenimiento del Instituto de la Cantera 

Escalerillas FORTAMUN-

DF 

 300,000 

Baños dignos 2014 Varias FORTAMUN-

DF 

 2,000,000 

Construcción de plaza cívica de escuela 

primaria Margarita Moran Veliz 

Luís Córdoba 

Moran 

FORTAMUN-

DF 

 161,474 

Equipamiento para espacios educativos 

nivel básico 

Municipio de 

San Luis Potosí 

FORTAMUN-

DF 

 780,883 

Adquisición de paneles solares para 

amortiguar el gasto que genera el 

alumbrado público de esta capital 

Municipio de 

San Luis Potosí 

FORTAMUN-

DF 

 2,500,000 
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RUBRO - OBRA/ACCIÓN UBICACIÓN FONDO IMPORTE 

Transformando juntos tu unidad 

habitacional "pintando juntos tu casa" 

Municipio de 

San Luis Potosí 

FORTAMUN-

DF 

 2,000,000 

Programa de prevención de riesgos 

psicosociales 

Municipio de 

San Luis Potosí 

FORTAMUN-

DF 

 293,887 

Programa de salud comunitaria Municipio de 

San Luis Potosí 

FORTAMUN-

DF 

 610,198 

Programa de difusión y de desarrollo 

humano dentro de los centros de desarrollo 

comunitario 

Municipio de 

San Luis Potosí 

FORTAMUN-

DF 

 385,000 

Plan de conservación de jardines para 

colocar rampas de accesibilidad 

Zona Centro FORTAMUN-

DF 

 42,500 

Rehabilitación de áreas públicas colonia 

Satélite 

Satélite FORTAMUN-

DF 

 261,250 

Adquisición de equipo para rehabilitación 

de áreas públicas de la colonia Satélite 

Satélite FORTAMUN-

DF 

 475,000 

Adquisición de equipo para rehabilitación 

de áreas públicas de la colonia nuevo 

paseo 

Nuevo Paseo FORTAMUN-

DF 

 475,000 

Rehabilitación de áreas públicas colonia 

nuevo paseo 

Nuevo Paseo FORTAMUN-

DF 

 261,250 

Adquisición de equipo para mantenimiento 

de jardines 

Varias FORTAMUN-

DF 

 5,979,760 

Adquisición de equipo para mantenimiento, 

limpieza en cementerios municipales 

Varias FORTAMUN-

DF 

 1,250,522 

Complemento de red pluvial en centro 

logístico de distribución y abasto Municipal 

Abastos FORTAMUN-

DF 

 337,578 

Rehabilitación de servicios sanitarios, 

bombas en paralelo, y almacenamiento de 

agua en el mercado Tangamanga 

Zona Centro FORTAMUN-

DF 

 469,258 

Rehabilitación de servicios sanitarios, 

bombas en paralelo y almacenamiento de 

agua en azoteas en el mercado república 

Zona Centro FORTAMUN-

DF 

 753,003 

Adquisición de equipo GEORADAR para 

estudios relacionados con fallas geológicas 

y hundimientos de suelo 

Himno Nacional 

2o SECC. 

FORTAMUN-

DF 

 1,400,000 

Adquisición de paneles solares para 

generación de energía eléctrica del edificio 

de alumbrado público 

Balcones del 

Valle 

FORTAMUN-

DF 

 500,000 

Construcción de cancha de usos múltiples 

en escuela primaria Ignacio Zaragoza 

Rancho La 

Libertad 

FORTAMUN-

DF 

 248,794 

Ampliación de red de distribución eléctrica 

en calle privada California 

San Nicolás de 

Jassos 

FORTAMUN-

DF 

 113,453 

Ampliación de red de distribución eléctrica 

en calle Vicente Guerrero 

San Nicolás de 

Jassos 

FORTAMUN-

DF 

 126,846 

Fondo de contingencias Himno Nacional 

2o sección 

FORTAMUN-

DF 

 350,000 

Pavimentación de paseo valle de las recuas 

tramo de calle Dolores Trompeta a calle los 

Molinos 

Los Silos FORTAMUN-

DF 

 2,173,121 
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RUBRO - OBRA/ACCIÓN UBICACIÓN FONDO IMPORTE 

Construcción de calle privada del Pirul La Tuna FORTAMUN-

DF 

 702,761 

Festival Internacional de cine CINEMAFEST Zona Centro FORTAMUN-

DF 

 240,000 

Construcción de sanitarios, salida de 

emergencia e impermeabilización en la 

Biblioteca Nereo Rodríguez Barragán 

Zona Centro FORTAMUN-

DF 

 24,724 

Conformación de brigadistas comunitarios, 

para la atención primaria de contingencias, 

realizando programa de prevención de 

riesgos 

Himno Nacional 

2a sección 

FORTAMUN-

DF 

 1,100,000 

Jóvenes Emprendedores Varias FORTAMUN-

DF 

 203,056 

Programa de huertos comunitarios, 

Delegación Municipal La Pila 

Delegación 

Municipal La 

Pila 

FORTAMUN-

DF 

 112,000 

Mantenimiento de camino avenida 

California de carretera 70 a calle Mariano 

Jiménez en San Nicolás de Jassos 

San Nicolás de 

Jassos 

FORTAMUN-

DF 

 283,470 

Introducción de red de agua potable, red 

de drenaje sanitario y colector pluvial en 

avenida Ricardo B. Anaya, tramo de 

colorines a golfo pérsico 

Prados Glorieta FORTAMUN-

DF 

 3,725,970 

Programa vivienda digna 2014, modalidad: 

ampliación de recamara adicional 4x4 

(urbana y semiurbana) 

Municipio de 

San Luis Potosí 

FORTAMUN-

DF 

 1,114,769 

Programa vivienda digna 2014, modalidad: 

ampliación de recamara adicional 4x4 

(Rural) 

Municipio de 

San Luis Potosí 

FORTAMUN-

DF 

 241,327 

Programa Vivienda Digna 2014, Modalidad: 

unidades básicas de vivienda (UBV) (urbana 

y semiurbana) 

Municipio de 

San Luis Potosí 

FORTAMUN-

DF 

 7,787,329 

Programa vivienda digna 2014, modalidad: 

unidades básicas de vivienda (UBV) (Rural) 

Municipio de 

San Luis Potosí 

FORTAMUN-

DF 

 387,859 

Readecuación de calle prolongación 

Muñoz, tramo de  hacienda de Jesús María 

a Benito Juárez 

La Hacienda FORTAMUN-

DF 

 4,005,545 

Construcción de calle Isaac Newton, tramo 

de Av. Curie a Vías del Ferrocarril 

Progreso FORTAMUN-

DF 

 380,324 

Construcción de calle república de 

Paraguay, tramo de Av. Juárez a América 

del  Centro 

Satélite FORTAMUN-

DF 

 631,548 

Construcción de calle 2a cerrada de 

Villerías, tramo de 2a privada de villerías a 

fin de cerrada 

San Ángel FORTAMUN-

DF 

 288,478 

Construcción de calle 5a privada de 

Villerías, tramo de Villerías a fin de privada 

San Ángel FORTAMUN-

DF 

 253,600 

Rehabilitación de biblioteca Asunción 

Izquierdo Albiñana 

Progreso FORTAMUN-

DF 

 286,264 

Rehabilitación de biblioteca Enrique 

Almazán Nieto 

Popular FORTAMUN-

DF 

 247,911 
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RUBRO - OBRA/ACCIÓN UBICACIÓN FONDO IMPORTE 

Construcción de calle República de 

Paraguay, tramo de América del Centro a  

Av. de la Constitución 

Satélite FORTAMUN-

DF 

 1,352,511 

Construcción de puente peatonal carretera 

57 frente a plaza sendero km 197+420 

Industrias FORTAMUN-

DF 

 2,957,871 

Compresores de aire La Libertad FORTAMUN-

DF 

 516,583 

Esterilizadores de cuchillos La Libertad FORTAMUN-

DF 

 48,928 

Esterilizadores de sierras La Libertad FORTAMUN-

DF 

 21,460 

Secadores de manos La Libertad FORTAMUN-

DF 

 31,123 

Lava manos de piso La Libertad FORTAMUN-

DF 

 64,782 

Hidrolavadoras La Libertad FORTAMUN-

DF 

 64,960 

Lavadora semi-industrial La Libertad FORTAMUN-

DF 

 19,199 

Rehabilitación de carril de bovinos, 

reposición de techumbre y trabajos varios 

en corrales de cerdos 

La Libertad FORTAMUN-

DF 

 499,889 

Rehabilitación de techumbre de la nave de 

Rastro Municipal 

La Libertad FORTAMUN-

DF 

 842,919 

Sustitución de cableado, lámparas y 

refuerzo estructural en barda lateral de la 

Biblioteca Nereo Rodríguez Barragán 

Zona Centro FORTAMUN-

DF 

 135,714 

Programa transformando alimentariamente 

2014, en la delegación Municipal La Pila 

Delegación 

Municipal La 

Pila 

FORTAMUN-

DF 

 80,000 

Programa por un invierno cálido 2014, en la 

Delegación Municipal La Pila 

Delegación 

Municipal La 

Pila 

FORTAMUN-

DF 

 80,000 

Construcción de calle paseo de Las Peñas 

Altas, tramo de Boulevard Antonio Rocha 

Cordero a Fin de Calle 

Lomas de La 

Virgen 

FORTAMUN-

DF 

 3,751,152 

Construcción de red de agua potable y 

drenaje sanitario en margen del Río San 

Nicolás, tramo de Av. de las Flores y calle 

Lirio 

El Aguaje FORTAMUN-

DF 

 202,965 

Construcción de calle camelias, tramo de 

Av. Juárez a fin de calle 

Satélite FORTAMUN-

DF 

 1,476,424 

Programa de granjas avícolas de traspatio 

2014, en delegación Municipal La Pila 

Delegación La 

Pila 

FORTAMUN-

DF 

 127,584 

Impulso a la producción Agrícola Municipio de 

San Luis Potosí 

FORTAMUN-

DF 

 999,000 

Adquisición de lote de materiales para la 

rehabilitación de espacios comunes en 

diversos puntos de la ciudad capital 

Municipio de 

San Luis Potosí 

FORTAMUN-

DF 

 1,000,000 
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RUBRO - OBRA/ACCIÓN UBICACIÓN FONDO IMPORTE 

Plataforma con brazo hidráulico articulado 

de 10 metros, canastilla y accesorios de 

seguridad 

Municipio de 

San Luis Potosí 

FORTAMUN-

DF 

 800,000 

Plataforma con brazo hidráulico articulado 

de 15 metros, canastilla y accesorios de 

seguridad 

Municipio de 

San Luis Potosí 

FORTAMUN-

DF 

 800,000 

Construcción de banquetas y guarniciones 

sobre laterales de camino a los Castillo 

tramo: de Av. Paseo del Valle de Francisco 

a zona escolar 

Rancho La 

Libertad 

FORTAMUN-

DF 

 604,767 

   T O T A L $ 99,935,461 

 

 

2.8  Evaluación administrativa y operativa 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64, fracción IV, de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí, y partiendo de la base que arroja la información 

determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el 

Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P., podemos concluir que su sistema contable no fue 

operado adecuadamente, en razón de que se detectaron errores constantes de registro, 

tanto en partidas contables como presupuestarias, además, los clasificadores funcional, 

programático y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de forma errónea, ya que no 

se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos clasificadores, emitidos por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).       

 

Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la 

adopción e implementación de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, se verificó que el Ayuntamiento cumplió de manera parcial con 

tal disposición, contraviniendo lo señalado en los artículos 7 y 9 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicó 

sus procesos operativos, cuestión que ocurrió también en lo relativo a la evaluación 

administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan 

sus estados financieros, se procedió entonces a aplicar en forma específica, las claves 

que corresponden a observaciones de carácter administrativo. El detalle de las mismas, se 

presenta también en forma anexa a este informe. 
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2.9 Evaluación de obra pública 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-29/14-R33-01 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Cementerio Municipal Milpillas Primera Etapa 

Localidad: Milpillas 

Monto del POA: $ 39,789,900 

Monto ejercido contable: $ 29,123,741 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: Construcciones Civiles de Calidad, S.A. de C.V. y 

Construcciones y Servicios de la Huasteca 

Monto del contrato: $ 28,245,614 

Año refrendo: 2013 – 2014 

Monto refrendo: $  9,526,316 

Monto del convenio: $11,544,286 

Convenio en plazo: 31 de julio de 2014 

Monto contrato más 

convenio: 

$ 39,789,900 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FORTAMUN-DF RAMO 28 

$ 39,789,900 $ 18,000,000 $ 21,789,900 

100% 45% 55% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

EJERCICIO 
MONTO 

CONTABLE 
MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

2013 $ 10,486,076 $ 30,263,584 $ 10,486,076 $ 10,473,684 

2014 $ 29,123,741 $   9,526,316 $ 29,303,824 $ 28,964,624 

T O T A L $ 39,609,817 $39,789,900 $ 39,789,900 $ 39,438,308 

 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 
 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 

LOPSRM):  
 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Suministro y colocación de piso 

cerámico mca castel mod. Portafino 

color beige de 50x50cm o similar en 

características, precio y tipo, pegado 

con pegapiso a hueso. Incluye: 

materiales mermas, desperdicios, mano 

de obra, herramienta, equipo, acarreos 

M2 53.63 0.00 53.63 $ 13,088 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

2 Fabricación, suministro y colocación de 

puerta metálica pme-01  con sección 

de: 1.00x2.15m formada de: puerta 

abatible en caseta de vigilancia; 

fabricado con las siguientes 

características: puerta:  metálica a 

base de contramarco, marco, bastidor  

Pza 2.00 0.00 2.00  7,335 

3 Fabricación, suministro y colocación de 

ventana de aluminio val-02  con 

sección 2.30x1.35m formada de: 

ventana corrediza y fijo en caseta de 

vigilancia; fabricado con las siguientes 

características: ventana :  anodizado 

natural mate serie 80 

Pza 1.00 0.00 1.00  5,004 

4 "Fabricación, suministro y colocación 

de ventana de aluminio  val-03  con 

sección 0.70x0.70m formada de: 

ventana de proyección en baño de 

caseta de vigilancia; fabricado con las 

siguientes características: ventana:  

anodizado natural mate línea 

Pza 1.00 0.00 1.00  1,894 

5 "Fabricación, suministro y colocación 

de ventana de aluminio val-04  con 

sección de 1.55x.135m formada de: 

ventana corrediza y fijo en caseta de 

vigilancia; fabricado con las siguientes 

características: ventana:  anodizado 

natural mate serie 80 

Pza 1.00 0.00 1.00  4,102 

6 Fabricación, suministro e instalación de 

nichos para columbario marca "grupo 

spazio" o similar en todas sus 

características, a base de estructura 

con costillaje de media pulgada de 

longitud de alto impacto. Dispositivos 

interiores en polipropileno 

Pza 4,304.00 3,468.00 836.00  1,029,676 

7 Suministro e instalación de 

tablacemento-durock de 13 mm. de 

espesor en 1 cara, incluye: tornillería a 

metal ds 11/4" o de 1 5/8" protegidos 

con recubrimiento anticorrosivo para 

calibres de 20 o 14. Postes 4.10,6.35,9.20 

y 15.24 en cal. 20  

M2 133.47 0.00 133.47  67,496 

8 Relleno de tierra vegetal fértil 

compactado con pisón de mano en 

zona interior de camellón central. 

Incluye: suministro, colocación, 

compactación con pisón de mano, 

mano de obra, herramientas y todo lo 

necesario para su correcta ejecución 

p.u.c.t.t. 

M3 1,794.66 0.00 1,794.66  657,725 

9 Elaboración y colocación  de tapa 

para gaveta, de concreto de 95 por 95 

cms, de 5 cm de espesor, fabricada 

con concreto hecho en obra, f'c=150 

kg/cm2. T.m.a. 3/4", armadas con 

malla electrosoldada 6x6-10/10. 

Incluye: materiales, mano de obra 

Pza 1,890.00 1,210.00 680.00  186,844 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

10 Suministro y colocación de relleno 

fluido de 70 kg/cm2 y 4cm. De espesor 

promedio para aplicarse sobre losa de 

gavetas hasta una altura de 5.15mt, 

cuidando de dar las pendientes 

necesarias e indicadas en proyecto, 

incluye: mano de obra, herramienta 

M2 1,035.19 0.00 1,035.19  117,235 

11 Colocación de losas prefabricas en 

losas de 4 niveles incluye acomodo de 

5 losas por nivel de 88 x 47 cms y un 

espesor de 7 cms con un peso de 69 kg 

c/u del primer al tercer nivel y en el 

cuarto nivel acomodo de 5 losas de 50 

x 94 cms espesor de 10 

Mod 1,695.00 841.00 854.00  709,802 

12 Piso de concreto f'c=150 kg/cm2 8 cms 

de espesor con agregado sello 3-a 

armado con malla 6 x 6-10/10 

acabado lavado, incluye cimbrado, 

armado, colado, materiales, mano de 

obra y todo lo necesario para su 

correcta ejecución 

M2 769.84 107.94 661.90  128,779 

     Subtotal  2,928,980 

     IVA  468,637 

     Total $ 3,397,617 

        

     FORTAMUN-DF  3,397,617 

 

2. Según convenio único de ampliación número EO-824028988-N27-2013 de fecha 14 de 

enero de 2014, la obra se debió terminar el día 31 de julio del 2014 siendo que la fecha de 

la inspección ocular se llevó a cabo el día 17 de febrero de 2015 y la obra se encontraba 

inconclusa, con un atraso de siete meses, el convenio de ampliación en plazo es de más 

del 300 %, por lo que el  H. Ayuntamiento debió de llevar a cabo la rescisión del contrato, 

la aplicación de penas convencionales y aplicación de fianza de anticipo y cumplimiento 

ya que de acuerdo al Artículo 56 de LOPSRM aplicable a la obra, el H. Ayuntamiento está 

imposibilitado para realizar otro convenio, por lo tanto los trabajos que se realizan 

actualmente carecen de sustento jurídico de un contrato o de un convenio. Se observa el 

siguiente monto correspondiente a las penas convencionales. Monto: $146,449 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 III y 157 LOPSRM). Monto de 

referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. 

Monto de referencia: $3,978,990 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No presenta finiquito (Art. 60 LOPSRM, 139 al 143 Reglamento LOPSRM). 

 

2. Se observa la mala planeación, presupuestación y programación de la obra de 

acuerdo al capítulo 16 de la LOPSRM, ya que el convenio modificatorio, el monto 

representó el 29 % del total contratado y en virtud de que la obra se encuentra en 

proceso constructivo con un avance estimado del 70%, muchos de los conceptos del 

convenio se pudieron haber previsto desde el proyecto de la obra. 
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3. No se presenta: acta de entrega recepción (Art. 60 LOPSRM y 137 Reglamento) y aviso 

de terminación de la obra (Art. 135 Reglamento). 

 

4. No se presenta: bitácoras (Art. 50 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV 

Reglamento) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras:  $ 3,544,066 

Observaciones con monto de referencia:  $ 3,978,990 

Observaciones Administrativas: 4 

 

 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-29/14-R33-02 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Construcción del Parque Deportivo Capricornio 

Localidad: Colonia Capricornio 

Monto del POA: $ 5,556,101 

Monto ejercido contable: $ 1,580,448 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: Ing. José Ramón Velázquez 

Monto del contrato: $ 4,250,207 

Año refrendo: 2013 - 2014 

Monto refrendo: $ 4,281,039 

Convenio en plazo:  30 de mayo de 2014 
 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L FORTAMUN-DF 

$ 5,556,101 $ 5,556,101 

100% 100% 
 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

EJERCICIO 
MONTO 

CONTABLE 
MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

2013 $ 1,275,062 $1,275,062 $ 1,275,062 $ 1,275,063 

2014 $ 1,580,448 $4,281,039 $ 1,610,448 $ 1,570,531 

T O T A L $ 2,855,510 $5,556,101 $ 2,885,510 $ 2,845,594 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Anticipo no amortizado $584,870 
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Por parte del H. Ayuntamiento, se presenta escrito dirigido a la empresa afianzadora: ACE 

Fianzas Monterrey, S.A. en el cual se le solicita la reclamación del pago de la póliza de 

fianza número 1471568 por la cantidad de $584,870. Sin embargo, para esta Auditoria 

Superior del Estado, es necesario presentar el reintegro correspondiente a la amortización 

del anticipo, por lo que persiste la observación detectada con anterioridad.  

 

2. No se aplican las penas convencionales, no aplican la ejecución de la fianza de 

cumplimiento.  En periodo de aclaraciones se presentan varios oficios, en los cuales, se le 

informa al contratista que se ha hecho acreedor a una sanción, sin embargo, no se refleja 

que se haya hecho la retención y/o dicha sanción en las facturas y estimaciones 

correspondientes, por lo que persiste la observación por no aplicar penas convencionales. 

Monto: $115,112 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 III y 157 LOPSRM). Monto de 

referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. 

Monto de referencia: $ 425,020 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No presenta finiquito (Art. 60 LOPSRM, 139 al 143 Reglamento LOPSRM). 

 

2. Se presentan documentos correspondientes a una rescisión del contrato con fecha del 

1 de abril del 2015, sin embargo, siendo que el contrato tiene fecha de terminación 31 de 

diciembre de 2013 y el convenio en plazo tiene como fecha de terminación el 30 de 

mayo de 2014, por lo que la rescisión se inicia fuera de la vigencia del contrato y del 

convenio. 

 

3. No se presenta: acta de entrega recepción (Art. 60 LOPSRM y 137 Reglamento) y aviso 

de terminación de la obra (Art. 135 Reglamento). 

 

4. No se presenta: bitácoras (Art. 50 LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $ 699,982 

Observaciones con monto de referencia:  $   425,020 

Observaciones Administrativas: 4 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-29/14-R33-04 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de Calle Plan 17, tramo de Plan de Ayala a 

Pavimento existente 

Localidad: Angostura 

Monto del POA: $ 3,219,730 

Monto ejercido contable: $ 759,913 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: Construcción de obras, versatilidad de arrendamientos y 

contratos, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 1,429,712 

Año refrendo: 2013 - 2014 

Monto refrendo: $ 2,790,817 

Monto del convenio: $ 116,532 

Convenio en plazo: 16 de enero de 2015 

Monto contrato más 

convenio: 

$ 1,546,244 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FORTAMUN-DF BENEFICIARIOS 

$ 3,219,730 $ 2,897,757 $ 321,973 

100% 90% 10% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

EJERCICIO 
MONTO 

CONTABLE 
MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

2013 $ 428,914 $    428,914 $ 428,914 $ 428,914 

2014 $ 759,913 $ 2,790,816 $ 759,913 $ 403,631 

2015 $ 0 $ 0 $ 357,417 $ 0 

T O T A L $ 1,188,827 $ 3,219,730 $1,546,244 $ 832,545 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 

LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Excavación en cualquier tipo de 

material y a cualquier profundidad 

(apertura de caja), medido en banco 

según secciones constructivas, incluye: 

excavación a mano y/o maquina, 

mano de obra, maquinaria y equipo, 

control topográfico, trazo de eje 

M3 643.41 600.45 42.96 $ 2,579 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

2 Compactación por medios mecánicos 

del terreno natural al 95% de su p.v.s.m. 

Mediante la prueba aashto estándar 

en capas de 20cm de espesor, incluye: 

incorporación de humedad óptima del 

material, nivelación y afine de la 

superficie. Retiro de material 

M3 407.61 273.87 133.74  7,552 

3 Suministro y colocación de base 

hidráulica 1 1/2" a finos, de 25 cms. de 

espesor, compactada al 100% de su 

p.v.s.m. Mediante la prueba aashto 

modificada (cinco capas), por medios 

mecánicos, incluye: material, mano de 

obra, control topográfico 

M3 379.84 342.35 37.49  11,033 

4 Suministro y colocación de concreto 

hidráulico premezclado de m.r.=42 

kg/cm2 t.m.a. 1 1/2" de 15 cm de 

espesor, curado a base de membrana 

color blanco con aspersor, incluye: 

película de polietileno cal. 1 x 400 con 

traslapes de 20 cms. en ambos lados 

M3 204.81 103.77 101.04  149,473 

5 Corte y sellado de juntas de dilatación 

a cada 3.00m o según se ajusta en 

campo, con una profundidad de 5cm 

y 6mm de espesor, calafateado en 

ambos sentidos con sellador 

autonivelante sikaflex o similar, material 

de respaldo backer road, incluye: trazo 

Ml 521.32 154.00 367.32  24,342 

6 Guarnición de concreto simple f'c=150 

kg/cm2-t.m.a. 3/4" hecho en obra r.n., 

sección trapezoidal 15-20x40cm, 

incluye: excavaciones, sobre 

excavaciones, retiro de material fuera 

de la obra, compactación del área de 

desplante, trazo, nivelación y 

preparación 

Ml 378.01 327.87 50.14  8,620 

7 Construcción de banquetas y rampas 

(peatonales y cocheras) de concreto 

simple hecho en obra f'c=150 kg/cm2  

t.m.a. 3/4" de 8 cm de espesor, incluye: 

cortes a cada 2.0 m, trazo, 

excavaciones, sobreexcavaciones, 

nivelado, cimbrado colado, regleado 

M2 427.29 403.46 23.83  5,115 

8 Suministro, instalación y conexión de 

cable de aluminio de 600 volts 2+1, 

cal.4 awg, incluye mano de obra, 

cortes, desperdicios, herramienta y 

todo lo necesario para su correcta 

ejecución. (p.u.c.t.t.- por unidad de 

concepto de trabajo terminado) 

Ml 184.69 122.15 62.54  3,263 

9 Suministro e instalación de cable thw 

600v cal. 10 awg verde, incluye: fletes, 

acarreos, almacenamientos (norma 

once). Y todo lo necesario para su 

correcta ejecución.  (p.u.c.t.t.- por 

unidad de concepto de trabajo 

terminado) 

Ml 234.15 200.70 33.45  2,002 
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10 Suministro y colocación de banco de 

ductos alp1b por metro lineal, inc. 

mano de obra, herramientas, 

materiales, excavaciones, rellenos, 

cimbra y descimbra (ver especificación 

banco de ductos alp1b) y todo lo 

necesario para su correcta ejecución 

Pza 227.02 122.15 104.87  15,155 

11 Suministro y colocación de registro 

prefabricado 40cm con cuerpo de 

pvc, aro de concreto polimérico, inc. 

Mano de obra, herramienta, tapa de 

concreto polimérico, cama de grava 

de ¾" de 10 cm. de esp., materiales, 

excavaciones, carga, acarreos, fletes y 

todo lo necesario 

Pza 11.00 7.00 4.00  9,605 

12 Construcción de base de concreto f´c 

=  200 kg/m2 , t.m.a. ¾", para poste de 

alumbrado, con una sección de 

40x40x80, anclas de 0.32x0.32x0.80mts  

incluye cimbra, descimbra, cimbra 

metálica, excavaciones, rellenos, 

vibrado, acabado aparente, mano de 

obra 

Pza 7.00 6.00 1.00  1,959 

13 Retiro de red de distribución eléctrica 

de alumbrado existente, acarreos 

hasta el lugar indicado por la 

contratante, mermas, 

almacenamientos, mano de obra, 

vehículos, permisos, tramites, gestorías y 

todo lo necesario para su correcta 

ejecución 

Ml 11.20 0.00 11.20  2,063 

14 Reubicación de subestación eléctrica, 

inc. Mano de obra, herramienta y 

equipo, materiales, desmantelamiento, 

reubicación, colocación de herrajes y 

pzas. Especiales nuevas, equipo de 

seguridad, grúa conexiones, cortes, 

tramites, proyecto, permisos 

Pza 1.00 0.00 1.00  10,546 

15 Limpieza gruesa y fina durante y al final 

de los trabajos, incluye: materiales, 

mano de obra, equipo de limpieza y 

todo lo necesario para su correcta 

ejecución. (p.u.c.t.t.- por unidad de 

concepto de trabajo terminado) 

 

M2 1,343.36 0.00 1,343.36  7,147 

16 Suministro e instalación de luminaria  

con las siguientes características: tipo 

atb-2 marca "american electric 

lighting" (serie atb2 40bled70 r3) 

potencia de entrada de 94 watts .inc.  

Fletes, acarreos, almacenamientos y 

todo lo necesario 

Pza 7.00 0.00 7.00  70,061 

17 Suministro y colocación de torre 

metálica de acero tubular de 9-450 

con cruce aéreo en esquina de calle 

solicitado por la cfe para modificación 

de línea primaria 13.2 kv y línea baja 

tensión con subestación eléctrica 

existente 75 kva, 13200-220/127 

 

Pza 1.00 0.00 1.00  22,454 
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     Redondeo $ -1 

     Subtotal  352,968 

     IVA  56,475 

     Total $ 409,443 

        

     FORTAMUN-DF $ 409,443 

 

En periodo de la aclaraciones, se presento una acta circunstanciada de fecha 29 de 

enero de 2014, en la cual se suspenden los trabajos total y temporalmente, debido a la 

solicitud de alineamiento de viviendas, se reanudan los trabajos el 22 de diciembre de 

2014 para terminar el 16 de enero de 2015 (existe convenio modificatorio en monto y 

plazo). 

 

2. Se realiza una observación ya que la fecha de terminación de la obra de acuerdo al 

contrato era el día 31 de diciembre del 2013 y el convenio modificatorio en plazo tiene 

como fecha de terminación el 16 de enero de 2015, sin embargo, la fecha de la visita 

física a la obra se llevó a cabo el día 5 de marzo de 2014 encontrando está en proceso, 

por lo tanto se observa el monto correspondiente a las penas convencionales. Monto: 

$17,648 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 32 III y 61 LOPSRM). 

Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del 

Estado. Monto de referencia: $154,624 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No presenta finiquito (Art. 60 LOPSRM, 139 al 143 Reglamento LOPSRM). 

 

2. No se presenta: acta de entrega recepción (Art. 60 LOPSRM y 137 Reglamento). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $427,091 

Observaciones con monto de referencia:  $ 154,624 

Observaciones Administrativas: 2 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-29/14-R33-20 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Rehabilitación Centro de Desarrollo Comunitario "Mi Casita" 

Localidad: Prados de San Vicente 2a. Sección 

Monto del POA: $ 2,095,248 

Monto ejercido contable: $ 746,128 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: Ing. Yolanda Ivette Luna Terán 

Monto del contrato: $ 1,752,134 

Año refrendo: 2013 - 2014 

Monto refrendo: $ 2,095,248 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FORTAMUN-DF 

$ 2,095,248 $ 2,095,248 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

EJERCICIO 
MONTO 

CONTABLE 
MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

2014 $ 746,128 $ 2,095,248 $ 1,271,768 $ 1,267,174 

T O T A L $ 746,128 $ 2,095,248 $ 1,271,768 $ 1,267,174 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Suministro y colocación de banca 

fabricada uso rudo a base de acero 

inoxidable con tubo de 2 cal 18 t304 

separados a cada 10 cms de 1.80 mts. 

de largo x 0.45 mts y 0.45 mts de alto 

con placas de 5/16 sección 12x12 

ahogadas en concreto fc= 200 kg/cm2 

Pza 4.00 0.00 4.00 $ 27,484 

2 Suministro y colocación de cesto doble 

para basura (desechos orgánicos y 

desechos inorgánicos) de acero 

inoxidable de lamina en cal. 18 y 

tubular de acero inoxidable diámetro 2 

cal. 18 , de 0.35 mts. de diámetro x 0.60 

mts de fondo y 1.13 mts. de alto 

Pza 4.00 0.00 4.00  31,493 
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3 Piso de concreto lavado de 10 cm de 

espesor a base de concreto f´c=200 

kg/cm2, incluye: desperdicios cimbra, 

colado, curado, materiales, nivelado, 

regleado, acarreos, herramienta, 

equipo, mano de obra, vibrado, 

curado, juntas frías, acabado con 

voltea 

M2 175.66 135.66 40.00  9,630 

4 Chaflán de 10x10 cm a base de 

mortero cemento-cal-arena1:3:5 y 

pedacería de tabique de barro 

recocido. Incluye: materiales, 

desperdicios, elevación y acarreo de 

materiales, mano de obra, equipo, 

herramienta y todo lo necesario para 

su correcta ejecución 

M 24.90 0.00 24.90  2,961 

5 Vitropiso marca vitromex modelo roma, 

33 x 33 cms de primera  color gris. 

Asentado con pegapiso, junteado con 

cemento blanco o boquilla de color;  

incluye: suministro, colocación, 

preparación de la superficie, suministro,  

colocación, cortes 

M2 20.49 0.00 20.49  6,857 

6 Azulejo marca interceramic de 20 x 20 

cm, línea colours, asentado con 

pegazulejo y junteado con cemento 

blanco. Incluye: suministro,  carga y 

acarreo de material, materiales, mano 

de obra, herramienta ,  recortes, 

desperdicios, enboquillados, limpieza 

M2 68.04 0.00 68.04  14,261 

7 Pintura vinil acrílica en plafón osel 

cope, o similar a 2 manos, incluye: 

preparación de la superficie, resanes, 

andamios, sellador 5x1, mano de obra, 

equipo, herramienta y todo lo 

necesario para su correcta ejecución. 

(p.u.c.t.t.- por unidad) 

M2 21.81 0.00 21.81  1,590 

8 Pintura vinil acrílica en muros, cadenas, 

castillos marca osel plata o similar a 2 

manos, incluye: preparación de la 

superficie, resanes, andamios, sellador 

5x1, mano de obra, equipo, 

herramienta y todo lo necesario para 

su correcta ejecución 

M2 77.55 0.00 77.55  5,654 

9 Puerta de herrería p-01 de 0.95 x 2.10 

m. Fabricada de perfil tubular de 1 1/2" 

x 1 1/2" cal. 18 y lámina negra lisa 

cal.18, con marco de 6 cms. Cal. 18, 

chapa marca yale o similar. Incluye: 

suministro y colocación , ajustes,  

material, mano de obra 

Pza 2.00 0.00 2.00  8,840 

10 Ventana de proyección  al-01 en 

medidas 0.50 x 0.50 mts. fabricada en 

perfil tubular, incluye cristal claro de 4 

mm bicapa con vinil.  Incluye:   

suministro y colocación ,  ajustes, 

desperdicios, material, mano de obra, 

herramienta, equipos, andamios 

Pza 6.00 0.00 6.00  9,653 
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11 Salida hidráulica para mueble (tinaco) 

con tubería de polipropileno de 3/4" de 

diámetro, incluye: ranurado, fijado, 

resanado, conexiones, materiales, 

mano de obra herramienta pruebas  y 

todo lo necesario para su correcta 

ejecución. (p.u.c.t.t.) 

Sal 1.00 0.00 1.00  996 

12 Salida hidráulica para mueble (tinaco) 

con tubería de polipropileno de 1" de 

diámetro con conexión de 1 válvulas 

esfera 1" en polipropileno, incluye: 

suministro y colocación, termofusión, 

excavación, rellenos, codos, coples, 

pruebas hidrostáticas, mano de obra 

Sal 2.00 0.00 2.00  2,689 

13 Salida sanitaria para desagüe de 

azotea (b.a.p.) De 3.00 a 5.00 mts.de 

longitud con tubería y conexiones de 

pvc sanitario anger de 4". Incluye: 

trazo, ranuras, excavaciones, rellenos, 

resanes, fijación, tendido, instalación, 

pruebas, materiales, mano de obra 

Sal 1.00 0.00 1.00  1,192 

14 Tubería de p.v.c. de 4" tipo sanitario 

con extremos lisos, para cementar, 

incluye; suministro y colocación, 

acarreo, trazo, corte, colocación, 

nivelación, pruebas, limpieza y retiro de 

sobrantes fuera de obra, herramienta y 

todo lo necesario 

M 7.00 0.00 7.00  1,276 

15 Ovalin de sobreponer para instalación 

sobre placa de mármol, marca 

vitromex modelo gardenia junior, color 

blanco. Incluye: suministro y colocación 

, llave mezcladora economizadora tv-

120 cierre automático marca helvex, 

cespol cromado marca helvex tv 

Pza 4.00 0.00 4.00  11,665 

16 Wc marca lamosa modelo viena 

alargado color blanco. Con asiento 

alargado de plástico duro color 

blanco, incluye: suministro de 

materiales, fluxómetro de pedal marca 

urrea mod. 2535, conexiones, fijación, 

accesorios, pruebas de 

funcionamiento, mano de obra 

Pza 3.00 0.00 3.00  8,448 

17 Mingitorio seco marca helvex modelo 

negev mgo-e color blanco o similar,   

incluye: acarreos nivelación fijación 

pruebas limpieza y retiro de sobrantes 

fuera de obra equipo de seguridad 

instalaciones especificas, accesorios, 

pruebas materiales, mano de obra 

Pza 1.00 0.00 1.00  2,453 

18 Coladera helvex no. 444 (azotea) 

incluye: suministro, fijación, colocación, 

emboquillado, materiales, mano de 

obra, herramienta y todo lo necesario 

para su correcta ejecución. (p.u.c.t.t.- 

por unidad de concepto de trabajo 

terminado) 

Pza. 1.00 0.00 1.00  228 
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19 Suministro e instalación de tinaco 1100 

lts marca rotoplas o similar, incluye: 

mano de obra, elevaciones, flotador, 

filtro, coples, pruebas y todo lo 

necesario para su correcta ejecución. 

(p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de 

trabajo terminado) 

Pza 2.00 0.00 2.00  7,284 

20 Suministro y aplicación  de pintura para 

albercas base agua osel oro (código 

4333) o similar, incluye: materiales, 

mano de obra, herramienta, equipo y 

todo lo necesario para la correcta 

ejecución del concepto. p.u.c.t.t 

M2 16.72 0.00 16.72  1,475 

21 Suministro y colocación de tapa 

fabricada a base de lamina 

antiderrapante cal 14 sección 0,60 x 

0,60 interior incluye:  suministro, 

fabricación, colocación, marco y 

contramarco metálico de ángulo de 

2"x2"x1/8" y de 1 ½"x1 ½" x 1/8", primario 

anticorrosivo 

Pza 1.00 0.00 1.00  1,429 

22 Suministro y colocación de grapas para 

escalera marina, a base de varilla de 

3/4", 80 cm de desarrollo , incluye: 

pintura de esmalte preparación de la 

superficie, protección, limpieza, mano 

de obra, herramienta, equipo y todo lo 

necesario 

Pza 6.00 0.00 6.00  2,485 

23 Suministro y  colocación de  

arrancador manual tipo fg.1 incluye:  

materiales de insumo y consumo para 

su correcta colocación así como las 

pruebas de hermeticidad y 

funcionamiento correspondientes, 

materiales, mano de obra, equipo, 

herramienta y todo lo necesario 

Pza 1.00 0.00 1.00  401 

24 Suministro y colocación de bomba 

centrifuga  de 1  hp., 220 volts, bifásica, 

marca  siemens o similar, incluye: 

materiales de insumo y consumo, 

pruebas de hermeticidad y 

funcionamiento correspondientes, 

materiales, mano de obra, equipo y 

herramienta 

Pza 1.00 0.00 1.00  3,282 

25 Luminario tipo leds bajo consumo 

autobahn 146w  marca america 

electric  o similares incluye : poste 

altura 7 metros suministro, colocación, 

instalaciones, conexiones, materiales, 

misceláneos, mano de obra, 

herramienta, equipo 

Pza 3.00 0.00 3.00  7,066 

     Redondeo $ 2 

     Subtotal  170,794 

     IVA  27,327 

     Total $ 198,121 

        

     FORTAMUN-DF $ 198,121 
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Al momento de la auditoria ordinaria la obra se encontraba en proceso, en periodo de 

aclaraciones se solicita una nueva visita física mencionando que la obra ya se encuentra 

terminada.  

 

 

2. Estimación, no corresponde al ejercicio $480,366 

 

Referencia Concepto Fecha Importe 

120 Estimación 06 - 2015 19/03/15 $ 303,626 

136 Estimación 07 - 2015 06/05/15  76,340 

143 Estimación 08 - 2015 - Finiquito 18/05/15  100,399 

 

3. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $3,021 

 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$87,607 

 

En periodo de aclaraciones se presenta escrito mediante el cual se pretende solventar la 

observación, sin embargo, resulta improcedente al no presentar la garantía del 5%. 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM). 

 

2. Se realiza una observación ya que la fecha de terminación de la obra de acuerdo al 

contrato era el día 31 de marzo del 2014 y si bien la obra fue refrendada del 2013, no se 

presenta convenio modificatorio (Art 139 de la LOPSRM), ni el dictamen técnico que funde 

y motive las causas que lo originan (Art. 69 del Reglamento de la LOPSRM), por lo tanto no 

se justifica el incumplimiento a los programas de ejecución de los trabajos, ni la atribución 

de dichos retrasos, además de que no se presenta la modificación al monto y plazo de la 

fianza de cumplimiento (Art. 68 II del Reglamento de la LOPSRM). Por lo que esta auditoría 

requiere se presente el dictamen técnico y el convenio para poder determinar la posible 

omisión en las sanciones por el retraso de obra. 

 

 

3. No se presenta: acta de entrega recepción (Art. 152 LOPSRM) y aviso de terminación de 

la obra (Art. 152 LOPSRM). 

 

4. No se presenta: bitácoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII 

Reglamento LOPSRM). 

 

5. No se presenta en CompraNet el fallo (art. 82 Y 84 LOPSRM). En período de 

aclaraciones, se presenta oficio de de CompraNet en el que se publica efectivamente el 

dictamen de fallo y acta de fallo, sin embargo tiene fecha del 30 de abril de 2015, lo cual 

resulta improcedente, en virtud de que según el art. 82 de la LOPSRM indica que deberá 

ser publicado el mismo día que se emita.   
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RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $681,508 

Observaciones con monto de referencia:  $ 87,607 

Observaciones Administrativas: 5 

 

 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-29/14-R33-24 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Introducción de red de agua potable, red de drenaje 

sanitario y colector pluvial en Avenida Ricardo B. Anaya, 

tramo de Colorines a Golfo Pérsico 

Localidad: Prados Glorieta 

Monto del POA: $ 5,955,296 

Monto ejercido contable: $ 2,229,327 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: Maquinaria en Venta Potosinas, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 4,183,089 

Año refrendo: 2014 - 2015 

Monto refrendo: $ 3,725,970 

Monto del convenio: $ 1,772,207 

1 Convenio en plazo: 10 de enero de 2105 

2 Convenio en plazo: 30 de junio de 2015 

Monto contrato más 

convenio: 

$ 5,955,296 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L FORTAMUN-DF 

$ 5,955,296 $ 5,955,296 

100% 100% 
 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE 
MONTO POA 

EJERCIDO 
FACTURAS POLIZAS 

$ 2,229,327 $ 2,229,326 $ 2,229,327 $ 2,220,927 
 

 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 
 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  
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No. Concepto  Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

 SISTEMA DE ALCANTARILLADO       

1 Excavación en cepas por medios 

mecánicos en terreno tipo b, hasta una 

profundidad de 0.0 a 2.0 mts., incluye: 

mano de obra, equipo, herramienta y 

todo lo necesario para su correcta 

ejecución.  (p.u.c.t.t.- por unidad de 

concepto de trabajo terminado) 

M3 1,084.60 976.14 108.46  9,894 

2 Tubería sanitaria de polietileno de alta 

densidad de 12" (30 cm), incluye 

sondeo de redes existentes, trazo, 

nivelación, control topográfico, 

bombeo de achique, limpieza de 

zanja, cama de arena de 10 cm, 

suministro y colocación de tubería, liga 

Ml 400.00 360.00 40.00  33,948 

3 Tubería sanitaria de polietileno de alta 

densidad de 15" (38.10 cm),  incluye 

sondeo de redes existentes, trazo, 

nivelación, control topográfico, 

bombeo de achique, limpieza de 

zanja, cama de arena de 10 cm, 

suministro y colocación de tubería, liga 

Ml 400.00 360.00 40.00  40,376 

4 Relleno en zanjas compactado con 

material de banco (tepetate) por 

medios mecánicos al 95% proctor en 

capas no mayores de 20 cm, incluye: 

mano de obra, humedad óptima, 

herramienta y todo lo necesario para 

su correcta ejecución.  (p.u.c.t.t.- por 

unidad 

M3 720.80 648.72 72.08  7,552 

     Subtotal  91,770 

     IVA  14,683 

     Total $ 106,453 

        

     FORTAMUN-DF $ 106,453 

 

En periodo de aclaraciones se ofrece una nueva física a la obra argumentando que los 

trabajos ya se encuentran ejecutados, quedando supeditado a una nueva revisión de 

campo.  

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $106,453 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-29/14-R33-25 

 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Readecuación de calle Prolongación Muñoz, tramo de  

Hacienda de Jesús María a Benito Juárez 

Localidad: La Hacienda 

Monto del POA: $ 5,912,022 

Monto ejercido contable: $ 1,938,100 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: Melissa Madrigales Vargas 

Monto del contrato: $ 4,348,777 

Año refrendo: 2014 - 2015 

Monto refrendo: $ 4,005,545 

Convenio en plazo: 15 de febrero de 2015 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FORTAMUN-DF 

$ 5,912,022 $ 5,912,022 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE 
MONTO POA 

EJERCIDO 
FACTURAS PÓLIZAS 

$ 1,938,100 $ 1,906,476 $ 1,938,100 $ 1,932,639 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Suministro y colocación de barrera 

canalizador y de protección de obra 

de 90cm de altura 66 cm. De ancho y 

194 cm. De largo, fabricada con 

polietileno de alta densidad, sistema 

macho y hembra, resistente al medio 

ambiente, rayos uv 

Pza 53.00 0.00 53.00 $ 203,966 

     Subtotal  203,966 

     IVA  32,634 

     Total $ 236,600 

        

     FORTAMUN-DF $ 236,600 
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En periodo de aclaraciones se ofrece inspección y/o visita ocular, toda vez que el 

concepto anterior se encuentra en la obra, por lo que su desahogo queda supeditado a 

una nueva visita de campo.  

 

2. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales, no aplican la 

ejecución de la fianza de cumplimiento, o en su caso la rescisión de  contrato. Monto: 

$10,198 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $246,798 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-29/14-R33-26 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de calle Paseo de Las Peñas Altas, tramo de 

Blvd. Antonio Rocha Cordero a Fin de Calle 

Localidad: Lomas de la Virgen 

Monto del POA: $ 5,862,799 

Monto ejercido contable: $ 2,111,648 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: Guillermo Leal Tovias 

Monto del contrato: $ 4,223,296 

Año refrendo: 2014 - 2015 

Monto refrendo: $ 3,751,152 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FORTAMUN-DF 

$ 5,862,799 $ 5,862,799 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE 
MONTO POA 

EJERCIDO 
FACTURAS PÓLIZAS 

$ 2,111,648 $ 2,111,648 $ 2,111,648 $ 2,111,648 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales, no aplican la 

ejecución de la fianza de cumplimiento, o en su caso la recisión de contrato. En 

aclaraciones, Se presenta oficio número DOP/1168/2015, de fecha 30 de abril de 2015, en 

el cual se le comunica al contratista de una sanción económica por motivo del retraso, sin 

embargo, dicha pena convencional, no se refleja en la factura correspondiente. 
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2. Se realiza una observación ya que la fecha de terminación de la obra de acuerdo al 

contrato era el día 31 de diciembre del 2014 y si bien la obra fue refrendada no se 

presenta convenio modificatorio (Art 139 de la LOPSRM), ni el dictamen técnico que funde 

y motive las causas que lo originan (Art. 69 del Reglamento de la LOPSRM), por lo tanto no 

se justifica el incumplimiento a los programas de ejecución de los trabajos, ni la atribución 

de dichos retrasos, además de que no se presenta la modificación al monto y plazo de la 

fianza de cumplimiento (Art. 68 II del Reglamento de la LOPSRM). Por lo que esta auditoría 

requiere se presente el dictamen técnico y el convenio para poder determinar la posible 

omisión en las sanciones por el retraso de obra. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Administrativas: 2 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-29/14-R33-27 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de puente peatonal carretera 57 frente a plaza 

sendero km 197+420 

Localidad: Industrias 

Monto del POA: $ 4,929,784 

Monto ejercido contable: $ 2,358,692 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: Maquinaria y Equipo de San Luis, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 4,717,384 

Año refrendo: 2014 - 2015 

Monto refrendo: $ 2,957,871 

Convenio en plazo:  19 de enero de 2015 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FORTAMUN-DF 

$ 4,929,784 $ 4,929,784 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE 
MONTO POA 

EJERCIDO 
FACTURAS PÓLIZAS 

$ 2,358,692 $ 1,971,914 $ 2,358,692 $ 2,358,692 
 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. La fecha de terminación de la obra de acuerdo al contrato era el día 31 de diciembre 

del 2014 y se presenta convenio modificatorio con fecha de terminación para el 19 de 

enero de 2015, sin embargo, la revisión de campo por parte de esta Auditoria Superior fue 

el 12 de febrero de 2015 y la obra todavía se encontraba en proceso. 
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2. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales, no aplican la 

ejecución de la fianza de cumplimiento, o en su caso la recisión de contrato. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Administrativas: 2 

 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-29/14-R33-30 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Ampliación de Centro de Desarrollo Comunitario Simón Díaz 

Localidad: Simón Díaz 

Monto del POA: $ 3,557,997 

Monto ejercido contable: $ 3,525,899 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Construcciones y Servicios de la Huasteca S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 3,525,899 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L FORTAMUN-DF FEDERAL DIRECTA 

$ 3,557,997 $ 1,067,400 $ 2,490,597 

100% 30% 70% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 3,525,899 $ 3,557,997 $ 3,525,899 $ 3,510,702 
 

C. RESULTADO 
 

 

Observaciones Financieras 
 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  
 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

 BODEGA       

1 Pintura vinil acrílica en muros, cadenas, 

castillos marca osel oro, incluye: 

preparación de la superficie, resanes, 

andamios, sellador 5x1, mano de obra, 

equipo, herramienta y todo lo necesario 

para su correcta ejecución. (p.u.c.t.t.- por 

unidad de concepto de trabajo) 

M2 264.27 0.00 264.27  13,837 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

2 Aplanado de yeso regleado y 

maestreado en plafones a cualquier 

altura, acabado para recibir pintura 

vinilica. Incluye: suministro, colocación, 

picado y barrido en elementos de 

concreto para tener adherencia, aditivo, 

boquillas, sellador, preparación 

M2 82.94 0.00 82.94  6,535 

3 Pintura vinil acrílica en plafones marca 

osel oro, incluye: preparación de la 

superficie, resanes, andamios, sellador 

5x1, mano de obra, equipo, herramienta 

y todo lo necesario para su correcta 

ejecución. (p.u.c.t.t.- por unidad de 

concepto de trabajo) 

M2 82.94 0.00 82.94  4,343 

4 Renivelación de piso (en mezaninne)  a 

base de planilla cemento-arena en 

proporción 1:2 de 3.5cm de espesor 

promedio, acabado pulido. Incluye: 

aplicación de aditivo para adherencia 

marca fester o similar, desperdicios 

cimbra, colado, curado, material 

M2 27.65 0.00 27.65  3,308 

5 Sobresuelo en azotea consistente en 

relleno con tierra tizar para dar pendiente 

mínima del 2%, tendida y compactada 

con pisón de mano e incorporación de 

agua necesaria para la compactación, 

enladrillado con ladrillo cuadrado de 

barro común, asentado 

M2 61.93 0.00 61.93  8,418 

6 Forjado de talón  10x10 cm padecería de 

ladrillo y mortero cem- cal-arena 1:1:6. 

Incluye: materiales, desperdicios, acarreo 

vertical y horizontal, andamiaje, 

herramienta, mano de obra y todo lo 

necesario para su correcta ejecución. 

(p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de 

trabajo) 

Ml 63.60 0.00 63.60  1,896 

7 Impermeabilización de 2 capas de 

thermotek 5 blanco con malla de 

refuerzo intermedia y sellado de superficie 

tapa poro como primario incluye: vuelta 

de 25 cms en pretil, y chaflán así como 

fianza de garantía por el producto y la 

instalación 

M2 61.93 0.00 61.93  8,120 

8 Muro de block de concreto 15x20x40 cm 

en pretil, acabado común ambas caras,  

asentado con mortero cemento- arena 

1:3, hasta cualquier altura. Incluye: 

materiales, desperdicios, elevaciones, 

acarreo hasta el lugar de su utilización, 

mano de obra, andamios 

M2 14.91 0.00 14.91  3,418 

9 Aplanado fino en muro interiores/exterior 

a cualquier altura, con mortero cemento 

- cal - arena 1:2:6 a plomo y regla 1.5 cm 

de espesor acabado con esponja 

incluye: andamios, remates, 

emboquillado, volteador en unión con 

elementos estructurales 

M2 35.01 0.00 35.01  3,684 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

10 Salida sanitaria para desagüe de azotea 

(b.a.p.) de 3.00 a 5.00 mts.de longitud 

con tubería y conexiones de pvc sanitario 

anger de 4". Incluye: trazo, ranuras, 

excavaciones, rellenos, resanes, fijación, 

tendido, instalación, pruebas, materiales, 

mano de obra 

Sal 1.00 0.00 1.00  891 

11 Cancel c1 de 3.6 x 0.60 m compuesto de 

3 fijos y 3 corredizos en aluminio de 2” 

Pza. 4.00 0.00 4.00  16,708 

12 Suministro, colocación, montaje de 

herrería en protecciones a base de 

perfiles de tubulares de acero, para 

fabricación de puertas, ventanas, marcos 

y portones en espesor, medidas y 

especificaciones según plano 

constructivo correspondiente 

Kg 168.80 0.00 168.80  5,098 

13 Suministro y colocación de cortina 

metálica con sección 2.50x2.20m 

formada de cortina metálica enrollable 

de acero tipo plana (americana), 

operación de impulso (manual); 

acabado en lamina de acero 

galvanizado  cal. 22 y pintura 

electrostática , guías 

Pza. 1.00 0.00 1.00  5,142 

14 Barandal a base de perfil tubular de 

acero a36 fy=2530 kg/cm2 tipo oc de 1 

1/2" diámetro nominal (w=4.02 kg/ml), 

incluye: suministro, fabricación, 

colocación, material, mano de obra, 

herramienta, equipo de elevación, 

andamios, malacates, nivelación 

Kg 1,344.22 0.00 1,344.22  80,210 

15 Suministro, colocación, montaje de 

estructura metálica con perfiles de acero 

estructural a-36, para fabricación de 

columnas, vigas y/o armaduras en 

espesor, medidas y especificaciones 

según plano estructural correspondiente, 

para escalera de caracol 

Kg 233.36 0.00 233.36  9,971 

16 Suministro, colocación, montaje de 

herrería  a base de perfiles de tubulares 

de acero, para fabricación de  escalera 

de caracol, en espesor, medidas y 

especificaciones según plano 

constructivo correspondiente, incluye: 

gastos de taller, traslados 

Kg 150.98 0.00 150.98  4,560 

17 Suministro y colocación de centro de 

carga qo-8 marca square d, incluye: 

fletes, acarreos, almacenamientos 

(norma once) y todo lo necesario para su 

correcta ejecución. (p.u.c.t.t.- por unidad 

de concepto de trabajo terminado) 

Pza 1.00 0.00 1.00  1,481 

18 Suministro   y  colocación  de   interruptor  

de derivado 1x15, 1x20, 1x30  amp. marca  

square d.  o similar  igual calidad. Incluye: 

conexiones, materiales misceláneos, 

mano de obra, herramienta, equipo y 

todo lo necesario para su correcta 

ejecución 

Pza. 3.00 0.00 3.00  1,303 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

19 Suministro e instalación de  arbotante de 

con ahorrador con fotocelda para 

lámpara fluorescente autobalastrada de 

45 w  mca construlita cat ou601g  incluye: 

conexiones, materiales, misceláneos, 

mano de obra, herramienta, equipo 

Pza 2.00 0.00 2.00  2,377 

20 Salida de centro, para luminaria con caja 

galvanizada y tubería pdg 19 mm  (3/4) 

hasta 5 mts. de desarrollo incluye: mano 

de obra, materiales, herramienta, cable 

thw cal. 12, caja de registro de 3/4" con 

tapa y todo lo necesario para su correcta 

ejecución 

Sal 12.00 0.00 12.00  8,689 

21 Suministro y colocación de luminario 

suspendido tipo campana acrílica 16" 250 

w 220v marca sola basic o similar en 

calidad y precio incluye: lámpara, 

balastro eléctrico, suministros de 

materiales, pruebas de funcionamiento, 

acarreos verticales y horizontal 

Pza 2.00 0.00 2.00  11,865 

22 Suministro e instalación de tapa doble de 

nylon color blanco marca btcinio similar,  

incluye: conexiones, materiales, 

misceláneos, mano de obra, herramienta, 

equipo y todo lo necesario para su 

correcta ejecución. (p.u.c.t.t.- por unidad 

de concepto de trabajo 

 

Pza. 2.00 0.00 2.00  382 

23 Suministro e instalación de apagador 

sencillo con tapa de nylon color blanco 

marca btcinio incluye: conexiones, 

materiales, misceláneos, mano de obra, 

herramienta, equipo y todo lo necesario 

para su correcta ejecución. (p.u.c.t.t.- por 

unidad de concepto de trabajo 

 

Pza. 4.00 0.00 4.00  570 

24 Suministro e instalación de salida para 

contacto con tubería poliducto  de 19 

mm de 5.0 mts de desarrollo, incluye: 

conexiones, caja  cuadrada, cable  thw  

cal 10, cable  thw  cal  12  de acuerdo   

al código  de  colores de  las  

instalaciones  eléctrica 

 

Sal 3.00 0.00 3.00  1,166 

25 Salida de  contacto monofásico 

polarizado dúplex 15 amp. con caja 

lamina 3/4", cable cal.14 y cal.12 y tubo 

conduit fierro galvanizado pared gruesa 

19 mm de 6 mts de desarrollo, incluye: 

mano de obra, herramienta y todo lo 

necesario para su correcta ejecución 

 

Sal 2.00 0.00 2.00  1,474 

26 Suministro y colocación de contacto 

dúplex polarizado de 127 volts, marca 

bticino 15 amperes catálogo 5028 en 

muro incluye: conexión de cables, 

colocación a chasis herramienta y todo 

lo necesario para su correcta ejecución. 

(p.u.c.t.t.- por unidad de trabajo) 

 

Pza. 5.00 0.00 5.00  1,156 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

 GRADAS       

27 Suministro, colocación, montaje de 

estructura metálica con perfiles de acero 

estructural a-36, para fabricación de 

columnas, vigas y/o armaduras en 

espesor, medidas y especificaciones 

según plano estructural correspondiente, 

incluye: materiales, mano de obra 

Kg 60.84 0.00 60.84  2,600 

28 Suministro, colocación, montaje de 

estructura metálica con perfiles de acero 

estructural a-36, para fabricación de 

columnas, vigas y/o armaduras en 

espesor, medidas y especificaciones 

según plano estructural correspondiente, 

incluye: materiales, mano de obra 

Kg 2,972.82 0.00 2,972.82  127,029 

29 Suministro, colocación, montaje de 

estructura metálica con perfiles de acero 

estructural a-36, para fabricación de 

largueros, contraventeos, 

contraflambeos, conexiones y detalles de 

conexión en espesor, medidas y 

especificaciones según plano estructural 

Kg 940.61 0.00 940.61  40,192 

 FORO       

30 Forjado de escalones con sección 30 x 18 

cms, a base de tabique rojo recocido, 

asentado con mortero cemento-cal-

arena 1:2:6, acabado estriado, incluye 

desperdicios, materiales, cimbra, equipo, 

mano de obra y todo lo necesario para 

su correcta ejecución 

Ml 10.08 0.00 10.08  912 

31 Malla electrosoldada 6x6-10/10 ( f'y=5000 

kg/cm2)  incluye: suministro, colocación, 

habilitado, silletas, separadores, 

materiales, desperdicios, ganchos, 

traslapes, cruces,  materiales, mano de 

obra, herramienta, equipo y todo lo 

necesario para su correcta ejecución 

M2 165.65 0.00 165.65  4,812 

32 Piso de concreto pulido de 10 cm de 

espesor a base de concreto f´c=150 

kg/cm2, incluye: desperdicios cimbra, 

colado, curado, materiales, nivelado, 

acarreos, herramienta, equipo, mano de 

obra, vibrado, curado, juntas frías, 

acabado con volteador 

M2 53.53 0.00 53.53  11,169 

33 Piso de concreto lavado de 10 cm de 

espesor a base de concreto f´c=200 

kg/cm2, incluye: desperdicios cimbra, 

colado, curado, materiales, nivelado, 

regleado, acarreos, herramienta, equipo, 

mano de obra, vibrado, curado, juntas 

frías, acabado con voltea 

M2 221.73 0.00 221.73  48,546 

34 Aplanado fino en muro interiores/exterior 

a cualquier altura, con mortero cemento 

- cal - arena 1:2:6 a plomo y regla 1.5 cm 

de repellado y 1 cm de acabado con 

esponja incluye: andamios, remates, 

emboquillado, volteador en unión con 

elementos 

M2 28.98 0.00 28.98  3,050 
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35 Suministro y aplicación del sistema de 

tintes translúcidos para colorear 

superficies de concreto en interiores vivid 

dyes base acetona de l&m construction 

chemicals o similar incluye: color según 

diseño, acabado de protección y sellado 

M2 53.53 0.00 53.53  7,054 

36 Pintura vinil acrílica en muros, cadenas, 

castillos marca osel oro, incluye: 

preparación de la superficie, resanes, 

andamios, sellador 5x1, mano de obra, 

equipo, herramienta y todo lo necesario 

para su correcta ejecución. (p.u.c.t.t.- por 

unidad) 

M2 28.98 0.00 28.98  1,517 

 MURO ACCESO A FORO       

37 Aplanado fino en muro interiores/exterior 

a cualquier altura, con mortero cemento 

- cal - arena 1:2:6 a plomo y regla 1.5 cm 

de repellado y 1 cm de acabado con 

esponja incluye: andamios, remates, 

emboquillado, volteador en unión con 

elementos 

M2 131.89 0.00 131.89  13,880 

38 Pintura vinil acrílica en muros, cadenas, 

castillos marca osel oro, incluye: 

preparación de la superficie, resanes, 

andamios, sellador 5x1, mano de obra, 

equipo, herramienta y todo lo necesario 

para su correcta ejecución. (p.u.c.t.t.- por 

unidad) 

M2 131.89 0.00 131.89  6,906 

39 Suministro, colocación, montaje de 

estructura metálica con perfiles de acero 

estructural a-36,para fabricación de 

placas base, columnas, vigas y/o 

armaduras en espesor, medidas y 

especificaciones según plano estructural, 

correspondiente, incluye: materiales 

Kg 4,036.70 0.00 4,036.70  172,488 

40 Suministro, colocación, montaje de 

estructura metálica con perfiles de acero 

estructural a-36 para fabricación de 

largueros ,contraventeos, contraflameos, 

conexiones y detalles de conexión en 

espesor medidas y especificaciones 

según plano estructural 

Kg 853.09 0.00 853.09  36,453 

41 Cubierta metálica a base de acp 

alucomex en 4mm de espesor de línea 

color blanco, incluye: fletes, suministro e 

instalación, mano de obra, herramienta, 

materiales, herrajes, traslapes, cortes, 

sellados, ajustes, almacenamiento, 

andamios 

M2 150.87 0.00 150.87  82,636 

42 Suministro y colocación de centro de 

carga qo-4 marca square d, incluye: 

fletes, acarreos, almacenamientos 

(norma once) y todo lo necesario para su 

correcta ejecución. (p.u.c.t.t.- por unidad 

de concepto de trabajo terminado) 

Pza 1.00 0.00 1.00  1,320 
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43 Suministro   y  colocación  de   interruptor  

de derivado 1x15, 1x20, 1x30  amp. Marca  

square d.  o similar  igual calidad. Incluye: 

conexiones, materiales misceláneos, 

mano de obra, herramienta, equipo y 

todo lo necesario para su correcta 

ejecución 

Pza 3.00 0.00 3.00  1,303 

44 Suministro e instalación de  luminaria bazz 

en aluminio inyectado color gris 10 w 

modelo re5005 g 29 d  marca construlita o 

similar en calidad y precio incluye : 

conexiones, materiales, misceláneos, 

mano de obra, herramienta, equipo y 

todo lo necesario 

Pza 4.00 0.00 4.00  5,198 

45 Salida de centro, para luminaria con caja 

galvanizada y tubería pdg 19 mm  (3/4) 

hasta 5 mts. de desarrollo incluye: mano 

de obra, materiales, herramienta, cable 

thw cal. 12, caja de registro de 3/4" con 

tapa y todo lo necesario para su correcta 

ejecución 

Sal 4.00 0.00 4.00  2,896 

46 Suministro e instalación de salida para 

contacto con tubería poliducto  de 19 

mm de 5.0 mts de desarrollo, incluye: 

conexiones, caja  cuadrada, cable  thw  

cal 10, cable  thw  cal  12  de acuerdo   

al código  de  colores de  las  

instalaciones  eléctrica 

Sal 2.00 0.00 2.00  777 

47 Suministro y colocación de contacto 

dúplex polarizado de 127 volts, marca 

bticino 15 amperes catálogo 5028 en 

muro incluye: conexión de cables, 

colocación a chasis herramienta y todo 

lo necesario para su correcta ejecución. 

(p.u.c.t.t.- por unidad de trabajo) 

Pza 2.00 0.00 2.00  462 

 SALON DE USOS MULTIPLES       

48 Piso de concreto pulido  de 10 cm de 

espesor a base  de concreto f'c = 100 

kg/cm², incluye: cimbra, colado,  

materiales, nivelado, regleado, acarreos, 

herramienta, equipo, mano de obra, 

vibrado, curado, juntas frías, acabado 

con volteador y todo lo necesario para su 

ejecución 

M2 173.28 0.00 173.28  34,422 

49 Suministro, colocación, montaje de 

estructura metálica con perfiles de acero 

estructural a-36,para fabricación de 

placas base, columnas, vigas y/o 

armaduras en espesor, medidas y 

especificaciones según plano estructural, 

correspondiente, incluye: materiales 

Kg 783.88 0.00 783.88  33,495 

50 Suministro, colocación, montaje de 

estructura metálica con perfiles de acero 

estructural a-36 para fabricación de 

largueros ,contraventeos, contraflameos, 

conexiones y detalles de conexión en 

espesor medidas y especificaciones 

según plano estructural 

Kg 789.23 0.00 789.23  33,724 
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51 Suministro y colocación de multytecho de 

1 1/2" 26/26 w=11.15 kg/m2, incluye: 

suministro e instalación, mano de obra, 

herramienta, materiales, herrajes, 

traslapes, cortes, sellados, ajustes, 

almacenamiento, andamios, equipo de 

elevación, impermeabilizante 

M2 173.28 0.00 173.28  100,518 

52 Canalón a base lamina galvanizada cal 

20 con desarrollo de 0.70m   incluye: 

suministro y colocación,  desperdicio, 

acarreo hasta el lugar de su utilización, 

mano de obra calificada, trazo, cortes, 

desperdicios, alineación, nivelado, 

habilitado y colocación 

Ml 15.80 0.00 15.80  3,106 

53 Suministro y colocación de botaguas de 

lamina galvanizada y pintada (pintro) r-

101 calibre 26 de 65 cm de desarrollo, 

incluye: suministro e instalación , mano de 

obra, herramienta, materiales, herrajes, 

traslapes, cortes, sellados, ajustes, 

almacenamiento 

Ml 44.80 0.00 44.80  7,952 

54 Salida sanitaria para desagüe de azotea 

(b.a.p.) de 3.00 a 5.00 mts.de longitud 

con tubería y conexiones de pvc sanitario 

anger de 4". Incluye: trazo, ranuras, 

excavaciones, rellenos, resanes, fijación, 

tendido, instalación, pruebas, materiales, 

mano de obra 

Sal 2.00 0.00 2.00  1,782 

55 Suministro, colocación, montaje de 

herrería a base de perfiles tubulares de 

acero, para fabricación de puertas, 

ventanas, marcos y portones en espesor, 

medidas y especificaciones según plano 

constructivo correspondiente,  incluye: 

gastos de taller 

Kg 771.92 0.00 771.92  23,312 

56 Ventana de aluminio en medidas 2.00 x 

2.00 mts. línea 3"  compuesto 1 fijos y 1 

ventana corrediza, mosquiteros interiores 

corredizos, acabado natural mate, 

recubrimiento de cristal claro de 6mm, 

incluye: suministro, colocación, material, 

mano de obra 

Pza. 9.00 0.00 9.00  38,557 

57 Cancel de aluminio natural línea 3" de 

2.00 x 2.40 m. Marca cuprum o similar 

incluye: suministro y colocación, fijos , 

puertas abatibles de cristal tintex de 6 

mm , zoclo herculite, bisagra hidráulica, 

mano de obra, herramienta, equipo y  

todo lo necesario 

Pza. 1.00 0.00 1.00  8,570 

58 Suministro y colocación de espejo 6mm, 

fijado a muro con pegamento de 

contacto en tableros de 1.80x2.60 mts. 

uniones a hueso, incluye: suministro, 

colocación, materiales, mano de obra, 

elementos de fijación, material, equipo, y 

todo lo necesario 

M2 37.44 0.00 37.44  27,432 
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59 Aplanado fino en muro interiores/exterior 

a cualquier altura, con mortero cemento 

- cal - arena 1:2:6 a plomo y regla 1.5 cm 

de repellado y 1 cm de acabado con 

esponja incluye: andamios, remates, 

emboquillado, volteador en unión con 

elementos estructurales 

Kg 619.20 0.00 619.20  65,165 

60 Pintura vinil acrílica en muros, cadenas, 

castillos marca osel plata o similar a 2 

manos, incluye: preparación de la 

superficie, resanes, andamios, sellador 

5x1, mano de obra, equipo, herramienta 

y todo lo necesario para su correcta 

ejecución 

M2 619.20 0.00 619.20  32,421 

61 Suministro y colocación de piso de duela 

laminada marca teknostep o similar de 7 

mm de espesor, incluye bajo alfombra,  

zoclo, molduras de puertas, cortes, 

desperdicios, nivelado, preparación del 

área, acarreo, equipo, herramienta, 

mano de obra 

M2 173.28 0.00 173.28  139,556 

62 Suministro e instalación de cable thw 600v 

cal. 2 awg negro, incluye: fletes, acarreos, 

almacenamientos (norma once) y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.  

(p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de 

trabajo terminado) 

Ml 140.00 0.00 140.00  8,641 

63 Suministro e instalación de cable thw 600v 

cal. 4 awg negro, incluye: fletes, acarreos, 

almacenamientos (norma once) y todo lo 

necesario para su correcta ejecución.  

(p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de 

trabajo terminado) 

Ml 70.00 0.00 70.00  2,424 

64 Suministro e instalación de cable thw 600v 

cal. 10 awg verde, incluye: fletes, 

acarreos, almacenamientos (norma 

once). Y todo lo necesario para su 

correcta ejecución.  (p.u.c.t.t.- por 

unidad de concepto de trabajo 

terminado) 

Ml 70.00 0.00 70.00  1,263 

65 Suministro e inst.de tablero de distribución 

tipo  nqod con interruptor principal. 12 

circuitos 1 fases 3 hilos cat no. 

Nqo123ab100 con interruptor principal de 

100 amperes marca  square d para 

empotrar incluye : conexiones, materiales, 

misceláneos 

Pza 1.00 0.00 1.00  1,773 

66 Suministro   y  colocación  de   interruptor  

de derivado 1x15, 1x20, 1x30  amp. Marca  

square d.  o similar  igual calidad. Incluye: 

conexiones, materiales misceláneos, 

mano de obra, herramienta, equipo y 

todo lo necesario para su correcta 

ejecución 

Pza 3.00 0.00 3.00  1,303 
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67 Suministro e instalación de  arbotante de 

con ahorrador con fotocelda para 

lámpara fluorescente autobalastrada de 

45 w  mca construlita cat ou601g  incluye: 

conexiones, materiales, misceláneos, 

mano de obra, herramienta, equipo y 

todo lo necesario para su correcta 

ejecución 

Pza 6.00 0.00 6.00  7,131 

68 Salida de centro, para luminaria con caja 

galvanizada y tubería pdg 19 mm  (3/4) 

hasta 5 mts. de desarrollo incluye: mano 

de obra, materiales, herramienta, cable 

thw cal. 12, caja de registro de 3/4" con 

tapa y todo lo necesario para su correcta 

ejecución 

Sal 19.00 0.00 19.00  13,758 

69 Suministro y colocación de luminario 

suspendido tipo campana acrílica 16" 250 

w 220v marca sola basic o similar en 

calidad y precio incluye: lámpara, 

balastro eléctrico, suministros de 

materiales, pruebas de funcionamiento, 

acarreos verticales y horizontal 

Pza 9.00 0.00 9.00  53,393 

70 Suministro e instalación de tapa doble de 

nylon color blanco marca btcinio similar,  

incluye: conexiones, materiales, 

misceláneos, mano de obra, herramienta, 

equipo y todo lo necesario para su 

correcta ejecución. (p.u.c.t.t.- por unidad 

de concepto de trabajo) 

Pza 6.00 0.00 6.00  1,147 

71 Suministro e instalación de apagador 

sencillo con tapa de nylon color blanco 

marca btcinio incluye: conexiones, 

materiales, misceláneos, mano de obra, 

herramienta, equipo y todo lo necesario 

para su correcta ejecución. (p.u.c.t.t.- por 

unidad) 

Pza 5.00 0.00 5.00  712 

72 Suministro e instalación de salida para 

contacto con tubería poliducto  de 19 

mm de 5.0 mts de desarrollo, incluye: 

conexiones, caja  cuadrada, cable  thw  

cal 10, cable  thw  cal  12  de acuerdo   

al código  de  colores de  las  

instalaciones  eléctrica 

Sal 6.00 0.00 6.00  2,332 

73 Suministro y colocación de contacto 

dúplex polarizado de 127 volts, marca 

bticino 15 amperes catálogo 5028 en 

muro incluye: conexión de cables, 

colocación a chasis herramienta y todo 

lo necesario para su correcta ejecución. 

(p.u.c.t.t.- por unidad) 

Pza 6.00 0.00 6.00  1,387 

74 Luminario en ahogado en piso con 18  

leds de 1.2 wats con driver electrónico 

127 volts integrado marca construlita 

modelo ou3025bc incluye : conexiones, 

andamios, materiales, misceláneos, mano 

de obra, herramienta, equipo y todo lo 

necesario 

Pza 4.00 0.00 4.00  2,878 
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75 Suministro y colocación de tubo conduit 

p.d.g. 3/4", con cople, incluye: fletes, 

acarreos, almacenamientos (norma 

once) y todo lo necesario para su 

correcta ejecución. (p.u.c.t.t.- por unidad 

de concepto de trabajo terminado) 

Tramo 20.00 0.00 20.00  2,910 

76 Suministro e instalación de cable de uso 

rudo 3x12 para conexión de luminarias de 

suspender   incluye: conexiones, 

materiales, misceláneos, mano de obra, 

herramienta, equipo y todo lo necesario 

para su correcta ejecución. (p.u.c.t.t.- por 

unidad) 

Ml 13.50 0.00 13.50  568 

77 Suministro e instalación de cadena para 

sujeción de luminarios  incluye: 

conexiones, materiales, misceláneos, 

mano de obra, herramienta, equipo y 

todo lo necesario para su correcta 

ejecución. (p.u.c.t.t.- por unidad de 

concepto de trabajo terminado) 

Ml 13.50 0.00 13.50  2,054 

 GRADAS CON CUBIERTA       

78 Suministro, colocación, montaje de 

estructura metálica con perfiles de acero 

estructural a-36, para fabricación de 

placas y anclas base, columnas, vigas y/o 

armaduras en espesor, medidas y 

especificaciones según plano estructural 

correspondiente 

Kg 278.89 0.00 278.89  11,917 

79 Suministro, colocación, montaje de 

estructura metálica con perfiles de acero 

estructural a-36, para fabricación de 

columnas, vigas y/o armaduras en 

espesor, medidas y especificaciones 

según plano estructural correspondiente, 

incluye: materiales, mano de obra 

Kg 3,842.82 0.00 3,842.82  164,204 

80 Suministro, colocación, montaje de 

estructura metálica con perfiles de acero 

estructural a-36, para fabricación de 

largueros, contraventeos, 

contraflambeos, conexiones y detalles de 

conexión en espesor, medidas y 

especificaciones según plano estructural 

Kg 2,628.48 0.00 2,628.48  112,315 

81 Cubierta metálica a base de lamina 

pintro r-101 calibre 26, incluye: suministro e 

instalación , mano de obra, herramienta, 

materiales, herrajes, traslapes, cortes, 

sellados, ajustes, almacenamiento, 

andamios, equipo de elevación, silicón 

M2 165.60 0.00 165.60  37,285 

82 Construcción de banquetas y rampas 

(peatonales y cocheras) de concreto 

simple hecho en obra f'c=150kg/cm2  

t.m.a. 3/4" de 8 cm de espesor, incluye: 

cortes a cada 2.0 m, trazo, excavaciones, 

sobreexcavaciones, nivelado, cimbrado 

colado, regleado 

M2 68.42 0.00 68.42  11,928 
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83 Construcción de banquetas y rampas 

(peatonales y cocheras) de concreto 

simple hecho en obra f'c=150kg/cm2  

t.m.a. 3/4" de 8 cm de espesor, incluye: 

cortes a cada 2.0 m, trazo, excavaciones, 

sobreexcavaciones, nivelado, cimbrado 

colado, regleado 

M2 101.13 0.00 101.13  17,630 

84 Construcción de banquetas y rampas 

(peatonales y cocheras) de concreto 

simple hecho en obra f'c=150kg/cm2  

t.m.a. 3/4" de 8 cm de espesor, incluye: 

cortes a cada 2.0 m, trazo, excavaciones, 

sobreexcavaciones, nivelado, cimbrado 

colado, regleado 

M2 95.13 0.00 95.13  17,563 

85 Suministro y colocación de película de 

polietileno 800 (plástico negro) en área 

de trotapista, incluye: suministro, 

colocación, nivelación, trazo, materiales, 

mano de obra, herramienta, acomodo, 

desperdicios, acarreos, misceláneos y 

todo lo necesario 

M2 173.28 0.00 173.28  2,831 

86 Señalización preventiva y referencial de 

40cmx20cm fabricada en lámina 

galvanizada cal 16 con acabado 

reflejante grado ingeniería e impresión 

serigrafía a dos tintas lisa. Incluye: fijación 

a muro. Con la leyenda "salida de 

emergencia" (2 piezas) 

Pza 8.00 0.00 8.00  11,053 

87 Señalización preventiva y referencial de 

40cmx40cm fabricada en lámina 

galvanizada cal 16 con acabado 

reflejante grado ingeniería e impresión 

serigrafía a dos tintas lisa. Inc. Poste de 

5.08x5.08x300cm galvanizado. Con la 

leyenda "salón de usos multiples 

Pza 2.00 0.00 2.00  3,373 

88 Suministro y colocación de letrero de 

inicio de obra horizontal  de 3.20x1.90m. 

Medidas mínimas, inc. mano de obra, 

herramienta y equipo, materiales, 

excavaciones, concreto simple, 

estructura metálica (ver croquis anexo), 

cortes, traslapes, soldadura 

Pza 1.00 0.00 1.00  3,079 

89 Suministro y colocación de placa 

grabada en seco sobre laminado de 

plástico color blanco que incluirá el 

nombre del espacio y escudos de armas 

de las instancias ejecutoras; en la parte 

superior izquierda deberá presentar el 

logotipo institucional 

Pza 1.00 0.00 1.00  1,979 

 FUERA DE CATALOGO Y/O EXCEDENTES       

90 Bordillo de concreto simple fc=150kg/cm2 

tma 3/4en laterales de trotapista, hecho 

en obra r.n., sección de 10 x 40 cm. sin 

aristas con un ancho mínimo de 2.2 m 

entre las 2 guarniciones, sobresaliendo 10 

cms. del nivel de la trotapista. con 

desagües 

Ml 198.91 0.00 198.91  22,696 
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91 Suministro y colocación de cerca de 

malla ciclónica con altura de hasta 1.6 

mts cal.10.5 de 63x63 m de abertura, 

desplantada sobre muertos de concreto 

f`c=200 kg/cm2 de 30x30x50 cm. Incluye: 

anclaje, postes, fijación, barra intermedia, 

barra superior 

Ml 163.31 0.00 163.31  75,237 

92 Suministro y colocación de luminaria 

pescara flc-228w/41m de 56 w incluye: 

materiales, andamios, herramienta y todo 

lo necesario para su correcta ejecución 

Pza 8.00 0.00 8.00  10,185 

93 Canalón a base lamina galvanizada cal 

20 con desarrollo de 0.70m   incluye: 

suministro y colocación,  desperdicio, 

acarreo hasta el lugar de su utilización, 

mano de obra calificada, trazo, cortes, 

desperdicios, alineación, nivelado, 

habilitado y colocación 

Ml 14.00 0.00 14.00  2,752 

94 Cubierta metálica a base de lamina 

pintro r-101 calibre 26, incluye: suministro e 

instalación , mano de obra, herramienta, 

materiales, herrajes, traslapes, cortes, 

sellados, ajustes, almacenamiento, 

andamios, equipo de elevación, silicón 

M2 224.34 0.00 224.34  50,510 

     Subtotal  1,988,025 

     IVA  318,084 

     Total $ 2,306,109 

        

     FORTAMUN-

DF 
$ 1,067,400 

     OTROS  1,238,709 

 

 

2. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales, no aplican la 

ejecución de la fianza de cumplimiento, o en su caso la recisión de contrato. Monto: 

$99,401 

 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal). 

Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del 

Estado. Monto de referencia: $352,590 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

 

1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal, 139 al 143 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

 

2. No se presenta: acta de entrega recepción (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento 

LOPSRM Federal). 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. 

 

Página 76 de 106 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $1,067,400 

Observaciones Financieras Otros Recursos:  $1,338,110 

Observaciones con monto de referencia:  $ 352,590 

Observaciones Administrativas: 2 

 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-29/14-R33-36 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Pavimentación de Paseo Valle de las Recuas tramo de calle 

Dolores Trompeta a calle los Molinos 

Localidad: Los Silos 

Monto del POA: $ 3,083,927 

Monto ejercido contable: $ 1,401,207 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: Maquinaria en Venta Potosinas, S.A.de C.V. 

Monto del contrato: $ 3,036,023 

Año refrendo: 2014 - 2015 

Monto refrendo: $ 2,173,121 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FORTAMUN-DF 

$ 3,083,927 $ 3,083,927 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE 
MONTO POA 

EJERCIDO 
FACTURAS PÓLIZAS 

$ 1,401,207 $ 910,807 $ 1,401,207 $ 1,392,751 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 
 

1. Estimación, falta el cuerpo de la estimación: $1,401,207 

 

Referencia Concepto Fecha Importe 

366 Estimación 01 24/12/14 $ 1,401,207 

 

2. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales, no aplican la 

ejecución de la fianza de cumplimiento, o en su caso la recisión de contrato. Monto: 

$60,397 
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Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. Se realiza una observación ya que la fecha de terminación de la obra de acuerdo al 

contrato era el día 31 de diciembre del 2014 y si bien la obra fue refrendada no se 

presenta convenio modificatorio (Art 139 de la LOPSRM), ni el dictamen técnico que funde 

y motive las causas que lo originan (Art. 69 del Reglamento de la LOPSRM), por lo tanto no 

se justifica el incumplimiento a los programas de ejecución de los trabajos, ni la atribución 

de dichos retrasos, además de que no se presenta la modificación al monto y plazo de la 

fianza de cumplimiento (Art. 68 II del Reglamento de la LOPSRM).  

 

2. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de 

aceptación de la obra, programa anual de obra (Art. 19 LOPSRM) y publicación en 

CompraNet junta de aclaraciones, acta de apertura de proposiciones y fallo (Art. 84 

LOPSRM). 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras:  $1,401,207 

Observaciones Financieras Otros Recursos:  $ 60,397 

Observaciones Administrativas: 2 
 

 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-29/14-RO-41 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Construcción de Centro Deportivo Integral Rural Atlas 

Localidad: Colonia Rural Atlas 

Monto del POA: $ 1,940,000 

Monto ejercido contable: $ 706,457 

Modalidad de ejecución: Contratada por adjudicación directa 

Ejecutor: Administración y Ecología en Obras S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 1,915,500 

Convenio en plazo: 30 de agosto de 2014 
 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L CONADE 

$ 1,940,000 $ 1,940,000 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

EJERCICIO 
MONTO 

CONTABLE 
MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

2013 $ 957,750 $ 957,750 $    957,750 $ 957,750 

2014 $ 706,457 $ 982,250 $    733,380 $ 699,167 

T O T A L $ 1,664,207 $ 1,940,000 $ 1,691,130 $ 1,656,917 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. 

 

Página 78 de 106 

 

C. RESULTADO 

 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

 5. EQUIPAMIENTO       

1 Suministro y fijación de bicicleta fija 

progym  cycle tipo spining bike hp-2 o  

similar,  incluye: suministro, entrega de 

equipo ensamblado y en 

funcionamiento, fletes, acarreos, y todo 

lo necesario para la correcta ejecución 

del concepto p.u.c..t.t 

Pza 8.00 0.00 8.00  60,815 

2 Suministro y colocación de espejo de 

aluminio anodizado natural mate línea 

2" de 3.00x0.90 mts. Incluye: espejo de  

4mm, perfiles, cortes, habilitado, 

armado, vinil, pijas, taladrado, taquetes 

y lo necesario para su correcta 

colocación y funcionamiento 

Pza 2.00 0.00 2.00  7,055 

 6. PLACA CONADE       

3 Suministro y colocación de placa 

conade de 2.44 mt x 1.80 en lámina 

cal. 26 montada sobre bastidor 

metálico de perfil tubular cal. 20. Con 

soportes laterales, incluye: suministro, 

colocación en base de muertos de 

concreto 0.30x0.30x0.30,  rótulos 

Pza 1.00 0.00 1.00  5,899 

     Redondeo $ -1 

     Subtotal  73,768 

     IVA  11,803 

     Total $ 85,571 

        

     OTROS  85,571 

 

 

2. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales, no aplican la 

ejecución de la fianza de cumplimiento, o en su caso la recisión de contrato. Monto: 

$3,688 

 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal). 

Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del 

Estado. Monto de referencia: $191,550 
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Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se observa como improcedente el finiquito por la situación de la obra. (Art. 64 LOPSRM 

Federal, 139 al 143 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

2. No se presenta: acta de entrega - recepción (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento 

LOPSRM Federal). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras Otros Recursos:  $ 89,259 

Observaciones con monto de referencia:  $ 191,550 

Observaciones Administrativas Otros Recursos: 2 

 

 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-29/14-RO-43 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Subcomandancia Zona Centro Histórico 

Localidad: Centro Histórico 

Monto del POA: $ 13,526,000 

Monto ejercido contable: $ 13,525,956 

Modalidad de ejecución: Contratada por adjudicación directa 

Ejecutor: Pedro Marcelo Coral Moctezuma 

Monto del contrato: $ 13,525,956 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L SUBSEMUN 

$ 13,526,000 $ 13,526,000 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 13,525,956 $ 13,526,000 $ 13,525,956 $ 13,467,654 

 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales, no aplican la 

ejecución de la fianza de cumplimiento, o en su caso la recisión de contrato. Monto: 

$411,817 
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Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 66 LOPSRM Federal). Monto de referencia 

de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de 

referencia: $1,352,596 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1.  No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal, 139 al 143 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

2. No se presenta: acta de entrega - recepción (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento 

LOPSRM Federal), aviso de terminación de la obra (Art. 64 LOPSRM Federal y 164 

Reglamento LOPSRM Federal), convenio adicional (Art. 59 LOPSRM Federal y 99 

Reglamento LOPSRM Federal) y presupuesto base del ayuntamiento. 

 

3. No se presenta: bitácoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal), 

números generadores (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal), planos definitivos (Art. 68 

LOPSRM Federal), pruebas de laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal), reporte 

fotográfico (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la supervisión (Art. 115 

Reglamento LOPSRM Federal). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras Otros Recursos:  $ 411,817 

Observaciones con monto de referencia:  $ 1,352,596 

Observaciones Administrativas Otros Recursos: 3 

 

 

 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-29/14-RO-44 

 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Regeneración Integral de Avenida Ricardo B. Anaya con una 

longitud de 5,610 ml, tramo de carretera a Rio Verde hasta 

Calle 24 (1a. Etapa tramo de Colorines  a Golfo de México) 

Localidad: Prados Glorieta 

Monto del POA: $ 10,380,000 

Monto ejercido contable: $ 2,018,882 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: Caminos y Drenajes Escamilla Construcciones, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 6,729,605 

Monto del convenio: $ 3,250,395 

Convenio en plazo: 30 de junio de 2015 

Monto contrato más 

convenio: 

$ 9,980,000 
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FOPEDEP 

$ 10,380,000 $ 10,380,000 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 2,018,882 $ 2,018,882 $ 2,972,590 $ 2,966,717 

 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se observa la mala planeación y presupuestación de la obra debido a que sin haber 

pagado ninguna estimación se incrementa la obra en monto en un 48 %, siendo que 

muchos de los conceptos del convenio se pudieron haber previsto desde el proyecto y 

presupuesto base, además se incrementa el plazo en un 259 % lo que pone de manifestó 

la mala programación inicial de la obra. 

 

Debido a que la totalidad de las estimaciones se presentaran en el ejercicio 2015 la 

auditoría a las mimas se llevara a cabo en el siguiente ejercicio. 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Administrativas: 1 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-29/14-RO-45 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Stand de Tiro Real 

Localidad: Abastos 

Monto del POA: $ 4,000,000 

Monto ejercido contable: $ 4,000,000 

Modalidad de ejecución: Contratada por adjudicación directa 

Ejecutor: Caminos y Drenajes Escamilla Construcciones, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 3,979,539 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L SUBSEMUN 

$ 4,000,000 $ 4,000,000 

100% 100% 
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En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 3,982,759 
 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 
 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  
 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Suministro y colocación de motor 

baldor de  0.5 h.p @ 1800 rpm tefc 3 f  

230/450 vca 60hz incluye: instalacion, 

acarreos hasta el lugar de su utilización, 

andamios, mano de obra, herramienta, 

equipo, limpieza, pruebas y todo lo 

necesario para su correcta ejecución 

Pza 8.00 0.00 8.00 $ 33,713 

2 Suministro y colocación de reductor sin 

fin- corona, salida lateral izquierda 

relación 10:1 @175 rpm con torque de 

125 in.lbs s.c ii f.s. 1.80 ,incluye: acarreos 

hasta el lugar de su utilización, 

andamios,  mano de obra, 

herramienta, equipo, limpieza 

Pza 8.00 0.00 8.00  40,938 

     Subtotal  74,651 

     IVA  11,944 

     Total $ 86,595 

        

     OTROS  86,595 

 

 

2. Estimación, falta el cuerpo de la estimación: $1,320,695 

 

Referencia Concepto Fecha Importe 

100 Estimación 07 13/12/14 $ 798,782 

99 Estimación 06 13/12/14  342,405 

102 Estimación 08 finiquito 15/12/14  179,508 

 

 

3. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales, no aplican la 

ejecución de la fianza de cumplimiento, o en su caso la recisión de contrato. Monto: 

$60,659 
 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  
 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 66 LOPSRM Federal). Monto de referencia 

de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de 

referencia: $400,000 
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Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

 

1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal, 139 al 143 Reglamento LOPSRM Federal). 
 

2. No se presenta: acta de entrega - recepción (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento 

LOPSRM Federal), aviso de terminación de la obra (Art. 64 LOPSRM Federal y 164 

Reglamento LOPSRM Federal) y convenio adicional (Art. 59 LOPSRM Federal y 99 

Reglamento LOPSRM Federal). 
 

3. No se presenta: bitácoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal), 

planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal) y pruebas de laboratorio (Art. 132 Reglamento 

LOPSRM Federal). 
 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras Otros Recursos:  $1,467,949 

Observaciones con monto de referencia:  $ 400,000 

Observaciones Administrativas Otros Recursos: 3 
 

 

Nota:  
 

En las obras ASE-AEFO-EA-29/14-R33-12, ASE-AEFO-EA-29/14-R33-14, ASE-AEFO-EA-29/14-

R33-15, ASE-AEFO-EA-29/14-R33-17, ASE-AEFO-EA-29/14-R33-18, ASE-AEFO-EA-29/14-R33-31, 

ASE-AEFO-EA-29/14-R33-32 y  ASE-AEFO-EA-29/14-R33-37, no se determinaron 

observaciones, en virtud de presentar debidamente integrados los expedientes unitarios 

de obra y aplicar adecuadamente los recursos en las mismas. 
 

 

 

Se informa que con base en el Convenio de Coordinación y Colaboración suscrito entre la 

Auditoría Superior de la Federación (ASF) y ésta Entidad de Fiscalización Superior Local 

(EFSL), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2014, 

mediante el oficio número OASF/0621/2015 de fecha 24 de febrero de 2015 y recibido el 

06 de marzo del mismo año, signado por C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez, Auditor 

Superior de la Federación, solicitó que se realizaran las auditorías de manera coordinada 

a los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, del Municipio de San Luis Potosí, S.L.P. y al 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) del 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 

 

La participación coordinada de la Auditoría Superior del Estado (ASE) en la fiscalización 

de este Fondo, posibilitará un mayor alcance e integralidad de las auditorías. Para ello, 

existirá la coordinación necesaria con la ASF, quien proporcionará las guías de auditoría, 

metodología y papeles de trabajo, así como la capacitación correspondiente. 

 

Esta estrategia de coordinación permitirá una mayor calidad de la fiscalización de este 

fondo, y establece bases para un trabajo con perspectiva y alcance para futuros 

ejercicios, respecto de las Aportaciones federales transferidas. 

 

Los trabajos iniciaron a partir del mes de mayo del presente año.  
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Una vez concluidos los trabajos coordinados de auditoría, los informes respectivos se 

remitirán a la Auditoría Superior de la Federación, a más a tardar el 1 de octubre de 2015, 

a fin de que ésta los integre al Informe que presentará a la Cámara de Diputados. 

 

Por lo anterior, en el presente Informe Final de Auditoría a la Cuenta Pública 2014, del 

Municipio de San Luis Potosí, S.L.P., no se incluye en la muestra auditada los resultados 

relacionados con el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal.  

 

Así mismo en el Informe Final de Auditoría a la Cuenta Pública 2014, del Municipio de San 

Luis Potosí, S.L.P., no se incluye en la muestra auditada los resultados de las obras 

Construcción de calle Luis Donaldo Colosio, Readecuación de Calle Prolongación Muñoz 

y Readecuación de calle Prolongación León García relacionados con el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 

 

 

 

RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014 

MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 135,101,607 

MONTO FISCALIZADO $ 106,118,457 

PORCENTAJE FISCALIZADO 79 % 

NÚMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 45 

OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 8,174,505 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA 

$ 4,998,831 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS  23 

 

 

 

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014 

MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 76,750,414 

OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $ 3,367,532 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA OTROS RECURSOS 

$ 1,944,146 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS  9 

 

 

 

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014 

MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 182,868,871 

OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 11,542,037 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA TOTAL 

$ 6,942,977 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL  32 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-29/14-R28-03 

 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Rehabilitación de Avenida Manuel José Othón Tramo de 

Lateral Carretera 57 a Calle Cuarta 

Localidad: Ferrocarrilera - San Luis 

Monto Anexos: $ 5,139,460 

Monto ejercido contable: $ 5,139,460 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: BUGA Construcciones, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 4,581,657 

Monto del convenio 1: $ 972,658 

Monto del convenio 2: -$ 414,855 

Convenio en plazo: 31 de julio de 2014 

Monto Contrato más 

convenio: 

$ 5,139,460 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L RAMO 28 

$ 5,139,460 $ 5,139,460 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO ANEXOS FACTURAS PÓLIZAS 

$ 5,139,460 $ 5,139,460 $ 5,139,460 $ 5,108,446 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Administrativas: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. 

 

Página 86 de 106 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-29/14-R28-04 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Pavimentación de eje 102 tramo de: Avenida Industrias a 

Pavimento Existente 

Localidad: Zona Industrial 

Monto Anexos: $ 2,123,923 

Monto ejercido contable: No disponible 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: CEARM Construcciones, S.A. de C.V. en Asociación con 

Construcciones y Estructuras de Concreto, S.A. de 

Monto del contrato: $ 1,837,706 

Monto del convenio: $ 286,217 

Convenio en plazo: 16 de noviembre de 2014 

Monto contrato más 

convenio: 

$ 2,123,923 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L RAMO 28 

$ 2,123,923 $ 2,123,923 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO ANEXOS FACTURAS PÓLIZAS 

No disponible $ 2,123,923 $ 2,123,923 $ 2,111,106 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Administrativas: 1 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-29/14-R28-05 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Remodelación de Edificio del DIF Municipal 

Localidad: Himno Nacional 

Monto Anexos: $ 1,163,095 

Monto ejercido contable: $ 1,163,095 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Isidro Villegas De La Rosa 

Monto del contrato: $ 1,163,095 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L RAMO 28 

$ 1,163,095 $ 1,163,095 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO ANEXOS FACTURAS PÓLIZAS 

$ 1,163,095 $ 1,163,095 $ 1,163,095 $ 1,156,076 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Administrativas: 1 

 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-29/14-R28-06 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Terminación de la Rehabilitación de Servicios Sanitarios y 

Líneas de Almacenamiento y Distribución de Agua en área 

de cocinas y baños en Mercado Hidalgo 

Localidad: Zona Centro 

Monto Anexos: $ 369,740 

Monto ejercido contable: $ 757,384 

Modalidad de ejecución: Contratada por adjudicación directa 

Ejecutor: Desarrollos Torre Fuerte, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 1,232,468 
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L RAMO 28 

$ 369,740 $ 369,740 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO ANEXOS FACTURAS PÓLIZAS 

$ 757,384 $ 369,740 $ 369,740 $ 369,740 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 
 

1. Anticipo no amortizado $369,740 
 

2. Falta documentación comprobatoria: $387,643 
 

3. No se aplican las penas convencionales, no aplican la ejecución de la fianza de 

cumplimiento, o en su caso la recisión de contrato. Monto: 53,123 
 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  
 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 III y 157 LOPSRM). Monto de 

referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. 

Monto de referencia: $123,246 
 

2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$61,623 
 

3. Licitación incorrecta: Por el monto del contrato la obra debió ser invitación restringida y 

no adjudicación directa como se realizó. En periodo de aclaraciones se presenta la 

justificación de la selección del procedimiento de excepción a la licitación pública, en el 

cual se hace alusión al artículo 93 fracciones II y IX de la LOPSRM, en donde se menciona 

en términos generales lo siguiente: que se peligre o se altere el orden social y derivado de 

caso fortuito o de fuerza mayor, respectivamente. Lo cual se considera improcedente ya 

que, en este caso, si era previsible hacer la licitación, por lo que resulta improcedente la 

aclaración anterior.  Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de 

Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: $1,232,468 
 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. Se realiza una observación ya que la fecha de terminación de la obra de acuerdo al 

contrato era el día 15 de octubre del 2014 sin embargo, físicamente la obra se encontró 

inconclusa y no se presenta convenio modificatorio (Art 139 de la LOPSRM), ni el dictamen 

técnico que funde y motive las causas que lo originan (Art. 69 del Reglamento de la 

LOPSRM), por lo tanto no se justifica el incumplimiento a los programas de ejecución de los 

trabajos, ni la atribución de dichos retrasos, además de que no se presenta la 

modificación al monto y plazo de la fianza de cumplimiento (Art. 68 II del Reglamento de 

la LOPSRM).  
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2. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM). 

 

3. No se presenta: acta de entrega - recepción (Art. 152 LOPSRM) y aviso de terminación 

de la obra (Art. 152 LOPSRM). 

 

4. No se presenta: bitácoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), estimaciones (Art. 122 

LOPSRM), números generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 

VII Reglamento LOPSRM), reporte fotográfico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) y reportes 

de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $369,740 

Observaciones Financieras Otros Recursos:  $ 440,766 

Observaciones con monto de referencia:  $ 1,417,337 

Observaciones Administrativas: 4 

 

 

Nota:  

 

En la Obra: ASE-AEFO-EA-29/14-R28-01, no se determinaron observaciones, en virtud de 

presentar debidamente integrados los expedientes unitarios de obra y aplicar 

adecuadamente los recursos en las mismas. 
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RESUMEN DE MONTOS RAMO 28 EJERCICIO 2014 

MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 32,348,842 

MONTO FISCALIZADO $ 19,105,056 

PORCENTAJE FISCALIZADO 59 % 

NÚMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 6 

OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 369,740 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA 

$ 1,417,337 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 7 

 

 

 

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014 

MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 440,766 

OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $ 440,766 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA OTROS RECURSOS 

$ 0 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 0 

 

 

 

RESUMEN DE MONTOS TOTAL RAMO 28 EJERCICIO 2014 

MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 19,545,822 

OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $  810,506 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA TOTAL 

$ 1,417,337 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 7 

 

 

 

 

 

  



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. 

 

Página 91 de 106 

 

 

3.  Resultados de la evaluación al desempeño   

 

 

Teniendo en cuenta lo establecido por los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracción III, de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, se presentan los resultados relativos a la revisión y 

fiscalización de los programas, respecto a la evaluación del cumplimiento de los objetivos 

y metas, así como de la satisfacción de las necesidades para las cuales fueron destinados 

con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

 

 

La fiscalización de la gestión gubernamental se define como el conjunto de métodos y 

procedimientos técnicos que se aplican a un ente público, con el fin de verificar el 

cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de 

eficiencia, eficacia y economía con que se utilizan los recursos humanos, técnicos, 

materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a 

cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestión gubernamental; de 

conformidad con los artículos 7, 35 y 37 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San 

Luís Potosí. 

 

 

La Auditoría al Desempeño tiene el propósito fundamental de determinar si las 

dependencias y entidades cumplen, no sólo con la normatividad, programas y metas 

establecidos, sino también con las expectativas de la población que recibe sus bienes y 

servicios, y si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos utilizados para 

producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, identificar las 

causas o áreas de oportunidad que limitan la consecución de dichos objetivos, y 

proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la 

organización al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y 

que el otorgamiento de sus servicios sea oportuno, confiable y completo. 

 

 

El indicador es una expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un 

medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones  

del programa, monitorear y evaluar sus resultados.  

 

 

 

Indicadores financieros 

 

CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Administración de 

Efectivo 
Liquidez 

Activo Circulante / Pasivo Circulante 

El Municipio no cuenta con liquidez ya 

que solo dispone de $0.10 para pagar 

cada $1.00 de sus obligaciones a corto 

plazo; por lo que se encuentra en 

situación Insuficiente y Crítico. 

Administración de 

Pasivos 
Carga de la Deuda 

Amortización de Pasivos/Gasto Total 

Representa una carga del 13.38% de 

cada peso de la deuda en relación con 

el gasto total. 
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CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Nivel de Endeudamiento 
Deuda Contratada/Ingresos 

Propios+Participaciones Reales 

El nivel de endeudamiento en el 

ejercicio representa el 41.62% de los 

ingresos efectivamente recaudados y 

recibidos, en el año. 

Administración de 

Ingresos 
Autonomía Financiera 

Ingresos Propios/Ingresos Totales 

Los ingresos propios del Municipio 

representan un 39.59% del total de los 

recursos recibidos, por lo que el 60.41% 

deriva de los recursos de las 

participaciones; observándose que el 

Municipio carece de autonomía 

financiera; encontrándose en situación 

Insuficiente y Crítico. 

Administración 

Presupuestaria 

Autonomía Financiera para cubrir 

Gasto Corriente 
Ingresos Propios/Gasto Corriente 

El gasto corriente en el Municipio es 

cubierto en un 42.08% con recursos 

propios, por lo cual se observa que 

cuenta con un nivel  Insuficiente y 

Crítico en cuanto autonomía financiera, 

para cubrir su gasto corriente. 

Realización de Inversiones, 

Servicios y Beneficio Social 
Gasto Sustentable/Ingresos por 

Participaciones+Aportaciones 

Federales 

El Municipio invirtió en obras de 

infraestructura, servicios públicos y 

programas de beneficio social un 

22.44% de los ingresos por 

Participaciones y Aportaciones 

Federales, por lo que su nivel es  

Insuficiente y Crítico en los rubros ya 

mencionados. 

Índice de Tendencias en Nómina 
Gasto en nómina del ejercicio/Gasto 

en nómina del ejercicio inmediato 

anterior 

El gasto en nómina del ejercicio 2014 

fue de $1,188,728,444 representando 

éste un  incremento de 36.81% con 

respecto al gasto del año 2013 el cual 

fue de $868,913,512. 

Proporción de Gasto en Nómina 

sobre el Gasto de Operación 
Gasto en Nómina/Gasto de 

Operación 

El gasto de operación del ejercicio fue 

de  $2,650,237,154  siendo el gasto en 

nómina de $1,188,728,444  el cual 

representa el 44.85% del gasto de 

operación. 

Resultado Financiero 
Existencia + Ingresos / Egresos 

El Municipio  presenta un grado  

Insuficiente de equilibrio financiero en la 

administración de sus recursos, en virtud 

de que la existencia más los ingresos del 

ejercicio no fueron similares en 1.82%  a 

los egresos realizados en el mismo. 

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014. 

 

 

Aplicación de los recursos según el rezago social: 

 

 

Alcance de la revisión  
 

 

Universo seleccionado: $ 396,632,380 

Muestra auditada:         396,632,380 

Representatividad de la muestra:   100% 
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REZAGO SOCIAL 
TOTAL DE 

LOCALIDADES 

LOCALIDADES 

ATENDIDAS 

INVERSIÓN EN 

PROGRAMAS 2014 

NÚMERO DE 

HABITANTES 

Muy alto 45 - $ 0 0 

Alto - -   0 0 

Medio 52 -   2,202,807 197 

Bajo 7 4   1,975,059 6527 

Muy bajo 62 4   392,208,917 732616 

Sin grado  3 1   245,597 6 

Comunidades no localizadas 36 1   0 0 

T O T A L 205 10 $ 396,632,380 739,346 

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con base 

en el II Conteo de Población y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2010, IV 

Trimestre; Avance Físico Financiero ejercicio fiscal 2014. 

 

Derivado del análisis de la revisión se determina que se aplicó de la siguiente manera:  

 

 
 

Según datos del CONEVAL no se localizo la comunidad de Los Gómez  la cual suma un 

importe de $245,597, por lo que se sugiere presentar el Decreto publicado en el Periódico 

Oficial del Estado; conforme lo señala los artículos 9 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado de San Luis Potosí y 19 fracción XXIV de la Ley de Desarrollo Urbano de San Luis 

Potosí.  
 

Distribución del gasto por programa 
 

Se verificó la información del Programa Operativo Anual del ejercicio en revisión 

distribuyendo el recurso de la siguiente manera:    

 

PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO % 

Traspasos realizados a otros fondos $ 230,519,959 57 

Asistencia social  48,158,401 12 

Manejo de residuos sólidos  35,041,858 8 

0.00% 0.00% 0.56% 0.50%

98.88%

0.06% 0.00%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo Sin Grado C.N.L.

INVERSIÓN EN PROGRAMAS 2014

REZAGO SOCIAL
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PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO % 

Urbanización  31,552,407 8 

Cultura  11,775,783 3 

Infraestructura agropecuaria  11,576,384 3 

Deporte  6,997,790 2 

Fortalecimiento municipal  6,521,582 2 

Agua potable  5,127,199 2 

Electrificación  2,397,344 1 

Educación  2,147,851 1 

Turismo  1,758,258 1 

Refrendo  1,594,770 0 

Vivienda  971,534 0 

Gastos indirectos  238,771 0 

Caminos  228,184 0 

Salud  20,973 0 

T O T A L $ 396,632,380 100 

 

Programas del ramo 33 
 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. NIVEL DE GASTO EJERCIDO 

I.1 
Nivel de gasto al 31 de 

diciembre de 2014 
100 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$396,632,379 se ejerció el 100% al 31 de diciembre 

de 2014. 

II. ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS 

II .1 Gasto en seguridad pública - 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$396,632,379 al cierre del ejercicio, no se destinó 

recursos al rubro de seguridad pública. 

II.2 Gasto en obra pública 11.17 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$396,632,379 al cierre del ejercicio, se destinó el 

11.17% al rubro de obra pública. 

II.3 Gasto en otros rubros 76.69 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$396,632,379 al cierre del ejercicio, se destinó el 

76.69% a otros rubros. 

II.4 
Gasto en estímulos a la 

educación 
- 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$396,632,379 al cierre del ejercicio, no se destinó 

recursos al rubro de estímulos a la educación. 

II.5 
Gasto en asistencia social y 

servicio comunitario 
12.14 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$396,632,379 al cierre del ejercicio, se destinó el 

12.14% al rubro de asistencia social y servicios 

comunitarios. 

III. OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA) 

III.1 

Monto del fondo ejercido 

en el pago del servicio de 

la deuda pública, con 

respecto al monto total 

0.00 
El Municipio no pago adefas con recursos de éste 

fondo. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

III.2 

Importe de la deuda 

respecto del monto 

asignado al fondo 

1.79 

El importe de la deuda pública $713,000,000 

representa  1.79 veces   el  monto asignado al 

FORTAMUN-DF por $396,632,379. 

IV. SEGURIDAD PÚBLICA 

IV.1 

Participación del fondo en 

la erogación total 

municipal en el renglón de 

seguridad pública 

- 
El Municipio no realizó gasto de seguridad pública 

con recurso del FORTAMUN-DF.  

V. DIFUSIÓN 

V.1 

Disponibilidad para el 

público, de los informes 

mensuales de avance del 

fondo, en publicaciones 

específicas (SEDESORE) 

100 Cumplió satisfactoriamente. 

V.2 

Disponibilidad de los 

informes trimestrales de 

avance del fondo (SHCP) 

75 Cumplió parcialmente. 

VI. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

VI.1 

Importancia del fondo 

respecto de los recursos 

propios municipales 

(Impuestos, derechos, 

productos y 

aprovechamientos) 

2.39 

Los ingresos propios municipales por $948,373,365 

representan  2.39  veces  el  monto asignado del 

FORTAMUN-DF por $396,632,379. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo Administrativo por el 

que se da a conocer la distribución del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Físico 

Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 
 

 

 

PROGRAMA GENERAL DE OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento 

de metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

60 

Del total de obras programadas el 60% de las 

mismas cumplieron con el avance físico 

programado, según datos del Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento 

de metas de las obras de 

la muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

- No aplica. 

I.3 

Índice de cumplimiento 

de metas de las obras de 

la muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el 

avance físico 

programado) 

93.75 

Se observó que a la fecha de revisión el 93.75% de 

obras que constituyeron la muestra de auditoría 

cumplieron con su avance físico involucrando un 

monto de $87,492,103. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o 

no lo hacen 

adecuadamente 

6.25 

A la fecha de revisión al 31 de diciembre de 2014 el 

6.25% de las obras de la muestra de auditoría que 

no están terminadas, no operan o no lo hacen 

adecuadamente. 

II.2 

Concentración de la 

población,  del Municipio 

que vive en:   
De la población total del Municipio, el 93.56% se 

concentra en la cabecera municipal y el 6.44% en 

las comunidades. Cabecera municipal 93.56 

Comunidades 6.44 

II.3 

Concentración de la 

inversión en la cabecera 

municipal 

97.71 

De la inversión ejercida del Programa Municipal de 

Obras por $396,632,380 a la fecha de revisión al 31 

de diciembre de 2014, se aplicó el 97.71% en la 

cabecera municipal. 

II.4 

Concentración de la 

inversión en las 

comunidades 

2.29 

De la inversión ejercida del Programa Municipal de 

Obras por $396,632,380 a la fecha de revisión al 31 

de diciembre de 2014, se aplicó el 2.29% en las 

comunidades. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y otros al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo 

Administrativo por el que se da a conocer la distribución del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; 

Informe de Avance Físico Financiero; Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento de 

metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

60 

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de 

revisión, se observó cumplimiento del avance físico 

programado en el 60% de las mismas, según datos del 

Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

- No aplica. 

I.3 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el avance 

físico programado) 

93.75 

Se observó que a la fecha de revisión el 93.75% de 

obras que constituyeron la muestra de auditoría 

cumplieron con su avance físico involucrando un 

monto de $87,492,103. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o no 

lo hacen adecuadamente 

6.25 

A la fecha de revisión 31 de diciembre de 2014, el 

6.25% de las obras de la muestra de auditoría que no 

están terminadas, no operan o no lo hacen 

adecuadamente. 

FUENTE: Informe de Avance Físico Financiero del FORTAMUN-DF. 

 

 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. 

 

Página 97 de 106 

 

Derivado de la evaluación al desempeño, se determina que el ente auditable se 

encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial. 

 

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones 

según corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la 

entidad. 
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 4.  Evaluación de legalidad  

 

 

Aspecto legal  

 

El artículo 7º, fracción VI, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, 

establece textualmente: 

 

“Artículo 7º. La Auditoría Superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones: 

 

VI.- Comprobar si la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos 

Estatales y Municipales; así como los actos, contratos, convenios, concesiones u 

operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad, 

y si no causaron daños o perjuicios a las haciendas públicas, estatal o municipales, o al 

patrimonio de otros entes auditables.”  

 

Con fundamento en el citado artículo, esta autoridad, por conducto de la Auditoría 

Especial de Legalidad, programó, analizó y fiscalizó el ejercicio 2014, verificando los actos 

de legalidad al municipio de San Luis Potosí, S.L.P., que complementan la revisión 

financiera y de obra que se practica a la Cuenta Pública de dicho Municipio en el citado 

ejercicio fiscal. 

 

En este orden de ideas, la Auditoría de legalidad que se practicó al citado Municipio, 

constituye el método de análisis y evaluación sobre el cumplimiento de las normas y 

disposiciones que le son aplicables, así como el de comprobar que las actividades 

ejecutadas por el Municipio, contribuyen a la consecución de la aplicación del marco 

legal al que se encuentra sujeto. 

 

Alcance de la revisión  

 

Los alcances de la auditoría en materia de Legalidad practicada al municipio de San Luis 

Potosí, S.L.P., fueron consistentes en: 

 

1.  Revisión de las actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de enero a 

diciembre de 2014. 

 

2.  Verificación del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados y 

realizados por el municipio de San Luis Potosí, S.L.P. en los rubros de: 

a.  Comodato. 

b.  Arrendamiento. 

c.  Servicios Profesionales. 

d.  Deuda. 

e.  Convenios. 

 

3.  Revisión de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e 

inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo 

del municipio de San Luis Potosí, S.L.P., en el periodo de enero a diciembre de 2014. 

 

4.  Revisión del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a 

diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Contralor 

Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor. 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. 

 

Página 99 de 106 

 

5.  Revisión de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de 

San Luis Potosí, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones realizadas. 
 

Observaciones 
 

Con fundamento en los artículos 7 fracciones II, III, XXXI, 12 fracciones XII, XVII, XXVII de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; se emiten las siguientes 

observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el artículo 49 fracción IV de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, no fueron solventadas: 
 

Actas de Cabildo: 
 

Revisión de actas de Cabildo 
 

a.  Resultó que la C. Paulina Castelo Campos en su carácter de Síndico Municipal; fue 

omisa en firmar las actas números 6 y 19 ordinarias de fecha 28 de marzo y 15 de 

octubre de 2014, siendo que estuvo presente en las sesiones de Cabildo de las 

fechas citadas, incumpliendo lo establecido por el artículo 28 y demás relativos de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 
 

b.  Resultó que el C. José Antonio Zapata Meraz en su carácter de Regidor; fue omiso 

en firmar las actas número 21, 22, 23 y 24 ordinarias de fecha 13 de noviembre, 26 

de noviembre y 15 de diciembre de 2014, siendo que estuvo presente en las 

sesiones de Cabildo de las fechas citadas, incumpliendo lo establecido por el 

artículo 28 y demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

San Luis Potosí. 
 

c.  Respecto a la presentación de los informes financieros mensuales ante el H. 

Cabildo, resultó lo siguiente: 
 

INFORME FECHA DE PRESENTACIÓN 

Enero 14 de febrero de 2014 

Febrero 13 de marzo de 2014 

Marzo 15 de abril de 2014 

Abril 15 de mayo de 2014 

Mayo 12 de junio de 2014 

Junio 15 de julio de 2014 

Julio 14 de agosto de 2014 

Agosto 15 de septiembre de 2014 

Septiembre 15 de octubre de 2014 

Octubre 13 de noviembre de 2014 

Noviembre 15 de diciembre de 2014 

Diciembre 15 de enero de 2015 

 

De lo anterior, se desprende que ese H. Ayuntamiento incumplió las disposiciones 

contenidas en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado de San Luis Potosí, lo anterior derivado de la presentación fuera del 

plazo establecido en la citada Ley, respecto de los informes financieros 

correspondientes a los meses de marzo, junio, agosto y septiembre de 2014, ante el 

H. Cabildo de ese Municipio. 
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d.  Con respecto a la presentación de los Informes financieros mensuales ante el H. 

Congreso del Estado, resultó lo siguiente: 

 

INFORME FECHA DE PRESENTACIÓN 

Enero 13 de febrero de 2014 

Febrero 14 de marzo de 2014 

Marzo 15 de abril de 2014 

Abril 16 de mayo de 2015 

Mayo 13 de junio de 2014 

Junio 15 de julio de 2014 

Julio 19 de agosto de 2014 

Agosto 17 de septiembre de 2014 

Septiembre 16 de octubre de 2014 

Octubre 14 de noviembre de 2014 

Noviembre 15 de diciembre de 2014 

Diciembre 28 de enero de 2015 

 

En razón de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplió las disposiciones contenidas 

en artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 

Luis Potosí; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los 

Municipios del Estado de San Luis Potosí, lo anterior derivado de la presentación 

fuera del plazo establecido en Ley, respecto del informe financiero 

correspondiente al mes de diciembre de 2014, ante el H. Congreso del Estado a 

través de esta Auditoría Superior del Estado. 

 

e.  Esta Autoridad no cuenta con evidencia documental que acredite que el H. 

Cabildo de San Luis Potosí, S.L.P., realizara en tiempo y forma la elaboración del 

Tabulador de remuneraciones como anexo al Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2015, incumpliéndose lo establecido en el artículo 27 de la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los Municipios del Estado de San 

Luis Potosí; 19 y 20 de la Ley Reglamentaria del artículo 133 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en materia de 

remuneraciones. 

 

f.  Se verificó si el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P., autorizó contratos de 

comodato dentro del periodo comprendido de enero a diciembre de 2014, 

resultando lo siguiente: 

 

En el acta correspondiente a sesión de tipo ordinaria número 12 de fecha 30 de 

junio de 2014, se aprobó celebrar contrato de comodato entre el H. Ayuntamiento 

de San Luis Potosí  y el municipio de Villa de Arista, S.L.P. respecto a diez 

contenedores de basura. 

 

 

De lo anterior resultó que del contrato autorizado, se encontró la omisión de la 

firma del Lic. Juan Ramón Nieto Navarro, Secretario General del Ayuntamiento de 

San Luis Potosí, incumpliéndose lo establecido por el artículo 78 fracción VIII de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. 

 

Página 101 de 106 

 

g.  Se encontró que mediante acta número 12 de fecha 30 de junio de 2014, se 

aprobó la celebración de convenio para la ejecución de 120 acciones de 

vivienda dentro del programa Vivienda Digna 2014, con una aportación local por 

la cantidad de $5,450,298.20 (cinco millones cuatrocientos cincuenta mil 

doscientos noventa y ocho pesos 20/100 M.N.), entre SEDATU, FONHAPO y el 

municipio de San Luis Potosí, S.L.P. 

 

De lo anterior resultó que esta Autoridad no logró verificar si el convenio autorizado 

se llevó a cabo bajo las reglas de operación correspondientes, lo anterior  de 

conformidad con los artículos 144 y 145 fracción de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de San Luis Potosí, toda vez que no fue presentado el convenio 

para la ejecución de acciones del programa Vivienda Digna 2014, ante esta 

Auditoría Superior del Estado. 

 

h.  Se encontró que mediante acta número 18 de fecha 15 de septiembre de 2014, se 

aprobó la celebración de convenio para la ejecución de 100 acciones de 

vivienda dentro del programa Vivienda Digna 2014, con una aportación local por 

la cantidad de $4,080,994.00 (cuatro millones ochenta mil novecientos noventa y 

cuatro pesos 00/100 M.N.), entre SEDATU, FONHAPO y el municipio de San Luis 

Potosí, S.L.P. 

 

De lo anterior resultó que esta Autoridad no logró verificar si el convenio autorizado 

se llevó a cabo bajo las reglas de operación correspondientes, lo anterior  de 

conformidad con los artículos 144 y 145 fracción de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de San Luis Potosí, toda vez que no fue presentado el convenio 

para la ejecución de acciones del programa Vivienda Digna 2014, ante esta 

Auditoría Superior del Estado. 

 

 

i.  Se encontró que mediante acta número 13 de fecha 15 de julio de 2014, se 

aprobó la celebración de convenio de transferencia de subsidios para acceder y 

disponer de los recursos con cargo al Fondo de Contingencias Económicas 2014 

correspondiente al ramo 23, entre la Secretaría de Finanzas de Gobierno del 

Estado y el municipio de San Luis Potosí, S.L.P. 

 

De lo anterior resultó que esta Autoridad no logró verificar si el convenio autorizado 

se llevó a cabo bajo las reglas de operación correspondientes, lo anterior  de 

conformidad con los artículos 144 y 145 fracción de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de San Luis Potosí, toda vez que no fue presentado el convenio de 

transferencia de subsidios, ante esta Auditoría Superior del Estado. 

 

j.  Se encontró que mediante acta número 24 de fecha 15 de diciembre de 2014, se 

aprobó la celebración de convenio de colaboración administrativo para 

publicidad de datos abiertos, entre el Gobierno Federal y el municipio de San Luis 

Potosí, S.L.P. 

 

De lo anterior resultó que esta Autoridad no logró verificar si el convenio autorizado 

se llevó a cabo bajo las reglas de operación correspondientes, lo anterior  de 

conformidad con los artículos 144 y 145 fracción de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de San Luis Potosí, toda vez que no fue presentado el convenio de 

colaboración administrativo para publicidad de datos abiertos, ante esta Auditoría 

Superior del Estado. 
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Revisión de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e inmuebles 

que forman parte del Patrimonio Municipal. 

 

k.  Se observó en  acta de Cabildo número 4 de fecha 28 de febrero de 2014, la 

aprobación de donación de dos predios contiguos ubicados en el 

Fraccionamiento Pozarreal y en Granjas las Mercedes de la Delegación de Villa de 

Pozos a favor del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública 

Estatal de Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí para la construcción de 

la Jurisdicción Sanitaria No. 3 en el Estado.  

 

De lo anterior, se tiene que a la fecha esta Autoridad no cuenta con evidencia 

documental que acredite se haya solicitado autorización al H. Congreso del 

Estado para la donación del predio autorizado, ni se cuenta con constancia 

expedida por el Síndico Municipal, que acredite que el predio en comento, a la 

fecha sigue siendo propiedad del Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P., lo 

anterior de acuerdo a lo establecido en los artículos 75 fracción VI, 76,110, 111, 112 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luís Potosí. 

 

 

l.  Se observó en  acta de Cabildo número 6 de fecha 28 de marzo de 2014, la 

aprobación  de realizar Modificación a la compatibilidad urbanística del Predio 

ubicado Eje 128 s/n esquina con vía de FFCC Zona Industrial, marcado con uso de 

suelo de industria ligera para que sea compatible desarrollar Centro de 

Transferencia de Gas Natural para Transporte sobre ruedas para la Industria 

Horticola Cimarrón, S.A. de C.V. 

 

De lo anterior, se tiene que a la fecha esta Autoridad no cuenta con evidencia 

documental de ingreso alguno por concepto de uso de suelo y/o del recibo de 

pago de derechos correspondientes, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 21 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014. 

 

m.  Se observó en  acta de Cabildo número 13 de fecha 15 de julio de 2014, la 

aprobación  de realizar construcción de Fraccionamiento "Los Llanitos" ubicado en 

camino a Soledad No. 305 Fracción Tercera Grande, propietario Neocasa S.A. de 

C.V. 

 

De lo anterior, se tiene que a la fecha esta Autoridad no cuenta con evidencia 

documental de ingreso alguno por concepto de licencia de construcción y /o del 

recibo de pago de derechos correspondientes, lo anterior de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 20 de  la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014. 

 

n.  Se observó en  acta de Cabildo número 13 de fecha 15 de julio de 2014, la 

aprobación  para realizar relotificación y cambio de uso de suelo en el Gran Peñón 

y zonas aledañas al oriente, ubicado entre el ejido de San Juan de Guadalupe y la 

vía del FFCC México-Laredo desde el eje 110 al eje 140. 

 

 

De lo anterior, se tiene que a la fecha esta Autoridad no cuenta con evidencia 

documental de ingreso alguno por concepto de relotificación y uso de suelo y/o 

del recibo de pago de derechos correspondientes, lo anterior de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 20 y 21 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 

2014. 
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o.  Se observó en  acta de Cabildo número 15 de fecha 14 de agosto de 2014, la 

aprobación  para realizar relotificación del predio ubicado en calle Villa Real No. 

200 Fraccionamiento Villas de Buenos Aires III, así mismo se autoriza realizar el pago 

del área de donación por la cantidad de $48,000.00 (Cuarenta y ocho mil pesos 

00/100 M.N.). 

 

De lo anterior, se tiene que a la fecha esta Autoridad no cuenta con evidencia 

documental de ingreso alguno por concepto de relotificación y/o del recibo de 

pago de derechos correspondientes, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 20 de  la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014. 

 

p.  Se observó en  acta de Cabildo número 15 de fecha 14 de agosto de 2014, la 

aprobación  para realizar Modificación a la compatibilidad urbanística del Predio 

ubicado en calle Costado Sur Central Camionera No. 441 Fraccionamiento Central 

marcado con uso de suelo de equipamiento para que sea compatible la 

construcción de un taller de hojalatería. 

 

De lo anterior, se tiene que a la fecha esta Autoridad no cuenta con evidencia 

documental de ingreso alguno por concepto de uso de suelo y/o del recibo de 

pago de derechos correspondientes, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 21 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014. 

 

q.  Se observó en  acta de Cabildo número 20 de fecha 31 de octubre de 2014, la 

aprobación  para realizar construcción de Condominio Horizontal Paseo de los 

Agaves Tercera Etapa, ubicado en calle Minotauro Lote C No. 1000, 

Fraccionamiento Ciudad 2000, Delegación Municipal de Villa de Pozos, propiedad 

de Casas Procsa, SA de CV. 

 

De lo anterior, se tiene que a la fecha esta Autoridad no cuenta con evidencia 

documental de ingreso alguno por concepto de licencia de construcción y /o del 

recibo de pago de derechos correspondientes, lo anterior de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 20 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014. 

 

r.  Se observó en  acta de Cabildo número 20 de fecha 31 de octubre de 2014, la 

aprobación  para realizar relotificación del Plano General La Ladrillera sector Casa 

Blanca, Ladrillera Tierra Blanca y El Gorro. 

 

De lo anterior, se tiene que a la fecha esta Autoridad no cuenta con evidencia 

documental de ingreso alguno por concepto de relotificación y/o del recibo de 

pago de derechos correspondientes, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 20 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014. 

 

s.  Se observó en  acta de Cabildo número 20 de fecha 31 de octubre de 2014, la 

aprobación  para realizar construcción de Condominio Horizontal Murata 

Residencial,  ubicado en Camino de Acceso 7 No. 481 (Lote 7-A, PT L-2) 

Fraccionamiento Granjas Las Mercedes, Delegación Municipal de Villa de Pozos,  

propiedad de Construcciones, Hogares y Desarrollos, SA de CV. 

 

De lo anterior, se tiene que a la fecha esta Autoridad no cuenta con evidencia 

documental de ingreso alguno por concepto de licencia de construcción y /o del 

recibo de pago de derechos correspondientes, lo anterior de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 20 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014. 
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Actas de Consejo de Desarrollo Social Municipal: 

 

t.  Se encontró que el acta número 4 extraordinaria  del Consejo de Desarrollo Social 

Municipal de fecha 14 de noviembre de 2014, se remitió ante esta autoridad de 

manera incompleta, lo anterior por la falta de las páginas 14, 17, 18 y 24, razón por 

la cual se imposibilitó el análisis correspondiente de manera íntegra.  

 

 

Conclusión 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64, fracción IV, de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí, se llevó a cabo el análisis de la información y 

documentación remitida a esta Auditoría Superior del Estado, respecto de la legalidad de 

los actos ejecutados por el municipio de San Luis Potosí, S.L.P., verificando la normatividad 

correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero a diciembre de 

2014, quedando aquí descritas las observaciones generadas del acto de fiscalización. 
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 5.  Resumen de observaciones  

 

A continuación se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas  

al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad 

con lo establecido en la fracción V, del artículo 64, de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí. 

 

 

Observaciones Financieras 

 

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS 

Ramo 28 $ 0 

Ramo 33  0 

Otros Recursos  0 

Obra Pública Ramo 28  369,740 

Obra Pública Ramo 33  8,174,505 

Obra Pública Otros Recursos  3,367,532 

T O T A L $ 11,911,777 

 

 

Observaciones por Incumplimiento con monto de referencia 

 

 

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS 

Obra Pública Ramo 28  1,417,337 

Obra Pública Ramo 33  4,998,831 

Obra Pública Otros Recursos  1,944,146 

T O T A L $ 8,360,314 

 

 

Observaciones Administrativas 

 

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS 

Ramo 28 30 

Ramo 33 7 

Obra Pública Ramo 28 7 

Obra Pública Ramo 33 23 

Obra Pública Otros Recursos 9 

Legalidad 27 

T O T A L 103 
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 6. Propuestas de las acciones a seguir 

 

 

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir según lo indica la fracción VI 

del artículo 64 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; una vez 

determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Pública 2014, 

del Municipio de San Luis Potosí, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera hipótesis se 

procederá a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades tendiente al 

resarcimiento correspondiente, ya que por sí mismas  traen como consecuencia un daño 

y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Pública del Municipio citado. Por lo que 

hace a las observaciones administrativas donde se advierte que no se causó daño a la 

Hacienda Pública Municipal se deberá dar vista de las mismas al órgano competente a fin 

de que conforme a sus facultades actúe según lo previsto en el artículo 68 fracción I de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 

 

 

 

Así mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P., que esté atento a la 

normatividad de carácter general que para tal efecto rige el actuar de la Administración 

Pública Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos que se 

realicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto de 

egresos atendiendo a partidas debidamente aprobados  y en caso de ser necesario 

realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicación en los recursos. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO 

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 


