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INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ASUNTO: Informe Final de Auditoria a la
Cuenta Publica del ejercicio 2014, del
Ayuntamiento de San Luis Potosi, S.L.P.

INFORME: ASE-IFA/29/2014.

San Luis Potosi, S.L.P., a 27 de mayo de 2015.

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION
DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI

PRESENTES.-

Con fundamento en lo establecido por los articulos 53, pdrrafo segundo, 54, 57 fraccién
Xll, de la Constitucion Politica del Estado de San Luis Potosi; 15 fraccidén VI, de la Ley
Orgdnica del Poder Legislativo; 1, 2, fraccién |, 3, 7 fraccidén Il, 12 fracciéon XVII, 17 fraccién
IV, 29, 30 fraccidn lll, 33, 35 fracciones | a IX, 36 fracciones | y I, 37y52 de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento Interior de la
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se presenta a esa Comisidon de Vigilancia
del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalizaciéon llevada a cabo a la Cuenta
PUblica 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de San Luis Potosi, S.L.P., correspondiente
al ejercicio de los recursos publicos comprendidos en el periodo de enero a diciembre de
2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:

Los trabajos de fiscalizacién fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoria, con
la debida observancia de las leyes y demds normatividad aplicable. La definicidn de
objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluacion, de acuerdo con el contexto
que senala el articulo 64, en sus fracciones |, I, lll, IV, V y VI, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron
tomando como base la documentacién presentada a este Organo de Fiscalizacion
Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de
campo, e informacién proporcionada por terceros involucrados.

En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que
derivan del andlisis y demds tareas sefaladas en el pdrrafo que antecede, asimismo se
proporcionan ademds datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento
del origen y aplicacién de los recursos durante el ejercicio auditado.
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1. Antecedentes

1.1 Objetivo

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 35, en sus fracciones | a IX de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, la auditoria practicada a la Cuenta
Publica 2014 del H. Ayuntamiento de San Luis Potosi, S.L.P., tuvo como objetivo determinar
si los programas y su ejecucidn se ajustaron a los términos y montos aprobados; si las
cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o correspondieron
a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeno, eficiencia, eficacia y
economia en el cumplimiento de los programas; si los recursos provenientes de
financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la
periodicidad y forma establecidas por las leyes y demds disposiciones aplicables y se
cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma
posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestidon financiera del ente
auditado; verificar si en la gestién financiera se cumplié con lo dispuesto en las leyes,
reglamentos, decretos y demds disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro
y contabilidad gubernamental, contratacién de servicios, obra publica, adquisiciones,
arrendamientos, conservacion, uso, destino, afectaciéon, enajenacion y baja de bienes
muebles e inmuebles, almacenes y demds activos y recursos materiales; fiscalizar si la
recaudacién, administracion, manejo y aplicacion de recursos, asi como los actos,
contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebrd o realizd, se ajustaron a
la legalidad y si no han causado danos o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al
patrimonio del mismo, asi como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, vy
derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes senaladas, la posible
aplicacién de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan.

1.2 Presentacion de la Cuenta PUblica

Con fecha 30 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de San Luis Potosi, S.L.P., presentd en
tiempo y forma legal la Cuenta Publica 2014, a efecto de dar cumplimiento a lo
establecido en los articulos 53, pdrrafo quinto, de la Constitucidn Politica del Estado de
San Luis Potosi, y 39, pdrrafo tercero, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis
Potosi.

La Cuenta PUblica fue anadlizada por los integrantes del Ayuntamiento, en acta de
Cabildo de sesion ordinaria niUmero 84 de fecha 30 de enero de 2015, en la cual doce
integrantes votaron a favor, tres miembros en contra y una abstenciéon, por lo que se
aprobd por mayoria de votos.

Se observa que la Cuenta Publica 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de San Luis
Potosi, S.L.P., al Congreso del Estado, incumple lo dispuesto en los articulos 46, fraccion |,
inciso b) 48 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que aungue presentd
todos los formatos en la cuenta publica, el sistema implementado arrojé la siguiente
diferencia:

I Informacién contable, con la desagregacion siguiente:

e Estado de variacion en la hacienda publica; no coincide con su sistema
implementado.
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Respecto a las observaciones, comentarios y documentacién de las actuaciones llevadas
a cabo en el presente proceso de auditoria y correlacionado con la fraccidén Il del articulo
64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se puntualiza lo siguiente:

1.3 Inicio de Auditoria

Con fecha 06 de marzo de 2015, y de conformidad con el articulo 49, fraccién |, de la Ley
de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se notificd al H. Ayuntamiento de San
Luis Potosi, S.L.P., el inicio de la auditoria, su modalidad y alcance de la misma, de igual
forma, se requiri® al ente auditado la presentacién de la informacién necesaria e
indispensable para la prdctica de la revision correspondiente, levantdndose al efecto
Acta Circunstanciada identificada bajo el nUmero ASE-AEFM-IA/29/2014, concediendo en
dicho acto al ente sujeto de fiscalizacion, el término de diez dias, que seiala la fraccién I
del articulo 49 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, para la
solventacion de las inconsistencias detectadas.

1.4 Cierre de Auditoria y nofificacion del pliego de observaciones

Con fecha 17 de abril de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elabord el acta de cierre de
auditoria y notificd el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte dias hdbiles,
con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la documentacién
comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de conformidad con el
articulo 49, fraccién IV, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

El procedimiento de auditoria aqui senalado, se realizé atendiendo las etapas procesales

que para tal efecto refiere el precitado articulo 49, en sus fracciones |, I, lll, IV, V, y VII, en
relacion con el articulo 42, fracciones | a IV, de la propia Ley de Auditoria.,

1.5 Alcance de la revisidon

Ingresos
NOTA
Universo seleccionado: 1 $ 3,038,452,712
Muestra auditada: 2,430,762,170
Representatividad de la muestra: 80%
Egresos
NOTA
Universo seleccionado: 1 $ 3,250,233,168
Muestra auditada: 2,600,186,534
Representatividad de la muestra: 80%
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Nota:

1. Se informa que con base en el Convenio de Coordinacién y Colaboracién suscrito entre
la Auditoria Superior de la Federacién (ASF) y ésta Entidad de Fiscalizacién Superior Local
(EFSL), publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 11 de diciembre de 2014, y
mediante el oficio nUmero OASF/0621/2015 emitido el 24 de febrero de 2015 y recibido el
06 de marzo del mismo ano, signado por C.P.C. Juan Manuel Portal Martinez, Auditor
Superior de la Federacidn, solicitd que se realizaran las auditorias de manera coordinada
a los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, del Municipio de San Luis Potosi, S.L.P.

La participacion coordinada de la Auditoria Superior del Estado (ASE) en la fiscalizacion
de este Fondo, posibilitard un mayor alcance e integralidad de las auditorias. Para ello,
existird la coordinacién necesaria con la ASF, quien proporcionard las guias de auditoria,
metodologia y papeles de trabajo, asi como la capacitacién correspondiente.

Esta estrategia de coordinacion permitird una mayor calidad de la fiscalizacidon de este
fondo, y establece bases para un trabajo de mds perspectiva y alcance para futuros
gjercicios, respecto de las Aportaciones federales transferidas.

Estos trabajos dieron inicio a partir del mes de mayo del presente ano.

Una vez concluidos los trabajos coordinados de auditoria, los informes respectivos se
remitirdn a la Auditoria Superior de la Federacién, a mds a tardar el 1 de octubre de 2015,
a fin de que ésta los integre al Informe que presentard a la Cdmara de Diputados.

Por lo anterior, en el presente Informe Final de Auditoria a la Cuenta Publica 2014, del
Municipio de San Luis Potosi, S.L.P., no se incluye en la muestra auditada los resultados
relacionados con el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal.
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Procedimientos de Auditoria aplicados

Constatar que el Presupuesto de Egresos se elabord, aprobd y publicd de
conformidad con lo establecido en la Constitucién Politica del Estado de San Luis
Potosi, la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi y la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis
Potosi.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto de participaciones estatales.

Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicé el calendario de
ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33 al Municipio de conformidad
con la Ley de Coordinacién Fiscal.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto asignado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios, de conformidad con la Ley de Coordinacién Fiscal y el acuerdo
administrativo por el que se da a conocer la distribucidn de los recursos y los
calendarios de enfero correspondientes al Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el
Periédico Oficial del Estado el 30 de enero de 2014.

Verificar que el Municipio abrid las cuentas bancarias especificas para el manejo
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio registré en su Cuenta PUblica las cuentas bancarias
utilizadas en el manejo de los recursos publicos.

Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoria fueron recaudados
conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de
Ingresos vigente del Municipio.

Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados,
identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Bdsicos de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptd e implementd los
acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable.

Revisar la existencia de la documentacién original que justifique y compruebe el
gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Cédigo Fiscal de la
Federacion.

Constatar que las percepciones de los servidores publicos del Municipio fueron
autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con
el Tabulador de Remuneraciones que emita el érgano edilicio, y que hayan sido
publicadas en el Peridédico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto
de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Publico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.

Verificar que se redlice el cdlculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la
informacion correspondiente sobre la retencidén y pago de los impuestos, de
conformidad con la normatividad aplicable.
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Verificar que los procedimientos de adjudicacidn de adquisiciones,
arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en
funciéon del origen del recurso.

Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y entidades crediticias.

Comprobar que las obras y acciones del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios, hayan sido priorizadas y validadas por los
infegrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de conformidad con lo
establecido por la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al
Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Ayuntamiento fomentd la participacion social en la integracién del
Programa Operatfivo Anual en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios, en cumplimiento con lo sefalado en la Ley de Coordinacién
Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado vy
Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio publicd los informes sobre la aplicacién de los recursos
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los
érganos locales de difusion y los puso a disposicidon del publico en medios
electréonicos y publicaciones especificas, en cumplimiento de la Ley de
Coordinacién Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley para
la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San
Luis Potosi.

Verificar que el Municipio proporciond a la SHCP mediante el sistema electronico
definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicacién de los recursos
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los
tiempos de entrega establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada
el avance fisico de las obras y acciones respectivas.

Verificar que el Municipio publicd los resultados alcanzados con el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley
de Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracién de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que los procedimientos de adjudicacién de obra publica y servicios
relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable
en funcién del origen del recurso.

Verificar en campo las obras y acciones que infegran la muestra auditada, y
confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos.

Solicitar a la unidad de conftrol interno los resultados de la fiscalizacidon realizada al
Municipio.

Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Ayuntamiento con base a la
revision de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de
Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el andlisis de
los contratos realizados y ejecutados, asi como verificar el cumplimiento de las
obligaciones de los servidores publicos designados por el Cabildo.

Revisar la informacidn financiera y estadistica del Ayuntamiento para medir el
desempeno a través de indicadores.
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2. Evaluacion Financiera

Atendiendo a lo establecido por el articulo 64 fraccidon | de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi, a continuacion se presenta la evaluacién de la gestion
financiera y presupuestal del Ayuntamiento:

2.1 Informacién Presupuestaria

2.1.1 Resumen del Estado Analitico de Ingresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analitico de ingresos del ejercicio

2014, con la clasificaciéon por rubro de ingresos:

Ley de Ley de % de Avance
Ingreso Ingresos
Fuente de Ingresos Ingresos Ingresos Devengado Recaudados dela
Estimada Modificada 9 Recaudacion
Impuestos 420,151,237 532,355,851 566,450,898 566,450,898 106.40%
Contribucion de mejoras 2,224,554 2,224,554 3,472,233 3,472,233 156.09%
Derechos 223,511,400 223,511,400 277,273,773 277,273,773 124.05%
Productos 21,885,000 21,885,000 49,707,613 49,707,613 227.13%
Aprovechamientos 68,401,763 89,651,763 43,241,690 43,241,690 48.23%
Participaciones y aportaciones 1,305,101,136 | 1,637,353,154 | 1,348,015,929 | 1,348,015,929 82.33%
Transferencias, asignaciones, 0 100,209,145 99,021,117 99,021,117 98.81%
subsidios y ofras ayudas
Otros ingresos y beneficios 0 0 8,227,158 8,227,158 100.00%
Ingresos derivados de 0 713,000,000 713,000,000 713,000,000 100.00%
financiamientos
Total | 2,041,275,090 | 3,320,190,867 | 3,108,410,411| 3,108,410,411 93.62%

Se detectd que el Municipio registrd un ingreso devengado y recaudado mayor al ingreso
modificado en los rubros de impuestos, contribucion de mejoras, derechos y productos.

El ingreso derivado de financiamiento no fue contabilizado en las cuentas de ingresos,
solamente en cuentas por pagar, razén por la cual el total del ingreso recaudado
reflejado en este estado analitico difiere con el total del ingreso registrado en el estado de
actividades.
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2.1.2 Resumen del Estado Analitico de Egresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analitico del ejercicio del
presupuesto de egresos 2014, con la clasificacion por objeto del gasto:

Objeto del gasto Aprobado Modificado | Comprometido| Devengado Pagado
Servicios personales 1,115,837,351 1,188,728,444 1,188,728,444 1,188,728,444 1,159,908,509
Materiales y suministros 78,524,262 159,271,308 159,271,308 159,271,308 129,376,526
Servicios generales 323,992,377 579,602,415 579,602,415 579,602,415 504,234,876
Transferencias,  asignaciones, 16,515,000 328,702,472 328,702,472 328,702,472 306,250,569
subsidios y otras ayudas
Bienes muebles, inmuebles e 1,000,000 75,992,608 75,992,608 75,992,608 54,594,581
intfangibles
Inversiéon publica - 304,755,340 304,755,340 304,755,340 208,771,221
Inversiones financieras y ofras 24,500,000 - - - -
provisiones
Participaciones y aportaciones 466,906,100 69,237,794 69,237,794 69,237,794 51,648,575
Deuda publica 14,000,000 613,900,486 613,900,486 613,900,486 613,900,486

Total | 2,041,275,090 | 3,320,190,867 | 3,320,190,867 | 3,320,190,867 | 3,028,685,343

Nota:

Como resultado de la revisidon al Estado de Actividades, se determind que en la cuenta de
materiales y suministros, en el momento del devengado no coincide contra el Estado
Andlitico de Egresos, por un a diferencia de $2,699.,864 por errores del sistema. Siendo el
importe correcto el que arroja el Estado de Actividades.

Respecto al importe reflejgdo en el Estado Andalitico de Egresos en el momento
presupuestal pagado, en los rubros de bienes muebles y deuda publica, se informa que
tales conceptos forman parte del Estado de Situacién Financiera, en cuanto al rubro de
inversién publica el cual refleja un importe de $304,755,340 en el momento presupuestal
de devengado se integra de $11,354,711 que se reclasificaron del Estado de Situaciéon
Financiera al de Actividades, mientras que el importe de $293,400,629 estd registrado en
la cuenta de construcciones en proceso en bienes de dominio publico y propio, ya que
son obras que se encuentran en proceso al 31 de diciembre de 2014 y por ende al cierre
del ejercicio formaron parte del estado de situacion financiera.

2.1.3 Aprobacioén, publicacién y modificacion del Presupuesto de Egresos 2014

En la aprobacion del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento
cumplié con el articulo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, el cual establece que la aprobacién del
Presupuesto de Egresos deberd darse a mds tardar el dia 30 de diciembre del ano anterior
al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo segin acta de sesién
extraordinariac  numero 12 de fecha 18 de diciembre de 2013 cumple los requisitos
senalados en el articulo 114, fraccion IV, tercer pdrrafo, de la Constitucién Politica del
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos
serdn aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”, en virtud de
que fue aprobado el presupuesto de ingresos para el ejercicio 2014.

En cuanto a la publicacién del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento dio cumplimiento
a lo ordenado en el articulo 115, segundo pdrrafo, de la Constitucion Politica del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosi, el cual sefala la obligacién de publicarlo en el
Periddico Oficial del Estado a mds tardar el dia 15 de enero de cada ejercicio anual, en
razén de que fue publicado el 31 de diciembre de 2013.
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En acta de sesidn ordinariac numero 1 de fecha 15 de enero de 2015, se autorizd la

modificacion al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2014, con un incremento del
63% sobre el presupuesto originalmente aprobado, quedando el importe del presupuesto

en $3,320,190,867.

2.2 Informacién Contable
2.2.1 Estado de Situacién Financiera
CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Activo
Activo circulante
Bancos/tesoreria 1 104,082,651
Deudores diversos por cobrar a corto plazo 2 15,736,338
Oftros derechos a recibir bienes o servicios 308,855
Almacenes 3,547,223
Oftros activos circulantes 584,448
Suma activo circulante 124,259,515
Activo no circulante 2
Terrenos 1,947,275,427
Viviendas 9,017,292
Edificios no habitacionales 2,149,523
Construcciones en proceso en bienes de dominio publico 282,246,530
Construcciones en proceso en bienes propios 42,261,335
Mobiliario y equipo de administracion 203,366,323
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 3,824,336
Equipo e instrumental médico y de laboratorio 2,113,234
Vehiculos y equipo de transporte 260,069,979
Equipo de defensa y seguridad 193,151,818
Magquinaria, otros equipos y herramientas 121,909,483
Software 412,351
Licencias 9,724,839
Suma activo no circulante 3,077,522,470
Total de activo 3,201,781,985
Pasivo
Pasivo circulante
Proveedores por pagar a corto plazo 1 695,831,562
Retenciones y contribuciones por pagar a corfo plazo 3 89,836,965
Suma pasivo circulante 785,668,527
Pasivo no circulante
Proveedores por pagar a largo plazo 1 6,948,963
Otros documentos por pagar a largo plazo 4 459,300,000
Suma pasivo no circulante 466,248,963

Total de pasivo

1,251,917,490

Patrimonio

Hacienda publica /patrimonio generado

2,355,632,047

Resultado del gjercicio (Ahorro)

9,281,877

Resultados de ejercicios anteriores

(415,049,429)

Suma hacienda publica /patrimonio generado

1,949,864,495

Total de patrimonio

1,949.864,495

Total de pasivo y patrimonio

3.201,781,985
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Notas:

1. Como resultado del andlisis practicado al rubro de Deudores Diversos, se verificd que al
31 de diciembre de 2014, existen saldos pendientes de cobro por un importe de
$3,100,908, durante el ejercicio no se registrd amortizaciéon de dicho saldo; se verificd que
existen saldos en cuentas de periodos anteriores que no han reflejado movimiento, por
dicha razén, se recomendd que la Tesoreria Municipal, en conjunto con la Contraloria
Interna, se encarguen de efectuar la depuracién de las cuentas que no tengan un
sustento legal que acredite su procedencia con el previo acuerdo de los infegrantes del
Cabildo, a fin de que los estados financieros que integran la Cuenta PUblica muestren
cifras reales; también se determind que al cierre del ejercicio 2014 existen préstamos y
gastos a comprobar en los que omitieron presentar el soporte documental respectivo que
garantice la recuperaciéon de los adeudos registrados, o no se indica en el pagaré el plazo
de recuperacion; se solicitd un selectivo de 70 expedientes, mismos que no pudieron
presentar. Como resultado del desahogo de notificaciones al municipio de San Luis Potosi
Cuenta Publica 2014, se determind que para efecto de desahogar, el Ayuntamiento
reclasificd cuentas que se encontraban en circulacidén en sus cuentas bancarias contra
resultado del ejercicio 2014; por lo que contraviene la Ley General de Contabilidad
Gubernamental en su articulo 16.

2. Se verificd que el Ayuntamiento no formuld los programas anuales de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, en contravencién del articulo 15 de la Ley de Adquisiciones
para el Estado de San Luis Potosi.

3. Como resultado de la revision practicada a los rubros de cuentas por pagar y servicios
personales, se verificd que no se proporciond mensualmente a las autoridades fiscales, la
informacion correspondiente sobre el pago vy traslado del impuesto sobre la renta sobre
sueldos y salarios, de los meses de junio a diciembre 2014, en contravencién del articulo
96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

4. Son los créditos bancarios confratados con la institucion bancaria BANSI, S.A.

2.2.2 Estado de Actividades

CONCEPTO NOTA IMPORTE %
1.- Ingresos y ofros beneficios
| Ingresos de gestién 2 940,146,207 | 39.25
Impuestos 566,450,898 | 23.65
Contribuciones de mejoras 3,472,233 0.14
Derechos 277,273,773 | 11.58
Productos de tipo corriente 49,707,613 2.08
Aprovechamientos de tipo corriente 43,241,690 1.81
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y 1,447,037,046 | 60.41
otras ayudas
Participaciones y aportaciones 1,348,015,929 | 56.27
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 99,021,117 4.13
Otros ingresos y beneficios 8,227,158 | 0.34
Ingresos financieros 8,227,158 0.34
Total de ingresos y otros beneficios 2,395,410,411 | 100.00
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CONCEPTO NOTA IMPORTE %
2.- Gastos y otras pérdidas 2

Gastos de funcionamiento 1,924,902,303 | 80.67
Servicios personales 1 1,188,728,444 | 49.82
Materiales y suministros 156,571,444 6.56
Servicios generales 579,602,415 24.29
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 328,702,472 | 13.78
Transferencias internas y asignaciones al sector publico 12,040,069 0.5
Ayudas sociales 313,683,910 13.15
Transferencias al exterior 2,978,493 0.12
Participaciones y aportaciones 69,237,794 2.9
Convenios 69,237,794 2.9
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pUblica 51,931,255 2.18
Intereses de la deuda publica 35,526,519 1.49
Comisiones de la deuda publica 16,404,736 0.69
Inversion Publica 11,354,711 0.48
Inversidon publica no capitalizable 11,354,711 0.48

Total de gastos y otras pérdidas 2,386,128,535| 100.00

Resultado del ejercicio (Ahorro) 9,281,876

Notas:

1. El Municipio no emitié un comprobante fiscal digital por internet por las remuneraciones
que se realizaron por concepto de salarios y en general por la prestaciéon de un servicio
subordinado, y no envid a sus trabajadores en formato electronico XML de las
remuneraciones cubiertas a sus trabajadores; en contravencién de los articulos 29
fraccion V del Coédigo Fiscal de la Federacion y 99, fraccion lll, de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta.

2. Se verificd que existen errores contables de clasificacidon o de registro de ingresos,
gastos, inversiones, asignaciones y obligaciones, en contravenciéon de los articulos 81,
fracciones VIl y VI, 86, fracciones II, lll y IV de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del
Estado de San Luis Potosi, 5, 16, 17, 19, 29, 30, 31, y 34 de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.

23 Ingresos y otros beneficios

Este apartado se integra de los ingresos que el Municipio recaudd segin su Ley de
Ingresos y los que recibid de las participaciones y aportaciones, asi como los derivados de
convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del
ejercicio 2014, segun detalle siguiente:

2.3.1 Impuestos

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos
del Municipio en el ejercicio 2014 que pagaron las personas fisicas y morales que se
encontraron en la situacion juridica o de hecho prevista por la misma, distintas de las
aportaciones de seguridad social, confribuciones de mejoras y derechos. Partida
infegrada de la manera siguiente:
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Impuestos sobre los ingresos S 724,062
Impuestos sobre espectdculos publicos 724,062
Impuesto sobre el patrimonio
Impuesto sobre el patrimonio 565,726,836
Impuesto predial 274,459,816
Impuesto de adquisicién de inmuebles y otros derechos reales 118,750,645
Impuesto sobre la produccidn, el consumo v las transacciones 48,619,722
Accesorios 123,896,653
TOTAL S 566,450,898

2.3.2 Contribuciones de mejoras

Son las establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio a cargo de las personas fisicas y
morales que se beneficiaron de forma directa por obras publicas. Partida que se integra
de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Contribucién de mejoras por obras publicas $ 3472233

2.3.3 Derechos

Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos
en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los
bienes del dominio publico, asi como por recibir servicios que prestd el Municipio en sus
funciones de derecho publico. Partida integrada de la manera siguiente:

2.3.3.1 Derechos por prestacion de servicios

CONCEPTO IMPORTE
Servicios de aseo publico $ 27,009,728
Servicios de panteones 7,175,422
Servicios de rastro 17,099,654
Servicios de planeacién 94,344,836
Servicios de transito y seguridad 35,282,282
Servicios del registro civil 3,320,389
Servicios de salubridad 76,457
Servicios de estacionamiento en la via publica 33,000,037
Servicios de reparaciéon, conservacion y mantenimiento de pavimentos 817,200
Servicios de licencias de publicidad y anuncios 11,962,696
Servicios de nomenclatura urbana 3.826
Licencia y refrendo para venta de bebidas alcohdlicas de baja graduacion 7,910,999

P&gina 12 de 106



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

CONCEPTO IMPORTE

Expedicion de copias, constancias, cerfificaciones reproduccidon de 2,333,701
documentos requeridos a través de solicitudes de informacién publica y ofras
similares

Servicios catastrales 21,215,920
Accesorios 14,696,489
Oftros derechos 1,024,137

TOTAL |$ 277,273,773

2.3.4 Productos

Corresponde a los ingresos por las contraprestaciones por los servicios que prestd el
Municipio en el ejercicio 2014 en sus funciones de derecho privado, asi como por el uso,
aprovechamiento o enajenacion de bienes del dominio privado. Partida integrada de la
manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Arrendamiento de inmuebles, locales y espacios fisicos (Dominio publico) $ 7,533,331
Otros productos que generan ingresos corrientes 1 42,174,282
TOTAL S 49,707,613

Nota:

1. En esta cuenta se registré de forma errénea la Ultima ministracion, que corresponde a
las aportaciones del FORTAMUN-DF por un importe de $34,052,712

2.3.5 Aprovechamientos

Son los ingresos que percibidé el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho

publico distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Multas $ 36,629,714
Indemnizaciones 19,303
Reintegros 1,860,792
Accesorio de aprovechamientos 86,085
Otros aprovechamientos 4,645,796

TOTAL |$ 43,241,690

2.3.6 Participaciones y aportaciones
Comprende el importe de los ingresos que recibid el Municipio en el ejercicio 2014 por

concepto de participaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la
ejecucion de programas federales, y se integra segun detalle siguiente:
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2.3.6.1 Participaciones

De acuerdo a la informacion proporcionada por el Municipio y la Secretaria de Finanzas,
este Ayuntamiento recibié las participaciones que se detallan a continuacion:

CONCEPTO NOTA MUNICIPIO SECRETARIA DE FINANZAS DIFERENCIA

Fondo General $ 501,644,116 |'$ 501,644,116 | $
Fondo Municipal 1 181,902,103 174,138,520 7,763,583
Tenencias 23,324,576 23,324,576
I.ES.P.S. 1 46,671,486 48,731,721 (2,060,235)
I.S.AN. 1 10,577,698 7,349,063 3,228,635
I.ES.P.S. Gasolina 1 23,810,062 23,774,280 35,782
Fondo de Fiscalizacién 1 38,486,645 40,930,581 (2,443,936)
Devolucién Impuesto sobre 1 7,352,172 10,580,806 (3.228,634)
Némina

SUMAS $ 833,768,858 | S 830,473,663 | $ 3,295,195
Nota:

1. Existen diferencias entre lo registrado en la contabilidad y lo reportado por la Secretaria
de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosi, debido a que lo correspondiente al
mes de diciembre 2013, fue registrado y depositado en el mes de enero 2014 vy, lo
correspondiente al mes de diciembre 2014 estd registrado en el mes de enero 2015.

2.3.6.2 Aportaciones
En esta cuenta se registré el importe de los ingresos que recibié el Municipio en el ejercicio

2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinaciéon Fiscal. Partida integrada
de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 69,957,699
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 1 362,307,810
Aportaciones estatales y federales 11,729,907
TOTAL S 443,995,416

Nota:

1. En esta cuenta sdlo se registraron 11 ministraciones, la Ultima aportacién se registré de
forma errébnea en el rubro de productos.

2.3.6.3 Convenios

Este rubro corresponde al importe de los ingresos que recibid el Ayuntamiento en el

ejercicio 2014 para su ejecucion a través de convenios. Partida integrada de la manera
siguiente:
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CONCEPTO IMPORTE
Convenios $ 70,251,655

2.3.7 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Son los ingresos obtenidos por las aportaciones federales y municipales del SUBSEMUN 2014
federal y de coparticipaciéon municipal. Partida integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Aportacion Federal SUBSEMUN 2014 $ 79,756,411
SUBSEMUN 2014 11,290,920
Aportacion Municipal SUBSEMUN 2014 7.973,786

TOTAL |§ 99,021,117

2.3.8 Ofiros ingresos y beneficios

Son los ingresos obtenidos por concepto de intereses ganados por manejo de cuentas
bancarias y por rendimientos financieros por concepto de inversiones en valores. Parfida
infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y ofros $ 8,227,158

2.3.9 Ingresos derivados de financiamientos

Son los ingresos obtenidos por la celebracién de empréstitos, autorizados por los
integrantes del Ayuntamiento y que en su caso fueron ratificados por el H. Congreso
Estado. Partida intfegrada de la manera siguiente:

Como ya se menciond en el apartado 2.1.1 del resumen del Estado Analitico de Ingresos,
que forma parte de este informe, este importe no fue contabilizado en las cuentas
contables de ingresos, solamente en las cuentas por pagar, sin embargo se infegra de la
siguiente manera:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Crédito recibido el 7 de marzo 2014 1 $ 273,000,000
Crédito recibido el 24 de abril 2014 2 190,000,000
Crédito recibido el 4 de junio 2014 3 200,000,000
Crédito recibido el 4 de junio 2014 4 50,000,000
TOTA L 5 S 713,000,000

Notas:

1. Se autorizé al Ayuntamiento de San Luis Potosi, S.L.P., para que gestione y contrate un
crédito hasta por la cantidad de $273,000,000, segun decreto niUmero 397 del 17 de
diciembre de 2013, hasta por 15 anos. Para cumplir con las obligaciones financieras que
tiene en materia de inversion publica productiva.
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2. Se autorizé al Ayuntamiento de San Luis Potosi, S.L.P., para que gestione y contrate un
crédito hasta por la cantidad de $190,000,000, segun decreto nimero 396 del 17 de
diciembre de 2013, hasta por 15 anos. Para crédito otorgado al amparo del decreto
legislativo niumero 495 publicado el 14 de agosto de 2008 en el Peridédico Oficial del
Estado y su respectivo refinanciamiento publicado en el Peridédico Oficial del Estado, el 06
de julio de 2010, al amparo del decreto legislativo nUmero 206.

3. Se autorizd crédito en acta de cabildo nUmero 13 ordinaria del 15 de julio de 2014 por
mayoria, para inversion publica productiva, hasta 16 mensualidades, con vencimiento al
30 de septiembre 2015.

4. Se autoriza en acta de cabildo nimero 13 ordinaria del 15 de julio de 2014 por mayoria,
para inversion publica productiva, hasta 16 mensualidades, con vencimiento al 30 de
septiembre 2015. En relacion a las notas nimero 3 y 4 se observd de manera no
cuantificable que contraviene a los articulos 6° fraccion Il, 13 fraccion Il de la Ley de
Deuda PUblica del Estado y 20 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico de
los Municipios del Estado de San Luis Potosi.

5. Como resultado de la revision practicada a la cuenta de titulos y valores de la deuda
publica interna; se verificd que el Municipio tiene deuda publica por un importe de
$713,000,000 durante el ejercicio 2014, rebasando el 20% de los ingresos autorizados en su
presupuesto anual con un importe de $48,961,827. Respecto a su presupuesto anual de
$3,320,190,866.78, Contraviene el articulo 17 de la Ley de Deuda PuUblica del Estado vy
Municipios de San Luis Potosi.

2.4 Gastos y otras pérdidas

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales,
suministros, servicios generales no personales, fransferencias, participaciones vy
aportaciones, intereses comisiones y otros gastos de la deuda puUblica e inversidon publica,
necesarios para el funcionamiento del Municipio, y del rubro del cual se aplicd en los
rubros siguientes:

2.4.1 Servicios personales
Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de cardcter

permanente y transitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se
derivaron. Parfida integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Remuneraciones al personal de cardcter permanente S 514,713,860
Dietas 12 13,875,480
Sueldo base 2 500,838,380
Remuneraciones al personal de cardcter transitorio 122,534,321
Honorarios asimilables a salarios 2 122,534,321
Retfribuciones por servicios de cardcter social 1,064,428 1,064,428
Remuneraciones Adicionales y Especiales 182,596,935
Primas por anos de servicios efectivos prestados 2 18,842,290
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CONCEPTO NOTA

Primas de vacaciones, dominical y gratificacién de fin
de ano.

Horas extras

Compensaciones

Seguridad Social

Aportaciones a los fondos de vivienda

Aportaciones para Seguros

Oftras prestaciones sociales y econémicas

Fondo de ahorro

Indemnizaciones

Prestaciones y haberes de retiro

Prestaciones Confractuales

Oftras prestaciones sociales y econdmicas

Pago de estimulos a servidores publicos

Estimulos

Impuestos sobre néminas y otros

Impuestos sobre ndminas

Ofros impuestos derivados de una relacion laboral
TOTAL

Notas:

2

PARCIAL
147,207,382

7,241,523
9,305,740

11,004,955
130,932,400

5,852,419
3,037,707
59,447,256
23,406,403
21,002,304

7,152,269

20,185,842
85,797,345

IMPORTE

141,937,355

112,746,089

7,152,269

105,983,187

S 1,188,728,444

1. En esta cuenta se registraron Unicamente las compensaciones pagadas a los
infegrantes del Cabildo, las cuales ascienden a un total de $13,875,480, registrado
durante el periodo de enero a diciembre; la distribucion del gasto por miembro del

Cabildo es la siguiente:

NOMBRE / PUESTO
Lic. Mario Garcia Valdez / Presidente Municipal
Arq. Eduardo Acebo Zarzosa/Regidor
C. Juan José Aguilar Espinoza/ Regidor
Lic. Luis Gerardo Aldaco Ortega/ Regidor
Lic.. Aima Ruth Castillo Zdniga/ Regidor
Lic. Irene Margarita Herndndez Fiscal/ Regidor
Mtro. Maria Eloisa Landaverde Trejo/ Regidor
M.A. Oliver Meade Hervert/ Regidor
C. Gabriela de los Sagrados Corazén Meade Pons/ Regidor
Dr. JesuUs Eduardo Noyola Bernal/ Regidor
Lic. E. Jorge Luis Pérez Avila/ Regidor
Miro. Nadya Edith Rangel Zavala/ Regidor
Lic. Yadira Alejandra Salas Nino/ Regidor
Prof. Marin Trejo Reséndiz/ Regidor

NOTA | COMPENSACION ACUMULADA

ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
a.b
ab
ab
ab
ab,c
ab
ab

$

1,347,533
706,196
705,897
706,196
706,196
706,196
706,196
706,196
706,196
706,196
706,196
603,506
706,196
706,196
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NOMBRE / PUESTO NOTA | COMPENSACION ACUMULADA

C. José Antonio Zapata Meraz/ Regidor ab,d 88,513
Lic. Sergio Zapata Montoya/ Regidor ab 706,196
Lic. Marco Antonio Zavala Galeana/ Regidor ab 706,196
Lic. Paulina Castelo Campos/ Sindico ab,c 852,692
Lic. Mariana Garcia Alcalde/ Sindico ab,d 148,561
Lic. Maria Eugenia Rivera Ferndndez/ Sindico ab 948,230
TOTA L S 13,875,480

Notas:

a. Incremento salarial a partir de la primera quincena del mes de julio con un aumento
del 39% general tanto al Presidente como Regidores y Sindicos.

b. Compensacién extraordinaria durante el ejercicio fue de 69 dias en general, y pago
proporcional a los C. Mtro. Nadya Edith Rangel Zavala/ Regidor por solicitud de
licencia, Lic. Paulina Castelo Campos/ Sindico por solicitud de licencia, C. José Antonio
Zapata Merdz/ Regidor por cubrir licencia y Lic. Mariana Garcia Alcalde/ Sindico por
cubrir licencia.

c. Solicitan licencia a partir de la segunda quincena del mes de octubre.

d. Cubren licencias a partir de la primera quincena del mes de noviembre.

2. De la revisidn practicada de las ndminas se desprende que no se descuenta
correctamente el I.S.R. a empleados e integrantes de cabildo, contraviniendo los articulos
94y 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

3. De la revision practicada al cumplimiento del contrato de prestaciéon de servicio
médico con la sociedad mercantil denominada Investigaciones Médicas del Potosi, S.A.
de C.V., no presentd fianza de cumplimiento a favor de la Tesoreria del Municipio de San
Luis Potosi, S.L.P., por un importe de $14,796,960 en el que se incluye |.V.A. correspondiente
al 30% de la cantidad total ofertada en la propuesta econdmica. Contraviene los articulos
1632, 1675 y 1676 del Cdédigo Civil del Estado de San Luis Potosi, en lo que se refiere al
perfeccionamiento de los contratos y sus cldusulas, por ofro lado incumple con el articulo
49 fraccién IV de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosi, que sefala que en
todo caso los proveedores deberdn garantizar el cumplimiento de los contratos, el cual no
podrd ser en una porcidn inferior de un 30% sobre su monto.

2.4.1.1 Tabulador de remuneraciones

Se verificd que las percepciones de los servidores puUblicos del Municipio, estdn
autorizadas por el Ayuntamiento, en su Presupuesto de Egresos respectivo, y fueron
publicadas en el Peridédico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto de
Egresos, de conformidad con los articulos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley
Reglamentaria del articulo 133 de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de
San Luis Potosi en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.

Sin embargo se verificd que el tabulador de sueldos presenta inconsistencias en cuanto a
la determinacién del sueldo mensual de cada uno de los puestos, ya que no estdn
considerando el subsidio que da el Ayuntamiento al absorber el pago del I.S.R. de todos
sus trabajadores, funcionarios y miembros del cabildo; aguinaldo y demds prestaciones
econdmicas; contraviniendo el articulo 133, fraccidon |, de la Constitucién Politica del
Estado de San Luis Potosi.
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2.4.1.2 Juicios de orden laboral

A contfinuacién se detalla el estatus de los juicios laborales instaurados en contra del
Ayuntamiento, los cuales fueron tramitados ante el Tribunal Estatal de Conciliacién y
Arbitraje, segun detalle siguiente:

EXPEDIENTE
47/2014/M-1

436/2013/M-1
1152/2013/M-1

411/2008/D.B.1 y
7240/2010/9
232/2014/M-1

1063/2013/E-1
1308/2012/M-1

774/2013/M-1

890/2013/M-1

52/2014/M-1

272/2011/M-1

1114/2012/M-1
663/2010/M-1

708/2013/M-1

396/2014/M1

442/2013/M-1

694/2012/D.B-1

391/2013/M-1

1184/2013/M-1

467/2008/M-1

ACTOR
Aranda Castillo Jesus

Arguelles Herrera Raul

Betancourt Rivera
Maria Guadalupe
Carmona Vdzquez
Norberta

Cepeda Cruz Ma.
Guadalupe

Cerna Arriaga Ma. Rita

Chan y Alvarado Jesus
Baltasar

Compean Torres Martin
Ricardo

Corona Mdrquez
Judith

Correa Carrillo
Verdnica

Cruz Calderdn  Dora
Erika vy Marcial
Gonzdlez Juan José

De los Santos
Viramontes Lucina

Diaz Izeta Eduardo

Duran Bdez Yulet
Berenice

Estrada Barojas Juan
Flavio

Félix Espinoza  Jesus
Salvador

Flores Herndndez Maria
Guadalupe

Galarza Rocha Araceli

Garcia Rodriguez Rosa
Delia

Gonzdlez Mendoza
Manuela Del Carmen

TRIBUNAL

Mesa 1

Mesa 1
Mesa 1

Mesa 1

Mesa 1

Mesa 1
Mesa 1

Mesa 1

Mesa 1

Mesa 1

Mesa 1

Mesa 1

Mesa 1

Mesa 1

Mesa 1

Mesa 1

Mesa 1

Mesa 1

Mesa 1

Mesa 1

ESTADO

Continuacion audiencia inicial 9
de marzo 2015.

Cdlificacién de pruebas.

Desahogo de pruebas 3 de
febrero 2015.

Revisar en la junta local.

Continuacién de audiencia
inicial 12 de enero 2015.

Desahogo de pruebas.

Continuacién de audiencia
inicial 15 de enero 2015.

Contfinuacién de  audiencia
inicial 12 de febrero 2015.

Desahogo de pruebas.
Cdlificacién de pruebas.

Laudo emitido 14 de octubre
2014, actores promueven
amparo 1°T.C.C., toca 458/2013.

Desahogo de pruebas 13 de
febrero 2014.

Caducidad Ultima actuacion 16
de diciembre 2011.

Desahogo de pruebas.

Posible convenio por
terminacién de juicio.
Continuacién audiencia inicial 3
de marzo 2015.

Posible convenio dentro de
juicio.

Continuacién de audiencia
inicial 19 de enero 2015.

Revisar en tribunal.

Desahogo de pruebas 2 de
marzo 2015.

Continuacién de audiencia
inicial 14 de enero 2015.

Caducidad Ultima actuacion 21
de abril 2009.

Pagina 19 de 106



EXPEDIENTE
1130/2012/M-1

1147/2013/M-1

753/2013/M-1

1097/2013/E-1

28/2014/M-1

538/2013/M-1

195/2013/M-1

431/2013/M-1

133/2013/M-1

767/2010/M-1

363/2013/M-1

22/2014/M-1

470/2014/M1

791/2013/M-1
1231/2012/M-1

376/2013/M-1

346/2013/M-1

796/2009/M-1

237/2013/M1

426/2014/M2

709/2013/M-2

317/2013/M-2

258/2013/M-2

347/2013/M-2

AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ACTOR

Gonzdlez Ramos José
Guadalupe

Gonzdlez Rios Zuima
Hezel

Guerrero Transpaderne
Adolfo Valentin

Guevara Ramirez Koral
Azucena

Herndndez Del Castillo
Luis Alfonso

Herndndez Rocha Eva

I_’ee Palau Ma. de Los
Angeles

Martinez Ruiz César

Mendoza Gbémez
Maria Raguel

Morales Gbémez
Armando y Morelos

Paulin Omar A.

Moreno Guerrero Eva
Bibiana y Ofros

Mufoz Ayala Juan Félix

Navarro  Marin  Juan
Antonio de JesUs

Pérez Arellano Ledn
Pérez Ruiz Alejandra

Rosales Ferndndez
Claudia del Rocio
Ruiz Herndndez Judith

Salas Gaytdn Maribel

Segura Macias Hilda
Aracely

Almenddrez Loredo
JesUs Armando

Arriaga Sdnchez
Gregorio

Cdceres Mdarquez
Yaspik

Cardona Reyna Pedro
Antonio

Celestino Saldana

Ulises

TRIBUNAL

Mesa 1

Mesa 1

Mesa 1

Mesa 1

Mesa 1

Mesa 1

Mesa 1

Mesa 1

Mesa 1

Mesa 1

Mesa 1

Mesa 1

Mesa 1

Mesa 1
Mesa 1

Mesa 1

Mesa 1

Mesa 1

Mesa 1

Mesa 2

Mesa 2

Mesa 2

Mesa 2

Mesa 2

ESTADO

Cadlificaciéon de pruebas 30 de
julio 2013.

Desahogo de pruebas 12 de
febrero 2015.

Desahogo de pruebas 29 de
enero 2015.

Cadlificacién de pruebas auto 31
de marzo 2014.

Continuacién de audiencia
inicial 12 de enero 2015.

Calificacién de pruebas.

Continuacion de  audiencia
inicial 4 de febrero 2015 posible
convenio denfro de juicio.

Alegatos.
Desahogo de pruebas.

Desahogo de pruebas.

Continuacion audiencia inicial
10 de febrero 2015 posible
convenio dentro de juicio.

Audiencia inicial se promueve
Incidente de competencia.

Contfinuacién de  audiencia
inicial 19 de febrero 2014.

Cdlificacién de pruebas.

Desahogo de pruebas 4 de
marzo 2014.

Contfinuacién de  audiencia
inicial 19 de enero 2015.

Continuacién de audiencia
inicial 29 d enero 2015

En  ejecucién  panilla  de
actualizacién.

Continuacién de  audiencia
inicial 11 de febrero 2015 posible
convenio.

Continuacién de audiencia
inicial 5 de enero 2015.

Desahogo de pruebas 3 de
febrero 2015.

Desahogo de pruebas pericial 6
de enero 2015.
Desahogo de pruebas.

Desahogo de pruebas.
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EXPEDIENTE
382/2014/M-2

1074/2012/M-2
1147/2012/M-2

515/2010/M-5
316/2011/M-2

432/2013/M-2

147/2010/M-2

134/2013/M-2

987/2012/M-2

455/2014/M2

115/2013/M-2

342/2010/M-2

56/2008/D.B.-2

154/2007/M-2

574/2013/M-2

447/2010/M-2

1098/2013/M-2

1176/2009-M-2

AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ACTOR

Ddvila Pérez Carlos
Edward

Del Valle Cuevas Rocio

Espinoza Gdbémez
Verdnica
Galarza Almaguer

José de JesUs

Herndndez Banda Edith
del Socorro

Herndndez Narvdez
Guillermo Eduardo

Herndndez Salazdr
Mayra Alexandra
Herndndez Tovar
Carlos

Job A. Dulla Mc Cann
Rodriguez

Mdrquez Alonso José
Francisco

Martinez Garcia  José
Valentin y Ofros

Moreno
Catalina

Rodriguez

Navarro Muniz  Juan
Manuel

Pina Castro JesUs

Rivera Torres  Julidn
Mauricio

Rodriguez Alvarado

Israel

Martin Del Campo Ma.
Laura Rubalcaba

TRIBUNAL

Mesa 2

Mesa 2
Mesa 2

Mesa 2

Mesa 2

Mesa 2

Mesa 2

Mesa 2

Mesa 2

Mesa 2

Mesa 2

Mesa 2

Mesa 2

Mesa 2

Mesa 2

Mesa 2

Mesa 2

ESTADO

Continuacién de audiencia
inicial 19 de enero 2014.

Desahogo de pruebas.
Desahogo de pruebas.

Un juicio concluido por
caducidad y el otro en la etapa
de desahogo de pruebas.

Cdlificacién de pruebas.

Laudo absolutorio emitido 8 de
junio 2012, condena pago
prestaciones econdmicas
$12,650. En ejecucion.

Desahogo de pruebas.

Laudo condenatorio emitido 13
de noviembre 2014 condena
prestaciones econdmicas
$131,989.

En ejecucién.

Contfinuacién de  audiencia
inicial 6 de enero 2015.

Desahogo de pruebas.

Laudo condenatorio emitido 29
de agosto 2012 $6,681,870
cantfidad pactada en convenio
por ejecucién de laudo.

Revisarlo en el tribunal.

Laudo condenatorio
requerimiento de pago 7 de
enero 2014 $1,157,658

consignacién de cheque menos
I.S.P.T. $779,387 en ejecucion

Desahogo de pruebas 7 de
enero 2015.

Laudo absolutorio emitido 15
de mayo 2014 condena pago
prestaciones proporcionales
$25,457 en ejecucion de laudo.

Desahogo de pruebas 14 de
enero 2015.

Laudo condenatorio emitido 6
de ocfubre 2011 condena
reinstalacion y  prestaciones
econdémicas $243,897 pago de
$4243,897 del 1 de junio 2014 en
ejecucion.
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EXPEDIENTE
584/2007/M-2

191/2013/M-2

417/2013/M-2

735/2012/M-2

290/2011/M-3

348/2013/M-3

747/2013/M-3

1080/2012/M-3

323/2009/M-3

69/2013/M-3
691/2013/M-3

454/2012/M-3

1175/2013/M-3

207/2013/M-3
1144/2013/M-3

255/2011/M-3

686/2012/M-3

30/2014/M-3

543/2011/M-3
1195/2012/M-3

155/2013/M-3

AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ACTOR

Sdnchez Corta Gilda
Lorena

Sdnchez Gomez Ma.
Lucia

Urbina Acevedo Luis
Xavier

Woge Jduregui Susana

Alonso Herndndez Juan
José

Arreola Sdnchez Pedro
Angel.

Balderas Lara Oscar
Hugo

Balderas Vargas Maria
Guadalupe

Blanco Valdez Leficia

Bores Martinez Mario

Bravo Rangel
Cuauhtémoc

Briones Pérez Benito

Castillo Barcenas Isabel
Cristina

Melida Nacima David
Medina

Debo Armenta Daniel
Alfonso

Farias  Cruz
Angel

Miguel

Fletes Garcia Sergio

Franco Garcia Pablo
Arturo

Gallegos Cortes Elias
Garcia Chdvez Rodrigo

Garcia Puente

Alejandro

TRIBUNAL
Mesa 2

Mesa 2

Mesa 2

Mesa 2

Mesa 3

Mesa 3

Mesa 3

Mesa 3

Mesa 3

Mesa 3
Mesa 3

Mesa 3

Mesa 3

Mesa 3

Mesa 3

Mesa 3

Mesa 3

Mesa 3

Mesa 3
Mesa 3

Mesa 3

ESTADO
Laudo condenatorio 4 de
septiembre 2013 condena

reinstalacion y  prestaciones
econdmicas $614,515.

Desahogo de pruebas auto 30
de junio 2014.

Desahogo de pruebas auto 11
de octubre 2013.

Desahogo de pruebas auto 23
de noviembre 2013.

Desahogo de pruebas. 23 de
febrero 2015.

Desahogo de pruebas.
Desahogo de pruebas.

Desahogo de pruebas 9 de
enero 2015.

Laudo condenatorio emitido 19
de septiembre 2011condena
reinstalaciéon  y  prestaciones
econdémicas $197,339 pagado
26 de junio 2014 menos I.S.P.T.
$137,815 falta actualizacion.

Desahogo de pruebas.

Desahogo de pruebas 9 de
febrero 2015.

Continuacion audiencia inicial
21 de abril 2015.

Contfinuacién de  audiencia
inicial 10 de febrero 2015.
Posible convenio.

Proyecto de laudo.

Contfinuacién de  audiencia
inicial 11 de marzo 2015.

Laudo absolutorio emitido 31 de

marzo 2014 condena
prestaciones econdmicas
$21,450.

Desahogo de pruebas 15 de
enero 2015.

Proyecto de laudo.

Desahogo de pruebas.

Desahogo de pruebas 3 de
marzo 2015.

Desahogo de pruebas 9 de
marzo 2015.
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EXPEDIENTE
906/2013/DB3

439/2012/DB3

451/2014/M-3

1079/2010/M-3

433/2013/M-3
192/2013/M-3
65/2014/M3

ACUMULADO
66/2014/M4

944/2012/M-
3
371/2012/DB3

749/2013/D.B.3

13/2012/E-3

421/2011/M-3

23/2010/M-3

755/2013/M-3

636/2011/M-3

783/2013/M-3

1243/2009/E-3

1181/2013/M-3

417/2014/M3

AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
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ACTOR
Granja Ofelia

Garcia  Cortes  Ma.
Lourdes
Judrez Martinez
Ricardo

Lara Acosta Norberto

Lopez Jiménez Edgar
Omar

Lopez Martinez Fortino
Lopez Leyva Carolina

Medina Dominguez
Edna Cristina

Medina Nieto Teresa
Alejandra

Ponce Campos Ma.
del Socorro

Puente Saucedo Ana
Maria Martina

Ramirez Guerrero José
Arturo

Ramirez
Ricardo

Rodriguez

Rivera Gutiérrez Marco
Aurelio

Rivera Rocha Felipe De
Jesus

Rubio Bello  Miguel
Arturo

Rubio Quezada
Irasema

Sdnchez Sarmiento
Irene

Sdnchez Ramirez
Azucena

TRIBUNAL

Mesa 3

Mesa 3

Mesa 3

Mesa 3

Mesa 3

Mesa 3

Mesa 3

Mesa 3

Mesa 3

Mesa 3

Mesa 3

Mesa 3

Mesa 3

Mesa 3

Mesa 3

Mesa 3

Mesa 3

Mesa 3

Mesa 3

ESTADO

Continuacion audiencia inicial
30 de enero 2015.

Continuacién audiencia inicial
30 de enero 2015.

Contfinuacién de audiencia
inicial 05 de marzo 2015.

Laudo condenatorio emitido 10

de julio 2013 condena
reinstalacion y  prestaciones
econdmicas $192,966 y

reconocimiento de antigledad
1 de mayo 2005 indeterminado,
médico nivel 12 pagado 7 de
julio 2014, $105,511 en ejecucion
falta nombramiento.

Continuacién audiencia inicial
20 de enero 2015.
Alegatos.

Contfinuacién de  audiencia
inicial 18 de febrero 2015.

Desahogo de pruebas Posible
convenio.

Contfinuacién de  audiencia
inicial 9 de marzo 2015.

Convenio por terminacién de
juicio laboral celebrado 9 de
diciembre 2014 $5,487 por
pagar.

Laudo absolutorio emitido 23 de
octubre 2014. Condena
prestaciones econdmicas
$12,919 en ejecucion.

Desahogo de pruebas.

Laudo absolutorio emitido 9 de
mayo 2013 condena $20,701.
En ejecucién.

Continuacién audiencia inicial
19 de febrero 2015.

Alegatos.
Alegatos.

Cadlificacién de pruebas auto 22
de noviembre 2010.

Audiencia inicial 5 de enero
2015.

Cadlificacién de pruebas.
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EXPEDIENTE
418/2013/M-3

1223/2012/M-4

317/2012/M-4

682/2013/M-4

436/2014/M-4

1121/2013/E-4

455/2012/E-4

800/2013/M-4

673/2013/M-4

1216/2009/M-4

1182/2012/M4

671/2013/M-4

645/2013/M-4

70/2013/M-4

729/2011/M-4

66/2014/M-4

175/2012/M-4

605/2010/M-4
1033/2012/M-4

AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ACTOR
Vera Sota Ana Lilia

Aguifaga Meijia
Alfredo

Alcald Paz José
Armando

Anguiano Baragjas José
Manuel

Alvizo Quezada Maria
Magdalena

Cobos Tiscareno José
Salvador Contreras
Flores Carlos Gabriel,

Govea Garcia  Elsa
Yolanda, Dévalos
Santoyo Arlette vy

Alfaro Castro  Maria
Isabel

Contreras Pérez
Gelasio

Coronado Betancourt
José Eduardo

Cuevas Buendia Maria
Dolores

Estrada Reyna
Alejandro
Gbomez Méndez

Guillermo Abel

Govea Salazar Claudia
Patricia

Larraga Elizondo Abel

Ledesma Ramirez

Martha Patricia
Lopez Delgado Eulogio
Lépez Leyva Carolina

Lopez Mandujano
Gustavo Alberto

Luna Arcos Silvia Leticia

Mdrquez Bravo Diana
Guadalupe

TRIBUNAL
Mesa 3

Mesa 4

Mesa 4

Mesa 4

Mesa 4

Mesa 4

Mesa 4

Mesa 4

Mesa 4

Mesa 4

Mesa 4

Mesa 4

Mesa 4

Mesa 4

Mesa 4

Mesa 4

Mesa 4

Mesa 4
Mesa 4

ESTADO

Desahogo de pruebas auto 13
de mayo 2014.

Desahogo de pruebas.

Laudo condenatorio emitido 27
de marzo 2014 Condena
reinstalacién  y  pago de
prestaciones $402,029 pago 11
de julio 2014 menos I.S.P.T.
$270,414. En ejecucion,
actualizacion.

Continuacién audiencia inicial 4
de febrero 2014.

Continuacién audiencia inicial
14 de enero 2015.

Incidente de acumulaciéon vy se

acumula al expediente
364/2010/m-2.
Continuacién de  audiencia

inicial 4 de septiembre 2012.

Contfinuacién de  audiencia
inicial 11 de febrero 2015.

Continuacién de  audiencia
inicial 21 de enero 2015.

Laudo condenatorio emitido 26
de junio 2014 condena
prestaciones econdmicas
$363,627 amparo promovido
por el actor.

Desahogo de pruebas 20 de
enero 2015.

Continuacién de audiencia
inicial 5 de enero 2015.

Continuacién de audiencia

inicial.
Desahogo de pruebas.

Desahogo de pruebas.

Incidente de acumulacién vy se
acumula al 65/2014 /m-3 remite
ala mesa 3.

Desahogo de pruebas.
Desahogo de pruebas.

Desahogo de pruebas informe
recursos humanos.
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EXPEDIENTE
1192/2013/E-4

209/2010/M-4

146/2013/M-
4

434/2013/M-4

625/2013/M-4

811/2013/M-4

1197/2013/M-4

172/2013/M-4
848/2013/M-4

701/2014/M-4

40/2014/M-4

1166/2012/M-4

1123/2012/M-4

573/2009/M-4

453/2013/M-4

713/2011/D.B-4

1119/2010/M-4

117/2013/M-4

62/2014/M-4

613/2013/M-4
404/2010/M-4

AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ACTOR
Mdarquez Nino  Silvia
Elena
Martinez Rangel
Salvador

Mascorro Torres Juan
Manuel

Mendoza Nava
Ramsés

Montes Garcia Diana
Carolina

Morales Morales Karina
Lucia

Moreno de Ila Rosa
Maria Aurora

Muhiz Ortiz Araceli

Ocana Gémez Martha
Eugenia

Oviedo Rodriguez Rosa
Maria

Palomo Cuevas Carlos
de JesUs

Pérez Gonzdlez Lizbeth
Guadalupe y Ponce
Ponce Aura Lizeth

Reyes Méndez David

Rodriguez Maldonado
Elizabeth

Salas Basurto Elba
Xochitl

Santana Martinez
Jacinta

Torres Méndez
Francisco

Torres Ortiz
Isabel

Mayra

Vdzquez Serna Israel

Vela Lucio Luis
Armando

Veldzquez Garcia
Raymundo

TRIBUNAL
Mesa 4

Mesa 4

Mesa 4

Mesa 4

Mesa 4

Mesa 4

Mesa 4

Mesa 4
Mesa 4

Mesa 4

Mesa 4

Mesa 4

Mesa 4

Mesa 4

Mesa 4

Mesa 4

Mesa 4

Mesa 4

Mesa 4
Mesa 4

Mesa 4

ESTADO
Desahogo de pruebas.

Laudo condenatorio emitido
14.noviembre.2013 prestaciones
econdmicas $1,414,337.46
requerimiento 13 de junio 2014
$1,568,216 pagado $1,031,133
$86,288, $68,309.

Laudo condenatorio emitido 30
de octubre 2014, reinstalaciéon y
prestaciones econdmicas
$257,530 y reinstalacion pago
$31,999 del 25 de septiembre
2014, $176,490 8 de diciembre
2014 en ejecucion.

Desahogo de pruebas 15 de
enero 2015.

Cdlificacién de pruebas.

Desahogo de pruebas 12 de
enero 2015.

Desahogo de pruebas 19 de
enero 2015.

Desahogo de pruebas.
Desahogo de pruebas.

Audiencia inicial 19 de enero
2015.

Desahogo de pruebas 18 de
marzo 2015.

Desahogo de pruebas auto
octubre 2013.

Desahogo de pruebas 29 enero
2015.

Desahogo de pruebas.
Desahogo de pruebas.

Radicado el 28 de octubre del
2011 ver fisicamente el
expediente.

Ver fisicamente probablemente
concluido.
Desahogo de pruebas.

Callificacién desahogo.
Cdlificacién de pruebas.

Desahogo de pruebas.
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EXPEDIENTE
101/2014/M-5

368/2012/E-5

401/2011/M-5

572/2013/M-5
826/2012/E-5

744/2013/M-5

220/2010/M-5

1118/2012/M-5

721/2013/M-5

812/2013/M-5

152/2013/M-5

1130/2010/M-5

454/2013/M-5
36/2012/M-5

1072/2012/M-5

AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ACTOR

Beltrdn Orozco Rosa
Elia

Cabrera Pedroza
Janeth Karina

Castillo Sdnchez
Gregorio

Diaz Banda Lilia

Duque Castilo Marco
Antonio de Jesus

Flores Cruz Juan Carlos

Flores Herndndez Irma

Garcia Morales Miguel
Angel

Huerta Amaya Edith
Griselda
Iniguez

Octavio

Medina
lzaguirre Anaya Jaime

Jiménez Pimentel Abel
Samuel

Martinez  Dioz  José
Gilberto

Maya Méndez Claudia
Estela, Ddvila Fuentes
Alicia, Quintana Rivera
Benito

Mendoza Herrera

Angel Yizreel

TRIBUNAL
Mesa 5

Mesa 5

Mesa 5

Mesa 5
Mesa 5

Mesa 5

Mesa 5

Mesa 5

Mesa 5

Mesa 5

Mesa 5

Mesa 5

Mesa 5

Mesa 5

Mesa 5

ESTADO

Convenio celebrado 18 de
noviembre 2014 fecha de pago
16 de febrero 2015 cantfidad a
pagar $11,000.

Alegatos auto 31 de julio 2014.

Desahogo de pruebas 4 de
febrero 2015.

Incidente de acumulacion.

Desahogo de pruebas 29 de
enero 2015.

Convenio por terminacién de
juicio laboral fecha 20 de
octubre 2014 en cumplimiento
de convenio.

Desahogo de pruebas 12 de
marzo 2015.

Desahogo de pruebas 19 de
enero 2015.

Desahogo de pruebas.

Desahogo de pruebas 5 de
febrero 2015.

Desahogo de pruebas auto 25
de febrero 2014.

Laudo condenatorio del 15 de
enero del 2013 condena
prestaciones econdmicas
$351,817 pago de laudo
$263,678 requerimiento de pago
autorizado 25 de octubre 2013 a
pagar $110,696 en ejecucion.

Desahogo de pruebas 19 de
marzo 2015.

Alegatos.

Desahogo de pruebas 27 de
enero 2015.
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EXPEDIENTE
1141/2013/M-5

71/2013/M-5
651/2013/M-5

435/2013/M-5
1149/2009/M-5

995/2009/M-5

934/2013/M-5

499/2013/M-5

500/2012/M-5

343/2011/M-5

62/2014/M-5

628/2010/M-2
52/2011/M-5

1113/2012/M-5

125/2010/M-5'Y
379/2011/M-2

1209/2012/M-5
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ACTOR

Orddz Castro  Juan
Francisco Javier

Pérez Cruz Ma. Irma.

Ramos Escobedo

Daniel
Rangel Chdvez Juan

Rojo Martinez Luciano
Antonio

Ruiz Garcia Carlos

Alberto

Salinas Avila Ana Paula

Silos Rangel Humberto

Sudrez Almenddrez
Agustina

Vandonni Zavala
Joseph

Vdzquez Serna Israel

Venzor Medina
Francisco

Villagémez Ortega
Carlos Emmanuel
Villarreal Abrego
Blanca Olivia
Ynurrigarro Ramirez
Roberto

TRIBUNAL
Mesa 5

Mesa 5
Mesa 5

Mesa 5
Mesa 5

Mesa 5

Mesa 5

Mesa 5

Mesa 5

Mesa 5

Mesa 5
Mesa 5

Mesa 5

Mesa 5

Mesa 5

ESTADO

Convenio por terminacién de
juicio laboral 14 de marzo 2014
a pagar  $31,127  $197,000
requerimiento de pago por
$72,091 consignacién de pago
03 de octubre 2014 $40,964
requerimienfo de pago 07 de
octubre 2014 a pagar $107,735
convenio por terminacién de
juicio laboral 14 de marzo 2014
a pagar $31,127 pago 15 de
octubre 2014 $35,644 pago 26
de septiembre 2014 $40,964.

Desahogo de pruebas.

Desahogo de pruebas
comparecencia 24 de marzo
2014.

Callificacién.

Laudo condenatorio el 14 de
noviembre del 2013 condena
reinstalaciéon  y  prestaciones
econdmicas $446,352 e
instalacion 4 de julio 2014 se
pagd el 12 de septiembre por
$300,029 recoger pdliza.

Laudo absolutorio emitido 12 de
noviembre 2014 absuelve
reinstalacién  y  prestaciones
econdémicas condena pago
prestaciones proporcionales a
pagar $15,477 ejecucion.

Desahogo de pruebas 05 de
marzo 2015.

Desahogo de pruebas 17 de
marzo 2015.

Cdlificacién comparecencia 16
de noviembre 2012.

Laudo absolutorio 3 de
junio2014 por $33,253 se pag?d el
11 de diciembre 2014 $27,898.

Desahogo de pruebas.

52/2011 Ultima actuacién
diciembre del 2012 revisar
fisicamente 'y el 628/2010

absolutorio.

Desahogo de pruebas 9 de
febrero 2015.

Ver fiscamente
expedientes.

ambos

Desahogo de pruebas. 29 de
enero 2015.
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EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTADO
1146/2013/M-5 ZUniga Salazdr Mesa 5 Calificacién de pruebas.
Verdnica
532/2014/Mé Contreras Almenddrez Mesa 6 Cdlificacién de pruebas.
Rocio Adriana
616/2014/M-6 Dioz Banda Lilia Mesa 6 Audiencia inicial 16 de enero
2014.
604/2014/PP6 Garcia Velazco Ericka Mesa 6 Desahogo de pruebas 12 de
enero 2015.
687/2014/Mé Lara Flores Mario Mesa 6 Continuacion audiencia inicial
20 de enero 2015.
718/2014/Mé Rodriguez Lopez Mesa 6 Continuacién de audiencia
Alejandra inicial 12 de febrero 2015.

No obstante la anterior informacién reportada por el Ayuntamiento en su Cuenta PUblica
2014, tales juicios laborales no fueron cuantificados ni registrados en cuentas de orden, y
por consecuencia, el Municipio no tiene identificadas las posibles responsabilidades que
puedan, o no presentarse por estos laudos en el futuro, contfraviniendo lo dispuesto en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos emitidos por el Consejo
Nacional de Armonizacién Contable (CONAC).

2.4.2 Materiales y suministros
Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para

la prestacidon de bienes y servicios y para el desempeno de las actividades administrativas
del Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Material de administracién, emision de documentos y S 11,203,926
articulos oficiales
Materiales, Utiles y equipos menores de oficina 3,476,401
Materiales y Utiles de impresidon y reproduccion 16,632
Material estadistico y geogrdfico 2,205
Material, Utiles y equipos menores de tecnologia de la 2,490,884
informacién y comunicacion
Material impreso e informacién digital 1,507,864
Material de limpieza 1,688,208
Materiales y Utiles de ensenanza 2,021,732
Alimentos y utensilios 3,859,251
Productos alimenticios para personas 2,826,432
Productos alimenticios para animales 1,022,733
Utensilios para el servicio de alimentacién 10,086
Materiales y articulos de construccién y reparacion 20,178,676
Productos metdlicos y a base de minerales no 4,635,738
metdlicos
Productos minerales no metdlicos 311,323
Cemento y productos de concreto 1,424,005
Cal, yeso y productos de yeso 106,935
Madera y productos de madera 106,699

P&gina 28 de 106



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Vidrio y productos de vidrio 12,293
Material eléctricos y electrénico 7,165,852
Articulos metdlicos para la construccién 616,566
Materiales complementarios 2,945,967
Otros materiales y articulos de construccidn vy 2,853,298
reparacion
Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorio 57,578,199
Productos quimicos bdsicos 27,120
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos 35,449
Medicinas y productos farmacéuticos 1 55,885,063
Materiales, accesorios y suministros médicos 1,173,328
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 60,545
Fibras sintéticas, hules, pldsticos y derivados 395,915
Otros productos quimicos 779
Combustibles, lubricantes y aditivos 47,915,570
Combustibles, lubricantes y aditivos 47,915,570
Vestuarios, blancos, prendas de proteccién y articulos 12,212,113
deportivos
Vestuario y uniformes 10,020,745
Prendas de seguridad y proteccidén personal 382,711
Articulos deportivos 1,790,086
Productos textfiles 4,766
Blancos y ofros productos texfiles, excepto prendas de 13,805
vestir
Materiales y suministros de seguridad pUblica 157,715
Materiales de seguridad publica 157,715
Herramientas, refacciones y accesorios menores 3,465,994
Herramientas menores 786,335
Refacciones y accesorios menores de edificios 136,334
De mobiliario y equipo de administracion, educacional 412,558
y recreativo
De equipo de cémputo y tecnologias de la informacion 81,635
De equipo de fransporte 1,017,313
De equipo de defensa y seguridad 1,000
De magquinaria y otros equipos 841,320
De oftros bienes muebles 189,499
TOTAL S 156,571,444

Nota:

1. De la revisidn practicada a la cuenta de materiales y suministros, productos quimicos,
farmacéuticos y de laboratorio, medicinas y productos farmacéuticos, se verificd que
presentan copia de cheque a favor del Municipio de San Luis Potosi como garantia de
cumplimiento del contrato celebrado con el proveedor Yazmin Gonzdlez Rangel por
concepto de medicamentos, sin embargo no es suficiente para garantizar en términos
del articulo 136 del Cédigo Fiscal del Estado, ya que un cheque puede no tener fondos en
el momento en que se necesite cobrar.
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2.4.3 Servicios generales

Este rubro comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contfrataron
con particulares o instituciones del propio sector publico; asi como los servicios oficiales
requeridos para el desempeno de actividades vinculadas con la funcién publica del

Municipio. Partida intfegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO
Servicios bdsicos
Agua potable
Energia eléctrica
Gas
Servicio acceso de internet, redes y procesamiento de informacién
Servicios integrales y ofros servicios
Servicios postales y telegrdficos
Telefonia celular
Teléfono
Servicios de arrendamiento
Arrendamiento de edificios
De mobiliario y equipo de administracién, educacional y recreativo
De equipo instrumental médico y de laboratorio
Arrendamiento de maquinaria, ofros equipos y herramientas
Arrendamiento de equipo de transporte
Otros arrendamientos
Servicios de comunicacién social y publicidad

Difusién por radio, televisibn y otros medios de mensajes sobre
programas y actividades gubernamentales

Servicio de creacion y difusibn de contenido exclusivamente a
través de internet

Servicios de creatividad preproducciéon y produccion de
publicidad excepto internet

Servicios de revelado de fotografias

Servicios de instalacién reparacion mantenimiento y conservacion
Conservacién y mantenimiento menores de inmuebles

De mobiliario y equipo de administracién, educacional y recreativo
De equipo de coémputo y TDI

De equipo de instrumental médico y de laboratorio

Instalacion, reparacidon y mantenimiento de maquinaria, ofros
equipos y herramienta

Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte
Servicio de jardineria y fumigacién

Servicios de limpieza y manejo de desechos

Servicios financieros bancarios y comerciales
Comisiones por ventas

PARCIAL

23,361,760
114,375,475
90,890
2,569,809
43,721,627
807,436
2,907,662
4,469,626

4,022,655
68,266
2,610
2,161,315
187,012
643,653

63,462,839

289,745

1,985,880

31,291

2,490,391
66,581
145,980
4,930
6,400,196

17,928,394
787,070
127,382,819

1,376,186

$

IMPORTE
192,304,285

7,085,511

65,769,755

155,206,361

36,129,080
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CONCEPTO
Seguro de bienes patrimoniales
Servicio de traslado y custodia de valores
Servicios de cobranza, investigacién crediticia y similar
Fletes y maniobras
Servicios financieros y bancarios
Servicios oficiales
Congresos y convenciones
Exposiciones
Gastos de ceremonial
Gastos de orden social y cultural
Gastos de representacion
Servicios profesionales cientificos y técnicos y ofros servicios
Capacitacién y adiestramiento

Servicios de apoyo administrativo, traduccién, fotocopiado e
impresion

Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y en
tecnologias de la informacién

Servicios de disefio, arquitectura, ingenieria, y actividades
relacionadas

Servicios de protecciéon y seguridad
Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
Servicios de vigilancia
Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales
Servicio de traslado y vidticos
Pasajes aéreos
Pasajes terrestres
Vidticos en el extranjero
Servicios integrales de traslado y vidticos
Vidticos en el pais
Oftros servicios de fraslado y hospedaje
Oftros servicios generales
Ayuda funerales
Multas y recargos
Otros gastos por responsabilidades
Oftros servicios generales
Sentencias y resoluciones
TOTAL

244 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

PARCIAL
3,994,208
1,023,453

22,996,199

46,420
6,692,614

1,382,800
357,415
2,483,964
36,352,400
809,389

6,136,638
3,761,387

3,915,620

61,155

9,514,103
26,538,027
5,384
16,994,419

529,171
771,819
272,391
11,196
1,005,254
10,743

292,746
2,991,383
8,501,351

362,603

46,065

$

IMPORTE

41,385,968

66,926,733

2,600,574

12,194,148

579,602,415

Comprende el importe del gasto por las fransferencias, asignaciones, subsidios y otras
ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores pUblico, privado y externo.

Partida infegrada de la manera siguiente:
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CONCEPTO
Asignaciones al sector piblico
Subsidio a bomberos
Transferencias internas al sector publico

Transferencia internas otorgadas a fideicomisos puUblicos
financieros

Transferencias a entidades federativas y municipios
Reintegro tesoreria de la federacién

Reintegro PEC

Reintegro SEDATU

Ayudas sociales

Ayudas sociales a personas

Estimulos desarrollo urbano

Estimulos catastro

Estimulo comercio

Estimulos trdnsito

Becas

Becas y ayudas para programas de capacitaciéon
Ayudas sociales a instituciones

Ayudas sociales a instituciones de ensenanza
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Ayudas sociales a cooperativas

Ayudas sociales a entidades de interés publico
Ayudas por desastres naturales o siniestros
Ayudas por desastres naturales o siniestros

Oftras ayudas

Transferencias a gobiernos exiranjeros y organismos
internacionales

Transferencias a organismos internacionales
TOTAL

2.4.5 Participaciones y aportaciones, convenios

PARCIAL IMPORTE

S 3,240,000

3,240,000
5,000,000

5,000,000
3,800,069

1,337,941

470,098

1,992,030
298,711,148

111,333,022

25,639,994

115,937,827

2,780,481

43,019,824
256,500

256,500
14,297,885

4,901,166

8,596,719

300,000

500,000
418,377

358,377

60,000
2,978,493

2,978,493

S 328,702,472

Comprende el importe de obras y acciones realizadas con base en los convenios de
ejecucion de la Secretaria de Desarrollo Social y Regional y el Municipio de San Luis

Potosi. Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO
Convenios de reasignacién
Oftros convenios

TOTAL

Notas:
1. Se integra de la siguiente manera:

NOTA IMPORTE
1 $ 51,077,300
2 18,160,494
$ 69,237,794
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CONCEPTO
Ampliacién de red de distribucién eléctrica calle fuente de Hércules.

Ampliaciéon de red de distribucion eléctrica calle Judrez entre palmas vy
camino a colonia Revolucion.

Equipo electromecdnico de pozo profundo de agua potable de la
comunidad tierra blanca.

Ampliacién de red de distribucién eléctrica en calle del rio entre
prolongacién Coronel Romero y Rio Lerma.

Programa modernizacion y tecnificacion de unidades de riego.

Proyectos productivos estratégicos, componentes: agricolas, pecuarios,
pesca, acuicolas, sanidad vegetal, extension e innovacion productiva y
rehabilitacion.

Conservacién y uso sustentable de suelo y agua.
Programa cosecha de agua.
Estigje.

Programa para promover mecanismos locales de pago por servicios
ambientales a través de fondos concurrentes.

Componente atencidén a desastres naturales en el sector agropecuario y
pesquero. (Seguro agricola catastréfico).

Perforacién de pozo para abastecimiento de agua potable (pozo industrias
).
Conservacién de camino bocas el mezquite.

Equipamiento electromecdnico de pozo profundo de agua potable,
comunidad San José de Buenavista.

Construccién red de drenaje sanitario y planta de fratamiento de aguas
residuales.

Ampliacién red de distribucion eléctrica 1a. Etapa, en calle Joya Boreal, Joya
Azul, etc.

Asistencia social y desarrollo comunitario, transformando juntos tu unidad
habitacional. "Pintando tu casa”.

Ampliacién de red de distribucién eléctrica en 3ra privada los Rodriguez.
Ampliacién de red de distribucién eléctrica en privada Arboledas.
Ampliacién de red de distribucién eléctrica en calle Lirio y Begonia.

Construccién linea de conduccién del pozo Tangamanga ll, con tuberia de
polietileno de alta densidad de 6"

Elaboracion de proyecto ejecutivo de planta de fratamiento de aguas
residuales, parque Morales.

Ampliacién de red de distribucién eléctrica en calle Ignacio Martinez entre
calle Guadalajara y privada Justo Sierra.

Ampliacién de red de distribucién eléctrica en 1a y 2a privada de Camino
Viejo a Penasco entre Camino Viejo a Penasco v fin de privada.

Ampliacién de red de distribuciéon eléctrica en calle Cd. Madero y privada
Matamoros.

Ampliacion de red de distribucién eléctrica en calle Alvaro Obregdn entre
calle Felipe Angeles y camino a Escalerillas.

Ampligcién de red de distribucién eléctrica en calle Felipe Angeles entre
calle Alvaro Obregdn y cauce del Rio Potosino.

Ampliacién de red de distribucion eléctrica en calle San Carlos entre calle
Francisco |. Madero y avenida de Las Torres.

IMPORTE
$ 103,319
116,208

900,019
145,631
2,558,560

4,106,401

1,700,000
1,000,000
800,000
238,750

251,250
1,600,000

633,221
644,274

425,895
2,318,744
2,000,000

59,041
86,435
64,141
100,000

180,000
32,665
53,784
65,164
13,606
62,291

85,172
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CONCEPTO

Ampliacién de red de distribucidon eléctrica en calle Amapola entre calle
Buganvilia y Camino real a Saliillo.

Ampliacién de red de distribucion eléctrica en calle V. Carranza entre calle
Santa Maria y Camino Antiguo a Santa Maria.

Ampliacién de red de distribucion eléctrica en calle valle del lago entre
avenida Mexquitic y fin de calle.

Ampliacién de red de distribucién eléctrica en calle 3a privada de V.
Carranza enfre Carranza y fin de privada.

Ampliacién de red de distribucién eléctrica en privada Lopez entre calle
arquitos y fin de privada.

Ampliacién de red de distribucion eléctrica en calle Justo Sierra entre anillo
periférico sury 1a sur.

Ampliaciéon de red de distribucién eléctrica en privada 1a norte entre
prolongacién Coronel Romero y fin de privada.

Ampliacién de red de distribucion eléctrica en privada 3a sur entre las calles
de Ignacio Zaragoza y Rafael Ramirez.

Ampliacién de red de distribucién eléctrica en 2a privada de naranjos entre
las privadas de la pasadita y naranjos.

Ampliacién de red de distribucion eléctrica en privada Belisario Dominguez
entre las calles de Belisario Dominguez y La Palma.

Asistencia social y desarrollo comunitario, aprendamos para tfransformar.
Aportacion municipal para el Subsemun 2014.

2013 Consejo nacional de fomento.

Adquisicidon de activo fijo.

Convenio de reasignacién.

Asistencia social y desarrollo comunitario, aprendamos para fransformar.

TOTAL
2. Se infegra de la siguiente manera:
CONCEPTO SEDESORE

Perforacion de pozo para abastecimiento de agua potable 2882607

(Pozo Industrias Il)

Aportacién al Instituto Municipal de Planeacion de San Luis No indica

Potosi

Convenio de descentralizacion No indica

Refrendo 2013, formacion de emprendedores en los centros No indica

de desarrollo comunitario. UASLP

Secretaria de Desarrollo Econdmico, para desarrollo vy No indica

fortalecimiento de 100 empresas

Secretaria de Desarrollo Econdmico, para desarrollo vy No indica

fortalecimiento de formacidon de espiritu

Convenio de colaboracion, festival de letras, Colegio de San No indica

Luis , A.C.

Convenio de colaboracion con Gob. del Estado de San Luis No indica

Potosi
TOTAL

$

$

IMPORTE
15,601

56,885

99.549

96,331

86,825

77,037

58,637

81,564

39,611

22,439

350,000
19,264,707
1,120,000
5,000,000
3,113,643
1,250,000
51,077,300

IMPORTE
9,600,000

4,700,000

1,930,200
900,000

690,000

143,322

106,972

90,000

18,160,494
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2.4.6 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pUblica
Comprende el importe del gasto por los intereses, comisiones y otros gastos de la deuda

pUblica derivado de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con
instifuciones nacionales. Partida integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Intereses de la deuda publica 1 $ 35,526,519
Comisiones de la deuda publica 1 16,404,736
TOTAL $ 51,931,255

Nota:
1. Los infereses y comisiones que se pagaron durante el ejercicio 2014 son los siguientes:

DEUDA INTERESES COMISIONES
$ 50,000,000 |$ 1,800,256 | $ 750,000
200,000,000 6,445,833 3,000,000
190,000,000 7,289,280 4,493,500
273,000,000 19,991,150 8,161,236
$ 713,000,000 | $ 35,526,519 | $ 16,404,736

2.4.7 Inversién publica no capitalizable

Comprende el importe de gastos no incluidos en los grupos anteriores. Partida integrada
de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Otros gastos 1 $ 11,354,711

1. Este importe corresponde al registro de traspaso por término de obra por edificacion no
habitacional no capitalizable y divisidn de terrenos y construccion de obras, del Estado de
Situacién Financiera al Estado de Actividades.

No presentaron la pdliza de diario nUmero 372 del 31 de diciembre de 2014 por un importe
de $27,952,369, en la cual afectaron la cuenta de resultado de ejercicios anteriores,
gastos y ofras pérdidas, construccidn de bienes no capitalizables y edificios no
habitacionales, asi como la de construcciones en proceso en bienes de dominio publico y
privado, por concepto de traspaso de término de obra segun registros contables, no
detallando el nombre, ubicacién e importe de cada obra que fue reclasificada a las
cuentas senaladas.

25 Denuncias
Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalizaciédn no se

presentaron denuncias interpuestas por terceras personas en contra del H. Ayuntamiento
de San Luis Potosi, S.L.P.

P&gina 35 de 106



AUDITOI}I’A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
e —

2.6 Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores

Durante el proceso de fiscalizaciéon y auditoria de campo no se detectd algiun parentesco
entre funcionarios y/o empleados municipales con proveedores, prestadores de servicios y
constructores contratados por el H. Ayuntamiento de San Luis Potosi S.L.P.

2.7 Evaluacién del Ramo 33

2.7.1 Objetivo

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de
Aportaciones para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se registraron,

administraron, ejercieron y destinaron de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinacion Fiscal, y demds normativa aplicable.

2.7.2 Ingresos y egresos registrados

RECURSO FORTAMUN-DF
ASIGNADO $ 396,632,379
TOTAL 396,632,379
EJERCIDO 396,632,379
REVISADO 317,305,903

Zo 80

2.7.3 Publicacioén de transferencia de recursos

Con la revision del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se
confirmd que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicd en el Periddico Oficial del
Estado, denfro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la
formula utilizada y su respectiva metodologia, asi como el calendario de ministraciones,
de conformidad con lo establecido en el articulo 35, pdrrafo segundo, de la Ley de
Coordinacién Fiscal.

Con el andlisis de los registros contables y estado de cuenta bancario nimero
016271001669 del fondo de Fortalecimiento, de Afirme, S.A., se confimd que la Secretaria
de Finanzas del Estado de San Luis Potosi transfirid en tiempo y forma los recursos del fondo
al Municipio, ademds se verificd que las cantidades correspondieran a las publicadas en
el Periddico Oficial del Estado de fecha 30 de enero de 2014, en cumplimiento con lo
establecido en el articulo 35, Ultimo pdrrafo, de la Ley de Coordinacidn Fiscal.

2.7.4 Apertura de cuenta bancaria
Con la revisidon de las pdlizas de ingresos se verificd que el Municipio aperturd la cuenta

numero 016271001669 de Afirme, S.A., del fondo de Fortalecimiento, para el manejo de
los recursos del fondo por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.
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2.7.5 Vadlidacion del programa de obras y acciones

Con la revisién del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio,
se verificd que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base
en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinacién Fiscal asi como la Ley para la
Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

2.7.6 Consejo de desarrollo social municipal

Con el objeto de verificar la participacion social, se confirmd que el Municipio constituyd
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en
el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido por el articulo 66 y 69 de la Ley para la Administracion de
las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Por lo anterior, se determind que la participacién social en la operacién y desarrollo de los
fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que
formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron
priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los
articulos 33, fraccién I, inciso b, de la Ley de Coordinacion Fiscal, y 72, fracciones | a VI
de la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de
San Luis Potosi.

2.7.7 Publicacidén de resultados

Con la revisién de la documentacion proporcionada, se pudo constatar que el Municipio
publicd informacidn sobre la aplicacion de los recursos de los fondos; se informd a la
Secretaria de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez dias del mes
siguiente, respecto de la actualizacidn de su Programa de Obras y Acciones, se
comprobd que lo dio de alta en el Sistema de Informacién del Desarrollo Social y Regional
(SIDESORE), y se verificd que la informacién fue puesta a disposicidon del publico en la
pdgina Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosi. Lo anterior, en cumplimiento con
lo establecido en los articulos 33, fraccion IV, de la Ley de Coordinacion Fiscal; 47, fraccidn
Ly IV, y 79 de la Ley para la Administraciéon de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.

2.7.8 Obras y acciones con reporte de prérroga

De acuerdo a la informacién proporcionada por el Municipio, previo conocimiento vy
validacién del Consejo de Desarrollo Social Municipal, se identificaron las obras y acciones
cuyo presupuesto asignado se estimd que no era posible ejercerlo en el ejercicio 2014,
siendo estas las siguientes:

RUBRO - OBRA/ACCION UBICACION FONDO IMPORTE
Estudio de mecdnica de suelos y/o estudios Municipio de FORTAMUN- | $ 700,000
de Ingenieria, necesarios para la San Luis Potosi DF
elaboracién de proyectos
Construccidn de aula estructural 6 x 8 Los Gémez FORTAMUN- 32,450
metros en escuela telesecundaria Ricardo DF

Flores Magén
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RUBRO - OBRA/ACCION

Suministro de mobiliario escolar para el
Jardin de ninos Huemac

Construccion de cuatro aulas tipo U2C en
Escuela Normal Camilo Arriaga

Construccion de segundo nivel médulo de
escaleras y cuatro aulas en Escuela
Secundaria Técnica No. 88

Construcciéon de techo en plaza civica
Escuela Secundaria Técnica No. 83

Suministro de materiales, adquisicidon 'y
mantenimiento de equipo para programa
2014 de conservaciéon y mantenimiento de
vidlidades por medio del cenftro de
operaciones

Servicio integral de 3000 papeleras

Suministro  para el funcionamiento de
invernadero de forraje verde hidropdnico

Rehabilitacion y equipamiento urbano de
calle 71 (Tramo: Periférico a Calle 24)

Reconstruccién  de puente  avenida
seminario primera etapa cuerpo oriente

Campamentos  culturales en  cenfros

comunitarios 2014
Eventos de temporada 2014

Fiestas de la fundacién 2014

Capacitacion para maestros de la escuela
Municipal de formacién musical 2014

Mantenimiento de instrumental musical 2014
de la escuela Municipal de formacién
musical

Recorriendo juntos tu caminar

Apoyando a tU escuela

En rescate de tU colonia

Recrea via familiar

Equipamiento agropecuario y pesquero
Mejoramiento del centro canino
Construccién de calle Danubio AzUl, tramo

de Jasso Reyes a Avenida Judrez

Construccion de calle framo de

pargue nacional a volcdn

lago,

UBICACION

El Jaguey
Laguna de
Santa Rita

Satélite

Plan Ponciano
Arriaga

6 de Junio

Varias

Varias
Penasco
Varias
Las Mercedes
Varias
Varias
Varias
Zona Cenftro

Zona Centro

Municipio de
San Luis Potosi

Municipio de
San Luis Potosi

Municipio de
San Luis Potosi

Municipio de
San Luis Potosi

Municipio de
San Luis Potosi

Municipio de
San Luis Potosi

Bellas Lomas

Garita de
Jalisco

FONDO

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

IMPORTE

79.385

714,999

1,058,349

196,352

10,000,000

771,960

124,198

308,895

1,380,351

109,761

372,971

1,592,651

11,422

51,139

3,000,000

1,341,403

1,914,695

405,645

1,142,857

58,178

367,734

361,002
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RUBRO - OBRA/ACCION

Construcciéon de calle laguna de Tamiahua,
tramo de Dr. Salvador Nava Martinez a Lago
Hielmar

Constfruccion de calle Jerusalén, tramo de
Zapote a Pdanfilo Natera

Desarrollo, salud y fortalecimiento integral
para el adulto mayor

Formacién de habilidades emprendedoras
para mujeres en situacién de vulnerabilidad
en cenfros de desarrollo comunitario

Programa de rescate y fortalecimiento de la
cultura en centros comunitarios

Atencion a eventos culturales de

organismos ciudadanos

Etapa municipal de olimpiada nacional
2015

Torneo Municipal de futbol infer colonias

Implementos y equipo para unidades
deportivas y programas institucionales

Construccién  de mddulo  sanitario  y
equipamiento en drea deportiva de Jassos

Construccion de dos cdmaras frias

Construcciéon de muro separador de drea
de sacrificio

Generador de energia eléctrica

Ampliacién de drea de decomiso en
visceras

Cambio de tanque de escaldado,
estructura y soporte de scraper de la
maquina depiladora de cerdos

Cambio completo del sistema de

extraccion de estiércol

Cambio completo  de
descargadero de cerdos

rampa de

Rehabilitacion de  oficinas en  drea

administrativa comedor y lavanderia

Programa de rehabilitacién y
mantenimiento del Instituto de la Cantera

Banos dignos 2014

Construccion de plaza civica de escuela
primaria Margarita Moran Veliz

Equipamiento para espacios educativos
nivel bdsico

Adqguisicibn de paneles solares para
amortiguar el gasto que genera el
alumbrado publico de esta capital

UBICACION
San Luis Rey

Santa Rosa
Varias

Municipio de
San Luis Potosi

Municipio de
San Luis Potosi

Municipio de
San Luis Potosi

Municipio de
San Luis Potosi

Municipio de
San Luis Potosi

Municipio de
San Luis Potosi

San Nicolds de
Jassos
La Libertad
La Libertad
La Libertad

La Libertad

La Libertad

La Libertad
La Libertad
La Libertad
Escalerillas
Varias
Luis Cérdoba

Moran
Municipio de
San Luis Potosi
Municipio de
San Luis Potosi

FONDO IMPORTE

FORTAMUN- 2,332,610
DF

FORTAMUN- 1,392,067
DF

FORTAMUN- 105,488
DF

FORTAMUN- 400,000
DF

FORTAMUN- 301,576
DF

FORTAMUN- 253,249
DF

FORTAMUN- 347,000
DF

FORTAMUN- 105,867
DF

FORTAMUN- 616,545
DF

FORTAMUN- 292,340
DF

FORTAMUN- 2,014,584
DF

FORTAMUN- 240,430
DF

FORTAMUN- 884,640
DF

FORTAMUN- 47,066
DF

FORTAMUN- 433,840
DF

FORTAMUN- 636,046
DF

FORTAMUN- 505,818
DF

FORTAMUN- 186,355
DF

FORTAMUN- 300,000
DF

FORTAMUN- 2,000,000
DF

FORTAMUN- 161,474
DF

FORTAMUN- 780,883
DF

FORTAMUN- 2,500,000
DF
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RUBRO - OBRA/ACCION

Transformando juntos fu unidad
habitacional "pintando juntfos tu casa”

Programa de
psicosociales

prevencién de riesgos

Programa de salud comunitaria

Programa de difusion y de desarrollo
humano dentro de los centros de desarrollo
comunitario

Plan de conservacion de jardines para
colocar rampas de accesibilidad

Rehabilitacién de dreas publicas colonia
Satélite

Adqguisicién de equipo para rehabilitacién
de dreas publicas de la colonia Satélite
Adqguisicién de equipo para rehabilitacién
de dreas publicas de la colonia nuevo
paseo

Rehabilitacién de dreas publicas colonia
nuevo paseo

Adquisicidén de equipo para mantenimiento
de jardines

Adquisicién de equipo para mantenimiento,
limpieza en cementerios municipales

Complemento de red pluvial en cenfro
logistico de distribucién y abasto Municipal

Rehabilitacion de  servicios  sanitarios,
bombas en paralelo, y almacenamiento de
agua en el mercado Tangamanga

Rehabilitacion  de  servicios  sanitarios,
bombas en paralelo y almacenamiento de
agua en azoteas en el mercado republica

Adquisicién de equipo GEORADAR para
estudios relacionados con fallas geoldgicas
y hundimientos de suelo

Adqguisicibn de paneles solares para
generaciéon de energia eléctrica del edificio
de alumbrado publico

Construccion de cancha de usos multiples
en escuela primaria Ignacio Zaragoza

Ampliacién de red de distribucion eléctrica
en calle privada California

Ampliacién de red de distribucién eléctrica
en calle Vicente Guerrero

Fondo de contingencias

Pavimentacién de paseo valle de las recuas
tframo de calle Dolores Trompeta a calle los
Molinos

UBICACION

Municipio de
San Luis Potosi

Municipio de
San Luis Potosi

Municipio de
San Luis Potosi

Municipio de
San Luis Potosi
Zona Centro
Satélite

Satélite

Nuevo Paseo

Nuevo Paseo
Varias
Varias

Abastos

Zona Centro

Zona Centro

Himno Nacional
20 SECC.

Balcones del
Valle

Rancho La
Libertad

San Nicolds de
Jassos

San Nicolds de
Jassos

Himno Nacional
20 seccidon

Los Silos

FONDO

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

IMPORTE
2,000,000

293,887

610,198

385,000

42,500

261,250

475,000

475,000

261,250

5,979,760

1,250,522

337,578

469,258

753,003

1,400,000

500,000

248,794

113,453

126,846

350,000

2,173,121
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RUBRO - OBRA/ACCION
Construccion de calle privada del Pirul

Festival Internacional de cine CINEMAFEST

Construccién  de sanitarios, salida de
emergencia e impermeabilizacién en la
Biblioteca Nereo Rodriguez Barragdn

Conformacién de brigadistas comunitarios,
para la atencién primaria de contingencias,
realizando programa de prevencion de
riesgos

Jévenes Emprendedores

Progroma de  huertos  comunitarios,

Delegacion Municipal La Pila

Mantenimiento de camino avenida
California de carretera 70 a calle Mariano
Jiménez en San Nicolds de Jassos

Infroduccién de red de agua potable, red
de drenagje sanitario y colector pluvial en
avenida Ricardo B. Anaya, framo de
colorines a golfo pérsico

Programa vivienda digna 2014, modalidad:
ampliacion de recamara adicional 4x4
(urbana y semiurbana)

Programa vivienda digna 2014, modalidad:
ampliacion de recamara adicional 4x4
(Rural)

Programa Vivienda Digna 2014, Modalidad:
unidades bdsicas de vivienda (UBV) (urbana
y semiurbana)

Programa vivienda digna 2014, modalidad:
unidades bdsicas de vivienda (UBV) (Rural)

Readecuacién de calle prolongacién
Muhnoz, tramo de hacienda de JesUs Maria
a Benito Judrez

Construccion de calle Isaac Newton, framo
de Av. Curie a Vias del Ferrocarril

Construccion de calle republica de
Paraguay, framo de Av. Judrez a América
del Centro

Construccion de calle 2a cerrada de
Villerias, tramo de 2a privada de villerias a
fin de cerrada

Construcciéon de calle 5a privada de
Villerias, tramo de Villerias a fin de privada

Rehabilitacién de biblioteca  Asuncidon
lzguierdo Albinana
Rehabilitacion de  biblioteca  Enrique

Almazdn Nieto

UBICACION
La Tuna

Zona Centro

Zona Centro

Himno Nacional
2a seccidn

Varias

Delegacion
Municipal La
Pila
San Nicolds de
Jassos

Prados Glorieta

Municipio de
San Luis Potosi

Municipio de
San Luis Potosi

Municipio de
San Luis Potosi

Municipio de
San Luis Potosi
La Hacienda

Progreso

Satélite

San Angel

San Angel
Progreso

Popular

FONDO

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

IMPORTE

702,761

240,000

24,724

1,100,000

203,056

112,000

283,470

3,725,970

1,114,769

241,327

7,787,329

387,859

4,005,545

380,324

631,548

288,478

253,600

286,264

247911
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RUBRO - OBRA/ACCION

Construccion  de calle Republica de
Paraguay, framo de América del Centro a
Av. de la Constitucion

Construcciéon de puente peatonal carretera
57 frente a plaza sendero km 197+420

Compresores de aire
Esterilizadores de cuchillos
Esterilizadores de sierras
Secadores de manos
Lava manos de piso
Hidrolavadoras

Lavadora semi-industrial

Rehabilitacion de carril de bovinos,
reposicion de techumbre y trabajos varios
en corrales de cerdos

Rehabilitacion de techumbre de la nave de
Rastro Municipal

Sustitucion  de cableado, ldmparas vy
refuerzo estructural en barda lateral de la
Biblioteca Nereo Rodriguez Barragdn

Programa transformando alimentariamente
2014, en la delegacién Municipal La Pila

Programa por un invierno cdlido 2014, en la
Delegacion Municipal La Pila

Construccién de calle paseo de Las Pefias
Altas, tramo de Boulevard Antonio Rocha
Cordero a Fin de Calle

Construccion de red de agua potable vy
drenagje sanitario en margen del Rio San
Nicolds, tframo de Av. de las Flores y calle
Lirio

Construccion de calle camelias, tframo de
Av. Judrez a fin de calle

Programa de granjas avicolas de traspatio
2014, en delegacién Municipal La Pila

Impulso a la produccién Agricola

Adquisicién de lote de materiales para la
rehabilitacién de espacios comunes en
diversos puntos de la ciudad capital

UBICACION
Satélite
Industrias
La Libertad
La Libertad
La Libertad
La Libertad
La Libertad
La Libertad
La Libertad

La Libertad

La Libertad

Zona Centro

Delegacién
Municipal La
Pila
Delegacion
Municipal La
Pila
Lomas de La
Virgen

El Aguaje

Satélite

Delegacién La
Pila
Municipio de
San Luis Potosi
Municipio de
San Luis Potosi

FONDO

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

FORTAMUN-
DF

IMPORTE

1,352,511

2,957,871

516,583

48,928

21,460

31,123

64,782

64,960

19,199

499,889

842,919

135,714

80,000

80,000

3,751,152

202,965

1,476,424

127,584

999.000

1,000,000
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RUBRO - OBRA/ACCION UBICACION FONDO IMPORTE
Plataforma con brazo hidrdulico articulado Municipio de FORTAMUN- 800,000
de 10 meftros, canastila y accesorios de San Luis Potosi DF
seguridad
Plataforma con brazo hidrdulico articulado Municipio de FORTAMUN- 800,000
de 15 metros, canastila y accesorios de San Luis Potosi DF
seguridad
Construccién de banqguetas y guarniciones Rancho La FORTAMUN- 604,767
sobre laterales de camino a los Casfillo Libertad DF

framo: de Av. Paseo del Valle de Francisco
a zona escolar

TOTAL | $ 99,935,461

28 Evaluacion administrativa y operativa

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccién IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, y partiendo de la base que arroja la informacion
determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el
Ayuntamiento de San Luis Potosi, S.L.P., podemos concluir que su sistema contable no fue
operado adecuadamente, en razén de que se detectaron errores constantes de registro,
tanto en partidas contables como presupuestarias, ademds, los clasificadores funcional,
programdtico y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de forma errénea, ya que no
se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos clasificadores, emitidos por el
Consejo Nacional de Armonizacion Contable (CONAC).

Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la
adopcién e implementaciéon de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de
Armonizacién Contable, se verificd que el Ayuntamiento cumplié de manera parcial con
tal disposicién, contraviniendo lo senalado en los articulos 7 y 9 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicd
sUs procesos operativos, cuestion que ocurrid también en lo relativo a la evaluacién
administratfiva, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan
sus estados financieros, se procedid entonces a aplicar en forma especifica, las claves
que corresponden a observaciones de cardcter administrativo. El detalle de las mismas, se
presenta también en forma anexa a este informe.
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2.9

Clave de la obra:

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Evaluacién de obra pUblica

ASE-AEFO-EA-29/14-R33-01

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:
Localidad:
Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucion:

Cementerio Municipal Milpillas Primera Etapa
Milpillas

$ 39,789,900

$ 29,123,741

Contratada por licitacién publica

Ejecutor: Construcciones Civiles de Calidad, S.A. de C.V. y
Construcciones y Servicios de la Huasteca
Monto del contrato: $ 28,245,614
Ano refrendo: 2013-2014
Monto refrendo: $ 9,526,316
Monto del convenio: $11,544,286
Convenio en plazo: 31 de julio de 2014
Monto contrato mas $ 39,789,900
convenio:
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FORTAMUN-DF RAMO 28
$ 39,789,900 $ 18,000,000 $ 21,789,900
100% 45% 55%
En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO ,
EJERCICIO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
2013 $ 10,486,076 $ 30,263,584 $ 10,486,076 $10,473,684
2014 $ 29,123,741 $ 9,526,316 $ 29,303,824 $ 28,964,624
TOTAL $ 39,609,817 $39,789,900 $ 39,789,900 $ 39,438,308

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55

LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 |Suministro y colocaciéon de M2 53.63 0.00 53.63 | $ 13,088

cerdmico mca castel mod. Portafino
color beige de 50x50cm o similar en
caracteristicas, precio y tipo, pegado
con pegapiso a hueso. Incluye:
materiales mermas, desperdicios, mano
de obra, herramienta, equipo, acarreos
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado Verificado

Diferencia

Importe

Fabricacién, suministro y colocacion de
puerta metdlica pme-01 con seccién
de: 1.00x2.15m formada de: puerta
abatible en caseta de vigilancia;
fabricado con las siguientes
caracteristicas: puerta:  metdlica a
base de contramarco, marco, bastidor

Pza

2.00 0.00

2.00

7,335

Fabricacién, suministro y colocacion de
ventana de aluminio val-02 con
secciéon  2.30x1.35m formada de:
ventana corrediza y fijo en caseta de
vigilancia; fabricado con las siguientes
caracteristicas: ventana : anodizado
natural mate serie 80

Pza

1.00 0.00

1.00

5,004

"Fabricacioén, suministro y colocaciéon
de ventana de aluminio val-03 con
seccién  0.70x0.70m  formada  de:
ventana de proyeccién en bafo de
caseta de vigilancia; fabricado con las
siguientes  caracteristicas:  ventana:
anodizado natural mate linea

Pza

1.00 0.00

1.00

1,894

"Fabricacion, suministro y colocacién
de ventana de aluminio val-04 con
secciébn de 1.55x.135m formada de:
ventana corrediza vy fijo en caseta de
vigilancia; fabricado con las siguientes
caracteristicas: ventana:  anodizado

natural mate serie 80

Pza

1.00 0.00

1.00

4,102

Fabricacién, suministro e instalacién de
nichos para columbario marca "grupo
spazio" o similar en todas  sus
caracteristicas, a base de estructura
con costillaje de media pulgada de
longitud de alto impacto. Dispositivos
interiores en polipropileno

Pza

4,304.00 3,468.00

836.00

1,029,676

Suministro e instalacion de
tablacemento-durock de 13 mm. de
espesor en 1 cara, incluye: tornilleria a
metal ds 11/4" o de 1 5/8" protegidos
con recubrimiento anticorrosivo para
calibres de 20 o 14. Postes 4.10,6.35,9.20
y 15.24 en cal. 20

M2

133.47 0.00

133.47

67,496

Relleno de fierra vegetal  fértil
compactado con pisén de mano en
zona interior de camellén central.
Incluye: suministro, colocacion,
compactacién con pisén de mano,
mano de obra, herramientas y todo lo
necesario para su correcta ejecucion
p.u.c.t.h.

M3

1,794.66 0.00

1,794.66

657,725

Elaboracién y colocacién de tapa
para gaveta, de concreto de 95 por 95
cms, de 5 cm de espesor, fabricada
con concreto hecho en obra, f'c=150
kg/cm2. T.m.a. 3/4", armadas con
malla electrosoldada 6x6-10/10.
Incluye: materiales, mano de obra

Pza

1,890.00 1,210.00

680.00

186,844
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Diferencia

Estimado

Verificado

Importe

Suministro y colocacién de relleno
fluido de 70 kg/cm2 y 4cm. De espesor
promedio para aplicarse sobre losa de
gavetas hasta una altura de 5.15mt,
cuidando de dar las pendientes
necesarias e indicadas en proyecto,
incluye: mano de obra, herramienta

M2

1,035.19

0.00

1,035.19

117,235

Colocacién de losas prefabricas en
losas de 4 niveles incluye acomodo de
5 losas por nivel de 88 x 47 cms y un
espesor de 7 cms con un peso de 69 kg
c/u del primer al tercer nivel y en el
cuarto nivel acomodo de 5 losas de 50
x 94 cms espesor de 10

Mod

1,695.00

841.00

854.00

709,802

Piso de concreto f'c=150 kg/cm2 8 cms
de espesor con agregado sello 3-a
armado con malla 6 x 6-10/10
acabado lavado, incluye cimbrado,
armado, colado, materiales, mano de
obra y todo lo necesario para su
correcta ejecucién

M2

769.84

107.94

661.90

128,779

Subtotal

2,928,980

IVA

468,637

Total

3,397,617

| FORTAMUN-DF |

3,397,617 |

2. Segun convenio Unico de ampliacién nimero EO-824028988-N27-2013 de fecha 14 de
enero de 2014, la obra se debid terminar el dia 31 de julio del 2014 siendo que la fecha de
la inspecciéon ocular se llevd a cabo el dia 17 de febrero de 2015 vy la obra se encontraba
inconclusa, con un atraso de siete meses, el convenio de ampliacién en plazo es de mds
del 300 %, por lo que el H. Ayuntamiento debidé de llevar a cabo la rescisién del contrato,
la aplicacion de penas convencionales y aplicacién de fianza de anticipo y cumplimiento
ya gque de acuerdo al Articulo 56 de LOPSRM aplicable a la obra, el H. Ayuntamiento estd
imposibilitado para realizar otro convenio, por lo tanto los trabagjos que se realizan
actualmente carecen de sustento juridico de un contrato o de un convenio. Se observa el
siguiente monto correspondiente a las penas convencionales. Monto: $146,449

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 lll y 157 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $3,978,990

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 60 LOPSRM, 139 al 143 Reglamento LOPSRM).

2. Se observa la mala planeacién, presupuestacion y programacién de la obra de
acuerdo al capitulo 16 de la LOPSRM, ya que el convenio modificatorio, el monto
representd el 29 % del total contratado y en virtud de que la obra se encuentra en
proceso constructivo con un avance estimado del 70%, muchos de los conceptos del
convenio se pudieron haber previsto desde el proyecto de la obra.
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3. No se presenta: acta de entrega recepciéon (Art. 60 LOPSRM y 137 Reglamento) y aviso
de terminacién de la obra (Art. 135 Reglamento).

4. No se presenta: bitdcoras (Art. 50 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV
Reglamento) y reportes de la supervision (Art. 84 Xll Reglamento).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $ 3,544,066
Observaciones con monto de referencia: $ 3,978,990
Observaciones Administrativas: 4

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-29/14-R33-02

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién del Parque Deportivo Capricornio
Localidad: Colonia Capricornio
Monto del POA: $ 5,556,101

Monto ejercido contable: $ 1,580,448
Modalidad de ejecucion: Contratada por licitacién publica

Ejecutor: Ing. José Ramén Veldzquez
Monto del contrato: $ 4,250,207

Ano refrendo: 2013-2014

Monto refrendo: $ 4,281,039

Convenio en plazo: 30 de mayo de 2014

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 5,556,101 $ 5,556,101
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO A
EJERCICIO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
2013 $ 1,275,062 $1,275,062 $ 1,275,062 $ 1,275,063
2014 $ 1,580,448 $4,281,039 $ 1,610,448 $ 1,570,531
TOTAL $2,855,510 $5,556,101 $2,885,510 $2,845,594

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Antficipo no amortizado $584,870
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Por parte del H. Ayuntamiento, se presenta escrito dirigido a la empresa afianzadora: ACE
Fianzas Monterrey, S.A. en el cual se le solicita la reclamacién del pago de la pdliza de
fianza nUmero 1471568 por la cantidad de $584,870. Sin embargo, para esta Auditoria
Superior del Estado, es necesario presentar el reintegro correspondiente a la amortizacion
del anticipo, por lo que persiste la observacion detectada con anterioridad.

2. No se aplican las penas convencionales, no aplican la ejecucion de la fianza de
cumplimiento. En periodo de aclaraciones se presentan varios oficios, en los cuales, se le
informa al contratista que se ha hecho acreedor a una sancién, sin embargo, no se refleja
gue se haya hecho la retencidén y/o dicha sancidn en las facturas y estimaciones
correspondientes, por lo que persiste la observacién por no aplicar penas convencionales.
Monto: $115,112

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 Il y 157 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $ 425,020

Observaciones Adminisirativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 60 LOPSRM, 139 al 143 Reglamento LOPSRM).

2. Se presentan documentos correspondientes a una rescision del contrato con fecha del
1 de abril del 2015, sin embargo, siendo que el contrato tiene fecha de terminacién 31 de
diciembre de 2013 y el convenio en plazo tiene como fecha de terminacién el 30 de
mayo de 2014, por lo que la rescisidén se inicia fuera de la vigencia del contfrato y del
convenio.

3. No se presenta: acta de entrega recepcioén (Art. 60 LOPSRM y 137 Reglamento) y aviso
de terminacién de la obra (Art. 135 Reglamento).

4. No se presenta: bitdcoras (Art. 50 LOPSRM).
RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $ 699,982

Observaciones con monto de referencia: $ 425,020
Observaciones Administrativas: 4
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Clave de la obra:

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ASE-AEFO-EA-29/14-R33-04

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:
Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucion:

Ejecutor:

Monto del contrato:
Ano refrendo:
Monto refrendo:
Monto del convenio:
Convenio en plazo:
Monto contrato mas
convenio:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

Construccion de Calle Plan 17, framo de Plan de Ayala a
Pavimento existente

Angostura

$3,219,730

$ 759,913

Contratada por licitacién publica

Construccion de obras, versatiidad de arrendamientos y
contratos, S.A. de C.V.

$1,429,712

2013-2014

$ 2,790,817

$116,532

16 de enero de 2015

$ 1,546,244

TOTAL FORTAMUN-DF BENEFICIARIOS
$ 3,219,730 $ 2,897,757 $ 321,973
100% 90% 10%
En la revisibn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO £
EJERCICIO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
2013 $ 428,914 $ 428914 $ 428,914 $ 428,914
2014 $ 759,913 $ 2,790,816 $ 759,913 $ 403,631
2015 $0 $0 $ 357,417 $0
TOTAL $1,188,827 $3,219,730 $1,546,244 $ 832,545

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55

LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 Excavacién en cualquier tipo de| M3 643.41 600.45 4296 |% 2,579

material y a cualquier profundidad
(apertura de caja), medido en banco
segun secciones constructivas, incluye:
excavacidon a mano y/o maquing,
mano de obra, maquinaria y equipo,
control topogrdfico, frazo de eje
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Compactacion por medios mecdnicos
del ferreno natural al 95% de su p.v.s.m.
Mediante la prueba aashto estdndar
en capas de 20cm de espesor, incluye:
incorporaciéon de humedad éptima del
material, nivelacion y afine de la
superficie. Retiro de material

M3

407.61

273.87

133.74

7,552

Suministro 'y colocacién de base
hidrdulica 1 1/2" a finos, de 25 cms. de
espesor, compactada al 100% de su
p.v.s.m. Mediante la prueba aashto
modificada (cinco capas), por medios
mecdnicos, incluye: material, mano de
obra, control topogrdéfico

M3

379.84

342.35

37.49

11,033

Suministro y colocaciéon de concreto
hidrdulico premezclado de m.r.=42
kg/cm2 tm.a. 1 1/2" de 15 cm de
espesor, curado a base de membrana
color blanco con aspersor, incluye:
pelicula de polietileno cal. 1 x 400 con
fraslapes de 20 cms. en ambos lados

M3

204.81

103.77

101.04

149,473

Corte y sellado de juntas de dilatacién
a cada 3.00m o segun se aqjusta en
campo, con una profundidad de 5cm
y émm de espesor, calafateado en
ambos senfidos con sellador
autonivelante sikaflex o similar, material
de respaldo backer road, incluye: frazo

Ml

521.32

154.00

367.32

24,342

Guarniciéon de concreto simple f'c=150
kg/cm2-t.m.a. 3/4" hecho en obra r.n.,
seccion frapezoidal 15-20x40cm,
incluye: excavaciones, sobre
excavaciones, retiro de material fuera
de la obra, compactacién del drea de
desplante, frazo, nivelacion y
preparacion

Ml

378.01

327.87

50.14

8,620

Construccién de banguetas y rampas
(peatonales y cocheras) de concreto
simple hecho en obra f'c=150 kg/cm?2
t.m.a. 3/4" de 8 cm de espesor, incluye:
cortes a cada 20 m, ftrazo,
excavaciones, sobreexcavaciones,
nivelado, cimbrado colado, regleado

M2

427.29

403.46

23.83

5,115

Suministro, instalacién y conexion de
cable de aluminio de 600 volts 2+1,
cal.4 awg, incluye mano de obra,
cortes, desperdicios, herramienta vy
todo lo necesario para su correcta
ejecucion. (p.u.c.h.t.- por unidad de
concepto de trabgjo terminado)

Ml

184.69

122.15

62.54

3,263

Suministro e instalacién de cable thw
600v cal. 10 awg verde, incluye: fletes,
acarreos, almacenamientos (norma
once). Y todo lo necesario para su
correcta ejecucion. (p.u.ctt- por
unidad de concepto de frabagjo
terminado)

Ml

234.15

200.70

33.45

2,002
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Suministro y colocacién de banco de
ductos alplb por metro lineal, inc.
mano de obra, herramientas,
mafteriales, excavaciones, rellenos,
cimbra y descimbra (ver especificaciéon
banco de ductos alplb) y todo lo
necesario para su correcta ejecucion

Pza

227.02

122.15

104.87

15,1556

Suministro y colocacién de registro
prefabricado 40cm con cuerpo de
pvc, aro de concreto polimérico, inc.
Mano de obra, herramienta, tapa de
concreto polimérico, cama de grava
de %" de 10 cm. de esp., materiales,
excavaciones, carga, acarreos, fletes y
todo lo necesario

Pza

11.00

7.00

4.00

9,605

Construccién de base de concreto f'c
= 200 kg/m2 , t.m.a. %", para poste de
alumbrado, con wuna seccidn de
40x40x80, anclas de 0.32x0.32x0.80mts
incluye cimbra, descimbra, cimbra
metdlica, excavaciones, rellenos,
vibrado, acabado aparente, mano de
obra

Pza

7.00

6.00

1.00

1,959

Retiro de red de distribucion eléctrica
de alumbrado existente, acarreos
hasta el lugar indicado por Ila
contratante, mermas,
almacenamientos, mano de obra,
vehiculos, permisos, tframites, gestorias y
fodo lo necesario para su correcta
ejecucion

Ml

11.20

0.00

11.20

2,063

Reubicacién de subestacién eléctrica,
inc. Mano de obra, herramienta vy
equipo, materiales, desmantelamiento,
reubicaciéon, colocaciéon de herrajes vy
pzas. Especiales nuevas, equipo de
seguridad, gria conexiones, cortes,
framites, proyecto, permisos

Pza

1.00

0.00

1.00

10,546

Limpieza gruesa y fina durante y al final
de los trabagjos, incluye: materiales,
mano de obra, equipo de limpieza y
todo lo necesario para su correcta
ejecucion. (p.u.c.h.t.- por unidad de
concepto de tfrabgjo terminado)

M2

1,343.36

0.00

1,343.36

7,147

Suministro e instalacion de luminaria
con las siguientes caracteristicas: tipo
atb-2  marca "american  electric
lighting" (serie atb2 40bled70 r3)
potencia de enfrada de 94 watts .inc.
Fletes, acarreos, almacenamientos y
todo lo necesario

Pza

7.00

0.00

7.00

70,061

Suministro 'y colocacién de torre
metdlica de acero tubular de 9-450
con cruce aéreo en esquina de calle
solicitado por la cfe para modificacion
de linea primaria 13.2 kv y linea baja
tensidn con subestacion eléctrica
existente 75 kva, 13200-220/127

Pza

1.00

0.00

1.00

22,454
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
Redondeo | $ -1
Subtotal 352,968
IVA 56,475

Total | $ 409,443

| FORTAMUN-DF | § 409,443 |

En periodo de la aclaraciones, se presento una acta circunstanciada de fecha 29 de
enero de 2014, en la cual se suspenden los trabajos total y temporalmente, debido a la
solicitud de alineamiento de viviendas, se reanudan los frabajos el 22 de diciembre de
2014 para terminar el 16 de enero de 2015 (existe convenio modificatorio en monto vy
plazo).

2. Se realiza una observacién ya que la fecha de terminacién de la obra de acuerdo al
contrato era el dia 31 de diciembre del 2013 y el convenio modificatorio en plazo tiene
como fecha de terminacion el 16 de enero de 2015, sin embargo, la fecha de la visita
fisica a la obra se llevd a cabo el dia 5 de marzo de 2014 encontrando estd en proceso,
por lo tanto se observa el monto correspondiente a las penas convencionales. Monto:
$17,648

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 32 1ll y 61 LOPSRM).

Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del

Estado. Monto de referencia: $154,624

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 60 LOPSRM, 139 al 143 Reglamento LOPSRM).

2. No se presenta: acta de entrega recepcion (Art. 60 LOPSRM y 137 Reglamento).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $427,091

Observaciones con monto de referencia: $ 154,624
Observaciones Administrativas: 2
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-29/14-R33-20

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Rehabilitacion Centro de Desarrollo Comunitario "Mi Casita”
Localidad: Prados de San Vicente 2a. Seccidon
Monto del POA: $ 2,095,248

Monto ejercido contable: $746,128
Modalidad de ejecucidn:  Contratada por licitacion publica

Ejecutor: Ing. Yolanda lvette Luna Terdn
Monto del contrato: $1,752,134
Ano refrendo: 2013-2014
Monto refrendo: $ 2,095,248

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 2,095,248 $ 2,095,248
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque vy facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO z
EJERCICIO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
2013 $0 $0 $0 $0
2014 $ 746,128 $ 2,095,248 $ 1,271,768 $ 1,267,174
TOTAL $746,128 $2,095,248 $1,271,768 $1,267,174

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
I LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Suministro y colocacién de banca| Pza 4.00 0.00 400 (% 27,484

fabricada uso rudo a base de acero
inoxidable con tubo de 2 cal 18 t304
separados a cada 10 cms de 1.80 mts.
de largo x 0.45 mts y 0.45 mts de alto
con placas de 5/16 seccién 12x12
ahogadas en concreto fc= 200 kg/cm?2

2 | Suministro y colocacién de cesto doble | Pza 4.00 0.00 4.00 31,493
para basura (desechos orgdnicos vy
desechos inorgdnicos) de acero
inoxidable de lamina en cal. 18 y
tubular de acero inoxidable didmetro 2
cal. 18, de 0.35 mts. de didmetro x 0.60
mts de fondo y 1.13 mts. de alto
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado Verificado

Diferencia Importe

Piso de concreto lavado de 10 cm de
espesor a base de concreto f'c=200
kg/cm2, incluye: desperdicios cimbra,
colado, curado, materiales, nivelado,
regleado, acarreos, herramienta,
equipo, mano de obra, vibrado,
curado, juntas frias, acabado con
voltea

M2

175.66 135.66

40.00 9,630

Chafldn de 10x10 cm a base de
mortero  cemento-cal-arenal:3:.5 vy
pedaceria de tabique de barro
recocido. Incluye: materiales,
desperdicios, elevaciéon y acarreo de
materiales, mano de obra, equipo,
herramienta y todo lo necesario para
su correcta ejecucién

24.90 0.00

24.90 2,961

Vitropiso marca vitromex modelo roma,
33 x 33 cms de primera color gris.
Asentado con pegapiso, junteado con
cemento blanco o boquilla de color;
incluye: suministro, colocacién,
preparaciéon de la superficie, suministro,
colocacioén, cortes

M2

20.49 0.00

20.49 6,857

Azulejo marca interceramic de 20 x 20
cm, linea colours, asentado con
pegazulejo y junteado con cemento
blanco. Incluye: suministro, carga y
acarreo de material, materiales, mano
de obra, herramienta , recortes,
desperdicios, enboquillados, limpieza

M2

68.04 0.00

68.04 14,261

Pintura vinil acrilica en plafén  osel
cope, o similar a 2 manos, incluye:
preparacién de la superficie, resanes,
andamios, sellador 5x1, mano de obra,
equipo, herramienta 'y todo o
necesario para su correcta ejecucién.
(p.u.c.t.t.- por unidad)

M2

21.81 0.00

21.81 1,590

Pintura vinil acrilica en muros, cadenas,
castillos marca osel plata o similar a 2
manos, incluye: preparacion de la
superficie, resanes, andamios, sellador
5x1, mano de obra, equipo,
herramienta y tfodo lo necesario para
su correcta ejecucion

M2

77.55 0.00

77.55 5,654

Puerta de herreria p-01 de 0.95 x 2.10
m. Fabricada de perfil tubular de 1 1/2"
x 1 1/2" cal. 18 y Idmina negra lisa
cal.18, con marco de 6 cms. Cal. 18,
chapa marca yale o similar. Incluye:
suministro 'y colocacion , ajustes,
material, mano de obra

Pza

2.00 0.00

2.00 8,840

Ventana de proyecciéon al-01 en
medidas 0.50 x 0.50 mts. fabricada en
perfil tubular, incluye cristal claro de 4
mm bicapa con vinil. Incluye:
suministro y colocacién ,  gjustes,
desperdicios, material, mano de obra,
herramienta, equipos, andamios

Pza

6.00 0.00

6.00 9,653
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Salida hidréulica para mueble (tinaco)
con tuberia de polipropileno de 3/4" de
didmetro, incluye: ranurado, fijado,
resanado,  conexiones,  materiales,
mano de obra herramienta pruebas y
todo lo necesario para su correcta
ejecucion. (p.u.c.i.t.)

Sal

1.00

0.00

1.00

996

Salida hidrdulica para mueble (tinaco)
con tuberia de polipropileno de 1" de
didmetro con conexién de 1 vdlvulas
esfera 1" en polipropileno, incluye:
suministro 'y colocacion, termofusion,
excavacion, rellenos, codos, coples,
pruebas hidrostdticas, mano de obra

Sal

2.00

0.00

2.00

2,689

Salida sanitaria  para desagie de
azotea (b.a.p.) De 3.00 a 5.00 mis.de
longitud con tuberia y conexiones de
pvc sanitario anger de 4". Incluye:
frazo, ranuras, excavaciones, rellenos,
resanes, fijacion, tendido, instalacién,
pruebas, materiales, mano de obra

Sal

1.00

0.00

1.00

1,192

Tuberia de p.v.c. de 4" tipo sanitario
con exiremos lisos, para cementar,
incluye; suministro y  colocacién,
acarreo, frazo, corte, colocacién,
nivelacion, pruebas, limpieza y retfiro de
sobrantes fuera de obra, herramienta y
todo lo necesario

7.00

0.00

7.00

1,276

Ovalin de sobreponer para instalacién
sobre placa de mdrmol, marca
vitromex modelo gardenia junior, color
blanco. Incluye: suministro y colocacién
, llave mezcladora economizadora tv-
120 cierre automdtico marca helvex,
cespol cromado marca helvex tv

Pza

4.00

0.00

4.00

11,665

Wc marca lamosa modelo viena
alargado color blanco. Con asiento
alargado de pldstico duro color
blanco, incluye: suministro de
materiales, fluxémetro de pedal marca
urrea mod. 2535, conexiones, fijacién,
ACCesorios, pruebas de
funcionamiento, mano de obra

Pza

3.00

0.00

3.00

8,448

Mingiforio seco marca helvex modelo
negev mgo-e color blanco o similar,
incluye: acarreos nivelacién fijacion
pruebas limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra equipo de seguridad
instalaciones especificas, accesorios,
pruebas materiales, mano de obra

Pza

1.00

0.00

1.00

2,453

Coladera helvex no. 444 (azoteq)
incluye: suministro, fijacién, colocacién,
emboquillado, materiales, mano de
obra, herramienta y todo lo necesario
para su correcta ejecucion. (p.u.c.t.t.-
por unidad de concepto de trabagjo
terminado)

Pza.

1.00

0.00

1.00

228
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Suministro e instalacién de tinaco 1100
Its marca rotoplas o similar, incluye:
mano de obra, elevaciones, flotador,
filtro, coples, pruebas y todo lo
necesario para su correcta ejecucién.
(p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de
frabajo terminado)

Pza

2.00

0.00

2.00

7,284

20

Suministro y aplicacién de pintura para
albercas base agua osel oro (cddigo
4333) o similar, incluye: materiales,
mano de obra, herramienta, equipo y
todo lo necesario para la correcta
ejecuciéon del concepto. p.u.c.h.t

M2

16.72

0.00

16.72

1,475

21

Suministro y colocacion de tapa
fabricada a base de lamina
antiderrapante cal 14 seccién 0,60 x
0,60 interior incluye: suministro,
fabricacién, colocacién, marco vy
contramarco metdlico de dngulo de
2'x2'x1/8" y de 1 %"x1 2" x 1/8", primario
anticorrosivo

Pza

1.00

0.00

1.00

1,429

22

Suministro y colocacion de grapas para
escalera marina, a base de varilla de
3/4", 80 cm de desarrollo , incluye:
pintfura de esmalte preparacién de la
superficie, proteccién, limpieza, mano
de obra, herramienta, equipo y todo lo
necesario

Pza

6.00

0.00

6.00

2,485

23

Suministro y colocacién  de
arrancador manual tfipo fg.1 incluye:
materiales de insumo y consumo para
su correcta colocaciéon asi como las
pruebas de hermeticidad y
funcionamiento correspondientes,
materiales, mano de obra, equipo,
herramienta y todo lo necesario

Pza

1.00

0.00

1.00

401

24

Suministro y colocacién de bomba
cenfrifuga de 1 hp., 220 volts, bifésica,
marca siemens o similar, incluye:
materiales de insumo y consumo,
pruebas de hermeticidad y
funcionamiento correspondientes,
materiales, mano de obra, equipo y
herramienta

Pza

1.00

0.00

1.00

3,282

25

Luminario tipo leds bagjo consumo
autobahn 146w marca america
electric o similares incluye : poste
altura 7 metros suministro, colocacion,
instalaciones, conexiones, materiales,
misceldneos, mano de obra,
herramienta, equipo

Pza

3.00

0.00

3.00

7,066

Redondeo | $

2

Subtotal

170,794

IVA

27,327

Total | $

198,121

FORTAMUN-DF | §

198,121
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Al momento de la auditoria ordinaria la obra se encontraba en proceso, en periodo de
aclaraciones se solicita una nueva visita fisica mencionando que la obra ya se encuentra
terminada.

2. Estimacion, no corresponde al ejercicio $480,366

Referencia Concepto Fecha Importe
120 Estimacion 06 - 2015 19/03/15 |'$ 303,626
136 Estimacion 07 - 2015 06/05/15 76,340
143 Estimacion 08 - 2015 - Finiquito 18/05/15 100,399

3. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $3,021

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$87,607

En periodo de aclaraciones se presenta escrito mediante el cual se pretende solventar la
observacion, sin embargo, resulta improcedente al no presentar la garantia del 5%.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. Se realiza una observacién ya que la fecha de terminacién de la obra de acuerdo all
contrato era el dia 31 de marzo del 2014 vy si bien la obra fue refrendada del 2013, no se
presenta convenio modificatorio (Art 139 de la LOPSRM), ni el dictamen técnico que funde
y motive las causas que lo originan (Art. 69 del Reglamento de la LOPSRM), por lo tanto no
se justifica el incumplimiento a los programas de ejecucidn de los trabajos, ni la atribucion
de dichos retrasos, ademds de que no se presenta la modificacién al monto y plazo de la
fianza de cumplimiento (Art. 68 Il del Reglamento de la LOPSRM). Por lo que esta auditoria
requiere se presente el dictamen técnico y el convenio para poder determinar la posible
omisién en las sanciones por el retraso de obra.

3. No se presenta: acta de entrega recepcién (Art. 152 LOPSRM) vy aviso de terminacién de
la obra (Art. 152 LOPSRM).

4. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VI
Reglamento LOPSRM).

5. No se presenta en CompraNet el fallo (art. 82 Y 84 LOPSRM). En periodo de
aclaraciones, se presenta oficio de de CompraNet en el que se publica efectivamente el
dictamen de fallo y acta de fallo, sin embargo tiene fecha del 30 de abril de 2015, lo cual
resulta improcedente, en virtud de que segun el art. 82 de la LOPSRM indica que deberd
ser publicado el mismo dia que se emita.
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $681,508
Observaciones con monto de referencia: $ 87,607
Observaciones Administrativas: 5

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-29/14-R33-24
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Infroduccién de red de agua potable, red de drenagje
sanitario y colector pluvial en Avenida Ricardo B. Anaya,
tramo de Colorines a Golfo Pérsico

Localidad: Prados Glorieta

Monto del POA: $ 5,955,296

Monto ejercido contable: $ 2,229,327

Modalidad de ejecucion: Contratada por licitacién publica

Ejecutor: Maquinaria en Venta Potosinas, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 4,183,089

Ano refrendo: 2014 - 2015

Monto refrendo: $ 3,725,970

Monto del convenio: $ 1,772,207

1 Convenio en plazo: 10 de enero de 2105

2 Convenio en plazo: 30 de junio de 2015

Monto contrato mas $ 5,955,296

convenio:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 5,955,296 $ 5,955,296
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO POA
MONTO CONTABLE EJERCIDO FACTURAS POLIZAS
$ 2,229,327 $ 2,229,326 $ 2,229,327 $ 2,220,927

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
[ LOPSRM):
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Excavacién en cepas por medios
mecdnicos en terreno tipo b, hasta una
profundidad de 0.0 a 2.0 mts., incluye:
mano de obra, equipo, herramienta y
fodo lo necesario para su correcta
ejecucion.  (p.u.c.t.t.- por unidad de
concepto de trabagjo terminado)

M3

1,084.60

976.14

108.46

9.894

Tuberia sanitaria de polietieno de alta
densidad de 12" (30 cm), incluye
sondeo de redes existentes, frazo,
nivelacion, control topogrdfico,
bombeo de achique, limpieza de
zanja, cama de arena de 10 cm,
suministro y colocacién de tuberia, liga

Ml

400.00

360.00

40.00

33,948

Tuberia sanitaria de polietieno de alta
densidad de 15" (38.10 cm), incluye
sondeo de redes existentes, frazo,
nivelacion, control topogrdafico,
bombeo de achique, limpieza de
zanja, cama de arena de 10 cm,
suministro y colocacién de tuberia, liga

Ml

400.00

360.00

40.00

40,376

Relleno en zanjas compactado con
material de banco (tepetate) por
medios mecdnicos al 95% proctor en
capas no mayores de 20 cm, incluye:
mano de obra, humedad &ptima,
herramienta y todo lo necesario para
su correcta ejecucién. (p.u.c.t.t.- por
unidad

M3

720.80

648.72

72.08

7,552

Subtotal

91,770

IVA

14,683

Total

106,453

| FORTAMUN-DF | §

106,453 |

En periodo de aclaraciones se ofrece una nueva fisica a la obra argumentando que los
frabajos ya se encuentran ejecutados, quedando supeditado a una nueva revisibn de
campo.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $106,453
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-29/14-R33-25

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Readecuacion de calle Prolongacidon Muhoz, tramo de
Hacienda de JesUs Maria a Benito Judrez

Localidad: La Hacienda

Monto del POA: $5,912,022

Monto ejercido contable: $ 1,938,100
Modalidad de ejecucidn:  Contratada por licitacidon publica

Ejecutor: Melissa Madrigales Vargas
Monto del contrato: $ 4,348,777

Ano refrendo: 2014 - 2015

Monto refrendo: $ 4,005,545

Convenio en plazo: 15 de febrero de 2015

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 5,912,022 $ 5,912,022
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO POA p
MONTO CONTABLE EJERCIDO FACTURAS POLIZAS
$ 1,938,100 $ 1,906,476 $ 1,938,100 $ 1,932,639

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
I LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Suministro y colocacién de barrera Pza 53.00 0.00 53.00| % 203,966

canalizador y de proteccién de obra
de 90cm de altura 66 cm. De ancho y
194 cm. De largo, fabricada con
polietieno de alta densidad, sistema
macho y hembra, resistente al medio
ambiente, rayos uv

Subtotal 203,966
IVA 32,634
Total | $ 236,600

FORTAMUN-DF | § 236,600

P&gina 60 de 106



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

En periodo de aclaraciones se ofrece inspeccidon y/o visita ocular, toda vez que el
concepto anterior se encuentra en la obra, por lo que su desahogo queda supeditado a
una nueva visita de campo.

2. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales, no aplican la
ejecucion de la fianza de cumplimiento, o en su caso la rescision de contrato. Monto:
$10,198

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $246,798

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-29/14-R33-26

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de calle Paseo de Las Penas Altas, tramo de
Blvd. Antonio Rocha Cordero a Fin de Calle

Localidad: Lomas de la Virgen

Monto del POA: $ 5,862,799

Monto ejercido contable: $2,111,648
Modalidad de ejecucion: Contratada por licitacién pUblica

Ejecutor: Guillermo Leal Tovias
Monto del contrato: $ 4,223,296
Ano refrendo: 2014 - 2015
Monto refrendo: $3,751,152

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 5,862,799 $ 5,862,799
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO POA %
MONTO CONTABLE EJERCIDO FACTURAS POLIZAS
$2,111,648 $2,111,648 $2,111,648 $2,111,648

C. RESULTADO
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales, no aplican la
ejecucién de la fianza de cumplimiento, o en su caso la recision de contrato. En
aclaraciones, Se presenta oficio nUmero DOP/1168/2015, de fecha 30 de abril de 2015, en
el cual se le comunica al contratista de una sancién econdémica por motivo del retraso, sin
embargo, dicha pena convencional, no se refleja en la factura correspondiente.
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2. Se readliza una observacién ya que la fecha de terminacion de la obra de acuerdo al
contrato era el dia 31 de diciembre del 2014 y si bien la obra fue refrendada no se
presenta convenio modificatorio (Art 139 de la LOPSRM), ni el dictamen técnico que funde
y motive las causas que lo originan (Art. 69 del Reglamento de la LOPSRM), por lo tanto no
se justifica el incumplimiento a los programas de ejecucidn de los trabajos, ni la atribucién
de dichos retrasos, ademds de que no se presenta la modificacién al monto y plazo de la
fianza de cumplimiento (Art. 68 Il del Reglamento de la LOPSRM). Por lo que esta auditoria
requiere se presente el dictamen técnico y el convenio para poder determinar la posible
omisidn en las sanciones por el retraso de obra.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-29/14-R33-27

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de puente peatonal carretera 57 frente a plaza
sendero km 197+420

Localidad: Industrias

Monto del POA: $ 4,929,784

Monto ejercido contable: $ 2,358,692
Modalidad de ejecucién: Contratada por licitacién publica

Ejecutor: Maquinaria y Equipo de San Luis, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $4,717,384

Ano refrendo: 2014 - 2015

Monto refrendo: $ 2,957,871

Convenio en plazo: 19 de enero de 2015

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 4,929,784 $ 4,929,784
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO POA 5
MONTO CONTABLE EJERCIDO FACTURAS POLIZAS
$ 2,358,692 $1,971.914 $ 2,358,692 $ 2,358,692

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. La fecha de terminacién de la obra de acuerdo al contrato era el dia 31 de diciembre
del 2014 y se presenta convenio modificatorio con fecha de terminacién para el 19 de
enero de 2015, sin embargo, la revisibn de campo por parte de esta Auditoria Superior fue
el 12 de febrero de 2015 y la obra todavia se encontraba en proceso.
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2. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales, no aplican la
ejecucion de la fianza de cumplimiento, o en su caso la recision de contrato.
RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-29/14-R33-30

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de Centro de Desarrollo Comunitario Simdn Diaz
Localidad: Simdén Diaz
Monto del POA: $ 3,557,997

Monto ejercido contable: $ 3,525,899

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida

Ejecutor: Construcciones y Servicios de la Huasteca S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 3,525,899

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF FEDERAL DIRECTA
$ 3,557,997 $ 1,067,400 $ 2,490,597
100% 30% 70%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 3,525,899 $ 3,557,997 $ 3,525,899 $ 3,510,702

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 11
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
BODEGA
1 | Pintura vinil acrilica en muros, cadenas, M2 264.27 0.00 264.27 13,837

castilos marca osel oro, incluye:
preparacién de la superficie, resanes,
andamios, sellador 5x1, mano de obra,
equipo, herramienta y todo lo necesario
para su correcta ejecucion. (p.u.c.t.t.- por
unidad de concepto de frabajo)
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Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
Aplonado de yeso regleado vy M2 82.94 0.00 82.94 6,535

maestreado en plafones a cualquier
altura, acabado para recibir pinfura
vinilica. Incluye: suministro, colocacién,
picado vy barrido en elementos de
concreto para tener adherencia, aditivo,
boquillas, sellador, preparacion

Pintura vinil acrilica en plafones marca M2 82.94 0.00 82.94 4,343
osel oro, incluye: preparacién de la
superficie, resanes, andamios, sellador
5x1, mano de obra, equipo, herramienta
y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. (p.u.c.tt- por unidad de
concepto de trabagjo)

Renivelacion de piso (en mezaninne) a M2 27.65 0.00 27.65 3,308
base de planilla cemento-arena en
proporcién 1:2 de 3.5cm de espesor
promedio, acabado pulido. Incluye:
aplicacion de aditivo para adherencia
marca fester o similar, desperdicios
cimbra, colado, curado, material

Sobresuelo en azotea consistente en M2 61.93 0.00 61.93 8,418
relleno con tierra tizar para dar pendiente
minima del 2%, tendida y compactada
con pisén de mano e incorporaciéon de
agua necesaria para la compactacioén,
enladrilado con ladrilo cuadrado de
barro comun, asentado

Forjado de taldén 10x10 cm padeceria de MI 63.60 0.00 63.60 1,896
ladrillo y mortero cem- cal-arena 1:1:6.
Incluye: materiales, desperdicios, acarreo
vertical y horizontal, andamiagje,
herramienta, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.
(p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de
frabajo)

Impermeabilizacién de 2 capas de M2 61.93 0.00 61.93 8,120
thermotek 5 blanco con malla de
refuerzo intermedia y sellado de superficie
tapa poro como primario incluye: vuelta
de 25 cms en pretil, y chafldn asi como
fianza de garantia por el producto y la
instalacion

Muro de block de concreto 15x20x40 cm M2 14.91 0.00 14.91 3,418
en pretil, acabado comin ambas caras,
asentado con mortero cemento- arena
1:3, hasta cualquier altura. Incluye:
materiales, desperdicios, elevaciones,
acarreo hasta el lugar de su utilizacién,
mano de obra, andamios

Aplanado fino en muro interiores/exterior | M2 35.01 0.00 35.01 3.684
a cualquier altura, con mortero cemento
- cal - arena 1:2:6 a plomo y regla 1.5 cm
de espesor acabado con esponja
incluye: andamios, remaftes,
embogquillado, volteador en unién con
elementos estructurales
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado Verificado

Diferencia

Importe

Salida sanitaria para desagle de azotea
(b.a.p.) de 3.00 a 5.00 mits.de longitud
con tuberia y conexiones de pvc sanitario
anger de 4'. Incluye: frazo, ranuras,
excavaciones, rellenos, resanes, fijacion,
tendido, instalacién, pruebas, materiales,
mano de obra

Sal

1.00 0.00

1.00

891

Cancel cl1 de 3.6 x 0.60 m compuesto de
3 fijos y 3 corredizos en aluminio de 2"

Pza.

4.00 0.00

4.00

16,708

Suministro, colocacién, montaje de
herreriac en protecciones a base de
perfles de tubulares de acero, para
fabricacién de puertas, ventanas, marcos
y portones en espesor, medidas y
especificaciones segun plano
constructivo correspondiente

Kg

168.80 0.00

168.80

5,098

Suministro 'y colocacién de cortina
metdlica con seccién  2.50x2.20m
formada de cortina metdlica enrollable
de acero fipo plana (americana),
operacion de  impulso (manual);
acabado en lamina de  acero
galvanizado cal. 22 vy pintura
electrostdtica , guias

Pza.

1.00 0.00

1.00

5,142

Barandal a base de perfil tubular de
acero a36 fy=2530 kg/cm?2 tipo oc de 1
1/2" didmetro nominal (w=4.02 kg/ml),
incluye: suministro, fabricacion,
colocacién, material, mano de obra,
herramienta, equipo de elevacién,
andamios, malacates, nivelacion

Kg

1,344.22 0.00

1,344.22

80,210

Suministro, colocacién, montaje de
estructura metdlica con perfiles de acero
estructural a-36, para fabricacién de
columnas, vigas y/o armaduras en
espesor, medidas y especificaciones
segun plano estructural correspondiente,
para escalera de caracol

Kg

233.36 0.00

233.36

9,971

Suministro, colocacién, montaje de
herreriac a base de perfiles de tubulares
de acero, para fabricacién de escalera
de caracol, en espesor, medidas vy
especificaciones segun plano
constructivo  correspondiente, incluye:
gastos de taller, traslados

Kg

150.98 0.00

150.98

4,560

Suministro y colocacién de centro de
carga go-8 marca square d, incluye:
fletes, acarreos, almacenamientos
(norma once) y todo lo necesario para su
correcta ejecucion. (p.u.c.t.t.- por unidad
de concepto de trabajo terminado)

Pza

1.00 0.00

1.00

1,481

Suministro y colocacién de interruptor
de derivado 1x15, 1x20, 1x30 amp. marca
square d. o similar igual calidad. Incluye:
conexiones, materiales  misceldneos,
mano de obra, herramienta, equipo vy
todo lo necesario para su correcta
ejecucion

Pza.

3.00 0.00

3.00

1,303

Pagina 65 de 106




AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado Verificado

Diferencia

Importe

Suministro e instalaciéon de arbotante de
con ahorrador con fotocelda para
[dmpara fluorescente autobalastrada de
45w mca construlita cat oué01g incluye:
conexiones, materiales, misceldneos,
mano de obra, herramienta, equipo

Pza

2.00 0.00

2.00

2,377

20

Salida de centro, para luminaria con caja
galvanizada vy tuberia pdg 19 mm (3/4)
hasta 5 mts. de desarrollo incluye: mano
de obra, materiales, herramienta, cable
thw cal. 12, caja de registro de 3/4" con
tapa y todo lo necesario para su correcta
ejecucion

Sal

12.00 0.00

12.00

8,689

21

Suministro 'y colocacién de luminario
suspendido tipo campana acrilica 16" 250
w 220v marca sola basic o similar en
calidad y precio incluye: I|dmpara,
balastro eléctrico, suministros de
materiales, pruebas de funcionamiento,
acarreos verticales y horizontal

Pza

2.00 0.00

2.00

11,865

22

Suministro e instalacion de tapa doble de
nylon color blanco marca btcinio similar,
incluye: conexiones, materiales,
misceldneos, mano de obra, herramienta,
equipo y todo lo necesario para su
correcta ejecucion. (p.u.c.t.t.- por unidad
de concepto de frabajo

Pza.

2.00 0.00

2.00

382

23

Suministro e instalacion de apagador
sencillo con tapa de nylon color blanco
marca btcinio incluye: conexiones,
materiales, misceldneos, mano de obra,
herramienta, equipo y todo lo necesario
para su correcta ejecucion. (p.u.c.t.t.- por
unidad de concepto de frabajo

Pza.

4.00 0.00

4.00

570

24

Suministro e instalacion de salida para
contacto con tuberia poliducto de 19
mm de 5.0 mtfs de desarrollo, incluye:
conexiones, caja cuadrada, cable thw
cal 10, cable thw cal 12 de acuerdo
al codigo de colores de las
instalaciones eléctrica

Sal

3.00 0.00

3.00

1.166

25

Salida de contacto  monofdsico
polarizado duplex 15 amp. con caja
lamina 3/4", cable cal.14 y cal.12 y tubo
conduit fierro galvanizado pared gruesa
19 mm de 6 mts de desarrollo, incluye:
mano de obra, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecucion

Sal

2.00 0.00

2.00

1,474

26

Suministro y colocacién de contacto
duplex polarizado de 127 volts, marca
bficino 15 amperes catdlogo 5028 en
muro incluye: conexibn de cables,
colocacién a chasis herramienta y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.
(p.u.c.t.t.- por unidad de trabajo)

Pza.

5.00 0.00

5.00

1,156
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado Verificado

Diferencia

Importe

GRADAS

27

Suministro, colocacién, montaje de
estructura metdlica con perfiles de acero
estructural a-36, para fabricacion de
columnas, vigas y/o armaduras en
espesor, medidas y especificaciones
segun plano estructural correspondiente,
incluye: materiales, mano de obra

Kg

60.84 0.00

60.84

2,600

28

Suministro, colocacién, montaje de
estructura metdlica con perfiles de acero
estructural a-36, para fabricacidén de
columnas, vigas y/o armaduras en
espesor, medidas y especificaciones
segun plano estructural correspondiente,
incluye: materiales, mano de obra

Kg

2,972.82 0.00

2,972.82

127,029

29

Suministro,  colocacién, montaje de
estructura metdlica con perfiles de acero
estructural a-36, para fabricacién de
largueros, contfraventeos,
contraflambeos, conexiones y detalles de
conexion en espesor, medidas vy
especificaciones segun plano estructural

Kg

940.61 0.00

940.61

40,192

FORO

30

Forjado de escalones con seccién 30 x 18
cms, a base de tabique rojo recocido,
asentado con mortero cemento-cal-
arena 1:2:6, acabado estriado, incluye
desperdicios, materiales, cimbra, equipo,
mano de obra y todo lo necesario para
su correcta ejecucién

Ml

10.08 0.00

10.08

9212

31

Malla electrosoldada 6x6-10/10 ( f'y=5000
kg/cm2) incluye: suministro, colocacion,
habilitado, silletas, separadores,
materiales, desperdicios, ganchos,
fraslapes, cruces, materiales, mano de
obra, herramienta, equipo y todo lo
necesario para su correcta ejecucion

M2

165.65 0.00

165.65

4,812

32

Piso de concreto pulido de 10 cm de
espesor a base de concreto f'c=150
kg/cm2, incluye: desperdicios cimbra,
colado, curado, materiales, nivelado,
acarreos, herramienta, equipo, mano de
obra, vibrado, curado, juntas frias,
acabado con volteador

M2

53.53 0.00

53.53

11,169

33

Piso de concreto lavado de 10 cm de
espesor a base de concreto f'c=200
kg/cm2, incluye: desperdicios cimbra,
colado, curado, materiales, nivelado,
regleado, acarreos, herramienta, equipo,
mano de obra, vibrado, curado, juntas
frias, acabado con voltea

M2

221.73 0.00

221.73

48,546

34

Aplanado fino en muro interiores/exterior
a cualquier altura, con mortero cemento
- cal - arena 1:2:6 a plomo y regla 1.5 cm
de repellado y 1 cm de acabado con
esponja incluye: andamios, remates,
embogquillado, volteador en unién con
elementos

M2

28.98 0.00

28.98

3,050
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Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

35

Suministro y aplicaciéon del sistema de
fintes translicidos para colorear
superficies de concreto en interiores vivid
dyes base acetona de I1&m construction
chemicals o similar incluye: color segun
diseno, acabado de proteccién y sellado

M2

53.53

0.00

53.53

7,054

36

Pintura vinil acrilica en muros, cadenas,
casfilos  marca osel oro, incluye:
preparacién de la superficie, resanes,
andamios, sellador 5x1, mano de obra,
equipo, herramienta y todo lo necesario
para su correcta ejecucion. (p.u.c.t.t.- por
unidad)

M2

28.98

0.00

28.98

1,517

MURO ACCESO A FORO

37

Aplanado fino en muro interiores/exterior
a cualquier altura, con mortero cemento
- cal - arena 1:2:6 a plomo y regla 1.5 cm
de repellado y 1 cm de acabado con
esponja incluye: andamios, remates,
emboquillado, volteador en unidén con
elementos

M2

131.89

0.00

131.89

13,880

38

Pintura vinil acrilica en muros, cadenas,
castfilos  marca osel oro, incluye:
preparacién de la superficie, resanes,
andamios, sellador 5x1, mano de obra,
equipo, herramienta y todo lo necesario
para su correcta ejecucion. (p.u.c.t.t.- por
unidad)

M2

131.89

0.00

131.89

6,906

39

Suministro, colocacién, montaje de
estructura metdlica con perfiles de acero
estructural  a-36,para  fabricacién  de
placas base, columnas, vigas y/o
armaduras  en  espesor, medidas y
especificaciones segun plano estructural,
correspondiente, incluye: materiales

Kg

4,036.70

0.00

4,036.70

172,488

40

Suministro, colocacién, montaje de
estructura metdlica con perfiles de acero
estructural a-36 para fabricacién de
largueros ,confraventeos, confraflameos,
conexiones y detalles de conexidén en
espesor medidas y especificaciones
segun plano estructural

Kg

853.09

0.00

853.09

36,453

41

Cubierta metdlica a base de acp
alucomex en 4mm de espesor de linea
color blanco, incluye: fletes, suministro e
instalacidén, mano de obra, herramienta,
materiales, herrajes, fraslapes, cortfes,
sellados, ajustes, almacenamiento,
andamios

M2

150.87

0.00

150.87

82,636

42

Suministro y colocacién de centro de
carga go-4 marca square d, incluye:
fletes, acarreos, almacenamientos
(norma once) y todo lo necesario para su
correcta ejecucion. (p.u.c.t.t.- por unidad
de concepto de trabajo terminado)

Pza

1.00

0.00

1.00

1,320
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado Verificado

Diferencia

Importe

43

Suministro y colocacién de interruptor
de derivado 1x15, 1x20, 1x30 amp. Marca
square d. o similar igual calidad. Incluye:
conexiones, materiales  misceldneos,
mano de obra, heramienta, equipo vy
todo lo necesario para su correcta
ejecucion

Pza

3.00 0.00

3.00

1,303

44

Suministro e instalacién de luminaria bazz
en aluminio inyectado color gris 10 w
modelo re5005 g 29 d marca construlita o
similar en calidad y precio incluye
conexiones, materiales, misceldneos,
mano de obra, herramienta, equipo vy
todo lo necesario

Pza

4.00 0.00

4.00

45

Salida de centro, para luminaria con caja
galvanizada vy tuberia pdg 19 mm (3/4)
hasta 5 mts. de desarrollo incluye: mano
de obra, materiales, herramienta, cable
thw cal. 12, caja de registro de 3/4" con
tapa y todo lo necesario para su correcta
ejecucion

Sal

4.00 0.00

4.00

2,896

46

Suministro e instalacion de salida para
contacto con tuberia poliducto de 19
mm de 5.0 mts de desarrollo, incluye:
conexiones, caja cuadrada, cable thw
cal 10, cable thw cal 12 de acuerdo
al codigo de colores de las
instalaciones eléctrica

Sal

2.00 0.00

2.00

777

47

Suministro y colocacién de contacto
duplex polarizado de 127 volts, marca
bticino 15 amperes catdlogo 5028 en
muro incluye: conexién de cables,
colocacion a chasis herramienta y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.
(p.u.c.t.t.- por unidad de frabajo)

Pza

2.00 0.00

2.00

462

SALON DE USOS MULTIPLES

48

Piso de concreto pulido de 10 cm de
espesor a base de concreto f'c = 100
kg/cm?,  incluye: cimbra, colado,
materiales, nivelado, regleado, acarreos,
herramienta, equipo, mano de obra,
vibrado, curado, juntas frias, acabado
con volteador y todo lo necesario para su
ejecucion

M2

173.28 0.00

173.28

34,422

49

Suministro, colocacién, montaje de
estructura metdlica con perfiles de acero
estructural  a-36,para  fabricacién de
placas base, columnas, vigas y/o
armaduras  en  espesor, medidas y
especificaciones segun plano estructural,
correspondiente, incluye: materiales

Kg

783.88 0.00

783.88

33,495

50

Suministro, colocacién, montaje de
estructura metdlica con perfiles de acero
estructural a-36 para fabricacién de
largueros ,confraventeos, confraflameos,
conexiones y detalles de conexidn en
espesor medidas y especificaciones
segun plano estructural

Kg

789.23 0.00

789.23

33,724
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Importe

51

Suministro y colocacién de multytecho de
1 1/2" 26/26 w=11.15 kg/m2, incluye:
suministro e instalacién, mano de obra,
herramienta, materiales, herrajes,
fraslapes, cortes, sellados,  agjustes,
almacenamiento, andamios, equipo de
elevacién, impermeabilizante

M2

173.28 0.00

173.28

100,518

52

Canaldén a base lamina galvanizada cal
20 con desarrollo de 0.70m incluye:
suministro y colocacién,  desperdicio,
acarreo hasta el lugar de su utilizacion,
mano de obra cdlificada, trazo, cortes,
desperdicios, alineacién, nivelado,
habilitado y colocacién

Ml

15.80 0.00

15.80

53

Suministro y colocacion de botaguas de
lamina galvanizada y pintada (pintro) r-
101 calibre 26 de 65 cm de desarrollo,
incluye: suministro e instalacién , mano de
obra, herramienta, materiales, herragjes,
fraslapes,  cortes,  sellados,  agjustes,
almacenamiento

Ml

44.80 0.00

44.80

7,952

54

Salida sanitaria para desagle de azotea
(b.a.p.) de 3.00 a 5.00 mts.de longitud
con tuberia y conexiones de pvc sanitario
anger de 4'. Incluye: frazo, ranuras,
excavaciones, rellenos, resanes, fijacion,
tendido, instalacién, pruebas, materiales,
mano de obra

Sal

2.00 0.00

2.00

1,782

55

Suministro, colocacién, montaje de
herreria a base de perfiles tubulares de
acero, para fabricacién de puertas,
ventanas, marcos y portones en espesor,
medidas y especificaciones segin plano
constructivo correspondiente,  incluye:
gastos de taller

Kg

771.92 0.00

771.92

23,312

56

Ventana de aluminio en medidas 2.00 x
2.00 mts. linea 3" compuesto 1 fijos y 1
ventana corrediza, mosquiteros interiores
corredizos, acabado natural  mate,
recubrimiento de cristal claro de 6mm,
incluye: suministro, colocacidén, material,
mano de obra

Pza.

9.00 0.00

9.00

38,557

57

Cancel de aluminio natural linea 3" de
2.00 x 2.40 m. Marca cuprum o similar
incluye: suministro y colocacién, fijos .,
puertas abatibles de cristal fintex de 6
mm , zoclo herculite, bisagra hidrdulica,
mano de obra, herramienta, equipo vy
todo lo necesario

Pza.

1.00 0.00

1.00

8,570

58

Suministro y colocacién de espejo 6mm,
fiado a muro con pegamento de
confacto en tableros de 1.80x2.60 mts.
uniones a hueso, incluye: suministro,
colocacion, materiales, mano de obra,

elementos de fijacion, material, equipo, y
todo lo necesario

M2

37.44 0.00

37.44

27,432
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59

Aplanado fino en muro interiores/exterior
a cualquier altura, con mortero cemento
- cal - arena 1:2:6 a plomo y regla 1.5 cm
de repellado y 1 cm de acabado con
esponja incluye: andamios, remates,
embogquillado, volteador en unién con
elementos estructurales

Kg

619.20

0.00

619.20

65,165

60

Pintura vinil acrilica en muros, cadenas,
castillos marca osel plata o similar a 2
manos, incluye: preparacién de la
superficie, resanes, andamios, sellador
5x1, mano de obra, equipo, herramienta
y todo lo necesario para su correcta
ejecucion

M2

619.20

0.00

619.20

32,421

61

Suministro y colocacién de piso de duela
laminada marca teknostep o similar de 7
mm de espesor, incluye bajo alfombra,
zoclo, molduras de puertas, cortes,
desperdicios, nivelado, preparacion del
drea, acarreo, equipo, herramienta,
mano de obra

M2

173.28

0.00

173.28

139,556

62

Suministro e instalacién de cable thw 600v
cal. 2 awg negro, incluye: fletes, acarreos,
almacenamientos (norma once) y fodo lo
necesario para su correcta ejecucion.
(p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de
frabajo terminado)

Ml

140.00

0.00

140.00

8,641

63

Suministro e instalacién de cable thw 600v
cal. 4 awg negro, incluye: fletes, acarreos,
almacenamientos (norma once) y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.
(p.u.c.t.t.- por unidad de concepto de
frabajo terminado)

Ml

70.00

0.00

70.00

2,424

64

Suministro e instalaciéon de cable thw 600v
cal. 10 awg verde, incluye: fletes,
acarreos,  almacenamientos  (norma
once). Y todo lo necesario para su
correcta  ejecucion. (p.u.ctt- por
unidad de concepto de trabagjo
terminado)

Ml

70.00

0.00

70.00

1,263

65

Suministro e inst.de tablero de distribucién
fipo ngod con interruptor principal. 12
circuifos 1 fases 3  hilos cat no.
Ngo123ab100 con interruptor principal de
100 amperes marca square d para
empotrar incluye : conexiones, materiales,
misceldneos

Pza

1.00

0.00

1.00

1,773

66

Suministro y colocacién de interruptor
de derivado 1x15, 1x20, 1x30 amp. Marca
square d. o similar igual calidad. Incluye:
conexiones, materiales  misceldneos,
mano de obra, herramienta, equipo vy
todo lo necesario para su correcta
ejecucion

Pza

3.00

0.00

3.00

1,303
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67

Suministro e instalaciéon de arbotante de
con ahorrador con fotocelda para
[dmpara fluorescente autobalastrada de
45w mca construlita cat oué01g incluye:
conexiones, materiales, misceldneos,
mano de obra, herramienta, equipo vy
todo lo necesario para su correcta
ejecucion

Pza

6.00 0.00

6.00

7,131

68

Salida de centro, para luminaria con cagja
galvanizada y tuberia pdg 19 mm (3/4)
hasta 5 mts. de desarrollo incluye: mano
de obra, materiales, herramienta, cable
thw cal. 12, caja de registro de 3/4" con
tapa y todo lo necesario para su correcta
ejecucion

Sal

19.00 0.00

19.00

13,758

69

Suministro 'y colocacién de luminario
suspendido tipo campana acrilica 16" 250
w 220v marca sola basic o similar en
cdlidad y precio incluye: |dmpara,
balastro eléctrico, suministros de
materiales, pruebas de funcionamiento,
acarreos verticales y horizontal

Pza

9.00 0.00

9.00

53,393

70

Suministro e instalacion de tapa doble de
nylon color blanco marca bfcinio similar,
incluye: conexiones, materiales,
misceldneos, mano de obra, herramienta,
equipo y fodo lo necesario para su
correcta ejecucion. (p.u.c.t.t.- por unidad
de concepto de frabagjo)

Pza

6.00 0.00

6.00

1.147

71

Suministro e instalacién de apagador
sencillo con tapa de nylon color blanco
marca  bfcinio incluye: conexiones,
materiales, misceldneos, mano de obra,
herramienta, equipo y todo lo necesario
para su correcta ejecucion. (p.u.c.t.t.- por
unidad)

Pza

5.00 0.00

5.00

712

72

Suministro e instalacién de salida para
contacto con tuberia poliducto de 19
mm de 5.0 mts de desarrollo, incluye:
conexiones, caja cuadrada, cable thw
cal 10, cable thw cal 12 de acuerdo
al cédigo de colores de las
instalaciones eléctrica

Sal

6.00 0.00

6.00

2,332

73

Suministro y colocacién de contacto
duplex polarizado de 127 volts, marca
bticino 15 amperes catdlogo 5028 en
muro incluye: conexibn de cables,
colocacion a chasis herramienta y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.
(p.u.c.t.t.- por unidad)

Pza

6.00 0.00

6.00

1,387

74

Luminario en ahogado en piso con 18
leds de 1.2 wats con driver electronico
127 volts integrado marca construlita
modelo ou3025bc incluye : conexiones,
andamios, materiales, misceldneos, mano
de obra, herramienta, equipo y todo lo
necesario

Pza

4.00 0.00

4.00

2,878
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75

Suministro y colocacién de fubo conduit
p.d.g. 3/4", con cople, incluye: fletfes,
acarreos, almacenamientos  (norma
once) y todo lo necesario para su
correcta ejecucion. (p.u.c.t.t.- por unidad
de concepto de trabajo terminado)

Tramo

20.00

0.00

20.00

2,910

76

Suministro e instalacién de cable de uso
rudo 3x12 para conexién de luminarias de
suspender incluye: conexiones,
materiales, misceldneos, mano de obra,
herramienta, equipo y todo lo necesario
para su correcta ejecucion. (p.u.c.t.t.- por
unidad)

Ml

13.50

0.00

13.50

568

77

Suministro e instalaciéon de cadena para
sujecion  de  luminarios incluye:
conexiones, materiales, misceldneos,
mano de obra, herramienta, equipo vy
todo lo necesario para su correcta
ejecucion. (p.u.c.tt.- por unidad de
concepto de trabajo terminado)

Ml

13.50

0.00

13.50

2,054

GRADAS CON CUBIERTA

78

Suministro, colocacién, montaje de
estructura metdlica con perfiles de acero
estructural a-36, para fabricacién de
placas y anclas base, columnas, vigas y/o
armaduras  en espesor, medidas vy
especificaciones segun plano estructural
correspondiente

Kg

278.89

0.00

278.89

11,917

79

Suministro, colocacién, montaje de
estructura metdlica con perfiles de acero
estructural a-36, para fabricacion de
columnas, vigas y/o armaduras en
espesor, medidas y especificaciones
segun plano estructural correspondiente,
incluye: materiales, mano de obra

Kg

3,842.82

0.00

3.842.82

164,204

80

Suministro, colocacién, montaje de
estructura metdlica con perfiles de acero
estructural a-36, para fabricacién de
largueros, contraventeos,
contraflambeos, conexiones y detalles de
conexion en espesor, medidas vy
especificaciones segun plano estructural

Kg

2,628.48

0.00

2,628.48

112,315

81

Cubierta metdlica a base de lamina
pinfro r-101 calibre 26, incluye: suministro e
instalacion , mano de obra, herramienta,
materiales, herrajes, fraslapes, cortfes,
sellados, ajustes, almacenamiento,
andamios, equipo de elevacién, silicon

M2

165.60

0.00

165.60

37,285

82

Construccién de banquetas y rampas
(peatonales y cocheras) de concreto
simple hecho en obra f'c=150kg/cm?2
f.m.a. 3/4" de 8 cm de espesor, incluye:
cortes a cada 2.0 m, trazo, excavaciones,
sobreexcavaciones, nivelado, cimbrado
colado, regleado

M2

68.42

0.00

68.42

11,928
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83

Construccién de banquetas y rampas
(peatonales y cocheras) de concreto
simple hecho en obra f'c=150kg/cm?2
f.m.a. 3/4" de 8 cm de espesor, incluye:
cortes a cada 2.0 m, frazo, excavaciones,
sobreexcavaciones, nivelado, cimbrado
colado, regleado

M2

101.13

0.00

101.13

17,630

84

Construccién de banquetas y rampas
(peatonales y cocheras) de concreto
simple hecho en obra f'c=150kg/cm?2
t.m.a. 3/4" de 8 cm de espesor, incluye:
cortes a cada 2.0 m, trazo, excavaciones,
sobreexcavaciones, nivelado, cimbrado
colado, regleado

M2

95.13

0.00

95.13

17,563

85

Suministro y colocacién de pelicula de
polietleno 800 (pldstico negro) en drea
de frotapista, incluye: suministro,
colocacioén, nivelacion, trazo, materiales,
mano de obra, herramienta, acomodo,
desperdicios, acarreos, misceldneos vy
todo lo necesario

M2

173.28

0.00

173.28

2,831

86

Sendlizacion preventiva y referencial de
40cmx20cm  fabricada  en  Idmina
galvanizada cal 16 con acabado
reflejante grado ingenieria e impresidon
serigrafia a dos tintas lisa. Incluye: fijaciéon
a muro. Con la leyenda "salida de
emergencia" (2 piezas)

Pza

8.00

0.00

8.00

11,053

87

Senalizacién preventiva y referencial de
40cmx40cm  fabricada  en  Idmina
galvanizada cal 16 con acabado
reflejante grado ingenieria e impresion
serigrafia a dos fintas lisa. Inc. Poste de
5.08x5.08x300cm galvanizado. Con la
leyenda "salén de usos multiples

Pza

2.00

0.00

2.00

3,373

88

Suministro y colocacién de letrero de
inicio de obra horizontal de 3.20x1.90m.
Medidas minimas, inc. mano de obra,
herramienta y equipo, materiales,
excavaciones, concreto simple,
estructura metdlica (ver croquis anexo),
cortes, traslapes, soldadura

Pza

1.00

0.00

1.00

3,079

89

Suministro y colocacion de placa
grabada en seco sobre laminado de
pldstico color blanco que incluird el
nombre del espacio y escudos de armas
de las instancias ejecutoras; en la parte
superior izquierda deberd presentar el
logotipo institucional

Pza

1.00

0.00

1.00

1,979

FUERA DE CATALOGO Y/O EXCEDENTES

20

Bordillo de concreto simple fc=150kg/cm?2
tma 3/4en laterales de frotapista, hecho
en obra r.n., secciéon de 10 x 40 cm. sin
aristas con un ancho minimo de 2.2 m
entre las 2 guarniciones, sobresaliendo 10
cms. del nivel de la trotapista. con
desagues

Ml

198.91

0.00

198.91

22,696
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91 | Suministro y colocacién de cerca de Ml 163.31 0.00 163.31 75,237
malla ciclénica con altura de hasta 1.6
mts cal.10.5 de 63x63 m de abertura,
desplantada sobre muertos de concreto
f'c=200 kg/cm2 de 30x30x50 cm. Incluye:
anclaje, postes, fijacién, barra intermedia,
barra superior
92 | Suministro y colocacién de Iluminaria Pza 8.00 0.00 8.00 10,185
pescara flc-228w/41m de 56 w incluye:
materiales, andamios, herramienta y todo
lo necesario para su correcta ejecucion
93 | Canaldén a base lamina galvanizada cal M 14.00 0.00 14.00 2,752
20 con desarrollo de 0.70m incluye:
suministro 'y colocacién,  desperdicio,
acarreo hasta el lugar de su utilizacién,
mano de obra cdlificada, trazo, cortfes,
desperdicios, alineacién, nivelado,
habilitado y colocacién
94 | Cubierta metdlica a base de lamina M2 224.34 0.00 224.34 50,510
pintro r-101 calibre 26, incluye: suministro e
instalacion , mano de obra, herramienta,
materiales, herrajes, fraslapes, cortfes,
sellados, ajustes, almacenamiento,
andamios, equipo de elevacién, silicon
Subtotal 1,988,025
IVA 318,084
Total 2,306,109
FORTAMUN- 1,067,400
DF
OTROS 1,238,709

2. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales, no aplican la
ejecucion de la fianza de cumplimiento, o en su caso la recisibn de contrato. Monto:
$99.401

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en |la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal).
Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $352,590

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal, 139 al 143 Reglamento LOPSRM Federal).

2. No se presenta: acta de entrega recepcién (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento
LOPSRM Federal).
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $1,067,400
Observaciones Financieras Otros Recursos: $1,338,110
Observaciones con monto de referencia: $ 352,590
Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-29/14-R33-36

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentacion de Paseo Valle de las Recuas tramo de calle
Dolores Trompeta a calle los Molinos

Localidad: Los Silos

Monto del POA: $ 3,083,927

Monto ejercido contable: $ 1,401,207
Modalidad de ejecucion: Contratada por licitacién publica

Ejecutor: Maquinaria en Venta Potosinas, S.A.de C.V.
Monto del contrato: $ 3,036,023
Ano refrendo: 2014 - 2015
Monto refrendo: $2,173,121

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 3,083,927 $ 3,083,927
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO POA %
MONTO CONTABLE EJERCIDO FACTURAS POLIZAS
$ 1,401,207 $ 910,807 $ 1,401,207 $ 1,392,751

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Estimacion, falta el cuerpo de la estimacion: $1,401,207

Referencia Concepto Fecha Importe

366 Estimacion 01 24/12/14 $ 1,401,207

2. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales, no aplican la
ejecucién de la fianza de cumplimiento, o en su caso la recision de contrato. Monto:
$60,397
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Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se realiza una observacion ya que la fecha de terminacién de la obra de acuerdo al
contrato era el dia 31 de diciembre del 2014 vy si bien la obra fue refrendada no se
presenta convenio modificatorio (Art 139 de la LOPSRM), ni el dictamen técnico que funde
y motive las causas que lo originan (Art. 69 del Reglamento de la LOPSRM), por lo tanto no
se justifica el incumplimiento a los programas de ejecucién de los trabajos, ni la atribucién
de dichos retrasos, ademds de que no se presenta la modificacién al monto y plazo de la
fianza de cumplimiento (Art. 68 Il del Reglamento de la LOPSRM).

2. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de
aceptacion de la obra, programa anual de obra (Art. 19 LOPSRM) y publicacién en
CompraNet junta de aclaraciones, acta de apertura de proposiciones y fallo (Art. 84
LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $1,401,207
Observaciones Financieras Otros Recursos: $ 60,397
Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-29/14-RO-41

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construcciéon de Centro Deportivo Integral Rural Atlas
Localidad: Colonia Rural Atlas

Monto del POA: $ 1,940,000

Monto ejercido contable: $ 706,457

Modalidad de ejecucién:
Ejecutor:

Monto del contrato:
Convenio en plazo:

Contratada por adjudicacién directa
Administracion y Ecologia en Obras S.A. de C.V.
$ 1,915,500

30 de agosto de 2014

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL CONADE
$ 1,940,000 $ 1,940,000
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO P
EJERCICIO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
2013 $ 957,750 $ 957,750 $ 957,750 $ 957,750
2014 $ 706,457 $ 982,250 $ 733,380 $ 699,167
TOTAL $ 1,664,207 $ 1,940,000 $1,691,130 $1,656,917
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C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

5. EQUIPAMIENTO

Suministro y fijacién de bicicleta fija
progym cycle tipo spining bike hp-2 o
similar, incluye: suministro, entrega de
equipo ensamblado y en
funcionamiento, fletes, acarreos, y todo
lo necesario para la correcta ejecucién
del concepto p.u.c..t.t

Pza

8.00

0.00

8.00

60,815

Suministro y colocacion de espejo de
aluminio anodizado natural mate linea
2" de 3.00x0.90 mfs. Incluye: espejo de
4mm, perfiles, cortes, habilitado,
armado, vinil, pijas, taladrado, taquetes
y lo necesario para su correcta

colocacién y funcionamiento

Pza

2.00

0.00

2.00

7,055

6. PLACA CONADE

Suministro 'y colocacién de placa
conade de 2.44 mt x 1.80 en ldmina
cal. 26 montada sobre bastidor
metdlico de perfil tubular cal. 20. Con
soportes laterales, incluye: suministro,
colocacién en base de muertos de
concreto 0.30x0.30x0.30, rotulos

Pza

1.00

0.00

1.00

5,899

Redondeo

-1

Subtotal

73,768

IVA

11,803

Total

85,571

OTROS |

85,571 |

2. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales, no aplican la
ejecucion de la fianza de cumplimiento, o en su caso la recisibn de contrato. Monto:

$3.688

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas

(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en |la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal).
Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del

Estado. Monto de referencia: $191,550
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Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se observa como improcedente el finiquito por la situacién de la obra. (Art. 64 LOPSRM
Federal, 139 al 143 Reglamento LOPSRM Federal).

2. No se presenta: acta de entrega - recepcidén (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento
LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras Otros Recursos: $ 89,259

Observaciones con monto de referencia: $ 191,550
Observaciones Administrativas Otros Recursos: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-29/14-RO-43

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Subcomandancia Zona Centro Histérico
Localidad: Centro Histérico
Monto del POA: $ 13,526,000

Monto ejercido contable: $ 13,525,956

Modalidad de ejecucién:  Contratada por adjudicacion directa
Ejecutor: Pedro Marcelo Coral Moctezuma
Monto del contrato: $ 13,525,956

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL SUBSEMUN
$ 13,526,000 $ 13,526,000
100% 100%

En la revisidn de la documentacidn financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 13,525,956 $ 13,526,000 $ 13,525,956 $ 13,467,654

C. RESULTADO
Observaciones Financieras
1. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales, no aplican la

ejecucién de la fianza de cumplimiento, o en su caso la recision de contrato. Monto:
$411,817
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Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 66 LOPSRM Federal). Monto de referencia
de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $1,352,596

Observaciones Adminisirativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal, 139 al 143 Reglamento LOPSRM Federal).

2. No se presenta: acta de entrega - recepcioén (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento
LOPSRM Federal), aviso de terminacién de la obra (Art. 64 LOPSRM Federal y 164
Reglamento LOPSRM Federal), convenio adicional (Art. 59 LOPSRM Federal y 99
Reglamento LOPSRM Federal) y presupuesto base del ayuntamiento.

3. No se presenta: bitdcoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal),
numeros generadores (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal), planos definitivos (Art. 68
LOPSRM Federal), pruebas de laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal), reporte
fotogrdfico (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la supervision (Art. 115

Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otros Recursos: $ 411,817
Observaciones con monto de referencia: $ 1,352,596
Observaciones Administrativas Otros Recursos: 3

Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-29/14-RO-44

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:
Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucién:

Ejecutor:

Monto del contrato:
Monto del convenio:
Convenio en plazo:
Monto contrato mas
convenio:

Regeneracién Integral de Avenida Ricardo B. Anaya con una
longitud de 5,610 ml, framo de carretera a Rio Verde hasta
Calle 24 (1a. Etapa tramo de Colorines a Golfo de México)
Prados Glorieta

$ 10,380,000

$2,018,882

Contratada por licitacion publica

Caminos y Drenajes Escamilla Construcciones, S.A. de C.V.

$ 6,729,605

$ 3,250,395

30 de junio de 2015

$ 9,980,000
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL

FOPEDEP

$ 10,380,000

$ 10,380,000

100%

100%

En la revisidon de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

podlizas

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 2,018,882 $ 2,018,882 $ 2,972,590 $ 2,966,717

C. RESULTADO

Observaciones Adminisirativas de Control Interno

1. Se observa la mala planeaciéon y presupuestacion de la obra debido a que sin haber
pagado ninguna estimacién se incrementa la obra en monto en un 48 %, siendo que
muchos de los conceptos del convenio se pudieron haber previsto desde el proyecto y
presupuesto base, ademds se incrementa el plazo en un 259 % lo que pone de manifestd
la mala programacién inicial de la obra.

Debido a que la totalidad de las estimaciones se presentaran en el ejercicio 2015 la
auditoria a las mimas se llevara a cabo en el siguiente ejercicio.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 1

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-29/14-RO-45

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Stand de Tiro Real
Localidad: Abastos

Monto del POA: $ 4,000,000

Monto ejercido contable:  $ 4,000,000

Modalidad de ejecucién:
Ejecutor:
Monto del contrato:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

Contratada por adjudicacién directa
Caminos y Drenajes Escamilla Construcciones, S.A. de C.V.

$ 3,979,539

TOTAL SUBSEMUN
$ 4,000,000 $ 4,000,000
100% 100%
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En la revisibn de la documentacidon financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 3,982,759

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe

Estimado Verificado

1 Suministro y colocacién de motor| Pza 8.00 0.00 8.00 % 33,713
baldor de 0.5 h.p @ 1800 rpm tefc 3 f
230/450 vca 60hz incluye: instalacion,
acarreos hasta el lugar de su utilizacion,
andamios, mano de obra, herramienta,
equipo, limpieza, pruebas y todo lo
necesario para su correcta ejecucion

2 | Suministro y colocacién de reductor sin| Pza 8.00 0.00 8.00 40,938
fin- corona, salida lateral izquierda
relacién 10:1 @175 rpm con torque de
125 in.bs s.c i f.s. 1.80 .incluye: acarreos
hasta el lugar de su utilizacién,
andamios, mano de obra,
herramienta, equipo, limpieza

Subftotal 74,651
IVA 11,944
Total | $ 86,595
OTROS | 86,595

2. Estimacion, falta el cuerpo de la estimacién: $1,320,695

Referencia Concepto Fecha Importe
100 Estimacién 07 13/12/14 $ 798,782
99 Estimacion 06 13/12/14 342,405
102 Estimacién 08 finiquito 15/12/14 179,508

3. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales, no aplican la
ejecucion de la fianza de cumplimiento, o en su caso la recisidn de contrato. Monto:
$60,659

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 66 LOPSRM Federal). Monto de referencia

de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $400,000
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Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal, 139 al 143 Reglamento LOPSRM Federal).

2. No se presenta: acta de entrega - recepcidén (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento
LOPSRM Federal), aviso de terminacién de la obra (Art. 64 LOPSRM Federal y 164
Reglamento LOPSRM Federal) y convenio adicional (Art. 59 LOPSRM Federal y 99
Reglamento LOPSRM Federal).

3. No se presenta: bitdcoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal),
planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal) y pruebas de laboratorio (Arf. 132 Reglamento
LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otfros Recursos: $1,467,949
Observaciones con monto de referencia: $ 400,000
Observaciones Administrativas Otfros Recursos: 3

Nota:

En las obras ASE-AEFO-EA-29/14-R33-12, ASE-AEFO-EA-29/14-R33-14, ASE-AEFO-EA-29/14-
R33-15, ASE-AEFO-EA-29/14-R33-17, ASE-AEFO-EA-29/14-R33-18, ASE-AEFO-EA-29/14-R33-31,
ASE-AEFO-EA-29/14-R33-32 vy ASE-AEFO-EA-29/14-R33-37, no se determinaron
observaciones, en virtud de presentar debidamente integrados los expedientes unitarios
de obra y aplicar adecuadamente los recursos en Ias mismas.

Se informa que con base en el Convenio de Coordinacion y Colaboracién suscrito entre la
Auditoria Superior de la Federacién (ASF) y ésta Entidad de Fiscalizacién Superior Local
(EFSL), publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 11 de diciembre de 2014,
mediante el oficio niUmero OASF/0621/2015 de fecha 24 de febrero de 2015 y recibido el
06 de marzo del mismo ano, signado por C.P.C. Juan Manuel Portal Martinez, Auditor
Superior de la Federacién, solicitd que se realizaran las auditorias de manera coordinada
a los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, del Municipio de San Luis Potosi, S.L.P. y al
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) del
Gobierno del Estado de San Luis Potosi.

La participacion coordinada de la Auditoria Superior del Estado (ASE) en la fiscalizacion
de este Fondo, posibilitard un mayor alcance e integralidad de las auditorias. Para ello,
existird la coordinacién necesaria con la ASF, quien proporcionard las guias de auditoria,
metodologia y papeles de trabajo, asi como la capacitacién correspondiente.

Esta estrategia de coordinacion permitird una mayor calidad de la fiscalizacién de este
fondo, y establece bases para un frabajo con perspectiva y alcance para futuros
gjercicios, respecto de las Aportaciones federales transferidas.

Los trabajos iniciaron a partir del mes de mayo del presente ano.
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Una vez concluidos los trabajos coordinados de auditoria, los informes respectivos se
remitirdn a la Auditoria Superior de la Federacién, a mds a tardar el 1 de octubre de 2015,
a fin de que ésta los integre al Informe que presentard a la Cdmara de Diputados.

Por lo anterior, en el presente Informe Final de Auditoria a la Cuenta PUblica 2014, del
Municipio de San Luis Potosi, S.L.P., no se incluye en la muestra auditada los resultados
relacionados con el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal.

Asi mismo en el Informe Final de Auditoria a la Cuenta PUblica 2014, del Municipio de San
Luis Potosi, S.L.P., no se incluye en la muestra auditada los resultados de las obras
Construcciéon de calle Luis Donaldo Colosio, Readecuacion de Calle Prolongacion Muhoz
y Readecuacién de calle Prolongacién Ledn Garcia relacionados con el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014
MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 135,101,607
MONTO FISCALIZADO $ 106,118,457
PORCENTAJE FISCALIZADO 79 %
NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 45
OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 8,174,505
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 4,998,831
DE REFERENCIA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 23

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014
MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $76,750,414
OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $ 3,367,532
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 1,944,146
DE REFERENCIA OTROS RECURSOS
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 9

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014
MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 182,868,871
OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 11,542,037
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 6,942,977
DE REFERENCIA TOTAL
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 32
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-29/14-R28-03

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Rehabilitacién de Avenida Manuel José Othdédn Tramo de
Lateral Carretera 57 a Calle Cuarta

Localidad: Ferrocarrilera - San Luis

Monto Anexos: $ 5,139,460

Monto ejercido contable: $ 5,139,460
Modalidad de ejecucidn:  Contratada por licitacion pUblica

Ejecutor: BUGA Construcciones, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 4,581,657

Monto del convenio 1: $ 972,658

Monto del convenio 2: -$ 414,855

Convenio en plazo: 31 de julio de 2014

Monto Contrato mas $ 5,139,460

convenio:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL RAMO 28
$ 5,139,460 $ 5,139,460
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO ANEXOS FACTURAS POLIZAS

$ 5,139,460 $ 5,139,460 $ 5,139,460 $ 5,108,446

C. RESULTADO
Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).
RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 1
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-29/14-R28-04

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentacién de eje 102 tramo de: Avenida Industrias a
Pavimento Existente

Localidad: Zona Industrial

Monto Anexos: $2,123,923

Monto ejercido contable: No disponible
Modalidad de ejecucidn:  Contratada por licitacion pUblica

Ejecutor: CEARM Construcciones, S.A. de C.V. en Asociacion con
Construcciones y Estructuras de Concreto, S.A. de

Monto del contrato: $ 1,837,706

Monto del convenio: $ 286,217

Convenio en plazo: 16 de noviembre de 2014

Monto contrato mas $2,123,923

convenio:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL RAMO 28
$ 2,123,923 $ 2,123,923
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO ANEXOS FACTURAS POLIZAS

No disponible $ 2,123,923 $ 2,123,923 $2,111,106

C. RESULTADO
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).
RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 1
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-29/14-R28-05

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Remodelacién de Edificio del DIF Municipall
Localidad: Himno Nacional
Monto Anexos: $ 1,163,095

Monto ejercido contable: $ 1,163,095

Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacion restringida
Ejecutor: Isidro Villegas De La Rosa

Monto del contrato: $ 1,163,095

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL RAMO 28
$ 1,163,095 $ 1,163,095
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO ANEXOS

FACTURAS

POLIZAS

$ 1,163,095 $ 1,163,095

$ 1,163,095

$ 1,156,076

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 1

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-29/14-R28-06

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Terminacién de la Rehabilitacién de Servicios Sanitarios vy
Lineas de Almacenamiento y Distribucion de Agua en drea
de cocinas y banos en Mercado Hidalgo

Localidad: Zona Centro
Monto Anexos: $ 369,740
Monto ejercido contable: $ 757,384

Modalidad de ejecucién:  Contratada por adjudicaciéon directa
Ejecutor: Desarrollos Torre Fuerte, S.A. de C.V.

Monto del contrato: $ 1,232,468
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL RAMO 28
$ 369.740 $ 369,740
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO ANEXOS FACTURAS POLIZAS

$ 757,384 $ 369,740 $ 369,740 $ 369,740

C. RESULTADO

Observaciones Financieras
1. Anticipo no amortizado $369,740
2. Falta documentacidén comprobatoria: $387,643

3. No se aplican las penas convencionales, no aplican la ejecucion de la fianza de
cumplimiento, o en su caso la recision de contrato. Monto: 53,123

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Arf. 115 lll y 157 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $123,246

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$61,623

3. Llicitacion incorrecta: Por el monto del contrato la obra debid ser invitacién restringida y
no adjudicacién directa como se realizd. En periodo de aclaraciones se presenta la
justificaciéon de la seleccidon del procedimiento de excepcidn a la licitacidon puUblica, en el
cual se hace alusién al articulo 93 fracciones Il y IX de la LOPSRM, en donde se menciona
en términos generales lo siguiente: que se peligre o se altere el orden social y derivado de
caso fortuito o de fuerza mayor, respectivamente. Lo cual se considera improcedente ya
que, en este caso, si era previsible hacer la licitacién, por lo que resulta improcedente la
aclaracién anterior. Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de
Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia: $1,232,468

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se realiza una observacion ya que la fecha de terminacion de la obra de acuerdo al
contrato era el dia 15 de octubre del 2014 sin embargo, fisicamente la obra se encontrd
inconclusa y no se presenta convenio modificatorio (Art 139 de la LOPSRM), ni el dictamen
técnico que funde y motive las causas que lo originan (Art. 69 del Reglamento de la
LOPSRM), por lo tanto no se justifica el incumplimiento a los programas de ejecucion de los
frabajos, ni la atribucion de dichos retrasos, ademds de que no se presenta la
modificacién al monto y plazo de la fianza de cumplimiento (Art. 68 Il del Reglamento de
la LOPSRM).
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2. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

3. No se presenta: acta de entrega - recepciéon (Art. 152 LOPSRM) y aviso de terminacion
de la obra (Art. 152 LOPSRM).

4. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), estimaciones (Art. 122
LOPSRM), nUmeros generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137
VIl Reglamento LOPSRM), reporte fotogrdfico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) y reportes
de la supervision (Art. 84 Xl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $369,740

Observaciones Financieras Otfros Recursos: $ 440,766
Observaciones con monto de referencia: $ 1,417,337
Observaciones Administrativas: 4

Nota:

En la Obra: ASE-AEFO-EA-29/14-R28-01, no se determinaron observaciones, en virfud de
presentar debidamente integrados los expedientes unitarios de obra y aplicar
adecuadamente los recursos en las mismas.
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RESUMEN DE MONTOS RAMO 28 EJERCICIO 2014
MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 32,348,842
MONTO FISCALIZADO $ 19,105,056
PORCENTAJE FISCALIZADO 59 %
NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 6
OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 369,740
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 1,417,337
DE REFERENCIA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 7

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014
MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 440,766
OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $ 440,766
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $0
DE REFERENCIA OTROS RECURSOS
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 0

RESUMEN DE MONTOS TOTAL RAMO 28 EJERCICIO 2014
MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 19,545,822
OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 810,506
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 1,417,337
DE REFERENCIA TOTAL
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 7
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3. Resultados de la evaluacion al desempeno

Teniendo en cuenta lo establecido por los articulos 134 primer pdrrafo de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracciéon lll, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, se presentan los resultados relativos a la revision y
fiscalizacién de los programas, respecto a la evaluacién del cumplimiento de los objetivos
y metas, asi como de la satisfaccion de las necesidades para las cuales fueron destinados
con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez.

La fiscalizacion de la gestion gubernamental se define como el conjunto de métodos vy
procedimientos técnicos que se aplican a un ente publico, con el fin de verificar el
cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de
eficiencia, eficacia y economia con que se utilizan los recursos humanos, técnicos,
materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a
cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestion gubernamental; de
conformidad con los articulos 7, 35y 37 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San
Luis Potosi.

La Auditoria al Desempeno tiene el propdsito fundamental de determinar si las
dependencias y entidades cumplen, no sélo con la normatividad, programas y metas
establecidos, sino también con las expectativas de la poblacidén que recibe sus bienes y
servicios, vy si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnoldgicos utilizados para
producirlos u oforgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, idenfificar las
causas o dreas de oportunidad que limitan la consecucidn de dichos objetivos, y
proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la
organizacioén al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y
que el otorgamiento de sus servicios sea oportuno, confiable y completo.

El indicador es una expresidon cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un
medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones
del programa, monitorear y evaluar sus resultados.

Indicadores financieros

CLASIFICACION INDICADOR INTERPRETACION

El Municipio no cuenta con liquidez ya
gue solo dispone de $0.10 para pagar

Administraciéon de Liquidez . .

Efectivo Activo Circulante / Pasivo Circulante cada $1.00 de sus obligaciones a corto
plazo; por lo que se encuenfra en
situacion Insuficiente y Critico.

Administracién de Carga de la Deuda Representa una carga de ]3':.35,3% ae
. T ; cada peso de la deuda en relacidon con
Pasivos Amortizacion de Pasivos/Gasto Total

el gasto total.
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CLASIFICACION INDICADOR
Nivel de Endeudamiento
Deuda Contratada/Ingresos
Propios+Participaciones Reales

Autonomia Financiera
Ingresos Propios/Ingresos Totales

Administraciéon de
Ingresos

Autonomia Financiera para cubrir
Gasto Corriente
Ingresos Propios/Gasto Corriente

Realizacion de Inversiones,

Servicios y Beneficio Social

Gasto Sustentable/Ingresos por

Parficipaciones+Aportaciones
Federales

Administracion

Presupuestaria indice de Tendencias en Némina

Gasto en ndmina del ejercicio/Gasto
en némina del ejercicio inmediato
anterior

Proporcién de Gasto en Nomina
sobre el Gasto de Operacion
Gasto en Nomina/Gasto de
Operacion

Resultado Financiero
Existencia + Ingresos / Egresos

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

Aplicacién de los recursos segun el rezago social:

Alcance de la revision

Universo seleccionado:
Muestra auditada:
Representatividad de la muestra:

INTERPRETACION

El nivel de endeudamiento en el
ejercicio representa el 41.62% de los
ingresos efectivamente recaudados vy
recibidos, en el ano.

Los ingresos propios del Municipio
representan un 39.59% del total de los
recursos recibidos, por lo que el 60.41%
deriva de los recursos de las
participaciones; observdndose que el
Municipio carece de autonomia
financiera; encontrdndose en situaciéon
Insuficiente y Critico.

El gasto corriente en el Municipio es
cubierto en un 42.08% con recursos
propios, por lo cual se observa que
cuenta con un nivel Insuficiente y
Critico en cuanto autonomia financiera,
para cubrir su gasto corriente.

El  Municipio invirti® en obras de
infraestructura, servicios publicos vy
programas de beneficio social un

22.44% de los
Participaciones y Aportaciones
Federales, por lo que su nivel es
Insuficiente y Critico en los rubros ya
mencionados.

ingresos por

El gasto en ndmina del ejercicio 2014
fue de $1,188,728,444 representando
éste un incremento de 36.81% con
respecto al gasto del ano 2013 el cual
fue de $868,913,512.

El gasto de operacién del ejercicio fue
de $2,650,237,154 siendo el gasto en

némina de $1,188,728,444 el cuadl
representa el 44.85% del gosto de
operacion.

El  Municipio presenta un grado

Insuficiente de equilibrio financiero en la
administraciéon de sus recursos, en virtud
de que la existencia mds los ingresos del
ejercicio no fueron similares en 1.82% a
los egresos realizados en el mismo.

$ 396,632,380
396,632,380
100%
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Muy alto 45 - $ 0 0

Alto - - 0 0

Medio 52 - 2,202,807 197

Bajo 7 4 1,975,059 6527

Muy bajo 62 4 392,208,917 732616

Sin grado 3 1 245,597 6
Comunidades no localizadas 36 1 0 0
TOTAL 205 10 S 396,632,380 739,346

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) con base
en el Il Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo (ENOE) 2010, IV
Trimestre; Avance Fisico Financiero ejercicio fiscal 2014.

Derivado del andlisis de la revisidon se determina que se aplicé de la siguiente manera:

INVERSION EN PROGRAMAS 2014

98.88%

100%

80%

60%

40%

20%

0.00% 0.00% 0.56% 0.50% 0.06% 0.00%

0%
Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo Sin Grado C.N.L.

EREZAGO SOCIAL

Segun datos del CONEVAL no se localizo la comunidad de Los Gémez la cual suma un
importe de $245,597, por lo que se sugiere presentar el Decreto publicado en el Periddico
Oficial del Estado; conforme lo seiala los articulos 9 de la Ley Orgdnica del Municipio Libre
del Estado de San Luis Potosi y 19 fraccion XXIV de la Ley de Desarrollo Urbano de San Luis
Potosi.

Distribucion del gasto por programa

Se verificé la informaciéon del Programa Operativo Anual del ejercicio en revision
distribuyendo el recurso de la siguiente manera:

PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO %
Traspasos realizados a ofros fondos $ 230,519,959 57
Asistencia social 48,158,401 12
Manejo de residuos sdlidos 35,041,858 8
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PROGRAMA

Urbanizacion

Cultura

Infraestructura agropecuaria

Deporte
Fortalecimiento municipal
Agua potable
Electrificacion
Educacién
Turismo

Refrendo
Vivienda

Gastos indirectos
Caminos

Salud

Programas del ramo 33

DESTINO DEL RECURSO %

31,552,407 8
11,775,783 3
11,576,384 3
6,997,790 2
6,521,582 2
5,127,199 2
2,397,344 1
2,147,851 1
1,758,258 1
1,594,770
971,534
238,771
228,184
20,973

TOTAL | $ 396,632,380 1

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF)

CAP INDICADOR

l.

Ry Nivel de gasto al 31 de

: diciembre de 2014

1.
.1 Gasto en seguridad publica
1.2 Gasto en obra publica
1.3 Gasto en otros rubros
.4 Gasto en estimulos a la

’ educacion

L5 Gasto en asistencia social y

servicio comunitario

Monto del fondo ejercido
en el pago del servicio de
la deuda publica, con
respecto al monto total

.1

RESULTADO DEL
INDICADOR %

NIVEL DE GASTO EJERCIDO

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
100 $396,632,379 se ejercio el 100% al 31 de diciembre
de 2014.

ORIENTACION DE LOS RECURSOS
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por

- $396,632,379 al cierre del ejercicio, no se destind
recursos al rubro de seguridad publica.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
$396,632,379 al cierre del ejercicio, se destind el
11.17% al rubro de obra publica.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
$396,632,379 al cierre del ejercicio, se destind el
76.69% a ofros rubros.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
- $396,632,379 al cierre del ejercicio, no se destind
recursos al rubro de estimulos a la educacién.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
$396,632,379 al cierre del ejercicio, se destiné el
12.14% al rubro de asistencia social y servicios
comunitarios.

OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA)

INTERPRETACION

11.17

76.69

12.14

El Municipio no pago adefas con recursos de éste

0.00 fondo.
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RESULTADO DEL

CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION
Importe de la deuda El importe de la deuda publica $713,000,000
1.2 respecto del monto 1.79 representa  1.79 veces el monto asignado al
asignado al fondo FORTAMUN-DF por $396,632,379.
V. SEGURIDAD PUBLICA
Participacion del fondo en
V1 la erogacién total ) El Municipio no realizé gasto de seguridad publica
’ municipal en el renglén de con recurso del FORTAMUN-DF.
seguridad publica
V. DIFUSION

Disponibilidad para el
publico, de los informes
V.1 mensuales de avance del 100 Cumpli¢ satisfactoriamente.
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)

Disponibilidad de los

V.2 informes trimestrales de 75 Cumplié parcialmente.
avance del fondo (SHCP)
VI. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES

Importancia del fondo
respecto de los recursos
propios municipales
(Impuestos, derechos,
productos y
aprovechamientos)
FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el

que se da a conocer la distribucién del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico
Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Poblacion y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

Los ingresos propios municipales por $948,373,365
2.39 representan 2.39 veces el monto asignado del
FORTAMUN-DF por $396,632,379.

VI

PROGRAMA GENERAL DE OBRA

RESULTADO DEL
INDICADOR %

l. CUMPLIMIENTO DE METAS
indice de cumplimiento

CAP INDICADOR INTERPRETACION

de metas Del total de obras programadas el 60% de las
[ (% del total de obras que 60 mismas cumplieron con el avance fisico
cumplieron con el avance programado, segun datos del Municipio.

fisico programado)

indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(avance fisico) (% del
1.2 numero de obras de la - No aplica.
muestra de auditoria que
cumplieron con el avance
fisico programado)(andilisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(% de la inversion de la
1.3 muestra de auditoria que 93.75
corresponde a obras que
cumplieron con el
avance fisico
programado)

Se observé que a la fecha de revision el 93.75% de
obras que constituyeron la muestra de auditoria
cumplieron con su avance fisico involucrando un
monto de $87,492,103.
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RESULTADO DEL 2
CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION

. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de

. , A la fecha de revision al 31 de diciembre de 2014 el
auditoria, que no estdn

6.25% de las obras de la muestra de auditoria que

1.1 tferminadas, no operan o 6.25 ) -
no estdn terminadas, no operan o no lo hacen
no lo hacen
adecuadamente.
adecuadamente

Concentraciéon de la

poblacion, del Municipio De la poblacion total del Municipio, el 93.56% se

1.2 que vive en: concentra en la cabecera municipal y el 6.44% en
Cabecera municipal 93.56 las comunidades.
Comunidades 6.44

De la inversion ejercida del Programa Municipal de
Obras por $396,632,380 a la fecha de revisién al 31
de diciembre de 2014, se aplicé el 97.71% en la
cabecera municipal.

Concentraciéon de la
1.3 inversién en la cabecera 97.71
municipal

De la inversion ejercida del Programa Municipal de
Obras por $396,632,380 a la fecha de revisién al 31
de diciembre de 2014, se aplicé el 2.29% en las
comunidades.

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y otfros al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo

Administrativo por el que se da a conocer la distribucion del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014;
Informe de Avance Fisico Financiero; Conteo de Poblacion y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

Concentraciéon de la
1.4 inversion en las 2.29
comunidades

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA

RESULTADO DEL %
CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION

I CUMPLIMIENTO DE METAS

indice de cumplimiento de
metas
1.1 (% del total de obras que 60
cumplieron con el avance
fisico programado)

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
revision, se observd cumplimiento del avance fisico
programado en el 60% de las mismas, segun datos del
Municipio.

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(avance fisico) (% del
1.2 nUmero de obras de la - No aplica.
muestra de auditoria que
cumplieron con el avance
fisico programado)(andilisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria Se observd que a la fecha de revision el 93.75% de
(% de la inversion de la 93.75 obras que constituyeron la muestra de auditoria
muestra de auditoria que ’ cumplieron con su avance fisico involucrando un
corresponde a obras que monto de $87,492,103.
cumplieron con el avance
fisico programado)

I CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de A la fecha de revision 31 de diciembre de 2014, el

i auditoria, que no estdn 6.95 6.25% de las obras de la muestra de auditoria que no

’ terminadas, no operan o no ’ estdn terminadas, no operan o no lo hacen
lo hacen adecuadamente adecuadamente.

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FORTAMUN-DF.
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Derivado de la evaluacidon al desempeno, se determina que el ente auditable se
encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial.

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones

segun corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la
entidad.
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4. Evaluacion de legalidad

Aspecto legal

El articulo 7°, fraccion VI, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi,
establece textualmente:

“Articulo 7°. La Auditoria Superior del Estado tendrd las siguientes atribuciones:

Vl.- Comprobar si la recaudaciéon, administracion, manejo y aplicacién de recursos
Estatales y Municipales; asi como los actos, contralos, convenios, concesiones u
operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad,
y si no causaron dafios o perjuicios a las haciendas publicas, estatal o municipales, o al
patrimonio de ofros entes auditables.”

Con fundamento en el citado articulo, esta autoridad, por conducto de la Auditoria
Especial de Legalidad, programd, analizé y fiscalizé el ejercicio 2014, verificando los actos
de legalidad al municipio de San Luis Potosi, S.L.P., que complementan la revision
financiera y de obra que se practica a la Cuenta PUblica de dicho Municipio en el citado
ejercicio fiscal.

En este orden de ideas, la Auditoria de legalidad que se practicéd al citado Municipio,
constituye el método de andlisis y evaluacién sobre el cumplimiento de las normas vy
disposiciones que le son aplicables, asi como el de comprobar que las actividades
ejecutadas por el Municipio, contribuyen a la consecucién de la aplicacion del marco
legal al gue se encuentra sujeto.

Alcance de la revision

Los alcances de la auditoria en materia de Legalidad practicada al municipio de San Luis
Potosi, S.L.P., fueron consistentes en:

1. Revision de las actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de enero a
diciembre de 2014.

2. Verificacion del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados vy
realizados por el municipio de San Luis Potosi, S.L.P. en los rubros de:

Comodato.

Arrendamiento.

Servicios Profesionales.

Deuda.

Convenios.

®©000Q

3. Revision de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e
inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo
del municipio de San Luis Potosi, S.L.P., en el periodo de enero a diciembre de 2014.

4. Revision del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a
diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Contralor
Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor.
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5. Revision de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de
San Luis Potosi, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones realizadas.

Observaciones

Con fundamento en los articulos 7 fracciones I, lll, XXXI, 12 fracciones XllI, XVII, XXVII de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; se emiten las siguientes
observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el articulo 49 fraccién IV de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, no fueron solventadas:

Actas de Cabildo:
Revisidon de actas de Cabildo

a. Resultd que la C. Paulina Castelo Campos en su cardcter de Sindico Municipal; fue
omisa en firmar las actas nimeros 6 y 19 ordinarias de fecha 28 de marzo y 15 de
octubre de 2014, siendo que estuvo presente en las sesiones de Cabildo de las
fechas citadas, incumpliendo lo establecido por el articulo 28 y demds relativos de
la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

b. Resulté que el C. José Antonio Zapata Meraz en su cardcter de Regidor; fue omiso
en firmar las actas nimero 21, 22, 23 y 24 ordinarias de fecha 13 de noviembre, 26
de noviembre y 15 de diciembre de 2014, siendo que estuvo presente en las
sesiones de Cabildo de las fechas citadas, incumpliendo lo establecido por el
articulo 28 y demds relativos de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de
San Luis Potosi.

c. Respecto a la presentacidn de los informes financieros mensuales ante el H.
Cabildo, resulté lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 14 de febrero de 2014
Febrero 13 de marzo de 2014
Marzo 15 de abril de 2014
Abril 15 de mayo de 2014
Mayo 12 de junio de 2014
Junio 15 de julio de 2014
Julio 14 de agosto de 2014
Agosto 15 de septiembre de 2014
Septiembre 15 de octubre de 2014
Octubre 13 de noviembre de 2014
Noviembre 15 de diciembre de 2014
Diciembre 15 de enero de 2015

De lo anterior, se desprende que ese H. Ayuntamiento incumplié las disposiciones
contenidas en el articulo 81 fraccidén Vil y IX de la Ley Orgdnica del Municipio Libre
del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentaciéon fuera del
plazo establecido en la citada Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de marzo, junio, agosto y septiembre de 2014, ante el
H. Cabildo de ese Municipio.
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d. Con respecto a la presentacion de los Informes financieros mensuales ante el H.
Congreso del Estado, resultd lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 13 de febrero de 2014
Febrero 14 de marzo de 2014
Marzo 15 de abril de 2014
Abril 16 de mayo de 2015
Mayo 13 de junio de 2014
Junio 15 de julio de 2014
Julio 19 de agosto de 2014
Agosto 17 de septiembre de 2014
Septiembre 16 de octubre de 2014
Octubre 14 de noviembre de 2014
Noviembre 15 de diciembre de 2014
Diciembre 28 de enero de 2015

En razdn de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplié las disposiciones contenidas
en articulo 86 fraccion VIl de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San
Luis Potosi; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto PuUblico para los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentacion
fuera del plazo establecido en Ley, respecto del informe financiero
correspondiente al mes de diciembre de 2014, ante el H. Congreso del Estado a
través de esta Auditoria Superior del Estado.

e. Esta Autoridad no cuenta con evidencia documental que acredite que el H.
Cabildo de San Luis Potosi, S.L.P., realizara en tiempo y forma la elaboracién del
Tabulador de remuneraciones como anexo al Presupuesto de Egresos para el
ejercicio fiscal 2015, incumpliéndose lo establecido en el articulo 27 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico para los Municipios del Estado de San
Luis Potosi; 19 v 20 de la Ley Reglamentaria del articulo 133 de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi en materia de
remuneraciones.

f. Se verificd si el H. Ayuntamiento de San Luis Potosi, S.L.P., autorizd contratos de
comodato dentro del periodo comprendido de enero a diciembre de 2014,
resultando lo siguiente:

En el acta correspondiente a sesidn de tipo ordinaria nUmero 12 de fecha 30 de
junio de 2014, se aprobd celebrar contrato de comodato entre el H. Ayuntamiento
de San Luis Potosi y el municipio de Villa de Arista, S.L.P. respecto a diez
contenedores de basura.

De lo anterior resulté que del contrato autorizado, se encontré la omision de la
firma del Lic. Juan Ramon Nieto Navarro, Secretario General del Ayuntamiento de
San Luis Potosi, incumpliéndose lo establecido por el articulo 78 fraccion VIl de la
Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.
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g. Se encontrd que mediante acta nimero 12 de fecha 30 de junio de 2014, se
aprobd la celebracion de convenio para la ejecucidn de 120 acciones de
vivienda dentro del programa Vivienda Digna 2014, con una aportacioén local por
la cantidad de $5,450,298.20 (cinco millones cuatrocientos cincuenta mil
doscientos noventa y ocho pesos 20/100 M.N.), entre SEDATU, FONHAPO vy el
municipio de San Luis Potosi, S.L.P.

De lo anterior resulté que esta Autoridad no logrd verificar si el convenio autorizado
se llevd a cabo bajo las reglas de operacién correspondientes, lo anterior de
conformidad con los articulos 144 y 145 fraccion de la Ley Orgdnica del Municipio
Libre del Estado de San Luis Potosi, toda vez que no fue presentado el convenio
para la ejecucidn de acciones del programa Vivienda Digna 2014, ante esta
Auditoria Superior del Estado.

h. Se encontrd que mediante acta nimero 18 de fecha 15 de septiembre de 2014, se
aprobd la celebracion de convenio para la ejecucidn de 100 acciones de
vivienda dentro del programa Vivienda Digna 2014, con una aportacion local por
la cantidad de $4,080,994.00 (cuatro millones ochenta mil novecientos noventa y
cuatro pesos 00/100 M.N.), entre SEDATU, FONHAPO vy el municipio de San Luis
Potosi, S.L.P.

De lo anterior resulté que esta Autoridad no logrd verificar si el convenio autorizado
se llevd a cabo bajo las reglas de operacién correspondientes, lo anterior de
conformidad con los articulos 144 y 145 fraccion de la Ley Orgdnica del Municipio
Libre del Estado de San Luis Potosi, toda vez que no fue presentado el convenio
para la ejecucién de acciones del programa Vivienda Digna 2014, ante esta
Auditoria Superior del Estado.

i. Se encontrd que mediante acta numero 13 de fecha 15 de julio de 2014, se
aprobd la celebracién de convenio de transferencia de subsidios para acceder y
disponer de los recursos con cargo al Fondo de Contingencias Econémicas 2014
correspondiente al ramo 23, entre la Secretaria de Finanzas de Gobierno del
Estado y el municipio de San Luis Potosi, S.L.P.

De lo anterior resulté que esta Autoridad no logrd verificar si el convenio autorizado
se llevd a cabo bagjo las reglas de operacién correspondientes, lo anterior de
conformidad con los articulos 144 y 145 fraccién de la Ley Orgdnica del Municipio
Libre del Estado de San Luis Potosi, toda vez que no fue presentado el convenio de
transferencia de subsidios, ante esta Auditoria Superior del Estado.

i. Se encontré que mediante acta nimero 24 de fecha 15 de diciembre de 2014, se
aprobd la celebracidn de convenio de colaboracion administrativo para
publicidad de datos abiertos, entre el Gobierno Federal y el municipio de San Luis
Potosi, S.L.P.

De lo anterior resulté que esta Autoridad no logré verificar si el convenio autorizado
se llevd a cabo bajo las reglas de operacién correspondientes, lo anterior de
conformidad con los articulos 144 y 145 fraccién de la Ley Orgdnica del Municipio
Libre del Estado de San Luis Potosi, toda vez que no fue presentado el convenio de
colaboracion administrativo para publicidad de datos abiertos, ante esta Auditoria
Superior del Estado.
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Revisién de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e inmuebles
que forman parte del Patrimonio Municipal.

k. Se observd en acta de Cabildo nUmero 4 de fecha 28 de febrero de 2014, la
aprobacién de donacién de dos predios contiguos ubicados en el
Fraccionamiento Pozarreal y en Granjas las Mercedes de la Delegacion de Villa de
Pozos a favor del Organismo PUblico Descentralizado de la Administracién PUblica
Estatal de Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosi para la construccion de
la Jurisdiccién Sanitaria No. 3 en el Estado.

De lo anterior, se tiene que a la fecha esta Autoridad no cuenta con evidencia
documental que acredite se haya solicitado autorizacion al H. Congreso del
Estado para la donacidén del predio autorizado, ni se cuenta con constancia
expedida por el Sindico Municipal, que acredite que el predio en comento, a la
fecha sigue siendo propiedad del Ayuntamiento de San Luis Potosi, S.L.P., lo
anterior de acuerdo a lo establecido en los articulos 75 fraccion VI, 76,110, 111, 112
de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

I. Se observdé en acta de Cabildo nUmero 6 de fecha 28 de marzo de 2014, la
aprobacion  de realizar Modificacion a la compatibilidad urbanistica del Predio
ubicado Eje 128 s/n esquina con via de FFCC Zona Industrial, marcado con uso de
suelo de industria ligera para que sea compatible desarrollar Centro de
Transferencia de Gas Natural para Transporte sobre ruedas para la Industria
Horticola Cimarrdn, S.A. de C.V.

De lo anterior, se tiene que a la fecha esta Autoridad no cuenta con evidencia
documental de ingreso alguno por concepto de uso de suelo y/o del recibo de
pago de derechos correspondientes, o anterior de acuerdo a lo establecido en el
articulo 21 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014.

m. Se observé en acta de Cabildo nimero 13 de fecha 15 de julio de 2014, la
aprobaciéon de realizar construccion de Fraccionamiento "Los Llanitos" ubicado en
camino a Soledad No. 305 Fraccion Tercera Grande, propietario Neocasa S.A. de
C.V.

De lo anterior, se tiene que a la fecha esta Autoridad no cuenta con evidencia
documental de ingreso alguno por concepto de licencia de construccidon y /o del
recibo de pago de derechos correspondientes, lo anterior de acuerdo a lo
establecido en el articulo 20 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014.

n. Se observd en acta de Cabildo nimero 13 de fecha 15 de julio de 2014, la
aprobacién para realizar relotificaciéon y cambio de uso de suelo en el Gran Pendn
y zonas aledanas al oriente, ubicado entre el ejido de San Juan de Guadalupe vy la
via del FFCC México-Laredo desde el eje 110 al eje 140.

De lo anterior, se tiene que a la fecha esta Autoridad no cuenta con evidencia
documental de ingreso alguno por concepto de relotificacion y uso de suelo y/o
del recibo de pago de derechos correspondientes, lo anterior de acuerdo a lo
establecido en los articulos 20 y 21 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal
2014.
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. Se observd en acta de Cabildo niUmero 15 de fecha 14 de agosto de 2014, la
aprobacion para realizar relotificacién del predio ubicado en calle Villa Real No.
200 Fraccionamiento Villas de Buenos Aires lll, asi mismo se autoriza realizar el pago
del drea de donacion por la cantidad de $48,000.00 (Cuarenta y ocho mil pesos
00/100 M.N.).

De lo anterior, se tiene que a la fecha esta Autoridad no cuenta con evidencia
documental de ingreso alguno por concepto de relotificaciéon y/o del recibo de
pago de derechos correspondientes, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el
articulo 20 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014.

. Se observé en acta de Cabildo numero 15 de fecha 14 de agosto de 2014, la
aprobaciéon para realizar Modificacion a la compatibilidad urbanistica del Predio
ubicado en calle Costado Sur Central Camionera No. 441 Fraccionamiento Central
marcado con uso de suelo de equipamiento para que sea compatible la
construccion de un taller de hojalateria.

De lo anterior, se tiene que a la fecha esta Autoridad no cuenta con evidencia
documental de ingreso alguno por concepto de uso de suelo y/o del recibo de
pago de derechos correspondientes, o anterior de acuerdo a lo establecido en el
articulo 21 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014.

. Se observdé en acta de Cabildo nUmero 20 de fecha 31 de octubre de 2014, la

aprobacidon  para realizar construccion de Condominio Horizontal Paseo de los
Agaves Tercera Etapa, ubicado en calle Minotauro Lote C No. 1000,
Fraccionamiento Ciudad 2000, Delegacién Municipal de Villa de Pozos, propiedad
de Casas Procsa, SA de CV.

De lo anterior, se tiene que a la fecha esta Autoridad no cuenta con evidencia
documental de ingreso alguno por concepto de licencia de construccidon y /o del
recibo de pago de derechos correspondientes, o anterior de acuerdo a lo
establecido en el articulo 20 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014.

Se observd en acta de Cabildo niumero 20 de fecha 31 de octubre de 2014, la
aprobacion para realizar relotificacion del Plano General La Ladrillera sector Casa
Blanca, Ladrillera Tierra Blanca y El Gorro.

De lo anterior, se tiene que a la fecha esta Autoridad no cuenta con evidencia
documental de ingreso alguno por concepto de relotificacién y/o del recibo de
pago de derechos correspondientes, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el
articulo 20 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014.

Se observé en acta de Cabildo numero 20 de fecha 31 de octubre de 2014, la
aprobacion para readlizar construccion de Condominio Horizontal Murata
Residencial, ubicado en Camino de Acceso 7 No. 481 (Lote 7-A, PT L-2)
Fraccionamiento Granjas Las Mercedes, Delegaciéon Municipal de Villa de Pozos,
propiedad de Construcciones, Hogares y Desarrollos, SA de CV.

De lo anterior, se tiene que a la fecha esta Autoridad no cuenta con evidencia
documental de ingreso alguno por concepto de licencia de construccion y /o del
recibo de pago de derechos correspondientes, lo anterior de acuerdo a lo
establecido en el articulo 20 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014.
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Actas de Consejo de Desarrollo Social Municipal:

t.  Se encontré que el acta nimero 4 extraordinaria del Consejo de Desarrollo Social
Municipal de fecha 14 de noviembre de 2014, se remitié ante esta autoridad de
manera incompleta, lo anterior por la falta de las pdginas 14, 17, 18 y 24, razdn por
la cual se imposibilitd el andlisis correspondiente de manera integra.

Conclusion

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fracciéon IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, se llevd a cabo el andlisis de la informacién vy
documentacién remitida a esta Auditoria Superior del Estado, respecto de la legalidad de
los actos ejecutados por el municipio de San Luis Potosi, S.L.P., verificando la normatividad
correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero a diciembre de
2014, guedando aqui descritas las observaciones generadas del acto de fiscalizacion.
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5. Resumen de observaciones

A continuacion se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas
al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad
con lo establecido en la fraccién V, del articulo 64, de la Ley de Auditoria Superior del

Estado de San Luis Potosi.

Observaciones Financieras

ORIGEN DEL RECURSO
Ramo 28
Ramo 33
Otros Recursos
Obra PUblica Ramo 28
Obra PUblica Ramo 33
Obra PUblica Otfros Recursos

TOTAL

FINANCIERAS
0
0
0
369,740
8,174,505
3,367,532
11,911,777

Observaciones por Incumplimiento con monto de referencia

ORIGEN DEL RECURSO
Obra PUblica Ramo 28
Obra PUblica Ramo 33
Obra PUblica Otros Recursos

TOTAL

Observaciones Administrativas

ORIGEN DEL RECURSO
Ramo 28
Ramo 33
Obra PUblica Ramo 28
Obra PUblica Ramo 33
Obra PUblica Otfros Recursos
Legalidad

TOTAL

FINANCIERAS
1,417,337
4,998,831
1,944,146
8,360,314

ADMINISTRATIVAS
30
7

23
9
27
103
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6. Propuestas de las acciones a seguir

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir segun lo indica la fraccién VI
del articulo 64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; una vez
determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Publica 2014,
del Municipio de San Luis Potosi, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera hipbtesis se
procederd a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades tendiente al
resarcimiento correspondiente, ya que por si mismas fraen como consecuencia un dafo
y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Publica del Municipio citado. Por lo que
hace a las observaciones administrativas donde se advierte que no se causé dano a la
Hacienda PUblica Municipal se deberd dar vista de las mismas al érgano competente a fin
de que conforme a sus facultades actle segun lo previsto en el articulo 68 fraccion | de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

Asi mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de San Luis Potosi, S.L.P., que esté atento a la
normatividad de cardcter general que para tal efecto rige el actuar de la Administracion
PUblica Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos que se
redlicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto de
egresos atendiendo a partidas debidamente aprobados y en caso de ser necesario
realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicacién en los recursos.

ATENTAMENTE

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
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