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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.

ASUNTO: Informe Final de Auditoria a la
Cuenta Publica del ejercicio 2014, del
Ayuntamiento de San Martin Chalchicuautia,
S.L.P.

INFORME: ASE-IFA/30/2014.

San Luis Potosi, S.L.P., a 15 de mayo de 2015.

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION
DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI

PRESENTES.-

Con fundamento en lo establecido por los articulos 53, pdrrafo segundo, 54, 57 fraccién
Xll, de la Constitucion Politica del Estado de San Luis Potosi; 15 fraccién VI, de la Ley
Orgdnica del Poder Legislativo; 1, 2, fraccién |, 3, 7 fraccién Il, 12 fraccion XVII, 17 fraccién
IV, 29, 30 fraccién lll, 33, 35 fracciones | a IX, 36 fracciones | y Il, 37 y 52 de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento
Interior de la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se presenta a esa Comision
de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalizacién llevada a cabo a
la Cuenta PUblica 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de San Martin Chalchicuautia,
S.L.P., correspondiente al ejercicio de los recursos pUblicos comprendidos en el periodo de
enero a diciembre de 2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:

Los trabajos de fiscalizacién fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoria, con
la debida observancia de las leyes y demds normatividad aplicable. La definicidon de
objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluacion, de acuerdo con el contexto
que senala el articulo 64, en sus fracciones I, II, lll, IV, V y VI, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron
tomando como base la documentacion presentada a este Organo de Fiscalizacion
Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de
campo, e informacién proporcionada por terceros involucrados.

En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que
derivan del andlisis y demds tareas sefaladas en el pdrrafo que antecede, asimismo se
proporcionan ademds datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento
del origen y aplicacién de los recursos durante el ejercicio auditado.
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1. Antecedentes

1.1 Objetivo

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 35, en sus fracciones | a IX de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, la auditoria practicada a la Cuenta
Publica 2014 del H. Ayuntamiento de San Martin Chalchicuautla, S.L.P., fuvo como objetivo
determinar si los programas y su ejecucién se ajustaron a los términos y montos aprobados;
si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o
correspondieron a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeno,
eficiencia, eficacia y economia en el cumplimiento de los programas; si los recursos
provenientes de financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron
con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demds disposiciones aplicables y
se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma
posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestidon financiera del ente
auditado; verificar si en la gestién financiera se cumplié con lo dispuesto en las leyes,
reglamentos, decretos y demds disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro
y contabilidad gubernamental, contratacién de servicios, obra publica, adquisiciones,
arrendamientos, conservacion, uso, destino, afectacién, enajenacién y baja de bienes
muebles e inmuebles, almacenes y demds activos y recursos materiales; fiscalizar si la
recaudacién, administracion, manejo y aplicacion de recursos, asi como los actos,
contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebrd o realizd, se ajustaron a
la legalidad y si no han causado danos o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al
patrimonio del mismo, asi como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, vy
derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes senaladas, la posible
aplicacién de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan.

1.2 Presentacion de la Cuenta PUblica

Con fecha 31 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de San Martin Chalchicuautla, S.L.P.,
presentd en tiempo y forma legal la Cuenta PUblica 2014, a efecto de dar cumplimiento a
lo establecido en los articulos 53, pdrrafo quinto, de la Constitucién Politica del Estado de
San Luis Potosi, y 39, pdrrafo tercero, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis
Potosi.

La Cuenta PuUblica fue andlizada por los integrantes del Ayuntamiento, en acta de
Cabildo de sesidon ordinaria nimero 91 de fecha 26 de enero de 2015, en la cual se
obtuvo como resultado la aprobacion por unanimidad de la misma.

1.3 Inicio de Auditoria

Con fecha 05 de marzo de 2015, y de conformidad con el articulo 49, fraccién |, de la Ley
de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se notificd al H. Ayuntamiento de San
Martin Chalchicuautla, S.L.P., el inicio de la auditoria, su modalidad y alcance de la
misma, de igual forma, se requirié al ente auditado la presentacién de la informacion
necesaria e indispensable para la practica de la revision correspondiente, levantdndose
al efecto Acta Circunstanciada identificada bajo el nUumero ASE-AEFM-IA/30/2014,
concediendo en dicho acto al ente sujeto de fiscalizacion, el término de diez dias, que
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senala la fraccion Il del articulo 49 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis
Potosi, para la solventaciéon de las inconsistencias detectadas.

1.4 Cierre de Auditoria y nofificacion del pliego de observaciones

Con fecha 27 de marzo de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elabord el acta de cierre
de auditoria y notificd el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte dias
hdbiles, con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la
documentacidn comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de
conformidad con el articulo 49, fraccién 1V, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de
San Luis Potosi.

El procedimiento de auditoria aqui senalado, se realizd atendiendo las etapas procesales

que para tal efecto refiere el precitado articulo 49, en sus fracciones I, II, lll, IV, V, y VII, en
relacion con el articulo 42, fracciones | a IV, de la propia Ley de Auditoria.

1.5 Alcance de la revisidon

Ingresos
Universo seleccionado: $ 116,677,790
Muestra auditada: 93,342,232
Representatividad de la muestra: 80%
Egresos
Universo seleccionado: $ 95,892,990
Muestra auditada: 76,714,392
Representatividad de la muestra: 80%

Pagina 3 de 76



1.6

10.

1.

AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.

Procedimientos de Auditoria aplicados

Constatar que el Presupuesto de Egresos se elabord, aprobd y publicd de
conformidad con lo establecido en la Constitucién Politica del Estado de San Luis
Potosi, la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi y la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis
Potosi.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto de participaciones estatales.

Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicd el calendario de
ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33 al Municipio de conformidad
con la Ley de Coordinacién Fiscal.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto asignado de los fondos del Ramo 33, de conformidad con la Ley de
Coordinacion Fiscal y el acuerdo administrativo por el que se da a conocer la
distribucion de los recursos y los calendarios de entero correspondientes al Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento
de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Periddico Oficial del
Estado el 30 de enero de 2014.

Verificar que el Municipio abrié las cuentas bancarias especificas para el manejo
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y para el Fortalecimiento de los Municipios, de conformidad con la ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio registré en su Cuenta PUblica las cuentas bancarias
utilizadas en el manejo de los recursos publicos.

Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoria fueron recaudados
conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de
Ingresos vigente del Municipio.

Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados,
identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Bdsicos de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptd e implementd los
acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable.

Revisar la existencia de la documentacién original que justifique y compruebe el
gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Cédigo Fiscal de la
Federacion.

Constatar que las percepciones de los servidores publicos del Municipio fueron
autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con
el Tabulador de Remuneraciones que emita el érgano edilicio, y que hayan sido
publicadas en el Peridédico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto
de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.
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Verificar que se redlice el cdlculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la
informacion correspondiente sobre la retencidn y pago de los impuestos, de
conformidad con la normatividad aplicable.

Verificar que los procedimientos de adjudicacidn de adquisiciones,
arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en
funciéon del origen del recurso.

Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y entidades crediticias.

Constatar que los recursos del FISM y sus rendimientos financieros se ejercieron con
oportunidad y que se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a
poblacién en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social y Zonas de Atencidn Prioritaria, asi como en los rubros especificados en la
normativa aplicable.

Comprobar que las obras y acciones del Ramo 33 hayan sido priorizadas y
validadas por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de
conformidad con lo establecido por la Ley para la Administracidn de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Ayuntamiento fomentd la participacion social en la integracién del
Programa Operativo Anual de los fondos del Ramo 33, en cumplimiento con lo
senalado en la Ley de Coordinacién Fiscal y la Ley para la Administracién de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio publicd los informes sobre la aplicacién de recursos de
los fondos del Ramo 33, en los érganos locales de difusidn y los puso a disposicidon
de la ciudadania a través de medios electrénicos y publicaciones especificas, en
cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal.

Verificar que el Municipio publicd los informes sobre la aplicacién de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los érganos locales de
difusion y los puso a disposicion del publico en medios electrénicos y publicaciones
especificas, en cumplimiento de la Ley de Coordinacion Fiscal, la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y la Ley para la Administracién de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio proporciond a la SHCP mediante el sistema electrénico
definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicacién de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los tiempos de enfrega
establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada el avance fisico de
las obras y acciones respectivas.

Verificar que el Municipio publicd los resultados alcanzados con el Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley de
Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracién de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.
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Comprobar que los recursos destinados a gastos indirectos no excedan el 3% del
monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se
aplicaron en los rubros establecidos, en cumplimiento de la Ley de Coordinacién
Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.

Comprobar que los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional, no
excedan del 2% del monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y que se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad técnica,
administrafiva y organizacional del Municipio en cumplimiento de la Ley de
Coordinacién Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio suscribié el Programa de Desarrollo Institucional ante las
dependencias correspondientes en cumplimiento de la Ley de Coordinacidn Fiscal
y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado vy
Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que los procedimientos de adjudicaciéon de obra publica y servicios
relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable
en funcién del origen del recurso.

Verificar en campo las obras y acciones que infegran la muestra auditada, vy
confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos.

Solicitar a la unidad de conftrol interno los resultados de la fiscalizacion realizada al
Municipio.

Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Ayuntamiento con base a la
revision de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de
Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el andlisis de
los contratos realizados y ejecutados, asi como verificar el cumplimiento de las
obligaciones de los servidores puUblicos designados por el Cabildo.

Revisar la informacidén financiera y estadistica del Ayuntamiento para medir el
desempeno a través de indicadores.
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2. Evaluacion Financiera

Atendiendo a lo establecido por el articulo 64 fraccidon | de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi, a continuacidon se presenta la evaluacion de la gestion
financiera y presupuestal del Ayuntamiento:

2.1

211

Informacion Presupuestaria

Resumen del Estado Analitico de Ingresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analitico de ingresos del ejercicio
2014, con la clasificacion por rubro de ingresos:

Ley de Ley de | % de Avance
ngreso Ingresos
Fuente de Ingresos Ingresos Ing.rfesos Devengado | Recaudados dela .

Estimada Modificada Recaudacion
Impuestos 759,000 728,600 710,709 710,709 97.54%
Contribuciones de mejoras - 180,000 177,690 177,690 98.72%
Derechos 605,000 697,400 549,619 549,619 78.81%
Productos 16,000 242,100 226,070 226,070 93.38%
Aprovechamientos 56,000 11,000 4,361 4,361 39.65%
Participaciones y aportaciones 83,840,000 | 116,770,000 | 115,009,341 | 115,009,341 98.49%
TOTAL| 85,276,000 118,629,100 | 116,677,790 | 116,677,790 98.36%

2.1.2

Resumen del Estado Analitico de Egreso

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analitico del ejercicio del
presupuesto de egresos 2014, con la clasificacién por objeto del gasto:

Objeto del gasto Aprobado Modificado | Comprometido| Devengado Pagado
Servicios personales 24,250,000 22,413,500 21,319,556 21,319,556 21,319,556
Materiales y suministros 7,360,000 7,482,500 4,718,251 4,718,251 4,718,251
Servicios generales 11,766,000 12,710,000 9,871,471 9,871,471 9,871,471
Transferencias, Asignaciones, 4,330,000 6,852,750 5,537,587 5,537,587 5,537,587
Subsidios y Otfras Ayudas
Bienes muebles, inmuebles e 1,570,000 620,000 223,360 223,360 223,360
intangibles
Inversion publica 35,500,000 63,958,100 38,894,648 38,894,648 38,894,648
Participaciones y Aportaciones - 4,092,250 4,071,792 4,071,792 4,071,792
Deuda publica 500,000 500,000 - - -

TOTAL 85,276,000 118,629,100 84,636,665 84,636,665 84,636,665

2.1.3 Aprobacioén, publicacién y modificacién del Presupuesto de Egresos 2014

En la aprobacion del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento
cumplié con el arficulo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico de los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, el cual establece que la aprobacién del
Presupuesto de Egresos deberd darse a mds tardar el dia 30 de diciembre del aio anterior
al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo segin acta de sesidon
ordinaria nUmero 42 de fecha 23 de diciembre de 2013 cumple los requisitos senalados en
el articulo 114, fraccion 1V, tercer pdrrafo, de la Constitucién Politica del Estado Libre vy
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Soberano de San Luis Potosi, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos serdn
aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”.

En cuanto a la publicacién del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento dio cumplimiento
a lo ordenado en el articulo 115, segundo pdarrafo, de la Constitucién Politica del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosi, el cual sefala la obligacién de publicarlo en el
Periddico Oficial del Estado a mds tardar el dia 15 de enero de cada ejercicio anual, en
razén de que fue publicado el 14 de enero de 2014).

Respecto a la modificacion al presupuesto de egresos en acta de Cabildo sesidn
extraordinaria nUmero 89 de fecha 31 de diciembre de 2014, se autorizd un incremento de
$65,661,300, y una disminucion de $32,308,200, sobre el presupuesto originalmente
aprobado, quedando el importe del presupuesto en $118,629,100, lo que representa un
39% de incremento neto.

Es preciso aclarar que existen diferencias entre los importes del acta de sesién
extraordinaria nimero 89 de fecha 31 de diciembre de 2014 y los reportes financieros del
Sistema SACG versién 6.

2.2 Informacion Contable

2.2.1 Estado de Situacidn Financiera

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Activo
Activo circulante
Bancos/tesoreria 1 22,362,208
Deudores diversos por cobrar a corto plazo 2 1,794,570
Anticipo a proveedores por adquisicidon de bienes y servicios 2 1,059,807
Almacén de materiales y suministros de consumo 2 56,449
Valores en garantia 2 1,620,401
Suma activo circulante 26,893,435
Activo no circulante
Terrenos 2 7,305,000
Edificios no habitacionales 2 655,612
Mobiliario y equipo de administracién 903,363
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 2 91,374
Equipo e instrumental médico y de laboratorio 2 10,006
Vehiculos y equipo de transporte 2 1,974,881
Equipo de defensa y seguridad 2 192,917
Magqguinaria, otros equipos y herramientas 158,808
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 2 91,544
Software 61,277
Suma activo no circulante 4 11,444,782
Total de activo 38,338,217
Pasivo
Pasivo circulante
Servicios personales por pagar a corto plazo 2 374,500
Proveedores por pagar a corto plazo 2 16,090,608
Retenciones y contribuciones por pagar a corfo plazo 7,934,270
Otras cuentas por pagar a corto plazo 1,389,936
Fondos en garantia a corto plazo 3 19,000
Suma pasivo circulante 25,808,314
Total de pasivo 25,808,314
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Patrimonio
Hacienda publica /patrimonio generado 2 7,500,000
Resultado del gjercicio (Ahorro/desahorro) 20,784,799
Resultados de ejercicios anteriores (15,754,896)
Total de patrimonio 12,529,903
Total de pasivo y patrimonio 38,338,217

Notas:

1. Aperturaron cuentas a nombre del Presidente Municipal C. Marcelino Rivera Herndndez,
las cuales fueron utilizadas solo como cuenta puente para evitar embargo bancario por
parte de los ex empleados que ejercieron su derecho laboral demandando al
Ayuntamiento, ya que las participaciones estatales y federales fueron depositadas a las
cuentas a nombre del Ayuntamiento y los pagos de servicios y proveedores cubiertos de
la misma cuenta. No se realizd pago alguno para cubrir gastos del Ayuntamiento de las
cuentas aperturadas a nombre del Presidente.

Con la finalidad de verificar que el Municipio registré en su Cuenta Publica la totalidad de
las cuentas bancarias utilizadas en el manejo de los recursos, se solicitd confirmacion de
saldos, a la fecha del presente informe no se recibid la respuesta.

2. Estos saldos corresponden a ejercicios anteriores.

3. Corresponde a las fianzas por caucién de Esperanza Salazar Camargo (Tesorera
Municipal) y Hada Ney Espinoza Lara (Cajera del departamento de Tesoreria Municipal)

4. El Ayuntamiento indica se encuentra en proceso de valuacién de sus inventarios por
parte de la Direccion de Catastro del Estado.

2.2.2 Estado de Actividades

CONCEPTO NOTA IMPORTE %
1.- Ingresos y ofros beneficios
Ingresos de gestion 1,668,449 | 1.43
Impuestos 710,709 | 0.61
Contribuciones de mejoras 177,690 | 0.15
Derechos 549,619 | 0.47
Productos de tipo corriente 226,070 | 0.20
Aprovechamientos de fipo corriente 4,361 | 0.00
Participaciones, aportaciones, fransferencias, asignaciones 115,009,340 | 98.57
Participaciones 27,668,272
Aportaciones 42,783,073
Convenios 44,557,995
Total de Ingresos y Otros Beneficios 116,677,789 | 100.00

2.- Gastos y otras perdidas

Gastos de funcionamiento 35,909,278 | 37.45
Servicios personales 21,319,556 | 22.23
Materiales y suministros 4,718,250 | 4.92
Servicios generales 9,871,472 | 10.30
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 5,637,587 | 5.77
Ayudas sociales 5,344,287 | 5.57
Pensiones 193,300 | 0.20
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CONCEPTO NOTA IMPORTE %
Participaciones y Aportaciones 4,071,792 | 4.25
Convenios de descentralizacién y ofros 4,071,792 | 4.25
Inversién Cuenta Publica 50,374,333 | 52.53
Inversion publica no capitalizable 50,374,333 | 52.53
Total de Gastos y Otras Pérdidas 1 95,892,990 | 100.00
Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) 20,784,799

Nota:

1. Existe una diferencia de $11,256,326 entre el egreso devengado del Estado del ejercicio
del Presupuesto y el Estado de Actividades generados por el Sistema SACG 6, que
corresponde al registro en el rubro de Bienes muebles, inmuebles e intangibles por
$223,360 y en el rubro de Inversién Publica no capitalizable un registro de $11,032,966.
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23 Ingresos y otros beneficios

Este apartado se integra de los ingresos que el Municipio recaudd segin su Ley de
Ingresos y los que recibid de las participaciones y aportaciones, asi como los derivados de
convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del
ejercicio 2014, segun detalle siguiente:

2.3.1 Impuestos

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos
del Municipio en el ejercicio 2014 que pagaron las personas fisicas y morales que se
encontraron en la situacién juridica o de hecho prevista por la misma, distintas de las
aportaciones de seguridad social, confribuciones de mejoras y derechos. Parfida
integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Impuesto sobre el patrimonio 1 S 710,709
Impuesto predial 660,998
Impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos 49,523
reales
Accesorios de impuestos 188
Nota:

1. El Ayuntamiento recibié por estos impuestos una transferencia mensual por parte del
Gobierno del Estado, ya que existe convenio celebrado para el cobro del mismo.

2.3.2 Contribuciones de mejoras
Son las establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio a cargo de las personas fisicas y

morales que se beneficiaron de forma directa por obras publicas. Partida que se integra
de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Aportacién Beneficiarios FISM 2014 1 $ 165,500
Aportacién Beneficiarios Otros (Obra construccion de linea de 12,190

agua potable recurso FEIS 2013)
TOTA L S 177,690

Nota:
1. Corresponde a la aportacion de beneficiarios de la entrega de cortadoras de forraje,
mochilas aspersores, remolques y rollos de alambre.

2.3.3 Derechos
Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos
en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los

bienes del dominio publico, asi como por recibir servicios que prestd el Municipio en sus
funciones de derecho publico. Partida integrada de la manera siguiente:
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2.3.3.1 Derechos por prestacion de servicios
Corresponde a los ingresos que percibid el Municipio por prestaciéon de servicios exclusivos
del Estado, detallando a continuacion su integracion:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Servicios de agua potable, drenagje y alcantarillado 1 $ 160
Servicios de rastro 34,710
Servicios del registro civil 264,999
Licencia y refrendo para venta de bebidas alcohdlicas de baja 1 53,619
graduacién
Expedicion de copias, constancias, certificaciones reproduccion 27,622

de documentos requeridos a fravés de solicitudes de
informacidon publica y otras similares

Arrendamiento de inmuebles, locales y espacios fisicos (renta de 1 168,509
locales en mercados)

TOTA L S 549,619

Nota:

1. El Ayuntamiento cuenta con padrones no actualizados de los contribuyentes, en el
caso de los propietarios de inmuebles, locales y espacios puUblicos no se tienen las
caracteristicas de los mismos, y en el caso de los permisos de alcoholes, no indican el tipo
de permiso.

2.3.4 Productos

Corresponde a los ingresos por las contraprestaciones por los servicios que prestd el
Municipio en el ejercicio 2014 en sus funciones de derecho privado, asi como por el uso,
aprovechamiento o enajenacion de bienes del dominio privado. Partida integrada de la
manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Rendimientos e intereses de inversion 1 $ 226,070

Nota:
1. Importe correspondiente a los rendimientos de las cuentas productivas del Ramo 28,
Ramo 33 y ofros recursos.

2.3.5 Aprovechamientos
Son los ingresos que percibid el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho

publico distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Reintegros 1 $ 4,361

Nota:
1. Importe correspondiente al reintegro de gastos a comprobar por vidticos de
funcionarios y empleados municipales.
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2.3.6 Parlicipaciones y aportaciones
Comprende el importe de los ingresos que recibid el Municipio en el ejercicio 2014 por

concepto de participaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la
ejecucién de programas federales, y se infegra segun detalle siguiente:

2.3.6.1 Participaciones

De acuerdo a la informacidn proporcionada por el Municipio y la Secretaria de Finanzas,
este Ayuntamiento recibid las participaciones que se detallan a continuacion:

CONCEPTO NOTA | MUNICIPIO | SECRETARIA DE FINANZAS | DIFERENCIA

Fondo General 1 $ 15,508,786 | $ 15,673,793 | $ (165,007)
Fondo Municipal 1 5,020,077 5,451,124 (431,047)
Tenencias 2 722,059 710,097 11,962
Incentivo para la recaudacion 1 1,718,327 1,860,051 (141,724)
I.ES.P.S. 1 1,416,634 1,518,745 (102,111)
I.S.AN. 2 212,035 229,953 (17,918)
Fondo de Fiscalizacién 1 1,269,795 1,358,080 (88,285)
I.E.S.P.S. Gasolina 2 804,368 754,055 50,313
2% Impuesto sobre Nomina 1 996,191 974,933 21,258
SUMAS S 27,668,272 | S 28,530,831 (862,559)

Notas:

1. Existe diferencia entre lo reportado por la Secretaria de Finanzas correspondiente al mes
de diciembre 2014 y el registro contable, ademds de errores de registro.

2. Existe diferencia entre lo reportado por la Secretaria de Finanzas correspondiente al mes
de diciembre 2013 y el registro contable, ya que dicha participacion fue depositada en
Enero de 2014.

2.3.6.2 Aportaciones
En esta cuenta se registré el importe de los ingresos que recibié el Municipio en el ejercicio

2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinaciéon Fiscal. Partida integrada
de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 1 $ 31,824,145
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 1 10,958,928
TOTA L $ 42,783,073

Nota:

1. Se confirmd que la Secretaria de Finanzas transfirid en tiempo y forma el monto de las
participaciones de los fondos del Ramo 33.

2.3.6.3 Convenios

Este rubro corresponde al importe de los ingresos que recibid el Ayuntamiento en el
ejercicio 2014 para su ejecucién a través de convenios.
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CONCEPTO IMPORTE
Programa Federal Ramo 20 $ 43,160,368
Programa Estatal FEISE (Fondo Estatal de Infraestructura Social 1,397,627
Educativa)
TOTAL |$ 44,557,995

2.4 Gastos y otras pérdidas

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales,
suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del

Municipio, y del rubro de el cual se aplicé en los rubros siguientes:

2.4.1 Servicios personales

Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de cardcter
permanente y tfransitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se

derivaron. Parfida integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL
Remuneraciones al personal de cardcter permanente
Dietas 1 2,904,983
Sueldo base 13,583,995
Remuneraciones al personal de cardcter transitorio
Honorarios por servicios personales 66,345
Honorarios asimilables a salarios 135,456

Retribuciones por servicios de cardcter social

Prima vacacional 26,589
Gratificacién de fin de ano 2,886,611
Oftras prestaciones sociales y econdémicas
Indemnizaciones y liquidaciones 1,715,577
TOTAL
Nota:

IMPORTE
$ 16,488,978

201,801

2,913,200

1,715,577

$ 21,319,556

1. En esta cuenta se registraron Unicamente las compensaciones pagadas a los
integrantes del Cabildo, las cuales ascienden a un total de $2,904,983; la distribuciéon del

gasto por miembro del Cabildo es la siguiente:

NOMBRE / PUESTO NOTA COMPENSACION
ACUMULADA

Marcelino Rivera Herndndez / Presidente a $ 952,986
Municipal

Dolores Leticia Guerrero Hervert / Regidor a 270,823
Silvino Herndndez Herndndez / Regidor a 270,823
Salomén Delgado Cruz / Regidor a 270,823
Lucas Ledn Tolentino / Regidor a 270,823
Fidela SGnchez Soni / Regidor a 270,823
Horacio Jaramillo Rivera / Regidor a 270,823
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NOMBRE / PUESTO NOTA COMPENSACION
ACUMULADA
Gregorio Zavala Cruz / Sindico a 327,059
TOTA L S 2,904,983

Nota:
a. Incluye una compensacion extraordinaria que equivale a 65 dias autorizada en
sesion ordinaria, acta nimero 87 de fecha 07 de diciembre de 2014.

2.4.1.1 Tabulador de remuneraciones

Se verificd que las percepciones de los servidores publicos del Municipio, estdn
autorizadas por el Ayuntamiento en su Presupuesto de Egresos respectivo, de acuerdo
con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitié el érgano edilicio, y
fueron publicadas en el Periddico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto de
Egresos, de conformidad con los articulos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley
Reglamentaria del articulo 133 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
San Luis Potosi en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.

2.4.1.2 Juicios de orden laboral

A continuacién se detalla el estatus de las demandas de orden laboral que existen el
confra del Ayuntamiento:

EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTATUS
800/2007/m-4 | Asuncién Silva Flores Tribunal  Estatal de | En ejecucion de laudo
Conciliacién y Arbitraje
267/2009/m-4 | Agustin Félix | Tribunal  Estatal de | Pendiente de redlizar
Magdalena Conciliacion y Arbitraje | pago
405/2014/m-3 JesUs Mario Zuviri Cruz Tribunal  Estatal de | Pendiente audiencia

Conciliacién y Arbitraje
660/2014/m-6 Hidelgardo Escudero | Tribunal Estatal de | Pendiente audiencia

Herndndez Conciliacién y Arbitraje
1020/2014/m-4 | Jorge Eduardo Nieto | Tribunal Estatal de | Etapa de ejecucién
Sdnchez Conciliacion y Arbitraje
No indican Ayrena Robles Zuviri Tribunal  Estatal de | En proyecto, pendiente

Conciliacién y Arbitraje | se dicte laudo

1093/2013/m-2 | Justo Orta Ferndndez Tribunal  Estatal de | Desahogo de pruebas
Conciliacion y Arbitraje

No obstante la anterior informacion reportada por el Ayuntamiento en su Cuenta PUblica
2014, tales juicios laborales no fueron cuantificados ni registrados en cuentas de orden, y
por consecuencia, el Municipio no fiene identificados las posibles responsabilidades que
puedan, o no, presentarse por estos laudos en el futuro, contraviniendo lo dispuesto en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos emitidos por el Consejo
Nacional de Armonizacion Contable (CONAC).

2.4.2 Materiales y suministros

Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para
la prestacion de bienes y servicios y para el desempeno de las actividades administrativas
del Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Material de administracion, emisién de documentos y articulos S 1,372,482
oficiales
Materiales, Utiles y equipos menores de oficina 308,579
Materiales y Utiles de impresidon y reproduccion 49,900
Materiales, Utiles y equipos menores de tecnologia 440,738
Material impreso e informacién digital 188,345
Material de limpieza 337,374
Materiales y Utiles de enseianza 1,953
Materiales para el registro e identificacién de bienes 45,593
Alimentos y utensilios 27,840
Alimentacién en oficinas o lugares de trabajo 27,840
Materias primas y materiales de produccién 5,180
Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorio 5,180
Materiales y articulos de construccién y de reparacién 67,899
Cemento y productos de concreto 17,272
Madera y productos de madera 10,948
Material eléctrico y electrénico 8,924
Otros materiales y articulos de construccién y reparacién 30,755
Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorio 46,689
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos 2,835
Medicinas y productos farmacéuticos 5,874
Materiales, accesorios y suministros médicos 8,200
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 278
Fibras sintéticas, hules, pldsticos y derivados 29,502
Combustibles, lubricantes y aditivos 2,157,542
Vestuario, blancos, prendas de proteccion 56,227
Vestuario y uniformes 23,200
Prendas de seguridad y proteccion personal 29,952
Articulos deportivos 3,075
Herramientas, refacciones y accesorios menores 984,392
Herramientas menores 10,704
Refacciones y accesorios menores de edificios 646
Refacciones y accesorios menores de equipo de computo 15,507
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 957,430
Refacciones y accesorios menores ofros bienes muebles 105
TOTAL S 4,718,251

2.4.3 Servicios generales

Este rubro comprende el importe del gasto por fodo fipo de servicios que se confrataron
con particulares o instituciones del propio sector publico; asi como los servicios oficiales
requeridos para el desempeno de actividades vinculadas con la funcidon publica del
Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Servicios bdsicos S 4,008,294
Energia eléctrica 3.721,861
Telefonia tradicionall 121,111
Telefonia celular 94,395
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento 69,038
Servicios postales 603
Servicios integrales y otros servicios 1,286
Servicios de arrendamiento 120,273
Otros arrendamientos (renta de mobiliario para eventos) 120,273
Servicios profesionales, cientificos, técnicos 31,298
Servicios de capacitacion 10,556
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado 20,742
Servicios financieros, bancarios y comerciales 41,371
Servicios financieros y bancarios 32,871
Fletes y maniobras 8.500
Servicios de instalacién, reparacién, mantenimiento 226,296
Instalacion, reparacién y mantenimiento de equipo 45,656
Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte 113,960
Servicios de limpieza y manejo de desechos 46,400
Servicios de jardineria y fumigacién 20,280
Servicios de comunicacién social y publicidad 754,719
Difusién por radio, televisidon y ofros medios 671,059
Informe de gobierno 50,020
Servicios de creatividad, preproduccion y produccion 26,680
Servicios de revelado de fotografias 6,960
Servicios de traslado y vidticos 427,519
Pasajes aéreos 4,298
Pasajes terrestres 97.927
Vidticos en el pais 325,294
Servicios oficiales 3,466,741
Gastos de ceremonial 432,460
Gastos de orden social y cultural 3,034,281
Otros servicios generales 794,960
Impuestos y derechos 8,500
Impuesto sobre ndmina 464,620
Penas, multas, accesorios y actualizaciones 267,193
Otros gastos por responsabilidades 54,647
TOTAL S 987147

2.4.4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Comprende el importe del gasto por las fransferencias, asignaciones, subsidios y ofras

ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores publico, privado y externo.
Partida infegrada de la manera siguiente:
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE

Ayudas sociales S 5,344,287
Ayudas sociales a personas 4,920,482
Ayudas sociales a instituciones de ensenanza 388,738
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 35,067
Pensiones y jubilaciones 1 193,300
Pensiones 193,300

TOTAL S 5,537,587

Nota:
1. El Ayuntamiento no elabord un Plan de pago de Pensiones y Jubilaciones.

2.4.5 Parlicipaciones y aportaciones
2.4.5.1 Convenios

Importe de los ingresos del Ayuntamiento para su reasignacién por éste a otro a través de
convenios para su ejecucion. Esta partida se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Ramo 20 (Evento Xantolo 2014) 3,066,228
Programa de Cultura con Gobierno del Estado 30,000
Programa de desayunos calientes Comedor Escuatitla 965,563
Programa de becas a madres soltera 10,000
TOTAL $ 4,071,791

2.4.6 Inversion publica

Comprende el importe del gasto por la inversidon publica no capitalizable por un importe
de $50,374,333 y se integra de 101 obras/acciones ejercidas con recursos Ramo 33, Ramo
23 y Fondo de Contfingencias.

Nota:

1. Existe una diferencia entre el Estado Presupuestal del Egreso que indica $38,894,648
contra el Estado de Actividades, por un importe de $11,479,686.

25 Denuncias

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalizacidn no se
presentaron denuncias interpuestas por terceras personas en confra del H. Ayuntamiento
de San Martin Chalchicuautla, S.L.P.

2.6 Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores

Durante el proceso de fiscalizacién y auditoria de campo no se detectd algiun parentesco

entre funcionarios y/o empleados municipales con proveedores, prestadores de servicios y
constructores contratados por el H. Ayuntamiento de San Martin Chalchicuautla, S.L.P.
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2.7 Evaluacion del Ramo 33
2.7.1 Objetivo

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinacién Fiscal, y demds normativa
aplicable.

2.7.2 Ingresos registrados

RECURSO FORTAMUN-DF FISM TOTAL
ASIGNADO $ 10,958,928 | $ 31,824,145 | $ 42,783,073
OTROS M - 319,043 319,043
TOTAL 10,958,928 32,143,188 43,102,116
EJERCIDO @ 11,379.211 21,891,996 33,271,207
REVISADO () 9,103,369 18,608,196 27,711,565

%o 80% 85%

(M El rubro de oftros se intfegra como sigue:

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM
Aportacion de beneficiarios $ -1 % 165,500
Intereses FISM - 153,543

TOTAL | $ - 1S 319,043

(@ El rubro de lo ejercido se infegra como sigue, en el caso del FORTAMUN-DF es superior
al monto asignado porque se realizaron traspasos bancarios de ejercicios anteriores y en
el caso de FISM existe un subejercicio de $11,379,211, segun estado presupuestal del FISM.

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM
Egresos $ 11,157,713 | $ 21,280,288
Gastos indirectos 221,498 611,708
TOTAL | S 11,379,211 | $ 21,891,996

®) Los montos revisados fueron con base a los archivos en Excel proporcionados por el
departamento de la Tesoreria Municipal, ya que la informacion generada por su sistema
contable no contenia la informacion referente a Clasificacidon Funcional Programdtica,
por fuente de financiamiento.

2.7.3 Publicacién de transferencia de recursos
Con la revisién del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se
confirmd que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicé en el Periddico Oficial del

Estado, denfro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la
formula utilizada y su respectiva metodologia, asi como el calendario de ministraciones,
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de conformidad con lo establecido en el articulo 35, pdrrafo segundo, de la Ley de
Coordinacién Fiscal.

Con el andilisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios nUmero 209045572
del Fondo de Infraestructura de Banorte, SA., y nUmeros 209045563 del Fondo de
Fortalecimiento, de Banorte, SA., se confirmd que la Secretaria de Finanzas del Estado de
San Luis Potosi transfirid en tiempo y forma los recursos de los fondos al Municipio, ademds
se verificd que las cantidades correspondieran a las publicadas en el Periddico Oficial del
Estado de fecha 30 de enero de 2014, en cumplimiento con lo establecido en el articulo
35, Ultimo pdrrafo, de la Ley de Coordinacidn Fiscal.

2.7.4 Aperiura de cuenta bancaria

Con la revision de las podlizas de ingresos se verificd que el Municipio aperturd las cuentas
numeros 209045572, 223477919 y 502467743 (cuenta productiva) de Banorte, SA., del
fondo de Infraestructura, y 209045563, 223477955 y 50246818 (cuenta productiva) de
Banorte, SA., del fondo de Fortalecimiento, para el manejo de los fondos por el periodo
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014; asimismo, se confirmd que el Municipio contd
con ingresos por concepto de aportaciones de beneficiarios durante el ejercicio, dichas
aportaciones fueron depositadas en la cuenta niUmero 252394137 de Banorte, SA.

2.7.5 Vadlidacion del programa de obras y acciones

Con la revisién del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio,
se verificd que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base
en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinacién Fiscal asi como la Ley para la
Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

2.7.6 Destino de los Recursos

Se verificd que el Municipio destino recursos del FISM para el financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a poblacion en
pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en zonas de
atencién prioritaria, y en los rubros especificados en la normativa aplicable, con
excepcidn del recurso que se encuentra observado por un importe de $11,234,922
(importe infegrado en pliego de observaciones).

2.7.7 Gastos indirectos

Con el andlisis del rubro gastos indirectos, se determind que el Municipio aplicé en el
periodo de enero a diciembre la cantidad de $611,708 en el FISM y $221,498 en el
FORTAMUN-DF, lo cual representa un porcentaje de 2% en ambos fondos, por lo anterior,
cumplié con lo establecido en la Ley de Coordinacion Fiscal, asi como la Ley para la
Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

2.7.8 Desarrollo institucional

Con el andlisis del rubro de Desarrollo Institucional, se comprobd que el Municipio aplicd
en el periodo de enero a diciembre, la cantidad de $310,733 que representa un 1% de los
recursos asignados al FISM, sin rebasar el limite establecido y su integracién correspondié a
los rubros de asistencia técnica; no se tuvo evidencia de que el Programa de Desarrollo
Institucional fuese debidamente validado por la Secretaria de Desarrollo Social y Regional,
en cumplimiento con los articulos 33 de la Ley de Coordinacién Fiscal; 73 y 74 de la Ley
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para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis
Potosi.

2.7.9 Consejo de Desarrollo Social Municipal

Con el objeto de verificar la participacion social, se confimd que el Municipio constituyd
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en
el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido por el articulo 66 y 69 de la Ley para la Administracién de
las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Por lo anterior, se determind que la participacién social en la operacion y desarrollo de los
fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que
formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron
priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los
articulos 33, fraccién I, inciso b, de la Ley de Coordinacién Fiscal, y 72, fracciones | a VI
de la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de
San Luis Potosi.

2.7.10 Publicacioén de resultados

Con la revision de la documentacién proporcionada, no se pudo constatar que el
Municipio publicé la informacion sobre la aplicacion de los recursos de los fondos; se
informd a la Secretaria de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez dias
del mes siguiente, respecto de la actualizacién de su Programa de Obras y Acciones, se
comprobd que lo dio de alta en el Sistema de Informacién del Desarrollo Social y Regional
(SIDESORE), vy se verificd que la informacién fue puesta a disposicidon del publico en la
pdgina Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosi. Lo anterior, en cumplimiento con
lo establecido en los articulos 33, fraccidn IV, de la Ley de Coordinacion Fiscal; 47, fraccion
Ly IV, y 79 de la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado vy
Municipios de San Luis Potosi.

2.7.11 Obras con reporte de prérroga

De acuerdo a la informacién proporcionada por el Municipio, previo conocimiento vy
validacion del Consejo de Desarrollo Social Municipal, en sesidon ordinaria SM-CDSM-15/14
de fecha 14 de diciembre de 2014, se identificaron las obras y acciones cuyo presupuesto
asignado se estimd que no era posible ejercerlo en el ejercicio 2014, siendo estas las
siguientes:

RUBRO - OBRA/ACCION UBICACION FONDO IMPORTE
Material de oficina y consumibles San Martin FORTAMUN- | $ 100,000
Chalchicuautla DF
Mantenimiento (impermeabilizacién de un | Tempexquititla FISM 36,240
aula)
Construccion de aula de medios (1¢ etapa) La Esperanza FISM 20,000

Telesecundaria Ignacio Zaragoza

Mantenimiento (impermeabilizacién de un El Frijolillo FISM 15,000
aula) Telesecundaria Miguel Hidalgo

Construcciéon de aula de medios (1¢ etapa) Ocuiltzapoyo FISM 25,000
Telesecundaria Vicente Sudrez

Mantenimiento eléctrico y construccién de El Potrero FISM 42,000
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RUBRO - OBRA/ACCION
aula (2° etapa) Telesecundaria Jaime Nuno

Mantenimiento eléctrico Telesecundaria
Francisco Gonzdlez Bocanegra

Mantenimiento  (pintura de 2
Telesecundaria Manuel José Othdn

aulas)

Ampliacién de sanitario Telesecundaria
Cuauhtémoc

Mantenimiento (impermeabilizacién de un
aula) Telesecundaria Benito Judrez

Mantenimiento  (pinfura de 2 aulas)
Telesecundaria Plan de San Luis
Mantenimiento  (pintura de 2 aulas)
Telesecundaria Damidn Carmona
Mantenimiento  (pinfura  de 2 aulas)

Telesecundaria  Fray
Magdalena

Diego de la

Suministro material para rehabilitacion de
espacios publicos

Adqguisicibn de mobiliario y equipo de
oficina Codesol

Rehabilitacion de alumbrado publico en
Cabecera Municipal

Mantenimiento de fuente de
abastecimiento del sistema de agua

Mantenimiento de fuente de
abastecimiento del sistema de agua

Mantenimiento de fuente de
abastecimiento del sistema de agua

Mantenimiento de fuente de
abastecimiento del sistema de agua

Mantenimiento de fuente de
abastecimiento del sistema de agua

Mantenimiento de fuente de
abastecimiento del sistema de agua

Construccién tanque de almacenamiento

Mantenimiento de fuente de
abastecimiento del sistema de agua

Mantenimiento de fuente de
abastecimiento del sistema de agua

Mantenimiento de aulas Preescolar

Francisco Gonzdlez Bocanegra

Mantenimiento de aulas Telesecundaria
Ponciano Arriaga

Mantenimiento dispensario médico

Mantenimiento de aulas Preescolar Ldzaro
Cdrdenas

Construccién  depdsitos
concreto hidrdulico

de agua con

UBICACION

Los Bordones

Domingo
Zapoyo

Aguamolo

La Pimienta

La Soledad
Octlamecayo

Rancho Nuevo

San Martin
Chalchicuautla

San Martin
Chalchicuautla

San Martin
Chalchicuautla

Cuaxocoyo
uno Limotitla

Totolteo

Tepetate
(Rancho
Nuevo)
Tototla
Tenexamel

Piedra Parada

Totolteo
Taxicho

El Potrero
Escuatitla
Cerro (Cerro
de la Cruz)

El Potrero
Manchoc

Piedra Parada

FONDO

FISM

FISM

FISM

FISM

FISM

FISM

FISM

FAFM

FAFM

FAFM

FISM

FISM

FISM

FISM

FISM

FISM

FISM
FISM

FISM

FISM

FISM

FISM
FISM

FISM

IMPORTE

20,000

15,000

30,000

20,000

20,000

20,000

30,000

20,000

9.600

102,650

68,266

70,818

35,728

28,710

38,918

31,900

208,285
68,911

21,170

80,000

80,000

63,800
70,000

206,250
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RUBRO - OBRA/ACCION UBICACION FONDO IMPORTE
Rehabilitacion de aulas Telesecundaria | San José de las FISM 80,000
José de Gdlvez Adjuntas
Rehabilitacién de aulas Primaria BilingUe Trapiche Viejo FISM 80,000
Nifnos Héroes
Vivienda 40 techos Limontitla No indican 372,155
Vivienda 53 techos San Luisito No indican 493,106
Vivienda 44 techos Ixpatlach No indican 409,371
Vivienda 36 techos Manantial No indican 334,940
Vivienda 109 techos Taxicho No indican 1,014,123
Vivienda 101techos Aguamolo No indican 939,692
Vivienda 11 techos Atempall No indican 135,300
Vivienda 24 techos La Esperanza No indican 223,293
Vivienda 128 techos La Esperanza No indican 1,291,776
Vivienda 28 techos El Carrizo No indican 260,509
Vivienda 48 techos El Carrizo No indican 484,416
Vivienda 34 techos Sacrificio No indican 343,060
Vivienda 7 techos Domingo No indican 65,127

Zapoyo
Vivienda 91 techos Domingo No indican 918,372
Zapoyo
Vivienda 36 techos Maftlapita No indican 442,800
Construccién de comedor comunitario Los Bordones No indican 402,437
Revestimiento de camino El Huayal No indican 653,892
Construccién de comedor comunitario 1° Rodeo de la No indican 505,493
etapa Cruz
Construccién de comedor comunitario San Martin No indican 50,000
Preescolar Diego Rivera Chalchicuautia

TOTAL S 11,098,108

Notas:

1. Se observa que existe diferencia entre el importe reportado para reprogramar en 2015
por el Consejo de Desarrollo Social $11,098,108, y el saldo contable bancario de los
fondos del Ramo 33 que equivale a $8,222,967. No presentaron el aviso de prérroga
correspondiente a la SEDESORE.

2.8 Evaluacion administrativa y operativa

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccién IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, y partiendo de la base que arroja la informacién
determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el
Ayuntamiento de San Martin Chalchicuautla, S.L.P., podemos concluir que su sistema
contable no fue operado adecuadamente, en razdén de que se detectaron errores
constantes de registro, tanto en partidas contables como presupuestarias, ademds, los
clasificadores funcional, programdtico y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de
forma errébnea, ya que no se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos
clasificadores, emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable (CONAC).
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Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la
adopcién e implementacién de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de
Armonizacidon Contable, se verificd que el Ayuntamiento cumpli®é de manera parcial con
tal disposicidén, contraviniendo lo sefalado en los articulos 7 vy 9 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicé
sUs procesos operativos, cuestidn que ocurrid también en lo relativo a la evaluacién
administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan
sus estados financieros, se procedié entonces a aplicar en forma especifica, las claves
gue corresponden a observaciones de cardcter administrativo. El detalle de las mismas, se
presenta también en forma anexa a este informe.
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2.9 Evaluacién de obra pUblica

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-30/14-R33-01

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Tra etapa construccidén de comedor comunitario
Localidad: El Potrero
Monto del POA: $ 909,948

Monto ejercido contable: $ 909,948

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Taller de herreria *CORAZON DE MARIA"
Monto del contrato: $ 909,948

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 909,948 $ 909,948
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 909,948 $ 909,948 $ 909,948 $ 906,025

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I
LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Cadena de concreto. ML 96.00 48.00 48.00 | $ 19,440
2 |Muro de block hueco de concreto| M2 89.50 39.00 50.50 13,383
15x20x40
3 | Castillo de concreto seccidn 12x20. ML 23.85 20.00 3.85 790
4 | Suministro y colocacion de |dmina M2 768.00 678.00 90.00 23,850
galvanizada.
Subtotal 57,463
IVA 9,194
Total | $ 66,657
| ASM[$ 66,657

En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se
encuentran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parte del H.
Ayuntamiento una nueva visita fisica a la obra para su verificacion.
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Se declara improcedente la solicitud de la visita fisica, ya que no se presenta
documentacion adicional o nuevos elementos que acrediten mas volUmenes en la obra.

2. Se detectd una observacién financiera por concepto fuera de especificacion (Art. 84
Reglamento LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Columna de concreto de seccidon ML 84.60 0.00 84.60 | $ 49,533
42.5x25 cms.
Subtotal 49,533
IVA 7.926
Total | $ 57,459
| FISM | § 57,459

3. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,569.
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).
2. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

3. Se detecta una observaciéon por faltante de documentacion técnica, ya que no se
presenta la siguiente documentacion; las tarjetas de precios unitarios del concurso (art. 63
Frac. X Inc. d LOPSRM) y el Programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos (art. 63
Fracc. XV).

4. Licitacién incorrecta: No se presenta la documentacidén de la propuesta técnica vy
econdmica del licitante ganador (art. 63 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a los
supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.

5. No se presenta: acta de apertura (Art. 97 LOPSRM), acta de fallo (Art. 97 LOPSRM),
acta visita al lugar de la obra (Art. 48 XI LOPSRM), catdlogo de conceptos (Art. 63
LOPSRM), cuadro frio y dictamen de adjudicacién, documentacién legal de la empresa
(Art. 63 LOPSRM), documento que acredite la propiedad del terreno (Art. 43 V LOPSRM),
escrito de aceptacion de participar, manifestacion de conocer el sitio de los trabajos (Art.
63 LOPSRM), manifestacién de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 63
LOPSRM), modelo de contrato (Art. 63 LOPSRM), proposicion firmada y carta compromiso
(catdlogo de conceptos de frabajo) (Art. 63 LOPSRM) vy publicacién de la invitacion en
CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

6. No se presenta: andlisis cdlculo e integracién de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitdcoras
(Art. 102 Reglamento LOPSRM), listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), planos definitivos (Art.
137 VII Reglamento LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y
calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones
cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de construccion (Art. 63
LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la ejecucion de los trabajos (Art. 63
LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM), relacién de
contratos de obra, relacién de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), relacién de
maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM), reporte fotogrdfico (Art. 102 IV Reglamento
LOPSRM) y reportes de la supervisién (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $125,685
Observaciones Administrativas: 6

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-30/14-R33-02

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Tra etapa construccidén de comedor comunitario
Localidad: Acayo
Monto del POA: $ 505,493

Monto ejercido contable: $ 505,493

Modalidad de ejecucién:  Confratada por invitacion restringida
Ejecutor: Taller de herreria *CORAZON DE MARIA”
Monto del contrato: $ 502,411

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 505,493 $ 505,493
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 505,493 $ 505,493 $ 502,411 $ 500,245

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I
LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Columna de concreto f'c= 200 kg/cm?2. ML 78.00 62.40 1560 % 10,218
2 | Suministro y colocacién de largueros | KG 2,316.16 1,717.00 599.16 20,072
para soporte de techumbre 6M-14.
Subftotal 30,290
IVA 4,846

Total | $ 35,136

| ASM[$ 35136

En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se
encuentran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parte del H.
Ayuntamiento una nueva visita fisica a la obra para su verificacién.
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Se declara improcedente la solicitud de la visita fisica, ya que no se presenta
documentacion adicional o nuevos elementos que acrediten mas volUmenes en la obra.

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $866.
3. Falta documentacion comprobatoria: $3,082.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$25,121.

2. licitacion incorrecta: No se presenta la documentacion de la propuesta técnica y
econdmica del licitante ganador (art. 63 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a los
supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia: $502,411.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. Se detecta una observaciéon por faltante de documentacién técnica, ya que no se
presenta la siguiente documentacion; las tarjetas de precios unitarios del concurso (art. 63
Frac. X Inc. d LOPSRM) y el programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos (art.
63 Fracc. XV).

3. No se presenta: documentacion legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), documento que
acredite la propiedad del terreno (Art. 43 V LOPSRM), escrito de aceptacién de participar,
manifestacién de conocer el sitio de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), manifestacion de
haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 63 LOPSRM), modelo de contrato (Art. 63
LOPSRM), oficio de designacion del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM), proposicién
firmada y carta compromiso (catdlogo de conceptos de trabajo) (Art. 63 LOPSRM) y
publicacién de la invitacién en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

4. No se presenta: andlisis cdlculo e integracion de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitdcoras
(Art. 102 Reglamento LOPSRM), listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), planos definitivos (Art.
137 VI Reglamento LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y
calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones
cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de construccion (Art. 63
LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la ejecucion de los trabajos (Art. 63
LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM), relacién de
contratos de obra, relacién de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), relacién de
magquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM), reporte fotogrdfico (Art. 102 IV Reglamento
LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 Xll Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $39,084

Observaciones con monto de referencia: $ 527,532
Observaciones Administrativas: 4
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-30/14-R33-03

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Tra etapa construccidén de comedor comunitario
Localidad: Cabecera Municipal
Monto del POA: $ 663,307

Monto ejercido contable: $ 663,307

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Taller de herreria *CORAZON DE MARIA”
Monto del contrato: $ 663,307

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 663,307 $ 663,307
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 663,307 $ 663,307 $ 663,307 $ 660,448

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observaciéon financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I
LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Columna de concreto f'c= 200 kg/cm2. | ML 71.00 54.00 17.00 | $ 8,925

2 | Piso de concreto f'c= 150 kg/cm2... de | M2 619.76 586.00 33.76 7,258
10 cms. de espesor.

3 | Suministro y colocacién de lamina| M2 680.40 610.00 70.40 18,656
galvanizada.

Subtotal 34,839
IVA 5,575
Total | $ 40,414
| FISM | § 40,414

En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se
encuentran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parte del H.
Ayuntamiento una nueva visita fisica a la obra para su verificacién.

Se declara improcedente la solicitud de la visita fisica, ya que no se presenta
documentacién adicional o nuevos elementos que acrediten mas volimenes en la obra.
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2. Se detecta una observacion por deficiencias técnicas, ya que se encuentran varias
perforaciones en las ldminas de la techumbre, ademds de que en Idminas de la orilla se
encuentran dobleces.

El monto de la observacién deriva del 5% del importe estimado en el concepto de Idmina
galvanizada. Monto: $18,030

3. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,144.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$33,165.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se detecta una observacién por faltante de documentacién técnica, ya que no se
presenta la siguiente documentacioén; las tarjetas de precios unitarios del concurso (art. 63
Frac. X Inc. d LOPSRM) y el Programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos (art. 63
Fracc. XV).

2. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

3. No se presenta: aviso de terminacion de la obra (Art. 152 LOPSRM), documentacién
legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), documento que acredite la propiedad del terreno
(Art. 43 V LOPSRM), escrito de aceptacidén de participar, modelo de contrato (Art. 63
LOPSRM), proposicion firmada y carta compromiso (catdlogo de conceptos de trabajo)
(Art. 63 LOPSRM), publicacién de la invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) y Registro
Estatal Unico de Contratistas (Art. 16 Reglamento LOPSRM).

4. No se presenta: andilisis cdlculo e integracién de salario real (Art. 63 LOPSRM), listado de
insumos (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuanfificadas vy
calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones
cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de construccién (Art. 63
LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la ejecucién de los trabajos (Art. 63
LOPSRM), relacién de contratos de obra, relacion de los profesionales técnicos (Art. 63
LOPSRM), relacion de maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM) y reportes de la supervisidon
(Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $59,588
Observaciones con monto de referencia: $ 33,165
Observaciones Administrativas: 4
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-30/14-R33-04

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccidon de comedor comunitario 1ra etapa
Localidad: Barranquillas
Monto del POA: $ 381,342

Monto ejercido contable: $ 365,562

Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacion restringida
Ejecutor: Construcciones La Roca

Monto del contrato: $ 381,342

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 381,342 $ 381,342
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 365,562 $ 381,342 $ 365,167 $ 363,918

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observaciéon financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I
LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Cadena de desplante. ML 45.00 39.00 6.00|$% 3,195
Columna de concreto de 25x25 cm. ML 50.40 32.00 18.40 9.263
Muro de block. M2 106.30 91.00 15.30 5,522
Redondeo | $ 1
Subtotal 17,981
IVA 2,876
Total | $ 20,857
| FISM | $ 20,857 |

En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se
encuentran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parte del H.
Ayuntamiento una nueva visita fisica a la obra para su verificacién.

Se declara improcedente la solicitud de la visita fisica, ya que no se presenta
documentacién adicional o nuevos elementos que acrediten mds volimenes en la obra.

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $657.
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Observaciones Adminisirativas de Control Interno
1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).
2. No presenta finiquito (Art. 138 LOPSRM).

3. Se solicita el programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos para el correcto
andlisis de la obra (art. 63 Fracc. XV).

4. No se presenta: acta de apertura (Art. 97 LOPSRM), acta de fallo (Art. 97 LOPSRM),
acta visita al lugar de la obra (Art. 48 XI LOPSRM), bases de licitacion (Art. 48 LOPSRM),
cuadro frio y dictamen de adjudicacién, documento que acredite la propiedad del
terreno (Art. 43 V LOPSRM), escrito de aceptacion de participar, invitaciones (Art. 97
LOPSRM), manifestacién de conocer el sitio de los trabajos (Art. 63  LOPSRM),
manifestacién de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 63 LOPSRM), modelo de
contrato (Art. 63 LOPSRM) y publicacién de la invitacién en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

5. No se presenta: andlisis cdlculo e integracion de salario real (Art. 63 LOPSRM), programa
calendarizado de la ejecuciéon de los trabajos de la maquinaria y equipo de construccion
(Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de los
materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas vy
calendarizadas de la maquinaria y equipo de construccion (Art. 63 LOPSRM), programa
mensual de erogaciones de la ejecucidn de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), relacién de
contratos de obra, relacién de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), relacién de
magquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento
LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $21,514
Observaciones Administrativas: 5

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-30/14-R33-05

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de comedor comunitario
Localidad: Los Bordones
Monto del POA: $ 402,437

Monto ejercido contable: No reportado
Modalidad de ejecucién: No disponible
Ejecutor: No disponible
Monto del contrato: No disponible

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 402,437 $ 402,437
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
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MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

No reportado $ 402,437 $0 $0

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. No presentan expediente de obra: $402,437.
RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $402,437

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-30/14-R33-06

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de comedor comunitario
Localidad: El Higuito
Monto del POA: $ 679,254
Monto ejercido contable: $ 679,254

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:
Monto del contrato:

Contratada por invitacién restringida
Taller de herreria “CORAZON DE MARIA”
$ 679,254

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM

$ 679,254 $ 679,254

100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

pdlizas

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 679,254 $ 679,254 $ 679,254 $ 644,217

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
I LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Columna de concreto MI 72.00 0.00 7200 $ 37,800
2 | Piso de concreto. M2 600.00 0.00 600.00 129,000
3 | Suministro y colocacién de armadura. Pza 6.00 0.00 6.00 100,800
4 | Suministro y colocacién de largueros Kg 2,006.90 0.00 2,006.90 65,224
5 | Suministro y colocacion de lamina M2 630.00 0.00 630.00 163,170
galvanizada.
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
6 | Suministro y colocacién de caballete Ml 30.00 0.00 30.00 4,050
de lamina.
7 | Suministro y colocacién de canal MI 26.00 0.00 26.00 5,590
pluvial.
8 |Suministro e instalacion eléctrica, | Bajada 8.00 0.00 8.00 2,800
contfactos y apagadores.
9 | Suministro y colocacién de centro de Pza 1.00 0.00 1.00 650
carga.
10 | Suministro e instalacién de luminaria. Pza 6.00 0.00 6.00 23,100
11 | Instalacién de interruptor Pza 1.00 0.00 1.00 1,250
termomagnético con dos pastillas.
Subtotal 533,434
IVA 85,350

Total | $ 618,784

| FSM[$  418,784]

2. No se presentan prérrogas ni se aplican las penas convencionales, las cuales no se
encuentran manifestadas en ninguna clausula del contrato, contraviniendo al Articulo 104
Fraccién Xy 107 de la LOPSRM; no aplicando la ejecuciéon de la fianza de cumplimiento, o
en su caso la recision de contrato. Monto: $53,343.

3. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,171

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 115 1l y 157
LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria
Superior del Estado. Monto de referencia: $67,925.

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$33.963.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se detecta una observacién por faltante de documentacién técnica, ya que no se
presenta la siguiente documentacion; las tarjetas de precios unitarios del concurso (art. 63
Frac. X Inc. d LOPSRM) vy el programa calendarizado de la ejecuciéon de los trabajos (art.
63 Fracc. XV). Los cuales se solicitan para hacer el correcto andlisis de la obra.

2. Se declara improcedente el finiquito de la obra, ya que la obra al momento de la visita
fisica la obra se encuentro en proceso.

3. No se presenta: convenio modificatorio (Art. 139 LOPSRM), documentacién legal de la
empresa (Art. 63 LOPSRM), escrito de aceptacién de participar, manifestacion de haber
asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 63 LOPSRM), modelo de contrato (Art. 63
LOPSRM), publicacién de la invitacién en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) y Registro Estatal
Unico de Contratistas (Art. 16 Reglamento LOPSRM),
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4. No se presenta: andlisis cdlculo e integracion de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitdcoras
(Art. 102 Reglamento LOPSRM), listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), planos definitivos (Art.
137 VII Reglamento LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y
calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones
cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de construccion (Art. 63
LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la ejecucidén de los trabajos (Art. 63
LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM), relacién de
contratos de obra, relacién de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), relacion de
magquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 Xll Reglamento
LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $673,298
Observaciones con monto de referencia: $ 101,888
Observaciones Administrativas: 4

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-30/14-R33-07

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de segunda etapa de centro comunitario.
Localidad: La Pimienta
Monto del POA: $ 415,000

Monto ejercido contable: $ 415,000

Modalidad de ejecucién:  Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Taller de herreria “CORAZON DE MARIA”
Monto del contrato: $ 415,000

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 415,000 $ 415,000
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 415,000 $ 415,000 $ 415,000 $ 358,570

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observaciéon financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I
LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Suministro y colocaciéon de largueros Kg 2,039.00 1,766.00 273.00 | $ 10,784
para soporte de techumbre é mt. 14.
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
Subtotal 10,784
IVA 1,725
Total | $ 12,509
| FORTAMUN-DF | § 12,509 |

En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se
encuentran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parte del H.
Ayuntamiento una nueva visita fisica a la obra para su verificacion.

Se declara improcedente la solicitud de la visita fisica, ya que no se presenta
documentacién adicional o nuevos elementos que acrediten mas volumenes en la obra.

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $716.
Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

2. Se detecta una observacion por faltante de documentacién técnica, ya que no se
presenta la siguiente documentacion; las tarjetas de precios unitarios del concurso (art. 63
Frac. X Inc. d LOPSRM) vy el programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos (art.
63 Fracc. XV). Los cuales se solicitan para hacer el correcto andlisis de la obra.

3. No se presenta: acta de entrega recepcioén (Art. 152 LOPSRM), documentacién legal de
la empresa (Art. 63 LOPSRM), documento que acredite la propiedad del terreno (Art. 43 V
LOPSRM), escrito de aceptacidén de participar, modelo de contfrato (Art. 63 LOPSRM),
proposicion firmada y carta compromiso (catdlogo de conceptos de trabajo) (Art. 63
LOPSRM) y publicacién de la invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

4. No se presenta: andlisis cdlculo e integracion de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitdcoras
(Art. 102 Reglamento LOPSRM), listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), planos definitivos (Art.
137 VII Reglamento LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y
calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones
cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de construccién (Art. 63
LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la ejecucién de los trabajos (Art. 63
LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM), relacién de
contratos de obra, relacién de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), relacién de
maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 Xll Reglamento
LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $13,225
Observaciones Administrativas: 4
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-30/14-R33-08

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de comedor comunitario 1ra etapa
Localidad: Buenavista (Palmar Alto)
Monto del POA: $ 381,342

Monto ejercido contable: $ 365,562

Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacion restringida
Ejecutor: Construcciones La Roca

Monto del contrato: $ 381,342

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 381,342 $ 381,342
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 365,562 $ 381,342 $ 365,562 $ 363,918

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observaciéon financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I
LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 | Cadena de desplante. MI 45.00 39.00 600 (% 3.195
Columna de concreto de 25x25 cm. Ml 50.40 32.00 18.40 9.263
Muro de block. M2 106.30 91.00 15.30 5,522
Redondeo | $ 1
Subtotal 17,981
IVA 2,876
Total | $ 20,857
| FISM | $ 20,857 |

En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se
encuentran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parte del H.
Ayuntamiento una nueva visita fisica a la obra para su verificacién.

Se declara improcedente la solicitud de la visita fisica, ya que no se presenta
documentacién adicional o nuevos elementos que acrediten mas volumenes en la obra.

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $657.
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Observaciones Adminisirativas de Control Interno
1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).
2. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

3. Se solicita el programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos para el correcto
andlisis de la obra (art. 63 Fracc. XV).

4. No se presenta: acta de apertura (Art. 97 LOPSRM), acta de fallo (Art. 97 LOPSRM),
acta visita al lugar de la obra (Art. 48 XI LOPSRM), cuadro frio y dictamen de
adjudicacion, documentacién legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), escrito de
aceptacion de participar, manifestacién de conocer el sitio de los trabajos (Art. 63
LOPSRM), manifestacién de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 63 LOPSRM),
modelo de contrato (Art. 63 LOPSRM), oficio de designacion del residente (Art. 83
Reglamento LOPSRM), proposiciéon firmada y carta compromiso (catdlogo de conceptos
de trabajo) (Art. 63 LOPSRM), publicaciéon de la invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM)
y Registro Estatal Unico de Contratistas (Art. 16 Reglamento LOPSRM).

5. No se presenta: andlisis cdlculo e integracion de salario real (Art. 63 LOPSRM), programa
mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de
construcciéon (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la ejecucion de los
frabajos (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitecténico e ingenieria (Art. 43
LOPSRM), relacién de contratos de obra, relacion de los profesionales técnicos (Art. 63
LOPSRM), relaciéon de maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM) y reportes de la supervision
(Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $21,514
Observaciones Administrativas: 5

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-30/14-R33-09

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construcciéon de segunda etapa de centro comunitario
Localidad: Escuatitla
Monto del POA: $ 674,397

Monto ejercido contable: $ 674,397
Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacién restringida
Ejecutor: HER-GOR Construcciones S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 674,397

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 674,397 $ 674,397
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
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MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 674,397

$ 674,397

$ 674,397

$ 451,030

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I

LOPSRM):
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Losa curvada en nave principal. M2 267.75 245.00 2275 % 16,733
2 | Firme de concreto reforzado con malla| M2 313.73 286.00 27.73 6,530
electrosoldada.
Subtotal 23,263
IVA 3,722
Total | $ 26,985
| FORTAMUN-DF | § 26,985 |

En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se
encuentran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parte del H.
Ayuntamiento una nueva visita fisica a la obra para su verificacion.

Se declara improcedente la solicitud de la visita fisica, ya que no se presenta
documentacién adicional o nuevos elementos que acrediten mds volumenes en la obra.

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,163.
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

2. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

3. Se solicita el programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos para el correcto
andlisis de la obra (art. 63 Fracc. XV)

4. No se presenta: aviso de terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM), documentacioén
legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), documento que acredite la propiedad del terreno
(Art. 43 V LOPSRM), escrito de aceptacion de participar, manifestacion de conocer el sitio
de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), manifestacién de haber asistido a las juntas de
aclaraciones (Art. 63 LOPSRM), modelo de contfrato (Art. 63 LOPSRM), oficio de
designaciéon del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM) y publicacién de la invitacion en
CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

5. No se presenta: andlisis, cdlculo e integracién de salario real (Art. 63 LOPSRM), listado de
insumos (Art. 63 LOPSRM), nUmeros generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos
definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectédnico e
ingenieria (Art. 43 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43
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LOPSRM), relacién de contratos de obra, relacion de los profesionales técnicos (Art. 63
LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 Xll Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $28,148
Observaciones Administrativas: 5

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-30/14-R33-10

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de andador en calle La quebrada Cuartel IV
Localidad: Cabecera Municipal.
Monto del POA: $ 138,132

Monto ejercido contable: $ 138,132

Modalidad de ejecucion: Contratada por adjudicacién directa
Ejecutor: Construcciones y acarreo de materiales.
Monto del contrato: $ 138,132

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 138,132 $ 138,132
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 138,132 $ 138,132 $ 138,132 $ 137,536

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $238.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

2. Se detecta una observacién por faltante de documentacién técnica, ya que no se
presenta la siguiente documentacién; las tarjetas de precios unitarios del concurso y el
programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $238
Observaciones Administrativas: 2
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-30/14-R33-11

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Retiro de material producto de derrumbe en la carretera Tres
Palmas-San José (Aguacate Il)

Localidad: Varias localidades

Monto del POA: $ 1,202,734

Monto ejercido contable: $ 1,202,734

Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacion restringida
Ejecutor: C. Maria Idalia Rivera Martinez
Monto del contrato: $ 1,202,734

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 1,202,734 $ 1,202,734
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,202,734 $ 1,202,734 $ 1,202,734 $ 1,197,550

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $2,074.
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 1151 LOPSRM).

2. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 Il LOPSRM).

3. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115111y 157 LOPSRM).
4. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

5. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

6. Se detecta una observaciéon por faltante de documentacién técnica, ya que no se
presenta la siguiente documentacion; las tarjetas de precios unitarios del concurso (art. 63
Frac. X Inc. d LOPSRM) y el programa calendarizado de la ejecuciéon de los trabajos (art.
63 Fracc. XV).

7. Licitacién incorrecta: No se presenta la documentacién de la propuesta técnica vy
econdmica del licitante ganador (art. 63 LOPSRM).

8. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de
aceptaciéon de la obra, acta de no ejecucion de la obra por el comité, acta de entrega
recepcidén (Art. 152 LOPSRM), acta de priorizacion y validacion de obras del Consejo de
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Desarrollo Social Municipal (Art. 48 LAATEM), aviso de terminacién de la obra (Art. 152
LOPSRM), bases de licitaciéon (Art. 48 LOPSRM), documentacion legal de la empresa (Art.
63 LOPSRM), escrito de aceptacién de participar, manifestacion de conocer el sitio de los
trabajos (Art. 63 LOPSRM), manifestacién de haber asistido a las juntas de aclaraciones
(Art. 63 LOPSRM), modelo de contrato (Art. 63 LOPSRM), oficio de designacion del
residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM), proposicidn firmada y carta compromiso
(catdlogo de conceptos de trabajo) (Art. 63 LOPSRM), publicacién de la invitacién en
CompraNet (Art. 97 LOPSRM) y Registro Estatal Unico de Contratistas (Art. 16 Reglamento
LOPSRM).

9. No se presenta: andlisis cdlculo e integracién de salario real (Art. 63 LOPSRM), listado de
insumos (Arf. 63 LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VIl Reglamento LOPSRM), programa
mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63
LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la
magquinaria y equipo de construccidn (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de
erogaciones de la ejecucion de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo,
arquitecténico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM), relacién de contratos de obra, relacion de
los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), relacién de maquinaria y equipo (Art. 63
LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 Xl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $2,074
Observaciones Administrativas: 9

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-30/14-R33-12

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Revestimiento de camino
Localidad: Ejido La Puerta
Monto del POA: $ 356,193

Monto ejercido contable: $ 356,193

Modalidad de ejecucién: No disponible
Ejecutor: No disponible
Monto del contrato: No disponible

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 356,193 $ 356,193
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 356,193 $ 356,193 $0 $0

C. RESULTADO
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Observaciones Financieras
1. No presentan expediente de obra: $356,193.
RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $356,193

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-30/14-R33-13

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Revestimiento de camino
Localidad: El Zaino

Monto del POA: $ 597,052

Monto ejercido contable: $ 597,052

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Contratada por invitacién restringida

Construcciones, Proyector y Servicios LOSA, Ing. Emeterio
Lopez Jongitud

Monto del contrato: $ 597,052

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM

$ 597,052 $ 597,052

100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

podlizas

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 597,052 $ 597,052 $ 597,052 $ 594,479

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observaciéon financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I
LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 Trazo y nivelacion. M2 12,000.00 0.00 12,000.00 | $ 11,400
REVESTIMIENTO

2 | Carga de material para revestimiento| M3 1,800.00 0.00 1,800.00 333,000
con medios mecdnicos.
ACARREO PARA TERRACERIAS PARA
CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES
DE PRESTAMO DE BANCO...

3 | Para el primer Km. M3 1,800.00 0.00 1,800.00 16,200

4 | Para los kildmetros subsecuentes. M3 12,600.00 0.00 12,600.00 107,100
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
5 | Conformacion y tendido de material | M2 12,000.00 0.00 12,000.00 42,000

de la regidén para revestimiento con
medios mecdnicos.

6 | Construccidn de cunetas y nivelacién | M2 2,000.00 0.00 2,000.00 5,000
de terreno con medios mecdnicos.

Subtotal 514,700
IVA 82,352
Total | $ 597,052

| FSM|§ 597,052

La observacién anterior se deriva de que el dia de la inspeccion fisica a la obra los
beneficiarios manifestaron ser ellos los que aportaron el recurso para la obra y no el
Municipio, realizando el levantamiento de la obra en el que se asienta lo anterior y siendo
firmado por el coordinador de desarrollo social municipal.

En el periodo de aclaraciones el H. Ayuntamiento no presenta ninguna documentacion
relativa a esta observacion.

ARTICULO 46. En toda la materia de auditoria no procederd la afirmativa tacita; y la falta de
respuesta en los plazos que establezcal la ley, se considerard como negativa ficta.

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): Monto: $1,029.
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 115 1l y 157
LOPSRM).

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).
3. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

4, Se detecta una observacién por faltante de documentacién técnica, ya que no se
presenta la siguiente documentacion; las tarjetas de precios unitarios del concurso (art. 63
Frac. X Inc. d LOPSRM) y el programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos (art.
63 Fracc. XV).

5. No se presenta: documentacién legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), escrito de
aceptacion de participar, manifestacién de conocer el sitio de los trabajos (Art. 63
LOPSRM), manifestacién de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 63 LOPSRM),
modelo de contrato (Art. 63 LOPSRM), proposicion firmada y carta compromiso (catdlogo
de conceptos de trabajo) (Art. 63 LOPSRM) y publicacién de la invitacion en CompraNet
(Art. 97 LOPSRM).

6. No se presenta: andlisis cdlculo e integracidén de salario real (Art. 63 LOPSRM), listado de
insumos (Arf. 63 LOPSRM), permiso y derecho de banco de material (Art. 27 LOPSRM),
planos definitivos (Art. 137 VIl Reglamento LOPSRM), programa mensual de erogaciones
cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa mensual
de erogaciones cuanfificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de
construccion (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la ejecucion de los
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frabajos (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitecténico e ingenieria (Art. 43
LOPSRM), relacidén de contratos de obra, relacion de los profesionales técnicos (Art. 63
LOPSRM), relacién de magquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM) vy reportes de la supervision
(Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $597,052
Observaciones Administrativas: 6

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-30/14-R33-14

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Revestimiento de camino rural
Localidad: San José de las Adjuntas
Monto del POA: $ 562,368

Monto ejercido contable: $ 562,368

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:
Monto del contrato:

Contratada por invitacién restringida
MOHE’S Construcciones
$ 562,368

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM

$ 562,368 $ 562,368

100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

pdlizas

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 562,368 $ 562,368 $ 562,368 $ 559,944

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
[ LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 Trazo y nivelacion. M2 12,000.00 0.00 12,000.00 | $ 11,400
REVESTIMIENTO

2 | Carga de material para revestimiento| M3 1,800.00 0.00 1,800.00 333,000
con medios mecdnicos.
ACARREO PARA TERRACERIAS PARA
CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES
DE PRESTAMO DE BANCO...
Para el primer Km. M3 1,800.00 0.00 1,800.00 16,200
Para los kildmetros subsecuentes. M3 7.,200.00 0.00 7,200.00 61,200
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe

Estimado Verificado

6 | Conformacién y tendido de material | M2 12,000.00 0.00 12,000.00 48,000
de la regidén para revestimiento con
medios mecdnicos.

7 | Construccién de cunetas y nivelacién | M2 6,000.00 0.00 6,000.00 15,000
de terreno con medios mecdnicos.

Subtotal 484,800
IVA 77,568
Total | $ 562,368

| FSM|§ 562,368 |

En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se
encuentfran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parte del H.
Ayuntamiento una nueva visita fisica a la obra para su verificacion.

2. No se presentan prérrogas ni se aplican las penas convencionales, las cuales no se
encuentran manifestadas en ninguna clausula del contrato, contraviniendo al Articulo 104
Fracciéon Xy 107 de la LOPSRM; no aplicando la ejecuciéon de la fianza de cumplimiento, o
en su caso la recision de contrato. Monto: $48,480.

3. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): Monto: $970.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Arf. 115 Il y 157 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $56,237.

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$28,118.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. Se detecta una observacién por faltante de documentacién técnica, ya que no se
presenta la siguiente documentacion; las tarjetas de precios unitarios del concurso (art. 63
Frac. X Inc. d LOPSRM) vy el programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos (art.
63 Fracc. XV).

3. No se presenta: acta de entrega recepcidén (Art. 152 LOPSRM), documentacion legal de
la empresa (Art. 63 LOPSRM), escrito de aceptacion de participar, manifestacion de
conocer el sitio de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), manifestacién de haber asistido a las
juntas de aclaraciones (Art. 63 LOPSRM), modelo de contrato (Art. 63 LOPSRM), oficio de
designaciéon del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM) y publicacién de la invitacion en
CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

4. No se presenta: andlisis cdlculo e integracion de salario real (Art. 63 LOPSRM), listado de
insumos (Arf. 63 LOPSRM), permiso y derecho de banco de material (Art. 27 LOPSRM),
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planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), programa mensual de erogaciones
cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa mensual
de erogaciones cuanfificadas y calendarizadas de |la maquinaria y equipo de
construccion (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la ejecucion de los
frabajos (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitecténico e ingenieria (Art. 43
LOPSRM), relacion de contratos de obra, relacion de los profesionales técnicos (Art. 63
LOPSRM), relacién de maguinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM) y reportes de la supervision
(Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $562,368
Observaciones Financieras Otros Recursos: $49,450
Observaciones con monto de referencia: $ 84,355

Observaciones Administrativas: 4

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-30/14-R33-15

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Apertura a camino rural
Localidad: Aguacate Primero
Monto del POA: $ 405,328

Monto ejercido contable: $ 405,328

Modalidad de ejecucion: Contratada por adjudicacién directa

Ejecutor: ANPA Constructora Miguel Angel de JesUs Ortiz Avila
Monto del contrato: $ 340,899

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 405,328 $ 405,328
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 405,328 $ 405,328 $ 405,328 $ 403,581

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $699.
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 1151y 157 LOPSRM).

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

Pagina 47 de 76




AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.

3. licitacidn incorrecta: Licitacién incorrecta: Se detecta una observacidon por
incumplimiento, ya que por el monto total ejercido en la obra esta debid ser adjudicada
mediante Invitacion restringida.

4. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

5. Se detecta una observaciéon por faltante de documentaciéon técnica, ya que no se
presenta la siguiente documentacioén; las tarjetas de precios unitarios del concurso (art. 63
Frac. X Inc. d LOPSRM) y el programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos (art.
63 Fracc. XV). Los cuales se solicitan para hacer el correcto andlisis de la obra.

6. No se presenta: acta de priorizacion y validacion de obras del Consejo de Desarrollo
Social Municipal (Art. 48 LAATEM), aviso de terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM),
convenio adicional (Art. 139 LOPSRM), oficio de designacion de la supervision (Art. 83
Reglamento LOPSRM), convenio adicional (art. 139 LOPSRM) y Registro Estatal Unico de
Contratistas (Art. 16 Reglamento LOPSRM).

7. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), permiso y derecho de banco
de material (Art. 27 LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VIl Reglamento LOPSRM), reporte
fotogrdfico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) vy reportes de la supervision (Art. 84 Xl
Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $699
Observaciones Administrativas: 7

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-30/14-R33-16

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Revestimiento de camino
Localidad: Chupadero
Monto del POA: $ 500,000

Monto ejercido contable: $ 465,200

Modalidad de ejecucién: No disponible
Ejecutor: No disponible
Monto del contrato: No disponible

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 500,000 $ 500,000
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 465,200 $ 500,000 $0 $0
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C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. No presentan expediente de obra: $500,000.
RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $465,200

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-30/14-R33-17

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de red drenaje sanitario
Localidad: Cabecera Municipal
Monto del POA: $814,776

Monto ejercido contable: $814,776

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida

Ejecutor: Antonino Rivera Herndndez, DELTA Construcciones
Monto del contrato: $814,776

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$814,776 $814,776
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$814,776 $814,776 $814,776 $ 811,264

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I
LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe

Estimado Verificado

1 Concreto hidrdulico f'c= 200 kg/cm2| M3 14.00 0.00 1400 | $ 31,500
para renivelacién de terreno para
recibir encofrado.

2 |Retro de material producto de| M3 32.77 0.90 31.87 8,193
demolicién con medios mecdnicos...

Subtotal 39,693
IVA 6,351
Total | $ 46,044
FISM | § 46,044
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En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se
encuentfran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parte del H.
Ayuntamiento una nueva visita fisica a la obra para su verificacion.

Se declara improcedente la solicitud de la visita fisica, ya que no se presenta
documentacién adicional o nuevos elementos que acrediten mds volumenes en la obra.

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,405.
Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 1151l y 157 LOPSRM).

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

3. Licitacién incorrecta: No se presenta la documentacidén de la propuesta técnica vy
econdmica del licitante ganador (art. 63 LOPSRM).

4. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

5. Se detecta una observacién por faltante de documentaciéon técnica, ya que no se
presenta la siguiente documentacioén; las tarjetas de precios unitarios del concurso (art. 63
Frac. X Inc. d LOPSRM) vy el programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos (art.
63 Fracc. XV).

6. No se presenta: documentacion legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), escrito de
aceptacion de participar, manifestacién de conocer el sitio de los trabajos (Art. 63
LOPSRM), manifestacién de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 63 LOPSRM),
modelo de contrato (Art. 63 LOPSRM), proposicion firmada y carta compromiso (catdlogo
de conceptos de trabajo) (Art. 63 LOPSRM), publicacién de la invitacién en CompraNet
(Art. 97 LOPSRM), Registro Estatal Unico de Contratistas (Art. 16 Reglamento LOPSRM) y
validacion de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

7. No se presenta: andlisis cdlculo e integracién de salario real (Art. 63 LOPSRM), listado de
insumos (Art. 63 LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), programa
mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63
LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la
maquinaria y equipo de construccidn (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de
erogaciones de la ejecucion de los frabajos (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo,
arquitecténico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM), relacién de contratos de obra, relacién de
los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), relacién de maquinaria y equipo (Art. 63
LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $47,449
Observaciones Administrativas: 7
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Nombre:

Localidad:
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Ejecutor:
Monto del contrato:

AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE,A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.
|

ASE-AEFO-EA-30/14-R33-18

Nivelacién,

construccion de viviendas
Manchoc
$ 681,035

$ 683,084
Contratada por invitacion restringida

Martiniaono Ramos Herndndez
$ 680,985

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

terraplén 'y muro de contencidn para la

T

OTAL

FISM

$ 681,035

$ 681,035

100%

100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

podlizas

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 683,084

$ 681,035

$ 683,084

$ 680,139

C. RESULTADO

Observaciones Fina

ncieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138

[ LOPSRM):
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Limpieza, trazo y nivelacion. M2 63.00 0.00 63.00 | $ 662
Excavacién en terreno tipo |l M3 63.00 0.00 63.00 11,687
Plantilla de concreto simple f'c= 100 | M3 3.15 0.00 3.15 331
kg/cm2 de 5.0 cm. de espesor.
Mamposteo con piedra de la regién. M3 80.16 0.00 80.16 148,296
5 |Zapata corrida de 1.0x0.20 cm. de| Pza 63.00 0.00 63.00 78,750
concreto f'c= 200 kg/cm?2.
6 | Castillo de concreto f'c= 200 kg/cm?2. Ml 81.19 0.00 81.19 32,882
Redondeo | $ -1
Subtotal 272,607
IVA 43,617
Total | $ 316,224
FSM[§ 316,204
2. Estimacion, falta el cuerpo de la estimacion: $196,285.
Referencia Concepto Fecha Importe
150 Estimacion 2 26/12/14 |$ 196,285
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3. No se presentan prérrogas ni se aplican las penas convencionales, las cuales no se
encuentran manifestadas en ninguna clausula del contrato, contraviniendo al Articulo 104
Fraccién Xy 107 de la LOPSRM; no aplicando la ejecuciéon de la fianza de cumplimiento, o
en su caso la recision de contrato. Monto: $27,261.

4. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,178.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 Il LOPSRM). Monto de referencia de
acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $68,099.

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 1l y 157 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $68,308.

3. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$34,154.

4. Licitacion incorrecta: No se presenta la documentacidén de la propuesta técnica vy
econdmica del licitante ganador (art. 63 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a los
supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia: $680,985.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. Se detecta una observacién por faltante de documentaciéon técnica, ya que no se
presenta la siguiente documentacion; las tarjetas de precios unitarios del concurso (art. 63
Frac. X Inc. d LOPSRM) vy el programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos (art.
63 Fracc. XV).

3. No se presenta: Registro Estatal Unico de Contratistas (Art. 16 Reglamento LOPSRM),
acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de aceptacion de la
obra, acta de entrega recepcién (Art. 60 LOPSRM y 137 Reglamento LOPSRM), acta de
fallo (Art. 44 LOPSRM), acta de priorizacién y validacién de obras del Consejo de
Desarrollo Social Municipal (Art. 48 LAATEM), acta primera (propuesta técnica) (Art. 44
LOPSRM), acta segunda (propuesta econdmica) (Art. 44 LOPSRM), acta visita al lugar de
la obra, aviso de terminacién de la obra (Art. 135 Reglamento LOPSRM), catdlogo de
conceptos (Art. 31 LOPSRM), cuadro frio y dictamen de adjudicacién, documentacién
legal de la empresa (Art. 28 Reglamento LOPSRM), documento que acredite la propiedad
del terreno (Art. 16 IX LOPSRM), escrito de aceptacién de participar (Art. 40 LOPSRM),
invitaciones (Art. 40 LOPSRM), manifestacion de conocer el sitio de los frabajos (Art. 29 VI
Reglamento LOPSRM), manifestacién de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art.
26 Reglamento LOPSRM), modelo de contrato (Art. 31 LOPSRM), oficio de designacion de
la supervisidon (Art. 12 Reglamento LOPSRM), proposicidn firmada y carta compromiso
(catdlogo de conceptos de frabajo) (Art. 31 LOPSRM) y publicacién de la invitacién en
CompraNet. (Art. 97 LOPSRM).
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4. No se presenta: andlisis cdlculo e integracion de salario real (Art. 29 Reglamento
LOPSRM), bitdcoras (art. 50 LOPSRM), listado de insumos (Art. 29 Reglamento LOPSRM),
planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), programa mensual de erogaciones
cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 31 LOPSRM), programa mensual
de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de
construccion (Art. 31 LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la ejecucion de los
trabajos (Art. 31 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 24 LOPSRM,
11 y 12 Reglamento), relacion de contratos de obra (Art. 31 LOPSRM), relacion de los
profesionales técnicos (Art. 29 Il Reglamento LOPSRM), relacién de maquinaria y equipo
(Art. 31 LOPSRM), reporte fotogrdafico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) vy reportes de la
supervision (Art. 84 Xll Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $540,948
Observaciones con monto de referencia: $ 851,546
Observaciones Administrativas: 4

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-30/14-RO-19
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA
Nombre: Modernizacién y pavimentacion del camino E.C. (carretera

San Marfin-Tanquian)-cerro (Cerro de la Cruz), framo: del Km
0+000 al km 4+911.05, subtramo a modernizar: del Km. 0+000

al Km 2+000
Localidad: Cerro de la Cruz
Monto del POA: $ 8,182,552

Monto ejercido contable: $8,182,522

Modalidad de ejecucion: No disponible
Ejecutor: No disponible
Monto del contrato: No disponible

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL OTROS
$8,182,552 $8,182,552
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 8,182,522 $ 8,182,552 $0 $0

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. No presentan expediente de obra: $8,182,552.
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Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. Licitacién Incorrecta, no se publicd en CompraNet la convocatoria (Art. 32 LOPSRM
Federal). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria
Superior del Estado. Monto de referencia: $8,182,552.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otros Recursos: $8,182,522
Observaciones con monto de referencia: $8,182,522

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-30/14-RO-20

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construcciéon de andador San Martin-Totolteo
Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 5,972,769

Monto ejercido contable: $ 5,972,762

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:
Monto del contrato:

Contratada por licitacién publica
Garcia Pichardo Construcciones S.A. de C.V.
$ 5,972,769

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL RAMO 23

$ 5,972,769 $ 5,972,769

100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

podlizas

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 5,972,762 $ 5,972,769 $ 5,972,762 $ 6,307,017

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 losa de 10 cms de espesor de M2 21.46 0.00 21.46 | % 14,115
concreto hidraulico f'c =200 kg/cm?2
2 | Cadena de 15x20 cm. Ml 24.20 0.00 24.20 9,002
Guarnicién trapezoidal M 5,252.00 4,990.00 262.00 58,256
Concreto hidrdulico M3 639.28 630.00 9.28 21,634
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
5 |Suministro y colocacién de malla| M2 6,392.80 6,300.00 92.80 3,112
electrosoldada.
6 | Aplicaciéon de pintura esmalte M2 1,838.20 0.00 1,838.20 176,449
7 | Sehalamiento vial y limpieza de la obra. M2 8,962.42 0.00 8,962.42 102,261
8 | Columna de 20x20 cm. MI 29.60 0.00 29.60 12,525
9 | Suministro y colocacién de tubo negro MI 59.20 0.00 59.20 10,824
de 2"
Redondeo | $ -1
Subtotal 408,177
IVA 65,309
Total | $ 473,486

| OTROS | 473,486 |

En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se
encuentfran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parfe del H.
Ayuntamiento una nueva visita fisica a la obra para su verificacion.

2. No se presentan prérrogas ni se aplican las penas convencionales, las cuales no se
encuentran manifestadas en ninguna clausula del contrato, contraviniendo al Articulo 46
Fraccién X y 46 Bis de la LOPSRM Federal; no aplicando la ejecucién de la fianza de
cumplimiento, o en su caso la recision de contrato. Monto: $40,818.

3. Se detecta una observacion financiera por faltante de documentacién comprobatoria
por la diferencia entre las pdlizas y las facturas. Monto: $334,255.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal).
Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $597,276.

2. Licitacién Incorrecta, no se publicé en CompraNet la convocatoria (Art. 32 LOPSRM
Federal). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria
Superior del Estado. Monto de referencia: $5,972,769.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal, 139 al 143 Reglamento LOPSRM Federal).

2. Se detecta una observacién por faltante de documentacién técnica, ya que no se
presenta el programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos para el correcto
andlisis de la obra (art. 45 Fracc. X Reg. LOPSRM Federal).

3. No se presenta: acta visita al lugar de la obra, aviso de terminacion de la obra (Art. 64
LOPSRM Federal y 164 Reglamento LOPSRM Federal), cuadro frio y dictamen de
adjudicacién, documentacion legal de la empresa (Art. 31 LOPSRM Federal),
manifestacion de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 35 LOPSRM Federal y 39
Reglamento LOPSRM Federal), oficio de designacion de la supervision (Art. 53 LOPSRM
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Federal y 112 Reglamento LOPSRM Federal), prérrogas (Art. 100 Reglamento LOPSRM
Federal), publicacion en CompraNet junta de aclaraciones, acta de apertura de
proposiciones y fallo (Art. 39 BIS LOPSRM Federal) y publicacién en Diario Oficial (Art. 32
LOPSRM Federal y 31 Reglamento LOPSRM Federal).

4. No se presenta: bitdcoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal),
nUumeros generadores (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal), planos definitivos (Art. 68
LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria, pruebas de laboratorio
(Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la supervision (Art. 115 Reglamento
LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras Otfros Recursos: $848,559

Observaciones con monto de referencia: $ 6,570,045
Observaciones Administrativas Otfros Recursos: 4

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-30/14-RO-21

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentacion de concreto hidrdulico
Localidad: Poza Redonda
Monto del POA: $ 2,236,592

Monto ejercido contable: $ 2,226,950

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida

Ejecutor: C. Sergio Morales Herndndez MOHE'S Construcciones
Monto del contrato: $ 2,236,592

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL RAMO 23
$ 2,236,592 $ 2,236,592
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 2,226,950 $ 2,236,592 $ 2,236,591 $ 2,229,950

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe

Estimado Verificado

1 Guarnicion trapezoidal MiI 996.78 935.00 6178 | $ 14,014
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

Concreto hidrdulico f'c= 200 kg/cm?2 M3 463.24 456.00 7.24 16,726
Suministro 'y colocacién de malla| M2 3,088.26 3.045.00 43.26 1,546
electrosoldada

4 |Banqueta de concreto f'c= 150 M2 847.26 795.00 52.26 12,537
kg/cm2
Aplicacién de pintura esmalte M2 299.04 0.00 299.04 21,318
Limpieza general de la obra M2 4,117.68 0.00 4,117.68 49,947

7 | Construccion de base frapezoidal, de | Pza 4.00 0.00 4.00 2,174

base 50 cm, altura 50 cm, de concreto
f’c= 200 kg/cm?2.

8 |Instalacién de luminarias suburbanas| Pza 4.00 0.00 4.00 25,791
de 55 watts.
9 | Suministro y colocacién de interruptor | Pza 1.00 0.00 1.00 1.207
para control de Idmparas.
10 | Construccién de registro eléctrico de | Pza 2.00 0.00 2.00 4,012
60x60x50
Redondeo | $ 1
Subtotal 149,273
IVA 23,884
Total | $ 173,157
| OtROS | 173,157

En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se
encuentfran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parfe del H.
ayuntamiento una nueva visita fisica a la obra para su verificacion.

2. No se presentan prérrogas ni se aplican las penas convencionales, las cuales no se
encuentran manifestadas en ninguna clausula del contrato, contraviniendo al Articulo 46
Fraccién X y 46 Bis de la LOPSRM Federal; no aplicando la ejecucién de la fianza de
cumplimiento, o en su caso la recisién de contrato. Monto: $14,927.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 66 LOPSRM Federal). Monto de referencia
de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $223,659.

Observaciones Adminisirativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal, 139 al 143 Reglamento LOPSRM Federal).
2. Se detecta una observacién por faltante de documentacion técnica, ya que no se
presenta el programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos para el correcto
andlisis de la obra (art. 45 Fracc. X Reg. LOPSRM Federal).

3. No se presenta: aviso de terminacién de la obra (Art. 64 LOPSRM Federal y 164

Reglamento LOPSRM Federal), documentacion legal de la empresa (Art. 31 LOPSRM
Federal), escrito de aceptacion de participar, invitaciones (Art. 44 LOPSRM Federal), oficio
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de designacion de la supervision (Art. 53 LOPSRM Federal y 112 Reglamento LOPSRM
Federal) y publicaciéon de la invitacidon en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal).

4. No se presenta: bitdcoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal),
planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria
(Art. 24 LOPSRM Federal y 24 Reglamento LOPSRM Federal), relacidon de contratos de obra
(Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal), relacion de los profesionales técnicos (Art. 44
Reglamento LOPSRM Federal), relacion de maquinaria y equipo (Art. 44 Reglamento
LOPSRM Federal), reporte fotografico (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de
la supervision (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otros Recursos: $188,084
Observaciones con monto de referencia: $ 223,659
Observaciones Administrativas Otfros Recursos: 4

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-30/14-RO-22

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentacion de concreto hidrdulico
Localidad: El Huayal
Monto del POA: $ 2,322,601

Monto ejercido contable: $ 2,322,601

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Garcia Pichardo Construcciones S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 2,322,601

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL RAMO 23
$ 2,322,601 $ 2,322,601
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 2,322,601 $ 2,322,601 $ 2,322,601 $ 2,312,590

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe

Estimado Verificado

1 Construccién de registro eléctrico de | Pza 5.00 0.00 5.00|% 9,226
60x60x50
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
Subtotal 9,226
IVA 1,477
Total | $ 10,703
| OTROS | 10,703 |

En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se
encuentran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parte del H.
Ayuntamiento una nueva visita fisica a la obra para su verificacion.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en |la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal).
Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $232,260.

2. Licitacién incorrecta: No se presenta el expediente de concurso. Monto de referencia
de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $2,322,601.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal, 139 al 143 Reglamento LOPSRM Federal).

2. Se detecta una observacién por faltante de documentaciéon técnica, ya que no se
presentan las tarjetas de precios unitarios del concurso (art. 45 Frac. | Reg. LOPSRM
Federal) y el Programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos para el correcto
andlisis de la obra (art. 45 Fracc. X Reg. LOPSRM Federal). Los cuales se solicitan para
hacer el correcto andilisis de la obra. (art. 45 Frac. | Reg. LOPSRM Federal).

3. No se presenta: aviso de terminacién de la obra (Art. 64 LOPSRM y 164 Reglamento
LOPSRM Federal), bases de licitacion (Art. 31 LOPSRM), documentacion legal de la
empresa (Art. 31 LOPSRM), escrito de aceptacién de participar, invitaciones (Art. 44
LOPSRM), manifestacién de conocer el sitio de los trabajos (Art. 38 y 44 Reglamento
LOPSRM Federal), manifestacién de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 35
LOPSRM y 39 Reglamento LOPSRM Federal), modelo de confrato (Arf. 46 LOPSRM), oficio
de designacién de la supervision (Art. 53 LOPSRM y 112 Reglamento LOPSRM Federal) y
publicacién de la invitacion en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM).

4. No se presenta: andlisis cdlculo e integracion de salario real (Art. 45 Reglamento
LOPSRM Federal), bitdcoras (Art. 46 LOPSRM y 122 Reglamento LOPSRM Federal), listado de
insumos (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa mensual de erogaciones
cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 45 Reglamento LOPSRM
Federal), programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la
magquinaria y equipo de construccion (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa
mensual de erogaciones de la ejecucién de los trabajos (Art. 45 Reglamento LOPSRM
Federal), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 24 LOPSRM y 24 Reglamento
LOPSRM Federal), relacion de contratos de obra (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal),
relacion de los profesionales técnicos (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal), relacion de
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magquinaria y equipo (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la supervision
(Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otros Recursos: $10,703
Observaciones con monto de referencia: $ 2,554,861
Observaciones Administrativas Otros Recursos: 4

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-30/14-RO-23

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentacion de concreto hidrdulico
Localidad: El Tepetate
Monto del POA: $ 2,653,222
Monto ejercido contable: $ 2,653,222

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:
Monto del contrato:

Contratada por invitacién restringida
Garcia Pichardo Construcciones S.A. de C.V.
$ 2,653,222

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL RAMO 23

$ 2,653,222 $ 2,653,222

100% 100%

En la revisibn de la documentacidn financiera de esta obra, se analizaron las
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

pdlizas

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 2,653,222 $ 2,653,222 $ 2,653,222 $ 2,641,786

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 11
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 Construccion de base trapezoidal, de | Pza 10.00 0.00 10.00 | $ 4,161
base 50 cm, altura 50 cm, de concreto
f'c= 200 kg/cm2.

2 Instalacién de luminarias suburbanas | Pza 10.00 0.00 10.00 65,091
de 55 watts.

3 | Suministro y colocacion de interruptor| Pza 1.00 0.00 1.00 1,199
para control de Idmparas.

4 | Construccion de registro eléctrico de | Pza 6.00 0.00 6.00 11,173
60x60x50
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
Subtotal 81,624
IVA 13,060
Total | $ 94,684
| OTROS | 94,684 |

En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se
encuentran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parte del H.
Ayuntamiento una nueva visita fisica a la obra para su verificacion.

2. Se detecta una observacion financiera por deficiencias técnicas de la obra, donde en
dos secciones de 20.00 ml. se aprecia el deslizamiento y separaciéon de las placas de
concreto, dejando una separacion de aproximadamente 2.00 cms. y en la cual puede
sufrir la permeabilidad de agua y afectar la base hidrdulica ocasionando la ruptura del
concreto y por lo tanto baches.

La observacién se deriva del 4% del importe estimado del concreto para el pavimento.
Monto: $57,505.

3. No se presentan prérrogas ni se aplican las penas convencionales, las cuales no se
encuentran manifestadas en ninguna clausula del contrato, contraviniendo al Articulo 46
Fraccién X y 46 Bis de la LOPSRM Federal; no aplicando la ejecucién de la fianza de
cumplimiento, o en su caso la recisién de contrato. Monto: $8,162.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal).
Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $265,322.

2. Licitacién incorrecta: No se presenta el expediente de concurso. Monto de referencia
de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $2,653,222.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal, 139 al 143 Reglamento LOPSRM Federal).

2. Se detecta una observacién administrativa, ya que el bruto con IVA en la factura de la
estimacion dos se encuentra incorrecto, no siendo la suma del importe estimado mds su
IVA.

3. Se detecta una observacién por faltante de documentacién técnica, ya que no se
presentan las tarjetas de precios unitarios del concurso (Art. 45 Frac. | Reg. LOPSRM
Federal) y el programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos para el correcto
andlisis de la obra (Art. 45 Fracc. X Reg. LOPSRM Federal). Los cuales se solicitan para
hacer el correcto andlisis de la obra. (Art. 45 Frac. | Reg. LOPSRM Federal).

4, No se presenta: aviso de terminacion de la obra (Art. 64 LOPSRM y 164 Reglamento
LOPSRM Federal), bases de licitacion (Art. 31 LOPSRM), documentacion legal de la
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empresa (Art. 31 LOPSRM), escrito de aceptacidn de participar, invitaciones (Art. 44
LOPSRM), manifestacién de conocer el sitio de los trabajos (Art. 38 y 44 Reglamento
LOPSRM), manifestacién de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 35 LOPSRM y
39 Reglamento LOPSRM Federal), modelo de confrato (Art. 46 LOPSRM), oficio de
designacion de la supervision (Art. 53 LOPSRM y 112 Reglamento LOPSRM Federal),
proposicion firmada y carta compromiso (catdlogo de conceptos de trabajo) (Art. 41
Reglamento LOPSRM Federal) y publicaciéon de la invitacidn en CompraNet. (Art. 44
LOPSRM).

5. No se presenta: andlisis cdlculo e integracion de salario real (Art. 45 Reglamento
LOPSRM Federal), bitdcoras (Art. 46 LOPSRM y 122 Reglamento LOPSRM Federal), listado de
insumos (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), niUmeros generadores (Art. 132 Reglamento
LOPSRM Federal ), planos definitivos (Art. 68 LOPSRM), programa mensual de erogaciones
cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 45 Reglamento LOPSRM
Federal), programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la
magquinaria y equipo de construccidon (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa
mensual de erogaciones de la ejecucién de los trabajos (Art. 45 Reglamento LOPSRM
Federal ), proyecto ejecutivo, arquitecténico e ingenieria (Art. 24 LOPSRM vy 24
Reglamento LOPSRM Federal), relacién de contratos de obra (Art. 44 Reglamento LOPSRM
Federal ), relacién de los profesionales técnicos (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal),
relacion de maquinaria y equipo (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal), reporte
fotogrdfico (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal) vy reportes de la supervision (Art. 115
Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otros Recursos: $160,351
Observaciones con monto de referencia: $ 2,918,544
Observaciones Administrativas Otros Recursos: 5
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RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014

MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 20,347,086
MONTO FISCALIZADO $10,270,138
PORCENTAJE FISCALIZADO 50 %
NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 23
OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 3,956,714
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 1,598,486
DE REFERENCIA

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 76

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014

MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 21,367,736
OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $ 9,439,669
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 20,449,631
DE REFERENCIA OTROS RECURSOS

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 17

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014
MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 31,637,874
OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 13,396,383
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 22,048,117
DE REFERENCIA TOTAL
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 93
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3. Resultados de la evaluacion al desempeno

Teniendo en cuenta lo establecido por los articulos 134 primer pdrrafo de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracciéon lll, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, se presentan los resultados relativos a la revision y
fiscalizacién de los programas, respecto a la evaluacién del cumplimiento de los objetivos
y metas, asi como de la satisfaccion de las necesidades para las cuales fueron destinados
con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez.

La fiscalizacion de la gestion gubernamental se define como el conjunto de métodos vy
procedimientos técnicos que se aplican a un ente puUblico, con el fin de verificar el
cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de
eficiencia, eficacia y economia con que se utilizan los recursos humanos, técnicos,
materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a
cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestion gubernamental; de
conformidad con los articulos 7, 35y 37 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San
Luis Potosi.

La Auditoria al Desempeno tiene el propdsito fundamental de determinar si las
dependencias y entidades cumplen, no sélo con la normatividad, programas y metas
establecidos, sino también con las expectativas de la poblacidén que recibe sus bienes y
servicios, vy si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnoldgicos utilizados para
producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, identificar las
causas o dreas de oportunidad que limitan la consecucidn de dichos objetivos, y
proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la
organizacion al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y
gue el otforgamiento de sus servicios sea oporfuno, confiable y completo.

El indicador es una expresiéon cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un

medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones
del programa, monitorear y evaluar sus resultados.

Indicadores financieros

CLASIFICACION INDICADOR INTERPRETACION
Administracién de El Municipio no cuenta con liquidez ya
Efectivo Liquidez que solo dispone de $0.87 para pagar

cada $1.00 de sus obligaciones a corto
plazo; por lo que se encuentra en
situacién Insuficiente y Critico.

Activo Circulante / Pasivo Circulante

Administracion de Representa una carga del 2.52% de

Pasivos . qu’go de Iq Deuda cada peso de la deuda en relacién con
Amortizacion de Pasivos/Gasto Total
el gasto total.

El nivel de endeudamiento en el
ejercicio representa el 14.00% de los
ingresos efectivamente recaudados y
recibidos, en el ano.

Nivel de Endeudamiento
Deuda Contratada/Ingresos
Propios+Participaciones Reales
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CLASIFICACION INDICADOR

Administraciéon de
Ingresos

Autonomia Financiera
Ingresos Propios/Ingresos Totales

Administraciéon

Presupuestaria - . .
P Autonomia Financiera para cubrir

Gasto Corriente
Ingresos Propios/Gasto Corriente

Redlizacion de Inversiones,

Servicios y Beneficio Social

Gasto Sustentable/Ingresos por

Participaciones+Aportaciones
Federales

indice de Tendencias en Némina
Gasto en ndmina del ejercicio/Gasto
en némina del ejercicio inmediato
anterior

Proporcién de Gasto en Némina
sobre el Gasto de Operacién
Gasto en Nomina/Gasto de
Operacion

Resultado Financiero
Existencia + Ingresos / Egresos

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

Aplicacién de los recursos segun el rezago social:
Alcance de la revision
Universo seleccionado:

Muestra auditada:
Representatividad de la muestra:

INTERPRETACION

Los ingresos propios del Municipio
representan un 1.43% del total de los
recursos recibidos, por lo que el 98.57%
deriva de los recursos de las
participaciones; observédndose que el
Municipio carece de autonomia
financiera; encontrdndose en situaciéon
Insuficiente y Critico.

El gasto corriente en el Municipio es
cubierto en un 4.03% con recursos
propios, por lo cual se observa que
cuenta con un nivel Insuficiente vy
Critico en cuanto autonomia financiera,
para cubrir su gasto corriente.

El  Municipio invirti6 en obras de
infraestructura, servicios publicos vy
programas de beneficio social un
38.08% de los ingresos por
Participaciones y Aportaciones

Federales, por lo que su nivel es
Insuficiente y Critico en los rubros ya
mencionados.

El gasto en ndmina del ejercicio 2014
fue de $21,319,556 representando éste
un incremento de 11.34% con respecto
al gasto del ano 2013 el cual fue de
$19,148,306.

El gasto de operacion del ejercicio fue
de $52,826,077 siendo el gasto en

némina de $21,319,556 el cudl
representfa el 40.36% del gasto de
operacion.

El  Municipio presenta un grado

Aceptable y Bueno de equilibrio
financiero en la administracion de sus
recursos, en virtud de que la existencia
mds los ingresos del ejercicio fueron
similares en 1.13% a los egresos
realizados en el mismo.

$ 33,271,206
33,271,203
99.99%
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HABITANTES

Muy alto 29 6 $ 1,820,424 608

Alto 81 48 28,046,824 14,281

Medio 2 2 982,503 1,302

Bajo - - 0 0

Muy bajo - - 0 0

Sin grado 89 4 844,033 171
Comunidades no localizadas 1 1 1,577,419 0
TOTAL 202 61 S 33,271,203 16,362

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) con base
en el Il Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo (ENOE) 2010, IV
Trimestre; Avance Fisico Financiero ejercicio fiscal 2014.

Derivado del andlisis de la revisién se determina que se aplicé de la siguiente manera:

INVERSION EN PROGRAMAS 2014

100%

84.30%
80%
60%
40%
20% | g
C| S5AT% 2.95%  000%  0.00%  2.54%  A474%
[ ~—

O% _—

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo Sin Grado  C.N.L.

E REZAGO SOCIAL

Segun datos del CONEVAL no se localizaron las comunidades Cuartel Segundo,
Manantial, Paso de las Yeguas y Tototla, las cuales suman un importe de $ 844,033 por lo
que se sugiere presentar el Decreto publicado en el Periddico Oficial del Estado;
conforme lo sefala los articulos 9 de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San
Luis Potosi y 19 fraccién XXIV de la Ley de Desarrollo Urbano de San Luis Potosi.

Se recomienda en el Avance Fisico Financiero dar nombre de las localidades a las cuales
se les asigna recursos, ya que el Municipio presenta 2 partidas con el nombre de varias
sumando la cantidad de $ 1,577,419.

Distribucion del gasto por programa

Se verificd la informacion del Programa Operativo Anual del ejercicio en revisidn
distribuyendo el recurso de la siguiente manera:
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PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO %
Vivienda $ 7,674,554 23
Agua potable 6,297,623 19
Urbanizacion 5,623,336 17
Gastos indirectos 5,231,314 16
Gastos indirectos 3,780,092 11
Asistencia social 2,145,793 6
Seguridad publica 1,936,835 6
Proteccién social en salud 581,659
TOTAL | §$ 33,271,206 100

Programas del ramo 33

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM)

RESULTADO DEL

CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION
. CUMPLIMIENTO DE METAS
B Nivel del gasto al 31 68.79 Del monto asignado del FISM por $31,824,145 se
’ diciembre de 2014 ’ ejercié el 68.79% al 31 de diciembre de 2014.

. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

De la inversion ejercida del FISM $21,891,996 al
11.19 cierre del ejercicio, se aplicd el 11.19% en la
cabecera municipal.

Concentracién de la inversién
en la cabecera municipal

Concentracién de la
1.2 poblacidén en la cabecera 13.69
municipal

De la poblacién total del Municipio, el 13.69% se
concentra en la cabecera municipal.
1.3 Viviendas particulares habitadas que no disponen de:

Agua entubada de red De la totalidad de las viviendas habitadas del

11.3.1 o 43.86 Municipio, el 43.86% carece del servicio de agua
publica
potable.
De la totalidad de las viviendas habitadas del
11.3.2 Drenaje 45.11 Municipio, el 45.11% carece de servicio de
drenagje.
De la totalidad de las viviendas habitadas del
1.3.3 Energia eléctrica 7.27 Municipio, el 7.27% carece de servicio de energia
eléctrica.
1. DIFUSION
Disponibilidad para el
publico, de los informes
.1 mensuales de avance del 100 Cumpli¢ satisfactoriamente.
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)
Disponibilidad de los informes
1.2 frimestrales de avance del 25 Cumplié parcialmente.
fondo (SHCP)
Iv. IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES
Importancia del fondo Los ingresos propios Municipales por $1,668,449
V.1 respecto de los recursos 5.24 representan el 5.24% del monto asignado del
propios municipales FISM por $31,824,145.
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INDICADOR

Importancia del fondo
respecto de la inversion
municipal en obra puUblica
financiada con recursos
propios del Municipio

RESULTADO DEL

INDICADOR % INTERPRETACION
La inversion municipal en obra publica
0.00 financiada con recursos propios del Municipio

por $100 representa el 0.00% del monto asignado
del FISM por $31,824,145.

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da
a conocer la distribucion del FISM a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico Financiero del FISM;
Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

CAP

.1

1.2

1.3

1.4

1.5

.1

.2

V.1

V.1

V.2

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF)

INDICADOR

Nivel de gasto al 31 de
diciembre de 2014

Gasto en seguridad publica

Gasto en obra publica

Gasto en otros rubros

Gasto en estimulos a la
educacion

Gasto en asistencia social y
servicio comunitario

Monto del fondo ejercido en
el pago del servicio de la
deuda publica, con
respecto al monto total

Importe de la deuda
respecto del monto
asignado al fondo

Participacion del fondo en

la erogacién total municipal

en el renglén de seguridad
publica

Disponibilidad para el
publico, de los informes
mensuales de avance del
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)

Disponibilidad de los
informes trimestrales de
avance del fondo (SHCP)

RESULTADO DEL INTERPRETACION

INDICADOR %
NIVEL DE GASTO EJERCIDO

Del monto asignado al
$10,958,928 se ejercid el
diciembre de 2014.

ORIENTACION DE LOS RECURSOS

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
$10,958,928 al cierre del ejercicio, se destind el
17.02% al rubro de seguridad publica.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
$10,958,928 al cierre del ejercicio, se destind el
12.21% al rubro de obra publica.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por

$10,958,928 al cierre del ejercicio, se destind el
61.05% a otros rubros.

FORTAMUN-DF  por

103.84 103.84% al 31 de

17.02

12.21

61.05

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
- $10,958,928 al cierre del ejercicio, no se destind
recursos al rubro de estimulos a la educacién.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
$10,958,928 al cierre del ejercicio, se destind el
9.72% al rubro de asistencia social y servicios
comunitarios.

OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA)

9.72

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por

0.00 $10,958,928, el 0.00% se utilizd al pago de adefas.
El importe de la deuda publica $18 representa un
0.00 0.00% del monto asignado al FORTAMUN-DF por

$10,958,928.
SEGURIDAD PUBLICA

El monto total erogado en seguridad publica fue
100 de $1,936,835 del cual el Municipio ejercid el
100% con recursos del FORTAMUN-DF.

DIFUSION

100 Cumplié satisfactoriaomente.

- No cumplié satisfactoriamente.
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RESULTADO DEL INTERPRETACION
CAP INDICADOR INDICADOR %
VL. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES

Importancia del fondo
respecto de los recursos
propios municipales
(Impuestos, derechos,
productos y
aprovechamientos)

Los ingresos propios municipales por $1,668,449
15.22 representan el 15.22% del monto asignado del
FORTAMUN-DF por $10,958,928.

FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el
que se da a conocer la distribucion del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico
Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

PROGRAMA GENERAL DE OBRA

RESULTADO DEL
INDICADOR %

l. CUMPLIMIENTO DE METAS
indice de cumplimiento

CAP INDICADOR INTERPRETACION

de metas Del total de obras programadas el 87.50% de las
.1 (% del total de obras que 87.50 mismas cumplieron con el avance fisico
cumplieron con el avance programado, segun datos del Municipio.

fisico programado)

indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria

(avance fisico) (% del El 76.66% de las obras de la muestra de auditoria a
1.2 numero de obras de la 76.66 la fecha de revision, cumplieron con el avance
muestra de auditoria que fisico programado.

cumplieron con el avance
fisico programado)(andilisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(% de lainversion de la
1.3 muestra de auditoria que 13.33
corresponde a obras que
cumplieron con el
avance fisico
programado)

. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de
auditoria, que no estdn

Se observé que a la fecha de revision el 13.33% de
obras que constituyeron la muestra de auditoria
cumplieron con su avance fisico involucrando un
monto de $1,241,622.

A la fecha de revision al 31 de diciembre de 2014 el
33.34% de las obras de la muestra de auditoria que

1.1 tferminadas, no operan o 33.34 . .
no estdn terminadas, no operan o no lo hacen
no lo hacen
adecuadamente.
adecuadamente

Concentracién de la

poblacién, del Municipio De la poblacién total del Municipio, el 13.69% se

.2 que vive en: concentra en la cabecera municipal y el 86.31% en
Cabecera municipal 13.69 las comunidades.
Comunidades 86.31

De la inversidn ejercida del Programa Municipal de
Obras por $33,271,206 a la fecha de revision al 31
de diciembre de 2014, se aplicé el 32.37% en la
cabecera municipal.

Concentracién de la
1.3 inversién en la cabecera 32.37
municipal
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RESULTADO DEL 2
CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION

De la inversidn ejercida del Programa Municipal de
Obras por $33,271,206 a la fecha de revision al 31
de diciembre de 2014, se aplicé el 67.63% en las
comunidades.

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y otros al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo

Administrativo por el que se da a conocer la distribucién del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014;
Informe de Avance Fisico Financiero; Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

Concentraciéon de la
1.4 inversion en las 67.63
comunidades

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) OBRA

RESULTADO DEL INTERPRETACION
INDICADOR %

l. CUMPLIMIENTO DE METAS

indice de cumplimiento de
metas
1.1 (% del total de obras que 83
cumplieron con el avance
fisico programado)

CAP INDICADOR

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
revision, se observd cumplimiento del avance fisico
programado en el 83% de las mismas, segun datos
del Municipio.

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria

(avance fisico) (% del El 53.33% de las obras de la muestra de auditoria a
1.2 numero. de obras de la 53.33 la fecha de revisibn, cumplieron con el avance
muestra de auditoria que fisico programado.

cumplieron con el avance
fisico programado)(andlisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria Se observd que a la fecha de revisidon el 13.33% de
(% de la inversion de la 13.33 obras que constituyeron la muestra de auditoria
muestra de auditoria que ’ cumplieron con su avance fisico involucrando un
corresponde a obras que monto de $1,241,622.
cumplieron con el avance
fisico programado)

I CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de A la fecha de revisién 31 de diciembre de 2014 el

I auditoria, que no estdn 33.34 33.34% de las obras de la muestra de auditoria que

’ tferminadas, no operan o no ’ no estdn terminadas, no operan o no lo hacen
lo hacen adecuadamente adecuadamente.

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FISM.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA

RESULTADO DEL p
CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION

l. CUMPLIMIENTO DE METAS

indice de cumplimiento de
metas
1.1 (% del total de obras que 92
cumplieron con el avance
fisico programado)

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
revision, se observé cumplimiento del avance fisico
programado en el 92% de las mismas, segun datos del
Municipio.
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INDICADOR

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(avance fisico) (% del
numero de obras de la
muestra de auditoria que
cumplieron con el avance
fisico programado)(andiisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(% de la inversion de la
muestra de auditoria que
corresponde a obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)

Obras de la muestra de
auditoria, que no estdn
terminadas, no operan o no
lo hacen adecuadamente

RESULTADO DEL

INDICADOR % INTERPRETACION
El 100% de las obras de la muestra de auditoria a la
100 fecha de revision, cumplieron con el avance fisico

programado.

- No aplica.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

- No aplica.

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FORTAMUN-DF.

Derivado de la evaluaciéon al desempeno, se determina que el ente auditable se
encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial.

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones
segun corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la
entidad.
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4. Evaluacion de legalidad

Aspecto legal

El articulo 7°, fraccion VI, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi,
establece textualmente:

“Articulo 7°. La Auditoria Superior del Estado tendrd las siguientes atribuciones:

Vl.- Comprobar si la recaudaciéon, administracién, manejo y aplicacién de recursos
Estatales y Municipales; asi como los actos, contralos, convenios, concesiones u
operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad,
y si no causaron dafios o perjuicios a las haciendas publicas, estatal o municipales, o al
patrimonio de otros entes auditables.”

Con fundamento en el citado articulo, esta autoridad, por conducto de la Auditoria
Especial de Legalidad, programd, analizé vy fiscalizé el ejercicio 2014, verificando los actos
de legalidad al Municipio de San Martin Chalchicuautla, S.L.P., que complementan la
revision financiera y de obra que se practica a la Cuenta PUblica de dicho Municipio en el
citado ejercicio fiscal.

En este orden de ideas, la Auditoria de legalidad que se practicéd al citado Municipio,
constituye el método de andlisis y evaluacién sobre el cumplimiento de las normas vy
disposiciones que le son aplicables, asi como el de comprobar que las actividades
ejecutadas por el Municipio, contribuyen a la consecuciéon de la aplicacidon del marco
legal al gue se encuentra sujeto.

Alcance de la revision

Los alcances de la auditoria en materia de Legalidad practicada al Municipio de San
Martin Chalchicuautla, S.L.P., fueron consistentes en:

1. Revision de las actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de enero a
diciembre de 2014.

2. Verificacion del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados vy
realizados por el Municipio de San Martin Chalchicuautia, S.L.P. en los rubros de:

Comodato.

Arrendamiento.

Servicios Profesionales.

Deuda.

Convenios.

®©00 00

3. Revision de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e
inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo
del Municipio de San Martin Chalchicuautla, S.L.P., en el periodo de enero a
diciembre de 2014.

4. Revision del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a
diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Contralor
Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor.
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5. Revision de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de
San Martin Chalchicuautla, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones
realizadas.

Observaciones

Con fundamento en los articulos 7 fracciones I, lll, XXXI, 12 fracciones XllI, XVII, XXVII de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; se emiten las siguientes
observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el articulo 49 fraccién IV de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, no fueron solventadas:

Actas de Cabildo:
Revision de actas de Cabildo
a. Resulté que el H. Ayuntamiento de San Martin Chalchicuautla, S.L.P., no realizd
durante el mes de febrero de 2014, cuando menos dos sesiones ordinarias,
incumpliéndose lo establecido por el articulo 21 fraccion | de la Ley Orgdnica del

Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

b. Respecto a la presentacion de los informes financieros mensuales ante el H.
Cabildo, resulté lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 18 de abril de 2014
Febrero 20 de abril de 2014
Marzo 21 de abril de 2014
Abril 12 de mayo de 2014
Mayo 11 de junio de 2014
Junio 13 de julio de 2014
Julio No se tiene evidencia
Agosto 11 de septiembre de 2014
Septiembre 10 de octubre de 2014
Octubre 10 de noviembre de 2014
Noviembre 5 de diciembre de 2014
Diciembre No se tiene evidencia

De lo anterior, se desprende que ese H. Ayuntamiento incumplid las disposiciones
contenidas en el articulo 81 fraccidn Vil y IX de la Ley Orgdnica del Municipio Libre
del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentaciéon fuera del
plazo establecido en la citada Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2014, ante el H.
Cabildo de ese Municipio.

i. Con respecto a la presentacién de los Informes financieros mensuales ante el H.
Congreso del Estado, resulto lo siguiente:
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INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 22 de abril de 2014
Febrero 20 de abril de 2014
Marzo 22 de abril de 2014
Abril 14 de mayo de 2014
Mayo 12 de junio de 2014
Junio 15 de julio de 2014
Julio No se tiene evidencia
Agosto 12 de septiembre de 2014
Septiembre 13 de octubre de 2014
Octubre 18 de noviembre de 2014
Noviembre 9 de diciembre de 2014
Diciembre No se tiene evidencia

En razén de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplié las disposiciones contenidas
en articulo 86 fracciéon VIl de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San
Luis Potosi; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico para los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentacién de
fuera del plazo establecido en Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo 2014, ante el H. Congreso
del Estado a través de esta Auditoria Superior del Estado.

De lo anterior, no se cuenta con evidencia documental que acredite que se
presentaron al H. Congreso del Estado a través de la Auditoria Superior del Estado,
los informes financieros correspondientes a los meses de julio y diciembre de 2014,
incumpliéndose lo establecido con disposiciones contenidas en el articulo 81
fraccién VIII, 86 fraccién VI, de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de
San Luis Potosi; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico para los
Municipios del Estado de San Luis Potosi; 39 pdrrafo quinto y 42 BIS fraccién | de la
Ley de la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

No se cuenta con evidencia documental que acredite que se presentaron para su
aprobacion ante el H. Cabildo de San Martin Chalchicuautla, S.L.P., los informes
financieros correspondientes a los meses de julio y diciembre de 2014,
incumpliéndose lo establecido con disposiciones contenidas en el articulo 81
fraccién Vil y IX y 86 fraccion VIl de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado
de San Luis Potosi.

Conclusion

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccién IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, se llevd a cabo el andlisis de la informaciéon vy
documentacién remitida a esta Auditoria Superior del Estado, respecto de la legalidad de
los actos ejecutados por el Municipio de San Martin Chalchicuautla, S.L.P., verificando la
normatividad correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero a
diciembre de 2014, quedando aqui descritas las observaciones generadas del acto de
fiscalizacién.
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5. Resumen de observaciones

A continuacion se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas
al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad
con lo establecido en la fraccién V, del articulo 64, de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi.

Observaciones Financieras

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS

Ramo 28 $ 0
Ramo 33 11,549,122
Oftros Recursos 0
Obra PUblica Ramo 28 0
Obra PUblica Ramo 33 3,956,714
Obra PUblica Otfros Recursos 9,439,669

TOTAL | $ 24,945,505

Observaciones por incumplimiento con monto de referencia

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS
Obra PUblica Ramo 33 1,598,486
Obra PUblica Otros Recursos 20,449,631
TOTAL | $ 22,048,117

Observaciones Administrativas

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS

Ramo 28 13

Ramo 33 14

Obra PUblica Ramo 28 0

Obra PUblica Ramo 33 76

Obra PUblica Otros Recursos 17

Legalidad 11
TOTAL 131
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6. Propuestas de las acciones a seguir

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir segun lo indica la fraccién VI
del articulo 64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; una vez
determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Publica 2014,
del Municipio de San Martin Chalchicuautla, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera
hipdtesis se procederd a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades
tendiente al resarcimiento correspondiente, ya que por si mismas  traen como
consecuencia un dano y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda PuUblica del
Municipio citado. Por lo que hace a las observaciones administrativas donde se advierte
gue no se causd dafo a la Hacienda PUblica Municipal se deberd dar vista de las mismas
al 6rgano competente a fin de que conforme a sus facultades actle segun lo previsto en
el articulo 68 fraccién | de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

Asi mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de San Martin Chalchicuautla, S.L.P., que
esté atento a la normatividad de cardcter general que para tal efecto rige el actuar de la
Administracién PUblica Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos
que se redlicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto
de egresos atendiendo a partidas debidamente aprobados y en caso de ser necesario
realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicaciéon en los recursos.

ATENTAMENTE

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
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