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ASUNTO: Informe Final de Auditoría a la 

Cuenta Pública del ejercicio 2014, del 

Ayuntamiento de  San Martín Chalchicuautla, 

S.L.P. 

 

 

INFORME: ASE-IFA/30/2014.  

 

 

San Luis Potosí, S.L.P., a  15 de mayo de 2015. 

 

 

 

 

 

 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  

DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

P R E S E N T E S.- 

 

 

Con fundamento en lo establecido por los artículos 53, párrafo segundo, 54, 57 fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; 1, 2, fracción I, 3, 7 fracción II, 12 fracción XVII, 17 fracción 

IV, 29, 30 fracción III, 33, 35 fracciones I a IX, 36 fracciones I y II, 37 y 52 de la Ley de 

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento 

Interior de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se presenta a esa Comisión 

de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalización llevada a cabo a 

la Cuenta Pública 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de San Martín Chalchicuautla, 

S.L.P., correspondiente al ejercicio de los recursos públicos comprendidos en el periodo de 

enero a diciembre de 2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:  

 

Los trabajos de fiscalización fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoría, con 

la debida observancia de las leyes y demás normatividad aplicable. La definición de 

objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluación, de acuerdo con el contexto 

que señala el artículo 64, en sus fracciones I, II, III, IV, V y VI, de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron 

tomando como base la documentación presentada a este Órgano de Fiscalización 

Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de 

campo, e información proporcionada por terceros involucrados. 

 

En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que 

derivan del análisis y demás tareas señaladas en el párrafo que antecede, asimismo se 

proporcionan además datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento 

del origen y aplicación de los recursos durante el ejercicio auditado.  
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  1.   Antecedentes  

 

 

1.1  Objetivo 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 35, en sus fracciones I a IX de la Ley de 

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, la auditoría practicada a la Cuenta 

Pública 2014 del H. Ayuntamiento de San Martín Chalchicuautla, S.L.P., tuvo como objetivo 

determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados; 

si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o 

correspondieron a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeño, 

eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de los programas; si los recursos 

provenientes de financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron 

con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables y 

se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma 

posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestión financiera del ente 

auditado; verificar si en la gestión financiera se cumplió con lo dispuesto en las leyes, 

reglamentos, decretos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro 

y contabilidad gubernamental, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 

muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales; fiscalizar si la 

recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos, así como los actos, 

contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebró o realizó, se ajustaron a 

la legalidad y si no han causado daños o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al 

patrimonio del mismo, así como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, y 

derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes señaladas, la posible 

aplicación de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan. 

 

 

1.2  Presentación de la Cuenta Pública 

 

Con fecha 31 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de San Martín Chalchicuautla, S.L.P., 

presentó en tiempo y forma legal la Cuenta Pública 2014, a efecto de dar cumplimiento a 

lo establecido en los artículos 53, párrafo quinto, de la Constitución Política del Estado de 

San Luis Potosí, y 39, párrafo tercero, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis 

Potosí. 

 

La Cuenta Pública fue analizada por los integrantes del Ayuntamiento, en acta de 

Cabildo de sesión ordinaria número 91 de fecha 26 de enero de 2015, en la cual se 

obtuvo como resultado la aprobación por unanimidad de la misma.  

 

 

1.3  Inicio de Auditoría 

 

Con fecha 05 de marzo de 2015, y de conformidad con el artículo 49, fracción I, de la Ley 

de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se notificó al H. Ayuntamiento de San 

Martín Chalchicuautla, S.L.P., el inicio de la auditoría, su modalidad y alcance de la 

misma, de igual forma, se requirió al ente auditado la presentación de la información 

necesaria e indispensable para la práctica de la revisión correspondiente, levantándose 

al efecto Acta Circunstanciada identificada bajo el número ASE-AEFM-IA/30/2014, 

concediendo en dicho acto al ente sujeto de fiscalización, el término de diez días, que 
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señala la fracción II del artículo 49 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis 

Potosí, para la solventación de las inconsistencias detectadas. 

 

 

1.4  Cierre de Auditoría y notificación del pliego de observaciones  

 

Con fecha 27 de marzo de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elaboró el acta de cierre 

de auditoría y notificó el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte días 

hábiles, con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la 

documentación comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de 

conformidad con el artículo 49, fracción IV, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de 

San Luis Potosí.  

 

El procedimiento de auditoría aquí señalado, se realizó atendiendo las etapas procesales 

que para tal efecto refiere el precitado artículo 49, en sus fracciones I, II, III, IV, V, y VII, en 

relación con el artículo 42, fracciones I a IV, de la propia Ley de Auditoría. 

 

 

1.5  Alcance de la revisión 

 

 

Ingresos 

 

Universo seleccionado: $ 116,677,790 

Muestra auditada:   93,342,232 

Representatividad de la muestra:   80% 

 

Egresos 

 

Universo seleccionado: $ 95,892,990 

Muestra auditada:   76,714,392 

Representatividad de la muestra:   80% 
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1.6  Procedimientos de Auditoría aplicados 

 

1. Constatar que el Presupuesto de Egresos se elaboró, aprobó y publicó de 

conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de San Luis 

Potosí, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis 

Potosí. 

2. Verificar que la Secretaría de Finanzas transfirió al Municipio en tiempo y forma el 

monto de participaciones estatales. 

3. Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicó el calendario de 

ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33 al Municipio de conformidad 

con la Ley de Coordinación Fiscal. 

4. Verificar que la Secretaría de Finanzas transfirió al Municipio en tiempo y forma el 

monto asignado de los fondos del Ramo 33, de conformidad con la Ley de 

Coordinación Fiscal y el acuerdo administrativo por el que se da a conocer la 

distribución de los recursos y los calendarios de entero correspondientes al Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento 

de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado el 30 de enero de 2014.  

5. Verificar que el Municipio abrió las cuentas bancarias específicas para el manejo 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

y para el Fortalecimiento de los Municipios, de conformidad con la ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

6. Verificar que el Municipio registró en su Cuenta Pública las cuentas bancarias 

utilizadas en el manejo de los recursos públicos. 

7. Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoría fueron recaudados 

conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de 

Ingresos vigente del Municipio.  

8. Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados, 

identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental. 

9. Verificar que el Municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptó e implementó los 

acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.  

10. Revisar la existencia de la documentación original que justifique y compruebe el 

gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la 

Federación.   

11. Constatar que las percepciones de los servidores públicos del Municipio fueron 

autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con 

el Tabulador de Remuneraciones que emita el órgano edilicio, y que hayan sido 

publicadas en el Periódico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto 

de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 
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12. Verificar que se realice el cálculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la 

información correspondiente sobre la retención y pago de los impuestos, de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

13. Verificar que los procedimientos de adjudicación de adquisiciones, 

arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en 

función del origen del recurso. 

14. Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y entidades crediticias.  

15. Constatar que los recursos del FISM y sus rendimientos financieros se ejercieron con 

oportunidad y que se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficiaron directamente a 

población en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago 

social y Zonas de Atención Prioritaria, así como en los rubros especificados en la 

normativa aplicable.  

16. Comprobar que las obras y acciones del Ramo 33 hayan sido priorizadas y 

validadas por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de 

conformidad con lo establecido por la Ley para la Administración de las 

Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

17. Verificar que el Ayuntamiento fomentó la participación social en la integración del 

Programa Operativo Anual de los fondos del Ramo 33, en cumplimiento con lo 

señalado en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las 

Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

18. Verificar que el Municipio publicó los informes sobre la aplicación de recursos de 

los fondos del Ramo 33, en los órganos locales de difusión y los puso a disposición 

de la ciudadanía a través de medios electrónicos y publicaciones específicas, en 

cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.  

19. Verificar que el Municipio publicó los informes sobre la aplicación de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los órganos locales de 

difusión y los puso a disposición del público en medios electrónicos y publicaciones 

específicas, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

20. Verificar que el Municipio proporcionó a la SHCP mediante el sistema electrónico 

definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes 

trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los tiempos de entrega 

establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada el avance físico de 

las obras y acciones respectivas. 

21. Verificar que el Municipio publicó los resultados alcanzados con el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley de 

Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
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22. Comprobar que los recursos destinados a gastos indirectos no excedan el 3% del 

monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se 

aplicaron en los rubros establecidos, en cumplimiento de la Ley de Coordinación 

Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

23. Comprobar que los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional, no 

excedan del 2% del monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y que se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad técnica, 

administrativa y organizacional del Municipio en cumplimiento de la Ley de 

Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

24. Verificar que el Municipio suscribió el Programa de Desarrollo Institucional ante las 

dependencias correspondientes en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal 

y la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

25. Verificar que los procedimientos de adjudicación de obra pública y servicios 

relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable 

en función del origen del recurso. 

26. Verificar en campo las obras y acciones que integran la muestra auditada, y 

confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos. 

27. Solicitar a la unidad de control interno los resultados de la fiscalización realizada al 

Municipio.  

28. Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Ayuntamiento con base a la 

revisión de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de 

Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el análisis de 

los contratos realizados y ejecutados, así como verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de los servidores públicos designados por el Cabildo.  

29. Revisar la información financiera y estadística del Ayuntamiento para medir el 

desempeño a través de indicadores. 
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  2.  Evaluación Financiera 

 

Atendiendo a lo establecido por el artículo 64 fracción I de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí, a continuación se presenta la evaluación de la gestión 

financiera y presupuestal del Ayuntamiento:  

 

 

2.1 Información Presupuestaria 

 

2.1.1  Resumen del Estado Analítico de Ingresos 

 

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analítico de ingresos del ejercicio 

2014, con la clasificación por rubro de ingresos:  

 

Fuente de Ingresos 

Ley de 

Ingresos 

Estimada 

Ley de 

Ingresos 

Modificada 

Ingreso 

Devengado 

Ingresos 

Recaudados 

% de Avance 

de la  

Recaudación 

Impuestos 759,000 728,600 710,709 710,709 97.54% 

Contribuciones de mejoras - 180,000 177,690 177,690 98.72% 

Derechos 605,000 697,400 549,619 549,619 78.81% 

Productos 16,000 242,100 226,070 226,070 93.38% 

Aprovechamientos 56,000 11,000 4,361 4,361 39.65% 

Participaciones y aportaciones 83,840,000 116,770,000 115,009,341 115,009,341 98.49% 

T O T A L 85,276,000 118,629,100 116,677,790 116,677,790 98.36% 

 

2.1.2  Resumen del Estado Analítico de Egreso 

 

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analítico del ejercicio del 

presupuesto de egresos 2014, con la clasificación por objeto del gasto: 

 
Objeto del gasto Aprobado Modificado Comprometido Devengado Pagado 

Servicios personales 24,250,000 22,413,500 21,319,556 21,319,556 21,319,556 

Materiales y suministros 7,360,000 7,482,500 4,718,251 4,718,251 4,718,251 

Servicios generales 11,766,000 12,710,000 9,871,471           9,871,471 9,871,471 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 

4,330,000 6,852,750 5,537,587 5,537,587 5,537,587 

Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 

1,570,000 620,000 223,360 223,360 223,360 

Inversión pública 35,500,000 63,958,100 38,894,648 38,894,648 38,894,648 

Participaciones y Aportaciones - 4,092,250 4,071,792 4,071,792 4,071,792 

Deuda pública 500,000 500,000 - - - 

T O T A L 85,276,000 118,629,100 84,636,665 84,636,665 84,636,665 

 

2.1.3  Aprobación, publicación y modificación del Presupuesto de Egresos 2014 

 

En la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento 

cumplió con el artículo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los 

Municipios del Estado de San Luis Potosí, el cual establece que la aprobación del 

Presupuesto de Egresos deberá darse a más tardar el día 30 de diciembre del año anterior 

al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo según acta de sesión 

ordinaria número 42 de fecha 23 de diciembre de 2013 cumple los requisitos señalados en 

el artículo 114, fracción IV, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y 
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Soberano de San Luis Potosí, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos serán 

aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”. 

 

En cuanto a la publicación del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento dio cumplimiento 

a lo ordenado en el artículo 115, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de San Luis Potosí, el cual señala la obligación de publicarlo en el 

Periódico Oficial del Estado a más tardar el día 15 de enero de cada ejercicio anual, en 

razón de que fue publicado el 14 de enero de 2014).     

 

Respecto a la modificación al presupuesto de egresos en acta de Cabildo sesión 

extraordinaria número 89 de fecha 31 de diciembre de 2014, se autorizó un incremento de 

$65,661,300, y una disminución de $32,308,200, sobre el presupuesto originalmente 

aprobado, quedando el importe del presupuesto en $118,629,100, lo que representa un 

39% de incremento neto. 

 

Es preciso aclarar que existen diferencias entre los importes del acta de sesión 

extraordinaria número 89 de fecha 31 de diciembre de 2014 y los reportes financieros del 

Sistema SACG versión 6.  

 

2.2  Información Contable 

 

2.2.1  Estado de Situación Financiera 

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Activo 

 

    

Activo circulante 

 

    

Bancos/tesorería 1 22,362,208   

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 2 1,794,570   

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y servicios 2 1,059,807   

Almacén de materiales y suministros de consumo 2 56,449 

 Valores en garantía 2 1,620,401   

Suma  activo circulante 

 

  26,893,435 

Activo no circulante 

  

  

Terrenos 2 7,305,000   

Edificios no habitacionales  2 655,612   

Mobiliario y equipo de administración 

 

903,363   

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 2 91,374   

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 2 10,006   

Vehículos y equipo de transporte 2 1,974,881   

Equipo de defensa y seguridad 2 192,917   

Maquinaria, otros equipos y herramientas 

 

158,808   

Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 2 91,544   

Software 

 

61,277   

Suma  activo no circulante 4 

 

11,444,782 

Total de  activo 

  

38,338,217 

Pasivo 

  

  

Pasivo circulante 

  

  

Servicios personales por pagar a corto plazo 2 374,500   

Proveedores por pagar a corto plazo 2 16,090,608   

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 

 

7,934,270   

Otras cuentas por pagar a corto plazo 

 

1,389,936   

Fondos en garantía a corto plazo 3 19,000   

Suma  pasivo circulante 

 

25,808,314 

 Total de  pasivo 

  

25,808,314 
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Patrimonio 

   Hacienda pública /patrimonio generado 2 7,500,000 

 Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) 

 

20,784,799 

 Resultados de ejercicios anteriores 

 

(15,754,896) 

 Total de  patrimonio 

 

  12,529,903 

Total de  pasivo y patrimonio  

 

  38,338,217 

 

Notas: 

1. Aperturaron cuentas a nombre del Presidente Municipal C. Marcelino Rivera Hernández, 

las cuales fueron utilizadas solo como cuenta puente para evitar embargo bancario por 

parte de los ex empleados que ejercieron su derecho laboral demandando al 

Ayuntamiento, ya que las participaciones estatales y federales fueron depositadas a las 

cuentas a nombre del Ayuntamiento y los pagos de servicios y proveedores cubiertos de 

la misma cuenta. No se realizó pago alguno para cubrir gastos del Ayuntamiento de las 

cuentas aperturadas a nombre del Presidente. 

Con la finalidad de verificar que el Municipio registró en su Cuenta Pública la totalidad de 

las cuentas bancarias utilizadas en el manejo de los recursos, se solicitó confirmación de 

saldos, a la fecha del presente informe no se recibió la respuesta.  

2. Estos saldos corresponden a ejercicios anteriores. 

3. Corresponde a las fianzas por caución de Esperanza Salazar Camargo (Tesorera 

Municipal) y Hada Ney Espinoza Lara (Cajera del departamento de Tesorería Municipal) 

4. El Ayuntamiento indica se encuentra en proceso de valuación de sus inventarios por 

parte de la Dirección de Catastro del Estado. 

 

 

2.2.2  Estado de Actividades  

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE % 

1.- Ingresos y otros beneficios   
  

Ingresos de gestión   1,668,449 1.43 

Impuestos   710,709 0.61 

Contribuciones de mejoras   177,690 0.15 

Derechos   549,619 0.47 

Productos de tipo corriente   226,070 0.20 

Aprovechamientos de tipo corriente   4,361 0.00 

Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones   115,009,340 98.57 

Participaciones 
 

27,668,272 
 

Aportaciones 
 

42,783,073 
 

Convenios 
 

44,557,995 
 

 Total de Ingresos y Otros Beneficios    116,677,789  100.00 

    
2.- Gastos y otras perdidas       

Gastos de funcionamiento   35,909,278 37.45 

Servicios personales   21,319,556 22.23 

Materiales y suministros   4,718,250 4.92 

Servicios generales   9,871,472 10.30 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   5,537,587 5.77 

Ayudas sociales   5,344,287 5.57 

Pensiones 
 

193,300 0.20 
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CONCEPTO NOTA IMPORTE % 

Participaciones y Aportaciones   4,071,792 4.25 

Convenios de descentralización y otros 
 

4,071,792 4.25 

Inversión Cuenta Pública 
 

50,374,333 52.53 

Inversión pública no capitalizable   50,374,333 52.53 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 1 95,892,990 100.00 

Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) 
 

20,784,799 
 

 

Nota: 

1. Existe una diferencia de $11,256,326 entre el egreso devengado del Estado del ejercicio 

del Presupuesto y el Estado de Actividades  generados por el Sistema SACG 6, que 

corresponde al registro en el rubro de Bienes muebles, inmuebles e intangibles por 

$223,360  y en el rubro de Inversión Pública no capitalizable un registro de $11,032,966.  
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2.3  Ingresos y otros beneficios 

 

Este apartado se integra de los ingresos que el Municipio recaudó según su Ley de 

Ingresos y los que recibió de las participaciones y aportaciones, así como los derivados de 

convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del 

ejercicio 2014, según detalle siguiente:  

 

2.3.1  Impuestos 

 

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos 

del Municipio en el ejercicio 2014 que pagaron las personas físicas y morales que se 

encontraron en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, distintas de las 

aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Partida 

integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Impuesto sobre el patrimonio 1  $ 710,709 

Impuesto predial  660,998   

Impuesto de adquisición de inmuebles y otros derechos 

reales 

 49,523   

Accesorios de impuestos  188   

 

Nota: 

1. El Ayuntamiento recibió por estos impuestos una transferencia mensual por parte del 

Gobierno del Estado, ya que existe convenio celebrado para el cobro del mismo.  

 

 

2.3.2  Contribuciones de mejoras 

 

Son las establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio a cargo de las personas físicas y 

morales que se beneficiaron de forma directa por obras públicas. Partida que se integra 

de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Aportación Beneficiarios FISM 2014 1 $ 165,500 

Aportación Beneficiarios Otros (Obra construcción de línea de 

agua potable recurso FEIS 2013) 

  12,190 

T O T A  L  $ 177,690 

 

Nota: 

1. Corresponde a la aportación de beneficiarios de la entrega de cortadoras de forraje, 

mochilas aspersores, remolques y rollos de alambre. 

 

2.3.3  Derechos 

 

Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos 

en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que prestó el Municipio en sus 

funciones de derecho público. Partida integrada de la manera siguiente:  
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2.3.3.1 Derechos por prestación de servicios 

Corresponde a los ingresos que percibió el Municipio por prestación de servicios exclusivos 

del Estado, detallando a continuación su integración: 

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado 1 $ 160  

Servicios de rastro   34,710 

Servicios del registro civil   264,999 

Licencia y refrendo para venta de bebidas alcohólicas de baja 

graduación 

1  53,619 

Expedición de copias, constancias, certificaciones reproducción 

de documentos requeridos a través de solicitudes de 

información pública y otras similares 

  27,622 

Arrendamiento de inmuebles, locales y espacios físicos (renta de 

locales en mercados) 

1  168,509 

T O T A  L  $ 549,619 

  

Nota: 

1. El Ayuntamiento cuenta con padrones no actualizados de los contribuyentes, en el 

caso de los propietarios de inmuebles, locales y espacios públicos no se tienen las 

características de los mismos, y en el caso de los permisos de alcoholes, no indican el tipo 

de permiso.  

 

2.3.4  Productos 

 

Corresponde a los ingresos por las contraprestaciones por los servicios que prestó el 

Municipio en el ejercicio 2014 en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, 

aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado. Partida integrada de la 

manera siguiente:  

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Rendimientos e intereses de inversión 1 $ 226,070  

 

Nota: 

1. Importe correspondiente a los rendimientos de las cuentas productivas del Ramo 28, 

Ramo 33 y otros recursos. 

 

2.3.5  Aprovechamientos 

 

Son los ingresos que percibió el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho 

público distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos. 

Partida integrada de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Reintegros 1 $ 4,361 

 

Nota: 

1. Importe correspondiente al reintegro de gastos a comprobar por viáticos de 

funcionarios y empleados municipales. 
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2.3.6  Participaciones y aportaciones  

 

Comprende el importe de los ingresos que recibió el Municipio en el ejercicio 2014 por 

concepto de participaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la 

ejecución de programas federales, y se integra según detalle siguiente:  
 

2.3.6.1  Participaciones  

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Municipio y la Secretaría de Finanzas, 

este Ayuntamiento recibió las participaciones que se detallan a continuación:  

 

CONCEPTO NOTA MUNICIPIO SECRETARÍA DE FINANZAS DIFERENCIA 

Fondo General 1 $ 15,508,786 $ 15,673,793 $ (165,007) 

Fondo Municipal 1   5,020,077    5,451,124   (431,047) 

Tenencias 2   722,059    710,097    11,962 

Incentivo para la recaudación 1   1,718,327    1,860,051   (141,724) 

I.E.S.P.S. 1   1,416,634     1,518,745   (102,111) 

I.S.A.N. 2   212,035     229,953   (17,918) 

Fondo de Fiscalización 1   1,269,795     1,358,080   (88,285) 

I.E.S.P.S. Gasolina 2   804,368    754,055   50,313 

2% Impuesto sobre Nómina 1   996,191    974,933    21,258 

SUMAS  $ 27,668,272 $ 28,530,831  (862,559) 

 

Notas: 

1. Existe diferencia entre lo reportado por la Secretaría de Finanzas correspondiente al mes 

de diciembre 2014 y el registro contable, además de errores de registro. 

2. Existe diferencia entre lo reportado por la Secretaría de Finanzas correspondiente al mes 

de diciembre 2013 y el registro contable, ya que dicha participación fue depositada en 

Enero de 2014.  

 

2.3.6.2 Aportaciones 

 

En esta cuenta se registró el importe de los ingresos que recibió el Municipio en el ejercicio 

2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Partida integrada 

de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 1 $ 31,824,145  

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios  1  10,958,928 

T O T A  L  $ 42,783,073 

 

Nota: 

1. Se confirmó que la Secretaría de Finanzas transfirió en tiempo y forma el monto de las 

participaciones de los fondos del Ramo 33.  

 

2.3.6.3  Convenios 

 
Este rubro corresponde al importe de los ingresos que recibió el Ayuntamiento en el 
ejercicio 2014 para su ejecución a través de convenios. 
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CONCEPTO IMPORTE 

Programa Federal Ramo 20  $ 43,160,368 

Programa Estatal FEISE (Fondo Estatal de Infraestructura Social 

Educativa) 

 1,397,627 

T O T A  L $ 44,557,995 

 

2.4  Gastos y otras pérdidas 

 

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales, 

suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del 

Municipio, y del rubro de el cual se aplicó en los rubros siguientes:  

 

2.4.1  Servicios personales 

 

Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de carácter 

permanente y transitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se 

derivaron. Partida integrada de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Remuneraciones al personal de carácter permanente   $ 16,488,978 

Dietas 1 2,904,983   

Sueldo base  13,583,995   

Remuneraciones al personal de carácter transitorio    201,801 

Honorarios por servicios personales  66,345   

Honorarios asimilables a salarios  135,456   

Retribuciones por servicios de carácter social    2,913,200 

Prima vacacional  26,589   

Gratificación de fin de año  2,886,611   

Otras prestaciones sociales y económicas    1,715,577 

Indemnizaciones y liquidaciones  1,715,577   

T O T A L   $ 21,319,556 

 

Nota: 

1. En esta cuenta se registraron únicamente las compensaciones pagadas a los 

integrantes del Cabildo, las cuales ascienden a un total de $2,904,983; la distribución del 

gasto por miembro del Cabildo es la siguiente: 

 

NOMBRE / PUESTO NOTA COMPENSACIÓN 

ACUMULADA 

Marcelino Rivera Hernández /  Presidente 

Municipal 

a $ 952,986 

Dolores Leticia Guerrero Hervert / Regidor  a  270,823 

Silvino Hernández Hernández / Regidor a  270,823 

Salomón Delgado Cruz / Regidor a  270,823 

Lucas León Tolentino / Regidor a  270,823 

Fidela Sánchez Soni / Regidor a  270,823 

Horacio Jaramillo Rivera / Regidor a  270,823 
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NOMBRE / PUESTO NOTA COMPENSACIÓN 

ACUMULADA 

Gregorio Zavala Cruz / Síndico a  327,059 

T O T A  L  $ 2,904,983 

 

Nota: 

a. Incluye una compensación extraordinaria que equivale a 65 días autorizada en 

sesión ordinaria, acta número 87 de fecha 07 de diciembre de 2014.  
 

2.4.1.1  Tabulador de remuneraciones  
 

Se verificó que las percepciones de los servidores públicos del Municipio, están 

autorizadas por el Ayuntamiento en su Presupuesto de Egresos respectivo, de acuerdo 

con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitió el órgano edilicio, y 

fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto de 

Egresos, de conformidad con los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley 

Reglamentaria del artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

San Luis Potosí en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 

y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 
 

2.4.1.2 Juicios de orden laboral 
 

A continuación se detalla el estatus de las demandas de orden laboral que existen el 

contra del Ayuntamiento: 
 

EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTATUS 

800/2007/m-4 Asunción Silva Flores  Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

En ejecución de laudo 

267/2009/m-4 Agustín Félix 

Magdalena 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 
Pendiente de realizar 

pago 

405/2014/m-3 Jesús Mario Zuviri Cruz Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 
Pendiente audiencia 

660/2014/m-6 Hidelgardo Escudero 

Hernández 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 
Pendiente audiencia 

1020/2014/m-4 Jorge Eduardo Nieto 

Sánchez 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 
Etapa de ejecución 

No indican Ayrena Robles Zuviri Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 
En proyecto, pendiente 

se dicte laudo 

1093/2013/m-2 Justo Orta Fernández  Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 
Desahogo de pruebas 

 

No obstante la anterior información reportada por el Ayuntamiento en su Cuenta Pública 

2014, tales juicios laborales no fueron cuantificados ni registrados en cuentas de orden, y 

por consecuencia, el Municipio no tiene identificados las posibles responsabilidades que 

puedan, o no, presentarse por estos laudos en el futuro, contraviniendo lo dispuesto en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos emitidos por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
 

2.4.2  Materiales y suministros 

 

Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para 

la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas 

del Municipio. Partida integrada de la manera siguiente: 
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Material de administración, emisión de documentos y artículos 

oficiales 

 $ 1,372,482 

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 308,579   

Materiales y útiles de impresión y reproducción 49,900   

Materiales, útiles y equipos menores de tecnología 440,738   

Material impreso e información digital 188,345   

Material de limpieza 337,374   

Materiales y útiles de enseñanza 1,953   

Materiales para el registro e identificación de bienes 45,593   

Alimentos y utensilios   27,840 

Alimentación en oficinas o lugares de trabajo 27,840   

Materias primas y materiales de producción   5,180 

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 5,180   

Materiales y artículos de construcción y de reparación   67,899 

Cemento y productos de concreto 17,272   

Madera y productos de madera 10,948   

Material eléctrico y electrónico 8,924   

Otros materiales y artículos de construcción y reparación 30,755   

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio   46,689 

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 2,835   

Medicinas y productos farmacéuticos 5,874   

Materiales, accesorios y suministros médicos 8,200   

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 278   

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 29,502   

Combustibles, lubricantes y aditivos   2,157,542 

Vestuario, blancos, prendas de protección   56,227 

Vestuario y uniformes 23,200   

Prendas de seguridad y protección personal 29,952   

Artículos deportivos 3,075   

Herramientas, refacciones y accesorios menores   984,392 

Herramientas menores 10,704   

Refacciones y accesorios menores de edificios 646   

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo 15,507   

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 957,430   

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 105   

T O T A L  $ 4,718,251 

 

2.4.3  Servicios generales 

 

Este rubro comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contrataron 

con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales 

requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública del 

Municipio. Partida integrada de la manera siguiente: 
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Servicios básicos  $ 4,008,294 

Energía eléctrica 3,721,861    

Telefonía tradicional 121,111    

Telefonía celular 94,395   

Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento 69,038    

Servicios postales 603    

Servicios integrales y otros servicios 1,286    

Servicios de arrendamiento   120,273 

Otros arrendamientos (renta de mobiliario para eventos)   120,273   

Servicios profesionales, científicos, técnicos    31,298 

Servicios de capacitación 10,556   

Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado 20,742   

Servicios financieros, bancarios y comerciales   41,371 

Servicios financieros y bancarios 32,871   

Fletes y maniobras 8,500   

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento   226,296 

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 45,656   

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 113,960    

Servicios de limpieza y manejo de desechos 46,400    

Servicios de jardinería y fumigación 20,280    

Servicios de comunicación social y publicidad   754,719 

Difusión por radio, televisión y otros medios 671,059    

Informe de gobierno 50,020    

Servicios de creatividad, preproducción y producción 26,680    

Servicios de revelado de fotografías 6,960    

Servicios de traslado y viáticos   427,519 

Pasajes aéreos 4,298    

Pasajes terrestres 97,927    

Viáticos en el país 325,294    

Servicios oficiales   3,466,741 

Gastos de ceremonial 432,460    

Gastos de orden social y cultural 3,034,281    

Otros servicios generales   794,960 

Impuestos y derechos 8,500   

Impuesto sobre nómina 464,620    

Penas, multas, accesorios y actualizaciones 267,193    

Otros gastos por responsabilidades 54,647    

T O T A L  $ 9,871,471 

 

2.4.4  Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

 

Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo. 

Partida integrada de la manera siguiente: 
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Ayudas sociales   $ 5,344,287 

Ayudas sociales a personas  4,920,482    

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza  388,738    

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro  35,067    

Pensiones y jubilaciones 1   193,300 

Pensiones  193,300   

T O T A L   $ 5,537,587 

 

Nota: 

1. El Ayuntamiento no elaboró un Plan de pago de Pensiones y Jubilaciones. 

 

2.4.5     Participaciones y aportaciones 

 

2.4.5.1  Convenios   

 

Importe de los ingresos del Ayuntamiento para su reasignación por éste a otro a través de 

convenios para su ejecución. Esta partida se integra de la siguiente forma: 

 

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Ramo 20 (Evento Xantolo 2014) 3,066,228   

Programa de Cultura con Gobierno del Estado 30,000   

Programa de desayunos calientes Comedor Escuatitla 965,563   

Programa de becas a madres soltera 10,000   

T O T A L  $ 4,071,791 

 

2.4.6  Inversión pública 

 

Comprende el importe del gasto por la inversión pública no capitalizable por un importe 

de $50,374,333 y se integra de 101 obras/acciones ejercidas con recursos Ramo 33, Ramo 

23 y Fondo de Contingencias.  

 

Nota: 

1. Existe una diferencia entre el Estado Presupuestal del Egreso que indica $38,894,648 

contra el Estado de Actividades, por un importe de $11,479,686. 

 

 

2.5   Denuncias   

 

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalización no se 

presentaron denuncias interpuestas por terceras personas en contra del H. Ayuntamiento 

de San Martín Chalchicuautla, S.L.P. 

 

 

2.6  Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores  

 

Durante el proceso de fiscalización y auditoría de campo no se detectó algún parentesco 

entre funcionarios y/o empleados municipales con proveedores, prestadores de servicios y 

constructores contratados por el H. Ayuntamiento de San Martín Chalchicuautla, S.L.P. 
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2.7  Evaluación del Ramo 33 

 

2.7.1  Objetivo 

 

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal,  y demás normativa 

aplicable. 

 

2.7.2  Ingresos registrados  

 

RECURSO FORTAMUN-DF FISM TOTAL 

ASIGNADO $ 10,958,928 $ 31,824,145 $ 42,783,073 

OTROS (1)  -  319,043  319,043 

TOTAL  10,958,928  32,143,188  43,102,116 

EJERCIDO (2)  11,379,211  21,891,996  33,271,207 

REVISADO (3)  9,103,369  18,608,196  27,711,565 

%  80%  85%   

 
(1) El rubro de otros se integra como sigue: 

 

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM 

Aportación de beneficiarios $ - $ 165,500 

Intereses FISM  -  153,543 

T O T A L $ - $ 319,043 

 
 (2)  El rubro de lo ejercido se integra como sigue, en el caso del FORTAMUN-DF es superior 

al monto asignado porque se realizaron traspasos bancarios de ejercicios anteriores y en 

el caso de FISM existe un subejercicio de $11,379,211, según estado presupuestal del FISM. 

 

CONCEPTO FORTAMUN-DF  FISM 

Egresos $ 11,157,713 $ 21,280,288 

Gastos indirectos  221,498  611,708 

T O T A L $ 11,379,211 $ 21,891,996 

 
(3) Los montos revisados fueron con base a los archivos en Excel proporcionados por el 

departamento de la Tesorería Municipal, ya que la información generada por su sistema 

contable no contenía la  información referente a Clasificación Funcional Programática, 

por fuente de financiamiento. 

  

2.7.3  Publicación de transferencia de recursos 

 

Con la revisión del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se 

confirmó que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicó en el Periódico Oficial del 

Estado, dentro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la 

fórmula utilizada y su respectiva metodología, así como el calendario de ministraciones, 
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de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo, de la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

 

Con el análisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios número 209045572  

del Fondo de Infraestructura de Banorte, SA., y números 209045563 del Fondo de 

Fortalecimiento, de Banorte, SA., se confirmó que la Secretaría de Finanzas del Estado de 

San Luis Potosí transfirió en tiempo y forma los recursos de los fondos al Municipio, además 

se verificó que las cantidades correspondieran a las publicadas en el Periódico Oficial del 

Estado de fecha 30 de enero de 2014, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 

35, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

2.7.4  Apertura de cuenta bancaria 

 

Con la revisión de las pólizas de ingresos se verificó que el Municipio aperturó las cuentas 

números 209045572, 223477919 y 502467743 (cuenta productiva) de Banorte, SA., del 

fondo de Infraestructura, y 209045563, 223477955 y 50246818 (cuenta productiva) de 

Banorte, SA., del fondo de Fortalecimiento, para el manejo de los fondos por el periodo 

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014; asimismo, se confirmó que el Municipio contó 

con ingresos por concepto de aportaciones de beneficiarios durante el ejercicio, dichas 

aportaciones fueron depositadas en la cuenta número 252394137 de Banorte, SA. 

 

2.7.5  Validación del programa de obras y acciones 

 

Con la revisión del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio, 

se verificó que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base 

en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal así como la Ley para la 

Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.  

 

2.7.6  Destino de los Recursos 

 

Se verificó que el Municipio destino recursos del FISM para el financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficiaron directamente a población en 

pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en zonas de 

atención prioritaria, y en los rubros especificados en la normativa aplicable, con 

excepción del recurso que se encuentra observado por un importe de $11,234,922 

(importe integrado en pliego de observaciones).  

 

2.7.7  Gastos indirectos 

 

Con el análisis del rubro gastos indirectos, se determinó que el Municipio aplicó en el 

periodo de enero a diciembre la cantidad de $611,708 en el FISM y $221,498 en el 

FORTAMUN-DF, lo cual representa un porcentaje de 2% en ambos fondos, por lo anterior, 

cumplió con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, así como la Ley para la 

Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 

2.7.8  Desarrollo institucional 

 

Con el análisis del rubro de Desarrollo Institucional, se comprobó que el Municipio aplicó 

en el periodo de enero a diciembre, la cantidad de $310,733 que representa un 1% de los 

recursos asignados al FISM, sin rebasar el límite establecido y su integración correspondió a 

los rubros de asistencia técnica; no se tuvo evidencia de que el Programa de Desarrollo 

Institucional fuese debidamente validado por la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, 

en cumplimiento con los artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; 73 y 74 de la Ley 
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para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis 

Potosí.  

 

2.7.9  Consejo de Desarrollo Social Municipal 

 

Con el objeto de verificar la participación social, se confirmó que el Municipio constituyó 

el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en 

el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 y 69 de la Ley para la Administración de 

las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 

Por lo anterior, se determinó que la participación social en la operación y desarrollo de los 

fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que 

formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron 

priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 33, fracción II, inciso b, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 72, fracciones I a VIII 

de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de 

San Luis Potosí. 

 

2.7.10  Publicación de resultados 

 

Con la revisión de la documentación proporcionada, no se pudo constatar que el 

Municipio publicó la información sobre la aplicación de los recursos de los fondos; se 

informó a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez días 

del mes siguiente, respecto de la actualización de su Programa de Obras y Acciones, se 

comprobó que lo dio de alta en el Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional 

(SIDESORE), y se verificó que la información fue puesta a disposición del público en la 

página Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Lo anterior, en cumplimiento con 

lo establecido en los artículos 33, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal; 47, fracción 

I y IV, y 79 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

 

2.7.11  Obras con reporte de prórroga  

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Municipio, previo conocimiento y 

validación del Consejo de Desarrollo Social Municipal, en sesión ordinaria SM-CDSM-15/14 

de fecha 14 de diciembre de 2014, se identificaron las obras y acciones cuyo presupuesto 

asignado se estimó que no era posible ejercerlo en el ejercicio 2014, siendo estas las 

siguientes: 

 

RUBRO - OBRA/ACCIÓN UBICACIÓN FONDO IMPORTE 

Material de oficina y consumibles San Martín 

Chalchicuautla 

FORTAMUN-

DF 

$ 100,000 

Mantenimiento (impermeabilización de un 

aula) 

Tempexquititla FISM  36,240 

Construcción de aula de medios (1ª etapa) 

Telesecundaria Ignacio Zaragoza 

La Esperanza FISM  20,000 

Mantenimiento (impermeabilización de un 

aula) Telesecundaria Miguel Hidalgo 

El Frijolillo FISM  15,000 

Construcción de aula de medios (1ª etapa) 

Telesecundaria Vicente Suárez 

Ocuiltzapoyo FISM  25,000 

Mantenimiento eléctrico y construcción de El Potrero FISM  42,000 
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RUBRO - OBRA/ACCIÓN UBICACIÓN FONDO IMPORTE 

aula (2ª etapa) Telesecundaria Jaime Nuno 

Mantenimiento eléctrico Telesecundaria 

Francisco González Bocanegra 

Los Bordones FISM  20,000 

Mantenimiento (pintura de 2 aulas) 

Telesecundaria Manuel José Othón 

Domingo 

Zapoyo 

FISM  15,000 

Ampliación de sanitario Telesecundaria 

Cuauhtémoc 

Aguamolo FISM  30,000 

Mantenimiento (impermeabilización de un 

aula) Telesecundaria Benito Juárez 

La Pimienta FISM  20,000 

Mantenimiento (pintura de 2 aulas) 

Telesecundaria Plan de San Luis 

La Soledad FISM  20,000 

Mantenimiento (pintura de 2 aulas) 

Telesecundaria Damián Carmona 

Octlamecayo FISM  20,000 

Mantenimiento (pintura de 2 aulas) 

Telesecundaria Fray Diego de la 

Magdalena 

Rancho Nuevo FISM  30,000 

Suministro material para rehabilitación de 

espacios públicos 

San Martín 

Chalchicuautla 

FAFM  20,000 

Adquisición de mobiliario y equipo de 

oficina Codesol 

San Martín 

Chalchicuautla 

FAFM  9,600 

Rehabilitación de alumbrado público en 

Cabecera Municipal 

San Martín 

Chalchicuautla 

FAFM  102,650 

Mantenimiento de fuente de 

abastecimiento del sistema de agua 

Cuaxocoyo 

uno Limotitla 

FISM  68,266 

Mantenimiento de fuente de 

abastecimiento del sistema de agua 
Totolteo FISM  70,818 

Mantenimiento de fuente de 

abastecimiento del sistema de agua 
Tepetate 

(Rancho 

Nuevo) 

FISM  35,728 

Mantenimiento de fuente de 

abastecimiento del sistema de agua 
Tototla FISM  28,710 

Mantenimiento de fuente de 

abastecimiento del sistema de agua 
Tenexamel FISM  38,918 

Mantenimiento de fuente de 

abastecimiento del sistema de agua 
Piedra Parada FISM  31,900 

Construcción tanque de almacenamiento Totolteo FISM  208,285 

Mantenimiento de fuente de 

abastecimiento del sistema de agua 
Taxicho FISM  68,911 

Mantenimiento de fuente de 

abastecimiento del sistema de agua 
El Potrero FISM  21,170 

Mantenimiento de aulas Preescolar 

Francisco González Bocanegra 

Escuatitla FISM  80,000 

Mantenimiento de aulas Telesecundaria 

Ponciano Arriaga 

Cerro (Cerro 

de la Cruz) 

FISM  80,000 

Mantenimiento dispensario médico El Potrero FISM  63,800 

Mantenimiento de aulas Preescolar Lázaro 

Cárdenas 

Manchoc FISM  70,000 

Construcción depósitos de agua con 

concreto hidráulico  

Piedra Parada FISM  206,250 
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RUBRO - OBRA/ACCIÓN UBICACIÓN FONDO IMPORTE 

Rehabilitación de aulas Telesecundaria 

José de Gálvez 

San José de las 

Adjuntas 

FISM  80,000 

Rehabilitación de aulas Primaria Bilingüe 

Niños Héroes 

Trapiche Viejo FISM  80,000 

Vivienda 40 techos Limontitla No indican  372,155 

Vivienda 53 techos San Luisito No indican  493,106 

Vivienda 44 techos Ixpatlach No indican  409,371 

Vivienda 36 techos Manantial No indican  334,940 

Vivienda 109 techos Taxicho No indican  1,014,123 

Vivienda 101techos Aguamolo No indican  939,692 

Vivienda 11 techos Atempa I No indican  135,300 

Vivienda 24 techos La Esperanza No indican  223,293 

Vivienda 128 techos La Esperanza No indican  1,291,776 

Vivienda 28 techos El Carrizo No indican  260,509 

Vivienda 48 techos El Carrizo No indican  484,416 

Vivienda 34 techos Sacrificio No indican  343,060 

Vivienda 7 techos Domingo 

Zapoyo 

No indican  65,127 

Vivienda 91 techos Domingo 

Zapoyo 

No indican  918,372 

Vivienda 36 techos Matlapita No indican  442,800 

Construcción de comedor comunitario  Los Bordones No indican  402,437 

Revestimiento de camino El Huayal No indican  653,892 

Construcción de comedor comunitario 1ª 

etapa 

Rodeo de la 

Cruz 

No indican  505,493 

Construcción de comedor comunitario 

Preescolar Diego Rivera 

San Martín 

Chalchicuautla 

No indican  50,000 

  T O T A L $ 11,098,108 

 

Notas:  

1. Se observa que existe diferencia entre el importe reportado para reprogramar en 2015 

por el Consejo de Desarrollo Social  $11,098,108, y el saldo contable bancario de los 

fondos del Ramo 33 que equivale a $8,222,967. No presentaron el aviso de prórroga 

correspondiente a la SEDESORE.  

 

2.8  Evaluación administrativa y operativa 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64, fracción IV, de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí, y partiendo de la base que arroja la información 

determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el 

Ayuntamiento de San Martín Chalchicuautla, S.L.P., podemos concluir que su sistema 

contable no fue operado adecuadamente, en razón de que se detectaron errores 

constantes de registro, tanto en partidas contables como presupuestarias, además, los 

clasificadores funcional, programático y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de 

forma errónea, ya que no se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos 

clasificadores, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).       
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Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la 

adopción e implementación de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, se verificó que el Ayuntamiento cumplió de manera parcial con 

tal disposición, contraviniendo lo señalado en los artículos 7 y 9 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicó 

sus procesos operativos, cuestión que ocurrió también en lo relativo a la evaluación 

administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan 

sus estados financieros, se procedió entonces a aplicar en forma específica, las claves 

que corresponden a observaciones de carácter administrativo. El detalle de las mismas, se 

presenta también en forma anexa a este informe. 
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2.9 Evaluación de obra pública 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-30/14-R33-01 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: 1ra etapa construcción de comedor comunitario 

Localidad: El Potrero 

Monto del POA: $ 909,948 

Monto ejercido contable: $ 909,948 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Taller de herrería “CORAZON DE MARíA” 

Monto del contrato: $ 909,948 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 909,948 $ 909,948 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 909,948 $ 909,948 $ 909,948 $ 906,025 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 II 

LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Cadena de concreto. ML 96.00 48.00 48.00 $ 19,440 

2 Muro de block hueco de concreto 

15x20x40 

M2 89.50 39.00 50.50  13,383 

3 Castillo de concreto sección 12x20. ML 23.85 20.00 3.85  790 

4 Suministro y colocación de lámina 

galvanizada. 

M2 768.00 678.00 90.00  23,850 

     Subtotal  57,463 

     IVA  9,194 

     Total $ 66,657 

        

     FISM $ 66,657 

 
En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se 

encuentran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parte del H. 

Ayuntamiento una nueva visita física a la obra para su verificación.  
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Se declara improcedente la solicitud de la visita física, ya que no se presenta 

documentación adicional o nuevos elementos que acrediten mas volúmenes en la obra. 

 

2. Se detectó una observación financiera por concepto fuera de especificación (Art. 84 

Reglamento LOPSRM):  

 
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Columna de concreto de sección 

42.5x25 cms. 

ML 84.60 0.00 84.60 $ 49,533 

     Subtotal  49,533 

     IVA  7,926 

     Total $ 57,459 

        

     FISM $ 57,459 

 

3. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,569. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 
1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 
 

2. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM). 
 

3. Se detecta una observación por faltante de documentación técnica, ya que no se 

presenta la siguiente documentación; las tarjetas de precios unitarios del concurso (art. 63 

Frac. X Inc. d LOPSRM) y el Programa calendarizado de la ejecución de los trabajos (art. 63 

Fracc. XV). 
 

4. Licitación incorrecta: No se presenta la documentación de la propuesta técnica y 

económica del licitante ganador (art. 63 LOPSRM).  Monto de referencia de acuerdo a los 

supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. 
 

5. No se presenta: acta de apertura (Art. 97  LOPSRM), acta de fallo (Art. 97  LOPSRM), 

acta visita al lugar de la obra (Art. 48 XI  LOPSRM), catálogo de conceptos (Art. 63  

LOPSRM), cuadro frío y dictamen de adjudicación, documentación legal de la empresa 

(Art. 63 LOPSRM), documento que acredite la propiedad del terreno (Art. 43 V LOPSRM), 

escrito de aceptación de participar, manifestación de conocer el sitio de los trabajos (Art. 

63  LOPSRM), manifestación de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 63 

LOPSRM), modelo de contrato (Art. 63  LOPSRM), proposición firmada y carta compromiso 

(catálogo de conceptos de trabajo) (Art. 63 LOPSRM) y publicación de la invitación en 

CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 

 

6. No se presenta: análisis cálculo e integración de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitácoras 

(Art. 102 Reglamento LOPSRM), listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), planos definitivos (Art. 

137 VII Reglamento LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y 

calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones 

cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de construcción (Art. 63 

LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la ejecución de los trabajos (Art. 63 

LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 LOPSRM), relación de 

contratos de obra, relación de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), relación de 

maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM), reporte fotográfico (Art. 102 IV Reglamento 

LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 
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RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $125,685 

Observaciones Administrativas: 6 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-30/14-R33-02 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: 1ra etapa construcción de comedor comunitario 

Localidad: Acayo 

Monto del POA: $ 505,493 

Monto ejercido contable: $ 505,493 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Taller de herrería “CORAZÓN DE MARIA” 

Monto del contrato: $ 502,411 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 505,493 $ 505,493 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 505,493 $ 505,493 $ 502,411 $ 500,245 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 II 

LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Columna de concreto f´c= 200 kg/cm2. ML 78.00 62.40 15.60 $ 10,218 

2 Suministro y colocación de largueros 

para soporte de techumbre 6M-14. 

KG 2,316.16 1,717.00 599.16  20,072 

     Subtotal  30,290 

     IVA  4,846 

     Total $ 35,136 

        

     FISM $ 35,136 

 

En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se 

encuentran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parte del H. 

Ayuntamiento una nueva visita física a la obra para su verificación.  
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Se declara improcedente la solicitud de la visita física, ya que no se presenta 

documentación adicional o nuevos elementos que acrediten mas volúmenes en la obra. 

 

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $866. 

 

3. Falta documentación comprobatoria: $3,082. 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$25,121. 

 

2. Licitación incorrecta: No se presenta la documentación de la propuesta técnica y 

económica del licitante ganador (art. 63 LOPSRM).  Monto de referencia de acuerdo a los 

supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: $502,411. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM). 

 

2. Se detecta una observación por faltante de documentación técnica, ya que no se 

presenta la siguiente documentación; las tarjetas de precios unitarios del concurso (art. 63 

Frac. X Inc. d LOPSRM) y el programa calendarizado de la ejecución de los trabajos (art. 

63 Fracc. XV). 

 

3. No se presenta: documentación legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), documento que 

acredite la propiedad del terreno (Art. 43 V LOPSRM), escrito de aceptación de participar, 

manifestación de conocer el sitio de los trabajos (Art. 63  LOPSRM), manifestación de 

haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 63 LOPSRM), modelo de contrato (Art. 63  

LOPSRM), oficio de designación del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM), proposición 

firmada y carta compromiso (catálogo de conceptos de trabajo) (Art. 63 LOPSRM) y 

publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 

 

4. No se presenta: análisis cálculo e integración de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitácoras 

(Art. 102 Reglamento LOPSRM), listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), planos definitivos (Art. 

137 VII Reglamento LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y 

calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones 

cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de construcción (Art. 63 

LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la ejecución de los trabajos (Art. 63 

LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 LOPSRM), relación de 

contratos de obra, relación de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), relación de 

maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM), reporte fotográfico (Art. 102 IV Reglamento 

LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $39,084 

Observaciones con monto de referencia:  $ 527,532 

Observaciones Administrativas: 4 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-30/14-R33-03 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: 1ra etapa construcción de comedor comunitario 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 663,307 

Monto ejercido contable: $ 663,307 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Taller de herrería “CORAZÓN DE MARIA” 

Monto del contrato: $ 663,307 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 663,307 $ 663,307 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 663,307 $ 663,307 $ 663,307 $ 660,448 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 II 

LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Columna de concreto f´c= 200 kg/cm2. ML 71.00 54.00 17.00 $ 8,925 

2 Piso de concreto f´c= 150 kg/cm2… de 

10 cms. de espesor. 

M2 619.76 586.00 33.76  7,258 

3 Suministro y colocación de lamina 

galvanizada. 

M2 680.40 610.00 70.40  18,656 

     Subtotal  34,839 

     IVA  5,575 

     Total $ 40,414 

        

     FISM $ 40,414 

 

En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se 

encuentran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parte del H. 

Ayuntamiento una nueva visita física a la obra para su verificación. 

 

Se declara improcedente la solicitud de la visita física, ya que no se presenta 

documentación adicional o nuevos elementos que acrediten mas volúmenes en la obra. 
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2. Se detecta una observación por deficiencias técnicas, ya que se encuentran varias 

perforaciones en las láminas de la techumbre, además de que en láminas de la orilla se 

encuentran dobleces. 

 

El monto de la observación deriva del 5% del importe estimado en el concepto de lámina 

galvanizada. Monto: $18,030 

 

3. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,144. 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$33,165. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se detecta una observación por faltante de documentación técnica, ya que no se 

presenta la siguiente documentación; las tarjetas de precios unitarios del concurso (art. 63 

Frac. X Inc. d LOPSRM) y el Programa calendarizado de la ejecución de los trabajos (art. 63 

Fracc. XV).  

 

2. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM). 

 

3. No se presenta: aviso de terminación de la obra (Art. 152 LOPSRM), documentación 

legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), documento que acredite la propiedad del terreno 

(Art. 43 V LOPSRM), escrito de aceptación de participar, modelo de contrato (Art. 63  

LOPSRM), proposición firmada y carta compromiso (catálogo de conceptos de trabajo) 

(Art. 63 LOPSRM),  publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) y Registro 

Estatal Único de Contratistas (Art. 16 Reglamento LOPSRM). 

 

4. No se presenta: análisis cálculo e integración de salario real (Art. 63 LOPSRM), listado de 

insumos (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y 

calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones 

cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de construcción (Art. 63 

LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la ejecución de los trabajos (Art. 63 

LOPSRM), relación de contratos de obra, relación de los profesionales técnicos (Art. 63 

LOPSRM), relación de maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM) y reportes de la supervisión 

(Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $59,588 

Observaciones con monto de referencia:  $ 33,165 

Observaciones Administrativas: 4 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-30/14-R33-04 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de comedor comunitario 1ra etapa 

Localidad: Barranquillas 

Monto del POA: $ 381,342 

Monto ejercido contable: $ 365,562 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Construcciones La Roca 

Monto del contrato: $ 381,342 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 381,342 $ 381,342 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 365,562 $ 381,342 $ 365,167 $ 363,918 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 II 

LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Cadena de desplante. ML 45.00 39.00 6.00 $ 3,195 

2 Columna de concreto de 25x25 cm. ML 50.40 32.00 18.40  9,263 

3 Muro de block. M2 106.30 91.00 15.30  5,522 

     Redondeo $ 1 

     Subtotal  17,981 

     IVA  2,876 

     Total $ 20,857 

        

     FISM $ 20,857 

 

En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se 

encuentran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parte del H. 

Ayuntamiento una nueva visita física a la obra para su verificación. 

 

Se declara improcedente la solicitud de la visita física, ya que no se presenta 

documentación adicional o nuevos elementos que acrediten más volúmenes en la obra. 

 

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $657. 

 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. 

 

Página 32 de 76 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

 

2. No presenta finiquito (Art. 138 LOPSRM). 

 

3. Se solicita el programa calendarizado de la ejecución de los trabajos para el correcto 

análisis de la obra (art. 63 Fracc. XV). 

 

4. No se presenta: acta de apertura (Art. 97  LOPSRM), acta de fallo (Art. 97  LOPSRM), 

acta visita al lugar de la obra (Art. 48 XI  LOPSRM), bases de licitación (Art. 48 LOPSRM), 

cuadro frío y dictamen de adjudicación, documento que acredite la propiedad del 

terreno (Art. 43 V LOPSRM), escrito de aceptación de participar, invitaciones (Art. 97 

LOPSRM), manifestación de conocer el sitio de los trabajos (Art. 63  LOPSRM), 

manifestación de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 63 LOPSRM), modelo de 

contrato (Art. 63  LOPSRM) y publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 

 

5. No se presenta: análisis cálculo e integración de salario real (Art. 63 LOPSRM), programa 

calendarizado de la ejecución de los trabajos de la maquinaria y equipo de construcción 

(Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de los 

materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y 

calendarizadas de la maquinaria y equipo de construcción (Art. 63 LOPSRM), programa 

mensual de erogaciones de la ejecución de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), relación de 

contratos de obra, relación de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), relación de 

maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento 

LOPSRM). 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $21,514 

Observaciones Administrativas: 5 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-30/14-R33-05 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de comedor comunitario 

Localidad: Los Bordones 

Monto del POA: $ 402,437 

Monto ejercido contable: No reportado 

Modalidad de ejecución: No disponible 

Ejecutor: No disponible 

Monto del contrato: No disponible 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 402,437 $ 402,437 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
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MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

No reportado $ 402,437 $ 0 $ 0 
 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 
 

1. No presentan expediente de obra: $402,437. 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $402,437 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-30/14-R33-06 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Construcción de comedor comunitario 

Localidad: El Higuito 

Monto del POA: $ 679,254 

Monto ejercido contable: $ 679,254 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Taller de herrería “CORAZÓN DE MARIA” 

Monto del contrato: $ 679,254 
 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L FISM 

$ 679,254 $ 679,254 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 679,254 $ 679,254 $ 679,254 $ 644,217 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 
 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  
 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Columna de concreto Ml 72.00 0.00 72.00 $ 37,800 

2 Piso de concreto. M2 600.00 0.00 600.00  129,000 

3 Suministro y colocación de armadura. Pza 6.00 0.00 6.00  100,800 

4 Suministro y colocación de largueros Kg 2,006.90 0.00 2,006.90  65,224 

5 Suministro y colocación de lamina 

galvanizada. 

M2 630.00 0.00 630.00  163,170 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

6 Suministro y colocación de caballete 

de lamina. 

Ml 30.00 0.00 30.00  4,050 

7 Suministro y colocación de canal 

pluvial. 

Ml 26.00 0.00 26.00  5,590 

8 Suministro e instalación eléctrica, 

contactos y apagadores. 

Bajada 8.00 0.00 8.00  2,800 

9 Suministro y colocación de centro de 

carga. 

Pza 1.00 0.00 1.00  650 

10 Suministro e instalación de luminaria. Pza 6.00 0.00 6.00  23,100 

11 Instalación de interruptor 

termomagnético con dos pastillas. 

Pza 1.00 0.00 1.00  1,250 

     Subtotal  533,434 

     IVA  85,350 

     Total $ 618,784 

        

     FISM $ 618,784 

 

2. No se presentan prórrogas ni se aplican las penas convencionales, las cuales no se 

encuentran manifestadas en ninguna clausula del contrato, contraviniendo al Artículo 104 

Fracción X y 107 de la LOPSRM; no aplicando la ejecución de la fianza de cumplimiento, o 

en su caso la recisión de contrato. Monto: $53,343. 
 

3. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,171 
 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 115 III y 157 

LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría 

Superior del Estado. Monto de referencia: $67,925. 

 

2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$33,963. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se detecta una observación por faltante de documentación técnica, ya que no se 

presenta la siguiente documentación; las tarjetas de precios unitarios del concurso (art. 63 

Frac. X Inc. d LOPSRM) y el programa calendarizado de la ejecución de los trabajos (art. 

63 Fracc. XV). Los cuales se solicitan para hacer el correcto análisis de la obra. 

 

2. Se declara improcedente el finiquito de la obra, ya que la obra al momento de la visita 

física la obra se encuentro en proceso. 

 

3. No se presenta: convenio modificatorio (Art. 139 LOPSRM), documentación legal de la 

empresa (Art. 63 LOPSRM), escrito de aceptación de participar, manifestación de haber 

asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 63 LOPSRM), modelo de contrato (Art. 63  

LOPSRM), publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) y Registro Estatal 

Único de Contratistas (Art. 16 Reglamento LOPSRM), 
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4. No se presenta: análisis cálculo e integración de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitácoras 

(Art. 102 Reglamento LOPSRM), listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), planos definitivos (Art. 

137 VII Reglamento LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y 

calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones 

cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de construcción (Art. 63 

LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la ejecución de los trabajos (Art. 63 

LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 LOPSRM), relación de 

contratos de obra, relación de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), relación de 

maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento 

LOPSRM). 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $673,298 

Observaciones con monto de referencia:  $ 101,888 

Observaciones Administrativas: 4 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-30/14-R33-07 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de segunda etapa de centro comunitario. 

Localidad: La Pimienta 

Monto del POA: $ 415,000 

Monto ejercido contable: $ 415,000 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Taller de herrería “CORAZÓN DE MARIA” 

Monto del contrato: $ 415,000 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FORTAMUN-DF 

$ 415,000 $ 415,000 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 415,000 $ 415,000 $ 415,000 $ 358,570 
 

 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 
 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 II 

LOPSRM):  
 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Suministro y colocación de largueros 

para soporte de techumbre 6 mt. 14. 

Kg 2,039.00 1,766.00 273.00 $ 10,784 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

     Subtotal  10,784 

     IVA  1,725 

     Total $ 12,509 

        

     FORTAMUN-DF $ 12,509 

 

En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se 

encuentran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parte del H. 

Ayuntamiento una nueva visita física a la obra para su verificación.  

Se declara improcedente la solicitud de la visita física, ya que no se presenta 

documentación adicional o nuevos elementos que acrediten mas volúmenes en la obra. 
 

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $716. 
 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 
 

2. Se detecta una observación por faltante de documentación técnica, ya que no se 

presenta la siguiente documentación; las tarjetas de precios unitarios del concurso (art. 63 

Frac. X Inc. d LOPSRM) y el programa calendarizado de la ejecución de los trabajos (art. 

63 Fracc. XV). Los cuales se solicitan para hacer el correcto análisis de la obra. 
 

3. No se presenta: acta de entrega recepción (Art. 152 LOPSRM), documentación legal de 

la empresa (Art. 63 LOPSRM), documento que acredite la propiedad del terreno (Art. 43 V 

LOPSRM), escrito de aceptación de participar, modelo de contrato (Art. 63  LOPSRM), 

proposición firmada y carta compromiso (catálogo de conceptos de trabajo) (Art. 63 

LOPSRM) y publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 

 

4. No se presenta: análisis cálculo e integración de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitácoras 

(Art. 102 Reglamento LOPSRM), listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), planos definitivos (Art. 

137 VII Reglamento LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y 

calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones 

cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de construcción (Art. 63 

LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la ejecución de los trabajos (Art. 63 

LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 LOPSRM), relación de 

contratos de obra, relación de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), relación de 

maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento 

LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $13,225 

Observaciones Administrativas: 4 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-30/14-R33-08 

 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de comedor comunitario 1ra etapa 

Localidad: Buenavista (Palmar Alto) 

Monto del POA: $ 381,342 

Monto ejercido contable: $ 365,562 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Construcciones La Roca 

Monto del contrato: $ 381,342 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 381,342 $ 381,342 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 365,562 $ 381,342 $ 365,562 $ 363,918 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 II 

LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Cadena de desplante. Ml 45.00 39.00 6.00 $ 3,195 

2 Columna de concreto de 25x25 cm. Ml 50.40 32.00 18.40  9,263 

3 Muro de block. M2 106.30 91.00 15.30  5,522 

     Redondeo $ 1 

     Subtotal  17,981 

     IVA  2,876 

     Total $ 20,857 

        

     FISM $ 20,857 

 

En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se 

encuentran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parte del H. 

Ayuntamiento una nueva visita física a la obra para su verificación.  

Se declara improcedente la solicitud de la visita física, ya que no se presenta 

documentación adicional o nuevos elementos que acrediten mas volúmenes en la obra. 
 

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $657. 
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Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 
 

2. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM). 
 

3. Se solicita el programa calendarizado de la ejecución de los trabajos para el correcto 

análisis de la obra (art. 63 Fracc. XV). 
 

4. No se presenta: acta de apertura (Art. 97  LOPSRM), acta de fallo (Art. 97  LOPSRM), 

acta visita al lugar de la obra (Art. 48 XI  LOPSRM), cuadro frío y dictamen de 

adjudicación, documentación legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), escrito de 

aceptación de participar, manifestación de conocer el sitio de los trabajos (Art. 63  

LOPSRM), manifestación de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 63 LOPSRM), 

modelo de contrato (Art. 63  LOPSRM), oficio de designación del residente (Art. 83 

Reglamento LOPSRM), proposición firmada y carta compromiso (catálogo de conceptos 

de trabajo) (Art. 63 LOPSRM), publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) 

y Registro Estatal Único de Contratistas (Art. 16 Reglamento LOPSRM). 
 

5. No se presenta: análisis cálculo e integración de salario real (Art. 63 LOPSRM), programa 

mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de 

construcción (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la ejecución de los 

trabajos (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 

LOPSRM), relación de contratos de obra, relación de los profesionales técnicos (Art. 63 

LOPSRM), relación de maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM) y reportes de la supervisión 

(Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 
 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras:  $21,514 

Observaciones Administrativas: 5 
 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-30/14-R33-09 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de segunda etapa de centro comunitario 

Localidad: Escuatitla 

Monto del POA: $ 674,397 

Monto ejercido contable: $ 674,397 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: HER-GOR Construcciones S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 674,397 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FORTAMUN-DF 

$ 674,397 $ 674,397 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
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MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 674,397 $ 674,397 $ 674,397 $ 451,030 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 II 

LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Losa curvada en nave principal. M2 267.75 245.00 22.75 $ 16,733 

2 Firme de concreto reforzado con malla 

electrosoldada. 

M2 313.73 286.00 27.73  6,530 

     Subtotal  23,263 

     IVA  3,722 

     Total $ 26,985 

        

     FORTAMUN-DF $ 26,985 

 

En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se 

encuentran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parte del H. 

Ayuntamiento una nueva visita física a la obra para su verificación.  

Se declara improcedente la solicitud de la visita física, ya que no se presenta 

documentación adicional o nuevos elementos que acrediten más volúmenes en la obra. 

 

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,163. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

 

2. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM). 

 

3. Se solicita el programa calendarizado de la ejecución de los trabajos para el correcto 

análisis de la obra (art. 63 Fracc. XV) 

 

4. No se presenta: aviso de terminación de la obra (Art. 152 LOPSRM), documentación 

legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), documento que acredite la propiedad del terreno 

(Art. 43 V LOPSRM), escrito de aceptación de participar, manifestación de conocer el sitio 

de los trabajos (Art. 63  LOPSRM), manifestación de haber asistido a las juntas de 

aclaraciones (Art. 63 LOPSRM), modelo de contrato (Art. 63  LOPSRM), oficio de 

designación del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM) y publicación de la invitación en 

CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 

 

5. No se presenta: análisis, cálculo e integración de salario real (Art. 63 LOPSRM), listado de 

insumos (Art. 63 LOPSRM), números generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos 

definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectónico e 

ingeniería (Art. 43 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 
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LOPSRM), relación de contratos de obra, relación de los profesionales técnicos (Art. 63 

LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $28,148 

Observaciones Administrativas: 5 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-30/14-R33-10 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de andador en calle La quebrada Cuartel IV 

Localidad: Cabecera Municipal. 

Monto del POA: $ 138,132 

Monto ejercido contable: $ 138,132 

Modalidad de ejecución: Contratada por adjudicación directa 

Ejecutor: Construcciones y acarreo de materiales. 

Monto del contrato: $ 138,132 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FORTAMUN-DF 

$ 138,132 $ 138,132 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 138,132 $ 138,132 $ 138,132 $ 137,536 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $238. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

 

2. Se detecta una observación por faltante de documentación técnica, ya que no se 

presenta la siguiente documentación; las tarjetas de precios unitarios del concurso y el 

programa calendarizado de la ejecución de los trabajos. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $238 

Observaciones Administrativas: 2 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-30/14-R33-11 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Retiro de material producto de derrumbe en la carretera Tres 

Palmas-San José (Aguacate II) 

Localidad: Varias localidades 

Monto del POA: $ 1,202,734 

Monto ejercido contable: $ 1,202,734 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: C. María Idalia Rivera Martínez 

Monto del contrato: $ 1,202,734 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 1,202,734 $ 1,202,734 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 1,202,734 $ 1,202,734 $ 1,202,734 $ 1,197,550 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $2,074. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 115 I LOPSRM). 
 

2. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 II LOPSRM). 
 

3. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 III y 157 LOPSRM). 
 

4. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 
 

5. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM). 
 

6. Se detecta una observación por faltante de documentación técnica, ya que no se 

presenta la siguiente documentación; las tarjetas de precios unitarios del concurso (art. 63 

Frac. X Inc. d LOPSRM) y el programa calendarizado de la ejecución de los trabajos (art. 

63 Fracc. XV).  
 

7. Licitación incorrecta: No se presenta la documentación de la propuesta técnica y 

económica del licitante ganador (art. 63 LOPSRM). 
 

8. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de 

aceptación de la obra, acta de no ejecución de la obra por el comité,  acta de entrega 

recepción (Art. 152 LOPSRM), acta de priorización y validación de obras del Consejo de 
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Desarrollo Social Municipal (Art. 48 LAATEM), aviso de terminación de la obra (Art. 152 

LOPSRM), bases de licitación (Art. 48 LOPSRM), documentación legal de la empresa (Art. 

63 LOPSRM), escrito de aceptación de participar, manifestación de conocer el sitio de los 

trabajos (Art. 63  LOPSRM), manifestación de haber asistido a las juntas de aclaraciones 

(Art. 63 LOPSRM), modelo de contrato (Art. 63  LOPSRM), oficio de designación del 

residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM), proposición firmada y carta compromiso 

(catálogo de conceptos de trabajo) (Art. 63 LOPSRM), publicación de la invitación en 

CompraNet (Art. 97 LOPSRM) y Registro Estatal Único de Contratistas (Art. 16 Reglamento 

LOPSRM). 
 

9. No se presenta: análisis cálculo e integración de salario real (Art. 63 LOPSRM), listado de 

insumos (Art. 63 LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), programa 

mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 

LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la 

maquinaria y equipo de construcción (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de 

erogaciones de la ejecución de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, 

arquitectónico e ingeniería (Art. 43 LOPSRM), relación de contratos de obra, relación de 

los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), relación de maquinaria y equipo (Art. 63 

LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 
 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras:  $2,074 

Observaciones Administrativas: 9 
 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-30/14-R33-12 
 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Revestimiento de camino 

Localidad: Ejido La Puerta 

Monto del POA: $ 356,193 

Monto ejercido contable: $ 356,193 

Modalidad de ejecución: No disponible 

Ejecutor: No disponible 

Monto del contrato: No disponible 
 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L FISM 

$ 356,193 $ 356,193 

100% 100% 
 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 356,193 $ 356,193 $ 0 $ 0 
 

C. RESULTADO 
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Observaciones Financieras 
 

1. No presentan expediente de obra: $356,193. 
 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras:  $356,193 
 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-30/14-R33-13 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Revestimiento de camino 

Localidad: El Zaino 

Monto del POA: $ 597,052 

Monto ejercido contable: $ 597,052 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Construcciones, Proyector y Servicios LOSA, Ing. Emeterio 

López Jongitud 

Monto del contrato: $ 597,052 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 597,052 $ 597,052 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 597,052 $ 597,052 $ 597,052 $ 594,479 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 II 

LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Trazo y nivelación. M2 12,000.00 0.00 12,000.00 $ 11,400 

 REVESTIMIENTO       

2 Carga de material para revestimiento 

con medios mecánicos. 

M3 1,800.00 0.00 1,800.00  333,000 

 ACARREO PARA TERRACERIAS PARA 

CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES 

DE PRESTAMO DE BANCO… 

      

3 Para el primer Km. M3 1,800.00 0.00 1,800.00  16,200 

4 Para los kilómetros subsecuentes. M3 12,600.00 0.00 12,600.00  107,100 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

5 Conformación y tendido de material 

de la región para revestimiento con 

medios mecánicos. 

M2 12,000.00 0.00 12,000.00  42,000 

6 Construcción de cunetas y nivelación 

de terreno con medios mecánicos. 

M2 2,000.00 0.00 2,000.00  5,000 

     Subtotal  514,700 

     IVA  82,352 

     Total $ 597,052 

        

     FISM $ 597,052 

 

La observación anterior se deriva de que el día de la inspección física a la obra los 

beneficiarios manifestaron ser ellos los que aportaron el recurso para la obra y no el 

Municipio, realizando el levantamiento de la obra en el que se asienta lo anterior y siendo 

firmado por el coordinador de desarrollo social municipal. 

 

En el periodo de aclaraciones el H. Ayuntamiento no presenta ninguna documentación 

relativa a esta observación. 

 
ARTICULO 46. En toda la materia de auditoría no procederá la afirmativa tácita; y la falta de 

respuesta en los plazos que establezca la ley, se considerará como negativa ficta. 

 

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): Monto: $1,029. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 115 III y 157 

LOPSRM).  

 

2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

 

3. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM). 

 

4. Se detecta una observación por faltante de documentación técnica, ya que no se 

presenta la siguiente documentación; las tarjetas de precios unitarios del concurso (art. 63 

Frac. X Inc. d LOPSRM) y el programa calendarizado de la ejecución de los trabajos (art. 

63 Fracc. XV). 

 

5. No se presenta: documentación legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), escrito de 

aceptación de participar, manifestación de conocer el sitio de los trabajos (Art. 63  

LOPSRM), manifestación de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 63 LOPSRM), 

modelo de contrato (Art. 63  LOPSRM), proposición firmada y carta compromiso (catálogo 

de conceptos de trabajo) (Art. 63 LOPSRM) y publicación de la invitación en CompraNet 

(Art. 97 LOPSRM). 

 

6. No se presenta: análisis cálculo e integración de salario real (Art. 63 LOPSRM), listado de 

insumos (Art. 63 LOPSRM), permiso y derecho de banco de material (Art. 27 LOPSRM), 

planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), programa mensual de erogaciones 

cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa mensual 

de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de 

construcción (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la ejecución de los 
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trabajos (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 

LOPSRM), relación de contratos de obra, relación de los profesionales técnicos (Art. 63 

LOPSRM), relación de maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM) y reportes de la supervisión 

(Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $597,052 

Observaciones Administrativas: 6 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-30/14-R33-14 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Revestimiento de camino rural 

Localidad: San José de las Adjuntas 

Monto del POA: $ 562,368 

Monto ejercido contable: $ 562,368 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: MOHE´S Construcciones 

Monto del contrato: $ 562,368 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 562,368 $ 562,368 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 562,368 $ 562,368 $ 562,368 $ 559,944 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Trazo y nivelación. M2 12,000.00 0.00 12,000.00 $ 11,400 

 REVESTIMIENTO       

2 Carga de material para revestimiento 

con medios mecánicos. 

M3 1,800.00 0.00 1,800.00  333,000 

 ACARREO PARA TERRACERIAS PARA 

CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES 

DE PRESTAMO DE BANCO… 

      

4 Para el primer Km. M3 1,800.00 0.00 1,800.00  16,200 

5 Para los kilómetros subsecuentes. M3 7,200.00 0.00 7,200.00  61,200 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

6 Conformación y tendido de material 

de la región para revestimiento con 

medios mecánicos. 

M2 12,000.00 0.00 12,000.00  48,000 

7 Construcción de cunetas y nivelación 

de terreno con medios mecánicos. 

M2 6,000.00 0.00 6,000.00  15,000 

     Subtotal  484,800 

     IVA  77,568 

     Total $ 562,368 

        

     FISM $ 562,368 

 

En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se 

encuentran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parte del H. 

Ayuntamiento una nueva visita física a la obra para su verificación.  

 

2. No se presentan prórrogas ni se aplican las penas convencionales, las cuales no se 

encuentran manifestadas en ninguna clausula del contrato, contraviniendo al Artículo 104 

Fracción X y 107 de la LOPSRM; no aplicando la ejecución de la fianza de cumplimiento, o 

en su caso la recisión de contrato. Monto: $48,480. 

 

3. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): Monto: $970. 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 III y 157 LOPSRM). Monto de 

referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. 

Monto de referencia: $56,237. 

 

2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$28,118. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM). 
 

2. Se detecta una observación por faltante de documentación técnica, ya que no se 

presenta la siguiente documentación; las tarjetas de precios unitarios del concurso (art. 63 

Frac. X Inc. d LOPSRM) y el programa calendarizado de la ejecución de los trabajos (art. 

63 Fracc. XV).  
 

3. No se presenta: acta de entrega recepción (Art. 152 LOPSRM), documentación legal de 

la empresa (Art. 63 LOPSRM), escrito de aceptación de participar, manifestación de 

conocer el sitio de los trabajos (Art. 63  LOPSRM), manifestación de haber asistido a las 

juntas de aclaraciones (Art. 63 LOPSRM), modelo de contrato (Art. 63  LOPSRM), oficio de 

designación del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM) y publicación de la invitación en 

CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 
 

4. No se presenta: análisis cálculo e integración de salario real (Art. 63 LOPSRM), listado de 

insumos (Art. 63 LOPSRM), permiso y derecho de banco de material (Art. 27 LOPSRM), 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. 

 

Página 47 de 76 

planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), programa mensual de erogaciones 

cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa mensual 

de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de 

construcción (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la ejecución de los 

trabajos (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 

LOPSRM), relación de contratos de obra, relación de los profesionales técnicos (Art. 63 

LOPSRM), relación de maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM) y reportes de la supervisión 

(Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $562,368 

Observaciones Financieras Otros Recursos:  $49,450 

Observaciones con monto de referencia:  $ 84,355 

Observaciones Administrativas: 4 

 

 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Apertura a camino rural 

Localidad: Aguacate Primero 

Monto del POA: $ 405,328 

Monto ejercido contable: $ 405,328 

Modalidad de ejecución: Contratada por adjudicación directa 

Ejecutor: ANPA Constructora Miguel Ángel de Jesús Ortiz Ávila 

Monto del contrato: $ 340,899 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 405,328 $ 405,328 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 405,328 $ 405,328 $ 405,328 $ 403,581 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $699. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 III y 157 LOPSRM). 

 

2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-30/14-R33-15 
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3. Licitación incorrecta: Licitación incorrecta: Se detecta una observación por 

incumplimiento, ya que por el monto total ejercido en la obra esta debió ser adjudicada 

mediante Invitación restringida.    

 

4. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM). 

 

5. Se detecta una observación por faltante de documentación técnica, ya que no se 

presenta la siguiente documentación; las tarjetas de precios unitarios del concurso (art. 63 

Frac. X Inc. d LOPSRM) y el programa calendarizado de la ejecución de los trabajos (art. 

63 Fracc. XV). Los cuales se solicitan para hacer el correcto análisis de la obra. 

 

6. No se presenta: acta de priorización y validación de obras del Consejo de Desarrollo 

Social Municipal (Art. 48 LAATEM), aviso de terminación de la obra (Art. 152 LOPSRM), 

convenio adicional (Art. 139 LOPSRM), oficio de designación de la supervisión (Art. 83 

Reglamento LOPSRM), convenio adicional (art. 139 LOPSRM) y Registro Estatal Único de 

Contratistas (Art. 16 Reglamento LOPSRM). 

 

7. No se presenta: bitácoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), permiso y derecho de banco 

de material (Art. 27 LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), reporte 

fotográfico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII 

Reglamento LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $699 

Observaciones Administrativas: 7 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-30/14-R33-16 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Revestimiento de camino 

Localidad: Chupadero 

Monto del POA: $ 500,000 

Monto ejercido contable: $ 465,200 

Modalidad de ejecución: No disponible 

Ejecutor: No disponible 

Monto del contrato: No disponible 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 500,000 $ 500,000 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 465,200 $ 500,000 $ 0 $ 0 
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C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. No presentan expediente de obra: $500,000. 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $465,200 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-30/14-R33-17 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Ampliación de red drenaje sanitario 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 814,776 

Monto ejercido contable: $ 814,776 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Antonino Rivera Hernández, DELTA Construcciones 

Monto del contrato: $ 814,776 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 814,776 $ 814,776 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 814,776 $ 814,776 $ 814,776 $ 811,264 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 
 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 II 

LOPSRM):  
 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Concreto hidráulico f´c= 200 kg/cm2 

para renivelación de terreno para 

recibir encofrado. 

M3 14.00 0.00 14.00 $ 31,500 

2 Retiro de material producto de 

demolición con medios mecánicos… 

M3 32.77 0.90 31.87  8,193 

     Subtotal  39,693 

     IVA  6,351 

     Total $ 46,044 

        

     FISM $ 46,044 
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En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se 

encuentran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parte del H. 

Ayuntamiento una nueva visita física a la obra para su verificación.  

 

Se declara improcedente la solicitud de la visita física, ya que no se presenta 

documentación adicional o nuevos elementos que acrediten más volúmenes en la obra. 
 

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,405. 
 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 III y 157 LOPSRM). 
 

2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

 

3. Licitación incorrecta: No se presenta la documentación de la propuesta técnica y 

económica del licitante ganador (art. 63 LOPSRM).   

 

4. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM). 

 

5. Se detecta una observación por faltante de documentación técnica, ya que no se 

presenta la siguiente documentación; las tarjetas de precios unitarios del concurso (art. 63 

Frac. X Inc. d LOPSRM) y el programa calendarizado de la ejecución de los trabajos (art. 

63 Fracc. XV). 
 

6. No se presenta: documentación legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), escrito de 

aceptación de participar, manifestación de conocer el sitio de los trabajos (Art. 63  

LOPSRM), manifestación de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 63 LOPSRM), 

modelo de contrato (Art. 63  LOPSRM), proposición firmada y carta compromiso (catálogo 

de conceptos de trabajo) (Art. 63 LOPSRM), publicación de la invitación en CompraNet 

(Art. 97 LOPSRM), Registro Estatal Único de Contratistas (Art. 16 Reglamento LOPSRM) y 

validación de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM). 
 

7. No se presenta: análisis cálculo e integración de salario real (Art. 63 LOPSRM), listado de 

insumos (Art. 63 LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), programa 

mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 

LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la 

maquinaria y equipo de construcción (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de 

erogaciones de la ejecución de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, 

arquitectónico e ingeniería (Art. 43 LOPSRM), relación de contratos de obra, relación de 

los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), relación de maquinaria y equipo (Art. 63 

LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 
 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras:  $47,449 

Observaciones Administrativas: 7 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-30/14-R33-18 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Nivelación, terraplén y muro de contención para la 

construcción de viviendas 

Localidad: Manchoc 

Monto del POA: $ 681,035 

Monto ejercido contable: $ 683,084 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Martiniano Ramos Hernández 

Monto del contrato: $ 680,985 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 681,035 $ 681,035 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 683,084 $ 681,035 $ 683,084 $ 680,139 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 
 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  
 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Limpieza, trazo y nivelación. M2 63.00 0.00 63.00 $ 662 

2 Excavación en terreno tipo II. M3 63.00 0.00 63.00  11,687 

3 Plantilla de concreto simple f´c= 100 

kg/cm2 de 5.0 cm. de espesor. 

M3 3.15 0.00 3.15  331 

4 Mamposteo con piedra de la región. M3 80.16 0.00 80.16  148,296 

5 Zapata corrida de 1.0x0.20 cm. de 

concreto f´c= 200 kg/cm2. 

Pza 63.00 0.00 63.00  78,750 

6 Castillo de concreto f´c= 200 kg/cm2. Ml 81.19 0.00 81.19  32,882 

     Redondeo $ -1 

     Subtotal  272,607 

     IVA  43,617 

     Total $ 316,224 

        

     FISM $ 316,224 

 

2. Estimación, falta el cuerpo de la estimación: $196,285. 
 

Referencia Concepto Fecha Importe 

150 Estimación 2 26/12/14 $ 196,285 
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3. No se presentan prórrogas ni se aplican las penas convencionales, las cuales no se 

encuentran manifestadas en ninguna clausula del contrato, contraviniendo al Artículo 104 

Fracción X y 107 de la LOPSRM; no aplicando la ejecución de la fianza de cumplimiento, o 

en su caso la recisión de contrato. Monto: $27,261. 

 

4. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,178. 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 II LOPSRM). Monto de referencia de 

acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de 

referencia: $68,099. 

 

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 III y 157 LOPSRM). Monto de 

referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. 

Monto de referencia: $68,308. 

 

3. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$34,154. 

 

4. Licitación incorrecta: No se presenta la documentación de la propuesta técnica y 

económica del licitante ganador (art. 63 LOPSRM).  Monto de referencia de acuerdo a los 

supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: $680,985. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM). 

 

2. Se detecta una observación por faltante de documentación técnica, ya que no se 

presenta la siguiente documentación; las tarjetas de precios unitarios del concurso (art. 63 

Frac. X Inc. d LOPSRM) y el programa calendarizado de la ejecución de los trabajos (art. 

63 Fracc. XV). 

 

3. No se presenta: Registro Estatal Único de Contratistas (Art. 16 Reglamento LOPSRM), 

acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de aceptación de la 

obra, acta de entrega recepción (Art. 60 LOPSRM y 137 Reglamento LOPSRM), acta de 

fallo (Art. 44 LOPSRM), acta de priorización y validación de obras del Consejo de 

Desarrollo Social Municipal (Art. 48 LAATEM), acta primera (propuesta técnica) (Art. 44 

LOPSRM), acta segunda (propuesta económica) (Art. 44 LOPSRM), acta visita al lugar de 

la obra, aviso de terminación de la obra (Art. 135 Reglamento LOPSRM), catálogo de 

conceptos (Art. 31 LOPSRM), cuadro frío y dictamen de adjudicación, documentación 

legal de la empresa (Art. 28 Reglamento LOPSRM), documento que acredite la propiedad 

del terreno (Art. 16 IX LOPSRM), escrito de aceptación de participar (Art. 40 LOPSRM), 

invitaciones (Art. 40 LOPSRM), manifestación de conocer el sitio de los trabajos (Art. 29 VIII 

Reglamento LOPSRM), manifestación de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 

26 Reglamento LOPSRM), modelo de contrato (Art. 31 LOPSRM), oficio de designación de 

la supervisión (Art. 12 Reglamento LOPSRM), proposición firmada y carta compromiso 

(catálogo de conceptos de trabajo) (Art. 31 LOPSRM) y publicación de la invitación en 

CompraNet. (Art. 97 LOPSRM). 
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4. No se presenta: análisis cálculo e integración de salario real (Art. 29 Reglamento 

LOPSRM), bitácoras (art. 50 LOPSRM), listado de insumos (Art. 29 Reglamento LOPSRM), 

planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), programa mensual de erogaciones 

cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 31 LOPSRM), programa mensual 

de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de 

construcción (Art. 31 LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la ejecución de los 

trabajos (Art. 31 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 24 LOPSRM, 

11 y 12 Reglamento), relación de contratos de obra (Art. 31 LOPSRM), relación de los 

profesionales técnicos (Art. 29 III Reglamento LOPSRM), relación de maquinaria y equipo 

(Art. 31 LOPSRM), reporte fotográfico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) y reportes de la 

supervisión (Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $540,948 

Observaciones con monto de referencia:  $ 851,546 

Observaciones Administrativas: 4 

 

 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Modernización y pavimentación del camino E.C. (carretera 

San Martin-Tanquian)-cerro (Cerro de la Cruz), tramo: del Km 

0+000 al km 4+911.05, subtramo a modernizar: del Km. 0+000 

al Km 2+000 

Localidad: Cerro de la Cruz 

Monto del POA: $ 8,182,552 

Monto ejercido contable: $ 8,182,522 

Modalidad de ejecución: No disponible 

Ejecutor: No disponible 

Monto del contrato: No disponible 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L OTROS 

$ 8,182,552 $ 8,182,552 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 8,182,522 $ 8,182,552 $ 0 $ 0 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. No presentan expediente de obra: $8,182,552. 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-30/14-RO-19 
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Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. Licitación Incorrecta, no se publicó en CompraNet la convocatoria (Art. 32 LOPSRM 

Federal). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría 

Superior del Estado. Monto de referencia: $8,182,552. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras Otros Recursos:  $8,182,522 

Observaciones con monto de referencia:  $8,182,522 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-30/14-RO-20 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de andador San Martin-Totolteo 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 5,972,769 

Monto ejercido contable: $ 5,972,762 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: García Pichardo Construcciones S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 5,972,769 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L RAMO 23 

$ 5,972,769 $ 5,972,769 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 5,972,762 $ 5,972,769 $ 5,972,762 $ 6,307,017 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Losa de 10 cms de espesor de 

concreto hidráulico f´c =200 kg/cm2 

M2 21.46 0.00 21.46 $ 14,115 

2 Cadena de 15x20 cm. Ml 24.20 0.00 24.20  9,002 

3 Guarnición trapezoidal Ml 5,252.00 4,990.00 262.00  58,256 

4 Concreto hidráulico M3 639.28 630.00 9.28  21,634 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

5 Suministro y colocación de malla 

electrosoldada. 

M2 6,392.80 6,300.00 92.80  3,112 

6 Aplicación de pintura esmalte M2 1,838.20 0.00 1,838.20  176,449 

7 Señalamiento vial y limpieza de la obra. M2 8,962.42 0.00 8,962.42  102,261 

8 Columna de 20x20 cm. Ml 29.60 0.00 29.60  12,525 

9 Suministro y colocación de tubo negro 

de 2" 

Ml 59.20 0.00 59.20  10,824 

     Redondeo $ -1 

     Subtotal  408,177 

     IVA  65,309 

     Total $ 473,486 

        

     OTROS  473,486 

 

En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se 

encuentran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parte del H. 

Ayuntamiento una nueva visita física a la obra para su verificación.  

 

2. No se presentan prórrogas ni se aplican las penas convencionales, las cuales no se 

encuentran manifestadas en ninguna clausula del contrato, contraviniendo al Artículo 46 

Fracción X y 46 Bis de la LOPSRM Federal; no aplicando la ejecución de la fianza de 

cumplimiento, o en su caso la recisión de contrato. Monto: $40,818. 

 

3. Se detecta una observación financiera por faltante de documentación comprobatoria  

por la diferencia entre las pólizas y las facturas. Monto: $334,255. 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal). 

Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del 

Estado. Monto de referencia: $597,276. 

 

2. Licitación Incorrecta, no se publicó en CompraNet la convocatoria (Art. 32 LOPSRM 

Federal). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría 

Superior del Estado. Monto de referencia: $5,972,769. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal, 139 al 143 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

2. Se detecta una observación por faltante de documentación técnica, ya que no se 

presenta el programa calendarizado de la ejecución de los trabajos para el correcto 

análisis de la obra (art. 45 Fracc. X Reg. LOPSRM Federal). 

 

3. No se presenta: acta visita al lugar de la obra, aviso de terminación de la obra (Art. 64 

LOPSRM Federal y 164 Reglamento LOPSRM Federal), cuadro frío y dictamen de 

adjudicación, documentación legal de la empresa (Art. 31 LOPSRM Federal), 

manifestación de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 35 LOPSRM Federal y 39 

Reglamento LOPSRM Federal), oficio de designación de la supervisión (Art. 53 LOPSRM 
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Federal y 112 Reglamento LOPSRM Federal), prórrogas (Art. 100 Reglamento LOPSRM 

Federal), publicación en CompraNet junta de aclaraciones, acta de apertura de 

proposiciones y fallo (Art. 39 BIS LOPSRM Federal) y publicación en Diario Oficial (Art. 32 

LOPSRM Federal y 31 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

4. No se presenta: bitácoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal), 

números generadores (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal), planos definitivos (Art. 68 

LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería, pruebas de laboratorio 

(Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la supervisión (Art. 115 Reglamento 

LOPSRM Federal). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras Otros Recursos:  $848,559 

Observaciones con monto de referencia:  $ 6,570,045 

Observaciones Administrativas Otros Recursos: 4 
 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-30/14-RO-21 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Pavimentación de concreto hidráulico 

Localidad: Poza Redonda 

Monto del POA: $ 2,236,592 

Monto ejercido contable: $ 2,226,950 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: C. Sergio Morales Hernández MOHE´S Construcciones 

Monto del contrato: $ 2,236,592 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L RAMO 23 

$ 2,236,592 $ 2,236,592 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 2,226,950 $ 2,236,592 $ 2,236,591 $ 2,229,950 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Guarnición trapezoidal Ml 996.78 935.00 61.78 $ 14,014 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

2 Concreto hidráulico f´c= 200 kg/cm2 M3 463.24 456.00 7.24  16,726 

3 Suministro y colocación de malla 

electrosoldada 

M2 3,088.26 3,045.00 43.26  1,546 

4 Banqueta de concreto f´c= 150 

kg/cm2 

M2 847.26 795.00 52.26  12,537 

5 Aplicación de pintura esmalte M2 299.04 0.00 299.04  21,318 

6 Limpieza general de la obra M2 4,117.68 0.00 4,117.68  49,947 

7 Construcción de base trapezoidal, de 

base 50 cm, altura 50 cm, de concreto 

f´c= 200 kg/cm2. 

Pza 4.00 0.00 4.00  2,174 

8 Instalación de luminarias suburbanas 

de 55 watts. 

Pza 4.00 0.00 4.00  25,791 

9 Suministro y colocación de interruptor 

para control de lámparas. 

Pza 1.00 0.00 1.00  1,207 

10 Construcción de registro eléctrico de 

60x60x50 

Pza 2.00 0.00 2.00  4,012 

     Redondeo $ 1 

     Subtotal  149,273 

     IVA  23,884 

     Total $ 173,157 

        

     OTROS  173,157 

 

En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se 

encuentran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parte del H. 

ayuntamiento una nueva visita física a la obra para su verificación.  

 

2. No se presentan prórrogas ni se aplican las penas convencionales, las cuales no se 

encuentran manifestadas en ninguna clausula del contrato, contraviniendo al Artículo 46 

Fracción X y 46 Bis de la LOPSRM Federal; no aplicando la ejecución de la fianza de 

cumplimiento, o en su caso la recisión de contrato. Monto: $14,927. 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 66 LOPSRM Federal). Monto de referencia 

de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de 

referencia: $223,659. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal, 139 al 143 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

2. Se detecta una observación por faltante de documentación técnica, ya que no se 

presenta el programa calendarizado de la ejecución de los trabajos para el correcto 

análisis de la obra (art. 45 Fracc. X Reg. LOPSRM Federal). 

 

3. No se presenta: aviso de terminación de la obra (Art. 64 LOPSRM Federal y 164 

Reglamento LOPSRM Federal), documentación legal de la empresa (Art. 31 LOPSRM 

Federal), escrito de aceptación de participar, invitaciones (Art. 44 LOPSRM Federal), oficio 
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de designación de la supervisión (Art. 53 LOPSRM Federal y 112 Reglamento LOPSRM 

Federal) y publicación de la invitación en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal). 

 

4. No se presenta: bitácoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal), 

planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería 

(Art. 24 LOPSRM Federal y 24 Reglamento LOPSRM Federal), relación de contratos de obra 

(Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal), relación de los profesionales técnicos (Art. 44 

Reglamento LOPSRM Federal), relación de maquinaria y equipo (Art. 44 Reglamento 

LOPSRM Federal), reporte fotográfico (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de 

la supervisión (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal). 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras Otros Recursos:  $188,084 

Observaciones con monto de referencia:  $ 223,659 

Observaciones Administrativas Otros Recursos: 4 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-30/14-RO-22 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Pavimentación de concreto hidráulico 

Localidad: El Huayal 

Monto del POA: $ 2,322,601 

Monto ejercido contable: $ 2,322,601 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: García Pichardo Construcciones S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 2,322,601 
 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L RAMO 23 

$ 2,322,601 $ 2,322,601 

100% 100% 
 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 2,322,601 $ 2,322,601 $ 2,322,601 $ 2,312,590 
 

 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 
 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  
 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Construcción de registro eléctrico de 

60x60x50 

Pza 5.00 0.00 5.00 $ 9,226 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

     Subtotal  9,226 

     IVA  1,477 

     Total $ 10,703 

        

     OTROS  10,703 

 

En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se 

encuentran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parte del H. 

Ayuntamiento una nueva visita física a la obra para su verificación.  
 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  
 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal). 

Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del 

Estado. Monto de referencia: $232,260. 
 

2. Licitación incorrecta: No se presenta el expediente de concurso.  Monto de referencia 

de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de 

referencia: $2,322,601. 
 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal, 139 al 143 Reglamento LOPSRM Federal). 
 

2. Se detecta una observación por faltante de documentación técnica, ya que no se 

presentan las tarjetas de precios unitarios del concurso (art. 45 Frac. I Reg. LOPSRM 

Federal) y el Programa calendarizado de la ejecución de los trabajos para el correcto 

análisis de la obra (art. 45 Fracc. X Reg. LOPSRM Federal). Los cuales se solicitan para 

hacer el correcto análisis de la obra. (art. 45 Frac. I Reg. LOPSRM Federal). 
 

3. No se presenta: aviso de terminación de la obra (Art. 64 LOPSRM y 164 Reglamento 

LOPSRM Federal), bases de licitación (Art. 31 LOPSRM), documentación legal de la 

empresa (Art. 31 LOPSRM), escrito de aceptación de participar, invitaciones (Art. 44 

LOPSRM), manifestación de conocer el sitio de los trabajos (Art. 38 y 44 Reglamento 

LOPSRM Federal), manifestación de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 35 

LOPSRM y 39 Reglamento LOPSRM Federal), modelo de contrato (Art. 46 LOPSRM), oficio 

de designación de la supervisión (Art. 53 LOPSRM y 112 Reglamento LOPSRM Federal) y 

publicación de la invitación en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM). 
 

4. No se presenta: análisis cálculo e integración de salario real (Art. 45 Reglamento 

LOPSRM Federal), bitácoras (Art. 46 LOPSRM y 122 Reglamento LOPSRM Federal), listado de 

insumos (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa mensual de erogaciones 

cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 45 Reglamento LOPSRM 

Federal), programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la 

maquinaria y equipo de construcción (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa 

mensual de erogaciones de la ejecución de los trabajos (Art. 45 Reglamento LOPSRM 

Federal), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 24 LOPSRM y 24 Reglamento 

LOPSRM Federal), relación de contratos de obra (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal), 

relación de los profesionales técnicos (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal), relación de 
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maquinaria y equipo (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la supervisión 

(Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal). 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras Otros Recursos:  $10,703 

Observaciones con monto de referencia:  $ 2,554,861 

Observaciones Administrativas Otros Recursos: 4 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-30/14-RO-23 

 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Pavimentación de concreto hidráulico 

Localidad: El Tepetate 

Monto del POA: $ 2,653,222 

Monto ejercido contable: $ 2,653,222 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: García Pichardo Construcciones S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 2,653,222 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L RAMO 23 

$ 2,653,222 $ 2,653,222 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 2,653,222 $ 2,653,222 $ 2,653,222 $ 2,641,786 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Construcción de base trapezoidal, de 

base 50 cm, altura 50 cm, de concreto 

f´c= 200 kg/cm2. 

Pza 10.00 0.00 10.00 $ 4,161 

2 Instalación de luminarias suburbanas 

de 55 watts. 

Pza 10.00 0.00 10.00  65,091 

3 Suministro y colocación de interruptor 

para control de lámparas. 

Pza 1.00 0.00 1.00  1,199 

4 Construcción de registro eléctrico de 

60x60x50 

Pza 6.00 0.00 6.00  11,173 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

     Subtotal  81,624 

     IVA  13,060 

     Total $ 94,684 

        

     OTROS  94,684 

 

En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se 

encuentran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parte del H. 

Ayuntamiento una nueva visita física a la obra para su verificación.  

 

2. Se detecta una observación financiera por deficiencias técnicas de la obra, donde en 

dos secciones de 20.00 ml. se aprecia el deslizamiento y separación de las placas de 

concreto, dejando una separación de aproximadamente 2.00 cms. y en la cual puede 

sufrir la permeabilidad de agua y afectar la base hidráulica ocasionando la ruptura del 

concreto y por lo tanto baches. 

La observación se deriva del 4% del importe estimado del concreto para el pavimento. 

Monto: $57,505. 

 

3. No se presentan prórrogas ni se aplican las penas convencionales, las cuales no se 

encuentran manifestadas en ninguna clausula del contrato, contraviniendo al Artículo 46 

Fracción X y 46 Bis de la LOPSRM Federal; no aplicando la ejecución de la fianza de 

cumplimiento, o en su caso la recisión de contrato. Monto: $8,162. 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal). 

Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del 

Estado. Monto de referencia: $265,322. 

 

2. Licitación incorrecta: No se presenta el expediente de concurso.  Monto de referencia 

de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de 

referencia: $2,653,222. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal, 139 al 143 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

2. Se detecta una observación administrativa, ya que el bruto con IVA en la factura de la 

estimación dos se encuentra incorrecto, no siendo la suma del importe estimado más su 

IVA. 

 

3. Se detecta una observación por faltante de documentación técnica, ya que no se 

presentan las tarjetas de precios unitarios del concurso (Art. 45 Frac. I Reg. LOPSRM 

Federal) y el programa calendarizado de la ejecución de los trabajos para el correcto 

análisis de la obra (Art. 45 Fracc. X Reg. LOPSRM Federal). Los cuales se solicitan para 

hacer el correcto análisis de la obra. (Art. 45 Frac. I Reg. LOPSRM Federal). 

 

4. No se presenta: aviso de terminación de la obra (Art. 64 LOPSRM y 164 Reglamento 

LOPSRM Federal), bases de licitación (Art. 31 LOPSRM), documentación legal de la 
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empresa (Art. 31 LOPSRM), escrito de aceptación de participar, invitaciones (Art. 44 

LOPSRM), manifestación de conocer el sitio de los trabajos (Art. 38 y 44 Reglamento 

LOPSRM), manifestación de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 35 LOPSRM y 

39 Reglamento LOPSRM Federal), modelo de contrato (Art. 46 LOPSRM), oficio de 

designación de la supervisión (Art. 53 LOPSRM y 112 Reglamento LOPSRM Federal), 

proposición firmada y carta compromiso (catálogo de conceptos de trabajo) (Art. 41 

Reglamento LOPSRM Federal) y publicación de la invitación en CompraNet. (Art. 44 

LOPSRM). 

 

5. No se presenta: análisis cálculo e integración de salario real (Art. 45 Reglamento 

LOPSRM Federal), bitácoras (Art. 46 LOPSRM y 122 Reglamento LOPSRM Federal), listado de 

insumos (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), números generadores (Art. 132 Reglamento 

LOPSRM Federal ), planos definitivos (Art. 68 LOPSRM), programa mensual de erogaciones 

cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 45 Reglamento LOPSRM 

Federal), programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la 

maquinaria y equipo de construcción (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa 

mensual de erogaciones de la ejecución de los trabajos (Art. 45 Reglamento LOPSRM 

Federal ), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 24 LOPSRM y 24 

Reglamento LOPSRM Federal), relación de contratos de obra (Art. 44 Reglamento LOPSRM 

Federal ), relación de los profesionales técnicos (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal), 

relación de maquinaria y equipo (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal), reporte 

fotográfico (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la supervisión (Art. 115 

Reglamento LOPSRM Federal). 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras Otros Recursos:  $160,351 

Observaciones con monto de referencia:  $ 2,918,544 

Observaciones Administrativas Otros Recursos: 5 
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RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014 

MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 20,347,086 

MONTO FISCALIZADO $ 10,270,138 

PORCENTAJE FISCALIZADO 50 % 

NÚMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 23 

OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 3,956,714 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA 

$ 1,598,486 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 76 

 

 

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014 

MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 21,367,736 

OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $ 9,439,669 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA OTROS RECURSOS 

$ 20,449,631 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 17 

 

 

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014 

MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 31,637,874 

OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 13,396,383 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA TOTAL 

$ 22,048,117 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 93 
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3.  Resultados de la evaluación al desempeño   

 

 

Teniendo en cuenta lo establecido por los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracción III, de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, se presentan los resultados relativos a la revisión y 

fiscalización de los programas, respecto a la evaluación del cumplimiento de los objetivos 

y metas, así como de la satisfacción de las necesidades para las cuales fueron destinados 

con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

 

La fiscalización de la gestión gubernamental se define como el conjunto de métodos y 

procedimientos técnicos que se aplican a un ente público, con el fin de verificar el 

cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de 

eficiencia, eficacia y economía con que se utilizan los recursos humanos, técnicos, 

materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a 

cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestión gubernamental; de 

conformidad con los artículos 7, 35 y 37 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San 

Luís Potosí. 

 

La Auditoría al Desempeño tiene el propósito fundamental de determinar si las 

dependencias y entidades cumplen, no sólo con la normatividad, programas y metas 

establecidos, sino también con las expectativas de la población que recibe sus bienes y 

servicios, y si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos utilizados para 

producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, identificar las 

causas o áreas de oportunidad que limitan la consecución de dichos objetivos, y 

proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la 

organización al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y 

que el otorgamiento de sus servicios sea oportuno, confiable y completo. 

 

El indicador es una expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un 

medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones  

del programa, monitorear y evaluar sus resultados.  

 

 

Indicadores financieros 

 

CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Administración de 

Efectivo 
Liquidez 

Activo Circulante / Pasivo Circulante 

El Municipio no cuenta con liquidez ya 

que solo dispone de $0.87 para pagar 

cada $1.00 de sus obligaciones a corto 

plazo; por lo que se encuentra en 

situación Insuficiente y Crítico. 

Administración de 

Pasivos 
Carga de la Deuda 

Amortización de Pasivos/Gasto Total 

Representa una carga del 2.52% de 

cada peso de la deuda en relación con 

el gasto total. 

Nivel de Endeudamiento 
Deuda Contratada/Ingresos 

Propios+Participaciones Reales 

El nivel de endeudamiento en el 

ejercicio representa el 14.00% de los 

ingresos efectivamente recaudados y 

recibidos, en el año. 
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CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Administración de 

Ingresos 

Autonomía Financiera 
Ingresos Propios/Ingresos Totales 

Los ingresos propios del Municipio 

representan un 1.43% del total de los 

recursos recibidos, por lo que el 98.57% 

deriva de los recursos de las 

participaciones; observándose que el 

Municipio carece de autonomía 

financiera; encontrándose en situación 

Insuficiente y Crítico. 

Administración 

Presupuestaria 
Autonomía Financiera para cubrir 

Gasto Corriente 
Ingresos Propios/Gasto Corriente 

El gasto corriente en el Municipio es 

cubierto en un 4.03% con recursos 

propios, por lo cual se observa que 

cuenta con un nivel  Insuficiente y 

Crítico en cuanto autonomía financiera, 

para cubrir su gasto corriente. 

Realización de Inversiones, 

Servicios y Beneficio Social 
Gasto Sustentable/Ingresos por 

Participaciones+Aportaciones 

Federales 

El Municipio invirtió en obras de 

infraestructura, servicios públicos y 

programas de beneficio social un 

38.08% de los ingresos por 

Participaciones y Aportaciones 

Federales, por lo que su nivel es  

Insuficiente y Crítico en los rubros ya 

mencionados. 

Índice de Tendencias en Nómina 
Gasto en nómina del ejercicio/Gasto 

en nómina del ejercicio inmediato 

anterior 

El gasto en nómina del ejercicio 2014 

fue de $21,319,556 representando éste 

un  incremento de 11.34% con respecto 

al gasto del año 2013 el cual fue de 

$19,148,306. 

Proporción de Gasto en Nómina 

sobre el Gasto de Operación 
Gasto en Nómina/Gasto de 

Operación 

El gasto de operación del ejercicio fue 

de  $52,826,077  siendo el gasto en 

nómina de $21,319,556  el cual 

representa el 40.36% del gasto de 

operación. 

Resultado Financiero 
Existencia + Ingresos / Egresos 

El Municipio  presenta un grado  

Aceptable y Bueno de equilibrio 

financiero en la administración de sus 

recursos, en virtud de que la existencia 

más los ingresos del ejercicio fueron 

similares en 1.13%  a los egresos 

realizados en el mismo. 

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014. 

 

 

Aplicación de los recursos según el rezago social: 

 

Alcance de la revisión  
 

 

Universo seleccionado: $ 33,271,206 

Muestra auditada:         33,271,203 

Representatividad de la muestra:   99.99% 
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REZAGO SOCIAL 
TOTAL DE 

LOCALIDADES 

LOCALIDADES 

ATENDIDAS 

INVERSIÓN EN 

PROGRAMAS 2014 

NÚMERO 

DE 

HABITANTES 

Muy alto 29 6 $ 1,820,424 608 

Alto 81 48   28,046,824 14,281 

Medio 2 2   982,503 1,302 

Bajo - -   0 0 

Muy bajo - -   0 0 

Sin grado 89 4   844,033 171 

Comunidades no localizadas 1 1   1,577,419 0 

T O T A L 202 61 $ 33,271,203 16,362 

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con base 

en el II Conteo de Población y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2010, IV 

Trimestre; Avance Físico Financiero ejercicio fiscal 2014. 

 

Derivado del análisis de la revisión se determina que se aplicó de la siguiente manera:  

 

 
 

 

Según datos del CONEVAL no se localizaron  las comunidades Cuartel Segundo, 

Manantial, Paso de las Yeguas y Tototla, las cuales suman  un importe de $ 844,033 por lo 

que se sugiere presentar el Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado; 

conforme lo señala los artículos 9 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 

Luis Potosí y 19 fracción XXIV de la Ley de Desarrollo Urbano de San Luis Potosí.  

 

Se recomienda en el Avance Físico Financiero dar nombre de las localidades a las cuales 

se les asigna recursos, ya que el Municipio presenta 2 partidas con el nombre de varias 

sumando la cantidad de $ 1,577,419. 

 

Distribución del gasto por programa 
 

Se verificó la información del Programa Operativo Anual del ejercicio en revisión 

distribuyendo el recurso de la siguiente manera:    
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PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO % 

Vivienda $ 7,674,554 23 

Agua potable  6,297,623 19 

Urbanización  5,623,336 17 

Gastos indirectos     5,231,314 16 

Gastos indirectos  3,780,092 11 

Asistencia social  2,145,793 6 

Seguridad pública  1,936,835 6 

Protección social en salud  581,659 2 

T O T A L $ 33,271,206 100 

 

Programas del ramo 33 
 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 
Nivel del gasto al 31 

diciembre de 2014 
68.79 

Del monto asignado del FISM por $31,824,145 se 

ejerció el 68.79% al 31 de diciembre de 2014. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 
Concentración de la inversión 

en la cabecera municipal 
11.19 

De la inversión ejercida del FISM $21,891,996 al 

cierre del ejercicio, se aplicó el 11.19% en la 

cabecera municipal. 

II.2 

Concentración de la 

población en la cabecera 

municipal 

13.69 
De la población total del Municipio, el 13.69%  se 

concentra en la cabecera municipal. 

II.3 Viviendas particulares habitadas que no disponen de: 

II.3.1 
Agua entubada de red 

pública 
43.86 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 43.86% carece del servicio de agua 

potable. 

II.3.2 Drenaje 45.11 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 45.11% carece de servicio de 

drenaje. 

II.3.3 Energía eléctrica 7.27 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 7.27% carece de servicio de energía 

eléctrica. 

III. DIFUSIÓN 

III.1 

Disponibilidad para el 

público, de los informes 

mensuales de avance del 

fondo, en publicaciones 

específicas (SEDESORE) 

100 Cumplió satisfactoriamente. 

III.2 

Disponibilidad de los informes 

trimestrales de avance del 

fondo (SHCP) 

25 Cumplió parcialmente. 

IV. IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

IV.1 

Importancia del fondo 

respecto de los recursos 

propios municipales  

5.24 

Los ingresos propios Municipales por $1,668,449 

representan el 5.24% del monto asignado del 

FISM por $31,824,145. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

IV.2 

Importancia del fondo 

respecto de la inversión 

municipal en obra pública 

financiada con recursos 

propios del Municipio 

0.00 

La inversión municipal en obra pública 

financiada con recursos propios del Municipio 

por $100 representa el 0.00% del monto asignado 

del FISM por $31,824,145. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da 

a conocer la distribución del FISM a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Físico Financiero del FISM; 

Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 

 

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 

INTERPRETACIÓN 

I. NIVEL DE GASTO EJERCIDO 

I.1 
Nivel de gasto al 31 de 

diciembre de 2014 
103.84 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$10,958,928 se ejerció el 103.84% al 31 de 

diciembre de 2014. 

II. ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS 

II .1 Gasto en seguridad pública 17.02 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$10,958,928 al cierre del ejercicio, se destinó el 

17.02% al rubro de seguridad pública. 

II.2 Gasto en obra pública 12.21 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$10,958,928 al cierre del ejercicio, se destinó el 

12.21% al rubro de obra pública. 

II.3 Gasto en otros rubros 61.05 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$10,958,928 al cierre del ejercicio, se destinó el 

61.05% a otros rubros. 

II.4 
Gasto en estímulos a la 

educación 
- 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$10,958,928 al cierre del ejercicio, no se destinó 

recursos al rubro de estímulos a la educación. 

II.5 
Gasto en asistencia social y 

servicio comunitario 
9.72 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$10,958,928 al cierre del ejercicio, se destinó el 

9.72% al rubro de asistencia social y servicios 

comunitarios. 

III. OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA) 

III.1 

Monto del fondo ejercido en 

el pago del servicio de la 

deuda pública, con 

respecto al monto total 

0.00 
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$10,958,928, el 0.00% se utilizó al pago de adefas. 

III.2 

Importe de la deuda 

respecto del monto 

asignado al fondo 

0.00 

El importe de la deuda pública $18 representa un 

0.00% del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$10,958,928. 

IV. SEGURIDAD PÚBLICA 

IV.1 

Participación del fondo en 

la erogación total municipal 

en el renglón de seguridad 

pública 

100 

El monto total erogado en seguridad pública fue 

de $1,936,835 del cual el Municipio ejerció el 

100% con recursos del FORTAMUN-DF.  

V. DIFUSIÓN 

V.1 

Disponibilidad para el 

público, de los informes 

mensuales de avance del 

fondo, en publicaciones 

específicas (SEDESORE) 

100 Cumplió satisfactoriamente. 

V.2 

Disponibilidad de los 

informes trimestrales de 

avance del fondo (SHCP) 

-  No cumplió satisfactoriamente. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 

INTERPRETACIÓN 

VI. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

VI.1 

Importancia del fondo 

respecto de los recursos 

propios municipales 

(Impuestos, derechos, 

productos y 

aprovechamientos) 

15.22 

Los ingresos propios municipales por $1,668,449 

representan el 15.22% del monto asignado del 

FORTAMUN-DF por $10,958,928. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo Administrativo por el 

que se da a conocer la distribución del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Físico 

Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 
 

 

PROGRAMA GENERAL DE OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento 

de metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

87.50 

Del total de obras programadas el 87.50% de las 

mismas cumplieron con el avance físico 

programado, según datos del Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento 

de metas de las obras de 

la muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

76.66 

El 76.66% de las obras de la muestra de auditoría a 

la fecha de revisión, cumplieron con el avance 

físico programado. 

I.3 

Índice de cumplimiento 

de metas de las obras de 

la muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el 

avance físico 

programado) 

13.33 

Se observó que a la fecha de revisión el 13.33% de 

obras que constituyeron la muestra de auditoría 

cumplieron con su avance físico involucrando un 

monto de $1,241,622. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o 

no lo hacen 

adecuadamente 

33.34 

A la fecha de revisión al 31 de diciembre de 2014 el 

33.34% de las obras de la muestra de auditoría que 

no están terminadas, no operan o no lo hacen 

adecuadamente. 

II.2 

Concentración de la 

población,  del Municipio 

que vive en:   
De la población total del Municipio, el 13.69% se 

concentra en la cabecera municipal y el 86.31% en 

las comunidades. Cabecera municipal 13.69 

Comunidades 86.31 

II.3 

Concentración de la 

inversión en la cabecera 

municipal 

32.37 

De la inversión ejercida del Programa Municipal de 

Obras por $33,271,206 a la fecha de revisión al 31 

de diciembre de 2014, se aplicó el 32.37% en la 

cabecera municipal. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

II.4 

Concentración de la 

inversión en las 

comunidades 

67.63 

De la inversión ejercida del Programa Municipal de 

Obras por $33,271,206 a la fecha de revisión al 31 

de diciembre de 2014, se aplicó el 67.63% en las 

comunidades. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y otros al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo 

Administrativo por el que se da a conocer la distribución del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; 

Informe de Avance Físico Financiero; Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 

 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 

INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento de 

metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

83 

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de 

revisión, se observó cumplimiento del avance físico 

programado en el 83% de las mismas, según datos 

del Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número. de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

53.33 

El 53.33% de las obras de la muestra de auditoría a 

la fecha de revisión, cumplieron con el avance 

físico programado. 

I.3 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el avance 

físico programado) 

13.33 

Se observó que a la fecha de revisión el 13.33% de 

obras que constituyeron la muestra de auditoría 

cumplieron con su avance físico involucrando un 

monto de $1,241,622. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o no 

lo hacen adecuadamente 

33.34 

A la fecha de revisión 31 de diciembre de 2014 el 

33.34% de las obras de la muestra de auditoría que 

no están terminadas, no operan o no lo hacen 

adecuadamente. 

FUENTE: Informe de Avance Físico Financiero del FISM. 

 

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA 

 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento de 

metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

92 

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de 

revisión, se observó cumplimiento del avance físico 

programado en el 92% de las mismas, según datos del 

Municipio. 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. 

 

Página 71 de 76 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I.2 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

100 

El 100% de las obras de la muestra de auditoría a la 

fecha de revisión, cumplieron con el avance físico 

programado. 

I.3 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el avance 

físico programado) 

- No aplica. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o no 

lo hacen adecuadamente 

- No aplica. 

FUENTE: Informe de Avance Físico Financiero del FORTAMUN-DF. 

 

Derivado de la evaluación al desempeño, se determina que el ente auditable se 

encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial. 

 

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones 

según corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la 

entidad. 
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  4.  Evaluación de legalidad  

 

 

Aspecto legal  

 

El artículo 7º, fracción VI, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, 

establece textualmente: 

 

“Artículo 7º. La Auditoría Superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones: 

 

VI.- Comprobar si la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos 

Estatales y Municipales; así como los actos, contratos, convenios, concesiones u 

operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad, 

y si no causaron daños o perjuicios a las haciendas públicas, estatal o municipales, o al 

patrimonio de otros entes auditables.”  

 

Con fundamento en el citado artículo, esta autoridad, por conducto de la Auditoría 

Especial de Legalidad, programó, analizó y fiscalizó el ejercicio 2014, verificando los actos 

de legalidad al Municipio de San Martín Chalchicuautla, S.L.P., que complementan la 

revisión financiera y de obra que se practica a la Cuenta Pública de dicho Municipio en el 

citado ejercicio fiscal. 

 

En este orden de ideas, la Auditoría de legalidad que se practicó al citado Municipio, 

constituye el método de análisis y evaluación sobre el cumplimiento de las normas y 

disposiciones que le son aplicables, así como el de comprobar que las actividades 

ejecutadas por el Municipio, contribuyen a la consecución de la aplicación del marco 

legal al que se encuentra sujeto. 

 

Alcance de la revisión  

 

Los alcances de la auditoría en materia de Legalidad practicada al Municipio de San 

Martín Chalchicuautla, S.L.P., fueron consistentes en: 

 

1.  Revisión de las actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de enero a 

diciembre de 2014. 

 

2.  Verificación del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados y 

realizados por el Municipio de San Martín Chalchicuautla, S.L.P. en los rubros de: 

a.  Comodato. 

b.  Arrendamiento. 

c.  Servicios Profesionales. 

d.  Deuda. 

e.  Convenios. 

 

3.  Revisión de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e 

inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo 

del Municipio de San Martín Chalchicuautla, S.L.P., en el período de enero a 

diciembre de 2014. 

 

4.  Revisión del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a 

diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Contralor 

Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor. 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. 

 

Página 73 de 76 

 

5.  Revisión de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de 

San Martín Chalchicuautla, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones 

realizadas. 

 

Observaciones 

 

Con fundamento en los artículos 7 fracciones II, III, XXXI, 12 fracciones XII, XVII, XXVII de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; se emiten las siguientes 

observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el artículo 49 fracción IV de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, no fueron solventadas: 

 

Actas de Cabildo: 

 

Revisión de actas de Cabildo 

 

a.  Resultó que el H. Ayuntamiento de San Martín Chalchicuautla, S.L.P., no realizó 

durante el mes de febrero de 2014, cuando menos dos sesiones ordinarias, 

incumpliéndose lo establecido por el artículo 21 fracción I de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 

 

b.  Respecto a la presentación de los informes financieros mensuales ante el H. 

Cabildo, resultó lo siguiente: 

 

INFORME FECHA DE PRESENTACIÓN 

Enero 18 de abril de 2014 

Febrero 20 de abril de 2014 

Marzo 21 de abril de 2014 

Abril 12 de mayo de 2014 

Mayo 11 de junio de 2014 

Junio 13 de julio de 2014 

Julio No se tiene evidencia 

Agosto 11 de septiembre de 2014 

Septiembre 10 de octubre de 2014 

Octubre 10 de noviembre de 2014 

Noviembre 5 de diciembre de 2014 

Diciembre No se tiene evidencia 

 

De lo anterior, se desprende que ese H. Ayuntamiento incumplió las disposiciones 

contenidas en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado de San Luis Potosí, lo anterior derivado de la presentación fuera del 

plazo establecido en la citada Ley, respecto de los informes financieros 

correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2014, ante el H. 

Cabildo de ese Municipio. 

 

i.  Con respecto a la presentación de los Informes financieros mensuales ante el H. 

Congreso del Estado, resultó lo siguiente: 
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INFORME FECHA DE PRESENTACIÓN 

Enero 22 de abril de 2014 

Febrero 20 de abril de 2014 

Marzo 22 de abril de 2014 

Abril 14 de mayo de 2014 

Mayo 12 de junio de 2014 

Junio 15 de julio de 2014 

Julio No se tiene evidencia 

Agosto 12 de septiembre de 2014 

Septiembre 13 de octubre de 2014 

Octubre 18 de noviembre de 2014 

Noviembre 9 de diciembre de 2014 

Diciembre No se tiene evidencia 

 

En razón de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplió las disposiciones contenidas 

en artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 

Luis Potosí; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los 

Municipios del Estado de San Luis Potosí, lo anterior derivado de la presentación de 

fuera del plazo establecido en Ley, respecto de los informes financieros 

correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo 2014, ante el H. Congreso 

del Estado a través de esta Auditoría Superior del Estado. 

 

j.  De lo anterior, no se cuenta con evidencia documental que acredite que se 

presentaron al H. Congreso del Estado a través de la Auditoría Superior del Estado,  

los informes financieros correspondientes a los meses de julio y diciembre de 2014, 

incumpliéndose lo establecido con disposiciones contenidas en el artículo 81 

fracción VIII, 86 fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

San Luis Potosí; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los 

Municipios del Estado de San Luis Potosí;  39 párrafo quinto y 42 BIS fracción I de la 

Ley de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 

 

k.  No se cuenta con evidencia documental que acredite que se presentaron para su 

aprobación ante el H. Cabildo de San Martín Chalchicuautla, S.L.P., los informes 

financieros correspondientes a los meses de julio y diciembre de 2014, 

incumpliéndose lo establecido con disposiciones contenidas en el artículo 81 

fracción VIII y IX y 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado 

de San Luis Potosí. 

 

Conclusión 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64, fracción IV, de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí, se llevó a cabo el análisis de la información y 

documentación remitida a esta Auditoría Superior del Estado, respecto de la legalidad de 

los actos ejecutados por el Municipio de San Martín Chalchicuautla, S.L.P., verificando la 

normatividad correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero a 

diciembre de 2014, quedando aquí descritas las observaciones generadas del acto de 

fiscalización. 
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  5.  Resumen de observaciones  

 

 

A continuación se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas  

al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad 

con lo establecido en la fracción V, del artículo 64, de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí.    

 

 

Observaciones Financieras 

 

 

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS 

Ramo 28 $ 0 

Ramo 33  11,549,122 

Otros Recursos  0 

Obra Pública Ramo 28  0 

Obra Pública Ramo 33  3,956,714 

Obra Pública Otros Recursos  9,439,669 

T O T A L $ 24,945,505 

 

 

Observaciones por incumplimiento con monto de referencia 

 

 

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS 

Obra Pública Ramo 33  1,598,486 

Obra Pública Otros Recursos  20,449,631 

T O T A L $ 22,048,117 

 

 

Observaciones Administrativas 

 

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS 

Ramo 28 13 

Ramo 33 14 

Obra Pública Ramo 28 0 

Obra Pública Ramo 33 76 

Obra Pública Otros Recursos 17 

Legalidad 11 

T O T A L 131 
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  6.  Propuestas de las acciones a seguir 

 

 

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir según lo indica la fracción VI 

del artículo 64 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; una vez 

determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Pública 2014, 

del Municipio de San Martín Chalchicuautla, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera 

hipótesis se procederá a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades 

tendiente al resarcimiento correspondiente, ya que por sí mismas  traen como 

consecuencia un daño y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Pública del 

Municipio citado. Por lo que hace a las observaciones administrativas donde se advierte 

que no se causó daño a la Hacienda Pública Municipal se deberá dar vista de las mismas 

al órgano competente a fin de que conforme a sus facultades actúe según lo previsto en 

el artículo 68 fracción I de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 

 

Así mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de San Martín Chalchicuautla, S.L.P., que 

esté atento a la normatividad de carácter general que para tal efecto rige el actuar de la 

Administración Pública Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos 

que se realicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto 

de egresos atendiendo a partidas debidamente aprobados  y en caso de ser necesario 

realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicación en los recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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