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INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA, S.L.P.

ASUNTO: Informe Final de Auditoria a la
Cuenta Publica del ejercicio 2014, del
Ayuntamiento de Santa Catarina, S.L.P.

INFORME: ASE-IFA/34/2014.

San Luis Potosi, S.L.P., a 22 de mayo de 2015.

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION
DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI

PRESENTES.-

Con fundamento en lo establecido por los articulos 53, pdrrafo segundo, 54, 57 fraccién
Xll, de la Constitucion Politica del Estado de San Luis Potosi; 15 fraccidén VI, de la Ley
Orgdnica del Poder Legislativo; 1, 2, fraccién |, 3, 7 fraccién Il, 12 fraccion XVII, 17 fraccién
IV, 29, 30 fraccién lll, 33, 35 fracciones | a IX, 36 fracciones | y Il, 37 y 52 de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento
Interior de la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se presenta a esa Comision
de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalizacion llevada a cabo a
la Cuenta Publica 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Santa Catarina, S.L.P.,
correspondiente al ejercicio de los recursos pUblicos comprendidos en el periodo de enero
a diciembre de 2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:

Los trabajos de fiscalizacién fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoria, con
la debida observancia de las leyes y demds normatividad aplicable. La definicidon de
objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluacion, de acuerdo con el contexto
que senala el articulo 64, en sus fracciones |, II, lll, IV, V y VI, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron
tomando como base la documentacion presentada a este Organo de Fiscalizacion
Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de
campo, e informacién proporcionada por terceros involucrados.

En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que
derivan del andlisis y demds tareas sefaladas en el pdrrafo que antecede, asimismo se
proporcionan ademds datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento
del origen y aplicacién de los recursos durante el ejercicio auditado.
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1. Antecedentes

1.1 Objetivo

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 35, en sus fracciones | a IX de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, la auditoria practicada a la Cuenta
PUblica 2014 del H. Ayuntamiento de Santa Catarina, S.L.P., tuvo como objetivo
determinar si los programas y su ejecucién se ajustaron a los términos y montos aprobados;
si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se aqjustaron o
correspondieron a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeno,
eficiencia, eficacia y economia en el cumplimiento de los programas; si los recursos
provenientes de financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron
con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demds disposiciones aplicables y
se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma
posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestidon financiera del ente
auditado; verificar si en la gestién financiera se cumplié con lo dispuesto en las leyes,
reglamentos, decretos y demds disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro
y contabilidad gubernamental, contratacién de servicios, obra publica, adquisiciones,
arrendamientos, conservacion, uso, destino, afectacién, enajenacién y baja de bienes
muebles e inmuebles, almacenes y demds activos y recursos materiales; fiscalizar si la
recaudacién, administracion, manejo y aplicacion de recursos, asi como los actos,
contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebrd o realizd, se ajustaron a
la legalidad y si no han causado danos o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al
patrimonio del mismo, asi como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, vy
derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes senaladas, la posible
aplicacién de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan.

1.2 Presentacion de la Cuenta PUblica

Con fecha 31 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de Santa Catarina, S.L.P., presenté en
tiempo y forma legal la Cuenta Publica 2014, a efecto de dar cumplimiento a lo
establecido en los articulos 53, pdrrafo quinto, de la Constitucidn Politica del Estado de
San Luis Potosi, y 39, pdrrafo tercero, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis
Potosi.

La Cuenta Publica fue analizada por los integrantes del Ayuntamiento, en acta de
Cabildo de sesidon ordinaria niUmero 62 de fecha 30 de enero de 2015, en la cual se
obtuvo como resultado la aprobacién por unanimidad.

Respecto a las observaciones, comentarios y documentacién de las actuaciones llevadas
a cabo en el presente proceso de auditoria y correlacionado con la fraccidn Il del articulo
64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se puntualiza lo siguiente:
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1.3 Inicio de Auditoria

Con fecha 06 de marzo de 2015, y de conformidad con el articulo 49, fraccién |, de la Ley
de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se notificd al H. Ayuntamiento de Santa
Cataring, S.L.P., el inicio de la auditoria, su modalidad y alcance de la misma, de igual
forma, se requiri® al ente auditado la presentacién de la informacién necesaria e
indispensable para la prdctica de la revision correspondiente, levantdndose al efecto
Acta Circunstanciada identificada bajo el nUmero ASE-AEFM-IA/34/2014, concediendo en
dicho acto al ente sujeto de fiscalizacion, el término de diez dias, que senala la fraccién I
del articulo 49 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, para la
solventacion de las inconsistencias detectadas.

1.4 Cierre de Auditoria y nofificacion del pliego de observaciones

Con fecha 26 de marzo de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elaboré el acta de cierre
de auditoria y notificd el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte dias
hdbiles, con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la
documentacién comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de
conformidad con el articulo 49, fraccién IV, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de
San Luis Potosi.

El procedimiento de auditoria aqui senalado, se realizd atendiendo las etapas procesales

gue para tal efecto refiere el precitado articulo 49, en sus fracciones |, II, lll, IV, V, y VII, en
relacién con el articulo 42, fracciones | a IV, de la propia Ley de Auditoria.

1.5 Alcance de la revisidon

Ingresos
Universo seleccionado: $ 79,983,975
Muestra auditada: 63,987,180
Representatividad de la muestra: 80%
Egresos
Universo seleccionado: $ 84,090,956
Muestra auditada: 67,272,765
Representatividad de la muestra: 80%
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Procedimientos de Auditoria aplicados

Constatar que el Presupuesto de Egresos se elabord, aprobd y publicd de
conformidad con lo establecido en la Constitucién Politica del Estado de San Luis
Potosi, la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi y la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis
Potosi.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto de participaciones estatales.

Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicd el calendario de
ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33 al Municipio de conformidad
con la Ley de Coordinacién Fiscal.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto asignado de los fondos del Ramo 33, de conformidad con la Ley de
Coordinacion Fiscal y el acuerdo administrativo por el que se da a conocer la
distribucion de los recursos y los calendarios de entero correspondientes al Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento
de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Periddico Oficial del
Estado el 30 de enero de 2014.

Verificar que el Municipio abrié las cuentas bancarias especificas para el manejo
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y para el Fortalecimiento de los Municipios, de conformidad con la ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio registré en su Cuenta PUblica las cuentas bancarias
utilizadas en el manejo de los recursos publicos.

Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoria fueron recaudados
conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de
Ingresos vigente del Municipio.

Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados,
identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Bdsicos de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptd e implementd los
acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable.

Revisar la existencia de la documentacién original que justifique y compruebe el
gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Cédigo Fiscal de la
Federacion.

Constatar que las percepciones de los servidores publicos del Municipio fueron
autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con
el Tabulador de Remuneraciones que emita el érgano edilicio, y que hayan sido
publicadas en el Peridédico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto
de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.
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Verificar que se redlice el cdlculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la
informacion correspondiente sobre la retencidén y pago de los impuestos, de
conformidad con la normatividad aplicable.

Verificar que los procedimientos de adjudicacién de adquisiciones,
arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en
funcion del origen del recurso.

Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y entidades crediticias.

Constatar que los recursos del FISM y sus rendimientos financieros se ejercieron con
oportunidad y que se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a
poblacién en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social y Zonas de Atencidn Prioritaria, asi como en los rubros especificados en la
normativa aplicable.

Comprobar que las obras y acciones del Ramo 33 hayan sido priorizadas vy
validadas por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de
conformidad con lo establecido por la Ley para la Administracion de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Ayuntamiento fomenté la participacion social en la integracién del
Programa Operativo Anual de los fondos del Ramo 33, en cumplimiento con lo
senalado en la Ley de Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracién de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio publicd los informes sobre la aplicacién de recursos de
los fondos del Ramo 33, en los érganos locales de difusion y los puso a disposicién
de la ciudadania a fravés de medios electrénicos y publicaciones especificas, en
cumplimiento de la Ley de Coordinacion Fiscal.

Verificar que el Municipio publicé los informes sobre la aplicacién de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los érganos locales de
difusion y los puso a disposicion del publico en medios electrénicos y publicaciones
especificas, en cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal, la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y la Ley para la Administracién de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio proporciond a la SHCP mediante el sistema electronico
definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicacién de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los tiempos de enfrega
establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada el avance fisico de
las obras y acciones respectivas.

Verificar que el Municipio publicd los resultados alcanzados con el Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley de
Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracidén de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Pagina 5 de 64



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA, S.L.P.

Comprobar que los recursos destinados a gastos indirectos no excedan el 3% del
monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se
aplicaron en los rubros establecidos, en cumplimiento de la Ley de Coordinacion
Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.

Comprobar que los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional, no
excedan del 2% del monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y que se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad técnica,
administrativa y organizacional del Municipio en cumplimiento de la Ley de
Coordinaciéon Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio suscribié el Programa de Desarrollo Institucional ante las
dependencias correspondientes en cumplimiento de la Ley de Coordinacidn Fiscall
y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado vy
Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que los procedimientos de adjudicacién de obra publica y servicios
relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable
en funcién del origen del recurso.

Verificar en campo las obras y acciones que integran la muestra auditada, vy
confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos.

Solicitar a la unidad de conftrol interno los resultados de la fiscalizacion realizada al
Municipio.

Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Ayuntamiento con base a la
revision de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de
Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el andlisis de
los contratos realizados y ejecutados, asi como verificar el cumplimiento de las
obligaciones de los servidores puUblicos designados por el Cabildo.

Revisar la informacién financiera y estadistica del Ayuntamiento para medir el
desempeno a través de indicadores.
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2. Evaluacion Financiera

Atendiendo a lo establecido por el articulo 64 fraccidn | de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi, a continuacidon se presenta la evaluacion de la gestion
financiera y presupuestal del Ayuntamiento:

2.1

211

Informacién Presupuestaria

Resumen del Estado Analitico de Ingresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analitico de ingresos del ejercicio
2014, con la clasificaciéon por rubro de ingresos:

Ley de Ley de Ingreso Ingresos % de
Fuente de Ingresos Ingresos Ing.r.esos Devengado | Recaudados Avance de.’la
Estimada Modificada Recavudacion
Impuestos 197,721 236,141 215,739 215,739 91.36%
Contribuciones de Mejoras 165,776 165,776 0 0 0.00%
Derechos 689,292 710,832 183,934 183,934 25.88%
Productos 9,800 23,609 17,178 17,178 72.76%
Aprovechamientos 85,512 408,664 354,027 354,027 86.63%
Participaciones y Aportaciones 88,442,983 79,254,028 79,213,097 79,213,097 99.95%
89,591,084 | 80,799,050 | 79,983,975 79,983,975 98.99%

Nota:

Se presenta error en el estado financiero que genera el sistema contable, al acumular la

cuenta de derechos.

2.1.2

Resumen del Estado Analitico de Egresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analitico del ejercicio del
presupuesto de egresos 2014, con la clasificacién por objeto del gasto:

Objeto del gasto Aprobado Modificado | Comprometido| Devengado Pagado
Servicios personales 10,381,427 10,667,296 10,588,934 10,588,934 10,588,934
Materiales y suministros 1,477,036 1,330,469 1,324,208 1,324,208 1,324,208
Servicios generales 4,307,406 4,445,854 4,092,312 4,092,312 4,092,312
Transferencias, Asignaciones, 4,023,714 4,737,020 4,513,055 4,513,055 4,513,051
Subsidios y Otfras Ayudas
Bienes muebles, inmuebles e 472,081 335,085 400,264 400,264 400,264
intangibles
Inversion publica 69,450,744 70,450,744 61,376,901 61,376,901 46,152,118
Deuda publica 306,057 1,494,048 1,489,237 1,489,237 1,489,237

Total 90,418,465 93,460,516 83,784,911 83,784,911 68,560,124
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2.1.3 Aprobacioén, publicacién y modificacién del Presupuesto de Egresos 2014

En la aprobacién del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento
cumplid con el articulo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, el cual establece que la aprobacién del
Presupuesto de Egresos deberd darse a mds tardar el dia 30 de diciembre del aio anterior
al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo segin acta de sesidn
ordinaria nUmero 35 de fecha 30 de diciembre de 2013 cumple los requisitos sefalados en
el articulo 114, fraccién IV, tercer pdrrafo, de la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de San Luis Potosi, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos serdn
aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”.

En cuanto a la publicacién del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento dio cumplimiento
a lo ordenado en el articulo 115, segundo pdrrafo, de la Constitucién Politica del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosi, el cual sefiala la obligacién de publicarlo en el
Peridédico Oficial del Estado a mds tardar el dia 15 de enero de cada ejercicio anual, en
razén de que fue publicado el 14 de enero de 2014.

Respecto a la modificacion del Presupuesto de Egresos en acta de cabildo de sesidn
ordinaria nUmero 62 de fecha 30 de enero de 2015, se autorizd un incremento del 4.32%
sobre el presupuesto originalmente aprobado, quedando el importe del presupuesto en
$93,460,516 sin existir una justificaciéon programdtica y financiera para el incremento sobre
el total del presupuesto originalmente aprobado.

2.2 Informacidén Contable

2.2.1 Estado de Situacion Financiera

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Activo
Activo circulante
Efectivo 10,000
Bancos/tesoreria 16,369,811
Deudores diversos por cobrar a corto plazo 13,031
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo 356,352
Suma activo circulante 16,749,194
Activo no circulante
Construcciones en proceso en bienes de dominio publico 1 77,271,248
Construcciones en proceso en bienes propios 12,144,284
Mobiliario y equipo de administracién 1,560,302
Vehiculos y equipo de transporte 1,970,508
Magqguinaria, otros equipos y herramientas 527,167
Software 8.934
Estudios, formulacién y evaluacién de proyectos 3.254,602
Suma activo no circulante 96,737,045
Total de activo 113,486,239
Pasivo
Pasivo circulante
Conftratistas por obras publicas por pagar a corto plazo 15,229,594
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 2 1,782,995
Otros documentos por pagar a corto plazo 834,297
Suma pasivo circulante 17,846,886
Total de pasivo 17,846,886
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Patrimonio
Resultado del gjercicio (Ahorro) 59,159,415
Resultados de ejercicios anteriores 3 36,479,938
Suma hacienda publica /patrimonio generado 95,639,353
Total de patrimonio 95,639,353
Total de pasivo y patrimonio 113,486,239

Notas:

1.- Se verificd que el Ayuntamiento registré en el Activo Circulante en la cuenta de obras
en proceso, sin embargo se deberia haber realizado al cierre del ejercicio una
reclasificacion a la cuenta del gasto en obras no capitalizable.

2. Se verificd que el Municipio retuvo el Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios, sin
embargo no lo enterd al Servicio de Administracion Tributaria (SAT ), incumpliendo con lo
senalado en los articulos 94y 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

3. Como resultado del andlisis practicado al Estado de Situacion Financiera del Municipio
al 31 de diciembre de de 2014, se verificd que existen saldos en cuentas de periodos
anteriores que no han reflejado movimiento, por dicha razédn, se recomienda que la
tesoreria municipal, en conjunto con la contraloria interna, se encarguen de efectuar la
depuraciéon de las cuentas que no tengan un sustento legal que acredite su procedencia
con el previo acuerdo de los infegrantes del Cabildo, a fin de que los estados financieros
que integran la Cuenta PUblica muestren cifras reales.

2.2.2 Estado de Actividades
CONCEPTO IMPORTE %
1.- Ingresos y ofros beneficios
Ingresos de gestion 770,878 | 0.96
Impuestos 215,739 | 0.27
Derechos 183,934 | 0.23
Productos de fipo corriente 17,178 0.02
Aprovechamientos de tipo corriente 354,027 | 0.44
Participaciones, aportaciones, fransferencias, asignaciones 79,213,097 | 99.04
Parficipaciones y aportaciones 79,213,097 | 99.04
Total de Ingresos y otfros beneficios 79,983,975 | 100
2.- Gastos y otras pérdidas
Gastos de funcionamiento 16,005,454 | 76.86
Servicios personales 10,588,934 | 50.85
Materiales y suministros 1,324,208 6.36
Servicios generales 4,092,312 | 19.65
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 4,513,048 | 21.67
Transferencias internas y asignaciones al sector publico 1,508,494 7.24
Ayudas sociales 3,004,554 | 14.43
Oftros gastos y pérdidas extraordinarias 306,056 | 1.47
Otros gastos 306,056 1.47
Total de Gastos y ofras pérdidas 20,824,559 100
Resultado del ejercicio (Ahorro) 59,159,415
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El Estado de Actividades, no muestra el resultado real del ejercicio ya que no contfiene el
gasto de las obras y acciones no capitalizables por un importe de $46,152,118.

2.3 Ingresos y otros beneficios

Este apartado se integra de los ingresos que el Municipio recaudd segin su Ley de
Ingresos y los que recibidé de las participaciones y aportaciones, asi como los derivados de
convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del
ejercicio 2014, segun detalle siguiente:

2.3.1 Impuestos

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos
del Municipio en el ejercicio 2014 que pagaron las personas fisicas y morales que se
encontraron en la situacién juridica o de hecho prevista por la misma, distintas de las
aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Partida
integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE

Impuestos sobre los ingresos S 2,806
Impuestos sobre espectdculos publicos 2,806
Impuesto sobre el patrimonio 212,933
Impuesto predial 1 173,407
Impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos 1 39.526
reales

TOTAL S 215,739

Nota:

1. La recaudaciéon por concepto de Impuesto Predial se realizd a través de la Secretaria
de Finanzas del Estado de acuerdo al convenio de coordinacion establecido.

2.3.2 Derechos

Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos
en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los
bienes del dominio publico, asi como por recibir servicios que prestd el Municipio en sus
funciones de derecho publico. Partida integrada de la manera siguiente:

2.3.3.1 Derechos por prestacion de servicios

Comprende el importe de los ingresos por derechos que percibid el Ayuntamiento por
prestar servicios exclusivos del Estado. Partida integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Servicios del registro civil $ 128,430
Licencia y refrendo para venta de bebidas alcohdlicas de baja 53,939

graduacién
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CONCEPTO IMPORTE

Expedicion de copias, constancias, certificaciones reproduccion 1,565
de documentos requeridos a través de solicitudes de
informacidén publica y ofras similares

TOTA L |$S 183,934

2.3.3 Productos

Corresponde a los ingresos por rendimientos en las cuentas bancarias a nombre del
Municipio en la Institucion Bancaria Banorte S.A. de los diferentes Fondos. Partida
integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Rendimientos de capital $ 17,178
TOTAL |$ 17,178

2.3.4 Aprovechamientos

Son los ingresos que percibid el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho
publico distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Multas $ 600
Reintegros 1 291,016
Otros aprovechamientos 62,411
TOTA L S 354,027

Nota:
1. Reintegro a la cuenta de Infraestructura 2013 numero 0852998355 por un importe de
$235,786, y ala cuenta nUmero 863136957 Ramo 20 2013 un importe de $55,230.

2.3.5 Participaciones y aportaciones
Comprende el importe de los ingresos que recibidé el Municipio en el ejercicio 2014 por

concepto de partficipaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la
ejecucion de programas federales, y se integra segun detalle siguiente:

2.3.5.1 Participaciones

De acuerdo a la informacién proporcionada por el Municipio y la Secretaria de Finanzas,
este Ayuntamiento recibié las participaciones que se detallan a continuacion:

CONCEPTO NOTA MUNICIPIO | SECRETARIA DE FINANZAS | DIFERENCIA
Fondo General 1 $ 9,186,293 |$ 9,232,603 |$  (46.310)
Fondo Municipal 1 2,974,329 3,229,720 (255,391)
Tenencias 1 427,695 420,639 7,056
Incentivo para la recaudacion 1 181,583 196,560 (14,977)
[.ES.P.S. 1 829,941 899.845 (69,904)
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CONCEPTO NOTA MUNICIPIO | SECRETARIA DE FINANZAS | DIFERENCIA
[.S.AN. 1 135,018 135,949 (931)
Fondo de Fiscalizacién 1 752,289 804,594 (52,305)
I.LE.S.P.S. Gasolina 1 473,093 444,675 28,418
Devolucion Impuesto  sobre 1 140,110 127,486 12,624
Némina

SUMAS $ 15,100,351 |$ 15,492,071 |$ 391,720

Nota:

1. Existen diferencias entre lo registrado en la contabilidad del Municipio y lo reportado por
la Secretaria de Finanzas Gobierno del Estado, considerando que lo correspondiente all
mes de diciembre del 2013, fue registrado y depositado en el mes de enero del 2014 y lo
correspondiente al mes de diciembre 2014 estd registrado y depositado en enero 2015.

2.3.5.2 Aportaciones

En esta cuenta se registrd el importe de los ingresos que recibié el Municipio en el ejercicio
2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinacion Fiscal. Partida integrada
de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 24,718,252
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 6,075,744

TOTAL |$S 30,793,996

2.3.5.3 Convenios

Este rubro corresponde al importe de los ingresos que recibid el Ayuntamiento en el
ejercicio 2014 para su ejecucion a través de convenios. Partida integrada de la manera

siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Programa estatal — Fondo de Infraestructura Social Estatal $ 18,188,284
Programa federal- Ramo 20 15,130,467

TOTAL |$S 33,318,751

24 Gastos y otras pérdidas

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales,
suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del
Municipio, asi como transferencias y gastos de la deuda publica, detallando a
continuacién cada uno de estos rubros:

2.4.1 Servicios personales
Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de cardcter

permanente y transitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se
derivaron. Parfida integrada de la manera siguiente:
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE

Remuneraciones al personal de cardcter permanente S 8,595,746
Dietas 1 2,221,851
Sueldo base 6,373,895
Remuneraciones adicionales y especiales 1,706,983
Gratificacién de fin de ano 1,706,983
Ofras prestaciones sociales y econémicas 286,205
Indemnizaciones 252,600
Otras prestaciones sociales y econdmicas 33,605

TOTAL $ 10,588,934

Nota:

1. En esta cuenta se registraron Unicamente las compensaciones pagadas a los
integrantes del Cabildo, las cuales ascienden a un total de $2,221,851, la distribucion del
gasto por miembro del Cabildo es la siguiente:

NOMBRE / PUESTO NOTA COMPENSACION ACUMULADA

Manuel Paz Andrade / Presidente Municipal $ 784,276
Sara Pérez Aimazdn / Regidor 202,415
Julidn Pérez Olvera/ Regidor 202,415
Cleotilde Gonzdlez Herndndez/ Regidor 202,415
Maria del Carmen Jiménez Villa/ Regidor 202,415
J. Santos Sdnchez Montero/ Regidor 202,415
Esther Pérez Martinez/Regidor 202,415
Humberto Reyes Reyes /Sindico Municipall 223,085
TOTA L a S 2,221,851

Nota:
a. Se autorizaron 90 dias de aguinaldo para integrantes de cabildo y trabajadores del
Municipio, en sesidn ordinaria numero 59 de fecha 4 de diciembre de 2014.

2.4.1.1 Tabulador de remuneraciones

Se verificd que las percepciones de los servidores publicos del Municipio, estdn
autorizadas por el Ayuntamiento en su Presupuesto de Egresos respectivo, de acuerdo
con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitié el érgano edilicio, y
fueron publicadas en el Periédico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto de
Egresos, de conformidad con los articulos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley
Reglamentaria del articulo 133 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
San Luis Potosi en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.

2.4.1.2 Juicios de orden laboral

A continuacidén se detalla el estatus de las demandas de orden laboral que existe en
contra del Ayuntamiento:
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EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTATUS
1090/2013/M-4 | Vicente Antonio | Tribunal Estatal de | En tradmite
Gonzdlez Herndndez Conciliacién y Arbitraje
Nota:

No obstante la anterior informacién reportada por el Ayuntamiento en su Cuenta PUblica
2014, tal juicio laboral no fue cuantificado ni registrado en cuentas de orden, y por
consecuencia, el Municipio no tiene identificadas las posibles responsabilidades que
puedan, o no presentarse por estos laudos en el futuro, contfraviniendo lo dispuesto en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos emitidos por el Consejo
Nacional de Armonizacién Contable (CONAC).

2.4.2 Materiales y suministros
Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para

la prestacién de bienes y servicios y para el desempeno de las actividades administrativas
del Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Material de administracién, emisién de documentos y S 185,340
articulos oficiales
Materiales, Utiles y equipos menores de oficina 123,247
Material impreso e informacién digital 52,768
Material de limpieza 4,325
Materiales y Utiles de ensenanza 5,000
Alimentacién y utensilio 15,000
Alimentacién en programas de capacitacion 15,000
Materiales y articulos de construccion y reparacion 315,316
Material eléctrico y electrénico 1,489
Ofros materiales y articulos de construccion y 313,827
reparacion
Combustibles, lubricantes y aditivos 803,552
Combustibles, lubricantes y aditivos 803,552
Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos 5,000
deportivos
Articulos deportivos 5,000
TOTAL S 1,324,208

2.4.3 Servicios generales

Este rubro comprende el importe del gasto por fodo fipo de servicios que se confrataron
con particulares o instituciones del propio sector publico; asi como los servicios oficiales
requeridos para el desempeno de actividades vinculadas con la funcion publica del
Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Servicios bdsicos $ 1,566,553
Energia eléctrica 488,758
Ofros pagos derivados de la prestacién del servicio 1,026,537
eléctrico
Telefonia tradicional 40,869
Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento 10,389
de informacién
Servicios profesionales, cientificos y técnicos y ofros 382,672
servicios
Servicios de capacitacion 325,872
Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales 56,800
Servicios financieros, bancarios y comerciales 14,078
Servicios financieros y bancarios 4,178
Fletes y maniobras 9,900
Servicios dg instalacién, reparaciéon, mantenimiento y 776,086
conservacion
Conservacién y mantenimiento menor de inmuebles 14,103
Instalacion, reparaciéon y mantenimiento de mobiliario y 35,173
equipo de administracion, educacional y recreativo
Reparacién y mantenimiento de equipo de transporte 581,114
terrestre
Servicios de limpieza y manejo de desechos 145,696
Servicios de comunicacién social y publicaciones 23,000
Servicios de impresiéon y reproduccion 23,000
Servicio de traslado y vidticos 395,463
Vidticos en el pais 395,463
Servicios oficiales 723,835
Gastos de ceremonial 610,172
Gastos de orden social y cultural 113,663
Oftros servicios generales 210,625
Impuesto sobre ndmina 125,175
Impuestos y derechos 22,992
Penas, multas, accesorios y actualizaciones 62,458
TOTAL S 4,092,312

244 Transferencias, asighaciones, subsidios y otras ayudas

Comprende el importe del gasto por las fransferencias, asignaciones, subsidios y ofras
ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores publico, privado y externo.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Transferencias internas al sector piUblico S 1,508,495
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no 24,942

empresariales y no financieras
Transferencias corrientes a organismos publicos descentralizados 1,483,553
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Ayudas sociales 3,004,554
Ayudas sociales a personas 2,409,411
Becas y otras ayudas para programas de capacitacion 409,000
Ayudas sociales a instituciones 67,229
Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 118,914
TOTAL S 4,513,049

2.5 Denuncias

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalizacion no se
presentaron denuncias inferpuestas por terceras personas en confra del H. Ayuntamiento
de Santa Catarina, S.L.P.

2.6 Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores

Durante el proceso de fiscalizaciéon no se detectd algun parentesco entre funcionarios y
empleados municipales con proveedores, prestadores de servicios y constructores
contratados por el H. Ayuntamiento de Santa Catarina, S.L.P.

2.7 Evaluacion del Ramo 33
2.7.1 Objetivo

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinacién Fiscal, y demds normativa
aplicable.

2.7.2 Ingresos y egresos registrados

RECURSO FORTAMUN-DF FISM TOTAL
ASIGNADO $ 6075744 | $ 24,718,252 | $ 30,793,996
EJERCIDO (M 5,703,133 25,154,913 30,858,046
REVISADO 5,179,202 24,904,883 30,084,085

%o 90 99 97

(M El rubro de lo ejercido se infegra como sigue:

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM
Egresos $ 5,523,589 | $ 24,438,347
Gastos indirectos 179,544 716,566
TOTAL | $ 5,703,133 | $ 25,154,913

Pagina 16 de 64



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA, S.L.P.

Nota:

Se ejercié un importe mayor en el Fondo de Infraestructura Social respecto al ingreso
recibido, por reintegro de recursos del Fondo de Fortalecimiento por observaciones del
ejercicio 2013.

2.7.3 Publicacién de transferencia de recursos

Con la revision del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se
confirmd que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicd en el Periddico Oficial del
Estado, denfro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la
formula utilizada y su respectiva metodologia, asi como el calendario de ministraciones,
de conformidad con lo establecido en el articulo 35, pdrrafo segundo, de la Ley de
Coordinacién Fiscal.

Con el andlisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios nimero
0206701626 del fondo de Infraestructura de Banorte S.A., y nUmero 0206701635, del fondo
de Fortalecimiento, de Banorte S.A., se confirmd que la Secretaria de Finanzas del Estado
de San Luis Potosi transfirid en tiempo y forma los recursos de los fondos al Municipio,
ademds se verificd que las cantidades correspondieran a las publicadas en el Periddico
Oficial del Estado de fecha 30 de enero de 2014, en cumplimiento con lo establecido en
el articulo 35, Ultimo pdrrafo, de la Ley de Coordinacién Fiscal.

2.7.4 Aperiura de cuenta bancaria

Con la revision de las pdlizas de ingresos se verificd que el Municipio aperturd las cuentas
numeros 0206701626 de Banorte S.A. del fondo de Infraestructura, y 0206701635 de
Banorte S.A. del fondo de Fortalecimiento, para el manejo de los fondos por el periodo
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 siendo dichas cuentas productivas; asimismo,
se confirmd que el Municipio no contd con ingresos por concepto de aportaciones de
beneficiarios durante el ejercicio.

2.7.5 Validacion del programa de obras y acciones

Con la revisién del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio,
se verificd que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base
en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinacidén Fiscal asi como la Ley para la
Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

2.7.6 Destino de los recursos

Se verificd que el Municipio destind recursos del FISM para el financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a poblacién en
pobreza exfrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y zonas de
atencién prioritaria, y en los rubros especificados en la normativa aplicable, a excepcién
del recurso que se encuentra observado por un importe de $ 7,250,152.

2.7.7 Gastos indirectos
Con el andlisis del rubro gastos indirectos, se determind que el Municipio aplicd en el
periodo de enero a diciembre la cantidad de $716,566 en el FISM y $179,544 en el

FORTAMUN-DF, lo cual representd un porcentaje de 3% en ambos casos, por lo anterior,
cumplié con lo establecido en la Ley de Coordinacion Fiscal, asi como la Ley para la
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Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.
Se registré un importe de $ 45,000 por asesoria y $ 480,797 de pago de ndmina como
improcedentes, toda vez que no corresponden a las acciones senaladas para la
ejecucion de gastos indirectos en el anexo 4 que forma parte integral de los Lineamientos
Generales para la Operacion del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

2.7.8 Desarrollo institucional

Con el andlisis del rubro de Desarrollo Institucional, se comprobd que el Municipio no
aplicd en el periodo de enero a diciembre, los recursos asignados de FISM, lo
correspondiente a los rubros de asistencia técnica, equipamiento y capacitacion.

2.7.9 Consejo de Desarrollo Social Municipal

Con el objeto de verificar la participacion social, se confimd que el Municipio constituyd
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en
el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido por el articulo 66 y 69 de la Ley para la Administracion de
las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Por lo anterior, se determind que la participacién social en la operacidn y desarrollo de los
fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que
formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron
priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los
articulos 33, fraccién I, inciso b, de la Ley de Coordinacién Fiscal, y 72, fracciones | a VI
de la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de
San Luis Potosi.

2.7.10 Publicacioén de resultados

Con la revisibn de la documentacién proporcionada, no se pudo constatar que el
Municipio publicé informacién sobre la aplicacion de los recursos de los fondos; no se tuvo
evidencia de que se informd a la Secretaria de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE)
dentro de los diez dias del mes siguiente, respecto de la actualizacién de su Programa de
Obras y Acciones, y que lo dio de alta en el Sistema de Informacidn del Desarrollo Social y
Regional (SIDESORE), y se verificd que la informacion fue puesta a disposicidn del publico
en la pdagina Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosi. Lo anterior, en cumplimiento
con lo establecido en los articulos 33, fraccion IV, de la Ley de Coordinacién Fiscal; 47,
fraccion | y IV, y 79 de la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al
Estado y Municipios de San Luis Potosi.

2.7.11 Obras con reporte de prérroga
De acuerdo a la informacién proporcionada por el Municipio, previo conocimiento vy
validacion del Consejo de Desarrollo Social Municipal, se identificaron las obras y acciones

cuyo presupuesto asignado se estimd que no era posible ejercerlo en el ejercicio 2014,
siendo estas las siguientes:

RUBRO - OBRA/ACCION UBICACION FONDO IMPORTE
Instalacion de techos en vivienda rural San Diego FISM $ 1,023,960
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28 Evaluaciéon administrativa y operativa

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccion IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, y partiendo de la base que arroja la informaciéon
determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el
Ayuntamiento de Santa Catarina, S.L.P., podemos concluir que su sistema contable no fue
operado adecuadamente, en razén de que se detectaron errores constantes de registro,
tanto en partidas contables como presupuestarias, ademds, los clasificadores funcional,
programdtico y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de forma errénea, ya que no
se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos clasificadores, emitidos por el
Consejo Nacional de Armonizacién Contable (CONAC).

Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la
adopcién e implementacion de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de
Armonizacién Contable, se verificd que el Ayuntamiento cumplié de manera parcial con
tal disposicidén, contraviniendo lo sefalado en los articulos 7 vy 9 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicd
sUs procesos operativos, cuestion que ocurrid también en lo relativo a la evaluacién
administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan
sus estados financieros, se procedié entonces a aplicar en forma especifica, las claves
gue corresponden a observaciones de cardcter administrativo. El detalle de las mismas, se
presenta también en forma anexa a este informe.
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2.9 Evaluacién de obra publica

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-34/14-R33-01

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de centro comunitario (Galera) Primera Etapa
Localidad: Calabazas
Monto del POA: $ 550,000

Monto ejercido contable: $ 253,894
Modalidad de ejecucion: Conftratada por invitacién restringida

Ejecutor: C. Maria Margarita Alvarez Torres
Monto del contrato: $ 453,098

Ano refrendo: 2013-2014

Monto refrendo: $ 275,000

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 550,000 $ 550,000
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 253,894 $ 550,000 $ 453,095 $ 451,142

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55
LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe

Estimado Verificado

1 Suministro e instalacion de barandal, MI 21.00 0.00 21.00| % 20,222
incluye pintura

Redondeo | $ 0
Subtotal 20,222
IVA 3,235
Total | $ 23,457
| AsM|§ 23457 |

Durante el periodo de aclaraciones se entrega escrito en donde se manifiesta que los
conceptos observados ya fueron ejecutados, solicitando una nueva inspeccion, por lo
gue su solventacién queda supeditada a la misma.
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Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se detecta una observacién ya que entre la fecha de del acta de fallo y la del contrato
hay 4 dias, contraviniendo el articulo 48 de la LOPSRM

2. Se detecta una observacién por faltante de documentaciéon técnica por la falta de
programas calendarizados de la ejecucion de los trabajos de la mano de obra, de la
magquinaria y equipo de construccion y de los materiales (Art. 31 LOPSRM y 29 Reglamento
LOPSRM).

3. No se presentan prérrogas, no se aplican penas convencionales manifestadas en la
cldusula décima tercera del contrato y no aplican la ejecucion de la fianza de
cumplimiento

4. No se presenta: Registro Estatal Unico de Contratistas (Art. 16 Reglamento LOPSRM) y
documentacion legal de la empresa (Art. 28 Reglamento LOPSRM).

5. No se presenta: pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), relaciéon de los
profesionales técnicos (Art. 29 Il Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84

Xl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $23,457
Observaciones Administrativas: 5

Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-34/14-R33-02

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucién:
Ejecutor:

Monto del contrato:

Ano refrendo:

Monto refrendo:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

Modernizacién y ampliacion del camino Cabecera
Municipal-Calabazas (San Francisco del Sauce) tramo del km
0+000 al 21+000 sub tramo a modernizar del km 0+000 al km
2+780 primera etapa

Cabecera Municipal-Calabazas

$ 550,000

$ 528,054

Contratada por invitacién restringida

C. Pedro Francisco Cerino Rivera

$ 530,340

2013-2014

$ 250,000

TOTAL FISM
$ 550,000 $ 550,000
100% 100%
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En la revisibn de la documentacidon financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 528,054 $ 550,000 $ 528,054 $ 528,054

C. RESULTADO
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se detecta una observacién por faltante de documentacién técnica por la falta de
programas calendarizados de la ejecucién de los trabajos de la mano de obra, de la
magquinaria y equipo de construccion y de los materiales (Art. 31 LOPSRM y 29 Reglamento
LOPSRM).

2. No se presenta: Registro Estatal Unico de Contratistas (Art. 16 Reglamento LOPSRM) y
publicacién de la invitacién en CompraNet. (Art. 97 LOPSRM).

3. No se presenta: bitdcoras (Art. 50 LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento
LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 24 LOPSRM, 11 y 12
Reglamento), relacién de contratos de obra (Art. 31 LOPSRM), relacién de los profesionales
técnicos (Art. 29 lll Reglamento LOPSRM), relacion de maquinaria y equipo (Art. 31
LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 Xl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-34/14-R33-03

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de puente vehicular 1a etapa
Localidad: El Puente
Monto del POA: $ 530,000
Monto ejercido contable: $ 424,000

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Contratada por invitacién restringida
C. Miguel Rocha Rivas

Monto del contrato: $ 425,836
Ano refrendo: 2013-2014
Monto refrendo: $ 371,000

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 530,000 $ 530,000
100% 100%

En la revisibn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 424,000

$ 530,000

$ 425,836

$ 424,000
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C. RESULTADO
Observaciones Adminisirativas de Control Interno
1. No se presenta: publicacién de la invitacidén en CompraNet. (Art. 97 LOPSRM]).

2. No se presenta: bitdcoras (Art. 50 LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento
LOPSRM), programa calendarizado de la ejecuciéon de los trabajos de la maquinaria vy
equipo de construccion (Art. 31 LOPSRM vy 29 Reglamento LOPSRM), programa
calendarizado de la ejecucion de los trabajos de los materiales (Art. 31 LOPSRM vy 29
Reglamento LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdénico e ingenieria (Art. 24 LOPSRM, 11
y 12 Reglamento), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), relacion de
contratos de obra (Art. 31 LOPSRM), relacién de los profesionales técnicos (Art. 29 I
Reglamento LOPSRM), relaciéon de maquinaria y equipo (Art. 31 LOPSRM) y reportes de la
supervision (Art. 84 Xll Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-34/14-R33-04

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de primera Etapa de Centro Cultural y
Deportivo

Localidad: Calabazas

Monto del POA: $ 425,459

Monto ejercido contable: $ 425,459

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: C. Margarita Alvarez Torres

Monto del contrato: $ 425,459

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 425,459 $ 425,459
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 425,459 $ 425,459 $ 425,459 $ 423,625

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $734.
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Observaciones Adminisirativas de Control Interno
1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

2. No se presenta: acta de priorizacién y validacién de obras del Consejo de Desarrollo
Social Municipal (Art. 48 LAATEM), cuadro frio y dictamen de adjudicacion,
documentacién legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), escrito de aceptacion de
participar, modelo de contrato (Art. 63 LOPSRM) y publicacién de la invitacion en
CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

3. No se presenta: relacion de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM) y reportes de la
supervision (Art. 84 Xll Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $734
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-34/14-R33-05

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de red de distribucién de agua potable en la
localidad de La Encantada

Localidad: La Encantada

Monto del POA: $ 851,533

Monto ejercido contable: $ 851,533
Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Electrificaciones CONELC, S.A de C.V
Monto del contrato: $ 851,533

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 851,533 $ 851,533
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 851,533 $ 851,533 $ 851,533 $ 847,862

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,468.
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Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 11511y 157 LOPSRM).
2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

3. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

4. No se presenta: cuadro frio y dictamen de adjudicacién, modelo de contfrato (Art. 63
LOPSRM), publicacion de la invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) y validacién de la
dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

5. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), estimaciones (Art. 122
LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VIl Reglamento LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art.
102 IV Reglamento LOPSRM), relacién de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM),
relacion de maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM), reporte fotogrdfico (Art. 102 IV
Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 Xll Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $1,468
Observaciones Administrativas: 5

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-34/14-R33-06

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de tanque superficial y red de distribucién en la
localidad de El Saucillo

Localidad: El Saucillo

Monto del POA: $ 807,162

Monto ejercido contable: $ 801,065

Modalidad de ejecuciéon:  Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: C. Jesus Gonzdlez Rodriguez

Monto del contrato: $ 804,533

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM FEDERAL DIRECTA
$ 807,162 $ 224,605 $ 582,557
100% 28% 72%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 801,065 $ 807,162 $ 804,533 $ 801,065
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C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Trazo de lineas de agua potable MI 1,651.87 0.00 1,651.87 | $ 13,044
2 | Suministro de tuberia de fo.go. de 2" Ml 1,651.87 0.00 1,651.87 451,701
3 | Instalacion de tuberia de fo.go. de 2" MI 1,651.87 0.00 1,651.87 66,207
4 | Fabricacidon y colado de concreto| M3 6.35 0.00 6.35 12,164
vibrado y curado de f'c=200 kg/cm?2
5 | Cimbra de madera para acabados| M2 19.97 0.00 19.97 2,950
aparentes en dalas, castillos vy
cerramientos
6 | Suministro y colocacién de acero de Kg 385.46 0.00 385.46 11,537
refuerzo
7 | Suministro y colocaciéon de acero de Kg 22.32 0.00 22.32 181
refuerzo de 1/4" (alambrén)
8 | Aplanado con mortero cemento arena M2 25.60 0.00 25.60 3.045
1:5
9 | Escobillado  c¢/mortero  c/cemento| M2 13.00 0.00 13.00 1,422
arena 1:3
10 | Suministro y colocacion de banda sin Ml 12.80 0.00 12.80 2,211
ojillos de 22 cm (9") de ancho
11 | Suministro y colocacién de tapa de| Pza 2.00 0.00 2.00 27
[dmina de 0.60 x 0.60 m hecha con
marco y conftramarco de dngulo de
2'x2"y lamina cal 8
Subtotal 564,489
IVA 90,318
Total | $ 654,807
FISM | $ 224,605
OTROS 430,202

Durante el periodo de aclaraciones se entrega escrito en donde se manifiesta que los
conceptos observados ya fueron ejecutados, solicitando una nueva inspeccidén, por lo
gue su solventacién queda supeditada a la mismai.

2. Se detectd una observacion financiera por concepto sobreprecio (Art. 113 Reglamento
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un | Cantidad Precio Unitario Diferencia Importe
Concurso Revisado
(Autorizado) ASE
1 | Instalacién de tuberia de fo.go.| MI 0.00 40.08 11.42 29.00 $ 47,343
de 2"
Subtotal 47,343
IVA 7,575
Total $ 54,918
oos |3 54,918
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Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de anticipo en la fecha correcta (Art. 48 | LOPSRM Federal).
Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $241,360.

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 66 LOPSRM Federal). Monto de referencia
de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $80,453.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se observa el programa de obra calendarizado en virtud que no concuerdan los
rendimientos de matrices de los precios unitarios con el tiempo de ejecucidn de la misma,
segun el programa, lo que ocasiono que no se terminara en el tiempo pactado.

2. No se presenta: acta de aceptaciéon de la obra, acta de entrega recepcion (Art. 64
LOPSRM Federal y 166 Reglamento LOPSRM Federal), acta visita al lugar de la obra, aviso
de terminacion de la obra (Art. 64 LOPSRM Federal y 164 Reglamento LOPSRM Federal),
cuadro frio y dictamen de adjudicacién, documentacion legal de la empresa (Art. 31
LOPSRM Federal), modelo de contrato (Art. 46 LOPSRM Federal), proposicién firmada vy
carta compromiso (catdlogo de conceptos de trabajo) (Art. 41 Reglamento LOPSRM
Federal) y publicaciéon de la invitacion en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal).

3. No se presenta: nUmeros generadores (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal), planos
definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecucién de los
trabajos de la maquinaria y equipo de construcciéon (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal),
programa calendarizado de la ejecucidon de los trabajos de los materiales (Art. 45
Reglamento LOPSRM Federal), programa mensual de erogaciones de la ejecucion de los
frabajos (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e
ingenieria (Art. 24 LOPSRM Federal y 24 Reglamento LOPSRM Federal), pruebas de
laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal), relacién de contratos de obra (Art. 44
Reglamento LOPSRM Federal), relacién de los profesionales técnicos (Art. 44 Reglamento
LOPSRM Federal) y reportes de la supervision (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $224,605
Observaciones Financieras Otros Recursos: $485,120
Observaciones con monto de referencia: $321,813

Observaciones Administrativas: 3
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Clave de la obra:

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA, S.L.P.

ASE-AEFO-EA-34/14-R33-07

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Construccién de tanque superficial y red de distribucion de

Nombre:

agua potable
Localidad: Limdén de la Pefa
Monto del POA: $1,747,214
Monto ejercido contable: $ 1,736,900

Modalidad de ejecucion:

Conftratada por invitacidén restringida

Ejecutor: C. Juve Enrique Nieto Trejo
Monto del contrato: $ 1,744,419
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FISE FISM RAMO 20
$ 1,747,214 $ 151,862 $ 800,246 $ 795,106
100% 9% 46% 45%
En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentédndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 1,736,900 $ 1,747,214 $1.744,419 $1,183,753

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I

LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 Mampara informativa de la obra Pza 1.00 0.00 1.00 4,431

2 | Trazo de lineas de agua potable M2 2,585.91 1,762.00 823.91 11,296

3 | Excavacién en terreno normal tipo | M3 10.00 6.80 3.20 346

4 | Excavaciéon en roca fija , p/zanjas , en M3 5.00 3.40 1.60 416
seco, en zona B hasta 2.00 mts de
profundidad

5 | Relleno en zanjas a volteo con material M3 15.00 10.20 4.80 598
producto de la excavacion
Suministro de tuberia de fo.go. de 2" M 2,585.91 1,762.00 823.91 239,626
Instalacion de tuberia de fo.go. de 2" M 2,585.91 1,762.00 823.91 20,870
Prueba hidrostdtica de fierro MI 2,585.91 1,762.00 823.91 8,453
galvanizado, incluye colocacién de
coples de 2"

9 | Cajas de operacién de vdlvulas, | Caja 7.00 3.00 4.00 12,343
medidas interiores fipo | de 1.00 x 0.90
mt

10 | Suministro e instalacién de contra Pza 7.00 3.00 4.00 13,094
marcos sencillos de 0.90 con canal
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

11 | Suministro e instalacién de marcos Pza 7.00 3.00 4.00 10,850
c/tapa de fierro fundido de 50 x50 cms

12 |Instalacién de piezas especiales de| Pza 6.00 6.00 0.00 0
fo.go. Tres roscas 2"

13 | Construccion de atraques v silletas de Pza 86.00 58.00 28.00 32,386
concrefo armado

14 | Vdlvulas de compuerta vdastago fijo de | Pza 5.00 3.00 2.00 5,189
125 PSI puesta en obra de 2"

15 | Acarreo de materiales ler km M3 15.00 10.20 4.80 212

16 | Acarreo km subsecuentes M3/Km 75.00 51.00 24.00 166

17 | Fontaneria de tanque de distribucién | Lote 1.00 0.00 1.00 8,904
existente de 20 m3

18 | Instalacion de valvulas de Pza 1.00 0.00 1.00 1,304
seccionamiento de 2"

19 | Cajas de operacion de vdlvulas, | Caja 1.00 0.00 1.00 3.086
medidas interiores fipo | de 1.00 x 0.90
mt

20 |Suministro e instalacion de contra Pza 1.00 0.00 1.00 3.273
marcos sencillos de 0.90 con canal

21 | Suministro e instalacion de marcos Pza 1.00 0.00 1.00 2,713
c/tapa de fierro fundido de 50 x50 cms

22 | Suministro e instalacion de medidor de Pza 1.00 0.00 1.00 10,494
gasto de 2"

23 | Suministro e instalacion de clorador de Pza 1.00 0.00 1.00 17,798
pvc de 2"

24 | Suministro e instalacion de escalera Pza 1.00 0.00 1.00 1,540
marina a base de perfil cuadrado

25 | Excavacién en roca fija , p/zanjas , en M3 77.00 0.00 77.00 20,039
seco, en zona B hasta 2.00 mits de
profundidad

26 | Suministro e instalacién de tuberia de MI 140.00 0.00 140.00 11,442
fo.go. De 1/2"

27 | Suministro e instalacién de abrazadera Pza 70.00 0.00 70.00 3,532
metdlica

28 | Suministro e instalacién de vdlvula de Pza 70.00 0.00 70.00 17,092
insercién de 1/2"

29 | Suministro e instalacién de conector de Pza 140.00 0.00 140.00 14,078
plastico de comprensiéon

30 | Suministro e instalacion de tuberia de MI 210.00 0.00 210.00 9,876
polietileno de alta densidad de 25 m
(1/2")

31 | Suministro e instalacién de vdlvula de Pza 70.00 0.00 70.00 4,659
banqgueta de 1/2"

32 | Suministro e instalacién de caja para| Pza 70.00 0.00 70.00 31,182
vdlvulas de banqueta

33 | Suministro e instalacién de cople de Pza 140.00 0.00 140.00 4,064
1/2"

34 | Suministro y colocacién de codo de Pza 210.00 0.00 210.00 8,847
90°x 1/2"

35 |Suministro y colocacién de niple de Pza 210.00 0.00 210.00 11,848
1/2" x 40 cm

36 | Suministro y colocacion de niple de Pza 70.00 0.00 70.00 2,822
1/2"x 10 cm
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
37 | Suministro y colocacién de niple de Pza 70.00 0.00 70.00 3.546
1/2"x 20 cm
38 | Suministro y colocacién de niple de| Pza 70.00 0.00 70.00 4,925
1/2" x 60 cm
39 | Suministro e instalacién de tuerca union Pza 70.00 0.00 70.00 4,906
de 1/2"
40 | Suministro e instalacion de tee de 1/2" x Pza 70.00 0.00 70.00 5,529
172"
41 | Suministro e instalacion de vdalvula de Pza 70.00 0.00 70.00 11,183
seccionamiento de 1/2"
42 | Suministro e instalacion de llave nariz Pza 70.00 0.00 70.00 6,346
de 1/2"
43 | Tapdn cachicha de 1/2" Pza 70.00 0.00 70.00 3,371
44 | Suministro e instalacion de medidor tipo | Pza 70.00 0.00 70.00 40,345
domiciliario
Redondeo | $ 3
Subtotal 629,021
IVA 100,644
Total | $ 729,665

| FISM | $ 729,665 |

Durante el periodo de aclaraciones se entrega escrito en donde se manifiesta que los
conceptos observados ya fueron ejecutados, solicitando una nueva inspecciéon, por lo
gue su solventacién queda supeditada a la misma.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal).
Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $174,442.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se detecta una observacién por faltante de documentacidén técnica por la falta de los
programas de ejecucién de los frabajos de la mano de obra, de la maquinaria y equipo y
de los trabajos de los materiales (Art. 31 LOPSRM y 29 Reglamento LOPSRM).

2. No se presenta: acta de aceptacién de la obra, aviso de terminacion de la obra (Art. 64
LOPSRM Federal y 164 Reglamento LOPSRM Federal), cuadro frio y dictamen de
adjudicacién y modelo de contrato (Art. 46 LOPSRM Federal).

3. No se presenta: nUmeros generadores (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal), planos
definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, arquitecténico e ingenieria (Art.
24 LOPSRM Federal y 24 Reglamento LOPSRM Federal), pruebas de laboratorio (Art. 132
Reglamento LOPSRM Federal), reporte fotogrdfico (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal)
y reportes de la supervision (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal).
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $729,665
Observaciones con monto de referencia: $174,442
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-34/14-R33-08

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Rehabilitacion de la linea de conduccidén de agua potable
Localidad: Limdén de la Pena

Monto del POA: $ 948,391

Monto ejercido contable: $ 948,391

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:
Monto del contrato:

Contratada por invitacidén restringida
C. Maria Margarita Alvarez Torres
$ 948,391

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM

$ 948,391 $ 948,391

100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

pdlizas

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 948,391 $ 948,391 $ 948,391 $ 942,668

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
[ LOPSRM):

No.

Concepto

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Suministro de conjunto bomba motor
fipo sumergible construido de acero
inoxidable para un gasto de 1.50 Ips
para una CDT de 56.94 mca, didmetro
de descarga de 1 1/2" con motor
eléctrico de 1.5 hp, incluye 15.00 m de
cable submarino y caja de control

Bomba

1.00

0.00

1.00

$

26,860

Instalacidn 'y conexidn eléctrica de
equipo de bombeo desde bomba
hasta caja de control, incluye
arrancador

Lote

1.00

0.00

1.00

11,504

Suministro e instalacién de reduccion
bushing de fo.go.De 2'a 1 1/2"

1.00

0.00

1.00

235
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
4 | Suministro e instalacion de medidor de Pza 1.00 0.00 1.00 17,683

gasto de 2" roscable

5 |Refiro y entrega del equipo de |Bomba 1.00 0.00 1.00 501
bombeo a personal que indique el H.
ayuntamiento de santa Catarina

Redondeo | $ 1
Subtotal 56,784

IVA 9,085

Total | $ 65,869

| SM|$ 65869

Durante el periodo de aclaraciones se entrega escrito en donde se manifiesta que los
conceptos observados ya fueron ejecutados, solicitando una nueva inspeccion, por lo
gue su solventacion queda supeditada a la misma.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$47,420.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se detecta una observacion ya que de la fecha del acta de fallo a la firma del
contrato solo hay un dia, contraviniendo el art. 109 de la LOPSRM.

2. Se detecta una observacién por faltante de documentacion técnica por la falta de
programas calendarizados de la ejecucidon de los trabajos de la mano de obra, de la
maquinaria y equipo de construccién y de los materiales (Art. 31 LOPSRM y 29 Reglamento
LOPSRM).

3. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
cldusula décima séptima del contrato y no aplican la ejecucidn de la fianza de
cumplimiento

4. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de
aceptacion de la obra, acta de entrega recepcidén (Art. 152 LOPSRM), cuadro frio y
dictamen de adjudicacién, escrito de aceptacion de participar, proposicién firmada y
carta compromiso (catdlogo de conceptos de trabajo) (Art. 63 LOPSRM) y publicacion de
la invitacién en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

5. No se presenta: pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), relacién de los
profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento
LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $65,869
Observaciones con monto de referencia: $47,420
Observaciones Administrativas: 5
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-34/14-R33-09

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Red de distribucion en 13.2 kv y alumbrado publico en las
calles de Emiliano Zapata y Av. Judrez, comunidad de
Tanlacut

Localidad: Tanlacut

Monto del POA: $891,478

Monto ejercido contable: $ 891,480

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Electrificaciones CONELC, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $891,478

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 891,478 $ 891,478
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 891,480 $ 891,478 $ 891,478 $887.119

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,537.
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

2. Se detecta una observacion ya que entre la fecha del acta de fallo y la firma del
contrato pasaron 3 dias, contraviniendo el art. 109 de la LOPSRM.

3. No se presenta: cuadro frio y dictamen de adjudicacién, escrito de aceptacién de
participar, manifestacion de conocer el sitio de los trabajos (Art. 63 LOPSRM) y publicacion
de la invitacidon en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

4. No se presenta: planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM) vy reportes de la
supervisidon (Art. 84 Xll Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $1,537
Observaciones Administrativas: 4
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-34/14-R33-10

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de Primera Etapa de Anexo de Seguridad
Publica

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 596,028

Monto ejercido contable: $ 593,458

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: C. Miguel Angel Don Juan Segura
Monto del contrato: $ 596,028

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 596,028 $ 596,028
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 593,458 $ 596,028 $ 596,028 $ 593,459

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observaciéon financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I
LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe

Estimado Verificado

1 Repellado y «afinado de muros| M2 291.27 180.43 110.84 | $ 13,680
exteriores e inferiores con mortero
cemento arena 1: 3

2 | Aplanado en plafones con yeso M2 89.47 84.70 4.77 650
regleado y a plomo
3 | Suministro y colocacién de vitropiso de M2 126.25 91.29 34.96 14,285

55x 55 cm incluye zoclo de 8 cm de
alto, recortes y desperdicios

4 | Suministro y aplicacién de pintura M2 396.52 265.13 131.39 5,878
lavable en calidad Vinimex de Comex
o similar a dos manos, incluye sellador

primario
Redondeo | $ 1
Subftotal 34,494
IVA 5,519
Total | $ 40,013
FORTAMUN-DF | $ 40,013
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Durante el periodo de aclaraciones se presenta un finiquito técnico con deductivas de
algunos de los conceptos observados y aditivas de conceptos que no se manifestaron el
dia de la inspeccidon, por lo que se requiere de una nueva inspeccidén para su
solventacion.

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,028.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$29,801.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: cuadro frio y dictamen de adjudicacién, modelo de contrato (Art. 63
LOPSRM) y publicacién de la invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

2. No se presenta: proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM),
relacion de contratos de obra, relacién de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM) vy
reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $41,041
Observaciones con monto de referencia: $29,801
Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-34/14-R33-11

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de Primera Etapa de espacio multifuncional
Localidad: Cabecera Municipal
Monto del POA: $ 657,002

Monto ejercido contable: $ 657,002

Modalidad de ejecucién: Contratada por invitaciéon restringida
Ejecutor: C. Miriam Galvdn Vargas

Monto del contrato: $ 657,002

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 657,002 $ 657,002
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 657,002 $ 657,002 $ 657,002 $ 654,171
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C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por volumen pagado

en exceso (Art. 138 |l

LOPSRM):
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Columna circular de concreto C1 de MiI 20.25 11.00 9.251% 12,874
50 cm de digdmetro
2 |Piso firme de concreto de 8 cm de| M2 131.53 113.00 18.53 3,695
espesor con malla electro soldada
3 |Repellado vy dafinado de muros| M2 193.19 179.00 14.19 1,646
exteriores e interiores
4 | Suministro y colocacion de vitropiso de | M2 194.87 113.00 81.87 28,711
55x 55 cm
5 | Suministro y aplicacién de pintura M2 351.24 295.00 56.24 2,796
Subtotal 49,722
IVA 7,956
Total | $ 57,678
| FORTAMUN-DF | 3 57,678 |

Durante el periodo de aclaraciones se presenta un finiquito técnico con deductivas de
algunos de los conceptos observados y aditivas de conceptos que no se manifestaron el
dia de la inspeccion, por lo que se requiere de una nueva inspeccidn para su
solventacion.

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,133.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$32,850.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: cuadro frio y dictamen de adjudicacién, documentacién legal de la
empresa (Art. 63 LOPSRM), modelo de contrato (Art. 63 LOPSRM) y publicacion de la
invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

2. No se presenta: proyecto ejecutivo, arquitectédnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM),
relacion de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84
Xl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $58,811
Observaciones con monto de referencia: $32,850
Observaciones Administrativas: 2

Pagina 36 de 64



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA, S.L.P.

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-34/14-R33-12

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Red de distribucién en 13.2 kv y alumbrado publico en la
comunidad Las Lagunitas

Localidad: Las Lagunitas

Monto del POA: $ 963,858

Monto ejercido contable: $ 963,374

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Electrificaciones CONELC, S.A de C.V.
Monto del contrato: $ 963,858

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 963,858 $ 963,858
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 963,374 $ 963,858 $ 963,858 $ 959,219

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Estimacion, no corresponde a la obra: $963,858.

Referencia Concepto Fecha Importe
123 Electrificaciones CONCELC, S.A. de C.V. 08/05/14 $ 710,978
128 Electrificaciones CONELC, S.A. de C.V. 22/05/14 252,880

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,856.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$48,193.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se detecta una observacién ya que de la fecha del acta de fallo a la firma del
contrato hay dos dias, contraviniendo el art. 109 de la LOPSRM

2. No se presenta: cuadro frio y dictamen de adjudicacién, escrito de aceptacion de
participar y publicacion de la invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).
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3. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VI
Reglamento LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas
de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art.
43 LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $963,858

Observaciones con monto de referencia: $48,193
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-34/14-R33-13

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccidn de red de distribucidon de agua potable vy
tanque

Localidad: Palo Rajado

Monto del POA: $ 974,947

Monto ejercido contable: $ 968,921

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Contratada por invitacion restringida
C. Julio César Rocha Rosas

Monto del contrato: $973,115
B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISE FISM RAMO 20

$ 974,948 $ 31,676 $ 239,910 $ 703,362

100% 3% 25% 72%
En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 968,921 $ 974,947 $ 973,115 $ 968,920

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I

LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Mampara informativa de la obra Pza 1.00 0.00 1.00 % 5,393
Limpia y trazo en el drea de trabajo M2 1,207.69 834.00 373.69 5,377
3 | Cajas de operacion de vdlvulas, | Caja 2.00 0.00 2.00 2,619
medidas interiores tipo | de 0.70 x0.70
mts
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

4 | Cajas de operacibn de vdlvulas, | Caja 1.00 0.00 1.00 4,948
medidas interiores tipo 9 de 1.20x 0.90
mts

5 |Suministro e instalacion de confra| Pza 2.00 0.00 2.00 6,872
marcos sencillos de 0.90 m con canal
de 4"

6 |Suministro e instalacion de contra| Pza 2.00 0.00 2.00 10,018
marcos sencillos de 1.40 m con canal
de 4"

7 | Suministro e instalacion de marcos | Pza 4.00 0.00 4.00 11,388
c/tapa de fierro fundido de 50x50 cm
Suministro de tornillos de 16 mmx 64 mm Pza 32.00 0.00 32.00 852
Suministro de empaques de neopreno | Pza 8.00 0.00 8.00 422
de 51 mm

10 [ Suministro de vdlvulas de compuerta | Pza 4.00 0.00 4.00 6,225
vastago fijo de 2"

11 | Suministro de tuberia y piezas M 919.69 834.00 85.69 21,051
especiales de fiero  galvanizado
cedula 40 por inmersidon en caliente de
o

12 | Suministro de tuberia y piezas M 288.00 0.00 288.00 16,816
especiales de fiero  galvanizado
cedula 40 por inmersidon en caliente de
172"

13 |Suministro de tuberia y piezas| Pza 1,444.00 0.00 1,444.00 61,052
especiales de fiero  galvanizado
cedula 40 por inmersidon en caliente de
codos de cople liso de 2"

14 | Fabricaciéon y colado de concreto, | Pza 30.00 0.00 30.00 21,642
vibrado y curado para atraques a base
de concreto de f'c0250 kg/cm?2

15 | Instalacién de vdlvulas de| Pza 4.00 0.00 4.00 1,369
seccionamiento de 2"

16 |Instalacion y prueba de tuberia de M 920.00 834.00 86.00 3,923
fierro galvanizado, incluye colocacién
de coples de 2"

17 |Instalacién y prueba de tuberia de M 288.00 0.00 288.00 7,883
fierro galvanizado, incluye colocaciéon
de coples, de 1/2"

18 |Rosca y corte para instalacién de| Pza 3.00 0.00 3.00 609
piezas especiales de fierro galvanizado
una rosca de 2"

19 |Instalacidon de piezas especiales de | Pza 12.00 0.00 12.00 2,435
fierro galvanizado una rosca 2"

20 |Instalacién de piezas especiales de | Pza 8.00 0.00 8.00 1,682
fierro galvanizado dos rosca 2"

21 | Salida para toma domiciliaria Pza 12.00 0.00 12.00 22,142

22 | Limpiay trazo en el drea de trabajo M2 40.00 0.00 40.00 576

23 | Excavacién con equipo en cualquier| M3 50.00 0.00 50.00 12,593
material excepto roca en seco para
desplante de estructuras

24 | Relleno producto de la excavacion M3 24.00 0.00 24.00 3,140
compactado al 85% con material
producto de la excavacion

25 | Carga a camion de material producto | M3 24.00 0.00 24.00 1,114
de la excavacion
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

26 | Acarreo ler km de materiales pétreos M3 24.00 0.00 24.00 632

27 | Fabricacion y colado de concreto| M3 10.00 0.00 10.00 16,338
f'c=100kg/cm?2

28 | Fabricacién y colado de concreto| M3 18.00 0.00 18.00 37,287
f'c=250kg/cm?2

29 | Suministro y colocacion de acero de Kg 619.00 0.00 619.00 14,714
refuerzo

30 | Fabricacién y colado de concreto| M3 36.00 0.00 36.00 74,574
f'c=250kg/cm?2

31 | Cimbra en tanques elevados M2 67.00 0.00 67.00 15,610

32 | Bonificaciéon en cimbra por acabado| M2 67.00 0.00 67.00 5,262
aparente

33 | Suministro y colocacién de acero de Kg 997.92 0.00 997.92 23,721
refuerzo

34 | Fabricacidon y colado de concreto| M3 12.00 0.00 12.00 24,858
f'c=250kg/cm?2

35 | Cimbra en tanques elevados M2 3.00 0.00 3.00 699

36 | Suministro y colocacién de acero de Kg 108.00 0.00 108.00 2,567
refuerzo

37 | Fabricacidon y colado de concreto| M3 24.00 0.00 24.00 49,716
f'c=250kg/cm?2

38 | Cimbra en tanques elevados M2 50.00 0.00 50.00 11,649

39 | Bonificacidon en cimbra por acabado | M2 50.00 0.00 50.00 3.927
aparente

40 | Suministro y colocaciéon de acero de Kg 386.21 0.00 386.21 9.180
refuerzo

41 | Fabricacién y colado de concreto| M3 8.00 0.00 8.00 16,572
f'c=250kg/cm?2

42 | Cimbra en tanques elevados M2 2.00 0.00 2.00 466

43 | Suministro y colocaciéon de acero de Kg 73.12 0.00 73.12 1,738
refuerzo

44 | Suministro y colocacion de malla| M2 15.00 0.00 15.00 659
electro soldada 6x6- 6/6

45 | Suministro e instalacién de contramarco | Pza 1.00 0.00 1.00 2,799
y marco c¢/tapa de 0.80 x 0.80 mt

46 | Escalera de acceso al tanque, solera Kg 55.12 0.00 55.12 2,546
de 2'x5/16"

47 | Placa de acero 6'x 5/16" ahogada en Kg 4.00 0.00 4.00 185
muro

48 | Redondo de 3/4" @30 cm Kg 20.00 0.00 20.00 924

49 | Perfil PTRde 1 1/2'x 1/8" Kg 5.00 0.00 5.00 231

50 | Ventilaciéon tee de 4" Pza 1.00 0.00 1.00 779

51 | Codos de 90° x4" Pza 2.00 0.00 2.00 1,730

52 | Suministro y colocacién de acero de Kg 0.50 0.00 0.50 12
refuerzo

53 | Malla de cobre del no. 6 M2 0.10 0.00 0.10 2

54 | Tuberia de llegada al tanque de 2" M 4.40 0.00 4.40 1,081

55 | Codos de 45° x 2" Pza 2.00 0.00 2.00 618

56 | Codos de 90° x2" Pza 3.00 0.00 3.00 876

57 |Instalacién de piezas especiales de | Pza 5.00 0.00 5.00 1,051
fierro galvanizado dos rosca 2"

58 | Solera de 2'x5/16" Kg 4.00 0.00 4,00 185
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
59 |Instalacién y prueba de tuberia de MI 5.00 0.00 5.00 228
fierro galvanizado de 2"
60 | Tuberia de salida del tanque de 2" MiI 3.60 0.00 3.60 884
61 | Codos de 45°x 2" Pza 1.00 0.00 1.00 309
62 | Codos de 90° x2" Pza 1.00 0.00 1.00 292
63 |Instalacién de piezas especiales de | Pza 1.00 0.00 1.00 210
fierro galvanizado dos rosca 2"
64 | Solera de 2"'x5/16" Kg 4.00 0.00 4.00 185
65 |Instalacién y prueba de tuberia de M 4.00 0.00 4.00 182
fierro galvanizado de 2"
66 | Fabricacién y colado de concreto| M3 1.00 0.00 1.00 1,842
f'c=200kg/cm?2
Redondeo | $ -2
Subtotal 559,459
IVA 89,513

Total | $ 648,972

FISM | $ 239,910

OTROS 409,062

Durante el periodo de aclaraciones se entrega escrito en donde se manifiesta que los
conceptos observados ya fueron ejecutados, solicitando una nueva inspeccion, por lo
gue su solventacién queda supeditada a la misma.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se considera improcedente el aviso de terminacién debido a la situacion de la obra se
encontraba en proceso.

2. No se presenta: cuadro frio y dictamen de adjudicacion, proposicion firmada y carta
compromiso (catdlogo de conceptos de trabajo) (Art. 41 Reglamento LOPSRM Federal) y
publicacién de la invitacion en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal).

3. No se presenta: planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo,
arquitecténico e ingenieria (Art. 24 LOPSRM Federal y 24 Reglamento LOPSRM Federal),
pruebas de laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la supervision
(Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $239,910
Observaciones Financieras Otros Recursos: $409,062
Observaciones Administrativas: 3
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Clave de la obra:

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA, S.L.P.

ASE-AEFO-EA-34/14-R33-14

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Construccién de red de distribucidon de agua potable y

tanque

La Compuerta
$ 1,326,850

$ 1,030,988

Contratada por invitacién restringida

Electrificaciones CONELC, S.A. de C.V.

Monto del contrato: $ 1,324,199
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FISE FISM RAMO 20
$ 1,326,849 $ 43,392 $ 325,111 $ 958,346
100% 3% 25% 72%
En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 1,030,988 $ 1,326,850 $ 1,269,405 $ 1,030,987

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I

LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Mampara informativa de la obra Pza 1.00 0.00 1.00|$ 5,208
Limpia y trazo en el drea de tfrabajo Ml 2,906.32 282.00 2,624.32 36,452
Suministro  de tuberia de fiero Ml 2,906.32 282.00 2,624.32 622,567
galvanizado de 2"
4 |Instalacion de tuberia de fierro MI 2,906.32 282.00 2,624.32 115,628
galvanizado de 2"
Cople reforzado de 2" Pza 454.00 0.00 454.00 21,724
Tuerca unién de 22 Pza 10.00 0.00 10.00 2,843
Suministro 'y colocacion de codo| Pza 5.00 0.00 5.00 1,410
galvanizado de 90°de 2"
8 | Codo de fogo 45° 2" Pza 17.00 0.00 17.00 5,072
9 | Suministro 'y colocacién de cruz| Pza 2.00 0.00 2.00 1,069
galvanizada de 2"
10 | Suministro e instalacién de tee de 2" Pza 5.00 0.00 5.00 2,601
11 | Suministro e instalacién de tapdn| Pza 10.00 0.00 10.00 1,729
macho de 22
12 | Vdlvula de compuerta de 2" Pza 1.00 0.00 1.00 1,503
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
13 | Brida roscable Pza 2.00 0.00 2.00 925
14 | Empaque de plomo de 2" Pza 2.00 0.00 2.00 102
15 | Tornillo de cabeza hexagonal de 5/8'x| Pza 4.00 0.00 4.00 156
21/2"
16 | Caja para operacién de vdlvulas tipo || Caja 1.00 0.00 1.00 1,265
de 0.70 x 0.70 mts
17 | Atraques vy silletas Pza 60.00 0.00 60.00 41,797
18 | Tomas domiciliarias Lote 41.00 0.00 41.00 73.053
19 | Mamposteria de piedra con| M3 21.98 0.00 21.98 24,758
pardmetros rostreados junteados con
mortero cemento arena 1:3
20 | Fabricacién y colado de concreto| M3 1.62 0.00 1.62 2,556
vibrado y curado f'c=100 kg/cm?2
21 | Fabricacién y colado de concreto M3 5.17 0.00 5.17 92,196
vibrado y curado f'c=200 kg/cm?2
22 | Cimbra de madera para acabados no | M2 16.81 0.00 16.81 2,192
aparentes en cimentaciones
23 | Suministro y colocacién de acero de Kg 455.13 0.00 455.13 10,450
refuerzo
24 | Suministro my colocacién de acero de Kg 33.25 0.00 33.25 813
refuerzo de 1/4"
25 | Aplanado con mortero cemento arena | M2 25.60 0.00 25.60 2,981
1:3
26 | Suministro y colocacién de Kg 13.00 0.00 13.00 898
impermeabilizante integral en muros
27 | Suministro y colocacién de banda sin MI 12.80 0.00 12.80 6,817
ojillos de 9"
28 | Suministro y colocacién de tapa de| Pza 1.00 0.00 1.00 811
lamina de 0.60x0.60 m para tanques de
A.P. hecha con marco y contramarco
Redondeo | $ -3
Subtotal 996,573
IVA 159,452
Total [ $ 1,156,025
FISM | $ 325,111
OTROS 830,914

Durante el periodo de aclaraciones se entrega escrito en donde se manifiesta que los
conceptos observados ya fueron ejecutados, solicitando una nueva inspeccion, por lo
que su solventacién queda supeditada a la misma.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se considera improcedente el aviso de terminacion, por la situacion de la obra, se
encontraba en proceso.

2. No se presenta: cuadro frio y dictamen de adjudicacion.

3. No se presenta: planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), pruebas de laboratorio (Art.
132 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la supervision (Art. 115 Reglamento
LOPSRM Federal).
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $325,111
Observaciones Financieras Otros Recursos: $830,914
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-34/14-R33-15

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de red de distribucion de agua potable vy
tanque

Localidad: La Joya del Gavildn

Monto del POA: $ 660,405

Monto ejercido contable: $ 656,587

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacion restringida

Ejecutor: Ingenieria, Construcciones y Servicios de Tamasopo S.A. de
C.V.

Monto del contrato: $ 660,032
B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISE FISM RAMO 20

$ 660,405 $ 22,159 $ 159,740 $ 478,506

100% 3% 24% 72%
En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 656,587 $ 660,405 $ 660,032 $ 191,362

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 11

LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 Instalacion de tuberia  de fierro MI 1,333.33 1,108.00 22533 (% 7,686
galvanizado de 2"

2 | Suministro e instalacion de vdlvula de | Pza 1.00 0.00 1.00 2,766
compuerta de 2"

3 | Bridaroscable de 2" Pza 2.00 0.00 2.00 425
Empaqgue de neopreno de 2" Pza 2.00 0.00 2.00 71
Tornillo de cabeza hexagonal de 5/8'x | Pza 4.00 0.00 4.00 77
21/2"
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

6 | Construccién de caja para operacién | Pza 1.00 0.00 1.00 2,552
de vdlvulas tipo 1 de 0.70 x0.70 mts
incluye tapa metdlica, marco y contra
marco de lamina antiderrapante
Afraque de concrefo de 25x 25 cm Pza 50.00 0.00 50.00 22,696
Abrazaderas PVC 2" medidor de| Lote 15.00 0.00 15.00 19,419
caudal, llave nariz 1/2" llave de paso
1/2" niples galvanizados de 1/2"
manguera PEAD de 1/2"RD?9

9 | Plantila de concreto hecho en obra| M3 16.40 0.00 16.40 2,612
f'c=100 kg/cm?2

10 | Cimentacién a base de mamposteria| M3 6.91 0.00 6.91 9.309
asentada con mortero cemento arena
1:3

11 | Cimbra comun en losa de cimentacion | M2 7.39 0.00 7.39 1,065
y dentellén

12 | Concreto hecho en obra fc=250| M3 2.11 0.00 2.11 4,754
kg/cm2 revenimiento de 10 cm tma
3/4" en cimentacién

13 [Muro de piedra 0.65 m de espesor| M3 21.84 0.00 21.84 29,421
promedio acabado comun asentado
con mortero cemento arena 1:3

14 | Cimbra comiUn en estructuras de| M2 7.39 0.00 7.39 1,266
concreto (losa, dala y cerramientos)

15 | Habilitado y armado de acero de Kg 33.25 0.00 33.25 638
refuerzo en estructura fy=4200 kg/cm2
didmetro 1/4"

16 |Habilitado y armado de acero de Kg 250.00 0.00 250.00 6,085
refuerzo en estructura fy=4200 kg/cm?2
didmetro 3/8"

17 | Concreto hecho en obra fc=250 M3 2.52 0.00 2.52 5,678
kg/cm2 revenimiento de 10 cm tma
3/4" en frabes y losas

18 | Aplanado fino en muros con mortero| M2 19.80 0.00 19.80 3,144
cemento arena 1:3 acabado pulido

19 | Suministro y colocacién de vdlvula| Pza 1.00 0.00 1.00 2,155
flotador de 2" roscada clase 150

20 | Suministro y colocaciéon de banda de Ml 14.32 0.00 14.32 2,286
pvc de 6"sin ojillos

21 | Suministro y colocacién de ventila de | Pza 1.00 0.00 1.00 1,914
fogo de 2"

22 | Suministro y colocacion de tapa de| Pza 1.00 0.00 1.00 1,253
registro

23 | Suministro y colocacién de escalera| Pza 2.00 0.00 2.00 3.436
marina

24 | Suministro y colocacién de | Lote 1.00 0.00 1.00 365
preparaciones para salida-entrada de
desagUes de tuberia fogo de 2"

25 | Suministro e instalacion de niple de Ml 1.00 0.00 1.00 365
fogo 2"

26 | Limpieza general durante y al final de M2 16.40 0.00 16.40 149
la obra, incluye acarreo de escombros

27 | Mampara informativa de la obra Pza 1.00 0.00 1.00 5,065

28 | Trazo de linea de agua potable Ml 1,333.33 1,108.00 225.33 1,494
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
29 |Suministro de tuberia de fierro M 1,333.33 1,108.00 225.33 60,769
galvanizado de 2"
30 | Cople reforzado de 2" Pza 208.00 0.00 208.00 10,691
Redondeo | $ -1
Subtotal 209,605
IVA 33,536
Total | $ 243,141
FISM | $ 159,740
OTROS 83,401

Durante el periodo de aclaraciones se entrega escrito en donde se manifiesta que los
conceptos observados ya fueron ejecutados, solicitando una nueva inspeccion, por lo
gue su solventacién queda supeditada a la misma.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de anficipo (Art. 48 | LOPSRM Federal). Monto de referencia de
acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $198,010.

2. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 48 II LOPSRM Federal). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $66,003.

3. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 66 LOPSRM Federal). Monto de referencia
de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $66,003.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal, 139 al 143 Reglamento LOPSRM Federal).

2. Se considera improcedente el aviso de terminacion, debido a la situacidon de la obra, se
encontraba en proceso.

3. Se observa el programa de obra calendarizado en virfud que no concuerdan los
rendimientos de matrices de los precios unitarios con el tiempo de ejecucién de la misma,
segun el programa, lo que ocasiono que no se terminara en tiempo pactado.

4. No se presenta: acta de entrega recepcion (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento
LOPSRM Federal), bases de licitacién (Art. 31 LOPSRM Federal), contrato (Art. 46 LOPSRM
Federal y 79 Reglamento LOPSRM Federal), cuadro frio y dictamen de adjudicacién,
escrito de aceptacién de participar y invitaciones (Art. 44 LOPSRM Federal).

5. No se presenta: estimaciones (Art. 54 LOPSRM Federal, 130, 132 y 133 Reglamento
LOPSRM Federal), planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), programa mensual de
erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 45 Reglamento
LOPSRM Federal), programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de
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la maquinaria y equipo de construccion (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa
mensual de erogaciones de la ejecuciéon de los trabajos (Art. 45 Reglamento LOPSRM
Federal), proyecto ejecutivo, arquitecténico e ingenieria (Art. 24 LOPSRM Federal y 24
Reglamento LOPSRM Federal), pruebas de laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM
Federal), relacién de contratos de obra (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes
de la supervision (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $159,740
Observaciones Financieras Otros Recursos: $83,401
Observaciones con monto de referencia: $330,016

Observaciones Administrativas: 5

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-34/14-R33-16

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de sistema de agua potable
Localidad: La Ahorcada

Monto del POA: $ 1,431,594

Monto ejercido contable: $ 1,424,689

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacion restringida
Ejecutor: C. Julio César Rocha Rosas

Monto del contrato: $ 1,430,856
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FISE FISM RAMO 20
$ 1,431,594 $ 48,037 $ 821,815 $ 561,742
100% 3% 57% 39%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 1,424,689

$ 1,431,594

$ 1,430,856

$ 1,424,689

C. RESULTADO
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: cuadro frio y dictamen de adjudicacién y manifestacién de conocer el
sifio de los frabajos (Art. 38 y 44 Reglamento LOPSRM Federal).

2. No se presenta: planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), pruebas de laboratorio (Art.
132 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la supervision (Art. 115 Reglamento
LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 2

Pagina 47 de 64



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA, S.L.P.

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-34/14-R33-17

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de tangue superficial y red de distribuciéon
Localidad: Agua Amarga

Monto del POA: $ 877,763

Monto ejercido contable: $ 872,450

Modalidad de ejecucién:
Ejecutor:

Contratada por invitacién restringida
Ing. José Manuel Villalén Cruz

Monto del contrato: $ 876,227
B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISE FISM RAMO 20

$ 877,763 $ 40,641 $ 203,733 $ 633,389

100% 5% 23% 72%
En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 872,450 $ 877,763 $ 876,227 $ 872,450

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Suministro  de tuberia y piezas M 300.00 0.00 300.00 | $ 14,433
especiales de fogo, tuberia roscada de
1/2"
2 |Instalacion y prueba de tuberia de M 300.00 0.00 300.00 3.627
fogo de 1/2"
Subtotal 18,060
IVA 2,890
Total | $ 20,950
ASM|§ 20,950

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se detecta una observacién por faltante de documentacion técnica por la falta de
programas calendarizados de la ejecucién de los trabajos de la mano de obra, de la
magquinaria y equipo de construccién y de los materiales.

2. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la

clausula décima tercera en el contrato y no aplican la ejecucién de la fianza de
cumplimiento.
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3. No se presenta: cuadro frio y dictamen de adjudicacién, escrito de aceptacién de
participar y oficio de designacion de la supervision (Art. 53 LOPSRM Federal y 112
Reglamento LOPSRM Federal).

4. No se presenta: bitdcoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal),

planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), pruebas de laboratorio (Art. 132 Reglamento

LOPSRM Federal) y reportes de la supervisidn (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal).
RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $20,950
Observaciones Administrativas: 4

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-34/14-R33-18

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién del sistema Regional de Agua Potable Santa
Maria Acapulco, consistente en la construccién de la Red de
Distribucién de agua Potable para beneficiar a la localidad
de san José en el municipio de Santa Catarina

Localidad: San José

Monto del POA: $ 1,002,829

Monto ejercido contable: $ 953,402

Modalidad de ejecucién:
Ejecutor:

Contratada por invitacién restringida
Electrificaciones CONELC, S.A. de C.V.

Monto del contrato: $ 1,002,829
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FISM FEDERAL DIRECTA ESTATAL DIRECTA
$ 1,002,828 $ 631,782 $ 320,905 $ 50,141
100% 63% 32% 5%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 953,402

$ 1,002,829

$ 1,002,829

$ 877,938

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 48 | LOPSRM Federal).

2. No se presenta la fianza de cumplimiento (Arf. 48 Il LOPSRM Federal).

3. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), contrato
(Art. 46 LOPSRM Federal y 79 Reglamento LOPSRM Federal), croquis de localizacion,

cuadro frio y dictamen de adjudicacion, cédula de registro por obra, dictamen o informe
preventivo de impacto ambiental (Art. 20 LOPSRM Federal), informacién técnica o
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memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM Federal), manifestacion de conocer el sitio de los
frabajos (Art. 38 y 44 Reglamento LOPSRM Federal), oficio de designacién de la supervision
(Art. 53 LOPSRM Federal y 112 Reglamento LOPSRM Federal), presupuesto base del
ayuntamiento y validaciéon de la dependencia normativa.

4. No se presenta: planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo,
arquitectdénico e ingenieria, pruebas de laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM
Federal), relacién de los profesionales técnicos (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal) vy
reportes de la supervisidon (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 4

RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014

MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 11,986,510
MONTO FISCALIZADO $ 10,370,691
PORCENTAJE FISCALIZADO 87 %
NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 18
OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 2,856,756
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 984,535
DE REFERENCIA

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 61

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014

MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 5,421,821
OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $ 1,808,497
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $0

DE REFERENCIA OTROS RECURSOS

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 0

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014

MONTO TOTAL FISCALIZADO $15,792,512
OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 4,665,253
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 984,535
DE REFERENCIA TOTAL

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 61
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3. Resultados de la evaluacion al desempeno

Teniendo en cuenta lo establecido por los articulos 134 primer pdrrafo de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracciéon lll, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, se presentan los resultados relativos a la revision y
fiscalizaciéon de los programas, respecto a la evaluacién del cumplimiento de los objetivos
y metas, asi como de la satisfaccion de las necesidades para las cuales fueron destinados
con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez.

La fiscalizacion de la gestion gubernamental se define como el conjunto de métodos vy
procedimientos técnicos que se aplican a un ente puUblico, con el fin de verificar el
cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de
eficiencia, eficacia y economia con que se utilizan los recursos humanos, técnicos,
materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a
cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestion gubernamental; de
conformidad con los articulos 7, 35y 37 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San
Luis Potosi.

La Auditoria al Desempeno tiene el propdsito fundamental de determinar si las
dependencias y entidades cumplen, no sélo con la normatividad, programas y metas
establecidos, sino también con las expectativas de la poblacidén que recibe sus bienes y
servicios, vy si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnoldgicos utilizados para
producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, identificar las
causas o dreas de oportunidad que limitan la consecucidn de dichos objetivos, y
proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la
organizacioén al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, vy
gue el otforgamiento de sus servicios sea oporfuno, confiable y completo.

El indicador es una expresidon cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un
medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones
del programa, monitorear y evaluar sus resultados.

Indicadores financieros

CLASIFICACION INDICADOR INTERPRETACION

El Municipio no cuenta con liquidez ya
que solo dispone de $0.94 para pagar
cada $1.00 de sus obligaciones a corto
plazo; por lo que se encuentra en
situacién Insuficiente y Critico.

Administracién de Liguidez
Efectivo Activo Circulante / Pasivo Circulante

Representa una carga del 7.15% de
cada peso de la deuda en relacién con
el gasto total.

Carga de la Deuda
Amortizacién de Pasivos/Gasto Total
Administracién de
Pasivos Nivel de Endeudamiento

Deuda Contratada/Ingresos
Propios+Participaciones Reales

El nivel de endeudamiento en el
ejercicio representa el 18.67% de los
ingresos efectivamente recaudados y
recibidos, en el ano.
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CLASIFICACION INDICADOR

Autonomia Financiera
Ingresos Propios/Ingresos Totales

Administracién de
Ingresos

Autonomia Financiera para cubrir
Gasto Corriente
Ingresos Propios/Gasto Corriente

Redlizacion de Inversiones,

Servicios y Beneficio Social

Gasto Sustentable/Ingresos por

Participaciones+Aportaciones
Federales

Administraciéon

Presupuestaria indice de Tendencias en Némina

Gasto en nédmina del ejercicio/Gasto
en némina del ejercicio inmediato
anterior

Proporcién de Gasto en Némina
sobre el Gasto de Operacién
Gasto en Nomina/Gasto de
Operacion

Resultado Financiero
Existencia + Ingresos / Egresos

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

Aplicacién de los recursos segun el rezago social:

Alcance de la revision

Universo seleccionado:
Muestra auditada:
Representatividad de la muestra:

INTERPRETACION

Los ingresos propios del Municipio
representan un 0.96% del total de los
recursos recibidos, por lo que el 99.04%
deriva de los recursos de las
participaciones; observédndose que el
Municipio carece de autonomia
financiera; encontrdndose en situaciéon
Insuficiente y Critico.

El gasto corriente en el Municipio es
cubierto en un 3.76% con recursos
propios, por lo cual se observa que
cuenta con un nivel Insuficiente vy
Critico en cuanto autonomia financiera,
para cubrir su gasto corriente.

El  Municipio invirti6 en obras de
infraestructura, servicios publicos vy
programas de beneficio social un
63.34% de los ingresos por
Participaciones y Aportaciones
Federales, por lo que su nivel es
Suficiente en los rubros ya

mencionados.

El gasto en ndmina del ejercicio 2014
fue de $10,588,934 representando éste
un decremento de 9.73% con respecto
al gasto del ano 2013 el cual fue de
$11,730,673.

El gasto de operacion del ejercicio fue
de $26,221,635 siendo el gasto en

némina de $10,588,934 el cudl
representfa el 40.38% del gasto de
operacion.

El  Municipio presenta un grado

Insuficiente de equilibrio financiero en la
administracion de sus recursos, en virtud
de que la existencia mds los ingresos del
ejercicio no fueron similares en 5.59% a
los egresos realizados en el mismo.

$ 30,421,386
27,333,418
89.84%
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macosocm | WLEE. IOCABADES | wesONm | MOuemo b

Muy alto 50 - $ 13,966,855 7116

Alto 20 5 11,630,041 2,863

Medio 1 - 0 8

Bajo - - 0 0

Muy bajo - - 0 0

Sin grado - 1 0 1,736
Comunidades no localizadas 1 1 1,736,522 112
TOTAL 72 7 S 27,333,418 11,835

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) con base
en el Il Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo (ENOE) 2010, IV
Trimestre; Avance Fisico Financiero ejercicio fiscal 2014.

Derivado del andlisis de la revisién se determina que se aplicé de la siguiente manera:

INVERSION EN PROGRAMAS 2014

100%
80%
60%
40%
20% 6.35%
0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% =

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo Singrado  C.N.L.

E REZAGO SOCIAL

Se recomienda en el Avance Fisico Financiero dar nombre de las localidades a las cuales
se les asigna recursos, ya que el Municipio presenta 14 parfidas con el nombre de varias
sumando la cantidad de $1,736,522.

Distribucion del gasto por programa

Se verificé la informaciéon del Programa Operativo Anual del ejercicio en revision
distribuyendo el recurso de la siguiente manera:

PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO %
Vivienda $ 13,488,029 44
Agua potable 6,813,422 22
Urbanizacion 2,764,875 9
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PROGRAMA

Educacién

Caminos

Seguridad publica
Asistencia social
Desarrollo institucional
Estimulos a la educacion
Deuda puUblica

Drenaje

Proteccién social en salud
Cultura

Fortalecimiento municipal

Gastos indirectos

Programas del ramo 33

CAP

1.1

1.2

1.3

11.3.1

1.3.2

11.3.3

.1

1.2

TOTAL | $

DESTINO DEL RECURSO %
2,180,000
970,128
960,458
828,645
800,232
634,000
306,057 1
264,610 1
147,350 1
139,549 1
87,866
36,165
30,421,386 100

N Wl w|lw w|\

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM)

INDICADOR

Nivel del gasto al 31
diciembre de 2014

Concentracién de la
inversion en la cabecera
municipal

Concentracién de la

poblacién en la cabecera

municipal

RESULTADO DEL
INDICADOR %

INTERPRETACION

CUMPLIMIENTO DE METAS

100

5.17

1.59

Del monto asignado del FISM por $24,718,252 se
ejercié el 100% al 31 de diciembre de 2014.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

De la inversidn ejercida del FISM $24,718,252 al
cierre del ejercicio, se aplicd el 5.17% en la
cabecera municipal.

De la poblacién total del Municipio, el 1.59% se
concentra en la cabecera municipal.

Viviendas particulares habitadas que no disponen de:

Agua entubada de red
publica

Drenaje

Energia eléctrica

Disponibilidad para el
publico, de los informes

mensuales de avance del

fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)

Disponibilidad de los informes
frimestrales de avance del

fondo (SHCP)

15.09

41.60

10.47

100

25

De la totalidad de las viviendas habitadas del
Municipio, el 15.09% carece del servicio de agua
potable.

De la totalidad de las viviendas habitadas del
Municipio, el 41.60% carece de servicio de
drenagje.

De la totalidad de las viviendas habitadas del
Municipio, el 10.47% carece de servicio de energia
eléctrica.

DIFUSION

Cumpli¢ satisfactoriamente.

Cumplié parcialmente.
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RESULTADO DEL

CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION
Iv. IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES
Importancia del fondo Los ingresos propios Municipales por $770,878
V.1 respecto de los recursos 3.12 representan el 3.12% del monto asignado del FISM
propios municipales por $24,718,252.

Importancia del fondo
respecto de la inversion
V.2 municipal en obra puUblica 2
financiada con recursos
propios del Municipio

La inversion municipal en obra publica financiada
con recursos propios del Municipio por $436,228
representa el 2% del monto asignado del FISM por
$24,718,252.

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2014 y publicacion oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da
a conocer la distribucion del FISM a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico Financiero del FISM;
Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF)

RESULTADO DEL INTERPRETACION
INDICADOR %

l. NIVEL DE GASTO EJERCIDO

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
93.87 $6,075,744 se ejercid el 93.87% al 31 de diciembre
de 2014.
1. ORIENTACION DE LOS RECURSOS
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.1 Gasto en seguridad publica 16.84 $6,075,744 al cierre del ejercicio, se destind el
16.84% al rubro de seguridad publica.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.2 Gasto en obra publica 27.75 $6,075,744 al cierre del ejercicio, se destind el
27.75% al rubro de obra publica.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.3 Gasto en otros rubros 29.76 $6,075,744 al cierre del ejercicio, se destind el
29.76% a otros rubros.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por

CAP INDICADOR

Nivel de gasto al 31 de
diciembre de 2014

Gasto en estimulos a la

1.4 educacion 11.12 $6,075,744 al cierre del ejercicio, se destind el
11.12% al rubro de estimulos a la educacion.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
Gasto en asistencia social y $6,075,744 al cierre del ejercicio, se destind el
1.5 L . 14.53 ; . R o
servicio comunitario 14.53% al rubro de asistencia social y servicios
comunitarios.
1. OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA)
Monto del fondo ejercido
I en el pago del servicio de la ) El Municipio no pago adefas con recursos de éste
’ deuda publica, con fondo.
respecto al monto total
Importe de la deuda El Municipio no tiene o no contrajo deuda publica
.2 respecto del monto - B
: en el ejercicio.
asignado al fondo
V. SEGURIDAD PUBLICA
Participacion del fondo en . S
la erogacién total municipal El monto total erogado en sggupdqd pp’bl|co fue
V.1 en el renalén de sequridad 100 de $960,458 del cual el Municipio ejercio el 100%
glon ¢ g con recursos del FORTAMUN-DF.
publica
V. DIFUSION

Disponibilidad para el
publico, de los informes
V.1 mensuales de avance del 100 Cumpli¢ satisfactoriamente.
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)
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RESULTADO DEL INTERPRETACION
CAP INDICADOR INDICADOR %
Disponibilidad de los
V.2 informes trimestrales de 75 Cumplié parcialmente.
avance del fondo (SHCP)
VI. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES

Importancia del fondo
respecto de los recursos
propios municipales
(Impuestos, derechos,
productos y
aprovechamientos)

Los ingresos propios municipales por $770,878
12.69 representan el 12.69% del monto asignado del
FORTAMUN-DF por $6,075,744.

FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el
que se da a conocer la distribucion del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico
Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

PROGRAMA GENERAL DE OBRA

RESULTADO DEL
INDICADOR %

l. CUMPLIMIENTO DE METAS
indice de cumplimiento

CAP INDICADOR INTERPRETACION

de metas Del total de obras programadas el 94% de las
.1 (% del total de obras que 94 mismas cumplieron con el avance fisico
cumplieron con el avance programado, segun datos del Municipio.

fisico programado)

indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria

(avance fisico) (% del El 73.33% de las obras de la muestra de auditoria a
1.2 numero de obras de la 73.33 la fecha de revision, cumplieron con el avance
muestra de auditoria que fisico programado.

cumplieron con el avance
fisico programado)(andilisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(% de la inversion de la
1.3 muestra de auditoria que - No aplica.
corresponde a obras que
cumplieron con el
avance fisico
programado)

. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de

. , A la fecha de revision al 31 de diciembre de 2014 el
auditoria, que no estdn

53.33% de las obras de la muestra de auditoria que

1.1 terminadas, no operan o 53.33 ) .
no estdn terminadas, no operan o no lo hacen
no lo hacen
adecuadamente.
adecuadamente

Concentracién de la

poblacidn, del Municipio De la poblacion total del Municipio, el 1.59% se

.2 que vive en: concentra en la cabecera municipal y el 98.41% en
Cabecera municipal 1.59 las comunidades.
Comunidades 98.41

De la inversidn ejercida del Programa Municipal de
Obras por $30,421,386 a la fecha de revisidon al 31
de diciembre de 2014, se aplicé el 15.45% en la
cabecera municipal.

Concentracién de la
1.3 inversién en la cabecera 15.45
municipal
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RESULTADO DEL 2
CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION

De la inversidn ejercida del Programa Municipal de
Obras por $30,421,386 a la fecha de revision al 31
de diciembre de 2014, se aplicé el 84.55% en las
comunidades.

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y otros al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo

Administrativo por el que se da a conocer la distribucién del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014;
Informe de Avance Fisico Financiero; Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

Concentraciéon de la
1.4 inversion en las 84.55
comunidades

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) OBRA

RESULTADO DEL INTERPRETACION
INDICADOR %

l. CUMPLIMIENTO DE METAS

indice de cumplimiento de
metas
1.1 (% del total de obras que 88
cumplieron con el avance
fisico programado)

CAP INDICADOR

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
revision, se observd cumplimiento del avance fisico
programado en el 88% de las mismas, segun datos
del Municipio.

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria

(avance fisico) (% del El 46.67% de las obras de la muestra de auditoria a
1.2 numero. de obras de la 46.67 la fecha de revisibn, cumplieron con el avance
muestra de auditoria que fisico programado.

cumplieron con el avance
fisico programado)(andlisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
13 (% de la inversic_jn ’de la ) No aplica.
muestra de auditoria que
corresponde a obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)

I CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de A la fecha de revisién 31 de diciembre de 2014 el

I auditoria, que no estdn 53.33 53.33% de las obras de la muestra de auditoria que

’ tferminadas, no operan o no ’ no estdn terminadas, no operan o no lo hacen
lo hacen adecuadamente adecuadamente.

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FISM.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA

RESULTADO DEL p
CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION

l. CUMPLIMIENTO DE METAS
indice de cumplimiento de

metas Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
1.1 (% del total de obras que 100 revisién, se observd cumplimiento del avance fisico
cumplieron con el avance programado en el 100% de las mismas, segun datos

fisico programado) del Municipio.
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INDICADOR

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(avance fisico) (% del
numero de obras de la
muestra de auditoria que
cumplieron con el avance
fisico programado)(andiisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(% de la inversion de la
muestra de auditoria que
corresponde a obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)

Obras de la muestra de
auditoria, que no estdn
terminadas, no operan o no
lo hacen adecuadamente

RESULTADO DEL

INDICADOR % INTERPRETACION
El 100% de las obras de la muestra de auditoria a la
100 fecha de revision, cumplieron con el avance fisico

programado.

- No aplica.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

- No aplica.

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FORTAMUN-DF.

Derivado de la evaluaciéon al desempeno, se determina que el ente auditable se
encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial.

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones
segun corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la
entidad.

Pagina 58 de 64



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN Luis POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA, S.L.P.

4. Evaluacion de legalidad

Aspecto legal

El articulo 7°, fraccion VI, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi,
establece textualmente:

“Articulo 7°. La Auditoria Superior del Estado tendrd las siguientes atribuciones:

Vl.- Comprobar si la recaudaciéon, administracion, manejo y aplicacién de recursos
Estatales y Municipales; asi como los actos, contralos, convenios, concesiones u
operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad,
y si no causaron dafos o perjuicios a las haciendas publicas, estatal o municipales, o al
patrimonio de ofros entes auditables.”

Con fundamento en el citado articulo, esta autoridad, por conducto de la Auditoria
Especial de Legalidad, programd, analizé vy fiscalizd el ejercicio 2014, verificando los actos
de legalidad al Municipio de Santa Catarina, S.L.P., que complementan la revision
financiera y de obra que se practica a la Cuenta PUblica de dicho Municipio en el citado
ejercicio fiscal.

En este orden de ideas, la Auditoria de legalidad que se practicd al citado Municipio,
constituye el método de andlisis y evaluacién sobre el cumplimiento de las normas vy
disposiciones que le son aplicables, asi como el de comprobar que las actividades
ejecutadas por el Municipio, contribuyen a la consecucién de la aplicacion del marco
legal al gue se encuentra sujeto.

Alcance de la revision

Los alcances de la auditoria en materia de Legalidad practicada al Municipio de Santa
Catarina, S.L.P., fueron consistentes en:

1. Revision de las actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de enero a
diciembre de 2014.

2. Verificacion del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados vy
realizados por el Municipio de Santa Catarina, S.L.P. en los rubros de:

Comodato.

Arrendamiento.

Servicios Profesionales.

Deuda.

Convenios.

®000aQ

3. Revision de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e
inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo
del Municipio de Santa Catarina, S.L.P., en el periodo de enero a diciembre de
2014.
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4. Revision del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a

diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Confralor
Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor.

5. Revision de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de

Santa Catarina, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones realizadas.

Observaciones

Con fundamento en los articulos 7 fracciones II, lll, XXXI, 12 fracciones Xll, XVII, XXVII de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; se emiten las siguientes
observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el articulo 49 fraccién IV de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, no fueron solventadas:

Actas de Cabildo:

Revision de actas de Cabildo

a. Resultdé que el H. Ayuntamiento de Santa Catarina, S.L.P., no realizd durante los

meses de febrero, julio y sepfiembre de 2014, cuando menos dos sesiones
ordinarias, incumpliéndose lo establecido por el articulo 21 fraccion | de la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

Mediante acta nUmero 40 de fecha 19 de marzo de 2014, se aprobaron reformas a
los articulos 7, 8, 10, 12, 13, 17, 17 BIS, 18, 26, 48, 57, 70, 80, 85, 88, 89, 97, 99, 101, 102,
103, 114, 135, 138, de la Constitucion Politica del Estado, sefalando que al final del
acta serian transcritos, no encontrdndose anexos al acta correspondiente,
detectdndose la omision de la transcripciéon de la norma de cardcter general
aprobada en el cuerpo del acta en mencion.

Con dicha omisién se incumple lo dispuesto en el articulo 28 de la Ley Orgdnica del
Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi, donde se establece que "cuando el
acuerdo de los Ayuntamientos se refiera a normas de cardcter general, tales como
Reglamentos, Bandos o Iniciativas de leyes, éstos constardn integramente en el
Libro de Actas.”

Respecto a la presentacion de los informes financieros mensuales ante el H.
Cabildo, resultd lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 15 de Abril de 2014
Febrero 31 de Julio de 2014
Marzo 2 de Septiembre de 2014
Abril 2 de Septiembre de 2014
Mayo 2 de Septiembre de 2014
Junio 2 de Septiembre de 2014
Julio 20 de Octubre de 2014
Agosto 20 de Octubre de 2014
Septiembre 4 de Diciembre de 2014
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INFORME FECHA DE PRESENTACION
Octubre 30 de Diciembre de 2014
Noviembre No existe evidencia
documental
Diciembre No existe evidencia
documental

De lo anterior, se desprende que ese H. Ayuntamiento incumplié las disposiciones
contenidas en el articulo 81 fraccidén Vil y IX de la Ley Orgdnica del Municipio Libre
del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentacion fuera del
plazo establecido en la citada Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre y octubre de 2014, ante el H. Cabildo de ese Municipio.

. Con respecto a la presentacién de los Informes financieros mensuales ante el H.
Congreso del Estado, resultd lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 22 de Abril de 2014
Febrero 19 de Agosto de 2014

Marzo 4 de Septiembre de 2014
Abril 4 de Septiembre de 2014
Mayo 4 de Septiembre de 2014
Junio 4 de Septiembre de 2014
Julio 22 de Octubre de 2014
Agosto 22 de Octubre de 2014
Septiembre 10 de Diciembre de 2014
Octubre No existe evidencia
documental
Noviembre No existe evidencia
documental
Diciembre No existe evidencia
documental

En razén de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplié las disposiciones contenidas
en articulo 86 fraccion VIl de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San
Luis Potosi; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico para los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentacion
fuera del plazo establecido en Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto y septiembre de 2014, ante el H. Congreso del Estado a fravés de esta
Auditoria Superior del Estado.

No se cuenta con evidencia documental que acredite que se presentaron para su
aprobaciéon ante el H. Cabildo de Santa Catarina, S.L.P., los informes financieros
correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2014, incumpliéndose
lo establecido con disposiciones contenidas en el articulo 81 fraccion Vil y IX y 86
fraccion VIl de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.
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f.  No se cuenta con evidencia documental que acredite que se presentaron para su
aprobaciéon ante el H. Congreso del Estado a través de la Auditoria Superior del
Estado, los informes financieros correspondientes a los meses de octubre,
noviembre vy diciembre de 2014, incumpliéndose lo establecido con las
disposiciones contenidas en el articulo 81 fraccidn Vil y IX y 86 fraccién VIl de la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

Actas de Consejo de Desarrollo Social Municipal:

g. Resulté que el Consejo de Desarrollo Social del Municipio de Santa Cataring, S.L.P.,
no realizd durante el mes de marzo de 2014, asamblea ordinaria incumpliendo lo
establecido por el articulo 69 de la Ley para la Administracidon de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

h. No se cuenta con evidencia documental que avale que el Consejo de Desarrollo
Social realizara la validacién del Programa de Obras y Acciones para el ejercicio
fiscal 2013, establecido por los articulos 48 demds relativos de la Ley para la
Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis
Potosi.

Conclusion

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccién IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, se llevd a cabo el andlisis de la informacién vy
documentacion remitida a esta Auditoria Superior del Estado, respecto de la legalidad de
los actos ejecutados por el Municipio de Santa Catarina, S.L.P., verificando Ia
normatividad correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero a
diciembre de 2014, quedando aqui descritas las observaciones generadas del acto de
fiscalizacién.
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5. Resumen de observaciones

A continuacion se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas
al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad
con lo establecido en la fraccién V, del articulo 64, de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi.

Observaciones Financieras

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS

Ramo 28 $ 180,318
Ramo 33 11,452,722
Oftros Recursos 14,227,292
Obra PUblica Ramo 28 0
Obra PUblica Ramo 33 2,856,756
Obra PUblica Otfros Recursos 1,808,497

TOTAL | $ 30,525,585

Observaciones por Incumplimiento con monto de referencia

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS
Obra PUblica Ramo 33 984,535
Obra PUblica Otros Recursos 0
TOTAL | $ 984,535

Observaciones Administrativas

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS

Ramo 28 12

Ramo 33 23

Obra PUblica Ramo 28 0

Obra PUblica Ramo 33 61

Obra PUblica Otfros Recursos 0

Legalidad 26
TOTAL 122
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6. Propuestas de las acciones a seguir

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir segun lo indica la fraccién VI
del articulo 64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; una vez
determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Publica 2014,
del Municipio de Santa Cataring, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera hipotesis se
procederd a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades tendiente al
resarcimiento correspondiente, ya que por si mismas fraen como consecuencia un dafo
y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Publica del Municipio citado. Por lo que
hace a las observaciones administrativas donde se advierte que no se causé dano a la
Hacienda PUblica Municipal se deberd dar vista de las mismas al érgano competente a fin
de que conforme a sus facultades actie segun lo previsto en el articulo 68 fraccién | de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

Asi mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de Santa Catarina, S.L.P., que esté atento a
la normatividad de cardcter general que para tal efecto rige el actuar de la
Administracién PuUblica Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos
que se redlicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto
de egresos atendiendo a partidas debidamente aprobados y en caso de ser necesario
realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicacién en los recursos.

ATENTAMENTE

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO ]
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
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