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Cuenta Pública del ejercicio 2014, del 

Ayuntamiento de  Santa Catarina, S.L.P. 

 

 

INFORME: ASE-IFA/34/2014.  

 

 

San Luis Potosí, S.L.P., a  22 de mayo de 2015. 

 

 

 

 

 

 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  

DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

P R E S E N T E S.- 

 

 

Con fundamento en lo establecido por los artículos 53, párrafo segundo, 54, 57 fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; 1, 2, fracción I, 3, 7 fracción II, 12 fracción XVII, 17 fracción 

IV, 29, 30 fracción III, 33, 35 fracciones I a IX, 36 fracciones I y II, 37 y 52 de la Ley de 

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento 

Interior de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se presenta a esa Comisión 

de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalización llevada a cabo a 

la Cuenta Pública 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Santa Catarina, S.L.P., 

correspondiente al ejercicio de los recursos públicos comprendidos en el periodo de enero 

a diciembre de 2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:  

 

Los trabajos de fiscalización fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoría, con 

la debida observancia de las leyes y demás normatividad aplicable. La definición de 

objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluación, de acuerdo con el contexto 

que señala el artículo 64, en sus fracciones I, II, III, IV, V y VI, de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron 

tomando como base la documentación presentada a este Órgano de Fiscalización 

Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de 

campo, e información proporcionada por terceros involucrados. 

 

En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que 

derivan del análisis y demás tareas señaladas en el párrafo que antecede, asimismo se 

proporcionan además datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento 

del origen y aplicación de los recursos durante el ejercicio auditado.  
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  1.   Antecedentes  

 

 

1.1  Objetivo 

 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 35, en sus fracciones I a IX de la Ley de 

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, la auditoría practicada a la Cuenta 

Pública 2014 del H. Ayuntamiento de Santa Catarina, S.L.P., tuvo como objetivo 

determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados; 

si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o 

correspondieron a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeño, 

eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de los programas; si los recursos 

provenientes de financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron 

con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables y 

se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma 

posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestión financiera del ente 

auditado; verificar si en la gestión financiera se cumplió con lo dispuesto en las leyes, 

reglamentos, decretos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro 

y contabilidad gubernamental, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 

muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales; fiscalizar si la 

recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos, así como los actos, 

contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebró o realizó, se ajustaron a 

la legalidad y si no han causado daños o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al 

patrimonio del mismo, así como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, y 

derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes señaladas, la posible 

aplicación de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan. 

 

 

 

1.2  Presentación de la Cuenta Pública 

 

 

Con fecha 31 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de Santa Catarina, S.L.P., presentó en 

tiempo y forma legal la Cuenta Pública 2014, a efecto de dar cumplimiento a lo 

establecido en los artículos 53, párrafo quinto, de la Constitución Política del Estado de 

San Luis Potosí, y 39, párrafo tercero, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis 

Potosí. 

 

 

La Cuenta Pública fue analizada por los integrantes del Ayuntamiento, en acta de 

Cabildo de sesión ordinaria número 62 de fecha 30 de enero de 2015, en la cual se 

obtuvo como resultado la aprobación por unanimidad. 

 

 

Respecto a las observaciones, comentarios y documentación de las actuaciones llevadas 

a cabo en el presente proceso de auditoría y correlacionado con la fracción II del artículo 

64 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se puntualiza lo siguiente: 
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1.3  Inicio de Auditoría 

 

Con fecha 06 de marzo de 2015, y de conformidad con el artículo 49, fracción I, de la Ley 

de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se notificó al H. Ayuntamiento de Santa 

Catarina, S.L.P., el inicio de la auditoría, su modalidad y alcance de la misma, de igual 

forma, se requirió al ente auditado la presentación de la información necesaria e 

indispensable para la práctica de la revisión correspondiente, levantándose al efecto 

Acta Circunstanciada identificada bajo el número ASE-AEFM-IA/34/2014, concediendo en 

dicho acto al ente sujeto de fiscalización, el término de diez días, que señala la fracción II 

del artículo 49 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, para la 

solventación de las inconsistencias detectadas. 

 

 

1.4  Cierre de Auditoría y notificación del pliego de observaciones  

 

Con fecha 26 de marzo de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elaboró el acta de cierre 

de auditoría y notificó el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte días 

hábiles, con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la 

documentación comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de 

conformidad con el artículo 49, fracción IV, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de 

San Luis Potosí.  

 

El procedimiento de auditoría aquí señalado, se realizó atendiendo las etapas procesales 

que para tal efecto refiere el precitado artículo 49, en sus fracciones I, II, III, IV, V, y VII, en 

relación con el artículo 42, fracciones I a IV, de la propia Ley de Auditoría. 

 

 

1.5  Alcance de la revisión 

 

 

Ingresos 

 

Universo seleccionado: $ 79,983,975 

Muestra auditada:   63,987,180 

Representatividad de la muestra:   80% 

 

 

Egresos 

 

Universo seleccionado: $ 84,090,956 

Muestra auditada:   67,272,765 

Representatividad de la muestra:   80% 

 

  



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA, S.L.P. 

 

Página 4 de 64 

 

1.6  Procedimientos de Auditoría aplicados 

 

1. Constatar que el Presupuesto de Egresos se elaboró, aprobó y publicó de 

conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de San Luis 

Potosí, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis 

Potosí. 

2. Verificar que la Secretaría de Finanzas transfirió al Municipio en tiempo y forma el 

monto de participaciones estatales. 

3. Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicó el calendario de 

ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33 al Municipio de conformidad 

con la Ley de Coordinación Fiscal. 

4. Verificar que la Secretaría de Finanzas transfirió al Municipio en tiempo y forma el 

monto asignado de los fondos del Ramo 33, de conformidad con la Ley de 

Coordinación Fiscal y el acuerdo administrativo por el que se da a conocer la 

distribución de los recursos y los calendarios de entero correspondientes al Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento 

de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado el 30 de enero de 2014.  

5. Verificar que el Municipio abrió las cuentas bancarias específicas para el manejo 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

y para el Fortalecimiento de los Municipios, de conformidad con la ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

6. Verificar que el Municipio registró en su Cuenta Pública las cuentas bancarias 

utilizadas en el manejo de los recursos públicos. 

7. Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoría fueron recaudados 

conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de 

Ingresos vigente del Municipio.  

8. Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados, 

identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental. 

9. Verificar que el Municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptó e implementó los 

acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.  

10. Revisar la existencia de la documentación original que justifique y compruebe el 

gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la 

Federación.   

11. Constatar que las percepciones de los servidores públicos del Municipio fueron 

autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con 

el Tabulador de Remuneraciones que emita el órgano edilicio, y que hayan sido 

publicadas en el Periódico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto 

de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 
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12. Verificar que se realice el cálculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la 

información correspondiente sobre la retención y pago de los impuestos, de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

13. Verificar que los procedimientos de adjudicación de adquisiciones, 

arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en 

función del origen del recurso. 

14. Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y entidades crediticias.  

15. Constatar que los recursos del FISM y sus rendimientos financieros se ejercieron con 

oportunidad y que se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficiaron directamente a 

población en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago 

social y Zonas de Atención Prioritaria, así como en los rubros especificados en la 

normativa aplicable.  

16. Comprobar que las obras y acciones del Ramo 33 hayan sido priorizadas y 

validadas por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de 

conformidad con lo establecido por la Ley para la Administración de las 

Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

17. Verificar que el Ayuntamiento fomentó la participación social en la integración del 

Programa Operativo Anual de los fondos del Ramo 33, en cumplimiento con lo 

señalado en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las 

Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

18. Verificar que el Municipio publicó los informes sobre la aplicación de recursos de 

los fondos del Ramo 33, en los órganos locales de difusión y los puso a disposición 

de la ciudadanía a través de medios electrónicos y publicaciones específicas, en 

cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.  

19. Verificar que el Municipio publicó los informes sobre la aplicación de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los órganos locales de 

difusión y los puso a disposición del público en medios electrónicos y publicaciones 

específicas, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

20. Verificar que el Municipio proporcionó a la SHCP mediante el sistema electrónico 

definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes 

trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los tiempos de entrega 

establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada el avance físico de 

las obras y acciones respectivas. 

21. Verificar que el Municipio publicó los resultados alcanzados con el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley de 

Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA, S.L.P. 

 

Página 6 de 64 

 

22. Comprobar que los recursos destinados a gastos indirectos no excedan el 3% del 

monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se 

aplicaron en los rubros establecidos, en cumplimiento de la Ley de Coordinación 

Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

23. Comprobar que los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional, no 

excedan del 2% del monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y que se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad técnica, 

administrativa y organizacional del Municipio en cumplimiento de la Ley de 

Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

24. Verificar que el Municipio suscribió el Programa de Desarrollo Institucional ante las 

dependencias correspondientes en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal 

y la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

25. Verificar que los procedimientos de adjudicación de obra pública y servicios 

relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable 

en función del origen del recurso. 

26. Verificar en campo las obras y acciones que integran la muestra auditada, y 

confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos. 

27. Solicitar a la unidad de control interno los resultados de la fiscalización realizada al 

Municipio.  

28. Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Ayuntamiento con base a la 

revisión de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de 

Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el análisis de 

los contratos realizados y ejecutados, así como verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de los servidores públicos designados por el Cabildo.  

29. Revisar la información financiera y estadística del Ayuntamiento para medir el 

desempeño a través de indicadores. 
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  2.  Evaluación Financiera 

 

Atendiendo a lo establecido por el artículo 64 fracción I de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí, a continuación se presenta la evaluación de la gestión 

financiera y presupuestal del Ayuntamiento:  

 

 

2.1 Información Presupuestaria 

 

2.1.1  Resumen del Estado Analítico de Ingresos 

 

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analítico de ingresos del ejercicio 

2014, con la clasificación por rubro de ingresos:  

 

Fuente de Ingresos 

Ley de 

Ingresos 

Estimada 

Ley de 

Ingresos 

Modificada 

Ingreso 

Devengado 

Ingresos 

Recaudados 

%  de 

Avance de la 

Recaudación 

Impuestos 197,721 236,141 215,739 215,739 91.36% 

Contribuciones de Mejoras 165,776 165,776 0 0 0.00% 

Derechos 689,292 710,832 183,934 183,934 25.88% 

Productos 9,800 23,609 17,178 17,178 72.76% 

Aprovechamientos 85,512 408,664 354,027 354,027 86.63% 

Participaciones y Aportaciones 88,442,983 79,254,028 79,213,097 79,213,097 99.95% 

  89,591,084 80,799,050 79,983,975 79,983,975 98.99% 

 

Nota: 

Se presenta error en el estado financiero que genera el sistema contable, al acumular la 

cuenta de derechos. 

 

 

2.1.2  Resumen del Estado Analítico de Egresos 

 

 

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analítico del ejercicio del 

presupuesto de egresos 2014, con la clasificación por objeto del gasto: 

 

 
Objeto del gasto Aprobado Modificado Comprometido Devengado Pagado 

Servicios personales 10,381,427 10,667,296 10,588,934 10,588,934 10,588,934 

Materiales y suministros 1,477,036 1,330,469 1,324,208 1,324,208 1,324,208 

Servicios generales 4,307,406 4,445,854 4,092,312 4,092,312 4,092,312 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 

4,023,714 4,737,020 4,513,055 4,513,055 4,513,051 

Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 

472,081 335,085 400,264 400,264 400,264 

Inversión pública 69,450,744 70,450,744 61,376,901 61,376,901 46,152,118 

Deuda pública 306,057 1,494,048 1,489,237 1,489,237 1,489,237 

Total 90,418,465 93,460,516 83,784,911 83,784,911 68,560,124 
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2.1.3  Aprobación, publicación y modificación del Presupuesto de Egresos 2014 

 

En la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento 

cumplió con el artículo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los 

Municipios del Estado de San Luis Potosí, el cual establece que la aprobación del 

Presupuesto de Egresos deberá darse a más tardar el día 30 de diciembre del año anterior 

al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo según acta de sesión 

ordinaria número 35 de fecha 30 de diciembre de 2013 cumple  los requisitos señalados en 

el artículo 114, fracción IV, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de San Luis Potosí, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos serán 

aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”.  

 

En cuanto a la publicación del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento dio cumplimiento 

a lo ordenado en el artículo 115, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de San Luis Potosí, el cual señala la obligación de publicarlo en el 

Periódico Oficial del Estado a más tardar el día 15 de enero de cada ejercicio anual, en 

razón de que fue publicado el 14 de enero de 2014.     

 

Respecto a la modificación del Presupuesto de Egresos en acta de cabildo de sesión 

ordinaria número 62 de fecha 30 de enero de 2015, se autorizó un incremento del 4.32% 

sobre el presupuesto originalmente aprobado, quedando el importe del presupuesto en 

$93,460,516 sin existir una justificación programática y  financiera para el incremento sobre 

el total del presupuesto originalmente aprobado. 

 

 

2.2  Información Contable 

 

2.2.1  Estado de Situación Financiera 

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Activo       

Activo circulante       

Efectivo 

 

10,000 

 Bancos/tesorería   16,369,811   

Deudores diversos por cobrar a corto plazo   13,031   

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo   356,352   

Suma  activo circulante     16,749,194 

Activo no circulante   

 

  

Construcciones en proceso en bienes de dominio público  1 77,271,248   

Construcciones en proceso en bienes propios   12,144,284   

Mobiliario y equipo de administración   1,560,302   

Vehículos y equipo de transporte   1,970,508   

Maquinaria, otros equipos y herramientas   527,167   

Software   8,934   

Estudios, formulación y evaluación de proyectos   3,254,602   

Suma  activo no circulante   

 

96,737,045 

Total de  activo   

 

113,486,239 

Pasivo   

 

  

Pasivo circulante   

 

  

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo   15,229,594   

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 2 1,782,995   

Otros documentos por pagar a corto plazo 

 

834,297 

 Suma  pasivo circulante   

 

17,846,886 

Total de  pasivo   

 

17,846,886 
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Patrimonio   

  Resultado del ejercicio (Ahorro)   59,159,415 

 Resultados de ejercicios anteriores 3 36,479,938 

 Suma  hacienda pública /patrimonio generado   

 

95,639,353 

Total de patrimonio     95,639,353 

Total de  pasivo y patrimonio      113,486,239 

 

Notas: 

1.- Se verificó que el Ayuntamiento registró en el Activo Circulante en la cuenta  de obras   

en proceso, sin embargo se debería haber realizado al cierre del ejercicio una 

reclasificación a la cuenta del gasto en obras no capitalizable. 

2. Se verificó que el Municipio retuvo el Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios, sin 

embargo no lo enteró al Servicio de Administración Tributaria (SAT ), incumpliendo con lo 

señalado en los artículos 94 y 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.  

3. Como resultado del análisis practicado al Estado de Situación  Financiera del Municipio 

al 31 de diciembre de  de 2014, se verificó que existen saldos en cuentas de períodos 

anteriores que no han reflejado movimiento, por dicha razón, se recomienda que la 

tesorería municipal, en conjunto con la contraloría interna, se encarguen de efectuar la 

depuración de las cuentas que no tengan un sustento legal  que acredite su procedencia 

con el previo acuerdo de los integrantes del Cabildo, a fin  de que los estados financieros 

que integran la Cuenta Pública muestren cifras reales. 

 

 

2.2.2  Estado de Actividades  

 

CONCEPTO IMPORTE % 

1.- Ingresos y otros beneficios     

Ingresos de gestión 770,878 0.96 

Impuestos 215,739 0.27 

Derechos 183,934 0.23 

Productos de tipo corriente 17,178 0.02 

Aprovechamientos de tipo corriente 354,027 0.44 

Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones 79,213,097 99.04 

Participaciones y aportaciones 79,213,097 99.04 

Total de Ingresos y otros beneficios  79,983,975 100  

2.- Gastos y otras pérdidas     

Gastos de funcionamiento 16,005,454 76.86 

Servicios personales 10,588,934 50.85 

Materiales y suministros 1,324,208 6.36 

Servicios generales 4,092,312 19.65 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 4,513,048 21.67 

Transferencias internas y asignaciones al sector público 1,508,494 7.24 

Ayudas sociales 3,004,554 14.43 

Otros gastos y pérdidas extraordinarias 306,056 1.47 

Otros gastos 306,056 1.47 

Total de Gastos y otras  pérdidas 20,824,559 100 

Resultado del ejercicio (Ahorro) 59,159,415 
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El Estado de Actividades, no muestra el resultado  real del  ejercicio ya que no contiene el 

gasto de las obras y acciones no capitalizables por un importe de $46,152,118.  

 

 

2.3  Ingresos y otros beneficios 

 

Este apartado se integra de los ingresos que el Municipio recaudó según su Ley de 

Ingresos y los que recibió de las participaciones y aportaciones, así como los derivados de 

convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del 

ejercicio 2014, según detalle siguiente:  

 

2.3.1  Impuestos 

 

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos 

del Municipio en el ejercicio 2014 que pagaron las personas físicas y morales que se 

encontraron en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, distintas de las 

aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Partida 

integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Impuestos sobre los ingresos   $ 2,806 

Impuestos sobre espectáculos públicos  2,806   

Impuesto sobre el patrimonio    212,933 

Impuesto predial 1 173,407   

Impuesto de adquisición de inmuebles y otros derechos 

reales 

1 39,526   

T O T A L   $ 215,739 

 

Nota: 

1. La recaudación por concepto de Impuesto Predial  se realizó a través de la Secretaría 

de Finanzas del Estado de acuerdo al convenio de coordinación establecido.  

 

2.3.2  Derechos 

 

Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos 

en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que prestó el Municipio en sus 

funciones de derecho público. Partida integrada de la manera siguiente:  

 

2.3.3.1 Derechos por prestación de servicios 

 

Comprende el importe de los ingresos por derechos que percibió el Ayuntamiento por 

prestar servicios exclusivos del Estado. Partida integrada de la manera siguiente: 

  

CONCEPTO IMPORTE 

Servicios del registro civil $ 128,430 

Licencia y refrendo para venta de bebidas alcohólicas de baja 

graduación 

 53,939 
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CONCEPTO IMPORTE 

Expedición de copias, constancias, certificaciones reproducción 

de documentos requeridos a través de solicitudes de 

información pública y otras similares 

 1,565 

T O T A  L $ 183,934  

  

2.3.3  Productos 

 

Corresponde a los ingresos por rendimientos en las cuentas bancarias a nombre del 

Municipio en la Institución Bancaria Banorte S.A.  de los diferentes Fondos. Partida 

integrada de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO IMPORTE 

Rendimientos de capital $ 17,178 

T O T A  L $ 17,178  

 

2.3.4  Aprovechamientos 

 

Son los ingresos que percibió el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho 

público distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos. 

Partida integrada de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Multas  $ 600  

Reintegros 1  291,016 

Otros aprovechamientos   62,411 

T O T A  L  $ 354,027  

 

Nota: 

1. Reintegro a la cuenta de Infraestructura 2013 número 0852998355 por un importe de 

$235,786,  y a la cuenta número 863136957 Ramo 20 2013 un importe de $55,230. 

 

2.3.5  Participaciones y aportaciones  

 

Comprende el importe de los ingresos que recibió el Municipio en el ejercicio 2014 por 

concepto de participaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la 

ejecución de programas federales, y se integra según detalle siguiente:  
 

2.3.5.1  Participaciones  

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Municipio y la Secretaría de Finanzas, 

este Ayuntamiento recibió las participaciones que se detallan a continuación:  

 

CONCEPTO NOTA MUNICIPIO SECRETARÍA DE FINANZAS DIFERENCIA 

Fondo General 1 $ 9,186,293 $ 9,232,603 $ (46,310) 

Fondo Municipal 1   2,974,329    3,229,720    (255,391)  

Tenencias 1   427,695    420,639    7,056  

Incentivo para la recaudación 1   181,583    196,560    (14,977)  

I.E.S.P.S. 1   829,941    899,845    (69,904)  
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CONCEPTO NOTA MUNICIPIO SECRETARÍA DE FINANZAS DIFERENCIA 

I.S.A.N. 1   135,018    135,949    (931)  

Fondo de Fiscalización 1   752,289    804,594    (52,305)  

I.E.S.P.S. Gasolina 1   473,093    444,675    28,418  

Devolución Impuesto sobre 

Nómina 

1   140,110    127,486    12,624  

SUMAS  $ 15,100,351 $ 15,492,071 $ 391,720 

 

Nota: 

1. Existen diferencias entre lo registrado en la contabilidad del Municipio y lo reportado por 

la Secretaría de Finanzas Gobierno del Estado, considerando que lo correspondiente al 

mes de diciembre del 2013, fue registrado y depositado en el mes de enero del 2014 y lo 

correspondiente al mes de diciembre 2014 está registrado y depositado en enero 2015. 

 

2.3.5.2 Aportaciones 

 

En esta cuenta se registró el importe de los ingresos que recibió el Municipio en el ejercicio 

2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Partida integrada 

de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO IMPORTE 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 24,718,252 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios   6,075,744 

T O T A  L $ 30,793,996  

 

2.3.5.3  Convenios 

 
Este rubro corresponde al importe de los ingresos que recibió el Ayuntamiento en el 
ejercicio 2014 para su ejecución a través de convenios. Partida integrada de la manera 
siguiente: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Programa estatal – Fondo de Infraestructura Social  Estatal $  18,188,284  

Programa federal- Ramo 20  15,130,467 

T O T A  L $ 33,318,751  

 

 

2.4  Gastos y otras pérdidas 

 

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales, 

suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del 

Municipio, así como transferencias y gastos de la deuda pública, detallando a 

continuación cada uno de estos rubros: 

 

2.4.1  Servicios personales 

 

Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de carácter 

permanente y transitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se 

derivaron. Partida integrada de la manera siguiente:  
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Remuneraciones al personal de carácter permanente   $ 8,595,746 

Dietas 1 2,221,851   

Sueldo base  6,373,895   

Remuneraciones adicionales y especiales    1,706,983 

Gratificación de fin de año  1,706,983   

Otras prestaciones sociales y económicas    286,205 

Indemnizaciones  252,600   

Otras prestaciones sociales y económicas  33,605   

T O T A L   $ 10,588,934 

 

Nota: 

1. En esta cuenta se registraron únicamente las compensaciones pagadas a los 

integrantes del Cabildo, las cuales ascienden a un total de $2,221,851, la distribución del 

gasto por miembro del Cabildo es la siguiente: 

 

NOMBRE / PUESTO NOTA COMPENSACIÓN ACUMULADA 

Manuel Paz Andrade / Presidente Municipal  $ 784,276 

Sara Pérez Almazán / Regidor   202,415 

Julián Pérez Olvera/ Regidor   202,415 

Cleotilde González Hernández/ Regidor   202,415 

María del Carmen Jiménez Villa/ Regidor   202,415 

J. Santos Sánchez Montero/ Regidor   202,415 

Esther Pérez Martínez/Regidor   202,415 

Humberto Reyes Reyes /Síndico Municipal   223,085 

T O T A  L a $ 2,221,851 

 

Nota: 

a. Se autorizaron 90 días de aguinaldo para integrantes de cabildo y trabajadores del 

Municipio, en sesión ordinaria número 59 de fecha  4 de diciembre de 2014. 

 

2.4.1.1  Tabulador de remuneraciones  

 

Se verificó que las percepciones de los servidores públicos del Municipio, están  

autorizadas por el Ayuntamiento en su Presupuesto de Egresos respectivo, de acuerdo 

con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitió el órgano edilicio, y 

fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto de 

Egresos, de conformidad con los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley 

Reglamentaria del artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

San Luis Potosí en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 

y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 

 

2.4.1.2 Juicios de orden laboral 

 

A continuación se detalla el estatus de las demandas de orden laboral que existe en 

contra del Ayuntamiento: 
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EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTATUS 

1090/2013/M-4 Vicente Antonio 

González Hernández 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje 

En trámite 

 

Nota: 

No obstante la anterior información reportada por el Ayuntamiento en su Cuenta Pública 

2014, tal juicio laboral no fue cuantificado ni registrado en cuentas de orden, y por 

consecuencia, el Municipio no tiene identificadas las posibles responsabilidades que 

puedan, o no presentarse por estos laudos en el futuro, contraviniendo lo dispuesto en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos emitidos por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC).  

 

 

2.4.2  Materiales y suministros 

 

Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para 

la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas 

del Municipio. Partida integrada de la manera siguiente: 

 

 

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Material de administración, emisión de documentos y 

artículos oficiales 

 $ 185,340 

 

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 123,247   

Material impreso  e información digital 52,768   

Material de limpieza 4,325   

Materiales y útiles de enseñanza 5,000   

Alimentación y utensilio   15,000 

Alimentación en programas de capacitación 15,000   

Materiales  y artículos  de construcción y reparación   315,316 

Material eléctrico y  electrónico 1,489   

Otros materiales y artículos de construcción y 

reparación 

313,827   

Combustibles, lubricantes  y aditivos    803,552 

Combustibles, lubricantes  y  aditivos  803,552   

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos  

deportivos  

  5,000 

Artículos deportivos 5,000   

T O T A L  $ 1,324,208 

 

 

2.4.3  Servicios generales 

 

 

Este rubro comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contrataron 

con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales 

requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública del 

Municipio. Partida integrada de la manera siguiente: 
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Servicios básicos  $ 1,566,553 

Energía eléctrica 488,758   

Otros pagos derivados de la prestación del servicio 

eléctrico 

1,026,537   

Telefonía tradicional 40,869   

Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento 

de información 

10,389   

Servicios profesionales, científicos y técnicos y  otros 

servicios 

  382,672 

Servicios de capacitación 325,872   

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 56,800   

Servicios financieros, bancarios y comerciales   14,078 

Servicios financieros y bancarios 4,178   

Fletes y maniobras 9,900   

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento  y  

conservación 

  776,086 

Conservación y mantenimiento  menor de inmuebles 14,103   

Instalación, reparación y mantenimiento  de mobiliario y 

equipo de administración, educacional  y recreativo 

35,173   

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  

terrestre 

581,114   

Servicios de limpieza y manejo de desechos 145,696   

Servicios de comunicación social y publicaciones   23,000 

Servicios de impresión y reproducción 23,000   

Servicio de traslado y viáticos   395,463 

Viáticos  en el país 395,463   

Servicios oficiales   723,835 

Gastos de ceremonial 610,172   

Gastos de orden social y cultural 113,663   

Otros servicios generales   210,625 

Impuesto sobre nómina 125,175   

Impuestos y derechos 22,992   

Penas, multas, accesorios y actualizaciones 62,458   

T O T A L  $ 4,092,312 

 

2.4.4  Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

 

Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo. 

Partida integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Transferencias internas al sector público  $ 1,508,495 

Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no 

empresariales y no financieras 

24,942   

Transferencias corrientes a organismos públicos descentralizados 1,483,553   
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Ayudas sociales   3,004,554 

Ayudas sociales a personas 2,409,411   

Becas y otras ayudas para programas de capacitación 409,000   

Ayudas sociales a instituciones 67,229   

Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 118,914   

T O T A L  $ 4,513,049 

 

 

2.5   Denuncias   

 

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalización no se 

presentaron denuncias interpuestas por terceras personas en contra del H. Ayuntamiento 

de Santa Catarina, S.L.P. 

 

 

2.6  Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores  

 

Durante el proceso de fiscalización no se detectó algún parentesco entre funcionarios y  

empleados municipales con proveedores, prestadores de servicios y constructores 

contratados por el H. Ayuntamiento de Santa Catarina, S.L.P. 

 

 

2.7  Evaluación del Ramo 33 

 

2.7.1  Objetivo 

 

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal,  y demás normativa 

aplicable. 

 

2.7.2  Ingresos y egresos registrados  

 

RECURSO FORTAMUN-DF FISM TOTAL 

ASIGNADO $ 6,075,744 $ 24,718,252 $ 30,793,996 

EJERCIDO (1)  5,703,133  25,154,913  30,858,046 

REVISADO  5,179,202  24,904,883  30,084,085 

%  90  99  97 

 

 
 (1)  El rubro de lo ejercido se integra como sigue: 

 

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM 

Egresos $ 5,523,589 $ 24,438,347 

Gastos indirectos                179,544  716,566 

T O T A L $ 5,703,133 $ 25,154,913 
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Nota: 

Se ejerció un importe mayor en el Fondo de Infraestructura Social respecto al  ingreso 

recibido, por reintegro de recursos del Fondo de Fortalecimiento por observaciones del 

ejercicio 2013. 

 

2.7.3  Publicación de transferencia de recursos 

 

Con la revisión del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se 

confirmó que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicó en el Periódico Oficial del 

Estado, dentro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la 

fórmula utilizada y su respectiva metodología, así como el calendario de ministraciones, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo, de la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

 

Con el análisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios número 

0206701626 del fondo de Infraestructura de Banorte S.A., y número 0206701635, del fondo 

de Fortalecimiento, de Banorte S.A.,  se confirmó que la Secretaría de Finanzas del Estado 

de San Luis Potosí transfirió en tiempo y forma los recursos de los fondos al Municipio, 

además se verificó que las cantidades correspondieran a las publicadas en el Periódico 

Oficial del Estado de fecha 30 de enero de 2014, en cumplimiento con lo establecido en 

el artículo 35, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

2.7.4  Apertura de cuenta bancaria 

 

Con la revisión de las pólizas de ingresos se verificó que el Municipio aperturó las cuentas 

números 0206701626 de Banorte S.A. del fondo de Infraestructura, y 0206701635 de 

Banorte S.A.  del  fondo de Fortalecimiento, para el manejo de los fondos por el periodo 

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 siendo dichas cuentas productivas; asimismo, 

se confirmó que el Municipio no contó con ingresos por concepto de aportaciones de 

beneficiarios durante el ejercicio. 

 

2.7.5  Validación del programa de obras y acciones 

 

Con la revisión del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio, 

se verificó que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base 

en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal así como la Ley para la 

Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.  

 

2.7.6     Destino de los recursos 

 

Se verificó que el Municipio destinó recursos del FISM para el financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficiaron directamente a población en 

pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y zonas de 

atención prioritaria, y en los rubros especificados en la normativa aplicable, a excepción 

del recurso que se encuentra observado  por un importe de $ 7,250,152. 

 

2.7.7  Gastos indirectos 

 

Con el análisis del rubro gastos indirectos, se determinó que el Municipio aplicó en el 

periodo de enero a diciembre la cantidad de $716,566 en el FISM y $179,544 en el 

FORTAMUN-DF, lo cual representó un porcentaje de 3% en ambos casos, por lo anterior, 

cumplió con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, así como la Ley para la 
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Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

Se registró un importe de $ 45,000 por asesoría y $ 480,797 de pago de nómina como 

improcedentes, toda vez que no  corresponden a las acciones señaladas para la 

ejecución de gastos indirectos en el anexo 4 que forma parte integral de los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

  

2.7.8  Desarrollo institucional 

 

Con el análisis del rubro de Desarrollo Institucional, se comprobó que el Municipio no 

aplicó en el periodo de enero a diciembre, los recursos asignados de FISM, lo 

correspondiente a los rubros de asistencia técnica, equipamiento y capacitación. 

  

2.7.9  Consejo de Desarrollo Social Municipal 

 

Con el objeto de verificar la participación social, se confirmó que el Municipio constituyó 

el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en 

el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 y 69 de la Ley para la Administración de 

las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 

Por lo anterior, se determinó que la participación social en la operación y desarrollo de los 

fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que 

formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron 

priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 33, fracción II, inciso b, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 72, fracciones I a VIII 

de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de 

San Luis Potosí. 

 

2.7.10  Publicación de resultados 

 

Con la revisión de la documentación proporcionada, no se pudo constatar que el 

Municipio publicó información sobre la aplicación de los recursos de los fondos; no se tuvo 

evidencia de que se informó a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) 

dentro de los diez días del mes siguiente, respecto de la actualización de su Programa de 

Obras y Acciones, y que lo dio de alta en el Sistema de Información del Desarrollo Social y 

Regional (SIDESORE), y se verificó que la información fue puesta a disposición del público 

en la página Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Lo anterior, en cumplimiento 

con lo establecido en los artículos 33, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal; 47, 

fracción I y IV, y 79 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al 

Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 

2.7.11  Obras con reporte de prórroga  

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Municipio, previo conocimiento y 

validación del Consejo de Desarrollo Social Municipal, se identificaron las obras y acciones 

cuyo presupuesto asignado se estimó que no era posible ejercerlo en el ejercicio 2014, 

siendo estas las siguientes: 

 

 

RUBRO - OBRA/ACCIÓN UBICACIÓN FONDO IMPORTE 

Instalación de techos en vivienda rural  San Diego FISM $ 1,023,960 
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2.8  Evaluación administrativa y operativa 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64, fracción IV, de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí, y partiendo de la base que arroja la información 

determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el 

Ayuntamiento de Santa Catarina, S.L.P., podemos concluir que su sistema contable no fue 

operado adecuadamente, en razón de que se detectaron errores constantes de registro, 

tanto en partidas contables como presupuestarias, además, los clasificadores funcional, 

programático y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de forma errónea, ya que no 

se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos clasificadores, emitidos por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).       

 

Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la 

adopción e implementación de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, se verificó que el Ayuntamiento cumplió de manera parcial con 

tal disposición, contraviniendo lo señalado en los artículos 7 y 9 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicó 

sus procesos operativos, cuestión que ocurrió también en lo relativo a la evaluación 

administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan 

sus estados financieros, se procedió entonces a aplicar en forma específica, las claves 

que corresponden a observaciones de carácter administrativo. El detalle de las mismas, se 

presenta también en forma anexa a este informe. 
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 2.9 Evaluación de obra pública 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-34/14-R33-01 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de centro comunitario (Galera) Primera Etapa 

Localidad: Calabazas 

Monto del POA: $ 550,000 

Monto ejercido contable: $ 253,894 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: C. María Margarita Álvarez Torres 

Monto del contrato: $ 453,098 

Año refrendo: 2013 - 2014 

Monto refrendo: $ 275,000 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 550,000 $ 550,000 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 253,894 $ 550,000 $ 453,095 $ 451,142 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 

LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Suministro e instalación de barandal, 

incluye pintura 

Ml 21.00 0.00 21.00 $ 20,222 

     Redondeo $ 0 

     Subtotal  20,222 

     IVA  3,235 

     Total $ 23,457 

        

     FISM $ 23,457 

 

Durante el período de aclaraciones se entrega escrito en donde se manifiesta que los 

conceptos observados ya fueron ejecutados, solicitando una nueva inspección, por lo 

que su solventación queda supeditada a la misma. 
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Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se detecta una observación ya que entre la fecha de del acta de fallo y la del contrato 

hay 4 días, contraviniendo el artículo 48 de la LOPSRM 

 

2. Se detecta una observación por faltante de documentación técnica por la falta de 

programas calendarizados de la ejecución de los trabajos de la mano de obra, de la 

maquinaria y equipo de construcción y de los materiales (Art. 31 LOPSRM y 29 Reglamento 

LOPSRM). 

 

3. No se presentan prórrogas, no se aplican penas convencionales manifestadas en la 

cláusula décima tercera del contrato y no aplican la ejecución de la fianza de 

cumplimiento 

 

4. No se presenta: Registro Estatal Único de Contratistas (Art. 16 Reglamento LOPSRM) y 

documentación legal de la empresa (Art. 28 Reglamento LOPSRM). 

 

5. No se presenta: pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), relación de los 

profesionales técnicos (Art. 29 III Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 

XII Reglamento LOPSRM). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $23,457 

Observaciones Administrativas: 5 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-34/14-R33-02 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Modernización y ampliación del camino Cabecera 

Municipal-Calabazas (San Francisco del Sauce) tramo del km 

0+000 al 21+000 sub tramo a modernizar del km 0+000 al km 

2+780 primera etapa 

Localidad: Cabecera Municipal-Calabazas 

Monto del POA: $ 550,000 

Monto ejercido contable: $ 528,054 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: C. Pedro Francisco Cerino Rivera 

Monto del contrato: $ 530,340 

Año refrendo: 2013 - 2014 

Monto refrendo: $ 250,000 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 550,000 $ 550,000 

100% 100% 
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En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 528,054 $ 550,000 $ 528,054 $ 528,054 
 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. Se detecta una observación por faltante de documentación técnica por la falta de 

programas calendarizados de la ejecución de los trabajos de la mano de obra, de la 

maquinaria y equipo de construcción y de los materiales (Art. 31 LOPSRM y 29 Reglamento 

LOPSRM). 
 

2. No se presenta: Registro Estatal Único de Contratistas (Art. 16 Reglamento LOPSRM) y 

publicación de la invitación en CompraNet. (Art. 97 LOPSRM). 
 

3. No se presenta: bitácoras (Art. 50 LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento 

LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 24 LOPSRM, 11 y 12 

Reglamento), relación de contratos de obra (Art. 31 LOPSRM), relación de los profesionales 

técnicos (Art. 29 III Reglamento LOPSRM), relación de maquinaria y equipo (Art. 31 

LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 
 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Administrativas: 3 
 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-34/14-R33-03 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Construcción de puente vehicular 1a etapa 

Localidad: El Puente 

Monto del POA: $ 530,000 

Monto ejercido contable: $ 424,000 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: C. Miguel Rocha Rivas 

Monto del contrato: $ 425,836 

Año refrendo: 2013 - 2014 

Monto refrendo: $ 371,000 
 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L FISM 

$ 530,000 $ 530,000 

100% 100% 
 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 424,000 $ 530,000 $ 425,836 $ 424,000 
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C. RESULTADO 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta: publicación de la invitación en CompraNet. (Art. 97 LOPSRM). 

 

2. No se presenta: bitácoras (Art. 50 LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento 

LOPSRM), programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de la maquinaria y 

equipo de construcción (Art. 31 LOPSRM y 29 Reglamento LOPSRM), programa 

calendarizado de la ejecución de los trabajos de los materiales (Art. 31 LOPSRM y 29 

Reglamento LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 24 LOPSRM, 11 

y 12 Reglamento), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), relación de 

contratos de obra (Art. 31 LOPSRM), relación de los profesionales técnicos (Art. 29 III 

Reglamento LOPSRM), relación de maquinaria y equipo (Art. 31 LOPSRM) y reportes de la 

supervisión (Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Administrativas: 2 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-34/14-R33-04 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de primera Etapa de Centro Cultural y 

Deportivo 

Localidad: Calabazas 

Monto del POA: $ 425,459 

Monto ejercido contable: $ 425,459 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: C. Margarita Álvarez Torres 

Monto del contrato: $ 425,459 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FORTAMUN-DF 

$ 425,459 $ 425,459 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 425,459 $ 425,459 $ 425,459 $ 423,625 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $734. 
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Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

 

2. No se presenta: acta de priorización y validación de obras del Consejo de Desarrollo 

Social Municipal (Art. 48 LAATEM), cuadro frío y dictamen de adjudicación, 

documentación legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), escrito de aceptación de 

participar, modelo de contrato (Art. 63  LOPSRM) y publicación de la invitación en 

CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 

 

3. No se presenta: relación de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM) y reportes de la 

supervisión (Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $734 

Observaciones Administrativas: 3 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-34/14-R33-05 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Ampliación de red de distribución de agua potable en la 

localidad de La Encantada 

Localidad: La Encantada 

Monto del POA: $ 851,533 

Monto ejercido contable: $ 851,533 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Electrificaciones CONELC, S.A de C.V 

Monto del contrato: $ 851,533 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 851,533 $ 851,533 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 851,533 $ 851,533 $ 851,533 $ 847,862 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,468. 
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Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 III y 157 LOPSRM). 

 

2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

 

3. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM). 

 

4. No se presenta: cuadro frío y dictamen de adjudicación, modelo de contrato (Art. 63  

LOPSRM), publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) y validación de la 

dependencia normativa (Art. 49 LAATEM). 

 

5. No se presenta: bitácoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), estimaciones (Art. 122 

LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 

102 IV Reglamento LOPSRM), relación de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), 

relación de maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM), reporte fotográfico (Art. 102 IV 

Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $1,468 

Observaciones Administrativas: 5 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-34/14-R33-06 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de tanque superficial y red de distribución en la 

localidad de El Saucillo 

Localidad: El Saucillo 

Monto del POA: $ 807,162 

Monto ejercido contable: $ 801,065 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: C. Jesús González Rodríguez 

Monto del contrato: $ 804,533 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L FISM FEDERAL DIRECTA 

$ 807,162 $ 224,605 $ 582,557 

100% 28% 72% 
 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 801,065 $ 807,162 $ 804,533 $ 801,065 
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C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 
 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  
 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Trazo de líneas de agua potable Ml 1,651.87 0.00 1,651.87 $ 13,044 

2 Suministro de tubería de fo.go. de 2" Ml 1,651.87 0.00 1,651.87  451,701 

3 Instalación de tubería de fo.go. de 2" Ml 1,651.87 0.00 1,651.87  66,207 

4 Fabricación y colado de concreto 

vibrado y curado de f'c=200 kg/cm2 

M3 6.35 0.00 6.35  12,164 

5 Cimbra de madera para acabados  

aparentes en dalas, castillos y 

cerramientos 

M2 19.97 0.00 19.97  2,950 

6 Suministro y colocación de acero de 

refuerzo 

Kg 385.46 0.00 385.46  11,537 

7 Suministro y colocación de acero de 

refuerzo de 1/4" (alambrón) 

Kg 22.32 0.00 22.32  181 

8 Aplanado con mortero cemento arena 

1:5 

M2 25.60 0.00 25.60  3,045 

9 Escobillado c/mortero c/cemento 

arena 1:3 

M2 13.00 0.00 13.00  1,422 

10 Suministro y colocación de banda sin 

ojillos de 22 cm (9")  de ancho 

Ml 12.80 0.00 12.80  2,211 

11 Suministro y colocación de tapa de 

lámina de 0.60 x 0.60 m hecha con 

marco y contramarco de ángulo de 

2"x2" y lamina cal 8 

Pza 2.00 0.00 2.00  27 

     Subtotal  564,489 

     IVA  90,318 

     Total $ 654,807 

        

     FISM $ 224,605 

     OTROS  430,202 

 

Durante el período de aclaraciones se entrega escrito en donde se manifiesta que los 

conceptos observados ya fueron ejecutados, solicitando una nueva inspección, por lo 

que su solventación queda supeditada a la misma. 
 

2. Se detectó una observación financiera por concepto sobreprecio (Art. 113 Reglamento 

LOPSRM Federal):  
 

No. Concepto Un Cantidad Precio Unitario Diferencia Importe 

Concurso 

(Autorizado) 

Revisado 

ASE 

1 Instalación de tubería de fo.go. 

de 2" 

Ml 0.00 40.08 11.42 29.00 $ 47,343 

      Subtotal  47,343 

      IVA  7,575 

      Total $ 54,918 

 
 

       

      OTROS $ 54,918 
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Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 
1. No se presenta la fianza de anticipo en la fecha correcta (Art. 48 I LOPSRM Federal). 

Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del 

Estado. Monto de referencia: $241,360. 

 

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 66 LOPSRM Federal). Monto de referencia 

de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de 

referencia: $80,453. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 
1. Se observa el programa de obra calendarizado en virtud que no concuerdan los 

rendimientos de matrices de los precios unitarios con el tiempo de ejecución de la misma, 

según el programa, lo que ocasiono que no se terminara en el tiempo pactado. 

 

2. No se presenta: acta de aceptación de la obra, acta de entrega recepción (Art. 64 

LOPSRM Federal y 166 Reglamento LOPSRM Federal), acta visita al lugar de la obra, aviso 

de terminación de la obra (Art. 64 LOPSRM Federal y 164 Reglamento LOPSRM Federal), 

cuadro frío y dictamen de adjudicación, documentación legal de la empresa (Art. 31 

LOPSRM Federal), modelo de contrato (Art. 46 LOPSRM Federal), proposición firmada y 

carta compromiso (catálogo de conceptos de trabajo) (Art. 41 Reglamento LOPSRM 

Federal) y publicación de la invitación en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal). 

 

3. No se presenta: números generadores (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal), planos 

definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecución de los 

trabajos de la maquinaria y equipo de construcción (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), 

programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de los materiales (Art. 45 

Reglamento LOPSRM Federal), programa mensual de erogaciones de la ejecución de los 

trabajos (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, arquitectónico e 

ingeniería (Art. 24 LOPSRM Federal y 24 Reglamento LOPSRM Federal), pruebas de 

laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal), relación de contratos de obra (Art. 44 

Reglamento LOPSRM Federal), relación de los profesionales técnicos (Art. 44 Reglamento 

LOPSRM Federal) y reportes de la supervisión (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 
Observaciones Financieras: $224,605 

Observaciones Financieras Otros Recursos: $485,120 

Observaciones con monto de referencia: $321,813 

 
Observaciones Administrativas: 3 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-34/14-R33-07 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de tanque superficial y red de distribución de 

agua potable 

Localidad: Limón de la Peña 

Monto del POA: $ 1,747,214 

Monto ejercido contable: $ 1,736,900 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: C. Juve Enrique Nieto Trejo 

Monto del contrato: $ 1,744,419 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISE FISM RAMO 20 

$ 1,747,214 $ 151,862 $ 800,246 $ 795,106 

100% 9% 46% 45% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 1,736,900 $ 1,747,214 $ 1,744,419 $ 1,183,753 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Mampara informativa de la obra Pza 1.00 0.00 1.00 $ 4,431 

2 Trazo de líneas de agua potable M2 2,585.91 1,762.00 823.91  11,296 

3 Excavación en terreno normal tipo I M3 10.00 6.80 3.20  346 

4 Excavación en roca fija , p/zanjas , en 

seco, en zona B hasta 2.00 mts de 

profundidad 

M3 5.00 3.40 1.60  416 

5 Relleno en zanjas a volteo con material 

producto de la excavación 

M3 15.00 10.20 4.80  598 

6 Suministro de tubería de fo.go. de 2" Ml 2,585.91 1,762.00 823.91  239,626 

7 Instalación de tubería de fo.go. de 2" Ml 2,585.91 1,762.00 823.91  20,870 

8 Prueba hidrostática de fierro 

galvanizado, incluye colocación de 

coples de 2" 

Ml 2,585.91 1,762.00 823.91  8,453 

9 Cajas de operación de válvulas, 

medidas interiores  tipo I de 1.00 x 0.90 

mt 

Caja 7.00 3.00 4.00  12,343 

10 Suministro e instalación de contra 

marcos sencillos de 0.90 con canal 

Pza 7.00 3.00 4.00  13,094 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

11 Suministro e instalación de marcos 

c/tapa de fierro fundido de 50 x50 cms 

Pza 7.00 3.00 4.00  10,850 

12 Instalación de piezas especiales de 

fo.go. Tres roscas 2" 

Pza 6.00 6.00 0.00  0 

13 Construcción de atraques y silletas de 

concreto armado 

Pza 86.00 58.00 28.00  32,386 

14 Válvulas de compuerta vástago fijo de 

125 PSI puesta en obra de 2" 

Pza 5.00 3.00 2.00  5,189 

15 Acarreo de materiales 1er km M3 15.00 10.20 4.80  212 

16 Acarreo km subsecuentes M3/Km 75.00 51.00 24.00  166 

17 Fontanería de tanque de distribución 

existente de 20 m3 

Lote 1.00 0.00 1.00  8,904 

18 Instalación de válvulas de 

seccionamiento de 2" 

Pza 1.00 0.00 1.00  1,304 

19 Cajas de operación de válvulas, 

medidas interiores  tipo I de 1.00 x 0.90 

mt 

Caja 1.00 0.00 1.00  3,086 

20 Suministro e instalación de contra 

marcos sencillos de 0.90 con canal 

Pza 1.00 0.00 1.00  3,273 

21 Suministro e instalación de marcos 

c/tapa de fierro fundido de 50 x50 cms 

Pza 1.00 0.00 1.00  2,713 

22 Suministro e instalación de medidor de 

gasto de 2" 

Pza 1.00 0.00 1.00  10,494 

23 Suministro e instalación de clorador de 

pvc de 2" 

Pza 1.00 0.00 1.00  17,798 

24 Suministro e instalación de escalera 

marina a base de perfil cuadrado 

Pza 1.00 0.00 1.00  1,540 

25 Excavación en roca fija , p/zanjas , en 

seco, en zona B hasta 2.00 mts de 

profundidad 

M3 77.00 0.00 77.00  20,039 

26 Suministro e instalación de tubería de 

fo.go. De 1/2" 

Ml 140.00 0.00 140.00  11,442 

27 Suministro e instalación de abrazadera 

metálica 

Pza 70.00 0.00 70.00  3,532 

28 Suministro e instalación de válvula de 

inserción de 1/2" 

Pza 70.00 0.00 70.00  17,092 

29 Suministro e instalación de conector de 

plástico de comprensión 

Pza 140.00 0.00 140.00  14,078 

30 Suministro e instalación de tubería de 

polietileno de alta densidad de 25 m  

(1/2") 

Ml 210.00 0.00 210.00  9,876 

31 Suministro e instalación de válvula de 

banqueta  de 1/2" 

Pza 70.00 0.00 70.00  4,659 

32 Suministro e instalación de caja para 

válvulas de banqueta 

Pza 70.00 0.00 70.00  31,182 

33 Suministro e instalación de cople de 

1/2" 

Pza 140.00 0.00 140.00  4,064 

34 Suministro y colocación de codo de 

90° x 1/2" 

Pza 210.00 0.00 210.00  8,847 

35 Suministro y colocación de niple de 

1/2" x 40 cm 

Pza 210.00 0.00 210.00  11,848 

36 Suministro y colocación de niple de 

1/2" x 10 cm 

Pza 70.00 0.00 70.00  2,822 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

37 Suministro y colocación de niple de 

1/2" x 20 cm 

Pza 70.00 0.00 70.00  3,546 

38 Suministro y colocación de niple de 

1/2" x 60 cm 

Pza 70.00 0.00 70.00  4,925 

39 Suministro e instalación de tuerca unión 

de 1/2" 

Pza 70.00 0.00 70.00  4,906 

40 Suministro e instalación de tee de 1/2" x 

1/2" 

Pza 70.00 0.00 70.00  5,529 

41 Suministro e instalación de válvula de 

seccionamiento de 1/2" 

Pza 70.00 0.00 70.00  11,183 

42 Suministro e instalación de llave nariz 

de 1/2" 

Pza 70.00 0.00 70.00  6,346 

43 Tapón cachicha de 1/2" Pza 70.00 0.00 70.00  3,371 

44 Suministro e instalación de medidor tipo 

domiciliario 

Pza 70.00 0.00 70.00  40,345 

     Redondeo $ 3 

     Subtotal  629,021 

     IVA  100,644 

     Total $ 729,665 

        

     FISM $ 729,665 

 

Durante el período de aclaraciones se entrega escrito en donde se manifiesta que los 

conceptos observados ya fueron ejecutados, solicitando una nueva inspección, por lo 

que su solventación queda supeditada a la misma. 

 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal). 

Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del 

Estado. Monto de referencia: $174,442. 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se detecta una observación por faltante de documentación técnica por la falta de los 

programas de ejecución de los trabajos de la mano de obra, de la maquinaria y equipo y 

de los trabajos de los materiales (Art. 31 LOPSRM y 29 Reglamento LOPSRM). 

 

2. No se presenta: acta de aceptación de la obra, aviso de terminación de la obra (Art. 64 

LOPSRM Federal y 164 Reglamento LOPSRM Federal), cuadro frío y dictamen de 

adjudicación y modelo de contrato (Art. 46 LOPSRM Federal). 

 

3. No se presenta: números generadores (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal), planos 

definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 

24 LOPSRM Federal y 24 Reglamento LOPSRM Federal), pruebas de laboratorio (Art. 132 

Reglamento LOPSRM Federal), reporte fotográfico (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal) 

y reportes de la supervisión (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal). 
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RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $729,665 

Observaciones con monto de referencia: $174,442 

Observaciones Administrativas: 3 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-34/14-R33-08 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable 

Localidad: Limón de la Peña 

Monto del POA: $ 948,391 

Monto ejercido contable: $ 948,391 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: C. María Margarita Álvarez Torres 

Monto del contrato: $ 948,391 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 948,391 $ 948,391 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 948,391 $ 948,391 $ 948,391 $ 942,668 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Suministro de conjunto bomba motor 

tipo sumergible construido de acero 

inoxidable para un gasto de 1.50 lps 

para una CDT de 56.94 mca, diámetro 

de descarga de 1 1/2" con motor 

eléctrico de 1.5 hp, incluye 15.00 m de 

cable submarino y caja de control 

Bomba 1.00 0.00 1.00 $ 26,860 

2 Instalación y conexión eléctrica de 

equipo de bombeo desde bomba 

hasta caja de control, incluye 

arrancador 

Lote 1.00 0.00 1.00  11,504 

3 Suministro e instalación de reducción 

bushing de fo.go. De 2" a 1 1/2" 

Pza 1.00 0.00 1.00  235 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

4 Suministro e instalación de medidor de 

gasto de 2" roscable 

Pza 1.00 0.00 1.00  17,683 

5 Retiro y entrega del equipo de 

bombeo a personal que indique el H. 

ayuntamiento de santa Catarina 

Bomba 1.00 0.00 1.00  501 

     Redondeo $ 1 

     Subtotal  56,784 

     IVA  9,085 

     Total $ 65,869 

        

     FISM $ 65,869 

 

Durante el período de aclaraciones se entrega escrito en donde se manifiesta que los 

conceptos observados ya fueron ejecutados, solicitando una nueva inspección, por lo 

que su solventación queda supeditada a la misma. 
 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  
 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$47,420. 
 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. Se detecta una observación ya que de la fecha del acta de fallo a  la firma del 

contrato solo hay un día, contraviniendo el art. 109 de la LOPSRM. 
 

2. Se detecta una observación por faltante de documentación técnica por la falta de 

programas calendarizados de la ejecución de los trabajos de la mano de obra, de la 

maquinaria y equipo de construcción y de los materiales (Art. 31 LOPSRM y 29 Reglamento 

LOPSRM). 
 

3. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la 

cláusula décima séptima del contrato y no aplican la ejecución de la fianza de 

cumplimiento 
 

4. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de 

aceptación de la obra, acta de entrega recepción (Art. 152 LOPSRM), cuadro frío y 

dictamen de adjudicación, escrito de aceptación de participar, proposición firmada y 

carta compromiso (catálogo de conceptos de trabajo) (Art. 63 LOPSRM) y publicación de 

la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 
 

5. No se presenta: pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), relación de los 

profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento 

LOPSRM). 
 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras: $65,869 

Observaciones con monto de referencia: $47,420 

Observaciones Administrativas: 5 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-34/14-R33-09 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Red de distribución en 13.2 kv y alumbrado público en las 

calles de Emiliano Zapata y Av. Juárez, comunidad de 

Tanlacut 

Localidad: Tanlacut 

Monto del POA: $ 891,478 

Monto ejercido contable: $ 891,480 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Electrificaciones CONELC, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 891,478 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 891,478 $ 891,478 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 891,480 $ 891,478 $ 891,478 $ 887,119 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,537. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

 

2. Se detecta una observación ya que entre la fecha del acta de fallo y la firma del 

contrato pasaron 3 días, contraviniendo el art. 109 de la LOPSRM. 

 

3. No se presenta: cuadro frío y dictamen de adjudicación, escrito de aceptación de 

participar, manifestación de conocer el sitio de los trabajos (Art. 63 LOPSRM) y publicación 

de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 

 

4. No se presenta: planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM) y reportes de la 

supervisión (Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $1,537 

Observaciones Administrativas: 4 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-34/14-R33-10 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de Primera Etapa de Anexo de Seguridad 

Pública 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 596,028 

Monto ejercido contable: $ 593,458 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: C. Miguel Ángel Don Juan Segura 

Monto del contrato: $ 596,028 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FORTAMUN-DF 

$ 596,028 $ 596,028 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 593,458 $ 596,028 $ 596,028 $ 593,459 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 II 

LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Repellado y afinado de muros 

exteriores e interiores con mortero 

cemento arena 1: 3 

M2 291.27 180.43 110.84 $ 13,680 

2 Aplanado en plafones con yeso 

regleado y a plomo 

M2 89.47 84.70 4.77  650 

3 Suministro y colocación de vitropiso de 

55x 55 cm incluye zoclo  de 8 cm de 

alto, recortes y desperdicios 

M2 126.25 91.29 34.96  14,285 

4 Suministro y aplicación de pintura 

lavable en calidad Vinimex  de Comex 

o similar a dos manos, incluye sellador 

primario 

M2 396.52 265.13 131.39  5,878 

     Redondeo $ 1 

     Subtotal  34,494 

     IVA  5,519 

     Total $ 40,013 

        

     FORTAMUN-DF $ 40,013 
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Durante el período de aclaraciones se presenta un finiquito técnico con deductivas de 

algunos de los conceptos observados y aditivas de conceptos que no se manifestaron el 

día de la inspección, por lo que se requiere de una nueva inspección para su 

solventación. 
 

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,028. 
 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  
 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$29,801. 
 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. No se presenta: cuadro frío y dictamen de adjudicación, modelo de contrato (Art. 63 

LOPSRM) y publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 
 

2. No se presenta: proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 LOPSRM), 

relación de contratos de obra, relación de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM) y 

reportes de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 
 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras: $41,041 

Observaciones con monto de referencia: $29,801 

Observaciones Administrativas: 2 
 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-34/14-R33-11 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Construcción de Primera Etapa de espacio multifuncional 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 657,002 

Monto ejercido contable: $ 657,002 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: C. Miriam Galván Vargas 

Monto del contrato: $ 657,002 
 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L FORTAMUN-DF 

$ 657,002 $ 657,002 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 657,002 $ 657,002 $ 657,002 $ 654,171 
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C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 II 

LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Columna circular de concreto C1 de 

50 cm de diámetro 

Ml 20.25 11.00 9.25 $ 12,874 

2 Piso firme de concreto de 8 cm de 

espesor con malla electro soldada 

M2 131.53 113.00 18.53  3,695 

3 Repellado y afinado de muros 

exteriores e interiores 

M2 193.19 179.00 14.19  1,646 

4 Suministro y colocación de vitropiso de 

55x 55 cm 

M2 194.87 113.00 81.87  28,711 

5 Suministro y aplicación de pintura M2 351.24 295.00 56.24  2,796 

     Subtotal  49,722 

     IVA  7,956 

     Total $ 57,678 

        

     FORTAMUN-DF $ 57,678 

 

Durante el período de aclaraciones se presenta un finiquito técnico con deductivas de 

algunos de los conceptos observados y aditivas de conceptos que no se manifestaron el 

día de la inspección, por lo que se requiere de una nueva inspección para su 

solventación. 
 

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,133. 
 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  
 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$32,850. 
 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. No se presenta: cuadro frío y dictamen de adjudicación, documentación legal de la 

empresa (Art. 63 LOPSRM), modelo de contrato (Art. 63 LOPSRM) y publicación de la 

invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 
 

2. No se presenta: proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 LOPSRM), 

relación de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 

XII Reglamento LOPSRM). 
 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras: $58,811 

Observaciones con monto de referencia: $32,850 

Observaciones Administrativas: 2 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-34/14-R33-12 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Red de distribución en 13.2 kv y alumbrado público en la 

comunidad Las Lagunitas 

Localidad: Las Lagunitas 

Monto del POA: $ 963,858 

Monto ejercido contable: $ 963,374 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Electrificaciones CONELC, S.A de C.V. 

Monto del contrato: $ 963,858 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 963,858 $ 963,858 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 963,374 $ 963,858 $ 963,858 $ 959,219 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Estimación, no corresponde a la obra: $963,858. 

 

Referencia Concepto Fecha Importe 

123 Electrificaciones  CONCELC, S.A. de C.V. 08/05/14 $ 710,978 

128 Electrificaciones CONELC, S.A. de C.V. 22/05/14  252,880 

 

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,856. 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$48,193. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se detecta una observación ya que de la fecha del acta de fallo a la firma del 

contrato hay dos días, contraviniendo el art. 109 de la LOPSRM 

 

2. No se presenta: cuadro frío y dictamen de adjudicación, escrito de aceptación de 

participar y publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 
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3. No se presenta: bitácoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII 

Reglamento LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas 

de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 

43 LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $963,858 

Observaciones con monto de referencia: $48,193 

Observaciones Administrativas: 3 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-34/14-R33-13 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de red de distribución de agua potable y 

tanque 

Localidad: Palo Rajado 

Monto del POA: $ 974,947 

Monto ejercido contable: $ 968,921 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: C. Julio César Rocha Rosas 

Monto del contrato: $ 973,115 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISE FISM RAMO 20 

$ 974,948 $ 31,676 $ 239,910 $ 703,362 

100% 3% 25% 72% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 968,921 $ 974,947 $ 973,115 $ 968,920 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Mampara informativa de la obra Pza 1.00 0.00 1.00 $ 5,393 

2 Limpia y trazo en el área de trabajo M2 1,207.69 834.00 373.69  5,377 

3 Cajas de operación de válvulas, 

medidas interiores tipo I de 0.70 x0.70 

mts 

Caja 2.00 0.00 2.00  2,619 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

4 Cajas de operación de válvulas, 

medidas interiores tipo 9 de 1.20x 0.90 

mts 

Caja 1.00 0.00 1.00  4,948 

5 Suministro e instalación de contra 

marcos sencillos de 0.90 m con canal 

de 4" 

Pza 2.00 0.00 2.00  6,872 

6 Suministro e instalación de contra 

marcos sencillos de 1.40 m con canal 

de 4" 

Pza 2.00 0.00 2.00  10,018 

7 Suministro e instalación de marcos 

c/tapa de fierro fundido de 50x50 cm 

Pza 4.00 0.00 4.00  11,388 

8 Suministro de tornillos de 16 mmx 64 mm Pza 32.00 0.00 32.00  852 

9 Suministro de empaques de neopreno 

de 51 mm 

Pza 8.00 0.00 8.00  422 

10 Suministro de válvulas de compuerta 

vástago fijo de 2" 

Pza 4.00 0.00 4.00  6,225 

11 Suministro de tubería y piezas 

especiales de fierro galvanizado  

cedula 40 por inmersión en caliente de 

2" 

M 919.69 834.00 85.69  21,051 

12 Suministro de tubería y piezas 

especiales de fierro galvanizado  

cedula 40 por inmersión en caliente de 

1/2" 

M 288.00 0.00 288.00  16,816 

13 Suministro de tubería y piezas 

especiales de fierro galvanizado  

cedula 40 por inmersión en caliente de 

codos de cople liso  de 2" 

Pza 1,444.00 0.00 1,444.00  61,052 

14 Fabricación y colado de concreto, 

vibrado y curado para atraques a base 

de concreto de f'c0250 kg/cm2 

Pza 30.00 0.00 30.00  21,642 

15 Instalación de válvulas de 

seccionamiento de 2" 

Pza 4.00 0.00 4.00  1,369 

16 Instalación y prueba de tubería de 

fierro galvanizado, incluye colocación 

de coples de 2" 

M 920.00 834.00 86.00  3,923 

17 Instalación y prueba de tubería de 

fierro galvanizado, incluye colocación 

de coples, de  1/2" 

M 288.00 0.00 288.00  7,883 

18 Rosca y corte para instalación de 

piezas especiales de fierro galvanizado 

una rosca de 2" 

Pza 3.00 0.00 3.00  609 

19 Instalación de piezas especiales de 

fierro galvanizado una rosca 2" 

Pza 12.00 0.00 12.00  2,435 

20 Instalación de piezas especiales de 

fierro galvanizado dos rosca 2" 

Pza 8.00 0.00 8.00  1,682 

21 Salida para toma domiciliaria Pza 12.00 0.00 12.00  22,142 

22 Limpia y trazo en el área de trabajo M2 40.00 0.00 40.00  576 

23 Excavación con equipo en cualquier 

material excepto roca en seco para 

desplante de estructuras 

M3 50.00 0.00 50.00  12,593 

24 Relleno producto de la excavación 

compactado al 85% con material 

producto de la excavación 

M3 24.00 0.00 24.00  3,140 

25 Carga a camión de material producto 

de la excavación 

M3 24.00 0.00 24.00  1,114 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

26 Acarreo 1er km de materiales pétreos M3 24.00 0.00 24.00  632 

27 Fabricación y colado de concreto 

f'c=100kg/cm2 

M3 10.00 0.00 10.00  16,338 

28 Fabricación y colado de concreto 

f'c=250kg/cm2 

M3 18.00 0.00 18.00  37,287 

29 Suministro y colocación de acero de 

refuerzo 

Kg 619.00 0.00 619.00  14,714 

30 Fabricación y colado de concreto 

f'c=250kg/cm2 

M3 36.00 0.00 36.00  74,574 

31 Cimbra en tanques elevados M2 67.00 0.00 67.00  15,610 

32 Bonificación en cimbra por acabado 

aparente 

M2 67.00 0.00 67.00  5,262 

33 Suministro y colocación de acero de 

refuerzo 

Kg 997.92 0.00 997.92  23,721 

34 Fabricación y colado de concreto 

f'c=250kg/cm2 

M3 12.00 0.00 12.00  24,858 

35 Cimbra en tanques elevados M2 3.00 0.00 3.00  699 

36 Suministro y colocación de acero de 

refuerzo 

Kg 108.00 0.00 108.00  2,567 

37 Fabricación y colado de concreto 

f'c=250kg/cm2 

M3 24.00 0.00 24.00  49,716 

38 Cimbra en tanques elevados M2 50.00 0.00 50.00  11,649 

39 Bonificación en cimbra por acabado 

aparente 

M2 50.00 0.00 50.00  3,927 

40 Suministro y colocación de acero de 

refuerzo 

Kg 386.21 0.00 386.21  9,180 

41 Fabricación y colado de concreto 

f'c=250kg/cm2 

M3 8.00 0.00 8.00  16,572 

42 Cimbra en tanques elevados M2 2.00 0.00 2.00  466 

43 Suministro y colocación de acero de 

refuerzo 

Kg 73.12 0.00 73.12  1,738 

44 Suministro y colocación de malla 

electro soldada 6x6- 6/6 

M2 15.00 0.00 15.00  659 

45 Suministro e instalación de contramarco 

y marco c/tapa de 0.80 x 0.80 mt 

Pza 1.00 0.00 1.00  2,799 

46 Escalera de acceso al tanque, solera 

de 2"x5/16" 

Kg 55.12 0.00 55.12  2,546 

47 Placa de acero 6"x 5/16" ahogada en 

muro 

Kg 4.00 0.00 4.00  185 

48 Redondo de 3/4" @30 cm Kg 20.00 0.00 20.00  924 

49 Perfil PTR de 1 1/2"x 1/8" Kg 5.00 0.00 5.00  231 

50 Ventilación tee de 4" Pza 1.00 0.00 1.00  779 

51 Codos de 90° x4" Pza 2.00 0.00 2.00  1,730 

52 Suministro y colocación de acero de 

refuerzo 

Kg 0.50 0.00 0.50  12 

53 Malla de cobre del no. 6 M2 0.10 0.00 0.10  2 

54 Tubería de llegada al tanque  de 2" Ml 4.40 0.00 4.40  1,081 

55 Codos de 45° x 2" Pza 2.00 0.00 2.00  618 

56 Codos de 90° x2" Pza 3.00 0.00 3.00  876 

57 Instalación de piezas especiales de 

fierro galvanizado dos rosca 2" 

Pza 5.00 0.00 5.00  1,051 

58 Solera de 2"x5/16" Kg 4.00 0.00 4.00  185 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

59 Instalación y prueba de tubería de 

fierro galvanizado de 2" 

Ml 5.00 0.00 5.00  228 

60 Tubería de salida del tanque de 2" Ml 3.60 0.00 3.60  884 

61 Codos de 45° x 2" Pza 1.00 0.00 1.00  309 

62 Codos de 90° x2" Pza 1.00 0.00 1.00  292 

63 Instalación de piezas especiales de 

fierro galvanizado dos rosca 2" 

Pza 1.00 0.00 1.00  210 

64 Solera de 2"x5/16" Kg 4.00 0.00 4.00  185 

65 Instalación y prueba de tubería de 

fierro galvanizado de 2" 

Ml 4.00 0.00 4.00  182 

66 Fabricación y colado de concreto 

f'c=200kg/cm2 

M3 1.00 0.00 1.00  1,842 

     Redondeo $ -2 

     Subtotal  559,459 

     IVA  89,513 

     Total $ 648,972 

        

     FISM $ 239,910 

     OTROS  409,062 

 

 

Durante el período de aclaraciones se entrega escrito en donde se manifiesta que los 

conceptos observados ya fueron ejecutados, solicitando una nueva inspección, por lo 

que su solventación queda supeditada a la misma. 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se considera improcedente el aviso de terminación debido a la situación de la obra se 

encontraba en proceso. 

 

 

2. No se presenta: cuadro frío y dictamen de adjudicación, proposición firmada y carta 

compromiso (catálogo de conceptos de trabajo) (Art. 41 Reglamento LOPSRM Federal) y 

publicación de la invitación en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal). 

 

 

3. No se presenta: planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, 

arquitectónico e ingeniería (Art. 24 LOPSRM Federal y 24 Reglamento LOPSRM Federal), 

pruebas de laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la supervisión 

(Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $239,910 

Observaciones Financieras Otros Recursos: $409,062 

Observaciones Administrativas: 3 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-34/14-R33-14 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de red de distribución de agua potable y 

tanque 

Localidad: La Compuerta 

Monto del POA: $ 1,326,850 

Monto ejercido contable: $ 1,030,988 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Electrificaciones CONELC, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 1,324,199 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISE FISM RAMO 20 

$ 1,326,849 $ 43,392 $ 325,111 $ 958,346 

100% 3% 25% 72% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 1,030,988 $ 1,326,850 $ 1,269,405 $ 1,030,987 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Mampara informativa de la obra Pza 1.00 0.00 1.00 $ 5,208 

2 Limpia y trazo en el área de trabajo Ml 2,906.32 282.00 2,624.32  36,452 

3 Suministro de tubería de fierro 

galvanizado  de 2" 

Ml 2,906.32 282.00 2,624.32  622,567 

4 Instalación de tubería de fierro 

galvanizado de 2" 

Ml 2,906.32 282.00 2,624.32  115,628 

5 Cople reforzado de 2" Pza 454.00 0.00 454.00  21,724 

6 Tuerca unión de 22 Pza 10.00 0.00 10.00  2,843 

7 Suministro y colocación de codo 

galvanizado de 90°de 2" 

Pza 5.00 0.00 5.00  1,410 

8 Codo de fogo 45°x 2" Pza 17.00 0.00 17.00  5,072 

9 Suministro y colocación de cruz 

galvanizada de 2" 

Pza 2.00 0.00 2.00  1,069 

10 Suministro e instalación de tee de 2" Pza 5.00 0.00 5.00  2,601 

11 Suministro e instalación de tapón 

macho de 22 

Pza 10.00 0.00 10.00  1,729 

12 Válvula de compuerta de 2" Pza 1.00 0.00 1.00  1,503 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

13 Brida roscable Pza 2.00 0.00 2.00  925 

14 Empaque de plomo de 2" Pza 2.00 0.00 2.00  102 

15 Tornillo de cabeza hexagonal de 5/8"x 

2 1/2" 

Pza 4.00 0.00 4.00  156 

16 Caja para operación de válvulas tipo I  

de 0.70 x 0.70 mts 

Caja 1.00 0.00 1.00  1,265 

17 Atraques y silletas Pza 60.00 0.00 60.00  41,797 

18 Tomas domiciliarias Lote 41.00 0.00 41.00  73,053 

19 Mampostería de piedra con 

parámetros rostreados junteados con 

mortero cemento arena 1:3 

M3 21.98 0.00 21.98  24,758 

20 Fabricación y colado de concreto 

vibrado y curado f'c=100 kg/cm2 

M3 1.62 0.00 1.62  2,556 

21 Fabricación y colado de concreto 

vibrado y curado f'c=200 kg/cm2 

M3 5.17 0.00 5.17  9,196 

22 Cimbra de madera para acabados no 

aparentes en cimentaciones 

M2 16.81 0.00 16.81  2,192 

23 Suministro y colocación de acero de 

refuerzo 

Kg 455.13 0.00 455.13  10,450 

24 Suministro my colocación de acero de 

refuerzo de 1/4" 

Kg 33.25 0.00 33.25  813 

25 Aplanado con mortero cemento arena 

1:3 

M2 25.60 0.00 25.60  2,981 

26 Suministro y colocación de 

impermeabilizante integral en muros 

Kg 13.00 0.00 13.00  898 

27 Suministro y colocación de banda sin 

ojillos de 9" 

Ml 12.80 0.00 12.80  6,817 

28 Suministro y colocación de tapa de 

lamina de 0.60x0.60 m para tanques de 

A.P. hecha con marco y contramarco 

Pza 1.00 0.00 1.00  811 

     Redondeo $ -3 

     Subtotal  996,573 

     IVA  159,452 

     Total $ 1,156,025 

        

     FISM $ 325,111 

     OTROS  830,914 

 

Durante el período de aclaraciones se entrega escrito en donde se manifiesta que los 

conceptos observados ya fueron ejecutados, solicitando una nueva inspección, por lo 

que su solventación queda supeditada a la misma. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se considera improcedente el aviso de terminación, por la situación de la obra, se 

encontraba en proceso. 

 

2. No se presenta: cuadro frío y dictamen de adjudicación. 

 

3. No se presenta: planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), pruebas de laboratorio (Art. 

132 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la supervisión (Art. 115 Reglamento 

LOPSRM Federal). 
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RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $325,111 

Observaciones Financieras Otros Recursos: $830,914 

Observaciones Administrativas: 3 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-34/14-R33-15 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de red de distribución de agua potable y 

tanque 

Localidad: La Joya del Gavilán 

Monto del POA: $ 660,405 

Monto ejercido contable: $ 656,587 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Ingeniería, Construcciones y Servicios de Tamasopo S.A. de 

C.V. 

Monto del contrato: $ 660,032 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISE FISM RAMO 20 

$ 660,405 $ 22,159 $ 159,740 $ 478,506 

100% 3% 24% 72% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 656,587 $ 660,405 $ 660,032 $ 191,362 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Instalación de tubería de fierro 

galvanizado de 2" 

Ml 1,333.33 1,108.00 225.33 $ 7,686 

2 Suministro e instalación de válvula de 

compuerta de 2" 

Pza 1.00 0.00 1.00  2,766 

3 Brida roscable de 2" Pza 2.00 0.00 2.00  425 

4 Empaque de neopreno de 2" Pza 2.00 0.00 2.00  71 

5 Tornillo de cabeza hexagonal de 5/8"x 

2 1/2" 

Pza 4.00 0.00 4.00  77 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

6 Construcción de caja para operación 

de válvulas tipo 1 de 0.70 x0.70 mts 

incluye tapa metálica, marco y contra 

marco de lamina antiderrapante 

Pza 1.00 0.00 1.00  2,552 

7 Atraque de concreto de 25 x 25 cm Pza 50.00 0.00 50.00  22,696 

8 Abrazaderas PVC 2" medidor de 

caudal, llave nariz 1/2" llave de paso 

1/2" niples galvanizados de 1/2" 

manguera PEAD de 1/2" RD9 

Lote 15.00 0.00 15.00  19,419 

9 Plantilla de concreto hecho en obra 

f'c=100 kg/cm2 

M3 16.40 0.00 16.40  2,612 

10 Cimentación a base de mampostería 

asentada con mortero cemento arena 

1:3 

M3 6.91 0.00 6.91  9,309 

11 Cimbra común en losa de cimentación 

y dentellón 

M2 7.39 0.00 7.39  1,065 

12 Concreto hecho en obra f'c=250 

kg/cm2 revenimiento de 10 cm tma 

3/4" en cimentación 

M3 2.11 0.00 2.11  4,754 

13 Muro de piedra 0.65 m de espesor 

promedio acabado común asentado 

con mortero cemento arena 1:3 

M3 21.84 0.00 21.84  29,421 

14 Cimbra común en estructuras de 

concreto (losa, dala y cerramientos) 

M2 7.39 0.00 7.39  1,266 

15 Habilitado y armado de acero de 

refuerzo en estructura fy=4200 kg/cm2 

diámetro 1/4" 

Kg 33.25 0.00 33.25  638 

16 Habilitado y armado de acero de 

refuerzo en estructura fy=4200 kg/cm2 

diámetro 3/8" 

Kg 250.00 0.00 250.00  6,085 

17 Concreto hecho en obra f'c=250 

kg/cm2 revenimiento de 10 cm tma 

3/4" en trabes y losas 

M3 2.52 0.00 2.52  5,678 

18 Aplanado fino en muros con mortero 

cemento arena 1:3 acabado pulido 

M2 19.80 0.00 19.80  3,144 

19 Suministro y colocación de válvula 

flotador de 2" roscada clase 150 

Pza 1.00 0.00 1.00  2,155 

20 Suministro y colocación de banda de 

pvc de 6" sin ojillos 

Ml 14.32 0.00 14.32  2,286 

21 Suministro y colocación de ventila de 

fogo de 2" 

Pza 1.00 0.00 1.00  1,914 

22 Suministro y colocación de tapa de 

registro 

Pza 1.00 0.00 1.00  1,253 

23 Suministro y colocación de escalera 

marina 

Pza 2.00 0.00 2.00  3,436 

24 Suministro y colocación de 

preparaciones para salida-entrada de 

desagües de tubería fogo de 2" 

Lote 1.00 0.00 1.00  365 

25 Suministro e instalación de niple de 

fogo 2" 

Ml 1.00 0.00 1.00  365 

26 Limpieza general durante y al final de 

la obra, incluye acarreo de escombros 

M2 16.40 0.00 16.40  149 

27 Mampara informativa de la obra Pza 1.00 0.00 1.00  5,065 

28 Trazo de línea de agua potable Ml 1,333.33 1,108.00 225.33  1,494 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

29 Suministro de tubería de fierro 

galvanizado de 2" 

M 1,333.33 1,108.00 225.33  60,769 

30 Cople reforzado de 2" Pza 208.00 0.00 208.00  10,691 

     Redondeo $ -1 

     Subtotal  209,605 

     IVA  33,536 

     Total $ 243,141 

        

     FISM $ 159,740 

     OTROS  83,401 

 

Durante el período de aclaraciones se entrega escrito en donde se manifiesta que los 

conceptos observados ya fueron ejecutados, solicitando una nueva inspección, por lo 

que su solventación queda supeditada a la misma. 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  
 

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 48 I LOPSRM Federal). Monto de referencia de 

acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de 

referencia: $198,010. 
 

 

2. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 48 II LOPSRM Federal). Monto de 

referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. 

Monto de referencia: $66,003. 
 

 

3. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 66 LOPSRM Federal). Monto de referencia 

de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de 

referencia: $66,003. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal, 139 al 143 Reglamento LOPSRM Federal). 
 

2. Se considera improcedente el aviso de terminación, debido a la situación de la obra, se 

encontraba en proceso. 
 

3. Se observa el programa de obra calendarizado en virtud que no concuerdan los 

rendimientos de matrices de los precios unitarios con el tiempo de ejecución de la misma, 

según el programa, lo que ocasiono que no se terminara en tiempo pactado. 
 

4. No se presenta: acta de entrega recepción (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento 

LOPSRM Federal), bases de licitación (Art. 31 LOPSRM Federal), contrato (Art. 46 LOPSRM 

Federal y 79 Reglamento LOPSRM Federal), cuadro frío y dictamen de adjudicación, 

escrito de aceptación de participar y invitaciones (Art. 44 LOPSRM Federal). 

 

5. No se presenta: estimaciones (Art. 54 LOPSRM Federal, 130, 132 y 133 Reglamento 

LOPSRM Federal), planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), programa mensual de 

erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 45 Reglamento 

LOPSRM Federal), programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de 
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la maquinaria y equipo de construcción (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa 

mensual de erogaciones de la ejecución de los trabajos (Art. 45 Reglamento LOPSRM 

Federal), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 24 LOPSRM Federal y 24 

Reglamento LOPSRM Federal), pruebas de laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM 

Federal), relación de contratos de obra (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes 

de la supervisión (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal). 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $159,740 

Observaciones Financieras Otros Recursos: $83,401 

Observaciones con monto de referencia: $330,016 

Observaciones Administrativas: 5 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-34/14-R33-16 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de sistema de agua potable 

Localidad: La Ahorcada 

Monto del POA: $ 1,431,594 

Monto ejercido contable: $ 1,424,689 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: C. Julio César Rocha Rosas 

Monto del contrato: $ 1,430,856 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISE FISM RAMO 20 

$ 1,431,594 $ 48,037 $ 821,815 $ 561,742 

100% 3% 57% 39% 
 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 1,424,689 $ 1,431,594 $ 1,430,856 $ 1,424,689 
 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. No se presenta: cuadro frío y dictamen de adjudicación y manifestación de conocer el 

sitio de los trabajos (Art. 38 y 44 Reglamento LOPSRM Federal). 
 

2. No se presenta: planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), pruebas de laboratorio (Art. 

132 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la supervisión (Art. 115 Reglamento 

LOPSRM Federal). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Administrativas: 2 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-34/14-R33-17 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Construcción de tanque superficial y red de distribución 

Localidad: Agua Amarga 

Monto del POA: $ 877,763 

Monto ejercido contable: $ 872,450 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Ing. José Manuel Villalón Cruz 

Monto del contrato: $ 876,227 
 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L FISE FISM RAMO 20 

$ 877,763 $ 40,641 $ 203,733 $ 633,389 

100% 5% 23% 72% 
 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 872,450 $ 877,763 $ 876,227 $ 872,450 
 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 
 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  
 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Suministro de tubería y piezas 

especiales de fogo, tubería roscada de  

1/2" 

M 300.00 0.00 300.00 $ 14,433 

2 Instalación y prueba de tubería de 

fogo de 1/2" 

M 300.00 0.00 300.00  3,627 

     Subtotal  18,060 

     IVA  2,890 

     Total $ 20,950 

        

     FISM $ 20,950 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. Se detecta una observación por faltante de documentación técnica por la falta de 

programas calendarizados de la ejecución de los trabajos de la mano de obra, de la 

maquinaria y equipo de construcción y de los materiales. 

 

2. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la 

cláusula décima tercera  en el contrato y no aplican la ejecución de la fianza de 

cumplimiento. 
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3. No se presenta: cuadro frío y dictamen de adjudicación, escrito de aceptación de 

participar y oficio de designación de la supervisión (Art. 53 LOPSRM Federal y 112 

Reglamento LOPSRM Federal). 

 

4. No se presenta: bitácoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal), 

planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), pruebas de laboratorio (Art. 132 Reglamento 

LOPSRM Federal) y reportes de la supervisión (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $20,950 

Observaciones Administrativas: 4 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-34/14-R33-18 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Ampliación del sistema Regional de Agua Potable Santa 

María Acapulco, consistente en la construcción de la Red de 

Distribución de agua Potable para beneficiar a la localidad 

de san José en el municipio de Santa Catarina 

Localidad: San José 

Monto del POA: $ 1,002,829 

Monto ejercido contable: $ 953,402 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Electrificaciones CONELC, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 1,002,829 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM FEDERAL DIRECTA ESTATAL DIRECTA 

$ 1,002,828 $ 631,782 $ 320,905 $ 50,141 

100% 63% 32% 5% 
 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 953,402 $ 1,002,829 $ 1,002,829 $ 877,938 
 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 48 I LOPSRM Federal). 
 

2. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 48 II LOPSRM Federal). 

 

3. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), contrato 

(Art. 46 LOPSRM Federal y 79 Reglamento LOPSRM Federal), croquis de localización, 

cuadro frío y dictamen de adjudicación, cédula de registro por obra, dictamen o informe 

preventivo de impacto ambiental (Art. 20 LOPSRM Federal), información técnica o 
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memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM Federal), manifestación de conocer el sitio de los 

trabajos (Art. 38 y 44 Reglamento LOPSRM Federal), oficio de designación de la supervisión 

(Art. 53 LOPSRM Federal y 112 Reglamento LOPSRM Federal), presupuesto base del 

ayuntamiento y validación de la dependencia normativa. 
 

4. No se presenta: planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, 

arquitectónico e ingeniería, pruebas de laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM 

Federal), relación de los profesionales técnicos (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal) y 

reportes de la supervisión (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal). 
 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Administrativas: 4 
 

 

 

 

RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014 

MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 11,986,510 

MONTO FISCALIZADO $ 10,370,691 

PORCENTAJE FISCALIZADO 87 % 

NÚMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 18 

OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 2,856,756 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA 

$ 984,535 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 61 

 

 

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014 

MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 5,421,821 

OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $ 1,808,497 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO  CON MONTO 

DE REFERENCIA OTROS RECURSOS 

$ 0 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 0 

 

 

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014 

MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 15,792,512 

OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 4,665,253 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA TOTAL 

$ 984,535 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 61 
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3.  Resultados de la evaluación al desempeño   

 

 

Teniendo en cuenta lo establecido por los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracción III, de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, se presentan los resultados relativos a la revisión y 

fiscalización de los programas, respecto a la evaluación del cumplimiento de los objetivos 

y metas, así como de la satisfacción de las necesidades para las cuales fueron destinados 

con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

 

La fiscalización de la gestión gubernamental se define como el conjunto de métodos y 

procedimientos técnicos que se aplican a un ente público, con el fin de verificar el 

cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de 

eficiencia, eficacia y economía con que se utilizan los recursos humanos, técnicos, 

materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a 

cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestión gubernamental; de 

conformidad con los artículos 7, 35 y 37 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San 

Luís Potosí. 

 

La Auditoría al Desempeño tiene el propósito fundamental de determinar si las 

dependencias y entidades cumplen, no sólo con la normatividad, programas y metas 

establecidos, sino también con las expectativas de la población que recibe sus bienes y 

servicios, y si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos utilizados para 

producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, identificar las 

causas o áreas de oportunidad que limitan la consecución de dichos objetivos, y 

proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la 

organización al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y 

que el otorgamiento de sus servicios sea oportuno, confiable y completo. 

 

El indicador es una expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un 

medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones  

del programa, monitorear y evaluar sus resultados.  

 

 

Indicadores financieros 

 

CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Administración de 

Efectivo 
Liquidez 

Activo Circulante / Pasivo Circulante 

El Municipio no cuenta con liquidez ya 

que solo dispone de $0.94 para pagar 

cada $1.00 de sus obligaciones a corto 

plazo; por lo que se encuentra en 

situación Insuficiente y Crítico. 

Administración de 

Pasivos 

Carga de la Deuda 
Amortización de Pasivos/Gasto Total 

Representa una carga del 7.15% de 

cada peso de la deuda en relación con 

el gasto total. 

Nivel de Endeudamiento 
Deuda Contratada/Ingresos 

Propios+Participaciones Reales 

El nivel de endeudamiento en el 

ejercicio representa el 18.67% de los 

ingresos efectivamente recaudados y 

recibidos, en el año. 
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CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Administración de 

Ingresos 
Autonomía Financiera 

Ingresos Propios/Ingresos Totales 

Los ingresos propios del Municipio 

representan un 0.96% del total de los 

recursos recibidos, por lo que el 99.04% 

deriva de los recursos de las 

participaciones; observándose que el 

Municipio carece de autonomía 

financiera; encontrándose en situación 

Insuficiente y Crítico. 

Administración 

Presupuestaria 

Autonomía Financiera para cubrir 

Gasto Corriente 
Ingresos Propios/Gasto Corriente 

El gasto corriente en el Municipio es 

cubierto en un 3.76% con recursos 

propios, por lo cual se observa que 

cuenta con un nivel  Insuficiente y 

Crítico en cuanto autonomía financiera, 

para cubrir su gasto corriente. 

Realización de Inversiones, 

Servicios y Beneficio Social 
Gasto Sustentable/Ingresos por 

Participaciones+Aportaciones 

Federales 

El Municipio invirtió en obras de 

infraestructura, servicios públicos y 

programas de beneficio social un 

63.34% de los ingresos por 

Participaciones y Aportaciones 

Federales, por lo que su nivel es  

Suficiente en los rubros ya 

mencionados. 

Índice de Tendencias en Nómina 
Gasto en nómina del ejercicio/Gasto 

en nómina del ejercicio inmediato 

anterior 

El gasto en nómina del ejercicio 2014 

fue de $10,588,934 representando éste 

un  decremento de 9.73% con respecto 

al gasto del año 2013 el cual fue de 

$11,730,673. 

Proporción de Gasto en Nómina 

sobre el Gasto de Operación 
Gasto en Nómina/Gasto de 

Operación 

El gasto de operación del ejercicio fue 

de  $26,221,635  siendo el gasto en 

nómina de $10,588,934  el cual 

representa el 40.38% del gasto de 

operación. 

Resultado Financiero 
Existencia + Ingresos / Egresos 

El Municipio  presenta un grado  

Insuficiente de equilibrio financiero en la 

administración de sus recursos, en virtud 

de que la existencia más los ingresos del 

ejercicio no fueron similares en 5.59%  a 

los egresos realizados en el mismo. 

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014. 

 

 

Aplicación de los recursos según el rezago social: 

 

 

Alcance de la revisión  
 

 

Universo seleccionado: $ 30,421,386  

Muestra auditada:         27,333,418 

Representatividad de la muestra:   89.84% 
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REZAGO SOCIAL 
TOTAL DE 

LOCALIDADES 

LOCALIDADES 

ATENDIDAS 

INVERSIÓN EN 

PROGRAMAS 2014 

NÚMERO DE 

HABITANTES 

Muy alto 50 - $ 13,966,855 7,116 

Alto 20 5   11,630,041 2,863 

Medio 1 -   0 8 

Bajo - -   0 0 

Muy bajo - -   0 0 

Sin grado - 1   0 1,736 

Comunidades no localizadas 1 1   1,736,522 112 

T O T A L 72 7 $ 27,333,418 11,835 

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con base 

en el II Conteo de Población y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2010, IV 

Trimestre; Avance Físico Financiero ejercicio fiscal 2014. 

 

Derivado del análisis de la revisión se determina que se aplicó de la siguiente manera:  

 

 
 

Se recomienda en el Avance Físico Financiero dar nombre de las localidades a las cuales 

se les asigna recursos, ya que el Municipio presenta 14  partidas con el nombre de varias 

sumando la cantidad de $1,736,522. 

 

Distribución del gasto por programa 

 

Se verificó la información del Programa Operativo Anual del ejercicio en revisión 

distribuyendo el recurso de la siguiente manera:    

 

PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO % 

Vivienda $ 13,488,029  44  

Agua potable  6,813,422  22  

Urbanización  2,764,875  9  

51.10%
42.55%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6.35%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo Sin grado C.N.L.

INVERSIÓN EN PROGRAMAS 2014

REZAGO SOCIAL
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PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO % 

Educación  2,180,000  7  

Caminos  970,128  3  

Seguridad pública  960,458  3  

Asistencia social  828,645  3  

Desarrollo institucional  800,232  3  

Estímulos a la educación  634,000  2  

Deuda pública  306,057  1  

Drenaje  264,610  1  

Protección social en salud  147,350  1  

Cultura  139,549  1  

Fortalecimiento municipal  87,866  0  

Gastos indirectos  36,165  0  

T O T A L $ 30,421,386  100  

 

 

Programas del ramo 33 
 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 
Nivel del gasto al 31 

diciembre de 2014 
100 

Del monto asignado del FISM por $24,718,252 se 

ejerció el 100% al 31 de diciembre de 2014. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Concentración de la 

inversión en la cabecera 

municipal 

5.17 

De la inversión ejercida del FISM $24,718,252 al 

cierre del ejercicio, se aplicó el 5.17% en la 

cabecera municipal. 

II.2 

Concentración de la 

población en la cabecera 

municipal 

1.59 
De la población total del Municipio, el 1.59%  se 

concentra en la cabecera municipal. 

II.3 Viviendas particulares habitadas que no disponen de: 

II.3.1 
Agua entubada de red 

pública 
15.09 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 15.09% carece del servicio de agua 

potable. 

II.3.2 Drenaje 41.60 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 41.60% carece de servicio de 

drenaje. 

II.3.3 Energía eléctrica 10.47 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 10.47% carece de servicio de energía 

eléctrica. 

III. DIFUSIÓN 

III.1 

Disponibilidad para el 

público, de los informes 

mensuales de avance del 

fondo, en publicaciones 

específicas (SEDESORE) 

100 Cumplió satisfactoriamente. 

III.2 

Disponibilidad de los informes 

trimestrales de avance del 

fondo (SHCP) 

25 Cumplió parcialmente. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

IV. IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

IV.1 

Importancia del fondo 

respecto de los recursos 

propios municipales  

3.12 

Los ingresos propios Municipales por $770,878 

representan el 3.12% del monto asignado del FISM 

por $24,718,252. 

IV.2 

Importancia del fondo 

respecto de la inversión 

municipal en obra pública 

financiada con recursos 

propios del Municipio 

2 

La inversión municipal en obra pública financiada 

con recursos propios del Municipio por $436,228 

representa el 2% del monto asignado del FISM por 

$24,718,252. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da 

a conocer la distribución del FISM a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Físico Financiero del FISM; 

Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 

INTERPRETACIÓN 

I. NIVEL DE GASTO EJERCIDO 

I.1 
Nivel de gasto al 31 de 

diciembre de 2014 
93.87 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$6,075,744 se ejerció el 93.87% al 31 de diciembre 

de 2014. 

II. ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS 

II .1 Gasto en seguridad pública 16.84 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$6,075,744 al cierre del ejercicio, se destinó el 

16.84% al rubro de seguridad pública. 

II.2 Gasto en obra pública 27.75 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$6,075,744 al cierre del ejercicio, se destinó el 

27.75% al rubro de obra pública. 

II.3 Gasto en otros rubros 29.76 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$6,075,744 al cierre del ejercicio, se destinó el 

29.76% a otros rubros. 

II.4 
Gasto en estímulos a la 

educación 
11.12 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$6,075,744 al cierre del ejercicio, se destinó el 

11.12% al rubro de estímulos a la educación. 

II.5 
Gasto en asistencia social y 

servicio comunitario 
14.53 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$6,075,744 al cierre del ejercicio, se destinó el 

14.53% al rubro de asistencia social y servicios 

comunitarios. 

III. OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA) 

III.1 

Monto del fondo ejercido 

en el pago del servicio de la 

deuda pública, con 

respecto al monto total 

- 
El Municipio no pago adefas con recursos de éste 

fondo. 

III.2 

Importe de la deuda 

respecto del monto 

asignado al fondo 

- 
El Municipio no tiene o no contrajo deuda pública 

en el ejercicio. 

IV. SEGURIDAD PÚBLICA 

IV.1 

Participación del fondo en 

la erogación total municipal 

en el renglón de seguridad 

pública 

100 

El monto total erogado en seguridad pública fue 

de $960,458 del cual el Municipio ejerció el 100% 

con recursos del FORTAMUN-DF.  

V. DIFUSIÓN 

V.1 

Disponibilidad para el 

público, de los informes 

mensuales de avance del 

fondo, en publicaciones 

específicas (SEDESORE) 

100 Cumplió satisfactoriamente. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 

INTERPRETACIÓN 

V.2 

Disponibilidad de los 

informes trimestrales de 

avance del fondo (SHCP) 

75 Cumplió parcialmente. 

VI. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

VI.1 

Importancia del fondo 

respecto de los recursos 

propios municipales 

(Impuestos, derechos, 

productos y 

aprovechamientos) 

12.69 

Los ingresos propios municipales por $770,878 

representan el 12.69% del monto asignado del 

FORTAMUN-DF por $6,075,744. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo Administrativo por el 

que se da a conocer la distribución del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Físico 

Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 
 

PROGRAMA GENERAL DE OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento 

de metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

94 

Del total de obras programadas el 94% de las 

mismas cumplieron con el avance físico 

programado, según datos del Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento 

de metas de las obras de 

la muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

73.33 

El 73.33% de las obras de la muestra de auditoría a 

la fecha de revisión, cumplieron con el avance 

físico programado. 

I.3 

Índice de cumplimiento 

de metas de las obras de 

la muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el 

avance físico 

programado) 

- No aplica. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o 

no lo hacen 

adecuadamente 

53.33 

A la fecha de revisión al 31 de diciembre de 2014 el 

53.33% de las obras de la muestra de auditoría que 

no están terminadas, no operan o no lo hacen 

adecuadamente. 

II.2 

Concentración de la 

población,  del Municipio 

que vive en:   
De la población total del Municipio, el 1.59% se 

concentra en la cabecera municipal y el 98.41% en 

las comunidades. Cabecera municipal 1.59 

Comunidades 98.41 

II.3 

Concentración de la 

inversión en la cabecera 

municipal 

15.45 

De la inversión ejercida del Programa Municipal de 

Obras por $30,421,386 a la fecha de revisión al 31 

de diciembre de 2014, se aplicó el 15.45% en la 

cabecera municipal. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

II.4 

Concentración de la 

inversión en las 

comunidades 

84.55 

De la inversión ejercida del Programa Municipal de 

Obras por $30,421,386 a la fecha de revisión al 31 

de diciembre de 2014, se aplicó el 84.55% en las 

comunidades. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y otros al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo 

Administrativo por el que se da a conocer la distribución del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; 

Informe de Avance Físico Financiero; Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 

 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 

INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento de 

metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

88 

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de 

revisión, se observó cumplimiento del avance físico 

programado en el 88% de las mismas, según datos 

del Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número. de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

46.67 

El 46.67% de las obras de la muestra de auditoría a 

la fecha de revisión, cumplieron con el avance 

físico programado. 

I.3 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el avance 

físico programado) 

- No aplica. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o no 

lo hacen adecuadamente 

53.33 

A la fecha de revisión 31 de diciembre de 2014 el 

53.33% de las obras de la muestra de auditoría que 

no están terminadas, no operan o no lo hacen 

adecuadamente. 

FUENTE: Informe de Avance Físico Financiero del FISM. 

 

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento de 

metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

100 

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de 

revisión, se observó cumplimiento del avance físico 

programado en el 100% de las mismas, según datos 

del Municipio. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I.2 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

100 

El 100% de las obras de la muestra de auditoría a la 

fecha de revisión, cumplieron con el avance físico 

programado. 

I.3 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el avance 

físico programado) 

- No aplica. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o no 

lo hacen adecuadamente 

- No aplica. 

FUENTE: Informe de Avance Físico Financiero del FORTAMUN-DF. 

 

Derivado de la evaluación al desempeño, se determina que el ente auditable se 

encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial. 

 

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones 

según corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la 

entidad. 
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  4.  Evaluación de legalidad  

 

 

Aspecto legal  

 

El artículo 7º, fracción VI, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, 

establece textualmente: 

 

“Artículo 7º. La Auditoría Superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones: 

 

VI.- Comprobar si la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos 

Estatales y Municipales; así como los actos, contratos, convenios, concesiones u 

operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad, 

y si no causaron daños o perjuicios a las haciendas públicas, estatal o municipales, o al 

patrimonio de otros entes auditables.”  

 

Con fundamento en el citado artículo, esta autoridad, por conducto de la Auditoría 

Especial de Legalidad, programó, analizó y fiscalizó el ejercicio 2014, verificando los actos 

de legalidad al Municipio de Santa Catarina, S.L.P., que complementan la revisión 

financiera y de obra que se practica a la Cuenta Pública de dicho Municipio en el citado 

ejercicio fiscal. 

 

En este orden de ideas, la Auditoría de legalidad que se practicó al citado Municipio, 

constituye el método de análisis y evaluación sobre el cumplimiento de las normas y 

disposiciones que le son aplicables, así como el de comprobar que las actividades 

ejecutadas por el Municipio, contribuyen a la consecución de la aplicación del marco 

legal al que se encuentra sujeto. 

 

 

Alcance de la revisión  

 

Los alcances de la auditoría en materia de Legalidad practicada al Municipio de Santa 

Catarina, S.L.P., fueron consistentes en: 

 

1.  Revisión de las actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de enero a 

diciembre de 2014. 

 

2.  Verificación del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados y 

realizados por el Municipio de Santa Catarina, S.L.P. en los rubros de: 

a.  Comodato. 

b.  Arrendamiento. 

c.  Servicios Profesionales. 

d.  Deuda. 

e.  Convenios. 

 

3.  Revisión de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e 

inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo 

del Municipio de Santa Catarina, S.L.P., en el período de enero a diciembre de 

2014. 
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4.  Revisión del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a 

diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Contralor 

Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor. 

 

5.  Revisión de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de 

Santa Catarina, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones realizadas. 

 

 

Observaciones 

 

Con fundamento en los artículos 7 fracciones II, III, XXXI, 12 fracciones XII, XVII, XXVII de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; se emiten las siguientes 

observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el artículo 49 fracción IV de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, no fueron solventadas: 

 

Actas de Cabildo: 

 

Revisión de actas de Cabildo 

 

a. Resultó que el H. Ayuntamiento de Santa Catarina, S.L.P., no realizó durante los 

meses de febrero, julio y septiembre de 2014, cuando menos dos sesiones 

ordinarias, incumpliéndose lo establecido por el artículo 21 fracción I de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 

 

b. Mediante acta número 40 de fecha 19 de marzo de 2014, se aprobaron reformas a 

los artículos 7, 8, 10, 12, 13, 17, 17 BIS, 18, 26, 48, 57, 70, 80, 85, 88, 89, 97, 99, 101, 102, 

103, 114, 135, 138, de la Constitución Política del Estado, señalando que al final del 

acta serían transcritos, no encontrándose anexos al acta correspondiente, 

detectándose la omisión de la transcripción de la norma de carácter general 

aprobada en el cuerpo del acta en mención.  

 

Con dicha omisión se incumple lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, donde se establece que “cuando el 

acuerdo de los Ayuntamientos se refiera a normas de carácter general, tales como 

Reglamentos, Bandos o Iniciativas de leyes, éstos constarán íntegramente en el 

Libro de Actas.” 

 

c.  Respecto a la presentación de los informes financieros mensuales ante el H. 

Cabildo, resultó lo siguiente: 

 

INFORME FECHA DE PRESENTACIÓN 

Enero 15 de Abril de 2014 

Febrero 31 de Julio de 2014 

Marzo 2 de Septiembre de 2014 

Abril 2 de Septiembre de 2014 

Mayo 2 de Septiembre de 2014 

Junio 2 de Septiembre de 2014 

Julio 20 de Octubre de 2014 

Agosto 20 de Octubre de 2014 

Septiembre 4 de Diciembre de 2014 
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INFORME FECHA DE PRESENTACIÓN 

Octubre 30 de Diciembre de 2014 

Noviembre No existe evidencia 

documental 

Diciembre No existe evidencia 

documental 

 

De lo anterior, se desprende que ese H. Ayuntamiento incumplió las disposiciones 

contenidas en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado de San Luis Potosí, lo anterior derivado de la presentación fuera del 

plazo establecido en la citada Ley, respecto de los informes financieros 

correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre y octubre de 2014, ante el H. Cabildo de ese Municipio. 

 

d.  Con respecto a la presentación de los Informes financieros mensuales ante el H. 

Congreso del Estado, resultó lo siguiente: 

 

INFORME FECHA DE PRESENTACIÓN 

Enero 22 de Abril de 2014 

Febrero 19 de Agosto de 2014 

Marzo 4 de Septiembre de 2014 

Abril 4 de Septiembre de 2014 

Mayo 4 de Septiembre de 2014 

Junio 4 de Septiembre de 2014 

Julio 22 de Octubre de 2014 

Agosto 22 de Octubre de 2014 

Septiembre 10 de Diciembre de 2014 

Octubre No existe evidencia 

documental 

Noviembre No existe evidencia 

documental 

Diciembre No existe evidencia 

documental 

 

En razón de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplió las disposiciones contenidas 

en artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 

Luis Potosí; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los 

Municipios del Estado de San Luis Potosí, lo anterior derivado de la presentación 

fuera del plazo establecido en Ley, respecto de los informes financieros 

correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto y septiembre de 2014, ante el H. Congreso del Estado a través de esta 

Auditoría Superior del Estado. 

 

e.  No se cuenta con evidencia documental que acredite que se presentaron para su 

aprobación ante el H. Cabildo de Santa Catarina, S.L.P., los informes financieros 

correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2014, incumpliéndose 

lo establecido con disposiciones contenidas en el artículo 81 fracción VIII y IX y 86 

fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 
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f.  No se cuenta con evidencia documental que acredite que se presentaron para su 

aprobación ante el H. Congreso del Estado a través de la Auditoría Superior del 

Estado, los informes financieros correspondientes a los meses de octubre, 

noviembre y diciembre de 2014, incumpliéndose lo establecido con las 

disposiciones contenidas en el artículo 81 fracción VIII y IX y 86 fracción VII de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 

 

Actas de Consejo de Desarrollo Social Municipal: 

 

g. Resultó que el Consejo de Desarrollo Social del Municipio de Santa Catarina, S.L.P., 

no realizó durante el mes de marzo de 2014, asamblea ordinaria incumpliendo lo 

establecido por el artículo 69 de la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 

h.  No se cuenta con evidencia documental que avale que el Consejo de Desarrollo 

Social realizara la validación del Programa de Obras y Acciones para el ejercicio 

fiscal 2013, establecido por los artículos 48 demás relativos de la Ley para la 

Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis 

Potosí. 

 

 

Conclusión 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64, fracción IV, de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí, se llevó a cabo el análisis de la información y 

documentación remitida a esta Auditoría Superior del Estado, respecto de la legalidad de 

los actos ejecutados por el Municipio de Santa Catarina, S.L.P., verificando la 

normatividad correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero a 

diciembre de 2014, quedando aquí descritas las observaciones generadas del acto de 

fiscalización. 
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  5.  Resumen de observaciones  

 

 

A continuación se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas  

al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad 

con lo establecido en la fracción V, del artículo 64, de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí.    

 

 

Observaciones Financieras 

 

 

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS 

Ramo 28 $ 180,318 

Ramo 33  11,452,722 

Otros Recursos  14,227,292 

Obra Pública Ramo 28  0 

Obra Pública Ramo 33  2,856,756 

Obra Pública Otros Recursos  1,808,497 

T O T A L $ 30,525,585 

 

 

Observaciones por Incumplimiento con monto de referencia 

 

 

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS 

Obra Pública Ramo 33  984,535 

Obra Pública Otros Recursos  0 

T O T A L $ 984,535 

 

 

Observaciones Administrativas 

 

 

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS 

Ramo 28 12 

Ramo 33 23 

Obra Pública Ramo 28 0 

Obra Pública Ramo 33 61 

Obra Pública Otros Recursos 0 

Legalidad 26 

T O T A L 122 
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  6.  Propuestas de las acciones a seguir 

 

 

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir según lo indica la fracción VI 

del artículo 64 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; una vez 

determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Pública 2014, 

del Municipio de Santa Catarina, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera hipótesis se 

procederá a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades tendiente al 

resarcimiento correspondiente, ya que por sí mismas  traen como consecuencia un daño 

y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Pública del Municipio citado. Por lo que 

hace a las observaciones administrativas donde se advierte que no se causó daño a la 

Hacienda Pública Municipal se deberá dar vista de las mismas al órgano competente a fin 

de que conforme a sus facultades actúe según lo previsto en el artículo 68 fracción I de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 

 

 

Así mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de Santa Catarina, S.L.P., que esté atento a 

la normatividad de carácter general que para tal efecto rige el actuar de la 

Administración Pública Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos 

que se realicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto 

de egresos atendiendo a partidas debidamente aprobados  y en caso de ser necesario 

realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicación en los recursos. 
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