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INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

ASUNTO: Informe Final de Auditoria a la
Cuenta Publica del ejercicio 2014, del
Ayuntamiento de Soledad de Graciano
Sénchez, S.L.P.

INFORME: ASE-IFA/37/2014.

San Luis Potosi, S.L.P., a 27 de mayo de 2015.

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION
DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI

PRESENTES.-

Con fundamento en lo establecido por los articulos 53, pdrrafo segundo, 54, 57 fraccién
Xll, de la Constitucion Politica del Estado de San Luis Potosi; 15 fraccién VI, de la Ley
Orgdnica del Poder Legislativo; 1, 2, fraccién |, 3, 7 fraccién Il, 12 fraccion XVII, 17 fraccién
IV, 29, 30 fraccién lll, 33, 35 fracciones | a IX, 36 fracciones | y Il, 37 y 52 de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento
Interior de la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se presenta a esa Comision
de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalizacién llevada a cabo a
la Cuenta PUblica 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano
Sdnchez, S.L.P., correspondiente al ejercicio de los recursos puUblicos comprendidos en el
periodo de enero a diciembre de 2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:

Los trabajos de fiscalizacién fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoria, con
la debida observancia de las leyes y demds normatividad aplicable. La definicidon de
objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluacion, de acuerdo con el contexto
que senala el articulo 64, en sus fracciones I, II, lll, IV, V y VI, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron
tomando como base la documentacion presentada a este Organo de Fiscalizacion
Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de
campo, e informacién proporcionada por terceros involucrados.

En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que
derivan del andlisis y demds tareas senaladas en el pdrrafo que antecede, asimismo se
proporcionan ademds datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento
del origen y aplicacién de los recursos durante el ejercicio auditado.

Pagina 1 de 181



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

1. Antecedentes

1.1 Objetivo

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 35, en sus fracciones | a IX de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, la auditoria practicada a la Cuenta
PUblica 2014 del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sdnchez, S.L.P., fuvo como
objetivo determinar si los programas y su ejecucién se ajustaron a los términos y montos
aprobados; si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o
correspondieron a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeno,
eficiencia, eficacia y economia en el cumplimiento de los programas; si los recursos
provenientes de financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron
con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demds disposiciones aplicables y
se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma
posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestidn financiera del ente
auditado; verificar si en la gestién financiera se cumplié con lo dispuesto en las leyes,
reglamentos, decretos y demds disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro
y contabilidad gubernamental, contratacién de servicios, obra publica, adquisiciones,
arrendamientos, conservacion, uso, destino, afectacion, enajenacion y baja de bienes
muebles e inmuebles, almacenes y demds activos y recursos materiales; fiscalizar si la
recaudacién, administracion, manejo y aplicacién de recursos, asi como los actos,
contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebrd o realizd, se ajustaron a
la legalidad y si no han causado danos o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al
patrimonio del mismo, asi como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, y
derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes senaladas, la posible
aplicacién de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan.

1.2 Presentacion de la Cuenta Piblica

Con fecha 31 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sdnchez,
S.L.P., presentd en tiempo y forma legal la Cuenta Publica 2014, a efecto de dar
cumplimiento a lo establecido en los articulos 53, pdrrafo quinto, de la Constitucién
Politica del Estado de San Luis Potosi, y 39, pdrrafo tercero, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi.

La Cuenta Publica fue analizada por los integrantes del Ayuntamiento, en acta de
Cabildo de sesién extraordinaria nUmero 63 de fecha 30 de enero de 2015, en la cual 13
integrantes votaron a favor y 2 se abstuvieron de votar, por lo que se aprobd por mayoria
de votos.

Respecto a las observaciones, comentarios y documentaciéon de las actuaciones llevadas

a cabo en el presente proceso de auditoria y correlacionado con la fraccién Il del articulo
64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se puntualiza lo siguiente:
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1.3 Inicio de Auditoria

Con fecha 6 de marzo de 2015, y de conformidad con el articulo 49, fraccién |, de la Ley
de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se notificd al H. Ayuntamiento de
Soledad de Graciano Sdnchez, S.L.P., el inicio de la auditoria, su modalidad y alcance de
la misma, de igual forma, se requirié al ente auditado la presentacion de la informacién
necesaria e indispensable para la prdctica de la revisidn correspondiente, levantdndose
al efecto Acta Circunstanciada identificada bajo el nUmero ASE-AEFM-IA/37/2014,
concediendo en dicho acto al ente sujeto de fiscalizacién, el término de diez dias, que
senala la fraccién Il del articulo 49 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis
Potosi, para la solventaciéon de las inconsistencias detectadas.

1.4 Cierre de Auditoria y nofificacion del pliego de observaciones

Con fecha 17 de abril de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elabord el acta de cierre de
auditoria y notificd el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte dias hdbiles,
con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la documentacién
comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de conformidad con el
articulo 49, fraccién IV, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

El procedimiento de auditoria aqui senalado, se realizd atendiendo las etapas procesales

gue para tal efecto refiere el precitado articulo 49, en sus fracciones |, II, lll, IV, V, y VII, en
relacién con el articulo 42, fracciones | a IV, de la propia Ley de Auditoria.

1.5 Alcance de la revisidon

Ingresos
Universo seleccionado: $ 670,419,363
Muestra auditada: 603,377,427
Representatividad de la muestra: 90%
Egresos
Universo seleccionado: $ 705,181,123
Muestra auditada: 620,559,388
Representatividad de la muestra: 88%
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Procedimientos de Auditoria aplicados

Constatar que el Presupuesto de Egresos se elabord, aprobd y publicd de
conformidad con lo establecido en la Constitucién Politica del Estado de San Luis
Potosi, la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi y la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis
Potosi.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto de participaciones estatales.

Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicé el calendario de
ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33, al Municipio de conformidad
con la Ley de Coordinacién Fiscal.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al municipio en tiempo vy forma el
monto asignado de los fondos del Ramo 33, de conformidad con la Ley de
Coordinacion Fiscal y el acuerdo administrativo por el que se da a conocer la
distribucion de los recursos y los calendarios de entero correspondientes al Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento
de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Periddico Oficial del
Estado el 30 de enero de 2014.

Verificar que el Municipio abrié las cuentas bancarias especificas para el manejo
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y para el Fortalecimiento de los Municipios, de conformidad con la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio registré6 en su Cuenta PUblica las cuentas bancarias
utilizadas en el manejo de los recursos publicos.

Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoria fueron recaudados
conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de
Ingresos vigente del Municipio.

Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados,
identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Bdsicos de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptd e implementd los
acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable.

Revisar la existencia de la documentacién original que justifique y compruebe el
gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Cédigo Fiscal de la
Federacion.

Constatar que las percepciones de los servidores puUblicos del municipio fueron
autorizadas por el Ayuntamiento en su presupuesto respectivo, de acuerdo con el
Tabulador de Remuneraciones que emita el érgano edilicio, y que hayan sido
publicadas en el Peridédico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto
de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.
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Verificar que se redlice el cdlculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la
informacién correspondiente sobre la retencidén y pago de los impuestos, de
conformidad con la normatividad aplicable.

Verificar que los procedimientos de adjudicacién de adquisiciones,
arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en
funcion del origen del recurso.

Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y entidades crediticias.

Constatar que los recursos del FISMDF y sus rendimientos financieros se ejercieron
con oportunidad y que se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a
poblacién en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social y Zonas de Atencidn Prioritaria, asi como en los rubros especificados en la
normativa aplicable.

Comprobar que las obras y acciones del Ramo 33 hayan sido priorizadas y
validadas por los infegrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal, de
conformidad con lo establecido por la Ley para la Administracion de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Ayuntamiento fomentd la participacion social en la integracién del
Programa Operativo Anual de los fondos del Ramo 33, en cumplimiento con lo
senalado en la Ley de Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracién de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio publicd los informes sobre la aplicacién de recursos de
los fondos del Ramo 33, en los érganos locales de difusion y los puso a disposicién
de la ciudadania a fravés de medios electrénicos y publicaciones especificas, en
cumplimiento de la Ley de Coordinacidn Fiscal.

Verificar que el Municipio publicé los informes sobre la aplicacién de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los érganos locales de
difusion y los puso a disposicion del publico en medios electrénicos y publicaciones
especificas, en cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal, la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y la Ley para la Administracién de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio proporcioné a la SHCP mediante el sistema electronico
definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicacién de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los tiempos de enfrega
establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada el avance fisico de
las obras y acciones respectivas.

Verificar que el Municipio publicd los resultados alcanzados con el Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimienfo de la Ley de
Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.
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Comprobar que los recursos destinados a gastos indirectos no excedan el 3% del
monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se
aplicaron en los rubros establecidos, en cumplimiento de la Ley de Coordinacion
Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.

Comprobar que los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional, no
excedan del 2% del monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y que se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad técnica,
administrativa y organizacional del Municipio en cumplimiento de la Ley de
Coordinaciéon Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio suscribié el Programa de Desarrollo Institucional ante las
dependencias correspondientes en cumplimiento de la Ley de Coordinacion Fiscal
y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado vy
Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que los procedimientos de adjudicaciéon de obra publica y servicios
relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable
en funcién del origen del recurso.

Verificar en campo las obras y acciones que integran la muestra auditada, vy
confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos.

Solicitar a la unidad de conftrol interno los resultados de la fiscalizacidon realizada al
Municipio.

Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Ayuntamiento con base a la
revision de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de
Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el andlisis de
los contratos realizados y ejecutados, asi como verificar el cumplimiento de las
obligaciones de los servidores puUblicos designados por el Cabildo.

Revisar la informacién financiera y estadistica del ayuntamiento para medir el
desempeno a través de indicadores.
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2. Evaluacion Financiera

Atendiendo a lo establecido por el articulo 64 fraccién | de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi, a continuacidon se presenta la evaluacion de la gestion
financiera y presupuestal del Ayuntamiento:

2.1

211

Informacién Presupuestaria

Estado Analitico de Ingresos

En la tabla siguiente se muestra el estado analitico de ingresos del ejercicio 2014, con la
clasificacién por rubro de ingresos:

Ley de Ley de % de Avance
Ingresos Ingresos
Fuente de Ingresos Ingresos Ingresos Devengado | Recaudados dela i
Estimada Modificada Recaudacion
Impuestos 62,400,000 57,412,518 55,201,938 55,201,938 96
Contribuciones de mejoras 1,500,000 816,480 796,662 796,662 98
Derechos 54,966,048 54,503,578 48,301,384 48,301,384 89
Productos 1,400,000 4,872,446 4,708,849 4,708,849 97
Aprovechamientos 27,400,000 24,661,397 24,724,783 24,724,783 100
Ingresos por venta de bienes y 0 0 495,516 495,516 -
servicios
Participaciones y aportaciones 445,138,683 | 447,424,746 | 455,074,804 455,074,804 102
Aportaciones 0 18,000,000 17,083,289 17,083,289 95
Convenios 50,000,000 78,299,088 63,373,154 63,373,154 81
Intereses ganados 0 0 529,946 529,946 -
Otros ingresos varios 0 0 129,038 129,038 -
Ingresos derivados de 10,000,000 10,000,000 0 0 -
financiamientos
Total 652,804,731 | 695,990,253 | 670,419,363 670,419,363 96

2.1.2

Estado Analitico de Egresos

En la tabla siguiente se muestra el estado analitico del ejercicio del presupuesto de

egresos 2014, con la clasificacién por objeto del gasto:

Objeto del Gasto Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado Pagado

Servicios personales 310,170,000 | 351,883,816 339,878,895 | 339,878,895 | 168,512,117
Materiales y suministros 31,663,576 26,669,641 28,339,139 28,339,139 10,019,186
Servicios generales 71,462,901 78.779.292 72,822,064 72,822,064 29,509,881
Transferencias, asignaciones, 20,800,000 54,592,070 58,507,801 58,507,801 3,290,253
subsidios y ofras ayudas
Bienes  muebles, inmuebles e 15,110,000 11,839,776 13,075,817 13,075,817 2,450,113
infangibles
Inversién publica 198,598,254 | 169,225,658 177,915,293 | 177,915,293 | 168,873,679
Adeudos de ejercicios fiscales 5,000,000 3,000,000 14,642,114 14,642,114 376,512
anteriores (Adefas)

Total | 652,804,731 | 695,990,253 705,181,123 | 705,181,123 | 383,031,741

Nota:

El presupuesto pagado por $388,031,741 no coincide con el total de gastos del Estado de
Actividades de $499,547,899, por una diferencia de $116,516,158.
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2.1.3 Aprobacioén, publicacién y modificacién del Presupuesto de Egresos 2014

En la aprobacién del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento
cumplid con el articulo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, el cual establece que la aprobacién del
Presupuesto de Egresos deberd darse a mds tardar el dia 30 de diciembre del aio anterior
al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo segin acta de sesién
ordinaria nUmero 31 de fecha 12 de diciembre de 2013, cumple los requisitos senalados
en el articulo 114, fraccién IV, tercer pdrrafo, de la Constitucidon Politica del Estado Libre y
Soberano de San Luis Potosi, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos serdn
aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”.

En cuanto a la publicacién del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento dio cumplimiento
a lo ordenado en el articulo 115, segundo pdrrafo, de la Constitucién Politica del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosi, el cual sefiala la obligacién de publicarlo en el
Periddico Oficial del Estado a mds tardar el dia 15 de enero de cada ejercicio anual.

En acta de sesién extraordinaria numero 60 de fecha 17 de diciembre de 2014, se autoriza
la modificacién al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2014, con un incremento del
6.61% sobre el presupuesto originalmente aprobado, el Municipio realizd una ampliacién
qguedando el importe del presupuesto en $695,990,253, sin existir una justificaciéon
programdtica y/o financiera para el incremento sobre el total del presupuesto
originalmente aprobado.

2.2 Informacioén Contable

2.2.1 Estado de Situacion Financiera

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Activo
Activo circulante S 71,419,112
Efectivo y equivalentes
Efectivo 28,000
Bancos/tesoreria 1 6,619,709
Inversiones femporales hasta 3 meses 20,966,372
Depdsitos de fondos de terceros en garantia 128,364
Derechos a recibir efectivo o equivalentes
Deudores diversos por cobrar a corfo plazo 1,604,881
Ingresos por recuperar a corto plazo 41,220,086
Derechos a recibir bienes o servicios
Antficipo a proveedores por adquisicibn de bienes y 2 730,504
prestacién de servicios a corto plazo
Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles 2 10,996
y muebles a corto plazo
Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo 2 110,200
Activo no circulante 553,034,757
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo
Deudores diversos a largo plazo 829,446
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo 1,932,310
plazo
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE

Bienes inmuebles, infraestructura y consirucciones en
proceso
Terrenos 91,096,153
Construcciones en proceso en bienes de dominio publico 3 364,985,837
Construcciones en proceso en bienes propios 17,834,311
Bienes muebles
Mobiliario y equipo de administraciéon 17,845,688
Equipo e instrumental médico y de laboratorio 93,599
Vehiculos y equipo de transporte 42,730,053
Equipo de defensa y seguridad 1,378,633
Magquinaria, ofros equipos y herramientas 3,550,229
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 181,308
Oftros bienes muebles 10,577,190
Activos intangibles 579,353
Software 579.353

Total del activo 625,033,222

Pasivo

Pasivo circulante 98,493,329
Cuentas por pagar a corto plazo
Servicios personales por pagar 229,476
Proveedores por pagar 32,930,072
Contratistas por obras publicas por pagar 15,722,246
Retenciones y contribuciones por pagar 4 41,324,210
Otras cuentas por pagar 8,216,418
Fondos de terceros en garantia y/o administracién a corto
plazo
Depdsitos en garantia 70,907
Pasivo no circulante 8,934,882
Proveedores por pagar a largo plazo
Proveedores por pagar a largo plazo 8,934,882

Total del pasivo 107,428,211

Patrimonio 517,605,011

Modificaciones del patrimonio 107,160,902
Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) 170,871,464
Resultados de ejercicios anteriores 239,572,645

Total pasivo mds patrimonio

$ 625,033,222

Notas:

1. Se dispuso indebidamente de recursos del Fondo de Infraestructura 2014 cuenta
bancaria nimero 194888502, al Fondo de Fortalecimiento cuenta bancaria nimero
194885902 por un monto de $20,650,000, y a la cuenta bancaria nimero 194888502 del
Fondo Estatal de Aportaciones Multiples un importe de $2,790,000, no reintegrando dichas

cantidades al 31 de diciembre de 2014.

En los meses de enero a marzo de 2015, el Fondo de Fortalecimiento Municipal reintegré la
cantfidad de $20,381,468 al Fondo de Infraestructura Social, guedando un saldo pendiente
de reembolsar de $268,532. Por lo que se refiere al Fondo Estatal de Aportaciones MUltiples
subsiste la irregularidad, en virfud de que a la fecha del presente informe, no se ha
efectuado el reintegro de la cantidad observada por este ente de fiscalizacidon superior.
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2. Con relacién a esta cuenta, en los meses de enero a noviembre se estuvo utilizando de
manera incorrecta, toda vez que el Municipio aplicé cargos por todas aquellas partidas
que carecian de documentacion de trdmite interno, aun y cuando ya se contaba con la
factura de comprobacion fiscal del gasto o inversién. Dicha situacién provocd que no se
estuviera afectando en tiempo real los movimientos presupuestales del egreso
(comprometido, devengado, ejercido y pagado), y obviamente, la contabilidad
financiera. En el mes de diciembre se traspasdé un monto de $35,617,525, a diversas
partidas de activo o gasto, para dejar saldos mds apegados a la realidad y efectuar los
movimientos presupuestales correspondientes.

3. En esta cuenta se registran las obras que se ejecutan principalmente con recursos del
Ramo 33 (Infraestructura y Fortalecimiento), y otros fondos federales. De acuerdo con la
Ley General de Contfabiidad Gubernamental y las reglas especificas que emite el
CONAC relativas al registro contable de obras en proceso, estas se deben de contabilizar
en el activo fijo; en el momento en que se cuente con acta de entrega recepcién y/o el
acta de extincidn de derechos, el importe de cada obra se debe de traspasar a los
gastos del ejercicio segun corresponda. Al cierre del ejercicio 2014, el saldo se integra de
la siguiente forma:

IMPORTE DE OBRAS IMPORTE DE OBRAS EN

EJERCICIO FINIQUITADAS PROCESO ACUMULADO
2011y2012 | $ 69,727,391 | $ $  69.727,39]
2013 120,991,467 120,991,467
2014 148,113,620 26,153,359 174,266,979

Total | $ 338,832,478 | $ 26,153,359 | § 364,985,837

4. El saldo corresponde principalmente al Impuesto Sobre la Renta retenido sobre sueldos
y salarios ($39.376,710), y que a la fecha del presente informe, no ha sido liquidado a las
autoridades hacendarics.

Las cifras que revela el Estado de Situacién Financiera, corresponden a la Cuenta PUblica
2014 presentada por el Municipio, los cuales no concuerdan con los saldos determinados
por esta entidad de fiscalizacion superior, ya que los ajustes determinados derivados de la
revision, no fueron corridos en su totalidad al 31 de diciembre de 2014 por el ente
auditado.

2.2.2 Estado de Actividades

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Ingresos y otfros beneficios
Ingresos de la gestion S 134,229,132
Impuestos 55,201,938
Contribuciones de mejoras 796,662
Derechos 48,301,384
Productos de tipo corriente 4,708,849
Aprovechamientos de tipo corriente 24,724,783
Ingresos por venta de bienes y servicios 495,516
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios 535,531,247
y ofras ayudas

Participaciones y aportaciones 455,074,804
Aportaciones 17,083,289
Convenios 63,373,154

Ingresos financieros 529,946
Intereses ganados 529,946

Oftros ingresos y beneficios varios 129,038
Otros ingresos varios 129,038

Total de ingresos y otros beneficios 670,419,363

Gastos y otras pérdidas

Gastos de funcionamiento 441,040,098
Servicios personales 339,878,895
Materiales y suministros 28,339,139
Servicios generales 72,822,064

Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas 58,507,801
Transferencias internas y asignaciones al sector publico 7.767.980
Ayudas sociales 50,739,821

Total de gastos y otras pérdidas 499,547,899

Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro) 170,871,464

Nota:

El presupuesto pagado por $388,031,741 no coincide con el total de gastos del Estado de
Actividades de $499,547,899, por una diferencia de $116,516,158

El total de gastos y otras perdidas que muestra el Estado de Actividades por un monto de
$499,547,899, contra el importe de $705,181,123 que se manifiesta en el Estado Andalitico
de Egresos, presenta una diferencia de $205,633,224, debido a que: las adquisiciones de
bienes muebles fueron registradas en el activo no circulante por $13,075,817; inversion
publica $177,915,293 y pago de adefas $14,642,114.

23 Ingresos y otros beneficios

Este apartado se integra de los ingresos que el Municipio recaudd segin su Ley de
Ingresos y los que recibid de las participaciones y aportaciones, asi como los derivados de
convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del
ejercicio 2014, segun detalle siguiente:

2.3.1 Impuestos

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos
del Municipio en el ejercicio 2014, que pagaron las personas fisicas y morales que se
encontraron en la situacién juridica o de hecho prevista por la misma, distintas de las
aportaciones de seguridad social, confribuciones de mejoras y derechos. Partida
integrada de la manera siguiente:
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Impuestos sobre los ingresos S 10,995
Impuestos sobre espectdculos pUblicos 10,995
Impuesto sobre el patrimonio 51,383,226
Impuesto predial 33,067,807
Impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales 18,315,419
Accesorios de impuestos 3,807,717
Recargos 2,870,325
Actualizacién 850,372
Multas 78,130
Gastos de notificacién 8,890
TOTAL S 55,201,938

2.3.2 Contribuciones de mejoras

Son las establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio a cargo de las personas fisicas y
morales que se beneficiaron de forma directa por obras publicas. Partida que se integra
de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Contribuciéon de mejoras por obras publicas $ 796,662

2.3.3 Derechos

Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos
en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los
bienes del dominio publico, asi como por recibir servicios que prestd el Municipio en sus
funciones de derecho publico. Partida integrada de la manera siguiente:

2.3.3.1 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotacion de bienes de dominio
pUblico

CONCEPTO IMPORTE
Servicio de panteones $ 428,274
Servicio de rastro 665,270

TOTAL |$ 1,093,544

2.3.3.2 Derechos por prestacion de servicios

CONCEPTO IMPORTE
Servicios de aseo publico $ 6,442
Servicios de planeacion 16,915,873
Servicios de frdnsito y seguridad 15,903,295
Servicios del registro civil 1,097,472
Servicios de reparacion, conservacién y mantenimiento de pavimentos 916,254
Servicios de licencias de publicidad y anuncios 3,444,847
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CONCEPTO IMPORTE
Servicios de nomenclatura urbana 189,805
Licencia y refrendo para venta de bebidas alcohdlicas de baja 2,166,122
graduacién
Expedicidn de copias, constancias, certificaciones reproduccién de 711,289

documentos requeridos a través de solicitudes de informacién publica y
otras similares

Servicios catastrales 4,729,700
Servicio de ecologia y medio ambiente 592,101
TOTAL |$ 46,673,200

2.3.3.3 Accesorios de derechos

CONCEPTO IMPORTE
Recargos obras publicas $ 534,640

2.3.4 Productos

Corresponde a los ingresos por las contraprestaciones por los servicios que prestd el
Municipio en el ejercicio 2014 en sus funciones de derecho privado, asi como por el uso,
aprovechamiento o enajenacion de bienes del dominio privado. Partida integrada de la
manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Arrendamiento o explotacién de bienes $ 4,497,319
Concesion de servicios 121,030
Enajenacién de bienes muebles no sujetos a ser inventariados 90,500
Ataud 2,500
Varios 88,000
TOTA L S 4,708,849

2.3.5 Aprovechamientos

Son los ingresos que percibid el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho
publico distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Aprovechamientos de tipo corriente $ 19,473,928
Multas administrativas 19,473,928
Indemnizaciones 12,363
Indemnizaciones 12,363
Reintegros 31,250
Reintegros y rembolsos 31,250
Accesorios de los aprovechamientos 444,551
Rezagos 120,429
Actualizacién 8,799
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Recargos 315,323
Oftros aprovechamientos 4,762,691
Donaciones, herencias y legados 4,722,691
Licitaciones tesoreria 40,000
TOTA L S 24,724,783

2.3.6 Ingresos por venta de bienes y servicios

Este rubro comprende el importe de los ingresos que pagan los propietarios de torres
habitacionales, asi como edificaciones destinados al comercio, servicios e industria.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Certificacién de dictamen de factibilidad de seguridad de infraestructura | $ 495,516

2.3.7 Participaciones y aportaciones

Comprende el importe de los ingresos que recibid el Municipio en el ejercicio 2014 por
concepto de parficipaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la
ejecucién de programas federales, y se infegra segun detalle siguiente:

2.3.7.1 Participaciones

De acuerdo a la informacién proporcionada por el Municipio y la Secretaria de Finanzas,
este Ayuntamiento recibié las participaciones que se detallan a continuacion:

SECRETARIA DE

CONCEPTO MUNICIPIO FINANZAS DIFERENCIA

Fondo General $ 174,488,960 | $ 174,488,960 | $ 0
Fondo Municipal 60,604,009 60,604,009 0
Tenencias 8,116,237 8,116,237 0
[.LES.P.S. 17,193,648 17,193,648 0
[.S.A.N. 2,331,146 2,331,146 0
Fondo de Fiscalizacién 14,250,789 14,250,789 0
[.LE.S.P.S. Gasolina 8,961,637 8,961,637 0
Devolucion Impuesto sobre Noémina 4,133,402 4,133,402 0
SUMAS |$ 290,079,828 |S 290,079,828 | $ 0

2.3.7.2 Aportaciones

En esta cuenta se registrd el importe de los ingresos que recibidé el Municipio en el gjercicio
2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal. Partida integrada
de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 27,494,238
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 137,500,738

TOTAL |S 164,994,976
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2.3.7.3 Convenios

Este rubro corresponde al importe de los ingresos que recibié el Ayuntamiento en el
ejercicio 2014 para su ejecucién a través de convenios.

CONCEPTO IMPORTE
Hdabitat $ 10,448,049
Rescate de Espacios PUblicos 4,788,139
3 X 1 Migrantes 1,181,077
Oficina municipal de enlace S.R.E. 2,083,070
Aportacion Beneficiarios FORTAMUN-DF 666,024
Subsemun 11,002,560
Fondo Estatal de Aportaciones MUltiples 11,148,403
Fondo de Pavimentacion Espacios Deportivos Alumbrado 1,998,759
Fondo Nacional Emprendedor 960,000
Contingencias Econémicas 36,180,362

TOTAL |$S 80,456,443

2.3.8 Ingresos financieros

Son los ingresos que percibid el Municipio en el ejercicio 2014 derivado de invertir recursos
disponibles en cuentas productivas o en la mesa de dinero. Partida integrada de la
manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Rendimientos e intereses de inversion ramo 33 $ 55,862
Rendimientos e intereses de inversion ramo 28 474,084
TOTA L |$ 529,946

2.3.9 Oftros ingresos y beneficios varios

Comprende el importe de los ingresos que recibidé el Municipio en el ejercicio 2014 por
concepto pagos distintos a los senalados en los rubros anteriormente senalados, y se
integra segun detalle siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Otros ingresos $ 129,038

24 Gastos y otras pérdidas

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales,
suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del
Municipio, y del rubro de el cual se aplicé en los rubros siguientes:
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2.4.1 Servicios personales

Comprende el importe del

gasto por remuneraciones del

personal

de cardcter

permanente y transitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se

derivaron. Parfida integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO
Remuneraciones al personal de cardcter permanente
Dietas
Sueldo base
Remuneraciones al personal de cardcter transitorio
Honorarios asimilables a salarios
Retribuciones por servicios de cardcter social
Prima vacacional
Prima de antfigiedad
Gratificacién de fin de ano
Oftras prestaciones sociales y econémicas
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo
Indemnizaciones
Devolucién 1.S.R. salarios
Despensa
Cobertor
Uniformes
Juguetes
Servicio médico
Lentes
Estudios
Canasta de maternidad
Apoyos a la capacitacién de los servidores publico
Arreglos florales
Servicio funerario
Indemnizaciones
Gratificaciones a empleados

Impuesto sobre nédmina y ofros que se deriven de un
servicio personal subordinado

Impuesto sobre nédmina
TOTAL

Notas:

NOTA

PARCIAL

7,344,000
126,752,062

27,839,532

3,274,980
861,000
17,031,523

3,510,197
1,384,489
14,494,757
200

150
24,979
6,810
122,028,000
61,886
5,680,000
11,160
6,474,298
696
178,980
87,987
14,875

2,815,634

$

IMPORTE
134,096,062

27,839,532

21,167,503

153,960,164

2,815,634

$ 339,878,895

1. En esta cuenta se registran Unicamente las compensaciones pagadas a los integrantes
del Cabildo, las cuales ascienden a un total de $7,344,000 registrado durante el periodo
de enero a diciembre; la distribucion del gasto por miembro del Cabildo es la siguiente:
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COMPENSACION

NOMBRE / PUESTO NOTA ACUMULADA

José Ricardo Gallardo Cardona, Presidente Municipal $ 489,600
Karim Barrera Islas, Sindico 489,600
Ma. De Lourdes Guadalupe Jasso Ortiz, Sindico 489,600
Maria Graciela Gaitdn Diaz, 1er. Regidor 489,600
Melitén Rangel Monsivdis, 2do. Regidor 489,600
Ma. Elena Ramirez Ramirez, 3er. Regidor 489,600
Jalil Chalita Zarur, 40. Regidor 489,600
José Luis Ferndndez Martinez, 50. Regidor 489,600
Erika Irazema Briones Pérez, 60. Regidor a 386,100
Maria Alicia Martinez Rodriguez, 6o. Regidor a 103,500
Juan Alejandro Méndez Zavala, 70. Regidor 489,600
Ma. Leonor Noyola Cervantes, 8o. Regidor 489,600
Lucia Martha Ramirez Rodriguez, 90. Regidor 489,600
Claudia lveth Martinez Acosta, 100. Regidor 489,600
Blanca Rosa Lépez Gallegos, 110. Regidor 489,600
José de JesUs Rodriguez del Castillo, 120. Regidor 489,600

TOTA L S 7,344,000

Nota:

a. Se verificd que con fecha del 15 de octubre del 2014 solicité licencia para
ausentarse de su cargo la 6o. Regidor Erika Irazema Briones Pérez, permiso que fue
autorizado por unanimidad de votos del Cabildo del Municipio de Soledad de
Graciano Sdnchez, en el Acta de Sesidén Ordinaria NUmero 54 en el punto niUmero 8
del orden del dia de la misma, el cual refiere los Asuntos Generales, lo anterior dio
como resultado la toma de protesta de la C. Maria Alicia Martinez Rodriguez,
suplente de la Regidor y encargada de desempenar el cargo hasta el final de la
presente administracion.

2. Se verificd que el Municipio no dio cumplimiento con el requisito de timbrar la ndmina
ante el Servicio de Administracién Tributaria por cada trabajador, contraviniendo los
articulos 99 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29 del Cédigo Fiscal Federal y regla
1.2.7.5.3, de la Resolucion Misceldnea para el ejercicio fiscal 2014.

2.4.1.1 Tabulador de remuneraciones

Se verificd que las percepciones de los servidores puUblicos del Municipio, estdn
autorizadas por el Ayuntamiento, en su Presupuesto de Egresos respectivo, de acuerdo
con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitié el érgano edilicio, vy
fueron publicadas en el Periddico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto de
Egresos, de conformidad con los articulos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley
Reglamentaria del articulo 133 de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de
San Luis Potosi en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.
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2.4.1.2 Juicios de orden laboral

Con relaciéon a este punto se presenta ANEXO 1

2.4.2 Materiales y suministros

Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para
la prestacién de bienes y servicios y para el desempeno de las actividades administrativas
del Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Materiales de administracion, emisidon de documentos y articulos $ 7,314,532
oficiales
Material para computadoras, impresoras y copiadoras 1,211,407
Material y accesorios de oficina 3,057,073
Rollos y revelados 157,500
Marcos 580
Material impreso e informacién digital 2,488,971
Articulos de limpieza 369,299
Fumigaciones 29,702
Alimentos y utensilios 787.798
Productos alimenticios para personas 777,911
Utensilios para el servicio de alimentaciéon 9.887
Materiales y articulos de construccion y de reparacion 2,687,848
Otros materiales y articulos de construccién y reparacién 1,198,325
Material eléctrico y electrénico 1,489,523
Combustibles, lubricantes y aditivos 14,446,114
Combustible 14,355,478
Aceites y aditivos 90,636
Vestuario, blancos, prendas de proteccién, y articulos deportivos 2,945,258
Vestuario y uniformes 261,354
Prendas de proteccién 2,644,426
Articulos deportivos 39.478
Herramientas, refacciones, y accesorios menores 157,589
Herramientas menores 157,589
TOTAL S 28,339,139

2.4.3 Servicios generales

Este rubro comprende el importe del gasto por fodo fipo de servicios que se confrataron
con particulares o instituciones del propio sector publico; asi como los servicios oficiales
requeridos para el desempeno de actividades vinculadas con la funcidon publica del
Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:
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CONCEPTO
Servicios bdsicos
Energia eléctrica
Gas
Agua
Telefonia tradicionall
Telefonia celular
Servicios postales y telégrafos
Servicios de arrendamiento
Tiradero rancho nuevo
Oficinas
Arrendamiento de maquinaria, ofros equipos y herramientas
Servicios profesionales, cientificos, y técnicos y otros servicios
Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales
Servicio financieros, bancarios y comerciales
Comisiones bancarias

Servicios de instalacion, reparacién, mantenimiento y
conservacion

Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles

Instalacion, reparacién y mantenimiento de mobiliario vy
equipo de administracion, educacional y recreativo

Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte

Instalacion, reparacién y mantenimiento de maquinas, otros
equipos y herramientas

Servicios de comunicacion social y publicidad
Avisos y publicaciones oficiales
Publicidad realizacién de obras
Condolencias y escuelas

Avisos varios

Publicaciones sitio web

Servicios de traslados y viaticos
Vidticos en el pais

Servicios oficiales

Gastos de ceremonial

Gastos de orden social y cultural
Otros servicios generales

Servicio funerario

Materiales para embalsamar
Impuestos y derechos

Laudos

Sentencias y resoluciones judiciales
Actualizaciones

Recargos

Multas

PARCIAL

1,254,472
4,063
76,460
1,420,214
560,158
372,721

196,000
1,146,405
7,599,950

5,021,060

151,120

1,132,808
431,423

1,799.916
1,472,726

326,994
135,256
12,064
10,560,379
1,277,046

36,661

1,456,665
7,606,524

5,974
28,025
26,905

1,065,698
294,371
33,450
122,782
41,521

IMPORTE

$ 3,688,088

8,942,355

5,021,060

151,120

4,836,873

12,311,739

36,661

9,063,189

28,770,979
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Penalizacién 5,710
Derechos de alumbrado puUblico 27,025,660
Conservaciéon de alumbrado publico 120,883
TOTAL $ 72,822,064

2.4.4 Transferencias, asighaciones, subsidios y otras ayudas

Comprende el importe del gasto por las fransferencias, asignaciones, subsidios y ofras
ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores publico, privado y externo.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Transferencias internas al sector pUblico $ 7,767,980

Transferencias infernas otorgadas a entfidades paraestatales 7,767,980
no empresariales y no financieras

Ayudas sociales 50,739,821
Ayudas sociales a personas 50,548,432
Becas 22,262
Ayudas sociales a instituciones
Ayudas sociales a instituciones de ensenanza 36,069
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 133,058
TOTAL S 58,507,801

2.5 Denuncias

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalizacidn no se
presentaron denuncias interpuestas por terceras personas en confra del H. Ayuntamiento
de Soledad de Graciano Sédnchez, S.L.P.

2.6 Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores

Durante el proceso de fiscalizacién y auditoria de campo no se detectd algiun parentesco
enfre funcionarios y/o empleados municipales con proveedores, prestadores de servicios y
constructores contratados por el H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sdnchez, S.L.P.

2.7 Evaluacion del Ramo 33
2.7.1 Objetivo

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinacién Fiscal, y demds normativa
aplicable.

Pagina 20 de 181



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

2.7.2 Ingresosy egresos registrados

RECURSO FORTAMUN-DF FISM TOTAL
ASIGNADO $ 137,500,738 | $ 27,494,238 | $ 164,994,976
OTROS (1 711,370 10,516 721,886
TOTAL 138,212,108 27,504,754 165,716,862
EJERCIDO @ 137,455,630 6,311,315 143,766,945
REVISADO 123,710,067 6,311,315 130,021,382

%o 90 100 90

(M El rubro de ofros se intfegra como sigue:

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM
Aportacion de beneficiarios $ 666,024 | $ 0
Intereses 45,346 10,516

TOTAL | $ 711,370 | $ 10,516

(2 El rubro de lo ejercido se infegra como sigue:

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM
Egresos $ 135,963,023 | $ 6,126,220
Gastos indirectos 1,492,607 185,095
TOTAL | S 137,455,630 | $ 6,311,315

2.7.3 Publicacioén de transferencia de recursos

Con la revision del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se
confirmd que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicé en el Peridédico Oficial del
Estado, denfro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la
formula utilizada y su respectiva metodologia, asi como el calendario de ministraciones,
de conformidad con lo establecido en el articulo 35, pdrrafo segundo, de la Ley de
Coordinacion Fiscal.

Con el andilisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios niumero
0194888502 del fondo de Infraestructura, de BBVA Bancomer y nUmero 0194885902, del
fondo de Fortalecimiento, de BBVA Bancomer, se confiimd que la Secretaria de Finanzas
del Estado de San Luis Potosi transfirié en tiempo y forma los recursos de los fondos al
Municipio, ademds se verificd que las cantidades correspondieran a las publicadas en el
Periddico Oficial del Estado de fecha 30 de enero de 2014, en cumplimiento con lo
establecido en el articulo 35, Ultimo pdrrafo, de la Ley de Coordinacién Fiscal.

2.7.4 Apertura de cuenta bancaria

Con la revisidon de las pdlizas de ingresos se verificd que el Municipio aperturd las cuentas
numeros 0194888502 de BBVA Bancomer del fondo de Infraestructura, y 0194885902 de
BBVA Bancomer del fondo de Fortalecimiento, para el manejo de los fondos por el
periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014; asimismo, se confirmd que el Municipio
contd con ingresos por concepto de aportaciones de beneficiarios durante el ejercicio,
dichas aportaciones fueron depositadas en la cuenta nimero 0191499408 de BBVA
Bancomer.

Pagina 21 de 181



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

2.7.5 Vadlidacion del programa de obras y acciones

Con la revisién del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio,
se verificd que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base
en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinacién Fiscal asi como la Ley para la
Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

2.7.6 Destino de los recursos

Se verificd que el Municipio destind recursos del FISM para el financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a poblacidn en
pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en zonas de
atencidn prioritaria, asi como en los rubros especificados en la normativa aplicable.

Cabe destacar que el Municipio no cumplié los objetivos y metas del fondo, conforme a
lo siguiente:

Del total de recursos disponibles por $27,504,754, al 31 de diciembre de 2014 el Municipio
Unicamente habia ejercido el importe de $6,311,315, quedando pendiente de aplicar la
canfidad de $21,193,439, este subejercicio confrasta con la existencia de significativos
requerimientos sociales, de obras y acciones susceptibles de financiarse con el FISM. Dicho
subejercicio de los recursos del fondo manifiesta también la existencia de debilidades en
la capacidad de planeacién y ejercicio de las inversiones, por parte de la administracion
municipal.

Asi mismo, se efectuaron traspasos a otras cuentas bancarias por la cantidad de
$23,440,000, de los cuales se reembolsaron $20,381,468, quedando pendiente de
reintegrar al fondo el importe de $3,058,532.

2.7.7 Gastos indirectos

Con el andlisis del rubro gastos indirectos, se determind que el Municipio aplicé en el
periodo de enero a diciembre la cantidad de $185,095 en el FISM y $1,492,607 en el
FORTAMUN-DF, lo cual representa un porcentaje de 0.67% y 1.08% respectivamente, por lo
anterior, cumplié con lo establecido en la Ley de Coordinaciéon Fiscal, asi como la Ley
para la Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis
Potosi.

2.7.8 Desarrollo institucional

Con el andlisis del rubro de Desarrollo Institucional, se comprobd que el Municipio no
aplicd en el periodo de enero a diciembre, recursos asignados al FISM, en consecuencia
no se rebasd el limite establecido en la Ley correspondiente; se tuvo evidencia de que el
Programa de Desarrollo Institucional fue debidamente validado por la Secretaria de
Desarrollo Social y Regional, en cumplimiento con los arficulos 33 de la Ley de
Coordinacion Fiscal; 73 y 74 de la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.
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2.7.9 Consejo de Desarrollo Social Municipal

Con el objeto de verificar la participacion social, se confirmd que el Municipio constituyd
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en
el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido por el articulo 66 y 69 de la Ley para la Administraciéon de
las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Por lo anterior, se determind que la participacién social en la operacién y desarrollo de los
fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que
formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron
priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los
articulos 33, fraccién I, inciso b, de la Ley de Coordinacién Fiscal, y 72, fracciones | a VIl
de la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de
San Luis Potosi.

2.7.10 Publicacioén de resultados

Con la revision de la documentacién proporcionada, se pudo constatar que el Municipio
publicd informacion sobre la aplicacion de los recursos de los fondos; se informd a la
Secretaria de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez dias del mes
siguiente, respecto de la actualizacion de su Programa de Obras y Acciones, se
comprobd que lo dio de alta en el Sistema de Informacién del Desarrollo Social y Regional
(SIDESORE), vy se verificd que la informacién fue puesta a disposicién del publico en la
pdgina Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosi. Lo anterior, en cumplimiento con
lo establecido en los articulos 33, fraccién IV, de la Ley de Coordinacion Fiscal; 47, fraccién
Ly IV, y 79 de la Ley para la Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.

2.7.11 Obras con reporte de prorroga

De acuerdo a la informacién proporcionada por el Municipio, previo conocimiento y
validacion del Consejo de Desarrollo Social Municipal, se identificaron las obras y acciones
cuyo presupuesto asignado se estimd que no era posible ejercerlo en el ejercicio 2014,
siendo estas las siguientes:

RUBRO - OBRA/ACCION UBICACION FONDO PARCIAL IMPORTE
DESARROLLO INSTITUCIONAL $ 274,942
Adqguisicibn de equipo de Cabecera FISM 274,942
computo  (equipamiento de Municipal

computadoras, impresora y
multifuncional)

SERVICIOS PUBLICOS 301,787
MUNICIPALES

Construccién de la unidad Fracc. Quintas FFM 91,530

deportiva  Quintas de la de la Hacienda

Hacienda

2da etapa de la construccién Fracc. FFM 185,257

de Parque Recreativo Hacienda
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RUBRO - OBRA/ACCION

Rehabilitacion de plazas vy
jardines

ADMINISTRACION PUBLICA
MUNICIPAL.- GASTOS
INDIRECTOS

Materiales y suministros

Servicios de instalacion,
reparacion, mantenimiento vy
conservacion

Servicios profesionales,
cientificos, técnicos y ofros
servicios

Servicios profesionales,
cientificos, técnicos y ofros
servicios

ADMINISTRACION PUBLICA.-
ORGANOS DE CONTROL

Confraloria interna municipal

AGUA Y ~ SANEAMIENTO.-
CONSTRUCCION

Construcciéon de red de agua
potable y revestimiento en
Prolongacién  Juan  Sarabia,
framo de calle Lanzagorta a
calle Ponciano Arriaga

Construccién de red de agua
potable vy revestimiento en
Privada Coxcatldn tramo de
calle  Coxcatldn a  calle
Ahualulco

Construcciéon de red de drenagje
sanitario en las calles Morelos e
Ifurbide

Construccién de red de drenaje
sanitario en Prolongacion Juan
Sarabia framo de calle
Lanzagorta a Ponciano Arriaga

Construcciéon de red de drenagje
sanitario en  Privada Coxcatldn
framo de calle Coxcatldn a
calle Ahualulco

Construccién de agua potable
y drengje sanitario de la calle
Plon de Ayala, de Genovevo
Rivas Guillen a Victor Cervera
Pacheco

Construccién de agua potable
y drenaje

UBICACION

Varias colonias
del Municipio

Cabecera
Municipal
Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

Comunidad
Enrique Estrada

Comunidad Los
Gbémez

Cabecera
Municipal

Comunidad
Enrique Estrada

Colonia
Genovevo Rivas
Guillen Norte

Comunidad Las
Capillas

FONDO

FFM

FISM /
FFM

FISM /
FFM

FISM /
FFM

FFM

FFM

FISM

FISM

FFM

FISM

FISM

FFM

FISM

PARCIAL
25,000

885,000

108,356

408,026

664,797

161,269

j—

101,445

—_

,057,358

201,050

224,601

358,093

392,380

5,688,084

IMPORTE

2,066,179

161,269

16,922,314
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RUBRO - OBRA/ACCION

Construcciéon de agua potable
y  drenagje sanitario con
revestimiento en la calle Ignacio
Lopez Raydn, de la calle Fausto
Nieto a calle Abasolo

Construccion de agua potable
y drenaje sanitario con
revestimiento en la calle 1 de
Enero, framo de la calle 12 de
Octubre a calle 5 de Mayo,

ASISTENCIA SOCIAL.- APOYO A
GRUPOS ESPECIALES

Adqguisicién e instalaciéon de
plantas purificadoras de agua

Programa apoyo a madres
solteras

Programa apoyo alimentario
para ninos de escasos recursos

Pago de sueldos a terapeutas
de la unidad Dbdsica de
rehabilitacién

Talleres de autoempleo

Programa invernal

Adquisicion de 260 sacos de
semilla de alfalfa y 60 sacos de
semilla de avena

Programa hogar seguro

Adquisicion  de cable para
alumbrado publico

Adquisicién de implementos
agricolas (60 desbrozadoras,
paquetes de herramientas, rollo
de puas, paguetes de laminas

DESARROLLO DEL DEPORTE.-
FOMENTO DEPORTIVO

Cursos de actividad

DESARROLLO URBANO -
URBANIZACION MUNICIPAL

UBICACION

Cabecera
Municipal

Colonia 1° de
Mayo

Varias colonias y
comunidades
del Municipio

Varias colonias y
comunidades
del Municipio

Varias colonias y
comunidades
del Municipio

Varias colonias y
comunidades
del Municipio

Varias colonias y
comunidades
del Municipio

Varias colonias y
comunidades
del Municipio

Varias colonias y
comunidades
del Municipio

Varias colonias y
comunidades
del Municipio

Varias colonias y
comunidades
del Municipio

Varias colonias y
comunidades
del Municipio

Varias colonias y
comunidades
del Municipio

FONDO

FISM

FISM

FFM

FFM

FFM

FFM

FFM

FFM

FFM

FFM

FFM

FFM

FFM

PARCIAL
6,931,470

IMPORTE

967,833

3,358,269

420,000

490,000

1,015,000

15,000

89,240

718,000

74,000

70,000

125,000

342,029

30,000

30,000

363,827
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RUBRO - OBRA/ACCION

Pavimentacién de concreto
hidrdulico de la calle Plan de
Ayala framo de avenida
Genovevo Rivas Guillen a Victor
Cervera Pacheco

Pavimentacién de concreto
hidrdulico de la avenida San
Lorenzo, tramo de calle Las
Palmas a Rio Santiago

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Consfruccion de un  aula
regional aislada en el Jardin de
Nifos Pedro Antonio de Alarcén

Equipamiento de  mobiliario
educativo para la Escuela
Primaria Nereo Rodriguez
Barragdn

PROTECCION SOCIAL EN SALUD

Infraestructura bdsica pago de
enfermeras centro de salud

SEGURIDAD PUBLICA.-
EQUIPAMIENTO

Equipamiento para Proteccién
Civil

VIVIENDA DIGNA.-
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Paquetes de materiales

URBANIZACIC’)N,
(ELECTRIFICACION RURAL Y DE
COLONIAS MARGINADAS

Ampliacién de red de
distribucion eléctrica en la lerq,
2da y 3era Privada de calle 9 de
Mayo

Ampliacion de red de
distribucion eléctrica en tres
zZonas

Ampliacion de red de
distribucion eléctrica en calle
Mariano  Arista  y calle  sin
nombre, entre Independencia y
calle Naranjos

Ampliacion de red de
distribucion eléctrica en Privada

Ampliacion de red de
distribucion  en las  calles
Granada, Lima y avenida Limén

UBICACION

Colonia
Genovevo Rivas
Guillen Norte

Colonia Los
Fresnos

Comunidad El
Zapote

Fracc. Valle de
Cactus

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

Varias colonias y
comunidades
del Municipio

Colonia 1° de
Mayo

Comunidad Los
Noyola

Colonia Las
Flores

Colonia Las
Flores

Colonia Pueblo
Libre

FONDO
FFM

FFM

FFM

FFM

FFM

FFM

FFM

FISM

FISM

FISM

FISM

FISM

PARCIAL
277,268

86,559

166,958

50,000

143,512

59,646

481,632

759,747

3,206,768

675,655

492,183

2,051,932

TOTAL

IMPORTE

216,958

143,512

59,646

481,632

7,186,285

S 31,566,620
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28 Evaluaciéon administrativa y operativa

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccion IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, y partiendo de la base que arroja la informaciéon
determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el
Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sdnchez, S.L.P., podemos concluir que su sistema
contable no fue operado adecuadamente, en razén de que se detectaron errores
constantes de registro, tanto en partidas contables como presupuestarias, ademds, los
clasificadores funcional, programatico y por fuentes de financiamiento, se aplicaron de
forma erréneaq, ya que no se apegaron a la normativa emitida por el Consejo Nacional de
Armonizacion Contable (CONAC) relativa a estos clasificadores.

Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la
adopcién e implementacion de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de
Armonizacién Contable, se verificd que el Ayuntamiento cumplidé de manera parcial con
tal disposicién, contraviniendo lo sefalado en los articulos 7 y 9 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicé
sUs procesos operativos, cuestion que ocurrid también en lo relativo a la evaluacion
administratfiva, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan
sus estados financieros, se procedié entonces a aplicar en forma especifica, las claves
gue corresponden a observaciones de cardcter administrativo. El detalle de las mismas, se
presenta también en forma anexa a este informe.
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2.9 Evaluacion de obra

Clave de la obra:

publica

ASE-AEFO-EA-37/14-R33-01

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Monto del contrato:

Ano refrendo:

Monto refrendo:

Monto del convenio:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

Construccién de 2 aulas, un taller y un médulo sanitario en la
Sec. Lic. José Vasconcelos C. en el Fracc. San José

Cabecera Municipal
$ 200,000
$ 1,806,930

Contratada por adjudicacidén directa

Oscar Compedn Vdazquez
$ 2,291,477

2013-2014

$ 597,820

$ 202,896

TOTAL FORTAMUN-DF FEAM
$ 2,491,477 $ 200,000 $ 2,291,477
100% 8% 92%
En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 1,806,930 $ 200,000 $ 2,494,373 $ 2,483,897

En virfud de que la obra se refrendd, se presentan los

gjercicio, como se muestra

en el siguiente anexo:

montos facturados en cada

EJERCICIO FACTURAS POLIZAS
2013 $ 687,443 $ 687,443
2014 $ 1,806,930 $ 1,796,454

TOTAL $ 2,494,373 $ 2,483,897

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera

por volumen pagado en exceso (Art. 55

LOPSRM):
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 | Excavacién por medios mecdnicos en| M3 631.85 475.00 156.85| % 35,859

terreno investigado en obra, tipo "b"
cualquier profundidad incluye afine de
talud y acarreo dentro y fuera de la
obra de material no utilizable
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
2 |Relleno y compactaciéon de material | M3 583.26 325.43 257.83 27,023
producto de excavacién por medios
mecdnicos y agua, en capas de 20 cm
de espesor, incluye acarreo dentro y
fuera de la obra, medir compacto
3 | Cadena de concreto f'c=250 kg/cm2| ML 119.82 77.40 42.42 10,265
de 14x20 cm armada con 4 var #3 y est
#2 @ 20 cm cimbra aparente inc.
Colado, cimbrado, descimbrado vy
cruces de varillas
4 | Cimbra en columnas y muros aparente M2 249.98 173.65 76.33 18,131
con friplay de pino 16 mm incluye
cimbrado, descimbrado habilitado y
chaflanes u ochavos (mofos en muros)
5 | Muro de tabigue rojo comin de 13a 14| M2 181.11 158.60 22.51 6,329
cm de espesor asentado con mortero
cemento-arena 1:3 acabado comun
6 | Suministro y colocacién de interruptor | PZA 1.00 0.00 1.00 9,049
termomagnético de 2 polo 20 a 100
AMP tipo FAL incluye conexién vy
prueba
7 | Suministro y colocacién de yeso M2 835.64 470.00 365.64 21,938
Subtotal 128,594
IVA 20,575
Total | $ 149,169
FORTAMUN-DF [§ 149,169 |
En periodo de aclaraciones, mediante la documentacidn anexa al oficio No.

MSGS/DIFM/AT/105/2015 de fecha 15 de mayo de 2015, presentada por el H.
Ayuntamiento, se solicita una inspeccion fisica a la obra a fin de corroborar las
manifestaciones hechas por el ente publico Municipal; sin embargo no se anexan pruebas
documentales de cardcter técnico que soporten la solicitud de una nueva inspecciodn
fisica. Debido a lo anterior, la presente observacion se mantiene.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Licitaciéon incorrecta: Debido al monto del contrato, la adjudicacién de la obra se
debid haber realizado mediante la modalidad de licitacion publica.

Dentro del expediente de la obra se presenta solicitud de procedencia para exceptuar la
licitacién publica mediante el procedimiento de la adjudicacion directa, realizada por
parte del Lic. Juan Manuel Navarro Muniz, en su cardcter de director de infraestructura y
fortalecimiento Municipal, hacia los integrantes del Comité de obra del Municipio. Dicha
solicitud se basa en la opinidn emitida mediante oficio fechado el 26 de septiembre de
2013, por parte de la Coordinacién del drea técnica de la direccidon de infraestructura,
donde se comunica que, “los trabajos de cimentacién, estructura y acabados implican
forzosamente como minimo un periodo de ejecucidon de sesenta dias naturales,” asimismo
menciona que, ‘“se debe considerar el plazo calculado como bdsico requerido,
independientemente del los plazos que el procedimiento de adjudicacion de obra
requiere”. También se hace mencidén en la solicitud, que se analizé el contenido de un
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oficio emitido por la Secretaria de Educacion del Gobierno del Estado, fechado en el mes
de mayo, en el cual se comunica que, “con la finalidad de cumplir con el principio de
anualidad, que menciona que toda obra que no sea concluida el 31 de diciembre de
2013, serd cancelada”. Asimismo se presenta el acta de comité de obra fechada el 30 de
septiembre de 2013, donde se resuelve que la adjudicacion de la obra se realice
mediante la adjudicaciéon directa, haciendo referencia a los articulos 23 fraccion i, 37 y
38 fraccién VIl de la LOPSRM.

Sin embargo, una vez analizados los plazos minimos sefalados por la LOPSRM vy al hecho
de que la obra se refrendd en un 72% del importe total de la misma al facturase en fechas
varias entre el 03 de marzo y el 15 de julio de 2014, se concluye que los lapsos para haber
realizado el procedimiento de adjudicacion mediante la licitacion publica, hubieran sido
factibles ya que segun cdiculos realizados, la obra se hubiera concluido en el mes de
febrero de 2014, considerando los 105 dias totales de ejecucidn mencionados en el
reporte de supervisibn de obra anexo en el expediente, cumpliendo asi con el plazo
maximo para el termino de obras refrendadas (31 de marzo de 2014). Debido a lo anterior
se considera como incorrecto el proceso de adjudicacion llevado a cabo.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $ 149,169
Observaciones Administrativas: 1

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-R33-02

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Rehabilitaciéon de la calle Desierfo de Nubia en la Col.
Cactus

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 408,710

Monto ejercido contable: $ 117,645
Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacion restringida

Ejecutor: M y M Hidrdulica y Servicios de San Luis, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 408,710

Ano refrendo: 2013-2014

Monto refrendo: $ 118,526

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 408,710 $ 408,710
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 117,645 $ 408,710 $ 408,710 $ 406,948
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En virtud de que la obra se refrendd, se presentan los montos facturados en cada
gjercicio, como se muestra en el siguiente anexo:

EJERCICIO FACTURAS POLIZAS
2013 $ 408,710 $ 202,592
2014 $0 $ 204,356

TOTAL $ 408,710 $ 406,948

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55
LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 | Topes para estacionamiento PZA 12.00 0.00 1200 $ 19,200
Subtotal 19,200
IVA 3.072
Total [ $ 22,272
| FORTAMUN-DF | § 22,272

En periodo de aclaraciones, mediante la documentacidn anexa al oficio No.
MSGS/DIFM/AT/105/2015 de fecha 15 de mayo de 2015, presentada por el H.
Ayuntamiento, se solicita una inspeccion fisica a la obra a fin de corroborar las
manifestaciones hechas por el ente pUblico Municipal, anexando reporte fotogrdfico de
las piezas colocadas en la obra. Debido a lo anterior, la solventaciéon de la presente
observacion queda supeditada a una posterior inspeccidén ocular a la obra.

2. Se determina una observaciéon por no aplicar las penas convencionales estipuladas en
la declaracion décima quinta del contrato correspondiente a esta obra, debido a que la
obra presenta un retraso de 198 dias ya que debid terminarse a mas tardar el 31 de marzo
de 2014 y en la fecha de auditoria a la obra (13 de octubre de 2014) se encontrd
inconclusa. Monto: $6,336

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Debido a la situacién de la obra (inconclusa), la fianza de vicios ocultos se considera
improcedente.

2. No se presenta: publicacién de la invitacion en CompraNet.
RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $ 28,608
Observaciones Administrativas: 2
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-R33-03

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de dos aulas diddcticas en la Esc. Sec. Julidn
Carrillo en Fracc. Rivera

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 524,691

Monto ejercido contable: $ 524,691
Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacion restringida

Ejecutor: Juan Carlos Castillo Ojeda
Monto del contrato: $ 524,691

Ano refrendo: 2013 -2014

Monto refrendo: $614,472

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 524,691 $ 524,691
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 524,691 $ 524,691 $ 524,691 $ 521,525

C. RESULTADO
Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).
2. No se presenta: publicacién de la invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).
RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 2
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Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-37/14-R33-04

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Monto del conirato:

Ano refrendo:

Monto refrendo:

Monto del convenio:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

Rehabilitacién del parque recreativo en el Fracc. Hacienda
Los Morales, Fracc. Hacienda Los Morales

Cabecera Municipal

$ 536,030

$ 788,154

Contratada por invitacién restringida

Construccion Eléctrica, Hidraulica y Civil, S.A. de C.V.
$ 536,030

2013 -2014

$ 536,030

$ 520,138

TOTAL

FORTAMUN-DF

$ 536,030

$ 536,030

100%

100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las

pdlizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS POLIZAS

$ 788,154

$ 536,030 $ 1,056,169 $ 1,051,616

En virtud de que la obra se refrendd, se presentan los

montos facturados en cada

gjercicio, como se muestra en el siguiente anexo:

EJERCICIO FACTURAS POLIZAS
2013 $ 268,015 $ 268,015
2014 $ 788,154 $ 783,601

TOTAL $ 1,056,169 $ 1,051,616

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectdé una observacion financiera

por volumen pagado en exceso (Art. 55

LOPSRM):
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Interruptor termomagnético de 3x50 a | PZA 1.00 0.00 1.00 2,493
c/gab QO.
2 | Interruptor termomagnético de 20x30 a PZA 3.00 1.00 2.00 736
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
3 |Murete de acometida, para recibir| LOTE 1.00 0.00 1.00 8,845

servicio de energia eléctrica en baja
tensibn a 220 volts, de concreto
armado en base a especificaciones de
CFE, incluye obra civil general de la
instalaciéon eléctrica.

Subtotal 12,074

IVA 1,931

Total | $ 14,005
FORTAMUN-DF | § 14,005 |

En periodo de aclaraciones, mediante la documentacidn anexa al oficio No.
MSGS/DIFM/AT/105/2015 de fecha 15 de mayo de 2015, presentada por el H.
Ayuntamiento, se solicita una inspeccion fisica a la obra a fin de corroborar las
manifestaciones hechas por el ente publico Municipal; sin embargo no se anexan pruebas
documentales de cardcter técnico que soporten la solicitud de una nueva inspeccion
fisica. Debido a lo anterior, la presente observacion se mantiene.

2. Se detectd una observacion financiera por sobreprecio (Art. 84 Reglamento LOPSRM),
debido a que en la integracién del precio unitario correspondiente al concepto de
murete de acometida, se excede en la canfidad de concreto necesario para su
construccion:

No. Concepto Un | Cantidad Precio Unitario Diferencia Importe
Concurso Revisado
(Autorizado) ASE
1 | Un murete de acometida para | PZA 1.00 8,844.66 524938 | 359528 |$ 3.595

recibir servicio de energia
eléctrica en baja tension a
220votls, de concreto armado
en base a especificaciones de
CFE, incluye obra civil general
de instalacion eléctrica.

Subtotal 3,595
IVA 576
Total $ 4,171
FORTAMUN- | § 4,171

DF

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115111y 157 LOPSRM).

2. Licitaciéon incorrecta: Se determina una observacién, debido a la mala planeacion,
programacién y presupuestaciéon de la obra, toda vez que dentro del convenio de
ampliacién del contrato se incluyen conceptos que técnicamente debieron ser
considerados en el presupuesto inicial de la obra, evitando asi la licitacién publica. Monto
de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
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3. No se presenta la fianza de cumplimiento, correspondiente a la ampliacién del
contrato, (Art. 74 y 80 VIl ¢ Reglamento LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a los
supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $18,176
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-37/14-R33-05

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Monto del contrato:

Ano refrendo:

Monto refrendo:

Monto del convenio:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

Construccién de 1 taller de dibujo en la Esc. Sec. General
Graciano Sdnchez Romo, Cab. Municipal
Cabecera Municipal

$ 130,000

$ 864,059

Contratada por licitacién publica

Oscar Compedn Vdazquez

$ 1,040,041

2013-2014

$ 210,321

$ 136,030

TOTAL FORTAMUN-DF FEAM
$1,176,071 $ 130,000 $ 1,046,071
100% 11% 89%
En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 864,059 $ 130,000 $1,176,072 $ 1,171,002

En virfud de que la obra se refrendd, se presentan los

ejercicio, como se muestra

en el siguiente anexo:

montos facturados en cada

EJERCICIO FACTURAS POLIZAS
2013 $ 312,012 $ 312,012
2014 $ 864,060 $ 858,990

TOTAL $1,176,072 $1,171,002
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C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por sobreprecio (Art. 84 Reglamento LOPSRM),
debido a gue se considera un trdmite de permisos por cada pieza a talar. Cabe
mencionar que no se anexa documentacion al respecto de los permisos.

No. Concepto Un | Cantidad Precio Unitario Diferencia Importe
Concurso Revisado
(Autorizado) ASE
1 | Tala de drboles existentes en la | PZA 8.00 28,675.97 21,370.44 | 7,305.53 $ 58,444
zona de desplante, incluye
exfraccion de tocones vy
acarreo  hasta la  estaciéon
aprobada por la supervisién
Subtotal 58,444
IVA 9,351
Total $ 67,795
FORTAMUN- | § 67,795
DF

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 32 1l y 61 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $67,795
Observaciones Administrativas: 1

Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-37/14-R33-06

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucién:
Ejecutor:

Monto del contrato:

Ano refrendo:

Monto refrendo:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

Rehabilitacion del parque recreativo de la Col. Hogares
Populares Pavén, Col. Hogares Populares Pavén

Cabecera Municipal

$ 298,360

$ 79,296

Contratada por invitacion restringida

Eco Construccion del Potosi, S.A. de C.V.

$ 698,360

2013 -2014

$ 298,360

TOTAL FORTAMUN-DF FEDERAL DIRECTA
$ 698,360 $ 298,360 $ 400,000
100% 43% 57%
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cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

podlizas

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 79,296

$ 298,360

$ 698,360

$ 695,350

En virfud de que la obra se refrendd, se presentan los montos facturados en cada
gjercicio, como se muestra en el siguiente anexo:

EJERCICIO FACTURAS POLIZAS
2013 $ 698,360 $ 566,958
2014 $0 $ 128,392

TOTAL $ 698,360 $ 695,350

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por sobreprecio (Art. 113 Reglamento LOPSRM
Federal), debido a la cantidad de materiales considerada en el costo directo de los
siguientes conceptos:

No. Concepto Un | Cantidad Precio Unitario Diferencia Importe
Concurso Revisado
(Autorizado) ASE
1 | Muro de tabique rojo comuin | M2 9.85 668.85 563.23 106.00 $ 1,057
6x12x24 de 15 cm de espesor
asentado con mortero
cemento- arena 1:3 acabado
aparente en ambas caras
2 | Muro de tabigue rojo comuin| M2 40.78 389.59 283.97 106.00 4,307
6x12x24 de 15 cm de espesor
asentado con mortero
cementfo-arena 1:3 acabado
aparente en ambas caras
Subtotal 5,364
IVA 859
Total $ 6,223
FORTAMUN- | $ 6,223
DF

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: publicacién de la invitacidon en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $6,223
Observaciones Administrativas: 1
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Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-37/14-R33-07

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Rehabilitacién de 3 aulas diddcticas y mddulo sanitario en la
E.P. Rafael Nieto Compedn, Col. 1 de Mayo
Cabecera Municipal

Nombre:

Localidad:

Monto del POA: $ 25,000
Monto ejercido contable: $ 307,658

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Contratada por invitacién restringida
Joel Garibay Bernal

Monto del conirato: $ 391,141
Ano refrendo: 2013 -2014
Monto refrendo: $ 25,000
Monto del convenio: $ 33,860

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM FEAM
$ 425,000 $ 25,000 $ 400,000
100% 6% 94%
En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las  pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 307,658 $ 25,000 $ 425,000 $ 344,754

En virtud de que la obra se refrendd, se presentan los

gjercicio, como se muestra en el siguiente anexo:

montos facturados en cada

EJERCICIO FACTURAS POLIZAS
2013 $ 196,747 $ 117,342
2014 $ 219,394 $ 227,412

TOTAL $ 416,141 $ 344,754

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55

LOPSRM):

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

1

Suministro y colocacién de papelera
cromada atornillable, incluye
materiales, mano de obra herramienta
y lo necesario para su instalacién

PZA

6.00

2.00

4.00

$

3,541

Suministro y colocacién de jabonera sin
agarradera  cromada  atronillable,
incluye materiales, mano de obrq,
herramienta y lo necesario para su
instalacién

PZA

7.00

0.00

7.00

2,250
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
3 | Suministro y colocacién de barra para | PZA 2.00 0.00 2.00 2,840
minusvdlidos

Subftotal 8,631

IVA 1,381

Total | $ 10,012
| FISM | 10,012

En periodo de aclaraciones, mediante la documentacidn anexa al oficio No.
MSGS/DIFM/AT/105/2015 de fecha 15 de mayo de 2015, presentada por el H.
Ayuntamiento, se solicita una inspeccion fisica a la obra a fin de corroborar las
manifestaciones hechas por el ente pulblico Municipal; debido a lo anterior, la
solventacion de la presente observacion queda supeditada a una posterior inspecciéon
ocular a la obra.

2. Se determina una observacién por no aplicar las penas convencionales estipuladas en
la declaracion décima quinta del contrato correspondiente a esta obra, debido a que la
obra presenta un retraso de 198 dias ya que debid terminarse a mas tardar el 31 de marzo
de 2014 y en la fecha de auditoria a la obra (13 de octubre de 2014) se encontrd
inconclusa. Monto: $2,848

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presentan completas las pdlizas de cheques.

2. No se presenta: proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 24 LOPSRM, 11y 12
Reglamento).

3. Debido a la situacién de la obra (inconclusa), la fianza de vicios ocultos se considera
improcedente.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $12,860
Observaciones Administrativas:3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-R33-08

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construcciéon de 2 aulas diddcticas, 1 sanitario y 1 cerco, 1a
etapa en el J.N. Amalia Noyola Rodriguez, Fracc. La Mision

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 230,000

Monto ejercido contable: $ 1,050,713
Modalidad de ejecucion:  Confratada por adjudicaciéon directa

Ejecutor: Juan Carlos Castillo Ojeda
Monto del contrato: $1,166,019

Ano refrendo: 2013-2014

Monto refrendo: $ 400,000

Monto del convenio: $ 234,500
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF FEAM
$ 1,400,519 $ 230,000 $1.,170,519
100% 16% 84%

En la revision de la documentaciéon financiera de esta obra, se analizaron las

podlizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 1,050,713

$ 230,000

$ 1,400,519

$ 1,394,209

En virtud de que la obra se refrendd, se presentan los

gjercicio, como se muestra

en el siguiente anexo:

montos facturados en cada

EJERCICIO FACTURAS POLIZAS
2013 $ 349,806 $ 349,806
2014 $ 1,050,713 $ 1,044,403
TOTAL $ 1,400,519 $ 1,394,209

C. RESULTADO
Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 32 1l y 61 LOPSRM).

2. licitacion incorrecta: Debido al monto del contrato, la adjudicacion de la obra se
debid haber realizado mediante la modalidad de licitacion publica. Monto de referencia
de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.

Dentro del expediente de la obra se presenta solicitud de procedencia para exceptuar la
licitacién publica mediante el procedimiento de la adjudicacién directa realizada por
parte del Lic. Juan Manuel Navarro Muniz, en su cardcter de director de infraestructura y
fortalecimiento Municipal, hacia los integrantes del Comité de obra del Municipio. Dicha
solicitud se basa en la opinidn emitida mediante oficio fechado el 29 de octubre de 2013,
por parte de la Coordinacién del drea técnica de la direccidon de infraestructura, donde
se comunica que, ‘“los frabajos de cimentacién, estructura y acabados implican
forzosamente como minimo un periodo de ejecucidon de cincuenta dias naturales,”
asimismo menciona que, “se debe considerar el plazo calculado como bdsico requerido,
independientemente del los plazos que el procedimiento de adjudicacién de obra
requiere”. También se hace mencién en la solicitud que se analizd el contenido de un
oficio emitido por la Secretaria de Educaciéon del Gobierno del Estado, fechado en el mes
de mayo, en el cual se comunica que, “con la finalidad de cumplir con el principio de
anualidad, que menciona que toda obra que no sea concluida el 31 de diciembre de
2013, serd cancelada”. Asimismo se presenta el acta de comité de obra fechada el 30 de
octubre de 2013, donde se resuelve que la adjudicacién de la obra se realice mediante la
adjudicacién directa, haciendo referencia a los articulos 23 fraccién lll, 37 y 38 fraccién VI
de la LOPSRM.
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Sin embargo, una vez analizados los plazos minimos sehalados por la LOPSRM vy al hecho
de que la obra se refrendd en un 75% del importe total de la misma al facturase en fechas
varias enfre marzo y junio de 2014, se concluye que los lapsos para haber realizado el
procedimiento de adjudicacidén mediante la licitacion publica, hubieran sido factibles ya
que segun cdlculos realizados, la obra se hubiera concluido en el mes de febrero de 2014,
considerando los 46 dias de ejecucion mencionados en el contrato de obra anexo en el
expediente, cumpliendo asi con el plazo mdximo para el termino de obras refrendadas
(31 de marzo de 2014). Debido a lo anterior se considera como incorrecto el proceso de
adjudicacion llevado a cabo.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-R33-09

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de 3 aulas diddcticas en la Escuela Primaria
Subsidio  Estatal Jorge Obispo Herndndez, en el Fracc.
Vizcaya, en el municipio de Soledad de Graciano Sdnchez,
S.L.P.

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

$ 17,000
$ 564,010

Contratada por licitacién publica

Juan Carlos Castillo Ojeda

Monto del contrato: $779.133
Ano refrendo: 2013-2014
Monto refrendo: $ 564,009
Monto del convenio: $18,617

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM FEAM
$ 797,750 $17.000 $ 780,750
100% 2% 928%
En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 564,010 $ 17,000 $ 797,749 $ 794,311

En virtud de que la obra se refrendd, se presentan los

ejercicio, como se muestra

en el siguiente anexo:

montos facturados en cada

EJERCICIO FACTURAS POLIZAS
2013 $ 233,740 $ 233,740
2014 $ 564,009 $ 560,571

TOTAL $797.749 $794,311
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C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se determina una observacién por la presente obra no se incluye en el documento
Refrendo, siendo que se presenta documentacién comprobatoria (facturas) del mes de
febrero al mes de agosto de 2014, incluyendo las pagadas con el recurso del FISM.

2. No se presenta: publicaciéon en CompraNet, junta de aclaraciones, acta de apertura

de proposiciones y fallo.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-37/14-R33-10

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Construccién de un aula de computo, 4 talleres (dibujo
técnico, cultural de belleza, electricidad, cocina), en Escuela
de Educacion Secundaria General Juan Miranda Uresti,
Fraccionamiento Quintas de la Hacienda 2a. seccidn, en el
municipio de Soledad

Cabecera Municipal

$ 215,000

$ 3,549,802

Contratada por adjudicacién directa

Juan Carlos Castillo Ojeda

Monto del contrato: $ 4,764,002
Ano refrendo: 2013-2014
Monto refrendo: $ 3,549,802
Monto del convenio: $ 215,000
B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM FEAM

$ 4,979,002 $ 215,000 $ 4,764,002
100% 4% 96%
En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 3,549,802 $ 215,000 $ 4,979,002 $ 4,957,541

En virtud de que la obra se refrendd, se presentan los

gjercicio, como se muestra

en el siguiente anexo:

montos facturados en cada

EJERCICIO FACTURAS POLIZAS
2013 $ 1,429,201 $ 1,429,201
2014 $ 3,549,801 $ 3,528,340

TOTAL $ 4,979,002 $ 4,957,541
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C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por volumen pagado en exceso (Art. 55
LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Salida de alumbrado o contacto con| SAL 70.00 68.00 200 $% 2,252

caja lamina y fubo conduit fierro
galvanizado pared gruesa incluye
contra, monitor y todo lo necesario
para el buen funcionamiento calibre 12

2 | Salida de alumbrado o contacto con| SAL 31.00 28.00 3.00 3,378
caja lamina y fubo conduit fierro
galvanizado pared gruesa incluye
contfra, monitor y todo lo necesario
para el buen funcionamiento calibre 12

3 | Suministro y colocacién de Idmpara| PZA 31.00 28.00 3.00 5,050
fluorescente de 2x32 w con gabinete
de lamina cal. 22 acabado con
poliester micropulverizado de
aplicacién electrostatica con tapas de
termopldstico con louver integral de

alto confort visual, abatible
desmontable
4 | Suministro y colocacién de interruptor | PZA 13.00 3.00 10.00 4,411

termomagnético de 1 polo 15 a 25
amp ftipo QO, incluye conexidon vy
prueba

5 | Suministro y colocacién de interruptor | PZA 10.00 5.00 5.00 2,205
termomagnético de 1 polo 15 a 25
amp ftipo QO, incluye conexidn vy

prueba
Subtotal 17,296
IVA 2,768
Total | $ 20,064
FISM | § 20,064 |

En periodo de aclaraciones, mediante la documentacién anexa al oficio No.
MSGS/DIFM/AT/105/2015 de fecha 15 de mayo de 2015, presentada por el H.
Ayuntamiento, se solicita una inspeccién fisica a la obra a fin de corroborar las
manifestaciones hechas por el ente publico Municipal; sin embargo no se anexan pruebas
documentales de cardcter técnico que soporten la solicitud de una nueva inspeccion
fisica. Debido a lo anterior, la presente observacion se mantiene.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Licitaciéon incorrecta: Debido al monto del contrato, la adjudicacion de la obra se
debié haber realizado mediante la modalidad de licitacién publica. Monto de referencia
de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
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Dentro del expediente de la obra se presenta solicitud de procedencia para exceptuar la
licitacién publica mediante el procedimiento de la adjudicacién directa realizada por
parte del Lic. Juan Manuel Navarro Muiiz, en su cardcter de director de infraestructura y
fortalecimiento Municipal, hacia los integrantes del Comité de obra del Municipio. Dicha
solicitud se basa en la opinidn emitida mediante oficio fechado el 16 de octubre de 2013,
por parte de la Coordinaciéon del drea técnica de la direccidn de infraestructura, donde
se comunica que, ‘“los trabajos de cimentacién, estructura y acabados implican
forzosamente como minimo un periodo de ejecucién de sesenta y cinco dias naturales,”
asimismo menciona que, “se debe considerar el plazo calculado como bdsico requerido,
independientemente del los plazos que el procedimiento de adjudicacion de obra
requiere”. También se hace mencién en la solicitud que se analizd el contenido de un
oficio emitido por la Secretaria de Educacion del Gobierno del Estado, fechado en el mes
de mayo, en el cual se comunica que, “con la finalidad de cumplir con el principio de
anualidad, que menciona que toda obra que no sea concluida el 31 de diciembre de
2013, serd cancelada™. Asimismo se presenta el acta de comité de obra fechada el 17 de
octubre de 2013, donde se resuelve que la adjudicacién de la obra se realice mediante la
adjudicacién directa, haciendo referencia a los articulos 23 fracciéon I, 37 y 38 fraccién VIiI
de la LOPSRM.

Sin embargo, una vez analizados los plazos minimos sefalados por la LOPSRM vy al hecho
de que la obra se refrendd en un 71% del importe total de la misma al facturase en fechas
varias entre febrero y julio de 2014, se concluye que los lapsos para haber realizado el
procedimiento de adjudicacion mediante la licitacion pUblica, hubieran sido factibles ya
gue segun cdlculos realizados, la obra se hubiera concluido en el mes de febrero de 2014,
considerando los 65 dias de ejecucion mencionados en el contrato de obra anexo en el
expediente, cumpliendo asi con el plazo mdximo para el termino de obras refrendadas
(31 de marzo de 2014). Debido a lo anterior se considera como incorrecto el proceso de
adjudicacion llevado a cabo.

2. Se determina una observacion por la presente obra no se incluye en el documento
Refrendo, siendo que se presenta documentacion comprobatoria (facturas) del mes de
febrero al mes de julio de 2014, incluyendo la pagada con el recurso del FISM.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $20,064
Observaciones Administrativas: 2
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Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-37/14-R33-11

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Monto del contrato:

Ano refrendo:

Monto refrendo:

Monto del convenio:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

Construccion de un sanitario Mod. en el Jardin de Ninos
Simén Bolivar, Col. San Rafael, en el municipio de Soledad de

Graciano Sédnchez
Cabecera Municipal
$ 25,000

$ 251,762

Contratada por invitacién restringida

Oscar Compedn Vdazquez
$ 449,222

2013-2014

$ 251,762

$ 27,151

TOTAL FISM FEAM
$ 476,373 $ 25,000 $ 451,373
100% 5% 95%
En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 251,762 $ 25,000 $ 476,372 $ 472,178

En virtud de que la obra se refrendd, se presentan los montos facturados en cada
gjercicio, como se muestra en el siguiente anexo:

EJERCICIO FACTURAS POLIZAS
2013 $ 224,611 $ 224,611
2014 $ 251,761 $ 247,567

TOTAL $ 476,372 $ 472,178

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55

LOPSRM):
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Suministro y colocacién de papelera | PZA 10.00 0.00 10.00 | $ 3,426
cromada atornillable
2 | Suministro y colocacién de jabonera sin | PZA 2.00 0.00 2.00 457
agarradera cromada atronillable
3 | Suministro y colocacidon de ganchos| PZA 2.00 0.00 2.00 722
cromados atornillable
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

4 | Suministro y colocaciéon de toallero de | PZA 2.00 0.00 2.00 1,630
barra cromada atornillable

5 | Suministro y colocacién de soporte | PZA 2.00 0.00 2.00 2,374
para lavabo o vertedero a base de
tubo c-40 de 3/4" incluye fijacidn a piso
o pared tapones ciegos

Subtotal 8.609
IVA 1,377
Total | $ 9,986
| FISM | § 9,986 |

En periodo de aclaraciones, mediante la documentacidn anexa al oficio No.
MSGS/DIFM/AT/105/2015 de fecha 15 de mayo de 2015, presentada por el H.
Ayuntamiento, se solicita una inspeccion fisica a la obra a fin de corroborar las
manifestaciones hechas por el ente publico Municipal; debido a lo anterior, la
solventacion de la presente observacion queda supeditada a una posterior inspeccién
ocular a la obra.

2. Se determina una observacién por no aplicar las penas convencionales estipuladas en
la declaracion décima quinta del contrato correspondiente a esta obra, debido a que la
obra presenta un retraso de 199 dias ya que debid terminarse a mas tardar el 31 de marzo
de 2014 y en la fecha de auditoria a la obra (16 de octubre de 2014) se encontrd
inconclusa. Monto: $2,855

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 32 1ll y 61 LOPSRM). Monto de referencia
de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $47,637

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se determina una observacién por la presente obra no se incluye en el documento
Refrendo, siendo que se presenta documentacion comprobatoria (facturas) del mes de
febrero al mes de septfiembre de 2014, incluyendo la pagada con el recurso del FISM.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $12,841
Observaciones con monto de referencia: $ 47,637
Observaciones Administrativas: 1
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Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-37/14-R33-12

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Pavimentacién de la calle Reforma Agraria, Art. 127 vy
Privada Las Palomas, Col. Genovevo Rivas Guillén
Cabecera Municipal

$ 3,534,917
$ 3,534,917

Contratada por licitacién publica
GISEGA Construcciones S.A. de C.V.

Monto del contrato: $ 3,534,917
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL BENEFICIARIOS RAMO 20 FORTAMUN-DF
$ 3,534,217 $ 989.777 $ 989.777 $ 1,555,363
100% 28% 28% 44%
En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 3,534,917 $ 3,534,217 $ 3,534,917 $ 1,887,073

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por sobreprecio (Art. 113 Reglamento LOPSRM
Federal), ya que se calcula como parte del costo directo, en la seccién de materiales, las
pruebas de laboratorio de terracerias, suelos banguetas y pavimentos en diversos
conceptos contraviniendo al Art. 190 al 210 del Reglamento de la LOPSRM Federal, mismos
que fueron integrados en el documento de Andilisis, cdlculo e integracion de los costos
indirectos, con un importe de $ 22,490 en el rengldn de Pruebas de laboratorio (terracerias,
concretos, etc.) dentro de la seccidn de servicios:

No.

Concepto

Un

Cantidad

Precio Unitario

Diferencia

Importe

Concurso
(Autorizado)

Revisado
ASE

Compactacion  del  terreno
natural al 90 por ciento de su
P.V.S.M. con un espesor de 15
cm. Incluye incorp. de agua ,
afine 'y compactacién vy
pruebas de laboratorio.

M2

7,310.00

12.58

11.57

1.01 $ 7,288

Base hidrdulica. Incluye sum. de
la planta a la obra, mezclado,
tendido, afinado y compactado
al 95 por ciento P.V.S.M. con un
espesor medido compactado
de 20 cm, pruebas de
laboratorio.

M3

1,461.00

225.52

220.38

5.14 7,418
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Precio Unitario

Concurso
(Autorizado)

Revisado
ASE

Diferencia

Importe

Guarnicion  trapezoidal  con
concreto hidraulico hecho en
obra de fc=150kg/cm2 con
TM.A. 19 mm, de seccidon
15x20x40, Incluye: cimbrado,
colado de concreto, acabado
superficial y  descimbrado,
obtencién de pruebas de
laboratorio.

ML

1,197.10

177.58

176.54

1.04

1216

Banqueta de concreto
hidrdulico hecho en obra de
fc=150kg/cm2 de 8 cm. De
espesor con T.M.A. 3/4. Incluye
cimbrado, suministro de
concreto, colado, acabado
superficial y volteador en aristas,
curado y descimbrado, pruebas
de laboratorio.

M2

1,763.00

181.18

180.15

1.03

1.813

Pavimento de concreto
hidraulico de 15 cm de espesor
premezclado con revenimiento
de 8 a 12 de f'c=200 kg/cm2,
incluye: suministro y colocacion
de malla electrosoldada éxé
cal.g, acabado superficial
rayado transversal, juntas con
volteador, vibrado

M2

5,308.00

289.07

287.02

2.05

10,612

Observaciones Administrativas de Control Interno

Redondeo

Subtotal

28,348

IVA

4,535

Total

32,883

FORTAMUN-
DF

32,883

1. Licitacién Incorrecta: La propuesta ganadora, debid ser desechada debido a la mala
infegracién de los precios unitarios.

2. No se presentan completas las pdlizas de cheques.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $32,883

Observaciones Administrativas: 2
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-R33-13
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentacién de concreto hidrdulico de la calle Plan de
Ayala tframo de Av. G Rivas Guillén a Victor Cervera
Pacheco en la Col. G. Rivas Guillén Norte

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 1,228,938

Monto ejercido contable: $ 951,700

Modalidad de ejecucidén:  Confratada por invitacion restringida

Ejecutor: Ma. del Carmen Garcia Rosas
Monto del contrato: $ 1,228,938

Ano refrendo: 2014 - 2015

Monto refrendo: $ 277,268

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 1,228,938 $ 1,228,938
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 951,700 $ 1,228,938 $ 951,670 $ 946,644

C. RESULTADO
Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 [I LOPSRM).

2. No se presenta: publicacién de la invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 2
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-R33-14

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Rehabilitacién de alumbrado publico en la calle Melchor
Ocampo tramo de calle Bustamante a Periférico Oriente

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 3,703,196

Monto ejercido contable: $ 3,703,196

Modalidad de ejecucion: Contratada por adjudicacidén directa
Ejecutor: Eco Construcciéon del Potosi, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 3,703,196

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 3,703,196 $ 3,703,196
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 3,703,196 $ 3,703,196 $ 3,703,196 $ 3,682,849

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observaciéon financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I
LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Suministro y colocacién de poste de| PZA 59.00 58.00 1.00| $ 6,895
concretfo ¢-9-400
2 | Verificacion de instalaciones eléctricas PZA 4.00 1.00 3.00 70,724
Subtotal 77.619
IVA 12,419
Total | $ 90,038
FORTAMUN-DF | § 90,038

En periodo de aclaraciones, mediante la documentacién anexa al oficio No.
MSGS/DIFM/AT/105/2015 de fecha 15 de mayo de 2015, presentada por el H.
Ayuntamiento, se solicita una inspeccién fisica a la obra a fin de corroborar las
manifestaciones hechas por el ente puUblico Municipal; sin embargo no se anexan pruebas
documentales de cardcter técnico que soporten la solicitud de una nueva inspeccion
fisica. Debido a lo anterior, la presente observaciéon se mantiene.
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Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

2. licitacion incorrecta: Debido al monto del contrato, la adjudicacion de la obra se
debid haber realizado mediante la modalidad de licitacién publica, contraviniendo al Art.
94 de la LOPSRM. Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de
Auditoria Superior del Estado.

3. No se presenta: informacién técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $90,038
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-R33-15
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Rehabilitacién de red de alumbrado publico en la Av.
Valentin Amador, tframo de Carr. Matehuala a calle 2 de
Abril, varias colonias

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 5,597,892

Monto ejercido contable: $ 5,597,892

Modalidad de ejecucién:  Confratada por adjudicaciéon directa

Ejecutor: Construccién Eléctrica, Hidrdulica y Civil, S.A. de C.V.

Monto del contrato: $ 5,597,892

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 5,597,892 $ 5,597,892
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 5,597,892 $ 5,597,892 $ 5,597,892 $ 5,564,112

C. RESULTADO
Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

2. Licitacion incorrecta: Debido al monto del contrato, la adjudicacién de la obra se
debié haber readlizado mediante la modalidad de licitacién publica, confraviniendo al Art.
94 de la LOPSRM Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de
Auditoria Superior del Estado.
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Dentro del expediente de la obra se presenta acta del comité de obra fechada el 03 de
febrero del 2014, en las cual se mencionan los motivos para aplicar los procedimientos de
excepcion a la licitacidon publica, manifestando como antecedente que han existido
diversas solicitudes por parte del Director General de Seguridad Publica Municipal, asi
como de los vecinos de los sectores de la ciudad (préximos a la obra) mencionando que,
“solicitan contar con el apoyo para realizar a la brevedad posible el procedimiento de
contratacién de dicha obra, debido a que el indice de delincuencia se ha incrementado
significativamente debido entre otros aspectos a la falta de iluminaciéon;” ademds se
menciona que: “se observa la necesidad imperante de la realizacién de la obra, debido
a que existe una urgencia social, la cual si no es atendida de manera inmediata se
genera una alteracién de orden social;” y que a fin de atender el rezago vy las condiciones
actuales de dicha arteria y de salvaguardar el orden social y la seguridad de la poblacion
de ese sector de la ciudad y debido al convencimiento de la importancia de la obrag,
resuelve aplicar los procedimientos de excepcion a la licitacion publica, referenciando a
los articulos 36 1l 'y 93 Il de la LOPSRM para el Estado de San Luis Potosi.

Si bien las justificaciones mencionadas en la actas hacen referencia a la segunda
fraccién del articulo 93 de la LOPSRM del Estado, donde se manifiesta que las instituciones
podrdn contratar obra a través de los procedimientos de excepcidén a la licitacion
publica, cuando: “Peligre o se altere el orden social, la economia, los servicios pUblicos, la
salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o regidén del Estado, como
consecuencia de desastres producidos por fendmenos naturales, por casos fortuitos o de
fuerza mayor,” no hay evidencia de que hayan ocurrido alguno de los eventos antes
mencionados, que produzcan dichos actos de la poblacidn, por lo gque no son
procedentes las justificaciones manifestadas para haber adjudicado la obra mediante el
procedimiento de adjudicacién directa.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-R33-16

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentacién de la calle Juan Sarabia tramo de calle
Lanzagorta a calle Ponciano Arriaga, cabecera Municipal

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $1,312,722

Monto ejercido contable: $ 1,459,288
Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacién restringida

Ejecutor: Ingenieria Integral VEPEC, S.C.
Monto del conirato: $1,312,722
Monto del convenio: $ 146,567

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 1,312,722 $1.312,722
100% 100%
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En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,459,288 $1.312,722 $ 1,459,288 $ 1,450,482

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pago improcedente (Art. 84
Reglamento LOPSRM) por la integracién del precio unitario correspondiente al concepto:
"Suministro y colocacién de piezas especiales para el correcto funcionamiento de la
linea", ya que no se desglosan los materiales correspondientes al lote de piezas especiales:

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 |Suministro y colocacién de piezas| LOTE 1.00 0.00 1.00($ 33,760
especiales para el correcto
funcionamiento de la linea
Subtotal 33,760
IVA 5,402
Total | $ 39,162
FORTAMUN-DF | $ 39,162

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. Se determina una observacién, debido a la mala planeacién, programacion y
presupuestacion de la obra, toda vez que dentro del convenio de ampliacion del

contrato se incluyen conceptos que técnicamente debieron ser considerados en el
presupuesto inicial de la obra, evitando asi la licitacién publica.

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

3. No se presenta: acta de entrega recepcién (Art. 152 LOPSRM) y publicacién de la
invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

4. No se presenta: proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM).
RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $39,162
Observaciones Administrativas: 4
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Clave de la obra:

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

ASE-AEFO-EA-37/14-R33-17

Col. Hogares Populares Pavon

2da etapa de la rehabilitaciéon del parque recreativo de la

Nombre:

Localidad: Cabecera Municipal
Monto del POA: $ 1,314,854

Monto ejercido contable: $ 1,378,089

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Monto del conirato:
Monto del convenio:

$ 63,235

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

Contratada por invitacién restringida
Eco Construccidén del Potosi, S.A. de C.V.
$1,314,854

TOTAL

FORTAMUN-DF

$ 1,314,854

$ 1,314,854

100%

100%

En la revision de la documentacidon financiera de esta obra, se analizaron las

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

podlizas

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 1,378,089

$ 1,314,854

$ 1,378,089

$ 1,369,503

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
I LOPSRM):

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Suministro y colocacién de aparato de
espalda para dos personas adultas
(multifuncional) incluye: anclaje a base
de dado de concreto y todo lo
necesario para su correcta instalacion.

PZA

2.00

1.00

1.00

$

31,105

Suministro y colocacién de aparato
para ejercicio de pecho (barras
paralelas) para dos personas adultas
fijado a base de tubo de 4"y tubo de
barras de 1 1/2 " incluye: armado del
aparato excavacién y anclaje a base
de dado de concreto y todo lo
necesario

PZA

1.00

0.00

1.00

27,714

Suministro y colocacién de aparato
para ejercicio eliptica incluye: armado
del aparato excavacién y anclaje a
base de dado de concreto y todo lo
necesario para su correcta instalaciéon.

PZA

1.00

0.00

1.00

22,507
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
Subtotal 81,326
IVA 13,013
Total | $ 94,339
| FORTAMUN-DF | § 94,339 |

En periodo de aclaraciones, mediante la documentacidn anexa al oficio No.
MSGS/DIFM/AT/105/2015 de fecha 15 de mayo de 2015, presentada por el H.
Ayuntamiento, se solicita una inspeccion fisica a la obra a fin de corroborar las
manifestaciones hechas por el ente puUblico Municipal; debido a lo anterior, la
solventacion de la presente observacion queda supeditada a una posterior inspeccién
ocular a la obra.

2. Se determina una observacién por no aplicar las penas convencionales estipuladas en
la declaracion décima quinta del contrato correspondiente a esta obra, debido a que la
obra presenta un retraso de 181 dias ya que debid terminarse el 16 de abril de 2014y en la
fecha de auditoria a la obra (14 de octubre de 2014) se encontrd inconclusa. Monto:
$24,533

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$68,904

2. Licitaciéon incorrecta: Se determina una observacién, debido a la mala planeacion,
programacion y presupuestacion de la obra, toda vez que dentro del convenio de
ampliacién del contrato se incluyen conceptos que técnicamente debieron ser
considerados en el presupuesto inicial de la obra, evitando asi la licitacién publica Monto
de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $1,314,854

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. La propuesta ganadora, debidé ser desechada debido a la mala integracién de los
precios unitarios, ya que en los correspondientes al suministro y colocacion de aparatos
para ejercicio y juegos no se incluyen los materiales correspondientes al anclaje del

equipo (a base de dado de concreto).

2. Debido a la situacién de la obra (inconclusal), la fianza de vicios ocultos y el finiquito se
consideran improcedentes.

3. No se presenta: publicacién de la invitacién en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).
RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $118,872

Observaciones con monto de referencia: $ 1,383,758
Observaciones Administrativas: 3
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-R33-18

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Rehabilitaciéon de la unidad recreativa Nuevo Testamento,
de la Col. Nuevo Testamento

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 465,134

Monto ejercido contable: $ 465,134

Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacion restringida
Ejecutor: Obras Electrociviles del Potosi, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 465,134

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 465,134 $ 465,134
100% 100%

En la revisibn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 465,134 $ 465,134 $ 465,134 $ 463,129

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observaciéon financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I
LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Pintura vinilica en drea de gradas y| M2 208.69 150.00 58.69 | $ 4,357
tapanco
2 | Suministro y colocacién de pintura a| M2 586.10 513.00 73.10 11,145

base de resinas acrilicas, resistente al
frédfico y a la intemperie, de acabado

mate, rugoso, anfiderrapante,
impermeable y uniforme incluye mano
de obra
Subtotal 15,502
IVA 2,480
Total | $ 17,982
FORTAMUN-DF | $ 17,982
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En periodo de aclaraciones, mediante la documentacién anexa al oficio No.
MSGS/DIFM/AT/105/2015 de fecha 15 de mayo de 2015, presentada por el H.
Ayuntamiento, se solicita una inspeccion fisica a la obra a fin de corroborar las
manifestaciones hechas por el ente publico Municipal; sin embargo no se anexan pruebas
documentales de cardcter técnico que soporten la solicitud de una nueva inspeccidon
fisica. Debido a lo anterior, la presente observaciéon se mantiene.

2. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
[ LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Pintura en guarnicién incluye sellador y ML 830.00 790.20 39.80 3,017
pintura ademds de raspado de pintura
existente.
2 Pintfura en bancas a base de tubular| PZA 19.00 9.00 10.00 7,021
con pintura anficorrosiva color gris
3 | Pintura en pisos de gradas existentes | M2 59.30 0.00 59.30 11,150
con pintura para concreto
Redondeo | $ -1
Subtotal 21,187
IVA 3,390
Total | $ 24,577
| FORTAMUN-DF | § 24,577 |
En periodo de aclaraciones, mediante la documentacién anexa al oficio No.

MSGS/DIFM/AT/105/2015 de fecha 15 de mayo de 2015, presentada por el H.
Ayuntamiento, se solicita una inspeccion fisica a la obra a fin de corroborar las
manifestaciones hechas por el ente pulblico Municipal; debido a lo anterior, la
solventacion de la presente observacion queda supeditada a una posterior inspecciéon
ocular a la obra.

3. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $802

4. Se determina una observacién por no aplicar las penas convencionales estipuladas en
la declaracion décima quinta del contrato correspondiente a esta obra, debido a que la
obra presenta un refraso de 198 dias ya que debid terminarse el 01 de abril de 2014 y en la
fecha de auditoria a la obra (16 de octubre de 2014) se encontré inconclusa. Monto:
$6,992

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$23,257

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Debido a la situacién de la obra (inconclusal), la fianza de vicios ocultos y el finiquito se
consideran improcedentes.
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2. No se presenta: acta de entrega recepcion (Art. 152 LOPSRM) y publicacién de la
invitaciéon en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $ 50,353

Observaciones con monto de referencia: $ 23,257
Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-R33-19

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construcciéon de la Av. San Pedro tramo de Carr. a
Matehuala a Av. Libertad, municipio de Soledad de
Graciano Sdnchez

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 18,549,604

Monto ejercido contable: $ 23,499,604

Modalidad de ejecucién: Contratada por licitacién publica

Ejecutor: Oscar Compedn Vdazquez
Monto del contrato: $ 18,549,604
Monto del convenio: $ 4,950,000

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 18,549,604 $ 18,549,604
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 23,499,604 $ 18,549,604 $ 23,499,604 $ 23,398,313

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observaciéon financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I
LOPSRM):
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Cantidad
Estimado Verificado

No. Concepto Un Diferencia Importe

1 | Suministro y colocacion de descarga| PZA 41.00 30.00 11.00 | $ 26,944
domiciliaria con tuberia de polietileno
de alta densidad de 6" de 6.00 a 9.00
metros de longitud incluye:
Excavaciones en cualquier tipo de
material, cama de arena de 10 cms
de espesor y acostilamiento hasta

lomo

2 | Suministro y colocacion de toma| PZA 30.00 11.00 11,214
domiciliaria con tuberia de polietileno
de alta densidad con alma de aluminio
de 5/8" incluye: Excavaciones en
cualquier fipo de material, cama de
arena de 10cms de espesor vy
acostillamiento  hasta lomo delubo,

relleno

3 | Construccion de registro ciego a paio | PZA 41.00 30.00 11.00 17,617
de paramento de 0.40 x 0.60 x 0.60
minimo (medidas interiores) muros de
15 cm con tabigque recocido asentado
con mortero cemento arena 1.5 y
aplanado interior pulido con mortero

cemento arena 1 :5, forjado de media

4 | Construccion de pozo de visita tipo| PZA 17.00 5.00 12.00 102,715
comun hasta 1.50mts de profundidad a
base de muro de tabique rojo recocido
junteado y aplanado pulido interior
con mortero cem are 1:5 plantilla de

concreto de f'c= 150 kgs/cm?2.

5 | Suministro y colocacién de brocal con | PZA 17.00 5.00 12.00 28,716
tapa de concreto hidrdulico de 4
orificios para trdfico intenso. Incluye
rehabilitaciéon de hiladas de tabique
requeridas y todo lo necesario para su

correcta ejecuciéon

Redondeo

-1

Subtotal

187,205

IVA

29,952

217,157

Total | $

FORTAMUN-DF [ § 217,157 |

En periodo de aclaraciones, mediante la documentacién anexa al oficio No.
MSGS/DIFM/AT/105/2015 de fecha 15 de mayo de 2015, presentada por el H.
Ayuntamiento, se solicita una inspeccién fisica a la obra a fin de corroborar las
manifestaciones hechas por el ente publico Municipal; sin embargo no se anexan pruebas
documentales de cardcter técnico que soporten la solicitud de una nueva inspeccion
fisica. Debido a lo anterior, la presente observacion se mantiene.

2. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
I LOPSRM):
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Suministro y aplicacion de pintura
termopldstica , color blanco trafico
para flecha (sencilla) sentido de
circulacion de 5.0 mts de desarrollo:,
incluye; tfrazo, aspirado, priamer,
material y mano de obra.(3 anos de
garantia )

PZA

4.00

1.00

3.00

$

14,407

Suministro y aplicacion de pintura
termopldstica , color blanco trafico
para flecha (doble) sentido de
circulacion de 5.0 mts de desarrollo:,
incluye; frazo, aspirado, priamer,
material y mano de obra.(3 anos de
garantia )

PZA

3.00

2.00

7,985

Rayado fino sobre concreto hidrdulico
nuevo para adherencia de la pinfura
termopldstica en flechas y letras /
numero.

PZA

8.00

3.00

5.00

11,316

Suministro y colocacién de bolardo a
base de tubo de 4" cedula 40 de
60cms de altura. Incluye placa base de
8in x 5in x 1/4in, par de tornillos de alta
resistencia para fijacion, pintura de
esmalte color amarillo a dos manos y
todo lo necesario para

PZA

105.00

87.00

18.00

14,931

Colocacién de cable de 5 hilos de 5x14
para canadlizar framo danado a poste
fipo gaso, incluye cableado, conexién
y reprogramacién para habilitar la fase,
pruebas y puesta en marcha.

LOTE

1.00

0.00

1.00

126,588

Habilitacién de dreas verdes mediante
fierra  negra  volcdnica,  plantas
desérticas, rocas volcdnicas, fierra
vegetal, arboles ficus. Incluye mano de
obra, equipo, herramienta y cuidados
de las mismas durante 15 dias.

M2

598.00

0.00

598.00

232,574

Reubicacién de tuberia con fibra
opftica. Incluye excavaciones, rellenos,
encamisados, extensiones de fibra
Sptica, sustitucidn de linea necesaria,
sellos, pruebas y todo lo necesario para
su correcta ejecucion

LOTE

1.00

0.00

1.00

178,542

Reubicacion de ducteria de
infercomunicacién  entre  semdforos.
Incluye: Excavaciones, rellenos,
extensiones, pruebas y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

LOTE

1.00

0.00

1.00

42,506

Suministro y colocacion de pintura
vinilica a una mano en muros de calle.
Incluye: sellador, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para
su correcta ejecucion.

M2

655.50

0.00

655.50

28,567

Redondeo

-1

Subtotal

657,415

IVA

105,187

Total

$

762,602

FORTAMUN-DF | §

762,602
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En periodo de aclaraciones, mediante la documentacién anexa al oficio No.
MSGS/DIFM/AT/105/2015 de fecha 15 de mayo de 2015, presentada por el H.
Ayuntamiento, se solicita una inspeccion fisica a la obra a fin de corroborar las
manifestaciones hechas por el ente publico Municipal; debido a lo anterior, la
solventacion de la presente observacion queda supeditada a una posterior inspeccién
ocular a la obra.

3. Se determina una observacidén debido a que no se presentan los reportes de las
pruebas de laboratorio correspondientes (200 pruebas estimadas), segin los precios
unitarios de los conceptos de: suministro y colocacién de tuberia sanitaria de PAD de 10",
suministro y colocacién de tuberia de concreto hermética de 10", suministro y colocacion
de tuberia PVC HCO RD-26 de 3", suministro y colocacién de concreto hidrdulico
premezclado de tipo MR42 con acelerante a 2 dias, suministro y colocacién de tuberia
PVC HCO RD-26 de 6", reubicacién de tuberia con fibra éptica y reubicacién de ducteria
de intercomunicacion entre semdforos. Monto: $132,375

4, Se determina una observacién por no aplicar las penas convencionales estipuladas en
la declaracion décima quinta del contrato correspondiente a esta obra, debido a que la
obra presenta un retraso de 121 dias ya que debid terminarse el 22 de junio de 2014 y en
la fecha de auditoria a la obra (21 de octubre de 2014) se encontrd inconclusa. Monto:
$132,579

5. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $40,517

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$1,174,980

2. Licitacién incorrecta: la propuesta debidé ser desechada debido a que en el
documento relativo al andlisis del 100% de los conceptos que integran la propuesta se
detecta que el control topogrdfico la mano de obra estd incluida en el equipo
topogrdfico, asimismo en el programa calendarizado de ejecucién de los trabajos, omite
que la mampara informativa abarca el periodo completo de la obra. También el
documento relativo al costo por financiamiento, la operacién que aplica para obtener el
porcentaje total de financiamiento varia por centenas de unidad a la cantidad correcta.
Cabe mencionar que los motivos antes descritos fueron detectados en la propuesta de la
persona fisica Ing. Juan Carlos Castillo Ojeda, siendo esta desechada por tales errores y
omisiones, con lo que se detecta que la propuesta ganadora también debié ser
desechada y declarar desierta la licitacién, ya que seguin el acta de fallo todas las demds
propuestas fueron desechadas y/o descalificadas. Monto de referencia de acuerdo a los
supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$18,549,604

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Debido a la situacion de la obra (inconclusa), la fianza de vicios ocultos se considera
improcedente.
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2. No se presenta: acta de entrega recepcion (Art. 152 LOPSRM), prérrogas v publicacion
en Diario Oficial (Art. 54 LOPSRM).

3. No se presenta: reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $1,285,230
Observaciones con monto de referencia: $ 19,724,584
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-R33-20

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de la Av. San Pedro tramo de Av. Libertad a
Av. Valentin Amador, municipio de Soledad de Graciano
Sdnchez

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 19,981,795

Monto ejercido contable: $ 26,270,645
Modalidad de ejecucion: Contratada por licitacién publica

Ejecutor: Oscar Compedn Vdazquez
Monto del contrato: $ 19,981,795
Monto del convenio: $ 6,288,850

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 19,981,795 $ 19,981,795
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 26,270,645 $ 19,981,795 $ 26,270,645 $ 25,826,698

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observaciéon financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I
LOPSRM):
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No. Concepto Un

Cantidad

Diferencia

Estimado

Verificado

Importe

1 Construccién de pozo de visita tipo | PZA
comun hasta 2.00mts de profundidad a
base de muro de tabique rojo recocido
junteado y aplanado pulido interior
con mortero cem are 1:5 plantilla de

concreto de f'c= 150 kgs/cm?2.

37.00

26.00

11.00

106,263

2 | Suministro y colocacién de brocal con | PZA
tapa de concreto hidrdulico de 4
orificios para trafico intenso. Incluye
rehabilitacion de hiladas de tabique
requeridas y todo lo necesario para su

correcta ejecucién.

37.00

26.00

11.00

26,384

3 | Suministro y colocacién de piezas| LOTE
especiales para lineas de agua
potable. Incluye: vdlvulas, coples,
tee’s, reducciones, juntas giubalt,
codos a 90, codos a 45, atraques,
pruebas y todo lo necesario para su

correcta ejecucion.

1.00

0.00

1.00

157,232

4 | Suministro y colocacién de tuberia ML
sanitariac de polietleno de alta
densidad de 18" (45 cm) inc. Liga o
empaque entre pozo y tubo de pead,
pruebas de hermeticidad, limpieza
final, bombeo de achique, mano de
obra cdlificada, cortes, ajustes del

fubo,

23.30

0.00

23.30

32,178

Redondeo

-1

Subtotal

322,056

IVA

51,530

Total

$

373,586

| FORTAMUN-DF | §

373,586 |

2. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138

Il LOPSRM):

No. Concepto Un

Cantidad

Diferencia

Estimado

Verificado

Importe

1 Construccién de rejilla puvial a base de | PZA
muros de tabique de dimensiones 0.50
m de ancho x 090 m de largo y
profundidad variable mdxima de 0.50
m, muros segun disefio de 15cms de
espesor, plantilla inferior de é cm.,

soporte de rejilla metdlica,

8.00

6.00

2.00

$

15,709

2 | Suministro y colocacién de sefnal| PZA
informativo de servicio sis - 19 ( parada
de autobuUs.) , de dimensiones de 71 x
71 cms. Fabricado en lamina
galvanizada cal. 16, en acabado
grado diamante. Incluye: perfil de 2 " x

2" de 3.00 mts., mano de obra

11.00

8.00

3.00

8,504

3 | Suministro y aplicacién de pintura en| PZA
dibujo de bicicleta (ciclista) con pintura

fipo tréfico.

6.00

0.00

6.00

13,957
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Suministro y colocacion de mupi de
banqueta de dos caras fabricado en
acero al carbdn cal 12 y puertas en ptr
galvanizado cal 14, [dmina de acero all
carbén con base de acero al carbdn y
en su interior ptr galvanizado de 2"

PZA

3.00

2.00

1.00

82,095

Suministro y colocacion de boya
pldstica para divisibn de sentidos, 2
piezas por mefro con reflejante
medidas 23.50 cm por lado y alto de
5.50 cm acabado en color amarillo
frédfico. Incluye: materiales, mano de
obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario

ML

1,057.00

1,038.00

19.00

5,998

Habilitacién de dreas verdes mediante
fierra negra  volcdnica,  plantas
desérticas, rocas volcdnicas, fierra
vegetal, arboles ficus. Incluye mano de
obra, equipo, herramienta y cuidados
de las mismas durante 15 dias.

M2

206.46

0.00

206.46

80,296

Construcciéon de rejilla pluvial a base
de cajon de concreto armado con var
del No. 4 @ 15 cm ambas caras/lechos
en ambos senfidos en muros y losas, de
dimensiones infernas de 0.60 m de
ancho x 3.00 m de largo y profundidad
variable méxima de 0.50 m

PZA

1.00

0.00

1.00

17,432

Renivelacién y  rehabilitacién  de
ducteria eléctrica. Incluye:
excavaciones, rellenos, extensiones de
cables, personal capacitado y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

LOTE

1.00

0.00

1.00

169,720

Reubicacién de linea de fibra optica
drea y subterrdnea. Incluye
excavaciones, relleno, piezas
especiales, encamisados, 2 postes,
extensiones de de fibra Optica,
personal capacitado y todo o
necesario para su correcta ejecucion.

LOTE

1.00

0.00

1.00

223,768

Rehabilitaciéon de linea de fibra dptica
transversal al eje de la calle, nivelacién
de la ducteria, sustitucion de cables.
Incluye excavaciones, rellenos, piezas
especiales, personal capacitado vy
todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

LOTE

1.00

0.00

1.00

173,475

Rehabilitacion y  renivelacién  de
registros de Telmex. Incluye tapas,
marcos y fodo lo necesario para su
correcta ejecucion.

PZA

2.00

1.00

1.00

6,869

Suministro 'y colocacidén de pintura
vinilica a una mano en muros de calle.
Incluye: sellador, mano de obra,
herramienta y tfodo lo necesario para
su correcta ejecucion.

M2

652.35

0.00

652.35

29,995

Redondeo | $

1

Subtotal

827,818

IVA

132,450

Total | $

960,268

FORTAMUN-DF [ §

960,268
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En periodo de aclaraciones, mediante la documentacién anexa al oficio No.
MSGS/DIFM/AT/105/2015 de fecha 15 de mayo de 2015, presentada por el H.
Ayuntamiento, se solicita una inspeccion fisica a la obra a fin de corroborar las
manifestaciones hechas por el ente publico Municipal; debido a lo anterior, la
solventacion de la presente observacion queda supeditada a una posterior inspeccién
ocular a la obra.

3. Se determina una observacidén debido a que no se presentan los reportes de las
pruebas de laboratorio correspondientes (304 pruebas estimadas), seglin los precios
unitarios de los conceptos de: compactacién de terreno natural, suministro y colocacioén
de sub-rasante, formacidén y compactacidén de terraplén con material de banco,
suministro y colocacién de relleno compactado y suministro y colocacién de concreto
hidrdulico premezclado de tipo MR42 Ademds los correspondientes a los precios unitarios
extraordinarios tales como: suministro y colocacién de tuberia PYC HCO RD-26 de 2",
suministro y colocacién de concreto hidrdulico premezclado de tipo MR42 con acelerante
a 2 dias, suministro y colocaciéon de tuberia PAD de 18", suministro y colocacién de tuberia
PVC HCO RD-26 de 3"y reubicaciéon de tuberia con fibra éptica. Monto: $194,506

4. Se determina una observacién por no aplicar las penas convencionales estipuladas en
la declaracion décima quinta del contrato correspondiente a esta obra, debido a que la
obra presenta un retraso de 121 dias ya que debid terminarse el 22 de junio de 2014 y en
la fecha de auditoria a la obra (21 de octubre de 2014) se encontrd inconclusa. Monto:
$166,943

5. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $45,294

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$1,313,532

2. Licitacién incorrecta: Licitacion incorrecta: la propuesta debid ser desechada debido a
que en el documento relativo al andlisis del 100% de los conceptos que integran la
propuesta se detecta que el control topogrdfico la mano de obra estd incluida en el
equipo topogrdfico, asimismo en el programa calendarizado de ejecuciéon de los trabajos,
omite que la mampara informativa abarca el periodo completo de la obra. También el
documento relativo al costo por financiamiento, la operacion que aplica para obtener el
porcentaje total de financiamiento varia por centenas de unidad a la cantidad correcta.
Cabe mencionar que los motivos antes descritos fueron detectados en la propuesta de la
persona fisica Ing. Juan Carlos Castillo Ojeda, siendo esta desechada por tales errores y
omisiones, con lo que se detecta que la propuesta ganadora también debid ser
desechada y declarar desierta la licitacién, ya que seguin el acta de fallo todas las demds
propuestas fueron desechadas y/o descalificadas. Monto de referencia de acuerdo a los
supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$19,981,795

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Debido a la situacién de la obra (inconclusa), la fianza de vicios ocultos se considera
improcedente.
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2. No se presenta: acta de entrega recepcion (Art. 152 LOPSRM), prérrogas y publicacion
en Diario Oficial (Art. 54 LOPSRM).

3. No se presenta: reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).
RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $1,740,597

Observaciones con monto de referencia: $ 21,295,327
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-R33-21
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Instalacion de postes y cableado para alumbrado publico
en Av. San Pedro, tframo de Carretera a Matehuala a
Periférico, varias colonias

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 3,131,848

Monto ejercido contable: $ 4,259,662

Modalidad de ejecucion: Contratada por adjudicacidén directa

Ejecutor: Instalaciones y Tecnologias para la Construcciéon, S.A. de
C.V.

Monto del contrato: $3,131,848

Monto del convenio: $1,127,815

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$3,131,848 $3,131,848
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 4,259,662 $3.131,848 $ 4,259,662 $ 4,233,957

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observaciéon financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I
LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Suministro y colocacién de poste c-9-| PZA 174.00 169.00 5.00|% 33,119
400
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
2 | Suministro y colocacién de accesorios | LOTE 295.00 275.00 20.00 57,164
para l[dmparas leds, incluye

conectores, cable, abrazadera, cinta
de aislar vulcanizable y brazo de 1.80

mts.

3 | Suministro y colocacién de estructura | PZA 45.00 20.00 25.00 26,641
secundaria 1rl

4 | Suministro y colocacién de | PZA 36.00 33.00 3.00 9,312

protecciones para postes, elaboradas
en fierro ced 30 de 3.5 pulgadas con
una altura del npt de 80 cm.

Redondeo | $ 1
Subtotal 126,237
IVA 20,197
Total | $ 146,434
| FORTAMUN-DF | § 146,434

En periodo de aclaraciones, mediante la documentacidn anexa al oficio No.
MSGS/DIFM/AT/105/2015 de fecha 15 de mayo de 2015, presentada por el H.
Ayuntamiento, se solicita una inspeccion fisica a la obra a fin de corroborar las
manifestaciones hechas por el ente puUblico Municipal; sin embargo no se anexan pruebas
documentales de cardcter técnico que soporten la solicitud de una nueva inspeccién
fisica. Debido a lo anterior, la presente observacion se mantiene.

Observaciones Adminisirativas de Control Interno
1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

2. licitacion incorrecta: Debido al monto del contrato, la adjudicacién de la obra se
debid haber realizado mediante la modalidad de licitacién publica, contraviniendo al Art.
94 de la LOPSRM Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de
Auditoria Superior del Estado.

3. No se presenta: acta de entrega - recepcion (Art. 152 LOPSRM), croquis de localizacion,
cédula de registro por obra, informacién técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM),
presupuesto base del Ayuntamiento (Art. 28 LOPSRM) vy validacién de la dependencia
normativa (Art. 49 LAATEM).

4, No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM) vy reportes de la supervision
(Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $146,434
Observaciones Administrativas: 4
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-R33-22
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Impermeabilizacion de la comandancia de Seguridad
PUblica Municipal, de la Col. Unidad Habitacional Rancho
Pavén

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 766,026

Monto ejercido contable: $ 766,026

Modalidad de ejecucién:  Confratada por invitacion restringida
Ejecutor: Ingenieria Integral VEPEC, S.C.
Monto del contrato: $ 766,026

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 766,026 $ 766,026
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las  pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 766,026 $ 766,026 $ 766,026 $ 761,403

C. RESULTADO
Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

2. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de
aceptacion de la obra, acta de entrega recepcidén (Art. 152 LOPSRM), croquis de
localizaciéon, cédula de registro por obra, informacién técnica o memoria descriptiva (Art.
43 LOPSRM), presupuesto base del Ayuntamiento (Art. 28 LOPSRM) y publicacién de la
invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

3. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), reporte fotogrdfico (Art. 102 IV
Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 3
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-R33-23

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Segunda Etapa de la construccion del parque recreativo
Hacienda Los Morales, Fracc. Hacienda Los Morales

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 1,228,938

Monto ejercido contable: $ 1,138,003
Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacién restringida

Ejecutor: Ingenieria Integral VEPEC, S.C.
Monto del contrato: $ 1,323,260

Ano refrendo: 2014 - 2015

Monto refrendo: $ 90,935

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 1,228,938 $ 1,228,938
100% 100%

En la revisidn de la documentaciéon financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,138,003 $ 1,228,938 $ 1,138,003 $ 1,124,240

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
[ LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Rotulo de Municipio de acuerdo a| PZA 3.00 1.00 2.00|$% 3,128

diseno y colores establecidos, de
1.20x0.90 m en muro a base de pintura
vinilica

2 |Rotulo de leyenda de Municipio de | PZA 2.00 1.00 1.00 1,350
acuerdo a diseno y  colores
establecidos, de 8.00x0.40 m en muro
a base de pintura vinilica

Redondeo | $ 0
Subtotal 4,478

IVA 716

Total | $ 5,194
FORTAMUN-DF | § 5,194
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En periodo de aclaraciones, mediante la documentacién anexa al oficio No.
MSGS/DIFM/AT/105/2015 de fecha 15 de mayo de 2015, presentada por el H.
Ayuntamiento, se solicita una inspeccion fisica a la obra a fin de corroborar las
manifestaciones hechas por el ente publico Municipal; debido a lo anterior, la
solventacion de la presente observacion queda supeditada a una posterior inspeccién
ocular a la obra.

2. Se detectd una observaciéon financiera por concepto pago improcedente, debido a
que se pagan conceptos realizados en la primera etapa de la obra también auditada en
el presente ejercicio, (Art. 84 Reglamento LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

AREA DE BANCAS Y VELARIAS

1 Suministro y colocacién de refuerzo a M2 59.00 0.00 59.00| % 4,004
base de malla electrosoldada
6x6x10/10 en pisos.

2 | Piso concreto f'c=200 kg/cm2 10 cm.| M2 59.00 0.00 59.00 14,715
Espesor colado en secciones
alternadas acabado pulido o rayado
recto con brocha de pelo, incluye
juntas frias acabado con volteador
incluye cimbra frontera

Redondeo | $ 0
Subtotal 18,719

IVA 2,995

Total | $ 21,714

| FORTAMUN-DF | § 21,714 ]

En periodo de aclaraciones se manifiesta mediante escrito sin nUmero y fecha, que los
frabajos realizados pertenecen a dreas diferentes, anexando niUmeros generadores de los
conceptos. Debido a lo anterior, la solventaciéon de la presente observacidon queda
supeditada a una posterior inspeccidn ocular a la obra.

3. Se detectd una observacion financiera por sobreprecio (Art. 84 Reglamento LOPSRM)
debido a que en la integracién del precio unitario correspondiente a los siguientes
conceptos, se excede en la cantidad de materiales necesarios para su construccion:

No. Concepto Un | Cantidad Precio Unitario Diferencia Importe
Concurso Revisado
(Autorizado) ASE

1 Construccion de dados para| PZA 4.00 1,480.00 999.97 480.03 $ 1,920

soporte de estructura de sombra
en bancas, seccién 50 x 50 cm y
50 cm de altura, bajo piso de la
cancha, elaborado de
concreto fc=150 kg/cm2,
armado con 4 varillas no. 3 y
estribos no. 2 @ 20 cm. Incluye
excavaciones y acarreos dentro
y fuera de la obra de material
producto de excavacion.
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Precio Unitario

Concurso
(Autorizado)

Revisado
ASE

Diferencia

Importe

Suministro y colocacién de
palapa en bancas a base de
tuberia de 4" cal 14 y bastidores
de tubular de 1" x 2" cal 14, en
forma prototipo con
mallasombra a 80 % incluye
herreria, herrajes montaje,
fijacion y mallasombra.

M2

4.00

11,400.00

6,522.99

4,877.01

19,508

Construccién de banca
protofipo a base de ladrillo de
cuna asentado con mortero,
acabado reboco fino y pintura,
incluye mesa y bancas de losa
de concrefo de 8 cm de
espesor armada con malla
electrosoldada éx6 10/10 con
acabado pulido

PZA

4.00

14,500.00

8,341.71

6,158.29

24,633

Construccion de asadores a
base de piso de concreto
hidrdulico f'c= 150 kg/cm?2
reforzado con malla
electrosoldada 6 x 6 - 10/10 y
muro de block hueco 15 x 20 x
40, losa infermedia de concretfo
hidrdulico f'c= 150 kg/cm?2
reforzado con malla
electrosoldada 6 x 6 - 10/10 ,
reboco fino, parrilla de 60 x 60
cm con dngulo de 3/4"
perimeftral y redondo liso de 1/4"
a cada 1" incluye pintura en
fodo sus caras.

PZA

4.00

5,860.00

2,875.12

2,984.88

11,940

Observaciones Administrativas de Control Interno

Subtotal

58,001

IVA

9,280

Total

$ 67,281

FORTAMUN-
DF

$ 67,281

1. Licitacién incorrecta: La propuesta ganadora, debid ser desechada debido a la mala
infegracién de los precios unitarios. Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del
art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.

2. No se presenta: proposicion firmada y carta compromiso (catdlogo de conceptos de
frabajo) (Art. 63 LOPSRM) y publicaciéon de la invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

3. No se presenta: proyecto ejecutivo, arquitectédnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM) y
pruebas de laboratorio (Arf. 102 IV Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $94,189
Observaciones Administrativas: 3
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-R33-24

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de la segunda etapa de la Unidad Recreativa
Bosques de Oriente, Fracc. Bosques de Oriente

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $1,107,516

Monto ejercido contable: $1,107,516

Contratada por invitacién restringida
Construccion Eléctrica, Hidrdulica y Civil, S.A. de C.V.

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Monto del contrato: $1,102,428
Monto del convenio: $ 5,088
Convenio: En plazo

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF FEDERAL DIRECTA
$1,107,516 $ 446,642 $ 660,874
100% 40% 60%
En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$1,107.516 $1,107,516 $1,102,428 $1,102,742

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Suministro y colocacién de drbol ficus
benjamina, de 2.00 m de altura como
minimo ser enterrados al menos a 0.60
mts al nivel del suelo sub-rasante del
suelo, incluye cuidados hasta por 30
dias.

PZA

6.00

0.00

6.00

$

1,972

Guarnicion de seccién rectangular
12x30 cm, de concreto hidrdulico

f'c=150 kg/cm2,

excavaciones,
descimbrado,

tma 3/4".
cimbrado,
curado vy

Incluye
colado,
aproche.

Incluye cortes sobre guarnicién de 5
cm. Ancho por 5 cm de alto @ 10 mts

ML

29.50

0.00

29.50

6,260
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Suministro y colocacién de banca
metdlica de acero inoxidable con
respaldo marca mupa modelo Genova
bcgna001 o similar de 0.90 de altura x
0.75 de ancho x 1.60 de largo
capacidad para 3 adultos, atornillada
o anclada al piso, acabado con
pintura

PZA

4.00

0.00

4.00

23,628

Suministro y colocacién de bote de
basura de acero para separaciéon de
residuos marca mupa modelo media
lune doble grande - btmId001 o similar
de 0.9 de altura x 0.49 de largo x 0.54
de didmetro capacidad 130 lts,
atornillada o anclada al piso,

PZA

3.00

0.00

3.00

14,358

Suministro y colocacién de tezontle
rojo limpio de 1/2", en una capa de 8
cm de espesor.

M3

5.30

0.00

5.30

4,039

Suministro y colocacién de luminario
de plafébn o muro para Idmpara
incandescente o ahorradora. Incluye
fransformador, foco y accesorios.

PZA

8.00

0.00

8.00

5,890

Suministro y colocaciéon de barra de
acero inoxidable de 60 cm, anclada a
muro para apoyo de personas con
capacidades diferentes en sanitario.

PZA

2.00

0.00

2.00

3,182

Excavacién a mano para zanjas en
cualquier material excepto roca en
seco, profundidad de 0.00 a 2.00 m.
Incluye afine de taludes, fondo y todo
lo necesario para su correcta
ejecucion.

M3

2.88

0.00

2.88

360

Carga y acarreo en primer kilometro
de material producto de despalme.
Incluye todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

M3

1.48

0.00

1.48

69

Acarreo de material producto de
despalme en kildbmetros subsecuentes
al primero (8 kms) en camino plano
revestido y lomerio suave
pavimentado. Incluye todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

M3*KM

14.88

0.00

14.88

89

Plantilla de concreto hecho en obra
con revolvedora f'c= 100 kg/cm2 de 5.0
cm de espesor.

M2

1.80

0.00

1.80

181

Relleno compactado al 90% proctor,
con material producto de excavacion.
Incluye pruebas de laboratorio y todo
lo necesario para su correcta
ejecucion.

M3

1.40

0.00

1.40

87

Suministro y colocacién de refuerzo a
base de malla electrosoldada
6x6x10/10 en pisos.

M2

31.61

0.00

31.61

2,174

Piso de concreto estampado f'c=200
kg/cm2, t.m.a. 3/4", hecho en obra con
revolvedora. Incluye colocado,
vibrado, estampado con  color,
desmoldante, curado, lavado y sellado
con una mano de sellador acrilico,
base solvente.

M2

31.61

0.00

31.61

9,621
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Zapata a base de concreto f'c=210
kg/cm2 rev- 8-10 cm tma 3/4" aislada
de 80*80 cms de ancho y 60 cms de
profundidad, dado de 30*50 cms
armada con varilla de 3/8 incluye
plantilla de concreto

PZA

2.00

0.00

2.00

9,516

Placa de acero anclada al dado 30*
30 cms

PZA

2.00

0.00

2.00

1,341

Columnas circulares a base de tubo de
acero soldable sin costura cedula 40
marca tamsa de 150 mm de didgmetro,
incluye suministro y colocacién

ML

8.00

0.00

8.00

15,420

Suministro y colocacién de acero de
refuerzo calibre 14, en estructura.
Incluye: materiales, acarreos cortes,
desperdicios, soldadura, habilitado
manos de obra equipo y herramienta

KG

550.00

0.00

550.00

24,558

Suministro, colocacién vy fijacion de
lona tipo velaria montada sobre
estructura metdlica que incluye: flete,
acarreos, desperdicios, montaje,
elevaciéon, mano de obra, equipo,
herramienta y todo lo necesario para
su correcta instalacién

M2

29.00

0.00

29.00

14,024

20

Suministro y colocacién de banca
metdlica de acero marca mupa
modelo bcinon001 banca in on 1 o
similar de 0.45 de altura 1.80 de largo
0.50 mts de anchO capacidad para 3
adultos, atornillada o anclada al piso,
acabado con pintura electrostdtica

PZA

4.00

0.00

4.00

28,710

21

Suministro y colocacién de mesa
redonda metdlica de acero marca
mupa modelo msinon002 mesa in on 2
o similar de 0.80 de altura 1.20 de
didmetro atornillada o anclada al piso,
acabado con pintura electrostatica
color pol. Aluminio clave ezquerro 9849

PZA

2.00

0.00

2.00

11,675

22

Excavacién a mano para zanjas en
cualquier material excepto roca en
seco, profundidad de 0.00 a 2.00 m.
Incluye afine de taludes, fondo y todo
lo necesario para su correcta
ejecucion.

M3

272

0.00

2.72

340

23

Relleno con material producto de
excavacion. Incluye pruebas de
laboratorio y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

M3

1.76

0.00

1.76

190

24

Rotulo de logofipo SEDATU de 0.90x1,80
m, incluyendo leyenda con nombre del
espacio, de acuerdo a proporciones y
colores establecidos, sobre muro.

PZA

1.00

0.00

1.00

1.325

25

Rotulo de municipio (escudo de armas)
de acuerdo a diseno y colores
establecidos, de 1.00x0.80 m, en muro

PZA

1.00

0.00

1.00

884

26

Suministro y colocacién de palma
washingtonia de 1.50 mtfs de altura en
zonas jardinadas, incluye: , materiales,
acarreos, herramienta, primer riego vy
mano de obra.

PZA

4.00

0.00

4.00

3,614
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado Verificado

Diferencia

Importe

27

Suministro y colocacién de drbol cedro
de Ilimén de 1.80 mits en zonas
jardinadas, incluye: materiales,
acarreos, herramienta, primer riego vy
mano de obra.

PZA

10.00 0.00

10.00

4,935

28

Suministro y colocacién de separador
pldstico para aéreas jardinadas,

ML

17.46 0.00

17.46

828

29

Suministro y colocacién de piedra
decorativa blanca para jardin de 4 a
6 cms de espesor promedio de 5 cms.

M2

12.46 0.00

12.46

2,331

30

Suministro y colocacién  de pasto
penisetum en diferentes dreas del
espacio, incluye: , materiales, acarreos,
herramienta, primer riego y mano de
obra.

PZA

29.00 0.00

29.00

31

Suministro y colocacién de arbusto
bugambilia surtida 1.00 mts en zonas
jardinadas, incluye: materiales,
acarreos, herramienta, primer riego vy
mano de obra.

PZA

8.00 0.00

8.00

1,276

32

Suministro y colocacién de espejo de 3
mm en muro, 0.60x0.80 mts. Con marco
de aluminio. Incluye  materiales
herramientas mano de obra, y todo lo
necesario para su correcta colocacion

PZA

6.00 0.00

6.00

2,244

33

Suministro 'y colocacién de
protecciones metdlicas de 0.30x2.10
mts segun diseno. Incluye: pintura de
esmalte, soporteria, materiales,
acarreos. Traslapes. Cortes.
Desperdicios, mano de obre, equipo,
herramienta y todo lo necesario para
suU correcta

PZA

2.00 0.00

2.00

1,200

34

Suministro y  colocacién de
protecciones metdlicas de 0.50x2.10
mts segun diseno. Incluye: pintura de
esmalte, soporteriqa, materiales,
acarreos. Traslapes. Cortes.
Desperdicios, mano de obre, equipo,
herramienta y todo lo necesario para
suU correcta

PZA

3.00 0.00

3.00

3,000

35

Cadena de zoclo de concreto f'c=150
kg/cm2 de 15 x 15 cm. Armada con 2
varillas del nUmero 3y "u" de alambrén.
Incluye cimbra aparente , mano de
obra y todo lo necesario para su
correcta ejecuciéon

68.80 0.00

68.80

15,615

36

Suministro y colocacién de armex
15x30-4.

115.20 0.00

115.20

4,371

37

Suministro y colocacién de senal
informativa banos de hombres vy
mujeres de 30x23 cm, en pldstico
segun diseno, taqueteada a muro de

banos

PZA

2.00 0.00

2.00

140

38

Suministro y colocacion de senal
referencial de 100x10 cm, en lamina de
acero inoxidable cal. 14 y vinil cortado
con leyenda "sanitarios”,
"administracion” "bodega", y logoftipos
segun disefo, montado sobre muro.

PZA

3.00 0.00

3.00

1,831
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

39

Suministro 'y colocacion de senal
preventiva de 60x30 cm, en lamina de
acero inoxidable cal. 14 y vinil cortado
con leyenda "tira la basura en su lugar”,
y logotipos segun disefio, montado bre
2 tubulares redondos de 2' ced 40
acabado esmaltado

PZA

1.00

0.00

1.00

1,646

40

Zapata continua de concreto armado
de 120 cm de ancho y 15 cm de
peralte, f'c= 250 kg/cm2, tma 3/4", rev
8-10 cm. Armado con varillas no. 3 @ 30
lecho inferior y superior en un sentido y
no. 3 @ 20 lecho inferior y superior en
otro sentido

ML

0.00

1,457

41

Muro de tabique rojo comun éx12x24
de 21 cm de espesor asentado con
mortero cemento-arena 1:3 acabado
aparente en ambas caras

M2

4.23

0.00

4.23

1,985

42

Castillo de concreto f'c= 200 kg/cm2
de 15x20 cm, armado con armex
15x20-4, incluye cimbra, cruces de
varillas y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

ML

7.50

0.00

7.50

1,574

43

Suministro y colocacién de armex de
seccidén 12x12-3 cm, incluye mano de
obra y acarreo alsitio de los trabajos

ML

2.10

0.00

2.10

94

44

Cadena de desplante a base de
concreto f'c=200 kg/cm2 de 20 x 20
cm. Armada con 4 varillas del no. 3y
estribos del 2 @ 20 cms. Incluye cimbra,
cruces de acero, mano de obra y fodo
lo necesario para su correcta
ejecucion.

ML

2.10

0.00

2.10

702

45

Cadena intermedia a base de
concreto f'c=200 kg/cm2 de 20 x 20
cm. Armada con 4 varillas del no. 3y
estribos del 2 @ 20 cms. Incluye cimbra,
cruces de acero, mano de obra y todo
lo necesario para su correcta
ejecucion.

ML

2.10

0.00

2.10

702

46

Cadena de cerramiento a base de
concreto f'c=200 kg/cm2 de 15 x 20
cm. Armada con 4 varillas del no. 3y
estribos del 2 @ 20 cms. Incluye cimbra,
cruces de acero, mano de obra y fodo
lo necesario para su correcta
ejecucion.

ML

2.10

0.00

2.10

592

47

Murete de enrase en cimentacién con
block de concreto hueco 20x20x40cm
relleno con concreto f'c=75kg/cm?2,
asentado con mortero cemento-arena
1:5. Incluye recortes con disco abrasivo
y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

M2

1.76

0.00

1.76

693

48

Sumisito y colocacién de placa de
acero galvanizado de 3/16", de 2.50 x
1.40 mts. En acabado con primer y
laca automotiva color rojo cereza o
verde bandera ancladas a muro porta
placa

PZA

2.00

0.00

2.00

5,325
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
49 | Suministro y colocacién de placa de | PZA 1.00 0.00 1.00 2,655
agradecimiento de la obra, de 95x120
cm. A base de lamina galvanizado
cal. 18, y vinil impreso autoadherible de
acuerdo a diseno montada con
taquete y tornillos sobre placa de
acero
Redondeo | $ -2
Subtotal 239,829
IVA 38,373
Total | $ 278,202
FORTAMUN-DF | § 278,202
En periodo de aclaraciones, mediante la documentacién anexa al oficio No.

MSGS/DIFM/AT/105/2015 de fecha

manifestaciones hechas por el ente puUblico Municipal; debido «a

15 de mayo de 2015, presentada por el H.
Ayuntamiento, se solicita una inspeccion fisica a la obra a fin de corroborar las

lo anterior, la

solventacion de la presente observacion queda supeditada a una posterior inspecciéon
ocular a la obra.

2. Se detectd una observacion financiera por sobreprecio (Art. 113 Reglamento LOPSRM
Federal) debido a que en la integracidén del precio unitario correspondiente a los
siguientes conceptos, se excede en la cantidad de materiales necesarios para su
construccién:

No.

Concepto Un

Cantidad

Precio Unitario

Concurso | Revisado
(Autorizado) ASE

Diferencia

Importe

Firme de concreto de 10 cm de | M2
espesor, fc=200 kg/cm2, tma
3/4", revenimiento de 8-10 cm
incluye cimbrado, colocado,

vibrado y curado.

115.15

241.77 209.44

32.33

3,723

Suministro y colocacién de | PZA
finaco de 1100 litros, de
polietleno de alta densidad,
incluye conexién, vdélvula de

llenado, flotador y accesorios.

1.00

3,625.50 | 3,174.67

450.83

451

Plantilla de concreto simple de 5| M2
cm de espesor, fc= 100 kg/

cm2, tma 3/4".

44.64

100.28 76.97

23.31

1,041

Cadena perimetral concreto | ML
f'c=250 kg/cm2 de 15 x 30 cm.
Armada  con armex 15x30-4,
incluye cimbra aparente, mano
de obra y todo lo necesario

para su correcta ejecucién.

35.00

262.43 222.39

40.04

1,401

Cadena de perimetfral | ML
concreto f'c=200 kg/cm?2 de 15 x
10 cm. Armada con armex
12x12-4, incluye cimbra
aparente, mano de obray todo
lo necesario para su correcta

ejecucion.

45.80

214.48 152.26

62.22

2,990
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Precio Unitario

Concurso
(Autorizado)

Revisado
ASE

Diferencia

Importe

seccion | ML 0.00 212.19 148.34 63.85 1,884

cm, de
f'c=150

6 | Guarnicion de
rectangular  12x30
concreto  hidrdulico
kg/cm2, tma 3/4". Incluye
excavaciones, cimbrado,
colado, descimbrado, curado vy
aproche. Incluye cortes sobre
guarniciéon de 5 cm. ancho por 5
cm de alto @ 10 mts para
desalojo

7 | Suministro, colocacién vy fijacion | M2 0.00 483.58 435.16 48.42 1,404
de lona tipo velaria montada
sobre estructura metdlica que
incluye: flete, acarreos,
desperdicios, montaje,
elevacién, mano de obra,
equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta

instalacion.

Redondeo |[$ -1

Subtotal 12,893

IVA 2,063

Total $ 14,956

FORTAMUN-DF | § 14,956

4, Falta documentacién comprobatoria: $5,088

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. Licitacidén incorrecta: La propuesta ganadora, debid ser desechada debido a la mala
integracién de los precios unitarios. Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del
art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia: $1,102,428

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: acta de aceptacion de la obra, acta de entrega recepciéon (Art. 64
LOPSRM Federal y 166 Reglamento LOPSRM Federal), aviso de terminacion de la obra (Art.
64 LOPSRM Federal y 164 Reglamento LOPSRM Federal), prérrogas (Art. 100 Reglamento
LOPSRM Federal) y publicacion de la invitacion en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal).

2. No se presenta: proyecto ejecutivo, arquitecténico e ingenieria y reportes de la
supervision (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $298,246

Observaciones con monto de referencia: $ 1,102,428
Observaciones Administrativas: 2
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-R33-25

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de la calle Rafael Nieto Compedn tramo de
Av. Constitucidn de 1987 a Saturnino Cedillo, Col. 2a. de
Reforma

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 2,592,455

Monto ejercido contable: $ 2,592,455
Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacion restringida

Ejecutor: Arquitectura, Infraestructura y Supervisién, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 2,582,549
Monto del convenio: $ 9,906

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF FEDERAL DIRECTA
$ 2,592,455 $ 1,036,982 $ 1,555,473
100% 40% 60%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 2,592,455 $ 2,592,455 $ 2,592,455 $ 2,581,281

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 11
LOPSRM Federal) :

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Descarga domiciliaria con tuberia 6"| PZA 74.00 66.00 8.00|% 21,354
ads.
2 | Construccion de registro  ciego| PZA 74.00 66.00 8.00 13,751

paramento de 0.4x0.6. Variable de
medidas interiores.

3 | Construccidén de caja de vdilvulas de | PZA 1.00 0.00 1.00 11,156
1.20x1.20x1.30.
4 | Suministro y colocacién en muro de | PIA 2.00 0.00 2.00 945

senal con nomenclatura de nombre de
calle de 91 x 20 cms.

5 | Suministro y colocacién en muro de | PZA 2.00 0.00 2.00 933
senal de senfido de fransito de 61 x 20
cms.

6 | Suministro y colocacién De lona| PZA 1.00 0.00 1.00 945
pldstica con dimensiones de 3,20*1,90
mts.
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
Subftotal 49,084
IVA 7,854
Total | $ 56,938
| FORTAMUN-DF | § 56,938

En periodo de aclaraciones, mediante la documentacidn anexa al oficio No.
MSGS/DIFM/AT/105/2015 de fecha 15 de mayo de 2015, presentada por el H.
Ayuntamiento, se solicita una inspeccion fisica a la obra a fin de corroborar las
manifestaciones hechas por el ente publico Municipal; debido a lo anterior, la
solventacion de la presente observacion queda supeditada a una posterior inspecciéon
ocular a la obra.

2. Se detectd una observacion financiera por sobreprecio (Art. 113 Reglamento LOPSRM
Federal) debido a que en la integracién del precio unitario correspondiente al siguiente
concepto, se excede en la cantidad de materiales necesarios para su construccion:

No. Concepto Un | Cantidad Precio Unitario Diferencia Importe
Concurso Revisado
(Avutorizado) ASE

1 | Descarga domiciliariac con | PZA 66.00 2,669.30 2,266.90 402.00 $ 29,778

tuberia de polietileno de alta
densidad de 64" de longitud
variable, incluye excavaciones,
carga y acarreo. Cama de
arena de 10 cms. Pruebas
hermeticidad, mano de obra
calificada, conexién a red de
proyecto, retiro de tuberia

Subtotal 29,778
IVA 4,764
Total $ 34,542
FORTAMUN- | $ 34,542

DF

3. Se determina una observacién por no aplicar las penas convencionales estipuladas en
la declaracion décima quinta del contrato correspondiente a esta obra, debido a que la
obra presenta un retraso de 115 dias ya que debid terminarse el 17 de octubre de 2014 y
en la fecha de auditoria a la obra (09 de febrero de 2015) se encontrd inconclusa. Monto:
$9.408

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Debido a la situacion de la obra (inconclusa), la fianza de vicios ocultos y el finiquito se
consideran improcedentes.

2. No se presenta: acta de enfrega recepcidén (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento
LOPSRM Federal) y publicacion de la invitacién en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $100,888
Observaciones Administrativas: 2
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-R33-26

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de la calle José de Gdlvez tframo de la calle
Saturnino Cedillo a topar, Col. 2a. de Reforma

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $871,923

Monto ejercido contable: $ 1,031,152

Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacion restringida
Ejecutor: Omar Alejandro Rodriguez Galindo
Monto del contrato: $ 1,031,152

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF FEDERAL DIRECTA
$ 871,923 $ 273,954 $ 597,969
100% 31% 69%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,031,152 $ 871,923 $1,031,152 $ 1,024,930

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 11
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Construccién de pozo de visita con| PZA 3.00 2.00 1.00 | $ 5,474

brocal y tapa de 0,60 a 1,20 mts de
didmetro 'y hasta 25 m. De
profundidad de tabique rojo recocido
6x12x25 cm., de 25 cm. de espesor a
tizdn junteado y aplanado pulido
interior con mortero cemento arena
1:5, plantila de conc. con un f'c=150
kg./cm2, escalones con varilla de 3/4"
a cada 40 cm. Incluye: brocal con
tapa de concreto hidrdulico de cuatro
orificios para fréfico intenso.
Excavaciones, mano de obra y carga y
acarreo de los materiales hasta lugares
auforizados.
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No.

Concepto

Un

Diferencia

Importe

Suministro y colocacién de sefal
vertical restrictiva lista para instalarse
“velocidad de circulacién 40 km/hr" (sr-
9) de 71x71cm en lamina galvanizada
cal. 16, con espesor de 20 micras, con
fondo de pelicula reflejante grado
diamante, simbolos y filetes con finta
serigrafica. Montada sobre poste de
perfil tubular galvanizado 2.60 mts
de largo de 2" x 2" cal. 14,
ahogado 0.60 m en concreto simple
con f'c= 200 kg/cm?, con tornilleria
galvanizada y soldada sobre las orejas
de fijacién. Incluye: demolicién de
banqueta seccién 20 x 20 cm,
excavacion seccién 20 x 20 x 60 cms.,
carga y acarreo, materiales, mano de
obra, herramientas y equipo. De
acuerdo a norma nom-034-sct-2010 de
la secretaria de comunicaciones vy
fransportes, en lo relativo a senales y
avisos  para  senalizaciéon  vertical,
colores, formas y simbolos

PZA.

1.00

1,340

Suministro 'y colocacién de senal
restrictiva octogonal “alto” (sr-6) de 71
cm de ancho, en lamina galvanizada
cal. 16, con espesor de 20 micras, con
fondo de pelicula reflejante grado
diamante, simbolos y filetes con finta
serigrafica montada sobre poste de
perfil tubular galvanizado de 2.60 mfs
de largo 2" x 2" cal. 14, ahogado 0.60
m. En concreto simple con f'c= 200
kg/cm?, con tornilleria galvanizada vy
soldada sobre las orejas de fijacion.
Incluye: demolicién de banqueta
seccibn 20 x 20 cm, excavacion
seccién 20 x 20 x 60 cms, carga vy
acarreo, materiales, mano de obra,
herramientas y equipo. De acuerdo a
norma nom-034- sct-2010 de la
secretaricc  de  comunicaciones vy
transportes, en lo relativo a sefales vy
avisos  para  senalizaciéon  vertical,
colores, formas y simbolos.

PZA.

1.00

1,340

Suministro y colocacién en muro de
senal con nomenclatura de nombre de
calle de 91 x 20 cms en lamina
galvanizada cal. 20, con sugje
perimetral (froquelado todo el
perimetro), terminada a dos fintas
fondo blanco y nomenclatura en color
negro con pintura electrostatica
poliuretano horneado con  barniz
transparente  (proteccién antigrafitti),
incluye: materiales, mano de obra,
herramientas y equipo. De acuerdo a
norma nom-034-sct- 2010 de la
secretariac de  comunicaciones vy
transportes, en lo relativo a senales y
avisos  para  senalizaciéon  vertical,
colores, formas y simbolos.

PZA.

Cantidad
Estimado Verificado
1.00 0.00
1.00 0.00
1.00 0.00

1.00

1,229
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Diferencia

Estimado

Verificado

Importe

Suministro y colocacién en muro de
senal de sentido de transito de 31 x 20
cms en ldmina galvanizada cal. 20,
terminada a dos fintas fondo negro y
flecha en color blanco con pintura
electrostdtica poliuretano horneado
con barniz transparente (proteccién
antigrafitti), incluye: materiales, mano
de obra, herramientas y equipo. De
acuerdo a norma hom-034-sct-2010 de
la secretaria de comunicaciones vy
fransportes, en lo relativo a senales y
avisos  para  sefalizacion  vertical,
colores, formas y simbolos.

PZA.

1.00

0.00

1.00

606

Suministro  de lona pldstica con
dimensiones de 3.20 x 1.90 mts. Incluye
rotulacién de datos generales de la
obra proporcionados por el H.
Ayuntamiento. (El contratista deberd
hacerse responsable de la estructura
durante la ejecucion de la obra y al
final de esta entregarla al Municipio.)

PZA

1.00

0.00

1.00

5918

En periodo de aclaraciones,

MSGS/DIFM/AT/105/2015 de fecha

mediante

Redondeo

-1

Subtotal

15,906

IVA

2,545

Total

$

18,451

| FORTAMUN-DF | §

18,451 |

la documentacidn anexa al

oficio No.
15 de mayo de 2015, presentada por el H.
Ayuntamiento, se solicita una inspeccion fisica a la obra a fin de corroborar las
manifestaciones hechas por el ente publico Municipal; debido a lo anterior, la
solventacion de la presente observacion queda supeditada a una posterior inspeccién
ocular a la obra.

2. Se detectd una observacion financiera por concepto sobreprecio (Art. 113 Reglamento
LOPSRM Federal) debido a que en la integracidon del precio unitario correspondiente al
siguiente concepto, se excede en la cantidad de materiales necesarios para su
construccion:

No. Concepto Un | Cantidad Precio Unitario Diferencia Importe
Concurso Revisado
(Autorizado) ASE
1 Descarga domiciliaria con| PZA 19.00 3,261.17 2,837.81 423.00 $ 8,044
tuberia de polietileno de alta
densidad de 6" de longitud
variable, incluye excavaciones,
carga y acarreo. Cama de
arena de 10 cms. Pruebas
hermeticidad, mano de obra
cdlificada, conexién a red de
proyecto, refiro de tuberia
Subtotal 8.044
IVA 1,287
Total $ 9,331
FORTAMUN- | § 9,331
DF
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3. Se determina una observacién por no aplicar las penas convencionales estipuladas en
la declaracion décima quinta del contrato correspondiente a esta obra, debido a que la
obra presenta un retraso de 40 dias ya que debid terminarse el 31 de diciembre de 2014y
en la fecha de auditoria a la obra (09 de febrero de 2015) se encontrd inconclusa. Monto:
$1,060

Observaciones Adminisirativas de Control Interno
1. Debido a la situacién de la obra (inconclusa), el finiquito se considera improcedente.
2. No se presenta: acta de entrega recepcion (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento

LOPSRM Federal), cuadro frio y dictamen de adjudicacion, prérrogas (Art. 100 Reglamento
LOPSRM Federal) y publicacion de la invitacién en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $28,842
Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-R33-27

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de la calle Fernando Silva Nieto tramo de Av.
Constitucion de 1987 a Saturnino Cedillo, Col. 2a. de Reforma

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 2,940,974

Monto ejercido contable: $2,940,974
Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida

Ejecutor: Arquitectura, Infraestructura y Supervisién, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $2,931,127
Monto del convenio: $ 9,847

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF FEDERAL DIRECTA
$ 2,940,974 $ 1,176,390 $ 1,764,584
100% 40% 60%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 2,940,974 $ 2,940,974 $ 2,940,974 $ 2,928,297
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C. RESULTADO
Observaciones Financieras
1. Se detectd una observacion financiera por sobreprecio (Art. 113 Reglamento LOPSRM

Federal) debido a que en la integracién del precio unitario correspondiente al siguiente
concepto, se excede en la cantidad de materiales necesarios para su construccién:

No. Concepto Un Cantidad Precio Unitario Diferencia Importe

Concurso Revisado
(Autorizado) ASE

1 | Descarga domiciliaria  con | DESCARGA 91.00 2,669.71 2,267.32 402.00 $ 36,617
tuberia de polietileno de alta
densidad de 6" de longitud

variable, incluye
excavaciones, carga y
acarreo, cama de arena de
10 cms., pruebas de

hermeticidad, mano de obra
calificada, conexién a red de
proyecto, retiro de tuberia
existente, bombeo de
achique, cortes, ajustes del
tubo, anillos de hule,
engrasante vegetal,
maniobras de los materiales,
tee de servicio o bota de
insercion, perfilado, junteo
con mortero cemento — arena
1:3 en registros. Descarga
hasta 6 mts.

Subftotal 36,617

IVA 5,859

Total $ 42,476

FORTAMUN- | $ 42,476
DF

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presenta: acta de entrega recepcién (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento
LOPSRM Federal), cédula de registro por obra y publicacién de la invitacién en
CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $42,476
Observaciones Administrativas: 1
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-R33-28
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de la calle Victor Cervera Pacheco tramo de
Valentin Amador a Los Torres en la Col. Genovevo Rivas
Guillén Norte

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 1,658,186

Monto ejercido contable: $ 1,658,206

Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacion restringida

Ejecutor: Eco Construccion del Potosi, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 1,655,350
Monto del convenio: $ 2,856

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF FEDERAL DIRECTA
$ 1,658,186 $ 663,263 $ 994,923
100% 40% 60%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se andlizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,658,206 $ 1,658,186 $ 1,658,194 $ 1,651,059

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: acta de entrega recepcion (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento
LOPSRM Federal), cuadro frio y dictamen de adjudicaciéon y publicacion de la invitacion

en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal).

2. No se presenta: reportes de la supervision (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 2
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-R33-29

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de la calle Los Torres framo de calle Victor
Cervera Pacheco a calle San Francisco, Col. Genovevo Rivas
Guillén

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 1,993,879

Monto ejercido contable: $ 1,993,881
Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacion restringida

Ejecutor: Construccion Eléctrica, Hidraulica y Civil, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 1,990,746
Monto del convenio: $ 3,131

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF FEDERAL DIRECTA
$ 1,993,879 $ 797,553 $ 1,196,326
100% 40% 60%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se andlizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,993,881 $1,993.879 $ 1,993,868 $ 1,985,287

C. RESULTADO
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: acta de entrega recepcion (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento
LOPSRM Federal) y cédula de registro por obra.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 1
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ASE-AEFO-EA-37/14-R33-30

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:
Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucion:

Ejecutor:
Monto del contrato:

H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

Construccion de la calle Los Padilla tramo de Agustin
Grimaldo a Ponciano Arriaga, Col. Genovevo Rivas Guillén

2do. Plano

Cabecera Municipal

$ 2,665,156
$ 2,665,157

Contratada por invitacién restringida

GISEGA Construcciones S.A. de C.V.

$ 2,665,157

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF FEDERAL DIRECTA BENEFICIARIOS
$ 2,665,156 $ 997,035 $ 997,035 $ 671,086
100% 37% 37% 25%
En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 2,665,157 $ 2,665,156 $ 2,665,157 $1,837,716

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por volumen pagado en exceso (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 Corte para apertura en caja M3 2,562.99 2,477.00 85991% 3.780

2 | Carga y acarreo del material producto M3 3,075.59 2,973.00 102.59 2,812
del corte

3 |Acarreo en kms. Subsecuentes al | M3/KM 9.226.76 8,919.00 307.76 3.013
primero

4 | Compactaciéon del terreno natural al M2 5,125.99 4,955.00 170.99 2,153
90%

5 | Base hidrdulica M3 1,025.20 991.00 34.20 7,217

6 |Relleno en drea de banqueta con M3 314.11 304.30 9.81 1,514
material de banco (tepetate)
compactado al 90%

7 | Guamnicién frapezoidal con concreto ML 797.36 793.40 3.96 815
hidraulico hecho en obra
f'c=150kg/cm?2

8 |Banqueta de concreto hidraulico M2 1.427.79 1.384.00 43.79 8.593
hecho en obra de f'c=150kg/cm2 de
8cm

9 | Pavimento de concreto hidrdulico de M2 3.592.68 3.418.11 174.57 56,054
15cm de espesor
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
Subtotal 85,951
IVA 13,753
Total | $ 99,704
| FORTAMUN-DF [ § 99,704 |

En periodo de aclaraciones, mediante la documentacidn anexa al oficio No.
MSGS/DIFM/AT/105/2015 de fecha 15 de mayo de 2015, presentada por el H.
Ayuntamiento, se solicita una inspeccion fisica a la obra a fin de corroborar las
manifestaciones hechas por el ente publico Municipal; sin embargo no se anexan pruebas
documentales de cardcter técnico que soporten la solicitud de una nueva inspecciodn
fisica. Debido a lo anterior, la presente observacion se mantiene.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la totalidad de las pdlizas de cheque.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $99,704
Observaciones Administrativas: 1

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-R33-31

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de techumbre de la cancha multifuncional de
la unidad recreativa Morelos |l

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 1,192,565

Monto ejercido contable: $ 1,193,565
Modalidad de ejecucién:  Confratada por invitacion restringida

Ejecutor: Eco Constfruccion del Potosi, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 1,190,330
Monto del convenio: $ 3,235

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF FEDERAL DIRECTA
$ 1,192,565 $ 476,426 $716,139
100% 40% 60%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,193,565 $ 1,192,565 $ 1,193,551 $1,188,420
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C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por sobreprecio (Art. 113 Reglamento LOPSRM
Federal) debido a que en la integracidén del precio unitario correspondiente a los

siguientes conceptos, se excede en la canfidad de materiales necesarios para su
construccion:

No. Concepto Un | Cantidad Precio Unitario Diferencia Importe
Concurso Revisado
(Autorizado) ASE

1 |Suministro 'y colocacion de | ML 103.50 1,073.14 166.47 906.67 $ 92,480

tensor para cubierta metdlica a
base de redondo de 1/2" de 100
kg/ml.

2 | Refuerzo a base de cabrilla de | ML 64.00 2,288.61 1,116.39 | 1,172.22 60,111
PTR de 2" doble calibre 10 con
peralte de 35cms y celosia a
base de PTIR sencillo de 2"
calibre 10" en diagonal

3 |Suministro y habilitado de| PZA 10.00 22,950.90 12,221.76 | 10,729.14 107,291
columnas de acero con una
altura de é mts y didmetro de

12" espesor 3/8". Incluye:
material, desperdicios, cortes,
cartabones, equipo de
soldadura, maniobras y todo lo
necesario.
Subtotal 259,883
IVA 41,581

Total $ 301,464

FORTAMUN- | § 301,464
DF

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Licitacién Incorrecta: La propuesta ganadora, debid ser desechada debido a la mala
infegracién de los precios unitarios.

2. No se presenta: acta de entrega recepcién (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento
LOPSRM Federal), cédula de registro por obra y publicacion de la invitacion en
CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal).

3. No se presenta: reporte fotogrdfico (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $301,464
Observaciones Administrativas: 3
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-R33-32

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de la unidad deportiva Quintas de la Hacienda
en el Fracc. Quintas de la Hacienda

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 1,299,371

Monto ejercido contable: $ 1,299,371

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:
Monto del conirato:

Contratada por invitacion restringida
Constructora lcaza de San Luis, S.A. de C.V.
$ 1,299,371

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 1,299,371 $ 1,299,371
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

pdlizas

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,299,371 $ 1,299,371 $ 1,299,371 $ 1,159,326

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
[l LOPSRM):

Cantidad Diferencia

No. Concepto Un

Estimado

Verificado

Importe

1

Suministro y colocacion de porteria
mulfifuncional de 3x2 m a base de tubo
de 4" tablero a base de perfil I1 dngulo
de 1 1/2 con acrilico de 12 mm y aro
de perfili os redondo con fondo
anticorrosivo  y pintura de esmalte
algquidalico a 2 manos

PZA

2.00

0.00

2.00

$

64,616

Suministro 'y colocacién de reja
perimeftral fabricada a base de PTR de
3x3 cedula 40 a cada 3 mfs y PTR de
1x1 a cada 10 cm y una altura de 2.5 m
incluye puerta construida a base de
PTR de 3x3 y PTR de 1x1 con medidas
de 5.10x2.5 mincluye una mano

M2

175.00

160.00

15.00

16,386
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Castilo de 15x15 cm de concreto
hecho en obra de f'c=150 kg/cm2, con
armex 15x15-4, incluye materiales,
mano de obra, cimbra, descimbra y
curado

ML

58.60

41.50

17.10

3,630

Cadena de desplante concreto
f'c=200 kg/cm2 de 15 x 20 cm armada
con armex 15x20-4, incluye cimbra
aparente, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecucion

ML

72.68

61.40

11.28

2,395

Concreto premezclado f'c=200 kg/cm2
t.m.a. 3/4", en cimentacion, incluye
colocacién,  vibrado, curado vy
obtencién de cilindros para pruebas de
laboratorio de los diferentes elementos
estructurales

M3

6.99

4.60

2.39

Aplanado fino en muros con mortero
cemento-cal-arena 1:2:6 a plomo vy
regla, 1 cm de repellado y 1 cm de
acabado con esponja incluye remates,
emboquillado, volteador en unién con
elementos estructurales, maestras vy
curado.

M2

83.72

44.75

38.97

6,252

Castilo de 25x20 cm de concreto
hecho en obra de f'c=150 kg/cm2, con
armex 15x15-4, incluye materiales,
mano de obra, cimbra, descimbra y
curado

ML

34.88

0.00

34.88

7,697

Muro con block hueco de 15x20x40
cms asentado con mortero cemento -
arena 1:5 incluye recortes con disco
abrasivo

M2

77.72

48.40

29.32

9,342

En periodo de aclaraciones,

MSGS/DIFM/AT/105/2015 de fecha

mediante

Subtotal

113,496

IVA

18,160

Total

$

131,656

| FORTAMUN-DF | §

131,656 |

la documentacion anexa al
15 de mayo de 2015, presentada por el H.

oficio No.

Ayuntamiento, se solicita una inspeccion fisica a la obra a fin de corroborar las
manifestaciones hechas por el ente publico Municipal; debido a lo anterior, la
solventacion de la presente observacion queda supeditada a una posterior inspecciéon
ocular a la obra.

2. Se detectd una observacion por concepto fuera de especificaciéon, ya que tanto los
dados y la estructura metdlica de las gradas revisadas en obra son distintas a lo
especificado:

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Construccién de dados para soporte | PZA 28.00 0.00 28.00 | $ 8,372

de estructura de gradas seccidn 25x25
cm y 40 cm de altura bajo piso de las
gradas elaborado de concreto f'c’150
kg/cm2 con 4 varillas de no.3 y estribos
del no2 a cada 20 cm. incluye
excavaciones y acarreos
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
2 | Suministro de gradas fabricado a base | PZA 1.00 0.00 1.00 185,115

de estructura de PTR cdalibre 12 vy
monten de 12" calibre 14 de 15m de
largo incluye soldadura pintura de
esmalte a 2 manos y todo lo necesario
para su correcta ejecuciéon

Subtotal 193,487
IVA 30,958
Total | $ 224,445

FORTAMUN-DF [ § 204,445 |

En periodo de aclaraciones, mediante la documentacidn anexa al oficio No.
MSGS/DIFM/AT/105/2015 de fecha 15 de mayo de 2015, presentada por el H.
Ayuntamiento, se solicita una inspeccion fisica a la obra a fin de corroborar las
manifestaciones hechas por el ente publico Municipal; debido a lo anterior, la
solventacion de la presente observacion queda supeditada a una posterior inspeccién
ocular a la obra.

3. Se determina una observacion ya que no se especifica el calibre del PTR 1" x 1", utilizado
en la fabricacion de la reja, por lo que no se puede hacer un correcto andlisis del
concepto. Monto: $221,763

4. Se determina una observacion por no aplicar las penas convencionales estipuladas en
la declaracion décima quinta del contrato correspondiente a esta obra, debido a que la
obra presenta un retraso de 149 dias ya que debid terminarse con fecha del 14 de
septiembre de 2014 segun contrato y en la fecha de auditoria a la obra (10 de febrero de
2015) se encontrd inconclusa. Monto: $28,185

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Péblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a

los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$64,969

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. Debido a la situacién de la obra (inconclusa), la fianza de vicios ocultos y el acta de
entrega recepcién se considera improcedente.

3. No se presenta: aviso de terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM), documentacion
legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), oficio de designacion del residente (Art. 83
Reglamento LOPSRM) vy proposiciéon firmada y carta compromiso (catdlogo de conceptos
de trabajo) (Art. 63 LOPSRM).
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4. No se presenta: proyecto ejecutivo, arquitecténico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM) y
relacion de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $606,049

Observaciones con monto de referencia: $ 64,969
Observaciones Administrativas: 4

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-R33-33
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construcciéon de red de agua potable y drenaje sanitario en
la calle Los Padilla framo de Agustin Grimaldo a calle
Ponciano Arriaga, Col. Genovevo Rivas Guillén 2do. Plano

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 2,057,907

Monto ejercido contable: $ 2,057,907

Modalidad de ejecucion: Contratada por adjudicacién directa

Ejecutor: Omar Alejandro Rodriguez Galindo
Monto del contrato: $ 2,057,907

Ano refrendo: 2014 - 2015

Monto refrendo: $ 144,134

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF FEDERAL DIRECTA
$ 2,057,907 $ 1,065,169 $ 992,738
100% 52% 48%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 2,057,907 $ 2,057,907 $ 2,057,907 $ 2,045,488

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pago improcedente (Art. 84
Reglamento LOPSRM) por la integracion del precio unitario correspondiente al concepto:
"Suministro y colocacién de piezas especiales para el correcto funcionamiento de la
linea", ya que no se desglosan los materiales correspondientes al lote de piezas especiales:

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Suministro y colocacion de piezas esp. | LOTE 1.00 0.00 1.00|$ 87,420
para el correcto funcionamiento de la
linea.
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
Subftotal 87,420
IVA 13,987
Total | $ 101,407
| FORTAMUN-DF | § 101,407 |

2. Se detectd una observacioén financiera por sobreprecio (Art. 113 Reglamento LOPSRM
Federal) debido a que en la integracién del precio unitario correspondiente al siguiente
concepto, se excede en la cantidad de materiales necesarios para su construccion:

No. Concepto Un | Cantidad Precio Unitario Diferencia Importe
Concurso Revisado
(Autorizado) ASE
1 Descarga domiciliaria con| SAL 68.00 2,608.67 1,759.95 848.72 $ 57,713
tuberia 6" ADS, incluye
excavacion, relleno con
material tepetate y
compactacién.
Subtotal 57,713
IVA 9,234
Total $ 66,947
FORTAMUN- | $ 66,947

DF

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 48 Il LOPSRM Federal). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $205,791

2. licitacion incorrecta: Debido al monto del contrato, la adjudicacion de la obra se
debié haber realizado mediante la invitacién cuando menos a tres personas. Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $2,057,907

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $168,354
Observaciones con monto de referencia: $ 2,263,698
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-R33-34
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de barda perimetral, banguetas, guarniciones
y pavimento en el estacionamiento de la Sub Comandancia
de Seguridad PUblica Municipal, Col. Morelos I

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 2,489,720

Monto ejercido contable: $ 1,933,279

Modalidad de ejecucion: Contratada por adjudicacidén directa

Ejecutor: Oscar Compedn Vdazquez
Monto del contrato: $ 2,489,720

Ano refrendo: 2014 - 2015

Monto refrendo: $ 556,441

Convenio: En plazo

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 2,489,720 $ 2,489,720
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,933,279 $ 2,489,720 $ 1,933,279 $ 1,923,052

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
[ LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 | Castilo de concreto f'c= 250 kg/cm?2 ML 212.85 172.20 40.65 | $ 11,589

15x20 cm. Armado con 4 varillas #3/8"
fy=4200 kg/cm?2 y estribos #2@ 15 cm.
Incluye: cimbra aparente y cruces de
varillas.

2 | Muro de tabique rojo comudn de 13 a M2 384.24 270.00 114.24 36,626
14 cm de espesor asentado con
mortero cemento-arena 1:3 acabado
comun.

3 | Aplanado fino en muros con mortero M2 914.16 617.00 297.16 43,685
cemento/cal/arena 1/2/6 a plomo y
regla, 1 cm de repellado y 1 cm de
acabado con  esponja incluye
remates, emboquillado, volteador en
unién con elementos estructurales,
maestras y curado.
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
4 | Pintura virilice lavable osel oro o similar M2 928.05 617.00 311.05 18,405

en muros, columnas, trabes, zoclos,
fronteras y plafén, tfrabajo terminado
incluye una mano preliminar de
sellador con color, la preparacién de
la superficie.

5 | Suministro y colocacién de puerta a PZA 1.00 0.00 1.00 2,547
base de duela metdlica cal 18, de
0.9x2.2 meftros, incluye marco, chapa,
y esmalte alkidalico a dos manos en
color que indigue la supervision.

6 | Suministro y colocacién de ldmpara PZA 4,00 0.00 4,00 11,028
fipo arbotante cuadro mate 1 luz,
cubierta de acero inoxidable y vidrio
opalino. Medidas de 22cms x 28cms.
Incluye pruebas, garantias y todo lo
necesario para su correcta instalacion

y operacion.

7 | Suministro y colocacion de ldmpara PZA 1.00 0.00 1.00 1,453
fluorescente de 2x32

8 | Suministro y colocacién de tablero de PZA 1.00 0.00 1.00 2,145
control para 2 circuitos

9 | Confrato de servicio de agua potable | TRAMITE 1.00 0.00 1.00 53,097
y drengje ante INTERAPAS

10 | Contrato de servicio de electrificacion | TRAMITE 1.00 0.00 1.00 36,760
ante la CFE

11 | Instalacion de red de voz y datos LOTE 1.00 0.00 1.00 53,766

para siete nodos de voz y siete de
datos y cableado para nodos
posteriores en edifico. Incluye 14 Jack
rj45 catf. 5e plug Rj45, un switch de
ocho puertos, cable Utp categoria Se,
lectura técnica de14 nodos

Subtotal 271,101

IVA 43,376

Total | $ 314,477

FORTAMUN- | § 314,477
DF

En periodo de aclaraciones, mediante la documentacién anexa al oficio No.
MSGS/DIFM/AT/105/2015 de fecha 15 de mayo de 2015, presentada por el H.
Ayuntamiento, se solicita una inspeccién fisica a la obra a fin de corroborar las
manifestaciones hechas por el ente publico Municipal; debido a lo anterior, la
solventacion de la presente observacion queda supeditada a una posterior inspeccién
ocular a la obra.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. Licitacién incorrecta: debido al monto del contrato, la adjudicacion de la obra se debid
haber realizado mediante la modalidad de licitacién publica, contraviniendo al Art. 94 de
la LOPSRM. Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria
Superior del Estado. Monto de referencia: $2,489,720
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $314,477
Observaciones con monto de referencia: $ 2,489,720

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-R33-35
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construcciéon de red de agua potable y drenadje sanitario en
la calle Plan de Ayala de Av. G. Rivas Guillén a Victor
Cervera Pacheco en la Col. G. Rivas Guillén

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 1,029,044

Monto ejercido contable: $ 739,044

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida

Ejecutor: Ma. Del Carmen Garcia Rosas
Monto del contrato: $ 739,044

Ano refrendo: 2014 - 2015

Monto refrendo: $ 392,380

Monto del convenio: $ 115,293

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 1,029,044 $ 1,029,044
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentédndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 739,044 $ 1,029,044 $ 854,338 $ 548,400

C. RESULTADO
Observaciones Financieras
1 Se detectd una observacién financiera por sobreprecio (Art. 138 LOPSRM), ya que se

incluye como parte del costo directo la mano de obra de un laboratorista en diversos
conceptos, sin haber una justificacion técnica o prueba documentada de ello.

No. Concepto Un | Cantidad Precio Unitario Diferencia Importe
Concurso Revisado
(Autorizado) ASE
1 |Suministro y colocacién de| ML 199.00 665.21 575.05 90.16 $ 17,897
tuberia sanitaria ADS 10"
2 | Descarga domiciliariac con | PZA 47.00 2,411.98 2,321.83 90.15 4,147
tuberia ¢" ADS
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No. Concepto Un | Cantidad Precio Unitario Diferencia Importe
Concurso Revisado
(Autorizado) ASE
3 | Suministro y colocacién de| ML 199.00 300.31 210.15 90.16 6,942
tuberia de P.V.C. hidrdulico rd-
26 de 3",
Redondeo | $ 1
Subftotal 28,986
IVA 4,638
Total $ 33,624
FORTAMUN- | $ 33,624
DF

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Licitacién incorrecta: La propuesta ganadora, debid ser desechada debido a la mala
integracién de los precios unitarios.

2. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 Il LOPSRM).

3. No se presenta: oficio de designacion del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM).

4. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM) y relacion de los profesionales

técnicos (Art. 63 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $33,624
Observaciones Administrativas: 4

Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-37/14-R33-36

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucién:
Ejecutor:

Monto del contrato:
Monto del convenio:
Convenio:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

Construcciéon de la segunda etapa de la unidad recreativa
Valle de Bellavista, Fracc. Valle de Bellavista

Cabecera Municipal

$ 1,241,711

$ 1,241,711

Contratada por invitacion restringida

Instalaciones y Tecnologias para la Construccion, S.A. de
C.V.

$ 1,235,630

$ 6,081

En plazo

TOTAL FORTAMUN-DF FEDERAL DIRECTA
$ 1,241,711 $ 530,585 $711,126
100% 43% 57%
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En la revisibn de la documentacidon financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$1.241,711 $1.241,711

$ 1,241,711

$ 1,236,359

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado Verificado

Diferencia

Importe

Suministro 'y colocacién de banca
metdlica de acero inoxidable con
respaldo marca mupa modelo Génova
bcgna001 o similar de 0.90 de altura x
0.75 de ancho x 1.60 de largo
capacidad para 3 adultos, atornillada
o anclada al piso, acabado con
pinfura

PZA

2.00

0.00

2.00

$ 11,450

Suministro y colocacién de bote de
basura de acero para separacion de
residuos marca mupa modelo media
lune doble grande - btmId001 o similar
de 0.9 de altura x 0.49 de largo x 0.54
de didmetro capacidad 130 s,
atornillada o anclada al piso,

PZA

2.00

0.00

2.00

9,583

Suministro y colocacién de barra de
acero inoxidable de 60 cm, anclada a
muro para apoyo de personas con
capacidades diferentes en sanitario .

PZA

2.00

0.00

2.00

3,186

Suministro y colocacién de sefal
informativa banos de hombres vy
mujeres de 30x23 cm, en pldstico
segun diseno, taqueteada a muro de

banos

PZA

2.00

0.00

2.00

140

Guarnicion de seccién rectangular
12x30 cm, de concreto hidrdulico
f'c=150 kg/cm2, tma 3/4". Incluye
excavaciones, cimbrado, colado,
descimbrado, curado y aproche

ML

136.40

0.00

136.40

28,925

Zapata continua de concreto armado
de 120mts de ancho y 15 cm de
peralte, f'c=250kg/cm2, tma 3/4", rev
de 8 a 10cm armado con varillas del
n°3 @30cm lecho inferior y superior en
un senfido y del n°3 @ 20cm lecho
inferior y superior en otro sentido

ML

2.10

0.00

2.10

1,454

Muro de tabique rojo comuin 6x12x24
de 2lcm de espesor asentado con
mortero cemento-arena 1:3 acabado
aparente en ambas caras

M2

3.32

0.00

3.32

1,556

Castillo de concreto f'c= 200kg/cm?2
de 15x20cm armado con armex 15x20-
4, incluye cimbra, cruces de varillas y
todo lo necesario para su correcta
ejecucion

ML

6.98

0.00

6.98

1,330
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Suministro y colocacién de armex de
seccién 12x12-3cm, incluye mano de
obra y acarreo alssitio de los trabagjos

ML

2.10

0.00

2.10

95

Cadena de desplante a base de
concreto f'c=200kg/cm2 de 20x20cm
armada con 4 varillas del n°3 y estribos
del n°2 @20cm incluye cimbra, cruces
de acero, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

ML

1.70

0.00

1.70

567

Cadena de intermedia a base de
concreto f'c=200kg/cm2 de 20x20cm
armada con 4 varillas del n°3 y estribos
del n°2 @20cm incluye cimbra, cruces
de acero, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

ML

0.00

1.70

567

Cadena de cerramiento a base de
concreto f'c=200kg/cm2 de 15x20cm
armada con 4 varillas del n°3 y estribos
del n°2 @20cm incluye cimbra, cruces
de acero, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

ML

1.70

0.00

1.70

479

Murete de enrase en cimentacién con
block de concreto hueco 20x20x40cm
relleno con concreto f’'c=75kg/cm?2,
asentado con mortero cemento-arena
1:5 incluye recortes con disco abrasivo
y todo lo necesario para su correcta
ejecucion

M2

1.43

0.00

1.43

563

Aplanado fino con mortero cemento-
cal-arena 1:2:6 a plomo y regla, 1cm
de repellado, y 1 cm de acabado con
esponja incluye remates,
emboquillados, volteador en unién con
elementos estructurales, maestras vy

curado

M2

11.99

0.00

11.99

2,042

Suministro y aplicacion de pintura
solvente antigrafiti, esmalte en colores
sobre muro con repellado fino hasta
una altura mdxima de 3 mts, incluye
una mano de sellador dos manos de
pinfura y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

M2

11.55

0.00

11.55

1,069

Suministro y colocacién de placa de
acero galvanizado de 3/16", de 2.50 x
1.40 mts. En acabado con primer y
laca automotiva color rojo cereza o
verde bandera ancladas a muro porta
placa

PZA

2.00

0.00

2.00

6,055

Guarnicion de seccidon rectangular
15x30 cm, de concreto hidrdulico
f'c=150 kg/cm2, tma 3/4". Incluye
excavaciones, cimbrado, colado,
descimbrado, curado y aproche

ML

19.20

0.00

19.20

4,017

Elaboracién de bases soporte para
poste de reja, seccidén 15x15 cm a base
de concreto f'c=200 kg/cm2y 0.6 m de
altura, armado con armex 15x15-3, vy
placa base de 10x10 cm de 1/4" con 3
espdrragos de 3/8" de 30 cm de largo
en"l", incluye excavaciones,

PZA

7.00

0.00

7.00

2,879
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Suministro y colocacién de malla tipo
ciclénica cal 10.55 x 55 mm de 2.00 mts
de altura incluye postes de arranque,
esquineros, intermedios, barra superior,
cable galvanizado calibre galvanizado
calibre 10, inferior, retenida, muertos de
concreto f'c

M2

38.40

0.00

38.40

9.724

20

Rotulo de logofipo SEDATU de 0.60x1,80
m, incluyendo leyenda, de acuerdo a
proporciones y colores establecidos,
sobre muro.

PZA

0.00

1.00

884

21

Rotulo de municipio (escudo de armas)
de acuerdo a diseno vy colores
establecidos, de 1.00x0.80 m, en muro

PZA

2.00

0.00

2.00

1,767

22

Rotulo de logofipo SEDATU de 0.90x1,80
m, incluyendo leyenda con nombre del
espacio, de acuerdo a proporciones y
colores establecidos, sobre muro.

PZA

1.00

0.00

1.00

1,325

23

Suministro y colocacién de separador
pl&stico para dreas jardinadas,

ML

27.38

0.00

27.38

1,296

24

Suministro y colocacién de piedra
decorativa blanca para jardin de 4 a
6 cms de espesor promedio de 5 cms.

M2

7.28

0.00

7.28

1,360

25

Suministro y colocacién granzén de
tezontle rojo limpio fino, en una capa
de 6 cm de espesor.

M3

2.34

0.00

2.34

2,412

26

Suministro y colocacién de arbusto
bougambilia surtida 1.00 mts en zonas
jardinadas, incluye: materiales,
acarreos, herramienta, primer riego y
mano de obra.

PZA

10.00

0.00

10.00

1,593

27

Suministro y colocacién de drbol cedro
de limén de 1.80 mts en zonas
jardinadas, incluye: materiales,
acarreos, herramienta, primer riego vy
mano de obra.

PZA

10.00

0.00

10.00

4,928

28

Suministro y colocacion de ventana de
0,50x1.95 m, modulada segun disefo
armada con perfiles de 3" anodizado
natural mate con cristal claro de 6 mm.

PZA

8.00

7.00

1.00

1,794

29

Suministro y colocacién de espejo de 3
mm en muro, 0.60x0.80 mts. Con marco
de aluminio. Incluye materiales
herramientas mano de obra, y todo lo
necesario para su correcta colocacién

PZA

6.00

0.00

6.00

2,240

30

Suministro y colocacién de
protecciones metdlicas de 0.30x1.95
mts segun disefo. Incluye: pintura de
esmalte, soporteria, materiales,
acarreos. Traslapes. Cortes.
Desperdicios, mano de obre, equipo,
herramienta y todo lo necesario para
su correcta

PZA

11.00

0.00

11.00

6,591

31

Suministro y colocacién de
protecciones metdlicas de 0.50x2.00
mts segun disefo. Incluye: pintura de
esmalte, soporteria, materiales,
acarreos. Traslapes. Cortes.
Desperdicios, mano de obre, equipo,
herramienta y todo lo necesario para
su correcta colocacién

PZA

2.00

0.00

2.00

4,394
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

32

Suministro y colocacion de fijo
mampara de .60x1.60 meftros, elevada
20 cm del piso, a base de duela
metdlica y perfil tubular calibre 18, y
poste de perfil cuadrado de 2" calibre
14.acabado con esmalte marca
comex, mod. 100 mate a dos manos en
color

PZA

3.00

2.00

1.00

1,241

33

Suministro y colocacién de
despachador toalla rollo lev-r-matic® 2
humo marca Kimberley Clark.

PZA

2.00

0.00

2.00

2,584

34

Suministro y colocacién de
despachador higiénico jumbo® |r.
Humo marca Kimberley Clark.

PZA

4.00

0.00

4.00

1,480

35

Suministro y colocacién de
despachador de jabdn a granel insigth
fransparente ¢/ humo marca Kimberley
Clark. Dimensiones 17 x 13 x 9.7 cms

PZA

2.00

0.00

2.00

637

36

Suministro y colocacién de placa de
agradecimiento de la obra, de 95x120
cm. A base de lamina galvanizado
cal. 18, y pintura color porcelanizado
y/o hormneado, montada con taquete
y tornillos sobre placa de muro

PZA

1.00

0.00

1.00

3,348

37

Suministro 'y colocacién de sendal
referencial de 100x10 cm, en lamina de
acero inoxidable cal. 14 y vinil cortado
con leyenda "sanitarios”,
"administracion" "bodega", y logotipos
segun diseho, montado sobre muro.

PZA

3.00

0.00

3.00

1,828

38

Suministro y colocaciéon de seial de
uso (reglamento) de 60x80 cm, en
lamina de acero inoxidable cal. 14 y
vinil  cortfado con leyendas de
reglamento del espacio y logofipos
segun disefo, montado sobre 2
tfubulares redondos de 2" ced 40
acabado esmaltado.

PZA

1.00

0.00

1.00

2,057

39

Suministro 'y colocacién de sendal
preventiva de 60x30 cm, en lamina de
acero inoxidable cal. 14 y vinil cortado
con leyenda "tira la basura en su lugar’,
y logotipos segun diseno, montado bre
2 tubulares redondos de 2" ced 40
acabado esmaltado.

PZA

1.00

0.00

1.00

1,644

40

Elaboracién de bases soporte para
poste de reja, seccidén 15x15 cm a base
de concreto f'c=200 kg/cm2y 0.6 m de
altura, armado con armex 15x15-3, vy
placa base de 10x10 cm de 1/4" con 3
espdrragos de 3/8" de 30 cm de largo
en"l", incluye excavaciones,

PZA

31.00

0.00

31.00

12,750

41

Contrato de servicio de agua potable
y drengje ante el INTERPAS

TRAM

1.00

0.00

1.00

33,780

42

Suministro y colocacién de puerta de
aluminio con perfiles de 3" anodizado
natural mate de 0.90 por 2.10 m.
corrediza o abatible segun disefio con
cristal claro 3 mm. Incluye suministro y
colocacién, accesorios y acarreos 1a
estacion

PZA

2.00

0.00

2.00

5,200
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
43 | Suministro y colocacion de puerta de | PZA 2.00 0.00 2.00 5,260

aluminio con perfiles de 3" anodizado
natural mate con cristal claro de 3mm
0.90 por 2.10 m. corrediza o abatible
segun disefo con cristal claro 3 mm.
Incluye  suministro y  colocacién,
accesorios y acarreos

Redondeo | $ -1
Subtotal 188,073
IVA 30,091

Total | $ 218,164

FORTAMUN- | $ 218,164
DF

En periodo de aclaraciones, mediante la documentacién anexa al oficio No.
MSGS/DIFM/AT/105/2015 de fecha 15 de mayo de 2015, presentada por el H.
Ayuntamiento, se solicita una inspeccion fisica a la obra a fin de corroborar las
manifestaciones hechas por el ente puUblico Municipal; debido a lo anterior, la
solventacion de la presente observacion queda supeditada a una posterior inspeccién
ocular a la obra.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: acta de entrega recepciéon (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento
LOPSRM Federal), prérrogas (Art. 100 Reglamento LOPSRM Federal) y publicacion de la
invitacion en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal).

2. Debido a la situacién de la obra (inconclusa), la fianza de vicios ocultos vy el finiquito se
consideran improcedentes.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $218,164
Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-R33-37

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion  del drea recreativa en la colonia La
Constancia

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 1,529,146

Monto ejercido contable: $1,529,116
Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacién restringida

Ejecutor: Instalaciones y Tecnologias para la Construccion, S.A. de
C.V.

Monto del contrato: $ 1,308,767

Monto del convenio: $ 220,380
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 1,529,146 $ 1,529,146
100% 100%

En la revisibn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,529,116 $ 1,529,146 $ 1,529,146 $ 1,519,919

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
[ LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 |Suministro y colocacion de palma| PZA 7.00 6.00 1.00 | $ 1,569
Washingtinia de 1.50 m. de alto

2 | Suministro y colocacién de brincolines | PZA 2.00 1.00 1.00 7,250
de diferentes figuras

Subtotal 8.819
IVA 1,411
Total | $ 10,230
| FORTAMUN-DF | § 10,230 |

2. Se determina una observacién por no aplicar las penas convencionales estipuladas en
la declaracion décima quinta del contrato correspondiente a esta obra, debido a que la
obra presenta un retraso de 152 dias ya que debidé terminarse con fecha del 13 de
septiembre de 2014 segun contrato y en la fecha de auditoria a la obra (12 de febrero de
2015) se encontrd inconclusa. Monto: $2,234.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Péblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$76,457

2. Licitacién incorrecta: La propuesta ganadora, debid ser desechada debido a la mala
integracién de los precios unitarios correspondientes a los conceptos de: suministro y
colocacién de malla tipo ciclénica, de porteria multifuncional, de tablero de acrilico, de
juego para escalar y pasamanos, de resbaladilla metdlica, de sube y baja metdlico, de
columpio metdlico y de aparato para ejercicio de espalda, ya que no se incluye en los
mismos, el costo directo de la mano de obra correspondiente a su instalacidon asi como de
los materiales complementarios para su anclaje, contraviniendo al Art. 154 del
Reglamento de la LOPSRM del Estado de San Luis Potosi. Monto de referencia de acuerdo
a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$1,308,767
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Observaciones Adminisirativas de Control Interno
1. No se presenta: documento que acredite la propiedad del terreno (Art. 43 V LOPSRM) y
publicacién de la invitacidn en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).
RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $12,464

Observaciones con monto de referencia: $ 1,385,224
Observaciones Administrativas: 1

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-R33-38

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de la unidad recreativa La Sierra en el Fracc.
La Sierra

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 4,992,926

Monto ejercido contable: $ 4,992,926
Modalidad de ejecucién:  Confratada por adjudicaciéon directa

Ejecutor: Instalaciones y Tecnologias para la Construccion, S.A. de
C.V.

Monto del contrato: $ 4,983,324

Convenio: En plazo

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF FEDERAL DIRECTA
$ 4,992,926 $ 2,292,926 $ 2,700,000
100% 46% 54%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 4,992,926 $ 4,992,926 $ 4,992,926 $ 4,971,405

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 11
LOPSRM Federal):
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Despalme de material no apto
p/cimentacién y/o desplante de
terraplenes desperdiciando el material.
Incluye acarreos internos, apile de
material y todo lo necesario para su
correcta ejecucioén.

M3

167.48

127.00

40.48

575

Carga y acarreo en primer kilometro
de material producto de despalme.
Incluye todo lo necesario para su
correcta ejecucioén.

M3

167.48

127.00

40.48

1,891

Acarreo de material producto de
despalme en kildbmetros subsecuentes
al primero (8 kms) en camino plano
revestido y lomerio suave
pavimentado. Incluye tfodo lo
necesario para su correcta ejecucion.

M3-KM

1,339.84

1,015.00

324.84

1,946

Terraplén con material producto de
banco al 90% de su p.v.s.m., incluye:
tendido de material, incorporacion de
humedad, compactado en capas no
mayores de 20 cm de espesor. Incluye
maquinaria y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

M3

61.18

36.70

24.48

3,413

Rotulo de logofipo (escudo nacional)"
de 2.5 m de diédmetro, de acuerdo a
proporciones y colores establecidos, en
el centro de la cancha.

PZA

1.00

0.00

1.00

1,650

Rotulo de logoftipo SEDATU de 2.4x5,00
m de acuerdo a proporciones y
colores establecidos, en cancha.

PZA

1.00

0.00

1.00

4,802

Rotulo de municipio de 35x30 cm, de
acuerdo a proporciones y colores
establecidos, en tableros de
basquetbol.

PZA

2.00

0.00

2.00

1,979

Rotulo de logotipo SEDATU de acuerdo
a diseno y colores establecidos, de
0.82x0,25cm, en fableros de
basquetbol.

PZA

2.00

0.00

2.00

3,427

Suministro y colocacién de drbol ficus
benjamina, de 2.00 m de altura como
minimo ser enterrados al menos a 0.60
mts al nivel del suelo sub-rasante del
suelo, incluye cuidados hasta por 30
dics.

PZA

22.00

0.00

22.00

7,240

Forjado de rampa para personas con
discapacidad, a base de concreto
simple, fc= 150 kg/cm2, incluye
rotulacion de logotipo de minusvdlidos
en piso con color integral, incluye solo
mano de obra.

M2

2.82

0.00

2.82

692

Relleno con material producto de
excavacion.  Incluye pruebas de
laboratorio y todo lo necesario para su
correcta ejecucién.

M3

1.76

0.00

1.76

190
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado Verificado

Diferencia

Importe

Suministro 'y aplicacion de pintura
solvente antigrafiti, esmalte en colores
sobre muro con repellado fino hasta
una altura mdaxima de 3 mts, incluye
una mano de sellador dos manos de
pinfura y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

M2

464.58 0.00

464.58

43,002

Suministro y colocacién de adocreto
cuadrado de 20x20x6 cms. En con
resistencia de f'c=270kg/cm?2 superficie
semiisa y cantos biselados instalado
con junta de 6 mm de arena cernida,
asentado sobre cama de arena de 4
cms.de espesor.

M2

161.11 0.00

55,486

Guarnicién seccién rectangular 12x30
cm de concreto hidraulico f'c=150
kg/cm2, ftma  3/4". Incluye
excavaciones, cimbrado, colado,
descimbrado, curado y aproche.

ML

278.32 0.00

278.32

59,021

Pintura de esmalte en guarniciones, a
dos manos en las tfres caras expuestas,
incluye previa limpieza de superficie.

ML

36.86 0.00

36.86

2,156

Suministro y colocacién de pasto en
rollo San Agustin, incluye: , materiales,
acarreos, herramienta, primer riego y
mano de obra.

M2

350.74 0.00

350.74

21,223

Suministro 'y colocacion de pasto
penisetum en diferentes dreas del
espacio (3pzas), incluye: , materiales,
acarreos, herramienta, primer riego y
mano de obra.

PZA

29.00 0.00

29.00

1,126

Forjado de  guarnicién  seccién
rectangular 15x30 cm, de concreto
hidraulico f'c=200 kg/cm2, tma 3/4".
Incluye excavaciones, renivelaciones,
compactacién de terreno natural,
cimbrado, colado, descimbrado,
curado y aproche.

ML

90.55 0.00

90.55

18,819

Pintura de esmalte en guarniciones, a
dos manos en las fres caras expuestas,
incluye previa limpieza de superficie.

ML

95.80 0.00

95.80

5,603

20

Elaboracién de bases soporte para
poste de reja, seccidn 15x15 cm a base
de concreto f'c=200 kg/cm2 y 0.6 m de
altura, armado con armex 15x15-3, y
placa base de 10x10 cm de 1/4" con 3
espdrragos de 3/8" de 30 cm de largo
en'l", incluye excavaciones,

PZA

35.00 0.00

35.00

14,368

21

Suministro y colocacién de reja de
perfil cuadrado de 1 2/2", de 2.5 m
vertical a cada 17.5 cm, (medida de
eje a eje de perfil) fijo con dos
fravesanos de perfil tubular de 2",
ambos en cal 18, postes ptr de 4" ced
40 a cada 3.0 m. Incluye material,

M2

239.50 0.00

239.50

355,935

22

Suministro y colocacién de portén de
3.00 metros de ancho y 2.50 metros de
alto, en dos hojas , a base de perfil
cuadrado de 1 2/2" vertical a cada
17.5 cm cal 18, con dos fravesanos de
ptr de 2" cedula 40, postes pir de 4"
ced 40 a . Incluye materia

PZA

1.00 0.00

1.00

9.161
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23

Forjado de guarnicion de seccién
rectangular 12x30 cm, de concreto
hidrdulico fc=150 kg/cm2, tma 3/4".
Incluye excavaciones, cimbrado,
colado, descimbrado, curado vy
aproche. Incluye cortes sobre
guarnicién de 5 cm. Ancho por 5 cm
de alto @ 10 mts

ML

122.75

94.00

28.75

6,097

24

Pintura de esmalte en guarniciones, a
dos manos en las tres caras expuestas,
incluye previa limpieza de superficie.

ML

122.75

0.00

122.75

25

Suministro y colocacién de sub base
incluye suministro de la planta a la obra
mezclado, tendido, afinado y
compactado al 0% de su p.v.s.m.

M3

18.66

0.00

18.66

26

Suministro y colocacion de senal
informativa de distancia a cada 50 mfts.
De 40x50 cm, en lamina de acero
inoxidable cal. 18 y vinil cortado segin
diseno, incluye poste de ptr de 2" cal 14
esmaltado.

PZA

3.00

0.00

3.00

3,929

27

Guarnicién seccién rectangular 15x30
cm de concreto hidraulico f'c=150
kg/cm2, tma  3/4". Incluye
excavaciones, cimbrado, colado,
descimbrado, curado vy aproche.

ML

101.86

0.00

101.86

21,170

28

Construccion de dados para soporte
de estructura de porteria-tablero,
seccidén 25x25 cm y 40 cm de altura,
bajo piso de la cancha, elaborado de
concretfo f'c=150 kg/cm2, armado con
4 varillas no. 3 y estribos no. 2 @ 20 cm.
Incluye excavaciones y acarreos

PZA

8.00

0.00

8.00

2,062

29

Pintura esmalte alkidal en lineas de
cancha basquetbol y tenis de 5cms de
ancho. Incluye trazo limpieza vy
preparacién de la superficie.

ML

295.00

0.00

295.00

7,248

30

Suministro y colocacién de pintura a
base de resinas acrilicas, resistente al
fréfico y a la intemperie, de acabado
mate, rugoso anti derrapante,
impermeable y uniforme, incluye:
mano de obre y sellador para preparar
la superficie.

M2

611.84

0.00

611.84

75,054

31

Perforacién para postes de voleibol
redlizados en el firme de concreto
dejando ahogados dos casquillos
metdlicos en tubo negro cedula 40 con
3" de didmetro

PZA

2.00

0.00

2.00

32

Limpieza de piso de concreto, con
cepillo, agua y &cido clorhidrico

M2

611.84

0.00

611.84

5812

33

Suministro y colocacion de porteria
mulfifuncional a base de fubo
mecdnico de 3" de acuerdo a plano
correspondiente incluye fondo
anticorrosivo, pintura esmalte
soldadura, fletes, gastos de taller y todo
lo necesario para su  correcta
ejecucion.

PZA

2.00

0.00

2.00

33,736
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34

Suministro y colocacién de tablero de
acrilico de 12 mm espesor, seccién 1.05
x 1.80 mts. Con marco de dngulo 1"'x1".
Incluye anclas, torilleria, aro con
placay pintura de esmalte.

PZA

2.00

0.00

2.00

32,624

35

Murete para recibir servicio de energia
eléctrica a 220 volts. Incluye base para
medicién 4t- a 100 amp quinta
tferminal, varila de tierra  con
intensificador gem, mufa de de 1 1/4",
cable neutranel para conexidon hasta
poste correspondiente y todo

PZA

0.00

9,556

36

Interruptor termomagnético de 3x50 a
c/gab

PZA

1.00

0.00

1.00

2,526

37

Tubo conduit pggde 1 1/4"

T™O

1.00

0.00

1.00

393

38

Codo conduitp.g.g. 1 1/4"

PZA

1.00

0.00

1.00

201

39

Varilla para tierra 5/8 x 3m

PZA

1.00

0.00

1.00

524

40

Interruptor termomagnético 2x30 a

PZA

1.00

0.00

1.00

355

41

Centro de carga go?2 bifdsico

PZA

1.00

0.00

1.00

1,405

42

Registros prefabricado baja tensién

p/alumbrado

PZA

7.00

0.00

7.00

12,963

43

Tubo pvcverde 1 1/2"

ML

85.99

0.00

85.99

10,171

44

Salida de contacto  monofdsico
polarizado con ftierra fisica, en postes
de cancha multideportiva de 15 amp
en caja de Idmina con tubo de fierro
galvanizado de pared delgada,
incluye, cableado, placa y accesorios.

SAL

2.00

0.00

2.00

1,173

45

Suministro y colocacién de arena, en
una capa de 10 cm de espesor.

M3

15.74

0.00

15.74

4,207

46

Suministro y colocacién de aparato
para ejercicio de pecho incluye:
armado del aparato excavacién y
anclaje a base de dado de concrefo y
tfodo lo necesario para su correcta
instalacion.

PZA

1.00

0.00

1.00

14,198

47

Suministro y colocacién de aparato
para ejercicio de abdominales incluye:
armado del aparato excavacién y
anclaje a base de dado de concreto y
todo lo necesario para su correcta
instalacion.

PZA

1.00

0.00

1.00

17,193

48

Suministro y colocacién de aparato
para ejercicio esquiadora incluye:
armado del aparato excavacién y
anclaje a base de dado de concreto y
todo lo necesario para su correcta
instalacion.

PZA

1.00

0.00

1.00

18,597

49

Suministro y colocacién de aparato
para ejercicio eliptica incluye: armado
del aparato excavacién y anclaje a
base de dado de concreto y todo lo
necesario para su correcta instalacién.

PZA

1.00

0.00

1.00

18,597

50

Suministro y colocaciéon de aparato
para ejercicio corredora flot incluye:
armado del aparato excavaciéon y
anclaje a base de dado de concreto y
todo lo necesario para su correcta
instalacion.

PZA

1.00

0.00

1.00

14,915
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51

Suministro y colocacién de aparato
para ejercicio pony incluye: armado
del aparato excavacién y anclaje a
base de dado de concreto y todo lo
necesario para su correcta instalacion.

PZA

1.00 0.00

1.00

14,313

52

Suministro e instalacién de [dmpara de
led de 48w cnx-1d48-260 incluye
confrolador focos cis-10 pwm o similar
de 10 a 12/24 v. bateria cale solar o
similar,, 12v. 115 ah @100hr Idmpara de
leds de 4600 lUmenes, poste conico de
8 mts de altura anclas

PZA

5.00 0.00

5.00

225,819

53

Luminario reflector sport adit. Metdlicos
de 500 watts

PZA

8.00 0.00

8.00

70,898

54

Excavacién a mano para zanjas en
cualquier material excepto roca en
seco, profundidad de 0.00 a 2.00 m.
Incluye afine de taludes, fondo y todo
lo necesario para su correcta
ejecucion.

M3

35.39 0.00

35.39

4,379

55

Carga y acarreo en camién de
material producto de la excavaciéon en
primer km. Zona urbana, medido en
banco

M3

9.25 0.00

9.25

432

56

Acarreo en kildmetros subsecuentes al
primero de material producto de
excavacion 10 km.

M3*KM

74.00 0.00

74.00

443

57

Planfilla de concreto simple de 5 cm.
De espesor. Fc=100 kg/cm?2 t.m.a. 3/4"

M2

22.50 0.00

22.50

2,259

58

Zapata de concreto simple f'c= 250
kg/cm2 de dimensiones 90cmx?0cm.
15 cm. De peralte armada con varillas
de 1/2" a cada 20 cm. En el sentido
fransversal del techado y 4 de 3/8" en
el sentido longitudinal de techado

PZA

10.00 0.00

10.00

30,822

59

Relleno a mano con material producto
de excavacion seccionado en capas
de 20 cm. Compactado con
apisonador manual.

M3

26.14 0.00

26.14

2,822

60

Sum. Y col. De tensor para cubierta
metdlica a base de redondo de 1/2"
de 100 kg/ml.

ML

92.10 0.00

92.10

98,532

61

Suministro y colocacién de |dmina
zintro cal. 22 rolada en frio para
arcotecho autosoportante

M2

622.35 0.00

622.35

367,535

62

Suministro y colocacién de canalén
placa cal 3/16 x61 cm de didmetro.
Ambos lados de la cubierta atorinillado
a cabrillas.

ML

62.80 0.00

62.80

63,515

63

Placa base de dimensiones de
acuerdo a dado de concreto de 1/2"
de espesor.

PZA

10.00 0.00

10.00

10,223

64

Columnas circulares de 6 mts de altura
a base de perfil estructural oc de
273mmx9%.27mm (10.75"x0.365").

PZA

10.00 0.00

10.00

243,517

65

Refuerzo a base de cabrilla de pir de 2"
doble calibre 10 con peralte de 35cms
y celosia a base de ptr sencillo de 2"
calibre 10" en diagonal

ML

56.40 0.00

56.40

129,478
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66

Suministro y colocacién de
biciestacionamiento a base de tubo
redondo de acero inoxidable con un
didmetro de 2" cedula 30 sin costura
con senalamiento y dos anclas de
barra de acero pulido cold roll de 20
cms de largo y 1/2" de didgmetro
insertado

PZA

6.00 0.00

6.00

7,736

67

Excavacién a mano para zanjas en
cualquier material excepto roca en
seco, profundidad de 0.00 a 2.00 m.
Incluye afine de taludes, fondo y todo
lo necesario para su correcta
ejecucion.

M3

1.15 0.00

68

Carga y acarreo en primer kilometro
de material producto de excavacion.
Incluye todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

M3

1.15 0.00

1.15

54

69

Acarreo de material producto de
excavacion en kildmetros subsecuentes
al primero (8 kms) en camino plano
revestido y lomerio suave
pavimentado. Incluye fodo lo
necesario para su correcta ejecucion.

M3*KM

9.20 0.00

9.20

55

70

Suministro 'y colocacién de banca
metdlica de acero inoxidable con
respaldo marca mupa modelo genova
bcgna001 o similar de 0.90 de altura x
0.75 de ancho x 1.60 de largo
capacidad para 3 adultos, atormillada
o anclada al piso, acabado con
pintura

PZA

6.00 0.00

6.00

34,349

71

Suministro y colocacion de bote de
basura de acero para separacién de
residuos marca mupa modelo media
lune doble grande - btmId001 o similar
de 0.9 de altura x 0.49 de largo x 0.54
de didmetro capacidad 130 i,
atornillada o anclada al piso

PZA

8.00 0.00

8.00

38,332

72

Aplanado fino en muros con mortero
cemento-cal-arena 1:2:6 a plomo vy
regla, 1 cm de repellado y 1 cm de
acabado con esponja incluye remates,
emboquillado, volteador en unién con
elementos estructurales, maestras vy
curado.

M2

452.45 70.00

382.45

65,150

73

Aplanado fino en plafones a regla y
nivel con yeso, espesor promedio = 1.5
cm.

M2

168.03 0.00

168.03

11,994

74

Suministro 'y aplicacion de pintura
vinilica, en muros interiores de vy
plafones, aplicada a dos manos,
incluye una mano de sellador 5a 1.

M2

425.44 0.00

42544

16,239

75

Suministro 'y aplicacién de pintura
solvente antigrafiti, esmalte en colores
sobre muro con repellado fino hasta
una altura mdxima de 3 mts, incluye
una mano de sellador dos manos de
pintura y todo lo necesario para su
correcta ejecucién.

M2

195.04 0.00

195.04

18,053
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76

Cubo de material para recibir finaco
de 1100 Its de concreto y muretes de
tabiqgue de barro rojo, incluye:
aplanados de mezcla y terminado final
para su correcto funcionamiento,
materiales y mano de obra

PZA

1.00

0.00

1.00

1,149

77

Murete para soporte de lavabos, a
base de block 15x20x40, asentado con
mortero cemento-arena 1:5, incluye
aplanado y revestimiento de azulejo
20x30 de primera en ambas caras,
emboquillado y recortes.

M2

3.24

0.00

3.24

2,704

78

Losa plana para meseta o recibir
ovalines, peralte de 10 cm, cimbra
comun, reforzada malla
electrosoldada 6éx6-6/6 y bastones con
varilla no. 3 @ 50 cm, concreto f'c=250
kg/cm2 timarev 10-12 cm.

M2

3.60

0.00

3.60

1.979

79

Sobresuelo en losa para dar pendiente
mortero cemento arena 1:6 de 2.5 cms
promedio hasta una altura mdxima de
0.15 m inc. Pulido con plana acarreo
de los materiales a una primera
estacion a 20 m de distancia horizontal

M2

173.76

0.00

173.76

14,919

80

Aplanado fino de 1.5 cm en muros a
base de mortero cemento-arena
proporcién 1:3 incluye: materiales,
mano de obra y herramienta.

M2

54.70

0.00

54.70

7,145

81

Suministro 'y aplicacion de pintura
vinilica, en muros y plafones , aplicada
a dos manos, incluye una mano de
sellador5a l.

M2

54.70

0.00

54.70

2,088

82

Chafldn de 10 x 10 cm en concreto
f'c=100 kg/cm2 resistencia normal
agregado mdéximo 1 1/2"

ML

74.82

0.00

74.82

1,203

83

Impermeabilizacién en azotea con
recubrimiento acrilico a dos manos,
incluye primer, tapaporo y refuerzo
textil.

M2

173.76

0.00

173.76

25,365

84

Salida cenfro y/o arbotante en caja o
bote de lamina de 4", con fubo de
fiero galvanizado de pared delgada.
Incluye cableado.

SAL

20.00

0.00

20.00

14,585

85

Salida de apagador en caja de lamina
con tubo de fiero galvanizado de
pared delgada. Incluye cableado,
placa, apagadores y accesorios.

SAL

6.00

0.00

6.00

4,376

86

Salida de contacto  monofdsico
polarizado con tierra fisica, de 15 amp
en caja de lamina con tubo de fierro
galvanizado de pared delgada,
incluye cableado, placa y accesorios.

SAL

5.00

0.00

5.00

3,646

87

Suministro y colocacién de interruptor
termomagnético de 1 polo de 15 a 50
tipo go, incluye conexion y prueba.

PZA

4.00

0.00

4.00

1,553

88

Suministro y colocacién de centro de
carga sd go-8 3 hilos 6 circuitos.

PZA

1.00

0.00

1.00

4,870

89

Alimentacién eléctrica desde
acometida hasta centro de carga con
conducto pvc eléctrico y cable cal. 8,
incluye excavaciones y rellenos.

PZA

1.00

0.00

1.00

3,896
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90

Suministro y colocaciéon de gabinete
de sobreponer slimline 2x32 w con
pantalla de acrilico. Incluye balastro
arrancador, Idmparas y accesorios. En
sanitarios

PZA

11.00

0.00

11.00

17,448

21

Suministro y colocacién de luminario de
plafbn o muro para ldmpara
incandescente o ahorradora. Incluye
fransformador, foco y accesorios.

PZA

6.00

0.00

6.00

4,423

92

Salida para teléfono o cable de red,
incluye, conduit fo.go. Pared delgada
1/2", mufa exterior, caja, tapa,
ranurado y resanado.

SAL

2.00

0.00

2.00

1,732

93

Suministro y colocacién de ventana de
0.30x2,10 m, modulada segun disefo
armada con perfiles de 3" anodizado
natural mate con cristal tintex de 6 mm.

PZA

16.00

0.00

16.00

24,432

94

Suministro y colocacién de ventana de
0,50x2,10 m, modulada segun disefo
armada con perfiles de 3" anodizado
natural mate con cristal tintex de 6 mm.

PZA

2.00

0.00

2.00

3,580

95

Suministro y colocacién de puerta a
base de duela metdlica cal 18, de
0.90x2.1 metros, incluye marco, chapa,
primer y esmalte alkidalico a dos
manos en color que indique la
supervision.

PZA

1.00

0.00

1.00

2,593

96

Suministro y colocaciéon de barra de
acero inoxidable de 60 cm, anclada a
muro para apoyo de personas con
capacidades diferentes en sanitario .

PZA

2.00

0.00

2.00

3,186

97

Suministro y colocacion de fijo
mampara de 0.25x1.50 metros, elevado
20 cm del piso, a base de duela
metdlica y perfil tubular calibre 18, y
poste de perfil cuadrado de 2" calibre
14. Incluye primer y esmalte alkidalico
a dos manos en color que indique la
supervisién

PZA

2.00

0.00

2.00

208

98

Lavabo, standar eco. O similar , color
blanco; inc: mezcladora e-11sc, vy
cespol, materiales de consumo.

PZA

6.00

0.00

6.00

17,060

99

Suministro y colocacién de coladera
de 4", en fierro fundido, incluye resane
de piso.

PZA

2.00

0.00

2.00

3,738

100

Descarga en pvc sanifario en 4" al piso,
para wc, y coladera, incluye ramaleo
local.

PZA

6.00

0.00

6.00

3,554

101

Descarga en pvc sanitario en 2" al
muro, para lavabo y mingitorio incluye
ramaleo local, ranurado y resanado en
mMuros.

PZA

8.00

0.00

8.00

3,528

102

Suministro y colocacién de tinaco de
1100 litros, de polietleno de alta
densidad, incluye conexién, vdlvula de
llenado, flotador y accesorios.

PZA

1.00

0.00

1.00

3,630

103

Suministro y colocacién de armex de
seccién 12x12-3 cm, incluye mano de
obra y acarreo alssitio de los trabajos

ML

89.99

0.00

89.99

4,053
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104

Suministro y colocaciéon de cisterna
prefabricada de 5000 Ilts. De
capacidad 2.20 mts. De didmetro vy
1.85 m de daltura incluye excavacion,
ademes a base de block 15x20x40 cm
junteado con mortero cemento-arena
1:3, castillos de concreto, de 15x20cm,
con

PZA

1.00

0.00

1.00

22,694

Suministro e instalacién de bomba
sumergible 1/2 hp. , incluye: 2
electroniveles, acarreos, fletes,
instalacion, conexion, pruebas, mano
de obra, equipo y herramienta, y todo
lo necesario para su  correcto
funcionamiento

PZA

0.00

9,761

106

Alimentacién hidrdulica en cpvc de
1/2" y polietileno, desde cuadro de
toma hasta cisterna.

PZA

1.00

0.00

1.00

1,377

107

Suministro y colocacién de hidrante a
base de llave nariz de 1/2", incluye
conexiones y accesorios.

PZA

4.00

0.00

4.00

1,380

108

Suministro y colocacion de tendido de
tubo cpvc hidrdulico de 1/2" incluye:
excavacion, relleno, material, mano de
obra, herramienta y todo lo necesario
pard su correcta colocacién

ML

71.80

0.00

71.80

11,464

109

Corte con disco de punta diamante en
drea de banqueta

ML

291.94

0.00

291.94

10,866

110

Rotulo de logotipo SEDATU de 0.60x1,80
m, incluyendo leyenda, de acuerdo a
proporciones y colores establecidos,
sobre muro.

PZA

2.00

0.00

2.00

1,767

111

Rotulo de logoftipo SEDATU de 0.90x1,80
m, incluyendo leyenda con nombre del
espacio, de acuerdo a proporciones y
colores establecidos, sobre muro.

PZA

1.00

0.00

1.00

1.325

112

Rotulo de municipio (escudo de armas)
de acuerdo a diseno y colores
establecidos, de 1.00x0.80 m, en muro

PZA

2.00

0.00

2.00

1,767

113

Suministro y colocacién de drbol cedro
de limén de 1.80 mts en zonas
jardinadas, incluye: materiales,
acarreos, herramienta, primer riego y
mano de obra.

PZA

6.00

0.00

6.00

2,957

114

Suministro y colocacién de senal
referencial de 60x30 cm, en lamina de
acero inoxidable cal. 14 y vinil cortado
con leyenda "cancha multideportiva",
"jluegos infantiles”,  "gimnasio”, vy
logotipos segun disefo, montado sobre
2 tubulares redondos de 2" ce

PZA

3.00

0.00

3.00

4,932

115

Suministro y colocacién de senal
informatfiva banos de hombres vy
mujeres de 30x23 cm, en pldstico
segun diseno, taqueteada a muro de
banos

PZA

2.00

0.00

2.00

147
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116 | Suministro y colocacién de senal| PZA 3.00 0.00 3.00 1,828

referencial de 100x10 cm, en lamina de
acero inoxidable cal. 14 y vinil cortado
con leyenda "sanitarios”,
"administracién” "bodega”, y logotipos
segun disefio, montado sobre muro.

117 | Suministro y colocaciéon de seial de | PZA 1.00 0.00 1.00 2,057
uso (reglamento) de 60x80 cm, en
lomina de acero inoxidable cal. 14 y
vinil  cortado con leyendas de
reglamento del espacio y logotipos
segun diseho, montado sobre 2
tfubulares redondos de 2" ced 40
acabado esmaltado.

118 | Suministro 'y colocaciéon de senal| PZA 1.00 0.00 1.00 1,644
preventiva de 60x30 cm, en lamina de
acero inoxidable cal. 14 y vinil cortado
con leyenda "tira la basura en su lugar”,
y logotipos segun disefio, montado bre
2 tubulares redondos de 2' ced 40
acabado esmaltado.

119 | Excavacidn a mano para  zanjas M3 2.72 0.00 2.72 785
material tipo Il excepto roca en seco,
profundidad de 0.00 a 2.00 m. Incluye
afine de taludes, fondo y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

120 | Zapata confinua de concreto armado ML 2.10 0.00 2.10 1,454
de 120 cm de ancho y 15 cm de
peralte, f'c= 250 kg/cm2, tma 3/4", rev
8-10 cm. Armado con varillas no. 3 @ 30
lecho inferior y superior en un sentido y
no. 3 @ 20 lecho inferior y superior en
ofro sentido

121 | Muro de tabigque rojo comuin 6x12x24 M2 4.23 0.00 4.23 1,982
de 21 cm de espesor asentado con
mortero cemento-arena 1:3 acabado
aparente en ambas caras

122 | Castillo de concreto f'c= 200 kg/cm?2 ML 7.50 0.00 7.50 1,429
de 1520 cm, armado con armex
15x20-4, incluye cimbra, cruces de
varillas y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

123 | Suministro y colocacién de armex de ML 2.10 0.00 2.10 94
seccién 12x12-3 cm, incluye mano de
obra y acarreo alssitio de los trabajos

124 | Cadena de desplante a base de ML 2.10 0.00 2.10 701
concreto fc=200 kg/cm2 de 20 x 20
cm. Armada con 4 varillas del no. 3y
estribos del 2 @ 20 cms. Incluye cimbra,
cruces de acero, mano de obra y todo
lo necesario para su correcta
ejecucion.

125 | Cadena intfermedia a base de ML 2.10 0.00 2.10 701
concreto f'c=200 kg/cm2 de 20 x 20
cm. Armada con 4 varillas del no. 3y
estribos del 2 @ 20 cms. Incluye cimbra,
cruces de acero, mano de obra y todo
lo necesario para su correcta
ejecucion.
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126 | Cadena de cerramiento a base de ML 2.10 0.00 2.10 591

concreto f'c=200 kg/cm2 de 15 x 20
cm. Armada con 4 varillas del no. 3y
estribos del 2 @ 20 cms. Incluye cimbra,
cruces de acero, mano de obra y todo
lo necesario para su correcta
ejecucion.

127 | Murete de enrase en cimentacién con M2 1.76 0.00 1.76 692
block de concreto hueco 20x20x40cm
relleno con concreto f'c=75kg/cm2,
asentado con mortero cemento-arena
1:5. Incluye recortes con disco abrasivo
y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

128 | Aplanado fino en muros con mortero | M2 13.52 0.00 13.52 2,303
cemento-cal-arena 1:2:6 a plomo vy
regla, 1 cm de repellado y 1 cm de
acabado con esponja incluye remates,
emboquillado, volteador en unién con
elementos estructurales, maestras vy
curado.

129 | Suministro y aplicacién de pintura M2 4.54 0.00 4.54 420
solvente antigrafiti, esmalte en colores
sobre muro con repellado fino hasta
una altura mdxima de 3 mts, incluye
una mano de sellador dos manos de
pinfura y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

130 | Suministro y colocacién de placa de | PZA 2.00 0.00 2.00 6,055
acero galvanizado de 3/16", de 2.50 x
1.40 mts. En acabado con primer y
laca automotiva color rojo cereza o
verde bandera ancladas a muro
portaplaca

131 | Suministro y colocacién de placa de | PZA 1.00 0.00 1.00 2,786
agradecimiento de la obra, de 95x120
cm. A base de lamina galvanizado
cal. 18, y pintura color porcelanizado
y/o hormmeado, montada con taquete
y tornillos sobre placa de muro

132 |Banqueta de concreto hidrdulico M2 346.31 0.00 346.31 78,512
premezclado con un f'c= 150 kg./cm2,
de 8 cm. De espesor, ancho promedio
de 1.20 mts con un tm.a. de 3/4"
incluye cimbrado, suministro de
concreto, acabado superficial,
volteador en aristas, curado vy
descimbrado.

133 | Guarnicién de concreto hidréulico ML 193.10 0.00 193.10 73,079
premezclado de f'c= 150 kg./cm2, con
un t.m.a. 19 mm. Seccién 15 x 20 x 40
cms. Incluye cimbrado y colado de
concreto, acabado superficial y
descimbrado

134 | Suministro 'y colocacién de piedra M2 5.00 0.00 5.00 934
decorativa blanca para jardin de 4 a
6 cms de espesor promedio de 5 cms.

135 | Suministro y colocacién de palma| PZA 6.00 0.00 6.00 6,618
washingtonia de 1.50 mts de altura en
zonas jardinadas, incluye: , materiales,
acarreos, herramienta, primer riego y
mano de obra.
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136 | Suministro y colocacion de arbusto | PZA 12.00 0.00 12.00 1,911
bougambilia surtida 1.00 mts en zonas
jardinadas, incluye: , materiales,

acarreos, herramienta, primer riego vy
mano de obra.

137 | Cadena de desplante a base de ML 99.63 0.00 99.63 20,116
concreto f'c=200 kg/cm2 de 15 x 20
cm. Armada con armex 15x20-4,
incluye cimbra, cruces de acero, mano
de obra y todo lo necesario para su
correcta ejecucién.

138 | Relleno compactado al 90% proctor, M3 5.41 0.00 5.41 584
con material producto de excavacién.
Incluye pruebas de laboratorio y todo
lo necesario para su correcta
ejecucion.

139 | Losa de concreto f'c= 150 kg/ cm2 de 8 M2 24.76 0.00 24.76 5,002
cms de espesor incluye nivelacién
compactacion maistras y cimbras de
frontera. Acabado pulido

140 | Suministro y colocacién de refuerzo a M2 24.76 0.00 24.76 1,705
base de malla electrosoldada
6x6x10/10 en pisos.

141 | Muro a base de block hueco de M2 60.30 0.00 60.30 14,418
concrefo 15x20x40cms asentado con
mortero cemento-arena en proporcion
1:3. Incluye todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

142 | Aplanado fino en muros con mortero M2 49.86 0.00 49.86 8,494
cemento-cal-arena 1:2:6 a plomo vy
regla, 1 cm de repellado y 1 cm de
acabado con esponja incluye remates,
emboquillado, volteador en unién con
elementos esfructurales, maestras vy
curado.

143 | Suministro, colocacién y anclaje de| PZA 1.00 0.00 1.00 284,479
modulo metdlico de juegos. 8.00 m x
7.30 m x 3.50 m modelo 7md5 playclub
a base de fres resbaladillas de 4, un
tobogdn en espiral  360°, una
resbaladilla curva de 3, un trepador en
espiral tubular

144 | Concreto premezclado f'c=200 kg/cm?2 M3 1.15 0.00 1.15 1.791
t.m.a. 3/4", en cimentacién, incluye
colocacion,  vibrado, curado y
obtencién de cilindros para pruebas de
laboratorio de los diferentes elementos
estructurales

145 | Suministro y colocacién de gradas| PZA 1.00 0.00 1.00 64,828
metdlicas medidas: 7.5 x 2.10 x.60 x 1.5
metros de fondo, tfubo de 4 pulgadas y
bastidor en PTR de 2 "' x 2 '". Para 50
personas con e escaleras laterales.
Techo curvo de lona.

146 | Suministro y colocacién de banca| PZA 2.00 0.00 2.00 40,433
metdlica de mesa metdlica con dos
bancas y techumbre marca mupa
modelo urbani 4 msub004 o similar de
2.00 de altura x 1.82 de ancho x 2.00 de
largo capacidad para 3 adultos,
atornillada o anclada al piso, acabado
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147 | Piso de loseta cerdmica de 44 x 44 cm M2 168.30 0.00 168.30 37,977

piso marca nitropiso, mod. tecnopiso
cedral color beige. Asentado con
pegapiso y junteado con boquilla con
separacion de 4", incluye recortes,
esquinas y el zoclo del mismo material.

148 | Suministro y colocacién de azulejo| M2 22.24 0.00 22.24 5,058
marca nifropiso, modelo tecnomuro
irbe tabaco 20x30 1a. A una altura de
1.8. Incluye emboquillado y recortes,
en modelo auforizado por la
supervision.

149 | Suministro y colocacién de cenefa de ML 10.00 0.00 10.00 1,626
mosaico marca greda, mod. Latitud
beige de 10cm de ancho a una altura
de 1.00m. Incluye emboquillado vy
recortes, en modelo autorizado por la
supervision.

150 | Suministro y colocacién de gdrgola de | PZA 4.00 0.00 4.00 1,241
barro 18.75 cmx38.5 cm x 15 cm. Para
salida de agua pluvial.

151 | Suministro y colocaciéon de luminario | PZA 3.00 0.00 3.00 1,614
exterior de pared cubo negro hampton
bay mod. 972 o similar, para ldmpara
incandescente o ahorradora. Incluye
fransformador, foco y accesorios.

152 | Suministro y colocaciéon de ventana de | PZA 5.00 0.00 5.00 14,935
1.10x2,10 m, modulada segun diseio
armada con perfiles de 3" anodizado
color café con cristal claro de 4 mm.

153 | Suministro y colocacién de espejo de 3| PZA 6.00 0.00 6.00 2,240
mm en muro, 0.60x0.80 mts. Con marco
de  adluminio. Incluye  materiales
herramientas mano de obra, y todo lo
necesario para su correcta colocacion

154 | Suministro y colocacién de| PIA 16.00 0.00 16.00 9.586
protecciones metdlicas de 0.30x2.10
mts segun diseno. Incluye: pintura de
esmalte, soporteria, materiales,
acarreos. Traslapes. Cortes.
Desperdicios, mano de obre, equipo,
herramienta y todo lo necesario para
su correcta

155 | Suministro y colocacién de | PZA 2.00 0.00 2.00 1,997
protecciones metdlicas de 0.50x2.10
mts segun diseno. Incluye: pintura de
esmalte, soporteriqa, materiales,
acarreos. Traslapes. Cortes.
Desperdicios, mano de obre, equipo,
herramienta y todo lo necesario para
su correcta

156 | Suministro y colocacién de | PZA 5.00 0.00 5.00 10,984
protecciones metdlicas de 1.10x2.10
mts. Segun disefo. Incluye: pintura de
esmalte, soporteriqa, materiales,
acarreos. Traslapes. Cortes.
Desperdicios, mano de obre, equipo,
herramienta y todo lo necesario para
su correcta
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
157 | Suministro y colocacién de puerta a| PZA 4.00 0.00 4.00 11,541

base de duela metdlica cal 18, de
1.00x2.1 metros, incluye marco, chapa,
primer y esmalte esmalte marca
comex, o similar mod. 100 mate a dos
manos color castano obscuro 103.

158 | Suministro y colocacién de puerta a| PZA 1.00 0.00 1.00 2,593
base de duela metdlica cal 18, de
0.90x2.1 metros y fijo de 0.43 mts con
cristal claro de 4 mm. Incluye marco,
chapa, primer y esmalte marca comex,
o similar mod. 100 mate a dos manos
color castano obscuro 103.

159 | Suministro y colocacién de fijo| PZA 2.00 0.00 2.00 3.407
mampara de 0.95x1.60 metros, elevado
20 cm del piso, a base de duela
metdlica y perfil tubular calibre 18, y
poste de perfil cuadrado de 2" calibre
14.acabado con esmalte  marca
comex, mod. 100 mate a dos manos en
color

160 | Suministro y colocacion de fijo| PZA 1.00 0.00 1.00 1.241
mampara de .60x1.60 metros, elevada
20 cm del piso, a base de duela
metdlica y perfil tubular calibre 18, y
poste de perfil cuadrado de 2" calibre
14.acabado con esmalte marca
comex, mod. 100 mate a dos manos en
color

161 | Suministro y colocacion de puerta a| PZA 2.00 0.00 2.00 3,331
base de duela metdlica cal 18, de
1.00x1.60 metros para  sanitario.
Acabado con esmalte marca comex,
mod. 100 mate a dos manos color
castano obscuro 103.

162 | Suministro y colocacién de puerta a| PZA 2.00 0.00 2.00 2,594
base de duela metdlica cal 18, de
.70x1.60 meftros para sanitario.
Acabado con esmalte marca comex,
mod. 100 mate a dos manos color
castano obscuro 103.

163 | Suministro y colocacién de sanitario | PZA 4.00 0.00 4.00 7.582
marca orion modelo futura color
blanco, incluye kit de instalacion vy
asiento.  Materiales de consumo,
accesorios, y mano de obra.

164 | Suministro y colocacién de mingitorio | PZA 2.00 0.00 2.00 7,953
royalty modelo oxus ecoldgico
drenado en seco, cerdmica

anfibacterial cartucho biofrap aco
100% biodegradable anfibloqueo de
liguidos.

165 | Suministro y colocacién de | PZA 2.00 0.00 2.00 2,584
despachador toalla rollo lev-r-matic® 2
humo marca kimberly clark.

166 | Suministro y colocacién de | PZA 4.00 0.00 4.00 1,480
despachador despachador higiénico
jumbo® jr. Humo marca kimberly clark.

167 | Suministro y colocacién de | PZA 2.00 0.00 2.00 637
despachador de jabdén a granel insigth
fransparente ¢/ humo marca kimberly
clark. Dimensiones 17 x 13 x 9.7 cms
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
168 | Enladrillado con tabique 20 x20 cm. M2 173.76 0.00 173.76 31,183
Asentado con mortero cemento arena
Redondeo | $ 5
Subtotal 3,442,966
IVA 550,874

Total [$ 3,993,840

FORTAMUN-DF | $ 2,292,926

FEDERAL 1,700,914
DIRECTA

En periodo de aclaraciones, mediante la documentacién anexa al oficio No.
MSGS/DIFM/AT/105/2015 de fecha 15 de mayo de 2015, presentada por el H.
Ayuntamiento, se solicita una inspeccion fisica a la obra a fin de corroborar las
manifestaciones hechas por el ente puUblico Municipal; debido a lo anterior, la
solventacion de la presente observacion queda supeditada a una posterior inspecciéon
ocular a la obra.

2. Se detectd una observacién financiera por sobreprecio (Art. 113 Reglamento LOPSRM
Federal) debido a que en la integracidén del precio unitario correspondiente a los
siguientes conceptos, se excede en la cantidad de materiales necesarios para su
construccién:

No. Concepto Un | Cantidad Precio Unitario Diferencia Importe
Concurso Revisado
(Autorizado) ASE
1 | Plantilla de concreto hecho en| M2 39.10 100.39 67.12 33.27 $ 1,301

obra con revolvedora f'c= 100
kg/cm2 de 5.0 cm de espesor.

2 | Cadena de desplante a base | ML 74.70 201.91 151.17 51.74 3.770
de concretfo f'c=200 kg/cm?2 de
15 x 20 cm. armada con armex
15x20-4, incluye cimbra, cruces
de acero, mano de obra y todo
lo necesario para su correcta
ejecucion.

3 | Cadena de cerramiento a base | ML 74.70 189.84 137.11 52.73 3,918
de concretfo f'c=200 kg/cm2 de
15 x 15 cm. armada con armex
15x15-4, incluye cimbra, cruces
de acero, mano de obra y todo
lo necesario para su correcta
ejecucion.

4 | Cadena infermedia a base de | ML 74.70 201.91 162.35 39.56 1,608
concreto f'c=200 kg/cm2 de 15
x 20 cm. armada con armex
15x20-4, incluye cimbra, cruces
de acero, mano de obra y todo
lo necesario para su correcta
ejecucion.

5 | Cadena de desplante concreto| M 80.54 189.84 137.11 52.73 4,247
f'c=150 kg/cm2 de 15 x 15 cm.
armada con armex 15x15-4,
incluye cimbra aparente
mano de obra y todo lo
necesario para su correcta
ejecucion
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Precio Unitario

Concurso
(Autorizado)

Revisado
ASE

Diferencia

Importe

Cadena de desplante concreto

80.54

201.91

154.06

47.85

3,854

f'c=150 kg/cm2 de 15 x 20 cm.
armada con armex 15x20-4,
incluye cimbra aparente
mano de obra y tfodo lo
necesario para su correcta
ejecucion

7 | Plantilla de concreto simple de | M2 46.08 100.39 67.12 33.27 1,533

5 cm de espesor, f'c= 100 kg/
cm?2, tma 3/4".

8 | Cadena perimetral concreto| ML 73.53 262.74 223.31 39.43 2,899
f'c=250 kg/cm2 de 15 x 30 cm.
Armada con armex 15x30-4,
incluye cimbra aparente

mano de obra y fodo lo
necesario para su correcta

ejecucion

9 | Suministro y colocaciéon de reja | M2 0.00 1,486.16 801.57 684.59 163,959
de perfil cuadrado de 1 2/2", de
2.5 m vertical a cada 17.5 cm,
(medida de eje a eje de perfil)
fijo con dos travesanos de perfil
fubular de 2", ambos en cal 18,
postes ptr de 4" ced 40 a cada

3.0 m. Incluye material,

10 | Plantilla de concretfo simple de | M2 0.00 100.39 67.12 33.27 749

5 cm. de espesor. Fc=100
kg/cm2 t.m.a. 3/4"

Subtotal 187,838

IVA 30,054

Total $ 217,892

FEDERAL $
DIRECTA

217,892

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. Licitacién incorrecta: debido al monto del contrato, la adjudicacion de la obra se debid
haber realizado mediante la modalidad de licitacion puUblica.

Dentro del expediente de la obra se presentan acta del comité de obra fechada el 14 de
julio del 2014 en la cual se mencionan los motivos para aplicar los procedimientos de
excepcion a la licitacion publica, manifestando como antecedente que han existido
diversas solicitudes de los vecinos de las calles del Fracc. La Sierra en la que demandan la
aplicacién de recursos que superen las condiciones de inseguridad, vandalismo, escasa
iluminacién, accidentes viales entre otros; ademds se menciona que: “se observa la
necesidad imperante de la realizacién de la obra, debido a que existe una urgencia
social, la cual si nos es atendida de manera inmediata se genera una alteracién de orden
social;” y que a fin de atender el rezago y las condiciones actuales de dicha arteria y de
salvaguardar el orden social, salud y la seguridad de la poblacién de ese sector de la
ciudad y debido al convencimiento de la importancia de la obra, resuelve aplicar los
procedimientos de excepcién a la licitacién publica, referenciando a los articulos 25 1l y
27 lll de la LOPSRM.
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Si bien las justificaciones mencionadas en la actas, pudieran hacer referencia al segundo
punto del articulo 42 Il de la LOPSRM Federal, donde se manifiesta que las instituciones
podrdn contratar obra a través de los procedimientos de excepcidén a la licitacion
puUblica, cuando: “Peligre o se altere el orden social, la economia, los servicios publicos, la
salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o regidn del pais como
consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor”, no hay evidencia de que hayan
ocurrido alguno de los eventos antes mencionados, que produzcan dichos actos de la
poblacién, por lo que no son procedentes las justificaciones manifestadas para haber
adjudicado la obra mediante el procedimiento de adjudicacién directa.

Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $4,983,324

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Debido a la situacién de la obra (inconclusa), la fianza de vicios ocultos y el finiquito se
consideran improcedentes.

2. No se presenta: acta de aceptacién de la obra, acta de entrega - recepcidn (Art. 64
LOPSRM Federal y 166 Reglamento LOPSRM Federal) y convenio adicional (Art. 59 LOPSRM
Federal y 99 Reglamento LOPSRM Federal).

3. No se presenta: pruebas de laboratorio (Arf. 132 Reglamento LOPSRM Federal) vy
reportes de la supervision (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $2,292,926
Observaciones Financieras Otfros Recursos: $1,918,806
Observaciones con monto de referencia: $ 4,983,324

Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-R33-39

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion del Centro de Desarrollo Comunitario en el
Fracc. Las Huertas

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 3,520,768

Monto ejercido contable: $ 3,520,768

Modalidad de ejecucién: Contratada por adjudicacién directa
Ejecutor: Impulso Civil del Bajio, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 3,769,773

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF FEDERAL DIRECTA
$ 3,520,768 $ 2,182,867 $ 1,337,901
100% 62% 38%
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cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

podlizas

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 3,520,768

$ 3,520,768

$ 3,520,768

$ 3,505,592

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado Verificado

Diferencia

Importe

PRELIMINARES

Suministro  de lona pldstica con
dimensiones de 3.20 x 1.90 mfts. Fijada a
una estructura de acero con tubo
cuadrado de 2'x2" incluye rotulacion
de datos generales de la obra
proporcionados por el h.
Ayuntamiento. (el contratista deberd
hacerse responsable

PZA

1.00

0.00

1.00

$

5,600

MURO PERIMETRAL

Muro de tabique rojo comun 6éx12x24
de 15 cm de espesor asentado con
mortero cemento-arena 1:3 acabado
aparente en ambas caras

M2

113.65

62.03

51.62

92.819

Aplanado a plomo y regla, de mezcla
cemento-cal-arena, proporcion 1:3:5,
acabado esponjeado, incluye
sarpeado, repellado, afine y boquillas.

M2

299.61

140.00

159.61

12,842

Suministro y aplicacion de pintura
solvente antigrafiti, esmalte en colores
sobre muro con repellado fino hasta
una altura méxima de 3 mts, incluye
una mano de sellador dos manos de
pintfura y acarreo de los materiales
hasta una primera estacién a 2

M2

210.33

0.00

210.33

10,904

ANDADOR PEATONAL

Suministro y colocacién de refuerzo a
base de malla electrosoldada
6x6x10/10 en pisos.

M2

361.94

0.00

361.94

26,979

Forjodo de  guarnicién  seccién
rectangular 12x30 cm, de concreto
hidrdulico f'c=150 kg/cm2, tma 3/4".
Incluye excavaciones, renivelaciones,
compactacion de terreno natural,
cimbrado, colado,  descimbrado,
curado y aproche. Incluye cortes sobre
guarnicién

ML

120.90

0.00

120.90

12,245

Piso de concreto estampado f'c=200
kg/cm?2, tm.a. 3/4", hecho en obra
con revolvedora. Incluye colocado,
vibrado, estampado con  color,
desmoldante, curado, lavado y sellado
con una mano de sellador acrilico,
base solvente.

M2

361.94

0.00

361.94

108,343
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

AREA VERDE, PRELIMINARES Y
TERRACERIAS

Suministro y colocacién  de pasto
penisetum, incluye: , materiales,
acarreos, herramienta, primer riego y
mano de obra.

PZA

58.00

0.00

58.00

2,939

INSTALACION HIDRAULICA

Suministro e instalacién de bomba
sumergible 1/2  hp., incluye: 2
electroniveles, acarreos, fletes,
instalacion, conexién, pruebas, mano
de obra, equipo y herramienta, y todo
lo necesario para su correcto
funcionamiento

PZA

1.00

0.00

1.00

8,286

Construccién de registro sanitario de
60x40 cm y 1.0 m de profundidad, a
base de tabique rojo recocido 7x14x28
cm, aplanado acabado pulido interior,
piso de concreto de 8 cm de espesor y
forjado de media cana, incluye tapa
de concreto, marco y contramarco

PZA

6.00

0.00

6.00

6,340

BOTE DE BASURA

Suministro y colocacién de bote de
basura de acero para separacién de
residuos de 0.9 de altura x 0.49 de
largo x 0.54 de didmetro capacidad
130 Its, atornillada o anclada al piso,
acabado con pintura electrostdtica
color pol. Aluminio clave ezquer

PZA

2.00

0.00

2.00

8,044

INSTALACION ELECTRICA

Suministro y colocacién de interruptor
termomagnético de 1 polo de 1x15
amperes, tipo QO incluye conexién y
prueba.

PZA

10.00

0.00

10.00

2,890

Suministro y colocacién de interruptor
termomagnético de 1 polo de 1x20
amperes, tipo QO incluye conexién y
prueba.

PZA

17.00

0.00

17.00

5214

Suministro y colocacién de interruptor
termomagnético de 1 polo de 2x70
amperes, tipo QO incluye conexién y
prueba.

PZA

1.00

0.00

1.00

661

Salida de contacto bifdsico polarizado
duplex 15a con caja laminada y tubo
conduit fo. Go. Pared gruesa. Incluye
contra, monitor y todo lo necesario
para su buen funcionamiento.

SAL

1.00

0.00

1.00

966

Suministro 'y colocacién de tubo
conduit pgg de 3/4"

ML

6.00

0.00

6.00

1,727

Suministro y colocacién de tablero de
control para 12 circuitos  square-d
q012.

PZA

3.00

0.00

3.00

15,768
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Registro para voz y datos de 60 x 60 x
80 cm con block de cemento o
tabique, aplanado pulido interior con
tapa de lamina antiderrapante calibre
14 a 4 aguas, marco y contramarco,
cadena de 14 x 20 cm perimetral
concreto f'c= 150 kg/cm?2 armada con
4v

PZA

1.00

0.00

1.00

2,623

Preparaciéon en murete de acometida
para recibir conexién a 220volts.
Incluye quinta terminal, cable xlp 2+1
cal. é y neutranel para conexién mufa
- linea de energia CFE

PZA

0.00

1.00

9,349

20

Suministro, colocacién y conexion de
cable de cobre con aislamiento thw
calibre 6 incluye cinta aislante y guia.

ML

125.90

0.00

125.90

7,348

21

Suministro, colocacién y conexion de
cable de cobre con aislamiento thw
calibre 8 incluye cinta aislante y guia.

ML

55.30

0.00

55.30

2,378

22

Acometida telefénica a base de tubo
pvc pesado de 1/4"

PZA

1.00

0.00

1.00

2,847

23

Varilla para tierra 5/8 x 3 m

PZA

1.00

0.00

1.00

443

24

Registros prefabricado baja tension
p/alumbrado

PZA

6.00

0.00

6.00

9,306

25

Cable awg thhw cal. 10

ML

68.58

0.00

68.58

1,216

ADMINISTRACION

26

Suministro y aplicacion de pintura
vinilica, en muros interiores de vy
plafones, aplicada o dos manos,
incluye una mano de sellador 5 a 1.

M2

381.13

0.00

381.13

12,791

27

Suministro y aplicacion de pintura
solvente antigrafiti, esmalte en colores
sobre muro con repellado fino incluye
una mano de sellador dos manos de
pinfura y acarreo de los materiales
hasta una primera estacion a 20 mts
de distancia horizontal.

M2

80.75

0.00

80.75

4,186

28

Cubo de material para recibir tinaco
de 1100 Its de concreto y muretes de
tabique de barro rojo, incluye:
aplanados de mezcla y terminado final
para su correcto funcionamiento,
materiales y mano de obra

PZA

1.00

0.00

1.00

4,741

29

Salida cenfro y/o arbotante en caja o
bote de Idmina de 4", con tubo de
fierro galvanizado de pared delgada.
Incluye cableado.

SAL

14.00

0.00

14.00

6,852

30

Salida de apagador en caja de lamina
con tubo de fierro galvanizado de
pared delgada. Incluye cableado,
placa, apagadores y accesorios.

SAL

10.00

0.00

10.00

5,037

31

Salida de contacto  monofdsico
polarizado con ftierra fisica, de 15 amp
en caja de lamina con tubo de fierro
galvanizado de pared delgada,
incluye cableado, placa y accesorios.

SAL

14.00

0.00

14.00

7,047

32

Alimentacién eléctrica desde
acometida hasta centro de carga
con conducto pvc eléctrico y cable
cal. 8, incluye excavaciones y rellenos.

PZA

1.00

0.00

1.00

2,253
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

33

Suministro y colocacién de gabinete
de sobreponer slimline 2x32 w con
pantalla de acrilico. Incluye balastro
arrancador, [dmparas y accesorios. En
sanitarios

PZA

8.00

0.00

8.00

7,484

34

Suministro y colocacién de luminario
de plafén para [dmpara
incandescente o ahorradora. Incluye
fransformador, foco y accesorios.

PZA

6.00

0.00

6.00

6,333

35

Salida para teléfono o cable de red,
incluye, conduit fo.go. Pared delgada
1/2",  mufa exterior, cagja, fapa,
ranurado y resanado.

SAL

16.00

0.00

16.00

6,851

36

Suministro y colocacién de ventana
de 0,50x2,10 m, modulada segun
diseho armada con perfiles de 3"
anodizado natural mate con cristal
fintex de 6 mm.

PZA

3.00

0.00

3.00

4,234

37

Suministro y colocacién de ventana
de 0,50x1,10 m, modulada segun
diseno armada con perfiles de 3"
anodizado natural mate con cristal
fintex de 6 mm.

PZA

6.00

0.00

6.00

4,736

38

Suministro y colocacién de puerta de
aluminio natural 3" de 1,00x2.10m
corrediza o abatible segun disefio con
cristal claro 4.00mm inc suministro vy
colocacién accesorios y acarreos 1a
estacién a 20.00m

PZA

1.00

0.00

1.00

2,670

39

Suministro y colocacién de puerta a
base de duela metdlica cal 18, de
0.85x2.1 metros, incluye marco, chapa,
primer y esmalte alkidalico a dos
manos en color que indique la
supervision.

PZA

1.00

0.00

1.00

2,244

40

Puerta de .90 x 2.10 m, doble tambor
de friplay de pino de 6 mm de
espesor, bastidor de madera de pino
de la de 1 1/2" x 1 1/2", peinazos a
cada 35cmde 1 1/2"x 1 1/2". Incluye
marco y barniz.

PZA

1.00

0.00

1.00

2,449

41

Puerta de .80 x 2.10 m, doble tambor
de triplay de pino de 6 mm de
espesor, bastidor de madera de pino
de lade 1 1/2" x 1 1/2", peinazos a
cada 35cmde 1 1/2"x 1 1/2". Incluye
marco y barniz.

PZA

4.00

0.00

4.00

9.591

42

Suministro y colocacién de tinaco de
1100 litros, de polietleno de alta
densidad, incluye conexién, valvula de
llenado, flotador y accesorios.

PZA

1.00

0.00

1.00

6,057

AULA DE COMPUTO

43

Aplanado fino en plafones a regla vy
nivel con yeso, espesor promedio = 1.5
cm.

M2

86.24

60.37

25.87

1.315

44

Suministro y aplicacion de pintura
vinilica, en muros interiores de vy
plafones, aplicada a dos manos,
incluye una mano de sellador 5 a 1.

M2

186.46

0.00

186.46

6,258
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45

Suministro 'y aplicacion de pintura
solvente anfigrafiti, esmalte en colores
sobre muro con repellado fino hasta
una altura méxima de 3 mts, incluye
una mano de sellador dos manos de
pinfura y acarreo de los materiales
hasta una primera estacién a 2

M2

25.94

0.00

25.94

1,345

46

Piso de loseta cerdmica de 40 x 40 cm
de 1° calidad, asentado con pegapiso
y junfeado con boquila con
separacion de 4", incluye recortes,
esquinas y el zoclo del mismo material.

M2

0.00

71.93

16,444

47

Salida centro y/o arbotante en caja o
bote de lamina de 4", con tubo de
fierro galvanizado de pared delgada.
Incluye cableado.

SAL

6.00

0.00

6.00

2,936

48

Salida de apagador en caja de lamina
con tubo de fierro galvanizado de
pared delgada. Incluye cableado,
placa, apagadores y accesorios.

SAL

1.00

0.00

1.00

504

49

Salida de contacto  monofdsico
polarizado con tierra fisica, de 15 amp
en caja de lamina con tubo de fierro
galvanizado de pared delgada,
incluye cableado, placa y accesorios.

SAL

10.00

0.00

10.00

5,034

50

Suministro y colocacién de gabinete
de sobreponer slimline 2x32 w con
pantalla de acrilico. Incluye balastro
arrancador, [dmparas y accesorios. En
sanitarios

PZA

6.00

0.00

6.00

5,613

51

Salida para teléfono o cable de red,
incluye, conduit fo.go. Pared delgada
1/2", mufa exterior, cagja, fapa,
ranurado y resanado.

SAL

10.00

0.00

10.00

4,282

52

Suministro y colocacién de ventana
de 6,85x0.50 m, modulada segun
diseno. Armada con perfiles de 3"
anodizado natural mate con cristal
fintex de 6 mm.

PZA

1.00

0.00

1.00

4,598

53

Suministro y colocacién de ventila de
0.50x1.10, modulada segun diseio
armada con perfiles de 3" anodizado
natural mate con cristal tintex de 6
mm.

PZA

4.00

0.00

4.00

3,157

54

Suministro y colocacién de puerta de
aluminio natural 3" de 1.00x2.10m
corrediza o abatible segun disefio con
cristal claro 4.00mm inc suministro vy
colocacién accesorios y acarreos 1a
estacién a 20.00m

PZA

1.00

0.00

1.00

2,670

AULA DE CAPACITACION COCINA

55

Aplanado a plomo y regla, de mezcla
cemento-cal-arena, proporcion 1:3:5,
acabado esponjeado, incluye
sarpeado, repellado, afine y boquillas.

M2

146.04

102.00

44.04

3,543

56

Aplanado fino en plafones a regla vy
nivel con yeso, espesor promedio = 1.5
cm.

M2

71.83

0.00

71.83

3,653
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57

Suministro 'y aplicacion de pintura
vinilica, en muros interiores de vy
plafones, aplicada a dos manos,
incluye una mano de sellador5a 1.

M2

168.18

0.00

168.18

5,644

58

Suministro 'y aplicacion de pintura
solvente anfigrafiti, esmalte en colores
sobre muro con repellado fino hasta
una altura méxima de 3 mts, incluye
una mano de sellador dos manos de
pinfura y acarreo de los materiales
hasta una primera estacién a 2

M2

49.70

0.00

49.70

2,576

59

Piso de loseta cerdmica de 40 x 40 cm
de 1° calidad, asentado con pegapiso
y junteado con boquilla con
separacion de 4", incluye recortes,
esquinas vy el zoclo del mismo material.

M2

72.58

0.00

72.58

16,593

60

Salida centro y/o arbotante en caja o
bote de lamina de 4", con tubo de
fierro galvanizado de pared delgada.
Incluye cableado.

SAL

6.00

0.00

6.00

2,936

61

Salida de apagador en caja de lamina
con tubo de fierro galvanizado de
pared delgada. Incluye cableado,
placa, apagadores y accesorios.

SAL

1.00

0.00

1.00

504

62

Salida  de contacto  monofdsico
polarizado con fierra fisica, de 15 amp
en caja de lamina con tubo de fierro
galvanizado de pared delgada,
incluye cableado, placa y accesorios.

SAL

8.00

0.00

8.00

4,027

63

Suministro y colocacién de gabinete
de sobreponer slimline 2x32 w con
pantalla de acrilico. Incluye balastro
arrancador, [dmparas y accesorios. En
sanitarios

PZA

6.00

0.00

6.00

5,613

64

Suministro y colocacién de puerta de
aluminio natural 3" de 1.00x2.10m
corrediza o abatible segun disefio con
cristal claro 4.00mm inc suministro y
colocaciéon accesorios y acarreos 1a
estacién a 20.00m

PZA

1.00

0.00

1.00

2,670

65

Suministro y colocacién de ventila de
0.35x2.10, modulada segun disefo
armada con perfiles de 3" anodizado
natural mate con cristal tintex de 6
mm.

PZA

1.00

0.00

1.00

1,076

66

Alimentacién de gas desde tanque
estacionario hasta salida en cocina
incluye: tuberia. Suministros,
conexiones. Mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para
su correcta ejecucion

PZA

1.00

0.00

1.00

1,241

67

Salida de gas en cocina incluye:
suministros, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para
su correcta ejecuciéon

SAL

1.00

0.00

1.00

916

68

Suministro y colocacién de tanque de
gas estacionario. De 100 It. De acero
de alta calidad marcar tatsa o similar.
Incluye mano de obra instalacién y
todo lo necesario para su correcto
funcionamiento

PZA

1.00

0.00

1.00

4,661
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AULA DE CAPACITACION DE BELLEZA

69

Aplanado fino en plafones a regla y
nivel con yeso, espesor promedio = 1.5
cm.

M2

102.26

0.00

102.26

5,200

70

Suministro y aplicacion de pintura
vinilica, en muros interiores de vy
plafones, aplicada a dos manos,
incluye una mano de sellador5a 1.

M2

188.30

0.00

188.30

6,319

71

Suministro 'y aplicacion de pintura
solvente anfigrafiti, esmalte en colores
sobre muro con repellado fino hasta
una altura méxima de 3 mts, incluye
una mano de sellador dos manos de
pinfura y acarreo de los materiales
hasta una primera estacién a 2

M2

24.84

0.00

24.84

1,288

72

Piso de loseta cerdmica de 40 x 40 cm
de 1° calidad, asentado con pegapiso
y junteado con boquilla con
separacion de 4", incluye recortes,
esquinas vy el zoclo del mismo material.

M2

73.81

0.00

73.81

16,874

73

Salida centro y/o arbotante en caja o
bote de ldmina de 4", con tubo de
fierro galvanizado de pared delgada.
Incluye cableado.

SAL

6.00

0.00

6.00

2,936

74

Salida de apagador en caja de lamina
con tubo de fierro galvanizado de
pared delgada. Incluye cableado,
placa, apagadores y accesorios.

SAL

1.00

0.00

1.00

504

75

Salida  de contacto  monofdsico
polarizado con tierra fisica, de 15 amp
en caja de lamina con tubo de fierro
galvanizado de pared delgada,
incluye cableado, placa y accesorios.

SAL

9.00

0.00

9.00

4,530

76

Suministro y colocacién de gabinete
de sobreponer slimline 2x32 w con
pantalla de acrilico. Incluye balastro
arrancador, [dmparas y accesorios. En
sanitarios

PZA

6.00

0.00

6.00

5,613

77

Suministro y colocaciéon de ventila de
3.18x2.10, modulada segun diseno
armada con perfiles de 3" anodizado
natural mate con cristal fintex de 6
mm.

PZA

2.00

0.00

2.00

17,668

78

Suministro y colocacién de puerta de
aluminio natural 3" de 1.00x2.10m
corrediza o abatible segun disefio con
cristal claro 4.00mm inc suministro vy
colocacién accesorios y acarreos 1a
estacién a 20.00m

PZA

1.00

0.00

1.00

2,670

AULA DE APOYO EN TAREAS

79

Aplanado fino en plafones a regla vy
nivel con yeso, espesor promedio = 1.5
cm.

M2

70.08

0.00

70.08

3,564

80

Suministro y aplicacion de pintura
vinilica, en muros interiores de vy
plafones, aplicada a dos manos,
incluye una mano de sellador 5 a 1.

M2

153.26

0.00

153.26

5,143
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81

Suministro 'y aplicacion de pintura
solvente anfigrafiti, esmalte en colores
sobre muro con repellado fino hasta
una altura méxima de 3 mts, incluye
una mano de sellador dos manos de
pinfura y acarreo de los materiales
hasta una primera estacién a 2

M2

57.49

0.00

57.49

2,980

82

Piso de loseta cerdmica de 40 x 40 cm
de 1° calidad, asentado con pegapiso
y junfeado con boquila con
separacion de 4", incluye recortes,
esquinas y el zoclo del mismo material.

M2

68.82

0.00

68.82

15,733

83

Salida centro y/o arbotante en caja o
bote de lamina de 4", con tubo de
fierro galvanizado de pared delgada.
Incluye cableado.

SAL

8.00

0.00

8.00

3,915

84

Salida de apagador en caja de lamina
con tubo de fierro galvanizado de
pared delgada. Incluye cableado,
placa, apagadores y accesorios.

SAL

1.00

0.00

1.00

504

85

Salida de contacto  monofdsico
polarizado con tierra fisica, de 15 amp
en caja de lamina con tubo de fierro
galvanizado de pared delgada,
incluye cableado, placa y accesorios.

SAL

7.00

0.00

7.00

3,523

86

Suministro y colocacién de gabinete
de sobreponer slimline 2x32 w con
pantalla de acrilico. Incluye balastro
arrancador, [dmparas y accesorios. En
sanitarios

PZA

8.00

0.00

8.00

7,484

87

Salida para teléfono o cable de red,
incluye, conduit fo.go. Pared delgada
1/2", mufa exterior, cagja, fapa,
ranurado y resanado.

SAL

2.00

0.00

2.00

856

88

Suministro y colocaciéon de ventila de
0.35x2.10, modulada segun diseno
armada con perfiles de 3" anodizado
natural mate con cristal fintex de 6
mm.

PZA

1.00

0.00

1.00

1,076

89

Suministro y colocacién de puerta de
aluminio natural 3" de 1.00x2.10m
corrediza o abatible segun disefio con
cristal claro 4.00mm inc suministro vy
colocaciéon accesorios y acarreos 1a
estacion a 20.00m

PZA

1.00

0.00

1.00

2,670

AULA DE USOS MULTIPLES

90

Suministro y aplicacion de pintura
vinilica, en muros interiores de vy
plafones, aplicada a dos manos,
incluye una mano de sellador 5 a 1.

M2

258.63

0.00

258.63

8,680

21

Suministro y aplicacion de pintura
solvente antigrafiti, esmalte en colores
sobre muro con repellado fino hasta
una altura mdxima de 3 mts, incluye
una mano de sellador dos manos de
pinfura y acarreo de los materiales
hasta una primera estacién a 2

M2

50.80

0.00

50.80

2,633
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92

Suministro 'y colocacién de piso
laminado tipo madera de 8 mm de
espesor con bagjo alfombra, incluye
herramienta materiales y todo lo
necesario para su correcta colocacién

M2

102.39

0.00

102.39

36,167

93

Piso de loseta cerdmica de 40 x 40 cm
de 1° calidad, asentado con pegapiso
y junteado con boquilla con
separacion de 4", incluye recortes,
esquinas y el zoclo del mismo material.

M2

4.26

0.00

4.26

974

94

Suministro y colocacién de zoclo para
piso laminado, incluye heramientas,
mafteriales y fodo lo necesario para su
correcta colocaciéon

ML

39.20

0.00

39.20

3,375

95

Suministro y colocacién de espejo de
3 mm en muro, 1.70 mts altura incluye
materiales herramientas mano de
obra, y todo lo necesario para su
correcta colocacion

M2

40.86

0.00

40.86

24,308

96

Salida centro y/o arbotante en caja o
bote de lamina de 4", con tubo de
fierro galvanizado de pared delgada.
Incluye cableado.

SAL

9.00

0.00

9.00

4,405

97

Salida de apagador en caja de lamina
con tubo de fierro galvanizado de
pared delgada. Incluye cableado,
placa, apagadores y accesorios.

SAL

2.00

0.00

2.00

1,007

98

Salida  de contacto  monofdsico
polarizado con fierra fisica, de 15 amp
en caja de lamina con tubo de fierro
galvanizado de pared delgada,
incluye cableado, placa y accesorios.

SAL

6.00

0.00

6.00

3,020

99

Suministro y colocacién de gabinete
de sobreponer slimline 2x32 w con
pantalla de acrilico. Incluye balastro
arrancador, [dmparas y accesorios. En
sanitarios

PZA

8.00

0.00

8.00

7,484

100

Suministro y colocacién de luminario
de plafon para [dmpara
incandescente o ahorradora. Incluye
fransformador, foco y accesorios.

PZA

1.00

0.00

1.00

1,056

101

Salida para teléfono o cable de red,
incluye, conduit fo.go. Pared delgada
1/2",  mufa exterior, cagja, tapa,
ranurado y resanado.

SAL

4.00

0.00

4.00

1,713

102

Suministro y colocacién de puerta a
base de duela metdlica cal 18, de
0.8x2.1 metros, incluye marco, chapa,
primer y esmalte alkidalico a dos
manos en color que indique la
supervision.

PZA

1.00

0.00

1.00

2,244

BANOS

103

Suministro y aplicacion de pintura
vinllica, en plafones, aplicada a dos
manos, incluye una mano de sellador 5
al.

M2

101.80

0.00

101.80

3,416
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104

Suministro 'y aplicacion de pintura
solvente anfigrafiti, esmalte en colores
sobre muro con repellado fino hasta
una altura méxima de 3 mts, incluye
una mano de sellador dos manos de
pinfura y acarreo de los materiales
hasta una primera estacién a 2

M2

27.32

0.00

27.32

1,416

105

Piso de loseta cerdmica de 40 x 40 cm
de 1° calidad, asentado con pegapiso
y junfeado con boquila con
separacion de 4", incluye recortes,
esquinas y el zoclo del mismo material.

M2

25.62

0.00

25.62

5,857

106

Suministro y colocacién de azulejo
20x30 de primera, incluye
embogquillado y recortes, en modelo
autorizado por la supervisiéon.

M2

20.60

0.00

20.60

5,860

107

Salida centro y/o arbotante en caja o
bote de lamina de 4", con tubo de
fierro galvanizado de pared delgada.
Incluye cableado.

SAL

3.00

0.00

3.00

1,468

108

Salida de apagador en caja de lamina
con tubo de fierro galvanizado de
pared delgada. Incluye cableado,
placa, apagadores y accesorios.

SAL

2.00

0.00

2.00

1,007

109

Suministro y colocacién de gabinete
de sobreponer slimline 2x32 w con
pantalla de acrilico. Incluye balastro
arrancador, [dmparas y accesorios. En
sanitarios

PZA

3.00

0.00

3.00

2,807

110

Suministro y colocacién de ventana
de 2,00x0.50 m, modulada segun
diseno armada con perfiles de 3"
anodizado natural mate con cristal
fintex de 6 mm.

PZA

1.00

0.00

1.00

1,399

111

Suministro y colocacién de mampara
de 1.20x1.50 metros, elevada 20 cm
del piso, a base de duela metdlica y
perfil tubular calibre 18, y poste de
perfil cuadrado de 2" calibre 14.
Incluye primer y esmalte alkidalico a
dos manos en color que indique

PZA

4.00

0.00

4.00

9.769

112

Suministro 'y colocacién de fijo
mampara  de  0.25x1.50  metros,
elevado 20 cm del piso, a base de
duela metdlica y perfil tubular calibre
18, y poste de perfil cuadrado de 2"
caliore 14. Incluye primer y esmalte
alkidalico a dos manos en color que
indique la supervision.

PZA

4.00

0.00

4.00

2,010

113

Suministro y colocacién de puerta a
base de duela metdlica cal 18, de
0.9x1.5 metros para sanitario, incluye
cerradura, primer y esmalte alkidalico
a dos manos en color que indique la
supervision.

PZA

2.00

0.00

2.00

3,334

114

Suministro y colocacién de puerta a
base de duela metdlica cal 18, de
0.7x1.5 metros para sanitario, incluye
cerradura, primer y esmalte alkidalico
a dos manos en color que indique la
supervision.

PZA

4.00

0.00

4.00

6,669
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115 | Suministro y colocaciéon de fijo PZA 2.00 0.00 2.00 2,377

mampara  de  0.70x1.50  metros,
elevado 20 cm del piso, a base de
duela metdlica y perfil tubular calibre
18, y poste de perfil cuadrado de 2"
calibre 14. Incluye primer y esmalte
alkidalico a dos manos en color que
indique la supervision.

116 | Suministro y colocacién de mampara PZA 2.00 0.00 2.00 4,045
de 0.50x1.50 metros, a base de duela
metdlica y perfil tubular calibre 18, y
poste de perfil cuadrado de 2" calibre
14. Incluye primery esmalte

117 | Suministro y colocacién de inodoro PZA 6.00 0.00 6.00 9,359
ideal std. Econdmico, o similar color
blanco; inc: materiales de consumo,
accesorios, y mano de obra.

118 | Lavabo, standar eco. O similar , color PZA 6.00 0.00 6.00 9,566
blanco; inc: mezcladora e-11sc, y
cespol, materiales de consumo.

119 | Suministro y colocaciéon de mingitorio PZA 2.00 0.00 2.00 3.801
de cerdmica color blanco vitromex o
similar con cespol integrado incluye
pijas llave de resorte y pruebas

120 | Suministro y colocacion de tinaco de PZA 2.00 0.00 2.00 12,114
1100 litros, de polietleno de alta
densidad, incluye conexién, valvula de
llenado, flotador y accesorios.

BANQUETAS

121 | Compactacién de terreno natural con M2 105.24 0.00 105.24 1,269
equipo-mecdnico manual (bailarina o
similar) al 90% de su pvsm, en un
espesor de 10 cm, incluye aflojado,

incorporacién de humedad,
homogeneizacién, conformacién vy
reinvencioén.
122 | Banqueta de concreto hidrdulico M2 105.24 0.00 105.24 22,872

premezclado con un f'c= 150 kg./cm?2,
de 8 cm. De espesor, ancho promedio
de 1.20 mt con un tm.a. de 3/4",
incluye  cimbrado, suminisfro  de
concreto, acabado superficial,
volteador en aristas, curado vy
descimbrado.

REJA PERIMETRAL

123 | Elaboracién de bases soporte para PZA 5.00 0.00 5.00 1,521
poste de reja, seccidon 15x15 cm a
base de concreto f'c=200 kg/cm2y 0.6
m de latura, armado con armex 15x15-
3. y placa base de 10x10 cm de 1/4"
con 3 esparragos de 3/8" de 30 cm de
largo en "', incluye excavaciones

124 | Forjado de  guarnicidn  seccién ML 5.60 0.00 5.60 645
rectangular 12x30 cm, de concreto
hidraulico f'c=150 kg/cm2, tma 3/4"
Incluye excavaciones, renivelaciones,
compactacién de terreno natural,
cimbrado, colado, descimbrado,
curado y aproche. Incluye cortes sobre
guarnicion

Pagina 134 de 181




AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
125 | Suministro y colocacién de reja de M2 21.50 0.00 21.50 28,776

perfil cuadrado de 1 2/2", de 2.5 m
vertical a cada 17.5 cm, (medida de
eje a eje de perfil) fijo con dos
travesanos de perfil tubular de 2,
ambos en cal 18, postes pir de 4" ced

40 a cada 3.0 m. Incluye material,

126 | Pintura de esmalte en guarniciones, a M 5.60 0.00 5.60 280
dos manos en las tres caras expuestas,
incluye previa limpieza de superficie.

127 | Suministro y colocacién de portén de PZA 1.00 0.00 1.00 10,758
4.00metros de ancho y 2.50 metros de
alto, en dos hojas , a base de perfil
cuadrado de 1 2/2" vertical a cada
17.5 cm cal 18, con dos travesanos de
ptr de 2" cedula 40, postes ptr de 4"
ced 40 a . Incluye material

128 | Suministro e instalacion de Idmpara de PZA 2.00 0.00 2.00 78,469
led de 48w cnx-1d48-260 incluye
controlador focos cis-10 pwm o similar
de 10 a 12/24 v. bateria cale solar o
similar,, 12v. 115 ah @100hr I&mpara de
leds de 4600 lUmenes, poste cénico de
8 mts de altura anclas

ACABADO EN LOSA

129 | Sobresuelo en losa para dar pendiente M2 516.25 0.00 516.25 78,966
mortero cemento arena 1:6 de 2.5 cms
promedio hasta una altura mdéxima de
0.15 m inc. Pulido con plana acarreo
de los materiales a una primera
estacion a 20 m de distancia horizontal

130 | Preftil de tabique rojo comin en 25 cm M2 50.76 0.00 50.76 13,145
asentado con mortero cemento-arena
1:5

131 | Chafldn de 10 x 10 cm en concreto ML 175.30 0.00 175.30 9,072

f'c=100 kg/cm2 resistencia normal
agregado mdximo 1 .1/2"

132 | Impermeabilizacién en azotea con M2 551.31 0.00 551.31 84,869
recubrimiento acrilico a dos manos,
incluye primer, tapaporo y refuerzo
textil.

133 | Bajada de agua pluvial con fubo de PZA 12.00 6.00 6.00 8.154
pvc sanitario de 4", con altura hasta 6.5
metros, descarga al piso o a jardines
incluye: materiales, accesorios, mano
de obra y todo lo necesario para su
correcta colocacién

BANCAS

134 | Suministro y colocacidon de banca PZA 2.00 0.00 2.00 10,658
metdlica de acero inoxidable con
respaldo marca mupa modelo genova
bcgna001 o similar de 0.90 de altura x
0.75 de ancho x 1.0 de largo
capacidad para 3 adultos, atornillada
o anclada al piso, acabado con
pintura

FUERA DE CATALOGO Y/O
EXTRAORDINARIOS
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135

Salida centro y/o arbotante en caja o
bote de Idmina de 4", con tubo de
fierro galvanizado de pared delgada.
Incluye cableado.

SAL

7.00

0.00

7.00

3,426

136

Suministro y colocacién de luminario
metdlico, redondo, empotrado en
muro, para ldmpara incandescente o
ahorradora.  Incluye  transformador,
foco y accesorios.

PZA

7.00

0.00

7.00

11,768

137

Suministro y aplicacion de pintura
vinilica, en muros interiores de vy
plafones, aplicada o dos manos,
incluye una mano de sellador 5 a 1.
Muro perimetral.

M2

77.23

0.00

77.23

2,592

138

Suministro e instalacién de bomba
sumergible 3/4 hp. incluye: 2
electroniveles, acarreos, fletes,
instalacion, conexién, pruebas, mano
de obra, equipo y herramienta, y todo
lo necesario para su correcto
funcionamiento

PZA

1.00

0.00

1.00

92211

139

Descarga domiciliaria de hasta 6.00mts
con tuberia de polietieno de alta
densidad de é". Incluye: incluye: bota
de insercién, cortes, ajustes del tubo,
anillos de hule, engrasante vegetal,
pruebas de hermeticidad, recibir tubo
en registro sanitario

PZA

1.00

0.00

1.00

2,358

140

Suministro y colocacién de interruptor
termomagnético de 2 polo de 2x20
amperes, tipo go incluye conexién y
prueba.

PZA

1.00

0.00

1.00

410

141

Suministro y colocacién de interruptor
termomagnético de 2 polo de 2x30
amperes, tipo go incluye conexién y
prueba.

PZA

1.00

0.00

1.00

458

142

Suministro y colocaciéon de interruptor
termomagnético de 2 polo de 2x100
amperes, tipo go incluye conexién vy
prueba.

PZA

2.00

0.00

2.00

1,659

143

Suministro y colocaciéon de interruptor
termomagnético de 2 polo de 2x40
amperes, 1ipo go incluye conexién vy
prueba.

PZA

1.00

0.00

1.00

488

144

Suministro y tendido fubo conduit pvc
pesado 7é6mm. didmetro.

ML

36.30

0.00

36.30

5,321

145

Suministro y fendido tubo conduit pvc
pesado 64mm. didmetro.

ML

28.60

0.00

28.60

3,474

146

Suministro y colocacion de tablero de
distribucién para 4 circuitos incluye
ranurado, resane, fubo conduit y en
general todo lo necesario para su
buen funcionamiento

PZA

1.00

0.00

1.00

2,098

147

Suministro y colocacién de tablero de
distribucién para 30 circuitos incluye
ranurado, resane, fubo conduit y en
general fodo lo necesario para su
buen funcionamiento

PZA

1.00

0.00

1.00

10,590

148

Suministro, colocacién y conexién de
cable de cobre con aislamiento thw
calibre 2 incluye cinta aislante y guia.

ML

40.00

0.00

40.00

3,285
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149

Suministro, colocacién y conexién de
cable de cobre con aislamiento thw
calibre 1/0 incluye cinta aislante vy
guia.

ML

22.80

0.00

22.80

2,840

150

Suministro, colocacién y conexién de
cable de cobre con aislamiento thw
calibre 12 incluye cinta aislante y guia.

ML

16.30

0.00

16.30

257

151

Suministro y colocacién de placa de
nombre de la obra, de 95x2.80 cm. A
base de lamina galvanizado cal. 18, y
pintura  color porcelanizado  y/o
horneado, montada con taquete y
tornillos sobre muro.

PZA

1.00

0.00

1.00

2,982

152

Aplanado a plomo y regla, de mezcla
cemento-cal-arena, proporcién 1:3:5,
acabado esponjeado, incluye
sarpeado, repellado, afine y boquillas.
Varias dreas

M2

21.84

0.00

21.84

1,757

153

Suministro y aplicacion de pintura
vinilica, en muros interiores de vy
plafones, aplicada a dos manos,
incluye una mano de sellador 5 a 1.
Varias dreas

M2

21.84

0.00

21.84

733

154

Suministro y aplicacion de pintura
vinilica, en muros interiores de vy
plafones, aplicada o dos manos,
incluye una mano de sellador 5 a 1.
Muro perimetral.

M2

81.78

0.00

81.78

2,745

155

Suministro y colocacién de ventana de
1.00x1,15 m, modulada segun diseno
armada con perfiles de 3" anodizado
natural mate con cristal fintex de 6
mm.

PZA

1.00

0.00

1.00

1,621

156

Suministro y colocacion de ventana de
0.80x1,15 m, modulada segun diseno
armada con perfiles de 3" anodizado
natural mate con cristal fintex de 6
mm.

PZA

1.00

0.00

1.00

1,297

157

Suministro y colocacién de ventana de
0.50x2.20 m, modulada segun diseno
armada con perfiles de 3" anodizado
natural mate con cristal tintex de 6
mm.

PZA

1.00

0.00

1.00

1,550

158

Suministro y colocacién de ventana de
0.50x1.50 m, modulada segun disefo
armada con perfiles de 3" anodizado
natural mate con cristal tintex de 6
mm.

PZA

2.00

0.00

2.00

2,114

159

Suministro y colocacién de ventana de
1.10x0.50 m, modulada segun diseno
armada con perfiles de 3" anodizado
natural mate con cristal fintex de 6
mm.

PZA

5.00

0.00

5.00

3.875

160

Suministro y colocacién de ventana de
7.25x0.50 m, modulada segun diseno
armada con perfiles de 3" anodizado
natural mate con cristal fintfex de 6
mm.

PZA

1.00

0.00

1.00

5,109
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161 | Suministro y colocacién de ventana de PZA 2.00 0.00 2.00 2,748

1.95x0.50 m, modulada segun disefo
armada con perfiles de 3" anodizado
natural mate con cristal fintex de 6
mm.

162 | Suministro y colocacién de ventana de PZA 5.00 0.00 5.00 3.875
1.10x0.50 m, modulada segun disefo
armada con perfiles de 3" anodizado
natural mate con cristal fintex de 6
mm.

163 | Suministro y colocacién de ventana de PZA 2.00 0.00 2.00 25,747
2.10x4.35 m, modulada segun disefo
armada con perfiles de 3" anodizado
natural mate con cristal tintex de 6
mm.

164 | Suministro y colocacién de puerta de PZA 1.00 0.00 1.00 5,736
aluminio natural 3" de 1.85x2.20m
corrediza o abatible segun disefo con
cristal claro 4.00mm inc suministro y
colocacién accesorios y acarreos 1a
estacién a 20.00m

165 | Suministro y colocacién de puerta a PZA 2.00 0.00 2.00 5,858
base de duela metdlica cal 18, de
2.65x0.90 metros, incluye marco, fijo,
chapa, primer y esmalte alkidalico a
dos manos en color que indique la

supervision.
166 | suministro y colocacidén de espejo 6 PZA 6.00 0.00 6.00 4,743
mm sobre aplanado. Incluye
pegamento de 0.60 x 0.75 mt y marco
de aluminio.
167 | Rotulo de logotipo SEDATU de 2.8x1,00 PZA 1.00 0.00 1.00 2,908

m de acuerdo a proporciones y
colores establecidos, en muro

168 | Rotulo de logotipo SEDATU de 2.4x0.82 PZA 2.00 0.00 2.00 4,088
m de acuerdo a proporciones y
colores establecidos, en muro

169 |Rotulo de escudo nacional de PZA 1.00 0.00 1.00 1,714
1.50x1,10 m de acuerdo a
proporciones y colores establecidos,
en muro

170 |Rotulo de escudo nacional de PZA 2.00 0.00 2.00 3.315
1.20x1,33 m de acuerdo a
proporciones y colores establecidos,
en muro

171 | Cubo de material para recibir dos PZA 1.00 0.00 1.00 10,589

tinacos de 1100 Its de concreto y
muretes de tabique de baro rojo,
incluye: aplanados de mezcla vy
terminado final para su correcto
funcionamiento, materiales y mano de
obra

172 | Suministro y colocacién de placa de PZA 1.00 0.00 1.00 2,102
agradecimiento de la obra, de 70x90
cm. A base de lamina galvanizado
cal. 18, y pintura color porcelanizado
y/o horneado, montada con taquete y
tornillos sobre muro.
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173

Proteccién metdlica con medidas
fotales de 2.10mts x  0.50mts.
Compuesta  por tres moddulos de
0.60mts de altura x 0.50mts de ancho
con marco a base de PTR de 1" calibre
18 y vairillas lisas horizontales de 1/2" @
15cms y un modulo de 0.20mts de
altura

PZA

3.00

0.00

3.00

3,184

174

Proteccién metdlica con medidas
totales de 1.10mts x  0.50mts.
Compuesta por un modulo de 0.90mts
de altura x 0.50mfs de ancho con
marco a base de PTR de 1" calibre 18 y
varillas lisas horizontales de 1/2" @
15cms y un modulo de 0.20mts de
altura x 0.

PZA

20.00

0.00

20.00

10,703

175

Proteccion metdlica con medidas
totales de 1.90mts x  0.50mts.
Compuesta por un modulo de 0.25mts
de altura x 1.90mts de ancho con
marco a base de ptr de 1" calibre 18 y
varillas lisas horizontales de 1/2" @
15cms y un modulo de 0.25mfs de
altura x 1.

PZA

3.00

0.00

3.00

2,731

176

Suministro y colocacién de minitangque
eléctrico tfronic 3000 t-modelo es4.0.
Incluye todo lo necesario para su
correcta colocacion.

PZA

1.00

0.00

1.00

4,258

177

Confrafo de servicio de agua potable
y drengje ante INTERAPAS

TRAMITE

1.00

0.00

1.00

59,258

178

Contrato de servicio de electrificacion
ante la CFE

TRAMITE

1.00

0.00

1.00

28,633

179

Suministro y colocacién de tuberia de
p.v.c. hidraulico rd-26 de 3" para
alimentacién de cisterna  pluvial.
Incluye: limpieza y pruebas
hidrostdticas.

ML

53.00

0.00

53.00

13,490

180

Suministro 'y colocacion de metal
desplegado para acabado posterior.
Incluye: materiales, acarreos. Traslapes.
Cortes. Desperdicios, mano de obra,
equipo, herramienta y fodo lo
necesario para SuU correcta
colocacion.

M2

376.36

0.00

376.36

78,802

Redondeo

-4

Subtotal

1,482,782

IVA

237,246

Total

$

1,720,028

FORTAMUN-
DF

$

1,720,028

En periodo de aclaraciones, mediante la documentacién anexa al oficio No.
MSGS/DIFM/AT/105/2015 de fecha 15 de mayo de 2015, presentada por el H.
Ayuntamiento, se solicita una inspeccién fisica a la obra a fin de corroborar las
manifestaciones hechas por el ente publico Municipal; debido a lo anterior, la
solventacion de la presente observacion queda supeditada a una posterior inspeccién
ocular a la obra.
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2. Se determina una observacién por no aplicar las penas convencionales estipuladas en
la declaracion décima quinta del contrato correspondiente a esta obra, debido a que la
obra presenta un retraso de 56 dias ya que debid terminarse con fecha del 16 diciembre
de 2014 segun contrato y en la fecha de auditoria a la obra (13 de febrero de 2015) se
encontrd inconclusa. Monto: $160,536

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. Licitaciéon incorrecta: Debido al monto del contrato, la adjudicacién de la obra se
debid haber realizado mediante la modalidad de licitacién pUblica.

Dentro del expediente de la obra se presenta acta del Comité de obra del Municipio,
fechada el 7 de agosto de 2014, donde se resuelve que la adjudicacién de la obra se
redlice mediante la adjudicacion directa, haciendo referencia a los articulos 27 Il y 42
fraccién lll de la LOPSRM Federal, bdsicamente basados en que el atraso de la ejecucion
de los trabajos pondria en peligro tanto la ejecucién en tiempo y forma del proyecto, lo
gue provocaria afectaciones graves a la hacienda Municipal, por la falta de probidad y
economia en el proceso de adjudicacion.

Sin embargo, una vez analizados los plazos minimos senalados por la LOPSRM, se concluye
que los lapsos para haber realizado el procedimiento de adjudicacion mediante la
licitacién publica, hubieran sido factibles ya que segiUn cdlculos realizados, la obra se
hubiera concluido dentro del ejercicio 2014, considerando los 60 dias totales de ejecucion
mencionados en el contrato, debido a lo anferior se considera como incorrecto el
proceso de adjudicacion llevado a cabo. Cabe mencionar que la obra se encontrd
inconclusa a la fecha de visita de auditoria (febrero 2015).

Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $3,769,773

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Debido a la situacién de la obra (inconclusa), la fianza de vicios ocultos se considera
improcedente.

2. No se presenta: acta de entrega - recepcion (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento
LOPSRM Federal), aviso de terminacién de la obra (Art. 64 LOPSRM Federal y 164
Reglamento LOPSRM Federal), convenio adicional (Art. 59 LOPSRM Federal y 99
Reglamento LOPSRM Federal), oficio de designacion del residente (Art. 53 LOPSRM
Federal y 112 Reglamento LOPSRM Federal) y prérrogas (Art. 100 Reglamento LOPSRM
Federal).

3. No se presenta: reportes de la supervision (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal).
RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $1,880,564

Observaciones con monto de referencia: $ 3,769,773
Observaciones Administrativas: 3
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-R33-40
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentacién de concreto hidrdulico en el Andador Ley
Federal del Trabajo tframo de la calle Felipe Puerto Carrillo a
calle Derecho de Huelga, Col. Azaleas

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 3,500,000

Monto ejercido contable: $ 3,035,675

Modalidad de ejecucion: Contratada por adjudicacidén directa

Ejecutor: Eco Construcciéon del Potosi, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 3,489,320

Ano refrendo: 2014 - 2015

Monto refrendo: $ 464,325

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 3,500,000 $ 3,500,000
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 3,035,675 $ 3,500,000 $ 3,035,675 $ 3,017,356

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 [l LOPSRM).

2. Licitaciéon incorrecta: Debido al monto del contrato, la adjudicacién de la obra se
debié haber readlizado mediante la modalidad de licitacién publica, contraviniendo al Art.
94 de la LOPSRM. Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de
Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia: $3,489,320

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 2
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-R33-41

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentacién de concreto hidrdulico de la Av. San Lorenzo
tframo de calle Las Palmas a Rio Santiago, Col. Los Fresnos

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 955,380

Monto ejercido contable: $ 2,955,380
Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacion restringida

Ejecutor: Eco Construccion del Potosi, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 2,000,000

Ano refrendo: 2014 - 2015

Monto refrendo: $ 86,559

Monto del convenio: $ 955,380

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF FOPEDEP
$ 2,955,380 $ 955,380 $ 2,000,000
100% 32% 68%

En la revisidn de la documentaciéon financiera de esta obra, se analizaron las  pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 2,955,380 $ 955,380 $ 2,955,380 $ 2,860,201

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 11
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
TERRACERIAS
1 Corte para apertura de caja en M3 956.09 516.00 440.09 | $ 20,860

material fipo Il investigado en obra
incluye: acamellonamiento para su
carga posterior.

2 |Carga y acarreo en camién de M3 956.09 516.00 440.09 26,141
material producto del corte en primer
kilometro medido en banco. (apertura

de cqja)

3 | Acarreo en kildmetros subsecuentes al | M3*KM 7,648.72 4,128.00 3,520.72 46,474
primero de material producto de corte.
8 km.

4 | Suministro y colocacién de base M3 291.32 242.00 49.32 21,886

incluye suministro de la planta a la obra
mezclado, tendido, afinado y
compactado al 95% de su p.v.s.m. a un
espesor medido compacto de 15 cm.
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado Verificado

Diferencia

Importe

CONCRETO HIDRAULICO

Guarnicibn de concreto hidrdulico
premezclado de un f'c= 150 kgs/cm2
con tm.a. de 19 mm inc. Cimbrado,
colado de concreto  acabado
superficial y descimbrado

ML

688.30 600.00

88.30

22,627

VARIOS

Demolicién de pozos de visita para
renivelacion  incluye  herramienta,
mano de obra retiro de escombro vy
todo lo necesario para su correcta
ejecucion

PZA

8.00 7.00

1.00

396

Renivelacién de pozo de visita incluye
forjado conico de nuevo pozo, incluye
material herramienta mano de obra y
todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

PZA

8.00 7.00

1.00

2,431

MURO DE PIEDRA PUENTE EXISTENTE

Excavacién por medios mecdnicos en
material fipo I, incluye:
acamellonamiento  para  su  carga
posterior.

M3

22.88 0.00

22.88

3,927

Planfilla de concreto simple de 5 cm
de espesor

M2

8.32 0.00

8.32

1,098

Construccién de muro de contencion
en secciéon de 50 cm por 10.40 m de
mamposteria asentado con mortero
cem- arena prop 1:5

M3

11.18 0.00

11.18

16,904

Suministro y  colocaciéon  relleno
compactado al 90% de la prueba
aashto estdndar con material de
banco (tepetate), en capas de 20 cm.
De espesor, incluye: incorporaciéon de
humedad optima, acarreos dentfro y
fuera de la obra, pruebas de
laboratorio

M3

11.28 0.00

11.28

2,504

FUERA DE CATALOGO Y/O
EXTRAORDINARIOS

Suministro y colocaciéon de relleno con
material tipo tierra negra en aéreas
verdes, incluye nivelaciéon y afine de
superficie

M3

1,064.73 760.00

304.73

79.189

Planfilla de concreto simple de 5 cm
de espesor

M2

37.44 10.00

27.44

3,622

Suministro y colocacién de concreto
hidraulico en elementos de
cimentacién de 250 kg/cm2 incluye
curado, vibrado, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecuciéon

M3

25.44 4.33

21.11

53,303

Suministro y colocaciéon de acero de
refuerzo en var. No. 3, 4 incluye
habilitado, armado y colocacién seguin
especificaciones de armado de los
elementos

KG

1,279.86 640.00

639.86

29,178

Cimbra y descimbra en elementos de
cimentacién con madera comin de
pino, incluye herramienta, clavo vy
alambrén y todo lo necesario para su
correcta ejecucién.

M2

79.35 35.00

4435

9,580
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
18 |Limpieza final de la obra. Incluye: M2 2,256.00 1,128.00 1,128.00 6,430

materiales, mano de obra y fodo lo
necesario para su correcta ejecucion.

19 | Suministro y colocacién de concreto M3 3.54 0.00 3.54 8,939
hidrdulico en elementos de
cimentacién de 250 kg/cm2 incluye
curado, vibrado, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

20 |Suministro y colocacién de hacer de KG 234.04 0.00 234.04 10,672
refuerzo en var. No. 3, 4 incluye
habilitado, armado y colocacién segun
especificaciones de armado de los
elementos

21 | Cimbra y descimbra en elementos de M2 28.65 0.00 28.65 6,188
cimentacién con madera comin de
pino, incluye herramienta, clavo vy
alambrén y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

Subtotal 372,348
IVA 59,576
Total | $ 431,924

FORTAMUN-DF | § 431,924

En periodo de aclaraciones, mediante la documentacidn anexa al oficio No.
MSGS/DIFM/AT/105/2015 de fecha 15 de mayo de 2015, presentada por el H.
Ayuntamiento, se solicita una inspeccion fisica a la obra a fin de corroborar las
manifestaciones hechas por el ente puUblico Municipal; debido a lo anterior, la
solventacion de la presente observacion queda supeditada a una posterior inspecciéon
ocular a la obra.

2. Se determina una observacién por no aplicar las penas convencionales estipuladas en
la declaracion décima quinta del contrato correspondiente a esta obra, debido a que la
obra presenta un retraso de 234 dias ya que debid terminarse con fecha del 16 de junio
de 2014 segun contrato y en la fecha de auditoria a la obra (11 de febrero de 2015) se
encontrd inconclusa. Monto: $145,216

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Debido a la situacién de la obra (inconclusa), la fianza de vicios ocultos se considera
improcedente.

2. No se presenta: acta de enfrega recepcién (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento
LOPSRM Federal), prérrogas (Art. 100 Reglamento LOPSRM Federal) y publicacién de la
invitacion en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal).

3. No se presenta: programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos de la mano de
obra (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecuciéon de
los trabajos de la maquinaria y equipo de construccion (Art. 45 Reglamento LOPSRM
Federal) y programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de los materiales (Art.
45 Reglamento LOPSRM Federal).
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $577,140
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-R33-42

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construcciéon de red de drenagje sanitario en las calles
Morelos e lturbide de la Comunidad Los Gémez

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $1,731,134

Monto ejercido contable: $ 1,530,084
Modalidad de ejecucidon:  Confratada por invitacion restringida

Ejecutor: Construccién Eléctrica, Hidrdulica y Civil, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 1,314,739

Ano refrendo: 2014 - 2015

Monto refrendo: $ 201,050

Monto del convenio: $ 215,300

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 1,731,134 $ 1,731,134
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,530,084 $ 1,731,134 $ 1,530,084 $ 1,520,850

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observaciéon financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I
LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 |Suministro y colocacién de toma| PZA 51.00 48.00 3.00|$% 3,425
domiciliaria

2 | Suministro de tuberia de pvcrd 26 de 2| ML 12.00 0.00 12.00 3,780

1/2"]

Subtotal 7,205

IVA 1,153

Total [ $ 8.358

FORTAMUN-DF | $ 8,358
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En periodo de aclaraciones, mediante la documentacién anexa al oficio No.
MSGS/DIFM/AT/105/2015 de fecha 15 de mayo de 2015, presentada por el H.
Ayuntamiento, se solicita una inspeccion fisica a la obra a fin de corroborar las
manifestaciones hechas por el ente publico Municipal; sin embargo no se anexan pruebas
documentales de cardcter técnico que soporten la solicitud de una nueva inspeccidon
fisica. Debido a lo anterior, la presente observaciéon se mantiene.

2. Se determina una observacion por las deficiencias técnicas constructivas detectadas
en la construccién de los registros correspondientes al concepto: "Descarga domiciliaria
con tuberia de polietiieno de alta densidad de 6" de longitud variable,...", ya que en su
precio se incluyen especificaciones de los registros, las cuales no se detectaron en la
inspecciéon a la obra. Monto: $ 15,835

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: oficio de designacién del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM) vy
publicacién de la invitacidn en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

2. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM).

3. No se presentan las tarjetas de los precios unitarios correspondientes a los conceptos
extraordinarios.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $24,193
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-R33-43
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de red de agua potable y revestimiento en
Privada Coxcatldn tramo de la calle Coxactlédn a calle
Ahualulco, Comunidad Enrique Estrada

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $2114,716

Monto ejercido contable: $ 1,415,450

Modalidad de ejecucién: Contratada por adjudicacién directa

Ejecutor: Instalaciones y Tecnologias para la Construccion, S.A. de
C.V.

Monto del contrato: $ 2,830,901

Ano refrendo: 2014 - 2015

Monto refrendo: $ 1,057,358

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$2114,716 $2.114,716
100% 100%
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En la revisibn de la documentacidon financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,415,450 $2.114,716 $ 1,415,450 $ 1,415,450

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. Licitacién incorrecta: Debido al monto del contrato, la adjudicacion de la obra se
debid haber realizado mediante la modalidad de licitacién publica.

Dentro del expediente de la obra se presentan actas del comité de obra fechadas el 08 y
13 de octfubre del 2014 en las cuales se mencionan los motivos para aplicar los
procedimientos de excepcién a la licitacidén publica, manifestando como antecedente
gue han existido diversas solicitudes de los vecinos de la calle Coxcatldn en la que
demandan la autorizacion de obras para contar con los servicios de agua, alcantarillado
y drenaje; ademds se menciona que: ‘“se observa la necesidad imperante de la
realizacion de la obra, debido a que existe una urgencia social, la cual si nos es atendida
de manera inmediata se genera una alteracion de orden social, provocada por las
movilizaciones y demandas constantes de los habitantes de éste sector”; y que a fin de
atender el rezago y las condiciones actuales de dicha arteria y de salvaguardar el orden
social, salud y la seguridad de la poblacidn de ese sector de la ciudad y debido al
convencimiento de la importancia de la obra por los beneficios de impacto inmediato,
resuelve aplicar los procedimientos de excepcion a la licitacion publica, referenciando a
los articulos 92 y 93 de la LOPSRM para el Estado de San Luis Potosi.

Si bien las justificaciones mencionadas en la actas, pudieran hacer referencia al segundo
punto del articulo 93 de la LOPSRM del Estado, donde se manifiesta que las instituciones
podrdn contfratar obra a través de los procedimientos de excepcidén a la licitacion
publica, cuando: “Peligre o se altere el orden social, la economia, los servicios publicos, la
salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o regidén del Estado, como
consecuencia de desastres producidos por fendmenos naturales, por casos fortuitos o de
fuerza mayor”, no hay evidencia de que hayan ocurrido alguno de los eventos antes
mencionados, que produzcan dichos actos de la poblacidén, por lo gque no son
procedentes las justificaciones manifestadas para haber adjudicado Ia obra mediante el
procedimiento de adjudicacién directa.

Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $2,830,901

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones con monto de referencia: $ 2,830,901
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-R33-44
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de red de agua potable y revestimiento en
Prolongacién Juan Sarabia tramo de calle Lanzagorta a
calle Ponciano Arriaga, Cabecera Municipal

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 2,202,890

Monto ejercido contable: $ 1,326,046

Modalidad de ejecucion: Contratada por adjudicacidén directa

Ejecutor: Construccioén Eléctrica, Hidraulica y Civil, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 2,652,092
Ano refrendo: 2014 - 2015
Monto refrendo: $ 1,101,445

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 2,202,890 $ 2,202,890
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,326,046 $ 2,202,890 $ 1,326,046 $ 1,326,046

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. Licitaciéon incorrecta: Debido al monto del contrato, la adjudicacién de la obra se
debid haber realizado mediante la modalidad de licitacién publica, contraviniendo al Art.
94 de la LOPSRM.

Dentro del expediente de la obra se presentan actas del comité de obra fechadas el 02 y
06 de octubre del 2014 en las cuales se mencionan los motivos para aplicar los
procedimientos de excepcién a la licitacion publica, manifestando como antecedente
que han existido diversas solicitudes de los vecinos de las calles Prolongacién Juan
Sarabia, calle Lanzagorta y calle Ponciano Arriaga en la que demandan la autorizacion
de obras para contar con los servicios de agua, alcantarilado y drenaje; ademds se
menciona que: “se observa la necesidad imperante de la realizacién de la obra, debido
a que existe una urgencia social, la cual si nos es atendida de manera inmediata se
genera una alteracién de orden social”; y que a fin de atender el rezago vy las condiciones
actuales de dicha arteria y de salvaguardar el orden social, salud y la seguridad de la
poblacién de ese sector de la ciudad y debido al convencimiento de la importancia de
la obra, resuelve aplicar los procedimientos de excepcidn a la licitacién publica,
referenciando a los articulos 92 y 93 de la LOPSRM para el Estado de San Luis Potosi.
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Si bien las justificaciones mencionadas en la actas, pudieran hacer referencia al segundo
punto del articulo 93 de la LOPSRM del Estado, donde se manifiesta que las instituciones
podrdn contratar obra a través de los procedimientos de excepcidén a la licitacion
publica, cuando: “Peligre o se altere el orden social, la economia, los servicios publicos, la
salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o regidén del Estado, como
consecuencia de desastres producidos por fendmenos naturales, por casos fortuitos o de
fuerza mayor”, no hay evidencia de que hayan ocurrido alguno de los eventos antes
mencionados, que produzcan dichos actos de la poblacién, por lo que no son
procedentes las justificaciones manifestadas para haber adjudicado la obra mediante el
procedimiento de adjudicacién directa.

Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $2,652,092

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones con monto de referencia: $ 2,652,092

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-R33-45

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de red de distribucién eléctrica en la 1ra., 2da. y
3ra. Privada de 9 de Mayo

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $1,519,494

Monto ejercido contable: $ 759,747
Modalidad de ejecucion: Contratada por adjudicacién directa

Ejecutor: Construccioén Eléctrica, Hidrdulica y Civil, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $1,519,494

Ano refrendo: 2014 -2015

Monto refrendo: $759,747

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 1,519,494 $1.519,494
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$759.747 $ 1,519,494 $ 759,747 $759.747
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C. RESULTADO

Observaciones Financieras

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. Licitaciéon incorrecta: Debido al monto del contrato, la adjudicacién de la obra se
debid haber realizado mediante la modalidad de licitacién publica, contraviniendo al Art.
94 de la LOPSRM Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de
Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia: $1,519,494

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: oficio de designacion de la supervision (Art. 83 Reglamento LOPSRM) y
validacion de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones con monto de referencia: $ 1,519,494
Observaciones Administrativas: 1

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-R33-46

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de red de agua potable y drenaje sanitario de
Las Capillas

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 8,125,836

Monto ejercido contable: $ 2,437,751
Modalidad de ejecucién:  Confratada por adjudicaciéon directa

Ejecutor: Omar Alejandro Rodriguez Galindo
Monto del contrato: $ 8,125,836
Ano refrendo: 2014 -2015
Monto refrendo: $ 5,688,085

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$8,125,836 $ 8,125,836
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 2,437,751 $ 8,125,836 $ 2,437,751 $ 2,437,751
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C. RESULTADO

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. Licitaciéon incorrecta: Debido al monto del contrato, la adjudicacién de la obra se
debid haber realizado mediante la modalidad de licitacién publica, contraviniendo al Art.
94 de la LOPSRM.

Dentro del expediente de la obra se presentan actas del comité de obra fechadas el 03 y
06 de noviembre del 2014 en las cuales se mencionan los motivos para aplicar los
procedimientos de excepcidén a la licitacidén publica, manifestando como antecedente
gue han existido diversas solicifudes de los vecinos de las calles del sector de Las Capillas
en la que demandan la autorizacidén de obras para contar con los servicios de agua,
alcantarillado y drenagje; ademds se menciona que: “se observa la necesidad imperante
de la realizacién de la obra, debido a que existe una urgencia social, la cual si nos es
atendida de manera inmediata se genera una alteracion de orden social”; y que a fin de
atender el rezago y las condiciones actuales de dicha arteria y de salvaguardar el orden
social, salud y la seguridad de la poblacidén de ese sector de la ciudad y debido al
convencimiento de la importancia de la obra, resuelve aplicar los procedimientos de
excepcion a la licitacion publica, referenciando a los articulos 92 y 93 de la LOPSRM para
el Estado de San Luis Potosi.

Si bien las justificaciones mencionadas en la actas, pudieran hacer referencia al segundo
punto del articulo 93 de la LOPSRM del Estado, donde se manifiesta que las instituciones
podrdn contfratar obra a través de los procedimientos de excepcidén a la licitacion
publica, cuando: “Peligre o se altere el orden social, la economia, los servicios publicos, la
salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o regidén del Estado, como
consecuencia de desastres producidos por fendmenos naturales, por casos fortuitos o de
fuerza mayor”, no hay evidencia de que hayan ocurrido alguno de los eventos antes
mencionados, que produzcan dichos actos de la poblacidén, por lo gque no son
procedentes las justificaciones manifestadas para haber adjudicado la obra mediante el
procedimiento de adjudicacién directa.

Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $8,125,836

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones con monto de referencia: $ 8,125,836
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Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-37/14-R33-47

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Adquisicion e instalacién de plantas purificadoras de agua,
varias colonias y comunidades del municipio

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 7,000,000

Monto ejercido contable: $ 7,155,058

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Administracién Municipal
H. Ayuntamiento

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL

FORTAMUN-DF

$ 7,000,000

$ 7,000,000

100%

100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las

pdlizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 7,155,058

$ 7,000,000

$ 6,757,554

$ 6,956,306

Los gastos de la obra fueron erogados como se muestra en el siguiente anexo:

TOTAL ADQUISICION
$ 6,757,568 $ 6,757,568
100% 100%

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por Adquisicion pagada no suministrada (Art.
138 1| LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Facturado Verificado
1 Planta purificadora para llenado de | PIEZA 34.00 30.00 400|$ 685,350
agua de garrafén por osmosis inversa
500 GPD equipada
Subtotal 685,350
IVA 109,656
Total [ $ 795,006
FORTAMUN- | $ 795,006
DF
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En periodo de aclaraciones, mediante la documentacién anexa al oficio No.
MSGS/DIFM/AT/105/2015 de fecha 15 de mayo de 2015, presentada por el H.
Ayuntamiento, se solicita una inspeccion fisica a la obra a fin de corroborar las
manifestaciones hechas por el ente puUblico Municipal; debido a lo anterior, la
solventacion de la presente observacion queda supeditada a una posterior inspeccién
ocular a la obra.

2. Falta documentacion comprobatoria: $397,504
Por Incumplimiento a la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosi (LA)

1. Licitacion incorrecta: Debido a que en el expediente se detecta un contrato
adjudicado directamente al C. Miguel Angel Tovar Parra, por la cantidad de
$5,962,548.13, como proveedor de 30 equipos para purificacion de agua envasada en
garrafones a granel, contraviniendo al art. 23 de la Ley de Adquisiciones del Estado de
San Luis Potosi (LA), debido a que el monto de la operacion, estd en el rango de la
modalidad de adjudicacién mediante licitacidn publica. Monto de referencia de
acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $5,962,548

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: acta de priorizacion y validacion de obras del Consejo de Desarrollo
Social Municipal (Art. 48 LAATEM), acuerdo administrativo del érgano (Art. 165 LOPSRM),
acuerdo administrativo emitido por el Titular (Art. 166 LOPSRM), croquis de localizacion,
oficio de designacién de la supervisidn y presupuesto base del Ayuntamiento.

2. No se presenta: reporte fotogrdfico y reportes de la supervision.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $1,192,510
Observaciones con monto de referencia: $5,962,548
Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-R0O-48
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de 6 aulas diddcticas, 1 direccién, 1 sanitario
modulo, 1 cerco, 1 patio civico (patio civico con rampas,
cisterna, confrato de agua vy luz), en la escuela Primaria Luis
Gonzaga Medellin, Fracc. Valle del Agave.

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: No disponible

Monto ejercido contable: $ 2,945,036

Modalidad de ejecucién:  Confratada por adjudicacion directa

Ejecutor: Oscar Compedn Vdazquez

Monto del contrato: $ 2,945,036
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEAM
$ 2,945,036 $ 2,945,036
100% 100%

En la revision de la documentaciéon financiera de esta obra, se analizaron las

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

podlizas

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 2,945,036 No disponible

$ 2,945,036

$ 2,620,702

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
[ LOPSRM):

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Cimbra para cimentacién con triplay
pino 16 mm. Y madera de pino de 3a
acabado aparente. Incluye: cimbrado
y descimbrado.

M2

96.34

73.12

2322|%

3,173

Refuerzo con malla electrosoldada 6*6
10/10 en pisos incluye suministro vy
colocacién

M2

768.70

654.00

114.70

2,894

Piso de concreto f'c=150 kg/cm2 10 cm
de espesor colado en secciones
alternadas acabado pulido o rayado
recto con brocha de pelo incluye
juntas frias acabado con volteador
incluye cimbra frontera

M2

768.70

654.00

114.70

26,350

31250 rodapié de concreto f'c= 150
kg/cm2 seccion prom. 15 x 30 cm.
Armado con 5 var. #3 y bastén y de
1.40 m. de longitud del #2 @ 25 cm.

ML

173.49

116.80

56.69

11,437

Rotulacién de nombre de plantel.
Medidas 7.00mts x 0.30mts. A base
pintura vinilica lavable Osel oro.

PZA

1.00

0.00

1.00

1,828

Rampa para discapacitados a base de
concreto hidrdulico de resistencia
f’c=200kg/cm2 de dimensiones en
planta de 90cms x 70cms y espesor
promedio de 7cms, acabado
macheteado, malla electrosoldada
6x6-10-10. Incluye demoliciones
necesarias

PZA

3.00

0.00

3.00

6,999

Subtotal

52,681

IVA

8,429

Total | $

61,110

FEAM | §

61,110
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En periodo de aclaraciones, mediante la documentacién anexa al oficio No.
MSGS/DIFM/AT/105/2015 de fecha 15 de mayo de 2015, presentada por el H.
Ayuntamiento, se solicita una inspeccion fisica a la obra a fin de corroborar las
manifestaciones hechas por el ente puUblico Municipal; debido a lo anterior, la
solventacion de la presente observacion queda supeditada a una posterior inspeccién
ocular a la obra.

2. Se determina una observacién por no aplicar las penas convencionales estipuladas en
la declaracion décima quinta del contrato correspondiente a esta obra, debido a que la
obra presenta un retraso de 213 dias ya que debid terminarse con fecha del 15 julio 2014
segun contrato y en la fecha de auditoria a la obra (13 de febrero de 2015) se encontrd
inconclusa. Monto: $21,694

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$147,252

2. licitacion incorrecta: Debido al monto del contrato, la adjudicaciéon de la obra se
debid haber realizado mediante la modalidad de licitacién pUblica, contraviniendo al Art.
94 de la LOPSRM Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del arf. 83 Il Ley de
Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia: $2,945,036

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Debido a la situacién de la obra (inconclusa), la fianza de vicios ocultos se considera
improcedente.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otfros Recursos: $82,804
Observaciones con monto de referencia: $ 3,092,288
Observaciones Administrativas Otros Recursos: 1

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-RO-49
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién de 2 aulas diddcticas en la Escuela Primaria
Prof. Daniel Diaz Corpus, Fraccionamiento Prados de
Soledad, en el municipio de Soledad de Graciano Sdnchez

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: No disponible

Monto ejercido contable:  $ 261,660

Modalidad de ejecucidén:  Confratada por invitacion restringida

Ejecutor: Juan Carlos Castillo Ojeda
Monto del contrato: $ 517,680

Ano refrendo: 2013-2014

Monto refrendo: $ 261,660

Monto del convenio: $ 2,820
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL

FEAM

$ 520,500

$ 520,500

100%

100%

En la revision de la documentacidon financiera de esta obra, se analizaron las

podlizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS POLIZAS

$ 261,660

No disponible

$ 520,500 $ 518,256

C. RESULTADO

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: publicacion de la invitacion en CompraNet.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas Otros Recursos: 1

Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-37/14-RO-50

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Monto del contrato:

Ano refrendo:

Monto refrendo:

Monto del convenio:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

Construccion de un aula en la escuela Secundaria Técnica
NUmero 60, Comunidad Enrique Estrada, municipio de
Soledad de Graciano Sdnchez, S.L.P.

Cabecera Municipal

No disponible

$ 233,665

Contratada por invitacion restringida

Juan Carlos Castillo Ojeda

$ 461,724

2013-2014

$ 233,664

$ 2,802

TOTAL

FEAM

$ 464,527

$ 464,527

100%

100%

En la revision de la documentacidon financiera de esta obra, se analizaron las

podlizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 233,665

No disponible

$ 464,527

$ 462,524
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C. RESULTADO
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: publicacion de la invitacion en CompraNet.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas Otros Recursos: 1

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-RO-51

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién y ampliacién de la Comandancia Centro de
Seguridad Publica Municipal, Colonia Rancho Pavén

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: No disponible

Monto ejercido contable: $ 2,500,000
Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacion restringida

Ejecutor: Eco Construcciéon del Potosi, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 2,224,161

Monto del convenio: $ 275,839

Convenio: En plazo

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL SUBSEMUN
$ 2,500,000 $ 2,500,000
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 2,500,000 No disponible $ 2,500,000 $ 2,489,224

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por volumen pagado en exceso (Art. 55 |l
LOPSRM Federal):
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Arreglo de acabado en muro en drea M2 46.75 25.50 21.25|% 6,991
de recepcidn de barandillas, de
aproximadamente 850 x 275 m,
incluye retfiro de acabado existente,
preparacion en muro por
desprendimiento de adobe a base de
tabique rojo recocido pegado con
mortero cemento cal
2 | Colocacion de repellado a base de M2 46.75 25.50 21.25 3,638
cemento cal arena en proporcién 1-1-
5, incluye material, herramienta, mano
de obra y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
3 | Suministro y aplicacién de yeso, incluye | M2 46.75 25.50 21.25 2,305
material, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta colocacion
4 | Suministro y colocacién de pintura| M2 46.75 25.50 21.25 1,319
amarillo ocre en muro y plafén, incluye,
material, herramienta, mano de obra y
fodo lo necesario para su correcta
aplicacion.
Redondeo | $ 1
Subtotal 14,254
IVA 2,280
Total | $ 16,534
| SUBSEMUN | $ 16,534 |
En periodo de aclaraciones, mediante la documentacidn anexa al oficio No.

MSGS/DIFM/AT/105/2015 de fecha 15 de mayo de 2015, presentada por el H.
Ayuntamiento, se solicita una inspeccion fisica a la obra a fin de corroborar las
manifestaciones hechas por el ente publico Municipal; sin embargo no se anexan pruebas
documentales de cardcter técnico que soporten la solicitud de una nueva inspecciodn
fisica. Debido a lo anterior, la presente observacion se mantiene.

2. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

Cantidad Diferencia

No. Concepto Un

Estimado

Verificado

Importe

Suministro y colocacion de reja de perfil
cuadrado de 1 2/2", de 2.5 m vertical a
cada 17.5 cm, (medida de eje a eje de
perfil) fijo con dos fravesanos de perfil
tfubular de 2", ambos en cal 18, postes
ptr de 2" ced 40 a cada 3.0 m incluye
material

M2

100.25

0.00

100.25

$

107,115

Pintura esmalte en guamniciones, a dos
manos en las fres caras expuestas,
incluye previa limpieza de superficie

40.10

0.00

40.10

1,951

Suministro y colocacién de portén de
6.00 metros de ancho y 2.50 de alto, en
dos hojas, a base de perfil cuadrado
de 1 2/2" vertical a cada 17.5 cm cal
18, con dos travesanos de ptr de 2"
cedula 40, postes ptr de 4" ced 40 a,
incluye material,

PZA

2.00

0.00

2.00

22,039
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Suministro y colocacién de sistema
subterrdneo en baja tension para
aumentar reflectores aditivos metdlicos
de 250 watts en posteria de 7 metros,
incluye cale xlp 2 + 1 cal. 6 en aluminio,
cenfros de carga, interruptores
termomagnéticos, tuberia

LOTE

1.00

0.00

1.00

50,328

Suministro y colocacién de reflectores
sport "halcédn” de 250 watts en aditivos
metdlicos, en estacionamiento vy
cancha deportiva

PZA

10.00

0.00

10.00

50,264

Poste de 7 metros cénico circular,
incluye: base prefabricada chica,
cable thw cal 12, registro prefabricado
para alumbrado 40x40x40, conectores,
cinta de aislar

LOTE

10.00

0.00

10.00

73,020

Reaccionamiento de cables de voz y
datos, incluye: tuberia, conectores,
cajas condulefs, tuberia conduit,
poliductos, etc y fodo lo necesario
para dejar el edificio libre de cables

colgados

LOTE

1.00

0.00

1.00

31,049

Suministro y colocacion de ventana de
1.15 x 200 m, corrediza modulada
segun disefo. Armada con perfiles de
2" aluminio natural mate con cristal
claro de 4 mm. Incluye pelicula
terminado esmerilada o lisa segun
diseno

PZA

2.00

0.00

2.00

7,691

Enlace de voz y datos entre edificio de
oficinas directivas y c3. Incluye cable
utp cat 5 e, cable telefénico, poliplas
30 pares, block de conexiones vy
remate de cableado

LOTE

1.00

0.00

1.00

30,604

Redondeo

1

Subtotal

374,062

IVA

59,850

Total

$

433,912

En periodo de aclaraciones,
MSGS/DIFM/AT/105/2015 de fecha

mediante

SUBSEMUN | §

433,912

la documentacion anexa al
15 de mayo de 2015, presentada por el H.

oficio No.

Ayuntamiento, se solicita una inspeccién fisica a la obra a fin de corroborar las
manifestaciones hechas por el ente publico Municipal; debido a lo anterior, la
solventacion de la presente observacion queda supeditada a una posterior inspeccién
ocular a la obra.

3. No se presenta la totalidad de las tarjetas de los precios unitarios correspondientes a los
conceptos extraordinarios ni la respectiva conciliacién y autorizacién de los mismos por
parte de la dependencia. Monto: $652,830.

No.

Concepto

Un

Estimado

Importe

1

Cimbra para losas, acabado aparente con triplay de
pino de 16 mm incluye, cimbrado, descimbrado,
chaflén, gotero, perfil estructural en fronteras, frentes
(ochavos)

M2

385.01

$

94,324
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Concepto

Un

Estimado

Importe

Acero de refuerzo en estructura con alambrén
f'y=2530 kg/cm2 incluye suministro, habilitado,
armado, fraslapes, ganchos, silletas y desperdicio

KG

41.6

1,070

Acero de refuerzo en estructura didmetro #3 f'y=4200
kg/cm2 incluye suministro, habilitado, armado,
traslapes, ganchos, silletas y desperdicio

KG

1,740.72

39,149

Acero de refuerzo en estructura didmetro #4 f'y=4200
kg/cm2 incluye suministro, habilitado, armado
fraslapes, ganchos, silletas y desperdicio

KG

207.93

5,148

Acero de refuerzo en estructura didmetro #5 f'y=4200
kg/cm2 incluye suministro, habilitado, armado,
fraslapes, ganchos, silletas y desperdicio

KG

68.73

1,872

Concreto f'c=250 kg/cm2 en estructura y losas
fabricado en obra con revolvedora t.m.a. 3/4"
incluye: colocaciéon, vibrado y curado en losas
manteniéndola hiumeda por 7 dias obtencién de
cilindros para pruebas de laboratorio de los diferentes
elementos

M3

46.94

70,057

Concreto hecho en obra con revolvedora f'c=250
kg/cm2 tm.a. 3/4" en columnas inc. Curado con
papel craft por 72 hrs. Pruebas de laboratorio,
colado, vibrado, acabado para recibir
impermeabilizacién en losa y lo necesario para su
correcta ejecuciéon

M3

1.06

1,582

Refuerzo de malla electrosoldada 6xé6 6/6 en losa
incluye suministro y colocacién

M2

183.37

14,697

Suministro y relleno de material inerte compactado
por medios mecdnicos y agua en capas de 20 cm de
espesor incluye acarreo dentfro y fuera de la obra
medir compacto

M3

130.72

30,334

Cadena de cerramiento concreto f'c=200 kg/cm?2 de
15 x 20 cm armada con armex 15x20-4, incluye
cimbra aparente, mano de obra y todo lo necesario
para su correcta ejecuciéon.

ML

54.46

11,019

Cadena de concreto f'c=250 kg/cm2 de 15x13 cm
armada con 2 varillas no.3 f'y=4200 kg/cm2 y "u" de
alambrén fy=2530 kg/cm?2 a 25 cm incluye cimbra

aparente

ML

180.03

29,050

12

Suministro y colocacién de tuberia ADS 10"

ML

13.2

2,060

13

Castillo de 30x15 cm de concreto hecho en obra de
f’c=150 kg/cm2, con armex 15x30-4, incluye
mafteriales, mano de obra, cimbra, descimbra y
curado

ML

106.24

30,387

Suministro y colocacion de Idmpara fluorescente de
2x32 w con gabinete de lamina cal. 22 acabado con
poliester micropulverizado de aplicaciéon
electrostdtica con tapas de termopldstico con louver
intfegral de alto confort visual, abatible desmontable

PZA

21

29,896

Cubo de material para recibir 2 tinacos de 1100 Its de
concreto y muretes de tabique de barro rojo, incluye:
aplanados de mezcla y terminado final para su
correcto funcionamiento, materiales y mano de obra

PZA

9,231

Suministro y colocacién (acceso) de puerta de
aluminio doble abatible natural 3" de 4.60 x 2.10m
segun diseno con cristal claro 4.00mm inc suministro y
colocacién accesorios y acarreos la estacidon a
20.00m

PZA

13,581

Suministro y colocacién de ventana de 0.30 x 1.85 m,
abatible modulada segin diseno. Armada con
perfiles de 2" aluminio natural mate con cristal claro
de 4 mm. Incluye pelicula terminado esmerilada o lisa
segun diseno

PZA

26

20,501
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No.

Concepto

Un

Estimado

Importe

18

Suministro y colocaciéon de ventana de 0.30 x 1.85 m,
fija segun disefio. Armada con perfiles de 2" aluminio
natural mate con cristal claro de 4 mm. Incluye
pelicula terminado esmerilada o lisa segun disefio

PZA

16

9,075

Suministro y colocacién de ventana de 2.00 x 2.00 m,
fija modulada segun disefo. Armada con perfiles de
2" aluminio natural mate con cristal claro de 4 mm.
Incluye pelicula terminado esmerilada o lisa segin
diseno

PZA

10,541

20

Suministro y colocacién de ventana (ventilacion
sanitarios) de 0.60x0.30 m, abatible modulada segun
diseno. Armada con perfiles de 2" aluminio natural
mate con cristal claro de 4 mm. Incluye pelicula
terminado esmerilada o lisa segun disefio

PZA

650

Suministro y colocacién de ventana de 0.60x0.60 m,
abatible modulada segun diseno. Armada con
perfiles de 2" aluminio natural mate con cristal claro
de 4 mm. Incluye pelicula terminado esmerilada o lisa
segun disefo

PZA

3,200

22

Suministro y colocaciéon de ventana de 2.00 x 0.50 m,
corrediza modulada segin disefio. Armada con
perfiles de 2" aluminio natural mate con cristal claro
de 4 mm. Incluye pelicula terminado esmerilada o lisa
segun diseho

PZA

2,956

23

Suministro y colocacion de ventana de 1.15 x 2.00 m,
corrediza modulada segin disefio. Armada con
perfiles de 2" aluminio natural mate con cristal claro
de 4 mm. Incluye pelicula terminado esmerilada o lisa
segun disefio

PZA

7,691

24

Puerta de .90 x 2.10 m, doble tambor de triplay de
pino de 6 mm de espesor, bastidor de madera de
pinode lade 1 1/2"x 1 1/2", peinazos a cada 35 cm
de 11/2"x11/2". Incluye marco y barniz.

PZA

23,696

25

Puerta de 1.60 x 2.10 m, corrediza, doble tambor de
friplay de pino de 6 mm de espesor, bastidor de
madera de pino de 1Tade 1 1/2"'x 1 1/2", peinazos a
cada35cmde 11/2'x11/2". Incluye marco y barniz.

PZA

3,780

26

Puerta de 0.70 x 2.10 m, doble tambor de triplay de
pino de 6 mm de espesor, bastidor de madera de
pinode lade 1 1/2"x 1 1/2", peinazos a cada 35 cm
de 11/2"x11/2". Incluye marco y barniz.

PZA

12,115

27

Suministro y colocacién de puerta a base de duela
metdlica y perfil tubular cal 18, de 1.00 x1.60 metro
para sanitario, incluye cerradura, primer, primer y
esmalte alkidalico a dos manos en color que indique
la supervisidn

PZA

4,354

28

Suministro y colocacién de puerta a base de duela
metdlica y perfil tubular cal 18, de 0.70 x1.60 metro
para sanitario, incluye cerradura, primer, primer vy
esmalte alkidalico a dos manos en color que indique
la supervision

PZA

1,524

29

Suministro y colocacién de mampara de 0.80x1.60
metros, elevada 20 cm del piso, a base de duela
metdlica y perfil tubular calibre 18, y poste de perfil
cuadrado de 2" calibre 14. Incluye primer y esmalte
alkidalico a dos manos en color que indique la
supervision.

PZA

1,583

30

Suministro y colocacién de mampara de 0.60x1.60
metros, elevada 20 cm del piso, a base de duela
metdlica y perfil tubular calibre 18, y poste de perfil
cuadrado de 2" calibre 14. Incluye primer y esmalte
alkidalico a dos manos en color que indique la
supervision.

PZA

1,187
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No. Concepto Un Estimado Importe

31 Suministro y colocacién de mampara de 1.10x1.60 PZA 2 4,354
metros, elevada 20 cm del piso, a base de duela
metdlica y perfil tubular calibre 18, y poste de perfil
cuadrado de 2" calibre 14. Incluye primer y esmalte
alkidalico a dos manos en color que indique la
supervision.

32 Suministro y colocacién de mampara de 0.20x1.60 PZA 1 396
meftros, elevada 20 cm del piso, a base de duela
metdlica y perfil tubular calibre 18, y poste de perfil
cuadrado de 2" calibre 14. Incluye primer y esmalte
alkidalico a dos manos en color que indique la
supervision.

33 Enlace de voz y datos entre edificio de oficinas LOTE 1 30,604
directivas y c3. Incluye cable utp cat 5 e, cable
telefonico, poliplas 30 pares, block de conexiones y
remate de cableado

34 Refiro de adoquin o adocreto en superficie de M2 450 21,600
trabajo, ejecucién por medios manuales, acarreos en
carrefilla y almacenaje hasta el sitio temporal, para su
posterior carga y acarreo fuera de la obra.

35 Carga a mano y acarreo en camién de adoquin o M3 56 6,608
adocreto en el primer km, zona urbana, medido en
banco
36 Acarreo adoquin o adocreto en  kildbmetros M3/KM 448 5914
subsecuentes al primero de material producto de
corte (8 km)
Subtotal 562,785
IVA 90,045
Total| $ 652,830
SUBSEMUN | $ 652,830 ]

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Debido a la situacién de la obra (inconclusa), la fianza de vicios ocultos, el acta de
entrega recepcioén y el finiquito se consideran improcedentes.

2. No se presenta: cuadro frio y dictamen de adjudicacién y publicacién de la invitacién
en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal).
RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otros Recursos: $1,103,276
Observaciones Administrativas Otros Recursos: 2
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-37/14-RO-52

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion del Complejo Cultural General Doroteo Arango
Arambula

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: No disponible

Monto ejercido contable: $ 35,821,840

Modalidad de ejecucion: Contratada por adjudicacidén directa
Ejecutor: Impulso Civil del Baijio, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $36,148,377

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL RAMO 23
$ 36,148,377 $ 36,148,377
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 35,821,840 No disponible $ 36,148,377 $ 35,846,994

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado | Verificado
1 | Suministro y colocacion de tierra vegetal | M3 81.82 0.00 81.82 (% 46,713

para relleno de jardineras. Incluye: suministro
y colocacioén.

2 |Costilo de concreto de f'c=250 kg/cm2| ML 602.35 481.88 120.47 23,490
seccién 15x15 cms. Armado con armex
15x15x4  incluye cimbra, descimbrado,
ganchos y desperdicios.

3 |Cadena de concreto de f'c=250 kg/cm2| ML 246.77 198.00 48.77 12,696
seccién 12cms x 15cms armada con 2 varillas
del #3 y estribos del #2@20cm.

4 | Muro de tabique rojo comin de 13 a 14cm, | M2 1,017.08 813.66 203.42 59,114
de espesor, asentado con mortero cemento-
arena 1:3, acabado comun.

5 | Cimbra aparente en estructura (columnas) | M2 89.15 72.00 17.15 5,377
con ftriplay de pino de 16 mm incluye
cimbrado, descimbrado, chaflanes u
ochavos y frentes.

6 | Cimbra aparente en estructura (muros de | M2 777.16 622.00 155.16 48,650
contencién) con triplay de pino de 16 mm
incluye cimbrado, descimbrado, chaflanes u
ochavos y frentes.
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Verificado

Diferencia

Importe

Concreto f'c= 250 kg/cm2 premezclado en
estructura, t.m.a. 3/4", incluye bombeado
colocacioén, vibrado y curado en obtencién
de cilindros para pruebas de laboratorio

M3

179.32

144.00

35.32

95,154

Suministro de butaca modelo Alessandria e
light roma dimensiones 100 cm altura x 42
cm de ancho x 62 cm de largo, altura a
codera 59 cms, asienfo en forma de
céncavo y zapato ovalado, respaldo de
pldstico y codera fija, incluye: placa de
numeracién para asiento.

PZA

1,416.00

0.00

1,416.00

4,844,094

Suministro de bases méviles para unidades.

PZA

97.00

0.00

97.00

76,665

Suministro de luces led bajo diseho requerido
en costado de butacas para iluminacién de
pasillos.

PZA

139.00

0.00

139.00

122,979

Suministro de equipo paquete solo frio
equipo modelo eac300a3e0a0000 marca
Trane linea Foundation con refrigerante
ecolégico r-410 de 25 tr voltaje de
alimentacién  208-230v,  3fases,  7.5hp,
capacidad 300,000 btuh

LOTE

2.00

0.00

2.00

1,651,503

Suministro de unidad de aire acondicionado,
minisplit fpo high wall, frio calor, marca Trane
modelo2mwd0518c10w0al/2twk0518c 1000al,
operando a 220 v / 1 f /60 hz., con
capacidad nominal de 18,000 btuhs con
refrigerante  ecolégico r- 410. incluye
suministro.

PZA

2.00

0.00

2.00

58,982

Suministro de unidad de aire acondicionado,
minisplit tpo high wall, frio calor, marca frane
modelo2twk0524c 1000al/2mwd0524c10w0al,
operando a 220 v / 1 f /60 hz., con
capacidad nominal de 120,000 btuhs con
refrigerante  ecoldégico r-  410.incluye
suministro.

PZA

1.00

0.00

1.00

34,800

Suministro de unidad de aire acondicionado,
minisplit pza 2.00 $ 68,000.64 $ 136,001.28tpo
piso techo, marca frane
modelo2twk0560c6000al/2mwd0560c 10w0al,
operando a 220 v / 1 f /60 hz., con
capacidad nominal de 60,000 btuhs con
refrigerante ecoldgico.

PZA

2.00

0.00

2.00

136,001

Suministro de extractor para bano soler &
palau modelo future -100 , con voltaje de
alimentacién de 127vr.p.m. 2500. Incluye
suministro (bano 1)

PZA

2.00

0.00

2.00

3,067

Suministro de extractor para bano soler &
palau modelo future-120, con voltaje de
dlimentacién de 127v,2500r.p.m. (bafo 2y 4)

PZA

2.00

0.00

2.00

3,303

Suministro de extractor helicoidales soler &
palau modelo hcm-180, con voltaje de
alimentacién de127v/3f/60h, 2000 r.p.m. 235
cfm (bano 3y 7)

PZA

3.00

0.00

3.00

5,308

Suministro de extractor helico centrifugo de
tejado marca Soler & Palau modelo tdh-2000,
con voltaje de alimentacién de 127v/3f/60h,
2500 r.p.m. 721cfm

PZA

2.00

0.00

2.00

36,568

Suministro de gabinetes
Incluye: manguera

para hidrantes.

PZA

4.00

0.00

4.00

25,952
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20

Suministro de equipo de bombeo 200 gpm.
Incluye bomba jockey, bomba eléctrica y
bomba de combustién interna de 51 hp.

PZA

1.00

0.00

1.00

754,973

21

Suministro de estacién manual doble accién
direccionable.

PZA

8.00

0.00

8.00

21,705

22

Suministro de exfintor para fuego fipo a,b,c.
Cap. 9kg de polvo quimico seco (pgs)

PZA

17.00

0.00

17.00

19,052

23

Suministro de tiro contrapesado de accién
sencilla é caidas que consta de: 6 poleas de
caida de 8", una polea multiple con doble
balero, 6 ranuras para cable de acero de
1/4" y 1 ranura para cable de operacion de
3/4",polea de regreso de 9",

PZA

18.00

0.00

18.00

1,129,628

24

Suministro de confrapesos de placa de
acerode 2'x 15

PZA

250.00

0.00

250.00

412,878

25

Suministro de confrapeso de placa de acero
de 1"x15x

PZA

100.00

0.00

100.00

165,151

26

Suministro  de telobn de bocaescena
manufacturado con terciopelo de 650
grs/ml, tratamiento ignifugo, refuerzo de
nylon de 2" y ojillos remachados de 1" con
piola negra en la parte superior, bolsa para
cadena en la parte inferior, en dos hojas con
1

PZA

1.00

0.00

1.00

114,426

27

Suministro  de bambalina manufacturada
con fterciopelo de 650 grs/ml, fratamiento
ignifugo, refuerzo de nylon de 2" y qjillos
remachados de 1" con piola negra en la
parte superior, sin plisados, medida.

PZA

5.00

0.00

5.00

141,557

28

Suministro de pantalla eléctrica de 6.86 x 9.14
m. Blanco mate marca ddalite y modelo
scneic roller

PZA

1.00

0.00

1.00

232,390

29

Suministro de reproductor de Blue Ray

PZA

1.00

0.00

1.00

2,949

30

Suministro de proyector de video de 10000
lumens xga, incluye lente v12h004m0é

PZA

1.00

0.00

1.00

454,163

31

Suministro de sistema mulficelular de 8
medios, cada uno con 2 componentes de
6.5"y 3 componentes de 1.4" por lado con 2
subwoofer con un componente de 15", 9
amplificadores y 9 procesadores para la
amplificacion y el procesamiento de las
bocinas de medios y agudos y la bocina de
graves por lado, cableado. (6 x mla mini 4
pack asf17022, 6 x msx, 2 bumpers, 2 cuadros
de transicion, 4 msx 5mtr power, 4 x mla mini
2mitr speaker cable).

PZA

1.00

0.00

1.00

2,358,110

32

Suministro de acero estructural a 36 formas
diversas segun diseno

KG

240,588.80

219,060.00

21,528.80

521,858

33

Armado y montaje de acero estructural

KG

88,672.59

0.00

88,672.59

932,836

Redondeo

-1

Subtotal

14,552,091

IVA

2,328,335

Total

$

16,880,426

RAMO 23 [ § 16,880,426
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2. Se determina una observacién por no aplicar las penas convencionales estipuladas en
la declaracion décima quinta del contrato correspondiente a esta obra, debido a que la
obra presenta un retraso de 198 dias ya que debid terminarse a mas tardar el 31 de
diciembre de 2014 y en la fecha de auditoria a la obra (14 de febrero de 2014) se
encontrd inconclusa. Monto: $1,091,407.

3. No se presenta comprobante del destino del uno al millar del monto total del recurso
asignado ($ 36,180,362.32) para el Organo Técnico de Fiscalizacidon de la Legislatura
Estatal o su equivalente, segun lo estipulado en la cldusula Décimo Segunda, de Control y
Vigilancia del Convenio para la transferencia de subsidios, celebrado para la aportaciéon
de recursos para la construccion de la obra. Monto: $36,180.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 66 LOPSRM Federal). Monto de referencia
de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $3,614,838

2. licitacion incorrecta: Debido al monto del contrato, la adjudicaciéon de la obra se
debid haber realizado mediante la modalidad de licitacion publica. Monto de referencia
de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $36,148,377

Observaciones Adminisirativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 60 LOPSRM Federal, 139 al 143 Reglamento LOPSRM Federal).

2. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de
aceptaciéon de la obra, acta de entrega - recepcién (Art. 64 LOPSRM Federal y 166
Reglamento LOPSRM Federal), acta de priorizacién y validacion de obras del Consejo de
Desarrollo Social Municipal (Art. 48 LAATEM), aviso de terminacion de la obra (Art. 64
LOPSRM Federal y 164 Reglamento LOPSRM Federal), convenio adicional (Arf. 59 LOPSRM
Federal y 99 Reglamento LOPSRM Federal), oficio de designacion del residente (Art. 53
LOPSRM Federal y 112 Reglamento LOPSRM Federal) y prérrogas (Art. 100 Reglamento
LOPSRM Federal).

3. No se presenta: bitdcoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal),
pruebas de laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la supervision
(Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otros Recursos: $18,008,013
Observaciones con monto de referencia: $ 39,763,215
Observaciones Administrativas Otros Recursos: 3
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RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014
MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 109,106,468
MONTO FISCALIZADO $ 106,882,624
PORCENTAJE FISCALIZADO 98 %
NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 52
OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 12,105,579
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 79,624,570
DE REFERENCIA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 96

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014
MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 72,758,360
OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $ 21,112,899
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 42,855,503
DE REFERENCIA OTROS RECURSOS
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 8

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014
MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 179,640,984
OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 33,218,478
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 122,480,073
DE REFERENCIA TOTAL
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 104
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3. Resultados de la evaluacion al desempeno

Teniendo en cuenta lo establecido por los articulos 134 primer pdrrafo de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracciéon lll, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, se presentan los resultados relativos a la revision y
fiscalizacién de los programas, respecto a la evaluacién del cumplimiento de los objetivos
y metas, asi como de la satisfaccion de las necesidades para las cuales fueron destinados
con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez.

La fiscalizacion de la gestion gubernamental se define como el conjunto de métodos vy
procedimientos técnicos que se aplican a un ente publico, con el fin de verificar el
cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de
eficiencia, eficacia y economia con que se utilizan los recursos humanos, técnicos,
materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a
cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestion gubernamental; de
conformidad con los articulos 7, 35y 37 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San
Luis Potosi.

La Auditoria al Desempeno tiene el propdsito fundamental de determinar si las
dependencias y entidades cumplen, no sélo con la normatividad, programas y metas
establecidos, sino también con las expectativas de la poblacidén que recibe sus bienes y
servicios, vy si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnoldgicos utilizados para
producirlos u oforgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, idenfificar las
causas o dreas de oportunidad que limitan la consecucidn de dichos objetivos, y
proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la
organizacioén al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y
que el otorgamiento de sus servicios sea oportuno, confiable y completo.

El indicador es una expresidon cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un
medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones
del programa, monitorear y evaluar sus resultados.

Indicadores financieros

CLASIFICACION INDICADOR INTERPRETACION

El Municipio no cuenta con liquidez ya
que solo dispone de $0.73 para pagar

Administraciéon de Liquidez . .

Efectivo Activo Circulante / Pasivo Circulante cada $1.00 ds sus obligaciones a corto
plazo; por lo que se encuenfra en
situacion Insuficiente y Critico.

. ., Representa una carga del 2.93% de

Administracion .7
d SIracio de . Co'r,go de Iq Deuda cada peso de la deuda en relacidon con
Pasivos Amortizacion de Pasivos/Gasto Total

el gasto total.

Pagina 168 de 181



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

CLASIFICACION INDICADOR
Nivel de Endeudamiento
Deuda Contratada/Ingresos
Propios+Participaciones Reales

Autonomia Financiera
Ingresos Propios/Ingresos Totales

Administraciéon de
Ingresos

Autonomia Financiera para cubrir
Gasto Corriente
Ingresos Propios/Gasto Corriente

Realizacion de Inversiones,

Servicios y Beneficio Social

Gasto Sustentable/Ingresos por

Parficipaciones+Aportaciones
Federales

Administracion

Presupuestaria indice de Tendencias en Némina

Gasto en ndmina del ejercicio/Gasto
en némina del ejercicio inmediato
anterior

Proporcién de Gasto en Nomina
sobre el Gasto de Operacion
Gasto en Nomina/Gasto de
Operacion

Resultado Financiero
Existencia + Ingresos / Egresos

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

Aplicacién de los recursos segun el rezago social:

Alcance de la revision

Universo seleccionado:
Muestra auditada:
Representatividad de la muestra:

INTERPRETACION

El nivel de endeudamiento en el
ejercicio representa el 7.08% de los
ingresos efectivamente recaudados vy
recibidos, en el ano.

Los ingresos propios del Municipio
representan un 20.12% del total de los
recursos recibidos, por lo que el 79.88%
deriva de los recursos de las
participaciones; observdndose que el
Municipio carece de autonomia
financiera; encontrdndose en situaciéon
Insuficiente y Critico.

El gasto corriente en el Municipio es
cubierto en un 27.00% con recursos
propios, por lo cual se observa que
cuenta con un nivel Insuficiente y
Critico en cuanto autonomia financiera,
para cubrir su gasto corriente.

El  Municipio invirti® en obras de
infraestructura, servicios publicos vy
programas de beneficio social un

33.92% de los
Participaciones y Aportaciones
Federales, por lo que su nivel es
Insuficiente y Critico en los rubros ya
mencionados.

ingresos por

El gasto en ndmina del ejercicio 2014
fue de $339,878,895 representando éste
un incremento de 14.13% con respecto
al gosto del ano 2013 el cual fue de
$297,788,999.

El gasto de operacién del ejercicio fue
de $637,003,529 siendo el gasto en

némina de $339,878,895 el cual
representa el 53.36% del gasto de
operacion.

El  Municipio presenta un grado

Insuficiente de equilibrio financiero en la
administraciéon de sus recursos, en virtud
de que la existencia mds los ingresos del
ejercicio no fueron similares en 2.04% a
los egresos realizados en el mismo.

$ 143,766,945
143,766,945
100%
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wacosocm | JOALDE. | IOCAIDAN  vesOu Moot

Muy alto 8 - $ 0 0

Alto 28 - 0 0

Medio 11 - 0 0

Bajo 6 - 0 0

Muy bajo 2 1 143,766,945 255,015

Sin grado 86 - 0 0
Comunidades no localizadas - - 0 0
TOTAL 141 1 S 143,766,945 255,015

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) con base
en el Il Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo (ENOE) 2010, IV
Trimestre; Avance Fisico Financiero ejercicio fiscal 2014.

Derivado del andlisis de la revisidon se determina que se aplicé de la siguiente manera:

INVERSION EN PROGRAMAS 2014
100.00%

100%
80%
60%
40%
20%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0%

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo Sin Grado  C.N.L.

EHREZAGO SOCIAL

Distribucion del gasto por programa

Se verificé la informacién del Programa Operativo Anual del ejercicio en revisidon
distribuyendo el recurso de la siguiente manera:

PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO %
Urbanizacion $ 67,630,817 47
Asistencia social 34,275,864 24
Electrificacion 13,560,750 9
Agua potable 7,982,754 6
Fortalecimiento municipal 5,950,678 4
Seguridad publica 4,655,746 3
Deporte 3,827,579 3
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PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO %
Gastos indirectos 3,610,117 3
Vivienda 963,264 1
Estimulos a la Educacién 532,893 0
Proteccién social en salud 481,482 0
Organos de control 275,001 0
Fondo emergente y contingente 20,000 0

TOTAL $ 143,766,945 100

Programas del ramo 33

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM)

RESULTADO DEL

CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION
1. CUMPLIMIENTO DE METAS
0 Nivel del gasto al 31 9296 Del monto asignado del FISM por $27,494,238 se
’ diciembre de 2014 ’ ejercié el 22.96% al 31 de diciembre de 2014.
I CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Concentracién de la De la inversién ejercida del FISM $6,311,315 al
1.1 inversion en la cabecera 100 cierre del ejercicio, se aplicé el 100% en la
municipal cabecera municipal.
Cong:,en’rrooon dela De la poblaciéon total del Municipio, el 95.21% se
1.2 poblacion en la cabecera 95.21 o
. concentra en la cabecera municipal.
municipal
1.3 Viviendas particulares habitadas que no disponen de:
Aqua entubada de red De la totalidad de las viviendas habitadas del
11.3.1 9 o 1.81 Municipio, el 1.81% carece del servicio de agua
publica
potable.
132 Drenaie 0.89 De la totalidad de las viviendas habitadas del
e I ’ Municipio, el 0.89% carece de servicio de drenagije.
De la fotalidad de las viviendas habitadas del
1.3.3 Energia eléctrica 0.59 Municipio, el 0.59% carece de servicio de energia
eléctrica.
1. DIFUSION
Disponibilidad para el
publico, de los informes
.1 mensuales de avance del 100 Cumplio¢ satisfactoriamente.
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)
Disponibilidad de los informes
1.2 frimestrales de avance del 50 Cumpli¢ parcialmente.
fondo (SHCP)
Iv. IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES
Importancia del fondo Los ingresos propios Municipales por $134,888,116
V.1 respecto de los recursos 4.90 representan 4.90 veces el monto asignado del
propios municipales FISM por $27,494,238.

Importancia del fondo
respecto de la inversiéon
V.2 municipal en obra publica -
financiada con recursos
propios del Municipio
FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2014 y publicacion oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da
a conocer la distribucidn del FISM a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico Financiero del FISM;
Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

El Municipio no realizd obra puUblica con recurso
municipal.
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF)

INDICADOR

Nivel de gasto al 31 de
diciembre de 2014

Gasto en seguridad
publica

Gasto en obra publica

Gasto en ofros rubros

Gasto en estimulos a la
educacion

Gasto en asistencia social
y servicio comunitario

Monto del fondo ejercido
en el pago del servicio de
la deuda publica, con
respecto al monto total

Importe de la deuda
respecto del monto
asignado al fondo

Participacion del fondo en
la erogacion total
municipal en el renglén de
seguridad puUblica

Disponibilidad para el
publico, de los informes
mensuales de avance del
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)

Disponibilidad de los
informes trimestrales de
avance del fondo (SHCP)

RESULTADO DEL INTERPRETACION

INDICADOR %
NIVEL DE GASTO EJERCIDO
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
99.97 $137,500,738 se ejercio el 99.97% al 31 de diciembre

de 2014.
ORIENTACION DE LOS RECURSOS

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
3.39 $137,500,738 al cierre del ejercicio, se destind el
3.39% al rubro de seguridad publica.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por

61.12 $137,500,738 al cierre del ejercicio, se destind el
61.12% al rubro de obra publica.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
10.17 $137,500,738 al cierre del ejercicio, se destind el

10.17% a otros rubros.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
0.39 $137,500,738 al cierre del ejercicio, se destind el
0.39% al rubro de estimulos a la educacién.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
$137,500,738 al cierre del ejercicio, se destind el
24.94% al rubro de asistencia social y servicios
comunitarios.

OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA)

24.94

El Municipio no pago adefas con recursos de éste
fondo.

El Municipio no tiene o no confrajo deuda publica
en el gjercicio.
SEGURIDAD PUBLICA
El monto total erogado en seguridad publica fue de
100 $4,655,746 del cual el Municipio ejercié el 100% con
recursos del FORTAMUN-DF.

DIFUSION

100 Cumplié satisfactoriamente.

50 Cumpli¢ parcialmente.

IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES

Importancia del fondo
respecto de los recursos
propios municipales
(Impuestos, derechos,
productos y
aprovechamientos)

Los ingresos propios municipales por $134,888,116
representan el 98.10% del monto asignado del
FORTAMUN-DF por $137,500,738.

98.10

FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el
que se da a conocer la distribucion del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico
Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.
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PROGRAMA GENERAL DE OBRA

RESULTADO DEL
INDICADOR %

I CUMPLIMIENTO DE METAS

CAP INDICADOR INTERPRETACION

indice de cumplimiento
de metas

Del total de obras programadas el 70% de las

.1 (% del total de obras que 70 mismas cumplieron con el avance fisico
cumplieron con el avance programado, segun datos del Municipio.
fisico programado)
indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(avance fisico) (% del El 38.29% de las obras de la muestra de auditoria a
1.2 numero de obras de la 38.29 la fecha de revision, cumplieron con el avance
muestra de auditoria que fisico programado.
cumplieron con el avance
fisico programado)(andilisis
documental y visita fisica)
indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muesfr_o de g,Ud”O”O Se observéd que a la fecha de revisidon el 16.36% de
(% de la inversion de la . o
o obras que constituyeron la muestra de auditoria
1.3 muestra de auditoria que 16.36 . . .
coresponde a obras que cumplieron con su avance fisico involucrando un
. monto de $53,037,967.
cumplieron con el
avance fisico
programado)
1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
gséﬂzgg Iourguneosf(recsxtgg A la fecha de revision al 31 de diciembre de 2014 el
. -a 28.68% de las obras de la muestra de auditoria que
1.1 terminadas, no operan o 28.68 . .
no estdn ferminadas, no operan o no lo hacen
no lo hacen
adecuadamente.
adecuadamente
Concentraciéon de la
poblacion, del Municipio De la poblacion total del Municipio, el 95.21% se
1.2 que vive en: concentra en la cabecera municipal y el 4.79% en
Cabecera municipal 95.21 las comunidades.
Comunidades 4.79
Concentracion de la De la inversion ejercida del Programa Municipal de
. .S Obras por $143,766,945 a la fecha de revisién al 31
1.3 inversion en la cabecera 100 - S
e de diciembre de 2014, se aplicoé el 100% en la
municipal e
cabecera municipal.
Concentraciéon de la
1.4 inversion en las - No aplica.

comunidades

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y otros al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo
Administrativo por el que se da a conocer la distribucion del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014;
Informe de Avance Fisico Financiero; Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) OBRA

INDICADOR

indice de cumplimiento de
metas
(% del total de obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(avance fisico) (% del
numero. de obras de la
muestra de auditoria que
cumplieron con el avance
fisico programado)(andlisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(% de la inversion de la
muestra de auditoria que
corresponde a obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)

Obras de la muestra de
auditoria, que no estdn

terminadas, no operan o no

lo hacen adecuadamente

RESULTADO DEL
INDICADOR %

INTERPRETACION

CUMPLIMIENTO DE METAS

78

33.33

44.44

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
revision, se observé cumplimiento del avance fisico
programado en el 78% de las mismas, segun datos
del Municipio.

El 33.33% de las obras de la muestra de auditoria a
la fecha de revisibn, cumplieron con el avance
fisico programado.

Se observd que a la fecha de revisidon el 44.44% de
obras que constituyeron la muestra de auditoria
cumplieron con su avance fisico involucrando un
monto de $13,962,936.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

22.28

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FISM.

CAP

A la fecha de revisién 31 de diciembre de 2014 el
22.28% de las obras de la muestra de auditoria que
no estdn terminadas, no operan o no lo hacen
adecuadamente.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA

INDICADOR

indice de cumplimiento de
metas
(% del total de obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(avance fisico) (% del
nUmero de obras de la
muestra de auditoria que
cumplieron con el avance
fisico programado) (andilisis
documental y visita fisica)

RESULTADO DEL
INDICADOR %

INTERPRETACION

CUMPLIMIENTO DE METAS

62

43.25

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
revision, se observé cumplimiento del avance fisico
programado en el 62% de las mismas, segun datos del
Municipio.

El 43.25% de las obras de la muestra de auditoria a la
fecha de revision, cumplieron con el avance fisico
programado.
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e —

RESULTADO DEL

CAP INDICADOR INDICADOR %
indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
13 (% de la inversidon de la 21 62

muestra de auditoria que

corresponde a obras que

cumplieron con el avance
fisico programado)

INTERPRETACION

Se observd que a la fecha de revision el 21.62% de
obras que constituyeron la muestra de auditoria
cumplieron con su avance fisico involucrando un
monto de $92,112,997.

I CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de
auditoria, que no estdn
terminadas, no operan o no
lo hacen adecuadamente

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FORTAMUN-DF.

1.1 35.13

A la fecha de revision 31 de diciembre de 2014, el
35.13% de las obras de la muestra de auditoria que no
estdn terminadas, no operan o no lo hacen
adecuadamente.

Derivado de la evaluacidon al desempeno, se determina que el ente auditable se
encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial.

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones
segun corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la

entidad.
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4. Evaluacion de legalidad

Aspecto legal

El articulo 7°, fraccion VI, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi,
establece textualmente:

“Articulo 7°. La Auditoria Superior del Estado tendrd las siguientes atribuciones:

Vl.- Comprobar si la recaudaciéon, administracion, manejo y aplicacién de recursos
Estatales y Municipales; asi como los actos, contralos, convenios, concesiones u
operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad,
y si no causaron dafios o perjuicios a las haciendas publicas, estatal o municipales, o al
patrimonio de ofros entes auditables.”

Con fundamento en el citado articulo, esta autoridad, por conducto de la Auditoria
Especial de Legalidad, programd, analizé y fiscalizé el ejercicio 2014, verificando los actos
de legalidad al Municipio de Soledad de Graciano Sdnchez, S.L.P., que complementan la
revision financiera y de obra que se practica a la Cuenta PUblica de dicho Municipio en el
citado ejercicio fiscal.

En este orden de ideas, la Auditoria de legalidad que se practicéd al citado Municipio,
constituye el método de andlisis y evaluacién sobre el cumplimiento de las normas vy
disposiciones que le son aplicables, asi como el de comprobar que las actividades
ejecutadas por el Municipio, contribuyen a la consecucién de la aplicacién del marco
legal al gue se encuentra sujeto.

Alcance de la revision

Los alcances de la auditoria en materia de Legalidad practicada al Municipio de Soledad
de Graciano Sdnchez, S.L.P., fueron consistentes en:

1. Revision de las actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de enero a
diciembre de 2014.

2. Verificacion del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados vy
realizados por el Municipio de Soledad de Graciano Sédnchez, S.L.P. en los rubros
de:

Comodato.

Arrendamiento.

Servicios Profesionales.

Deuda.

Convenios.

®00 00

3. Revision de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e
inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo
del Municipio de Soledad de Graciano Sdnchez, S.L.P., en el periodo de enero a
diciembre de 2014.
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4. Revision del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a
diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Confralor

Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor.

5. Revision de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de
Soledad de Graciano Sdnchez, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones

realizadas.

Observaciones

Con fundamento en los articulos 7 fracciones I, lll, XXXI, 12 fracciones Xll, XVII, XXVII de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; se emiten las siguientes
observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el articulo 49 fraccion IV de la

Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, no fueron solventadas:

Actas de Cabildo:

Revisidon de actas de Cabildo

a. Resultd que el H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sédnchez, S.L.P., no realizé
durante el mes de noviembre de 2014, cuando menos dos sesiones ordinarias,
incumpliéndose lo establecido por el articulo 21 fraccién | de la Ley Orgdnica del

Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

b. Respecto a la presentacidon de los informes financieros mensuales ante el H.

Cabildo, resultd lo siguiente:

INFORME
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

c. Con respecto a la presentacién de los Informes financieros mensuales ante el H.

FECHA DE PRESENTACION
14 de febrero de 2014
13 de marzo de 2014
9 de abril de 2014.
15 de mayo de 2014.
11 de junio de 2014.
15 de julio de 2014.

15 de agosto de 2014
12 de septiembre de 2014.
15 de octubre de 2014
14 de noviembre de 2014
10 de diciembre de 2014
Sin evidencia documental

Congreso del Estado, resultd lo siguiente:

Pagina 177 de 181



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014

H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 27 de marzo de 2014
Febrero 27 de marzo de 2014
Marzo 21 de mayo de 2014
Abril 29 de mayo de 2014
Mayo 19 de junio de 2014
Junio 12 de agosto de 2014
Julio 19 de agosto de 2014
Agosto 17 de septiembre de 2014
Septiembre 21 de octubre de 2014
Octubre 19 de noviembre de 2014
Noviembre 17 de diciembre de 2014
Diciembre 21 de enero de 2015

En razén de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplid las disposiciones contenidas
en articulo 86 fraccion VIl de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San
Luis Potosi; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto PuUblico para los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentaciéon de
fuera del plazo establecido en Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y junio ante el H.
Congreso del Estado a fravés de esta Auditoria Superior del Estado.

d. No se cuenta con evidencia documental que acredite que se presento para su
aprobacién ante el H. Cabildo de de Soledad de Graciano Sdnchez, S.L.P., el
informe financiero correspondiente al mes de diciembre de 2014, incumpliéndose
lo establecido con disposiciones contenidas en el articulo 81 fraccion Vil y IX y 86
fraccién VIl de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

Revisién de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e inmuebles
que forman parte del Patrimonio Municipal.

e. Se observd en acta de Cabildo ordinaria nUmero 32 de fecha de 15 de enero de
2014, donacidon de un predio propiedad del Ayuntamiento a favor del grupo
Fraternidad Colunga Herndndez, para instalar una casa hogar para adultos
mayores, no existe evidencia respecto de la aprobacion por parte del Congreso
del Estado y donacién de un predio en el Fraccionamiento Santiago, propiedad
del Ayuntamiento a favor del la asociacién civil Ninos Plenos en el Amor, para la
construccion de una casa hogar.

Se observé en acta de Cabildo ordinaria nimero 50 de fecha de 29 de agosto de
2014,. donacién de un predio en el fraccionamiento Santa Teresa a la Asociacion
Alpha y la Omega en la Tierra, A.C.
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De lo anterior, se tiene que a la fecha esta Autoridad no cuenta con evidencia
documental que acredite se haya solicitado autorizacion al H. Congreso del
Estado, para la donacidén de los predios autorizados, ni se cuenta con constancia
expedida por el Sindico Municipal, que acredite que los predios en comento, a la
fecha siguen siendo propiedad del Ayuntamiento de Soledad de Graciano
Sdnchez, S.L.P., lo anterior de acuerdo a lo establecido en los articulos 75 fraccién
VI, 76,110, 111, 112 de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis
Potosi.

Actas de Consejo de Desarrollo Social Municipal:

f.

No se cuenta con evidencia documental que avale que el Consejo de Desarrollo
Social, presentara el reglamento Interno del Consejo de Desarrollo Social.,
establecido por los articulos Articulo 67, 72 fraccion IX y demds de la Ley para la
Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis
Potosi.

No se cuenta con evidencia documental que avale que el Consejo de Desarrollo
Social realizara la validacién del Programa de Obras y Acciones para el ejercicio
fiscal 2014, establecido por los articulos 48 demds relativos de la Ley para la
Administraciéon de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis
Potosi.

Conclusion

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccién IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, se llevd a cabo el andlisis de la informacién vy
documentacion remitida a esta Auditoria Superior del Estado, respecto de la legalidad de
los actos ejecutados por el Municipio de Soledad de Graciano Sdnchez, S.L.P., verificando
la normatividad correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero
a diciembre de 2014, quedando aqui descritas las observaciones generadas del acto de
fiscalizacion.
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5. Resumen de observaciones

A continuacion se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas
al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad
con lo establecido en la fraccién V, del articulo 64, de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi.

Observaciones Financieras

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS

Ramo 28 $ 567,629
Ramo 33 3,075,119
Oftros Recursos 33,079
Obra PUblica Ramo 28 0
Obra PUblica Ramo 33 12,105,579
Obra PUblica Otfros Recursos 21,112,899

TOTAL | $ 36,894,305

Observaciones por Incumplimiento con monto de referencia

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS
Obra PUblica Ramo 33 79.624,570
Obra PUblica Otros Recursos 42,855,503
TOTAL | $ 122,480,073

Observaciones Administrativas

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS

Ramo 28 25

Ramo 33 6

Obra PUblica Ramo 28

Obra PUblica Ramo 33 96

Obra PUblica Otfros Recursos 8

Legalidad 13
TOTAL 148
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6. Propuestas de las acciones a seguir

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir segun lo indica la fraccién VI
del articulo 64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; una vez
determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Publica 2014,
del Municipio de Soledad de Graciano Sdnchez, S.L.P., las acciones a seguir son: en la
primera hipdtesis se procederd a dar inicio al procedimiento de fincamiento de
responsabilidades tendiente al resarcimiento correspondiente, ya que por si mismas traen
como consecuencia un dano y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Publica del
Municipio citado. Por lo que hace a las observaciones administrativas donde se advierte
gue no se causd dano a la Hacienda PUblica Municipal se deberd dar vista de las mismas
al 6rgano competente a fin de que conforme a sus facultades actle segin lo previsto en
el articulo 68 fraccién | de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

Asi mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sdnchez, S.L.P.,
que esté atento a la normatividad de cardcter general que para tal efecto rige el actuar
de la Administracidon PUblica Municipal, estableciendo conftroles internos respecto de los
egresos que se realicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el
presupuesto de egresos atendiendo a partidas debidamente aprobados y en caso de ser
necesario realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicaciéon en los
recursos.

ATENTAMENTE

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
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