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INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

ASUNTO: Informe Final de Auditoria a la
Cuenta Publica del ejercicio 2014, del
Ayuntamiento de Tampamoldén Corona, S.L.P.

INFORME: ASE-IFA/41/2014.

San Luis Potosi, S.L.P., a 22 de mayo de 2015.

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION
DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI

PRESENTES.-

Con fundamento en lo establecido por los articulos 53, pdrrafo segundo, 54, 57 fraccién
Xll, de la Constitucion Politica del Estado de San Luis Potosi; 15 fraccidén VI, de la Ley
Orgdnica del Poder Legislativo; 1, 2, fraccién |, 3, 7 fraccién Il, 12 fraccion XVII, 17 fraccién
IV, 29, 30 fraccién lll, 33, 35 fracciones | a IX, 36 fracciones | y Il, 37 y 52 de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento
Interior de la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se presenta a esa Comision
de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalizacion llevada a cabo a
la Cuenta PUblica 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Tampamoldédn Corona,
S.L.P., correspondiente al ejercicio de los recursos pUblicos comprendidos en el periodo de
enero a diciembre de 2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:

Los trabajos de fiscalizacién fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoria, con
la debida observancia de las leyes y demds normatividad aplicable. La definicidon de
objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluacion, de acuerdo con el contexto
que sefnala el articulo 64, en sus fracciones |, I, lll, IV, V y VI, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron
tomando como base la documentacion presentada a este Organo de Fiscalizacion
Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de
campo, e informacién proporcionada por terceros involucrados.

En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que
derivan del andlisis y demds tareas sefaladas en el pdrrafo que antecede, asimismo se
proporcionan ademds datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento
del origen y aplicacién de los recursos durante el ejercicio auditado.

Pagina 1 de 68



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

1. Antecedentes

1.1 Objetivo

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 35, en sus fracciones | a IX de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, la auditoria practicada a la Cuenta
Publica 2014 del H. Ayuntamiento de Tampamoldén Corona, S.L.P., tuvo como objetivo
determinar si los programas y su ejecucién se ajustaron a los términos y montos aprobados;
si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o
correspondieron a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeno,
eficiencia, eficacia y economia en el cumplimiento de los programas; si los recursos
provenientes de financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron
con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demds disposiciones aplicables y
se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma
posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestidon financiera del ente
auditado; verificar si en la gestién financiera se cumplié con lo dispuesto en las leyes,
reglamentos, decretos y demds disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro
y contabilidad gubernamental, contratacién de servicios, obra publica, adquisiciones,
arrendamientos, conservacion, uso, destino, afectacion, enajenacién y baja de bienes
muebles e inmuebles, almacenes y demds activos y recursos materiales; fiscalizar si la
recaudacién, administracion, manejo y aplicacion de recursos, asi como los actos,
contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebrd o realizd, se ajustaron a
la legalidad y si no han causado danos o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al
patrimonio del mismo, asi como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, vy
derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes senaladas, la posible
aplicacién de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan.

1.2 Presentacion de la Cuenta PUblica

Con fecha 31 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de Tampamoldén Corona, S.L.P.,
presentd en tiempo y forma legal la Cuenta PUblica 2014, a efecto de dar cumplimiento a
lo establecido en los articulos 53, pdrrafo quinto, de la Constitucién Politica del Estado de
San Luis Potosi, y 39, pdrrafo tercero, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis
Potosi.

La Cuenta PuUblica fue andlizada por los integrantes del Ayuntamiento, en acta de
Cabildo de sesidon ordinaria nimero 77 de fecha 30 de enero de 2015, en la cual se
obtuvo como resultado la aprobacion por unanimidad de la misma.

1.3 Inicio de Auditoria

Con fecha 06 de marzo de 2015, y de conformidad con el articulo 49, fraccién |, de la Ley
de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se notificd al H. Ayuntamiento de
Tampamoldn Corona, S.L.P., el inicio de la auditoria, su modalidad y alcance de la misma,
de igual forma, se requirié al ente auditado la presentacién de la informacién necesaria e
indispensable para la prdactica de la revisibn correspondiente, levantdndose al efecto
Acta Circunstanciada identificada bajo el nUmero ASE-AEFM-IA/41/2014, concediendo en
dicho acto al ente sujeto de fiscalizacion, el término de diez dias, que sefala la fraccién I
del articulo 49 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, para la
solventacion de las inconsistencias detectadas.
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1.4 Cierre de Auditoria y nofificacién del pliego de observaciones

Con fecha 27 de marzo de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elaboré el acta de cierre
de auditoria y notificd el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte dias
hdbiles, con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la
documentacién comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de
conformidad con el articulo 49, fraccién IV, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de
San Luis Potosi.

El procedimiento de auditoria aqui senalado, se realizd atendiendo las etapas procesales

gue para tal efecto refiere el precitado articulo 49, en sus fracciones |, II, lll, IV, V, y VII, en
relacién con el articulo 42, fracciones | a IV, de la propia Ley de Auditoria.

1.5 Alcance de la revisidon

Ingresos
Universo seleccionado: $ 82,852,491
Muestra auditada: 74,567,242
Representatividad de la muestra: 90%
Egresos
Universo seleccionado: $ 72,172,926
Muestra auditada: 57,738,341
Representatividad de la muestra: 80%
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Procedimientos de Auditoria aplicados

Constatar que el Presupuesto de Egresos se elabord, aprobd y publicd de
conformidad con lo establecido en la Constituciéon Politica del Estado de San Luis
Potosi, la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi y la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto PuUblico de los Municipios del Estado de San Luis
Potosi.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto de participaciones estatales.

Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicé el calendario de
ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33 al Municipio de conformidad
con la Ley de Coordinacién Fiscal.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirié al Municipio en tiempo y forma el
monto asignado de los fondos del Ramo 33, de conformidad con la Ley de
Coordinacién Fiscal y el acuerdo administrativo por el que se da a conocer la
distribucion de los recursos y los calendarios de entero correspondientes al Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento
de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Periddico Oficial del
Estado el 30 de enero de 2014.

Verificar que el Municipio abrid las cuentas bancarias especificas para el manejo
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y para el Fortalecimiento de los Municipios, de conformidad con la ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio registré6 en su Cuenta PUblica las cuentas bancarias
utilizadas en el manejo de los recursos publicos.

Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoria fueron recaudados
conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de
Ingresos vigente del Municipio.

Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados,
identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Bdsicos de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptd e implementd los
acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable.

Revisar la existencia de la documentacién original que justifique y compruebe el
gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Cédigo Fiscal de la
Federacion.

Constatar que las percepciones de los servidores publicos del Municipio fueron
autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con
el Tabulador de Remuneraciones que emita el érgano edilicio, y que hayan sido
publicadas en el Peridédico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto
de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.
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Verificar que se redlice el cdlculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la
informacién correspondiente sobre la retencién y pago de los impuestos, de
conformidad con la normatividad aplicable.

Verificar que los procedimientos de adjudicacién de adquisiciones,
arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en
funcion del origen del recurso.

Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y entidades crediticias.

Constatar que los recursos del FISM y sus rendimientos financieros se ejercieron con
oportunidad y que se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a
poblacién en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social y Zonas de Atencidn Prioritaria, asi como en los rubros especificados en la
normativa aplicable.

Comprobar que las obras y acciones del Ramo 33 hayan sido priorizadas y
validadas por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de
conformidad con lo establecido por la Ley para la Administracion de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Ayuntamiento fomentd la participacion social en la integracién del
Programa Operativo Anual de los fondos del Ramo 33, en cumplimiento con lo
senalado en la Ley de Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracién de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio publicd los informes sobre la aplicacién de recursos de
los fondos del Ramo 33, en los érganos locales de difusion y los puso a disposicién
de la ciudadania a fravés de medios electrénicos y publicaciones especificas, en
cumplimiento de la Ley de Coordinacion Fiscal.

Verificar que el Municipio publicd los informes sobre la aplicacidén de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los érganos locales de
difusion y los puso a disposicidon del publico en medios electrénicos y publicaciones
especificas, en cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal, la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y la Ley para la Administracién de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio proporciond a la SHCP mediante el sistema electrénico
definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicacién de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los tiempos de enfrega
establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada el avance fisico de
las obras y acciones respectivas.

Verificar que el Municipio publicd los resultados alcanzados con el Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley de
Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracién de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.
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Comprobar que los recursos destinados a gastos indirectos no excedan el 3% del
monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se
aplicaron en los rubros establecidos, en cumplimiento de la Ley de Coordinacion
Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.

Comprobar que los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional, no
excedan del 2% del monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y que se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad técnica,
administrativa y organizacional del Municipio en cumplimiento de la Ley de
Coordinaciéon Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio suscribié el Programa de Desarrollo Institucional ante las
dependencias correspondientes en cumplimiento de la Ley de Coordinacion Fiscal
y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado vy
Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que los procedimientos de adjudicacién de obra publica y servicios
relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable
en funcién del origen del recurso.

Verificar en campo las obras y acciones que integran la muestra auditada, vy
confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos.

Solicitar a la unidad de conftrol interno los resultados de la fiscalizacidon realizada al
Municipio.

Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Ayuntamiento con base a la
revisidn de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de
Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el andlisis de
los contratos realizados y ejecutados, asi como verificar el cumplimiento de las
obligaciones de los servidores puUblicos designados por el Cabildo.

Revisar la informacién financiera y estadistica del Ayuntamiento para medir el
desempeno a través de indicadores.
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2. Evaluacion Financiera

Atendiendo a lo establecido por el articulo 64 fraccidn | de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi, a continuacidon se presenta la evaluacion de la gestion
financiera y presupuestal del Ayuntamiento:

2.1

211

Informacion Presupuestaria

Resumen del Estado Analitico de Ingresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analitico de ingresos del ejercicio
2014, con la clasificacion por rubro de ingresos:

Ley de Ley de % de Avance
Ingreso Ingresos
Fuente de Ingresos Ingresos Ingresos Devengado | Recaudados dela
Estimada Modificada 9 Recaudacion
Impuestos 5,000 5,000 0 0 0.00%
Derechos 514,764 524,990 289,823 289,823 55.21%
Aprovechamientos 13,000 15,421 3,549 3.549 23.01%
Participaciones y aportaciones 56,513,729 84,180,319 82,404,156 82,404,156 97.89%
Transferencias, asignaciones, subsidios y 0 154,963 154,963 154,963 100.00%
otras ayudas
Total 57,046,493 84,880,693 82,852,491 82,852,491 97.61%

2.1.2

Resumen del Estado Analitico de Egreso

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analitico del ejercicio del
presupuesto de egresos 2014, con la clasificacién por objeto del gasto:

Objeto del Gasto Aprobado Modificado | Comprometido | Devengado Pagado

Servicios personales 11,855,000 12,542,704 12,188,563 12,188,563 12,188,563

Materiales y suministros 2,205,004 3.306,654 2,264,373 2,264,373 2,264,373

Servicios generales 7,832,200 10,223,505 8,781,260 8,781,260 8,781,260

Transferencias, Asignaciones, Subsidios 2,205,000 3,515,484 3,087,547 3,087,547 3,087,547

y Otras Ayudas

Bienes muebles, inmuebles e 45,000 138,087 133,793 133,793 133,793

infangibles

Inversidbn publica 29,255,265 72,903,992 45,119,351 45,119,351 45,119,351

Inversiones financieras y ofras 2,304,024 2,304,024 0 0 0

provisiones

Participaciones y aportaciones 0 42,000 33,556 33,556 33,556

Deuda publica 1,345,000 1,250,000 564,484 564,484 564,484
Total 57,046,493 106,226,450 72,172,927 72,172,927 72,172,927

Nota:

El presupuesto aprobado por los integrantes del Ayuntamiento y publicado en el Periédico
Oficial del Estado el dia 14 de enero de 2014 no coincide con el registrado en el sistema

contable.
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2.1.3 Aprobacion, publicacién y modificacién del Presupuesto de Egresos 2014

En la aprobacién del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento
cumplid con el articulo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, el cual establece que la aprobacién del
Presupuesto de Egresos deberd darse a mds tardar el dia 30 de diciembre del aio anterior
al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo segin acta de sesién
extraordinaria  nimero 38 de fecha 12 de diciembre de 2013 cumple los requisitos
senalados en el articulo 114, fraccion IV, tercer pdrrafo, de la Constitucion Politica del
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos
serdn aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”.

En cuanto a la publicacién del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento dio cumplimiento
a lo ordenado en el articulo 115, segundo pdrrafo, de la Constitucién Politica del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosi, el cual sefiala la obligacién de publicarlo en el
Periddico Oficial del Estado a mds tardar el dia 15 de enero de cada ejercicio anual.

Respecto a la modificacidén del Presupuesto de Egresos, en acta de cabildo de sesidn
ordinaria niUmero 77 de fecha 30 de enero de 2015, se autorizd un incremento del 86.21%
sobre el presupuesto originalmente aprobado, quedando el importe del presupuesto en
$106,226,450 sin existir una justificacion programdtica y/o financiera para el incremento
sobre el total del presupuesto originalmente aprobado, ademds se verificd que el monto
del Presupuesto de Egresos del ejercicio 2014 cargado en el sistema no coincide con el
aprobado y publicado por el Ayuntamiento.

2.2 Informacioén Contable

2.2.1 Estado de Situacion Financiera

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Activo

Activo circulante

Bancos/tesoreria 11,099,493

Cuentas por cobrar a corto plazo 141,663

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 1 18,910

Oftros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo 443,340

Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo 52,705

Suma activo circulante 11,756,111

Activo no circulante

Inversiones a largo plazo 4,511
Construcciones en proceso en bienes de dominio pUblico 2 75,931,159
Construcciones en proceso en bienes propios 920,576

Mobiliario y equipo de administracién 656,108

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 322,887

Vehiculos y equipo de transporte 1,297,019

Equipo de defensa y seguridad 83,520

Maquinaria, otros equipos y herramientas 172,483

Activos biolégicos 1,200

Software 32,622
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Licencias 550
Estudios, formulacién y evaluacién de proyectos 500,000
Suma activo no circulante 79,922,635
Total de Activo 3 91,678,746
Pasivo
Pasivo circulante
Proveedores por pagar a corfo plazo 1,543
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 4 2,779,774
Otras cuentas por pagar a corto plazo 29,459
Otros documentos por pagar a corto plazo 800
Suma pasivo circulante 2,811,576
Pasivo no circulante
Otros documentos por pagar a largo plazo 8,301,688
Fondos en garantia a largo plazo 19,002
Suma pasivo no circulante 8,320,690
Total de pasivo 3 11,132,264
Patrimonio
Hacienda publica /patrimonio generado
Resultado del ejercicio (Ahorro) 55,932,872
Resultados de ejercicios anteriores 5 24,613,608
Total de Patrimonio 3 80,546,480
Total de Pasivo y Patrimonio 91,678,746
Notas:

1. Se realizaron durante el ejercicio préstamos a empleados y funcionarios los cuales no
fueron recuperados al 31 de diciembre 2014,

2. El Estado de Situacién Financiera del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2014 no
muestra cifras reales, ya que en el activo no circulante, en la cuenta de obras en proceso
en bienes de dominio publico (no capitalizable), al cierre del ejercicio 2014 se considerd
un saldo de $75.931,159, que representa el 82% de total del Activo, y segun los
lineamientos emitidos por el CONAC, la obra publica no capitalizable, al concluirla, se
tendria que reclasificar por el importe correspondiente a los recursos del mismo ejercicio, a
la cuenta denominada construccién en Bienes no Capitalizable, la cual forma parte del
Estado de Actividades.

3. Existen errores contables de registro en cuentas de activo, pasivo y patrimonio.

4. Se verificd que el Municipio retuvo el Impuesto Sobre la Renta por salarios,
remuneraciones y demds prestaciones pagadas a funcionarios y trabajadores del
Municipio, sin embargo no lo enteré mensualmente al Servicio de Administracién Tributaria
(SAT).

5. Se verificd que existen saldos en cuentas de periodos anteriores que no han reflejado
movimiento, por dicha razén, se recomendd que la tesoreria municipal, en conjunto con
la contraloria interna, efectien la depuracion de las cuentas que no tengan un sustento
legal que acredite su procedencia.
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2.2.2 Estado de Actividades

CONCEPTO NOTA IMPORTE %
1.- Ingresos y ofros beneficios

Ingresos de gestion 293,372 0.35
Derechos 289,823 0.35
Aprovechamientos de tfipo corriente 3.549 0.00
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras 82,559,119 99.65

ayudas
Participaciones y aportaciones 82,404,156 99.46
Transferencias, asignaciones, subsidios y ofras ayudas 154,963 0.19
Ofros ingresos y beneficios 163 0.00
Ingresos financieros 163 0.00
Total de ingresos y otros beneficios 82,852,654 100.00

2.-Gastos y otras pérdidas
Gastos de funcionamiento 23,234,196 86.31
Servicios personales 12,188,563 45.28
Materiales y suministros 2,264,373 8.41
Servicios generales 8,781,260 32.62
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 3,087,547 11.47
Ayudas sociales 3.087,547 11.47
Participaciones y aportaciones 33,556 0.12
Participaciones 33,556 0.12
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica 564,484 2.10
Intereses de la deuda puUblica 564,484 2.10
Total de gastos y otras pérdidas 26,919,783 100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/desahorro) 1 55,932,871

Notas:

1. El Estado de Actividades del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2014 no muestra el
resultado real del ejercicio, ya que no se registrd el gasto de las obras y acciones no
capitalizables ejecutadas en el ejercicio 2014 por $75,931,159, reflejando tales gastos en el
Estado de Posicidn Financiera.

23 Ingresos y otros beneficios

Este apartado se integra de los ingresos que el Municipio recaudd segun su Ley de
Ingresos y los que recibidé de las participaciones y aportaciones, asi como los derivados de
convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del
ejercicio 2014, segun detalle siguiente:

2.3.1 Derechos

Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos
en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los
bienes del dominio publico, asi como por recibir servicios que prestd el Municipio en sus
funciones de derecho publico. Partida integrada de la manera siguiente:

2.3.1.1 Derechos por prestacién de servicios
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Descripcion del ingreso

CONCEPTO
Servicios de agua potable, drenagje y alcantarillado
Servicios de planeacion
Servicios de frdnsito y seguridad
Servicios del registro civil

Expedicion de copias, constancias, certificaciones
reproduccién de documentos requeridos a tfravés de
solicitudes de informacién publica y otras similares

Arrendamientos de inmuebles, locales y espacios fisicos

TOTA L

2.3.2 Aprovechamientos

IMPORTE
$
11,
1,
230,
14,
30,
$ 289,

500
748
682
248
750

895
823

Son los ingresos que percibid el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho
publico distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos.
Partida infegrada de la manera siguiente:

233

CONCEPTO IMPORTE
Multas $ 2,128
Otros aprovechamientos 1,421
TOTA L |$ 3,549

Participaciones y aportaciones

Comprende el importe de los ingresos que recibid el Municipio en el ejercicio 2014 por
concepto de partficipaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la
ejecucion de programas federales, y se integra segun detalle siguiente:

2.3.3.1 Participaciones

De acuerdo a la informacidén proporcionada por el Municipio y la Secretaria de Finanzas,
este Ayuntamiento recibié las participaciones que se detallan a continuacion:

CONCEPTO NOTA MUNICIPIO SECRETARIA DE FINANZAS
Fondo General 1 $ 11,021,713 | $ 11,064,869 | $
Fondo Municipal 1 3,826,749 3,864,218
Tenencias 1 512,320 503,751
Incentivo para la 1 1,051,074 1,047,858
recaudacion
|.ES.P.S. 1 1,062,474 1,075,950
|.S.A.N. 1 161,570 162,555

DIFERENCIA
(43,156)

(37,469)
8,569
3216

(13,476)
(985)
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CONCEPTO NOTA MUNICIPIO SECRETARIA DE FINANZAS DIFERENCIA
Fondo de Fiscalizacién 1 900,032 962,578 (62,546)
I.LE.S.P.S. Gasolina 1 563,302 531,722 31,580
Traslacién de Dominio 2 65,033 76,001 (10,968)
Impuesto Predial 2 606,080 616,720 (10,640)
SUMAS $ 19,770,347 |$ 19,906,222 | $ (135,875)

Notas:

1. Existen diferencias entre lo registrado en contabilidad y lo reportado por la Secretaria
de Finanzas del Estado, considerando que lo correspondiente al mes de diciembre de
2013 estd registrado y depositado en el mes de enero de 2014 y lo correspondiente al mes
de diciembre de 2014 estd registrado y depositado en enero de 2015, ademds de que
existen errores de registro.

2. Se registré errébneamente el Impuesto Predial y Traslacién de Dominio en el rubro de
Participaciones, ya que corresponden al rubro de impuestos.

2.3.3.2 Aportaciones

En esta cuenta se registré el importe de los ingresos que recibié el Municipio en el ejercicio
2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinaciéon Fiscal. Partida integrada
de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 1 $ 29,939,131
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 1 10,652,324
TOTA L $ 40,591,455

Nota:

1. Se verificd que existen diferencias entre el registro contable de las aportaciones
asignadas al Municipio y el acuerdo administrativo publicado al 30 de enero de 2014 ya
que registraron una aportaciéon del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal (FISM) (importe correcto $33,216,040) al Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUN-DF) (importe correcto $7,327,856), ademds de los rendimientos generados los
cuales se registraron en esta cuenta.

2.3.3.3 Convenios
Este rubro corresponde al importe de los ingresos que recibid el Ayuntamiento en el

ejercicio 2014 para su ejecucion a través de convenios. Partida integrada de la manera
siguiente:
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CONCEPTO IMPORTE
Comisién Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas $ 252,340
(INDEPI 2013) Instituto Nacional de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos Indigenas a 6,395,709
Comunidades
(FISE 2013) Fondo para la Infraestructura Social del Estado 2,607,585
(SEDATU 2013) Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 2,787,077
(SEDESOL 2013) Secretaria de Desarrollo Social 5,437,486
(FEAM 2013) Fondo Estatal de Aportaciones Multiples 751,177
(FAFEF 2014) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 107,240
(PROII 2014) Programa de Infraestructura Indigena 2,037,561
Servicios de Salud de San Luis Potosi 280,000
Dif Estatal de San Luis Potosi 686,599
Ramo 23 699,580
TOTA L |$ 22,042,354

2.3.4 Transferencias, asignaciones, subsidios y ofras ayudas

Son los ingresos obtenidos como estimulos fiscales por pago de contribuciones federales.

Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Subsidios y subvenciones 1 $ 154,963
TOTA L S 154,963

Nota:

1. Por pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de diciembre 2013 se obtuvieron estimulos

fiscales.

2.3.5 Ofiros ingresos y beneficios

CONCEPTO NOTA IMPORTE

Ingresos financieros $
TOTA L S

2.4 Gastos y otras pérdidas

163
163

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales,
suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del
Municipio, asi como las transferencias, participaciones e intereses de la deuda publica,
infegrando cada uno de estos rubros de la forma siguiente:

2.4.1 Servicios personales

Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de cardcter
permanente y transitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se
derivaron. Parfida integrada de la manera siguiente:
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE

Remuneraciones al personal de cardcter permanente S 9,395,145
Dietas 1 2,254,603
Sueldo base 2 7,140,542
Remuneraciones al personal de cardcter transitorio 642,928
Sueldos base al personal eventual 642,928
Remuneraciones adicionales y especiales 1,613,701
Gratificacion de fin de afo 1,613,701
Oftras prestaciones sociales y econémicas 536,788
Fondo de ahorro 2,112
Otras prestaciones sociales y econdmicas 255,000
Indemnizaciones y liquidaciones por retfiro y haberes 279,676
caidos

TOTAL S 12,188,562
Notas:
1. Dietas:

En esta cuenta se registraron Unicamente las compensaciones pagadas a los integrantes
del Cabildo, las cuales ascienden a un total de $2,254,603, la distribucién del gasto por
miembro del Cabildo es la siguiente:

COMPENSACION

NOMBRE / PUESTO NOTA ACUMULADA

Prof. Felipe Herndndez Guadalupe / Presidente Municipal $ 596,063
C. Liliana Gonzdlez Santiago / 1 Regidor 230,258
C. José Francisco Santiago Angela / 2 Regidor 230,258
C. Abelardo Acosta Briseno / 3 Regidor a 55,262
Prof. Alejandro Feliz Gutiérrez / 3 Regidor a 174,998
C. Valente Quintana Morales / 4 Regidor 230,258
C. Mario Lépez Campos / 5 Regidor 230,258
C. Juana Maria Maldonado Santiago / 6 Regidor 230,258
Prof. Ramiro Lorenzo Ortega / Sindico 276,990

TOTA L S 2,254,603

Notas:
a. Cambio del tercer regidor del Ayuntamiento, tomando protesta el regidor suplente en
acta de cabildo no. 49 de sesidn ordinaria de fecha 22 de marzo del 2014.
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b. Se registré la compensacién extraordinaria autorizada en acta de cabildo no. 59 de
sesion ordinaria de fecha 10 de julio de 2014 en el rubro de otras prestaciones y la de fin
de ano autorizada en acta de cabildo no. 9 de sesidn extraordinaria de fecha 21 de
diciembre de 2012 en el rubro de gratificacién de fin de ano que equivale a 60 dias,
senalando que dichas compensaciones tendrian que registrarse en la cuenta de Dietas.

2. El Municipio no emiti¢ un (CFDI) Comprobante Fiscal Digital a través de Internet por las
remuneraciones que se efectud por concepto de salarios y en general por la prestacion
de un servicio subordinado y no entregd o envid a sus tfrabajadores en formato electronico
archivo de las remuneraciones cubiertas a sus trabajadores, ademds no se realizé el
cdlculo, la retenciéon y el pago del impuesto sobre la renta, sobre sueldos y salarios.

2.4.1.1 Tabulador de remuneraciones

Se verificd que las percepciones de los servidores puUblicos del Municipio, estdn
autorizadas por el Ayuntamiento en su Presupuesto de Egresos respectivo y no se apegan
a los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitié el érgano edilicio, vy
fueron publicadas en el Periddico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto de
Egresos, de conformidad con los articulos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley
Reglamentaria del articulo 133 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
San Luis Potosi en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.

Como resultado de la revision practicada al rubro de Servicios Personales, se verificd que
el Ayuntamiento no se apegd a lo establecido en el Catdlogo de Puestos y Tabulador de
Remuneraciones de sus Servidores PUblicos ya que las compensaciones pagadas a los
integrantes del Cabildo no se apegaron al Tabulador establecido.

2.4.1.2 Juicios de orden laboral

A continuacidn se detalla el estatus de las demandas de orden laboral que existen contra
el Ayuntamiento:

EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTATUS
419/2007/M-4 | Juan Pablo Acosta | Estatal de Conciliacion Existe laudo y estd pendiente su
Martinez y ofros (15) arbitraje ejecucién actualmente incidente
a liguidacién del laudo por un
total de $ 6,568,488
991/2009/M-5 | Ley Diana Susano Garcia | Estatal de Conciliacién Existe laudo, donde se condend
arbitraje a la reinstalacion y laudo por un
total de $ 139,025 convenio para
pago de Laudo cumplimiento
concluido
223/2000/M Austreberta Martinez | Estatal de Conciliacion Existe laudo y estd pendiente su
Antonia arbitraje ejecucion la reinstalaciéon y laudo
por un total de $ 75,159
83/2010/M-3 Marcela Reyes Aguilar Estatal de Conciliacion Existe laudo, donde se condend
arbitraje de $1,111,717 (existe convenio

cumplido por pago de laudo)

Pagina 15 de 68



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTATUS
160/2007/M-4 | Fernando Robledo | Estatal de Conciliacidén vy | En trdmite
NURez arbitraje
178/1996/M-4 | Guillermina Ramirez | Estatal de Conciliacién vy | En frdmite
Cortdzar arbitraje
1272/2009/M-4 | Vanessa Herndndez | Estatal de Conciliacion y | En trdmite
Rivera arbitraje
1391/2009/7 Josefina Guerrero Martell | Estatal de Conciliacién vy | En trdmite
arbitraje
334/2003/M-2 | Cipriano Padrdn Herrera Estatal de Conciliacion y | En trdmite
arbitraje
249/2013/M-3 | Pedro Mota Abundis y | Estatal de Conciliacidén vy | En trdmite
Marcos Herndndez | arbitraje
Grande

Nota:

1. No obstante la anterior informacion reportada por el Ayuntamiento en su Cuenta
PuUblica 2014, tales juicios laborales no fueron cuantificados ni registrados en cuentas de
orden, y por consecuencia, el Municipio no tiene idenfificadas las posibles
responsabilidades que puedan, o no presentarse por estos laudos en el futuro,
confraviniendo lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y
acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable (CONAC).

2.4.2 Materiales y suministros
Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para

la prestacidon de bienes y servicios y para el desempeno de las actividades administrativas
del Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Materiales de administracion, emision de documentos y S 457,455
articulos oficiales
Materiales, Utiles y equipos menores de oficina 213,292
Materiales y Utiles de impresion y reproduccién 40,823
Materiales, Utiles y equipos menores de tecnologias de la 120,212
informacién y comunicaciones
Material Impreso e Informacidn digital 1,388
Material de limpieza 53,740
Materiales para el registro e Identificacidon de bienes y 28,000
personas
Alimentos y utensilios 357,027
Alimentacién en oficinas o lugares de trabajo 343,087
Alimentacién en eventos oficiales 11,827
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE

Alimentaciébn en programas de capacitacion  y 1,584
adiestramiento
Utensilios para el servicio de alimentacion 529
Materiales y articulos de construccién y de reparacién 541,053
Material eléctrico y electrénico 2,000
Otros materiales y articulos de construccion y reparaciéon 539,053
Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorio 13,045
Otros productos quimicos 13,045
Combustibles, lubricantes y aditivos 588,865
Combustibles, lubricantes y aditivos 588,865
Materiales y suministros para seguridad 47,887
Prendas de proteccidén para seguridad publica y nacional 47,887
Herramientas, refacciones y accesorios menores 259,041
Herramientas menores 270
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 258,771

TOTAL S 2,264,373

2.4.3 Servicios generales

Este rubro comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contfrataron
con particulares o instituciones del propio sector publico; asi como los servicios oficiales
requeridos para el desempeno de actividades vinculadas con la funcidn puUblica del
Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE

Servicios basicos S 3,193,243
Energia eléctrica 2,831,576

Gas 4,002

Telefonia tradicionall 97,937

Telefonia celular 82,824

Servicios de telecomunicaciones y satélites 97.540

Servicios Integrales y otros servicios 79.364

Servicios de arrendamiento 983,340
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, 43,340

educacional y recreativo

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 940,000

Servicios profesionales, cientificos, técnicos y otros servicios 150,533
Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 4,551
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE

Servicios de capacitacion 2,430

Servicios profesionales, cientificos y técnicos Integrales 143,552

Servicios financieros, bancarios y comerciales 190,339
Servicios financieros y bancarios 91,457

Servicios de cobranza, Investigacion crediticia y similar 98,600

Fletes y maniobras 282

Servicios d.e’ instalacion, reparaciéon, mantenimiento y 796,686
conservacion

Conservaciéon y mantenimiento menor de Inmuebles 36,431

Instalacion, reparaciéon y mantenimiento de equipo de cémputo y 29,747

tecnologias de la informacién

Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte 502,854

Instalacion, reparacion y mantenimiento de méquina, otfros 227,654
equipos y herramientas

Servicios de comunicacién social y publicidad 126,960
Servicios de impresién y reproduccién 126,960
Servicios de traslado y vidticos 1,037,031
Pasajes terrestres 146
Vidticos en el pais 1,036,325
Servicios integrales de traslado y vidticos 560
Servicios oficiales 2,012,590
Gastos de ceremonial 57,619
Gastos de orden social y cultural 1,949,171
Gastos de representacion 5,800
Otros servicios generales 290,538
Servicios funerarios y de cementerios 255,124
Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales 35,414

TOTAL S 8,781,260

2.4.4 Transferencias, asighaciones, subsidios y otras ayudas

Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y ofras
ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores publico, privado y externo.
Partida infegrada de la manera siguiente:
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Ayudas sociales S 3,087,547
Ayudas sociales a personas 1,374,252
Becas y otras ayudas para programas de capacitacion 396,500
Ayudas sociales a instituciones de ensefanza 757,158
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 559,637
TOTAL S 3,087,547

2.4.5 Participaciones y aportaciones

Comprende el importe del gasto por las participaciones y aportaciones, destinadas en
forma directa o indirecta a los sectores publico, privado y externo. Partida integrada de la
manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Participaciones S 33,556
Convenios de colaboraciéon administrativa 1 33,556
TOTAL S 33,556

Nota:
1. Error de registro de la administracién del impuesto predial debiendo registrarse en el
rubro de servicios generales.

2.4.6 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pUblica
Comprende el importe del gasto por los intereses, comisiones y ofros gastos de la deuda

publica derivado del préstamo con la Institucion Bansi S.A. Partida integrada de la manera
siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Intereses de la deuda publica $ 564,484
Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 564,484
TOTAL $ 564,484

25 Denuncias

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalizacidn no se
presentaron denuncias interpuestas por terceras personas en contra del H. Ayuntamiento
de Tampamoldén Corona, S.L.P.

2.6 Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores

Durante el proceso de fiscalizacién y auditoria de campo no se detectd algin parentesco

entre funcionarios y/o empleados municipales con proveedores, prestadores de servicios y
constructores contratados por el H. Ayuntamiento de Tampamoldén Corona, S.L.P.
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2.7 Evaluacion del Ramo 33

2.7.1 Objetivo

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinacion Fiscal, y demds normativa
aplicable.

2.7.2 Ingresos y egresos registrados

RECURSO FORTAMUN-DF FISM TOTAL
ASIGNADO () $ 7,327,856 | $ 33,216,040 |$ 40,543,896
OTROS ) 2,864 44,695 47,559
TOTAL 7,330,720 33,260,735 40,591,455
EJERCIDO @) 6,465,699 30,033,752 36,499,451
REVISADO 4,473,802 27,404,929 31,878,731

%o 69 21 87

Notas:

1. Se verificd que existen diferencias entre el registro contable de las aportaciones
asignadas al Municipio y el acuerdo administrativo publicado al 30 de enero de 2014 ya
que registraron una aportacién del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Sociall
Municipal (FISM) (importe correcto $33,216,040) al Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUN-DF) (importe correcto $7,327,856), ademds de los rendimientos generados los
cuales se registraron en esta cuenta.

(@ El rubro de ofros se infegra como sigue:

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM
Intereses 2,864 44,695

(3) El rubro de lo ejercido se infegra como sigue:

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM
Egresos $ 6,246,082 | $ 29,120,652
Gastos indirectos 219,617 913,100

TOTAL | § 6,465,699 | S 30,033,752
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2.7.3 Publicacidén de transferencia de recursos

Con la revision del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se
confirmd que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicé en el Periddico Oficial del
Estado, dentro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la
formula utilizada y su respectiva metodologia, asi como el calendario de ministraciones,
de conformidad con lo establecido en el articulo 35, pdrrafo segundo, de la Ley de
Coordinacién Fiscal.

Con el andlisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios nimero
899821261, del fondo de Infraestructura de Banorte, y nUmero 899821270, del fondo de
Fortalecimiento, de Banorte, se confimd que la Secretaria de Finanzas del Estado de San
Luis Potosi transfirié en tiempo y forma los recursos de los fondos al Municipio, ademds se
verificd que las cantidades correspondieran a las publicadas en el Periddico Oficial del
Estado de fecha 30 de enero de 2014, en cumplimiento con lo establecido en el articulo
35, Ultimo pdrrafo, de la Ley de Coordinacion Fiscal.

2.7.4 Aperiura de cuenta bancaria

Con la revision de las podlizas de ingresos se verificd que el Municipio aperturd las cuentas
numeros 899821261 de Banorte del fondo de Infraestructura, y 899821270 de Banorte del
fondo de Fortalecimiento, para el manejo de los fondos por el periodo del 1 de enero al
31 de diciembre de 2014.

2.7.5 Vadlidacion del programa de obras y acciones

Con la revisién del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio,
se verificd que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base
en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinacién Fiscal asi como la Ley para la
Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

2.7.6 Destino de los Recursos

Se verificd que el Municipio destind recursos del FISM para el financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a poblacién en
pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en zonas de
atencién prioritaria, y en los rubros especificados en la normativa aplicable, a excepcidn
del recurso que se encuentra observado por un importe de $ 7,963,273

2.7.7 Gastos indirectos

Con el andlisis del rubro gastos indirectos, se determind que el Municipio aplicé en el
periodo de enero a diciembre la cantidad de $913,100 en el FISM y $219,617 en el
FORTAMUN-DF, lo cual representa un porcentaje de 3% en ambos casos, por lo anterior,
cumplid con lo establecido en la Ley de Coordinacién Fiscal, asi como la Ley para la
Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi. El
importe observado por concepto de Gastos Indirectos es de $261,447 por no corresponder
a las acciones sefaladas para la ejecucidén de gastos indirectos en el Anexo 4 que forma
parte integral de los Lineamientos Generales para la operacion del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social.
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2.7.8 Desarrollo institucional

En el rubro de Desarrollo Institucional, se comprobd que el Municipio no aplicd recursos en
el periodo de enero a diciembre, del fondo de FISM.

2.7.9 Consejo de Desarrollo Social Municipal

Con el objeto de verificar la participacion social, se confirmd que el Municipio constituyd
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en
el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido por el articulo 66 y 69 de la Ley para la Administraciéon de
las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Por lo anterior, se determind que la participacién social en la operacién y desarrollo de los
fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que
formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron
priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los
articulos 33, fraccién I, inciso b, de la Ley de Coordinacién Fiscal, y 72, fracciones | a VI
de la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de
San Luis Potosi.

2.7.10 Publicacidon de resultados

Con la revision de la documentacién proporcionada, se pudo constatar que el Municipio
publicd informacion sobre la aplicacion de los recursos de los fondos; se informd a la
Secretaria de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez dias del mes
siguiente, respecto de la actualizacidn de su Programa de Obras y Acciones, se
comprobd que lo dio de alta en el Sistema de Informacién del Desarrollo Social y Regional
(SIDESORE), y se verificd que la informacién fue puesta a disposicidon del publico en la
pdgina Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosi. Lo anterior, en cumplimiento con
lo establecido en los articulos 33, fraccion IV, de la Ley de Coordinacion Fiscal; 47, fraccién
Ly IV, y 79 de la Ley para la Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.

2.7.11 Obras con reporte de prérroga

De acuerdo a la informacién proporcionada por el Municipio, previo conocimiento vy
validacién del Consejo de Desarrollo Social Municipal, se identificaron las obras y acciones
cuyo presupuesto asignado se estimd que no era posible ejercerlo en el ejercicio 2014,
siendo estas las siguientes:

RUBRO - OBRA/ACCION UBICACION FONDO
Construcciéon de dispensario médico El Chuche FISM
Construccion de 1 aula tipo UIC en el Las Viboras FISM
EMSAD 03
Rehabilitacién de casa de la cultura Cabecera FORTAMUN-DF

Municipal
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RUBRO - OBRA/ACCION UBICACION FONDO
Construcciéon de ampliaciéon de 20 Varias FISM
acciones de vivienda 4x4 tipo urbana y comunidades

semiurbana

Construccion de ampliacion de lared de Cabecera FISM
drenaje en calle Olvido Municipal
Construccion de ampliacién de la red de Cabecera FISM
drenaje en calle Criséforo Martell Municipal
Ampliacion de red de distribucidon Tonatico FISM
eléctrica

Adqguisicién y colocacién de luminarias Cabecera FISM
leds Municipal
Construccion de centfro de acopio para Cabecera FISM
la infraestructura pecuaria Municipal
Construccién de red de drenagje en Cabecera FISM
colonia Silva Nieto Municipal
Equipamiento para la infraestructura Varias FISM
forestal comunidades
Equipamiento para la infraestructura Tonatico FISM

pesquera acuicola

Adquisicién de tinacos de 1,100 Its. Con Varias FISM

accesorios comunidades

Rehabilitacién de pavimentacion El Carrizall FISM

camino

Electrificacion primera etapa Ojox FISM

Rehabilitacion de camino  Tajinab - Mapulizen FISM

Mapultzen

Construccién de letrinas Cabecera FISM
Municipal

Adquisicién de estufas ecoldgicas Cabecera FISM
Municipal

Notas:
1. Se verificd que el Municipio no registré por fuente de financiamiento y localidad los
recursos ejercidos durante en el ejercicio 2014,

2. Se verificd que el Municipio no aplicd el minimo del 60% del recurso del Fondo de
Infraestructura Social Municipal en las 19 localidades con rezago social alto y muy alto
aplicando Unicamente un 4.1%; en contfravencién de los articulos 33, inciso A, fraccién |, y
49, primer pdrrafo, de la Ley de Coordinacion Fiscal y los lineamientos del Fondo para la
Infraestructura Social, establecidos en el Diario Oficial de la Federaciéon del 14/02/2014 y
13/05/2014. Numeral 2.3 inciso B fraccién lI
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3. Las obras en prérroga al 31 de Diciembre de 2014 segun oficio presentado a la Sedesol
con sello de recibido de fecha 14 de noviembre de 2014, no fueron registradas dentro del
Presupuesto Devengado; en contravencién de los articulos 52 y 54 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el arficulo 26 de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Publico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi

28 Evaluaciéon administrativa y operativa

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccién IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, y partiendo de la base que arroja la informacion
determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el
Ayuntamiento de Tampamolén Corona, S.L.P., podemos concluir que su sistema contable
no fue operado adecuadamente, en razén de que se detectaron errores constantes de
registro, tanto en partidas contables como presupuestarias, ademds, los clasificadores
funcional, programdtico y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de forma erréneq,
ya que no se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos clasificadores, emitidos
por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable (CONAC).

Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la
adopcién e implementacion de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de
Armonizacidon Contable, se verificd que el Ayuntamiento cumplidé de manera parcial con
tal disposicién, contraviniendo lo senalado en los articulos 7 y 9 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicd
sUSs procesos operativos, cuestion que ocurrid también en lo relativo a la evaluacién
administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan
sus estados financieros, se procedid entonces a aplicar en forma especifica, las claves
que corresponden a observaciones de cardcter administrativo. El detalle de las mismas, se
presenta también en forma anexa a este informe.
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2.9 Evaluacion de obra publica

2.9  Evaluacion de obra publica

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-41/14-R33-01

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de red de distribucién de agua potable
Localidad: Tut tzen
Monto del POA: $ 536,590

Monto ejercido contable: $ 534,277
Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida

Ejecutor: Ing. Mauricio Baltierrez ZUhiga
Monto del contrato: $ 536,590

Ano refrendo: 2014 - 2015

Monto refrendo: No reportado

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 536,590 $ 536,590
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 534,277 $ 536,590 $ 536,590 $ 534,232

C. RESULTADO
Observaciones Financieras
1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $925.

Presenta oficio con fecha del 29 de Abril del 2015, el cual no solventa la observacion, por
lo que la misma persiste.

Observaciones Adminisirativas de Control Interno
1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).
Presenta oficio con fecha del 29 de Abril del 2015, el cual no solventa la observacion, por

lo que la misma persiste.

2. No se presenta: aviso de terminacion de la obra (Art. 152 LOPSRM), bases de licitacién
(Art. 48 LOPSRM), cuadro frio y dictamen de adjudicacion, escrito de aceptacién de
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participar, informacion técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM), oficio de
designacion del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM), publicacién de la invitacién en
Compra Net (Art. 97 LOPSRM) y validacion de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

3. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), programa mensual de
erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM),
programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y
equipo de construccion (Art. 63 LOPSRM), relacién de contratos de obra, relacién de los
profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 Xll Reglamento
LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $925
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-41/14-R33-02

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de ampliacion de la red de drenaje de la calle
Del Olvido

Localidad: Tampamoldn Corona

Monto del POA: $ 1,200,000

Monto ejercido contable: $1,194,828
Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida

Ejecutor: Arg. Marcelo Eduardo Flores Quijano
Monto del contrato: $ 1,200,000

Ano refrendo: 2014 - 2015

Monto refrendo: No reportado

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 1,200,000 $ 1,200,000
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$1,194,828 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $1,194,828

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $2,069
Presenta oficio con fecha del 29 de Abril del 2015, el cual no solventa la observacion, por
lo que la misma persiste.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de anticipo con monto correcto (Art. 115 1 LOPSRM).
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2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).
Presenta oficio con fecha del 29 de Abril del 2015, el cual no solventa la observaciéon, por
lo que la misma persiste.

3. Se observa por faltante de documentacion técnica ya que no se presenta el programa
general de ejecucion de los trabajos calendarizado, lo cual no permite realizar una
revision adecuada de la obra.( art. 63 fraccidn XV LOPSRM ).

4. No se presenta: aviso de terminacion de la obra (Art. 152 LOPSRM), bases de licitacion
(Art. 48 LOPSRM), cuadro frio y dictamen de adjudicacion, escrito de aceptaciéon de
participar, informacion técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM), oficio de
designacion del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM), publicacién de la invitacion en
Compra Net (Art. 97 LOPSRM) y validacion de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

5. No se presenta: andlisis, cdlculo e integracién de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitdcoras
(Art. 102 Reglamento LOPSRM), listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), programa
calendarizado de la ejecucién de los trabagjos de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM),
programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos de la maquinaria y equipo de
construccion (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos
de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y
calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones
cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de construcciéon (Art. 63
LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la ejecucién de los frabajos (Art. 63
LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM), pruebas de
laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), relacion de contratos de obra, relaciéon de
los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), relacién de maquinaria y equipo (Art. 63
LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 Xl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $2,069
Observaciones Administrativas: 5

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-41/14-R33-03
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de 1 aula tipo UTC de 3 e.e. en el EMSAD 03 del
ejido Las Viboras

Localidad: Las Viboras

Monto del POA: $ 650,000

Monto ejercido contable: $ 647,198
Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacién restringida

Ejecutor: Arqg. Marcelo Eduardo Flores Quijano
Monto del conirato: No disponible

Ano refrendo: 2014 - 2015

Monto refrendo: No reportado

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 650,000 $ 650,000
100% 100%
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cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

podlizas

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 647,198 $ 650,000

$ 650,000

$ 647,198

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
[l LOPSRM):

No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Cimbra para lozas, acabado aparente
con friplay de pino 16mm, incluye
cimbrado,  descimbrado,  chaflan,
gotero, perfil estructural en fronteras,
frentes (ochavos)

M2

120.54

0.00

120.54

$

20,309

Cimbra aparente en frabes con triplay
de pino de 16mm, incluye cimbrado,
descimbrado, chaflanes u ochavos y
frentes

M2

86.25

57.50

28.75

4,874

Acero de refuerzo en estructura
didmetro #3 f'y=4200 kg/cm?2, incluye
suministro, habilitado, armado,
fraslapes, ganchos, silletas y
desperdicio

Kg

1,176.35

600.00

576.35

17,066

Acero de refuerzo en estructura
didmetro #6 al 12 f'y=4200 kg/cm2,
incluye suministro, habilitado, armado,
fraslapes, ganchos, silletas y
desperdicio

Kg

796.32

0.00

796.32

19,072

Concreto f'c=250kg/cm2 en estructura
y losas tma 3/4" hecho en obra con
revolvedora incluye colocacion,
vibrado y curado de lozas
manteniéndola hiumeda por 7 dias,
obtencién de cilindros para pruebas de
laboratorio de los diferentes elementos
estructurales

M3

21.14

4.00

17.14

37,880

Cadena o casfilo de concreto
f'c=250kg/cm2 14x15 cm armada con
4 varillas #3 f'y=4200kg/cm?2 y estribos
#2@15 cm, incluye cimbra aparente y
cruces de varillas

M

74.40

0.00

74.40

16,438

Castilo  ahogado @75 cm de
separacion de concreto
f'c=250kg/cm2 con 2 varillas  #3
f'y=4200kg/cm?2 en muros de block dos
celdas

M

28.42

0.00

28.42

3,287
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado Verificado

Diferencia

Importe

Muro de tabique rojo comin de 13 a 14
cm de espesor asentado con mortero
cemento-arena 1:3 acabado comun

M2

29.11 0.00

29.11

7,413

Aplanado fino en muros con mortero
cemento/cal/arena 1/2/6 a plomo y
regla, 1 cm de repellado y 1 cm de
acabado con esponja incluye remates,
emboquillado, volteador en unién con
elementos estructurales, maestras y
curado

M2

72.48 0.00

72.48

13,132

Piso de loseta cerédmica prensada vy
esmaltada de 31.5*31.5 cm modelo
mdxima niquel de vitromex asentada
con mortero cemento: arena 1:5 con
boqguila de émm junteado con
cemento blanco

M2

73.39 0.00

73.39

17,662

Pintura lavable osel oro o similar en
muros, columnas, trabes,  zoclos,
fronteras y plafdn, trabajo terminado,
incluye una mano preliminar de
sellador con color, la preparacion de la
superficie, rebabear y plaste necesario

M2

448.14 0.00

448.14

17,710

Suministro y colocacion de
impermeabilizante a.p.p de 4mm,
Moter Plas, Duraflex de Jonhs Mansville,
Premium de Impac, Novaply de texsa,
Uniplas Modiply de Imperquimia o
similar, acabado granular  color
terracota, membrana de refuerzo de
fibra de vidrio

M2

137.59 0.00

137.59

29,530

Limpieza de muros de block hueco
barro prensado, con cepillo, agua vy
dcido clorhidrico

M2

29.29 0.00

29.29

933

Limpieza de vidrios y tabletas por
ambas caras

M2

25.29 0.00

25.29

539

Limpieza de piso de concreto, mosaico
de pasta, cerdmica, en edificio y obra
exterior con cepillo, agua y d&cido
clorhidrico

M2

93.31 0.00

93.31

3,289

Suministro y colocacién de puerta tipo
IECE de 1.00x2.50 m fipo marco
universal de aluminio con alma de
madera, chapa marca Philips modelo
530 o similar, incluye bisagras

Pza

1.00 0.00

1.00

2,504

Suministro y colocacién de canceleria
de aluminio anodizado natural linea 2
fipo corrediza incluye repizon de
aluminio denftro y fuera cristal
templado de émm, vinil, taquetes,
tornillos

M2

25.29 0.00

25.29

38,004

Salida alumbrado o contacto aparente
con caja  condulet(fss-1,fsc-2,fss-3)
GASK 91-N DS-21G y tubo condulet de
fierro galvanizado pared
gruesa(didmetro seguin plano), incluye
conftra, monitor, empaque de
neopreno, tapa y todo lo necesario
para su buen funcionamiento

Sal

10.00 0.00

10.00

6,553
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe

Estimado Verificado

19 | Salida alumbrado o contacto con caja |  Sal 8.00 0.00 8.00 3,469
[dmina y  fubo  conduit fierro
galvanizado pared gruesa incluye
confra, monitor y todo lo necesario
para el buen funcionamiento

20 |Suministro y colocacion de ldmpara | Pza 14.00 0.00 14.00 28,700
fluorescente de 2x32w, con gabinete
de ldmina cal.22 acabado en poliéster
micro  pulverizado de aplicacién
electrostdtica con tapas de
termopldstico con louver integral de

alto confort visual, abatible-
desmontable
21 |Salida de contacto monofdsico Sal 6.00 0.00 6.00 1,953

polarizado duplex 15 amp con caja
[dmina y tubo  conduit fierro
galvanizado pared gruesa incluye
contfra, monitor y todo lo necesario
para el buen funcionamiento

22 | Suministro y colocacién de tablero de | Pza 1.00 0.00 1.00 605
conftrol para 8 circuitos monofdsicos
23 | Suministro y colocacién de interruptor | Pza 14.00 0.00 14.00 3,086

termo magnético de 1 polo 15 a 50
amp tipo QO, incluye conexion vy
prueba

24 | Registro eléctrico 60x60x80 cm con| Pza 1.00 0.00 1.00 1.872
block cemento o tabique aplanado
pulido interior, con tapa de ldmina
anfiderrapante calibre 14 a 4 aguas,
marco y coniframarco, cadena de
14*20 cm perimetral, concreto f'c=150
kg/cm?2 armada con 4 varillas n.3i

25 | Suministro y tendido de tubo conduit Ml 13.00 0.00 13.00 642
pvc pesado 19mm didmetro incluye
conexiones, frazo, excavacién y relleno

26 | Suministro y tendido tubo conduit fierro Ml 7.00 0.00 7.00 381
galvanizado pared gruesa 19mm
didmetro, incluye conexiones, frazo,
excavacion y relleno

27 | Suministro, colocacién y conexién de Ml 40.00 0.00 40.00 1,551
cable de cobre con aislamiento thw
calibre #8, incluye cinta aislante

28 | Suministro y colocacién de varilla de | Pza 1.00 0.00 1.00 323
tierra ccoper weld de 3.0 mts por 19mm
didmetro incluye conector, conductor,
bentonita sédica y excavaciones

Redondeo | $ 1
Subtotal 298,777
IVA 47,804

Total | $ 346,581

FISM[$ 346,581

2. No se presentan prorrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en el
contrato en la cldusula décima tercera apartado I, no aplican la ejecucion de la fianza
de cumplimiento, o en su caso la recision del contrato Monto: $1,493.
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3. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,121
Presenta oficio con fecha del 29 de Abril del 2015, el cual no solventa la observaciéon, por
lo que la misma persiste.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 115 1l y 157
LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria
Superior del Estado. Monto de referencia: $65,000.

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$32,500.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. No se presenta: acta de entrega recepcidén (Art. 152 LOPSRM), aviso de terminacién de
la obra (Art. 152 LOPSRM), bases de licitaciéon (Art. 48 LOPSRM), convenio adicional (Art.
139 LOPSRM), cuadro frio y dictamen de adjudicaciéon, escrito de aceptaciéon de
participar, informacién técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM), manifestacién de
conocer el sitio de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), manifestacién de haber asistido a las
juntas de aclaraciones (Art. 63 LOPSRM), modelo de contrato (Art. 63 LOPSRM), oficio de
designaciéon del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM), publicacién de la invitacién en
Compra Net (Art. 97 LOPSRM) vy validacion de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

3. No se presenta: andlisis, cdlculo e integracién de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitdcoras
(Art. 102 Reglamento LOPSRM), estimaciones (Art. 122 LOPSRM), listado de insumos (Art. 63
LOPSRM), nUmeros generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), programa calendarizado
de la ejecucidén de los trabajos de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa
calendarizado de la ejecuciéon de los trabajos de la maquinaria y equipo de construccion
(Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucidén de los trabagjos de los
materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuanfificadas y
calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones
cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de construccion (Art. 63
LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), relacion de contratos
de obra, relacién de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), relacién de maquinaria y
equipo (Art. 63 LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $349,195
Observaciones con monto de referencia: $ 97,500
Observaciones Administrativas: 3
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Clave de la obra:

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Nieto
Localidad: Agua Fria
Monto del POA: $ 2,350,000
Monto ejercido contable: $ 2,339,870

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Monto del contrato: $ 2,350,000
Ano refrendo: 2014 - 2015
Monto refrendo: No reporta

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

ASE-AEFO-EA-41/14-R33-04

Contratada por licitacién publica
Amin Andre Nava Soni

Construccion de red de drenaje sanitario en la colonia Silva

TOTAL

FISM

$ 2,350,000

$ 2,350,000

100%

100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

pdlizas

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 2,339,870 $ 2,350,000

$ 2,350,000

$ 2,339,871

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I

LOPSRM):
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Excavacion por cualquier | M3 5,909.97 2,496.00 341397 | $ 300,429
procedimiento para zanjas, en material
comun, en seco
2 |Relleno de zanjas a volteo, con| M3 1,526.30 536.00 990.30 173,748
material producto de excavacion
3 |Relleno de zanjas compacto al 85% | M3 2,388.37 1,224.00 1,164.37 166,354
proctor, en capas de 20 cms de
espesor, con material producto de
excavacion
Subtotal 640,531
IVA 102,485
Total | $ 743,016
ASM[$ 743016
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2. Estimacion, falta el cuerpo de la estimacién: $418,930.

Referencia Concepto Fecha Importe

89 B E3F/Amin Andre Nava Soni 30/12/14 |'$ 418,930

3. Retenciones no efectuadas Dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $4,052.
Presenta oficio con fecha del 29 de Abril del 2015, el cual no solventa la observacion, por
lo que la misma persiste.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$117.500.

Presenta oficio con fecha del 29 de Abril del 2015, el cual no solventa la observacion, por
lo que la misma persiste.

2. Licitaciéon incorrecta: No se publicd en el Diario Oficial (Art. 54 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $2, 350,000.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. Se observa el programa general de ejecucién de los trabajos ya que no manifiesta de
manera clara las fechas de inicio y término de cada concepto por lo cual no se puede
realizar un andlisis correcto de los rendimientos. (Art 63 Fracc. XV de LOPSRM).

3. No se acredita la experiencia necesaria del contratista para realizar la obra, ya que solo
presenta dos contratos de obra de redes de agua potable y uno de ellos no estd
ejecutado ya que fue revisado en la presente auditoria (art. 69 LOPSRM).

4. No se presenta: acta de entrega recepcidén (Art. 152 LOPSRM), aviso de terminacién de
la obra (Art. 152 LOPSRM), catdlogo de conceptos (Art. 63 LOPSRM), dictamen o informe
preventivo de impacto ambiental (Art. 20 LOPSRM), modelo de contrato (Art. 63 LOPSRM),
oficio de designacién del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM).

5. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII
Reglamento LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) y reportes
de la supervisidon (Art. 84 Xll Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $1, 165,998
Observaciones con monto de referencia: $ 2, 467,500
Observaciones Administrativas: 5
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-41/14-R33-05

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Incorporacién de nueva fuente de agua potable y tanque
superficial

Localidad: El Carrizal

Monto del POA: $ 2,500,000

Monto ejercido contable: $ 2,487,940

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:
Monto del conirato:

Contratada por licitacién publica
Vialidades y Construcciones Villa de Santiago S.A. de C.V.
$ 2,498,709

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM

$ 2,500,000 $ 2,500,000

100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 2,487,940 $ 2,500,000 $ 2,498,709 $ 2,487,939

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
[ LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe

Estimado

Verificado

Suministro e instalacién de medidores
de propela exiremos bridados de
76mm (3") didmetro

PIEZA

1.00

0.00

1.00

$

21,132

Suministro y colocacién de equipo de
bombeo sumergible grundfos 40S50-12
acoplado a motor monofdsico de 5 hp
230 volts, incluye caja de confrol y 25
mts de cable sumergible3x2, para un
gasto de 2,100 Ips para vencer una
carga de 92.17 mca.

PIEZA

1.00

0.00

1.00

92,592

Cajas de operacion de vdlvulas,
medidas inferiores tipo | de 0.98x0.98 m

PIEZA

1.00

0.00

1.00

3,188

Suministro e instalacién de
contramarcos sencillos 0.90 con canal
de 100mm (4")

PIEZA

1.00

0.00

1.00

2,015

Suministro e instalacién de marco con
tapa de fierro fundido de 0.50x0.50m
con peso de 55kg

PIEZA

1.00

0.00

1.00

2,414
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Suministro e instalacién de equipo de
cloracién de hipoclorito de sodio a
base de pulsaciones magnéticas con
equipo de desinfeccién de 1 a 5 1ps y
vencer una carga dindmica total de 10
kg. Incluye fletes y maniobras locales,
asi como 20 Its de hipoclorito

PIEZA

1.00

0.00

1.00

16,540

Suministro e instalacién de
transformador de distribucion
13,200/120-240, 60 hz, 2 fases, conexion
delta estrella con 4 derivaciones de
2.5% cada una con capacidad de 10
kva. Herrgjes para subestacién seguin
normas de distribucion-lineas aéreas 08
TR1

PIEZA

0.00

1.00

70,365

Desarrollo y aforo o prueba de
bombeo efectiva, con bomba fipo
turbina vertical P/motor de combustion
inferna por 24 hrs 101.6 mm (4")
comprendida entre 30 y 50 m de
columna de longitud y motor de 180 hp
nominales minimos

LOTE

1.00

0.00

1.00

21,171

Hora efectiva de bombeo pozo
empleando bomba vertical tipo turbina
con motor de combustion interna en
fiempos ad. A las 24 hrs 101.6 mm (4")
comprendida enfre 30 y 50 m de
columna de longitud

HR

48.00

0.00

48.00

18,132

Recolecciéon muestra de agua y andlisis
fisico-quimicos, bacteriolégico y
metales pesados

LOTE

1.00

0.00

1.00

4,935

11

Video grabacién

LOTE

1.00

0.00

1.00

8.898

12

Disposicién de residuos

LOTE

1.00

0.00

1.00

4,797

Redondeo | $

-1

Subtotal

266,178

IVA

42,589

Total | $

308,767

FISM | $

308,767 |

2. No se aplican penas convencionales de acuerdo a la cldusula décima tercera del
contrato, ya que la obra debidé de haber sido concluida desde el 30 de noviembre del
2014. Monto: $13,309.

3. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $4,308.

Presenta oficio con fecha del 29 de Abril del 2015, el cual no solventa la observacion, por
lo que la misma persiste.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 115 1l y 157
LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria
Superior del Estado. Monto de referencia: $249,871.
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2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$124,935.

Presenta oficio con fecha del 29 de Abril del 2015, el cual no solventa la observacién, por
lo que la misma persiste.

3. Licitacién incorrecta: No se publico en Compra Net en la fecha correcta. Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $2, 498,709.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. Se observa el acta de fallo ya que el licitante ganador no es el que presenta la
proposicion mds baja como lo estipula el acta.

3. Se observa el dictamen de adjudicacién ya hace referencia a la fecha en que se
publico la convocatoria en CompraNet como el 10 de julio del 2014 y no coincide con la
fecha de publicacion del anuncio de la obra que fue el dia 22 de julio del 2014

4. No se presenta: acta de entrega recepcidén (Art. 152 LOPSRM), aviso de terminacién de
la obra (Art. 152 LOPSRM), documentacién legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), modelo
de contrato (Art. 63 LOPSRM), oficio de designacién del residente (Art. 83 Reglamento
LOPSRM), publicacién en Diario Oficial (Art. 54 LOPSRM) y validacion de la dependencia
normativa (Art. 49 LAATEM).

5. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), niUmeros generadores (Art. 102
Reglamento LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos de los
materiales (Art. 63 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM),
relacion de contratos de obra, relacién de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM) vy
reportes de la supervision (Art. 84 Xll Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $326,384

Observaciones con monto de referencia: $ 2, 873,515
Observaciones Administrativas: 5

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-41/14-R33-06

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de red de distribucién de 2da y 4ta seccion
Localidad: Coaxinquila
Monto del POA: $ 1,058,732

Monto ejercido contable:  $ 1,053,972

Modalidad de ejecuciéon:  Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Ing. Amin Andre Nava Soni

Monto del contrato: $ 1,058,535
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 1,058,732 $ 1,058,732
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,053,972 $ 1,058,732 $ 973,808 $ 969,976

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,533.
Presenta oficio con fecha del 29 de Abril del 2015, el cual no solventa la observacion, por
lo que la misma persiste.

2. Falta documentacion comprobatoria: $80,164.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$48,690.

Presenta oficio con fecha del 29 de Abril del 2015, el cual no solventa la observacion, por
lo que la misma persiste.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se observa el programa general de ejecucion de los trabajos ya que no manifiesta de
manera clara las fechas de inicio y término de cada concepto por lo cual no se puede
realizar un andlisis correcto de los rendimientos. (Art 63 Fracc. XV de LOPSRM).

2. No se acredita la experiencia necesaria del contratista para realizar la obra, ya que solo
presenta dos contratos de obra de redes de agua potable y uno de ellos no estd
ejecutado ya que fue revisado en la presente auditoria (art. 69 LOPSRM).

3. No se presenta: aviso de terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM), bases de licitacion
(Art. 48 LOPSRM), cuadro frio y dictamen de adjudicacién, escrito de aceptacion de
participar, informacién técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM), manifestacion de
conocer el sitio de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), oficio de designacién del residente (Art.
83 Reglamento LOPSRM), publicaciéon de la invitacidon en Compra Net (Art. 97 LOPSRM) y
validacién de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

4. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), nUmeros generadores (Art. 102
Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), proyecto
ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV
Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).
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RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $81,697

Observaciones con monto de referencia: $ 48,690
Observaciones Administrativas: 4

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-41/14-R33-07

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construcciéon de tangue superficial de sistema de agua
Localidad: Tayab Tzén
Monto del POA: $771,163

Monto ejercido contable: $ 767,839

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida

Ejecutor: Vialidades y Construcciones Villa de Santiago S.A. de C.V.
Monto del contrato: $771,163

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$771,163 $771,163
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 767,839 $771,163 $771,163 $ 767,839

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Estimacion, falta el cuerpo de la estimacién: $771,152.

Referencia Concepto Fecha Importe
Ab E1/Vialidades y Construcciones Villa de Sanfiago 21/08/14 |'$ 546,936
Alé E2F/Vialidades y Construcciones Villa de Santiago 11/12/14 224,216

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,330.
Presenta oficio con fecha del 29 de Abril del 2015, el cual no solventa la observacion, por
lo que la misma persiste.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$38,558.

Presenta oficio con fecha del 29 de Abril del 2015, el cual no solventa la observacion, por
lo que la misma persiste.
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Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. No se presenta: aviso de terminacion de la obra (Art. 152 LOPSRM), convenio adicional
(Art. 139 LOPSRM), escrito de aceptacion de participar, informacién técnica o memoria
descriptiva (Art. 43 LOPSRM), oficio de designacion del residente (Art. 83 Reglamento
LOPSRM), publicaciéon de la invitacion en Compra Net (Art. 97 LOPSRM) vy validacién de la
dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

3. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), nUmeros generadores (Art. 102
Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), proyecto
ejecutivo, arquitectdénico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM), relacidén de contratos de obra,
relacion de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), relacidén de maquinaria y equipo
(Art. 63 LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $767,839
Observaciones Financieras Otros Recursos: $4,643
Observaciones con monto de referencia: $ 38,558
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-41/14-R33-08
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de comedor comunitario
Localidad: Tayab Tzén
Monto del POA: $ 520,588

Monto ejercido contable: $518,344

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Ing. Amin Andre Nava Soni

Monto del contrato: $ 520,588

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 520,588 $ 520,588
100% 100%

En la revisibn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 518,344 $ 520,588 $ 520,588 $ 518,344

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $898.
Presenta oficio con fecha del 29 de Abril del 2015, el cual no solventa la observacion, por
lo que la misma persiste.
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Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).
Presenta oficio con fecha del 29 de Abril del 2015, el cual no solventa la observacion, por
lo que la misma persiste.

2. No se presenta: aviso de terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM), bases de licitacién
(Art. 48 LOPSRM), cuadro frio y dictamen de adjudicacién, documentacion legal de la
empresa (Art. 63 LOPSRM), escrito de aceptaciéon de participar, informacién técnica o
memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM), manifestacién de conocer el sitio de los trabajos
(Art. 63 LOPSRM), manifestaciéon de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 63
LOPSRM), modelo de contrato (Art. 63 LOPSRM), oficio de designaciéon del residente (Art.
83 Reglamento LOPSRM) y publicacién de la invitacién en Compra Net (Art. 97 LOPSRM).

3. No se presenta: andlisis, cdlculo e integracién de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitdcoras
(Art. 102 Reglamento LOPSRM), nUmeros generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM),
programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la mano de obra (Art. 63
LOPSRM), programa calendarizado de la ejecuciéon de los trabajos de la maquinaria vy
equipo de construccion (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los
frabajos de los materiales (Arf. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones
cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa mensual
de erogaciones cuanfificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de
construccion (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la ejecucion de los
frabajos (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitecténico e ingenieria (Art. 43
LOPSRM), relacién de contratos de obra, relacion de los profesionales técnicos (Art. 63
LOPSRM), relaciéon de maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM) y reportes de la supervision
(Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $898
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-41/14-R33-09

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccidon de comedor comunitario
Localidad: Tamarindo huasteco
Monto del POA: $ 520,588

Monto ejercido contable: $ 518,344

Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacién restringida
Ejecutor: Ing. Amin Andre Nava Soni

Monto del contrato: $ 520,588

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 520,588 $ 520,588
100% 100%
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En la revisibn de la documentacidon financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 518,344 $ 520,588 $ 520,587 $ 518,343

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $898.
Presenta oficio con fecha del 29 de Abril del 2015, el cual no solventa la observacion, por
lo que la misma persiste.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).
Presenta oficio con fecha del 29 de Abril del 2015, el cual no solventa la observacion, por
lo que la misma persiste.

2. Se observa por faltante de documentacion técnica ya que no se presenta el programa
general de ejecucion de los trabajos calendarizado, lo cual no permite realizar una
revision adecuada de la obra. (Art. 63 fraccién XV LOPSRM).

3. No se presenta: aviso de terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM), bases de licitacién
(Art. 48 LOPSRM), cuadro frio y dictamen de adjudicacién, documentacién legal de la
empresa (Art. 63 LOPSRM), documento que acredite la propiedad del terreno (Art. 43 V
LOPSRM), escrito de aceptaciéon de participar, informacién técnica o memoria descriptiva
(Art. 43 LOPSRM), manifestacion de conocer el sitio de los trabajos (Art. 63 LOPSRM),
manifestacion de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 63 LOPSRM), modelo de
contrato (Art. 63 LOPSRM), oficio de designacion del residente (Art. 83 Reglamento
LOPSRM) y publicacién de la invitacion en Compra Net (Art. 97 LOPSRM).

4. No se presenta: andlisis, cdlculo e integracién de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitdcoras
(Art. 102 Reglamento LOPSRM), listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), nUmeros generadores
(Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VI Reglamento LOPSRM),
programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la mano de obra (Art. 63
LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucidon de los trabajos de la maquinaria vy
equipo de construccion (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los
frabajos de los materiales (Arf. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones
cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa mensual
de erogaciones cuanfificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de
construccion (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la ejecucion de los
frabajos (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitecténico e ingenieria (Art. 43
LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), relacién de contratos
de obra, relacién de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), relacién de maquinaria y
equipo (Art. 63 LOPSRM) y reportes de la supervisién (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $898
Observaciones Administrativas: 4
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-41/14-R33-10

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Rehabilitacién del sistema de agua potable en la
comunidad del Chiguinteco

Localidad: Chiguinteco

Monto del POA: $ 1,122,231

Monto ejercido contable: $1,115,394

Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacion restringida
Ejecutor: Ing. Amin Andre Nava Soni

Monto del contrato: $ 1,122,231

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 1,122,231 $ 1,122,231
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$1,115,394 $ 1,122,231 $ 1,122,231 $ 1,115,394

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
[ LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 Relleno a volteo con material producto M3 10.00 0.00 10.00 | $ 1,287
de excavacién

2 | Relleno compactado al 85% proctor M3 22.48 0.00 22.48 4,187
con material producto de excavacion

3 |Bombeo de achique con bomba Hr 200.00 0.00 200.00 30,570
autocebante propiedad del
confratista de 6" de didmetroy 18 hp

4 | Bombeo de achique con bomba Hr 108.00 0.00 108.00 30,351
autocebante propiedad del
contratista de 8" de didmetro y 70 hp

5 | Fabricacién y colado de concreto, M3 1.00 0.00 1.00 1,918
vibrado y curado de f'c=100 kg/cm]l

6 | Fabricacién y colado de concreto, M3 30.00 0.00 30.00 70,751
vibrado y curado de f'c=250 kg/cm?2

7 | Cimbra de madera para acabados no M2 4.00 0.00 4.00 875
aparentes en cimentaciones

8 | Cimbra de madera para acabados no M2 6.00 0.00 6.00 1,230
aparentes en columnas y zapatas
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Cimbra de madera para acabados no
aparentes en lozas

M2

50.00

0.00

50.00

13,174

Cimbra de madera para acabados no
aparentes en muros

M2

305.00

0.00

305.00

81,710

Suministro y colocacién de acero de
refuerzo, cualquier didmetro

Kg

2,850.00

0.00

2,850.00

21,913

Suministro y colocacién de
impermeabilizante integral

Kg

300.00

0.00

300.00

7,236

Suministro y colocacién de banda de
pvc sin ojillos de 9"

M

30.00

0.00

30.00

5,694

Suministro y colocacién de grava de
3/4" a 1 1/2" de didmetro en el drea
perimetral del cdrcamo

M3

56.00

0.00

56.00

18,200

Suministro y colocacién de registro de
70x70 cms fabricado con dngulo
estructural con marco y contramarco
de 1/2"'X 2 1/2"X1/4" y tapa de ldmina
cal 14 incluye anclas de solera de
1"x3/16" y bisagras de 1/2"

Pza

1.00

0.00

1.00

1,056

Suministro y colocaciéon de escalera
marina de é6m fabricada con dngulo
de 2 1/2'x2x1/4" a cada 30 cms y 40
cms de ancho

Pza

1.00

0.00

1.00

4,785

Suministro y colocacién de niples de
pvc de 3%12' a cada 30 cms de
separacién colocados en tres bolillo

Pza

100.00

0.00

100.00

15,600

Suministro y colocacién de pintura de
esmalte en herreria, incluye primario
anticorrosivo

M2

10.00

0.00

10.00

1,369

Suministro, instalacién y puesta en
marcha de conjunto bomba-motor
fipo sumergible, construido en acero
inoxidable con descarga de 50mm
(2")didmetro para un gasto de 3.00 Ips
y 80 mts de carga, motor eléctrico de
220 volts, corriente alterna trifdsica

Lote

1.00

0.00

1.00

86,895

20

Niple de FoGo de 50x305mm (2"
didmetro X12")

Pza

3.00

0.00

3.00

1,704

21

Cople reforzado de FoGo de

90°x75mm (90°x3") didmetro

Pza

1.00

0.00

1.00

157

22

Tuberia de columna de FoGo ced-40
de 50mm (2") didmetro por 3.20m de
largo c/cople reforzado

Tramo

2.00

0.00

2.00

3,700

23

Codo de FoGo de 90°x75mm (90°x3")
didmetro

Pza

1.00

0.00

1.00

230

24

Mandémetro de presion fipo borddn
con caratula de 4" rango de lectura de
0 a 21 kg/cm2, con vdlvulas niples y
amortiguador de pulsaciones

Pza

1.00

0.00

1.00

2,800

25

Vdalvula de expulsion de aire de 1/2"
didmetro con orificio de venteo de
1/16", incluye niples, valvula

Pza

1.00

0.00

1.00

1,580

26

Brida roscable de fofo de 50mm (2")
digdmetro

7.00

0.00

7.00

2,030
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

27

Medidor de gasto para pozos cuerpo
bridado con fotfalizador de caudal
para una presiéon de trabajo de 250 psi,
de 75mm(3") didmetro

Pza

1.00

0.00

1.00

13,500

28

Codo de FoGo de 45°x50mm (45°x2")
digdmetro

Pza

2.00

0.00

2.00

460

29

Tramo de tubo de FoGo de 50mm (2)
didmx1.50m con rosca hecho en obra

Pza

0.00

1.00

630

30

Vdlvula de no retorno (check) de fofo
de 50mm (2") didmetro 250 psi

Pza

1.00

0.00

1.00

3,685

31

Vdlvula de compuerta de vdastago fijo
de fofo de 50mm (2") didmetro 250 psi

Pza

2.00

0.00

2.00

6,400

32

Tee de fof de cuerpo bridado de
50x50mm (2'x2") didmetro

Pza

1.00

0.00

1.00

650

33

Suministro e instalacion de vdlvula de
alivio de presibn y contra golpe de
ariete clase 250, cuerpo de hierro gris
ASTM a_48 pintura epdxica de 2" de
didmetro roscada

Pza

1.00

0.00

1.00

14,650

34

Reduccién campana de FoGo de
75x50mm (3"x2") didmetro

Pza

1.00

0.00

1.00

290

35

Tornillo con cabeza vy tuerca
hexagonal de 5/8"didmx3"

Pza

32.00

0.00

32.00

800

36

Empaque de plomo de 75mm (3
didmetro

Pza

8.00

0.00

8.00

376

37

Suministro, instalacién, prueba y puesta
en marcha de sub-estacién eléctrica
con ftransformador de 15kva 13.2 kv
220/440 v 3 fases, incluye corta
circuitos, apartarrayos, herrajes, base
de medicidn, interruptor y arrancador
automdtico a tensidon plena

Sub.est

1.00

0.00

1.00

183,493

38

Linea eléctrica trifdsica, aislada a
33000V, incluye trdmites ante CFE

Lote

1.00

0.00

1.00

95,000

39

Desmonte, desenraice, desyerbe vy
limpia de ftemreno p/propdsitos de
construccion  en  vegetacién  tipo
montes de regiones daridas o semidridas

Ha

0.18

0.00

0.18

1,081

40

Excavacién a mano para zanjas en
cualquier materia excepto roca en
seco hasta 2.00 mts de profundidad

M3

198.00

0.00

198.00

36,729

41

Plantilla apisonad al 85% proctor en
zanjas con material producto de
excavacion

M3

18.00

0.00

18.00

2,822

42

Relleno en zanjas a volteo con material
producto de excavaciéon

M3

126.00

0.00

126.00

10,710

43

Relleno en zanjas compactado al 85%
proctor con material de banco

M3

54.00

0.00

54.00

10,058

44

Instalacion, junteo y prueba
hidrostdtica de tuberia pvc de 75mm
(3") didmetro

300.00

0.00

300.00

4,500

45

Instalacion de valvulas de
seccionamiento de 75m (3") de
didmetro

Pza

1.00

0.00

1.00

140
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

46

Caja para operacion de vdlvulas
medidas interiores, tipo I, de 0.70x0.70
m

Caja

1.00

0.00

1.00

3,065

47

Suministro e instalacion de
conframarcos sencillos de 0.90 m con
canal de 100mm (4")

Pza

1.00

0.00

1.00

1,800

48

Suministro e instalacién de marcos y
tapa de fierro fundido de 50x50 cms
con peso de 55kg

Pza

0.00

1.00

2,836

49

Suministro e instalacion de piezas
especiales de pvc, serie inglés,
campana anger, anillo incluido,
adaptador campana de 75mm (3")
didmetro

Pza

2.00

0.00

2.00

360

50

Suministro e instalacion de piezas
especiales de pvc, serie inglés,
campana anger, anillo incluido, cople
de reparacién de 75mm (3") didmetro

Pza

6.00

0.00

6.00

720

51

Suministro e instalacion de piezas
especiales de pvc, serie inglés,
campana anger, anillo incluido, codo
de 22.5° de 75mm (3") didmetro

Pza

4.00

0.00

4.00

760

52

Suministro e instalacion de piezas
especiales de pvc, serie inglés,
campana anger, anillo incluido, codo
de 45° de 75mm (3") didmetro

Pza

2.00

0.00

2.00

440

53

Suministro e instalacion de piezas
especiales de pvc, serie inglés,
campana anger, anillo  incluido,
extiremidad campana de 75mm (3")
didmetro

Pza

3.00

0.00

3.00

750

54

Suministro de tuberia hidraulica de pvc,
fubo hid. ANG RD/26 de 50mm de
didmetro, puesto en obra, incluye fletes
y acarreos

300.00

0.00

300.00

25,500

55

Suministro de piezas especiales de
fierro fundido, puesta en obra, incluye
fletes y acarreos, tee de fofo de
51x5Tmm (2'x2") didmetro

Pza

1.00

0.00

1.00

1,872

56

Suministro de piezas especiales de
fierro fundido, puesta en obra, incluye
fletes y acarreos, brida roscable de 2"
didmetro

Pza

1.00

0.00

1.00

270

57

Suministro de tornillos cabeza
hexagonal con tuerca de 16mmxé4mm
(5/8"'x2 1/2")

Pza

20.00

0.00

20.00

500

58

Suministro de empaque de hule
neopreno de 50mm (2") de didmetro

Pza

5.00

0.00

5.00

400

59

Suministro de vdlvula de admisién vy
expulsion de aire combinada mixta de
(250 psi) cuerpo de hierro gris ASTM
A126 grado B flotador de acero
inoxidable pintura epdxica de 1" de
didmetro roscada

Pza

1.00

0.00

1.00

2,025

60

Suministro e instalacién de vdlvula de
globo de bronce roscable 250 psi de 1"
didmetro

Pza

1.00

0.00

1.00

865
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
61 | Vdlvula de compuerta de vdéstago fijo | Pza 1.00 0.00 1.00 3,200
de (125 psi), puesta en obra, de
51mm(2") de didmetro
Redondeo | $ 2
Subtotal 912,338
IVA 145,974
Total | $ 1,058,312
| FISM|$ 1,058,312

2. No se aplican penas convencionales de acurdo a la cldusula décima tercera del
contrato, ya que la obra debié de haber sido concluida desde el 31 de Julio del 2014.
Monto: $45,617.

3. Retenciones no efectuadas Dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,935.
Presenta oficio con fecha del 29 de Abril del 2015, el cual no solventa la observacién, por
lo que la misma persiste.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 115 1l y 157
LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria
Superior del Estado. Monto de referencia: $112,223.

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$56,112.

Presenta oficio con fecha del 29 de Abril del 2015, el cual no solventa la observacién, por
lo que la misma persiste.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. Se observa el programa general de ejecucién de los trabajos ya que no manifiesta de
manera clara las fechas de inicio y término de cada concepto por lo cual no se puede
realizar un andlisis correcto de los rendimientos. (Art 63 Fracc. XV de LOPSRM).

3. No se presenta: aviso de terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM), bases de licitacién
(Art. 48 LOPSRM), convenio adicional (Art. 139 LOPSRM), cuadro frio y dictamen de
adjudicacién, escrito de aceptacidén de participar, informaciéon técnica o memoria
descriptiva (Art. 43 LOPSRM), modelo de contrato (Art. 63 LOPSRM), oficio de designacion
del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM), publicacion de la invitacién en Compra Net
(Art. 97 LOPSRM) y validacion de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

4. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), nUmeros generadores (Art. 102
Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), proyecto
ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV
Reglamento LOPSRM), relacién de contratos de obra y reportes de la supervision (Art. 84 Xll
Reglamento LOPSRM).
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $1, 105,864
Observaciones con monto de referencia: $ 168,335
Observaciones Administrativas: 4

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-41/14-R33-11

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Rehabilitacién del sistema de agua potable de la
comunidad de Coaxinquila

Localidad: Coaxinquila

Monto del POA: $ 1,614,008

Monto ejercido contable: $ 1,607,051

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Ing. Amin Andre nava Soni

Monto del contrato: $1,123,109

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 1,614,008 $ 1,614,008
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,607,051 $ 1,614,008 $1,123,109 $1,118,268

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,936.
Presenta oficio con fecha del 29 de abril del 2015, el cual no solventa la observacion, por
lo que la misma persiste.

2. Falta documentacion comprobatoria: $483,942.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$56,155.

Presenta oficio con fecha del 29 de abril del 2015, el cual no solventa la observacion, por
lo que la misma persiste.
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Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se observa el programa general de ejecucién de los trabajos ya que no manifiesta de
manera clara las fechas de inicio y término de cada concepto por lo cual no se puede
realizar un andlisis correcto de los rendimientos. (Art 63 Fracc. XV de LOPSRM).

2. No se presenta: aviso de terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM), bases de licitacion
(Art. 48 LOPSRM), catdlogo de conceptos (Art. 63 LOPSRM), cuadro frio y dictamen de
adjudicaciéon, escrito de aceptacidon de participar, informacién técnica o memoria
descriptiva (Art. 43 LOPSRM), manifestacion de conocer el sitio de los frabajos (Art. 63
LOPSRM), modelo de contrato (Art. 63 LOPSRM), oficio de designacién del residente (Art.
83 Reglamento LOPSRM), publicacién de la invitacion en Compra Net (Art. 97 LOPSRM) y
validacion de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

3. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), nUmeros generadores (Art. 102
Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), proyecto
ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV
Reglamento LOPSRM), relacién de contratos de obra y reportes de la supervision (Art. 84 Xl
Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $485,878

Observaciones con monto de referencia: $ 56,155
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-41/14-R33-12

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Rehabilitacién en sistema de bombeo Tonatico Tampamoldn
Corona

Localidad: Tonatico

Monto del POA: $ 824,368

Monto ejercido contable: $ 820,815

Modalidad de ejecucidén:  Confratada por invitacion restringida
Ejecutor: Mdximo Cruz Ramos

Monto del contrato: $ 824,368

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 824,348 $ 824,368
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$820,815 $ 824,368 $ 824,368 $820,815
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C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Estimacioén, falta el cuerpo de la estimacion: $824,368.

Referencia Concepto Fecha Importe
70 A E1F/Mdximo Cruz Ramos 29/08/14 |$ 824,368

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,421.
Presenta oficio con fecha del 29 de abril del 2015, el cual no solventa la observacion, por
lo que la misma persiste.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$41,218.

Presenta oficio con fecha del 29 de abril del 2015, el cual no solventa la observacion, por
lo que la misma persiste.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM).

2. Se observa el acta de fallo ya que no coincide el licitante ganador con el contratista
que firma el contrato de obra.

3. No se presenta: aviso de terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM), bases de licitaciéon
(Art. 48 LOPSRM), catdlogo de conceptos (Art. 63 LOPSRM), cuadro frio y dictamen de
adjudicacién, documentacion legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), escrito de
aceptacion de participar, informaciéon técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM),
modelo de contrato (Art. 63 LOPSRM), oficio de designacion del residente (Art. 83
Reglamento LOPSRM), publicacién de la invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) vy
validacion de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

4. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), nUmeros generadores (Art. 102
Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), proyecto
ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV
Reglamento LOPSRM), relacién de contratos de obra, relacidon de los profesionales
técnicos (Art. 63 LOPSRM) y reportes de la supervisidon (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $820,815
Observaciones Financieras Otros Recursos: $4,974
Observaciones con monto de referencia: $ 41,218
Observaciones Administrativas: 4
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-41/14-R33-13

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de sistema de agua (2da etapa) para
beneficiar a la localidad de Coaxocoyo, en el Municipio de
Tampamoldén Corona

Localidad: Coaxocoyo

Monto del POA: $ 1,333,806

Monto ejercido contable: $ 1,328,057

Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacion restringida

Ejecutor: Arg. Marcelo Eduardo Flores Quijano

Monto del contrato: $ 1,333,806

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 1,333,806 $ 1,333,806
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,328,057 $ 1,333,806 $ 1,333,806 $ 1,328,057

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $2,300.
Presenta oficio con fecha del 29 de abril del 2015, el cual no solventa la observacion, por
lo que la misma persiste.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).
Presenta oficio con fecha del 29 de Abril del 2015, el cual no solventa la observacion, por
lo que la misma persiste.

2. No se presenta: aviso de terminacién de la obra (Art. 152 LOPSRM), bases de licitacion
(Art. 48 LOPSRM), cuadro frio y dictamen de adjudicacién, documentacién legal de la
empresa (Art. 63 LOPSRM), escrito de aceptacion de participar, manifestaciéon de conocer
el sitio de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), manifestacion de haber asistido a las juntas de
aclaraciones (Art. 63 LOPSRM), modelo de contrato (Art. 63 LOPSRM), oficio de
designaciéon del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM) y publicacion de la invitacién en
Compra Net (Art. 97 LOPSRM).
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3. No se presenta: andlisis, cdlculo e integracién de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitdcoras
(Art. 102 Reglamento LOPSRM), listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), nUmeros generadores
(Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM),
programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la mano de obra (Art. 63
LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos de la maquinaria y
equipo de construccion (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucion de los
frabajos de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones
cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa mensual
de erogaciones cuanfificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de
construccion (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43
LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), relacién de contratos
de obra, relacién de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), relaciéon de maquinaria y
equipo (Art. 63 LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $2,300
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-41/14-R33-14
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Amortizacidn de beneficiarios pavimentacioén de las calles
prolongacién Benito Judrez, Pino Sudrez, Pedro Antonio de
los Santos y Constitucidén Norte

Localidad: Tampamoldn Corona

Monto del POA: $ 639,857

Monto ejercido contable: $ 637,099

Modalidad de ejecucion: Contratada

Ejecutor: No disponible

Monto del contrato: No disponible

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 639,857 $ 639,857
100% 100%

En la revisibn de la documentacidon financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 637,099 $ 639,857 $0 $0

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Faltante de documentacion comprobatoria (Facturas) $637,099.
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Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 Il LOPSRM). Monto de referencia de
acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $63,709.

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 1l y 157 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $63,709.

3. Licitacién incorrecta: No se publicd en el periddico oficial (Art. 27 LOPSRM) Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $637,099.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM).

2. No se presenta: acta de fallo (Art. 44 LOPSRM), acta de pricrizacién y validacién de
obras del Consejo de Desarrollo Social Municipal (Art. 48 LAATEM), acta primera
(propuesta técnica) (Art. 44 LOPSRM), acta segunda (propuesta econdmica) (Art. 44
LOPSRM), acta visita al lugar de la obra, bases de licitacién (Art. 31 y 45 LOPSRM),
catdlogo de conceptos (Art. 31 LOPSRM), contrato (Art. 47 LOPSRM), convenio adicional
(Art. 56 LOPSRM), croquis de localizacion, cuadro frio y dictamen de adjudicacion,
dictamen o informe preventivo de impacto ambiental (Art. 17 LOPSRM), documentacién
legal de la empresa (Art. 28 Reglamento LOPSRM), informacién técnica o memoria
descriptiva, manifestacion de conocer el sitio de los trabajos (Art. 29 VIII Reglamento
LOPSRM), manifestaciéon de haber asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 26
Reglamento LOPSRM), modelo de contrato (Art. 31 LOPSRM), oficio de designacion de la
supervision (Art. 12 Reglamento LOPSRM), presupuesto base del ayuntamiento, proposicidon
firmada y carta compromiso (catdlogo de conceptos de trabajo) (Art. 31 LOPSRM),
prorrogas, publicacion en Compra Net junta de aclaraciones, acta de apertura de
proposiciones y fallo (Art. 84 LOPSRM) vy registro estatal Unico de contratistas (Art. 16
Reglamento LOPSRM).

3. No se presenta: andlisis detallado de los precios unitarios, andilisis, cdlculo e integracién
de salario real (Art. 29 Reglamento LOPSRM), bitdcoras (Art. 50 LOPSRM), estimaciones (Art.
52 LOPSRM), listado de insumos (Art. 29 Reglamento LOPSRM), nUmeros generadores (Art.
84 IX y 102 | Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM),
programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la mano de obra (Art. 31
LOPSRM y 29 Reglamento LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucion de los
frabajos de la maquinaria y equipo de construccién (Art. 31 LOPSRM vy 29 Reglamento
LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucidon de los trabajos de los materiales (Art.
31 LOPSRM y 29 Reglamento LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y
calendarizadas de la mano de obra (Art. 31 LOPSRM), programa mensual de erogaciones
cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de construccion (Art. 31
LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la ejecucién de los trabajos (Art. 31
LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 24 LOPSRM, 11 y 12
Reglamento LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), relacién
de contratos de obra (Art. 31 LOPSRM), relacién de los profesionales técnicos (Art. 29 I
Reglamento LOPSRM), relacién de magquinaria y equipo (Art. 31 LOPSRM), reporte
fotogrdfico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 Xl
Reglamento LOPSRM).
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $637,099
Observaciones con monto de referencia: $ 764,517
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-41/14-RO-15

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Modernizacion del camino Tamarindo Huasteco-
Tampamoldn

Localidad: Tamarindo Huasteco

Monto del POA: $ 7,000,000

Monto ejercido contable: $ 5,272,926
Modalidad de ejecucion: Contratada por licitacién publica

Ejecutor: Arqg. Marcelo Eduardo Flores Quijano
Monto del contrato: $7.,149,337
Monto del convenio: $ 107,971

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL OTROS
$ 7,000,000 $ 7,000,000
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 5,272,926 $ 7,000,000 $ 7,149,337 $ 4,796,993

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 11
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Marcas en el pavimento, PUOT, raya ML 2,640.00 0.00 2,640.00 | $ 36,353

separadora de sentidos de circulacion,
color amarillo (M-1.1)

2 | Marcas en el pavimento, PUOT, raya ML 660.00 0.00 660.00 9.088
separadora de sentidos de circulacion,
color amairillo (M-1.2)

3 | Suministro y colocacién de vieletas y| PZA 223.00 0.00 223.00 12,035
botones PUOT DH-1 de 10x10 cms, dos
caras reflejantes color amarillo @15 en
curvas y @30 en tangentes
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
4 |Senales verticales bajas, suministro y | PZA 5.00 0.00 5.00 5,446
colocacion de sefalamiento restrictivo
5 | Suministro y colocacion de | PZA 13.00 0.00 13.00 14,160
senalamiento restrictivo de 71x71 cm
PUOT
6 | Suministro y colocacion de | PZA 3.00 0.00 3.00 2,593
senalamiento informativo de 30x76 cm
PUOT
7 | Suministro y colocacion de | PZA 1.00 0.00 1.00 1,025
senalamiento informativo de 30x120 cm
PUOT
8 | Suministro y colocacion de | PZA 2.00 0.00 2.00 3.844
senalamiento informativo de 40x239 cm
PUOT
9 | Suministro y colocacion de| PZA 3.00 0.00 3.00 5,407
senalamiento informativo de 71x178 cm
PUOT
10 | Indicador de alineamiento de 100x13| PZA 254.00 0.00 254.00 45,291
cm PUOT
11 | Indicador de curva peligrosa de 45x60 | PZA 20.00 0.00 20.00 25,370
cm PUOT
Redondeo | $ -1
Subtotal 160,611
IVA 25,698
Total | $ 186,309
OTRO: | 186,309

2. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en el
contrato en la cldusula décima tercera apartado Il, no aplican la ejecucién de la fianza
de cumplimiento, o en su caso la recision del contrato Monto: $8,031.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se observa el programa general de ejecucion de los trabajos ya que no manifiesta de
manera clara las fechas de inicio y término de cada concepto por lo cual no se puede
realizar un andlisis correcto de los rendimientos. (Art 63 Fracc. XV de LOPSRM).

2. No se presenta: acta de entrega recepcién (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento
LOPSRM Federal) y acta de priorizacién y validacién de obras del Consejo de Desarrollo

Social Municipal (Art. 48 LAATEM).

3. No se presenta: planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otros Recursos: $194,340
Observaciones Administrativas Otros Recursos: 3
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RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014
MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 24,389,243
MONTO FISCALIZADO $ 15,641,931
PORCENTAJE FISCALIZADO 64 %
NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 15
OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 5,747,859
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 6,555,988
DE REFERENCIA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 52

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014
MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 7,000,000
OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $ 203,957
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $0
DE REFERENCIA OTROS RECURSOS
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 3

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014

MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 22,641,931
OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 5,951,816
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 6,555,988
DE REFERENCIA TOTAL
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 55

Pagina 55 de 68



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

3. Resultados de la evaluacion al desempeno

Teniendo en cuenta lo establecido por los articulos 134 primer pdrrafo de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracciéon lll, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, se presentan los resultados relativos a la revision y
fiscalizacién de los programas, respecto a la evaluacién del cumplimiento de los objetivos
y metas, asi como de la satisfaccion de las necesidades para las cuales fueron destinados
con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez.

La fiscalizacion de la gestion gubernamental se define como el conjunto de métodos vy
procedimientos técnicos que se aplican a un ente publico, con el fin de verificar el
cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de
eficiencia, eficacia y economia con que se utilizan los recursos humanos, técnicos,
materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a
cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestion gubernamental; de
conformidad con los articulos 7, 35y 37 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San
Luis Potosi.

La Auditoria al Desempeno tiene el propdsito fundamental de determinar si las
dependencias y entidades cumplen, no sélo con la normatividad, programas y metas
establecidos, sino también con las expectativas de la poblacidén que recibe sus bienes y
servicios, vy si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnoldgicos utilizados para
producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, identificar las
causas o dreas de oportunidad que limitan la consecucidn de dichos objetivos, y
proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la
organizacioén al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y
gue el otforgamiento de sus servicios sea oporfuno, confiable y completo.

El indicador es una expresiéon cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un
medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones
del programa, monitorear y evaluar sus resultados.

Indicadores financieros

CLASIFICACION INDICADOR INTERPRETACION

El Municipio cuenta con liquidez ya que
dispone de $4.18 para pagar cada
$1.00 de sus obligaciones a corto plazo;
por lo que se encuentra en situacion
Adecuado y Bueno.

Administracién de Liguidez
Efectivo Activo Circulante / Pasivo Circulante

Representa una carga del 4.55% de
cada peso de la deuda en relacién con
el gasto total.

Carga de la Deuda
Amortizacién de Pasivos/Gasto Total

Administracion de

Pasivos Nivel de Endeudamiento
Deuda Contratada/Ingresos
Propios+Participaciones Reales

El nivel de endeudamiento en el
ejercicio representa el 0.04% de los
ingresos efectivamente recaudados y
recibidos, en el ano.
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CLASIFICACION INDICADOR

Autonomia Financiera
Ingresos Propios/Ingresos Totales

Administracién de
Ingresos

Autonomia Financiera para cubrir
Gasto Corriente
Ingresos Propios/Gasto Corriente

Redlizacion de Inversiones,

Servicios y Beneficio Social

Gasto Sustentable/Ingresos por

Participaciones+Aportaciones
Federales

Administraciéon

Presupuestaria indice de Tendencias en Némina

Gasto en nédmina del ejercicio/Gasto
en némina del ejercicio inmediato
anterior

Proporcién de Gasto en Némina
sobre el Gasto de Operacién
Gasto en Nomina/Gasto de
Operacion

Resultado Financiero
Existencia + Ingresos / Egresos

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

Aplicacién de los recursos segun el rezago social:

Alcance de la revision

Universo seleccionado:
Muestra auditada:
Representatividad de la muestra:

INTERPRETACION

Los ingresos propios del Municipio
representan un 0.35% del total de los
recursos recibidos, por lo que el 99.65%
deriva de los recursos de las
participaciones; observdndose que el
Municipio carece de autonomia
financiera; encontrdndose en situaciéon
Insuficiente y Critico.

El gasto corriente en el Municipio es
cubierto en un 1.12% con recursos
propios, por lo cual se observa que
cuenta con un nivel Insuficiente vy
Critico en cuanto autonomia financiera,
para cubrir su gasto corriente.

El  Municipio invirti6 en obras de
infraestructura, servicios publicos vy
programas de beneficio social un
58.18% de los ingresos por
Participaciones y Aportaciones

Federales, por lo que su nivel es
Insuficiente y Critico en los rubros ya
mencionados.

El gasto en ndmina del ejercicio 2014
fue de $12,188,563 representando éste
un decremento de 1.52% con respecto
al gasto del ano 2013 el cual fue de
$12,376,427.

El gasto de operacion del ejercicio fue
de $32,787,442 siendo el gasto en

némina de $12,188,563 el cudl
representa el 37.17% del gasto de
operacion.

El  Municipio presenta un grado

Insuficiente de equilibrio financiero en la
administracion de sus recursos, en virtud
de que la existencia mds los ingresos del
ejercicio no fueron similares en 3.99% a
los egresos realizados en el mismo.

S 36,499,451
36,490,409
99.97%
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wacosocia | JOIAMRE . IOCAIDMOE  vison ey
Muy alto 27 3 $ 2,150,000
Alto 50 16 16,906,855
Medio 3 1 12,143,496
Bajo - - 0
Muy bajo - - 0
Sin grado 58 1 1,333,805
Comunidades no localizadas 2 1 3,956,253
TOTAL 140 22 S 36,490,409

NUMERO DE
HABITANTES
173

4,892

3,079

0

0

248

0

8,392

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) con base
en el Il Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo (ENOE) 2010, IV

Trimestre; Avance Fisico Financiero ejercicio fiscal 2014.

Derivado del andlisis de la revisidon se determina que se aplicé de la siguiente manera:

INVERSION EN PROGRAMAS 2014

100%

80%

60%

46.33%

40% 33.28%.

20% [ R 10:84%

5.89%
> 000%  0.00%  3-66%

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo Singrado  C.N.L.

E REZAGO SOCIAL

o% = bl

Segun datos del CONEVAL no se localizo la comunidad Caxcoyo la cual suma un importe
de $ 1,333,805, por lo que se sugiere presentar el Decreto publicado en el Periddico Oficiall
del Estado; conforme lo sefala los articulos 9 de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del
Estado de San Luis Potosi y 19 fraccién XXIV de la Ley de Desarrollo Urbano de San Luis

Potosi.

Se recomienda en el Avance Fisico Financiero dar nombre de las localidades a las cuales
se les asigna recursos, ya que el Municipio presenta 9 partidas con el nombre de varias

sumando la cantidad de $ 3,956,253.

Distribucion del gasto por programa

Se verificé la informaciéon del Programa Operativo Anual del ejercicio en revision

distribuyendo el recurso de la siguiente manera:
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PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO %

Agua potable $ 10,263,328 28
Alcantarillado y drenaje 6,181,509 17
Educacién 4,565,556 13
Electrificacién 2,915,012 8
Infraestructura agropecuaria 2,050,014 6
Vivienda 1,928,414 5
Seguridad publica 1,870,571 5
Caminos 1,846,119 5
Urbanizacion 939,604 3
Desarrollo institucional 757,938 2
Cultura 751,559 2
Gastos indirectos 607,668 2
Asistencia social 606,930 2
Proteccién social en salud 432,129 1
Estimulos a la educacién 418,650 1
Salud 348,491 0
Organos de control 15,440 0
Comisiones bancarias 519 0

TOTAL | $ 36,499,451 100

Programas del ramo 33

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM)

RESULTADO DEL 2
CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION

I CUMPLIMIENTO DE METAS

Nivel del gasto al 31 Del monto asignado del FISM por $33,126,040 se
diciembre de 2014 ejercié el 90.67% al 31 de diciembre de 2014.

I CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

90.67

Concentracién de la De la inversién ejercida del FISM $30,033,752 all
1.1 inversion en la cabecera 19.59 cierre del ejercicio, se aplicé el 19.59% en la
municipal cabecera municipal.

Concentfracion de la De la poblacién total del Municipio, el 21.63% se

1.2 poblacién en la cabecera 21.63 S
. concentra en la cabecera municipal.
municipal
1.3 Viviendas particulares habitadas que no disponen de:
Aqua entubada de red De la totalidad de las viviendas habitadas del
1.3.1 g - 35.51 Municipio, el 35.51% carece del servicio de agua
publica
potable.
De la totalidad de las viviendas habitadas del
1.3.2 Drenaje 49.58 Municipio, el 49.58% carece de servicio de

drenagje.

De la totalidad de las viviendas habitadas del
1.3.3 Energia eléctrica 13.24 Municipio, el 13.24% carece de servicio de
energia eléctrica.
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RESULTADO DEL
INDICADOR %

. DIFUSION

Disponibilidad para el
publico, de los informes
.1 mensuales de avance del 100 Cumplié satisfactoriamente.
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)

Disponibilidad de los informes

CAP INDICADOR INTERPRETACION

1.2 frimestrales de avance del 50 Cumpli¢ parcialmente.
fondo (SHCP)
Iv. IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES
Importancia del fondo Los ingresos propios Municipales por $293,535
V.1 respecto de los recursos 0.89 representan el 0.89% del monto asignado del FISM
propios municipales por $33,126,040.

Importancia del fondo
respecto de la inversion
V.2 municipal en obra publica -
financiada con recursos
propios del Municipio
FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da
a conocer la distribucidn del FISM a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico Financiero del FISM;
Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

El Municipio no realizé obra publica con recurso
municipal.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF)

RESULTADO DEL INTERPRETACION
INDICADOR %

l. NIVEL DE GASTO EJERCIDO

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
88.23 $7.327,856 se ejercié el 88.23% al 31 de diciembre
de 2014.

I ORIENTACION DE LOS RECURSOS

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.1 Gasto en seguridad publica 28.93 $7,327,856 al cierre del ejercicio, se destind el

28.93% al rubro de seguridad publica.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.2 Gasto en obra publica 25.53 $7,327,856 al cierre del ejercicio, se destind el

25.53% al rubro de obra publica.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.3 Gasto en otros rubros 30.35 $7,327,856 al cierre del ejercicio, se destind el
30.35% a ofros rubros.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por

CAP INDICADOR

Nivel de gasto al 31 de
diciembre de 2014

Gasto en estimulos a la

1.4 educacion 6.47 $7,327,856 al cierre del ejercicio, se destind el
6.47% al rubro de estimulos a la educacion.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
Gasto en asistencia social y $7,327,856 al cierre del ejercicio, se destind el
1.5 L o 8.71 ; . . .
servicio comunitario 8.71% al rubro de asistencia social y servicios
comunitarios.
Ml OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA)
Monto del fondo ejercido
I en el pago del servicio de la 901 Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
’ deuda publica, con ’ $7,327,856, el 9.01% se utilizd al pago de adefas.
respecto al monto total
Importe de la deuda El Municipio no tiene o no contrajo deuda publica
1.2 respecto del monto - S
’ en el ejercicio.
asignado al fondo
V. SEGURIDAD PUBLICA
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RESULTADO DEL INTERPRETACION
CAP INDICADOR INDICADOR %

Participacion del fondo en El monto total erogado en seguridad publica fue

V.1 'ng?gﬁ'?gn%f'sremﬂggg' 100 de $1,870,571 del cual el Municipio ejercié el 100%
9 - 9 con recursos del FORTAMUN-DF.
publica
V. DIFUSION

Disponibilidad para el
publico, de los informes
V.1 mensuales de avance del 100 Cumpli¢ satisfactoriamente.
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)

Disponibilidad de los

V.2 informes trimestrales de 75 Cumplié parcialmente.
avance del fondo (SHCP)
VI. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES

Importancia del fondo
respecto de los recursos

propios municipales

VIL1
(Impuestos, derechos,
productos y

aprovechamientos)

FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el

que se da a conocer la distribucién del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico
Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

Los ingresos propios municipales por $293,535
401 representan el 4.01% del monto asignado del
FORTAMUN-DF por $7,327,856.

PROGRAMA GENERAL DE OBRA

RESULTADO DEL
INDICADOR %

l. CUMPLIMIENTO DE METAS
indice de cumplimiento

CAP INDICADOR INTERPRETACION

de metas Del total de obras programadas el 99% de las
[ (% del total de obras que 99 mismas cumplieron con el avance fisico
cumplieron con el avance programado, segun datos del Municipio.

fisico programado)

indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria

(avance fisico) (% del El 46.17% de las obras de la muestra de auditoria a
1.2 numero de obras de la 46.17 la fecha de revision, cumplieron con el avance
muestra de auditoria que fisico programado.

cumplieron con el avance
fisico programado)(andilisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(% de lainversion de la
1.3 muestra de auditoria que 23.07
corresponde a obras que
cumplieron con el
avance fisico
programado)

. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de
auditoria, que no estdn

Se observé que a la fecha de revisiéon el 23.07% de
obras que constituyeron la muestra de auditoria
cumplieron con su avance fisico involucrando un
monto de $3,771,163.

A la fecha de revisiéon al 31 de diciembre de 2014 el
65.38% de las obras de la muestra de auditoria que

1.1 tferminadas, no operan o 65.38 . .
no estdn terminadas, no operan o no lo hacen
no lo hacen
adecuadamente.
adecuadamente
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RESULTADO DEL

CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION
Concentraciéon de la
poblacion, del Mu.n|<:|p|o De la poblacién total del Municipio, el 21.63% se
1.2 que vive en. concentra en la cabecera municipal y el 78.37% en
Cabecera municipal 21.63 las comunidades.
Comunidades 78.37
Concentracion de la De la inversion ejercida del Programa Municipal de
03 inversion en la cabecera 33.28 Obras por $36,499,451 a la fecha de revision al 31
: L ’ de diciembre de 2014, se aplicé el 33.28% en la
municipal s
cabecera municipal.
Concentracion de la De la inversion ejercida del Programa Municipal de
. P Obras por $36,499,451 a la fecha de revision al 31
1.4 inversion en las 66.72

comunidades

de diciembre de 2014, se aplicd el 66.72% en las
comunidades.

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y otros al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo
Administrativo por el que se da a conocer la distribucién del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014;
Informe de Avance Fisico Financiero; Conteo de Poblacion y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) OBRA

RESULTADO DEL

INTERPRETACION

CAP INDICADOR INDICADOR %
I CUMPLIMIENTO DE METAS
Indice de %Jg;g!memo de Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
revision, se observd cumplimiento del avance fisico
1.1 (% del total de obras que 98 : .
. programado en el 98% de las mismas, segun datos
cumplieron con el avance d L
. el Municipio.
fisico programado)
indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(avance fisico) (% del El 46.17% de las obras de la muestra de auditoria a
1.2 nUmero. de obras de la 46.17 la fecha de revisién, cumplieron con el avance
muestra de auditoria que fisico programado.
cumplieron con el avance
fisico programado)(andilisis
documental y visita fisica)
indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria Se observd que a la fecha de revision el 23.07% de
13 (% de la inversion de la 23.07 obras que constituyeron la muestra de auditoria
’ muestra de auditoria que ’ cumplieron con su avance fisico involucrando un
corresponde a obras que monto de $3,771,163.
cumplieron con el avance
fisico programado)
1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Obras de la muestra de A la fecha de revision 31 de diciembre de 2014 el
I auditoria, que no estdn 30.76 30.76% de las obras de la muestra de auditoria que

terminadas, no operan o no
lo hacen adecuadamente

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FISM.

no estdn terminadas, no operan o no lo hacen
adecuadamente.
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA

RESULTADO DEL
INDICADOR %

I CUMPLIMIENTO DE METAS
indice de cumplimiento de

CAP INDICADOR INTERPRETACION

metas
(% del total de obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)

100

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
revision, se observd cumplimiento del avance fisico
programado en el 100% de las mismas, segun datos
del Municipio.

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(avance fisico) (% del
1.2 nUmero de obras de la -
muestra de auditoria que
cumplieron con el avance
fisico programado)(andlisis
documental y visita fisica)

No aplica.

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(% de la inversion de la
muestra de auditoria que
corresponde a obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)
1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Obras de la muestra de A la fecha de revision 31 de diciembre de 2014, el
auditoria, que no estdn 100 100% de las obras de la muestra de auditoria que no

tferminadas, no operan o no estdn terminadas, no operan o no lo hacen
lo hacen adecuadamente adecuadamente.

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FORTAMUN-DF.

No aplica.

1.1

Derivado de la evaluacidon al desempeno, se determina que el ente auditable se
encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial.

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones

segun corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la
enfidad.
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4. Evaluacion de legalidad

Aspecto legal

El articulo 7°, fraccion VI, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi,
establece textualmente:

“Articulo 7°. La Auditoria Superior del Estado tendrd las siguientes atribuciones:

Vl.- Comprobar si la recaudaciéon, administracién, manejo y aplicacién de recursos
Estatales y Municipales; asi como los actos, contralos, convenios, concesiones u
operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad,
y si no causaron dafios o perjuicios a las haciendas publicas, estatal o municipales, o al
patrimonio de otros entes auditables.”

Con fundamento en el citado articulo, esta autoridad, por conducto de la Auditoria
Especial de Legalidad, programd, analizd vy fiscalizd el ejercicio 2014, verificando los actos
de legalidad al Municipio de Tampamoldén Corona, S.L.P., que complementan la revision
financiera y de obra que se practica a la Cuenta PUblica de dicho Municipio en el citado
ejercicio fiscal.

En este orden de ideas, la Auditoria de legalidad que se practicéd al citado Municipio,
constituye el método de andlisis y evaluacién sobre el cumplimiento de las normas vy
disposiciones que le son aplicables, asi como el de comprobar que las actividades
ejecutadas por el Municipio, contribuyen a la consecuciéon de la aplicacidon del marco
legal al gue se encuentra sujeto.

Alcance de la revision

Los alcances de la auditoria en materia de Legalidad practicada al Municipio de
Tampamoldn Corona, S.L.P., fueron consistentes en:

1. Revision de las actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de enero a
diciembre de 2014.

2. Verificacion del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados vy
realizados por el Municipio de Tampamolén Corona, S.L.P. en los rubros de:

Comodato.

Arrendamiento.

Servicios Profesionales.

Deuda.

Convenios.

®©00 00

3. Revision de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e
inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo
del Municipio de Tampamoldn Corona, S.L.P., en el periodo de enero a diciembre
de 2014.

4. Revision del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a
diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Contralor
Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor.
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5. Revision de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de
Tampamoldén Corona, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones realizadas.

Observaciones

Con fundamento en los articulos 7 fracciones I, lll, XXXI, 12 fracciones XllI, XVII, XXVII de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; se emiten las siguientes
observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el articulo 49 fraccién IV de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, no fueron solventadas:

Actas de Cabildo:

Revision de actas de Cabildo

a. Con respecto a la presentacion de los Informes financieros mensuales ante el H.
Congreso del Estado, resultd lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 11 de marzo de 2014
Febrero 14 de marzo de 2014
Marzo 15 de abril de 2014
Abril 14 de mayo de 2014
Mayo 13 de junio de 2014
Junio 14 de julio de 2014
Julio 15 de agosto de 2014
Agosto 12 de septiembre de 2014
Septiembre 14 de octubre de 2014
Octubre 14 de noviembre de 2014
Noviembre 15 de enero de 2015
Diciembre 15 de enero de 2015

En razdn de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplié las disposiciones contenidas
en el articulo 86 fraccion VIl de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de
San Luis Potosi; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico para los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentacion
fuera del plazo establecido en Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero y noviembre de 2014, ante el H. Congreso
del Estado a través de esta Auditoria Superior del Estado.

Verificacién del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados y realizados.

b. Se encontré que mediante acta niUmero 50 de fecha 25 de marzo de 2014, se
aprobd la celebracién de un Convenio de Comunidades Saludables para
ejecucién del programa: “De la discapacidad a la igualdad, conociéndola
hacemos la diferencia”, sin que dicho convenio fuera agregado a la misma.
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De lo anterior resulté que esta Autoridad no logrd verificar si el convenio autorizado
se llevd a cabo bajo las reglas de operacién correspondientes, lo anterior de
conformidad con los articulos 144 y 145 fraccion de la Ley Orgdnica del Municipio
Libre del Estado de San Luis Potosi, toda vez que no fue presentado el convenio de
Comunidades Saludables para ejecucidn de programa, ante esta Auditoria
Superior del Estado.

Actas de Consejo de Desarrollo Social Municipal:

c. Resulté que el Consejo de Desarrollo Social del Municipio de Tampamoldén Corona,
S.L.P., no realiz6 durante los meses de marzo, junio, julio, agosto y septiembre de
2014, asamblea ordinaria incumpliendo lo establecido por el articulo 69 de la Ley
para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de
San Luis Potosi.

Conclusion

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccién IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, se llevd a cabo el andlisis de la informacién vy
documentacién remitida a esta Auditoria Superior del Estado, respecto de la legalidad de
los actos ejecutados por el Municipio de Tampamoldén Corona, S.L.P., verificando la
normatividad correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero a
diciembre de 2014, quedando aqui descritas las observaciones generadas del acto de
fiscalizacion.

Pagina 66 de 68



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

5. Resumen de observaciones

A continuacion se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas
al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad
con lo establecido en la fraccién V, del articulo 64, de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi.

Observaciones Financieras

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS

Ramo 28 $ 130,972
Ramo 33 7,980,882
Oftros Recursos 4,515,722
Obra PUblica Ramo 28 0
Obra PUblica Ramo 33 5,747,859
Obra PUblica Otfros Recursos 203,957

TOTAL | $ 18,579,392

Observaciones por incumplimiento con monto de referencia

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS
Obra PUblica Ramo 33 $ 6,555,988
Obra PUblica Otros Recursos 0
TOTAL | $ 6,555,988

Observaciones Administrativas

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS

Ramo 28 11

Ramo 33 15

Obra PUblica Ramo 28 0

Obra PUblica Ramo 33 52

Obra PUblica Otfros Recursos

Legalidad 6
TOTAL 87
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6. Propuestas de las acciones a seguir

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir segun lo indica la fraccién VI
del articulo 64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; una vez
determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Publica 2014,
del Municipio de Tampamoldén Corona, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera
hipdtesis se procederd a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades
tendiente al resarcimiento correspondiente, ya que por si mismas  traen como
consecuencia un dano y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda PuUblica del
Municipio citado. Por lo que hace a las observaciones administrativas donde se advierte
gue no se causd dafo a la Hacienda Publica Municipal se deberd dar vista de las mismas
al 6rgano competente a fin de que conforme a sus facultades actle segin lo previsto en
el articulo 68 fraccién | de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

Asi mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de Tampamolén Corona, S.L.P., que esté
atento a la normatividad de cardcter general que para tal efecto rige el actuar de la
Administracién PUblica Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos
gque se redlicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto
de egresos atendiendo a partidas debidamente aprobados y en caso de ser necesario
realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicacién en los recursos.

ATENTAMENTE

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
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