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ASUNTO: Informe Final de Auditoria a la
Cuenta Publica del ejercicio 2014, del
Ayuntamiento de Tancahuitz, S.L.P.

INFORME: ASE-IFA/43/2014.

San Luis Potosi, S.L.P., a 15 de mayo de 2015.

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION
DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI

PRESENTES.-

Con fundamento en lo establecido por los articulos 53, pdarrafo segundo, 54, 57 fraccién
Xll, de la Constitucion Politica del Estado de San Luis Potosi; 15 fraccion VI, de la Ley
Orgdnica del Poder Legislativo; 1, 2, fraccién |, 3, 7 fraccidén Il, 12 fracciéon XVII, 17 fraccién
IV, 29, 30 fraccion lll, 33, 35 fracciones | a IX, 36 fracciones | y I, 37 y 52 de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; 7 fracciones V vy XVI, del Reglamento
Interior de la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se presenta a esa Comision
de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalizacién llevada a cabo a
la Cuenta PuUblica 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Tancanhuitz, S.L.P.,
correspondiente al ejercicio de los recursos publicos comprendidos en el periodo de enero
a diciembre de 2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:

Los trabajos de fiscalizaciéon fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoria, con
la debida observancia de las leyes y demds normatividad aplicable. La definicidn de
objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluacion, de acuerdo con el contexto
que senala el articulo 64, en sus fracciones |, II, 1ll, IV, V y VI, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron
tomando como base la documentacién presentada a este Organo de Fiscalizacion
Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de
campo, e informacién proporcionada por terceros involucrados.

En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que
derivan del andlisis y demds tareas sefaladas en el pdrrafo que antecede, asimismo se
proporcionan ademds datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento
del origen y aplicaciéon de los recursos durante el ejercicio auditado.
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1. Antecedentes

1.1 Objetivo

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 35, en sus fracciones | a IX de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, la auditoria practicada a la Cuenta
PUblica 2014 del H. Ayuntamiento de Tancanhuitz, S.L.P., tuvo como objetivo determinar si
los programas y su ejecucion se ajustaron a los términos y montos aprobados; si las
canfidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o correspondieron
a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeno, eficiencia, eficacia y
economia en el cumplimiento de los programas; si los recursos provenientes de
financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la
periodicidad y forma establecidas por las leyes y demds disposiciones aplicables y se
cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma
posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestidon financiera del ente
auditado; verificar si en la gestién financiera se cumplié con lo dispuesto en las leyes,
reglamentos, decretos y demds disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro
y contabilidad gubernamental, contratacidén de servicios, obra publica, adquisiciones,
arrendamientos, conservacion, uso, destino, afectacion, enajenacién y baja de bienes
muebles e inmuebles, almacenes y demds activos y recursos materiales; fiscalizar si la
recaudacién, administracion, manejo y aplicacion de recursos, asi como los actos,
contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebrd o realizd, se ajustaron a
la legalidad y si no han causado danos o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al
patrimonio del mismo, asi como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, vy
derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes senaladas, la posible
aplicaciéon de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan.

1.2 Presentacion de la Cuenta PUblica

Con fecha 31 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de Tancahuitz, S.L.P., presentd en
tiempo y forma legal la Cuenta Publica 2014, a efecto de dar cumplimiento a lo
establecido en los articulos 53, pdrrafo quinto, de la Constitucién Politica del Estado de
San Luis Potosi, y 39, pdrrafo tercero, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis
Potosi.

La Cuenta PuUblica fue andlizada por los integrantes del Ayuntamiento, en acta de
Cabildo de sesidn ordinaria nimero 58 de fecha 29 de enero de 2015, en la cual se
obtuvo como resultado la aprobacion por unanimidad de la misma.

Respecto a las observaciones, comentarios y documentacién de las actuaciones llevadas
a cabo en el presente proceso de auditoria y correlacionado con la fraccién Il del articulo
64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se puntualiza lo siguiente:
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1.3 Inicio de Auditoria

Con fecha 6 de marzo de 2015, y de conformidad con el articulo 49, fraccién |, de la Ley
de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se notificd al H. Ayuntamiento de
Tancanhuitz, S.L.P., el inicio de la auditoria, su modalidad y alcance de la misma, de igual
forma, se requiri® al ente auditado la presentacién de la informacién necesaria e
indispensable para la prdctica de la revision correspondiente, levantdndose al efecto
Acta Circunstanciada identificada bajo el nUmero ASE-AEFM-IA/13/2014, concediendo en
dicho acto al ente sujeto de fiscalizacion, el término de diez dias, que senala la fraccién I
del articulo 49 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, para la
solventacion de las inconsistencias detectadas.

1.4 Cierre de Auditoria y nofificacion del pliego de observaciones

Con fecha 27 de marzo de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elabord el acta de cierre
de auditoria y notificd el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte dias
hdbiles, con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la
documentacion comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de
conformidad con el articulo 49, fraccién 1V, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de
San Luis Potosi.

El procedimiento de auditoria aqui senalado, se realizd atendiendo las etapas procesales

gue para tal efecto refiere el precitado articulo 49, en sus fracciones |, II, lll, IV, V, y VII, en
relacion con el articulo 42, fracciones | a IV, de la propia Ley de Auditoria.

1.5 Alcance de la revisidon

Ingresos
Universo seleccionado: $ 108,085,333
Muestra auditada: 86,468,266
Representatividad de la muestra: 80%
Egresos
Universo seleccionado: $ 128,813,354
Muestra auditada: 103,050,683
Representatividad de la muestra: 80%
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Procedimientos de Auditoria aplicados

Constatar que el Presupuesto de Egresos se elabord, aprobd y publicd de
conformidad con lo establecido en la Constituciéon Politica del Estado de San Luis
Potosi, la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi y la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto PuUblico de los Municipios del Estado de San Luis
Potosi.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirié al Municipio en tiempo y forma el
monto de participaciones estatales.

Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicé el calendario de
ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33 al Municipio de conformidad
con la Ley de Coordinacién Fiscal.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto asignado de los fondos del Ramo 33, de conformidad con la Ley de
Coordinacién Fiscal y el acuerdo administrativo por el que se da a conocer la
distribucion de los recursos y los calendarios de entero correspondientes al Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento
de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Periddico Oficial del
Estado el 30 de enero de 2014.

Verificar que el Municipio abrié las cuentas bancarias especificas para el manejo
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y para el Fortalecimiento de los Municipios, de conformidad con la ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio registré en su Cuenta PUblica las cuentas bancarias
utilizadas en el manejo de los recursos publicos.

Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoria fueron recaudados
conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de
Ingresos vigente del Municipio.

Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados,
identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Bdsicos de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptd e implementd los
acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable.

Revisar la existencia de la documentacién original que justifique y compruebe el
gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Cédigo Fiscal de la
Federacion.

Constatar que las percepciones de los servidores publicos del Municipio fueron
autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con
el Tabulador de Remuneraciones que emita el Organo Edilicio, y que hayan sido
publicadas en el Peridédico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto
de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.
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Verificar que se redlice el cdlculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la
informacion correspondiente sobre la retencidn y pago de los impuestos, de
conformidad con la normatividad aplicable.

Verificar que los procedimientos de adjudicacidén de adquisiciones,
arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en
funcién del origen del recurso.

Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y entidades crediticias.

Constatar que los recursos del FISM y sus rendimientos financieros se ejercieron con
oportunidad y que se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a
poblacién en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social y Zonas de Atencidén Prioritaria, asi como en los rubros especificados en la
normativa aplicable.

Comprobar que las obras y acciones del Ramo 33 hayan sido priorizadas y
validadas por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de
conformidad con lo establecido por la Ley para la Administracidn de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Ayuntamiento fomentd la participacion social en la integraciéon del
Programa Operativo Anual de los fondos del Ramo 33, en cumplimiento con lo
senalado en la Ley de Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracién de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el municipio publicd los informes sobre la aplicacidén de recursos de
los fondos del Ramo 33, en los érganos locales de difusidn y los puso a disposicidon
de la ciudadania a través de medios electronicos y publicaciones especificas, en
cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal.

Verificar que el Municipio publicd los informes sobre la aplicacidén de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los érganos locales de
difusion y los puso a disposicion del publico en medios electrénicos y publicaciones
especificas, en cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal, la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y la Ley para la Administracién de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio proporciond a la SHCP mediante el sistema electrénico
definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicacién de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los tiempos de enfrega
establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada el avance fisico de
las obras y acciones respectivas.

Verificar que el Municipio publicd los resultados alcanzados con el Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley de
Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracién de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.
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Comprobar que los recursos destinados a gastos indirectos no excedan el 3% del
monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se
aplicaron en los rubros establecidos, en cumplimiento de la Ley de Coordinacién
Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado vy
Municipios de San Luis Potosi.

Comprobar que los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional, no
excedan del 2% del monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y que se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad técnica,
administrafiva y organizacional del Municipio en cumplimiento de la Ley de
Coordinacién Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio suscribié el Programa de Desarrollo Institucional ante las
dependencias correspondientes en cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal
y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado vy
Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que los procedimientos de adjudicacién de obra publica y servicios
relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable
en funcién del origen del recurso.

Verificar en campo las obras y acciones que infegran la muestra auditada, y
confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos.

Solicitar a la unidad de control interno los resultados de la fiscalizacion realizada al
Municipio.

Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Ayuntamiento con base a la
revision de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de
Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el andlisis de
los contratos realizados y ejecutados, asi como verificar el cumplimiento de las
obligaciones de los servidores publicos designados por el Cabildo.

Revisar la informacidén financiera y estadistica del Ayuntamiento para medir el
desempeno a través de indicadores.
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2. Evaluacion Financiera

Atendiendo a lo establecido por el articulo 64 fraccidn | de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi, a continuacion se presenta la evaluaciéon de la gestion
financiera y presupuestal del Ayuntamiento:

2.1 Informacién Presupuestaria

211

Resumen del Estado Analitico de Ingresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analitico de ingresos del ejercicio
2014, con la clasificaciéon por rubro de ingresos:

Ley de Ingresos Ley de Ingreso Ingresos % de Avance
Fuente de Ingresos : Ingresos de la

Estimada e Devengado | Recaudados ..

Modificada Recaudacion
Impuestos 1,001,333 1,001,333 529,302 529,302 52.85%
Derechos 975,835 1,065,378 381,561 381,561 35.81%
Productos 40,920 62,715 16,795 16,795 26.77%
Aprovechamientos 296,838 306,501 77,625 77,625 25.32%
Parficipaciones y aportaciones 116,194,925 | 141,317,885 106,858,073 | 106,808,036 75.57%
Endeudamiento interno 2,200,000 4,144,183 1,944,183 1,944,183 46.91%
Total 120,709,851 | 147,897,995 109,807,539 | 109,757,502 74.21%

Existe diferencia en la cuenta de Parficipaciones con lo reportado en el Estado de
Acftividades, ya que presupuestalmente no se consideraron los cargos registrados en las
cuentas de Fondo General y Fondo Municipal. Ademds presentan errores de
acumulacion.

2.1.2 Resumen del Estado Analitico de Egresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analitico del ejercicio del

presupuesto de egresos 2014, con la clasificacion por objeto del gasto:

Objeto del gasto Aprobado Modificado | Comprometido | Devengado Pagado
Servicios personales 19,543,915 16,438,523 16,040,804 16,040,804 16,040,804
Materiales y suministros 8,932,310 7,413,823 6,902,328 6,897,804 5,865,441
Servicios generales 29,106,009 15,406,282 10,252,145 10,252,145 9,588,083
Transferencias, asignaciones, 8,250 6,794,137 5,646,840 5,646,840 4,324,081
subsidios y otras ayudas
Bienes muebles, inmuebles e 1,145,000 502,626 461,558 461,558 461,558
infangibles
Inversidn publica 60,193,950 91,308,141 87,221,051 87,034,407 78,769,750
Inversiones financieras y ofras 340,000 - - - -
provisiones
Participaciones y aportaciones 44,652 2,078,836 2,078,836 2,078,836 2,078,836
Deuda publica 1,395,765 3,339,948 231,177 231,177 231,177

Total | 120,709,851 143,282,316 128,834,739 128,643,571 | 117,359,730
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En el rubro de Materiales y Suministros existe una diferencia por $154,62.00, entre el Estado
Presupuestal de Egresos vy el Estado de Actividades, ya que el Municipio registré la baja de
activos fijos afectando de forma incorrecta en el egreso las cuentas de materiales, Utiles y
equipos menores de tecnologia de la informacién y comunicaciones y la cuenta de
materiales, accesorios y suministros de laboratorio las cuales corresponde al capitulo 2000
de Materiales y Suministros.

2.1.3 Aprobacioén, publicacién y modificacién del Presupuesto de Egresos 2014

En la aprobacién del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento
cumplié con el articulo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, el cual establece que la aprobacién del
Presupuesto de Egresos deberd darse a mds tardar el dia 30 de diciembre del aio anterior
al de su ejercicio. Sin embargo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo segun acta de
sesidon ordinariac nimero 25 de fecha 13 de diciembre de 2013 no cumplié con los
requisitos senalados en el articulo 114, fraccién IV, tercer pdrrafo, de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi, que la letra dice: “Los presupuestos
de egresos serdn aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”,
en virtud de que no fue aprobado el presupuesto de ingresos para el ejercicio 2014.

En cuanto a la publicacién del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento dio cumplimiento
a lo ordenado en el articulo 115, segundo pdrrafo, de la Constitucion Politica del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosi, el cual sefala la obligacién de publicarlo en el
Periddico Oficial del Estado a mds tardar el dia 15 de enero de cada ejercicio anual, en
razdn de que fue publicado el 14 de enero de 2014.

Respecto a la modificacidén del Presupuesto de Egresos, en acta de cabildo de sesidn
ordinaria nUmero 57 de fecha 26 de enero de 2015, los integrantes del Ayuntamiento
autorizaron un incremento del 22.52% sobre el presupuesto originalmente aprobado,
quedando el importe del presupuesto en $143,282,316, sin existir una justificaciéon
programdtica y financiera para tal incremento.

2.2 Informacién Contable

2.2.1 Estado de Situacidn Financiera

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Activo

Activo circulante

Bancos 1,2 980,196

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 26,160

Deudores por anticipos de la tesoreria a corto plazo 150,000

Oftros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo 584,297

Anticipo a contratistas por obras pUblicas a corto plazo 2,647,260

Suma activo circulante 4,387,913

Activo no circulante

Terrenos 7,398,940
Construcciones en proceso en bienes de dominio publico 29,350,890
Construcciones en proceso en bienes propios 4,311,506

Mobiliario y equipo de administracion 191,356

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 35,000
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Vehiculos y equipo de transporte 1,064,000
Equipo de defensa y seguridad 458,704
Magquinaria, otros equipos y herramientas 283,405
Software 33,932
Estudios, formulacién y evaluacién de proyectos 1,365,000
Suma activo no circulante | 3, 4 44,492,733
Total de activo 5 48,880,646
Pasivo
Pasivo circulante
Proveedores por pagar a corto plazo 6 1,697,132
Contratistas por obras pUblicas por pagar a corto plazo 6 8,264,657
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 6 1,325,258
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 7 2,503,189
Otras cuentas por pagar a corto plazo 6,012
Porcién a corto plazo de la deuda publica interna 8 1,620,153
Suma pasivo circulante 15,416,401
Pasivo no circulante
Oftros fondos de terceros en garantia y/o administracion 23,000
Suma pasivo no circulante 23,000
Total de pasivo 5 15,439,401
Patrimonio
Hacienda publica /patrimonio generado 17,938,800
Resultado del gjercicio (Ahorro/desahorro) 19,724,387
Resultados de ejercicios anteriores 9 9.328,780
Rectificaciones por errores contables 10 (13.550,722)
Total de patrimonio 5 33,441,245
Total de pasivo y patrimonio 48,880,646

Notas:

1. El Municipio abri®¢ 33 cuentas bancarias a nombre del Lic. José Guadalupe Aguilar
Acuna en su cardcter de Presidente Municipal, con la institucion bancaria Banorte. Lo
anterior fue autorizado por los integrantes del Ayuntamiento en sesion de cabildo niUmero
1 de fecha 04 de octubre de 2012, para evitar el embargo de los fondos municipales por
demandas laborales; sin embargo no presentaron la documentacién que acredite las
acciones implementadas para subsanar dicha situacién, y en razén de que los Recursos
PUblicos de tipo Federal y Estatal, asi como los Propios que recaude y reciba este
Ayuntamiento, integran el patrimonio del Municipio y no de alguna ofra persona, por lo
que depositar dichos recursos en cuentas Bancarias a nombre de persona distinta a la del
Municipio.

2. Por parte de la Institucion Bancaria Banorte, S.A. no se presentd la informacién
correspondiente a la confirmacién de saldos bancarios al 31/12/2014, y al no tener dicha
confirmacién esta autoridad no tiene los elementos suficientes para comprobar que las
cuentas bancarias aperturadas por el Ayuntamiento fueron registradas en su fotalidad en
la Cuenta PUblica 2014.

3. Se observd que no se llevd a cabo el levantamiento fisico del inventario de los bienes a
que se refiere el articulo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; dicho
inventario no estd debidamente conciliado con el registro contable o en su caso los
bienes inmuebles muestran un valor inferior al catastral.

4. No se dio cumplimiento al plazo de 30 dias hdbiles para incluir en el inventario fisico los
bienes que adquieran, publicar el inventario de su bienes a través de internet, o su
actualizacién, por lo menos, cada seis meses.
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5. Se verificdé que existen errores contables de clasificacion y de registro de activos,
pasivos, patrimonio.

6. El Presupuesto de Egresos del ejercicio 2014 aprobado por el Cabildo, segun acta
numero de sesidn 25 ordinaria de fecha 13 de diciembre de 2013 y su modificacién del 26
de enero de 2015 por un importe de $143,282,316; incumple los articulos 114, fraccion IV,
inciso ¢, pdrrafo cuarto, de la Constitucion Politica del Estado de San Luis Potosi, y 10 de la
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis
Potosi, que establece: Los presupuestos de egresos serdn aprobados por los
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles; y los presupuestos anuales de egresos
comprenderdn las previsiones de gasto publico que habrdn de realizar, no coincide en
suma con los ingresos. Ingreso recaudado registrado al cierre del ejercicio 2014 por un
importe de $109,757,502, ademds se generd una deuda por un importe de $11,287,047, de
la cual no se justifica con que ingresos se va a pagar.

7. El Municipio, no enterd mensualmente al Servicio de Administracién Tributaria (SAT) el
Impuesto Sobre la Renta por salarios, remuneraciones y demds prestaciones pagadas a
funcionarios y tfrabajadores del Municipio.

8. EI Ayuntamiento omitié solicitar la autorizacién del Congreso del Estado por el
gravamen o deuda contraida con el particular Carlos Gerardo Santiago Rodriguez el cuall
se pagara en 18 mensualidades, siendo el Ultimo pago el 30/09/2015, debiendo existir
dicha autorizaciéon, ya que el Municipio obligd cantidades econdmicas con cargo a su
presupuesto de egresos y sus efectos rebasan mds de un ejercicio fiscal, segin lo
dispuesto en el articulo 20 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto PuUblico de los
Municipios de San Luis Potosi.

9. Los saldos iniciales registrados contablemente al 1 de enero de 2014 no coinciden con
los saldos de la Cuenta Publica del ejercicio 2013.

10. En acta de cabildo ordinaria nUmero 53 de fecha 10 de diciembre de 2014, se aprobd
por unanimidad de votos la depuracién de cuentas contables de ejercicios anteriores que
no tienen movimiento.

2.2.2 Estado de Actividades

CONCEPTO NOTA IMPORTE %
1.- Ingresos y otros beneficios
Ingresos de gestion 1,005,283 | -
Impuestos 529,302 -
Derechos 381,561 -
Productos de tipo corriente 16,795 -
Aprovechamientos de tipo corriente 77,625 -
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios 111,812,327 | 100
Participaciones 25,711,982 | 23
Aportaciones 45,990,829 | 41
Convenios 1 40,109,516 | 36
Total de Ingresos 112,817,610 | 100
2.- Gastos y otras perdidas

Gastos de funcionamiento 33,345,379 | 29
Servicios personales 16,040,804 | 14
Materiales y suministros 7,052,430 6
Servicios generales 10,252,145| 9
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 5,646,840 5
Subsidios 399,000 -
Ayudas sociales 2 5,197,440 5
Pensiones y jubilaciones 50,400 | -
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CONCEPTO NOTA IMPORTE %

Participaciones y aportaciones 2,078,836 | 2
Otros gastos 15157 | -
Inversién publica 52,007,011 | 46
Inversion publica no capitalizable 52,007,011 | 46
Total de Gastos y otras Perdidas 93,093,223 | 83
Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) 19,724,387 | 17

Notas:

1. Enla cuenta de Convenios el sistema contable generd un error al acumular las partidas
por un importe de $6,676,449, debiendo reflejar al 31 de diciembre de 2014 un saldo de
$33,433,067.

2. Como resultado del andlisis practicado al manejo y operacién del DIF Municipal, se
verificd el incumplimiento al acuerdo de Cabildo de fecha 20 de enero de 1999, en el
cual se descentralizan los servicios proporcionados por el DIF de esta demarcacién, en
razén de no operar como tal.

23 Ingresos y otros beneficios

Este apartado se integra de los ingresos que el municipio recaudd segin su Ley de
Ingresos y los que recibidé de las participaciones y aportaciones, asi como los derivados de
convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del
ejercicio 2014, segun detalle siguiente:

2.3.1 Impuestos

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos
del Municipio en el ejercicio 2014 que pagaron las personas fisicas y morales que se
encontraron en la situacién juridica o de hecho prevista por la misma, distintas de las
aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Partida
integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Impuesto sobre el patrimonio $ 529,302
Impuesto predial 494,474
Impuesto de adquisiciones de inmuebles y ofros derechos reales 34,828
TOTAL $ 529,302

Su recaudacioén se llevd a cabo a través del convenio de coordinacion celebrado con la
Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado.

2.3.2 Derechos

Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos
en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los
bienes del dominio publico, asi como por recibir servicios que prestd el Municipio en sus
funciones de derecho publico. Partida integrada de la manera siguiente:

2.3.2.1 Derechos por prestacién de servicios

Corresponde a los ingresos por derechos que percibid el Municipio por prestar servicios
exclusivos del Estado, cuya integracion es la siguiente:
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CONCEPTO IMPORTE
Servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado $ 41,690
Servicios de panteones 953
Servicios de planeacién 1,250
Servicios de trdnsito y seguridad 626
Servicios del registro civil 209,477
Servicios de ocupacién de la via publica 17,285
Servicios de estacionamiento en la via publica 12,450
Licencia y refrendo para venta de bebidas alcohdlicas de baja graduacion 52,655
Expedicion de copias, constancias, cerfificaciones reproduccién de 7,360

documentos requeridos a tfravés de solicitudes de informacién publica y otras
similares

Licencias y refrendos de funcionamiento 3,097
Servicio de ecologia y medio ambiente 1,020
Servicio de relleno sanitario 27,200

TOTAL |$ 375,063

2.3.2.2 Otros derechos

Comprende los ingresos por derechos establecidos en su Ley de Ingresos por el uso &
aprovechamiento de los bienes del dominio puUblico, asi como los servicios que presta el
Municipio en sus funciones de derecho puUblico, cuya integracién es la siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Arrendamiento de mercados y locales comerciales | $ 1,166
Uso de piso en la via publica para fines comerciales 3,000
Arrendamiento de auditorio municipal 2,332

TOTA L |$S 6,498

2.3.3 Productos

Corresponde a los ingresos por las contraprestaciones por los servicios que prestd el
Municipio en el ejercicio 2014 en sus funciones de derecho privado, asi como por el uso,
aprovechamiento o enajenacion de bienes del dominio privado. Partida integrada de la
manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Rendimientos e intereses de inversion de capital $ 16,795

2.3.4 Aprovechamientos
Son los ingresos que percibid el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho
publico distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos.

Partida infegrada de la manera siguiente:
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CONCEPTO IMPORTE
Multas $ 30,238
Reintegros 27,595
Donaciones herencias y legados 19,725
Ofros aprovechamientos 67
TOTAL |$ 77,625

2.3.5 Participaciones y aportaciones

Comprende el importe de los ingresos que recibid el Municipio en el ejercicio 2014 por
concepto de participaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la
ejecucion de programas federales, y se integra segun detalle siguiente:

2.3.5.1 Participaciones

De acuerdo a la informacidén proporcionada por el Municipio y la Secretaria de Finanzas,
este Ayuntamiento recibid las participaciones que se detallan a continuacion:

SECRETARIA DE

CONCEPTO MUNICIPIO FINANZAS DIFERENCIA

Fondo General $ 15,719,649 |'$ 15,167,554 | '$ (552,095)
Fondo Municipal 4,883,553 5,258,272 374,719
Tenencias 704,401 704,401 -
Incentivo para la recaudacion 781,639 848,332 66,693
I.LES.P.S. 1,406,958 1,468,574 61,616
[.S.A.N. 221,517 221,517 -
Fondo de Fiscalizacién 1,266,571 1,266,571 -
I.LE.S.P.S. Gasolina 727,694 776,761 49,067

SUMAS | $ 25,711,982 | $ 25,711,982 | $ -

Existen diferencias entre lo registrado en contabilidad y lo reportado por la Secretaria de
Finanzas del Estado, considerando que lo correspondiente al mes de diciembre de 2013
estd registrado y depositado en el mes de enero de 2014 y lo correspondiente al mes de
diciembre de 2014 estd registrado y depositado en enero 2015, ademds de que existen
errores contables.

2.3.5.2 Aportaciones
En esta cuenta se registrd el importe de los ingresos que recibid el Municipio en el ejercicio

2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal. Partida integrada
de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 35,190,019
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 10,800,810

TOTAL |$ 45,990,829
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2.3.5.3 Convenios

Este rubro corresponde al importe de los ingresos que recibié el Ayuntamiento en el
ejercicio 2014 para su ejecucion a través de convenios. Partida integrada de la manera
siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Secretaria de Educacion de Gobierno del Estado (SEGE) $ 424,630
Construccién de 1 sanitario rural jardin de ninos "Francisco Gabilondo Soler" 79,309
Construccién de 2 aulas diddcticas primaria "Fray Bartolomé de las Casas” 151,982
Construccién de aula diddctica primaria indigena " Efrain Gonzdlez" 71,155
Construccién de 1 aula diddctica escuela telesecundaria " Emiliano 122,184
Zapata"
Programa de infraestructura bdsica para la atenciéon de los pueblos 4,587,397
indigenas (PIBAI)
Modernizacién y ampliacién de camino E.C. carretera federal 85 Palmira 4,587,397
nuevo ejido la Ceiba
Fondo de pavimentaciones (FOPADEP) 1,998,000
Pavimentacién de calle Venustiano Carranza 1,998,000
Programa de infraestructura indigena (PROII) 9,421,049
Construccién del sistema de drenaje sanitario para beneficiar a la localidad 4,810,713
Las Armas en el municipio de Tancanhuitz
Construccién del sistema de agua potable para beneficiar a las 4,610,336

localidades Cuatlamayan y Chacatitla primera seccién en el municipio de
Tancanhuitz

Fondo Regional (FONREGION) 1,091,333
Construccién de sistema de abastecimiento de agua potable para la 192,673
comunidad el Tamarindo

Ampliacién de sistema de agua potable para la comunidad de San José 898,660
Pequetzen

Instituto para el desarrollo de los pueblos indigenas (INDEPI) 2,729,893
Modernizacién y pavimentacion del camino Tamaleton 1ra. seccidon Teyja 2,729,893
framo 0-00 al km 2+54

Fondo de infraestructura social estatal (FISE) 615,639
Construccién de sistema de agua potable 220-Unup Juk Tzepacab 234,669
Construccion de letfrinas ecolégicas secas (varias localidades) 272- Cuayo 191,970
Pioxtla

Mejoramiento de vivienda construcciéon de piso firme (varias localidades) 189,000
Convenio programa (SEDESORE FISE) 1,865,612
Convenio de los programas consejo educativo autonomo de los pueblos 7,059,622

indigenas y comision nacional para el desarrollo de los pueblos indigenas
(CEAPI CDI)

Relleno sanitario intermunicipal 3,639,892
Tercera celda de relleno sanitario 3,639,892
TOTAL |$ 33,433,067
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2.4 Gastos y otras pérdidas

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales,
suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del
Municipio, asi como de las transferencias y la inversion publica no capitalizable,
detallando cada uno de estos rubros de la forma siguiente:

2.4.1 Servicios personales
Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de cardcter

permanente y fransitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se
derivaron. Partida integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE

Remuneraciones al personal de cardcter permanente S 13,160,469
Dietas 1 2,246,240
Sueldo base 2 10,914,229
Remuneraciones al personal de cardcter fransitorio 145,903
Sueldos base al personal eventual 145,903
Retribuciones por servicios de cardcter social 2,497,476
Prima de vacaciones, dominical y gratificacién de fin 2,383,489
de ano
Compensaciones 113,987
Oftras prestaciones sociales y econémicas 236,956
Indemnizaciones 50,000
Ofras prestaciones sociales y econdmicas 186,956

TOTAL $ 16,040,804

Notas:

1. En esta cuenta se registraron Unicamente las compensaciones pagadas a los
integrantes del Cabildo, las cuales ascienden a un total de $2,246,240, la distribucién del
gasto por miembro del Cabildo es la siguiente:

NOMBRE / PUESTO COMPENSACION ACUMULADA

Lic. José Guadalupe Aguilar Acuna/Presidente Municipal $ 705,596
Lic. Pedro Vidales Pérez/Primer Regidor 220,092
C. Luis Anfonio Lasso Carvajal/Segundo Regidor 220,092
C.P. Ma. del Carmen Espinosa Martinez/Tercer Regidor 220,092
C. Angela Salinas Flores/Cuarto Regidor 220,092
Profr. Miguel Angel Herndndez Flores/Quinto Regidor 220,092
Lic. Yaniria Santiogo Medina/Sexto Regidor 220,092
Lic. Guillermina Martinez Salazar/Sindico Municipal 220,092

TOTAL |§ 2,246,240
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Existe diferencia entre lo pagado vy lo registrado contablemente, debido a que el pago
de la compensacién anual pagado el mes de diciembre de 2014 se registré en la cuenta
de primas de vacaciones, dominical y gratificacién de fin de ano, rebasando el monto
presupuestado en la cuenta de Dietas por un importe de $546,733.

En acta de cabildo nUmero 53 de fecha 10/12/2014, en sesidon ordinaria se aprobd por
unanimidad de votos el pago de 60 dias de aguinaldo como compensaciéon
extraordinaria a integrantes del H. Cabildo.

2. No hay evidencia de la elaboracion de las ndminas timbradas por el pago de sueldos y
salarios por el ejercicio fiscal 2014. Para los efectos del articulo 99, fraccion lll de la Ley de
ISR, los comprobantes fiscales digitales que se emitan por las remuneraciones que se
efectlen por concepto de salarios y en general por la prestacion de un servicio personal
subordinado.

2.4.1.1 Tabulador de remuneraciones

Se verificd que las percepciones de los servidores puUblicos del Municipio, estdn
autorizadas por el Ayuntamiento, en su Presupuesto de Egresos respectivo, de acuerdo
con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitié el Organo Edilicio, y
fueron publicadas en el Periddico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto de
Egresos, de conformidad con los articulos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley
Reglamentaria del articulo 133 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
San Luis Potosi en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.

2.4.1.2 Juicios de orden laboral
A continuaciéon se detalla el estatus de las demandas de orden laboral que existen en

confra del Ayuntamiento, segin informacién proporcionada por el Municipio en su
Cuenta PUblica 2014:

EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTATUS
02276/2012/JE1-1 Rodolfo Heberto Velarde Soria Junta Especial No. 1 de la Trédmite
y Ofros Local de Conciliacién vy
Arbitraje del Estado
02856/2012/JE1-2 Blanca Guadalupe Salinas Junta Especial No. 1 de la Trdmite
Nava y Otros Local de Conciliacién vy
Arbitraje del Estado
1037/2007/M-4 Narciso Godoy Rivera y Victor Tribunal Estatal de Trdmite
ZURiga Zamora Conciliacion y Arbitraje
109/2007/M-3 Victor Alfonso Rivera Alvarez y Tribunal Estatal de Trdmite
Oftros Conciliacion y Arbitraje
1132/2009/M-4 Alfredo Martinez Solis y Otros Tribunal Estatal de Trdmite
Conciliaciéon y Arbitraje
205/2010/M-5 Sergio Miguel Castillo Posselt Tribunal Estatal de Trdmite
Conciliacion y Arbitraje
228/2009 Alejandro Flores Martinez Juzgado Mixto de Primera Trdmite

Instancia  del  Séptimo
Distrito con Residencia en
Tancanhuitz, S.L.P.
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EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTATUS

260/2005/M- Rafael Cruz Mendoza y Otros Tribunal Estatal de Trdmite
Conciliacion y Arbitraje

283/2011/M-3 Gabriel Garcia Sandoya Tribunal Estatal de Trdmite
Conciliacion y Arbitraje

351/2003/M-3 Soraya Pozos Moreno Tribunal Estatal de Trédmite
Conciliacion y Arbitraje

416/2010/M-1 Ranulfo Agustin Martell Esquivel | Tribunal Estatal de Trédmite
Conciliacion y Arbitraje

713/2012/M-5 Javier Castro Monroy y Oftros Tribunal Estatal de Trdmite
Conciliacion y Arbitraje

714/2012/M-1 Juan S&nchez Ayala y Ofros Tribunal Estatal de Trédmite
Conciliaciéon y Arbitraje

761/2012/M-1 Francisco Martin Zapata Tribunal Estatal de Trdmite
Jiménez y Otros Conciliacion y Arbitraje

77/2004/M-4 Gabriel Garcia Sandoya y Tribunall Estatal de Tr&mite
Oftros Conciliaciéon y Arbitraje

789/2010/2 Rosa Elena Lara Contreras Tribunal Estatal de Trdmite
Conciliacion y Arbitraje

880/2010/M-4 Rafael Tadeo Garcia Tribunal Estatal de Trédmite
Conciliaciéon y Arbitraje

90/2010/M-5 Esteban Resendiz Lopez Tribunal Estatal de Trdmite
Conciliacion y Arbitraje

973/2009/M-4 Teresa Resendiz De Santfiago Tribunal Estatal de Trédmite

Conciliaciéon y Arbitraje

No obstante la anterior informacién reportada por el Ayuntamiento en su Cuenta PUblica
2014, tales juicios laborales no fueron cuantificados ni registrados en cuentas de orden, y
por consecuencia, el Municipio no tiene identificadas las posibles responsabilidades que
puedan, o no, presentarse por estos laudos en el futuro, confraviniendo lo dispuesto en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos emitidos por el Consejo
Nacional de Armonizacién Contable (CONAC).

2.4.2 Materiales y suministros
Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para

la prestacidon de bienes y servicios y para el desempeno de las actividades administrativas
del Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Materiales de administracién, emision de documentos y articulos S 1,750,272
de oficiales
Materiales, Utiles y equipos menores de oficina 580,692
Materiales y Utiles de impresidon y reproduccion 23,154
Materiales, Utiles y equipos menores de tecnologias de la 150,289
informacién y comunicaciones
Material impreso e informacion digital 704,181
Material de limpieza 243,593
Materiales y Utiles de ensenanza 3,566
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Materiales para el registro e identificacién de bienes y personas 44,797
Alimentos y utensilios 364,342
Productos alimenticios para personas 350,345
Utensilios para el servicio de alimentacion 13,997
Materiales y articulos de construccion y de reparacién 2,966,673
Productos minerales no metdlicos 50,410
Cemento y productos de concreto 74,142
Cal, yeso y productos de yeso 8,102
Madera y productos de madera 26,986
Material eléctrico y electrénico 1,913,739
Articulos metdlicos para la construccién 746,551
Otros materiales y articulos de construccién y reparacién 146,743
Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorios 130,321
Productos quimicos bdsicos 314
Medicinas y productos farmacéuticos 52,873
Materiales, accesorios y suministros médicos 36,904
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 21,594
Fibras sintéticas, hules, pldsticos y derivados 18,636
Combustibles, lubricantes y aditivos 924,694
Combustibles, lubricantes y aditivos 924,694
Vestuario, blancos, prendas de proteccidn y articulos deportivos 37,590
Vestuario y uniformes 35,286
Prendas de seguridad y proteccidn personal 950
Articulos deportivos 1,354
Materiales y suministro para seguridad 160
Materiales de seguridad publica 160
Herramientas, refacciones y accesorios menores 878,378
Herramientas menores 91,881
Refacciones y accesorios menores de edificios 14,959
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 19,173
administracién, educacional y recreativo
Refacciones y accesorios menores de equipo de cdmputo vy 99,469
tecnologias de la informacién
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 294,021
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 356,811
Refacciones y accesorios menores ofros bienes muebles 2,064
TOTAL $ 7,052,430

2.4.3 Servicios generales

Este rubro comprende el importe del gasto por fodo fipo de servicios que se confrataron
con particulares o instituciones del propio sector publico; asi como los servicios oficiales
requeridos para el desempeno de actividades vinculadas con la funcién publica del
Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:
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CONCEPTO
Servicios bdsicos
Energia eléctrica
Agua
Telefonia Tradicionall
Servicios postales y telegraficos
Servicios de arrendamiento

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracién,
educacional y recreativo

Arrendamiento de equipo de transporte

Servicios profesionales, cientificos, técnicos y otros servicios
Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
Servicios de disefo, arquitectura, ingenieria y actividades
relacionadas

Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y en
tecnologias de la informacién

Servicios de capacitacion

Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresidon
Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales
Servicios financieros, bancarios y comerciales

Servicios financieros y bancarios

Fletes y maniobras

Servicios de instalacidn, reparacién, mantenimiento y
conservacion

Conservacién y mantenimiento menor de inmuebles

Instalacién, reparacién y mantenimiento de equipo de
computo y tecnologias de la informacién

Reparacién y mantenimiento de equipo de fransporte

Instalacién, reparacién y mantenimiento de maquinaria y
ofros equipos y herramienta

Servicios de comunicacioén social y publicidad

Difusion por radio, television y otros medios de mensaje sobre
programas y actividades gubernamentales

Servicios de traslados y vidticos
Pasajes ferrestres
Vidticos en el pais
Servicios oficiales
Gastos ceremonial
Gastos de orden social y cultural
Oftros servicios generales
Impuestos y derechos
Penas, multas, accesorios y actualizaciones
TOTAL

PARCIAL

4,282,852
27,200
28,098

441

326,035

161,496

135,232
58,232

76,179

5,800
106,826
108,046

46,207
15,700

561,641
35,667

113,702
337,417

198,360

13,879
551,793

484,648
2,507,833

62,242
6,619

IMPORTE
S 4,338,591

487,531

490,315

61,907

1,048,427

198,360

565,672

2,992,481

68,861

S 10,252,145
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2.4.4 Transferencias, asighaciones, subsidios y otras ayudas
Comprende el importe del gasto por las fransferencias, asignaciones, subsidios y ofras

ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores publico, privado y externo.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE

Subsidios y subvenciones S 399,000
Subsidio a la inversion 399,000
Ayudas sociales 5,197,440
Ayudas sociales a personas 4,965,414
Ayudas sociales a actividades cientificas o académicas 133,100
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 90,676
Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 8,250
Pensiones y jubilaciones 50,400
Pensiones 50,400

TOTAL S 5,646,840

2.4.5 Convenios

Comprende el importe de gastos por convenios del Municipio y asignados por este a
fravés de convenios para su ejecucién. Partida integrada de la manera:

CONCEPTO IMPORTE
Modernizacion y ampliacién de camino E.C. Eje Xolol $ 1,988,836
Aportacién del programa de cultura 90,000

TOTAL | $§ 2,078,836

2.4.6 Ofros gastos y pérdidas extraordinarias

Comprende el importe de gastos no incluidos en los grupos anteriores. Partfida integrada
de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Otros gastos $ 15,157

En esta cuenta se registrd el pago de ADEFAS.

2.4.7 Inversion publica

Comprende el importe del gasto por la inversidn publica no capitalizable. Partida
infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Inversidbn publica no capitalizable $ 52,007,011
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2.5 Denuncias

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalizacidn no se
presentaron denuncias interpuestas por terceras personas en contra del H. Ayuntamiento
de Tancanhuitz, S.L.P.

2.6 Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores

Durante el proceso de fiscalizacién y auditoria de campo no se detectd algiun parentesco
entre funcionarios y/o empleados municipales con proveedores, prestadores de servicios y
constructores contratados por el H. Ayuntamiento de Tancanhuitz, S.L.P.

2.7 Evaluacion del Ramo 33
2.7.1 Objetivo

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinacién Fiscal, y demds normativa
aplicable.

2.7.2 Ingresos registrados

RECURSO FORTAMUN-DF FISM TOTAL
ASIGNADO $ 10,800,810 | $ 35,190,019 | $ 45,990,829
TOTAL 10,800,810 35,190,019 45,990,829
EJERCIDO M 11,101,576 24,102,446 35,204,022
REVISADO 8,881,261 19,281,957 28,163,218

%o 80 80 80

(M El rubro de lo ejercido se infegra como sigue:

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM
Egresos $ 11,054,890 | $ 23,379,164
Gastos indirectos 46,686 723,282
TOTAL | $ 11,101,576 | $ 24,102,446

Se ejercié de mds en FORTAMUN-DF por pago de refrendos del aio 2013.

Se ejercié contablemente de menos en el fondo de FISM, debido a que se registraron
fraspasos de la cuenta bancaria de FISM a bancos de ofros fondos por obras convenidas.
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2.7.3 Publicacidén de transferencia de recursos

Con la revision del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se
confirmd que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicd en el Periddico Oficial del
Estado, dentro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la
formula utilizada y su respectiva metodologia, asi como el calendario de ministraciones,
de conformidad con lo establecido en el articulo 35, pdrrafo segundo, de la Ley de
Coordinacién Fiscal.

Con el andlisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios nimero
0250052750 del fondo de Infraestructura de 2014, y niUmero 0245367357 del fondo de
Fortalecimiento 2014, de banco Banorte, se confimd que la Secretaria de Finanzas del
Estado de San Luis Potosi transfirid en tiempo y forma los recursos de los fondos al
Municipio, ademds se verificd que las cantidades correspondieran a las publicadas en el
Periddico Oficial del Estado de fecha 30 de enero de 2014, en cumplimiento con lo
establecido en el articulo 35, Ultimo pdrrafo, de la Ley de Coordinacion Fiscal.

2.7.4 Aperiura de cuenta bancaria

Con la revision de las podlizas de ingresos se verificd que el Municipio aperturd las cuentas
nUmeros 0250052750 de banco Banorte del fondo de Infraestructura, y 0245367357 de
banco Banorte del fondo de Fortalecimiento, para el manejo de los fondos por el periodo
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014; asimismo, se confirmd que el Municipio no
contd con ingresos por concepto de aportaciones de beneficiarios durante el ejercicio.

2.7.5 Vadlidacion del programa de obras y acciones

Con la revisién del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio,
se verificd que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base
en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinacién Fiscal asi como la Ley para la
Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

2.7.6 Destino de los Recursos

Se verificd que el Municipio destind recursos del FISM para el financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a poblacién en
pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y Zonas de
Atencidn Prioritaria, asi como en los rubros especificados en la normativa aplicable, a
excepcion del recurso que se encuentra observado por un importe de $3,842,738.

2.7.7 Gastos indirectos

Con el andlisis del rubro gastos indirectos, se determind que el Municipio aplicé en el
periodo de enero a diciembre la cantidad de $723,282, en el FISM y $46,686, en el
FORTAMUN-DF, lo cual representa un porcentaje de 2.18% en FISM y 0.43% en FORTAMUN-
DF, por lo anterior, cumplié con lo establecido en la Ley de Coordinacion Fiscal, asi como
la Ley para la Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de
San Luis Potosi. Se ejercieron gastos improcedentes por un importe de $471,209, los cuales
se encuentran observados.

2.7.8 Desarrollo institucional

En el ejercicio 2014 el Municipio no destind recursos del FISM para el programa de
Desarrollo Institucional.
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2.7.9 Consejo de Desarrollo Social Municipal

Con el objeto de verificar la participacion social, se confirmd que el Municipio constituyd
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en
el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido por el articulo 66 y 69 de la Ley para la Administracién de
las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Por lo anterior, se determind que la participacién social en la operacién y desarrollo de los
fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que
formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron
priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los
articulos 33, fraccién I, inciso b, de la Ley de Coordinacién Fiscal, y 72, fracciones | a VI
de la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de
San Luis Potosi.

2.7.10 Publicacidon de resultados

Con la revision de la documentacién proporcionada, se pudo constatar que el Municipio
publicd informacidn sobre la aplicacion de los recursos de los fondos; se informd a la
Secretaria de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez dias del mes
siguiente, respecto de la actualizacidn de su Programa de Obras y Acciones, se
comprobd gue lo dio de alta en el Sistema de Informacién del Desarrollo Social y Regional
(SIDESORE), vy se verificd que la informacién fue puesta a disposicidon del publico en la
pdgina Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosi. Lo anterior, en cumplimiento con
lo establecido en los articulos 33, fraccion IV, de la Ley de Coordinacion Fiscal; 47, fraccidn
Ly IV, y 79 de la Ley para la Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.

2.7.11 Obras con reporte de prérroga

De acuerdo a la informacién proporcionada por el Municipio, no hay obras pendientes de
ejercer en el 2015.

Como resultado de la revision practicada a la cuenta de Mejoramiento de vivienda-
Construccién de cuartos dormitorios 4X4 en Guadalupe Victoria, Cruztujub, Atempa, se
verificd que no se justificd el pago del IVA por concepto de construccidon de cuartos
dormitorios 4X4, es improcedente contraviniendo a los articulos 9° fracciones | y Il de la Ley
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 29 del reglamento de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado.

28 Evaluacion administrativa y operativa

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccién IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, y partiendo de la base que arroja la informacion
determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el
Ayuntamiento de Tancanhuitz, S.L.P., podemos concluir que su sistema contable no fue
operado adecuadamente, en razdn de que se detectaron errores constantes de registro,
tanto en partidas contables como presupuestarias, ademds, los clasificadores funcional,
programdtico y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de forma errdnea, ya que no
se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos clasificadores, emitidos por el
Consejo Nacional de Armonizacién Contable (CONAC).
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Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la
adopcién e implementacién de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de
Armonizacién Contable, se verificd que el Ayuntamiento cumplidé de manera parcial con
tal disposicién, contraviniendo lo sefalado en los articulos 7 v 9 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicd
sUs procesos operativos, cuestion que ocurrid también en lo relativo a la evaluacién
administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan
sus estados financieros, se procedié entonces a aplicar en forma especifica, las claves
gue corresponden a observaciones de cardcter administrativo. El detalle de las mismas, se
presenta también en forma anexa a este informe.
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2.9 Evaluacién de obra piblica
Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-43/14-R33-01

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentacién de calle Antigua de Valdez en el barrio
Tamunzoc en la Cabecera Municipal

Localidad: Cabecera Municipal.

Monto del POA: $ 400,000

Monto ejercido contable: $ 400,000
Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacion restringida

Ejecutor: Construcciones y Materiales "Tanchachin”
Monto del contrato: $ 400,000

Ano refrendo: 2013-2014

Monto refrendo: $ 400,000

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 400,000 $ 400,000
100% 100%

En la revisidn de la documentacidon financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
I LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 | Reposicidon de tomas domiciliarias Pza 12.00 0.00 1200 | $ 20,057
Subftotal 20,057
IVA 3,209

Total | $ 23,266

| FSM|$ 23,266

En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se
encuentfran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parte del H.
Ayuntamiento una nueva visita fisica a la obra para su verificacion.
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2. Se detectd una observacion financiera por concepto sobreprecio (Art. 84 Reglamento
LOPSRM):

No. Concepto Un | Cantidad Precio Unitario Diferencia Importe
Concurso Revisado
(Autorizado) ASE

1 |Concreto hecho en obra| M3 41.69 3.721.79 3.383.00 338.79 $ 14,124

resistencia normal vaciado con
carretilla y botes f'c=250 kg/cm2
revendimiento de 10 cms.
agregado mdximo 3/4" de 15
cms de espesor promedio

Subtotal 14,124
IVA 2,260
Total $ 16,384

| FISM | $ 16,384

3. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $690.

4. Retenciones no efectuadas cinco al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,724.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$20,000.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en
contrato, no aplican la ejecucién de la fianza de cumplimiento, o en su caso la recision

de contrato.

2. No se presenta: documentacion legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM) y publicacién de
la invitacién en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

3. No se presenta: pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $42,064
Observaciones con monto de referencia: $ 20,000
Observaciones Administrativas: 3

Pagina 26 de 84



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014

Clave de la obra:

H. AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ, S.L.P.

ASE-AEFO-EA-43/14-R33-02

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Monto del contrato:

Ano refrendo:

Monto refrendo:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

Construccion de paso vehicular Rafael Martel en el barrio
Chanaca en la Cabecera Municipal

Cabecera Municipal
$ 500,000
$ 500,000

Contratada por invitacién restringida

Construcciones "Sanfiago”
$ 500,000

2013-2014

$ 500,000

TOTAL FISM
$ 500,000 $ 500,000
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 500,000

$ 500,000

$ 500,000

$ 497,845

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado no ejecutado (Art. 138 I

LOPSRM):
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Demolicién a mano de pavimento M3 34.30 9.60 2470 $ 22,473
2 Trazo y nivelacién M2 215.00 60.00 155.00 2,012
3 Acarreo en camién al 1er kilometro M3 28.80 8.10 20.70 7,034
4 Acarreo en camioén kilometro | M3 28.80 8.10 20.70 1,383
subsecuente
5 Compactacion de terreno natural M2 215.00 60.00 155.00 7,150
6 Mejoramiento de terreno con material | M3 86.00 24.00 62.00 47,893
tipo base
7 Suministro y colocacién de cimbra| ML 86.00 24.00 62.00 4,048
metdlica
8 Suministro y colocacién de malla é6-| M2 215.00 60.00 155.00 11,988
10/10
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
9 Concreto hecho en obra resistencia| M3 34.40 9.60 24.80 92,884
normal
Subtotal 196,865
IVA 31,498
Total | $ 228,363
| FISM | $ 228,363 |

En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se
encuentfran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parte del H.
Ayuntamiento una nueva visita fisica a la obra para su verificacion.

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $862.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 1l y 157 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $50,000.
2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$25,000.
Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presenta: publicacién de la invitacidon en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).
RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $229,225

Observaciones con monto de referencia: $ 75,000
Observaciones Administrativas: 1

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-43/14-R33-03

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construcciéon de techo de patio civico en la escuela primaria
“Héroes Potosinos” en la localidad de Tzepacab Centro
Localidad: Tzepacab Centro

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucién:
Ejecutor:

$ 537,000

$ 537,000

Contratada por invitacién restringida
Construcciones y Materiales "Tanchachin”

Monto del contrato: $ 537,000
Ano refrendo: 2013 -2014
Monto refrendo: $ 537,000
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL

FISM

$ 537,000

$ 537,000

100%

100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las

polizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 537,000

$ 537,000

$ 537,000

$ 537,000

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto sobreprecio (Art. 84 Reglamento

LOPSRM):
No. Concepto Un | Cantidad Precio Unitario Diferencia Importe
Concurso Revisado
(Autorizado) ASE
1| Suministro, colocacién, montaje, | PZA 6.00 37.,675.24 30,638.00| 7,037.24 |$ 42,223
nivelacion, plomeo y soldado de
estructura metdlica
Subtotal 42,223
IVA 6,756
Totall $ 48,979
| msm s 48,979

2. Retenciones no efectuadas cinco al millar (Art. 124 LOPSRM): $2,315.

3. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $926.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

2. Se detecta una observacion, ya que el precio unitario de la estimacién es diferente al
del catdlogo de conceptos.

3. No se presenta: publicacién de la invitacién en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $52,220
Observaciones Administrativas: 3
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Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-43/14-R33-04

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Monto del conirato:

Ano refrendo:

Monto refrendo:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

Pavimentacién con concreto hidrdulico de calle Principal en
la localidad de Zojualo

Zojualo
$ 500,000
$ 500,000

Contratada por invitacién restringida
Construcciones "CAPRICHO"

$ 500,000
2013-2014
$ 500,000

TOTAL

FISM

$ 500,000

$ 500,000

100%

100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las

podlizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 500,000

$ 500,000

$ 500,000

$ 497.845

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto sobreprecio (Art. 84 Reglamento

LOPSRM):
No. Concepto Un | Cantidad Precio Unitario Diferencia Importe
Concurso Revisado
(Autorizado) ASE
1 |Concreto hecho en obra| M3 146.52 2,435.01 2,126.00 309.01 $ 45,276
resistencia normal vaciado con
carretilla y botes f'c=250 kg/cm2
revendimiento de 10 cms.
agregado maximo 3/4" de 15
cms de espesor promedio
Subtotal 45,276
IVA 7,244
Total $ 52,520
AsM  [$ 52,520

En el periodo de aclaraciones se presenta documentacion aclaratoria, la cual no solventa
la observacion, por lo cual se determina que persiste.

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $862.
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Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

2. No se presenta: publicacién de la invitacién en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $53,382
Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-43/14-R33-05

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de drenaje sanitario en la localidad de Palmira
Nuevo

Localidad: Palmira Nuevo

Monto del POA: $ 1,145,553

Monto ejercido contable: $ 1,150,512

Modalidad de ejecucién:  Confratada por invitacion restringida
Ejecutor: COEINSA, S.A. de C.V.

Monto del contrato: $ 1,150,512

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 1,145,553 $ 1,145,553
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$1,150,512 $ 1,145,553 $1,150,512 $ 1,145,553

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Estimacion, falta el cuerpo de la estimacion: $1,150,512.

Referencia Concepto Fecha Importe
358 Estimacion. 1 23/04/14 | $ 699,310
362 Estimacion. 2 11/05/14 451,202

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,984.
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Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$57,526.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM).

2. No se presenta: acta de entrega recepcioén (Art. 152 LOPSRM), catdlogo de conceptos
(Art. 63 LOPSRM), documentaciéon legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), proposicion
firmada y carta compromiso (catdlogo de conceptos de trabajo) (Art. 63 LOPSRM) y
publicacién de la invitacidn en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

3. No se presenta: andlisis detallado de los precios unitarios (Art. 63 LOPSRM), andlisis
cdlculo e integracién de salario real (Art. 63 LOPSRM), bitdcoras (Art. 102 Reglamento
LOPSRM), listado de insumos (Art. 63 LOPSRM), nUmeros generadores (Art. 102 Reglamento
LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VIl Reglamento LOPSRM), programa calendarizado de
la ejecucidn de los trabajos de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa
calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la maquinaria y equipo de construccion
(Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos de los
materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y
calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones
cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de construccidn (Art. 63
LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la ejecucion de los trabajos (Art. 63
LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitecténico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM), reporte
fotogrdfico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) vy reportes de la supervision (Art. 84 Xl
Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $1,145,553
Observaciones Financieras Otfros Recursos: $4,959
Observaciones con monto de referencia: $ 57,526
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-43/14-R33-06

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Rehabilitacion de sistema de agua potable en la localidad
La Ceiba

Localidad: La Ceiba

Monto del POA: $ 645,010

Monto ejercido contable: $ 645,010

Modalidad de ejecucién:  Confratada por invitacion restringida
Ejecutor: Construcciones "CAPRICHO"

Monto del contrato: $ 645,010
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 645,010 $ 645,010
100% 100%

En la revision de la documentacidon financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 645,010 $ 645,010 $ 645,010 $ 643,821

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I

LOPSRM):
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Cadena de desplante de concreto MI 5.30 0.00 530|% 1,364
2 | Aplanado fino en muros y plafén M2 40.17 21.00 19.17 1,342
3 | Suministro y aplicacién de pintura| M2 40.17 31.00 9.17 329
vinilica lavable
4 |Instalacién y prueba de tuberia de Ml 275.70 0.00 275.70 18,546
fierro galvanizado, incluye colocacién
de coples de 51" (2") de didmetro
Redondeo | $ 1
Subtotal 21,582
IVA 3.453
Total | $ 25,035
FISM | $ 25,035 |

2. Se detectd una observacidn financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
Il LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 Suministro y colocacién de vdlvula de | Pza 1.00 0.00 1.00$ 2,444

seccionamiento roscada tipo
compuerta

Subtotal 2,444

IVA 391

Total | $ 2,835

FISM | $ 2,835
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En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se
encuentfran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parte del H.
Ayuntamiento una nueva visita fisica a la obra para su verificacion.

3. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,112.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$32,228.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se solicita el Programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos para el correcto
andlisis de la obra (art. 63 Fracc. XV).

2. Se detecta una observacioén, ya que el precio unitario de la estimacién es diferente al
del catdlogo de conceptos.

3. No se presenta: publicacion de la invitacidn en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) y
validacion de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

4. No se presenta: planos definitivos (Art. 137 VIl Reglamento LOPSRM), proyecto ejecutivo,
arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM) y proyecto ejecutivo, arquitectdénico e
ingenieria (Art. 43 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $28,982

Observaciones con monto de referencia: $ 32,228
Observaciones Administrativas: 4

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-43/14-R33-07

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de camino rural con concreto hidrdulico, en la
calle Cuauhtémoc

Localidad: Barrio Xochimilco

Monto del POA: $ 600,000

Monto ejercido contable:  $ 600,000

Modalidad de ejecuciéon:  Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Gilberto Santiago Magdalena

Monto del contrato: $ 600,000

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 600,000 $ 600,000
100% 100%
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En la revisibn de la documentacidon financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 600,000

$ 600,000

$ 600,000

$ 597,414

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,034.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

2. Se solicita el Programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos para el correcto
andlisis de la obra (art. 63 Fracc. XV).

3. No se presenta: publicaciéon de la invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $1,034
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-43/14-R33-08

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucién:
Ejecutor:

Monto del contrato:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

Construccidn de camino rural con concreto hidrdulico en la

calle principal

La zanja
$ 600,000
$ 600,000

Contratada por invitacion restringida
Gilberto Santiago Magdalena

$ 600,000

TOTAL FISM
$ 600,000 $ 600,000
100% 100%

En la revisibn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 600,000

$ 600,000

$ 600,000

$ 597,414
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C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pago improcedente (Art. 84
Reglamento LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Escarificacion de terreno hasta 10 cm. M3 114.53 0.00 11453 % 2,587

de espesor promedio, acamellonado
de material producto de la excavaciéon

2 | Refiro de material producto de la| M3 114.53 0.00 114.53 5,433
excavacion y/o demolicién en camion
fuera de la obra

3 | Compactacién de terreno natural con M2 1,145.25 0.00 1,145.25 15,873
rodillo vibrador y o compactador tipo
bailarina al 95% proctor, adicionando
agua, incluye mano de obra, equipo y
herramienta

Redondeo | $ 1
Subtotal 23,894
IVA 3.823
Total | $ 27,717
| FISM | $ 27,717 |

Se solicita la siguiente documentacion: pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento
LOPSRM), planos topogrdficos, proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43
LOPSRM) vy reporte fotogrdfico en digital, ya que se necesitan para la validaciéon de los
presentes conceptos, ya que con lo presentado en el expediente unitario no consta de su
ejecucion.

En el periodo de aclaraciones no se presenta ninguna documentacién que desahogue la
observacion, sin embargo se solicita por parte del H. Ayuntamiento una nueva visita fisica
a la obra para su verificacion.

2. Anticipo, no presentan factura: $180,000.

Referencia Concepto Fecha Importe

- Anfticipo 05/12/14 |'$ 180,000

3. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,034.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Arf. 115 lll y 157 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $60,000.

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$30,000.
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Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se solicita el Programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos para el correcto
andlisis de la obra (art. 63 Fracc. XV).

2. No se presenta: publicacién de la invitacién en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).
RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $208,751

Observaciones con monto de referencia: $ 90,000
Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-43/14-R33-09

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentacién con concreto hidrdulico de calle principal
Localidad: Guadalupe Victoria
Monto del POA: $ 590,000

Monto ejercido contable: $ 590,000

Modalidad de ejecucién:  Confratada por invitacion restringida
Ejecutor: Gilberto Santiago Magdalena

Monto del contrato: $ 590,000

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 590,000 $ 590,000
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 590,000 $ 590,000 $ 590,000 $ 587,050

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pago improcedente (Art. 84
Reglamento LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe

Estimado Verificado

1 Escarificacion de terreno M3 127.75 0.00 12775 % 2,574

2 | Retiro de material producto de la M3 127.75 0.00 127.75 5,632
excavacion
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
3 | Compactacién de terreno natural M2 1,277.50 0.00 1,277.50 16,850
Redondeo | $ 1
Subtotal 25,057
IVA 4,009
Total | $ 29,066
| FISM | $ 29,066 |

Se solicita la siguiente documentacion: pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento
LOPSRM), planos topogrdficos, proyecto ejecutivo, arquitecténico e ingenieria (Art. 43
LOPSRM) vy reporte fotogrdfico en digital, ya que se necesitan para la validacion de los
presentes conceptos, ya que con lo presentado en el expediente unitario no consta de su
ejecucion.

En el periodo de aclaraciones no se presenta ninguna documentacién que desahogue la
observacion, sin embargo el se solicita por parte del H. ayuntamiento una nueva visita
fisica a la obra para su verificacion.

2. Retenciones no efectuadas cinco al millar (Art. 124 LOPSRM): $2,543.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$29,500.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se solicita el programa calendarizado de la ejecucidon de los trabajos para el correcto
andlisis de la obra (art. 63 Fracc. XV).

2. No se presenta: publicaciéon de la invitacién en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).
RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $31,609
Observaciones con monto de referencia: $ 29,500
Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-43/14-R33-10

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccidon de rampa en la localidad de Tlalzintla,
Cuatlamayan

Localidad: Cuatlamayan

Monto del POA: $ 540,000

Monto ejercido contable: $ 540,000

Contratada por invitacién restringida
Construcciones “SANTIAGO”
$ 540,000

Modalidad de ejecucién:
Ejecutor:
Monto del contrato:

Pagina 38 de 84



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014

H. AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ, S.L.P.

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL

FISM

$ 540,000

$ 540,000

100%

100%

En la revision de la documentaciéon financiera de esta obra, se analizaron las

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

podlizas

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 540,000

$ 540,000

$ 540,000

$ 537,300

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observaciéon financiera por concepto pago improcedente (Art. 84
Reglamento LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Escarificacion de terreno hasta 10 cm. M3 116.00 0.00 116.00 | $ 2,340
de espesor promedio, acamellonado
de material producto de la excavacion
2 |Retiro de material producto de la| M3 116.00 0.00 116.00 5118
excavacion y/o demolicién en camién
fuera de la obra
3 | Compactacién de terreno natural con M2 1,160.00 0.00 1,160.00 15,300
rodillo vibrador y o compactador fipo
bailarina al 95% proctor, adicionando
agua, incluye mano de obra, equipo y
herramienta
Subtotal 22,758
IVA 3,641
Total | $ 26,399
FISM | § 26,399

Se solicita la siguiente documentacion: pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento

LOPSRM), planos topogrdficos,

proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43

LOPSRM) vy reporte fotogrdfico en digital, ya que se necesitan para la validacion de los
presentes conceptos, ya que con lo presentado en el expediente unitario no consta de su
ejecucion.

En el periodo de aclaraciones no se presenta ninguna documentaciéon que desahogue la
observacion, sin embargo el se solicita por parte del H. Ayuntamiento una nueva visita
fisica a la obra para su verificacion.

2. Se detectd una observaciéon financiera por concepto sobreprecio (Art. 84 Reglamento
LOPSRM):
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No. Concepto Un | Cantidad Precio Unitario Diferencia Importe
Concurso Revisado
(Autorizado) ASE

1 | Concreto hecho en obra M3 139.20 2,617.50 2,270.04 347.46 $ 48,366
Subtotal 48,366

IVA 7.739

Total $ 56,105

[ msm [3  s56105]

En el periodo de aclaraciones se presenta documentacién aclaratoria, la cual no solventa
la observacion, por lo cual se determina que persiste.

3. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $931.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Péblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$27.,000.

Observaciones Administrativas

De Control Interno

1. No se presenta: publicacién de la invitacidén en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $83,435
Observaciones con monto de referencia: $ 27,000
Observaciones Administrativas: 1

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-43/14-R33-11

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de comedor escolar en la escuela primaria
Pedro Antonio Santos”

Localidad: San José Pequetzen

Monto del POA: $ 520,000

Monto ejercido contable:  $ 520,000

Modalidad de ejecuciéon:  Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Construcciones “SANTIAGO”

Monto del contrato: $ 520,000
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 520,000 $ 520,000
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 520,000

$ 520,000

$ 520,000

$ 517,400

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $897.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

2. Se detecta una observacién administrativa ya que el programa calendarizado de la
ejecucion de los trabajos se encuentra diferente a los rendimientos mostrados en la tarjeta

de precios unitarios.

3. No se presenta: publicacién de la invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $897
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-43/14-R33-12

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucién:
Ejecutor:

Monto del contrato:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

Construccidon de camino rural con concreto hidrdulico

Linares
$ 500,000
$ 500,000

Contratada por invitacion restringida
Gilberto Santiago Magdalena

$ 500,000

TOTAL FISM
$ 500,000 $ 500,000
100% 100%
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En la revisibn de la documentacidon financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 500,000 $ 500,000 $ 497,500

$ 500,000

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pago improcedente (Art. 84
Reglamento LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Escarificacién de terreno hasta 10 cm. M3 108.00 0.00 108.00 | $ 2,183
de espesor promedio, acamellonado
de material producto de la excavaciéon
2 | Retiro de material producto de la M3 108.00 0.00 108.00 4,775
excavacion y/o demolicién en camion
fuera de la obra
3 | Compactacién de terreno natural con| M2 1,080.00 0.00 1,080.00 14,288
rodillo vibrador y o compactador tipo
bailarina al 95% proctor, adicionando
agua, incluye mano de obra, equipo y
herramienta
Subtotal 21,246
IVA 3.399
Total | $ 24,645
| FISM | $ 24,645 |

Se solicita la siguiente documentacion: pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento
LOPSRM), planos topogrdficos, proyecto ejecutivo, arquitectédnico e ingenieria (Art. 43
LOPSRM) vy reporte fotografico en digital, ya que se necesitan para la validacién de los
presentes conceptos, ya que con lo presentado en el expediente unitario no consta de su
ejecucion.

En el periodo de aclaraciones no se presenta ninguna documentacién que desahogue la
observacion, sin embargo el se solicita por parte del H. Ayuntamiento una nueva visita
fisica a la obra para su verificacion.

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $862.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a

los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$25,000.
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Observaciones Administrativas de Control Interno
1. Se detecta una observacién administrativa ya que el programa calendarizado de la
ejecucion de los trabajos se encuentra diferente a los rendimientos mostrados en la tarjeta
de precios unitarios.
2. No se presenta: publicacién de la invitacién en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).
RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $25,507

Observaciones con monto de referencia: $ 25,000
Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-43/14-R33-13

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Elaboracidén de proyecto ejecutivo de sistema de agua
potable

Localidad: Tzé Pakab Primera Seccion

Monto del POA: $ 580,000

Monto ejercido contable: $ 575,000

Modalidad de ejecucién: Contratada por licitacién publica
Ejecutor: Gilberto Santiago Magdalena
Monto del contrato: $ 575,000

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 580,000 $ 580,000
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$575,000 $ 580,000 $575,000 $ 572,125

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Estimacion, falta el cuerpo de la estimacion: $575,000.

Referencia Concepto Fecha Importe

09 Estimacion 1 Finiquito 14/09/14 |'$ 575,000

2. Retenciones no efectuadas Dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $991.
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Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$28,750.

2. licitacion Incorrecta, no se publicd en CompraNet la convocatoria (Art. 54 LOPSRM).
Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del
Estado. Monto de referencia: $575,000.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se detecta una observacidén ya que el proyecto se encuentra elaborado por una
persona fisica el C. Gilberto Santiago Magdalena, por lo cual se solicita la documentacion
legal del mismo y los documentos que lo avalen como profesional en el ramo de la
elaboracién de este tipo de proyectos.

2. Se detecta una observaciéon ya que los planos no presentan los datos técnicos vy
profesionales de quien elabord el proyecto asi mismo carecen de firmas, y los sellos de
autorizaciéon de la dependencia normativa.

3. No se presenta: cuadro frio y dictamen de adjudicacion, documentaciéon legal de la
empresa (Art. 63 LOPSRM), publicacién en CompraNet junta de aclaraciones, acta de
apertura de proposiciones y fallo (Art. 84 LOPSRM) y publicacion en Diario Oficial (Art. 54
LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $575,000
Observaciones Financieras Otros Recursos: $991
Observaciones con monto de referencia: $ 603,750
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-43/14-R33-14

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de red de distribucion eléctrica en el Bo.
Tzutzocolo, en la localidad de Piaxtla

Localidad: Piaxtla

Monto del POA: $ 669,010

Monto ejercido contable: $ 669,010

Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacién restringida
Ejecutor: Electrificaciones CONELC S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 669,010

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 669,010 $ 669,010
100% 100%

Pagina 44 de 84




AUDITOI}I’A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ, S.L.P.

En la revisibn de la documentacidon financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 669,010 $ 669,010 $ 669,010 $ 666,127

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
[| LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Suministro y colocacién de| Pza 1.00 0.00 1.00 | $ 26,351
fransformador de 10 KVA
2 | Suministro y colocacién de control de | Lote 3.00 2.00 1.00 3,341
alumbrado publico
3 | Suministro y vestido de estructura A.P.| Lote 8.00 0.00 8.00 3,451
R1
4 | Suministro y vestido de estructura A.P.| Lote 1.00 0.00 1.00 353
P1
5 | Suministro y colocacién de bajante de | Lote 8.00 5.00 3.00 13,020
fierra fisica
6 | Suministro y vestido de estructura B.T.| Lote 1.00 0.00 1.00 1,818
P3
7 | Suministro y colocacién de retenida| Lote 10.00 7.00 3.00 13,920
doble ancla
8 | Verificacion U.V.LE. para alumbrado | Lote 3.00 0.00 3.00 61,529
publico
9 | Suministro y colocacion de mampara | Pza 1.00 0.00 1.00 8,852
informativa
10 | Tramite, pagos vy autorizacién de | Obra 1.00 0.00 1.00 25,250
proyecto ante CFE
Subtotal 157,885
IVA 25,262
Total | $ 183,147
| AsM|§ 183,147

En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se
encuentran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parte del H.
Ayuntamiento una nueva visita fisica a la obra para su verificacién.

2. No se presentan prérrogas ni se aplican penas convencionales equivalentes a $15,788,
ademds se observa la mala elaboracion del contrato en violacién al Articulo 104 fraccién
X.

3. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,153.
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Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de anticipo (Art. 115 | LOPSRM). Monto de referencia de
acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $200,703.

2. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 Il LOPSRM). Monto de referencia de
acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $66,901.

3. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 1l y 157 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $66,901.

4. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$33,451.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se detecta una observacion ya que se presenta oficio con No.
DUOO070/SUP/O/0386/2014 donde la Comision Federal de Electricidad manifiesta que el
proyecto contratado por el H. Ayuntamiento de Tancanhuitz se encuentra 7.69% mds
elevado al costo proporcionado por CFE.

2. No se presenta: publicacién de la invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).
RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $200,088

Observaciones con monto de referencia: $367,956
Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-43/14-R33-15

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de sistema de agua potable para la comunidad
de San José Pequetzén

Localidad: San José Pequetzén

Monto del POA: $ 2,629,487

Monto ejercido contable: $ 2,629,487

Modalidad de ejecucién:  Contratada por licitacion publica

Ejecutor: Constru-maquetas Catarino Martinez Martinez
Monto del contrato: $ 2,629,487

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM OTROS
$ 2,629,486 $1,310,515 $1.318,971
100% 50% 50%
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cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

polizas

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$1,442,525

$ 2,629,487

$1.798,613

$ 1,792,396

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
RED DE DISTRIBUCION.
1 Limpieza y trazo en el drea de trabajo M2 2,799.50 1,700.00 1,099.50 11,468
2 |Excavacidn a mano en cualquier| M3 251.96 0.00 251.96 36,403
material  excepto roca hasta 2.00
meftros de profundidad
3 |Relleno de zanjos...a volteo con| M3 242.90 0.00 242.90 4,360
material producto de excavacion
4 | Instalacion y prueba de tuberia de M 2,243.42 1,700.00 543.42 12,732
fo.go. Ced-40, incluye colocacién de
coples...de 50 mm. (2") de didmetro"
5 |Tapdén campana de fo.go de ..de 50| Pza 11.00 3.00 8.00 327
mm (2") de didmetro
6 |Tee de fo.go. De ...de 50 x 50 mm (2" x| Pza 6.00 5.00 1.00 60
2") de didmetro
7 | Adaptador espiga de pvc ....de 50 MM | Pza 14.00 0.00 14.00 126
(2") de didmetro
8 | Adaptador campana de pvc ....de 50| Pza 1.00 0.00 1.00 9
MM (2") de didmetro
9 | Niple de fo.go. De ....de 4" de didmetro | Pza 4.00 0.00 4.00 163
x 4" de longitud
10 | Codo de fo.go. De 22°y 50 mm (2") de | Pza 10.00 0.00 10.00 409
didmetro
11 | Suministro y prueba de tuberia de M 2,243.42 1,700.00 543.42 121,628
fo.go. Ced-40, de 50 mm.(2') de
didmetro
12 | Suministro de cople reforzado de....de | Pza 93.00 90.00 3.00 608
100 mm. (4") de didmetro
13 | Suministro de cople reforzado de....de | Pza 374.00 250.00 124.00 5,389
51 mm. (2") de didmetro
14 | Tapdn campana de fo.go de ..de 50| Pza 11.00 5.00 6.00 249
mm (2") de didmetro
15 | Codo de fo.go. De 22° de ...100mm | Pza 2.00 0.00 2.00 790
(4") de didmetro
16 | Codo de fo.go. De 45°y 50 mm (2") de | Pza 2.00 0.00 2.00 130
didmetro
17 | Codo de pvc de 45 grados de ..de 50| Pza 1.00 0.00 1.00 55
mm (2") de didmetro
18 |Tee de fo.go.De ....de 100 x 100 mm (4" | Pza 8.00 1.00 7.00 3.133
x 4") de didmetro
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

19 |Tee de fo.go. De ....de 50 x 50 mm (2" x| Pza 6.00 0.00 6.00 481
2") de didmetro

20 | Cruz de fo.go ....de 50 x 50 mm (2" x 2") | Pza 1.00 0.00 1.00 120
de didmetro

21 | Adaptador espiga de pvc ....de 50 mm | Pza 14.00 0.00 14.00 2,646
(2") de didmetro

22 | Adaptador campana de pvc ....de 50| Pza 1.00 0.00 1.00 10
mm (2") de didmetro

23 | Niple de fo.go.....de 4" de didmetro x 4" | Pza 4,00 0.00 4.00 894
de long.

24 | Niple de fo.go..... de 2" de didmetro x| Pza 92.00 0.00 9.00 403
4" de long.

25 | Reduccion campana de fo.go. De...de | Pza 10.00 0.00 10.00 10,957
4" a 2" de didmetro

26 | Suministro, fabricacién e instalacion de | Pza 10.00 0.00 10.00 1,006
abrazadera de acero tipo omega de 2
1/2" x 3/8" acada 1.5m

27 | Suministro y colocacién de solera de Kg 22.62 0.00 22.62 773
acero de 3" X 1/2" para soporte de
tuberia en cruce de alcantarilla (ver
detalle en plano)

28 | Suministro e instalacién de tornillos de 1 Pza 20.00 0.00 20.00 208
1/2 ™ X 1/4" para abrazadera tipo
omega, incluye tuerca hexagonal y
arandela a presidon

29 | Suministro e instalacion de tornillos de | Pza 20.00 0.00 20.00 245
3" X 1/2" para empotrar en muro la
ménsula de solera de acero, incluye
tuerca hexagonal y arandela a presién

30 | Codo de fo.go. De 45° de ...de 50mm | Pza 8.00 0.00 8.00 520
(2") de didmetro

31 | Limpiezay trazo en el drea de tfrabajo M2 77.88 0.00 77.88 812

32 |Excavacién o mano en cualquier| M3 46.73 0.00 46.73 6,752
material  excepto roca hasta 2.00
meftros de profundidad

33 | Planfilla apisonada al 85% proctor en| M3 3.27 0.00 3.27 176
zanjas...con  material  producto de
excavacion

34 |Relleno de zanjcs....compactado al| M3 16.23 0.00 16.23 871
85% proctor con material producto de
excavacion

35 |Relleno de zanjos...a volteo con| M3 28.35 0.00 28.35 509
material producto de excavacién

36 | Ruptura y demolicién de...pavimento | M3 0.27 0.00 0.27 98
hidraulico

37 |Trazo y corte c/cortadora de disco en Ml 24.00 0.00 24.00 592
pavimento hidrdulico

38 | Construccién de...pavimento o| M2 1.80 0.00 1.80 504
banqueta de concreto  f'c=200
kg/cm2, de 10 cm de espesor

39 | Suministro e instalacion de tuberia de M 77.88 0.00 77.88 8.163
pvc con cople de...de 75 mm. (3") de
didmetro rd-26

40 | Adaptador espiga de pvc ....de 50 mm | Pza 1.00 0.00 1.00 189
(2") de didmetro

Pagina 48 de 84




AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ, S.L.P.

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

41 | Niple de fo.go. De 76 mm (3") y 50 cm | Pza 1.00 0.00 1.00 512
de longitud

42 | Codo de fo.go. De 90° de 75 mm (3")| Pza 2.00 0.00 2.00 559
de didmetro

43 | Codo de fo.go. De 45° de 75 mm (3") | Pza 1.00 0.00 1.00 279
de didmetro

44 | Tubo de fo.go. De 75 mm (3") ced. 40 Ml 12.50 0.00 12.50 5,497

45 |Vdlvula de flotador clase 125 de| Pza 1.00 0.00 1.00 9,557
cuerpo de hierro gris astm a 126 grados
b, pintura epoxica de 75 mm (3") de
digdmetro

46 | Suministro e instalacién de bomba de | Pza 1.00 0.00 1.00 46,443
inyeccién para clorar, con capacidad
mdxima de 15 g.p.h. Tipo diafragma vy
115 psi. De presidn, 127  volts,
60 hz. Incluye aditamentos.
Suministro e instalacién de piezas
especiales

47 | Tubo de fo.go. De 100 mm (4") ced. 40 Ml 11.00 0.00 11.00 8,153

48 | Codo de fo.go. De 90° x 102 mm ( 4") | Pza 1.00 0.00 1.00 526
de didmetro

49 | Niple de tubo de fo.go. Ced. 40de 100 | Pza 1.00 0.00 1.00 714
mm. (4™) de diam. Por 0.50 m. de
longitud

50 | Suministro e instalacién de tuerca unién | Pza 2.00 0.00 2.00 1,876
de :de 100 mm (4") de didmetro (en
vdlvula de seccionamiento de la red)

51 |Caja para operacién de vdlvulas, | Caja 1.00 0.00 1.00 6,296
medidas interiores segun plano...tipo 2
de 1,00 x0.90 m

52 | Suministro e instalacién de | Pza 1.00 0.00 1.00 2,413
conframarcos...sencillos de 1.10 m con
canal de 100 mm. (4")

53 |Suministro e instalacién de marcos| Pza 1.00 0.00 1.00 3.760
c/tapa de..fierro fundido de 50 x 50
mm. Con peso de 97 kg.

54 | Mampara informativa de la obra de| Pza 1.00 0.00 1.00 15,915
3.20 x 1.90 mts con lamina cal. 18 con
postes de ptr 2" largo de 4.10 anclado
en concreto hidraulico f'c=100kg/cm?2
hasta una profundidad de 50 cm

55 | Limpieza general de la obra M2 4,199.25 0.00 4,199.25 19,233

Subtotal 356,701
IVA 57,073
Total 413,774
FSM[$ 413,774

En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se
encuentran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parte del H.

Ayuntamiento una nueva visita fisica a la obra para su verificacién.

2. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
clausula décima tercera del contfrato, no aplican la ejecucidon de la fianza de

cumplimiento, o en su caso la recisién de contrato. Monto: $17,835.
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3. Anticipo no amortizado $356,089.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 66 LOPSRM Federal). Monto de referencia
de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $179.861.

2. Licitacién incorrecta: No se presenta la publicaciéon en el Diario Oficial Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $2,629,487.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal, 139 al 143 Reglamento LOPSRM Federal).

2. Se detecta una observaciéon por faltante de documentacion técnica, ya que no se
presentan el Programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos para el correcto
andlisis de la obra (art. 45 Fracc. X Reg. LOPSRM Federal).

3. No se presenta: acta de entrega recepcion (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento
LOPSRM Federal), aviso de terminacién de la obra (Art. 64 LOPSRM Federal y 164
Reglamento LOPSRM Federal), oficio de designacion de la supervision (Art. 53 LOPSRM
Federal y 112 Reglamento LOPSRM Federal) y presupuesto base del ayuntamiento.

4. No se presenta: bitdcoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal),
numeros generadores (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal), planos definitivos (Art. 68
LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria, reporte fotogrdfico (Art.
132 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la supervision (Art. 115 Reglamento
LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $787,698

Observaciones con monto de referencia: $2,809,348
Observaciones Administrativas: 4

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-43/14-R33-16

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construcciéon de sistema de agua potable
Localidad: Unup Juk Tzepacab
Monto del POA: $ 9,679,103

Monto ejercido contable: $ 9,675,211

Modalidad de ejecucién:  Confratada por licitacion publica
Ejecutor: C. Carlos Gerardo Santiago Rodriguez
Monto del contrato: $ 9,675,211
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL OTROS FISM RAMO 20
$ 9,679,103 $ 782,231 $ 5,022,231 $ 3,874,641
100% 8% 52% 40%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$5,022,231 $ 9,679,103 $ 9,675,211 $ 9,633,508
C. RESULTADO
Observaciones Financieras
1. Estimacion, falta el cuerpo de la estimacién: $9,675,211.
Referencia Concepto Fecha Importe
449 Estimacion 1 15/12/14 |'$ 8,121,863
450 Estimacion 2 Finiquito 15/12/14 1,553,348

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 66 LOPSRM Federal). Monto de referencia
de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $967,521.

2. Licitacién incorrecta: No se presenta la publicacion en Diario Oficial (Art. 32 LOPSRM vy
31 Reglamento Federal). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley
de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia: $9,675,211.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal, 139 al 143 Reglamento LOPSRM Federal).

2. Se detecta una observacién por faltante de documentacién técnica, ya que no se
presentan el Programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos para el correcto
andlisis de la obra (art. 45 Fracc. X Reg. LOPSRM Federal).

3. No se presenta: acta de enfrega recepcién (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento
LOPSRM Federal), prorrogas (Art. 100 Reglamento LOPSRM Federal) y publicaciéon en Diario
Oficial (Art. 32 LOPSRM Federal y 31 Reglamento LOPSRM Federal).

4. No se presenta: bitdcoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal),
estimaciones (Art. 54 LOPSRM Federal, 130, 132 y 133 Reglamento LOPSRM Federal),
nUumeros generadores (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal), planos definitivos (Art. 68
LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, arquitecténico e ingenieria y reportes de la
supervision (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal).
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $5,022,231
Observaciones Financieras Otros Recursos: $4,652,980
Observaciones con monto de referencia: $ 10,642,732
Observaciones Administrativas: 4

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-43/14-R33-17

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construcciéon del sistema de drenagje sanitario, para
beneficiar a la localidad de Las armas, en el municipio de
Tancanhuitz.

Localidad: Las armas.

Monto del POA: $ 8,088,544

Monto ejercido contable: $ 8,085,233

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Contratada por licitacién publica
DY D Proyectos y Construcciéon S.A. de C.V.

Monto del contrato: $ 8,085,233
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FISM ESTATAL DIRECTA FEDERAL DIRECTA
$ 8,088,544 $1,213,282 $ 404,427 $ 6,470,835
100% 15% 5% 80%
En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 8,085,233 $ 8,088,544 $ 8,085,233 $ 8,050,432

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I
LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

LINEA DE DRENAJE
Suministro de tuberia de PVC

1 | De 8"de didmetro MI 5,457.00 4,311.00 1,146.00 | $ 236,122
Suministro de tuberia de PVC
De 6" de didmetro MI 900.00 710.00 190.00 28,618
Limpieza, trazo y nivelacién para red | M2 5,456.00 4,311.00 1,145.00 16,637
de atfarjeas
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
Excavacién por cualquier
procedimiento para zanjas en material
comun
4 | Hasta 2.00 m. de profundidad M3 3.798.48 3,000.00 798.48 120,387
5 | Hasta 2.01 a 4.00 m. de profundidad M3 3,675.28 2,900.00 775.28 148,381
Hasta 4.01 a 6.00 m. de profundidad M3 3.307.49 2,612.00 695.49 204,265
Excavacién por cualquier
procedimiento para zanjas en roca
7 | Hasta 2.00 m. de profundidad M3 949.62 750.00 199.62 73.985
8 | Hasta 2.01 a 4.00 m. de profundidad M3 918.83 725.00 193.83 92,844
9 | Haosta 4.01 a 6.00 m. de profundidad M3 826.87 653.00 173.87 91,051
Instalacion de tuberia de PVC
10 | De 8" de didmetro MI 5,457.00 4,311.00 1,146.00 23,791
11 | Relleno de zanjas a volteo M3 11,446.85 9.043.00 2,403.85 106,659
12 |Con material producto de la Ml 393.41 310.00 83.41 9,520
excavacion
DESCARGAS DOMICILIARIAS
13 | Limpieza, trazo y nivelacién M2 1,170.00 950.00 220.00 3,197
Excavacion por cualquier
procedimiento para zanjas en material
comun
14 | Hasta 2.00 m. de profundidad M3 936.00 740.00 196.00 29,551
15 | Relleno de zanjas a volteo M3 699.75 552.00 147.75 3.038
Plantilla apisonada al 85% proctor
16 |Con material producto de la Ml 93.60 75.00 18.60 2,123
excavacion
Suministro de tuberia de PVC
17 | De 6" de didmetro MI 270.00 213.00 57.00 8,585
Instalacién de tuberia de PVC
18 | De 8" de didmetro MI 1,170.00 0.00 1,170.00 12,566
Instalaciéon de silleta de PVC sanitario
para descarga domiciliaria
19 | De 200 mm. (8") x 150 mm Jgo 195.00 172.00 23.00 1,633
Suministro de silleta de PVC sanitario
para descarga domiciliaria
20 | De 200 mm. (8") x 150 mm Jgo 195.00 172.00 23.00 13,308
Instalacion de manga de
empotramiento
21 | De 200 m. (8") de diGmetro Pza 195.00 172.00 23.00 329
Suministro de manga de
empotramiento
22 | De 200 m. (8") de didmetro Pza 195.00 172.00 23.00 5213
Suministro de codo de PVC
23 | De 45°x150 mm (6") Pza 195.00 172.00 23.00 2,744
Instalacién de codo de PVC
24 | De 45°x150 mm (4") Pza 195.00 172.00 23.00 329
Registro de albanal con muros de
tabigue 14 cm. Aplanados con mortero
cemento arena 1:3 y tapa de concreto
con marco de fierro
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
25 | De 0.40x0.60x0.50 m. de profundidad Pza 195.00 172.00 23.00 49,619
26 | Redlizacion de prueba hidrostdtica de | Lote 1.00 0.00 1.00 30,406
hermeticidad en linea de drenaje
central y descargas sanitarias con una
carga de 4 kg/cm?2a prueba de 15 min.
De duracion
Redondeo -1
Subtotal 1,314,900
IVA 210,384
Total 1,525,284
FISM 1,213,282
OTROS 312,002

En el periodo de aclaraciones se presenta oficio donde se menciona que ya se
encuentfran ejecutados los conceptos observados y se solicita por parte del H.
Ayuntamiento una nueva visita fisica a la obra para su verificacion.

2. Estimacion, falta el cuerpo de la estimacion: $1,338,197.

Referencia Concepto Fecha Importe

23 Est. 2 25/07/14 |'$ 1,338,197

3. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
clausula décima tercera del contrato, no aplican la ejecucidén de la fianza de
cumplimiento, o en su caso la recision de contrato. Monto: $65,745.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Péblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 66 LOPSRM Federal). Monto de referencia
de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $808,523.

2. Licitacién incorrecta: No se presenta la publicacién en diario oficial (Art. 32 LOPSRM vy 31
Reglamento Federal). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de
Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia: $8,085,233.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 60 LOPSRM Federal, 139 al 143 Reglamento LOPSRM Federal).
2. Se detecta una observacién por faltante de documentacién técnica, ya que no se
presenta el programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos para el correcto
andlisis de la obra (art. 45 Fracc. X Reg. LOPSRM Federal).

3. No se presenta: acta de entrega recepcion (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento

LOPSRM Federal), catdlogo de conceptos (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal) vy
convenio adicional (Art. 59 LOPSRM Federal y 99 Reglamento LOPSRM Federal).
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4. No se presenta: bitdcoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal),
planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, arquitecténico e ingenieria
y reportes de la supervision (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $1,213,282
Observaciones Financieras Otros Recursos: $1,715,944
Observaciones con monto de referencia: $ 8,893,756

Observaciones Administrativas: 4

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-43/14-R33-18

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccién del sistema de agua potable, para beneficiar a
las localidades de Cuatlamayan y Chacatitla primera
seccidn, en el municipio de Tancanhuitz

Localidad: Cuatlamaydn

Monto del POA: $ 9,527,600

Monto ejercido contable: $ 9,526,177

Modalidad de ejecucion: Contratada por licitacién publica

Ejecutor: COEINSA, S.A. de C.V. (Arg. Raul Alejandro Menchaca
ZURiga)
Monto del contrato: $ 9,526,177
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FISM ESTATAL DIRECTA FEDERAL DIRECTA
$ 9,527,600 $ 2,940,421 $ 476,380 $ 6,110,799
100% 31% 5% 64%
En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 9,526,177 $ 9,527,600 $ 9,526,177 $ 9,490,116

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 I

LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
CAJA DE CAPTACION
OBRA CIVIL
1 | Limpiezay frazo M2 20.00 0.00 20.00 | $ 272
Excavaciéon en roca fija
2 | Hasta 2.00 m M3 139.39 0.00 139.39 65,459
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
Relleno en zanjas
3 | Compactado al 85 % proctor M3 52.80 0.00 52.80 3.944
bombeo de achique con bomba
4 | De 3'de didmetro Hr 80.00 0.00 80.00 9,374
Fabricacién y colado de concreto
De f'c= 100kg / cm?2 M3 1.00 0.00 1.00 2,266
De f'c=200kg / cm?2 M3 17.63 0.00 17.63 49,603
Cimbra de madera para acabados
no aparentes
7 | Dalas, castillos y cerramientos M2 18.72 0.00 18.72 6,570
8 | Lozas M2 22.70 0.00 22.70 7,967
9 | En muros M2 119.42 0.00 119.42 41914
10 | Suministro y colocacién de acero de Kg 1,735.60 0.00 1,735.60 54,671
refuerzo de cualquier didmetro
11 | Suministro y colocacion de banda de MI 36.00 0.00 36.00 9,544
pvc
12 | Suministro y colocacién de registro de Pza 2.00 0.00 2.00 13,745
60 x 60 cms
13 | Sumisito y colocacion de escalera MI 3.20 0.00 3.20 18,957
marina
14 | Sumisito y colocacién de niples de 3" x Pza 12.00 0.00 12.00 289
8"
15 | Sumisito y colocacion de Kg 38.29 0.00 38.29 834
impermeabilizante integral
16 | Tee de fogo de 102 x 102 mm. 4" x4" Pza 1.00 0.00 1.00 9219
17 | Niple de fogo de 3 hilos de 4" Pza 4,00 0.00 4.00 1,266
18 | Codo de fogo de 90 x 102 mm. (4") Pza 2.00 0.00 2.00 1,301
19 | Malla de cobre del no. 6 de 102 mm. Pza 2.00 0.00 2.00 191
Suministro e instalacion de niples de
fogo de ...
20 | De cuerda corrida de 4" x 20 cm Pza 2.00 0.00 2.00 812
21 | 102 mm. 4" x45 cm Pza 1.00 0.00 1.00 373
Sumisito e instalacion de piezas
especiales en la salida de la caja de
captacién
22 | Niple de tubo de fogo de 4" Pza 1.00 0.00 1.00 668
Suministro e instalacion de vdalvulas de
seccionamiento...
23 | De 100 mm. (4") Pza 1.00 0.00 1.00 3.877
Sumisito e instalacion de tuerca unién
24 | De 100 mm. (4") Pza 2.00 0.00 2.00 2,231
25 | Niple de fogo de 4" x 12" Pza 2.00 0.00 2.00 1,062
Cajas para operacién de vdlvulas,
medidas interiores segun plano...
26 | Tipo2de 1.00x0.90 m Caja 1.00 0.00 1.00 3,694
Suministro e instalacién de
contramarcos
27 | Sencillos de 1.10mts Pza 1.00 0.00 1.00 1,975
Sumisito e instalacién de marcos con
tapa
28 | Fierro fundido por 50 x50 mm Pza 1.00 0.00 1.00 4,176
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
29 | Limpieza general de la obra M2 20.00 0.00 20.00 152
Acarreo ler. Km. de materiales
30 | Plano brecha, lomerio suave M3 52.80 0.00 52.80 429
Acarreo km. Subsecuentes al 1°
31 | Plano brecha, lomerio suave M3. Km 264.00 0.00 264.00 1,030
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO
EN CARCAMO DE BOMBEO Y
SUBESTACION ELECTRICA PARA LA
LOCALIDAD DE CUATLAMAYAN
Captacién de obra electromecdnica
sistemna mecdnico
Suministro e instalacion  de los
siguientes equipos
32 | Motor -bomba tipo sumergible Lote 1.00 0.00 1.00 104,276
33 | Columna formada por tramos de Tramo 1.00 0.00 1.00 4,139
fubo de fierro galvanizado de 3"
34 | Vdalvula de admision y expulsion de Pza 1.00 0.00 1.00 2,532
aire de 1/2"
35 | Mandmetro tipo bourdon de rango Pza 1.00 0.00 1.00 2,367
cero-35
36 | Medidor de caudal fipo turbina Pza 1.00 0.00 1.00 21,471
37 | Vdlvula de no retorno de 3" Pza 1.00 0.00 1.00 4,182
38 | Vdlvula de compuerta de vdastago fijo Pza 2.00 0.00 2.00 7,650
de 3"
39 | Placa de acero de 0.50 x 0.50 mts. de Pza 1.00 0.00 1.00 3.520
1/2"
40 | Codo de 90° de fogo de 3" Pza 1.00 0.00 1.00 259
41 | Niple de fubo de fogo de 3" ... por Pza 1.00 0.00 1.00 406
300 mm
42 | Niple de tubo de fogo de 3" ... por Pza 1.00 0.00 1.00 429
900 mm
43 | Junta dresser Pza 1.00 0.00 1.00 1,694
44 | Niple de tubo de fogo de 3" por 250 Pza 1.00 0.00 1.00 346
mm
45 | Tee de fogo de 75x 75 mm Pza 1.00 0.00 1.00 513
46 | Niple de fogo de 3" por 500 mm Pza 1.00 0.00 1.00 257
47 | Codo de 45° de fogo de 3" Pza 2.00 0.00 2.00 752
48 | Niple de tubo de fogo de 3" por 320 Pza 1.00 0.00 1.00 466
mm
49 | Niple de tubo de fogo de 3" por 1090 Pza 1.00 0.00 1.00 513
mm
50 | Niple de tubo de fogo de 3" por 4170 Pza 1.00 0.00 1.00 1,479
mm
51 | Anclas de acero de 19 mm Pza 4.00 0.00 4.00 525
52 | Abrazadera en solera Pza 3.00 0.00 3.00 198
53 | Placas de refuerzo en descarga Pza 4.00 0.00 4.00 645
54 | Anclas de acero de 25 mm Pza 6.00 0.00 6.00 823
55 | Tornillos de acero de 5/8"x 2 1/2" Pza 8.00 0.00 8.00 69
56 | Empaque de neopreno de 3" Pza 2.00 0.00 2.00 61
57 | Bridas de acero roscables de 3" Pza 2.00 0.00 2.00 859
OBRA CIVIL
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
Sumergencia en cdrcamo, silletas y
aftraques
58 | De f'c=150 kg/cm?2 M3 0.37 0.00 0.37 881
Cimbra de madera para acabados 0.00 0.00 0.00 0
no aparentes
59 | Dalas, castillos y cerramientos M2 3.84 0.00 3.84 1,348
60 | Suministro y colocacién de acero de Kg 16.20 0.00 16.20 510
refuerzo de cualquier didmetro
Suministro e instalacion  de los
siguientes equipos
61 | Arancador  modelo  weg  para Pza 1.00 0.00 1.00 26,212
bombas sumergible
62 | Tubo conduit de fogo pared gruesa M 20.00 0.00 20.00 3.851
de11/4"
63 | Gabinete para equipo de medicion Pza 1.00 0.00 1.00 5,249
64 | Mufade 1 1/4" Pza 1.00 0.00 1.00 42
65 | Codo conduit de fogo de 90° x1 1/4" M 2.00 0.00 2.00 72
66 | Cable thw-ls 90° cal. 4 M 16.00 0.00 16.00 450
67 | Cable fipo submarino de 3 M 20.00 0.00 20.00 2,888
conductores
68 | El cable thw-Is 90° cal.12 M 12.50 0.00 12.50 93
69 | Tubo conduit flexible M 2.00 0.00 2.00 253
70 | Conector recto para tubo liqualite Pza 2.00 0.00 2.00 72
71 | Monitor y contra tuerca de antimonio Pza 6.00 0.00 6.00 86
de 11/4"
72 | Monitor y contra tuerca de antimonio Pza 10.00 0.00 10.00 98
de 19 mm
73 | Caja de conexiones fipo ovalada tipo Pza 2.00 0.00 2.00 263
o
74 | Caja de conexiones tfipo ovalada tipo Pza 1.00 0.00 1.00 221
ne
75 | Interruptor de presion con contactos Pza 1.00 0.00 1.00 4,951
76 | Caja de concreto para conexiones Caja 1.00 0.00 1.00 1,396
77 | Interruptor de nivel compuesto con un Lote 1.00 0.00 1.00 4,832
electrodo
78 | Capacitor de 5 kva. 440 volts Lote 1.00 0.00 1.00 7,993
SUMINISTRO DE SISTEMA DE
ALUMBRADO.
79 | Centro de cargas de alumbrado Lote 1.00 0.00 1.00 3.161
80 | Unidad de iluminacién de vapor de Pza 1.00 0.00 1.00 2,410
mercurio
81 | Unidad de iluminacion tipo Idmpara. Pza 1.00 0.00 1.00 1,968
82 | Contacto monofdsico Pza 2.00 0.00 2.00 108
83 | Apagador sencillo Pza 2.00 0.00 2.00 60
84 | Chalupa de aluminio Pza 2.00 0.00 2.00 119
85 | Caja de conexiones de aluminio Pza 2.00 0.00 2.00 203
86 | Unidad de iluminacién tipo Pza 1.00 0.00 1.00 2,207
fluorescente
87 | Tubo conduit pared M 18.00 0.00 18.00 566
88 | Caja de conexiones Pza 2.00 0.00 2.00 203
89 | Transformador tipo seco de 3 kva Pza 1.00 0.00 1.00 23,860

P&gina 58 de 84




AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014

H. AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ, S.L.P.

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
Sistema de fierras. 0.00 0.00 0.00 0
90 | Suministro y colocaciéon de varilla Pza 4.00 0.00 4.00 2,720
copperweld de 5/8"
Suministro y colocacién de cable de
cobre desnudo, semiduro de 7 hilos,
para sistema de tierras.
91 | B) calibre 1/0 M 80.00 0.00 80.00 12,514
Suministro y colocacién de
conexiones soldables
92 | Conexién saldable tipo IA Conex 4.00 0.00 4.00 1,479
93 | Conexién saldable tipo TA Conex 4.00 0.00 4.00 1,527
94 | Conector cadwel tipo GT Conex 1.00 0.00 1.00 429
Conexion soldable a varilla
copperweld de 5/8"y cable 4/0
95 | Tipo gr Conex 4.00 0.00 4.00 1,527
Subestacion eléctrica de 10 kva,
suministro,  instalacién, prueba vy
puesta en marcha de:
96 | Poste de concreto de pc 11-750 Pza 1.00 0.00 1.00 7.190
97 | Transformador de distribucién de Pza 1.00 0.00 1.00 30,789
13,200/230-127... con capacidad de
10 kva
98 | Herrajes para subestacion Lote 1.00 0.00 1.00 25,085
99 | Apartarrayos 12 ada Pza 2.00 0.00 2.00 2,577
100 | Cortacircuitos fusible Pza 2.00 0.00 2.00 3,234
101 | Multicable cf-600 M 6.95 0.00 6.95 1,380
102 | Tramites, planos, libranzas y pagaos Tramites 1.00 0.00 1.00 73,733
LINEA ELECTRICA DE BAJA TENSION
13,000 VOLTS DE OPERACION AISLADA
A 13.2. KVA. SUMINISTRO,
INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN
MARCHA DE...
103 | Placa 1pc Pza 3.00 0.00 3.00 878
104 | Ojo re Pza 2.00 0.00 2.00 172
105 | Grapa remate Pza 3.00 0.00 3.00 1,467
106 | Contrato de suministro de energia Contrato 1.00 0.00 1.00 28,036
CONSTRUCCION DE CASETA DE
CONTROL Y VIGILANCIA
CUATLAMAYAN
107 | Limpieza y trazo M2 400.00 50.00 350.00 4,760
Aplanados y embogquillados
108 | Aplanado con mortero cem-arena 1:5 M2 50.00 0.00 50.00 9,704
Pisos, lambrines y zoclos
109 | Piso de mosaico liso o marmoleado M 9.00 0.00 9.00 3,901
110 | Zoclo tipo loseta M 12.00 0.00 12.00 9212
Malla de proteccidon, postes vy
alambrados
111 | Poste galvanizado 2.00 m Pza 24.00 0.00 24.00 17,304
112 | Malla galvanizada M2 154.00 0.00 154.00 32,241
113 | Portén fabricado con malla Pza 1.00 0.00 1.00 2,721
galvanizada
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
Acabado de azoteas
114 | Enladrillado M2 16.00 0.00 16.00 4,451
115 | Escobillado con mortero M2 16.00 0.00 16.00 738
116 | Impermeabilizacion de azoteas M2 16.00 0.00 16.00 4,471
Salida para cenfro de luz o contacto
117 | Salida p/ centro Sal 3.00 0.00 3.00 1,861
Suministro e instalacién de puertas
118 | De herreria tubular M2 2.21 0.00 2.21 3.164
Suministro e instalacion de ventanas
119 | De herreria tubular M2 1.20 0.00 1.20 2,004
120 | Suministro y colocacién de vidrio M2 1.50 0.00 1.50 469
Suministro y colocaciéon de pintura
121 | Vinilica M2 50.00 0.00 50.00 2,252
122 | Esmalte en herreria M2 3.70 0.00 3.70 255
123 | Plano brecha, lomerio suave M3/km 7.50 0.75 6.75 26
124 | Limpieza y trazo M2 4,823.39 2,050.00 2,773.39 37,718
Instalacién y prueba de tuberia
125 | De 100 mm. (4") M 4,823.39 2,050.00 2,773.39 1,142,165
Suministro  de tuberia de fierro
galvanizado ced 40
126 | De 100 mm. (4") M 4,823.39 2,050.00 2,773.39 1,503,788
127 | De 100 mm. (4") Pza 805.00 120.00 685.00 228,817
Suministro e instalacién de
128 | Tapa de fogo de 3" Pza 6.00 0.00 6.00 825
129 | Niple de fogo de 25.4 mm (1") x 4" de Pza 6.00 0.00 6.00 394
longitud
130 | Vdlvula de globo de 25.4 mm 1" Pza 6.00 0.00 6.00 2,219
131 | Niple de fogo de 25.4 mm (1") x 10" de Pza 6.00 0.00 6.00 896
longitud
Cajas para operacién de vdlvulas,
medidas interiores segun plano
132 | Tipo de 1 de 0.70x0.70 m Caja 6.00 0.00 6.00 17,037
Suministro e instalacion de 0.00 0.00 0.00 0
133 | Niple de fogo de 100 mm. (4") x 12" Pza 18.00 0.00 18.00 9,453
134 | Adaptador tuerca unién de 4" Pza 18.00 0.00 18.00 25,662
135 | Tee de fogo de 100 x 100 mm Pza 9.00 0.00 9.00 12,884
136 | Niple de fogo de 100 mm. (4") x 4" Pza 3.00 0.00 3.00 1,039
137 | Vdlvula de compuerta de 4" Pza 3.00 0.00 3.00 27,200
Cajos de operacion de vdlvulas,
medidas interiores segun plano
138 | Tipo 1 de 0.70x0.70 m Caja 3.00 0.00 3.00 8,518
Suministro e instalacién de
conframarcos
139 | Sencillos de 0.90 m Pza 9.00 0.00 9.00 17,776
Suministro e instalacién de
contramarcos con tapa de
140 | Fierro fundido por 50 x50 mm Pza 9.00 0.00 9.00 37,580
Excavaciéon en roca fija
141 | Hasta 2.00 m M3 103.04 0.00 103.04 48,389
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Relleno en zanjas

142

A volteo con material producto de la
excavacion

M3

85.01

0.00

85.01

6,349

143

Suministro y colocacién de acero de
refuerzo cualquier didmetro

Kg

2,905.53

0.00

2,905.53

91,524

Fabricacién y colado de concreto

144

De f'c= 150 kg/cm?2

M3

40.89

0.00

40.89

97,320

145

Cimbra de madera para acabados
no aparentes

M2

373.52

0.00

373.52

131,098

DERIVACION DE LA LINEA DE
CONDUCCION PRINCIPAL A
CARCAMO DE BOMBEO EXISTENTE EN
LA LOC. DE CUATLAMAYAN.

Suministro e instalacion de

146

Tee de fogo de 100 x 100 mm

Pza

1.00

0.00

1.00

1,432

147

Reduccién de fogo de 4" a 3"

Pza

1.00

0.00

1.00

501

148

Niple de fogo de 100 mm (4") x 4"

Pza

3.00

0.00

3.00

1,039

149

Niple de fogo de 75 mm (3") x 4"

Pza

1.00

0.00

1.00

418

Suministro e instalacion de

150

Codo de fogo de 90°y 100 mm. (4")

Pza

6.00

0.00

6.00

4,724

Suministro e instalacién de vdlvulas de
seccionamiento

151

De 75 mm. (3")

Pza

1.00

0.00

1.00

3,090

Suministro e instalacién de vdlvulas de
seccionamiento

152

De 100 mm. (4)

Pza

1.00

0.00

1.00

3.877

Cajas de operaciéon de vdalvulas,
medidas interiores segun plano

153

Tipo 2de 1.00 x0.90 m

Caja

1.00

0.00

1.00

3,694

Suministro e instalacién de

contramarcos

154

Sencillosde 1.10 m

Pza

1.00

0.00

1.00

1,975

Suministro e instalacién de marcos
con tapa de

155

Fierro fundido por 50 x50 mm

Pza

1.00

0.00

1.00

4,176

DERIVACION DE LA LINEA DE
CONDUCCION PRINCIPAL A LA LINEA
DE CONDUCCION A LA LOC. DE
TUZANTLA.

156

Tee de fogo de 100 x 100 mm

Pza

1.00

0.00

1.00

1,432

Suministro e instalacion de

Suministro e instalacion de vdalvulas de
seccionamiento

157

De 100 mm. (4")

Pza

1.00

0.00

1.00

3.877

Cajos de operacion de vdlvulas,
medidas interiores segun plano

158

Tipo2de 1.00 x0.90 m

Caja

1.00

0.00

1.00

3,694

Suministro e instalacion de

contramarcos

159

Sencillosde 1.10 m

Pza

1.00

0.00

1.00

1,975
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
Suministro e instalacién de marcos
con fapa de
160 | Fierro fundido por 50 x50 mm Pza 1.00 0.00 1.00 4,176
Codo de fogo de 45° de
161 | Codo de fogo de 45°y 100 mm. (4") Pza 2.00 0.00 2.00 895
Niple de fogo
162 | De 100 mm. (4") x 2.00 m Pza 1.00 0.00 1.00 1,968
163 | De 100 mm. (4") x 0.80 m Pza 1.00 0.00 1.00 638
Vdlvula de flotador
164 | Flotador de 100 mm. (4") Pza 1.00 0.00 1.00 26,174
165 | Suministro e instalacién de Lote 1.00 0.00 1.00 44,326
hipoclorador tipo rural
Suministro e instalacion de piezas
especiales de la fontaneria en la
salida al tanque
166 | Niple de tubo de fogo ced 40 de 75 Pza 1.00 0.00 1.00 1.479
mm. (3")
Suministro e instalacion de vdalvulas de
seccionamiento
167 | De 75 mm. (3") Pza 1.00 0.00 1.00 3,090
Suministro e instalacién de tuerca
unién de
168 | De 75 mm. (3") Pza 2.00 0.00 2.00 3,030
Cajas para operacién de vdlvulas,
medidas interiores segun plano
169 | Tipo 1 de 0.70x0.70 m Pza 1.00 0.00 1.00 2,839
Suministro e instalacién de
conframarcos
170 | Sencillos de 1.10 m Pza 1.00 0.00 1.00 1,975
Suministro e instalacién de marcos
con tapa de
171 | Fierro fundido por 50 x50 mm Pza 1.00 0.00 1.00 4,176
172 | Limpieza general de la obra M2 7.235.09 0.00 7,235.09 54,914
173 | Mampara informativa de la obra Pza 1.00 0.00 1.00 19,003
LINEA DE CONDUCCION POR BOMBEO
A TANQUE SUPERFICIAL A PROYECTO
EN EL BARRIO DE TLALZINTLA, LOC. DE
CUATLAMAYAN (KM 0+000 AL
0+949.87)
174 | Codo de fogo de 45°y 75 mm. (3") Pza 4.00 0.00 4.00 1,050
175 | Codo de fogo de 22°y 75 mm. (3") Pza 6.00 0.00 6.00 2,434
176 | Codo de fogo de 90°y 75 mm. (3") Pza 6.00 0.00 6.00 3.221
Vdalvulas de admisiéon y expulsion de
qire
177 | Niple de fogo de 75 mm (3") x 12" Pza 2.00 0.00 2.00 1,026
Suministro e instalacién de tuerca
unién de
178 | De 75 mm. (3") Pza 1.00 0.00 1.00 1,515
179 | Tee de fogo de 75 x 75 mm Pza 1.00 0.00 1.00 513
180 | Tapa de fogo de 3" Pza 1.00 0.00 1.00 137
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181

Niple de fogo de 25.4 mm (1") x 4" de
longitud

Pza

1.00

0.00

1.00

66

182

Vdlvula de globo de 25.4 mm 1"

Pza

1.00

0.00

1.00

370

183

Niple de fogo de 25.4 mm (1") x 10" de
longitud

Pza

1.00

0.00

1.00

149

Cuerpo de hierro gris astm

184

De 25 mm. (1)

Pza

1.00

0.00

1,730

Cajas para operacion de vdlvulas,
medidas interiores segun plano

Tipo 1 de 0.70x0.70 m

Caja

1.00

0.00

2,839

185

Suministro e instalacion de

contramarcos

186

Sencillosde 1.10 m

Pza

1.00

0.00

1.00

1,975

Suministro e instalacién de marcos
con tapa de

187

Fierro fundido por 50 x50 mm

Pza

1.00

0.00

1.00

4,176

Cantfidades de obra en atraques de
la linea de conduccién

188

Hasta 2.00 m

M3

20.16

0.00

20.16

9,467

Relleno en zanjas

189

A volteo con material producto de la
excavacion

M3

16.63

0.00

16.63

1,242

190

Suministro y colocacion de acero de
refuerzo cualquier didmetro

Kg

568.47

0.00

568.47

17,907

Fabricacién y colado de concreto

191

De f'c= 150 kg/cm?2

M3

8.00

0.00

8.00

19,040

Cimbra de madera para acabados
no aparentes

192

Cimentaciones

M2

73.08

0.00

73.08

25,650

DERIVACION A CARCAMO DE

BOMBEO EXISTENTE.

Terracerias

Instalacién  de
especiales

tfuberia y piezas

Piezas especiales de fierro
galvanizado en linea de conduccién

Suministro de tuberiac de fierro

galvanizado ced 40

193

De 75 mm. (3")

34.46

0.00

34.46

20,138

194

De 75 mm. (3")

Pza

8.00

0.00

8.00

2,386

195

Codo de fogo de 90°y 75 mm. (3")

Pza

1.00

0.00

1.00

537

Canfidades de obra en atraques de
la linea de conduccién

Excavaciéon en roca fija

196

Hasta 2.00 m.

M3

0.64

0.00

0.64

301

Relleno en zanjas

197

A volteo con material producto de la
excavacion

M3

0.53

0.00

0.53

40

198

Suministro y colocacién de acero de
refuerzo cualquier didmetro

Kg

18.05

0.00

18.05

569

Fabricacion y colado de concreto
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
199 | De f'c= 150 kg/cm?2 M3 0.25 0.00 0.25 595
Cimbra de madera para acabados
no aparentes
200 | Cimentaciones M2 2.32 0.00 2.32 814
Suministro e instalacion de piezas
especiales de la fontaneria en la
salida al tanque
201 | Codo de 45° de fogo de 3" Pza 2.00 0.00 2.00 752
Vdlvula flotador
202 | Flotador de 75 mm. (3") Pza 1.00 0.00 1.00 2,505
Suministro e instalacion de piezas
especiales de la fontaneria en la
llegada al tanque
203 | Codo de 45° de fogo de 3" Pza 2.00 0.00 2.00 752
Niple de fogo
204 | De 75 mm (3") x 2.00 m Pza 1.00 0.00 1.00 1,426
205 | De 75 mm (3") x 0.80 m Pza 1.00 0.00 1.00 650
Vdlvula de flotador...
206 | Flotador de 75 mm. (3") Pza 1.00 0.00 1.00 2,505
207 | Suministro e instalacién de Lote 1.00 0.00 1.00 44,326
hipoclorador tipo rural
Suministro e instalacion de piezas
especiales de la fontaneria en la
salida al tanque
208 | Niple de fubo de fogo de 3" Pza 1.00 0.00 1.00 1,479
Suministro e instalacion de vdalvulas de
seccionamiento
209 | De 75 mm (3") Pza 1.00 0.00 1.00 3,090
Suministro e instalacién de tuerca
unién de
210 | De 75 mm. Pza 2.00 0.00 2.00 3,030
Cajas para operacién de vdlvulas,
medidas interiores segun plano
211 | Tipo 1 de 0.70x0.70 m Caja 1.00 0.00 1.00 2,839
Suministro e instalacién de
conframarcos
212 | Sencillos de 0.0 m Pza 1.00 0.00 1.00 1,975
213 | Fierro fundido por 50 x50 mm Pza 1.00 0.00 1.00 4,176
214 | Limpieza general de la obra M2 1,476.50 0.00 1,476.50 11,207
TANQUE SUPERFICIAL DE 30 M3 PARA
LA LOCALIDAD DE CHACATITLA
215 | Limpieza y trazo M2 100.00 50.00 50.00 680
216 | De f'c= 150 kg/cm?2 M3 2.05 0.00 2.05 4,645
217 | De f'c= 200 kg/cm3 M3 9.66 0.00 9.66 27,179
218 | Suministro y colocacién de banda de M 16.00 0.00 16.00 4,507
pvc
219 | Suministro y colocacién de registro de Pza 2.00 0.00 2.00 13,745
60x60
220 | Suministro y colocacién de escalera Ml 5.20 0.00 5.20 30,806
marina
221 | Relleno asfaltico de 2 cms de espesor Lts 38.40 0.00 38.40 2,269
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
222 | Impermeabilizante integral Kg 32.43 0.00 32.43 1,060
223 | Tee de fogo de 102x102 mm Pza 3.00 0.00 3.00 2,757
224 | Codo de fogo de 90°x102 mm. (4") Pza 6.00 0.00 6.00 3,903
225 | Malla de cobre del no. 6 de 102 mm Pza 6.00 0.00 6.00 574
226 | De cuerda corrida de 4" x 20 cm Pza 6.00 0.00 6.00 2,435
227 | 102 mm (4") x 45 cms Pza 3.00 0.00 3.00 1.120
228 [ 101 mm (4") Pza 6.00 0.00 6.00 3,185
229 | Poste galvanizado 2.00 m Pza 9.00 0.00 9.00 6,489
230 | Malla galvanizada. M2 74.00 0.00 74.00 15,493
231 | Portén fabricado con malla Pza 1.00 0.00 1.00 2,721
galvanizada
232 | Limpieza y trazo M2 100.00 50.00 50.00 680
233 | Suministro y colocacién de registro de Pza 2.00 0.00 2.00 13,744
60x60
234 | Suministro y colocacién de escalera Ml 5.20 0.00 5.20 30,806
marina
235 | Codo de fogo de 90°x102 mm. (4") Pza 6.00 0.00 6.00 3,903
236 | Malla de cobre del no. 6 de 102 mm Pza 6.00 0.00 6.00 574
237 | De cuerda corrida de 4" x 20 cm. Pza 6.00 0.00 6.00 2,435
238 | 102 mm (4") x 45 cms Pza 3.00 0.00 3.00 1,120
239 | 101 mm (4") M 6.00 0.00 6.00 3,185
240 | Poste galvanizado 2.00 m Pza 9.00 0.00 9.00 6,489
241 | Malla galvanizada. M2 74.00 0.00 74.00 15,493
242 | Portén fabricado con malla Pza 1.00 0.00 1.00 2,721
galvanizada
Redondeo 2
Subtotal 4,911,149
IVA 785,784
Total 5,696,933
FISM 2,940,421
OTROS 2,756,512

2. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
clausula décima tercera del contrato, no aplican la ejecucidon de la fianza de

cumplimiento, o en su caso la recision de contrato. Monto: $245,557.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 66 LOPSRM Federal). Monto de referencia
de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $952,618.

2. licitacion incorrecta: Licitacién incorrecta: No se presenta la publicaciéon en diario
oficial (Art. 32 LOPSRM y 31 Reglamento Federal). Monto de referencia de acuerdo a los
supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$9,526,177.
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Observaciones Adminisirativas de Control Interno
1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal, 139 al 143 Reglamento LOPSRM Federal).

2. Se detecta una observacién por faltante de documentaciéon técnica, ya que no se
presenta el programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos para el correcto
andlisis de la obra (Art. 45 Fracc. X Reg. LOPSRM Federal).

3. No se presenta: acta de entrega recepcion (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento
LOPSRM Federal), aviso de terminacién de la obra (Art. 64 LOPSRM Federal y 164
Reglamento LOPSRM Federal) y oficio de designacion de la supervision (Art. 53 LOPSRM
Federal y 112 Reglamento LOPSRM Federal).

4. No se presenta: nUmeros generadores (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal), planos
definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria,
reporte fotogrdfico (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la supervision (Art.
115 Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $2,940,421
Observaciones Financieras Otros Recursos: $3,002,069
Observaciones con monto de referencia: $ 10,478,795

Observaciones Administrativas: 4

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-43/14-R33-19

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Modernizacion y ampliacién de camino E.C. (carretera
federal 85) Palmira Nuevo-Ejido La Ceiba, tramo del Km
0+000 al Km 3+900

Localidad: Palmira Nuevo

Monto del POA: $ 16,387,671

Monto ejercido contable: $ 9,834,247

Modalidad de ejecucién: Contratada por licitacién publica

Ejecutor: JOGMA Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

Monto del contrato: $ 16,387,671
Ano refrendo: 2013-2014
Monto refrendo: $ 6,513,071
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FISM FAFEF FEDERAL DIRECTA
$ 16,387,672 $ 4,096,918 $ 819,384 $ 11,471,370
100% 25% 5% 70%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 9,834,247

$ 16,387,671

$ 16,347,318

$ 11,534,624
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C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por volumen pagado en exceso (Art. 55 I

LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Emulsién asfdltica empleada en riego LT 36,855.00 31,680.00 5,175.00 | $ 58,478
fipo ECI-60
2 | Carpeta de concreto asfdltico, incluye | M3 1,431.16 1,256.00 175.16 322,167
riego de liga compactada al 95% de 5
cm de espesor
Subtotal 380,645
IVA 60,903
Total | $ 441,548
FISM | $ 441,548 |

2. Se detectd una observacion financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 11

LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 | SeAalamiento SIG-7 de 40X178 cm PZA 4.00 0.00 400 % 3,317
Sefalamiento SII-14 de 30X120 cm PZA 2.00 0.00 2.00 1,656
3 | Senalamiento SII-15 de 30X76 cm PZA 3.00 0.00 3.00 2,484
Subtotal 7,457
IVA 1,193
Total | $ 8,650
FISM | $ 8,649

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal, 139 al 143 Reglamento LOPSRM Federal).

2. Se detecta una observacién administrativa, ya que en las estimaciones 1y 2 el importe
facturado es correcto y en las estimaciones 3, 4 y 5 finiquito se factura el neto a recibir.

3. No se presenta: planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal) y reportes de la supervisidén

(Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $450,197
Observaciones Administrativas: 3
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RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014
MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 38,505,251
MONTO FISCALIZADO $ 22,909,940
PORCENTAJE FISCALIZADO 59 %
NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 19
OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 13,091,576
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 34,152,591
DE REFERENCIA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 53

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014
MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 31,729,038
OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $ 9,376,943
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $0
DE REFERENCIA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 0

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014
MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 54,638,978
OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 22,468,519
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 34,152,591
DE REFERENCIA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 53
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3. Resultados de la evaluacion al desempeno

Teniendo en cuenta lo establecido por los articulos 134 primer pdrrafo de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracciéon lll, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, se presentan los resultados relativos a la revision y
fiscalizaciéon de los programas, respecto a la evaluacién del cumplimiento de los objetivos
y metas, asi como de la satisfaccion de las necesidades para las cuales fueron destinados
con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez.

La fiscalizacion de la gestion gubernamental se define como el conjunto de métodos vy
procedimientos técnicos que se aplican a un ente publico, con el fin de verificar el
cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de
eficiencia, eficacia y economia con que se utilizan los recursos humanos, técnicos,
materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a
cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestion gubernamental; de
conformidad con los articulos 7, 35y 37 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San
Luis Potosi.

La Auditoria al Desempeno tiene el propdsito fundamental de determinar si las
dependencias y entidades cumplen, no sélo con la normatividad, programas y metas
establecidos, sino también con las expectativas de la poblacidén que recibe sus bienes y
servicios, vy si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnoldgicos utilizados para
producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, identificar las
causas o dreas de oportunidad que limitan la consecucidn de dichos objetivos, y
proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la
organizacioén al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y
gue el otforgamiento de sus servicios sea oporfuno, confiable y completo.

El indicador es una expresidon cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un

medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones
del programa, monitorear y evaluar sus resultados.

Indicadores financieros

CLASIFICACION INDICADOR INTERPRETACION
Administracién de El Municipio cuenta con liquidez ya que
Efectivo Liquidez dispone de $2.71 para pagar cada

$1.00 de sus obligaciones a corto plazo;
por lo que se encuentra en situacion
Adecuado y Bueno.

Activo Circulante / Pasivo Circulante

Administracion de Representa una carga del 0.25% de

Pasivos . qu’go de Iq Deuda cada peso de la deuda en relacién con
Amortizacion de Pasivos/Gasto Total
el gasto total.

El nivel de endeudamiento en el
ejercicio representa el 10.45% de los
ingresos efectivamente recaudados y
recibidos, en el ano.

Nivel de Endeudamiento
Deuda Contratada/Ingresos
Propios+Participaciones Reales
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CLASIFICACION

Administraciéon de
Ingresos

INDICADOR

Autonomia Financiera
Ingresos Propios/Ingresos Totales

Administraciéon
Presupuestaria
Autonomia Financiera para cubrir
Gasto Corriente
Ingresos Propios/Gasto Corriente

Redlizacion de Inversiones,

Servicios y Beneficio Social

Gasto Sustentable/Ingresos por

Parficipaciones+Aportaciones
Federales

indice de Tendencias en Némina
Gasto en ndmina del ejercicio/Gasto
en némina del ejercicio inmediato
anterior

Proporcién de Gasto en Nomina
sobre el Gasto de Operacion
Gasto en Nomina/Gasto de
Operacion

Resultado Financiero
Existencia + Ingresos / Egresos

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

Aplicacién de los recursos segun el rezago social:

Alcance de la revision

Universo seleccionado:
Muestra auditada:
Representatividad de la muestra:

INTERPRETACION

Los ingresos propios del Municipio
representan un 77.21% del total de los
recursos recibidos, por lo que el 22.79%
deriva de los recursos de las
participaciones; observdndose que el
Municipio cuenta con autonomia
financiera; por o que se encuentra en
situacion Adecuado y Bueno.

El gasto corriente en el Municipio es
cubierto en un 223.39% con recursos
propios, por lo cual se observa que
cuenta con un nivel Adecuado vy
Bueno en cuanto autonomia financiera,
para cubrir su gasto corriente.

El  Municipio invirti® en obras de
infraestructura, servicios publicos vy
programas de beneficio social un
60.58% de los ingresos por
Participaciones y Aportaciones
Federales, por lo que su nivel es
Suficiente en los rubros ya

mencionados.

El gasto en nébmina del ejercicio 2014
fue de $16,040,803 representando éste
un incremento de 15.21% con respecto
al gosto del ano 2013 el cual fue de
$13,922,519.

El gasto de operacion del ejercicio fue
de $50,093,794 siendo el gasto en

némina de $16,040,803 el cudl
representa el 32.02% del gaosto de
operacion.

El  Municipio presenta un grado

Insuficiente de equilibrio financiero en la
administraciéon de sus recursos, en virtud
de que la existencia mds los ingresos del
ejercicio no fueron similares en 1.36% a
los egresos realizados en el mismo.

$ 46,291,595
35,183,870
76%

Pagina 70 de 84



AUDITOI}I’A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ, S.L.P.

wacosocia | JOIADE | IOCADIOE | wiEmacney | w0t

Muy alto 75 14 $ 6,226,932 1,309

Alto 94 26 17,255,915 5,231

Medio 7 1 150,000 270

Bajo 3 1 7,120,423 2,933

Muy bajo - - 0 0

Sin grado 41 2 900,000 10
Comunidades no localizadas 1 1 3,530,600 0
TOTAL 221 45 S 35,183,870 9,753

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) con base
en el Il Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo (ENOE) 2010, IV
Trimestre; Avance Fisico Financiero ejercicio fiscal 2014.

Derivado del andlisis de la revisidon se determina que se aplicé de la siguiente manera:

INVERSION EN PROGRAMAS 2014

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30% 20.249
20% : :
10% [ 0.43% 0.00% %M 2:11%

0% hd
Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo Singrado  C.N.L.

49.04%

EHREZAGO SOCIAL

Segun datos del CONEVAL no se localizaron las comunidades de Acayo, Chacana vy
Poytzén las cuales suman un importe de $2,400,000, por lo que se sugiere presentar el
Decreto publicado en el Periddico Oficial del Estado; conforme lo seiala los articulos 9 de
la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi y 19 fraccién XXIV de la
Ley de Desarrollo Urbano de San Luis Potosi.

Se recomienda en el Avance Fisico Financiero dar nombre de las localidades a las cuales
se les asigna recursos, ya que el Municipio presenta 3 partidas con el nombre de varias
sumando la cantidad de $2,030,400.
Distribucion del gasto por programa

Se verificé la informaciéon del Programa Operativo Anual del ejercicio en revision
distribuyendo el recurso de la siguiente manera:
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PROGRAMA

Traspasos entre cuentas
Caminos

Urbanizacién

Educacién

Agua potable
Electrificacion
Alcantarillado y drenaje
Vivienda

Proteccién social en salud
Seguridad publica

Gastos indirectos
Asistencia social

Manejo de residuos sdlidos
Infraestructura agropecuaria
Desarrollo instifucional
Cultura

Deportes

Programas del ramo 33

CAP

1.2

1.3

11.3.1

11.3.2

11.3.3

1.1

TOTAL | S

DESTINO DEL RECURSO %
$ 3,280,889.00
3,054,572
627,849
6,593,560
566,540
350,000
575,000
600,000
3,068,755
4,297,000
596,219
1,974,202
726,408
1,504,017 1
4,559,011 2
2,830,000 1
11,087,573 1
46,291,595 100

— N
EENEES

Nl AN M O NN NN OO

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM)

INDICADOR

Nivel del gasto al 31
diciembre de 2014

Concentraciéon de la inversidon
en la cabecera municipal

Concentraciéon de la
poblacion en la cabecera
municipal

RESULTADO DEL
INDICADOR %

INTERPRETACION

CUMPLIMIENTO DE METAS

68.49

6.33

13.94

Del monto asignado del FISM por $35,190,019 se
ejercio el 68.49% al 31 de diciembre de 2014.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

De la inversidon ejercida del FISM $24,102,446 al
cierre del ejercicio, se aplicé el 6.33% en la
cabecera municipal.

De la poblacién total del Municipio, el 13.94% se
concentra en la cabecera municipal.

Viviendas particulares habitadas que no disponen de:

Agua entubada de red
publica

Drenaje

Energia eléctrica

Disponibilidad para el
publico, de los informes
mensuales de avance del
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)

56.52

59.51

14.62

100

De la totalidad de las viviendas habitadas del
Municipio, el 56.52% carece del servicio de agua
potable.

De la totalidad de las viviendas habitadas del
Municipio, el 59.51% carece de servicio de
drenagje.

De la totalidad de las viviendas habitadas del
Municipio, el 14.62% carece de servicio de
energia eléctrica.

DIFUSION

Cumpli¢ satisfactoriamente.
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RESULTADO DEL

CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION
Disponibilidad de los informes
1.2 frimestrales de avance del 25 Cumplié parcialmente.
fondo (SHCP)
V. IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES
Importancia del fondo Los ingresos propios Municipales por $ 87,105,628
V.1 respecto de los recursos 2.48 representan 2.48 veces la partida asignada del

propios municipales FISM POR $ 35,190,019.

Importancia del fondo
respecto de la inversion
V.2 municipal en obra puUblica -
financiada con recursos
propios del Municipio
FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da
a conocer la distribucion del FISM a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico Financiero del FISM;
Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

El Municipio no realizd obra puUblica con recurso
municipal.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF)

RESULTADO DEL INTERPRETACION

CAP INDICADOR INDICADOR %
l. NIVEL DE GASTO EJERCIDO
. Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
R Nivel de gasfo al 31 de 100 $10,800,810 se ejercio el 100% al 31 de diciembre
diciembre de 2014
de 2014.
1. ORIENTACION DE LOS RECURSOS
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.1 Gasto en seguridad publica 13.55 $10,800,810 al cierre del ejercicio, se destind el
13.55% al rubro de seguridad publica.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.2 Gasto en obra publica 60.19 $10,800,810 al cierre del ejercicio, se destind el
60.19% al rubro de obra publica.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.3 Gasto en otros rubros 20.61 $10,800,810 al cierre del ejercicio, se destind el
20.61% a otros rubros.
. Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
L4 Gasto en estimulos ala _ $10,800,810 al cierre del ejercicio, no se destiné
educacion recursos al rubro de estimulos a la educacion.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
Gasto en asistencia social y $10,800,810 al cierre del ejercicio, se destind el
.5 L o 5.66 . : . .
servicio comunitario 5.66% al rubro de asistencia social y servicios
comunitarios.
111 OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA)
Monto del fondo ejercido en
el pago del servicio de la El Municipio no pago adefas con recursos de éste
.1 deuda publica, con - fondo.
respecto al monto total
Importe de la deuda El Municipio no tiene o no confrgjo deuda
1.2 respecto del monto - . S
: publica en el ejercicio.
asignado al fondo
V. SEGURIDAD PUBLICA
|§221C|22%m§zl| fr(rnggic():iegl El monto total erogado en seguridad publica fue
V.1 g P 100 de $1,504,017 del cual el Municipio ejercié el

en el renglén de seguridad
publica

100% con recursos del FORTAMUN-DF.
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RESULTADO DEL INTERPRETACION
CAP INDICADOR INDICADOR %
V. DIFUSION

Disponibilidad para el
publico, de los informes
V.1 mensuales de avance del 100 Cumplié satisfactoriamente.
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)

Disponibilidad de los

V.2 informes trimestrales de - No cumplié satisfactoriamente.
avance del fondo (SHCP)
VL. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES

Importancia del fondo
respecto de los recursos
propios municipales
(Impuestos, derechos,
productos y
aprovechamientos)
FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el
que se da a conocer la distribucién del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico

Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

Los ingresos propios municipales por $ 87,105,628
8.06 representan 8.06 veces la partida asignada del
FORTAMUN DF por $ 10,800,810.

VI

PROGRAMA GENERAL DE OBRA

RESULTADO DEL 2
CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION

l. CUMPLIMIENTO DE METAS
indice de cumplimiento

de metas Del total de obras programadas el 86% de las
[ (% del total de obras que 86 mismas cumplieron con el avance fisico
cumplieron con el avance programado, segun datos del Municipio.

fisico programado)

indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria

(avance fisico) (% del El 75% de las obras de la muestra de auditoria a la
1.2 numero de obras de la 75 fecha de revision, cumplieron con el avance fisico
muestra de auditoria que programado.

cumplieron con el avance
fisico programado)(andilisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(% de lainversion de la
1.3 muestra de auditoria que 27.77
corresponde a obras que
cumplieron con el
avance fisico
programado)

. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de
auditoria, que no estdn

Se observéd que a la fecha de revisiéon el 27.77% de
obras que constituyeron la muestra de auditoria
cumplieron con su avance fisico involucrando un
monto de $11,131,459.

A la fecha de revisiéon al 31 de diciembre de 2014 el
22.23% de las obras de la muestra de auditoria que

1.1 tferminadas, no operan o 22.23 . .
no estdn ferminadas, no operan o no lo hacen
no lo hacen
adecuadamente.
adecuadamente
Concentraciéon de la ., -
poblacién, del Municipio De la poblacién total del Mumqmo, el 13.94% se
1.2 que vive en: concentra en la cabecera municipal y el 86.06% en

— las comunidades.
Cabecera municipal 13.94
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RESULTADO DEL 2
CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION

Comunidades 86.06
De la inversién ejercida del Programa Municipal de
Obras por $46,291,595 a la fecha de revision al 31

de diciembre de 2014, se aplicé el 20.24% en la
cabecera municipal.

Concentraciéon de la
1.3 inversion en la cabecera 20.24
municipal

De la inversién ejercida del Programa Municipal de
Obras por $46,291,595 a la fecha de revision al 31
de diciembre de 2014, se aplicd el 79.76% en las
comunidades.

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y otros al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo

Administrativo por el que se da a conocer la distribucién del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014;
Informe de Avance Fisico Financiero; Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

Concentraciéon de la
1.4 inversion en las 79.76
comunidades

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) OBRA

RESULTADO DEL INTERPRETACION
INDICADOR %

l. CUMPLIMIENTO DE METAS

indice de cumplimiento de
metas
1.1 (% del total de obras que 92
cumplieron con el avance
fisico programado)

CAP INDICADOR

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
revision, se observd cumplimiento del avance fisico
programado en el 92% de las mismas, segun datos
del Municipio.

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria

(avance fisico) (% del El 50% de las obras de la muestra de auditoria a la
1.2 numero. de obras de la 50 fecha de revision, cumplieron con el avance fisico
muestra de auditoria que programado.

cumplieron con el avance
fisico programado)(andlisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria Se observd que a la fecha de revision el 27.77% de
(% de la inversidon de la 07 77 obras que constituyeron la muestra de auditoria
muestra de auditoria que ’ cumplieron con su avance fisico involucrando un
corresponde a obras que monto de $11,131,459.
cumplieron con el avance
fisico programado)

I CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de A la fecha de revisién 31 de diciembre de 2014 el

I auditoria, que no estdn 2293 22.23% de las obras de la muestra de auditoria que

’ terminadas, no operan o no ’ no estdn terminadas, no operan o no lo hacen
lo hacen adecuadamente adecuadamente.

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FISM.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA

RESULTADO DEL P
CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION

. CUMPLIMIENTO DE METAS
indice de cumplimiento de

metas Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
1.1 (% del total de obras que 80 revision, se observd cumplimiento del avance fisico
cumplieron con el avance programado en el 80% de las mismas, segun datos del

fisico programado) Municipio.
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INDICADOR

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(avance fisico) (% del
numero de obras de la
muestra de auditoria que
cumplieron con el avance
fisico programado)(andiisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(% de la inversion de la
muestra de auditoria que
corresponde a obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)

Obras de la muestra de
auditoria, que no estdn
terminadas, no operan o no
lo hacen adecuadamente

H. AYUNTAMIENTO DE TANCANHUITZ, S.L.P.

RESULTADO DEL

INDICADOR % INTERPRETACION
El 100% de las obras de la muestra de auditoria a la
100 fecha de revision, cumplieron con el avance fisico

programado.

- No aplica.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

- No aplica.

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FORTAMUN-DF.

Derivado de la evaluacidon al desempeno, se determina que el ente auditable se
encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial.

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones
segun corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la
entidad.
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4. Evaluacion de legalidad

Aspecto legal

El articulo 7°, fraccion VI, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi,
establece textualmente:

“Articulo 7°. La Auditoria Superior del Estado tendrd las siguientes atribuciones:

Vl.- Comprobar si la recaudaciéon, administracién, manejo y aplicacién de recursos
Estatales y Municipales; asi como los actos, coniratos, convenios, concesiones u
operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad,
y si no causaron dafos o perjuicios a las haciendas publicas, estatal o municipales, o al
patrimonio de otros entes auditables.”

Con fundamento en el citado articulo, esta autoridad, por conducto de la Auditoria
Especial de Legalidad, programd, analizé vy fiscalizé el ejercicio 2014, verificando los actos
de legalidad al Municipio de Tancanhuitz, S.L.P., que complementan la revisién financiera
y de obra que se practica a la Cuenta Publica de dicho Municipio en el citado ejercicio
fiscal.

En este orden de ideas, la Auditoria de legalidad que se practicéd al citado Municipio,
constituye el método de andlisis y evaluacién sobre el cumplimiento de las normas vy
disposiciones que le son aplicables, asi como el de comprobar que las actividades
ejecutadas por el Municipio, contribuyen a la consecucidon de la aplicacidon del marco
legal al que se encuentra sujeto.

Alcance de la revision

Los alcances de la auditoria en materia de Legalidad practicada al Municipio de
Tancanhuitz, S.L.P., fueron consistentes en:

1. Revision de las actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de enero a
diciembre de 2014,

2. Verificacion del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados vy
realizados por el Municipio de Tancanhuitz, S.L.P. en los rubros de:

Comodato.

Arrendamiento.

Servicios Profesionales.

Deuda.

Convenios.

®000Q

3. Revision de las enagjenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e
inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo
del Municipio de Tancanhuitz, S.L.P., en el periodo de enero a diciembre de 2014.
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4. Revision del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a
diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Confralor
Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor.

5. Revision de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de
Tancanhuitz, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones realizadas.

Observaciones

Con fundamento en los articulos 7 fracciones I, lll, XXXI, 12 fracciones XllI, XVII, XXVII de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; se emiten las siguientes
observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el articulo 49 fraccién IV de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, no fueron solventadas:

Actas de Cabildo:
Revision de actas de Cabildo

a. Se observa la inasistencia del C. Lic. Pedro Vidales Pérez a la sesidn celebrada el 03
de diciembre de 2014, sin que se justificara la inasistencia citada, incumpliendo lo
establecido por el articulo 24 y demds relativos de la Ley Orgdnica del Municipio
Libre del Estado de San Luis Potosi.

b. Respecto a la presentacion de los informes financieros mensuales ante el H.
Cabildo, resultd lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 18 de julio del 2014
Febrero 22 de agosto de 2014
Marzo 22 de agosto de 2014

Abril 11 de septiembre de 2014
Mayo 11 de septiembre de 2014
Junio 11 de septiembre de 2014
Julio 10 de noviembre de 2014
Agosto 10 de noviembre de 2014
Septiembre 10 de noviembre de 2014
Octubre 5 de diciembre de 2014
Noviembre No hay evidencia
Diciembre 26 de enero de 2015

De lo anterior, se desprende que ese H. Ayuntamiento incumplié las disposiciones
contenidas en el articulo 81 fraccidén Vil y IX de la Ley Orgdnica del Municipio Libre
del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentacién fuera del
plazo establecido en la citada Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Julio,
agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2014 ante el H. Cabildo de ese
Municipio.
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c. Con respecto a la presentacién de los Informes financieros mensuales ante el H.
Congreso del Estado, resultd lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 25 de julio de 2014
Febrero 26 de agosto de 2014
Marzo 26 de agosto de 2014

Abril 22 de septiembre de 2014
Mayo 22 de septiembre de 2014
Junio 22 de septiembre de 2014
Julio 12 de noviembre de 2014
Agosto 12 de noviembre de 2014
Septiembre 12 de noviembre de 2014
Octubre 16 de diciembre de 2014
Noviembre No hay evidencia
Diciembre 13 de enero 2015

En razdn de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplié las disposiciones contenidas
en el articulo 86 fraccién VIl de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de
San Luis Potosi; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico para los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentacion
fuera del plazo establecido en Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2014, ante el H. Congreso del Estado
a través de esta Auditoria Superior del Estado.

d. No se cuenta con evidencia documental que acredite que se presentaron para su
aprobacion ante el H. Cabildo de Tancanhuitz, S.L.P., los informes financieros
correspondientes al mes de noviembre de 2014, incumpliéndose lo establecido
con disposiciones contenidas en el articulo 81 fraccion Vil y IX y 86 fraccion VIl de
la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

e. Se verificd si el H. Ayuntamiento de Tancanhuitz, S.L.P., autorizé contratos dentro
del periodo comprendido de enero a diciembre de 2014, resulfando lo siguiente:

En acta numero 30 correspondiente a la sesién ordinaria de cabildo de fecha 05
de febrero del 2014, se aprobd celebrar contrato de arrendamiento del vehiculo
Chevrolet, camioneta doble rodada, 2004, blanca, placas TN-72-086, con el
Sistema Municipal DIF, para el reparto de desayunos escolares.

De lo anterior resultd que esta Autoridad no logré verificar el periodo de vigencia
del confrato en mencidn, de conformidad con el articulo 31 inciso a) fraccién VI,
32 fraccion | de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi,
asi como los articulos 1° fraccidn IV, 5° fraccidn VI, 6°, 22, 44 fraccién | a IX, 45y 46
de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosi, toda vez que no fue
presentado el confrato de arrendamiento ante esta Auditoria Superior del Estado.
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En el acta nimero 30 correspondiente a sesidn de tipo ordinaria de cabildo de
fecha 5 de febrero del 2014, se aprobd celebrar contrato de comodato entre el H.
Ayuntamiento y la Jurisdiccién Sanitaria, respecto a ambulancia, Ford, niUmero 6,
numero econdmico 811, 2006, blanca con azul, TC1029F, sin embargo no se anexo
ni remitié el contrato respectivo para su andlisis.

De lo anterior resulté que esta Autoridad no pudo verificar el periodo de vigencia
ni los términos del contrato en mencién de conformidad con el articulo 31 inciso a)
fraccion VI y 32 fraccion |, de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San
Luis Potosi, toda vez que no fue presentado el contrato de comodato respectivo
ante esta Auditoria Superior del Estado.

En acta 33 de fecha 21 de marzo de 2014, se aprobd solicitar préstamo econdmico
a un particular de nombre C. Carlos Gerardo Santiago Rodriguez, por la cantidad
de $1,949,183.43, (un millbn novecientos cuarenta y nueve mil, ciento ochenta y
tres pesos 43/100 M.N.), proyectado a pagarse en un méximo de 18 meses a partir
del mes de abril del 2014 a septiembre de 2015, con el objeto de cubrir el pago de
la aportacidn municipal de obra publica denominada Cuagjenco Tercera
Seccidon/Modernizacion y Ampliaciéon del camino E.C. km8+300, ejecutada por la
Junta Estatal de Caminos.

De lo anterior, esta Auditoria Superior del Estado, cotejé la contratacién de deuda
de referencia con las autorizaciones que para tal supuesto realiza el H. Congreso
del Estado, encontrdndose que a la fecha no se solicitaron por parte del H.
Ayuntamiento de Tancanhuitz, S.L.P., ademds de que esta Autoridad no cuenta
con evidencia documental del contrato expedido de la linea de crédito
autorizada, para su andlisis legal, imposibilitdndose la revision del mismo;
incumpliendo lo dispuesto por el articulo 31 inciso a fraccién VIy 32 fraccién | de la
Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi, asi como articulo 11
fraccion |, inciso b), 13 fraccién |, 14 fraccién |, y 16 de la Ley de Deuda PUblica del
Estado de San Luis Potosi.

. Se encontré que mediante acta nimero 53 de fecha 10 de diciembre de 2014, se
aprobd la celebracidén de convenio de colaboracion entre el H. Ayuntamiento de
Tancanhuitz, S.L.P., con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), con el
objeto de llevar acabo el Programa de Fortalecimiento a la Trasversalidad de la
perspectiva de género para el ejercicio 2015.

De lo anterior resulté que esta Autoridad no logrd verificar si el convenio autorizado
se llevd a cabo bajo las reglas de operacién correspondientes, lo anterior de
conformidad con los articulos 144 y 145 fraccion de la Ley Orgdnica del Municipio
Libre del Estado de San Luis Potosi, toda vez que no fue presentado el convenio en
mencidn, ante esta Auditoria Superior del Estado.

. En acta 33 de fecha 21 de marzo de 2014, se aprobaron compensaciones
extraordinarias, a los Regidores y Sindicos, por un monto de $6,000 (Seis mil pesos
00/100 M.N.) quincenales y para el Regidor Prof. Pedro Vidales Pérez, en atencidén a
las comisiones que desempena de cultura, recreacion y deporte, educacion vy
bibliotecas, se autoriza un monto de $8.000 (ocho mil pesos 00/100 M.N.), asi mismo
al Prof. Miguel Angel Herndndez, por ser responsable de las comisiones de atencién
a grupos vulnerables y servicios un monto superior de $6,000 (Seis mil pesos 00/100
M.N.) quincenales, y para el Presidente Municipal una compensacion quincenal de
$18,000 (Dieciocho mil pesos 00/100 M.N.). De la documentacidén presentada por el
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ente auditable, se realizo un andlisis, del cual se desprende que en el Presupuesto
de Egresos para el ejercicio 2014 del Municipio de Tancanhuitz, S.L.P., publicado
en el Periddico Oficial del Estado el 14 de enero del 2014, los integrantes del H.
Ayuntamiento aprobaron en la cuenta de dietas un importe de $2,200,000 (dos
millones, doscientos mil pesos 00/M.N.) y conforme al andlisis realizado por esta
Autoridad, las percepciones recibidas por los infegrantes del Ayuntamiento en el
ejercicio 2014, sumaron un total $2,792,973 (dos millones, setecientos noventa y dos
mil, novecientos setenta y tres pesos 00/100M.N.), excediéndose de dicho
presupuesto; incumpliéndose lo establecido con disposiciones contenidas en el
articulo 31 inciso b) fraccién IX, 120 de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del
Estado de San Luis Potosi; 23 y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
PUblico para los Municipios del Estado de San Luis Potosi.

En acta numero 53 de fecha 10 de diciembre de 2014, se aprobd otorgar
compensaciéon extraordinaria en el mes de diciembre de 2014, equivalente a
cuatro compensaciones quincenales a tfodos los intfegrantes del H. Cabildo; para
Presidente Municipal la cantidad de $100,000 (cien mil pesos 00/100 M.N.); para
Sindico y Regidores la cantidad de $38,000 (treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.).
De la documentacion presentada por el ente auditable, se realizé un andlisis, del
cual se desprende que una vez verificada la compensacion extraordinaria
autorizada en el mes de diciembre de 2014, para los integrantes del H. Cabildo, no
fueron registradas en la cuenta de dietas, sino que se registraron de forma errébnea
en la cuenta de gratificaciones de fin de afo. Ademds de que en el Presupuesto
de Egresos para el gjercicio 2014 del Municipio de Tancanhuitz, S.L.P., publicado
en el Periddico Oficial del Estado el 14 de enero del 2014, los integrantes del H.
Ayuntamiento aprobaron en la cuenta de Dietas un importe de $2,200,000 (dos
millones, doscientos mil pesos 00/M.N.) y conforme al andlisis realizado por esta
Autoridad, las percepciones recibidas por los infegrantes del Ayuntamiento en el
ejercicio 2014, sumaron un total $2,792,973 (dos millones, setecientos noventa y dos
mil, novecientos setenta y tres pesos 00/100M.N.); incumpliéndose lo establecido
con disposiciones contenidas en el articulo 31 inciso b) fraccion IX, 120 de la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi; 23 y 27 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto PuUblico para los Municipios del Estado de San
Luis Potosi.

Actas de Consejo de Desarrollo Social Municipal:

Resultd que el Consejo de Desarrollo Social del Municipio de Tancanhuitz, S.L.P., no
realizd durante el mes de marzo de 2014, asamblea ordinaria, incumpliendo lo
establecido por el articulo 69 de la Ley para la Administracién de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potos.

No se cuenta con evidencia documental que avale que el Consejo de Desarrollo
Social realizard la validacién del Programa de Obras y Acciones para el ejercicio
fiscal 2013, establecido por los articulos 48 y 66 fracciones |, Ill; y demds relativos de
la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado vy
Municipios de San Luis Potosi.

No se cuenta con evidencia documental que avale que el Consejo de Desarrollo
Social haya notificado a la Secretaria de Desarrollo Social y Regional, a mds tardar
el quince de noviembre de 2014, las obras o acciones a refrendar, establecido por
los articulos 48 y 66 fracciones |, lll; y demds relativos de la Ley para la
Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis
Potosi.
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Conclusion

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccion IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, se llevd a cabo el andlisis de la informacién vy
documentacién remitida a esta Auditoria Superior del Estado, respecto de la legalidad de
los actos ejecutados por el Municipio de Tancanhuitz, S.L.P., verificando la normatividad
correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero a diciembre de
2014, guedando aqui descritas las observaciones generadas del acto de fiscalizacion.
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5. Resumen de observaciones

A continuacion se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas
al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad
con lo establecido en la fraccién V, del articulo 64, de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi.

Observaciones Financieras

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS

Ramo 28 $ 2,214,183
Ramo 33 5,125,516
Oftros Recursos 7,890,952
Obra PUblica Ramo 28 0
Obra PUblica Ramo 33 13,091,576
Obra PUblica Otfros Recursos 9,376,943

TOTAL | $ 37,699,170

Observaciones por incumplimiento con monto de referencia

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS
Obra PUblica Ramo 33 $ 34,152,591
Obra PUblica Otros Recursos 0
TOTAL | $ 34,152,591

Observaciones Administrativas

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS

Ramo 28 14

Ramo 33 7

Obra PUblica Ramo 28 0

Obra PUblica Ramo 33 53

Obra PUblica Otfros Recursos 0

Legalidad 33
TOTAL 107
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6. Propuestas de las acciones a seguir

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir segun lo indica la fraccién VI
del articulo 64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; una vez
determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Publica 2014,
del Municipio de Tancanhuitz, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera hipobtesis se
procederd a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades tendiente al
resarcimiento correspondiente, ya que por si mismas traen como consecuencia un dafo
y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Publica del Municipio citado. Por lo que
hace a las observaciones administrativas donde se advierte que no se causd dano a la
Hacienda PUblica Municipal se deberd dar vista de las mismas al drgano competente a fin
de que conforme a sus facultades actle segun lo previsto en el articulo 68 fraccion | de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

Asi mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de Tancanhuitz, S.L.P., que esté atento a la
normatividad de cardcter general que para tal efecto rige el actuar de la Administracion
PUblica Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos que se
realicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto de
egresos atendiendo a partidas debidamente aprobados y en caso de ser necesario
realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicacién en los recursos.

ATENTAMENTE

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
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