AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA NUEVA, S.L.P.

ASUNTO: Informe Final de Auditoria a la
Cuenta Publica del ejercicio 2014, del
Ayuntamiento de Tierra Nueva, S.L.P.

INFORME: ASE-IFA/46/2014.

San Luis Potosi, S.L.P., a 22 de mayo de 2015.

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION
DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI

PRESENTES.-

Con fundamento en lo establecido por los articulos 53, pdarrafo segundo, 54, 57 fraccién
Xll, de la Constitucion Politica del Estado de San Luis Potosi; 15 fraccion VI, de la Ley
Orgdnica del Poder Legislativo; 1, 2, fraccién |, 3, 7 fraccidén Il, 12 fraccién XVII, 17 fraccién
IV, 29, 30 fraccion lll, 33, 35 fracciones | a IX, 36 fracciones | y I, 37 y 52 de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento
Interior de la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se presenta a esa Comisidon
de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalizacién llevada a cabo a
la Cuenta PuUblica 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Tierra Nueva, S.L.P.,
correspondiente al ejercicio de los recursos publicos comprendidos en el periodo de enero
a diciembre de 2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:

Los trabajos de fiscalizacién fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoria, con
la debida observancia de las leyes y demds normatividad aplicable. La definicidn de
objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluacion, de acuerdo con el contexto
que senala el articulo 64, en sus fracciones |, II, lIl, IV, V y VI, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron
tomando como base la documentacién presentada a este Organo de Fiscalizacion
Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de
campo, e informacién proporcionada por terceros involucrados.

En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que
derivan del andlisis y demds tareas sefialadas en el pdrrafo que antecede, asimismo se
proporcionan ademds datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento
del origen y aplicaciéon de los recursos durante el ejercicio auditado.
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1. Antecedentes

1.1 Objetivo

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 35, en sus fracciones | a IX de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, la auditoria practicada a la Cuenta
PUblica 2014 del H. Ayuntamiento de Tierra Nueva, S.L.P., tuvo como objetivo determinar si
los programas y su ejecucion se ajustaron a los términos y montos aprobados; si las
cantidades correspondientes a 1os ingresos y a los egresos, se ajustaron o correspondieron
a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeno, eficiencia, eficacia y
economia en el cumplimiento de los programas; si los recursos provenientes de
financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la
periodicidad y forma establecidas por las leyes y demds disposiciones aplicables y se
cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma
posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestidon financiera del ente
auditado; verificar si en la gestién financiera se cumplié con lo dispuesto en las leyes,
reglamentos, decretos y demds disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro
y contabilidad gubernamental, contratacién de servicios, obra publica, adqguisiciones,
arrendamientos, conservacion, uso, destino, afectacion, enajenacién y baja de bienes
muebles e inmuebles, almacenes y demds activos y recursos materiales; fiscalizar si la
recaudacién, administracion, manejo y aplicacion de recursos, asi como los actos,
contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebrd o realizd, se ajustaron a
la legalidad y si no han causado danos o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al
patrimonio del mismo, asi como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, vy
derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes senaladas, la posible
aplicacién de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan.

1.2 Presentacion de la Cuenta PiUblica

Con fecha 30 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de Tierra Nueva, S.L.P., presentd en
tiempo y forma legal la Cuenta Publica 2014, a efecto de dar cumplimiento a lo
establecido en los articulos 53, pdrrafo quinto, de la Constitucién Politica del Estado de
San Luis Potosi, y 39, pdrrafo tercero, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis
Potosi.

La Cuenta PUblica fue analizada por los integrantes del Ayuntamiento en acta de Cabildo
de sesion ordinaria nimero 117 de fecha 29 de enero de 2015, en la cual, 4 integrantes
votaron a favor y con 2 abstenciones, por lo que se aprobd por mayoria de votos.

Respecto a las observaciones, comentarios y documentaciéon de las actuaciones llevadas
a cabo en el presente proceso de auditoria y correlacionado con la fraccidn Il del articulo
64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se puntualiza lo siguiente:

Pagina 2 de 56



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA NUEVA, S.L.P.

1.3 Inicio de Auditoria

Con fecha 5 de marzo de 2015, y de conformidad con el articulo 49, fraccién |, de la Ley
de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se notificd al H. Ayuntamiento de Tierra
Nueva, S.L.P., el inicio de la auditoria, su modalidad y alcance de la misma, de igual
forma, se requiri® al ente auditado la presentacién de la informacién necesaria e
indispensable para la prdctica de la revision correspondiente, levantdndose al efecto
Acta Circunstanciada identificada bajo el nUmero ASE-AEFM-IA/46/2014, concediendo en
dicho acto al ente sujeto de fiscalizacion, el término de diez dias, que senala la fraccién I
del articulo 49 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, para la
solventacion de las inconsistencias detectadas.

1.4 Cierre de Auditoria y nofificacion del pliego de observaciones

Con fecha 8 de abril de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elabord el acta de cierre de
auditoria y notificd el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte dias hdbiles,
con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la documentacién
comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de conformidad con el
articulo 49, fraccién IV, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

El procedimiento de auditoria aqui senalado, se realizd atendiendo las etapas procesales

gue para tal efecto refiere el precitado articulo 49, en sus fracciones |, II, lll, IV, V, y VII, en
relacién con el articulo 42, fracciones | a IV, de la propia Ley de Auditoria.

1.5 Alcance de la revisidon

Ingresos
Universo seleccionado: $ 33,006,844
Muestra auditada: 29,706,160
Representatividad de la muestra: 90%
Egresos
Universo seleccionado: $ 35,818,322
Muestra auditada: 28,654,658
Representatividad de la muestra: 80%
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Procedimientos de Auditoria aplicados

Constatar que el Presupuesto de Egresos se elabord, aprobd y publicdé de
conformidad con lo establecido en la Constituciéon Politica del Estado de San Luis
Potosi, la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi y la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis
Potosi.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto de participaciones estatales.

Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicé el calendario de
ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33 al Municipio de conformidad
con la Ley de Coordinacién Fiscal.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto asignado de los fondos del Ramo 33, de conformidad con la Ley de
Coordinacién Fiscal y el acuerdo administrativo por el que se da a conocer la
distribucion de los recursos y los calendarios de entero correspondientes al Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento
de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Peridédico Oficial del
Estado el 30 de enero de 2014.

Verificar que el Municipio abrid las cuentas bancarias especificas para el manejo
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y para el Fortalecimiento de los Municipios, de conformidad con la ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio registré6 en su Cuenta PUblica las cuentas bancarias
utilizadas en el manejo de los recursos publicos.

Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoria fueron recaudados
conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de
Ingresos vigente del Municipio.

Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados,
identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Bdsicos de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptd e implementd los
acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable.

Revisar la existencia de la documentacién original que justifique y compruebe el
gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Cédigo Fiscal de la
Federacion.

Constatar que las percepciones de los servidores publicos del Municipio fueron
autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con
el Tabulador de Remuneraciones que emita el érgano edilicio, y que hayan sido
publicadas en el Peridédico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto
de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.
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Verificar que se redlice el cdlculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la
informacion correspondiente sobre la retencidén y pago de los impuestos, de
conformidad con la normatividad aplicable.

Verificar que los procedimientos de adjudicacién de adquisiciones,
arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en
funcién del origen del recurso.

Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y entidades credificias.

Constatar que los recursos del FISM y sus rendimientos financieros se ejercieron con
oportunidad y que se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a
poblacién en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social y Zonas de Atencidén Prioritaria, asi como en los rubros especificados en la
normativa aplicable.

Comprobar que las obras y acciones del Ramo 33 hayan sido priorizadas y
validadas por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de
conformidad con lo establecido por la Ley para la Administracidn de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Ayuntamiento fomentd la participacion social en la integracién del
Programa Operativo Anual de los fondos del Ramo 33, en cumplimiento con lo
senalado en la Ley de Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracién de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio publicd los informes sobre la aplicacién de recursos de
los fondos del Ramo 33, en los érganos locales de difusidn y los puso a disposicidon
de la ciudadania a través de medios electronicos y publicaciones especificas, en
cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal.

Verificar que el Municipio publicd los informes sobre la aplicacidén de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los érganos locales de
difusion y los puso a disposicion del publico en medios electrénicos y publicaciones
especificas, en cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal, la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y la Ley para la Administracién de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio proporciond a la SHCP mediante el sistema electrénico
definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicacion de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los tiempos de enfrega
establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada el avance fisico de
las obras y acciones respectivas.

Verificar que el Municipio publicd los resultados alcanzados con el Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley de
Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracién de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.
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Comprobar que los recursos destinados a gastos indirectos no excedan el 3% del
monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se
aplicaron en los rubros establecidos, en cumplimiento de la Ley de Coordinacién
Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado vy
Municipios de San Luis Potosi.

Comprobar que los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional, no
excedan del 2% del monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y que se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad técnica,
administrafiva y organizacional del Municipio en cumplimiento de la Ley de
Coordinacién Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio suscribié el Programa de Desarrollo Institucional ante las
dependencias correspondientes en cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal
y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado vy
Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que los procedimientos de adjudicacién de obra publica y servicios
relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable
en funcién del origen del recurso.

Verificar en campo las obras y acciones que infegran la muestra auditada, y
confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos.

Solicitar a la unidad de control interno los resultados de la fiscalizacion realizada al
Municipio.

Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Ayuntamiento con base a la
revision de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de
Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el andlisis de
los contratos realizados y ejecutados, asi como verificar el cumplimiento de las
obligaciones de los servidores publicos designados por el Cabildo.

Revisar la informacidén financiera y estadistica del Ayuntamiento para medir el
desempeno a través de indicadores.
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2. Evaluacion Financiera

Atendiendo a lo establecido por el articulo 64 fraccidn | de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi, a continuacidon se presenta la evaluacion de la gestion

financiera y presupuestal del Ayuntamiento:

2.1

211

Informacién Presupuestaria

Resumen del Estado Analitico de Ingresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analitico de ingresos del ejercicio
2014, con la clasificaciéon por rubro de ingresos:

Ley de Ley de Ingresos Ingresos % de Avance
Fuente de Ingresos Nota Ingresos Ingresos Devengado | Recaudados dela i
Estimada Modificada Recaudacion
Impuestos 1,880,177 1,880,177 1,114,334 1,114,334 59.27%
Contribuciones de mejoras 79,900 79,900 79,900 79,9200 100.00%
Derechos 2,008,051 2,008,051 930,036 930,036 46.32%
Productos 411,280 411,280 185,238 185,238 45.04%
Aprovechamientos 401,475 401,475 336,648 336,648 83.85%
Participaciones y aportaciones 1 30,673,974 30,673,974 30,536,909 30,436,435 99.23%
Transferencias,  asignaciones, 15,000 15,000 15,000 15,000 100.00%
subsidios y ofra ayudas
Ingresos derivados de 2,656,721 2,656,721 0 0 0.00%
financiamientos
Total 38,126,578 38,126,578 33,198,065 33,097,591 86.81%

Nota:

1. Existe una diferencia en los ingresos devengados contra el Estado de Actividades en la
cuenta de participaciones debido a que el Municipio realizé movimientos deudores los
cuales por la naturaleza de la cuenta acreedora el sistema contable no reconocid esa

forma de registrar.

2.1.2

Resumen del Estado Analitico de Egresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analitico del ejercicio del
presupuesto de egresos 2014, con la clasificacién por objeto del gasto:

Objeto del Gasto Aprobado Modificado | Comprometido| Devengado Pagado
Servicios personales 10,181,804 10,181,804 9,866,821 9,866,821 9,866,821
Materiales y suministros 3,243,845 3,243,845 2,746,530 2,746,530 2,746,530
Servicios generales 5,869,369 5,869,369 4,934,968 4,934,968 4,934,968
Transferencias, 2,902,453 2,902,453 2,743,588 2,743,588 2,743,588
asignaciones, subsidios y
otras ayudas
Bienes muebles, 481,748 481,748 293,421 293,421 293,421
inmuebles e intangibles
Inversion publica 15,377,791 15,377,791 15,232,994 15,232,994 15,232,994
Inversiones financieras y 1 1 0 0 0
otras provisiones
Deuda publica 69.567 69,567 0 0 0

Total 38,126,578 38,126,578 35,818,322 35,818,322 35,818,322
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2.1.3 Aprobacioén, publicacién y modificacién del Presupuesto de Egresos 2014

En la aprobacién del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento
cumplid con el articulo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, el cual establece que la aprobacién del
Presupuesto de Egresos deberd darse a mds tardar el dia 30 de diciembre del aio anterior
al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo segin acta de sesién
ordinaria nUmero 65 de fecha 13 de diciembre de 2013 cumple los requisitos sefalados en
el articulo 114, fraccién IV, tercer pdrrafo, de la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de San Luis Potosi, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos serdn
aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”.

En cuanto a la publicacién del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento dio cumplimiento
a lo ordenado en el articulo 115, segundo pdrrafo, de la Constitucién Politica del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosi, el cual sefala la obligacidén de publicarlo en el
Periddico Oficial del Estado a mds tardar el dia 15 de enero de cada ejercicio anual.

Respecto a la modificacion del Presupuesto de Egresos en acta de Cabildo sesidn
extraordinaria nUmero 115 de fecha 31 de diciembre de 2014, se autorizd un incremento
de $13,435,439 que representa el 54.41% sobre el presupuesto originalmente aprobado,
guedando el importe del presupuesto en $38,126,578, asi mismo en la misma acta se
menciona que no se iba a modificar el monto original, sin embargo este si fue
modificado.

2.2 Informacioén Contable

2.2.1 Estado de Situacion Financiera

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Activo
Activo circulante
Efectivo 42,260
Bancos/tesoreria 1 2,154,953
Deudores diversos por cobrar a corto plazo 2 (624,379)
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a 912,924
Suma activo circulante 2,485,758
Activo no circulante
Terrenos 810,000
Construcciones en proceso en bienes propios 303,402
Oftros bienes inmuebles 3,992,000
Mobiliario y equipo de administracién 941,614
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 8,292
Vehiculos y equipo de transporte 1,635,892
Maquinaria, otros equipos y herramientas 434,528
Software 119,949
Estudios, formulacién y evaluacién de proyectos 920,097
Suma activo no circulante 9,165,774
Total de activo 11,651,532
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Pasivo
Pasivo circulante
Servicios personales por pagar a corto plazo 1,400
Proveedores por pagar a corfo plazo 235,974
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 3 2,432,352
Otras cuentas por pagar a corto plazo 4 2,827,566
Otros documentos por pagar a corto plazo 1,014,286
Suma pasivo circulante 6,511,578
Total de pasivo 6,511,578
Patrimonio
Hacienda publica /patrimonio generado
Resultado del ejercicio (desahorro) (4,896,650)
Resultados de ejercicios anteriores 10,036,604
Suma hacienda publica /patrimonio generado 5,139,954
Total de patrimonio 5,139,954
Total de pasivo y patrimonio 5 11,651,532
Notas:

1. El saldo que se refleja en la cuenta de bancos Tesoreria estd integrado en su totalidad
por los recursos del Fondo de Cultura.

2. El importe que se refleja corresponde a saldo de préstamos otorgados en el ejercicio,
asimismo se reflejan saldos periodos anteriores que no ha reflejado movimiento.

3. El Municipio efectudé la retencidn pero no enteré mensualmente al Servicio de
Administracién Tributaria (SAT) el Impuesto Sobre la Renta por salarios, remuneraciones y
demds prestaciones pagadas a funcionarios y trabajadores del Municipio; en
contravencién de los articulos 94 y 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

4. El saldo que integra las cuentas por pagar se compone principalmente de un importe
$2,038,369, el cual corresponde al adeudo por la construccion de la Casa de Cultura
Movil.

5. El Municipio realizd el ajuste a cuentas de inversion puUblica no capitalizable, sin
embargo éste fue por un importe mayor a las obras ejecutadas en el ejercicio por un
importe de $2,378,591, por tal razén el Estado de Situacion Financiera no muestra cifras
reales al 31 de diciembre de 2014,

Derivado del andlisis practicado al estado de situacién financiera del Municipio, se verific
gue existen saldos en cuentas de periodos anteriores que no han reflejado movimiento,
por dicha razén, se recomienda que la Tesoreria Municipal, en conjunto con la Contraloria
Interna, se encarguen de efectuar la depuracidén de las cuentas que no tengan un
sustento legal que acredite su procedencia con el previo acuerdo de los integrantes del
cabildo, a fin de que los estados financieros que integran la cuenta publica 2014,
muestren cifras reales.

2.2.2 Estado de Actividades

CONCEPTO NOTA IMPORTE %
1.- Ingresos y otros beneficios
Ingresos de gestion 2,646,156 8.02
Impuestos 1,114,334 3.38
Conftribuciones de mejoras 79.900 0.24
Derechos 930,036 2.82
Productos de tipo corriente 185,238 0.56
Aprovechamientos de fipo corriente 336,648 1.02
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CONCEPTO NOTA IMPORTE %
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones 30,350,960 91.95
Participaciones y aportaciones 30,335,960 921.91
Transferencias, asignaciones, subsidios y ofras ayudas 15,000 0.05
Otros ingresos y beneficios 9,727 0.03
Ingresos financieros 9.727 0.03
Total de ingresos y otros beneficios 33,006,843 | 100.00
2.- Gastos y otras perdidas
Gastos de funcionamiento 17,548,319 46.30
Servicios personales 9.866,821 26.03
Materiales y suministros 2,746,530 7.25
Servicios generales 4,934,968 13.02
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 2,743,588 7.24
Transferencias internas y asignaciones al sector publico 458,843 1.21
Ayudas sociales 1,930,085 5.09
Pensiones y jubilaciones 354,660 0.94
Inversion cuenta publica 17,611,586 46.46
Inversidon publica no capitalizable 1 17,611,586 46.46
Total de gastos y otras pérdidas 37,903,493 | 100.00
Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) (4,896,650)

Nota:

1. El Municipio realizé el ajuste a las obras registradas en el Activo Circulante en la cuenta
de bienes de dominio puUblico, a la cuenta de inversidn publica no capitalizable que
forma parte de este Estado de Actividades, sin embargo éste fue por un monto mayor a
las obras ejecutadas en el ejercicio por un importe de $2,378,591, por tal razén el Estado
de Actividades no muestra el resultado real del ejercicio al 31 de diciembre de 2014.
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23 Ingresos y otros beneficios

Este apartado se integra de los ingresos que el Municipio recaudd segin su Ley de
Ingresos y los que recibid de las participaciones y aportaciones, asi como los derivados de
convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del
ejercicio 2014, segun detalle siguiente:

2.3.1 Impuestos

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos
del Municipio en el ejercicio 2014 que pagaron las personas fisicas y morales que se
encontraron en la situacién juridica o de hecho prevista por la misma, distintas de las
aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Partida
infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA | PARCIAL IMPORTE

Impuestos sobre los ingresos S 4,267
Impuestos sobre espectdculos publicos 4,267
Impuesto sobre el patrimonio 1,110,067
Impuesto predial 1 1,076,532
Impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos 33,535
reales

TOTAL $ 1,114,334

Nota:

1. Lo cobra el Municipio en apego a su Ley de Ingresos.
2.3.2 Contribuciones de mejoras

Son las establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio a cargo de las personas fisicas y
morales que se beneficiaron de forma directa por obras publicas. Partida que se integra
de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Contribuciones de mejoras por Obras Publicas $ 79.900

El Municipio registré contablemente la recaudacién de aportaciones de beneficiarios del
programa de vivienda a través de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU 2013).

2.3.3 Derechos

Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos
en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los
bienes del dominio publico, asi como por recibir servicios que prestd el Municipio en sus
funciones de derecho publico. Partida integrada de la manera siguiente:

2.3.3.1 Derechos por prestacién de servicios

Corresponde a los ingresos que el Municipio recaudd por el servicio que presté a la
ciudadania:
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CONCEPTO NOTA IMPORTE

Servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado 1 $ 267,837
Servicios de panteones 135,611
Servicios de planeacién 3.940
Servicios de trdnsito y seguridad 79,781
Servicios del registro civil 160,207
Licencia y refrendo para venta de bebidas alcohdlicas de baja 2 226,616
graduacién

Expedicion de copias, constancias, certificaciones reproduccion de 19.765

documentos requeridos a fravés de solicitudes de informacion publica y
otras similares

Servicios catastrales 36,279
TOTAL S 930,036

Notas:

1. El saldo corresponde a los ingresos por el suministro de agua potable durante el
gjercicio.

2. Los ingresos obtenidos por este concepto corresponde en su mayoria a los trémites
realizados por la Cerveceria Modelo de San Luis, S.A. de C.V.

2.3.4 Productos

Corresponde a los ingresos por las contraprestaciones por los servicios que prestd el
Municipio en el ejercicio 2014 en sus funciones de derecho privado, asi como por el uso,
aprovechamiento o enajenacion de bienes del dominio privado. Partida integrada de la
manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Productos de tipo corriente 1 $ 101,238
Otros productos que generan ingresos corrientes 84,000
TOTAL S 185,238

Nota:
1. El saldo corresponde al arrendamiento de banos publicos y el cobro de uso de piso en
la via publica, la cual estd registrada errébneamente ya que corresponde a otros derechos.

2.3.5 Aprovechamientos
Son los ingresos que percibid el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho

publico distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Multas $ 18,155
Reintegros 1 72,554
Oftros Aprovechamientos 2 245,939
TOTAL $ 336,648
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Notas:

1. Reintegro de compensaciones a empleados en el ejercicio 2014 los cuales no fueron
autorizadas por integrantes del H. Cabildo, siendo éstos reintegrados, sin embargo se
registraron errbneamente ya que debieron de afectar la cuenta de sueldos de base con
un cargo en rojo.

2. El saldo de esta cuenta corresponde principalmente por el cobro a Radiomovil Dipsa,
S.A. por la renta de un lote donde se instald una torre para telefonia celular, la cual estd
registrada errébneamente ya que corresponde a otros derechos.

2.3.6 Parlicipaciones y aportaciones
Comprende el importe de los ingresos que recibid el Municipio en el ejercicio 2014 por

concepto de parficipaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la
ejecucién de programas federales, y se infegra segun detalle siguiente:

2.3.6.1 Participaciones

De acuerdo a la informacidén proporcionada por el Municipio y la Secretaria de Finanzas,
este Ayuntamiento recibid las participaciones que se detallan a continuacion:

CONCEPTO MUNICIPIO SECRETARIA DE FINANZAS DIFERENCIA
Fondo General $ 6,595,438 | $ 6,665,258 | '$ (69.,820)
Fondo Municipal 2,289,078 2,309,891 (20.813)
Tenencias 306,611 301,396 5215
[.LES.P.S. 554,560 642,633 (88,073)
[.S.A.N. 96,585 97,090 (505)
Fondo de Fiscalizacién 537,904 575,261 (37.357)
I.LES.P.S. Gasolina 426,565 319,206 107,359

SUMAS | $ 10,806,741 | S 10,910,735 | $ (103,994)

La diferencia se debe a que el Municipio registrd la participacion de diciembre de 2013,
por errores contables de registro y por qué no se registrd la participacion de diciembre de
2014 depositada en enero 2015.

2.3.6.2 Aportaciones
En esta cuenta se registrd el importe de los ingresos que recibidé el Municipio en el gjercicio

2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal. Partida integrada
de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 6,131,750
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 4,632,659

TOTA L |S 10,764,409

2.3.6.3 Convenios

Este rubro corresponde al importe de los ingresos que recibid el Ayuntamiento en el
ejercicio 2014 para su ejecucién a través de convenios.
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CONCEPTO IMPORTE
Programa Federal - Ramo 20 |$ 8,764,810

El Municipio recibidé ingresos por los programas Federales y Estatales, tales como Ramo 20,
Fondo Estatal de Infraestructura Social 2014, Ramo 23 y Fondo de Cultura.

2.3.7 Transferencias Internas y asignaciones al sector pUblico

Son los ingresos obtfenidos por Instituciones internas. Partida infegrada de la manera
siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Desarrollo Integral de la Familia | $ 15,000

El Municipio recibié apoyo de parte de DIF Desarrollo Integral de la Familia Estatal para
pago del programa de madres solteras.

2.3.8 Oftros Ingresos y Beneficios

Este rubro corresponde al importe de los rendimientos e intereses que generaron las
cuentas bancarias del Ayuntamiento en el ejercicio 2014 y ofros ingresos. Partida
infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Ingresos financieros $ 9,727

2.4 Gastos y otras pérdidas

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales,
suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del
Municipio, asi como de las transferencias y ofros gastos y pérdidas extraordinarias
detallando cada uno de estos rubros de |la forma siguiente:

2.4.1 Servicios personales
Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de cardcter

permanente y transitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se
derivaron. Parfida integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Remuneraciones al personal de cardcter permanente $ 7,083,504
Dietas 1 1,503,003
Sueldo base 2 5,580,501
Remuneraciones al personal de cardcter transitorio 1,285,929
Sueldos base al personal eventual 1,285,929
Retfribuciones por servicios de cardcter social 1,334,880
Gratificacién de fin de ano 3 1,029,971
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Remuneraciones por horas extraordinarias 170,979
Compensacioén por servicios eventuales 7.000
Compensacion personal de seguridad 126,930
Ofras prestaciones sociales y econémicas 162,508
Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes caidos 162,508
TOTAL S 9,866,821
Notas:

1. En esta cuenta se registraron Unicamente las compensaciones pagadas a los
integrantes del Cabildo, las cuales ascienden a un total de $1,503,003, la distribucion del
gasto por miembro del Cabildo es la siguiente:

COMPENSACION

NOMBRE / PUESTO NOTA ACUMULADA

Juvenal Meléndez Sandoval/ Presidente Municipal $ 389,828
Carmen Esthela Rivera Villanueva/ Primer Regidor 151,767
Eloy Eguia Herrera/ Segundo Regidor a 67,100
Fernando Rojas Villanueva/ Suplente segundo Regidor a 84,667
Araceli Huerta Lopez/ Tercer Regidor 151,767
Carina Martinez Martinez/Cuarto Regidor 151,767
Luis Torres Rincén/ Quinto Regidor 151,767
Maria del Socorro Duarte Rico/ Sexto Regidor 151,767
Jose Luis Herndndez Montero/ Sindico Municipal 202,573

TOTA L S 1,503,003

Nota:
a. Mediante acta de Cabildo no. 59 de fecha 21 de octubre del 2013 el Regidor Eloy
Eguia Herrera solicité licencia por un periodo del 20 de octubre del 2013 al 20 de abril
de 2014 y en acta de Cabildo No. 108 de fecha 31 de octubre de 2014 por un periodo
de seis meses, en ambos casos fueron aprobados por unanimidad y tomo posesidn su
suplente Fernando Rojas Villanueva.

2. Se verificd que el Municipio no ha cumplido con el requisito de timbrar némina ante el
SAT por cada trabajador del Ayuntamiento contraviniendo los articulos 99 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta y 29 del Cédigo Fiscal de la Federacion. regla 1.2.7.5.3, de la
Resolucién Misceldnea Federal para el ejercicio 2014.

3. El Municipio otorgd a sus trabajadores como aguinaldo lo correspondiente a 30 dias a
pensionados y 50 dias para empleados de acuerdo a lo establecido en el acta ordinaria
No. 113 del dia 16 de diciembre de 2014 y fue autorizado por unanimidad por los
integrantes del Ayuntamiento.

2.4.1.1 Tabulador de remuneraciones

Se verificd que las percepciones de los servidores pUblicos del Municipio, autorizadas por
el Ayuntamiento en su Presupuesto de Egresos respectivo, de acuerdo con los Tabuladores
Desglosados de las Remuneraciones que emitié el érgano edllicio, y fueron publicadas en
el Periddico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto de Egresos, de
conformidad con los articulos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley Reglamentaria del
articulo 133 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi en
materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico
de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.
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2.4.1.2 Juicios de orden laboral

A continuacién se detalla el status de las demandas de orden laboral que existen en
contra del Ayuntamiento:

EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTATUS
094/2014 Ignacio Alatorre L. Tribunal Estatal de lo Contencioso Citado para
Administrativo Resolver
408/2013/M-5 José Isabel Diaz D. Tribunal Estatal de lo Contencioso Se reinstald

Administrativo

545/2013-2 Lino Guadalupe Luna Tribunal Estatal de lo Contencioso Sobreseido
Administrativo

No obstante la anterior informacion reportada por el Ayuntamiento en su Cuenta Publica
2014, tales juicios laborales no fueron cuantificados ni registrados en cuentas de orden, y
por consecuencia, el Municipio no tiene identificadas las posibles responsabilidades que
puedan, o no, presentarse por estos laudos en el futuro, contraviniendo lo dispuesto en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos emitidos por el Consejo
Nacional de Armonizacién Contable (CONAC).

2.4.2 Materiales y suministros
Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para

la prestacidon de bienes y servicios y para el desempernio de las actividades administrativas
del Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Material de administracién, emision de documentos y articulos S 234,736
oficiales
Materiales, Utiles y equipos menores de oficina 102,023
Materiales y Utiles de impresidon y reproduccion 70,758
Materiales, Utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion 5,949
y comunicaciones
Material impreso e informacién digital 1,445
Material de limpieza 43,361
Materiales para el registro e identificacién de bienes y personas 11,200
Alimentos y utensilios 14,360
Alimentacién en oficinas o lugares de trabajo 14,360
Materiales primas y materiales de produccién y comercializacion 232,246
Insumos textiles adquiridos como materia prima 2,017
Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como 230,229
materia prima
Materiales y articulos de construccion y de reparaciéon 687,969
Cemento y productos de concreto 118,116
Material eléctrico y electrénico 347,610
Materiales complementarios 44,966
Otros materiales y articulos de construccién y reparaciéon 177,277
Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorio 2,014
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Medicinas y productos farmacéuticos 2,014
Combustibles, lubricantes y aditivos 1,375,958
Combustibles, lubricantes y aditivos 1,375,958
Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos 137,358
Vestuario y uniformes 105,557
Articulos deportivos 31,801
Herramientas, refacciones y accesorios menores 61,889
Herramientas menores 34,506
Refacciones y accesorios menores de edificios 9,822
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y ofros equipos 17,561
TOTAL S 2,746,530

2.4.3 Servicios generales

Este rubro comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contrataron
con particulares o instituciones del propio sector publico; asi como los servicios oficiales
requeridos para el desempeno de actividades vinculadas con la funcién puUblica del
Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Servicios bdsicos $ 3,294,328
Energia eléctrica 1 3.215,025
Telefonia tradicionall 79.303
Servicio de arrendamiento 34,800
Arrendamiento de edificios 27,400
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion 7,400
educacional y recreativo
Servicios profesionales, cientificos y técnicos y otros servicios 510,965
Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados 264,475
Servicios de disefio, arquitectura ingenieria y actividades 149,600
relacionados
Servicios de consultoria administrativa, procesos y técnica 10,440
Servicios estadisticos 30,450
Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales 56,000
Servicios financieros, bancarios y comerciales 114,339
Servicios financieros y bancarios 55,045
Seguro de bienes patrimoniales 23,450
Fletes y maniobras 35,844
Servicios de instalacion, reparacién, mantenimiento y 718,219
conservacion
Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles 367,893
Instalacién, reparacidén y mantenimiento de mobiliario y 19,566

equipo de administracion, educacional y recreativo

Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de 43,622
coémputo y tecnologias de la informacién
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CONCEPTO NOTA PARCIAL
Instalacion, reparacidn y mantenimiento de equipo e 2,552
instrumental médico y de laboratorio
Reparacidon y mantenimiento de equipo de transporte 218,119
terrestre
Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte pluvial 31,000
Instalacion, reparacion y mantenimiento de mdquina, otros 35,467

equipos y herramientas
Servicios de comunicacién social y publicidad
Informe de gobierno 20,659

Servicios de creatividad, preproduccién y produccion de 1,950
publicidad, excepto internet

Servicios de traslado y vidticos

Vidticos en el pais 67,648

Servicios oficiales

Gastos de ceremonial 62,547

Gastos de orden social y cultural 104,760

Oftros servicios generales

Impuestos y derechos 4,753
TOTAL

Nota:

IMPORTE

22,609

67,648

167,307

4,753

S 4,934,968

1. El saldo de la cuenta corresponde a los descuentos realizados en las Participaciones
recibidas por concepto del pago a la Comisién Federal de Electricidad por el alumbrado

pUblico del Municipio.

2.4.4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y ofras
ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores publico, privado y externo.

Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA | PARCIAL
Transferencias internas al sector pUblico
Transferencias corrientes a organismos publicos 1 458,843
descentralizados
Ayudas sociales
Ayudas sociales a personas 1,151,335
Ayudas sociales a instituciones
Ayudas sociales a instituciones de ensenanza 636,631
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 142,119
Pensiones y jubilaciones
Pensiones 65,000
Jubilaciones 289,660

TOTAL
Nota:

IMPORTE
S 458,843

1,151,335

778,750

354,660

$ 2,743,588

1. Corresponde a la participacion otorgada al Organismo descentralizado del Sistema

Municipal Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
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2.4.5 Inversion publica

Comprende el importe del gasto por la inversion publica no capitalizable. Partida
infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Inversién publica no capitalizable | $ 17,611,586

Este importe estd integrado por 30 obras.

2.5 Denuncias

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalizacion no se
presentaron denuncias intferpuestas por terceras personas en confra del H. Ayuntamiento
de Tierra Nueva, S.L.P.

2.6 Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores

Durante el proceso de fiscalizaciéon y auditoria de campo no se detectd algiun parentesco
entre funcionarios y/o empleados municipales con proveedores, prestadores de servicios y
constructores contratados por el H. Ayuntamiento de Tierra Nueva, S.L.P.

2.7 Evaluacidon del Ramo 33
2.7.1 Objetivo

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinacién Fiscal, y demds normativa
aplicable.

2.7.2 Ingresos y egresos registrados

RECURSO NOTA | FORTAMUN-DF FISM TOTAL
ASIGNADO $ 4,632,659 |'$ 6,131,750 |$ 10,764,409
TOTAL 4,632,659 6,131,750 10,764,409
EJERCIDO 1 4,536,803 6,320,927 10,857,730
REVISADO 3,792,029 6,095,246 9,887,275

Zo 83% 96% NM%

1. El rubro de lo ejercido se infegra como sigue:

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM
Egresos $ 4,440,948 | $ 6,136,974
Gastos indirectos 95,855 183,953

TOTAL |$ 4,536,803 | $ 6,320,927
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2.7.3 Publicacidén de transferencia de recursos

Con la revision del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se
confirmd que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicé en el Periddico Oficial del
Estado, dentro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la
formula utilizada y su respectiva metodologia, asi como el calendario de ministraciones,
de conformidad con lo establecido en el articulo 35, pdrrafo segundo, de la Ley de
Coordinacién Fiscal.

Con el andilisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios nUmero 216314678
del fondo de Infraestructura de Banorte, y nUmero 216314687 del fondo de
Fortalecimiento, de Banorte, se confimd que la Secretaria de Finanzas del Estado de San
Luis Potosi transfirid en tiempo y forma los recursos de los fondos al Municipio, ademds se
verificd que las cantidades correspondieran a las publicadas en el Periddico Oficial del
Estado de fecha 30 de enero de 2014, en cumplimiento con lo establecido en el articulo
35, Ultimo pdrrafo, de la Ley de Coordinacion Fiscal.

2.7.4 Aperiura de cuenta bancaria

Con la revision de las pdlizas de ingresos se verificd que el Municipio aperturd las cuentas
numeros 2163146787 de Banorte del fondo de Infraestructura, y 216314687 de Banorte del
fondo de Fortalecimiento, para el manejo de los fondos por el periodo del 1 de enero al
31 de diciembre de 2014; no aperturando cuentas productivas, contraviniendo el articulo
69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, asimismo, se confirmd que el
Municipio no conté con ingresos por concepto de aportaciones de beneficiarios durante
el ejercicio.

2.7.5 Validacion del programa de obras y acciones

Con la revisién del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio,
se verificd que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base
en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinacidén Fiscal asi como la Ley para la
Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

2.7.6 Destino de los recursos

Se verificd que el Municipio destind recursos del FISM para el financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a poblacién en
pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en zonas de
atencién prioritaria, y en los rubros especificados en la normativa aplicable, con
excepcion del recurso que se encuentra observado por un importe de $314,823.

2.7.7 Gastos indirectos

Con el andlisis del rubro gastos indirectos, se determind que el Municipio aplicé en el
periodo de enero a diciembre la cantidad de $183,953 en el FISM y $95,855 en el
FORTAMUN-DF, lo cual representa un porcentaje del 3% y 2% respectivamente, por o
anterior, cumplié con lo establecido en la Ley de Coordinaciéon Fiscal, asi como la Ley
para la Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis
Potosi.
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2.7.8 Desarrollo institucional

Con el andlisis del rubro de Desarrollo Institucional, se comprobd que el Municipio aplicd
en el periodo de enero a diciembre, la cantidad de $100,495 que representa un 1.64% de
los recursos asignados al FISM, sin rebasar el limite establecido y su integracion
correspondid a los rubros de equipamiento; se tuvo evidencia de que el Programa de
Desarrollo Institucional fue debidamente validado por la Secretaria de Desarrollo Social y
Regional, en cumplimiento con los articulos 33 de la Ley de Coordinacién Fiscal; 73y 74 de
la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de
San Luis Potosi.

2.7.9 Consejo de Desarrollo Social Municipal

Con el objeto de verificar la participacion social, se confimd que el Municipio constituyd
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en
el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido por el articulo 66 y 69 de la Ley para la Administracién de
las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Por lo anterior, se determind que la participacién social en la operacion y desarrollo de los
fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que
formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron
priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los
articulos 33, fraccién I, inciso b, de la Ley de Coordinacién Fiscal, y 72, fracciones | a VI
de la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de
San Luis Potosi.

2.7.10 Publicacidén de resultados

Con la revision de la documentacién proporcionada, se pudo constatar que el Municipio
publicd informacion sobre la aplicacion de los recursos de los fondos; se informd a la
Secretaria de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez dias del mes
siguiente, respecto de la actualizacidn de su Programa de Obras y Acciones, se
comprobd que lo dio de alta en el Sistema de Informacién del Desarrollo Social y Regional
(SIDESORE), y se verificd que la informacién fue puesta a disposicidon del publico en la
pdgina Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosi. Lo anterior, en cumplimiento con
lo establecido en los articulos 33, fraccion IV, de la Ley de Coordinacion Fiscal; 47, fraccion
Iy IV, y 79 de la Ley para la Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.

2.7.11 Obras con reporte de prérroga

De acuerdo a la informacién proporcionada por el Municipio no dejé obras pendientes
de cumplir en el ejercicio 2015.
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28 Evaluaciéon administrativa y operativa

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccion IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, y partiendo de la base que arroja la informaciéon
determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el
Ayuntamiento de Tierra Nueva, S.L.P., podemos concluir que su sistema contable no fue
operado adecuadamente, en razén de que se detectaron errores constantes de registro,
tanto en partidas contables como presupuestarias, ademds, los clasificadores funcional,
programdtico y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de forma errénea, ya que no
se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos clasificadores emitidos por el
Consejo Nacional de Armonizacién Contable (CONAC).

Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la
adopcién e implementacion de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de
Armonizacién Contable, se verificd que el Ayuntamiento cumplidé de manera parcial con
tal disposicidén, contraviniendo lo sefalado en los articulos 7 vy 9 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicd
sUs procesos operativos, cuestion que ocurrid también en lo relativo a la evaluacién
administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan
sus estados financieros, se procedié entonces a aplicar en forma especifica, las claves
gue corresponden a observaciones de cardcter administrativo. El detalle de las mismas, se
presenta también en forma anexa a este informe.
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2.9 Evaluacién de obra publica

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-46/14-R33-01

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de Red de Distribucidon de Agua Potable para la
colonia Nueva Patria y Libertad, barrio los Moros

Localidad: Tierra Nueva

Monto del POA: $ 1,851,993

Monto ejercido contable: $ 1,781,537

Modalidad de ejecucion: No disponible

Ejecutor: No presenta

Monto del contrato: No disponible
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FISM RAMO 20 FISE
$ 1,851,992 $ 462,998 $ 925,996 $ 462,998
100% 25% 50% 25%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$1,781,537

$ 1,851,993

$0

$0

C. RESULTADO
Observaciones Financieras
1. No presentan expediente de obra: $1,781,537.
RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $462,998
Observaciones Financieras Otros Recursos: $1,318,539

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-46/14-R33-02

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de Red de distribuciéon eléctrica en calles varias
del Municipio de Tierra Nueva

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $1,115,010

Monto ejercido contable:  $ 1,115,010

Modalidad de ejecuciéon:  Contratada por invitacién restringida

Ejecutor: Construcciones y Proyectos Eléctricos Ramirez Tovar, S.A. de
C.V.

Monto del contrato: $ 1,115,009
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$1,115,010 $1.115,010
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$1,115,010 $1.115,010 $1.115,008 $1,108,279

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
[ LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 SY C de poste octagonal de concreto | LOTE 1.00 0.00 1.00| % 6,985
PC-7-600
2 |SY C de poste octagonal de concreto | LOTE 7.00 0.00 7.00 48,896
PC-7-600
3 |[SYC de poste octagonal de concrefto | LOTE 7.00 6.00 1.00 9.278
PC-12-750
4 |SY C de transformador monofdsico de | LOTE 2.00 1.00 1.00 43,987
25 KVA 13200 - 120/240V
Subtotal 109,146
IVA 17,463
Total | $ 126,609
| ASM|$ 126,609 |

2. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
cldusula décima tercera del contrato hasta por un monto mdximo de $18,991, no aplican
la ejecucion de la fianza de cumplimiento, o en su caso la rescisidn de contrato. Monto:
$18,991.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 1l y 157 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $111,501.

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$55,750.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se observa que el oficio de designacion del residente no menciona el nombre de la
persona encargada.
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2. No se presenta: publicaciéon de la invitaciéon en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).
3. No se presenta: proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM),
reporte fotogrdfico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 Xl
Reglamento LOPSRM).
RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $145,600

Observaciones con monto de referencia: $ 167,251
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-46/14-R33-03
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Rehabilitacién de 7 Aulas y construccidon de acceso a
secundaria con concreto y lgja en la Escuela Secundaria
Maria Morelos y Pavén

Localidad: Varias

Monto del POA: $1,011,727

Monto ejercido contable: $1,011,727

Modalidad de ejecucién:  Confratada por invitacion restringida

Ejecutor: Judn Héctor Gloria Castillo

Monto del contrato: $1,011,727

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$1,011,727 $1.011,727
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$1,011,727 $1.011,727 $1.011,727 $ 1,005,622

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacidn financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138
II LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Registro eléctrico 60 x 60 x 80 cm con | PZA 1.00 0.00 1.00[$ 859

block cemento, tapa de Idmina
antiderrapante calibre 14 a 4 aguas
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Cadena o castillo de concreto FC=250
kg/cm2 14 x 15 cm armada con 4
varillas #3 F'y=4200 kg/cm?2 y estribos #2
@ 20 cm incluye cimbra aparente y
cruce de varillas

ML

4.30

0.00

4.30

1,011

Piso concreto FC=150 kg/cm2 de 10
cm espesor colado en secciones
alternadas acabado pulido o rayado
recto con brocha de pelo, incluye
juntas frias acabado con volteador
Incluye cimbra y frontera

M2

7.34

0.00

7.34

1,674

Guarnicibn de concreto  FC=150
kg/cm2 de 15 x 30 cm sin armar Incluye
cimbra

ML

7.00

0.00

7.00

1,470

Forjado de nariz en banquetas, incluye
cimbra Acero del No.3 Longitudinal y
acero del No.2 a 25 cm y gotero

ML

9.40

0.00

9.40

1,974

Forjiado de nariz de concreto FC=150
kg/cm2, incluye cimbra y acero
0.8kg/ml  para remate piso lado
posterior y laterales de edificio

ML

11.88

0.00

11.88

2,495

Aplanado fino en muros con mortero
cemento /cal /arena 1/ 2/ é aplomo
y regla lcm de repellado 1cm de
acabado con esponja, incluye remates
emboquillado

M2

49.00

0.00

49.00

5,145

Sum. y col. de azulejo 20x30 cm linea
Andrea de Vitromex o similar de
primera asentado con pegazulejo
junteado con cemento blanco, incluye
listel de 8*25 cm cortes rectosy a 45
grados

M2

18.27

0.00

18.27

7,673

Piso de loseta cerdmica prensada vy
esmaltada de 31.5 x 31.5 cm modelo
maxima niquel de vitromex asentada
con mortero cemento

M2

8.51

0.00

8.51

3.234

Suministro y colocacién de papelera
cromada atornillable

PZA

4.00

0.00

4.00

1,800

Suministro y colocacién de soporte
para lavabo o vertedero a base de
tubo C-40 de 3/4", incluye fijacion a
piso o pared

PZA

2.00

0.00

2.00

760

Pintura vinilica lavable osel oro o similar
en muros columnas trabes zoclos
fronteras y plafon frabajo terminado,
incluye una mano preliminar de
sellador con color

M2

70.00

0.00

70.00

5,250

Suministro y colocacién de
impermeabilizante A.P.P de 4mm moter
plas de duraflex de jonhs mansville
premium de impac novaply de texsa o
similar  acabado  granular  color
ferracota membrana de refuerzo

M2

20.44

0.00

20.44

4,803

Limpieza de piso de concreto mosaico
de pasta cerdmica

M2

15.85

0.00

15.85

119

Limpieza de recubrimiento vidriado con
cepillo agua y dcido

M2

34.90

0.00

34.90

262

Limpieza de muebles de bano

PZA

6.00

0.00

6.00

45
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

Mampara en sanitario de muro de
concreto FC=150kg/cm2 armado con
varilla #3 en reficula @ 25 cm 8 cm de
espesor, incluye recubrimiento de
azulejo de 20 x 30 cm en linea andrea
de vitromex calidad primera

M2

5.95

0.00

5.95

4,463

Suministro y colocacién de puerta con
marco de angulo 1"y malla 1" cal. 10
para ducto de servicios sanitarios rural
especial 0.86 x 2.85, incluye pintura vy
esmalte

PZA

0.00

1.00

2,500

Suministro y colocacién de puerta para
mampara a base de perfiles fubulares y
[dmina estriada calibre 18, incluye
soldadura bisagras fletes gastos talles
fondo anticorrosivo pintira de esmalte
osel oro o similar

PZA

4.00

0.00

4.00

7,800

20

Salida alumbrado o contacto con caja
ldmina y tubo  conduit fierro
galvanizado pared gruesa, incluye
confra monitor y todo lo necesario
para el buen funcionamiento

SAL

3.00

2.00

1.00

450

21

Suministro y colocacion de ldmpara
fluorescente de 2 x 32 con gabinete de
[dmina cal. 22 acabado en poliester
micropulverizado de aplicacion
electrostdtica con tapas de
termopldstico con louver integral de
alto confort visual

PZA

2.00

0.00

2.00

3,100

22

Sum. y Col. de luminaria tipo arbotante
con foco ahorrador dulux value el twist
27w /827 de osram o similar socket de
porcelana, incluye conexidon cableado
pruebas

PZA

1.00

0.00

1.00

450

23

Suministro y colocacién de tablero de
control para 4 circuitos monofdsicos

PZA

1.00

0.00

1.00

1,200

24

Suministro y colocacién de interruptor
termomagnético de 1 polo 15 amp tipo
QO, incluye conexidn y prueba

PZA

2.00

0.00

2.00

560

25

Salida de mueble sanitario con tubo
hidraulico de CPVC y sanitario PVC con
campana anger liso, inc. colocacién
de mueble vdlvula de control

SAL

6.00

0.00

6.00

10,800

26

Suministro y colocacién de lavabo de
cerdmica color blanco, incluye llave
de aleta contra de rejilla

PZA

2.00

0.00

2.00

2,600

27

Sum. y col. de WC de tanque bajo
ecolégico de 6 Its de cerédmica color
blanco vitromex o similar, incluye pijas
cuello

PZA

4.00

0.00

4.00

9,600

28

Sum. col. de codo extensidon para wc
de PVC accionador para el tanque
bajo denfro del ducto

PZA

4.00

0.00

4.00

980

29

Alimentacién y descarga de finaco
con tubo de CPVC, inc. vdlvulas y todo
lo necesario

PZA

1.00

0.00

1.00

1,198

30

Suministro y colocacién de vdlvula de
compuerta de 25mm urrea fig 22 o
similar

PZA

1.00

0.00

1.00

1.250

31

Suministro y colocacién de vdlvula de
flotador alta presidén 25mm

PZA

1.00

0.00

1.00

830
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No.

Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

32

Colocacién de Rotoplas 1100 Its con
acarreo

PZA

1.00

0.00

1.00

3,200

33

Conexiones trazo excavacién cama
arena relleno compactacion unidad
de obra terminada

ML

10.00

0.00

10.00

4,500

34

Suministro y colocacién de fosa sépftica
prefabircada de polietileno o
biodeistor autolimpiable alta densidad
de 3000 Its de 2m de didmetro y 2.10 m
de altura, incluye excavaciéon relleno
producto de excavacion plantilla de 6
cm espesor FC=100 kg/cm2 m

PZA

1.00

0.00

1.00

15,600

35

Forjado de pozo de absorcidén de 1.5 m
de profundidad y 1.50 m de didmetro
inferior incluye tapa de concreto
F'C=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor
armada con acero del No. 3 @ 15 cm
en ambos sentidos filfro de grava de
3/4" 25 cm espesor en todo el perimetro

PZA

0.00

1.00

18,000

36

Suministro y colocacién de cisterna
prefabricada plastinak o similar de 2500
Its de capacidad a base de
poliestireno de alta densidad, incluye
excavacion firme de concreto de 8 cm
de espesor y concreto FFC=150 kg/cm?2
muro perimetral de block de 15 x 2

PZA

1.00

0.00

1.00

5,155

37

Generador para corriente 210 volt/amp

PZA

1.00

0.00

1.00

4,500

38

Bomba de 1/2 hp

PZA

1.00

0.00

1.00

1,500

39

Instalacion de hidraulica

LOTE

1.00

0.00

1.00

1,501

40

Forjado de nariz en banquetas Incluye
cimbra Acero del No.3 longitudinal y
acero del No.2 a 25 cm y gotero

ML

9.40

0.00

9.40

1,974

41

Forjiado de nariz de concreto FC=150
kg/cm2, incluye cimbra y acero
0.8kg/ml  para remate piso lado
posterior y laterales de edificio

ML

11.88

0.00

11.88

2,495

42

Aplanado fino en muros con mortero
cemento /cal /arena 1/ 2/ é6 aplomo
y regla 1lcm de repellado 1cm de
acabado con esponja, incluye remates
emboquillado

M2

49.00

0.00

49.00

5,145

43

Sum. y col. de azulejo 20x30 cm linea
Andrea de Vitfromex o similar de
primera asentado con pegazulejo
junteado con cemento blanco incluye
listel de 8*25 cm cortes rectosy a 45
grados

M2

18.27

0.00

18.27

7,673

44

Piso de loseta cerdmica prensada vy
esmaltada de 31.5 x 31.5 cm modelo
madxima niquel de vitfromex asentada
con mortero cemento

M2

8.51

0.00

8.51

3.234

45

Suministro y colocacién de soporte
para lavabo o vertedero a base de
tubo C-40 de 3/4", incluye fijaciéon a
piso o pared

PZA

2.00

0.00

2.00

760

46

Pintura vinilica lavable osel oro o similar
en muros columnas trabes zoclos
fronteras y plafon trabgjo terminado,
incluye una mano preliminar de
sellador con color

M2

70.00

0.00

70.00

5,250
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Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

47

Suministro y colocacién de
impermeabilizante A.P.P de 4mm moter
plas de duraflex de jonhs mansville
premium de impac novaply de texsa o
similar  acabado  granular  color
ferracota membrana de refuerzo

M2

20.44

0.00

20.44

4,803

48

Limpieza de piso de concreto mosaico
de pasta cerdmica

M2

15.85

0.00

15.85

49

Limpieza de recubrimiento vidriado con
cepillo agua y dcido

M2

34.90

0.00

34.90

262

50

Limpieza de muebles de bano

PZA

6.00

0.00

6.00

45

51

Mampara en sanitario de muro de
concreto FC=150kg/cm2 armado con
varilla #3 en reticula @ 25 cm 8 cm de
espesor, incluye recubrimiento de
azulejo de 20 x 30 cm en linea andrea
de vitromex calidad primera

M2

5.95

0.00

5.95

4,463

52

Suministro y colocacion de puerta con
marco de angulo 1"y malla 1" cal. 10
para ducto de servicios sanitarios rural
especial 0.86 x 2.85, incluye pintura vy
esmalte

PZA

1.00

0.00

1.00

2,500

53

Suministro y colocacién de puerta para
mampara a base de perfiles tubulares y
l&dmina estriada calibre 18, incluye
soldadura bisagras fletes gastos talles
fondo anticorrosivo pintura de esmalte
osel oro o similar

PZA

4.00

0.00

4.00

7,800

54

Salida alumbrado o contacto con caja
ldmina y fubo  conduit fierro
galvanizado pared gruesa, incluye
confra monitor y todo lo necesario
para el buen funcionamiento

SAL

3.00

2.00

1.00

450

55

Suministro y colocacion de ldmpara
fluorescente de 2 x 32 con gabinete de
[dmina cal. 22 acabado en poliester
micropulverizado de aplicacién
electrostdtica con tapas de
termopldstico con louver integral de
alto confort visual

PZA

2.00

0.00

2.00

3,100

56

Sum. y Col. de luminaria tipo arbotante
con foco ahorrador dulux value el twist
27w [827 de osram o similar socket de
porcelana, inc. conexidén cableado
pruebas

PZA

1.00

0.00

1.00

450

57

Suministro y colocacién de tablero de
control para 4 circuitos monofdsicos

PZA

1.00

0.00

1.00

1,200

58

Suministro y colocacién de interruptor
termomagnético de 1 polo 15 amp fipo
QO, incluye conexidn y prueba

PZA

2.00

0.00

2.00

560

59

Salida de mueble sanitario con tubo
hidrdulico de CPVC y sanitario PVC con
campana anger liso, inc. volocacién
de mueble vdélvula de control

SAL

6.00

0.00

6.00

10,800

60

Suministro y colocacién de lavabo de
cerdmica color blanco, incluye llave
de aleta contra de rejilla

PZA

2.00

0.00

2.00

2,600

61

Sum. y col. de WC de tanque bajo
ecolégico de 6 Its de cerdmica color

blanco vitromex o similar, incluye pijas
cuello

PZA

4.00

0.00

4.00

9,600
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Concepto

Un

Cantidad

Estimado

Verificado

Diferencia

Importe

62

Sum. y col. de codo extensién para wc
de PVC accionador para el tanque
bajo dentro del ducto

PZA

4.00

0.00

4.00

280

63

Alimentacién y descarga de finaco
con tubo de CPVC, inc. vdlvulas y todo
lo necesario

PZA

1.00

0.00

1.00

1,198

64

Suministro y colocacién de vdlvula de
compuerta de 25mm urrea fig 22 o
similar

PZA

1.00

0.00

1.00

1,250

65

Suministro y colocacién de vdlvula de
flotador alta presidén 25mm

PZA

1.00

0.00

1.00

830

66

Colocacién de Rotoplas de 1100 lts,
acarreo al sitio

PZA

1.00

0.00

1.00

3,200

67

Conexiones trazo excavacién cama
arena relleno compactacién unidad
de obra terminada

ML

10.00

0.00

10.00

4,500

68

Suministro y colocacién de fosa sépftica
prefabircada de polietileno o
biodeistor autolimpiable alta densidad
de 3000 Its de 2m de didmetroy 2.10 m
de altura incluye excavacion relleno
producto de excavacion plantilla de 6
cm espesor FC=100 kg/cm2 m

PZA

1.00

0.00

1.00

15,600

69

Forjado de pozo de absorcién de 1.5 m
de profundidad y 1.50 m de didmetro
inferior incluye tapa de concreto
F'C=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor
armada con acero del No. 3 @ 15 cm
en ambos sentidos filfro de grava de
3/4" 25 cm espesor en todo el perimetro

PZA

1.00

0.00

1.00

18,000

70

Suministro y colocacién de cisterna
prefabricada plastinak o similar de 2500
Its de capacidad a base de
poliestireno de alta densidad, incluye
excavacion firme de concreto de 8 cm
de espesor y concreto FC=150 kg/cm?2
muro perimetral de block de 15 x 2

PZA

1.00

0.00

1.00

5,155

71

Generador para corriente 210 volt/amp

PZA

1.00

0.00

1.00

4,500

72

Bomba de 1/2 hp

PZA

1.00

0.00

1.00

1,500

73

Instalacion de hidrdulica

LOTE

1.00

0.00

1.00

1,501

Subtotal

273,808

IVA

43,809

Total | $

317,617

FISM | §

317,617 |

2. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
cldusula décima tercera del contrato hasta por un monto mdéximo de $47,642, no aplican
la ejecucion de la fianza de cumplimiento, o en su caso la rescisiéon de contfrato. Monto:
$47,642.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1.

No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 115 1l y 157

LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria
Superior del Estado. Monto de referencia: $101,173.
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2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$50,586.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se observa el acta de entrega recepcidén como improcedente debido a que todavia
no concluye la obra.

2. Se observa el andlisis detallado de los precios unitarios no presentan los debidos en las
obras en paso del balcdn y la ordenita.

3. Presentan en documentacién legal de la empresa Unicamente el REUC.

4, Se observa la falta de los niumeros generadores de la construccidn de sanitarios
completos en Paso del balcédn y la Ordenita.

5. No se presentan pruebas de laboratorio del concreto hecho en obra resistencia
F'C=250 kg/cm?2.

6. No se presenta: publicacion de la invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

7. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), listado de insumos (Art. 63
LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la mano de obra
(Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la
maquinaria y equipo de construccion (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la
ejecucién de los frabajos de los materiales (Art. 63 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art.
102 IV Reglamento LOPSRM), relaciéon de contratos de obra, relacion de los profesionales
técnicos (Art. 63 LOPSRM), relacién de magquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM), reporte
fotogrdfico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) vy reportes de la supervision (Art. 84 Xl
Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $365,259

Observaciones con monto de referencia: $ 151,759
Observaciones Administrativas: 7

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-46/14-R33-04

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Rehabilitacién de Puente vado en camino Tierra Nueva - El
Minero Km 0.00 +3.33

Localidad: El Minero

Monto del POA: $ 327,989

Monto ejercido contable: $ 327,989

Modalidad de ejecuciéon:  Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: César Garcia Leyva

Monto del contrato: $ 327,989
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 327,989 $ 327,989
100% 100%

En la revision de la documentacidon financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 327,989 $ 327,989 $ 327,991 $ 326,010

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I
LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Elaboracién de renchido de piedra de M3 166.73 108.60 58.13 % 47,667

la regién junteado con mortero
cemento arena 1:3

2 | Elaboracién de zampeado de M2 91.39 75.99 15.40 7.390
concreto hidrdulico F'C=210 kg/cm2,
armado con malla de 10 x 10 10-10
agregado mdximo de 3/4"

Redondeo | $ -1
Subtotal 55,056
IVA 8,809

Total | $ 63,865

FISM | $ 63,865

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. T151ll'y 157 LOPSRM).

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).

3. No se presenta: acta de apertura (Art. 97 LOPSRM), acta visita al lugar de la obra (Art.
48 XI LOPSRM), bases de licitacion (Art. 48 LOPSRM), documentacion legal de la empresa
(Art. 63 LOPSRM), documento que acredite la propiedad del terreno (Arf. 43 V LOPSRM),
escrifo de aceptacién de participar, invitaciones (Art. 97 LOPSRM), manifestacién de
conocer el sitio de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), manifestacién de haber asistido a las
juntas de aclaraciones (Art. 63 LOPSRM) y modelo de contrato (Art. 63 LOPSRM).
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4. No se presenta: andlisis, cdlculo e integracion de salario real (Art. 63 LOPSRM), listado de
insumos (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la
mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos
de la maqguinaria y equipo de construccidén (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de
la ejecucion de los trabajos de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de
erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM),
programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y
equipo de construccion (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la
ejecucion de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), relacion de contratos de obra, relacién de los
profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM), relacidon de maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM)
y reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $63,866
Observaciones Administrativas: 4

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-46/14-R33-05

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construcciéon de calle Ignacio Aldama 1a Etapa
Localidad: Cabecera Municipal
Monto del POA: $ 324,041

Monto ejercido contable: $ 324,041

Modalidad de ejecucion: Contratada por invitacién restringida
Ejecutor: Arg. Judn Héctor Gloria Castillo
Monto del contrato: $ 319,189

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FORTAMUN-DF
$ 324,041 $ 324,041
100% 100%

En la revisibn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 324,041 $ 324,041 $ 319,189 $ 317,263

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observaciéon financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I
LOPSRM):
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Concreto hidrdulico FC=210 kg/cm2| M2 552.00 537.13 1487 | % 5,130

agregado mdximo de 3/4"en 13 cm de
espesor, incluye cimbrado, colado,
vibrado, acabado regleado

2 | Suministro y colocacién de piedra laja | M2 114.25 72.51 41.74 14,609
de la regidon junteado con mortero de
cemento arend 1:3 incluye boquilla

3 | Suministro y colocacién de piedra laja ML 152.70 135.70 17.00 3,060
de la regidon junteado con mortero de
cemento arend 1:3 incluye boquilla

Subtotal 22,799

IVA 3,648

Total | $ 26,447
FORTAMUN-DF | § 26,447

2. Falta documentacién comprobatoria: $4,852.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 115 1l y 157
LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria
Superior del Estado. Monto de referencia: $31,919.

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$15,959.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: acta de apertura (Art. 97 LOPSRM), acta visita al lugar de la obra (Art.
48 XI LOPSRM), bases de licitacion (Art. 48 LOPSRM), documentacién legal de la empresa
(Art. 63 LOPSRM), invitaciones (Art. 97 LOPSRM), manifestacion de conocer el sitio de los
frabajos (Art. 63 LOPSRM), manifestacién de haber asistido a las juntas de aclaraciones
(Art. 63 LOPSRM) y programa anual de obra (Art. 19 LOPSRM).

2. No se presenta: andlisis, cdlculo e integracion de salario real (Art. 63 LOPSRM), listado de
insumos (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la
mano de obra (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos
de la maqguinaria y equipo de construccién (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de
la ejecucion de los frabajos de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de
erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM),
programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y
equipo de construccion (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones de la
ejecucion de los trabajos (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria
(Art. 43 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), relacién de
contratos de obra, relacién de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM) vy relacion de
maquinaria y equipo (Art. 63 LOPSRM).
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $31,299
Observaciones con monto de referencia: $ 47,878
Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-46/14-R33-06

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de Drenaje Sanitario en el Sr de la Piedad
Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 270,000

Monto ejercido contable: $ 270,000

Modalidad de ejecucién:
Ejecutor:
Monto del contrato:

Contratada por adjudicacién directa
César Garcia Leyva
$ 267,073

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL

FISM

$ 270,000

$ 270,000

100%

100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las

pdlizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 270,000

$ 270,000

$ 267,073

$ 265,462

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observaciéon financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I

LOPSRM):
No. Concepto Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Construccién de muro de piedra de la| M2 134.23 102.32 3191 (% 23,933
region en 50 cm de espesor rajueliado
con pedaceria de la misma dos caras
para contener terraceria y proteger
tfuberia de drendje junteado con
mortero de cemento arena 1:3
Subtotal 23,933
IVA 3.830
Total | $ 27,762
| FISM | § 27,762

2. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138

Il LOPSRM):
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Rehabilitacion de descargas | LOTE 10.00 7.00 3.00|% 6,300

domiciliarias con tuberia de P.V.C.
alcantarillado sistema métrico serie 25
NOM segun precios de lista de 4" de

didmetro
Subtotal 6,300
IVA 1,008
Total | $ 7,308
FISM | § 7308

3. Falta documentacién comprobatoria: $2,927.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 115 1l y 157
LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria
Superior del Estado. Monto de referencia: $26,707.

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$13,354.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
cldusula décima tercera del contfrato, no aplican la ejecucidon de la fianza de

cumplimiento, o en su caso la rescisién de contrato.

2. No se presenta: planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM) y reportes de la
supervision (Art. 84 Xll Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $37,997
Observaciones con monto de referencia: $ 40,061
Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-46/14-R33-07

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Rehabilitacién de Linea de conduccidén hidrdulico tramo Sr.
de la Piedad - San Gabriel

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 347,975

Monto ejercido contable: $ 347,975

Modalidad de ejecucién:  Contratada por adjudicaciéon directa
Ejecutor: Arq. Judn Héctor Gloria Castillo
Monto del contrato: $ 347,975
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL

FISM

$ 347,975

$ 347,975

100%

100%

En la revision de la documentacidon financiera de esta obra, se analizaron las

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

podlizas

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 347,975

$ 347,975

$ 347,975

$ 345,875

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observaciéon financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I

LOPSRM):
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Limpieza y trazo en el drea de trabajo M2 556.00 143.00 413.00 | $ 2,272
2 | Demolicidén de material existente (laja) M2 68.00 36.05 31.95 2,716
3 | Excavacién para estructuras M3 54.40 7.47 46.93 13,140
4 | Suministro y colocacién de piedra laja| M2 54.60 40.37 14.23 5,407
en el drea de excavacion
5 | Suministro y colocacién de boquilla de | M2 54.60 40.37 14.23 2,348
cemento arena 1:3 en drea de lgja
Subtotal 25,883
IVA 4,141
Total | $ 30,024
FASM[$  30,024]

2. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138

Il LOPSRM):
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Excavacién para atragues ML 400.00 100.00 300.00 | $ 93,750
2 | Suministro e Instalacion de vdlvulas de | PZA 3.00 1.00 2.00 8,200
compuerta véstago fijo de 51 mm (2)
3 | Excavacién en roca fija para zanjas en| M3 28.80 0.00 28.80 8,064
seco en zona "B" (habitada) hasta 2.0
metros de profundidad
4 | Suministro e Instalaciéon de vdlvula de | PZA 16.00 14.00 2.00 511
insercion entrada con cuerda vy salida
para tubo de polietileno de alta
densidad especial para foma
5 | Suministro e Instalacion de cople de | PZA 32.00 28.00 4.00 154
25mm (1/2") didmetro
6 | Suministro y colocacién de codo de 90° | PZA 32.00 28.00 4.00 61
por 1/2" de didmetro
7 | Suministro y colocacién de niple de| PZA 16.00 14.00 2.00 87
1/2" de didmetro por 40 cm de longitud
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
8 | Suministro e Instalacién de tuerca union | PZA 16.00 14.00 2.00 150
de 1/2" de didmetro
9 | Suministro e Instalacion de Tee de 1/2"x | PZA 16.00 14.00 2.00 65
1/2" de didmetro
10 | Suministro e Instalacion de vdlvula de | PZA 16.00 14.00 2.00 186
seccionamiento roscable de 1/2" de
didmetro
Subftotal 111,228
IVA 17,797
Total | $ 129,025
| FIsM | § 129,025 |

3. No se presentan prérrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la
cldusula décima tercera del contrato hasta por un monto mdximo de $ 52,196.24, no
aplican la ejecucion de la fianza de cumplimiento, o en su caso la rescision de contrato.
Monto: $52,196.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 115 1l y 157
LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria
Superior del Estado. Monto de referencia: $34,797.

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$17,399.

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. Se observa que el acta de conformaciéon de comité se presenta sin participantes ni
firmas.

2. No se presenta: nUmeros generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM) y planos definitivos
(Art. 137 VIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $211,245
Observaciones con monto de referencia: $ 52,196
Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-46/14-R33-08

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de Red de Distribucion Eléctrica Calle Revolucion
Mexicana Colonia Nueva Patria y Libertad

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 267,447

Monto ejercido contable: $ 267,447

Modalidad de ejecucién:
Ejecutor:
Monto del contrato:

Contratada por adjudicacién directa
Ing. Sergio Gildardo Estrello Camarillo
$ 267,447
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM
$ 267,447 $ 267,447
100% 100%

En la revision de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 267,447 $ 267,447 $0 $0

C. RESULTADO
Observaciones Financieras
1. Faltante de documentaciéon comprobatoria (Facturas) $267,447.

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 Il LOPSRM). Monto de referencia de
acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de
referencia: $26,745.

2. Fianza de vicios ocultos presenta mal la fecha. Monto de referencia de acuerdo a los
supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia: $26,745.

3. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$13,372.

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. Se observa que no se presenta el andlisis detallado de los precios unitarios.
2. Se observa que presenta notas de bitdcora incompletas y mal elaboradas.
3. No se presenta: acta de entrega - recepcion (Art. 152 LOPSRM), convenio adicional (Art.
139 LOPSRM), programa anual de obra (Art. 19 LOPSRM), prérrogas y validacion de la
dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).
4. No se presenta: estimaciones (Art. 122 LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VI
Reglamento LOPSRM), reporte fotogrdfico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) y reportes de
la supervisién (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).
RESUMEN DE RESULTADOS
Observaciones Financieras: $267,447

Observaciones con monto de referencia: $ 66,862
Observaciones Administrativas: 4
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-46/14-RO-09

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Pavimentacidn de Concreto Hidrdulico de la Av. Luis
Echeverria

Localidad: Cabecera Municipal

Monto del POA: $ 1,982,926

Monto ejercido contable: $ 1,979,608

Modalidad de ejecucion:  Confratada por invitacion restringida

Ejecutor: Constructora Finca Real del Centro, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $ 1,982,926

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL RAMO 23
$ 1,982,926 $ 1,982,926
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 1,979,608 $ 1,982,926 $ 849,229 $ 1,974,379

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Falta documentaciéon comprobatoria: $1,130,379.
Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se publicé la Invitacidn personalizada a los participantes en CompraNet en tiempo y
forma. (ART. 44 LOPSRM Federal).

2. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de
aceptacion de la obra, acta de entrega recepcion (Art. 64 LOPSRM Federal y 166
Reglamento LOPSRM Federal), croquis de localizacién y oficio de designacion de la
supervisidon (Art. 53 LOPSRM Federal y 112 Reglamento LOPSRM Federal).

3. No se presenta: bitdcoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal),
programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la mano de obra (Art. 45
Reglamento LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos
de la maquinaria y equipo de construccion (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal),
programa calendarizado de la ejecucidon de los trabajos de los materiales (Art. 45
Reglamento LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 24
LOPSRM Federal y 24 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la supervision (Art. 115
Reglamento LOPSRM Federal).
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otros Recursos: $1,130,379
Observaciones Administrativas Otros Recursos: 3

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-46/14-RO-10

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construccion de Biblioteca Publica Virtual
Localidad: Cabecera Municipal
Monto del POA: $ 4,000,000

Monto ejercido contable: $ 3,992,000
Modalidad de ejecucion: No disponible
Ejecutor: No presenta
Monto del contrato: No disponible

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FEDERAL DIRECTA
$ 4,000,000 $ 4,000,000
100% 100%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 3,992,000 $ 4,000,000 $0 $0

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. No presentan expediente de obra: $3,992,000.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras Otfros Recursos: $3,992,000
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RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014
MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 5,390,893
MONTO FISCALIZADO $4.127,187
PORCENTAJE FISCALIZADO 77 %
NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 10
OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 1,585,711
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 526,007
DE REFERENCIA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 24

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014
MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $7.371,920
OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $ 6,440,918
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $0
DE REFERENCIA OTROS RECURSOS
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 3

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014

MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 11,499,107
OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 8,026,629
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 526,007
DE REFERENCIA TOTAL
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 27
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3. Resultados de la evaluacion al desempeno

Teniendo en cuenta lo establecido por los articulos 134 primer pdrrafo de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y é4 fraccion lll, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, se presentan los resultados relativos a la revision y
fiscalizaciéon de los programas, respecto a la evaluacién del cumplimiento de los objetivos
y metas, asi como de la satisfaccion de las necesidades para las cuales fueron destinados
con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez.

La fiscalizacion de la gestidon gubernamental se define como el conjunto de métodos y
procedimientos técnicos que se aplican a un ente publico, con el fin de verificar el
cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de
eficiencia, eficacia y economia con que se Uutilizan los recursos humanos, técnicos,
materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a
cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestion gubernamental; de
conformidad con los articulos 7, 35y 37 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San
Luis Potosi.

La Auditoria al Desempeno tiene el propdsito fundamental de determinar si las
dependencias y entidades cumplen, no sélo con la normatividad, programas y metas
establecidos, sino también con las expectativas de la poblacidén que recibe sus bienes y
servicios, vy si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnoldgicos utilizados para
producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, identificar las
causas o dreas de oportunidad que limitan la consecucidn de dichos objetivos, y
proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la
organizacion al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y
gue el otforgamiento de sus servicios sea oporfuno, confiable y completo.

El indicador es una expresidon cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un
medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones
del programa, monitorear y evaluar sus resultados.

Indicadores financieros

CLASIFICACION INDICADOR INTERPRETACION

El Municipio no cuenta con liquidez ya
que solo dispone de $0.38 para pagar
cada $1.00 de sus obligaciones a corto
plazo; por lo que se encuentra en
situacién Insuficiente y Critico.

Administracién de Liguidez
Efectivo Activo Circulante / Pasivo Circulante

Representa una carga del 2.30% de
cada peso de la deuda en relacién con
el gasto total.

Carga de la Deuda
Amortizacién de Pasivos/Gasto Total
Administracién de
Pasivos Nivel de Endeudamiento

Deuda Contratada/Ingresos
Propios+Participaciones Reales

El nivel de endeudamiento en el
ejercicio representa el 10.84% de los
ingresos efectivamente recaudados y
recibidos, en el ano.
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CLASIFICACION INDICADOR

Autonomia Financiera
Ingresos Propios/Ingresos Totales

Administracién de
Ingresos

Autonomia Financiera para cubrir
Gasto Corriente
Ingresos Propios/Gasto Corriente

Redlizacion de Inversiones,

Servicios y Beneficio Social

Gasto Sustentable/Ingresos por

Parficipaciones+Aportaciones
Federales

Administracion

X indice de Tendencias en Némina
Presupuestaria

Gasto en ndmina del ejercicio/Gasto
en nébmina del ejercicio inmediato
anterior

Proporcién de Gasto en Némina
sobre el Gasto de Operacién
Gasto en Nomina/Gasto de
Operacion

Resultado Financiero
Existencia + Ingresos / Egresos

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

Aplicacién de los recursos segun el rezago social:

Alcance de la revision

Universo seleccionado:
Muestra auditada:
Representatividad de la muestra:

INTERPRETACION

Los ingresos propios del Municipio
representan un 8.09% del total de los
recursos recibidos, por lo que el 91.91%
deriva de los recursos de las
participaciones; observdndose que el
Municipio carece de autonomia
financiera; encontrdndose en situaciéon
Insuficiente y Critico.

El gasto corriente en el Municipio es
cubierto en un 13.16% con recursos
propios, por lo cual se observa que
cuenta con un nivel Insuficiente vy
Critico en cuanto autonomia financiera,
para cubrir su gasto corriente.

El  Municipio invirti® en obras de
infraestructura, servicios publicos vy
programas de beneficio social un
54.46% de los ingresos por
Participaciones y Aportaciones

Federales, por lo que su nivel es
Insuficiente y Critico en los rubros ya
mencionados.

El gasto en nédmina del ejercicio 2014
fue de $9,866,821 representando éste
un incremento de 12.78% con respecto
al gasto del ano 2013 el cual fue de
$8,748,488.

El gasto de operacion del ejercicio fue
de $24,828,710 siendo el gasto en

némina de  $9,866,821 el cuadl
representa el 39.74% del gasto de
operacion.

El  Municipio presenta un grado

Aceptable y Bueno de equilibrio
financiero en la administracidén de sus
recursos, en virtud de que la existencia
mds los ingresos del ejercicio fueron
similares en 1.14% a los egresos
realizados en el mismo.

$ 10,727,905
10,317,690
96.17%
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HABITANTES

Muy alto 33 3 $ 533,534 411

Alto 24 3 6,786,649 5,692

Medio 2 - 0 0

Bajo - - 0 0

Muy bajo - - 0 0

Sin grado 46 2 247976 7
Comunidades no localizadas 1 1 2,749,531 0
TOTAL 106 9 S 10,317,690 6,110

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) con base
en el Il Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo (ENOE) 2010, IV
Trimestre; Avance Fisico Financiero ejercicio fiscal 2014.

Derivado del andlisis de la revisidn se determina que se aplicé de la siguiente manera:

INVERSION EN PROGRAMAS 2014
100%
80%
65.78%

60%
40% 26.65%
20%  froee v

>-17% 0.00%  0.00%  000%  2:40%

0%
Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo Singrado  C.N.L.
EHREZAGO SOCIAL

Segun datos del CONEVAL no se localizo las comunidades La Ordeia, Aguacatitla y El
Tepetate las cuales suman un importe de $247,976; por lo que se sugiere presentar el
Decreto publicado en el Periddico Oficial del Estado; conforme lo seiala los articulos 9 de
la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi y 19 fraccién XXIV de la
Ley de Desarrollo Urbano de San Luis Potosi.

Se recomienda en el Avance Fisico Financiero dar nombre de las localidades a las cuales
se les asigna recursos, ya que el Municipio presenta é partidas con el nombre de varias
sumando la cantidad de $2,749,531.
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Distribuciéon del gasto por programa

Se verificé la informacion del Programa Operativo Anual del ejercicio en revision
distribuyendo el recurso de la siguiente manera:

PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO %

Agua potable $ 2,951,786 28

Urbanizacion 2,067,702 20
Seguridad publica 1,107,918 10
Educacién 1,031,962 %
Estimulos a la educacién 666,171 6
Caminos 628,213 6
Proteccién social en salud 609,306 6
Vivienda 530,363 5
Asistencia social 340,963 3
Alcantarillado y drenaje 270,000 2
Fortalecimiento municipal 254,029 3
Gastos indirectos 141,853 1
Desarrollo institucional 100,495 1
Contingencias 27,144 0

TOTAL | $ 10,727,905 100

Programas del ramo 33

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM)

RESULTADO DEL

CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION
1. CUMPLIMIENTO DE METAS
r Nivel del gasto al 31 99 40 Del monto asignado del FISM por $6,131,750 se
’ diciembre de 2014 ’ ejercio el 99.40% al 31 de diciembre de 2014.
I CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Concentracién de la De la inversién ejercida del FISM $6,095,246 al
1.1 inversion en la cabecera 57.38 cierre del ejercicio, se aplicdé el 57.38% en la
municipal cabecera municipal.
Conc‘:lem‘romon dela De la poblacién total del Municipio, el 57.32% se
1.2 poblacion en la cabecera 57.32 o
L concentra en la cabecera municipal.
municipal
1.3 Viviendas particulares habitadas que no disponen de:
Aqua entubada de red De la totalidad de las viviendas habitadas del
1.3.1 g - 28.22 Municipio, el 28.22% carece del servicio de agua
publica
potable.
De la totalidad de las viviendas habitadas del
1.3.2 Drenaje 18.64 Municipio, el 18.64% carece de servicio de
drenagje.
De la totalidad de las viviendas habitadas del
1.3.3 Energia eléctrica 7.79 Municipio, el 7.79% carece de servicio de energia

eléctrica.
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RESULTADO DEL
INDICADOR %

. DIFUSION

Disponibilidad para el
publico, de los informes
.1 mensuales de avance del 100
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)

Disponibilidad de los informes
1.2 frimestrales de avance del -
fondo (SHCP)

Iv. IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES

Los ingresos propios Municipales por $2,670,883
representan el 43.56% del monto asignado del
FISM por $6,131,750.

CAP INDICADOR INTERPRETACION

Cumplié satisfactoriamente.

No cumplié satisfactoriamente.

Importancia del fondo
V.1 respecto de los recursos 43.56
propios municipales

Importancia del fondo
respecto de la inversion
V.2 municipal en obra publica -
financiada con recursos
propios del Municipio
FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da
a conocer la distribucidn del FISM a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico Financiero del FISM;
Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

El Municipio no realizé obra publica con recurso
municipal.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF)

RESULTADO DEL INTERPRETACION

INDICADOR %
l. NIVEL DE GASTO EJERCIDO

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
100 $4,632,659 se ejercio el 100% al 31 de diciembre de
2014,

1. ORIENTACION DE LOS RECURSOS
Del monto asignado al

CAP INDICADOR

Nivel de gasto al 31 de
diciembre de 2014

FORTAMUN-DF  por

1.1 Gasto en seguridad publica 23.92 $4,632,659 al cierre del ejercicio, se destind el
23.92% al rubro de seguridad publica.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.2 Gasto en obra publica 40.05 $4,632,659 al cierre del ejercicio, se destind el
40.05% al rubro de obra publica.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.3 Gasto en otros rubros 18.29 $4,632,659 al cierre del ejercicio, se destind el
18.29% a otros rubros.
Gasto en estimulos a la Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
1.4 educacion 14.38 $4,632,659 al cierre del ejercicio, se destind el
14.38% al rubro de estimulos a la educacion.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
Gasto en asistencia social y $4,632,659 al cierre del ejercicio, se destind el
1.5 . o 3.36 - . . .
servicio comunitario 3.36% al rubro de asistencia social y servicios
comunitarios.
. OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA)
Monto del fondo ejercido
I en el pago del servicio de la ) El Municipio no pago adefas con recursos de éste
’ deuda publica, con fondo.
respecto al monto total
Importe de la deuda El Municipio no tiene o no contrajo deuda publica
.2 respecto del monto -

asignado al fondo

en el ejercicio.
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RESULTADO DEL INTERPRETACION

CAP INDICADOR INDICADOR %
V. SEGURIDAD PUBLICA

|§%r:$6'22%2?§2|| fr?wggi?:iegl El monto total erogado en seguridad publica fue
v S el?en e s Uridgd 100 de $1,107,919 del cual el Municipio ejercié el 100%

glon ¢ S con recursos del FORTAMUN-DF.
publica

V. DIFUSION

Disponibilidad para el
publico, de los informes
mensuales de avance del
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)

V.1 100 Cumpli¢ satisfactoriamente.

Disponibilidad de los
V.2 informes frimestrales de - No cumplié satisfactoriamente.
avance del fondo (SHCP)

VL. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES

Importancia del fondo
respecto de los recursos
propios municipales
(Impuestos, derechos,
productos y
aprovechamientos)

Los ingresos propios municipales por $2,670,883
57.65 representan el 57.65% del monto asignado del
FORTAMUN-DF por $4,632,659.

VI

FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el
que se da a conocer la distribucién del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico
Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Poblacion y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

PROGRAMA GENERAL DE OBRA

RESULTADO DEL
INDICADOR %

I CUMPLIMIENTO DE METAS

indice de cumplimiento
de meftas
11 (% del total de obras que 89.50
cumplieron con el avance
fisico programado)

CAP INDICADOR INTERPRETACION

Del total de obras programadas el 89.50% de las
mismas cumplieron con el avance fisico
programado, segun datos del Municipio.

indice de cumplimiento

de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(avance fisico) (% del

nUmero de obras de la El 55.56% de las obras de la muestra de auditoria a la
1.2 muestra de auditoria que 55.56 fecha de revisién, cumplieron con el avance fisico
cumplieron con el avance programado.
fisico

programado)(andilisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(% de lainversion de la
1.3 muestra de auditoria que - No aplica.
corresponde a obras que
cumplieron con el
avance fisico
programado)
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RESULTADO DEL
INDICADOR %

. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de
auditoria, que no estdn

CAP INDICADOR INTERPRETACION

A la fecha de revisién al 31 de diciembre de 2014 el
88.88% de las obras de la muestra de auditoria que

1.1 terminadas, no operan o 88.88 ) .
no estdn terminadas, no operan o no lo hacen
no lo hacen
adecuadamente.
adecuadamente

Concentracién de la

poblacion, del Municipio De la poblacién total del Municipio, el 57.32% se

1.2 que vive en: concentra en la cabecera municipal y el 42.68% en
Cabecera municipal 57.32 las comunidades.
Comunidades 42.68

De la inversion ejercida del Programa Municipal de
Obras por $10,727,905 a la fecha de revision al 31 de
diciembre de 2014, se aplicdé el 60.19% en la
cabecera municipal.

Concentracién de la
1.3 inversion en la cabecera 60.19
municipal

De la inversion ejercida del Programa Municipal de
Obras por $10,727,905 a la fecha de revision al 31 de
diciembre de 2014, se aplicé el 39.81% en las
comunidades.

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y otfros al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo

Administrativo por el que se da a conocer la distribucién del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014;
Informe de Avance Fisico Financiero; Conteo de Poblacion y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

Concentracion de la
1.4 inversion en las 39.81
comunidades

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) OBRA

RESULTADO DEL INTERPRETACION
INDICADOR %

l. CUMPLIMIENTO DE METAS

indice de cumplimiento de
metas
1.1 (% del total de obras que 85
cumplieron con el avance
fisico programado)

CAP INDICADOR

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
revision, se observd cumplimiento del avance fisico
programado en el 85% de las mismas, segun datos
del Municipio.

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria

(avance fisico) (% del El 11.12% de las obras de la muestra de auditoria a
1.2 numero. de obras de la 11.12 la fecha de revision, cumplieron con el avance
muestra de auditoria que fisico programado.

cumplieron con el avance
fisico programado)(andilisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de

metas de las obras de la

muestra de auditoria
(% de la inversion de la .
1.3 o - No aplica.

muestra de auditoria que
corresponde a obras que
cumplieron con el avance

fisico programado)
1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de

o . A la fecha de revision 31 de diciembre de 2014 el
auditoria, que no estdn

88.80% de las obras de la muestra de auditoria que

1.1 terminadas, no operan o 88.80 . .
no estdn terminadas, no operan o no lo hacen
no lo hacen
adecuadamente.
adecuadamente

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FISM.
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA

INDICADOR

indice de cumplimiento de
metas
(% del total de obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(avance fisico) (% del
numero de obras de la
muestra de auditoria que
cumplieron con el avance
fisico programado)(andilisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(% de lainversion de la
muestra de auditoria que
corresponde a obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)

Obras de la muestra de
auditoria, que no estdn
ferminadas, no operan o no
lo hacen adecuadamente

RESULTADO DEL
INDICADOR %

INTERPRETACION

CUMPLIMIENTO DE METAS

24

100

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
revision, se observd cumplimiento del avance fisico
programado en el 94% de las mismas, segun datos del
Municipio.

El 100% de las obras de la muestra de auditoria a la
fecha de revision, cumplieron con el avance fisico
programado.

No aplica.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

No aplica.

Derivado de la evaluacidon al desempeno, se determina que el ente auditable se
encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial.

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones
segun corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la
entidad.
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4. Evaluacion de legalidad

Aspecto legal

El articulo 7°, fraccion VI, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi,
establece textualmente:

“Articulo 7°. La Auditoria Superior del Estado tendrd las siguientes atribuciones:

Vl.- Comprobar si la recaudaciéon, administracion, manejo y aplicacién de recursos
Estatales y Municipales; asi como los actos, contralos, convenios, concesiones u
operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad,
y si no causaron dafos o perjuicios a las haciendas publicas, estatal o municipales, o al
patrimonio de ofros entes auditables.”

Con fundamento en el citado articulo, esta autoridad, por conducto de la Auditoria
Especial de Legalidad, programd, analizé vy fiscalizd el ejercicio 2014, verificando los actos
de legalidad al municipio de Tierra Nueva, S.L.P., que complementan la revisién financiera
y de obra que se practica a la Cuenta Publica de dicho Municipio en el citado ejercicio
fiscal.

En este orden de ideas, la Auditoria de legalidad que se practicéd al citado Municipio,
constituye el método de andlisis y evaluacién sobre el cumplimiento de las normas vy
disposiciones que le son aplicables, asi como el de comprobar que las actividades
ejecutadas por el Municipio, contribuyen a la consecucién de la aplicacion del marco
legal al gue se encuentra sujeto.

Alcance de la revision

Los alcances de la auditoria en materia de Legalidad practicada al municipio de Tierra
Nueva, S.L.P., fueron consistentes en:

1. Revision de las actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de enero a
diciembre de 2014.

2. Verificacion del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados vy
realizados por el municipio de Tierra Nueva, S.L.P. en los rubros de:

Comodato.

Arrendamiento.

Servicios Profesionales.

Deuda.

Convenios.

®©000Q

3. Revision de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e
inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo
del municipio de Tierra Nueva, S.L.P., en el periodo de enero a diciembre de 2014.

4. Revision del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a
diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Contralor
Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor.
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5. Revision de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de
Tierra Nueva, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones realizadas.

Observaciones

Con fundamento en los articulos 7 fracciones I, lll, XXXI, 12 fracciones Xll, XVII, XXVII de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; se emiten las siguientes
observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el articulo 49 fraccién IV de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, no fueron solventadas:

Actas de Cabildo:

Revision de actas de Cabildo

a. Resulté que la C. Rocio Duarte Rico, en su cardcter de Primer Regidor de Tierra
Nueva, S.L.P., fue omisa en firmar las actas de fechas 31 de enero de 2014, de
cardcter extraordinario; y 30 de septiembre de 2014, de cardcter solemne, siendo
que estuvo presente en las sesiones de Cabildo de las fechas citadas,
incumpliéndose lo establecido por el articulo 28 y demds relativos de la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

b. Respecto a la presentacidon de los informes financieros mensuales ante el H.
Cabildo, resultd lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 4 de febrero de 2014
Febrero 5 de marzo de 2014
Marzo 29 de septiembre de 2014
Abril 9 de mayo de 2014
Mayo 10 de octubre de 2014
Junio 31 de octubre de 2014
Julio 19 de diciembre de 2014
Agosto 6 de septiembre de 2014
Septiembre 30 de diciembre de 2014
Octubre 30 de diciembre de 2014
Noviembre 15 de diciembre de 2014
Diciembre No se tiene evidencia

De lo anterior, se desprende que ese H. Ayuntamiento incumplid las disposiciones
contenidas en el articulo 81 fraccidn Vil y IX de la Ley Orgdnica del Municipio Libre
del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentaciéon fuera del
plazo establecido en la citada Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de marzo, mayo, junio, julio, septiembre y octubre de
2014, ante el H. Cabildo de ese Municipio.
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c. Con respecto a la presentacion de los Informes financieros mensuales ante el H.
Congreso del Estado, resulté lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 15 de febrero de 2014
Febrero 20 de marzo de 2014
Marzo 24 de enero de 2015
Abril 6 de mayo de 2014
Mayo 26 de enero de 2015
Junio 15 de enero de 2015
Julio 16 de diciembre de 2014
Agosto 12 de septiembre de 2014
Septiembre 12 de enero de 2015
Octubre 12 de enero de 2015
Noviembre 16 de diciembre de 2014
Diciembre 9 de enero de 2015

En razén de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplid las disposiciones contenidas
en articulo 86 fracciéon VIl de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San
Luis Potosi; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico para los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentacion
fuera del plazo establecido en Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de marzo, mayo, junio, julio, septiembre y octubre de
2014, ante el H. Congreso del Estado a través de esta Auditoria Superior del Estado.

d. No se cuenta con evidencia documental que acredite que se presentd para su
aprobacion ante el H. Cabildo de Tierra Nueva, S.L.P., el informe financiero
correspondiente al mes de diciembre de 2014, incumpliéndose lo establecido con
las disposiciones contenidas en el articulo 81 fraccién Vil y IX y 86 fraccion VIl de la
Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

Verificacion del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados y realizados.

e. En acta de Cabildo de cardcter ordinario nimero 81 de fecha 31 de marzo de
2014, se encontrd la celebracidén de un contrato para un préstamo Quirogrdfico
por la cantidad de $200,000 (doscientos mil pesos 00/100 MN) que debieron ser
pagados por parte del municipio de Tierra Nueva, S.L.P; sin embargo no se remitiod
para su andlisis legal el contrato a esta Auditoria Superior del Estado.

De lo anterior resultd que esta Autoridad no logré verificar el periodo de vigencia
del contrato en mencién, de conformidad con los articulos 31 inciso a) fraccién VI,
y 32 fraccién | de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi,
toda vez que no fue presentado el contrato de préstamo ante esta Auditoria
Superior del Estado.

f. Se encontré que mediante acta niUmero 86 de fecha 9 de mayo de 2014, se
aprobd la celebracién de convenio con la Secretaria de Seguridad PUblica del
Estado de San Luis Potosi para llevar a cabo la expedicidn de permisos para
circular sin placas y sin tarjeta de circulacion en el municipio de Tierra Nueva, S.L.P.
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De lo anterior resulté que esta Autoridad no logrd verificar si el convenio autorizado
se llevd a cabo bajo las reglas de operaciéon correspondientes, lo anterior de
conformidad con los articulos 144 y 145 fraccion de la Ley Orgdnica del Municipio
Libre del Estado de San Luis Potosi, toda vez que no fue presentado el convenio de
Seguridad PUblica del Estado de San Luis Potosi, ante esta Auditoria Superior del
Estado.

g. Se encontré que mediante acta nimero 95 de fecha 10 de julio de 2014, se
aprobd la celebracién de un Convenio para ejecuciéon de “Programa INFONAVIT”,
sin constar en dicha acta el alcance del convenio y sin que fuera agregado a la
misma para su verificacién y cumplimiento.

De lo anterior resulté que esta Autoridad no logré verificar si el convenio autorizado
se llevd a cabo bagjo las reglas de operacién correspondientes, lo anterior de
conformidad con los articulos 144 y 145 fraccion de la Ley Orgdnica del Municipio
Libre del Estado de San Luis Potosi, toda vez que no fue presentado el convenio de
INFONAVIT ante esta Auditoria Superior del Estado.

Actas de Consejo de Desarrollo Social Municipal:

h. Resulté que el Consejo de Desarrollo Social del Municipio de Tierra Nueva, S.L.P., no
realizd durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014, asamblea
ordinaria incumpliendo lo establecido por el articulo 69 de la Ley para la
Administraciéon de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis
Potosi.

Conclusion

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccidn IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, se llevdé a cabo el andilisis de la informacion y
documentacién remitida a esta Auditoria Superior del Estado, respecto de la legalidad de
los actos ejecutados por el municipio de Tierra Nueva, S.L.P., verificando la normatividad
correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero a diciembre de
2014, quedando aqui descritas las observaciones generadas del acto de fiscalizacién.
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5. Resumen de observaciones

A continuacion se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas
al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad
con lo establecido en la fraccién V, del articulo 64, de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi.

Observaciones Financieras

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS

Ramo 28 $ 4,500
Ramo 33 723,510
Oftros Recursos 86,700
Obra PUblica Ramo 28 0
Obra PUblica Ramo 33 1,585,711
Obra PUblica Otfros Recursos 6,440,918

TOTAL | $ 8,841,339

Observaciones por incumplimiento con monto de referencia

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS
Obra PUblica Ramo 33 $ 526,007
Obra PUblica Otros Recursos 0
TOTAL |$ 526,007

Observaciones Administrativas

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS

Ramo 28 23
Ramo 33 10
Obra PUblica Ramo 28 0
Obra PUblica Ramo 33 24
Obra PUblica Otfros Recursos 3
Legalidad 17

TOTAL 77
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6. Propuestas de las acciones a seguir

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir segun lo indica la fraccién VI
del articulo 64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; una vez
determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Publica 2014,
del Municipio de Tierra Nueva, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera hipdtesis se
procederd a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades tendiente al
resarcimiento correspondiente, ya que por si mismas fraen como consecuencia un dafo
y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Publica del Municipio citado. Por lo que
hace a las observaciones administrativas donde se advierte que no se causé dano a la
Hacienda PUblica Municipal se deberd dar vista de las mismas al érgano competente a fin
de que conforme a sus facultades actle segun lo previsto en el articulo 68 fraccion | de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

Asi mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de Tierra Nueva, S.L.P., que esté atento a la
normatividad de cardcter general que para tal efecto rige el actuar de la Administracion
PUblica Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos que se
realicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto de
egresos atendiendo a partidas debidamente aprobados y en caso de ser necesario
realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicacién en los recursos.

ATENTAMENTE

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
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