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ASUNTO: Informe Final de Auditoría a la 

Cuenta Pública del ejercicio 2014, del 

Ayuntamiento de  Vanegas, S.L.P. 

 

 

INFORME: ASE-IFA/47/2014.  

 

 

San Luis Potosí, S.L.P., a  27 de mayo de 2015. 

 

 

 

 

 

 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  

DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

P R E S E N T E S.- 

 

 

Con fundamento en lo establecido por los artículos 53, párrafo segundo, 54, 57 fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; 1, 2, fracción I, 3, 7 fracción II, 12 fracción XVII, 17 fracción 

IV, 29, 30 fracción III, 33, 35 fracciones I a IX, 36 fracciones I y II, 37 y 52 de la Ley de 

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento 

Interior de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se presenta a esa Comisión 

de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalización llevada a cabo a 

la Cuenta Pública 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Vanegas, S.L.P., 

correspondiente al ejercicio de los recursos públicos comprendidos en el periodo de enero 

a diciembre de 2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:  

 

Los trabajos de fiscalización fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoría, con 

la debida observancia de las leyes y demás normatividad aplicable. La definición de 

objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluación, de acuerdo con el contexto 

que señala el artículo 64, en sus fracciones I, II, III, IV, V y VI, de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron 

tomando como base la documentación presentada a este Órgano de Fiscalización 

Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de 

campo, e información proporcionada por terceros involucrados. 

 

En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que 

derivan del análisis y demás tareas señaladas en el párrafo que antecede, asimismo se 

proporcionan además datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento 

del origen y aplicación de los recursos durante el ejercicio auditado.  
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  1.   Antecedentes  

 

1.1  Objetivo 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 35, en sus fracciones I a IX de la Ley de 

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, la auditoría practicada a la Cuenta 

Pública 2014 del H. Ayuntamiento de Vanegas, S.L.P., tuvo como objetivo determinar si los 

programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados; si las 

cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o correspondieron 

a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeño, eficiencia, eficacia y 

economía en el cumplimiento de los programas; si los recursos provenientes de 

financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la 

periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables y se 

cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma 

posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestión financiera del ente 

auditado; verificar si en la gestión financiera se cumplió con lo dispuesto en las leyes, 

reglamentos, decretos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro 

y contabilidad gubernamental, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 

muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales; fiscalizar si la 

recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos, así como los actos, 

contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebró o realizó, se ajustaron a 

la legalidad y si no han causado daños o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al 

patrimonio del mismo, así como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, y 

derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes señaladas, la posible 

aplicación de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan. 
 

1.2  Presentación de la Cuenta Pública 
 

Con fecha 31 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de Vanegas, S.L.P., presentó en 

tiempo y forma legal la Cuenta Pública 2014, a efecto de dar cumplimiento a lo 

establecido en los artículos 53, párrafo quinto, de la Constitución Política del Estado de 

San Luis Potosí, y 39, párrafo tercero, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis 

Potosí. 
 

La Cuenta Pública fue analizada por los integrantes del Ayuntamiento, en acta de 

Cabildo de sesión extraordinaria  número trigésima quinta de fecha 29 de enero de 2015, 

en la cual se obtuvo como resultado la aprobación por unanimidad de la misma.  
 

Se observa que la Cuenta Pública 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Vanegas, 

S.L.P., al Congreso del Estado, incumple lo dispuesto en los artículos 46, fracción II, incisos 

a) y b), 48 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 38 de la Ley de la 

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, al no incluir como mínimo la información 

contable y presupuestaria siguiente:  
 

II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente: 
 

 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las 

siguientes clasificaciones: 
 

i. Administrativa; 

ii. Económica y por objeto del gasto. 
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iii. Funcional 

iv. Programática 

 

Aunado a lo anterior, el Municipio omitió agregar a la Cuenta Pública 2014 la información 

señalada en el artículo 39, último párrafo, de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 

San Luis Potosí, relativa a los procedimientos civiles, penales, administrativos y laborales, en 

los que el Ayuntamiento fue parte, razón por la cual no se dio cabal cumplimiento al 

numeral citado. 

 

Respecto a las observaciones, comentarios y documentación de las actuaciones llevadas 

a cabo en el presente proceso de auditoría y correlacionado con la fracción II del artículo 

64 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se puntualiza lo siguiente: 

 

1.3  Inicio de Auditoría 

 

Con fecha 04 de marzo de 2015, y de conformidad con el artículo 49, fracción I, de la Ley 

de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se notificó al H. Ayuntamiento de 

Vanegas, S.L.P., el inicio de la auditoría, su modalidad y alcance de la misma, de igual 

forma, se requirió al ente auditado la presentación de la información necesaria e 

indispensable para la práctica de la revisión correspondiente, levantándose al efecto 

Acta Circunstanciada identificada bajo el número ASE-AEFM-IA/47/2014, concediendo en 

dicho acto al ente sujeto de fiscalización, el término de diez días, que señala la fracción II 

del artículo 49 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, para la 

solventación de las inconsistencias detectadas. 

 

1.4  Cierre de Auditoría y notificación del pliego de observaciones  

 

Con fecha 09 de abril de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elaboró el acta de cierre de 

auditoría y notificó el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte días hábiles, 

con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la documentación 

comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de conformidad con el 

artículo 49, fracción IV, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí.  

 

El procedimiento de auditoría aquí señalado, se realizó atendiendo las etapas procesales 

que para tal efecto refiere el precitado artículo 49, en sus fracciones I, II, III, IV, V, y VII, en 

relación con el artículo 42, fracciones I a IV, de la propia Ley de Auditoría. 

 

1.5  Alcance de la revisión 

 

Ingresos 

 

Universo seleccionado: $ 37,426,468 

Muestra auditada:   29,941,174 

Representatividad de la muestra:   80% 

 

Egresos 

 

Universo seleccionado: $ 36,067,766 

Muestra auditada:   28,854,213 

Representatividad de la muestra:   80% 
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1.6  Procedimientos de Auditoría aplicados 

 

1. Constatar que el Presupuesto de Egresos se elaboró, aprobó y publicó de 

conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de San Luis 

Potosí, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis 

Potosí. 

2. Verificar que la Secretaría de Finanzas transfirió al Municipio en tiempo y forma el 

monto de participaciones estatales. 

3. Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicó el calendario de 

ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33 al Municipio, de conformidad 

con la Ley de Coordinación Fiscal. 

4. Verificar que la Secretaría de Finanzas transfirió al Municipio en tiempo y forma el 

monto asignado de los fondos del Ramo 33, de conformidad con la Ley de 

Coordinación Fiscal y el acuerdo administrativo por el que se da a conocer la 

distribución de los recursos y los calendarios de entero correspondientes al Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento 

de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado el 30 de enero de 2014.  

5. Verificar que el Municipio abrió las cuentas bancarias específicas para el manejo 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

y para el Fortalecimiento de los Municipios, de conformidad con la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

6. Verificar que el Municipio registró en su Cuenta Pública las cuentas bancarias 

utilizadas en el manejo de los recursos públicos. 

7. Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoría fueron recaudados 

conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de 

Ingresos vigente del Municipio.  

8. Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados, 

identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental. 

9. Verificar que el Municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptó e implementó los 

acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.  

10. Revisar la existencia de la documentación original que justifique y compruebe el 

gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la 

Federación.   

11. Constatar que las percepciones de los servidores públicos del Municipio fueron 

autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con 

el Tabulador de Remuneraciones que emita el órgano edilicio, y que hayan sido 

publicadas en el Periódico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto 

de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 
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12. Verificar que se realice el cálculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la 

información correspondiente sobre la retención y pago de los impuestos, de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

13. Verificar que los procedimientos de adjudicación de adquisiciones, 

arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en 

función del origen del recurso. 

14. Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y entidades crediticias.  

15. Constatar que los recursos del FISM y sus rendimientos financieros se ejercieron con 

oportunidad y que se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficiaron directamente a 

población en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago 

social y Zonas de Atención Prioritaria, así como en los rubros especificados en la 

normativa aplicable.  

16. Comprobar que las obras y acciones del Ramo 33 hayan sido priorizadas y 

validadas por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de 

conformidad con lo establecido por la Ley para la Administración de las 

Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

17. Verificar que el Ayuntamiento fomentó la participación social en la integración del 

Programa Operativo Anual de los fondos del Ramo 33, en cumplimiento con lo 

señalado en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las 

Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

18. Verificar que el Municipio publicó los informes sobre la aplicación de recursos de 

los fondos del Ramo 33, en los órganos locales de difusión y los puso a disposición 

de la ciudadanía a través de medios electrónicos y publicaciones específicas, en 

cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.  

19. Verificar que el Municipio publicó los informes sobre la aplicación de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los órganos locales de 

difusión y los puso a disposición del público en medios electrónicos y publicaciones 

específicas, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

20. Verificar que el Municipio proporcionó a la SHCP mediante el sistema electrónico 

definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes 

trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los tiempos de entrega 

establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada el avance físico de 

las obras y acciones respectivas. 

21. Verificar que el Municipio publicó los resultados alcanzados con el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley de 

Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
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22. Comprobar que los recursos destinados a gastos indirectos no excedan el 3% del 

monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se 

aplicaron en los rubros establecidos, en cumplimiento de la Ley de Coordinación 

Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

23. Comprobar que los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional, no 

excedan del 2% del monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y que se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad técnica, 

administrativa y organizacional del Municipio en cumplimiento de la Ley de 

Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

24. Verificar que el Municipio suscribió el Programa de Desarrollo Institucional ante las 

dependencias correspondientes en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal 

y la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

25. Verificar que los procedimientos de adjudicación de obra pública y servicios 

relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable 

en función del origen del recurso. 

26. Verificar en campo las obras y acciones que integran la muestra auditada, y 

confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos. 

27. Solicitar a la unidad de control interno los resultados de la fiscalización realizada al 

Municipio.  

28. Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Ayuntamiento con base a la 

revisión de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de 

Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el análisis de 

los contratos realizados y ejecutados, así como verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de los servidores públicos designados por el Cabildo.  

29. Revisar la información financiera y estadística del Ayuntamiento para medir el 

desempeño a través de indicadores. 
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  2.  Evaluación Financiera 

 

Atendiendo a lo establecido por el artículo 64 fracción I de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí, a continuación se presenta la evaluación de la gestión 

financiera y presupuestal del Ayuntamiento:  

 

 

2.1 Información Presupuestaria 

 

 

2.1.1  Resumen del Estado Analítico de Ingresos 

 

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analítico de ingresos del ejercicio 

2014, con la clasificación por rubro de ingresos:  

 

Fuente de Ingresos 

Ley de 

Ingresos 

Estimada 

Ley de 

Ingresos 

Modificada 

Ingreso 

Devengado 

Ingresos 

Recaudados 

% de Avance 

de la  

Recaudación 

Impuestos 1,800,000 1,920,897 583,223 572,364 29.80% 

Contribuciones de mejoras 450,000 576,400 213,151 213,151 36.98% 

Derechos 2,700,000 2,704,870 320,890 320,890 11.86% 

Productos 493,599 527,768 34,169 34,169 6.47% 

Aprovechamientos 655,000 655,000 208,064 208,064 31.77% 

Participaciones y aportaciones 43,387,001 44,545,802 36,914,613 36,491,463 81.92% 

Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 

0 40,375 30,935 25,655 63.54% 

Total 49,485,600 50,971,112 38,305,045 37,865,756 74.29% 

 

Existe diferencia en la cuenta de Impuestos por un importe de $10,860, Participaciones  

con un importe de $423,148 y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por 

un importe de $5,280, por errores contables en el Estado Analítico de Ingresos con 

respecto del Estado de Actividades. 

 

 

2.1.2  Resumen del Estado Analítico de Egresos 

 

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analítico del ejercicio del 

presupuesto de egresos 2014, con la clasificación por objeto del gasto: 

 
Objeto del gasto Aprobado Modificado Comprometido Devengado Pagado 

Servicios personales 12,446,706 12,446,706 9,109,573 9,109,573 9,109,573 

Materiales y suministros 2,244,200 2,244,200 1,900,869 1,900,869 1,900,869 

Servicios generales 4,920,000 4,920,000 4,171,526 4,171,526 4,171,525 

Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 

769,000 769,000 1,091,898 1,091,898 1,091,898 

Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles 

1,050,678 1,050,678 117,499 117,499 117,499 

Inversión pública 27,655,016 27,655,016 19,676,401 19,676,401 19,626,376 

Deuda pública 400,000 400,000 0 0 0 

Total 49,485,600 49,485,600 36,067,766 36,067,766 36,017,740 
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Existe diferencia por la cantidad de $100,050, por errores contables en el Estado Analítico 

de Egresos con respecto al registro de Inversión Pública, registrada en el Estado de 

Situación Financiera, en la subcuenta de Obra Pública en Bienes de Dominio Público, por 

lo cual en este último presentan el registro correcto. 

 

Es importante hacer mención que los rubros de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, e 

Inversión Pública no se registraron en el Estado de Actividades, ya que dichas partidas 

corresponden al Estado de Situación Financiera. 

  

2.1.3  Aprobación, publicación y modificación del Presupuesto de Egresos 2014 

 

En la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento 

cumplió con el artículo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los 

Municipios del Estado de San Luis Potosí, el cual establece que la aprobación del 

Presupuesto de Egresos deberá darse a más tardar el día 30 de diciembre del año anterior 

al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo según acta de sesión 

ordinaria número décimo quinta de fecha 12 de diciembre de 2013 cumple los requisitos 

señalados en el artículo 114, fracción IV, tercer párrafo, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos 

serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”, en virtud de 

que fue aprobado el presupuesto de ingresos para el ejercicio 2014. 

 

En cuanto a la publicación del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento dio cumplimiento 

a lo ordenado en el artículo 115, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de San Luis Potosí, el cual señala la obligación de publicarlo en el 

Periódico Oficial del Estado a más tardar el día 15 de enero de cada ejercicio anual, en 

razón de que fue publicado el 14 de enero de 2014.     

 

Durante el ejercicio hubo modificaciones autorizadas entre rubros, sin variación al importe 

total del presupuesto inicial, aprobado mediante acta ordinaria número cuadragésima de 

fecha 15 de enero de 2015, sin embargo el presupuesto de Ingresos modificado se 

observa con un monto mayor al del presupuesto de  egresos en el modificado. 

 

2.2  Información Contable 

 

2.2.1  Estado de Situación Financiera 

 
CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Activo       

Activo circulante       

Efectivo 

 

46,897 

 Bancos/tesorería  1,2 3,169,527   

Cuentas por cobrar a corto plazo 

 

130,603 

 Deudores diversos por cobrar a corto plazo   19,184   

Ingresos por recuperar a corto plazo 

 

682 

 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes    122,943   

Suma  activo circulante     3,489,836 

Activo no circulante   

 

  

Documentos por cobrar a largo plazo 

 

877,165 

 Construcciones en proceso en bienes de dominio público 3 18,503,221   

Construcciones en proceso en bienes propios   692,412   

Mobiliario y equipo de administración   116,428   
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo   3,999   

Vehículos y equipo de transporte   15,000   

Maquinaria, otros equipos y herramientas   290,222   

Estudios, formulación y evaluación de proyectos   380,718   

Suma  activo no circulante   

 

20,879,165 

Total de  activo   

 

24,369,001 

Pasivo   

 

  

Pasivo circulante   

 

  

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 4 2,156,217   

Otros documentos por pagar a corto plazo 

 

109,685 

 Suma  pasivo circulante   

 

2,265,902 

Pasivo no circulante   

  Otros documentos por pagar a largo plazo   2,234,621 

 Títulos y valores de la deuda pública interna 

 

(5,000) 

 Suma  pasivo no circulante   

 

2,229,621 

Total de  pasivo   

 

4,495,523 

Patrimonio   

  Hacienda pública /patrimonio generado   23,129 

 Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro)   21,152,603 

 Resultados de ejercicios anteriores   (1,302,254) 

 Suma de  patrimonio     19,873,478 

Total de  pasivo y patrimonio      24,369,001 

 

Notas: 

1. No fue posible verificar si el Municipio registró en su cuenta pública el total de las 

cuentas bancarias utilizadas en el manejo de los recursos, ya que no se obtuvo respuesta 

mediante confirmación de saldos enviada  a la Institución Bancaria  Banco Mercantil del 

Norte, S. A. 

 

2. El Municipio aperturó cuentas bancarias a nombre del Presidente Municipal según 

números de cuenta siguientes: 846215912, 846215930, 859305390, 846215891, 255527888, 

897152569, 245191280, 846215903, 218456246, 218456237, 846215903, 245191280, mismas 

que fueron utilizadas para el manejo de los fondos de Ramo 28, Infraestructura 2014, 

fortalecimiento 2014, fortalecimiento, DIF, Desarrollo 2012, Infraestructura 2012, Ramo 20 y 

letrinas, respectivamente, con la finalidad de prevenir embargos por los juicios laborales, 

aprobado por unanimidad en sesión  ordinaria número décima sexta de fecha 13 enero 

del 2014, lo anterior constituye una falta grave a los principios de Legalidad, Honradez, 

Imparcialidad, Lealtad, Eficiencia, Eficacia y Transparencia, que rigen el actuar del 

Servicio Público.  

 

3. El Estado de Situación Financiera del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2014, no 

muestra cifras reales, ya que en el activo no circulante, en la cuenta de obras en proceso 

en bienes de dominio público (no capitalizable), al cierre del ejercicio 2014 se consideró 

un saldo de $18,503,221, que representa el 89% de total del Activo, y según los 

lineamientos emitidos por el CONAC, la obra pública no capitalizable, al concluirla, se 

tendría que reclasificar por el importe correspondiente a los recursos del mismo ejercicio, a 

la cuenta denominada construcción en Bienes no Capitalizable, la cual forma parte del 

Estado de Actividades. 

  

4. Se verificó que el Municipio, no enteró mensualmente al Servicio de Administración 

Tributaría (SAT) el Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Remuneraciones y demás 

prestaciones pagadas a funcionarios y trabajadores del Municipio; en contravención de 

los artículos 94 y 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
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2.2.2  Estado de Actividades  

 

 

CONCEPTO IMPORTE % 

1.- Ingresos y otros beneficios 
  

Ingresos de gestión 1,337,779 3.57 

Impuestos 561,504 1.50 

Contribuciones de mejoras 213,151 0.57 

Derechos 320,890 0.86 

Productos de tipo corriente 34,170 0.09 

Aprovechamientos de tipo corriente 208,064 0.56 

Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 36,068,314 96.37 

Participaciones y aportaciones 36,068,314 96.37 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 20,375 0.05 

Transferencias internas y asignaciones del sector público 20,375 0.05 

 Total de Ingresos y  Otros Beneficios  37,426,468  100.00 

2.- Gastos y otras pérdidas 
 

  

Gastos de funcionamiento 15,181,967 93.29 

Servicios personales 9,109,573 55.98 

Materiales y suministros 1,900,869 11.68 

Servicios generales 4,171,525 25.63 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas         1,091,898  6.71 

Transferencias internas y asignaciones al sector público              10,000  0.06 

Ayudas sociales         1,081,898  6.65 

Total de Gastos y otras Pérdidas 16,273,865 100.00 

Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) 21,152,603 
 

 

 

 

Notas: 

De la revisión y fiscalización a los ingresos se verificó que el Municipio elaboró los recibos 

de cobro de Tesorería sin que reunieran los requisitos establecidos en el Código Fiscal 

Federal, ya que no migraron al esquema de Comprobante Fiscal Digital por Internet 

(CFDI). 

 

El Estado de Actividades al 31 de diciembre de 2014 no refleja el resultado real del 

ejercicio, ya que no se registró el gasto de las obras y acciones no capitalizables 

ejecutadas en el ejercicio 2014 por $18,503,221, considerando el Ayuntamiento tales 

gastos en el Estado de Posición Financiera. 

 

 

2.3  Ingresos y otros beneficios 

 

Este apartado se integra de los ingresos que el Municipio recaudó según su Ley de 

Ingresos y los que recibió de las participaciones y aportaciones, así como los derivados de 

convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del 

ejercicio 2014, según detalle siguiente:  
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2.3.1  Impuestos 

 

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos 

del Municipio en el ejercicio 2014 que pagaron las personas físicas y morales que se 

encontraron en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, distintas de las 

aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Partida 

integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Impuesto sobre el patrimonio   $ 561,504 

Impuesto predial 1 374,862   

Impuesto de adquisición de inmuebles y otros derechos 

reales 

 186,642   

T O T A L   $ 561,504 

 

Nota: 

1. Su recaudación se llevó a cabo a través del convenio de coordinación celebrado con 

la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. 

 

2.3.2  Contribuciones de mejoras 

 

Son las establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio a cargo de las personas físicas y 

morales que se beneficiaron de forma directa por obras públicas. Partida que se integra 

de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Aportaciones de beneficiarios FISM $ 198,450 

Aportaciones de beneficiarios FORTAMUN  701 

Aportaciones de otros  14,000 

T O T A  L $ 213,151 

 

2.3.3  Derechos 

 

Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos 

en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que prestó el Municipio en sus 

funciones de derecho público. Partida integrada de la manera siguiente:  

 

2.3.3.1 Derechos por prestación de servicios 

 
Corresponde a los ingresos que percibió el Municipio por prestar servicios exclusivos del 

estado detallando a continuación su integración. 

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado  $ 19,532  

Servicios de panteones   1,880 

Servicios de planeación   2,151 

Servicios del registro civil 1  157,154 
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CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Servicios de nomenclatura urbana 1  1,100 

Licencia y refrendo para venta de bebidas alcohólicas de baja 

graduación 

1  119,053 

Expedición de copias, constancias, certificaciones reproducción 

de documentos requeridos a través de solicitudes de 

información pública y otras similares 

1  20,020 

T O T A  L  $ 320,890 

 

  

Nota: 

1. En cuenta pública presentada el 31 de enero del 2015,   en la cuenta de registro civil, se 

integraron los importes de  la cuenta  de servicios de nomenclatura urbana, licencia y 

refrendo para venta de bebidas alcohólicas de baja graduación y expedición de copias, 

constancias, certificaciones reproducción de documentos requeridos a través de 

solicitudes de información pública y otras similares. 

 

 

2.3.4  Productos 

 

Corresponde a los ingresos por las contraprestaciones por los servicios que prestó el 

Municipio en el ejercicio 2014 en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, 

aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado. Partida integrada de la 

manera siguiente:  

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Arrendamiento de inmuebles, locales y espacios físicos (Dominio 

público) 

1,2,3 $ 34,170  

T O T A  L  $ 34,170 

 

Notas: 

1. Se verificó que los recibos o certificados de entero, expedidos, no contiene los datos 

suficientes para verificar su correcto cobro. Asimismo en la cuenta de  arrendamiento de 

inmuebles, locales y espacios fijos, se comprobó que el ingreso recaudado por dicho 

concepto no se respalda con boletaje. 

 

 

2. Corresponde a los ingresos que percibió el Municipio por cobro de uso de piso para 

fines comerciales. 

 

 

3. Esta cuenta esta registrada erróneamente en Productos, ya que debería estar  en 

Derechos. 

 

 

2.3.5  Aprovechamientos 

 

Son los ingresos que percibió el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho 

público distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos. 

Partida integrada de la manera siguiente:  
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CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Multas administrativas 1 $ 15,495  

Reintegros   2,815 

Otros aprovechamientos   189,754 

T O T A  L  $ 208,064 

 

1. Se verificó que los recibos o certificados de entero expedidos, por la imposición de 

multas no contiene los datos suficientes para verificar su correcto cobro. 

 

2.3.6  Participaciones y aportaciones  

 

Comprende el importe de los ingresos que recibió el Municipio en el ejercicio 2014 por 

concepto de participaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la 

ejecución de programas federales, y se integra según detalle siguiente:  

 

2.3.6.1  Participaciones  

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Municipio y la Secretaría de Finanzas, 

este Ayuntamiento recibió las participaciones que se detallan a continuación:  

 

CONCEPTO MUNICIPIO SECRETARÍA DE FINANZAS DIFERENCIA 

Fondo General $ 6,216,161 $ 6,024,422 $ 191,739 

Fondo Municipal    2,188,607    2,086,037    102,570 

Tenencias    151,661    273,242    (121,581) 

Incentivo para la recaudación    407,110   447,104     (39,994) 

I.E.S.P.S.    537,403   576,531     (39,128) 

I.S.A.N.    71,830   87,103     (15,273) 

Fondo de Fiscalización    576,903   517,251     59,652 

I.E.S.P.S. Gasolina    347,632   285,222     62,410 

SUMAS $ 10,497,307 $ 10,296,912 $ 200,395 

 

Nota: 

Las diferencias corresponden a errores contables, y por las participaciones de diciembre 

del ejercicio 2013 y diciembre de 2014 reportadas por la Secretaría de Finanzas en los 

ejercicios 2013 y 2014, sin embargo fueron efectivamente depositadas en los meses de 

enero 2014 y 2015. 

 

2.3.6.2 Aportaciones 

 

En esta cuenta se registró el importe de los ingresos que recibió el Municipio en el ejercicio 

2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Partida integrada 

de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO IMPORTE 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal 

$ 10,418,258  

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios  

 4,056,541 

T O T A  L $ 14,474,799 
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Nota: 

En registro contable, se reflejan errores, por un monto de $194,734 en Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y por un monto de $116 en el Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, los cuales corresponde a 

traspasos entre fondos por  concepto de préstamos. 

 

2.3.6.3  Convenios 

 
Este rubro corresponde al importe de los ingresos que recibió el Ayuntamiento en el 
ejercicio 2014 para su ejecución a través de convenios. Partida integrada de la manera 
siguiente: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Programa Federal Ramo 20 $ 10,496,204  

Programa Vivienda  600,004 

T O T A  L $ 11,096,208 

 

2.3.7  Ingresos a cuenta de terceros 

 

Participación del DIF estatal al DIF municipal para atención de programas destinados para 

personas de escasos recursos. Partida integrada de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO IMPORTE 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral Familiar  20,375  

T O T A  L $ 20,375 

 

2.4  Gastos y otras pérdidas 

 

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales, 

suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del 

Municipio, así como las transferencias, detallando cada uno de estos rubros de la forma 

siguiente: 

 

2.4.1  Servicios personales 

 

Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de carácter 

permanente y transitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se 

derivaron. Partida integrada de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Remuneraciones al personal de carácter permanente   $ 7,773,670 

Dietas 1 2,234,280   

Sueldo base 2 5,490,970   

Complemento de sueldo  48,420   

Remuneraciones al personal de carácter transitorio     198,210 

Honorarios por servicios personales  1,200   

Honorarios asimilables a salarios  161,850   

Sueldos base al personal eventual  35,160   
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Retribuciones por servicios de carácter social     1,085,103 

Prima vacacional  7,917   

Gratificación de fin de año  1,077,186   

Seguridad social     4,115 

Servicio médico  4,115   

Otras prestaciones sociales y económicas     48,475 

Liquidación de las prestaciones (Jubilación)  48,475   

T O T A L   $ 9,109,573 

 

Notas: 

1. En esta cuenta se registraron únicamente las compensaciones pagadas a los 

integrantes del Cabildo, las cuales ascienden a un total de $2,234,280; la distribución del 

gasto por miembro del Cabildo es la siguiente: 

 

NOMBRE / PUESTO COMPENSACIÓN 

ACUMULADA 

Samuel Ledezma Ibarra /Presidente Municipal $ 738,750  

Verónica Ramírez Correa/ Primer Regidor  210,600 

Jesús Morales Cortez/ Segundo Regidor  210,600 

Juan María Villa Martínez /Tercer Regidor  210,600 

Dionisio Hernandez Alvarado/ Cuarto Regidor  210,600 

Marcelo Quiroz Castillo/ Quinto Regidor  210,600 

Mario Moreno Rodríguez /Sexto Regidor  210,600 

Juan Francisco Lara Villanueva /Síndico Municipal  231,930 

T O T A  L $ 2,234,280 

 

2. Se verificó que en el Ejercicio 2014 el Municipio no cumplió con el requisito de timbrar 

nómina ante el SAT por cada trabajador del Ayuntamiento contraviniendo lo señalado en 

los artículos 99  de la Ley del Impuesto Sobre la Renta fracción III, 29 del  Código Fiscal de 

la Federación y Regla 1.2.7.5.1  y 1.2.7.5.2 de la Resolución Miscelánea Federal para el 

ejercicio fiscal 2014. 

 

2.4.1.1  Tabulador de remuneraciones  

 

Se verificó que las percepciones de los servidores públicos del Municipio, están 

autorizadas por el Ayuntamiento en su Presupuesto de Egresos respectivo, de acuerdo 

con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitió el órgano edilicio, y 

fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto de 

Egresos, de conformidad con los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley 

Reglamentaria del artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

San Luis Potosí en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 

y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 

 

2.4.1.2 Juicios de orden laboral 

 

A continuación se detalla el estatus de las demandas de orden laboral que existen en 

contra del ayuntamiento: 
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EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTATUS 

37/2010/M2 Lidia Esther Lopez 

Mendoza y Otros 

Tribunal Estatal De 

Conciliación Arbitraje 

En proceso 

13/2007/M4 Bertha Amaya Contreras 

y Otros 

Tribunal Estatal De 

Conciliación Arbitraje 

En proceso 

35/2010 Maquinaria Torsa S.A. de 

C.V. 

Juzgado 1o y 6to de 

distrito 

Proceso ejecutoria de 

amparo 

 

Nota: 

Se hace mención que quedan pendientes cuatro laudos del Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje mismos que se encuentran en proyecto ya que la parte actora 

promovió juicio de amparo. 

 

No obstante la anterior información reportada por el Ayuntamiento en su Cuenta Pública 

2014, tales juicios laborales no fueron cuantificados ni registrados en cuentas de orden, y 

por consecuencia, el Municipio no tiene identificadas las posibles responsabilidades que 

puedan, o no, presentarse por estos laudos en el futuro, contraviniendo lo dispuesto en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos emitidos por el Consejo 

Nacional  de Armonización Contable (CONAC). 

 

2.4.2  Materiales y suministros 

 

Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para 

la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas 

del Municipio. Partida integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Material de administración, emisión de documentos y artículos 

oficiales 

 $ 168,250 

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 143,510   

Materiales y útiles de impresión y reproducción 7,624   

Material impreso e información digital 453   

Material de limpieza 8,193   

Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 8,470   

Alimentos y Utensilios   135,476 

Alimentación en oficinas o lugares de trabajo 132,467   

Utensilios para el servicio de alimentación 3,009   

Materias primas y materiales de producción   917 

Insumos textiles adquiridos como materia prima 580   

Productos metálicos y a base de minerales no metálicos 

adquiridos como materia prima 
337 

  

Materiales y artículos de construcción   343,689 

Productos minerales no metálicos 400   

Madera y productos de madera 1,500   

Material eléctrico y electrónico 123,753   

Artículos metálicos para la construcción 50,000   

Materiales complementarios 104,889   
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Otros materiales y artículos de construcción 63,147   

Productos químicos, farmacéuticos y   2,695 

Productos químicos básicos 1,856   

Medicinas y productos farmacéuticos 839   

Combustibles, lubricantes y aditivos   966,502 

Combustibles, lubricantes y aditivos 966,502   

Vestuario, blancos, prendas de protección   136,141 

Vestuario y uniformes 45,674   

Artículos deportivos 90,467   

Herramientas, refacciones y accesorios   147,199 

Herramientas menores 2,358   

Refacciones y accesorios menores  de equipo instrumental 

médico y laboratorio 

22,361   

Refacciones y accesorios menores de transporte  114,910   

Refacciones y accesorios menores equipo de defensa y 

seguridad 

570   

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros 

equipos  

7,000   

T O T A L  $ 1,900,869 

 

2.4.3  Servicios generales 

 

Este rubro comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contrataron 

con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales 

requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública del 

Municipio. Partida integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Servicios básicos  $ 2,767,867 

Energía eléctrica 2,624,222   

Telefonía tradicional 59,573   

Telefonía celular 81,252   

Servicios de comunicaciones y satélites 2,820   

Servicios de Arrendamiento   97,292 

Arrendamientos de terrenos 539   

Arrendamiento de edificios 20,623   

Arrendamiento de equipo de transporte 74,430   

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 1,700   

Servicios financieros, bancarios y comerciales   48,667 

Servicios financieros y bancarios 5,482   

Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar 9,145   

Servicios de recaudación, traslado y custodia  de valores 1,812   

Seguros de responsabilidad patrimonial  y finanzas 5,640   

Seguro de bienes patrimoniales 26,588   



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS, S.L.P. 

 

Página 18 de 49 

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 

conservación 

  108,538 

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 23,015   

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y   equipo 

de administración, educacional y recreativo 

2,158   

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo 

y tecnologías de la información 

896   

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre 75,577   

Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 5,500   

Servicios de jardinería y fumigación 1,392   

Servicios de comunicación social y publicidad   46,320 

Difusión por radio, televisión y otros 37,620   

Servicios de creatividad, preproducción 7,540   

Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a 

través de internet 

1,160   

Servicios de traslado y viáticos   457,983 

Viáticos en el país 457,983   

Servicios oficiales   625,002 

Gastos de ceremonial 354,039   

Gastos de orden social y cultural 191,853   

Espectáculos culturales 79,110   

Otros servicios generales   19,856 

Servicios funerarios y de cementerio 7,856   

Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales 12,000   

T O T A L  $ 4,171,525 

 

 

2.4.4  Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

 

Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo. 

Partida integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Asignaciones al sector público  $ 10,000 

Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos 10,000   

Ayudas sociales   484,345 

Ayudas sociales a personas 484,345   

Becas   299,000 

Becas y otras ayudas a programas de capacitación 299,000   

Ayudas sociales a instituciones   298,553 

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 80,679   

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 217,874   

T O T A L  $ 1,091,898 
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2.5   Denuncias   

 

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalización no se 

presentaron denuncias interpuestas por terceras personas en contra del H. Ayuntamiento 

de Vanegas, S.L.P. 

 

2.6  Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores  

 

Durante el proceso de fiscalización se detectó el parentesco por consanguinidad en línea 

recta, en primer grado, entre el C. Faustino Ledezma Reyna, Secretario particular y el C. 

Samuel Ledezma Reyna, Presidente Municipal, el C. Faustino Ledezma Reyna,  estuvo 

laborando en la presidencia municipal hasta el mes de marzo del 2014.  

 

2.7  Evaluación del Ramo 33 

 

2.7.1  Objetivo 

 

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal,  y demás normativa 

aplicable. 

 

2.7.2  Ingresos registrados  

 

RECURSO FORTAMUN-DF FISM TOTAL 

ASIGNADO $ 4,056,657 $ 10,223,524 $ 14,280,181 

OTROS (1)  -  98,500  98,500 

TOTAL  4,056,657  10,322,024  14,378,681 

EJERCIDO (2)  3,871,196  8,808,709  12,679,905 

REVISADO  3,096,957  7,046,967  10,143,924 

%  80  80  80 

 
(1) El rubro de otros se integra como sigue: 

 

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM 

Aportación de beneficiarios $ - $ 98,500 

T O T A L $ - $ 98,500 

 
 (2)  El rubro de lo ejercido se integra como sigue: 

 

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM 

Egresos $ 3,749,496 $ 8,502,003 

Gastos indirectos   121,700  306,706 

T O T A L $ 3,871,196 $ 8,808,709 
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2.7.3  Publicación de transferencia de recursos 

 

Con la revisión del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se 

confirmó que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicó en el Periódico Oficial del 

Estado, dentro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la 

fórmula utilizada y su respectiva metodología, así como el calendario de ministraciones, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo, de la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

 

Con el análisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios número 

0218456246 del fondo de Infraestructura de 2014, y número 0218456237 del fondo de 

Fortalecimiento, del Banco Mercantil del Norte S.A.,  se confirmó que la Secretaría de 

Finanzas del Estado de San Luis Potosí transfirió en tiempo y forma los recursos de los fondos 

al Municipio, además se verificó que las cantidades correspondieran a las publicadas en 

el Periódico Oficial del Estado de fecha 30 de enero de 2014, en cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 35, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

2.7.4  Apertura de cuenta bancaria 

 

Con la revisión de las pólizas de ingresos se verificó que el Municipio aperturó las cuentas 

números 0218456246 de Banorte del fondo de Infraestructura, y cuenta número 

0218456237 de Banorte del fondo de Fortalecimiento, para el manejo de los fondos por el 

periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014; asimismo, se confirmó que el Municipio 

contó con ingresos por concepto de aportaciones de beneficiarios durante el ejercicio, 

dichas aportaciones fueron depositadas en la cuenta número 227440256 de Banorte. 

 

 

2.7.5  Validación del programa de obras y acciones 

 

Con la revisión del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio, 

se verificó que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base 

en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal así como la Ley para la 

Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.  

 

2.7.6      Destino de los recursos 

 

Se verificó que el Municipio destinó recursos del FISM para el financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficiaron directamente a población en 

pobreza extrema en localidades con alto ó muy alto nivel de rezago social y en zonas de 

atención prioritaria, y en los rubros especificados en la normativa aplicable, con 

excepción de algunas localidades en donde se realizó ampliación de viviendas, 

ampliación de red de distribución eléctrica y rehabilitación de pozo profundo, las cuales 

se encuentran en nivel de rezago social medio, bajo y muy bajo.  

 

2.7.7  Gastos indirectos 

 

Con el análisis del rubro gastos indirectos, se determinó que el Municipio aplicó en el 

periodo de enero a diciembre la cantidad de $306,706 en el FISM y $121,700 en el 

FORTAMUN-DF, lo cual representa un porcentaje de 3% en ambos casos, por lo anterior, 

cumplió con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, así como la Ley para la 

Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
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2.7.8  Desarrollo institucional 

 

Con el análisis del rubro de Desarrollo Institucional, se comprobó que el Municipio aplicó 

en el periodo de enero a diciembre, la cantidad de $204,470 que representa un 2% de los 

recursos asignados al FISM, sin rebasar el límite establecido y su integración correspondió a 

los rubros de equipamiento y capacitación; se tuvo evidencia de que el Programa de 

Desarrollo Institucional fue debidamente validado por la Secretaría de Desarrollo Social y 

Regional, en cumplimiento con los artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; 73 y 74 de 

la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de 

San Luis Potosí.  

 

 

2.7.9  Consejo de Desarrollo Social Municipal 

 

 

Con el objeto de verificar la participación social, se confirmó que el Municipio constituyó 

el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en 

el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 y 69 de la Ley para la Administración de 

las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 

Por lo anterior, se determinó que la participación social en la operación y desarrollo de los 

fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que 

formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron 

priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 33, fracción II, inciso b, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 72, fracciones I a VIII 

de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de 

San Luis Potosí. 

 

 

2.7.10  Publicación de resultados 

 

 

Con la revisión de la documentación proporcionada, se pudo constatar que el Municipio 

publicó información sobre la aplicación de los recursos de los fondos; se informó a la 

Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez días del mes 

siguiente, respecto de la actualización de su Programa de Obras y Acciones, se 

comprobó que lo dio de alta en el Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional 

(SIDESORE), y se verificó que la información fue puesta a disposición del público en la 

página Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Lo anterior, en cumplimiento con 

lo establecido en los artículos 33, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal; 47, fracción 

I y IV, y 79 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

 

 

2.7.11  Obras con reporte de prórroga  

 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Municipio, previo conocimiento y 

validación del Consejo de Desarrollo Social Municipal, se identificaron las obras y acciones 

cuyo presupuesto asignado se estimó que no era posible ejercerlo en el ejercicio 2014, 

siendo estas las siguientes: 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS, S.L.P. 

 

Página 22 de 49 

 

RUBRO - OBRA/ACCIÓN UBICACIÓN FONDO IMPORTE 

Educación/Construcción de sanitarios y 

rehabilitación general en primaria 

La 

punta(San 

José de la 

Punta) 

FISM $ 500,000 

Educación/ Construcción de aula y 

rehabilitación general en primaria 

Vanegas de 

Abajo 

FISM  500,000 

Agua y Saneamiento/Construcción de drenaje 

pluvial  

Cabecera 

municipal 

FISM  1,800,000 

  T O T A L $ 2,800,000 

 

Cabe hacer mención que no es suficiente el saldo en bancos disponible para ejecutar las 

obras mencionadas en el cuadro anterior. Se refleja un monto de $1,339,929 en la cuenta 

Bancaria Banorte número 0218456246 de Infraestructura 2014. 

 

2.8  Evaluación administrativa y operativa 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64, fracción IV, de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí, y partiendo de la base que arroja la información 

determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el 

Ayuntamiento de Vanegas, S.L.P., podemos concluir que su sistema contable no fue 

operado adecuadamente, en razón de que se detectaron errores constantes de registro, 

tanto en partidas contables como presupuestarias, además, los clasificadores funcional, 

programático y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de forma errónea, ya que no 

se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos clasificadores, emitidos por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).       

 

Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la 

adopción e implementación de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, se verificó que el Ayuntamiento cumplió de manera parcial con 

tal disposición, contraviniendo lo señalado en los artículos 7 y 9 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicó 

sus procesos operativos, cuestión que ocurrió también en lo relativo a la evaluación 

administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan 

sus estados financieros, se procedió entonces a aplicar en forma específica, las claves 

que corresponden a observaciones de carácter administrativo. El detalle de las mismas, se 

presenta también en forma anexa a este informe. 
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 2.9 Evaluación de obra pública 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-47/14-R33-01 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de redes de agua potable 

Localidad: Varias Localidades 

Monto del POA: $ 8,971,251 

Monto ejercido contable: $ 9,432,592 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: "Construcciones y Servicios de la Huasteca, S.A de C.V." 

Monto del contrato: $ 8,971,251 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM FEDERAL DIRECTA 

$ 8,971,251 $ 2,971,251 $ 6,000,000 

100% 33% 67% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 9,432,592 $ 8,971,251 $ 8,971,251 $ 8,932,582 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

RED DE DISTRIBUCIÓN SALADO Y EXHACIENDA 

1 Limpieza y trazo en el área de 

trabajo. 

m2. 9,649.51 8,229 1,420.51 $ 8,537 

2 Suministro de tubería hidráulica de 

pvc,   según precios de lista tubo hid. 

Ang rd/41 de 50 mm. de diámetro 

m. 9,649.51 8,229 1,420.51  87,816 

3 Instalación de tubería de p. V. C. con 

cople de 50 mm. de diámetro 

m. 9,649.51 8,229 1,420.91  27,324 

4 Prueba hidrostática en tubería de pvc m. 9,649.51 0.00 9,649.51  57,897 

5 Fabricación de atraque de concreto 

de  30x30x30 cm 

pza. 68.00 0.00 68.00  12,481 

6 Suministro e instalación de válvula de 

seccionamiento tipo compuerta de 

51 mm (2") 

pza. 15.00 0.00 15.00  49,807 

7 Cajas para operación de válvulas, 

medidas interiores tipo 1 de   0,70 x 

0.70 m. 

caja 4.00 0.00 4.00  12,577 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

8 Cajas para operación de válvulas, 

medidas interiores tipo 12  de  1.40 x 

1,10 m. 

caja 3.00 0.00 3.00  21,648 

9 Suministro e instalación de contra 

marcos sencillos de 0,90 m con canal 

de 100 mm  (4") 

pza. 7.00 0.00 7.00  12,139 

10 Suministro e instalación de marcos 

con tapa de fierro fundido e 

instalación de marcos con tapa de 

fierro fundido de 50 x 50  cm con peso 

de 75 kg 

pza. 7.00 0.00 7.00  19,231 

11 Cruce especial de instalación de 

agua potable bajo infraestructura 

ferroviaria, a través de estructura de 

drenaje existente;  incluye: tubería de 

fierro galvanizado de cedula 40, 

coples, codos, conexiones, atraques 

de concreto armado f´c= 200 kg/cm2 

lote 1.00 0.00 1.00  208,941 

12 Toma domiciliaria de 6.00 m hasta 

12.00 m con tubería de polietileno de 

alta densidad con alma de aluminio 

de 1/2". Incluye  conexión, pruebas 

hidrostáticas, y limpieza final,  

acarreos y maniobras de los 

materiales, mano de obra calificada, 

medidor 

pza. 85.00 83.00 2.00  6,358 

13 Construcción de cruce con carretera 

a base de demolición de concreto 

asfaltico, excavaciones, cama de 

arena, encofrado de tubería con 

concreto hidráulico f'c=150 kg/cm2, 

hasta una altura de 20 cm por 

encima del lomo de tubería, rellenos 

compactados 

cruce  

carretero 

1.00 0.00 1.00  105,424 

RED DE DISTRIBUCIÓN CUATRO MILPAS 

14 Prueba hidrostática en tubería de pvc m. 2,495.62 0.00 2,495.62  14,974 

15 Fabricación de atraque de concreto 

de  30x30x30 cm 

pza. 68.00 0.00 68.00  12,481 

16 Suministro e instalación de válvula de 

seccionamiento tipo compuerta de 

51 mm (2") 

pza. 8.00 0.00 8.00  26,564 

17 Cajas para operación de válvulas, 

medidas interiores tipo 1 de   0,70 x 

0.70 m. 

caja 4.00 0.00 4.00  12,577 

18 Cajas para operación de válvulas, 

medidas interiores tipo 12  de  1.40 x 

1,10 m. 

caja 4.00 0.00 4.00  28,864 

19 Suministro e instalación de contra 

marcos sencillos de 0,90 m con canal 

de 100 mm  (4") 

pza. 8.00 0.00 8.00  13,873 

20 Suministro e instalación de marcos 

con tapa de fierro fundido e 

instalación de marcos con tapa de 

fierro fundido de 50 x 50  cm con peso 

de 75 kg 

pza. 8.00 0.00 8.00  21,978 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

21 Toma domiciliaria de 6.00 m hasta 

12.00 m con tubería de polietileno de 

alta densidad con alma de aluminio 

de 1/2". Incluye  conexión, pruebas 

hidrostáticas, y limpieza final,  

acarreos y maniobras de los 

materiales, mano de obra calificada, 

medidor 

pza. 33.00 0.00 33.00  104,906 

TANQUE ELEVADO CUATRO MILPAS 

22 Cajas para operación de válvulas, 

medidas interiores tipo 2 de 1.00 x 0.90 

m. 

caja 2.00 0.00 2.00  12,027 

23 Suministro e instalación de contra 

marcos sencillos de 0,90 m con canal 

de 100 mm  (4") 
 

pza. 2.00 0.00 2.00  3,468 

24 Suministro e instalación de marcos 

con tapa de fierro fundido e 

instalación de marcos con tapa de 

fierro fundido de 50 x 50  cm con peso 

de 75 kg 

pza. 2.00 0.00 2.00  5,494 

25 Fabricación y colado de concreto 

vibrado y colado de f c=250 kg/cm2 

m3 31.34 15.00 16.34  36,806 

26 Cimbra en tanques elevados m2. 174.07 100.00 74.07  21,317 

27 Suministro y colocación de acero de 

refuerzo 

kg 4,127.50 3,000.00 1,127.50  45,190 

28 Suministro y colocación de 

impermeabilizante integral, en muros 

interiores 
 

kg 133.12 0.00 133.12  4,799 

29 Impermeabilización de azoteas a 

base de sellador e imprimidor, 2 

capas revest. impermeable 

c/membrana de ref. intermedio y 

acabado aparente 
 

m2 23.12 0.00 23.12  5,736 

30 Fabricación y colocación de escalera 

marina de 12 m. de altura, formada 

con dos soleras de 2" x 1 /4" y 

escalones con varilla de 3/4" a cada 

30 cm. incluye canastilla para 

protección con solera de 2" x 1/4" y 80 

cms de diam. placas de acero de 

4x4"  
 

pza. 1.00 0.00 1.00  22,982 

31 Fabricación y colocación de escalera 

marina de 2 m. de altura, formada 

con dos soleras de 2" x 1 /4" y 

escalones con varilla de 3/4" a cada 

30 cm. incluye anclas de solera para 

fijación 

pza. 1.00 0.00 1.00  2,762 

32 Suministro y colocación de tapa de 

lamina de 70 x 70 cm. Para tanques 

de agua potable. Hecho con marco 

y contramarco de ángulo de 2x2" y 

3/16" con lámina cal. No.14 incluye 

anclas de solera y bisagras de 1/2" 

pza. 2.00 0.00 2.00  2,641 

FONTANERÍA CUATRO MILPAS 

33 Fabricación y colocación de ventilas 

con tubo de fo. Go. de 50 mm (2")  en 

forma de tee con tapas de tela 

mosquitero 

pza. 2.00 0.00 2.00  1,097 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

PIEZAS ESPECIALES Y VÁLVULAS CUATRO MILPAS 

34 Válvula de compuerta de fo. Fo. de 

101 mm (4") 

pza. 2.00 0.00 2.00  5,936 

35 Válvula reductora de presión de (250 

psi ) cuerpo  de  hierro  gris  astm  

a126 grado b pintura epóxica. De 2" 

de diámetro bridada 

pza. 1.00 0.00 1.00  17,449 

36 Válvula de flotador de ( 250 psi ) 

cuerpo de hierro gris astm a126 grado 

b, pintura epóxica. 'De 2 1/2" de 

diámetro roscada. 

pza. 1.00 0.00 1.00  3,510 

37 Suministro y colocación de malla 

ciclónica para protección de tanque 

elevado, incluye: postes, malla 

ciclónica en un perímetro de 40 m (10 

m por lado) a una altura de 2m, 

portón de 2 m de ancho y todo lo 

necesario para su correcta ejecución. 

lote 1.00 0.00 1.00  25,736 

RED DE DISTRIBUCIÓN LA TRUEBA 

38 Prueba hidrostática en tubería de pvc m. 1,797.76 0.00 1,797.76  10,787 

39 Fabricación de atraque de concreto 

de  30x30x30 cm 

pza. 68.00 0.00 68.00  12,481 

40 Suministro e instalación de válvula de 

seccionamiento tipo compuerta de 

51 mm (2") 

pza. 6.00 0.00 6.00  19,923 

41 Cajas para operación de válvulas, 

medidas interiores tipo 1 de   0,70 x 

0.70 m. 

caja 3.00 0.00 3.00  9,432 

42 Cajas para operación de válvulas, 

medidas interiores tipo 12  de  1.40 x 

1,10 m. 

caja 3.00 0.00 3.00  21,648 

43 Suministro e instalación de contra 

marcos sencillos de 0,90 m con canal 

de 100 mm  (4") 

pza. 6.00 0.00 6.00  10,405 

44 Suministro e instalación de marcos 

con tapa de fierro fundido e 

instalación de marcos con tapa de 

fierro fundido de 50 x 50  cm con peso 

de 75 kg 

pza. 6.00 0.00 6.00  16,483 

45 Toma domiciliaria de 6.00 m hasta 

12.00 m con tubería de polietileno de 

alta densidad con alma de aluminio 

de 1/2". Incluye  conexión, pruebas 

hidrostáticas, y limpieza final,  

acarreos y maniobras de los 

materiales, mano de obra calificada, 

medidor 

pza. 17.00 0.00 17.00  54,043 

TANQUE ELEVADO LA TRUEBA 

46 Cajas para operación de válvulas, 

medidas interiores tipo 2 de 1.00 x 0.90 

m. 

caja 2.00 0.00 2.00  12,027 

47 Suministro e instalación de contra 

marcos sencillos de 0,90 m con canal 

de 100 mm  (4") 

pza. 2.00 0.00 2.00  3,468 

48 Suministro e instalación de marcos 

con tapa de fierro fundido e 

instalación de marcos con tapa de 

fierro fundido de 50 x 50  cm con peso 

de 75 kg 

pza. 2.00 0.00 2.00  5,494 
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Estimado Verificado 

49 Impermeabilización de azoteas a 

base de sellador e imprimidor, 2 

capas revest. impermeable 

c/membrana de ref. intermedio y 

acabado aparente 

m2 23.12 0.00 23.12  5,736 

50 Fabricación y colocación de escalera 

marina de 12 m. de altura, formada 

con dos soleras de 2" x 1 /4" y 

escalones con varilla de 3/4" a cada 

30 cm. Incluye canastilla para 

protección con solera de 2" x 1/4" y 80 

cms de diam. placas de acero de 

4x4" y 

pza. 1.00 0.00 1.00  22,982 

51 Fabricación y colocación de escalera 

marina de 2 m. de altura, formada 

con dos soleras de 2" x 1 /4" y 

escalones con varilla de 3/4" a cada 

30 cm. Incluye anclas de solera para 

fijación 

pza. 1.00 0.00 1.00  2,762 

52 Suministro y colocación de tapa de 

lámina de 70 x 70 cm. para tanques 

de agua potable. hecho con marco 

y contramarco de ángulo de 2x2" y 

3/16" con lámina cal. No.14 incluye 

anclas de solera y bisagras de 1/2" 

pza. 2.00 0.00 2.00  2,641 

FONTANERÍA LA TRUEBA 

53 Fabricación y colocación de ventilas 

con tubo de fo. Go. de 50 mm (2")  en 

forma de tee con tapas de tela 

mosquitero 

pza. 2.00 0.00 2.00  1,097 

PIEZAS ESPECIALES Y VÁLVULAS LA TRUEBA 

54 Válvula de compuerta de fo. Fo. De 

101 mm (4") 

pza. 2.00 0.00 2.00  5,936 

55 Válvula reductora de presión de (250 

psi ) cuerpo  de  hierro  gris  astm  

a126 grado b pintura epóxica de 2" 

de diámetro bridada 

pza. 1.00 0.00 1.00  17,449 

56 Válvula de flotador de ( 250 psi ) 

cuerpo de hierro gris astm a126 grado 

b, pintura epóxica de 2 1/2" de 

diámetro roscada. 

pza. 1.00 0.00 1.00  3,510 

57 Suministro y colocación de malla 

ciclónica para protección de tanque 

elevado, incluye: postes, malla 

ciclónica en un perímetro de 40 m (10 

m por lado) a una altura de 2m, 

portón de 2 m de ancho y todo lo 

necesario para su correcta ejecución 

lote 1.00 0.00 1.00  25,736 

RED DE DISTRIBUCIÓN LA PINTA 

58 Limpieza y trazo en el área de 

trabajo. 

m2. 5,289.80 4,250 1,039.80  6,249 

59 Excavación en roca fija, p/ zanjas, en 

seco, en zona hasta 2.00 mts. de 

profundidad 

m3. 2,221.72 1,912 309.31  47,096 

60 Relleno en zanjas compactado al 85% 

proctor, con material de banco 

m3. 2,020.71 1,900.00 120.71  16,660 

61 Suministro de tubería hidráulica de 

pvc,   según precios de lista tubo hid. 

ang rd/41 de 50 mm de diámetro 

m. 5,289.80 4,250 1,039.80  64,280 
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Estimado Verificado 

62 Instalación de tubería de p. V. C. Con 

cople de 50 mm. de diámetro 

m. 5,289.80 4,250 1,039.80  19,995 

63 Prueba hidrostática en tubería de pvc m. 5,289.80 0.00 5,289.80  31,739 

64 Fabricación de atraque de concreto 

de  30x30x30 cm 

pza. 68.00 0.00 68.00  12,481 

65 Suministro e instalación de válvula de 

seccionamiento tipo compuerta de 

51 mm (2") 

pza. 12.00 0.00 12.00  39,845 

66 Cajas para operación de válvulas, 

medidas interiores tipo 1 de   0,70 x 

0.70 m. 

caja 6.00 0.00 6.00  18,865 

67 Cajas para operación de válvulas, 

medidas interiores tipo 12  de  1.40 x 

1,10 m. 

caja 6.00 0.00 6.00  43,296 

68 Suministro e instalación de contra 

marcos sencillos de 0,90 m con canal 

de 100 mm  (4") 

pza. 12.00 0.00 12.00  20,809 

69 Suministro e instalación de marcos 

con tapa de fierro fundido e 

instalación de marcos con tapa de 

fierro fundido de 50 x 50  cm con peso 

de 75 kg 

pza. 12.00 0.00 12.00  32,967 

70 Cruce especial de instalación de 

agua potable bajo infraestructura 

ferroviaria, incluye: sondeos para 

localizar la infraestructura existente de 

fibra óptica, retiro de materiales, 

perforación direccional con 

maquinaria, barrenas de perforación  

lote 1.00 0.00 1.00  318,699 

71 Toma domiciliaria de 6.00 m hasta 

12.00 m con tubería de polietileno de 

alta densidad con alma de aluminio 

de 1/2". Incluye  conexión, pruebas 

hidrostáticas y limpieza final,  acarreos 

y maniobras de los materiales, mano 

de obra calificada, medidor 

pza. 69.00 0.00 69.00  219,350 

TANQUE ELEVADO LA PINTA 

72 Cajas para operación de válvulas, 

medidas interiores tipo 2 de 1.00 x 0.90 

m. 

caja 2.00 0.00 2.00  12,027 

73 Suministro e instalación de contra 

marcos sencillos de 0,90 m con canal 

de 100 mm  (4") 

pza. 2.00 0.00 2.00  3,468 

74 Suministro e instalación de marcos 

con tapa de fierro fundido e 

instalación de marcos con tapa de 

fierro fundido de 50 x 50  cm con peso 

de 75 kg 

pza. 2.00 0.00 2.00  5,494 

75 Fabricación y colocación de escalera 

marina de 12 m. de altura, formada 

con dos soleras de 2" x 1 /4" y 

escalones con varilla de 3/4" a cada 

30 cm. incluye canastilla para 

protección con solera de 2" x 1/4" y 80 

cms de diam. placas de acero de 

4x4" y 

pza. 1.00 0.00 1.00  22,982 
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Estimado Verificado 

76 Fabricación y colocación de escalera 

marina de 2 m. de altura, formada 

con dos soleras de 2" x 1 /4" y 

escalones con varilla de 3/4" a cada 

30 cm. Incluye anclas de solera para 

fijación 

pza. 1.00 0.00 1.00  2,762 

77 Suministro y colocación de tapa de 

lamina de 70 x 70 cm. para tanques 

de agua potable hecho con marco y 

contramarco de ángulo de 2x2" y 

3/16" con lamina cal. No.14 incluye 

anclas de solera y bisagras de 1/2" 

pza. 2.00 0.00 2.00  2,641 

FONTANERÍA LA PINTA 

78 Fabricación y colocación de ventilas 

con tubo de fo. Go. de 50 mm (2")  en 

forma de tee con tapas de tela 

mosquitero 

pza. 2.00 0.00 2.00  1,097 

PIEZAS ESPECILAES Y VÁLVULAS LA PINTA 

79 Válvula de compuerta de fo. Fo. de 

101 mm (4") 

pza. 2.00 0.00 2.00  5,936 

80 Válvula reductora de presión de (250 

psi ) cuerpo  de  hierro  gris  astm  

a126 grado b pintura epóxica. de 2" 

de diámetro bridada 

pza. 1.00 0.00 1.00  17,449 

81 Válvula de flotador de ( 250 psi ) 

cuerpo de hierro gris astm a126 grado 

b, pintura epóxica. de 2 1/2" de 

diámetro roscada 

pza. 1.00 0.00 1.00  3,510 

82 Suministro y colocación de malla 

ciclónica para protección de tanque 

elevado, incluye: postes, malla 

ciclónica en un perímetro de 40 m (10 

m por lado) a una altura de 2m, 

portón de 2 m de ancho y todo lo 

necesario para su correcta ejecución 

lote 1.00 0.00 1.00  25,736 

     Redondeo $ 2 

     Subtotal  2,342,876 

     IVA  374,860 

     Total $ 2,717,736 

        

     FISM $ 2,717,736 

        

 

Se presenta en periodo de aclaraciones  oficio No. CDSM 041/2015 con fecha 27 de abril 

del 2015 con el cual se solicita una nueva inspección ocular al lugar de la obra. 
 

2. No se presentan prórrogas, no aplican las sanciones de la cláusula décima quinta del 

contrato, no aplican la ejecución de la fianza de cumplimiento, o en su caso la recisión 

de contrato Monto: $117,144 
 

3. Falta documentación comprobatoria: $461,341 
 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  
 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal). 

Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del 

Estado. Monto de referencia: $897,125 
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Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se observa el programa calendarizado de obra en virtud que no concuerdan los 

rendimientos de las matrices de los P.U. con el tiempo de ejecución de la obra según el 

programa, lo que ocasiono que no se terminara la obra en el tiempo pactado. 

 

2. Se observa que no se presenta convenio de ampliación en tiempo de la obra 

 

3. No se presenta: aviso de terminación de la obra (Art. 64 LOPSRM Federal y 164 

Reglamento LOPSRM Federal) y validación de la dependencia normativa. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $2, 971,251 

Observaciones Financieras Otros Recursos: $324,970 

Observaciones con monto de referencia: $ 897,125 

Observaciones Administrativas: 3 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-47/14-R33-02 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Ampliación de red de distribución eléctrica en la comunidad 

de San José de la Punta 

Localidad: San José de la Punta 

Monto del POA: $ 1,030,261 

Monto ejercido contable: $ 1,024,044 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Proyectos y Construcciones Electrociviles, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 1,030,261 

 
B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 
T O T A L FISM 

$ 1,030,261 $ 1,030,261 

100% 100% 

 
En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 1,024,044 $ 1,030,261 $ 1,030,261 $ 1,024,044 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Suministro e instalación de equipo de 

protección cortacircuitos de 38 kv 

pza 6.00 4.00 2.00 $ 3,951 

2 Suministro e instalación de murete con 

acometida domiciliaria 

pza 14.00 0.00 14.00  35,226 

     Redondeo $ 0 

     Subtotal  39,177 

     IVA  6,268 

     Total $ 45,445 

        

     FISM $ 45,445 

 

Se presenta en periodo de aclaraciones oficio No. CDSM 046/2015 con fecha 27 de abril 

del 2015 con el cual se solicita una nueva inspección ocular al lugar de la obra. 

 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 115 III y 157 

LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría 

Superior del Estado. Monto de referencia: $103,026 

 

2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$51,513 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se observa el programa calendarizado de obra en virtud que no concuerdan los 

rendimientos de las matrices de los P.U. con el tiempo de ejecución de la obra según el 

programa, lo que ocasiono que no se terminara la obra en el tiempo pactado. 

 

2. No se presenta convenio de ampliación en plazo de la obra (Art. 139 LOPSRM) 

 

3. No se presentan prorrogas ni se aplican las penas convencionales como lo marca la 

clausula decima quinta del contrato. 

 

4. No se presenta: publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) y 

validación de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras: $45,445 

Observaciones con monto de referencia: $ 154,539 

Observaciones Administrativas: 4 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-47/14-RO-03 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Pavimentación de calle Damián Carmona de calle Aquiles 

Serdán a calle Morelos 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 855,294 

Monto ejercido contable: $ 896,842 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Ing. Israel Hernández García 

Monto del contrato: $ 855,294 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FAFEF 

$ 855,294 $ 855,294 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 896,842 $ 855,294 $ 855,294 $ 850,133 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Falta documentación comprobatoria: $41,548 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$42,765 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta: publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 

 

2. No se presenta: pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras Otros Recursos: $41,548 

Observaciones con monto de referencia: $ 42,765 

Observaciones Administrativas Otros Recursos: 2 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-47/14-RO-04 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Pavimentación de calle Tamaulipas de calle San Luis a calle 

sin nombre 

Localidad: Cabecera Municipal 

Monto del POA: $ 758,243 

Monto ejercido contable: $ 731,031 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Ing. Israel Hernández García 

Monto del contrato: $ 758,243 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FAFEF 

$ 758,243 $ 758,243 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 731,031 $ 758,243 $ 758,243 $ 753,667 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 II 

LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Trazo y nivelación, incluye: 

levantamiento de perfil topográfico, 

nivelación de terreno natural y base 

hidráulica 

m2 3,120.00 2,672.00 448.00 $ 1,245 

2 Apertura de cajón, incluye: extracción, 

carga y acarreo de material producto 

de excavación; así como 

conformación y afine de superficie de 

terreno natural 

m3 468.00 401.00 67.00  4,230 

3 Compactación de terreno natural, 

incluye: compactación al 90% mínimo 

de su P.V.S.M.  en espesor de 15 cm por 

medio de vibro compactador 

m2 3,120.00 2,672.00 448.00  4,924 

4 Base hidráulica, incluye: suministro, 

incorporación de agua, 

homogenización, tendido y 

compactación al 95% de su P.V.S.M. en 

espesor compacto de 15 cm 

m3 468.00 401.00 67.00  14,002 

5 Riego de impregnación, incluye: riego 

con emulsión asfáltica tipo 

superestable con dosificación de 1.5 

lts/m2 

m2 3,120.00 2,672.00 448.00  4,995 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

6 Carpeta asfáltica, incluye: mezcla 

asfáltica en caliente, suministro, 

tendido y compactación al 95% de su 

P.V.S.M. con un espesor de 5 cm 

m2 3,120.00 2,672.00 448.00  55,149 

7 Mampara para anuncio de obra con 

lamina cal. 18 de 1.80 x 1.20 postes PTR 

cal 11 de 3 ½” x 3 ½” 3 m de altura 

pza 1.00 0.00 1.00  4,646 

     Redondeo $ 0 

     Subtotal  89,191 

     IVA  14,270 

     Total $ 103,461 

        

     OTROS  103,461 

 

Se presenta en periodo de aclaraciones oficio No. CDSM 047/2015 con fecha 27 de abril 

del 2015 en el cual se muestra reporte fotográfico donde se aprecia una área no 

mostrada en la primer visita y donde  presumiblemente  ya se encuentran ejecutados los 

trabajos por lo que dicha obra queda supeditada a una nueva inspección ocular. 

 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 115 III y 157 

LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría 

Superior del Estado. Monto de referencia: $75,824 

 

 

2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$37,912 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se observa el programa de obra en virtud que no concuerdan los rendimientos de las 

matrices de los P.U. con el tiempo de ejecución de la obra. 

 

 

2. No se presenta: publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 

 

 

3. No se presenta: pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras Otros Recursos: $103,461 

Observaciones con monto de referencia: $ 113,736 

Observaciones Administrativas Otros Recursos: 3 
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RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014 

MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 5,316,645 

MONTO FISCALIZADO $ 4,001,512 

PORCENTAJE FISCALIZADO 75 % 

NÚMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 4 

OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 3,016,696 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA 

$ 1,051,664 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 7 

 

 

 

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014 

MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 7,613,537 

OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $ 469,979 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA OTROS RECURSOS 

$ 156,501 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 5 

 

 

 

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014 

MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 11,615,049 

OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 3,486,675 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA TOTAL 

$ 1,208,165 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 12 
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3.  Resultados de la evaluación al desempeño   

 

Teniendo en cuenta lo establecido por los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracción III, de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, se presentan los resultados relativos a la revisión y 

fiscalización de los programas, respecto a la evaluación del cumplimiento de los objetivos 

y metas, así como de la satisfacción de las necesidades para las cuales fueron destinados 

con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

 

La fiscalización de la gestión gubernamental se define como el conjunto de métodos y 

procedimientos técnicos que se aplican a un ente público, con el fin de verificar el 

cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de 

eficiencia, eficacia y economía con que se utilizan los recursos humanos, técnicos, 

materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a 

cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestión gubernamental; de 

conformidad con los artículos 7, 35 y 37 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San 

Luís Potosí. 

 

La Auditoría al Desempeño tiene el propósito fundamental de determinar si las 

dependencias y entidades cumplen, no sólo con la normatividad, programas y metas 

establecidos, sino también con las expectativas de la población que recibe sus bienes y 

servicios, y si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos utilizados para 

producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, identificar las 

causas o áreas de oportunidad que limitan la consecución de dichos objetivos, y 

proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la 

organización al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y 

que el otorgamiento de sus servicios sea oportuno, confiable y completo. 

 

El indicador es una expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un 

medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones  

del programa, monitorear y evaluar sus resultados.  

 

 

Indicadores financieros 

 

CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Administración de 

Efectivo 
Liquidez 

Activo Circulante / Pasivo Circulante 

El Municipio cuenta con liquidez ya que 

dispone de $1.54 para pagar cada 

$1.00 de sus obligaciones a corto plazo; 

por lo que se encuentra en situación 

Adecuado y Bueno. 

Administración de 

Pasivos 

Carga de la Deuda 
Amortización de Pasivos/Gasto Total 

Representa una carga del 12.16% de 

cada peso de la deuda en relación con 

el gasto total. 

Nivel de Endeudamiento 
Deuda Contratada/Ingresos 

Propios+Participaciones Reales 

El nivel de endeudamiento en el 

ejercicio representa el 0.26% de los 

ingresos efectivamente recaudados y 

recibidos, en el año. 
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CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Administración de 

Ingresos 
Autonomía Financiera 

Ingresos Propios/Ingresos Totales 

Los ingresos propios del Municipio 

representan un 3.63% del total de los 

recursos recibidos, por lo que el 96.37% 

deriva de los recursos de las 

participaciones; observándose que el 

Municipio carece de autonomía 

financiera; encontrándose en situación 

Insuficiente y Crítico. 

Administración 

Presupuestaria 

Autonomía Financiera para cubrir 

Gasto Corriente 
Ingresos Propios/Gasto Corriente 

El gasto corriente en el Municipio es 

cubierto en un 8.35% con recursos 

propios, por lo cual se observa que 

cuenta con un nivel  Insuficiente y 

Crítico en cuanto autonomía financiera, 

para cubrir su gasto corriente. 

Realización de Inversiones, 

Servicios y Beneficio Social 
Gasto Sustentable/Ingresos por 

Participaciones+Aportaciones 

Federales 

El Municipio invirtió en obras de 

infraestructura, servicios públicos y 

programas de beneficio social un 

55.36% de los ingresos por 

Participaciones y Aportaciones 

Federales, por lo que su nivel es  

Insuficiente y Crítico en los rubros ya 

mencionados. 

Índice de Tendencias en Nómina 
Gasto en nómina del ejercicio/Gasto 

en nómina del ejercicio inmediato 

anterior 

El gasto en nómina del ejercicio 2014 

fue de $9,109,573 representando éste 

un  incremento de 10.49% con respecto 

al gasto del año 2013 el cual fue de 

$8,244,398. 

Proporción de Gasto en Nómina 

sobre el Gasto de Operación 
Gasto en Nómina/Gasto de 

Operación 

El gasto de operación del ejercicio fue 

de  $20,145,060  siendo el gasto en 

nómina de $9,109,573  el cual 

representa el 45.22% del gasto de 

operación. 

Resultado Financiero 
Existencia + Ingresos / Egresos 

El Municipio  presenta un grado  

Insuficiente de equilibrio financiero en la 

administración de sus recursos, en virtud 

de que la existencia más los ingresos del 

ejercicio no fueron similares en 2.22%  a 

los egresos realizados en el mismo. 

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014. 

 

 

 

 

Aplicación de los recursos según el rezago social: 

 

 

Alcance de la revisión  
 

Universo seleccionado: $    12,679,906 

Muestra auditada:         12,609,902 

Representatividad de la muestra:   99.45% 
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REZAGO SOCIAL 
TOTAL DE 

LOCALIDADES 

LOCALIDADES 

ATENDIDAS 

INVERSIÓN EN 

PROGRAMAS 2014 

NÚMERO DE 

HABITANTES 

Muy alto 3 1 $ 394,742 10 

Alto 22 8   3,060,711 3,144 

Medio 1 1   4,664,717 2,728 

Bajo - -   0 0 

Muy bajo - -   0 0 

Sin grado 17 -   0 0 

Comunidades no localizadas 1 1   4,489,732 0 

T O T A L 45 11 $ 12,609,902 5,882 

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con base 

en el II Conteo de Población y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2010, IV 

Trimestre; Avance Físico Financiero ejercicio fiscal 2014. 

 

Derivado del análisis de la revisión se determina que se aplicó de la siguiente manera:  

 

 
 

Se recomienda en el Avance Físico Financiero dar nombre de las localidades a las cuales 

se les asigna recursos, ya que el Municipio presenta 15  partidas con el nombre de varias 

sumando la cantidad de $4,489,732. 
 

Distribución del gasto por programa 
 

Se verificó la información del Programa Operativo Anual del ejercicio en revisión 

distribuyendo el recurso de la siguiente manera:    

 

PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO % 

Agua potable $ 5,000,123 40 

Urbanización  2,282,548 18 

Seguridad pública  1,593,975 13 

3.13%

24.27%

36.99%

0.00% 0.00% 0.00%

35.60%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo Sin grado C.N.L.

INVERSIÓN EN PROGRAMAS 2014

REZAGO SOCIAL
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PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO % 

Vivienda  1,399,361 11 

Infraestructura agropecuaria  558,718 4 

Asistencia social  523,163 4 

Gastos indirectos  447,734 4 

Protección social en salud  356,512 2 

Desarrollo institucional  190,565 2 

Cultura  158,305 1 

Estímulos a la educación  85,500 1 

Deportes  53,354 0 

Órganos de control  30,048 0 

T O T A L $    12,679,906 100 

 

 

Programas del ramo 33 
 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 
Nivel del gasto al 31 

diciembre de 2014 
86.16 

Del monto asignado del FISM por $10,223,524 se 

ejerció el 86.16% al 31 de diciembre de 2014. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 
Concentración de la inversión 

en la cabecera municipal 
26.24 

De la inversión ejercida del FISM $8,808,710 al 

cierre del ejercicio, se aplicó el 26.24% en la 

cabecera municipal. 

II.2 

Concentración de la 

población en la cabecera 

municipal 

34.52 
De la población total del Municipio, el 34.52%  se 

concentra en la cabecera municipal. 

II.3 Viviendas particulares habitadas que no disponen de: 

II.3.1 
Agua entubada de red 

pública 
40.02 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 40.02% carece del servicio de agua 

potable. 

II.3.2 Drenaje 46.74 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 46.74% carece de servicio de 

drenaje. 

II.3.3 Energía eléctrica 6.35 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 6.35% carece de servicio de energía 

eléctrica. 

III. DIFUSIÓN 

III.1 

Disponibilidad para el 

público, de los informes 

mensuales de avance del 

fondo, en publicaciones 

específicas (SEDESORE) 

100 Cumplió satisfactoriamente. 

III.2 

Disponibilidad de los informes 

trimestrales de avance del 

fondo (SHCP) 

25 Cumplió parcialmente. 

IV. IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

IV.1 

Importancia del fondo 

respecto de los recursos 

propios municipales  

13.28 

Los ingresos propios Municipales por $1,358,154 

representan el 13.28% del monto asignado del 

FISM por $10,223,524. 

IV.2 

Importancia del fondo 

respecto de la inversión 

municipal en obra pública 

financiada con recursos 

propios del Municipio 

- 
El Municipio no realizó obra pública con recurso 

municipal. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da 

a conocer la distribución del FISM a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Físico Financiero del FISM; 

Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 

 

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. NIVEL DE GASTO EJERCIDO 

I.1 
Nivel de gasto al 31 de 

diciembre de 2014 
95.43 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$4,056,657 se ejerció el 95.43% al 31 de diciembre 

de 2014. 

II. ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS 

II .1 Gasto en seguridad pública 41.18 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$4,056,657 al cierre del ejercicio, se destinó el 

41.18% al rubro de seguridad pública. 

II.2 Gasto en obra pública 23.63 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$4,056,657 al cierre del ejercicio, se destinó el 

23.63% al rubro de obra pública. 

II.3 Gasto en otros rubros 21.68 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$4,056,657 al cierre del ejercicio, se destinó el 

21.68% a otros rubros. 

II.4 
Gasto en estímulos a la 

educación 
- 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$4,056,657 al cierre del ejercicio, no se destinó 

recursos al rubro de estímulos a la educación. 

II.5 
Gasto en asistencia social y 

servicio comunitario 
13.51 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$4,056,657 al cierre del ejercicio, se destinó el 

13.51% al rubro de asistencia social y servicios 

comunitarios. 

III. OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA) 

III.1 

Monto del fondo ejercido en 

el pago del servicio de la 

deuda pública, con 

respecto al monto total 

- 
El Municipio no pago adefas con recursos de éste 

fondo. 

III.2 

Importe de la deuda 

respecto del monto 

asignado al fondo 

- 
El Municipio no tiene o no contrajo deuda 

pública en el ejercicio. 

IV. SEGURIDAD PÚBLICA 

IV.1 

Participación del fondo en 

la erogación total municipal 

en el renglón de seguridad 

pública 

100 

El monto total erogado en seguridad pública fue 

de $1,593,975 del cual el Municipio ejerció el 

100% con recursos del FORTAMUN-DF.  

V. DIFUSIÓN 

V.1 

Disponibilidad para el 

público, de los informes 

mensuales de avance del 

fondo, en publicaciones 

específicas (SEDESORE) 

100 Cumplió satisfactoriamente. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

V.2 

Disponibilidad de los 

informes trimestrales de 

avance del fondo (SHCP) 

-  No cumplió satisfactoriamente. 

VI. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

VI.1 

Importancia del fondo 

respecto de los recursos 

propios municipales 

(Impuestos, derechos, 

productos y 

aprovechamientos) 

33.48 

Los ingresos propios municipales por $1,358,154 

representan el 33.48% del monto asignado del 

FORTAMUN-DF por $4,056,657. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo Administrativo por el 

que se da a conocer la distribución del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Físico 

Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 
 

 

PROGRAMA GENERAL DE OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento 

de metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

99.50 

Del total de obras programadas el 99.50% de las 

mismas cumplieron con el avance físico 

programado, según datos del Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento 

de metas de las obras de 

la muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico 

programado)(análisis 

documental y visita física) 

- No aplica. 

I.3 

Índice de cumplimiento 

de metas de las obras de 

la muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el 

avance físico 

programado) 

100 

Se observó que a la fecha de revisión el 100% de 

obras que constituyeron la muestra de auditoría 

cumplieron con su avance físico involucrando un 

monto de $4,001,612. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o 

no lo hacen 

adecuadamente 

- No aplica. 

II.2 

Concentración de la 

población,  del Municipio 

que vive en:   
De la población total del Municipio, el 34.52% se 

concentra en la cabecera municipal y el 65.48% en 

las comunidades. Cabecera municipal 34.52 

Comunidades 65.48 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

II.3 

Concentración de la 

inversión en la cabecera 

municipal 

36.99 

De la inversión ejercida del Programa Municipal de 

Obras por $12,679,906 a la fecha de revisión al 31 de 

diciembre de 2014, se aplicó el 36.99% en la 

cabecera municipal. 

II.4 

Concentración de la 

inversión en las 

comunidades 

63.01 

De la inversión ejercida del Programa Municipal de 

Obras por $12,679,906 a la fecha de revisión al 31 de 

diciembre de 2014, se aplicó el 63.01% en las 

comunidades. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y otros al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo 

Administrativo por el que se da a conocer la distribución del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; 

Informe de Avance Físico Financiero; Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 

 

 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento de 

metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

99 

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de 

revisión, se observó cumplimiento del avance físico 

programado en el 99% de las mismas, según datos 

del Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número. de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

- No aplica. 

I.3 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el avance 

físico programado) 

100 

Se observó que a la fecha de revisión el 100% de 

obras que constituyeron la muestra de auditoría 

cumplieron con su avance físico involucrando un 

monto de $4,001,612. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o no 

lo hacen adecuadamente 

- No aplica. 

FUENTE: Informe de Avance Físico Financiero del FISM. 

 

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento de 

metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

100 

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de 

revisión, se observó cumplimiento del avance físico 

programado en el 100% de las mismas, según datos 

del Municipio. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I.2 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

- No aplica. 

I.3 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el avance 

físico programado) 

- No aplica. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o no 

lo hacen adecuadamente 

- No aplica. 

FUENTE: Informe de Avance Físico Financiero del FORTAMUN-DF. 

 

Derivado de la evaluación al desempeño, se determina que el ente auditable se 

encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial. 

 

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones 

según corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la 

entidad. 
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  4.  Evaluación de legalidad  

 

Aspecto legal  

El artículo 7º, fracción VI, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, 

establece textualmente: 

 

“Artículo 7º. La Auditoría Superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones: 

 

VI.- Comprobar si la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos 

Estatales y Municipales; así como los actos, contratos, convenios, concesiones u 

operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad, 

y si no causaron daños o perjuicios a las haciendas públicas, estatal o municipales, o al 

patrimonio de otros entes auditables.”  

 

Con fundamento en el citado artículo, esta autoridad, por conducto de la Auditoría 

Especial de Legalidad, programó, analizó y fiscalizó el ejercicio 2014, verificando los actos 

de legalidad al municipio de Vanegas, S.L.P., que complementan la revisión financiera y 

de obra que se practica a la Cuenta Pública de dicho Municipio en el citado ejercicio 

fiscal. 

 

En este orden de ideas, la Auditoría de legalidad que se practicó al citado Municipio, 

constituye el método de análisis y evaluación sobre el cumplimiento de las normas y 

disposiciones que le son aplicables, así como el de comprobar que las actividades 

ejecutadas por el Municipio, contribuyen a la consecución de la aplicación del marco 

legal al que se encuentra sujeto. 

 

Alcance de la revisión 

 

Los alcances de la auditoría en materia de Legalidad practicada al municipio de 

Vanegas, S.L.P., fueron consistentes en: 

 

1.  Revisión de las actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de enero a 

diciembre de 2014. 

 

2.  Verificación del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados y 

realizados por el municipio de Vanegas, S.L.P. en los rubros de: 

a.  Comodato. 

b.  Arrendamiento. 

c.  Servicios Profesionales. 

d.  Deuda. 

e.  Convenios. 

 

3.  Revisión de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e 

inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo 

del municipio de Vanegas, S.L.P., en el período de enero a diciembre de 2014. 

 

4.  Revisión del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a 

diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Contralor 

Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor. 

 

 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE VANEGAS, S.L.P. 

 

Página 45 de 49 

 

5.  Revisión de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de 

Vanegas, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones realizadas. 

 

Observaciones 

 

Con fundamento en los artículos 7 fracciones II, III, XXXI, 12 fracciones XII, XVII, XXVII de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; se emiten las siguientes 

observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el artículo 49 fracción IV de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, no fueron solventadas: 

 

Actas de Cabildo: 

 

Revisión de actas de Cabildo 

 

a.  Resultó que el H. Ayuntamiento de Vanegas, S.L.P., no realizó durante el mes de 

octubre de 2014, la segunda sesión ordinaria, incumpliéndose lo establecido por el 

artículo 21 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis 

Potosí. 

 

b.  Respecto a la presentación de los informes financieros mensuales ante el H. 

Cabildo, resultó lo siguiente: 
 

INFORME FECHA DE PRESENTACIÓN 

Enero 12 de febrero de 2014. 

Febrero 14 de mayo de 2014. 

Marzo 14 de mayo de 2014. 

Abril 14 de mayo de 2014. 

Mayo 9 de junio de 2014 

Junio 9 de julio de 2014. 

Julio 11 de agosto de 2014. 

Agosto 11 de septiembre de 2014. 

Septiembre 10 de octubre de 2014. 

Octubre 12 de noviembre de 2014. 

Noviembre 15 de diciembre de 2014. 

Diciembre No existe evidencia 

documental. 

 

De lo anterior, se desprende que ese H. Ayuntamiento incumplió las disposiciones 

contenidas en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado de San Luis Potosí, lo anterior derivado de la presentación fuera del 

plazo establecido en la citada Ley, respecto de los informes financieros 

correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2014, ante el H. Cabildo de 

ese Municipio. 
 

No se cuenta con evidencia documental que acredite que se presentó para su 

aprobación ante el H. Cabildo de Vanegas, S.L.P., el informe financiero 

correspondiente al mes de diciembre de 2014, incumpliéndose lo establecido con 

disposiciones contenidas en el artículo 81 fracción VIII y IX y 86 fracción VII de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 
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c.  Con respecto a la presentación de los Informes financieros mensuales ante el H. 

Congreso del Estado, resultó lo siguiente: 

 

INFORME FECHA DE PRESENTACIÓN 

Enero 5 de septiembre de 2014. 

Febrero 5 de septiembre de 2014. 

Marzo 5 de septiembre de 2014. 

Abril 24 de octubre de 2014. 

Mayo 24 de octubre de 2014. 

Junio 3 de diciembre de 2014. 

Julio 3 de diciembre de 2014. 

Agosto 9 de enero de 2015. 

Septiembre 9 de enero de 2015. 

Octubre 9 de enero de 2015. 

Noviembre 19 de enero de 2015. 

Diciembre 19 de enero de 2015. 

 

En razón de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplió las disposiciones contenidas 

en artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 

Luis Potosí; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los 

Municipios del Estado de San Luis Potosí, lo anterior derivado de la presentación  

fuera del plazo establecido en Ley, respecto de los informes financieros 

correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, ante el H. Congreso 

del Estado a través de esta Auditoría Superior del Estado. 

 

Verificación del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados y realizados. 

 

d.  Se verificó si el H. Ayuntamiento de Vanegas, S.L.P., autorizó contratos de 

comodato dentro del periodo comprendido de enero a diciembre de 2014, 

resultando lo siguiente: 

 

En acta de Cabildo de fecha 31 de marzo de 2014, sesión ordinaria, se autorizaron 

vehículos en comodato con las siguientes características:  

1. Por parte del C. José Fernando Marceleño Villanueva, Tesorero Municipal; 

vehículo modelo Explorer Eddie Bauer Ford, No. de serie 1FMDU32XXMB96007, 

placas VEK-97-62.  

 

2. Por parte del segundo regidor, el C. Marcelo Quiroz Castillo; vehículo modelo 

Explorer Xls Ford, No. de serie1FMZU722X6YZA39515.  

 

3. Por parte del Profr. Samuel Ledezma Ibarra, Presidente Municipal; Camioneta F-

150 XL-Ford Company S.A de C.V., No. de serie 1FTZ1727XKA74761.  

 

4. Por parte del Lic. Juan Francisco Lara Villanueva, Síndico Municipal; vehículo 

pointer city, 4 puertas, Volkswagen de México, S.A de C.V. 
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De lo anterior resultó que esta Autoridad no logró verificar el periodo de vigencia 

de los contratos en mención, de conformidad con el artículo 31 inciso a) fracción 

VI, 32 fracción I y 145 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis 

Potosí, toda vez que no fueron presentados los contratos de comodato ante esta 

Auditoría Superior del Estado.  

 

 e. En Sesión extraordinaria número 26 de fecha 18 de agosto de 2014, se advirtió que 

se designa como Secretario General del Ayuntamiento, a la C. Noelia Sánchez 

Muñiz, para que desempeñe dicho cargo a partir del 19 de agosto de 2014, de lo 

anterior resultó que a la fecha no se ha remitido a esta autoridad, evidencia 

documental que acredite que la persona designada como Secretario del 

Ayuntamiento cuenta con el perfil académico requerido para ejercer el cargo 

para el que fue designada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 fracción 

III de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 

 

 f. Se observó la falta de certificación de las actas No. 24 y 27, sesiones ordinarias, de 

fechas 15 de mayo de 2014 y 26 de junio de 2014, por parte de la Profra. Rosa 

Elena Hernández Velázquez, Secretaria General del Ayuntamiento. Lo que 

contraviene a los artículos 28,  78 fracción VIII y demás relativos de la Ley Orgánica 

del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.  

 

 g.  Se observó la falta de certificación en el acta No. 33, sesión extraordinaria, de 

fecha 27 de octubre de 2014, por parte de la C. Noelia Sánchez Muñiz, Secretaria 

General del Ayuntamiento. Lo que contraviene a los artículos 28,  78 fracción VIII y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis 

Potosí.  

 

Actas de Consejo de Desarrollo Social Municipal: 

 

h. Resultó que el Consejo de Desarrollo Social del municipio de Vanegas, S.L.P., no 

realizó durante los meses de febrero y diciembre de 2014, asamblea ordinaria 

incumpliendo lo establecido por el artículo 69 de la Ley para la Administración de 

las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 

i. El Consejo de Desarrollo Social realizó la validación del Programa de Obras y 

Acciones para el ejercicio fiscal 2013, fuera del plazo de Ley, incumpliéndose lo  

establecido por los artículos 48 y 66 fracciones I y II de la Ley para la Administración 

de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 

Conclusión 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64, fracción IV, de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí, se llevó a cabo el análisis de la información y 

documentación remitida a esta Auditoría Superior del Estado, respecto de la legalidad de 

los actos ejecutados por el municipio de Vanegas, S.L.P., verificando la normatividad 

correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero a diciembre de 

2014, quedando aquí descritas las observaciones generadas del acto de fiscalización. 
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  5.  Resumen de observaciones  

 

A continuación se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas  

al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad 

con lo establecido en la fracción V, del artículo 64, de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí.    

 

 

 

Observaciones Financieras 

 

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS 

Ramo 28 $ 284,516 

Ramo 33  3,907,529 

Otros Recursos  292,887 

Obra Pública Ramo 28  0 

Obra Pública Ramo 33  3,016,696 

Obra Pública Otros Recursos  469,979 

T O T A L $ 7,971,607 

 

 

 

Observaciones por incumplimiento con monto de referencia 

 

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS 

Obra Pública Ramo 33 $ 1,051,664 

Obra Pública Otros Recursos  156,501 

T O T A L $ 1,208,165 

 

 

 

Observaciones Administrativas 

 

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS 

Ramo 28 54 

Ramo 33 24 

Obra Pública Ramo 28 0 

Obra Pública Ramo 33 7 

Obra Pública Otros Recursos 5 

Legalidad 23 

T O T A L 113 
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  6.  Propuestas de las acciones a seguir 

 

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir según lo indica la fracción VI 

del artículo 64 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; una vez 

determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Pública 2014, 

del Municipio de Vanegas, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera hipótesis se 

procederá a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades tendiente al 

resarcimiento correspondiente, ya que por sí mismas  traen como consecuencia un daño 

y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Pública del Municipio citado. Por lo que 

hace a las observaciones administrativas donde se advierte que no se causó daño a la 

Hacienda Pública Municipal se deberá dar vista de las mismas al órgano competente a fin 

de que conforme a sus facultades actúe según lo previsto en el artículo 68 fracción I de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 

 

 

 

Así mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de Vanegas, S.L.P., que esté atento a la 

normatividad de carácter general que para tal efecto rige el actuar de la Administración 

Pública Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos que se 

realicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto de 

egresos atendiendo a partidas debidamente aprobados  y en caso de ser necesario 

realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicación en los recursos. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO 

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 


