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ASUNTO: Informe Final de Auditoría a la 

Cuenta Pública del ejercicio 2014, del 

Ayuntamiento de  Villa de Arriaga, S.L.P. 

 

 

INFORME: ASE-IFA/50/2014.  

 

 

San Luis Potosí, S.L.P., a  27 de mayo de 2015. 

 

 

 

 

 

 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  

DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

P R E S E N T E S.- 

 

 

Con fundamento en lo establecido por los artículos 53, párrafo segundo, 54, 57 fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; 1, 2, fracción I, 3, 7 fracción II, 12 fracción XVII, 17 fracción 

IV, 29, 30 fracción III, 33, 35 fracciones I a IX, 36 fracciones I y II, 37 y 52 de la Ley de 

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento 

Interior de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se presenta a esa Comisión 

de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalización llevada a cabo a 

la Cuenta Pública 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Villa de Arriaga, S.L.P., 

correspondiente al ejercicio de los recursos públicos comprendidos en el periodo de enero 

a diciembre de 2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:  

 

Los trabajos de fiscalización fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoría, con 

la debida observancia de las leyes y demás normatividad aplicable. La definición de 

objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluación, de acuerdo con el contexto 

que señala el artículo 64, en sus fracciones I, II, III, IV, V y VI, de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron 

tomando como base la documentación presentada a este Órgano de Fiscalización 

Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de 

campo, e información proporcionada por terceros involucrados. 

 

En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que 

derivan del análisis y demás tareas señaladas en el párrafo que antecede, asimismo se 

proporcionan además datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento 

del origen y aplicación de los recursos durante el ejercicio auditado.  
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  1.   Antecedentes  

 

 

1.1  Objetivo 

 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 35, en sus fracciones I a IX de la Ley de 

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, la auditoría practicada a la Cuenta 

Pública 2014 del H. Ayuntamiento de Villa de Arriaga, S.L.P., tuvo como objetivo 

determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados; 

si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o 

correspondieron a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeño, 

eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de los programas; si los recursos 

provenientes de financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron 

con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables y 

se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma 

posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestión financiera del ente 

auditado; verificar si en la gestión financiera se cumplió con lo dispuesto en las leyes, 

reglamentos, decretos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro 

y contabilidad gubernamental, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 

muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales; fiscalizar si la 

recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos, así como los actos, 

contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebró o realizó, se ajustaron a 

la legalidad y si no han causado daños o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al 

patrimonio del mismo, así como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, y 

derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes señaladas, la posible 

aplicación de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan. 

 

 

1.2  Presentación de la Cuenta Pública 

 

 

Con fecha 31 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de Villa de Arriaga, S.L.P., presentó en 

tiempo y forma legal la Cuenta Pública 2014, a efecto de dar cumplimiento a lo 

establecido en los artículos 53, párrafo quinto, de la Constitución Política del Estado de 

San Luis Potosí, y 39, párrafo tercero, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis 

Potosí. 

 

 

La Cuenta Pública fue analizada por los integrantes del Ayuntamiento, en acta de 

Cabildo de sesión ordinaria número 75  de fecha 30 de enero de 2015, en la cual 4 

integrantes votaron a favor y 4 miembro en contra, por lo que el Presidente Municipal con 

su voto de calidad aprueba la cuenta Pública correspondiente al año 2014, con apego a 

lo establecido los artículos 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis 

Potosí; 58 y 59 del Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Villa de Arriaga, S.L.P. 

 

 

Respecto a las observaciones, comentarios y documentación de las actuaciones llevadas 

a cabo en el presente proceso de auditoría y correlacionado con la fracción II del artículo 

64 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se puntualiza lo siguiente: 
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1.3  Inicio de Auditoría 

 

Con fecha 06 de marzo de 2015, y de conformidad con el artículo 49, fracción I, de la Ley 

de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se notificó al H. Ayuntamiento de Villa 

de Arriaga, S.L.P., el inicio de la auditoría, su modalidad y alcance de la misma, de igual 

forma, se requirió al ente auditado la presentación de la información necesaria e 

indispensable para la práctica de la revisión correspondiente, levantándose al efecto 

Acta Circunstanciada identificada bajo el número ASE-AEFM-IA/50/2014, concediendo en 

dicho acto al ente sujeto de fiscalización, el término de diez días, que señala la fracción II 

del artículo 49 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, para la 

solventación de las inconsistencias detectadas. 

 

 

1.4  Cierre de Auditoría y notificación del pliego de observaciones  

 

Con fecha 08 de abril de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elaboró el acta de cierre de 

auditoría y notificó el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte días hábiles, 

con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la documentación 

comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de conformidad con el 

artículo 49, fracción IV, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí.  

 

El procedimiento de auditoría aquí señalado, se realizó atendiendo las etapas procesales 

que para tal efecto refiere el precitado artículo 49, en sus fracciones I, II, III, IV, V, y VII, en 

relación con el artículo 42, fracciones I a IV, de la propia Ley de Auditoría. 

 

 

1.5  Alcance de la revisión 

 

 

Ingresos 

 

Universo seleccionado: $ 55,911,339 

Muestra auditada:   44,729,072 

Representatividad de la muestra:   80% 

 

Egresos 

 

Universo seleccionado: $ 61,933,772 

Muestra auditada:   49,547,018 

Representatividad de la muestra:   80% 
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1.6  Procedimientos de Auditoría aplicados 

 

1. Constatar que el Presupuesto de Egresos se elaboró, aprobó y publicó de 

conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de San Luis 

Potosí, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis 

Potosí. 

2. Verificar que la Secretaría de Finanzas transfirió al Municipio en tiempo y forma el 

monto de participaciones estatales. 

3. Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicó el calendario de 

ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33, al Municipio de conformidad 

con la Ley de Coordinación Fiscal. 

4. Verificar que la Secretaría de Finanzas transfirió al Municipio en tiempo y forma el 

monto asignado de los fondos del Ramo 33, de conformidad con la Ley de 

Coordinación Fiscal y el acuerdo administrativo por el que se da a conocer la 

distribución de los recursos y los calendarios de entero correspondientes al Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento 

de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado el 30 de enero de 2014.  

5. Verificar que el Municipio abrió las cuentas bancarias específicas para el manejo 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

y para el Fortalecimiento de los Municipios, de conformidad con la ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

6. Verificar que el Municipio registró en su Cuenta Pública las cuentas bancarias 

utilizadas en el manejo de los recursos públicos. 

7. Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoría fueron recaudados 

conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de 

Ingresos vigente del Municipio.  

8. Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados, 

identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental. 

9. Verificar que el Municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptó e implementó los 

acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.  

10. Revisar la existencia de la documentación original que justifique y compruebe el 

gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la 

Federación.   

11. Constatar que las percepciones de los servidores públicos del Municipio fueron 

autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con 

el Tabulador de Remuneraciones que emita el órgano edilicio, y que hayan sido 

publicadas en el Periódico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto 

de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 
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12. Verificar que se realice el cálculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la 

información correspondiente sobre la retención y pago de los impuestos, de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

13. Verificar que los procedimientos de adjudicación de adquisiciones, 

arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en 

función del origen del recurso. 

14. Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y entidades crediticias.  

15. Constatar que los recursos del FISM y sus rendimientos financieros se ejercieron con 

oportunidad y que se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficiaron directamente a 

población en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago 

social y Zonas de Atención Prioritaria, así como en los rubros especificados en la 

normativa aplicable.  

16. Comprobar que las obras y acciones del Ramo 33 hayan sido priorizadas y 

validadas por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal, de 

conformidad con lo establecido por la Ley para la Administración de las 

Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

17. Verificar que el Ayuntamiento fomentó la participación social en la integración del 

Programa Operativo Anual de los fondos del Ramo 33, en cumplimiento con lo 

señalado en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las 

Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

18. Verificar que el Municipio publicó los informes sobre la aplicación de recursos de 

los fondos del Ramo 33, en los órganos locales de difusión y los puso a disposición 

de la ciudadanía a través de medios electrónicos y publicaciones específicas, en 

cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.  

19. Verificar que el Municipio publicó los informes sobre la aplicación de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los órganos locales de 

difusión y los puso a disposición del público en medios electrónicos y publicaciones 

específicas, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

20. Verificar que el Municipio proporcionó a la SHCP mediante el sistema electrónico 

definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes 

trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los tiempos de entrega 

establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada el avance físico de 

las obras y acciones respectivas. 

21. Verificar que el Municipio publicó los resultados alcanzados con el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley de 

Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
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22. Comprobar que los recursos destinados a gastos indirectos no excedan el 3% del 

monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se 

aplicaron en los rubros establecidos, en cumplimiento de la Ley de Coordinación 

Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

23. Comprobar que los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional, no 

excedan del 2% del monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y que se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad técnica, 

administrativa y organizacional del Municipio en cumplimiento de la Ley de 

Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

24. Verificar que el Municipio suscribió el Programa de Desarrollo Institucional ante las 

dependencias correspondientes en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal 

y la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

25. Verificar que los procedimientos de adjudicación de obra pública y servicios 

relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable 

en función del origen del recurso. 

26. Verificar en campo las obras y acciones que integran la muestra auditada, y 

confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos. 

27. Solicitar a la unidad de control interno los resultados de la fiscalización realizada al 

Municipio.  

28. Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Ayuntamiento con base a la 

revisión de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de 

Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el análisis de 

los contratos realizados y ejecutados, así como verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de los servidores públicos designados por el Cabildo.  

29. Revisar la información financiera y estadística del Ayuntamiento para medir el 

desempeño a través de indicadores. 

  



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. 

 

Página 7 de 59 

 

 

  2.  Evaluación Financiera 

 

Atendiendo a lo establecido por el artículo 64 fracción I de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí, a continuación se presenta la evaluación de la gestión 

financiera y presupuestal del Ayuntamiento:  

 

 

2.1 Información Presupuestaria 
 

2.1.1  Resumen del Estado Analítico de Ingresos 

 

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analítico de ingresos del ejercicio 

2014, con la clasificación por rubro de ingresos:  

 

Fuente de Ingresos 

Ley de 

Ingresos 

Estimada 

Ley de 

Ingresos 

Modificada 

Ingreso 

Devengado 

Ingresos 

Recaudados 

% de Avance 

de la  

Recaudación 

Impuestos      1,731,199    1,746,944       1,011,257        1,011,257  57.89% 

Derechos       3,488,861        3,489,361           603,406         603,405  17.29% 

Productos          205,000           205,000             12,740             12,740  6.21% 

Aprovechamientos          180,000           180,000             28,926            28,926  16.07% 

Participaciones, aportaciones y 

convenios 

    56,039,407      61,123,853     54,612,567      54,433,566  89.05% 

Ingresos derivados de financiamientos       4,683,749        4,683,749             -                        -    0.00% 

Total    66,328,216     71,428,907     56,268,896  56,089,894  78.53% 

 

El ingreso recaudado fue por $56,089,894, el cual no coincide con el total de ingresos del 

Estado de Actividades de $55,911,339, por existir una diferencia de $178,555 que 

corresponde al rubro de participaciones por diferencias  por errores de registro contables 

misma que se explican en el concepto de participaciones, dichos movimientos  no se ven 

reflejados en el Estado de Actividades. 

 

2.1.2  Resumen del Estado Analítico de Egresos 
 

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analítico del ejercicio del 

presupuesto de egresos 2014, con la clasificación por objeto del gasto: 
 

Objeto del gasto Aprobado Modificado Comprometido Devengado Pagado 

Servicios personales         17,985,078          17,985,078          17,378,074          17,378,074          17,378,074  

Materiales y suministros           3,703,681            3,703,681            2,097,428            2,097,428            2,097,428  

Servicios generales           8,721,689            8,721,689            6,661,977            6,661,977            6,660,484  

Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 

          6,132,540            6,132,540            5,678,111            5,678,111            5,678,111  

Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 

             715,700               715,700               686,643               686,643               686,643  

Inversión pública         34,165,219          34,165,219          29,431,539          29,431,539          29,431,539  

Deuda pública                  5,000                   5,000                         -                           -                           -    

Total         71,428,907          71,428,907          61,933,772          61,933,772          61,932,279  

 

El presupuesto pagado por $61,932,279, no coincide con el total de gastos del Estado de 

Actividades de $55,716,661, por una diferencia de $6,216,618, la cual corresponde a las 

adquisiciones  por un importe de $ 686,643 e inversión pública $5,529,975 las cuales no son 

reflejadas en el Estado de Actividades ya que sus registros corresponden al Estado de 

Situación Financiera. 
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2.1.3  Aprobación, publicación y modificación del Presupuesto de Egresos 2014 

 

En la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento 

cumplió con el artículo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los 

Municipios del Estado de San Luis Potosí, el cual establece que la aprobación del 

Presupuesto de Egresos deberá darse a más tardar el día 30 de diciembre del año anterior 

al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo según acta de sesión 

ordinaria número 42 de fecha 13 de Diciembre de 2013 no cumple los requisitos señalados 

en el artículo 114, fracción IV, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de San Luis Potosí, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos serán 

aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”, en virtud de que 

su Ley de Ingresos Estimada no coincide con su presupuesto de egresos aprobado. 

En cuanto a la publicación del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento no dio 

cumplimiento a lo ordenado en el artículo 115, segundo párrafo, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, el cual señala la obligación de 

publicarlo en el Periódico Oficial del Estado a más tardar el día 15 de enero de cada 

ejercicio anual, en razón de que no hay constancia de su publicación. 

 

Respecto de la modificación del Presupuesto de Egresos en acta de cabildo de sesión 

ordinaria número 75 de fecha 30 de enero de 2014, se autorizó un incremento del 22% 

sobre el presupuesto originalmente aprobado, quedando el importe del presupuesto en 

$71,428,907. 

 

 

2.2  Información Contable 

 

2.2.1  Estado de Situación Financiera 

 

CONCEPTO NOTA  PARCIAL   IMPORTE  

Activo       

Activo circulante       

Efectivo 1      15,240,835    

Bancos 2        7,619,388    

Deudores diversos por cobrar a corto plazo          4,206,501    

Préstamos otorgados a corto plazo             398,107    

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes             945,862    

Suma  activo circulante          28,410,693  

Activo no circulante       

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes          1,296,870    

Terrenos               20,000    

Construcciones en proceso en bienes de dominio público 3        5,844,930    

Mobiliario y equipo de administración             207,991    

Vehículos y equipo de transporte             547,000    

Maquinaria, otros equipos y herramientas               74,558    

Licencias               20,500    

Estudios, formulación y evaluación de proyectos             586,802    

Suma  activo no circulante            8,598,651  

Total de  activo          37,009,344  

Pasivo       

Pasivo circulante       

Servicios personales por pagar a corto plazo             180,666    

Proveedores por pagar a corto plazo          1,611,095    
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CONCEPTO NOTA  PARCIAL   IMPORTE  

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 4        6,119,058    

Otras cuentas por pagar a corto plazo 5        8,275,956    

Otros documentos por pagar a corto plazo       

Suma  pasivo circulante          16,186,775  

Total de  pasivo          16,186,775  

Patrimonio       
Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro)             194,678    
Resultados de ejercicios anteriores         

20,627,891  
  

Total de  patrimonio          20,822,569  

Total de  pasivo y patrimonio           37,009,344  

 

 

Notas: 

1.  Este importe corresponde a saldos iniciales del ejercicio 2013. 

2. Como resultado de la revisión practicada al rubro de bancos se verificó que el 

Municipio abrió cuentas bancarias a nombre del C. Joaquín Negrete Domínguez en su 

carácter de Presidente Municipal y se observó que depositar recursos en cuentas 

Bancarias a nombre de persona distinta a la del Municipio, constituye una falta grave a los 

principios de Legalidad, Honradez, Imparcialidad, Lealtad, Eficiencia, Eficacia y 

Transparencia que rigen el actuar del Servicio Público; contraviniendo los artículos 134 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 135 de la Constitución Política del 

Estado de San Luis Potosí y 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios de San Luis Potosí. Además se observó que no se recibió respuesta de 

la confirmación de saldos bancarios. 

3.  El Estado de Situación Financiera del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2014, no 

muestra cifras reales, ya que en el activo no circulante, en la cuenta de Construcciones 

en proceso en bienes del dominio público (no capitalizable) al cierre del ejercicio 2014 se 

consideró un saldo de $5,844,930 que representa el 16% del total del Activo y según los 

lineamientos emitidos por el CONAC, la obra pública no capitalizable, al concluirla, se 

tendrá que reclasificar por el importe correspondiente a los recursos del mismo ejercicio a 

la cuenta denominada Construcción en bienes no capitalizable, la cual forma parte del 

Estado de Actividades. 

4.  Las Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, se integran de la siguiente 

manera: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Retención 10% Honorarios Ejercicios 2007 a 2011 $ 39,285 

ISR  Ramo 28 Ejercicios 2004 a 2014  5,494,144 

ISR Ramo 33 2014  585,629 

T O T A  L $ 6,119,058 

 

Cabe hacer la aclaración que el Municipio de Villa de Arriaga, no entera mensualmente 

los estos impuestos al Servicio de Administración Tributaria. 

 

5.   Las otras cuentas por pagar a corto plazo se integran de la siguiente manera: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Cuentas por pagar ejercicio 2013 $ 1,462,349 

Tesorería debe a FAFM 2014  554,256 
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CONCEPTO IMPORTE 

FISM 2014 debe a FAFM 2014  9,721 

FAFM 2014 debe a FISM 2014  364,700 

Prórrogas 2014  5,884,930 

T O T A L $ 8,275,956 

 

2.2.2  Estado de Actividades  

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE % 

1.- Ingresos y otros beneficios      

Ingresos de gestión             1,656,328  2.96 

Impuestos             1,011,257  1.81 

Derechos                603,405  1.08 

Productos de tipo corriente                  12,740  0.02 

Aprovechamientos de tipo corriente                  28,926  0.05 

Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones           54,254,565  97.04 

Participaciones y aportaciones           54,254,565  97.04 

Otros Ingresos y beneficios varios                       446  0.00 

Bonificaciones y descuentos obtenidos                       446  0.00 

Total de Ingresos           55,911,339  100.00 

2.- Gastos y otras perdidas      

Gastos de funcionamiento           26,134,493  46.91 

Servicios personales           17,378,074  31.19 

Materiales y suministros             2,097,428  3.76 

Servicios generales 1            6,658,991  11.95 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  5,678,111 8.86 

Transferencias internas al sector público             2,481,199  4.45 

Ayudas sociales a personas             1,960,839  3.52 

Ayudas sociales a instituciones                492,362  0.88 

Pensiones                743,711  1.33 

Inversión pública           23,904,057  42.90 

Inversión pública no capitalizable           23,904,057  42.90 

Total de Gastos y otras Pérdidas           55,716,661  100.00 

Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro)                194,678   

 

 

Nota: 

1.  En esta cuenta existen diferencias por errores de registro en el Estado de Actividades y 

el Analítico de Egresos, en la cuenta de Gastos de orden social y cultural por un importe 

de $2,985.20.  

 

El Estado de Actividades del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2014 no refleja el 

resultado real del ejercicio, ya que no se registró el gasto de las obras y acciones no 

capitalizables ejecutadas en el ejercicio 2014 por $5,844,930, considerando el 

Ayuntamiento tales gastos en el Estado de Posición Financiera. 
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2.3  Ingresos y otros beneficios 

 

 

Este apartado se integra de los ingresos que el Municipio recaudó según su Ley de 

Ingresos y los que recibió de las participaciones y aportaciones, así como los derivados de 

convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del 

ejercicio 2014, según detalle siguiente:  

 

2.3.1  Impuestos 

 

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos 

del Municipio en el ejercicio 2014 que pagaron las personas físicas y morales que se 

encontraron en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, distintas de las 

aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Partida 

integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Impuesto sobre el patrimonio   $ 1,011,257 

Impuesto predial 1 947,258   

Impuesto de adquisición de inmuebles y otros derechos 

reales 

1 63,616   

Multas  383   

T O T A L   $ 1,011,257 

 

Nota: 

1. Este impuesto es recaudado a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 

Estado de San Luis Potosí. 

 

2.3.2  Derechos 

 

Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos 

en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que prestó el Municipio en sus 

funciones de derecho público. Partida integrada de la manera siguiente:  

 

2.3.2.1 Derechos por prestación de servicios 

 
En este rubro se registran los ingresos por prestación de servicios otorgados por el  

Municipio, integrados de la siguiente manera: 

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado 1 $ 40,682 

Servicios de panteones 1  7,768 

Servicios de rastro   14,559 

Servicios de planeación 1  7,551 

Servicios catastrales   1,810 

Servicios de tránsito y seguridad pública   84,748 

Servicios del registro civil   115,798 
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CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Licencia y refrendo para venta de bebidas alcohólicas de 

baja graduación 

1  308,400 

Expedición de copias, constancias, certificaciones 

reproducción de documentos requeridos a través de 

solicitudes de información pública y otras similares 

  22,089 

T O T A L  $ 603,405 

 

Nota: 

1. En el cobro de estos conceptos se observó que los recibos de entero, no contienen los 

datos suficientes para verificar su correcto cobro; contraviniendo los artículos 8 de la Ley 

de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, 81, fracciones III y IV, 86, 

fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, y 29 

de la de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado 

de San Luis Potosí.  

 

 

2.3.3  Productos 

 

Corresponde a los ingresos por las contraprestaciones por los servicios que prestó el 

Municipio en el ejercicio 2014 en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, 

aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado. Partida integrada de la 

manera siguiente:  

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Uso de piso en la vía pública 1 $ 12,740 

 

Nota: 

1. Este concepto el Municipio lo registra por el error en la cuenta de Productos y 

corresponde a Derechos. 

 

 

2.3.4  Aprovechamientos 

 

Son los ingresos que percibió el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho 

público distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos. 

Partida integrada de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO IMPORTE 

Multas de policía y tránsito $ 4,378 

Donaciones, herencias y legados  24,548 

T O T A  L $ 28,926 

 

 

2.3.5  Participaciones y aportaciones  

 

Comprende el importe de los ingresos que recibió el Municipio en el ejercicio 2014 por 

concepto de participaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la 

ejecución de programas federales, y se integra según detalle siguiente:  
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2.3.5.1  Participaciones  

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Municipio y la Secretaría de Finanzas, 

este Ayuntamiento recibió las participaciones que se detallan a continuación:  

 

CONCEPTO NOTA MUNICIPIO 
SECRETARÍA DE 

FINANZAS 
DIFERENCIA 

Fondo General 1,2 $ 11,643,471 $ 11,767,860 $ 124,389  

Fondo Municipal 1,2   4,056,906   4,104,035   47,129  

Tenencias 1   542,330    533,608   (8,722)  

Incentivo para la 

recaudación 

1   2,324,938    2,322,036   (2,902) 

I.E.S.P.S. 1,2   1,138,006    1,144,888   6,882  

I.S.A.N. 1   171,534    172,971   1,437  

Fondo de 

Fiscalización 

1   980,245    1,022,667   42,422  

I.E.S.P.S. Gasolina 1   601,659    566,889   (34,770)  

SUMAS  $ 21,459,089 $      21,634,954 $ 175,865 

 

Notas: 

1. La diferencia en todos los conceptos se debe a que el Municipio no registró en su 

contabilidad como ingreso devengado la participación y remanente de participaciones 

del mes de diciembre de 2014 que la Secretaría de Finanzas les deposita hasta el mes de 

enero de 2015. 

2. Existen diferencias en el importe del Fondo General, Fondo de Fomento Municipal y en 

el I.E.S.P.S. entre el estado analítico del ingreso y el estado de actividades, por errores de 

registro contable. 

 

 

2.3.5.2 Aportaciones 

 

En esta cuenta se registró el importe de los ingresos que recibió el Municipio en el ejercicio 

2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Partida integrada 

de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  $ 13,225,595 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios    8,376,159 

Aportación de beneficiarios 1  27,600 

T O T A  L  $ 21,629,354 

 

Nota: 

1. Este concepto el Municipio lo registra por error en la cuenta de Aportaciones. 

 

2.3.5.3  Convenios 

 
Este rubro corresponde al importe de los ingresos que recibió el Ayuntamiento en el 
ejercicio 2014 para su ejecución a través de convenios, partida integrada de la manera 
siguiente: 
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CONCEPTO IMPORTE 

Ramo 20 $ 4,077,084 

Fondo Estatal de Infraestructura Social (FEIS) Sedesore  927,466 

Fondo Estatal de Aportaciones Múltiples (FEAM)  494,385 

Beneficiarios 2013  25,000 

Fondo de contingencias económicas 2014  2,635,051 

FONREGIÓN 2014  3,007,136 

T O T A L $ 11,166,122 

 

 

2.3.6  Otros Ingresos y beneficios 

 

Son los ingresos obtenidos a través de bonificaciones y descuentos por un importe de 

$446.  

 

 

2.4  Gastos y otras pérdidas 

 

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales, 

suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del 

Municipio, así como las transferencias y la inversión pública no capitalizable, detallando 

cada uno de estos rubros de la forma siguiente:  

 

2.4.1  Servicios personales 

 

Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de carácter 

permanente y transitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se 

derivaron. Partida integrada de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Remuneraciones al personal de carácter permanente   $ 15,132,204 

Dietas 1 3,879,219   

Sueldo base  11,252,985   

Remuneraciones al personal de carácter transitorio    471,999 

Sueldos base al personal eventual  471,999   

Retribuciones por servicios de carácter social    1,634,016 

Prima vacacional  829   

Gratificación de fin de año  1,532,851   

Honorarios extraordinarias  100,336   

Otras prestaciones sociales y económicas    139,855 

Indemnizaciones  139,855   

T O T A L   $ 17,378,074 

 

Nota: 

 

1. En esta cuenta se registraron únicamente las compensaciones pagadas a los 

integrantes del Cabildo, las cuales ascienden a un total de $3,879,219, la distribución del 

gasto por miembro del Cabildo es la siguiente: 
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NOMBRE / PUESTO NOTA COMPENSACIÓN ACUMULADA 

Joaquín Negrete Domínguez/Presidente Municipal a $ 709,902 

Javier Lozoya García/Primer Regidor a  452,760 

Calixto Palomo Ramírez/Segundo Regidor a  452,760 

Guillermo Amaro Rodríguez/Tercer Regidor a  452,760 

Ma. Rosalba Rosas Rodríguez/Cuarto Regidor a  452,760 

Juana Contreras Rosas/Quinto Regidor a  452,760 

Pedro Regalado Mendoza/Sexto Regidor a  452,760 

Irma Yenisei López Herrera/Síndico Municipal a  452,757 

T O T A L  $ 3,879,219 

 

Nota: 

a. Corresponde a la compensación mensual pagada de enero a diciembre de 2014. No 

se otorgan  compensación extraordinaria. 

 

2.4.1.1  Tabulador de remuneraciones  

 

Se verificó que las percepciones de los servidores públicos del Municipio, están  

autorizadas por el Ayuntamiento en su Presupuesto de Egresos respectivo, de acuerdo 

con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitió el órgano edilicio, y 

no fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto 

de Egresos, en contravención de los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley 

Reglamentaria del artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

San Luis Potosí en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 

y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 

 

2.4.1.2 Juicios de orden laboral 

 

A continuación se detalla el estatus de las demandas de orden laboral que existen en 

contra del Ayuntamiento.  

 

EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTATUS 

214/2001/M-1 Josefina Zambrano 

Hernández 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En ejecución 

48/2003/M-4 Benny Briseida Lárraga 

Lara 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En ejecución 

351/2005/M-5 Juan Miguel Rodríguez Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En ejecución 

361/2005/M-5 Rafaela Rodríguez 

Alvarado 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En ejecución 

183/2006/M-4 María San Juana 

Zamarripa Morales 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En ejecución 

223/2006/M-4 Pedro Zamarripa 

Morales 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En ejecución 
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EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTATUS 

348/2007/M-5 María de la Luz Vega 

Filoteo 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En ejecución 

552/2007/M-4 Martina Almendarez 

Delgado 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En ejecución 

674/2007/M-4 Alejandro Campos 

Quiroz 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En ejecución 

804/2009/M-2 María Catalina Pineda 

Reyes 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En ejecución 

834/2007/M-4 Salvador Méndez Jasso Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En ejecución 

835/2007/M-4 Juan Ramón González 

Rodríguez 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En ejecución 

949/2007/M-4 Jesús Torres Chávez y 

otros 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En ejecución 

951/2007/M-5 Agustín Jaime Ortiz 

Facundo 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En ejecución 

1031/2007/M-4 J. Jesús Montejano 

Muñoz 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En ejecución 

22/2008/M-4 Juliana Macías Valadez Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En ejecución 

212//2008/M-4 Antonia Colunga 

Marina 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En ejecución 

213/2008/M-4 Daniel Rogelio Aguirre 

Escobar 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En ejecución 

213/2008/M-4 Juan Pablo Agilar 

García 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En ejecución 

215/2008/M-5 Paula Rodríguez Cuellar Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En ejecución 

216/2008/M-4 Angélica María Ortiz 

Monreal 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En ejecución 

238/2008/M-4 José Ángel Romero 

Córdova 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En ejecución 

628/2008/M-5 María Guadalupe 

Rodríguez García 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En ejecución 
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EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTATUS 

349/2009/M-1 Alejandro Zúñiga 

Camacho 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En ejecución 

425/2009/M-4 Félix Gaytan Monreal Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En trámite 

630/2009/M-3 Andrés Monreal Frayde Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En trámite 

849/2009/M-3 Marie Dolores Gonzales 

Rodríguez y otra 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En ejecución 

1103/2009/M-4 Ernesto González 

Vázquez 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En ejecución 

1232/2009/M-4 Silvestre Rodríguez Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En trámite 

1279/2009/M-4 Beatriz Márquez García Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En ejecución 

120/2010/M-5 Leopoldo Acosta 

Gutiérrez y otros 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En trámite 

177/2010/M-2 Rafaela Rodríguez 

Alvarado 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En trámite 

280/2010/M-5 Matías Ibarra Acosta Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En trámite 

310/2010/M-5 María Mercedes López 

Cuellar 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En ejecución 

971/2010/M-4 Elizabeth Guerrero 

Arenas 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En trámite 

146/2011/M-3 Cosme López Rodríguez Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En trámite 

1207/2012/M-3 Elías Hernández García Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

Concluido 

1266/2012/M-1 Luis Antonio Aguilar 

Vázquez y otros 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En trámite 

5296/200/1 María del Carmen 

Ramírez Olvera 

Junta de Conciliación 

y Arbitraje del Estado 

En ejecución 

78/2009 Felipe de Jesús 

Delgadillo Pérez 

Juzgado 1ª de Distrito Ejecución pendiente 

pago sentencia 

condenatoria 
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EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTATUS 

103/2009 Félix de Jesús Delgadillo 

Macías 

Juzgado 3ª de Distrito Ejecución pendiente 

pago sentencia 

condenatoria 

74/2012 Francisco Javier 

Ramírez Aguilar 

Juzgado 4ª de Distrito Ejecución pendiente 

pago sentencia 

condenatoria 

1510/2011 Juan Carlos Segura 

Maldonado 

Juzgado 3ª R. Civil Ejecución pendiente 

pago sentencia 

condenatoria 

1667/2009 Martha Domínguez 

Porras 

Juzgado 5ª R. Civil Trámite pendiente 

de desahogo 

pruebas 

1723/2009 Octavo Ventura 

Ramírez 

Juzgado 5ª R. Civil Ejecución pendiente 

pago sentencia 

condenatoria 

1872/2011 Juan Carlos Segura 

Maldonado 

Juzgado 6ª R. Civil Trámite pendiente 

de desahogo 

pruebas 

1665/2009 Juan Carlos Rodríguez 

Gutiérrez 

Juzgado 8ª Civil Trámite pendiente 

de desahogo 

pruebas 

1666/2009 Andes Jasso Arciso Juzgado 8ª Civil Ejecución pendiente 

pago sentencia 

condenatoria 

843/2012 Juan Carlos Segura 

Maldonado 

Juzgado 8ª Civil Trámite pendiente 

de desahogo 

pruebas 

1321/2012 Javier Paloalto Macías Juzgado ª 8 Civil Trámite pendiente 

de desahogo 

pruebas 

28/2006 José Luis Torres Flores Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

Ejecución, 

pendiente pago 

sentencia 

condenatoria 

231/2012 Jesús Lara Reyna Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

Ejecución, 

pendiente pago 

sentencia 

condenatoria 

257/2013/M-1 José David García 

Ramírez 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En trámite 

357/2013/M-5 Gabriel Castillo Vega y 

otros 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En trámite 

544/2013/M-1 Ernesto Niño Rodríguez Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En trámite 

639/2013/M-3 J. Eduardo Rodríguez 

Hernández 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En trámite 
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EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTATUS 

1139/2013/M-3 Juan López Martínez Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En trámite 

437/2014/M-5 Manuel Sánchez 

Perales 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

Concluido por 

convenio 

 

No obstante la anterior información reportada por el Ayuntamiento en su Cuenta Pública 

2014, tales juicios laborales no fueron cuantificados ni registrados en cuentas de orden, y 

por consecuencia, el Municipio no tiene identificadas las posibles responsabilidades que 

puedan, o no, presentarse por estos laudos en el futuro, contraviniendo lo dispuesto en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos emitidos por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

 

2.4.2  Materiales y suministros 

 

Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para 

la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas 

del Municipio. Partida integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Material de administración, emisión de documentos y artículos 

oficiales 

 $ 205,198 

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 132,412   

Materiales y útiles de impresión y reproducción 17,232   

Materiales, útiles y equipos menores de tecnología 20,117   

Material impreso e información digital 2,800   

Material de limpieza 32,637   

Alimentos y utensilios   234,504 

Productos alimenticios para personas 207,897   

Alimentación en eventos oficiales 19,379   

Alimentación para internos 6,666   

Utensilios para el servicio de alimentación 562   

Materiales y artículos de construcción y de reparación   68,722 

Cemento y productos de concreto 4,105   

Material eléctrico y electrónico 58,897   

Artículos metálicos para la construcción 3,688   

Materiales complementarios 2,032   

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio   20,379 

Productos químicos básicos 2,592   

Medicinas y productos farmacéuticos 8,029   

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 9,758   

Combustibles, lubricantes y aditivos   1,204,982 

Combustibles, lubricantes y aditivos 1,204,982   

Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos   162,936 

Vestuario y uniformes 2,220   

Prendas de seguridad y protección personal 62,583   
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CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Artículos deportivos 98,133   

Materiales y suministros de seguridad   563 

Materiales de seguridad pública 563   

Herramientas, refacciones y accesorios menores   200,144 

Herramientas menores 69,725   

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo 1,061   

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 129,358   

T O T A L  $ 2,097,428 

 

 

2.4.3  Servicios generales 

 

Este rubro comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contrataron 

con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales 

requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública del 

Municipio. Partida integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Servicios básicos   $ 5,030,224 

Energía eléctrica 1 93,657   

Otros pagos derivados de la prestación del servicio  4,824,275   

Teléfono tradicional  60,435   

Telefonía celular  420   

Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento  51,080   

Servicios postales y telegráficos  357   

Servicios de arrendamiento    113,600 

Arrendamiento de edificios  96,600   

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y 

herramienta 

 17,000   

Servicios profesionales, científicos y técnicos    171,900 

Servicios legales, de contabilidad y auditoría  171,900   

Servicios financieros, bancarios y comerciales    27,658 

Servicios financieros y bancarios  10,231   

Seguro de bienes patrimoniales  5,665   

Fletes y maniobras  11,762   

Servicios de instalación, reparación y mantenimiento    233,920 

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles  117,637   

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo  1,236   

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  115,047   

Servicios de comunicación social y publicidad    36,720 

Difusión por radio, televisión y otros medios  29,692   

Informe de gobierno  7,028   

Servicios de traslado y viáticos    167,675 

Pasajes terrestres  4,077   

Viáticos en el país  163,598   
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Servicios oficiales    854,692 

Gastos de orden social y cultural  854,692   

Otros servicios generales    22,602 

Impuestos y derechos  18,092   

Penas, multas, accesorios y actualizaciones  1,842   

Otros gastos por responsabilidades  2,668   

T O T A L   $ 6,658,991 

 

Nota: 

1. Corresponde al pago de Derechos de alumbrado público descontado a través de la 

Secretaría de Finanzas. 

 

 

2.4.4  Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

 

Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo. 

Partida integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Transferencias internas al sector público  $ 2,481,199 

Transferencias internas otorgadas a entidades 

paraestatales no empresariales y no financieras 

468,427   

Transferencias corrientes a organismos públicos 

descentralizados (Participaciones DIF) 

2,012,772   

Ayudas sociales   2,453,201 

Ayudas sociales a personas 1,960,839   

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 492,362   

Pensiones y jubilaciones   743,711 

Pensiones 743,711   

T O T A L  $ 5,678,111 

 

2.4.5  Inversión pública 

 

Comprende el importe del gasto por la inversión pública no capitalizable. Partida 

integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Inversión pública no capitalizable  $ 29,431,539 

Edificación Habitacional 3,831,932   

Construcción y Rehabilitación de Escuelas 1,355,446   

Construcción de obras para el abastecimiento de agua 16,262,794   

División de terrenos y construcción de obras 5,838,156   

Construcción de vías de comunicación 1,680,659   

Proyectos productivos y acciones de fomento 462,552   

T O T A L  $ 29,431,539 
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2.5   Denuncias   

 

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalización se presentó oficio 

número 4074 de fecha 25 de septiembre de 2014 de habitantes de la Laborcilla, del 

Municipio de Villa de Arriaga, en la que solicitan intervención de diversas autoridades 

para saber por qué no se ha concluido la construcción de presa en la localidad de la 

Laborcilla.  

Cabe hacer la aclaración que esta obra no corresponde al ejercicio 2014. 

 

 

2.6  Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores  

 

Durante el proceso de fiscalización se detectó parentesco entre el C. Joaquín Negrete 

Domínguez Presidente Municipal y el C. Gregorio Rogelio López Negrete Coordinador de 

Desarrollo Social ya que son primos hermanos en segundo grado.  

 

 Esta irregularidad se encuentra incluida en el pliego de observaciones de Ramo 28 y en el 

desahogo de notificaciones presentaron renuncia con carácter de irrevocable del 

Coordinador de Desarrollo Social en mención con fecha 30 de abril de 2015. 

 

 

2.7  Evaluación del Ramo 33 

 
2.7.1  Objetivo 

 

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal,  y demás normativa 

aplicable. 

 

2.7.2  Ingresos y egresos registrados  

 

RECURSO FORTAMUN-DF FISM TOTAL 

ASIGNADO $ 8,376,159 $ 13,225,595 $ 21,601,754 

OTROS (1)    27,600  27,600 

TOTAL  8,376,159  13,253,195  21,629,354 

EJERCIDO (2)  8,609,697  15,581,847  24,191,544 

REVISADO  6,887,757  12,465,478  19,353,235 

%  80  80  80 

 
(1) El rubro de otros se integra como sigue: 

 

CONCEPTO FISM 

Aportación de beneficiarios $ 27,600 

T O T A L $ 27,600 
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Se registraron recursos ejercidos por un importe mayor a los ingresos registrados, debido a 

que  el Municipio registra en esta cuenta  los refrendos del ejercicio 2013. 

 
 (2)  El rubro de lo ejercido se integra como sigue: 

 

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM 

Egresos $ 8,359,231 $ 15,159,200 

Gastos indirectos   250,466  395,047 

Aportación de beneficiarios    27,600 

T O T A L $ 8,609,697 $ 15,581,847 

 

2.7.3  Publicación de transferencia de recursos 

 

Con la revisión del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se 

confirmó que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicó en el Periódico Oficial del 

Estado, dentro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la 

fórmula utilizada y su respectiva metodología, así como el calendario de ministraciones, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo, de la Ley de 

Coordinación Fiscal.  
 

Con el análisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios número 

0896795428 del fondo de Infraestructura de Banorte, y número 211133838, del fondo de 

Fortalecimiento, de Banorte,  se confirmó que la Secretaría de Finanzas del Estado de San 

Luis Potosí transfirió en tiempo y forma los recursos de los fondos al Municipio, además se 

verificó que las cantidades correspondieran a las publicadas en el Periódico Oficial del 

Estado de fecha 30 de enero de 2014, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 

35, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

2.7.4  Apertura de cuenta bancaria 
 

Con la revisión de las pólizas de ingresos se verificó que el Municipio aperturó las cuentas 

números 0896795428 del fondo de Infraestructura de Banorte, y número 211133838, del 

fondo de Fortalecimiento, de Banorte, las cuales no fueron cuentas productivas, para el 

manejo de los fondos por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014; asimismo, 

se confirmó que el Municipio contó con ingresos por concepto de aportaciones de 

beneficiarios durante el ejercicio, dichas aportaciones fueron depositadas en la cuenta 

número 0885255195 de Banorte. 

 

2.7.5  Validación del programa de obras y acciones 
 

Con la revisión del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio, 

se verificó que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base 

en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal así como la Ley para la 

Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.  

 

2.7.6  Destino de los Recursos 
 

Se verificó que el Municipio destinó recursos del FISM para el financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficiaron directamente a población en 

pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en zonas de 

atención prioritaria, y en los rubros especificados en la normativa aplicable, con 

excepción del recurso que se encuentra observado por un importe de $3,017,738. 
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2.7.7  Gastos indirectos 

 

Con el análisis del rubro gastos indirectos, se determinó que el Municipio aplicó en el 

periodo de enero a diciembre la cantidad de $395,047 en el FISM y $250,466 en el 

FORTAMUN-DF, lo cual representa un porcentaje de 2.99% en ambos casos, por lo anterior, 

cumplió con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, así como la Ley para la 

Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 

 

2.7.8  Desarrollo institucional 

 

Se comprobó que el Municipio no destinó en el periodo de enero a diciembre recursos del    

FISM para el programa de Desarrollo Institucional. 

 

 

2.7.9  Consejo de Desarrollo Social Municipal 

 

Con el objeto de verificar la participación social, se confirmó que el Municipio constituyó 

el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en 

el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 y 69 de la Ley para la Administración de 

las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 

Por lo anterior, se determinó que la participación social en la operación y desarrollo de los 

fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que 

formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron 

priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 33, fracción II, inciso b, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 72, fracciones I a VIII 

de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de 

San Luis Potosí. 

 

 

2.7.10  Publicación de resultados 

 

Con la revisión de la documentación proporcionada, se pudo constatar que el Municipio 

publicó información sobre la aplicación de los recursos de los fondos; se informó a la 

Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez días del mes 

siguiente, respecto de la actualización de su Programa de Obras y Acciones, se 

comprobó que lo dio de alta en el Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional 

(SIDESORE), y se verificó que la información fue puesta a disposición del público en la 

página Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Lo anterior, en cumplimiento con 

lo establecido en los artículos 33, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal; 47, fracción 

I y IV, y 79 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

 

 

2.7.11  Obras con reporte de prórroga  

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Municipio, previo conocimiento y 

validación del Consejo de Desarrollo Social Municipal, se identificaron las obras y acciones 

cuyo presupuesto asignado se estimó que no era posible ejercerlo en el ejercicio 2014, 

siendo estas las siguientes: 
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RUBRO - OBRA/ACCIÓN UBICACIÓN FONDO IMPORTE 

Construcción de línea de conducción de agua 

potable.  

Santa Clara 

de los 

bordos 

FISM $ 1,405,828 

Tren de descarga y construcción de línea de 

conducción de agua potable. 

Col. 

Contreras y 

calles Las 

Norias y V. 

Guerrero 

FISM  3,246,920 

Rehabilitación general del plantel Secundaria 

Técnica No, 70 

San 

Francisco 

FISM  160,000 

Construcción de sanitario rural en Escuela 

Secundaria Manuel José Othón 

Guadalupe 

Victoria 

FISM  220,000 

Rehabilitación general de plantel en Escuela 

Primaria Rural “Profr. Rafael Ramírez” 

Emiliano 

Zapata 

FISM  160,000 

Rehabilitación general del plantel es Escuela 

Especial 

Villa de 

Arriaga 

FISM  235,000 

Rehabilitación de red de drenaje en Avenida 

Jalisco 

Villa de 

Arriaga 

FISM  648,236 

  T O T A L $ 6,075,984 

 

Cabe hacer la aclaración que el Municipio cuenta con recursos disponibles para la 

ejecución de dicha prórroga. 

 

 

2.8  Evaluación administrativa y operativa 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64, fracción IV, de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí, y partiendo de la base que arroja la información 

determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el 

Ayuntamiento de Villa de Arriaga, S.L.P., podemos concluir que su sistema contable no fue 

operado adecuadamente, en razón de que se detectaron errores constantes de registro, 

tanto en partidas contables como presupuestarias, además, los clasificadores funcional, 

programático y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de forma errónea, ya que no 

se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos clasificadores, emitidos por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).       

 

Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la 

adopción e implementación de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, se verificó que el Ayuntamiento cumplió de manera parcial con 

tal disposición, contraviniendo lo señalado en los artículos 7 y 9 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicó 

sus procesos operativos, cuestión que ocurrió también en lo relativo a la evaluación 

administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan 

sus estados financieros, se procedió entonces a aplicar en forma específica, las claves 

que corresponden a observaciones de carácter administrativo. El detalle de las mismas, se 

presenta también en forma anexa a este informe. 
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 2.9 Evaluación de obra pública 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-50/14-R33-01 

 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Rehabilitación de techo cuenca. 

Localidad: Villa de Arriaga. 

Monto del POA: $ 526,915 

Monto ejercido contable: $ 429,237 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida. 

Ejecutor: Constructora SARUBI, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 526,915 

Año refrendo: 2013 – 2014 

Monto refrendo: $ 496,000 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 526,915 $ 526,915 

100% 100% 

 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 429,237 $ 526,915 $ 526,915 $ 526,915 

 

 

C. RESULTADO 

 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 II 

LOPSRM):  

 
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Desmontaje de arcos vencidas en 

cubierta de arco techo claro de 31 mts 

en cal. 18. Incluye: Corte a medida 

para fácil traslado, maniobras 

necesarias, estiba en el mismo lugar de 

la obra y todo lo necesario para su 

correcta ejecución. 

LOTE 1.00 0.43 0.57 $ 22,800 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. 

 

Página 27 de 59 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

2 Suministro, fabricación, e instalación, 

de cubierta, arco techo a base de 

lamina de acero en acabado pintro 

color blanco fondo, rolada a pie de 

obra, sujetada @ extremo con placa 

calibre 14, taquetes o tornillos y 

engargolado lateral continuo. Incluye: 

Material, equipo y mano de obra 

necesaria. 

M2 503.75 466.04 37.71  23,261 

     Subtotal  46,061 

     IVA  7,370 

     Total $ 53,431 

        

     FISM $ 53,431 

 

2. Se detectó una observación financiera por concepto fuera de especificación (Art. 84 

Reglamento LOPSRM):  

 
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Suministro, fabricación, y habilitado, de 

armadura a base de tubería cédula 30 

de 2 1/2" de 4.833 kg/m peso por barra 

de 29 kg/m y tubo cedula 40 de 2 1/2" 

de espesor de 0.203" de 8.63 kg/m y un 

peso por barra de 51.78 kg/m. Incluye: 

Material, solera, cortes, desperdicios, 

equipo de soldadura, ménsulas, fondo 

en primer anticorrosivo y acabado en 

pintura blanco, mano de obra y todo lo 

necesario para su correcta ejecución. 

KG 3,569.26 1,967.64 1601.62 $ 46,447 

     Subtotal  46,447 

     IVA  7,431 

     Total $ 53,878 

        

     FISM $ 53,878 

 

3. Se detecta una observación ya que los precios unitarios plasmados en la estimación no 

corresponden a los precios unitarios de su presupuesto de contrato. Monto: $6,914 

 
Clave Conceptos Un P.U. de 

Presupuesto 

de Contrato 

P.U. Estimado Diferencia de 

P.U. 

(Estimado-

Presupuesto) 

Cantidad 

Total 

Estimada 

Importe 

Observado 

1 

Desmontaje de 

arcos vencidos 

en cubierta de 

arco techo claro 

de 31.00 mts en 

cal 18. Incluye: 

Corte a medida 

para fácil 

traslado, 

maniobras 

necesarias, 

estiba en el 

mismo lugar de 

la obra y todo lo 

necesario para 

su correcta 

ejecución. 

LOTE  40,000.72  40,035.11  34.39 1.00 $ 34.39 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. 

 

Página 28 de 59 

Clave Conceptos Un P.U. de 

Presupuesto 

de Contrato 

P.U. Estimado Diferencia de 

P.U. 

(Estimado-

Presupuesto) 

Cantidad 

Total 

Estimada 

Importe 

Observado 

2 

Suministro, 

fabricación, y 

habilitado, de 

armadura a 

base de tubería 

cedula 30 de 2 

1/2" de 4.833 

kg/m peso por 

barra de 29 

kg/m y tubo 

cedula 40 de 2 

1/2" de espesor 

de 0.203" de 8.63 

kg/m y un peso 

por barra de 

51.78 kg/m. 

Incluye: Material, 

solera, cortes, 

desperdicios, 

equipo de 

soldadura, 

ménsulas, fondo 

en primer 

anticorrosivo y 

acabado en 

pintura blanco, 

mano de obra y 

todo lo 

necesario para 

su correcta 

ejecución. 

KG  29.00  30.66  1.66 3,569.26  5,924.98 

         Redondeo $ 1 

         Subtotal  5,960 

         IVA  954 

         Total $ 6,914 

            

         FISM $ 6,914 

 

 

4. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $908 

 

5. Retenciones no efectuadas cinco al millar (Art. 124 LOPSRM): $2,271 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de anticipo en la fecha correcta (Art. 115 I LOPSRM). Monto de 

referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. 

Monto de referencia: $100,000 

 

2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$26,346 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM, 139 al 143 Reglamento). 
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2. Se observa que a la fecha de la auditoria de la obra, la obra contaba con detalles de 

pintura en las uniones de las armaduras con las ménsulas y columnas, en periodo de 

aclaraciones se menciona que los detalles de pintura han sido corregidos por el 

contratista, pero no se anexa reporte fotográfico donde se muestre que dichos detalles 

fueron corregidos, se solicita nueva inspección ocular de la obra, por lo que queda 

supeditada a una nueva visita física. 

 

 

3. Se detectó una observación financiera ya que la información de los números 

generadores del suministro, fabricación e instalación de cubierta "arco techo" que se 

indica en el croquis de las láminas que se cambian es menor al generado, además de 

que los planos (4 planos doble carta) 3 sin firma ni sello (donde se plasma que se tienen 

tuberías de 2 1/2" y de 2”) más 1 con firma de C. Francisco López Machen y con sello del 

departamento de obras publicas de Villa de Arriaga que se entregan en aclaraciones no 

cuenta con memoria de cálculo, continua faltando el reporte fotográfico del proceso del 

desmonte de las láminas y la colocación de las mismas e indicar donde se estibaron las 

láminas cambiadas. 

 

 

4. Se detectó una observación por la pre-estimación por $200,812.77 el 14 de marzo de 

2014 a cuenta de la factura No. 28 por el concepto de estimación No. 1 y finiquito con 

fecha del 31 de marzo de 2014, en vez de elaborar la estimación No. 1 (por el monto pre-

estimado) y la estimación No. 2 y finiquito (por la diferencia del monto de la factura). 

 

 

5. Se observa la mala elaboración del P. O. A. de las obras de refrendo. 

 

 

6. No se presenta: información técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM) (se 

presenta en aclaraciones sin firma), oficio de designación del residente (Art. 83 

Reglamento LOPSRM) (se presenta en aclaraciones sin firma) y publicación de la 

invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 

 

 

7. No se presenta: bitácoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 134 VII 

Reglamento LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 LOPSRM), 

relación de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 

XII Reglamento LOPSRM). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 

Observaciones Financieras: $117,402 

Observaciones con monto de referencia: $126,346 

Observaciones Administrativas:               7 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-50/14-R33-02 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de tanque de almacenamiento de agua 

potable. 

Localidad: Col. La Luz, Villa de Arriaga. 

Monto del POA: $ 129,545 

Monto ejercido contable: $ 129,545 

Modalidad de ejecución: Administración municipal. 

Ejecutor: H. Ayuntamiento de Villa de Arriaga, S. L. P. 

Año refrendo: 2013 - 2014 

Monto refrendo: $ 129,545 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L FORTAMUN-DF 

$ 129,545 $ 129,545 

100% 100% 
 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 129,545 $ 129,545 $ 129,545 $ 129,545 
 

Los gastos de la obra fueron  erogados como se muestra en el siguiente anexo: 
 

T O T A L ADQUISICIÓN NÓMINA 

$ 129,545 $ 70,505 $ 59,040 

100% 54% 46% 
 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por adquisición pagada no suministrada (Art. 

138 II LOPSRM):  

 
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Facturado Verificado 

1 Alambrón. KG 71.00 35.00 36.00 $ 621 

2 Anillo HCO de 2 1/2" PZA 15.00 5.00 10.00  83 

3 Cemento. SACO 230.00 175.00 55.00  5,358 

4 Grava VIAJE 3.00 1.00 2.00  4,310 

5 Piedra. VIAJE 9.00 4.60 4.40  4,931 

6 Varilla 3/8" PIEZA 62.00 53.00 9.00  737 

     Redondeo $ -1 

     Subtotal  16,039 

     IVA  2,567 

     Total $ 18,606 

        

     FORTAMUN-DF $ 18,606 
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Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. No se presenta: acuerdo administrativo del órgano (Art. 165 LOPSRM), acuerdo 

administrativo emitido por el Titular (Art. 166 LOPSRM) se presenta el acuerdo 

administrativo emitido por el Titular en el proceso de aclaraciones (no cumple el Art. 166 

Ia, Ib y Ic), aviso de terminación de la obra, información técnica o memoria descriptiva 

(Art. 43 LOPSRM) y oficio de designación de la supervisión. 
 

2. No se presenta: bitácoras, constancia detallada de los trabajos, explosión de insumos, 

planos definitivos (Art. 166 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 166-II-C LOPSRM) y 

reportes de la supervisión. 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $18,606 

Observaciones Administrativas:             2 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-50/14-R33-03 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Ampliación de red de distribución de agua potable 

para la Colonia San Miguelito. 

Localidad: Villa de Arriaga. 

Monto del POA: $ 1,829,356 

Monto ejercido contable: $ 1,833,756 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida. 

Ejecutor: Proyectos y Suministros Morales Ramos, S.A. de C. V. 

Monto del contrato: $ 1,829,356 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L BENEFICIARIOS FISE FISM RAMO 20 

$ 1,829,356 $ 457,339 $ 457,339 $ 457,339 $ 457,339 

100% 25% 25% 25% 25% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 1,833,756 $ 1,829,356 $ 1,829,356 $ 1,821,471 

 

C. RESULTADO 

 
Observaciones Financieras 

 
1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Carga a camión, acarreo y descarga 

de material producto de excavación. 

M3 1,754.37 1,603.57 150.80 $ 5,804 

2 Limpieza y trazo en el área de trabajo. M2 4,481.23 2,524.30 1,956.93  27,984 

3 Relleno en zanjas a volteo con material 

producto de excavación. 

M3 1,096.48 1,010.25 86.23  5,923 

4 Relleno en zanjas compactado al 90% 

con material de banco. 

M3 652.29 593.32 58.97  6,113 

     Subtotal  45,824 

     IVA  7,332 

     Total $ 53,156 

        

     FISM $ 53,156 

 

2. Falta documentación comprobatoria: $4,400 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

 

1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal). 

 
2. Se detectó una observación en el acta de entrega - recepción ya que no tiene que día 

de diciembre se reunieron para la firma del acta, además de que en la fecha de 

terminación se plasma el 12 de noviembre de 2014 y la fianza de vicios ocultos tiene fecha 

del 13 de febrero de 2015, 3 meses después. 

 
3. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de 

aceptación de la obra, bases de licitación (Art. 31 LOPSRM Federal), cuadro frío y 

dictamen de adjudicación, documentación legal de la empresa (Art. 31 LOPSRM Federal), 

escrito de aceptación de participar, manifestación de conocer el sitio de los trabajos (Art. 

38 y 44 Reglamento LOPSRM Federal), manifestación de haber asistido a las juntas de 

aclaraciones (Art. 35 LOPSRM Federal y 39 Reglamento LOPSRM Federal), modelo de 

contrato (Art. 46 LOPSRM Federal), proposición firmada y carta compromiso (catálogo de 

conceptos de trabajo) (Art. 41 Reglamento LOPSRM Federal) y publicación de la 

invitación en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal). 

 
4. No se presenta: análisis detallado de los precios unitarios (Art. 45 Reglamento LOPSRM 

Federal), análisis, cálculo e integración de salario real (Art. 45 Reglamento LOPSRM 

Federal), listado de insumos (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa 

calendarizado de la ejecución de los trabajos de la mano de obra (Art. 45 Reglamento 

LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de la 

maquinaria y equipo de construcción (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa 

calendarizado de la ejecución de los trabajos de los materiales (Art. 45 Reglamento 

LOPSRM Federal), programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de 

la mano de obra (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa mensual de 

erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de construcción 

(Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería, 

pruebas de laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal), relación de contratos de 

obra (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal), relación de los profesionales técnicos (Art. 44 

Reglamento LOPSRM Federal), relación de maquinaria y equipo (Art. 44 Reglamento 

LOPSRM Federal), reporte fotográfico (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de 

la supervisión (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal). 
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RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras: $57,556 

Observaciones Administrativas:             4 
 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-50/14-R33-04 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Ampliación de red de drenaje en la calle Vicente 

Guerrero. 

Localidad: Villa de Arriaga. 

Monto del POA: $ 329,645 

Monto ejercido contable: $ 329,645 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida. 

Ejecutor: JCJM Arquitectos, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 329,645 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 329,645 $ 329,645 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 329,645 $ 329,645 $ 329,645 $ 327,656 

 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 II 

LOPSRM):  

 
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Suministro y colocación de lona 

informativa de 1.50 M de alto x 2.00 M 

de largo. 

PZA 1.00 0.00 1.00 $ 3,867 

2 Limpieza y trazo en el área de trabajo. M2 355.00 295.20 59.80  507 

3 Excavación en zanjas en cualquier 

material excepto roca, en seco hasta 

2.00 M de profundidad. 

M3 170.40 111.83 58.57  10,713 

4 Excavación en roca fija, para zanjas 

con presencia de agua, zona "B" hasta 

2.00 M de profundidad. 

M3 170.40 111.83 58.57  21,459 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

5 Plantilla apisonada al 85% PROCTOR en 

zanjas con material producto de 

banco. 

M3 28.40 27.68 0.72  403 

     Subtotal  36,949 

     IVA  5,911 

     Total $ 42,860 

        

     FISM $ 42,860 

 

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $568 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

 

2. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM, 139 al 143 Reglamento). 

 

3. Se observa que falta el cuerpo de la estimación No. 1 (Art. 122 LOPSRM). 

 

4. No se presenta: información técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM), oficio de 

designación de la supervisión (Art. 83 Reglamento LOPSRM) y validación de la 

dependencia normativa (Art. 49 LAATEM). 

 

5. No se presenta: bitácoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII 

Reglamento LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), reporte 

fotográfico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII 

Reglamento LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $43,428 

Observaciones Administrativas:             5 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-50/14-R33-05 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Ampliación de red de drenaje en la calle Corona. 

Localidad: Villa de Arriaga. 

Monto del POA: $297,646 

Monto ejercido contable: $297,646 

Modalidad de ejecución: Contratada por adjudicación directa. 

Ejecutor: Constructora SARUBI, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $297,646 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

TOTAL FISM 

$297,646 $297,646 

100% 100% 
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En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$297,646 $297,646 $297,646 $295,850 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 II 

LOPSRM):  

 

No. Concepto Un 
Cantidad 

Diferencia Importe 
Estimado Verificado 

1 Suministro y colocación de lona 

informativa de 1.50 mts de alto x 2.00 

mts de largo. 

PZA 1.00 0.00 1.00 $ 3,570 

2 Limpieza y trazo en el área de trabajo. M2 232.00 186.56 45.44  248 

3 Excavación en zanjas en cualquier 

material excepto roca, en seco hasta 

2.00 mts de profundidad. 

M3 37.12 28.82 8.30  2,379 

4 Excavación en roca fija, para zanjas, 

con presencia de agua, zona "B" hasta 

2.00 mts de profundidad. 

M3 185.60 140.70 44.90  17,493 

5 Plantilla apisonada al 85% PROCTOR en 

zanjas con material producto de 

banco. 

M3 18.56 17.49 1.07  201 

6 Relleno en zanjas a volteo con material 

producto de la excavación. 

M3 102.08 68.78 33.30  4,008 

7 Relleno en zanjas compactado al 90% 

PROCTOR, con material de banco. 

M3 95.12 63.49 31.63  4,759 

     Redondeo $ -1 

     Subtotal  32,657 

     IVA  5,225 

     Total $ 37,882 

        

     FISM $ 37,882 

 

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $513 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

 

2. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM, 139 al 143 Reglamento). 

 

3. El acta de entrega recepción está mal elaborada ya que el no. de contrato y la fecha 

del mismo son incorrectas. 

 

4. En la factura 47 del 29 de noviembre de 2014, está mal el no. del contrato. 

 

5. Se observa que la fecha (el mes) de la firma del contrato esta corregida con corrector 

donde un contrato no debe tener borrones, tachaduras, correcciones, raspaduras, roturas 

ni enmendaduras. 
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6. Se observa que falta el cuerpo de la estimación No. 1 (Art. 122 LOPSRM). 

 

7. No se presenta: información técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM), oficio de 

designación de la supervisión (Art. 83 Reglamento LOPSRM) y validación de la 

dependencia normativa (Art. 49 LAATEM). 

 

8. No se presenta: planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), pruebas de 

laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII 

Reglamento LOPSRM). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $38,395 

Observaciones Administrativas:             8 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-50/14-R33-06 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Ampliación de red de drenaje sanitario para la colonia San 

Miguelito. 

Localidad: Villa de Arriaga. 

Monto del POA: $ 3,384,478 

Monto ejercido contable: $ 3,393,068 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública. 

Ejecutor: Excavaciones profesionales, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 3,384,478 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM FEDERAL DIRECTA FISE 

$ 3,384,478 $ 1,659,391 $ 1,657,105 $ 67,982 

100% 49% 49% 2% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 3,393,068 $ 3,384,478 $ 3,384,478 $ 3,377,062 

 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Limpieza y trazo en el área de trabajo. M2 4,018.04 3,570.83 447.21 $ 4,414 

2 Plantilla apisonada al 85% PROCTOR en 

zanjas con material producto de 

banco. 

M3 263.96 245.78 18.18  10,178 

3 Relleno en zanjas compactado al 90% 

con material de banco. 

M3 1,302.52 1,059.77 242.75  133,000 

     Subtotal  147,592 

     IVA  23,615 

     Total $ 171,207 

        

     FISM $ 171,207 

 

2. Falta documentación comprobatoria: $8,590 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. En CompraNet en el apartado de Anexos del Procedimiento en el anexo 3 Planos, no se 

publican en CompraNet. 

 

2. En CompraNet en el apartado de Anexos del Procedimiento en el anexo 4 Modelo de 

contrato portada, no se publican en CompraNet. 

 

3. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de 

aceptación de la obra, acta de entrega recepción (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 

Reglamento LOPSRM Federal), bases de licitación (Art. 31 LOPSRM Federal), 

documentación legal de la empresa (Art. 31 LOPSRM Federal), manifestación de conocer 

el sitio de los trabajos (Art. 38 y 44 Reglamento LOPSRM Federal), manifestación de haber 

asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 35 LOPSRM Federal y 39 Reglamento LOPSRM 

Federal), modelo de contrato (Art. 46 LOPSRM Federal), oficio de designación de la 

supervisión (Art. 53 LOPSRM Federal y 112 Reglamento LOPSRM Federal), proposición 

firmada y carta compromiso (catálogo de conceptos de trabajo) (Art. 41 Reglamento 

LOPSRM Federal), prórrogas (Art. 100 Reglamento LOPSRM Federal) y publicación en 

CompraNet junta de aclaraciones, acta de apertura de proposiciones y fallo (Art. 39 BIS 

LOPSRM Federal). 

 

4. No se presenta: análisis, cálculo e integración de salario real (Art. 45 Reglamento 

LOPSRM Federal), bitácoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal), 

listado de insumos (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), planos definitivos (Art. 68 LOPSRM 

Federal), programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de la mano de obra 

(Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecución de los 

trabajos de la maquinaria y equipo de construcción (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), 

programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de los materiales (Art. 45 

Reglamento LOPSRM Federal), programa mensual de erogaciones cuantificadas y 

calendarizadas de la mano de obra (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa 

mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de 

construcción (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), pruebas de laboratorio (Art. 132 

Reglamento LOPSRM Federal), relación de contratos de obra (Art. 44 Reglamento LOPSRM 

Federal), relación de los profesionales técnicos (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal), 

relación de maquinaria y equipo (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal), reporte 

fotográfico (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la supervisión (Art. 115 

Reglamento LOPSRM Federal). 
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RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $179,797 

Observaciones Administrativas:               4 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-50/14-R33-07 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Reconstrucción del camino E.C. 80, Agua Gorda de los 

Patos, tramo del Km 0+700 al Km 3+300, en el municipio 

de Villa de Arriaga, localidad Agua Gorda de los Patos. 

Localidad: Agua Gorda de los Patos. 

Monto del POA: $ 4,362,200 

Monto ejercido contable: $ 4,362,199 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública. 

Ejecutor: C. Ma. Esther Rodríguez González. 

Monto del contrato: $ 4,362,200 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T AL RAMO 23 FORTAMUN-DF 

$ 4,362,199 $ 4,295,305 $ 66,894 

100% 98% 2% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 4,362,199 $ 4,362,200 $ 4,362,200 $ 4,315,808 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Escarificado, disgregado, tendido y 

compactado de la superficie existente. 

M3 
1,764.00 1,222.03 541.97 

$ 16,270 

2 Compactación de la superficie al 95%. M3 3,810.26 1,222.03 2,588.23  49,927 

3 Excavación para estructuras. M3 1,241.52 0.00 1,241.52  15,656 

4 Formación y compactación del 

terraplén compactado al 95%. 

M3 
2,909.19 2,600.91 308.28 

 36,744 

5 Concreto ciclópeo de f'c=150 kg/cm2 

en muros de obras de drenaje. 

M3 
80.80 0.00 80.80 

 79,184 

6 Concreto ciclópeo de f'c=150 kg/cm2 

en zampeados. 

M3 
27.52 0.00 27.52 

 26,970 

7 Concreto hidráulico f'c=200 kg/cm2 en 

losas. 

M3 
19.12 0.00 19.12 

 27,724 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

8 Concreto ciclópeo de f'c=150 kg/cm2 

en dentellón. 

M3 
4.80 0.00 4.80 

 4,704 

9 Concreto hidráulico f'c=150 kg/cm2 en 

vados. 

M3 
52.50 0.00 52.50 

 60,376 

10 Concreto hidráulico f'c=150 kg/cm2 en 

cunetas. 

M3 
80.00 0.00 80.00 

 92,001 

11 Acero de refuerzo. KG 1,684.00 0.00 1,684.00  33,680 

12 Relleno para protección de obras de 

drenaje. 

M3 
100.00 0.00 100.00 

 9,548 

13 Formación y compactación de base 

hidráulica de 20 cm de espesor. 

M3 
3,798.85 2,113.39 1,685.46 

 339,030 

14 Barrido de superficie a tratar. HA 1.82 0.00 1.82  6,370 

15 Riego de impregnación. LT 27,300.00 0.00 27,300.00  223,860 

16 Poreo con arena para protección de 

base hidráulica. 

M3 18,200.00 0.00 18,200.00  27,300 

17 Carpeta de concreto asfaltico de 5.0 

cm de espesor compactada al 100% 

(incluye: Riego de liga, material pétreo, 

cemento asfaltico AC-20, aditivos, 

aplicación, colocación y acarreos). 

M3 845.00 258.59 586.41  1,330,271 

18 Pintura amarilla en raya central de 10.0 

cm de ancho. 

ML 2,600.00 0.00 2,600.00  11,700 

19 Pintura amarilla en raya lateral de 10.0 

cm de ancho. 

ML 5,200.00 0.00 5,200.00  23,400 

20 Suministro y colocación de señales 

preventivas y restrictivo de 71x71 cm. 

PZA 10.00 0.00 10.00  9,300 

21 Suministro y colocación de señales 

informativas de 30x120 cm (SID-8). 

PZA 1.00 0.00 1.00  1,700 

22 Suministro y colocación de indicadores 

de alineamiento (fantasmas). 

PZA 20.00 0.00 20.00  3,400 

23 Letrero informativo para difusión de 

obra (lamina calibre 18 medida 1.20 

mts x 1.80 mts Postes PTR calibre 11 de 3 

1/2" x 3 1/2") de acuerdo al anexo 12 

de los lineamientos generales para el 

ejercicio de los recursos del Fondo 

Estatal para la Infraestructura. 

PZA 1.00 0.00 1.00  7,241 

     Redondeo $ -1 

     Subtotal  2,436,355 

     IVA  389,817 

     Total $ 2,826,172 

        

     FORTAMUN-DF $ 66,894 

     OTROS  2,759,278 

 

 

2. Se detectó una observación ya que los precios unitarios plasmados en las estimaciones 

no corresponden a los precios unitarios de su presupuesto de contrato. Monto: $231,702 

 

Clave Conceptos 
Unida

d 

P.U. de 

Presupuesto 

de Contrato 

P.U. 

Estimado 

Diferencia de 

P.U. 

(Estimado-

Presupuesto) 

Cantidad 

Total 

Estimada 

Importe 

Observado 

1 Excavación para 

estructuras. 

M3  12.61  79.18  66.57 1,241.52 $ 82,647.

99 

2 Concreto 

ciclópeo de 

f'c=150 kg/cm2 en 

muros de obras de 

drenaje. 

M3  980.00  1,036.33  56.33 80.80  4,551.4

7 
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Clave Conceptos 
Unida

d 

P.U. de 

Presupuesto 

de Contrato 

P.U. 

Estimado 

Diferencia de 

P.U. 

(Estimado-

Presupuesto) 

Cantidad 

Total 

Estimada 

Importe 

Observado 

3 Concreto 

ciclópeo de 

f'c=150 kg/cm2 en 

zampeados. 

M3  980.00  1,036.33  56.33 27.52  1,550.2

1 

4 Concreto 

hidráulico f'c=200 

kg/cm2 en losas. 

M3  1,450.00  1,547.87  97.87 19.12  1,871.2

8 

5 Concreto 

ciclópeo de 

f'c=150 kg/cm2 en 

dentellón. 

M3  980.00  1,036.33  56.33 4.80  270.39 

6 Concreto 

hidráulico f'c=150 

kg/cm2 en vados. 

M3  1,150.01  1,374.65  224.64 52.50  11,793.

60 

7 Concreto 

hidráulico f'c=150 

kg/cm2 en 

cunetas. 

M3  1,150.01  1,232.75  82.74 80.00  6,619.2

0 

8 Relleno para 

protección de 

obras de drenaje. 

M3  95.48  104.98  9.50 100.00  950.00 

9 Barrido de 

superficie a tratar. 

HA  3,500.00  3,631.40  131.40 1.82  239.15 

10 Riego de 

impregnación. 

LT  8.20  11.19  2.99 27,300.00  81,627.

00 

11 Pintura amarilla en 

raya central de 

10.0 cm de 

ancho. 

PZA 

(ML) 

 4.50  5.31  0.81 2,600.00  2,106.0

0 

12 Pintura amarilla en 

raya lateral de 

10.0 cm de 

ancho. 

PZA 

(ML) 

 4.50  5.31  0.81 5,200.00  4,212.0

0 

13 Suministro y 

colocación de 

señales 

preventivas y 

restrictivo de 

71x71 cm. 

PZA  930.00  1,060.50  130.50 10.00  1,305.0

0 

         Redondeo $ 1 

         Subtotal  199,743 

         IVA  31,959 

         Total $ 231,702 

            

         OTROS $ 231,702 

 

 

 

3. Se detecta el pago improcedente, ya que los precios fuera de catalogo no se autorizan 

de acuerdo al procedimiento de precios atípicos y/o fuera de catalogo, falta la 

justificación de porque se autorizan 3 (tres) P. U. atípicos, pero solo se paga 1 (uno), los 

volúmenes considerados en esta tabla se toman del finiquito presentado. Monto: $15,399 
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Clave Conceptos Unidad 

P.U. de 

Presupuesto 

de Contrato 

P.U. 

Estimado 

Diferencia de 

P.U. (Estimado-

Presupuesto) 

Cantidad 

Total 

Estimada 

Importe 

Observado 

1 Trazo y 

nivelación de 

terreno natural 

con aparatos 

de precisión 

dejando 

bancos de nivel 

y referencias. 

P.U.O.T. 

M2  0.00  3.90  3.90 3,403.94 $ 13,275.37 

         Subtotal  13,275 

         IVA  2,124 

         Total $ 15,399 

            

         OTROS $ 15,399 

 

4. Se detectó que al momento de la auditoría el atraso de la obra es de 64%, por lo que se 

deberá de calcular y aplicar la pena convencional correspondiente, ó ejecutar la recisión 

administrativa, ó hacer efectiva la fianza de cumplimiento. Monto: $121,817 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

 

1. Se detectó que el convenio adicional está mal elaborado. 
 

 

2. De acuerdo al convenio adicional al contrato de obra pública No. EO-824046977-N4A-

2014, se incumplen todas las cláusulas del convenio (LA PRIMERA, LA SEGUNDA, LA 

TERCERA Y LA CUARTA). 
 

 

3. Se observa como improcedente la estimación No. 1 por la falta de las firmas del Ing. Luis 

Palomo Martínez, supervisor de la coordinación y del C. Gregorio R. López Negrete, 

Coordinador de Desarrollo Social Municipal, la estimación No. 2 por la falta de las firmas 

de la C. Ma. Esther Rodríguez González, administrador único de la contratista, del Ing. 

Miguel Carrillo Aguilar, Residente de obra, del Ing. Luis Palomo Martínez, supervisor de la 

coordinación y del C. Gregorio R. López Negrete, Coordinador de Desarrollo Social 

Municipal y la estimación No. 3 por la falta de las firmas de la C. Ma. Esther Rodríguez 

González, administrador único de la contratista, del Ing. Miguel Carrillo Aguilar, Residente 

de obra, del Ing. Luis Palomo Martínez, supervisor de la coordinación y del C. Gregorio R. 

López Negrete, Coordinador de Desarrollo Social Municipal. 
 

 

4. Se determina que el finiquito es improcedente ya que la obra al momento de la 

auditorÍa (6 de febrero de 2015) se encontró inconclusa. 
 

 

5. Se observa la fianza de vicios ocultos ya que a la fecha de la inspección, la obra estaba 

en proceso y aunque se presenta la fianza con fecha del 31 de marzo de 2015, esta 

observación está supeditada a una segunda inspección para corroborar la terminación 

de la obra, además de que no se anexa reporte fotográfico donde se pueda corroborar 

la terminación de esta obra. 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. 

 

Página 42 de 59 

 

6. No se presenta: acta de apertura (Art. 37 LOPSRM Federal y 62 Reglamento LOPSRM 

Federal), acta de entrega recepción (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento LOPSRM 

Federal), acta de priorización y validación de obras del Consejo de Desarrollo Social 

Municipal (Art. 48 LAATEM), aviso de terminación de la obra (Art. 64 LOPSRM Federal y 164 

Reglamento LOPSRM Federal), bases de licitación (Art. 31 LOPSRM Federal), modelo de 

contrato (Art. 46 LOPSRM Federal), oficio de designación de la supervisión (Art. 53 LOPSRM 

Federal y 112 Reglamento LOPSRM Federal), proposición firmada y carta compromiso 

(catálogo de conceptos de trabajo) (Art. 41 Reglamento LOPSRM Federal), prórrogas (Art. 

100 Reglamento LOPSRM Federal), publicación en CompraNet junta de aclaraciones, 

acta de apertura de proposiciones y fallo (Art. 39 BIS LOPSRM Federal). 

 

7. No se presenta: bitácoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal), 

planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecución de 

los trabajos de la mano de obra (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa 

calendarizado de la ejecución de los trabajos de la maquinaria y equipo de construcción 

(Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería, 

pruebas de laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la supervisión 

(Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $      66,894 

Observaciones Financieras Otros Recursos: $3,128,196 

Observaciones Administrativas:                  7 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-50/14-R33-08 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de red de drenaje en la colonia San 

Miguelito. 

Localidad: Villa de Arriaga. 

Monto del POA: $ 61,800 

Monto ejercido contable: $ 61,800 

Modalidad de ejecución: Contratada por adjudicación directa. 

Ejecutor: C. Josué Aurelio Ortiz Morales. 

Monto del contrato: $ 61,800 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 61,800 $ 61,800 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS 

$ 61,800 $ 61,800 $ 61,800 $ 61,534 
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C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $107 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 II LOPSRM). 

 

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 III y 157 LOPSRM). 

 

3. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

 

4. Se observa que falta el cuerpo de la estimación No. 1 (Art. 122 LOPSRM). 

 

5. No se presenta: acta de priorización y validación de obras del Consejo de Desarrollo 

Social Municipal (Art. 48 LAATEM), aviso de terminación de la obra (Art. 152 LOPSRM), 

información técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM), oficio de designación de la 

supervisión (Art. 83 Reglamento LOPSRM), prórrogas y validación de la dependencia 

normativa (Art. 49 LAATEM). 

 

6. No se presenta: bitácoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), estimaciones (Art. 122 

LOPSRM), números generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), permiso y derecho de 

banco de material (Art. 27 LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), 

pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), reporte fotográfico (Art. 102 IV 

Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervisión (Art. 84 XII Reglamento LOPSRM). 
 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $107 

Observaciones Administrativas:        6 
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RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014 

MONTO REPORTADO EN OBRAS $  6,095,524 

MONTO FISCALIZADO $  3,529,175 

PORCENTAJE FISCALIZADO 57 % 

NÚMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 8 

OBSERVACIONES FINANCIERAS $     522,185 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA 

$     126,346 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 43 

 

 

 

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014 

MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $  7,392,409 

OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $  3,128,196 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA 

0 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 0 

 

 

 

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014 

MONTO TOTAL FISCALIZADO $10,921,584 

OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $  3,650,381 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA TOTAL 

$     126,346 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 43 
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3.  Resultados de la evaluación al desempeño   

 

 

Teniendo en cuenta lo establecido por los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracción III, de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, se presentan los resultados relativos a la revisión y 

fiscalización de los programas, respecto a la evaluación del cumplimiento de los objetivos 

y metas, así como de la satisfacción de las necesidades para las cuales fueron destinados 

con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

 

La fiscalización de la gestión gubernamental se define como el conjunto de métodos y 

procedimientos técnicos que se aplican a un ente público, con el fin de verificar el 

cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de 

eficiencia, eficacia y economía con que se utilizan los recursos humanos, técnicos, 

materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a 

cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestión gubernamental; de 

conformidad con los artículos 7, 35 y 37 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San 

Luís Potosí. 

 

La Auditoría al Desempeño tiene el propósito fundamental de determinar si las 

dependencias y entidades cumplen, no sólo con la normatividad, programas y metas 

establecidos, sino también con las expectativas de la población que recibe sus bienes y 

servicios, y si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos utilizados para 

producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, identificar las 

causas o áreas de oportunidad que limitan la consecución de dichos objetivos, y 

proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la 

organización al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y 

que el otorgamiento de sus servicios sea oportuno, confiable y completo. 

 

El indicador es una expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un 

medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones  

del programa, monitorear y evaluar sus resultados.  

 

 

Indicadores financieros 

 

CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Administración de 

Efectivo 
Liquidez 

Activo Circulante / Pasivo Circulante 

El Municipio cuenta con liquidez ya que 

dispone de $1.76 para pagar cada 

$1.00 de sus obligaciones a corto plazo; 

por lo que se encuentra en situación 

Adecuado y Bueno. 

Administración de 

Pasivos 

Carga de la Deuda 
Amortización de Pasivos/Gasto Total 

Representa una carga del 3.00% de 

cada peso de la deuda en relación con 

el gasto total. 

Nivel de Endeudamiento 
Deuda Contratada/Ingresos 

Propios+Participaciones Reales 

El nivel de endeudamiento en el 

ejercicio representa el 15.66% de los 

ingresos efectivamente recaudados y 

recibidos, en el año. 
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CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Administración de 

Ingresos 
Autonomía Financiera 

Ingresos Propios/Ingresos Totales 

Los ingresos propios del Municipio 

representan un 2.96% del total de los 

recursos recibidos, por lo que el 97.04% 

deriva de los recursos de las 

participaciones; observándose que el 

Municipio carece de autonomía 

financiera; encontrándose en situación 

Insuficiente y Crítico. 

Administración 

Presupuestaria 

Autonomía Financiera para cubrir 

Gasto Corriente 
Ingresos Propios/Gasto Corriente 

El gasto corriente en el Municipio es 

cubierto en un 5.21% con recursos 

propios, por lo cual se observa que 

cuenta con un nivel  Insuficiente y 

Crítico en cuanto autonomía financiera, 

para cubrir su gasto corriente. 

Realización de Inversiones, 

Servicios y Beneficio Social 
Gasto Sustentable/Ingresos por 

Participaciones+Aportaciones 

Federales 

El Municipio invirtió en obras de 

infraestructura, servicios públicos y 

programas de beneficio social un 

62.80% de los ingresos por 

Participaciones y Aportaciones 

Federales, por lo que su nivel es  

Suficiente en los rubros ya 

mencionados. 

Índice de Tendencias en Nómina 
Gasto en nómina del ejercicio/Gasto 

en nómina del ejercicio inmediato 

anterior 

El gasto en nómina del ejercicio 2014 

fue de $17,378,074 representando éste 

un  decremento de 3.12% con respecto 

al gasto del año 2013 el cual fue de 

$17,938,319. 

Proporción de Gasto en Nómina 

sobre el Gasto de Operación 
Gasto en Nómina/Gasto de 

Operación 

El gasto de operación del ejercicio fue 

de  $40,422,301  siendo el gasto en 

nómina de $17,378,074  el cual 

representa el 42.99% del gasto de 

operación. 

Resultado Financiero 
Existencia + Ingresos / Egresos 

El Municipio  presenta un grado  

Insuficiente de equilibrio financiero en la 

administración de sus recursos, en virtud 

de que la existencia más los ingresos del 

ejercicio no fueron similares en 1.37%  a 

los egresos realizados en el mismo. 

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014. 

 

 

 

Aplicación de los recursos según el rezago social: 

 

 

 

Alcance de la revisión  

 
 

Universo seleccionado: $ 21,601,754 

Muestra auditada:         20,257,237 

Representatividad de la muestra:   93.77% 
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REZAGO SOCIAL 
TOTAL DE 

LOCALIDADES 

LOCALIDADES 

ATENDIDAS 

INVERSIÓN EN 

PROGRAMAS 2014 

NÚMERO DE 

HABITANTES 

Muy alto 9 4 $ 1,997,177 105 

Alto 44 8   14,064,230 9623 

Medio - -   0 0 

Bajo - -   0 0 

Muy bajo 1 -   0 0 

Sin grado 44 0   0 0 

Comunidades no localizadas 1 1   4,195,830 0 

T O T A L 99 13 $ 20,257,237 9728 

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con base 

en el II Conteo de Población y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2010, IV 

Trimestre; Avance Físico Financiero ejercicio fiscal 2014. 

 

Derivado del análisis de la revisión se determina que se aplicó de la siguiente manera:  

 

 
 

Se recomienda en el Avance Físico Financiero dar nombre de las localidades a las cuales 

se les asigna recursos, ya que el Municipio presenta 4 partidas con el nombre de varias 

sumando la cantidad de $4,195,830. 
 

Distribución del gasto por programa 
 

Se verificó la información del Programa Operativo Anual del ejercicio en revisión 

distribuyendo el recurso de la siguiente manera:    

 

PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO % 

Agua potable $ 12,132,685 56 

Seguridad pública  2,018,670 9 

Educación  1,794,040 8 

9.86%

69.43%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

20.71%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo Sin grado C.N.L.

INVERSIÓN EN PROGRAMAS 2014

REZAGO SOCIAL



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. 

 

Página 48 de 59 

PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO % 

Urbanización  1,141,466 5 

Gastos indirectos  1,109,735 5 

Vivienda  983,203 5 

Desarrollo Urbano  633,318 3 

Infraestructura agropecuaria  581,432 3 

Protección social en salud  545,527 2 

Caminos  392,068 2 

Fortalecimiento municipal  198,010 1 

Desarrollo institucional  71,600 1 

T O T A L $ 21,601,754 100 

 

 

Programas del ramo 33 
 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 
Nivel del gasto al 31 

diciembre de 2014 
100 

Del monto asignado del FISM por $13,225,595 se 

ejerció el 100% al 31 de diciembre de 2014. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Concentración de la 

inversión en la cabecera 

municipal 

57.44 

De la inversión ejercida del FISM $13,225,595 al 

cierre del ejercicio, se aplicó el 57.44% en la 

cabecera municipal. 

II.2 

Concentración de la 

población en la cabecera 

municipal 

63.62 
De la población total del Municipio, el 63.62%  se 

concentra en la cabecera municipal. 

II.3 Viviendas particulares habitadas que no disponen de: 

II.3.1 
Agua entubada de red 

pública 
40.11 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 40.11% carece del servicio de agua 

potable. 

II.3.2 Drenaje 44.82 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 44.82% carece de servicio de 

drenaje. 

II.3.3 Energía eléctrica 7.30 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 7.30% carece de servicio de energía 

eléctrica. 

III. DIFUSIÓN 

III.1 

Disponibilidad para el 

público, de los informes 

mensuales de avance del 

fondo, en publicaciones 

específicas (SEDESORE) 

100 Cumplió satisfactoriamente. 

III.2 

Disponibilidad de los informes 

trimestrales de avance del 

fondo (SHCP) 

12.50 Cumplió parcialmente. 

IV. IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

IV.1 

Importancia del fondo 

respecto de los recursos 

propios municipales  

12.53 

Los ingresos propios Municipales por $1,656,774 

representan el 12.53% del monto asignado del 

FISM por $13,225,595. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

IV.2 

Importancia del fondo 

respecto de la inversión 

municipal en obra pública 

financiada con recursos 

propios del Municipio 

- 
El Municipio no realizó obra pública con recurso 

municipal. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da 

a conocer la distribución del FISM a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Físico Financiero del FISM; 

Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 

 

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. NIVEL DE GASTO EJERCIDO 

I.1 
Nivel de gasto al 31 de 

diciembre de 2014 
100 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$8,376,159 se ejerció el 100% al 31 de diciembre de 

2014. 

II. ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS 

II .1 Gasto en seguridad pública 24.10 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$8,376,159 al cierre del ejercicio, se destinó el 

24.10% al rubro de seguridad pública. 

II.2 Gasto en obra pública 58.09 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$8,376,159 al cierre del ejercicio, se destinó el 

58.09% al rubro de obra pública. 

II.3 Gasto en otros rubros 17.81 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$8,376,159 al cierre del ejercicio, se destinó el 

17.81% a otros rubros. 

II.4 
Gasto en estímulos a la 

educación 
- 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$8,376,159 al cierre del ejercicio, no se destinó 

recursos al rubro de estímulos a la educación. 

II.5 
Gasto en asistencia social y 

servicio comunitario 
- 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$8,376,159 al cierre del ejercicio, no se destinó 

recursos al rubro de asistencia social y servicios 

comunitarios. 

III. OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA) 

III.1 

Monto del fondo ejercido 

en el pago del servicio de 

la deuda pública, con 

respecto al monto total 

- 
El Municipio no pago adefas con recursos de éste 

fondo. 

III.2 

Importe de la deuda 

respecto del monto 

asignado al fondo 

- 
El Municipio no tiene o no contrajo deuda pública 

en el ejercicio. 

IV. SEGURIDAD PÚBLICA 

IV.1 

Participación del fondo en 

la erogación total 

municipal en el renglón de 

seguridad pública 

100 

El monto total erogado en seguridad pública fue 

de $2,018,670 del cual el Municipio ejerció el 100% 

con recursos del FORTAMUN-DF.  

V. DIFUSIÓN 

V.1 

Disponibilidad para el 

público, de los informes 

mensuales de avance del 

fondo, en publicaciones 

específicas (SEDESORE) 

100 Cumplió satisfactoriamente. 

V.2 

Disponibilidad de los 

informes trimestrales de 

avance del fondo (SHCP) 

50 Cumplió parcialmente. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

VI. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

VI.1 

Importancia del fondo 

respecto de los recursos 

propios municipales 

(Impuestos, derechos, 

productos y 

aprovechamientos) 

19.78 

Los ingresos propios municipales por $1,656,774 

representan el 19.78% del monto asignado del 

FORTAMUN-DF por $8,376,159. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo Administrativo por el 

que se da a conocer la distribución del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Físico 

Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 
 

 

PROGRAMA GENERAL DE OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento 

de metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

97.50 

Del total de obras programadas el 97.50% de las 

mismas cumplieron con el avance físico 

programado, según datos del Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento 

de metas de las obras de 

la muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

85.71 

El 85.71% de las obras de la muestra de auditoría a 

la fecha de revisión, cumplieron con el avance 

físico programado. 

I.3 

Índice de cumplimiento 

de metas de las obras de 

la muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el 

avance físico 

programado) 

- No aplica. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o 

no lo hacen 

adecuadamente 

28.58 

A la fecha de revisión al 31 de diciembre de 2014 el 

28.58% de las obras de la muestra de auditoría que 

no están terminadas, no operan o no lo hacen 

adecuadamente. 

II.2 

Concentración de la 

población,  del Municipio 

que vive en:   
De la población total del Municipio, el 63.62% se 

concentra en la cabecera municipal y el 100% en 

las comunidades. Cabecera municipal 63.62 

Comunidades 100 

II.3 

Concentración de la 

inversión en la cabecera 

municipal 

54.62 

De la inversión ejercida del Programa Municipal de 

Obras por $21,601,754 a la fecha de revisión al 31 

de diciembre de 2014, se aplicó el 54.62% en la 

cabecera municipal. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

II.4 

Concentración de la 

inversión en las 

comunidades 

100 

De la inversión ejercida del Programa Municipal de 

Obras por $21,601,754 a la fecha de revisión al 31 

de diciembre de 2014, se aplicó el 100% en las 

comunidades. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y otros al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo 

Administrativo por el que se da a conocer la distribución del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; 

Informe de Avance Físico Financiero; Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 

 

 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento de 

metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

95 

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de 

revisión, se observó cumplimiento del avance físico 

programado en el 95% de las mismas, según datos 

del Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número. de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

71.42 

El 71.42% de las obras de la muestra de auditoría a 

la fecha de revisión, cumplieron con el avance 

físico programado. 

I.3 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el avance 

físico programado) 

- No aplica. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o no 

lo hacen adecuadamente 

28.58 

A la fecha de revisión 31 de diciembre de 2014 el 

28.58% de las obras de la muestra de auditoría que 

no están terminadas, no operan o no lo hacen 

adecuadamente. 

FUENTE: Informe de Avance Físico Financiero del FISM. 

 

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento de 

metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

100 

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de 

revisión, se observó cumplimiento del avance físico 

programado en el 100% de las mismas, según datos 

del Municipio. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I.2 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

100 

El 100% de las obras de la muestra de auditoría a la 

fecha de revisión, cumplieron con el avance físico 

programado. 

I.3 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el avance 

físico programado) 

- No aplica. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o no 

lo hacen adecuadamente 

- No aplica. 

FUENTE: Informe de Avance Físico Financiero del FORTAMUN-DF. 

 

 

Derivado de la evaluación al desempeño, se determina que el ente auditable se 

encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial. 

 

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones 

según corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la 

entidad. 
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  4.  Evaluación de legalidad  

 

Aspecto legal  

 

El artículo 7º, fracción VI, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, 

establece textualmente: 

 

“Artículo 7º. La Auditoría Superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones: 

 

VI.- Comprobar si la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos 

Estatales y Municipales; así como los actos, contratos, convenios, concesiones u 

operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad, 

y si no causaron daños o perjuicios a las haciendas públicas, estatal o municipales, o al 

patrimonio de otros entes auditables.”  

 

Con fundamento en el citado artículo, esta autoridad, por conducto de la Auditoría 

Especial de Legalidad, programó, analizó y fiscalizó el ejercicio 2014, verificando los actos 

de legalidad al Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., que complementan la revisión 

financiera y de obra que se practica a la Cuenta Pública de dicho Municipio en el citado 

ejercicio fiscal. 

 

En este orden de ideas, la Auditoría de legalidad que se practicó al citado Municipio, 

constituye el método de análisis y evaluación sobre el cumplimiento de las normas y 

disposiciones que le son aplicables, así como el de comprobar que las actividades 

ejecutadas por el Municipio, contribuyen a la consecución de la aplicación del marco 

legal al que se encuentra sujeto. 

 

Alcance de la revisión  

 

Los alcances de la auditoría en materia de Legalidad practicada al Municipio de Villa de 

Arriaga, S.L.P., fueron consistentes en: 

 

1.  Revisión de las actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de enero a 

diciembre de 2014. 

 

2.  Verificación del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados y 

realizados por el Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P. en los rubros de: 

a.  Comodato. 

b.  Arrendamiento. 

c.  Servicios Profesionales. 

d.  Deuda. 

e.  Convenios. 

 

3.  Revisión de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e 

inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo 

del Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., en el período de enero a diciembre de 

2014. 

 

4.  Revisión del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a 

diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Contralor 

Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor. 
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5.  Revisión de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de 

Villa de Arriaga, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones realizadas. 

 

 

Observaciones 

 

Con fundamento en los artículos 7 fracciones II, III, XXXI, 12 fracciones XII, XVII, XXVII de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; se emiten las siguientes 

observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el artículo 49 fracción IV de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, no fueron solventadas: 

 

 

Actas de Cabildo: 

 

Revisión de actas de Cabildo 

 

a. Se encontró que el acta número 66 de fecha 10 de octubre de 2014, se remitió 

ante esta autoridad de manera incompleta, lo anterior toda vez que la foja foliada 

con el número 167, en la que se plasman las firmas de conformidad por parte de 

los integrantes de cabildo no se adjunta, razón por la cual se imposibilitó el análisis 

correspondiente de manera íntegra.  

 

Con lo anterior, se advierte el incumplimiento al artículo 28 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, donde se establece que “el resultado 

de las sesiones se hará constar por el Secretario en un libro de actas, en donde 

quedarán anotados los extractos de los asuntos tratados y el resultado de las 

votaciones”  

 

b.  Respecto a la presentación de los informes financieros mensuales ante el H. 

Cabildo, resultó lo siguiente: 

 

INFORME FECHA DE PRESENTACIÓN 

Enero 26 de Agosto de 2014 

Febrero 26 de Agosto de 2014 

Marzo 26 de Agosto de 2014 

Abril 26 de Agosto de 2014 

Mayo No existe evidencia 

documental 

Junio No existe evidencia 

documental 

Julio No existe evidencia 

documental 

Agosto No existe evidencia 

documental 

Septiembre No existe evidencia 

documental 

Octubre No existe evidencia 

documental 
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INFORME FECHA DE PRESENTACIÓN 

Noviembre No existe evidencia 

documental 

Diciembre No existe evidencia 

documental 

 

 

De lo anterior, se desprende que ese H. Ayuntamiento incumplió las disposiciones 

contenidas en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado de San Luis Potosí, lo anterior derivado de la presentación fuera del 

plazo establecido en la citada Ley, respecto de los informes financieros 

correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2014, ante el H. 

Cabildo de ese Municipio. 

 

 

c.  Con respecto a la presentación de los Informes financieros mensuales ante el H. 

Congreso del Estado, resultó lo siguiente: 

 

INFORME FECHA DE PRESENTACIÓN 

Enero 09 de Octubre de 2014 

Febrero 09 de Octubre de 2014 

Marzo 09 de Octubre de 2014 

Abril 09 de Octubre de 2014 

Mayo No existe evidencia 

documental 

Junio No existe evidencia 

documental 

Julio No existe evidencia 

documental 

Agosto No existe evidencia 

documental 

Septiembre No existe evidencia 

documental 

Octubre No existe evidencia 

documental 

Noviembre No existe evidencia 

documental 

Diciembre No existe evidencia 

documental 

 

 

En razón de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplió las disposiciones contenidas 

en artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 

Luis Potosí; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los 

Municipios del Estado de San Luis Potosí, lo anterior derivado de la presentación 

fuera del plazo establecido en Ley, respecto de los informes financieros 

correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2014, ante el H. 

Congreso del Estado a través de esta Auditoría Superior del Estado. 
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d.  No se cuenta con evidencia documental que acredite que se presentaron para su 

aprobación ante el H. Cabildo de Villa de Arriaga, S.L.P., los informes financieros 

correspondientes a los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2014, incumpliéndose lo establecido con las 

disposiciones contenidas en el artículo 81 fracción VIII y IX y 86 fracción VII de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 

 

 

e.  No se cuenta con evidencia documental que acredite que se presentaron para su 

aprobación ante el H. Congreso del Estado a través de la Auditoría Superior del 

Estado, los informes financieros correspondientes a los meses de mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, incumpliéndose lo 

establecido con las disposiciones contenidas en el artículo 81 fracción VIII y IX y 86 

fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 

 

 

f.  Se encontró que mediante acta número 47 de fecha 14 de febrero de 2014, se 

aprobó la celebración de convenio de colaboración del Municipio de Villa de 

Arriaga, S.L.P, con la Secretaría de Seguridad Pública, con el objeto de coordinar 

la realización de actos de elaboración, regulación y circulación de automóviles sin 

placas y sin tarjeta de circulación. 

 

 

De lo anterior resultó que esta Autoridad no logró verificar si el convenio autorizado 

se llevó a cabo bajo las reglas de operación correspondientes, lo anterior de 

conformidad con los artículos 144 y 145, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de San Luis Potosí, toda vez que no fue presentado el convenio de 

Colaboración del Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P, con la Secretaría de 

Seguridad Pública, ante esta Auditoría Superior del Estado. 

 

 

g. Se encontró que mediante acta número 61 de fecha 15 de agosto de 2014, se 

aprobó la celebración de convenio de con la Secretaría de Educación de 

Gobierno del Estado, en donde el Ayuntamiento aportará la cantidad de 

$750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), con la finalidad de 

hacer obra educativa, sin anexar convenio para analizar las especificaciones.   

 

 

De lo anterior resultó que esta Autoridad no logró verificar si el convenio autorizado 

se llevó a cabo bajo las reglas de operación correspondientes, lo anterior de 

conformidad con los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de San Luis Potosí, toda vez que no fue presentado el convenio de 

Colaboración del Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P, con la Secretaría Educación 

de Gobierno del Estado, ante esta Auditoría Superior del Estado. 

 

 

Actas de Consejo de Desarrollo Social Municipal: 

 

h. Resultó que el Consejo de Desarrollo Social del Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., 

no realizó durante los meses de enero, abril y agosto de 2014, asamblea ordinaria 

incumpliendo lo establecido por el artículo 69 de la Ley para la Administración de 

las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
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Conclusión 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64, fracción IV, de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí, se llevó a cabo el análisis de la información y 

documentación remitida a esta Auditoría Superior del Estado, respecto de la legalidad de 

los actos ejecutados por el Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., verificando la 

normatividad correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero a 

diciembre de 2014, quedando aquí descritas las observaciones generadas del acto de 

fiscalización. 
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  5.  Resumen de observaciones  

 

 

A continuación se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas  

al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad 

con lo establecido en la fracción V, del artículo 64, de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí.    

 

 

Observaciones Financieras 

 

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS 

Ramo 28 $ 409,200 

Ramo 33  3,517,738 

Otros Recursos  1,273,509 

Obra Pública Ramo 28  0 

Obra Pública Ramo 33  522,185 

Obra Pública Otros Recursos  3,128,196 

T O T A L $ 8,850,828 

 

 

Observaciones por incumplimiento con monto de referencia 

 

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS 

Obra Pública Ramo 33 $ 126,346 

Obra Pública Otros Recursos  0 

T O T A L $ 126,346 

 

 

Observaciones Administrativas 

 

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS 

Ramo 28 26 

Ramo 33 5 

Obra Pública Ramo 28 0 

Obra Pública Ramo 33 43 

Obra Pública Otros Recursos 0 

Legalidad 10 

T O T A L 84 

 

  



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. 

 

Página 59 de 59 

 

 

  6.  Propuestas de las acciones a seguir 

 

 

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir según lo indica la fracción VI 

del artículo 64 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; una vez 

determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Pública 2014, 

del Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera hipótesis se 

procederá a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades tendiente al 

resarcimiento correspondiente, ya que por sí mismas  traen como consecuencia un daño 

y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Pública del Municipio citado. Por lo que 

hace a las observaciones administrativas donde se advierte que no se causó daño a la 

Hacienda Pública Municipal se deberá dar vista de las mismas al órgano competente a fin 

de que conforme a sus facultades actúe según lo previsto en el artículo 68 fracción I de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 

 

 

Así mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de Villa de Arriaga, S.L.P., que esté atento a 

la normatividad de carácter general que para tal efecto rige el actuar de la 

Administración Pública Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos 

que se realicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto 

de egresos atendiendo a partidas debidamente aprobados  y en caso de ser necesario 

realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicación en los recursos. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO 

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 


