AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

ASUNTO: Informe Final de Auditoria a la
Cuenta Publica del ejercicio 2014, del
Ayuntamiento de Villa de Arriaga, S.L.P.

INFORME: ASE-IFA/50/2014.

San Luis Potosi, S.L.P., a 27 de mayo de 2015.

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION
DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI

PRESENTES.-

Con fundamento en lo establecido por los articulos 53, pdrrafo segundo, 54, 57 fraccién
Xll, de la Constitucion Politica del Estado de San Luis Potosi; 15 fraccidén VI, de la Ley
Orgdnica del Poder Legislativo; 1, 2, fraccién |, 3, 7 fraccién Il, 12 fraccion XVII, 17 fraccién
IV, 29, 30 fraccién lll, 33, 35 fracciones | a IX, 36 fracciones | y Il, 37 y 52 de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento
Interior de la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se presenta a esa Comision
de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalizacion llevada a cabo a
la Cuenta PUblica 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Villa de Arriaga, S.L.P.,
correspondiente al ejercicio de los recursos pUblicos comprendidos en el periodo de enero
a diciembre de 2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:

Los trabajos de fiscalizacién fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoria, con
la debida observancia de las leyes y demds normatividad aplicable. La definicidon de
objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluacion, de acuerdo con el contexto
que senala el articulo 64, en sus fracciones |, II, 1ll, IV, V y VI, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron
tomando como base la documentacion presentada a este Organo de Fiscalizacion
Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de
campo, e informacién proporcionada por terceros involucrados.

En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que
derivan del andlisis y demds tareas sefaladas en el pdrrafo que antecede, asimismo se
proporcionan ademds datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento
del origen y aplicacién de los recursos durante el ejercicio auditado.
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1. Antecedentes

1.1 Objetivo

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 35, en sus fracciones | a IX de la Ley de
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, la auditoria practicada a la Cuenta
PUblica 2014 del H. Ayuntamiento de Villa de Arriaga, S.L.P., tuvo como objetivo
determinar si los programas y su ejecucién se ajustaron a los términos y montos aprobados;
si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se aqjustaron o
correspondieron a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeno,
eficiencia, eficacia y economia en el cumplimiento de los programas; si los recursos
provenientes de financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron
con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demds disposiciones aplicables y
se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma
posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestidon financiera del ente
auditado; verificar si en la gestién financiera se cumplié con lo dispuesto en las leyes,
reglamentos, decretos y demds disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro
y contabilidad gubernamental, contratacién de servicios, obra publica, adquisiciones,
arrendamientos, conservacion, uso, destino, afectacion, enajenacion y baja de bienes
muebles e inmuebles, almacenes y demds activos y recursos materiales; fiscalizar si la
recaudacién, administracion, manejo y aplicacion de recursos, asi como los actos,
contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebrd o realizd, se ajustaron a
la legalidad y si no han causado danos o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al
patrimonio del mismo, asi como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, y
derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes senaladas, la posible
aplicacién de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan.

1.2 Presentacion de la Cuenta Piblica

Con fecha 31 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de Villa de Arriaga, S.L.P., presenté en
tiempo y forma legal la Cuenta Publica 2014, a efecto de dar cumplimiento a lo
establecido en los articulos 53, pdrrafo quinto, de la Constitucidn Politica del Estado de
San Luis Potosi, y 39, pdrrafo tercero, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis
Potosi.

La Cuenta Publica fue anadlizada por los integrantes del Ayuntamiento, en acta de
Cabildo de sesidon ordinaria niUmero 75 de fecha 30 de enero de 2015, en la cual 4
integrantes votaron a favor y 4 miembro en contra, por lo que el Presidente Municipal con
su voto de calidad aprueba la cuenta PUblica correspondiente al aino 2014, con apego a
lo establecido los articulos 25 de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis
Potosi; 58 y 59 del Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Villa de Arriaga, S.L.P.

Respecto a las observaciones, comentarios y documentacién de las actuaciones llevadas
a cabo en el presente proceso de auditoria y correlacionado con la fraccién Il del articulo
64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se puntualiza lo siguiente:
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1.3 Inicio de Auditoria

Con fecha 06 de marzo de 2015, y de conformidad con el articulo 49, fraccién |, de la Ley
de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, se notificd al H. Ayuntamiento de Villa
de Arriaga, S.L.P., el inicio de la auditoria, su modalidad y alcance de la misma, de igual
forma, se requiri® al ente auditado la presentacién de la informacién necesaria e
indispensable para la prdactica de la revision correspondiente, levantdndose al efecto
Acta Circunstanciada identificada bajo el nUmero ASE-AEFM-IA/50/2014, concediendo en
dicho acto al ente sujeto de fiscalizacion, el término de diez dias, que senala la fraccion i
del articulo 49 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, para la
solventacion de las inconsistencias detectadas.

1.4 Cierre de Auditoria y nofificacion del pliego de observaciones

Con fecha 08 de abril de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elabord el acta de cierre de
auditoria y notificd el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte dias hdbiles,
con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la documentacién
comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de conformidad con el
articulo 49, fraccién IV, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

El procedimiento de auditoria aqui senalado, se realizd atendiendo las etapas procesales

gue para tal efecto refiere el precitado articulo 49, en sus fracciones |, II, lll, IV, V, y VII, en
relacién con el articulo 42, fracciones | a IV, de la propia Ley de Auditoria.

1.5 Alcance de la revisidon

Ingresos
Universo seleccionado: $ 55,911,339
Muestra auditada: 44,729,072
Representatividad de la muestra: 80%
Egresos
Universo seleccionado: $ 61,933,772
Muestra auditada: 49,547,018
Representatividad de la muestra: 80%
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Procedimientos de Auditoria aplicados

Constatar que el Presupuesto de Egresos se elabord, aprobd y publicd de
conformidad con lo establecido en la Constituciéon Politica del Estado de San Luis
Potosi, la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi y la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis
Potosi.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto de participaciones estatales.

Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicd el calendario de
ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33, al Municipio de conformidad
con la Ley de Coordinacién Fiscal.

Verificar que la Secretaria de Finanzas transfirid al Municipio en tiempo y forma el
monto asignado de los fondos del Ramo 33, de conformidad con la Ley de
Coordinacién Fiscal y el acuerdo administrativo por el que se da a conocer la
distribucion de los recursos y los calendarios de entero correspondientes al Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento
de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Periddico Oficial del
Estado el 30 de enero de 2014.

Verificar que el Municipio abrid las cuentas bancarias especificas para el manejo
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y para el Fortalecimiento de los Municipios, de conformidad con la ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio registré en su Cuenta PUblica las cuentas bancarias
utilizadas en el manejo de los recursos publicos.

Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoria fueron recaudados
conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de
Ingresos vigente del Municipio.

Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados,
identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Bdsicos de
Contabilidad Gubernamental.

Verificar que el Municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptd e implementd los
acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacién Contable.

Revisar la existencia de la documentacién original que justifique y compruebe el
gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Cédigo Fiscal de la
Federacion.

Constatar que las percepciones de los servidores publicos del Municipio fueron
autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con
el Tabulador de Remuneraciones que emita el érgano edilicio, y que hayan sido
publicadas en el Peridédico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto
de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.
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Verificar que se redlice el cdlculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la
informacion correspondiente sobre la retencidén y pago de los impuestos, de
conformidad con la normatividad aplicable.

Verificar que los procedimientos de adjudicacién de adquisiciones,
arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en
funcion del origen del recurso.

Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y entidades crediticias.

Constatar que los recursos del FISM y sus rendimientos financieros se ejercieron con
oportunidad y que se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a
poblacién en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social y Zonas de Atencidn Prioritaria, asi como en los rubros especificados en la
normativa aplicable.

Comprobar que las obras y acciones del Ramo 33 hayan sido priorizadas vy
validadas por los infegrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal, de
conformidad con lo establecido por la Ley para la Administracion de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Ayuntamiento fomenté la participacion social en la integracién del
Programa Operativo Anual de los fondos del Ramo 33, en cumplimiento con lo
senalado en la Ley de Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracién de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio publicd los informes sobre la aplicacién de recursos de
los fondos del Ramo 33, en los érganos locales de difusion y los puso a disposicién
de la ciudadania a fravés de medios electrénicos y publicaciones especificas, en
cumplimiento de la Ley de Coordinacion Fiscal.

Verificar que el Municipio publicé los informes sobre la aplicacién de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los érganos locales de
difusion y los puso a disposicion del publico en medios electrénicos y publicaciones
especificas, en cumplimiento de la Ley de Coordinacién Fiscal, la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y la Ley para la Administracién de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio proporciond a la SHCP mediante el sistema electronico
definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicacién de los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los tiempos de enfrega
establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada el avance fisico de
las obras y acciones respectivas.

Verificar que el Municipio publicd los resultados alcanzados con el Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley de
Coordinacion Fiscal y la Ley para la Administracidén de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Pagina 5 de 59



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

Comprobar que los recursos destinados a gastos indirectos no excedan el 3% del
monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se
aplicaron en los rubros establecidos, en cumplimiento de la Ley de Coordinacion
Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.

Comprobar que los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional, no
excedan del 2% del monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y que se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad técnica,
administrativa y organizacional del Municipio en cumplimiento de la Ley de
Coordinaciéon Fiscal y la Ley para la Administracion de las Aportaciones
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que el Municipio suscribié el Programa de Desarrollo Institucional ante las
dependencias correspondientes en cumplimiento de la Ley de Coordinacidn Fiscall
y la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado vy
Municipios de San Luis Potosi.

Verificar que los procedimientos de adjudicacién de obra publica y servicios
relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable
en funcién del origen del recurso.

Verificar en campo las obras y acciones que integran la muestra auditada, vy
confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos.

Solicitar a la unidad de conftrol interno los resultados de la fiscalizacion realizada al
Municipio.

Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Ayuntamiento con base a la
revision de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de
Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el andlisis de
los contratos realizados y ejecutados, asi como verificar el cumplimiento de las
obligaciones de los servidores puUblicos designados por el Cabildo.

Revisar la informacién financiera y estadistica del Ayuntamiento para medir el
desempeno a través de indicadores.
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2. Evaluacion Financiera

Atendiendo a lo establecido por el articulo 64 fraccidn | de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi, a continuacidon se presenta la evaluacion de la gestion
financiera y presupuestal del Ayuntamiento:

2.1 Informacién Presupuestaria

2.1.1 Resumen del Estado Analitico de Ingresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analitico de ingresos del ejercicio
2014, con la clasificaciéon por rubro de ingresos:

Ley de Ley de % de Avance
Ingreso Ingresos

Fuente de Ingresos Ingresos Ingresos Devengado | Recaudados dela

Estimada Modificada 9 Recaudacién
Impuestos 1,731,199 1,746,944 1,011,257 1,011,257 57.89%
Derechos 3,488,861 3,489,361 603,406 603,405 17.29%
Productos 205,000 205,000 12,740 12,740 6.21%
Aprovechamientos 180,000 180,000 28,926 28,926 16.07%
Participaciones, aportaciones y 56,039,407 61,123,853 54,612,567 54,433,566 89.05%

convenios

Ingresos derivados de financiamientos 4,683,749 4,683,749 - - 0.00%
Total 66,328,216 71,428,907 56,268,896 56,089,894 78.53%

El ingreso recaudado fue por $56,089,894, el cual no coincide con el total de ingresos del
Estado de Actividades de $55,911,339, por existir una diferencia de $178,555 que
corresponde al rubro de participaciones por diferencias por errores de registro contables
misma que se explican en el concepto de participaciones, dichos movimientos no se ven
reflejados en el Estado de Actividades.

2.1.2 Resumen del Estado Analitico de Egresos

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analitico del ejercicio del
presupuesto de egresos 2014, con la clasificacion por objeto del gasto:

Objeto del gasto Aprobado Modificado | Comprometido| Devengado Pagado
Servicios personales 17,985,078 17,985,078 17,378,074 17,378,074 17,378,074
Materiales y suministros 3,703,681 3,703,681 2,097,428 2,097,428 2,097,428
Servicios generales 8,721,689 8,721,689 6,661,977 6,661,977 6,660,484
Transferencias,  asignaciones, 6,132,540 6,132,540 5,678,111 5,678,111 5,678,111
subsidios y ofras ayudas
Bienes muebles, inmuebles e 715,700 715,700 686,643 686,643 686,643
infangibles
Inversién publica 34,165,219 34,165,219 29,431,539 29,431,539 29,431,539
Deuda publica 5,000 5,000 - - -

Total 71,428,907 71,428,907 61,933,772 61,933,772 61,932,279

El presupuesto pagado por $61,932,279, no coincide con el total de gastos del Estado de
Actividades de $55,716,661, por una diferencia de $6,216,618, la cual corresponde a las
adquisiciones por un importe de $ 686,643 e inversidn publica $5,529,975 las cuales no son
reflejadas en el Estado de Actividades ya que sus registros corresponden al Estado de
Situacion Financiera.
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2.1.3 Aprobacioén, publicacién y modificacién del Presupuesto de Egresos 2014

En la aprobacién del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento
cumplid con el articulo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, el cual establece que la aprobacién del
Presupuesto de Egresos deberd darse a mds tardar el dia 30 de diciembre del aio anterior
al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo segin acta de sesidn
ordinaria niUmero 42 de fecha 13 de Diciembre de 2013 no cumple los requisitos senalados
en el articulo 114, fraccién IV, tercer pdrrafo, de la Constituciéon Politica del Estado Libre y
Soberano de San Luis Potosi, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos serdn
aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”, en virftud de que
su Ley de Ingresos Estimada no coincide con su presupuesto de egresos aprobado.

En cuanto a la publicacidon del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento no dio
cumplimiento a lo ordenado en el articulo 115, segundo pdrrafo, de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi, el cual sefala la obligacion de
publicarlo en el Periddico Oficial del Estado a mds tardar el dia 15 de enero de cada
ejercicio anual, en razén de gue no hay constancia de su publicacion.

Respecto de la modificacion del Presupuesto de Egresos en acta de cabildo de sesidn
ordinaria numero 75 de fecha 30 de enero de 2014, se autorizd un incremento del 22%
sobre el presupuesto originalmente aprobado, quedando el importe del presupuesto en
$71,428,907.

2.2 Informacidén Contable

2.2.1 Estado de Situacion Financiera

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Activo
Activo circulante
Efectivo 1 15,240,835
Bancos 2 7,619,388
Deudores diversos por cobrar a corto plazo 4,206,501
Préstamos otorgados a corto plazo 398,107
Anticipo a proveedores por adquisicién de bienes 945,862
Suma activo circulante 28,410,693
Activo no circulante
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes 1,296,870
Terrenos 20,000
Construcciones en proceso en bienes de dominio pUblico 3 5,844,930
Mobiliario y equipo de administracién 207,991
Vehiculos y equipo de transporte 547,000
Magquinaria, otros equipos y herramientas 74,558
Licencias 20,500
Estudios, formulacion y evaluacién de proyectos 586,802
Suma activo no circulante 8,598,651
Total de activo 37,009,344
Pasivo
Pasivo circulante
Servicios personales por pagar a corto plazo 180,666
Proveedores por pagar a corto plazo 1,611,095
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 4 6,119,058
Oftras cuentas por pagar a corto plazo 5 8,275,956
Otros documentos por pagar a corto plazo
Suma pasivo circulante 16,186,775
Total de pasivo 16,186,775
Patrimonio
Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) 194,678
Resultados de ejercicios anteriores
20,627,891
Total de patrimonio 20,822,569
Total de pasivo y patrimonio 37,009,344

Notas:

1. Este importe corresponde a saldos iniciales del ejercicio 2013.

2. Como resultado de la revisidbn practicada al rubro de bancos se verificd que el
Municipio abrié cuentas bancarias a nombre del C. Joaquin Negrete Dominguez en su
cardcter de Presidente Municipal y se observdé que depositar recursos en cuentas
Bancarias a nombre de persona distinta a la del Municipio, constituye una falta grave a los
principios de Legalidad, Honradez, Imparcialidad, Lealtad, Eficiencia, Eficacia vy
Transparencia que rigen el actuar del Servicio Publico; contraviniendo los articulos 134 de
la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 135 de la Constitucion Politica del
Estado de San Luis Potosi y 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores PUblicos del
Estado y Municipios de San Luis Potosi. Ademds se observd que no se recibid respuesta de
la confirmacidén de saldos bancarios.

3. El Estado de Situacién Financiera del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2014, no
muestra cifras reales, ya que en el activo no circulante, en la cuenta de Construcciones
en proceso en bienes del dominio publico (no capitalizable) al cierre del ejercicio 2014 se
considerd un saldo de $5,844,930 que representa el 16% del total del Activo y segin los
lineamientos emitidos por el CONAC, la obra publica no capitalizable, al concluirla, se
tendrd que reclasificar por el importe correspondiente a los recursos del mismo ejercicio a
la cuenta denominada Construccion en bienes no capitalizable, la cual forma parte del
Estado de Actividades.

4. Las Refenciones y confribuciones por pagar a corto plazo, se infegran de la siguiente
manera:

CONCEPTO IMPORTE
Retencién 10% Honorarios Ejercicios 2007 a 2011 $ 39,285
ISR Ramo 28 Ejercicios 2004 a 2014 5,494,144
ISR Ramo 33 2014 585,629
TOTAL |§ 6,119,058

Cabe hacer la aclaracién que el Municipio de Villa de Arriaga, no entera mensualmente
los estos impuestos al Servicio de Administracion Tributaria.

5. Las ofras cuentas por pagar a corto plazo se integran de la siguiente manera:

CONCEPTO IMPORTE
Cuentas por pagar ejercicio 2013 $ 1,462,349
Tesoreria debe a FAFM 2014 554,256

Pagina 9 de 59



AUDITOI}I'A SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI i
INFORME FINAL DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2014
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

CONCEPTO IMPORTE
FISM 2014 debe a FAFM 2014 9,721
FAFM 2014 debe a FISM 2014 364,700
Prorrogas 2014 5,884,930
TOTAL |$ 8,275,956
2.2.2 Estado de Actividades
CONCEPTO NOTA IMPORTE %
1.- Ingresos y otfros beneficios
Ingresos de gestion 1,656,328 | 2.96
Impuestos 1,011,257 1.81
Derechos 603,405 1.08
Productos de fipo corriente 12,740 0.02
Aprovechamientos de tipo corriente 28,926 | 0.05
Participaciones, aportaciones, fransferencias, asignaciones 54,254,565 | 97.04
Participaciones y aportaciones 54,254,565 | 97.04
Oftros Ingresos y beneficios varios 4446 | 0.00
Bonificaciones y descuentos obtenidos 446 | 0.00
Total de Ingresos 55,911,339 | 100.00
2.- Gastos y otras perdidas
Gastos de funcionamiento 26,134,493 | 46.91
Servicios personales 17,378,074 31.19
Materiales y suministros 2,097,428 3.76
Servicios generales 1 6,658,991 | 11.95
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 5,678,111 8.86
Transferencias internas al sector publico 2,481,199 | 4.45
Ayudas sociales a personas 1,960,839 3.52
Ayudas sociales a instituciones 492,362 | 0.88
Pensiones 743,711 1.33
Inversion publica 23,904,057 | 42.90
Inversidbn publica no capitalizable 23,904,057 | 42.90
Total de Gastos y ofras Pérdidas 55,716,661 | 100.00
Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) 194,678
Nota:

1. En esta cuenta existen diferencias por errores de registro en el Estado de Actividades y
el Analitico de Egresos, en la cuenta de Gastos de orden social y cultural por un importe
de $2,985.20.

El Estado de Actividades del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2014 no refleja el
resultado real del ejercicio, ya que no se registré el gasto de las obras y acciones no
capitalizables ejecutadas en el ejercicio 2014 por $5,844,930, considerando el
Ayuntamiento tales gastos en el Estado de Posicion Financiera.
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23 Ingresos y otros beneficios

Este apartado se integra de los ingresos que el Municipio recaudd segin su Ley de
Ingresos y los que recibid de las participaciones y aportaciones, asi como los derivados de
convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del
ejercicio 2014, segun detalle siguiente:

2.3.1 Impuestos

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos
del Municipio en el ejercicio 2014 que pagaron las personas fisicas y morales que se
encontraron en la situacién juridica o de hecho prevista por la misma, distintas de las
aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Partida
integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE
Impuesto sobre el patrimonio $ 1,011,257
Impuesto predial 1 947,258
Impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos 1 63,616
reales
Multas 383
TOTAL $ 1,011,257
Nota:

1. Este impuesto es recaudado a través de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del
Estado de San Luis Potosi.

2.3.2 Derechos

Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos
en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los
bienes del dominio publico, asi como por recibir servicios que prestd el Municipio en sus
funciones de derecho publico. Partida integrada de la manera siguiente:

2.3.2.1 Derechos por prestacién de servicios

En este rubro se registran los ingresos por prestacién de servicios otorgados por el
Municipio, integrados de la siguiente manera:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Servicios de agua potable, drenagje y alcantarillado 1 $ 40,682
Servicios de panteones 1 7.768
Servicios de rastro 14,559
Servicios de planeacioén 1 7,551
Servicios catastrales 1.810
Servicios de frdnsito y seguridad publica 84,748
Servicios del registro civil 115,798
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CONCEPTO NOTA IMPORTE
Licencia y refrendo para venta de bebidas alcohdlicas de 1 308,400
baja graduacién
Expedicion de  copias, constancias, certificaciones 22,089

reproduccién de documentos requeridos a fravés de
solicitudes de informacién publica y otras similares

TOTAL S 603,405

Nota:

1. En el cobro de estos conceptos se observd que los recibos de entero, no contienen los
datos suficientes para verificar su correcto cobro; contraviniendo los articulos 8 de la Ley
de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosi, 81, fracciones Il y IV, 86,
fracciones Il y lll, de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi, y 29
de la de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico de los Municipios del Estado
de San Luis Potosi.

2.3.3 Productos

Corresponde a los ingresos por las confraprestaciones por los servicios que prestd el
Municipio en el ejercicio 2014 en sus funciones de derecho privado, asi como por el uso,
aprovechamiento o enajenacion de bienes del dominio privado. Partida integrada de la
manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Uso de piso en la via pUblica 1 $ 12,740

Nota:
1. Este concepto el Municipio lo registra por el error en la cuenta de Productos y
corresponde a Derechos.

2.3.4 Aprovechamientos
Son los ingresos que percibidé el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho

publico distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO IMPORTE
Multas de policia y trédnsito $ 4,378
Donaciones, herencias y legados 24,548
TOTA L |$ 28,926

2.3.5 Participaciones y aportaciones
Comprende el importe de los ingresos que recibidé el Municipio en el ejercicio 2014 por

concepto de participaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la
ejecucién de programas federales, y se integra segun detalle siguiente:
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2.3.5.1 Participaciones

De acuerdo a la informacion proporcionada por el Municipio y la Secretaria de Finanzas,
este Ayuntamiento recibié las participaciones que se detallan a continuacion:

SECRETARIA DE

CONCEPTO NOTA MUNICIPIO FINANZAS DIFERENCIA
Fondo General 1.2 | $ 11,643,471 |'$ 11,767,860 | $ 124,389
Fondo Municipal 1,2 4,056,906 4,104,035 47,129
Tenencias 1 542,330 533,608 (8.722)
Incentivo para la 1 2,324,938 2,322,036 (2,902)
recaudacién
[.LES.P.S. 1,2 1,138,006 1,144,888 6,882
[.S.A.N. 1 171,534 172,971 1,437
Fondo de 1 980,245 1,022,667 42,422
Fiscalizacion
I.LE.S.P.S. Gasolina 1 601,659 566,889 (34,770)

SUMAS S 21,459,089 | S 21,634,954 | $ 175,865
Notas:

1. La diferencia en todos los conceptos se debe a que el Municipio no registré en su
contabilidad como ingreso devengado la participacién y remanente de participaciones
del mes de diciembre de 2014 que la Secretaria de Finanzas les deposita hasta el mes de
enero de 2015.

2. Existen diferencias en el importe del Fondo General, Fondo de Fomento Municipal y en
el .LES.P.S. entfre el estado analitico del ingreso y el estado de actividades, por errores de
registro contable.

2.3.5.2 Aportaciones
En esta cuenta se registré el importe de los ingresos que recibié el Municipio en el ejercicio

2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinaciéon Fiscal. Partida integrada
de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA IMPORTE
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 13,225,595
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 8,376,159
Aportacién de beneficiarios 1 27,600
TOTA L S 21,629,354

Nota:
1. Este concepto el Municipio lo registra por error en la cuenta de Aportaciones.

2.3.5.3 Convenios
Este rubro corresponde al importe de los ingresos que recibié el Ayuntamiento en el

ejercicio 2014 para su ejecucidon a través de convenios, partida integrada de la manera
siguiente:
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CONCEPTO IMPORTE
Ramo 20 $ 4,077,084
Fondo Estatal de Infraestructura Social (FEIS) Sedesore 927,466
Fondo Estatal de Aportaciones MUltiples (FEAM) 494,385
Beneficiarios 2013 25,000
Fondo de contingencias econémicas 2014 2,635,051
FONREGION 2014 3,007,136

TOTAL |$ 11,166,122

2.3.6 Oftros Ingresos y beneficios

Son los ingresos obtenidos a través de bonificaciones y descuentos por un importe de
$446.

24 Gastos y otras pérdidas

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales,
suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del
Municipio, asi como las transferencias y la inversidn publica no capitalizable, detallando
cada uno de estos rubros de la forma siguiente:

2.4.1 Servicios personales
Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de cardcter

permanente y tfransitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se
derivaron. Parfida integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE

Remuneraciones al personal de cardcter permanente S 15,132,204
Dietas 1 3.879.219
Sueldo base 11,252,985
Remuneraciones al personal de cardcter transitorio 471,999
Sueldos base al personal eventual 471,999
Retribuciones por servicios de cardcter social 1,634,016
Prima vacacional 829
Gratificacién de fin de ano 1,532,851
Honorarios extraordinarias 100,336
Oftras prestaciones sociales y econémicas 139,855
Indemnizaciones 139.855

TOTAL S 17,378,074

Nota:

1. En esta cuenta se registraron Unicamente las compensaciones pagadas a los
integrantes del Cabildo, las cuales ascienden a un total de $3,879.219, la distribucion del
gasto por miembro del Cabildo es la siguiente:
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NOMBRE / PUESTO NOTA COMPENSACION ACUMULADA

Joaquin Negrete Dominguez/Presidente Municipall a $ 709,902
Javier Lozoya Garcia/Primer Regidor a 452,760
Calixto Palomo Ramirez/Segundo Regidor a 452,760
Guillermo Amaro Rodriguez/Tercer Regidor a 452,760
Ma. Rosalba Rosas Rodriguez/Cuarto Regidor a 452,760
Juana Confreras Rosas/Quinto Regidor a 452,760
Pedro Regalado Mendoza/Sexto Regidor a 452,760
Irma Yenisei Lopez Herrera/Sindico Municipal a 452,757
TOTAL S 3,879.219

Nota:
a. Corresponde a la compensacion mensual pagada de enero a diciembre de 2014. No
se otorgan compensacion extraordinaria.

2.4.1.1 Tabulador de remuneraciones

Se verificd que las percepciones de los servidores puUblicos del Municipio, estdn
autorizadas por el Ayuntamiento en su Presupuesto de Egresos respectivo, de acuerdo
con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitié el érgano edilicio, y
no fueron publicadas en el Periddico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto
de Egresos, en contravencion de los articulos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley
Reglamentaria del articulo 133 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
San Luis Potosi en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto PUblico de los Municipios del Estado de San Luis Potosi.

2.4.1.2 Juicios de orden laboral

A contfinuacion se detalla el estatus de las demandas de orden laboral que existen en
confra del Ayuntamiento.

EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTATUS
214/2001/M-1 Josefina Zambrano | Tribunal  Estatal de | En ejecucién
Herndndez Conciliacion y

Arbitraje
48/2003/M-4 Benny Briseida Ldarraga | Tribunal Estatal de | En ejecucion
Lara Conciliacion y
Arbitraje
351/2005/M-5 Juan Miguel Rodriguez Tribunal Estatal de | En ejecucion
Conciliacion y
Arbitraje
361/2005/M-5 Rafaela Rodriguez | Tribunal Estatal de | En ejecucion
Alvarado Conciliacion y
Arbitraje
183/2006/M-4 Maria San Juana | Tribunal  Estatal de | En ejecucion
Zamarripa Morales Conciliacion y
Arbitraje
223/2006/M-4 Pedro Zamarripa | Tribunal  Estatal  de | En ejecucion
Morales Conciliacion y
Arbitraje
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348/2007/M-5

552/2007/M-4

674/2007/M-4

804/2009/M-2

834/2007/M-4

835/2007 /M-4

949/2007/M-4

951/2007/M-5

1031/2007/M-4

22/2008/M-4

212//2008/M-4

213/2008/M-4

213/2008/M-4

215/2008/M-5

216/2008/M-4

238/2008/M-4

628/2008/M-5
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ACTOR

Maria de la Luz Vega
Filoteo

Martina Almendarez
Delgado

Alejandro Campos
Quiroz

Maria Catalina Pineda
Reyes

Salvador Méndez Jasso

Juan Ramoén Gonzdlez
Rodriguez

JesUs Torres Chdvez vy
otros

Agustin - Jaime  Ortiz
Facundo
J.  JesUs  Montejano
Munoz

Juliona Macias Valadez

Antonia
Marina

Colunga

Daniel Rogelio Aguirre
Escobar

Juan Pablo

Garcia

Agilar

Paula Rodriguez Cuellar

Angélica Maria Ortiz
Monreal

José Angel Romero
Cérdova
Maria Guadalupe

Rodriguez Garcia

TRIBUNAL
Tribunal  Estatal
Conciliacién
Arbitraje
Tribunal  Estatal
Conciliacién
Arbitraje
Tribunal  Estatal
Conciliacién
Arbitraje
Tribunal  Estatal
Conciliacién
Arbitraje
Tribunal  Estatal
Conciliacién
Arbitraje
Tribunal  Estatal
Conciliacién
Arbitraje
Tribunal  Estatal
Conciliacién
Arbitraje
Tribunal  Estatal
Conciliacién
Arbitraje
Tribunal  Estatal
Conciliacién
Arbitraje
Tribunal  Estatal
Conciliacién
Arbitraje
Tribunal  Estatal
Conciliacién
Arbitraje
Tribunal  Estatal
Conciliacién
Arbitraje
Tribunal  Estatal
Conciliacién
Arbitraje
Tribunal  Estatal
Conciliacién
Arbitraje
Tribunal  Estatal
Conciliacién
Arbitraje
Tribunal  Estatal
Conciliacién
Arbitraje
Tribunal  Estatal
Conciliacién
Arbitraje

de
Y

de
Y

de
Y

de
Y

de
y

de
y

de
y

de
y

de
y

de
Y

de
y

de
Y

de
y

de
Y

de
y

de
Y

de

ESTATUS
En ejecucioén

En ejecucién

En ejecucioén

En ejecucioén

En ejecucién

En ejecucién

En ejecucién

En ejecucién

En ejecucién

En ejecucién

En ejecucién

En ejecucién

En ejecucién

En ejecucién

En ejecucién

En ejecucién

En ejecucién
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EXPEDIENTE
349/2009/M-1

425/2009/M-4

630/2009/M-3

849/2009/M-3

1103/2009/M-4

1232/2009/M-4

1279/2009/M-4

120/2010/M-5

177/2010/M-2

280/2010/M-5

310/2010/M-5

971/2010/M-4

146/2011/M-3

1207/2012/M-3

1266/2012/M-1

5296/200/1

78/2009

ACTOR

Alejandro
Camacho

ZUniga

Félix Gaytan Monreall

Andrés Monreal Frayde

Marie Dolores Gonzales
Rodriguez y ofra

Ernesto Gonzdlez

Vdzquez

Silvestre Rodriguez

Beatriz Mérquez Garcia

Leopoldo Acosta
Gutiérrez y otfros

Rafaela Rodriguez
Alvarado

Matias lbarra Acosta

Maria Mercedes Lopez
Cuellar

Elizabeth
Arenas

Guerrero

Cosme Lépez Rodriguez

Elias Herndndez Garcia

Luis  Anfonio  Aguilar
Vdazquez y otros

Maria  del  Carmen
Ramirez Olvera

Felipe de Jesus

Delgadillo Pérez

TRIBUNAL
Tribunal  Estatal
Conciliacién
Arbitraje
Tribunal  Estatal
Conciliacién
Arbitraje
Tribunal  Estatal
Conciliacién
Arbitraje
Tribunal  Estatal
Conciliacién
Arbitraje
Tribunal  Estatal
Conciliacién
Arbitraje
Tribunal  Estatal
Conciliacién
Arbitraje
Tribunal  Estatal
Conciliacién
Arbitraje
Tribunal  Estatal
Conciliacién
Arbitraje
Tribunal  Estatal
Conciliacién
Arbitraje
Tribunal  Estatal
Conciliacién
Arbitraje
Tribunal  Estatal
Conciliacién
Arbitraje
Tribunal  Estatal
Conciliacién
Arbitraje
Tribunal  Estatal
Conciliacién
Arbitraje
Tribunal  Estatal
Conciliacién
Arbitraje
Tribunal  Estatal
Conciliacién
Arbitraje

de
Y

de
Y

de
Y

de
Y

de
y

de
y

de
y

de
y

de
y

de
Y

de
y

de
Y

de
y

de
Y

de
y

Junta de Conciliacion
y Arbitraje del Estado

Juzgado 1° de Distrito

ESTATUS
En ejecucioén

En frdmite

En trdmite

En ejecucioén

En ejecucién

En trdmite

En ejecucién

En trdmite

En frdmite

En trdmite

En ejecucién

En trdmite

En frdmite

Concluido

En trdmite

En ejecucién

Ejecucion pendiente

pago sentencia
condenatoria
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EXPEDIENTE
103/2009

74/2012

1510/2011

1667/2009

1723/2009

1872/2011

1665/2009

1666/2009

843/2012

1321/2012

28/2006

231/2012

257/2013/M-1

357/2013/M-5

544/2013/M-1

639/2013/M-3

ACTOR

Félix de Jesus Delgadillo
Macias

Francisco Javier
Ramirez Aguilar

Juan Carlos Segura
Maldonado

Martha Dominguez
Porras

Octavo Ventura
Ramirez

Juan Carlos Segura
Maldonado

Juan Carlos Rodriguez
Gutiérrez

Andes Jasso Arciso

Juan  Carlos
Maldonado

Segura

Javier Paloalto Macias

José Luis Torres Flores

JesUs Lara Reyna

José¢ David Garcia

Ramirez

Gabriel Castillo Vega vy
otros

Ernesto Nino Rodriguez

J. Eduardo Rodriguez
Herndndez

TRIBUNAL
Juzgado 3° de Distrito

Juzgado 4° de Distrito

Juzgado 39 R. Civil

Juzgado 5% R. Civil

Juzgado 5% R. Civil

Juzgado 6° R. Civil

Juzgado 8° Civil

Juzgado 8° Civil

Juzgado 8° Civil

Juzgado @ 8 Civil

Tribunal  Estatal de
Conciliacién
Arbitraje

Tribunal  Estatal de
Conciliacién
Arbitraje

Tribunal  Estatal de
Conciliacién
Arbitraje

Tribunal  Estatal de
Conciliacién
Arbitraje

Tribunal  Estatal de
Conciliacién
Arbitraje

Tribunal  Estatal de
Conciliacién
Arbitraje

ESTATUS

Ejecucién pendiente
pago sentencia
condenatoria

Ejecucién pendiente
pago sentencia
condenatoria

Ejecucién pendiente
pago sentencia
condenatoria

Trdmite  pendiente
de desahogo
pruebas

Ejecucién pendiente
pago sentencia
condenatoria

Trémite  pendiente
de desahogo
pruebas

Trdmite  pendiente
de desahogo
pruebas

Ejecucidén pendiente
pago sentencia
condenatoria

Trdmite  pendiente
de desahogo
pruebas

Tr&émite  pendiente
de desahogo
pruebas
Ejecucidn,
pendiente
senfencia
condenatoria

pago

Ejecucién,
pendiente
sentencia
condenatoria

pago

En trdmite

En trdmite

En trdmite

En trdmite
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1139/2013/M-3

437/2014/M-5
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ACTOR
Juan Lépez Martinez

Manuel Sdnchez

Perales

TRIBUNAL ESTATUS
Tribunal Estatal de | En frdmite
Conciliacion y
Arbitraje
Tribunal  Estatal de | Concluido
Conciliacion y | convenio
Arbitraje

por

No obstante la anterior informacion reportada por el Ayuntamiento en su Cuenta Publica
2014, tales juicios laborales no fueron cuantificados ni registrados en cuentas de orden, y
por consecuencia, el Municipio no tiene identificadas las posibles responsabilidades que
puedan, o no, presentarse por estos laudos en el futuro, contraviniendo lo dispuesto en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos emitidos por el Consejo
Nacional de Armonizacién Contable (CONAC).

2.4.2 Materiales y suministros

Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para
la prestacién de bienes y servicios y para el desempeno de las actividades administrativas
del Municipio. Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO

PARCIAL

Material de administracién, emision de documentos y articulos

oficiales

Materiales, Utiles y equipos menores de oficina
Materiales y Utiles de impresion y reproduccion
Materiales, Utiles y equipos menores de tecnologia

Material impreso e informacién digital
Material de limpieza

Alimentos y utensilios

Productos alimenticios para personas
Alimentacién en eventos oficiales
Alimentacion para internos

Utensilios para el servicio de alimentacién

132,412
17,232
20,117

2,800
32,637

207,897
19,379
6,666
562

Materiales y articulos de construccién y de reparacion

Cemento y productos de concreto
Material eléctrico y electrénico
Articulos metdlicos para la construccién
Materiales complementarios

4,105
58,897
3,688
2,032

Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorio

Productos quimicos bdsicos
Medicinas y productos farmacéuticos

Fibras sintéticas, hules, pldsticos y derivados

Combustibles, lubricantes y aditivos
Combustibles, lubricantes y aditivos

2,592
8,029
9.758

1,204,982

Vestuarios, blancos, prendas de proteccién y articulos

Vestuario y uniformes

Prendas de seguridad y proteccidn personal

2,220
62,583

IMPORTE
S 205,198

234,504

68,722

20,379

1,204,982

162,936
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CONCEPTO PARCIAL
Articulos deportivos 98,133
Materiales y suministros de seguridad
Materiales de seguridad puUblica 563
Herramientas, refacciones y accesorios menores
Herramientas menores 69,725
Refacciones y accesorios menores de equipo de cOmputo 1,061
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 129,358

TOTAL

2.4.3 Servicios generales

IMPORTE

563

200,144

S 2,097,428

Este rubro comprende el importe del gasto por fodo fipo de servicios que se confrataron
con particulares o instituciones del propio sector pUblico; asi como los servicios oficiales
requeridos para el desempeno de actividades vinculadas con la funcién puUblica del

Municipio. Partida integrada de la manera siguiente:

CONCEPTO NOTA PARCIAL

Servicios bdsicos

Energia eléctrica 1 93,657
Ofros pagos derivados de la prestacidon del servicio 4,824,275
Teléfono tradicionall 60,435
Telefonia celular 420
Servicio de acceso ainternet, redes y procesamiento 51,080
Servicios postales y telegrdficos 357
Servicios de arrendamiento

Arrendamiento de edificios 96,600
Arrendamiento  de maquinaria, ofros equipos Yy 17,000

herramienta
Servicios profesionales, cientificos y técnicos

Servicios legales, de contabilidad y auditoria 171,200
Servicios financieros, bancarios y comerciales

Servicios financieros y bancarios 10,231
Seguro de bienes patrimoniales 5,665
Fletes y maniobras 11,762
Servicios de instalacién, reparacién y mantenimiento

Conservacién y mantenimiento menor de inmuebles 117,637
Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo 1,236
Reparacién y mantenimiento de equipo de fransporte 115,047
Servicios de comunicacién social y publicidad

Difusion por radio, television y otros medios 29,692
Informe de gobierno 7,028
Servicios de traslado y vidticos

Pasajes terrestres 4,077
Vidticos en el pais 163,598

IMPORTE
$ 5,030,224

113,600

171,900

27,658

233,920

36,720

167,675
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE

Servicios oficiales 854,692
Gastos de orden social y cultural 854,692
Oftros servicios generales 22,602
Impuestos y derechos 18,092
Penas, multas, accesorios y actualizaciones 1,842
Oftros gastos por responsabilidades 2,668

TOTAL S 6,658,991

Nota:
1. Corresponde al pago de Derechos de alumbrado publico descontado a través de la
Secretaria de Finanzas.

2.4.4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Comprende el importe del gasto por las fransferencias, asignaciones, subsidios y ofras

ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores publico, privado y externo.
Partida infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Transferencias internas al sector puUblico S 2,481,199
Transferencias  internas  oforgadas a  enfidades 468,427

paraestatales no empresariales y no financieras

Transferencias  corrientes a  organismos  publicos | 2,012,772
descentralizados (Parficipaciones DIF)

Ayudas sociales 2,453,201
Ayudas sociales a personas 1,960,839
Ayudas sociales a instituciones de ensenanza 492,362
Pensiones y jubilaciones 743,711
Pensiones 743,711

TOTAL S 5,678,111

2.4.5 Inversion pUblica

Comprende el importe del gasto por la inversibn publica no capitalizable. Partida
infegrada de la manera siguiente:

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
Inversion publica no capitalizable S 29,431,539
Edificacién Habitacional 3.831,932
Construccién y Rehabilitacion de Escuelas 1,355,446
Construccioén de obras para el abastecimiento de agua 16,262,794
Division de terrenos y construccién de obras 5,838,156
Construccién de vias de comunicacién 1,680,659
Proyectos productivos y acciones de fomento 462,552
TOTAL S 29,431,539
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2.5 Denuncias

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalizacion se presentd oficio
numero 4074 de fecha 25 de septiembre de 2014 de habitantes de la Laborcilla, del
Municipio de Villa de Arriaga, en la que solicitan intervencién de diversas autoridades
para saber por qué no se ha concluido la construccion de presa en la localidad de la
Laborcilla.

Cabe hacer la aclaracién que esta obra no corresponde al ejercicio 2014.

2.6 Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores

Durante el proceso de fiscalizacion se detectd parentesco entre el C. Joaquin Negrete
Dominguez Presidente Municipal y el C. Gregorio Rogelio Lopez Negrete Coordinador de
Desarrollo Social ya que son primos hermanos en segundo grado.

Esta irregularidad se encuentra incluida en el pliego de observaciones de Ramo 28 y en el
desahogo de notificaciones presentaron renuncia con cardcter de irrevocable del
Coordinador de Desarrollo Social en mencién con fecha 30 de abril de 2015.

2.7 Evaluacion del Ramo 33

2.7.1 Objetivo

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinacion Fiscal, y demds normativa
aplicable.

2.7.2 Ingresos y egresos registrados

RECURSO FORTAMUN-DF FISM TOTAL
ASIGNADO $ 8,376,159 | $ 13,225,595 | $ 21,601,754
OTROS M 27,600 27,600
TOTAL 8,376,159 13,253,195 21,629,354
EJERCIDO @ 8,609,697 15,581,847 24,191,544
REVISADO 6,887,757 12,465,478 19,353,235

% 80 80 80

(M El rubro de ofros se infegra como sigue:

CONCEPTO FISM
Aportacién de beneficiarios $ 27,600
TOTAL | $ 27,600
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Se registraron recursos ejercidos por un importe mayor a los ingresos registrados, debido a
que el Municipio registra en esta cuenta los refrendos del ejercicio 2013.

(2 El rubro de lo ejercido se infegra como sigue:

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM
Egresos $ 8,359,231 | $ 15,159,200
Gastos indirectos 250,466 395,047
Aportacion de beneficiarios 27,600
TOTAL | $ 8,609,697 | S 15,581,847

2.7.3 Publicacidén de transferencia de recursos

Con la revision del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se
confirmd que el Gobierno del Estado de San Luis Potosi publicé en el Peridédico Oficial del
Estado, dentro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la
formula utilizada y su respectiva metodologia, asi como el calendario de ministraciones,
de conformidad con lo establecido en el articulo 35, pdrrafo segundo, de la Ley de
Coordinacién Fiscal.

Con el andlisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios niumero
0896795428 del fondo de Infraestructura de Banorte, y nUmero 211133838, del fondo de
Fortalecimiento, de Banorte, se confimd que la Secretaria de Finanzas del Estado de San
Luis Potosi transfirié en tiempo y forma los recursos de los fondos al Municipio, ademds se
verificd que las cantidades correspondieran a las publicadas en el Periddico Oficial del
Estado de fecha 30 de enero de 2014, en cumplimiento con lo establecido en el articulo
35, Ultimo pdrrafo, de la Ley de Coordinacidn Fiscal.

2.7.4 Aperiura de cuenta bancaria

Con la revisidon de las pdlizas de ingresos se verificd que el Municipio aperturd las cuentas
numeros 0896795428 del fondo de Infraestructura de Banorte, y niUmero 211133838, del
fondo de Fortalecimiento, de Banorte, las cuales no fueron cuentas productivas, para el
manejo de los fondos por el periodo del 1T de enero al 31 de diciembre de 2014; asimismo,
se confiimd que el Municipio contd con ingresos por concepto de aportaciones de
beneficiarios durante el ejercicio, dichas aportaciones fueron depositadas en la cuenta
numero 0885255195 de Banorte.

2.7.5 Validacion del programa de obras y acciones

Con la revisién del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio,
se verificd que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base
en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinacién Fiscal asi como la Ley para la
Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

2.7.6 Destino de los Recursos

Se verificd que el Municipio destind recursos del FISM para el financiamiento de obras,
acciones sociales bdsicas y a inversiones que beneficiaron directamente a poblacién en
pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en zonas de
atencién prioritaria, y en los rubros especificados en la normativa aplicable, con
excepciéon del recurso que se encuentra observado por un importe de $3,017,738.
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2.7.7 Gastos indirectos

Con el andlisis del rubro gastos indirectos, se determind que el Municipio aplicé en el
periodo de enero a diciembre la canfidad de $395,047 en el FISM y $250,466 en el
FORTAMUN-DF, lo cual representa un porcentaje de 2.99% en ambos casos, por lo anterior,
cumplid con lo establecido en la Ley de Coordinacion Fiscal, asi como la Ley para la
Administracién de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

2.7.8 Desarrollo institucional

Se comprobd que el Municipio no destind en el periodo de enero a diciembre recursos del
FISM para el programa de Desarrollo Institucional.

2.7.9 Consejo de Desarrollo Social Municipal

Con el objeto de verificar la participacion social, se confimd que el Municipio constituyd
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en
el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido por el articulo 66 y 69 de la Ley para la Administracion de
las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Por lo anterior, se determind que la participacién social en la operacion y desarrollo de los
fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que
formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron
priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los
articulos 33, fraccién I, inciso b, de la Ley de Coordinaciéon Fiscal, y 72, fracciones | a VI
de la Ley para la Administracion de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de
San Luis Potosi.

2.7.10 Publicacidén de resultados

Con la revision de la documentacién proporcionada, se pudo constatar que el Municipio
publicd informacion sobre la aplicacion de los recursos de los fondos; se informd a la
Secretaria de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez dias del mes
siguiente, respecto de la actualizacidén de su Programa de Obras y Acciones, se
comprobd que lo dio de alta en el Sistema de Informacién del Desarrollo Social y Regional
(SIDESORE), y se verificd que la informacién fue puesta a disposicidon del publico en la
pdgina Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosi. Lo anterior, en cumplimiento con
lo establecido en los articulos 33, fraccion IV, de la Ley de Coordinacion Fiscal; 47, fraccion
ly IV, y 79 de la Ley para la Administracidn de las Aportaciones Transferidas al Estado y
Municipios de San Luis Potosi.

2.7.11 Obras con reporte de prérroga
De acuerdo a la informacién proporcionada por el Municipio, previo conocimiento y
validacién del Consejo de Desarrollo Social Municipal, se identificaron las obras y acciones

cuyo presupuesto asignado se estimd que no era posible ejercerlo en el ejercicio 2014,
siendo estas las siguientes:
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RUBRO - OBRA/ACCION UBICACION | FONDO IMPORTE
Construccion de linea de conduccidn de agua | Santa Clara FISM $ 1,405,828
potable. de los

bordos
Tren de descarga y construccion de linea de Col. FISM 3,246,920
conduccién de agua potable. Contreras y
calles Las
Norias y V.
Guerrero
Rehabilitacién general del plantel Secundaria San FISM 160,000
Técnica No, 70 Francisco
Construcciéon de sanitario rural en Escuela Guadalupe FISM 220,000
Secundaria Manuel José Othén Victoria
Rehabilitacion general de plantel en Escuela Emiliano FISM 160,000
Primaria Rural “Profr. Rafael Ramirez” Zapata
Rehabilitacion general del plantel es Escuela Villa de FISM 235,000
Especial Arriaga
Rehabilitacion de red de drenaje en Avenida Villa de FISM 648,236
Jalisco Arriaga
TOTAL |S 6,075,984

Cabe hacer la aclaracién que el Municipio cuenta con recursos disponibles para la
ejecucion de dicha prérroga.

2.8 Evaluacién administrativa y operativa

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccién IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, y partiendo de la base que arroja la informacién
determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el
Ayuntamiento de Villa de Arriaga, S.L.P., podemos concluir que su sistema contable no fue
operado adecuadamente, en razdn de que se detectaron errores constantes de registro,
tanto en partidas contables como presupuestarias, ademds, los clasificadores funcional,
programdtico y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de forma errénea, ya que no
se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos clasificadores, emitidos por el
Consejo Nacional de Armonizacién Contable (CONAC).

Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la
adopcién e implementacion de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de
Armonizacién Contable, se verificd que el Ayuntamiento cumplié de manera parcial con
tal disposicidon, contraviniendo lo seialado en los articulos 7 y 9 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicd
sUSs procesos operativos, cuestion que ocurrid también en lo relativo a la evaluacion
administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan
sus estados financieros, se procedid entonces a aplicar en forma especifica, las claves
gue corresponden a observaciones de cardcter administrativo. El detalle de las mismas, se
presenta también en forma anexa a este informe.
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2.9 Evaluacion de obra

Clave de la obra:

publica

ASE-AEFO-EA-50/14-R33-01

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Monto del contrato:

Ano refrendo:

Monto refrendo:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

Rehabilitacion de techo cuenca.
Villa de Arriaga.

$ 526,915
$ 429,237

Contratada por invitacién restringida.
Constructora SARUBI, S.A. de C.V.

$ 526,915
2013-2014
$ 496,000

TOTAL FISM
$ 526,915 $ 526,915
100% 100%

En la revision de la documentacidon financiera de esta obra, se analizaron las

podlizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 429,237

$ 526,915

$ 526,915

$ 526,915

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observaciéon financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I

LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 Desmontaje de arcos vencidas en| LOTE 1.00 0.43 0.57 % 22,800

para facil  traslado,

correcta ejecucioén.

cubierta de arco techo claro de 31 mts
en cal. 18. Incluye: Corte a medida

necesarias, estiba en el mismo lugar de
la obra y todo lo necesario para su

maniobras
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
2 | Suministro, fabricacion, e instalacion, M2 503.75 466.04 37.71 23,261
de cubierta, arco techo a base de
lamina de acero en acabado pinfro
color blanco fondo, rolada a pie de
obra, sujetada @ extremo con placa
calibre 14, taquetes o tornillos vy
engargolado lateral continuo. Incluye:
Material, equipo y mano de obra
necesaria.
Subtotal 46,061
IVA 7.370
Total $ 53,431
T 53,431 |

2. Se detectd una observacién financiera por concepto fuera de especificacion (Art. 84
Reglamento LOPSRM):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 | Suministro, fabricacién, y habilitado, de | KG 3.569.26 1,967.64 1601.62 | $ 46,447
armadura a base de tuberia cédula 30
de 2 1/2" de 4.833 kg/m peso por barra
de 29 kg/m y tubo cedula 40 de 2 1/2"
de espesor de 0.203" de 8.63 kg/m y un
peso por barra de 51.78 kg/m. Incluye:
Material, solera, cortes, desperdicios,
equipo de soldadura, ménsulas, fondo
en primer anficorrosivo y acabado en
pintura blanco, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.
Subtotal 46,447
IVA 7,431
Total | $ 53,878
| FISM [ § 53,878 |

3. Se detecta una observacién ya que los precios unitarios plasmados en la estimacion no
corresponden a los precios unitarios de su presupuesto de contrato. Monto: $6,914

Clave Conceptos Un P.U. de P.U. Estimado | Diferencia de Cantidad Importe
Presupuesto P.U. Total Observado
de Contrato (Estimado- Estimada

Presupuesto)
Desmontaje de | LOTE 40,000.72 40,035.11 34.39 100 | $ 34.39

arcos  vencidos
en cubierta de
arco techo claro
de 31.00 mts en

cal 18. Incluye:
Corte a medida
para facil
fraslado,
maniobras
necesarias,
estiba  en el

mismo lugar de
la obra y todo lo
necesario para
sU correcta
ejecucion.
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Clave

Conceptos

Un

P.U. de
Presupuesto
de Contrato

P.U. Estimado

Diferencia de
P.U.
(Estimado-
Presupuesto)

Cantidad
Total
Estimada

Importe
Observado

Suministro,
fabricacion, y
habilitado, de
armadura a
base de tuberia
cedula 30 de 2
1/2" de 4.833
kg/m peso por
barra de 29
kg/m y tubo
cedula 40 de 2
1/2" de espesor
de 0.203" de 8.63
kg/m y un peso
por barra de
51.78 kg/m.
Incluye: Material,
solera, cortes,
desperdicios,
equipo de
soldadura,
ménsulas, fondo
en primer
anticorrosivo vy
acabado en
pinfura  blanco,
mano de obra vy
todo lo
necesario para
] correcta
ejecucion.

KG

29.00

30.66

1.66

3,569.26

5,924.98

4. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $908

5. Retenciones no efectuadas cinco al millar (Art. 124 LOPSRM): $2,271

Redondeo

Subtotal

5,960

IVA

954

Total

$ 6914

Fism | §

6914 ]

Por Incumplimiento a la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM)

1. No se presenta la fianza de anticipo en la fecha correcta (Art. 115 1 LOPSRM). Monto de
referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado.
Monto de referencia: $100,000

2. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a
los supuestos del art. 83 Il Ley de Auditoria Superior del Estado. Monto de referencia:
$26,346

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM, 139 al 143 Reglamento).
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2. Se observa que a la fecha de la auditoria de la obra, la obra contaba con detalles de
pintura en las uniones de las armaduras con las ménsulas y columnas, en periodo de
aclaraciones se menciona que los detalles de pintura han sido corregidos por el
contratista, pero no se anexa reporte fotogrdfico donde se muestre que dichos detalles
fueron corregidos, se solicita nueva inspeccién ocular de la obra, por lo que queda
supeditada a una nueva visita fisica.

3. Se detectdé una observacién financiera ya que la informacién de los niUmeros
generadores del suministro, fabricacién e instalacion de cubierta "arco techo" que se
indica en el croquis de las [dminas que se cambian es menor al generado, ademds de
que los planos (4 planos doble carta) 3 sin firma ni sello (donde se plasma que se tienen
tuberias de 2 1/2"y de 2") mdas 1 con firma de C. Francisco Loépez Machen y con sello del
departamento de obras publicas de Villa de Arriaga que se entregan en aclaraciones no
cuenta con memoria de cdlculo, continua faltando el reporte fotogrdfico del proceso del
desmonte de las Idminas y la colocacion de las mismas e indicar donde se estibaron las
l[dminas cambiadas.

4. Se detectd una observacion por la pre-estimacion por $200,812.77 el 14 de marzo de
2014 a cuenta de la factura No. 28 por el concepto de estimacion No. 1 vy finiquito con
fecha del 31 de marzo de 2014, en vez de elaborar la estimaciéon No. 1 (por el monto pre-
estimado) y la estimacién No. 2 vy finiquito (por la diferencia del monto de la factural).

5. Se observa la mala elaboracion del P. O. A. de las obras de refrendo.

6. No se presenta: informacién técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM) (se
presenta en aclaraciones sin firma), oficio de designacién del residente (Art. 83
Reglamento LOPSRM) (se presenta en aclaraciones sin firma) y publicacién de la
invitacion en CompraNet (Art. 97 LOPSRM).

7. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 134 VI
Reglamento LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectdnico e ingenieria (Art. 43 LOPSRM),
relacién de los profesionales técnicos (Art. 63 LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84
Xl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $117,402
Observaciones con monto de referencia: $126,346
Observaciones Administrativas: 7
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Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-50/14-R33-02

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Construcciéon de tanque de almacenamiento de agua
potable.

Localidad: Col. La Luz, Villa de Arriaga.

Monto del POA: $ 129,545

Monto ejercido contable: $ 129,545

Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Ano refrendo:

Monto refrendo:

Administracién municipal.

H. Ayuntamiento de Villa de Arriaga, S. L. P.
2013-2014

$ 129,545

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL

FORTAMUN-DF

$ 129,545

$ 129,545

100%

100%

En la revision de la documentacidon financiera de esta obra, se analizaron las

podlizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 129,545

$ 129,545

$ 129,545

$ 129,545

Los gastos de la obra fueron erogados como se muestra en el siguiente anexo:

TOTAL ADQUISICION NOMINA
$ 129,545 $ 70,505 $ 59,040
100% 54% 46%

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por adquisicidon pagada no suministrada (Art.

138 1| LOPSRM):
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Facturado Verificado
1 Alambrén. KG 71.00 35.00 36.00 % 621
2 |AniloHCO de21/2" PZA 15.00 5.00 10.00 83
3 | Cemento. SACO 230.00 175.00 55.00 5,358
4 | Grava VIAJE 3.00 1.00 2.00 4,310
5 | Piedra. VIAJE 9.00 4.60 4.40 4,931
6 | Varilla 3/8" PIEZA 62.00 53.00 9.00 737
Redondeo | $ -1
Subtotal 16,039
IVA 2,567
Total | $ 18,606
FORTAMUN-DF | $ 18,606 |
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Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No se presenta: acuerdo administrativo del érgano (Art. 165 LOPSRM), acuerdo
administrafivo emitido por el Titular (Arf. 166 LOPSRM) se presenta el acuerdo
administrativo emitido por el Titular en el proceso de aclaraciones (no cumple el Art. 166
la, Ib y Ic), aviso de terminacién de la obra, informacién técnica o memoria descriptiva
(Art. 43 LOPSRM) y oficio de designacidén de la supervision.

2. No se presenta: bitdcoras, constancia detallada de los trabajos, explosidn de insumos,
planos definitivos (Art. 166 LOPSRM), pruebas de laboratorio (Art. 166-II-C LOPSRM) vy
reportes de la supervisiéon.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $18,606
Observaciones Administrativas: 2

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-50/14-R33-03

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de red de distribucién de agua potable
para la Colonia San Miguelito.

Localidad: Villa de Arriaga.

Monto del POA: $ 1,829,356

Monto ejercido contable: $ 1,833,756

Modalidad de ejecucién:
Ejecutor:

Contratada por invitacién restringida.
Proyectos y Suministros Morales Ramos, S.A. de C. V.

Monto del contrato: $ 1,829,356
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL BENEFICIARIOS FISE FISM RAMO 20
$ 1,829,356 $ 457,339 $ 457,339 $ 457,339 $ 457,339
100% 25% 25% 25% 25%
En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS
$ 1,833,756 $ 1,829,356 $ 1,829,356 $ 1,821,471

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por volumen pagado en exceso (Art. 55 |l

LOPSRM Federal):
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Carga a camién, acarreo y descarga | M3 1,754.37 1,603.57 150.80 | $ 5,804
de material producto de excavacién.
2 | Limpiezay trazo en el drea de trabagjo. M2 4,481.23 2,524.30 1,956.93 27,984
3 | Relleno en zanjas a volteo con material | M3 1,096.48 1,010.25 86.23 5,923
producto de excavacién.
4 | Relleno en zanjas compactado al 90% | M3 652.29 593.32 58.97 6,113
con material de banco.
Subtotal 45,824
IVA 7,332
Total | $ 53,156
FISM [ § 53,156 |

2. Falta documentacién comprobatoria: $4,400

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. No presenta finiquito (Art. 64 LOPSRM Federal).

2. Se detectd una observacion en el acta de entrega - recepcién ya que no tiene que dia
de diciembre se reunieron para la firma del acta, ademds de que en la fecha de
terminacién se plasma el 12 de noviembre de 2014 vy la fianza de vicios ocultos tiene fecha
del 13 de febrero de 2015, 3 meses después.

3. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de
aceptacion de la obra, bases de licitacion (Art. 31 LOPSRM Federal), cuadro frio y
dictamen de adjudicacion, documentacion legal de la empresa (Art. 31 LOPSRM Federal),
escrito de aceptacion de participar, manifestacion de conocer el sitio de los trabajos (Art.
38 y 44 Reglamento LOPSRM Federal), manifestacién de haber asistido a las juntas de
aclaraciones (Art. 35 LOPSRM Federal y 39 Reglamento LOPSRM Federal), modelo de
contrato (Art. 46 LOPSRM Federal), proposiciéon firmada y carta compromiso (catdlogo de
conceptos de trabajo) (Art. 41 Reglamento LOPSRM Federal) y publicacién de la
invitacion en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal).

4. No se presenta: andlisis detallado de los precios unitarios (Art. 45 Reglamento LOPSRM
Federal), andlisis, cdiculo e integracidon de salario real (Art. 45 Reglamento LOPSRM
Federal), listado de insumos (Arf. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa
calendarizado de la ejecucién de los frabajos de la mano de obra (Art. 45 Reglamento
LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecucidn de los trabajos de la
magquinaria y equipo de construcciéon (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa
calendarizado de la ejecucidén de los trabajos de los materiales (Art. 45 Reglamento
LOPSRM Federal), programa mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de
la mano de obra (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa mensual de
erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de construccion
(Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, arquitecténico e ingenieria,
pruebas de laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal), relacién de contratos de
obra (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal), relacion de los profesionales técnicos (Art. 44
Reglamento LOPSRM Federal), relacion de maquinaria y equipo (Art. 44 Reglamento
LOPSRM Federal), reporte fotogrdfico (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de
la supervision (Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal).
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $57,556
Observaciones Administrativas: 4

Clave de la obra:
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA
Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

Monto del contrato:

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

ASE-AEFO-EA-50/14-R33-04

Ampliacién de red de drenagje en la calle Vicente
Guerrero.

Villa de Arriaga.

$ 329,645

$ 329,645

Contratada por invitacion restringida.

JCIM Arquitectos, S.A. de C.V.

$ 329,645

TOTAL

FISM

$ 329,645

$ 329,645

100%

100%

En la revision de la documentacidon financiera de esta obra, se analizaron las

podlizas

cheque y facturas, presentédndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS POLIZAS

$ 329,645

$ 329,645

$ 329,645 $ 327,656

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observaciéon financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I

LOPSRM):
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Suministro  y colocacién de lona| PZA 1.00 0.00 1.00[$ 3,867
informativa de 1.50 M de alto x 2.00 M
de largo.
2 | Limpiezay trazo en el drea de trabagjo. M2 355.00 295.20 59.80 507
3 | Excavacién en zanjas en cualquier| M3 170.40 111.83 58.57 10,713
material excepto roca, en seco hasta
2.00 M de profundidad.
4 | Excavacion en roca fija, para zanjas| M3 170.40 111.83 58.57 21,459
con presencia de agua, zona "B" hasta
2.00 M de profundidad.
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
5 | Plantilla apisonada al 85% PROCTOR en | M3 28.40 27.68 0.72 403
zanjas con material producto de
banco.
Subtotal 36,949
IVA 5911
Total | $ 42,860
| FISM [ § 42,860 |

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $568
Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).
2. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM, 139 al 143 Reglamento).
3. Se observa que falta el cuerpo de la estimacién No. 1 (Art. 122 LOPSRM).
4. No se presenta: informaciéon técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM), oficio de
designacién de la supervision (Art. 83 Reglamento LOPSRM) vy vdlidacién de la
dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).
5. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII
Reglamento LOPSRM), pruebas de laboratorio (Arf. 102 IV Reglamento LOPSRM), reporte
fotogrdfico (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) vy reportes de la supervision (Art. 84 Xl
Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $43,428

Observaciones Administratfivas: 5

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-50/14-R33-05
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA
Nombre: Ampliacién de red de drenagje en la calle Corona.
Localidad: Villa de Arriaga.
Monto del POA: $297,646
Monto ejercido contable: $297.646
Modalidad de ejecucién: Contratada por adjudicacién directa.
Ejecutor: Constructora SARUBI, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $297.646
B. ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL FISM

$297.646 $297.,646
100% 100%
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En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$297.646 $297.646 $297.646 $295,850

C. RESULTADO
Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacion financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 I
LOPSRM):

Cantidad

No. Concepto Un Estimado Verificado Diferencia Importe
1 Suministro y colocacién de lona| PZA 1.00 0.00 1.00 % 3,570
informativa de 1.50 mts de alto x 2.00
mts de largo.
2 | Limpiezay trazo en el drea de trabagjo. M2 232.00 186.56 45.44 248
3 | Excavacién en zanjas en cualquier| M3 37.12 28.82 8.30 2,379

material excepto roca, en seco hasta
2.00 mts de profundidad.

4 | Excavacién en roca fija, para zanjas, M3 185.60 140.70 44.90 17,493
con presencia de agua, zona "B" hasta
2.00 mts de profundidad.

5 | Plantilla apisonada al 85% PROCTOR en M3 18.56 17.49 1.07 201
zanjas con material producto de
banco.
6 | Relleno en zanjas a volteo con material | M3 102.08 68.78 33.30 4,008
producto de la excavacion.
7 | Relleno en zanjas compactado al 90% | M3 95.12 63.49 31.63 4,759
PROCTOR, con material de banco.
Redondeo | $ -1
Subtotal 32,657
IVA 5,225
Total | $ 37.882
| FISM | $ 37,882 |

2. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $513

Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).
2. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM, 139 al 143 Reglamento).

3. El acta de entrega recepcion estd mal elaborada ya que el no. de contrato y la fecha
del mismo son incorrectas.

4. En la factura 47 del 29 de noviembre de 2014, estd mal el no. del contrato.
5. Se observa que la fecha (el mes) de la firma del contfrato esta corregida con corrector

donde un confrato no debe tener borrones, tachaduras, correcciones, raspaduras, roturas
ni enmendaduras.
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6. Se observa que falta el cuerpo de la estimacion No. 1 (Art. 122 LOPSRM).

7. No se presenta: informacién técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM), oficio de
designacion de la supervision (Art. 83 Reglamento LOPSRM) y validaciéon de la
dependencia normativa (Art. 49 LAATEM).

8. No se presenta: planos definitivos (Art. 137 VI Reglamento LOPSRM), pruebas de
laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 Xl
Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $38,395
Observaciones Administrativas: 8

Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-50/14-R33-06

A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre: Ampliacién de red de drenaje sanitario para la colonia San
Miguelito.

Localidad: Villa de Arriaga.

Monto del POA: $ 3,384,478

Monto ejercido contable: $ 3,393,068

Modalidad de ejecucién:
Ejecutor:

Contratada por licitacién publica.
Excavaciones profesionales, S.A. de C.V.

Monto del contrato: $ 3,384,478
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FISM FEDERAL DIRECTA FISE
$ 3,384,478 $ 1,659,391 $ 1,657,105 $ 67,982
100% 49% 49% 2%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas

cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE

MONTO POA

FACTURAS

POLIZAS

$ 3,393,068

$ 3,384,478

$ 3,384,478

$ 3,377,062

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por volumen pagado en exceso (Art. 55 |l

LOPSRM Federal):
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
1 Limpieza y trazo en el drea de trabagjo. M2 4,018.04 3,570.83 44721 % 4,414
2 | Plantilla apisonada al 85% PROCTOR en | M3 263.96 245.78 18.18 10,178
zanjas con material producto de
banco.
3 | Relleno en zanjas compactado al 90% | M3 1,302.52 1,059.77 242.75 133,000
con material de banco.
Subftotal 147,592
IVA 23,615
Total | $ 171,207
FISM [ § 171,207 ]

2. Falta documentacion comprobatoria: $8,590

Observaciones Administrativas de Control Interno

1. En CompraNet en el apartado de Anexos del Procedimiento en el anexo 3 Planos, no se
publican en CompraNet.

2. En CompraNet en el apartado de Anexos del Procedimiento en el anexo 4 Modelo de
confrato portada, no se publican en CompraNet.

3. No se presenta: acta constitutiva del comité comunitario (Art. 66 V LAATEM), acta de
aceptaciéon de la obra, acta de entrega recepcidén (Art. 64 LOPSRM Federal y 166
Reglamento LOPSRM Federal), bases de licitacion (Art. 31 LOPSRM Federal),
documentacion legal de la empresa (Art. 31 LOPSRM Federal), manifestaciéon de conocer
el sitio de los trabajos (Art. 38 y 44 Reglamento LOPSRM Federal), manifestacién de haber
asistido a las juntas de aclaraciones (Art. 35 LOPSRM Federal y 39 Reglamento LOPSRM
Federal), modelo de contrato (Art. 46 LOPSRM Federal), oficio de designaciéon de la
supervision (Art. 53 LOPSRM Federal y 112 Reglamento LOPSRM Federal), proposicion
firmada y carta compromiso (catdlogo de conceptos de trabajo) (Art. 41 Reglamento
LOPSRM Federal), prérrogas (Art. 100 Reglamento LOPSRM Federal) y publicacion en
CompraNet junta de aclaraciones, acta de apertura de proposiciones y fallo (Art. 39 BIS
LOPSRM Federal).

4. No se presenta: andlisis, cdlculo e integracion de salario real (Art. 45 Reglamento
LOPSRM Federal), bitdcoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federall),
listado de insumos (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), planos definitivos (Art. 68 LOPSRM
Federal), programa calendarizado de la ejecucién de los trabajos de la mano de obra
(Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecucién de los
frabajos de la maquinaria y equipo de construccion (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal),
programa calendarizado de la ejecucidon de los trabajos de los materiales (Art. 45
Reglamento LOPSRM Federal), programa mensual de erogaciones cuantificadas y
calendarizadas de la mano de obra (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa
mensual de erogaciones cuantificadas y calendarizadas de la maquinaria y equipo de
construccion (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), pruebas de laboratorio (Art. 132
Reglamento LOPSRM Federal), relacién de contratos de obra (Art. 44 Reglamento LOPSRM
Federal), relacién de los profesionales técnicos (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal),
relacion de maquinaria y equipo (Art. 44 Reglamento LOPSRM Federal), reporte
fotogrdfico (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la supervision (Art. 115
Reglamento LOPSRM Federal).
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RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $179,797
Observaciones Administrativas: 4

Clave de la obra:
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA

Nombre:

Localidad:

Monto del POA:

Monto ejercido contable:
Modalidad de ejecucion:
Ejecutor:

ASE-AEFO-EA-50/14-R33-07

Reconstruccién del camino E.C. 80, Agua Gorda de los
Patos, framo del Km 0+700 al Km 3+300, en el municipio
de Villa de Arriaga, localidad Agua Gorda de los Patos.

Agua Gorda de los Patos.
$ 4,362,200
$ 4,362,199

Contratada por licitacién publica.
C. Ma. Esther Rodriguez Gonzdlez.

Monto del contrato: $ 4,362,200
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL RAMO 23 FORTAMUN-DF
$ 4,362,199 $ 4,295,305 $ 66,894
100% 928% 2%

En la revisidn de la documentacion financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 4,362,199 $ 4,362,200 $ 4,362,200 $ 4,315,808

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectd una observacién financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 11

LOPSRM Federal):

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado

1 Escarificado, dlsgregodg, ' fenphdo y| M3 1.764.00 1.222.03 54197 $ 16,270
compactado de la superficie existente.

2 | Compactacién de la superficie al 95%. M3 3,810.26 1,222.03 2,588.23 49,927

3 | Excavacién para estructuras. M3 1,241.52 0.00 1,241.52 15,656

4 Formo(;lon y compactacion  del M3 2909.19 2 600.91 308.28 36,744
terraplén compactado al 95%.

5 | Concreto ciclépeo de fc=1750 kg/cm2| M3 80.80 0.00 80.80 79.184
en muros de obras de drengje.

6 | Concreto ciclépeo de f'c=150 kg/cm2 M3 2752 0.00 2752 26,970
en zampeados.

7 Eggscre‘ro hidrdulico f'c=200 kg/cm2 en| M3 19.12 0.00 19.12 27,724
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe
Estimado Verificado
8 | Concreto plclopeo de f'c=150 kg/cm2| M3 4.80 0.00 480 4,704
en dentellon.
9 \(/:sgcc):sr.e’ro hidraulico f'c=150 kg/cm2 en| M3 5250 0.00 5250 60,376
10 | Concreto hidrdulico f'c=150 kg/cm2 en| M3 80.00 0.00 80.00 92,001
cunetas.
11 | Acero de refuerzo. KG 1,684.00 0.00 1,684.00 33,680
12 Rellenp para proteccion de obras de M3 100.00 0.00 100.00 9,548
drengje.
13 Fgrrrjoqon y compactacion de base M3 3.798.85 2113.39 1 685.46 339,030
hidraulica de 20 cm de espesor.
14 | Barrido de superficie a tratar. HA 1.82 0.00 1.82 6,370
15 | Riego de impregnacioén. LT 27,300.00 0.00 27,300.00 223,860
16 |Poreo con arena para proteccion de| M3 18,200.00 0.00 18,200.00 27,300
base hidraulica.
17 | Carpeta de concreto asfaltico de 50| M3 845.00 258.59 586.41 1,330,271
cm de espesor compactada al 100%
(incluye: Riego de liga, material pétreo,
cemento asfaltico AC-20, adifivos,
aplicacion, colocacion y acarreos).
18 | Pintura amarilla en raya central de 10.0 ML 2,600.00 0.00 2,600.00 11,700
cm de ancho.
19 | Pintura amarilla en raya lateral de 10.0 ML 5,200.00 0.00 5,200.00 23,400
cm de ancho.
20 | Suministro y colocacién de sefales| PZA 10.00 0.00 10.00 9,300
preventivas y restrictivo de 71x71 cm.
21 | Suministro y colocacién de senales| PZA 1.00 0.00 1.00 1,700
informativas de 30x120 cm (SID-8).
22 | Suministro y colocacion de indicadores | PZA 20.00 0.00 20.00 3.400
de alineamiento (fantasmas).
23 | Lefrero informativo para difusion de | PZA 1.00 0.00 1.00 7.241
obra (lamina calibre 18 medida 1.20
mts x 1.80 mts Postes PTR calibre 11 de 3
1/2" x 3 1/2") de acuerdo al anexo 12
de los lineamientos generales para el
ejercicio de los recursos del Fondo
Estatal para la Infraestructura.
Redondeo | $ -1
Subtotal 2,436,355
IVA 389.817
Total | $ 2,826,172
FORTAMUN-DF | § 66,894
OTROS 2,759,278

2. Se detectd una observacién ya que los precios unitarios plasmados en las estimaciones
no corresponden a los precios unitarios de su presupuesto de contrato. Monto: $231,702

Diferencia de .
Unida P.U. de P.U. P.U. Cantidad Importe
Clave Conceptos Presupuesto . . Total
d Estimado (Estimado- . Observado
de Contrato Estimada
Presupuesto)
1 Excavacién para M3 12.61 79.18 66.57 1,241.52 | $  82,647.
estructuraos. 99
2 Concreto M3 980.00 1,036.33 56.33 80.80 4,551.4
ciclépeo de 7
f'c=150 kg/cm?2 en
muros de obras de
drenagje.
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P.U. de

Diferencia de

Cantidad

Clave Conceptos Unida Presupuesto P.U. P.U. Total Importe
d Estimado (Estimado- . Observado
de Contrato Estimada
Presupuesto)

3 Concreto M3 980.00 1,036.33 56.33 27.52 1,550.2
ciclépeo de 1
f'c=150 kg/cm2 en
zampeados.

4 Concreto M3 1,450.00 1,547.87 97.87 19.12 1.871.2
hidrdulico f'c=200 8
kg/cm?2 en losas.

5 Concreto M3 980.00 1,036.33 56.33 4.80 270.39
ciclépeo de
f'c=150 kg/cm2 en
dentellon.

6 Concreto M3 1,150.01 1,374.65 224.64 52.50 11,793.
hidraulico f'c=150 60
kg/cm2 en vados.

7 Concreto M3 1,150.01 1,232.75 82.74 80.00 6,619.2
hidrdulico f'c=150 0
kg/cm?2 en
cunetas.

8 Relleno para M3 95.48 104.98 9.50 100.00 950.00
proteccién de
obras de drenqgje.

9 Barrido de HA 3,500.00 3,631.40 131.40 1.82 239.15
superficie a tratar.

10 Riego de LT 8.20 11.19 2.99 27,300.00 81,627.
impregnacién. 00

11 Pintura amarilla en PZA 4.50 5.31 0.81 2,600.00 2,106.0
raya cenfral de (ML) 0
10.0 cm de
ancho.

12 Pintura amarilla en PZA 4.50 5.31 0.81 5,200.00 4,212.0
raya lateral de (ML) 0
10.0 cm de
ancho.

13 Suministro y PZA 930.00 1,060.50 130.50 10.00 1,305.0
colocacion de 0
senales
preventivas y
restrictivo de
71x71 cm.

Redondeo | $ 1

Subtotal 199,743

IVA 31,959

Total | $ 231,702
otRos [ § 231,702 |

3. Se detecta el pago improcedente, ya que los precios fuera de catalogo no se autorizan
de acuerdo al procedimiento de precios atipicos y/o fuera de catalogo, falta la
justificacién de porque se autorizan 3 (tres) P. U. atipicos, pero solo se paga 1 (uno), los
volumenes considerados en esta tabla se toman del finiquito presentado. Monto: $15,399
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P.U. de P.U Diferencia de Cantidad Importe
Clave Conceptos Unidad Presupuesto Esti o P.U. (Estimado- Total
stimado . Observado
de Contrato Presupuesto) Estimada
1 Trazoy M2 0.00 3.90 3.90 3,403.94 | $ 13,275.37
nivelacion de
terreno natural
con aparatos
de precisiéon
dejando
bancos de nivel
y referencias.
P.U.O.T.
Subtotal 13,275
IVA 2,124
Total | $ 15,399
| OTROS | § 15,399 |

4, Se detectd que al momento de la auditoria el atraso de la obra es de 64%, por lo que se
deberd de calcular y aplicar la pena convencional correspondiente, 6 ejecutar la recisiéon
administrativa, 6 hacer efectiva la fianza de cumplimiento. Monto: $121,817

Observaciones Adminisirativas de Control Interno
1. Se detectd que el convenio adicional estd mal elaborado.

2. De acuerdo al convenio adicional al contrato de obra publica No. EO-824046977-N4A-
2014, se incumplen todas las cldusulas del convenio (LA PRIMERA, LA SEGUNDA, LA
TERCERA Y LA CUARTA).

3. Se observa como improcedente la estimacién No. 1 por la falta de las firmas del Ing. Luis
Palomo Martinez, supervisor de la coordinacion y del C. Gregorio R. Lépez Negrete,
Coordinador de Desarrollo Social Municipal, la estimaciéon No. 2 por la falta de las firmas
de la C. Ma. Esther Rodriguez Gonzdlez, administrador Unico de la confratista, del Ing.
Miguel Carrillo Aguilar, Residente de obra, del Ing. Luis Palomo Martinez, supervisor de la
coordinacién y del C. Gregorio R. Lépez Negrete, Coordinador de Desarrollo Social
Municipal y la estimacién No. 3 por la falta de las firmas de la C. Ma. Esther Rodriguez
Gonzdlez, administrador Unico de la contratista, del Ing. Miguel Carrillo Aguilar, Residente
de obra, del Ing. Luis Palomo Martinez, supervisor de la coordinacion y del C. Gregorio R.
Lopez Negrete, Coordinador de Desarrollo Social Municipal.

4. Se o]efermino que el finiquito es improcedente ya que la obra al momento de la
auditorla (6 de febrero de 2015) se encontrd inconclusa.

5. Se observa la fianza de vicios ocultos ya que a la fecha de la inspeccidn, la obra estaba
en proceso y aunque se presenta la fianza con fecha del 31 de marzo de 2015, esta
observacion estd supeditada a una segunda inspeccidén para corroborar la terminacién
de la obra, ademds de que no se anexa reporte fotogrdfico donde se pueda corroborar
la terminacién de esta obra.
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6. No se presenta: acta de apertura (Art. 37 LOPSRM Federal y 62 Reglamento LOPSRM
Federal), acta de entrega recepcion (Art. 64 LOPSRM Federal y 166 Reglamento LOPSRM
Federal), acta de priorizacion y validacién de obras del Consejo de Desarrollo Social
Municipal (Art. 48 LAATEM), aviso de terminacién de la obra (Art. 64 LOPSRM Federal y 164
Reglamento LOPSRM Federal), bases de licitacidén (Art. 31 LOPSRM Federal), modelo de
contrato (Art. 46 LOPSRM Federal), oficio de designacion de la supervision (Art. 53 LOPSRM
Federal y 112 Reglamento LOPSRM Federal), proposicion firmada y carta compromiso
(catdlogo de conceptos de trabajo) (Art. 41 Reglamento LOPSRM Federal), prérrogas (Art.
100 Reglamento LOPSRM Federal), publicacién en CompraNet junta de aclaraciones,
acta de apertura de proposiciones y fallo (Art. 39 BIS LOPSRM Federal).

7. No se presenta: bitdcoras (Art. 46 LOPSRM Federal y 122 Reglamento LOPSRM Federal),
planos definitivos (Art. 68 LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecucion de
los trabajos de la mano de obra (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa
calendarizado de la ejecuciéon de los trabajos de la maquinaria y equipo de construccion
(Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), proyecto ejecutivo, arquitectédnico e ingenieria,
pruebas de laboratorio (Art. 132 Reglamento LOPSRM Federal) y reportes de la supervision
(Art. 115 Reglamento LOPSRM Federal).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $ 66,894
Observaciones Financieras Otros Recursos: $3,128,196

Observaciones Administrativas: 7
Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-50/14-R33-08
A. IDENTIFICACION DE LA OBRA
Nombre: Construccién de red de drengje en la colonia San
Miguelito.
Localidad: Villa de Arriaga.
Monto del POA: $ 61,800
Monto ejercido contable: $ 61,800
Modalidad de ejecucién: Contratada por adjudicaciéon directa.
Ejecutor: C. Josué Aurelio Ortiz Morales.
Monto del contrato: $ 61,800
B. ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FISM
$ 61,800 $ 61,800
100% 100%

En la revisidn de la documentacién financiera de esta obra, se analizaron las pdlizas
cheque y facturas, presentdndose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS POLIZAS

$ 61,800 $ 61,800 $ 61,800 $ 61,534
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C. RESULTADO
Observaciones Financieras
1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $107
Observaciones Administrativas de Control Interno
1. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 Il LOPSRM).
2. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 11511y 157 LOPSRM).
3. No se presenta la garantia del 5% (Art. 157 LOPSRM).
4, Se observa que falta el cuerpo de la estimacién No. 1 (Art. 122 LOPSRM).
5. No se presenta: acta de priorizacién y validacién de obras del Consejo de Desarrollo
Social Municipal (Art. 48 LAATEM), aviso de terminacidén de la obra (Art. 152 LOPSRM),
informacion técnica o memoria descriptiva (Art. 43 LOPSRM), oficio de designacién de la
supervision (Art. 83 Reglamento LOPSRM), prérrogas y validacién de la dependencia
normativa (Art. 49 LAATEM).
6. No se presenta: bitdcoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM), estimaciones (Art. 122
LOPSRM), numeros generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM), permiso y derecho de
banco de material (Arf. 27 LOPSRM), planos definitivos (Arf. 137 VIl Reglamento LOPSRM),

pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM), reporte fotogrdfico (Art. 102 IV
Reglamento LOPSRM) y reportes de la supervision (Art. 84 XIl Reglamento LOPSRM).

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: $107
Observaciones Administrativas: 6
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RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014
MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 6,095,524
MONTO FISCALIZADO $ 3,529,175
PORCENTAJE FISCALIZADO 57 %
NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 8
OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 522,185
OBSERVACIONES POR INCUMPLIENTO CON MONTO $ 126,346
DE REFERENCIA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 43

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014
MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 7,392,409
OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $ 3,128,196
OBSERVACIONES POR INCUMPLIENTO CON MONTO 0
DE REFERENCIA
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 0

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014
MONTO TOTAL FISCALIZADO $10,921,584
OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 3,650,381
OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO $ 126,346
DE REFERENCIA TOTAL
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 43
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3. Resultados de la evaluacion al desempeno

Teniendo en cuenta lo establecido por los articulos 134 primer pdrrafo de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracciéon lll, de la Ley de Auditoria Superior
del Estado de San Luis Potosi, se presentan los resultados relativos a la revision y
fiscalizaciéon de los programas, respecto a la evaluacién del cumplimiento de los objetivos
y metas, asi como de la satisfaccion de las necesidades para las cuales fueron destinados
con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez.

La fiscalizacion de la gestion gubernamental se define como el conjunto de métodos vy
procedimientos técnicos que se aplican a un ente publico, con el fin de verificar el
cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de
eficiencia, eficacia y economia con que se utilizan los recursos humanos, técnicos,
materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a
cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestion gubernamental; de
conformidad con los articulos 7, 35y 37 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San
Luis Potosi.

La Auditoria al Desempeno tiene el propdsito fundamental de determinar si las
dependencias y entidades cumplen, no sélo con la normatividad, programas y metas
establecidos, sino también con las expectativas de la poblacidén que recibe sus bienes y
servicios, vy si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnoldgicos utilizados para
producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, identificar las
causas o dreas de oportunidad que limitan la consecucidn de dichos objetivos, y
proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la
organizacioén al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y
gue el otforgamiento de sus servicios sea oporfuno, confiable y completo.

El indicador es una expresidon cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un
medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones
del programa, monitorear y evaluar sus resultados.

Indicadores financieros

CLASIFICACION INDICADOR INTERPRETACION

El Municipio cuenta con liquidez ya que
dispone de $1.76 para pagar cada
$1.00 de sus obligaciones a corto plazo;
por lo que se encuentra en situacion
Adecuado y Bueno.

Administracién de Liguidez
Efectivo Activo Circulante / Pasivo Circulante

Representa una carga del 3.00% de
cada peso de la deuda en relacién con
el gasto total.

Carga de la Deuda
Amortizacién de Pasivos/Gasto Total
Administracién de
Pasivos Nivel de Endeudamiento

Deuda Contratada/Ingresos
Propios+Participaciones Reales

El nivel de endeudamiento en el
ejercicio representa el 15.66% de los
ingresos efectivamente recaudados y
recibidos, en el ano.
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CLASIFICACION INDICADOR

Autonomia Financiera
Ingresos Propios/Ingresos Totales

Administracién de
Ingresos

Autonomia Financiera para cubrir
Gasto Corriente
Ingresos Propios/Gasto Corriente

Redlizacion de Inversiones,

Servicios y Beneficio Social

Gasto Sustentable/Ingresos por

Participaciones+Aportaciones
Federales

Administraciéon

Presupuestaria indice de Tendencias en Némina

Gasto en nédmina del ejercicio/Gasto
en némina del ejercicio inmediato
anterior

Proporcién de Gasto en Némina
sobre el Gasto de Operacién
Gasto en Nomina/Gasto de
Operacion

Resultado Financiero
Existencia + Ingresos / Egresos

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

Aplicacién de los recursos segun el rezago social:

Alcance de la revision

Universo seleccionado:
Muestra auditada:
Representatividad de la muestra:

INTERPRETACION

Los ingresos propios del Municipio
representan un 2.96% del total de los
recursos recibidos, por lo que el 97.04%
deriva de los recursos de las
participaciones; observdndose que el
Municipio carece de autonomia
financiera; encontrdndose en situaciéon
Insuficiente y Critico.

El gasto corriente en el Municipio es
cubierto en un 5.21% con recursos
propios, por lo cual se observa que
cuenta con un nivel Insuficiente vy
Critico en cuanto autonomia financiera,
para cubrir su gasto corriente.

El  Municipio invirti6 en obras de
infraestructura, servicios publicos vy
programas de beneficio social un
62.80% de los ingresos por
Participaciones y Aportaciones
Federales, por lo que su nivel es
Suficiente en los rubros ya

mencionados.

El gasto en ndmina del ejercicio 2014
fue de $17,378,074 representando éste
un decremento de 3.12% con respecto
al gasto del ano 2013 el cual fue de
$17,938,319.

El gasto de operacion del ejercicio fue
de $40,422,301 siendo el gasto en

némina de $17,378,074 el cudl
representa el 42.99% del gasto de
operacion.

El  Municipio presenta un grado

Insuficiente de equilibrio financiero en la
administracion de sus recursos, en virtud
de que la existencia mds los ingresos del
ejercicio no fueron similares en 1.37% a
los egresos realizados en el mismo.

$ 21,601,754
20,257,237
93.77%
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wacosocm | OO, locADADEs | wvemsones | nusso o

Muy alto 9 4 $ 1,997,177 105

Alto 44 8 14,064,230 9623

Medio - - 0 0

Bajo - - 0 0

Muy bajo 1 - 0 0

Sin grado 44 0 0 0
Comunidades no localizadas 1 1 4,195,830 0
TOTAL 99 13 S 20,257,237 9728

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) con base
en el Il Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo (ENOE) 2010, IV
Trimestre; Avance Fisico Financiero ejercicio fiscal 2014.

Derivado del andlisis de la revisidon se determina que se aplicé de la siguiente manera:

INVERSION EN PROGRAMAS 2014

100%
80% 69.43%
60%
40%
20.71%
2096 |G I g
0.00%  0.00%  0.00%  0.00%
0%

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo Singrado  C.N.L.

EREZAGO SOCIAL

Se recomienda en el Avance Fisico Financiero dar nombre de las localidades a las cuales
se les asigna recursos, ya que el Municipio presenta 4 partidas con el nombre de varias
sumando la cantidad de $4,195,830.

Distribucion del gasto por programa

Se verificé la informaciéon del Programa Operativo Anual del ejercicio en revision
distribuyendo el recurso de la siguiente manera:

PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO %
Agua potable $ 12,132,685 56
Seguridad publica 2,018,670 9
Educacién 1,794,040 8
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PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO %

Urbanizacion 1,141,466 5
Gastos indirectos 1,109,735 5
Vivienda 983,203 5
Desarrollo Urbano 633,318 3
Infraestructura agropecuaria 581,432 3
Proteccién social en salud 545,527 2
Caminos 392,068 2
Fortalecimiento municipal 198,010 1
Desarrollo institucional 71,600 1

TOTAL | $ 21,601,754 100

Programas del ramo 33

CAP

1.1

1.2

1.3

11.3.1

11.3.2

11.3.3

.1

1.2

V.1

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM)

RESULTADO DEL £
INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION

CUMPLIMIENTO DE METAS

Nivel del gasto al 31 Del monto asignado del FISM por $13,225,595 se

diciembre de 2014 100 ejercié el 100% al 31 de diciembre de 2014.
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Concentracién de la De la inversion ejercida del FISM $13,225,595 al
inversion en la cabecera 57.44 cierre del ejercicio, se aplicd el 57.44% en la
municipal cabecera municipal.

Concentraciéon de la
poblaciéon en la cabecera 63.62
municipal

De la poblacién total del Municipio, el 63.62% se
concentra en la cabecera municipal.
Viviendas particulares habitadas que no disponen de:

Agua entubada de red De la totalidad de las viviendas habitadas del

o 40.11 Municipio, el 40.11% carece del servicio de agua
publica

potable.

De la totalidad de las viviendas habitadas del

Drendje 44.82 Municipio, el 44.82% carece de servicio de
drenagje.

De la totalidad de las viviendas habitadas del

Energia eléctrica 7.30 Municipio, el 7.30% carece de servicio de energia
eléctrica.

DIFUSION

Disponibilidad para el

publico, de los informes
mensuales de avance del 100 Cumplié satisfactoriaomente.
fondo, en publicaciones

especificas (SEDESORE)

Disponibilidad de los informes

frimestrales de avance del 12.50 Cumpli¢ parcialmente.
fondo (SHCP)
IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES
Importancia del fondo Los ingresos propios Municipales por $1,656,774
respecto de los recursos 12.53 representan el 12.53% del monto asignado del
propios municipales FISM por $13,225,595.
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INDICADOR

Importancia del fondo
respecto de la inversion
municipal en obra puUblica
financiada con recursos
propios del Municipio

RESULTADO DEL

INDICADOR % INTERPRETACION

El Municipio no realizd obra publica con recurso
municipal.

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da
a conocer la distribucion del FISM a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico Financiero del FISM;
Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

CAP

.1

1.2

1.3

1.4

1.5

.1

.2

V.1

V.1

V.2

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF)

INDICADOR

Nivel de gasto al 31 de
diciembre de 2014

Gasto en seguridad publica

Gasto en obra publica

Gasto en otros rubros

Gasto en estimulos a la
educacion

Gasto en asistencia social y
servicio comunitario

Monto del fondo ejercido
en el pago del servicio de
la deuda publica, con
respecto al monto total

Importe de la deuda
respecto del monto
asignado al fondo

Participacion del fondo en
la erogacioén total
municipal en el rengldén de
seguridad publica

Disponibilidad para el
publico, de los informes
mensuales de avance del
fondo, en publicaciones
especificas (SEDESORE)

Disponibilidad de los
informes trimestrales de
avance del fondo (SHCP)

RESULTADO DEL
INDICADOR %

NIVEL DE GASTO EJERCIDO

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
100 $8,376,159 se ejercié el 100% al 31 de diciembre de
2014,

ORIENTACION DE LOS RECURSOS
Del monto asignado al

INTERPRETACION

FORTAMUN-DF  por

24.10 $8,376,159 al cierre del ejercicio, se destind el
24.10% al rubro de seguridad publica.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
58.09 $8,376,159 al cierre del ejercicio, se destind el
58.09% al rubro de obra publica.
Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
17.81 $8,376,159 al cierre del ejercicio, se destind el

17.81% a otros rubros.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
- $8,376,159 al cierre del ejercicio, no se destind
recursos al rubro de estimulos a la educacién.

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por
$8,376,159 al cierre del ejercicio, no se destind
recursos al rubro de asistencia social y servicios
comunitarios.

OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA)

El Municipio no pago adefas con recursos de éste
fondo.

El Municipio no tiene o no contrajo deuda publica
en el ejercicio.
SEGURIDAD PUBLICA
El monto total erogado en seguridad publica fue
100 de $2,018,670 del cual el Municipio ejercié el 100%
con recursos del FORTAMUN-DF.

DIFUSION

100 Cumpli¢ satisfactoriamente.

50 Cumplié parcialmente.
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RESULTADO DEL %
CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION

VL. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES

Importancia del fondo
respecto de los recursos
propios municipales
(Impuestos, derechos,
productos y
aprovechamientos)
FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo Administrativo por el

que se da a conocer la distribucion del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Fisico
Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

Los ingresos propios municipales por $1,656,774
19.78 representan el 19.78% del monto asignado del
FORTAMUN-DF por $8,376,159.

PROGRAMA GENERAL DE OBRA

RESULTADO DEL

CAP INDICADOR INDICADOR % INTERPRETACION
1. CUMPLIMIENTO DE METAS
indice de cumplimiento
de metas Del total de obras programadas el 97.50% de las
.1 (% del total de obras que 97.50 mismas cumplieron con el avance fisico
cumplieron con el avance programado, segun datos del Municipio.
fisico programado)
indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(avance fisico) (% del El 85.71% de las obras de la muestra de auditoria a
1.2 numero de obras de la 85.71 la fecha de revision, cumplieron con el avance
muestra de auditoria que fisico programado.

cumplieron con el avance
fisico programado)(andilisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento
de metas de las obras de
la muestra de auditoria
(% de lainversion de la
1.3 muestra de auditoria que - No aplica.
corresponde a obras que
cumplieron con el
avance fisico
programado)

. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de

o X A la fecha de revisiéon al 31 de diciembre de 2014 el
auditoria, que no estdn

28.58% de las obras de la muestra de auditoria que

1.1 tferminadas, no operan o 28.58 . .
no estdn terminadas, no operan o no lo hacen
no lo hacen
adecuadamente.
adecuadamente

Concentracién de la

poblacién, del Municipio De la poblacién total del Municipio, el 63.62% se

.2 que vive en: concentra en la cabecera municipal y el 100% en
Cabecera municipal 63.62 las comunidades.
Comunidades 100

De la inversidn ejercida del Programa Municipal de
Obras por $21,601,754 a la fecha de revision al 31
de diciembre de 2014, se aplicé el 54.62% en la
cabecera municipal.

Concentracién de la
1.3 inversién en la cabecera 54.62
municipal
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RESULTADO DEL

CAP INDICADOR INDICADOR %

INTERPRETACION
De la inversidn ejercida del Programa Municipal de
Obras por $21,601,754 a la fecha de revision al 31
de diciembre de 2014, se aplicé el 100% en las
comunidades.
FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y otros al 31 de diciembre de 2014 y publicacién oficial del Acuerdo

Administrativo por el que se da a conocer la distribucién del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014;
Informe de Avance Fisico Financiero; Conteo de Poblacién y Vivienda 2010, INEGI y Coneval.

Concentraciéon de la
1.4 inversion en las 100
comunidades

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) OBRA

RESULTADO DEL
INDICADOR %

l. CUMPLIMIENTO DE METAS

indice de cumplimiento de
metas
1.1 (% del total de obras que 95
cumplieron con el avance
fisico programado)

CAP INDICADOR INTERPRETACION

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
revision, se observd cumplimiento del avance fisico
programado en el 95% de las mismas, segun datos
del Municipio.

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria

(avance fisico) (% del El 71.42% de las obras de la muestra de auditoria a
1.2 numero. de obras de la 71.42 la fecha de revisidon, cumplieron con el avance
muestra de auditoria que fisico programado.

cumplieron con el avance
fisico programado)(andlisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
13 (% de la inversic_jn ’de la ) No aplica.
muestra de auditoria que
corresponde a obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)

I CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Obras de la muestra de A la fecha de revisién 31 de diciembre de 2014 el

I auditoria, que no estdn 28.58 28.58% de las obras de la muestra de auditoria que

’ terminadas, no operan o no ’ no estdn terminadas, no operan o no lo hacen
lo hacen adecuadamente adecuadamente.

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FISM.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA

RESULTADO DEL
INDICADOR %

l. CUMPLIMIENTO DE METAS

indice de cumplimiento de
metas
1.1 (% del total de obras que 100
cumplieron con el avance
fisico programado)

CAP INDICADOR INTERPRETACION

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de
revision, se observé cumplimiento del avance fisico
programado en el 100% de las mismas, segun datos
del Municipio.
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INDICADOR

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(avance fisico) (% del
numero de obras de la
muestra de auditoria que
cumplieron con el avance
fisico programado)(andiisis
documental y visita fisica)

indice de cumplimiento de
metas de las obras de la
muestra de auditoria
(% de la inversion de la
muestra de auditoria que
corresponde a obras que
cumplieron con el avance
fisico programado)

Obras de la muestra de
auditoria, que no estdn
terminadas, no operan o no
lo hacen adecuadamente

RESULTADO DEL

INDICADOR % INTERPRETACION
El 100% de las obras de la muestra de auditoria a la
100 fecha de revision, cumplieron con el avance fisico

programado.

- No aplica.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

- No aplica.

FUENTE: Informe de Avance Fisico Financiero del FORTAMUN-DF.

Derivado de la evaluacidon al desempeno, se determina que el ente auditable se
encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial.

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones
segun corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la
entidad.
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4. Evaluacion de legalidad

Aspecto legal

El articulo 7°, fraccion VI, de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi,
establece textualmente:

“Articulo 7°. La Auditoria Superior del Estado tendrd las siguientes atribuciones:

Vl.- Comprobar si la recaudaciéon, administracién, manejo y aplicacién de recursos
Estatales y Municipales; asi como los actos, contralos, convenios, concesiones u
operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad,
y si no causaron dafios o perjuicios a las haciendas publicas, estatal o municipales, o al
patrimonio de otros entes auditables.”

Con fundamento en el citado articulo, esta autoridad, por conducto de la Auditoria
Especial de Legalidad, programd, analizé vy fiscalizé el ejercicio 2014, verificando los actos
de legalidad al Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., que complementan la revision
financiera y de obra que se practica a la Cuenta PUblica de dicho Municipio en el citado
ejercicio fiscal.

En este orden de ideas, la Auditoria de legalidad que se practicéd al citado Municipio,
constituye el método de andlisis y evaluacién sobre el cumplimiento de las normas vy
disposiciones que le son aplicables, asi como el de comprobar que las actividades
ejecutadas por el Municipio, contribuyen a la consecuciéon de la aplicacidon del marco
legal al gue se encuentra sujeto.

Alcance de la revision

Los alcances de la auditoria en materia de Legalidad practicada al Municipio de Villa de
Arriaga, S.L.P., fueron consistentes en:

1. Revision de las actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de enero a
diciembre de 2014.

2. Verificacion del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados vy
realizados por el Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P. en los rubros de:

Comodato.

Arrendamiento.

Servicios Profesionales.

Deuda.

Convenios.

®©00 00

3. Revision de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e
inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo
del Municipio de Villa de Ariaga, S.L.P., en el periodo de enero a diciembre de
2014.

4. Revision del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a
diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Contralor
Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor.
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5. Revision de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de

Villa de Arriaga, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones realizadas.

Observaciones

Con fundamento en los articulos 7 fracciones I, lll, XXXI, 12 fracciones XllI, XVII, XXVII de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; se emiten las siguientes
observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el articulo 49 fraccién IV de la

Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi, no fueron solventadas:

Actas de Cabildo:

Revision de actas de Cabildo

a. Se encontré que el acta nimero 66 de fecha 10 de octubre de 2014, se remitid
ante esta autoridad de manera incompleta, lo anterior toda vez que la foja foliada
con el nimero 167, en la que se plasman las firmas de conformidad por parte de
los integrantes de cabildo no se adjunta, razdn por la cual se imposibilitd el andlisis
correspondiente de manera integra.

Con lo anterior, se advierte el incumplimiento al articulo 28 de la Ley Orgdnica del
Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi, donde se establece que “el resultado
de las sesiones se hard constar por el Secretario en un libro de actas, en donde
qguedardn anotados los extractos de los asuntos tratados y el resultado de las

votaciones”

b. Respecto a la presentacidén de los informes financieros mensuales ante el H.

Cabildo, resultd lo siguiente:

INFORME
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Octubre

FECHA DE PRESENTACION
26 de Agosto de 2014
26 de Agosto de 2014
26 de Agosto de 2014
26 de Agosto de 2014

No existe evidencia
documental

No existe evidencia
documental

No existe evidencia
documental

No existe evidencia
documental

No existe evidencia
documental

No existe evidencia
documental
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INFORME FECHA DE PRESENTACION
Noviembre No existe evidencia
documental
Diciembre No existe evidencia
documental

De lo anterior, se desprende que ese H. Ayuntamiento incumplid las disposiciones
contenidas en el articulo 81 fraccién Vil y IX de la Ley Orgdnica del Municipio Libre
del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentacion fuera del
plazo establecido en la citada Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2014, ante el H.
Cabildo de ese Municipio.

Con respecto a la presentaciéon de los Informes financieros mensuales ante el H.

Congreso del Estado, resulté lo siguiente:

INFORME FECHA DE PRESENTACION
Enero 09 de Octubre de 2014
Febrero 09 de Octubre de 2014
Marzo 09 de Octubre de 2014
Abril 09 de Octubre de 2014
Mayo No existe evidencia
documental
Junio No existe evidencia
documental
Julio No existe evidencia
documental
Agosto No existe evidencia
documental
Septiembre No existe evidencia
documental
Octubre No existe evidencia
documental
Noviembre No existe evidencia
documental
Diciembre No existe evidencia
documental

En razén de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplié las disposiciones contenidas
en articulo 86 fraccion VIl de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San
Luis Potosi; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico para los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, lo anterior derivado de la presentacion
fuera del plazo establecido en Ley, respecto de los informes financieros
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2014, ante el H.
Congreso del Estado a fravés de esta Auditoria Superior del Estado.
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d. No se cuenta con evidencia documental que acredite que se presentaron para su
aprobacién ante el H. Cabildo de Villa de Arriaga, S.L.P., los informes financieros
correspondientes a los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre vy diciembre de 2014, incumpliéndose lo establecido con las
disposiciones contenidas en el articulo 81 fraccidn Vil y IX y 86 fraccién VIl de la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

e. No se cuenta con evidencia documental que acredite que se presentaron para su
aprobacién ante el H. Congreso del Estado a través de la Auditoria Superior del
Estado, los informes financieros correspondientes a los meses de mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, incumpliéndose lo
establecido con las disposiciones contenidas en el articulo 81 fraccion VIl y IX y 86
fraccién VIl de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

f. Se encontré que mediante acta nimero 47 de fecha 14 de febrero de 2014, se
aprobd la celebracién de convenio de colaboracion del Municipio de Villa de
Arriaga, S.L.P, con la Secretaria de Seguridad PUblica, con el objeto de coordinar
la realizaciéon de actos de elaboracion, regulacién y circulacion de automaviles sin
placas y sin tarjeta de circulacion.

De lo anterior resulté que esta Autoridad no logrd verificar si el convenio autorizado
se llevé a cabo bajo las reglas de operacion correspondientes, 1o anterior de
conformidad con los articulos 144 y 145, de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del
Estado de San Luis Potosi, toda vez que no fue presentado el convenio de
Colaboracién del Municipio de Villa de Ariaga, S.L.P, con la Secretaria de
Seguridad Publica, ante esta Auditoria Superior del Estado.

g. Se encontré que mediante acta nimero 61 de fecha 15 de agosto de 2014, se
aprobd la celebracion de convenio de con la Secretaria de Educacién de
Gobierno del Estado, en donde el Ayuntamiento aportard la cantidod de
$750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), con la finalidad de
hacer obra educativa, sin anexar convenio para analizar las especificaciones.

De lo anterior resulté que esta Autoridad no logrd verificar si el convenio autorizado
se llevd a cabo bajo las reglas de operacién correspondientes, lo anterior de
conformidad con los articulos 144 y 145 de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del
Estado de San Luis Potosi, toda vez que no fue presentado el convenio de
Colaboraciéon del Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P, con la Secretaria Educacion
de Gobierno del Estado, ante esta Auditoria Superior del Estado.

Actas de Consejo de Desarrollo Social Municipal:
h. Resulté que el Consejo de Desarrollo Social del Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P.,
no realizd durante los meses de enero, abril y agosto de 2014, asamblea ordinaria

incumpliendo lo establecido por el articulo 69 de la Ley para la Administraciéon de
las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosi.
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Conclusion

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 64, fraccién IV, de la Ley de Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosi, se llevd a cabo el andlisis de la informacién vy
documentacién remitida a esta Auditoria Superior del Estado, respecto de la legalidad de
los actos ejecutados por el Municipio de Villa de Ariaga, S.L.P., verificando la
normatividad correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero a
diciembre de 2014, quedando aqui descritas las observaciones generadas del acto de
fiscalizacion.
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5. Resumen de observaciones

A continuacion se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas
al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad
con lo establecido en la fraccién V, del articulo 64, de la Ley de Auditoria Superior del
Estado de San Luis Potosi.

Observaciones Financieras

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS

Ramo 28 $ 409,200
Ramo 33 3,517,738
Oftros Recursos 1,273,509
Obra PUblica Ramo 28 0
Obra PUblica Ramo 33 522,185
Obra PUblica Otfros Recursos 3,128,196

TOTAL | $ 8,850,828

Observaciones por incumplimiento con monto de referencia

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS
Obra PUblica Ramo 33 $ 126,346
Obra PUblica Otros Recursos 0
TOTAL | $ 126,346

Observaciones Administrativas

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS

Ramo 28 26
Ramo 33 5
Obra PUblica Ramo 28 0
Obra PUblica Ramo 33 43
Obra PUblica Otros Recursos 0
Legalidad 10

TOTAL 84
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6. Propuestas de las acciones a seguir

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir segun lo indica la fraccién VI
del articulo 64 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi; una vez
determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Publica 2014,
del Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera hipotesis se
procederd a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades tendiente al
resarcimiento correspondiente, ya que por si mismas fraen como consecuencia un dafo
y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Publica del Municipio citado. Por lo que
hace a las observaciones administrativas donde se advierte que no se causé dano a la
Hacienda PUblica Municipal se deberd dar vista de las mismas al drgano competente a fin
de que conforme a sus facultades actle segun lo previsto en el articulo 68 fraccion | de la
Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosi.

Asi mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de Villa de Arriaga, S.L.P., que esté atento a
la normatividad de cardcter general que para tal efecto rige el actuar de la
Administracién PuUblica Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos
que se redlicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto
de egresos atendiendo a partidas debidamente aprobados y en caso de ser necesario
realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicacién en los recursos.

ATENTAMENTE

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
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