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ASUNTO: Informe Final de Auditoría a la 

Cuenta Pública del ejercicio 2014, del 

Ayuntamiento de  Villa de Guadalupe, S.L.P. 

 

 

INFORME: ASE-IFA/51/2014.  

 

 

San Luis Potosí, S.L.P., a  15 de mayo de 2015. 

 

 

 

 

 

 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  

DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

P R E S E N T E S.- 

 

 

Con fundamento en lo establecido por los artículos 53, párrafo segundo, 54, 57 fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; 1, 2, fracción I, 3, 7 fracción II, 12 fracción XVII, 17 fracción 

IV, 29, 30 fracción III, 33, 35 fracciones I a IX, 36 fracciones I y II, 37 y 52 de la Ley de 

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento 

Interior de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se presenta a esa Comisión 

de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalización llevada a cabo a 

la Cuenta Pública 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Villa de Guadalupe, S.L.P., 

correspondiente al ejercicio de los recursos públicos comprendidos en el periodo de enero 

a diciembre de 2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:  

 

Los trabajos de fiscalización fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoría, con 

la debida observancia de las leyes y demás normatividad aplicable. La definición de 

objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluación, de acuerdo con el contexto 

que señala el artículo 64, en sus fracciones I, II, III, IV, V y VI, de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron 

tomando como base la documentación presentada a este Órgano de Fiscalización 

Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de 

campo, e información proporcionada por terceros involucrados. 

 

En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que 

derivan del análisis y demás tareas señaladas en el párrafo que antecede, asimismo se 

proporcionan además datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento 

del origen y aplicación de los recursos durante el ejercicio auditado.  
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  1.   Antecedentes  

 

 

1.1  Objetivo 

 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 35, en sus fracciones I a IX de la Ley de 

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, la auditoría practicada a la Cuenta 

Pública 2014 del H. Ayuntamiento de Villa de Guadalupe, S.L.P., tuvo como objetivo 

determinar si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados; 

si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o 

correspondieron a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeño, 

eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de los programas; si los recursos 

provenientes de financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron 

con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables y 

se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma 

posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestión financiera del ente 

auditado; verificar si en la gestión financiera se cumplió con lo dispuesto en las leyes, 

reglamentos, decretos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro 

y contabilidad gubernamental, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 

muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales; fiscalizar si la 

recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos, así como los actos, 

contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebró o realizó, se ajustaron a 

la legalidad y si no han causado daños o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al 

patrimonio del mismo, así como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, y 

derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes señaladas, la posible 

aplicación de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan. 

 

 

 

1.2  Presentación de la Cuenta Pública 

 

 

Con fecha 31 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de Villa de Guadalupe, S.L.P., 

presentó en tiempo y forma legal la Cuenta Pública 2014, a efecto de dar cumplimiento a 

lo establecido en los artículos 53, párrafo quinto, de la Constitución Política del Estado de 

San Luis Potosí, y 39, párrafo tercero, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis 

Potosí. 

 

 

La Cuenta Pública fue analizada por los integrantes del H. Ayuntamiento, en acta de 

Cabildo de sesión ordinaria número 67 de fecha 28 de enero de 2015, en la cual se 

obtuvo como resultado la aprobación por unanimidad de la misma.  

 

 

Respecto a las observaciones, comentarios y documentación de las actuaciones llevadas 

a cabo en el presente proceso de auditoría y correlacionado con la fracción II del artículo 

64 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se puntualiza lo siguiente: 
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1.3  Inicio de Auditoría 

 

Con fecha 05 de marzo de 2015, y de conformidad con el artículo 49, fracción I, de la Ley 

de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se notificó al H. Ayuntamiento de Villa 

de Guadalupe, S.L.P., el inicio de la auditoría, su modalidad y alcance de la misma, de 

igual forma, se requirió al ente auditado la presentación de la información necesaria e 

indispensable para la práctica de la revisión correspondiente, levantándose al efecto 

Acta Circunstanciada identificada bajo el número ASE-AEFM-IA/51/2014, concediendo en 

dicho acto al ente sujeto de fiscalización, el término de diez días, que señala la fracción II 

del artículo 49 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, para la 

solventación de las inconsistencias detectadas. 

 

 

1.4  Cierre de Auditoría y notificación del pliego de observaciones  

 

Con fecha 25 de marzo de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elaboró el acta de cierre 

de auditoría y notificó el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte días 

hábiles, con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la 

documentación comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de 

conformidad con el artículo 49, fracción IV, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de 

San Luis Potosí.  

 

El procedimiento de auditoría aquí señalado, se realizó atendiendo las etapas procesales 

que para tal efecto refiere el precitado artículo 49, en sus fracciones I, II, III, IV, V, y VII, en 

relación con el artículo 42, fracciones I a IV, de la propia Ley de Auditoría. 

 

 

1.5  Alcance de la revisión 

 

Ingresos 

 

Universo seleccionado: $ 48,567,183 

Muestra auditada:   44,368,004 

Representatividad de la muestra:   91% 

 

Egresos 

 

Universo seleccionado: $ 47,764,068 

Muestra auditada:   37,741,211 

Representatividad de la muestra:   79% 
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1.6  Procedimientos de Auditoría aplicados 

 

1. Constatar que el Presupuesto de Egresos se elaboró, aprobó y publicó de 

conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de San Luis 

Potosí, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis 

Potosí. 

2. Verificar que la Secretaría de Finanzas transfirió al Municipio en tiempo y forma el 

monto de participaciones estatales. 

3. Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicó el calendario de 

ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33 al Municipio de conformidad 

con la Ley de Coordinación Fiscal. 

4. Verificar que la Secretaría de Finanzas transfirió al Municipio en tiempo y forma el 

monto asignado de los fondos del Ramo 33, de conformidad con la Ley de 

Coordinación Fiscal y el acuerdo administrativo por el que se da a conocer la 

distribución de los recursos y los calendarios de entero correspondientes al Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento 

de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado el 30 de enero de 2014.  

5. Verificar que el Municipio abrió las cuentas bancarias específicas para el manejo 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

y para el Fortalecimiento de los Municipios, de conformidad con la ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

6. Verificar que el Municipio registró en su Cuenta Pública las cuentas bancarias 

utilizadas en el manejo de los recursos públicos. 

7. Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoría fueron recaudados 

conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de 

Ingresos vigente del Municipio.  

8. Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados, 

identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental. 

9. Verificar que el Municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptó e implementó los 

acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.  

10. Revisar la existencia de la documentación original que justifique y compruebe el 

gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la 

Federación.   

11. Constatar que las percepciones de los servidores públicos del Municipio fueron 

autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con 

el Tabulador de Remuneraciones que emita el Órgano Edilicio, y que hayan sido 

publicadas en el Periódico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto 

de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 
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12. Verificar que se realice el cálculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la 

información correspondiente sobre la retención y pago de los impuestos, de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

13. Verificar que los procedimientos de adjudicación de adquisiciones, 

arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en 

función del origen del recurso. 

14. Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y entidades crediticias.  

15. Constatar que los recursos del FISM y sus rendimientos financieros se ejercieron con 

oportunidad y que se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficiaron directamente a 

población en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago 

social y Zonas de Atención Prioritaria, así como en los rubros especificados en la 

normativa aplicable.  

16. Comprobar que las obras y acciones del Ramo 33 hayan sido priorizadas y 

validadas por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de 

conformidad con lo establecido por la Ley para la Administración de las 

Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

17. Verificar que el Ayuntamiento fomentó la participación social en la integración del 

Programa Operativo Anual de los fondos del Ramo 33, en cumplimiento con lo 

señalado en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las 

Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

18. Verificar que el Municipio publicó los informes sobre la aplicación de recursos de 

los fondos del Ramo 33, en los órganos locales de difusión y los puso a disposición 

de la ciudadanía a través de medios electrónicos y publicaciones específicas, en 

cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.  

19. Verificar que el Municipio publicó los informes sobre la aplicación de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los órganos locales de 

difusión y los puso a disposición del público en medios electrónicos y publicaciones 

específicas, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

20. Verificar que el Municipio proporcionó a la SHCP mediante el sistema electrónico 

definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes 

trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los tiempos de entrega 

establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada el avance físico de 

las obras y acciones respectivas. 

21. Verificar que el Municipio publicó los resultados alcanzados con el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley de 

Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
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22. Comprobar que los recursos destinados a gastos indirectos no excedan el 3% del 

monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se 

aplicaron en los rubros establecidos, en cumplimiento de la Ley de Coordinación 

Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

23. Comprobar que los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional, no 

excedan del 2% del monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y que se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad técnica, 

administrativa y organizacional del Municipio en cumplimiento de la Ley de 

Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

24. Verificar que el Municipio suscribió el Programa de Desarrollo Institucional ante las 

dependencias correspondientes en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal 

y la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

25. Verificar que los procedimientos de adjudicación de obra pública y servicios 

relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable 

en función del origen del recurso. 

26. Verificar en campo las obras y acciones que integran la muestra auditada, y 

confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos. 

27. Solicitar a la unidad de control interno los resultados de la fiscalización realizada al 

Municipio.  

28. Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Ayuntamiento con base a la 

revisión de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de 

Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el análisis de 

los contratos realizados y ejecutados, así como verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de los servidores públicos designados por el Cabildo.  

29. Revisar la información financiera y estadística del Ayuntamiento para medir el 

desempeño a través de indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P. 

 

Página 7 de 53 

 

 

  2.  Evaluación Financiera 

 

Atendiendo a lo establecido por el artículo 64 fracción I de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí, a continuación se presenta la evaluación de la gestión 

financiera y presupuestal del Ayuntamiento:  

 

 

2.1 Información Presupuestaria 

 

2.1.1  Resumen del Estado Analítico de Ingresos 

 

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analítico de ingresos del ejercicio 

2014, con la clasificación por rubro de ingresos:  

 

Fuente  

de Ingresos 
Nota 

Ingresos  

Estimada 

Ingresos   

Modificada 

Ingresos  

Devengado 

Ingresos  

Recaudados 

% de Avance  

de la 

Recaudación 

Impuestos  678,500 678,500 518,072 518,072 76.36%  

Contribuciones de mejoras  15,000 15,000 0 0 0.00%  

Derechos  976,000 976,000 1,717,249 1,717,249 175.95%  

Aprovechamientos  137,000 137,000 51,984 51,984 37.94%  

Participaciones y aportaciones 1 52,710,000 52,710,000 45,922,654 45,916,885 87.11%  

Ingresos derivados de 

financiamientos 

 1,000,000 1,000,000 0 0 0.00%  

Total  55,516,500 55,516,500 48,209,959 48,204,190 86.83%  

 

Nota: 

 

1. Existe una diferencia en los ingresos devengados de las operaciones contra el reporte 

del sistema de contabilidad en las cuentas de impuesto predial y participaciones y 

aportaciones debido a que el Municipio realizó movimientos deudores los cuales por la 

naturaleza de la cuenta acreedora el sistema no reconoció esa forma de registrar. 

 

 

2.1.2  Resumen del Estado Analítico de Egresos 

 

En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analítico del ejercicio del 

presupuesto de egresos 2014, con la clasificación por objeto del gasto: 

 

 

Objeto del Gasto Aprobado Modificado Comprometido Devengado Pagado 

Servicios personales 13,027,000 12,543,926 11,806,171 9,942,185 9,625,349 

Materiales y suministros 4,304,670 3,082,331 2,420,762 2,456,316 2,456,316 

 Servicios generales 7,224,032 8,972,032 6,151,564 6,156,511 6,150,666 

Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 

4,541,200 4,515,150 2,897,981 2,787,713 2,787,713 

Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 

530,000 579,313 84,714 99,825 99,825 

 Inversión pública 6,481,930 31,945,271 26,321,518 26,321,518 26,321,518 

 Deuda pública 690,000 690,000 0 0 0 

Total 36,798,832 62,328,023 49,682,710 47,764,068 47,441,387 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P. 

 

Página 8 de 53 

 

2.1.3  Aprobación, publicación y modificación del Presupuesto de Egresos 2014 

 

En la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el H. 

Ayuntamiento cumplió con el artículo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, el cual establece que la 

aprobación del Presupuesto de Egresos deberá darse a más tardar el día 30 de diciembre 

del año anterior al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo 

según acta de sesión ordinaria número 33 de fecha 11 de diciembre de 2013 cumple con 

los requisitos señalados en el artículo 114, fracción IV, tercer párrafo, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, que la letra dice: “Los presupuestos 

de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. 

 

Se hace mención que el presupuesto de ingreso y de egresos del Acta de Cabildo se 

realizó por un importe de $55,516,500 y el reporte del SACG del presupuesto de egresos se 

elaboró por un importe de $62,328,023, por lo que no se aprobó en acta de cabildo las 

modificaciones realizadas. 

 

En cuanto a la publicación del Presupuesto de Egresos el H. Ayuntamiento dio 

cumplimiento a lo ordenado en el artículo 115, segundo párrafo, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, el cual señala la obligación de 

publicarlo en el Periódico Oficial del Estado a más tardar el día 15 de enero de cada 

ejercicio anual. 

 

En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre el H. Ayuntamiento no hizo 

represupuestación alguna. 

 

 

2.2  Información Contable 

 

2.2.1  Estado de Situación Financiera 

 

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Activo       

Activo circulante       

Efectivo  10,000   

Bancos/tesorería 1 7,582,430   

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 2 654,179   

Suma  activo circulante    8,246,609 

Activo no circulante      

Construcciones en proceso en bienes de dominio público 3 19,761,594   

Construcciones en proceso en bienes propios  2,174,598   

Mobiliario y equipo de administración  222,347   

Equipo de defensa y seguridad  224,533   

Maquinaria, otros equipos y herramientas  7,975   

Software  13,000   

Estudios, formulación y evaluación de proyectos  1,289,635   

Suma  activo no circulante    23,693,682 

Total de  activo    31,940,291 
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Pasivo      

Pasivo circulante      

Servicios personales por pagar a corto plazo  316,836   

Proveedores por pagar a corto plazo  5,846   

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 4 4,682,550   

Documentos comerciales por pagar a corto plazo  4,911,437   

Total de  pasivo   9,916,669  

Patrimonio      

Hacienda pública /patrimonio generado      

Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro)  27,224,461   

Resultados de ejercicios anteriores 5 (5,200,839)   

Suma  hacienda pública /patrimonio generado  22,023,622  22,023,622 

Total de  pasivo y patrimonio     31,940,291 

 

Notas: 

1. El saldo que se refleja en la cuenta de bancos Tesorería está integrado en su totalidad 

por los recursos del Fondo de Infraestructura Municipal. Como resultado de la 

confirmación de saldos solicitada a la Institución Bancaria Banorte, por conducto del 

Municipio de Villa de Guadalupe, S.L.P., se advierte que esta Auditoría Superior del Estado 

no recibió respuesta a dicha solicitud, por tal razón no fue posible verificar que el 

Municipio haya registrado en sus estados financieros la totalidad de cuentas bancarias. 

2. El saldo que integra las cuentas por cobrar se compone de un importe $370,000.00 el 

cual corresponde a un préstamo que se realizo del Fondo de Infraestructura Municipal a 

Tesorería y el importe de $256,230.00 que proviene de ejercicios anteriores.  

3. El Municipio no realizó el ajuste a cuentas de inversión pública no capitalizable, por tal 

razón el estado no muestra la situación real al 31 de diciembre de 2014. 

4. El saldo corresponde a las obligaciones contraídas con la Secretaría de Hacienda por 

las retenciones realizadas a los trabajadores y por la prestación de servicios de honorarios  

independientes y arrendamientos, ya que son sujetos del Impuesto Sobre la Renta. Tal 

situación pudiera llegar a generar un problema para el Municipio ante autoridad en caso 

de requerimiento. 

5. El Municipio durante el ejercicio llevó a cabo la depuración de cuentas de ejercicios 

anteriores las cuales no tenían movimiento, aprobado en el Acta de Cabildo No. 43 de 

fecha 28 de abril de 2014. 

 

2.2.2  Estado de Actividades  

CONCEPTO NOTA IMPORTE % 

1.- Ingresos y otros beneficios       

Ingresos de gestión   2,287,305 4.71  

Impuestos 1 518,072 1.07  

Derechos 1 1,717,249 3.54  

Aprovechamientos de tipo corriente   51,984 0.11  

Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 

  45,911,115 94.53  

Participaciones y aportaciones   45,911,115 94.53  

Otros ingresos y beneficios   368,767 0.76  

Ingresos financieros   2,390 0.00  

Otros ingresos y beneficios varios   366,377 0.76  

Total de ingresos y otros beneficios   48,567,187 100.00  
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CONCEPTO NOTA IMPORTE % 

2.- gastos y otras perdidas       

Gastos de funcionamiento   18,555,012 86.94  

Servicios personales   9,942,185 46.58  

Materiales y suministros   2,456,316 11.51  

Servicios generales   6,156,511 28.85  

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   2,787,713 13.06  

Ayudas sociales   2,787,713 13.06  

Total de gastos y otras pérdidas   21,342,725 100.00  

Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) 2 27,224,462   

 

Notas: 

 

1. Se observó que por las cuentas de Registro Civil y Traslado de dominio no registran 

correctamente en la cuenta correspondiente. 

2. Se hace mención que el Municipio al no realizar el ajuste a la cuenta de inversión 

pública no capitalizable, construcción en bienes no capitalizable, el estado  no muestra el 

resultado real del ejercicio al 31 de diciembre de 2014. 

 

2.3  Ingresos y otros beneficios 

 

Este apartado se integra de los ingresos que el Municipio recaudó según su Ley de 

Ingresos y los que recibió de las participaciones y aportaciones, así como los derivados de 

convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del 

ejercicio 2014, se hace mención que se verificó que se registraron recibos de entero 

cancelados sin anexar los originales. Según detalle siguiente:  

 

2.3.1  Impuestos 

 

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos 

del Municipio en el ejercicio 2014 que pagaron las personas físicas y morales que se 

encontraron en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, distintas de las 

aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Partida 

integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Impuestos sobre los ingresos     $ 15,400 

Impuestos sobre espectáculos públicos   15,400     

Impuesto sobre el patrimonio       502,672 

Impuesto predial 1 502,672     

T O T A L     $ 518,072 

 

Nota: 

1. El Municipio recaudó los ingresos por concepto Impuesto predial. 

 

2.3.2  Derechos 

 

Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos 

en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que prestó el Municipio en sus 

funciones de derecho público. Partida integrada de la manera siguiente:  
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2.3.2.1 Derechos por prestación de servicios 

 

Corresponde a los ingresos que el Municipio recauda por el servicio que presta a la 

ciudadanía: 

 

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado  $ 7,750  

Servicios de planeación 1   1,454,376  

Servicios catastrales    255,123  

T O T A L   $ 1,717,249  

 

Nota: 

 

1. La integración de la cuenta corresponde al otorgamiento de la licencia de uso de suelo 

y licencia de construcción a la empresa Tag Pipelines, S. de R. L. de C.V. para la 

construcción de línea de gas, aprobado por el H. Cabildo en el Acta de Asamblea 

Ordinaria No. 44 de fecha 15 de mayo de 2014. 

 

 

2.3.3  Aprovechamientos 

 

Son los ingresos que percibió el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho 

público distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos. 

Partida integrada de la manera siguiente:  

 

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Reintegro  $  4,814  

Otros Aprovechamientos 1  47,170 

T O T A L  $ 51,984 

 

Nota: 

 

1. Se registró en esta partida lo que recaudan por concepto de registro de fierro para 

ganado. 

 

 

2.3.4  Participaciones y aportaciones  

 

Comprende el importe de los ingresos que recibió el Municipio en el ejercicio 2014 por 

concepto de participaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la 

ejecución de programas federales, y se integra según detalle siguiente:  
 

 

2.3.4.1  Participaciones  

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Municipio y la Secretaría de Finanzas, 

este Ayuntamiento recibió las participaciones que se detallan a continuación:  
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CONCEPTO NOTA MUNICIPIO 
SECRETARÍA DE 

FINANZAS 
DIFERENCIA 

Fondo General 1 $ 8,342,714 $ 7,592,698 $ 750,016 

Fondo Municipal 2   1,917,991   2,609,325   (691,334) 

Tenencias 2   348,265   341,934   6,331 

I.E.S.P.S. 2   349,376   717,655   (368,279) 

I.S.A.N. 2   108,364   108,424   (60) 

Fondo de Fiscalización    171,014   171,014   0 

I.E.S.P.S. Gasolina 2   175,143   70,578   104,565 

Fondo de Fiscalización 

Extraordinaria 

2   394,202   473,466   (79,264) 

Fondo del Impuesto a la Venta Final 

de Gasolina 

2   475,092   285,152   189,940 

SUMAS  $ 12,282,161 $ 12,370,246 $ 88,085 

 

Notas: 

 

1. La diferencia se debe a que el Municipio registró en este fondo participaciones de 

Fondo de Fomento Municipal. Así mismo en nuestra revisión se observo que existe una 

diferencia por la cantidad de $ 5,769 entre lo recaudado y el devengo al 31 de diciembre 

de 2014.  

 

2. La diferencia se debe a que el Municipio no registró correctamente las participaciones 

de este Fondo. 

 

 

2.3.4.2 Aportaciones 

 

En esta cuenta se registró el importe de los ingresos que recibió el Municipio en el ejercicio 

2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Partida integrada 

de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal   $ 22,170,391  

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios      5,020,254  

Aportaciones Extraordinarias 1   5,055,080  

T O T A  L   $ 32,245,725 

 

Nota: 

 

1. La integración de la cuenta corresponde a recursos recibidos por parte de convenios 

celebrados por el Ayuntamiento (SEDARH, FONAPO, etc) 

 

 

2.3.4.3  Convenios 

 
Este rubro corresponde al importe de los ingresos que recibió el Ayuntamiento en el 
ejercicio 2014 para su ejecución a través de convenios. 
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CONCEPTO IMPORTE 

Programas Federales Ramo-20 $ 1,383,230  

 

2.3.5 Otros Ingresos y Beneficios 

 
Este rubro corresponde al importe de los rendimientos e intereses que generaron las 
cuentas bancarias del Ayuntamiento en el ejercicio 2014 y otros ingresos. Partida 
integrada de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Rendimientos otros  $ 2,389  

Otros Ingresos y Beneficiarios Varios 1  366,377 

T O T A  L  $ 368,766 

 

Nota: 

1. Corresponde a las aportaciones de beneficiarios del Fondo de Infraestructura 

Municipal. 

 

2.4  Gastos y otras pérdidas 

 

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales, 

suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del 

Municipio, así como de las transferencias y otros gastos y pérdidas extraordinarias 

detallando cada uno de estos rubros de la forma siguiente:  

 

2.4.1  Servicios personales 

 

Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de carácter 

permanente y transitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se 

derivaron. Partida integrada de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Remuneraciones al personal de carácter permanente  1   $ 8,208,486 

Dietas   2,922,998     

Sueldo base   5,285,488     

Remuneraciones al personal de carácter transitorio       452,549 

Honorarios por servicios personales   10,000     

Honorarios asimilables a salarios   3,800     

Sueldos base al personal eventual   438,749     

Retribuciones por servicios de carácter social       969,906 

Prima vacacional   113,743     

Gratificación de fin de año  724,709     

Remuneraciones por horas extraordinarias   75,456     

Compensación por servicios eventuales   55,998     

Otras prestaciones sociales y económicas       311,244 

Indemnizaciones   311,244     

T O T A L     $ 9,942,185 
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1. En esta cuenta se registraron únicamente las compensaciones pagadas a los 

integrantes del Cabildo, las cuales ascienden a un total de $2,923,003; la distribución del 

gasto por miembro del Cabildo es la siguiente: 

 

NOMBRE / PUESTO NOTA  
COMPENSACIÓN 

ACUMULADA  

Rosendo Castillo Mendoza/ Presidente Municipal a $ 941,140 

Selica Amanda Galván Hernández / Primer Regidor  a   274,650 

C. Silvia Elizabeth Vázquez Leos/ Segundo Regidor a   274,650 

Crescencio Ibarra Compean/ Tercer Regidor a   274,650 

Nicolasa Ortega Rodríguez/ Cuarto Regidor a   274,650 

C.  Ramón   Reyes   Estrada/ Quinto Regidor a   274,650 

C. J. Ascensión Chávez  Cruz/ Sexto Regidor a   274,650 

Emiliano Zapata López/ Síndico Municipal a  333,963 

T O T A L    $ 2,923,003 

 

Nota: 

a. Así mismo por acuerdo de cabildo en el acta No. 63 del día 10 de diciembre de 

2014 se autorizaron aguinaldo equivalente a 60 días de su salario diario y se 

entregaran 40 días en diciembre y los 20 días en el mes de marzo de 2015, se hace 

mención que al Presidente Municipal se le pagó de mas con respecto del tabulador 

aprobado por Cabildo. 

 

En el ejercicio 2014 el Municipio no cumplió con el requisito de timbrar nómina ante el SAT 

por cada  trabajador del Ayuntamiento contraviniendo el artículo 99 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, artículo 29 del CFF, regla 1.2.7.5.3, de la Resolución Miscelánea 

para el ejercicio 2014, así mismo no enteró mensualmente al Servicio de Administración 

Tributaría (SAT) el Impuesto Sobre la Renta por salarios, remuneraciones y demás 

prestaciones pagadas a funcionarios y trabajadores del Municipio; en contravención de 

los artículos 94 y 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

2.4.1.1  Tabulador de remuneraciones  

 

Se verificó que las percepciones de los servidores públicos del Municipio, están 

autorizadas por el Ayuntamiento en su Presupuesto de Egresos respectivo, de acuerdo 

con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitió el órgano edilicio, y 

fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto de 

Egresos, de conformidad con de los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley 

Reglamentaria del artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

San Luis Potosí en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 

y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 

 

2.4.1.2 Juicios de orden laboral 

 

 

El Municipio omitió agregar a la Cuenta Pública 2014 la información señalada en el 

artículo 39, último párrafo, de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, 

relativa a los procedimientos civiles, penales, administrativos y laborales, en los que el H. 

Ayuntamiento fue parte. 
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2.4.2  Materiales y suministros 

 

Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para 

la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas 

del Municipio. Partida integrada de la manera siguiente: 

 

 

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Material de administración, emisión de documentos y artículos 

oficiales 

  $ 207,188 

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 109,058     

Materiales y útiles de impresión y reproducción 34,284     

Materiales, útiles y equipos menores de Tecnologías de la Información 

y comunicaciones 

2,350     

Material Impreso e información digital 59,114     

Material de limpieza 1,883     

Materiales y Útiles de enseñanza 499     

Alimentos y utensilios     11,622 

Alimentación en oficinas o lugares de trabajo 10,937     

Utensilios para el servicio de alimentación 685     

Materiales y artículos de construcción y de reparación     15,866 

Materiales complementarios 15,866     

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio     554 

 Medicinas y productos farmacéuticos 554     

Combustibles, lubricantes y aditivos     1,684,531 

Combustibles, lubricantes y aditivos 1,684,531     

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos     72,922 

Vestuario y uniformes 37,037     

Artículos deportivos  35,885     

Herramientas, refacciones y accesorios menores     463,633 

Herramientas menores 4,040     

Refacciones y accesorios menores de edificios 203,055     

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 

administración, educacional y recreativo 

15,134     

Refacciones y accesorios menores de equipo e Instrumental médico 

y de laboratorio 

1,070     

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 207,813     

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 32,521     

T O T A L   $ 2,456,316 

 

 

2.4.3  Servicios generales 

 

Este rubro comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contrataron 

con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales 

requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública del 

Municipio. Partida integrada de la manera siguiente: 
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Servicios básicos     $ 3,172,830 

Energía eléctrica 1  3,039,662     

Agua   14,741     

Telefonía Tradicional   98,427     

Telefonía celular   1,251     

Servicios de acceso de internet, redes y 

procesamiento de Información 

  18,749     

Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros 

servicios 

      27,000 

Servicios de capacitación   27,000     

Servicios financieros, bancarios y comerciales       18,153 

Servicios financieros y Bancarios    18,153     

Servicios de Instalación, reparación, mantenimiento y 

conservación 

      268,350 

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles   97,390     

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario 

y equipo de administración, educacional y recreativo 

  7,079     

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 

cómputo y tecnologías de la información 

  350     

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 

terrestre 

  163,006     

Servicios de jardinería y fumigación   525     

Servicios de comunicación social y publicidad       157,047 

Difusión por radio, televisión y otros medios de 

mensajes comerciales para promover la venta de 

bienes o servicios 

  157,047     

Servicios de traslado y viáticos       175,594 

Pasajes Terrestre   4,531     

Viáticos en el país   171,063     

Servicios Oficiales       1,973,683 

Gastos de ceremonial   199,913     

Gastos de orden social y cultural  2 1,767,313     

Gastos de representación   6,457     

Otros servicios generales       363,854 

Servicios funerarios y de cementerios   800     

Impuestos y derechos   163,919     

Otras contribuciones derivadas de una relación 

laboral 

  184,996     

 Penas, multas, accesorios y actualizaciones   14,139     

T O T A L     $ 6,156,511 

 

Notas: 

 

1. El saldo de la cuenta corresponde a los descuentos realizados en las Participaciones 

recibidas por concepto del pago a la Comisión Federal de Electricidad por el alumbrado 

público del Municipio. 
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2. Durante el ejercicio el Municipio realizó pagos para la organización de  presentación de  

artistas, eventos de rodeo, comidas para las  diferentes personalidades asistentes a las 

fiestas Patronales 2014. 

 

 

2.4.4  Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

 

Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo. 

Partida integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Ayudas sociales     $ 728,752 

Becas       445,150 

Ayudas sociales a instituciones       1,613,811 

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza   18,116     

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro  1 1,595,695     

T O T A L     $ 2,787,713 

 

Nota: 

 

1. Este gasto corresponde a las aportaciones que se entregaron al DIF Municipal por la 

cantidad de $ 100,000 al mes; así como algunas ayudas para  reparaciones  menores.  

 

 

2.5   Denuncias   

 

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalización no se 

presentaron denuncias interpuestas por terceras personas en contra del H. Ayuntamiento 

de Villa de Guadalupe, S.L.P. 

 

 

2.6  Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores  

 

Durante el proceso de fiscalización se detectó el pago de $17,000 por servicios de 

Capacitación en la cuenta de gastos indirectos de fortalecimiento, existiendo parentesco 

por consanguinidad en línea recta, en primer grado entre el C. Rosendo Castillo Mendoza 

Presidente Municipal y el C. Raúl Castillo Mendoza asesor administrativo. 

 

 

2.7  Evaluación del Ramo 33 

 

2.7.1  Objetivo 

 

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal,  y demás normativa 

aplicable. 
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2.7.2  Ingresos y egresos registrados  
 

RECURSO NOTA FORTAMUN-DF FISM TOTAL 

ASIGNADO  $ 5,020,254 $ 22,170,391 $ 27,190,645 

TOTAL    5,020,254   22,170,391   27,190,645 

EJERCIDO  1   8,006,932   21,476,641   29,483,573 

REVISADO  2,3   7,611,111   14,474,593   22,085,704 

%    95%   67%   75% 

 

Notas: 
 

1. En el egreso de Fortamun-DF existen errores de registro ya que el Municipio manejó 

proyectos de FEIS 2014 y Ramo 28 con la unidad responsable 3, la cual corresponde a 

fortalecimiento, así mismo se registraron recursos de fortalecimiento 2013.  
 

2. El Municipio ejerció un importe de $14,474,593 dejando al 31 de diciembre de 2014 por 

ejercer la cantidad de $ 7,694,500, el cual no fue registrado en el devengo  
 

3. El rubro de lo ejercido se integra como sigue: 

 

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM 

Egresos $ 7,856,324 $ 13,810,779 

Gastos indirectos   150,608   663,814 

T O T A L $ 8,006,932 $ 14,474,593 

 

2.7.3  Publicación de transferencia de recursos 
 

Con la revisión del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se 

confirmó que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicó en el Periódico Oficial del 

Estado, dentro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la 

fórmula utilizada y su respectiva metodología, así como el calendario de ministraciones, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo, de la Ley de 

Coordinación Fiscal.  
 

Con el análisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios número 212679052  

del fondo de Infraestructura de Banorte, y número 212679061 del fondo de 

Fortalecimiento, de Banorte,  se confirmó que la Secretaría de Finanzas del Estado de San 

Luis Potosí transfirió en tiempo y forma los recursos de los fondos al Municipio, además se 

verificó que las cantidades correspondieran a las publicadas en el Periódico Oficial del 

Estado de fecha 30 de enero de 2014, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 

35, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

2.7.4  Apertura de cuenta bancaria 
 

Con la revisión de las pólizas de ingresos se verificó que el Municipio aperturó las cuentas 

números 212679052 de Banorte del fondo de Infraestructura, y 212679061 de Banorte del 

fondo de Fortalecimiento, para el manejo de los fondos por el periodo del 1 de enero al 

31 de diciembre de 2014, se observó que no se aperturaron cuentas bancarias 

productivas por los recursos obtenidos del Fondo de Infraestructura Social Municipal y del 

Fondo de Fortalecimiento Municipal, contraviniendo el artículo 69 de la Ley General de 

contabilidad Gubernamental, asimismo, se confirmó que el Municipio no contó con 

ingresos por concepto de aportaciones de beneficiarios durante el ejercicio. 
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2.7.5  Validación del programa de obras y acciones 

 

Con la revisión del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio, 

se verificó que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base 

en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal así como la Ley para la 

Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.  

 

2.7.6 Destino de los Recursos 

 

Se verificó que el Municipio destinó recursos del FISM para el financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficiaron directamente a población en 

pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en zonas de 

atención prioritaria, y en los rubros especificados en la normativa aplicable, con 

excepción del recurso que se encuentra observado por un importe de $859,231. 

 

 

2.7.7  Gastos indirectos 

 

Con el análisis del rubro gastos indirectos, se determinó que el Municipio aplicó en el 

periodo de enero a diciembre la cantidad de $663,814 en el FISM y $150,608 en el 

FORTAMUN-DF, lo cual representa un porcentaje de 3% en ambos casos, por lo anterior, 

cumplió con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, así como la Ley para la 

Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 

 

2.7.8  Desarrollo institucional 

 

Con el análisis del rubro de Desarrollo Institucional, se comprobó que el Municipio aplicó 

en el periodo de enero a diciembre, la cantidad de $420,291 que representa un 2% de los 

recursos asignados al FISM, sin rebasar el límite establecido y su integración correspondió a 

los rubros de asistencia técnica, equipamiento y rehabilitación; se tuvo evidencia de que 

el Programa de Desarrollo Institucional fue debidamente validado por la Secretaría de 

Desarrollo Social y Regional, en cumplimiento con los artículos 33 de la Ley de 

Coordinación Fiscal; 73 y 74 de la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.  

 

 

2.7.9  Consejo de Desarrollo Social Municipal 

 

Con el objeto de verificar la participación social, se confirmó que el Municipio constituyó 

el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en 

el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 y 69 de la Ley para la Administración de 

las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 

Por lo anterior, se determinó que la participación social en la operación y desarrollo de los 

fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que 

formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron 

priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 33, fracción II, inciso b, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 72, fracciones I a VIII 

de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de 

San Luis Potosí. 
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2.7.10  Publicación de resultados 

 

Con la revisión de la documentación proporcionada, se pudo constatar que el Municipio 

publicó parcialmente la información sobre la aplicación de los recursos de los fondos; se 

informó a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez días 

del mes siguiente. Respecto de la actualización de su Programa de Obras y Acciones, se 

comprobó que lo dio de alta en el Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional 

(SIDESORE), sin embargo faltó presentar el último trimestre; se pudo verificar que la 

información fue puesta a disposición del público en la página Web del Gobierno del 

Estado de San Luis Potosí. Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 

33, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal; 47, fracción I y IV, y 79 de la Ley para la 

Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 

2.7.11  Obras con reporte de prórroga  

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Municipio, previo conocimiento y 

validación del Consejo de Desarrollo Social Municipal, se identificaron las obras y acciones 

cuyo presupuesto asignado se estimó que no era posible ejercerlo en el ejercicio 2014, 

siendo estas las siguientes: 

 

RUBRO - OBRA/ACCIÓN UBICACIÓN FONDO IMPORTE 

Construcción de recamaras adicionales de 4 X4 Mts 

(Región 1) 

Varias 

Localidades 

FISM $ 596,774  

Construcción de recámaras adicionales De 4 X 4 Mts 

(Región 2) 

Varias 

Localidades 

FISM   466,751  

Piso firme 13 acciones Villa De 

Guadalupe 

FISM   96,738  

Ampliación de red eléctrica 2da etapa calle Tepeyac Villa De 

Guadalupe 

FISM   302,675  

Ampliación de red eléctrica en calle Tepeyac y 

Cardenzas 

Villa De 

Guadalupe 

FISM   347,137  

Ampliación de red eléctrica en calle sin nombre en La 

colonia Buenos aires 

Villa De 

Guadalupe 

FISM   347,162  

Mantenimiento de pozo de Agua Potable  Villa De 

Guadalupe 

FISM   345,680  

Ampliación de red eléctrica en calle Matamoros entre 

calle Negrete y Ponciano Arriaga 

Villa De 

Guadalupe 

FISM   214,600  

Ampliación de red eléctrica en calle Bonita, Reforma y 

Juárez 

Villa De 

Guadalupe 

FISM   271,394  

Modernización y Ampliación de camino de Zaragoza de 

Solís a Jarillas del Km 2+000 Al 3+000 con carpeta 

asfáltica 

Jarillas FISM   2,000,000  

Programa municipal construcción de sanitarios húmedos 

ecológicos con Biodigestor  

Villa De 

Guadalupe 

FISM   319,675  

Programa municipal de estufas ecológicas Villa De 

Guadalupe 

FISM   69,000  

Ampliación de red de agua potable en sector norte de 

cabecera municipal 

Villa De 

Guadalupe 

FISM   379,557  

Ampliación de red de agua potable en sector poniente 

(2da. Etapa) 

Villa De 

Guadalupe 

FISM   303,468  
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RUBRO - OBRA/ACCIÓN UBICACIÓN FONDO IMPORTE 

Rehabilitación de red de agua potable zona sur Villa De 

Guadalupe 

FISM   502,228  

Rehabilitación de red de agua potable zona norte Villa De 

Guadalupe 

FISM   404,216  

Construcción de tanque elevado y sustitución de tomas 

de agua, en la localidad de Santa Rosa la Masita. 

Santa Rosa 

La Masita 

FISM   727,445  

    T O T A L $ 7,694,500  

 

 

2.8  Evaluación administrativa y operativa 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64, fracción IV, de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí, y partiendo de la base que arroja la información 

determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el 

Ayuntamiento de Villa de Guadalupe, S.L.P., podemos concluir que su sistema contable 

no fue operado adecuadamente, en razón de que se detectaron errores constantes de 

registro, tanto en partidas contables como presupuestarias, además, los clasificadores 

funcional, programático y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de forma errónea, 

ya que no se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos clasificadores emitidos 

por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).       

 

Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la 

adopción e implementación de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, se verificó que el Ayuntamiento cumplió de manera parcial con 

tal disposición, contraviniendo lo señalado en los artículos 7 y 9 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicó 

sus procesos operativos, cuestión que ocurrió también en lo relativo a la evaluación 

administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan 

sus estados financieros, se procedió entonces a aplicar en forma específica, las claves 

que corresponden a observaciones de carácter administrativo. El detalle de las mismas, se 

presenta también en forma anexa a este informe. 
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 2.9 Evaluación de obra pública 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-51/14-R33-01 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Introducción de red de agua potable 

Localidad: San Francisco 

Monto del POA: $ 1,263,306 

Monto ejercido contable: $ 1,251,340 

Modalidad de ejecución: No Disponible 

Ejecutor: No Disponible 

Monto del contrato: No Disponible 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM RAMO 20 FISE 

$ 1,263,306 $ 311,916 $ 634,260 $ 317,130 

100% 25% 50% 25% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 1,251,340 $ 1,263,306 $ 0 $ 0 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. No presentan expediente de obra: $1,251,340. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $ 311,916 

Observaciones Financieras Otros Recursos:  $ 939,424 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-51/14-R33-02 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Introducción de red de agua potable 

Localidad: Santa Teresa 

Monto del POA: $ 1,822,141 

Monto ejercido contable: $ 1,814,761 

Modalidad de ejecución: No Disponible 

Ejecutor: No Disponible 

Monto del contrato: No Disponible 
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L FISM FISE RAMO 20 

$ 1,822,141 $ 450,538 $ 457,201 $ 914,402 

100% 25% 25% 50% 
 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 1,814,761 $ 1,822,141 $ 0 $ 0 
 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 
 

1. No presentan expediente de obra: $1,814,761. 
 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras:  $     450,538 

Observaciones Financieras Otros Recursos:  $ 1,364,223 
 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-51/14-R33-03 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Ampliación de red de agua potable en el sector poniente 

Localidad: Cabecera municipal 

Monto del POA: $ 1,311,590 

Monto ejercido contable: $ 674,690 

Modalidad de ejecución: No Disponible 

Ejecutor: No Disponible 

Monto del contrato: No Disponible 
 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L FISE RAMO 20 FISM 

$ 1,311,591 $ 329,148 $ 658,295 $ 324,148 

100% 25% 50% 25% 
 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 674,690 $ 1,311,590 $ 0 $ 0 
 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 
 

1. No presentan expediente de obra: $ 674,690. 
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RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras:  $ 329,148 

Observaciones Financieras Otros Recursos:  $ 345,542 
 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-51/14-R33-04 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Construcción de aula didáctica 6x8 en esc. prim. Margarita 

Maza de Juárez 

Localidad: Bustamante 

Monto del POA: $ 346,289 

Monto ejercido contable: $ 346,289 

Modalidad de ejecución: Contratada por adjudicación directa 

Ejecutor: Ing. Cesar Coronado Martínez 

Monto del contrato: $ 346,289 
 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L FISM 

$ 346,289 $ 346,289 

100% 100% 
 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 346,289 $ 346,289 $ 346,289 $ 344,200 
 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 
 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  
 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Suministro y colocación de 

impermeabilizante a.p.p. de 4 mm, 

moter plas, duraflex de jonhs mansville, 

premium de impac, novaply de texsa 0 

similar. Acabado granular color 

terracota membrana de refuerzo de 

rbra de vidrio de 90 gra:m2 

M2 76.03 0.00 76.03 $ 13,381 

2 Mueble para dirección o aula, en jardín 

de niños, primaria de 0.95 x 0.30 x 2.50 

m.a. base de entrepaños con bastidor 

de madera de pino y triplay de 6mm 

incluye barniz y zoclo de madera según 

plano 0102-40 

Pza 1.00 0.00 1.00  2,860 

3 Limpieza de vidrio y tabletas por ambas 

cargas 

M2 10.34 0.00 10.34  124 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

4 Suministro y colocación de puerta tipo 

leife de 1.00 x 2.50 m. tipo marco 

universal de aluminio con alma de 

madera. Chapa marca philips modelo 

530 0 similar incluye bisagras 

Pza 1.00 0.00 1.00  4,505 

5 Suministro y colocación de cancelería 

de aluminio anodizado natural linea 2 

tipo corrediza incluye repizon de 

aluminio dentro y fuera cristal 

templado de 6 mm, vinil, taquetes, 

tornillo 

M2 10.34 0.00 10.34  23,660 

6 Suministro de mobiliario para primaria 

que incluye: 1 mesa para maestro de 

1200 x 600 x 750 mm, 30 mesabanco 

para alumnos, 1 silla apilable estructura 

tubular metálica concha anatómica 

integral (asiento-respaldo) de platico 

polipropileno inyecta 

Pza 1.00 0.00 1.00  27,363 

     Subtotal  71,893 

     IVA  11,503 

     Total $ 83,396 

        

     FISM $ 83,396 

 

 

Presentan en periodo de aclaraciones, escrito con fecha 25 de abril del 2015, en el que 

indican que la obra se encuentra terminada al 100 % y operando y adjuntan con este 

escrito, el aviso de terminación de los trabajos y reporte fotográfico, sin embargo lo 

anterior quedara supeditado para su desahogo a una nueva inspección ocular. 

 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 115 III y 157 

LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría 

Superior del Estado. Monto de referencia: $34,629. 

 

2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$17,314. 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. El Acta de entrega recepción integrada en el expediente carece de validez por estatus 

de la obra, se considera inconclusa. 

 

2. No se presentan prórrogas, no aplican las sanciones de la clausula décima tercera 

párrafo II, la ejecución de la fianzas, o en su caso la recisión de contrato. 
 

 

3. No se presenta: convenio adicional (Art. 139 LOPSRM). 
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RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras:  $83,396 

Observaciones con monto de referencia:  $ 51,943 

Observaciones Administrativas: 3 
 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-51/14-R33-05 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Construcción de aula didáctica de 6 x 8 prim. José María 

Morelos 

Localidad: Santa Rita 

Monto del POA: $ 344,767 

Monto ejercido contable: $ 252,137 

Modalidad de ejecución: Contratada por adjudicación directa 

Ejecutor: Ing. Cesar Coronado Martínez 

Monto del contrato: $ 344,767 
 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L FISM 

$ 344,767 $ 344,767 

100% 100% 
 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 252,137 $ 344,767 $ 344,767 $ 222,368 
 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 
 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  
 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Suministro y colocación de 

impermeabilizante a.p.p. de 4 mm, 

moter plas, duraflex de jonhs mansville, 

premium d e impac, novaply de texsa 0 

similar. Acabado granular color 

terracota membrana de refuerzo de 

rbra de vidrio de 90 gra:m2, colocado 

con 

M2 76.03 0.00 76.03 $ 13,323 

     Subtotal  13,323 

     IVA  2,132 

     Total $ 15,455 

        

     FISM $ 15,455 
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2. Se detectó una observación financiera por deficiencias técnicas constructivas:  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Suministro y colocación de puerta tipo 

leife de 1.00 x 2.50m. tipo marco 

universal de aluminio con alma de 

madera. Chapa marca philips modelo 

530 0 similar incluye bisagras 

Pza 1.00 0.00 1.00 $ 4,485 

     Subtotal  4,485 

     IVA  718 

     Total $ 5,203 

        

     FISM $ 5,203 

 

 

Presentan en periodo de aclaraciones, escrito con fecha 25 de abril del 2015, en el que 

indican que la obra se encuentra terminada al 100 % y operando y adjuntan con este 

escrito, el aviso de terminación de los trabajos y reporte fotográfico, sin embargo lo 

anterior quedara supeditado para su desahogo a una nueva inspección ocular. 

 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 115 III y 157 

LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría 

Superior del Estado. Monto de referencia: $34,477. 

 

2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$17,238. 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. El Acta de entrega recepción integrada en el expediente carece de validez por estatus 

de la obra, se considera inconclusa. 

 

2. No se presentan prórrogas, no aplican las sanciones de la clausula décima tercera 

párrafo II, la ejecución de la fianzas, o en su caso la recisión de contrato. 

 

 

3. No se presenta: convenio adicional (Art. 139 LOPSRM). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $  20,658 

Observaciones con monto de referencia:  $ 51,715 

Observaciones Administrativas: 3 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-51/14-R33-06 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de aula didáctica 6 x 8 esc. telesecundaria 

Jaime Nuno 

Localidad: Santa Rosa la Masita 

Monto del POA: $ 346,438 

Monto ejercido contable: $ 346,438 

Modalidad de ejecución: Contratada por adjudicación directa 

Ejecutor: Ing. César Coronado Martínez 

Monto del contrato: $ 346,438 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 346,438 $ 346,438 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 346,438 $ 346,438 $ 346,438 $ 344,347 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Suministro y colocación de 

impermeabilizante a.p.p. de 4 mm, 

moter plas, duraflex de jonhs mansville, 

premium d e impac, novaply de texsa 0 

similar. Acabado granular color 

terracota membrana de refuerzo de 

rbra de vidrio de 90 gra:m2 

M2 76.03 0.00 76.03 $ 13,387 

2 Mueble para dirección o aula, en jardín 

de niños, primaria de 0.95 x 0.30 x 2.50 

m.a. base de entrepaños con bastidor 

de madera de pino y triplay de 6mm, 

incluye barniz y zoclo de madera según 

plano 0102-40 

Pza 1.00 0.00 1.00  2,861 

3 Limpieza de vidrio y tabletas por ambas 

cargas 

M2 10.34 0.00 10.34  124 

4 Suministro y colocación de puerta tipo 

leife de 1.00 x 2.50 m. tipo marco 

universal de aluminio con alma de 

madera. Chapa marca philips modelo 

530 0 similar, incluye bisagras 

Pza 1.00 0.00 1.00  4,507 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

5 Suministro y colocación de cancelería 

de aluminio anodizado natural línea 2 

tipo corrediza, incluye repizon de 

aluminio dentro y fuera cristal 

templado de 6 mm, vinil, taquetes, 

tornillo 

M2 10.34 0.00 10.34  23,670 

6 Salida alumbrado o contacto con caja 

lámina y tubo conduit fierro 

galvanizado pared gruesa, incluye 

contra. Monitor y todo lo necesario 

para el buen funcionamiento, calibre 

10 

Sal 5.00 0.00 5.00  2,217 

7 Suministro y colocación de lámpara 

fluorescente de 2x32w,con gabinete 

de lámina cal 22 acabado en poliéster 

micropulverizado de aplicación 

electrostática con tapas de 

termoplástico con louver integral de 

alto confort visual, abatible-o 

desmontable en aluminio 

Pza 5.00 0.00 5.00  8,028 

8 Salida de contacto monofásico 

polarizado duplex 15 amp con caja 

lámina y tubo conduit perro 

galvanizado pared gruesa, incluye 

contra, monitor y todo lo necesario p/el 

buen funcionamiento, calibre 10 

Sal 4.00 0.00 4.00  1,805 

9 Suministro y colocación de tablero de 

control para 8 circuitos monofásicos 

Pza 1.00 0.00 1.00  1,467 

10 Suministro y colocación de interruptor 

termomagnetco de 1 polo 15 a 50 amp 

tipo qo, incluye conexión y prueba 

Pza 3.00 0.00 3.00  946 

11 Suministro de mobiliario para primaria 

que incluye: 1 mesa para maestro de 

1200 x 600 x 750 mm, 30 mesabanco p 

a r a alumnos, 1 silla apilable estructura 

tubular metálica concha anatómica 

integral (asiento-respaldo) de platico 

polipropileno inyecta 
 

Pza 1.00 0.00 1.00  27,375 

12 Suministro, colocación y conexión de 

cable de cobre con aislamiento thw 

calibre # 8 incluye  cinta aislante 

ML 111.00 0.00 111.00  1,631 

13 Suministro y colocación de varilla de 

tierra cooper wb-d oe 3.0 mts. Por 19 

mm diámetro, incluye conector, 

conductor, bentonita sódica y 

excavaciones 

Pza 1.00 0.00 1.00  505 

     Subtotal  88,523 

     IVA  14,164 

     Total $ 102,687 

        

     FISM $ 102,687 

 

Presentan en periodo de aclaraciones, escrito con fecha 25 de abril del 2015, en el que 

indican que la obra se encuentra terminada al 100 % y operando y adjuntan con este 

escrito, el aviso de terminación de los trabajos y reporte fotográfico, sin embargo lo 

anterior quedara supeditado para su desahogo a una nueva inspección ocular. 
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Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de cumplimiento (Art. 115 II LOPSRM). Monto de referencia de 

acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de 

referencia: $34,644. 

 

2. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 III y 157 LOPSRM). Monto de 

referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. 

Monto de referencia: $34,644. 

 

3. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$17,322. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presentan prórrogas, no aplican las sanciones de la clausula décima tercera 

párrafo II, la ejecución de la fianzas, o en su caso la recisión de contrato. 

 

2. El Acta de entrega recepción integrada en el expediente carece de validez por estatus 

de la obra, se considera inconclusa. 

 

3. No se presenta: convenio adicional (Art. 139 LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $ 102,687 

Observaciones con monto de referencia:  $   86,610 

Observaciones Administrativas: 3 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-51/14-R33-07 
 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Rehabilitación de camino de Santa Rosa la masita a El 

Venadito 

Localidad: Santa Rosa la masita 

Monto del POA: $ 958,791 

Monto ejercido contable: $ 958,791 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Ing. Iván Noé Estrada Guzmán 

Monto del contrato: $ 958,791 
 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L FISM 

$ 958,791 $ 958,791 

100% 100% 
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En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 958,791 $ 958,791 $ 958,791 $ 0 
 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM).  
 

2. No se presenta: acta de entrega recepción (Art. 152 LOPSRM) y publicación de la 

invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 
 

3. No se presenta: análisis, cálculo e integración de salario real (Art. 63 LOPSRM), permiso y 

derecho de banco de material (Art. 27 LOPSRM) y programa calendarizado de la 

ejecución de los trabajos de los materiales (Art. 63 LOPSRM). 
 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Administrativas: 3 
 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-51/14-R33-08 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Ampliación de red eléctrica sector 1 

Localidad: Jarillas 

Monto del POA: $ 347,884 

Monto ejercido contable: $ 347,884 

Modalidad de ejecución: Contratada por adjudicación directa 

Ejecutor: Arq. Hermenegildo Neri Sánchez 

Monto del contrato: $ 347,884 
 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L FISM 

$ 347,884 $ 347,884 

100% 100% 
 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 347,884 $ 347,884 $ 347,884 $ 345,785 
 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Financieras 
 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Alambre de cu. C-4 Kgs 28.00 8.00 20.00 $ 5,882 

2 Varilla Copperwell Pza 15.00 4.00 11.00  5,709 

3 Conector para varilla Pza 15.00 4.00 11.00  952 

4 Bentonita sódica Bulto 15.00 4.00 11.00  2,664 

5 Apartarrayo de 12 kv Pza 4.00 0.00 4.00  5,536 

     Subtotal  20,743 

     IVA  3,319 

     Total $ 24,062 

        

     FISM $ 24,062 

 

 

Presentan en periodo de aclaraciones, escrito con fecha 25 de abril del 2015, en el que 

indican que la obra se encuentra terminada al 100 % y operando y adjuntan con este 

escrito, el aviso de terminación de los trabajos y reporte fotográfico, sin embargo lo 

anterior quedara supeditado para su desahogo a una nueva inspección ocular. 

 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 115 III y 157 

LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría 

Superior del Estado. Monto de referencia: $34,788. 

 

 

2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$17,394. 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. El Acta de entrega recepción integrada en el expediente carece de validez por estatus 

de la obra, se considera inconclusa. 

 

 

2. No se presentan prórrogas, no aplican las sanciones de la cláusula décima tercera 

párrafo II, la ejecución de la fianza. Ó en su caso la recisión de contrato. 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $ 24,062 

Observaciones con monto de referencia:  $ 52,182 

Observaciones Administrativas: 2 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-51/14-R33-09 

 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de red de distribución eléctrica 

Localidad: Tanque del Refugio 

Monto del POA: $ 949,044 

Monto ejercido contable: $ 949,044 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: C. Verónica Coronado Rocha 

Monto del contrato: $ 949,044 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 
T O T A L FISM 

$ 949,044 $ 949,044 

100% 100% 

 
En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 
MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 949,044 $ 949,044 $ 949,044 $ 943,317 

 

C. RESULTADO 

 
Observaciones Financieras 

 
1. Se detectó una observación financiera por concepto pago improcedente (Art. 84 

Reglamento LOPSRM):  

 
No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Acarreo de materiales que incluyen la 

selección, acarreo y descarga en el 

sitio de los trabajos 

Km 270.00 0.00 270.00 $ 48,570 

     Subtotal  48,570 

     IVA  7,771 

     Total $ 56,341 

        

     FISM $ 56,341 

 
2. La obra no opera al momento de la inspección ocular. Monto: $94,904. 

 
Presentan en periodo de aclaraciones, escrito con fecha 25 de abril del 2015, en el que 

indican que la obra se encuentra terminada al 100 % y operando y adjuntan con este 

escrito, el aviso de terminación de los trabajos y reporte fotográfico, sin embargo lo 

anterior quedara supeditado para su desahogo a una nueva inspección ocular. 
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Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  
 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 III y 157 LOPSRM). Monto de 

referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. 

Monto de referencia: $94,904. 
 

2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$47,452. 
 

3. Licitación incorrecta: Se observa el proceso de la licitación debido a que la obra fue 

fraccionada en dos contratos diferentes. De acuerdo a la visita de campo, las obras en 

realidad son una misma y además fueron ejecutadas en el mismo periodo de tiempo. Es 

evidente una omisión por parte del H. Ayuntamiento a un procedimiento de licitación 

pública. Las obras son las siguientes:   

 

Clave de la obra Nombre: Contratista: 
Monto del 

contrato: 

Período de 

ejecución según 

contrato 

ASE-AEFO-EA-51/14-R33-

09 

Construcción de red de 

distribución eléctrica 

C. Verónica 

Coronado Rocha 
$ 949,044 16-6-14 31-8-14 

ASE-AEFO-EA-51/14-R33-

11 

Construcción de línea de 

distribución eléctrica 

COPROSEINCA S.A. 

DE C.V. 
$ 1,199,841 2-6-14 31-7-14 

  
Monto total: $2,148,885 

  

 

Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del 

Estado. Monto de referencia: $ 949,044. 
 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. No se presenta: publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 
 

2. No se presenta: planos definitivos (Art. 134 VII Reglamento LOPSRM). 
 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras:  $     151,245 

Observaciones con monto de referencia:  $ 1,091,400 

Observaciones Administrativas: 2 
 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-51/14-R33-10 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Construcción de línea de distribución eléctrica en la 

comunidad de San Antonio de la ordeña 

Localidad: Ojo de agua de García 

Monto del POA: $ 1,025,880 

Monto ejercido contable: $ 1,025,880 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Arq. Hermenegildo Neri Sánchez 

Monto del contrato: $ 1,025,880 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P. 

 

Página 35 de 53 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 1,025,880 $ 1,025,880 

100% 100% 

 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 1,025,880 $ 1,025,880 $ 1,025,880 $ 1,019,690 

 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Estimación, falta el cuerpo de la estimación: $1,025,880. 

 

Referencia Concepto Fecha Importe 

54 Estimación 1 / Arq. Hermenegildo Neri Sánchez 10/11/14 $ 683,712 

59 Estimación 2 / Arq. Hermenegildo Neri Sánchez 03/12/14  342,168 

 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$51,294. 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No presenta finiquito (Art. 153 LOPSRM). 

 

2. No se presenta: aviso de terminación de la obra (Art. 152 LOPSRM), documentación 

legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM), publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 

LOPSRM) y validación de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM). 

 

3. No se presenta: números generadores (Art. 102 Reglamento LOPSRM) y planos definitivos 

(Art. 134 VII Reglamento LOPSRM). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $1,025,880 

Observaciones con monto de referencia:  $     51,294 

Observaciones Administrativas: 3 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-51/14-R33-11 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de línea de distribución eléctrica 

Localidad: Tanque del Refugio 

Monto del POA: $ 1,199,841 

Monto ejercido contable: $ 1,199,841 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: COPROSEINCA S.A. DE C.V. 

Monto del contrato: $ 1,199,841 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 1,199,841 $ 1,199,841 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 1,199,841 $ 1,199,841 $ 1,199,841 $ 1,192,600 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  
 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Hechura de cepas (postes, retenidas y 

sistemas de tierra 

Cepa 64.00 53.00 11.00 $ 14,865 

2 Suministro e instalación de postes de 

concreto PC 12-750 incluye parado, 

plomeado y piedra bola para relleno y 

compactación de la cepa 

Pza 35.00 33.00 2.00  15,572 

3 Suministro e instalación de aisladores, 

herrajes, conductor, retenidas 

cortacircuitos y apartarayos 

Lote 1.00 0.97 0.03  14,946 

4 Suministro e instalación de 

transformador monofasico de 10 kva 

en 13200-240/120V 

Pza 1.00 0.00 1.00  37,230 

5 Suministro y de sistemas de tierra para 

multiaterrizar el neutro 

Pza 19.00 12.00 7.00  8,808 

     Subtotal  91,421 

     IVA  14,627 

     Total $ 106,048 

        

     FISM $ 106,048 

 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P. 

 

Página 37 de 53 

 

Presentan en periodo de aclaraciones, escrito con fecha 25 de abril del 2015, en el que 

indican que la obra se encuentra terminada al 100 % y operando y adjuntan con este 

escrito, el aviso de terminación de los trabajos y reporte fotográfico, sin embargo lo 

anterior quedara supeditado para su desahogo a una nueva inspección ocular. 
 

2. Se detectó una observación financiera por concepto pago improcedente (Art. 84 

Reglamento LOPSRM):  
 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Acarreo de materiales que incluyen la 

selección, acarreo y descarga en el 

sitio de los trabajos 

Km 270.00 0.00 270.00 $ 48,570 

     Subtotal  48,570 

     IVA  7,771 

     Total $ 56,341 

        

     FISM $ 56,341 

 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  
 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 115 III y 157 

LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría 

Superior del Estado. Monto de referencia: $119,984. 
 

2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$59,992. 
 

3. Licitación incorrecta: Se observa el proceso de la licitación debido a que la obra fue 

fraccionada en dos contratos diferentes. De acuerdo a la visita de campo, las obras en 

realidad son una misma y además fueron ejecutadas en el mismo periodo de tiempo. Es 

evidente una omisión por parte del H. Ayuntamiento a un procedimiento de licitación 

pública. Las obras son las siguientes:   
 

Clave de la obra Nombre: Contratista: 
Monto del 

contrato: 

Período de 

ejecución según 

contrato 

ASE-AEFO-EA-51/14-R33-

09 

Construcción de red de 

distribución eléctrica 

C. Verónica 

Coronado Rocha 
$ 949,044 16-6-14 31-8-14 

ASE-AEFO-EA-51/14-R33-

11 

Construcción de línea de 

distribución eléctrica 

COPROSEINCA S.A. 

DE C.V. 
$ 1,199,841 2-6-14 31-7-14 

  
Monto total: $2,148,885 

  
 

Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del 

Estado. Monto de referencia: $1,199,841. 
 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. No se presenta: publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM) y 

validación de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM). 
 

2. No se presenta: planos definitivos (Art. 134 VII Reglamento LOPSRM). 
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RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras:  $     162,389 

Observaciones con monto de referencia:  $ 1,379,817 

Observaciones Administrativas: 2 
 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-51/14-R33-12 
 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Reconstrucción del camino de Zaragoza de Solís a Jarillas, 

del Km 0+000 al Km 1.950 

Localidad: Zaragoza de Solís 

Monto del POA: $ 3,100,000 

Monto ejercido contable: $ 596,379 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: Ing. Israel Hernández García 

Monto del contrato: $ 3,998,538 

Año refrendo: 2013 - 2014 

Monto refrendo: $ 3,100,000 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L FISE FISM 

$ 3,100,000 $ 1,000,000 $ 2,100,000 

100% 32% 68% 
 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 596,379 $ 3,100,000 $ 3,998,977 $ 0 
 

 

C. RESULTADO 
 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. No se presenta: pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM). 
 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Administrativas: 1 
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RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014 

MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 12,732,417 

MONTO FISCALIZADO $ 8,705,536 

PORCENTAJE FISCALIZADO 68 % 

NÚMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 12 

OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 2,661,919 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA 

$ 2,764,961 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 22 

 

 

 

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014 

MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 4,310,436 

OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $ 2,649,189 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA OTROS RECURSOS 

0 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 0 

 

 

 

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014 

MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 13,015,972 

OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 5,311,108 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA TOTAL 

$ 2,764,961 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 22 
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3.  Resultados de la evaluación al desempeño   

 

 

Teniendo en cuenta lo establecido por los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracción III, de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, se presentan los resultados relativos a la revisión y 

fiscalización de los programas, respecto a la evaluación del cumplimiento de los objetivos 

y metas, así como de la satisfacción de las necesidades para las cuales fueron destinados 

con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

 

 

La fiscalización de la gestión gubernamental se define como el conjunto de métodos y 

procedimientos técnicos que se aplican a un ente público, con el fin de verificar el 

cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de 

eficiencia, eficacia y economía con que se utilizan los recursos humanos, técnicos, 

materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a 

cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestión gubernamental; de 

conformidad con los artículos 7, 35 y 37 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San 

Luís Potosí. 

 

 

La Auditoría al Desempeño tiene el propósito fundamental de determinar si las 

dependencias y entidades cumplen, no sólo con la normatividad, programas y metas 

establecidos, sino también con las expectativas de la población que recibe sus bienes y 

servicios, y si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos utilizados para 

producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, identificar las 

causas o áreas de oportunidad que limitan la consecución de dichos objetivos, y 

proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la 

organización al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y 

que el otorgamiento de sus servicios sea oportuno, confiable y completo. 

 

 

El indicador es una expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un 

medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones  

del programa, monitorear y evaluar sus resultados.  

 

 

Indicadores financieros 

 

 

CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Administración de 

Efectivo 
Liquidez 

Activo Circulante / Pasivo Circulante 

El Municipio no cuenta con liquidez ya 

que solo dispone de $0.83 para pagar 

cada $1.00 de sus obligaciones a corto 

plazo; por lo que se encuentra en 

situación Insuficiente y Crítico. 

Administración de 

Pasivos 
Carga de la Deuda 

Amortización de Pasivos/Gasto Total 

Representa una carga del 4.63% de 

cada peso de la deuda en relación con 

el gasto total. 
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CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Nivel de Endeudamiento 
Deuda Contratada/Ingresos 

Propios+Participaciones Reales 

El nivel de endeudamiento en el 

ejercicio representa el 9.77% de los 

ingresos efectivamente recaudados y 

recibidos, en el año. 

Administración de 

Ingresos 

Autonomía Financiera 
Ingresos Propios/Ingresos Totales 

Los ingresos propios del Municipio 

representan un 5.47% del total de los 

recursos recibidos, por lo que el 94.53% 

deriva de los recursos de las 

participaciones; observándose que el 

Municipio carece de autonomía 

financiera; encontrándose en situación 

Insuficiente y Crítico. 

Administración 

Presupuestaria 
Autonomía Financiera para cubrir 

Gasto Corriente 
Ingresos Propios/Gasto Corriente 

El gasto corriente en el Municipio es 

cubierto en un 12.44% con recursos 

propios, por lo cual se observa que 

cuenta con un nivel  Insuficiente y 

Crítico en cuanto autonomía financiera, 

para cubrir su gasto corriente. 

Realización de Inversiones, 

Servicios y Beneficio Social 
Gasto Sustentable/Ingresos por 

Participaciones+Aportaciones 

Federales 

El Municipio invirtió en obras de 

infraestructura, servicios públicos y 

programas de beneficio social un 

59.94% de los ingresos por 

Participaciones y Aportaciones 

Federales, por lo que su nivel es  

Insuficiente y Crítico en los rubros ya 

mencionados. 

Índice de Tendencias en Nómina 
Gasto en nómina del ejercicio/Gasto 

en nómina del ejercicio inmediato 

anterior 

El gasto en nómina del ejercicio 2014 

fue de $9,942,185 representando éste 

un  incremento de 8.72% con respecto 

al gasto del año 2013 el cual fue de 

$9,144,440. 

Proporción de Gasto en Nómina 

sobre el Gasto de Operación 
Gasto en Nómina/Gasto de 

Operación 

El gasto de operación del ejercicio fue 

de  $29,349,657  siendo el gasto en 

nómina de $9,942,185  el cual 

representa el 33.87% del gasto de 

operación. 

Resultado Financiero 
Existencia + Ingresos / Egresos 

El Municipio  presenta un grado  

Insuficiente de equilibrio financiero en la 

administración de sus recursos, en virtud 

de que la existencia más los ingresos del 

ejercicio no fueron similares en 2.03%  a 

los egresos realizados en el mismo. 

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014. 

 

 

 

Aplicación de los recursos según el rezago social: 

 

Alcance de la revisión  
 

Universo seleccionado: $ 26,442,102 

Muestra auditada:         25,615,192  

Representatividad de la muestra:   96.87% 
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REZAGO SOCIAL 
TOTAL DE 

LOCALIDADES 

LOCALIDADES 

ATENDIDAS 

INVERSIÓN EN 

PROGRAMAS 2014 

NÚMERO 

DE 

HABITANTES 

Muy alto 4 2 $ 3,885,272 71 

Alto 39 13   9,133,366 3,681 

Medio 8 -   0 0 

Bajo 3 1   8,346,854 971 

Muy bajo 1 -   0 0 

Sin grado 23 1   704,481 4 

Comunidades no localizadas 1 1   3,545,219 0 

T O T A L 79 18 $ 25,615,192 4,727 

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con base 

en el II Conteo de Población y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2010, IV 

Trimestre; Avance Físico Financiero ejercicio fiscal 2014. 

 

 

 

Derivado del análisis de la revisión se determina que se aplicó de la siguiente manera:  

 

 
 

 

 

 

Según datos del CONEVAL no se localizo la comunidad de Santa Teresa la cual suma un 

importe de $704,481 por lo que se sugiere presentar el Decreto publicado en el Periódico 

Oficial del Estado; conforme lo señala los artículos 9 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado de San Luis Potosí y 19 fracción XXIV de la Ley de Desarrollo Urbano de San Luis 

Potosí.  
 
 

Se recomienda en el Avance Físico Financiero dar nombre de las localidades a las cuales 

se les asigna recursos, ya que el Municipio presenta 15  partidas con el nombre de varias 

sumando la cantidad de $3,545,219. 
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Distribución del gasto por programa 
 

Se verificó la información del Programa Operativo Anual del ejercicio en revisión 

distribuyendo el recurso de la siguiente manera:    

 

PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO % 

Urbanización $ 6,020,231 23 

Agua potable  5,986,959 23 

Caminos  4,961,272 19 

Educación  2,973,540 11 

Gastos indirectos  2,390,990 9 

Asistencia social  1,263,272 5 

Vivienda  1,246,658 5 

Desarrollo institucional  607,653 2 

Estímulos a la educación  445,150 2 

Infraestructura agropecuaria  356,960 1 

Cultura  89,032 0 

Fortalecimiento municipal  83,800 0 

Seguridad pública  16,585 0 

T O T A L $ 26,442,102 100 

 

 

Programas del ramo 33 
 

 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 
Nivel del gasto al 31 

diciembre de 2014 
96.62 

Del monto asignado del FISM por $22,170,391 se 

ejerció el 96.62% al 31 de diciembre de 2014. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 
Concentración de la inversión 

en la cabecera municipal 
22.15 

De la inversión ejercida del FISM $21,421,847 al 

cierre del ejercicio, se aplicó el 22.15% en la 

cabecera municipal. 

II.2 

Concentración de la 

población en la cabecera 

municipal 

9.93 
De la población total del Municipio, el 9.93%  se 

concentra en la cabecera municipal. 

II.3 Viviendas particulares habitadas que no disponen de: 

II.3.1 
Agua entubada de red 

pública 
46.54 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 46.54% carece del servicio de agua 

potable. 

II.3.2 Drenaje 74.14 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 74.14% carece de servicio de 

drenaje. 

II.3.3 Energía eléctrica 7.41 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 7.41% carece de servicio de energía 

eléctrica. 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P. 

 

Página 44 de 53 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

III. DIFUSIÓN 

III.1 

Disponibilidad para el 

público, de los informes 

mensuales de avance del 

fondo, en publicaciones 

específicas (SEDESORE) 

100 Cumplió satisfactoriamente. 

III.2 

Disponibilidad de los informes 

trimestrales de avance del 

fondo (SHCP) 

50 Cumplió parcialmente. 

IV. IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

IV.1 

Importancia del fondo 

respecto de los recursos 

propios municipales  

11.98 

Los ingresos propios Municipales por $2,656,072 

representan el 11.98% del monto asignado del 

FISM por $22,170,391. 

IV.2 

Importancia del fondo 

respecto de la inversión 

municipal en obra pública 

financiada con recursos 

propios del Municipio 

7.42 

La inversión municipal en obra pública 

financiada con recursos propios del Municipio 

por $1,644,850 representa el 7.42% del monto 

asignado del FISM por $22,170,391. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da 

a conocer la distribución del FISM a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Físico Financiero del FISM; 

Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 

 

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 

INTERPRETACIÓN 

I. NIVEL DE GASTO EJERCIDO 

I.1 
Nivel de gasto al 31 de 

diciembre de 2014 
100 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$5,020,254 se ejerció el 100% al 31 de diciembre 

de 2014. 

II. ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS 

II .1 Gasto en seguridad pública 0.33 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$5,020,254 al cierre del ejercicio, se destinó el 

0.33% al rubro de seguridad pública. 

II.2 Gasto en obra pública 26.23 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$5,020,254 al cierre del ejercicio, se destinó el 

26.23% al rubro de obra pública. 

II.3 Gasto en otros rubros 39.41 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$5,020,254 al cierre del ejercicio, se destinó el 

39.41% a otros rubros. 

II.4 
Gasto en estímulos a la 

educación 
8.87 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$5,020,254 al cierre del ejercicio, se destinó el 

8.87% al rubro de estímulos a la educación. 

II.5 
Gasto en asistencia social y 

servicio comunitario 
25.16 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$5,020,254 al cierre del ejercicio, se destinó el 

25.16% al rubro de asistencia social y servicios 

comunitarios. 

III. OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA) 

III.1 

Monto del fondo ejercido en 

el pago del servicio de la 

deuda pública, con 

respecto al monto total 

- 
El Municipio no pago adefas con recursos de éste 

fondo. 

III.2 

Importe de la deuda 

respecto del monto 

asignado al fondo 

- 
El Municipio no tiene o no contrajo deuda 

pública en el ejercicio. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 

INTERPRETACIÓN 

IV. SEGURIDAD PÚBLICA 

IV.1 

Participación del fondo en 

la erogación total municipal 

en el renglón de seguridad 

pública 

100 

El monto total erogado en seguridad pública fue 

de $16,585 del cual el Municipio ejerció el 100% 

con recursos del FORTAMUN-DF.  

V. DIFUSIÓN 

V.1 

Disponibilidad para el 

público, de los informes 

mensuales de avance del 

fondo, en publicaciones 

específicas (SEDESORE) 

100 Cumplió satisfactoriamente. 

V.2 

Disponibilidad de los 

informes trimestrales de 

avance del fondo (SHCP) 

75 Cumplió parcialmente. 

VI. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

VI.1 

Importancia del fondo 

respecto de los recursos 

propios municipales 

(Impuestos, derechos, 

productos y 

aprovechamientos) 

52.91 

Los ingresos propios municipales por $2,656,072 

representan el 52.91% del monto asignado del 

FORTAMUN-DF por $5,020,254. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo Administrativo por el 

que se da a conocer la distribución del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Físico 

Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMA GENERAL DE OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento 

de metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

99 

Del total de obras programadas el 99% de las 

mismas cumplieron con el avance físico 

programado, según datos del Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento 

de metas de las obras de 

la muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

83.33 

El 83.33% de las obras de la muestra de auditoría a 

la fecha de revisión, cumplieron con el avance 

físico programado. 

I.3 

Índice de cumplimiento 

de metas de las obras de 

la muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el 

avance físico 

programado) 

- No aplica. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o 

no lo hacen 

adecuadamente 

16.67 

A la fecha de revisión al 31 de diciembre de 2014 el 

16.67% de las obras de la muestra de auditoría que 

no están terminadas, no operan o no lo hacen 

adecuadamente. 

II.2 

Concentración de la 

población,  del Municipio 

que vive en:   
De la población total del Municipio, el 9.93% se 

concentra en la cabecera municipal y el 90.07% en 

las comunidades. Cabecera municipal 9.93 

Comunidades 90.07 

II.3 

Concentración de la 

inversión en la cabecera 

municipal 

32.59 

De la inversión ejercida del Programa Municipal de 

Obras por $26,442,101 a la fecha de revisión al 31 

de diciembre de 2014, se aplicó el 32.59% en la 

cabecera municipal. 

II.4 

Concentración de la 

inversión en las 

comunidades 

67.41 

De la inversión ejercida del Programa Municipal de 

Obras por $26,442,101 a la fecha de revisión al 31 

de diciembre de 2014, se aplicó el 67.41% en las 

comunidades. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y otros al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo 

Administrativo por el que se da a conocer la distribución del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; 

Informe de Avance Físico Financiero; Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 

 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 

INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento de 

metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

98 

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de 

revisión, se observó cumplimiento del avance físico 

programado en el 98% de las mismas, según datos 

del Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número. de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

83.33 

El 83.33% de las obras de la muestra de auditoría a 

la fecha de revisión, cumplieron con el avance 

físico programado. 

I.3 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el avance 

físico programado) 

- No aplica. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o no 

lo hacen adecuadamente 

16.67 

A la fecha de revisión 31 de diciembre de 2014 el 

16.67% de las obras de la muestra de auditoría que 

no están terminadas, no operan o no lo hacen 

adecuadamente. 

FUENTE: Informe de Avance Físico Financiero del FISM. 
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento de 

metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

100 

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de 

revisión, se observó cumplimiento del avance físico 

programado en el 100% de las mismas, según datos 

del Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

- No aplica. 

I.3 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el avance 

físico programado) 

- No aplica. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o no 

lo hacen adecuadamente 

- No aplica. 

FUENTE: Informe de Avance Físico Financiero del FORTAMUN-DF. 

 

Derivado de la evaluación al desempeño, se determina que el ente auditable se 

encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial. 

 

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones 

según corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la 

entidad. 
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  4.  Evaluación de legalidad  

 

 

Aspecto legal  

 

El artículo 7º, fracción VI, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, 

establece textualmente: 

 

 

“Artículo 7º. La Auditoría Superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones: 

 

VI.- Comprobar si la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos 

Estatales y Municipales; así como los actos, contratos, convenios, concesiones u 

operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad, 

y si no causaron daños o perjuicios a las haciendas públicas, estatal o municipales, o al 

patrimonio de otros entes auditables.”  

 

Con fundamento en el citado artículo, esta autoridad, por conducto de la Auditoría 

Especial de Legalidad, programó, analizó y fiscalizó el ejercicio 2014, verificando los actos 

de legalidad al Municipio de Villa de Guadalupe, S.L.P., que complementan la revisión 

financiera y de obra que se practica a la Cuenta Pública de dicho Municipio en el citado 

ejercicio fiscal. 

 

En este orden de ideas, la Auditoría de legalidad que se practicó al citado Municipio, 

constituye el método de análisis y evaluación sobre el cumplimiento de las normas y 

disposiciones que le son aplicables, así como el de comprobar que las actividades 

ejecutadas por el Municipio, contribuyen a la consecución de la aplicación del marco 

legal al que se encuentra sujeto. 

 

 

Alcance de la revisión 

 

Los alcances de la auditoría en materia de Legalidad practicada al Municipio de Villa de 

Guadalupe, S.L.P., fueron consistentes en: 

 

 

1.  Revisión de las actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de enero a 

diciembre de 2014. 

 

2.  Verificación del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados y 

realizados por el Municipio de Villa de Guadalupe, S.L.P. en los rubros de: 

a.  Comodato. 

b.  Arrendamiento. 

c.  Servicios Profesionales. 

d.  Deuda. 

e.  Convenios. 

 

3.  Revisión de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e 

inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo 

del Municipio de Villa de Guadalupe, S.L.P., en el período de enero a diciembre de 

2014. 
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4.  Revisión del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a 

diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Contralor 

Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor. 

 

5.  Revisión de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de 

Villa de Guadalupe, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones realizadas. 

 

 

Observaciones 

 

Con fundamento en los artículos 7 fracciones II, III, XXXI, 12 fracciones XII, XVII, XXVII de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; se emiten las siguientes 

observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el artículo 49 fracción IV de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, no fueron solventadas: 

 

Actas de Cabildo: 

 

Revisión de actas de Cabildo 

 

a.  Resultó que el H. Ayuntamiento de Villa de Guadalupe, S.L.P., no realizó durante el 

mes de marzo de 2014, cuando menos dos sesiones ordinarias, incumpliéndose lo 

establecido por el artículo 21 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de San Luis Potosí. 

 

b.  Mediante acta número 62 de fecha 26 de noviembre de 2014, se aprobó el 

Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Villa de Guadalupe, 

S.L.P., encontrándose la omisión de la transcripción de la norma de carácter 

general aprobada en el cuerpo del acta en mención.  

 

Con dicha omisión se incumple lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, donde se establece que “cuando el 

acuerdo de los Ayuntamientos se refiera a normas de carácter general, tales como 

Reglamentos, Bandos o Iniciativas de leyes, éstos constarán íntegramente en el 

Libro de Actas.” 

 

c.  Respecto a la presentación de los informes financieros mensuales ante el H. 

Cabildo, resultó lo siguiente: 

 

INFORME FECHA DE PRESENTACIÓN 

Enero 14 de marzo de 2014 

Febrero 14 de marzo de 2014 

Marzo 9 de abril de 2014 

Abril 15 de mayo de 2014 

Mayo 12 de junio de 2014 

Junio 16 de julio de 2014 

Julio 19 de agosto de 2014 

Agosto 23 de septiembre de 2014 

Septiembre 17 de octubre de 2014 

Octubre 12 de noviembre de 2014 
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INFORME FECHA DE PRESENTACIÓN 

Noviembre 10 de diciembre de 2014 

Diciembre 8 de enero de 2015 

 

De lo anterior, se desprende que ese H. Ayuntamiento incumplió las disposiciones 

contenidas en el artículo 81 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado de San Luis Potosí, lo anterior derivado de la presentación fuera del 

plazo establecido en la citada Ley, respecto de los informes financieros 

correspondientes a los meses de enero, junio, julio, agosto y septiembre de 2014, 

ante el H. Cabildo de ese Municipio. 

 

d.  Con respecto a la presentación de los Informes financieros mensuales ante el H. 

Congreso del Estado, resultó lo siguiente: 

 

 

INFORME FECHA DE PRESENTACIÓN 

Enero 28 de marzo de 2014 

Febrero 28 de marzo de 2014 

Marzo 11 de abril de  2014 

Abril 21 de mayo de 2015 

Mayo 17 de junio  de 2015 

Junio 22 de julio de 2014 

Julio 26 de  agosto de 2014 

Agosto 25 de septiembre de 2014 

Septiembre 22 de octubre de 2014 

Octubre 21 de noviembre de 2014 

Noviembre 15 de diciembre de 2015 

Diciembre 31 de enero de 2015 

 

En razón de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplió las disposiciones contenidas 

en artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 

Luis Potosí; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los 

Municipios del Estado de San Luis Potosí, lo anterior derivado de la presentación 

fuera del plazo establecido en Ley, respecto de los informes financieros 

correspondientes a los meses de enero, febrero, junio, julio, agosto y septiembre de 

2014, ante el H. Congreso del Estado a través de esta Auditoría Superior del Estado. 

 

e.  Se encontró que mediante acta número 49 de fecha 30 de junio de 2014, se 

aprobó la celebración de convenio de colaboración entre el H. Ayuntamiento de 

Villa de Guadalupe, S.L.P.  y la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado, con 

el objeto de impulsar la cultura e inculcarla en el Municipio, y de esta manera 

ampliar los conocimientos de sus habitantes. 

 

De lo anterior, resultó que esta Autoridad  logró verificar  el convenio autorizado 

percatándose de que no se encuentra firmado, careciendo de validez, por lo que 

no se llevó a cabo bajo las formalidades legales correspondientes, lo anterior de 

conformidad con los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de San Luis Potosí. 
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Se encontró que mediante acta número 51 de fecha 24 de julio de 2014, se 

aprobó la celebración de convenio entre el H. Ayuntamiento de Villa de 

Guadalupe, S.L.P. y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos 

Hidráulicos, con el objetivo de propiciar el desarrollo agropecuario del municipio 

mediante la ejecución  y promoción de programas productivos que tengan  como 

resultado la mejora del campo y ganadería. 

 

De lo anterior, resultó que esta Autoridad logró verificar que el convenio autorizado 

no tenia inserta su vigencia, incumpliendo lo establecido en el artículo 145 fracción 

III de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.  

 

 

Conclusión 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64, fracción IV, de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí, se llevó a cabo el análisis de la información y 

documentación remitida a esta Auditoría Superior del Estado, respecto de la legalidad de 

los actos ejecutados por el Municipio de Villa de Guadalupe, S.L.P., verificando la 

normatividad correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero a 

diciembre de 2014, quedando aquí descritas las observaciones generadas del acto de 

fiscalización. 

 

 

 

  



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P. 

 

Página 52 de 53 

 

 

  5.  Resumen de observaciones  

 

A continuación se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas  

al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad 

con lo establecido en la fracción V, del artículo 64, de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí.    

 

 

Observaciones Financieras 

 

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS 

Ramo 28 $ 41,936 

Ramo 33  867,311 

Otros Recursos  0 

Obra Pública Ramo 28  0 

Obra Pública Ramo 33  2,661,919 

Obra Pública Otros Recursos  2,649,189 

T O T A L $ 6,220,355 

 

 

 

Observaciones por incumplimiento con monto de referencia 

 

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS 

Obra Pública Ramo 33  2,764,961 

Obra Pública Otros Recursos  0 

T O T A L $ 2,764,961 

 

 

 

Observaciones Administrativas 

 

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS 

Ramo 28 22 

Ramo 33 11 

Obra Pública Ramo 28 0 

Obra Pública Ramo 33 22 

Obra Pública Otros Recursos 0 

Legalidad 15 

T O T A L 70 
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  6.  Propuestas de las acciones a seguir 

 

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir según lo indica la fracción VI 

del artículo 64 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; una vez 

determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Pública 2014, 

del Municipio de Villa de Guadalupe, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera 

hipótesis se procederá a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades 

tendiente al resarcimiento correspondiente, ya que por sí mismas  traen como 

consecuencia un daño y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Pública del 

Municipio citado. Por lo que hace a las observaciones administrativas donde se advierte 

que no se causó daño a la Hacienda Pública Municipal se deberá dar vista de las mismas 

al órgano competente a fin de que conforme a sus facultades actúe según lo previsto en 

el artículo 68 fracción I de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 

 

Así mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de Villa de Guadalupe, S.L.P., que esté 

atento a la normatividad de carácter general que para tal efecto rige el actuar de la 

Administración Pública Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos 

que se realicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto 

de egresos atendiendo a partidas debidamente aprobados  y en caso de ser necesario 

realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicación en los recursos. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO 

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 


