
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P. 

 

Página 1 de 99 

 

 
ASUNTO: Informe Final de Auditoría a la 

Cuenta Pública del ejercicio 2014, del 

Ayuntamiento de  Villa de Reyes, S.L.P. 

 

 
INFORME: ASE-IFA/54/2014.  

 

 
San Luis Potosí, S.L.P., a  27 de mayo de 2015. 

 

 

 

 

 

 
CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  

DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
P R E S E N T E S.- 

 

 
Con fundamento en lo establecido por los artículos 53, párrafo segundo, 54, 57 fracción 

XII, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; 1, 2, fracción I, 3, 7 fracción II, 12 fracción XVII, 17 fracción 

IV, 29, 30 fracción III, 33, 35 fracciones I a IX, 36 fracciones I y II, 37 y 52 de la Ley de 

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; 7 fracciones V y XVI, del Reglamento 

Interior de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se presenta a esa Comisión 

de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el resultado de la fiscalización llevada a cabo a 

la Cuenta Pública 2014 presentada por el H. Ayuntamiento de Villa de Reyes, S.L.P., 

correspondiente al ejercicio de los recursos públicos comprendidos en el periodo de enero 

a diciembre de 2014, haciendo de su conocimiento lo siguiente:  

 
Los trabajos de fiscalización fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoría, con 

la debida observancia de las leyes y demás normatividad aplicable. La definición de 

objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluación, de acuerdo con el contexto 

que señala el artículo 64, en sus fracciones I, II, III, IV, V y VI, de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron 

tomando como base la documentación presentada a este Órgano de Fiscalización 

Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de 

campo, e información proporcionada por terceros involucrados. 

 
En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, mismas que 

derivan del análisis y demás tareas señaladas en el párrafo que antecede, asimismo se 

proporcionan además datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento 

del origen y aplicación de los recursos durante el ejercicio auditado.  
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  1.   Antecedentes  

 

 

1.1  Objetivo 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 35, en sus fracciones I a IX de la Ley de 

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, la auditoría practicada a la Cuenta 

Pública 2014 del H. Ayuntamiento de Villa de Reyes, S.L.P., tuvo como objetivo determinar 

si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados; si las 

cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o correspondieron 

a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeño, eficiencia, eficacia y 

economía en el cumplimiento de los programas; si los recursos provenientes de 

financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la 

periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables y se 

cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma 

posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestión financiera del ente 

auditado; verificar si en la gestión financiera se cumplió con lo dispuesto en las leyes, 

reglamentos, decretos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro 

y contabilidad gubernamental, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 

muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales; fiscalizar si la 

recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos, así como los actos, 

contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebró o realizó, se ajustaron a 

la legalidad y si no han causado daños o perjuicios a la Hacienda del Municipio, o al 

patrimonio del mismo, así como las responsabilidades a que pudiera haber lugar, y 

derivado del probable incumplimiento de las obligaciones antes señaladas, la posible 

aplicación de indemnizaciones y sanciones, que en su caso correspondan. 

 

 

1.2  Presentación de la Cuenta Pública 

 

 

Con fecha 31 de enero de 2015, el H. Ayuntamiento de Villa de Reyes, S.L.P., presentó en 

tiempo y forma legal la Cuenta Pública 2014, a efecto de dar cumplimiento a lo 

establecido en los artículos 53, párrafo quinto, de la Constitución Política del Estado de 

San Luis Potosí, y 39, párrafo tercero, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis 

Potosí. 

 

El Municipio presentó posteriormente con fecha del 06 de febrero de 2015 nuevamente los  

Estados Financieros y Presupuestales debido a que estos presentaban un error en sus 

saldos iniciales.  

 

 

La Cuenta Pública fue analizada por los integrantes del Ayuntamiento, en acta de 

Cabildo de sesión ordinaria número 85 de fecha 29 de enero de 2015, en la cual se 

obtuvo como resultado la aprobación por unanimidad de la misma.  

 

 

Respecto a las observaciones, comentarios y documentación de las actuaciones llevadas 

a cabo en el presente proceso de auditoría y correlacionado con la fracción II del artículo 

64 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se puntualiza lo siguiente: 
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1.3  Inicio de Auditoría 

 

Con fecha 6 de marzo de 2015, y de conformidad con el artículo 49, fracción I, de la Ley 

de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se notificó al H. Ayuntamiento de Villa 

de Reyes, S.L.P., el inicio de la auditoría, su modalidad y alcance de la misma, de igual 

forma, se requirió al ente auditado la presentación de la información necesaria e 

indispensable para la práctica de la revisión correspondiente, levantándose al efecto 

Acta Circunstanciada identificada bajo el número ASE-AEFM-IA/54/2014, concediendo en 

dicho acto al ente sujeto de fiscalización, el término de diez días, que señala la fracción II 

del artículo 49 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, para la 

solventación de las inconsistencias detectadas. 

 

 

1.4  Cierre de Auditoría y notificación del pliego de observaciones  

 

Con fecha 8 de abril de 2015, esta Autoridad Fiscalizadora, elaboró el acta de cierre de 

auditoría y notificó el pliego de observaciones, otorgando un plazo de veinte días hábiles, 

con el objeto de que en ese término presentaran las aclaraciones y la documentación 

comprobatoria que solventen las inconsistencias detectadas, de conformidad con el 

artículo 49, fracción IV, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí.  

 

El procedimiento de auditoría aquí señalado, se realizó atendiendo las etapas procesales 

que para tal efecto refiere el precitado artículo 49, en sus fracciones I, II, III, IV, V, y VII, en 

relación con el artículo 42, fracciones I a IV, de la propia Ley de Auditoría. 

 

 

1.5  Alcance de la revisión 

 

 

Ingresos 

 

Universo seleccionado: $ 137,974,865 

Muestra auditada:   110,379,892 

Representatividad de la muestra:   80% 

 

 

Egresos 

 

Universo seleccionado: $ 131,040,966 

Muestra auditada:   104,832,773 

Representatividad de la muestra:   80% 
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1.6  Procedimientos de Auditoría aplicados 

 

1. Constatar que el Presupuesto de Egresos se elaboró, aprobó y publicó de 

conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de San Luis 

Potosí, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis 

Potosí. 

2. Verificar que la Secretaría de Finanzas transfirió al Municipio en tiempo y forma el 

monto de participaciones estatales. 

3. Verificar que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicó el calendario de 

ministraciones y el importe asignado por el Ramo 33 al Municipio de conformidad 

con la Ley de Coordinación Fiscal. 

4. Verificar que la Secretaría de Finanzas transfirió al Municipio en tiempo y forma el 

monto asignado de los fondos del Ramo 33, de conformidad con la Ley de 

Coordinación Fiscal y el acuerdo administrativo por el que se da a conocer la 

distribución de los recursos y los calendarios de entero correspondientes al Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento 

de los Municipios del Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado el 30 de enero de 2014.  

5. Verificar que el Municipio abrió las cuentas bancarias específicas para el manejo 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

y para el Fortalecimiento de los Municipios, de conformidad con la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

6. Verificar que el Municipio registró en su Cuenta Pública las cuentas bancarias 

utilizadas en el manejo de los recursos públicos. 

7. Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoría fueron recaudados 

conforme a las tasas, tarifas, cuotas y porcentajes establecidos en la Ley de 

Ingresos vigente del municipio.  

8. Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados, 

identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental. 

9. Verificar que el Municipio dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptó e implementó los 

acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.  

10. Revisar la existencia de la documentación original que justifique y compruebe el 

gasto, conteniendo los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la 

Federación.   

11. Constatar que las percepciones de los servidores públicos del Municipio fueron 

autorizadas por los Ayuntamientos en su presupuesto respectivo, de acuerdo con 

el Tabulador de Remuneraciones que emita el órgano edilicio, y que hayan sido 

publicadas en el Periódico Oficial del Estado, como un anexo de su Presupuesto 

de Egresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 
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12. Verificar que se realice el cálculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la 

información correspondiente sobre la retención y pago de los impuestos, de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

13. Verificar que los procedimientos de adjudicación de adquisiciones, 

arrendamientos o servicios, se realizaron conforme a la normativa aplicable en 

función del origen del recurso. 

14. Realizar compulsa con proveedores, instituciones bancarias y entidades crediticias.  

15. Constatar que los recursos del FISM y sus rendimientos financieros se ejercieron con 

oportunidad y que se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficiaron directamente a 

población en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago 

social y Zonas de Atención Prioritaria, así como en los rubros especificados en la 

normativa aplicable.  

16. Comprobar que las obras y acciones del Ramo 33 hayan sido priorizadas y 

validadas por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de 

conformidad con lo establecido por la Ley para la Administración de las 

Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

17. Verificar que el Ayuntamiento fomentó la participación social en la integración del 

Programa Operativo Anual de los fondos del Ramo 33, en cumplimiento con lo 

señalado en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las 

Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

18. Verificar que el Municipio publicó los informes sobre la aplicación de recursos de 

los fondos del Ramo 33, en los órganos locales de difusión y los puso a disposición 

de la ciudadanía a través de medios electrónicos y publicaciones específicas, en 

cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.  

19. Verificar que el Municipio publicó los informes sobre la aplicación de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los órganos locales de 

difusión y los puso a disposición del público en medios electrónicos y publicaciones 

específicas, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

20. Verificar que el Municipio proporcionó a la SHCP mediante el sistema electrónico 

definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estado, los informes 

trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en los tiempos de entrega 

establecidos al efecto, y que incluya de forma pormenorizada el avance físico de 

las obras y acciones respectivas. 

21. Verificar que el Municipio publicó los resultados alcanzados con el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios, en cumplimiento de la Ley de 

Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
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22. Comprobar que los recursos destinados a gastos indirectos no excedan el 3% del 

monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y que se 

aplicaron en los rubros establecidos, en cumplimiento de la Ley de Coordinación 

Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

23. Comprobar que los recursos destinados al Programa de Desarrollo Institucional, no 

excedan del 2% del monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y que se aplicaron en el fortalecimiento de la capacidad técnica, 

administrativa y organizacional del Municipio en cumplimiento de la Ley de 

Coordinación Fiscal y la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

24. Verificar que el Municipio suscribió el Programa de Desarrollo Institucional ante las 

dependencias correspondientes en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal 

y la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

25. Verificar que los procedimientos de adjudicación de obra pública y servicios 

relacionados con la misma, se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable 

en función del origen del recurso. 

26. Verificar en campo las obras y acciones que integran la muestra auditada, y 

confirmar que las mismas se apeguen a lo establecido en los contratos respectivos. 

27. Solicitar a la unidad de control interno los resultados de la fiscalización realizada al 

municipio.  

28. Evaluar la legalidad de los actos realizados por el Ayuntamiento con base a la 

revisión de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y de Consejo de 

Desarrollo Social Municipal celebradas durante el periodo auditado, el análisis de 

los contratos realizados y ejecutados, así como verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de los servidores públicos designados por el Cabildo.  

29. Revisar la información financiera y estadística del Ayuntamiento para medir el 

desempeño a través de indicadores. 
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  2.  Evaluación Financiera 

 

 

Atendiendo a lo establecido por el artículo 64 fracción I de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí, a continuación se presenta la evaluación de la gestión 

financiera y presupuestal del Ayuntamiento:  

 

 

2.1 Información Presupuestaria 

 

 

2.1.1  Resumen del Estado Analítico de Ingresos 

 
En la tabla siguiente se muestra el resumen del estado analítico de ingresos del ejercicio 

2014, con la clasificación por rubro de ingresos:  

 

Fuente de Ingresos 

Ley de 

Ingresos 

Estimada 

Ley de 

Ingresos 

Modificada 

Ingreso 

Devengado 

Ingresos 

Recaudados 

% de Avance 

de la  

Recaudación 

Impuestos 10,790,000 10,790,000 6,431,971 6,431,971 59.61% 

Derechos 8,605,000 12,605,000 11,260,323 11,260,323 89.33% 

Productos 211,000 211,000 783,882 783,882 371.50% 

Aprovechamientos 327,900 327,900 201,199 201,199 61.31% 

Participaciones y aportaciones 85,253,500 90,253,500 115,499,890 115,499,890 127.97% 

Subsidios y subvenciones 0 0 1,014,026 1,014,026 0 

Total 105,187,400 114,187,400 135,191,291 135,191,291 118.39% 

 

 

Notas: 

 

1. El Estado Analítico  de Ingresos presenta diferencias toda vez que su importe total del 

ingreso recaudado y devengado por $135,191,291 es erróneo,  siendo $137,974,865 la 

cantidad correcta, la cual fue verificada con su balanza de comprobación, esta 

diferencia corresponde al rubro de productos y aportaciones, el Municipio no reflejó 

presupuestalmente el ingreso por renta de auditorio por un importe de $2,144 y la 

participación del mes de marzo del Fondo de Infraestructura, los cuales si fueron recibidos 

y reflejados contablemente. 

 

 

2. El rubro reportado por subsidios y subvenciones por un importe de $1,014,026 no forma 

parte de los ingresos presupuestales, debido que no representa un ingreso real, es 

únicamente el reflejo contable de la condonación de Impuestos Sobre la Renta por 

adhesión del Municipio a decreto publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público el 05 de diciembre de 2008, este importe debió formar parte de su Estado de 

Actividades, además este importe es incorrecto, según balanza de comprobación se 

registraron $1,406,362. 

 

 

3. El ingreso devengado y recaudado es mayor al ingreso modificado en los rubros de 

productos y participaciones y aportaciones. 
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2.1.2  Resumen del Estado Analítico de Egresos 

 

En la tabla siguiente se muestra el estado analítico del ejercicio del presupuesto de 

egresos 2014, con la clasificación por objeto del gasto: 

 
Objeto del gasto Aprobado Modificado Comprometido Devengado Pagado 

Servicios personales 51,848,510 53,940,310 49,717,872 49,702,872 50,052,888 

Materiales y suministros 11,769,052 11,569,052 10,474,695 10,478,695 6,561,831 

Servicios generales 9,700,653 15,060,653 8,050,037 8,050,037 7,408,999 

Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 

19,997,240 24,047,240 21,637,851 21,637,851 21,045,301 

Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 

449,115 1,049,115 253,044 253,044 245,046 

Inversión pública 42,513,111 42,513,111 39,435,535 39,435,535 39,570,161 

Deuda pública 14,445,384 14,445,384 5,661,941 5,661,941 5,661,941 

Total 150,723,065 162,624,865 135,230,975 135,219,975 130,546,167 

 

Notas:  

1. El Estado Analítico de Egresos generado por el sistema en el devengado presenta 

diferencias en sus rubros, debido a que los importes detallados no corresponden a los 

determinados en su Estado de Actividades en los rubros de servicios personales y  servicios 

generales por lo que se determina que la información de este estado no es confiable, 

debido a que el Ayuntamiento no integró en forma automática el ejercicio presupuestario 

con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado. 

 

2. Este estado analítico de egresos corresponde al presentado con fecha 06 de febrero de 

2015, debido a que los presentados el 31 de enero de 2015 presentaban errores en sus 

saldos iniciales y fueron corregidos. 

 

2.1.3  Aprobación, publicación y modificación del Presupuesto de Egresos 2014 

 

En la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, el Ayuntamiento 

cumplió con el artículo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los 

Municipios del Estado de San Luis Potosí, el cual establece que la aprobación del 

Presupuesto de Egresos deberá darse a más tardar el día 30 de diciembre del año anterior 

al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por el Cabildo según acta de sesión 

ordinaria número 46 de fecha 16 de diciembre de 2013 no cumple los requisitos señalados 

en el artículo 114, fracción IV, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de San Luis Potosí, que la letra dice: “Los presupuestos de egresos serán 

aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”. 

 

En cuanto a la publicación del Presupuesto de Egresos el Ayuntamiento no dio 

cumplimiento a lo ordenado en el artículo 115, segundo párrafo, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, el cual señala la obligación de 

publicarlo en el Periódico Oficial del Estado a más tardar el día 15 de enero de cada 

ejercicio anual, en razón de que fue publicado el 16 de enero de 2014.     

 

En acta de sesión ordinaria número 81 de fecha 10 de diciembre de 2014, se autoriza la 

modificación al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2014, con un incremento del 

17% sobre el presupuesto originalmente aprobado, el Municipio realizó una ampliación 

quedando el importe del presupuesto en $151,000,000, sin embargo, el importe registrado 

en su sistema contable, en el momento contable del modificado no coincide con monto 

aprobado por los integrantes del Ayuntamiento. 
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2.2  Información Contable 

 

2.2.1  Estado de Situación Financiera 

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Activo 1     

Activo circulante    

 Efectivo 2 776,692 

 Bancos/tesorería 3,4 6,646,066   

Depósitos de fondos de terceros en garantía   81,840 

 Deudores diversos por cobrar a corto plazo  3,082,841   

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes   169,826   

Suma  activo circulante    10,757,265 

 Activo no circulante  

 

  

Terrenos  400,000   

Construcciones en proceso en bienes de dominio público  5 66,864,796   

Construcciones en proceso en bienes propios  3,413,462   

Mobiliario y equipo de administración  1,508,064   

Mobiliario y equipo educacional y recreativo  473,489   

Vehículos y equipo de transporte  4,233,091   

Equipo de defensa y seguridad  225,538   

Maquinaria, otros equipos y herramientas  494,086   

Estudios, formulación y evaluación de proyectos  3,919,928 

 Suma  activo no circulante  81,532,454 

 Total de  activo  

 

92,289,719 

Pasivo  

  Pasivo circulante  

  Servicios personales por pagar a corto plazo  522,086 

 Proveedores por pagar a corto plazo  3,944,909 

 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo  32,694 

 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo  874,932 

 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 6 9,827,244 

 Otras cuentas por pagar a corto plazo  2,925,236 

 Documentos con contratistas por obras públicas  3,658,695 

 Otros documentos por pagar a corto plazo  330 

 Suma  pasivo circulante  21,786,126 

 Pasivo no circulante  

  Deuda pública a largo plazo  (439,656) 

 Suma  pasivo no circulante  (439,656) 

 Total de  pasivo  

 

21,346,470 

Patrimonio  

  Hacienda pública /patrimonio contribuido  4,317,759 

 Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro)  6,933,899 

 Resultados de ejercicios anteriores  61,173,607 

 Total de  patrimonio  

 

72,425,265 

Total de  pasivo y patrimonio  7 

 

93,771,735 

 

 

Notas: 

1. El Estado de Situación Financiera corresponde al presentado con fecha 06 de febrero 

de 2015, debido a que los presentados el 31 de enero de 2015 presentaban errores en sus 

saldos iniciales y fueron corregidos. 
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2. El Municipio no depositó en su totalidad a las cuentas bancarias a nombre del 

Ayuntamiento los ingresos recaudados en la  caja general, presentando únicamente 

fichas por un importe de $550,421, sin embargo este no se refleja en los registros contables. 
 

3. El Municipio apertura 7 cuentas bancarias a nombre del Presidente Municipal, las cuales 

se encuentran detalladas en el pliego de observaciones. 
 

4. Los cheques de los Fondos de Infraestructura, Fortalecimiento y otros Programas son 

firmados en forma mancomunada por  Secretario y Presidente Municipal, esta 

irregularidad forma parte del pliego de observaciones. 
 

5. El Estado de Situación Financiera del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2014, no 

muestra cifras reales, ya que en el activo no circulante, en la cuenta de obras en proceso 

en bienes de dominio público (no capitalizable), al cierre del ejercicio 2014 se consideró 

un saldo de $66,864,796, que representa el 72.5% del total del activo, y según lineamientos 

emitidos por el CONAC, la obra pública no capitalizable, al concluirla se tendría que 

reclasificar  por el importe correspondiente a los recursos del mismo ejercicio, a la cuenta 

denominada construcción en bienes no capitalizables, la cual forma parte del Estado de 

Actividades. 
 

6. Este importe corresponde al registro de ejercicios anteriores y del presente ejercicio por 

concepto de Impuesto Sobre la Renta, el cual es retenido y enterado a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 
 

7. El Estado de Situación Financiera determinado por el sistema se presenta con errores,  

puesto que la suma de su activo total, no coincide con la suma total de pasivo y 

patrimonio, arrojando una diferencia de $1,482,016. 

 

2.2.2  Estado de Actividades  

 
CONCEPTO NOTA IMPORTE 

1.- Ingresos y otros beneficios 1   

Ingresos de gestión   18,651,257 

Impuestos 2 6,429,484 

Derechos 2 11,260,283 

Productos de tipo corriente 2 760,291 

Aprovechamientos de tipo corriente   201,199 

Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones,    119,150,473 

Participaciones    54,810,543 

Aportaciones 
 

62,933,568 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 3 1,406,362 

Otros ingresos y beneficios   173,135 

Ingresos financieros   69,352 

Otros ingresos y beneficios varios   103,783 

 Total de ingresos y otros beneficios    137,974,865 

2.- Gastos y otras pérdidas   
 

Gastos de funcionamiento   104,181,862 

Servicios personales   81,208,008 

Materiales y suministros   10,478,695 

Servicios generales   12,495,159 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   21,637,851 

Transferencias internas y asignaciones al sector público   7,018,148 

Ayudas sociales   13,945,977 

Pensiones y jubilaciones   673,726 
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CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Otros gastos y pérdidas extraordinarias   5,221,253 

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y 

amortizaciones  
(1,031) 

Otros gastos   5,222,284 

Total de gastos y otras partidas 
 

131,040,966 

Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) 4 6,933,899 

 

Notas: 

1. Este Estado de Actividades corresponde al presentado con fecha 6 de febrero de 2015, 

debido a que los presentados el 31 de enero de 2015 presentaban errores en sus saldos 

iniciales y éstos fueron corregidos por el Municipio. 

2. Los importes reflejados en el presente estado,  no son consistentes con la información 

detallada en los Estados Analíticos de Ingresos y Egresos, así como la reportada en 

Balanza de Comprobación,  toda vez que se reportan diferencias en los importes de 

algunos rubros, por lo que se determina que la información generada no es confiable. 

3.  Este importe corresponde al registro de condonación de Impuestos Sobre la Renta por 

adhesión del Municipio a Decreto publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público el 5 de diciembre de 2008. 

4. El Estado de Actividades no refleja el Resultado real del Ejercicio, ya que no registró el 

gasto de las obras y acciones no capitalizables ejecutadas en el ejercicio por $66,864,796, 

considerando el Ayuntamiento tales gastos en el Estado de Posición Financiera. 
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2.3  Ingresos y otros beneficios 

 

Este apartado se integra de los ingresos que el Municipio recaudó según su Ley de 

Ingresos y los que recibió de las participaciones y aportaciones, así como los derivados de 

convenios, destinados a cubrir las erogaciones previstas en su Presupuesto de Egresos del 

ejercicio 2014, según detalle siguiente:  

 

2.3.1  Impuestos 

 

Comprende el importe de las contribuciones que fueron establecidas en Ley de Ingresos 

del Municipio en el ejercicio 2014 que pagaron las personas físicas y morales que se 

encontraron en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, distintas de las 

aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Partida 

integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Impuestos sobre los ingresos   $ 933 

Impuestos sobre espectáculos públicos  933   

Impuesto sobre el patrimonio    6,428,551 

Impuesto predial 1 6,428,551   

T O T A L   $ 6,429,484 

 

Nota: 

1. El Municipio no detalla en recibos de entero los datos suficientes para verificar que 

exista un correcto cobro el impuesto predial y traslado de dominio. 

 

2.3.2  Derechos 

 

Este rubro comprende el importe de los ingresos por los derechos que fueron establecidos 

en Ley de Ingresos del Municipio en el ejercicio 2014 por el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público, así como por recibir servicios que prestó el Municipio en sus 

funciones de derecho público. Partida integrada de la manera siguiente:  

 

2.3.2.1 Derechos por prestación de servicios 

 
Corresponde a los ingresos que percibió el Municipio por prestar servicios exclusivos del 

estado, detallando a continuación su integración: 

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado  $ 2,780 

Servicios de panteones   51,695 

Servicios de rastro   180,641 

Servicios de planeación 1  8,735,844 

Servicios de tránsito y seguridad pública   148,424 

Servicios del registro civil   762,915 

Servicios de estacionamiento en la vía pública   4,113 

Servicios de licencias de publicidad y anuncios   102,254 
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CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Servicios de nomenclatura urbana   28,996 

Licencia y refrendo para venta de bebidas alcohólicas de baja 

graduación 

  331,664 

Expedición de copias, constancias, certificaciones reproducción de 

documentos requeridos a través de solicitudes de información pública y 

otras similares 

  73,604 

Servicios catastrales   837,353 

T O T A L  $ 11,260,283 

  

Nota: 

1. El Municipio no detalló en sus recibos de entero la base para cobro por licencias de 

construcción para verificar que existiera apego a su Ley de Ingresos. 

 
2.3.3  Productos 

 
Corresponde a los ingresos por las contraprestaciones por los servicios que prestó el 

Municipio en el ejercicio 2014 en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, 

aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado. Partida integrada de la 

manera siguiente:  

 

CONCEPTO IMPORTE 

Arrendamiento de inmuebles, locales y espacios físicos (dominio público) $ 684,773 

Uso de piso   25,736 

Uso de lotes en panteones  45,382 

Estacionamiento en vía pública  4,400 

T O T A L $ 760,291 

 
El Municipio registró de manera errónea este concepto el cual corresponde al cobro por 

uso de piso y baños públicos pues corresponde al rubro de  otros derechos, según lo 

señalado en los lineamientos emitidos por el CONAC. 

 
2.3.4  Aprovechamientos 

 
Son los ingresos que percibió el Municipio en el ejercicio 2014 por funciones de derecho 

público distintos de las contribuciones y de los ingresos derivados de financiamientos. 

Partida integrada de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO IMPORTE 

Multas  $ 201,199 

 

Estos importes corresponden a las multas cobradas por concepto de faltas de tránsito y 

policía, en materia de rastro y licencias de alcoholes. 

 

2.3.5  Participaciones y aportaciones  

 

Comprende el importe de los ingresos que recibió el Municipio en el ejercicio 2014 por 

concepto de participaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la 

ejecución de programas federales, y se integra según detalle siguiente:  
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2.3.5.1  Participaciones  

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Municipio y la Secretaría de Finanzas, 

este Ayuntamiento recibió las participaciones que se detallan a continuación:  

 

CONCEPTO NOTA MUNICIPIO SECRETARÍA DE FINANZAS DIFERENCIA 

Fondo General  $ 33,875,501 $ 31,818,401 $ 2,057,100 

Fondo Municipal    11,014,401   11,129,201   (114,800) 

Tenencias    1,470,907   1,449,634   21,273 

I.E.S.P.S.    3,086,255   3,101,098   (14,843) 

I.S.A.N.    465,313   468,516   (3,203) 

Fondo de Fiscalización    2,480,270   2,772,851   (292,581) 

I.E.S.P.S. Gasolina    1,507,590   1,532,549   (24,959) 

Devolución Impuesto sobre 

Nómina 

   910,306   863,822   46,484 

SUMAS 1 $ 54,810,543 $ 53,136,072 $ 1,674,471 

 

Nota: 

1. Esta diferencia se integra por los errores de registro de las participaciones recibidas en 

enero de 2014, reportadas por la Secretaría de Finanzas en el ejercicio 2013, así como las 

participaciones del mes de diciembre 2014 y remanente que el Municipio no recibió en 

este ejercicio sino hasta el mes de enero de 2015. 

 

2.3.5.2 Aportaciones 

 

En esta cuenta se registró el importe de los ingresos que recibió el Municipio en el ejercicio 

2014, los cuales se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Partida integrada 

de la manera siguiente:  

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 1 $ 22,217,977 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios    24,076,068 

T O T A L  $ 46,294,045 

 

Nota: 

1. Este importe presenta una diferencia de $230, la cual corresponde al registro en el mes 

de febrero por concepto de derechos, el cual no corresponde a este rubro. 

 

2.3.5.3  Otras aportaciones estatales y federales 

 
Este rubro corresponde al importe de los ingresos que recibió el Ayuntamiento en el 
ejercicio 2014 para su ejecución a través de convenios, partida integrada de la manera 
siguiente: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Programa Federal Ramo 20 $ 2,672,058 

Aportaciones de beneficiarios 2013  67,988 

FEAM 2013 (Fondo Estatal de Aportaciones Múltiples)  1,475,864 

Aportaciones de beneficiarios 2014  81,300 
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CONCEPTO IMPORTE 

Aportaciones de beneficiarios vivienda rural 2014  46,300 

Infraestructura deportiva    499,000 

FOPAVED (Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y 

Rehabilitación de Infraestructura Educativo para Municipios y Demarcaciones 

Territoriales) 

 834,883 

Pavimentos hidráulicos  3,382,984 

Beneficiarios semilla  17,540 

FEAM 2014 (Fondo estatal de Aportaciones Múltiples)  702,150 

FAFEF 2014 (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento  de las Entidades 

Federativas) 

 355,810 

Ramo 20, 2014  5,883,377 

Programa maquinaría y equipo  460,750 

Ingresos adicionales  159,519 

T O T A L $ 16,639,523 

 

En este rubro el Municipio registró de manera errónea todos los ingresos por concepto de 

programas federales, aportaciones de beneficiarios y reintegros de egresos no realizados, 

no clasificando los ingresos en los rubros de Convenios y Otros ingresos, de acuerdo a su 

origen como se señala en el plan de cuentas publicado por el CONAC.  

 

 

2.4  Gastos y otras pérdidas 

 

Este apartado se integra por el importe del gasto por servicios personales, materiales, 

suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del 

Municipio, así como las transferencias y otros gastos y pérdidas extraordinarios  detallando 

a continuación casa uno de estos rubros: 

 

2.4.1  Servicios personales 

 

Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de carácter 

permanente y transitorio al servicio del Municipio y las obligaciones que de ello se 

derivaron. Partida integrada de la manera siguiente:  

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Remuneraciones al personal de carácter permanente   $ 73,100,031 

Dietas 1 5,876,515   

Sueldo base 2 67,175,431   

Estímulos del ayuntamiento   48,085   

Remuneraciones al personal de carácter transitorio    147,519 

Honorarios asimilables a salarios  147,519   

Retribuciones por servicios de carácter social     5,970,731 

Prima vacacional  628,989   

Prima dominical  13,772   

Gratificación de fin de año  5,094,336   

Remuneraciones por horas extraordinarias  207,114   

Honorarios especiales  26,520   
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Otras prestaciones sociales y económicas    1,987,386 

Indemnizaciones  540,046   

Prestaciones contractuales   1,414,840   

Apoyo a la capacitación de los servidores públicos  32,500   

Seguridad social    2,341 

Servicio médico  2,341   

T O T A L   $ 81,208,008 

 

Notas: 

1. En esta cuenta se registraron únicamente las compensaciones pagadas a los 

integrantes del Cabildo, las cuales ascienden según registros contables a un total de 

$5,876,515,  sin embargo este importe es erróneo por inconsistencias en sus registro, siendo 

la distribución correcta del gasto por miembro del Cabildo la siguiente: 
 

NOMBRE / PUESTO NOTA COMPENSACIÓN ACUMULADA 

José Piedad Galicia Chiquito / Presidente a $ 1,173,932 

Elizabeth Agustina Segura Rangel a, b  732,527 

Daniel González Cervantes a, b  732,526 

Aurelio Luna Rodríguez a, b  732,522 

Omar Ávalos Rangel a, b  732,522 

Armando Gómez Villarreal a, b  732,522 

José de Blas Orta a, b  732,522 

Marcelina Cortéz Rodríguez a, b  732,522 

T O T A L  $ 6,301,595 

 

Notas: 

a. Este importe incluye el pago de compensación correspondiente al mes de 

diciembre de 2013, la cual fue pagada en dos parcialidades durante el mes de enero 

y febrero de 2014. 

b. Se otorgó una compensación extraordinaria en el mes de diciembre únicamente a 

Síndico y Regidores por un importe de $30,000 a cada uno. 
 

2. El Municipio realizó erróneamente registros en este rubro por concepto de pago de 

dietas por un importe de $425,080 por lo que este importe no es real. 
 

2.4.1.1  Tabulador de remuneraciones  
 

Se verificó que las percepciones de los servidores públicos del Municipio, están  

autorizadas por el Ayuntamiento en su Presupuesto de Egresos respectivo, de acuerdo 

con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitió el órgano edilicio, y 

fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto de 

Egresos, de conformidad con  los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la Ley 

Reglamentaria del artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

San Luis Potosí en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 

y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 
 

2.4.1.2 Juicios de orden laboral 
 

A continuación se detalla el estatus de las demandas de orden laboral que existen en 

contra del Ayuntamiento: 
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EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTATUS 

26/2009/M-1 Ma. Celia Niño y 

Leobardo Segura 

López 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

Requerimiento de embargo 

32/2007/M-4 Edson Rafael Gutiérrez 

Banda 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

Requerimiento de pago 

195/2009/M-5 José Rubén Motilla 

Moreno 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

Requerimiento de  

embargo 

993/2009/M-2 Iveth Guadalupe 

Galicia González 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

Concluido, convenio 

realizado en el Tribunal 

Estatal de Conciliación y 

Arbitraje 

1155/209/M-4 Elizabeth Zarate García Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

Requerimiento de embargo, 

se informó al Cabildo para el 

posible pago 

1245/2009/M-5 Leticia Balderas 

Meléndez y otros 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En proceso, se llevó a cabo 

audiencia de conciliación, 

demanda y excepciones, 

ofrecimiento y admisión de 

pruebas 

1260/2009/M-4 Christian Reyes 

Martínez 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

En busca del actor para dar 

cumplimiento al convenio 

que refiere acuerdo de 

fecha 12/05/10 

130/2010/M-5 Alejandro Aguirre 

Bárcenas 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

Procedió incidente de 

competencia a favor del H. 

Ayuntamiento, y se turnaron 

los actores a la Junta local, 

radicándose bajo el índice 

numero 5800/2001/M-3 en 

cumplimiento de la 

ejecutaría de amparo, se 

continuó la audiencia 

trifásica y se encuentra 

pendiente la etapa de 

alegatos 

309/2010/M-4 Zita Moreno Salazar Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

Se negó amparo y 

protección de la justicia 

federal solicitados, 

promovido por la parte 

actora 

693/2010/M-4 José David García 

Ramírez 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

Se desahogaron pruebas 

694/2010/M-5 Maribel González López  Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

Se promovió incidente de 

caducidad de la instancia, 

el cual prosperó a favor de 

representada 

1096/2010/M-4 Josefina Rojas Muñiz Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

Pendiente calificación de 

pruebas 
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EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTATUS 

589,2009/M-4 Martha Lilia Luna 

Hernández y Santiago 

Cernas Avalos 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

Pendiente calificación de 

pruebas 

490/2010/M-1 Evangelina Flores 

Buendía 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

Pendiente fecha de 

audiencia 

178/2011/M-3 Verónica Capetillo 

Gaspar 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

Se interpuso incidente de 

nulidades de actuaciones el 

cual se encuentra pendiente 

de resolver 

528/2011/M-3 Juan Meza Rivera Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

Proyecto para laudo 

123/2011/M-3 Isauro Fonseca de Blas Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

Audiencia trifásica el día 20 

de febrero del 2012, 

pendiente fecha para 

desahogo de pruebas 

567/2012/M-4 Carlos Miguel Martínez 

Lozano 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

El actor promovió amparo y 

en notificación del 02 de 

octubre del 2014 se 

sobreseyó el juicio de 

garantías 

657/2010/M-5 Darío Eduardo 

Velázquez Guerrero  

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

Se ampara y protege al 

quejoso y se ordena al 

T.E.C.A. dictar resolución 

respecto al incidente de 

competencia por 

declinatoria, promovido por 

el Ayuntamiento  

615/2013/M-1 Micaela Meléndez 

Villanueva 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

Concluido por convenio 

realizado en T.E.C.A. el 21 de 

diciembre de 2014 

582/2014/M-6 José Roberto Orta 

Avalos  

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

Desahogo de pruebas 

108/2014/M-1 J. Inés Colunga Luna Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje 

Desahogo de pruebas 

 

No obstante la anterior información reportada por el Ayuntamiento en Cuenta Pública 

2014, tales juicios laborales no fueron cuantificados ni registrados en cuentas de orden, y 

por consecuencia, el Municipio no tiene identificadas las posibles responsabilidades que 

puedan, o no, presentarse por estos laudos en el futuro, contraviniendo  lo dispuesto en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos emitidos por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

  

 

2.4.2  Materiales y suministros 

 

Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para 

la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas 

del Municipio. Partida integrada de la manera siguiente: 
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Material de administración, emisión de documentos y 

artículos oficiales 

  $ 1,546,503 

Materiales, útiles y equipos menores de oficina  1,106,208   

Material impreso e información digital  298,770   

Material de limpieza  141,525   

Alimentos y utensilios    364,526 

Productos alimenticios para personas   227,303   

Alimentación en eventos oficiales  75,369   

Alimentos en programas de capacitación y 

adiestramiento 

 477   

Alimentación para internos   61,377   

Materiales y artículos de construcción y de reparación    638,938 

Cemento y productos de concreto  85,265   

Material eléctrico y electrónico  422,130   

Artículos metálicos para la construcción   1,800   

Otros materiales y artículos de construcción y reparación  129,743   

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio    1,409,005 

Medicina y farmacéuticos  1,409,005   

Combustible, lubricantes y aditivos    5,667,821 

Combustible, lubricantes y aditivos   5,667,821   

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos 

deportivos 

   444,636 

Vestuarios y uniformes  54,843   

Artículos deportivos  389,793   

Herramientas, refacciones y accesorios menores    407,266 

Herramientas menores  33,459   

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo 

y tecnologías de la información  

 4,933   

Refacciones y accesorios menores de equipo de 

transporte 

1 364,854   

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros 

equipos 

 4,020   

T O T A L   $ 10,478,695 

 

Nota:  

1. En este rubro se incluye la compra de refacciones para vehículos en comodato, se 

presentan contratos de estos, sin embargo, solo señala como responsabilidad del 

Ayuntamiento el pago de combustible, por lo que estos egresos forman parte del pliego 

de observaciones. 

 

2.4.3  Servicios generales 

 

Este rubro comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contrataron 

con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales 

requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública del 

Municipio. Partida integrada de la manera siguiente: 
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CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Servicios básicos   $ 5,088,597 

Energía eléctrica   1 (623,040)   

Otros pagos derivados de la prestación del servicio 

eléctrico  (alumbrado público) 

 5,580,121   

Servicios postales  131,516   

Servicios de arrendamiento    398,704 

Arrendamiento de edificios   138,039   

Servicios de arrendamiento  2 104,731   

Arrendamiento de equipo de transporte  155,934   

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros 

servicios  

   1,983,704 

Servicios legales de contabilidad, auditoría y 

relacionados 

3 1,983,704   

Servicios financieros, bancarios y comerciales    175,553 

Servicios financieros y bancarios  54,297   

Seguros de bienes patrimoniales  121,256   

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 

conservación 

   1,242,263 

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles  180,742   

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y 

equipo de administración, educacional y recreativo 

 13,326   

Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y 

tecnologías de la información 

 97,936   

Instalación, reparación y mantenimiento  950,259   

Servicios de comunicación social y publicidad    306,388 

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes 

sobre programas y actividades gubernamentales 

 306,388   

Servicio de traslado y viáticos     85,191 

Viáticos en el país  85,191   

Servicios oficiales    2,254,218 

Gastos de orden social y cultural  2,254,218   

Otros servicios generales    960,541 

Impuesto sobre nómina  35,000   

Penas, multas, accesorios y actualizaciones  4 804,036   

Otros servicios generales 5 121,505   

T O T A L   $ 12,495,159 

 

Notas:  

1. El Municipio realizó de manera errónea ajuste por disminución de pago de alumbrado 

público.  

2. Este importe corresponde al pago de renta de mobiliario y toldos para llevar a cabo 

diferentes eventos, existen inconsistencias por parte del Municipio al dar de alta sus 

cuentas con respecto al plan de cuentas publicado por el CONAC. 

3. Este importe corresponde al pago de supervisión de ducto de Pemex, en los Ramones, 

este egreso forma parte del pliego de observaciones debido a que no presentó proceso 

de adjudicación para su contratación.   
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4. Este importe corresponde al pago de impuestos sobre nómina, el cual debió ser 

registrado en la cuenta de impuestos sobre nómina, por lo que se determina que este 

registro es erróneo.  

5. Este importe corresponde al pago de multas impuestas por el SAT, por lo que se 

determina una inconsistencia al dar de alta sus cuentas con respecto al plan de cuentas 

emitido por el CONAC. 
 

 

2.4.4  Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

 

Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo. 

Partida integrada de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Transferencias internas al sector público   $ 7,018,148 

Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos 1 7,018,148   

Ayudas sociales    12,206,927 

Ayudas sociales a personas  9,554,627   

Becas y otras ayudas para programas de capacitación   2,652,300   

Ayudas sociales a instituciones    1,739,049 

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza  743,513   

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro  334,824   

Ayudas sociales a cooperativas 2 660,712   

Pensiones y jubilaciones    673,727 

Pensiones  673,727   

T O T A L   $ 21,637,851 

 

Notas: 

1. En este rubro se registraron de manera errónea los apoyos otorgados a los organismos 

descentralizados de agua potable y DIF municipal, se observa que el Municipio no se 

apegó a lo señalado en el clasificador por objeto del gasto publicado por el CONAC, 

puesto que debió haberse registrado como transferencias corrientes a organismos 

públicos descentralizados. 

2. El Municipio aperturó esta cuenta de manera errónea, en ella registró apoyos a la 

academia del DIF, a parroquias, centros de salud y centros comunitarios, así como pago a 

practicantes dentro del Ayuntamiento, estos egresos debieron clasificarse dentro de las 

ayudas a personas y a instituciones privadas sin fines de lucro. 
 

 

2.4.5  Otros gastos y pérdidas extraordinarias 

 

Comprende el importe de gastos no incluidos en los grupos anteriores. Partida integrada 

de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO NOTA IMPORTE 

Adornos navideños 1 $ (1,031) 

Gastos de ejercicios anteriores 2  5,222,284 

T O T A L  $ 5,221,253 
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Notas:  

1. Esta cuenta el municipio la apertura de manera errónea, ya que no  forma parte del 

plan de cuentas publicado  por el CONAC, el importe registrado forma parte de la póliza 

de saldos iniciales. 

2. Este importe se integra de los pagos realizados por obras y acciones refrendadas en el 

ejercicio 2013 y pagados durante el año 2014. 
 

 

2.5   Denuncias   
 

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalización se presentó:  
 

Con fecha 7 de octubre de 2014 los Regidores 4to Armando Gómez Villareal y 5to José 

Blas Orta, solicitan se realice la revisión de rubros específicos del gasto de la forma 

siguiente: 
 

Solicitan la revisión de un monto mayor a $9,000,000 por supuesta compra de armas, 

uniformes, patrullas y motocicletas para Seguridad Pública, mencionado en informe de 

gobierno 2014, indicando que el manejo no es claro, debido a que el mismo monto y el 

mismo equipo son  mencionados en informe de gobierno 2013. 
 

Solicitan revisión de obra recientemente terminada en jardín principal, por existir dudas en 

la ciudadanía por el monto y la calidad de esta. 
 

Señalan posible nepotismo (SIC) en la administración municipal debido a presencia de 

familiares de los principales funcionarios. 
 

Cabe mencionar que además se presentó con fecha 24 de octubre de 2014 oficio sin 

número firmado por el Regidor Daniel González Cervantes, Marcelina Cortez Rodríguez y 

Sindico Lic. Elizabeth Agustina Segura Rangel en el cual se manifiesta el apoyo a la 

denuncia arriba mencionada. 
 

Investigación: 
 

En informe de Gobierno del ejercicio 2013, el Presidente Municipal manifiesta la necesidad 

para estar en condiciones de hacer frente a la delincuencia el equipamiento a la 

corporación  con armamento consistente en:  
 

08 armas cortas 

02 armas largas 

2,250 cartuchos diferentes calibres  

2 uniformes e insignias para todo el personal operativo y administrativo  

06 Equipos de radio comunicación portátiles, 02 móviles y cambio de torre de 

comunicación a las instalaciones  de esta corporación. 

Fortalecimiento del parque vehicular con 2 patrullas, 2 motocicletas y 2 motonetas. 
 

Respecto a la compra de equipamiento para el departamento de Seguridad Pública, el 

Municipio proporcionó copia del POA 2013 en el que se detalla un techo financiera para 

el rubro de Seguridad Pública en su proyecto de administración por un importe de 

$7,706,926 el cual fue destinado al pago de sueldos y prestaciones de policías, derechos 

de alumbrado público, combustible y mantenimiento de patrullas, asesoría jurídica y 

mantenimiento de equipos de comunicación y para equipamiento por un importe de 

$1,618,610, en el que se detalla la compra de armas, municiones, uniformes, vehículos y su 

equipamiento, equipos de radio comunicación y motocicletas, sin embargo lo ejercido 

contable al 31 de diciembre de 2013 en el rubro de Seguridad Pública se detalla de la 

manera siguiente: 
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CONCEPTO IMPORTE 

Sueldos  $ 5,885,057 

Armamento  225,538 

Uniformes  493,052 

Mantenimiento de Vehículos  265,422 

Combustible  825,710 

Motocicletas y motonetas  104,890 

Patrullas  670,000 

Radios Portátiles  38,448 

Asesoría Técnica   20,000 

T O T A L $ 8,528,117 

 

 Se verificó que estas adquisiciones que forman parte del activo fijo del Ayuntamiento se 

encontraran registradas en el inventario presentado al Congreso del  Estado al 31 

correspondiente al ejercicio 2013. El 1er informe de Gobierno detalla este equipamiento. 

 

Por lo que analizando su registro contable al 31 de diciembre de 2013, con lo reportado 

en sus inventarios se determina que no existe irregularidad en lo manifestado en el Informe 

de Gobierno 2013. 

 

En el 2do informe de Gobierno presentado por el Presidente, manifiesta haber destinado 

la cantidad de $9,320,000 para profesionalización y equipamiento de personal, así como 

operatividad del departamento de Seguridad Pública, con respecto al equipamiento 

detalla el haber dotado a la corporación con nuevo armamento consistente en:  

 

8 pistolas calibre 9 milímetros 

1 carabina R15 

Cartuchos 

5 revólveres 

2 uniformes e insignias para cada elemento operativo y administrativo  

Equipos de radio comunicación y el cambio de antena y cableado de la torre de 

comunicación.  

 

Se presenta copia de POA 2014 en el que se observa que el techo financiero para el 

ejercicio fiscal que de $9,355,330 para este rubro, además de copia de auxiliares en los 

que se demuestra que el gasto efectivamente pagado al 31 de diciembre de 2014 fue de 

$8,862,952 distribuidos de la siguiente manera:  

 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Sueldos  $ 7,437,416 

Mantenimiento de vehículos  249,978 

Combustible  1,104,896 

Asesoría técnica   70,662 

T O T A L $ 8,862,952 

 

Es importante señalar que en el POA 2014, el Municipio no tiene presupuestado el pago 

de equipamiento para este ejercicio. 
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Analizando sus registros contables y el Presupuesto para ejercer en el ejercicio 2014, con 

respecto a lo mencionado en el Segundo Informe de Gobierno, se determina que esta 

información no coincide con lo manifestado contablemente, puesto que las cifras 

expresadas no coinciden con lo ejercido a la fecha de la presentación del informes, así 

como con el techo financiero destinado para este rubro. 
  
Respecto a la rehabilitación de jardín principal, se especifica que esta obra formó parte 

del Programa de Obras y Acciones del ejercicio 2013, dentro del rubro de Turismo, la cual 

fue realizada en convenio con Gobierno del Estado por lo que el Municipio  aportó la 

cantidad de $3,250,000.  Se presenta copia de convenio de fecha 02 de julio de 2013 el 

cual fue firmado por el Gobernador del Estado, autoridades de Gobierno Estatal, 

Secretarios de Turismo y de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, así como 

funcionarios municipales en el que se estipula que las aportaciones se harán por medio de 

descuento vía participaciones del Fondo de Fortalecimiento Municipal. 
 

En dicho convenio se detalla que la ejecución, supervisión e inspección del proyecto, así 

como el manejo de las aportaciones e integración del expediente técnico  serán 

responsabilidad del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, 

Vivienda y Obras Públicas. 
 

Se anexa copia de Convenio, así como copia de POA de ejercicio 2013 y auxiliares en los 

que se refleja el pago de la aportación municipal. 
 

Se anexa ficha informativa por parte de la Auditoría Especial de Fiscalización de Obra 

Pública en la que se informa que esta obra formó parte de la muestra fiscalizada en 

Auditoría complementaría al Gasto Federalizado detallando que el informe de esta 

auditoría se envío a la Auditoría Superior de la Federación . 
 

Con respecto al nepotismo (sic) señalado en esta administración en los oficios 

presentados,  no se indican los nombres de los funcionarios y empleados con los que existe 

posible parentesco por lo que no se cuentan con los elementos necesarios.  Sin embargo 

con oficio de fecha 16 de enero de 2014  presentado por los Regidores CC. Daniel 

González Cervantes, Omar Avalos Rangel, Armando  Gómez Villarreal, José de Blas Orta, 

Marcelina Cortez Rodríguez y la Síndico C. Elizabeth Agustina Segura Rangel, donde 

hacen mención del posible nepotismo (sic) que puede existir entre los C. Carlos Antonio 

trabajador adscrito a Secretaría General, quien es esposo de la C. Ma. René Tapia 

Cervantes adscrita al mismo departamento,  se observó que no se tipifica dentro de la 

figura de nepotismo (sic) a que se hace referencia la relación laboral que indica tienen 

estas dos personas, toda vez que aunque exista el supuesto de una relación de 

parentesco por afinidad entre ambos, no existe relación de supra a subordinación entre 

los involucrados.  Por lo que no se incumple con lo contemplado en las fracciones XIII y XIX 

del artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de San 

Luís Potosí. 
 

Además en el escrito arriaba señalado del 16 de enero de 2014, se menciona el posible 

caso de nepotismo (sic) en el organismo del DIF el cual se encuentra descentralizado 

entre la Presidenta de este organismo con las CC. Ma. Guadalupe Loredo Saucedo, quien 

ocupa el cargo de Directora y es esposa del C. Mauro Tapia, y Ma. de Lourdes González 

González, ocupando el cargo de Coordinadora y  esposa del C. Israel Tapia Directora, 

ambos  tíos  de la Presidenta.  
 

En la revisión de la Cuenta Pública 2013  se determinó un posible caso de nepotismo (sic), 

el cual es detallado en el informe  y pliego de observaciones de este organismo, el que se 

manifiesta un posible daño patrimonial de $340,158. 
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2.6  Casos de parentesco entre funcionarios, empleados o proveedores  

 

Durante el proceso de fiscalización y auditoría de campo no se detectó algún parentesco 

entre funcionarios y/o empleados municipales con proveedores, prestadores de servicios y 

constructores contratados por el H. Ayuntamiento de Villa de Reyes, S.L.P. 

 

 

2.7  Evaluación del Ramo 33 

 

2.7.1  Objetivo 

 

Verificar que los recursos federales asignados al Municipio, correspondientes al Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y al Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN-DF), se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal,  y demás normativa 

aplicable. 

 

 

2.7.2  Ingresos y egresos registrados  

 

RECURSO FORTAMUN-DF FISM TOTAL 

ASIGNADO $ 24,076,068 $ 22,217,977 $ 46,294,045 

OTROS (1)  0  460,750  460,750 

TOTAL  24,076,068  22,678,727  46,754,795 

EJERCIDO (2)  24,654,215  25,494,104  50,148,319 

REVISADO  19,723,372  20,395,283  40,118,655 

%  80  80  80 

 

 
(1) El rubro de otros se integra como sigue: 

 

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM 

Aportación de beneficiarios $ 0 $ 460,750 

T O T A L $ 0 $ 460,750 

 

 
 (2)  El rubro de lo ejercido se integra como sigue: 

 

CONCEPTO FORTAMUN-DF FISM 

Egresos $ 24,654,215 $ 24,375,355 

Gastos indirectos  0   657,999 

Aportación de beneficiarios  0  460,750 

T O T A L $ 24,654,215 $ 25,494,104 

 

El importe ejercido es mayor al asignado debido a errores de registro y clasificación, 

además se ejercieron recursos  remanentes de ejercicios anteriores. 
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2.7.3  Publicación de transferencia de recursos 
 

Con la revisión del proceso de transferencia de los recursos del estado al Municipio, se 

confirmó que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí publicó en el Periódico Oficial del 

Estado, dentro del plazo establecido, el monto asignado a cada uno de los Municipios, la 

fórmula utilizada y su respectiva metodología, así como el calendario de ministraciones, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo, de la Ley de 

Coordinación Fiscal.  
 

Con el análisis de los registros contables y estados de cuenta bancarios número 

0213092715, 0230924738 y 0260249746 del fondo de Infraestructura de Banorte, y número 

0213092724, 0230924729 y 026049737, del fondo de Fortalecimiento, de Banorte,  se 

confirmó que la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí transfirió en tiempo y  

forma los recursos de los fondos al Municipio, además se verificó que las cantidades 

correspondieran a las publicadas en el Periódico Oficial del Estado de fecha 30 de enero 

de 2014, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 35, último párrafo, de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 
 

 

2.7.4  Apertura de cuenta bancaria 
 

Con la revisión de las pólizas de ingresos se verificó que el Municipio aperturó las cuentas 

número 0213092715, 0230924738 y 0260249746 del fondo de Infraestructura de Banorte, y 

número 0213092724, 0230924729 y 026049737, del fondo de Fortalecimiento, de Banorte, 

para el manejo de los fondos por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014; 

asimismo, se confirmó que el Municipio contó con ingresos por concepto de aportaciones 

de beneficiarios durante el ejercicio, dichas aportaciones fueron depositadas en la 

cuenta número 0230924774 de Banorte, el Municipio no apertura cuentas productivas. 
 

 

2.7.5  Validación del programa de obras y acciones 
 

Con la revisión del Programa de Obras y Acciones 2014 proporcionado por el Municipio, 

se verificó que las obras y acciones de la muestra fueron priorizadas y validadas con base 

en los lineamientos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal así como la Ley para la 

Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.  
 

 

2.7.6  Destino de los recursos 
 

Se verificó que el Municipio destinó recursos del  FISM para el financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficiaron directamente a población en 

pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en zonas de 

atención prioritaria, y en los rubros especificados en la normativa aplicable, con 

excepción del recurso que se encuentra observado por un importe de $1,237,610. 
 

 

2.7.7  Gastos indirectos 
 

Con el análisis del rubro gastos indirectos, se determinó que el Municipio aplicó 

únicamente la cantidad de $657,999 en el FISM, lo cual representa un porcentaje de 3%, 

por lo anterior, cumplió con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, así como la 

Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San 

Luis Potosí. 
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2.7.8  Desarrollo institucional 

 

Con el análisis del rubro de Desarrollo Institucional, se comprobó que el Municipio aplicó 

en el periodo de enero a diciembre, la cantidad de $519,869 que representa un 2.3% de 

los recursos asignados al FISM, rebasando el límite establecido por un importe de $38,348 y 

su integración correspondió a los rubros de pago de sueldos y compra de equipo de 

cómputo para el departamento de Desarrollo Social,  en controversia  a lo establecido en 

el Artículo 33, inciso A de la Ley de Coordinación Fiscal, y lineamientos 2.6, del Acuerdo 

por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero y el 13 de mayo de 

2014  en el Diario Oficial de la Federación. 

 

2.7.9  Consejo de desarrollo social municipal 

 

Con el objeto de verificar la participación social, se confirmó que el Municipio constituyó 

el Consejo de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en 

el Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 y 69 de la Ley para la Administración de 

las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 

Por lo anterior, se determinó que la participación social en la operación y desarrollo de los 

fondos, fue adecuada, de igual forma se pudo constatar que las obras y acciones que 

formaron parte de la muestra revisada, por el periodo de enero a diciembre, fueron 

priorizadas y validadas por sus integrantes, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 33, fracción II, inciso b, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 72, fracciones I a VIII 

de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de 

San Luis Potosí. 

 

2.7.10  Publicación de resultados 

 

Con la revisión de la documentación proporcionada, se pudo constatar que el Municipio 

publicó información sobre la aplicación de los recursos de los fondos; se informó a la 

Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) dentro de los diez días del mes 

siguiente, respecto de la actualización de su Programa de Obras y Acciones, se 

comprobó que lo dio de alta en el Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional 

(SIDESORE), y se verificó que la información fue puesta a disposición del público en la 

página Web del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Lo anterior, en cumplimiento con 

lo establecido en los artículos 33, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal; 47, fracción 

I y IV, y 79 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

 

2.7.11  Obras con reporte de prórroga  

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Municipio, previo conocimiento y 

validación del Consejo de Desarrollo Social Municipal, se identificaron las obras y acciones 

cuyo presupuesto asignado se estimó que no era posible ejercerlo en el ejercicio 2014, 

siendo estas las siguientes: 

 

RUBRO - OBRA/ACCIÓN UBICACIÓN FONDO IMPORTE 

Construcción de aula didáctica 6.00 X 8.00 E.R. 

adosada con mampostería en E.T.V. Miguel 

Barragán 

Carranco F.I.S.M. $ 287,261 
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RUBRO - OBRA/ACCIÓN UBICACIÓN FONDO IMPORTE 

Construcción de servicio sanitario rural completo 

con mampostería en J.N. Amparo Dávila 

Boca de 

Santiago 

F.I.S.M.  202,547 

Construcción de un desayunador en E.P. Miguel 

Hidalgo  

Carranco F.I.S.M.  437,263 

Construcción de aula didáctica 6.00 X 8.00 aislada 

con mampostería en E.P. Unión y Progreso 

Puerta de 

San Antonio 

F.I.S.M.  275,445 

Ampliación de red de agua potable (entrada en la 

comunidad) 

Laguna de 

San Vicente 

F.I.S.M.  113,202 

  T O T A L $ 1,315,718 

 

Al cierre del ejercicio el Municipio reporta un saldo en bancos de Ramo 33 por $1,003,873, 

por lo anterior se observa que no existe el recurso suficiente para ejecutar las obras 

reportadas. 

 

 

2.8  Evaluación administrativa y operativa 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64, fracción IV, de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí, y partiendo de la base que arroja la información 

determinada en los estados financieros y presupuestarios proporcionados por el 

Ayuntamiento de Villa de Reyes, S.L.P., podemos concluir que su sistema contable no fue 

operado adecuadamente, en razón de que se detectaron errores constantes de registro, 

tanto en partidas contables como presupuestarias, además, los clasificadores funcional, 

programático y por fuentes de financiamiento, se utilizaron de forma errónea, ya que no 

se apegaron a los lineamientos para el manejo de estos clasificadores emitidos por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).       

 

Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la 

adopción e implementación de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, se verificó que el Ayuntamiento cumplió de manera parcial con 

tal disposición, contraviniendo lo señalado en los artículos 7 y 9 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este Ayuntamiento aplicó 

sus procesos operativos, cuestión que ocurrió también en lo relativo a la evaluación 

administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan 

sus estados financieros, se procedió entonces a aplicar en forma específica, las claves 

que corresponden a observaciones de carácter administrativo. El detalle de las mismas, se 

presenta también en forma anexa a este informe. 
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 2.9 Evaluación de obra pública 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-54/14-R33-01 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Ampliación de red de drenaje, Colonia San Ignacio 

Localidad: Villa de Reyes 

Monto del POA: $ 1,291,844 

Monto ejercido contable: $ 1,291,844 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Marco Antonio Martínez Méndez 

Monto del contrato: $ 1,291,844 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 1,291,844 $ 1,291,844 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 1,291,844 $ 1,291,844 $ 1,291,844 $ 1,284,049 

 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto sobreprecio (Art. 84 VI, VII Y XI 

Reglamento LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Precio Unitario Diferencia Importe 

Concurso 

(Autorizado) 

Revisado 

ASE 

1 Pozo de visita cónico 60 a 120 

cms. de 1.25 cms. de 

profundidad 

Pza. 20.00 7,366.17 5,181.26 2,185.00 $ 43,698 

2 Relleno en cepas con material 

producto de excavación, 

compactado al 95% PROCTOR, 

con compactador manual 

(bailarina), en capas de 20 cms. 

Incluye: selección y volteo a 

mano con pala 

M3 660.00 168.94 128.97 40.00  26,222 

      Subtotal  69,920 

      IVA  11,187 

      Total $ 81,107 

         

      FISM $ 81,107 
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En el periodo de aclaraciones mediante oficio PM/MVR/JPGCH/0613/05'2015 con fecha 

del 7 de mayo de 2015 manifiestan que "ya que en dicho artículo citado (art. 84 

reglamento LOPSRM) hace referencia a las funciones de la residencia de obra y el 

sobreprecio se entiende que es alto su costo, siendo que los precios se revisan desde la 

apertura de las propuestas y al residente solo se le proporciona el catálogo de conceptos 

con volúmenes e importes.". 

 
Los rendimientos presentados por el contratista en las tarjetas de precios unitarios son 

diferentes a los de los programas de obra en los conceptos observados por sobreprecio, 

también la cantidad de materiales considerada en la tarjeta de precios unitarios es mayor 

a la aplicada en la obra. 

 
Artículo 84.- Las funciones de la residencia de obra serán las siguientes: 

 

VI. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y 

apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos 

asignados, rendimientos y consumos pactados en el contrato.  

Tratándose de rendimientos y producción de la maquinaria o equipo de construcción, se deberá 

vigilar que estos cumplan con la cantidad de trabajo consignado por el contratista en los precios 

unitarios y los programas de ejecución pactados en el contrato, independientemente del 

número de máquinas o equipos que se requieran para su desarrollo.  

Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales, de proceso, 

entre otros, deberá recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de 

las áreas correspondientes;  

 
VII. Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos arquitectónicos y 

de ingeniería, especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y 

particulares de construcción, catálogo de conceptos con sus análisis de precios unitarios o 

alcance de las actividades de obra, programas de ejecución y suministros o utilización, términos 

de referencia y alcance de servicios; 

 
XI. Tramitar, en su caso, los convenios modificatorios necesarios; 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. La descarga es a cielo abierto en un arroyo dentro de la zona urbana en la Cabecera 

Municipal. Incumple con los siguientes artículos: 

 
LEY ESTATAL DE SALUD 

 

Artículo 18. El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, y en los términos de los convenios que celebren, darán prioridad a los siguientes 

servicios sanitarios: 

 

IV. Los servicios de limpieza pública y la eliminación de desechos sólidos y líquidos; 

 

Artículo 100. Queda prohibida la descarga de aguas residuales sin el tratamiento que satisfaga 

los criterios sanitarios y las normas ecológicas, que emitan las autoridades competentes con el 

propósito de fijar las condiciones particulares de descarga, el tratamiento y uso de aguas 

residuales; así como de residuos peligrosos que conlleven riesgos para la salud pública, a cuerpos 

de agua que se destinen para uso o consumo humano. 

 

Artículo 268. Queda prohibido que los desechos o líquidos que conduzcan los caños sean 

vertidos sin tratamiento previo en ríos, arroyos, acueductos y corrientes. 
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Artículo 269. El saneamiento comprenderá la vigilancia, control y fomento sanitario, entre otros, 

de los siguientes servicios: 

 

II. Alcantarillado; 

 

III. Aguas residuales; 

 

LEY AMBIENTAL DEL ESTADO 

 

Artículo 85. Para la descarga e infiltración de aguas residuales que contengan contaminantes, 

sea en el suelo, subsuelo o en cualquier cuerpo o corriente de agua de jurisdicción estatal, así 

como en los sistemas de alcantarillado de los centros de población, se establecen los siguientes 

criterios: 

 

I. No podrá llevarse a cabo la descarga o infiltración de dichas aguas sin previo tratamiento y 

permiso de la autoridad estatal o municipal correspondiente. El permiso podrá otorgarlo el 

Ayuntamiento por sí o por conducto del organismo operador del agua en los municipios donde 

existieren; 

 

II. Se cumplirán los requisitos que establezca la respectiva normatividad ambiental federal y 

estatal, con objeto de evitar la contaminación de los cuerpos receptores, las interferencias en los 

procesos de depuración de las aguas y los trastornos en los aprovechamientos hidráulicos o en el 

funcionamiento adecuado y en la capacidad de los sistemas, así como en los sistemas de 

alcantarillado municipales; 

 

En el periodo de aclaraciones mediante oficio PM/MVR/JPGCH/0613/05'2015 con fecha 

del 7 de mayo de 2015 manifiesta la Lic. Laura Adriana González Gómez Contralor Interno 

que "los vecinos fueron insistentes para que se llevaran a cabo estos trabajos alegando 

que al menos esta administración iniciara con una parte y posteriormente a la nueva 

administración le solicitarían la ampliación junto con la planta de tratamiento." 

 

2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

 

3. No se presenta: publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 

 

4. No se presenta: proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $ 81,107 

Observaciones Administrativas:              4 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-54/14-R33-02 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de red de drenaje, Colonia San Benito 

Localidad: Villa de Reyes 

Monto del POA: $ 817,183 

Monto ejercido contable: $ 817,183 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Plomería Ponce, S. de R.L. de C.V. 

Monto del contrato: $ 817,183 
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 817,183 $ 817,183 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 817,183 $ 817,183 $ 817,183 $ 812,252 

 

C. RESULTADO 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 II 

LOPSRM): 

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Excavación en roca fija p/zanjas en 

seco en zona B, hasta 2.00 mts. de 

profundidad 

M3 431.48 342.12 89.36 $ 27,073 

2 Excavación con equipo para zanjas en 

cualquier material excepto roca en 

agua, en zona A de 0 a 6 mts. de 

profundidad 

M3 575.30 437.91 137.39  9,946 

3 Relleno en zanjas compactado al 90% 

PROCTOR, con material producto de 

banco 

M3 323.87 268.45 55.42  5,585 

4 Relleno en zanjas compactado al 95% 

PROCTOR, con material producto de 

excavación 

M3 556.75 461.43 95.32  3,483 

5 Acarreo en camión 1er. Kilómetro de 

materiales arena, grava, material 

producto de excavación en camión 

de volteo, plano, brecha, lomerío 

suave y terracerías 

M3 1,095.74 337.87 757.87  7,079 

6 Acarreo en camión 1er. Kilómetro de 

materiales producto de excavaciones 

pétreos, plano, revestido y lomerío 

suave 

M3/KM 5,478.21 1,689.37 3,788.84  20,422 

     Redondeo $ -1 

     Subtotal  73,587 

     IVA  11,774 

     Total $ 85,361 

        

     FISM $ 85,361 

 

En el periodo de aclaraciones mediante oficio PM/MVR/JPGCH/0613/05'2015 con fecha 

del 7 de mayo de 2015, la Lic. Laura Adriana González Gómez Contralor Interno ofrece 

prueba de inspección ocular de campo para desahogar las observaciones, estas quedan 

supeditadas a la nueva visita a la obra. 

 

2. Se detectó una observación financiera por concepto fuera de especificación (Art. 84 

Reglamento LOPSRM):  
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Construcción de pozos de visita tipo 

común hasta 1.90 mts. de profundidad 

Pza. 1.00 0.00 1.00 $ 6,544 

2 Construcción de pozos de visita tipo 

común hasta 2.60 mts. de profundidad 

Pza. 1.00 0.00 1.00  7,539 

     Subtotal  14,083 

     IVA  2,253 

     Total $ 16,336 

        

     FISM $ 16,336 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. La descarga es a cielo abierto en un arroyo dentro de la zona urbana en la Cabecera 

Municipal. Incumple con los siguientes artículos: 
 

LEY ESTATAL DE SALUD 
 

Artículo 18. El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, y en los términos de los convenios que celebren, darán prioridad a los siguientes 

servicios sanitarios: 
 

IV. Los servicios de limpieza pública y la eliminación de desechos sólidos y líquidos; 
 

Artículo 100. Queda prohibida la descarga de aguas residuales sin el tratamiento que satisfaga 

los criterios sanitarios y las normas ecológicas, que emitan las autoridades competentes con el 

propósito de fijar las condiciones particulares de descarga, el tratamiento y uso de aguas 

residuales; así como de residuos peligrosos que conlleven riesgos para la salud pública, a cuerpos 

de agua que se destinen para uso o consumo humano. 
 

Artículo 268. Queda prohibido que los desechos o líquidos que conduzcan los caños sean 

vertidos sin tratamiento previo en ríos, arroyos, acueductos y corrientes. 
 

Artículo 269. El saneamiento comprenderá la vigilancia, control y fomento sanitario, entre otros, 

de los siguientes servicios: 
 

II. Alcantarillado; 
 

III. Aguas residuales; 

 

LEY AMBIENTAL DEL ESTADO 
 

Artículo 85. Para la descarga e infiltración de aguas residuales que contengan contaminantes, 

sea en el suelo, subsuelo o en cualquier cuerpo o corriente de agua de jurisdicción estatal, así 

como en los sistemas de alcantarillado de los centros de población, se establecen los siguientes 

criterios: 

 

I. No podrá llevarse a cabo la descarga o infiltración de dichas aguas sin previo tratamiento y 

permiso de la autoridad estatal o municipal correspondiente. El permiso podrá otorgarlo el 

Ayuntamiento por sí o por conducto del organismo operador del agua en los municipios donde 

existieren; 

 

II. Se cumplirán los requisitos que establezca la respectiva normatividad ambiental federal y 

estatal, con objeto de evitar la contaminación de los cuerpos receptores, las interferencias en los 

procesos de depuración de las aguas y los trastornos en los aprovechamientos hidráulicos o en el 

funcionamiento adecuado y en la capacidad de los sistemas, así como en los sistemas de 

alcantarillado municipales;  
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En el periodo de aclaraciones mediante oficio PM/MVR/JPGCH/0613/05'2015 con fecha 

del 7 de mayo de 2015 manifiesta la Lic. Laura Adriana González Gómez Contralor Interno 

que "los vecinos fueron insistentes para que se llevaran a cabo estos trabajos alegando que al 

menos esta administración iniciara con una parte y posteriormente a la nueva administración le 

solicitarían la ampliación junto con la planta de tratamiento." 

 

2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

 

3. La factura 1049 de la estimación número 1 se presenta mal elaborada en el monto de 

la estimación. 

 

4. No se presenta: escrito de aceptación de participar y publicación de la invitación en 

CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 

 

5. No se presenta: bitácoras (Art. 102 Reglamento LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $ 101,697 

Observaciones Administrativas:                5 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-54/14-R33-03 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Rehabilitación de caminos 

Localidad: Plan de San Luis - Bledos 

Monto del POA: $ 658,266 

Monto ejercido contable: $ 702,033 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Corporativo potosino de desarrollo, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 702,232 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FORTAMUN-DF BENEFICIARIOS 

$ 658,266 $ 641,066 $ 17,200 

100% 97% 3% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 702,033 $ 658,266 $ 712,032 $ 697,796 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Retenciones no efectuadas dos al millar (Art. 124 LOPSRM): $1,132. 
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Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

 

2. No se presenta: relación de contratos de obra. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $ 1,132 

Observaciones Administrativas:            2 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-54/14-R33-04 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Ampliación de red de drenaje, Colonia Granadillas. 

Localidad: Villa de Reyes 

Monto del POA: $ 698,058 

Monto ejercido contable: $ 698,057 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Comercializadora de malla y equipo pesado, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 698,058 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 698,058 $ 698,058 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 698,057 $ 698,058 $ 698,058 $ 693,845 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 II 

LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Limpieza, trazo y nivelación del área de 

trabajo, incluye despalme del mismo y 

retiro de material y/o elementos no 

necesarios en el proyecto 

M2 660.00 635.00 25.00 $ 169 

2 Excavación en terreno tipo III con medios 

mecánicos en un rango de 0.00 a 1.50 

mts., incluye maniobras para afines de 

taludes 

M3 460.80 355.28 105.52  46,856 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

3 Plantilla compactada al 85% PROCTOR 

en zanjas con material producto de 

banco, con humedad incorporada 

M2 396.00 381.00 15.00  513 

4 Relleno y compactación con material de 

banco, compactado al 95% PROCTOR 

en capas de 20 cms. con incorporación 

de humedad, para red de drenaje 

M3 201.63 155.46 46.17  10,451 

5 Suministro y colocación de tubería de 

PVC para alcantarillado, sistema métrico 

serie 20 NOM-001-CNA-NMX 215, LAB DE 

8" de diámetro 

ML 660.00 635.00 25.00  6,514 

6 Suministro y colocación de silleta 

alcantarillado de 15X20 cms. 

PZA 47.00 45.00 2.00  708 

7 Desalojo de material producto de 

excavación, incluye carga y descarga 

M3 624.78 461.86 162.92  9,130 

     Redondeo $ 1 

     Subtotal  74,342 

     IVA  11,895 

     Total $ 86,237 

        

     FISM $ 86,237 

 

En el periodo de aclaraciones mediante oficio PM/MVR/JPGCH/0613/05'2015 con fecha 

del 7 de mayo de 2015, la Lic. Laura Adriana González Gómez Contralor Interno ofrece 

prueba de inspección ocular de campo para desahogar las observaciones, estas quedan 

supeditadas a la nueva visita a la obra. 

 

 

2. Se detectó una observación financiera por concepto sobreprecio (Art. 84 Reglamento 

LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Precio Unitario Diferencia Importe 

Concurso 

(Autorizado) 

Revisado 

ASE 

1 Suministro y colocación de 

tubería de PVC para 

alcantarillado, sistema métrico 

serie 20 NOM-001-CNA-NMX 215, 

LAB DE 8" de diámetro 

ML 635.00 260.57 251.69 9.00 $ 5,861 

2 Excavación en terreno tipo III 

con medios mecánicos en un 

rango de 0.00 a 1.50 mts., 

incluye maniobras para afines 

de taludes 

M3 355.28 444.05 192.21 252.00  116,048 

      Subtotal  121,909 

      IVA  19,505 

      Total $ 141,414 

         

      FISM $ 141,414 

 

 

En el periodo de aclaraciones mediante oficio PM/MVR/JPGCH/0613/05'2015 con fecha 

del 7 de mayo de 2015 manifiestan que "ya que en dicho artículo citado (art. 84 reglamento 

LOPSRM) hace referencia a las funciones de la residencia de obra y el sobreprecio se entiende que 

es alto su costo, siendo que los precios se revisan desde la apertura de las propuestas y al residente 

solo se le proporciona el catálogo de conceptos con volúmenes e importes.". 
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Los rendimientos presentados por el contratista en las tarjetas de precios unitarios son 

diferentes a los de los programas de obra en los conceptos observados por sobreprecio. 

 
Artículo 84.- Las funciones de la residencia de obra serán las siguientes: 

 

VI. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y 

apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos 

asignados, rendimientos y consumos pactados en el contrato.  

Tratándose de rendimientos y producción de la maquinaria o equipo de construcción, se deberá 

vigilar que estos cumplan con la cantidad de trabajo consignado por el contratista en los precios 

unitarios y los programas de ejecución pactados en el contrato, independientemente del 

número de máquinas o equipos que se requieran para su desarrollo.  

Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales, de proceso, 

entre otros, deberá recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de 

las áreas correspondientes;  

 

VII. Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos arquitectónicos y 

de ingeniería, especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y 

particulares de construcción, catálogo de conceptos con sus análisis de precios unitarios o 

alcance de las actividades de obra, programas de ejecución y suministros o utilización, términos 

de referencia y alcance de servicios; 

 

XI. Tramitar, en su caso, los convenios modificatorios necesarios; 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

 

2. No se presenta: publicación de la invitación en CompraNet (Art. 97 LOPSRM). 

 

3. No se presenta: relación de contratos de obra. 

 

4. No se presenta: Proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería. En el periodo de 

aclaraciones mediante oficio PM/MVR/JPGCH/0613/05'2015 con fecha del 7 de mayo de 

2015 presentan plano incompleto. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras: $ 227,651 

Observaciones Administrativas:               4 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-54/14-R33-05 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico, 

guarnición y banquetas, calle Hidalgo y Morelos 

Localidad: El Rosario 

Monto del POA: $ 658,266 

Monto ejercido contable: $ 647,868 

Modalidad de ejecución: Administración Municipal 

Ejecutor: H. Ayuntamiento 
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FORTAMUN-DF BENEFICIARIOS 

$ 658,266 $ 641,066 $ 17,200 

100% 97% 3% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 647,868 $ 658,266 $ 647,866 $ 647,866 
 

Los gastos de la obra fueron  erogados como se muestra en el siguiente anexo: 
 

T O T A L ADQUISICIÓN NÓMINA 

$ 647,868 $ 468,096 $ 179,772 

100% 72% 28% 
 

C. RESULTADO 
 

Observaciones Administrativas de Control Interno 
 

1. Se genera una observación al realizar los beneficiarios una aportación de $10,400 sin 

ingresar esta  a la tesorería municipal y sin emitir un recibo de entero y debiendo ser 

ejercido este recurso por el H. Ayuntamiento, debiendo presentar la documentación 

comprobatoria correspondiente. Además se debió incluir esta aportación en el POA 2014. 

Presentan en el expediente unitario documentación comprobatoria con notas de venta, 

sin facturas.  
 

Los beneficiarios realizaron una aportación de $6,800 con recibo de entero número 54766, 

con fecha del 31 de diciembre de 2014 y en el POA 2014 no se incluyó en esta obra en los 

recursos de los beneficiarios. 
 

2. Se genera una observación por la falta de garantías del 5% y 30% indicadas en los 

artículos 46, 47 I y III de la Ley de Adquisiciones del Estado en las adquisiciones de 

materiales de construcción con contratos números MVR/CA/FAFM/017ADR/2014 con un 

monto de $ 138,486 y MVR/CA/FAFM/010IR/2014 con un monto de $ 268,332 
 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Administrativas: 2 
 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-54/14-R33-06 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Nombre: Ampliación de red de distribución eléctrica 

Localidad: Noria de San José 

Monto del POA: $ 651,946 

Monto ejercido contable: $ 651,946 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Electrificaciones CONELC, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 651,946 
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM BENEFICIARIOS 

$ 651,946 $ 631,946 $ 20,000 

100% 97% 3% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 651,946 $ 651,946 $ 651,946 $ 648,010 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 II 

LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Suministro y colocación de cable AL 

NEUTRANEL 2x1/0+1x2 AWG 

M 245.00 227.40 17.60 $ 2,861 

     Subtotal  2,861 

     IVA  457 

     Total $ 3,318 

        

     FISM $ 3,318 

 

2. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Excavación de cepas para postes y 

retenidas 

Cepa 18.00 7.00 11.00 $ 10,120 

2 Suministro, colocación y plomeado PCR-

12-750 

Pza. 10.00 7.00 3.00  28,366 

3 Suministro, colocación y plomeado PCR-

7-500 

Pza. 1.00 0.00 1.00  2,777 

4 Suministro y colocación de cable AL 

ACSR cal 1/0 AWG 

Kg. 120.00 0.00 120.00  22,855 

5 Suministro y colocación de cable AL 

NEUTRANEL (1+1) AWG 

M 245.00 0.00 245.00  24,302 

6 Suministro y colocación de acometida 

domiciliaria 110 V 

Lote 10.00 9.00 1.00  1,760 

7 Suministro y colocación de luminaria 

suburbana V.S. 70 W completa 

Lote 8.00 7.00 1.00  2,877 

8 Suministro y colocación de cortacircuito 

fusible 15 KV 2 fases 

Juego 1.00 0.00 1.00  5,577 

9 Suministro y vestido de estructura M.T. 

TS20 

Lote 1.00 0.00 1.00  2,653 

10 Suministro y vestido de estructura M.T. 

VS20 

Lote 2.00 1.00 1.00  3,412 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

11 Suministro y vestido de estructura M.T. 

VR20 

Lote 3.00 2.00 1.00  6,486 

12 Suministro y colocación de retenida 

doble de ancla 

Lote 1.00 0.00 1.00  3,720 

13 Suministro y colocación de retenida 

doble de banqueta 

Pza. 1.00 0.00 1.00  4,477 

14 Suministro y colocación de retenida 

doble de estaca-ancla 

Lote 1.00 0.00 1.00  4,681 

15 Verificación U.V.I.E. para alumbrado 

público 

Lote 1.00 0.00 1.00  21,986 

16 Trámites, pagos y autorización de 

proyecto ante C.F.E. 

Obra 1.00 0.00 1.00  27,140 

     Redondeo $ -1 

     Subtotal  173,188 

     IVA  27,710 

     Total $ 200,898 

        

     FISM $ 200,898 

 

 

En el periodo de aclaraciones mediante oficio PM/MVR/JPGCH/0613/05'2015 con fecha 

del 7 de mayo de 2015, la Lic. Laura Adriana González Gómez Contralor Interno ofrece 

una prueba de inspección ocular de campo para desahogar las observaciones, estas 

quedan supeditadas a la nueva visita a la obra. 

 
3. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la 

cláusula décima séptima del contrato, no aplican la ejecución de la fianza de 

cumplimiento, o en su caso la recisión de contrato. Monto: $65,195. 

 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 
1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 115 III y 157 

LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría 

Superior del Estado. Monto de referencia: $65,195. 

 
2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$32,597. 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. El acta de terminación de obra, el aviso de terminación de obra y el finiquito se 

consideran improcedentes por encontrarse la obra inconclusa el día 22 de enero de 2015.  

 

2. En el periodo de aclaraciones mediante oficio PM/MVR/JPGCH/0613/05'2015 con fecha 

del 7 de mayo de 2015 presentan el proyecto ejecutivo sin la autorización de CFE. 

 

3. No se presenta: convenio adicional (Art. 139 LOPSRM), escrito de aceptación de 

participar y validación de la dependencia normativa (Art. 49 LAATEM). 
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4. No se presenta: análisis, cálculo e integración de salario real (Art. 63 LOPSRM), permiso y 

derecho de banco de material (Art. 27 LOPSRM), planos definitivos (Art. 137 VII 

Reglamento LOPSRM), programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de la 

mano de obra (Art. 63 LOPSRM), proyecto ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 

LOPSRM), relación de contratos de obra y relación de maquinaria y equipo (Art. 63 

LOPSRM). 

 

En el periodo de aclaraciones mediante oficio PM/MVR/JPGCH/0613/05'2015 con fecha 

del 7 de mayo de 2015 manifiestan que "Se anexa el análisis de cálculo e integración del salario 

real, plano definitivo, programa calendarizado de los trabajos de la mano de obra, relación de 

contratos de obra y relación de maquinaria y equipo.” Lo que anexaron son documentos de 

otro contratista que participó en la licitación. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $ 269,411 

Observaciones con monto de referencia:  $ 97,792 

Observaciones Administrativas:                4 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-54/14-R33-07 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Calle Refugio, Col. Cahuile, ampliación de red de drenaje 

Localidad: Villa de Reyes 

Monto del POA: $ 598,658 

Monto ejercido contable: $ 598,659 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: TUMGER grupo constructor S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 598,658 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 598,658 $ 598,658 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 598,659 $ 598,658 $ 598,658 $ 595,046 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 II 

LOPSRM):  
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Trazo y nivelación de terreno con equipo 

topográfico 

M2 698.25 348.15 350.10 $ 2,426 

2 Excavación de cepas a máquina de 0.00 

hasta 2.00 mts. de profundidad y un 

ancho de 0.80 mts.; material tipo III, 

incluye: mano de obra, herramienta y 

equipo 

M3 446.88 389.02 57.86  32,653 

3 Cama de arena para recibir tubo, 

incluye: mano de obra, herramienta y 

equipo 

M3 46.55 34.82 11.73  3,103 

4 Relleno con material producto de 

excavación, compactado con bailarina 

al 90% PROCTOR, adicionado con agua, 

incluye: mano de obra, equipo y 

herramienta 

M3 446.88 373.97 72.91  6,137 

     Subtotal  44,319 

     IVA  7,091 

     Total $ 51,410 

        

     FISM $ 51,410 

 

En el periodo de aclaraciones mediante oficio PM/MVR/JPGCH/0613/05'2015 con fecha 

del 7 de mayo de 2015 manifiesta la Lic. Laura Adriana González Gómez Contralor Interno 

que "Después de dar un recorrido de la obra en mención se observa que efectivamente estos 

volúmenes se pagaron de más estando este H. Ayuntamiento en pláticas con el contratista para 

reintegrar dicho importe o en su defecto ampliar metas.” 

 

2. Se detectó una observación financiera por concepto sobreprecio (Art. 84 Reglamento 

LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Precio Unitario Diferencia Importe 

Concurso 

(Autorizado) 

Revisado 

ASE 

1 Pozo de visita de tabique rojo 

común hasta una profundidad 

de 1.00 mts., incluye: brocal y 

tapa, mano de obra, 

herramienta y equipo 

PZA 8.00 7,896.13 6,883.23 1,013.00 $ 8,103 

2 Excavación de cepas a 

máquina de 0.00 hasta 2.00 mts. 

de profundidad y un ancho de 

0.80 mts.; material tipo III, 

incluye: mano de obra, 

herramienta y equipo 

M3 389.02 564.34 408.19 156.00  69,780 

3 Relleno con material producto 

de excavación, compactado 

con bailarina al 90% PROCTOR, 

adicionado con agua, incluye: 

mano de obra, equipo y 

herramienta 

M3 373.97 84.17 63.09 21.00  9,420 

      Redondeo $ 1 

      Subtotal  87,304 

      IVA  13,969 

      Total $ 101,273 

         

      FISM $ 101,273 
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En el periodo de aclaraciones mediante oficio PM/MVR/JPGCH/0613/05'2015 con fecha 

del 7 de mayo de 2015 manifiestan que "ya que en dicho artículo citado (art. 84 reglamento 

LOPSRM) hace referencia a las funciones de la residencia de obra y el sobreprecio se entiende que 

es alto su costo, siendo que los precios se revisan desde la apertura de las propuestas y al residente 

solo se le proporciona el catálogo de conceptos con volúmenes e importes.". 

 

Los rendimientos presentados por el contratista en las tarjetas de precios unitarios son 

diferentes a los de los programas de obra en los conceptos observados por sobreprecio. 
 

Artículo 84.- Las funciones de la residencia de obra serán las siguientes: 

 

VI. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y 

apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos 

asignados, rendimientos y consumos pactados en el contrato.  

Tratándose de rendimientos y producción de la maquinaria o equipo de construcción, se deberá 

vigilar que estos cumplan con la cantidad de trabajo consignado por el contratista en los precios 

unitarios y los programas de ejecución pactados en el contrato, independientemente del 

número de máquinas o equipos que se requieran para su desarrollo.  

Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales, de proceso, 

entre otros, deberá recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de 

las áreas correspondientes;  

VII. Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos arquitectónicos y 

de ingeniería, especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y 

particulares de construcción, catálogo de conceptos con sus análisis de precios unitarios o 

alcance de las actividades de obra, programas de ejecución y suministros o utilización, términos 

de referencia y alcance de servicios; 

 

XI. Tramitar, en su caso, los convenios modificatorios necesarios; 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

 

2. No se presenta: planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM) y proyecto 

ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $ 152,683 

Observaciones Administrativas:                2 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-54/14-R33-08 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Calle Cuauhtémoc, ampliación de red de drenaje 

Localidad: Laguna de San Vicente 

Monto del POA: $ 574,368 

Monto ejercido contable: $ 573,864 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Rodolfo Tovar Castillo 

Monto del contrato: $ 574,368 
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 574,368 $ 574,368 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 573,864 $ 574,368 $ 574,368 $ 570,902 

 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto sobreprecio (Art. 84 Reglamento 

LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Precio Unitario Diferencia Importe 

Concurso 

(Autorizado) 

Revisado 

ASE 

1 Relleno en zanjas material de 

excavación compactado al 

90% PROCTOR con material de 

banco 

M3 322.87 269.72 48.27 221.00 $ 66,862 

2 Instalación de tubería de PVC 

alcantarillado sistema métrico 

serie 25 NOM-001-CNA; NMX 

215, incluye prueba de 

hermeticidad de 8" de diámetro 

ML 433.30 129.33 104.19 25.00  10,845 

      Redondeo $ 1 

      Subtotal  77,708 

      IVA  12,433 

      Total $ 90,141 

         

      FISM $ 90,141 

 

 

En el periodo de aclaraciones mediante oficio PM/MVR/JPGCH/0613/05'2015 con fecha 

del 7 de mayo de 2015 manifiestan que "ya que en dicho artículo citado (art. 84 reglamento 

LOPSRM) hace referencia a las funciones de la residencia de obra y el sobreprecio se entiende que 

es alto su costo, siendo que los precios se revisan desde la apertura de las propuestas y al residente 

solo se le proporciona el catálogo de conceptos con volúmenes e importes.". 

 

Los rendimientos presentados por el contratista en las tarjetas de precios unitarios son 

diferentes a los de los programas de obra en los conceptos observados por sobreprecio, 

 
Artículo 84.- Las funciones de la residencia de obra serán las siguientes: 

 

VI. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y 

apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos 

asignados, rendimientos y consumos pactados en el contrato.  



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P. 

 

Página 45 de 99 

 

Tratándose de rendimientos y producción de la maquinaria o equipo de construcción, se deberá 

vigilar que estos cumplan con la cantidad de trabajo consignado por el contratista en los precios 

unitarios y los programas de ejecución pactados en el contrato, independientemente del 

número de máquinas o equipos que se requieran para su desarrollo.  

Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales, de proceso, 

entre otros, deberá recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de 

las áreas correspondientes;  

 
VII. Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos arquitectónicos y 

de ingeniería, especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y 

particulares de construcción, catálogo de conceptos con sus análisis de precios unitarios o 

alcance de las actividades de obra, programas de ejecución y suministros o utilización, términos 

de referencia y alcance de servicios; 

 
XI. Tramitar, en su caso, los convenios modificatorios necesarios; 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

 

2. No se presenta: escrito de aceptación de participar. 

 

3. No se presenta: relación de contratos de obra. 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 
 

Observaciones Financieras:  $ 90,141 

Observaciones Administrativas:              3 
 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-54/14-R33-09 

 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico, 

guarnición y banqueta en la calle Profra. Ma. De la Luz 

Meléndez 

Localidad: Villa de Reyes 

Monto del POA: $ 393,182 

Monto ejercido contable: $ 393,184 

Modalidad de ejecución: Administración Municipal 

Ejecutor: H. Ayuntamiento 
 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

T O T A L FORTAMUN-DF 

$ 393,182 $ 393,182 

100% 100% 
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En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 
 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 393,184 $ 393,182 $ 393,182 $ 393,182 

 

Los gastos de la obra fueron  erogados como se muestra en el siguiente anexo: 

 

T O T A L ADQUISICIÓN NÓMINA 

$ 393,184 $ 288,615 $ 104,569 

100% 73% 27% 

 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por Adquisición con volumen pagado en 

exceso (Art. 138 II LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Facturado Verificado 

1 Cemento gris Saco 1,700.00 1,612.00 88.00 $ 8,649 

2 Grava 3/4" M3 164.00 131.00 33.00  8,250 

     Subtotal  16,899 

     IVA  2,703 

     Total $ 19,602 

        

     FORTAMUN-DF $ 19,602 

 

En el periodo de aclaraciones mediante oficio PM/MVR/JPGCH/0613/05'2015 con fecha 

del 7 de mayo de 2015 manifiesta la Lic. Laura Adriana González Gómez Contralor Interno 

que anexa plano definitivo. 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se observa la falta de garantías en la adquisición de 85 toneladas de cemento gris, 109 

m3 de arena, 164 m3 de grava 3/4" y 84 m3 de tepetate mediante contrato 

MVR/CA/FAFM/009IR/2014 con un monto de $274,673 faltó  garantizar el 5% del monto de 

la propuesta económica y además el cumplimiento del 30% del monto contratado (art. 

35, 46 y 47 I y III  LA). 

 

2. No se presenta: acuerdo administrativo emitido por el Titular (Art. 166 LOPSRM). 

 

3. No se presenta: pruebas de laboratorio (Art. 166-II-C LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $ 19,602 

Observaciones Administrativas:              3 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-54/14-R33-10 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Calle Mariano Escobedo, 5 de Mayo y Morelos, ampliación 

de red y tomas domiciliarias de agua potable 

Localidad: Laguna de San Vicente 

Monto del POA: $ 380,557 

Monto ejercido contable: $ 380,557 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Rodolfo Tovar Castillo 

Monto del contrato: $ 380,557 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 380,557 $ 380,557 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 380,557 $ 380,557 $ 380,557 $ 378,260 

 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 II 

LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Excavación a mano para zanjas en 

cualquier material excepto roca 

M3 338.94 245.00 93.94 $ 30,019 

2 Relleno en zanjas a volteo con material 

producto de excavación 

M3 288.51 196.00 92.51  9,813 

     Redondeo $ 1 

     Subtotal  39,833 

     IVA  6,373 

     Total $ 46,206 

        

     FISM $ 46,206 

 

En el periodo de aclaraciones mediante oficio PM/MVR/JPGCH/0613/05'2015 con fecha 

del 7 de mayo de 2015, la Lic. Laura Adriana González Gómez Contralor Interno ofrece 

una prueba de inspección ocular de campo para verificación, medición y ubicación de 

los conceptos de los trabajos ejecutados, esta queda supeditada a la nueva visita de la 

obra. 
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2. Se detectó una observación financiera por concepto sobreprecio (Art. 84 Reglamento 

LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Precio Unitario Diferencia Importe 

Concurso 

(Autorizado) 

Revisado 

ASE 

1 Suministro e instalación de 

tubería de PVC con cople 

integral de 50 mm. (2") de 

diámetro 

ML 817.00 90.78 59.22 32.00 $ 25,469 

2 Excavación a mano para zanjas 

en cualquier material excepto 

roca 

M3 245.00 319.56 133.99 186.00  62,897 

3 Relleno en zanjas a volteo con 

material producto de 

excavación 

M3 196.00 106.08 18.39 88.00  25,299 

      Redondeo $ 1 

      Subtotal  113,665 

      IVA  18,186 

      Total $ 131,852 

         

      FISM $ 131,852 

 

En el periodo de aclaraciones mediante oficio PM/MVR/JPGCH/0613/05'2015 con fecha 

del 7 de mayo de 2015 manifiesta la Lic. Laura Adriana González Gómez Contralor Interno 

que "ya que en dicho artículo citado (art. 84 reglamento LOPSRM) hace referencia a las funciones 

de la residencia de obra y el sobreprecio se entiende que es alto su costo, siendo que los precios se 

revisan desde la apertura de las propuestas y al residente solo se le proporciona el catálogo de 

conceptos con volúmenes e importes.". 
 

Los rendimientos presentados por el contratista en las tarjetas de precios unitarios son 

diferentes a los de los programas de obra en los conceptos observados por sobreprecio. 
 

Artículo 84.- Las funciones de la residencia de obra serán las siguientes: 
 

VI. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y 

apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos 

asignados, rendimientos y consumos pactados en el contrato.  

Tratándose de rendimientos y producción de la maquinaria o equipo de construcción, se deberá 

vigilar que estos cumplan con la cantidad de trabajo consignado por el contratista en los precios 

unitarios y los programas de ejecución pactados en el contrato, independientemente del 

número de máquinas o equipos que se requieran para su desarrollo.  

Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales, de proceso, 

entre otros, deberá recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de 

las áreas correspondientes;  
 

VII. Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos arquitectónicos y 

de ingeniería, especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y 

particulares de construcción, catálogo de conceptos con sus análisis de precios unitarios o 

alcance de las actividades de obra, programas de ejecución y suministros o utilización, términos 

de referencia y alcance de servicios; 
 

XI. Tramitar, en su caso, los convenios modificatorios necesarios; 
 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta la fianza de anticipo en la fecha correcta (Art. 115 I LOPSRM). 
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2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

 

3. No se presenta: escrito de aceptación de participar. 

 

4. No se presenta: planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM), programa 

calendarizado de la ejecución de los trabajos de la mano de obra (Art. 63 LOPSRM), 

programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de la maquinaria y equipo de 

construcción (Art. 63 LOPSRM), programa calendarizado de la ejecución de los trabajos 

de los materiales (Art. 63 LOPSRM), programa mensual de erogaciones cuantificadas y 

calendarizadas de la maquinaria y equipo de construcción (Art. 63 LOPSRM), proyecto 

ejecutivo, arquitectónico e ingeniería (Art. 43 LOPSRM) y relación de contratos de obra. 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $ 178,058 

Observaciones Administrativas:                4 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-54/14-R33-11 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Calle Niños Héroes, construcción de red de drenaje 

Localidad: Laguna de San Vicente 

Monto del POA: $ 344,682 

Monto ejercido contable: $ 344,683 

Modalidad de ejecución: Contratada por adjudicación directa 

Ejecutor: Obras y Construcciones Especializadas del potosí, S.A. de 

C.V. 

Monto del contrato: $ 344,682 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 344,682 $ 344,682 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 344,683 $ 344,682 $ 344,682 $ 342,602 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 II 

LOPSRM):  
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Excavación a mano en cepas en terreno 

clase I, con material 100-0-0, (100% tierra, 

0% tepetate, 0% roca), de 0.00 mts. a 

1.50 mts. de profundidad con 

herramienta manual, sin considerar 

acarreos 

M3 72.00 66.12 5.88 $ 587 

2 Excavación a mano en cepas en terreno 

clase II, con material 50-50-0, (50% tierra, 

50% tepetate, 0% roca), de 0.00 mts. a 

1.50 mts. de profundidad con 

herramienta manual, sin considerar 

acarreos 

M3 72.00 66.12 5.88  881 

3 Excavación a mano en cepas en terreno 

clase II, con material 0-50-50, (0% tierra, 

50% tepetate, 50% roca), de 0.00 mts. a 

1.50 mts. de profundidad con 

herramienta manual, sin considerar 

acarreos 

M3 85.40 77.60 7.80  1,789 

4 Acarreo en camión material producto 

de excavación y/o demolición fuera de 

la obra, incluye: carga a máquina, 

equipo y herramienta 

M3 312.00 272.80 39.20  2,029 

5 Suministro y relleno de material inerte, 

compactado por medios mecánicos y 

agua en capas de 20 cms. de espesor, 

incluye acarreo dentro y fuera de la 

obra, medir compacto 

M3 240.00 200.65 39.35  10,788 

     Subtotal  16,074 

     IVA  2,571 

     Total $ 18,645 

        

     FISM $ 18,645 

 

En el periodo de aclaraciones mediante oficio PM/MVR/JPGCH/0613/05'2015 con fecha 

del 7 de mayo de 2015, la Lic. Laura Adriana González Gómez Contralor Interno ofrece 

una prueba de inspección ocular de campo para verificación, medición y ubicación de 

los conceptos de los trabajos ejecutados, esta queda supeditada a la nueva visita de la 

obra. 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se solicita el programa de ejecución de obra del contratista (art. 19 X y 35 LOPSRM). 

 

2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). 

 

3. No se presenta: planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $ 18,645 

Observaciones Administrativas:              3 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-54/14-R33-12 

 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de aula didáctica, sanitario rural completo y 

cercado perimetral 

Localidad: El Saucillo 

Monto del POA: $ 586,207 

Monto ejercido contable: $ 552,001 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Rafael Castro Martínez 

Monto del contrato: $ 552,001 

Año refrendo: 2013 - 2014 

Monto refrendo: $ 586,207 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 586,207 $ 586,207 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 552,001 $ 586,207 $ 552,001 $ 548,670 

 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 138 II 

LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Acero refuerzo en estructura diámetro # 

3 f'y=4200kg/cm2 incluye suministro, 

habilitado, armado, traslapes, ganchos, 

silletas y desperdicio 

KG 436.24 97.00 339.24 $ 8,440 

2 Cadena de concreto f'c=250 kg/cm2 de 

14x10 cm. armada con 2 varillas n.3 fy= 

4200 kg/cm2 y "U" de alambrón fy= 2530 

kg/cm2 a 25 cm, incluye cimbra 

aparente 

ML 27.00 16.07 10.93  1,286 

3 Cadena o castillo de concreto f'c=250 

kg/cm2 14x15 cm. armada con 4 varillas  

# 3 fy=4200 kg/cm2 y estribos # 2 @ 15 

cm. incluye cimbra aparente y cruces de 

varillas 

ML 25.40 21.52 3.88  724 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

4 Muro de tabique rojo común de 13 a 14 

cm.de espesor asentado con mortero 

cemento-arena 1:3 acabado común 

M2 54.44 32.00 22.44  4,576 

     Redondeo $ 1 

     Subtotal  15,027 

     IVA  2,404 

     Total $ 17,431 

        

     FISM $ 17,431 

 

 

2. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 138 

II LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Registro sanitario de .70 x .40 x 1.30cm. 

Interior con block de cemento o tabique, 

aplanado pulido interior, media caña, 

con  marco y contramarco metal de 

ángulo de 3/16"x1 1/4", 3 tapas  de 

concreto f’c=150 kg/cm2  cadena 

perimetral de 15*20 cm arma 

PZ 1.00 0.00 1.00 $ 1,417 

     Subtotal  1,417 

     IVA  227 

     Total $ 1,644 

        

     FISM $ 1,644 

 

En el periodo de aclaraciones mediante oficio PM/MVR/JPGCH/0613/05'2015 con fecha 

del 7 de mayo de 2015, la Lic. Laura Adriana González Gómez Contralor Interno ofrece 

una prueba de inspección ocular de campo para desahogar las observaciones, estas 

quedan supeditadas a la nueva visita a la obra. 

 

 

3. Se detectó una observación financiera por concepto fuera de especificación (Art. 84 

Reglamento LOPSRM):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Suministro y colocación de  puerta con 

marco. de ángulo 1" y malla 1"cal.10 

para ducto servicios. Sanitario rural 

estructura. especial. 0.86 x 2.85 m. 

incluye pintura esmalte y pasador 

PZA 1.00 0.00 1.00 $ 5,683 

     Subtotal  5,683 

     IVA  909 

     Total $ 6,592 

        

     FISM $ 6,592 

 

4. No se presentan prórrogas, no se aplican las penas convencionales manifestadas en la 

cláusula décima séptima del contrato, no aplican la ejecución de la fianza de 

cumplimiento, o en su caso la recisión de contrato. Monto: $1,384. 
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Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$27,600. 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $ 27,051 

Observaciones con monto de referencia:  $ 27,600 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-54/14-R33-13 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Av. Sierra Azul, construcción de pavimento 

Localidad: Emiliano Zapata 

Monto del POA: $ 598,192 

Monto ejercido contable: $ 327,003 

Modalidad de ejecución: Administración municipal 

Ejecutor: H. Ayuntamiento 

Año refrendo: 2013 - 2014 

Monto refrendo: $ 522,657 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 598,192 $ 598,192 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 327,003 $ 598,192 $ 555,028 $ 555,028 

 

Los gastos de la obra fueron  erogados como se muestra en el siguiente anexo: 

 

T O T A L ADQUISICIÓN NÓMINA 

$ 555,030 $ 384,737 $ 170,293 

100% 69% 31% 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se observa la falta de garantías en la adquisición de 99 toneladas de cemento gris 

mediante contrato MVR/CA/FISM/013AD/2013 con un monto de $199,499, faltó  garantizar 

el 5% del monto de la propuesta económica y además el cumplimiento del 30% del monto 

contratado (art. 35, 46 y 47 I y III  LA). 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P. 

 

Página 54 de 99 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Administrativas: 1 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-54/14-R33-14 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de guarnición y banqueta, Av. Sierra Azul 

Localidad: Emiliano Zapata 

Monto del POA: $ 256,354 

Monto ejercido contable: $ 0 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Construcciones y Proyectos de Ingeniería 13 de febrero, S.A. 

de C.V. 

Monto del contrato: $ 256,354 

Año refrendo: 2013 - 2014 

Monto refrendo: $ 256,354 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM 

$ 256,354 $ 256,354 

100% 100% 

 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 0 $ 256,354 $ 256,354 $ 254,807 

 

 

C. RESULTADO 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta: publicación de la invitación en CompraNet. (Art. 97 LOPSRM). 

 

 

2. No se presenta: pruebas de laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Administrativas: 2 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-54/14-R33-15 

 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Calle Carranza, construcción de pavimento 

Localidad: Pardo 

Monto del POA: $ 776,985 

Monto ejercido contable: $ 4,002 

Modalidad de ejecución: Administración Municipal 

Ejecutor: H. Ayuntamiento 

Año refrendo: 2013 - 2014 

Monto refrendo: $ 180,710 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L BENEFICIARIOS FISM FORTAMUN-DF 

$ 776,985 $ 49,700 $ 237,806 $ 489,479 

100% 6% 31% 63% 

 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 4,002 $ 776,985 $ 728,606 $ 728,606 

 

 

Los gastos de la obra fueron  erogados como se muestra en el siguiente anexo: 

 

T O T A L ADQUISICIÓN NÓMINA 

$ 728,600 $ 468,900 $ 259,700 

100% 64% 36% 

 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se observa la falta de garantías en la adquisición de 85 toneladas de cemento gris 

mediante contrato MVR/CA/FISM/010AD/2013 con un monto de $180,900 y la adquisición 

de 78.5 toneladas de cemento gris mediante contrato MVR/CA/FAFM/026IR/2013 con un 

monto de $169,559, faltó  garantizar el 5% del monto de la propuesta económica y 

además el cumplimiento del 30% del monto contratado (art. 35, 46 y 47 I y III  LA). 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Administrativas: 1 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-54/14-R33-16 

 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Calle Hidalgo y Conde, construcción de guarnición, 

banqueta y pavimento 

Localidad: Laguna de San Vicente 

Monto del POA: $ 394,000 

Monto ejercido contable: $ 6,260 

Modalidad de ejecución: Administración Municipal 

Ejecutor: H. Ayuntamiento 

Año refrendo: 2013 - 2014 

Monto refrendo: $ 189,275 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L BENEFICIARIOS FISM 

$ 394,000 $ 18,000 $ 376,000 

100% 5% 95% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 6,260 $ 394,000 $ 376,000 $ 376,000 

 

Los gastos de la obra fueron  erogados como se muestra en el siguiente anexo: 

 

T O T A L ADQUISICIÓN NÓMINA 

$ 376,001 $ 234,219 $ 141,782 

100% 62% 38% 

 

 

C. RESULTADO 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. Se observa la falta de garantías en la adquisición de 80 toneladas de cemento gris 

mediante contrato MVR/CA/FISM/011AD/2013 con un monto de $171,200, faltó  garantizar 

el 5% del monto de la propuesta económica y además el cumplimiento del 30% del monto 

contratado (art. 35, 46 y 47 I y III  LA). 

 

2. No se presenta: pruebas de laboratorio. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Administrativas: 2 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-54/14-R33-17 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de aula adosada 6X8 E.R. en E.T.V. Francisco 

Javier Mina 

Localidad: Machado 

Monto del POA: $ 241,749 

Monto ejercido contable: $ 96,364 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Genaro Campos Navarro 

Monto del contrato: $ 241,084 

Año refrendo: 2013 - 2014 

Monto refrendo: $ 241,279 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L BENEFICIARIOS FISM 

$ 241,279 $ 36,192 $ 205,087 

100% 15% 85% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 96,364 $ 241,749 $ 241,084 $ 239,630 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta: publicación de la invitación en CompraNet. (Art. 97 LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Administrativas: 1 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-54/14-R33-18 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Limpieza en cunetas y riego de sello sencillo premezclado 

Localidad: Alberto Carrera Torres 

Monto del POA: $ 319,510 

Monto ejercido contable: $ 285,574 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Edificadores Potosinos Asociados, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 319,510 

Año refrendo: 2013 - 2014 

Monto refrendo: $ 319,510 
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B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FISM FORTAMUN-DF 

$ 319,510 $ 129,789 $ 189,721 

100% 41% 59% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 285,574 $ 319,510 $ 322,510 $ 320,582 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se observan deficiencias técnicas en el riego de sello al presentarse baches en el 

camino. Monto: $31,951. 

 

2. Anticipo no amortizado $3,000. 

 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 115 III y 157 LOPSRM). Monto de 

referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. 

Monto de referencia: $32,251. 

 

2. No se presenta la garantía del 5% (Art. 157 LOPSRM). Monto de referencia de acuerdo a 

los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de referencia: 

$16,126. 

 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. La estimación no. 1 está mal elaborada, los precios unitarios son  diferentes a los del 

catálogo de conceptos de la propuesta económica. 

 

2. No se presenta: documentación legal de la empresa (Art. 63 LOPSRM) y oficio de 

designación del residente (Art. 83 Reglamento LOPSRM). 

 

3. No se presenta: planos definitivos (Art. 137 VII Reglamento LOPSRM) y pruebas de 

laboratorio (Art. 102 IV Reglamento LOPSRM). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $ 34,951 

Observaciones con monto de referencia:  $ 48,377 

Observaciones Administrativas:              3 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-54/14-R33-19 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de abastecimiento de agua potable 

Localidad: La Presa 

Monto del POA: $ 8,123,054 

Monto ejercido contable: $ 8,118,054 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: COEINSA, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 8,118,054 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L RAMO 20 FAFEF FISM 

$ 8,123,054 $ 3,858,910 $ 203,100 $ 4,061,043 

100% 48% 3% 49% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 8,118,054 $ 8,123,054 $ 8,118,054 $ 8,083,063 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Instalación de válvulas de 

seccionamiento de 13 mm (1/2") de 

diámetro 

Pza. 4.00 1.00 3.00 $ 1,464 

2 Instalación de válvulas eliminadoras de 

aire ( 150 psi ) cuerpo de hierro gris 

astm-a126 grado b flotador acero 

inoxidable astm a240 y de 1/2" de 

diámetro roscada 

Pza. 3.00 0.00 3.00  1,281 

3 Instalación  de tubería de fierro 

galvanizado, incluye colocación de 

coples de 51 mm (2") de diámetro 

M 1,099.95 789.90 310.05  52,960 

4 Doblado de tubería de fierro 

galvanizado para formación de curvas 

de 2" de diámetro 

M. 5.00 4.00 1.00  256 

5 Rosca y corte para instalación de 

piezas especiales de fierro galvanizado 

una rosca 2" 

Pza. 3.00 2.00 1.00  202 

6 Rosca y corte para instalación de 

piezas especiales de fierro galvanizado 

una rosca 2" 

Pza. 19.00 14.00 5.00  150 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

7 Rosca y corte para instalación de 

piezas especiales de fierro galvanizado 

una rosca 4" 

Pza. 6.00 0.00 6.00  179 

8 Instalación de piezas especiales de 

fierro galvanizado dos roscas una 

rosca 4" 

Pza. 2.00 0.00 2.00  58 

9 Fabricación de apoyo de concreto, 

fabricación y colado de concreto 

vibrado y curado para tubería de red 

de distribución de 0.30x0.30x0.40 m de 

f'c= 150 kg/cm2 

M3 9.64 1.31 8.33  19,175 

10 Suministro de válvulas eliminadoras de 

aire (150 psi) cuerpo de hierro gris 

astm-a126 grado b flotador acero 

inoxidable astm a240 y pintura epóxica 

con orificio de venteo de 1/16" de 1/2" 

de diámetro. Con capacidad de 

venteo de 6 pcm a 150 psi 

Pza. 3.00 2.00 1.00  798 

11 Suministro de tubería cedula 40 

roscada de y piezas especiales de 

fierro galvanizado (hierro maleable) 

cedula 40 por inmersión en caliente 

tipo estándar clase 150 (10.5 kg/cm2) 

codo de 90° por 2" de diámetro 

Pza. 4.00 3.00 1.00  226 

12 Suministro de tubería cedula 40 

roscada de y piezas especiales de 

fierro galvanizado (hierro maleable) 

cedula 40 por inmersión en caliente 

tipo estándar clase 150 (10.5 kg/cm2) 

codo de 45° por 2" de diámetro 

Pza. 6.00 4.00 2.00  486 

13 Suministro de tubería cedula 40 

roscada de y piezas especiales de 

fierro galvanizado (hierro maleable) 

cedula 40 por inmersión en caliente 

tipo estándar clase 150 (10.5 kg/cm2) 

cople reforzado de 2" de diámetro 

Pza. 172.00 123.00 49.00  5,279 

14 Suministro de tubería cedula 40 

roscada de y piezas especiales de 

fierro galvanizado (hierro maleable) 

cedula 40 por inmersión en caliente 

tipo estándar clase 150 (10.5 kg/cm2) 

cople reforzado de 4" de diámetro 

Pza. 1.00 0.00 1.00  305 

15 Suministro de tubería cedula 40 

roscada de y piezas especiales de 

fierro galvanizado (hierro maleable) 

cedula 40 por inmersión en caliente 

tipo estándar clase 150 (10.5 kg/cm2) 

tuerca uniendo 4" de diámetro 

Pza. 2.00 0.00 2.00  1,383 

16 Suministro de tubería cedula 40 

roscada de y piezas especiales de 

fierro galvanizado (hierro maleable) 

por inmersión en caliente tipo estándar 

clase 150 (10.5 kg/cm2) reducción 

bushing de 64x13 mm. De diámetro. (4" 

x 4") 

Pza. 1.00 0.00 1.00  462 

17 Suministro de tubería cedula 40 

roscada de y piezas especiales de 

fierro galvanizado (hierro maleable) 

por inmersión en caliente tipo estándar 

clase 150 (10.5 kg/cm2) niple de 4" 

hasta 12" de longitud y 1/2" de 

diámetro 

Pza. 8.00 6.00 2.00  305 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

18 Suministro de tubería cedula 40 

roscada de y piezas especiales de 

fierro galvanizado (hierro maleable) 

por inmersión en caliente tipo estándar 

clase 150 (10.5 kg/cm2) niple de 4" 

hasta 12" de longitud y  4" de diámetro 

Pza. 2.00 0.00 2.00  451 

19 Suministro de bridas roscable de fo.fo. 

2" 

Pza. 2.00 0.00 2.00  967 

20 Suministro de bridas roscable de fofo. 

4" 

Pza. 2.00 0.00 2.00  1,643 

21 Suministro de tubería cedula 40 

roscada de y piezas especiales de 

fierro galvanizado (hierro maleable) 

por inmersión en caliente tipo estándar 

clase 150 (10.5 kg/cm2) suministro de 

empaques de neopreno de: 2" de 

diámetro 

Pza. 2.00 0.00 2.00  106 

22 Suministro de tubería cedula 40 

roscada de y piezas especiales de 

fierro galvanizado (hierro maleable) 

por inmersión en caliente tipo estándar 

clase 150 (10.5 kg/cm2)cajas para 

operación de válvulas, medidas 

interiores tipo i de 0.70 x 0.70 m. 

Caja 3.00 0.00 3.00  17,912 

23 Instalación de válvulas de 

seccionamiento de 13 mm (1/2") de 

diámetro 

Pza. 4.00 0.00 4.00  1,952 

24 Instalación de válvula de admisión y 

expulsión de aire cuerpo de hierro gris 

astm a16 grado b flotador acero 

inoxidable (150 psi) pintura epóxica de 

1/2" de diámetro roscada 

Pza. 1.00 0.00 1.00  427 

25 Instalación de válvulas eliminadoras de 

aire (150 psi) cuerpo de hierro gris 

astm-a126 grado b flotador acero 

inoxidable astm a240 y pintura epóxica 

con orificio de venteo de 1/16" de 1/2" 

de diámetro. Con capacidad de 

venteo de 6 pcm a 150 psi 

Pza. 3.00 0.00 3.00  1,281 

26 Instalación  de tubería de fierro 

galvanizado, incluye colocación de 

coples de 64 mm (2 1/2") de diámetro. 

M 2,178.70 2,178.70 0.00  0 

27 Prueba hidrostática para tubería 

galvanizada de 63.5 mm  de diámetro. 

Incluye: prueba general,  y accesorios 

necesarios para la prueba, atraques 

provisionales 

M 2,178.70 0.00 2,178.70  20,872 

28 Fabricación de apoyo de concreto, 

para tubería de red de distribución de 

0.30x0.30x0.40 m cruce con camino, 

incluye excavación, relleno en zanja y 

suministro e instalación de codos de 

45° y niples, de f'c= 150 kg/cm2 

M3 13.10 2.48 10.62  24,447 

29 Suministro de válvula de admisión y 

expulsión de aire cuerpo de hierro gris 

astm a126 grado b flotador acero 

inoxidable (125 psi) pintura epóxica de 

1/2" de diámetro roscada 

Pza. 1.00 0.00 1.00  798 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P. 

 

Página 62 de 99 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

30 Suministro de válvulas eliminadoras de 

aire (150 psi) cuerpo de hierro gris 

astm-a126 grado b flotador acero 

inoxidable astm a240 y pintura epóxica 

con orificio de venteo de 1/16" de 1/2" 

de diámetro. Con capacidad de 

venteo de 6 pcm a 150 psi 

Pza. 3.00 0.00 3.00  2,395 

31 Suministro de tubería y piezas 

especiales de fierro galvanizado (hierro 

maleable) cedula 40 por inmersión en 

caliente tipo estándar clase 150 (10.5 

kg/cm2)  tubería cedula 40 roscada 

de 2 1/2" de diámetro 

M 2,178.70 2,152.05 26.65  5,203 

32 Cople reforzado de 2 1/2" de diámetro. Pza. 341.00 323.00 18.00  2,042 

33 Niple de 4" hasta 12" de longitud y 1/2" 

de diámetro 

Pza. 8.00 0.00 8.00  1,220 

34 Reducción bushing de 51x13 mm. De 

diámetro (2" x 1/2") 

Pza. 4.00 0.00 4.00  610 

35 Prueba hidrostática para tubería 

galvanizada   de  50.80 mm y 63.5mm  

de diámetro; incluye:   prueba general,  

y accesorios necesarios para la 

prueba, atraques provisionales, tomas 

para inyección de agua y limpieza de 

tubería 

M 658.46 0.00 658.46  6,308 

36 De f'c= 150 kg/cm2 M3 2.12 0.32 1.80  4,144 

37 Fabricación de apoyo de concreto, 

para tubería de red de distribución de 

0.30x0.30x0.40 m  y colado de 

concreto vibrado y curado de f'c= 150 

kg/cm2 

M3 0.64 0.00 0.64  1,473 

38 Cople reforzado de 2 1/2" de diámetro. Pza. 43.00 32.00 11.00  1,248 

39 Niple de 4" hasta 12" de longitud y 2" 

de diámetro 

Pza. 4.00 0.00 4.00  261 

40 Niple de 4" hasta 12" de longitud y 2 

1/2" de diámetro 

Pza. 3.00 0.00 3.00  311 

41 Instalación de válvulas de 

seccionamiento de 51 mm. (2") de 

diámetro 

Pza. 2.00 0.00 2.00  1,952 

42 Suministro de válvulas de compuerta 

vástago fijo de (125 psi) puesta en 

obra de 51 mm. (2”) de diámetro 

Pza. 2.00 0.00 2.00  3,143 

43 Cajas para operación de válvulas, 

medidas interiores tipo i de 0.70 x 0.70 

m 

Caja 2.00 0.00 2.00  11,942 

44 Suministro e instalación de 

contramarcos sencillos de 0.90 m. Con 

canal de 100 mm. (4") 

Pza. 2.00 0.00 2.00  1,518 

45 Suministro e instalación de marcos c/ 

tapa de fierro fundido de 50 x 50 cm. 

con peso de 134 kg. 

Pza. 2.00 0.00 2.00  12,377 

46 Suministro de bridas roscable de fo.fo. 

2" 

Pza. 4.00 0.00 4.00  1,934 

47 Suministro de empaques de neopreno 

de: 2" de diámetro 

Pza. 4.00 0.00 4.00  213 

48 Suministro de tornillos c/tuerca de 16 

mm x 64 mm (5/8"x3") 

Pza. 16.00 0.00 16.00  454 

49 Suministro e instalación de tomas 

domiciliarias 

Toma 31.00 0.00 31.00  202,409 
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

50 Instalación de tubería de fierro 

galvanizado, incluye colocación de 

coples de 51 mm (2") de diámetro 

M 1,183.30 0.00 1,183.30  202,119 

51 Instalación de tubería de fierro 

galvanizado, incluye colocación de 

coples de 64 mm (2 1/2") de diámetro 

M 1,011.65 812.20 199.45  37,720 

52 Instalación de tubería de fierro 

galvanizado, incluye colocación de 

coples de 76 mm. (3") de diámetro 

M. 14.30 0.00 14.30  3,019 

53 Prueba hidrostática para tubería 

galvanizada   de  50.80 mm, 63.5mm  y 

76.2 mm de diámetro; incluye:   prueba 

general,  y accesorios necesarios para 

la prueba, atraques provisionales, 

tomas para inyección de agua y 

limpieza de tubería 

M 2,209.25 0.00 2,209.25  21,165 

54 Rosca y corte para instalación de 

piezas especiales de fierro galvanizado 

una rosca 2" 

Pza. 4.00 0.00 4.00  809 

55 Rosca y corte para instalación de 

piezas especiales de fierro galvanizado 

una rosca 2 1/2"" 

Pza. 4.00 2.00 2.00  404 

56 Rosca y corte para instalación de 

piezas especiales de fierro galvanizado 

una rosca 3" 

Pza. 1.00 0.00 1.00  202 

57 Instalación de piezas especiales de 

fierro galvanizado una rosca una rosca 

2" 

Pza. 6.00 0.00 6.00  179 

58 Instalación de piezas especiales de 

fierro galvanizado dos roscas dos 

roscas 2" 

Pza. 13.00 0.00 13.00  389 

59 Instalación de piezas especiales de 

fierro galvanizado dos roscas dos 

roscas 2 1/2"" 

Pza. 19.00 7.00 12.00  359 

60 Instalación de piezas especiales de 

fierro galvanizado dos roscas dos 

roscas 3" 

Pza. 5.00 0.00 5.00  150 

61 Instalación de piezas especiales de 

fierro galvanizado tres roscas tres 

roscas 2" 

Pza. 2.00 0.00 2.00  72 

62 Instalación de piezas especiales de 

fierro galvanizado tres roscas 3" 

Pza. 1.00 0.00 1.00  36 

63 Cruce con camino, incluye 

excavación, relleno en zanja y 

suministro e instalación de codos de 

45° y niples 

Cruce 6.00 2.00 4.00  23,370 

64 Cruce con arroyo, incluye excavación, 

relleno en zanja, encofrado y suministro 

e instalación de codos de 45° y niples 

Cruce 1.00 0.00 1.00  5,667 

65 Fabricación de apoyo de concreto, 

para tubería de red de distribución de 

0.30x0.30x0.40 m y colado de concreto 

vibrado y curado de f'c= 150 kg/cm2 

M3 13.24 0.00 13.24  30,478 

66 Fabricación de atraque de concreto, 

para tubería de red de distribución de 

0.40x0.40x0.50 m de f'c= 150 kg/cm2 

M3 0.96 0.00 0.96  2,210 

67 Tubería cedula 40 roscada de 3" de 

diámetro 

M 14.30 0.00 14.30  4,129 

68 Codos de 90° por 2" de diámetro Pza. 4.00 0.00 4.00  903 

69 Codos de 90° por 2 1/2" de diámetro Pza. 2.00 1.00 1.00  470 
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70 Codos de 45° por 2" de diámetro Pza. 3.00 0.00 3.00  729 

71 Codos de 45° por 2 1/2" de diámetro Pza. 3.00 1.00 2.00  915 

72 Cople reforzado de 2" de diámetro Pza. 185.00 0.00 185.00  19,930 

73 Cople reforzado de 2 1/2" de diámetro Pza. 159.00 64.00 95.00  10,780 

74 Cople reforzado de 3" de diámetro Pza. 3.00 0.00 3.00  398 

75 Tapón cachucha de 2" de diámetro Pza. 6.00 0.00 6.00  670 

76 Tee de 2" de diámetro Pza. 2.00 0.00 2.00  812 

77 Tee de 2 1/2" de diámetro Pza. 4.00 2.00 2.00  542 

78 Tee de 3" de diámetro Pza. 1.00 0.00 1.00  961 

79 Tuerca unión de 2" de diámetro Pza. 3.00 0.00 3.00  726 

80 Tuerca unión de 3" de diámetro Pza. 1.00 0.00 1.00  880 

81 Reducción bushing de…64x51 mm. De 

diámetro. (2 1/2" x 2") 

Pza. 4.00 0.00 4.00  1,440 

82 Instalación de válvulas de 

seccionamiento....de 51 mm. (2") de 

diámetro 

Pza. 1.00 1.00 0.00  0 

83 Instalación de válvulas de 

seccionamiento....de 64 mm. (2 1/2") 

de diámetro 

Pza. 2.00 0.00 2.00  2,196 

84 Suministro de válvulas de compuerta 

vástago fijo de (125 psi) puesta en 

obra.de 51 mm. (2”) de diámetro 

Pza. 1.00 0.00 1.00  1,572 

85 Cajas para operación de válvulas, 

medidas interiores.....tipo i de 0.70 x 

0.70 m. 

Caja 3.00 0.00 3.00  17,912 

86 Suministro e instalación de marcos c/ 

tapa de suministro e instalación de 

marcos c/ tapa de fierro fundido de 50 

x 50 cm. Con peso' de 134 kg. 

Pza. 3.00 0.00 3.00  18,565 

87 Suministro de bridas roscable de fo.fo. 

2" 

Pza. 2.00 0.00 2.00  967 

88 Suministro de bridas roscable de fo.fo. 

2 1/2" 

Pza. 4.00 0.00 4.00  2,225 

89 Suministro de empaques de neopreno 

de: 2" de diámetro 

Pza. 2.00 0.00 2.00  106 

90 Suministro de empaques de neopreno 

de: 2 1/2" de diámetro 

Pza. 4.00 0.00 4.00  366 

91 Suministro de tornillos c/tuerca de 16 

mm x 64 mm (5/8"x3") 

Pza. 24.00 0.00 24.00  680 

92 Suministro e instalación de tomas 

domiciliarias 

Toma 34.00 0.00 34.00  221,997 

93 Instalación de tubería de fierro 

galvanizado, incluye colocación de 

coples de 64 mm (2 1/2") de diámetro 

M 613.20 0.00 613.20  115,968 

94 Prueba hidrostática para tubería 

galvanizada   de  50.80 mm, 63.5mm  y 

76.2 mm de diámetro; incluye:   prueba 

general,  y accesorios necesarios para 

la prueba 

M 1,682.95 0.00 1,682.95  16,123 

95 Fabricación de apoyo de concreto, 

para tubería de red de distribución de 

0.30x0.30x0.40 m colado de concreto 

vibrado y curado de f'c= 150 kg/cm2 

M3 10.08 0.64 9.44  21,731 

96 Fabricación de atraque de concreto, 

para tubería de red de distribución de 

0.40x0.40x0.50 m fabricación y colado 

de concreto vibrado y curado de f'c= 

150 kg/cm2 

M3 0.80 0.00 0.80  1,842 
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97 Suministro de tubería y piezas 

especiales de fierro galvanizado (hierro 

maleable) cedula 40 por inmersión en 

caliente tipo estándar clase 150 (10.5 

kg/cm2) tubería cedula 40 roscada de 

2" de diámetro 

M 1,057.75 787.20 270.55  46,213 

98 Suministro de tubería y piezas 

especiales de fierro galvanizado (hierro 

maleable) cedula 40 por inmersión en 

caliente tipo estándar clase 150 (10.5 

kg/cm2) 2" de diametro.2 1/2" de 

diámetro 

M 613.20 0.00 613.20  119,715 

99 Codos de 90° por 2 1/2" de diámetro Pza. 2.00 0.00 2.00  940 

100 Codos de 45° por 2" de diámetro Pza. 5.00 4.00 1.00  243 

101 Codos de 45° por 2 1/2" de diámetro Pza. 4.00 0.00 4.00  1,830 

102 Cople reforzado de cople reforzado 

de 2" de diámetro 

Pza. 166.00 125.00 41.00  4,417 

103 Cople reforzado de cople reforzado 

de 2 1/2" de diámetro 

Pza. 96.00 0.00 96.00  10,893 

104 Cople reforzado de cople reforzado 

de 3" de diámetro 

Pza. 2.00 0.00 2.00  265 

105 Tapón cachucha de 2" de diámetro Pza. 5.00 4.00 1.00  112 

106 Tee de 2 1/2" de diámetro Pza. 5.00 0.00 5.00  1,354 

107 Tee de 3" de diámetro Pza. 1.00 0.00 1.00  961 

108 Tuerca unión de tee de 2" de diámetro Pza. 3.00 2.00 1.00  242 

109 Tuerca unión de tee de 2 1/2" de 

diámetro 

Pza. 5.00 0.00 5.00  3,886 

110 Tuerca unión de tee de 3" de diámetro Pza. 1.00 0.00 1.00  880 

111 Y griega de 2 1/2" de diámetro Pza. 1.00 0.00 1.00  517 

112 Reducción bushing de 64x51 mm. De 

diámetro. (2 1/2" x 2") 

Pza. 4.00 0.00 4.00  1,440 

113 Reducción bushing de 76x64 mm. De 

diámetro. (3" x 2 1/2") 

Pza. 2.00 0.00 2.00  811 

114 Niple hasta 6" de longitud y 2 1/2" de 

diámetro 

Pza. 5.00 0.00 5.00  1,400 

115 Niple hasta 6" de longitud y 3" de 

diámetro 

Pza. 2.00 0.00 2.00  638 

116 Instalación de válvulas de 

seccionamiento de 64 mm. (2 1/2") de 

diámetro 

Pza. 3.00 0.00 3.00  3,294 

117 Suministro de válvulas de compuerta 

vástago fijo de (125 psi) puesta en 

obra de 51 mm. (2”) de diámetro 

Pza. 1.00 0.00 1.00  1,572 

118 Suministro de válvulas de compuerta 

vástago fijo de (125 psi) puesta en 

obra de 63 mm. (2 1/2”) de diámetro 

Pza. 3.00 0.00 3.00  6,720 

119 Cajas para operación de válvulas, 

medidas interiores tipo i de 0.70 x 0.70 

m. 

Pza. 4.00 0.00 4.00  23,883 

120 Suministro e instalación de 

contramarcos sencillos de 0.90 m. Con 

canal de 100 mm. (4") 

Pza. 4.00 0.00 4.00  3,035 

121 Suministro e instalación de marcos c/ 

tapa de fierro fundido de 50 x 50 cm. 

Con peso' de 134 kg 

Pza. 4.00 0.00 4.00  24,753 

122 Suministro de bridas roscable de fo.fo. 

2" 

Pza. 2.00 0.00 2.00  967 
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123 Suministro de bridas roscable de fo.fo. 

2 1/2" 

Pza. 6.00 0.00 6.00  3,338 

124 Suministro de empaques de neopreno 

de: 2 1/2" de diámetro 

Pza. 6.00 0.00 6.00  549 

125 Suministro de tornillos c/tuerca de 16 

mm x 64 mm (5/8"x3") 

Pza. 32.00 0.00 32.00  907 

126 Suministro e instalación de tomas 

domiciliarias 

Toma 31.00 0.00 31.00  202,409 

127 Acarreo km. Subsecuentes al 1o. De: 

cemento, acero, tabique, tubería, etc., 

en camión, en camino plano brecha, 

lomerío suave terracerías, lomerío 

pronunciado revestido, montañoso 

pavimentado 

Ton.Km. 32.40 32.40 0.00  0 

128 Suministro e instalación de registro 

metálico de 0.80 x 1.00 m 

Pza. 1.00 0.00 1.00  4,114 

129 Suministro e instalación de ventilas a 

base de tubería de fo.go., de 3", 

incluye codos y niples, aplicación de 

una mano de pintura tipo primario 

Pza. 1.00 0.00 1.00  2,586 

130 Suministro e instalación de escalera 

marina a base de varilla de 19 mm de f 

(ver plano estructural) 

Kg. 491.56 0.00 491.56  22,700 

131 Fontanería instalación de piezas 

especiales de fierro galvanizado 

Pza. 8.00 0.00 8.00  597 

132 Fontanería instalación de válvulas de 

seccionamiento de 3" de diámetro 

Pza. 1.00 0.00 1.00  427 

133 Fontanería Instalación de válvula de 

seccionamiento de 2 1/2"" de diámetro 

Pza. 2.00 0.00 2.00  2,196 

134 Fontanería cajas para operación de 

válvulas, medidas interiores tipo i de 

0.70 x 0.70 m. tipo i de 0.70 x 0.70 m. 

Caja 1.00 0.00 1.00  5,971 

135 Fontanería tipo i de 0.70 x 0.70 m. tipo 2 

de 1.00 x 0.90 m. 

Caja 1.00 0.00 1.00  7,889 

136 Fontanería suministro e instalación de 

contramarcos sencillos de 0.90 m. Con 

canal de 100 mm. (4") 

Pza. 1.00 0.00 1.00  759 

137 Fontanería sencillos de 0.90 m. Con 

canal de 100 mm. (4").sencillos de 1.10 

m. Con canal de 100 mm. (4") 

Pza. 1.00 0.00 1.00  1,134 

138 Fontanería suministro e instalación de 

marcos c/ tapa de fierro fundido de 50 

x 50 cm. Con peso' de 134 kg. 

Pza. 2.00 0.00 2.00  12,377 

139 Instalación de tubería de fierro 

galvanizado, incluye colocación de 

coples de 51 mm. (2") de diámetro 

M. 16.80 0.00 16.80  2,870 

140 Fontanería instalación de tubería de 

fierro galvanizado, incluye colocación 

de coples de 3" de diámetro 

M 14.32 0.00 14.32  2,708 

141 Prueba hidrostática para tubería 

galvanizada   de  50.80 mm y 63.5mm  

de diámetro; incluye:   prueba general,  

y accesorios necesarios para la prueba 

M 31.12 0.00 31.12  298 

142 Fontanería suministro de tubería y 

piezas especiales de fierro galvanizado 

(hierro maleable) cédula 40 por 

inmersión 

M 16.80 0.00 16.80  2,870 
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143 Suministro de tubería de fierro 

galvanizado (hierro maleable) cédula 

40 por inmersión en caliente tipo 

estándar clase 150 (10.5 kg/cm²) 2 1/2" 

de diámetro 

M 14.32 0.00 14.32  2,796 

144 Fontanería codos de 90° por 2" de 

diámetro 

Pza. 2.00 0.00 2.00  451 

145 Fontanería codos de 90° por 2 1/2" de 

diámetro 

Pza. 1.00 0.00 1.00  470 

146 Fontanería cople liso de 2" de diámetro Pza. 3.00 0.00 3.00  323 

147 Fontanería cople liso de 2 1/2" de 

diámetro 

Pza. 3.00 0.00 3.00  340 

148 Fontanería niple de 4" hasta 12" de 

longitud y 2" de diámetro 

Pza. 1.00 0.00 1.00  65 

149 Fontanería niple de 4" hasta 12" de 

longitud y 2 1/2" de diámetro 

Pza. 3.00 0.00 3.00  311 

150 Fontanería tee de 2 1/2" de diámetro Pza. 1.00 0.00 1.00  271 

151 Fontanería suministro de válvulas de 

compuerta vástago fijo de (125 psi) 

puesta en obra de 51 mm. (2”) de 

diámetro 

Pza. 1.00 0.00 1.00  1,572 

152 Fontanería suministro de válvulas de 

compuerta vástago fijo de (125 psi) 

puesta en obra de 63 mm. (2 1/2”) de 

diámetro 

Pza. 2.00 0.00 2.00  4,480 

153 Instalación de junta mecánica tipo 

dresser, estilo 38 de 2" de diámetro 

construida en acero, con acabado 

interior y exterior con pintura 

anticorrosiva 

Pza. 1.00 0.00 1.00  768 

154 Instalación de junta mecánica tipo 

dresser, estilo 38 de 2 1/2" de diámetro 

construida en acero, con acabado 

interior y exterior con pintura 

anticorrosiva 

Pza. 1.00 0.00 1.00  892 

155 Fontanería suministro de tornillos 

c/tuerca de 16 mm x 64 mm (5/8"x3") 

Pza. 24.00 0.00 24.00  680 

156 Fontanería suministro de tornillos 

c/tuerca suministro de bridas roscable 

de fo.fo. 2" 

M3 2.00 0.00 2.00  967 

157 Fontanería suministro de tornillos 

c/tuerca suministro de bridas roscable 

de fo.fo. 2 1/2" 

M2 4.00 0.00 4.00  2,225 

158 Fontanería suministro de empaques de 

neopreno de: 2" de diámetro 

M3 4.00 0.00 4.00  213 

159 Fontanería suministro de empaques de 

neopreno de: 2 1/2" de diámetro 

Pza. 4.00 0.00 4.00  366 

160 Suministro y colocación de registro 

metálico de 0.80X1.00 m. 

Pza. 1.00 0.00 1.00  4,114 

161 Suministro e instalación de ventilas a 

base de tubería de fo.go., de 3", 

incluye codos y niples, aplicación de 

una mano de pintura tipo primario 

anticorrosiva 

Pza. 1.00 0.00 1.00  2,586 

162 Suministro e instalación de escalera 

marina a base de varilla de 19 mm de f 

(ver plano estructural) 

Kg. 491.56 0.00 491.56  22,700 

163 Instalación de piezas especiales de 

fierro galvanizado 

Pza. 11.00 0.00 11.00  821 
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164 Instalación de válvulas de 

seccionamiento de 51 mm. (2") de 

diámetro 

Pza. 2.00 0.00 2.00  1,952 

165 Instalación de válvulas de 

seccionamiento de 76 mm. (3") de 

diámetro 

Pza. 1.00 0.00 1.00  1,159 

166 Cajas para operación de válvulas, 

medidas interiores tipo i de 0.70 x 0.70 

m. 

Pza. 1.00 0.00 1.00  5,971 

167 Cajas para operación de válvulas, 

medidas interiores tipo 2 de 1.00 x 0.90 

m. 

M. 1.00 0.00 1.00  7,889 

168 Suministro e instalación de 

contramarcos sencillos de 0.90 m. Con 

canal de 100 mm. (4") 

M. 1.00 0.00 1.00  759 

169 Suministro e instalación de 

contramarcos sencillos de 1.10 m. Con 

canal de 100 mm. (4") 

M 1.00 0.00 1.00  1,134 

170 Suministro e instalación de marcos c/ 

tapa de fierro fundido de 50 x 50 cm. 

Con peso' de 134 kg. 

Pza. 2.00 0.00 2.00  12,377 

171 Instalación  de tubería de fierro 

galvanizado, incluye colocación de 

coples de 51 mm. (2") de diámetro 

M 16.80 0.00 16.80  2,870 

172 Instalación  de tubería de fierro 

galvanizado, incluye colocación de 

coples de 76 mm. (3") de diámetro 

M 14.30 0.00 14.30  3,019 

173 Prueba hidrostática para tubería 

galvanizada   de  50.80 mm y 76.2mm  

de diámetro; incluye:   prueba general,  

y accesorios necesarios para la 

prueba, atraques provisionales 

M 31.10 0.00 31.10  298 

174 Suministro de tubería y piezas 

especiales de fierro  galvanizado 

(hierro maleable) cédula 40 por 

inmersión en caliente tipo estándar 

clase 150 (10.5 kg/cm²) 2" de diámetro 

Pza. 16.80 0.00 16.80  2,870 

175 Suministro de tubería y piezas 

especiales de fierro  galvanizado 

(hierro maleable) cédula 40 por 

inmersión en caliente tipo estándar 

clase 150 (10.5 kg/cm²) 3" de diámetro 

Pza. 14.30 0.00 14.30  3,019 

176 Codos de 90° por 2" de diámetro Pza. 2.00 0.00 2.00  451 

177 Codos de 90° por 3" de diámetro Pza. 1.00 0.00 1.00  297 

178 Cople liso de 2" de diámetro Pza. 3.00 0.00 3.00  323 

179 Cople liso de 3" de diámetro Pza. 3.00 3.00 0.00  0 

180 Niple de 4" hasta 12" de longitud y 2" 

de diámetro 

Pza. 2.00 0.00 2.00  131 

181 Niple de 4" hasta 12" de longitud y 3" 

de diámetro 

Pza. 2.00 0.00 2.00  842 

182 Tee de 3" de diámetro Pza. 1.00 0.00 1.00  961 

183 Tuerca unión de  2" de diámetro Pza. 1.00 0.00 1.00  242 

184 Tuerca unión de  3" de diámetro Pza. 1.00 0.00 1.00  880 

185 Reducción bushing de 76x51 mm. De 

diámetro. (3" x 2") 

Pza. 1.00 0.00 1.00  364 

186 Suministro de válvulas de compuerta 

vástago fijo de (125 psi) puesta en 

obra de 51 mm. (2”) de diámetro 

M3 2.00 0.00 2.00  3,143 
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187 Suministro de válvulas de compuerta 

vástago fijo de (125 psi) puesta en 

obra de 76 mm. (3”) de diámetro 

M2 1.00 0.00 1.00  4,365 

188 Suministro e instalación de junta 

mecánica tipo dresser, estilo 38 de 3" 

de diámetro construida en acero, con 

acabado interior y exterior con pintura 

anticorrosiva 

M3 1.00 0.00 1.00  1,680 

189 Suministro de tornillos c/tuerca de 16 

mm x 64 mm (5/8"x3") 

M3 24.00 0.00 24.00  680 

190 Suministro de bridas roscable de fo.fo. 

2" 

M3 4.00 0.00 4.00  1,934 

191 Suministro de bridas roscable de fo.fo. 

3" 

M3 2.00 0.00 2.00  1,167 

192 Suministro de empaques de neopreno 

de: 2" de diámetro 

M3 4.00 0.00 4.00  213 

193 Suministro de empaques de neopreno 

de: 3" de diámetro 

M2 2.00 0.00 2.00  200 

194 Relleno en zanjas compactado al 90% 

proctor, con material producto de 

excavación 

M3 57.82 57.82 0.00  0 

195 Relleno en zanjas extendidas y 

bandeadas de material producto de 

excavación 

M3 23.03 23.03 0.00  0 

196 Fabricación y colado de concreto 

vibrado y curado de f'c= 100 kg/cm2. 

M3 2.40 2.40 0.00  0 

197 Suministro y colocación de acero de 

refuerzo 

KG 5,096.44 5,096.44 0.00  0 

198 Suministro e instalación de registro 

metálico de 0.80 x 1.00 m 

Pza. 1.00 0.00 1.00  4,114 

199 Suministro e instalación de ventilas a 

base de tubería de fo.go., de 3", 

incluye codos y niples, aplicación de 

una mano de pintura tipo primario 

anticorrosiva 

Pza. 1.00 0.00 1.00  2,586 

200 Suministro e instalación de escalera 

marina a base de varilla de 19 mm de f 

(ver plano estructural) 

Pza. 491.56 0.00 491.56  22,700 

201 Fontanería instalación de piezas 

especiales de fierro galvanizado 

M 11.00 0.00 11.00  821 

202 Fontanería instalación de válvulas de 

seccionamiento de 64 mm. (2 1/2") de 

diámetro 

M. 2.00 0.00 2.00  2,196 

203 Instalación de válvula de admisión y 

expulsión de aire, cuerpo de hierro gris 

ASTM A16 grado B, flotador acero 

inoxidable (150 PSI), pintura epóxica, 

de 1/2" de diámetro roscada 

M 1.00 0.00 1.00  427 

204 Fontanería cajas para operación de 

válvulas, medidas interiores tipo i de 

0.70 x 0.70 m. 

M 1.00 0.00 1.00  5,971 

205 Fontanería tipo i de 0.70 x 0.70 m. tipo 2 

de 1.00 x 0.90 m. 

M 1.00 0.00 1.00  7,889 

206 Fontanería suministro e instalación de 

contramarcos sencillos de 0.90 m. Con 

canal de 100 mm. (4") 

Pza. 1.00 0.00 1.00  759 

207 Contramarcos sencillos de 0.90 m. Con 

canal de 100 mm. (4").sencillos de 1.10 

m. Con canal de 100 mm. (4") 

Pza. 1.00 0.00 1.00  1,134 
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208 Fontanería suministro e instalación de 

marcos c/ tapa de fierro fundido de 50 

x 50 cm. Con peso' de 134 kg. 

Pza. 2.00 0.00 2.00  12,377 

209 Instalación  de tubería de fierro 

galvanizado, incluye colocación de 

coples de 64 mm (2 1/2") de diámetro 

M 16.80 0.00 16.80  3,177 

210 Instalación  de tubería de fierro 

galvanizado, incluye colocación de 

coples de 64 mm (3") de diámetro 

M 14.30 0.00 14.30  3,019 

211 Prueba hidrostática para tubería 

galvanizada   de  50.80 mm y 76.2mm  

de diámetro; incluye:   prueba general,  

y accesorios necesarios para la prueba 

y atraques provisionales 

M 31.10 0.00 31.10  298 

212 Suministro de tubería y piezas 

especiales de fierro galvanizado (hierro 

maleable) cédula 40 por inmersión en 

caliente tipo estándar clase 150 (10.5 

kg/cm²) 2 1/2" de diámetro 

M 16.80 0.00 16.80  3,280 

213 Suministro de tubería y piezas 

especiales de fierro galvanizado (hierro 

maleable) cédula 40 por inmersión en 

caliente tipo estándar clase 150 (10.5 

kg/cm²) 3" de diámetro 

M 14.30 0.00 14.30  4,129 

214 Fontanería codos de 90° por 2 1/2" de 

diámetro 

Pza. 2.00 0.00 2.00  940 

215 Codos de 90° por 3" de diámetro Pza. 1.00 0.00 1.00  297 

216 Fontanería cople liso de 2 1/2" de 

diámetro 

Pza. 3.00 0.00 3.00  340 

217 Fontanería cople liso de 3" de diámetro Pza. 3.00 0.00 3.00  398 

218 Fontanería niple de 4" hasta 12" de 

longitud y 2 1/2" de diámetro 

Pza. 1.00 0.00 1.00  104 

219 Niple de 4" hasta 12" de longitud y 3" 

de diámetro 

Pza. 2.00 0.00 2.00  842 

220 Fontanería tee de 3" de diámetro Pza. 1.00 0.00 1.00  961 

221 Fontanería tuerca unión de 2 1/2" de 

diámetro 

Pza. 2.00 0.00 2.00  1,554 

222 Tuerca unión de 3" de diámetro Pza. 1.00 0.00 1.00  880 

223 Fontanería reducción bushing de 76x64 

mm. De diámetro. (3" x 2 1/2") 

Pza. 1.00 0.00 1.00  405 

224 Fontanería suministro de válvulas de 

compuerta vástago fijo de (125 psi) 

puesta en obra de 63 mm. (2 1/2”) de 

diámetro 

Pza. 2.00 0.00 2.00  4,480 

225 Suministro de válvulas de compuerta 

vástago fijo de (125 psi) puesta en 

obra de 63 mm. (3”) de diámetro 

Pza. 1.00 0.00 1.00  4,365 

226 Fontanería suministro de tornillos 

c/tuerca de 16 mm x 64 mm (5/8"x3") 

Pza. 24.00 0.00 24.00  680 

227 Suministro de bridas roscable de fo.fo. 

2 1/2" 

Pza. 4.00 0.00 4.00  2,225 

228 Suministro de bridas roscable de fo.fo. 

3" suministro de bridas roscable de 

fo.fo. 

Pza. 2.00 0.00 2.00  1,167 

229 Suministro de empaques de neopreno 

de: 2 1/2" de diámetro 

Pza. 4.00 0.00 4.00  366 

230 Suministro de empaques de neopreno 

de: 3" de diámetro 

Pza. 2.00 0.00 2.00  200 
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231 Obra civil limpieza y trazo topográfico 

en el área de trabajo 

M2 25.00 25.00 0.00  0 

232 Obra civil excavación a mano p/ 

desplante de estructuras, cualquier en 

material excepto roca, en agua hasta 

2.00 mts. De profundidad 

M³ 49.47 49.47 0.00  0 

233 Obra civil cimbra de madera para 

acabados no aparentes en suministro y 

colocación de acero de refuerzo 

Kg. 2,285.84 2,285.84 0.00  0 

234 Obra civil acarreo, carga, 1er. Km. Y 

descarga de: cemento, acero, 

tabique, tubería, etc. En camino plano 

brecha, lomerío suave terracerías, 

lomerío pronunciado revestido, 

montañoso pavimentado 

Ton. 7.53 7.53 0.00  0 

235 Obra civil acarreo km. Subsecuentes al 

1o., de mat. Pétreos arena, grava, 

mat. Producto de excavación en 

camión volteo, en camino plano 

brecha, lomerío suave terracerías, 

lomerío pronunciado revestido, 

montañoso pavimentado 

M3 –

Km. 

214.98 214.98 0.00  0 

236 Obra civil acareo km. Subsecuentes al 

1o. De: cemento, acero, tabique, 

tubería, etc., en camión, en camino 

plano brecha, lomerío suave 

terracerías, lomerío pronunciado 

revestido, montañoso pavimentado 

TON-

Km. 

37.20 37.20 0.00  0 

237 Suministro e instalación de registro 

metálico de 60 x 60 cm 

Pza. 1.00 0.00 1.00  4,115 

238 Suministro e instalación de ventilas a 

base de tubería de fo.go., de 3", 

incluye codos y niples. En la parte 

superior de la losa 

Pza. 1.00 0.00 1.00  2,586 

239 Suministro e instalación de escalera 

marina a base de ptr y redondo de 19 

mm de f (ver plano estructural) 

Kg. 1.00 0.00 1.00  46 

240 Fontanería instalación de válvulas de 

seccionamiento de 64 mm. (2 1/2") de 

diámetro 

Pza. 2.00 0.00 2.00  2,196 

241 Fontanería cajas para operación de 

válvulas, medidas interiores tipo i de 

0.70 x 0.70 m. 

Caja 2.00 0.00 2.00  11,942 

242 Fontanería suministro e instalación de 

contramarcos sencillos de 0.90 m. Con 

canal de 100 mm. (4") 

Pza. 2.00 0.00 2.00  1,518 

243 Fontanería suministro e instalación de 

marcos c/ tapa de fierro fundido de 50 

x 50 cm. Con peso' de 134 kg. 

Pza. 2.00 0.00 2.00  12,377 

244 Fontanería instalación  de tubería de 

fierro galvanizado, incluye colocación 

de coples de 64 mm. (2 1/2") de 

diámetro 

M 15.00 0.00 15.00  2,837 

245 Prueba hidrostática para tubería 

galvanizada   de  63.5 mm de 

diámetro; incluye:   prueba general,  y 

accesorios necesarios para la prueba, 

atraques provisionales 

M 15.00 0.00 15.00  144 

246 Fontanería codos de 90° por 2 1/2" de 

diámetro 

Pza. 4.00 0.00 4.00  189 
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247 Fontanería cople liso de 2 1/2" de 

diámetro 

Pza. 2.00 0.00 2.00  95 

248 Fontanería niple de 4" hasta 12" de 

longitud y 2 1/2" de diámetro 

Pza. 4.00 0.00 4.00  189 

249 Fontanería tee de 2 1/2" de diámetro Pza. 1.00 0.00 1.00  79 

250 Fontanería suministro de tornillos 

c/tuerca de 16 mm x 64 mm (5/8"x3") 

Pza. 16.00 0.00 16.00  454 

251 Suministro de bridas roscable de fo.fo. 

2 1/2" 

Pza. 4.00 0.00 4.00  2,225 

252 Fontanería suministro de empaques de 

neopreno 2 1/2" de diámetro 

Pza. 4.00 0.00 4.00  366 

253 Fontanería suministro de válvulas de 

compuerta vástago fijo de (125 psi) 

puesta en obra de 64 mm. (2 1/2”) de 

diámetro 

Pza. 2.00 0.00 2.00  4,480 

254 Fontanería suministro de tubería de 

fierro galvanizado (hierro maleable) 

cedula 40 por inmersión en caliente 

tipo estándar clase 150 (10.5 kg/cm²) 2 

1/2" de diámetro 

M 15.00 0.00 15.00  2,928 

255 Codos 90° de 2 1/2" de diámetro Pza. 4.00 0.00 4.00  1,879 

256 Cople liso de 2 1/2" de diámetro Pza. 2.00 0.00 2.00  227 

257 Tee de 2 1/2" de diámetro Pza. 1.00 0.00 1.00  271 

258 Fontanería niple hasta 4" de longitud 

12" y 2" de diámetro 

Pza. 4.00 0.00 4.00  261 

259 Suministro, instalación y prueba de: 

bomba centrifuga vertical sumergible 

para un gasto de 1.08 lps y una c.d.t. 

122.6 mts. Con una columna de 

succión de 2" de diámetro acoplada a 

motor sumergible de 4" cortocircuitado 

de 2 c.p. 220 volts, 60cps. 

Pza. 1.00 0.00 1.00  32,578 

260 Suministro, instalación y prueba de 

:suministro e instalación de junta 

mecánica tipo dresser, estilo 38 de 2 

1/2" de diámetro construida en acero, 

con acabado interior y exterior con 

pintura anticorrosiva 

Pza. 1.00 0.00 1.00  2,074 

261 Suministro, instalación y prueba de 

:medidor de gasto tipo propela mod 

mlft-sgh tubo c-40 cuerpo bridado 

interiores de bronce, de 2 1/2" de 

diámetro con lectura de gasto 

instantáneo y totalizador de volumen 

Pza. 1.00 0.00 1.00  4,258 

262 Suministro, instalación y prueba de: 

válvula de globo de 2" de diámetro 

Pza. 1.00 0.00 1.00  387 

263 Suministro, instalación y prueba de: 

válvula de retención (check) tipo 

columpio, extremos bridados de 2 1/2" 

de diámetro 

Pza. 1.00 0.00 1.00  3,087 

264 Suministro, instalación y prueba de: 

válvula de admisión y expulsión de aire 

cuerpo de hierro gris astm a126 grado 

b flotador acero inoxidable pintura 

epóxica de 2" de diámetro roscada 

Pza. 1.00 0.00 1.00  1,475 

265 Suministro, instalación y prueba de 

manómetro tipo bourdon con carátula 

de 102 mm (4") de diámetro con rango 

de lectura de 0 a 25 kg/cm2 

Pza. 1.00 0.00 1.00  1,315 
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266 Suministro de bridas roscables de Fo. 

Fo. 2 1/2" 

Pza. 4.00 0.00 4.00  2,225 

267 Suministro de empaques de neopreno 

de 2 1/2" de diámetro 

Pza. 4.00 0.00 4.00  366 

268 Suministro de tornillos de 5/8"X2 1/2" Pza. 16.00 0.00 16.00  664 

269 Silletas para soporte de tren de 

descarga a base de concreto 

Pza. 2.00 0.00 2.00  3,307 

270 Lote de material misceláneo para 

instalaciones mecánicas: 

barrenanclas, taquetes, soldadura, 

lubricantes, revestimientos, etc. 

Lote 1.00 0.00 1.00  2,959 

271 Trámites y gestoría, ante la CFE para el 

servicio de energía eléctrica. Incluye: 

Solicitud de servicio de energía, 

gestiones y dictámen de verificación 

de instalaciones eléctricas (UVIE) para 

contratación, así como la liberación y 

conexión de la obra 

Lote 1.00 0.00 1.00  24,402 

272 Suministro y colocación de arrancador 

para motor de 3 hp a 240 v, incluye 

cable de alimentación, excavaciones, 

tubo pvc pesado, conexión a bomba 

con cable sumergible 3x8 awg, mano 

de obra y todo lo necesario para su 

buen funcionamiento 

Lote 1.00 0.00 1.00  61,746 

273 Lote de materiales misceláneo para 

instalaciones eléctricas: cinta aislante, 

cinturones de plástico, barrenanclas, 

taquetes expansivos, etc. 

Lote 1.00 0.00 1.00  5,559 

     Redondeo $ -2 

     Subtotal  2,151,029 

     IVA  344,165 

     Total $ 2,495,194 

        

     FISM $ 2,495,194 

 

En el periodo de aclaraciones mediante oficio PM/MVR/JPGCH/0613/05'2015 con fecha 

del 7 de mayo de 2015, la Lic. Laura Adriana González Gómez Contralor Interno ofrece 

una prueba de inspección ocular de campo para desahogar las observaciones, estas 

quedan supeditadas a la nueva visita a la obra. 

 

2. No se presentan prórrogas, no se aplican penas convencionales manifestadas en la 

cláusula décima séptima del contrato, no aplican la ejecución de la fianza de 

cumplimiento, o en su caso la recisión de contrato. Monto: $249,519. 

 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  

 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos en la fecha correcta (Art. 66 LOPSRM Federal). 

Monto de referencia de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del 

Estado. Monto de referencia: $811,805. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. El aviso de terminación de obra y el finiquito son improcedentes por encontrarse la obra 

inconclusa el día 20 de enero de 2015. 
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2. No se presenta: convenio adicional (Art. 59 LOPSRM Federal y 99 Reglamento LOPSRM 

Federal) y documento que acredite la propiedad del terreno (Art. 43 V LOPSRM Federal). 

 

3. No se presenta: programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de la mano de 

obra (Art. 45 Reglamento LOPSRM Federal), programa calendarizado de la ejecución de 

los trabajos de la maquinaria y equipo de construcción (Art. 45 Reglamento LOPSRM 

Federal) y programa calendarizado de la ejecución de los trabajos de los materiales (Art. 

45 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $ 2,744,713 

Observaciones con monto de referencia:  $    811,805 

Observaciones Administrativas:                   3 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-54/14-R33-20 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Construcción de 2a. etapa de sistema de abastecimiento de 

agua 

Localidad: Presa del Organito 

Monto del POA: $ 6,103,123 

Monto ejercido contable: $ 6,103,122 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: DYD Proyectos y Construcción, S.A. de C.V. 

Monto del contrato: $ 6,103,123 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L RAMO 20 FISM FAFEF 

$ 6,103,123 $ 2,896,628 $ 3,053,785 $ 152,710 

100% 47% 50% 3% 

 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 6,103,122 $ 6,103,123 $ 6,103,123 $ 6,076,816 

 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  
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1 Mampara informativa de la obra de 

3.20 x 1.90 mts., de lamina cal. 18, con 

postes de ptr cal. 11 de 3 1/2¨ x 3 1/2¨ 

de diámetro y de 4.10 mts. De long. 

Anclados en concreto hidráulico f´c= 

100 kg/cm2 hasta una profundidad de 

50 cm. 

Pza. 0.00 0.00 0.00 $ 0 

2 Instalación de válvulas eliminadoras de 

aire (250 psi) cuerpo de hierro gris astm-

a126 grado b flotador acero inoxidable 

astm a240 y pintura epóxica con 

orificio de venteo de 1/16 pulg.  De 1/2 

pulg.  De diámetro. Con capacidad de 

venteo de 6 pcm 

Pza. 10.00 7.00 3.00  1,264 

3 Instalación de válvula de desagüe de 2 

pulg.  de diámetro 

Pza. 3.00 0.00 3.00  1,444 

4 Rosca y corte para instalación de 

piezas especiales de fierro galvanizado 

una rosca 2 1/2 pulgadas 

Pza. 36.00 32.00 4.00  798 

5 Instalación de piezas especiales de 

fierro galvanizado dos roscas 2 1/2 

pulgadas 

Pza. 317.00 277.00 40.00  36,892 

6 Instalación de piezas especiales de 

fierro galvanizado tres  roscas 2 1/2 

pulgadas 

Pza. 24.00 21.00 3.00  2,911 

7 Cruce con camino, incluye 

excavación, colocación de tubo y 

relleno en zanja 

Cruce 8.00 4.00 4.00  22,598 

8 Cruce con arroyo, incluye excavación, 

colocación de tubo, relleno en zanja y 

encofrado con concreto 

Cruce 2.00 0.00 2.00  13,092 

9 Fabricación de apoyo de concreto, 

para tubería de red de distribución de 

0.25x0.25x0.30 m fabricación y colado 

de concreto vibrado y curado de f'c= 

150 kg/cm2 

M3 15.23 0.00 15.23  34,581 

10 Suministro de válvulas eliminadoras de 

aire (250 psi) cuerpo de hierro gris astm-

a126 grado b flotador acero inoxidable 

astm a240 y pintura epóxica con 

orificio de venteo de 1/16 pulgadas  de 

1/2 pulgadas  de diámetro. Con 

capacidad de venteo de 6 pcm a 25 

Pza. 10.00 7.00 3.00  2,362 

11 Suministro de válvula de desagüe de 2 

pulg.  de diámetro 

Pza. 3.00 0.00 3.00  2,437 

12 Suministro de tubería de fierro 

galvanizado (hierro maleable) cedula 

40 por inmersión en caliente tipo 

estándar clase 150 (10.5 kg/cm2) 2 1/2 

pulg.  de diámetro 

M 4,657.50 4,070.80 586.70  175,341 

13 Suministro de codos de 90° por 2 

1/2pulg.  de diámetro 

Pza. 46.00 40.00 6.00  2,780 

14 Suministro de codos de 45° por 2 1/2 

pulg.  de diámetro 

Pza. 83.00 76.00 7.00  3,159 

15 Suministro de tee de 2 1/2 pulg.  de 

diámetro 

Pza. 24.00 8.00 16.00  4,274 

16 Suministro de cople reforzado de 21/2 

pulg.  de diámetro 

Pza. 749.00 636.00 113.00  12,648 
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17 Suministro de tuerca unión de 2 1/2 

pulg.  de diámetro 

Pza. 65.00 57.00 8.00  6,133 

18 Suministro de reducción bushing de 2 

1/2 x 2 pulg.  de diámetro 

Pza. 18.00 0.00 18.00  6,390 

19 Suministro de reducción bushing de 2 

1/2 x 1 pulg.  de diámetro 

Pza. 18.00 0.00 18.00  6,390 

20 Suministro de niple hasta 4 pulg.  de 

longitud y 1/2 pulg.  de diámetro 

Pza. 28.00 8.00 20.00  3,009 

21 Suministro de niple hasta 8 pulg.  de 

longitud y 2 1/2 pulg.  De diámetro 

Pza. 37.00 8.00 29.00  10,121 

22 Suministro e instalación de junta 

mecánica tipo dresser, estilo 38 de 2 

1/2 pulg. de diámetro construida en 

acero, con acabado interior y exterior 

con pintura anticorrosiva 

Pza. 1.00 0.00 1.00  879 

23 Prueba hidrostática para tubería 

galvanizada   de  63.50 mm de 

diámetro; incluye:   prueba general y 

accesorios necesarios para la prueba, 

atraques provisionales, tomas para 

inyección de agua y limpieza de 

tubería 

Ml. 4,657.50 0.00 4,657.50  44,013 

24 Instalación  de tubería de fierro 

galvanizado, incluye colocación de 

coples de 51 mm. (2 pulg.) de diámetro 

M 2,751.05 2,380.84 370.21  62,377 

25 Instalación  de tubería de fierro 

galvanizado, incluye colocación de 

coples de de 64 mm (2 1/2 pulg.) de 

diámetro 

M 207.15 20.00 187.15  34,913 

26 Doblado de tubería de fierro 

galvanizado para formación de curvas 

de 2 pulg. de diámetro 

M 10.00 9.00 1.00  253 

27 Doblado de tubería de fierro 

galvanizado para formación de curvas 

de 2 1/2 pulg. de diámetro 

M 1.00 0.00 1.00  253 

28 Rosca y corte para instalación de 

piezas especiales de fierro galvanizado 

una rosca 2 pulg. 

PZA 32.00 28.00 4.00  798 

29 Instalación de piezas especiales de 

fierro galvanizado una rosca 2 pulg. 

Pza. 15.00 13.00 2.00  49 

30 Instalación de piezas especiales de 

fierro galvanizado dos roscas 2 pulg. 

Pza. 74.00 64.00 10.00  295 

31 Instalación de piezas especiales de 

fierro galvanizado dos roscas 2 1/2 

pulg. 

Pza. 18.00 2.00 16.00  587 

32 Cruce con camino, incluye 

excavación, colocación de tubo y 

relleno en zanja 

Cruce 9.00 0.00 9.00  50,846 

33 Fabricación de apoyo de concreto, 

para tubería de red de distribución de 

0.25x0.25x0.30 m fabricación y colado 

de concreto vibrado y curado de f'c= 

150 kg/cm2 

M3 9.43 0.00 9.43  21,411 

34 Suministro de tubería de fierro 

galvanizado (hierro maleable) cedula 

40 por inmersión en caliente tipo 

estándar clase 150 (10.5 kg/cm2) 

tubería cedula 40 roscada de 2 pulg. 

de diámetro 

M 2,751.05 2,380.84 370.21  90,590 
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35 Suministro de tubería  de fierro 

galvanizado (hierro maleable) cedula 

40 por inmersión en caliente tipo 

estándar clase 150 (10.5 kg/cm2) 

tubería cedula 40 roscada de 2 1/2 

pulg. de diámetro 

M 244.07 20.00 224.07  66,966 

36 Suministro de  piezas especiales de 

fierro galvanizado, codos de 90° por 2 

pulg. de diámetro 

Pza. 18.00 16.00 2.00  445 

37 Suministro de  piezas especiales de 

fierro galvanizado, codos de 90° por 2 

1/2 pulg. de diámetro 

Pza. 8.00 1.00 7.00  3,243 

38 Suministro de   piezas especiales de 

fierro galvanizado, codos de 45° por 2 

pulg. de diámetro 

Pza. 44.00 38.00 6.00  1,438 

39 Suministro de  piezas especiales de 

fierro galvanizado, codos de 45° por 2 

1/2 pulg. de diámetro 

Pza. 9.00 0.00 9.00  4,062 

40 Suministro de  piezas especiales de 

fierro galvanizado, cople reforzado de 

2 pulg. de diámetro 

Pza. 443.00 383.00 60.00  6,375 

41 Suministro de  piezas especiales de 

fierro galvanizado, cople reforzado de 

2 1/2 pulg. de diámetro 

Pza. 33.00 4.00 29.00  3,246 

42 Suministro de  piezas especiales de 

fierro galvanizado, tapón cachucha de 

2 pulg. de diámetro 

Pza. 7.00 6.00 1.00  110 

43 Suministro de  piezas especiales de 

fierro galvanizado, tee de 2 pulg. de 

diámetro 

Pza. 12.00 10.00 2.00  801 

44 Suministro de  piezas especiales de 

fierro galvanizado, tuerca unión de 2 

1/2 pulg. de diámetro 

Pza. 2.00 1.00 1.00  767 

45 Suministro de  piezas especiales de 

fierro galvanizado, reducción bushing 

de 64x51 mm. de diámetro 

Pza. 2.00 0.00 2.00  710 

46 Suministro de  piezas especiales de 

fierro galvanizado, niple hasta 8 pulg. 

De longitud y 2 pulg. de diámetro 

Pza. 24.00 0.00 24.00  3,261 

47 Suministro de  piezas especiales de 

fierro galvanizado, niple hasta 8 pulg. 

De longitud y 2 1/2 pulg. de diámetro 

Pza. 4.00 0.00 4.00  1,396 

48 Instalación de válvulas de 

seccionamiento de 51 mm. (2 pulg.) de 

diámetro 

Pza. 2.00 0.00 2.00  963 

49 Suministro de válvulas de compuerta 

vástago fijo de (125 psi) puesta en obra 

de 51 mm. (2 pulg.) de diámetro 

Pza. 2.00 1.00 1.00  1,487 

50 Cajas para operación de válvulas, 

medidas interiores tipo 9 de 1.20 x 0.90 

m. 

Caja 1.00 0.00 1.00  7,781 

51 Suministro e instalación de 

contramarcos sencillos de 0.90 m. con 

canal de 100 mm. (4 pulg.) 

Pza. 1.00 0.00 1.00  1,689 

52 Suministro e instalación de marcos c/ 

tapa de fierro fundido de 50 x 50 cm. 

con peso de 134 kg. 

Pza. 1.00 0.00 1.00  6,104 
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53 Suministro e instalación de junta 

mecánica tipo dresser, estilo 38 de 2 

pulg. de diámetro construida en acero, 

con acabado interior y exterior con 

pintura anticorrosiva 

Pza. 1.00 0.00 1.00  891 

54 Suministro e instalación de junta 

mecánica tipo dresser, estilo 38 de 2 

1/2 pulg. De diámetro construida en 

acero, con acabado interior y exterior 

con pintura anticorrosiva 

Pza. 2.00 0.00 2.00  2,026 

55 Suministro e instalación  de empaque 

de hule de neopreno de 2 pulg. de 

diámetro 

Pza. 15.00 2.00 13.00  3,830 

56 Suministro e instalación de bridas 

roscable de 2 pulg. 

Pza. 15.00 2.00 13.00  8,371 

57 Suministro de tornillos de 5/8 pulg.  X 3 

pulg. 

Pza. 16.00 8.00 8.00  369 

58 Suministro e instalación de tomas 

domiciliarias 

Toma 69.00 0.00 69.00  205,354 

59 Prueba hidrostática para tubería 

galvanizada   de 51mm y de  64 mm 

de diámetro; incluye:   prueba general 

y accesorios necesarios para la 

prueba, atraques provisionales, tomas 

para inyección de agua y limpieza de 

tubería 

Ml. 2,958.20 0.00 2,958.20  27,955 

60 Fabricación y colado de concreto 

vibrado y curado de f'c= 250 kg/cm2 

M3 50.77 33.57 17.20  39,251 

61 Suministro y colocación de acero de 

refuerzo 

Kg. 8,951.88 5,096.44 3,855.44  116,781 

62 Suministro e instalación de registro 

metálico, con marco y contramarco 

de ángulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4" y 

lámina antiderrapante a cuatro aguas 

de 0.80 x 1.00 m. 

Pza. 2.00 0.00 2.00  8,116 

63 Suministro e instalación de ventilas a 

base de tubería de fo.go., de 3 pulg., 

incluye codos y niples 

Pza. 1.00 0.00 1.00  2,551 

64 Suministro e instalación de escalera 

marina a base de varilla de 19 mm de 

diám. (ver plano estructural) 

Pza. 2.00 0.00 2.00  18,418 

65 Instalación de válvulas de 

seccionamiento de 51 mm. (2 pulg.) de 

diámetro 

Pza. 3.00 0.00 3.00  1,444 

66 Instalación y prueba de tubería de 

fierro galvanizado, incluye colocación 

de coples de 51 mm. (2 pulg.) de 

diámetro 

M 26.14 0.00 26.14  4,404 

67 Suministro de tubería de fierro 

galvanizado (hierro maleable) cedula 

40 por inmersión en caliente tipo 

estándar clase 150 (10.5 kg/cm²) 2 

pulg. de diámetro 

M 26.14 0.00 26.14  6,396 

68 Suministro de tubería y piezas 

especiales de fierro galvanizado, 

codos de 90° por 2 pulg. de diámetro 

Pza. 3.00 0.00 3.00  668 

69 Suministro de  piezas especiales de 

fierro galvanizado, cople liso de 2 pulg. 

de diámetro 

Pza. 4.00 0.00 4.00  425 
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70 Suministro de  piezas especiales de 

fierro galvanizado, tapón cachucha de 

2 pulg. de diámetro 

Pza. 1.00 0.00 1.00  110 

71 Suministro de  piezas especiales de 

fierro galvanizado, tee de 2 pulg. de 

diámetro 

Pza. 1.00 0.00 1.00  400 

72 Suministro de  piezas especiales de 

fierro galvanizado, tuerca unión de 2 

pulg. de diámetro 

Pza. 2.00 0.00 2.00  477 

73 Suministro de  piezas especiales de 

fierro galvanizado, niple hasta 8 pulg. 

de longitud y 2 pulg. de diámetro 

Pza. 4.00 0.00 4.00  544 

74 Suministro de piezas especiales de 

fierro galvanizado, reducción 

campana de 51x38 mm. de diámetro 

Pza. 1.00 0.00 1.00  77 

75 Fontanería,  instalación de piezas 

especiales de fierro galvanizado, 

incluye permatex en la unión de la 

rosca 

Pza. 16.00 0.00 16.00  11,498 

76 Suministro de válvulas de compuerta 

vástago fijo de (125 psi) puesta en obra 

de 51 mm. (2 pulg.) de diámetro 

Pza. 3.00 0.00 3.00  4,461 

77 Suministro y colocación de válvula de 

flotador clase 125 de cuerpo de hierro 

gris astm a126 grado b, pintura epóxica 

de 1 1/2 pulg. de diámetro roscada 

Pza. 1.00 0.00 1.00  5,137 

78 Suministro e instalación  de empaque 

de hule de neopreno de 2 pulg. de 

diámetro 

Pza. 10.00 0.00 10.00  2,946 

79 Suministro e instalación de bridas 

roscable de 2 pulg. 

Pza. 10.00 0.00 10.00  6,439 

80 Suministro y colocación de tornillos de 

5/8 pulg.  X  3 pulg. 

Pza. 24.00 0.00 24.00  1,107 

81 Doblado de tubería de fierro 

galvanizado para formación de curvas 

de 2 1/2 pulg.  de diámetro 

M 40.00 0.00 40.00  10,109 

     Redondeo $ 4 

     Subtotal  1,257,291 

     IVA  201,166 

     Total $ 1,458,457 

        

     FISM $ 1,458,457 
 

En el periodo de aclaraciones mediante oficio PM/MVR/JPGCH/0613/05'2015 con fecha 

del 7 de mayo de 2015, la Lic. Laura Adriana González Gómez Contralor Interno ofrece 

una prueba de inspección ocular de campo para desahogar las observaciones, estas 

quedan supeditadas a la nueva visita a la obra. 
 

2. No se presentan prórrogas, no se aplican penas convencionales manifestadas en la 

cláusula décima séptima del contrato, no aplican la ejecución de la fianza de 

cumplimiento, o en su caso la recisión de contrato. Monto: $138,553. 
 

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM)  
 

1. No se presenta la fianza de vicios ocultos (Art. 66 LOPSRM Federal). Monto de referencia 

de acuerdo a los supuestos del art. 83 II Ley de Auditoría Superior del Estado. Monto de 

referencia: $610,312. 
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Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. El acta de entrega recepción con fecha del 31 de diciembre de 2014, el finiquito y aviso 

de terminación de obra son improcedentes por encontrarse la obra inconclusa el día 19 

de enero de 2015. 

 

2. No se presenta: convenio adicional (Art. 59 LOPSRM Federal y 99 Reglamento LOPSRM 

Federal). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $ 1,597,010 

Observaciones con monto de referencia:  $    610,312 

Observaciones Administrativas:                   2 

 

 

 

Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-54/14-RO-21 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Calle Graciano Sánchez, Prolongación calle Ricardo Flores 

Magón. Pavimentación 

Localidad: Alberto Carrera Torres 

Monto del POA: $ 3,315,323 

Monto ejercido contable: $ 3,357,120 

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública 

Ejecutor: Ma. del Carmen García Rosas 

Monto del contrato: $ 2,936,892 

Monto del convenio: $ 378,431 

 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L RAMO 23 

$ 3,315,323 $ 3,315,323 

100% 100% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 3,357,120 $ 3,315,323 $ 3,315,323 $ 3,295,313 

 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  
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No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Apertura de caja, incluye carga y 

acarreo a 5 kms. (aprox.) en la zona que 

indique el municipio 

M3 3,152.04 2,391.08 760.96 $ 51,098 

     Subtotal  51,098 

     IVA  8,176 

     Total $ 59,274 

        

     OTROS  59,274 

 

 

2. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Renivelación de pozos de visita en mal 

estado. Incluye: mano de obra, 

herramienta, equipo, materiales, 

demoliciones, construcción de paredes 

de pozo de visita con ladrillo rojo 

recocido hasta llegar al nivel indicado 

PZA 7.00 2.00 5.00 $ 24,025 

2 Suministro y colocación de concreto 

f'c=250 kg/cm2 con espesor de 15 cms. 

(según especificaciones de laboratorio) 

M2 3,559.00 3,507.11 51.89  15,973 

     Subtotal  39,998 

     IVA  6,400 

     Total $ 46,398 

        

     OTROS  46,398 

 

En el periodo de aclaraciones mediante oficio PM/MVR/JPGCH/0613/05'2015 con fecha 

del 7 de mayo de 2015, la Lic. Laura Adriana González Gómez Contralor Interno ofrece 

una prueba de inspección ocular de campo para desahogar las observaciones, estas 

quedan supeditadas a la nueva visita a la obra. 

 

3. No se presentan prórrogas, no se aplican penas convencionales manifestadas en la 

cláusula décima séptima del contrato, no aplican la ejecución de la fianza de 

cumplimiento, o en su caso la recisión de contrato. Monto: $4,872. 

 

Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. El aviso de terminación de obra, el acta de entrega recepción y el finiquito son 

improcedentes por encontrarse la obra inconclusa el día 21 de enero de 2015, siendo esta 

fecha posterior a la de la terminación de la obra que es el 31 de diciembre de 2014. 

 

2. No se presenta: prórrogas (Art. 100 Reglamento LOPSRM Federal). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras Otros Recursos:  $ 110,544 

Observaciones Administrativas Otros Recursos:                2 
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Clave de la obra:  ASE-AEFO-EA-54/14-R33-23 

 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Nombre: Rehabilitación de unidad deportiva 

Localidad: Villa de Reyes 

Monto del POA: $ 1,007,460 

Monto ejercido contable: $ 1,016,019 

Modalidad de ejecución: Contratada por invitación restringida 

Ejecutor: Javier Fernández Alvares 

Monto del contrato: $ 1,007,460 

 

B. ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

T O T A L FORTAMUN-DF OTROS 

$ 1,007,459 $ 515,934 $ 491,525 

100% 51% 49% 

 

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se analizaron las  pólizas 

cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo: 

 

MONTO CONTABLE MONTO POA FACTURAS PÓLIZAS 

$ 1,016,019 $ 1,007,460 $ 1,007,459 $ 989,256 

 

C. RESULTADO 

 

Observaciones Financieras 

 

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (Art. 55 II 

LOPSRM Federal):  

 

No. Concepto Un Cantidad Diferencia Importe 

Estimado Verificado 

1 Suministro, colocación, montaje, 

nivelación, plomeo y soldado de 

estructura metálica con perfiles 

estructurales, incluye equipo para 

montaje, soldadura, tornillería, ángulo de 

1/4" X 2" para carril de vigueta, cajón 

para recibir estructura en columna 

KG 2,688.41 0.00 2,688.41 $ 149,368 

2 Suministro, colocación, montaje, 

nivelación, soldado de viguetas de 

monten 4" X 2" Calibre 14, encajonado, 

incluye maniobras, acarreos internos, 

equipo para montaje, soldadura, 

tornillería, fondo, primer, pintura de 

esmalte OSEL ORO o similar a dos manos 

KG 2,745.81 2,565.81 180.00  10,062 

     Subtotal  159,430 

     IVA  25,509 

     Total $ 184,939 

        

     FORTAMUN-DF $ 184,939 

 

2. Falta documentación comprobatoria: $8,560. 
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Observaciones Administrativas de Control Interno 

 

1. No se presenta: publicación de la invitación en CompraNet. (Art. 44 LOPSRM Federal). 

 

En el periodo de aclaraciones mediante oficio PM/MVR/JPGCH/0613/05'2015 con fecha 

del 7 de mayo de 2015, presentan un comprobante de publicación en CompraNet con 

fecha de registro del día 26 de abril de 2015, siendo este improcedente por ser posterior a 

la fecha de la firma del contrato que fue el 30 de junio de 2014. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Observaciones Financieras:  $ 193,499 

Observaciones Administrativas:                1 

 

 

Nota:  

En la(s) Obra(s) ASE-AEFO-EA-54/14-RO-22, ASE-AEFO-EA-54/14-R33-24, no se determinaron 

observaciones, en virtud de presentar debidamente integrados los expedientes unitarios 

de obra y aplicar adecuadamente los recursos en las mismas. 

 

 

 

RESUMEN DE MONTOS RAMO 33 EJERCICIO 2014 

MONTO REPORTADO EN OBRAS $ 25,654,758 

MONTO FISCALIZADO $ 17,720,902 

PORCENTAJE FISCALIZADO 69 % 

NÚMERO DE OBRAS FISCALIZADAS 24 

OBSERVACIONES FINANCIERAS $ 5,737,351 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA 

$ 1,595,886 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS 52 

 

 

RESUMEN DE MONTOS OTROS RECURSOS EJERCICIO 2014 

MONTO FISCALIZADO OTROS RECURSOS $ 11,143,702 

OBSERVACIONES FINANCIERAS OTROS RECURSOS $ 110,544 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA OTROS RECURSOS 

$ 0 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS OTROS RECURSOS 2 

 

 

RESUMEN DE MONTOS TOTAL EJERCICIO 2014 

MONTO TOTAL FISCALIZADO $ 28,864,604 

OBSERVACIONES FINANCIERAS TOTAL $ 5,847,895 

OBSERVACIONES POR INCUMPLIMIENTO CON MONTO 

DE REFERENCIA TOTAL 

$ 1,595,886 

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL 54 
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3.  Resultados de la evaluación al desempeño   

 

 

Teniendo en cuenta lo establecido por los artículos 134 primer párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 64 fracción III, de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, se presentan los resultados relativos a la revisión y 

fiscalización de los programas, respecto a la evaluación del cumplimiento de los objetivos 

y metas, así como de la satisfacción de las necesidades para las cuales fueron destinados 

con base en los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

 

La fiscalización de la gestión gubernamental se define como el conjunto de métodos y 

procedimientos técnicos que se aplican a un ente público, con el fin de verificar el 

cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de 

eficiencia, eficacia y economía con que se utilizan los recursos humanos, técnicos, 

materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a 

cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestión gubernamental; de 

conformidad con los artículos 7, 35 y 37 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San 

Luís Potosí. 

 

La Auditoría al Desempeño tiene el propósito fundamental de determinar si las 

dependencias y entidades cumplen, no sólo con la normatividad, programas y metas 

establecidos, sino también con las expectativas de la población que recibe sus bienes y 

servicios, y si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos utilizados para 

producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas. Asimismo, identificar las 

causas o áreas de oportunidad que limitan la consecución de dichos objetivos, y 

proponer las medidas preventivas y correctivas que efectivamente apoyen a la 

organización al logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y 

que el otorgamiento de sus servicios sea oportuno, confiable y completo. 

 

El indicador es una expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un 

medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones  

del programa, monitorear y evaluar sus resultados.  

 

 

Indicadores financieros 

 

CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Administración de 

Efectivo 
Liquidez 

Activo Circulante / Pasivo Circulante 

El Municipio no cuenta con liquidez ya 

que solo dispone de $0.50 para pagar 

cada $1.00 de sus obligaciones a corto 

plazo; por lo que se encuentra en 

situación Insuficiente y Crítico. 

Administración de 

Pasivos 

Carga de la Deuda 
Amortización de Pasivos/Gasto Total 

Representa una carga del 2.59% de 

cada peso de la deuda en relación con 

el gasto total. 

Nivel de Endeudamiento 
Deuda Contratada/Ingresos 

Propios+Participaciones Reales 

El nivel de endeudamiento en el 

ejercicio representa el 7.11% de los 

ingresos efectivamente recaudados y 

recibidos, en el año. 
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CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Administración de 

Ingresos 
Autonomía Financiera 

Ingresos Propios/Ingresos Totales 

Los ingresos propios del Municipio 

representan un 14.66% del total de los 

recursos recibidos, por lo que el 85.34% 

deriva de los recursos de las 

participaciones; observándose que el 

Municipio carece de autonomía 

financiera; encontrándose en situación 

Insuficiente y Crítico. 
 

Administración 

Presupuestaria 

Autonomía Financiera para cubrir 

Gasto Corriente 
Ingresos Propios/Gasto Corriente 

El gasto corriente en el Municipio es 

cubierto en un 16.08% con recursos 

propios, por lo cual se observa que 

cuenta con un nivel  Insuficiente y 

Crítico en cuanto autonomía financiera, 

para cubrir su gasto corriente. 

Realización de Inversiones, 

Servicios y Beneficio Social 
Gasto Sustentable/Ingresos por 

Participaciones+Aportaciones 

Federales 

El Municipio invirtió en obras de 

infraestructura, servicios públicos y 

programas de beneficio social un 

44.36% de los ingresos por 

Participaciones y Aportaciones 

Federales, por lo que su nivel es  

Insuficiente y Crítico en los rubros ya 

mencionados. 
 

Índice de Tendencias en Nómina 
Gasto en nómina del ejercicio/Gasto 

en nómina del ejercicio inmediato 

anterior 

El gasto en nómina del ejercicio 2014 

fue de $81,208,008 representando éste 

un  incremento de 64.94% con respecto 

al gasto del año 2013 el cual fue de 

$49,235,117. 
 

Proporción de Gasto en Nómina 

sobre el Gasto de Operación 
Gasto en Nómina/Gasto de 

Operación 

El gasto de operación del ejercicio fue 

de  $150,473,928  siendo el gasto en 

nómina de $81,208,008  el cual 

representa el 53.97% del gasto de 

operación. 
 

Resultado Financiero 
Existencia + Ingresos / Egresos 

El Municipio  presenta un grado  

Insuficiente de equilibrio financiero en la 

administración de sus recursos, en virtud 

de que la existencia más los ingresos del 

ejercicio no fueron similares en 1.55%  a 

los egresos realizados en el mismo. 

Fuente: Estados financieros al 31 de diciembre de 2014. 

 

 

Aplicación de los recursos según el rezago social: 

 

 

 

Alcance de la revisión  

 

 

Universo seleccionado: $ 46,293,814 

Muestra auditada:         46,244,812 

Representatividad de la muestra:   99.89% 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2014  

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P. 

 

Página 86 de 99 

 

REZAGO SOCIAL 
TOTAL DE 

LOCALIDADES 

LOCALIDADES 

ATENDIDAS 

INVERSIÓN EN 

PROGRAMAS 2014 

NÚMERO DE 

HABITANTES 

Muy alto 8 3 $ 1,693,521 366 

Alto 54 16   12,664,780 12,614 

Medio 19 6   31,886,511 19,902 

Bajo - -   0 0 

Muy bajo - -   0 0 

Sin grado 57 -   0 0 

Comunidades no localizadas - -   0 0 

T O T A L 138 25 $ 46,244,812 32,882 

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con base 

en el II Conteo de Población y Vivienda 2010, y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2010, IV 

Trimestre; Avance Físico Financiero ejercicio fiscal 2014. 

 

Derivado del análisis de la revisión se determina que se aplicó de la siguiente manera:  

 

 
 

 

Distribución del gasto por programa 
 

Se verificó la información del Programa Operativo Anual del ejercicio en revisión 

distribuyendo el recurso de la siguiente manera:    

 

PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO % 

Agua potable $ 14,367,432 31 

Seguridad pública  8,792,290 19 

Urbanización   4,471,150 10 

Estímulos a la educación  2,984,800 6 

Infraestructura agropecuaria  2,965,797 6 

3.66%

27.39%

68.95%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo Sin grado C.N.L.

INVERSIÓN EN PROGRAMAS 2014

REZAGO SOCIAL
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PROGRAMA DESTINO DEL RECURSO % 

Vivienda  2,744,882 6 

Salud  2,023,740 4 

Fortalecimiento municipal  1,861,956 4 

Asistencia social  1,358,500 3 

Caminos  1,278,043 3 

Gastos indirectos  1,075,387 2 

Órganos de control  690,520 2 

Deportes  521,485 1 

Desarrollo institucional  472,720 1 

Educación   401,550 1 

Salud  283,562 1 

T O T A L $ 46,293,814 100 

 

 

Programas del ramo 33 
 

 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 
Nivel del gasto al 31 

diciembre de 2014 
100 

Del monto asignado del FISM por $22,217,747 se 

ejerció el 100% al 31 de diciembre de 2014. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 
Concentración de la inversión 

en la cabecera municipal 
36.97 

De la inversión ejercida del FISM $22,217,747 al 

cierre del ejercicio, se aplicó el 36.97% en la 

cabecera municipal. 

II.2 

Concentración de la 

población en la cabecera 

municipal 

22.17 
De la población total del Municipio, el 22.17%  se 

concentra en la cabecera municipal. 

II.3 Viviendas particulares habitadas que no disponen de: 

II.3.1 
Agua entubada de red 

pública 
22.39 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 22.39% carece del servicio de agua 

potable. 

II.3.2 Drenaje 26.79 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 26.79% carece de servicio de 

drenaje. 

II.3.3 Energía eléctrica 3.84 

De la totalidad de las viviendas habitadas del 

Municipio, el 3.84% carece de servicio de energía 

eléctrica. 

III. DIFUSIÓN 

III.1 

Disponibilidad para el 

público, de los informes 

mensuales de avance del 

fondo, en publicaciones 

específicas (SEDESORE) 

100 Cumplió satisfactoriamente. 

III.2 

Disponibilidad de los informes 

trimestrales de avance del 

fondo (SHCP) 

25 Cumplió parcialmente. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

IV. IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

IV.1 

Importancia del fondo 

respecto de los recursos 

propios municipales  

91.06 

Los ingresos propios Municipales por $20,230,754 

representan el 91.06% del monto asignado del 

FISM por $22,217,747. 

IV.2 

Importancia del fondo 

respecto de la inversión 

municipal en obra pública 

financiada con recursos 

propios del Municipio 

- 
El Municipio no realizó obra pública con recurso 

municipal. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo Administrativo por el que se da 

a conocer la distribución del FISM a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Físico Financiero del FISM; 

Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. NIVEL DE GASTO EJERCIDO 

I.1 
Nivel de gasto al 31 de 

diciembre de 2014 
100 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$24,076,067 se ejerció el 100% al 31 de diciembre 

de 2014. 

II. ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS 

II .1 Gasto en seguridad pública 24.17 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$24,076,067 al cierre del ejercicio, se destinó el 

24.17% al rubro de seguridad pública. 

II.2 Gasto en obra pública 24.64 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$24,076,067 al cierre del ejercicio, se destinó el 

24.64% al rubro de obra pública. 

II.3 Gasto en otros rubros 25.12 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$24,076,067 al cierre del ejercicio, se destinó el 

25.12% a otros rubros. 

II.4 
Gasto en estímulos a la 

educación 
- 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$24,076,067 al cierre del ejercicio, no se destinó 

recursos al rubro de estímulos a la educación. 

II.5 
Gasto en asistencia social y 

servicio comunitario 
26.07 

Del monto asignado al FORTAMUN-DF por 

$24,076,067 al cierre del ejercicio, se destinó el 

26.07% al rubro de asistencia social y servicios 

comunitarios. 

III. OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA) 

III.1 

Monto del fondo ejercido en 

el pago del servicio de la 

deuda pública, con 

respecto al monto total 

- 
El Municipio no pago adefas con recursos de éste 

fondo. 

III.2 

Importe de la deuda 

respecto del monto 

asignado al fondo 

- 
El Municipio no tiene o no contrajo deuda 

pública en el ejercicio. 

IV. SEGURIDAD PÚBLICA 

IV.1 

Participación del fondo en 

la erogación total municipal 

en el renglón de seguridad 

pública 

100 

El monto total erogado en seguridad pública fue 

de $0,051 del cual el Municipio ejerció el 100% 

con recursos del FORTAMUN-DF.  

V. DIFUSIÓN 

V.1 

Disponibilidad para el 

público, de los informes 

mensuales de avance del 

fondo, en publicaciones 

específicas (SEDESORE) 

100 Cumplió satisfactoriamente. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

V.2 

Disponibilidad de los 

informes trimestrales de 

avance del fondo (SHCP) 

-  No cumplió satisfactoriamente. 

VI. IMPORTANCIA DEL FORTAMUN-DF EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

VI.1 

Importancia del fondo 

respecto de los recursos 

propios municipales 

(Impuestos, derechos, 

productos y 

aprovechamientos) 

84.03 

Los ingresos propios municipales por $20,230,754 

representan el 84.03% del monto asignado del 

FORTAMUN-DF por $24,076,067. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo Administrativo por el 

que se da a conocer la distribución del FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; Informe de Avance Físico 

Financiero del FORTAMUN-DF; Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 
 

PROGRAMA GENERAL DE OBRA 

 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento 

de metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

89.50 

Del total de obras programadas el 89.50% de las 

mismas cumplieron con el avance físico 

programado, según datos del Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento 

de metas de las obras de 

la muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

88 

El 88% de las obras de la muestra de auditoría a la 

fecha de revisión, cumplieron con el avance físico 

programado. 

I.3 

Índice de cumplimiento 

de metas de las obras de 

la muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el 

avance físico 

programado) 

- No aplica. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o 

no lo hacen 

adecuadamente 

23.52 

A la fecha de revisión al 31 de diciembre de 2014 el 

23.52% de las obras de la muestra de auditoría que 

no están terminadas, no operan o no lo hacen 

adecuadamente. 

II.2 

Concentración de la 

población,  del Municipio 

que vive en:   
De la población total del Municipio, el 22.17% se 

concentra en la cabecera municipal y el 77.83% en 

las comunidades. Cabecera municipal 22.17 

Comunidades 77.83 

II.3 

Concentración de la 

inversión en la cabecera 

municipal 

61.91 

De la inversión ejercida del Programa Municipal de 

Obras por $46,293,814 a la fecha de revisión al 31 

de diciembre de 2014, se aplicó el 61.91% en la 

cabecera municipal. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

II.4 

Concentración de la 

inversión en las 

comunidades 

38.09 

De la inversión ejercida del Programa Municipal de 

Obras por $46,293,814 a la fecha de revisión al 31 

de diciembre de 2014, se aplicó el 38.09% en las 

comunidades. 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISM, FORTAMUN-DF, FISE y otros al 31 de diciembre de 2014 y publicación oficial del Acuerdo 

Administrativo por el que se da a conocer la distribución del FISM y FORTAMUN-DF a los municipios de fecha 30 de enero de 2014; 

Informe de Avance Físico Financiero; Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Coneval. 
 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FISM) OBRA 
 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento de 

metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

86 

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de 

revisión, se observó cumplimiento del avance físico 

programado en el 86% de las mismas, según datos 

del Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número. de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

76.47 

El 76.47% de las obras de la muestra de auditoría a 

la fecha de revisión, cumplieron con el avance 

físico programado. 

I.3 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el avance 

físico programado) 

- No aplica. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o no 

lo hacen adecuadamente 

23.52 

A la fecha de revisión 31 de diciembre de 2014 el 

23.52% de las obras de la muestra de auditoría que 

no están terminadas, no operan o no lo hacen 

adecuadamente. 

FUENTE: Informe de Avance Físico Financiero del FISM. 
 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) OBRA 
 

CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS 

I.1 

Índice de cumplimiento de 

metas 

(% del total de obras  que 

cumplieron con el avance 

físico programado) 

93 

Del total de las obras aprobadas, a la fecha de 

revisión, se observó cumplimiento del avance físico 

programado en el 93% de las mismas, según datos del 

Municipio. 

I.2 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría  

(avance físico) (%  del 

número de obras de la 

muestra de auditoría  que 

cumplieron con el avance 

físico programado)(análisis 

documental y visita física) 

100 

El 100% de las obras de la muestra de auditoría a la 

fecha de revisión, cumplieron con el avance físico 

programado. 
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CAP INDICADOR 
RESULTADO DEL 

INDICADOR % 
INTERPRETACIÓN 

I.3 

Índice de cumplimiento de 

metas de las obras de la 

muestra de auditoría 

(% de la inversión de la 

muestra de auditoría que 

corresponde a obras que 

cumplieron  con el avance 

físico programado) 

- No aplica. 

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

II.1 

Obras de la muestra de 

auditoría, que no están 

terminadas, no operan o no 

lo hacen adecuadamente 

- No aplica. 

FUENTE: Informe de Avance Físico Financiero del FORTAMUN-DF. 

 

Derivado de la evaluación al desempeño, se determina que el ente auditable se 

encuentra clasificado en el estado de Cumplimiento Parcial. 

 

Por lo que es necesario realizar acciones de mejora inmediata, o bien, las adecuaciones 

según corresponda, de acuerdo a los objetivos, metas, prioridades y necesidades de la 

entidad. 
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  4.  Evaluación de legalidad  

 

 

Aspecto legal  

 

El artículo 7º, fracción VI, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, 

establece textualmente: 
 

“Artículo 7º. La Auditoría Superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones: 
 

VI.- Comprobar si la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos 

Estatales y Municipales; así como los actos, contratos, convenios, concesiones u 

operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad, 

y si no causaron daños o perjuicios a las haciendas públicas, estatal o municipales, o al 

patrimonio de otros entes auditables.”  
 

Con fundamento en el citado artículo, esta autoridad, por conducto de la Auditoría 

Especial de Legalidad, programó, analizó y fiscalizó el ejercicio 2014, verificando los actos 

de legalidad al municipio de Villa de Reyes, S.L.P., que complementan la revisión 

financiera y de obra que se practica a la Cuenta Pública de dicho Municipio en el citado 

ejercicio fiscal. 
 

En este orden de ideas, la Auditoría de legalidad que se practicó al citado Municipio, 

constituye el método de análisis y evaluación sobre el cumplimiento de las normas y 

disposiciones que le son aplicables, así como el de comprobar que las actividades 

ejecutadas por el Municipio, contribuyen a la consecución de la aplicación del marco 

legal al que se encuentra sujeto. 

 

 

Alcance de la revisión  
 

Los alcances de la auditoría en materia de Legalidad practicada al municipio de Villa de 

Reyes, S.L.P., fueron consistentes en: 
 

1.  Revisión de las actas de Cabildo realizadas por ese Municipio de enero a 

diciembre de 2014. 
 

2.  Verificación del cumplimiento de la legalidad de los contratos autorizados y 

realizados por el municipio de Villa de Reyes, S.L.P. en los rubros de: 

a.  Comodato. 

b.  Arrendamiento. 

c.  Servicios Profesionales. 

d.  Deuda. 

e.  Convenios. 
 

3.  Revisión de las enajenaciones, donaciones y permutas de los bienes muebles e 

inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal, autorizadas por el Cabildo 

del municipio de Villa de Reyes, S.L.P., en el período de enero a diciembre de 2014. 
 

4.  Revisión del perfil académico de los funcionarios designados en el periodo enero a 

diciembre de 2014, para ocupar los cargos de Tesorero Municipal, Contralor 

Interno, Secretario General y/o en su caso Oficial Mayor. 
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5.  Revisión de las actas realizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal de 

Villa de Reyes, S.L.P., respecto de su normativa y actuaciones realizadas. 

 

 

Observaciones 

 

Con fundamento en los artículos 7 fracciones II, III, XXXI, 12 fracciones XII, XVII, XXVII de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; se emiten las siguientes 

observaciones que en el proceso de desahogo previsto por el artículo 49 fracción IV de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, no fueron solventadas: 

 

 

Actas de Cabildo: 

 

 

Revisión de actas de Cabildo 

 

a.  Resultó que el H. Ayuntamiento de Villa de Reyes, S.L.P., no realizó durante los 

meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014, cuando menos dos sesiones 

ordinarias, incumpliéndose lo establecido por el artículo 21 fracción I de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 

 

b.  Respecto a la presentación de los informes financieros mensuales ante el H. 

Cabildo, resultó lo siguiente: 

 

INFORME FECHA DE PRESENTACIÓN 

Enero 30 de enero de 2014 

Febrero 14 de marzo de 2014 

Marzo 11 de abril de 2014 

Abril 14 de mayo de 2014 

Mayo 12 de junio de 2014 

Junio 10 de julio de 2014 

Julio 14 de agosto de 2014 

Agosto 12 de septiembre de 2014 

Septiembre 14 de octubre de 2014 

Octubre 13 de noviembre de 2014 

Noviembre No se cuenta con 

evidencia  

Diciembre 10 de diciembre de 2014 

 

No se cuenta con evidencia documental que acredite que se presentó para su 

aprobación ante el H. Cabildo de Villa de Reyes, S.L.P., el informe financiero 

correspondiente al mes de noviembre de 2014, incumpliéndose lo establecido con 

las disposiciones contenidas en el artículo 81 fracción VIII y IX y 86 fracción VII de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 

 

c.  Con respecto a la presentación de los Informes financieros mensuales ante el H. 

Congreso del Estado, resultó lo siguiente: 
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INFORME FECHA DE PRESENTACIÓN 

Enero 29 de septiembre de 2014 

Febrero 10 de octubre de 2014 

Marzo 24 de octubre de 2014 

Abril 13 de noviembre de 2014 

Mayo 9 de enero de 2015 

Junio 9 de enero de 2015 

Julio 9 de enero de 2015 

Agosto 9 de enero de 2015 

Septiembre 9 de enero de 2015 

Octubre 16 de enero de 2015 

Noviembre 31 de enero de 2015 

Diciembre 31 de enero de 2015 

 

En razón de lo anterior, ese H. Ayuntamiento incumplió las disposiciones contenidas 

en el artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

San Luis Potosí; 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para los 

Municipios del Estado de San Luis Potosí, lo anterior derivado de la presentación 

fuera del plazo establecido en Ley, respecto de los informes financieros 

correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015, ante el H. Congreso 

del Estado a través de esta Auditoría Superior del Estado. 

 

 

d.  Esta autoridad no cuenta con evidencia documental que acredite que el H. 

Cabildo de Villa de Reyes, S.L.P., llevara a cabo en tiempo y forma la aprobación 

del Proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015, incumpliéndose lo 

estipulado por el artículo 31 inciso b) fracciones VI de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 

 

 

e.  En lo referente a la autorización de celebración de convenios, resultó lo siguiente: 

 

Se encontró que mediante acta número 50 de fecha 26 de febrero de 2014, se 

aprobó la celebración de convenio de Coordinación entre la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos y el H. Ayuntamiento de Villa de 

Reyes, S.L.P., para la ejecución y promoción de programas productivos, con 

aportación municipal de hasta $3´500,000 (Tres millones quinientos mil pesos 00/100 

MN) 

 

Con fecha del 14 de marzo de 2014, mediante acta de cabildo número 52 

correspondiente a sesión ordinaria, se autorizó celebración de convenio de 

colaboración entre el H. Ayuntamiento de Villa de Reyes, S.L.P. y la brigada de 

educación para el desarrollo rural número 79, con el objeto de contribuir al 

desarrollo rural a través de la prestación de la capacitación, organización, asesoría 

y asistencia técnica a los productores para que aprovechen organizada y por sí 

mismos, los apoyos para elevar la calidad de vida existente en el Municipio; de 

igual manera en el acta de referencia se autorizó a su vez firma de convenio de 
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coordinación para la aportación de recursos financieros al sistema de protección 

social en salud, celebrado entre el H. Ayuntamiento  de Villa de Reyes, S.L.P. y el 

organismos descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado 

Servicios de Salud de San Luis Potosí, con el objeto de que el Ayuntamiento de Villa 

de Reyes, S.L.P., transfiera recursos del fondo de aportaciones para el 

fortalecimiento de los Municipios en 8 parcialidades con un monto total de 

$1,760,000 (Un millón setecientos sesenta mil pesos 00/100 MN). 

 
Mediante acta número 54, correspondiente a sesión ordinaria celebrada el 28 de 

marzo de 2014, se autorizó, celebración de convenio marco participación 

conjunta, colaboración y coordinación con fines de regularización de la tenencia 

de la tierra de la comunidad de la ventilla, Villa de Reyes, S.L.P., celebrado entre el 

Ayuntamiento y la Promotora del Estado con el objeto de regularización de la 

tenencia de la tierra en los asentamientos humanos irregulares ubicados en la 

comunidad en comento. 

 
Con fecha del 28 de mayo de 2014, mediante acta número 59 correspondiente a 

sesión ordinaria, se autorizó la celebración de convenio con la Secretaría de 

Cultura para la ejecución de programa de desarrollo cultural, con una aportación 

municipal de  $70,000 (Setenta mil pesos 00/100 MN); así mismo en la sesión de 

referencia se autorizó la celebración de convenio de coordinación en materia de 

Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí y los Ayuntamientos de los 

municipios de Ahualulco, Armadillo de los Infante, Cerro de San Pedro, Mexquitic 

de Carmona, San Luis Potosí, Santa María del Río, Soledad de Graciano Sánchez, 

Tierra Nueva, Villa de Arriaga, Villa de Reyes y Zaragoza, con el objeto de 

establecer una coordinación en materia de Seguridad Pública a través de la 

instalación del Consejo Intermunicipal. 

 
Mediante acta número 61 correspondiente a sesión ordinaria de fecha 26 de junio 

de 2014, se autorizó celebrar convenio  con la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, 

para la ejecución de 40 acciones de vivienda dentro del programa vivienda digna 

para el ejercicio fiscal 2014. 

 
De lo anterior resultó que esta Autoridad no cuenta con ejemplar de los convenios 

autorizados, imposibilitando realizar el análisis legal de conformidad con los 

artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis 

Potosí. 

 

 

f. Con fecha del 14 de marzo de 2014, mediante acta Cabildo número 52 

correspondiente a sesión ordinaria, se aprobó el proyecto denominado iluminación 

Boulevard Hidalgo y vías confluyentes  con el objeto de substituir las luminarias, por 

luminarias led de 54w, así como substitución de las luminarias de la avenida 

principal por 52 luminarias led de 65w, con un costo inicial de $754,620.00 

(Setecientos cincuenta y cuatro mil seiscientos veinte pesos 00/100 MN). 

 
De lo anterior esta Autoridad no cuenta con el expedientillo que cuente con la 

documentación relativa a la adquisición de las luminarias derivadas del proyecto 

denominado iluminación Boulevard Hidalgo, para su respectivo análisis legal de 

conformidad a lo establecido en los artículos 1, 5, 6, 7, 9, 22,  23 y demás relativos 

de la Ley de Adquisiciones para el Estado de San Luis Potosí. 
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g. Con fecha del 14 de mayo de 2014, mediante acta de Cabildo número 51 

correspondiente a sesión ordinaria, se aprobó autorización del 60% de descuento a 

favor de la Empresa AGC, en el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, 

licencia de construcción y una exención del pago del impuesto predial por un 

periodo de 10 años contados a partir de su instalación. 
 

 

De lo anterior a la fecha, esta Autoridad no cuenta  expedientillo integrado   con 

escrito realizado a nombre de la Empresa AGC, debidamente firmada por su 

representante legal dirigido a la Tesorería del Municipio de Villa de Reyes, S.L.P. a 

efecto de solicitar la reducción en el pago del impuesto sobre adquisición de 

bienes inmuebles, licencia de construcción así como la exención del pago del 

impuesto predial por el periodo de 10 años contados a partir de la fecha de 

instalación de la empresa; acta constitutiva correspondiente; documentación que 

acredite la adquisición del terreno; documentación que acredite el número de 

empleos directos generados por la instalación de la empresa en mención en el 

Municipio;  proyecto ejecutivo de inversión con número de empleos a generarse, ni 

se cuenta con el programa de responsabilidad social que beneficie directamente 

al Municipio de Villa de Reyes, S.L.P., lo anterior a efecto de verificar el 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo séptimo transitorio de la 

Ley de Ingresos del municipio de Villa de Reyes, S.L.P., para el ejercicio fiscal 2014 

para la aplicación de la reducción de los impuestos autorizados por el H. Cabildo 

de acuerdo a lo establecido en los artículos 9, 16, 18, 20, 27, 29 y 43 de la Ley de 

Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí y artículo 32 fracción II 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí. 
 

 

Mediante acta de Cabildo número 64, correspondiente a sesión ordinaria 

celebrada el 10 de julio de 014 se autorizó a la empresa San Luis Dasung, S.A. de 

C.V., incentivo del 55% de descuento en el impuesto sobre adquisición de bienes 

inmuebles, licencia de construcción y el pago predial. 
 

 

Con fecha del 25 de julio de 2014, mediante acta de Cabildo número 65, se 

autorizó a la empresa FNA Mechatronic, SA de CV, incentivo del 60% de descuento 

en el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, licencia de construcción y 

el pago predial. 
 

 

De lo anterior esta Autoridad no cuenta con el soporte documental que acredite 

que las empresas a las que se les autorizó la reducción de los impuestos, 

presentaran ante el Municipio, solicitud de la reducción en el pago del impuesto 

sobra adquisición de bienes inmuebles, licencia de construcción así como la 

exención del pago del impuesto predial; acta constitutiva correspondiente; 

documentación que acredite la adquisición del terreno; documentación que 

acredite el número de empleos directos generados por la instalación de la 

empresa en mención en el Municipio;  proyecto ejecutivo de inversión con número 

de empleos a generarse, ni se cuenta con el programa de responsabilidad social 

que beneficie directamente al Municipio de Villa de Reyes, S.L.P., en razón de lo 

anterior esta Autoridad no logró verificar el cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos del municipio de 

Villa de Reyes, S.L.P., para el ejercicio fiscal 2014; artículos 9, 16, 18, 20, 27, 29 y 43 

de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí y artículo 

32 fracción II de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí. 
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Actas de Consejo de Desarrollo Social Municipal: 

 

i. Resultó que el Consejo de Desarrollo Social del Municipio de Villa de Reyes, S.L.P., 

no realizó durante los meses de febrero, septiembre y octubre de 2014 , asamblea 

ordinaria incumpliendo lo establecido por el artículo 69 de la Ley para la 

Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis 

Potosí. 

 

 

Conclusión 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64, fracción IV, de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí, se llevó a cabo el análisis de la información y 

documentación remitida a esta Auditoría Superior del Estado, respecto de la legalidad de 

los actos ejecutados por el Municipio de Villa de Reyes, S.L.P., verificando la normatividad 

correspondiente a los mismos dentro del periodo comprendido de enero a diciembre de 

2014, quedando aquí descritas las observaciones generadas del acto de fiscalización. 
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  5.  Resumen de observaciones  

 

 

A continuación se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas  

al ejercicio de los recursos por el periodo de enero a diciembre de 2014, de conformidad 

con lo establecido en la fracción V, del artículo 64, de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí.    

 

 

 

Observaciones Financieras 

 

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS 

Ramo 28 $ 5,454,850 

Ramo 33  3,588,893 

Otros Recursos  150,000 

Obra Pública Ramo 28  0 

Obra Pública Ramo 33  5,737,351 

Obra Pública Otros Recursos  110,544 

T O T A L $ 15,041,638 

 

 

 

Observaciones por incumplimiento con monto de referencia 

 

 

ORIGEN DEL RECURSO FINANCIERAS 

Obra Pública Ramo 33 $ 1,595,886 

Obra Pública Otros Recursos  0 

T O T A L $ 1,595,886 

 

 

 

Observaciones Administrativas 

 

ORIGEN DEL RECURSO ADMINISTRATIVAS 

Ramo 28 16 

Ramo 33 11 

Obra Pública Ramo 28 0 

Obra Pública Ramo 33 52 

Obra Pública Otros Recursos 2 

Legalidad 31 

T O T A L 112 
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  6.  Propuestas de las acciones a seguir 

 

 

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir según lo indica la fracción VI 

del artículo 64 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; una vez 

determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Pública 2014, 

del Municipio de Villa de Reyes, S.L.P., las acciones a seguir son: en la primera hipótesis se 

procederá a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades tendiente al 

resarcimiento correspondiente, ya que por sí mismas  traen como consecuencia un daño 

y/o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Pública del Municipio citado. Por lo que 

hace a las observaciones administrativas donde se advierte que no se causó daño a la 

Hacienda Pública Municipal se deberá dar vista de las mismas al órgano competente a fin 

de que conforme a sus facultades actúe según lo previsto en el artículo 68 fracción I de la 

Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 

 

 

Así mismo se recomienda al H. Ayuntamiento de Villa de Reyes, S.L.P., que esté atento a la 

normatividad de carácter general que para tal efecto rige el actuar de la Administración 

Pública Municipal, estableciendo controles internos respecto de los egresos que se 

realicen para evitar con ello pagos que no estén contemplados en el presupuesto de 

egresos atendiendo a partidas debidamente aprobados  y en caso de ser necesario 

realizar los ajustes a los presupuestos para lograr una mejor aplicación en los recursos. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO 

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 


